
  

Project- of contractnaam Gladheidsbestrijding Opgesteld op 2-10-2024

Clusternaam (voor PPO) Coördinatiegebied Gelderland Versie Definitief

Contractvorm UAV-2012 Opgesteld door GRIND Advies B.V.

Gecontroleerd door V&G-coördinator Jan Rients Slippens

Algemene informatie

Voorblad 

Ontwerp RI&E Veiligheid

Deze RI&E behandelt de verschillende risico's waar toekomstige inschrijvers van de bijbehorende gladheidscontracten tijdens het 

uitvoeren van hun werkzaamheden aan kunnen worden blootgesteld. Hierbij wordt specifiek ingegaan op de risico's die kunnen 

optreden in het kader van gladheidsbestrijding op dit betreffende steunpunt en bijhorende rijkswegen en rijksfietspaden. Het doel 

van deze RI&E is om een helder inzicht te geven in deze potentiële risico’s en om passende maatregelen voor te stellen die 

bijdragen aan een veilige werkomgeving voor alle betrokkenen.

Om de risico's in kaart te brengen is op 10-9-2024 het betreffende steunpunt in Wolfheze aan de Van Nieuwenhuizenweg 8 (6874 

NE) bezocht.

                                                                                     Versie gebruikte sjabloon: 2.1 d.d. 11-05-2021 / Sjabloon beheerder: De Veiligheidspool (VeiligheidInProjecten@rws.nl)



  

Risicosessies Datum risicosessie Projectfase Scope risicosessie Aanwezigen risicosessie

Risicosessie 1 5-9-2024 Ontwerpfase

Ophalen van risico’s die kunnen 

optreden bij de uit te voeren 

werkzaamheden t.b.v. 

gladheidsbestrijding. Tevens is er een 

aandachtspuntenlijst opgesteld voor 

het uitvoeren van een locatiebezoek 

op het steunpunt. 

Pepijn van Wiggen (IVK)

Peter Peltzer (IVK)

Ruben de Kock (IVK)

Jos Schouten (HVK)

Jesse Stevens (HVK)

Stijn Wentink (PM)

Risicosessie 2

Risicosessie 3

Risicosessie 4

Risicosessies

Ontwerp RI&E Veiligheid



Bronaanpak:

Collectieve maatregelen:

Individuele maatregelen:

PBM's:

? »voorbeeld« »voorbeeld« »voorbeeld« »voorbeeld« »voorbeeld« »voorbeeld« »voorbeeld« »voorbeeld« »voorbeeld« »voorbeeld« »voorbeeld« »voorbeeld« »voorbeeld« »voorbeeld« »voorbeeld« »voorbeeld« »voorbeeld« »voorbeeld« »voorbeeld« »voorbeeld« »voorbeeld« »voorbeeld«

Nr Bron Veiligheidsdomein Werkzaamheden / activiteitLocatie / specifieke plek Gevaar Risico / beschrijving Mogelijke oorzaken Mogelijke effecten E1 B1 W1 R11 R12Opnemen in Risicodossier? Allocatie Maatregel of contracteis Status (allocatie OG) (Invul)datumUitleg arbeidshygiënische strategie Maatregelen Actiehouder E2 E3 B2 B3 W2 W3 R21 R22 Restrisico's Revisie + datum

1

Risicosessie 5-9-

2024

Arbeidsveiligheid 1. Laden voertuigen

2. Aan- en afkoppelen 

materieel

3. In- en uitrijden

Steunpunt Aanrijdgevaar Aanrijding door diverse 

voertuigbewegingen op 

het steunpunt 

1. Niet op de hoogte zijn van 

elkaars bewegingen

2. Elkaar over het hoofd zien

3. Onvoldoende zicht

4. Slechte communicatie

5. Samenloop van stationaire 

werkzaamheden en 

voertuigbeweging

1. Letsel

15 - Zeer 

ernstig (een 

dode, acuut of 

op termijn)

6 - Regelmatig 

(dagelijks)

6 - Zeer wel 

mogelijk

Risico: Zeer hoog.

Te nemen maatregel: 

Activiteit niet starten 

/ activiteit 

stopzetten

540 √ ON

1. Voorlichting en instructie over 

aanrijding op het steunpunt

2. Aanstellen toezichthouder

3. Toepassen protocol 'zie ik jou, zie jij 

mij'

4. Voldoende afstand houden 

5. Werkzaamheden (tijdelijk) 

onderbreken

6. Werkzaamheden met 

materieelstukken logisch achter elkaar 

plannen

Bronaanpak:

Collectieve maatregelen:

Individuele maatregelen:

PBM's:

2

Risicosessie 5-9-

2024

Arbeidsveiligheid 1. Laden voertuigen

2. Aan- en afkoppelen 

materieel

3. In- en uitrijden

Steunpunt Aanrijdgevaar Achteruitrijden 1. Niet op de hoogte zijn van 

elkaars bewegingen

2. Elkaar over het hoofd zien

3. Onvoldoende zicht

1. Letsel

15 - Zeer 

ernstig (een 

dode, acuut of 

op termijn)

3 - Af en toe 

(wekelijks)

6 - Zeer wel 

mogelijk

Risico: Hoog.

Te nemen maatregel: 

Onmiddellijke 

maatregelen vereist

270 √ ON

1. Voorlichting en instructie over 

achteruitrijden

2. Akoestische achteruitrijd signaal

3. Achteruitrijd camera

4. Scheiden van verkeersstromen

5. Toepassen protocol 'zie ik jou, zie jij 

mij'

Bronaanpak:

Collectieve maatregelen:

Individuele maatregelen:

PBM's:

3

Risicosessie 5-9-

2024

Arbeidsveiligheid 1. Aan- en afkoppelen 

materieel

2. Verhelpen storing

Steunpunt en 

rijkswegen

Beknelling Beknelling van 

ledematen

1. Ongecontroleerde beweging van 

materieel

2. Storing die handmatig verholpen 

kan worden

3. Materiaal (strooier en schuiver) 

van de steunen halen

4. In draaiende delen van de 

machine komen

1. Letsel

3 - Belangrijk 

(letsel en 

verzuim)

6 - Regelmatig 

(dagelijks)

3 - Ongewoon 

maar mogelijk

Risico: Mogelijk.

Te nemen maatregel: 

Aandacht vereist

54 n.v.t. ON

1. Alleen bevoegd personeel toestaan 

om machines of delen daarvan te 

gebruiken, ook bij storingen

2. Melden van defect 

materiaal/materieel

3. Voorlichting en onderricht over 

gebruik van materieel en 

beknellingsgevaar

Bronaanpak:

Collectieve maatregelen:

Individuele maatregelen:

PBM's:

4

Risicosessie 5-9-

2024

Arbeidsveiligheid Alle werkzaamheden Steunpunt en 

rijkswegen

Aanwezigheid van strooizout In contact komen met 

strooizout

1. Persoon begeeft zich dicht achter 

de strooier

2. Strooier activeren op verkeerde 

locatie/onjuist moment

3. Met handen in het gezicht/ogen 

wrijven

1. Letsel

1 - Gering 

(letsel zonder 

verzuim of 

hinder)

6 - Regelmatig 

(dagelijks)

3 - Ongewoon 

maar mogelijk

Risico: Licht.

Te nemen maatregel: 

Aanvaardbaar

18 n.v.t. ON

1. Toepassen protocol 'zie ik jou, zie jij 

mij'

2. Dragen van de juiste PBM's

Bronaanpak:

Collectieve maatregelen:

Individuele maatregelen:

PBM's:

5

Risicosessie 5-9-

2024

Arbeidsveiligheid Werkzaamheden met 

dieselmotoren of in de 

nabijheid daarvan

Steunpunt en 

rijkswegen

Dieselmotoremissie (DME) Blootstelling aan 

dieselmotoremissie 

(DME)

1. Gebruik van dieselmotoren

2. Onjuiste scheiding van mens en 

bron

3. Onnodig laten draaien van 

dieselmotoren

1. Gezondheidsschade

15 - Zeer 

ernstig (een 

dode, acuut of 

op termijn)

3 - Af en toe 

(wekelijks)

6 - Zeer wel 

mogelijk

Risico: Hoog.

Te nemen maatregel: 

Onmiddellijke 

maatregelen vereist

270 √ ON

1. Zie werkinstructie van de 

Nederlandse Arbeidsinspectie 

"Werkinstructie blootstelling aan 

dieselmotoremissie (DME)"

Bronaanpak:

Collectieve maatregelen:

Individuele maatregelen:

PBM's:

6

Risicosessie 5-9-

2024

Arbeidsveiligheid Werkzaamheden te 

voet

Steunpunt en 

rijkswegen

Uitglijdgevaar Uitglijden 1. Glad/bevroren wegdek

2. Profiel onder de zool biedt 

onvoldoende grip

3. Slechte staat asfalt

1. Letsel
3 - Belangrijk 

(letsel en 

verzuim)

6 - Regelmatig 

(dagelijks)

3 - Ongewoon 

maar mogelijk

Risico: Mogelijk.

Te nemen maatregel: 

Aandacht vereist

54 n.v.t. ON

1. Zorgen voor goed schoeisel

2. Zoutstrooien voor veilige toegang 

(door eerste medewerker)

Bronaanpak:

Collectieve maatregelen:

Individuele maatregelen:

PBM's:

7

Risicosessie 5-9-

2024

Arbeidsveiligheid Alle werkzaamheden Steunpunt en 

rijkswegen

Val- en struikelgevaar Vallen, stoten en/of 

struikelen

1. Onvoldoende good housekeeping

2. Ongelijke ondergrond

3. Uitstekende delen

4. Los liggende slangen/kabels

1. Letsel
3 - Belangrijk 

(letsel en 

verzuim)

6 - Regelmatig 

(dagelijks)

6 - Zeer wel 

mogelijk

Risico: Substantieel.

Te nemen maatregel: 

Maatregelen vereist

108 √ ON

1. Good housekeeping

2. Voorlichting en onderricht vallen en 

struikelen.

Bronaanpak:

Collectieve maatregelen:

Individuele maatregelen:

PBM's:

8

Risicosessie 5-9-

2024

Arbeidsveiligheid Strooiwerkzaamheden Rijkswegen en -

fietspaden

Psychosociale arbeidsbelasting Verbale agressie 

verkeersdeelnemers

1. Asociaal gedrag 

verkeersdeelnemers

2. Gebruik van verdovende 

middelen door weggebruiker

3. Ongeduld van weggebruiker

1. Stress

2. Schade aan mentale 

gezondheid

3. Letsel

4. Blikschade

3 - Belangrijk 

(letsel en 

verzuim)

6 - Regelmatig 

(dagelijks)

6 - Zeer wel 

mogelijk

Risico: Substantieel.

Te nemen maatregel: 

Maatregelen vereist

108 √ ON

1. Voorlichting en onderricht m.b.t. 

(verbale) agressie

Bronaanpak:

Collectieve maatregelen:

Individuele maatregelen:

PBM's:

9

Risicosessie 5-9-

2024

Arbeidsveiligheid Werkzaamheden 

buiten

Algemeen Extreme 

weersomstandigheden

Bevriezing/onderkoeling 1. Kou/Vorst

2. Regen

3. Wind

4. Hagel/Sneeuw

1. Letsel

3 - Belangrijk 

(letsel en 

verzuim)

10 - 

Voortdurend

1 - 

Onwaarschijnlij

k maar mogelijk 

in 

grensgevallen

Risico: Mogelijk.

Te nemen maatregel: 

Aandacht vereist

30 n.v.t. ON

1. Taakroulatie

2. Verzorgen hittebron (opwarmen)

3. PBM's en kleding afstemmen op het 

weer

Bronaanpak:

Collectieve maatregelen:

Individuele maatregelen:

PBM's:

10

Risicosessie 5-9-

2024

Arbeidsveiligheid Alle werkzaamheden Algemeen Vermoeidheid Onoplettenheid door 

vermoeidheid

1. Nachtwerk

2. Overschrijden arbeidstijdenwet

3. Medewerkers onvoldoende 

uitgerust tussen diensten

1. Letsel

2. Gezondheidsschade

3. Schade

15 - Zeer 

ernstig (een 

dode, acuut of 

op termijn)

3 - Af en toe 

(wekelijks)

3 - Ongewoon 

maar mogelijk

Risico: Substantieel.

Te nemen maatregel: 

Maatregelen vereist

135 √ ON

1. Taakroulatie

2. Voldoende rust tussen diensten

3. Vermoeide medewerker huiswaarts 

sturen 

Bronaanpak:

Collectieve maatregelen:

Individuele maatregelen:

PBM's:

11

Risicosessie 5-9-

2024

Arbeidsveiligheid Tilwerkzaamheden Algemeen Fysieke belasting Medewerker tilt meer 

dan toegestaan (23kg)

1. Handmatig strooien

2. Materieel/materiaal tillen

1. Letsel
3 - Belangrijk 

(letsel en 

verzuim)

3 - Af en toe 

(wekelijks)

3 - Ongewoon 

maar mogelijk

Risico: Mogelijk.

Te nemen maatregel: 

Aandacht vereist

27 n.v.t. ON

1. Inzetten mechanische hulpmiddelen

2. Last tillen met meerdere personen

Bronaanpak:

Collectieve maatregelen:

Individuele maatregelen:

PBM's:

12

Risicosessie 5-9-

2024

Arbeidsveiligheid Aan- en afkoppelen 

zoutstrooier

Steunpunt en 

rijkswegen

Beknelling Bekneld raken onder 

materieel/materiaal

1. Zoutstrooier zakt door de poten

2. Zoutstrooier kantelt

1. Letsel

2. Overlijden

15 - Zeer 

ernstig (een 

dode, acuut of 

op termijn)

6 - Regelmatig 

(dagelijks)

0,5 - Denkbaar 

maar 

onwaarschijnlijk

Risico: Mogelijk.

Te nemen maatregel: 

Aandacht vereist

45 √ ON

1. Zoutstrooier borgen met borgpin 

tegen inklappen/omvallen

2. Alleen gebruik maken van 

arbeidsmiddelen met geldige keuring

3. Niet onder zoutstrooier 

begeven/afstand houden

4. Voorlichting en onderricht m.b.t. het 

gebruik van de zoutstrooier

Bronaanpak:

Collectieve maatregelen:

Individuele maatregelen:

PBM's:

13

Risicosessie 5-9-

2024

Arbeidsveiligheid Alle werkzaamheden 

op het steunpunt

Steunpunt Uitvoeren van werkzaamheden 

met meerdere voertuigen 

tegelijkertijd

Samenlooprisico's 1. Verschillende verkeersstromen

2. Onvoldoende communicatie

3. Niet op de hoogte van 

werkzaamheden van anderen

4. Onvoldoende afstemming 

voorafgaand aan start 

werkzaamheden

1. Letsel

2. Schade

15 - Zeer 

ernstig (een 

dode, acuut of 

op termijn)

6 - Regelmatig 

(dagelijks)

3 - Ongewoon 

maar mogelijk

Risico: Hoog.

Te nemen maatregel: 

Onmiddellijke 

maatregelen vereist

270 √ ON

1. Organiseren start werkinstructie 

zodat eenieder op de hoogte is van 

elkaars werkzaamheden

2. Aanstellen toezichthouder

3. Toepassen protocol 'zie ik jou, zie jij 

mij' 

4. Werkzaamheden (tijdelijk) 

onderbreken.

5. Werkzaamheden met 

materieelstukken logisch achter elkaar 

plannen

Bronaanpak:

Collectieve maatregelen:

Individuele maatregelen:

PBM's:

14

Risicosessie 5-9-

2024

Arbeidsveiligheid Betreden van de 

zoutstrooier via de 

ladder en het plateau 

aan de achterzijde

Op de zoutstrooier Valgevaar Vallen van hoogte 1. Uit balans raken

2. Verkeerde beweging/handeling 

maken

3. Geen of onjuiste voorziening om 

de hoogte veilig te bereiken

1. Letsel
7 - Ernstig, 

onomkeerbaar 

effect 

(invaliditeit)

6 - Regelmatig 

(dagelijks)

6 - Zeer wel 

mogelijk

Risico: Hoog.

Te nemen maatregel: 

Onmiddellijke 

maatregelen vereist

252 √ ON

1. Hanteren 'driepuntsmethode'

2. Niet over leuningwerk hangen 

tijdens schoonmaak/inspectie

Bronaanpak:

Collectieve maatregelen:

Individuele maatregelen:

PBM's:

15

Risicosessie 5-9-

2024

Arbeidsveiligheid Alle 

nachtwerkzaamheden 

Alle 

werkzaamheden

Werken in de nacht Slecht zicht door 

duisternis

1. Onvoldoende verlichting

2. Slechte weersomstandigheden

1. Letsel

2. Schade
3 - Belangrijk 

(letsel en 

verzuim)

6 - Regelmatig 

(dagelijks)

6 - Zeer wel 

mogelijk

Risico: Substantieel.

Te nemen maatregel: 

Maatregelen vereist

108 √ ON

1. Voldoende verlichting plaatsen op 

zowel het steunpunt als de 

strooiwagens

Bronaanpak:

Collectieve maatregelen:

Individuele maatregelen:

PBM's:

16

Risicosessie 5-9-

2024

Elektrische veiligheid Werkzaamheden met 

elektriciteit (koppelen 

zoutstrooiers en 

sneeuwschuivers aan 

voertuig)

Steunpunt Elektrocutie/Elektrisering Werken met 380V 1. Lekstroom

2. Kapotte kabels

3. Aan- en afkoppelen van 

elektrisch (of delen van) materiaal

4. Natte en zoute omgeving

1. Letsel

2. Brandwonden 7 - Ernstig, 

onomkeerbaar 

effect 

(invaliditeit)

6 - Regelmatig 

(dagelijks)

3 - Ongewoon 

maar mogelijk

Risico: Substantieel.

Te nemen maatregel: 

Maatregelen vereist

126 √ ON

1. Spanningsloos werken

2. Alleen bevoegd personeel toestaan 

om te werken met 380V, ook bij 

storingen

3. Melden van kapot materieel

Bronaanpak:

Collectieve maatregelen:

Individuele maatregelen:

PBM's:

17

Risicosessie 5-9-

2024

Externe veiligheid 1. Vullen van 

zoutstrooier (nat) bij 

vulpunt

2. 

Strooiwerkzaamheden

Steunpunt en 

rijkswegen

Aanwezigheid van 

calciumchloride

In contact komen met 

calciumchloride

1. Lekkage

2. Fout bij vullen van zoutstrooier

3. In contact komen met nat 

strooisel waar calciumchloride in is 

verwerkt

1. Letsel

2. Gezondheidsschade

3 - Belangrijk 

(letsel en 

verzuim)

6 - Regelmatig 

(dagelijks)

3 - Ongewoon 

maar mogelijk

Risico: Mogelijk.

Te nemen maatregel: 

Aandacht vereist

54 n.v.t. ON

Zie veiligheidsinformatieblad: 

Calciumchloride

1. Dragen van beschermende 

handschoenen en oogbescherming

2. BIJ CONTACT MET DE OGEN: 

voorzichtig afspoelen met water 

gedurende een

aantal minuten; contactlenzen 

verwijderen, indien mogelijk; blijven 

spoelen

3. Bij aanhoudende oogirritatie: een 

arts raadplegen

Bronaanpak:

Collectieve maatregelen:

Individuele maatregelen:

PBM's:

18

Risicosessie 5-9-

2024

Integrale beveiliging Algemeen Steunpunt Onbevoegden op het terrein 1. Aanrijding

2. Schade en/of diefstal

1. Afscheiding van het terrein is niet 

toereikend

2. Afsluiting van het terrein staat 

open

3. Tijdens werkzaamheden rijden 

onbevoegden mee naar het 

steunpunt

1. Letsel

2. Schade

7 - Ernstig, 

onomkeerbaar 

effect 

(invaliditeit)

6 - Regelmatig 

(dagelijks)

1 - 

Onwaarschijnlij

k maar mogelijk 

in 

grensgevallen

Risico: Mogelijk.

Te nemen maatregel: 

Aandacht vereist

42 n.v.t. ON

1. Deugdelijke afscheiding

2. Plaatsen van verkeersborden 

"verboden voor onbevoegden"

3. Camerabewaking

Bronaanpak:

Collectieve maatregelen:

Individuele maatregelen:

PBM's:

19

Risicosessie 5-9-

2024

Machineveiligheid Werkzaamheden met 

hydrauliek (koppelen 

zoutstrooiers en 

sneeuwschuivers aan 

voertuig en vullen van 

zoutstrooiers met 

calciumchloride)

Bij onderdelen van 

materieel en 

materiaal

Aanwezigheid van hydrauliek Hydraulische lekkage 1. Los schieten van hydrauliekslang

2. Gat in hydrauliek slang

3. Falen van pomp

1. Letsel

3 - Belangrijk 

(letsel en 

verzuim)

2 - Soms 

(maandelijks)

0,5 - Denkbaar 

maar 

onwaarschijnlijk

Risico: Licht.

Te nemen maatregel: 

Aanvaardbaar

3 n.v.t. ON

1. Overdrukbeveiligingen

2. Melden van defect materieel 

3. Voorlichting en ondeerricht over 

werken met hydraulisch aangedreven 

materieel

Bronaanpak:

Collectieve maatregelen:

Individuele maatregelen:

PBM's:

20

Risicosessie 5-9-

2024

Machineveiligheid Gebruik van de 

machines

Algemeen Staat van materieel Het mogelijk niet up-to-

date hebben van de 

onderhoudsgeschiedenis 

geeft blootstelling aan 

onbekende risico's

1. Onderhoudsgeschiedenis 

ontbreekt

2. Onderhoudsgeschiedenis is 

onvolledig

3. Defecten zijn niet hersteld                                       

4. Defecten worden niet gemeld

1. Letsel

7 - Ernstig, 

onomkeerbaar 

effect 

(invaliditeit)

6 - Regelmatig 

(dagelijks)

3 - Ongewoon 

maar mogelijk

Risico: Substantieel.

Te nemen maatregel: 

Maatregelen vereist

126 √ ON

1. Het materieel met zorg gebruiken

2. Defecten en inconsistenties melden

3. Bij enige twijfel niet verder werken 

en leidinggevende inschakelen

Bronaanpak:

Collectieve maatregelen:

Individuele maatregelen:

PBM's:

21

Risicosessie 5-9-

2024

Verkeersveiligheid/Con

structieve veiligheid

Werkzaamheden met 

vervoersbewegingen

Steunpunt en 

rijkswegen

Aanrijdgevaar Aanrijden van objecten 

op het steunpunt of 

rijkswegen

1. Slecht zicht door duisternis/ 

onvoldoende verlichting

2. Neerslag (sneeuw/hagel) bedekt 

objecten

3. Medewerkers op onverwachte 

plekken

1. Letsel

2. Blikschade
7 - Ernstig, 

onomkeerbaar 

effect 

(invaliditeit)

6 - Regelmatig 

(dagelijks)

6 - Zeer wel 

mogelijk

Risico: Hoog.

Te nemen maatregel: 

Onmiddellijke 

maatregelen vereist

252 √ ON

1. Good housekeeping

2. Moeilijk zichtbare objecten (door 

sneeuw) markeren/zichtbaar maken

3. Hanteren snelheidsbeperking en 

rekening houden met gladheid.

4. Voorlichting en instructie over 

objecten op het steunpunt

Bronaanpak:

Collectieve maatregelen:

Individuele maatregelen:

PBM's:

 Werkblad

Ontwerp RI&E Veiligheid

»voorbeeld« »voorbeeld«»voorbeeld«

Nr Bron Veiligheidsdomein

Werkzaamheden/ 

activiteit 
(indien van toepassing)

Locatie/ 

specifieke plek
Gevaar Risico/beschrijving Mogelijke oorzaken Mogelijke effecten

Overweeg opname 

in Risicodossier
Allocatie

ON: Aandachtspunten / 

contracteis

of

OG: beheersmaatregelen

Blootstelling
Waarschijn-

lijkheid
Risicoscore Effect

Fine & Kinney

Maatregelen Uitvoeringsfase volgens 

arbeidshygiënische strategie
Actiehouder

Fine & Kinney

Effect Blootstelling

Status

(allocatie OG)
(invul)datum Waarschijn-

lijkheid
Risicoscore

Het oranje deel, in te vullen door Opdrachtnemer.

Restrisico's Datum

GA NAAR HET
VOORBLAD

GA NAAR DE
RISICOSESSIES

VOOR VRAGEN, MAIL 
VEILIGHEIDINPROJECTEN@RWS.N

Voorblad!A1
Risicosessies!A1
mailto:VeiligheidInProjecten@rws.nl?subject=Vraag%20mbt%20Sjabloon%20Ontwerp%20RIE


Nr Bron Veiligheidsdomein

Werkzaamheden/ 

activiteit 
(indien van toepassing)

Locatie/ 

specifieke plek
Gevaar Risico/beschrijving Mogelijke oorzaken Mogelijke effecten

Overweeg opname 

in Risicodossier
Allocatie

ON: Aandachtspunten / 

contracteis

of

OG: beheersmaatregelen

Blootstelling
Waarschijn-

lijkheid
Risicoscore Effect

Maatregelen Uitvoeringsfase volgens 

arbeidshygiënische strategie
Actiehouder

Effect Blootstelling

Status

(allocatie OG)
(invul)datum Waarschijn-

lijkheid
Risicoscore

Restrisico's Datum

22

Locatiebezoek 10-

9-2024

Arbeidsveiligheid Alle werkzaamheden Nabij laadpunt 

elektrische 

voertuigen is deel 

van de bestrating 

niet aangeheeld

Slipgevaar Beschadigde 

wegverharding

1. Onvoldoende onderhoud                                 

2. Beschadiging na uitvoeren 

werkzaamheden

1. Blikschade

1 - Gering 

(letsel zonder 

verzuim of 

hinder)

1 - Zelden 

(jaarlijks enkele 

malen)

3 - Ongewoon 

maar mogelijk

Risico: Licht.

Te nemen maatregel: 

Aanvaardbaar

3 n.v.t. ON

1. Met een gematigde snelheid over 

het terrein rijden                                                        

2. Extra aandacht houden wanneer dit 

punt gepasserd wordt                                                          

3. Medewerkers instrueren

Bronaanpak:

Collectieve maatregelen:

Individuele maatregelen:

PBM's:

23

Locatiebezoek 10-

9-2024 

Integrale beveiliging Het terrein oprijden Toegangspoort Hek gaat niet open of blijft 

openstaan

Onbevoegden kunnen 

terrein betreden

1. Automatische schuifhek is defect 1. Letsel

2. Schade 1 - Gering 

(letsel zonder 

verzuim of 

hinder)

0,5 - Zeer 

zelden (1x per 

jaar)

1 - 

Onwaarschijnlij

k maar mogelijk 

in 

grensgevallen

Risico: Licht.

Te nemen maatregel: 

Aanvaardbaar

0,5 n.v.t. ON

1. Met tenminste twee mensen tegelijk 

aanwezig zijn op het steunpunt

Bronaanpak:

Collectieve maatregelen:

Individuele maatregelen:

PBM's:

24

Locatiebezoek 10-

9-2024 

Integrale 

beveiliging/Sociale 

Veiligheid

Alle werkzaamheden Rondom steunpunt Afscherming is onderbroken of 

defect

Onbevoegden kunnen 

terrein betreden

1. Afscherming is beschadigd 1. Letsel

2. Schade 1 - Gering 

(letsel zonder 

verzuim of 

hinder)

2 - Soms 

(maandelijks)

3 - Ongewoon 

maar mogelijk

Risico: Licht.

Te nemen maatregel: 

Aanvaardbaar

6 n.v.t. ON

1. Met tenminste twee mensen tegelijk 

aanwezig zijn op het steunpunt

Bronaanpak:

Collectieve maatregelen:

Individuele maatregelen:

PBM's:

25

Locatiebezoek 10-

9-2024

Verkeersveiligheid Werkzaamheden op 

het steunpunt

Steunpunt Ontbreken van belijning en 

bebording

Ongeval/Aanrijding door 

onduidelijke 

verkeerssituatie

1. Geen bebording met verplichte 

rijdroute                                                           

2. Ontbreken van voorgeschreven 

snelheid                                                               

3. Geen belijning op de weg 

aanwezig

1. Letsel                                             

2. Schade 7 - Ernstig, 

onomkeerbaar 

effect 

(invaliditeit)

6 - Regelmatig 

(dagelijks)

1 - 

Onwaarschijnlij

k maar mogelijk 

in 

grensgevallen

Risico: Mogelijk.

Te nemen maatregel: 

Aandacht vereist

42 n.v.t. ON

1. Afspraken maken over de 

verkeersstromen                                                  

2. Voorkomen dat te veel voertuigen 

gelijktijdig het terrein betreden en 

verlaten                                                                                                               

3. Afspraken maken over snelheid

Bronaanpak:

Collectieve maatregelen:

Individuele maatregelen:

PBM's:



Toelichting kolom Bron

Vermeld in kolom “bron” waar het geïnventariseerde risico ter sprake is gekomen.

Voorbeelden:

• Risicosessie [datum];

• VTW [referentie];

• IVD [referentie];

• BTO-keuze [referentie];

• Object RI&E [referentie];

• Risicodatabase Veiligheid in Projecten;

• Vooronderzoek CE, Asbest, Chroom-6, verontreinigd grond, teerhoudend materialen [referentie];

• Voorgaande Ontwerp-RI&E’s, bijv. bij prestatiecontracten.



Veiligheidsdomein

Arbeidsveiligheid Het wegnemen van en/of het preventief beheersen van risico's bij de 

uitvoering van werkzaamheden door medewerkers van Rijkswaterstaat 

en door diegenen die voor RWS werken.

Verkeersveiligheid Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's voor 

verkeersdeelnemers op de weg.

Nautische veiligheid Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's voor 

verkeersdeelnemers op de vaarweg en op zee.

Waterveiligheid Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van 

overstromen, wateroverlast en waterschaarste.

Externe veiligheid Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van 

incidenten met gevaarlijke stoffen langs transportroutes (weg, water, 

spoor, buisleiding) of stationaire installaties.

Machineveiligheid Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van 

machines.

Elektrische veiligheid Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van 

elektrische installaties.

Tunnelveiligheid Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's voor 

verkeersdeelnemers in tunnels.

Constructieve 

veiligheid

Het wegnemen van en (proactief) beschermen tegen risico's van 

bezwijken van een constructie.

Sociale veiligheid Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's voor 

medewerkers van RWS en gebruikers van onze voorzieningen tegen 

gevaar dat veroorzaakt wordt door of dreigt van de kant van menselijk 

handelen in de openbare ruimte.

Brandveiligheid Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van brand.

Integrale beveiliging Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van menselijk 

gedrag (bewust en onbewust, bedoeld en onbedoeld, gewild en ongewild) 

die de staat, aard en functionaliteit van het areaal van RWS kunnen 

aantasten.

Kies in kolom “Veiligheidsdomein” uit het keuzemenu de relevante veiligheidsdomein die betrekking 

heeft op het risico. 

Definities veiligheidsdomeinen

NB Onderstaande veiligheidsdomeinen zijn van toepassing gedurende alle levensfasen van een 

object (kunstwerk, (vaar)wegvak, machine, installatie, etc.)



Werkzaamheden / activiteit

Werkzaamheden

Plaatsen van 2 lichtmasten van 3 

meter hoog

Vervangen trapleuningen over lengte 

van 20 meter

Vervangen tandwielkast met gewicht 

van 3 ton

Graven sleuven tot diepte van 1,80m 

over lengte van 2 km

Aanbrengen van geleiderail over een 

lengte van 800 meter

Vermeld in kolom “Werkzaamheden / activiteit” welke werkzaamheden of activiteit verricht gaan 

worden. 

Wees specifiek en volledig in de omschrijving zodat de situatie duidelijk is. Dit is later essentieel 

voor de risicobeoordeling en afweging. 

Voorbeelden:



Locatie / specifieke plek

Werkzaamheden Locatie / specifieke plek

Plaatsen van 2 lichtmasten van 3 

meter hoog

Schutsluis "de kop", toegangsweg, 

links voor de rode trap naar beneden

Vervangen trapleuningen over lengte 

van 20 meter

Areaal "De Dijk", trap naar 

hoofdgebouw

Vervangen tandwielkast met gewicht 

van 3 ton

Areaal "De Dijk", technische ruimte 1

Graven sleuven tot diepte van 1,80m 

over lengte van 2 km

A16 langs afrit Dordrecht (afslag 20)

Aanbrengen van geleiderail over een 

lengte van 800 meter

A27 t.h.v. Houten tussen HP 102.3 

en 103.1

Vermeld in kolom “locatie / specifieke plek” waar de werkzaamheden verricht gaan 

worden.

Bij het identificeren van risico’s moet in de omschrijving duidelijk zijn op welke specifieke 

plek het risico zich exact bevindt. Er mogen hier geen twijfels over bestaan, zodat er geen 

mogelijkheid meer bestaat voor aannames en verkeerde interpretaties. Dit is later 

essentieel voor de risicobeoordeling en afweging.

Hiermee wordt voorkomen dat tijdens de realisatie medewerkers nog steeds blootgesteld 

worden aan het betreffende risico doordat er geen beheersmaatregelen genomen zijn op 

een van de locatie(s) waar blootstelling aan het risico kan plaatsvinden.

TIPS:

• geef het nummer van de hectometerpaal en/of de afstand tot dichtstbijzijnde paal;

• beschrijf de specifieke details van de plek waar het risico bestaat;

• beschrijf duidelijke herkenningspunten van de plek waar het risico bestaat;

• als er kaarten/luchtfoto’s beschikbaar zijn, markeer op de foto de plek aan waar het 

risico bestaat.

Voorbeelden:



Gevaar, risico, oorzaak en effect

Werkzaamheden Locatie / 

Specifieke plek

Gevaar Risico Oorzaak Effect

Plaatsen van 2 

lichtmasten van 3 

meter hoog

Schutsluis "de 

kop", 

toegangsweg, links 

voor de rode trap 

naar beneden

Bordes op 13 

meter hoogte

Naar beneden 

vallen

Bordes is niet 

afgeschermd

Botbreuken, 

bloedingen, 

dodelijke afloop

Vervangen 

trapleuningen over 

lengte van 20 

meter

Areaal "De Dijk", 

trap naar 

hoofdgebouw

Gladde traptreden Uitglijden en vallen 

van de trap

Aangroei mos en 

antislip laag 

versleten

Botbreuken, 

kneuzingen en 

schaafwonden

Vervangen 

tandwielkast met 

gewicht van 3 ton

Areaal "De Dijk", 

technische ruimte 1

Scherpe 

uitstekende 

machinedelen langs 

looppad

Snijwonden aan 

lichaamsdelen en 

stoten tegen 

machinedelen

Scherpe delen niet 

afgeschermd en 

machine te dicht 

langs looppad 

opgesteld

Kneuzingen en 

snijwonden

Graven sleuven tot 

diepte van 1,80m 

over lengte van 2 

km

A16 langs afrit 

Dordrecht (afslag 

20)

Losse kabels op 

terrein

Struikelen en vallen 

op terrein

Kabels niet 

opgerold en 

opgeruimd

Botbreuken, 

kneuzingen en 

schaafwonden

Aanbrengen van 

geleiderails over 

een lengte van 800 

meter

A27 t.h.v. Houten 

tussen HP 102.3 en 

103.1

Rijdend verkeer 

langs werkvak

Aangereden 

worden door een 

voertuig

Geen afscherming 

aangebracht tussen 

rijbaan en werkvak

Botbreuken, 

bloedingen, 

dodelijke afloop

Over het algemeen bepalen de omstandigheden en de aanwezigheid van mensen en andere objecten 

in de directe omgeving van de gevaarbronnen dus of bepaalde gevaren zich daadwerkelijk tot een 

risico kunnen ontwikkelen. De grootte van het risico wordt daarbij bepaald door de waarschijnlijkheid 

van het optreden van een bepaalde gebeurtenis en de blootstellingsfrequentie, de blootstellingsduur 

en het aantal mensen en materialen in de directe nabijheid van de gevaarbron. Zoals gezegd vormen 

de gevaren zonder die factoren geen risico’s.

Vermeld in kolom "Gevaar" de bron, situatie of handeling die mogelijk tot letsel kan leiden.

Vermeld in kolom “Risico” de gevaarlijke gebeurtenis of blootstelling die zich voor kan doen.

Vermeld in kolom “Oorzaak” waardoor de bron van het gevaar, situatie of handeling veroorzaakt 

wordt.

Vermeld in kolom “Effect” wat realistisch gezien het gevolg is als de gevaarlijke gebeurtenis of 

blootstelling (risico) zich voordoet.

De beschrijving van de oorzaak moet helpen bij de omschrijving van een maatregel. De kolommen 

gevaar, risico, oorzaak en effect zijn nauw met elkaar verbonden. Benoem in de kolom risico of het om 

een objectrisico of een samenlooprisico gaat.

Definitie van gevaar

Bron, situatie of handeling die mogelijk tot menselijk letsel of ziekte (fysiek of mentaal) 

kan leiden of een combinatie daarvan*."

Definitie van risico

Combinatie van de waarschijnlijkheid dat een gevaarlijke gebeurtenis of blootstelling zich 

voordoet en de ernst van het letsel of de ziekte die daardoor kan worden veroorzaakt."

* Bron: Wat maakt gevaar tot risico?, Het begrip ‘risico’ verklaard, Wim van Alphen, 2016, Dick Oosthuizen en Gerben Feslinga

Gevaren zijn intrinsieke eigenschappen van materialen, machines, stoffen en dergelijke. Het gaat dan 

om bijvoorbeeld materialen die de potentie hebben letsel of schade toe te brengen. Als dat gebeurt, 

kan daarbij sprake zijn van overdracht van energie. Bijvoorbeeld door bewegende onderdelen van 

machines, vallen van hoogte, vrijkomen van gevaarlijke stoffen of micro-organismen. Maar of dat ook 

gebeurt, hangt af van de aanwezigheid van mensen en andere objecten. Zonder die factoren blijft een 

gevaar (slechts) een gevaar en vormt dit geen risico, want er kan geen letsel of schade optreden. 



Omschrijving Effect (E)

1 - Gering (letsel zonder verzuim of hinder) 1

3 - Belangrijk (letsel en verzuim) 3

7 - Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) 7

15 - Zeer ernstig (een dode, acuut of op termijn) 15

40 - Ramp (enkele doden, acuut of op lange termijn) 40

Omschrijving Blootstelling (B)

0,5 - Zeer zelden (1x per jaar) 0,5

1 - Zelden (jaarlijks enkele malen) 1

2 - Soms (maandelijks) 2

3 - Af en toe (wekelijks) 3

6 - Regelmatig (dagelijks) 6

10 - Voortdurend 10

Omschrijving Waarschijnlijkheid (W)

0,1 - Bijna niet denkbaar 0,1

0,2 - Praktisch onmogelijk 0,2

0,5 - Denkbaar maar onwaarschijnlijk 0,5

1 - Onwaarschijnlijk maar mogelijk in grensgevallen 1

3 - Ongewoon maar mogelijk 3

6 - Zeer wel mogelijk 6

10 - Te verwachten 10

Maak een goede inschatting van het effect van het risico, de waarschijnlijkheid dat het risico 

optreedt en de mate waarin medewerkers worden blootgesteld aan het risico. Vul in de kolommen 

W, B en E onder “Fine & Kinney” de waarden in.

De evaluatie van de vastgestelde risico's vindt plaats op basis van de risico ranking-methode zoals 

die is ontwikkeld door Fine en Kinney. Deze methode gaat uit van de formule: 

Risico (R) = Blootstelling (B) x Waarschijnlijkheid (W) x Effect (E)

Aan de letters B, W en E wordt op basis van een omschrijving een numerieke waarde toegekend. In 

onderstaande tabellen zijn deze voor elk van de letters weergegeven.



Risicoscore (R) Risico Te nemen maatregel

>400 Zeer hoog Activiteit niet starten / activiteit stopzetten

200-400 Hoog Onmiddellijke maatregelen vereist

70-200 Substantieel Maatregelen vereist

20-70 Mogelijk Aandacht vereist

<20 Licht Aanvaardbaar

Nadat voor elk voorkomend risico de B, W en E waarden zijn vastgesteld, worden deze 

waarden met elkaar vermenigvuldigd. De uitkomst hiervan is de risicoscore R. De betekenis 

van deze score en de mate van prioriteit die beheersing van het betreffende risico hierdoor 

krijgt, is weergegeven in onderstaande tabel. Deze betekenis wordt ook naast de risicoscore 

in het sjabloon weergegeven.

Nadat de risico-inschatting is afgerond moet een risico-evaluatie worden uitgevoerd om te 

bepalen welke beheersmaatregelen uitgevoerd moeten worden. Deze beheersmaatregelen 

moeten genomen worden op alle risico’s van klasse 2 t/m 5. 



Risicodossier

Kolom “Risicodossier” wordt automatisch ingevuld op basis van de uitkomst in kolom R.

De kolom Risicodossier wordt automatisch aangevinkt als aan de volgende voorwaarden voldaan 

wordt:

1) Indien de factor ernst (E) van het risico 15 of hoger bedraagt. Er is hier dus sprake dat het risico 

in potentie minimaal 1 dode als effect oplevert als er geen doeltreffende beheersmaatregelen 

genomen worden of;

2) Indien risicoscore (R) 70 of hoger bedraagt. Er is hier dus sprake dat het risico substantieel, hoog 

of zeer hoog is. 

Als voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden is het van belang te overwegen de betreffende 

risico’s (al dan niet opgebost) op te nemen in het risicodossier. Op deze wijze leggen we een directe 

link met het risicodossier.



Allocatie

Risico’s kunnen toegewezen worden aan de opdrachtgever (OG) of opdrachtnemer (ON). 

Selecteer in kolom “Allocatie” of het geïnventariseerde risico voor de opdrachtgever (OG) of 

opdrachtnemer (ON) is. 

In geval dit een OG allocatie betreft kun je dit specificeren in Projectmanager (PM), Technisch 

Manager (TM), Contractmanager (CM), Omgevingsmanager (OM), Manager Projectbeheersing 

(MPb) en Informatie Voorziening-manager (IV)

Let op:

De risico’s met allocatie OG dienen voor de aanbesteding te zijn gemitigeerd. Uiteindelijk wil je voor 

de aanbesteding als OG alles hebben gedaan om risico’s of onduidelijkheden beheerst te hebben 

(risicoscore < 20). Wat overblijft zijn restrisico’s die de ON moet beheersen. Het ‘eindresultaat’ van 

de Ontwerp RI&E wordt overgedragen aan ON.



ON: Aandachtspunten / contracteis of OG: beheersmaatregelen

In de kolom ‘aandachtspunten/ contracteis’ zijn drie mogelijkheden voor de vervolgroute in te 

vullen:

1. Invullen beheersmaatregelen OG

Voor de risico’s die toegewezen worden aan de OG kan de toewijzing verder worden gespecificeerd 

aan een IPM-rolhouder. Deze (vroege) risico’s met allocatie OG moeten in de ontwerpfase worden 

gemitigeerd. Risico’s die niet gemitigeerd kunnen worden krijgen uiteindelijk de allocatie ON. 

Eventuele nieuw ontstane risico’s kunnen toegevoegd worden. Zie hiervoor ook het stroomschema 

hieronder.

Let op: voor de aanbesteding zullen de risico’s die gealloceerd zijn aan OG beheerst moeten zijn. 

Dit betekent dat de Ontwerp RI&E die beschikbaar gesteld wordt aan ON alleen risico’s bevat die 

gealloceerd zijn aan de ON. 

2. Verwijzen naar contracteis ON 

Voor de risico’s die toegewezen zijn aan de ON kan de OG bepaalde (bewezen effectieve) 

beheersmaatregelen opnemen in het contract als contracteis. 

Indien er beheersmaatregelen of andere eisen zijn die door de ON uitgevoerd dienen te worden 

(omdat wij als OG dat voorschrijven) dan moet dit in de contracteis opgenomen worden. Vul hier 

dan ten aanzien van het geïnventariseerde risico een verwijzing naar de betreffende contracteis in. 

3. Invullen aandachtspunten ON

Voor de risico’s die toegewezen zijn aan de ON kan de OG bepaalde aandachtspunten meegeven. In 

principe geeft de OG enkel beheersmaatregelen mee aan ON door het opnemen van contracteisen. 

In sommige gevallen zijn er echter wel aandachtspunten die OG kenbaar wil maken. Vul deze alleen 

in, indien van toepassing. De uiteindelijke maatregelen worden door ON genomen.



Status

Vul in kolom “Status (allocatie OG)” welke actie-status een maatregel heeft voor de OG.

Selecteer uit de volgende statusmogelijkheden:

• Nog niets ingepland;

• Ingepland;

• In uitvoering;

• Afgerond.

Door de status aan te geven en vooral bij te werken, behoud je het overzicht met het doel dat alle 

beheersmaatregelen uiteindelijk ook daadwerkelijk uitgevoerd zijn.


