
RWS INFORMATIE 

Raamovereenkomst Verhardingen en Kunstwerken v1.0 07-07-2025 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raamovereenkomst Verhardingen en 

Kunstwerken 
 
 

Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en Onderhoud 
Oost-Nederland 

 
Zaaknummer: 31205260 
 

 
 



RWS INFORMATIE 

Raamovereenkomst Verhardingen en Kunstwerken v1.0 07-07-2025 
 

2 

INHOUDSOPGAVE 

ARTIKEL 1 RECHTSKARAKTER VAN DE RAAMOVEREENKOMST(EN), TOEPASSELIJKE VOORWAARDEN
 4 

ARTIKEL 2 BEGRIPPEN ................................................................................................................. 4 

ARTIKEL 3 VOORWERP VAN DE RAAMOVEREENKOMST .............................................................. 6 

ARTIKEL 4 DUUR VAN DE RAAMOVEREENKOMST ....................................................................... 6 

ARTIKEL 5 CONTRACTDOCUMENTEN .......................................................................................... 7 

ARTIKEL 6 TOTSTANDKOMING NADERE OVEREENKOMSTEN ...................................................... 8 

ARTIKEL 7 TOTSTANDKOMING NADERE OVEREENKOMST – SCOPING ...................................... 10 

ARTIKEL 8 TOTSTANDKOMING NADERE OVEREENKOMST – ONDERZOEKEN ............................ 11 

ARTIKEL 9 TOTSTANDKOMING NADERE OVEREENKOMST – VOORBEREIDING EN REALISATIE .. 11 

ARTIKEL 10 MOBILISATIEFASE ................................................................................................ 11 

ARTIKEL 11 PROJECTMANAGEMENT ...................................................................................... 12 

ARTIKEL 12 VERBAND MET ANDERE WERKEN ........................................................................ 12 

ARTIKEL 13 FINANCIËLE BEPALINGEN .................................................................................... 12 

ARTIKEL 14 ACCEPTATIEPLAN ................................................................................................ 13 

ARTIKEL 15 BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST .............................................................. 14 

ARTIKEL 16 ZEKERHEIDSTELLING ............................................................................................ 14 

ARTIKEL 17 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT ................................................................. 15 

ARTIKEL 18 BEVOEGDHEDEN FUNCTIONARISSEN VAN RIJKSWATERSTAAT ............................ 15 

ARTIKEL 19 OVERIGE BEPALINGEN ......................................................................................... 16 
 



RWS INFORMATIE 

Raamovereenkomst Verhardingen en Kunstwerken v1.0 07-07-2025 
 

3 

 

DE ONDERGETEKENDEN: 
 

De Staat der Nederlanden, gevestigd te 's-Gravenhage, Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat, vertegenwoordigd door de Directeur-Generaal 
van Rijkswaterstaat, de heer M.H. Wijnen 
 

hierna te noemen: “Opdrachtgever” 
 
en 

 
«Naam_Opdrachtnemer» , 
(statutair) gevestigd te «Vestigingsplaats», 
vertegenwoordigd door «Functie», de heer/mevrouw «naam» 

 
of 
 
de combinatie «Naam_combinatie/Opdrachtnemer», bestaande uit: 

1. «Naam_combinant 1» ,(statutair) gevestigd te «Vestigingsplaats1» 
vertegenwoordigd door haar «Functie1» de heer/mevrouw «naam1»; 

 
2. «Naam_combinant _2» ,(statutair) gevestigd te «Vestigingsplaats2» 
vertegenwoordigd door haar «Functie2» de heer/mevrouw «naam2»; 
 
3. «Naam_combinant_3» ,(statutair) gevestigd te «Vestigingsplaats3» 
vertegenwoordigd door haar «Functie3» de heer/mevrouw «naam3»; 
 

die gezamenlijk en ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de uit 
deze Raamovereenkomst voortvloeiende verplichtingen, alsmede alle 
verplichtingen voortvloeiende uit de in het kader van deze 
Raamovereenkomst gesloten nadere Nadere Overeenkomsten, waarbij <vul 
naam combinant 1 in> namens de Opdrachtnemer als penvoerder optreedt, 
hierna te noemen: de “Opdrachtnemer”, 
 

hierna gezamenlijk ook te noemen: “Partijen” en ieder voor zich “Partij” 

 

 

OVERWEGENDE DAT: 

 
A. Opdrachtgever, als aanbestedende dienst, namens de Minister van 

Infrastructuur en Waterstaat, verantwoordelijk is voor de aan haar toegewezen 
publieke taak, namelijk de instandhoudingsopgave die betrekking heeft op de 
aan Opdrachtgever toegewezen netwerken en (onderhouds- dan wel 

beheer)arealen. Meer projectspecifiek heeft dit in dit geval betrekking op de 
uitvoering van variabele onderhoudswerkzaamheden in, op of aan het 
hoofdwegennet in het beheersgebied van Rijkswaterstaat Oost-Nederland, 
waarbij deze overeenkomst betrekking zal hebben op: [perceel Noord] [perceel 
Zuid] 

 
B. Opdrachtgever, in het licht van voormelde instandhoudingsopgave, een meer 

projectspecifieke projectvisie heeft geformuleerd en daarin tevens een 
Doelstelling (voor de onderhavige overeenkomst) heeft vastgelegd. 

Opdrachtgever beoogt met het aangaan van deze overeenkomst, in een 
constructieve samenwerking met Opdrachtnemer en met aandacht voor ieders 
afzonderlijke verplichtingen, de Doelstelling van een concrete invulling te 
voorzien.  

 

C. Opdrachtgever daarom voornemens is om Opdrachtnemer al die taken, 
Werkzaamheden en verantwoordelijkheden op te dragen die zullen bijdragen 
aan zowel de invulling van de Doelstelling als ook de verwezenlijking van de 
instandhoudingsopgave. 
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D. De daartoe strekkende voorwaarden beoogt Opdrachtgever vast te leggen in 

voorliggende Raamovereenkomst. Hierin heeft Opdrachtgever vastgelegd 
vastgelegd dat Opdrachtnemer op eerste instructie van Opdrachtgever Nadere 
Overeenkomsten met Opdrachtgever zal sluiten en op basis van welke 
voorwaarden Partijen dit zullen doen. Op basis van de Nadere Overeenkomst 
kan en zal Opdrachtnemer de aan haar toegewezen Werkzaamheden 
verrichten.  

 

E. Partijen zich realiseren dat Opdrachtgever de onderhavige Raamovereenkomst 
met slechts één Opdrachtnemer zal sluiten. Dit heeft tot gevolg dat 
Opdrachtgever voor de uitvoering van haar publieke taak – namelijk de 
verwezenlijking van de instandhoudingsopgave door in dit geval de uitvoering 
van variabel onderhoud in het desbetreffende beheer(s)gebied – afhankelijk is 
van Opdrachtnemer. Ten einde deze afhankelijkheid zo optimaal mogelijk te 

faciliteren en te mitigeren sluiten Partijen niet alleen deze Raamovereenkomst, 
maar zal Opdrachtnemer bij de uitvoering daarvan steeds voldoen aan de 
onder deze Raamovereenkomst uitgevraagde uitnodigingen tot inschrijving van 
Opdrachtgever. 

 

F. Met het oog op de opdrachtverlening van de voormelde in deze 
Raamovereenkomst beschreven Werkzaamheden heeft Opdrachtgever deze 

Raamovereenkomst, middels een Europese aanbestedingsprocedure met 
zaaknummer 31205260, aan de hand van een concurrentiegerichte dialoog 
conform het ARW 2016, niet-openbaar aanbesteed; 

 
G. Opdrachtnemer zijn Aanbieding ter gelegenheid van voornoemde 

aanbestedingsprocedure aan de Opdrachtgever heeft doen toekomen; 
 

H. Opdrachtgever de Aanbieding van Opdrachtnemer als geschikt heeft 
beoordeeld en geselecteerd heeft om toe te treden tot deze 
Raamovereenkomst en op deze grond wenst over te gaan tot het sluiten van 
deze Raamovereenkomst met Opdrachtnemer. 

 

 

verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 

 

 

Artikel 1 Rechtskarakter van de Raamovereenkomst(en), toepasselijke voorwaarden 

1. De Overeenkomst betreft een Raamovereenkomst conform artikel 1.1 

Aanbestedingswet 2012. 

2. Op de Raamovereenkomst en de daaruit voortvloeiende Nadere 

Overeenkomsten zijn de UAV-GC 2025 van toepassing. Partijen verklaren met 

de inhoud van de UAV-GC 2025 bekend te zijn.  

3. De toepasselijkheid van (eventuele) algemene voorwaarden en/of bijzondere 

voorwaarden van Opdrachtnemers of diens brancheorganisatie is uitgesloten 

voor zowel deze Raamovereenkomst als alle Nadere Overeenkomsten. 

Artikel 2 Begrippen 

1. Behoudens voor zover uit de context anders blijkt, worden aan de in deze 

Raamovereenkomst met een hoofdletter gebezigde woorden en uitdrukkingen 

door Partijen de volgende betekenis toegekend:  

a. Dag: Partijen verstaan onder ‘dag’ in de zin van deze 

Raamovereenkomst: kalenderdag. 
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b. Inschrijving NOK: Het contractdocument waarbij de Opdrachtnemer te 

kennen geeft de uitgevraagde Nadere Overeenkomst, ongeacht de 

toegepaste variant, te kunnen uitvoeren, tegen de uit de Uitnodiging tot 

Inschrijving RWS, alsmede de Aanbieding blijkende afspraken en 

voorwaarden. 

c. Inschrijving ROK: De in het kader van de aanbestedingsprocedure met 

zaaknummer 31205260 door Opdrachtnemer, in overeenstemming met 

daarbij horende de aanbestedingsleidraad, ingediende inschrijving d.d. ● 

op deze Raamovereenkomst. Daar waar in deze Raamovereenkomst 

Aanbieding staat, wordt bedoeld Inschrijving ROK. 

d. Nadere Overeenkomst (“NOK”): de schriftelijke overeenkomst als 

bedoeld in artikel 6 van deze Raamovereenkomst waarmee het 

verrichten van het Werk wordt overeengekomen en die tot stand komt 

door een door beide Partijen ondertekende Nadere Overeenkomst of een 

eenzijdig door Opdrachtgever ondertekende Opdrachtbrief.  

e. Opdrachtbrief: Een door Opdrachtgever opgesteld document waarmee, 

op basis van een Uitnodiging tot Inschrijving NOK en de daarbij 

passende Inschrijving NOK, eenzijdig door Opdrachtgever op te dragen 

f. Raamovereenkomst: De onderhavige overeenkomst tussen 

Opdrachtgever en één of meer Opdrachtnemer(s), strekkende tot het 

vastleggen van de voorwaarden aan de hand waarvan Partijen de in 

deze Raamovereenkomst beschreven Nadere Overeenkomsten kunnen 

sluiten.  

g. Uitnodiging tot Inschrijving NOK: Een middels e-mail verzonden verzoek, 

van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer(s), om RWS een Inschrijving 

NOK, ten behoeve van de totstandkoming van een Nadere 

Overeenkomst te doen toekomen.  

 
2. Tenzij de Raamovereenkomst uitdrukkelijk anders bepaalt, geldt bij de 

interpretatie van de Raamovereenkomst het volgende: 

a. de Overweging(en) en Bijlagen zijn onverbrekelijk verbonden met, en 

maken deel uit van, deze Raamovereenkomst, dan wel de Nadere 

Overeenkomst waar de betreffende Overwegingen en Bijlagen op van 

toepassing zijn verklaard. Een verwijzing naar de Raamovereenkomst, 

dan wel de respectievelijke Nadere Overeenkomst(en) omvat dus ook 

een verwijzing naar deze Overwegingen en Bijlagen; 

b. de aanhef, kopjes en nummering van artikelen en bijlagen (of 

onderdelen daarvan) zijn slechts opgenomen ter vergemakkelijking van 

het gebruik en hebben geen invloed op de interpretatie ervan; 

c. het enkelvoud wordt geacht mede te omvatten het meervoud en vice 

versa en een verwijzing naar een mannelijke vorm wordt mede geacht te 

omvatten een verwijzing naar een vrouwelijke vorm en vice versa. Ook 

de gebruikte definities kunnen zonder verlies van hun betekenis in 

enkelvoud, dan wel in meervoud worden gebruikt. 

 
3. Wat betreft de toepasselijkheid van de UAV-GC 2025 geldt, bij de interpretatie 

van de Raamovereenkomst, het volgende:  

a. aan de in de Raamovereenkomst gebruikte begrippen die óók 

voorkomen in de UAV-GC 2025 komt de betekenis toe die daar conform 

paragraaf 1 van de UAV-GC 2025 aan is toegekend, tenzij daar in deze 

Raamovereenkomst, dan wel de Nadere Overeenkomsten uitdrukkelijk 

en schriftelijk van wordt afgeweken.  

b. indien het aankomt op de uitleg van een in de UAV-GC 2025 of de 

Vraagspecificatie Proces gehanteerd begrip dat niet van nadere duiding 

is voorzien in de contractdocumenten, leggen Partijen dit begrip uit in 
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het licht en de geest van deze Raamovereenkomst dan wel 

desbetreffende Nadere Overeenkomst(en). Ter illustratie: daar waar 

bijvoorbeeld wordt gerefereerd aan de “Overeenkomst” of 

“Basisovereenkomst’ dient, voor zover relevant en afhankelijk van welk 

contractdocument leidt tot de behoefte aan uitleg, ‘Raamovereenkomst’, 

dan wel ‘Nadere Overeenkomst’ of de combinatie van beiden te worden 

gelezen. 

Artikel 3 Voorwerp van de Raamovereenkomst 

1. Met referentie aan de Overwegingen van deze Raamovereenkomst zal 

Opdrachtgever, Opdrachtnemer Nadere Overeenkomsten opdragen aan de 

hand waarvan Opdrachtnemer variabele onderhoudswerkzaamheden zal 

uitvoeren in, op of aan het hoofdwegennet in het beheersgebied van 

Rijkswaterstaat Oost-Nederland [perceel Noord] [perceel Zuid], meer specifiek 

aan het systeem zoals beschreven in hoofdstuk 2 van de Vraagspecificatie 

Eisen. 

2. De variabele onderhoudswerkzaamheden die in het kader van deze 

Raamovereenkomst, onder meer (en dus niet uitputtend) aan Opdrachtnemer 

zullen worden opgedragen, bestaan grofstoffelijk uit de volgende elementen: 

a. Het in gezamenlijkheid met de Opdrachtgever bepalen van de Scope 

(nader genoemd: proces van scoping) ten behoeve van het naderhand 

uitvoeren van Werkzaamheden, zoals op te dragen uit hoofde van een 

NOK Voorbereiding en Realisatie; 

b. het voorbereiden en realiseren van levensduurverlengend onderhoud 

(“LVO”); 

c. het voorbereiden en realiseren van groot onderhoud (“GO”); 

d. het voorbereiden en realiseren van kunstwerken (“KW”); 

e. het voorbereiden en realiseren van noodzakelijke technische, dan wel 

specialistische, onderzoeken, ten aanzien waarvan de behoefte van 

Opdrachtgever zal moeten blijken uit het proces van scoping en ter 

voorbereiding van een NOK Voorbereiding en Realisatie; 

f.   al het overige wat noodzakelijk is ter verdere voorbereiding en realisatie 

ten aanzien van (noodzakelijke) bijkomende werkzaamheden die 

strekken tot de uiteindelijke bewerkstelliging van de Doelstelling. 

Waarbij steeds geldt dat deze Raamovereenkomst niet bedoeld is een 

minimumvolume- of omzet aan Opdrachtnemer toe te kennen c.q. te 

garanderen. Het is steeds de exclusieve bevoegdheid van Opdrachtgever te 

besluiten een Nadere Overeenkomst aan Opdrachtnemer op te dragen. Deze 

besluiten dienen schriftelijk en uitdrukkelijk te zijn vastgelegd. 

3. Partijen geven bij de uitvoering van de Raamovereenkomst invulling aan de 

Doelstelling en handelen bij de uitvoering daarvan steeds in de geest en 

strekking van de projectvisie en de daarop te baseren samen af te stemmen 

projectambitie. 

Artikel 4 Duur van de Raamovereenkomst 

[Ten aanzien van perceel Noord] 

1. Deze Raamovereenkomst treedt niet eerder in werking dan drie maanden (te 

weten 90 kalenderdagen) voorafgaand aan het moment dat het huidige 

variabele onderhoudscontract met betrekking tot hetzelfde beheer(s)gebied 
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van Opdrachtgever met zaaknummer 31194610, om wat voor reden dan ook, 

geen effect meer zou sorteren; maar, in elk geval niet later dan: 16-6-2027 

[Ten aanzien van perceel Zuid] 

1. De Raamovereenkomst treedt in werking op 16-6-2026. 

[Geldend voor beide percelen] 

2. De Raamovereenkomst heeft een einddatum van 16-6-2030. 

3. De Opdrachtgever is gerechtigd deze Raamovereenkomst, na het verstrijken 

van de in artikel 4.2. genoemde einddatum, onder gelijkblijvende 

voorwaarden, eenmaal te verlengen met een maximum van 24 maanden.  

4. Indien Opdrachtgever gebruik wenst te maken van zijn bevoegdheid de 

Raamovereenkomst te verlengen, conform artikel 4.3, dan zal Opdrachtgever 

zijn besluit daartoe minimaal zes (6) weken voorafgaand aan de einddatum, 

zoals genoemd in artikel 4.2, schriftelijk kenbaar maken aan Opdrachtnemer. 

5. Zodra de maximale waarde van 300.000.000 euro inclusief omzetbelasting is 

bereikt, zal de Raamovereenkomst geen effect meer sorteren, ongeacht de 

genoemde einddatum in artikel 4.2 of eventuele verlengingen conform artikel 

4.3.  

6. De maximale waarde van deze Raamovereenkomst wordt gedurende de 

looptijd van deze Raamovereenkomst aangepast conform de berekening uit 

artikel 2 van Annex VII Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, 

prijzen, huren en vrachten; Risicoregeling. 

7. De indicatieve waarde van alle Nadere Overeenkomst(en) die gedurende de 

looptijd van de Raamovereenkomst worden afgesloten is in totaal 180.000.000 

euro inclusief omzetbelasting. De Opdrachtnemer dient er rekening mee te 

houden dat deze indicatieve waarde bepaald is op basis van inzichten en 

prognoses die aan verandering onderhevig zijn. Projecten kunnen door 

exogene omstandigheden vertragen, stopgezet of versneld worden. Ook 

budgetten kunnen worden ingeperkt of uitgebreid. Gezien de aard van de 

Raamovereenkomst kan daarmee geen recht ontleend worden aan de 

opgegeven verwachte financiële waarde. 

8. Indien de Raamovereenkomst afloopt óf tussentijds wordt beëindigd, blijven de 

rechten en verplichtingen uit de door Partijen gesloten Nadere 

Overeenkomsten onverminderd van kracht. De rechten en verplichtingen uit de 

Raamovereenkomst blijven voorts, voor zover die van toepassing zijn op de 

uitvoering van de Nadere Overeenkomsten, van kracht totdat rechten en 

verplichten voortvloeiend uit de Nadere Overeenkomsten zijn vervuld. 

Artikel 5 Contractdocumenten 

1. De volgende contractdocumenten omschrijven in onderlinge samenhang de 

verplichtingen die voor Partijen uit de Raamovereenkomst voortvloeien: 

a. de door Partijen ingevulde Raamovereenkomst met inbegrip van de 

nota's van inlichtingen, de processen-verbaal en de 

licentieovereenkomst bedoeld in § 40a lid 5 UAV-GC 2025; 

b. de Vraagspecificatie, bestaande uit meerdere delen; 

c. de bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen met betrekking tot: 
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i. de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen die door 

de Opdrachtgever moeten worden verkregen; 

ii. de planning; 

iii. het acceptatieplan; 

iv. het toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden; 

v. de vrijkomende materialen; 

vi. het overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers 

worden verricht, alsmede van de tijdstippen waarop zij worden 

verricht ; 

vii. de verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, 

huren en vrachten; 

viii. de stelposten; 

ix. de bankgarantie; 

x. de verzekeringen; 

xi. de geschillenregeling onafhankelijke deskundigen 

xii. de informatie van de Opdrachtgever; 

xiii. de garanties; 

xiv. Samenwerkingsgericht Prestatiemeten. 

d. de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde 

Contractvormen (UAV-GC 2025); 

e. de Aanbieding; 

f. de Documenten als bedoeld in § 1 sub d UAV-GC 2025, voor zover die 

door de Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever. 

2. Indien contractdocumenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt, tenzij een 

andere bedoeling uit de Raamovereenkomst voortvloeit, de volgende rangorde, 

waarbij een eerdergenoemd contractdocument gaat voor een later genoemd 

contractdocument: 

a. de Raamovereenkomst; 

b. de Vraagspecificatie; 

c. de bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen; 

d. de UAV-GC 2025; 

e. de Aanbieding; 

f.  de Documenten als bedoeld in § 1 sub d UAV-GC 2025, voor zover die 

door de Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever. 

Voor zover echter de kwaliteit van de Aanbieding uitgaat boven de in de 

Vraagspecificatie geëiste kwaliteit, of de Opdrachtnemer aanbiedt het Werk op 

een eerder tijdstip op te leveren dan door de Vraagspecificatie wordt geëist, 

prevaleert de Aanbieding boven alle andere contractdocumenten, met 

uitzondering van de Basisovereenkomst.  

Artikel 6 Totstandkoming Nadere Overeenkomsten 

1. Een Nadere Overeenkomst betreft een nadere (uitvoerings)overeenkomst die 

Partijen sluiten met inachtneming van de Inschrijving ROK, als ook de 

hieronder opgenomen voorwaarden. 

2. Opdrachtgever is vanaf drie maanden na start van deze Raamovereenkomst 

gerechtigd de Werkzaamheden, zoals deze blijken uit de Vraagspecificatie en 

die gerelateerd zijn aan haar instandhoudingsopgave en daarmee verbonden 

Doelstelling, op te dragen, met inachtneming van het hiernavolgende 

procedureverloop: 

a. Nadere Overeenkomst met betrekking tot ‘Scoping’, e.e.a. conform de 

eisen zoals beschreven in artikel 7. 
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b. Nadere Overeenkomst met betrekking tot ‘Onderzoeken’, e.e.a. conform 

de eisen zoals beschreven in artikel 8. 

c. Nadere Overeenkomst met betrekking tot ‘Voorbereiding en Realisatie’, 

e.e.a. conform de eisen zoals beschreven in artikel 9. 

3. Steeds zal een Nadere Overeenkomst worden gesloten conform het daarvoor 

toepasselijk verklaarde modellen. De voorwaarden zoals deze zijn neergelegd 

in de respectievelijke modellen staan vast en zijn niet vatbaar voor 

onderhandeling, tenzij ongewijzigde instandhouding van de voormelde 

modellen redelijkerwijs niet verlangd kan worden. 

4. De voorwaarden van deze Raamovereenkomst, inclusief alle onder artikel 5 

genoemde contractdocumenten, zijn, voor zover relevant, ook van toepassing 

op alle Nadere Overeenkomsten de op basis van deze Raamovereenkomst 

worden gesloten, tenzij en voor zover in een Nadere Overeenkomst 

uitdrukkelijk en schriftelijk van deze Raamovereenkomst, dan wel een 

verplichting die voortvloeit uit één van de onder artikel 5 genoemde 

contractdocumenten, wordt afgeweken. 

5. Ten behoeve van de in dit artikel bedoelde opdrachtverlening, treden Partijen – 

onmiddellijk na definitieve opdrachtverlening van de Raamovereenkomst – in 

overleg ten behoeve van het opdragen van de eerste Nadere Overeenkomst 

(scoping). 

6. Iedere Nadere Overeenkomst die gesloten zal worden uit hoofde van deze 

Raamovereenkomst, zal in beginsel op basis van het volgende 

procedureverloop tot stand komen, tenzij dit vanwege de aard, de inhoud, dan 

wel de omvang van de Nadere Overeenkomst door Partijen niet kosteneffectief 

wordt bevonden en zij in overeenstemming anders besluiten: 

a. Opdrachtgever verzoekt Opdrachtnemer middels een Uitnodiging tot 

Inschrijving NOK tot het opstellen en indienen van een Inschrijving NOK. 

Indien Opdrachtgever deze Uitnodiging verzendt is Opdrachtnemer 

gehouden een Inschrijving NOK aan Opdrachtgever in te dienen, waarbij 

invulling wordt gegeven aan de Uitnodiging tot Inschrijving NOK, tenzij 

de uitvoering van de desbetreffende Nadere Overeenkomst naar 

maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van Opdrachtnemer kan 

worden gevergd. 

b. Op basis van de Uitnodiging tot Inschrijving NOK, vervaardigt 

Opdrachtnemer een Inschrijving NOK en maakt deze zo spoedig 

mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen, aan Opdrachtgever 

kenbaar; de kosten voor het opstellen van de Inschrijving NOK worden 

geacht deel uit te maken van de Inschrijving NOK. 

c. Partijen treden in overleg over de Uitnodiging tot Inschrijving NOK. 

Indien Partijen op basis van: 

i. de Uitnodiging tot Inschrijving NOK, en; 

ii. de Inschrijving NOK, als ook; 

iii. voornoemd overleg; 

overeenstemming vinden over de uitvoering van de bij de Nadere 

Overeenkomst beoogde Werkzaamheden, zal een Nadere Overeenkomst, 

gebaseerd op het betreffende Model Nadere Overeenkomst door 

Opdrachtgever worden opgemaakt; 

d. De Nadere Overeenkomst komt tot stand op de datum waarop de 

Opdrachtgever de ondertekende schriftelijke Opdrachtbrief aan 

Opdrachtnemer heeft verzonden. 
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7. Het staat Opdrachtgever in de volgende gevallen vrij geen gevolg te geven aan 

een uitgebrachte Uitnodiging tot Inschrijving RWS: 

a. Indien de Inschrijving NOK en/of de daarin gehanteerde voorwaarden 

niet tot een marktconforme aanbieding van Opdrachtnemer leiden. 

Marktconformiteit wordt daarbij vastgesteld aan de hand van de eigen, 

interne raming van de Opdrachtgever. Opdrachtgever is tevens 

gerechtigd om – zo nodig – financiële ramingen door externe 

(kosten)deskundige te laten uitvoeren ten einde de marktconformiteit 

van een Inschrijving NOK vast te stellen.  

b. Indien Opdrachtnemer, op eerste verzoek van Opdrachtgever, in 

onvoldoende mate aantoont, dat de beoogde Nadere Overeenkomst, 

binnen de door Opdrachtgever gestelde voorwaarden, zal worden 

uitgevoerd;  

c. Nadat Opdrachtgever de Inschrijving NOK heeft ontvangen, blijkt het 

Opdrachtgever dat haar onderhoudsbehoefte niet overeenstemt met het 

vrij te maken budget, dan wel de te verkrijgen interne opdracht;  

d. De eerdere Werkzaamheden van Opdrachtnemer binnen de 

Raamovereenkomst, dan wel Nadere Overeenkomsten, stemmen niet tot 

tevredenheid, wat door Opdrachtgever aantoonbaar is gemaakt door de 

oplegging van een tekortkoming, zoals nader omschreven onder artikel 

11 lid 2.  

 
8. Indien het ingevolge van het vorige lid niet lukt om een Nadere Overeenkomst 

tot stand te brengen, is Opdrachtgever gerechtigd om de beoogde Nadere 

Overeenkomst aan een derde te verstrekken, zulks met inachtneming van 

artikel 6 lid 9. 

9. Indien sprake is van opdrachtverlening in de zin van artikel 6 lid 8 is de 

Opdrachtgever geen (schade)vergoeding onder welke titel dan ook aan 

Opdrachtnemer of eventuele derden verschuldigd. 

10. De Opdrachtgever is gerechtigd om Nadere Overeenkomst(en) uit het 

aanpalende perceel, dat is vergund uit hoofde van dezelfde 

aanbestedingsprocedure met zaaknummer 31205260, onder gelijkblijvende 

voorwaarden zoals vastgelegd in deze Raamovereenkomst, aan 

Opdrachtnemer te verstrekken. Deze bevoegdheid past Opdrachtgever 

uitsluitend toe in bijzondere situaties en alleen in het geval het niet lukt een 

Nadere Overeenkomst tot stand te brengen met de opdrachtnemer van het 

voormelde aanpalende perceel. 

Artikel 7 Totstandkoming Nadere Overeenkomst – Scoping 

1. Met inachtneming van het procedureverloop, conform artikel 6, is 

Opdrachtgever gerechtigd om Opdrachtnemer een Nadere Overeenkomst 

Scoping op te dragen. Indien Opdrachtgever daartoe overgaat, zal 

Opdrachtgever een projectspecifiek ingevuld format ‘Uitnodiging tot 

inschrijving NO ROK VK’ conform bijlage D aan Opdrachtnemer toezenden. 

Deze bevat; 

a. de instructie tot het doen van een Inschrijving NOK; 

b. de verder ingevulde Model Nadere Overeenkomst Scoping, conform 

bijlage A; 

c. het overzicht wijzigingen en aanvullingen eisen t.o.v. 

Raamovereenkomst Verhardingen en Kunstwerken (indien van 

toepassing). 
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2. Voorts dient Opdrachtnemer, eveneens ingevolge het procedureverloop van 

artikel 6, een Inschrijving NOK Scoping in, met inachtneming van de eisen 

zoals deze zijn neergelegd in de Uitvraag NOK Scoping vastgelegd. Partijen 

vervolgen de procedure zoals weergegeven in artikel 6 lid 6. 

Artikel 8 Totstandkoming Nadere Overeenkomst – Onderzoeken 

 

1. Met inachtneming van het procedureverloop, conform artikel 6, is 

Opdrachtgever gerechtigd om Opdrachtnemer een Nadere Overeenkomst 

Onderzoeken op te dragen. Indien Opdrachtgever daartoe overgaat, zal 

Opdrachtgever een projectspecifiek ingevuld format ‘Uitnodiging tot 

inschrijving NO ROK VK’ conform bijlage D aan Opdrachtnemer toezenden. 

Deze bevat; 

a. de instructie tot het doen van een Inschrijving NOK; 

b. de verder ingevulde Model Nadere Overeenkomst Onderzoeken, conform 

bijlage B; 

c. de scopeomschrijving van de onderzoeken gebaseerd op de 

Contractopnametabel conform SC050 van de NOK Scoping; 

d. het overzicht wijzigingen en aanvullingen eisen t.o.v. 

Raamovereenkomst Verhardingen en Kunstwerken (indien van 

toepassing).  

2. Voorts dient Opdrachtnemer, eveneens ingevolge het procedureverloop van 

artikel 6, een Inschrijving NOK onderzoeken in, met inachtneming van de eisen 

zoals deze zijn neergelegd in de Uitvraag NOK Onderzoeken vastgelegd. 

Partijen vervolgen de procedure zoals weergegeven in artikel 6 lid 6.  

Artikel 9 Totstandkoming Nadere Overeenkomst – Voorbereiding en Realisatie 

 

1. Met inachtneming van het procedureverloop, conform artikel 6, is 

Opdrachtgever gerechtigd om Opdrachtnemer een Nadere Overeenkomst 

Voorbereiding en Realisatie op te dragen. Indien Opdrachtgever daartoe 

overgaat, zal Opdrachtgever een projectspecifiek ingevuld format ‘Uitnodiging 

tot inschrijving NO ROK VK’ conform bijlage D aan Opdrachtnemer toezenden. 

Deze bevat ten minste:  

a. de instructie tot het doen van een Inschrijving NOK; 

b. de verder ingevulde Model Nadere Overeenkomst Voorbereiding en 

Realisatie, conform bijlage C; 

c. de scopeomschrijving voorbereiding en realisatie; 

d. het overzicht wijzigingen en aanvullingen eisen t.o.v. 

Raamovereenkomst Verhardingen en Kunstwerken (indien van 

toepassing). 

2. Voorts dient Opdrachtnemer, eveneens ingevolge het procedureverloop van 

artikel 6, een Inschrijving NOK Voorbereiding en Realisatie in, met 

inachtneming van de eisen zoals deze zijn neergelegd in de Uitvraag NOK 

Voorbereiding en Realisatie vastgelegd. Partijen vervolgen de procedure zoals 

weergegeven in artikel 6 lid 6. 

Artikel 10 Mobilisatiefase 
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1. Gedurende de eerste drie maanden van de looptijd van de Raamovereenkomst 

is sprake van een mobilisatiefase. In deze periode leggen Opdrachtgever en 

Opdrachtnemer de basis voor de succesvolle samenwerking. Aan het eind van 

de mobilisatiefase dienen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesteld te staan 

om invulling te geven aan de realisatie van de opgave. 

2. Het initiatief voor de samenwerking ligt in de eerste 2 weken van de 

mobilisatiefase bij de Opdrachtgever. In deze periode ligt de nadruk op 

kennismaking, de verwachtingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer(s) 

te bespreken en kennisdeling tussen de teams van beide Partijen. Aan het eind 

van de periode van 2 weken wordt het initiatief overgedragen aan de 

Opdrachtnemer. 

3. De Opdrachtnemer dient in de eerste drie maanden na gunning van deze 

Raamovereenkomst de basis te leggen voor een efficiënte aanpak van de 

Nadere Overeenkomsten. Daartoe dient tenminste de vereiste documenten 

conform Annex III te worden ingediend en een basis (formats) ter kennis 

gebracht te worden van Opdrachtgever van Documenten die in het kader van 

de Nadere Overeenkomst scoping moeten worden opgesteld. 

4. De Opdrachtnemer ontvangt voor de activiteiten zoals beschreven in dit 

document in het kader van deze Raamovereenkomst een eenmalige 

vergoeding van € 100.000,- exclusief BTW. Betaling van deze vergoeding 

geschiedt na afronding van de mobilisatiefase en op afzonderlijke factuur. 

Hiertoe zal de Opdrachtgever een separate opdrachtbrief aan Opdrachtnemer 

verstrekken. De mobilisatiefase wordt afgerond beschouwd na acceptatie van 

de in Annex III benoemde documenten die betrekking hebben op de 

Raamovereenkomst. 

Artikel 11 Projectmanagement 

1. De eisen uit de Vraagspecificatie Proces gelden niet alleen voor specifieke 

Nadere Overeenkomsten, maar tevens overstijgend over alle uit hoofde van 

deze Raamovereenkomst te sluiten Nadere Overeenkomsten. 

2. Indien de Opdrachtgever, in het kader van een reeds opgedragen Nadere 

Overeenkomst de Opdrachtnemer, een tekortkoming oplegt, kan de 

Opdrachtgever deze tekortkoming – en de gevolgen die Opdrachtgever 

daaraan koppelt – tevens ook laten gelden voor alle andere Nadere 

Overeenkomsten tussen Partijen indien deze tekortkoming betrekking heeft op 

de processen die door de Opdrachtnemer overkoepelend over meerdere 

Nadere Overeenkomsten invult. 

Artikel 12 Verband met andere werken 

De aard van de in § 8 lid 1 UAV-GC 2025 bedoelde werkzaamheden, alsmede het 

voorziene tijdstip waarop zij worden verricht, staan omschreven in een bij de 
Vraagspecificatie gevoegde annex. Deze werkzaamheden worden gecoördineerd:  

• door de Opdrachtnemer. 

 

Artikel 13 Financiële bepalingen 

1. Partijen zijn de eenheidsprijzen uit bijlage D Staat van prijzen per eenheid 

overeengekomen.  
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2. De prijzen in de Staat van prijzen per eenheid kunnen enkel worden aangepast 

conform de indexeringsregeling in Annex VII Verrekening van wijzigingen van 

lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten; Risicoregeling. 

3. De te hanteren prijzen in de Inschrijving NOK, zoals bedoeld in artikel 6 lid 6 

sub b of elk andere bepaling waar de Inschrijving NOK wordt aangehaald, en 

dus ook de op te dragen Nadere Overeenkomst(en) dienen in 

overeenstemming te zijn met: de eenheidsprijzen uit de Staat van prijzen per 

eenheid.  

4. Indien er geen passende kostenposten in de Staat van prijzen per eenheid 

beschikbaar zijn ten behoeve van de onder het vorige lid bedoelde Inschrijving 

NOK, dan dient een aanvullende kostenpost te worden overeengekomen. 

Aanvullende kostenposten: 

a. dienen deugdelijk te worden onderbouwd; 

b. dienen gebaseerd te zijn op reeds beschikbare kostenposten in de Staat 

van prijzen per eenheid en de geaccepteerde detailbegroting. Indien dit 

niet mogelijk is vanwege ongelijksoortigheid van de werkzaamheden, 

dan dient een marktconforme prijs te worden onderbouwd, voorzien van 

offertes en facturen van marktpartijen of overeenkomstige bewijzen dat 

de prijs marktconform is; 

c. worden opgenomen in de Staat van prijzen per Eenheid, tenzij dit de 

doelmatigheid van het prijsvormingsproces, naar het oordeel van 

Opdrachtgever, niet ten goede komt; 

d. komen in aanmerking voor de indexeringsregeling conform Annex VII 

Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en 

vrachten; Risicoregeling. 

5. Indien de Opdrachtnemer op (onderdelen van) kwaliteit- of prestatiecriteria die 

zijn gesteld in het kader van de aanbesteding van de Raamovereenkomst 

(EMVI-BPKV-beoordeling), minder realiseert dan wel naar vermoeden minder 

zal realiseren, dan hij bij inschrijving heeft aangeboden, dan zal hij schriftelijk 

in gebreke worden gesteld. Indien de Opdrachtnemer ten aanzien van die 

criteria desondanks uiteindelijk minder realiseert dan hij heeft aangeboden, 

dan zal een EMVI-BPKV-sanctie worden opgelegd. Deze EMVI-BPKV-sanctie is 

een inhouding op som van de prijzen als genoemd in artikel 2 lid 4 van alle 

gesloten Nadere Overeenkomsten onder deze Raamovereenkomst 

Verhardingen en Kunstwerken ter grootte van anderhalf (1,5) maal het verschil 

tussen de bij de EMVI-BPKV-beoordeling behaalde kwaliteitswaarde en de 

gerealiseerde kwaliteitswaarde, berekend conform de EMVI-BPKV-

beoordelingsmethodiek. 

Artikel 14 Acceptatieplan 

Bij de Vraagspecificatie is door middel van een annex het acceptatieplan gevoegd. In 

dit acceptatieplan zijn vastgelegd: 

a. een opsomming van de door de Opdrachtnemer ter Acceptatie voor te 

leggen Documenten en Zelfstandige Hulppersonen die de 

Opdrachtnemer voornemens is aan te wijzen of in te schakelen in het 

kader van de Overeenkomst, alsmede van specifieke Werkzaamheden of 

resultaten van Werkzaamheden; 

b. de tijdstippen waarop de Opdrachtnemer de sub a bedoelde 

Documenten, Zelfstandige Hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten 

van Werkzaamheden ter Acceptatie moet voorleggen; 

c. de Documenten die de Opdrachtnemer moet bijvoegen telkens wanneer 

een verzoek tot Acceptatie wordt ingediend; 



RWS INFORMATIE 

Raamovereenkomst Verhardingen en Kunstwerken v1.0 07-07-2025 
 

14 

d. de geobjectiveerde criteria waaraan de Documenten, Zelfstandige 

Hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden 

moeten voldoen om voor Acceptatie in aanmerking te komen; 

e. de termijn waarbinnen de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer moet 

meedelen of de hier bedoelde Documenten, Zelfstandige Hulppersonen, 

Werkzaamheden of resultaten van Werkzaamheden als geaccepteerd 

worden beschouwd. 

Artikel 15 Beëindiging van de overeenkomst 

1. Deze Overeenkomst kan met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke 

tussenkomst, geheel of gedeeltelijk worden ontbonden: 

a. door Opdrachtgever indien Opdrachtnemer (voorlopige) surseance van 

betaling verkrijgt of indien de Opdrachtnemer zich in staat van kennelijk 

onvermogen bevindt of het onderwerp uitmaakt van een procedure tot 

faillissement, gerechtelijk akkoord, vereffening, beslaglegging of van 

elke andere soortgelijke procedure; 

b. door Opdrachtgever indien Opdrachtgever genoodzaakt is/was een 

onderliggende Nadere Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te 

ontbinden; 

c. door beide Partijen in zelfstandigheid indien de wederpartij haar 

verplichtingen voortvloeiend uit de Raamovereenkomst niet, niet 

behoorlijk of niet tijdig nakomt én indien wederpartij ten minste eenmaal 

schriftelijk hierop is gewezen waarin tevens een redelijke termijn is 

gesteld om de verplichting(en) alsnog na te komen; 

d. door beide Partijen in zelfstandigheid wanneer een der Partijen niet in 

staat is gebleken aan de hand van een opgesteld verbeterplan tot het 

minimale niveau terug te keren; 

e. door de Opdrachtgever indien Opdrachtnemer geen Inschrijving NOK 

indient, zoals bedoeld in artikel 6 lid 6 sub a. 

2. Opdrachtnemer is verplicht Opdrachtgever onmiddellijk op de hoogte te stellen 

zodra één van de in voorgaand lid omschreven feiten of omstandigheden zich 

voordoet, voor zover de omstandigheden Opdrachtnemer aangaan. 

Artikel 16 Zekerheidstelling 

1. Tot zekerheid van de nakoming van al hetgeen Opdrachtnemer uit hoofde van 

zowel deze Raamovereenkomst, als ook de Nadere Overeenkomsten die uit 

hoofde van deze Raamovereenkomst gesloten zullen worden, dan wel datgene 

wat Opdrachtnemer op enige andere wijze aan Opdrachtgever verschuldigd zal 

geraken, zal Opdrachtnemer ten gunste van Opdrachtgever de in § 38 lid 1 

UAV-GC 2025 bedoelde zekerheid stellen. 

2. De voormelde zekerheid zal Opdrachtnemer stellen in de vorm van een 

bankgarantie, conform het model ‘Bankgarantie’ dat als Annex IX bij de 

Vraagspecificatie is bijgevoegd. De waarde van de te stellen zekerheid is 

€750.000. Op de bankgarantie dient Nederlands recht van toepassing te zijn.  

3. Deze zekerheidstelling blijft overeenkomstig het bepaalde in § 38 UAV-GC 

2025 van kracht totdat de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen 

voortvloeiend uit de Nadere Overeenkomst(en) heeft voldaan. 

4. Voor de Nadere Overeenkomst(en) onder deze Raamovereenkomst worden 

geen separate bankgaranties verlangd. 
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5. Partijen komen overeen dat de Opdrachtgever geen zekerheid zal hoeven 

stellen als bedoeld in § 38 lid 7 UAV-GC 2005, aangezien de Opdrachtgever tot 

de Rijksoverheid behoort en de solvabiliteit van de Opdrachtgever derhalve 

niet ter discussie staat. 

Artikel 17 Geschillen en toepasselijk recht 

1. Op deze Raamovereenkomst en alle daaruit voortvloeiende Nadere 

Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.  

2. In aanvulling op § 47 leden 3 en 4 UAV-GC 2025 komen Partijen overeen dat 

indien één der Partijen zulks verlangt, één der leden van het scheidsgerecht 

wordt gekozen uit de buitengewone leden van de in dit lid bedoelde Raad, dan 

wel door de Voorzitter van de Raad benoemd. In deze gevallen bestaat het 

scheidsgerecht steeds uit drie leden. 

 

3. In aanvulling op § 47 UAV-GC 2025 komen Partijen overeen dat in geval van 

een geschil de Opdrachtnemer gehouden is de Werkzaamheden op vordering 

van de Opdrachtgever volgens aanwijzingen van de Opdrachtgever voort te 

zetten, tenzij de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen in spoedgeschil anders 

beslist en onverminderd zijn rechten, die uit de bedoelde uitspraak voor hem 

mochten voortvloeien. 

 

4. In aanvulling op § 47 UAV-GC 2025 komen Partijen overeen dat voor zover de 

betaling van enig termijnbedrag vertraging zou ondervinden in verband met 

een aanhangig geschil, de Opdrachtgever tot zodanige betaling zal overgaan 

als in verband met de stand van de Werkzaamheden en de wederzijdse 

vorderingen toelaatbaar is. Zodanige betaling zal niet in het geding kunnen 

worden gebruikt als bewijs van de erkenning door de Opdrachtgever van enig 

recht van de Opdrachtnemer. 

Artikel 18 Bevoegdheden functionarissen van Rijkswaterstaat 

1. De Veiligheid en Gezondheid Coördinatoren (V&G Coördinatoren) van 

Rijkswaterstaat hebben uit hoofde van hun functie de bevoegdheid om werk- 

en bouwterreinen te betreden voor de uitoefening van hun functie en om 

vanuit de veiligheidsregelgeving namens de Opdrachtgever aanwijzingen te 

geven aan de Opdrachtnemer of in het uiterste geval de Werkzaamheden stil 

te leggen, indien naar hun redelijk oordeel levensgevaar of ernstige schade 

aan de gezondheid van personen ontstaat of te verwachten is. De 

Opdrachtnemer is verplicht die aanwijzingen onmiddellijk op te volgen zonder 

recht op kostenvergoeding en/of termijnverlenging. 

2. Alle verkeersauditors, weginspecteurs en de Officieren van Dienst van 

Rijkswaterstaat hebben uit hoofde van hun functie de bevoegdheid om de 

werkruimte van een verkeersmaatregel te betreden voor de uitoefening van 

hun functie en om vanuit de veiligheidsregelgeving namens de Opdrachtgever 

aanwijzingen te geven aan de Opdrachtnemer of in het uiterste geval de 

Werkzaamheden stil te leggen voor alle zaken die grote risico’s voor de 

verkeersveiligheid en ARBO-veiligheid op de weg met zich meebrengen. De 

Opdrachtnemer is verplicht die aanwijzingen onmiddellijk op te volgen zonder 

recht op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging. 

3. De kledingvoorschriften voor de verkeersauditors, weginspecteurs en Officieren 

van Dienst van Rijkswaterstaat zijn vastgelegd in de ‘Regeling van de Minister 



RWS INFORMATIE 

Raamovereenkomst Verhardingen en Kunstwerken v1.0 07-07-2025 
 

16 

van Infrastructuur en Milieu, van 18 maart 2016, nr. IENM/BSK-2016/62970, 

tot wijziging van de Regeling verkeersregelaars 2009 (aanpassing kleding 

weginspecteurs)’. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-

14783.html. De kledingvoorschriften zijn gepubliceerd op internet. 

https://www.incidentmanagement.nl/organisatie/rollen/organisatierollenwegbe

heerders.aspx. 

Artikel 19 Overige bepalingen 

1. Indien één of meer bepalingen van de Raamovereenkomst nietig mochten 

blijken te zijn, of worden verklaard, zullen de overige bepalingen van kracht 

blijven. Partijen zullen over de omstreden bepaling(en) overleg plegen 

teneinde een zodanige vervangende regeling te treffen dat de strekking van de 

Raamovereenkomst behouden blijft. 

 

Aldus opgemaakt en in 2-voud ondertekend, 

 

de Opdrachtgever 

 

 

 

 

  

<vul naam opdrachtgever in>  

te <vul plaats van ondertekening in>  

op <vul datum in> 

 

en 

 

de Opdrachtnemer 

 

 

 

 

Naam: <vul naam vertegenwoordiger Opdrachtnemer in> 

Plaats: …… 

Datum: …… 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-14783.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-14783.html
https://www.incidentmanagement.nl/organisatie/rollen/organisatierollenwegbeheerders.aspx
https://www.incidentmanagement.nl/organisatie/rollen/organisatierollenwegbeheerders.aspx

