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Attentie 

Dit contractdocument Vraagspecificatie Proces is gebaseerd op het Rijkswaterstaat model 
Vraagspecificatie Proces. Met het model stelt Rijkswaterstaat minder eisen aan de processen 
waar de Opdrachtnemer, al dan niet op basis van zijn gecertificeerde 
kwaliteitsmanagementsysteem, de UAV-GC 2005 of de Overeenkomst, verantwoordelijk voor is. 
Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat hij die verantwoordelijkheid neemt door onder 
andere de principes van kwaliteitsmanagement in acht te nemen. Van de Opdrachtgever mag 
worden verwacht dat hij de ruimte geeft aan de Opdrachtnemer om zijn processen in te richten 
zodanig dat hij zijn verantwoordelijkheid kan waarmaken. Van zowel de Opdrachtgever als de 
Opdrachtnemer wordt verwacht dat zij professioneel handelen en door middel van constructieve 
samenwerking bijdragen aan een beter resultaat. 
 
Het stellen van minder eisen aan de processen van de Opdrachtnemer is met name herkenbaar 
in de hoofdstukken Projectmanagement (2), Projectbeheersing (3) en Technisch Management 
(5). Als aansprekend voorbeeld zijn eisen ten aanzien van documentmanagement geschrapt 
omdat prima kan worden teruggevallen op § 7.5 NEN-EN-ISO 9001:2015 “Gedocumenteerde 
informatie”. 
Bij Omgevingsmanagement (hoofdstuk 4) heeft Rijkswaterstaat een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en stelt van daaruit aanvullende en meer specifieke eisen aan de 
betreffende processen van de Opdrachtnemer.  
 
In deze Vraagspecificatie Proces worden zo min mogelijk concrete producten (plannen) 
voorgeschreven aan de Opdrachtnemer, maar wordt de Opdrachtnemer gevraagd zijn processen 
te beschrijven. Indien plannen aansluiten bij de werkprocessen van Rijkswaterstaat zullen deze 
plannen concreet worden voorgeschreven. De Opdrachtnemer dient op grond van § 4.4.2 van de 
NEN-EN-ISO 9001:2015 zelf de noodzaak te bepalen om processen te beschrijven die 
noodzakelijk zijn voor de realisatie van het Werk. Van de Opdrachtnemer mag verlangd worden 
dat hij deze Documenten naleeft en up-to-date houdt, temeer daar het zijn eigen 
procesbeschrijvingen betreft. 
Verder geldt dat op basis van dezelfde eisen in deze Vraagspecificatie Proces, de 
procesbeschrijvingen bij een eenvoudige monodisciplinaire opdracht korter zijn en minder 
omvatten dan bij een complexe multidisciplinaire opdracht. 
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1 Inleidende informatie 

1.1 De Vraagspecificatie Proces 
 
Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om te bepalen welke Werkzaamheden er 
moeten worden verricht die nodig zijn om het Werk te realiseren. Bepaalde Werkzaamheden 
acht de Opdrachtgever echter van dusdanig belang voor de realisatie van het Werk of voor eigen 
activiteiten, dat de Opdrachtgever aan die Werkzaamheden eisen heeft gesteld. Deze eisen zijn 
opgenomen in het voorliggende contractdocument “Vraagspecificatie Proces” als onderdeel van 
de Vraagspecificatie.  
 
De eisen zijn ingedeeld naar een aantal processen, herkenbaar in de verschillende hoofdstukken. 
Per proces (of onderliggende processen) is een topeis geformuleerd. Deze eis geeft het doel van 
het betreffende proces weer in het licht waarvan de onderliggende eisen en Werkzaamheden 
van de Opdrachtnemer gelezen en uitgelegd dienen te worden. Naast de topeis kunnen per 
proces onderliggende eisen zijn geformuleerd. Hiermee heeft de Opdrachtgever niet beoogd het 
volledige proces in te vullen. De Opdrachtnemer zal niet kunnen volstaan met slechts invulling 
te geven aan de gestelde onderliggende eisen.  
 

1.2 Samenwerking 
 
De opgave van de A44 kent een aantal bijzondere VenR-risico’s die op voorhand lastig te 
alloceren zijn. Een goede samenwerking Opdrachtgever-Opdrachtnemer is derhalve cruciaal voor 
de deze opgave. 
 
Bij aanvang van de opdracht wenst Opdrachtgever samen met Opdrachtnemer in de PSU een 
samenwerkingsvisie op te stellen die meer concreet invulling geeft aan de samenwerkingsrelatie. 
Een goede basis hiervoor zijn onderstaande leefregels welke de Opdrachtgever heeft opgesteld 
en ook naleeft: 
- We streven naar directe communicatie waarbij de voorkeur uitgaat naar direct contact en als 

dat niet mogelijk is bellen we.  
- We streven naar duidelijke communicatie naar alle partners en maken heldere afspraken. 
- We houden risico’s/kansen niet voor onszelf maar praten erover met elkaar. 
- We spreken elkaar bij tegenvallers aan op de wijze hoe we hierover hebben 

gecommuniceerd en de wijze waarop getracht is een en ander te beheersen en te 
verbeteren. 

- Afspraak is afspraak en we informeren elkaar tijdig. 
- We praten met elkaar, niet over elkaar. 
- We streven naar werken met plezier en gaan respectvol met elkaar om. 
- We brengen onzekerheden vroeg in beeld zodat deze nog bijgestuurd en eventueel 

geëlimineerd kunnen worden. 
- We hebben een antenne voor politiek/bestuurlijke zaken en zorgen er proactief voor dat 

zaken die vragen kunnen oproepen zo snel mogelijk in de lijn worden doorgegeven om 
verrassingen te voorkomen. 

- We werken aan een goede bedrijfsvoering en maken kwaliteit aantoonbaar. 
 
Belangrijk in de samenwerking zijn verder de stakeholders. Naast de belangrijke interne 
stakeholders zoals districten, verkeerscentrale, etc. hebben we in dit project te maken met de 
belangen van externe stakeholders zoals gemeenten, waterschap, ProRail, etc. Voor ons project 
is de samenwerking met de stakeholders belangrijk omdat wij niet kunnen bouwen op een 
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Tracébesluit. Om deze reden is het van belang de stakeholders goed mee te nemen in de, nog 
op te stellen, samenwerkingsvisie. Om de samenwerking verder vorm te geven zet de 
Opdrachtgever in op gezamenlijke huisvesting nabij de projectlocatie. We streven naar genoeg 
werkplekken waar Opdrachtgever en Opdrachtnemer zij aan zij kunnen werken (op vaste 
werkdagen), zodat we letterlijk en figuurlijk ontschotten.  
 

1.3 Kwaliteitsmanagement 
 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten op basis van kwaliteitsmanagement. 
Kwaliteitsmanagement is geen apart proces. Het is een werkwijze die wordt toegepast op alle 
processen. Kwaliteitsmanagement draagt er zorg voor dat de processen geschikt, passend en 
doeltreffend zijn en blijven en dat ze leiden tot het gewenste resultaat en een tevreden klant. 
 
De eisen aan kwaliteitsmanagement zijn daarom beschreven bij de eisen aan 
projectmanagement. Het principe van kwaliteitsmanagement komt onder andere tot uiting in de 
Plan-Do-Check-Act cyclus. Dit wordt op ieder proces, zowel op projectmanagementniveau, 
projectbeheersingsniveau als projectuitvoeringsniveau geïmplementeerd.  
 
Plan 
Het beschrijven van de processen is de eerste stap van de Plan-Do-Check-Act cyclus. Het 
uitgangspunt daarbij is dat de Opdrachtnemer de Werkzaamheden als processen beschrijft en 
vastlegt in Documenten (plannen), waarbij de Opdrachtnemer met deze procesbeschrijvingen 
aantoont dat aan de gestelde eisen wordt voldaan en deze tevens het vermogen in zich hebben 
het beoogde resultaat te bereiken. Op enkele uitzonderingen na worden er geen concrete 
Documenten (plannen) voorgeschreven, maar worden er beschrijvingen van processen 
gevraagd. Het is aan de Opdrachtnemer om tot een indeling in Documenten te komen 
((deel)projectplannen, procesbeschrijvingen, werkinstructies).   
 
Het projectmanagementplan is een Document dat wel concreet wordt geëist door de 
Opdrachtgever. In het projectmanagementplan wordt onder andere beschreven op welke wijze 
kwaliteitsmanagement wordt toegepast en hoe daarbij wordt aangesloten op het gecertificeerde 
kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Het projectmanagementplan vormt de 
basis voor alle procesbeschrijvingen van de Opdrachtnemer. Het kan worden aangevuld met 
onderliggende plannen. Voor het beschrijven van processen kan de Opdrachtnemer gebruik 
maken van zijn standaard procesbeschrijvingen conform zijn gecertificeerde 
kwaliteitsmanagementsystemen.  
 
Do 
De procesbeschrijvingen (plannen) die de Opdrachtnemer opstelt zijn Documenten als 
gedefinieerd in de UAV-GC 2005, § 1 sub d. Niet alleen op grond van zijn eigen 
kwaliteitsmanagementsysteem maar ook op grond van het feit dat de Documenten die ter 
kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever onderdeel van de Overeenkomst worden (artikel 3, 
lid 1, Basisovereenkomst) dient de Opdrachtnemer zijn eigen plannen na te leven. 
 
Check 
Niet alleen op grond van zijn eigen kwaliteitsmanagement systeem maar ook op grond van eisen 
in § 2.2 Kwaliteitsmanagement dient de Opdrachtnemer zijn procesbeschrijvingen (plannen) te 
beoordelen en zo nodig te verbeteren. Het is niet de bedoeling dat de Opdrachtnemer zijn 
procesbeschrijvingen (plannen) aan de verificatie en validatie eisen onderwerpt. Deze eisen 
hebben betrekking op de resultaten van het technisch proces, zoals beschreven in hoofdstuk 5: 
Technisch management.  
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Act 
Indien de Opdrachtnemer op grond van zijn eigen kwaliteitsmanagementsysteem dan wel op 
grond van de eisen in § 2.2 Kwaliteitsmanagement tot verbetering van zijn procesbeschrijvingen 
(plannen) komt, is § 15 UAV-GC 2005 van toepassing op die gewijzigde Documenten. 
 

1.4 Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing 
 
Zowel kwaliteitsmanagement op basis van de ISO-9001 als de UAV-GC 2005 brengen met zich 
mee dat de plannen van de Opdrachtnemer actueel worden gehouden en door hem worden 
nageleefd. 
In deze Vraagspecificatie Proces wordt verlangd dat de Opdrachtnemer Documenten ter kennis 
brengt van de Opdrachtgever. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 3 lid 1 sub (f) 
Basisovereenkomst, waarin is geregeld dat Documenten die aan de Opdrachtgever ter kennis 
worden gebracht, onderdeel worden van de Overeenkomst. In deze Vraagspecificatie Proces is 
geen onderscheid gemaakt in “ter kennis”, “ter Acceptatie” of “ter toetsing” voorleggen. Dit 
onderscheid wordt geregeld in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan 
Ontwerpwerkzaamheden. Uit die annexen blijkt in welke mate de Opdrachtgever betrokken wil 
zijn in de verdere afhandeling van de Documenten die “ter kennis” worden gevraagd in deze 
Vraagspecificatie Proces. Is een Document, dat ter kennis moet worden gebracht, niet 
opgenomen in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden, dan 
wordt dat Document slechts ter kennis gebracht van de Opdrachtgever, wat dan vergelijkbaar is 
met het melden aan of informeren van de Opdrachtgever. 
 

1.5 Contractbeheersingsfilosofie 
 
Gegeven het feit dat de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast, kan en wenst de 
Opdrachtgever hier gebruik van te maken bij het beheersen van het contract (de 
Overeenkomst). De Opdrachtgever heeft een eigen verantwoordelijkheid bij de realisatie van het 
Werk. De Opdrachtgever richt zich op de beoordeling van het functioneren van het 
kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Dat moet in beginsel het vertrouwen 
geven dat het Werk en de Werkzaamheden aan de gestelde eisen zullen gaan voldoen. Om dit 
vertrouwen op te bouwen en te bevestigen zet de Opdrachtgever een mix van maatregelen in, 
bestaande uit interactie (samenwerking), toetsing en interventie. De maatregelen worden op 
basis van het risicoregister ingezet. Voor het toetsen maakt de Opdrachtgever gebruik van een 
mix van systeem-, proces- en producttoetsen. Deze werkwijze noemt de Opdrachtgever: 
Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB). 
 

1.6 Leeswijzer 
 
In de hoofdstukindeling is voor een zekere hiërarchische structuur gekozen waarbij in hoofdstuk 
2 eisen aan projectmanagement en kwaliteitsmanagement zijn verwoord. Direct aansluitend zijn 
in hoofdstuk 3 de eisen geformuleerd met betrekking tot projectbeheersingsprocessen. In de 
volgende hoofdstukken 4, 5 en 6 komen de processen omgevingsmanagement, technisch 
management en inkoopmanagement aan bod.  
 
De eisen zijn zoveel mogelijk geformuleerd volgens een vast patroon met topeisen en 
onderliggende eisen. Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een ID-nummer bestaande 
uit twee beginletters die duiden op het proces waarop de eis betrekking heeft en een 
volgnummer. Deze twee beginletters zijn overigens in de hoofdstuk- en paragraaftitels tussen 
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haakjes vermeld, zodat in de inhoudsopgave het ID-nummer makkelijk terug te vinden is. Per 
eis is tevens een relatie aangegeven met één of meer bovenliggende eisen. 

 
ID-
nummer 

Omschrijving eis / bepaling 
 

Boven-
liggende 
eis 

XX100 De Opdrachtnemer dient … 
 

XX010 

 
Naast de eisen zijn er bepalingen opgenomen waaruit niet direct een verplichting voortvloeit 
voor de Opdrachtnemer anders dan dat de Opdrachtnemer rekening dient te houden met wat is 
bepaald. Het identificatienummer wordt dan voorafgegaan door “B-“ van “Bepaling”. 
 

1.7 Verwijzing naar normen 
 
Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar normen etc. of fabricaten etc. als bedoeld in de 
Aanbestedingswet, wordt deze verwijzing geacht vergezeld te gaan van de woorden “of 
gelijkwaardig”. 
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2 Projectmanagement (PM) 

PM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te managen (plannen, 
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig 
dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst 
voortvloeiende eisen. 
 

Geen 

2.1 Opstellen van een projectmanagementplan (PM)  
 

PM100 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn 
projectmanagementsysteem in een projectmanagementplan, waarmee 
de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de Werkzaamheden worden 
gemanaged, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

PM010 

B-PM110 De Opdrachtnemer mag het projectmanagementplan opdelen in 
onderliggende plannen (procesbeschrijvingen). 
 

PM100 

PM120 De Opdrachtnemer dient in zijn projectmanagementplan ten minste de 
volgende onderwerpen specifiek voor de opdracht te beschrijven: 
1. de projectdoelstelling(en); 
2. de projectmanagementsturing; 
3. de samenwerkingsafspraken; 
4. de structuur van het toe te passen projectmanagementsysteem 

met de onderlinge samenhang van de processen; 
5. de processen, gebruikmakende van procesbeschrijvingen conform 

het(de) gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem(en), waarbij 
ten minste invulling wordt gegeven aan de in de Overeenkomst 
gestelde proceseisen en waarmee wordt aangetoond dat deze 
processen het vermogen hebben om het beoogde resultaat te 
bereiken; 

6. de wijze waarop de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast 
in het projectmanagementsysteem en de onderliggende processen 
(kwaliteitsplan als bedoeld in § 19 UAV-GC 2005); 

7. de wijze waarop de Opdrachtnemer integraal 
veiligheidsmanagement waarborgt; 

8. de uit te werken (onderliggende) plannen; 
9. de projectorganisatie waarin ten minste de leidinggevende functies 

en sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden.  

10. de decompositie, op hoofdlijnen, van de Werkzaamheden in een 
Work Breakdown Structure (WBS). 

 

PM100 
 

PM130 De projectorganisatie van de Opdrachtnemer dient uit ten minste de 
volgende leidinggevende functies te bestaan: 
- Technisch management; 
- Omgevingsmanager; 
- Contractmanager; 
- Projectmanager; 
- Manager projectbeheersing. 
 

PM120 
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2.2 Toepassen kwaliteitsmanagement (KM) 
 

KM010 De Opdrachtnemer dient klanttevredenheid te waarborgen door te 
voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de  
Overeenkomst en te streven naar het invullen van de met de 
Opdrachtgever afgestemde verwachtingen. 
 

PM010 
 

KM020 Het projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende 
processen, dient gebaseerd te zijn op het kwaliteitsmanagement-
systeem, of in geval van een combinatie eventueel meerdere 
kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door 
een daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de 
vigerende versie van de norm NEN-EN-ISO 9001. 
 

PM100 
KM010 

KM030 De Opdrachtnemer dient het projectmanagementsysteem met 
geplande tussenpozen te beoordelen, om te bewerkstelligen dat dit bij 
voortduring geschikt, passend en doeltreffend is. 
 

KM020 
 

KM040 De Opdrachtnemer dient te meten, te analyseren en te verbeteren 
zodanig dat het projectmanagementsysteem doeltreffend functioneert. 
 

KM030 

KM045 De Opdrachtnemer dient ten minste jaarlijks de maatregelen voor 
cybersecurity te monitoren en te meten. 
 

KM040 

KM050 De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die 
door de Opdrachtgever zijn geconstateerd en gemeld aan de 
Opdrachtnemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen die 
door de Opdrachtnemer zijn geconstateerd. 
 

KM020 

KM060 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde medewerking 
te verlenen om een audit, systeem-, proces- of producttoets te (laten) 
verrichten en de hiervoor benodigde Documenten en informatie te 
leveren. Hierbij heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid om te allen 
tijde alle bouw- en werkterreinen, materieel, fabrieken, werkplaatsen 
en loodsen van de Opdrachtnemer, zelfstandige hulppersonen en 
leveranciers, te betreden waar Werkzaamheden ten behoeve van de 
Overeenkomst worden verricht en zich daarbij te doen vergezellen 
door derden of deskundigen. 
 

IN010 

2.3 Toepassen integraal veiligheidsmanagement (IV) 
 

IV010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
integraal veiligheidsmanagement te verrichten, zodanig dat de 
Werkzaamheden respectievelijk resultaten van Werkzaamheden op een 
veilige en gezonde wijze worden verricht respectievelijk gerealiseerd 
en het Werk veilig en gezond kan worden gebruikt, onderhouden en te 
zijner tijd gesloopt. 
 

PM010 

IV020 De Opdrachtnemer dient het Integraal Veiligheidsplan te baseren op 
het verstrekte Integrale Veiligheidsplan van Opdrachtgever dat als 
bijlage B bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd, zodanig dat ten 
minste invulling wordt gegeven aan de daarin genoemde 

IV010 
PM120 
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veiligheidsdomeinen, en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

IV040 De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient, 
ten aanzien van het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, zodanig te 
zijn opgezet respectievelijk te functioneren dat: 
- voorafgaande aan de Uitvoeringswerkzaamheden voor alle 

categorie a-vragen uit de SPIC-vragenlijst en respectievelijk; 
- na start van de Uitvoeringswerkzaamheden voor zowel categorie a- 

als b-vragen uit de SPIC-vragenlijst. 
voldaan wordt aan de volgende criteria: 
1. het antwoord op alle must-vragen met een vaste score conform de 

SPIC vragenlijst is positief; 
2. de score per must-vraag met een variabele score conform de SPIC-

vragenlijst bedraagt ten minste 50%; 
3. de totaal score van de must-vragen met een variabele score 

conform de SPIC-vragenlijst bedraagt ten minste 66%. 
De SPIC vragenlijst is onderdeel van de Safety Performance Indicator 
Contractor (SPIC) welke als bijlage C bij deze Vraagspecificatie Proces 
is gevoegd. 
 

IV030 

IV050 De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en als 
enig vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat om het 
zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis 
van de Arbeidsomstandighedenwet en –regelgeving. 
 

IV010 

IV051 De Opdrachtnemer dient met de Werkzaamheden met betrekking tot 
het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid ten minste invulling te geven 
aan de arbeidshygiënische strategie conform artikel 3 lid 1 sub b 
Arbeidsomstandighedenwet. 
 

IV020 
 

IV052 De Opdrachtnemer dient de verplichtingen met betrekking tot de 
melding conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit te 
verzorgen. 
 

IV010 
 

IV053 De Opdrachtnemer dient een coördinator ontwerpfase als 
sleutelfunctionaris te benoemen en een coördinator uitvoeringsfase als 
sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 
 

IV010 
 

IV054 De coördinator ontwerpfase dient ten minste de taken overeenkomstig 
artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit uit te voeren en voldoende 
bevoegdheid te hebben om de benodigde maatregelen in het kader van 
het Arbeidsomstandighedenbesluit door te voeren. 
 

IV053 
 

IV055 De Opdrachtnemer dient het integraal veiligheidsplan inclusief 
bijbehorende documentatie vóór start van de Werkzaamheden op de 
bouwplaats geactualiseerd te hebben en geactualiseerd te houden 
conform artikel 2.32 lid 1 sub c. van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit. Het integraal veiligheidsplan dient per 
kwartaal besproken te worden met Opdrachtgever. 
 

IV010 
IV020 

IV056 De Opdrachtnemer dient ten minste de aanvullende verplichtingen 
overeenkomstig artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit na te 

IV010 
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komen. 
 

IV060 De Opdrachtnemer dient alle ernstige ongevallen en security incidenten 
(zowel fysiek als digitaal) terstond ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 
 

IV010 
IN010 
 

IV070 Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden verricht op een 
beheerobject van Rijkswaterstaat, dan dient hij zich te houden aan de 
[Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat]. 
 

IV010 

IV080 De Opdrachtnemer dient na het optreden van een ongeval: 
a) als bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet, artikel 9 lid 1 of 
daarvoor in de plaats tredende regelgeving, of bijna ongeval, waarbij 
de potentie voor ernstig letsel of grote schade aanwezig was, of  
b) als gevolg van een (weg- of vaarweg-)verkeersincident met schade 
of persoonlijk letsel ten gevolge van de door de Opdrachtnemer 
uitgevoerde Werkzaamheden, 
een (reactieve) incidenten analyse uit te voeren volgens een in overleg 
met de Opdrachtgever te bepalen geëigende gangbare methode 
(bijvoorbeeld Tripod-Beta of gelijkwaardig), teneinde de 
(basis)risicofactoren van het ongeval te achterhalen en adequate 
maatregelen te initiëren om bijbehorende veiligheidsrisico's te 
beheersen. 
 

IV010 

IV082 De Opdrachtnemer dient een hei- en hijsplan op te stellen en ter 
kennis te brengen aan Opdrachtgever.  
 
Het voorgenoemde plan dient ten minste te beschrijven op welke wijze 
de Werkzaamheden voldoen aan de “NVAF-richtlijn veilig hijsen bij 
funderingswerkzaamheden”, ”‘NVAF Richtlijn voor funderingswerk in de 
publieke omgeving” en de ”Landelijke richtlijn bouw en sloopveiligheid” 
en de “CUR 689:2017 begaanbaarheid van bouwterreinen”. 
 

IV010 

2.3.1 Beschrijven van calamiteitenmanagement  

IV100 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de processen met 
betrekking tot calamiteiten, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt 
dat de gevolgen van een eventuele calamiteit tot een minimum 
beperkt worden, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

IV010 
PM120 

IV110 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: 
1. geïdentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s); 
2. de relatie met incidentmanagement voor zover van toepassing; 
3. het tijdig signaleren van calamiteiten; 
4. instructies over hoe te handelen bij calamiteiten; 
5. coördinatie van Werkzaamheden tijdens calamiteiten, inclusief 

aangewezen hulpverleners en coördinatoren; 
6. eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken van 

vervolgschade; 
7. de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten; 
8. de wijze van hulpverlening; 
9. de beschikbaarheid van materiaal en materieel; 

IV100 
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10. communicatie met de Opdrachtgever en weg- en 
vaarwegbeheerders; 

11. door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van 
calamiteiten; 

12. communicatie over het calamiteitenmanagement met alle 
betrokkenen; 

13. training van hulpverleners en coördinatoren; 
14. geplande oefeningen; 
15. afstemming met de Opdrachtgever en zelfstandige hulppersonen, 

waarbij deze betrokkenen zich aantoonbaar gecommitteerd hebben 
aan die afstemming. 

 

2.3.2 Opstellen integraal veiligheidsdossier  

IV200 De Opdrachtnemer dient het door de Opdrachtgever ter beschikking 
gestelde [integraal veiligheidsdossier] actueel te houden. 
 

IV010 

IV210 Het integraal veiligheidsdossier: 
1. dient ten minste te omvatten de informatie met betrekking tot 

aspecten van integrale veiligheid dan wel verwijzingen daarnaar 
ten aanzien van: 
a. vastgestelde risico’s; 
b. beheersmaatregelen; 
c. ontwerpkeuzes; 
d. verificatie en validatieresultaten; 
e. as-built gegevens; 
f. overblijvende integrale veiligheidsrisico’ s voor beheer en 

onderhoud; 
g. overige relevante informatie; 

2. dient ten minste te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende 
uit artikel 2.30 sub c Arbeidsomstandighedenbesluit. 

 

IV200 

2.3.3 Toepassen veiligheidsladder (VL) 

VL010 De Opdrachtnemer dient ten minste te voldoen aan de eisen 
behorende bij laddertrede 3 van het “Certificatieschema 
Veiligheidsladder”. 
 

IV010 

VL020 De Opdrachtnemer dient binnen 90 dagen na opdrachtverlening een 
geldig SCL certificaat waarmee hij aantoont aan de gestelde eisen te 
voldoen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

IV010 

VL030 
 

Indien Werkzaamheden die worden verricht door een zelfstandige 
hulppersoon of door een door hen betrokken zelfstandige hulppersoon 
vallen onder de werking van de risicomatrix in de “Handreiking 
Veiligheid in Aanbestedingen – Governance Code Veiligheid in de 
Bouw”, dan dient de Opdrachtnemer aan te tonen dat die zelfstandige 
hulppersoon eveneens beschikt over een bewijsmiddel conform de 
risicomatrix dat aantoont dat die zelfstandige hulppersoon voldoet aan 
de eisen behorende bij ten minste de vereiste laddertrede. De 
Opdrachtnemer kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register 

VL010 
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van certificaathouders op 
www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/. 
 

2.3.4 Machineveiligheid (MV) 

MV010 De Opdrachtnemer dient conform de [Verordening Machines (EU) 
2023/1230], [inclusief Corrigendum 1] de rol van fabrikant op zich te 
nemen en is daarmee verantwoordelijk dat onderdelen van het Werk, 
die in het kader van de Verordening Machines (EU) 2023/1230, 
inclusief [Corrigendum 1] als machine zijn te duiden, waaronder ten 
minste het object Kaagbrug, bestaande uit: 
1. Kaagbrug Zuid, inclusief beschermende voorzieningen en 
waarschuwingssystemen; 
2. Kaagbrug Noord, inclusief beschermende voorzieningen en 
waarschuwingssystemen;  

IV010 

MV020 De Opdrachtnemer dient een Machineveiligheidsplan op te stellen en 
ter kennis te brengen aan Opdrachtgever. Daarbij dient het 
machineveiligheidsplan gebaseerd te zijn op het 
[machineveiligheidsplan] van de Opdrachtgever 
 
Het voorgenoemde plan dient ten minste het volgende te 
beschrijven:1. de onderdelen van het Werk die in het kader van de 
richtlijn [Verordening Machines (EU) 2023/1230], inclusief 
[Corrigendum 1] als machine zijn te duiden;  
2. de Werkzaamheden die benodigd zijn per machine om te voldoen 
aan de richtlijn [Verordening Machines (EU) 2023/1230], inclusief 
[Corrigendum 1]  
3. een opsomming van de in te zetten hulppersonen met hun taken, 
verantwoordelijkheden, bevoegdheden, kwalificaties en ervaring met 
betrekking tot Machineveiligheid.  
4. Het proces waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat tijdig een 
technisch dossier per machine conform Verordening Machines (EU) 
2023/1230], inclusief [Corrigendum 1] bijlage 4 wordt opgesteld. 
 

IV020 
MV010 
PM120 

MV040 De Opdrachtnemer dient in het kader van de richtlijn [Verordening 
Machines (EU) 2023/1230], inclusief [Corrigendum 1] de 
risicobeoordeling, waarmee bewerkstelligd wordt dat machines worden 
ontworpen die veilig zijn voor hun bedoelde gebruik, uit te voeren 
conform de NEN-EN-ISO 12100 en ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 
 

MV020 
OW110 
 

MV050 De Opdrachtnemer dient ten aanzien van de risicobeoordeling inzake 
Machineveiligheid een risico-inschatting uit te voeren op basis van 
NPR-ISO/TR 14121-2 (Safety of machinery – Risk assessment – Part 
2), hoofdstuk 6.5 ‘Hybrid Tool’. 
 

MV040 
RM110 

MV060 De Opdrachtnemer dient voor de risicobeoordeling de opbouw toe te 
passen conform bijlage D “Format Risicobeoordeling” bij deze 
Vraagspecificatie Proces. 
 

MV040 

MV070 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de 
realisatie van de besturingstechnische veiligheidsfuncties zodanig in te 

MV020 
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richten dat wordt voldaan aan de NEN-EN-IEC 62061. 
 

MV080 De Opdrachtnemer dient een EU conformiteitsverklaring conform 
bijlage V.A [Verordening Machines (EU) 2023/1230], inclusief 
[Corrigendum 1] op te stellen en te ondertekenen  en deze ter kennis 
te brengen aan Opdrachtgever. 
 

MV010 

MV090 De Opdrachtnemer dient de technische documentatie conform bijlage 
IV.A [Verordening Machines (EU) 2023/1230], inclusief [Corrigendum 
1] op te stellen en deze ter kennis te brengen aan Opdrachtgever. 
 

MV010 
MV080 

2.3.5 Bedrijfsvoering elektrische installaties (EI)  

EI010 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een adequate Bedrijfsvoering 
van Elektrische Installaties (BEI), conform de NEN-EN 50110, NEN 
3140, NEN 3840 en bijlagen E1 “NEN 3140 Veiligheidshandboek 
Rijkswaterstaat”, E2 “NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat 
addendum” en E3 “NEN 3840 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” bij 
deze Vraagspecificatie Proces. 
 

IV010 

EI030 De Opdrachtnemer dient een werkplan Bedrijfsvoering van Elektrische 
Installaties (Werkplan-BEI) op te stellen en actueel te houden als 
onderdeel van het Integrale Veiligheidsdossier.  
Het werkplan dient te worden opgesteld conform bijlage B van bijlage 
E1 “NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” en bijlage B van 
bijlage E3 “NEN 3840 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” bij deze 
Vraagspecificatie Proces. 
 

EI010 
IV210 

EI040 Indien anderen dan hulppersonen van de Opdrachtnemer 
werkzaamheden verrichten binnen het werkterrein van de 
Opdrachtnemer, dan dient de Opdrachtnemer aan hen conform het 
werkplan BEI instructies te geven voor het veilig verrichten van hun 
werkzaamheden. 
 

EI010 

2.3.6 Verkeersveiligheidsaudits (VVA) 

VVA010 
 

De Opdrachtnemer dient de volgende verkeersveiligheidsaudits  
uit te voeren: 

 VVA2 op het geometrisch wegontwerp Definitief Ontwerp (DO);  
 VVA3 Tijdens de realisatiefase;  
 VVA4 Direct na openstelling van het Weginfrasysteem 

Kaagbrug, Weginfrasysteem Hoofdvaart en Weginfrasysteem 
Lisserweg.   
 

IV010 

VVA020 De verkeersveiligheidsaudits dienen te worden uitgevoerd conform de 
volgende kaders en regelingen:  
a. Kader verkeersveiligheid [KVV]);  
b. Uitvoeringsregeling verkeersveiligheid van weginfrastructuur 
[URVW]);  
c. Voorschrift Verkeersveiligheidsaudit [VVA]).  
 

VVA010 

VVA030 De Opdrachtnemer dient binnen vier weken na ontvangst van het 
auditrapport verkeersveiligheidsaudit, een reactienota aan de 

VVA020 
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Opdrachtgever ter kennis te brengen. In deze reactienota geeft de 
Opdrachtnemer per bevinding aan of de bevinding wordt overgenomen 
en welke oplossingen daarvoor worden voorgesteld. Wanneer een 
bevinding niet of gedeeltelijk wordt overgenomen, dan dient dit te zijn 
beargumenteerd. Hierbij kunnen ook andere belangen dan 
verkeersveiligheid een rol spelen.  
 

VVA040 Door Rijkswaterstaat worden Verkeersveiligheidsinspecties (VVI) 
uitgevoerd. De Opdrachtnemer dient binnen vier weken na ontvangst 
van het Auditrapport Verkeersveiligheidsinspecties, een Reactienota 
aan de Opdrachtgever ter kennis te brengen. In deze reactienota geeft 
de Opdrachtnemer per bevinding aan of de bevinding wordt 
overgenomen en welke oplossingen daarvoor worden voorgesteld. 
Wanneer een bevinding niet of gedeeltelijk wordt overgenomen, dan 
dient dit te zijn beargumenteerd. Hierbij kunnen ook andere belangen 
dan verkeersveiligheid een rol spelen.  
 

IV010 

 

2.3.7 Beoordelen sociale veiligheid ontwerpen (SV) 

SV010 De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient, 
ten aanzien van het veiligheidsdomein sociale veiligheid, gebaseerd te 
zijn op het [Handboek veilig Ontwerp en Beheer (CPTED)]. 
 

IV020 

SV020 De Opdrachtnemer dient per baseline conform eis TM035 als onderdeel 
van de ontwerpbeoordeling(en) een onafhankelijke beoordeling van de 
sociale veiligheid te laten uitvoeren door een onafhankelijk en 
geregistreerd CPTED-expert, te vinden op: 
http://www.nlloyd.nl/registers/cpted/, conform het [Handboek veilig 
Ontwerp en Beheer (CPTED)]. 
 

SV010 

SV030 Naar aanleiding van de ontwerpbeoordeling(en) conform eis SV020 
door de CPTED-expert dient de Opdrachtnemer een reactienota op te 
stellen. De reactienota omvat de reacties van de Opdrachtnemer op 
alle bevindingen en aanbevelingen in het beoordelingsrapport. In de 
reactienota dient te worden aangeven wat met de bevindingen wordt 
gedaan. Deze reactienota dient ter kennis te worden gebracht van de 
Opdrachtgever. 
 

SV020 

 
 
 
 
 
 

2.4 Interactie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer (IN) 
 

IN010 De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve informatie-
uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig dat beide partijen juist en 
tijdig zijn geïnformeerd en de samenwerking wordt gestimuleerd. 
 

PM010 

IN020 De voertaal in woord en geschrift dient de Nederlandse taal te zijn. 
 

IN010 
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2.4.1 Opstellen voortgangsrapportage 

IN100 De Opdrachtnemer dient per termijn (zie B-FM300) een 
voortgangsrapportage op te stellen en deze uiterlijk op de vijfde dag 
na afloop van de betreffende termijn ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 
 

IN010 

IN110 De Opdrachtnemer dient de hierna volgende inhoudsopgave van de 
voortgangsrapportage nader af te stemmen met de Opdrachtgever. 
1. Projectmanagement: 

a. voortgang op de projectdoelstellingen; 
b. te nemen besluiten door en/of acties van de Opdrachtgever; 
c. stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante 

ontwikkelingen met betrekking tot integrale veiligheidsrisico’s 
en de beheersing daarvan; 

d. veiligheidsincidenten, waaronder cybersecurity, ongevallen en 
bijna-ongevallen uit de voorgaande termijn in een daartoe door 
de Opdrachtgever ter beschikking te stellen [bulkmeldingen] 
formulier (Excel); 

e. de geregistreerde gegevens conform eis IV080; 
f. security incidenten conform de bijlage CSR 21 “Uniform 

aanleveren van incidentrapportages” van bijlage N    
“Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze 
Vraagspecificatie Proces. 

2. Projectbeheersing: 
a. overzicht en status van (voorstellen tot) Wijzigingen van de 

initiële Overeenkomst; 
b. het kritieke pad, wijzigingen van het kritieke pad en impact 

hiervan op de planning; 
c. een actuele doorgerekende planning met een rechte standlijn, 

die de voortgang van de Werkzaamheden weergeeft ten 
opzichte van de laatst geaccepteerde planning (baseline); 

d. onderbouwing met beheersmaatregelen van de haalbaarheid 
van de start- en/of einddata van betaalposten; 

e. Ieder kwartaal een doorgerekende probabilistische 
projectplanning die inzicht verschaft in de belangrijkste risico’s, 
beheersmaatregelen en de P85 waarde van de 
projectmijlpalen; 

f. verbeteracties ten aanzien van de door de Opdrachtgever 
geconstateerde tekortkomingen;  

g. toprisico’s inclusief beheersmaatregelen en status van 
implementatie;  

h. overzicht en status Documenten in de acceptatieprocedure;  
i. tewerkstelling van vreemdelingen (Wav);  
j. status van maatregelen met betrekking tot de CO2-reductie en 

de haalbaarheid van de geprognosticeerde CO2-footprint;  
k. de MKI-waarde zoals beschreven in “Protocol berekenen en 

aantonen MKI-waarde” dat als bijlage G bij deze 
Vraagspecificatie Proces is gevoegd;  

l. De monitoringsrapportage impulsbudgetten (bijlage U)  
m. Eens per halfjaar een actualisatie van de gerealiseerde en 

geprognotiseerde stikstof emissie van mobiele werktuigen in 
het daarvoor aangeleverde format [Rekensheet];  

IN100 
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n. Kwesties inzake arbeidsvoorwaardelijke bepalingen.  
3. Omgevingsmanagement: 

a. overzicht van knelpunten met betrekking tot 
omgevingsmanagement; 

b. voorziene communicatie met derden; 
c. alle klachten en maatregelen uit de voorgaande termijn; 
d. voortgang van de opsporing van ontplofbare oorlogsresten. 

4. Technisch management: 
a. overzicht van knelpunten in ontwerp, uitvoering en onderhoud; 
b. overzicht van overbeladen (motor)voertuigen op basis van 

registratie; 
c. overzicht van afgevoerde vrijgekomen materialen, met onder 

andere aard, hoeveelheid, herkomst en bestemming. 
 

2.4.2 Overleggen met de Opdrachtgever 

B-IN200 De Opdrachtgever organiseert één of meerdere overleggen per 
termijn, waarbij eenmaal per termijn (zie B-FM300) de 
voortgangsrapportage wordt besproken.  
 

IN010 

IN210 De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer organiseren binnen 4 weken 
samen een Project-Start-Up (PSU) en periodiek Project-Follow-Up’s 
(PFU’s). 
 

IN010 

B-IN220 De Opdrachtgever organiseert binnen 4 weken na opdrachtverlening 
een overleg waarin: 
1. veiligheidsdocumenten formeel door de Opdrachtgever worden 

overgedragen en integrale veiligheidsrisico’s en 
beheersmaatregelen worden besproken, en 

2. de door de Opdrachtnemer geprognosticeerde CO2-footprint, zijn 
projectdoelstelling ten aanzien van de kwantitatieve CO2-reductie, 
en de door hem daartoe voorgenomen maatregelen worden 
besproken. 

 

IN010 

B-IN230 De Opdrachtgever organiseert periodiek besprekingen met de 
Opdrachtnemer in het kader van en ten behoeve van prestatiemeten 
als opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex XVI 
Prestatiemeten. 
 

IN010 

IN235 De Opdrachtnemer organiseert vierwekelijks een technisch overleg met 
de Opdrachtgever. 
  

IN010 

IN240 In het kader van Opleveren en Overdragen (O=O) organiseert 
Opdrachtnemer binnen 3 maanden na opdrachtverlening een ‘Oplever- 
en Overdracht startbijeenkomst’ (OOSU).  
Hieraan dienen de functionarissen van Opdrachtgever en 
Opdrachtnemer belast met ‘Opleveren en Overdragen’ als ook die van 
betrokken stakeholders en toekomstig beheerorganisaties deel te 
nemen. 
De uitkomst van deze OOSU is een ‘Afsprakenset O=O’, die minimaal 
bestaat uit: 
 
1. Een afbakening van aan welke eisen de oplevering en overdracht 

IN010 
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dient te voldoen; 
2. Op welke wijze dit het best georganiseerd kan worden binnen de 
driehoek (Opdrachtgever, beheerder(s) en Opdrachtnemer); en  
3. Welke instrumenten ingezet gaan worden om de O=O-processen te 
gaan ondersteunen. 
 

IN250 Jaarlijks, en minimaal half jaar voor oplevering van het Werk, 
organiseert Opdrachtnemer in het kader van ‘Opleveren en 
Overdragen’ een follow-up bijeenkomst (OOFU) waarin de 
‘Afsprakenset O=O’ wordt herijkt. 
Hieraan dienen de functionarissen van Opdrachtgever en 
Opdrachtnemer belast met opleveren en overdragen als ook die van 
betrokken stakeholders en toekomstig beheerorganisatie deel te 
nemen. 
 

IN010 

IN260 De Opdrachtnemer dient deel te nemen aan de periodieke 
driehoeksoverleggen met de Opdrachtgever en de betreffende 
beheerder(s) betreffende het proces van ‘Opleveren en Overdragen’, 
conform het gestelde in de ‘Afsprakenset O=O’. 
 
 

IN010 

2.5 Huisvesting Opdrachtgever (HO) 
 

HO010 De Opdrachtnemer dient ruimte ter beschikking te stellen en in te 
richten conform de eisen in bijlage T [Huisvesting en facilitaire 
dienstverlening].  

PM010 
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3 Projectbeheersing (PB) 

PB010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te beheersen op de 
projectbeheersaspecten (waaronder ten minste scope, tijd, geld, 
risico’s, informatie, organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu), zodanig 
dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst 
voortvloeiende eisen. 
 

PM010 

3.1 Scopemanagement (SM) 
 

SM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
scopemanagement te verrichten, zodanig dat de scope van het Werk 
en de Werkzaamheden wordt beheerst. 
 

PB010 

3.1.1 Opstellen objectenboom en Work Breakdown Structure 

SM100 De Opdrachtnemer dient een objectenboom en een Work Breakdown 
Structure (WBS) op te stellen. 
 

SM010 

SM110 De WBS dient ten minste een hiërarchische structuur van activiteiten 
en werkpakketten (een samenstel van activiteiten) als ook een 
eenduidige relatie met de objecten in de objectenboom zichtbaar te 
maken. 
 

SM100 

3.2 Planningsmanagement (PL) 
 

PL010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
planningsmanagement te verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden 
en afstemming daarover met de Opdrachtgever in de tijd worden 
beheerst en dat het Werk uiterlijk op de gestelde datum van 
aanvaarding en eventueel gestelde mijlpaaldata wordt gerealiseerd. 
 

PB010 

PL020 De Opdrachtnemer dient zijn planningsproces te beschrijven conform 
eis PM120 lid 5 en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever waarin 
tevens zijn beschreven de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan 
het planningsproces en/of aan de planning, zoals besluiten, aannames, 
gebruikte kalenders, denklijnen, opbouw van de doorlooptijden, de 
bezwaar- en beroepstermijnen, (planologische) procedures, het 
eventuele gebruik van buffers. 
 

PL010 
PM120 
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3.2.1 Opstellen van een planning 

PL100 De Opdrachtnemer dient een planning op te stellen en ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 
 

PL010 

PL110 De deterministische planning dient ten minste zichtbaar te maken: 
1. de contractuele mijlpalen; 
2. de WBS met werkpakketten en activiteiten die reëel zijn 

uitgezet in de tijd; 
3. het samenstel van werkpakketten en activiteiten in een 

gesloten netwerk met hiërarchische niveaus op basis van de 
WBS, welke bijdragen aan projectsturing, fasering en 
uitvoering; 

4. relevante afstemming met de Opdrachtgever, waaronder 
acceptatietermijnen, communicatietermijnen, faseringen, 
buitendienststellingen, slots, TVP’s, stremmingen, tijdelijke 
voorzieningen en termijnen van directieleveringen; 

5. de begin- en einddatum van de betaalposten, waarbij de 
doorlooptijd van een betaalpost wordt bepaald door het 
kritieke pad van de onderliggende activiteiten van die 
betaalpost, met een speling van 0 (nul) werkdagen; 

6. kritieke pad(en), met een speling van 0 (nul) werkdagen; 
7. maatregelen uit het risicodossier die leiden tot activiteiten die 

bijdragen aan het halen van de planning; 
8. afhankelijkheden met nevenwerkzaamheden;  
9. Het aanvragen en verkrijgen vergunningen door Opdrachtgever 

en Opdrachtnemer;  
10. Het tot stand komen van het volledig ‘geaccordeerde’ 

opleverdossiers voor de stakeholders, conform eis (OO110).   
 

PL100 

PL120 De deterministische planning dient te worden onderworpen aan een 
probabilistische beschouwing volgens de Monte Carlo analyse methode 
(of gelijkwaardig). De Opdrachtnemer dient middels deze beschouwing 
de haalbaarheid aan te tonen van de contractueel overeengekomen 
mijlpalen waarbij de impact van risico’s op de planning zichtbaar is. 
 

PL100 
 

PL130 De Opdrachtnemer dient een overzicht op te stellen en ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever waarin is aangegeven: 
1. de contractuele mijlpalen 
2. de deterministische mijlpalen 
3. de probabilistische mijlpalen (P85) 
4. per contractuele mijlpaal een Tornadodiagram met daarin 

opgenomen de top risico’s. 
 

PL120 

PL140 De Opdrachtnemer dient vierwekelijks een update te geven van de 
deterministische planning en elk kwartaal van de probabilistische 
planning en deze ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.  
 

PL100 
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3.3 Financieel management (FM) 
 

FM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
financieel management te verrichten, zodanig dat betalingen in 
verhouding staan tot de Werkzaamheden en resultaten van 
Werkzaamheden. 
 

PB010 
 

B-FM020 In aanvulling op artikel 14 Basisovereenkomst en § 33 UAV-GC 2005 
gelden de eisen en bepalingen in deze paragraaf inzake de 
betalingsregeling. 
 

FM010 

B-FM030 Met “opdrachtsom” wordt in deze betalingsregeling bedoeld het 
totaalbedrag als genoemd in artikel 2 lid 4 Basisovereenkomst. 
 

FM010 

3.3.1 Onderbouwen opdrachtsom 

FM100 De Opdrachtnemer dient een Staat van ontleding van de opdrachtsom 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.  
 

FM010 

FM110 De Staat van ontleding van de opdrachtsom dient uit te gaan van de 
Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom als onderdeel van 
de Aanbieding. 
 

FM100 

FM120 De Opdrachtnemer dient tevens een detailbegroting ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever 
 

FM110 

FM130 In de detailbegroting dient ten minste te zijn aangegeven: 
1. directe kosten, bouwkosten, per post van de Staat van ontleding 

van de opdrachtsom uitgesplitst naar: 
a. hoeveelheden met bijbehorende eenheden; 
b. per eenheid de productienorm, bestaande uit manuren, 

materieel en materiaal (indien van toepassing verdeeld naar 
dag-, nacht- en weekendwerk); 

c. eenheidsprijzen voor manuren, materieel en materiaal (indien 
van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk); 

2. directe kosten, engineeringskosten: 
a. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten in 

aanbestedingsfase in functies met uurtarieven en aantal uren; 
b. nadere uitsplitsing van het Definitief Ontwerp (DO) inclusief het 

Preliminary Design (DP) engineeringskosten in functies met 
uurtarieven en aantal uren; 

c. nadere uitsplitsing van de Uitvoeringsontwerp (UO) inclusief 
het Critical Design (CD) engineeringskosten in functies met 
uurtarieven en aantal uren; 

d. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten voor site 
engineering en as-built in functies met uurtarieven en aantal 
uren; 

e. nadere uitsplitsing van de overige engineeringskosten 
(onderzoeken e.d.); 

3. indirecte kosten, uitsplitsing van hieronder genoemde 
kostenposten conform bijlage III Standaard Systematiek voor 
kostenramingen (SSK 2018), waarbij in afwijking van de SSK de 

FM120 
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onder de uitvoeringskosten vallende algemene bouwplaatskosten 
en projectmanagementkosten separaat moeten worden 
uitgesplitst: 
a. nadere uitsplitsing van eenmalige kosten; 
b. nadere uitsplitsing van de algemene bouwplaatskosten; 
c. nadere uitsplitsing van de uitvoeringskosten in personele 

(functies met uurtarieven en aantal uren) en niet personele 
kosten; 

d. nadere uitsplitsing van de projectmanagementkosten (incl. 
staf/koepel) in functies met uurtarieven en aantal uren; 

e. opslagpercentage voor algemene kosten; 
f. opslagpercentage voor winst; 
g. opslagpercentage voor risico. 

 
FM140 De uitsplitsing voor een post moet sluiten op het bedrag dat voor die 

post is opgenomen in de Staat van ontleding van de opdrachtsom. 
 

FM130 

FM150 De in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en de detailbegroting 
op te nemen bedragen, hoeveelheden, productienormen, 
(eenheids)prijzen, opslagpercentages e.d. dienen realistisch te zijn en 
in redelijke verhouding te staan tot aard en omvang van de te 
verrichten Werkzaamheden. 
 

FM110 
FM130 

B-FM160 De Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat de bedragen, 
hoeveelheden, productienormen, (eenheids)prijzen, opslagpercentages 
e.d. vermeld in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of de in 
de detailbegroting worden aangepast, zonder dat de opdrachtsom 
wordt gewijzigd. 
 

FM150 

B-FM170 Afwijkingen van in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of 
de detailbegroting vermelde bedragen, hoeveelheden, normen, 
(eenheids)prijzen, opslagpercentages e.d. geven de Opdrachtnemer of 
de Opdrachtgever geen enkel recht op verrekening, kostenvergoeding 
of schadevergoeding. 
 

FM110 
FM130 

FM180 De Opdrachtnemer dient bij Wijzigingen overeenkomstig de §§ 14, 15 
en 45 UAV-GC 2005 en bij de berekening van aanspraken van de 
Opdrachtnemer op grond van § 44 UAV-GC 2005 de in de 
detailbegroting opgenomen en van toepassing zijnde bedragen, 
hoeveelheden, normen, (eenheids)prijzen, opslagpercentages, 
functies, uurtarieven e.d. te hanteren, tenzij dit gegeven de aard van 
die Wijzigingen of aanspraken tot een onredelijke uitkomst zou leiden. 
 

FM010 

FM190 De Opdrachtnemer dient bij wijzigingen van de Overeenkomst de 
financiële consequenties voor het bedrag aan ICT-kosten dat is 
vermeld op de Staat van ontleding van de opdrachtsom, afzonderlijk 
op te geven, met een nauwkeurigheid van € 100.000,= exclusief 
omzetbelasting. 
 

FM110 

3.3.2 Opstellen termijnstaat 

FM200 De Opdrachtnemer dient een termijnstaat op te stellen conform het FM010 
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onderstaande format en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 
 

 
TERMIJNSTAAT 

 
Betaalpost Financiële 

waarde van de 
betaalpost 

Geplande 
startdatum 
Werkzaamheden 
van betaalpost  

Geplande 
einddatum 
Werkzaamheden 
van betaalpost 

Door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalpost(en) 
Ontwerpwerkzaam-
heden 

€ … Datum van 
opdrachtverlening  

Moment waarop 
voor Ontwerpwerk-
zaamheden is 
voldaan aan eis 
VV160 

Afleverdossiers € … 
3% van de 
opdrachtsom excl. 
de stelpost 

Aflevering eerste 
afleverdossier 
door de 
Opdrachtnemer 

Acceptatie laatste  
afleverdossier 

Opleverdossier € … 
2% van de 
opdrachtsom excl. 
de stelpost 

Acceptatie 
opleverdossier 

Acceptatie 
opleverdossier 

Stelpost 
 

n.v.t. 
 

n.v.t. n.v.t. 

Door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost(en) 
… € … … … 
… € … … … 
… € … … … 

Opdrachtsom: € …   
 

 
 
 
 
 

FM210 De Opdrachtnemer dient in de termijnstaat, naast de door de 
Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten, maximaal 50 betaalposten 
te benoemen. 
 

FM200 

FM240 Een door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost dient te bestaan uit 
een werkpakket of logisch samenstel van werkpakketten conform de 
WBS met als resultaat één of meerdere blijvende onderdelen van het 
Werk. 
 

FM200 

FM250 De Opdrachtnemer dient bij iedere betaalpost een korte beschrijving 
van de daaronder ressorterende Werkzaamheden en het resultaat van 
Werkzaamheden te voegen. 
 

FM200 
FM240 

FM260 De financiële waarde van de door de Opdrachtnemer te beprijzen 
betaalposten, zijnde de betaalposten waarvan de financiële waarde niet 

FM200 
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is geprecodeerd door de Opdrachtgever, dient in redelijke verhouding 
te staan tot de som van de directe kosten en de gerelateerde 
eenmalige kosten, gemoeid met de Werkzaamheden en resultaten van 
Werkzaamheden die behoren tot het (de) betreffende werkpakket(ten). 
 

FM270 De Opdrachtnemer dient alle overige kosten (waaronder algemene 
eenmalige kosten, tijdgebonden kosten (waaronder uitvoeringskosten) 
en toeslagen (waaronder bijdragen, algemene kosten, winst en risico 
(AKWR))) naar rato van de som van de directe kosten en de 
gerelateerde eenmalige kosten, te verdelen over de betaalposten 
waarvan de financiële waarde niet is geprecodeerd door de 
Opdrachtgever. 
 

FM200 
FM260 

FM280 De som van de financiële waarden van alle betaalposten dient gelijk te 
zijn aan de opdrachtsom. 
 

FM200 
FM260 
FM270 

FM290 Indien een voorstel als bedoeld in § 15 lid 3 UAV-GC 2005 of een 
prijsaanbieding als bedoeld in § 45 lid 2 UAV-GC 2005, financiële 
consequenties heeft en/of consequenties voor de begin- en/of 
einddatum van een betaalpost, dan dient de Opdrachtnemer tevens 
een gewijzigde termijnstaat ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. Hierbij blijft het gestelde in B-FM330 onverkort van 
kracht. 
 

FM200 

3.3.3 Betaling 

B-FM300 De betaling van de opdrachtsom, verminderd met het bedrag van de 
eventuele stelpost, geschiedt in termijnen, waarbij een termijn een 
periode is van 4 aaneengesloten weken.  
 

FM200 

B-FM310 De eerste termijn eindigt op de vierde maandag na de datum van 
opdrachtverlening om 00.00 uur.  
 

B-FM300 

B-FM320 De grootte van het bedrag per termijn, verder genoemd het 
termijnbedrag, wordt bepaald aan de hand van de geaccepteerde 
termijnstaat. 
 

B-FM300 

B-FM330 De financiële waarde van een betaalpost (met uitzondering van een 
eventuele stelpost) wordt, in het kader van de betalingsregeling, lineair 
verdeeld over de doorlooptijd van de betreffende betaalpost. 
 

B-FM320 

B-FM340 Een termijnbedrag wordt bepaald door de som van de financiële stand 
van de betaalposten op het moment van het verschijnen van een 
termijnbedrag, te verminderen met de som van de reeds eerder 
verschenen termijnbedragen. 
 

B-FM320 

B-FM350 Betaling van een stelpost geschiedt op afzonderlijke factuur 
onafhankelijk van termijnen, tegen overlegging van bewijsstukken. 
 

B-FM300 

B-FM360 Betaling van facturen die voldoen aan de in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 
genoemde eisen, vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst daarvan 
op het in de Basisovereenkomst genoemde adres. 

B-FM300 
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B-FM370 De vergoeding van rente als bedoeld in § 42 lid 1 UAV-GC 2005 vindt 

plaats overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de 
Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op de verhoging van het 
percentage met 2 na het verstrijken van 14 dagen als genoemd in § 42 
lid 2 UAV-GC 2005. 
 

B-FM360 

3.3.4 Opschorting van de betaling 

B-FM400 De betaling van een geheel of een gedeelte van een termijnbedrag kan 
worden opgeschort. 
 

FM200 

B-FM410 Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag 
geschiedt door het bedrag van een prestatieverklaring, als bedoeld in § 
33 UAV-GC 2005, op nul (€ 0,00) te stellen. 
Het bedrag van een prestatieverklaring wordt op nul (€ 0,00) gesteld, 
indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de 
nakoming van Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is 
geconstateerd, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de 
Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3 
UAV-GC 2005) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet 
is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost. 
 

B-FM400 

B-FM420 Als tekortkoming als bedoeld in de voorgaande bepaling wordt in ieder 
geval aangemerkt: 
1. het niet hebben van een geaccepteerde termijnstaat; 
2. het niet hebben van een geaccepteerde Staat van ontleding van de 

opdrachtsom of bijbehorende detailbegroting. 
 

B-FM410 

B-FM430 Het opschorten van de betaling van een gedeelte van een 
termijnbedrag geschiedt indien naar het oordeel van de Opdrachtgever 
een tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers contractuele 
verplichtingen is geconstateerd, welke betrekking heeft op (uitsluitend) 
een betaalpost, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de 
Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3 
UAV-GC 2005) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet 
is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost. 
In dat geval wordt een prestatieverklaring afgegeven ter hoogte van 
het termijnbedrag conform de termijnstaat, verminderd met het 
termijnbedrag van de betreffende betaalpost. 
 

B-FM400 

B-FM440 De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling van een 
geheel of een gedeelte van een termijnbedrag geen recht op 
vergoeding van rente en indexering. 
 

B-FM400 
 

3.4 Risicomanagement (RM) 
 

RM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
risicomanagement te verrichten, zodanig dat de kans van optreden dan 
wel het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor de 
Opdrachtnemer en waar mogelijk de Opdrachtgever wordt 

PB010 
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geminimaliseerd. 
 

3.4.1 Opstellen risicoregister 

RM100 De Opdrachtnemer dient een risicoregister op te stellen en actueel te 
houden. 
 

RM010 

RM110 De Opdrachtnemer dient in het risicoregister ten minste: 
1. de risico’s zoals opgenomen in bijlage A “Risicolijst” bij deze 

Vraagspecificatie Proces op te nemen; 
2. de risico’s zoals opgenomen in bijlage B “Integraal Veiligheidsplan” 

bij deze Vraagspecificatie Proces op te nemen; 
3. risico’s te inventariseren en te analyseren; 
4. risico’s te koppelen aan werkpakketten en risico-eigenaren; 
5. risico's te kwantificeren (voor en na beheersing) middels een 

eenduidige omschrijving van de gevolgen op de betreffende 
beheers aspecten (tijd, geld, kwaliteit, veiligheid en omgeving):  
 kwantitatief voor de aspecten tijd en geld;  
 kwalitatief voor de aspecten kwaliteit, veiligheid en omgeving. 

6. beheersmaatregelen vast te stellen en te treffen; 
7. de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren; 
8.  voor risico’s met een gevolg in tijd, aan te geven aan welke 
planningsactiviteiten deze is gekoppeld en deze probabilistisch door te 
rekenen om de effecten op de planning inzichtelijk te maken. 
 

RM100 
PL140 

RM120 De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever stemmen samen, op daartoe 
geëigende momenten, maar tenminste 1 keer per kwartaal, risico’s en 
beheersmaatregelen af, met daarbij aandacht voor het treffen van 
beheersmaatregelen in relatie tot elkaars risico’s. 
 

RM010 
IN010 

RM130 De Opdrachtnemer dient als onderdeel van de Ontwerpwerkzaamheden 
ten aanzien van cybersecurity een risicoanalyse en risicoafweging 
conform NEN-ISO/IEC-27005 (Information security risk management) 
te maken en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

RM110 

RM140 De Opdrachtnemer dient relevante signalering- of 
waarschuwingsborden uit de ISO 3864, ISO 7010 en/of ISO 20712-1 
voor op het complex van het beweegbare object aan te brengen op 
basis van de geïnventariseerde gevaren uit de risicobeoordeling. 
 

RM110 

3.5 Vreemdelingen, arbeidsvoorwaarden en buitenlandse dienstverrichters 

3.5.1 Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV) 

AV010 Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer 
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen 
(Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland 
arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede 
met de overige verplichtingen die uit de Wav voortvloeien. 
 
De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na. 

PB010 
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De Opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn zelfstandige 
hulppersonen op de bepalingen van de Wav gewezen worden en dat zij 
deze bepalingen naleven. 
De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening 
van de Opdrachtnemer. 
 
Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer een 
administratie bij van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen. 
Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav. 
Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo 
nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein 
aanwezige vreemdelingen.  
De Documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en 
dienen mede namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te 
worden bewaard. 
De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de 
Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te worden gecontroleerd. Dat 
deze controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de 
administratie. 
 
Ten behoeve van de administratie kan door de Opdrachtnemer gebruik 
worden gemaakt van elektronische middelen. 
 
De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, dan wel door de 
Opdrachtgever aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot 
de bij de Opdrachtnemer aanwezige administratie.  
 
De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de bepalingen 
van de Wav naleeft.  
Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zal de Opdrachtgever 
toetsen op het aantoonbaar naleven door de Opdrachtnemer van de 
Wav alsmede op het aantoonbaar naleven van de verplichtingen, die 
de Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever nakomt.  
 
Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld in IN110 
wordt besproken zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat ‘de tewerkstelling 
van vreemdelingen’ wordt geagendeerd. 
 
Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de 
Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes, die daaruit voor 
de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de Opdrachtnemer 
en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter zake. 
De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten 
en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de 
Opdrachtgever vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes 
verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de 
Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege 
een ingebrekestelling nodig is. 
 

3.5.2 Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (AB)  

AB010 De Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te PB010 
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houden aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van 
loontarieven en -betaling. 
 

3.5.2.1. Informatieplicht  

AB100 De Opdrachtnemer dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met 
betrekking tot (voldoening van) verschuldigd loon ten behoeve van 
(zelfstandige) hulppersonen op een inzichtelijke en toegankelijke wijze 
(loonadministratie) vast te leggen. 
 

AB010 

AB110 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan de Opdrachtgever 
onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in 
verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een 
loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de 
Overeenkomst. 
 

AB100 

3.5.2.2. Toetsen, controles, inwinnen van informatie  

AB200 De Opdrachtnemer dient desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking 
te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder controles, toetsen, audits 
en loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de Opdrachtgever 
noodzakelijk achten om voldoening van verschuldigd loon ten behoeve 
van (zelfstandige) hulppersonen te verifiëren. De Opdrachtnemer dient 
hiertoe desgevraagd onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de 
bewaarplaats van de arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 
 

AB010 

AB210 Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst een 
zelfstandige hulppersoon wil betrekken, dan dient de Opdrachtnemer 
bij vakorganisaties en bij bevoegde instanties te informeren of deze 
beschikken over informatie aangaande geconstateerde onderbetaling 
door deze te betrekken zelfstandige hulppersoon. De Opdrachtnemer 
dient zijn bevindingen hiervan vast te leggen als onderdeel van de in 
AB100 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 
 

AB010 

AB220 Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van een Bouwplaats-ID 
(voorheen Bouw ID-pas), dan dient de Opdrachtnemer een kopie van 
de Bouwplaats-ID administratie ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 
 

AB200 

AB230 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan vakorganisaties toegang te 
verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de uitvoering van de 
Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op 
de hoogte willen stellen van de voldoening van verschuldigd loon ten 
behoeve van (zelfstandige) hulppersonen. 
 

AB010 

3.5.2.3. Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering  

B-AB300 Indien de Opdrachtgever een ingevolge artikel 7:616b BW toegewezen 
loonvordering heeft voldaan en op de Opdrachtnemer verhaalt, dan 

AB010 
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dient de Opdrachtnemer deze op eerste aanzegging te voldoen, bij 
gebreke waaraan de Opdrachtgever gerechtigd is deze op de 
eerstvolgende betalingstermijn in te houden dan wel op andere wijze 
te verhalen. 
 

3.5.2.4. Doorgeefverplichting (“kettingbeding”)  

AB400 De Opdrachtnemer dient alle in voorgaande subparagrafen beschreven 
contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle zelfstandige 
hulppersonen. 
 

AB010 

AB410 De Opdrachtnemer dient hierbij tevens te bedingen dat al deze 
zelfstandige hulppersonen alle in de voorgaande subparagrafen 
beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken die 
zij maken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve van de 
uitvoering van de Overeenkomst. 
 

AB400  

AB420 De Opdrachtnemer dient een centrale vastlegging van 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken te beheren. De Opdrachtnemer dient 
daartoe te bedingen dat al zijn zelfstandige hulppersonen de vast te 
leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door de 
Opdrachtnemer vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform 
het hierin door de Opdrachtnemer gehanteerde format, zodat er voor 
de Overeenkomst één centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke 
afspraken ontstaat.  
 

AB100 
AB400 

3.5.2.5. Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling  

B-AB500 Indien de Opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij de 
uitvoering van de Overeenkomst, dan spreekt de Opdrachtgever 
meteen de Opdrachtnemer hierop aan. 
 

AB010 

B-AB510 De Opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over 
onderbetaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de 
Opdrachtgever hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties om 
medewerking verzoeken. 
 

B-AB500 

AB520 De Opdrachtnemer dient passende maatregelen te treffen die leiden tot 
afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren 
onder meer het medewerking verlenen aan het valideren van de 
signalen, en de omgang met vakorganisaties en/of bevoegde 
instanties. 
 

B-AB510 

3.5.2.6. Transnationale dienstverrichting (TD)  

TD010 Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer 
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid gedetacheerde 
werknemers in de Europese Unie (WagwEU) bepaald is omtrent 
transnationale dienstverrichting en arbeidsvoorwaarden van 
gedetacheerde werknemers. 

PB010 
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TD020 Indien de Opdrachtnemer een eigen werknemer uit een EER-land of 

Zwitserland detacheert, zoals bedoeld in de WagwEU, naar Nederland, 
dan dient hij, bij het door hem voldoen aan de meldingsplicht ex artikel 
8 Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese Unie 
(WagwEU), voor de Overeenkomst het e-mailadres venr-
kunstwerkenA44@rws.nl door te geven aan het online Meldloket van 
de Inspectie SZW (ISZW). 
 

TD010 
 

TD030 Indien de ISZW of enig ander orgaan constateert dat er niet of niet 
tijdig is gemeld als bedoeld in artikel 8 WagwEU, dan komen boetes, 
die daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de 
Opdrachtnemer en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter 
zake. 
De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten 
en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de 
Opdrachtgever vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes 
verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de 
Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege 
een ingebrekestelling nodig is. 
 

TD010 
 

3.6 CO2-reductie (CO) 
 

CO010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot CO2-
reductie te verrichten, zodanig dat CO2-emissie wordt gereduceerd 
conform zijn Aanbieding. 
 

PM010 

CO030 De Opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de Overeenkomst 
en ten minste jaarlijks, aan te tonen dat tijdens de verdere uitvoering 
aan ten minste het aangeboden CO2-ambitieniveau is voldaan. Dit kan 
volgens twee methoden: 
1. door een CO2-Bewust certificaat dat past bij het aangeboden CO2-

ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Indien 
de Opdrachtnemer bestaat uit een samenwerkingsverband van 
bedrijven (combinatie), dient iedere deelnemer in dat 
samenwerkingsverband een CO2-Bewust certificaat dat ten minste 
past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau ter kennis te brengen 
van de Opdrachtgever, of 

2. door projectspecifieke bewijsstukken ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever, met inachtneming van de voorwaarden die zijn 
vermeld in de Aanbestedingsleidraad, dat de opdracht wordt 
uitgevoerd conform het aangeboden CO2-ambitieniveau, met 
toepassing van de criteria zoals vermeld in de tabellen opgenomen 
in het document [Handreiking Aanbesteden Versie 3.1] Het BPKV 
criterium CO2-Prestatieladder voor aanbestedende diensten’ (05-
02-2016, Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & 
Ondernemen). De criteria zijn tevens opgenomen in bijlage M 
“Ambitieniveau CO2-reductie” bij de aanbestedingsleidraad. 

 

CO010 

CO040 
 

De Opdrachtnemer dient zijn geprognosticeerde CO2-footprint en zijn 
projectdoelstelling voor de kwantitatieve CO2-reductie ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

CO010 
B-IN220 
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CO050 
 

De Opdrachtnemer dient de maatregelen die hij met betrekking tot zijn 
CO2-reductie op grond van zijn aangeboden CO2-ambitieniveau dient te 
treffen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

CO010 
B-IN220 
 

CO060 
 

De Opdrachtnemer dient een CO2-eindrapportage, waarin de 
projectdoelstelling ten aanzien van de CO2-reductie, de gerealiseerde 
CO2-footprint en de daartoe getroffen maatregelen worden 
geëvalueerd, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Deze 
rapportage wordt in het laatste voortgangsoverleg vóór oplevering 
besproken. 
 

CO010 
B-IN200 
OP200 
 

   

3.7 Klimaat neutraal en circulair inkopen (KO).  
 

KO010 Opdrachtgever kan de volgende opties uitvragen en na 
overeenstemming met Opdrachtnemer als onderdeel van het Werk 
opdragen: 
- Aanvullend één of meerdere emissieloze materieelstukken of 
werktuigen in te zetten bij de realisatie van het project;  
- Het gebruik van alternatieve brandstoffen;  
- Reductie impact energieverbruik bewegingswerken object Kaagbrug;  
- Reductie impact energieverbruik bedieningshuis object Kaagbrug. 
  

PB010 

3.8 Milieukosten (DU) 
 

DU010 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn processen met 
betrekking tot de milieukosten (MKI-waarde), waarmee de 
Opdrachtnemer het vertrouwen geeft dat de aangeboden MKI-waarde 
op een betrouwbare en beheerste wijze wordt gerealiseerd, ter kennis 
te brengen van de Opdrachtgever. 
 

PM010 
PM120 
 

DU020 
 

De Opdrachtnemer dient de totale MKI-waarde te berekenen, 
bestaande uit de volgende onderdelen: 
 Grondbalans; 
 Weginfrasysteem Lisserweg; 
 Weginfrasysteem Hoofdvaart; 
 Weginfrasysteem Kaagbrug m.u.v. het energieverbruik van de 

installaties en klimaatbeheersing. 
 
en m.u.v. alle directieleveringen conform artikel 7 lid 2 van de 
Basisovereenkomst.  
 

DU010 
 

DU030 
 

De procesbeschrijving en de berekening van de MKI-waarde dienen te 
voldoen aan de eisen zoals gesteld in “Protocol berekenen en aantonen 
MKI-waarde versie 3.1” dat als bijlage G bij deze Vraagspecificatie 
Proces is gevoegd.  
 

DU010 
DU020 
 

DUO40 De Opdrachtnemer dient de MKI-waarde te berekenen en daarbij 
gebruik te maken van: 
1. Nationale Milieudatabase met datumversie 29-01-2024 

DUO020 
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2. Voor categorie 1 data: Bepalingsmethode Milieuprestatie 
Bouwwerken versie 1.1 (maart 2022); 

3. Voor categorie 1 data: EcoInvent database versie 3.9.1; 
4. Voor categorie 1 data voor asfalt: PCR Asfalt versie 2.0. 
 

DUO50 Indien de Opdrachtnemer categorie 1 data opstelt als onderbouwing 
van de MKI-waarde, dan dient de Opdrachtnemer voor de volgende 
onderdelen aan te tonen dat de MKI-waarde klopt door middel van een 
toets met het As Built Toetsingsprotocol, conform de bepalingen in 
“Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde” dat als bijlage G bij 
deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd: 
 

DUO020 

DU060 
 

Opdrachtnemer dient voor fase B, C en D van de levenscyclus 
uitsluitend forfaitaire uitganspunten te hanteren zoals vastgelegd in de 
bepalingsmethode of op de website van de Nationale Milieu database 
(NMD).  

 

DU020 
 

DU070 
 

Opdrachtnemer dient voor alle toegepaste categorie 1 data toe te 
lichten in welke levenscyclusfasen is afgeweken van de branche 
gemiddelde (categorie 3) data en te verklaren waarom deze afwijking 
noodzakelijk is voor de representativiteit van de data.  
 

DU020 
 

DU080 De Opdrachtnemer dient voor de berekening van de MKI-waarde per 
onderdeel een levensduur aan te houden van 100 jaar. 
 

DU020 

DU090 
 

De Opdrachtnemer dient bij oplevering de eindrapportage MKI-waarde 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever die ten minste de 
onderdelen bevat zoals beschreven in “Protocol berekenen en aantonen 
MKI-waarde” dat als bijlage G bij deze Vraagspecificatie Proces is 
gevoegd. 

DU020 
OP200 
 

3.9 Emissie (ST) 
 

ST010  De Opdrachtnemer dient met zijn (mobiele) werktuigen en 
bouwlogistiek onder de drempels voor emissie te blijven zoals 
aangegeven in onderstaande tabel, waarbij de totale stikstof uitstoot 
over de drie kunstwerken per jaar niet boven 3042,3 kg/j NOx en 70,8 
kg/j NH3 te komen.  
 

   Maximale 
emissie per 
jaar  

Maximale emissie over 
de gehele looptijd van 
het Werk betreft 

Weginfrasysteem 
Lisserweg 

1433,1 kg/j 
NOx 
30,2 kg/j NH3 

2388,6 kg NOx 
50,3 NH3 

Weginfrasysteem 
Hoofdvaart 

1280,3 kg/j 
NOx 
31,7 kg/j NH3 

3658,0 kg NOx 
90,6 kg NH3 

Weginfrasysteem 
Kaagbrug 

1474,0 kg/j 
NOx 34,2 kg/j 
NH3 

4943,3 kg NOx 
114,0 kg NH3 

PM010 
PM120 
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ST020 De Opdrachtnemer dient per baseline (Voorlopig Ontwerp (VO), 

Definitief Ontwerp (DO), Uitvoeringsontwerp (UO) een actualisatie van 
de berekende emissie te maken in het daarvoor aangeleverde format 
[Rekensheet]. De actualisatie (uitgesplitst per Weginfrasysteem)  dient 
voorzien te worden van een rapportage met uitgangspunten, 
onderbouwingen, resultaten. Opdrachtnemer dient de actualisatie ter 
kennis te brengen aan de Opdrachtgever. 
 

ST010 

 

3.10 Opleveren = Overdragen (OO) 
  

OO010 Het ‘Opleveren en Overdragen’ van het Werk dient tot stand te komen 
met in achtneming van de procesbeschrijving zoals is gesteld in 
[Handreiking Opleveren = Overdragen]. 

PM010 
 

OO020 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
‘Opleveren en Overdragen’ te verrichten, zodanig dat er sprake is van 
een beheerste overdracht van het areaal en de areaalgegevens. 

OO010 
 

OO030 
 

De Opdrachtnemer dient een coördinator ‘Opleveren en Overdragen’ 
als sleutelfunctionaris aan te stellen die gedurende het gehele Werk de 
verantwoordelijkheid draagt voor de coördinatie van het proces van 
‘Opleveren en Overdragen’. 

OO010 
 

3.10.1 Plan van Aanpak ‘Opleveren en Overdragen’  

OO100 De Opdrachtnemer dient een Plan van Aanpak ‘Opleveren en 
Overdragen’ (PvA O=O) op te stellen op basis van de Afsprakenset 
O=O welke is vastgesteld tijdens de oplever en overdracht 
startbijeenkomst (OOSU).  
 

OO010 
 

OO110 
 

Het Plan van Aanpak ‘Opleveren en Overdragen’ dient de activiteiten te 
beschrijven die nodig zijn om te komen tot een beheerst proces van 
afleveren, (deel)opleveren, overdracht en decharge met bijbehorende 
tussenmijlpalen als aanvaarding van het werk en openstelling. 
Tevens dient in het PvA O=O de gemaakte afspraken over taken, rollen 
en verantwoordelijkheden beschreven te zijn en dient opgenomen te 
zijn hoe de voortgang gemonitord gaat worden. 
 

OO010 
 

OO120 
 

Onderdeel van het PvA O=O dient een integrale overdrachtsplanning te 
zijn 
 

OO110 
 

OO130 In het PvA O=O is ook beschreven welke capaciteit benodigd is 
gedurende realisatiefase.. Het betreft hier de benodigde capaciteit van 
zowel Opdrachtgever en Opdrachtnemer en als ook de toekomstig 
beheerorganisatie.  
 

OO010 

OO140 In het PvA O=O dient een start gemaakt te zijn met het Proces Verbaal 
van Overdracht (PV Overdracht) door in ieder geval de inhoudsopgave 
van het Proces Verbaal van Overdracht op te stellen. 
 

OO110 
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3.10.2 Inrichten monitoringstool O=O 

OO200 De Opdrachtnemer dient op basis van het PvA O=O een 
monitoringstool O=O in te richten en gedurende het Werk actueel te 
houden. 
 

OO010 
 

OO210 
 

In de monitoringstool O=O dient de voortgang van het proces van 
‘Opleveren en Overdragen’ op een gestructureerde en beheerste wijze 
te worden bijgehouden.  
 
Op elk moment gedurende het Werk dient de Opdrachtnemer op 
verzoek van de Opdrachtgever vanuit de monitoringstool O=O op 
eenvoudige wijze de actuele stand van zaken te kunnen presenteren. 
De volgende aandachtpunten dienen minimaal onderdeel te zijn van de 
monitoringstool:  

 per Weginfrasysteem dient aangegeven te zijn welke producten 
van welke onderdelen geleverd worden; 

 de voortgang van de (deel)levering van de producten; 
 de planning van (tussentijdse) leveringen van producten ten 

behoeve van de beoordeling of vaststelling door de 
Opdrachtgever; 

 een overzicht van reeds opgeleverde en overgedragen producten; 
 vastlegging van issues per product of onderdeel. 
  

OO200 
 

OO220 De Opdrachtnemer dient zijn rapportage uit de monitoringstool O=O 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever als onderdeel van en 
conform § 2.4.1 “Voortgangsrapportage” van de Vraagspecificatie 
Proces. 
 

IN100 
OO200 

OO230 De Opdrachtnemer dient tevens in overleg en samenwerking met de 
toekomstige beheerorganisatie de inhoudsopgave voor het Proces 
Verbaal van Overdracht op te stellen welke middels de monitoringstool 
O=O gevuld en gemonitord kan worden. 
 

OO200 
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4 Omgevingsmanagement (OM) 

OM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te managen (plannen, 
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig 
dat het Werk wordt gerealiseerd met minimale hinder voor de 
omgeving en optimaal past in zijn omgeving, conform de uit de 
Overeenkomst voortvloeiende eisen. 
 

PM010 

B-OM020 Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beïnvloeding van de 
bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving. 
 

OM010 

4.1 Verkrijgen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen (VE) 
 

VE010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 
verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of 
toestemmingen (hierna te noemen vergunningen etc.) te verrichten, 
zodanig dat de voortgang van de Werkzaamheden niet wordt 
belemmerd. 
 

OM010 
 

VE020 De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris Vergunningen aan te 
stellen die de Werkzaamheden met betrekking tot het verkrijgen van 
vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen 
coördineert en die op dit punt als aanspreekpunt fungeert voor de 
Opdrachtgever. 
 

VE010 

4.1.1 Aanvragen en verkrijgen vergunningen etc. 

VE100 De Opdrachtnemer dient de vergunningen etc. op eigen naam aan te 
vragen en draagt er zorg voor dat hij zelf vergunninghouder wordt.  
 

VE010 

VE110 Indien een vergunning etc. niet op naam van de Opdrachtnemer 
aangevraagd kan worden, dan dient de Opdrachtnemer een 
gemotiveerd verzoek in bij de Opdrachtgever voor het verkrijgen van 
een machtiging voor het aanvragen van de vergunning uit naam van 
de Opdrachtgever. 
 

VE100 

B-VE120 De Opdrachtgever reageert binnen uiterlijk 14 dagen op het ingediende 
verzoek tot machtiging.  
 

VE110 

VE130 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren over de 
voortgang van aanvragen en verkrijgen van de vergunningen etc. 
waartoe een machtiging is verstrekt.  
 

VE110 

VE140 De Opdrachtnemer dient voor de vertegenwoordiging in en buiten 
rechte te zorgen bij eventuele bedenkingen, zienswijzen, bezwaren 
en/of beroepen alsmede bij voorlopige voorzieningen die door derden 
of door hemzelf worden ingediend tegen door hem aangevraagde 
vergunningen etc.  
 

VE010 

VE150 De Opdrachtnemer dient in dit kader alles te doen wat in zijn macht VE140 
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ligt om instandhouding van door hem aangevraagde vergunningen etc. 
te bewerkstelligen, tenzij de Opdrachtnemer, in het belang van het 
Werk, zelf bedenkingen, zienswijzen, bezwaar of beroep heeft 
ingediend tegen de (voorschriften, nadere eisen of voorwaarden van 
de) betreffende vergunning etc. 
 

B-VE160 De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle kosten 
samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van vergunningen 
etc., tenzij deze, conform annex I Vergunningen etc., door de 
Opdrachtgever zijn of moeten worden verkregen. 
 

VE010 

B-VE170 Alle kosten samenhangende met het naleven van vergunningen etc., 
gedurende de looptijd van de Overeenkomst, ook van de vergunningen 
etc. vermeld in annex I Vergunningen etc., komen voor rekening en 
risico van de Opdrachtnemer. 
 

VE010 

B-VE180 Indien een in de Basisovereenkomst genoemde termijn niet wordt 
gehaald doordat een vergunning etc. als bedoeld in § 10 lid 1 UAV-GC 
2005 niet tijdig is verkregen, komen de gevolgen van deze vertraging 
volledig voor rekening van de Opdrachtnemer, tenzij de 
Opdrachtnemer aantoont dat het niet tijdig beschikbaar zijn van de 
vergunning etc. niet aan hem te wijten is, omdat geen van de volgende 
omstandigheden aan de orde is: 
1. onvolledigheden of onjuistheden in de vergunningaanvraag;  
2. onvolkomenheden in het aan de vergunningaanvraag ten 

grondslag liggende ontwerp; 
3. de Opdrachtnemer heeft niet al het mogelijke gedaan om de 

vergunning etc. tijdig te verkrijgen; 
4. de Opdrachtnemer heeft in de planning onvoldoende rekening 

gehouden met mogelijke vertraging in het vergunningenproces en 
onvoldoende maatregelen genomen om te voorkomen dat de 
vergunning etc. op het kritieke pad zouden komen te liggen. 

 

VE010 

4.2 In stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen (KL) 
 

KL010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het in 
stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen te 
verrichten, zodanig dat de functies van kabels en leidingen zo veel 
mogelijk ongestoord in stand worden gehouden en de voortgang van 
de Werkzaamheden niet wordt belemmerd. 
 

OM010 

4.2.1 Algemeen 

B-KL100 
 

Begrippen in het kader van deze paragraaf. 
 
Kabels en leidingen Rijkswaterstaat 
Alle kabels en leidingen die in beheer zijn of komen bij Rijkswaterstaat. 
 
Kabels en leidingen derden  
Alle kabels en leidingen die niet in beheer zijn bij Rijkswaterstaat. 
 

KL010 
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Kabels en leidingen derden categorie 1 
De kabels en leidingen derden opgenomen in annex I Vergunningen 
etc., tabel 1. Deze zijn reeds aangepast vóór de datum van opdracht 
(categorie 1a) of voor de datum van de start van de uitvoering 
(categorie 1b) of mogen niet worden aangepast. 
 
Kabels en leidingen derden categorie 2 
De kabels en leidingen derden opgenomen in annex I Vergunningen 
etc., tabel 2. Hiervoor heeft de Opdrachtgever met de kabel- en 
leidingbeheerders vóór de datum van opdracht afspraken gemaakt 
over minimaal de technische oplossing en doorlooptijden (al dan niet 
vastgelegd in projectovereenstemmingen). Tijdens het verrichten van 
de Werkzaamheden zullen deze kabels en leidingen moeten worden 
aangepast. 
 
Kabels en leidingen derden categorie 3 
De kabels en leidingen derden die niet behoren tot de kabels en 
leidingen derden categorie 1 of 2. Hiervoor dient de Opdrachtnemer 
namens de Opdrachtgever alle afspraken met de kabel- en 
leidingbeheerders te maken. 
 
Projectovereenstemming 
Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een kabel- of 
leidingbeheerder over de verlegging, de verwijdering of de permanente 
bescherming van een kabel of leiding derden categorie 2 of 3, conform 
het toepasselijke model ingevolge bijlage H “Regelingenschema Kabels 
en Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces. 
 
Regelingen inzake Kabels en Leidingen Derden 
De toepasselijke regeling(en) ingevolge bijlage H “Regelingenschema 
Kabels en Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces. 
 
Verzoek tot aanpassing 
Een verzoek van de Opdrachtgever, waaronder mede wordt bedoeld 
een verzoek tot het nemen van maatregelen conform hoofdstuk 5 van 
de Telecommunicatiewet, aan een kabel- of leidingbeheerder om over 
te gaan tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming 
van een kabel of leiding derden categorie 3. 
 

KL110 De Opdrachtnemer dient de volgende documenten op te stellen en ter 
kennis te brengen aan Opdrachtgever.  
1. Overzichtstekening met de ligging van Kabels en leidingen 
Rijkswaterstaat Kabels en leidingen derden binnen het Werk; 
2. Overzichtstabel met beschrijvingen van alle voorziene aanpassingen 
van Kabels en leidingen categorie 2 en Kabels en leidingen categorie 3; 
3. Schematische uitwerking van kritieke processen met betrekking tot 
Aanpassingen van Kabels en Leidingen Derden, Kabels en leidingen 
Categorie 2 en Kabels en leidingen categorie 3. 
 

KL010 
PM120 

4.2.2 In stand houden en tijdelijk beschermen 

KL200 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de ongestoorde KL010 
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instandhouding van alle kabels en leidingen tijdens het verrichten van 
de Werkzaamheden, behoudens voor zover met kabel- en 
leidingbeheerders anders is overeengekomen. Hiertoe behoort het in 
acht nemen van de (veiligheids)voorschriften van onder andere de 
kabel- en leidingbeheerders. 
 

KL210 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten conform de 
CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen, 
Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”. 
 

KL200 

KL220 De Opdrachtnemer dient een oriëntatieverzoek te doen, de verkregen 
gebiedsinformatie te beoordelen en een risico-inventarisatie te maken 
conform bovengenoemde richtlijn. 
 

KL210 

KL225 Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden aan of nabij 
glasvezelinfrastructuur van Rijkswaterstaat verricht, dan dient de 
Opdrachtnemer als onderdeel van de risico-inventarisatie ten minste 
10 weken vóór de start van de betreffende Werkzaamheden een 
impactanalyse “Gepland Werk Glas” te laten uitvoeren conform PN010. 
 

KL220 
PN010 
 

KL230 De Opdrachtnemer dient zijn ontwerp af te stemmen op de 
gebiedsinformatie conform bovengenoemde richtlijn. 
 

KL210 
OW010 

KL240 Indien de Opdrachtnemer bij het verrichten van de Werkzaamheden 
een kabel of leiding beschadigt, dan dient de Opdrachtnemer dit 
terstond te melden aan de betrokken kabel- of leidingbeheerder en 
hierover de Opdrachtgever onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. 
 

KL200 

KL250 Indien tijdelijke bescherming van een kabel of leiding noodzakelijk is in 
verband met de Werkzaamheden, dan dient de Opdrachtnemer de 
noodzakelijke maatregelen te nemen.  
 

KL200 

KL260 De Opdrachtnemer dient van de kabel- of leidingbeheerder instemming 
met de conform eis KL250 te nemen maatregelen te verkrijgen. 
 

KL250 

4.2.3 Leveren gegevens kabels en leidingen Rijkswaterstaat 

KL300 Indien kabels en leidingen waarvan Rijkswaterstaat beheerder wordt of 
is, worden gelegd of verlegd, dan dient de Opdrachtnemer uiterlijk 30 
werkdagen voor de geplande startdatum aan de Opdrachtgever de 
geplande liggingsgegevens met betrekking tot de betreffende kabels 
en leidingen te leveren, middels: 
1. de kabel & leidingtekeningen conform eis Data 02 van Bijlage M 

“Levering Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie; 
2. Kerngis conform eis 04 van bijlage M “Levering Areaalgegevens” bij 

deze Vraagspecificatie. 
 

KL010 

KL310 De Opdrachtnemer dient uiterlijk 15 werkdagen na voltooiing van de 
Werkzaamheden met betrekking tot het leggen of verleggen van 
kabels en leidingen, in (toekomstig) beheer bij Rijkswaterstaat, de 
liggingsgegevens aan de Opdrachtgever te leveren, middels: 
1. de kabel & leidingtekeningen conform eis Data 02 van Bijlage M 

KL010 
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“Levering Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie; 
2. Kerngis conform eis 04 van bijlage M “Levering Areaalgegevens” bij 

deze Vraagspecificatie. 
 

4.2.4 Handhaven kabels en leidingen derden categorie 1 

KL500 De Opdrachtnemer dient de ligging van de kabels en leidingen derden 
categorie 1 te handhaven. 
 

KL010 

4.2.5 Afstemmen kabels en leidingen derden categorie 2 

KL600 De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van de Werkzaamheden de 
afspraken in acht te nemen die de Opdrachtgever heeft gemaakt met 
betrekking tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming 
van de kabels en leidingen derden categorie 2.  
 

KL010 

KL610 De Opdrachtnemer dient, namens de Opdrachtgever, alle 
Werkzaamheden welke noodzakelijk zijn voor het goed verlopen van 
het kabels en leidingen proces van leggen, verleggen, verwijderen of 
permanent beschermen van kabels en leidingen derden categorie 2, af 
te stemmen met de kabels- en leidingenbeheerders en overig 
betrokkenen in deze, waaronder en zo nodig het maken van nadere 
afspraken. 
 

KL600 

KL620 De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te 
stemmen met degenen die de kabels en leidingen derden categorie 2 
feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen. 
 

KL600 

B-KL630 De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de 
verlegging, verwijdering en permanente bescherming van de kabels en 
leidingen derden categorie 2 komen voor rekening van de 
Opdrachtgever. 
 

KL600 

4.2.6 Aanpassen kabels en leidingen derden categorie 3 

KL700 Indien verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een 
kabel of leiding derden categorie 3 noodzakelijk is in verband met de 
Werkzaamheden of de daaruit resulterende beheersituatie, dan dient 
de Opdrachtnemer tijdig een verzoek tot aanpassing op te stellen en 
ter ondertekening aan de Opdrachtgever voor te leggen. Binnen 15 
werkdagen na ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer 
laten weten dat hij het verzoek tot aanpassing weigert te 
ondertekenen. Weigering kan echter alleen indien niet voldaan wordt 
aan de in KL730 genoemde voorwaarden. 
 

KL010 

KL710 De Opdrachtnemer dient na ondertekening van het verzoek tot 
aanpassing door de Opdrachtgever, met de kabel- of leidingbeheerder 
tijdig overeenstemming te bereiken over de inhoud van de 
projectovereenstemming. Dit dient te geschieden namens de 
Opdrachtgever, onder het voorbehoud van diens goedkeuring. Indien 

KL700 
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de Opdrachtnemer ondanks voldoende inspanningen niet tot een 
akkoord met de kabel- of leidingbeheerder kan komen, dan kan hij om 
assistentie van de Opdrachtgever vragen. 
 

KL720 De bereikte projectovereenstemming dient ter ondertekening aan de 
Opdrachtgever te worden voorgelegd. Binnen 15 werkdagen na 
ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer laten weten 
dat hij de projectovereenstemming weigert te ondertekenen. Weigering 
kan echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in KL730 genoemde 
voorwaarden. 
 

KL710 

KL730 Het verzoek tot aanpassing en de projectovereenstemming dienen te 
voldoen aan de volgende voorwaarden: 
1. ze zijn duidelijk en volledig (inclusief bijlagen); 
2. ze zijn in overeenstemming met de Regelingen inzake Kabels en 

Leidingen Derden; 
3. de vermelde technische oplossing is in overeenstemming met de 

vigerende NEN-normen;  
4. de vermelde technische oplossing doet geen afbreuk aan de in de 

Waterwet en/of Wet beheer rijkswaterstaatswerken genoemde 
belangen (bescherming, doelmatig en veilig gebruik, verruiming en 
wijziging van de waterstaatswerken). 

 

KL700 
KL720 

KL740 De door de Opdrachtgever op basis van de projectovereenstemming 
aan de kabel- of leidingbeheerder betaalde voorlopige en definitieve 
vergoedingen met betrekking tot een kabel of leiding derden categorie 
3, komen voor rekening van de Opdrachtnemer en dienen door de 
Opdrachtnemer op eerste verzoek aan de Opdrachtgever te worden 
betaald. 
 

KL700 

KL750 De Opdrachtnemer mag niet eerder beginnen met Werkzaamheden 
waarvoor een verlegging, verwijdering of permanente bescherming van 
een kabel of leiding derden categorie 3 noodzakelijk is, dan nadat 
daarvoor een projectovereenstemming is gesloten.  
 

KL700 

KL760 De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van deze Werkzaamheden 
de afspraken in acht te nemen die zijn vastgelegd in de desbetreffende 
projectovereenstemming. 
 

KL750 

KL770 De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te 
stemmen met diegenen die de kabels en leidingen derden categorie 3 
feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen. 
 

KL700 

4.3 Communiceren met derden (CD) 
 

CD010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
communicatie met derden zo publieksvriendelijk mogelijk te verrichten 
en een zo goed mogelijke (lange termijn) relatie met betrokkenen na 
te streven.  
 

OM010 
 

B-CD020 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie. 
 

CD010 
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Publiekscommunicatie heeft als doel een zichtbaar en herkenbaar 
Rijkswaterstaat neer te zetten en op uniforme wijze eenduidige 
informatie over Rijkswaterstaat, de Werkzaamheden en de daardoor 
veroorzaakte hinder te verstrekken. 
 
Publiekscommunicatie richt zich onder andere op de volgende 
doelgroepen: 
1. potentiële weg- en vaarweggebruikers; 
2. omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen van aan- en 

omliggende wijken, dorpen en gemeenten) welke mede omvatten 
de doelgroepen als bedoeld in B-CD030; 

3. belangengroepen. 
 
Voor publiekscommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere 
de volgende communicatiemiddelen: 
1. online en offline informatie volgens de huisstijl, zoals mailings, 

factsheets, publicaties, advertenties, berichten aan de scheepvaart, 
websites zoals www.rws.nl en www.vanAnaarBeter.nl; 

2. overige communicatiemiddelen, zoals: evenementen, excursies, 
informatiebijeenkomsten en beantwoorden van vragen welke bij 
Rijkswaterstaat zijn geuit. 

 
B-CD030 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie. 

 
Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling aanpassen 
van activiteiten of plannen) van de Werkzaamheden met de 
doelgroepen voor bouwcommunicatie en het informeren van weg- en 
vaarweggebruikers tijdens de Werkzaamheden. 
 
Bouwcommunicatie richt zich onder andere op de volgende 
doelgroepen: 
1. daadwerkelijke gebruikers van de betreffende weg of vaarweg; 
2. bewoners van direct aanliggende percelen; 
3. bedrijven en instellingen van direct aanliggende percelen; 
4. hulpverleningsdiensten; 
5. gemeenten; 
6. provincies; 
7. weg- en vaarwegbeheerders; 
8. brandstofverkooppunten; 
9.   waterschappen;  
10. ProRail. 
 
Voor bouwcommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de 
volgende communicatiemiddelen: 
1. bouwborden, 
2. vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s en 

informatieborden. 
3. bewonersbrieven, factsheets 
4.   digitale communicatiemiddelen  
5.   leveren van content voor bijvoorbeeld de TIK-app en 
projectwebsite www.projecta44.nl. 
 

  

CD010 
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Waar mogelijk dient Opdrachtnemer met de bouw- en 
hindercommunicatie aan te sluiten bij regionale initiatieven, waar 
de Opdrachtgever bij betrokken is. Onder de verantwoordelijkheid 
voor de bouwcommunicatie valt tevens de medewerking aan 
contentbeheer en het leveren van content voor onder andere de 
TIK-app en de website: www.projectA44.nl 

 
CD040 De Opdrachtnemer dient in een communicatie-team samen te werken 

met de toekomstige Opdrachtnemer contract Spoorviaduct A44 (WNZ). 
 

B-CD030 

4.3.1 Communiceren met betrokkenen  

CD100 De Opdrachtnemer dient de bouwcommunicatie, waaronder het doel, 
de doelgroepen en de communicatiemiddelen nader af te stemmen met 
de Opdrachtgever. 
 

CD010 

CD110 De Opdrachtnemer dient de doelgroepen voor bouwcommunicatie juist 
en tijdig te informeren over de Werkzaamheden en de directe gevolgen 
daarvan voor die doelgroepen.  
 

CD010 

CD120 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen van 
bouwcommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer voorafgaand aan de 
Werkzaamheden deze Werkzaamheden af te stemmen met de 
betreffende doelgroepen en hiervan melding te maken aan de 
Opdrachtgever. 
 

CD010 

CD130 De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die 
verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot 
communicatie met derden.  
  

CD010 
PM120  

CD140 De sleutelfunctionaris dient aan te sluiten bij de periodieke overleggen 
van het omgevingsteam.  
 

CD130 

4.3.2 Leveren van informatie en verlenen van assistentie 

CD200 De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever tijdig alle 
benodigde informatie te leveren en assistentie te verlenen die de 
Opdrachtgever nodig heeft voor publiekscommunicatie. 
 
Dit heeft onder meer betrekking op het: 
1. binnen 2 dagen antwoorden verstrekken aan Opdrachtgever op 
vragen die via social media, e-mail of telefonisch gesteld zijn zodat 
Opdrachtgever de vragenstellers tijdig kan beantwoorden;  
2. het leveren van informatie -in bewerkbaar formaat- en 
ondersteuning voor onder andere: 
a. het opstellen van een communicatieplan, mailings, factsheets, 
advertenties, 
b. het beantwoorden van vragen welke via algemene servicenummers 
bij Rijkswaterstaat zijn geuit; 
c. informatiebijeenkomsten; 
d. informatieverstrekking over de Werkzaamheden via 
www.rijkswaterstaat.nl en www.vanAnaarBeter.nl, of vergelijkbare 
sites; 

CD010 
IN010 
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e. digitale verwerking van informatie voor communicatiemiddelen als 
een maquette, 3D-visualisaties en 4D-animaties waarin het project 
VenR Kunstwerken A44 (WNN) gevisualiseerd wordt ten behoeve van 
het grote publiek. 
3. beschikbaar stellen van het werkterrein ten behoeve van het 
vervaardigen (door derden) van beeldmateriaal zoals foto's, 360 
graden beelden en films in bewerkbaar format. 
 

CD210 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen voor 
publiekscommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer dit ten minste 6 
weken voorafgaand aan de betreffende Werkzaamheden ter kennis te 
brengen aan Opdrachtgever.  
 

CD200 

CD220 De Opdrachtnemer dient bij de melding de benodigde definitieve 
informatie ten behoeve van de publiekscommunicatie te leveren. 
 

CD210 

CD230 De Opdrachtnemer dient bij afwijkingen in de geleverde informatie aan 
de Opdrachtgever en/of aan de doelgroepen voor 
bouwcommunicatie terstond deze afwijkingen aan hen te melden en 
hen terstond te voorzien van de juiste informatie en de ingezette 
communicatiemiddelen (onder andere bouwborden, 
vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s, 
informatieborden) daarop aan te passen. 

CD110 
CD200 

CD240 De Opdrachtnemer dient indien mogelijk en passend binnen de 
Werkzaamheden medewerking te verlenen aan excursies en 
evenementen en de daarvoor benodigde voorzieningen te treffen. 
 

CD200 

4.3.3 Plaatsen van bouwborden 

CD300 De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan de 
Uitvoeringswerkzaamheden ten minste 6 bouwborden te plaatsen. De 
locatie voor deze bouwborden zal nader bepaald worden in overleg met 
de Opdrachtgever.  
 

CD010 
CD200 

CD310 De Opdrachtnemer dient bouwborden te laten ontwerpen conform 
BB010. 
 

CD300 

CD320 Het ontwerp van de bouwborden dient te voldoen aan de vigerende 
“Huisstijlrichtlijnen bouwborden Rijkswaterstaat”, zoals gepubliceerd 
op de site www.rws.nl/bouwborden. dan wel een daarvoor in de plaats 
tredende site. 
 

CD310 

CD330 De Opdrachtnemer dient het ontwerp, de tekst en de voorgenomen 
locatie van bouwborden ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

CD300 

CD340 De Opdrachtnemer dient binnen 4 weken na afloop van de 
Werkzaamheden de bouwborden te verwijderen. 
 

CD300 

4.3.4 Onderhouden contacten met media 

CD400 Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden 
worden verzorgd door de Opdrachtgever. Vragen van de media over 

CD010 
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het Werk, de Werkzaamheden of algemene vragen over het 
rijkswegen- en rijksvaarwegennet dient de Opdrachtnemer door te 
spelen aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zorgt voor de verdere 
afhandeling. 
 

4.3.5 Organiseren van evenementen 

CD500 Het organiseren van evenementen, waaronder officiële handelingen, is 
voorbehouden aan de Opdrachtgever. Het organiseren van 
evenementen door de Opdrachtnemer is niet toegestaan, tenzij 
hiervoor vooraf een schriftelijk voorstel is geaccepteerd. 
 

CD010 

4.3.6 Publicaties en reclame-uitingen 

CD600 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan informatie en/of 
communicatiemiddelen die tot de verantwoordelijkheid van de 
Opdrachtgever behoren, zelf te verspreiden, te publiceren of in te 
zetten tenzij met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever. 
 

CD010 

CD610 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen binnen 
het werkterrein te plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk 
voorstel is geaccepteerd. 
 

CD010 

4.3.7 Afhandelen klachten van derden 

CD700 De Opdrachtnemer dient klachten van derden betreffende de 
Werkzaamheden, die direct of via de Opdrachtgever worden geuit aan 
de Opdrachtnemer, te registreren in een klachtenregister en binnen 2 
werkdagen af te handelen.  
 

CD010 

CD710 De Opdrachtnemer dient klachten van derden, welke direct zijn geuit 
aan de Opdrachtnemer, terstond te melden op het algemene 
servicenummer van Rijkswaterstaat, te weten 0800-8002, of een 
daarvoor in de plaats tredend servicenummer. 
 

CD700 

CD720 De Opdrachtnemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 2 
werkdagen na het uiten van een klacht, aan de Opdrachtgever te 
melden welke maatregelen hij treft ten einde de oorzaak van de klacht 
te verhelpen. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever terstond te 
voorzien van informatie over actuele vorderingen/verandering van het 
afhandelen van de klacht. De Opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling 
richting de melder, waarbij de Opdrachtnemer de Opdrachtgever 
voorziet van benodigde informatie. 
 

CD700 
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4.4 Verkeersmanagement voor rijkswegen (VM) 
 

VM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
verkeersmanagement te verrichten, zodanig dat veiligheid en minimale 
verkeershinder zijn gewaarborgd. 
 

OM010 

VM020 De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het gestelde in het document 
“Verkeersmanagement” dat als bijlage I bij deze Vraagspecificatie 
Proces is gevoegd. 
 

VM010 

4.5 Scheepvaartverkeersmanagement (VN) 
 

VN010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
scheepvaartverkeersmanagement te verrichten, zodanig dat veiligheid 
en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd. 
 

OM010 

VN020 De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het gestelde in het document 
“Verkeersmanagement” dat als bijlage I bij deze Vraagspecificatie 
Proces is gevoegd. 
 

VN010 

4.6 Omgaan met archeologische waarden (AW) 
 

AW010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
archeologische waarden te verrichten, zodanig dat een beheerste 
omgang met die archeologische waarden is gewaarborgd. 
 

OM010 

AW020 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
archeologische waarden te verrichten conform de Rijkswaterstaat 
Brede Afspraak Archeologie, die als bijlage J bij deze Vraagspecificatie 
Proces is gevoegd. 
 

AW010 

AW030 De Opdrachtnemer dient, alvorens met Uitvoeringswerkzaamheden 
wordt begonnen, een archeologieplan op te stellen en ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever, conform de Rijkswaterstaat Brede 
Afspraak Archeologie, dat dient te voldoen aan het gestelde in 
“Programma van Eisen voor uitvoerend archeologisch onderzoek” die 
als bijlage K bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 
 

AW020 
PM120 

AW040 De Opdrachtnemer dient de volgende Werkzaamheden te verrichten 
conform de Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie: 
1. archeologische graafwerkzaamheden; 
2. archeologische begeleiding; 
3. treffen van fysieke beschermingsmaatregelen. 
Voor aanvullende informatie wordt verwezen naar de bijlagen bij annex 
“XIII Informatie”.  
 

AW020 

4.7 Omgaan met ontplofbare oorlogsresten (CE) 
 

CE010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
ontplofbare oorlogsresten (voorheen (niet gesprongen) conventionele 

OM010 
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explosieven) te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met die 
ontplofbare oorlogsresten is gewaarborgd. 
 

CE020 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten conform het 
[Certificatieschema Opsporing van ontplofbare oorlogsresten] 
(CS-OOO). 
 

CE010 

CE030 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven en ter 
kennis te brengen van de Opdrachtgever: 
1. de te treffen maatregelen in het kader van de arbeidsveiligheid en 

de omgevingsveiligheid; 
2. de wijze waarop wordt gehandeld indien onverwacht een 

ontplofbaar oorlogsrestant wordt aangetroffen. 
 

CE010 
PM120 

CE040 De Opdrachtnemer dient de door hem ingewonnen informatie en 
resultaten van (bureau)onderzoeken zo spoedig mogelijk ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 
 

CE010 

CE050 Indien door de Opdrachtnemer opsporing van ontplofbare 
oorlogsresten plaatsvindt, dan dient de Opdrachtnemer de conform het 
CS-OOO verplichte projectplan(nen), detectierapportage(s) en 
proces(sen) verbaal van oplevering zo spoedig mogelijk ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 
 

CE040 

CE060 Indien onverwacht en onverhoopt een ontplofbaar oorlogsrestant wordt 
aangetroffen, dan dient de Opdrachtnemer terstond de Opdrachtgever 
en het bevoegd gezag hiervan in kennis te stellen. 
 

CE030 

CE070 De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan het ruimen 
van ontplofbare oorlogsresten door de Explosieven Opruimingsdienst 
Defensie (EODD). 
 

CE010 

4.8 Omgaan met flora en fauna (FF) 
 

FF010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot flora 
en fauna te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met flora 
en fauna is gewaarborgd. 
 

OM010 

FF020 De Opdrachtnemer dient een groenbeheerplan (incl. bijbehorende 
kaarten) op te stellen en deze ter kennis te brengen aan 
Opdrachtgever voor de gebruiksfase, waarbij moet worden voldaan 
aan het gestelde in: 

1. de [Leidraad Beheer Groenvoorzieningen] de [Gedragscode 
soortenbescherming Rijkswaterstaat]; 

2.  de garantiebepalingen in Annex XV “Garanties”. 
  

FF010 

FF030 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de 
omgang met flora en fauna op een praktisch uitvoerbaar niveau te 
beschrijven en deze procesbeschrijving (Ecologisch werkprotocol) voor 
de start van de Uitvoeringswerkzaamheden ter kennis te brengen van 
de Opdrachtgever. 
 

FF010 
PM120 
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FF040 De procesbeschrijving (Ecologisch werkprotocol) dient ten minste de 
volgende onderdelen te bevatten: 
1. hoe mitigerende, compenserende en alle andere maatregelen ten 

aanzien van flora en fauna worden opgenomen in het werkproces;  
2. hoe de onderlinge samenhang tussen maatregelen wordt beheerst;  
3. hoe het uitvoeren van maatregelen wordt geborgd;  
4. hoe voorkomen wordt dat afwijkingen in maatregelen leiden tot 

negatieve effecten op flora en fauna;  
5. hoe omgegaan wordt met het onverwachts aantreffen van 

beschermde soorten;  
6. de gehanteerde uitgangspunten en randvoorwaarden.  
 

FF030 

FF050 Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden flora- 
en faunagegevens inwint, dan dienen de gegevens uiterlijk 6 weken na 
inwinning te zijn opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna 
(NDFF) met Rijkswaterstaat vermeld als eigenaar. 
 

FF010 

FF060 De Opdrachtnemer dient, aanvullend op de verplichtingen die voor de 
Opdrachtnemer, namens Rijkswaterstaat, voortvloeien uit de 
“Ontheffing houtopstanden Rijkswaterstaat” die als bijlage bij annex I 
Vergunningen etc. is gevoegd, niet alleen bij oplevering, maar tevens 
jaarlijks op 1 februari een registratie aan de Opdrachtgever aan te 
leveren met de hoeveelheid tot dat moment gevelde en de hoeveelheid 
tot dat moment op dezelfde dan wel op andere gronden herplante 
houtopstanden. 
 

FF010 

4.9 Omgaan met de verkeerscentrales (VC) 
 

VC010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden aan de digitale 
informatievoorzienings- en/of besturingsketen te verrichten, zodanig 
dat een beheerste omgang met de verkeerscentrale is gewaarborgd. 
 

OM010 

4.9.1 Aansluiten op proces Changemanagement 

VC100 De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden waarbij veranderingen 
worden doorgevoerd aan de digitale informatievoorzienings- en of 
besturingsketen met (mogelijk) technische impact op de operationele 
verkeersmanagementtaken toestemming te vragen aan de 
changemanager van VWM droog. 
 

VC010 

B-
VC110 

Begrippen in het kader van deze paragraaf. 
 
Change: een wijziging aan de digitale informatievoorzienings- en/of 
besturingsketen met technische impact op die keten.  
 
Changeslot: een projectspecifieke periode waarbinnen de 
Opdrachtgever het acceptabel acht dat een change kan worden 
uitgevoerd. 
 
Changemanager: de verantwoordelijke van Rijkswaterstaat voor het 
op een gecontroleerde wijze doorvoeren van een change. 
 

VC100 

VC120 De Opdrachtnemer dient 2 formulieren: VC100 
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1. Request for Change (RfC); en  
2. Asset Mutatie Formulier (AMF); 
te downloaden van de website https://www.vecobe.nl. 
 

VC130 De Opdrachtnemer dient een changeslot aan te vragen door een 
ingevuld Request for Change (RfC) en een ingevuld Asset Mutatie 
Formulier (AMF) (beide te downloaden van de website 
https://www.vecobe.nl) te sturen naar het IV-loket (ICT-Servicedesk-
KA@RWS.nl) uiterlijk:  
1. 3 weken voor de start van een change aan Mobimaestro, 

Routeserver en Centraal Drip Management Systeem (CDMS) of 
2. 6 weken voor de start van een change aan overige digitale 

informatievoorzienings- en/of besturingsketens. 
 

VC100 
 

B-
VC140 

De changemanager bepaalt op basis van de door de Opdrachtnemer 
ingediende formulieren een passend changeslot en stelt de 
Opdrachtnemer hiervan alsmede van het toegekende RfC-nummer op 
de hoogte. 
 

VC130 
MP040 

 

4.9.2 Aansluiten op proces Transitiemanagement 

VC200 De Opdrachtnemer dient voor de Werkzaamheden waarbij 
veranderingen worden doorgevoerd aan de digitale 
informatievoorzienings- en of besturingsketen met functionele impact 
op de operationele verkeersmanagementtaken toestemming te vragen 
aan de transitiemanager van VWM droog. 
 

VC010 

B-
VC210 

Begrippen in het kader van deze paragraaf. 
 
Transitie: een verandering aan de digitale informatievoorzienings- 
en/of besturingsketen met functionele impact op de operationele 
verkeer- en watermanagement taken van Rijkswaterstaat.  
 
Transitieslot: een projectspecifieke periode waarbinnen de 
Opdrachtgever het acceptabel acht dat een transitie kan worden 
uitgevoerd. 
 
Transitiemanager: de verantwoordelijke van Rijkswaterstaat voor het 
op een gecontroleerde wijze doorvoeren van een transitie. 
 

VC200 

VC220 De Opdrachtnemer dient 2 formulieren: 
1. transitieformulier; 
2. afmeldformulier transitie; 
te downloaden van de website https://www.vecobe.nl. 
 

VC200 

VC230 De Opdrachtnemer dient een transitieslot aan te vragen door een 
ingevuld transitieformulier te sturen naar de transitiemanager 
uiterlijk: 
1. 4 weken voor start van de transitie; 
2. 10 weken voor start van de transitie indien inzet van 

rijkswaterstaatpersoneel in roosterdienst tijdens de uitvoering van 
de Werkzaamheden benodigd is. 

VC200 

VC240 
 

De Opdrachtnemer dient een gedetailleerde werkplanning met alle 
contactmomenten af te stemmen met de transitiemanager van VWM 

VC220 
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droog. 
 

B-
VC250 

De transitiemanager bepaalt op basis van het door de Opdrachtnemer 
ingediende transitieformulier en de afgestemde werkplanning een 
passend transitieslot en stelt de Opdrachtnemer hiervan op de 
hoogte. 
 

VC230 
VC240 

VC260 De Opdrachtnemer dient na afloop van een transitie binnen 10 
werkdagen een ingevuld afmeldformulier aan de transitiemanager te 
sturen. 
 

VC200 

4.10 Omgaan met de bediening Kaagbrug (BK) 
 

BK010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden aan de digitale 
informatievoorzienings- en/of besturingsketen te verrichten, zodanig 
dat een beheerste omgang met de bediening van het object Kaagbrug 
is gewaarborgd. 
 

OM010 

BK020 De Opdrachtnemer dient het bedienproces van de Beweegbare brug 
niet te storen.  
 

BK010 

BK030 De Opdrachtnemer organiseert periodiek een bedienoverleg met VWM, 
WNN, NH, en Opdrachtgever.  
 

BK010 

BK040 Opdrachtnemer dient een planning op te stellen en deze ter kennis te 
brengen aan Opdrachtgever. In de planning dient specifiek voor de 
bediening van de Kaagbrug het volgende te worden opgenomen:  
- alle transities m.b.t. de Bediening van de Kaagbrug 
- alle contactmomenten met de bediening van Kaagbrug, zowel in 
Ontwerp- als Realisatiefase 
- alle testmomenten 
 

BK010 

BK050 De Opdrachtnemer dient bij aanpassingen die impact hebben op de 
bediening van de Kaagbrug en Ringvaart Spoorbrug het transitieproces 
te doorlopen zoals beschreven in [Proces transitiemanagement] en 
dient voor de in te dienen producten de toets termijnen te hanteren 
zoals beschreven in [Bijlage C Toetsproducten en termijnen SWM v 0.2 
(bijlage bij handboek Transitiemanagement)] 
 

BK010 
BK040 

BK060 De Opdrachtnemer dient een transitieplan conform het [proces 
transitiemanagement SWM] op te stellen waarin de fasering van de 
bediening van het nieuwe object Kaagbrug wordt vastgelegd en deze 
ter kennis te brengen aan de Opdrachtgever. 
 

BK050 

BK070 De Opdrachtnemer dient voor elke transitie die de functionaliteit van 
de bediening door SWM kan beïnvloeden, een [transitie intake 
document] in te dienen bij de transitiemanager. 
 

BK060 

BK080 Opdrachtnemer dient aanwijzingen door het bedienend personeel van 
de Kaagbrug bij calamiteiten of bij het optreden van onaanvaardbare 
risico's voor vaarweggebruikers, systemen of processen per direct op 
te volgen. 
 

BK010 
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BK090 Opdrachtnemer dient bedienpersoneel namens SWM (Slim 
Watermanagement) inhoudelijk te betrekken bij de vorming van het 
testplan/-protocol alvorens testen worden uitgevoerd. 
 

BK060 

BK100 Opdrachtnemer dient een ‘Object Specifieke Bedien Instructie (OSBI) – 
Kaagbruggen’ op te stellen, voor alle gewijzigde bediensituaties, van 
de Kaagbrug. Hiervoor dient het [Format - Object Specifieke Bedien 
Instructie (OSBI)] te worden gehanteerd. De ‘Object Specifieke Bedien 
Instructie (OSBI) – Kaagbruggen’ dient ter kennis te worden gebracht 
aan Opdrachtgever. 
 

BK010 
BK090 
 

BK110 De Opdrachtnemer dient iedere onderhoudsbedienplek voorzien te 
hebben van een onderhoudshandleiding die specifiek is gemaakt voor 
de bedienlocatie. En deze ter kennis te brengen aan Opdrachtgever.  
 

BK100 

BK120 De Opdrachtnemer dient in de bedienhandleiding van de bedienplek 
voor lokale reguliere bediening duidelijk beschreven te hebben hoe en 
wanneer een overbrugging gebruikt dient te worden. 
 

BK010 
BK100 

BK130 Opdrachtnemer dient een contactpersoon aan te wijzen die bij 
calamiteiten 24x7 bereikbaar is voor de bedienaars van de Kaagbrug 
t.b.v. de afhandeling van calamiteiten. 
 

BK010 
 

BK140 Opdrachtnemer dient het uit bedrijf nemen van bediensystemen van 
de Kaagbrug (naast de beheerder, ook) ter goedkeuring voor te leggen 
aan de adviseur bediening van SWM (Slim Watermanagement). 
 

BK090 

BK150 Opdrachtnemer dient handboeken, bediensystemen, procedures en 
werkinstructies met betrekking op de bediening van de Kaagbrug te 
actualiseren zodat deze overeenkomen met de vigerende status van 
het (bedien)areaal. 
 

BK010 
BK100 

BK160 Opdrachtnemer dient restpunten van uitgevoerde testen, die 
betrekking hebben op de bediening van de Kaagbrug, vast te leggen 
en in te dienen.  
Opdrachtnemer dient hiervoor gebruik te maken van het 
[Restpuntenformulier SWM]. 
 

BK010 

 

4.11 Omgaan met en beperken van schade als gevolg van de Werkzaamheden (BS) 
 

BS010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat 
het risico op schade aan objecten en/of (landbouw)gronden van de 
Opdrachtgever en/of derden wordt geminimaliseerd en gemanaged. 
 

OM010 

4.11.1 Bouwkundige vooropnamen 

BS100 Indien door de aard en de locatie van de voorgenomen 
Werkzaamheden, een reële kans bestaat dat schade aan objecten 
en/of (landbouw)gronden wordt veroorzaakt, dan dient de 

BS010 
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Opdrachtnemer een zelfstandige hulppersoon te betrekken die: 
1. of is gecertificeerd conform BRL 5024, 
2. of voldoet aan de voorwaarden uit de BRL 5024 om 

gecertificeerd te kunnen worden, waarbij een bouwkundige 
vooropname wordt uitgevoerd onder controle van een 
geaccrediteerde certificatie-instelling conform hoofdstuk 3 van BRL 
5024, teneinde via de procedure uit hoofdstuk 7 van de BRL 5024 
het KOMO-procescertificaat voor het verrichten van bouwkundige 
vooropnamen te verkrijgen. 

 
BS110 De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld 

in BS100, aan de hand van de voorgenomen Werkzaamheden, een 
risico-inventarisatie te laten opstellen en risicocontouren te laten 
vastleggen op een tekening. 
 

BS100 
 

BS120 Indien de voorgenomen Werkzaamheden nog niet (volledig) bekend 
zijn, dan dient de Opdrachtnemer te overleggen met de Opdrachtgever 
over aannamen die als uitgangspunten zullen dienen voor de risico-
inventarisatie en risicocontouren. 
 

BS110 
 

BS130 De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld 
in BS100, voor alle objecten en/of (landbouw)gronden die binnen de 
risicocontouren liggen, een monitoringsplan te laten opstellen. 
 
1. Doelstelling van de monitoring; 
2. Risicoanalyse; 
3. Keuze monitoring; 
4. Vaststellen te monitoren parameters; 
5. Vaststellen eisen aan de monitoring; 
6. Keuze voor monitoringtechniek/opnemer; 
7. Vaststellen relevante omgevingsinvloeden; 
8. Verkrijgen, verwerken en presenteren data; 
9. Planning in stand houden monitoring; 
10. Beheersmaatregelen ; 
11. Externe communicatie: 
a. Wat te doen bij welke afwijking 
b. Wie wordt geïnformeerd 
c. Wie onderneemt een actie. 
 

BS110 
 

BS140 Indien op grond van de risico-inventarisatie en/of risicocontouren blijkt 
dat objecten en/of (landbouw)gronden kans op schade lopen, dan 
dient de Opdrachtnemer door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld 
in BS100, voor die objecten en/of (landbouw)gronden bouwkundige 
vooropnamen te laten uitvoeren. Dit geldt niet-limitatief voor de 
volgende objecten: 

- Rijnlanderweg 1663, 2153 KH Nieuw-Vennep 
- Hoofdweg Oostzijde 1890, 2157 MB Abbenes 
- Hoofdweg Oostzijde 1892, 2157 MB Abbenes 
- Lisserdijk 65, 2158 LW Buitenkaag 

 

BS110 
 

BS150 De Opdrachtnemer dient voor bouwkundige objecten de bouwkundige 
vooropnamen te verrichten conform de BRL 5024. 
 

BS140 
 

BS160 De Opdrachtnemer dient de bouwkundige vooropnamen per 
objectadres vast te leggen in een vooropnamerapport conform 

BS140 
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hoofdstuk 4.4 BRL 5024, inclusief een digitale gegevensdrager met 
foto’s van alle objecten en/of (landbouw)gronden. 
 

BS170 De Opdrachtnemer dient binnen 8 werkdagen nadat een 
vooropnamerapport gereed is gekomen, dit rapport zowel ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever als van de eigenaren en de bewoners 
van de desbetreffende objecten en/of (landbouw)gronden. 
 

BS160 
 

BS180 De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden 
voordat alle vooropnamen gereed zijn en de vooropnamerapporten ter 
kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever. 
 

BS170 
 

BS190 De Opdrachtnemer dient de in de vooropnamerapporten vastgelegde 
toestand van objecten en/of (landbouw)gronden als uitgangspunt te 
handhaven. 
 

BS160 
 

BS195 Indien de voorgenomen Werkzaamheden en/of de risicocontouren 
wijzigen, dan dient de Opdrachtnemer de verplichtingen voortvloeiende 
uit BS110 tot en met BS190 te herhalen. 
 

BS010 
 

BS196 De Opdrachtnemer dient voor start werkzaamheden binnen de 
Haarlemmermeerpolder tot 10 meter buiten de systeemgrenzen de 
wellen te inventariseren. De resultaten uit de inventarisatie dienen 
door een tekening met X-Y coördinaten ter kennis te worden gebracht 
aan Opdrachtgever. 
 

BS100 

4.11.2 Monitoren 

BS200 De Opdrachtnemer dient het monitoringsplan uit te voeren. 
 

BS130 
 

BS210 Indien trillingen dienen te worden gemeten, dan dient de 
Opdrachtnemer een op grond van BRL 5023 gecertificeerde deskundige 
te betrekken, die daartoe een plan van aanpak opstelt en uitvoert. 
 

BS200 
 

BS220 De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden 
voordat het plan van aanpak ter kennis is gebracht van de 
Opdrachtgever. 
 

BS210 
 

BS230 De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan het plaatsen van 
meetbenodigdheden (zoals hoogtebouten, trillingsmeters, peilbuizen) 
toestemming te hebben verkregen van de rechthebbenden en deze 
rechthebbenden de gelegenheid te geven bij het plaatsen van de 
meetbenodigdheden aanwezig te zijn. 
 

BS200 
 

BS240 
 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever online toegang te 
verschaffen tot alle monitoringsgegevens. 
 

BS200 
 

BS250 Het monitoringsdossier dient ten minste de volgende informatie te 
bevatten voor alle objecten, (landbouw)gronden en natuurgebieden, 
waar risico op vervorming en schades ten gevolge van de 
Werkzaamheden bestaat: 
- nulmeting; 
- deformatiemetingen en herhalingsmetingen; 

BS200 
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- schouwrapporten (digitaal en hardcopy in tweevoud); 
- een overzichtstabel voor de meetpunten; 
- een overzicht en de structuur van alle te monitoren 
omgevingsobjecten; 
- de wijze waarop de monitoring is uitgevoerd; 
- wie welke monitoring heeft uitgevoerd. 
- Interventiewaarde welke in samenspraak met de Opdrachtgever 
wordt bepaald.  
 

4.11.3 Schadeafhandeling 

BS300 
 

Indien er concrete aanwijzingen zijn dat schade gaat of is ontstaan, 
dan dient de Opdrachtnemer alle gegevens over de wijze van 
uitvoering en over de schadeveroorzakende Werkzaamheden ter 
kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

BS010 
 

BS310 
 

Indien schade is ontstaan, hoe dan ook en ongeacht de omvang ervan, 
dan dient de Opdrachtnemer terstond – uiterlijk binnen 24 uur na het 
ontstaan van de schade – kennisgeving te doen aan de Opdrachtgever. 
 

BS300 
 

BS320 
 

Indien de Opdrachtnemer schade aan het Werk meldt aan een 
verzekeraar, dan ontslaat dat hem niet van zijn verplichting conform 
paragraaf 4 lid 1 UAV-GC 2005. 
 

BS310 

B-BS330 
 

De Opdrachtgever is, met behoud van zijn volledig verhaalsrecht op de 
Opdrachtnemer, gelet op de belangen van de (vaar)weggebruiker, 
gerechtigd om door de Werkzaamheden opgetreden schade aan zijn 
bestaande eigendommen, direct te (doen) herstellen, zonder dat 
daartoe de Opdrachtnemer vooraf door de Opdrachtgever 
aansprakelijk behoeft te worden gesteld en ongeacht of reeds schade-
expertise heeft plaatsgevonden. 
 

BS310 

B-BS340 
 

Indien de Opdrachtgever een vordering heeft op de Opdrachtnemer ter 
dekking van door of namens hem gemaakte kosten en/of geleden 
schade, zoals specialistische onderzoeken, (her)ontwerpen, herstel van 
bestaande eigendommen, het eigen risico, andere niet verzekerde 
kosten, dan heeft de Opdrachtgever het recht om deze vordering bij de 
eerste volgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende 
betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de 
Opdrachtnemer te verhalen. 
 

B-BS330 

BS350 
 

De Opdrachtnemer dient aanspraken van derden tot vergoeding van 
schade zorgvuldig en voortvarend af te wikkelen, zodanig dat de 
ervaren overlast als gevolg van de schade wordt geminimaliseerd. 
 

BS310 
 

BS360 
 

Indien op grond van aard en omvang van de schade direct 
voorzieningen nodig zijn ten behoeve van de door schade getroffen 
derden, dan dient de Opdrachtnemer daarin te voorzien zonder dat de 
Opdrachtnemer daartoe door de derde aansprakelijk hoeft te worden 
gesteld en ongeacht of reeds schade-expertise heeft plaatsgevonden. 
 

BS350 
 

BS370 
 

De Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat de Opdrachtgever 
voortdurend gelijktijdig met de verzending van het originele document, 

BS360 
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afschriften ontvangt van de complete schadecorrespondentie (inclusief 
alle voorlopige en definitieve expertiserapporten e.d.) van de 
aanspraken van derden tot vergoeding van schade. 
 

BS380 
 

De Opdrachtnemer staat de Opdrachtgever toe inzake het afwikkelen 
van aanspraken van derden tot vergoeding van schade, rechtstreeks 
overleg te voeren met de leidend(e) verzekeraar(s) van de 
Opdrachtnemer. 
 

BS370 

B-BS390 
 

Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen tegenover de 
Opdrachtgever niet nakomt inzake het afwikkelen van aanspraken van 
derden tot vergoeding van schade, dan is de Opdrachtgever zonder 
nadere schriftelijke ingebrekestelling en/of aansprakelijkstelling 
gerechtigd het afwikkelen op kosten van de Opdrachtnemer te 
verzorgen. De Opdrachtgever heeft het recht om de door hem 
gemaakte kosten bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij 
volgende betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de 
Opdrachtnemer te verhalen. 
 

BS350 
 

BS395 
 
 

De Opdrachtnemer dient schade aan landbouwgronden te vergoeden 
conform de gewassentarieven zoals die zijn bepaald in de meest 
recente lijst “Tarieven Teeltjaar” van LTO Nederland. 
 

BS350 
 

4.12 Omgaan met Controle Centre Missie Kritieke Ondersteuning (MK) 
 

MK010 De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van 
Uitvoeringswerkzaamheden waarbij de functionaliteit van de digitale 
informatievoorziening- en/of besturingsketen wordt onderbroken, de 
start van die Uitvoeringswerkzaamheden telefonisch af te stemmen 
met Controle Centre Missie Kritieke Ondersteuning (CC-MKO) en 
daarbij te verwijzen naar het Rijkswaterstaat-registratienummer als 
bedoeld in eis MP040 lid 2. 
 

OM010 
MP040 
 

MK020 
 

De Opdrachtnemer dient voor openstelling van (onderdelen van) het 
Werk, waarbij de functionaliteit van de digitale informatievoorziening- 
en/of besturingsketen voldoet aan de eisen, telefonisch het moment 
van openstelling door te geven aan CC-MKO met verwijzing naar het 
Rijkswaterstaat-registratienummer. 
 

MK010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.13 ProRail (PR) 
 

PR010 De Opdrachtnemer dient maandelijks te overleggen met PM010 
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Opdrachtgever en ProRail waarin o.a. de volgende onderwerpen 
besproken worden:  
•  Monitoringsplan 
•  Ontwerpen van te slopen nieuw te realiseren infrastructuur  
    in de nabije omgeving van ProRail areaal; 
•  Bereikbaarheidsplan  
•  Trein vrije periodes   
•  Sloopplan 
•  Beheersmaatregelen veilige berijdbaarheid 
 

PR020 De Werkzaamheden omtrent het uitschakelen, verplaatsen, 
installeren, testen en ingebruikname van de bedienplek van de 
Spoorbrug van ProRail,  dient uitgevoerd te worden door een door 
ProRail erkende partij conform de daartoe opgestelde 
erkenningsregelingen van ProRail, o.a. ACD 00019 Branche 
spooraannemers. 
 

 

 

4.13.1 Trein vrije periodes (TVP 

PR100 Buitendienststellingen dienen door de Opdrachtnemer te worden 
aangevraagd conform de daar voor geldende procedures, (PRC00068 
en meeliftregeling (RLN00309). 
 

 

PR110 Afhandeling van buitendienststellingen en omgang met de 
Verkeersleiding dient te geschieden conform de 
regelgeving van ProRail, waaronder het Onderhoudsrooster ProRail 
en de Procedure capaciteitsverdeling Beheer - Verkeer Indien niet 
verkrijgbaar via www.prorail.nl zijn deze op te vragen bij ProRail. 
 

PR100 

PR120 Door ProRail voor aangemelde buitendienststellingen dienen te 
worden gebruikt door de Opdrachtnemer. Buitendienststellingen 
kunnen tot uiterlijk 16 weken voor aanvang op basis van gegronde 
redenen geannuleerd te worden, na deze annulering vervallen alle 
rechten. 
 

PR100 
PR110 

PR130 Uitvoeringswerkzaamheden tijdens een TVP dienen zodanig te 
worden gepland en uitgevoerd dat de kans op uitloop aantoonbaar 
tot een minimum (streven is 0) is gereduceerd. 
 

PR100 

PR140 Op toegewezen en/ of aan te vragen buitendienststellingen is het 
gestelde in de meeliftregeling (RLN00309) van toepassing. ON dient 
dienovereenkomstig de regeling medewerking te verlenen aan 
meelifters en/ of de WBI-houder en te handelen conform de regeling. 
 

PR100 
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5 Technisch management (TM) 

TM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat 
het Werk en de Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar voldoen 
aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst. 
 

PM010 

B-TM020 In dit hoofdstuk 5 Technisch management is voor de begrippen en de 
uitwerking aangesloten bij de “Leidraad voor Systems Engineering 
binnen de GWW-sector”. 
 

TM010 

B-TM030 Indien in de “Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-
sector” en in de Vraagspecificatie Eisen het begrip “(deel)systeem” 
wordt gehanteerd, wordt in de Vraagspecificatie Proces het begrip 
“(onderdelen van) het Werk” gehanteerd. Beide begrippen zijn aan 
elkaar gelijk. 
 

B-TM020 

TM035 De Opdrachtnemer dient te werken met baselines zodat er momenten 
worden gecreëerd waarop de kwaliteit van het in ontwikkeling zijnde 
Werk in zijn geheel vastgesteld kan worden door de Opdrachtnemer. 
Hierbij wordt onder baseline verstaan: een vastgestelde set van 
informatie die het Werk op een gegeven tijdstip beschrijft en dient als 
referentie gedurende de levenscyclus van het Werk. Een baseline dient 
ten minste het V&V-dossier te bevatten. 
 

TM010 

TM040 De Opdrachtnemer dient een coördinator constructieve veiligheid als 
sleutelfunctionaris aan te stellen die gedurende de ontwerpfase en de 
uitvoeringsfase de verantwoordelijkheid draagt voor de coördinatie van 
constructieve veiligheid en op dit gebied deskundig aanspreekpunt is 
voor de Opdrachtgever.  
 

IV010 
PM120 

TM050 De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de 
constructieve veiligheid (ter informatie wordt verwezen naar het 
Kennisportaal Constructieve Veiligheid). 
 

TM040 

TM060 De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de 
ruimtelijke kwaliteit en vormgeving gedurende de ontwerpfase en de 
uitvoeringsfase. 
 

TM010 

TM070 De Opdrachtnemer dient een gekwalificeerde landschapsarchitect en/of 
architect als sleutelfunctionaris aan te stellen die gedurende de 
ontwerpfase en de uitvoeringsfase de verantwoordelijkheid draagt voor 
de esthetische kwaliteit van het ontwerp en op dit gebied deskundig 
aanspreekpunt is voor de Opdrachtgever. 
 

TM060 
PM120 

TM080 De landschapsarchitect en/of architect dient ingeschreven te staan in 
het Architectenregister of gelijkwaardig bij keuze van een 
landschapsarchitect en/of architect buiten Nederland. 
 

TM070 

TM090 De landschapsarchitect en/of architect dient aantoonbaar ervaring te 
hebben met de ruimtelijke inpassing van infrastructurele projecten. 
 

TM070 
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5.1.1 Technical Inspection Service (TIS) 

TI010 De Opdrachtnemer dient een Technical Inspection Service (TIS) in te 
schakelen die dient te beschikken over een accreditatie op grond van 
het “Conformiteits BeoordelingsSchema- Technical Inspection Services 
(CBS TIS)” of een daaraan gelijkwaardige accreditatieregeling. 
 

TM050 

TI020 Het beoordelingskader van de TIS dient ten minste te omvatten: 1. De 
scope ‘Constructieve veiligheid van de bouwwerken na oplevering 
(Zonder Bouwbesluit breed toetsen en zonder VGV)’ conform bijlage 
II.B van bijlage [RE-TIS]; 2. Relevante eisen betreffende constructieve 
veiligheid uit de Vraagspecificatie. 
 

TIS010 

TI030 Door de TIS dienen de volgende onderdelen van het Werk te worden 
beoordeeld: 
a. Verkeerskundige draagconstructies;  
b. Geluid beperkende Constructie;  
c. Vaste Brug;  
d. Beweegbare Brug;  
e. Brugkelder Beweegbare brug; 
f. Duiker;  
g. Grondkering.  
 

 

TI040 Door de TIS dienen tenminste de volgende (tijdelijke) onderdelen te 
worden beoordeeld: 
1. tijdelijke constructies 
a. Viaducten (Lisserweg, Hoofdvaart). 
b. Beweegbare brug RWS (object kaagbrug) 
c. Tijdelijke (verkeer-)situatie kunstwerken 
 

TIS010 

TI050 De Opdrachtnemer dient het Plan van Aanpak van de TIS als genoemd 
in paragraaf 6.5 van het CBS TIS ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 
 

TIS010 
PM120 
 

TI060 De Opdrachtgever, de Opdrachtnemer en de TIS organiseren een 
startoverleg met als doel het afstemmen van de scope, de werkwijze, 
de communicatie en de rapportage van de TIS. 
 

TIS010 
IN210 

TI070 De Opdrachtnemer dient de rapportages en documenten van de TIS 
conform tabel 1 van paragraaf 7.11.3 van het CBS TIS door de TIS ter 
kennis te laten brengen van de Opdrachtgever. 
 

TIS010 

TI080 De verklaring van geen bezwaar als genoemd in tabel 1 van paragraaf 
7.11.3 van het CBS TIS dient zonder voorbehoud te zijn. 
 

TIS060 

TI090 De Opdrachtnemer brengt desgevraagd de Rapportages beoordeling 
van het Definitief Ontwerp (DO) inclusief het Preliminary Design (PD), 
van het Uitvoeringsontwerp (UO) inclusief het Critical Design (CD) en 
van de uitvoering (inspecties) van de TIS als genoemd in tabel 1 van 
paragraaf 7.11.3 van het CBS TIS ter kennis van de Opdrachtgever. 
 

TIS060 

TI100 De Opdrachtnemer organiseert eens per drie maanden een overleg met 
de Opdrachtgever en de TIS waarin de voortgangsrapportage van de 

TIS070 
IN200 
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TIS wordt besproken. 
 

5.2 Ontwerpen (OW) 
 

OW010 De Opdrachtnemer dient zijn Ontwerpwerkzaamheden te verrichten, 
zodanig dat het resultaat van de Ontwerpwerkzaamheden voldoet aan 
de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 
 

TM010 

OW020 De Opdrachtnemer dient de Ontwerpwerkzaamheden iteratief en in 
onderlinge samenhang te verrichten. 
 

OW010 

OW030 De Opdrachtnemer dient een coördinator ontwerpfase als 
sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 
 

OW010 
IV050 
PM120 

OW040 De coördinator ontwerpfase dient ten minste de taken overeenkomstig 
artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit uit te voeren en voldoende 
bevoegdheid te hebben om de benodigde maatregelen in het kader van 
het Arbeidsomstandighedenbesluit door te voeren. 
 

OW030 

OW050 De Opdrachtnemer dient de ontwerptekeningen van de kunstwerken te 
voorzien van de betreffende TOP-code(s). 
 

OW010 

OW060 De Opdrachtnemer dient indien er 3d ontwerptekeningen worden 
gemaakt deze ook in 2d aan te leveren. 
 

OW010 

5.2.1 Analyseren 

OW100 De Opdrachtnemer dient zodanig te analyseren dat optimale keuzes 
gemaakt kunnen worden in ontwerpoplossingen en prestaties van het 
Werk en de te verrichten Werkzaamheden tot op het niveau waarop 
objecten in de objectenboom zijn geïdentificeerd. 
 

OW010 

OW110 De analyses dienen ten minste te omvatten: 
1. de stakeholders die een belang hebben bij de door de 

Opdrachtnemer te maken keuzes in oplossingen, prestaties en 
Werkzaamheden; 

2. de aan Opdrachtnemer geuite behoeften, verwachtingen of 
randvoorwaarden van stakeholders met betrekking tot de door de 
Opdrachtnemer te maken keuzes in oplossingen, prestaties en 
Werkzaamheden; 

3. de (deel)functies van (de onderdelen van) het Werk en de vertaling 
van de daarbij gestelde condities en prestaties in eisen; 

4. de risicovolle raakvlakken van het Werk en zijn omgeving en de 
risicovolle raakvlakken tussen de onderdelen van het Werk 
onderling en de vertaling hiervan in eisen; 

5. de integratiestrategie van (onderdelen van) het Werk en de 
vertaling van de hieruit volgende randvoorwaarden in eisen; 

6. de eisen aan Uitvoeringswerkzaamheden (waaronder geodetische 
Werkzaamheden); 

7. de overige eisen aan (de onderdelen van) het Werk; 

OW100 
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8. de aan (de onderdelen van) het Werk gerelateerde risico’s en de 
vertaling hiervan in specificaties van (de onderdelen van) het 
Werk. 

 
OW120 De analyses dienen volledig en duidelijk te zijn. Hierbij dienen de 

uitgangspunten, aannamen en afwegingen te zijn vastgelegd en 
gemotiveerd. Uitgangspunten dienen traceerbaar te zijn naar hun bron. 
 

OW110 

OW130 De Opdrachtnemer dient voor de risicovolle raakvlakken een 
raakvlakkenregister op te stellen en ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever.  
 

OW100 

OW140 In het raakvlakkenregister dient minimaal het volgende te zijn 
vastgelegd: 
1. de Documenten waarin de beheersing van de raakvlakken wordt 

beschreven; 
2. per raakvlak de stakeholders die belang hebben bij het raakvlak; 
3. per raakvlak een verwijzing naar de bijbehorende specificaties 

waarin het raakvlak is uitgewerkt; 
4. per raakvlak de geïnventariseerde risico’s met beheersmaatregelen 

betreffende het raakvlak. 
 

OW130 

5.2.2 Structureren en alloceren 

OW200 De Opdrachtnemer dient het Werk te structureren en eisen te 
alloceren, zodanig dat overzicht wordt gecreëerd en de complexiteit 
wordt beheerst. 
 

OW010 

OW210 De Opdrachtnemer dient de structuur van het Werk vast te leggen in 
een objectenboom. 
 

SM100 
OW200 

OW220 De objectenboom dient uitgewerkt te worden in objecten, zodanig dat 
een eenduidige relatie gelegd kan worden tussen een object en een eis 
op het niveau waarop de eis wordt geverifieerd. 
 

OW210 

OW230 De Opdrachtnemer dient de resultaten van het analyseren te alloceren 
aan de objecten in de objectenboom. 

OW200 
 
 
 
 
 

 

5.2.3 Genereren van oplossingen 

OW300 De Opdrachtnemer dient integrale oplossingen te genereren zodanig 
dat een oplossing wordt verkregen die optimaal past binnen de uit de 
Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

OW010 
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OW302 De Opdrachtnemer dient minimaal de volgende oplossingen te 
genereren inclusief een ontwerpnota voor: 
1. Weginfrasysteem Lisserweg: 
a. Een integraal Definitief Ontwerp (DO); 
b. Een Uitvoeringsontwerp (UO);  
2. Weginfrasysteem Hoofdvaart: 
a. Een integraal Definitief Ontwerp (DO); 
b. Een Uitvoeringsontwerp (UO); 
3. Weginfrasysteem Kaagbrug: 
a. Een integraal Voorontwerp (VO) /System 
Design (SD); 
b. Een integraal Definitief Ontwerp (DO) / 
Preliminary Design (PD); 
c. Een Uitvoeringsontwerp (UO) /Critical Design 
(CD). 
en deze ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

OW010 

OW304 Een integraal Voorontwerp (VO) / System Design (SD) dient: 
1. Voor objecten van het type ‘Rijksweg’ te voldoen aan paragraaf 
2. van [Kader wegontwerpproces]. NB: het in deze bijlage 
gehanteerde begrip ‘Voorlopig Ontwerp’ dient te worden gelezen 
als ‘Voorontwerp’; 
2. Voor objecten van het type ‘Vaste brug’, ‘Beweegbare Brug’, 
‘Duiker’ en ‘Grondkering’ te voldoen aan [RTD1004]. 
3. Voor de objecten van het type ‘DVM’ en ‘Beweegbare Brug’ te 
bestaan uit de Documenten zoals beschreven in eis IA130; 
4. Een bijbehorende ontwerpnota te bevatten, bestaande uit 
minimaal de onderdelen conform eis OW310. 
 

OW302 

OW306 Een integraal Definitief Ontwerp (DO) dient: 
1. Voor objecten van het type ‘Rijksweg’ te voldoen aan paragraaf 
2.7 van [Kader wegontwerpproces]; 
2. Voor objecten van het type ‘Vaste brug’, ‘Beweegbare Brug’, 
‘Duiker’ en ‘Grondkering’ te voldoen aan bijlage [RTD1004]. 
3. Voor objecten van het type ‘Vaste brug’ en ‘Beweegbare Brug’ 
te voldoen aan bijlage [RTD1007] en eis OW315; 
4. Voor de objecten van het type ‘DVM’ en ‘Beweegbare Brug’ te 
bestaan uit de Documenten zoals beschreven in eis IA140; 
5. Een bijbehorende ontwerpnota te bevatten, bestaande uit 
minimaal de onderdelen conform eis OW310. 

OW302 
OW304 

OW308 Een Uitvoeringsontwerp dient:  
1. Voor objecten van het type ‘Rijksweg’ te voldoen aan paragraaf 2.8 
van [Kader wegontwerpproces];  
2. Voor objecten van het type ‘Vaste brug’, ‘Beweegbare Brug’, ‘Duiker’ 
en ‘Grondkering’ te voldoen aan bijlage [RTD1004]; 
3. Voor objecten van het type ‘Vaste brug’ en ‘Beweegbare Brug’ te 
voldoen aan bijlage [RTD1007] en eis OW315;  
4. Voor de objecten van het type ‘DVM’ en ‘Beweegbare Brug’ te 
bestaan uit de Documenten zoals beschreven in eis IA150;  
5. Een bijbehorende ontwerpnota te bevatten, bestaande uit minimaal 
de onderdelen conform eis OW310. 
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OW310 De Opdrachtnemer dient van de gegenereerde oplossingen voor (de 
onderdelen van) het Werk ten minste het volgende vast te leggen in 
een ontwerpnota: 
1. de objecten inclusief gealloceerde eisen; 
2. de uitgangspunten; 
3. de raakvlakken; 
4. de risico’s voor de uitvoering en de beheersing ervan; 
5. de gemaakte ontwerpkeuzes inclusief onderbouwing (waaronder de 
analyses); 
6. de esthetische verschijningsvorm van de gemaakte ontwerpkeuzes 
inclusief onderbouwing met 3D-visualisaties, tekeningen, 
materiaalstaat, afwerkstaat en kleurenstaat; 
7. de aspecten van integrale veiligheid tijdens realisatie, gebruik, 
beheer, onderhoud en sloop. Waarbij de de wijze van uitvoering 
en/of integratie alsmede een document opgezet als een ‘stripboek’ 
waarin de bouwfasering helder naar voren komt; 
8. de overblijvende integrale veiligheidrisico’s; 
9. de toepassing van de minimumeisen ten aanzien van 
maatschappelijk verantwoord inkopen, conform de “Rijkswaterstaat 
Brede Afspraak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen”, die als 
bijlage L bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd; 
10. de tekeningen en/of berekeningen, visualisaties, (digitale) 
modellen; 
11. de wijze van uitvoering en/of integratie; 
12. de wijze van onderhouden; 
13. de wijze van bediening. 
 

OW300 

OW315 Het Uitvoeringsontwerp van het voegovergangsysteem voor het 
Viaduct Lisserweg, Viaduct Hoofdvaart, Kaagbrug Zuid en Kaagbrug 
Noord dient minimaal het volgende te bevatten: 
- Bovenaanzicht en langsdoorsnede van de voegovergangen; 
- Dwarsdoorsnede t.p.v. rijbaan; 
- Dwarsdoorsnede t.p.v. watervoerende goten; 
- Dwarsdoorsnede schampkanten inclusief K&L/geleiderail 
- Voegopening van het object/voegconstructie 
- Afstel instructies o.b.v. constructietemperatuur 
- Specificatie van materialen. 

OW302 
OW306 
OW308 

OW340 De Opdrachtnemer dient: 
1. beheer- en onderhoudstekeningen op te stellen op basis van de 
'as-built'-tekeningen waarop de toekomstige beheerders zijn 
aangegeven met beheergrenzen en beheergebieden; 
2. de beheer- en onderhoudstekeningen af te stemmen met de 
betreffende beheerders en hun opmerkingen te verwerken op 
de tekeningen. 
 

OW300 

5.3 Directielevering liggers (DL) 
 

DL010 De Opdrachtnemer dient op basis van het geaccepteerde Definitief 
Ontwerp (DO) van het Weginfrasysteem Kaagbrug de volgende 
informatie ter kennis te brengen van en af te stemmen met de 
Opdrachtgever: 
- Het aantal benodigde herbruikbare HIP800 liggers inclusief 

OW310 
DL010 
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bijbehorende lengtematen; 
- Specificatie van de aan te brengen voorzieningen aan de 

herbruikbare HIP800 liggers.  
 

DL020 De Opdrachtnemer dient rekening te houden met een minimale 
levertijd van 6 maanden voor het modificeren en certificeren van de 
herbruikbare HIP800 liggers door de Opdrachtgever. 
 

DL030 

DL030 De Opdrachtnemer dient een afroepschema voor de herbruikbare 
HIP800 liggers op te stellen en deze minimaal 2 maanden voor de 
levering van de eerste batch herbruikbare HIP800 liggers overeen te 
komen met de Opdrachtgever. 
 

DL020 
 

B-DL040 De Opdrachtgever levert conform het overeengekomen afroepschema 
de herbruikbare HIP800 liggers aan op het Werk. 
 

DL020 
DL050 

B-DL050 De eigendomsoverdracht van de gecertificeerde herbruikbare HIP800 
liggers naar de Opdrachtnemer wordt geacht plaats te vinden op het 
moment dat de liggers door de Opdrachtnemer van het 
transportmiddel worden gehesen. 
 

DL040 

DL060 De Opdrachtnemer dient de opgedane kennis en ervaring met het 
hergebruik van de herbruikbare HIP800 liggers te delen met de 
Opdrachtgever via minimaal twee evaluatiesessies, te weten: 

1. Eén maand na verwerking van de herbruikbare HIP 800 liggers 
in Kaagbrug Zuid;  

2. Na openstelling van het gehele Weginfrastysteem Kaagbrug.  
 

DL010 

 

 

 

 

5.4 Industriële automatisering (IA) 
 
 

IA010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
industriële automatisering, inclusief de gehele systeemintegratie te 
verrichten, zodanig dat het resultaat daarvan op beheerste en 
navolgbare wijze tot stand komt 
 

OW302 
TM010 
 

B-IA020 
 

Definities in het kader van deze paragraaf: 
 
Industriële automatisering: de ICS/SCADA systemen en de ICT 
gerelateerde systemen en onderdelen (hardware en software), waarbij 
functioneel interactie plaats vindt met de fysieke omgeving of 
gebruikers (bijvoorbeeld een brug, onderstation, DRIP, etc.). Dit omvat 
mede het verkrijgen van informatie over de fysieke omgeving 
(inwinnen) en het beïnvloeden van de fysieke omgeving (bedienen en 

IA010 
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besturen).  
 
Configuratie: de verzameling van configuratie-items, die samengesteld 
een samenhang heeft met: een life-cycle proces, systeem, 
subsysteem, product, onderdeel, of als onderdeel van een nieuwe 
configuratie zelf zijnde een configuratie-item. 
 
Configuratie-item: de kleinst zelfstandig gemanagede eenheid binnen 
een configuratie, die aangewezen is om te kunnen identificeren en als 
geheel te kunnen wijzigen. 
 
Baseline: een vastgestelde set van informatie die (een onderdeel van) 
het Werk op een gegeven tijdstip beschrijft en dient als referentie 
gedurende de levenscyclus van het Werk. 
 
Release: een uitgegeven configuratie bestaande uit een verzameling 
van hardware configuratie-items en software configuratie-items, die 
gebaseerd is op één baseline. 
 

IA021 Opdrachtnemer dient voor Industriële automatisering binnen 3 
maanden na opdrachtverlening een startbijeenkomst te organiseren. 
Hieraan dienen de functionarissen van Opdrachtgever en 
Opdrachtnemer belast met industriële automatisering als ook die van 
betrokken stakeholders deel te nemen waaronder de 
beheerorganisatie, ProRail, bedienorganisatie (VWM) en CIV.  
 

IA010 

IA022 De Opdrachtnemer dient een plan van aanpak Industriële 
automatisering op te stellen en ter kennis te brengen aan 
Opdrachtgever. Waarbij ten minste de volgende onderdelen zijn 
opgenomen: 

1. De wijze waarop Opdrachtnemer invulling geeft aan zijn rol 
conform de RASCI tabellen zoals aangegeven in eis IA310;  

2. De wijze waarop de Opdrachtnemer de interactie met 
Opdrachtgever en CIV vormgeeft (onder andere de frequentie 
en de locatie van het overleg); 

3. De wijze waarop opleidingen en trainingen worden uitgevoerd;  
4. Hoe geborgd wordt dat er een geïntegreerd ontwerp komt 

waarin ontwerpen van de verschillende disciplines één geheel 
vormen: 

a. Hoe de 3B (Bedienen, Besturen, Beheren wordt 
geïntegreerd in het ontwerp.   

b. Hoe de Bouwblokken (RNSS, ODS, UWN, Video en 
Audio) worden geïntegreerd in het ontwerp; 

c. Hoe de IV- Netwerken worden geïntegreerd in het 
ontwerp. 

d. Beschrijving hoe de raakvlakken (fysiek en in tijd) met 
de verschillende disciplines in tijd worden geborgd 
 

5. Planning:  
a. Afhankelijkheden tussen cruciale activiteiten in tijd;  
b. Doorlooptijden (ontwikkeling) van de verschillende 

activiteiten (levertijden bouwblokken, integratie);  
c. Lijst van op te stellen deliverables/documenten; 

 

IA010 

IA023 Ten minste 3 maanden voor indiening Definitief Ontwerp (DO) inclusief IA021 
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Preliminary Design (PD) dient Opdrachtnemer een follow-up 
bijeenkomst te organiseren waarin het plan van aanpak uit eis IA022 
wordt besproken. Hieraan dienen de functionarissen van 
Opdrachtgever en Opdrachtnemer belast met industriële 
automatisering als ook die van betrokken stakeholders deel te nemen 
waaronder de beheerorganisatie, ProRail, bedienorganisatie (VWM) en 
CIV.  
 

IA024 De Opdrachtnemer dient het plan van aanpak Industriële 
automatisering te actualiseren en ter kennis te brengen aan 
Opdrachtgever 
 

IA021 
IA022 

IA030 
 

De Opdrachtnemer dient een Software Development Plan, waarmee de 
Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de Ontwerp- en 
Uitvoeringswerkzaamheden met betrekking tot industriële 
automatisering zijn gewaarborgd, ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 
 

IA010 
PM120 

IA040 
 

De Opdrachtnemer dient in zijn Software Development Plan ten minste 
alle aspecten van Annex E.2.1 van bijlage O “J-STD-016” bij deze 
Vraagspecificatie Proces te beschrijven, waarbij: 
1. er geen hoofdstukken of paragrafen mogen worden verwijderd, 

maar toevoegingen wel zijn toegestaan; 
2. gemotiveerd dient te worden indien aspecten niet van toepassing 

zijn;  
3. verwijzingen naar andere Documenten zijn toegestaan. 
 

IA030 

IA050 Opdrachtnemer dient voor het opstellen van het Test Master Plan 
(TMP) gebruik te maken van het format [Template - MTP OG]. 
 

IA010 

IA060 Opdrachtnemer dient een installatie/integratie/testprotocol opstellen. 
Dit protocol bevat ten minste: 
1. De configuratieprocedure en instellingen van de firewall; 
2. De koppeling testen; 
3. De stresstest; 
4. De integratietesten; 
5. De acceptatietest; 
6. De testrapportages en de eventuele restpuntenlijsten. 
 

IA010 

5.4.1 Ontwerpfasering en baselines industriële automatisering 

IA100 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
industriële automatisering in te delen in ten minste de volgende 
volgordelijke fasen en deze in samenhang met de andere 
ontwerpwerkzaamheden uit te voeren: 
Ontwerpwerkzaamheden: 
1. voorontwerp; 
2. definitief ontwerp; 
3. uitvoeringsontwerp; 
Uitvoeringswerkzaamheden: 
4. System/subsystem Integration Factory Acceptance Test (IFAT); 
5. System/subsystem Site Acceptance Test (SAT); 

OW300 
IA010 
PL010 
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6. System/subsystem Site Integration Test (SIT); 
7. Operational System Integration Test (OSIT). 
 

IA101 De Opdrachtnemer dient te voorzien in een verbinding tussen het 
lokale netwerk (Transmissie Bediening en Besturing) op de IFAT-locatie 
en het landelijk RWS netwerk NNV/VICnet, inclusief de benodigde VPN 
aansluiting. De verbinding en de VPN aansluiting dienen te voldoen aan 
de [Projecteringsrichtlijnen RWS-datanetwerken] en [ANNV]. 
 

IA100 

IA105 De Opdrachtnemer dient ten minste 5 werkplekken beschikbaar te 
stellen op (fabrieks)locaties voor FATS (factory accepted testen). Zodat 
installaties die worden toegepast kunnen worden getest op de locatie 
waar ze zijn ontwikkeld. De werplekken dienen te voldoen aan de eisen 
zoals beschreven in Bijlage T Huisvesting en facilitaire dienstverlening 
hs1, lid d sub c.  
 

IA100 

IA110 
 

De Opdrachtnemer dient, alvorens met een ontwerpfase te starten, 
een Eisen analyse (System Requirements Analysis) te verrichten en 
deze af te sluiten met een Systeem Requirements Review (SRR) 
conform bijlage P “MIL-STD-1521B” bij deze Vraagspecificatie Proces, 
waarbij de resultaten met een specificatie van vereiste verificatie en 
validatie (V&V) en faaldefinities dienen te worden vastgelegd in de 
System/Subsystem Specification (SSS) behorende bij het betreffende 
systeemniveau van het ontwerp. 
 

IA100 

IA120 
 

De Opdrachtnemer dient voor Ontwerpwerkzaamheden met betrekking 
tot industriële automatisering de verschillende fasen af te sluiten met 
voorgeschreven Ontwerpdocumenten zodanig dat er sprake is van een 
beheerst en geïntegreerd ontwerpproces en de Opdrachtnemer gesteld 
staat om de volgende fase te starten. 
 

IA100 

IA130 
 

De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden met betrekking tot 
industriële automatisering de Voorontwerp fase af te sluiten met een 
System Design Review (SDR) conform bijlage P “MIL-STD-1521B” bij 
deze Vraagspecificatie Proces. 
De Opdrachtnemer dient daartoe ten minste de volgende Documenten 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever: 
1. Test Master Plan (TMP) conform; 
2. System/Subsystem Specification (SSS-VO); 
3. System/Subsystem Design Description (SSDD-VO) 
4. Interface Requirements Specification (IRS); 
5. Software Development Plan (SDP); 
6. System Test Plan Site Integration Test (STP-SIT); 
7. System Test Description Site Integration Test (STD-SIT); 
 

OW302 
IA050 

IA140 
 

De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden met betrekking tot 
industriële automatisering de Definitief Ontwerp (DO) fase af te sluiten 
met een Preliminary Design Review (PDR) conform bijlage P “MIL-STD-
1521B” bij deze Vraagspecificatie Proces. 
De Opdrachtnemer dient daartoe ten minste de volgende Documenten 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, 
met als scope het integraal dynamisch technisch systeem: 
1. System/Subsystem Specification (SSS-DO); 

IA120 
OW302 
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2. System/Subsystem Design Description (SSDD-DO); 
3. Site Acceptance Test Plan (STP-SAT); 
4. Site Acceptance Test Description (STD-SAT); 
5. Factory Acceptance Test Plan (STP-FAT); 
6.  Factory Acceptance Test Description (STD-FAT), 
7. Interface Requirements Specification (IRS); 
8. Interface Design Description (IDD); 
9. Software Requirements Specification (SRS); 

 
IA150 
 

De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden met betrekking tot 
industriële automatisering de Uitvoeringsontwerp fase af te sluiten met 
een Critical Design Review (CDR) conform bijlage P “MIL-STD-1521B” 
bij deze Vraagspecificatie Proces. 
De Opdrachtnemer dient daartoe ten minste de volgende Documenten 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever: 
alle geactualiseerde en aangevulde baseline ontwerpen vanuit de 
Definitief Ontwerp (DO) inclusief het Preliminary Design (PD) fase: 
1. System/Subsystem Specifications (SSS) 
2. System/Subsystem Design Descriptions (SSDD); 
3. Interface Requirements Specifications (IRS); 
4. Interface Design Descriptions (IDD); 
5. System Test Plans (STP); 
6. System Test Descriptions (STD), 
en voor ten minste bedrijfs-en veiligheidkritische 
producten/componenten: 
7. Product/Component Specifications; 
8. Product/Component Acceptance Test Plan (STP-PAT); 
9. Product/Component Acceptance Test Description (STD-PAT),  
      en voor software: 
10. Geactualiseerde Software Requirements Specification (SRS); 
11. Software Design Description (SDD); 
12. Software Test Plan (STP); 
13. Software Test Description (STD), 
en voor hardware: 
14. Hardware Uitvoeringsontwerp conform hoofdstuk 17 van NEN-EN-

IEC60204. 
 

IA120 

5.4.2 Configuratiemanagement Industriële automatisering 

IA200 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
configuratiemanagement te verrichten zodanig dat configuraties met 
betrekking tot industriële automatisering worden gemanaged. 
 

IA010 

IA201 
 

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn processen met 
betrekking tot configuratiemanagement (configuratiemanagementplan) 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

IA200 
PM120 

IA202 
 

De beschrijving van zijn processen met betrekking tot 
configuratiemanagement (configuratiemanagementplan) dient 
gebaseerd te zijn op Annex A "Structure and content of a configuration 
management plan" van de NEN-ISO 10007. 
 

IA201 
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5.4.3 Beheren van de configuratie 

IA210 
 

De Opdrachtnemer dient van een configuratie ten minste het volgende 
vast te leggen: 
1. de unieke en duurzame identificatie; 
2. de actuele versie en status; 
3. de historie; 
4. de herleidbaarheid naar specificatie en documentatie van de 

configuratie; 
5. de relatie tot de realisatie processen (o.a. met System Design 

Review (SDR), Preliminary Design Review (PDR), Critical Design 
Review (CDR), Verificatie & Validatie (V&V) en de Werkzaamheden 
volgens de Word Breakdown Structure (WBS)); 

6. de configuratie-items waaruit een configuratie is samengesteld. 
 

IA200 

IA211 De Opdrachtnemer dient van een configuratie-item ten minste het 
volgende vast te leggen: 
1. de unieke en duurzame identificatie;  
2. de actuele relatie tot de configuratie;  
3. de actuele versie en status;  
4. de historie;  
5. de herleidbaarheid naar specificatie en documentatie van het 
configuratie-item.  
 

IA210 

IA212 
 

De Opdrachtnemer dient de integriteit en consistentie van configuraties 
en configuratie-items vast te stellen en te handhaven. 
 

IA210 
IA211 

IA213 
 

De Opdrachtnemer dient op daartoe geëigende momenten de 
configuraties vast te leggen als onderdeel van een baseline. 
 

IA200 

IA214 De Opdrachtnemer dient, op basis van een - als onderdeel van een 
baseline - vastgelegde configuratie, een volledige systematische en 
auditeerbare reconstructie van software werkproducten en software 
eindproducten uit te kunnen voeren. 
 

IA213 

5.4.4 Beheren van de configuratiewijzigingen 

IA220 
 

De Opdrachtnemer dient configuratiewijzigingen te managen. 
 

IA200 

IA221 
 

De Opdrachtnemer dient bij het voornemen van een 
configuratiewijziging ten minste de effecten te hebben onderzocht en 
beoordeeld op: 
1. de vigerende baseline; 
2. de gerelateerde werkpakketten van andere hulppersonen; 
3. de Overeenkomst; 
4. de technische beheersing, projectbeheersing en risicobeheersing; 
5. en voor de belanghebbende; 
6. de beveiliging of veiligheid van kritieke functies. 
 

IA220 

IA222 
 

De Opdrachtnemer dient de afhandeling van een voorgenomen 
configuratiewijziging zodanig vast te leggen dat het proces navolgbaar 
is en de status kan worden vastgesteld. Daarbij wordt ten minste 

IA220 
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verlangd om de voorgenomen configuratiewijziging: 
1. te categoriseren naar het onderzochte en beoordeelde effect; 
2. te prioriteren; 
3. te plannen voor opname in een release. 
 

IA223 De Opdrachtnemer dient een voorgenomen configuratiewijziging te 
autoriseren alvorens de configuratiewijziging af te handelen. De 
Opdrachtnemer dient de belanghebbenden in kennis te brengen van de 
autorisatie en van de voorgenomen configuratiewijziging. 
 

IA222 

IA224 De Opdrachtnemer dient de afhandeling van een configuratiewijziging 
zodanig vast te leggen dat het proces navolgbaar is en de status van 
de configuratiewijziging kan worden vastgesteld. Daarbij wordt ten 
minste verlangd de configuratiewijziging: 
1. te prioriteren; 
2. op te nemen in een werkpakket; 
3. op te nemen in een geplande release. 
 

IA223 

5.4.5 Administreren configuratiestatus 

IA230 
 

De Opdrachtnemer dient (zelfstandige) hulppersonen die een 
configuratie ontvangen te administreren. 
 

IA200 

IA231 
 

De Opdrachtnemer dient, na een daartoe ontvangen verzoek, 
statusrapporten van configuraties en configuratie-items direct te 
kunnen leveren. Een statusrapport dient ten minste te bevatten: 
1. de versie identificatie van een configuratie; 
2. de versie identificatie van de configuratie-items waaruit een 

configuratie is samengesteld; 
3. de (zelfstandige) hulppersonen die de configuratie hebben 

ontvangen; 
4. de historie: een opsomming van de identificaties van de 

configuratie sinds de start van de Werkzaamheden; 
5. een vergelijking tussen configuratieversies. 
 

IA230 

5.4.6 Evalueren van configuraties 

IA240 
 

De Opdrachtnemer dient alvorens een configuratie op te nemen in een 
release het volgende te hebben aangetoond: 
1. de functionele volledigheid van de configuratie respectievelijk haar 

configuratie-items en; 
2. de fysieke volledigheid van de configuratie respectievelijk haar 

configuratie-items. 
 

IA200 

5.4.7 Vrijgeven van configuraties 

IA250 
 

De Opdrachtnemer dient de vrijgave van een release formeel te 
organiseren en de release ten minste te voorzien van: 
1. een unieke en duurzame identificatie; 
2. een versienummer; 

IA200 
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3. een configuratie statusrapport; 
4. een controlemogelijkheid op volkomen gelijkheid met het 

oorspronkelijke; 
5. informatie voor inpassing van de release in zijn omgeving. 
 

IA251 
 

De Opdrachtnemer dient te borgen dat de integriteit en consistentie 
van de release met overige vigerende configuraties op orde is en 
gehandhaafd blijft. 
 

IA250 

IA252 De Opdrachtnemer dient zorgt te dragen dat de vigerende release te 
allen tijde bruikbaar is door Opdrachtgever. 
 

IA250 

5.4.8 Bouwblokken (IA)  

 
IA300 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het integreren van de 

Bouwblokken IA in de Bediening & besturingssysteem Beweegbare 
brug. 
 

IA010 
 

IA310 
 

De Opdrachtnemer dient de werkzaamheden aan de Bouwblokken IA 
uit te voeren zoals aangegeven in: 
1. kolom “ON aanleg” en “ON Beheer” in de tabellen in paragraaf 3.3 in 
[DN BB UWN]; 
2. kolom “ON aanleg” en “ON Beheer”  in de tabellen in paragraaf 3.3, 
3.4 en 3.5 in [DN BB ODS]; 
3. kolom “ON aanleg” in de tabel in paragraaf 3.3 in [DN BB VID]; 
4. kolom “ON aanleg” in de tabel in paragraaf 3.3 in [DN BB AUD]; 
5. [SSDD RNSS] en de [installatie handleiding RNSS]. 
  

IA300 

IA320 De Opdrachtnemer dient aan de hand van het geaccepteerd Definitief 
Ontwerp (DO) inclusief het Preliminary Design (PD) de [bestellijsten 
Bouwblokken] voor de fysieke objecten in te vullen, te bespreken en 
ter kennis te brengen bij de Opdrachtgever.  
  

IA300 
IA310 

IA330 De Opdrachtnemer dient in zijn planning voor de levering van de 
Bouwblokken IA rekening te houden met de doorlooptijden en de 
afhankelijkheden zoals opgenomen in de [referentieplanning 
Bouwblokken IA].  
 

IA300 
PL110 

IA335 De Opdrachtnemer dient een netwerkimplementatieplan op te stellen. 
Het netwerkimplementatieplan bevat ten minste: 

1. De wijze waarop zelfstandig hulppersonen worden ingezet; 
2. De wijze waarop de bouwblokken worden geïmplementeerd;  
3. De wijze waarop de netwerkontsluiting wordt toegepast; 
4. De benodigde informatie netwerkontsluiting (IP-adressen, 

VLAN's, VPN's). 
5. De wijze waarop de marifooninstallatie, intercominstallatie en 

telefonie installatie plaatsvind.  
 

IA300 

IA350 De Opdrachtnemer dient de Bouwblokken IA te integreren met het 
Transmissiesysteem Besturing - Bediening ten behoeve van 
netwerkontsluiting t.b.v. de lokale bediening en het beheer en 
(toekomstig) bediening op afstand.  
 

IA010 
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IA360 De Opdrachtnemer zal tijdens het proces de kennis en ervaring met 
Opdrachtgever delen tijdens twee evaluaties. De eerste sessie zal 
plaatsvinden na een maand van de verwerking van de bouwblokken in 
de noordelijke Kaagbrug. De tweede sessie zal plaatsvinden twee 
maanden na openstelling Weginfrasysteem Kaagbrug.  
 

IA010 

5.4.9 Bouwblokken ODS  

IA400 Opdrachtnemer dient een implementatieplan op te stellen en ter kennis 
te brengen aan Opdrachtgever waarin beschreven staat: 
1. Alle uit te voeren voorbereidende installatiewerkzaamheden; 
2. De op te stellen tekeningen, documentatie, etc.; 
3. Een risicoanalyse en de benodigde beheersmaatregelen bij 
implementatie en inbedrijfstelling; 
4. De werkverdeling tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever; 
5. Coördinerende maatregelen en overleg tussen Opdrachtnemer en 
Opdrachtgever; 
6. De maatregelen voor in beheer name van de OPC-server en 
benodigde (en/of aanpassing van) beheer procedures; 
7. Alle planningsafspraken voor de integratie van de OPC-server met 
ODS, en de uit te voeren testen; 
 
 

IA310 

IA410 De Opdrachtnemer dient te voorzien in gescheiden documentatie van 
Object Data Services (ODS bouwblok) en over de Bedienings- en 
besturingssystemen. Dit omvat onder andere ontwerpdocumentatie, 
specificaties, testprotocollen, handleidingen e.d. 
 

IA310 

IA420 De Opdrachtnemer dient de ODS communicatieparameters conform 
[ODS Communicatieparameters] op te nemen in het technisch dossier 
van de brugtechnische installaties. 
 

IA400 

IA430 Opdrachtnemer dient alle benodigde gegevens voor de autorisatie van 
ODS op de OPC server aan Opdrachtgever te verstrekken en met 
Opdrachtgever af te stemmen, zoals onder meer: 
1. Username/password; 
2. Configuratieparameters. 
 

IA430 

IA440 Opdrachtnemer dient een volledige, actuele TAG-list op te leveren van 
door ODS via de OPC-koppeling benaderbare data. Deze TAG-list bevat 
ten minste: 
1. De identificatiecode van de data-items; 
2. Beschrijving van het type data-item; 
3. Beschrijving van wat het data-item inhoudt; 
4. Locatie van het data-item op het object. 
Opdrachtnemer zal in overleg met Opdrachtgever de TAG-list 
bespreken en adviseren welke data-items relevant zijn om door ODS te 
worden uitgelezen. 
 

IA420 

5.4.10 Bouwblok Audio 

IA700 De Opdrachtnemer dient het luidsprekerontwerp en de daaruit 
volgende luidspreker-configuratie te communiceren en af te stemmen 
met Opdrachtgever ten behoeve van het afroepen en configureren van 
het IA-Bouwblok Audio voor het Weginfrasysteem Kaagbrug.  

IA310 
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5.4.11 Bouwblok Video 

IA800 De Opdrachtnemer dient een cameraplan op te stellen en de daaruit 
volgende camera-configuratie te communiceren en af te stemmen met 
Opdrachtgever ten behoeve van het afroepen en configureren van de 
IA-Bouwblokken. Het cameraplan dient ter kennis te worden gebracht 
aan de Opdrachtgever.  
 

CP010 

IA810 De Opdrachtnemer dient bij het op stellen van het cameraplan  
rekening te houden met het zichtsysteem van de Ringvaart Spoorbrug 
van ProRail. Het cameraplan mag niet leiden tot verwarring bij de 
bedienaar wanneer hij de bruggen schouwt.  
 

IA800 

IA820 De Opdrachtnemer dient bij het aantonen op een simulatiesysteem dat 
aan de eisen is voldaan en wat de consequenties zijn van gemaakte 
ontwerpkeuzes en daarbij minimaal 2 Bedienaars en 1 
verkeersmanager te raadplegen. 
 

IA800 

5.5 Digital Twin (DT) 
 

DT010 Opdrachtnemer dient een digital twin omgeving te bouwen voor het 
dynamische gedeelte van het Weginfrasysteem Kaagbrug, waarin de 
volgende zaken zijn bewerkstelligd; 

1. 3D digitale simulatie omgeving voorzien van alle digitaal 
aangestuurde bedienvormen; 

2. Een natuurgetrouwe simulatie omgeving, gepresenteerd in een  
realistische omgeving. Voorzien van belendende gebouwen, 
hekwerken, bomen, struiken e.d. 

3. Weers- en dag/nacht-veranderingen zijn te simuleren.  
4. Met o.a. als doel simulatie van; slecht zicht bij mist, regen en 

duister, maar ook laagstaande zon. 
5. Deze omgeving presenteert alle subsystemen van het dynamisch 

deel. En dan minimaal alle bewegende onderdelen en 
signaleringen waar de eindgebruiker interactie mee heeft.  
Vanuit gebruik bedienaar en onderhoudsdeskundige. 

  

TM010 
OW302 

DT020 De digital twin dient inzetbaar te zijn voor de volgende baselines; 
1. In te zetten bij Software FAT, waarbij de 3B-software op de 

daadwerkelijke veld besturings-hardware(PLC) is aangesloten op de 
DT. 

2. In te zeten bij de IFAT, waarbij naast de besturings-hardware 
ook de veldapparatuur is aangesloten. 

3. In te zetten bij changes van software na de SW-FAT en IFAT. 
(tijdens realisatie en na oplevering) 

4. In te zetten voor het opleiden en trainen van bedienaars.  
 

DT010 
IA100 
UV720 

DT030 De digital twin dient tijdens de baselines uit eis OW302 inzetbaar te 
zijn voor de; 
1. Inpassing en bereikbaarheid van technische ruimtes.   
2. Machineveiligheid, met als doel om te toetsen of de te nemen 

fysieke maatregelen voldoen.  
3. Bereikbaarheid van het dynamisch deel bij onderhoud. 

 

OW302 

DT040 De Opdrachtnemer dient bij oplevering de digital twin over te dragen 
aan Opdrachtgever, waarbij Opdrachtgever eigenaar wordt.  

DT010 
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5.6 Uitvoeren (UV) 
 

UV010 De Opdrachtnemer dient zijn Uitvoeringswerkzaamheden te verrichten, 
zodanig dat het Werk en de Werkzaamheden voldoen aan de uit de 
Overeenkomst voortvloeiende eisen. 
 

TM010 

UV020 De Opdrachtnemer mag niet eerder starten met 
Uitvoeringswerkzaamheden dan nadat de Ontwerpwerkzaamheden die 
daarop betrekking hebben, gereed zijn. 
 

UV010 

UV030 Indien de Opdrachtnemer verschillen constateert tussen de bestaande 
situatie en de gegevens in de beheerapplicaties van het Beheer 
Management Systeem, die niet door de Werkzaamheden zijn ontstaan, 
dan dient hij die verschillen ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever, zodat de gegevens in de beheerapplicaties van het 
Beheer Management Systeem door Rijkswaterstaat actueel kunnen 
worden gehouden. 
 

UV010 

UV040 De Opdrachtnemer dient de controle op zijn Werkzaamheden met 
betrekking tot conserveringen (inclusief voorbehandelen) door een 
onafhankelijk deskundige, een “technisch coating inspecteur” te laten 
uitvoeren, conform eisen artikel 4.13 van de RTD1032.  
Deze ‘technisch coating inspecteur’ dient aanwezig te zijn bij de 
conserveringsactiviteiten en voorbereidingen hiervan. Der rapportages 
van deze inspecties dienen te worden versterkt aan Opdrachtgever. 
 

UV010 

UV050 Opdrachtnemer dient een plan van aanpak op te stellen waarin de 
inzet en de aanpak van de “technische coating inspecteur” wordt 
beschreven. Het plan van aanpak dient ter kennis te worden gebracht 
van de Opdrachtgever.  
 

UVO40 

5.6.1 Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden 

UV100 De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van integrale 
veiligheid aan (zelfstandige) hulppersonen en derden op het 
werkterrein te verzorgen en te coördineren. 
 

UV010 
IV010 

UV110 De Opdrachtnemer dient, in het kader van veiligheid en 
vandalismebestrijding, dagelijks zorg te dragen dat er na beëindiging 
van Uitvoeringswerkzaamheden, ter plaatse en/of in de omgeving van 
openbaar toegankelijke kunstwerken (bruggen, viaducten e.d.) geen 
hanteerbare losse voorwerpen aanwezig zijn. 
 

UV010 
IV010 

UV120 De Opdrachtnemer dient indien door de Opdrachtnemer 
Werkzaamheden worden verricht in ruimten met bewegende delen, de 
te nemen maatregelen te bepalen volgens de stappen conform [Veilig 
werken in ruimten met bewegende delen - nieuwbouw] en te voldoen 
aan de eisen die gekoppeld zijn aan de maatregel.  
 

UV010 
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5.6.2 Inrichten centraal meldpunt (MP) 

MP010 De Opdrachtnemer dient een centraal meldpunt in te richten, zodanig 
dat meldingen van storingen en gebreken met betrekking tot de in 
gebruik zijnde systemen en objecten en van verkeersincidenten 
kunnen worden gedaan door de beheerder, de Opdrachtgever en de 
Opdrachtnemer en actuele informatie kan worden geleverd over de 
afhandeling van een melding en over de Uitvoeringswerkzaamheden. 
 

UV010 

B-MP020 
 

De Opdrachtgever stelt een lijst ter beschikking met contactpersonen 
die dienen te worden geïnformeerd over de meldingen. 
 

MP010 

MP030 
 

Het centraal meldpunt dient: 
1. 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar te zijn via één 

telefoonnummer; 
2. bereikbaar te zijn via email; 
3. op de hoogte zijn van de (geplande) Uitvoeringwerkzaamheden; 
4. naar aanleiding van een melding van de contactpersonen binnen 

vijf minuten na ontvangst een deskundige reactie terug te geven 
en verder gevolg te geven aan de melding; 

5. na ontvangst van een melding van de Opdrachtnemer zelf, de 
contactpersonen daarover te informeren; 

6. indien de Opdrachtnemer de storing of het gebrek dient te 
herstellen, dan de voortgang te monitoren en af te melden bij de 
contactpersonen, voorzien van eventuele restpunten;  

7. de contactpersonen te informeren over veiligheidsincidenten 
(waaronder arbo, objecten, omgeving, cybersecurity e.d.) en 
schade aan eigendommen van de Opdrachtgever of derden. 

 

MP010 
B-MP020 
 

MP040 
 

Het centraal meldpunt dient van iedere melding het volgende te 
registreren: 
1. een uniek registratienummer;  
2. indien van toepassing het Rijkswaterstaat-registratienummer; 
3. datum en tijdstip van de melding; 
4. inhoud van de melding; 
5. categorie-indeling van de melding: urgent, minder urgent of niet 

urgent  
6. de contactpersoon van de Opdrachtnemer die zorgdraagt voor 

afhandeling van de melding inclusief telefoonnummer; 
7. in geval van een urgente melding, ieder uur de voortgang van de 

afhandeling van die melding; 
8. datum en tijdstip afmelding. 
 

MP030 
 

 

5.6.3 Sloop bestaande kunstwerken en eventueel transport en installatie van nieuwe brug 
(UV) 

UV200 De Opdrachtnemer dient een sloopplan op te stellen voor: 
- het Weginfrasysteem Kaagbrug  
- het Weginfrasysteem Hoofdvaart 
- het Weginfrasysteem Lisserweg 
en deze ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.  

IV010 
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UV210 Het sloopplan-, transport- en installatieplan dient te voldoen aan het 

Bouwbesluit 2012 en moet betrekking te hebben op alle 
werkzaamheden en ten minste de volgende onderdelen te bevatten:  
1. Werkvolgorde en werkmethode 
2. Het waarborgen van de constructieve veiligheid  
3. Te nemen veiligheidsmaatregelen 
4. De wijze van demonteren, laden, vervoeren, de plaats van 
bestemming en de verwerking of toepassing van de vrijkomende 
materialen; 
5. De te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde 
vergunningen etc.; 
6. De stofhinder voor de omgeving zo veel mogelijk te beperken 
conform artikel 8.5 van het Bouwbesluit. 
 

UV200 

 
 
 
 
 
 

5.6.4 Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen.  

UV300 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces van het 
omgaan met vrijkomende materialen ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 
 

UV010 
PM120 

UV310 De beschrijving dient betrekking te hebben op alle Werkzaamheden en 
ten minste de volgende onderdelen te bevatten: 
1. uit te voeren onderzoeken; 
2. aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen; 
3. werkvolgorde en werkmethode; 
4. te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen; 
5. wijze van demonteren, laden, vervoeren, de plaats van 

bestemming en de verwerking of toepassing van de vrijkomende 
materialen; 

6. wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene vrijkomende 
materialen, bijvoorbeeld bodemverontreiniging; 

7. de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde 
vergunningen etc.; 

 

UV300 

UV320 Indien vrijkomende materialen, conform annex V Vrijkomende 
materialen, geen eigendom worden van de Opdrachtnemer, dient hij 
de Opdrachtgever te vertegenwoordigen als ontdoener (houder die zich 
ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen van 
afvalstoffen) in de zin van de Wet milieubeheer. 
 

UV300 

UV330 De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de 
kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het 
vrijkomen van de materialen de kwaliteit vast te stellen door middel 
van een onderzoek conform geldende onderzoeksnormen. 
 

UV300 
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B-UV340 Indien bij de Werkzaamheden asfalt vrijkomt, dan is de CROW 
Publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt” van 
toepassing. 
 

UV300 

UV350 Indien de aanwezigheid van teerhoudend asfalt door de aanbesteder is 
aangegeven dan wel onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens 
realisatie de aanwezigheid van teerhoudend asfalt aantoont, dan dient 
de Opdrachtnemer als onderdeel van de procesbeschrijving 
“vrijkomende materialen” een freesplan inclusief bepaling van de 
hoeveelheid af te voeren teerhoudende verharding op te stellen en ter 
kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
  

UV330 
UV300 

B-UV360 Indien op grond van onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens 
realisatie blijkt dat er sprake is van een substantieel grotere 
hoeveelheid teerhoudend asfalt dan in de Aanbieding kon worden 
voorzien op basis van alle beschikbare informatie, dan heeft de 
Opdrachtnemer op grond van § 44 lid 1 sub a UAV-GC 2005 recht op 
vergoeding van kosten voor het gescheiden vrijmaken, vervoeren en 
afleveren van de extra hoeveelheid teerhoudende verharding en 
worden die kosten op afzonderlijke factuur vergoed tegen een bedrag 
van € 40,= per ton inclusief AKWR, exclusief omzetbelasting. 
 

UV350 

UV370 De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de 
afgevoerde vrijgekomen materialen. 
Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de 
Opdrachtnemer niet het eigendom heeft verkregen conform annex V 
Vrijkomende materialen, dienen de bewijzen van acceptatie van de 
naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting 
vervoerde vrijgekomen materialen in de administratie te zijn 
opgenomen. 
 

UV300 

5.6.5 Overbelading motorvoertuigen 

UV400 De massa van een beladen (motor)voertuig(combinatie), dat ten 
behoeve van de Werkzaamheden wordt ingezet, mag de toegestane 
maximum massa, als vermeld op het kentekenbewijs en/of 
kentekenregister, niet overschrijden. Indien de toegestane maximum 
massa volgens het kentekenbewijs en/of kentekenregister groter is 
dan de wettelijke norm (50.000 kg), dan is de wettelijke norm de 
toegestane maximum massa.  
 

UV010 

UV410 De Opdrachtnemer dient een registratie bij te houden van beladen 
ritten met (motor)voertuigen, met een volgens het kentekenbewijs 
en/of kentekenregister maximum massa van meer dan 12.000 kg, die 
in het kader van de Werkzaamheden worden ingezet voor het vervoer 
over de openbare weg van bouwmaterialen, vrijgekomen materialen 
(waaronder afvalstoffen) en materieel. 
 

UV400 

UV420 In de administratie dienen per beladen rit ten minste te zijn 
vastgelegd: 
1. het kenteken van het (trekkend) (motor)voertuig; 
2. indien van toepassing het kenteken van de oplegger of aanhanger; 

UV410 
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3. de wettelijk toegestane maximum massa van het (motor)voertuig 
of de voertuigcombinatie volgens het kentekenbewijs in kilogram; 

4. de datum, het tijdstip en de locatie van de weging; 
5. de totale massa van het(de) (motor)voertuig(combinatie) na laden 

in kilogram; 
6. eventueel de massa van het materieel dat is vervoerd in kilogram; 
7. de afwijking op de toelaatbare maximum massa in kilogram; 
8. de beladingsgraad (de totale massa na laden / de toegestane 

maximum massa * 100%, afgerond op 1 decimaal). 
 

B-UV430 Indien de Opdrachtgever constateert dat de toegestane maximum 
massa van een ingezet (motor)voertuig is overschreden, dan verbeurt 
de Opdrachtnemer, per (motor)voertuig per geval, een onmiddellijk 
opeisbaar en niet voor matiging vatbare boete die bij overtreding 
wordt opgelegd. Het bedrag van de boete bedraagt: 
 
105% < X < 110%  € 360,00 
110% ≤ X < 115%  € 500,00 
115% ≤ X < 120%  € 800,00 
120% ≤ X < 125%  € 1100,00 
125% ≤ X < 130%  € 1.800,00 
130% ≤ X < 150%  € 2700,00 
X ≥150%  € 3600,00 

waarbij X = de totale massa na laden / de toegestane maximum 
massa * 100%. 
 

UV400 

B-UV450 De Opdrachtgever zal bij elke geconstateerde overschrijding waarbij 
een boete is opgelegd de met handhaving belaste autoriteiten 
inlichten. 
 

B-UV430 

5.6.6 Afdragen domeinrechten 

UV500 Indien de Opdrachtnemer bodemmateriaal geleverd krijgt uit 
staatseigendom en/of zelf blijvend onttrekt aan staatseigendom, dan 
dient de Opdrachtnemer voorafgaande aan de betreffende 
Werkzaamheden een overeenkomst te sluiten met het 
Rijksvastgoedbedrijf. 
 

UV010 

B-UV510 Bodemmateriaal is vrijgesteld van domeinvergoeding indien de 
Opdrachtnemer: 
1. bodemmateriaal krijgt geleverd van buiten het Werk, maar dat wel 

afkomstig is van staatseigendom; 
2. zelf bodemmateriaal onttrekt aan staatseigendom en dit verwerkt 

binnen een onderdeel van het Werk dat staatseigendom wordt; 
3. zelf bodemmateriaal onttrekt aan staatseigendom en levert aan 

een (onderdeel van een) ander werk dat staatseigendom wordt en 
bij dat ontvangende werk deze vrijstellingsbepaling van toepassing 
is. 

 

UV500 

5.6.7 Controle op winning bodemmaterialen 
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UV600 Tijdens het verrichten van Werkzaamheden in den natte (verwijderen 
specie onder water door baggeren / zuigen) dient zich aan boord van 
elk (bagger)werktuig een verklaring te bevinden, waaruit blijkt dat 
door het met name te noemen materieel op de plaats en het tijdstip 
waarop gebaggerd of gezogen wordt, mag worden gewerkt ter 
uitvoering van de Overeenkomst. Deze verklaring wordt door de 
Opdrachtgever afgegeven aan de Opdrachtnemer na een daartoe 
ontvangen verzoek. 
 

UV010 

UV610 De Opdrachtnemer dient deze verklaring op eerste aanvraag van 
medewerkers van Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf en de 
Nationale Politie te tonen. 

UV600 
 

5.6.8 Opleiden van bedienend personeel  

UV700 De Opdrachtnemer dient personeel van de Opdrachtgever op te leiden 
inzake de bediening van het Werk.  
 

UV010 

UV705 Opdrachtnemer dient bij het opleiden van het personeel af te stemmen 
en input op te halen bij de bouwblokleverancier. 
 

UV700  
IA310 

UV710 De Opdrachtnemer stelt een opleidingsplan op waarin beschreven 
wordt op welke wijze de Opdrachtnemer het bedienend personeel zal 
opleiden, en brengt dit ter kennis aan de Opdrachtgever. De 
transitiemanager van VWM dient betrokken te worden in de opleiding 
en het opleidingsplan ten aanzien van de Beweegbare brug. 
 

UV700 

UV720 De Opdrachtnemer moet zorgdragen voor opleidingsmateriaal, 
trainingsapparatuur en een trainer voor het opleiden van nieuw 
bedienend, beherend en onderhoudend personeel.  
 

UV700 
IV710 

 

5.6.9 Inzetten duurzamer materieel (DM) 

 
DM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 

inzetten van duurzamer materieel te verrichten, zodanig dat wordt 
bijgedragen aan de strategie “Naar klimaatneutrale en circulaire 
rijksinfrastructuurprojecten” en “Schoon en Emissieloos Bouwen”. 
Opdrachtnemer dient hiervoor een procesbeschrijving ter kennis te 
brengen aan Opdrachtgever 
  

PM010 / 
MI010 

B-DM020 De DM-eisen hebben betrekking op alle Werkzaamheden die worden 
uitgevoerd met voertuigen, mobiele machines en handwerktuigen voor 
de bouw en GWW, bestaande uit: 

- Lichte voertuigen (ook wel LDV: Light Duty Vehicles) die worden 
ingezet voor het vervoer van personen of goederen met een 
brutogewicht van maximaal 3.500 kg; 

- Zware motorvoertuigen (ook wel HDV: Heavy Duty Vehicles) die 
worden ingezet voor goederenvervoer of die zijn uitgerust voor de 
uitvoering van specifieke taken (speciale doeleinden) (zoals 
kraanwagens en betonmolens) met een brutogewicht van groter dan 
3.500 kg; 

DM010 
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- Mobiele machines, niet bestemd voor personen- of goederenvervoer 
over de weg. Het betreft rijdende mobiele machines zoals wielladers, 
bulldozers, graafmachines, laadschoppen, tractoren, (tele)kranen, 
verreikers, veegmachines en maaimachines en stationaire mobiele 
machines zoals stroomaggregaten, pompen en compressoren; 

- Handwerktuigen (zoals grasmaaiers, verticuteermachines, 
kettingzagen, heggenscharen, snoeischaren, bladzuigers en 
bladblazers). 

B-DM030 De Opdrachtgever verstaat onder zero emissie (ZE) dat bij het gebruik 
van materieel geen uitlaatemissies van NOx, roetdeeltjes en 
broeikasgassen vrijkomen. 
 

DM010 

DM040 Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van biobrandstof dan dient 
deze geregistreerd te zijn in het Register Energie voor Vervoer (REV) 
van de Nederlandse Emissie Autoriteit en geproduceerd te zijn met 
grondstoffen uit lijst A van de Europese richtlijn RED II (Bijlage IX Deel 
A). 
 

DM010 

DM050 Alle voertuigen, mobiele machines en handwerktuigen te voldoen aan 
ten minste de emissienormen per uitvoeringsjaar zoals uitgewerkt in 
onderstaande tabel (koplopereisen WDSM). 
 

DM010 

DM060 De Opdrachtnemer dient ter monitoring van de inzet van duurzaam 
materieel elke 4 maanden het format monitoring Impulsbudgetten RWS 
(bijlage U) als onderdeel van de Voortgangsrapportage in.  
Daarbij zijn voor de berekening van de MKI-waarden en CO2-waarden 
alle bepalingen zoals beschreven in het MKI-protocol (bijlage G) van 
toepassing. 
 

DM010 
IN110 
 

 
 
Tabel 1 Koplopereisen WDSM (Weg-, dijk- en spoormaterieel) 

Minimumeisen Periode 1 
Datum opdrachtverlening -
2027 

Periode 2 
2028 – datum oplevering 

Licht (minimaterieel <19kW) Geen eis 100% ZE 

Zeer licht (19-37 kW) Stage V met katalysator 100% ZE 

Licht (37-56 kW) Stage V met katalysator 100% ZE 

Middelzwaar (56-130 kW) Stage V of IV met roetfilter Stage V of IV met roetfilter 

Zwaar materieel (130-560 kW) Stage V of IV met roetfilter Stage V of IV met roetfilter 

Specialistisch materieel 
(levensduur >15 jaar)  
Zeer zwaar materieel (>560 kW) 

Maatwerk Katalysator en roetfilter 
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Stationair (generatoren, battery 
packs) 

100% ZE 100% ZE 

M1 – personenvervoer 100% ZE 100% ZE 

N1 – bestelbusjes 100% ZE 100% ZE 

N2 – Lichte vrachtwagens Euro 6 
50% ZE 

100% ZE 

N3 – Zware vrachtwagens 
M2/M3 – bussen 

Euro 6 
10% ZE 

Euro 6 
30% ZE 

 

5.6.10 Overleg overdracht laatste areaalkennis (LA) 

 
LA010 De Opdrachtnemer dient uiterlijk een maand voor de openstelling van: 

1. de bypass Weginfrasysteem Lisserweg,  
2. de bypass Weginfrasysteem Hoofdvaart; en  
3. de Kaagbrug Zuid,  

samen met de ondernemingen die tot dan toe de instandhouding van 
het Werk realiseren (zie Annex VI), een overleg te organiseren waarin 
de laatste areaalkennis (veiligheidsissues, laatste aanpassingen aan 
het areaal, resultaten laatste toestandsinspectie, etc) van die 
ondernemingen wordt overgedragen aan de Opdrachtnemer.  
 

TM010 

5.6.11 Herstel storingen aan een beweegbaar of elektisch systeem (HS) 

HS010 De Opdrachtnemer dient een onverwacht niet functionerend 
beweegbaar of elektrisch systeem of object, een systeem in storing, 
functioneel en indien mogelijk volledig te herstellen conform de 
handleidingen en veiligheidsinstructies van het betreffende systeem / 
object. 
 

TM010 

B-HS030 De Opdrachtgever geeft bij een systeem in storing het urgentieniveau 
aan: 
1. Urgent; 
2. Minder-urgent; of 
3. Niet-urgent. 
 
Indien door het systeem de storing automatisch wordt gemeld, dan 
wordt daarbij tevens de urgentie van een storing aangegeven. 
 

HS010 
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HS040 Indien door het systeem de storing automatisch wordt gemeld, dan 
wordt daarbij tevens de urgentie van een storing aangegeven. 
 

Urgentieniveau Responstij
d 

Oplostijd tot 
functioneel 
herstel 

Hersteltijd tot  
volledig herstel 

1. Urgent 0,75 uur 2 uur 5 dagen 
2. Minder-
urgent 

start 
uiterlijk om 
08.00 uur 
van de 
eerstvolge
nde 
werkdag 

24 uur 5 dagen 

3. Niet-urgent n.v.t. 14 dagen 20 dagen 

HS010 

   
B-HS050 De responstijden, oplostijden en hersteltijden gelden vanaf het 

moment waarop het herstel van een systeem in storing door de 
Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer wordt opgedragen of door een 
systeem wordt gemeld. 
 

B-HS040 

HS060 De Opdrachtnemer dient na melding van een systeem in storing in het 
urgentieniveau urgent of minder-urgent binnen de aangegeven 
responstijd aan te vangen met het verhelpen van de storing om het 
systeem in storing binnen de oplostijd functioneel te herstellen. 
Onder aan te vangen wordt verstaan: 
- het ter plaatse aanwezig zijn, of; 
- de start van het onderzoek en het analyseren van de storing, of; 
- het inloggen op een daartoe geschikt systeem of geschikte installatie. 
 

B-HS040 

B-HS070 Indien tijdens de herstelperiode van een systeem in storing 
onacceptabele veiligheidsrisico’s of doorstromingsproblemen ontstaan, 
dan kan de Opdrachtgever het urgentieniveau aanpassen. 
 

B-HS030 

HS080 Indien een systeem in storing niet binnen de oplostijd functioneel kan 
worden hersteld, dan dient de Opdrachtnemer dit met opgaaf van 
redenen direct ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Hierbij 
dient het moment aangegeven te worden waarop verwacht wordt dat 
de storing functioneel zal zijn hersteld. 
 

HS060 

HS090 Indien een systeem in storing niet binnen de oplostijd functioneel kan 
worden hersteld, dan dient de Opdrachtnemer dit met opgaaf van 
redenen direct ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Hierbij 
dient het moment aangegeven te worden waarop verwacht wordt dat 
de storing functioneel zal zijn hersteld. 
 

HS010 

HS100 Indien de Opdrachtnemer een tijdelijke herstelmaatregelen neemt, dan 
dient de Opdrachtnemer dit met opgaaf van redenen direct ter kennis 
te brengen van de Opdrachtgever. Hierbij dient het moment 
aangegeven te worden waarop verwacht wordt dat het systeem 
definitief zal zijn hersteld 
 

HS090 

HS110 Een storing van een systeem is opgeheven zodra het functioneren en HS010 
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presteren van alle functies van het betreffende systeem volledig is 
hersteld en terugkeer van het storingsgedrag wordt voorkomen. 
 

HS100 

HS120 De Opdrachtnemer dient ten aanzien van het falen of het storen van 
Bouwblok-systemen en/of -componenten van deze systemen, waarvan 
de Opdrachtnemer vaststelt dat deze niet wordt veroorzaakt door de 
IA-systemen waarvoor hij een herstelverplichting heeft (conform eis 
HS010), ten minste het CIV/Control Center MKO op de hoogte te 
stellen van de door Opdrachtnemer uitgevoerde foutanalyse. Indien bij 
het optreden van een storing of het falen van een IA-systeem en/of -
componenten van deze systemen niet direct duidelijk is wat de oorzaak 
van het falen is, omdat op configuratie-item niveau niet bekend is waar 
het falen aan toe te kennen is, dient Opdrachtnemer medewerking te 
verlenen aan de analyse en diagnose van storingen, die door de 
Bouwblok-opdrachtnemer van het CIV (zie eis IA310) worden 
gecoördineerd, totdat de storing is geïdentificeerd. 
 

HS010 

5.6.12 Herstel schade/gebreken weg, wegmeubilair en kunstwerken (SG) 

SG010 De Opdrachtnemer verricht met betrekking tot de bypasses en 
Kaagbrug Zuid noodreparaties en/of voert noodhandelingen uit aan de 
weg, beschadigd wegmeubilair en kunstwerken om ervoor te zorgen 
dat het wegverkeer zo snel mogelijk veilig hervat kan worden binnen 
de oplostijden conform eis HS040.  
Beschadigd wegmeubilair bestaat voornamelijk uit bermbeveiliging en 
openbare verlichting.  
 

TM010 

SG020 De schade aan de weg, wegmeubilair en/of kunstwerken dienen 
uiterlijk na de in eis HS040 aangegeven hersteltijden weer te voldoen 
aan de betreffende eisen in VSE deel 2. 
 

SG010 

5.6.13 Definitief schadeherstel na calamiteiten en/of incidenten (DS) 

DS010 De opdrachtnemer dient op aangeven van de Opdrachtgever of de 
verzekeringsmaatschappij van de schadeveroorzaker, zorg te dragen 
voor definitief herstel van de schades aan het Weginfrasysteem 
Lisserweg, Weginfrasysteem Hoofdvaart en/of Weginfrasysteem 
Kaagbrug ten gevolge van calamiteiten en/of incidenten. 
 

TM010 

DS020 De Opdrachtnemer dient het definitief herstel van de schades aan het 
Weginfrasysteem Lisserweg, Weginfrasysteem Hoofdvaart en/of 
Weginfrasysteem Kaagbrug ten gevolge van calamiteiten en/of 
incidenten binnen de toegestane hersteltijd te hebben uitgevoerd zoals 
genoemd in eis HS040. 
 

DS 10 

DS030 De kosten voor definitief schadeherstel zijn niet in de opdrachtsom 
begrepen en worden door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer 
vergoed op afzonderlijke factuur, nadat de betreffende 
Werkzaamheden zijn voltooid. Ter verkrijging van betaling zendt de 
Opdrachtnemer een verzoek tot prestatieverklaring, waarbij een 
gespecificeerde pro forma factuur is gevoegd. 

DS010 
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5.7 Verifiëren en valideren (VV) 
 

VV100 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
verificatie en validatie (V&V) te verrichten, zodanig dat de resultaten 
van de Werkzaamheden expliciet en objectief aantoonbaar in 
overeenstemming zijn met de eisen aan (onderdelen van) het Werk en 
geschikt zijn voor het beoogde gebruik van (onderdelen van) het Werk. 
 

TM010 

B-VV110 Een keuring als bedoeld in § 21 UAV-GC 2005 is een verificatie of een 
validatie. 
 

VV100 

VV115 De Opdrachtnemer dient een V&V-strategie te beschrijven en ter 
kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

VV100 
PM120 

VV116 De V&V-strategie dient ten minste de volgende onderdelen te 
bevatten: 
1. de globale aanpak van verificatie en validatie; 
2. een toelichting op de samenhang tussen de te verrichten 

verificaties en validaties met alle relevante activiteiten; 
3. de wijze waarop de Opdrachtgever en de stakeholders worden 

betrokken bij verificaties en validaties.  
 

VV115 

VV120 De Opdrachtnemer dient gelijktijdig met het analyseren, per eis een of 
meerdere geldige V&V-methoden te beschrijven en ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 
 

VV100 
PM120 

VV130 Een V&V-methode dient: 
1. te bestaan uit een type V&V-methode, bewijsvoeringsmethode, 

een beoordelingscriterium, een beoordelaar, moment(en) van het 
verrichten van de verificatie of validatie en eventuele voorwaarden 
die invloed kunnen hebben op de verificatie of validatie;  

2. betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de betreffende 
eisen en (de onderdelen van) het Werk;  

3. te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de verificatie of 
validatie die bij de eisen in de Vraagspecificatie Eisen zijn 
genoemd.  
 

VV120 

VV140 De Opdrachtnemer dient een V&V-dossier op te stellen en actueel te 
houden. 
 

VV100 

VV150 Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte verificaties 
en validaties te bevatten waarvan de volgende onderdelen zijn 
vastgelegd: 
1. de betreffende objecten; 
2. de betreffende eisen;  
3. het type V&V-methode; 
4. de bewijsvoeringsmethode; 
5. het beoordelingscriterium; 
6. de beoordelaar (naam en functie); 
7. het moment (datum en tijdstip) waarop de verificatie of validatie is 

VV140 
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verricht; 
8. de voorwaarden die invloed hebben gehad op de verificatie en/of 

validatie; 
9. afwijkingen van de V&V-methode ten opzichte van de geplande 

methode; 
10. het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde) inclusief 

bewijsdocumenten; 
11. het resultaat van de beoordeling (voldoet / voldoet niet). 
 

VV155 De Opdrachtnemer dient per baseline een V&V-voortgangsrapportage 
op te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

TM035 

VV156 De V&V-voortgangsrapportage dient ten minste de volgende zaken te 
beschrijven: 
1. Een beschouwing op de voortgang, waaronder de V&V-strategie; 
2. Een overzicht van de afwijkingen (verificaties en validaties 

waarvan het resultaat van de beoordeling is “voldoet niet”) 
inclusief de bijbehorende maatregelen; 

3. Een beschrijving van de wijze waarop Opdrachtgever en 
stakeholders zijn betrokken; 

4. Een doorkijk naar aankomende baseline waarbij in grote lijnen 
aangegeven is welke systeemonderdelen geverifieerd en 
gevalideerd gaan worden en waarbij indien nodig de bijdrage van 
de Opdrachtgever en stakeholders is beschreven. 

 

VV155 

VV160 De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs (in het 
V&V-dossier) te beoordelen, vast te stellen en te verklaren dat aan de 
betreffende eisen is voldaan. 
 

VV100 

5.8 Levering gegevens (LG) 
 

LG010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 
leveren van gegevens te verrichten, zodanig dat de gegevens van het 
gerealiseerde Werk juist, volledig en tijdig zijn en geschikt zijn voor 
het beheren en het in stand houden van het Werk. 
 

TM010 
IN010 

LG020 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 
leveren van data (areaalgegevens) te beschrijven en deze 
procesbeschrijving (plan), waarmee invulling wordt gegeven aan de 
bovenliggende eis LG010 en ten minste aan alle daaraan onderliggende 
eisen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

LG010 
PM120 

LG030 
 

Indien de Opdrachtnemer door middel van sensoren via (onderdelen 
van) objecten van de Opdrachtgever gegevens (data) inwint  
1. in opdracht van de Opdrachtgever of  
2. met nadrukkelijke schriftelijke instemming van de Opdrachtgever 

dan wel 
3. uit eigen beweging,  
dan dient de Opdrachtnemer deze gegevens (data) per direct en om 
niet te leveren aan de Opdrachtgever. 
 

LG010 

LG040 De Opdrachtgever behoudt zich ten aanzien van de geleverde LG030 
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gegevens (data) alle relevante rechten met betrekking tot 
bescherming, verwerking, verspreiding en integriteit van deze 
gegevens (data) nadrukkelijk voor. 
 

 

 
 
 
 
 
 

5.8.1 Transitieperiode bij einde overeenkomst 

SM310 De Opdrachtnemer dient direct na het ingaan van de "transitieperiode 
bij einde Overeenkomst" volledige medewerking te verlenen aan de 
onderneming(en) die na oplevering het Werk of onderdelen daarvan 
gaa(n)t in standhouden en beheren, bij het opstellen door die 
onderneming(en) van een transitieplan, waarin wordt vastgelegd hoe 
en wanneer de areaalkennis en informatie van de 
Betreffende weginfrasystemen (Weginfrasysteem Hoofdvaart, 
Weginfrasysteem Lisserweg en Weginfrasysteem Kaagbrug) wordt 
overgedragen. Het transitieplan dient ter kennis te worden gebracht 
aan Opdrachtgever. 

 

 
 

5.8.2 Opstellen afleverdossier (OP) 

OP010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 
opstellen van de afleverdossiers, voltooiingsdossiers en de 
opleverdossiers te verrichten, zodanig dat de documentatie van het 
gerealiseerde Werk juist en volledig is en geschikt is om te verwerken 
in het BMS van de Opdrachtgever. 

TM010 

OP020 De Opdrachtnemer dient voorafgaand aan het opstellen van het eerste 
afleverdossier het proces met betrekking tot afleverdossiers en 
opleverdossier te beschrijven en deze beschrijving ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever.  

OP010 

B-OP030 Op basis van de procesbeschrijving uit eis OP020 zullen Opdrachtgever 
en Opdrachtnemer met de toekomstig beheerder het proces met 
betrekking tot afleverdossiers en opleverdossier zodanig evalueren dat 
er voor de volgende afleverdossiers en (tussentijdse 
deel)oplevering(en) sprake is van een gezamenlijk gedragen 
procesbeschrijving. 

OP020 

OP040 Bij tussentijdse deelopleveringen dienen afleverdossiers en 
(tussentijds) opleverdossier tot stand te komen middels de 
gezamenlijk gedragen procesbeschrijving en dienen te voldoen aan de 
producteisen die door de betreffende toekomstig beheerder zijn 
beschreven. 

OO300 

OP100 De Opdrachtnemer dient zo spoedig mogelijk nadat een betaalpost met 
als resultaat een blijvend onderdeel van het Werk is afgerond, een 

LG010 
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afleverdossier ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

OP110 De Opdrachtnemer dient met het afleverdossier aan te tonen dat met 
betrekking tot het betreffende onderdeel van het Werk aan VV160 is 
voldaan. 
 

OP100 

OP120 Het afleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage M “Levering 
Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten minste de 
gegevens conform de onderstaande tabel “Inhoud afleverdossier” te 
bevatten: 
 

OP100 

Gegevens 
(conform de lijst genoemd in bijlage M bij deze 
Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders 
gespecificeerde gegevens) 

Aantal papieren 
exemplaren (naast 
digitale bestanden) 

As-built tekeningen en berekeningen van permanente 
objecten en in de bodem achtergebleven 
(hulp)constructies, incl. toegepaste materialen 

1 

Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 
12 UAV-GC 2005 

1 

Beheer- & Onderhoudsplan van kunstwerken, DVM en 
andere beheerobjecten 

1 

Instandhoudingsplannen 1 
Handleidingen 1 
Inspectierapporten 1 
Nul(deformatie)metingen van het Werk inclusief 
rapportage 

1 

(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel) 1 
Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het 
V&G-dossier conform artikel 2.30 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 

1 

V&V-dossier 1 
Indien sprake is van een bodemsanering: het 
Evaluatierapport inclusief de beschikking van het 
bevoegd gezag. 

1 

Objectenlijst ProRail 1 
Monitoring Impulsbudgetten RWS (bijlage U) 1 
Tabel Inhoud afleverdossier 

5.8.3 Opstellen opleverdossier (OP) 

OP200 De Opdrachtnemer dient voor oplevering een opleverdossier op te 
stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

LG010 

OP210 De Opdrachtnemer dient met het opleverdossier aan te tonen dat met 
betrekking tot het Werk aan VV160 is voldaan. 
 

OP200 

OP220 Het opleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage M “Levering 
Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten minste te 
bevatten: 
1. een opsomming van alle geleverde afleverdossiers;  
2. de informatie conform de onderstaande tabel “Inhoud 

opleverdossier”.  

OP200 
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Gegevens 
(conform de lijst genoemd in bijlage M bij deze 
Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders 
gespecificeerde gegevens) 

Aantal papieren 
exemplaren (naast 
digitale bestanden) 

(Integrale) As-built tekeningen en berekeningen van 
permanente objecten en in de bodem achtergebleven 
(hulp)constructies, incl. toegepaste materialen 

1 

Doorrijprofielbestanden 1 
Digitale Topografische Bestanden (DTB) 1 
Kerngis-bestanden en/of Beheerkaart Nat-bestanden 1 
(geactualiseerd) integraal Beheer- & Onderhoudsplan  1 
Instandhoudingsplannen 1 
Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 12 
UAV-GC 2005 

1 

(Integrale) handleidingen 1 
Inspectierapporten 1 
Nul(deformatie)metingen van het Werk inclusief 
rapportage 

1 

(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel) 1 
Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het 
V&G-dossier conform artikel 2.30 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 

1 

Afvalstoffenadministratie 1 
CO2 eindrapportage  1 
Eindrapportage MKI-waarde, conform eis DU060 1 
V&V-dossier 1 
Objectenlijst ProRail 1 
Tabel Inhoud opleverdossier 

5.8.4 Digitaal overdragen gegevens (OP) 

OP300 De Opdrachtnemer dient voordat de gegevens in de beheerapplicaties 
worden geactualiseerd, met name bij aanpassingen aan de 
decompositie en de GIS-gegevens, met de Opdrachtgever een datum 
af te spreken waarop de actualisatie zal plaatsvinden. 
 

LG010 

OP310 De Opdrachtnemer dient de digitaal aan te leveren areaalgegevens op 
te slaan en over te dragen op een voor het netwerk van 
Rijkswaterstaat geschikte gegevensdrager. Deze areaalgegevens 
dienen in de vorm van bestanden in het aangegeven bestandsformaat 
conform de aangegeven lijst “Areaalinformatie RWS” aangeleverd te 
worden in een Windows verkenner structuur met daarin een 
mappenindeling volgens de lijst “Areaalinformatie RWS”. Deze lijst is te 
downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 
Areaalgegevens. 
 
In de windows verkenner structuur mag de lengte van de 
directorynaam (met alle onderliggende mappen) inclusief de filenaam 
mag niet langer zijn dan 50 karakters en het gebruik van een zip file 
binnen een zip file is niet toegestaan. \ Directorynaam + Filenaam < 
50 karakters 

OP100 
OP200 
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Productspecificatie en de verkenner mappenstructuur, te downloaden 
van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Areaalgegevens”.” 
 
 

5.9 Cybersecurity (CY) 
 

CY010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
cybersecurity zodanig te verrichten dat gevaar of schade veroorzaakt 
door verstoring, uitval of misbruik van ICT en IA wordt voorkomen. 
 

TM010 

CY020 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
cybersecurity te beschrijven en deze procesbeschrijving (cybersecurity 
plan), waarmee invulling wordt gegeven aan de bovenliggende eis 
CY010 en ten minste aan alle daaraan onderliggende eisen, ter kennis 
te brengen van de Opdrachtgever. 
 

CY010 
PM120 
 

5.9.1 Algemeen 

CY100 
 

De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die 
verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot 
cybersecurity. 
 

CY010 
PM120 
 

CY110 De Opdrachtnemer dient een proces in te richten voor het ontvangen 
van meldingen van kwetsbaarheden van buitenaf conform de "Leidraad 
Coordinated Vulnerability Disclosure" van het Nationaal Cyber Security 
Centrum. 
 

CY010 

CY120 Indien de Opdrachtnemer een test- en ontwikkelomgeving dient in te 
richten, dan dient hij daarbij de eisen ten aanzien van cybersecurity 
toe te passen. 
 

CY010 

CY130 
 

De Opdrachtnemer dient voor alle beheerobjecten die zijn voorzien van 
ICT en IA de van toepassing verklaarde cybersecuritymaatregelen uit 
bijlage N “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten bij deze 
Vraagspecificatie Proces uit te voeren die behoren bij cybersecurity 
weerstandsniveau 1, tenzij er voor een beheerobject een ander 
cybersecurity weerstandsniveau is aangegeven. 
 

CY010 

CY140 
 

Indien bijlage N “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten bij 
deze Vraagspecificatie Proces niet voorziet in cybersecuritymaatregelen 
voor de invulling van de cybersecurity eisen, dan dient de 
Opdrachtnemer de NEN-ISO/IEC 27002 (Code voor 
Informatiebeveiliging) en/of delen van de IEC 62443 standaards 
(Industrial Automation and Control Systems (IACS) Security) te 
volgen. 
 

CY130 

CY150 
 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het beheren en 
onderhouden van cybersecuritymaatregelen conform paragraaf 2.9 
"Maatregelen beheer en onderhoud" van bijlage N "Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces te 

CY130 
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handelen. 
 

CY160 
 

Indien de Opdrachtnemer tijdelijk niet aan cybersecurityeisen voldoet, 
dan dient de Opdrachtnemer dit te behandelen als een afwijking in het 
kader van zijn kwaliteitsmanagementsysteem en dient de 
Opdrachtnemer deze afwijkingenrapportage ter kennis te brengen van 
de Opdrachtgever en op te nemen in het cybersecurity dossier. 
 

CY010 

CY170 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste één keer per jaar een audit uit te 
voeren naar de opzet, het bestaan en de werking van de getroffen 
cybersecuritymaatregelen en dient de auditrapportage ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 
 

CY010 
 

5.9.2 Omgaan met cybersecurity incidenten 

CY200 De Opdrachtnemer dient met betrekking tot opvolging van 
cybersecurity inbreuken en/of verhoogde dreiging, conform paragraaf 
2.3 "Maatregelen beveiligingsincidenten en incident response plan" en 
conform de bijlage CSR 13 "Handelswijze bij SOC incident melding en 
verhoogde dreiging" van bijlage N  "Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, te 
handelen. 
 

CY010 

CY210 
 

De Opdrachtnemer dient een proces met betrekking tot "incident 
response" te beschrijven, conform paragraaf 2.3 "Maatregelen 
beveiligingsincidenten en incident response plan" en tevens een 
Incident Response Plan conform de bijlage CSR 14 "Incident Response" 
van bijlage N "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze 
Vraagspecificatie Proces op te stellen. 
 

CY200 

CY220 
 

De Opdrachtnemer dient de opgetreden cybersecurity incidenten te 
analyseren en maatregelen te treffen om herhaling te voorkomen.  
De Opdrachtnemer dient jaarlijks alle cybersecurity incidenten te 
analyseren en deze rapportage op te nemen in het cybersecurity 
dossier. 
 

CY200 

CY230 
 

De Opdrachtnemer dient een proces inzake 'probleembeheer' te 
beschrijven zodanig dat security incidenten, waarvoor nog geen 
oplossing beschikbaar is, worden beheerst en zodanig dat op 
proactieve wijze nieuwe incidenten kunnen worden voorkomen en/of 
de gevolgen daarvan worden beperkt. 
 

CY200 

CY240 
 

De Opdrachtnemer dient in voorkomende gevallen zijn medewerking te 
verlenen aan het verzamelen, bewaren en beschikbaar stellen van 
cybersecurity bewijsmateriaal. 
 

CY200 

 

5.9.3 Omgaan met persoonsgegevens 

CY300 
 

De Opdrachtnemer dient in het kader van de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) de persoonsgegevens en andere tot 

CY010 
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natuurlijke personen herleidbare gegevens, waaronder camerabeelden, 
rechtmatig te behandelen. 
 

CY310 
 

Indien de Opdrachtnemer persoonsgegevens en andere tot natuurlijke 
personen herleidbare gegevens, waaronder camerabeelden, opslaat 
en/of verwerkt, dan dient de Opdrachtnemer een 
verwerkersovereenkomst af te sluiten met de Opdrachtgever conform 
het sjabloon “RWS verwerkersovereenkomst” dat de Opdrachtgever na 
opdrachtverlening op verzoek van de Opdrachtnemer beschikbaar stelt. 
 

CY300 

CY320 Indien de Opdrachtnemer camera’s inzet en/of camerabeelden opslaat, 
verwerkt of distribueert, dan dient de Opdrachtnemer de bijlage CSR 
20 “Camera’s en omgang met camerabeelden van de 
verkeersregistratiesystemen” van bijlage N "Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces te 
volgen. 
 

CY300 

5.9.4 Omgaan met informatie en Documenten voor ICT en IA 

CY400 
 

De Opdrachtnemer dient voor de beveiliging van informatie van de 
Opdrachtgever en van Documenten, de door de Opdrachtgever 
aangegeven document-classificatie en bijbehorende 
beveiligingsmaatregelen conform bijlage CSR 1 “Omgaan met 
vertrouwelijke informatie en documenten” van bijlage N "Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces aan 
te houden. 
 

CY010 

CY410 
 

De Opdrachtnemer dient het deel van zijn informatievoorziening, dat 
benodigd is voor de door de Opdrachtgever gevraagde Documenten en 
dat benodigd is bij de verwerking van de door de Opdrachtgever ter 
beschikking gestelde informatie, te beveiligen zodanig dat deze zijn 
beschermd tegen verlies, ongeautoriseerde kennisname en 
ongeautoriseerde wijziging. 
 

CY010 

CY420 
 

De Opdrachtnemer dient op basis van risicoanalyse maatregelen tegen 
spionage te nemen zodanig dat de Documenten met betrekking tot ICT 
en IA, waaronder documentatie, offertes, contracten, IP-tabellen, 
netwerkschema's, modellen, tekeningen en berekeningen, zijn 
beveiligd tegen verlies en ongeautoriseerde kennisname en 
ongeautoriseerde wijziging. 
 

CY010 

CY430 De Opdrachtnemer dient uiterlijk bij beëindiging van de Overeenkomst 
alle Documenten en door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde 
informatie die kwetsbaarheden kunnen veroorzaken voor de 
Opdrachtgever en die niet eerder zijn overgedragen alsnog over te 
dragen aan de Opdrachtgever. Datgene wat is overgedragen en wat 
niet wordt of niet kan worden overgedragen, dient te worden gewist 
en/of vernietigd in de informatievoorziening van de Opdrachtnemer. 
 

CY010 

CY440 Indien de Opdrachtnemer ICT- en IA-componenten en/of de daarop 
aanwezige informatie verwijdert, hergebruikt en/of vernietigt, dan 
dient hij conform de bijlage CSR 23 "Verwijdering en vernietiging van 

CY010 



 
 

RWS Informatie  Pagina 94 van 132 

 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31170000 | 30 januari 2024 

 

informatie en apparatuur" van bijlage N "Cybersecurity 
Implementatierichtlijn objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces te 
handelen. 
 

5.9.5 Beveiligen logische en fysieke toegang 

CY500 
 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot bewustwording en training 
van (zelfstandige) hulppersonen, voor zover relevant voor hun functie, 
conform paragraaf 2.7 “Maatregelen Bewustwording en Training” van 
bijlage N “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze 
Vraagspecificatie Proces, cybersecuritymaatregelen te treffen. 
 

CY010 
 

CY510 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden aan: 
1. ontwerp- en constructietekeningen en constructieberekeningen 

en/of; 
2. beveiligings- en veiligheidsdocumentatie en -instructies; 
van: 

a. kunstwerken; 
b. bediengebouwen en -ruimten; 
c. dynamische verkeersmanagementsystemen; 
d. ICT en IA; 
e. kabels en leidingen; 

dan wel de Werkzaamheden: 
3. binnen bedien- en technische ruimten van de hiervoor genoemde 

objecten; 
4. aan ICT en IA zelf; 
5. aan kabels en leidingen;  
 
door (zelfstandige) hulppersonen te laten verrichten die een 
geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend en over een Verklaring 
Omtrent het Gedrag (VOG) beschikken die gerelateerd is aan de 
beoogde Werkzaamheden.  
In afwachting van het resultaat van de aanvraag van een VOG kan 
gedurende een periode van maximaal zes weken na start van de 
betreffende Werkzaamheden, welke termijn niet kan worden verlengd, 
worden volstaan met een eigen verklaring van de betreffende 
(zelfstandige) hulppersoon. 
 

CY500 

CY520 
 

De Opdrachtnemer dient voor de toegang tot beheerobjecten de 
bijlage CSR 2 "Personele Toegang" van bijlage N "Cybersecurity 
Implementatierichtlijn objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces te 
volgen. 
 

CY500 

CY530 
 

De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat zijn (zelfstandige) 
hulppersonen de huis- en gedragsregels zoals vastgelegd in de bijlage 
CSR 17 "Beveiligingshuisregels" van bijlage N "Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, 
kennen en naleven. 
 

CY520 
 

CY540 
 

Indien de Opdrachtnemer toegang tot ICT en IA op afstand (remote 
access) wenst, dan dient de Opdrachtnemer deze toegang via de 
centrale, beveiligde en gemonitorde voorzieningen van de 

CY010 
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Opdrachtgever te laten verlopen. 
 

CY550 Indien de Opdrachtnemer toegang tot ICT en IA op afstand (remote 
access) wenst, dan dient de Opdrachtnemer een aanvraag in te dienen 
conform de procedure beschreven in "Aanvraagformulier 
Netwerktoegang voor Derden”, die de Opdrachtgever na 
opdrachtverlening op verzoek van de Opdrachtnemer beschikbaar stelt. 
 

CY540 

CY560 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een procedure en actuele 
registratie van: 
1. de door de Opdrachtnemer aan de (zelfstandige) hulppersonen 

verstrekte logische toegang tot ICT en IA door middel van 
accounts, autorisatie en bijbehorende middelen; 

2. de fysieke toegang van de (zelfstandige) hulppersonen tot ICT en 
IA gerelateerde ruimten. 

 

CY530 

CY570 De Opdrachtnemer dient met betrekking tot fysieke 
toegangsbeveiliging van de ICT en IA gerelateerde ruimten (waaronder 
bedien- en technische ruimten) binnen beheerobjecten, conform 
paragraaf 2.1 "Maatregelen fysieke toegangsbeveiliging IA-
gerelateerde ruimten" van bijlage N "Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, 
cybersecuritymaatregelen te treffen. 
 

CY010 

CY580 De Opdrachtnemer dient met betrekking tot de logische toegang tot 
ICT en IA en de fysieke toegang tot ICT en IA gerelateerde ruimten 
conform paragraaf 2.2 "Maatregelen Logische Toegang" van bijlage N 
“Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze 
Vraagspecificatie Proces, cybersecuritymaatregelen te treffen. 
 

CY010 

CY585 De Opdrachtnemer dient voor een zorgvuldige omgang met de aan 
hem toevertrouwde accounts en bijbehorende wachtwoorden conform 
de bijlage CSR 7 “Wachtwoorden" van bijlage N “Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten” bij deze Vraagspecificatie Proces te 
handelen. 
 

CY570 

CY590 De Opdrachtnemer dient alle door de Opdrachtgever beschikbaar 
gestelde toegangsmiddelen (waaronder tokens en pasjes tot 
beheerobjecten, data, ICT en IA) alleen te gebruiken voor het doel 
waarvoor en onder de voorwaarden waaronder deze zijn verstrekt, 
waarbij de beveiligingsmaatregelen niet mogen worden omzeild. 
 

CY580 

CY595 De Opdrachtnemer dient alle door de Opdrachtgever ter beschikking 
gestelde bedrijfsmiddelen nadat ze niet meer van dienst zijn geworden 
doch uiterlijk bij beëindiging van de Overeenkomst terug te geven. 
 

CY590 

5.9.6 Koppelen aan het datanetwerk 

CY600 
 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het datanetwerk conform 
paragraaf 2.4.1 "Netwerkkoppelingen" en conform de bijlage CSR 3 
"Architectuur objectnetwerk" van bijlage N "Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces te 

CY010 
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handelen. 
 

CY610 
 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot datanetwerkkoppelingen, 
conform paragraaf 2.4.1 "Netwerkkoppelingen" van bijlage N 
“Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze 
Vraagspecificatie Proces, cybersecuritymaatregelen te treffen. 
 

CY600 

CY620 
 

Indien de Opdrachtnemer cryptografie inzet ter bescherming van 
vertrouwelijkheid, authenticiteit en/of integriteit van Documenten en 
informatie, dan dient hij, conform paragraaf 2.4.2 "Cryptografie" van 
bijlage N "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze 
Vraagspecificatie Proces, cybersecuritymaatregelen te treffen. 
 

CY010 

CY630 De Opdrachtnemer dient bij koppeling van randapparatuur aan de ICT 
en IA van de Opdrachtgever de bijlage CSR 4 "Het veilig koppelen van 
beheer- en onderhoudsapparatuur aan ICT- en IA-systemen" van 
bijlage N "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze 
Vraagspecificatie Proces, aan te houden voor bescherming tegen 
malware. 
 

CY610 

CY640 De Opdrachtnemer dient maximale hardening toe te passen voor zijn 
(rand)apparatuur en (delen van) zijn eigen datanetwerkinfrastructuur 
die ten behoeve van de Werkzaamheden gekoppeld zijn aan de 
datanetwerkinfrastructuur van de Opdrachtgever. 
 

CY010 

CY650 De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het kunnen koppelen aan 
het SOC van de Opdrachtgever, conform paragraaf 2.6 "Maatregelen 
logging en monitoring" van bijlage N "Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, 
cybersecuritymaatregelen te treffen. 
 

CY010 

CY660 Indien er sprake is van een koppeling van (delen van) het datanetwerk 
van de Opdrachtnemer aan het datanetwerk van de Opdrachtgever, 
dan dient de Opdrachtnemer zijn medewerking te verlenen aan het 
risicogestuurd (laten) (pen)testen van (delen van) zijn datanetwerk. 
 

CY610 

CY670 Indien er sprake is van een koppeling van (delen van) het datanetwerk 
van de Opdrachtnemer aan het datanetwerk van de Opdrachtgever, 
dan dient de Opdrachtnemer zijn medewerking te verlenen aan het 
risicogestuurd (laten) monitoren van (delen van) zijn datanetwerk. 
 

CY610 

5.9.7 Ontwikkelen en onderhouden van ICT en IA 

CY700 
 

De Opdrachtnemer dient voor het ontwikkelen en/of het onderhouden 
van software de gangbare principes en de voorgeschreven maatregelen 
uit het document "Grip op Secure Software Development (SSD) 
Beveiligingseisen voor (web)applicaties" van het Centrum 
Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) te volgen. 
 

CY010 

CY710 
 

De Opdrachtnemer dient voor het intellectueel eigendomsrecht, 
gebruiksrecht en Escrow van software voor ICT en IA de bijlage CSR 
19 "Intellectueel Eigendom" van bijlage N “Cybersecurity 

CY700 
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Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces te 
volgen. 
 

CY720 
 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het doorvoeren van 
Wijzigingen aan bestaande ICT en IA conform paragraaf 2.8 
"Maatregelen gecontroleerd wijzigen" van bijlage N “Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces 
cybersecuritymaatregelen te treffen. 
 

CY700 

CY730 
 

De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan het (laten) 
pentesten en (laten) uitvoeren van (geautomatiseerde) 
kwetsbaarheidsscans van de ICT en IA door de Opdrachtgever , 
cybersecuritymaatregelen te treffen. 

 

CY010 

CY740 
 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het patchen van de ICT en 
IA conform paragraaf 2.5 “Maatregelen bescherming tegen 
kwetsbaarheden” en conform de bijlage CSR 8 “Patch management" 
van bijlage N "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze 
Vraagspecificatie Proces te handelen. 
 

CY700 

CY750 Indien de Opdrachtnemer meent geen gebruik te maken van de 
mogelijkheid om te patchen, dan dient hij een gemotiveerd voorstel ter 
kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

CY740 

CY760 Indien de Opdrachtgever melding maakt van een kritieke of niet 
kritieke patch dan dient de Opdrachtnemer daarvoor een 
implementatieadvies ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
Daarbij gelden de volgende doorlooptijden:  
1. voor een kritieke patch: maximaal 48 uur na melding door de 

Opdrachtgever, gerekend vanaf de eerstvolgende werkdag; 
2. voor een niet kritieke patch: maximaal twee maanden na melding 

door de Opdrachtgever.  
De Opdrachtnemer dient de patch, na Acceptatie door de 
Opdrachtgever van het implementatieadvies, conform het advies te 
implementeren. 
 

 

CY770 Indien ICT en IA niet beschermd worden door antimalware 
oplossingen, dan dient de Opdrachtnemer ten minste jaarlijks conform 
de bijlage CSR 11 "Malware scanning en opschoning middels een usb" 
van bijlage N "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze 
Vraagspecificatie Proces te scannen op malware en aangetroffen 
malware te verwijderen. 
 

CY700 

 

 

5.9.8 Cybersecurity leveringen 

CY800 
 

De Opdrachtnemer dient het door de Opdrachtgever ter beschikking 
gestelde cybersecurity dossier op te bouwen en actueel te houden en 
te leveren aan de Opdrachtgever. 

CY010 
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CY810 
 

De Opdrachtnemer dient alle configurations items (CI's) van de ICT en 
IA conform de bijlage CSR 16 "Registratie assets in een 
configuratiemanagement database (CMDB)" van bijlage N 
"Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze 
Vraagspecificatie Proces, te registreren in een door de Opdrachtgever 
beschikbaar gesteld Excel format ter kennis te brengen aan 
Opdrachtgever. 
 

CY010 

CY820 
 

De Opdrachtnemer dient conform bijlage CSR 15 "Recoveryplan" van 
bijlage N "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze 
Vraagspecificatie Proces, een recoveryplan op te stellen waarmee 
tevens een succesvolle cyberaanval op de ICT en IA (assume breach) 
wordt afgedekt ter kennis te brengen aan Opdrachtgever. 
 

CY010 

CY830 
 

De Opdrachtnemer dient een protocol voor back-up en recovery, 
conform paragraaf 2.10 “Maatregelen Back-ups” en conform de bijlage 
CSR 18 "Back-up en Recovery" van de bijlage N "Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, op 
te stellen en ter kennis te brengen aan Opdrachtgever. 

 

CY010 

CY840 
 

De Opdrachtnemer dient een continuïteitsplan voor energievoorziening 
op te stellen conform de bijlage CSR 12 "Continuïteitsplan voor 
energievoorziening" van bijlage N “Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten” bij deze Vraagspecificatie Proces en 
ter kennis te brengen aan Opdrachtgever. 
 

CY010 

5.10 Omgaan met de gegevens ondergrond (GO) 

5.10.1 Basisregistratie ondergrond 

GO010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat 
wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat 
voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO), waaronder 
het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de 
aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking 
tot de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO). 
 

TM010 

GO020 
 

De Opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op 
aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens. 
 

GO010 

GO030 
 

Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van 
gegevens in de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 30 
van de Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens de 
Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij de LV 
BRO volgens de daarvoor geldende procedure. 
 

GO020 

GO040 Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden 
ondergrondgegevens inwint, dan dienen deze te voldoen aan de eisen 
en het format van de LV BRO. 
 

GO010 

GO050 De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens binnen GO040 
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20 werkdagen na datum van inwinning te leveren aan de LV BRO. 
 

GO060 De Opdrachtnemer dient aan de ingewonnen ondergrondgegevens de 
metadata mee te geven conform bijlage S “Invulinstructie format LV 
BRO” bij deze Vraagspecificatie Proces. 
 

GO050 

GO080 Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BRO geleverde gegevens 
onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn 
medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren. 
 

GO010 

5.10.2 Dinodata 

GO100 
 

Voor zover de door de Opdrachtnemer in het kader van de realisatie 
van het Werk verkregen gegevens met betrekking tot de structuur of 
de samenstelling en kwaliteit van de bodem en het grondwater niet 
reeds zijn geleverd aan de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer deze 
in te dienen bij TNO, DINO ("Data en Informatie Nederlandse 
Ondergrond") conform de aangegeven procedure op 
https://www.dinoloket.nl. In alle bestanden dient Rijkswaterstaat als 
de Opdrachtgever te zijn ingevuld. 
 

GO050 
LG010 

GO110 
 

De Opdrachtnemer dient een bewijs van levering van de data aan 
DINO ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

GO100 

5.11 Omgaan met gegevens grootschalige topografie (GT) 
 

GT010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat 
wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat 
voortvloeien uit de Wet basisregistratie grootschalige topografie (BGT), 
waaronder het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de 
gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht 
met betrekking tot de Landelijke Voorziening BGT (LV BGT). 
 

TM010 

GT020 
 

De Opdrachtnemer dient de LV BGT te gebruiken en te raadplegen op 
aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens. 
 

GT010 
 

GT030 
 

Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van 
gegevens in de LV BGT, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 26 
van de Wet basisregistratie grootschalige topografie daarvan namens 
de Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij 
https://www.verbeterdekaart.nl volgens de daarvoor geldende 
procedure. 
 

GT020 
 

GT040 
 

De Opdrachtnemer dient bij aflevering en oplevering, doch ten minste 
iedere 6 maanden, voor het bronhoudergebied van Rijkswaterstaat de 
gewijzigde terreinsituatie in de BGT digitaal en aangesloten op de 
gegevens in de recentste versie van de BGT in de LV BGT te leveren, 
conform de volgende specificaties: 
1. Productspecificaties BGT voor RWS te downloaden van 

https://www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Basisregistratie 
Grootschalige Topografie”; 

GT010 
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2. BGT Berichtenverkeer; 
3. Gegevenscatalogus BGT; 
4. Gegevenscatalogus IMGeo. 
De laatste drie specificaties zijn te downloaden van 
https://www.geonovum.nl. 
 

GT050 
 

Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BGT geleverde gegevens 
onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn 
medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren. 
 

GT040 
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6 Inkoopmanagement (IM) 

 
IM010 De Opdrachtnemer dient de zelfstandige hulppersonen te managen, 

zodanig dat wordt gewaarborgd dat de door zelfstandige hulppersonen 
verrichte Werkzaamheden en de resultaten daarvan voldoen aan de 
eisen voorvloeiende uit de Overeenkomst. 
 

PM010 

IM020 Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden laat verrichten door 
zelfstandige hulppersonen, dan dient de Opdrachtnemer in het kader 
van artikel 2.79 leden 2 en 3 Aanbestedingswet de hierna volgende 
gegevens van elke zelfstandige hulppersoon alsmede wijzigingen van 
die gegevens, zodra die bekend zijn, ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever: 

1. De naam; 
2. De contactgegevens; 
3. De wettelijke vertegenwoordigers. 

Deze verplichting geldt niet inzake leveringen of voor zelfstandige 
hulpersonen die door zelfstandige hulpersonen gecontracteerd worden. 
 

IM010 

IM030 Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden door zelfstandige 
hulppersonen wil laten verrichten, dan dient de Opdrachtnemer een 
quickscan conform de handleiding "Quickscan nationale veiligheid bij 
inkoop en aanbesteden" uit te voeren en het resultaat ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 
 

IM010 

6.1 Zelfstandige hulppersonen en BIBOB-eisen (BI) 
 

BI010 Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door 
zelfstandige hulppersonen laat verrichten en de waarde van de door de 
zelfstandige hulppersoon te verrichten Werkzaamheden, exclusief de 
waarde van de te leveren goederen, groter is dan of gelijk is aan € 
130.000,= exclusief omzetbelasting, moet de inschakeling van de 
zelfstandige hulppersoon voorafgaand zijn geaccepteerd door de 
Opdrachtgever. 
 
De Opdrachtnemer meldt de inzet van de zelfstandige hulppersoon 
tijdig aan de Opdrachtgever en levert daarbij aan de Opdrachtgever:  
1. een door de zelfstandige hulppersoon ingevuld en ondertekend 

Uniform Europees Aanbestedingsdocument dat als interactief pdf-
formulier als bijlage S bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd, 
waarbij van deel II de afdelingen A en B zijn ingevuld en deel III 
volledig is ingevuld. De zelfstandige hulppersoon dient op het 
Uniform Europees Aanbestedingsdocument onder Deel II A, 
Identificatie, zijn KvK-nummer en vestigingsnummer te vermelden, 
en 

2. een door de zelfstandige hulppersoon ingevulde en ondertekende 
Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen die als 
bijlage U bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd die volledig is 
ingevuld. 

 

IM010 
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Acceptatie door de Opdrachtgever beperkt zich uitsluitend tot de 
genoemde omstandigheden in deel III van het Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument en in de Aanvullende eigen verklaring inzake 
Russische partijen. Indien uit de beoordeling blijkt dat de zelfstandige 
hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in 
deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument of in de 
Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen, dan kan de 
Opdrachtgever besluiten dat: 
1. de door de Opdrachtnemer gekozen zelfstandige hulppersoon niet 

wordt geaccepteerd, en; 
2. de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere 

zelfstandige hulppersoon te vinden die de betreffende 
Werkzaamheden kan uitvoeren of aan te geven dat hij het 
betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren. 

 
Indien de Opdrachtgever aanwijzingen heeft dat een zelfstandige 
hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in 
deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, maar er 
nog onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die 
zelfstandige hulppersoon te motiveren dan zal advies worden gevraagd 
aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). De 
zelfstandige hulppersoon over wie advies is gevraagd, wordt door de 
Opdrachtgever over de inhoud van dat advies geïnformeerd. 
 
Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de juiste en tijdige 
voltooiing van het Werk. In geval een zelfstandige hulppersoon door de 
Opdrachtgever niet wordt geaccepteerd, geeft dat de Opdrachtnemer 
geen enkel recht op schadevergoeding, bijbetaling of 
termijnverlenging. 
 

6.2 Inschakelen zelfstandige hulppersoon bewegwijzeringsplan (BW) 
 

BW010 De Opdrachtnemer dient het concept bewegwijzeringsplan, inclusief 
tekststrategie, te actualiseren en dient daartoe een opdracht te 
verlenen aan de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd), een en ander 
op basis van de Service Level Agreement die ter zake door de NBd 
wordt gehanteerd. 
Zie: www.bewegwijzeringsdienst.nl/. 
 
 

IM010 

BW020 De Opdrachtnemer dient de opdracht aan de NBd zo spoedig mogelijk 
na het verlenen van de opdracht ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever 

BW010 

BW030 De Opdrachtnemer dient het bewegwijzeringsplan zodra dit door de 
NBd is geleverd zo spoedig mogelijk na levering ter kennis te brengen 
van de Opdrachtgever. 

BW010 

B-BW040 De kosten die door de NBd voor de in BW010 genoemde 
Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij de Opdrachtnemer, 
zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden door de 
Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op afzonderlijke 
factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid en door de 

BW010 
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Opdrachtnemer zijn betaald. 
Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot 
prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn 
gevoegd. 
Door de NBd verrichte Werkzaamheden genoemd in BW010 zijn 
vrijgesteld van omzetbelasting. 
 

6.3 Inschakelen zelfstandige hulppersoon realisatie bewegwijzeringsplan (BR) 
 

BR010 De Opdrachtnemer dient het bewegwijzeringsplan te realiseren en 
dient daartoe een opdracht te verlenen aan de Nationale 
Bewegwijzeringsdienst (NBd), een en ander op basis van de tussen de 
NBd en Rijkswaterstaat gesloten dienstverleningsovereenkomst. 
Zie: www.bewegwijzeringsdienst.nl/. 
 

IM010 

BR020 De Opdrachtnemer dient de opdracht aan de NBd zo spoedig mogelijk 
na het verlenen van de opdracht ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever.  
 

BR010 

B-BR030 
 

Ten behoeve van de realisatie van het bewegwijzeringsplan wordt door 
de NBd een zelfstandige hulppersoon aangewezen. Deze zelfstandige 
hulppersoon levert en plaatst (uitsluitend) bewegwijzeringsborden. De 
levering en plaatsing van portalen, uithouders e.d. en het treffen van 
verkeersmaatregelen is voor rekening en risico van de Opdrachtnemer. 
 

BR010 

B-BR040 
 

De kosten die door de NBd voor de in BR010 genoemde 
Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij de Opdrachtnemer, 
zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden door de 
Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op afzonderlijke 
factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid en door de 
Opdrachtnemer zijn betaald. 
Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot 
prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn 
gevoegd. 
 

BR010 

6.4 Inschakelen zelfstandige hulppersoon bouwborden (BB) 
 

BB010 Indien bouwborden dienen te worden geplaatst, dan dient de 
Opdrachtnemer voor het ontwerp van bouwborden een opmaakbestand 
te bestellen bij een door Rijkswaterstaat geselecteerd 
communicatiebureau. De Opdrachtnemer dient daartoe het 
bestelformulier te gebruiken dat beschikbaar is op 
www.rws.nl/bouwborden. 
De kosten voor dit opmaakbestand bedragen circa € 250 exclusief 
omzetbelasting en komen voor rekening van de Opdrachtnemer en zijn 
niet verrekenbaar. 
 

IM010 
CD300 

6.5 Inschakelen zelfstandige hulppersoon Verkeerskundig Configuratie Beheer (CB) 
 

CB010 De Opdrachtnemer dient voor het doorvoeren van wijzigingen aan de IM010 
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verkeerskundige configuratie van de DVM-applicaties in de 
verkeersmanagementcentrale een nadere opdracht te verlenen aan 
CGI Nederland B.V. te Amstelveen op grond van de tussen 
Rijkswaterstaat en CGI Nederland B.V. gesloten overeenkomst met 
zaaknummer 31122696, dan wel, op nader aangeven van de 
Opdrachtgever, een daarvoor in de plaats tredende organisatie. 
 

 

CB020 De Opdrachtnemer dient voor een overzicht en nadere informatie van 
de op te dragen diensten en leveringen (menukaart items) op de 
website www.vecobe.nl een account aan te vragen. 
 

CB010 

CB030 De kosten die door bovengenoemde zelfstandige hulppersoon voor de 
in CB010 genoemde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij 
de Opdrachtnemer, zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden 
door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op 
afzonderlijke factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn 
voltooid en door de Opdrachtnemer zijn betaald. 
Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot 
prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn 
gevoegd. 
 

CB010 

6.6 Inschakelen zelfstandige hulppersoon gladheidmeldsystemen (GM) 
 

GM010 De Opdrachtnemer dient voor het verrichten van Werkzaamheden aan 
een gladheidmeldsysteem (GMS), een opdracht te verlenen aan een 
nader door de Opdrachtgever te benoemen zelfstandige hulppersoon 
met verwijzing naar het zaaknummer van de overeenkomst tussen 
Rijkswaterstaat en die betreffende zelfstandige hulppersoon. 
 

IM010 
 

GM020 De kosten die door bovenbedoelde zelfstandige hulppersoon voor de in 
GM010 genoemde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij de 
Opdrachtnemer, zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden door 
de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op afzonderlijke 
factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid en door de 
Opdrachtnemer zijn betaald. 
Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot 
prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn 
gevoegd. 
 

GM010 

6.7 Inschakelen zelfstandige hulppersoon Weigh in Motion Systemen (WM) 
 

WM010 De Opdrachtnemer dient voor het verrichten van Werkzaamheden aan 
een Weigh in Motion (WIM) Systeem, een opdracht te verlenen aan 
een nader door de Opdrachtgever te benoemen zelfstandige 
hulppersoon met verwijzing naar het zaaknummer van de 
overeenkomst tussen Rijkswaterstaat en die betreffende zelfstandige 
hulppersoon. 
 

IM010 
 

WM020 De kosten die door bovenbedoelde zelfstandige hulppersoon voor de in 
WM010 genoemde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij de 
Opdrachtnemer, zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden door 

WM010 



 
 

RWS Informatie  Pagina 105 van 132 

 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31170000 | 30 januari 2024 

 

de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op een afzonderlijke 
factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid en door de 
Opdrachtnemer zijn betaald. 
Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot 
prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn 
gevoegd. 
 

6.8 Inschakelen zelfstandige hulppersoon PDC Netwerken (PN)  
PN010 De Opdrachtnemer dient voor diensten en/of leveringen als genoemd 

in de bijlage V “basisspecificatie” bij deze Vraagspecificatie Proces een 
nadere opdracht te verlenen aan KPN BV te Den Haag op grond van de 
tussen Rijkswaterstaat en KPN gesloten overeenkomst met nummer 
31143211, dan wel, op nader aangeven van de Opdrachtgever, een 
daarvoor in de plaats tredende organisatie. 

IM010 

PN020 De kosten die door bovengenoemde zelfstandige hulppersoon voor de 
in PN010 genoemde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij 
de Opdrachtnemer, zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden 
door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op 
afzonderlijke factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn 
voltooid en door de Opdrachtnemer zijn betaald. 
Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot 
prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn 
gevoegd. 
 

PN010 
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Referentielijst 

Onderstaande referentielijst geeft een overzicht van de documenten waarnaar vanuit eisen 
wordt verwezen en die niet als bijlage bij deze Vraagspecificatie Proces zijn gevoegd.  
 
Omschrijving referentie Eis / 

bepaling  
NEN-EN-ISO 9001; vigerende versie 
 
 

KM020 

Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat, vigerende versie 
Gepubliceerd op: https://standaarden.rijkswaterstaat.nl 
 

IV090 

Certificatieschema Veiligheidsladder; 
https://www.veiligheidsladder.org/wp-
content/uploads/2016/06/Certificatieschema_Veiligheidsladder_4.0-
final.pdf, NEN, Versie 4.0 datum 1 juli 2016 
 

VL010 

Handreiking Veiligheid in Aanbestedingen – Governance Code 
Veiligheid in de Bouw; https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-
aanbesteding-via, Versie 2.3, 19 oktober 2021 
 

VL030 

Europese richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn)  
RICHTLIJN 2006/42/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 
van 17 mei 2006 
betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG 
(herschikking) 
EUR-Lex - 02006L0042-20190726 - EN - EUR-Lex (europa.eu) 

MV010 
MV040 

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 
betreffende machines 
pdf (europa.eu) 

MV010 

NEN-EN-ISO 12100 
Veiligheid van machines – Algemene ontwerpbeginselen - 
Risicobeoordeling en risicoreductie (ISO 12100:2010) 
https://connect.nen.nl/Standard/Detail/169895?compId=14507&colle
ctionId=0 
 

MV040 

NPR-ISO/TR 14121-2 (Safety of machinery – Risk assessment – Part 
2), hoofdstuk 6.5 ‘Hybrid Tool’ 
https://connect.nen.nl/Family/Detail/52708?compId=14507&collectio
nId=0 
 

MV050 

NEN-EN-IEC 62061 
Veiligheid van machines - Functionele veiligheid van 
veiligheidsgerelateerde elektrische, elektronische en 
programmeerbare elektronische besturingssystemen; vigerende 
versie 
https://connect.nen.nl/Family/Detail/47919?compId=14507&collectio
nId=0  
 

MV070 

NEN-EN 50110  EI010 
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Bedrijfsvoering van elektrische installaties (deel 1, Algemene eisen en 
deel 2 Nationale bijlagen); vigerende versie 
https://connect.nen.nl/Family/Detail/33336?compId=14507&collectio
nId=0 
 
https://connect.nen.nl/Family/Detail/37945?compId=14507&collectio
nId=0 
 
NEN 3140 
Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning; vigerende 
versie 
https://connect.nen.nl/Family/Detail/68818?compId=14507&collectio
nId=0 
 

EI010 

NEN 3840 
Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Hoogspanning; vigerende 
versie 
https://connect.nen.nl/Family/Detail/68329?compId=14507&collectio
nId=0 
 

EI010 

CROW-publicatie 
Standaardsystematiek voor kostenramingen – SSK2018 
 

FM130 

NEN-ISO/IEC-27005 
Information technology – Security techniques - Information security 
risk management; vigerende versie 
 

RM130 

CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen, 
Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”,  
d.d. 2 november 2016 
ISBN 978 90 6628 658 0  
 

KL210 

Huisstijlrichtlijn bouwborden Rijkswaterstaat 
versie 2.1 d.d. mei 2018 
Gepubliceerd op:  
www.rws.nl/bouwborden  

 

CD32 

Richtlijnen Vaarwegen - RVW 2017 
d.d. december 2017  
ISBN 978 90 9030674 2 
Gepubliceerd op: 

http://www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-
infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx  
 

VN300 

Richtlijnen Scheepvaarttekens (RST 2008) 
d.d. december 2008  
ISBN 978 90 369 3638 5 
Gepubliceerd op: 
http://www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-
infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx 
 

VN300 

Certificatieschema Opsporing van ontplofbare oorlogsresten 
(CS-OOO): 2016 

CE020 
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Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat,  
d.d. 11 augustus 2017  
Gepubliceerd op www.rws.nl/gedragscode-soortenbescherming  
 

FF020 

BRL 5024 “Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO Procescertificaat voor 
het uitvoeren van bouwkundige vooropnamen”, d.d. 3 oktober 2013 
IKOB-BKB 

BS100 
BS150 
BS160 

BRL 5023 “Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO 
procescertificaat voor het proces van het meten van trillingen”, 
d.d. 2 januari 2013 
IKOB-BKB 
 

BS21 

CROW-Publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt, 
Aandacht voor de teerproblematiek”, d.d. juni 2015 
ISBN 978 90 6628 655 9 
 

B-UV340 

Leidraad Coordinated Vulnerability Disclosure, Nationaal Security 
Centrum 
 

CY110 

NEN-ISO/IEC-27002, Code voor informatiebeveiliging; vigerende 
versie 
https://connect.nen.nl/Family/Detail/52561?compId=14507&collectio
nId=0 
 

CY140 

IEC 62443 standaards, Industrial Automation and Control Systems 
(IACS) Security 
 

CY140 

Grip op Secure Software Development (SSD) Beveiligingseisen voor 
(web)applicaties, Centrum Informatiebeveiliging en 
Privacybescherming (CIP) 
https://cip-overheid.nl/media/1500/20200720-ssd-normen-v30.pdf 
 

CY700 

NEN-ISO 10007  
Quality management systems – Guidelines for configuration 
management; juni 2004  
 

IA202 

Quickscan nationale veiligheid bij inkoop en aanbesteden, april 2019; 
PIANOo: 
https://www.pianoo.nl/nl/document/16908/quickscan-nationale-
veiligheid-bij-inkoop-en-aanbesteden 

IM03 
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Afkortingen 

In de Vraagspecificatie Proces worden onderstaande afkortingen gebruikt. 
 
Afkorting Betekenis 
AKWR algemene kosten, winst en risico 
BIBOB  bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar 

bestuur 
CEMT-klassering Conférence Européenne des Ministres de Transport klassering 
CS-OOO Certificatieschema Opsporing van ontplofbare oorlogsresten 
DINO  data en informatie Nederlandse ondergrond 
DRIP dynamisch route informatie paneel 
DTB digitale topografische bestanden 
DVM dynamisch verkeersmanagement 
EOD elektronisch overdracht dossier 
GWW grond-, weg- en waterbouw 
PSU project-start-up 
PFU project-follow-up 
RVW  richtlijn vaarwegen 
RWS Rijkswaterstaat 
SCB systeemgerichte contractbeheersing 
UAV-GC Uniforme administratieve voorwaarden geïntegreerde 

contracten 
V&V verificatie en validatie 
VMS variabel message signs 
VTA Venstertijden afsluitingen 
Wav Wet arbeid vreemdelingen 
WBS work breakdown structure 
WBU werkbare uren 
O=O Opleveren = Overdragen 
OOFU Follow-up bijeenkomst i.h.k.v. Opleveren = Overdragen 
OOSU Start Up bijeenkomst i.h.k.v. Opleveren = Overdragen 
OSBI Object Specifieke Bedien Instructies  
VWM Verkeer- en Watermanagement (landelijk 

organisatieonderdeel Rijkswaterstaat) 
WNN West-Nederland Noord (Regionaal organisatieonderdeel 

Rijkswaterstaat) 
NH Provincie Noord-Holland 
UWN Uniforme Werkplek Nautisch 
RNSS Roteerbare Noodstop Systeem 
ODS Object Data Service  
Bedienaar  Een vanuit de beheerder aangesteld persoon die 

verantwoordelijk is voor de daadwerkelijke bediening van een 
object. 

3B-systeem Bedienings-, besturings- en bewakingssysteem 
DVM Dynamisch Verkeersmanagement 
EPvE Esthetisch Programma van Eisen 
PR ProRail 
VC Verkeerscentrale 
WDSM  Weg-, dijk- en spoormaterieel 
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OSBI Object Specifieke Bedien Instructie 
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Bijlage   A Risicolijst 

Bijlage A Risicolijst is als separate bijlage verstrekt.  
 



 
 

RWS Informatie  Pagina 112 van 132 

 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31170000 | 30 januari 2024 

 

Bijlage   B Integraal Veiligheidsplan 

Bijlage B Integraal Veiligheidsplan is als separate bijlage verstrekt. 
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Bijlage   C SPIC, Safety Performance Indicator Contractor 

Bijlage C SPIC, Safety, Performance Indicator Contractor is als separate bijlage verstrekt.   
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Bijlage   D Format Risicobeoordeling 

Bijlage D Format Risicobeerdeling is als separate bijlage verstrekt..  
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Bijlage   E Bedrijfsvoering Elektrische Installaties 

Bijlage E Bedrijfsvoering Elektrische Installaties zijn als separate bijlagen verstrekt. Bijlage E1 
NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat 
Bijlage E2 NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat addendum 
Bijlage E3 NEN 3840 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat 
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Bijlage   F Formulier Aanvraag extra budget voor klimaatneutraliteit 
circulariteit of stikstofreductie 

Bijlage F Formulier Aanvraag extra budget voor klimaatneutraliteit circulariteit of stikstofreductie 
is als separate bijlage verstrekt. 
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Bijlage   G  Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde 

Bijlage G Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde is als separate bijlage verstrekt. 
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Bijlage   H Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden 

Bijlage H Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden is als separate bijlage verstrekt.  
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Bijlage   I Verkeersmanagement 

Bijlage I Verkeersmanagement is als separate bijlage verstrekt. 
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Bijlage   J Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie 

Bijlage J Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie wordt is als separate bijlage verstrekt.   
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Bijlage   K Programma van Eisen voor uitvoerend archeologisch 
onderzoek 

Bijlage K programma van Eisen voor uitvoerend archeologisch onderzoek is als separate bijlage 
verstrekt. 
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Bijlage   L Rijkswaterstaat Brede Afspraak Maatschappelijk 
Verantwoord Inkopen  

Bijlage L Rijkswaterstaat Brede Afspraak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen is als separate 
bijlage verstrekt. 
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Bijlage   M Levering Areaalgegevens 

Bijlage M Levering Areaalgegevens is als separate bijlage verstrekt. 
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Bijlage   N  Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten v2.4 

Bijlage N Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten v2.4 is als separate bijlage verstrekt. 
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Bijlage   O J-STD-016 

Bijlage O J-STD-016 is als separate bijlage verstrekt. 
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Bijlage   P MIL-STD-1521B (USAF) 4 juni 1985, met Notice 1 19 
december 1985; Military Standard Technical reviews 
and audits for systems, equipments, and computer 
software 

Bijlage P MIL-STD-1521B (USAF) is als separate bijlage verstrekt. 
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Bijlage   Q Melding inzet zelfstandige hulppersoon 

Bijlage Q Melding inzet zelfstandige hulppersoon is als separate bijlage verstrekt.
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Bijlage   R Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen.  

 
 
Bijlage R Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen is als separate bijlage 
verstrekt.  
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Bijlage   S Invulformat LV BRO 

Bijlage S Invulinstructie format LV BRO wordt als separate bijlage verstrekt. 
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Bijlage   T Huisvesting en facilitaire dienstverlening  

Bijlage T Huisvesting en facilitaire dienstverlening is als separate bijlage verstrekt. 
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Bijlage   U Rapportage format monitoring Impulsbudgetten RWS 

 
 
 
Bijlage U Rapportage format monitoring Impulsbudgetten RWS is als separate bijlage verstrekt. 
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Bijlage   V producten en Diensten Catalogus Netwerken CIV 

 
 
 
Bijlage V Producten en Diensten Catalogus Netwerken CIV is als separate bijlage verstrekt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


