
 
  
 
 
Stichtse Vrije School te Zeist 
Vernieuwbouw en uitbreiding schoolgebouw Stichtse Vrije School te Zeist 
 
17 september 2025 
 
 
Bericht n.a.v. aanpassen planning gunningsfase 
 
 
 
Beste geïnteresseerden in de aanbesteding, 
 
De planning voor de gunningsfase wordt aangepast. Naar verwachting zijn de 
aanbestedingsstukken om een inschrijving op te baseren eind januari 2026 gereed. 
Dat betekent dat de gunningsfase dan pas van start gaat en ook het vervolg daarop later 
zal starten. 
 
De planning voor de selectiefase blijft staan zoals die gecommuniceerd is. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
Namens Stichtse Vrije School te Zeist 
 

Inkada BV. 

 


