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• Graag de camera aan en microfoon uit 

• Vragen via de chat (en nadien via TenderNed)

• Er wordt geen opname gemaakt 

• Eventuele verslaglegging van de vragen en antwoorden

• Presentatie zal op TenderNed gepubliceerd worden 

Kort voorstellen…
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Voorstellen en ‘spelregels’



• Toelichting op het project “VenR Geluidsschermen A10-Noord” –
door Timo Kosters

• Toelichting op aanbesteding (specifiek de aanmeldfase) – door Elsa 
de Vries
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Agenda



Het Project –
Vervanging en 
Renovatie A10 Noord
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• Storm ‘Eunice’ februari 2022

• Extra geluidsoverlast

 ZOAB

 Versnellen project

• Zorgen bij omgeving over niet 

halen planning
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Aanleiding & omgeving
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Scope
• De nieuwe geluidsschermen zijn tussen de 3 en 5 

meter hoog. De stijlen van de geluidsschermen dienen 
erop berekent te zijn dat in de toekomst het 
geluidsscherm met 1 meter opgehoogd kan worden. 

• De bestaande fundering is herbruikbaar.  Hart-op-
hart afstand betreft ca. 3 meter.

• Het vastgestelde beeldkwaliteitsplan voor de A10-
Noord is het uitgangspunt. Dit betekent houtvezelbeton 
elementen. Vanaf 3 meter wordt het geluidsscherm 
uitgevoerd in reliëfbeton (Binnenring – Amsterdamzijde) 
of glas (Buitenring - Landsmeerzijde). 

• De geluidsschermen dienen tweezijdig begroeid te 
zijn, zowel aan de bewonerszijde als aan de wegzijde. 

Let op! Het definitief ontwerp wordt voorgeschreven 
(derhalve een E&C)



• Snelle voortgang. De geluidsschermen worden voortvarend, efficiënt en 
doelmatig gerealiseerd.

• Toekomstbestendig. De geluidsschermen borgen nu en in de toekomst 
dat er minimale geluidsoverlast veroorzaakt wordt van de Rijksweg. 

• Duurzaamheid. De geluidsschermen worden zo duurzaam mogelijk 
gerealiseerd met een minimale negatieve impact op de leefomgeving.

• Hinderaanpak. Tijdens de bouw van de geluidsschermen is de 
verkeershinder acceptabel. 

Veiligheid is onze topprioriteit en een randvoorwaarde. 

De RWS mantra is ‘we werken veilig of we werken niet’. Er wordt maximaal 
ingezet om te komen tot een optimaal integraal veilige projectrealisatie. 
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Projectdoelstellingen



• Veiligheid als onderdeel van het contract

• Veiligheidsambities

• BTO-keuzes

8

Veiligheid 



• DO

• Verkeersmanagement

• Vergunningen (zie annex I)

– sloop en bouwvergunning lopen. 

– Indienen omgevingsvergunning en

kapvergunning deze maand
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Uitgangspunten van het contract



• Rijkswaterstaat voldoet op dit moment niet aan de geluidsnormen.

• Daardoor is er geluidsoverlast voor de bewoners van Amsterdam-
Noord

Project planning
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Waarom is een spoedige realisatie belangrijk?

Nr Mijlpaal Mijlpaaldatum  

1 Start Uitvoeringswerkzaamheden 10 juni 2024 

2 Uitvoering geluidsschermen binnenring 
(tracédelen 06b, 07, 08a en 09a) gereed 

31 december 2024 

3 Uitvoering (excl. beplanting) gereed 6 juni 2025 

4 Werk gereed voor aanvaarding 31 oktober 2025 
 



De Aanbesteding
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• Niet-Openbare Europese Procedure (versneld) 

• Toetsen op geschiktheidseisen en uitsluitingsgronden in selectiefase
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Kenmerken 



a) Ervaring met projectmanagement in de bouwsector op een 
opdracht van tenminste 9 miljoen exclusief BTW.

b) Ervaring met het engineeren en construeren van een 
geluidsscherm van minimaal 3 meter hoog en een 
aaneengesloten lengte van 500 meter.

c) Ervaring met bouwcommunicatie met meerdere verschillende 
externe stakeholders in een gemeente van tenminste 50.000 
inwoners. 

d) Ervaring met minimaal 1 afsluiting met Hindercategorie B.
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Geschiktheidseisen 
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Geschiktheidseisen 

Toelichting: van Hindercategorie B is bijvoorbeeld sprake indien een werk een vertraging 
van 10 tot 30 minuten oplevert en meer dan 10.000 weggebruikers die vertraging ervaren.

Voor meer informatie: raadpleeg de Werkwijzer Hinderaanpak op Hinderaanpak: Slim 
plannen, slim bouwen en slim reizen - Rijkswaterstaat Publicatie Platform

https://open.rijkswaterstaat.nl/openoverheid/onderzoeksrapporten/@125846/werkwijzer-hinderaanpak/
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Geschiktheidseisen 
Toelichting: de geschiktheidseis betreft 
ervaring met minimaal 1 afsluiting, dit 
betekent dat die ervaring betrekking heeft 
op de rood omlijnde vakken in de 
afbeelding hiernaast. 

Voor meer informatie: raadpleeg de 
Werkwijzer Hinderaanpak op 
Hinderaanpak: Slim plannen, slim bouwen 
en slim reizen - Rijkswaterstaat Publicatie 
Platform

https://open.rijkswaterstaat.nl/openoverheid/onderzoeksrapporten/@125846/werkwijzer-hinderaanpak/
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EMVI-BPKV

Criterium Doelstelling

Beheersing van de 
realisatietermijnen 

Het beheersen van het risico dat de bouwsnelheid lager dan 
verwacht is, waardoor mijlpalen uitvoering* niet worden gehaald. 

*Dit zijn de onderstaande mijlpalen conform Annex II Planning: 
- Start Uitvoeringswerkzaamheden: 10 juni 2024 
- Uitvoering geluidsschermen binnenring (tracédelen 06b, 07, 08a en 

09a) gereed: 31 december 2024 
- Uitvoering (excl. beplanting) gereed: 6 juni 2025 

Milieukosten (MKI) De aanbesteder heeft als doelstelling om de milieukosten te 
reduceren bij de uitvoering van het Werk. 

CO2-ambitieniveau De aanbesteder heeft als doelstelling de CO2-emissie te reduceren 
bij de uitvoering van het Werk. 



• Aanbesteding via TenderNed. 

• Verzoeken tot deelneming uitsluitend door digitaal de benodigde 
documenten in te dienen: dinsdag 31 oktober om 15:00 uur. 
Daarna sluit de kluis.

• De in te dienen documenten in pdf-format dienen voorzien te 
worden een gekwalificeerde elektronische handtekening.

• Aanmelding in samenwerkingsverband is toegestaan onder 
voorwaarden van paragraaf 4.4 van de Aanbestedingsleidraad.

• Zie paragraaf 4.5 van de Aanbestedingsleidraad met 
betrekking tot de in te dienen documenten bij aanmelding.  
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Aandachtspunten verzoeken tot deelneming



• Uiterste datum verzoeken om nadere inlichtingen: dinsdag 17 oktober 2023

• Publicatie Nota van Inlichtingen: dinsdag 24 oktober 2023 

• Uiterste datum ontvangst verzoeken tot deelneming: dinsdag 31 oktober 2023

• Verzenden mededeling van selectiebeslissing: woensdag 1 november 2023 7 
november 2023

Aandachtspunt: Annex XIII wordt compleet gedeeld middels secure transfer met de tot 
inschrijving uitgenodigde partijen. Bij de verzending van de selectiebeslissing zal 
verzocht worden om emailadressen. 

Een deel van Annex XIII staat al op TenderNed (zoals de Ontwerpnota onder B0201 –
Documenten Vraagspecificatie)
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Planning Aanmeldfase en Selectiefase


