
Update mb.t. publicatie aanbesteding

Maart 2026

23074 – Renovatie en vernieuwbouw 
Rijkskantoor Hanzelaan 280 te Zwolle



Vanwege onzekerheden rondom netcongestie voert het 
Rijksvastgoedbedrijf op dit moment een aanvullend 
haalbaarheidsonderzoek uit en is in afwachting daarvan de geplande 
publicatie in Q1 2026 uitgesteld naar medio 2026. 

Meer informatie over de aanbesteding volgt voorafgaand via een 
informatiedocument.
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