
berekeningen hoeveelheden op basis van kentallen, niet geschikt voor bestekshoeveelheden
voor locaties zie tekening

oppervlak hoogte totaal ontgraven   ruimte aanvullen herschik aanvullen leeflaag Industrie  Toepassen herschik I herschik IV van locatie af
locatieomschrijving uitgangspunten

A kantoor Woldweg 18 bijna volledig aaneengesloten verharding 1.210 ‐0,5 pdok
vaststellen eventueel gemaakte afspraken bij verkoop mbt sanering
kwaliteit bodem onder verharding vaststellen (normatief), iom eigenaar
afstemmen met BG of dit voldoende gesaneerd is
evt opnemen in volgend PvA of wijzigingsvoorstel SP indienen

B stadstuinen aaneengesloten verharding 1.800 ‐0,2 pdok
kwaliteit bodem onder verharding vaststellen (normatief)
afstemmen met BG of dit voldoende gesaneerd is
evt opnemen in volgend PvA of wijzigingsvoorstel SP indienen

C0 woonveld 11 huidige sanering fundaties, vloeren oude fabriek
zand relatief schoon
plaatselijk asbest (licht) aangetroffen
ontgraving vindt momenteel plaats, gemiddeld tot ‐1,05 ipv ‐0,8

arbitrair: 20% Industrie, 15% herschik I, 15% herschik IV‐A, 50% afvoer 4.400 ‐0,1 ‐4.180 ‐836 ‐627 ‐627 ‐2.090

C
kade + woonveld 10 + resterend deel 
woonveld 11 veel fundatie, ook asbest, machineonderdelen etc.  10.800 boorstaten

1 woonveld 10 / kade langs woonveld 11
2 woonveld 11 gedeelte bitumen
3 parkeerplaats
4 woonveld 10 / kade langs parkeerplaats

saneren nadat nieuwe damwand is geplaatst
keuze maken alles verwijderen of alleen aaneengesloten verharding (dus ook oliekelder, schroefgangen etc)
evt aanvullend onderzoek gericht op olieverontreiniging 
saneren obv uitgangspunten huidige sanering

C1 woonveld 10 / kade langs woonveld 11
arbitrair en obv ervaring C0: 20% Industrie, 15% herschik I, 15% herschik IV‐A, 50% afvoer 2.200 ‐0,2 ‐1.320 geen rekening gehouden met diepte funderingen ‐264 ‐198 ‐198 ‐660

C2 woonveld 11 gedeelte bitumen
arbitrair en obv ervaring C0: 20% Industrie, 15% herschik I, 15% herschik IV‐A, 50% afvoer 1.100 ‐0,1 ‐770 geen rekening gehouden met diepte funderingen ‐154 ‐116 ‐116 ‐385

C3 parkeerplaats
arbitrair en obv ervaring C0: 20% Industrie, 15% herschik I, 15% herschik IV‐A, 50% afvoer 5.500 0,5 ‐7.150 geen rekening gehouden met diepte funderingen ‐1.430 ‐1.073 ‐1.073 ‐3.575

C4 woonveld 10 / kade langs parkeerplaats
vnl. olieverontreinigingen en kelders vol troep: 100% afvoer 2.000 0,3 ‐2.200 geen rekening gehouden met diepte funderingen ‐2.200

D WKC olieverontreiniging, omvang (globaal) vaststellen.  3.850 0,1 pdok ‐3.465 geen rekening gehouden met diepte funderingen
saneren nadat nieuwe damwand is geplaatst
olie afvoeren van locatie
asbest plaatselijk aanwezig rapport 2009+Ecoreest rapport
overig indicatief Industrie
geen rekening gehouden met PFAS, grenst aan woonveld 7!

arbitrair: 50% van locatie afvoeren ivm olie aan noordzijde en mogelijk onder WKC ‐1.733
overig: 25% herschik IV‐A, 75% Industrie ‐1.299 ‐433

E woonvelden 6, 7, 8 is onderzocht, behalve onder depots 13.600 boorstaten
PFAS aangetoond in grond, niet in grondwater. Onderbouwen of het om een historisch geval of zorgplichtgeval gaat.
Indien PFAS zorgplicht is, dan is herschikken niet mogelijk en moet deze grond afgevoerd worden. 
Vooraf PFAS afstemmen met BG noodzakelijk.
Asbest aangetoond.
Saneren langs kade nadat nieuwe damwand is geplaatst. 
Geen sanering onder waterbakken. Waterbakken blijven gehandhaafd. 

E1 woonveld 8: kade 600 ‐0,4 boorstaten ‐240 ‐84 ‐84 ‐72
30% herschik asbest, 35% herschik, 35% Industrie

E2 woonveld 8: depot 1,3,4,5 3.600 ‐0,1 inschatting ‐2.520 ‐882 ‐630 ‐1.260
geen onderzoeksgegevens , obv omgeving arbitrair: 50% herschik asbest, 25% herschik, 25% Industrie

E3 woonveld 7: 7.000 ‐0,1 boorstaten ‐4.900 ‐1.715 ‐2.450
50% PFAS en/of asbest herschik asbest, 50% Wonen/Industrie 

E4 waterbakken: 2.400 ‐0,1 boorstaten ‐1.680 ‐1.680
100% PFAS herschik 

F herschiklocatie IV‐B Depot 6 is inmiddels toegepast tpv NVO tek. 2 ev.rapp. 2015
daaronder ligt depot IV‐B, voldoet aan Achtergrondwaarde standaardpakket,  asbest < 50 mg/kgds. Geen PFAS onderzocht. 
overwegen om depotIV‐B toe te passen, bv op zuidelijk deel of te herschikken in IV‐A
Hoeveelheid depot IV‐B is 1.584 m3, obv evaluatierapport 2015
onder IV‐B is oorspronkelijke bodem verontreinigd met asbest. Ecoreest onderzoek
onder IV‐B is oorspronkelijke bodem kwaliteit Industrie onderzoek 2009

saneren levert ruimte voor woningen op.
alternatief kan zijn: ophogen terrein omdat aan noordelijke en zuidelijke zijde hoogte aanwezig is (waterbakken en herschiklocatie IV‐A)



oppervlak hoogte totaal ontgraven   ruimte aanvullen herschik aanvullen leeflaag Industrie  Toepassen herschik I herschik IV van locatie af
locatieomschrijving uitgangspunten

Depot IV‐B:  afvoer van locatie ivm asbest >0, maar voldoet aan Wonen ‐1.584 ‐1.584
onder depot IV‐B tot 0,5 m: 50% Industrie, 50% herschik IV‐A   3.900 0,35 MUG hoogtemeting ‐1.950 ‐975 ‐975
onder depot IV‐B 0,5 tot onderzijde leeflaag: 100% herschik IV‐A   3.900 0,35 MUG hoogtemeting ‐2.535 ‐2.535

G Loods 21, incl. weg verontreinigingssituatie: rapportage beschikbaar.  6.300 aansluiten bij omgeving ‐3.150
wordt binnenkort boven maaiveld gemaaid etc
saneren obv standaard uitgangspunten
is toestemming voor van BG om dit onder huidig PvA te doen (wijzigingsvoorstel indienen)
sanering aansluiten bij huidig maaiveld., obv onderzoek uitgegaan van 0,5 m ontgraven
Loods 21: obv onderzoek uitgaan van gemiddeld 0,5 m
Weg: obv onderzoek uitgaan van gem  0,3 m grond
Weg: bij demping 100 m3 grond en 60 m3 dempingsmateriaal extra

G1 Loods 21 incl. zuidelijke aansluiting tiny houses 5.300 ‐0,5 rapport mug ‐1.590 ‐1.034 ‐239 ‐318
20% herschik asbest, 15% herschik, 65% Industrie/Wonen

Weg 1.000 ‐0,3 rapport mug ‐300 ‐195 ‐205 ‐60
65% herschik, 35% + 100 m3 Industrie/Wonen, 60m3 afvoer

H
Herschiklocatie IV‐A asbesthoudende 
grond Hier is nog veel depotruimte aanwezig. 7.500

overwegen om dit gedeelte te ontdoen van begroeiing (mogelijk ecologisch onderzoek nodig)
beschikbare depotruimte vaststellen
na afronden herschikken afwerken met leeflaag industrie

H1 onduidelijk hoe vol dit deel ligt 3.500 ?
H2 waarschijnlijk nog niets aangevuld, controle in veld nodig.  4.000 0,5 10.800

I diverse aansluitingen Afgewerkte herschiklocatie en in 2015 aangelegde natuurvriendelijke oever sluiten wrs niet op elkaar aan
vaststellen welke delen nog gesaneerd moeten worden
eventueel onderzoek naar kwaliteit. 

arbitrair: 50% voldoet niet aan saneringsdoelstelling, ontgraven tot 0,5 m‐mv 2.800 ‐0,5 ‐700

J depots MUG op herschiklocatie III kwaliteit is vastgesteld van de 4 depots.
kunnen toegepast worden, rekening houden met herkomst en kwaliteit
afwerken locatie met leeflaag, evt. eerst nog beschikbare depotruimte benutten

uitgangspunt: geen ruimte meer voor herschik, alleen afwerking. 

K bosschage heeft onderzoek plaatsgevonden in 2009 (locatie 801), opnieuw bemonsterd in 2016 (briefrapport)
grond in 2009 onderzocht: in bovengrond (0‐1 m) matig tot sterk verhoogde gehalten aan barium, kwik en koper. 
grondwater in 1 peilbuis boven interventiewaarde (nikkel), verder nauwelijks verhoogde concentraties. Advies was monitoring te beeindigen. 
nu extra druk is aangebracht met sanering MUG en huidige sanering, is monitoring van deze peilbuizen aan te bevelen. 
bosje nodigt wrs uit voor kinderen om te spelen. 
aanbrengen leeflaag wrs nodig 
bij in stand houden afstemming nodig met BG, kans klein om bosje ongewijzigd in stand te kunnen houden

arbitrair: 50% voldoet niet aan saneringsdoelstelling, ontgraven tot 0,5 m‐mv 8.500 ‐0,5 ‐2.125

L braakliggend behoort tot geval, maar mogelijk niet verontreinigd. 1.800 aansluiten bij omgeving
onderzoek 2009: verwachting Wonen en geen asbest. Wel enig puin.
normatief onderzoek uitvoeren
obv resultaten ofwel schoon verklaren ofwel saneren 
valt formeel onder zuidelijk deel, dus leeflaag 0,5 m en Industrie. Overwegen om te gaan voor leeflaag wonen. 

verwachting: geen saneringsinspanning nodig

M herschik I (gedeeltelijk) en II inrichten tbv herschik in huidige en volgende fasen 20.000 nader bepalen 10.000
vaststellen toekomstig gebruik en inrichting om onnodig grondverzet te voorkomen
let op, bij II mag alleen grond onder interventiewaarde liggen (zie ook huidig PvA par. 3.2.5)
na afronden herschikken aanbrengen leeflaag Industrie 0,5 m

N herschik I (gedeeltelijk) wilgenbosje, proef sanering met planten 8.000 nader bepalen 4.000
volgens mij is de proef afgerond en is de afspraak dat indien het terrein nodig is dit in overleg met partijen gaat
keuze maken wat te doen met dit terrein: kappen, gebruiken voor herschikken en aanbrengen leeflaag of bosje proberen in stand te houden
na afronden herschikken aanbrengen leeflaag Industrie 0,5 m

O stort met olieverontreiniging hier is in het verleden oliehoudende grond gedeponeerd 9.900 4.950
sanering door aanbrengen leeflaag, geen ontgraving 
aandacht voor sanering randen (mn zuid, oost)
evt wat uitvlakken 
minder geschikt voor herschikken, extra druk kan invloed hebben op verspreiding naar omgeving
leeflaag aanbrengen industrie 0,5 m

P Kanaalweg 2 in onderzoek 2009 buiten geval gehouden
in onderzoek 2013 opgenomen dat locatie vroeger behoorde tot Eendracht. 
nakijken: tekening beschikking 1996 ernst en urgentie of locatie tot geval behoort
onderzoeksrapporten zoeken
in beschikking sp blijkt dat Kanaalweg 2 niet tot het geval wordt gerekend. 

TOTALEN OP BASIS VAN KENTALLEN (m3 vast) ‐39.534 10.800 18.950 ‐7.569 ‐8.975 ‐10.056 ‐12.287


