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 ........................................................................................... Attentie 

Dit contractdocument Vraagspecificatie Proces is gebaseerd op het Rijkswaterstaat-model 
Vraagspecificatie Proces. Met het model stelt Rijkswaterstaat minder eisen aan de 

processen waar de Opdrachtnemer, al dan niet op basis van zijn gecertificeerde 

kwaliteitsmanagementsysteem, de UAV-GC 2005 of de Overeenkomst, verantwoordelijk 
voor is. Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat hij die verantwoordelijkheid neemt 

door onder andere de principes van kwaliteitsmanagement in acht te nemen. Van de 

Opdrachtgever mag worden verwacht dat hij de ruimte geeft aan de Opdrachtnemer om 
zijn processen in te richten zodanig dat hij zijn verantwoordelijkheid kan waarmaken. Van 

zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer wordt verwacht dat zij professioneel 

handelen en door middel van constructieve samenwerking bijdragen aan een beter 
resultaat. 

Het stellen van minder-eisen aan de processen van de Opdrachtnemer is met name 
herkenbaar in de hoofdstukken Projectmanagement (2), Projectbeheersing (3) en 

Technisch Management (5). Als aansprekend voorbeeld zijn eisen ten aanzien van 

documentmanagement geschrapt, omdat prima kan worden teruggevallen § 7.5 NEN EN 
ISO 9001:2015 “Gedocumenteerde informatie”.  

Bij Omgevingsmanagement (hoofdstuk 4) heeft Rijkswaterstaat een maatschappelijke 

verantwoordelijkheid en stelt van daaruit aanvullende en meer specifieke eisen aan de 
betreffende processen van de Opdrachtnemer.  

In deze Vraagspecificatie Proces worden zo min mogelijk concrete producten (plannen) 

geëist van de Opdrachtnemer, maar wordt de Opdrachtnemer gevraagd zijn processen te 

beschrijven. Met het beschrijven van zijn processen wordt niet “het hemd van het lijf” 
gevraagd. De Opdrachtnemer dient op grond van § 4.4.2 van de NEN EN ISO 9001:2015, 

zelf de noodzaak te bepalen om processen te beschrijven die noodzakelijk zijn voor de 

realisatie van het Meerjarig Onderhoud en het Werk. Van de Opdrachtnemer mag verlangd 
worden dat hij deze Documenten naleeft en up-to-date houdt, temeer daar het zijn eigen 
procesbeschrijvingen betreft. 



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31140791 | 7 april 2020 
 

 
 

Vertrouwelijkheid RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK 
Pagina 9 van 137  

 

1 Inleidende Informatie 
 

1.1 De Vraagspecificatie Proces 

Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om te bepalen welke 
Werkzaamheden er moeten worden verricht die nodig zijn om het Meerjarig Onderhoud en 

het Werk te realiseren. Bepaalde Werkzaamheden acht de Opdrachtgever echter zodanig 

van belang voor de realisatie van het Meerjarig Onderhoud, het Werk of voor eigen 

activiteiten, dat de Opdrachtgever aan die Werkzaamheden eisen heeft gesteld. Deze 
eisen zijn opgenomen in het voorliggende contractdocument “Vraagspecificatie Proces” als 
onderdeel van de Vraagspecificatie.  

De eisen zijn ingedeeld naar een aantal processen, herkenbaar in de verschillende 

hoofdstukken. Per proces (of onderliggende processen) is een topeis geformuleerd. Deze 
eis geeft het doel van het betreffende proces weer in het licht waarvan de onderliggende 

eisen en Werkzaamheden van de Opdrachtnemer gelezen en uitgelegd dienen te worden. 

Naast de topeis kunnen per proces onderliggende eisen zijn geformuleerd. Hiermee heeft 
de Opdrachtgever niet beoogd het volledige proces in te vullen. De Opdrachtnemer zal niet 
kunnen volstaan met slechts invulling te geven aan de gestelde onderliggende eisen. 

1.2 Samenwerking 
Veel projecten in de GWW-sector worden integraal aanbesteed en de projecten worden 

steeds complexer. Samenwerking is als gevolg daarvan niet langer een “softe” 
aangelegenheid, maar een keiharde noodzaak. Het belang hiervan is onderkend en er is in 

de branche een gezamenlijke marktvisie ontwikkeld. De marktvisie ligt ten grondslag aan 

deze opdracht en van zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer mag worden 
verwacht dat zij bij deze opdracht invulling geven aan de marktvisie.  

1.3 Kwaliteitsmanagement 
De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten op basis van 

kwaliteitsmanagement. Kwaliteitsmanagement is geen apart proces. Het is een werkwijze 
die wordt toegepast op alle processen. Kwaliteitsmanagement draagt er zorg voor dat de 

processen geschikt, passend en doeltreffend zijn en blijven en dat ze leiden tot het 
gewenste resultaat en een tevreden klant. 

De eisen aan kwaliteitsmanagement zijn daarom beschreven bij de eisen aan 

projectmanagement. Het principe van kwaliteitsmanagement komt onder andere tot uiting 
in de Plan-Do-Check-Act cyclus. Dit wordt op ieder proces, zowel op 

projectmanagementniveau, projectbeheersingsniveau als projectuitvoeringsniveau 
geïmplementeerd.  

Het beschrijven van de processen is de eerste stap van de Plan-Do-Check-Act cyclus. Het 

uitgangspunt daarbij is dat de Opdrachtnemer zijn Werkzaamheden als processen 
beschrijft en vastlegt in Documenten, waarbij de Opdrachtnemer met deze 

procesbeschrijvingen aantoont dat aan de gestelde eisen wordt voldaan en deze tevens 

het vermogen in zich hebben het beoogde resultaat te bereiken. Op enkele uitzonderingen 
na worden er geen concrete Documenten voorgeschreven, maar worden er beschrijvingen 

van processen gevraagd. Het is aan de Opdrachtnemer om tot een indeling in Documenten 
te komen ((deel)projectplannen, procesbeschrijvingen, werkinstructies).  

Het projectmanagementplan is een Document dat wel concreet wordt geëist door de 
Opdrachtgever. In het projectmanagementplan wordt onder andere beschreven op welke 

wijze kwaliteitsmanagement wordt toegepast en hoe daarbij wordt aangesloten op het 

gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Het 
projectmanagementplan vormt de basis voor alle procesbeschrijvingen van de 

Opdrachtnemer. Het kan worden aangevuld met onderliggende plannen. Voor het 
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beschrijven van processen kan de Opdrachtnemer gebruik maken van zijn standaard 
procesbeschrijvingen conform zijn gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem. 

1.4 Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing 

Zowel kwaliteitsmanagement op basis van de vigerende versie van NEN-EN-ISO 9001 als 
de UAV-GC 2005 brengen met zich mee dat de plannen van de Opdrachtnemer actueel 

worden gehouden en door hem worden nageleefd. 

In de Vraagspecificatie Proces wordt verlangd dat de Opdrachtnemer Documenten ter 
kennis brengt van de Opdrachtgever. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 3 lid 1 sub (f) 

Basisovereenkomst, waarin is geregeld dat Documenten die aan de Opdrachtgever ter 

kennis worden gebracht, onderdeel worden van deze Overeenkomst. In de 
Vraagspecificatie Proces is geen onderscheid gemaakt in “ter kennis”, “ter Acceptatie” of 

“ter toetsing” voorleggen. Dit onderscheid wordt wel geregeld in annex III Acceptatieplan. 

Uit deze annex blijkt in welke mate de Opdrachtgever betrokken wil zijn in de verdere 
afhandeling van de Documenten die “ter kennis” worden gevraagd in de Vraagspecificatie 

Proces. Is een Document, dat ter kennis moet worden gebracht, niet opgenomen in annex 

III Acceptatieplan dan wordt dat document slechts ter kennis gebracht van de 
Opdrachtgever, wat dan vergelijkbaar is met het melden aan of informeren van de 

Opdrachtgever.  

1.5 Contractbeheersingsfilosofie 
Gegeven het feit dat de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast, kan en wenst de 

Opdrachtgever hier gebruik van te maken bij het beheren van het contract (de 

Overeenkomst). De Opdrachtgever heeft hierbij een eigen verantwoordelijkheid bij de 
realisatie van het Meerjarig Onderhoud en het Werk. De Opdrachtgever richt zich daarom 

op de beoordeling van het functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem van de 

Opdrachtnemer. Dat moet in beginsel het vertrouwen geven dat het Meerjarig Onderhoud, 
het Werk en de Werkzaamheden aan de gestelde eisen zullen gaan voldoen. Om dit 

vertrouwen op te bouwen en te bevestigen, zet de Opdrachtgever een mix van 

maatregelen in bestaande uit interactie (samenwerking), toetsing en interventie. De 

maatregelen worden op basis van het risicoregister ingezet. Voor het toetsen maakt de 
Opdrachtgever gebruik van een mix van systeem-, proces- en producttoetsen. Deze 

werkwijze noemt de Opdrachtgever: Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB).  

1.6 Leeswijzer 
In de hoofdstukindeling is voor een zekere hiërarchische structuur gekozen waarbij in 

hoofdstuk 2 eisen aan projectmanagement en kwaliteitsmanagement zijn verwoord. Direct 

aansluitend zijn in hoofdstuk 3 de eisen geformuleerd met betrekking tot 
projectbeheersingsprocessen. In de volgende hoofdstukken 4, 5 en 6 komen de processen 
omgevingsmanagement, technisch management en inkoopmanagement aan bod.  

De eisen zijn zoveel mogelijk geformuleerd volgens een vast patroon met topeisen en 

onderliggende eisen. Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een ID -nummer 
bestaande uit twee beginletters die duiden op het proces waarop de eis betrekking heeft 

en een volgnummer. Deze twee beginletters zijn overigens in de hoofdstuk - en 

paragraaftitels tussen haakjes vermeld, zodat in de inhoudsopgave het ID -nummer 
makkelijk terug te vinden is. Per eis is tevens een relatie aangegeven met één of meer 
bovenliggende eisen. 

ID- 

nummer 

Omschrijving eis / bepaling Boven- 

liggende 
eis 

xx100 De Opdrachtnemer dient ... XX010 

Naast de eisen zijn er bepalingen opgenomen waaruit niet direct een verplichting 
voortvloeit voor de Opdrachtnemer anders dan dat de Opdrachtnemer rekening dient te 

houden met wat is bepaald. Het identificatienummer wordt dan voorafgegaan door “B -“ 
van “Bepaling”. 

1.7 Verwijzing naar normen 
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Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar normen etc. of fabricaten etc. als 

bedoeld in de Aanbestedingswet, wordt deze verwijzing geacht vergezeld te gaan van de 

woorden “of gelijkwaardig”. 
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2 Projectmanagement (PM)  

PM010 

 
De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen 

(plannen, organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en 
corrigeren) zodanig dat het Meerjarig Onderhoud en het Werk 

wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst voortvloeiende 

eisen. 

 

Geen 

 

PM020 

 
Vervallen 

 
Geen 

 

  

2.1 Opstellen van een projectmanagementplan (PM)  

PM100 

 
De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn 
projectmanagementsysteem in een projectmanagementplan, 

waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de Werkzaamheden 

worden gemanaged, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

PM010 

 

B-PM110 

 
De Opdrachtnemer mag het projectmanagementplan opdelen in 

onderliggende plannen. 

 

PM100 

 

PM120 

 
De Opdrachtnemer dient in zijn projectmanagementplan ten minste 
de volgende onderwerpen specifiek voor de opdracht te 

beschrijven: 

1. de projectdoelstelling(en); 
2. de projectmanagementsturing; 

3. de samenwerkingsafspraken; 

4. de structuur van het toe te passen projectmanagementsysteem 
met de onderlinge samenhang van de processen; 

5. de processen, gebruikmakende van procesbeschrijvingen 

conform het(de) gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem(en), 
waarbij ten minste invulling wordt gegeven aan de in de 

Overeenkomst gestelde proceseisen en waarmee de Opdrachtnemer 

aantoont dat deze processen het vermogen hebben om het 
beoogde resultaat te bereiken; 

6. de wijze waarop de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement 

toepast in het projectmanagementsysteem en de onderliggende 
processen (kwaliteitsplan als bedoeld in § 19 UAV-GC 2005); 

7. de wijze waarop de Opdrachtnemer integraal 

veiligheidsmanagement waarborgt; 
8. de uit te werken (onderliggende) plannen; 

9. de projectorganisatie waarin ten minste de leidinggevende en/of 

sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 

10. vervallen 

11. vervallen 

 

PM100 
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2.2 Toepassen kwaliteitsmanagement (KM)  

KM010 

 
De Opdrachtnemer dient klanttevredenheid te waarborgen door te 

voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst 
en te streven naar het invullen van de met de Opdrachtgever 

afgestemde verwachtingen. 

 

PM010 

 

KM020 

 
Het projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende 

processen, dient gebaseerd te zijn op het 

kwaliteitsmanagement­systeem, of in geval van een combinatie 
eventueel meerdere kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die 

zijn) gecertificeerd door een daartoe geaccrediteerde certificatie -

instelling op basis van de vigerende versie van de norm NEN EN 
ISO 9001. 

 

KM010 

PM100 

 

KM030 

 
De Opdrachtnemer dient het projectmanagementsysteem met 

geplande tussenpozen te beoordelen, om te bewerkstelligen dat dit 
bij voortduring geschikt, passend en doeltreffend is. 

 

KM020 

 

KM040 

 
De Opdrachtnemer dient te meten, te analyseren en te verbeteren 

zodanig dat het projectmanagementsysteem doeltreffend 
functioneert. 

 

KM030 

 

KM045 

 
Vervallen 

 
Geen 

 

KM050 

 
De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen 

die door de Opdrachtgever zijn geconstateerd en gemeld aan de 

Opdrachtnemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen die 
door de Opdrachtnemer zijn geconstateerd. 

 

KM020 

 

KM060 

 
De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde 

medewerking te verlenen om een audit, systeem-, proces- of 
producttoets te (laten) verrichten en de hiervoor benodigde 

Documenten en informatie te leveren. Hierbij heeft de 

Opdrachtgever de bevoegdheid om te allen tijde alle bouw- en 
werkterreinen, materieel, fabrieken, werkplaatsen en loodsen van 

de Opdrachtnemer, zelfstandige hulppersonen en leveranciers, te 

betreden waar Werkzaamheden ten behoeve van de Overeenkomst 
worden verricht en zich daarbij te doen vergezellen door derden 

en/of deskundigen. 

 

IN010 
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2.3 Toepassen integraalveiligheidsmanagement (IV)  

IV010 

 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

integraal veiligheidsmanagement te verrichten, zodanig dat de 
Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden op een veilige 

en gezonde wijze verricht en gerealiseerd worden en het Areaal 

veilig en gezond gebruikt, onderhouden en te zijner tijd gesloopt 
kan worden. 

 

PM010 

 

IV020 

 
De Opdrachtnemer dient zijn beschrijving van het proces integraal 
veiligheidsmanagement, waarmee ten minste invulling wordt 

gegeven aan de veiligheidsthema’s welke nader zijn toegelicht in 

bijlage K “Integraal Veiligheidsplan” bij de Vraagspecificatie, ter 
kennis te brengen van de Opdrachtgever . 

 

IV010 

 

IV030 

 
De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement 

dient, ten aanzien van het veiligheidsthema arbeidsveiligheid, 
gebaseerd te zijn op het veiligheidsmanagementsysteem 

(veiligheidssysteem als bedoeld in § 12 lid 2 UAV-GC 2005) van de 

Opdrachtnemer of in geval van een combinatie een samenhangend 
en afgestemde procesbeschrijving gebaseerd op eventueel 

meerdere veiligheidsmanagementsystemen . 

 

IV020 

 

IV040 

 
De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en 
als enig vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat 

om het zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist 

zijn op basis van de Arbeidsomstandighedenwet en –regelgeving. 

 

IV010 

 

IV050 

 
Indien de Opdrachtnemer op grond van artikel 9 

Basisovereenkomst een coördinatieverplichting opgelegd heeft 
gekregen, dient de Opdrachtnemer ook zorg te dragen voor de 

coördinatie op het gebied van veiligheid en gezondheid en hiertoe 

een overallcoördinator aan te stellen. 

 

IV010 

 

IV060 

 
De Opdrachtnemer dient alle ernstige ongevallen en security 

incidenten (zowel fysiek als digitaal) terstond ter kennis te brengen 

van de Opdrachtgever. 

 

IN010 

IV010 

 

IV070 

 
De Opdrachtnemer dient per veiligheidsincident en bijna-ongeval 

één of meer van onderstaande basisrisicofactoren toe te kennen:  

1. materiaal en middelen;  
2. ontwerp;  

3. onderhoud;  

4. procedures;  
5. omgevingsfactoren;  

6. orde en netheid;  

7. strategische doelstellingen;  
8. communicatie;  

9. organisatie;  

10. training / opleiding;  
11. beschermingsmiddelen. 

 

IV060 
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IV080 

 
De Opdrachtnemer dient de volgende gegevens over 

arbeidsongevallen te registreren:  
1. het aantal arbeidsongevallen in het kader van de Overeenkomst 

waarbij sprake is van verzuim van ten minste 1 werkdag en  

2. het aantal in het kader van de Overeenkomst gewerkte uren 
door alle (zelfstandige) hulppersonen van de Op-drachtnemer. 

 

IV010 

 

B-IV090 

 
Er wordt op gewezen dat de werkverantwoordelijkheid, welke 

voortvloeit uit de norm NEN-EN 50110, de norm NEN 3140 c.q. de 
norm NEN 3840 en de norm NEN 1010, bij de Opdrachtnemer ligt. 

 

IV010 

 

IV091 

 
De Opdrachtnemer dient gedurende het verrichten van 
Werkzaamheden invulling te geven aan de ARBO-verplichtingen 

inzake elektrische arbeidsveiligheid en voorafgaand aan de 

Werkzaamheden een werkplan Bedrijfsvoering Elektrische 
Installaties op te stellen conform de bijlage B van het 

“Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat NEN3140” en deze actueel te 

houden in het Integrale Veiligheidsdossier. 

 

IV010 

 

IV092 

 
De Opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden, welke voortvloeien 

uit de norm NEN-EN 50110, de norm NEN 3140 (c.q. de norm NEN 

3840) en de norm NEN 1010, in te richten zodanig dat invulling 
wordt gegeven aan de technische/operationele 

installatieverantwoordelijkheid conform het “Veiligheidshandboek 

Rijkswaterstaat NEN3140”. 

 

IV091 

 

B-IV093 

 
De Opdrachtgever heeft voor de bedrijfsvoering van elektrische 

installaties of delen daarvan, welke voortvloeit uit de norm NEN-EN 

50110, de norm NEN 3140 c.q. de norm NEN 3840 en de norm NEN 
1010, de rol van installatieverantwoordelijke gesplitst naar een 

functioneel installatiebeheerder en een technische 

installatieverantwoordelijkheid. 

 

IV092 

 

IV094 

 
De Opdrachtnemer dient in de transitieperiode voor alle elektrische 

installaties en arbeidsmiddelen van de Opdrachtgever een NEN 

3140 respectievelijk NEN 3840 inspectie uit te voeren en de 
inspectierapporten op te stellen conform bijlage AD “Specificatie 

NEN 3140 en NEN 3840 inspecties” bij de Vraagspecificatie. 

 

IV010 

 

IV095 

 
De Opdrachtnemer dient het tijdstip van de uit te voeren inspecties 

af te stemmen met de technische installatieverantwoordelijke van 

de Opdrachtgever. 

 

IV094 

 

IV096 

 
De Opdrachtnemer dient de inspectierapporten uiterlijk twee weken 

na uitvoering van de inspecties ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever en een afspraak te maken om de inspectierapporten 
met de Opdrachtgever te bespreken. 

 

IV094 

 

IV097 

 
De Opdrachtnemer dient de inspectierapporten tevens in te voeren 

in het BMS. 

 

IV094 
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2.3.1 Beschrijven van calamiteitenmanagement  

IV100 

 
De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de processen met 

betrekking tot calamiteiten, waarmee de Opdrachtnemer 
bewerkstelligt dat de gevolgen van een calamiteit tot een minimum 

beperkt worden, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

IV010 

PM120 

 

IV110 

 
De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven:  

1. geïdentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s);  

2. de relatie met incidentmanagement voor zover van toepassing;  
3. het tijdig signaleren van calamiteiten;  

4. instructies over hoe te handelen bij calamiteiten;  

5. coördinatie van Werkzaamheden tijdens calamiteiten, inclusief 
aangewezen hulpverleners en coördinatoren;  

6. eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken 

van vervolgschade;  
7. de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten;  

8. de wijze van hulpverlening;  

9. de beschikbaarheid van materiaal en materieel;  
10. communicatie met de Opdrachtgever en weg- en 

vaarwegbeheerders;  

11. door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van 

calamiteiten;  
12. communicatie calamiteitenmanagement met alle betrokkenen;  

13. training van hulpverleners en coördinatoren;  

14. geplande oefeningen; 
15. afstemming met de Opdrachtgever en zelfstandige 

hulppersonen waarbij deze zich aantoonbaar gecommitteerd 

hebben aan die afstemming. 

 

IV100 

 

IV120 

 
De Opdrachtnemer dient tijdens de "transitieperiode bij aanvang 

Overeenkomst" een calamiteitenoefening te organiseren zodat 
aangetoond wordt dat de Opdrachtnemer gesteld staat voor het 

geen beschreven in IV110. 

 

IV110 

 

  

2.3.2 Opstellen integraal veiligheidsdossier  

IV200 

 
De Opdrachtnemer dient het door de Opdrachtgever geleverde 
integraal veiligheidsdossier actueel te houden. 

 

IV010 

 

IV210 

 
Het integraal veiligheidsdossier:  

1. dient ten minste te omvatten de informatie met betrekking tot 
integrale veiligheidsaspecten dan wel verwijzingen daarnaar ten 

aanzien van:  

a. vastgestelde risico’s;  
b. beheersmaatregelen;  

c. ontwerpkeuzes;  

d. verificatie en validatieresultaten;  
e. as-built gegevens;  

f. overblijvende integrale veiligheidsrisico’ s voor beheer en 

onderhoud;  
g. overige relevante informatie;  

2. dient ten minste te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende 

uit artikel 2.30 sub c Arbeidsomstandighedenbesluit. 

 

IV200 
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2.4 Interactie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer (IN)  

IN010 

 
De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve 

informatie-uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig dat beide 
partijen juist en tijdig zijn geïnformeerd. 

 

PM010 

 

IN020 

 
De voertaal in woord en geschrift dient de Nederlandse taal te zijn. 

 
IN010 
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2.4.1 Opstellen voortgangsrapportage  

IN100 

 
De Opdrachtnemer dient per termijn (zie B-FM200) een 

voortgangsrapportage op te stellen en deze uiterlijk op de vijfde 
dag na afloop van de betreffende termijn ter kennis te brengen van 

de Opdrachtgever. 

 

IN010 

 

IN110 

 
De Opdrachtnemer dient de volgende inhoudsopgave van de 

voortgangsrapportage nader af te stemmen met de Opdrachtgever. 

1. Projectmanagement: 
a. vervallen 

b. te nemen besluiten door en/of acties van de Opdrachtgever  

c. stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante 
ontwikkelingen met betrekking tot integrale veiligheidsrisico’s en de 

beheersing daarvan, inclusief de veiligheidsincidenten, waaronder 

cybersecurity, en bijna-ongevallen met hun basisrisicofactoren uit 
de voorgaande termijn; 

d. de geregistreerde gegevens conform IV080. 

2. Projectbeheersing: 
overzicht en status van (voorstellen tot) Wijzigingen van de initiële 

Overeenkomst, tenzij reeds in de wekelijkse rapportage (zie IN300) 

vermeld;  

a. voortgang (standlijn) ten opzichte van de planning; 
b. verbeteracties ten aanzien van de door de Opdrachtgever 

geconstateerde tekortkomingen; 

c. toprisico’s inclusief beheersmaatregelen en status van 
implementatie, tenzij reeds in de wekelijkse rapportage (zie IN300) 

vermeld;  

d. overzicht en status Documenten in de acceptatieprocedure; 
e. tewerkstelling van vreemdelingen (Wav); 

f. stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante 

ontwikkelingen met betrekking tot integrale veiligheidsrisico’s en de 
beheersing daarvan, inclusief de veiligheidsincidenten, waaronder 

cybersecurity, en bijna-ongevallen met hun basisrisicofactoren uit 

de voorgaande termijn; 
g. de geregistreerde gegevens conform VH095; 

h. status van initiatieven op het gebied van energieverbruik, 

energiereductie, communicatie en CO2-reductie in het kader van de 
bij inschrijving aangeboden CO2-reductieambitie; 

i. kwesties inzake arbeidsrechtelijke bepalingen. 

j. de MKI-waarde zoals beschreven in “Protocol berekenen en 
aantonen milieukosten (MKI-waarde)” dat als bijlage AF bij deze 

Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 

 
3. Omgevingsmanagement:  

a. overzicht van knelpunten met betrekking tot 

omgevingsmanagement; 
b. voorziene communicatie met derden; 

c. alle klachten en maatregelen uit de voorgaande termijn. 

 
4. Technisch management:  

a. stand van zaken Ontwerp-, Uitvoerings- en 

Onderhoudswerkzaamheden, Verbeter- en Investeringsvoorstellen; 
b. overzicht van overbeladen (motor)voertuigen op basis van 

registratie; 

c. overzicht van afgevoerde vrijgekomen materialen, met onder 
andere aard, hoeveelheid, herkomst en bestemming. 

 

IN100 
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2.4.2 Overleggen met de Opdrachtgever  

B-IN200 

 
De Opdrachtgever organiseert één of meer overleggen per termijn, 

waarbij eenmaal per termijn (zie B-FM200) de 
voortgangsrapportage wordt besproken. 

 

IN010 

 

IN210 

 
De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer organiseren samen een 
Project-Start-Up (PSU) en Project-Follow-Up’s (PFU’s). 

 

IN010 

 

IN215 

 
Opdrachtnemer dient bij aanvang van de transitieperiode een PSU-

Data te organiseren met de MIV-er en het CIV van Opdrachtgever. 

 

IN210 

 

B-IN220 

 
De Opdrachtgever organiseert direct na gunning een overleg waarin 

veiligheidsdocumenten formeel worden overgedragen en integrale 

veiligheidsrisico’s en beheersmaatregelen worden besproken. 

 

IN010 

 

B-IN230 

 
De Opdrachtgever organiseert periodiek besprekingen met de 

Opdrachtnemer in het kader van en ten behoeve van 
prestatiemeten als opgenomen in de bij de Vraagspecificatie 

gevoegde annex XVI Prestatiemeten. 

 

IN010 

 

IN240 

 
De Opdrachtnemer dient deel te nemen aan overleggen die door de 
Opdrachtgever noodzakelijk worden geacht en waarvoor de 

Opdrachtnemer wordt uitgenodigd. De Opdrachtnemer dient bij 

deze overleggen vertegenwoordigd te zijn door een of meerdere 
functionarissen met de juiste bevoegdheden overeenkomstig het 

onderwerp van het overleg. 

 

IN010 

 

IN250 

 
De Opdrachtnemer dient binnen 28 dagen na het sluiten van deze 
Overeenkomst op basis van het risicoregister en na actualisatie van 

het risicoregister de Opdrachtgever uit te nodigen voor een 

afstemoverleg over de geïdentificeerde en actuele risico’s en 
beheersmaatregelen. 

 

IN010 

 

B-IN260 

 
De Opdrachtgever verzorgt de verslaglegging van de verschillende 
overleggen. 

 

IN010 

 

  

2.4.3 Opstellen wekelijkse rapportage  

IN300 

 
Vervallen 

 
Geen 

 

IN310 

 
Vervallen 

 
Geen 

 

IN320 

 
Vervallen 

 
Geen 

 

B-IN330 

 
Vervallen 

 
Geen 

 

B-IN340 

 
Vervallen 

 
Geen 
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3 Projectbeheersing (PB)  

PB010 

 
De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te beheersen op de 

projectbeheersaspecten (waaronder ten minste scope, tijd, geld, 
risico’s, informatie, organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu), 

zodanig dat het Meerjarig Onderhoud en het Werk worden 

gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

PM010 

 

  

3.1 Scopemanagement (SM)  

SM010 

 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

scopemanagement te verrichten, zodanig dat de scope van het 

Meerjarig Onderhoud, het Werk en de Werkzaamheden wordt 
beheerst en de continuïteit van het Functioneren en Presteren van 

het Areaal wordt gewaarborgd. 

 

PB010 

 

  

3.1.1 Opstellen Work Breakdown Structure  

SM100 

 
De Opdrachtnemer dient een Work Breakdown Structure (WBS) op 
te stellen en te beheren. De Opdrachtnemer dient de WBS ter 

kennis van de Opdrachtgever te brengen. 

 

SM010 

 

SM110 

 
De WBS dient ten minste een hiërarchische structuur van 

Werkzaamheden en een eenduidige relatie met de objecten in de 

decompositie zichtbaar te maken, overeenkomstig de decompositie 
ter beschikking gesteld in bijlage A “Informatie Areaal” bij de 

Vraagspecificatie. 

 

SM100 
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3.1.2 Transitieperiode bij aanvang Overeenkomst  

SM200 

 
De Opdrachtnemer dient vóór aanvang van de 

Onderhoudswerkzaamheden en Uitvoeringswerkzaamheden te 
starten met het voorbereiden van het Meerjarig Onderhoud en het 

Werk zoals beschreven in § 5.1 van de Vraagspecificatie Proces, en 

kennis te nemen van de bestaande areaalkennis en areaalgegevens 
ter beschikking gesteld in bijlage A “Informatie Areaal” bij de 

Vraagspecificatie. 

 

SM010 

 

SM210 

 
De Opdrachtnemer dient de “transitieperiode bij aanvang 

Overeenkomst” als vastgelegd in artikel 2 lid 1 Basisovereenkomst 

te gebruiken om de aan hem ter beschikking gestelde 
areaalgegevens inclusief de aangedragen risico’s te verifiëren en 

afwijkingen te registreren. 

 

SM200 

 

SM220 

 
De Opdrachtnemer dient uiterlijk vier weken voor het einde van de 
“transitieperiode bij aanvang Overeenkomst” de door hem in het 

Areaal geconstateerde afwijkingen van de aan hem ter beschikking 

gestelde areaalgegevens inclusief de aangedragen risico’s ter 
kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

SM210 

 

B-SM230 

 
De Opdrachtgever geeft uiterlijk een week vóór het einde van de 

“transitieperiode bij aanvang Overeenkomst” uitsluitsel over de 
verantwoordelijkheden van de Opdrachtnemer met betrekking tot 

de bij de Opdrachtgever ter kennis gebrachte afwijkingen. 

 

SM220 

 

SM240 

 
De Opdrachtnemer dient bij de beëindiging van de “transitieperiode 

bij aanvang Overeenkomst” de bestaande areaalkennis en 

beslissingen met betrekking tot ter beschikking gestelde 
areaalgegevens te aanvaarden als startsituatie voor het Meerjarig 

Onderhoud en het Werk. 

 

B-SM230 

 

B-SM250 

 
Na het verstrijken van de “transitieperiode bij aanvang 
Overeenkomst” vallen afwijkingen van de aan de Opdrachtnemer 

ter beschikking gestelde areaalgegevens onder de 

verantwoordelijkheden van de Opdrachtnemer voortvloeiende uit de 
Overeenkomst. 

 

SM240 

 

SM260 

 
De Opdrachtnemer dient na het ingaan van de “transitieperiode bij 

aanvang Overeenkomst” als vastgelegd in artikel 2 lid 1 
Basisovereenkomst, samen met de onderneming die tot de aanvang 

van de Onderhoudswerkzaamheden en Uitvoeringswerkzaamheden 

het meerjarig onderhoud van het Areaal realiseert dan wel een 
werk heeft gerealiseerd, een transitieplan op te stellen waarin 

wordt vastgelegd welke areaalkennis van die onderneming wordt 

overgedragen aan de Opdrachtnemer en op welke wijze dit gebeurt. 

 

SM200 

 

SM270 

 
De Opdrachtnemer dient het transitieplan uiterlijk vier weken na 

het ingaan van de “transitieperiode bij aanvang Overeenkomst” ter 

kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

SM260 
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3.1.3 Transitieperiode bij einde Overeenkomst  

SM300 

 
De Opdrachtnemer dient direct na het ingaan van de 

“transitieperiode bij einde Overeenkomst” als vastgelegd in artikel 2 
lid 1 Basisovereenkomst volledige medewerking te verlenen aan het 

overdragen van areaalkennis aan de onderneming die na oplevering 

het Areaal of onderdelen daarvan gaat onderhouden en beheren 
teneinde de continuïteit van het Functioneren en Presteren van het 

Areaal te waarborgen. 

 

SM010 

 

SM310 

 
De Opdrachtnemer dient direct na het ingaan van de 

“transitieperiode bij einde Overeenkomst” als vastgelegd in artikel 2 

lid 1 Basisovereenkomst volledige medewerking te verlenen aan de 
onderneming die na oplevering het Areaal of onderdelen daarvan 

gaat onderhouden en beheren, bij het opstellen door die 

onderneming van een transitieplan, waarin wordt vastgelegd hoe en 
wanneer de areaalkennis en –informatie wordt overgedragen. 

 

SM300 

 

  

3.1.4 Transitieperiodes tijdens Overeenkomst  

B-SM400 

 
De Opdrachtgever en Opdrachtnemer maken tijdig afspraken over 

overdracht van de delen van het Areaal, die tijdens de looptijd van 
de Overeenkomst aan de verplichtingen van de Opdrachtnemer 

worden toegevoegd dan wel (al dan niet tijdelijk) worden 

onttrokken aan zijn verplichtingen. 

 

SM010 

 

SM410 

 
De Opdrachtnemer dient tijdens beide vormen van transitie, als 

bedoeld in B-SM400, dezelfde handelingen te doen of dezelfde inzet 

te plegen als beschreven in § 3.1.2 respectievelijk § 3.1.3 van de 
Vraagspecificatie Proces, tenzij door de Opdrachtgever anders 

wordt aangegeven. 

 

B-SM400 

 

  

3.2 Planningsmanagement (PL)  

PL010 

 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
planningsmanagement te verrichten, zodanig dat de 

Werkzaamheden en afstemming daarover met de Opdrachtgever 

inzichtelijk zijn en in de tijd worden beheerst. 

 

PB010 

 

  



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31140791 | 7 april 2020 
 

 
 

Vertrouwelijkheid RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK 
Pagina 24 van 137  

 
 

3.2.1 Opstellen van een planning  

PL100 

 
De Opdrachtnemer dient een planning op te stellen en ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

 

PL010 

 

PL110 

 
De planning dient ten minste zichtbaar te maken: 

1. de WBS, waarbij de Werkzaamheden reëel zijn uitgezet in de 
tijd, aangevuld met belangrijke risico’s die de projectdoelstellingen 

bedreigen; 

2. relevante afstemming met de Opdrachtgever (bijvoorbeeld 
acceptatietermijnen, communicatietermijnen). 

 

PL100 

 

PL120 

 
De Opdrachtnemer dient op nader af te stemmen momenten de 

planning in nader af te stemmen bewerkbare digitale vorm ter 
beschikking te stellen van de Opdrachtgever. 

 

PL100 

 

  

3.3 Financieel management (FM)  

FM010 

 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

financieel management te verrichten, zodanig dat betalingen 
gerelateerd zijn aan de Werkzaamheden en resultaten van 

Werkzaamheden. 

 

PB010 

 

B-FM020 

 
In aanvulling op artikel 14 Basisovereenkomst en § 33 UAV-GC 
2005 gelden de eisen en bepalingen in deze paragraaf inzake de 

betalingsregeling. 

 

FM010 

 

B-FM025 

 
De in § 33 van de UAV-GC 2005 vermelde termijnstaat is niet van 

toepassing op de Overeenkomst. 

 

FM010 

 

B-FM030 

 
Met “opdrachtsom” wordt in deze betalingsregeling bedoeld het 
totaalbedrag als genoemd in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst. 

 

FM010 

 

B-FM040 

 
Betaling van facturen die voldoen aan de in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 

genoemde eisen, vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst 
daarvan op het in de Basisovereenkomst genoemde adres. 

 

FM010 

 

B-FM050 

 
De vergoeding van rente als bedoeld in § 42 lid 1 UAV-GC 2005 
vindt plaats overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en 

de Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op de verhoging van 

het percentage met 2 na het verstrijken van 14 dagen als genoemd 
in § 42 lid 2 UAV-GC 2005. 

 

B-FM040 

 

  



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31140791 | 7 april 2020 
 

 
 

Vertrouwelijkheid RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK 
Pagina 25 van 137  

 

3.3.1 Onderbouwen opdrachtsom en prijzen per eenheid Raamactiviteiten   

FM100 

 
De Opdrachtnemer dient een Staat van ontleding van de 

opdrachtsom ter acceptatie in te dienen bij de Opdrachtgever. 

 

FM010 

 

FM110 

 
De Staat van ontleding van de opdrachtsom dient uit te gaan van 

de Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom als 
onderdeel van de Aanbieding. 

 

FM100 

 

FM120 

 
De Opdrachtnemer dient tevens een detailbegroting ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

 

FM110 

 

FM130 

 
In de detailbegroting dient ten minste te zijn aangegeven: 

1. Directe kosten (onderhoudskosten) per post van de Staat van 

ontleding van de opdrachtsom en directe kosten per prijs per 
eenheid in de Staat van prijzen per eenheid Raamactiviteiten 

uitgesplitst naar: 

a. hoeveelheden met bijbehorende eenheden; 
b. per eenheid de productienorm, bestaande uit manuren, 

materieel en materiaal (indien van toepassing verdeeld 

naar dag-, nacht- en weekendwerk); 
c. eenheidsprijzen voor manuren, materieel en materiaal 

(indien van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en 

weekendwerk); 
2. Indirecte kosten, uitsplitsing van hieronder genoemde 

kostenposten conform bijlage III Standaard Systematiek voor 

Kostenramingen (SSK 2010): 
a. nadere uitsplitsing van eenmalige kosten; 

b. nadere uitsplitsing van de algemene bouwplaatskosten; 

c. nadere uitsplitsing van de uitvoeringskosten; 
d. nadere uitsplitsing van de projectmanagementkosten (incl. 

staf/koepel); 

e. opslagpercentage voor algemene kosten; 
f. opslagpercentage voor winst; 

g. opslagpercentage voor risico. 

 

 

FM120 

 

FM140 

 
De uitsplitsing voor een post moet sluiten op het bedrag dat voor 

die post is opgenomen in de Staat van ontleding van de 

opdrachtsom dan wel op de prijs per eenheid in de Staat van 
prijzen per eenheid Raamactiviteiten. 

 

FM130 

 

FM150 

 
De in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en de 
detailbegroting op te nemen bedragen, hoeveelheden, 

productienormen, prijzen e.d. dienen realistisch te zijn en in 

redelijke verhouding te staan tot aard en omvang van de te 
verrichten Werkzaamheden. 

 

FM110 
FM130 

 

B-FM160 

 
De Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat de bedragen, 

hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. vermeld in de Staat 
van ontleding van de opdrachtsom en/of in de detailbegroting 

worden aangepast, zonder dat de opdrachtsom wordt gewijzigd. 

 

FM150 
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B-FM170 

 
Afwijkingen van in de Staat van ontleding van de opdrachtsom 

en/of de detailbegroting vermelde bedragen, hoeveelheden, 
normen, prijzen e.d. geven de Opdrachtnemer of de Opdrachtgever 

geen enkel recht op verrekening, kostenvergoeding of 

schadevergoeding. 

 

FM110 

FM130 

 

FM180 

 
De Opdrachtnemer dient bij wijzigingen overeenkomstig de §§ 14, 

15 en 45 UAV-GC 2005 en bij de berekening van aanspraken van 

de Opdrachtnemer op grond van § 44 UAV-GC 2005 de in de 
detailbegroting opgenomen en van toepassing zijnde bedragen, 

hoeveelheden, normen, prijzen e.d. en opslagpercentages 

hanteren, tenzij dit gegeven de aard van die Wijzigingen of 
aanspraak tot een onredelijke uitkomst zou leiden. 

 

FM010 

 

FM190 

 
Vervallen 

 
FM110 

 

  

3.3.2 Opbouw termijn en termijnbedragen  

B-FM200 

 
De betaling van hetgeen de Opdrachtnemer krachtens de 

Overeenkomst toekomt, geschiedt in termijnen. 

 

FM010 

 

B-FM210 

 
De eerste termijn eindigt nadat de “transitieperiode bij aanvang 
Overeenkomst” is geëindigd op de datum zoals genoemd in artikel 

2 lid 1 Basisovereenkomst om 24:00 uur. 

 

B-FM200 

 

B-FM220 

 
De volgende termijnen eindigen telkens exact 2 maanden na de 
datum van de vorige termijn om 24:00 uur. 

 

B-FM200 

 

B-FM230 

 
De laatste termijn eindigt bij het einde van de Meerjarige 
Onderhoudsperiode om 24:00 uur. 

 

B-FM200 

 

B-FM240 

 
De betaling geschiedt in termijnen die kunnen bestaan uit de 

termijnbedragen voor: 
1.    het Meerjarig Onderhoud; 

2.    upgradewerkzaamheden (Activiteiten niet zijnde 

Raamactiviteiten); 
3.    upgradewerkzaamheden (zijnde Raamactiviteiten); 

4.    Verrekenbare Werkzaamheden. 

 

FM010 
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3.3.3 Betaling Meerjarig Onderhoud  

B-FM300 

 
De betaling van het in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst voor 

Meerjarig Onderhoud genoemde bedrag geschiedt in 
termijnbedragen. 

 

B-FM240 

 

B-FM310 

 
Het eerste termijnbedrag voor Meerjarig Onderhoud bedraagt 2% 
van het in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst genoemde bedrag voor 

Meerjarig Onderhoud, tenzij: 

-       het berekende termijnbedrag lager is dan € 100.000,= 
(exclusief omzetbelasting), in welk geval het termijnbedrag 

€ 100.000,= (exclusief omzetbelasting) bedraagt, of  

-       het berekende termijnbedrag hoger is dan € 400.000,= 
(exclusief omzetbelasting), in welk geval het termijnbedrag 

€ 400.000,= (exclusief omzetbelasting) bedraagt. 

 

B-FM300 

 

B-FM315 

 
Vervallen 

 
B-FM310 

 

B-FM320 

 
De overige termijnbedragen voor Meerjarig Onderhoud zijn gelijk 

en worden bepaald door het in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst 

genoemde bedrag voor Meerjarig Onderhoud te verminderen met 
het eerste termijnbedrag voor Meerjarig Onderhoud en het dan 

resterende bedrag te delen door het aantal termijnen dat resteert 

tot en met het einde van de Meerjarige Onderhoudsperiode. 

 

B-FM300 

 

B-FM330 

 
Het eerste termijnbedrag voor Meerjarig Onderhoud verschijnt 

nadat de Documenten als genoemd in hoofdstuk 2 van de 
Vraagspecificatie Proces door de Opdrachtgever zijn geaccepteerd. 

 

B-FM310 

 

B-FM340 

 
Het tweede termijnbedrag voor Meerjarig Onderhoud verschijnt 

nadat de Onderhoudswerkzaamheden daadwerkelijk zijn begonnen. 

 

B-FM320 

 

B-FM350 

 
Het laatste termijnbedrag voor Meerjarig Onderhoud verschijnt 

nadat de “transitieperiode bij einde Overeenkomst” is voltooid en 

het Meerjarig Onderhoud en het opleverdossier zijn geaccepteerd. 

 

B-FM320 

 

  
3.3.4 Betaling upgradewerkzaamheden (Activiteiten niet zijnde 

Raamactiviteiten) 
 

B-FM400 

 
De betaling van de upgradewerkzaamheden volgens artikel 2 lid 3 

sub a en, indien daarvoor nader opdracht is gegeven, sub b en c 

van de Basisovereenkomst geschiedt per Activiteit of voorstel in 
één termijnbedrag. 

 

B-FM240 

 

B-FM410 

 
Het termijnbedrag voor upgradewerkzaamheden als bedoeld in B-

FM400 verschijnt nadat de betreffende Werkzaamheden zijn 
voltooid en het afleverdossier is geaccepteerd. 

 

B-FM400 
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3.3.5 Betaling upgradewerkzaamheden (zijnde Raamactiviteiten)  

B-FM500 

 
De betaling van de upgradewerkzaamheden volgens artikel 2 lid 3 

sub d Basisovereenkomst, indien daarvoor nader opdracht is 
gegeven conform § 5.5.3 van de Vraagspecificatie Proces, geschiedt 

per uitvoeringspakket Raamactiviteiten in 2 termijnbedragen. 

 

B-FM240 

 

B-FM510 

 
Het eerste termijnbedrag groot 70% van de financiële waarde van 

een uitvoeringspakket Raamactiviteiten, verschijnt nadat het 

betreffende uitvoeringspakket naar het oordeel van de 
Opdrachtgever visueel gereed is. 

 

B-FM500 

 

B-FM520 

 
Het tweede termijnbedrag voor een uitvoeringspakket 

Raamactiviteiten, groot 30% van de financiële waarde van een 
uitvoeringspakket Raamactiviteiten, verschijnt nadat het 

betreffende afleverdossier is geaccepteerd. 

 

B-FM500 

 

  

3.3.6 Betaling Verrekenbare Werkzaamheden  

B-FM600 

 
Betaling van de kosten in verband met Verrekenbare 
Werkzaamheden volgens artikel 2 lid 3 sub e Basisovereenkomst en 

nader aangeduid in § 4.3.5 van de Vraagspecificatie Algemeen, 

worden met betrekking tot calamiteiten en incidenten met de 
Opdrachtnemer verrekend tegen de prijzen per eenheid zoals 

opgenomen in bijlage R “Staat van prijzen per eenheid calamiteiten 

en incidenten ” bij de Vraagspecificatie. 
Betaling van de kosten in verband met Verrekenbare 

Werkzaamheden volgens artikel 2 lid 3 sub e Basisovereenkomst en 

nader aangeduid in § 4.3.5 van de Vraagspecificatie Algemeen, 
worden met betrekking tot nader door de Opdrachtgever op te 

dragen Werkzaamheden die niet tot de instandhoudingsverplichting 

van de Opdrachtnemer behoren, met de Opdrachtnemer verrekend 
tegen prijzen die door partijen nader worden overeengekomen. 

 

B-FM240 

 

B-FM610 

 
Het termijnbedrag voor Verrekenbare Werkzaamheden verschijnt 

nadat de Verrekenbare Werkzaamheden door de Opdrachtnemer 
zijn voltooid en de bijbehorende rapportage of het afleverdossier is 

geaccepteerd. 

 

B-FM600 
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3.3.7 Betaling bonus/malusregeling  

B-FM700 

 
Betaling van bonusbedragen die de Opdrachtnemer toekomen op 

basis van de bonus/malusregeling, geschiedt jaarlijks na afloop van 
een contractjaar op afzonderlijke factuur onafhankelijk van de 

termijnen als bedoeld in § 3.3.2 van de Vraagspecificatie Proces. 

 

PB010 

 

B-FM710 

 
De verrekening van malusbedragen voortvloeiende uit de 

bonus/malusregeling, zal plaatsvinden door deze in te houden op 

het eerstvolgende te betalen termijnbedrag als bedoeld in B-FM240. 

 

B-FM700 

 

B-FM720 

 
Indien het malusbedrag hoger is dan het eerstvolgende 

termijnbedrag, zal het resterende bedrag worden ingehouden op 

het (de) daaropvolgende te betalen termijnbedrag(en) als bedoeld 
in B-FM240. 

 

B-FM700 

 

  

3.3.8 Opschorting van de betaling  

B-FM800 

 
De betaling van een termijnbedrag voor Meerjarig Onderhoud kan 

geheel worden opgeschort. 

 

PB010 

 

B-FM810 

 
Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag voor 

Meerjarig Onderhoud geschiedt door het bedrag van een 

prestatieverklaring, als bedoeld in § 33 UAV-GC 2005, op nul (€ 
0,00) te stellen. 

Het bedrag van een prestatieverklaring wordt op nul (€ 0,00) 

gesteld, indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een 
tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers contractuele 

verplichtingen is geconstateerd en aan de Opdrachtnemer is gemeld 

(conform § 20 lid 4, § 21 lid 10 UAV-GC 2005) en die voor het 
einde van de betreffende termijn nog niet is hersteld of op andere 

wijze afdoende is opgelost. 

 

B-FM800 

 

B-FM820 

 
Als tekortkoming als bedoeld in de voorgaande bepalingen wordt in 

ieder geval aangemerkt: 

1. het niet hebben van een geaccepteerde Staat van ontleding van 

de opdrachtsom of bijbehorende detailbegroting. 
2. tekortkoming voortvloeiend uit de resultaten van een door 

Opdrachtgever uitgevoerde systeem-, proces- of producttoets. 

 

B-FM810 

 

B-FM830 

 
De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling 

geen recht op vergoeding van rente en indexering. 

 

B-FM800 
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3.3.9 Betaling bij tussentijdse beëindiging  

B-FM900 

 
Indien de Overeenkomst door de Opdrachtgever tussentijds wordt 

beëindigd overeenkomstig artikel 2 lid 10 Basisovereenkomst, 
wordt het bedrag dat de Opdrachtnemer voor het Meerjarig 

Onderhoud toekomt hernieuwd vastgesteld. Dat bedrag wordt 

bepaald door de som van de termijnbedragen, als genoemd in § 
3.3.3 van Vraagspecificatie Proces, die voorafgaan aan de 

beëindiging van de Overeenkomst. Dit bedrag wordt verhoogd met 

1% van het in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst genoemde bedrag 
voor Meerjarig Onderhoud voor elk jaar dat de Overeenkomst 

eerder wordt beëindigd dan de einddatum genoemd in artikel 2 lid 1 

van de Basisovereenkomst. 

 

PB010 

 

B-FM910 

 
Hetgeen aan de Opdrachtnemer teveel of te weinig is betaald, 

wordt met hem verrekend. 

 

B-FM900 

 

B-FM920 

 
Het bepaalde in §16 UAV-GC 2005 is uitdrukkelijk niet van 

toepassing bij beëindiging op grond van het bepaalde in artikel 2 lid 

10 Basisovereenkomst. 

 

B-FM900 

 

  

3.4 Risicomanagement (RM)  

RM010 

 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

risicomanagement te verrichten, zodanig dat de kans van optreden 

dan wel het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor de 
Opdrachtnemer en waar mogelijk de Opdrachtgever wordt 

geminimaliseerd. 

 

PB010 

 

  



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31140791 | 7 april 2020 
 

 
 

Vertrouwelijkheid RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK 
Pagina 31 van 137  

 

3.4.1 Opstellen risicoregister  

RM100 

 
De Opdrachtnemer dient een risicoregister op te stellen en actueel 

te houden. 

 

RM010 

 

RM110 

 
De Opdrachtnemer dient in het risicoregister ten minste: 

1. de aan de Overeenkomst verbonden risico’s van zowel de 
Opdrachtgever als de Opdrachtnemer, inclusief die risico’s die de 

projectdoelstellingen bedreigen, op te nemen; 

2. de risico’s op te nemen als genoemd in bijlage H 
“Projectrisicolijst” bij de Vraagspecificatie; 

3. de risico’s op te nemen als genoemd in bijlage K “Integraal 

Veiligheidsplan” bij de Vraagspecificatie; 
4. risico’s te inventariseren en te analyseren; 

5. risico’s te koppelen aan werkpakketten/uitvoeringspakketten en 

risico-eigenaren; 
6. risico’s te kwantificeren; 

7. beheersmaatregelen vast te stellen en te treffen; 

8. de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren. 

 

RM100 

 

RM120 

 
De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever stemmen samen, op 

daartoe geëigende momenten, risico’s en beheersmaatregelen af, 

met daarbij aandacht voor het treffen van beheersmaatregelen in 
relatie tot elkaars risico’s. 

 

IN010 

RM010 

 

RM130 

 
De Opdrachtnemer dient ten aanzien van cybersecurity ten minste 

jaarlijks een risicoanalyse en risicoafweging conform NEN ISO/IEC -
27005 (Information security risk management) te maken en de 

Opdrachtgever te adviseren over het omgaan met 

cybersecurityrisico’s. 

 

RM100 

 

B-RM140 

 
De Opdrachtgever heeft voor de risico’s waarvan de Opdrachtgever 

risico-eigenaar is en de risico’s waarvan de Opdrachtnemer risico-

eigenaar is en die een mogelijk (rest)gevolg hebben voor de 
Opdrachtgever, zeggenschap over de kwantificering van zowel de 

kans van optreden als de gevolgen. 

 

RM120 

 

B-RM150 

 
De Opdrachtgever heeft over de risico’s waarvan de Opdrachtgever 

risico-eigenaar is zeggenschap over de formulering van deze risico’s 

en voor de beheersmaatregelen van de Opdrachtnemer 
zeggenschap over de formulering van deze beheersmaatregelen. 

 

RM120 
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3.5 Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV)  

AV010 

 
Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer 

geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen 
(Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in 

Nederland arbeid te laten verrichten zonder 

tewerkstellingsvergunning, alsmede met de overige verplichtingen 
die uit de Wav voortvloeien. 

 

De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na. 
De Opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn zelfstandige 

hulppersonen op de bepalingen van de Wav gewezen worden en dat 

zij deze bepalingen naleven. 
De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor 

rekening van de Opdrachtnemer. 

 
Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer een 

administratie bij van alle op het werkterrein aanwezige 

vreemdelingen. 
Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav. 

Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en 

zo nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein 
aanwezige vreemdelingen.  

De Documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en 

dienen mede namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te 
worden bewaard. 

De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de 

Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te worden gecontroleerd. 
Dat deze controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de 

administratie. 

Ten behoeve van de administratie kan door de Opdrachtnemer 
gebruik worden gemaakt van elektronische middelen. 

 

De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, dan wel door de 
Opdrachtgever aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang 

tot de bij de Opdrachtnemer aanwezige administratie.  

 
De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de 

bepalingen van de Wav naleeft.  

Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zal de Opdrachtgever 
toetsen op het aantoonbaar naleven door de Opdrachtnemer van de 

Wav alsmede op het aantoonbaar naleven van de verplichtingen, 

die de Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever nakomt.  
 

Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld in 

IN110 wordt besproken zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat ‘de 
tewerkstelling van vreemdelingen’ wordt geagendeerd. 

 

Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de 
Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes, die daaruit 

voor de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de 

Opdrachtnemer en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever 
ter zake. 

De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer 

doorbelasten en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan 

de Opdrachtgever vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze 
boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door 

de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat 

deswege een ingebrekestelling nodig is. 

 

PB010 
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3.6 Integraal veiligheidsmanagement (VH)  

VH001 

 
Vervallen. Zie paragraaf 2.3. 

 
Geen 
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3.7 CO2 reductie (CO)  

CO010 

 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten, zodanig 

dat CO2 emissie wordt gereduceerd conform zijn Aanbieding. 

 

CO050 

 

B-CO020 

 
CO2-ambitie 

De Opdrachtgever heeft als ambitie CO2-emissie te reduceren bij 
de uitvoering van infrastructurele werken. Dat kan alleen door en 

met actieve inzet van marktpartijen. De Opdrachtgever heeft 

gekozen een kader te hanteren waarbij de marktpartijen, die 
invulling geven aan deze CO2-ambitie tijdens uitvoering, een 

voordeel verkrijgen bij gunning. 

Het CO2-ambitieniveau van de Opdrachtnemer is aangegeven op 
het inschrijvingsbiljet. Aan het aangeboden CO2-ambitieniveau 

hoeft pas invulling te worden gegeven na gunning. 

 

CO010 

 

CO030 

 
De Opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de 
Overeenkomst en ten minste jaarlijks, aan te tonen dat tijdens de 

verdere uitvoering aan ten minste het aangeboden CO2-

ambitieniveau is voldaan. Dit kan volgens twee methoden: 
 

1.      door een CO2-Bewust certificaat dat past bij het aangeboden 

CO2-ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
Indien de Opdrachtnemer bestaat uit een samenwerkingsverband 

van bedrijven, dient iedere deelnemer in dat 

samenwerkingsverband een CO2-Bewust certificaat dat ten minste 
past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau ter kennis te brengen 

van de Opdrachtgever, of 

 
2.      door projectspecifiek bewijsstukken ter kennis te brengen van 

de Opdrachtgever, met inachtneming van de voorwaarden die zijn 

vermeld in de aanbestedingsleidraad, dat de opdracht wordt 
uitgevoerd conform het aangeboden CO2-ambitieniveau, met 

toepassing van de criteria zoals vermeld in de tabellen opgenomen 

in het document “Handreiking Aanbesteden Versie 3.0: Het EMVI-
BPKV criterium CO2-Prestatieladder voor aanbestedende diensten” 

(05-02-2016, Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & 

Ondernemen). De criteria zijn tevens opgenomen in bijlage K 
Ambitieniveau CO2 reductie bij de aanbestedingsleidraad. 

 

CO010 

 

CO040 

 
De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten zodanig 

dat het Meerjarig Onderhoud en het Werk, binnen zijn invloedsfeer, 
bijdragen en invulling geven aan een duurzame leefomgeving. 

 

PM010 

 

CO050 

 
De hoeveelheid CO2-equivalent gedurende de looptijd van de 

Overeenkomst (5 jaar) als gevolg van de Werkzaamheden, inclusief 
de activiteiten, mag ten hoogste 2.000 ton bedragen 

(rekenmethode conform Mileukostenindicator (MKI)). 

Toelichting: 
Inschatting van de Opdrachtgever betreft 50% CO2-reductie ten 

opzichte van huidig gebruik (250.000 liter MDO per perceel per 

jaar, staat gelijk aan 750 ton CO2-equivalent per perceel per jaar). 

 

CO040 

 

B-CO060 

 
De Opdrachtgever verwacht Verbeter- en Investeringsvoorstellen 

op het gebied van energie, klimaat en circulaire economie zoals 

beschreven in paragraaf 5.7 van de Vraagspecificatie Proces. 

 

CO040 
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CO070 

 
Bij het niet behalen van de CO2-reductie conform eis CO050 en de 

BPKV-criteria wordt er een malus van 1,5 maal de BPKV-belofte in 
rekening gebracht bij de Opdrachtnemer. 

 

CO050 

 

  

3.8 Configuratiemanagement (CM)  
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3.8.1 Gegevensbeheer OMS  

CM010 

 
De Opdrachtnemer dient Werkzaamheden met betrekking tot 

configuratiemanagement te verrichten, zodanig dat te allen tijde een 
actuele, betrouwbare en complete status van het Functioneren en 

Presteren evenals (de ontwikkeling van) de toestand van (onderdelen 

van) het Areaal verkregen kan worden en de ontwikkeling van deze 
status (na)volgbaar is, en zodanig dat de Opdrachtgever voorzien kan 

worden van de gegevens die de Opdrachtgever nodig heeft in het kader 

van zijn verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid als beheerder van het 
Areaal. 

 

US200 

US300 

 

CM020 

 
De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot 
configuratiemanagement te verrichten met behulp van een 

configuratiemanagement database Onderhoud Management Systeem 

(OMS), zodanig dat ten minste de gegevens voortvloeiende uit de eisen 
in de Vraagspecificatie (in het bijzonder bijlage A “Informatie  Areaal” bij 

de Vraagspecificatie) en de gegevens voortvloeiende uit verplichtingen 

van de Opdrachtnemer, evenals wijzigingen van deze gegevens 
geregistreerd en beheerd worden. 

 

CM010 

 

CM030 

 
De Opdrachtnemer dient gegevens in zijn OMS te structureren conform 

de decompositie verstrekt in bijlage A “Informatie Areaal” bij de 
Vraagspecificatie. De Opdrachtnemer mag in zijn OMS, indien nodig, de 

verstrekte decompositie en de daarin aanwezige opgeboste elementen of 

bouwdelen splitsen en verder detailleren (decomponeren) conform § 3.1 
van bijlage B “Levering areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie. 

 

CM020 

 

CM040 

 
Het OMS dient rapportages te kunnen genereren en gegevenslevering te 

faciliteren, zodanig dat alle benodigde gegevens en ten minste de 
gegevens als genoemd in de Vraagspecificatie beschikbaar kunnen 

worden gesteld conform de eisen in de Vraagspecificatie, en zodanig dat 

de verkregen rapportages kunnen worden opgeslagen in het Beheer 
Management Systeem (BMS) van de Opdrachtgever. 

 

CM020 

 

CM050 

 
De Opdrachtnemer dient wijziging van gegevens, voortvloeiend uit 

Werkzaamheden of verplichtingen van de Opdrachtnemer, binnen 
maximaal twee weken na de betreffende Werkzaamheden of status- 

verandering in het OMS te hebben verwerkt tenzij elders in de 

Vraagspecificatie een andere termijn wordt geëist. 

 

CM020 

 

CM060 

 
De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever 24 uur per kalenderdag 

toegang te verschaffen tot het OMS van de Opdrachtnemer en de daarin 
aanwezige gegevens en functionaliteit conform de 

beschikbaarheidvereisten als beschreven in onderstaande tabel, zodanig 

dat de Opdrachtgever langs elektronische weg, op afstand en real time 
de gegevens met meerdere standaard pc's, die zijn aangesloten op het 

bedrijfsnetwerk van Opdrachtgever, tegelijkertijd kan bekijken zonder 

dat hiervoor specifieke hard- of software benodigd is. 

 

CM020 
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 Betreffend Periode in 

één etmaal 

Beschikbaar-

heidspercentage 

 storingen- en 

schaderegister 

23.00 – 04.00 

uur 

50% 

04.00 – 23.00 
uur 

99,6% 

 status Areaal 

 (bijna)ongevallen- 
register 

05.00 – 21.00 

uur 

99,4% 

  

 afwijkingenregister 

 risicoregister 
 verificatie- en 

validatiedossier  

 klachtenregister 
 vrijkomende 

materialen 

en afvalstoffen 

21.00 – 05.00 

uur 

50 % 

05.00 – 21.00 

uur 

99% 

Tabel Beschikbaarheidsvereisten 

 

CM070 

 
De Opdrachtnemer dient zijn OMS volledig werkend en toegankelijk te 

hebben ingericht voor het einde van de “transitieperiode bij aanvang 

Overeenkomst”. 

 

CM020 

 

CM080 

 
De Opdrachtnemer dient op basis van risicoanalyse maatregelen tegen 

spionage te nemen zodanig dat de Documenten met betrekking tot ICT 
en IA (waaronder documentatie, offertes, contracten, 

datanetwerkschema's, modellen, tekeningen en berekeningen) zijn 

beschermd tegen verlies en ongeautoriseerde kennisname en 
ongeautoriseerde wijziging. 

 

CM010 

CM020 

 

CM090 

 
De Opdrachtnemer dient het deel van zijn informatievoorziening dat 

benodigd is voor de door de Opdrachtgever gevraagde registraties en 
bestanden en dat benodigd is bij de verwerking van de door de 

Opdrachtgever geclassificeerde informatie en Documenten, te beveiligen 

zodanig dat deze zijn beschermd tegen verlies en ongeautoriseerde 
kennisname en ongeautoriseerde wijziging. 

 

CM010 

CM020 

 

  

3.9 Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (AB)  

AB010 

 
De Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de 

Overeenkomst te houden aan geldende wet- en regelgeving op het 
gebied van loontarieven en -betaling. 

 

PB010 
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3.9.1 Informatieplicht  

AB100 

 
De Opdrachtnemer dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met 

betrekking tot (voldoening van) verschuldigd loon ten behoeve van 
(zelfstandige) hulppersonen op een inzichtelijke en toegankelijke 

wijze (loonadministratie) vast te leggen. 

 

AB010 

 

AB110 

 
De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan de Opdrachtgever 

onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht 
in verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een 

loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de 

Overeenkomst. 

 

AB100 

 

  

3.9.2 Toetsen, controleren, inwinnen van informatie  

AB200 

 
De Opdrachtnemer dient desgevraagd onvoorwaardelijke 

medewerking te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder 

controles, toetsen, audits en loonvalidaties) die bevoegde instanties 
en/of de Opdrachtgever noodzakelijk achten om voldoening van 

verschuldigd loon ten behoeve van (zelfstandige) hulppersonen te 

verifiëren. De Opdrachtnemer dient hiertoe desgevraagd 
onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de bewaarplaats van 

de arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 

 

AB100 

 

AB210 

 
Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst 
een zelfstandige hulppersoon wil betrekken, dient de 

Opdrachtnemer bij vakorganisaties en bij bevoegde instanties te 

informeren of deze beschikken over informatie aangaande 
geconstateerde onderbetaling door deze te betrekken zelfstandige 

hulppersoon. De Opdrachtnemer dient zijn bevindingen hiervan vast 

te leggen als onderdeel van de in AB100 genoemde 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 

 

AB200 

 

AB220 

 
De Opdrachtnemer dient een kopie van de Bouw ID-pas 

administratie ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

AB200 

 

AB230 

 
De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan vakorganisaties toegang 

te verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de uitvoering 

van de Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht, indien 
deze zich op de hoogte willen stellen van de voldoening van 

verschuldigd loon ten behoeve van (zelfstandige) hulppersonen. 

 

AB200 

 

  

3.9.3 Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering  

B-AB300 

 
Indien de Opdrachtgever een ingevolge artikel 7:616b BW 
toegewezen loonvordering heeft voldaan en op de Opdrachtnemer 

verhaalt, dient de Opdrachtnemer deze op eerste aanzegging te 

voldoen, bij gebreke waaraan de Opdrachtgever gerechtigd is deze 
op de eerstvolgende termijn in te houden dan wel op andere wijze 

te verhalen. 

 

AB010 
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3.9.4 Doorgeefverplichting (“kettingbeding”)  

AB400 

 
De Opdrachtnemer dient alle in voorgaande subparagrafen 

beschreven contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle 
zelfstandige hulppersonen. 

 

AB100 

AB200 
B-AB300 

 

AB410 

 
De Opdrachtnemer dient hierbij tevens te bedingen dat al deze 
zelfstandige hulppersonen alle in de voorgaande subparagrafen 

beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken 

die zij maken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve van de 
uitvoering van de Overeenkomst. 

 

AB400 

 

AB420 

 
De Opdrachtnemer dient een centrale vastlegging van 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken te beheren. De Opdrachtnemer 
dient daartoe te bedingen dat al zijn zelfstandige hulppersonen de 

vast te leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door 

de Opdrachtnemer vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken 
conform het hierin door de Opdrachtnemer gehanteerde format, 

zodat er voor de Overeenkomst één centrale vastlegging van 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken ontstaat. 

 

AB400 

 

  

3.9.5 Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling   

B-AB500 

 
Indien de Opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij 

de uitvoering van de Overeenkomst, spreekt hij meteen de 

Opdrachtnemer hierop aan. 

 

AB010 

 

B-AB510 

 
De Opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over 

onderbetaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de 

Opdrachtgever hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties 
om medewerking verzoeken. 

 

B-AB500 

 

AB520 

 
De Opdrachtnemer dient passende maatregelen te treffen die leiden 
tot afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe 

behoren onder meer het medewerking verlenen aan het valideren 

van de signalen en de omgang met bevoegde instanties. 

 

B-AB500 

 

  

3.10 Organisatiemanagement (OR)  

OR010 

 
Vervallen 

 
Geen 

 

OR020 

 
Vervallen 

 
Geen 
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3.11 Milieukosten (MKI)  

DU010 

 
De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn processen met 

betrekking tot het BPKV-criterium milieukosten (MKI-waarde), 
waarmee de Opdrachtnemer het vertrouwen geeft dat de 

aangeboden MKI-waarde op een betrouwbare en beheerste wijze 

wordt gerealiseerd, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

PM120 

 

DU020 

 
De Opdrachtnemer dient de MKI-waarde te bepalen voor de 

werkzaamheden ten behoeve van het vast onderhoud aan de 
bodem van de vaargeulen. 

 

DU010 

 

DU030 

 
De procesbeschrijving en de berekening van de MKI-waarde dienen 

te voldoen aan de eisen zoals gesteld in “Protocol berekenen en 
aantonen milieukosten (MKI-waarde)” versie 1.0 dat als bijlage AF 

bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 

 

DU020 

 

DU040 

 
De Opdrachtnemer dient de MKI-waarde te berekenen en daarbij 
gebruik te maken van: 

1. DuboCalc versie 5.1.x of een meer recente versie van de 

software waarin de voorschreven versie van de Nationale 
Milieudatabase beschikbaar is; 

2. Nationale Milieudatabase versie 2.3; 

3. Voor categorie 1 data: Bepalingsmethode versie 3.0 of een latere 
versie;  

4. Voor categorie 1 data: EcoInvent database versie 3.4 of een 

latere versie. 

 

DU020 

 

DU050 

 
De Opdrachtnemer dient voor de berekening van de MKI-waarde 

een levensduur aan te houden van 5 jaar. 

 

DU020 

 

DU060 

 
De Opdrachtnemer dient bij oplevering de eindrapportage MKI-

waarde ter kennis te brengen van de Opdrachtgever die ten minste 

de onderdelen bevat zoals beschreven in “Protocol berekenen en 
aantonen milieukosten (MKI-waarde)” dat als bijlage AF bij deze 

Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 

 

OP120 
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4 Omgevingsmanagement (OM)  

OM010 

 
De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen 

(plannen, organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en 
corrigeren), zodanig dat het Meerjarig Onderhoud en het Werk 

wordt gerealiseerd met minimale hinder voor de omgeving en 

optimaal past in zijn omgeving, conform de uit de Overeenkomst 
voortvloeiende eisen. 

 

PM010 

 

B-OM020 

 
Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beïnvloeding van de 
bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving. 

 

OM010 

 

  

4.1 Verkrijgen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of 

toestemmingen (VE) 
 

VE010 

 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 

verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of 

toestemmingen (hierna te noemen vergunning(en) etc.) te 
verrichten, zodanig dat de voortgang van de Werkzaamheden niet 

wordt belemmerd. 

 

OM010 
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4.1.1 Aanvragen en verkrijgen vergunningen  

VE100 

 
De Opdrachtnemer dient de vergunningen etc. op eigen naam aan 

te vragen en draagt er zorg voor dat hij zelf vergunninghouder 
wordt. 

 

VE010 

 

VE110 

 
Indien een vergunning etc. niet op naam van de Opdrachtnemer 
aangevraagd kan worden dient de Opdrachtnemer een gemotiveerd 

verzoek in bij de Opdrachtgever voor het verkrijgen van een 

machtiging voor het aanvragen van de vergunning uit naam van de 
Opdrachtgever. 

 

VE100 

 

B-VE120 

 
De Opdrachtgever reageert binnen uiterlijk 14 dagen op het 

ingediende verzoek tot machtiging. 

 

VE110 

 

VE130 

 
De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren over de 

voortgang van aanvragen en verkrijgen van de vergunning(en) etc. 

waartoe een machtiging is verstrekt. 

 

VE110 

 

VE140 

 
De Opdrachtnemer dient voor de vertegenwoordiging in en buiten 

rechte te zorgen bij eventuele bedenkingen, bezwaren, zienswijzen 
en/of beroepen alsmede bij voorlopige voorzieningen die door 

derden of door hemzelf worden ingediend tegen door hem 

aangevraagde vergunningen etc. 

 

VE010 

 

VE150 

 
De Opdrachtnemer dient in dit kader alles te doen wat in zijn macht 

ligt om instandhouding van door hem aangevraagde vergunningen 

etc. te bewerkstelligen, tenzij de Opdrachtnemer, in het be lang van 
het Werk, zelf bedenkingen, zienswijzen, bezwaar of beroep heeft 

ingediend tegen de (voorschriften, nadere eisen of voorwaarden 

van de) betreffende vergunning etc. 

 

VE140 

 

B-VE160 

 
De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle kosten 

samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van 

vergunningen etc., tenzij deze, conform annex I “Vergunningen 
etc.”, door de Opdrachtgever zijn of moeten worden verkregen. 

 

VE010 

 

B-VE170 

 
Alle kosten samenhangende met het naleven van vergunningen 
etc., ook van de vergunningen etc. vermeld in annex I 

“Vergunningen etc.”, komen voor rekening en risico van de 

Opdrachtnemer. 

 

VE010 
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4.1.2 Resultaatsverplichting  

VE200 

 
De Opdrachtnemer heeft - in afwijking van § 10 lid 1 UAV-GC 2005 

- voor vergunningen etc. die nodig zijn voor de opzet of het gebruik 
van het Werk een resultaatverplichting. 

 

VE010 

 

B-VE210 

 
Indien een in de Basisovereenkomst genoemde termijn niet wordt 
gehaald doordat een hiervoor bedoelde vergunning etc. niet tijdig is 

verkregen, komen de gevolgen van deze vertraging volledig voor 

rekening van de Opdrachtnemer, tenzij de Opdrachtnemer aantoont 
dat het niet tijdig beschikbaar zijn van de vergunning etc. niet aan 

hem te wijten is, omdat geen van de volgende omstandigheden aan 

de orde is: 
1.    onvolledigheden of onjuistheden in de vergunningaanvraag;  

2.    onvolkomenheden in het aan de vergunningaanvraag ten 

grondslag liggende ontwerp; 
3.    de Opdrachtnemer heeft niet al het mogelijke gedaan om de 

vergunning etc. tijdig te verkrijgen; 

4.    de Opdrachtnemer heeft in de planning onvoldoende rekening 
gehouden met mogelijke vertraging in het vergunningenproces en 

onvoldoende maatregelen genomen om te voorkomen dat de 

vergunning etc. op het kritieke pad zouden komen te liggen. 

 
Slaagt de Opdrachtnemer erin conform het gestelde in de 

voorgaande zin aan te tonen dat hem geen verwijt treft, dan komen 

alleen de gevolgen van de eerste 4 weken van deze vertraging voor 
rekening van de Opdrachtnemer. 

 

VE200 

 

  

4.2 Leggen of verleggen van kabels en leidingen (KL)  

KL010 

 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 

leggen of verleggen van kabels en leidingen te verrichten, zodanig 
dat de functies van kabels en leidingen zo veel mogelijk ongestoord 

in stand worden gehouden en de voortgang van de 

Werkzaamheden niet wordt belemmerd. 

 

OM010 
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4.2.1 Algemeen  

B-KL100 

 
Definities in het kader van deze paragraaf. 

 
Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat 

Alle kabels en leidingen die in beheer zijn of komen bij 

Rijkswaterstaat. 
 

Kabels en Leidingen Derden  

Alle kabels en leidingen die niet in beheer zijn bij Rijkswaterstaat. 
 

Kabels en Leidingen Derden Categorie 1 

De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex I 
“Vergunningen etc.”, tabel 1. Deze zijn reeds aangepast vóór de 

datum van opdracht of mogen niet worden aangepast. 

 
Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 

De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex I 

“Vergunningen etc.”, tabel 2. Hiervoor heeft de Opdrachtgever met 
de kabel- en leidingbeheerders vóór de datum van opdracht 

afspraken gemaakt over minimaal de technische oplossing en 

doorlooptijden (al dan niet vastgelegd in 
Projectovereenstemmingen). Tijdens het verrichten van de 

Werkzaamheden zullen deze kabels en leidingen moeten worden 

aangepast. 
 

Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 

De Kabels en Leidingen Derden die niet behoren tot de Kabels en 
Leidingen Derden Categorie 1 of 2. Hiervoor dient de 

Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever alle afspraken met de 

kabel- en leidingbeheerders te maken. 
 

Projectovereenstemming 

Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een kabel- of 
leidingbeheerder over de verlegging, de verwijdering of de 

permanente bescherming van een Kabel of Leiding Derden 

Categorie 2 of 3, conform het toepasselijke model ingevolge bijlage 
M “Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden” bij de 

Vraagspecificatie. 

 
Regelingen inzake Kabels en Leidingen Derden 

De toepasselijke regeling(en) ingevolge bijlage M 

“Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden” bij de 
Vraagspecificatie. 

 

Verzoek tot Aanpassing 
Een verzoek van de Opdrachtgever aan een kabel- of 

leidingbeheerder om over te gaan tot de verlegging, verwijdering of 

permanente bescherming van een Kabel of Leiding Derden 
Categorie 3. 

 

KL010 
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4.2.2 Instandhouden en tijdelijk beschermen  

KL200 

 
De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de ongestoorde 

instandhouding van alle kabels en leidingen tijdens het verrichten 
van de Werkzaamheden, behoudens voor zover met kabel- en 

leidingbeheerders anders is overeengekomen. Hiertoe behoort het 

in acht nemen van de (veiligheids)voorschriften van onder andere 
de kabel- en leidingbeheerders. 

 

KL010 

 

KL210 

 
De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten 
conform de CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels 

en leidingen, Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot 

gebruiksfase”. 

 

KL200 

 

KL220 

 
De Opdrachtnemer dient om gebiedsinformatie te verzoeken en 

deze te beoordelen conform stappen A1 (doen van een 

oriëntatiemelding) en A2 (beoordelen ontvangen gebiedsinformatie) 
van bovengenoemde richtlijn. 

 

KL210 

 

KL230 

 
De Opdrachtnemer dient zijn ontwerp af te stemmen op de netten, 

conform stap A3 (afstemmen ontwerp op netten) van 
bovengenoemde richtlijn. 

 

KL210 

 

KL240 

 
Indien de Opdrachtnemer bij het verrichten van de Werkzaamheden 
een kabel of leiding beschadigt, dient de Opdrachtnemer dit 

terstond te melden aan de betrokken kabel- of leidingbeheerder en 

hierover de Opdrachtgever onverwijld schriftelijk in kennis te 
stellen. 

 

KL200 

 

KL250 

 
Indien tijdelijke bescherming van een kabel of le iding noodzakelijk 

is in verband met de Werkzaamheden, dient de Opdrachtnemer de 
noodzakelijke maatregelen te nemen. 

 

KL200 

 

KL260 

 
De Opdrachtnemer dient van de kabel- of leidingbeheerder 

instemming met de te nemen maatregelen te verkrijgen. 

 

KL250 
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4.2.3 Gegevens verstrekken Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat  

KL300 

 
Indien kabels en leidingen waarvan Rijkswaterstaat beheerder 

wordt of is, worden gelegd of verlegd, dient de Opdrachtnemer 
uiterlijk 30 werkdagen voor de geplande aanvangsdatum aan het 

beherende district de geplande ligginggegevens met betrekking tot 

de betreffende kabels en leidingen te verstrekken. 

 

KL010 

 

KL310 

 
De Opdrachtnemer dient uiterlijk 15 werkdagen na voltooiing van 

de Werkzaamheden met betrekking tot het leggen of verleggen van 
kabels en leidingen, in (toekomstig) beheer bij Rijkswaterstaat, de 

ligginggegevens aan het (in de toekomst) beherende district van 

Rijkswaterstaat te verstrekken. 

 

KL010 

 

KL320 

 
De Opdrachtnemer dient uiterlijk 15 werkdagen na voltooiing van 

de Werkzaamheden met betrekking tot het leggen of verleggen van 

kabels en leidingen de revisies te doen voor: 
1.    de kabel & leidingtekeningen conform § 4.2 van bijlage B 

“Levering areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie; 

2.    Kerngis conform § 4.4 van bijlage B “Levering areaalgegevens” 
bij de Vraagspecificatie. 

 

KL010 

 

  

4.2.4 Handhaven Kabels en Leidingen Derden Categorie 1  

KL500 

 
De Opdrachtnemer dient de ligging van de Kabels en Leidingen 

Derden Categorie 1 te handhaven. 

 

KL010 

 

  

4.2.5 Afstemmen Kabels en Leidingen Derden Categorie 2  

KL600 

 
De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van zijn 

Werkzaamheden de afspraken in acht te nemen die de 

Opdrachtgever heeft gemaakt met betrekking tot de verlegging, 
verwijdering of permanente bescherming van de Kabels en 

Leidingen Derden Categorie 2. 

 

KL010 

 

KL610 

 
De Opdrachtnemer dient, namens de Opdrachtgever, alle 
Werkzaamheden welke noodzakelijk zijn voor het goed verlopen 

van het kabels- en leidingenproces van leggen, verleggen, 

verwijderen of permanent beschermen van Kabels en Leidingen 
Derden categorie 2, af te stemmen met de kabels- en 

leidingenbeheerders en overig betrokkenen in deze, waaronder en 

zo nodig het maken van nadere afspraken. 

 

KL600 

 

KL620 

 
De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af 

te stemmen met degenen die de Kabels en Leidingen Derden 

Categorie 2 feitelijk verleggen, verwijderen of permanent 
beschermen. 

 

KL600 

 

B-KL630 

 
De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de 
verlegging, verwijdering en permanente bescherming van de Kabels 

en Leidingen Derden Categorie 2 komen voor rekening van de 

Opdrachtgever. 

 

KL600 
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4.2.6 Aanpassen Kabels en Leidingen Derden Categorie 3  

KL700 

 
Indien verlegging, verwijdering of permanente bescherming van 

een Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is in verband 
met de Werkzaamheden of de daaruit resulterende beheersituatie, 

dient de Opdrachtnemer tijdig een Verzoek tot Aanpassing op te 

stellen en ter ondertekening aan de Opdrachtgever voor te leggen. 
Binnen 15 werkdagen na ontvangst kan de Opdrachtgever aan de 

Opdrachtnemer laten weten dat hij het Verzoek tot Aanpassing 

weigert te ondertekenen. Weigering kan echter alleen indien niet 
voldaan wordt aan de in KL730 genoemde voorwaarden. 

 

KL010 

 

KL710 

 
De Opdrachtnemer dient na het Verzoek tot Aanpassing met de 
kabel- of leidingbeheerder tijdig overeenstemming te bereiken over 

de inhoud van de Projectovereenstemming. Dit dient te geschieden 

namens de Opdrachtgever, onder het voorbehoud van diens 
goedkeuring. Indien de Opdrachtnemer ondanks voldoende 

inspanningen niet tot een akkoord met de kabel- of 

leidingbeheerder kan komen, dan kan hij om assistentie van de 
Opdrachtgever vragen. 

 

KL010 

 

KL720 

 
De bereikte Projectovereenstemming dient ter ondertekening aan 

de Opdrachtgever te worden voorgelegd. Binnen 15 werkdagen na 
ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer laten 

weten dat hij de Projectovereenstemming weigert te ondertekenen. 

Weigering kan echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in 
KL730 genoemde voorwaarden. 

 

KL710 

 

KL730 

 
Het Verzoek tot Aanpassing en de Projectovereenstemming dienen 

te voldoen aan de volgende voorwaarden: 
1.    ze zijn duidelijk en volledig (inclusief bijlagen); 

2.    ze zijn in overeenstemming met de Regelingen inzake Kabels 

en Leidingen Derden; 
3.    de vermelde technische oplossing is in overeenstemming met 

de vigerende NEN-normen; 

4.    de vermelde technische oplossing doet geen afbreuk aan de in 
de Waterwet en/of Wet beheer rijkswaterstaatswerken genoemde 

belangen (bescherming, doelmatig en veilig gebruik, verruiming en 

wijziging van de waterstaatswerken). 

 

KL700 

KL720 

 

KL740 

 
De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de 

verlegging, verwijdering en permanente bescherming van de Kabels 

en Leidingen Derden Categorie 3 komen voor rekening van de 
Opdrachtgever. 

 

KL700 

 

KL750 

 
De Opdrachtnemer mag niet eerder beginnen met Werkzaamheden 
waarvoor een verlegging, verwijdering of permanente bescherming 

van een Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is, dan 

nadat daarvoor een Projectovereenstemming is gesloten. 

 

KL700 

 

KL760 

 
De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van deze 

Werkzaamheden de afspraken in acht te nemen die zijn vastgelegd 

in de desbetreffende Projectovereenstemming. 

 

KL750 

 



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31140791 | 7 april 2020 
 

 
 

Vertrouwelijkheid RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK 
Pagina 48 van 137  

 
 

KL770 

 
De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af 

te stemmen met diegenen die de Kabels en Leidingen Derden 
Categorie 3 feitelijk verleggen, verwijderen of permanent 

beschermen. 

 

KL700 
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4.3 Communiceren met derden (CD)  

CD010 

 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

communicatie met derden zo publieksvriendelijk mogelijk te 
verrichten en een zo goed mogelijke (lange termijn) relatie met 

betrokkenen na te streven. 

 

OM010 

 

B-CD020 

 
De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie. 

 

Publiekscommunicatie heeft als doel een zichtbaar en herkenbaar 
Rijkswaterstaat neer te zetten en op uniforme wijze eenduidige 

informatie over Rijkswaterstaat, de Werkzaamheden en de 

daardoor veroorzaakte hinder te verstrekken. 
 

Publiekscommunicatie richt zich onder andere op de volgende 

doelgroepen: 
1.    potentiële weg- en vaarweggebruikers; 

2.    omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen van aan- en 

omliggende wijken, dorpen en gemeenten) welke mede omvatten 
de doelgroepen als bedoeld in B-CD030; 

3.    belangengroepen. 

 

Voor publiekscommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder 
andere de volgende communicatiemiddelen: 

1.    online en offline informatie volgens de huisstijl, zoals mailings, 

factsheets, publicaties, advertenties, berichten aan de scheepvaart, 
websites zoals www.rijkswaterstaat.nl en www.vanAnaarBeter.nl; 

2.    overige communicatiemiddelen, zoals: evenementen, 

excursies, informatiebijeenkomsten en beantwoorden van vragen 
welke bij Rijkswaterstaat zijn geuit. 

 

CD010 

 

B-CD030 

 
De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie. 
 

Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling 

aanpassen van activiteiten of plannen) van de Werkzaamheden met 
de doelgroepen voor bouwcommunicatie en het informeren van 

weg- en vaarweggebruikers tijdens de Werkzaamheden. 

 
Bouwcommunicatie richt zich onder andere op de volgende 

doelgroepen: 

1.    daadwerkelijke gebruikers van de betreffende weg of vaarweg; 
2.    bewoners van direct aanliggende percelen; 

3.    bedrijven en instellingen van direct aanliggende percelen; 

4.    hulpverleningsdiensten; 

5.    gemeenten; 
6.    provincies; 

7.    weg- en vaarwegbeheerders; 

8.    brandstofverkooppunten. 
 

Voor bouwcommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere 

de volgende communicatiemiddelen: 
1.    vooraankondigingsborden; 

2.    tekstwagens; 

3.    mobiele DRIP’s; 
4.    informatieborden. 

 

CD010 
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4.3.1 Communiceren met betrokkenen  

CD100 

 
De Opdrachtnemer dient de bouwcommunicatie, waaronder het 

doel, de doelgroepen en de communicatiemiddelen nader af te 
stemmen met de Opdrachtgever. 

 

CD010 

 

CD110 

 
De Opdrachtnemer dient de doelgroepen voor bouwcommunicatie 
juist en tijdig te informeren over de Werkzaamheden en de directe 

gevolgen daarvan voor die doelgroepen. 

 

CD010 

 

CD120 

 
Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen van 
bouwcommunicatie, dient de Opdrachtnemer voorafgaand aan de 

Werkzaamheden deze Werkzaamheden af te stemmen met de 

betreffende doelgroepen en hiervan melding te maken aan de 
Opdrachtgever. 

 

CD010 

 

CD130 

 
De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die 

verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot 
communicatie met derden. 

 

CD010 

PM120 

 

  

4.3.2 Verstrekken van informatie en verlenen van assistentie   

CD200 

 
De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever tijdig 

alle benodigde informatie te verstrekken en assistentie te verlenen 
die de Opdrachtgever nodig heeft voor publiekscommunicatie. 

 

CD010 

IN010 

 

CD210 

 
Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen voor 
publiekscommunicatie, dient de Opdrachtnemer dit ten minste 6 

weken voorafgaand aan de betreffende Werkzaamheden te melden 

aan de Opdrachtgever. 

 

CD200 

 

CD220 

 
De Opdrachtnemer dient bij de melding de benodigde definitieve 

informatie ten behoeve van de publiekscommunicatie te 

verstrekken. 

 

CD210 

 

CD230 

 
De Opdrachtnemer dient bij afwijkingen in de verstrekte informatie 

aan de Opdrachtgever en/of aan de doelgroepen voor 

bouwcommunicatie terstond deze afwijkingen aan hen te melden en 
hen terstond te voorzien van de juiste informatie en de ingezette 

communicatiemiddelen (onder andere vooraankondigingsborden, 

tekstwagens, mobiele DRIP’s, informatieborden) daarop aan te 
passen. 

 

CD110 

CD200 

 

CD240 

 
De Opdrachtnemer dient indien mogelijk en passend binnen de 
Werkzaamheden medewerking te verlenen aan excursies en 

evenementen en de daarvoor benodigde voorzieningen te treffen. 

 

CD200 

 

  



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31140791 | 7 april 2020 
 

 
 

Vertrouwelijkheid RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK 
Pagina 51 van 137  

 

4.3.3 Onderhouden contacten met media  

CD300 

 
Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden 

worden verzorgd door de Opdrachtgever. Vragen van de media 
over het Werk, de Werkzaamheden of algemene vragen over het 

rijkswegen- en rijksvaarwegennet dient de Opdrachtnemer door te 

spelen aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zorgt voor de 
verdere afhandeling. 

 

CD010 

 

  

4.3.4 Organiseren van evenementen  

CD400 

 
Het organiseren van evenementen, waaronder officiële 

handelingen, is voorbehouden aan de Opdrachtgever. Het 
organiseren van evenementen door de Opdrachtnemer is niet 

toegestaan, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk voorstel is 

geaccepteerd. 

 

CD010 

 

  

4.3.5 Publicaties en reclame-uitingen  

CD500 

 
Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan informatie en/of 

communicatiemiddelen die tot de verantwoordelijkheid van de 

Opdrachtgever behoren, zelf te verspreiden, te publiceren of in te 
zetten tenzij met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever. 

 

CD010 

 

CD510 

 
Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen 
binnen het Areaal te plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk 

voorstel is geaccepteerd. 

 

CD010 

 

  

4.3.6 Afhandelen klachten van derden  

CD600 

 
De Opdrachtnemer dient klachten van derden betreffende de 
Werkzaamheden, die direct of via de Opdrachtgever worden geuit 

aan de Opdrachtnemer, binnen een redelijke termijn af te 

handelen. 

 

CD010 

 

CD610 

 
De Opdrachtnemer dient klachten van derden, welke direct zijn 

geuit aan de Opdrachtnemer, terstond te melden op het algemene 

servicenummer van Rijkswaterstaat, te weten 0800-8002, of een 
daarvoor in de plaats tredend servicenummer. 

 

CD600 

 

CD620 

 
De Opdrachtnemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 

2 werkdagen na het uiten van een klacht, aan de Opdrachtgever te 
melden welke maatregelen hij treft ten einde de oorzaak van de 

klacht te verhelpen. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever 

terstond te voorzien van informatie over actuele 
vorderingen/verandering van het afhandelen van de klacht. De 

Opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling richting de melder, 

waarbij de Opdrachtnemer de Opdrachtgever voorziet van 
benodigde informatie. 

 

CD600 
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4.4 Verkeersmanagement wegen (VM)  

VM010 

 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

verkeersmanagement te verrichten, zodanig dat veiligheid en 
minimale verkeershinder zijn gewaarborgd. 

 

OM010 

 

VM020 

 
De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het gestelde in 
“Verkeersmanagement voor werk in uitvoering op rijkswegen” die 

als bijlage AA bij de Vraagspecificatie is gevoegd. 

 

VM010 

 

  

4.5 Verkeersmanagement vaarwegen (VN)  

VN010 

 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
verkeersmanagement te verrichten, zodanig dat veiligheid en 

minimale verkeershinder zijn gewaarborgd. 

 

OM010 
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4.5.1 Beschrijven verkeersmanagement  

VN100 

 
Indien Werkzaamheden vallen binnen hinderklasse 1 of hoger, dient de 

Opdrachtnemer de beschrijving van zijn processen met betrekking tot 
verkeersmanagement, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat 

veiligheid en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd, ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

 

PM120 

VN010 

 

VN110 

 
De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven:  

1.    het proces verkeersmanagement; 
2.    een uitwerking van de projectorganisatie met betrekking tot 

verkeersmanagement; 

3.    de relatie met de planning; 
4.    de indeling van de Werkzaamheden in hinderklassen op basis van 

onderstaande tabel; 

5.    de beschrijving op hoofdlijnen van de 
scheepvaartverkeersmaatregelen voor Werkzaamheden vallend binnen 

de hinderklassen 2, 3, 4 en 5; 

6.    de communicatie met de Opdrachtgever, gebaseerd op de 
minimale communicatietermijnen volgens tabel Hinderklassen 

vaarwegwerkzaamheden; 

7.    de communicatie met de doelgroepen voor bouwcommunicatie. 

 

VN100 
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 Vaar-

weg 
Hinder-

klasse 

Klasse omschrijving Communica-

tieoverleg 
met 

stakeholders 

Verplicht 

communica-
tiemoment 

aan 

gebruiker 

0 Geen hinder. 

Werkzaamheden 

waarbij de scheepvaart 
geen 

hinder ondervindt. 

    

1 Beperkte hinder, een 
gedrags- 

aanpassing die door de 

uitvoering van 
Werkzaamheden tijdens 

de 

passage van een object 
aan de doorgaande 

scheepvaart wordt 

opgelegd. Dit kan zijn een 
beperking van de normale 

vaarsnelheid of een 

beperking van de 

beschikbare 
manoeuvreerruimte, een 

oploopverbod of 

ontmoetingsverbod. 
Gezien de intensiteit van 

de scheepvaart 

wordt verwacht dat er 
geen 

sprake is van 

daadwerkelijke 
vertraging. 

alleen 
verplichting 

tot 

informeren 
stakeholders 

6 weken 

2 Korte vertraging van 

minder 
dan een half uur. 

8 weken 8 weken 

3 Vertraging met een lengte 

tot 
twee uur met een 

maximum van twee per 

etmaal waarbij tussen het 
oponthoud in enkele uren 

vrije doorvaart wordt 

verleend. 

8 weken 8 weken 

4 Een vertraging van lange 

duur van maximaal twee 

etmalen. 

26 weken 12 weken 

5 Een vertraging van 

uitzonderlijke lange duur 

langer dan een 
aaneengesloten periode 

van twee etmalen. 

52 weken 26 weken 

Tabel Hinderklasse vaarwegwerkzaamheden  
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4.5.2 Beschrijven scheepvaartverkeersmaatregelen  

VN200 

 
Indien Werkzaamheden vallen in hinderklasse 4 of 5, dient de 

Opdrachtnemer informatie ten behoeve van de communicatie met 
stakeholders ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, rekening 

houdend met de termijn voor het communicatieoverleg met 

stakeholders. 

 

VN100 

 

VN210 

 
De Opdrachtnemer dient, rekening houdend met de minimale 

communicatietermijnen voor de gebruiker voortvloeiende uit de 
indeling van de Werkzaamheden in hinderklassen, de beschrijving 

van de scheepvaartverkeersmaatregelen, waarmee de 

Opdrachtnemer bewerkstelligt dat met de voorgenomen 
scheepvaartverkeersmaatregelen de veiligheid en minimale 

verkeershinder zijn gewaarborgd, ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

 

VN100 

 

VN220 

 
De Opdrachtnemer dient ten minste per maatregel het volgende te 

beschrijven:  

1.    het doel van de betreffende scheepvaartverkeersmaatregel; 
 

2.    een akkoordverklaring van de vaarwegbeheerder voor 

verkeersbegeleiding; 
 

3.    een beschrijving van de noodzakelijke 

scheepvaartverkeersmaatregelen, ten minste bevattende:  
a.    een uitwerking van de bebording en bewegwijzering ten 

behoeve van het aanduiden van stremmingen of omleidingsroutes 

in verband met afsluitingen; 
b.    schriftelijke goedkeuringen of verklaringen van geen bezwaar 

van de betrokken vaarwegbeheerders voor het toepassen van 

afsluitingen en omleidingen; 
c.    onderbouwde berekeningen van de extra reistijden en 

mogelijke vertragingen voor het om te leiden scheepvaartverkeer, 

waarbij rekening is gehouden met vaarwegcapaciteit en -intensiteit 
en de CEMT-klassering. 

 

4.    een risico-inventarisatie met betrekking tot: veiligheid, de 
doorstroming van de scheepvaart, uitloop van Werkzaamheden, 

sociale en maatschappelijke overlast, transport van gevaarlijke 

stoffen, bijzonder transport en de bereikbaarheid voor 
hulpverleningsdiensten bij afgesloten trajecten of objecten. Eén en 

ander inclusief de bijbehorende maatregelen om de risico’s weg te  

nemen, te beperken of te beheersen; 

 
5.    een uitwerking van de afstemming ter zake te treffen 

maatregelen met Rijkswaterstaatonderdelen, 

hulpverleningsdiensten, overige vaarwegbeheerders, bunkerstations 
en overige belanghebbenden; 

 

VN210 
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B-VN230 

 
Indien een beschrijving van een scheepvaartverkeersmaatregel is 

geaccepteerd, behoudt deze zich het recht voor, in geval van 
uitlopende en noodzakelijke werkzaamheden op het (parallelle) 

netwerk in hinderklasse 2 of hoger, de Acceptatie daarvan in te 

trekken tot tweederde van de in de Tabel Hinderklasse 
vaarwegwerkzaamheden genoemde minimale communicatietermijn 

voor de gebruiker voorafgaande aan de aanvang van de 

Werkzaamheden. Dit geeft de Opdrachtnemer geen recht op 
bijbetaling of schadevergoeding. De Opdrachtgever neemt in dat 

geval het initiatief tot het voorstellen van een nieuwe 

uitvoeringsperiode. 

 

VN210 

 

  

4.5.3 Richtlijnen, certificaten en ontheffingen voor 
scheepvaartverkeermaatregelen 

 

VN300 

 
De Opdrachtnemer dient bij het plannen en toepassen (waaronder 

ontwerpen, plaatsen, in stand houden, verwijderen) van 

scheepvaartverkeersmaatregelen te voldoen aan:  
1. §8.4 Beperken hinder van de Richtlijnen Vaarwegen - RVW 2017, 

2. de Richtlijnen Scheepvaarttekens (RST 2008) 

3. Werkwijzer Minder Hinder Vaarwegen 2013 

 

VN010 

 

 LINK: Beperken hinder van de Richtlijnen Vaarwegen - RVW 2017 
en Richtlijnen Scheepvaarttekens (RST 2008)  

http://www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-infrastructuur/ 
bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx 

Document Werkwijzer Minder Hinder Vaarwegen in Bijlage A aan de 
overeenkomst toegevoegd. 

  

 

B-VN310 

 
Indien de Opdrachtnemer tijdens het verrichten van 
Werkzaamheden niet voldoet aan VN300, zal per geval en per dag 

een boete worden opgelegd van € 1.500,= (exclusief 

omzetbelasting). 

 

VN300 

 

VN320 

 
De Opdrachtnemer dient er zorg voor te dragen dat hulppersonen, 

die betrokken zijn bij de Werkzaamheden aan en langs vaarwegen, 

in het bezit zijn van een geldige, vanwege de vaarwegbeheerder 
door de Opdrachtgever te verstrekken verklaring. Met deze 

verklaring wordt ontheffing verleend van artikelen van het 

Wegenverkeersreglement en het “Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens” of de Scheepvaartverkeerswet, voor zover 

noodzakelijk voor de Werkzaamheden. 

 

VN010 

 

  



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31140791 | 7 april 2020 
 

 
 

Vertrouwelijkheid RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK 
Pagina 57 van 137  

 

4.5.4 Uitgangspunten voor verkeersmanagement  

VN400 

 
De Opdrachtnemer mag geen capaciteit aan het vaarwegennet 

onttrekken buiten de vastgestelde werkbare uren (WBU) en/of 
Slot’s. Het opbouwen of afbreken van een 

scheepvaartverkeersmaatregel wordt ook gezien als het onttrekken 

van capaciteit. 

 

VN010 

 

VN410 

 
Indien de Opdrachtnemer mogelijkheid ziet de aan de 

Overeenkomst ten grondslag liggende uitgangspunten ten aanzien 
van verkeersmanagement te verbeteren, dient de Opdrachtnemer 

gemotiveerde voorstellen tot Wijziging welke strekken tot een 

vermindering van de totale verkeershinder (waaronder 
hinderbeleving) ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.  

Ten aanzien van de door de Opdrachtgever vastgestelde WBU en 

Slot’s kan vroegtijdig een voorstel tot Wijziging worden ingediend 
als daardoor verkeershinder geminimaliseerd kan worden. Het 

afwijzen van voorstellen tot Wijziging geeft de Opdrachtnemer geen 

recht op bijbetaling of schadevergoeding. 

 

VN400 

 

B-VN420 

 
De Opdrachtgever heeft WBU vastgesteld welke zijn opgenomen in 

een tabel WBU in bijlage D “Werkbare Uren (WBU)" bij de 

Vraagspecificatie 

 

VN400 

 

B-VN430 

 
WBU zijn door Rijkswaterstaat onafhankelijk van een specifiek 

project bepaalde en tussen aangegeven begin- en eindpunten 

geldende periodes waarbinnen het door Rijkswaterstaat acceptabel 
wordt geacht dat capaciteit (bijvoorbeeld vaarwegbreedte) aan het 

vaarwegennet onttrokken wordt voor Werkzaamheden die ten 

hoogste in hinderklasse 1 vallen. 

 

B-VN420 

 

B-VN440 

 
Wijzigingen van de WBU geven de Opdrachtnemer in beginsel geen 

recht op bijbetaling of schadevergoeding. 

 

B-VN420 

 

B-VN450 

 
De Opdrachtgever heeft Slot’s vastgesteld welke zijn opgenomen in 

een tabel Slot’s in bijlage E “Slot’s” bij de Vraagspecificatie. 

 

VN400 

 

B-VN460 

 
Slot’s zijn door Rijkswaterstaat ten behoeve van een specifiek 
project bepaalde en tussen aangegeven begin- en eindpunten 

geldende periodes waarbinnen het door Rijkswaterstaat acceptabel 

wordt geacht dat op verzoek van of ten behoeve van dat project 
capaciteit (bijvoorbeeld vaarwegbreedte) aan het vaarwegennet 

onttrokken wordt voor Werkzaamheden met een hinderklasse 1 of 

hoger. 

 

B-VN450 

 

VN470 

 
Indien Slot’s niet door de Opdrachtgever zijn vastgesteld maar 

noodzakelijk zijn voor de Werkzaamheden, dient de Opdrachtnemer 

gemotiveerde voorstellen tot Wijziging ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

 

B-VN450 

 

B-VN480 

 
Indien de Opdrachtnemer buiten de overeengekomen WBU en 
Slot’s toch capaciteit aan het vaarwegennet onttrekt, zal per geval 

en per dag een boete worden opgelegd van € 5.000,= (exclusief 

omzetbelasting ). 

 

VN400 
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4.5.5 Plaatsen informatieborden  

VN500 

 
De Opdrachtnemer dient, voor Werkzaamheden vallend binnen de 

hinderklasse 3 tot en met 5, voorafgaande aan de betreffende 
Werkzaamheden, vooraankondigingsborden te plaatsen en deze 

direct na afloop van de betreffende Werkzaamheden te verwijderen. 

 

CD200 

CD300 
VN010 

 

VN510 

 
De Opdrachtnemer dient, voor Werkzaamheden vallend binnen de 

hinderklasse 3 tot en met 5, voorafgaande aan de betreffende 

Werkzaamheden, ter plaatse van elke 
scheepvaartverkeersmaatregel, mobiele DRIP’s en/of 

informatieborden te plaatsen en deze direct na afloop van de 

betreffende Werkzaamheden te verwijderen. 

 

CD200 

CD300 

VN010 

 

  

4.5.6 Aanvragen van scheepvaartverkeersmaatregelen  

VN600 

 
De Opdrachtnemer dient uiterlijk 40 werkdagen voordat de 

scheepvaartverkeersmaatregel(en) moet(en) worden getroffen, 

toestemming schriftelijk aan te vragen bij de vaarwegbeheerder 
inzake de te treffen scheepvaartverkeersmaatregelen volgens 

bijlage F “Aanvragen verkeersmaatregelen” bij de Vraagspecificatie. 

 

VN200 

 

B-VN610 

 
De Opdrachtnemer ontvangt binnen 10 werkdagen bericht of 
toestemming wordt verleend voor de te treffen 

scheepvaartverkeersmaatregelen. 

 

VN600 

 

B-VN620 

 
Een aanvraag voor een scheepvaartverkeersmaatregel wordt 
binnen de totale verkeersmaatregelenplanning voor het 

vaarwegnetwerk beoordeeld op te verwachten hinder voor de 

vaarweggebruiker. 

 

B-VN610 

 

VN630 

 
Indien er sprake is van niet voorziene scheepvaartverkeersonveilige 

omstandigheden, kan de Opdrachtnemer, in aanvulling op en in 
afwijking van hetgeen is bepaald, direct een urgente 

scheepvaartverkeersmaatregel aanvragen. De Opdrachtnemer dient 

voor het plaatsen daarvan toestemming te vragen bij de 

verkeerspost, het nautisch centrum, de sluis of de brug, waar 
vanuit het betreffende Areaal wordt bediend. Een overzicht van de 

bediengebieden is in bijlage F “Aanvragen verkeersmaatregelen” bij 

de Vraagspecificatie opgenomen.  
Het niet instemmen met een aangevraagde urgente 

scheepvaartverkeersmaatregel geeft de Opdrachtnemer geen recht 

op bijbetaling of schadevergoeding. 

 

VN010 

 

VN640 

 
Indien een urgente scheepvaartverkeersmaatregel wordt getroffen, 

dient de Opdrachtnemer deze aan de Opdrachtgever te melden. 

 

VN630 
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4.5.7 Annuleren scheepvaartverkeersmaatregel  

VN700 

 
Indien de Opdrachtnemer een door hem aangevraagde en door de 

vaarwegbeheerder toegestane scheepvaartverkeersmaatregelen 
wenst te annuleren, dient de Opdrachtnemer het verzoek voorzien 

van een deugdelijke motivering, uiterlijk 10 werkdagen 

voorafgaand aan het begintijdstip van de geplande 
scheepvaartverkeersmaatregel voor te leggen aan de 

vaarwegbeheerder. 

 

VN600 

 

B-VN710 

 
In geval van annulering van scheepvaartverkeersmaatregelen 

zullen de door de Opdrachtgever gemaakte kosten ten aanzien van 

(de communicatie van) de geannuleerde 
scheepvaartverkeersmaatregelen alsmede extra gemaakte kosten 

worden verhaald, tenzij de Opdrachtnemer aantoont dat er sprake 

is van aan hem niet verwijtbare oorzaken die ten grondslag liggen 
aan het verzoek tot annulering. 

 

VN700 

 

  

4.5.8 Uitvoeren van scheepvaartverkeersmaatregelen  

VN800 

 
De Opdrachtnemer dient ten aanzien van elke te plaatsen 

scheepvaartverkeersmaatregel direct voor de start de begintijd en 
direct na beëindiging de eindtijd telefonisch te melden aan de 

verkeerspost, het nautisch centrum, de sluis of de brug, waar 

vanuit het betreffende Areaal wordt bediend. Een overzicht van de  

bediengebieden is in bijlage F “Aanvragen verkeersmaatregelen” bij 
de Vraagspecificatie opgenomen. 

 

VN100 

 

B-VN810 

 
Als begintijd geldt het tijdstip waarop de vaarweg niet (volledig) 
beschikbaar is en als eindtijd het tijdstip waarop de vaarweg 

volledig beschikbaar is voor het scheepvaartverkeer. 

 

VN800 

 

VN820 

 
De Opdrachtnemer dient tijdens het aan- en/of afmelden van een 
scheepvaartverkeersmaatregel de nummerherkenning van de 

telefoon van de Opdrachtnemer aan te hebben staan. 

 

VN800 
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4.6 Omgaan met archeologische waarden (AW)  

AW010 

 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

archeologische waarden te verrichten, zodanig dat een beheerste 
omgang met die archeologische waarden is gewaarborgd. 

 

OM010 

 

AW020 

 
De Opdrachtnemer dient voor start van de Werkzaamheden na te 
gaan of de Werkzaamheden gepland zijn in een terrein dat is 

vermeld op de Archeologische MonumentenKaart (AMK) van de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).  
De kaart is te raadplegen vanaf de internetsite  

https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/ext/geoweb51 

/index.html?viewer=ArcheologischeTerreinenInfra.Webviewer 

 

AW010 

 

AW030 

 
Werkzaamheden in wettelijk beschermde Archeologische 

MonumentenKaart (AMK)-terreinen zijn vergunningplichtig.  

Voor Werkzaamheden in de andere Archeologische 
MonumentenKaart (AMK)-terreinen (niet wettelijk beschermd) 

kunnen planologische beperkingen gelden.  

De Opdrachtnemer dient de aanwezigheid van beperkingen voor 
start van de Werkzaamheden na te gaan bij het bevoegd gezag. 

 

AW020 

 

B-AW040 

 
Rijkswaterstaat beschikt over een kaart van de Archeologische 

MonumentenKaart (AMK)-terreinen binnen de beheergrenzen van 
Rijkswaterstaat met een zeer hoge archeologische waarde, al dan 

niet wettelijk beschermd. In de kaart zijn per terrein de daarvoor 

geldende randvoorwaarden en richtlijnen vermeld.  
De kaart is te raadplegen vanaf de internetsite 

https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/ext/geoweb51 

/index.html?viewer=ArcheologischeTerreinenInfra.Webviewer 

 

AW020 

 

AW050 

 
Voor de start van de Werkzaamheden in een wettelijk of 

planologisch beschermd Archeologische MonumentenKaart (AMK)-

terrein, dient de Opdrachtnemer in een plan van aanpak te 
beschrijven hoe hij rekening houdt met de archeologische waarde 

van het Archeologische MonumentenKaart (AMK)-terrein.  

Het plan van aanpak dient ter kennis te worden gebracht aan het 
bevoegd gezag en de Opdrachtgever. 

 

AW030 

 

AW060 

 
De Opdrachtnemer dient bij het aantreffen van toevalsvondsten, 
zoals bedoeld in artikel 5.10 van de Erfgoedwet, de vondst terstond 

te melden aan de Opdrachtgever en de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed (RCE). De Opdrachtgever beslist in samenwerking 
met de RCE, of een daarvoor in de plaats tredende organisatie, 

over de uit te voeren vervolgmaatregelen. 

 

AW010 

 



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31140791 | 7 april 2020 
 

 
 

Vertrouwelijkheid RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK 
Pagina 61 van 137  

 

AW070 

 
De Opdrachtnemer dient voor de start van de Werkzaamheden een 

protocol archeologische toevalsvondsten op te stellen en ter kennis 
te brengen van de Opdrachtgever. 

Het protocol dient ten minste de volgende informatie te bevatten: 

1. de projectgegevens en een kaart van het gebied waar de 
Werkzaamheden plaats vinden; 

2. de wijze waarop wordt omgegaan met toevalsvondsten; 

3. de contactgegevens, waaronder een contactpersoon werkzaam 
bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

 

Een exemplaar van het geaccepteerde protocol dient aanwezig te 
zijn op de betreffende baggervaartuigen.  

 

Een document met nadere informatie over het herkennen van 
archeologische vondsten uit waterbodems en hoe daar mee om te 

gaan is te downloaden vanaf de internetsite 

https://cultureelerfgoed.nl/publicaties/herkennen-van- 
archeologische-vondsten-uit-waterbodems-en-hoe-daar- 

mee-om-te-gaan 

 

AW060 
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4.7 Omgaan met niet gesprongen conventionele explosieven (NE)  

NE010 

 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

niet gesprongen conventionele explosieven te verrichten, zodanig 
dat een beheerste omgang met die niet gesprongen conventionele 

explosieven is gewaarborgd. 

 

OM010 

 

NE020 

 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten conform 

het Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven 

(WSCS-OCE). 

 

NE010 

 

NE030 

 
De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: 

1.    de wijze waarop wordt gehandeld indien er daadwerkelijk een 

niet gesprongen conventioneel explosief wordt aangetroffen; 
2.    de preventieve maatregelen ter bescherming van personeel, 

hulppersonen en materieel ter voorkoming van gevolgschade. 

 
Het in het WSCS-OCE genoemde projectplan dient bij de 

Opdrachtgever ter informatie te worden ingediend. 

 

NE010 

 

NE040 

 
Uitgevoerde vooronderzoeken zijn als informatie beschikbaar 
gesteld en vermeld in bijlage A “Informatie Areaal” bij de 

Vraagspecificatie. Indien de ter beschikking gestelde informatie een 

of meer locaties met een verdacht gebied op de aanwezigheid van 
niet gesprongen conventionele explosieven aangeeft, dan dient de 

Opdrachtnemer ter plaatse van die locatie(s) een opsporing uit te 

voeren conform het Werkveldspecifiek certificatieschema voor het 
Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-

OCE). 

 

NE010 

 

NE050 

 
Indien, eventueel mede op grond van detectie door de 

Opdrachtnemer, een ernstig vermoeden bestaat van aanwezigheid 

van niet gesprongen conventionele explosieven, dient de 

Opdrachtnemer met bekwame spoed een melding van dit 
vermoeden te doen aan de Opdrachtgever en het bevoegd gezag. 

 

NE010 

 

NE060 

 
Indien onverhoopt een niet gesprongen conventioneel explosief 
wordt aangetroffen, dient de Opdrachtnemer terstond de 

Opdrachtgever en het bevoegd gezag hiervan in kennis te stellen. 

 

NE010 

 

NE070 

 
De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan het 
ruimen van niet gesprongen conventionele explosieven door de 

Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD). 

 

NE010 
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4.8 Omgaan met flora en fauna (FF)  

FF010 

 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

flora en fauna te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang 
met flora en fauna is gewaarborgd. 

 

OM010 

 

FF020 

 
De Opdrachtnemer dient de Gedragscode soortenbescherming 
Rijkswaterstaat zoals gepubliceerd op www.rws.nl/gedragscode-

soortenbescherming na te leven. 

 

FF010 

 

FF030 

 
Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden 
flora- en faunagegevens inwint dan dienen de gegevens uiterlijk 6 

weken na inwinning te zijn opgenomen in de Nationale Databank 

Flora en Fauna (NDFF) met Rijkswaterstaat vermeld als eigenaar. 

 

FF010 

 

FF040 

 
De Opdrachtnemer dient, aanvullend op de verplichtingen die voor 

de Opdrachtnemer, namens Rijkswaterstaat, voortvloeien uit de 

“ontheffing houtopstanden Rijkswaterstaat”, zoals vermeld in artikel 
1 van annex I “Vergunning, ontheffingen, beschikkingen en 

toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden 

verkregen”, niet alleen bij oplevering, maar tevens jaarlijks op 1 
februari een registratie aan de Opdrachtgever ter kennis te brengen 

met de hoeveelheid tot dat moment gevelde en de hoeveelheid tot 

dat moment op dezelfde dan wel op andere gronden herplante 
houtopstanden. 

 

FF010 

 

FF050 

 
Vervallen 

 
Geen 

 

FF025 

 
De Opdrachtnemer dient het ecologisch werkprotocol, verplicht 

onderdeel van de in FF020 genoemde Gedragscode 

Soortenbescherming RWS, in het kader van de Wet 
natuurbescherming – gebiedsbescherming aan te vullen met: 

• een opsomming van de N-2000 gebieden waar Werkzaamheden 

worden uitgevoerd; 
• een onderbouwing waarom de Werkzaamheden vallen onder 

bestendig beheer/bestaand gebruik zoals opgenomen in de 

betreffende beheerplannen  
• een effectbeoordeling (Voortoets) voor de Werkzaamheden die 

niet vallen onder bestaand gebruik; 

• een beschrijving van de mitigerende maatregelen om significant 
negatieve effecten te voorkomen. 

 

FF020 

 

  

4.9 Omgaan met en beperken van schade als gevolg van de 

Werkzaamheden (BS) 
 

BS010 

 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

Activiteiten in bijlage G zodanig te verrichten dat het risico op 

schade aan objecten en/of (landbouw)gronden van de 
Opdrachtgever en/of derden wordt geminimaliseerd en gemanaged. 

 

OM010 
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4.9.1 Bouwkundige vooropnamen  

BS100 

 
Indien door de aard en de locatie van de voorgenomen 

Werkzaamheden een reële kans bestaat dat schade aan objecten 
en/of (landbouw)gronden wordt veroorzaakt, dan dient de 

Opdrachtnemer een zelfstandige hulppersoon te betrekken die: 

1. of is gecertificeerd conform BRL 5024, 
2. of voldoet aan de voorwaarden uit de BRL 5024 om 

gecertificeerd te kunnen worden, waarbij een bouwkundige 

vooropname wordt uitgevoerd onder controle van een 
geaccrediteerde certificatie-instelling conform hoofdstuk 3 van BRL 

5024, teneinde via de procedure uit hoofdstuk 7 van de BRL 5024 

het KOMO-procescertificaat voor het verrichten van bouwkundige 
vooropnamen te verkrijgen. 

 

BS010 

 

BS110 

 
De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon als 
bedoeld in BS100, aan de hand van de voorgenomen 

Werkzaamheden, een risico-inventarisatie te laten opstellen en 

risicocontouren te laten vastleggen op een tekening. 

 

BS100 

 

BS120 

 
Vervallen 

 
Geen 

 

BS130 

 
De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon als 

bedoeld in BS100, voor alle objecten en/of (landbouw)gronden die 
binnen de risicocontouren liggen, een monitoringsplan te laten 

opstellen. 

 

BS110 

 

BS140 

 
Indien op grond van de risico-inventarisatie en/of risicocontouren 

blijkt dat objecten en/of (landbouw)gronden kans op schade lopen, 

dan dient de Opdrachtnemer door de zelfstandige hulppersoon als 
bedoeld in BS100, voor die objecten en/of (landbouw)gronden 

bouwkundige vooropnamen te laten uitvoeren. 

 

BS110 

 

BS150 

 
De Opdrachtnemer dient voor bouwkundige objecten de 
bouwkundige vooropnamen te verrichten conform de BRL 5024. 

 

BS140 

 

BS160 

 
De Opdrachtnemer dient de bouwkundige vooropnamen per 

objectadres vast te leggen in een vooropnamerapport conform 
hoofdstuk 4.4 BRL 5024, inclusief een digitale gegevensdrager met 

foto’s van alle objecten en/of (landbouw)gronden. 

 

BS140 

 

BS170 

 
De Opdrachtnemer dient binnen 8 werkdagen nadat een 

vooropnamerapport gereed is gekomen, dit rapport zowel ter 

kennis te brengen van de Opdrachtgever als van de eigenaren en 

de bewoners van de desbetreffende objecten en/of 
(landbouw)gronden. 

 

BS160 

 

BS180 

 
De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoerings-
werkzaamheden voordat alle vooropnamen gereed zijn en de 

vooropnamerapporten ter kennis zijn gebracht van de 

Opdrachtgever. 

 

BS170 

 

BS190 

 
De Opdrachtnemer dient de in de vooropnamerapporten 

vastgelegde toestand van objecten en/of (landbouw)gronden als 

uitgangspunt te handhaven. 

 

BS160 
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BS195 

 
Indien de voorgenomen Werkzaamheden en/of de risicocontouren 

wijzigen, dan dient de Opdrachtnemer de verplichtingen 
voortvloeiende uit BS110 tot en met BS190 te herhalen. 

 

BS010 

 

  

4.9.2 Monitoren  

BS200 

 
De Opdrachtnemer dient het monitoringsplan uit te voeren. 

 
BS130 

 

BS210 

 
Indien trillingen dienen te worden gemeten, dan dient de 
Opdrachtnemer een op grond van BRL 5023 gecertificeerde 

deskundige te betrekken, die daartoe een plan van aanpak opstelt 

en uitvoert. 

 

BS200 

 

BS220 

 
De Opdrachtnemer mag niet starten met 

Uitvoeringswerkzaamheden voordat het plan van aanpak ter kennis 
is gebracht van de Opdrachtgever. 

 

BS210 

 

BS230 

 
De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan het plaatsen van 

meetbenodigdheden (zoals hoogtebouten, trillingsmeters, 
peilbuizen) toestemming te hebben verkregen van de 

rechthebbenden en deze rechthebbenden de gelegenheid te geven 

bij het plaatsen van de meetbenodigdheden aanwezig te zijn. 

 

BS200 

 

BS240 

 
De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever online toegang te 

verschaffen tot alle monitoringsgegevens. 

 

BS200 
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4.9.3 Schadeafhandeling  

BS300 

 
Indien er concrete aanwijzingen zijn dat schade gaat of is ontstaan, 

dan dient de Opdrachtnemer alle gegevens over de wijze van 
uitvoering en over de schadeveroorzakende Werkzaamheden ter 

kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

BS010 

 

BS310 

 
Indien schade is ontstaan, hoe dan ook en ongeacht de omvang 

ervan, dan dient de Opdrachtnemer terstond – uiterlijk binnen 24 

uur na het ontstaan van de schade – kennisgeving te doen aan de 
Opdrachtgever. 

 

BS300 

 

BS320 

 
Indien de Opdrachtnemer schade aan het Werk meldt aan een 

verzekeraar, dan ontslaat dat hem niet van zijn verplichting 
conform paragraaf 4 lid 1 UAV-GC 2005. 

 

BS310 

 

B-BS330 

 
De Opdrachtgever is, met behoud van zijn volledig verhaalsrecht op 

de Opdrachtnemer, gelet op de belangen van de 
(vaar)weggebruiker, gerechtigd om door de Werkzaamheden 

opgetreden schade aan zijn bestaande eigendommen, direct te 

(doen) herstellen, zonder dat daartoe de Opdrachtnemer vooraf 
door de Opdrachtgever aansprakelijk behoeft te worden gesteld en 

ongeacht of reeds schade-expertise heeft plaatsgevonden. 

 

BS310 

 

B-BS340 

 
Indien de Opdrachtgever een vordering heeft op de Opdrachtnemer 

ter dekking van door of namens hem gemaakte kosten en/of 

geleden schade, zoals specialistische onderzoeken, (her)ontwerpen, 
herstel van bestaande eigendommen, het eigen risico, andere niet 

verzekerde kosten, dan heeft de Opdrachtgever het recht om deze 

vordering bij de eerste volgende betalingstermijn en zo nodig bij 
volgende betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de 

Opdrachtnemer te verhalen. 

 

B-BS330 

 

BS350 

 
De Opdrachtnemer dient aanspraken van derden tot vergoeding 
van schade zorgvuldig en voortvarend af te wikkelen, zodanig dat 

de ervaren overlast als gevolg van de schade wordt 

geminimaliseerd. 

 

BS310 

 

BS360 

 
Indien op grond van aard en omvang van de schade direct 

voorzieningen nodig zijn ten behoeve van de door schade getroffen 

derden, dan dient de Opdrachtnemer daarin te voorzien zonder dat 
de Opdrachtnemer daartoe door de derde aansprakelijk hoeft te 

worden gesteld en ongeacht of reeds schade-expertise heeft 

plaatsgevonden. 

 

BS350 

 

BS370 

 
De Opdrachtnemer staat de Opdrachtgever toe inzake het 

afwikkelen van aanspraken van derden tot vergoeding van schade, 

rechtstreeks overleg te voeren met de leidend(e) verzekeraar(s) 
van de Opdrachtnemer. 

 

BS360 

 

BS380 

 
De Opdrachtnemer staat de Opdrachtgever toe inzake het 
afwikkelen van aanspraken van derden tot vergoeding van schade, 

rechtstreeks overleg te voeren met de leidend(e) verzekeraar(s) 

van de Opdrachtnemer. 

 

BS370 
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B-BS390 

 
Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen tegenover de 

Opdrachtgever niet nakomt inzake het afwikkelen van aanspraken 
van derden tot vergoeding van schade, dan is de Opdrachtgever 

zonder nadere schriftelijke ingebrekestelling en/of 

aansprakelijkstelling gerechtigd het afwikkelen op kosten van de 
Opdrachtnemer te verzorgen. De Opdrachtgever heeft het recht om 

de door hem gemaakte kosten bij de eerstvolgende 

betalingstermijn en zo nodig bij volgende betalingstermijnen in te 
houden of op andere wijze op de Opdrachtnemer te verhalen. 

 

BS350 

 

BS395 

 
De Opdrachtnemer dient schade aan landbouwgronden te 

vergoeden conform de gewassentarieven zoals die zijn bepaald in 
de meest recente lijst “Tarieven Gasunie LTO Nederland”. 

 

BS350 
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4.10 Omgaan met cultuurhistorische waarden (CW)  

CW010 

 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de 

cultuurhistorische waarden (historisch (steden)bouwkundige 
waarden) te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met die 

cultuurhistorische waarden is gewaarborgd. 

 

OM010 

 

CW020 

 
De Opdrachtnemer dient voor de start van de Werkzaamheden na 

te gaan of Werkzaamheden gepland zijn aan of naast een object, in 

beheer bij Rijkswaterstaat, met cultuurhistorische waarde zoals 
opgenomen in bijlage A.2.2.5 "Objectspecifiek". 

 

CW010 

 

B-CW030 

 
Rijkswaterstaat stelt een kaart ter beschikking van de door 

Rijkswaterstaat beheerde objecten ouder dan 1966 met een: 
1. wettelijk beschermde hoge cultuurhistorische waarde (rood 

genoteerd); 

2. niet wettelijk beschermde hoge cultuurhistorische waarde (oranje 
genoteerd, zichtbaar na aanmelden). 

De kaart is te raadplegen vanaf de internetsite 

https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/geoweb51 
/index.html?viewer=Monumenten.Monumenten 

 

Geen 

 

B-CW040 

 
Werkzaamheden aan objecten met een wettelijk beschermde hoge 

cultuurhistorische waarde (rood genoteerd) zijn 
vergunningsplichtig. 

 

Geen 

 

CW050 

 
Indien de door Rijkswaterstaat beheerde objecten ouder dan 1966 
met een: 

1. wettelijk beschermde hoge cultuurhistorische waarde (rood 

genoteerd); 
2. niet wettelijk beschermde hoge cultuurhistorische waarde (oranje 

genoteerd) 

voorzien zijn van een bouwhistorisch onderzoeksrapport 

(beschikbaar gesteld en vermeld in bijlage A “Informatie Areaal” bij 
de Vraagspecificatie), dient de Opdrachtnemer na te gaan welke 

delen van de objecten een cultuurhistorische waarde hebben en 

welke Werkzaamheden wel, welke Werkzaamheden niet en welke 
Werkzaamheden onder voorwaarden geoorloofd zijn. 

 

Geen 

 

CW060 

 
De Opdrachtnemer dient de aanpak van de Werkzaamheden aan 
door Rijkswaterstaat beheerde objecten ouder dan 1966 met een: 

1. wettelijk beschermde hoge cultuurhistorische waarde (rood 

genoteerd); 
2. niet wettelijk beschermde hoge cultuurhistorische waarde (oranje 

genoteerd) 

in een plan van aanpak cultuurhistorische objecten ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

 

Geen 

 

CW070 

 
Indien er geen bouwhistorisch onderzoeksrapport is, dient de 

Opdrachtnemer, in overleg met de Opdrachtgever, te bepalen of er 
- gegeven de beoogde Werkzaamheden - een bouwhistorisch 

onderzoek moet worden opgesteld alvorens de Werkzaamheden 

mogen worden uitgevoerd. 

 

CW020 
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5 Technisch management (TM)  

TM010 

 
De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten, 

zodanig dat het Meerjarig Onderhoud, het Werk en de 
Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar voldoen aan de eisen 

voortvloeiende uit de Overeenkomst. 

 

PM010 

 

B-TM020 

 
In dit hoofdstuk 5 Technisch management is voor de begrippen en 

de uitwerking aangesloten bij de “Leidraad voor Systems 

Engineering binnen de GWW-sector”. 

 

TM010 

 

B-TM030 

 
Daar waar in de “Leidraad voor Systems Engineering binnen de 

GWW-sector” en in de Vraagspecificatie Eisen het begrip 

“(deel)systeem” wordt gehanteerd, wordt in de Vraagspecificatie 
Proces het begrip “(onderdelen van) het Werk” gehanteerd. Beide 

begrippen zijn aan elkaar gelijk. 

 

B-TM020 

 

TM040 

 
De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris voor technisch 
management aan te stellen. 

 

IV010 
PM120 

VW010 

 

  

5.1 Voorbereiden Meerjarig Onderhoud en Werk (VW)  

VW010 

 
De Opdrachtnemer dient voor het Meerjarig Onderhoud en het 
Werk voorbereidingswerkzaamheden te verrichten, zodanig dat het 

resultaat van de voorbereidingswerkzaamheden voldoet aan de uit 

de Overeenkomst voortvloeiende eisen en uitvoerbaar is. 

 

TM010 
SM100 

 

VW020 

 
De Opdrachtnemer dient de voorbereidingswerkzaamheden iteratief 

en in onderlinge samenhang te verrichten. 

 

VW010 
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5.1.1 Analyseren  

VW100 

 
De Opdrachtnemer dient het Meerjarig Onderhoud en het Werk 

zodanig te analyseren dat het Functioneren en Presteren en de 
conditie van (onderdelen van) het Areaal kan worden vastgesteld 

en optimale keuzes gemaakt kunnen worden in de te verrichten 

Werkzaamheden, ten minste tot op het niveau waarop objecten in 
de decompositie zijn geïdentificeerd en zo nodig nader te bepalen 

(zie § 3.1 van bijlage B “Levering areaalgegevens” bij de 

Vraagspecificatie). 

 

VW010 

 

VW110 

 
De jaarlijkse analyses dienen ten minste te omvatten:  

1.    de door de Opdrachtgever gewenste eigenschappen van 
(onderdelen van) het Areaal en de vertaling hiervan in eisen; 

2.    de (deel)functies van (de onderdelen van) het Areaal en de 

vertaling van het daarbij behorende Functioneren en Presteren en 
de bijbehorende condities in eisen; 

3.    de risicovolle raakvlakken van het Werk en het Meerjarig 

Onderhoud en zijn omgeving, en de risicovolle raakvlakken tussen 
de onderdelen van het Areaal onderling en het Meerjarig 

Onderhoud, en de vertaling hiervan in eisen; 

4.    de overige eisen aan (de onderdelen van) het Areaal; 

5.    de aan (de onderdelen van) het Areaal gerelateerde risico’s en 
de vertaling hiervan in specificaties van (de onderdelen van) het 

Areaal. 

 

VW100 

 

VW120 

 
De analyses dienen volledig en duidelijk te zijn. Hierbij dienen de 

uitgangspunten, aannamen en afwegingen te zijn vastgelegd en 

gemotiveerd. Uitgangspunten dienen traceerbaar te zijn naar hun 
bron. 

 

VW110 

 

VW130 

 
De Opdrachtnemer dient bij de analyses de uitkomsten van de 

“transitieperiode bij aanvang Overeenkomst” (zie § 3.1.2 van de 
Vraagspecificatie Proces) te betrekken. 

 

SM200 

VW100 

 

VW140 

 
De Opdrachtnemer dient voor de risicovolle raakvlakken een 

raakvlakkenregister op te stellen. 

 

VW100 

 

VW150 

 
In het raakvlakkenregister dient minimaal het volgende te zijn 

vastgelegd: 
1.    de Documenten waarin de beheersing van de raakvlakken 

wordt geschreven; 

2.    per raakvlak de geïnventariseerde risico’s met 
beheersmaatregelen betreffende het raakvlak. 

 

VW140 
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5.1.2 Structureren en alloceren  

VW200 

 
De Opdrachtnemer dient het Werk en het Meerjarig Onderhoud te 

structureren en eisen te alloceren, zodanig dat overzicht en 
onderlinge samenhang wordt gecreëerd en de complexiteit wordt 

beheerst. 

 

VW010 

 

VW210 

 
De Opdrachtnemer dient de structuur van het Werk en het 

Meerjarig Onderhoud vast te leggen in een decompositie. 

 

CM010 

SM100 

VW200 

 

VW220 

 
De decompositie dient uitgewerkt te worden in object(groep)en, 

zodanig dat een eenduidige relatie gelegd kan worden tussen een 

object(groep) en een eis op het niveau waarop de eis wordt 
geverifieerd. 

 

VW210 

 

VW230 

 
De Opdrachtnemer dient de resultaten van het analyseren, het 

genereren van oplossingen en identificeren van benodigde 
Onderhouds- en Uitvoeringswerkzaamheden te alloceren aan de 

object(groep)en in de decompositie. 

 

VW200 

 

  

5.1.3 Genereren van oplossingen en identificeren Werkzaamheden  

VW300 

 
De Opdrachtnemer dient oplossingen te genereren en benodigde 
Werkzaamheden te identificeren zodanig dat een oplossing wordt 

verkregen die optimaal past binnen de uit de Overeenkomst 

voortvloeiende eisen. 

 

VW010 

 

VW310 

 
De Opdrachtnemer dient voor (de onderdelen van) het Areaal de 

gegenereerde oplossingen met benodigde 
Onderhoudswerkzaamheden te beschrijven als beheerregime en 

daarbij Taken en Services te onderscheiden, en gegenereerde 

oplossingen met Uitvoeringswerkzaamheden te beschrijven als 
Activiteit, waarbij voor beide ten minste is vastgelegd: 

1.    de object(groep)en inclusief eisen; 

2.    de te verrichten Onderhouds- en Uitvoeringswerkzaamheden 

en verificatie (inclusief de criteria) ten behoeve van handhaven van 
het dagelijks Functioneren en Presteren van het Areaal; 

3.    de te verrichten Onderhoudswerkzaamheden en verificatie 

(inclusief de criteria) ten behoeve van het beheersen van de 
aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies; 

4.    de raakvlakken (tussen oplossingen en/of Werkzaamheden); 

5.    de gemaakte keuzes inclusief onderbouwing (waaronder de 
analyses); 

6.    de integrale veiligheidsrisico’s; 

7.    de toepassing van de minimumeisen ten aanzien van 
duurzaam inkopen, conform bijlage Q “Rijkswaterstaat Brede 

Afspraak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen“ bij de 

Vraagspecificatie; 
8.    de wijze van uitvoering en/of integratie; 

9.    indien van toepassing: de wijze van bediening. 

 

VW300 
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5.1.4 Ontwerpen van een Activiteit  

VW400 

 
De Opdrachtnemer dient zijn Ontwerpwerkzaamheden te 

verrichten, zodanig dat het resultaat van de 
Ontwerpwerkzaamheden voldoet aan de uit de Overeenkomst 

voortvloeiende eisen en uitvoerbaar is. 

 

TM010 

 

B-VW410 

 
Ontwerpwerkzaamheden zijn onderdeel van de 

voorbereidingswerkzaamheden indien de Werkzaamheden 

opgedragen Activiteiten betreffen die als doel of resultaat hebben 
een functie, een functionaliteit of het Presteren in het Areaal te 

wijzigen. 

 

VW010 

 

VW420 

 
De Opdrachtnemer dient als sleutelfunctionaris een coördinator 
ontwerpfase aan te stellen in overeenstemming met artikel 2.29 

Arbeidsomstandighedenbesluit. 

 

IV010 
PM120 

VW400 

 

VW430 

 
De coördinator ontwerpfase dient ten minste de taken 
overeenkomstig artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit uit te 

voeren en voldoende bevoegdheid te hebben om de benodigde 

maatregelen in het kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit 
door te voeren. 

 

VW420 

 

  

5.1.5 Genereren van oplossingen uit Ontwerpwerkzaamheden  

VW500 

 
De Opdrachtnemer dient oplossingen te genereren, zodanig dat een 

oplossing wordt verkregen die optimaal past binnen de uit de 
Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

VW400 

 

VW510 

 
De Opdrachtnemer dient voor (de onderdelen van) het Werk de 
gegenereerde oplossingen te beschrijven waarbij ten minste in 

aanvulling op VW310 is vastgelegd: 

1.    de objecten inclusief gealloceerde eisen; 
2.    de uitgangspunten voor het ontwerp; 

3.    de raakvlakken bij het ontwerp; 

4.    de gemaakte ontwerpkeuzes inclusief onderbouwing 

(waaronder de analyses); 
5.    de integrale veiligheidsaspecten tijdens realisatie, gebruik, 

beheer, onderhoud en sloop; 

6.    de overblijvende integrale veiligheidsrisico’s; 
7.    de toepassing van de minimumeisen ten aanzien van 

maatschappelijk verantwoord inkopen, conform bijlage Q 

“Rijkswaterstaat Brede Afspraak Maatschappelijk Verantwoord 
Inkopen” bij de Vraagspecificatie; 

8.    een Life Cycle Cost onderbouwing, bestaande uit een 

berekening met gebruikmaking van de LBT (LCC bij Beheer en 
Onderhoud Tool) en argumentatie op basis van gestandaardiseerde 

business case template volgens Rijkswaterstaatnorm; 

9.    het ontwerp op tekeningen en in berekeningen;  
10.  de wijze van uitvoering en/of integratie; 

11.  de wijze van onderhouden; 

12.  indien van toepassing: de wijze van bediening. 

 

VW500 
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5.1.6 Opstellen projectspecifieke plannen (VP)  

VP010 

 
De Opdrachtnemer dient plannen op te stellen en hieraan invulling 

te geven, zodanig dat wordt voldaan aan de wettelijke 
verplichtingen en de (rijksbrede) afspraken die van toepassing zijn 

verklaard op de Overeenkomst. 

 

VW010 

 

VP020 

 
De Opdrachtnemer dient minimaal op te stellen een: 

- plan “Duurzaamheid”; 

- plan “Cybersecurity”, 
- plan “Baggeren", 

- plan “Bergen autowrakken en overige obstakels", conform bijlage 

A.3.3. 

 

VP010 

 

  

5.1.7 Plan “Duurzaamheid”  

VP100 

 
De Opdrachtnemer dient bij de Werkzaamheden invulling te geven 

aan de van toepassing zijnde minimumeisen overeenkomstig het 

bepaalde in de “Rijkswaterstaat Brede Afspraak Maatschappelijk 
Verantwoord Inkopen” (bijlage Q bij de Vraagspecificatie) en dit 

zichtbaar te maken in het plan “Duurzaamheid”. 

 

VP020 

 

VP110 

 
De Opdrachtnemer dient in het plan “Duurzaamheid” uit te werken: 
-     de van toepassing zijnde minimumeisen op de door de 

Opdrachtnemer onderscheiden Taken en Activiteiten; 

-     de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de minimumeisen 
en de duurzaamheiddoelstellingen van de Opdrachtgever en 

Opdrachtnemer. 

 

VP100 

 

  

5.1.8 Plan “Flora en fauna”  

VP200 

 
Vervallen 

 
Geen 

 

VP210 

 
Vervallen 

 
Geen 

 

VP220 

 
Vervallen. 

 
Geen 

 

  

5.1.9 Plan “Industriële automatisering”  

VP300 

 
Vervallen 

 
Geen 

 

VP310 

 
Vervallen 

 
Geen 
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5.1.10 Plan “Cybersecurity”  

VP400 

 
De Opdrachtnemer dient een plan “Cybersecurity” op te stellen als 

uitwerking van de cybersecurityeisen waarbij de inhoud ten minste 
de onderdelen met betrekking tot het Meerjarig Onderhoud bevat 

uit: 

1.    paragraaf 2.9 “Maatregelen Beheer en Onderhoud” van de 
Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten - RWS, en  

2.    de Template Plan Cybersecurity,  

 
beide opgenomen in bijlage V “Richtlijnen Cybersecurity” bij de 

Vraagspecificatie. 

 

VP020 

 

  

5.1.11 Plan "Baggeren"  

VP500 

 
De Opdrachtnemer dient jaarlijks een plan "Baggeren" ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. Hierin dient minimaal te zijn 

opgenomen de leerervaringen uit het voorafgaande jaar ten 

behoeve van de optimalisatie van de baggerstrategie. 

 

VP020 

 

  

5.2 Uitvoeren Algemeen (UV)  

UV010 

 
De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden en 

Uitvoeringswerkzaamheden te verrichten, zodanig dat het Meerjarig 

Onderhoud en het Werk voldoen aan de uit de Overeenkomst 
voortvloeiende eisen. 

 

TM010 

 

UV020 

 
De Opdrachtnemer mag pas aanvangen met 

Onderhoudswerkzaamheden en Uitvoeringswerkzaamheden nadat 
de voorbereidingswerkzaamheden, die daarop betrekking hebben, 

gereed zijn. 

 

UV010 

 

UV030 

 
De Opdrachtnemer dient als sleutelfunctionaris een coördinator 

uitvoeringfase aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 

Arbeidsomstandighedenbesluit. 

 

IV010 

PM120 

UV010 

 

UV040 

 
De Opdrachtnemer dient ten minste de aanvullende verplichtingen 

overeenkomstig artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit na te 

komen. 

 

UV030 

 

UV050 

 
De Opdrachtnemer dient personeel van de Opdrachtgever op te 

leiden naar aanleiding van wijzigingen in het Werk en het Meerjarig 

Onderhoud. 

 

UV010 
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5.2.1 Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden  

UV100 

 
De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van integrale 

veiligheid aan (zelfstandige) hulppersonen en derden op het 
werkterrein te verzorgen en te coördineren. 

 

UV010 

 

UV110 

 
De Opdrachtnemer dient de verplichtingen met betrekking tot de 
melding conform artikel 2.27 van het Arbeidsomstandigheden 

besluit te verzorgen. 

 

UV100 

 

UV120 

 
Indien bestratingswerkzaamheden onderdeel uit maken van de 
Werkzaamheden, dient de Opdrachtnemer in verband met het 

bepaalde in § 11 UAV-GC 2005 rekening te houden met de fysieke 

belasting tijdens het verrichten van die Werkzaamheden en tevens 
dat nieuw bestratingswerk boven de 1500 m² in beginsel 

mechanisch moet worden uitgevoerd; een en ander ingevolge de 

Arbeidsomstandighedenwetgeving. 

 

UV010 

 

UV130 

 
De Opdrachtnemer dient, in het kader van veiligheid en 

vandalismebestrijding, dagelijks zorg te dragen dat er na 

beëindiging van Werkzaamheden, ter plaatse van en/of in de 
omgeving van openbaar toegankelijke kunstwerken (bruggen, 

viaducten e.d.), geen hanteerbare losse voorwerpen aanwezig zijn. 

 

IV010 

UV010 

 

  

5.2.2 Werkzaamheden aan veiligheidsfuncties van beweegbare 
beheerobjecten 

 

UV200 

 
Vervallen 

 
Geen 

 

UV210 

 
Vervallen 

 
Geen 

 

UV220 

 
Vervallen 

 
Geen 

 

UV230 

 
Vervallen 

 
Geen 

 

UV240 

 
Vervallen 

 
Geen 

 

UV250 

 
Vervallen 

 
Geen 

 

UV260 

 
Vervallen 

 
Geen 

 

  



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31140791 | 7 april 2020 
 

 
 

Vertrouwelijkheid RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK 
Pagina 76 van 137  

 
 

5.2.3 Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen  

UV300 

 
De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces van het 

omgaan met vrijkomende materialen ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

 

PM120 

UV010 

 

UV310 

 
De beschrijving dient betrekking te hebben op alle Werkzaamheden 
en ten minste de volgende onderdelen te bevatten: 

1.    uit te voeren onderzoeken; 

2.    aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen; 
3.    werkvolgorde en werkmethode; 

4.    te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen; 

5.    wijze van laden, vervoeren, de plaats van bestemming en de 
verwerking of toepassing van de vrijkomende materialen; 

6.    wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene vrijkomende 

materialen, bijvoorbeeld bodemverontreiniging; 
7.    de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of 

aangevraagde vergunningen etc. 

 

UV300 

 

UV320 

 
Indien vrijkomende materialen, conform annex V “Vrijkomende 
materialen”, geen eigendom worden van de Opdrachtnemer, dient 

hij de Opdrachtgever te vertegenwoordigen als ontdoener (houder 

die zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet 
ontdoen van afvalstoffen) in de zin van de Wet milieubeheer. 

 

UV300 

 

UV330 

 
De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan 

de kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het 
vrijkomen van de materialen de kwaliteit vast te stellen door middel 

van een onderzoek conform geldende onderzoeksnormen. 

 

UV300 

 

B-UV340 

 
Indien bij de Werkzaamheden asfalt vrijkomt, dan is de CROW 

Publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt” van 

toepassing. 

 

UV300 

 

UV350 

 
Indien onderzoek de aanwezigheid van teerhoudend asfalt 

aantoont, dient de Opdrachtnemer als onderdeel van de 

procesbeschrijving “vrijkomende materialen” een freesplan inclusief 
bepaling van de hoeveelheid af te voeren teerhoudende verharding 

op te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

UV300 

UV330 

 

B-UV360 

 
Indien op grond van onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens 
realisatie blijkt dat er sprake is van de aanwezigheid van 

teerhoudend asfalt, worden de kosten voor het gescheiden 

vrijmaken, afvoeren en afleveren van de hoeveelheid teerhoudende 
verharding op afzonderlijke factuur vergoed tegen een bedrag van 

€ 40,= (exclusief omzetbelasting) per ton. 

 

UV350 

 

UV370 

 
De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden en te 
verstrekken van de afgevoerde vrijgekomen materialen. 

Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de 

Opdrachtnemer niet het eigendom heeft verkregen conform annex 
V “Vrijkomende materialen”, dienen de bewijzen van acceptatie van 

de naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting 

vervoerde vrijgekomen materialen in de administratie te zijn 
opgenomen. 

 

UV300 
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5.2.4 Overbelading motorvoertuigen  

UV400 

 
De massa van een beladen (motor)voertuig(combinatie), dat ten 

behoeve van de Werkzaamheden wordt ingezet, mag de toegestane 
maximum massa, als vermeld op het kentekenbewijs en/of 

kentekenregister, niet overschrijden. Indien de toegestane 

maximum massa volgens het kentekenbewijs en/of 
kentekenregister groter is dan de wettelijke norm (50.000 kg), dan 

is de wettelijke norm de toegestane maximum massa. 

 

UV010 

 

UV410 

 
De Opdrachtnemer dient een registratie bij te houden van 

(motor)voertuigen, met een volgens het kentekenbewijs en/of 

kentekenregister maximum massa van meer dan 12.000 kg, die in 
het kader van de Werkzaamheden worden ingezet voor het vervoer 

over de openbare weg van bouwmaterialen, vrijgekomen 

materialen (waaronder afvalstoffen) en materieel. 

 

UV400 

 

UV420 

 
In de administratie dienen per beladen rit ten minste te zijn 

vastgelegd: 

1. het kenteken van het (de) (trekkend(e)) (motor)voertuig(en); 
2. indien van toepassing het kenteken van de oplegger of 

aanhanger; 

3. de wettelijk toegestane maximum massa van het 
(motor)voertuig of de voertuigcombinatie volgens het 

kentekenbewijs in kilogram; 

4. de datum, het tijdstip en de locatie van de weging; 
5. de totale massa van het (de) (motor)voertuig(combinatie) na 

laden in kilogram; 

6. eventueel de massa van het materieel dat is vervoerd in 
kilogram; 

7. de afwijking op de toelaatbare maximum massa in kilogram; 

8. de beladingsgraad (de totale massa na laden / de toegestane 
maximum massa * 100%, afgerond op 1 decimaal). 

 

UV410 

 

B-UV430 

 
Indien de Opdrachtgever constateert dat de toegestane maximum 

massa van een ingezet (motor)voertuig is overschreden, verbeurt 
de Opdrachtnemer, per (motor)voertuig per geval, een onmiddellijk 

opeisbaar en niet voor matiging vatbare boete die bij overtreding 

wordt opgelegd. Het bedrag van de boete bedraagt exclusief 
omzetbelasting: 

 

UV400 

 

 105% < X < 110%     €    350,= 

110% ≤ X < 115%     €    525,= 

115% ≤ X < 120%     €    805,= 

120% ≤ X < 125%     € 1.155,= 

125% ≤ X < 130%     € 1.750,= 

130% ≤ X < 150%     € 2.625,= 

X ≥150%     € 3.500,= 

waarbij X = de totale massa na laden / de toegestane maximum massa x 100%.  

 

B-UV450 

 
De Opdrachtgever zal bij elke geconstateerde overschrijding 
waarbij een boete is opgelegd de met handhaving belaste 

autoriteiten inlichten. 

 

B-UV430 
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5.2.5 Afdragen domeinrechten  

UV500 

 
Indien de Opdrachtnemer bodemmateriaal geleverd krijgt uit 

staatseigendom en/of zelf blijvend onttrekt aan staatseigendom, 
dan dient de Opdrachtnemer voorafgaande aan de betreffende 

Werkzaamheden een overeenkomst te sluiten met het 

Rijksvastgoedbedrijf inzake de afdracht van domeinvergoeding. 

 

UV010 

 

B-UV510 

 
Bodemmateriaal is vrijgesteld van domeinvergoeding indien de 

Opdrachtnemer: 
1.    bodemmateriaal krijgt geleverd van buiten het Meerjarig 

Onderhoud of Werk, maar dat wel afkomstig is van 

staatseigendom; 
2.    zelf bodemmateriaal onttrekt aan staatseigendom en dit 

verwerkt binnen een onderdeel van het Werk dat staatseigendom 

wordt; 
3.    zelf bodemmateriaal onttrekt aan staatseigendom en levert 

aan een (onderdeel van een) ander werk dat staatseigendom wordt 

en bij dat ontvangende werk deze vrijstellingsbepaling van 
toepassing is. 

 

UV500 

 

  

5.2.6 Controle op winning bodemmaterialen  

UV600 

 
Tijdens het verrichten van zijn Werkzaamheden in den natte 

(verwijderen specie onder water door baggeren / zuigen) dient zich 

aan boord van elk (bagger)werktuig een verklaring te bevinden, 
waaruit blijkt dat door het met name te noemen materieel op de 

plaats en het tijdstip waarop gebaggerd of gezogen wordt, mag 

worden gewerkt ter uitvoering van de Overeenkomst. Deze 
verklaring wordt door de Opdrachtgever afgegeven aan de 

Opdrachtnemer na een daartoe ontvangen verzoek. 

 

UV010 

 

UV610 

 
De Opdrachtnemer dient deze verklaring op eerste aanvraag van 

medewerkers van Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoed- en 

ontwikkelingsbedrijf en de Nationale Politie te tonen. 

 

UV600 
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5.2.7 Bodems (BO)  

BO015 

 
De Opdrachtnemer dient de bodem van de vaargeul (Nederrijn, 

Lek, IJssel en Kattendiep) op diepte te houden op zodanige wijze 
dat hij aantoont dat de bodem drie keer per jaar voldoet aan de 

vereiste bodemhoogte, tenzij anders aangegeven. 

 

UV010 

 

BO016 

 
De Opdrachtnemer dient de bodem van de vaargeul van de kanalen 

op diepte te houden op zodanige wijze dat hij aantoont dat de 

bodem twee keer per jaar voldoet aan de vereiste bodemhoogte, 
tenzij anders aangegeven. 

 

UV010 

 

BO020 

 
De Opdrachtnemer dient gebaggerd sediment uit het watersysteem 

(bijv. rivier/kanaal/haven/geul etc.) terug te storten in hetzelfde 
watersysteem, indien het sediment voldoet aan de milieutechnische 

eisen en er voldoende bergingscapaciteit aanwezig is. 

 

UV010 

 

BO030 

 
De Opdrachtnemer dient in overleg te treden met Opdrachtgever 
indien onvoldoende bergingscapaciteit aanwezig is om gebaggerd 

sediment terug te storten. 

 

BO020 

 

BO040 

 
De Opdrachtnemer dient gebaggerd sediment uit het watersysteem 

tussen de normaallijnen terug te storten. 

 

BO020 

 

BO050 

 
De Opdrachtnemer dient gebaggerd sediment uit het watersysteem, 
zijwaarts of stroomafwaarts, binnen een straal van 1,5 km vanaf de 

baggerlocatie terug te storten in het watersysteem, tenzij 

Opdrachtgever een andere terugstortlocatie aanwijst. 

 

BO020 

 

BO060 

 
De Opdrachtnemer dient te voorkomen dat het functioneren van 

(onderdelen van) het systeem, of contextsystemen (bijvoorbeeld 

inlaatwerken in beheer van of bij derden) wordt verstoord of 
verminderd als gevolg van het verspreiden en terugstorten van 

sediment. 

 

BO020 

 

BO070 

 
In tegenstelling tot BO040 is het de Opdrachtnemer toegestaan 

sediment terug te storten in diepe kribvakken mits, de gemiddelde 

bodemhoogte in het kribvak, na terugstorting van het sediment, 
lager is of gelijk blijft aan BRV + 1,80 meter. 

 

BO040 

 

BO081 

 
De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever één keer per acht 

weken te voorzien van nauwkeurige informatie met betrekking tot 
de locaties en hoeveelheden van gebaggerd, aan het systeem 

onttrokken en in het systeem teruggestort materiaal door middel 

van: 
a) een baggerbalans (gebaggerde en gestorte hoeveelheden) op 

het door Opdrachtgever voorgeschreven format. 

 

BO015 

BO016 

 

BO100 

 
De Opdrachtnemer dient voor 30 juni van elk oneven kalenderjaar 
bodemkundig onderzoek te verrichten conform "Memo 

bemonstering korte baggercyclus Arnhem 2019" in Bijlage A.3.2.3 

om de baggerwerkzaamheden middels een korte baggercyclus te 
kunnen continueren. 

 

BO015 
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BO110 

 
De Opdrachtnemer dient voor 30 juni van elk even kalenderjaar 

bodemkundig onderzoek te verrichten conform "Memo 
bemonstering korte baggercyclus NRL (Klaphek) 2019" in Bijlage 

A.3.2.3 om de baggerwerkzaamheden middels een korte 

baggercyclus te kunnen continueren. 

 

BO015 

 

  

5.2.8 Hydrografie  

BO220 

 
De Opdrachtnemer dient over het volledige oppervlak van elk 

meetvak een volledig dekkende peiling uit te voeren. Dit geldt ook 

ter plaatse van bruggen. 

 

US1200 

 

BO230 

 
De Opdrachtnemer dient een meetvak volledig en aaneengesloten 

in tijd te peilen en op te leveren. 

 

BO220 

 

BO240 

 
De Opdrachtnemer dient peilingen uit te voeren conform de 

hydrografische paragraaf (NL norm A). 

 

BO220 

 

BO250 

 
De Opdrachtnemer dient peilingen uit te voeren conform de 
aangegeven frequenties in Bijlage A.3.2.3. 

 

BO220 
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5.2.9 Voorzieningen (VZ)  

VZ010 

 
De Opdrachtnemer dient installaties te onderhouden vanaf de 

verdeelinrichting van de betreffende installatie. Dit is ook van 
toepassing indien de verdeelinstallatie buiten de geografische 

grenzen van het Areaal is gelegen. 

 

UV010 

 

VZ020 

 
De Opdrachtnemer dient elektrotechnische installaties jaarlijks te 

inspecteren conform de NEN3140 en het Veiligheidshandboek RWS 

februari 2015 versie 2.0. 

 

UV010 

 

VZ030 

 
De Opdrachtnemer dient in week 14 van elk kalenderjaar de 

legionellakasten, opgenomen in Bijlage A.3.2, aan te koppelen, na 

hieraan voorgaand de leidingen te hebben doorgespoeld. 

 

UV010 

 

VZ040 

 
De Opdrachtnemer dient in week 40 van elk kalenderjaar de 

legionellakasten zodanig af te koppelen dat de gebruikers van de 

afmeervoorziening, na afkoppeling van de legionellakasten, water 
kunnen blijven tappen. 

 

UV010 

 

VZ050 

 
De Opdrachtnemer dient tijdens de periode van afkoppeling de 
legionellakasten op te slaan en te onderhouden.  

Tijdens opslag is de Opdrachtnemer verantwoordelijk voor de 

kasten (diefstal, beschadiging, degradatie, algemeen 
schadevorming). 

 

UV010 

 

VZ060 

 
De Opdrachtnemer dient de afmeervoorzieningen (inclusief 

bebording) jaarlijks te reinigen. 

 

UV010 

 

VZ070 

 
De Opdrachtnemer dient de loopvlakken bij de tonnenkranen 

tenminste twee maal per jaar (voor- en najaar) te reinigen. 

 

UV010 

 

VZ080 

 
De Opdrachtnemer dient de kunstwerken jaarlijks te inspecteren 

conform CUR117 klasse B2 en een geüpdate ORA ter kennis te 

brengen aan de Opdrachtgever. 

 

UV010 

 

VZ090 

 
De Opdrachtnemer dient wijzigingen in de vaarwegmarkering 

conform bijlage B.4.13 te verwerken in de VAMIS-database. 

 

US240 
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5.2.10 Landschap en milieu (LM)  

LM010 

 
De Opdrachtnemer dient, wanneer hij in het Areaal illegaal 

gedumpt afval aantreft, aangifte te doen bij de politie en de 
gemeentelijke overheid binnen wiens gemeentegrenzen het 

gedumpte afval is waargenomen.  

Een afschrift van deze aangifte dient, binnen twee weken na de 
gedane aangifte, aan de Opdrachtgever ter beschikking te worden 

gesteld. 

 

UV010 

 

LM020 

 
De Opdrachtnemer dient voor 1 februari van elk kalenderjaar de 

Opdrachtgever te rapporteren over het aangetroffen en verwijderde 

zwerf-, drijf- en grofvuil in het Areaal van het voorafgaande jaar.  
De rapportage dient tenminste de volgende onderdelen te 

bevatten: 

 - Datum en beschrijving inspectie/incident; 
 - Locatie en hoeveelheden; 

 - Beschrijving getroffen maatregelen. 

 

UV010 

 

LM030 

 
De Opdrachtnemer dient voor 1 februari van elk kalenderjaar de 
Opdrachtgever te rapporteren over de aangetroffen en verwijderde 

kadavers in het Areaal.  

De rapportage dient tenminste de volgende onderdelen te 
bevatten: 

 - Datum en beschrijving inspectie/incident; 

 - Locatie kadaver; 
 - Beschrijving getroffen maatregelen. 

 

UV010 

 

  

5.2.11 Morfologie  

MO010 

 
De Opdrachtnemer dient de half-jaarlijkse gebiedsdekkende 

multibeam peiling op uiterlijk de volgende data ter acceptatie bij de 
Opdrachtgever in te dienen: 

 - jaarlijks op 1 april 

 - jaarlijks op 1 oktober 

 

US1200 

 

  

5.3 Uitvoeren Taken (UT)  

UT010 

 
De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden met 

betrekking tot Taken te verrichten, zodanig dat het dagelijks 

Functioneren en Presteren van het Areaal wordt gehandhaafd en 
aangedragen risico’s en geplande onderhoudsinterventies worden 

beheerst en aantoonbaar wordt voldaan aan de uit de 

Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

TM010 

UV010 

VW010 

 

UT020 

 
De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te 

verrichten, zodanig dat het vereiste instandhoudingniveau van het 

Areaal wordt gehandhaafd en wordt voldaan aan de uit de 
Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

UT010 

 

UT030 

 
De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te 

verrichten conform de beheerregimes zoals die voortkomen uit de 
voorbereiding van het Werk en het Meerjarig Onderhoud. 

 

UT010 

VW010 
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5.3.1 Beheersen aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies   

UT100 

 
De Opdrachtnemer dient de Onderhoudswerkzaamheden te 

verrichten, zodanig dat het verloop van de door de Opdrachtgever 
aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies (maatregelen) met 

bijbehorende planning worden beheerst en dat deze risico’s niet 

toenemen en de geplande onderhoudsinterventies niet eerder nodig 
zijn dan aangegeven in de planning. De aangedragen risico’s en 

onderhoudsinterventies met bijbehorende planning (de RUPS 

programmeringsbasis) staan vermeld in bijlage A “Informatie 
Areaal” bij de Vraagspecificatie. 

 

TM010 

UT010 
VW010 

 

UT110 

 
Indien de Opdrachtnemer voorziet dat hij niet (langer) kan voldoen 
aan het handhaven van het Functioneren en Presteren van het 

Areaal met betrekking tot de aangedragen risico’s en 

onderhoudsinterventies met bijbehorende planning en deze risico’s 
toenemen en de geplande onderhoudsinterventies eerder nodig zijn 

dan aangegeven in de planning om het dagelijks Functioneren en 

Presteren te handhaven, dient de Opdrachtnemer dit onmiddellijk 
en uiterlijk 12 maanden vóór het geplande interventiemoment van 

het betreffende risico of de betreffende onderhoudsinterventie ter 

kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

UT100 

 

B-UT120 

 
Indien voor het geplande interventiemoment slechts een jaartal is 

aangegeven geldt dat het geplande interventiemoment geacht 

wordt plaats te hebben op 1 juli van het geplande jaar voor het 
geplande interventiemoment. 

 

UT110 

 

B-UT125 

 
Indien voor het geplande interventiemoment een adviesplanjaar en 

een uiterst adviesplanjaar is aangegeven, geldt het uiterst 
adviesplanjaar als het geplande interventiemoment. 

 

UT110 

 

UT130 

 
De Opdrachtnemer dient aan te tonen dat het toenemen van het 

aangedragen risico en het eerder nodig zijn van de geplande 
onderhoudsinterventie om het dagelijks Functioneren en Presteren 

van het Areaal te handhaven niet het gevolg is van zijn nalatigheid. 

 

UT110 

 

B-UT140 

 
Indien de Opdrachtnemer de Opdrachtgever niet tijdig informeert of 

bij het tijdig informeren niet aantoont dat de toename van het risico 

en het eerder nodig zijn van de geplande onderhoudsinterventie 
niet het gevolg zijn van nalatigheid door de Opdrachtnemer, zijn de 

gevolg- en herstelkosten voor het handhaven van het dagelijks 

Functioneren en Presteren van het Areaal tot het geplande moment 
van de onderhoudinterventie (vermeld in bijlage A “Informatie 

Areaal” bij de Vraagspecificatie) voor rekening van de 

Opdrachtnemer. 

 

UT130 

 

UT150 

 
Indien de Opdrachtgever voor aangedragen risico’s en 

onderhoudsinterventies de geplande interventie niet conform de 

planning (vermeld in bijlage A “Informatie Areaal” bij de 
Vraagspecificatie) in uitvoering heeft laten nemen door de 

Opdrachtnemer of derden, dient de Opdrachtnemer zijn 

Onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot Taken 
onverminderd te verrichtten tot het moment waarop de 

Opdrachtgever de geplande interventie alsnog in uitvoering heeft 

laten nemen of zoveel eerder als de Overeenkomst eindigt. 

 

UT100 
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B-UT160 

 
Indien de Opdrachtgever voor aangedragen risico’s en 

onderhoudsinterventies de geplande interventie niet uiterlijk 6 
maanden na het verstrijken van het planjaar (vermeld in bijlage A  

“Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie) in uitvoering heeft 

laten nemen door de Opdrachtnemer of derden en verlies van 
dagelijks Functioneren en Presteren aantoonbaar daarvan het 

gevolg is, zijn de gevolg- en herstelkosten voor rekening van de 

Opdrachtgever. 

 

UT150 

 

UT170 

 
De Opdrachtnemer dient na een door hem of door derden 

uitgevoerde Activiteit aan (een onderdeel van) het Areaal zijn 

Onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot Taken voor dit 
(onderdeel van het) Areaal te hervatten, zodanig dat het dagelijks 

Functioneren en Presteren van het Areaal wordt gehandhaafd. 

 

UT010 

 

UT180 

 
De Opdrachtnemer heeft naar aanleiding van de door de 

Opdrachtgever conform B-US170 verstrekte gewijzigde en nieuwe 

risico’s en onderhoudsinterventies met bijbehorende planning ten 
aanzien van Taken geen andere verplichting dan bij aanvang van de 

Overeenkomst bekend waren. 

 

UT100 

 

  

5.3.2 Vervangen onderdelen van het Areaal behoudens van technische 

installaties 
 

UT200 

 
De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te 

verrichten, zodanig dat de uitval van c.q. het herstellen van het 
Functioneren en Presteren van het Areaal of onderdelen daarvan 

wordt voorkomen. 

 

TM010 

UT010 
VW010 

 

UT210 

 
De te gebruiken onderdelen dienen ten minste gelijkwaardig te zijn 

aan de onderdelen die worden vervangen. 

 

UT200 

 

UT220 

 
Indien van een te vervangen onderdeel geen gelijkwaardige versie 
meer verkrijgbaar is, dient de Opdrachtnemer de Opdrachtgever 

aan te geven welke andere types, soorten of merken e.d. gebruikt 

kunnen worden voor de vervanging. 

 

UT210 

 

UT230 

 
Alle kosten die gemoeid zijn met de vervanging van onderdelen van 

het Areaal, behoudens technische installaties, zijn voor rekening 

van de Opdrachtnemer. 

 

UT200 
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5.3.3 Vervangen onderdelen van technische installaties  

UT300 

 
De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te 

verrichten, zodanig dat noodzakelijke onderdelen van technische 
installaties preventief dan wel correctief worden vervangen. 

 

TM010 

UV200 
VW010 

 

UT310 

 
De Opdrachtnemer dient: 
1.    direct na de vervanging van een onderdeel, doch voorafgaand 

aan het testen dan wel voorafgaand aan het opnieuw in gebruik 

nemen van het object, element of bouwdeel, een visuele controle 
uit te voeren op de uitgevoerde werkzaamheden (bijvoorbeeld: is 

bedrading goed aangesloten, zijn onderdelen goed vastgezet, etc.); 

2.    direct na de vervanging van een onderdeel, voorafgaand aan 
het opnieuw in gebruik nemen van het object, element of 

bouwdeel, te testen of het object weer goed functioneert. Indien 

het vervangen onderdeel deel uitmaakt of van invloed is op de 
veiligheidsfunctie van een object, dient de correcte werking van de 

veiligheidsfunctie direct na de vervanging expliciet te worden 

getest;  
3.    binnen één week na een vervanging van een onderdeel aan de 

Opdrachtgever de specificaties te verstrekken van dit onderdeel; 

4.    binnen twee weken de vervanging van een onderdeel vast te 

leggen in het BMS. Hierbij gaat het minimaal om de volgende 
gegevens: 

a.   reden wijziging (bijvoorbeeld storing of preventief); 

b.   datum van vervanging; 
c.   specificaties van het nieuwe onderdeel; 

d.   maximale levensduur; 

e.   resultaten uitgevoerde controles en testen; 
f.    uitgevoerde visuele controle na vervanging en de daarbij 

gedane waarnemingen; 

g.   of het een onderdeel betreft dat betrekking heeft op één of 
meer veiligheidsfuncties en, indien dat het geval is, het bewijs dat 

de desbetreffende veiligheidsfuncties van het onderdeel goed 

Functioneren; 
h.   andere in deze paragraaf gevraagde of logischerwijs 

noodzakelijke gegevens. 

 

UV300 

 

UT320 

 
Indien een te vervangen onderdeel van een technische installatie 

niet wordt vervangen door een identiek onderdeel, dient de 

Opdrachtnemer: 
1.    de Opdrachtgever aan te geven welke andere types, soorten of 

merken e.d. gebruikt kunnen worden voor de vervanging. Het te 

gebruiken nieuwe onderdeel dient aantoonbaar minimaal 

gelijkwaardig te zijn aan het te vervangen onderdeel; 
2.    indien er voor het betreffende object een “Safety Requirements 

Specification” (SRS) beschikbaar is:  

a.    aan te tonen dat het nieuwe onderdeel voldoet aan de eisen in 
de SRS; 

b.    een validatie uit te voeren conform de SRS. Indien er geen 

validatieplan of -proces beschikbaar is, dient dit te worden 
opgesteld; 

3.    de wijziging binnen één week te verwerken in het 

tekeningenpakket, de documentatie en, indien van toepassing, de 
bedienings- en onderhoudsdocumenten. 

 

UT300 
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B-UT330 

 
De materiaalkosten van vervanging van onderdelen van technische 

installaties zijn, tot een bedrag van € 2.500,= (exclusief 
omzetbelasting) per afzonderlijk onderdeel, voor rekening van de 

Opdrachtnemer. 

 

UT300 

 

B-UT340 

 
Indien de materiaalkosten van vervanging van een onderdeel van 
een technische installatie meer bedragen dan € 2.500,= (exclusief 

omzetbelasting), zijn de kosten boven dit bedrag voor rekening van 

de Opdrachtgever. Deze kosten komen uitsluitend voor rekening 
van de Opdrachtgever indien uit de door de Opdrachtnemer aan de 

Opdrachtgever verstrekte rapportages blijkt dat de vervanging van 

het onderdeel niet te wijten is aan het nalaten van 
Onderhoudswerkzaamheden door de Opdrachtnemer. 

 

UT300 

 

B-UT350 

 
Alle overige kosten die zijn gemoeid met de vervanging van 
onderdelen van technische installaties zijn voor rekening van de 

Opdrachtnemer. 

 

UT300 

 

UT360 

 
Indien de Opdrachtnemer voornemens is een onderdeel van een 
technische installatie te vervangen waarvan de materiaalkosten 

meer bedragen dan € 2.500,= (exclusief omzetbelasting), behoeft 

dit de voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever. 

 

UT300 

 

UT370 

 
Indien diensten van derden ten behoeve van technische installaties 

of onderdelen daarvan niet meer beschikbaar zijn, dient de 

Opdrachtnemer de Opdrachtgever aan te geven welke andere 
gelijkwaardige diensten ter vervanging kunnen worden ingezet. 

 

UT300 

 

UT380 

 
Alle kosten die gemoeid zijn met de vervanging van de diensten 
zijn voor rekening van de Opdrachtgever. 

 

UT300 

 

  

5.3.4 Reserveonderdelen  

UT400 

 
Vervallen 

 
Geen 

 

UT410 

 
Vervallen 

 
Geen 

 

UT420 

 
Vervallen 

 
Geen 

 

B-UT430 

 
Vervallen 

 
Geen 

 

UT440 

 
Vervallen 

 
Geen 

 

UT450 

 
Vervallen 

 
Geen 
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5.3.5 Keuringsplichtige delen van objecten en afspraken met derden  

UT500 

 
De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden met 

betrekking tot keuringsplichtige delen van objecten te verrichten, 
zodanig dat deze aantoonbaar tijdig zijn gekeurd, goed en veilig 

functioneren en voldoen aan de (wettelijke) eisen en regelgeving. 

 

TM010 

UT010 
VW010 

 

UT510 

 
De Opdrachtnemer dient de keuringsplichtige onderdelen van 

objecten op de noodzakelijke momenten te laten keuren door een 

daartoe erkende instantie. In bijlage A.3.2.2 “Keuringsplichtige 
delen van objecten” bij de Vraagspecificatie is een overzicht van 

keuringsplichtige onderdelen van objecten opgenomen met daarbij 

de keuringsfrequentie. 

 

UT500 

 

UT520 

 
De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden met 

betrekking tot afspraken met derden te verrichten, zodanig dat 

deze aantoonbaar voldoen aan de afspraken met derden. In bijlage 
A.2.3.4 “Afspraken derden” van de Vraagspecificatie zijn de 

overeenkomsten en vergunningen met derden opgenomen. 

 

UT500 
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5.3.6 Bergen autowrakken en overige obstakels  

UT600 

 
De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te 

verrichten, zodanig dat autowrakken en overige obstakels (conform 
de historische informatie opgenomen in bijlage A.3.4) op kanaal-, 

rivier- en havenbodems geen gevaar kunnen (gaan) opleveren voor 

scheepvaart en het milieu. 

 

TM010 

UT010 
VW010 

 

UT610 

 
De Opdrachtnemer dient minimaal eens per jaar autowrakken en 

overige obstakels op de kanaal-, rivier- en havenbodems te 
inventariseren en de resultaten te voorzien van een advies 

aangaande het risico die deze vormen voor het Functioneren en 

Presteren van het Areaal en dit ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

 

UT600 

 

UT620 

 
Indien een autowrak of een overig obstakel gevaar of een 

beperking voor de scheepvaart oplevert of milieuschade oplevert, 
dient de Opdrachtnemer op eerste verzoek van de Opdrachtgever 

het autowrak of het obstakel te bergen. In alle andere gevallen 

dient de Opdrachtnemer minimaal jaarlijks de aanwezige 
autowrakken en de overige obstakels te bergen. 

 

UT610 

 

UT630 

 
De Opdrachtnemer dient verontreinigingen van het 

oppervlaktewater ten gevolge van stoffen afkomstig uit/van de 
autowrakken of overige obstakels te voorkomen. 

 

UT620 

 

UT640 

 
De Opdrachtnemer dient op de dag van berging de kentekens en 
chassisnummers van de geborgen autowrakken te melden aan de 

Nationale Politie . 

 

UT620 

 

UT650 

 
Autowrakken dienen na het bergen minimaal 3 dagen te worden 
opgeslagen op een afgesloten terrein om de betreffende regionale 

eenheid dan wel de landelijke eenheid van de Nationale Politie in de 

gelegenheid te stellen onderzoek te verrichten aan het autowrak; 
de kosten van deze opslag worden geacht te zijn opgenomen in de 

opdrachtsom. 

 

UT640 

 

UT660 

 
Elk geborgen autowrak moet worden voorzien van een uniek 
onuitwisbaar nummer. 

 

UT620 

 

UT670 

 
De Opdrachtnemer verstrekt de Opdrachtgever, tijdens de 
uitvoering van bergingswerkzaamheden, maandelijks een overzicht 

van de geborgen autowrakken en overige obstakels met ten minste 

de volgende informatie: 

1.    digitale foto’s van de autowrakken en overige obstakels; 
2.    in geval van een autowrak, het kenteken en het 

chassisnummer; 

3.    per autowrak en obstakel de locatie (in coördinaten) en datum 
waar deze is geborgen; 

4.    eventuele bijzonderheden/kenmerken; 

5.    naar welk verwerkingsbedrijf het autowrak of obstakel is 
afgevoerd. 

 

UT620 

 

UT680 

 
Alle kosten gemoeid met het bergen van autowrakken en overige 
obstakels worden geacht te zijn begrepen in de opdrachtsom. 

 

UT620 
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5.3.7 Damwanden en oevers  

UT700 

 
De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden zodanig 

te verrichten, dat de stabiliteit van damwanden of oevers niet in 
gevaar komt c.q. het alignement van damwanden of oevers niet 

wijzigt ten gevolge van ontgrondingen. 

 

TM010 

UT010 
VW010 

 

UT710 

 
De Opdrachtnemer dient damwanden en oevers regelmatig te 
inspecteren op onregelmatigheden. De inspectiefrequentie dient te 

worden bepaald op basis van risicobeheersing. De inspectie 

resultaten worden geacht onderdeel te zijn van de 
toestandsrapportages als bedoeld in § 5.4.3 van de 

Vraagspecificatie Proces. 

 

UT700 

 

UT720 

 
Indien een onregelmatigheid wordt geconstateerd, dient de 
Opdrachtnemer een onderzoek te doen naar de oorzaak. 

 

UT710 

 

UT730 

 
Indien verzakking of ontgronding aan de landzijde optreedt, dient 
de Opdrachtnemer de verzakking of ontgronding eenmalig aan te 

vullen met grond. Indien de verzakking of ontgronding zich 

herhaalt, kan de Opdrachtgever besluiten de Opdrachtnemer een 
Activiteit op te dragen teneinde het probleem definitief te 

verhelpen. 

 

UT720 

 

UT740 

 
Indien tekort komende of verdwenen stortsteen optreedt, dient de 
Opdrachtnemer deze aan te vullen. Alle hiermee gemoeide kosten 

worden geacht te zijn begrepen in de opdrachtsom. 

 

UT720 

 

UT750 

 
Indien ontgronding aan het onderwatertalud optreedt, hoeft de 
Opdrachtnemer geen Onderhoudswerkzaamheden in het kader van 

Taken uit te voeren. 

 

UT720 

 

UT760 

 
De Opdrachtnemer dient jaarlijks voor 1 april een inspectie te 

hebben afgerond van alle bodem- en oeverconstructies conform 

Bijlage A.3.3 ‘Specificatie - Aanv. Risicoanalyse NEN2767’. 

 

UT710 

 

UT770 

 
Indien de waterstand bij Lobith lager is dan 7,20 m +NAP dienen, 

maximaal één keer per jaar, de zet- en strortsteen oevers van de 

rivieren en aantakkingen/invaarten in het areaal, tot de verlaagde 
waterstand, geïnspecteerd te worden conform UT760. 

 

UT720 

 

  

5.3.8 Onderhoud aan wisseldelen en hulpmiddelen  

UT800 

 
Vervallen 

 
Geen 

 

UT810 

 
Vervallen 

 
Geen 
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5.3.9 Voortzetten beschikbaar gestelde onderhoudsregimes   

UT900 

 
De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te 

verrichten, zodanig dat de continuïteit van het Functioneren en 
Presteren van het Areaal wordt gewaarborgd. 

 

TM010 

UT010 
VW010 

 

UT910 

 
De Opdrachtnemer dient de in bijlage A.3.2 “Onderhoudsregime 
objecten” bij de Vraagspecificatie beschikbaar gestelde 

onderhoudsregimes voor technische installaties gedurende een 

termijn van 6 maanden volgend op de “transitieperiode bij aanvang 
Overeenkomst” uit te voeren. 

 

UT900 

 

UT920 

 
Na de termijn van 6 maanden dient de Opdrachtnemer de in bijlage 

A.3.2 “Onderhoudsregime objecten” bij de Vraagspecificatie 
beschikbaar gestelde onderhoudsregimes voor technische 

installaties te continueren. 

Indien de Opdrachtnemer na deze termijn af wil wijken van de 
beschikbaar gestelde onderhoudsregimes voor technische 

installaties, is het bepaalde in § 5.7 van de Vraagspecificatie Proces 

van toepassing. 

 

UT910 

 

UT930 

 
Vervallen 

 
Geen 

 

UT940 

 
Vervallen 

 
Geen 

 

UT950 

 
De Opdrachtnemer dient het in bijlage A.3.2.1 “Onderhoudsregime 

groen” bij de Vraagspecificatie beschikbaar gestelde 

groenbeheerplan inclusief de bijbehorende beheertypentekeningen 
en/of beheerbestanden gedurende een termijn van 12 maanden 

volgend op de “transitieperiode bij aanvang Overeenkomst” uit te 

voeren.  
Het “Kader Beheer Groenvoorzieningen 2013” is eveneens van 

toepassing. 

 

UT900 

 

UT960 

 
Na de termijn van 12 maanden dient de Opdrachtnemer het 
groenbeheerplan inclusief de bijbehorende beheertypentekeningen 

en/of beheerbestanden te continueren. De beheervisie en de eisen 

aan beheer en onderhoud van groenvoorzieningen zoals beschreven 
in het “Kader Beheer Groenvoorzieningen 2013” is van toepassing. 

Indien de Opdrachtnemer na deze termijn af wil wijken van het 

beschikbaar gestelde onderhoudsregime voor groenvoorzieningen, 
is het bepaalde in § 5.7 van de Vraagspecificatie Proces van 

toepassing. 

 

UT950 

 

  

5.3.10 Bestrijdingsmiddelen  

UT1000 

 
De Opdrachtnemer dient bij zijn Onderhoudswerkzaamheden, in 
aanvulling op het “Kader Beheer Groenvoorzieningen 2013”, geen 

gebruik te maken van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, of 

van materialen die verduurzaamd zijn met deze middelen. 

 

UT950 
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5.4 Uitvoeren Services (US)  

US010 

 
De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden met 

betrekking tot Services te verrichten, zodanig dat het dagelijks 
Functioneren en Presteren van het Areaal wordt beheerst en 

geregistreerd, en aantoonbaar wordt voldaan aan de uit de 

Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

TM010 

UT010 
UV010 

VW010 

 

US020 

 
De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te 

verrichten, zodanig dat het vereiste instandhoudingniveau van het 
Areaal wordt beheerst en geregistreerd, en wordt voldaan aan de 

uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

US010 

 

US030 

 
De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever tijdig in kennis te 
stellen van wijzigingen in (ontwikkeling van) risico’s en (geplande) 

onderhoudsinterventies in het Areaal, voor zover dit logisch 

voortvloeit uit de scope van de Overeenkomst. De Opdrachtnemer 
dient daarbij aan te tonen dat de wijziging in (de ontwikkeling van) 

het risico en daaruit voortvloeiende wijziging in het geplande 

interventiemoment hem niet kan worden toegerekend. 

 

US010 
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5.4.1 Monitoren aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies  

US100 

 
De Opdrachtnemer dient de Onderhoudswerkzaamheden te 

verrichten, zodanig dat het verloop van de door de Opdrachtgever 
aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies (maatregelen) met 

bijbehorende planning worden beheerst, en dat de ontwikkeling van 

deze risico’s en geplande onderhoudsinterventies geregistreerd 
worden, zodanig dat de gevolgen voor deze risico’s en 

onderhoudsinterventies met bijbehorende planning aantoonbaar en 

navolgbaar bepaald kunnen worden. De aangedragen risico’s en 
onderhoudsinterventies met bijbehorende planning (de RUPS 

programmeringsbasis) staan vermeld in bijlage A.3.5 

“Rijkswaterstaat onderhoudsplan” bij de Vraagspecificatie. 

 

US010 

UT100 

 

US110 

 
De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te 

verrichten, zodanig dat de Opdrachtgever wordt voorzien in zijn 
behoefte aan, informatie en gegevens over de beheersing van 

direct waarneembare aansprakelijkheidsrisico’s met betrekking tot 

de staat van het dagelijks Functioneren en Presteren van het 
Areaal, voortvloeiend uit de zorgplicht van de beheerder en de 

Opdrachtgever. 

 

US100 

 

B-US120 

 
Vervallen 

 
US110 

 

B-US130 

 
Vervallen 

 
US110 

 

US140 

 
Vervallen 

 
US110 

 

US150 

 
Indien de Opdrachtgever voor aangedragen risico’s en 

onderhoudsinterventies de geplande interventie niet conform de 

planning, vermeld in bijlage A “Informatie Areaal” bij de 
Vraagspecificatie, in uitvoering heeft laten nemen door de 

Opdrachtnemer of derden, dient de Opdrachtnemer zijn 

Onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot Services 
onverminderd te verrichtten tot het moment waarop de 

Opdrachtgever de geplande interventie alsnog in uitvoering heeft 

laten nemen of zoveel eerder als de Overeenkomst eindigt. 

 

US100 

 

US160 

 
De Opdrachtnemer dient na een door hem of door derden 

uitgevoerde Activiteit aan (een onderdeel van) het Areaal zijn 

Onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot Services voor dit 
(onderdeel van het) Areaal te hervatten, zodanig dat het dagelijks 

Functioneren en Presteren van het Areaal wordt gehandhaafd. 

 

US010 

 

B-US170 

 
De Opdrachtgever zal jaarlijks per 1 maart een geactualiseerd 
overzicht van de aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies 

met bijbehorende planning (de RUPS programmeringsbasis) 

verstrekken. 

 

US100 

 

US180 

 
De Opdrachtnemer dient de door de Opdrachtgever verstrekte 

gewijzigde en nieuwe risico’s en onderhoudsinterventies met 
bijbehorende planning conform de eisen en bepalingen in deze 

paragraaf te beheersen. 

 

B-US170 
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B-US190 

 
De Opdrachtnemer dient de door de Opdrachtgever verstrekte 

gewijzigde en nieuwe risico’s en onderhoudsinterventies met 
bijbehorende planning conform de eisen en bepalingen in deze 

paragraaf te beheersen. 

 

B-US170 

 

US111 

 
De Opdrachtnemer dient samenvattende informatie en gegevens te 
rapporteren over:  

1. opgetreden calamiteiten, incidenten, storingen en gebreken die 

relevant zijn in het kader van aansprakelijkheidsrisico’s van zowel 
de Opdrachtgever als beheerder;  

2. adviezen voor direct te nemen beheersmaatregelen in verband 

met deze aansprakelijkheid;  
3. aanvullende inspecties. 

 

US100 

 

US120 

 
De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te 
verrichten, zodanig dat de Opdrachtgever wordt voorzien in zijn 

behoefte aan informatie en gegevens over het toestandsverloop en 

de (actuele) toestand van het Areaal dat voortkomt uit het proces 
waarmee het Functioneren en Presteren van het Areaal wordt 

bevestigd. 

 

US100 

 

US121 

 
De Opdrachtnemer dient aanvullende inspecties uit te voeren 
waarmee informatie en gegevens worden verkregen om een 

compleet beeld te krijgen over: 

1. de (actuele) toestand van het Areaal; 
2. het verwachte verouderingsverloop van het Areaal; 

3. het gewenste Functioneren en Presteren van het Areaal. 

 

US120 

 

US122 

 
Het Functioneren en Presteren van het Areaal is relevant als: 
1. dit wordt verlangd in het kader van vigerende wet- en 

regelgeving; 

2. het geplande moment voor onderhoudsinterventies ontoereikend 
of onnodig is op basis van de verkregen informatie en gegevens 

over de (actuele) toestand ; 

3. de (actuele) toestand afwijkt van het verwachte 
verouderingsverloop of gehanteerd interventie-waarde overschrijdt 

of afwijkt van de afspraken in de overeenkomst; 

4. een object/-onderdeel bij beproeving “stoort” (niet functioneert) 
of zodanig is beschadigd dat het Functioneren en Presteren van het 

Areaal onzeker is. 

 

US120 

 

US123 

 
De Opdrachtnemer dient de inspectiepunten waarop in een 
inspectie moet worden getoetst op het Functioneren en Presteren 

en de toestand van het Areaal te bepalen op basis van: 

1. een door de Opdrachtnemer uit te voeren objectanalyse; 
2. de aangedragen risico’s voor het Functioneren en Presteren van 

het Areaal. 

 

US120 

 

US124 

 
De aangedragen risico’s voor het Functioneren en Presteren van het 

Areaal staan vermeld in bijlage A “Informatie Areaal” bij de 

Vraagspecificatie. 

 

US120 
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US125 

 
Tijdens een inspectie dient de Opdrachtnemer: 

1. de resultaten aan de hand van inspectiepunten te voorzien van 
een beoordeling in termen van ‘goed’, ‘matig’ of ‘slecht’, en 

onderbouwd met een waardering conform de methodiek van 

conditiemeting op basis van de NEN 2767; 
2. storingen te constateren, testprocedures en relevante metingen 

uit te voeren; 

3. te signaleren dat er een afwijking bestaat ten opzichte van de 
geplande onderhoudsinterventies; 

4. werkzaamheden te inventariseren in het kader van vast 

onderhoud ten behoeve van de actualisatie van de geplande 
onderhoudsinterventies. 

 

US120 

 

US126 

 
De Opdrachtnemer dient de frequentie van inspecties en 

actualisatie van gegevens te bepalen op grond van de aangedragen 
risico’s voor het Functioneren en Presteren van het Areaal. Hierbij 

moeten de volgende punten betrokken worden: 

1. kans op optreden van risico's; 
2. gevolgen van risico's (in termen van veiligheid, Functioneren en 

Presteren van het Areaal en kosten); 

3. betrouwbaarheid van de inspectieresultaten  
(hoe goed kun je inspecteren); 

4. houdbaarheid van de inspectieresultaten  

(hoe ver vooruit kun je kijken); 
5. mate waarin risico's detecteerbaar en beheersbaar zijn. 

 

US120 

 

US127 

 
De inspecties dienen ten minste de volgende informatie te 

bevatten: 
1. geïnspecteerde onderdelen/objecten per beheerobject; 

2. datum waarop de inspecties zijn uitgevoerd; 

3. (actuele) toestand van het Areaal; 
4. invloeden van opgetreden storingen, gebreken en 

securityincidenten (zowel fysiek als digitaal) op de veiligheid en het 

Functioneren en Presteren van het object en het gehele netwerk op 
korte en lange termijn. 

 

US120 

 

US128 

 
De Opdrachtnemer dient de inspectiegegevens te registreren 
conform CM020 en CM040. 

 

US120 
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5.4.2 Gegevensbeheer BMS  

US200 

 
De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te 

verrichten, zodanig dat actuele en juiste areaalkennis en 
areaalinformatie beschikbaar zijn voor de Opdrachtgever. 

 

US010 

 

B-US210 

 
De Opdrachtgever heeft actuele en juiste areaalkennis en 
areaalinformatie nodig ten behoeve van: 

1.    zijn verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid als beheerder; 

2.    overzicht (in ontwikkeling) van risico’s voor het korte en lange 
termijn Functioneren en Presteren van het Areaal (de RUPS 

programmeringsbasis); 

3.    de overdracht van het Werk, het Meerjarig Onderhoud en de 
Werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst ten behoeve 

van de aanbesteding van een opvolgende Overeenkomst 

(toekomstige aanbestedingen) bij afronding van de Overeenkomst. 

 

US200 

 

US220 

 
De Opdrachtnemer dient bij wijzigingen van het Areaal de 

areaalgegevens in het BMS actueel te houden conform de eisen in 

bijlage B “Levering areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie. 

 

US200 

 

US225 

 
De Opdrachtnemer dient de door hem geconstateerde verschillen 

tussen het Areaal en de areaalgegevens in het BMS, waarbij de 

verschillen niet door de Werkzaamheden zijn ontstaan, ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever, zodat het BMS door Rijkswaterstaat 

actueel kan worden gehouden. 

 

US200 

 

US230 

 
De Opdrachtnemer dient de areaalgegevens binnen maximaal zes 

weken na de betreffende Werkzaamheden in het BMS in te voeren 

tenzij elders in de Vraagspecificatie een andere termijn wordt 
geëist. De Opdrachtnemer dient het BMS volledig te hebben 

bijgewerkt op de datum van oplevering. 

 

US200 

 

US235 

 
De Opdrachtnemer dient voordat de areaalgegevens van de 
beheerapplicaties wordt geactualiseerd, met name bij aanpassingen 

aan de decompositie en de GIS-gegevens, met de Opdrachtgever 

een datum af te spreken waarop de actualisatie zal plaatsvinden. 

 

US200 

 

US240 

 
De Opdrachtnemer dient het verwerken van ingewonnen gegevens 

tot geschikte areaalgegevens voor het BMS in zijn eigen 

werkomgeving uit te voeren. Het invoeren en/of muteren van 
areaalgegevens in het BMS dient afhankelijk van de betreffende 

beheerapplicatie op kantoor van de Opdrachtgever dan wel via 

internet te gebeuren. 

 

CM040 

US200 

 

B-US250 

 
De Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor de toegang voor zijn 

medewerkers tot de benodigde BMS-beheerapplicaties van de 

Opdrachtgever voor start van de Overeenkomst. De toegang is, 
afhankelijk van de beheerapplicatie, via internet of een PC op 

locatie van de Opdrachtgever. Voor de meeste beheerapplicaties is 

per medewerker een ad-account en token van Rijkswaterstaat 
nodig. De aanvraagprocedure per beheerapplicatie of groep 

beheerapplicaties is aangegeven in bijlage B “Levering 

areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie. 

 

US200 

US240 
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US260 

 
Alle door de Opdrachtgever verstrekte areaalgegevens, applicaties 

en aan het areaal gerelateerde instandhoudingprocessen zijn en 
blijven eigendom van de Opdrachtgever. 

 

US200 

 

B-US270 

 
De Opdrachtgever levert de areaalgegevens van wijzigingen, 

veroorzaakt buiten de Overeenkomst en zonder consequenties voor 
de scope van de Overeenkomst, minimaal één keer per half jaar: 

1.    kleine wijzigingen, bijvoorbeeld vervanging van een niet-RWS 

object; 
2.    wijzigingen in een areaal, grenzend aan het te onderhouden 

Areaal. 

 

B-US210 

 

US280 

 
De areaalgegevens uit de in het kader van het Meerjarig Onderhoud 

en het Werk verrichte Werkzaamheden en de zo nodig daarvoor 

(her)ingerichte instandhoudingprocessen / beheerregimes / 
onderhoudsregimes worden, met inbegrip van alle rechten en 

plichten, eigendom van de Opdrachtgever. Uitgezonderd hiervan 

zijn de gegevens, die de Opdrachtnemer alleen gebruikt voor zijn 
eigen interne processen. 

 

B-US270 

US200 

US260 

 

US290 

 
De Opdrachtnemer dient jaarlijks in de eerste helft van december, 

bij oplevering van het Werk en op verzoek van de Opdrachtgever 
de gegevens uit zijn OMS als genoemd onder CM010 aan de 

Opdrachtgever te verstrekken. 

 

CM010 
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5.4.3 Analyseren en opstellen toestandsrapportages  

US300 

 
De Opdrachtnemer dient de Onderhoudswerkzaamheden te 

verrichten, zodanig dat het toestandsverloop en het verwachte 
verouderingsverloop van het Areaal en de door de Opdrachtgever 

aangedragen risico’s en geplande onderhoudsinterventies worden 

gemonitord en geanalyseerd. 

 

US010 

US100 
VV100 

 

US310 

 
De Opdrachtnemer dient de ontwikkeling van de aangedragen 

risico’s en de afwijkingen van de geplande onderhoudsinterventies 
als de staat van het Functioneren en Presteren van het Areaal te 

monitoren en analyseren. 

 

US300 

 

B-US320 

 
De aangedragen risico’s en geplande onderhoudsinterventies (de 
RUPS programmeringsbasis) staan vermeld in bijlage A “Informatie 

Areaal” bij de Vraagspecificatie. 

 

US300 

 

US330 

 
De Opdrachtnemer dient met betrekking tot de ontwikkeling van 
aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies met bijbehorende 

planning en beheersmaatregelen een toestandsrapportage op te 

stellen, zodanig dat de ontwikkeling en gevolgen hiervan voor 
aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies met bijbehorende 

planning en het Functioneren en Presteren van het Areaal op korte 

en lange termijn worden onderbouwd. 

 

US300 

 

US340 

 
De Opdrachtnemer dient per Netwerkschakel een 

toestandsrapportage op te stellen en de Opdrachtgever te voorzien 
van: 

1. Informatie ten behoeve van de van de geplande 

interventiemomenten (verificatie verwachte verouderingsverloop). 
2. Informatie ten behoeve van planning van vast onderhoud 

(verificatie van het Functioneren en Presteren). 

3. Direct waarneembare (aansprakelijkheids)risico’s. 

4. Overzicht van Verbeter- en Investeringsvoorstellen. 

 

US310 

 

US350 

 
Vervallen 

 
US340 

 

US360 

 
Vervallen 

 
Geen 

 

US370 

 
De Opdrachtnemer dient een toestandsrapportage op te stellen 

conform bijlage AF “Handreiking toestandsrapportages 
prestatiecontracten” bij de Vraagspecificatie en de bijlage AG 

“Format toestandsrapportages prestatiecontracten” bij de 

Vraagspecificatie. 

 

US310 

 

B-US360 

 
Indien voor het geplande interventiemoment een adviesplanjaar en 

een uiterst adviesplanjaar is aangegeven geldt het uiterst 

adviesplanjaar als het geplande interventiemoment. 

 

B-US320 

 

B-US350 

 
Indien voor het geplande interventiemoment slechts een jaartal is 

aangegeven geldt dat het geplande interventiemoment geacht 

wordt plaats te hebben op 1 juli van het geplande jaar voor het 
geplande interventiemoment. 

 

B-US320 
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US380 

 
De Opdrachtnemer dient de toestandsrapportages periodiek doch 

minimaal één keer per jaar vóór 15 december ter kennis te brengen 
van de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient de 

toestandsrapportages daarbij tevens in te voeren in het BMS. 

 

US310 
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5.4.4 Beheer software  

US400 

 
De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden met 

betrekking tot het beheer van software voor ICT en IA te 
verrichten, zodanig dat geborgd wordt dat het Functioneren en 

Presteren van het Areaal niet in gevaar komt ten gevolge van 

wijzigingen of fouten in de software. 

 

CM010 

US010 

 

US410 

 
De Opdrachtnemer dient op alle software het versiebeheer uit te 

voeren en wijzigingen in software te beheersen. 

 

US400 

 

US420 

 
De Opdrachtnemer dient conform het voor het beheerobject c.q. 

systeem geldende back-up proces, opgenomen in bijlage A 

“Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie, de voorgeschreven 
back-ups aan te maken. 

 

US400 

 

US425 

 
De Opdrachtnemer dient het voor het beheerobject c.q. systeem 

geldende proces voor recovery jaarlijks te testen. 

 

US420 

 

US430 

 
De Opdrachtnemer dient, voordat hij aanpassingen aanbrengt in de 

software: 
1. een inventarisatie te maken van de processen waarop de 

betreffende software betrekking heeft; 

2. een inventarisatie van risico’s te maken die de aanpassingen en 
het testen van die aanpassingen met zich meebrengen en de 

hiermee samenhangende beheersmaatregelen te bepalen; 

3. een back-up te maken van de aan te passen software en de 
juistheid van deze back-up te verifiëren; 

4. een document met daarin een fall-back scenario op te stellen 

voor het geval de software na aanpassing niet of niet geheel goed 
blijkt te werken; 

5. de aanpassing functioneel te beschrijven en, indien er een 

functioneel ontwerp aanwezig is, deze in te voegen in de laatste 

versie van het functioneel ontwerp; 
6. een testplan op te stellen dat bestaat uit een: 

 a. Factory Acceptance Test (FAT); 

 b. site Acceptance Test (SAT); 
 c. integrated Site Acceptance Test (ISAT); 

7. indien een testomgeving beschikbaar is, wijzigingen in de 

testomgeving te beproeven. 

 

US410 

UT300 
UT310 

 

US440 

 
Na het aanbrengen van aanpassingen in de software dient de 

Opdrachtnemer: 
1.    de goede werking van de software en het object te controleren 

conform het opgestelde testplan; 

2.    de nieuwe versie naast de oudere versie(s) op te slaan; 
3.    alle aanpassingen in de software te documenteren conform 

US1900. 

 

US410 

 

US450 

 
De Opdrachtnemer dient na een aanpassing de betreffende 
bedienings- en besturingssoftware inclusief bijbehorende 

documentatie in tweevoud aan de Opdrachtgever ter kennis te 

brengen op een daartoe geschikte gegevensdrager. 

 

US410 
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US460 

 
De Opdrachtnemer dient alle bedienings- en besturingssoftware van 

de Opdrachtgever te inventariseren dan wel de, in bijlage A 
“Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie, aangeleverde lijst van 

besturingssoftware te verifiëren, zo nodig op te halen op de 

verschillende objecten en op te slaan op een geschikt systeem. 

 

US400 

 

  

5.4.5 Centraal meldpunt  

US500 

 
De Opdrachtnemer dient een centraal meldpunt in te stellen, waar 

door of namens de Opdrachtgever meldingen kunnen worden 

gedaan over optredende calamiteiten, incidenten, storingen, 
gebreken, securityincidenten (zowel fysiek als digitaal) en verdere 

ondersteunende diensten. 

 

US010 

 

B-US510 

 
Meldingen van de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer worden: 
1.    elektronisch verzonden vanuit geautomatiseerde systemen van 

de Opdrachtgever, of 

2.    mondeling dan wel per e-mail door of namens de 
Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer gemeld. 

 

US500 

 

US520 

 
De Opdrachtnemer dient 24 uur per dag en zeven dagen per week 
onder één telefoonnummer via het vaste telefoonnet direct 

bereikbaar te zijn voor het aannemen van meldingen. Daarnaast 

dient het centraal meldpunt bereikbaar te zijn via e-mail. 

 

US500 

 

US530 

 
De beantwoording dient binnen vijf minuten te geschieden in de 

Nederlandse taal door een ter zake kundig persoon. 

Indien de melding van de Opdrachtgever een calamiteit betreft, 
dient deze persoon de coördinator opdrachtnemer te zijn als 

bedoeld in § 2.7 van bijlage C “Calamiteiten, incidenten en 

schadeherstel“ bij de Vraagspecificatie. 

 

US520 

 

B-US540 

 
De Opdrachtgever brengt de personen die namens hem meldingen 

doen van calamiteiten, incidenten, storingen, gebreken (zoals 

wegverkeersleiders van verkeerscentrales, weginspecteurs, 
officieren van dienst, medewerkers van de verkeersposten en het 

nautisch centrum) en securityincidenten (zowel fysiek als digitaal) 

aan de Opdrachtnemer ter kennis. 
Deze personen hebben allen de status van calamiteitengemachtigde 

tenzij anders wordt vermeld. 

 

US500 
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5.4.6 Signaleren en verhelpen van storingen en gebreken  

US600 

 
De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te 

verrichten, zodanig dat adequaat en afdoende wordt gereageerd op 
storingen en gebreken in het Areaal en zodanig dat het Areaal zo 

spoedig mogelijk in veilige en goede staat van Functioneren en 

Presteren wordt gebracht. 

 

US010 

US500 

 

US610 

 
De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden met 

betrekking tot storingen en gebreken te verrichten, zodanig dat 
optredende storingen en gebreken door de Opdrachtnemer worden 

gesignaleerd, worden beheerst en hersteld, en indien mogelijk 

worden voorkomen. 

 

US600 

 

US620 

 
De Opdrachtnemer dient de storingen en gebreken op te lossen c.q. 

te herstellen binnen de aangegeven tijden, waarbij onderscheid 

wordt gemaakt tussen:  
1.    Urgente storingen en gebreken; 

2.    Niet-urgente storingen en gebreken. 

 

US600 

 

 Urgentie-
niveau 

Responstijd Oplostijd tot 
functioneel 

herstel 

Hersteltijd 
tot definitief 

herstel 

1. Urgent 0,75 uur 2 uur 5 dagen 

2. Niet-

urgent 

n.v.t. 14 dagen 20 dagen 

 

 

B-US630 

 
De responstijden, oplostijden en hersteltijden gelden vanaf het 

moment waarop een storing of gebrek door de Opdrachtgever aan 
de Opdrachtnemer wordt gemeld of door een systeem of installatie 

wordt gemeld dan wel vanaf het moment waarop een storing of 

gebrek door de Opdrachtnemer wordt geconstateerd. 

 

US500 

US620 

 

B-US640 

 
Indien een storing of gebrek door de Opdrachtgever aan de 

Opdrachtnemer wordt gemeld, wordt daarbij de urgentie van de 
storing of het gebrek aangegeven. Indien storingen of gebreken 

door het systeem of de installatie automatisch worden gemeld, 

wordt daarbij tevens de urgentie van de storing of het gebrek 
aangegeven. 

 

US500 

US620 

 

US650 

 
De Opdrachtnemer dient zelf het urgentieniveau vast te stellen, 

indien een storing of gebrek door hem zelf wordt geconstateerd. In 
geval van storingen dient de Opdrachtnemer het urgentieniveau 

direct ter bevestiging aan de Opdrachtgever voor te leggen. De 

Opdrachtgever kan het urgentieniveau aanpassen, waarbij zijn 
keuze leidend is. 

 

US620 

 

B-US655 

 
Indien tijdens de herstelperiode van de storing of het gebrek 

onacceptabele veiligheidsrisico’s of doorstromingsproblemen 
ontstaan, kan de Opdrachtgever het urgentieniveau aanpassen, 

waarbij zijn keuze leidend is. De Opdrachtnemer heeft bij een 

verhoging van het urgentieniveau geen recht op schadevergoeding 
of bijbetaling.  

Het verhogen van het urgentieniveau heeft per overeenkomst 

enkele malen per jaar plaatsgevonden. 

 

US620 
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US660 

 
De Opdrachtnemer dient in het geval van een urgente storing of 

gebrek na melding binnen de aangegeven responstijd te beginnen 
met het verhelpen van deze urgente storing of gebrek. 

 

US620 

 

US670 

 
De Opdrachtnemer dient in geval van storingen en gebreken aan 

beweegbare objecten, te werken conform de veiligheidseisen en 
andere eisen in § 5.2.2 en § 5.3.3 van de Vraagspecificatie Proces. 

 

US600 

 

US680 

 
De Opdrachtnemer dient:  
1.    storingen en gebreken binnen de aangegeven oplostijden te 

verhelpen, zodanig dat het betreffende Areaal weer volledig 

functioneert en alle functies kan vervullen. De jaarlijkse 
gemiddelden van de oplostijden van storingen en gebreken mogen 

de hierboven genoemde oplostijden niet overschrijden. 

2.    storingen en gebreken binnen de aangegeven hersteltijden 
definitief te herstellen, zodanig dat het Functioneren en Presteren 

van het betreffende Areaal weer voldoet aan de eisen 

voortvloeiende uit de Overeenkomst. De jaarlijkse gemiddelden van 
de hersteltijden van storingen en gebreken mogen de hierboven 

genoemde oplostijden en hersteltijden niet overschrijden. 

 

US620 

 

US690 

 
De Opdrachtnemer dient in geval van een storing of gebrek, waarbij 
niet direct tot definitief herstel gekomen kan worden – 

vooruitlopend op de definitieve herstelmaatregel – een tijdelijke 

herstelmaatregel te nemen, zodanig dat het betreffende Areaal 
weer volledig functioneert en alle functies kan vervullen, nadat de 

Opdrachtnemer dit voornemen ter kennis heeft gebracht aan de 

Opdrachtgever. 

 

US620 
US680 

 

US700 

 
De Opdrachtnemer dient, indien een storing of gebrek niet binnen 

de oplostijd functioneel of definitief hersteld kan worden, dit met 

opgaaf van redenen direct ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. Hierbij dient het moment aangegeven te worden 

waarop verwacht wordt dat de storing of het gebrek functioneel of 

definitief zal zijn hersteld. 

 

US620 

US680 

 

US710 

 
De Opdrachtnemer dient binnen één dag na het functioneel herstel 

van een urgente storing of gebrek een rapportage conform US810 

te verstrekken aan de Opdrachtgever. 

 

US700 

 

US720 

 
De Opdrachtnemer dient binnen één week na het definitieve herstel 

van een urgente storing of gebrek een rapportage conform US810 
te verstrekken aan de Opdrachtgever. Hierbij moeten de in het BMS 

gevraagde gegevens worden ingevuld conform § 3.2 van bijlage B 

“Levering areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie. Tevens dienen 
wijzigingen aan het Areaal als gevolg van het definitief herstel 

binnen één week te worden verwerkt in het BMS conform § 4 van 

bijlage B “Levering areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie. 

 

US680 

 

B-US730 

 
Een storing of gebrek is opgeheven zodra het Functioneren en 

Presteren van alle functies van het betreffende Areaal volledig zijn 

hersteld, het betreffende Areaal in de staat is teruggebracht van 
voor de storing of het gebrek, het betreffende Areaal veilig is, en er 

voor het betreffende Areaal een definitief herstel is gerealiseerd 

waarmee terugkeer van het storingsgedrag wordt voorkomen. 

 

US720 
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B-US740 

 
Alle kosten samenhangend met het vaststellen van de oorzaak van 

een storing of gebrek worden geacht te zijn begrepen in de 
opdrachtsom. 

 

US600 

 

B-US750 

 
Alle kosten van de definitieve herstelmaatregel, waaronder 

begrepen de kosten van de tijdelijke herstelmaatregel als bedoeld 
in US690, worden per gebeurtenis van een storing of gebrek tot en 

met een bedrag van € 5.000,= (exclusief omzetbelasting) geacht te 

zijn begrepen in de opdrachtsom, ongeacht de urgentie. 

 

US600 

 

B-US760 

 
Indien de kosten van de definitieve herstelmaatregel, waaronder 

begrepen de kosten van de tijdelijke herstelmaatregel als bedoeld 
in US690, per gebeurtenis van een storing of gebrek meer 

bedragen dan € 5.000,= (exclusief omzetbelasting) zijn de kosten 

boven € 5.000,= (exclusief omzetbelasting) voor rekening van de 
Opdrachtgever.  

Deze kosten komen uitsluitend voor rekening van de Opdrachtgever 

indien uit de door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever 
verstrekte rapportages blijkt dat de storing of het gebrek niet te 

wijten is aan het nalaten van Onderhoudswerkzaamheden door de 

Opdrachtnemer. 

 

US600 

 

B-US770 

 
Het bepaalde in UT330 tot en met UT360 en in UT440 is niet van 

toepassing ingeval vervanging noodzakelijk is in verband met het 

verhelpen van een storing. 

 

B-US750 

B-US760 

 

US780 

 
De Opdrachtnemer dient een eigen storingregistratiesysteem 

actueel te houden met ten minste de gegevens uit US810, zodat te 

allen tijde de status en voortgang van de afhandeling van elke 
storing en gebrek is na te gaan. 

 

CM010 

US600 

 

US790 

 
De Opdrachtnemer dient uit de storingen en gebreken trends te 

signaleren en permanent te bewaken. 

 

US610 

 

US800 

 
De Opdrachtnemer dient de status en voortgang van de afhandeling 

van de urgente storingen en gebreken bij te houden in het BMS van 
de Opdrachtgever, conform artikel 3.2 van bijlage B “Levering 

areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie, zodat de Opdrachtgever 

altijd de actuele status en voortgang van de afhandeling van de 
urgente storingen en gebreken inzichtelijk heeft. 

 

US600 

US790 

 

US810 

 
De rapportage van storingen en gebreken dient per storing of 

gebrek ten minste de volgende informatie te bevatten: 
1.    beheerobject; 

2.    datum; 

3.    urgent of niet-urgent; 
4.    type storing of gebrek; 

5.    omschrijving; 

6.    oorzaak inclusief analyse; 
7.    trendanalyse bij herhaald optreden storing of gebrek; 

8.    impact op het Functioneren en Presteren; 

9.    genomen herstelmaatregelen; 
10.  eventuele vervolgmaatregelen; 

11.  eventuele bijzonderheden. 

 

B-US730 

US710 
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5.4.7 Calamiteiten en incidenten in het Areaal  

US900 

 
De Opdrachtnemer dient Onderhoudswerkzaamheden met 

betrekking tot calamiteiten en incidenten te verrichten, zodanig dat 
adequaat en afdoende gereageerd wordt op calamiteiten en 

incidenten in het Areaal en zodanig dat het Areaal zo spoedig 

mogelijk in veilige en goede staat van Functioneren en Presteren 
wordt gebracht. 

 

TM010 

 

US910 

 
De Opdrachtnemer dient Werkzaamheden te verrichten voor het 
veiligstellen en beschikbaar stellen van het Areaal voor gebruik op 

de locatie van de calamiteit en/of incident. Werkzaamheden dienen, 

voor zover benoemd als ‘voorkomende werkzaamheden’ in bijlage 
C, tevens te worden uitgevoerd conform de eisen in bijlage C 

“Calamiteiten, incidenten en schadeherstel” bij de Vraagspecificatie. 

 

US900 

 

US920 

 
De Opdrachtnemer dient zich na melding door de Opdrachtgever en 
binnen de, in bijlage R 'Staat van prijzen per eenheid calamiteiten 

en incidenten' bij de Vraagspecificatie, aangegeven responstijden te 

melden op de locatie van de calamiteit en/of het incident en aan te 
vangen met Onderhoudswerkzaamheden die het Areaal veiligstellen 

en beschikbaar stellen voor gebruik, tenzij een andere locatie wordt 

overeengekomen. 

 

US500 
US910 

 

US930 

 
De Opdrachtnemer dient voor het veiligstellen en beschikbaar 

stellen van het Areaal het door de Opdrachtgever afgeroepen, in 

bijlage C “Calamiteiten, incidenten en schadeherstel” bij de 
Vraagspecificatie aangegeven, en door de Opdrachtnemer in te 

zetten personeel en materieel en/of te leveren materiaal 

beschikbaar te stellen. 
De coördinator-opdrachtnemer adviseert de 

calamiteitengemachtigde van de Opdrachtgever gevraagd en 

ongevraagd over eventueel aanvullend benodigd materieel, 
materiaal en personeel. 

 

US500 

US920 

 

B-US940 

 
De Opdrachtgever verzendt voor elke opdracht, per calamiteit en/of 

incident, een opdrachtbevestiging per post, fax of e-mail aan de 
Opdrachtnemer, voor zover de Opdrachtnemer betrokken is. 

 

US910 

 

US950 

 
De Opdrachtnemer dient per calamiteit en/of incident een 
rapportage op te stellen conform bijlage C “Calamiteiten, incidenten 

en schadeherstel” bij de Vraagspecificatie, en deze rapportage 

binnen 24 uur na het afhandelen van de calamiteit aan de 
Opdrachtgever ter kennis te brengen. 

Indien schade veroorzaakt door de calamiteit en/of incident tijdens 

het veiligstellen en beschikbaar stellen niet volledig hersteld wordt, 
dient de Opdrachtnemer de rapportage te vergezellen van een 

aanbieding voor het definitief herstel van alle schade aan het Areaal 

die voortkomt uit de betreffende calamiteit en/of incident zodanig 
dat met het definitief herstel wordt voldaan aan de eisen 

voortvloeiende uit de Overeenkomst. 

 

US900 
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US960 

 
De Opdrachtnemer dient een volledig ingevulde en ondertekende 

opdrachtspecificatie in te zenden aan het adres als vermeld op de 
opdrachtbevestiging, nadat de calamiteit en/of het incident ten 

behoeve van veiligstellen en beschikbaar stellen van het Areaal is 

afgehandeld en hetgeen is opgedragen aan de Opdrachtnemer is 
uitgevoerd. 

De opdrachtspecificatie dient te worden voorzien van eventuele 

bewijsstukken zoals stortbonnen, rekening verwerkingsinrichting, 
leveringsbonnen, de bewijzen van vervoer en acceptatie van de in 

de betreffende periode afgevoerde afvalstoffen e.d. 

De vorm van de specificatie wordt vastgesteld in overleg tussen de 
Opdrachtgever en de Opdrachtnemer. 

 

B-US940 

US910 

 

B-US970 

 
Voor verrekening komen in aanmerking het door de Opdrachtnemer 

ingezette personeel, materieel en de materialen tegen de prijzen 
per eenheid zoals opgenomen in bijlage R “Staat van prijzen per 

eenheid calamiteiten en incidenten” bij de Vraagspecificatie. 

 

US910 

 

US980 

 
De Opdrachtnemer dient voor het veiligstellen en 

beschikbaarstellen van het Areaal (wegen en (vaar)wateren): 

1.     de duur van inzet van personeel en materieel te verrekenen 

vanaf het moment van aanwezigheid op locatie van de calamiteit 
tot en met het moment van afronding van de 

Onderhoudswerkzaamheden (inclusief noodreparaties en tijdelijk 

schadeherstel). De bestede tijd wordt naar boven afgerond op halve 
uren; 

2.     gebruikte en/of verbruikte materialen tot een bedrag van 

€ 5.000,= (exclusief omzetbelasting) voor eigen rekening te 
nemen. Indien de Opdrachtnemer wordt opgedragen materialen 

boven een bedrag van € 5.000,= (exclusief omzetbelasting) te 

gebruiken of verbruiken, worden de kosten boven de € 5.000,= 
(exclusief omzetbelasting) verrekend tegen de prijzen per eenheid 

zoals opgenomen in bijlage R “Staat van prijzen per eenheid 

calamiteiten en incidenten” bij de Vraagspecificatie of, indien in 
deze staat geen relevante prijzen per eenheid zijn opgenomen, 

tegen marktconforme prijzen per eenheid; 

3.     in afwijking van punt 2, bij scheepsaanvaringen en 
schaderijdingen gebruikte en/of verbruikte materialen niet voor 

eigen rekening te nemen indien de oorzaak is aangetoond door de 

Opdrachtnemer én niet te wijten is aan het doen of laten van de 
Opdrachtnemer. 

 

B-US970 

 

B-US990 

 
Bij het veiligstellen en beschikbaar maken van (vaar)wateren 

wordt:  
1.     de inzet van varend of groot rollend materieel tot een 

maximum van drie uur verrekend; 

2.     de inzet van groot varend materieel tot een maximum van 
acht uur verrekend. 

 

Dit materieel wordt verrekend tegen de prijzen zoals opgenomen in 
bijlage R “Staat van prijzen per eenheid calamiteiten en incidenten” 

bij de Vraagspecificatie. 

 

B-US970 

 

B-

US1000 

 

Het is de intentie van de Opdrachtgever om na afronding van de 

Werkzaamheden ten behoeve van het veiligstellen en beschikbaar 

stellen van het Areaal, eventueel benodigd definitief herstel van 
schades ten gevolge van calamiteiten en incidenten in het Areaal 

door de Opdrachtnemer te laten uitvoeren. 

 

US900 
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B-

US1010 

 

De Opdrachtgever kan niet garanderen dat alle voorkomende 

herstel van schades door de Opdrachtnemer mogen worden 
uitgevoerd: het proces van opdrachtverstrekking ten behoeve van 

definitief schadeherstel is afhankelijk van enerzijds Rijkswaterstaat 

en anderzijds de verzekeringsmaatschappij van de 
schadeveroorzaker. Rijkswaterstaat heeft geen invloed op die 

verzekeringsmaatschappij. 

 

B-

US1000 

 

B-
US1020 

 

Indien de verzekeringsmaatschappij aangeeft dat het herstel van 
betreffende schade niet zonder meer aan de Opdrachtnemer mag 

worden opgedragen, zal de Opdrachtgever ook aan andere partijen 

een offerte vragen en eventueel opdragen. De Opdrachtnemer dient 
in alle gevallen een offerte uit te brengen. 

 

B-
US1010 

 

US1030 

 
De Opdrachtnemer dient, indien het herstel van een schade niet 
aan de Opdrachtnemer wordt opgedragen, na uitvoering van het 

herstel van deze schade door een derde, te toetsen of het herstel 

van deze schade conform de gestelde eisen is uitgevoerd en of het 
betreffende onderdeel door de Opdrachtnemer terug in onderhoud 

kan worden genomen. 

 

B-
US1020 

US900 

 

US1040 

 
De Opdrachtnemer dient van alle door de Opdrachtnemer zelf dan 
wel door derden herstelde schades, de gegevens in het BMS te 

verwerken, conform bijlage B “Levering areaalgegevens” bij de 

Vraagspecificatie. 

 

B-
US1020 

US1030 

US900 

 

B-

US1050 

 

Definitief herstel van schade als gevolg van calamiteiten en 

incidenten staat gelijk aan een “benoemde Activiteit” zoals 

gedefinieerd in § 4.3.3 van de Vraagspecificatie Algemeen. Alle 
eisen met betrekking tot “benoemde Activiteiten” zijn ook van 

toepassing op de opdrachtverstrekking voor en uitvoering van 

definitief herstel van schade volgend op de Werkzaamheden ten 
behoeve van het veiligstellen en beschikbaar stellen van het Areaal. 

 

UA400 

US900 

 

US1060 

 
De Opdrachtnemer dient schadeherstel aan wegen en infrastructuur 

en aan objecten in (vaar)wateren te verrichten volgens de in bij lage 
C “Calamiteiten, incidenten en schadeherstel” bij de 

Vraagspecificatie aangegeven herstelwerkzaamheden, tenzij 

schriftelijk anders wordt overeengekomen. 

 

US900 

 

US1070 

 
Indien het herstel van de schade wordt opgedragen aan de 

Opdrachtnemer, wordt het herstel volledig vergoed tegen het met 
de Opdrachtnemer overeengekomen bedrag. 

 

B-FM400 

B-
US1050 

 

US1080 

 
De Opdrachtnemer dient voor elk opgedragen en uitgevoerd 

definitief schadeherstel een gespecificeerde pro forma factuur aan 
de Opdrachtgever ter kennis te brengen. 

 

UA400 

US1070 
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5.4.8 Bewaken garanties  

US1100 

 
De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te 

verrichten, zodanig dat de garantietermijnen en de 
garantieverplichtingen voortvloeiende uit door derden verstrekte 

garanties worden nageleefd en bewaakt. 

 

US010 

 

B-

US1110 

 

Een overzicht van de huidige van toepassing zijnde garanties en de 

daarbij behorende garantietermijnen en garantieverplichtingen is 

opgenomen in bijlage A ”Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie. 

 

Geen 

 

US1120 

 
Voor wat betreft de garantie van verhardingen, die zijn opgenomen 

in de Garantiebank van Rijkswaterstaat, krijgt de Opdrachtnemer 

toegang tot de raadpleegomgeving van deze Garantiebank (zie § 2 
van bijlage B ”Levering areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie). 

Middels het plaatsen van opmerkingen in de raadpleegomgeving 

dienen van belang zijnde zaken ten aanzien van het beheer van de 
betreffende garantie te worden genoteerd. 

 

Geen 

 

US1130 

 
Indien de toestand van een bepaald (onderdeel van een) 

beheerobject het inroepen van de garantie vereist, dient de 
Opdrachtnemer tijdig passende onderhoudsmaatregelen te nemen 

dan wel dient hij de Opdrachtgever te adviseren over te 

ondernemen maatregelen. 

 

US1100 
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5.4.9 Hydrografische Werkzaamheden  

US1200 

 
De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten, 

zodanig dat hydrografische Werkzaamheden voldoen aan de eisen 
in § 4.9 van bijlage B ”Levering areaalgegevens” bij de 

Vraagspecificatie. 

 

US010 

 

US1210 

 
De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn 

lodingswerkzaamheden op te nemen in een deelkwaliteitsplan 

lodingen en ter kennis te brengen aan de Opdrachtgever. 
Het deelkwaliteitsplan lodingen dient ten minste de volgende 

onderwerpen te bevatten: 

- een overzicht van de onderdelen van de Werkzaamheden 
waarvoor hydrografische opnemingen worden uitgevoerd;  

- een indicatie van het tijdstip welke hydrografische opnemingen op 

welke locatie worden uitgevoerd; 
- de wijze waarop de hydrografische opnemingen worden 

uitgevoerd;  

- een bepaling van de meetnauwkeurigheid (a priori bepaling) van 
de meetconfiguratie per type gebied (significant andere diepte, 

golfhoogte en/of geluidssnelheid); 

- de wijze waarop en op welk tijdstip wordt aangetoond dat onder 

dynamische omstandigheden wordt voldaan aan de gestelde 
meeteisen inclusief de vereiste nauwkeurigheden; 

- een beschrijving van de borging èn verificatie van alle eisen die 

gesteld zijn aan de hydrografische opnemingen en de op basis 
daarvan opgeleverde producten, waarbij voldaan dient te worden 

aan alle V&V-eisen. 

 

US1200 

 

US1220 

 
De “aantoning onder dynamische omstandigheden” dient de 

Opdrachtnemer na acceptatie van het deelkwaliteitsplan lodingen 

en voor de start van de hydrografische opnemingen uit te voeren. 
De schriftelijke vastlegging en bijbehorende data dient de 

Opdrachtnemer binnen 5 werkdagen na “aantoning onder 

dynamische omstandigheden” ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever.  

Na de bovenstaande eerste ‘aantoning onder dynamische 

omstandigheden’ dient de Opdrachtnemer deze minimaal om de 12 
maanden en bij elke wijziging van de meetconfiguratie (een 

meetconfiguratie bestaat uit het vaartuig + meetapparatuur + 

hardware/software) en/of soort gebied(significant andere diepte, 
golfhoogte en/of geluidssnelheid) te herhalen. De schriftelijke 

vastlegging en bijbehorende data van elke aantoning dient de 

Opdrachtnemer binnen 5 werkdagen ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

 

US1210 

 

US1230 

 
De Opdrachtnemer dient de resultaten van de hydrografische 

opnemingen inclusief de daaruit volgende producten binnen vijf 
werkdagen na de dag waarop de opnemingen zijn afgerond, te 

verstrekken aan de Opdrachtgever. 

 

US1210 

 

US1240 

 
Uitgaande van de uitgevoerde hydrografische opnemingen dient de 
Opdrachtnemer producten te leveren. Voor de specificaties van 

deze producten wordt uitgegaan van de Productspecificaties zoals 

die zijn beschreven in 
bijlage AE “Productspecificaties Hydrografische opnemingen” bij de 

Vraagspecificatie. 

 

US1200 
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US1250 

 
De Opdrachtnemer dient de volgende producten te leveren: 

1. kleurkaarten;  
2. rapportages multibeampeiling;  

3. hoeveelhedenberekeningen (kuberingen);  

4. onderliggende datasets inclusief meta-informatie;  
5. uitvoeringsdocumenten (op aangeven van de Opdrachtgever);  

6. verschilkaarten tussen onderlinge peiljaren. 

 

US1200 

 

   

US1260 

 
De Opdrachtnemer dient naast de hydrografische opnemingen ook 

een gebiedsdekkende side scan sonaropname uit te voeren. De 

specifieke eisen voor side scan sonar worden in overleg met de 
Opdrachtgever bepaald. 

 

US1200 

 

US1270 

 
Vervallen 

 
Geen 

 

  

5.4.10 Flora en fauna  

FF001 

 
Vervallen 

 
Geen 

 

  

5.4.11 IJsbestrijding  

US1400 

 
De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te 

verrichten, zodanig dat de objecten tijdens winterse 

omstandigheden kunnen blijven functioneren, ijsvrij gehouden 
worden en zodanig dat schade aan objecten door ijsafzetting wordt 

voorkomen. 

 

US010 

 

US1410 

 
De Opdrachtnemer dient voor het verwijderen van ijs van dan wel 
in objecten of onderdelen daarvan, mensen, materieel (geen 

ijsbreker) en materiaal beschikbaar te stellen en in te zetten. 

 

US1400 

 

US1420 

 
De Opdrachtnemer dient binnen 3 uur na een melding door de 

Opdrachtgever zijn begonnen met de ijsbestrijding. 

 

US1400 

 

  

5.4.12 Gladheidbestrijding  

US1500 

 
De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te 
verrichten, zodanig dat gladheid op objecten en locaties, zoals 

aangegeven in bijlage A “Informatie Areaal” bij de 

Vraagspecificatie, tijdens winterse omstandigheden wordt bestreden 
en gevaarlijke omstandigheden voor mens en goed worden 

voorkomen. 

 

US010 

 

US1510 

 
De Opdrachtnemer moet op basis van de weersomstandigheden 
bepalen of en wanneer hij gladheid moet bestrijden. 

 

US1500 
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5.4.13 Kwalitatieve bodemgegevens  

US1600 

 
De Opdrachtnemer dient alle kwalitatieve bodemgegevens, die 

beschikbaar komen bij waterbodem- en baggerspecieonderzoek, 
vast te leggen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

US010 

 

US1610 

 
De Opdrachtnemer dient de kwalitatieve bodemgegevens voor 
levering met behulp van een validatietool op mogelijke fouten te 

controleren, zoals is beschreven in het ‘Dataleveringsprotocol 

WAB*info’, en de aanwezige fouten te herstellen. 

 

US1600 

 

US1620 

 
De Opdrachtnemer dient de kwalitatieve bodemgegevens in het 

kader van het Meerjarig Onderhoud binnen 5 dagen na afronden 

van de rapportage aan de Opdrachtgever te leveren. 

 

US1600 

 

US1630 

 
De Opdrachtnemer dient de kwalitatieve bodemgegevens in het 

kader van de Activiteiten en de Werkzaamheden ten behoeve van 

calamiteiten en incidenten bij afronding van de Activiteit c.q. de 
Werkzaamheden ten behoeve van calamiteiten en incidenten aan 

de Opdrachtgever te leveren. 

 

US1600 

 

US1640 

 
De Opdrachtnemer dient de door hem uitgevoerde waterbodems- 

en baggerspecieonderzoeken in te winnen en te leveren conform de 

volgende specificaties: 
1.     Protocol Kwaliteitsborging chemische analyses van 

waterbodems en baggerspecie. Deze specificatie is te downloaden 

van de internetsite www.helpdeskwater.nl/wabinfo subpagina 
‘informatie voor de opdrachtnemer’; 

2.     Dataleveringsprotocol WAB*info. 

Deze specificatie is te downloaden van de internetsite 
www.helpdeskwater.nl/wabinfo subpagina ‘informatie voor de 

opdrachtnemer’. 

De levering dient plaats te vinden door verzending van de 

gespecificeerde bestanden naar het e-mail adres 
baggerspecie@rws.nl. 

 

LINK: https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/applicaties-
modellen/applicaties-per/aanleg-onderhoud/aanleg-

onderhoud/wab-info/ 

 

US1600 
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5.4.14 Cybersecurity – algemeen  

US1700 

 
De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te 

verrichten, dat gevaar of schade veroorzaakt door verstoring, uitval 
of misbruik van ICT en IA wordt voorkomen. 

 

US010 

 

US1710 

 
Indien op een beheerobject de Cybersecurity Implementatierichtlijn 
Objecten – RWS conform bijlage V “Richtlijnen Cybersecurity” bij de 

Vraagspecificatie van toepassing is, zoals is aangegeven in bijlage A 

“Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie, dient de 
Opdrachtnemer voor dit beheerobject daarvan de maatregelen met 

betrekking tot Meerjarig Onderhoud uit de Cybersecurity 

Implementatierichtlijn Objecten - RWS uit te voeren die behoren bij 
cybersecurity weerstandsniveau 1, tenzij er voor een beheerobject 

in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie een ander 

cybersecurity weerstandsniveau is aangegeven. 

 

US1700 

 

US1720 

 
Indien de Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten - RWS 

conform bijlage V “Richtlijnen Cybersecurity” bij de 

Vraagspecificatie niet voorziet in maatregelen voor de invulling van 
de cybersecurity eisen, dient de Opdrachtnemer de NEN ISO/IEC 

27002 (Code voor Informatiebeveiliging) en de IEC 62443 te 

volgen. 

 

US1710 

 

US1730 

 
De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris te benoemen die 

verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot 

cybersecurity. 

 

US1700 

 

US1740 

 
De Opdrachtnemer dient ten minste jaarlijks de maatregelen voor 

cybersecurity te monitoren en te meten en waar nodig 
verbetermaatregelen te treffen. 

 

KM040 

US1700 

 

US1750 

 
Indien er sprake is van cybersecurity inbreuken of verhoogde 

dreiging, dient de Opdrachtnemer de richtlijn CS R03 Richtlijn voor 
handelwijze bij een hack, malwarebesmetting en verhoogde 

dreiging conform bijlage V “Richtlijnen Cybersecurity” bij de 

Vraagspecificatie te volgen. 

 

US1700 

 

US1760 

 
De Opdrachtnemer dient in voorkomende gevallen zijn 

medewerking te verlenen aan het verzamelen, bewaren en 

beschikbaar stellen van cybersecurity bewijsmateriaal. 

 

US1700 

 

US1770 

 
De Opdrachtnemer dient securityincidenten (zowel fysiek als 

digitaal) terstond ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

US1700 

US600 
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5.4.15 Cybersecurity – Persoonsgegevens  

US1800 

 
De Opdrachtnemer dient in het kader van de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG) de persoonsgegevens en andere tot 
natuurlijke personen herleidbare gegevens (waaronder 

camerabeelden) rechtmatig te behandelen. 

 

US010 

US1700 

 

US1810 

 
Indien de Opdrachtnemer persoonsgegevens en andere tot 

natuurlijke personen herleidbare gegevens (waaronder 

camerabeelden) opslaat en/of verwerkt, dient de Opdrachtnemer 
een verwerkersovereenkomst af te sluiten met de Opdrachtgever 

conform het sjabloon “RWS verwerkersovereenkomst”, die na 

gunning, op verzoek van de Opdrachtnemer beschikbaar wordt 
gesteld. 

 

US1800 

 

US1820 

 
Indien de Opdrachtnemer beheer- en onderhoudswerkzaamheden 

uitvoert aan videocamera’s en/of systemen waarin camerabeelden 
zijn opgeslagen, dient de Opdrachtnemer de richtlijn CS R05 

Richtlijn camera’s en omgang met camerabeelden van de 

verkeersregistratiesystemen conform bijlage V “Richtlijnen 
Cybersecurity’ bij de Vraagspecificatie te volgen. 

 

US1800 

 

  

5.4.16 Cybersecurity – gegevensbeheer  

US1900 

 
De Opdrachtnemer dient Documenten voor ICT en IA ten behoeve 

van de bediening, het beheer, het onderhoud en de technische 
ondersteuning te onderhouden conform § 5.4.2 van de 

Vraagspecificatie Proces. 

 

US010 

US1700 
US200 

US440 

 

US1910 

 
De Opdrachtnemer dient de Documenten met betrekking tot ICT en 
IA te beveiligen tegen verlies en ongeautoriseerde kennisname en 

ongeautoriseerde wijziging. 

 

US1900 

 

US1920 

 
De Opdrachtnemer dient voor de beveiliging van informatie van de 

Opdrachtgever en Documenten de door de Opdrachtgever 

aangegeven documentclassificatie en bijbehorende 

beveiligingsmaatregelen aan te houden conform richtlijn CS R01 
Richtlijn voor omgaan met vertrouwelijke informatie en 

documenten conform bijlage V “Richtlijnen Cybersecurity” bij de 

Vraagspecificatie. 

 

US1900 

 

US1930 

 
Indien logbestanden door ICT of IA worden aangemaakt, dient de 

Opdrachtnemer de logbestanden drie maanden na aanmaken van 
het logbestand beschikbaar te houden en op verzoek ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

 

US1900 
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5.4.17 Cybersecurity – toegangsbeheer  

US2000 

 
De Opdrachtnemer dient alle door de Opdrachtgever beschikbaar 

gestelde toegangsmiddelen (waaronder tokens en pasjes tot 
objecten, data, ICT en IA) alleen te gebruiken voor het doel 

waarvoor en onder de voorwaarden waaronder deze verstrekt zijn, 

waarbij de beveiligingsmaatregelen niet mogen worden omzeild. 

 

US010 

US1700 

 

US2010 

 
De Opdrachtnemer dient inzake bewustwording en training van 

(zelfstandige) hulppersonen, voor zover relevant voor hun functie, 
maatregelen te treffen conform paragraaf 2.7 Maatregelen 

Bewustwording en Training van de Cybersecurity 

Implementatierichtlijn Objecten – RWS opgenomen in bijlage V 
“Richtlijnen Cybersecurity” bij de Vraagspecificatie. 

 

US2000 

 

US2020 

 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden aan: 

1.    ontwerp- en constructietekeningen en 
constructieberekeningen; 

2.    beveiligings- en veiligheidsdocumentatie en -instructies; 

van: 
 a.    kunstwerken; 

 b.    bediengebouwen en -ruimten; 

 c.    dynamische verkeersmanagementsystemen; 
 d.    ICT- en IA-systemen; 

 e.    kabels en leidingen; 

dan wel de Werkzaamheden: 
3.    binnen bedien- en technische ruimten van de hiervoor 

genoemde objecten; 

4.    aan ICT- en IA-systemen zelf; 
5.    aan kabels en leidingen; 

door (zelfstandige) hulppersonen te laten verrichten, die een 

geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend en over een 
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) beschikken, die gerelateerd 

is aan de beoogde Werkzaamheden.  

In afwachting van het resultaat van de aanvraag van een VOG kan 
gedurende een periode van maximaal zes weken na aanvang van 

de betreffende Werkzaamheden, welke termijn niet kan worden 

verlengd, worden volstaan met een eigen verklaring van de 
betreffende (zelfstandige) hulppersoon. 

 

US2000 

 

US2030 

 
De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten zodanig 

dat de logische toegang tot ICT en IA en de fysieke toegang tot ICT 
en IA gerelateerde ruimten uitsluitend wordt toegestaan aan 

personen die hiertoe zijn geautoriseerd. De Opdrachtnemer dient de 

toegangsautorisatie minimaal één keer per jaar te controleren en te 
actualiseren. 

 

US2000 

 

US2040 

 
De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een procedure en actuele 

registratie van: 
1. de fysieke toegang van de (zelfstandige) hulppersonen tot ICT en 

IA gerelateerde ruimten; 

2. de door de Opdrachtnemer aan alle (zelfstandige) hulppersonen 
verstrekte accounts met bijbehorende autorisatie voor de logische 

toegang tot ICT en IA. 

Indien de Opdrachtgever of derden de fysieke of logische 
toegangsprocedure regelen, dient de Opdrachtnemer deze 

toegangsprocedure te volgen. 

 

US2000 

US2030 
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US2050 

 
De Opdrachtnemer dient te handelen conform bijlage A 

“Wachtwoord Richtlijn” en bijlage B “Factsheet Wachtwoorden” van 
de Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten - RWS 

opgenomen in bijlage V “Richtlijnen Cybersecurity” bij de 

Vraagspecificatie. 

 

US2000 

 

US2060 

 
Indien de Opdrachtnemer toegang tot ICT en/of IA op afstand 

(remote access) wenst, dient de Opdrachtnemer deze toegang te 

laten verlopen via de centrale, beveiligde en gemonitorde 
voorzieningen van de Opdrachtgever. 

 

US2000 

US2030 

 

US2070 

 
Indien de Opdrachtnemer toegang tot ICT en/of IA op afstand 
(remote access) wenst, dient de Opdrachtnemer een aanvraag in te 

dienen conform de procedure beschreven in het “Aanvraagformulier 

Netwerktoegang voor Derden” die de Opdrachtgever na gunning op 
verzoek van de Opdrachtnemer beschikbaar stelt. 

Voor de toegang tot beheerapplicaties voor areaalgegevens wordt 

verwezen naar paragraaf 2.1 van bijlage B “Levering 
areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie. 

 

US2000 
US2060 

 

  

5.4.18 Cybersecurity – ICT en IA koppelingen  

US2100 

 
De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te 

verrichten, dat geen internet, draadloze voorzieningen (Wifi, 

GPRS/UMTS etc.) of inbelvoorzieningen worden gekoppeld aan de 
ICT en IA. 

 

US010 

US1700 

 

US2110 

 
De Opdrachtnemer dient bij koppeling van randapparatuur aan de 
ICT en/of IA van de Opdrachtgever de richtlijn CS R02 Richtlijn voor 

het veilig koppelen van beheer- en onderhoudsapparatuur aan ICT- 

en IA-systemen van RWS conform bijlage V “Richtlijnen 
Cybersecurity’ bij de Vraagspecificatie aan te houden voor 

bescherming tegen malware. 

 

US2100 
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5.4.19 Cybersecurity – in stand houden  

US2200 

 
De Opdrachtnemer dient voor het doorvoeren van Wijzigingen aan 

ICT en/of IA een wijzigingsprocedure te hebben conform paragraaf 
2.8 Maatregelen gecontroleerd wijzigen van de Cybersecurity 

Implementatierichtlijn Objecten - RWS opgenomen in bijlage V 

“Richtlijnen Cybersecurity” bij de Vraagspecificatie. 

 

US010 

US1700 

 

US2210 

 
De Opdrachtnemer dient de bestaande continuïteitsplannen, 

opgenomen in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie, 
te volgen, waarmee de continuïteit van ICT en IA wordt geborgd 

met maatregelen voor onder andere bescherming tegen de 

gevolgen van urgente storing en voor spoedig herstel daarna. 

 

US2200 

 

US2220 

 
De Opdrachtnemer dient de getroffen continuïteitsvoorzieningen te 

testen en processen voor herstel minimaal een keer per jaar uit te 

voeren en de bijbehorende resultaten ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

 

US2200 

 

US2230 

 
De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan de 

beproevingen van de bediening, besturing en veiligheidsfuncties, 
die door de Opdrachtgever één keer per jaar worden uitgevoerd. 

 

US2200 

 

US2240 

 
De Opdrachtnemer dient ten minste één keer per jaar een audit uit 
te voeren naar de opzet, het bestaan en de werking van de 

getroffen cybersecuritymaatregelen en dient de rapportage ter 

kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

US2200 
US350 

 

US2250 

 
De Opdrachtnemer dient voor het patchen van de ICT- en IA-

systemen binnen het reguliere beheer- en onderhoudsschema te 

handelen conform paragraaf 2.5 Maatregelen bescherming tegen 
malware, hardening en patching van de Cybersecurity 

Implementatierichtlijn Objecten – RWS opgenomen in bijlage V 

“Richtlijnen Cybersecurity’ bij de Vraagspecificatie. 

 

US2200 

 

US2260 

 
De Opdrachtnemer dient een procedure te hebben voor het, door 

middel van een risicoanalyse, kunnen beoordelen van een 

spoedpatch voor wat betreft de impact op de ICT en IA. 

 

US2200 

 

US2270 

 
De Opdrachtnemer dient op basis van de beoordeling, zoals bedoeld 

in US2260, de Opdrachtgever per patch een implementatieadvies 
ter Acceptatie voor te leggen. Daarbij gelden de volgende 

doorlooptijden: 

- voor kritieke patches: maximaal 48 uur na melding door de 

Opdrachtgever, gerekend vanaf de eerstvolgende werkdag; 
- voor niet-kritieke patches: maximaal twee maanden na melding 

door de Opdrachtgever. 

 

US2260 

 

US2280 

 
De Opdrachtnemer dient de patches, na Acceptatie door de 

Opdrachtgever van het implementatieadvies, conform het advies te 

implementeren. 

 

US2260 
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5.4.20 Coördinatieverplichting  

US2290 

 
De Opdrachtnemer dient conform bijlage T “Coördinatie van 

nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige 
hulppersonen” bij de Vraagspecificatie Werkzaamheden met 

betrekking tot de coördinatie te verrichten zodanig dat de 

werkzaamheden van nevenopdrachtnemers, derden en 
voorgeschreven zelfstandige hulppersonen worden afgestemd op 

het Werk en de Werkzaamheden die voortvloeien uit de 

Overeenkomst. 

 

US010 

 

  

5.4.21 Duikwerkzaamheden  

DW001 

 
Vervallen 

 
Geen 

 

US2330 

 
De Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor 
scheepvaartbegeleiding (vaartuig) bij duikwerkzaamheden in en 

nabij de vaargeul. 

 

US010 

 

  

5.4.22 Functionele inspecties en testen (FIT)  

US2400 

 
Vervallen 

 
Geen 

 

B-

US2410 

 

Vervallen 

 
Geen 

 

US2420 

 
Vervallen 

 
Geen 

 

US2430 

 
Vervallen 

 
Geen 

 

US2440 

 
Vervallen 

 
Geen 
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5.5 Uitvoeren Activiteiten (UA)  

UA010 

 
De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot 

Activiteiten zoals aangegeven in bijlage G ”Overzicht ten behoeve 
van Activiteiten” bij de Vraagspecificatie te verrichten, zodanig dat 

aantoonbaar wordt voldaan aan de uit de Overeenkomst 

voortvloeiende eisen. 

 

TM010 

UV010 
VW010 

VW400 

 

UA020 

 
De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten zodanig 

dat het vereiste instandhoudingniveau kan worden gehandhaafd 
conform de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

UA010 

 

UA030 

 
De Opdrachtnemer dient als sleutelfunctionaris een coördinator 

constructieve veiligheid aan te stellen, die gedurende de 
ontwerpfase en de uitvoeringsfase van Activiteiten de 

verantwoordelijkheid draagt voor de coördinatie van constructieve 

veiligheid en op dit gebied deskundig aanspreekpuntpunt is voor de 
Opdrachtgever. 

 

IV010 

PM120 

 

UA040 

 
De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de 

constructieve veiligheid. Ter informatie wordt verwezen naar het 
Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid, editie 2011. 

 

UA030 

 

UA050 

 
De Opdrachtnemer dient bij afronding van een Activiteit een 
conditiemeting uit te voeren van de objecten die zijn gewijzigd en 

waarvan een vorige conditiemeting aanwezig is, dan wel van de 

objecten die nieuw zijn gemaakt en waar van vergelijkbare objecten 
een conditiemeting aanwezig is. 

 

UA010 

 

UA055 

 
Vervallen 

 
Geen 

 

UA056 

 
De Opdrachtnemer dient de instandhoudingsinspectie door een 
inspecteur en de Werkzaamheden in de beheerapplicatie DISK door 

een instructeur te laten verrichten, die daartoe door Rijkswaterstaat 

zijn geautoriseerd en gecertificeerd.  
Om een medewerker van de Opdrachtnemer door middel van een 

online-cursus en een examen te laten autoriseren en certificeren, 

dient de Opdrachtnemer een aanvraag bij de Opdrachtgever te 
doen conform paragraaf B.2.1 van Bijlage B “Levering 

Areaalgegevens” van de Vraagspecificatie. 

 

UA050 

 

UA060 

 
De Opdrachtnemer dient personeel van de Opdrachtgever op te 

leiden inzake de bediening van het Werk. 

 

UA010 

 

UA070 

 
De Opdrachtnemer dient voorafgaand aan de start van de 
Werkzaamheden met betrekking tot de Activiteiten zoals 

aangegeven in bijlage G "Overzicht ten behoeve van Activiteiten" 

per Activiteit een werkplan op te stellen en deze ter kennis te 
brengen aan de Opdrachtgever. 

De Opdrachtnemer dient ten minste de volgende onderwerpen te 

beschrijven: 
 1. Beschrijving van de uit voeren werkzaamheden; 

 2. Veiligheidsaspecten; 

 3. Risico's en beheersmaatregelen; 
 4. Planning van de werkzaamheden. 

 

UA010 
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5.5.1 Voorgeschreven Activiteiten  

UA100 

 
De Opdrachtnemer dient de Uitvoeringswerkzaamheden te 

integreren in zijn overallplanning voor het Areaal. 

 

UA010 

 

  

5.5.2 Optionele Activiteiten  

B-UA200 

 
De Opdrachtgever verstrekt de Opdrachtnemer minimaal 6 

maanden voor de start van een “optionele Activiteit” opdracht voor 

de betreffende “optionele Activiteit”. 

 

UA010 

 

UA210 

 
De Opdrachtnemer dient de opgedragen “optionele Activiteit” voor 

te bereiden na opdrachtverstrekking van de betreffende “optionele 

Activiteit”. 

 

VW010 

 

UA220 

 
De Opdrachtnemer dient in overeenstemming met de 

Opdrachtgever de “optionele Activiteit” te integreren in zijn 

overallplanning. 

 

UA210 
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5.5.3 Raamactiviteiten  

UA300 

 
De Opdrachtnemer dient voor Raamactiviteiten, naar aanleiding van 

de verstrekte gegevens, een aanbieding te doen voor minimaal 2 
onderbouwde herstelmaatregelen en de door de Opdrachtgever 

gekozen oplossing na opdracht te realiseren. 

 

UA010 

 

B-UA310 

 
De Opdrachtgever verstrekt een format “Overzicht van 

Raamactiviteiten” opgenomen in bijlage G ”Overzicht ten behoeve 

van Activiteiten” bij de Vraagspecificatie. Hierin zijn (aanvullende) 
eisen zoals locaties, schadebeelden en interventiemomenten voor 

de betreffende Raamactiviteiten opgenomen waarop een aanbieding 

van de Opdrachtnemer betrekking moet hebben. 

 

UA300 

 

UA320 

 
De Opdrachtnemer dient per verstrekt format “Overzicht van 

Raamactiviteiten” een intakegesprek met de Opdrachtgever te 

organiseren, waarin het Werk van nadere informatie en toelichting 
wordt voorzien door de Opdrachtgever. 

 

B-UA310 

 

UA330 

 
De Opdrachtgever zal in het format “Overzicht van 

Raamactiviteiten” nader specificeren hoe een aanbieding dient te 
worden samengesteld. 

Een aanbieding dient minimaal te bevatten: 

1.    een analyse van de omvang en de ernst van de schade, de 
gekozen herstelmaatregel en welke risico’s worden beheerst; 

2.    een uitvoeringsplanning voortkomend uit de integratie van de 

gekozen herstelmaatregel en de materieelset;  
3.    een specificatie per herstelmaatregel van de omvang. Bij 

asfaltwerkzaamheden dient de Opdrachtnemer tevens de 

onderbouwing van de inzet van sets aan materieel aan te geven; 
4.    de kosten op basis van de hoeveelheden per van toepassing 

zijnde prijs per eenheid van de Staat van prijzen per eenheid 

Raamactiviteiten behorende bij de Aanbieding. 

 

UA320 

 

UA340 

 
Vervallen 

 
Geen 

 

UA350 

 
Vervallen 

 
Geen 

 

UA360 

 
Alle kosten gemoeid met het opstellen en doen van een aanbieding, 

met daarin de afzonderlijke uitvoeringspakketten van 

Raamactiviteiten, worden geacht te zijn begrepen in het in artikel 2 
lid 5 Basisovereenkomst genoemde totaalbedrag (opdrachtsom). 

 

UA300 

 

B-UA370 

 
De Opdrachtgever levert het format met gegevens zoals bedoeld in 

B-UA310 minimaal één keer per jaar aan de Opdrachtnemer. 

 

B-UA310 

 

UA380 

 
De Opdrachtnemer dient binnen 2 maanden na ontvangst van het 

format zoals bedoeld in B-UA370 een aanbieding ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

 

B-UA370 

 

B-UA390 

 
De Opdrachtgever deelt de Opdrachtnemer uiterlijk zes weken na 

ontvangst van een aanbieding mede of het verzoek tot acceptatie 
(van de aanbieding) is gehonoreerd. 

 

UA380 
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UA395 

 
De Opdrachtgever kan, al dan niet in samenspraak met de 

Opdrachtnemer, opdracht verstrekken voor Raamactiviteiten dan 
wel een uitvoeringspakket van Raamactiviteiten in afwijking van 

een aanbieding. 

 

B-UA390 
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5.5.4 Benoemde Activiteiten  

UA400 

 
De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever een 

aanbieding te doen voor de voorbereiding en realisatie van het 
Werk dat deel uitmaakt van de “benoemde Activiteiten” zoals 

opgenomen in bijlage G “Overzicht ten behoeve van Activiteiten” bij 

de Vraagspecificatie. 

 

UA010 

 

B-UA410 

 
De Opdrachtgever stelt hiervoor al dan niet in samenspraak met de 

Opdrachtnemer een (objectspecifieke) activiteitenvraagspecificatie 
beschikbaar waarin de (aanvullende) eisen voor de betreffende 

Benoemde Activiteit zijn opgenomen. 

 

UA400 

 

UA420 

 
De Opdrachtnemer dient een contractopname uit te voeren om het 
Werk en de Werkzaamheden te inventariseren en zich te 

vergewissen van de uitvoeringsrisico’s behorende bij de betreffende 

“benoemde Activiteit” ten behoeve van de aanbieding. 

 

UA400 

 

UA430 

 
De Opdrachtnemer dient een marktconforme all-inclusive fixed-

price aanbieding op te stellen voor de betreffende “benoemde 

Activiteit”. 

 

UA400 

 

UA440 

 
De Opdrachtgever zal per “benoemde Activiteit” nader specificeren 

hoe de aanbieding dient te worden samengesteld. 
De aanbieding dient minimaal te bevatten: 

1.    een analyse van het Werk en de Werkzaamheden die deel 

uitmaken van de betreffende “benoemde Activiteit”; 
2.    de activiteitenvraagspecificatie behorende bij de “benoemde 

Activiteit”; 

3.    een uitvoeringsplanning; 
4.    raakvlakken en impactanalyse op het Werk en de 

Werkzaamheden voortvloeiende uit de Overeenkomst; 

5.    een specificatie van kosten waarin de kosten zijn 

onderscheiden voor: 
a.    het Werk (= de Activiteit); 

b.    de Werkzaamheden; 

c.    de risico’s; 
d.    de uitvoering. 

 

UA430 

 

UA450 

 
Alle kosten gemoeid met het opstellen en doen van een aanbieding 
voor een “benoemde Activiteit” worden geacht te zijn begrepen in 

het in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst genoemde totaalbedrag 

(opdrachtsom). 

 

UA400 

 

UA460 

 
De Opdrachtnemer dient de aanbieding minimaal 2 maanden 

gestand te doen. 

 

UA400 

 

B-UA470 

 
Indien de Opdrachtgever overgaat tot opdrachtverstrekking voor de 
betreffende “benoemde Activiteit”, wordt deze “benoemde 

Activiteit” onderdeel van de Overeenkomst en gelden, aanvullend 

op de aanbieding, alle uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

PM010 
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B-UA480 

 
Bij een “benoemde Activiteit” kan aangegeven zijn dat de 

Opdrachtgever het verzoek tot het doen van een aanbieding voor 
de voorbereiding en realisatie van het Werk doet bij de 

Opdrachtnemer en tegelijkertijd bij twee andere opdrachtnemers 

van prestatiecontracten in het beheergebied van Rijkswaterstaat 
Oost-Nederland, dan wel aangrenzende beheergebieden. In dat 

geval dient in deze paragraaf voor “Opdrachtnemer” gelezen te 

worden “opdrachtnemers”. 
 

Indien de opdracht van het Werk wordt verleend aan een andere 

opdrachtnemer dan is het bepaalde in OW100, 2e alinea, van 
toepassing. 

 

UA010 

 

  

5.5.5 Overige Werkzaamheden  

OW100 

 
De Opdrachtgever is gerechtigd om voor werkzaamheden die 

verband houden met het in stand houden, monitoren en informeren 
over de toestand van het areaal, met upgradewerkzaamheden, 

maar die niet behoren tot de verplichtingen van de Opdrachtnemer 

ingevolge deze Overeenkomst, een aanbieding te vragen bij de 
Opdrachtnemer en, gelijktijdig, bij twee andere opdrachtnemers 

van prestatiecontracten in het beheergebied van Rijkswaterstaat 

Oost-Nederland, dan wel aangrenzende beheergebieden.  
Indien de betreffende werkzaamheden worden opgedragen aan een 

andere opdrachtnemer, dan geldt deze als nevenopdrachtnemer in 

de zin van § 8 van de UAV-GC 2005. De Opdrachtnemer dient 
alsdan, voor zover van toepassing, de werkzaamheden van de 

nevenopdrachtnemer te coördineren. De Opdrachtnemer wordt, in 

afwijking van het bepaalde in lid 8-1 van die paragraaf, afzonderlijk 
geïnformeerd over de tijdstippen van uitvoering. 

 

UA010 
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5.6 Verifiëren en valideren (VV)  

VV100 

 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

verificatie en validatie (V&V) te verrichten, zodanig dat de 
resultaten van de Werkzaamheden expliciet en objectief 

aantoonbaar in overeenstemming zijn met de eisen aan 

(onderdelen van) het Meerjarig Onderhoud en het Werk en geschikt 
zijn voor het beoogde gebruik van (onderdelen van) het Meerjarig 

Onderhoud en het Werk. 

 

TM010 

 

B-VV110 

 
Een keuring als bedoeld in § 21 UAV-GC 2005 is een verificatie- en 

validatiemethode 

 

VV100 

 

VV120 

 
De Opdrachtnemer dient gelijktijdig met het analyseren per eis een 
geldige V&V-methode te beschrijven en ter kennis te brengen van 

de Opdrachtgever. 

 

VV100 

 

VV130 

 
De V&V-methoden dienen: 
1. te bestaan uit een bewijsvoeringmethode, objectief vast te 

stellen beoordelingscriteria, een beoordelaar en eventuele 

voorwaarden die invloed kunnen hebben op de verificatie en 
validatie; 

2. betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de betreffende 

eisen, het beoogd gebruik en (onderdelen van) het Meerjarig 
Onderhoud en het Werk; 

3. te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de verificatie 

en validatie die bij de eisen in de Vraagspecificatie Eisen zijn 
genoemd. 

 

VV120 

 

VV140 

 
De Opdrachtnemer dient een V&V-dossier op te stellen en actueel 
te houden. 

 

VV100 

 

VV150 

 
Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte 

verificaties en validaties te bevatten waarvan de volgende zaken 
zijn vastgelegd: 

1.    de betreffende objecten; 

2.    de betreffende eisen;  
3.    een beschrijving van de V&V-methode en afwijkingen ten 

aanzien van de geplande methode; 

4.    de bewijsvoeringsmethode; 
5.    de beoordelingscriteria; 

6.    de eventuele voorwaarden die invloed kunnen hebben op de 

verificatie; 
7.    de functionaris die de V&V-activiteit heeft verricht (naam en 

functie); 

8.    het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde); 
9.    de beoordelaar (naam en functie); 

10.  het resultaat van de beoordeling. 

 

VV140 

 

VV160 

 
De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs te 
beoordelen, vast te stellen en te verklaren dat aan de eisen is 

voldaan. 

 

VV100 

 

VV170 

 
De Opdrachtnemer dient het verzamelde bewijs te gebruiken bij het 
opstellen van de vereiste rapportages aangaande het verloop van 

het Functioneren en Presteren en het verloop van de toestand. 

 

US300 
VV160 
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5.7 Verbetervoorstellen en Investeringsvoorstellen (VI)  

B-VI010 

 
De Opdrachtnemer kan op eigen initiatief, op grond van opgedane 

ervaring tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden of door hem 
elders opgedane vergelijkbare ervaringen, Verbeter- en 

Investeringsvoorstellen met betrekking tot het door hem op grond 

van de Overeenkomst in stand te houden Areaal aan de 
Opdrachtgever voorleggen. 

 

TM010 

 

B-VI020 

 
De Opdrachtgever kan aan de Opdrachtnemer vragen om een 

Verbeter- of Investeringsvoorstel te doen voor een door de 
Opdrachtgever gewenste aanpassing van het Areaal, de 

functionaliteit in het Areaal en/of het beheerregime. 

 

TM010 

 

B-VI030 

 
Verbeter- en Investeringsvoorstellen kunnen betrekking hebben op 
het Werk en Meerjarig Onderhoud dan wel Werkzaamheden waarin 

door middel van Activiteiten dan wel door veranderingen in Taken 

of Services kwalitatieve verbeteringen en/of bedrijfseconomische 
dan wel efficiencyvoordelen behaald kunnen worden. 

 

B-VI010 

 

B-VI040 

 
Een uitgangspunt bij de uitwerking door de Opdrachtnemer van 
Verbeter- en Investeringsvoorstellen is de doelstelling van de 

Opdrachtgever om minimaal 20% besparing op het jaarlijkse 

energieverbruik van het Areaal inclusief objecten te realiseren.  

De in dit kader voor te stellen (vervangings)investeringen hebben 
een maximale terugverdientijd van 10 jaar, waarbij gerekend wordt 

met € 0,084 per KWH. 

 

B-VI010 
B-VI020 

 

B-VI050 

 
De kosten voor het opstellen van Verbeter- en 

Investeringsvoorstellen worden geacht te zijn begrepen in de 

opdrachtsom. 

 

B-VI010 

B-VI020 
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5.7.1 Verbetervoorstellen  

VI100 

 
De Opdrachtnemer dient wijzigingen in het toegepaste 

beheerregime van Werkzaamheden en waarvoor de Opdrachtgever 
in de looptijd van de Overeenkomst geen verrekening verschuldigd 

is, voor te leggen in een Verbetervoorstel aan de Opdrachtgever 

voordat deze verbeteringen worden uitgevoerd. 

 

B-VI010 

 

VI110 

 
Verbetervoorstellen met betrekking tot verbeteringen in het 

onderhoudsregime van groenvoorzieningen, van technische 
installaties en van civiele constructies, die van invloed zijn op de 

primaire beschikbaarheid van beweegbare objecten, behoeven de 

Acceptatie van de Opdrachtgever. 

 

UT910 

UT920 
VI100 

 

B-VI120 

 
Aan de Acceptatie van Verbetervoorstellen liggen de volgende 

voorwaarden ten grondslag: 

1.    het Werk, het Meerjarig Onderhoud en de Werkzaamheden 
vallen onder de scope van de Overeenkomst; 

2.    de Werkzaamheden dragen aantoonbaar bij aan de 

kwalitatieve verbeteringen van het Areaal of leveren een financiële 
besparing en een vermindering van de Life Cycle Cost op voor de 

Opdrachtgever binnen de looptijd van de Overeenkomst; 

3.    de realisatie vindt plaats binnen de looptijd van de 
Overeenkomst. 

 

VI100 

 

VI130 

 
Het format en de inhoud van een Verbetervoorstel wordt in overleg 

tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer vastgesteld doch 
dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten: 

1.    de (beheer)doelstelling(en) van de Opdrachtgever voor het 

desbetreffende beheerobject of onderdeel daarvan; 
2.    het oorspronkelijke beheerregime; 

3.    de voorgestelde wijziging in het beheerregime; 

4.    een uitleg waarmee wordt aangetoond of, indien aantonen niet 
mogelijk is, aannemelijk wordt gemaakt dat de wijziging in het 

beheerregime leidt tot de (beheer)doelstelling(en) van de 

Opdrachtgever; 
5.    de risico’s en de kansen die de wijziging in het beheerregime 

met zich meebrengt; 

6.    een Life Cycle Cost onderbouwing, bestaande uit een 
berekening met gebruikmaking van de LBT (LCC bij Beheer en 

Onderhoud Tool) en argumentatie op basis van gestandaardiseerde 

business case template volgens Rijkswaterstaatnorm. 

 

VI100 

 

VI140 

 
Indien de Opdrachtgever een Verbetervoorstel accepteert, dient de 

Opdrachtnemer de wijzigingen in het beheerregime binnen vier 

weken na Acceptatie te verwerken in de desbetreffende 
documenten. 

 

VI100 

 

B-VI150 

 
Indien een Verbetervoorstel ertoe leidt dat de Opdrachtnemer met 
minder Werkzaamheden en/of met minder materialen voldoet aan 

de desbetreffende eis(en) in de Vraagspecificatie, zijn de financiële 

voordelen voor hem. 

 

VI100 
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B-VI160 

 
Indien blijkt dat vanwege een door de Opdrachtnemer ingediend en 

door de Opdrachtgever geaccepteerd Verbetervoorstel niet wordt 
voldaan aan desbetreffende eis(en) in de Vraagspecificatie, zijn alle 

kosten om vervolgens toch aan de desbetreffende eisen te voldoen 

voor rekening van de Opdrachtnemer. 

 

VI100 
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5.7.2 Investeringsvoorstellen  

VI200 

 
De Opdrachtnemer dient wijzigingen in het Areaal, de functionaliteit 

in het Areaal en toegepaste beheerregimes ten aanzien van te 
gebruiken onderdelen, materialen, uitvoeringswijzen en/of de 

uitvoeringsfrequentie van Werkzaamheden en waarvoor de 

Opdrachtnemer in de looptijd van de Overeenkomst een 
verrekening verlangt, ter Acceptatie voor te leggen in een 

Investeringsvoorstel aan de Opdrachtgever. 

 

B-VI010 

 

B-VI210 

 
Aan de Acceptatie van Investeringsvoorstellen liggen de volgende 

voorwaarden ten grondslag: 

1.    het Werk, het Meerjarig Onderhoud en de Werkzaamheden 
vallen onder de scope van de Overeenkomst; 

2.    de Opdrachtgever heeft voldoende budget voor het opdragen 

van de Werkzaamheden; 
3.    de Werkzaamheden dragen aantoonbaar bij aan kwalitatieve 

verbeteringen van het Areaal of leveren een financiële besparing en 

een vermindering van de Life Cycle kosten op voor de 
Opdrachtgever buiten de looptijd van de Overeenkomst; 

4.    de uitvoering vindt plaats binnen de looptijd van de 

Overeenkomst; 

5.    een naar het oordeel van de Opdrachtgever passende 
Aanbieding. 

 

VI200 

 

VI220 

 
Voor het uitvoeren van Investeringsvoorstellen wordt, in overleg 
tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer, jaarlijks in het 

eerste kwartaal een voor de komende periode beschikbaar budget 

voor het uitvoeren van Investeringsvoorstellen vastgesteld. 

 

VI200 

 

VI230 

 
Het format en de inhoud van een Investeringsvoorstel wordt in 

overleg tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer vastgesteld 

doch dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten: 
1.    beschrijving van de voorgestelde wijziging van het Areaal, de 

Werkzaamheden en het beheerregime; 

2.    de bijdrage aan de (beheer)doelstelling(en) van de 
Opdrachtgever voor het desbetreffende object of onderdeel 

daarvan; 

3.    onderbouwing van (de aard van) de verbetering van het 
Areaal, de Werkzaamheden en/of het beheerregime en de te 

behalen voordelen voor de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer;  

4.    een uitleg waarmee aangetoond wordt of, indien aantonen niet 
mogelijk is, aannemelijk gemaakt wordt dat het 

investeringsvoorstel leidt tot de (beheer)doelstelling(en) van de 

Opdrachtgever en hoe dit aangetoond zal worden;  
5.    de risico’s en de kansen die de wijziging in het Areaal, de 

Werkzaamheden en/of het beheerregime met zich meebrengen; 

6.    een Life Cycle Cost onderbouwing, bestaande uit een 
berekening met gebruikmaking van de LBT (LCC bij Beheer en 

Onderhoud Tool) en argumentatie op basis van gestandaardiseerde 

business case template volgens Rijkswaterstaatnorm; 
7.    aanvullend (deel)projectkwaliteitsplan uitvoering; 

8.    beheerregime en aanvullende instandhoudingseisen; 

9.    validatie en verificatiecriteria; 
10.  een gespecificeerde prijsaanbieding. 

 

VI200 
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VI240 

 
Een geaccepteerd Investeringsvoorstel wordt betiteld als 

investeringsmaatregel en staat gelijk aan een “benoemde Activiteit” 
als gedefinieerd in § 4.3.3 van de Vraagspecificatie Algemeen. De 

Werkzaamheden in het Investeringsvoorstel worden aan de 

Opdrachtnemer opgedragen, indien deze passen binnen het 
beschikbare budget van de Opdrachtgever. 

 

VI200 

 

VI250 

 
Indien de Opdrachtgever het Investeringsvoorstel laat opstellen 

door de Opdrachtnemer, behoudt de Opdrachtgever, in het geval 
van een naar zijn mening niet passende aanbieding van de 

Opdrachtnemer, zich het recht voor de uitvoering van de 

investeringsmaatregel op te dragen aan een derde. 

 

VI200 

 

VI260 

 
Indien de Opdrachtnemer het initiatief neemt tot het opstellen van 

een Investeringsvoorstel, behoudt de Opdrachtgever, in het geval 
van een naar zijn mening niet passende aanbieding van de 

Opdrachtnemer, zich het recht voor de uitvoering van de 

investeringsmaatregel niet op te dragen. In dat geval zal de 
Opdrachtgever de uitvoering van de investeringsmaatregel ook niet 

aan een derde opdragen. 

 

VI200 

 

VI270 

 
Na oplevering van de Werkzaamheden volgens het 
Investeringsvoorstel moet de nieuwe situatie onderhouden worden 

conform de eisen van de Overeenkomst dan wel de hogere eisen in 

het Investeringsvoorstel. Indien instandhoudingeisen voor de 
investeringsmaatregel(en) niet zijn opgenomen in de Overeenkomst 

dient de Opdrachtnemer in zijn Investeringsvoorstel tevens aan te 

geven welk onderhoudsregime hij voorziet voor de resterende 
onderhoudsduur binnen de looptijd van de Overeenkomst. Ingeval 

van Acceptatie van het Investeringsvoorstel worden deze 

instandhoudingseisen een aanvulling op de Overeenkomst. 

 

VI200 

 

VI280 

 
Indien een Investeringsvoorstel bedrijfseconomisch een meerjarig 

financieel voordeel oplevert, wordt, voorafgaand aan de 

opdrachtverstrekking, gezamenlijk bepaald in welke verhouding het 
voordeel toekomt aan respectievelijk de Opdrachtgever en de 

Opdrachtnemer. 

 

VI200 

 

  

5.8 Opstellen afleverdossiers en opleverdossier (OP)  

OP010 

 
De Opdrachtnemer dient voor de oplevering van het Werk en het 
Meerjarig Onderhoud Werkzaamheden met betrekking tot het 

opstellen van de afleverdossiers en het opleverdossier te 

verrichten, zodanig dat de documentatie van het gerealiseerde 
Werk en Meerjarig Onderhoud juist en volledig is en geschikt is voor 

het beheer en het onderhoud van het Areaal. 

 

TM010 
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5.8.1 Opstellen afleverdossier  

OP100 

 
De Opdrachtnemer dient bij afronding van een Activiteit of voorstel 

met als resultaat een blijvend onderdeel van het Werk of Meerjarig 
Onderhoud een afleverdossier op te stellen en zo spoedig mogelijk 

ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

B-FM410 

B-FM510 
B-FM520 

OP010 

 

OP110 

 
De Opdrachtnemer dient met het afleverdossier aan te tonen dat 

met betrekking tot het betreffende onderdeel van het Meerjarig 

Onderhoud of het Werk aan VV160 is voldaan. 

 

OP100 

 

OP120 

 
Het afleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage B 

“Levering areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie en ten minste de 

gegevens conform de onderstaande tabel “Inhoud afleverdossier” te 
bevatten: 

 

OP100 
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 Gegevens 

Digitaal EOD-RWS 

(conform de lijst genoemd in § 

B.4.1 van bijlage B “Levering 

areaalgegevens” bij de 
Vraagspecificatie of elders in de 

Vraagspecificatie gespecificeerde 

gegevens) 

  

Afvalstoffenadministratie X X 

Eindrapportage MKI-waarde, conform 
eis DU060 

X X 

As-built resultaten in het format 
“Overzicht van Raamactiviteiten” per 

opgedragen uitvoeringspakket 

X X 

(Integrale) As-built tekeningen en 

berekeningen van permanente 

objecten en in de grond 
achtergebleven (hulp)constructies, 

incl. toegepaste materialen 

X X 

(Integraal) Beheer & Onderhoudsplan 

van het Areaal en van specifieke 

onderdelen daarvan  

X X 

Digitale Topografische Bestanden 
(DTB) 

X X 

Beheertypentekeningen en/of 
beheerbestanden 

X X 

Garantieverklaringen als bedoeld in § 4 

lid 12 UAV-GC 2005 
X X 

(Integrale) handleidingen X X 

Inspectierapporten X X 

Kerngis-bestanden en/of Beheerkaart 

Nat bestanden 
X X 

Lodingen & peilingen X X 

Nul(deformatie)metingen van het Werk 

inclusief rapportage 
X X 

Objectinfo bladen en/of 

informatieoverzichten 
X X 

Rapportage waterbodem- en 
baggerspecieonderzoek 

X X 

Ultimo RWS X X 

(Integraal) veiligheidsdossier(s), 

waarin opgenomen het V&G-dossier 
conform artikel 2.30 

Arbeidsomstandighedenbesluit. 

X X 

V&V-dossier X X 

Tabel Inhoud afleverdossier     
 

 

  



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31140791 | 7 april 2020 
 

 
 

Vertrouwelijkheid RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK 
Pagina 131 van 137  

 

5.8.2 Opstellen opleverdossier  

OP200 

 
De Opdrachtnemer dient voor oplevering een opleverdossier op te 

stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

OP010 

 

OP210 

 
De Opdrachtnemer dient met het opleverdossier aan te tonen dat met 

betrekking tot het Meerjarig Onderhoud en het Werk aan VV160 is 
voldaan. 

 

OP200 

 

OP220 

 
Het opleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage B “Levering 

areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie, gestructureerd en gerelateerd 
te zijn aan de decompositie en ten minste te bevatten: 

1.    een opsomming van alle verstrekte afleverdossiers; 

2.    een opsomming van alle verstrekte rapportages; 
3.    een bewijs dat het BMS is bijgewerkt dan wel de laatste wijzigingen 

hiervoor zijn aangeleverd; 

4.    de areaalgegevens conform de onderstaande tabel “Inhoud 
opleverdossier”; 

5.    de afspraken die volgen uit de “transitieperiode bij einde 

Overeenkomst”. 

 

OP200 

SM300 
VW200 

 

OP230 

 
De Opdrachtnemer dient uiterlijk 3 maanden na aangeven van de 

Opdrachtgever een concept opleverdossier op te stellen en ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

 

OP220 

 

B-

OP240 

 

De NEN-2767 conditiemeting ten behoeve van het concept 

opleverdossier dient uitgevoerd en geactualiseerd te worden nadat de 
Opdrachtgever om het concept opleverdossier heeft verzocht. 

 

De NEN-2767 conditiemeting dient te worden geleverd als een 
rapportage per beheerobject, waarbij gebreken en foto’s direct aan 

elkaar gekoppeld zijn en eventueel zijn aangevuld met metingen en 

analyses. De rapportage betreft alleen de gewijzigde conditie ten 

opzichte van de conditie bij aanvang van de Overeenkomst, dan wel de 
gewijzigde conditie door upgradewerkzaamheden of Areaalwijzigingen. 

 

OP220 

 

OP250 

 
De Opdrachtnemer dient in het concept opleverdossier, naast de 
genoemde punten 1 tot en met 4 in OP220, aan te geven hoe de 

Opdrachtnemer het Areaal zal achterlaten en overdragen aan de 

volgende onderneming in de “transitieperiode bij einde Overeenkomst”. 

 

OP230 
SM300 

 

OP260 

 
De Opdrachtnemer blijft na het ter kennis brengen van het concept 

opleverdossier aan de Opdrachtgever tot het einde van de Meerjarig 

Onderhoudsperiode verantwoordelijk voor het actualiseren van de 
areaalgegevens en B&O Management Gegevens. 

 

OP230 

US200 

 

OP270 

 
De Opdrachtnemer dient aan het einde van de “transitieperiode bij einde 

Overeenkomst” het definitieve opleverdossier ter kennis te brengen van 
de Opdrachtgever. 

 

OP230 

US200 
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Tabel Inhoud opleverdossier 

 

  

5.8.3 Digitaal overdragen gegevens  

OP300 

 
De Opdrachtnemer dient bij Activiteiten de digitaal aan te leveren 

areaalgegevens, in de vorm van bestanden in het aangegeven 
bestandsformaat én conform de aangegeven applicatieversie als 

vermeld in betreffende eis, op te slaan en over te dragen in één of 

meerdere Elektronische Overdracht Dossier(s) (EOD), zoals 

aangegeven in de tabellen conform OP120 en OP270 op een 
geschikte gegevensdrager (bijvoorbeeld DVD, FTP-server).  

De Opdrachtgever stelt hiervoor de volgende gegevens ter 

beschikking: 
1.    basis-EOD inclusief indexen; 

2.    EOD verkenner; 

3.    gebruikershandleiding EOD verkenner; 
4.    instructie toepassing EOD verkenner. 

Indien de indexen in het basis-EOD niet toereikend zijn, kan de 

Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever de structuur 
aanpassen. Nadere informatie over het EOD is te downloaden vanaf 

de internetsite www.rws.nl/datacontracteisen tabblad 

Areaalgegevens. 
 

LINK: https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-

rijkswaterstaat/werkwijzen/werkwijze-in-gww/data-eisen-
rijkswaterstaatcontracten 

 

OP010 

 

  

5.9 Omgaan met de gegevens 

ondergrond (GO) 
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5.9.1 Basisregistratie Ondergrond  

GO010 

 
De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten 

dat wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat 
voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO), 

waaronder het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de 

gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de 
onderzoeksplicht met betrekking tot de Landelijke Voorziening BRO 

(LV BRO). 

 

TM010 

 

GO020 

 
De Opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen 

op aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens. 

 

GO010 

 

GO030 

 
Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van 
gegevens in de LV BRO, dient de Opdrachtnemer inzake artikel 30 

van de Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens de 

Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij de 
LV BRO volgens de daarvoor geldende procedure. 

 

GO020 

 

GO040 

 
Indien de Opdrachtnemer in het kader van de realisatie van het 

Meerjarig Onderhoud en het Werk ondergrondgegevens inwint, 
dienen deze te voldoen aan de eisen en het format van de LV BRO. 

 

GO010 

 

GO050 

 
De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens, 
binnen 20 werkdagen na datum van inwinning, te leveren aan de 

LV BRO. 

 

GO040 

 

GO060 

 
De Opdrachtnemer dient aan de ingewonnen ondergrondgegevens 
de metadata mee te geven conform bijlage W “Invulinstructie 

format LV BRO” bij de Vraagspecificatie. 

 

GO050 

 

GO070 

 
Vervallen 

 
Geen 

 

GO080 

 
Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BRO geleverde 

gegevens onjuist blijken te zijn, dient de Opdrachtnemer kosteloos 
zijn medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren. 

 

GO010 

 

  

5.9.2 Dinodata  

GO100 

 
Voor zover de door de Opdrachtnemer in het kader van de realisatie 

van het Meerjarig Onderhoud en het Werk verkregen gegevens met 
betrekking tot de structuur of de samenstelling en kwaliteit van de 

bodem en het grondwater niet reeds zijn geleverd aan de LV BRO, 

dient de Opdrachtnemer deze in te dienen bij TNO, DINO ('Data en 
Informatie Nederlandse Ondergrond') conform de aangegeven 

procedure op www.dinoloket.nl. In alle bestanden dient 

Rijkswaterstaat als de Opdrachtgever te zijn ingevuld. 

 

GO050 

OP010 

 

GO110 

 
De Opdrachtnemer dient een bewijs van levering van de data aan 

DINO ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

GO100 
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5.10 Inspectie waterkeringen in het 

kader van de Zorgplicht 
Waterveiligheid (IW) 

 

  

5.10.1 Zorgplicht Waterveiligheid  

IW010 

 
De Opdrachtnemer dient inspecties van de waterkeringen uit te 
voeren en de resultaten te rapporteren conform bijlage Z “Inspectie 

waterkeringen in het kader van de Zorgplicht Waterveiligheid” bij 

de Vraagspecificatie, zodanig dat de Opdrachtgever kan voldoen 
aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Waterwet met 

betrekking tot de Zorgplicht alsmede uit het landelijk kader 

Zorgplicht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

 

TM010 
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6 Inkoopmanagement (IM)  

IM010 

 
De Opdrachtnemer dient de zelfstandige hulppersonen te managen, 

zodanig dat wordt gewaarborgd dat de door zelfstandige 
hulppersonen verrichte Werkzaamheden en de resultaten daarvan 

voldoen aan de eisen voorvloeiende uit de Overeenkomst. 

 

PM010 

 

  

6.1 Zelfstandige hulppersonen en BIBOB-eisen (BI)  

BI010 

 
Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door 
zelfstandige hulppersonen, niet zijnde leveranciers, laat verrichten 

en de waarde van de door de zelfstandige hulppersoon te verrichten 

Werkzaamheden groter is dan of gelijk is aan €130.000,= (exclusief 
omzetbelasting), moet de inschakeling van de zelfstandige 

hulppersoon voorafgaand zijn geaccepteerd.  

 
De Opdrachtnemer meldt de inzet van de zelfstandige hulppersoon 

tijdig aan de Opdrachtgever en verstrekt daarbij aan de 

Opdrachtgever een, door de zelfstandige hulppersoon ingevuld en 
ondertekend Uniform Europees Aanbestedingsdocument dat als 

interactief pdf-formulier als bijlage S bij deze Vraagspecificatie is 

gevoegd, waarbij van deel II de afdelingen A en B zijn ingevuld en 
deel III volledig is ingevuld. 

 

Acceptatie door de Opdrachtgever beperkt zich uitsluitend tot de 
omstandigheden genoemd in deel III van het Uniform Europees 

Aanbestedingsdocument. Indien uit de beoordeling blijkt dat de 

zelfstandige hulppersoon zich bevindt in één van de 
omstandigheden, genoemd in deel III van het Uniform Europees 

Aanbestedingsdocument, dan kan de Opdrachtgever besluiten dat: 

1.    de door de Opdrachtnemer gekozen zelfstandige hulppersoon 
niet wordt geaccepteerd, en; 

2.    de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere 

zelfstandige hulppersoon te vinden die de betreffende 
Werkzaamheden kan uitvoeren of aan te geven dat hij het 

betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren. 

Indien de Opdrachtgever aanwijzingen heeft dat een zelfstandige 
hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd 

in deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, maar 

er nog onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van 
die zelfstandige hulppersoon te motiveren dan zal advies worden 

gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). 

De zelfstandige hulppersoon over wie advies is gevraagd, wordt 
door de Opdrachtgever over de inhoud van dat advies 

geïnformeerd. 

 
Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en 

aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de juiste en tijdige 

voltooiing van het Werk. In geval een zelfstandige hulppersoon 
door de Opdrachtgever niet wordt geaccepteerd, geeft dat de 

Opdrachtnemer geen enkel recht op schadevergoeding, bijbetaling 

of termijnverlenging. 

 

IM010 
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6.2 Inschakelen zelfstandige hulppersoon Verkeerskundig 

Configuratie Beheer (CB) 
 

CB010 

 
Vervallen 

 
Geen 

 

CB020 

 
Vervallen 

 
Geen 

 

  

6.3 Inschakelen zelfstandige hulppersoon WiM (WM)  

WM010 

 
Vervallen 

 
Geen 

 

WM020 

 
Vervallen 

 
Geen 

 

  

6.4 Inschakelen zelfstandige hulppersoon gladheidmeldsystemen 
(GM) 

 

GM010 

 
Vervallen 

 
Geen 

 

GM020 

 
Vervallen 

 
Geen 
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7 Afkortingen 

In de Vraagspecificatie Proces worden, naast de afkortingen in de Vraagspecificatie 
Algemeen, onderstaande afkortingen gebruikt. 
 

Afkorting Betekenis 

BIBOB  bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur  

BRL-OCE beoordelingsrichtlijn opsporen conventionele explosieven 

CEMT-klassering Conférence Européenne des Ministres de Transport klassering 

DINO  data en informatie Nederlandse ondergrond 

DRIP dynamisch route informatie paneel 

DTB digitale topografische bestanden 

DVM dynamisch verkeersmanagement 

EOD elektronisch overdracht dossier 

FAT Functionele Acceptatie Test 

GWW grond-, weg- en waterbouw 

LBT LCC bij Beheer en Onderhoud Tool 

LCC  Life Cycle Cost 

PFU project-follow-up 

PMP projectmanagementplan 

PSU project-start-up 

RVOB Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf 

RVW  richtlijn vaarwegen 

RWS Rijkswaterstaat 

SAT, iSAT (integrale) Systeem Acceptatie Test 

SCB systeemgerichte contractbeheersing 

SPIN-code Systeem planning en informatie Nederland (meldwerkcode) 

UAV-GC  
Uniforme administratieve voorwaarden voor geïntegreerde 

contracten 

V&V verificatie en validatie 

VMS variabel message signs 

WBS work breakdown structure 

WBU werkbare uren 

Wav Wet arbeid vreemdelingen 
 


