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Attentie

Dit contractdocument Vraagspecificatie Proces is gebaseerd op het Rijkswaterstaat model
Vraagspecificatie Proces. Met het model stelt Rijkswaterstaat minder eisen aan de processen
waar de Opdrachtnemer, al dan niet op basis van zijn gecertificeerde
kwaliteitsmanagementsysteem, de UAV-GC 2005 of de Overeenkomst, verantwoordelijk voor is.
Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat hij die verantwoordelijkheid nheemt door onder
andere de principes van kwaliteitsmanagement in acht te nemen. Van de Opdrachtgever mag
worden verwacht dat hij de ruimte geeft aan de Opdrachtnemer om zijn processen in te richten
zodanig dat hij zijn verantwoordelijkheid kan waarmaken. Van zowel de Opdrachtgever als de
Opdrachtnemer wordt verwacht dat zij professioneel handelen en door middel van constructieve
samenwerking bijdragen aan een beter resultaat.

Het stellen van minder eisen aan de processen van de Opdrachtnemer is met name herkenbaar
in de hoofdstukken Projectmanagement (2), Projectbeheersing (3) en Technisch Management
(5). Als aansprekend voorbeeld zijn eisen ten aanzien van documentmanagement geschrapt
omdat prima kan worden teruggevallen op § 7.5 NEN-EN-ISO 9001:2015 “"Gedocumenteerde
informatie”.

Bij Omgevingsmanagement (hoofdstuk 4) heeft Rijkswaterstaat een maatschappelijke
verantwoordelijkheid en stelt van daaruit aanvullende en meer specifieke eisen aan de
betreffende processen van de Opdrachtnemer.

In deze Vraagspecificatie Proces worden zo min mogelijk concrete producten (plannen)
voorgeschreven aan de Opdrachtnemer, maar wordt de Opdrachtnemer gevraagd zijn processen
te beschrijven. Indien plannen aansluiten bij de werkprocessen van Rijkswaterstaat zullen deze
plannen concreet worden voorgeschreven. De Opdrachtnemer dient op grond van § 4.4.2 van de
NEN-EN-ISO 9001:2015 zelf de noodzaak te bepalen om processen te beschrijven die
noodzakelijk zijn voor de realisatie van het Werk. Van de Opdrachtnemer mag verlangd worden
dat hij deze Documenten naleeft en up-to-date houdt, temeer daar het zijn eigen
procesbeschrijvingen betreft.

Verder geldt dat op basis van dezelfde eisen in deze Vraagspecificatie Proces, de
procesbeschrijvingen bij een eenvoudige monodisciplinaire opdracht korter zijn en minder
omvatten dan bij een complexe multidisciplinaire opdracht.
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1 Inleidende informatie

1.1 De Vraagspecificatie Proces

Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachthemer om te bepalen welke Werkzaamheden er
moeten worden verricht die nodig zijn om het Werk te realiseren. Bepaalde Werkzaamheden acht
de Opdrachtgever echter van dusdanig belang voor de realisatie van het Werk of voor eigen
activiteiten, dat de Opdrachtgever aan die Werkzaamheden eisen heeft gesteld. Deze eisen zijn
opgenomen in het voorliggende contractdocument “Vraagspecificatie Proces” als onderdeel van
de Vraagspecificatie.

De eisen zijn ingedeeld naar een aantal processen, herkenbaar in de verschillende hoofdstukken.
Per proces (of onderliggende processen) is een topeis geformuleerd. Deze eis geeft het doel van
het betreffende proces weer in het licht waarvan de onderliggende eisen en Werkzaamheden van
de Opdrachtnemer gelezen en uitgelegd dienen te worden. Naast de topeis kunnen per proces
onderliggende eisen zijn geformuleerd. Hiermee heeft de Opdrachtgever niet beoogd het
volledige proces in te vullen. De Opdrachtnemer zal niet kunnen volstaan met slechts invulling te
geven aan de gestelde onderliggende eisen.

1.2 Samenwerking

Veel projecten in de GWW-sector worden integraal aanbesteed en de projecten worden steeds
complexer. Samenwerking is als gevolg daarvan niet langer een softe aangelegenheid, maar een
keiharde noodzaak. Het belang hiervan is onderkend en er is in de branche een gezamenlijke
marktvisie ontwikkeld. De marktvisie ligt ten grondslag aan deze opdracht en van zowel de
Opdrachtgever als de Opdrachtnemer mag verwacht worden dat zij bij deze opdracht invulling
geven aan de marktvisie.

1.3 Kwaliteitsmanagement

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten op basis van kwaliteitsmanagement.
Kwaliteitsmanagement is geen apart proces. Het is een werkwijze die wordt toegepast op alle
processen. Kwaliteitsmanagement draagt er zorg voor dat de processen geschikt, passend en
doeltreffend zijn en blijven en dat ze leiden tot het gewenste resultaat en een tevreden klant.

De eisen aan kwaliteitsmanagement zijn daarom beschreven bij de eisen aan
projectmanagement. Het principe van kwaliteitsmanagement komt onder andere tot uiting in de
Plan-Do-Check-Act cyclus. Dit wordt op ieder proces, zowel op projectmanagementniveau,
projectbeheersingsniveau als projectuitvoeringsniveau geimplementeerd.

Plan

Het beschrijven van de processen is de eerste stap van de Plan-Do-Check-Act cyclus. Het
uitgangspunt daarbij is dat de Opdrachtnemer de Werkzaamheden als processen beschrijft en
vastlegt in Documenten (plannen), waarbij de Opdrachtnemer met deze procesbeschrijvingen
aantoont dat aan de gestelde eisen wordt voldaan en deze tevens het vermogen in zich hebben
het beoogde resultaat te bereiken. Op enkele uitzonderingen na worden er geen concrete
Documenten (plannen) voorgeschreven, maar worden er beschrijvingen van processen
gevraagd. Het is aan de Opdrachtnemer om tot een indeling in Documenten te komen
((deel)projectplannen, procesbeschrijvingen, werkinstructies).

Het projectmanagementplan is een Document dat wel concreet wordt geéist door de
Opdrachtgever. In het projectmanagementplan wordt onder andere beschreven op welke wijze
kwaliteitsmanagement wordt toegepast en hoe daarbij wordt aangesloten op het gecertificeerde
kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Het projectmanagementplan vormt de
basis voor alle procesbeschrijvingen van de Opdrachtnemer. Het kan worden aangevuld met
onderliggende plannen. Voor het beschrijven van processen kan de Opdrachtnemer gebruik
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maken van zijn standaard procesbeschrijvingen conform zijn gecertificeerde
kwaliteitsmanagementsystemen.

Do

De procesbeschrijvingen (plannen) die de Opdrachtnemer opstelt zijn Documenten als
gedefinieerd in de UAV-GC 2005, § 1 sub d. Niet alleen op grond van zijn eigen
kwaliteitsmanagementsysteem maar ook op grond van het feit dat de Documenten die ter kennis
zijn gebracht van de Opdrachtgever onderdeel van de Overeenkomst worden (artikel 3, lid 1,
Basisovereenkomst) dient de Opdrachtnemer zijn eigen plannen na te leven.

Check

Niet alleen op grond van zijn eigen kwaliteitsmanagement systeem maar ook op grond van eisen
in § 2.2 Kwaliteitsmanagement dient de Opdrachtnemer zijn procesbeschrijvingen (plannen) te
beoordelen en zo nodig te verbeteren. Het is niet de bedoeling dat de Opdrachtnemer zijn
procesbeschrijvingen (plannen) aan de verificatie en validatie eisen onderwerpt. Deze eisen
hebben betrekking op de resultaten van het technisch proces, zoals beschreven in hoofdstuk 5:
Technisch management.

Act

Indien de Opdrachtnemer op grond van zijn eigen kwaliteitsmanagementsysteem dan wel op
grond van de eisen in § 2.2 Kwaliteitsmanagement tot verbetering van zijn procesbeschrijvingen
(plannen) komt, is § 15 UAV-GC 2005 van toepassing op die gewijzigde Documenten.

1.4 Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing

Zowel kwaliteitsmanagement op basis van de ISO-9001 als de UAV-GC 2005 brengen met zich
mee dat de plannen van de Opdrachtnemer actueel worden gehouden en door hem worden
nageleefd.

In deze Vraagspecificatie Proces wordt verlangd dat de Opdrachtnemer Documenten ter kennis
brengt van de Opdrachtgever. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 3 lid 1 sub (f)
Basisovereenkomst, waarin is geregeld dat Documenten die aan de Opdrachtgever ter kennis
worden gebracht, onderdeel worden van de Overeenkomst. In deze Vraagspecificatie Proces is
geen onderscheid gemaakt in “ter kennis”, “ter Acceptatie” of “ter toetsing” voorleggen. Dit
onderscheid wordt geregeld in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan
Ontwerpwerkzaamheden. Uit die annexen blijkt in welke mate de Opdrachtgever betrokken wil
zijn in de verdere afhandeling van de Documenten die “ter kennis” worden gevraagd in deze
Vraagspecificatie Proces. Is een Document, dat ter kennis moet worden gebracht, niet
opgenomen in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden, dan
wordt dat Document slechts ter kennis gebracht van de Opdrachtgever, wat dan vergelijkbaar is
met het melden aan of informeren van de Opdrachtgever.

1.5 Contractbeheersingsfilosofie

Gegeven het feit dat de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast, kan en wenst de
Opdrachtgever hier gebruik van te maken bij het beheersen van het contract (de
Overeenkomst). De Opdrachtgever heeft een eigen verantwoordelijkheid bij de realisatie van het
Werk. De Opdrachtgever richt zich op de beoordeling van het functioneren van het
kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Dat moet in beginsel het vertrouwen
geven dat het Werk en de Werkzaamheden aan de gestelde eisen zullen gaan voldoen. Om dit
vertrouwen op te bouwen en te bevestigen zet de Opdrachtgever een mix van maatregelen in,
bestaande uit interactie (samenwerking), toetsing en interventie. De maatregelen worden op
basis van het risicoregister ingezet. Voor het toetsen maakt de Opdrachtgever gebruik van een
mix van systeem-, proces- en producttoetsen. Deze werkwijze noemt de Opdrachtgever:
Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB).
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1.6 Leeswijzer

In de hoofdstukindeling is voor een zekere hiérarchische structuur gekozen waarbij in hoofdstuk
2 eisen aan projectmanagement en kwaliteitsmanagement zijn verwoord. Direct aansluitend zijn
in hoofdstuk 3 de eisen geformuleerd met betrekking tot projectbeheersingsprocessen. In de
volgende hoofdstukken 4, 5 en 6 komen de processen omgevingsmanagement, technisch
management en inkoopmanagement aan bod.

De eisen zijn zoveel mogelijk geformuleerd volgens een vast patroon met topeisen en
onderliggende eisen. Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een ID-nummer bestaande
uit twee beginletters die duiden op het proces waarop de eis betrekking heeft en een
volgnummer. Deze twee beginletters zijn overigens in de hoofdstuk- en paragraaftitels tussen
haakjes vermeld, zodat in de inhoudsopgave het ID-nummer makkelijk terug te vinden is. Per eis
is tevens een relatie aangegeven met één of meer bovenliggende eisen.

ID- Omschrijving eis / bepaling Boven-

nummer liggende
eis

XX100 De Opdrachtnemer dient ... XX010

Naast de eisen zijn er bepalingen opgenomen waaruit niet direct een verplichting voortvloeit voor
de Opdrachtnemer anders dan dat de Opdrachtnemer rekening dient te houden met wat is
bepaald. Het identificatienummer wordt dan voorafgegaan door “B-" van “Bepaling”.

1.7 Verwijzing naar nhormen

Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar normen etc. of fabricaten etc. als bedoeld in de
Aanbestedingswet, wordt deze verwijzing geacht vergezeld te gaan van de woorden “of
gelijkwaardig”.

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 9 van 100



ZAAKNUMMER:31152626 | DEFINITIEF | Vraagspecificatie Proces | 0984-10-september-2023

2 Projectmanagement (PM)

PMO010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, Geen
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig
dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst
voortvloeiende eisen.

2.1 Opstellen van een projectmanagementplan (PM)

PM100 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn PM0O10
projectmanagementsysteem in een projectmanagementplan, waarmee
de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de Werkzaamheden worden
gemanaged, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

B-PM110 De Opdrachtnemer mag het projectmanagementplan opdelen in PM100
onderliggende plannen (procesbeschrijvingen).

PM120 De Opdrachtnemer dient in zijn projectmanagementplan ten minste de  PM100
volgende onderwerpen specifiek voor de opdracht te beschrijven:
1. de projectdoelstelling(en);
2. de projectmanagementsturing;
3. de samenwerkingsafspraken;
4. de structuur van het toe te passen projectmanagementsysteem met
de onderlinge samenhang van de processen;
5. de processen, gebruikmakende van procesbeschrijvingen conform
het(de) gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem(en), waarbij ten
minste invulling wordt gegeven aan de in de Overeenkomst gestelde
proceseisen en waarmee de Opdrachtnemer aantoont dat deze
processen het vermogen hebben om het beoogde resultaat te bereiken;
6. de wijze waarop de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast in
het projectmanagementsysteem en de onderliggende processen
(kwaliteitsplan als bedoeld in § 19 UAV-GC 2005);
7. de wijze waarop de Opdrachtnemer integraal veiligheidsmanagement
waarborgt;
8. de uit te werken (onderliggende) plannen;
9. de projectorganisatie waarin ten minste de leidinggevende functies en
sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken, verantwoordelijkheden
en bevoegdheden;
10. de decompositie, op hoofdlijnen, van de Werkzaamheden in een
Work Breakdown Structure (WBS).
11. proces omgang met cyber security.

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 10 van 100



ZAAKNUMMER:31152626 | DEFINITIEF | Vraagspecificatie Proces | 09-1084-september--2023

2.2 Toepassen kwaliteitsmanagement (KM)

KM010 De Opdrachtnemer dient klanttevredenheid te waarborgen door te PM010
voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de
Overeenkomst en te streven naar het invullen van de met de
Opdrachtgever afgestemde verwachtingen.

KM020 Het projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende processen, KM010
dient gebaseerd te zijn op het kwaliteitsmanagement-systeem, of in PM100
geval van een combinatie eventueel meerdere
kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door een
daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de vigerende
versie van de norm NEN-EN-ISO 9001.

KM030 De Opdrachtnemer dient het projectmanagementsysteem met geplande KMO020
tussenpozen te beoordelen, om te bewerkstelligen dat dit bij voortduring
geschikt, passend en doeltreffend is.

KM040 De Opdrachtnemer dient te meten, te analyseren en te verbeteren KM030
zodanig dat het projectmanagementsysteem doeltreffend functioneert.

KM045 De Opdrachtnemer dient ten minste jaarlijks de maatregelen voor KM040
cybersecurity te monitoren en te meten.

KM050 De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die  KM020
door de Opdrachtgever zijn geconstateerd en gemeld aan de
Opdrachtnemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen die door
de Opdrachtnemer zijn geconstateerd.

KM060 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde medewerking te INO10
verlenen om een audit, systeem-, proces- of producttoets te (laten)
verrichten en de hiervoor benodigde Documenten en informatie te
leveren. Hierbij heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid om te allen
tijde alle bouw- en werkterreinen, materieel, fabrieken, werkplaatsen en
loodsen van de Opdrachtnemer, zelfstandige hulppersonen en
leveranciers, te betreden waar Werkzaamheden ten behoeve van de
Overeenkomst worden verricht en zich daarbij te doen vergezellen door
derden of deskundigen.

KM070 De werkzaamheden aan de dragende staalconstructie dienen te voldoen KM010
aan CE certificering volgens NEN-EN 1090. De Opdrachtnemer dient
aantoonbaar te maken hoe hij hieraan voldoet.
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2.3 Toepassen integraal veiligheidsmanagement (IV)

Iv010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat PMO010
de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden op een veilige en
gezonde wijze verricht en gerealiseerd worden en het Werk veilig en
gezond gebruikt, onderhouden en te zijner tijd gesloopt kan worden.

IvV020 De Opdrachtnemer dient zijn beschrijving van het proces integraal IV010
veiligheidsmanagement, waarmee ten minste invulling wordt gegeven PM120
aan de veiligheidsdomeinen welke nader zijn toegelicht in bijlage B
“Integraal Veiligheidsplan” bij deze Vraagspecificatie Proces, ter kennis
te brengen van de Opdrachtgever.

IV030 De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient, 1V020
ten aanzien van het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, gebaseerd te
zijn op het veiligheidsmanagementsysteem (veiligheidssysteem als
bedoeld in § 12 lid 2 UAV-GC 2005) van de Opdrachtnemer of in geval
van een combinatie een samenhangende en afgestemde
procesbeschrijving gebaseerd op eventueel meerdere
veiligheidsmanagementsystemen.

IV035 De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient, IV030
ten aanzien van het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, ten minste
invulling te geven aan de arbeidshygiénische strategie conform de
Arbeidsomstandighedenwet artikel 3 lid 1 sub b.

IV050 De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en als IVOo10
enig vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat om het
zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis
van de Arbeidsomstandighedenwet en -regelgeving.

IV060 De Opdrachtnemer dient alle ernstige ongevallen en security incidenten INO010
(zowel fysiek als digitaal) terstond ter kennis te brengen van de IvV010
Opdrachtgever.

1vV070 De Opdrachtnemer dient de volgende onderwerpen op te nemen in het IN110
meldingen overzicht: IvVo10
1. Klasse:

- Positieve waarneming

- Verbetervoorstel veiligheid
- Gevaarlijke situatie

- Gevaarlijke handeling

- Bijna ongeval

- EHBO ongeval

- Medisch ongeval

- Verzuimongeval

- Overlijden

- Milieu

2. Type Voorval/kans op;

- Alleen Schade

- Beknelling

- Blootstelling aan gevaarlijke stoffen
- Botsen / aanrijding

- Brand / verbranden

- Calamiteit

- Contact met (hand) gereedschap
- Elektrocutie

- Explosie

- Gekanteld voertuig

- Geraakt door vallend object

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 12 van 100



ZAAKNUMMER:31152626 | DEFINITIEF | Vraagspecificatie Proces | 09-1084-september--2023

- Vallen / struikelen
- Vallen van hoogte
- Verdrinken

- Anders

3. Directe oorzaak gedrag;

- Gebruik defect of ongeschikt gereedschap
- Geen LMRA uitgevoerd

- Geen of onjuiste PBM's

- Geen veiligstelling installatie

- Invloed alcohol, medicijnen, drugs etc.
- Niet direct actie ondernomen

- Niet tijdig aanspreken / waarschuwen

- Onjuiste houding / positie

- Onjuist (be)laden / plaatsen

- Onjuiste werkmethode

- Onoplettendheid

- Stoeien / afleiden

- Veiligheidsvoorzieningen buiten werking
- Werken / rijden op onjuiste snelheid

- Werken zonder benodigde instructie

- Werken zonder bevoegdheid

- Anders

- Niet van toepassing

4. Directe oorzaak situatie;

- Blootstelling aan straling

- Brand-, explosiegevaar

- Defecte / ontbrekende gereedschappen / materieel
- Gebrek aan orde en netheid

- Geen / onvoldoende zicht

- Gevaarlijke werkomstandigheden

- Niet toereikende alarmsystemen

- Ontoereikende afscherming

- Onjuiste / onvoldoende PBM's

- Onvoldoende afstemming raakvlakken
- Onvoldoende ventilatie

- Te hoge / lage temperaturen

- Teveel lawaai

- Te veel / te weinig licht

- Te weinig ruimte voor beweging

- Anders

- Niet van toepassing

IV080 De Opdrachtnemer dient de volgende gegevens over arbeidsongevallen IV010
te registreren:
1. het aantal arbeidsongevallen in het kader van de Overeenkomst
waarbij sprake is van verzuim van ten minste 1 werkdag en
2. het aantal in het kader van de Overeenkomst gewerkte uren door alle
(zelfstandige) hulppersonen van de Opdrachtnemer.

IV090 Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden verricht op een object van IvV0o10
Rijkswaterstaat, dan dient hij zich te houden aan de
“Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat”
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2.3.1 Beschrijven van calamiteitenmanagement

IV100 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de processen met IV010
betrekking tot calamiteiten, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt PM120
dat de gevolgen van een eventuele calamiteit tot een minimum beperkt
worden, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

IV110 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: IV100
1. geidentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s);
2. de relatie met incidentmanagement voor zover van toepassing;
3. het tijdig signaleren van calamiteiten;
4. instructies over hoe te handelen bij calamiteiten;
5. codrdinatie van Werkzaamheden tijdens calamiteiten, inclusief
aangewezen hulpverleners en coérdinatoren;
6. eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken van
vervolgschade;
7. de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten;
8. de wijze van hulpverlening;
9. de beschikbaarheid van materiaal en materieel;
10. communicatie met de Opdrachtgever en weg- en
vaarwegbeheerders;
11. door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van
calamiteiten;
12. communicatie over het calamiteitenmanagement met alle
betrokkenen;
13. training van hulpverleners en codrdinatoren;
14. geplande oefeningen;
15. afstemming met de Opdrachtgever en zelfstandige hulppersonen,
waarbij deze betrokkenen zich aantoonbaar gecommitteerd hebben aan
die afstemming.

2.3.2 Opstellen integraal veiligheidsdossier

1vV200 De Opdrachtnemer dient het door de Opdrachtgever ter beschikking IV0o10
gestelde integraal veiligheidsdossier (Objecten RIE) actueel te houden.
IV310 Het integraal veiligheidsdossier: V200

1. dient ten minste te omvatten de informatie met betrekking tot
aspecten van integrale veiligheid dan wel verwijzingen daarnaar ten
aanzien van:

a. vastgestelde risico’s;

b. beheersmaatregelen;

c. ontwerpkeuzes;

d. verificatie en validatieresultaten;

e. as-built gegevens;

f. overblijvende integrale veiligheidsrisico’ s voor beheer en onderhoud;
g. overige relevante informatie;

2. dient ten minste te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit
artikel 2.30 sub c Arbeidsomstandighedenbesluit.
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2.3.3 Toepassen veiligheidsladder (VL)

VLO010 De Opdrachtnemer dient ten minste te voldoen aan de eisen behorende 1IV010
bij laddertrede 2 van het “Certificatieschema Veiligheidsladder”.
VL020 De opdrachtnemer dient binnen 90 dagen na opdrachtverlening een VLO10

geldig SCL certificaat waarmee hij aantoont aan de gestelde eisen te
voldoen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

VLO30 Indien Werkzaamheden die worden verricht door een zelfstandige VLO10
hulppersoon of door een door hen betrokken zelfstandige hulppersoon
vallen onder de werking van de risicomatrix in de “Handreiking
Veiligheid in Aanbestedingen - Governance Code Veiligheid in de Bouw”,
dan dient de Opdrachtnemer aan te tonen dat die zelfstandige
hulppersoon eveneens beschikt over een bewijsmiddel conform de
risicomatrix dat aantoont dat die zelfstandige hulppersoon voldoet aan
de eisen behorende bij ten minste de vereiste laddertrede. De
Opdrachtnemer kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register van
certificaathouders op
www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/.
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2.3.4 Machineveiligheid (MV)

MV040 De Opdrachtnemer dient in het kader van de richtlijn 2006/42/EG OW110
(Machinerichtlijn) de risicobeoordeling, waarmee bewerkstelligd wordt MVO20
dat machines worden ontworpen die veilig zijn voor hun bedoelde
gebruik, uit te voeren conform de NEN-EN-ISO 12100 en ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.
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2.3.5 Bedrijfsvoering Elektrische Installaties (EI)

EIO10 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een adequate Bedrijfsvoering IV010
van Elektrische Installaties (BEI), conform de NEN-EN 50110, NEN 3140,
NEN 3840 en bijlagen "NEN 3140 Veiligheidshandboek RWS 2.0 feb
2025”, "*NEN 3140 Veiligheidshandboek RWS 2.0 addendum 2.0” en
“NEN 3840 Veiligheidshandboek RWS 1.0” in Bijlage AA bij deze
Vraagspecificatie Proces.

EIO20 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de BEI EIO10
te verrichten in overeenstemming met de BEI van de Opdrachtgever in
Bijlage AA bij deze Vraagspecificatie Proces.

EIO30 De Opdrachtnemer dient een werkplan Bedrijfsvoering van Elektrische IV310
Installaties (Werkplan-BEI) op te stellen en actueel te houden als EIO10
onderdeel van het Integrale Veiligheidsdossier.

Het werkplan dient te worden opgesteld conform bijlage B van "NEN
3140 Veiligheidshandboek RWS 2.0 feb 2025” en bijlage B van “NEN
3840 Veiligheidshandboek RWS 1.0” in Bijlage AA van deze
Vraagspecificatie Proces.

EI040 Indien anderen dan hulppersonen van de Opdrachtnemer EIO10
werkzaamheden verrichten binnen het werkterrein van de
Opdrachtnemer, dan dient de Opdrachtnemer aan hen conform het
werkplan BEI instructies te geven voor het veilig verrichten van hun
werkzaamheden.

EIO50 Ter aanvulling op eisen EI010 t/m EIO40 dient de Opdrachtnemer in het EIO10
kader van de Bedrijfsvoering Elektrische Installaties (EI) te voldoen aan
de eisen KT1-018 en KT1-107.

2.3.6 KT1-SPECIFIEK Toepassen integraal veiligheidsmanagement

KT1-123 De uitvoering van de Werkzaamheden dient met grote aandacht voor IvVo10
veiligheid voor mens en complex plaats te vinden. Opdrachtnemer dient
hiervoor een V&G plan op te stellen, gericht op uitvoering en veiligheid
(Het geleverde IVP dient hierbij als input). Opdrachtnemer,

Rijkwaterstaat PPO en de beheerder dienen deze plannen aantoonbaar
goed te keuren alvorens de werkzaamheden mogen aanvangen.

KT1-141 De Opdrachtnemer dient een risicobeoordeling, voor de uit te voeren IV010
Werkzaamheden, op te stellen, op basis van de door de Opdrachtgever
verstrekte IVP/RIE. De Opdrachtnemer dient beheersmaatregelen te
treffen om de geidentificeerde risico’s te borgen.

Rijkswaterstaat streeft naar een proactieve veiligheidscultuur en
verlangt dit ook van haar opdrachtnemers. Dat betekent dat men vooraf
de risico’s van de werkzaamheden doorgrond en daar ook op
geanticipeerd heeft door middel van het nemen van
beheersmaatregelen. Veiligheid moet altijd eerste prioriteit hebben.

¢ Melding en opvolging onveilige situaties

Opdrachtnemer zal alle onveilige situaties melden en waar mogelijk ook
meteen actie ondernemen (bijvoorbeeld het aanspreken van
medewerkers op onveilig gedrag of het weg nemen van risico’s door het
nemen van aanvullende beheersmaatregelen). Onveilige situaties of
incidenten dienen te worden gemeld aan de beheerder. In samenspraak
zal er dan worden beslist wat er dient te gebeuren. De beheerder zal de
melding dan doorzetten via 0800-8002 voor opvolging.
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2.4 Interactie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer (IN)

INO10 De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve informatie- PM010
uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig dat beide partijen juist en
tijdig zijn geinformeerd en de samenwerking wordt gestimuleerd.
INO10

INO20 De voertaal in woord en geschrift dient de Nederlandse taal te zijn.
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2.4.1 Opstellen voortgangsrapportage

IN100 De Opdrachtnemer dient per termijn (zie B-FM300) een INO10O
voortgangsrapportage op te stellen en deze uiterlijk op de vijfde dag na
afloop van de betreffende termijn ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

IN110 De Opdrachtnemer dient de hierna volgende inhoudsopgave van de IN100
voortgangsrapportage nader af te stemmen met de Opdrachtgever.
1. Projectmanagement:
a. voortgang op de projectdoelstellingen;
b. te nemen besluiten door en/of acties van de Opdrachtgever;
c. stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante ontwikkelingen
met betrekking tot integrale veiligheidsrisico’s en de beheersing
daarvan, inclusief de veiligheidsincidenten, waaronder cybersecurity, en
bijna-ongevallen met hun basisrisicofactoren uit de voorgaande termijn;
d. de geregistreerde gegevens conform eis IV080;
e. security incidenten conform de bijlage CSR 21 “Uniform aanleveren
van incidentrapportages” van bijlage AA “Cybersecurity
Implementatierichtlijn Objecten” bij deze Vraagspecificatie Proces.
2. Projectbeheersing:
a. overzicht en status van (voorstellen tot) Wijzigingen van de initiéle
Overeenkomst;
b. het kritieke pad, wijzigingen van het kritieke pad en impact hiervan
op de planning;
c. een actuele doorgerekende planning met een rechte standlijn, die de
voortgang van de Werkzaamheden weergeeft ten opzichte van de laatst
geaccepteerde planning (baseline);
d. onderbouwing met beheersmaatregelen van de haalbaarheid van de
start- en/of einddata van betaalposten;
e. verbeteracties ten aanzien van de door de Opdrachtgever
geconstateerde tekortkomingen;
f. toprisico’s inclusief beheersmaatregelen en status van implementatie;
g. documentenplanning inclusief overzicht en status Documenten in de
acceptatieprocedure;
h. tewerkstelling van vreemdelingen (Wav);
i. status van initiatieven op het gebied van energieverbruik,
energiereductie, communicatie en CO2-reductie in het kader van de bij
inschrijving aangeboden CO2-reductieambitie;
j. status van maatregelen met betrekking tot de CO2-reductie en de
haalbaarheid van de geprognostiseerde CO2-footprint;

. Kwesties inzake arbeidsvoorwaardelijke bepalingen.

. Omgevingsmanagement:

. overzicht van knelpunten met betrekking tot omgevingsmanagement;

. voorziene communicatie met derden;

. alle klachten en maatregelen uit de voorgaande termijn.

. Technisch management:

. overzicht van knelpunten in ontwerp, uitvoering en onderhoud;

. Voortgang verificaties conform eisen VV155 en VV156;

. overzicht van overbeladen (motor)voertuigen op basis van registratie;

. overzicht van afgevoerde vrijgekomen materialen, met onder andere

aard, hoeveelheid, herkomst en bestemming;

e. stand van zaken af- en opleverdossiers.

5. Inkoopmanagement:

a. In te zetten zelfstandige hulppersonen.

OO0 0O OO WX
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2.4.2 Overleggen met de Opdrachtgever

B-IN200 De Opdrachtgever organiseert één of meerdere overleggen per termijn, INO10
waarbij eenmaal per termijn (zie B-FM300) de voortgangsrapportage
wordt besproken.

B-IN220 De Opdrachtgever organiseert binnen 4 weken na opdrachtverlening een IN010
overleg waarin de door de Opdrachtnemer geprognosticeerde CO2-
footprint, zijn projectdoelstelling ten aanzien van de kwantitatieve CO2-
reductie, en de door hem daartoe voorgenomen maatregelen worden
besproken.

B-IN230 De Opdrachtgever organiseert periodiek besprekingen met de INO10O
Opdrachtnemer in het kader van en ten behoeve van prestatiemeten als
opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex XVI
Prestatiemeten.

B-IN240 De Opdrachtnemer dient deel te nemen aan de maandelijkse INO10
veiligheidsoverleggen gedurende de gehele uitvoeringsperiode (periode
conform KT1-096).

2.4.3 Besluitvorming

Bv010 De Opdrachtnemer dient op basis van uitgevoerde inspecties (zie onder INO010
andere eis KT1-165) advies uit te brengen aan de Opdrachtgever over
de haalbaarheid van de geéiste levensduur van verschillende onderdelen
van het Werk, conform de bijlage “'Besluitvormingsproces
uitvoeringsfase” — opgenomen in bijlage AA.

BVv020 De Opdrachtnemer dient bij het uitbrengen van advies over de BVv010
haalbaarheid van de geéiste levensduur van verschillende onderdelen
van het Werk aan te geven onder welke financiéle categorie deze
adviezen vallen, conform de bijlage “Besluitvormingsproces
uitvoeringsfase” — opgenomen in bijlage AA.
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2.4.4 KT1-SPECIFIEK Interactie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer

KT1-126 De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer organiseren samen een INO10O
Project-Start-Up (PSU) en eventueel Project-Follow-Up’s (PFU’s).

KT1-127 De Opdrachtgever organiseert een NEN-3140 Project-Start-Up (PSUNEN- KT1-126
3140). Van Opdrachtnemerszijde dienen de leidinggevende,
de sleutelfunctionarissen en de (vertegenwoordiger)directeur hierbij
aanwezig te zijn. De Opdrachtgever verzorgt de verslaglegging van deze
PSU.

KT1-128 De Opdrachtgever organiseert direct na opdrachtverlening een overleg  IN0O10
waarin veiligheidsdocumenten formeel worden overgedragen en
integrale veiligheidsrisico’s en beheersmaatregelen worden besproken.
De Opdrachtnemer dient hierbij aanwezig te zijn en zijn medewerking te
verlenen aan het overdrachtsproces.

KT1-129 De Opdrachtgever verzorgt de verslaglegging van de INO10
voortgangsoverleggen en raakvlakkenoverleg. De Opdrachtnemer
verzorgt de verslaglegging van de overige overleggen.

KT1-130 De Opdrachtnemer dient bij overleggen vertegenwoordigd te zijn door INO10
(een) functionaris(sen) met de juiste bevoegdheden overeenkomstig het
onderwerp van het overleg.

KT1-131 Opdrachtnemer dient dagelijks deel te nemen aan het dag-start-overleg INO10
voor de uitvoering van de werkzaamheden op RWS-locatie om de laatste
raakvlakken en afspraken door te nemen. De dagelijks leidinggevende
(over het werk op RWS-locatie) dient hierbij aanwezig te zijn.

KT1-133 De Opdrachtnemer dient deel te nemen aan het wekelijks technisch INO10
overleg gedurende de gehele uitvoeringsperiode. Dit dient plaats te
vinden op de locatie van de Opdrachtnemer zodat dit gecombineerd kan
worden met de schouw van inspecties op het Werk.

KT1-134 De Opdrachtnemer dient een overleg te organiseren, en de INO10
Opdrachtgever hiervoor uit te nodigen, voor het analyseren van de eisen
(eisenanalyse) en de interpretatie van de verificatiemethode. Dit overleg
dient gevoerd te worden aan de hand van een concept verificatieplan
en/of eisenmatrix en de wijze waarop de Opdrachtnemer het een en
ander voornemens is aan te tonen. De wederzijdse interpretatie dient
afgestemd te worden.

KT1-135 De Opdrachtnemer dient deel te nemen aan de wekelijkse raakvlakken  INO10
overleggen vanaf zes weken voor start werkzaamheden gedurende de
gehele uitvoeringsperiode. In de overleggen worden de raakvlakken
tussen de verschillende opdrachtnemers vastgesteld en door
Opdrachtgever besloten welke aanpassingen in planningen van
Opdrachtnemers eventueel noodzakelijk zijn om onwenselijke
raakvlakken te voorkomen.
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SM100

SM110

3.2
PLO10O

PLO20

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIIK

Projectbeheersing (PB)

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te beheersen op de

projectbeheersaspecten (waaronder ten minste scope, tijd, geld, risico’s,

informatie, organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu), zodanig dat het
Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst
voortvloeiende eisen.

Scopemanagement (SM)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
scopemanagement te verrichten, zodanig dat de scope van het Werk en
de Werkzaamheden wordt beheerst.

Opstellen objectenboom en Work Breakdown Structure

De Opdrachtnemer dient een (nadere decompositie van de)
objectenboom en een Work Breakdown Structure (WBS) op te stellen.
Deze dient gebaseerd te zijn op de CTR boom (objectenboom) van de
Opdrachtgever.

De WBS dient ten minste een hiérarchische structuur van activiteiten en
werkpakketten (een samenstel van activiteiten gebaseerd op de CTR
boom van de Opdrachtgever) als ook een eenduidige relatie met de
objecten in de objectenboom zichtbaar te maken.

Planningsmanagement (PL)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
planningsmanagement te verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden en
afstemming daarover met de Opdrachtgever in de tijd worden beheerst
en dat het Werk uiterlijk op de gestelde datum van aanvaarding en
eventueel gestelde mijlpaaldata wordt gerealiseerd.

De opdrachtnemer dient zijn planningsproces te beschrijven conform eis
PM120 lid 5 en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever waarin
tevens zijn beschreven de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan
het planningsproces en/of aan de planning, zoals besluiten, aannames,
gebruikte kalenders, denklijnen, opbouw van de doorlooptijden, de
bezwaar- en beroepstermijnen, (planologische) procedures, het
eventuele gebruik van buffers.

PMO010

PBO10

SM010

SM100

PBO10

PLO10O
PM120
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3.2.1 Opstellen van een planning

PL100O De Opdrachtnemer dient een planning op te stellen en ter kennis te PLO10
brengen van de Opdrachtgever.

PL110 De planning dient ten minste zichtbaar te maken: PL100
1. de contractuele mijlpalen;
2. de WBS met werkpakketten en activiteiten die reéel zijn uitgezet in
de tijd;
3. het samenstel van werkpakketten en activiteiten in een gesloten
netwerk met hiérarchische niveaus op basis van de WBS, welke
bijdragen aan projectsturing, fasering en uitvoering;
4. relevante afstemming met de Opdrachtgever (bijvoorbeeld
acceptatietermijnen, communicatietermijnen, faseringen,
buitendienststellingen, stremmingen, tijdelijke voorzieningen);
5. de begin- en einddatum van de betaalposten, waarbij de doorlooptijd
van een betaalpost wordt bepaald door het kritieke pad van de
onderliggende activiteiten van die betaalpost, met een speling van 0
(nul) werkdagen;
6. kritieke pad(en), met een speling van 0 (nul) werkdagen;
7. maatregelen uit het risicodossier die leiden tot activiteiten die
bijdragen aan het halen van de planning;
8. afhankelijkheden met nevenwerkzaamheden.

PL140 De Opdrachtnemer dient op nader af te stemmen momenten de PL100
(deterministische) planning in nader af te stemmen lay-out en
bewerkbare digitale vorm, alsmede als pdf-bestand, ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.

PL130 De Opdrachtnemer dient een overzicht op te stellen en ter kennis te Geen
brengen van de Opdrachtgever waarin is aangegeven:
1. de contractuele mijlpalen;
2. de deterministische mijlpalen.

3.2.2 KT1-SPECIFIEK Planningsmanagement

KT1-182 De Opdrachtnemer dient, op basis van de overall planning - in PLO10O
bewerkbaar format -, de planning op dagniveau aan te leveren bij
Opdrachtgever volgens de "Memo_planningraakvlakkenmanagement" bij
deze Vraagspecificatie Proces.

3.3 Financieel management (FM)

FM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot PB010
financieel management te verrichten, zodanig dat betalingen in
verhouding staan tot de Werkzaamheden en resultaten van
Werkzaamheden.

B-FM020 In aanvulling op artikel 14 Basisovereenkomst en § 33 UAV-GC 2005 FM010
gelden de eisen en bepalingen in deze paragraaf inzake de
betalingsregeling.

B-FM030 Met “opdrachtsom” wordt in deze betalingsregeling bedoeld het FMO010
totaalbedrag als genoemd in artikel 2 lid 4 Basisovereenkomst.
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3.3.1 Onderbouwen opdrachtsom

FM100 De Opdrachtnemer dient een Staat van ontleding van de opdrachtsom FMO10
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

FM110 De Staat van ontleding van de opdrachtsom dient uit te gaan van de FM100
Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom als onderdeel van
de Aanbieding.

FM120 De Opdrachtnemer dient tevens een detailbegroting ter kennis te FM110
brengen van de Opdrachtgever

FM130 In de detailbegroting dient ten minste te zijn aangegeven: FM120
1. directe kosten, bouwkosten, per post van de Staat van ontleding van
de opdrachtsom uitgesplitst naar:

a. hoeveelheden met bijbehorende eenheden;

b. per eenheid de productienorm, bestaande uit manuren, materieel en
materiaal (indien van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en
weekendwerk);

c. eenheidsprijzen voor manuren, materieel en materiaal (indien van
toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk);

2. directe kosten, engineeringskosten:

a. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten in aanbestedingsfase in
functies met uurtarieven en aantal uren;

b. nadere uitsplitsing van de voorontwerp engineeringskosten in functies
met uurtarieven en aantal uren;

c. nadere uitsplitsing van de definitief ontwerp engineeringskosten in
functies met uurtarieven en aantal uren;

d. nadere uitsplitsing van de uitvoeringsontwerp engineeringskosten in
functies met uurtarieven en aantal uren;

e. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten voor site engineering
en as-built in functies met uurtarieven en aantal uren;

f. nadere uitsplitsing van de overige engineeringskosten (onderzoeken,
e.d.);

3. indirecte kosten, uitsplitsing van hieronder genoemde kostenposten
conform bijlage III Standaard Systematiek voor kostenramingen (SSK
2018), waarbij in afwijking van de SSK de onder de uitvoeringskosten
vallende algemene bouwplaatskosten en projectmanagementkosten
separaat moeten worden uitgesplitst:

a. nadere uitsplitsing van eenmalige kosten;

b. nadere uitsplitsing van de algemene bouwplaatskosten;

c. nadere uitsplitsing van de uitvoeringskosten in personele (functies
met uurtarieven en aantal uren) en niet personele kosten;

d. nadere uitsplitsing van de projectmanagementkosten (incl.
staf/koepel) in functies met uurtarieven en aantal uren;

e. opslagpercentage voor algemene kosten;

f. opslagpercentage voor winst;

g. opslagpercentage voor risico.

FM140 De uitsplitsing voor een post moet sluiten op het bedrag dat voor die FM130
post is opgenomen in de Staat van ontleding van de opdrachtsom.

FM150 De in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en de detailbegroting FM110
op te nemen bedragen, hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. FM130
dienen realistisch te zijn en in redelijke verhouding te staan tot aard en
omvang van de te verrichten Werkzaamheden.

B-FM160 De Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat de bedragen, FM150
hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. vermeld in de Staat van
ontleding van de opdrachtsom en/of de in de detailbegroting worden
aangepast, zonder dat de opdrachtsom wordt gewijzigd.

B-FM170 Afwijkingen van in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of de FM110
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detailbegroting vermelde bedragen, hoeveelheden, normen, prijzen e.d. FM130
geven de Opdrachtnemer of de Opdrachtgever geen enkel recht op
verrekening, kostenvergoeding of schadevergoeding.

FM180 De Opdrachtnemer dient bij Wijzigingen overeenkomstig de §§ 14, 15 FM010
en 45 UAV-GC 2005 en bij de berekening van aanspraken van de
Opdrachtnemer op grond van § 44 UAV-GC 2005 de in de
detailbegroting opgenomen en van toepassing zijnde bedragen,
hoeveelheden, normen, prijzen, functies, uurtarieven, e.d. en
opslagpercentages te hanteren, tenzij dit gegeven de aard van die
Wijzigingen of aanspraken tot een onredelijke uitkomst zou leiden.
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3.3.2 Opstellen termijnstaat

FM200 De Opdrachtnemer dient een termijnstaat op te stellen conform het onderstaande

format en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

FMO10

betaalpost

van betaalpost

TERMIJINSTAAT
Betaalpost Financiéle Geplande
waarde van | startdatum Werkzaamheden van
de Werkzaamheden | betaalpost

Door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalpost(en)

Geplande einddatum

Ontwerpwerkzaamheden €. Datum van Moment waarop voor
opdrachtverlening Ontwerp-werk-zaamheden
is voldaan aan eis VV160
Voorbereidingswerkzaamheden | € ... Datum van 01 februari 2025
Zuid opdrachtverlening
Voorbereidingswerkzaamheden | € ... Datum van 01 februari 2026
Noord opdrachtverlening
Afleverdossiers €. Aflevering eerste Acceptatie laatste
3% van de afleverdossier afleverdossier
opdrachtsom | door de
excl. de Opdrachtnemer
stelpost
Opleverdossier € .. Acceptatie Acceptatie
2% van de opleverdossier opleverdossier
opdrachtsom
excl. de
stelpost
Stelpost € 200.000 n.v.t n.v.t
Door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost(en)
€ ..
€ ..
€ ..
Opdrachtsom: | €

Format termijnstaat

Beschrijving van de door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten

Ontwerpwerkzaamheden

Activiteiten die betrekking hebben op de ontwerp werkzaamheden en
acceptatie en toetsing van ontwerpen
(0.a. Annex II en III)

Voorbereidingswerkzaamheden

Activiteiten die betrekking hebben op de voorbereiding van werkzaamheden

Zuid/Noord en acceptatie en toetsing van documenten en (werk) plannen
(o0.a. Annex Il en III)
Stelpost Reparaties onvoorziene schades locatie MLK Zuid en MLK Noord

FM210 De Opdrachtnemer dient in de termijnstaat, naast de door de Opdrachtgever
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geprecodeerde betaalposten, maximaal 30 betaalposten te benoemen.

FM240 Een door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost dient te bestaan uit een FM200
werkpakket of logisch samenstel van werkpakketten conform de WBS met als
resultaat één of meerdere blijvende onderdelen van het Werk.

FM250 De Opdrachtnemer dient bij iedere betaalpost een korte beschrijving van de FM200
daaronder ressorterende Werkzaamheden en het resultaat van Werkzaamheden te FM240
voegen.

FM260 De financiéle waarde van de door de Opdrachtnemer te beprijzen betaalposten, FM200

zijnde de betaalposten waarvan de financiéle waarde niet is geprecodeerd door de
Opdrachtgever, dient in redelijke verhouding te staan tot de som van de directe
kosten en de gerelateerde eenmalige kosten, gemoeid met de Werkzaamheden en
resultaten van Werkzaamheden die behoren tot het (de) betreffende

werkpakket(ten).
FM270 De Opdrachtnemer dient alle overige kosten (waaronder algemene eenmalige FM200
kosten, tijdgebonden kosten (waaronder uitvoeringskosten) en toeslagen FM260

(waaronder bijdragen, algemene kosten, winst en risico (AKWR))) naar rato van
de som van de directe kosten en de gerelateerde eenmalige kosten, te verdelen
over de betaalposten waarvan de financiéle waarde niet is geprecodeerd door de

Opdrachtgever.
FM280 De som van de financiéle waarden van alle betaalposten dient gelijk te zijn aan de FM200
opdrachtsom. FM260
FM270

FM290 Indien een voorstel als bedoeld in § 15 lid 3 UAV-GC 2005 of een prijsaanbieding FM200
als bedoeld in § 45 lid 2 UAV-GC 2005, financiéle consequenties heeft en/of
consequenties voor de begin- en/of einddatum van een betaalpost, dan dient de
Opdrachtnemer tevens een gewijzigde termijnstaat ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever. Hierbij blijft het gestelde in B-FM330 onverkort van kracht.
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3.3.3 Betaling

B-FM300 De betaling van de opdrachtsom, verminderd met het bedrag van de FM200
eventuele stelpost, geschiedt in termijnen, waarbij een termijn een
periode is van 4 aaneengesloten weken.

B-FM310 De eerste termijn eindigt op de vierde maandag na de datum van B-FM300
opdrachtverlening om 00.00 uur.

B-FM320 De grootte van het bedrag per termijn, verder genoemd het B-FM300
termijnbedrag, wordt bepaald aan de hand van de geaccepteerde
termijnstaat.

B-FM330 De financiéle waarde van een betaalpost (met uitzondering van een B-FM320
eventuele stelpost) wordt, in het kader van de betalingsregeling, lineair
verdeeld over de doorlooptijd van de betreffende betaalpost.

B-FM340 Een termijnbedrag wordt bepaald door de som van de financiéle stand B-FM320
van de betaalposten op het moment van het verschijnen van een
termijnbedrag, te verminderen met de som van de reeds eerder
verschenen termijnbedragen.

B-FM350 Betaling van een stelpost geschiedt op afzonderlijke factuur B-FM300
onafhankelijk van termijnen, tegen overlegging van bewijsstukken.
B-FM360 Betaling van facturen die voldoen aan de in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 B-FM300

genoemde eisen, vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst daarvan op
het in de Basisovereenkomst genoemde adres.

B-FM370 De vergoeding van rente als bedoeld in § 42 lid 1 UAV-GC 2005 vindt B-FM360
plaats overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de
Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op de verhoging van het
percentage met 2 na het verstrijken van 14 dagen als genoemd in § 42
lid 2 UAV-GC 2005.
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3.3.4 Opschorting van de betaling

B-FM400 De betaling van een geheel of een gedeelte van een termijnbedrag kan FM200
worden opgeschort.

B-FM410 Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag geschiedt B-FM400
door het bedrag van een prestatieverklaring, als bedoeld in § 33 UAV-
GC 2005, op nul (€ 0,00) te stellen.
Het bedrag van een prestatieverklaring wordt op nul (€ 0,00) gesteld,
indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de
nakoming van Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is
geconstateerd, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de
Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3
UAV-GC 2005) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet
is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost.

B-FM420 Als tekortkoming als bedoeld in de voorgaande bepaling wordt in ieder B-FM410
geval aangemerkt:
1. het niet hebben van een geaccepteerde termijnstaat;
2. het niet hebben van een geaccepteerde Staat van ontleding van de
opdrachtsom of bijbehorende detailbegroting;

B-FM430 Het opschorten van de betaling van een gedeelte van een termijnbedrag B-FM400
geschiedt indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een
tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers contractuele
verplichtingen is geconstateerd, welke betrekking heeft op (uitsluitend)
een betaalpost, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de
Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3
UAV-GC 2005) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet
is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost.

In dat geval wordt een prestatieverklaring afgegeven ter hoogte van het
termijnbedrag conform de termijnstaat, verminderd met het
termijnbedrag van de betreffende betaalpost.

B-FM440 De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling van een B-FM400
geheel of een gedeelte van een termijnbedrag geen recht op vergoeding
van rente en indexering.

3.4 Risicomanagement (RM)

RM0O10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot PB0O10
risicomanagement te verrichten, zodanig dat de kans van optreden dan
wel het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor de Opdrachtnemer
en waar mogelijk de Opdrachtgever wordt geminimaliseerd.
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3.4.1 Opstellen risicoregister

RM100 De Opdrachtnemer dient een risicoregister op te stellen en actueel te RM010
houden.
RM110 De Opdrachtnemer dient in het risicoregister ten minste: RM100

1. derisico’s zoals opgenomen in bijlage A “Risicolijst” bij deze
Vraagspecificatie Proces op te nemen;

2. de risico’s zoals opgenomen in bijlage B “Integraal Veiligheidsplan”
bij deze Vraagspecificatie Proces op te nemen;

risico’s te inventariseren en te analyseren;

risico’s te koppelen aan werkpakketten en risico-eigenaren;
risico’s te kwantificeren;

beheersmaatregelen vast te stellen en te treffen;

de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren.

Nouhw

RM120 De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever stemmen samen, op daartoe INO10
geéigende momenten, risico’s en beheersmaatregelen af, met daarbij RM010
aandacht voor het treffen van beheersmaatregelen in relatie tot elkaars
risico’s. Hierbij dient onderscheid gemaakt te worden tussen
projectrisico's (sessies) en veiligheidsrisico's (sessies).

RM130 De Opdrachtnemer dient als onderdeel van zijn Ontwerpwerkzaamheden RM110
ten aanzien van cybersecurity een risicoanalyse en risicoafweging
conform NEN-ISO/IEC-27005 (Information security risk management) te
maken en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

3.5 Vreemdelingen, arbeidsvoorwaarden en buitenlandse dienstverrichters

3.5.1 Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen
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3.5.1.1 Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV)

AV010 Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer PB010
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen
(Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland
arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede
met de overige verplichtingen die uit de Wav voortvloeien.

De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na.

De Opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn zelfstandige
hulppersonen op de bepalingen van de Wav gewezen worden en dat zij
deze bepalingen naleven.

De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening
van de Opdrachtnemer.

Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer een
administratie bij van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen.
Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav.

Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo
nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein
aanwezige vreemdelingen.

De Documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en
dienen mede namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te
worden bewaard.

De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de
Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te worden gecontroleerd. Dat
deze controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de administratie.

Ten behoeve van de administratie kan door de Opdrachtnemer gebruik
worden gemaakt van elektronische middelen.

De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, dan wel door de
Opdrachtgever aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot
de bij de Opdrachtnemer aanwezige administratie.

De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de bepalingen
van de Wav naleeft.

Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zal de Opdrachtgever
toetsen op het aantoonbaar naleven door de Opdrachtnemer van de
Wav alsmede op het aantoonbaar naleven van de verplichtingen, die de
Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever nakomt.

Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld in IN110
wordt besproken zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat ‘de tewerkstelling
van vreemdelingen’ wordt geagendeerd.

Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de
Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes, die daaruit voor de
Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de Opdrachtnemer en
vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter zake.

De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten
en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de Opdrachtgever
vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes verrekenen met
de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de Opdrachtgever aan de
Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling
nodig is.
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3.5.1.2 Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (AB)

ABO010

3.5.1.2.1
AB100

AB110

3.5.1.2.2
AB200

AB210

AB220

AB230

3.5.1.2.3
B-AB300

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIIK

De Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te
houden aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van
loontarieven en -betaling.

Informatieplicht

De Opdrachtnemer dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met
betrekking tot (voldoening van) verschuldigd loon ten behoeve van
(zelfstandige) hulppersonen op een inzichtelijke en toegankelijke wijze
(loonadministratie) vast te leggen.

De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan de Opdrachtgever
onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde
arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in
verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een
loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de
Overeenkomst.

Toetsen, controles, inwinnen van informatie

De Opdrachtnemer dient desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking
te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder controles, toetsen, audits
en loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de Opdrachtgever
noodzakelijk achten om voldoening van verschuldigd loon ten behoeve
van (zelfstandige) hulppersonen te verifiéren. De Opdrachtnemer dient
hiertoe desgevraagd onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de
bewaarplaats van de arbeidsvoorwaardelijke afspraken.

Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst een
zelfstandige hulppersoon wil betrekken, dan dient de Opdrachtnemer bij
vakorganisaties en bij bevoegde instanties te informeren of deze
beschikken over informatie aangaande geconstateerde onderbetaling
door deze te betrekken zelfstandige hulppersoon. De Opdrachtnemer
dient zijn bevindingen hiervan vast te leggen als onderdeel van de in
AB100 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken.

Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van een Bouwplaats-ID
(voorheen Bouw ID-pas), dan dient de Opdrachtnemer een kopie van de
Bouwplaats-ID administratie ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan vakorganisaties toegang te
verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de uitvoering van de
Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op de
hoogte willen stellen van de voldoening van verschuldigd loon ten
behoeve van (zelfstandige) hulppersonen.

Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering

Indien de Opdrachtgever een ingevolge artikel 7:616b BW toegewezen
loonvordering heeft voldaan en op de Opdrachtnemer verhaalt, dan
dient de Opdrachtnemer deze op eerste aanzegging te voldoen, bij
gebreke waaraan de Opdrachtgever gerechtigd is deze op de
eerstvolgende betalingstermijn in te houden dan wel op andere wijze te
verhalen.

PBO10

ABO010

AB100

ABO10

ABO10

AB200

ABO010

ABO10
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3.5.1.2.4 Doorgeefverplichting ("kettingbeding")

AB400 De Opdrachtnemer dient alle in voorgaande subparagrafen beschreven  AB010
contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle zelfstandige
hulppersonen.

AB410 De Opdrachtnemer dient hierbij tevens te bedingen dat al deze AB400
zelfstandige hulppersonen alle in de voorgaande subparagrafen
beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken die
zij maken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve van de
uitvoering van de Overeenkomst.

AB420 De Opdrachtnemer dient een centrale vastlegging van AB100
arbeidsvoorwaardelijke afspraken te beheren. De Opdrachtnemer dient AB400
daartoe te bedingen dat al zijn zelfstandige hulppersonen de vast te
leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door de
Opdrachtnemer vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform
het hierin door de Opdrachtnemer gehanteerde format, zodat er voor de
Overeenkomst één centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke
afspraken ontstaat.

3.5.1.2.5 Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling

B-AB500 Indien de Opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij de AB010
uitvoering van de Overeenkomst, spreekt de Opdrachtgever meteen de
Opdrachtnemer hierop aan.

B-AB510 De Opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over B-AB500
onderbetaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de
Opdrachtgever hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties om
medewerking verzoeken.

AB520 De Opdrachtnemer dient passende maatregelen te treffen die leiden tot B-AB510
afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren onder
meer het medewerking verlenen aan het valideren van de signalen, en
de omgang met vakorganisaties en/of bevoegde instanties.
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3.5.1.3 Transnationale dienstverrichting (TD)

TDO10 Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer PB010
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid gedetacheerde
werknemers in de Europese Unie (WagwEU) bepaald is omtrent
transnationale dienstverrichting en arbeidsvoorwaarden van
gedetacheerde werknemers.

TD020 Indien de Opdrachtnemer een eigen werknemer uit een EER-land of TDO10
Zwitserland detacheert, zoals bedoeld in de WagwEU, naar Nederland,
dan dient hij, bij het door hem voldoen aan de meldingsplicht ex artikel
8 Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese Unie
(WagwEU), voor de Overeenkomst het e-mailadres <vul e-mailadres in>
door te geven aan het online Meldloket van de Inspectie SZW (ISZW).

TDO030 Indien de ISZW of enig ander orgaan constateert dat er niet of niet tijdig TD010
is gemeld als bedoeld in artikel 8 WagwEU, dan komen boetes, die
daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de
Opdrachtnemer en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter
zake.

De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten
en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de Opdrachtgever
vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes verrekenen met
de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de Opdrachtgever aan de
Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling
nodig is.
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3.6 CO2 reductie (CO)

coo1o0 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot CO2 PMO010
reductie te verrichten, zodanig dat CO2 emissie wordt gereduceerd
conform zijn Aanbieding.

B-CO020 CO2-ambitie C0010
De Opdrachtgever heeft als ambitie CO2-emissie te reduceren bij de
uitvoering van infrastructurele werken. Dat kan alleen door en met
actieve inzet van marktpartijen. De Opdrachtgever heeft gekozen een
kader te hanteren waarbij de marktpartijen, die invulling geven aan
deze CO2-ambitie tijdens uitvoering, een voordeel verkrijgen bij
opdrachtverlening.
Het CO2-ambitieniveau van de Opdrachtnemer is aangegeven op het
inschrijvingsbiljet. Aan het gekozen CO2-ambitieniveau hoeft pas
invulling te worden gegeven na opdrachtverlening.

C0030 De Opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de Overeenkomst  C0O010
en ten minste jaarlijks, aan te tonen dat tijdens de verdere uitvoering
aan ten minste het aangeboden CO2-ambitieniveau is voldaan. Dit kan
volgens twee methoden:

1. door een CO2-Bewust certificaat dat past bij het aangeboden CO2-
ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Indien de
Opdrachtnemer bestaat uit een samenwerkingsverband van bedrijven
(combinatie), dient iedere deelnemer in dat samenwerkingsverband een
CO2-Bewust certificaat dat ten minste past bij het aangeboden CO2-
ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, of

2. door projectspecifieke bewijsstukken ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever, met inachtneming van de voorwaarden die zijnh vermeld
in de Aanbestedingsleidraad, dat de opdracht wordt uitgevoerd conform
het aangeboden CO2-ambitieniveau, met toepassing van de criteria
zoals vermeld in de tabellen opgenomen in het document ‘*Handreiking
Aanbesteden Versie 3.0, Het BPKV criterium CO2-Prestatieladder voor
aanbestedende diensten’ (05-02-2016, Stichting Klimaatvriendelijk
Aanbesteden & Ondernemen). De criteria zijn tevens opgenomen in
bijlage K "Ambitieniveau CO2 reductie” bij de aanbestedingsleidraad.

coo040 De Opdrachtnemer dient zijn geprognosticeerde CO2-footprint en zijn B-IN220
projectdoelstelling voor de kwantitatieve CO2-reductie ter kennis te coo10
brengen van de Opdrachtgever.

C0O050 De Opdrachtnemer dient de maatregelen die hij met betrekking tot zijn  B-IN220
CO2-reductie op grond van zijn aangeboden CO2-ambitieniveau dient te CO010
treffen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

C0O060 De Opdrachtnemer dient een CO2-eindrapportage, waarin de B-IN200
projectdoelstelling ten aanzien van de CO2-reductie, de gerealiseerde coo010
CO2-footprint en de daartoe getroffen maatregelen worden geévalueerd,
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Deze rapportage wordt in
het laatste voortgangsoverleg voér oplevering besproken.
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3.7 Duurzaam materieel (DM)

DM010 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn processen met betrekking tot de Geen
minimum eisen van materieel en logistiek, waarmee de Opdrachtnemer het
vertrouwen geeft dat de eisen op een betrouwbare en beheerste wijze wordt
gerealiseerd, ter kennis te brengen aan Opdrachtgever.

DM020 De DM-eisen hebben betrekking op alle Werkzaamheden die worden uitgevoerd Geen
met voertuigen, mobiele machines en handwerktuigen voor de bouw en GWW,
bestaande uit:

- Lichte voertuigen (ook wel LDV: Light Duty Vehicles) die worden ingezet voor
het vervoer van personen of goederen met een brutogewicht van maximaal 3.500
kg;

- Zware motorvoertuigen (ook wel HDV: Heavy Duty Vehicles) die worden ingezet
voor goederenvervoer of die zijn uitgerust voor de uitvoering van specifieke taken
(speciale doeleinden) (zoals kraanwagens en betonmolens) met een brutogewicht
van groter dan 3.500 kg;

- Mobiele machines, niet bestemd voor personen- of goederenvervoer over de
weg. Het betreft rijdende mobiele machines zoals wielladers, bulldozers,
graafmachines, laadschoppen, tractoren, (tele)kranen, verreikers, veegmachines
en maaimachines en stationaire mobiele machines zoals stroomaggregaten,
pompen en compressoren;

- Handwerktuigen (zoals grasmaaiers, verticuteermachines, kettingzagen,
heggenscharen, snoeischaren, bladzuigers en bladblazers).

DM030 Gedurende de periode van het contract dienen alle voertuigen, mobiele machines Geen
en handwerktuigen te voldoen aan te minste de emissienormen per
uitvoeringsjaar zoals uitgewerkt in onderstaande tabel.

Minimumeisen Periode 1 Periode 2
2023-2024 2025-2027

Licht (minimaterieel <19kW) Geen minimumeis Geen eis

Zeer licht (19-37 kW) Stage Illa Stage Illa

Licht (37-56 kW) Stage IIlb Stage IIIb

Middelzwaar (56-130 kW) Stage IIlb Stage V of IV met
roetfilter

Zwaar materieel (130-560 kW) Stage IIlb Stage V of IV met
roetfilter

Specialistisch materieel Stage IIIb Stage IIIb

(levensduur >15 jaar)

Zeer zwaar materieel (>560

kW)

Stationair (generatoren, battery | Stage IIIb Stage V of IV met
packs) roetfilter

M1 - personenvervoer Euro 5 Euro 6

N1 - bestelbusjes Euro 5 Euro 6

N2 - Lichte vrachtwagens Euro 5 Euro 6

N3 - Zware vrachtwagens Euro 5 Euro 6
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| M2/M3 - bussen

DMO040 Indien gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare biobrandstof, zoals Hydrotreated Geen
Vegetable Oil (HVO), dient dit geregistreerd te zijn in het Register Energie voor
Vervoer (REV) van de Nederlandse Emissie Autoriteit.
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4 Omgevingsmanagement (OM)

OoMO010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, PM010
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig
dat het Werk wordt gerealiseerd met minimale hinder voor de omgeving
en optimaal past in zijn omgeving, conform de uit de Overeenkomst
voortvloeiende eisen.

B-OM020 Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beinvloeding van de OMO010
bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving.

4.1 Verkrijgen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen
(VE)

VEO10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het OMO010
verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of
toestemmingen (hierna te noemen vergunningen etc.) te verrichten,
zodanig dat de voortgang van de Werkzaamheden niet wordt
belemmerd.

4.1.1 Aanvragen en verkrijgen vergunningen, etc.

VE100 De Opdrachtnemer dient de vergunningen etc. op eigen naam aan te VEO10
vragen en draagt er zorg voor dat hij zelf vergunninghouder wordt.

VE110 Indien een vergunning etc. niet op naam van de Opdrachtnemer VE100
aangevraagd kan worden, dan dient de Opdrachtnemer een gemotiveerd
verzoek in bij de Opdrachtgever voor het verkrijgen van een machtiging
voor het aanvragen van de vergunning uit naam van de Opdrachtgever.

B-VE120 De Opdrachtgever reageert binnen uiterlijk 14 dagen op het ingediende VE110
verzoek tot machtiging.

VE130 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren over de VE110
voortgang van aanvragen en verkrijgen van de vergunningen etc.
waartoe een machtiging is verstrekt.

VE140 De Opdrachtnemer dient voor de vertegenwoordiging in en buiten rechte VE010
te zorgen bij eventuele bedenkingen, zienswijzen, bezwaren en/of
beroepen alsmede bij voorlopige voorzieningen die door derden of door
hemzelf worden ingediend tegen door hem aangevraagde vergunningen
etc.

VE150 De Opdrachtnemer dient in dit kader alles te doen wat in zijn macht ligt VE140
om instandhouding van door hem aangevraagde vergunningen etc. te
bewerkstelligen, tenzij de Opdrachtnemer, in het belang van het Werk,
zelf bedenkingen, zienswijzen, bezwaar of beroep heeft ingediend tegen
de (voorschriften, nadere eisen of voorwaarden van de) betreffende
vergunning etc.

B-VE160 De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle kosten VEO10
samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van vergunningen
etc., tenzij deze, conform annex I Vergunningen etc., door de
Opdrachtgever zijn of moeten worden verkregen.

B-VE170 Alle kosten samenhangende met het naleven van vergunningen etc., VEO10
gedurende de looptijd van de Overeenkomst, ook van de vergunningen
etc. vermeld in annex I Vergunningen etc., komen voor rekening en
risico van de Opdrachtnemer.
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4.1.2 Resultaatsverplichting

VE200 De Opdrachtnemer heeft - in afwijking van § 10 lid 1 UAV-GC 2005 - VEO10
voor vergunningen etc. die nodig zijn voor de opzet of het gebruik van
het Werk een resultaatverplichting.

B-VE210 Indien een in de Basisovereenkomst genoemde termijn niet wordt VE200
gehaald doordat een hiervoor bedoelde vergunning etc. niet tijdig is
verkregen, komen de gevolgen van deze vertraging volledig voor
rekening van de Opdrachtnemer, tenzij de Opdrachtnemer aantoont dat
het niet tijdig beschikbaar zijn van de vergunning etc. niet aan hem te
wijten is, omdat geen van de volgende omstandigheden aan de orde is:
1. onvolledigheden of onjuistheden in de vergunningaanvraag;

2. onvolkomenheden in het aan de vergunningaanvraag ten grondslag
liggende ontwerp;

3. de Opdrachtnemer heeft niet al het mogelijke gedaan om de
vergunning etc. tijdig te verkrijgen;

4. de Opdrachtnemer heeft in de planning onvoldoende rekening
gehouden met mogelijke vertraging in het vergunningenproces en
onvoldoende maatregelen genomen om te voorkomen dat de vergunning
etc. op het kritieke pad zouden komen te liggen.

Slaagt de Opdrachtnemer erin conform het gestelde in de voorgaande
zin aan te tonen dat hem geen verwijt treft, dan komen alleen de
gevolgen van de eerste 4 weken van deze vertraging voor rekening van
de Opdrachtnemer.

4.1.3 KT1-SPECIFIEK Verkrijgen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of
toestemmingen

KT1-069 Vanwege de beveiliging van de stormvloedkeringen dienen alle VEO10
medewerkers van de Opdrachtnemer die de projectlocatie betreden te
voldoen aan de memo ‘Verklaring omtrent het gedrag (VOG)
opdrachtnemers’ in Bijlage AA bij deze Vraagspecificatie Proces. Alle
medewerkers van de Opdrachtnemer die de projectlocatie betreden
dienen zich te legitimeren.

KT1-187 Opdrachtnemer dient een melding bij de Inspectie Leefomgeving en VEO10
Transport (ILT) te doen voorafgaand aan de uitvoering van de
Werkzaamheden.

KT1-100 De Opdrachtnemer dient te voldoen aan de richtlijnen BLBI (Besluit VEO10

Lozen Buiten Inrichtingen).
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4.2 Communiceren met derden (CD)

CDO010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot OMO010
communicatie met derden zo publieksvriendelijk mogelijk te verrichten
en een zo goed mogelijke (lange termijn) relatie met betrokkenen na te
streven.

B-CD020 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie. CDO010

Publiekscommunicatie heeft als doel een zichtbaar en herkenbaar
Rijkswaterstaat neer te zetten en op uniforme wijze eenduidige
informatie over Rijkswaterstaat, de Werkzaamheden en de daardoor
veroorzaakte hinder te verstrekken.

Publiekscommunicatie richt zich onder andere op de volgende
doelgroepen:

1. potentiéle weg- en vaarweggebruikers;

2. omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen van aan- en
omliggende wijken, dorpen en gemeenten) welke mede omvatten de
doelgroepen als bedoeld in B-CD030;

3. belangengroepen.

Voor publiekscommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de
volgende communicatiemiddelen:

1. online en offline informatie volgens de huisstijl, zoals mailings,
factsheets, publicaties, advertenties, berichten aan de scheepvaart,
websites zoals www.rws.nl en www.vanAnaarBeter.nl;

2. overige communicatiemiddelen, zoals: evenementen, excursies,
informatiebijeenkomsten en beantwoorden van vragen welke bij
Rijkswaterstaat zijn geuit.

B-CD030 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie. CDO010

Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling aanpassen
van activiteiten of plannen) van de Werkzaamheden met de doelgroepen
voor bouwcommunicatie en het informeren van weg- en
vaarweggebruikers tijdens de Werkzaamheden.

Bouwcommunicatie richt zich onder andere op de volgende doelgroepen:
. daadwerkelijke gebruikers van de betreffende weg of vaarweg;

. bewoners van direct aanliggende percelen;

. bedrijven en instellingen van direct aanliggende percelen;

. hulpverleningsdiensten;

. gemeenten;

. provincies;

. weg- en vaarwegbeheerders;

. brandstofverkooppunten.

ONOUThAWNH

Voor bouwcommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de
volgende communicatiemiddelen:

1. bouwborden,

2. vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s en
informatieborden.
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4.2.1 Communiceren met betrokkenen

CD100 De Opdrachtnemer dient de bouwcommunicatie, waaronder het doel, de CDO010
doelgroepen en de communicatiemiddelen nader af te stemmen met de
Opdrachtgever.

CD110 De Opdrachtnemer dient de doelgroepen voor bouwcommunicatie juist CDO010

en tijdig te informeren over de Werkzaamheden en de directe gevolgen
daarvan voor die doelgroepen.

CD120 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen van CDO010
bouwcommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer voorafgaand aan de
Werkzaamheden deze Werkzaamheden af te stemmen met de
betreffende doelgroepen en hiervan melding te maken aan de

Opdrachtgever.
CD130 De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die CDO010
verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot PM120

communicatie met derden.

4.2.2 Leveren van informatie en verlenen van assistentie

CD200 De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever tijdig alle CDO010
benodigde informatie te leveren en assistentie te verlenen die de INO10
Opdrachtgever nodig heeft voor publiekscommunicatie.

CD210 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen voor CD200
publiekscommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer dit ten minste 6
weken voorafgaand aan de betreffende Werkzaamheden te melden aan
de Opdrachtgever.

CD220 De Opdrachtnemer dient bij de melding de benodigde definitieve CD210
informatie ten behoeve van de publiekscommunicatie te leveren.

CD230 De Opdrachtnemer dient bij afwijkingen in de geleverde informatie aan CD110
de Opdrachtgever en/of aan de doelgroepen voor CD200
bouwcommunicatie terstond deze afwijkingen aan hen te melden en
hen terstond te voorzien van de juiste informatie en de ingezette
communicatiemiddelen (onder andere bouwborden,
vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s,
informatieborden) daarop aan te passen.

CD240 De Opdrachtnemer dient indien mogelijk en passend binnen de CD200
Werkzaamheden medewerking te verlenen aan excursies en
evenementen en de daarvoor benodigde voorzieningen te treffen.

CD250 De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan het op film  CD200
vastleggen van het in- en uit bedrijf nemen, conform de A-0050
instructies, van de dokdeur.

4.2.3 Onderhouden contacten met media

CD400 Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden CDO010
worden verzorgd door de Opdrachtgever. Vragen van de media over het
Werk, de Werkzaamheden of algemene vragen over het rijkswegen- en
rijksvaarwegennet dient de Opdrachtnemer door te spelen aan de
Opdrachtgever. De Opdrachtgever zorgt voor de verdere afhandeling.

4.2.4 Organiseren van evenementen

CD500 Het organiseren van evenementen, waaronder officiéle handelingen, is CDOo10
voorbehouden aan de Opdrachtgever. Het organiseren van evenementen
door de Opdrachtnemer is niet toegestaan, tenzij hiervoor vooraf een
schriftelijk voorstel is geaccepteerd.
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4.2.5 Publicaties en reclame-uitingen

CD600 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan informatie en/of CDO010
communicatiemiddelen die tot de verantwoordelijkheid van de
Opdrachtgever behoren, zelf te verspreiden, te publiceren of in te zetten
tenzij met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever.

CD610 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen binnen CDO010
het werkterrein te plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk
voorstel is geaccepteerd.

4.2.6 Afhandelen klachten van derden

CD700 De Opdrachtnemer dient klachten van derden betreffende de CDO010
Werkzaamheden, die direct of via de Opdrachtgever worden geuit aan
de Opdrachtnemer, binnen een redelijke termijn af te handelen.

CD710 De Opdrachtnemer dient klachten van derden, welke direct zijn geuit CD700
aan de Opdrachtnemer, terstond te melden op het algemene
servicenummer van Rijkswaterstaat, te weten 0800-8002, of een
daarvoor in de plaats tredend servicenummer.

CD720 De Opdrachtnemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 2 CD700
werkdagen na het uiten van een klacht, aan de Opdrachtgever te
melden welke maatregelen hij treft ten einde de oorzaak van de klacht
te verhelpen. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever terstond te
voorzien van informatie over actuele vorderingen/verandering van het
afhandelen van de klacht. De Opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling
richting de melder, waarbij de Opdrachtnemer de Opdrachtgever
voorziet van benodigde informatie.

4.3 Verkeersmanagement vaarwegen (VN)

VNO10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot scheepvaart- OoMO010
verkeersmanagement voor rijksvaarwegen te verrichten, zodanig dat
veiligheid en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd.

VNO020 De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het gestelde in het VNO10
document “Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen”
dat als bijlage H bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd.

VNO30 De Opdrachtnemer dient bij het plannen en toepassen (waaronder VNO10
ontwerpen, plaatsen, in stand houden, verwijderen) van
scheepvaartverkeersmaatregelen te voldoen aan:

1. §8.4 Beperken hinder van de Richtlijnen Vaarwegen 2017, zoals

gepubliceerd op www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-infrastructuur/bouwrichtlijnen-
infrastructuur/vaarwegen.aspx;

2. Richtlijnen Scheepvaarttekens (RST2008);

3. Scheepvaartverkeerswet; projectspecifiek in te vullen en te vinden op de site:
http://corporate.intranet.rws.nl/Kennis _en Expertise/Kennisvelden/
Scheepvaartverkeer/VkA_scheepvaart/

4. Binnenvaartpolitiereglement (Bpr);

5. Rijnvaartpolitiereglement 1995 (Rpr).
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4.3.1 KT1-SPECIFIEK Verkeersmanagement vaarwegen

KT1-037 Indien Werkzaamheden aan, in, op of vanaf het water plaatsvinden, VNO10
dient de Opdrachtnemer de beschrijving van zijn processen met
betrekking tot verkeersmanagement vaarwegen, ter acceptatie voor
leggen aan de Nautisch Beheerder conform het bepaalde in document
'Nautische bepalingen Port of Rotterdam' in Bijlage AA bij deze
Vraagspecificatie Proces.

KT1-040 De Opdrachtnemer dient een vaarwegmanagementplan, zoals bedoeld in KT1-037
bepaling 2 van het document “Nautische bepalingen Port of Rotterdam”
in Bijlage AA bij deze Vraagspecificatie Proces, uiterlijk 3 weken voor de
start van de Uitvoeringswerkzaamheden ter goedkeuring in te dienen bij
de nautisch beheerder.

KT1-042 De Opdrachtnemer dient het vaarwegmanagementplan na aantoonbare VNO010
goedkeuring ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

KT1-149 De Opdrachtnemer dient patrouilleschepen in te zetten bij stremmingen VNO010
en gedeeltelijke afsluitingen zoals vermeld in het document 'Nautische
bepalingen Port of Rotterdam' in Bijlage AA bij deze Vraagspecificatie
Proces.

KT1-150 De Opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden af te stemmen met de VNO10
Opdrachtgever en nautisch bevoegd gezag door middel van een door de
Opdrachtnemer te organiseren overleg.

4.4 Omgaan met flora en fauna (FF)

FFO10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot flora en OM010
fauna te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met flora en
fauna is gewaarborgd.

FF040 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de FFO10
omgang met flora en fauna op basis van de wettelijke zorgplicht op een
praktisch uitvoerbaar niveau te beschrijven en deze procesbeschrijving
(ecologisch werkprotocol) voor de start van de
Uitvoeringswerkzaamheden ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

FF045 De Opdrachtnemer dient het ecologisch werkprotocol op te stellen FF040
conform bijlage 4 van de Gedragscode soortenbescherming
Rijkswaterstaat zoals gepubliceerd op
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2023-09/Gedragscode-
Soortenbescherming-Rijkswaterstaat-met-goedkeuringsbesluit 0.pdf

FFO50 Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden flora- en FF010
faunagegevens inwint, dan dienen de gegevens uiterlijk 6 weken na
inwinning te zijn opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna
(NDFF) met Rijkswaterstaat vermeld als eigenaar.

4.5 Omgaan met en beperken van schade als gevolg van de Werkzaamheden

BS010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat OMO010
het risico op schade aan objecten en/of (landbouw)gronden van de
Opdrachtgever en/of derden wordt geminimaliseerd en gemanaged.
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4.5.1 Schadeafhandeling

BS300 Indien er concrete aanwijzingen zijn dat schade gaat of is ontstaan, dan BS010
dient de Opdrachtnemer alle gegevens over de wijze van uitvoering en
over de schadeveroorzakende Werkzaamheden ter kennis te brengen
van de Opdrachtgever.

BS310 Indien schade is ontstaan, hoe dan ook en ongeacht de omvang ervan, BS300
dan dient de Opdrachtnemer terstond - uiterlijk binnen 24 uur na het
ontstaan van de schade - kennisgeving te doen aan de Opdrachtgever.

BS320 Indien de Opdrachtnemer schade aan het Werk meldt aan een BS310
verzekeraar, dan ontslaat dat hem niet van zijn verplichting conform
paragraaf 4 lid 1 UAV-GC 2005.

B-BS330 De Opdrachtgever is, met behoud van zijn volledig verhaalsrecht op de BS310
Opdrachtnemer, gelet op de belangen van de (vaar)weggebruiker,
gerechtigd om door de Werkzaamheden opgetreden schade aan zijn
bestaande eigendommen, direct te (doen) herstellen, zonder dat daartoe
de Opdrachtnemer vooraf door de Opdrachtgever aansprakelijk behoeft
te worden gesteld en ongeacht of reeds schade-expertise heeft
plaatsgevonden.

B-BS340 Indien de Opdrachtgever een vordering heeft op de Opdrachtnemer ter B-BS330
dekking van door of namens hem gemaakte kosten en/of geleden
schade, zoals specialistische onderzoeken, (her)ontwerpen, herstel van
bestaande eigendommen, het eigen risico, andere niet verzekerde
kosten, dan heeft de Opdrachtgever het recht om deze vordering bij de
eerste volgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende
betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de
Opdrachtnemer te verhalen.

BS350 De Opdrachtnemer dient aanspraken van derden tot vergoeding van BS310
schade zorgvuldig en voortvarend af te wikkelen, zodanig dat de ervaren
overlast als gevolg van de schade wordt geminimaliseerd.

BS360 Indien op grond van aard en omvang van de schade direct BS350
voorzieningen nodig zijn ten behoeve van de door schade getroffen
derden, dan dient de Opdrachtnemer daarin te voorzien zonder dat de
Opdrachtnemer daartoe door de derde aansprakelijk hoeft te worden
gesteld en ongeacht of reeds schade-expertise heeft plaatsgevonden.

BS370 De Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat de Opdrachtgever BS360
voortdurend gelijktijdig met de verzending van het originele document,
afschriften ontvangt van de complete schadecorrespondentie (inclusief
alle voorlopige en definitieve expertiserapporten e.d.) van de
aanspraken van derden tot vergoeding van schade.

BS380 De Opdrachtnemer staat de Opdrachtgever toe inzake het afwikkelen BS370
van aanspraken van derden tot vergoeding van schade, rechtstreeks
overleg te voeren met de leidend(e) verzekeraar(s) van de
Opdrachtnemer.

B-BS390 Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen tegenover de BS350
Opdrachtgever niet nakomt inzake het afwikkelen van aanspraken van
derden tot vergoeding van schade, dan is de Opdrachtgever zonder
nadere schriftelijke ingebrekestelling en/of aansprakelijkstelling
gerechtigd het afwikkelen op kosten van de Opdrachtnemer te
verzorgen. De Opdrachtgever heeft het recht om de door hem gemaakte
kosten bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende
betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de
Opdrachtnemer te verhalen.
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5 Technisch Management (TM)

TMO010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat PM010
het Werk en de Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar voldoen
aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst.

B-TM020 In dit hoofdstuk 5 Technisch management is voor de begrippen en de T™M010
uitwerking aangesloten bij de “Leidraad voor Systems Engineering
binnen de GWW-sector”.

B-TM030 Indien in de “Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW- B-TM020
sector” en in de Vraagspecificatie Eisen het begrip “(deel)systeem”
wordt gehanteerd, wordt in de Vraagspecificatie Proces het begrip
“(onderdelen van) het Werk” gehanteerd. Beide begrippen zijn aan
elkaar gelijk.

TMO035 De Opdrachtnemer dient te werken met baselines zodat er momenten T™M010
worden gecreéerd waarop de kwaliteit van het in ontwikkeling zijnde
Werk in zijn geheel vastgesteld kan worden door de Opdrachtnemer.
Hierbij wordt onder baseline verstaan: een vastgestelde set van
informatie die het Werk op een gegeven tijdstip beschrijft en dient als
referentie gedurende de levenscyclus van het Werk. Een baseline dient
ten minste het V&V-dossier te bevatten.

TM040 De Opdrachtnemer dient een coérdinator constructieve veiligheid als IvVo10
sleutelfunctionaris aan te stellen die gedurende de ontwerpfase en de PM120
uitvoeringsfase de verantwoordelijkheid draagt voor de codrdinatie van
constructieve veiligheid en op dit gebied deskundig aanspreekpunt is
voor de Opdrachtgever.

TMO050 De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de TM040
constructieve veiligheid (ter informatie wordt verwezen naar het
Kennisportaal Constructieve Veiligheid).

5.1 Ontwerpen (OW)

Oowo10 De Opdrachtnemer dient zijn Ontwerpwerkzaamheden te verrichten, T™M010
zodanig dat het resultaat van de Ontwerpwerkzaamheden voldoet aan
de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen.

OWo020 De Opdrachtnemer dient de Ontwerpwerkzaamheden iteratief en in Oowo010
onderlinge samenhang te verrichten.

OWO030 De Opdrachtnemer dient een codrdinator ontwerpfase als IV050
sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 OowWo010
Arbeidsomstandighedenbesluit. PM120

Oowo040 De codrdinator ontwerpfase dient ten minste de taken overeenkomstig OWO030
artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit uit te voeren en voldoende
bevoegdheid te hebben om de benodigde maatregelen in het kader van
het Arbeidsomstandighedenbesluit door te voeren.
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5.1.1 Analyseren

OwW100 De Opdrachtnemer dient zodanig te analyseren dat optimale keuzes owo010
gemaakt kunnen worden in ontwerpoplossingen en prestaties van het
Werk en de te verrichten Werkzaamheden tot op het niveau waarop
objecten in de objectenboom zijn geidentificeerd.

Oow110 De analyses dienen ten minste te omvatten: Oow100
1. de stakeholders die een belang hebben bij de door de Opdrachtnemer
te maken keuzes in oplossingen, prestaties en Werkzaamheden;

2. de aan Opdrachtnemer geuite behoeften, verwachtingen of
randvoorwaarden van stakeholders met betrekking tot de door de
Opdrachtnemer te maken keuzes in oplossingen, prestaties en
Werkzaamheden;

3. de (deel)functies van (de onderdelen van) het Werk en de vertaling
van de daarbij gestelde condities en prestaties in eisen;

4. de risicovolle raakvlakken van het Werk en zijn omgeving en de
risicovolle raakvlakken tussen de onderdelen van het Werk onderling en
de vertaling hiervan in eisen;

5. de integratiestrategie van (onderdelen van) het Werk en de vertaling
van de hieruit volgende randvoorwaarden in eisen;

6. de eisen aan Uitvoeringswerkzaamheden (waaronder geodetische
Werkzaamheden);

7. de gemaakte ontwerpkeuzes (waaronder BTO) inclusief
onderbouwing;

8. de overige eisen aan (de onderdelen van) het Werk;

9. de aan (de onderdelen van) het Werk gerelateerde risico’s en de
vertaling hiervan in specificaties van (de onderdelen van) het Werk.

OW120 De analyses dienen volledig en duidelijk te zijn. Hierbij dienen de Oow110
uitgangspunten, aannamen en afwegingen te zijn vastgelegd en
gemotiveerd. Uitgangspunten dienen traceerbaar te zijn naar hun bron.

OW130 De Opdrachtnemer dient voor de risicovolle raakvlakken een Oow100
raakvlakkenregister op te stellen.

OwW140 In het raakvlakkenregister dient minimaal het volgende te zijn OwW130
vastgelegd:
1. de Documenten waarin de beheersing van de raakvlakken wordt
beschreven;

2. per raakvlak de stakeholders die belang hebben bij het raakvlak;

3. per raakvlak een verwijzing naar de bijbehorende specificaties waarin
het raakvlak is uitgewerkt;

4. per raakvlak de geinventariseerde risico’s met beheersmaatregelen
betreffende het raakvlak.
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5.1.2 Structureren en alloceren

ow200

ow210

ow220

ow230

0ow240

De Opdrachtnemer dient het Werk te structureren en eisen te alloceren, OWO010

zodanig dat overzicht wordt gecreéerd en de complexiteit wordt
beheerst.

De Opdrachtnemer dient de structuur van het Werk vast te leggen in
een objectenboom.

De objectenboom dient uitgewerkt te worden in objecten, zodanig dat
een eenduidige relatie gelegd kan worden tussen een object en een eis
op het niveau waarop de eis wordt geverifieerd.

De Opdrachtnemer dient de resultaten van het analyseren te alloceren
aan de objecten in de objectenboom.

De Opdrachtnemer dient een totale systeem decompositie CTR en NeN
2767 1V van de spuitinstallatie t/m 8 verdiepingsslagen te leveren, de
spuitinstallatie krijgt hier installatiecode 46-06.

5.1.3 Genereren van oplossingen

Ow300

De Opdrachtnemer dient oplossingen te genereren zodanig dat een
oplossing wordt verkregen die optimaal past binnen de uit de
Overeenkomst voortvloeiende eisen.
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5.1.4 KT1-SPECIFIEK Ontwerpen

KT1-153 De Opdrachtnemer dient een instandhoudingsplan op te stellen met owo010
daarin een onderhoudsadvies voor de periode na oplevering teneinde
de beoogde levensduur te behalen, met hierin minimaal opgenomen:
1. Object;
2. Systeem (gelinkt aan objectenboom de CTR code);
3. Type en fabricaat componenten (gelinkt aan de objectenboom de CTR
code);
4. Jaar aanschaf componenten;
5. Vervangingsfrequenties;
6. Onderhoudsvoorschriften inclusief de bijbehorende
leveranciersgegevens/instructies;
7. Kostenindicatie van het te voeren onderhoud.
8. Veiligheidsrisico's en maatregelen.

KT1-043 De Opdrachtnemer dient een componentenanalyse uit te voeren. Deze  OWO010
analyse dient inzicht te geven in de volgende aspecten:
1. Componentenoverzicht huidig versus componentenoverzicht nieuw;
2. Levertijden van de te vervangen/te vernieuwen componenten;
3. Eventuele MTBF getallen van de nieuwe componenten;
4. Per component de huidige prestaties (debiet, opvoerhoogte,
weerstand ect.);
5. Per gewijzigd component (ander type/merk), anders ten opzichte van
het huidige, een componentvergelijk (bedoeld wordt een expliciete en
aantoonbare analyse op dit vergelijk) waaruit éénduidig op te maken
valt dat het aangeboden component daadwerkelijk gelijkwaardig of
beter is;
6. Mocht het component afwijken, wat zijn de mogelijke aanpassingen
en wat is de motivatie tot het voorstellen van het afwijkende product?;
7. Waar vinden de mogelijke aanpassingen (punt 6) plaats?

KT1-061 De componentenanalyse dient minimaal als volgt te zijn opgebouwd: KT1-043
1. Onderverdeling: Per object, per systeem en per subsysteem;
2. Gekoppeld aan een (indien beschikbaar) CTR codering;
3. Relatie contracteisen en gegenereerde onderliggende eisen met de
componentanalyse.

KT1-152 De Opdrachtnemer dient voor (de onderdelen van) het Werk de OW300
gegenereerde oplossingen (ontwerpen) te beschrijven waarbij ten
minste zijn vastgelegd:

1. de objecten inclusief gealloceerde eisen;

2. de uitgangspunten;

3. de raakvlakken;

4. de gemaakte ontwerpkeuzes (waaronder BTO) inclusief onderbouwing
(waaronder de analyses);

5. de esthetische verschijningsvorm van de gemaakte ontwerpkeuzes
inclusief onderbouwing met 3D-visualisaties, tekeningen, materiaalstaat,
afwerkstaat en kleurenstaat;

6. de toepassing van beheersmaatregelen in het risicoregister
(RM100/RM110);

7. de integrale veiligheidsaspecten tijdens realisatie, gebruik, beheer,
onderhoud en sloop;

8. de overblijvende integrale veiligheidsrisico’s;

9. de toepassing van de minimumeisen ten aanzien van duurzaam
inkopen, conform de “"RBA Maatschappelijk Verantwoord Inkopen” in
bijlage L bij deze Vraagspecificatie Proces;

10. de tekeningen en de berekeningen;

11. de wijze van uitvoering en/of integratie;

12. de wijze van onderhouden;

13. indien van toepassing: de wijze van bediening;
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KT1-230

14. beschrijving van de omgevingsfactoren;
15. beschrijving van de ARBO technische factoren;
16. Ontwerptekeningen, berekeningen en uitgangspunten.

Toelichting: De tekeningen dienen alle gegevens te bevatten die
noodzakelijk zijn voor het vervaardigen van het product, zoals de vorm,
de afmetingen, de materiaalsoort en de normen die zijn toegepast. Het
detailniveau dient zo te zijn dat vanachter het bureau, zonder
aanvullend bezoek op locatie, eventuele te vervangen onderdelen
besteld kunnen worden.

De Opdrachtnemer dient een grondradaronderzoek uit te voeren om de
stabiliteit van de ondergrond, bij transport van de schotbalken over het
terrein van de Maeslantkering, te kunnen vaststellen en dient hiervan
een rapportage aan te leveren.
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5.1.4.1 Levensduur

LD001 De Opdrachtnemer dient per zijde (noord en zuid) een document owo010
“Levensduur systeem Dokdeur / waterbeheer systeem parkeerdok” ter
acceptatie in te dienen, waaruit de totale levensduur van de dokdeur
expliciet uit af te leiden is.

LD002 De Opdrachtnemer dient op basis van een componentenboom, tot op LD001
componentniveau, de levensduur te onderbouwen.

LD003 De Opdrachtnemer dient de componenten traceerbaar te maken naar LDOO01
(deel)systemen door relaties te leggen.

LD004 De Opdrachtnemer dient per component een levensduur te benoemen LD0O01
met de bijbehorende verwijzingen naar het betreffende document,
hoofdstuk/paragraaf waar dit onderbouwd is/wordt. De documenten die
hier bedoeld worden zijn:

- De verschillende ontwerpnota’s waar een levensduureis onderbouwd of
aangetoond wordt;

- Inspectierapporten waaruit op te maken valt wat de verwachte
levensduur is;

- Externe rapportages waarin de verwachte levensduur onderbouwd
wordt.

LDOO5 De Opdrachtnemer dient het document “levensduur systeem Dokdeur / LDO001
waterbeheer systeem parkeerdok” minimaal te voorzien van de
volgende hoofdstukken:

- De conclusies die getrokken worden uit het document;

- Componentenboom met de hierbij levensduur en verwijzingen naar de
onderbouwing;

- Eventuele afwijkingen, benoem hier de componenten en (deel)
systemen waarop afgeweken wordt. Voeg per componentafwijking de
verklaringen toe en eventueel te nemen maatregelen;

- Een overzicht van de gebruikte documenten voor de onderbouwing van
de levensduur.

LD006 De Opdrachtnemer dient eventuele afwijkingen op de levensduureis, op LDO001
moment van afwijken, bij de Opdrachtgever aan te dragen middels een
afwijking.

LD007 De Opdrachtnemer dient van het document “Levensduur systeem LDO0O01

Dokdeur / waterbeheer systeem parkeerdok” een template/plan ter
acceptatie in te dienen.

LD0O08 De Opdrachtnemer dient de template van het document “Levensduur LDOO01
systeem Dokdeur / waterbeheer systeem parkeerdok” dat ter acceptatie
wordt ingediend, minimaal te voorzien van de componentenboom,
traceerbaarheid van de componenten naar (deel)systemen, een
procesbeschrijving en een hoofdstuk- en paragraafindeling.
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5.2 Uitvoeren (UV)

uvo1o0 De Opdrachtnemer dient zijn Uitvoeringswerkzaamheden te verrichten, TMO010
zodanig dat het Werk en de Werkzaamheden voldoen aan de uit de
Overeenkomst voortvloeiende eisen.

uvo20 De Opdrachtnemer mag niet eerder starten met uvo1o0
Uitvoeringswerkzaamheden dan nadat de Ontwerpwerkzaamheden die
daarop betrekking hebben, gereed zijn.

uvo30 De Opdrachtnemer dient een codrdinator uitvoeringsfase als IvV0o10
sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 PM120
Arbeidsomstandighedenbesluit. uvo1o0

uvo4o0 De Opdrachtnemer dient ten minste de aanvullende verplichtingen uvo30
overeenkomstig artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit na te
komen.

uvo50 Indien de Opdrachtnemer verschillen constateert tussen de bestaande uvo1o0

situatie en de gegevens in de beheerapplicaties van het Beheer
Management Systeem, die niet door zijn Werkzaamheden zijn ontstaan,
dan dient hij die verschillen ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever, zodat de gegevens in de beheerapplicaties van het
Beheer Management Systeem door Rijkswaterstaat actueel kunnen
worden gehouden.

5.2.1 Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden

uvio00 De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van integrale IvVo10
veiligheid aan (zelfstandige) hulppersonen en derden op het werkterrein UV010
te verzorgen en te codrdineren.

uvi11io De Opdrachtnemer dient de verplichtingen met betrekking tot de IvVo10
melding conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit te uvo10
verzorgen.

uvi120 De Opdrachtnemer dient, in het kader van veiligheid en IvVo10

vandalismebestrijding, dagelijks zorg te dragen dat er na beéindiging uvo10
van Uitvoeringswerkzaamheden, ter plaatse en/of in de omgeving van

openbaar toegankelijke kunstwerken (bruggen, viaducten e.d.) geen
hanteerbare losse voorwerpen aanwezig zijn.
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5.2.2 Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen

uv300 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces van het omgaan PM120
met vrijkomende materialen ter kennis te brengen van de uvo1o0
Opdrachtgever.

uv31o0 De beschrijving dient betrekking te hebben op alle Werkzaamheden en  UV300
ten minste de volgende onderdelen te bevatten:

. Uit te voeren onderzoeken;

. aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen;

. werkvolgorde en werkmethode;

. te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen;

. wijze van demonteren, laden, vervoeren, de plaats van bestemming

en de verwerking of toepassing van de vrijkomende materialen;

6. wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene vrijkomende

materialen, bijvoorbeeld bodemverontreiniging;

7. de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde

vergunningen etc.;

ubhwWNH

uv320 Indien vrijkomende materialen, conform annex V Vrijkomende uv300
materialen, geen eigendom worden van de Opdrachtnemer, dient hij de
Opdrachtgever te vertegenwoordigen als ontdoener (houder die zich
ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen van
afvalstoffen) in de zin van de Wet milieubeheer.

uv330 De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de uv300
kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het vrijkomen
van de materialen de kwaliteit vast te stellen door middel van een
onderzoek conform geldende onderzoeksnormen.

uv370 De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de uv300
afgevoerde vrijgekomen materialen.
Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de Opdrachtnemer
niet het eigendom heeft verkregen conform annex V Vrijkomende
materialen, dienen de bewijzen van acceptatie van de naar een
bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting vervoerde
vrijgekomen materialen in de administratie te zijn opgenomen.
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5.2.3 Overbelading motorvoertuigen

uv400 De massa van een beladen (motor)voertuig(combinatie), dat ten uvo1o0
behoeve van de Werkzaamheden wordt ingezet, mag de toegestane
maximum massa, als vermeld op het kentekenbewijs en/of
kentekenregister, niet overschrijden. Indien de toegestane maximum
massa volgens het kentekenbewijs en/of kentekenregister groter is dan
de wettelijke norm (50.000 kg), dan is de wettelijke norm de toegestane
maximum massa.

uv410 De Opdrachtnemer dient een registratie bij te houden van beladen ritten UV400
met (motor)voertuigen, met een volgens het kentekenbewijs en/of
kentekenregister maximum massa van meer dan 12.000 kg, die in het
kader van de Werkzaamheden worden ingezet voor het vervoer over de
openbare weg van bouwmaterialen, vrijgekomen materialen (waaronder
afvalstoffen) en materieel.

uv420 In de administratie dienen per beladen rit ten minste te zijn vastgelegd: UV410
1. het kenteken van het (trekkend) (motor)voertuig;
2. indien van toepassing het kenteken van de oplegger of aanhanger;
3. de wettelijk toegestane maximum massa van het (motor)voertuig of
de voertuigcombinatie volgens het kentekenbewijs in kilogram;
4. de datum, het tijdstip en de locatie van de weging;
5. de totale massa van het(de) (motor)voertuig(combinatie) na laden in
kilogram;
6. eventueel de massa van het materieel dat is vervoerd in kilogram;
7. de afwijking op de toelaatbare maximum massa in kilogram;
8. de beladingsgraad (de totale massa na laden / de toegestane
maximum massa * 100%, afgerond op 1 decimaal).

B-UV430 Indien de Opdrachtgever constateert dat de toegestane maximum uv400
massa van een ingezet (motor)voertuig is overschreden, verbeurt de
Opdrachtnemer, per (motor)voertuig per geval, een onmiddellijk
opeisbaar en niet voor matiging vatbare boete die bij overtreding wordt
opgelegd. Het bedrag van de boete bedraagt:

105% < X < 110% € 360,00
110% < X < 115% € 500,00
115% < X < 120% € 800,00
120% < X < 125% € 1100,00
125% < X < 130% € 1.800,00
130% < X < 150% € 2700,00
X =2150% € 3600,00

waarbij X = de totale massa na laden / de toegestane maximum massa * 100%.

B-UV450 De Opdrachtgever zal bij elke geconstateerde overschrijding waarbij een B-UV430
boete is opgelegd de met handhaving belaste autoriteiten inlichten.
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5.2.4 Opleiden van bedienend personeel

uv700 De Opdrachtnemer dient personeel van de Opdrachtgever op te leiden uvo1o0
inzake de bediening van het Werk.

uv710 De Opdrachtnemer dient een training te verzorgen voor de nieuwe uv700
schotbalken van tenminste 2 groepen van 16 personen zodat de
beheerder zelfstandig in staat is om de schotbalken te bedienen en te
onderhouden.

uv720 De Opdrachtnemer dient voor de beheerder en de vaste uv700
onderhoudsaannemer een demonstratie/instructie te geven voor het
verwijderen en plaatsen van de nieuwe kooiconstructie van de
dokpompen.
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5.2.5 KT1-SPECIFIEK Uitvoeren

KT1-010 In verband met bodembescherming rondom de kering is ankeren en het UV010
gebruik van spudpalen in de beschermingszone niet toegestaan. Zie
document(en) "Overzicht bodemverdediging basisontwerp" in Bijlage AA
bij deze Vraagspecificatie Proces.

KT1-021 De Opdrachtnemer dient rekening te houden met het aanwezige wrak in UV010
de Nieuwe Waterweg volgens ‘Wrakkenregister (klass.nr. 262 351)". Zie
document(en) "wrakkenrapport MLK" in Bijlage AA bij deze
Vraagspecificatie Proces.

KT1-025 De Opdrachtnemer dient aan het eind van de werkdag alle ruimtes uvo10
schoon, opgeruimd en afgesloten achter te laten.

KT1-035 Werkzaamheden op de Maeslantkering kunnen worden uitgevoerd op uvo1o0
werkdagen tussen 07:30 en 16:00 uur.

KT1-036 Indien de Werkzaamheden leiden tot wijzigingen aan bestaande uvo1o0
installaties (bijv. kabeltracé, energievoorziening) dient de
Opdrachtnemer deze wijzigingen vooraf af te stemmen met de
Opdrachtgever.
Wijzigingen in bestaande installatie(s) dienen door
installatieverantwoordelijke te worden goedgekeurd tijdens ontwerp-fase
en geaccepteerd bij inbedrijfstelling.

KT1-056 Het uitvoeringsplan dient te bestaan uit de volgende werkplannen: uvo10
1. Bouwplaatsvoorzieningen en keten;

. Aan- en afvoer (wegtransport);

. (werk)plan hijs- en transport (HT);

. Faserings- en ombouwplan;

. Demontage-, sloop- en montageplan;

. Transport over water en weg;

. Draaiboek hijsoperatie dokdeur Maeslantkering (HD);

. Uit en in bedrijf stellen van de dokdeur.

oNOUThAhWN

KT1-051 De Opdrachtnemer dient in het Uitvoeringsplan een document op te KT1-056
nemen voor bouwplaats voorzieningen en keten, met hierin minimaal de
volgende eisen:

1. Geef geografisch weer waar de bouwplaats voorzieningen komen te
staan op de kering;

2. Geef aan (markeer/teken) hoeveel ruimte is er nodig om de
voorzieningen te kunnen gebruiken en eventueel te kunnen
onderhouden;

3. Welke voorzieningen dit zijn;

4. Wat de afmetingen zijn van deze voorzieningen;

5. Welke utiliteiten (stroom/water) er noodzakelijk zijn voor deze
voorzieningen.

KT1-052 De Opdrachtnemer dient in het Uitvoeringsplan een document op te KT1-056
stellen voor het aan- en afvoeren van materialen en/of middelen met
hierin minimaal de volgende eisen:
1. Geef geografisch weer wat de af- en aanvoerroutes zijn op de kering;
2. Geef bij groot transport aan wat de af- en aanvoerroutes zijn over de
weg/water en of er mogelijke vergunningen benodigd zijn;
3. Geef aan welke middelen er gebruikt gaan worden om de aan en
afvoer te realiseren;
4. Geef aan waar het eventuele aan- en afvoeren van componenten
plaatsvindt.

KT1-053 De Opdrachtnemer dient een (werk)plan op te stellen voor de aan- KT1-056
afvoer van materialen en/of middelen over water met hierin minimaal de
volgende eisen:
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1. Geef aan wat de werk volgordelijkheid is;

2. Detailleer de activiteiten d.m.v. een omschrijving;

3. Voorzie het plan van stabiliteitsberekeningen en positietekeningen
van de bok/ponton/kraan;

4. Geef aan wat de randvoorwaarden zijn per omschreven activiteit en
hoe er voor gezorgd is dat hieraan voldaan wordt;

5. Geef per activiteit de mogelijke risico’s weer en daarbij de wijze van
mitigeren.

KT1-055 De Opdrachtnemer dient in het Uitvoeringsplan een document op te KT1-056
nemen voor de demontage-, sloop en montage met hierin minimaal de
volgende eisen:
1. Geef aan wat de werk volgordelijkheid is;
2. Detailleer de activiteiten d.m.v. een omschrijving;
3. Voorzie het plan van positietekeningen van de bok/ponton/kraan;
4. Geef aan wat de randvoorwaarden zijn per omschreven activiteit;
5. Geef per activiteit de mogelijke risico’s weer en daarbij de wijze van
mitigeren.

KT1-057 Een van de op te stellen documenten is het werkplan hijs en transport. KT1-056
De Opdrachtnemer dient een werkplan op te stellen en ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever. Het werkplan dient minimaal de
volgende aspecten te beschrijven:

1. Alle aspecten waaronder (de-) montage, in- en uithijsen, transport en
handelingen van de te transporteren componenten en de
conserveringslocatie van de dokdeur.

2. Werkmethoden, inclusief de inzet van personeel, materieel en
behandeling, opslag, transport, verwerking van materialen en
keuringen;

3. Werkinstructies aan het personeel;

4. Te nemen maatregelen in het kader van verleende vergunningen.

5. Te nemen maatregelen in het kader ter voorkoming van schades aan
rakende systemen;

6. Veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen;

7. Indien van toepassing een beschrijving van de milieuvoorzieningen en
-maatregelen;

8. Afstemming van de werkzaamheden met de planning en het
risicodossier.

KT1-058 Een van de op te stellen documenten is het draaiboek hijsoperatie KT1-056
dokdeur Maeslantkering. De Opdrachtnemer dient een draaiboek waarin
de gehele hijsoperatie in detail wordt beschreven op te stellen en ter
kennis te brengen van de Opdrachtgever. Het draaiboek dient minimaal
de volgende aspecten te beschrijven:

1. Detailplanning van de hijsoperaties van de dokdeur bij de locatie
Maeslantkering (van uur tot uur vanaf het moment dat de hijsbokken op
de Maeslantkering arriveren tot het moment dat de hijsbokken de locatie
van de Maeslantkering weer verlaten);

2. Beschrijving van de werkzaamheden die uitgevoerd worden vanaf het
moment dat de vaarweg (gedeeltelijk) gestremd wordt (ten behoeve
van de hijsoperatie) tot het moment dat de stremming weer worden
opgeheven;

3. Bepaling en vastlegging procedures van go/no-go momenten
(algemeen, slecht zicht, wind, calamiteit, etc.)

4. Communicatievoorzieningen/hulpmiddelen tijdens uithijsen en
inhijsen van de dokdeur;

Lijst met betrokken personen met hun functies, verantwoordelijkheden,
bevoegdheden en bereikbaarheid (telefoonnummers en dergelijke)
tijden hijsoperaties.

KT1-250 De Opdrachtnemer dient een reserve hijsdag voor het uithijsen van de KT1-056
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dokdeuren te reserveren. Dit om te voorkomen dat de dokdeur, als
gevolg van vertraging door slecht weer of niet beschikbaar zijn van de
bok, niet tijdig uitgehesen kan worden en het project niet uitvoerbaar is
binnen de gestelde tijd.

KT1-059 De Opdrachtnemer dient een Faserings- en ombouwplan en uitvoering
op te stellen dat minimaal de volgende aspecten beschrijft:
1. Een beschrijving van de fasering en ombouw van de uitvoeringsfasen
met daarbij aangegeven de activiteiten (welke werkzaamheden vinden
waar, wanneer, hoe en door wie plaats?);
2. Een beschrijving van de kritische activiteiten inclusief de te nemen
beheersmaatregelen die ervoor zorgen dat de werkzaamheden conform
de eisen en binnen de gestelde tijd worden gerealiseerd;
3. De te verwachten overlast en de eventuele genomen
beheersmaatregelen;
4. Een opgave waar mogelijk functieverlies kan optreden en de
eventuele genomen beheersmaatregelen;
5. Uitvoeringsrisico’s en incl. beheersmaatregelen;
6. Afstemmomenten met beheerder (denk aan bijvoorbeeld aan in en
uitschakelen van elektrische componenten), stakeholders en OTN-
beheerder.

KT1-060 Opdrachtnemer dient voor aanvang van de duikwerkzaamheden
toestemming te krijgen van het HbR en te voldoen aan de door het HbR
gestelde eisen.

De Opdrachtnemer dient tevens diverse plannen ten behoeve van
duikwerkzaamheden op te stellen conform het kader "Veilig werken
onder water" (Bijlage AA) en daarin tenminste de volgende
aandachtspunten mee te nemen:

1. Duikwerk aan de rivier zijde gemarkeerd moet zijn zodat schepen niet
te dicht of met beperkte snelheid langsvaren. Deze maatregelen moeten
gewogen worden.

2. Er een werkschip bij ligt of andere gelijkwaardige maatregelen
genomen kunnen worden om andere schepen aan te spreken of
reddingacties uit te voeren.

3. De duiker aan een lijn bevestigd is om wegdrijven met de stroming te
voorkomen.

4. Gebruik van hulpmiddelen zoals een personenwerkbak of
gereedschappen in beeld zijn.

KT1-108 De Opdrachtnemer dient een conserveringsplan op te stellen, welke
bestaat uit de volgende documenten:
1. Verificatie- en keuringsplan conserveringen;
2. Werkplan conservering (zie ook eerdere eis m.b.t. het opstellen van
een regulier werkplan).

KT1-109 Het werkplan conservering dient minimaal de volgende aspecten te
bevatten:
1. Uit te voeren werkzaamheden (welke onderdelen op welke wijzen
worden bewerkt en waar dit gebeurd);
2. Indien van toepassing een werkbeschrijving van werken in een
habitat gericht op het werk zoals beschreven in dit contract;
3. Indien van toepassing het ontwerp van de specifiek voor dit werk
ontworpen materieel, gericht op het werk zoals beschreven in dit
contract;
4. Toe te passen conserveringssysteem inclusief de voorbehandeling
(mochten er verschillende systemen worden toegepast, dan aangeven
welke onderdelen voorzien zijn van welke conserveringssysteem;
5. Klimatologische beheersing tijdens het conserveringsproces;
6. Fasering van de uitvoeringsfase;
7. Werkmethoden, inclusief de inzet van personeel, materieel,

KT1-056

uvo10

uvo10

KT1-108
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behandeling, opslag, transport, verwerking van materialen en
keuringen;

8. Werkinstructies aan het personeel;

9. Te nemen maatregelen in het kader van verleende vergunningen;
10. Veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen;

11. Indien van toepassing de milieuvoorzieningen en maatregelen;
12. Afstemming van de werkzaamheden met de planning en het
risicodossier;

13. Proces- en werkbeschrijving van het verwijderen en omgaan met
Chroom-6;

14. Procesbeschrijving verwerken/verwijderen grit.

KT1-110 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot KT1-108
conserveringen door een onafhankelijke conserveringsinspecteur (TCI
= Technische Conserverings Inspecteur), te laten verrichten. De
inschakeling van deze TCI dient tevoren zijn geaccepteerd door de
Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer meldt de inzet van de TCI tijdig aan de
Opdrachtgever en verstrekt daarbij aan de Opdrachtgever een door de
TCI ingevulde en ondertekende Eigen Verklaring, volgens het model
dat bij inschrijving voor deze opdracht is gehanteerd. Van deze Eigen
Verklaring dienen de onderdelen 1 en 2 te zijn ingevuld. Daarnaast
dient de Opdrachtnemer aan te tonen dat de TCI voldoet aan
onderstaande competentie en eisen.

Acceptatie wordt gedaan op het voldoen aan de volgende aspecten:

1. In afwijking van hetgeen in bovenstaande eis voor inschakeling

van zelfstandige hulppersonen wordt gevraagd, geldt de eis

van € 130.000,= (honderddertigduizend euro) excl.

omzetbelasting niet voor de inschakeling van de TCI;

2. door middel van een curricula vitae met uitgebreide beschrijving
van activiteiten, verantwoordelijkheden en bereikte resultaten
(eventueel aangevuld met referenties) dient aangetoond te worden
dat de TCI beschikt over de volgende competenties:

a) Ten minste 5 jaar ervaring met het testen en beoordelen van
conserveringssystemen;

b) Ten minste 5 jaar ervaring met de uitvoering van kwaliteitscontrole
van conserveringswerkzaamheden;

c) Ten minste 5 jaar ervaring met conserveringsspecificaties;

d) Ervaring met conservering gerelateerde wetgeving (WVO, etc.);

e) Ervaring met aan conservering gerelateerde internationale normen;
f) Ten minste 5 jaar ervaring met onderzoek en schadeanalyse van
conserveringssystemen;

g) NACE CIP (level 3) en/of Frosio certificering.

KT1-111 Een van de op te stellen documenten is het verificatie- en keuringsplan KT1-108
van de onafhankelijke conserveringsinspecteur (TCI = Technische
Conserverings Inspecteur). Op basis van het ontwerp van de
Opdrachtnemer dient er door de TCI een verificatie- en keuringsplan
op te worden gesteld en deze dient ter kennis te worden gebracht van
de Opdrachtgever. Het verificatie- en keuringsplan conservering van
de TCI dient te waarborgen (en dus ten minste de onderstaande
onderdelen te beschrijven) dat:

1. De gekozen oplossing, zoals beschreven in het werkplan
conservering voldoet aan de gestelde eisen. In bijzonder dient de
relatie tot de aard, toestand, en functie(s) van het object te worden
beoordeeld. Indien noodzakelijk dienen er aanbevelingen te worden
opgenomen met betrekking tot aanpassing van de gekozen oplossing
of andere zaken.
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2. De uitvoering van het Werk plaatsvindt overeenkomstig het
werkplan conservering en ontwerpnota hulpconstructies van de
Opdrachtnemer. Er dient te worden aangegeven hoe de naleving van
het werkplan conservering en de ontwerpnota hulpconstructies door de
TCI wordt geverifieerd tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden.
Deze verificatie dient voor een deel te bestaan uit het beoordelen van
procesmatige aspecten en voor een deel uit concrete keuringen
(laagdikte, klimaatcondities, staalruwheid, staalreinheid, etc.).

3. Het Werk voldoet aan de eisen bij (deel)oplevering. Er dient te
worden aangegeven hoe en wanneer er (op basis van de
Vraagspecificatie, het werkplan conservering en de ontwerpnota
hulpconstructies) zal worden geinspecteerd en gerapporteerd door de
TCI betreffende het Werk.

4. Er op basis van de risicoanalyse van de Opdrachtnemer en de
risicoanalyse van de TCI zelf, wordt benoemd wat de stop- en
bijwoonpunten van de TCI zijn, om te kunnen verifiéren dat het Werk
voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.

KT1-240 De TCI (Technische Conserverings Inspecteur) dient één keer per twee KT1-108
weken de resultaten van de keuringen te rapporteren aan de
Opdrachtgever.

KT1-106 De werkplannen dienen de volgende informatie te bevatten: uvo10

Algemeen

Het doel van het werk is tweeledig, namelijk:

1. Informeren van de Opdrachtgever en Beheerder;

2. Het informeert de uitvoerende van de Opdrachtnemer over de te
nemen voorzorgsmaatregelen en in de te nemen maatregelen.

Het plan dient dus ook zodanig ingevuld te worden dat er aan de
bovenstaande doelen wordt voldaan.

Om beide doelen te kunnen dienen, dienen de volgende aspecten te
worden belicht:

1. Systeembeschrijving, welke systemen werken we aan en welke CTR
coderingen horen hierbij?

2. Beschrijving van de werkzaamheden, in stappen;

3. Beschrijving van de faseringen van het werk;

4. Beschrijving van de locatie, waar vinden de werkzaamheden plaats;
5. Beschrijving van de locatie- en werk specifieke risico’s met de hierbij
te nemen maatregelen;

6. beschrijving van in te zetten materieel;

7. De te verwachten overlast en welke maatregelen worden hiervoor
getroffen;

8. Welke schakelmomenten/Bedienhandelingen zijn er en welke brieven
horen hierbij (bijlage schakelbrieven);

9. Aan en afvoeren materialen, hoe vindt dit plaats?

10. Welke documenten hebben relatie met dit werkplan (stijgerplan,
kraanopstelling ect.)

11. Welke tekeningen zijn er nodig voor het werk

12. Zijn er eventueel checklisten noodzakelijk ter borging van de
kwaliteit?

13. Is er een TRA/LMRA uitgevoerd en zijn de juisten
voorzorgsmaatregelen getroffen.

14. Alarmkaarten

15. Planning, hoe lang duren de werkzaamheden/activiteiten.

KT1-107 De Opdrachtnemer dient een plan ‘Werken aan- en in de nabijheid van  UV010
elektrotechnische installaties’ op te stellen op basis van het ontwerp en
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het document ‘EBV-2021-03 E-bedrijfsvoorschriften 4SVK' in Bijlage AA
bij deze Vraagspecificatie Proces.

Het werkplan dient minimaal de volgende aspecten te beschrijven:

1. Uit te voeren werkzaamheden, in het werkplan kan verwezen worden
naar onderliggende werkplannen.

2. Fasering van de werkzaamheden, in het werkplan verwijzen naar de
dagplanning / weekplanning.

3. Eventueel toe te passen hulpconstructies; betreft het gebruik van
trappen e.d. in de ruimtes. Het moet helder zijn wat voor
materieel/materiaal aanwezig zijn in (de nabijheid) E- ruimtes bij het
uitvoeren van de werkzaamheden (het is breder dan de MCC zelf).

4. Werkmethoden, inclusief de inzet van personeel, materieel en
behandeling, opslag, transport, verwerking van materialen en keuring;
Hoe wordt ervoor gezorgd dat het juiste E-personeel ingezet wordt.

5. Werkinstructies aan het personeel; Beschrijven van hoe personeel
wordt geinstrueerd;

6. Veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen; afzetten van
werkplekken, gekeurd materieel, veiligstellen met schakelbrieven e.d.
Verwijzen naar de interne procedure van de ON;

7. Afstemming van de werkzaamheden met de planning en het
risicodossier;

8. Aanwijzingen i.r.t. de NEN 3140 / 3840. Eis invullen door toevoegen
van de aanwijsbrief & de interne procedure hoe om te gaan met
werkverantwoordelijkheid e.d.

KT1-064 Indien na goedkeuring van Opdrachtgever Werkzaamheden worden uvo1o0
uitgevoerd gedurende het stormseizoen dan dient de Opdrachtnemer te
voldoen aan de Bijlage Voorwaarden werken in stormseizoen. Zie
document(en) "120.20.22 Do B en O Pilot Werken in het SZ MK v3.0
2022 0517" en "Generieke randvoorwaarden WIS_V2.0" in Bijlage AA bij
deze Vraagspecificatie Proces.

KT1-068 De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het document "Proces 202010" UV010
in Bijlage AA bij deze Vraagspecificatie Proces.

KT1-071 De Opdrachtnemer dient volledig zelfvoorzienend te zijn. Dit houdt in uvo10
dat hij zelf voorziet in bijvoorbeeld: schaftruimten, toilet- en
douchegelegenheden, riolering, water, energie, internet, etc.

KT1-074 De Werkzaamheden dienen aantoonbaar te zijn afgestemd met het uvo1o0
Havenbedrijf Rotterdam (HbR).
KT1-082 Er dient een O-inspectie te worden uitgevoerd om initiéle uvo10

gebreken/schades in kaart te brengen. De resultaten dienen
gerapporteerd te worden (een visueel overzicht/tekening van
desbetreffende schades waarop individuele locaties zijn aangegeven) en
de Opdrachtnemer dient een kopie er van ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

KT1-084 Voor het uitvoeren van de betonreparaties gelden de volgende eisen: uvo1o0
1. De Opdrachtnemer of zelfstandige hulppersoon dient gecertificeerd te
zijn volgens BRL 3201.
2. Betonreparaties uitvoeren volgens CROW-CUR-118 en CROW-CUR-
119.

KT1-086 Het aanbrengen van ankers in beton dient te worden uitgevoerd door uvo10
een houder van een KOMO® procescertificaat op basis van BRL 0509.

KT1-096 Het is alleen toegestaan Uitvoeringswerkzaamheden te verrichten uvo1o0
gedurende het zomerseizoen van 16 april tot en met 15 augustus.
KT1-102 De Opdrachtnemer dient schade aan de bodembescherming te uvo1o0
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voorkomen als gevolg van zijn Werkzaamheden.

KT1-121 De opdrachtnemer dient een Onderhoudsinspectieplan op te stellen, uvo1o0
waarin minimaal is opgenomen:
1. Doel van het plan;
2. Welke normen worden er gebruikt/gehandhaafd bij het
testen/keuren/inspecteren;

. Zijn er onderliggende plannen/rapporten, welke zijn dit dan?

. Een decompositie van de onderdelen die geinspecteerd worden;

. Een V&V dossier met plaats van aantoonbaarheid per onderdeel;

. Een omschrijving van wat de acceptatiecriteria zijn per onderdelen;

. Een procesbeschrijving van hoe de inspectie plaatsvindt;

. Een beschrijving van hoe de ON de levensduur van het
gelnspecteerde onderdeel, door middel van de inspectie, inschat en
onderbouwd. Dit vanwege de borging van de functionele levensduur
zoals opgenomen in de VSE.

9. Lege inspectierapporten/Meet/maattekeningen van de te inspecteren
onderdelen (zie voorbeeld "Voorbeeld maattekeningen" opgenomen in
bijlage AA bij deze Vraagspecificatie Proces).

coONOULhW

KT1-164 De Opdrachtnemer dient een Onderhoudsinspectierapport op te stellen. VV100
Dit inspectierapport is een in- aangevuld Onderhoudsinspectieplan. De
aanvullingen betreffen:

1. Ingevulde inspectierapporten/Meet/maattekeningen van de te
inspecteren componenten;

2. Bewijslast (foto’s, rapporten ect.) van de eventuele gebreken;
3. Onderhoudsadvies met conclusies en aanbevelingen
(reviseren/vervangen);

4. Verwachting van de functionele levensduur.

KT1-165 In Inspectierapporten en onderhoudsadvies dient minimaal te zijn uvo10
opgenomen:
1. Object (Maeslantkering, Hartelkering);
. Subobject (bediengebouw, Kerende wand en Locomobiel);
. Systeem (gelinkt aan CTR code);
. Geconstateerde schades en gebreken;
. Type componenten en instelwaarden/drukken/debieten;
. Afwijkingen ten opzichte van het huidige ontwerp;
. Voorstel voor uit te voeren onderhoudsactiviteiten (reviseren,
herstellen, vervangen, conserveren, etc.);
8. Beschrijving exacte aanpak en uitvoeringswijze per
onderhoudsactiviteit.

NoOoulh WN

KT1-199 Ter bescherming van het asfalt dienen materialen en materieel altijd uvo10
geplaatst te worden op houten blokken of rubber matten.

KT1-002 De Opdrachtnemer dient direct na acceptatie van het Uitvoeringsplan de UV010
Uitvoeringswerkzaamheden met de objectbeheerder/bediening van het
desbetreffende object af te stemmen.

KT1-003 Toegang tot de terreinen van de keringen met betrekking tot het bezoek UV010
en het uitvoeren van werkzaamheden door opdrachtnemers (ON),
werknemers en onderaannemers is gebonden aan eisen. De
Opdrachtnemer dient zicht te conformeren aan de eisen en voorschriften
in de documenten "Procedure aanmelden MK/HK" en "Huisregels
Maeslantkering Noord en Zuid" in Bijlage AA bij deze Vraagspecificatie
Proces.
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5.2.6 KT1-SPECIFIEK Veilig verrichten van uitvoeringswerkzaamheden

KT1-006 Rijkswaterstaat dient te allen tijde toegang te hebben tot de uvo1o0
projectlocatie.

KT1-007 De Opdrachtnemer mag geen werkzaamheden op, in of vanaf het water UV010
uitvoeren indien het zicht minder is dan 1000 meter.

KT1-008 De Opdrachtnemer dient voorafgaand aan de Werkzaamheden met uvo1o0
Rijkswaterstaat af te stemmen onder welke
omstandigheden (weer, waterstand etc.) de Werkzaamheden uitgevoerd
kunnen worden.

KT1-009 In verband met vervoer van gevaarlijke stoffen over de vaarweg en het UV010
waarborgen van de veiligheid dient de Opdrachtnemer bij het
uitvoeren van las, brand, - en/of slijpwerkzaamheden de vonken af te
vangen om te voorkomen dat deze op passerende schepen vallen.

KT1-019 De Opdrachtnemer dient te voldoen aan de Notitie toelaatbare uvo1o0
draagvermogen terrein Maeslantkering en de Memo Laden, lossen en
hijsen met een autolaadkraan op terrein MLK. Zie document(en) "Memo
hijsen vs. laden en lossen" in Bijlage AA bij deze Vraagspecificatie
Proces.

KT1-065 De Opdrachtnemer dient nadere objectspecifieke veiligheidsinstructies uvo1o0
aan nevenopdrachtnemers en derden te verzorgen, voorafgaand aan
uitvoering van werkzaamheden door nevenopdrachtnemers en derden in
het areaal van RWS.

KT1-066 Opdrachtnemer dient bekend te zijn met, en te voldoen aan de uvo1o0
"Huisregels Maeslantkering Noord en Zuid" in Bijlage AA bij deze
Vraagspecificatie Proces.

Toelichting: Deze huisregels beschrijven de basisregels die gelden op het
object, die moeten leiden tot een prettig en veilig (samen)werken op het
object.

KT1-072 De Opdrachtnemer dient gedurende hijs- en duikwerkzaamheden in uvo10
continu contact te staan met de verkeersleider van het Havenbedrijf
Rotterdam (HbR) om scheepsbewegingen te monitoren en de veiligheid
van Opdrachtnemer en scheepvaart te waarborgen.

KT1-092 De Opdrachtnemer dient te werken conform het 'Kader veilig werken uvo10
onder water' in bijlage AA bij deze Vraagspecificatie Proces.

KT1-093 Tijdens hijs- en duikwerkzaamheden dient scheepvaartbegeleiding (door UV010
middel van een begeleidend schip) plaats te vinden.

KT1-098 Het in- en uitbedrijf (NEN3140) nemen van een installatie en/of uvo1o0
installatiedeel kan alleen plaatsvinden met toestemming van de
beheerder en in aanwezigheid van de beheerder.

KT1-018 De Opdrachtnemer dient te werken volgens de E-Bedrijfsvoorschriften uvo1o0
4SVK. Zie document(en) "EBV-2021-03 E-bedrijfsvoorschriften 4SVK" in
Bijlage AA bij deze Vraagspecificatie Proces.

KT1-099 Indien bediening van de systemen van de Maeslantkering benodigd is uvo10
dient dit met de beheerder en Opdrachtgever afgestemd te worden.
Eventueel bedienactiviteiten dienen zo vroeg mogelijk kenbaar gemaakt
te worden bij beheer.

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 62 van 100



ZAAKNUMMER:31152626 | DEFINITIEF | Vraagspecificatie Proces | 09-1084-september--2023

5.3 Verifiéren en valideren (VV)

VV100 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot TMO10
verificatie en validatie (V&V) te verrichten, zodanig dat de resultaten
van de Werkzaamheden expliciet en objectief aantoonbaar in
overeenstemming zijn met de eisen aan (onderdelen van) het Werk en
geschikt zijn voor het beoogde gebruik van (onderdelen van) het Werk.

B-VV110 Een keuring als bedoeld in § 21 UAV-GC 2005 is een verificatie of een VVv100
validatie.

VVvV120 De Opdrachtnemer dient gelijktijdig met het analyseren, per eis een of PM120
meerdere geldige V&V-methoden te beschrijven en ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.

VV130 Een V&V-methode dient: VVvV120
1. te bestaan uit een type V&V-methode, bewijsvoeringsmethode, een
beoordelingscriterium, een beoordelaar, moment(en) van het verrichten
van de verificatie of validatie en eventuele voorwaarden die invlioed
kunnen hebben op de verificatie of validatie;

2. betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de betreffende eisen
en (de onderdelen van) het Werk;

3. te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de verificatie of
validatie die bij de eisen in de Vraagspecificatie Eisen zijn genoemd.

VVvV140 De Opdrachtnemer dient een V&V-dossier op te stellen en actueel te Vv100
houden.

VV150 Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte verificaties en VV140
validaties te bevatten waarvan de volgende onderdelen zijn vastgelegd:
1. de betreffende objecten;

. de betreffende eisen;

. het type V&V-methode;

. de bewijsvoeringsmethode;

. het beoordelingscriterium;

. de beoordelaar (naam en functie);

. het moment (datum en tijdstip) waarop de verificatie of validatie is

verricht ;

8. de voorwaarden die invloed hebben gehad op de verificatie en/of

validatie;

9. afwijkingen van de V&V-methode ten opzichte van de geplande

methode;

10. het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde) inclusief

bewijsdocumenten;

11. het resultaat van de beoordeling (voldoet / voldoet niet).

NoOoulh WN

VV160 De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs (in het VVv100
V&V-dossier) te beoordelen, vast te stellen en te verklaren dat aan de
betreffende eisen is voldaan.

VV115 De Opdrachtnemer dient een V&V-strategie te beschrijven en ter kennis PM120
te brengen van de Opdrachtgever. VVv100

VV116 De V&V-strategie dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten: VV115
1. de globale aanpak van verificatie en validatie;
2. een toelichting op de samenhang tussen de te verrichten verificaties
en validaties met alle relevante activiteiten;
3. de wijze waarop de Opdrachtgever en de stakeholders worden
betrokken bij verificaties en validaties.

VV155 De Opdrachtnemer dient per baseline een V&V-voortgangsrapportage op TM035
te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
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VV156 De V&V-voortgangsrapportage dient ten minste de volgende zaken te VV155
beschrijven:
1. Een beschouwing op de voortgang, waaronder de V&V-strategie;
2. Een overzicht van de afwijkingen (verificaties en validaties waarvan
het resultaat van de beoordeling is “voldoet niet”) inclusief de
bijbehorende maatregelen;
3. Een beschrijving van de wijze waarop Opdrachtgever en stakeholders
zijn betrokken;
4. Een doorkijk naar aankomende baseline waarbij in grote lijnen
aangegeven is welke systeemonderdelen geverifieerd en gevalideerd
gaan worden en waarbij indien nodig de bijdrage van de Opdrachtgever
en stakeholders is beschreven.
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5.3.1 KT1-SPECIFIEK Verifieren en valideren

KT1-117 De Opdrachtnemer dient tijdens de realisatie keuringen uit te voeren en VV100
de resultaten hiervan schriftelijk vast te leggen om aan te tonen dat de
gerealiseerde objecten voldoen aan de gestelde eisen.

KT1-220 De Opdrachtnemer dient voor de volgende disciplines een Test- en KT1-117
Inspectieplan (TIP) op te stellen:
- Conserveringen;
- Werktuigbouwkundige onderdelen;
- Elektrotechnische onderdelen;
- Hydraulische onderdelen.

KT1-220-1 De Opdrachtnemer dient op basis van het Test- en inspectieplan (TI) KT1-117
testprotocollen op te stellen voor FAT, FIT, SAT, SIT.

KT1-221 De Test- en Inspectieplannen (TIP) dienen minimaal uit de volgende KT1-220
onderdelen te bestaan:
1. Doel van het plan;
2. Welke normen worden er gebruikt/gehandhaafd bij het
testen/keuren/inspecteren;
3. Zijn er onderliggende (keurings)plannen/rapporten, welke zijn dit
dan?
4. Een decompositie van de onderdelen die geinspecteerd/getest
worden;
5. Een V&V dossier met plaats van aantoonbaarheid per onderdeel;
6. Een omschrijving van de acceptatiecriteria per onderdeel;
7. Een procesbeschrijving van hoe de inspectie plaatsvindt;
8; Welke testen/inspectie wanneer plaatsvinden en welke
personen/partijen hierbij betrokken worden;
9; Waar deze testen/inspecties plaatsvinden;

KT1-118 De Opdrachtnemer dient eventuele testen sequentieel uit te voeren, VVv100
hetgeen betekent dat een opvolgende test niet
eerder kan worden gestart dan wanneer de voorgaande test succesvol is
afgesloten.

KT1-119 De Opdrachtnemer dient voor keuring (FAT, SAT, SIT) van specifiek VVv100
hydraulische systemen en componenten, de NBD06000 te volgen;

KT1-120 De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat tijdens de FAT, VV100
FIT, SAT, SIT de Opdrachtnemer vast-onderhoud mee zal lopen.

KT1-155 De Opdrachtnemer dient: VVv100
1. Verificatieplannen op te stellen;
2. Te verifiéren en in verificatierapporten vastleggen of de ontwerpen
van de objecten voldoen aan alle daaraan gestelde eisen.

KT1-156 Het verificatieplan voor een object per eis tenminste het volgende te zijn KT1-155
vastgelegd:
e omschrijving eis (met eisnummer);
e verwijzing naar afgeleide onderliggende eisen;
¢ van toepassing zijnde uitgangspunten uit bindende, informatieve en
overige documenten;
¢ beschrijving van de toe te passen verificatiemethode.

Voor elke verificatiemethode dient de geldigheid te worden vastgesteld,
tenzij:

e een gestandaardiseerde verificatiemethode wordt toegepast die door
de Opdrachtgever wordt erkend of

e een binnen de Overeenkomst van toepassing verklaard document
wordt toegepast of

¢ een verificatiemethode zich in de praktijk heeft bewezen en de
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referentie door de Opdrachtgever wordt aanvaard.

Bij elke eis uit de specificatie wordt, indien relevant, aangegeven
e wanneer wordt aangetoond dat is voldaan aan de eis;

e wie verificatie uitvoert;

» validatie van de verificatie methode.

KT1-157 In het verificatierapport dient tenminste het volgende te zijn vastgelegd: KT1-155
e eis (met eisnummer);
¢ van toepassing zijnde bindende, informatieve en overige documenten;
e bewijsdocument of verwijzing naar bewijsdocument, waarin is
aangetoond dat wordt voldaan aan de gestelde eis;
* hoe de eisen zijn geverifieerd en wat de beoordelingscriteria zijn;
e dat is aangetoond dat is voldaan aan de eisen;
* hoe met relevante risico’s is omgegaan;
o welke functionaris verificaties heeft uitgevoerd;
o welke functionaris de verificatie heeft beoordeeld en geautoriseerd;
e eventuele maatregelen ter correctie;
¢ herziene verificatie (inclusief tijdstip, beoordeling en autorisatie).

De validatie van de verificatiemethode dient te worden uitgewerkt in het
verificatierapport. In het rapport dient voor een verificatiemethode ten
minste het volgende te zijn geidentificeerd en vastgelegd:

e de verificatiemethode;

¢ bewijsdocument of verwijzing naar bewijsdocument, waarin de
geldigheid van de verificatiemethode is aangetoond.

KT1-162 De Opdrachtnemer dient een keuringsplan op te stellen per eis Geen
tenminste het volgende te zijn geidentificeerd en vastgelegd:
1. eis (met eisnummer);
2. welke waarden moeten worden waargenomen;
3. van toepassing zijnde bindende, informatieve en overige
documenten;
4. beschrijving van de keurings- of testmethode, keurings- of
testtraject, de keurings- of testmeetmiddelen, de geldende
nauwkeurigheidseisen alsmede de calibratiemethoden, -frequentie en -
registratie;
5. wanneer is aangetoond dat aan de eis is voldaan;
6. applicatie / raakvlakken van geteste item;
7. betrokkenen bij keuring of test (incl. bevoegdheden en
verantwoordelijkheden);
8. validatie van de keurings- en testmethode;
9. de aanvaardingscriteria voor de keuring;
10. de formulieren die worden gebruikt tijdens de test.

KT1-163 Het keuringsrapport dient te voldoen aan dezelfde eisen als het Geen
keuringsplan.

Aanvullend op hetgeen gesteld in paragraaf 21 lid 3 UAV-GC dient in het
keuringsrapport voor een object per eis tenminste het volgende te zijn
vastgelegd:

1. indien niet wordt voldaan de risico’s op het niet voldoen aan de eis en
de noodzakelijke maatregelen;

2. identificatie van geconstateerde afwijkingen;

3. feitelijke registratie van de keuringsresultaten, de waarde en
eventuele marges;

. beperkingen tijdens keuring of test;

. invloed van de testomgeving;

. in hoeverre wijkt de testomgeving af van de werkelijkheid;

. bewijsdocument of verwijzing naar bewijsdocument, waarin wordt

N O v A
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aangetoond dat wordt voldaan aan de gestelde eis.
KT1-212 Op vastgestelde momenten, in elk geval op de baselines volgens TM035, TM035

dient de Opdrachtnemer de informatie uit V&V-plan(nen) en V&V- VVv100
rapport(en) aan te bieden bij de Opdrachtgever middels de importsheet
Grip.

Toelichting: de Opdrachtgever gebruikt deze informatie om de
projectvoortgang in Grip actueel te houden.

5.4 Levering gegevens (LG)

LGO10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het TMO10
leveren van gegevens te verrichten, zodanig dat de gegevens van het
gerealiseerde Werk juist, volledig en tijdig zijn en geschikt zijn voor het
beheren en het in stand houden van het Werk.

LG020 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het LGO10
leveren van data (areaalgegevens) te beschrijven en deze PM120
procesbeschrijving (plan), waarmee invulling wordt gegeven aan de
bovenliggende eis LG010 en ten minste aan alle daaraan onderliggende
eisen, ter acceptatie in de dienen bij de Opdrachtgever.

LG025 De Opdrachtgever dient betrokken te zijn bij het opstellen van de LG020
procesbeschrijving levering gegevens zodat de mogelijke wensen van de
Opdrachtgever tijdig meegenomen kunnen worden. Hiervoor dient de
Opdrachtnemer interpretatie- en validatieoverleggen te organiseren.

LGO030 Indien de Opdrachtnemer door middel van sensoren via (onderdelen LGO10
van) objecten van de Opdrachtgever gegevens (data) inwint
¢ in opdracht van de Opdrachtgever of
 met nadrukkelijke schriftelijke instemming van de Opdrachtgever dan
wel
e Uit eigener beweging,
dan dient de Opdrachtnemer deze gegevens (data) per direct en om
niet, te leveren aan de Opdrachtgever.

B-LG040 De Opdrachtgever behoudt zich ten aanzien van de geleverde gegevens LG030
(data) alle relevante rechten met betrekking tot bescherming,
verwerking, verspreiding en integriteit van deze gegevens (data)
nadrukkelijk voor.
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5.4.1
OP100

OP110

OP120

Opstellen afleverdossier

De Opdrachtnemer dient zo spoedig mogelijk nadat een betaalpost met LG010
als resultaat een blijvend onderdeel van het Werk is afgerond, een
afleverdossier ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient met het afleverdossier aan te tonen dat met OP100
betrekking tot het betreffende onderdeel van het Werk aan VV160 is
voldaan.

Het afleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage M “Levering OP100
Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten minste de
gegevens conform de onderstaande tabel “Inhoud afleverdossier” te

bevatten:
Gegevens Aantal papieren
(conform de lijst genoemd in bijlage M bij deze exemplaren (naast
Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders digitale bestanden)
gespecificeerde gegevens)
Ontwerpnota's 1x digitaal
(Integrale) As-built tekeningen en berekeningen van 1x digitaal
permanente objecten en in de grond achtergebleven
(hulp)constructies, incl. toegepaste materialen
Instandhoudingsplannen (IHP) 1x digitaal
Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 1x digitaal
12 UAV-GC 2005
(Integrale) handleidingen 1x digitaal
Materiaalspecificaties 1x digitaal
Inspectierapporten (IR) 1x digitaal
Ingevulde TIP (Test- en Inspectieplannen) 1x digitaal
Kwaliteitsdossiers als Las- en constructiedossiers 1x digitaal
(conform NEN-1090)
Nul-(deformatie)metingen van het Werk inclusief 1x digitaal
rapportage
(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel) 1x digitaal
Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het 1x digitaal
V&G-dossier conform artikel 2.30
Arbeidsomstandighedenbesluit.
Afvalstoffenadministratie 1x digitaal
V&V-dossier 1x digitaal
Testrapportages (IBS, FAT, SAT, SIT) 1x digitaal

Tabel Inhoud afleverdossier
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5.4.2 Opstellen opleverdossier

OP200 De Opdrachtnemer dient voor oplevering een opleverdossier op te LGO10
stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

OP210 De Opdrachtnemer dient met het opleverdossier aan te tonen dat met OP200
betrekking tot het Werk aan VV160 is voldaan.

0OP220 Het opleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage M “Levering 0OP200
Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten minste te
bevatten:
1. een opsomming van alle geleverde afleverdossiers;
2. de informatie conform de onderstaande tabel “Inhoud
opleverdossier”.

Gegevens Aantal papieren
(conform de lijst genoemd in bijlage M bij deze exemplaren (naast
Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders digitale bestanden)

gespecificeerde gegevens)

Ontwerpnota's

1x digitaal en
3x hardcopy

(Integrale) As-built tekeningen en berekeningen van
permanente objecten en in de grond achtergebleven
(hulp)constructies, incl. toegepaste materialen

1x digitaal en
3x hardcopy

Instandhoudingsplannen (IHP)

1x digitaal en
3x hardcopy

Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid
12 UAV-GC 2005

1x digitaal en
3x hardcopy

(Integrale) handleidingen

1x digitaal en
3x hardcopy

Materiaalspecificaties

1x digitaal en
3x hardcopy

Inspectierapporten (IR)

1x digitaal en
3x hardcopy

Ingevulde TIP (Test- en Inspectieplannen)

1x digitaal en
3x hardcopy

Kwaliteitsdossiers als Las- en constructiedossiers
(conform NEN-1090)

1x digitaal en
3x hardcopy

Nul-(deformatie)metingen van het Werk inclusief
rapportage

1x digitaal en
3x hardcopy

(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel)

1x digitaal en
3x hardcopy

Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het
V&G-dossier conform artikel 2.30
Arbeidsomstandighedenbesluit.

1x digitaal en
3x hardcopy

Afvalstoffenadministratie

1x digitaal en
3x hardcopy

V&V-dossier

1x digitaal en
3x hardcopy

Testrapportages (IBS, FAT, SAT, SIT)

1x digitaal en
3x hardcopy

Tabel Inhoud opleverdossier
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5.4.3 Digitaal overdragen gegevens

OP300 De Opdrachtnemer dient voordat de gegevens in de beheerapplicaties LGO10
worden geactualiseerd, met name bij aanpassingen aan de decompositie
en de GIS-gegevens, met de Opdrachtgever een datum af te spreken
waarop de actualisatie zal plaatsvinden.

OP310 De Opdrachtnemer dient de digitaal aan te leveren areaalgegevens op te OP100
slaan en over te dragen op een voor het netwerk van Rijkswaterstaat OP200
geschikte gegevensdrager. Deze areaalgegevens dienen in de vorm van
bestanden in het aangegeven bestandsformaat conform de aangegeven
lijst “Areaalinformatie RWS” aangeleverd te worden in een Windows
verkenner structuur met daarin een mappenindeling volgens de lijst
“Areaalinformatie RWS”. Deze lijst is te downloaden van
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Areaalgegevens.
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5.4.4 KT1-SPECIFIEK Opstellen afleverdossiers en opleverdossier

KT1-167 In de periode tussen technische oplevering van het project en het LGO10
definitieve opleverdossier dient te allen tijde het technisch
opleverdossier beschikbaar te zijn en op de kering aanwezig te zijn in
verband met storingswachtdienst en operationele processen

KT1-176 De Opdrachtnemer dient een integraal As-built dossier op te stellen LGO10
waarin alle doorgevoerde aanpassingen aan het systeem zijn verwerkt.
Het integraal As-built dossier omvat het aanpassen van de volgende
documenten:
1. Tekeningen;
2. Schema’s;
3. Werkinstructies;
4. Materiaalspecificaties.

KT1-177  Alle documenten van het integrale As-built dossier dienen in bewerkbaar LG010
formaat opgeleverd te worden, waarbij de tekeningen als bewerkbare
AutoCAD-bestanden aangeleverd dienen te worden. Aanvullend hierop
geldt dat tekeningen dienen te voldoen aan de eisen die zijn gesteld in
de bijlage M.

Alle aangebrachte fysieke wijzigingen in het Werk dienen door de
Opdrachtnemer te zijn verwerkt op de door de Opdrachtgever verstrekte
tekeningen en/of documenten. Indien daar in de bestaande tekeningen
geen ruimte voor is dient de Opdrachtnemer in overleg met de
Opdrachtgever een aparte tekening op te stellen en in bestaande
tekening hiernaar te verwijzen. Let op: bestaande tekeningen die niet in
een bewerkbaar AutoCAD-bestand beschikbaar zijn, dienen door de
Opdrachtnemer in AutoCAD te worden uitgewerkt.

Toelichting: De Opdrachtgever heeft belang bij een zo overzichtelijk
mogelijk tekeningendossier en de Opdrachtnemer dient deze dan ook zo
slank mogelijk te houden, wat inhoudt dat het uitgangspunt is dat alles
verwerkt wordt op reeds bestaande, door de Opdrachtgever verstrekte
tekeningen.

KT1-190 De Opdrachtnemer dient de af- en opleverdossier in te richten op basis LG010
van de objectdecompositie (CTR-boom) van de Opdrachtgever en vooraf
af te stemmen met de Opdrachtgever.

KT1-191 Het opleverdossier dient te voldoen aan de eisen in Bijlage M “Levering LG010
Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten minste de
informatie conform de tabel “Inhoud opleverdossier” te bevatten.

KT1-045 De Opdrachtnemer dient een instandhoudingsplan op te stellen met LGO10
daarin een onderhoudsadvies voor de periode na oplevering teneinde de
beoogde levensduurverlenging te behalen, met hierin minimaal
opgenomen:

1. Per object (Dokdeur);

. Per systeem (gelinkt aan CTR code);

. Per componentomschrijving (gelinkt aan CTR code);

. Type en fabricaat componenten (gelinkt aan CTR code);

. Jaar beoogde vervanging/revisie van het componenten;

. Vervangingsfrequenties/onderhoudsfrequenties;

. Geef aan of er een wijziging noodzakelijk is op het huidige

onderhoudsregime;

8. Onderhoudsvoorschriften inclusief de bijbehorende

leveranciersgegevens/instructies;

9. Kostenindicatie van het te voeren onderhoud;

10. overzicht met verschillen tussen onderhoudswerkzaamheden

dokdeur Noord en dokdeur Zuid.

NoulhWwWN
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5.5 Cybersecurity (CY)

Cyo010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot TMO10
cybersecurity zodanig te verrichten dat het gevaar of schade
veroorzaakt door verstoring, uitval of misbruik van ICT en IA wordt
voorkomen.

CY020 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot CY010
cybersecurity te beschrijven en deze procesbeschrijving (cybersecurity = PM120
plan), waarmee invulling wordt gegeven aan de bovenliggende eis
CY010 en ten minste aan alle daaraan onderliggende eisen, ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.

5.5.1 Algemeen

CY100 De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die CY010
verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden/proces met betrekking tot PM120
cybersecurity(incidenten).

CY130 De Opdrachtnemer dient voor alle beheerobjecten die zijn voorzien van CY010
ICT en IA de van toepassing verklaarde cybersecuritymaatregelen uit
bijlage AA “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze
Vraagspecificatie Proces uit te voeren die behoren bij cybersecurity
weerstandsniveau 1, tenzij er voor een object een ander cybersecurity
weerstandsniveau is aangegeven.

CY140 Opdrachtnemer dient te voldoen aan ISO NEN 27001 CY130

CY150 De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het beheren en CY130
onderhouden van cybersecuritymaatregelen conform paragraaf 2.9
"Maatregelen beheer en onderhoud" van bijlage AA "Cybersecurity
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, te
handelen.

CY180 Het is niet toegestaan om tekeningen uitgegeven door Opdrachtgever CY010
zonder toestemming van OG aan derden beschikbaar te stellen.

5.5.2 Omgaan met persoonsgegevens

CY300 De Opdrachtnemer dient in het kader van de Algemene verordening CYo010
gegevensbescherming (AVG) de persoonsgegevens en andere tot
natuurlijke personen herleidbare gegevens, waaronder camerabeelden,
rechtmatig te behandelen.

CY310 Indien de Opdrachtnemer persoonsgegevens en andere tot natuurlijke CYo010
personen herleidbare gegevens, waaronder camerabeelden, opslaat
en/of verwerkt, dan dient de Opdrachtnemer een
verwerkersovereenkomst af te sluiten met de Opdrachtgever conform
het sjabloon "RWS verwerkersovereenkomst” dat de Opdrachtgever na
opdrachtverlening op verzoek van de Opdrachtnemer beschikbaar stelt.

CY320 Indien de Opdrachtnemer camera’s inzet en/of camerabeelden opslaat, CY010
verwerkt of distribueert, dan dient de Opdrachtnemer de bijlage CSR 20
"Camera's en omgang met camerabeelden van de
verkeersregistratiesystemen" van bijlage AA “Cybersecurity
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, te
volgen.
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5.5.3 Omgaan met informatie en Documenten

CY400 De Opdrachtnemer dient voor de beveiliging van informatie van de CY010
Opdrachtgever en van Documenten, de door de Opdrachtgever
aangegeven document-classificatie en bijbehorende
beveiligingsmaatregelen conform de bijlage CSR 1 "Omgaan met
vertrouwelijke informatie en documenten” van bijlage AA “Cybersecurity
Implementatierichtlijn Objecten” bij deze Vraagspecificatie Proces, aan
te houden.

CY410 De Opdrachtnemer dient het deel van zijn informatievoorziening, dat CY010
benodigd is voor de door de Opdrachtgever gevraagde Documenten en
dat benodigd is bij de verwerking van de door de Opdrachtgever ter
beschikking gestelde informatie, te beveiligen zodanig dat deze zijn
beschermd tegen verlies, ongeautoriseerde kennisname en
ongeautoriseerde wijziging.

CY420 De Opdrachtnemer dient op basis van risicoanalyse maatregelen tegen  CY010
spionage te nemen zodanig dat de Documenten met betrekking tot ICT
en IA, waaronder documentatie, offertes, contracten, IP-tabellen,
netwerkschema's, modellen, tekeningen en berekeningen, zijn beveiligd
tegen verlies en ongeautoriseerde kennisname en ongeautoriseerde
wijziging.

CY430 De Opdrachtnemer dient uiterlijk bij beéindiging van de Overeenkomst  CY010
alle Documenten en door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde
informatie die kwetsbaarheden kunnen veroorzaken voor de
Opdrachtgever en die niet eerder zijn overgedragen alsnog over te
dragen aan de Opdrachtgever. Datgene wat is overgedragen en wat niet
wordt of niet kan worden overgedragen, dient te worden gewist en/of
vernietigd in de informatievoorziening van de Opdrachtnemer.

CY440 Indien de Opdrachtnemer ICT- en IA-componenten en/of de daarop CY010
aanwezige informatie verwijdert, hergebruikt en/of vernietigt, dan dient
hij conform de bijlage CSR 23 "Verwijdering en vernietiging van
informatie en apparatuur" van bijlage AA "Cybersecurity
Implementatierichtlijn objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, te
handelen.
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5.5.4 Beveiligen logische en fysieke toegang

CY510 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden aan: Geen
. ontwerp- en constructietekeningen en constructieberekeningen en/of;
. beveiligings- en veiligheidsdocumentatie en -instructies van:

. kunstwerken;

. bediengebouwen en -ruimten;

. dynamische verkeersmanagementsystemen;

.ICT en IA;

. Kabels en leidingen;

dan wel de Werkzaamheden:

3. binnen bedien- en technische ruimten van de hiervoor genoemde
objecten;

4. aan ICT en IA zelf;

5. aan kabels en leidingen

door (zelfstandige) hulppersonen te laten verrichten die een
geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend en over een Verklaring
Omtrent het Gedrag (VOG) beschikken die gerelateerd is aan de
beoogde Werkzaamheden.

In afwachting van het resultaat van de aanvraag van een VOG kan
gedurende een periode van maximaal zes weken na start van de
betreffende Werkzaamheden, welke termijn niet kan worden verlengd,
worden volstaan met een eigen verklaring van de betreffende
(zelfstandige) hulppersoon.

CY540 Indien de Opdrachtnemer toegang tot ICT en IA op afstand (remote CY010
access) wenst, dan dient de Opdrachtnemer deze toegang via de
centrale, beveiligde en gemonitorde voorzieningen van de
Opdrachtgever te laten verlopen.

CY550 Indien de Opdrachtnemer toegang tot ICT en IA op afstand (remote CY540
access) wenst, dan dient de Opdrachtnemer een aanvraag in te dienen
conform de procedure beschreven in "Aanvraagformulier
Netwerktoegang voor Derden”, die de Opdrachtgever na
opdrachtverlening op verzoek van de Opdrachtnemer beschikbaar stelt.

QO 0 0V N

]

CY560 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een procedure en actuele CY010
registratie van:
1. de door de Opdrachtnemer aan de (zelfstandige) hulppersonen
verstrekte logische toegang tot ICT en IA door middel van accounts,
autorisaties en bijbehorende middelen;
2. de fysieke toegang van de (zelfstandige) hulppersonen tot ICT en IA
gerelateerde ruimten.

CY570 De Opdrachtnemer dient met betrekking tot fysieke toegangsbeveiliging CY010
van de ICT en IA gerelateerde ruimten (waaronder bedien- en
technische ruimten) binnen beheerobjecten, conform paragraaf 2.1
"Maatregelen fysieke toegangsbeveiliging IA-gerelateerde ruimten" van
bijlage AA "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze
Vraagspecificatie Proces, cybersecuritymaatregelen te treffen.

CY580 De Opdrachtnemer dient met betrekking tot de logische toegang tot ICT CY010
en IA en de fysieke toegang tot ICT en IA gerelateerde ruimten conform
paragraaf 2.2 "Maatregelen Logische Toegang" van bijlage AA
“Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze
Vraagspecificatie Proces, cybersecuritymaatregelen te treffen.

CY585 De Opdrachtnemer dient voor een zorgvuldige omgang met de aan hem CY580
toevertrouwde accounts en bijbehorende wachtwoorden, conform de
bijlage CSR 7 “"Wachtwoorden" van bijlage AA “Cybersecurity
Implementatierichtlijn Objecten” bij deze Vraagspecificatie Proces, te
handelen.
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CY590 De Opdrachtnemer dient alle door de Opdrachtgever beschikbaar CY585
gestelde toegangsmiddelen (waaronder tokens en pasjes tot
beheerobjecten, data, ICT en IA) alleen te gebruiken voor het doel
waarvoor en onder de voorwaarden waaronder deze zijn verstrekt,
waarbij de beveiligingsmaatregelen niet mogen worden omzeild.

CY595 De Opdrachtnemer dient alle door de Opdrachtgever ter beschikking CY590
gestelde bedrijfsmiddelen nadat ze niet meer van dienst zijn geworden
doch uiterlijk bij beéindiging van de Overeenkomst terug te geven.
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6 Inkoopmanagement (IM)

IMO10 De Opdrachtnemer dient de zelfstandige hulppersonen te managen, PMO010
zodanig dat wordt gewaarborgd dat de door zelfstandige hulppersonen
verrichte Werkzaamheden en de resultaten daarvan voldoen aan de
eisen voorvloeiende uit de Overeenkomst.

IM020 Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden laat verrichten door IMO10
zelfstandige hulppersonen, dan dient de Opdrachtnemer in het kader
van artikel 2.79 leden 2 en 3 Aanbestedingswet de hierna volgende
gegevens van elke zelfstandige hulppersoon alsmede wijzigingen van die
gegevens, zodra die bekend zijn, ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever:

1. De naam;

2. De contactgegevens;

3. De wettelijke vertegenwoordigers.

Deze verplichting geldt niet inzake leveringen of voor zelfstandige
hulpersonen die door zelfstandige hulpersonen gecontracteerd worden.

IM030 Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden door zelfstandige IM0O10
hulppersonen wil laten verrichten, dan dient de Opdrachtnemer een
quickscan conform de handleiding "Quickscan nationale veiligheid bij
inkoop en aanbesteden" uit te voeren en het resultaat ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.
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6.1 Zelfstandige hulppersonen en BIBOB-eisen (BI)

BIO10 Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door IMO10
zelfstandige hulppersonen laat verrichten en de waarde van de door de
zelfstandige hulppersoon te verrichten Werkzaamheden, exclusief de
waarde van de te leveren goederen, groter is dan of gelijk is aan €
130.000,= exclusief omzetbelasting, moet de inschakeling van de
zelfstandige hulppersoon voorafgaand zijn geaccepteerd door de
Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer meldt de inzet van de zelfstandige hulppersoon tijdig
aan de Opdrachtgever en levert daarbij aan de Opdrachtgever:

1. een door de zelfstandige hulppersoon ingevuld en ondertekend
Uniform Europees Aanbestedingsdocument, waarbij van deel II de
afdelingen A en B zijn ingevuld en deel III volledig is ingevuld. De
zelfstandige hulppersoon dient op het Uniform Europees
Aanbestedingsdocument onder Deel II A, Identificatie, zijn KvK-nummer
en vestigingsnummer te vermelden, en

2. een door de zelfstandige hulppersoon ingevulde en ondertekende
Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen die als Bijlage P
bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd die volledig is ingevuld
Acceptatie door de Opdrachtgever beperkt zich uitsluitend tot de
genoemde omstandigheden in deel III van het Uniform Europees
Aanbestedingsdocument en in de Aanvullende eigen verklaring inzake
Russische partijen. Indien uit de beoordeling blijkt dat de zelfstandige
hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in
deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument of in de
Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen, dan kan de
Opdrachtgever besluiten dat:

1. de door de Opdrachtnemer gekozen zelfstandige hulppersoon niet
wordt geaccepteerd, en;

2. de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere zelfstandige
hulppersoon te vinden die de betreffende Werkzaamheden kan uitvoeren
of aan te geven dat hij het betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren.

Indien de Opdrachtgever aanwijzingen heeft dat een zelfstandige
hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in
deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, maar er nog
onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die
zelfstandige hulppersoon te motiveren dan zal advies worden gevraagd
aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). De zelfstandige
hulppersoon over wie advies is gevraagd, wordt door de Opdrachtgever
over de inhoud van dat advies geinformeerd.

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de juiste en tijdige
voltooiing van het Werk. In geval een zelfstandige hulppersoon door de
Opdrachtgever niet wordt geaccepteerd, geeft dat de Opdrachtnemer
geen enkel recht op schadevergoeding, bijbetaling of termijnverlenging.
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Referentielijst (Bijlage AA)

Onderstaande referentielijst geeft een overzicht van de documenten waarnaar vanuit eisen wordt

verwezen en die niet als bijlage bij deze Vraagspecificatie Proces zijn gevoegd.

Omschrijving referentie Eis
Besluitvormingsproces uitvoeringsfase BvV010
BVvV020
CROW-publicatie Standaardsystematiek voor kostenramingen - SSK2018 FM130
Certificatieschema Veiligheidsladder; https://www.veiligheidsladder.org/wp- VLO10
content/uploads/2016/06/Certificatieschema_Veiligheidsladder_4.0-final.pdf, NEN,
Versie 4.0 datum 1 juli 2016
EBV-2021-03 E-bedrijfsvoorschriften 4SVK (versie 3.0 met bijlage)_GETEKEND KT1-
018
KT1-
107
Europese richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn) MVO10
RICHTLIJN 2006/42/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD MVe36
van 17 mei 2006 MV040
betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG (herschikking)
Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat, d.d. 11 augustus 2017 Gepubliceerd | FF020
op www.rws.nl/gedragscode-soortenbescherming
Generieke randvoorwaarden WIS_V2.0 KT1-
064
Grip importsheet V&V versie 1 KT1-
212
Handleiding BEI 2.0 EI020
Handreiking Veiligheid in Aanbestedingen - Governance Code Veiligheid in de Bouw; VL030
https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-aanbesteding-via, Versie 2.3, 19 oktober
2021
Huisregels Maeslantkering Noord en Zuid 2020.03 - 10-04-2020 - Definitief KT1-
066
KT1-
003
120.20.22 Do B en O Pilot Werken in het SZ MK v3.0 2022 0517 KT1-
064
IEC 62443 standaards, Industrial Automation and Control Systems (IACS) Security CY130
Integraal veiligheidsdossier IvV200
Memo VOG formulier EK-2016-002 KT1-
069
Memo hijsen vs. laden en lossen - 02-07-2019 KT1-
019
Memo_planningraakvlakkenmanagement_versie_mei 2023 KT1-
182
NEN 3140 Veiligheidshandboek RWS 2.0 addendum 2.0 EIO10
NEN 3140 Veiligheidshandboek RWS 2.0 feb 2025 EIO10
EIO30
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Omschrijving referentie Eis

NEN 3140+A1Bedrijfsvoering van elektrische installaties — Laagspanning; vigerende EIO10
versie

NEN 3840 Veiligheidshandboek RWS 1.0 EIO10
EIO30

NEN 3840+A1Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Hoogspanning; vigerende EIO10
versie

NEN-EN 50110 Bedrijfsvoering van elektrische installaties (deel 1, Algemene eisen en |EI010
deel 2 Nationale bijlagen); vigerende versie

MVe76
NEN-EN-ISO 12100 MV040
Veiligheid van machines — Algemene ontwerpbeginselen - Risicobeoordeling en
risicoreductie (ISO 12100:2010)
NEN-EN-ISO 9001; vigerende versie KMO020
NEN-ISO/IEC-27002, Code voor informatiebeveiliging; vigerende versie CY130

NPR-ISO/R 141212 (Safety-of machinery—Riskassessment—Part 2),-hoofdstuk6-5- | MVO50
\ I [E :'d :FEE 14
Nautische bepalingen Port of Rotterdam KT1-
149
KT1-
040

Procedure_aanmelden_MK_HK 02052018 KT1-
003

Proces_202010_versie_2 KT1-
068

Quickscan nationale veiligheid bij inkoop en aanbesteden, april IM030
2019;PIANOo:https://www.pianoo.nl/nl/document/16908/quickscan-nationale-
veiligheid-bij-inkoop-en-aanbesteden

RWS Kader - veilig werken onder water KT1-
092

Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat, vigerende versie Gepubliceerd op: IV090

https://standaarden.rijkswaterstaat.nl

wrakkenrapport MLK KT1-
021
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Afkortingen

In de Vraagspecificatie Proces worden onderstaande afkortingen gebruikt.

Afkorting Betekenis

AKWR algemene kosten, winst en risico

BIBOB bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar
bestuur

DINO data en informatie Nederlandse ondergrond

DRIP dynamisch route informatie paneel

DTB digitale topografische bestanden

DVM dynamisch verkeersmanagement

GWW grond-, weg- en waterbouw

MLK Maeslantkering

PSU project-start-up

PFU project-follow-up

RWS Rijkswaterstaat

SCB systeemgerichte contractbeheersing

UAV-GC Uniforme administratieve voorwaarden geintegreerde
contracten

V&V verificatie en validatie

Wav Wet arbeid vreemdelingen

WBS work breakdown structure

Afkorting | Betekenis
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Bijlage A Risicolijst
ID Onzekerheid Gevolgen
RIS- | Documenten ON worden niet volgens 1. Vertraging
0013 | planning/afspraak opgeleverd 2. PPO en beheer staan onder druk om
toch akkoord te geven op documenten
RIS- | Capaciteit bij beheer is onvoldoende 1. Vertraging
0009 2. Kwaliteit stukken gaat achteruit
3. Besluiten blijven liggen/duren langer
4. Verkeerde besluiten nemen (kwaliteit
en/of geld)
5. Samenwerking komt in geding
RIS- | Geen decharge mogelijk van PPO naar | 1. Discussie met beheer
0014 | Beheer 2. Discussie met ON
RIS- | Rubbers niet geleverd bij start 1. Vertraging
0001 | uitvoering 2. Oude rubbers moeten teruggeplaatst
worden en dokdeur zuid zal hierdoor
een jaar later opnieuw eruit gehaald
moeten worden
RIS- | Beschikbaarheid bok 1. Vertraging
0003 2. Deur kan niet uitgehesen worden
RIS- | Uitvoeringstijd/uitvoeringsplanning 1. Vertraging
0002 | niet haalbaar 2. Deur kan niet uitgehesen worden
RIS- | Aantoonbaarheid ontwerplevensduur 1. Discussies
0007 | van 20 jaar 2. Vertraging overdracht
3. Doel van het contract wordt niet
gehaald
4. Onderhoudsfreqguentie moet omhoog.
RIS- | Aandrijving vlinderklep werkt niet 1. Te groot verval
0017 | zoals bedacht 2. Schotbalk breekt
RIS- | Stelpost is niet toereikend 1. Extra kosten
0022 2. Extra engineering
3. Krapte op de planning
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Bijlage B Integraal Veiligheidsplan
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Bijlage C Format Risicobeoordeling

Bijlage D1 NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat
Bijlage D2 NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat addendum
Bijlage D3 NEN 3840 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat
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Bijlage D Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde

Niet van toepassing.
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Bijlage E Kaderrichtlijn Codérdinatie Vergunningen op grond van
artikel 20 Tracéwet

Niet van toepassing.
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Bijlage F Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden

Niet van toepassing.
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Bijlage G Verkeersmanagement voor rijkswegen

Niet van toepassing.
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Bijlage H Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen
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Bijlage 1 Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie

Niet van toepassing.
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Bijlage ] Programma van Eisen voor uitvoerend archeologisch
onderzoek

Niet van toepassing.
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Bijlage K Omgang met dynamisch verkeersmanagement

Niet van toepassing.
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Bijlage L Rijkswaterstaat Brede Afspraak Maatschappelijk
Verantwoord Inkopen
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Bijlage M Levering Areaalgegevens

In deze bijlage staat een aantal eisen met betrekking tot geodetische Werkzaamheden tijdens de
realisatie van het Werk én een aantal eisen met betrekking tot de levering van areaalgegevens
ten behoeve van het beheer van het areaal door Rijkswaterstaat.

Tijdens de looptijd van de Overeenkomst kunnen de specificaties van de geo- en databestanden
genoemd in deze bijlage wijzigen. De Opdrachtnemer dient te borgen, dat het door hem op te
leveren bestand conform de op het moment van levering geldende versie is opgebouwd. De
Opdrachtnemer kan er vanuit gaan, dat deze wijzigingen minimale extra kosten met zich
meebrengen. Indien de wijzigingen meer kosten dan wat redelijkerwijze door de Opdrachtnemer
kan worden ingeschat, dan dient hij dit onderbouwd aan de Opdrachtgever voor te leggen.

Voor de in deze bijlage genoemde software geldt, dat ten tijde van de oplevering de dan bij de
Opdrachtgever vigerende versie dient te worden gehanteerd.

A Geo-eisen

Niet van toepassing.

B Data-eisen

B.1 Areaalgegevens

Data 01 De Opdrachtnemer dient de areaalgegevens van de door hem

Nat uitgevoerde activiteiten te leveren, zodat Rijkswaterstaat een goed beheer over het
areaal kan doen. Hiervoor dient de Opdrachtnemer de volgende lijst als uitgangspunt
te gebruiken: “"Gegevensmatrix Areaal Nat” te downloaden van
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Areaalgegevens.
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Indien er areaalgegevens zijn, die niet op de lijst staan, maar die naar analogie van de
rest van de lijst logischerwijs ook zouden moeten worden geleverd, dan dient de
Opdrachtnemer hiervoor zo spoedig mogelijk na constatering een voorstel aan de
Opdrachtgever te doen en deze na goedkeuring van het voorstel te leveren.

Indien door de Opdrachtnemer te bouwen objecten ontbreken op de lijst, dan dient hij
zo spoedig mogelijk na constatering een voorstel te doen aan de Opdrachtgever over
welke areaalgegevens van het object logischerwijs conform vergelijkbare objecten op
de lijst door hem aan de Opdrachtgever moeten worden geleverd. Tevens dient de
Opdrachtnemer deze areaalgegevens te leveren na goedkeuring van het voorstel door
de Opdrachtgever.

De wijze, waarop de gegevens moeten worden aangeleverd is afhankelijk van het
systeem respectievelijk het format, dat in de bovengenoemde lijst per gegeven staat
aangegeven in de kolom ‘Opslagsystemen / Format voor gegeven’. Indien er meerdere
systemen en/of formats staan genoemd, dan dient voor al deze systemen en formats
in het eigen formaat gegevens te worden aangeleverd.

e DTB (voorheen IVRI): conform eis Data 03 "DTB / Kerngis-bestand / Beheerkaart Nat
bestand”;

B.2 AutoCad bestanden en tekeningen

Data 02 De Opdrachtnemer dient de as-built bestanden en tekeningen betreffende de
bestaande situatie, voor zover niet reeds verstrekt, op te vragen bij de Opdrachtgever.

Voor alle aangepaste of nieuw gerealiseerde (civiele) Werken dienen de as-built
bestanden en tekeningen geometrisch en inhoudelijk een exacte weergave te zijn van
het gerealiseerde Werk. Tevens dienen de vervallen en aangepaste as-built bestanden
en tekeningen als gevolg van het gerealiseerde Werk aan de Opdrachtgever te worden
gerapporteerd.

Voor de volgende tekeningen geldt dat deze in NLCS format moeten worden
opgesteld/aangepast:

e Geografische tekeningen (plattegronden van de Maeslant- en Hartelkering) moeten in de
NLCS standaard worden opgesteld of omgezet.

e Tekeningen die niet in dwg format beschikbaar zijn maar bijvoorbeeld alleen in pdf of tif,
moeten worden omgezet naar dwg. Bij deze omzetting naar dwg moet de NLCS
standaard worden toegepast.

e Indien er geen tekeningen beschikbaar zijn en er een nieuwe tekening moet worden
gemaakt dan is de NLCS ook van toepassing.
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De as-built bestanden en tekeningen die in NLCS format moeten worden opgesteld
dienen te conform de volgende specificaties te worden aangeleverd:

e Bestandsformaat: inleesbaar in Autocad Map 3D 2014;

e Tekeningenformaat: opgebouwd conform NLCS (Nederlandse CAD standaard). Voor
nadere informatie zie: www.nlcs-gww.nl

e Document “Aanvullende eisen tekenwerk Rijkswaterstaat” te downloaden van
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-bestanden en -tekeningen Rijkswaterstaat.

e Document “Tekenvoorschriften object- en lijninfrastructuur gebonden installaties” te
downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-bestanden en -tekeningen
Rijkswaterstaat.]

Bestaande tekeningen, die niet conform NLCS zijn opgebouwd dienen niet te worden
omgezet naar NLCS. Voor de aan te passen bestaande tekeningen, die niet naar NLCS
worden omgezet, gelden de volgende specificaties:

e Richtlijn Tekeningverkeer Waterstaat (RTW).
Versie RTW-2.5_ACAD2000-2010-1.4_MX-1.1.
De RTW en bijbehorende toolbox kan worden gedownload van:
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-bestanden en -tekeningen Rijkswaterstaat.

e Alle bestanden en tekeningen dienen met de RTW-checker te zijn gecontroleerd en de
resultaten dienen in het bijbehorende formulier te worden aangeleverd. De RTW-checker
inclusief formulier zit in de bovengenoemde RTW-toolbox.

e Document “Aanvullende eisen tekenwerk Rijkswaterstaat”, laatste versie, te downloaden
van: www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-bestanden en -tekeningen
Rijkswaterstaat.]

B.3 DTB / Kerngis-bestand

Data 03 De Opdrachtnemer dient de gewijzigde terreinsituatie digitaal en geintegreerd in het
beschikbaar gestelde Digitaal Topografisch Bestand (DTB) te leveren conform de
volgende specificaties:

e Productspecificaties Digitaal Topografisch Bestand.
e Handboek DTB-Droog en DTB-Nat.

Deze productspecificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen,
tabblad Digitaal topografisch bestand.

Alle in het kader van het Werk nieuw aangebrachte en gewijzigde topografie dient te
worden ingewonnen. Onder gewijzigde topografie worden ook vlakken en lijnen
verstaan, die door vergroten, verkleinen of verleggen van aangrenzende vlakken
kleiner of groter zijn geworden.

n.v.t.

Data 13 Instandhoudingsinspectie
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De Opdrachtnemer dient voor kunstwerken een instandhoudingsinspectie uit te
voeren.
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Bijlage N Invulinstructie format LV BRO

Niet van toepassing.
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Bijlage O Melding inzet zelfstandige hulppersoon
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Bijlage P Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen

Naam en adres van de onderneming:

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel (inschrijvingsnummer van het handelsregister of
een overeenkomstig register van het land van vestiging van de onderneming):

KvK-nummer: .........
Vestigingshnummer: ............

Contactpersoon van de onderneming (naam, email, telefoon):

VRAGEN TEN AANZIEN VAN HET EUROPESE VERBOD OM OVERHEIDSOPDRACHTEN TE
GUNNEN AAN RUSSISCHE PARTIJEN

1. Wordt de onderneming gedreven voor rekening van een Russisch onderdaan of een in
Rusland gevestigde natuurlijk persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam?

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

2. Is de onderneming een rechtspersoon, entiteit of lichaam waarvan de eigendomsrechten
voor meer dan 50% direct of indirect in handen zijn van een entiteit als bedoeld bij vraag
1?

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

3. Handelt de onderneming namens of op aanwijzing van een entiteit als bedoeld bij vraag
1 of 2?

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

4, Maakt de onderneming gebruik van een onderaannemer, leverancier of andere entiteit,
waarbij de prestatie van deze betrokkene meer dan 10% van de waarde van de
onderhavige opdracht vertegenwoordigt terwijl tevens voor deze betrokkene één van
bovenstaande vragen 1 t/m 3 met “ja” beantwoord moet worden?

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)
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VERKLARING
Ondergetekende verklaart dat:

e de in deze vragenlijst opgenomen vragen volledig en naar waarheid zijn beantwoord;

e hij deze ingevulde vragenlijst onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud heeft
ondertekend; hij zich ervan bewust is dat het verstrekken van onjuiste of onvolledige
informatie door de aanbestedende dienst kan worden aangemerkt als een valse
verklaring en dat dit kan leiden tot een onvoorwaardelijke uitsluiting van het verrichten
van Werkzaamheden in het kader van deze opdracht;

e erin de tekst van deze vragenlijst geen wijzigingen zijn aangebracht;

e deze vragenlijst is ondertekend door een daartoe, blijkens het handelsregister, dan wel
een overeenkomstig register van het land van vestiging van de onderneming,
vertegenwoordigingsbevoegde,

Ondertekening
Datum:
Plaats:

Handtekening:
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