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Attentie 

Dit contractdocument Vraagspecificatie Proces is gebaseerd op het Rijkswaterstaat model 
Vraagspecificatie Proces. Met het model stelt Rijkswaterstaat minder eisen aan de processen 
waar de Opdrachtnemer, al dan niet op basis van zijn gecertificeerde 
kwaliteitsmanagementsysteem, de UAV-GC 2005 of de Overeenkomst, verantwoordelijk voor is. 
Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat hij die verantwoordelijkheid neemt door onder 
andere de principes van kwaliteitsmanagement in acht te nemen. Van de Opdrachtgever mag 

worden verwacht dat hij de ruimte geeft aan de Opdrachtnemer om zijn processen in te richten 
zodanig dat hij zijn verantwoordelijkheid kan waarmaken. Van zowel de Opdrachtgever als de 
Opdrachtnemer wordt verwacht dat zij professioneel handelen en door middel van constructieve 
samenwerking bijdragen aan een beter resultaat. 

Het stellen van minder eisen aan de processen van de Opdrachtnemer is met name herkenbaar 
in de hoofdstukken Projectmanagement (2), Projectbeheersing (3) en Technisch Management 
(5). Als aansprekend voorbeeld zijn eisen ten aanzien van documentmanagement geschrapt 
omdat prima kan worden teruggevallen op § 7.5 NEN-EN-ISO 9001:2015 “Gedocumenteerde 
informatie”. 
Bij Omgevingsmanagement (hoofdstuk 4) heeft Rijkswaterstaat een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en stelt van daaruit aanvullende en meer specifieke eisen aan de 

betreffende processen van de Opdrachtnemer. 

In deze Vraagspecificatie Proces worden zo min mogelijk concrete producten (plannen) 

voorgeschreven aan de Opdrachtnemer, maar wordt de Opdrachtnemer gevraagd zijn processen 
te beschrijven. Indien plannen aansluiten bij de werkprocessen van Rijkswaterstaat zullen deze 
plannen concreet worden voorgeschreven. De Opdrachtnemer dient op grond van § 4.4.2 van de 
NEN-EN-ISO 9001:2015 zelf de noodzaak te bepalen om processen te beschrijven die 
noodzakelijk zijn voor de realisatie van het Werk. Van de Opdrachtnemer mag verlangd worden 
dat hij deze Documenten naleeft en up-to-date houdt, temeer daar het zijn eigen 

procesbeschrijvingen betreft. 
Verder geldt dat op basis van dezelfde eisen in deze Vraagspecificatie Proces, de 

procesbeschrijvingen bij een eenvoudige monodisciplinaire opdracht korter zijn en minder 
omvatten dan bij een complexe multidisciplinaire opdracht. 
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1         Inleidende informatie 

 
 

1.1         De Vraagspecificatie Proces 
Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om te bepalen welke Werkzaamheden er 

moeten worden verricht die nodig zijn om het Werk te realiseren. Bepaalde Werkzaamheden acht 
de Opdrachtgever echter van dusdanig belang voor de realisatie van het Werk of voor eigen 
activiteiten, dat de Opdrachtgever aan die Werkzaamheden eisen heeft gesteld. Deze eisen zijn 
opgenomen in het voorliggende contractdocument “Vraagspecificatie Proces” als onderdeel van 
de Vraagspecificatie. 

De eisen zijn ingedeeld naar een aantal processen, herkenbaar in de verschillende hoofdstukken. 
Per proces (of onderliggende processen) is een topeis geformuleerd. Deze eis geeft het doel van 
het betreffende proces weer in het licht waarvan de onderliggende eisen en Werkzaamheden van 
de Opdrachtnemer gelezen en uitgelegd dienen te worden. Naast de topeis kunnen per proces 
onderliggende eisen zijn geformuleerd. Hiermee heeft de Opdrachtgever niet beoogd het 
volledige proces in te vullen. De Opdrachtnemer zal niet kunnen volstaan met slechts invulling te 

geven aan de gestelde onderliggende eisen. 

1.2         Samenwerking 
Veel projecten in de GWW-sector worden integraal aanbesteed en de projecten worden steeds 
complexer. Samenwerking is als gevolg daarvan niet langer een softe aangelegenheid, maar een 
keiharde noodzaak. Het belang hiervan is onderkend en er is in de branche een gezamenlijke 
marktvisie ontwikkeld. De marktvisie ligt ten grondslag aan deze opdracht en van zowel de 

Opdrachtgever als de Opdrachtnemer mag verwacht worden dat zij bij deze opdracht invulling 

geven aan de marktvisie. 

1.3         Kwaliteitsmanagement 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten op basis van kwaliteitsmanagement. 
Kwaliteitsmanagement is geen apart proces. Het is een werkwijze die wordt toegepast op alle 
processen. Kwaliteitsmanagement draagt er zorg voor dat de processen geschikt, passend en 
doeltreffend zijn en blijven en dat ze leiden tot het gewenste resultaat en een tevreden klant. 

De eisen aan kwaliteitsmanagement zijn daarom beschreven bij de eisen aan 
projectmanagement. Het principe van kwaliteitsmanagement komt onder andere tot uiting in de 
Plan-Do-Check-Act cyclus. Dit wordt op ieder proces, zowel op projectmanagementniveau, 
projectbeheersingsniveau als projectuitvoeringsniveau geïmplementeerd. 

Plan 
Het beschrijven van de processen is de eerste stap van de Plan-Do-Check-Act cyclus. Het 
uitgangspunt daarbij is dat de Opdrachtnemer de Werkzaamheden als processen beschrijft en 

vastlegt in Documenten (plannen), waarbij de Opdrachtnemer met deze procesbeschrijvingen 
aantoont dat aan de gestelde eisen wordt voldaan en deze tevens het vermogen in zich hebben 

het beoogde resultaat te bereiken. Op enkele uitzonderingen na worden er geen concrete 
Documenten (plannen) voorgeschreven, maar worden er beschrijvingen van processen 
gevraagd. Het is aan de Opdrachtnemer om tot een indeling in Documenten te komen 
((deel)projectplannen, procesbeschrijvingen, werkinstructies).   

Het projectmanagementplan is een Document dat wel concreet wordt geëist door de 
Opdrachtgever. In het projectmanagementplan wordt onder andere beschreven op welke wijze 
kwaliteitsmanagement wordt toegepast en hoe daarbij wordt aangesloten op het gecertificeerde 
kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Het projectmanagementplan vormt de 
basis voor alle procesbeschrijvingen van de Opdrachtnemer. Het kan worden aangevuld met 
onderliggende plannen. Voor het beschrijven van processen kan de Opdrachtnemer gebruik 
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maken van zijn standaard procesbeschrijvingen conform zijn gecertificeerde 
kwaliteitsmanagementsystemen. 

Do 
De procesbeschrijvingen (plannen) die de Opdrachtnemer opstelt zijn Documenten als 
gedefinieerd in de UAV-GC 2005, § 1 sub d. Niet alleen op grond van zijn eigen 

kwaliteitsmanagementsysteem maar ook op grond van het feit dat de Documenten die ter kennis 
zijn gebracht van de Opdrachtgever onderdeel van de Overeenkomst worden (artikel 3, lid 1, 
Basisovereenkomst) dient de Opdrachtnemer zijn eigen plannen na te leven. 

Check 
Niet alleen op grond van zijn eigen kwaliteitsmanagement systeem maar ook op grond van eisen 

in § 2.2 Kwaliteitsmanagement dient de Opdrachtnemer zijn procesbeschrijvingen (plannen) te 
beoordelen en zo nodig te verbeteren. Het is niet de bedoeling dat de Opdrachtnemer zijn 
procesbeschrijvingen (plannen) aan de verificatie en validatie eisen onderwerpt. Deze eisen 
hebben betrekking op de resultaten van het technisch proces, zoals beschreven in hoofdstuk 5: 
Technisch management. 

Act 
Indien de Opdrachtnemer op grond van zijn eigen kwaliteitsmanagementsysteem dan wel op 
grond van de eisen in § 2.2 Kwaliteitsmanagement tot verbetering van zijn procesbeschrijvingen 

(plannen) komt, is § 15 UAV-GC 2005 van toepassing op die gewijzigde Documenten. 

1.4         Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing 
Zowel kwaliteitsmanagement op basis van de ISO-9001 als de UAV-GC 2005 brengen met zich 
mee dat de plannen van de Opdrachtnemer actueel worden gehouden en door hem worden 
nageleefd. 

In deze Vraagspecificatie Proces wordt verlangd dat de Opdrachtnemer Documenten ter kennis 
brengt van de Opdrachtgever. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 3 lid 1 sub (f) 
Basisovereenkomst, waarin is geregeld dat Documenten die aan de Opdrachtgever ter kennis 
worden gebracht, onderdeel worden van de Overeenkomst. In deze Vraagspecificatie Proces is 
geen onderscheid gemaakt in “ter kennis”, “ter Acceptatie” of “ter toetsing” voorleggen. Dit 
onderscheid wordt geregeld in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan 
Ontwerpwerkzaamheden. Uit die annexen blijkt in welke mate de Opdrachtgever betrokken wil 
zijn in de verdere afhandeling van de Documenten die “ter kennis” worden gevraagd in deze 
Vraagspecificatie Proces. Is een Document, dat ter kennis moet worden gebracht, niet 

opgenomen in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden, dan 
wordt dat Document slechts ter kennis gebracht van de Opdrachtgever, wat dan vergelijkbaar is 
met het melden aan of informeren van de Opdrachtgever. 

1.5         Contractbeheersingsfilosofie 
Gegeven het feit dat de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast, kan en wenst de 

Opdrachtgever hier gebruik van te maken bij het beheersen van het contract (de 
Overeenkomst). De Opdrachtgever heeft een eigen verantwoordelijkheid bij de realisatie van het 
Werk. De Opdrachtgever richt zich op de beoordeling van het functioneren van het 
kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Dat moet in beginsel het vertrouwen 
geven dat het Werk en de Werkzaamheden aan de gestelde eisen zullen gaan voldoen. Om dit 
vertrouwen op te bouwen en te bevestigen zet de Opdrachtgever een mix van maatregelen in, 
bestaande uit interactie (samenwerking), toetsing en interventie. De maatregelen worden op 
basis van het risicoregister ingezet. Voor het toetsen maakt de Opdrachtgever gebruik van een 

mix van systeem-, proces- en producttoetsen. Deze werkwijze noemt de Opdrachtgever: 
Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB). 
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1.6         Leeswijzer 
In de hoofdstukindeling is voor een zekere hiërarchische structuur gekozen waarbij in hoofdstuk 

2 eisen aan projectmanagement en kwaliteitsmanagement zijn verwoord. Direct aansluitend zijn 
in hoofdstuk 3 de eisen geformuleerd met betrekking tot projectbeheersingsprocessen. In de 
volgende hoofdstukken 4, 5 en 6 komen de processen omgevingsmanagement, technisch 
management en inkoopmanagement aan bod. 

De eisen zijn zoveel mogelijk geformuleerd volgens een vast patroon met topeisen en 
onderliggende eisen. Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een ID-nummer bestaande 
uit twee beginletters die duiden op het proces waarop de eis betrekking heeft en een 
volgnummer. Deze twee beginletters zijn overigens in de hoofdstuk- en paragraaftitels tussen 
haakjes vermeld, zodat in de inhoudsopgave het ID-nummer makkelijk terug te vinden is. Per eis 

is tevens een relatie aangegeven met één of meer bovenliggende eisen. 

ID-
nummer 

Omschrijving eis / bepaling 

  

Boven-
liggende 
eis 

XX100 De Opdrachtnemer dient … 

  

XX010 

Naast de eisen zijn er bepalingen opgenomen waaruit niet direct een verplichting voortvloeit voor 
de Opdrachtnemer anders dan dat de Opdrachtnemer rekening dient te houden met wat is 
bepaald. Het identificatienummer wordt dan voorafgegaan door “B-“ van “Bepaling”. 

1.7         Verwijzing naar normen 
Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar normen etc. of fabricaten etc. als bedoeld in de 

Aanbestedingswet, wordt deze verwijzing geacht vergezeld te gaan van de woorden “of 
gelijkwaardig”. 
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2 Projectmanagement (PM) 

PM010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, 
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig 
dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst 
voortvloeiende eisen. 

Geen 
 

  

2.1 Opstellen van een projectmanagementplan (PM) 

PM100 
 

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn 
projectmanagementsysteem in een projectmanagementplan, waarmee 

de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de Werkzaamheden worden 
gemanaged, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

PM010 
 

B-PM110 
 

De Opdrachtnemer mag het projectmanagementplan opdelen in 
onderliggende plannen (procesbeschrijvingen). 

PM100 
 

PM120 
 

De Opdrachtnemer dient in zijn projectmanagementplan ten minste de 
volgende onderwerpen specifiek voor de opdracht te beschrijven: 
1. de projectdoelstelling(en); 
2. de projectmanagementsturing; 

3. de samenwerkingsafspraken; 
4. de structuur van het toe te passen projectmanagementsysteem met 
de onderlinge samenhang van de processen; 
5. de processen, gebruikmakende van procesbeschrijvingen conform 
het(de) gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem(en), waarbij ten 
minste invulling wordt gegeven aan de in de Overeenkomst gestelde 
proceseisen en waarmee de Opdrachtnemer aantoont dat deze 
processen het vermogen hebben om het beoogde resultaat te bereiken; 

6. de wijze waarop de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast in 
het projectmanagementsysteem en de onderliggende processen 

(kwaliteitsplan als bedoeld in § 19 UAV-GC 2005); 
7. de wijze waarop de Opdrachtnemer integraal veiligheidsmanagement 
waarborgt; 
8. de uit te werken (onderliggende) plannen; 
9. de projectorganisatie waarin ten minste de leidinggevende functies en 
sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken, verantwoordelijkheden 

en bevoegdheden; 
10. de decompositie, op hoofdlijnen, van de Werkzaamheden in een 
Work Breakdown Structure (WBS). 
11. proces omgang met cyber security. 

PM100 
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2.2 Toepassen kwaliteitsmanagement (KM) 

KM010 
 

De Opdrachtnemer dient klanttevredenheid te waarborgen door te 
voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de  
Overeenkomst en te streven naar het invullen van de met de 
Opdrachtgever afgestemde verwachtingen. 

PM010 
 

KM020 
 

Het projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende processen, 
dient gebaseerd te zijn op het kwaliteitsmanagement-systeem, of in 
geval van een combinatie eventueel meerdere 
kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door een 
daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de vigerende 
versie van de norm NEN-EN-ISO 9001. 

KM010 
PM100 
 

KM030 
 

De Opdrachtnemer dient het projectmanagementsysteem met geplande 
tussenpozen te beoordelen, om te bewerkstelligen dat dit bij voortduring 
geschikt, passend en doeltreffend is. 

KM020 
 

KM040 
 

De Opdrachtnemer dient te meten, te analyseren en te verbeteren 
zodanig dat het projectmanagementsysteem doeltreffend functioneert. 

KM030 
 

KM045 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste jaarlijks de maatregelen voor 
cybersecurity te monitoren en te meten. 

KM040 
 

KM050 
 

De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die 
door de Opdrachtgever zijn geconstateerd en gemeld aan de 

Opdrachtnemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen die door 
de Opdrachtnemer zijn geconstateerd. 

KM020 
 

KM060 
 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde medewerking te 
verlenen om een audit, systeem-, proces- of producttoets te (laten) 

verrichten en de hiervoor benodigde Documenten en informatie te 
leveren. Hierbij heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid om te allen 

tijde alle bouw- en werkterreinen, materieel, fabrieken, werkplaatsen en 
loodsen van de Opdrachtnemer, zelfstandige hulppersonen en 
leveranciers, te betreden waar Werkzaamheden ten behoeve van de 
Overeenkomst worden verricht en zich daarbij te doen vergezellen door 
derden of deskundigen. 

IN010 
 

KM070 
 

De werkzaamheden aan de dragende staalconstructie dienen te voldoen 
aan CE certificering volgens NEN-EN 1090. De Opdrachtnemer dient 
aantoonbaar te maken hoe hij hieraan voldoet. 

KM010 
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2.3 Toepassen integraal veiligheidsmanagement (IV) 

IV010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat 
de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden op een veilige en 
gezonde wijze verricht en gerealiseerd worden en het Werk veilig en 
gezond gebruikt, onderhouden en te zijner tijd gesloopt kan worden. 

PM010 
 

IV020 
 

De Opdrachtnemer dient zijn beschrijving van het proces integraal 
veiligheidsmanagement, waarmee ten minste invulling wordt gegeven 
aan de veiligheidsdomeinen welke nader zijn toegelicht in bijlage B 
“Integraal Veiligheidsplan” bij deze Vraagspecificatie Proces, ter kennis 
te brengen van de Opdrachtgever. 

IV010 
PM120 
 

IV030 
 

De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient, 

ten aanzien van het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, gebaseerd te 
zijn op het veiligheidsmanagementsysteem (veiligheidssysteem als 
bedoeld in § 12 lid 2 UAV-GC 2005) van de Opdrachtnemer of in geval 
van een combinatie een samenhangende en afgestemde 
procesbeschrijving gebaseerd op eventueel meerdere 

veiligheidsmanagementsystemen. 

IV020 
 

IV035 
 

De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient, 
ten aanzien van het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, ten minste 
invulling te geven aan de arbeidshygiënische strategie conform de 

Arbeidsomstandighedenwet artikel 3 lid 1 sub b. 

IV030 
 

IV050 
 

De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en als 
enig vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat om het 
zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis 

van de Arbeidsomstandighedenwet en –regelgeving. 

IV010 
 

IV060 
 

De Opdrachtnemer dient alle ernstige ongevallen en security incidenten 
(zowel fysiek als digitaal) terstond ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

IN010 
IV010 
 

IV070 
 

De Opdrachtnemer dient de volgende onderwerpen op te nemen in het 
meldingen overzicht: 
 
1. Klasse: 

- Positieve waarneming 
- Verbetervoorstel veiligheid 
- Gevaarlijke situatie 
- Gevaarlijke handeling 
- Bijna ongeval 
- EHBO ongeval 
- Medisch ongeval 
- Verzuimongeval 

- Overlijden 
- Milieu 
 

2. Type Voorval/kans op; 
- Alleen Schade 
- Beknelling 
- Blootstelling aan gevaarlijke stoffen 
- Botsen / aanrijding 

- Brand / verbranden 
- Calamiteit 
- Contact met (hand) gereedschap 
- Elektrocutie 
- Explosie 
- Gekanteld voertuig 
- Geraakt door vallend object 

IN110 
IV010 
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- Vallen / struikelen 
- Vallen van hoogte 
- Verdrinken 
- Anders 

 
3. Directe oorzaak gedrag; 
- Gebruik defect of ongeschikt gereedschap 
- Geen LMRA uitgevoerd 
- Geen of onjuiste PBM's 
- Geen veiligstelling installatie 
- Invloed alcohol, medicijnen, drugs etc. 
- Niet direct actie ondernomen 

- Niet tijdig aanspreken / waarschuwen 
- Onjuiste houding / positie 
- Onjuist (be)laden / plaatsen 
- Onjuiste werkmethode 
- Onoplettendheid 
- Stoeien / afleiden 
- Veiligheidsvoorzieningen buiten werking 
- Werken / rijden op onjuiste snelheid 

- Werken zonder benodigde instructie 
- Werken zonder bevoegdheid 
- Anders 
- Niet van toepassing 
 
4. Directe oorzaak situatie; 
- Blootstelling aan straling 
- Brand-, explosiegevaar 

- Defecte / ontbrekende gereedschappen / materieel 

- Gebrek aan orde en netheid 
- Geen / onvoldoende zicht 
- Gevaarlijke werkomstandigheden 
- Niet toereikende alarmsystemen 
- Ontoereikende afscherming 
- Onjuiste / onvoldoende PBM's 
- Onvoldoende afstemming raakvlakken 

- Onvoldoende ventilatie 
- Te hoge / lage temperaturen 
- Teveel lawaai 
- Te veel / te weinig licht 
- Te weinig ruimte voor beweging 
- Anders 
- Niet van toepassing 

IV080 
 

De Opdrachtnemer dient de volgende gegevens over arbeidsongevallen 
te registreren: 

1. het aantal arbeidsongevallen in het kader van de Overeenkomst 
waarbij sprake is van verzuim van ten minste 1 werkdag en  
2. het aantal in het kader van de Overeenkomst gewerkte uren door alle 

(zelfstandige) hulppersonen van de Opdrachtnemer. 

IV010 
 

IV090 
 

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden verricht op een object van 
Rijkswaterstaat, dan dient hij zich te houden aan de 
“Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat” 

IV010 
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2.3.1 Beschrijven van calamiteitenmanagement 

IV100 
 

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de processen met 
betrekking tot calamiteiten, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt 
dat de gevolgen van een eventuele calamiteit tot een minimum beperkt 
worden, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

IV010 
PM120 
 

IV110 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: 
1. geïdentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s); 
2. de relatie met incidentmanagement voor zover van toepassing; 
3. het tijdig signaleren van calamiteiten; 
4. instructies over hoe te handelen bij calamiteiten; 
5. coördinatie van Werkzaamheden tijdens calamiteiten, inclusief 
aangewezen hulpverleners en coördinatoren; 

6. eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken van 
vervolgschade; 
7. de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten; 
8. de wijze van hulpverlening; 
9. de beschikbaarheid van materiaal en materieel; 
10. communicatie met de Opdrachtgever en weg- en 
vaarwegbeheerders; 
11. door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van 

calamiteiten; 
12. communicatie over het calamiteitenmanagement met alle 
betrokkenen; 
13. training van hulpverleners en coördinatoren; 
14. geplande oefeningen; 
15. afstemming met de Opdrachtgever en zelfstandige hulppersonen, 
waarbij deze betrokkenen zich aantoonbaar gecommitteerd hebben aan 
die afstemming. 

IV100 
 

  

2.3.2 Opstellen integraal veiligheidsdossier 

IV200 
 

De Opdrachtnemer dient het door de Opdrachtgever ter beschikking 
gestelde integraal veiligheidsdossier (Objecten RIE) actueel te houden. 

IV010 
 

IV310 
 

Het integraal veiligheidsdossier: 
1. dient ten minste te omvatten de informatie met betrekking tot 
aspecten van integrale veiligheid dan wel verwijzingen daarnaar ten 
aanzien van: 

a. vastgestelde risico’s; 
b. beheersmaatregelen; 
c. ontwerpkeuzes; 
d. verificatie en validatieresultaten; 
e. as-built gegevens; 
f. overblijvende integrale veiligheidsrisico’ s voor beheer en onderhoud; 
g. overige relevante informatie; 
2. dient ten minste te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit 

artikel 2.30 sub c Arbeidsomstandighedenbesluit. 

IV200 
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2.3.3 Toepassen veiligheidsladder (VL) 

VL010 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste te voldoen aan de eisen behorende 
bij laddertrede 2 van het “Certificatieschema Veiligheidsladder”. 

IV010 
 

VL020 
 

De opdrachtnemer dient binnen 90 dagen na opdrachtverlening een 

geldig SCL certificaat waarmee hij aantoont aan de gestelde eisen te 
voldoen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

VL010 
 

VL030 
 

Indien Werkzaamheden die worden verricht door een zelfstandige 
hulppersoon of door een door hen betrokken zelfstandige hulppersoon 

vallen onder de werking van de risicomatrix in de “Handreiking 
Veiligheid in Aanbestedingen – Governance Code Veiligheid in de Bouw”, 
dan dient de Opdrachtnemer aan te tonen dat die zelfstandige 

hulppersoon eveneens beschikt over een bewijsmiddel conform de 
risicomatrix dat aantoont dat die zelfstandige hulppersoon voldoet aan 
de eisen behorende bij ten minste de vereiste laddertrede. De 
Opdrachtnemer kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register van 
certificaathouders op 

www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/. 

VL010 
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2.3.4 Machineveiligheid (MV) 

MV010 
 

De Opdrachtnemer dient in het kader van de richtlijn 2006/42/EG 
(Machinerichtlijn) de rol van fabrikant op zich te nemen en is daarbij 
verantwoordelijk dat onderdelen van het Werk, die in het kader van de 
richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn) als machine zijn te duiden: 
1. Het parkeerdok (de door Opdrachtgever benoemde risico’s uit de 
RIBO die betrekking hebben op de dokdeur) 
voldoen aan alle van toepassing zijnde Europese productrichtlijnen. 

 
De overige risico's worden eerst middels een haalbaarheidsonderzoek 
(optie 1) in het voorbereidingsjaar onderzocht waarna vervolgens een 
besluit wordt genomen over de uitvoering hiervan (optie 2). 

IV010 
 

MV020 
 

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn Werkzaamheden met 
betrekking tot machineveiligheid, waarmee de Opdrachtnemer 
bewerkstelligt dat de veiligheid en gezondheid van hulppersonen en 
gebruikers is gewaarborgd, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

IV020 
PM120 
 

MV030 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: 
1. de onderdelen van het Werk die in het kader van de richtlijn 
2006/42/EG (Machinerichtlijn) als machine zijn te duiden;  
2. de Werkzaamheden die benodigd zijn om te voldoen aan richtlijn 
2006/42/EG (Machinerichtlijn);  
3. een opsomming van de in te zetten hulppersonen met hun taken, 
verantwoordelijkheden, bevoegdheden, kwalificaties en ervaring met 
betrekking tot machineveiligheid. 

MV020 
 

MV040 
 

De Opdrachtnemer dient in het kader van de richtlijn 2006/42/EG 
(Machinerichtlijn) de risicobeoordeling, waarmee bewerkstelligd wordt 
dat machines worden ontworpen die veilig zijn voor hun bedoelde 

gebruik, uit te voeren conform de NEN-EN-ISO 12100 en ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

OW110 
MV020 
 

MV050 
 

De Opdrachtnemer dient ten aanzien van de risicobeoordeling inzake 
machineveiligheid een risico schatting uit te voeren op basis van NPR-
ISO/TR 14121-2 (Safety of machinery – Risk assessment – Part 2), 

hoofdstuk 6.5 ‘Hybrid Tool’. 

MV040 
RM110 
 

MV060 
 

De Opdrachtnemer dient voor de risicobeoordeling dezelfde opbouw toe 
te passen conform bijlage A “Format Risicobeoordeling” bij deze 
Vraagspecificatie Proces. 

MV040 
 

MV070 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de 
realisatie van de besturingstechnische veiligheidsfuncties zodanig in te 
richten dat wordt voldaan aan de NEN-EN-IEC 62061. 

MV020 
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2.3.5 Bedrijfsvoering Elektrische Installaties (EI) 

EI010 
 

De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een adequate Bedrijfsvoering 
van Elektrische Installaties (BEI), conform de NEN-EN 50110, NEN 3140, 
NEN 3840 en bijlagen “NEN 3140 Veiligheidshandboek RWS 2.0 feb 
2025”, “NEN 3140 Veiligheidshandboek RWS 2.0 addendum 2.0” en 
“NEN 3840 Veiligheidshandboek RWS 1.0” in Bijlage AA bij deze 
Vraagspecificatie Proces. 

IV010 
 

EI020 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de BEI 
te verrichten in overeenstemming met de BEI van de Opdrachtgever in 
Bijlage AA bij deze Vraagspecificatie Proces. 

EI010 
 

EI030 
 

De Opdrachtnemer dient een werkplan Bedrijfsvoering van Elektrische 

Installaties (Werkplan-BEI) op te stellen en actueel te houden als 
onderdeel van het Integrale Veiligheidsdossier.  
Het werkplan dient te worden opgesteld conform bijlage B van “NEN 
3140 Veiligheidshandboek RWS 2.0 feb 2025” en bijlage B van “NEN 
3840 Veiligheidshandboek RWS 1.0” in Bijlage AA van deze 

Vraagspecificatie Proces. 

IV310 

EI010 
 

EI040 
 

Indien anderen dan hulppersonen van de Opdrachtnemer 
werkzaamheden verrichten binnen het werkterrein van de 
Opdrachtnemer, dan dient de Opdrachtnemer aan hen conform het 

werkplan BEI instructies te geven voor het veilig verrichten van hun 
werkzaamheden. 

EI010 
 

EI050 
 

Ter aanvulling op eisen EI010 t/m EI040 dient de Opdrachtnemer in het 
kader van de Bedrijfsvoering Elektrische Installaties (EI) te voldoen aan 

de eisen KT1-018 en KT1-107. 

EI010 
 

  

2.3.6 KT1-SPECIFIEK Toepassen integraal veiligheidsmanagement 

KT1-123 
 

De uitvoering van de Werkzaamheden dient met grote aandacht voor 

veiligheid voor mens en complex plaats te vinden. Opdrachtnemer dient 
hiervoor een V&G plan op te stellen, gericht op uitvoering en veiligheid 
(Het geleverde IVP dient hierbij als input). Opdrachtnemer, 
Rijkwaterstaat PPO en de beheerder dienen deze plannen aantoonbaar 
goed te keuren alvorens de werkzaamheden mogen aanvangen. 

IV010 
 

KT1-141 
 

De Opdrachtnemer dient een risicobeoordeling, voor de uit te voeren 
Werkzaamheden, op te stellen, op basis van de door de Opdrachtgever 
verstrekte IVP/RIE. De Opdrachtnemer dient beheersmaatregelen te 
treffen om de geïdentificeerde risico’s te borgen. 
 
Rijkswaterstaat streeft naar een proactieve veiligheidscultuur en 
verlangt dit ook van haar opdrachtnemers. Dat betekent dat men vooraf 
de risico’s van de werkzaamheden doorgrond en daar ook op 

geanticipeerd heeft door middel van het nemen van 
beheersmaatregelen. Veiligheid moet altijd eerste prioriteit hebben. 

• Melding en opvolging onveilige situaties 
Opdrachtnemer zal alle onveilige situaties melden en waar mogelijk ook 
meteen actie ondernemen (bijvoorbeeld het aanspreken van 
medewerkers op onveilig gedrag of het weg nemen van risico’s door het 
nemen van aanvullende beheersmaatregelen). Onveilige situaties of 
incidenten dienen te worden gemeld aan de beheerder. In samenspraak 

zal er dan worden beslist wat er dient te gebeuren. De beheerder zal de 
melding dan doorzetten via 0800-8002 voor opvolging. 

IV010 
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2.4 Interactie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer (IN) 

IN010 
 

De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve informatie-
uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig dat beide partijen juist en 
tijdig zijn geïnformeerd en de samenwerking wordt gestimuleerd. 

PM010 
 

IN020 
 

De voertaal in woord en geschrift dient de Nederlandse taal te zijn. IN010 
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2.4.1 Opstellen voortgangsrapportage 

IN100 
 

De Opdrachtnemer dient per termijn (zie B-FM300) een 
voortgangsrapportage op te stellen en deze uiterlijk op de vijfde dag na 
afloop van de betreffende termijn ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

IN010 
 

IN110 
 

De Opdrachtnemer dient de hierna volgende inhoudsopgave van de 
voortgangsrapportage nader af te stemmen met de Opdrachtgever. 
1. Projectmanagement: 
a. voortgang op de projectdoelstellingen; 
b. te nemen besluiten door en/of acties van de Opdrachtgever; 
c. stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante ontwikkelingen 
met betrekking tot integrale veiligheidsrisico’s en de beheersing 

daarvan, inclusief de veiligheidsincidenten, waaronder cybersecurity, en 
bijna-ongevallen met hun basisrisicofactoren uit de voorgaande termijn; 
d. de geregistreerde gegevens conform eis IV080; 
e. security incidenten conform de bijlage CSR 21 “Uniform aanleveren 
van incidentrapportages” van bijlage AA “Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten” bij deze Vraagspecificatie Proces. 
2. Projectbeheersing: 
a. overzicht en status van (voorstellen tot) Wijzigingen van de initiële 

Overeenkomst; 
b. het kritieke pad, wijzigingen van het kritieke pad en impact hiervan 
op de planning; 
c. een actuele doorgerekende planning met een rechte standlijn, die de 
voortgang van de Werkzaamheden weergeeft ten opzichte van de laatst 
geaccepteerde planning (baseline); 
d. onderbouwing met beheersmaatregelen van de haalbaarheid van de 
start- en/of einddata van betaalposten; 

e. verbeteracties ten aanzien van de door de Opdrachtgever 
geconstateerde tekortkomingen; 
f. toprisico’s inclusief beheersmaatregelen en status van implementatie; 
g. documentenplanning inclusief overzicht en status Documenten in de 
acceptatieprocedure; 
h. tewerkstelling van vreemdelingen (Wav); 
i. status van initiatieven op het gebied van energieverbruik, 
energiereductie, communicatie en CO2-reductie in het kader van de bij 

inschrijving aangeboden CO2-reductieambitie; 
j. status van maatregelen met betrekking tot de CO2-reductie en de 
haalbaarheid van de geprognostiseerde CO2-footprint; 
k. Kwesties inzake arbeidsvoorwaardelijke bepalingen. 
3. Omgevingsmanagement: 
a. overzicht van knelpunten met betrekking tot omgevingsmanagement; 
b. voorziene communicatie met derden; 
c. alle klachten en maatregelen uit de voorgaande termijn. 

4. Technisch management: 

a. overzicht van knelpunten in ontwerp, uitvoering en onderhoud; 
b. Voortgang verificaties conform eisen VV155 en VV156; 
c. overzicht van overbeladen (motor)voertuigen op basis van registratie; 
d. overzicht van afgevoerde vrijgekomen materialen, met onder andere 
aard, hoeveelheid, herkomst en bestemming; 
e. stand van zaken af- en opleverdossiers. 
5. Inkoopmanagement: 

a. In te zetten zelfstandige hulppersonen. 

IN100 
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2.4.2 Overleggen met de Opdrachtgever 

B-IN200 
 

De Opdrachtgever organiseert één of meerdere overleggen per termijn, 
waarbij eenmaal per termijn (zie B-FM300) de voortgangsrapportage 
wordt besproken. 

IN010 
 

B-IN220 
 

De Opdrachtgever organiseert binnen 4 weken na opdrachtverlening een 
overleg waarin de door de Opdrachtnemer geprognosticeerde CO2-
footprint, zijn projectdoelstelling ten aanzien van de kwantitatieve CO2-
reductie, en de door hem daartoe voorgenomen maatregelen worden 
besproken. 

IN010 
 

B-IN230 
 

De Opdrachtgever organiseert periodiek besprekingen met de 
Opdrachtnemer in het kader van en ten behoeve van prestatiemeten als 

opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex XVI 
Prestatiemeten. 

IN010 
 

B-IN240 
 

De Opdrachtnemer dient deel te nemen aan de maandelijkse 
veiligheidsoverleggen gedurende de gehele uitvoeringsperiode (periode 
conform KT1-096). 

IN010 
 

  

2.4.3 Besluitvorming 

BV010 
 

De Opdrachtnemer dient op basis van uitgevoerde inspecties (zie onder 
andere eis KT1-165) advies uit te brengen aan de Opdrachtgever over 
de haalbaarheid van de geëiste levensduur van verschillende onderdelen 
van het Werk, conform de bijlage ‘‘Besluitvormingsproces 
uitvoeringsfase” – opgenomen in bijlage AA. 

IN010 
 

BV020 
 

De Opdrachtnemer dient bij het uitbrengen van advies over de 
haalbaarheid van de geëiste levensduur van verschillende onderdelen 
van het Werk aan te geven onder welke financiële categorie deze 

adviezen vallen, conform de bijlage ‘‘Besluitvormingsproces 
uitvoeringsfase” – opgenomen in bijlage AA. 

BV010 
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2.4.4 KT1-SPECIFIEK Interactie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer 

KT1-126 
 

De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer organiseren samen een 
Project-Start-Up (PSU) en eventueel Project-Follow-Up’s (PFU’s). 

IN010 
 

KT1-127 
 

De Opdrachtgever organiseert een NEN-3140 Project-Start-Up (PSUNEN-

3140). Van Opdrachtnemerszijde dienen de leidinggevende,  
de sleutelfunctionarissen en de (vertegenwoordiger)directeur hierbij 
aanwezig te zijn. De Opdrachtgever verzorgt de verslaglegging van deze 
PSU. 

KT1-126 
 

KT1-128 
 

De Opdrachtgever organiseert direct na opdrachtverlening een overleg 
waarin veiligheidsdocumenten formeel worden overgedragen en 
integrale veiligheidsrisico’s en beheersmaatregelen worden besproken. 

De Opdrachtnemer dient hierbij aanwezig te zijn en zijn medewerking te 
verlenen aan het overdrachtsproces. 

IN010 
 

KT1-129 
 

De Opdrachtgever verzorgt de verslaglegging van de 
voortgangsoverleggen en raakvlakkenoverleg. De Opdrachtnemer 
verzorgt de verslaglegging van de overige overleggen. 

IN010 
 

KT1-130 
 

De Opdrachtnemer dient bij overleggen vertegenwoordigd te zijn door 
(een) functionaris(sen) met de juiste bevoegdheden overeenkomstig het 
onderwerp van het overleg. 

IN010 
 

KT1-131 
 

Opdrachtnemer dient dagelijks deel te nemen aan het dag-start-overleg 

voor de uitvoering van de werkzaamheden op RWS-locatie om de laatste 
raakvlakken en afspraken door te nemen. De dagelijks leidinggevende 
(over het werk op RWS-locatie) dient hierbij aanwezig te zijn. 

IN010 
 

KT1-133 
 

De Opdrachtnemer dient deel te nemen aan het wekelijks technisch 

overleg gedurende de gehele uitvoeringsperiode. Dit dient plaats te 
vinden op de locatie van de Opdrachtnemer zodat dit gecombineerd kan 

worden met de schouw van inspecties op het Werk. 

IN010 
 

KT1-134 
 

De Opdrachtnemer dient een overleg te organiseren, en de 

Opdrachtgever hiervoor uit te nodigen, voor het analyseren van de eisen 
(eisenanalyse) en de interpretatie van de verificatiemethode. Dit overleg 
dient gevoerd te worden aan de hand van een concept verificatieplan 
en/of eisenmatrix en de wijze waarop de Opdrachtnemer het een en 
ander voornemens is aan te tonen. De wederzijdse interpretatie dient 
afgestemd te worden. 

IN010 
 

KT1-135 
 

De Opdrachtnemer dient deel te nemen aan de wekelijkse raakvlakken 
overleggen vanaf zes weken voor start werkzaamheden gedurende de 
gehele uitvoeringsperiode. In de overleggen worden de raakvlakken 
tussen de verschillende opdrachtnemers vastgesteld en door 
Opdrachtgever besloten welke aanpassingen in planningen van 
Opdrachtnemers eventueel noodzakelijk zijn om onwenselijke 

raakvlakken te voorkomen. 

IN010 
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3 Projectbeheersing (PB) 

PB010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te beheersen op de 
projectbeheersaspecten (waaronder ten minste scope, tijd, geld, risico’s, 
informatie, organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu), zodanig dat het 
Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst 

voortvloeiende eisen. 

PM010 
 

  

3.1 Scopemanagement (SM) 

SM010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

scopemanagement te verrichten, zodanig dat de scope van het Werk en 
de Werkzaamheden wordt beheerst. 

PB010 
 

  

3.1.1 Opstellen objectenboom en Work Breakdown Structure 

SM100 
 

De Opdrachtnemer dient een (nadere decompositie van de) 
objectenboom en een Work Breakdown Structure (WBS) op te stellen. 
Deze dient gebaseerd te zijn op de CTR boom (objectenboom) van de 
Opdrachtgever. 

SM010 
 

SM110 
 

De WBS dient ten minste een hiërarchische structuur van activiteiten en 
werkpakketten (een samenstel van activiteiten gebaseerd op de CTR 
boom van de Opdrachtgever) als ook een eenduidige relatie met de 
objecten in de objectenboom zichtbaar te maken. 

SM100 
 

  

3.2 Planningsmanagement (PL) 

PL010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
planningsmanagement te verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden en 
afstemming daarover met de Opdrachtgever in de tijd worden beheerst 

en dat het Werk uiterlijk op de gestelde datum van aanvaarding en 
eventueel gestelde mijlpaaldata wordt gerealiseerd. 

PB010 
 

PL020 
 

De opdrachtnemer dient zijn planningsproces te beschrijven conform eis 
PM120 lid 5 en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever waarin 
tevens zijn beschreven de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan 
het planningsproces en/of aan de planning, zoals besluiten, aannames, 
gebruikte kalenders, denklijnen, opbouw van de doorlooptijden, de 
bezwaar- en beroepstermijnen, (planologische) procedures, het 

eventuele gebruik van buffers. 

PL010 
PM120 
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3.2.1 Opstellen van een planning 

PL100 
 

De Opdrachtnemer dient een planning op te stellen en ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

PL010 
 

PL110 
 

De planning dient ten minste zichtbaar te maken: 

1. de contractuele mijlpalen; 
2. de WBS met werkpakketten en activiteiten die reëel zijn uitgezet in 
de tijd; 
3. het samenstel van werkpakketten en activiteiten in een gesloten 
netwerk met hiërarchische niveaus op basis van de WBS, welke 
bijdragen aan projectsturing, fasering en uitvoering; 
4. relevante afstemming met de Opdrachtgever (bijvoorbeeld 
acceptatietermijnen, communicatietermijnen, faseringen, 

buitendienststellingen, stremmingen, tijdelijke voorzieningen); 
5. de begin- en einddatum van de betaalposten, waarbij de doorlooptijd 
van een betaalpost wordt bepaald door het kritieke pad van de 
onderliggende activiteiten van die betaalpost, met een speling van 0 
(nul) werkdagen; 
6. kritieke pad(en), met een speling van 0 (nul) werkdagen; 
7. maatregelen uit het risicodossier die leiden tot activiteiten die 
bijdragen aan het halen van de planning; 

8. afhankelijkheden met nevenwerkzaamheden. 

PL100 
 

PL140 
 

De Opdrachtnemer dient op nader af te stemmen momenten de 
(deterministische) planning in nader af te stemmen lay-out en 
bewerkbare digitale vorm, alsmede als pdf-bestand, ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

PL100 
 

PL130 
 

De Opdrachtnemer dient een overzicht op te stellen en ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever waarin is aangegeven: 

1. de contractuele mijlpalen; 

2. de deterministische mijlpalen. 

Geen 
 

  

3.2.2 KT1-SPECIFIEK Planningsmanagement 

KT1-182 
 

De Opdrachtnemer dient, op basis van de overall planning – in 

bewerkbaar format -, de planning op dagniveau aan te leveren bij 
Opdrachtgever volgens de "Memo_planningraakvlakkenmanagement" bij 
deze Vraagspecificatie Proces. 

PL010 
 

  

3.3 Financieel management (FM) 

FM010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
financieel management te verrichten, zodanig dat betalingen in 
verhouding staan tot de Werkzaamheden en resultaten van 
Werkzaamheden. 

PB010 
 

B-FM020 
 

In aanvulling op artikel 14 Basisovereenkomst en § 33 UAV-GC 2005 

gelden de eisen en bepalingen in deze paragraaf inzake de 
betalingsregeling. 

FM010 
 

B-FM030 
 

Met “opdrachtsom” wordt in deze betalingsregeling bedoeld het 

totaalbedrag als genoemd in artikel 2 lid 4 Basisovereenkomst. 

FM010 
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3.3.1 Onderbouwen opdrachtsom 

FM100 
 

De Opdrachtnemer dient een Staat van ontleding van de opdrachtsom 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

FM010 
 

FM110 
 

De Staat van ontleding van de opdrachtsom dient uit te gaan van de 

Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom als onderdeel van 
de Aanbieding. 

FM100 
 

FM120 
 

De Opdrachtnemer dient tevens een detailbegroting ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever 

FM110 
 

FM130 
 

In de detailbegroting dient ten minste te zijn aangegeven: 
1. directe kosten, bouwkosten, per post van de Staat van ontleding van 
de opdrachtsom uitgesplitst naar: 

a. hoeveelheden met bijbehorende eenheden; 

b. per eenheid de productienorm, bestaande uit manuren, materieel en 
materiaal (indien van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en 
weekendwerk); 
c. eenheidsprijzen voor manuren, materieel en materiaal (indien van 
toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk); 
2. directe kosten, engineeringskosten: 
a. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten in aanbestedingsfase in 
functies met uurtarieven en aantal uren; 

b. nadere uitsplitsing van de voorontwerp engineeringskosten in functies 
met uurtarieven en aantal uren; 
c. nadere uitsplitsing van de definitief ontwerp engineeringskosten in 
functies met uurtarieven en aantal uren; 
d. nadere uitsplitsing van de uitvoeringsontwerp engineeringskosten in 
functies met uurtarieven en aantal uren; 
e. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten voor site engineering 

en as-built in functies met uurtarieven en aantal uren; 

f. nadere uitsplitsing van de overige engineeringskosten (onderzoeken, 
e.d.); 
3. indirecte kosten, uitsplitsing van hieronder genoemde kostenposten 
conform bijlage III Standaard Systematiek voor kostenramingen (SSK 
2018), waarbij in afwijking van de SSK de onder de uitvoeringskosten 
vallende algemene bouwplaatskosten en projectmanagementkosten 
separaat moeten worden uitgesplitst: 
a. nadere uitsplitsing van eenmalige kosten; 

b. nadere uitsplitsing van de algemene bouwplaatskosten; 
c. nadere uitsplitsing van de uitvoeringskosten in personele (functies 
met uurtarieven en aantal uren) en niet personele kosten; 
d. nadere uitsplitsing van de projectmanagementkosten (incl. 
staf/koepel) in functies met uurtarieven en aantal uren; 
e. opslagpercentage voor algemene kosten; 
f. opslagpercentage voor winst; 
g. opslagpercentage voor risico. 

FM120 
 

FM140 
 

De uitsplitsing voor een post moet sluiten op het bedrag dat voor die 
post is opgenomen in de Staat van ontleding van de opdrachtsom. 

FM130 
 

FM150 
 

De in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en de detailbegroting 
op te nemen bedragen, hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. 
dienen realistisch te zijn en in redelijke verhouding te staan tot aard en 
omvang van de te verrichten Werkzaamheden. 

FM110 
FM130 
 

B-FM160 
 

De Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat de bedragen, 
hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. vermeld in de Staat van 
ontleding van de opdrachtsom en/of de in de detailbegroting worden 
aangepast, zonder dat de opdrachtsom wordt gewijzigd. 

FM150 
 

B-FM170 Afwijkingen van in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of de FM110 
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 detailbegroting vermelde bedragen, hoeveelheden, normen, prijzen e.d. 
geven de Opdrachtnemer of de Opdrachtgever geen enkel recht op 
verrekening, kostenvergoeding of schadevergoeding. 

FM130 
 

FM180 
 

De Opdrachtnemer dient bij Wijzigingen overeenkomstig de §§ 14, 15 
en 45 UAV-GC 2005 en bij de berekening van aanspraken van de 
Opdrachtnemer op grond van § 44 UAV-GC 2005 de in de 
detailbegroting opgenomen en van toepassing zijnde bedragen, 
hoeveelheden, normen, prijzen, functies, uurtarieven, e.d. en 

opslagpercentages te hanteren, tenzij dit gegeven de aard van die 
Wijzigingen of aanspraken tot een onredelijke uitkomst zou leiden. 

FM010 
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3.3.2 Opstellen termijnstaat 

FM200 
 

De Opdrachtnemer dient een termijnstaat op te stellen conform het onderstaande 
format en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

FM010 
 

 
  

TERMIJNSTAAT 
  

Betaalpost Financiële 
waarde van 
de 

betaalpost 

Geplande 
startdatum 
Werkzaamheden 

van betaalpost  

Geplande einddatum 
Werkzaamheden van 
betaalpost 

Door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalpost(en) 

Ontwerpwerkzaamheden € … 
 

Datum van 
opdrachtverlening  

Moment waarop voor 
Ontwerp­werk­zaamheden 
is voldaan aan eis VV160 

Voorbereidingswerkzaamheden 
Zuid 

€ … Datum van 
opdrachtverlening 

01 februari 2025 

Voorbereidingswerkzaamheden 
Noord 

€ … Datum van 
opdrachtverlening 

01 februari 2026 

Afleverdossiers € … 

3% van de 
opdrachtsom 
excl. de 
stelpost 

Aflevering eerste 

afleverdossier 
door de 
Opdrachtnemer 

Acceptatie laatste  

afleverdossier 

Opleverdossier € … 
2% van de 

opdrachtsom 
excl. de 
stelpost 

Acceptatie 
opleverdossier 

Acceptatie 
opleverdossier 

  
  
  

      

Stelpost 
 

€ 200.000 n.v.t. n.v.t. 

Door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost(en) 

… € … … … 

… € … … … 

… € … … … 

Opdrachtsom: € …     

Format termijnstaat 
  

Beschrijving van de door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten 

  

Ontwerpwerkzaamheden Activiteiten die betrekking hebben op de ontwerp werkzaamheden en 

acceptatie en toetsing van ontwerpen 
(o.a. Annex II en III) 

Voorbereidingswerkzaamheden 

Zuid/Noord 

Activiteiten die betrekking hebben op de voorbereiding van werkzaamheden 

en acceptatie en toetsing van documenten en (werk) plannen 

(o.a. Annex II en III) 

Stelpost Reparaties onvoorziene schades locatie MLK Zuid en MLK Noord 

  

FM210 
 

De Opdrachtnemer dient in de termijnstaat, naast de door de Opdrachtgever FM200 
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geprecodeerde betaalposten, maximaal 30 betaalposten te benoemen. 

FM240 
 

Een door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost dient te bestaan uit een 
werkpakket of logisch samenstel van werkpakketten conform de WBS met als 
resultaat één of meerdere blijvende onderdelen van het Werk. 

FM200 
 

FM250 
 

De Opdrachtnemer dient bij iedere betaalpost een korte beschrijving van de 
daaronder ressorterende Werkzaamheden en het resultaat van Werkzaamheden te 
voegen. 

FM200 
FM240 
 

FM260 
 

De financiële waarde van de door de Opdrachtnemer te beprijzen betaalposten, 

zijnde de betaalposten waarvan de financiële waarde niet is geprecodeerd door de 
Opdrachtgever, dient in redelijke verhouding te staan tot de som van de directe 
kosten en de gerelateerde eenmalige kosten, gemoeid met de Werkzaamheden en 

resultaten van Werkzaamheden die behoren tot het (de) betreffende 
werkpakket(ten). 

FM200 
 

FM270 
 

De Opdrachtnemer dient alle overige kosten (waaronder algemene eenmalige 
kosten, tijdgebonden kosten (waaronder uitvoeringskosten) en toeslagen 
(waaronder bijdragen, algemene kosten, winst en risico (AKWR))) naar rato van 
de som van de directe kosten en de gerelateerde eenmalige kosten, te verdelen 
over de betaalposten waarvan de financiële waarde niet is geprecodeerd door de 
Opdrachtgever. 

FM200 
FM260 
 

FM280 
 

De som van de financiële waarden van alle betaalposten dient gelijk te zijn aan de 
opdrachtsom. 

FM200 
FM260 
FM270 
 

FM290 
 

Indien een voorstel als bedoeld in § 15 lid 3 UAV-GC 2005 of een prijsaanbieding 

als bedoeld in § 45 lid 2 UAV-GC 2005, financiële consequenties heeft en/of 
consequenties voor de begin- en/of einddatum van een betaalpost, dan dient de 
Opdrachtnemer tevens een gewijzigde termijnstaat ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. Hierbij blijft het gestelde in B-FM330 onverkort van kracht. 

FM200 
 

  



ZAAKNUMMER:31152626 | DEFINITIEF | Vraagspecificatie Proces | 04 september 2023 

 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 28 van 100 

3.3.3 Betaling 

B-FM300 
 

De betaling van de opdrachtsom, verminderd met het bedrag van de 
eventuele stelpost, geschiedt in termijnen, waarbij een termijn een 
periode is van 4 aaneengesloten weken. 

FM200 
 

B-FM310 
 

De eerste termijn eindigt op de vierde maandag na de datum van 
opdrachtverlening om 00.00 uur. 

B-FM300 
 

B-FM320 
 

De grootte van het bedrag per termijn, verder genoemd het 
termijnbedrag, wordt bepaald aan de hand van de geaccepteerde 

termijnstaat. 

B-FM300 
 

B-FM330 
 

De financiële waarde van een betaalpost (met uitzondering van een 
eventuele stelpost) wordt, in het kader van de betalingsregeling, lineair 

verdeeld over de doorlooptijd van de betreffende betaalpost. 

B-FM320 
 

B-FM340 
 

Een termijnbedrag wordt bepaald door de som van de financiële stand 
van de betaalposten op het moment van het verschijnen van een 
termijnbedrag, te verminderen met de som van de reeds eerder 
verschenen termijnbedragen. 

B-FM320 
 

B-FM350 
 

Betaling van een stelpost geschiedt op afzonderlijke factuur 
onafhankelijk van termijnen, tegen overlegging van bewijsstukken. 

B-FM300 
 

B-FM360 
 

Betaling van facturen die voldoen aan de in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 
genoemde eisen, vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst daarvan op 
het in de Basisovereenkomst genoemde adres. 

B-FM300 
 

B-FM370 
 

De vergoeding van rente als bedoeld in § 42 lid 1 UAV-GC 2005 vindt 
plaats overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de 
Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op de verhoging van het 
percentage met 2 na het verstrijken van 14 dagen als genoemd in § 42 
lid 2 UAV-GC 2005. 

B-FM360 
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3.3.4 Opschorting van de betaling 

B-FM400 
 

De betaling van een geheel of een gedeelte van een termijnbedrag kan 
worden opgeschort. 

FM200 
 

B-FM410 
 

Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag geschiedt 

door het bedrag van een prestatieverklaring, als bedoeld in § 33 UAV-
GC 2005, op nul (€ 0,00) te stellen. 
Het bedrag van een prestatieverklaring wordt op nul (€ 0,00) gesteld, 
indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de 
nakoming van Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is 
geconstateerd, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de 
Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3 
UAV-GC 2005) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet 

is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost. 

B-FM400 
 

B-FM420 
 

Als tekortkoming als bedoeld in de voorgaande bepaling wordt in ieder 
geval aangemerkt: 
1. het niet hebben van een geaccepteerde termijnstaat; 

2. het niet hebben van een geaccepteerde Staat van ontleding van de 
opdrachtsom of bijbehorende detailbegroting; 

B-FM410 
 

B-FM430 
 

Het opschorten van de betaling van een gedeelte van een termijnbedrag 
geschiedt indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een 

tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers contractuele 
verplichtingen is geconstateerd, welke betrekking heeft op (uitsluitend) 
een betaalpost, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de 
Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3 
UAV-GC 2005) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet 
is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost. 
In dat geval wordt een prestatieverklaring afgegeven ter hoogte van het 

termijnbedrag conform de termijnstaat, verminderd met het 

termijnbedrag van de betreffende betaalpost. 

B-FM400 
 

B-FM440 
 

De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling van een 
geheel of een gedeelte van een termijnbedrag geen recht op vergoeding 
van rente en indexering. 

B-FM400 
 

  

3.4 Risicomanagement (RM) 

RM010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
risicomanagement te verrichten, zodanig dat de kans van optreden dan 

wel het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor de Opdrachtnemer 
en waar mogelijk de Opdrachtgever wordt geminimaliseerd. 

PB010 
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3.4.1 Opstellen risicoregister 

RM100 
 

De Opdrachtnemer dient een risicoregister op te stellen en actueel te 
houden. 

RM010 
 

RM110 
 

De Opdrachtnemer dient in het risicoregister ten minste: 

1.    de risico’s zoals opgenomen in bijlage A “Risicolijst” bij deze 
Vraagspecificatie Proces op te nemen; 
2.    de risico’s zoals opgenomen in bijlage B “Integraal Veiligheidsplan” 
bij deze Vraagspecificatie Proces op te nemen; 
3.    risico’s te inventariseren en te analyseren; 
4.    risico’s te koppelen aan werkpakketten en risico-eigenaren; 
5.    risico’s te kwantificeren; 
6.    beheersmaatregelen vast te stellen en te treffen; 

7.    de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren. 

RM100 
 

RM120 
 

De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever stemmen samen, op daartoe 
geëigende momenten, risico’s en beheersmaatregelen af, met daarbij 
aandacht voor het treffen van beheersmaatregelen in relatie tot elkaars 

risico’s. Hierbij dient onderscheid gemaakt te worden tussen 
projectrisico's (sessies) en veiligheidsrisico's (sessies). 

IN010 
RM010 
 

RM130 
 

De Opdrachtnemer dient als onderdeel van zijn Ontwerpwerkzaamheden 
ten aanzien van cybersecurity een risicoanalyse en risicoafweging 

conform NEN-ISO/IEC-27005 (Information security risk management) te 
maken en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

RM110 
 

  

3.5 Vreemdelingen, arbeidsvoorwaarden en buitenlandse dienstverrichters 

  

3.5.1 Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen 
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3.5.1.1 Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV) 

AV010 
 

Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer 
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen 
(Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland 
arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede 
met de overige verplichtingen die uit de Wav voortvloeien. 
 
De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na. 

De Opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn zelfstandige 
hulppersonen op de bepalingen van de Wav gewezen worden en dat zij 
deze bepalingen naleven. 
De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening 

van de Opdrachtnemer. 
 
Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer een 
administratie bij van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen. 

Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav. 
Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo 
nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein 
aanwezige vreemdelingen.  
De Documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en 
dienen mede namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te 
worden bewaard. 
De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de 

Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te worden gecontroleerd. Dat 
deze controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de administratie. 
 
Ten behoeve van de administratie kan door de Opdrachtnemer gebruik 
worden gemaakt van elektronische middelen. 

 
De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, dan wel door de 
Opdrachtgever aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot 

de bij de Opdrachtnemer aanwezige administratie.  
 
De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de bepalingen 
van de Wav naleeft.  
Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zal de Opdrachtgever 
toetsen op het aantoonbaar naleven door de Opdrachtnemer van de 
Wav alsmede op het aantoonbaar naleven van de verplichtingen, die de 
Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever nakomt. 

Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld in IN110 
wordt besproken zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat ‘de tewerkstelling 
van vreemdelingen’ wordt geagendeerd. 
Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de 
Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes, die daaruit voor de 

Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de Opdrachtnemer en 
vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter zake. 
De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten 

en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de Opdrachtgever 
vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes verrekenen met 
de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de Opdrachtgever aan de 
Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling 
nodig is. 

PB010 
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3.5.1.2 Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (AB) 

AB010 
 

De Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te 
houden aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van 
loontarieven en -betaling. 

PB010 
 

  

3.5.1.2.1 Informatieplicht 

AB100 
 

De Opdrachtnemer dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met 
betrekking tot (voldoening van) verschuldigd loon ten behoeve van 
(zelfstandige) hulppersonen op een inzichtelijke en toegankelijke wijze 
(loonadministratie) vast te leggen. 

AB010 
 

AB110 
 

De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan de Opdrachtgever 

onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in 
verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een 
loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de 
Overeenkomst. 

AB100 
 

  

3.5.1.2.2 Toetsen, controles, inwinnen van informatie 

AB200 
 

De Opdrachtnemer dient desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking 
te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder controles, toetsen, audits 

en loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de Opdrachtgever 
noodzakelijk achten om voldoening van verschuldigd loon ten behoeve 
van (zelfstandige) hulppersonen te verifiëren. De Opdrachtnemer dient 
hiertoe desgevraagd onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de 
bewaarplaats van de arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 

AB010 
 

AB210 
 

Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst een 

zelfstandige hulppersoon wil betrekken, dan dient de Opdrachtnemer bij 
vakorganisaties en bij bevoegde instanties te informeren of deze 
beschikken over informatie aangaande geconstateerde onderbetaling 
door deze te betrekken zelfstandige hulppersoon. De Opdrachtnemer 
dient zijn bevindingen hiervan vast te leggen als onderdeel van de in 
AB100 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 

AB010 
 

AB220 
 

Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van een Bouwplaats-ID 
(voorheen Bouw ID-pas), dan dient de Opdrachtnemer een kopie van de 
Bouwplaats-ID administratie ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

AB200 
 

AB230 
 

De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan vakorganisaties toegang te 
verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de uitvoering van de 
Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op de 
hoogte willen stellen van de voldoening van verschuldigd loon ten 
behoeve van (zelfstandige) hulppersonen. 

AB010 
 

  

3.5.1.2.3 Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering 

B-AB300 
 

Indien de Opdrachtgever een ingevolge artikel 7:616b BW toegewezen 
loonvordering heeft voldaan en op de Opdrachtnemer verhaalt, dan 

dient de Opdrachtnemer deze op eerste aanzegging te voldoen, bij 
gebreke waaraan de Opdrachtgever gerechtigd is deze op de 
eerstvolgende betalingstermijn in te houden dan wel op andere wijze te 
verhalen. 

AB010 
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3.5.1.2.4 Doorgeefverplichting ("kettingbeding") 

AB400 
 

De Opdrachtnemer dient alle in voorgaande subparagrafen beschreven 
contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle zelfstandige 
hulppersonen. 

AB010 
 

AB410 
 

De Opdrachtnemer dient hierbij tevens te bedingen dat al deze 
zelfstandige hulppersonen alle in de voorgaande subparagrafen 
beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken die 
zij maken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve van de 
uitvoering van de Overeenkomst. 

AB400 
 

AB420 
 

De Opdrachtnemer dient een centrale vastlegging van 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken te beheren. De Opdrachtnemer dient 

daartoe te bedingen dat al zijn zelfstandige hulppersonen de vast te 
leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door de 
Opdrachtnemer vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform 
het hierin door de Opdrachtnemer gehanteerde format, zodat er voor de 
Overeenkomst één centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke 

afspraken ontstaat. 

AB100 
AB400 
 

  

3.5.1.2.5 Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling 

B-AB500 
 

Indien de Opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij de 

uitvoering van de Overeenkomst, spreekt de Opdrachtgever meteen de 
Opdrachtnemer hierop aan. 

AB010 
 

B-AB510 
 

De Opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over 
onderbetaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de 

Opdrachtgever hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties om 
medewerking verzoeken. 

B-AB500 
 

AB520 
 

De Opdrachtnemer dient passende maatregelen te treffen die leiden tot 
afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren onder 

meer het medewerking verlenen aan het valideren van de signalen, en 
de omgang met vakorganisaties en/of bevoegde instanties. 

B-AB510 
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3.5.1.3 Transnationale dienstverrichting (TD) 

TD010 
 

Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer 
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid gedetacheerde 
werknemers in de Europese Unie (WagwEU) bepaald is omtrent 
transnationale dienstverrichting en arbeidsvoorwaarden van 
gedetacheerde werknemers. 

PB010 
 

TD020 
 

Indien de Opdrachtnemer een eigen werknemer uit een EER-land of 
Zwitserland detacheert, zoals bedoeld in de WagwEU, naar Nederland, 
dan dient hij, bij het door hem voldoen aan de meldingsplicht ex artikel 
8 Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese Unie 
(WagwEU), voor de Overeenkomst het e-mailadres <vul e-mailadres in> 
door te geven aan het online Meldloket van de Inspectie SZW (ISZW). 

TD010 
 

TD030 
 

Indien de ISZW of enig ander orgaan constateert dat er niet of niet tijdig 
is gemeld als bedoeld in artikel 8 WagwEU, dan komen boetes, die 
daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de 
Opdrachtnemer en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter 

zake. 
De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten 
en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de Opdrachtgever 
vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes verrekenen met 
de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de Opdrachtgever aan de 
Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling 
nodig is. 

TD010 
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3.6 CO2 reductie (CO) 

CO010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot CO2 
reductie te verrichten, zodanig dat CO2 emissie wordt gereduceerd 
conform zijn Aanbieding. 

PM010 
 

B-CO020 
 

CO2-ambitie 
De Opdrachtgever heeft als ambitie CO2-emissie te reduceren bij de 
uitvoering van infrastructurele werken. Dat kan alleen door en met 
actieve inzet van marktpartijen. De Opdrachtgever heeft gekozen een 
kader te hanteren waarbij de marktpartijen, die invulling geven aan 
deze CO2-ambitie tijdens uitvoering, een voordeel verkrijgen bij 
opdrachtverlening. 
Het CO2-ambitieniveau van de Opdrachtnemer is aangegeven op het 

inschrijvingsbiljet. Aan het gekozen CO2-ambitieniveau hoeft pas 
invulling te worden gegeven na opdrachtverlening. 

CO010 
 

CO030 
 

De Opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de Overeenkomst 
en ten minste jaarlijks, aan te tonen dat tijdens de verdere uitvoering 

aan ten minste het aangeboden CO2-ambitieniveau is voldaan. Dit kan 
volgens twee methoden: 
1. door een CO2-Bewust certificaat dat past bij het aangeboden CO2-
ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Indien de 
Opdrachtnemer bestaat uit een samenwerkingsverband van bedrijven 
(combinatie), dient iedere deelnemer in dat samenwerkingsverband een 
CO2-Bewust certificaat dat ten minste past bij het aangeboden CO2-
ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, of 

2. door projectspecifieke bewijsstukken ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever, met inachtneming van de voorwaarden die zijn vermeld 
in de Aanbestedingsleidraad, dat de opdracht wordt uitgevoerd conform 
het aangeboden CO2-ambitieniveau, met toepassing van de criteria 

zoals vermeld in de tabellen opgenomen in het document ‘Handreiking 
Aanbesteden Versie 3.0, Het BPKV criterium CO2-Prestatieladder voor 
aanbestedende diensten’ (05-02-2016, Stichting Klimaatvriendelijk 
Aanbesteden & Ondernemen). De criteria zijn tevens opgenomen in 

bijlage K “Ambitieniveau CO2 reductie” bij de aanbestedingsleidraad. 

CO010 
 

CO040 
 

De Opdrachtnemer dient zijn geprognosticeerde CO2-footprint en zijn 
projectdoelstelling voor de kwantitatieve CO2-reductie ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

B-IN220 
CO010 
 

CO050 
 

De Opdrachtnemer dient de maatregelen die hij met betrekking tot zijn 
CO2-reductie op grond van zijn aangeboden CO2-ambitieniveau dient te 
treffen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

B-IN220 
CO010 
 

CO060 
 

De Opdrachtnemer dient een CO2-eindrapportage, waarin de 
projectdoelstelling ten aanzien van de CO2-reductie, de gerealiseerde 
CO2-footprint en de daartoe getroffen maatregelen worden geëvalueerd, 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Deze rapportage wordt in 

het laatste voortgangsoverleg vóór oplevering besproken. 

B-IN200 
CO010 
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3.7 Duurzaam materieel (DM) 

DM010 
 

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn processen met betrekking tot de 
minimum eisen van materieel en logistiek, waarmee de Opdrachtnemer het 
vertrouwen geeft dat de eisen op een betrouwbare en beheerste wijze wordt 
gerealiseerd, ter kennis te brengen aan Opdrachtgever. 

Geen 
 

DM020 
 

De DM-eisen hebben betrekking op alle Werkzaamheden die worden uitgevoerd 
met voertuigen, mobiele machines en handwerktuigen voor de bouw en GWW, 
bestaande uit: 
- Lichte voertuigen (ook wel LDV: Light Duty Vehicles) die worden ingezet voor 
het vervoer van personen of goederen met een brutogewicht van maximaal 3.500 
kg; 
- Zware motorvoertuigen (ook wel HDV: Heavy Duty Vehicles) die worden ingezet 

voor goederenvervoer of die zijn uitgerust voor de uitvoering van specifieke taken 
(speciale doeleinden) (zoals kraanwagens en betonmolens) met een brutogewicht 
van groter dan 3.500 kg; 
- Mobiele machines, niet bestemd voor personen- of goederenvervoer over de 
weg. Het betreft rijdende mobiele machines zoals wielladers, bulldozers, 
graafmachines, laadschoppen, tractoren, (tele)kranen, verreikers, veegmachines 
en maaimachines en stationaire mobiele machines zoals stroomaggregaten, 
pompen en compressoren; 

- Handwerktuigen (zoals grasmaaiers, verticuteermachines, kettingzagen, 
heggenscharen, snoeischaren, bladzuigers en bladblazers). 

Geen 
 

DM030 
 

Gedurende de periode van het contract dienen alle voertuigen, mobiele machines 
en handwerktuigen te voldoen aan te minste de emissienormen per 

uitvoeringsjaar zoals uitgewerkt in onderstaande tabel. 

Geen 
 

 
Minimumeisen Periode 1 

2023-2024 

Periode 2 

2025-2027 

Licht (minimaterieel <19kW) Geen minimumeis  

  

Geen eis 

Zeer licht (19-37 kW) Stage IIIa  Stage IIIa 

Licht (37-56 kW) Stage IIIb 

  

Stage IIIb 

Middelzwaar (56-130 kW) Stage IIIb  Stage V of IV met 
roetfilter 

Zwaar materieel (130-560 kW) Stage IIIb  Stage V of IV met 
roetfilter 

Specialistisch materieel 
(levensduur >15 jaar)  

Zeer zwaar materieel (>560 
kW) 

Stage IIIb 

  

Stage IIIb 

Stationair (generatoren, battery 

packs) 

Stage IIIb  Stage V of IV met 

roetfilter 

M1 – personenvervoer Euro 5 Euro  6 

N1 – bestelbusjes Euro 5 Euro  6 

N2 – Lichte vrachtwagens Euro 5 Euro 6 

N3 – Zware vrachtwagens Euro 5 Euro 6 
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M2/M3 – bussen 
 

DM040 
 

Indien gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare biobrandstof, zoals Hydrotreated 
Vegetable Oil (HVO), dient dit geregistreerd te zijn in het Register Energie voor 
Vervoer (REV) van de Nederlandse Emissie Autoriteit. 

Geen 
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4 Omgevingsmanagement (OM) 

OM010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, 
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig 
dat het Werk wordt gerealiseerd met minimale hinder voor de omgeving 
en optimaal past in zijn omgeving, conform de uit de Overeenkomst 

voortvloeiende eisen. 

PM010 
 

B-OM020 
 

Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beïnvloeding van de 
bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving. 

OM010 
 

  

4.1 Verkrijgen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen 
(VE) 

VE010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 
verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of 

toestemmingen (hierna te noemen vergunningen etc.) te verrichten, 
zodanig dat de voortgang van de Werkzaamheden niet wordt 
belemmerd. 

OM010 
 

  

4.1.1 Aanvragen en verkrijgen vergunningen, etc. 

VE100 
 

De Opdrachtnemer dient de vergunningen etc. op eigen naam aan te 
vragen en draagt er zorg voor dat hij zelf vergunninghouder wordt. 

VE010 
 

VE110 
 

Indien een vergunning etc. niet op naam van de Opdrachtnemer 

aangevraagd kan worden, dan dient de Opdrachtnemer een gemotiveerd 
verzoek in bij de Opdrachtgever voor het verkrijgen van een machtiging 
voor het aanvragen van de vergunning uit naam van de Opdrachtgever. 

VE100 
 

B-VE120 
 

De Opdrachtgever reageert binnen uiterlijk 14 dagen op het ingediende 

verzoek tot machtiging. 

VE110 
 

VE130 
 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren over de 
voortgang van aanvragen en verkrijgen van de vergunningen etc. 
waartoe een machtiging is verstrekt. 

VE110 
 

VE140 
 

De Opdrachtnemer dient voor de vertegenwoordiging in en buiten rechte 
te zorgen bij eventuele bedenkingen, zienswijzen, bezwaren en/of 
beroepen alsmede bij voorlopige voorzieningen die door derden of door 
hemzelf worden ingediend tegen door hem aangevraagde vergunningen 
etc. 

VE010 
 

VE150 
 

De Opdrachtnemer dient in dit kader alles te doen wat in zijn macht ligt 
om instandhouding van door hem aangevraagde vergunningen etc. te 
bewerkstelligen, tenzij de Opdrachtnemer, in het belang van het Werk, 
zelf bedenkingen, zienswijzen, bezwaar of beroep heeft ingediend tegen 

de (voorschriften, nadere eisen of voorwaarden van de) betreffende 
vergunning etc. 

VE140 
 

B-VE160 
 

De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle kosten 

samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van vergunningen 

etc., tenzij deze, conform annex I Vergunningen etc., door de 
Opdrachtgever zijn of moeten worden verkregen. 

VE010 
 

B-VE170 
 

Alle kosten samenhangende met het naleven van vergunningen etc., 
gedurende de looptijd van de Overeenkomst, ook van de vergunningen 

etc. vermeld in annex I Vergunningen etc., komen voor rekening en 
risico van de Opdrachtnemer. 

VE010 
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4.1.2 Resultaatsverplichting 

VE200 
 

De Opdrachtnemer heeft - in afwijking van § 10 lid 1 UAV-GC 2005 - 
voor vergunningen etc. die nodig zijn voor de opzet of het gebruik van 
het Werk een resultaatverplichting. 

VE010 
 

  

B-VE210 
 

Indien een in de Basisovereenkomst genoemde termijn niet wordt 
gehaald doordat een hiervoor bedoelde vergunning etc. niet tijdig is 
verkregen, komen de gevolgen van deze vertraging volledig voor 
rekening van de Opdrachtnemer, tenzij de Opdrachtnemer aantoont dat 
het niet tijdig beschikbaar zijn van de vergunning etc. niet aan hem te 
wijten is, omdat geen van de volgende omstandigheden aan de orde is: 

1.    onvolledigheden of onjuistheden in de vergunningaanvraag;  

2.    onvolkomenheden in het aan de vergunningaanvraag ten grondslag 
liggende ontwerp; 
3.    de Opdrachtnemer heeft niet al het mogelijke gedaan om de 
vergunning etc. tijdig te verkrijgen; 
4.    de Opdrachtnemer heeft in de planning onvoldoende rekening 
gehouden met mogelijke vertraging in het vergunningenproces en 
onvoldoende maatregelen genomen om te voorkomen dat de vergunning 
etc. op het kritieke pad zouden komen te liggen. 

Slaagt de Opdrachtnemer erin conform het gestelde in de voorgaande 
zin aan te tonen dat hem geen verwijt treft, dan komen alleen de 
gevolgen van de eerste 4 weken van deze vertraging voor rekening van 
de Opdrachtnemer. 

VE200 
 

  

4.1.3 KT1-SPECIFIEK Verkrijgen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of 
toestemmingen 

KT1-069 
 

Vanwege de beveiliging van de stormvloedkeringen dienen alle 
medewerkers van de Opdrachtnemer die de projectlocatie betreden te 
voldoen aan de memo ‘Verklaring omtrent het gedrag (VOG) 
opdrachtnemers’ in Bijlage AA bij deze Vraagspecificatie Proces. Alle 
medewerkers van de Opdrachtnemer die de projectlocatie betreden 
dienen zich te legitimeren. 

VE010 
 

KT1-187 
 

Opdrachtnemer dient een melding bij de Inspectie Leefomgeving en 
Transport (ILT) te doen voorafgaand aan de uitvoering van de 
Werkzaamheden. 

VE010 
 

KT1-100 
 

De Opdrachtnemer dient te voldoen aan de richtlijnen BLBI (Besluit 
Lozen Buiten Inrichtingen). 

VE010 
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4.2 Communiceren met derden (CD) 

CD010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
communicatie met derden zo publieksvriendelijk mogelijk te verrichten 
en een zo goed mogelijke (lange termijn) relatie met betrokkenen na te 
streven. 

OM010 
 

B-CD020 
 

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie. 
 
Publiekscommunicatie heeft als doel een zichtbaar en herkenbaar 
Rijkswaterstaat neer te zetten en op uniforme wijze eenduidige 
informatie over Rijkswaterstaat, de Werkzaamheden en de daardoor 
veroorzaakte hinder te verstrekken. 
 

Publiekscommunicatie richt zich onder andere op de volgende 
doelgroepen: 
1.    potentiële weg- en vaarweggebruikers; 
2.    omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen van aan- en 
omliggende wijken, dorpen en gemeenten) welke mede omvatten de 
doelgroepen als bedoeld in B-CD030; 
3.    belangengroepen. 
 

Voor publiekscommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de 
volgende communicatiemiddelen: 
1.    online en offline informatie volgens de huisstijl, zoals mailings, 
factsheets, publicaties, advertenties, berichten aan de scheepvaart, 
websites zoals www.rws.nl en www.vanAnaarBeter.nl; 
2.    overige communicatiemiddelen, zoals: evenementen, excursies, 
informatiebijeenkomsten en beantwoorden van vragen welke bij 
Rijkswaterstaat zijn geuit. 

CD010 
 

B-CD030 
 

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie. 
 
Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling aanpassen 
van activiteiten of plannen) van de Werkzaamheden met de doelgroepen 

voor bouwcommunicatie en het informeren van weg- en 
vaarweggebruikers tijdens de Werkzaamheden. 
 
Bouwcommunicatie richt zich onder andere op de volgende doelgroepen: 
1. daadwerkelijke gebruikers van de betreffende weg of vaarweg; 
2. bewoners van direct aanliggende percelen; 
3. bedrijven en instellingen van direct aanliggende percelen; 
4. hulpverleningsdiensten; 

5. gemeenten; 
6. provincies; 
7. weg- en vaarwegbeheerders; 
8. brandstofverkooppunten. 

 
Voor bouwcommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de 
volgende communicatiemiddelen: 
1. bouwborden, 

2. vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s en 
informatieborden. 

CD010 
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4.2.1 Communiceren met betrokkenen 

CD100 
 

De Opdrachtnemer dient de bouwcommunicatie, waaronder het doel, de 
doelgroepen en de communicatiemiddelen nader af te stemmen met de 
Opdrachtgever. 

CD010 
 

CD110 
 

De Opdrachtnemer dient de doelgroepen voor bouwcommunicatie juist 
en tijdig te informeren over de Werkzaamheden en de directe gevolgen 
daarvan voor die doelgroepen. 

CD010 
 

CD120 
 

Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen van 

bouwcommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer voorafgaand aan de 
Werkzaamheden deze Werkzaamheden af te stemmen met de 
betreffende doelgroepen en hiervan melding te maken aan de 

Opdrachtgever. 

CD010 
 

CD130 
 

De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die 
verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot 
communicatie met derden. 

CD010 
PM120 
 

  

4.2.2 Leveren van informatie en verlenen van assistentie 

CD200 
 

De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever tijdig alle 
benodigde informatie te leveren en assistentie te verlenen die de 
Opdrachtgever nodig heeft voor publiekscommunicatie. 

CD010 
IN010 
 

CD210 
 

Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen voor 
publiekscommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer dit ten minste 6 
weken voorafgaand aan de betreffende Werkzaamheden te melden aan 
de Opdrachtgever. 

CD200 
 

CD220 
 

De Opdrachtnemer dient bij de melding de benodigde definitieve 
informatie ten behoeve van de publiekscommunicatie te leveren. 

CD210 
 

CD230 
 

De Opdrachtnemer dient bij afwijkingen in de geleverde informatie aan 
de Opdrachtgever en/of aan de doelgroepen voor 

bouwcommunicatie terstond deze afwijkingen aan hen te melden en 
hen terstond te voorzien van de juiste informatie en de ingezette 
communicatiemiddelen (onder andere bouwborden, 
vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s, 
informatieborden) daarop aan te passen. 

CD110 
CD200 
 

CD240 
 

De Opdrachtnemer dient indien mogelijk en passend binnen de 
Werkzaamheden medewerking te verlenen aan excursies en 
evenementen en de daarvoor benodigde voorzieningen te treffen. 

CD200 
 

CD250 
 

De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan het op film 
vastleggen van het in- en uit bedrijf nemen, conform de A-0050 
instructies, van de dokdeur. 

CD200 
 

  

4.2.3 Onderhouden contacten met media 

CD400 
 

Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden 
worden verzorgd door de Opdrachtgever. Vragen van de media over het 
Werk, de Werkzaamheden of algemene vragen over het rijkswegen- en 
rijksvaarwegennet dient de Opdrachtnemer door te spelen aan de 
Opdrachtgever. De Opdrachtgever zorgt voor de verdere afhandeling. 

CD010 
 

  

4.2.4 Organiseren van evenementen 

CD500 
 

Het organiseren van evenementen, waaronder officiële handelingen, is 
voorbehouden aan de Opdrachtgever. Het organiseren van evenementen 
door de Opdrachtnemer is niet toegestaan, tenzij hiervoor vooraf een 
schriftelijk voorstel is geaccepteerd. 

CD010 
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4.2.5 Publicaties en reclame-uitingen 

CD600 
 

Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan informatie en/of 
communicatiemiddelen die tot de verantwoordelijkheid van de 
Opdrachtgever behoren, zelf te verspreiden, te publiceren of in te zetten 
tenzij met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever. 

CD010 
 

CD610 
 

Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen binnen 
het werkterrein te plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk 
voorstel is geaccepteerd. 

CD010 
 

  

4.2.6 Afhandelen klachten van derden 

CD700 
 

De Opdrachtnemer dient klachten van derden betreffende de 

Werkzaamheden, die direct of via de Opdrachtgever worden geuit aan 
de Opdrachtnemer, binnen een redelijke termijn af te handelen. 

CD010 
 

CD710 
 

De Opdrachtnemer dient klachten van derden, welke direct zijn geuit 
aan de Opdrachtnemer, terstond te melden op het algemene 
servicenummer van Rijkswaterstaat, te weten 0800-8002, of een 
daarvoor in de plaats tredend servicenummer. 

CD700 
 

CD720 
 

De Opdrachtnemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 2 
werkdagen na het uiten van een klacht, aan de Opdrachtgever te 
melden welke maatregelen hij treft ten einde de oorzaak van de klacht 
te verhelpen. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever terstond te 
voorzien van informatie over actuele vorderingen/verandering van het 
afhandelen van de klacht. De Opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling 
richting de melder, waarbij de Opdrachtnemer de Opdrachtgever 

voorziet van benodigde informatie. 

CD700 
 

  

4.3 Verkeersmanagement vaarwegen (VN) 

VN010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot scheepvaart- 
verkeersmanagement voor rijksvaarwegen te verrichten, zodanig dat  

veiligheid en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd. 

OM010 
 

VN020 
 

De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het gestelde in het  
document “Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen”  
dat als bijlage H bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 

VN010 
 

VN030 
 

De Opdrachtnemer dient bij het plannen en toepassen (waaronder  
ontwerpen, plaatsen, in stand houden, verwijderen) van 
 scheepvaartverkeersmaatregelen te voldoen aan: 
1. §8.4 Beperken hinder van de Richtlijnen Vaarwegen 2017, zoals  

gepubliceerd op www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-infrastructuur/bouwrichtlijnen-
infrastructuur/vaarwegen.aspx; 
2. Richtlijnen Scheepvaarttekens (RST2008); 
3. Scheepvaartverkeerswet; projectspecifiek in te vullen en te vinden op de site: 
http://corporate.intranet.rws.nl/Kennis_en_Expertise/Kennisvelden/ 

Scheepvaartverkeer/VkA_scheepvaart/ 
4. Binnenvaartpolitiereglement (Bpr); 
5. Rijnvaartpolitiereglement 1995 (Rpr). 

VN010 
 

  

http://corporate.intranet.rws.nl/Kennis_en_Expertise/Kennisvelden/
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4.3.1 KT1-SPECIFIEK Verkeersmanagement vaarwegen 

KT1-037 
 

Indien Werkzaamheden aan, in, op of vanaf het water plaatsvinden, 
dient de Opdrachtnemer de beschrijving van zijn processen met 
betrekking tot verkeersmanagement vaarwegen, ter acceptatie voor 
leggen aan de Nautisch Beheerder conform het bepaalde in document 
'Nautische bepalingen Port of Rotterdam' in Bijlage AA bij deze 
Vraagspecificatie Proces. 

VN010 
 

KT1-040 
 

De Opdrachtnemer dient een vaarwegmanagementplan, zoals bedoeld in 
bepaling 2 van het document “Nautische bepalingen Port of Rotterdam” 
in Bijlage AA bij deze Vraagspecificatie Proces, uiterlijk 3 weken voor de 
start van de Uitvoeringswerkzaamheden ter goedkeuring in te dienen bij 
de nautisch beheerder. 

KT1-037 
 

KT1-042 
 

De Opdrachtnemer dient het vaarwegmanagementplan na aantoonbare 
goedkeuring ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

VN010 
 

KT1-149 
 

De Opdrachtnemer dient patrouilleschepen in te zetten bij stremmingen 
en gedeeltelijke afsluitingen zoals vermeld in het document 'Nautische 
bepalingen Port of Rotterdam' in Bijlage AA bij deze Vraagspecificatie 
Proces. 

VN010 
 

KT1-150 
 

De Opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden af te stemmen met de 
Opdrachtgever en nautisch bevoegd gezag door middel van een door de 
Opdrachtnemer te organiseren overleg. 

VN010 
 

  

4.4 Omgaan met flora en fauna (FF) 

FF010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot flora en 
fauna te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met flora en 
fauna is gewaarborgd. 

OM010 
 

FF020 
 

De Opdrachtnemer dient de Gedragscode soortenbescherming 
Rijkswaterstaat zoals gepubliceerd op www.rws.nl/gedragscode-
soortenbescherming na te leven. 

FF010 
 

  

FF050 
 

Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden flora- en 
faunagegevens inwint, dan dienen de gegevens uiterlijk 6 weken na 
inwinning te zijn opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna 
(NDFF) met Rijkswaterstaat vermeld als eigenaar. 

FF010 
 

  

4.5 Omgaan met en beperken van schade als gevolg van de Werkzaamheden 

BS010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat 
het risico op schade aan objecten en/of (landbouw)gronden van de 
Opdrachtgever en/of derden wordt geminimaliseerd en gemanaged. 

OM010 
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4.5.1 Schadeafhandeling 

BS300 
 

Indien er concrete aanwijzingen zijn dat schade gaat of is ontstaan, dan 
dient de Opdrachtnemer alle gegevens over de wijze van uitvoering en 
over de schadeveroorzakende Werkzaamheden ter kennis te brengen 
van de Opdrachtgever. 

BS010 
 

BS310 
 

Indien schade is ontstaan, hoe dan ook en ongeacht de omvang ervan, 
dan dient de Opdrachtnemer terstond - uiterlijk binnen 24 uur na het 
ontstaan van de schade - kennisgeving te doen aan de Opdrachtgever. 

BS300 
 

BS320 
 

Indien de Opdrachtnemer schade aan het Werk meldt aan een 
verzekeraar, dan ontslaat dat hem niet van zijn verplichting conform 
paragraaf 4 lid 1 UAV-GC 2005. 

BS310 
 

B-BS330 
 

De Opdrachtgever is, met behoud van zijn volledig verhaalsrecht op de 

Opdrachtnemer, gelet op de belangen van de (vaar)weggebruiker, 
gerechtigd om door de Werkzaamheden opgetreden schade aan zijn 
bestaande eigendommen, direct te (doen) herstellen, zonder dat daartoe 
de Opdrachtnemer vooraf door de Opdrachtgever aansprakelijk behoeft 
te worden gesteld en ongeacht of reeds schade-expertise heeft 
plaatsgevonden. 

BS310 
 

B-BS340 
 

Indien de Opdrachtgever een vordering heeft op de Opdrachtnemer ter 
dekking van door of namens hem gemaakte kosten en/of geleden 
schade, zoals specialistische onderzoeken, (her)ontwerpen, herstel van 
bestaande eigendommen, het eigen risico, andere niet verzekerde 
kosten, dan heeft de Opdrachtgever het recht om deze vordering bij de 
eerste volgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende 

betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de 
Opdrachtnemer te verhalen. 

B-BS330 
 

BS350 
 

De Opdrachtnemer dient aanspraken van derden tot vergoeding van 

schade zorgvuldig en voortvarend af te wikkelen, zodanig dat de ervaren 

overlast als gevolg van de schade wordt geminimaliseerd. 

BS310 
 

BS360 
 

Indien op grond van aard en omvang van de schade direct 
voorzieningen nodig zijn ten behoeve van de door schade getroffen 
derden, dan dient de Opdrachtnemer daarin te voorzien zonder dat de 

Opdrachtnemer daartoe door de derde aansprakelijk hoeft te worden 
gesteld en ongeacht of reeds schade-expertise heeft plaatsgevonden. 

BS350 
 

BS370 
 

De Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat de Opdrachtgever 
voortdurend gelijktijdig met de verzending van het originele document, 

afschriften ontvangt van de complete schadecorrespondentie (inclusief 
alle voorlopige en definitieve expertiserapporten e.d.) van de 
aanspraken van derden tot vergoeding van schade. 

BS360 
 

BS380 
 

De Opdrachtnemer staat de Opdrachtgever toe inzake het afwikkelen 

van aanspraken van derden tot vergoeding van schade, rechtstreeks 
overleg te voeren met de leidend(e) verzekeraar(s) van de 

Opdrachtnemer. 

BS370 
 

B-BS390 
 

Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen tegenover de 

Opdrachtgever niet nakomt inzake het afwikkelen van aanspraken van 
derden tot vergoeding van schade, dan is de Opdrachtgever zonder 
nadere schriftelijke ingebrekestelling en/of aansprakelijkstelling 
gerechtigd het afwikkelen op kosten van de Opdrachtnemer te 
verzorgen. De Opdrachtgever heeft het recht om de door hem gemaakte 
kosten bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende 
betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de 
Opdrachtnemer te verhalen. 

BS350 
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5 Technisch Management (TM) 

TM010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat 
het Werk en de Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar voldoen 
aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst. 

PM010 
 

B-TM020 
 

In dit hoofdstuk 5 Technisch management is voor de begrippen en de 
uitwerking aangesloten bij de “Leidraad voor Systems Engineering 
binnen de GWW-sector”. 

TM010 
 

B-TM030 
 

Indien in de “Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-
sector” en in de Vraagspecificatie Eisen het begrip “(deel)systeem” 
wordt gehanteerd, wordt in de Vraagspecificatie Proces het begrip 
“(onderdelen van) het Werk” gehanteerd. Beide begrippen zijn aan 

elkaar gelijk. 

B-TM020 
 

TM035 
 

De Opdrachtnemer dient te werken met baselines zodat er momenten 
worden gecreëerd waarop de kwaliteit van het in ontwikkeling zijnde 
Werk in zijn geheel vastgesteld kan worden door de Opdrachtnemer. 
Hierbij wordt onder baseline verstaan: een vastgestelde set van 
informatie die het Werk op een gegeven tijdstip beschrijft en dient als 

referentie gedurende de levenscyclus van het Werk. Een baseline dient 
ten minste het V&V-dossier te bevatten. 

TM010 
 

TM040 
 

De Opdrachtnemer dient een coördinator constructieve veiligheid als 
sleutelfunctionaris aan te stellen die gedurende de ontwerpfase en de 

uitvoeringsfase de verantwoordelijkheid draagt voor de coördinatie van 
constructieve veiligheid en op dit gebied deskundig aanspreekpunt is 
voor de Opdrachtgever. 

IV010 
PM120 
 

  

TM050 
 

De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de 

constructieve veiligheid (ter informatie wordt verwezen naar het 
Kennisportaal Constructieve Veiligheid). 

TM040 
 

  

  

5.1 Ontwerpen (OW) 

OW010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Ontwerpwerkzaamheden te verrichten, 
zodanig dat het resultaat van de Ontwerpwerkzaamheden voldoet aan 
de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

TM010 
 

OW020 
 

De Opdrachtnemer dient de Ontwerpwerkzaamheden iteratief en in 
onderlinge samenhang te verrichten. 

OW010 
 

OW030 
 

De Opdrachtnemer dient een coördinator ontwerpfase als 
sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 

Arbeidsomstandighedenbesluit. 

IV050 
OW010 

PM120 
 

OW040 
 

De coördinator ontwerpfase dient ten minste de taken overeenkomstig 

artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit uit te voeren en voldoende 
bevoegdheid te hebben om de benodigde maatregelen in het kader van 
het Arbeidsomstandighedenbesluit door te voeren. 

OW030 
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5.1.1 Analyseren 

OW100 
 

De Opdrachtnemer dient zodanig te analyseren dat optimale keuzes 
gemaakt kunnen worden in ontwerpoplossingen en prestaties van het 
Werk en de te verrichten Werkzaamheden tot op het niveau waarop 
objecten in de objectenboom zijn geïdentificeerd. 

OW010 
 

OW110 
 

De analyses dienen ten minste te omvatten: 
1. de stakeholders die een belang hebben bij de door de Opdrachtnemer 
te maken keuzes in oplossingen, prestaties en Werkzaamheden; 
2. de aan Opdrachtnemer geuite behoeften, verwachtingen of 
randvoorwaarden van stakeholders met betrekking tot de door de 
Opdrachtnemer te maken keuzes in oplossingen, prestaties en 
Werkzaamheden; 

3. de (deel)functies van (de onderdelen van) het Werk en de vertaling 
van de daarbij gestelde condities en prestaties in eisen; 
4. de risicovolle raakvlakken van het Werk en zijn omgeving en de 
risicovolle raakvlakken tussen de onderdelen van het Werk onderling en 
de vertaling hiervan in eisen; 
5. de integratiestrategie van (onderdelen van) het Werk en de vertaling 
van de hieruit volgende randvoorwaarden in eisen; 
6. de eisen aan Uitvoeringswerkzaamheden (waaronder geodetische 

Werkzaamheden); 
7. de gemaakte ontwerpkeuzes (waaronder BTO) inclusief 
onderbouwing; 
8. de overige eisen aan (de onderdelen van) het Werk; 
9. de aan (de onderdelen van) het Werk gerelateerde risico’s en de 
vertaling hiervan in specificaties van (de onderdelen van) het Werk. 

OW100 
 

  

OW120 
 

De analyses dienen volledig en duidelijk te zijn. Hierbij dienen de 

uitgangspunten, aannamen en afwegingen te zijn vastgelegd en 
gemotiveerd. Uitgangspunten dienen traceerbaar te zijn naar hun bron. 

OW110 
 

OW130 
 

De Opdrachtnemer dient voor de risicovolle raakvlakken een 
raakvlakkenregister op te stellen. 

OW100 
 

OW140 
 

In het raakvlakkenregister dient minimaal het volgende te zijn 
vastgelegd: 
1. de Documenten waarin de beheersing van de raakvlakken wordt 
beschreven; 
2. per raakvlak de stakeholders die belang hebben bij het raakvlak; 
3. per raakvlak een verwijzing naar de bijbehorende specificaties waarin 
het raakvlak is uitgewerkt; 
4. per raakvlak de geïnventariseerde risico’s met beheersmaatregelen 
betreffende het raakvlak. 

OW130 
 

  



ZAAKNUMMER:31152626 | DEFINITIEF | Vraagspecificatie Proces | 04 september 2023 

 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 47 van 100 

5.1.2 Structureren en alloceren 

OW200 
 

De Opdrachtnemer dient het Werk te structureren en eisen te alloceren, 
zodanig dat overzicht wordt gecreëerd en de complexiteit wordt 
beheerst. 

OW010 
 

OW210 
 

De Opdrachtnemer dient de structuur van het Werk vast te leggen in 
een objectenboom. 

OW200 
SM100 
 

OW220 
 

De objectenboom dient uitgewerkt te worden in objecten, zodanig dat 
een eenduidige relatie gelegd kan worden tussen een object en een eis 
op het niveau waarop de eis wordt geverifieerd. 

OW210 
 

OW230 
 

De Opdrachtnemer dient de resultaten van het analyseren te alloceren 

aan de objecten in de objectenboom. 

OW200 
 

OW240 
 

De Opdrachtnemer dient een totale systeem decompositie CTR en NeN 
2767 IV van de spuitinstallatie t/m 8 verdiepingsslagen te leveren, de 
spuitinstallatie krijgt hier installatiecode 46-06. 

OW200 
 

  

5.1.3 Genereren van oplossingen 

OW300 
 

De Opdrachtnemer dient oplossingen te genereren zodanig dat een 
oplossing wordt verkregen die optimaal past binnen de uit de 
Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

OW010 
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5.1.4 KT1-SPECIFIEK Ontwerpen 

KT1-153 
 

De Opdrachtnemer dient een instandhoudingsplan op te stellen met 
daarin een onderhoudsadvies voor de periode na oplevering teneinde 
de beoogde levensduur te behalen, met hierin minimaal opgenomen: 
1. Object; 
2. Systeem (gelinkt aan objectenboom de CTR code); 
3. Type en fabricaat componenten (gelinkt aan de objectenboom de CTR 
code); 

4. Jaar aanschaf componenten; 
5. Vervangingsfrequenties; 
6. Onderhoudsvoorschriften inclusief de bijbehorende 
leveranciersgegevens/instructies; 

7. Kostenindicatie van het te voeren onderhoud. 
8. Veiligheidsrisico's en maatregelen. 

OW010 
 

KT1-043 
 

De Opdrachtnemer dient een componentenanalyse uit te voeren. Deze 
analyse dient inzicht te geven in de volgende aspecten: 
1. Componentenoverzicht huidig versus componentenoverzicht nieuw; 
2. Levertijden van de te vervangen/te vernieuwen componenten; 
3. Eventuele MTBF getallen van de nieuwe componenten; 
4. Per component de huidige prestaties (debiet, opvoerhoogte, 

weerstand ect.); 
5. Per gewijzigd component (ander type/merk), anders ten opzichte van 
het huidige, een componentvergelijk (bedoeld wordt een expliciete en 
aantoonbare analyse op dit vergelijk) waaruit éénduidig op te maken 
valt dat het aangeboden component daadwerkelijk gelijkwaardig of 
beter is; 
6. Mocht het component afwijken, wat zijn de mogelijke aanpassingen 
en wat is de motivatie tot het voorstellen van het afwijkende product?; 

7. Waar vinden de mogelijke aanpassingen (punt 6) plaats? 

OW010 
 

KT1-061 
 

De componentenanalyse dient minimaal als volgt te zijn opgebouwd: 
1. Onderverdeling: Per object, per systeem en per subsysteem; 
2. Gekoppeld aan een (indien beschikbaar) CTR codering; 

3. Relatie contracteisen en gegenereerde onderliggende eisen met de 
componentanalyse. 

KT1-043 
 

KT1-152 
 

De Opdrachtnemer dient voor (de onderdelen van) het Werk de 
gegenereerde oplossingen (ontwerpen) te beschrijven waarbij ten 

minste zijn vastgelegd: 
1. de objecten inclusief gealloceerde eisen; 
2. de uitgangspunten; 
3. de raakvlakken; 
4. de gemaakte ontwerpkeuzes (waaronder BTO) inclusief onderbouwing 
(waaronder de analyses); 
5. de esthetische verschijningsvorm van de gemaakte ontwerpkeuzes 
inclusief onderbouwing met 3D-visualisaties, tekeningen, materiaalstaat, 

afwerkstaat en kleurenstaat; 
6. de toepassing van beheersmaatregelen in het risicoregister 
(RM100/RM110); 
7. de integrale veiligheidsaspecten tijdens realisatie, gebruik, beheer, 
onderhoud en sloop; 
8. de overblijvende integrale veiligheidsrisico’s; 
9. de toepassing van de minimumeisen ten aanzien van duurzaam 
inkopen, conform de “RBA Maatschappelijk Verantwoord Inkopen” in 

bijlage L bij deze Vraagspecificatie Proces; 
10. de tekeningen en de berekeningen; 
11. de wijze van uitvoering en/of integratie; 
12. de wijze van onderhouden; 
13. indien van toepassing: de wijze van bediening; 

OW300 
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14. beschrijving van de omgevingsfactoren; 
15. beschrijving van de ARBO technische factoren; 
16. Ontwerptekeningen, berekeningen en uitgangspunten. 
 

Toelichting: De tekeningen dienen alle gegevens te bevatten die 
noodzakelijk zijn voor het vervaardigen van het product, zoals de vorm, 
de afmetingen, de materiaalsoort en de normen die zijn toegepast. Het 
detailniveau dient zo te zijn dat vanachter het bureau, zonder 
aanvullend bezoek op locatie, eventuele te vervangen onderdelen 
besteld kunnen worden. 

KT1-230 
 

De Opdrachtnemer dient een grondradaronderzoek uit te voeren om de 
stabiliteit van de ondergrond, bij transport van de schotbalken over het 

terrein van de Maeslantkering, te kunnen vaststellen en dient hiervan 
een rapportage aan te leveren. 

OW010 
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5.1.4.1 Levensduur 

LD001 
 

De Opdrachtnemer dient per zijde (noord en zuid) een document 
“Levensduur systeem Dokdeur / waterbeheer systeem parkeerdok” ter 
acceptatie in te dienen, waaruit de totale levensduur van de dokdeur 
expliciet uit af te leiden is. 

OW010 
 

LD002 
 

De Opdrachtnemer dient op basis van een componentenboom, tot op 
componentniveau, de levensduur te onderbouwen. 

LD001 
 

LD003 
 

De Opdrachtnemer dient de componenten traceerbaar te maken naar 

(deel)systemen door relaties te leggen. 

LD001 
 

LD004 
 

De Opdrachtnemer dient per component een levensduur te benoemen 
met de bijbehorende verwijzingen naar het betreffende document, 

hoofdstuk/paragraaf waar dit onderbouwd is/wordt. De documenten die 

hier bedoeld worden zijn: 
- De verschillende ontwerpnota’s waar een levensduureis onderbouwd of 
aangetoond wordt; 
- Inspectierapporten waaruit op te maken valt wat de verwachte 
levensduur is; 
- Externe rapportages waarin de verwachte levensduur onderbouwd 
wordt. 

LD001 
 

LD005 
 

De Opdrachtnemer dient het document “levensduur systeem Dokdeur / 
waterbeheer systeem parkeerdok” minimaal te voorzien van de 
volgende hoofdstukken: 
- De conclusies die getrokken worden uit het document; 
- Componentenboom met de hierbij levensduur en verwijzingen naar de 

onderbouwing; 
- Eventuele afwijkingen, benoem hier de componenten en (deel) 
systemen waarop afgeweken wordt. Voeg per componentafwijking de 

verklaringen toe en eventueel te nemen maatregelen; 
- Een overzicht van de gebruikte documenten voor de onderbouwing van 
de levensduur. 

LD001 
 

LD006 
 

De Opdrachtnemer dient eventuele afwijkingen op de levensduureis, op 
moment van afwijken, bij de Opdrachtgever aan te dragen middels een 
afwijking. 

LD001 
 

LD007 
 

De Opdrachtnemer dient van het document “Levensduur systeem 
Dokdeur / waterbeheer systeem parkeerdok” een template/plan ter 
acceptatie in te dienen. 

LD001 
 

LD008 
 

De Opdrachtnemer dient de template van het document “Levensduur 
systeem Dokdeur / waterbeheer systeem parkeerdok” dat ter acceptatie 
wordt ingediend, minimaal te voorzien van de componentenboom, 
traceerbaarheid van de componenten naar (deel)systemen, een 
procesbeschrijving en een hoofdstuk- en paragraafindeling. 

LD001 
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5.2 Uitvoeren (UV) 

UV010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Uitvoeringswerkzaamheden te verrichten, 
zodanig dat het Werk en de Werkzaamheden voldoen aan de uit de 
Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

TM010 
 

UV020 
 

De Opdrachtnemer mag niet eerder starten met 
Uitvoeringswerkzaamheden dan nadat de Ontwerpwerkzaamheden die 
daarop betrekking hebben, gereed zijn. 

UV010 
 

UV030 
 

De Opdrachtnemer dient een coördinator uitvoeringsfase als 

sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 

IV010 

PM120 
UV010 
 

UV040 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste de aanvullende verplichtingen 
overeenkomstig artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit na te 
komen. 

UV030 
 

UV050 
 

Indien de Opdrachtnemer verschillen constateert tussen de bestaande 
situatie en de gegevens in de beheerapplicaties van het Beheer 
Management Systeem, die niet door zijn Werkzaamheden zijn ontstaan, 
dan dient hij die verschillen ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever, zodat de gegevens in de beheerapplicaties van het 
Beheer Management Systeem door Rijkswaterstaat actueel kunnen 

worden gehouden. 

UV010 
 

  

5.2.1 Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden 

UV100 
 

De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van integrale 

veiligheid aan (zelfstandige) hulppersonen en derden op het werkterrein 
te verzorgen en te coördineren. 

IV010 

UV010 
 

UV110 
 

De Opdrachtnemer dient de verplichtingen met betrekking tot de 
melding conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit te 
verzorgen. 

IV010 
UV010 
 

UV120 
 

De Opdrachtnemer dient, in het kader van veiligheid en 
vandalismebestrijding, dagelijks zorg te dragen dat er na beëindiging 
van Uitvoeringswerkzaamheden, ter plaatse en/of in de omgeving van 
openbaar toegankelijke kunstwerken (bruggen, viaducten e.d.) geen 

hanteerbare losse voorwerpen aanwezig zijn. 

IV010 
UV010 
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5.2.2 Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen 

UV300 
 

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces van het omgaan 
met vrijkomende materialen ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

PM120 
UV010 
 

UV310 
 

De beschrijving dient betrekking te hebben op alle Werkzaamheden en 
ten minste de volgende onderdelen te bevatten: 
1. uit te voeren onderzoeken; 
2. aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen; 
3. werkvolgorde en werkmethode; 
4. te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen; 
5. wijze van demonteren, laden, vervoeren, de plaats van bestemming 
en de verwerking of toepassing van de vrijkomende materialen; 

6. wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene vrijkomende 
materialen, bijvoorbeeld bodemverontreiniging; 
7. de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde 
vergunningen etc.; 

UV300 
 

UV320 
 

Indien vrijkomende materialen, conform annex V Vrijkomende 
materialen, geen eigendom worden van de Opdrachtnemer, dient hij de 
Opdrachtgever te vertegenwoordigen als ontdoener (houder die zich 
ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen van 
afvalstoffen) in de zin van de Wet milieubeheer. 

UV300 
 

UV330 
 

De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de 
kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het vrijkomen 
van de materialen de kwaliteit vast te stellen door middel van een 
onderzoek conform geldende onderzoeksnormen. 

UV300 
 

UV370 
 

De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de 
afgevoerde vrijgekomen materialen. 

Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de Opdrachtnemer 
niet het eigendom heeft verkregen conform annex V Vrijkomende 
materialen, dienen de bewijzen van acceptatie van de naar een 
bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting vervoerde 
vrijgekomen materialen in de administratie te zijn opgenomen. 

UV300 
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5.2.3 Overbelading motorvoertuigen 

UV400 
 

De massa van een beladen (motor)voertuig(combinatie), dat ten 
behoeve van de Werkzaamheden wordt ingezet, mag de toegestane 
maximum massa, als vermeld op het kentekenbewijs en/of 
kentekenregister, niet overschrijden. Indien de toegestane maximum 
massa volgens het kentekenbewijs en/of kentekenregister groter is dan 
de wettelijke norm (50.000 kg), dan is de wettelijke norm de toegestane 
maximum massa. 

UV010 
 

UV410 
 

De Opdrachtnemer dient een registratie bij te houden van beladen ritten 
met (motor)voertuigen, met een volgens het kentekenbewijs en/of 
kentekenregister maximum massa van meer dan 12.000 kg, die in het 
kader van de Werkzaamheden worden ingezet voor het vervoer over de 

openbare weg van bouwmaterialen, vrijgekomen materialen (waaronder 
afvalstoffen) en materieel. 

UV400 
 

UV420 
 

In de administratie dienen per beladen rit ten minste te zijn vastgelegd: 
1. het kenteken van het (trekkend) (motor)voertuig; 

2. indien van toepassing het kenteken van de oplegger of aanhanger; 
3. de wettelijk toegestane maximum massa van het (motor)voertuig of 
de voertuigcombinatie volgens het kentekenbewijs in kilogram; 
4. de datum, het tijdstip en de locatie van de weging; 
5. de totale massa van het(de) (motor)voertuig(combinatie) na laden in 
kilogram; 
6. eventueel de massa van het materieel dat is vervoerd in kilogram; 
7. de afwijking op de toelaatbare maximum massa in kilogram; 

8. de beladingsgraad (de totale massa na laden / de toegestane 
maximum massa * 100%, afgerond op 1 decimaal). 

UV410 
 

B-UV430 
 

Indien de Opdrachtgever constateert dat de toegestane maximum 

massa van een ingezet (motor)voertuig is overschreden, verbeurt de 

Opdrachtnemer, per (motor)voertuig per geval, een onmiddellijk 
opeisbaar en niet voor matiging vatbare boete die bij overtreding wordt 
opgelegd. Het bedrag van de boete bedraagt: 

UV400 
 

 
105% < X < 110%     €    360,00 

110% ≤ X < 115%     €    500,00 

115% ≤ X < 120%     €    800,00 

120% ≤ X < 125%     €  1100,00 

125% ≤ X < 130%     € 1.800,00 

130% ≤ X < 150%     €  2700,00 

X ≥150%     €  3600,00 

waarbij X = de totale massa na laden / de toegestane maximum massa * 100%. 

B-UV450 
 

De Opdrachtgever zal bij elke geconstateerde overschrijding waarbij een 
boete is opgelegd de met handhaving belaste autoriteiten inlichten. 

B-UV430 
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5.2.4 Opleiden van bedienend personeel 

UV700 
 

De Opdrachtnemer dient personeel van de Opdrachtgever op te leiden 
inzake de bediening van het Werk. 

UV010 
 

  

UV710 
 

De Opdrachtnemer dient een training te verzorgen voor de nieuwe 
schotbalken van tenminste 2 groepen van 16 personen zodat de 
beheerder zelfstandig in staat is om de schotbalken te bedienen en te 
onderhouden. 

UV700 
 

UV720 
 

De Opdrachtnemer dient voor de beheerder en de vaste 
onderhoudsaannemer een demonstratie/instructie te geven voor het 
verwijderen en plaatsen van de nieuwe kooiconstructie van de 

dokpompen. 

UV700 
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5.2.5 KT1-SPECIFIEK Uitvoeren 

KT1-010 
 

In verband met bodembescherming rondom de kering is ankeren en het 
gebruik van spudpalen in de beschermingszone niet toegestaan. Zie 
document(en) "Overzicht bodemverdediging basisontwerp" in Bijlage AA 
bij deze Vraagspecificatie Proces. 

UV010 
 

KT1-021 
 

De Opdrachtnemer dient rekening te houden met het aanwezige wrak in 
de Nieuwe Waterweg volgens ‘Wrakkenregister (klass.nr. 262 351)’. Zie 
document(en) "wrakkenrapport MLK" in Bijlage AA bij deze 
Vraagspecificatie Proces. 

UV010 
 

KT1-025 
 

De Opdrachtnemer dient aan het eind van de werkdag alle ruimtes 
schoon, opgeruimd en afgesloten achter te laten. 

UV010 
 

KT1-035 
 

Werkzaamheden op de Maeslantkering kunnen worden uitgevoerd op  

werkdagen tussen 07:30 en 16:00 uur. 

UV010 
 

KT1-036 
 

Indien de Werkzaamheden leiden tot wijzigingen aan bestaande 
installaties (bijv. kabeltracé, energievoorziening) dient de 
Opdrachtnemer deze wijzigingen vooraf af te stemmen met de 

Opdrachtgever. 
Wijzigingen in bestaande installatie(s) dienen door 
installatieverantwoordelijke te worden goedgekeurd tijdens ontwerp-fase 
en geaccepteerd bij inbedrijfstelling. 

UV010 
 

KT1-056 
 

Het uitvoeringsplan dient te bestaan uit de volgende werkplannen: 
1. Bouwplaatsvoorzieningen en keten; 
2. Aan- en afvoer (wegtransport); 
3. (werk)plan hijs- en transport (HT); 
4. Faserings- en ombouwplan; 
5. Demontage-, sloop- en montageplan; 
6. Transport over water en weg; 

7. Draaiboek hijsoperatie dokdeur Maeslantkering (HD); 

8. Uit en in bedrijf stellen van de dokdeur. 

UV010 
 

KT1-051 
 

De Opdrachtnemer dient in het Uitvoeringsplan een document op te 
nemen voor bouwplaats voorzieningen en keten, met hierin minimaal de 
volgende eisen: 

1. Geef geografisch weer waar de bouwplaats voorzieningen komen te 
staan op de kering; 
2. Geef aan (markeer/teken) hoeveel ruimte is er nodig om de 
voorzieningen te kunnen gebruiken en eventueel te kunnen 
onderhouden; 
3. Welke voorzieningen dit zijn; 
4. Wat de afmetingen zijn van deze voorzieningen; 
5. Welke utiliteiten (stroom/water) er noodzakelijk zijn voor deze 

voorzieningen. 

KT1-056 
 

KT1-052 
 

De Opdrachtnemer dient in het Uitvoeringsplan een document op te 

stellen voor het aan- en afvoeren van materialen en/of middelen met 
hierin minimaal de volgende eisen: 

1. Geef geografisch weer wat de af- en aanvoerroutes zijn op de kering; 
2. Geef bij groot transport aan wat de af- en aanvoerroutes zijn over de 
weg/water en of er mogelijke vergunningen benodigd zijn; 
3. Geef aan welke middelen er gebruikt gaan worden om de aan en 
afvoer te realiseren; 
4. Geef aan waar het eventuele aan- en afvoeren van componenten 
plaatsvindt. 

KT1-056 
 

KT1-053 
 

De Opdrachtnemer dient een (werk)plan op te stellen voor de aan-
afvoer van materialen en/of middelen over water met hierin minimaal de 
volgende eisen: 

KT1-056 
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1. Geef aan wat de werk volgordelijkheid is; 
2. Detailleer de activiteiten d.m.v. een omschrijving; 
3. Voorzie het plan van stabiliteitsberekeningen en positietekeningen 
van de bok/ponton/kraan; 

4. Geef aan wat de randvoorwaarden zijn per omschreven activiteit en 
hoe er voor gezorgd is dat hieraan voldaan wordt; 
5. Geef per activiteit de mogelijke risico’s weer en daarbij de wijze van 
mitigeren. 

KT1-055 
 

De Opdrachtnemer dient in het Uitvoeringsplan een document op te 
nemen voor de demontage-, sloop en montage met hierin minimaal de 
volgende eisen: 
1. Geef aan wat de werk volgordelijkheid is; 

2. Detailleer de activiteiten d.m.v. een omschrijving; 
3. Voorzie het plan van positietekeningen van de bok/ponton/kraan; 
4. Geef aan wat de randvoorwaarden zijn per omschreven activiteit; 
5. Geef per activiteit de mogelijke risico’s weer en daarbij de wijze van 

mitigeren. 

KT1-056 
 

KT1-057 
 

Een van de op te stellen documenten is het werkplan hijs en transport. 
De Opdrachtnemer dient een werkplan op te stellen en ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. Het werkplan dient minimaal de 

volgende aspecten te beschrijven: 
1. Alle aspecten waaronder (de-) montage, in- en uithijsen, transport en 
handelingen van de te transporteren componenten en de 
conserveringslocatie van de dokdeur. 
2. Werkmethoden, inclusief de inzet van personeel, materieel en 
behandeling, opslag, transport, verwerking van materialen en 
keuringen; 
3. Werkinstructies aan het personeel; 

4. Te nemen maatregelen in het kader van verleende vergunningen. 
5. Te nemen maatregelen in het kader ter voorkoming van schades aan 
rakende systemen; 
6. Veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen; 
7. Indien van toepassing een beschrijving van de milieuvoorzieningen en 
-maatregelen; 
8. Afstemming van de werkzaamheden met de planning en het 
risicodossier. 

KT1-056 
 

KT1-058 
 

Een van de op te stellen documenten is het draaiboek hijsoperatie 
dokdeur Maeslantkering. De Opdrachtnemer dient een draaiboek waarin 
de gehele hijsoperatie in detail wordt beschreven op te stellen en ter 
kennis te brengen van de Opdrachtgever. Het draaiboek dient minimaal 

de volgende aspecten te beschrijven: 
1. Detailplanning van de hijsoperaties van de dokdeur bij de locatie 
Maeslantkering (van uur tot uur vanaf het moment dat de hijsbokken op 
de Maeslantkering arriveren tot het moment dat de hijsbokken de locatie 

van de Maeslantkering weer verlaten); 
2. Beschrijving van de werkzaamheden die uitgevoerd worden vanaf het 
moment dat de vaarweg (gedeeltelijk) gestremd wordt (ten behoeve 
van de hijsoperatie) tot het moment dat de stremming weer worden 

opgeheven; 
3. Bepaling en vastlegging procedures van go/no-go momenten 
(algemeen, slecht zicht, wind, calamiteit, etc.) 
4. Communicatievoorzieningen/hulpmiddelen tijdens uithijsen en 
inhijsen van de dokdeur; 
Lijst met betrokken personen met hun functies, verantwoordelijkheden, 
bevoegdheden en bereikbaarheid (telefoonnummers en dergelijke) 
tijden hijsoperaties. 

KT1-056 
 

KT1-250 De Opdrachtnemer dient een reserve hijsdag voor het uithijsen van de KT1-056 
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 dokdeuren te reserveren. Dit om te voorkomen dat de dokdeur, als 
gevolg van vertraging door slecht weer of niet beschikbaar zijn van de 
bok, niet tijdig uitgehesen kan worden en het project niet uitvoerbaar is 
binnen de gestelde tijd. 

 

KT1-059 
 

De Opdrachtnemer dient een Faserings- en ombouwplan en uitvoering 
op te stellen dat minimaal de volgende aspecten beschrijft: 
1. Een beschrijving van de fasering en ombouw van de uitvoeringsfasen 
met daarbij aangegeven de activiteiten (welke werkzaamheden vinden 

waar, wanneer, hoe en door wie plaats?); 
2. Een beschrijving van de kritische activiteiten inclusief de te nemen 
beheersmaatregelen die ervoor zorgen dat de werkzaamheden conform 
de eisen en binnen de gestelde tijd worden gerealiseerd; 

3. De te verwachten overlast en de eventuele genomen 
beheersmaatregelen; 
4. Een opgave waar mogelijk functieverlies kan optreden en de 
eventuele genomen beheersmaatregelen; 

5. Uitvoeringsrisico’s en incl. beheersmaatregelen; 
6. Afstemmomenten met beheerder (denk aan bijvoorbeeld aan in en 
uitschakelen van elektrische componenten), stakeholders en OTN-
beheerder. 

KT1-056 
 

KT1-060 
 

Opdrachtnemer dient voor aanvang van de duikwerkzaamheden 
toestemming te krijgen van het HbR en te voldoen aan de door het HbR 
gestelde eisen. 
De Opdrachtnemer dient tevens diverse plannen ten behoeve van 
duikwerkzaamheden op te stellen conform het kader "Veilig werken 
onder water" (Bijlage AA) en daarin tenminste de volgende 
aandachtspunten mee te nemen: 
1. Duikwerk aan de rivier zijde gemarkeerd moet zijn zodat schepen niet 

te dicht of met beperkte snelheid langsvaren. Deze maatregelen moeten 
gewogen worden. 
2. Er een werkschip bij ligt of andere gelijkwaardige maatregelen 
genomen kunnen worden om andere schepen aan te spreken of 
reddingacties uit te voeren. 
3. De duiker aan een lijn bevestigd is om wegdrijven met de stroming te 
voorkomen. 
4. Gebruik van hulpmiddelen zoals een personenwerkbak of 

gereedschappen in beeld zijn. 

UV010 
 

KT1-108 
 

De Opdrachtnemer dient een conserveringsplan op te stellen, welke 
bestaat uit de volgende documenten:  
1. Verificatie- en keuringsplan conserveringen; 

2. Werkplan conservering (zie ook eerdere eis m.b.t. het opstellen van 
een regulier werkplan). 

UV010 
 

KT1-109 
 

Het werkplan conservering dient minimaal de volgende aspecten te 
bevatten: 

1. Uit te voeren werkzaamheden (welke onderdelen op welke wijzen 
worden bewerkt en waar dit gebeurd); 
2. Indien van toepassing een werkbeschrijving van werken in een 
habitat gericht op het werk zoals beschreven in dit contract; 
3. Indien van toepassing het ontwerp van de specifiek voor dit werk 
ontworpen materieel, gericht op het werk zoals beschreven in dit 
contract; 
4. Toe te passen conserveringssysteem inclusief de voorbehandeling 

(mochten er verschillende systemen worden toegepast, dan aangeven 
welke onderdelen voorzien zijn van welke conserveringssysteem; 
5. Klimatologische beheersing tijdens het conserveringsproces; 
6. Fasering van de uitvoeringsfase; 
7. Werkmethoden, inclusief de inzet van personeel, materieel, 

KT1-108 
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behandeling, opslag, transport, verwerking van materialen en 
keuringen; 
8. Werkinstructies aan het personeel; 
9. Te nemen maatregelen in het kader van verleende vergunningen; 

10. Veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen; 
11. Indien van toepassing de milieuvoorzieningen en maatregelen; 
12. Afstemming van de werkzaamheden met de planning en het 
risicodossier; 
13. Proces- en werkbeschrijving van het verwijderen en omgaan met 
Chroom-6; 
14. Procesbeschrijving verwerken/verwijderen grit. 

KT1-110 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot 

conserveringen door een onafhankelijke conserveringsinspecteur (TCI 
= Technische Conserverings Inspecteur), te laten verrichten. De 
inschakeling van deze TCI dient tevoren zijn geaccepteerd door de 
Opdrachtgever. 

 
De Opdrachtnemer meldt de inzet van de TCI tijdig aan de 
Opdrachtgever en verstrekt daarbij aan de Opdrachtgever een door de 
TCI ingevulde en ondertekende Eigen Verklaring, volgens het model 
dat bij inschrijving voor deze opdracht is gehanteerd. Van deze Eigen 
Verklaring dienen de onderdelen 1 en 2 te zijn ingevuld. Daarnaast 
dient de Opdrachtnemer aan te tonen dat de TCI voldoet aan 
onderstaande competentie en eisen. 

Acceptatie wordt gedaan op het voldoen aan de volgende aspecten: 
1. In afwijking van hetgeen in bovenstaande eis voor inschakeling 
van zelfstandige hulppersonen wordt gevraagd, geldt de eis 
van € 130.000,= (honderddertigduizend euro) excl. 
omzetbelasting niet voor de inschakeling van de TCI; 

2. door middel van een curricula vitae met uitgebreide beschrijving 
van activiteiten, verantwoordelijkheden en bereikte resultaten 
(eventueel aangevuld met referenties) dient aangetoond te worden 

dat de TCI beschikt over de volgende competenties: 
a) Ten minste 5 jaar ervaring met het testen en beoordelen van 
conserveringssystemen; 
b) Ten minste 5 jaar ervaring met de uitvoering van kwaliteitscontrole 
van conserveringswerkzaamheden; 
c) Ten minste 5 jaar ervaring met conserveringsspecificaties; 
d) Ervaring met conservering gerelateerde wetgeving (WVO, etc.); 
e) Ervaring met aan conservering gerelateerde internationale normen; 

f) Ten minste 5 jaar ervaring met onderzoek en schadeanalyse van 
conserveringssystemen; 
g) NACE CIP (level 3) en/of Frosio certificering. 

KT1-108 
 

KT1-111 
 

Een van de op te stellen documenten is het verificatie- en keuringsplan 

van de onafhankelijke conserveringsinspecteur (TCI = Technische 

Conserverings Inspecteur). Op basis van het ontwerp van de 
Opdrachtnemer dient er door de TCI een verificatie- en keuringsplan 
op te worden gesteld en deze dient ter kennis te worden gebracht van 
de Opdrachtgever. Het verificatie- en keuringsplan conservering van 
de TCI dient te waarborgen (en dus ten minste de onderstaande 
onderdelen te beschrijven) dat: 
1. De gekozen oplossing, zoals beschreven in het werkplan 

conservering voldoet aan de gestelde eisen. In bijzonder dient de 
relatie tot de aard, toestand, en functie(s) van het object te worden 
beoordeeld. Indien noodzakelijk dienen er aanbevelingen te worden 
opgenomen met betrekking tot aanpassing van de gekozen oplossing 
of andere zaken. 

KT1-108 
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2. De uitvoering van het Werk plaatsvindt overeenkomstig het 
werkplan conservering en ontwerpnota hulpconstructies van de 
Opdrachtnemer. Er dient te worden aangegeven hoe de naleving van 
het werkplan conservering en de ontwerpnota hulpconstructies door de 

TCI wordt geverifieerd tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden. 
Deze verificatie dient voor een deel te bestaan uit het beoordelen van 
procesmatige aspecten en voor een deel uit concrete keuringen 
(laagdikte, klimaatcondities, staalruwheid, staalreinheid, etc.). 
3. Het Werk voldoet aan de eisen bij (deel)oplevering. Er dient te 
worden aangegeven hoe en wanneer er (op basis van de 
Vraagspecificatie, het werkplan conservering en de ontwerpnota 
hulpconstructies) zal worden geïnspecteerd en gerapporteerd door de 

TCI betreffende het Werk. 
4. Er op basis van de risicoanalyse van de Opdrachtnemer en de 
risicoanalyse van de TCI zelf, wordt benoemd wat de stop- en 
bijwoonpunten van de TCI zijn, om te kunnen verifiëren dat het Werk 
voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. 

KT1-240 
 

De TCI (Technische Conserverings Inspecteur) dient één keer per twee 
weken de resultaten van de keuringen te rapporteren aan de 
Opdrachtgever. 

KT1-108 
 

KT1-106 
 

De werkplannen dienen de volgende informatie te bevatten: 
 
Algemeen 
Het doel van het werk is tweeledig, namelijk: 
1. Informeren van de Opdrachtgever en Beheerder; 
2. Het informeert de uitvoerende van de Opdrachtnemer over de te 
nemen voorzorgsmaatregelen en in de te nemen maatregelen. 
 

Het plan dient dus ook zodanig ingevuld te worden dat er aan de 
bovenstaande doelen wordt voldaan. 
 
Om beide doelen te kunnen dienen, dienen de volgende aspecten te 
worden belicht: 
1. Systeembeschrijving, welke systemen werken we aan en welke CTR 
coderingen horen hierbij? 
2. Beschrijving van de werkzaamheden, in stappen; 

3. Beschrijving van de faseringen van het werk; 
4. Beschrijving van de locatie, waar vinden de werkzaamheden plaats; 
5. Beschrijving van de locatie- en werk specifieke risico’s met de hierbij 
te nemen maatregelen; 
6. beschrijving van in te zetten materieel; 
7. De te verwachten overlast en welke maatregelen worden hiervoor 
getroffen; 
8. Welke schakelmomenten/Bedienhandelingen zijn er en welke brieven 

horen hierbij (bijlage schakelbrieven); 

9. Aan en afvoeren materialen, hoe vindt dit plaats? 
10. Welke documenten hebben relatie met dit werkplan (stijgerplan, 
kraanopstelling ect.) 
11. Welke tekeningen zijn er nodig voor het werk 
12. Zijn er eventueel checklisten noodzakelijk ter borging van de 
kwaliteit? 
13. Is er een TRA/LMRA uitgevoerd en zijn de juisten 

voorzorgsmaatregelen getroffen. 
14. Alarmkaarten 
15. Planning, hoe lang duren de werkzaamheden/activiteiten. 

UV010 
 

KT1-107 
 

De Opdrachtnemer dient een plan ‘Werken aan- en in de nabijheid van 
elektrotechnische installaties’ op te stellen op basis van het ontwerp en 

UV010 
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het document ‘EBV-2021-03 E-bedrijfsvoorschriften 4SVK’ in Bijlage AA 
bij deze Vraagspecificatie Proces. 
 
Het werkplan dient minimaal de volgende aspecten te beschrijven: 

1. Uit te voeren werkzaamheden, in het werkplan kan verwezen worden 
naar onderliggende werkplannen.  
2. Fasering van de werkzaamheden, in het werkplan verwijzen naar de 
dagplanning / weekplanning.  
3. Eventueel toe te passen hulpconstructies; betreft het gebruik van 
trappen e.d. in de ruimtes. Het moet helder zijn wat voor 
materieel/materiaal aanwezig zijn in (de nabijheid) E- ruimtes bij het 
uitvoeren van de werkzaamheden (het is breder dan de MCC zelf).  

4. Werkmethoden, inclusief de inzet van personeel, materieel en 
behandeling, opslag, transport, verwerking van materialen en keuring; 
Hoe wordt ervoor gezorgd dat het juiste E-personeel ingezet wordt. 
5. Werkinstructies aan het personeel; Beschrijven van hoe personeel 
wordt geïnstrueerd;  
6. Veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen; afzetten van 
werkplekken, gekeurd materieel, veiligstellen met schakelbrieven e.d. 
Verwijzen naar de interne procedure van de ON; 

7. Afstemming van de werkzaamheden met de planning en het 
risicodossier; 
8. Aanwijzingen i.r.t. de NEN 3140 / 3840. Eis invullen door toevoegen 
van de aanwijsbrief & de interne procedure hoe om te gaan met 
werkverantwoordelijkheid e.d. 

KT1-064 
 

Indien na goedkeuring van Opdrachtgever Werkzaamheden worden 
uitgevoerd gedurende het stormseizoen dan dient de Opdrachtnemer te 
voldoen aan de Bijlage Voorwaarden werken in stormseizoen. Zie 
document(en) "I20.20.22 Do B en O Pilot Werken in het SZ MK v3.0 

2022 0517" en "Generieke randvoorwaarden WIS_V2.0" in Bijlage AA bij 
deze Vraagspecificatie Proces. 

UV010 
 

KT1-068 
 

De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het document "Proces 202010" 
in Bijlage AA bij deze Vraagspecificatie Proces. 

UV010 
 

KT1-071 
 

De Opdrachtnemer dient volledig zelfvoorzienend te zijn. Dit houdt in 
dat hij zelf voorziet in bijvoorbeeld: schaftruimten, toilet- en 
douchegelegenheden, riolering, water, energie, internet, etc. 

UV010 
 

KT1-074 
 

De Werkzaamheden dienen aantoonbaar te zijn afgestemd met het 
Havenbedrijf Rotterdam (HbR). 

UV010 
 

KT1-082 
 

Er dient een 0-inspectie te worden uitgevoerd om initiële 
gebreken/schades in kaart te brengen. De resultaten dienen 

gerapporteerd te worden (een visueel overzicht/tekening van 
desbetreffende schades waarop individuele locaties zijn aangegeven) en 
de Opdrachtnemer dient een kopie er van ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

UV010 
 

KT1-084 
 

Voor het uitvoeren van de betonreparaties gelden de volgende eisen:  
1. De Opdrachtnemer of zelfstandige hulppersoon dient gecertificeerd te 
zijn volgens BRL 3201. 
2. Betonreparaties uitvoeren volgens CROW-CUR-118 en CROW-CUR-
119. 

UV010 
 

KT1-086 
 

Het aanbrengen van ankers in beton dient te worden uitgevoerd door 
een houder van een KOMO® procescertificaat op basis van BRL 0509. 

UV010 
 

KT1-096 
 

Het is alleen toegestaan Uitvoeringswerkzaamheden te verrichten 

gedurende het zomerseizoen van 16 april tot en met 15 augustus. 

UV010 
 

KT1-102 
 

De Opdrachtnemer dient schade aan de bodembescherming te UV010 
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voorkomen als gevolg van zijn Werkzaamheden. 

KT1-121 
 

De opdrachtnemer dient een Onderhoudsinspectieplan op te stellen, 
waarin minimaal is opgenomen: 
1. Doel van het plan; 
2. Welke normen worden er gebruikt/gehandhaafd bij het 
testen/keuren/inspecteren; 
3. Zijn er onderliggende plannen/rapporten, welke zijn dit dan? 
4. Een decompositie van de onderdelen die geïnspecteerd worden; 

5. Een V&V dossier met plaats van aantoonbaarheid per onderdeel; 
6. Een omschrijving van wat de acceptatiecriteria zijn per onderdelen; 
7. Een procesbeschrijving van hoe de inspectie plaatsvindt; 
8. Een beschrijving van hoe de ON de levensduur van het 

geïnspecteerde onderdeel, door middel van de inspectie, inschat en 
onderbouwd. Dit vanwege de borging van de functionele levensduur 
zoals opgenomen in de VSE. 
9. Lege inspectierapporten/Meet/maattekeningen van de te inspecteren 

onderdelen (zie voorbeeld "Voorbeeld maattekeningen" opgenomen in 
bijlage AA bij deze Vraagspecificatie Proces). 

UV010 
 

KT1-164 
 

De Opdrachtnemer dient een Onderhoudsinspectierapport op te stellen. 
Dit inspectierapport is een in- aangevuld Onderhoudsinspectieplan. De 

aanvullingen betreffen: 
1. Ingevulde inspectierapporten/Meet/maattekeningen van de te 
inspecteren componenten; 
2. Bewijslast (foto’s, rapporten ect.) van de eventuele gebreken; 
3. Onderhoudsadvies met conclusies en aanbevelingen 
(reviseren/vervangen); 
4. Verwachting van de functionele levensduur. 

VV100 
 

KT1-165 
 

In Inspectierapporten en onderhoudsadvies dient minimaal te zijn 

opgenomen: 
1. Object (Maeslantkering, Hartelkering); 
2. Subobject (bediengebouw, Kerende wand en Locomobiel); 
3. Systeem (gelinkt aan CTR code); 

4. Geconstateerde schades en gebreken; 
5. Type componenten en instelwaarden/drukken/debieten; 
6. Afwijkingen ten opzichte van het huidige ontwerp; 
7. Voorstel voor uit te voeren onderhoudsactiviteiten (reviseren, 
herstellen, vervangen, conserveren, etc.); 
8. Beschrijving exacte aanpak en uitvoeringswijze per 
onderhoudsactiviteit. 

UV010 
 

KT1-199 
 

Ter bescherming van het asfalt dienen materialen en materieel altijd 
geplaatst te worden op houten blokken of rubber matten. 

UV010 
 

KT1-002 
 

De Opdrachtnemer dient direct na acceptatie van het Uitvoeringsplan de 
Uitvoeringswerkzaamheden met de objectbeheerder/bediening van het 
desbetreffende object af te stemmen. 

UV010 
 

KT1-003 
 

Toegang tot de terreinen van de keringen met betrekking tot het bezoek 
en het uitvoeren van werkzaamheden door opdrachtnemers (ON), 
werknemers en onderaannemers is gebonden aan eisen. De 
Opdrachtnemer dient zicht te conformeren aan de eisen en voorschriften 
in de documenten "Procedure aanmelden MK/HK" en "Huisregels 
Maeslantkering Noord en Zuid" in Bijlage AA bij deze Vraagspecificatie 
Proces. 

UV010 
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5.2.6 KT1-SPECIFIEK Veilig verrichten van uitvoeringswerkzaamheden 

KT1-006 
 

Rijkswaterstaat dient te allen tijde toegang te hebben tot de 
projectlocatie. 

UV010 
 

KT1-007 
 

De Opdrachtnemer mag geen werkzaamheden op, in of vanaf het water 

uitvoeren indien het zicht minder is dan 1000 meter. 

UV010 
 

KT1-008 
 

De Opdrachtnemer dient voorafgaand aan de Werkzaamheden met 
Rijkswaterstaat af te stemmen onder welke 
omstandigheden (weer, waterstand etc.) de Werkzaamheden uitgevoerd 

kunnen worden. 

UV010 
 

KT1-009 
 

In verband met vervoer van gevaarlijke stoffen over de vaarweg en het 
waarborgen van de veiligheid dient de Opdrachtnemer bij het 

uitvoeren van las, brand, - en/of slijpwerkzaamheden de vonken af te 

vangen om te voorkomen dat deze op passerende schepen vallen. 

UV010 
 

KT1-019 
 

De Opdrachtnemer dient te voldoen aan de Notitie toelaatbare 
draagvermogen terrein Maeslantkering en de Memo Laden, lossen en 
hijsen met een autolaadkraan op terrein MLK. Zie document(en) "Memo 

hijsen vs. laden en lossen" in Bijlage AA bij deze Vraagspecificatie 
Proces. 

UV010 
 

KT1-065 
 

De Opdrachtnemer dient nadere objectspecifieke veiligheidsinstructies 
aan nevenopdrachtnemers en derden te verzorgen, voorafgaand aan  

uitvoering van werkzaamheden door nevenopdrachtnemers en derden in 
het areaal van RWS. 

UV010 
 

KT1-066 
 

Opdrachtnemer dient bekend te zijn met, en te voldoen aan de 
"Huisregels Maeslantkering Noord en Zuid" in Bijlage AA bij deze 

Vraagspecificatie Proces. 
 

Toelichting: Deze huisregels beschrijven de basisregels die gelden op het 
object, die moeten leiden tot een prettig en veilig (samen)werken op het 
object. 

UV010 
 

KT1-072 
 

De Opdrachtnemer dient gedurende hijs- en duikwerkzaamheden in 
continu contact te staan met de verkeersleider van het Havenbedrijf 
Rotterdam (HbR) om scheepsbewegingen te monitoren en de veiligheid 
van Opdrachtnemer en scheepvaart te waarborgen. 

UV010 
 

KT1-092 
 

De Opdrachtnemer dient te werken conform het 'Kader veilig werken 
onder water' in bijlage AA bij deze Vraagspecificatie Proces. 

UV010 
 

KT1-093 
 

Tijdens hijs- en duikwerkzaamheden dient scheepvaartbegeleiding (door 

middel van een begeleidend schip) plaats te vinden. 

UV010 
 

KT1-098 
 

Het in- en uitbedrijf (NEN3140) nemen van een installatie en/of 
installatiedeel kan alleen plaatsvinden met toestemming van de 
beheerder en in aanwezigheid van de beheerder. 

UV010 
 

KT1-018 
 

De Opdrachtnemer dient te werken volgens de E-Bedrijfsvoorschriften 

4SVK. Zie document(en) "EBV-2021-03 E-bedrijfsvoorschriften 4SVK" in 
Bijlage AA bij deze Vraagspecificatie Proces. 

UV010 
 

KT1-099 
 

Indien bediening van de systemen van de Maeslantkering benodigd is 
dient dit met de beheerder en Opdrachtgever afgestemd te worden. 
Eventueel bedienactiviteiten dienen zo vroeg mogelijk kenbaar gemaakt 
te worden bij beheer. 

UV010 
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5.3 Verifiëren en valideren (VV) 

VV100 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
verificatie en validatie (V&V) te verrichten, zodanig dat de resultaten 
van de Werkzaamheden expliciet en objectief aantoonbaar in 
overeenstemming zijn met de eisen aan (onderdelen van) het Werk en 
geschikt zijn voor het beoogde gebruik van (onderdelen van) het Werk. 

TM010 
 

  

B-VV110 
 

Een keuring als bedoeld in § 21 UAV-GC 2005 is een verificatie of een 
validatie. 

VV100 
 

VV120 
 

De Opdrachtnemer dient gelijktijdig met het analyseren, per eis een of 
meerdere geldige V&V-methoden te beschrijven en ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

PM120 
 

VV130 
 

Een V&V-methode dient: 
1. te bestaan uit een type V&V-methode, bewijsvoeringsmethode, een 
beoordelingscriterium, een beoordelaar, moment(en) van het verrichten 
van de verificatie of validatie en eventuele voorwaarden die invloed 
kunnen hebben op de verificatie of validatie;  
2. betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de betreffende eisen 
en (de onderdelen van) het Werk;  
3. te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de verificatie of 

validatie die bij de eisen in de Vraagspecificatie Eisen zijn genoemd. 

VV120 
 

VV140 
 

De Opdrachtnemer dient een V&V-dossier op te stellen en actueel te 
houden. 

VV100 
 

VV150 
 

Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte verificaties en 
validaties te bevatten waarvan de volgende onderdelen zijn vastgelegd: 
1. de betreffende objecten; 

2. de betreffende eisen;  
3. het type V&V-methode; 

4. de bewijsvoeringsmethode; 
5. het beoordelingscriterium; 
6. de beoordelaar (naam en functie); 
7. het moment (datum en tijdstip) waarop de verificatie of validatie is 
verricht ; 
8. de voorwaarden die invloed hebben gehad op de verificatie en/of 
validatie; 
9. afwijkingen van de V&V-methode ten opzichte van de geplande 

methode; 
10. het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde) inclusief 
bewijsdocumenten; 
11. het resultaat van de beoordeling (voldoet / voldoet niet). 

VV140 
 

VV160 
 

De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs (in het 

V&V-dossier) te beoordelen, vast te stellen en te verklaren dat aan de 
betreffende eisen is voldaan. 

VV100 
 

VV115 
 

De Opdrachtnemer dient een V&V-strategie te beschrijven en ter kennis 
te brengen van de Opdrachtgever. 

PM120 
VV100 
 

VV116 
 

De V&V-strategie dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten: 
1. de globale aanpak van verificatie en validatie; 
2. een toelichting op de samenhang tussen de te verrichten verificaties 
en validaties met alle relevante activiteiten; 
3. de wijze waarop de Opdrachtgever en de stakeholders worden 
betrokken bij verificaties en validaties. 

VV115 
 

VV155 
 

De Opdrachtnemer dient per baseline een V&V-voortgangsrapportage op 
te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

TM035 
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VV156 
 

De V&V-voortgangsrapportage dient ten minste de volgende zaken te 
beschrijven: 
1. Een beschouwing op de voortgang, waaronder de V&V-strategie; 
2. Een overzicht van de afwijkingen (verificaties en validaties waarvan 

het resultaat van de beoordeling is “voldoet niet”) inclusief de 
bijbehorende maatregelen; 
3. Een beschrijving van de wijze waarop Opdrachtgever en stakeholders 
zijn betrokken; 
4. Een doorkijk naar aankomende baseline waarbij in grote lijnen 
aangegeven is welke systeemonderdelen geverifieerd en gevalideerd 
gaan worden en waarbij indien nodig de bijdrage van de Opdrachtgever 
en stakeholders is beschreven. 

VV155 
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5.3.1 KT1-SPECIFIEK Verifieren en valideren 

KT1-117 
 

De Opdrachtnemer dient tijdens de realisatie keuringen uit te voeren en 
de resultaten hiervan schriftelijk vast te leggen om aan te tonen dat de 
gerealiseerde objecten voldoen aan de gestelde eisen. 

VV100 
 

KT1-220 
 

De Opdrachtnemer dient voor de volgende disciplines een Test- en 
Inspectieplan (TIP) op te stellen: 
- Conserveringen; 
- Werktuigbouwkundige onderdelen; 
- Elektrotechnische onderdelen; 
- Hydraulische onderdelen. 

KT1-117 
 

KT1-220-1 
 

De Opdrachtnemer dient op basis van het Test- en inspectieplan (TI) 

testprotocollen op te stellen voor FAT, FIT, SAT, SIT. 

KT1-117 
 

KT1-221 
 

De Test- en Inspectieplannen (TIP) dienen minimaal uit de volgende 
onderdelen te bestaan: 
1. Doel van het plan; 
2. Welke normen worden er gebruikt/gehandhaafd bij het 
testen/keuren/inspecteren; 
3. Zijn er onderliggende (keurings)plannen/rapporten, welke zijn dit 
dan? 
4. Een decompositie van de onderdelen die geïnspecteerd/getest 

worden; 
5. Een V&V dossier met plaats van aantoonbaarheid per onderdeel; 
6. Een omschrijving van de acceptatiecriteria per onderdeel; 
7. Een procesbeschrijving van hoe de inspectie plaatsvindt; 
8; Welke testen/inspectie wanneer plaatsvinden en welke 
personen/partijen hierbij betrokken worden; 
9; Waar deze testen/inspecties plaatsvinden; 

KT1-220 
 

KT1-118 
 

De Opdrachtnemer dient eventuele testen sequentieel uit te voeren, 
hetgeen betekent dat een opvolgende test niet 
eerder kan worden gestart dan wanneer de voorgaande test succesvol is 
afgesloten. 

VV100 
 

KT1-119 
 

De Opdrachtnemer dient voor keuring (FAT, SAT, SIT) van specifiek 
hydraulische systemen en componenten, de NBD06000 te volgen; 

VV100 
 

KT1-120 
 

De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat tijdens de FAT, 
FIT, SAT, SIT de Opdrachtnemer vast-onderhoud mee zal lopen. 

VV100 
 

KT1-155 
 

De Opdrachtnemer dient: 

1. Verificatieplannen op te stellen; 
2. Te verifiëren en in verificatierapporten vastleggen of de ontwerpen 
van de objecten voldoen aan alle daaraan gestelde eisen. 

VV100 
 

KT1-156 
 

Het verificatieplan voor een object per eis tenminste het volgende te zijn 

vastgelegd: 
• omschrijving eis (met eisnummer); 

• verwijzing naar afgeleide onderliggende eisen; 
• van toepassing zijnde uitgangspunten uit bindende, informatieve en 
overige documenten; 
• beschrijving van de toe te passen verificatiemethode. 
 
Voor elke verificatiemethode dient de geldigheid te worden vastgesteld, 

tenzij: 
• een gestandaardiseerde verificatiemethode wordt toegepast die door 
de Opdrachtgever wordt erkend of 
• een binnen de Overeenkomst van toepassing verklaard document 
wordt toegepast of 
• een verificatiemethode zich in de praktijk heeft bewezen en de 

KT1-155 
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referentie door de Opdrachtgever wordt aanvaard. 
 
Bij elke eis uit de specificatie wordt, indien relevant, aangegeven  
• wanneer wordt aangetoond dat is voldaan aan de eis; 

• wie verificatie uitvoert; 
• validatie van de verificatie methode. 

KT1-157 
 

In het verificatierapport dient tenminste het volgende te zijn vastgelegd: 
• eis (met eisnummer); 

• van toepassing zijnde bindende, informatieve en overige documenten; 
• bewijsdocument of verwijzing naar bewijsdocument, waarin is 
aangetoond dat wordt voldaan aan de gestelde eis; 
• hoe de eisen zijn geverifieerd en wat de beoordelingscriteria zijn; 

• dat is aangetoond dat is voldaan aan de eisen; 
• hoe met relevante risico’s is omgegaan; 
• welke functionaris verificaties heeft uitgevoerd; 
• welke functionaris de verificatie heeft beoordeeld en geautoriseerd; 

• eventuele maatregelen ter correctie; 
• herziene verificatie (inclusief tijdstip, beoordeling en autorisatie). 
 
De validatie van de verificatiemethode dient te worden uitgewerkt in het 
verificatierapport. In het rapport dient voor een verificatiemethode ten 
minste het volgende te zijn geïdentificeerd en vastgelegd: 
• de verificatiemethode; 
• bewijsdocument of verwijzing naar bewijsdocument, waarin de 

geldigheid van de verificatiemethode is aangetoond. 

KT1-155 
 

KT1-162 
 

De Opdrachtnemer dient een keuringsplan op te stellen per eis 
tenminste het volgende te zijn geïdentificeerd en vastgelegd: 
1. eis (met eisnummer); 

2. welke waarden moeten worden waargenomen; 
3. van toepassing zijnde bindende, informatieve en overige 
documenten; 
4. beschrijving van de keurings- of testmethode, keurings- of 
testtraject, de keurings- of testmeetmiddelen, de geldende 
nauwkeurigheidseisen alsmede de calibratiemethoden, -frequentie en –
registratie; 
5. wanneer is aangetoond dat aan de eis is voldaan; 

6. applicatie / raakvlakken van geteste item; 
7. betrokkenen bij keuring of test (incl. bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden); 
8. validatie van de keurings- en testmethode; 
9. de aanvaardingscriteria voor de keuring; 
10. de formulieren die worden gebruikt tijdens de test. 

Geen 
 

KT1-163 
 

Het keuringsrapport dient te voldoen aan dezelfde eisen als het 
keuringsplan. 

 
Aanvullend op hetgeen gesteld in paragraaf 21 lid 3 UAV-GC dient in het 
keuringsrapport voor een object per eis tenminste het volgende te zijn 
vastgelegd: 

1. indien niet wordt voldaan de risico’s op het niet voldoen aan de eis en 
de noodzakelijke maatregelen; 
2. identificatie van geconstateerde afwijkingen; 
3. feitelijke registratie van de keuringsresultaten, de waarde en 
eventuele marges; 
4. beperkingen tijdens keuring of test; 
5. invloed van de testomgeving; 
6. in hoeverre wijkt de testomgeving af van de werkelijkheid; 
7. bewijsdocument of verwijzing naar bewijsdocument, waarin wordt 

Geen 
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aangetoond dat wordt voldaan aan de gestelde eis. 

KT1-212 
 

Op vastgestelde momenten, in elk geval op de baselines volgens TM035, 
dient de Opdrachtnemer de informatie uit V&V-plan(nen) en V&V-
rapport(en) aan te bieden bij de Opdrachtgever middels de importsheet 
Grip.  
 
Toelichting: de Opdrachtgever gebruikt deze informatie om de 
projectvoortgang in Grip actueel te houden. 

TM035 
VV100 
 

  

5.4 Levering gegevens (LG) 

LG010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 

leveren van gegevens te verrichten, zodanig dat de gegevens van het 

gerealiseerde Werk juist, volledig en tijdig zijn en geschikt zijn voor het 
beheren en het in stand houden van het Werk. 

TM010 
 

LG020 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 
leveren van data (areaalgegevens) te beschrijven en deze 

procesbeschrijving (plan), waarmee invulling wordt gegeven aan de 
bovenliggende eis LG010 en ten minste aan alle daaraan onderliggende 
eisen, ter acceptatie in de dienen bij de Opdrachtgever. 

LG010 
PM120 
 

LG025 
 

De Opdrachtgever dient betrokken te zijn bij het opstellen van de 

procesbeschrijving levering gegevens zodat de mogelijke wensen van de 
Opdrachtgever tijdig meegenomen kunnen worden. Hiervoor dient de 
Opdrachtnemer interpretatie- en validatieoverleggen te organiseren. 

LG020 
 

LG030 
 

Indien de Opdrachtnemer door middel van sensoren via (onderdelen 

van) objecten van de Opdrachtgever gegevens (data) inwint  
• in opdracht van de Opdrachtgever of  
• met nadrukkelijke schriftelijke instemming van de Opdrachtgever dan 

wel 
• uit eigener beweging,  
dan dient de Opdrachtnemer deze gegevens (data) per direct en om 
niet, te leveren aan de Opdrachtgever. 

LG010 
 

B-LG040 
 

De Opdrachtgever behoudt zich ten aanzien van de geleverde gegevens 
(data) alle relevante rechten met betrekking tot bescherming, 
verwerking, verspreiding en integriteit van deze gegevens (data) 
nadrukkelijk voor. 

LG030 
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5.4.1 Opstellen afleverdossier 

OP100 
 

De Opdrachtnemer dient zo spoedig mogelijk nadat een betaalpost met 
als resultaat een blijvend onderdeel van het Werk is afgerond, een 
afleverdossier ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

LG010 
 

OP110 
 

De Opdrachtnemer dient met het afleverdossier aan te tonen dat met 
betrekking tot het betreffende onderdeel van het Werk aan VV160 is 
voldaan. 

OP100 
 

OP120 
 

Het afleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage M “Levering 

Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten minste de 
gegevens conform de onderstaande tabel “Inhoud afleverdossier” te 
bevatten: 

OP100 
 

 
Gegevens 
(conform de lijst genoemd in bijlage M bij deze 
Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders 
gespecificeerde gegevens) 

Aantal papieren 
exemplaren (naast 
digitale bestanden) 

Ontwerpnota's 1x digitaal 

(Integrale) As-built tekeningen en berekeningen van 
permanente objecten en in de grond achtergebleven 
(hulp)constructies, incl. toegepaste materialen 

1x digitaal 

Instandhoudingsplannen (IHP)  1x digitaal 

Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 
12 UAV-GC 2005 

1x digitaal 

(Integrale) handleidingen 1x digitaal 

Materiaalspecificaties 1x digitaal 

Inspectierapporten (IR) 1x digitaal 

Ingevulde TIP (Test- en Inspectieplannen) 1x digitaal 

Kwaliteitsdossiers als Las- en constructiedossiers 
(conform NEN-1090) 

1x digitaal 

Nul-(deformatie)metingen van het Werk inclusief 
rapportage 

1x digitaal 

(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel) 1x digitaal  

 

Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het 
V&G-dossier conform artikel 2.30 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 

1x digitaal 

Afvalstoffenadministratie 1x digitaal 

V&V-dossier 1x digitaal 

Testrapportages (IBS, FAT, SAT, SIT) 1x digitaal 

Tabel Inhoud afleverdossier 
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5.4.2 Opstellen opleverdossier 

OP200 
 

De Opdrachtnemer dient voor oplevering een opleverdossier op te 
stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

LG010 
 

OP210 
 

De Opdrachtnemer dient met het opleverdossier aan te tonen dat met 

betrekking tot het Werk aan VV160 is voldaan. 

OP200 
 

OP220 
 

Het opleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage M “Levering 
Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten minste te 
bevatten: 

1. een opsomming van alle geleverde afleverdossiers;  
2. de informatie conform de onderstaande tabel “Inhoud 
opleverdossier”. 

OP200 
 

 
Gegevens 
(conform de lijst genoemd in bijlage M bij deze 
Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders 
gespecificeerde gegevens) 

Aantal papieren 
exemplaren (naast 
digitale bestanden) 

Ontwerpnota's 1x digitaal en 
3x hardcopy 

(Integrale) As-built tekeningen en berekeningen van 
permanente objecten en in de grond achtergebleven 
(hulp)constructies, incl. toegepaste materialen 

1x digitaal en 
3x hardcopy 

Instandhoudingsplannen (IHP)  1x digitaal en 
3x hardcopy 

Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 
12 UAV-GC 2005 

1x digitaal en 
3x hardcopy 

(Integrale) handleidingen 1x digitaal en 

3x hardcopy 

Materiaalspecificaties 1x digitaal en 
3x hardcopy 

Inspectierapporten (IR) 1x digitaal en 
3x hardcopy 

Ingevulde TIP (Test- en Inspectieplannen) 1x digitaal en 
3x hardcopy 

Kwaliteitsdossiers als Las- en constructiedossiers 
(conform NEN-1090) 

1x digitaal en 
3x hardcopy 

Nul-(deformatie)metingen van het Werk inclusief 
rapportage 

1x digitaal en 
3x hardcopy 

(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel) 1x digitaal en 
3x hardcopy 

Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het 

V&G-dossier conform artikel 2.30 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 

1x digitaal en 

3x hardcopy 

Afvalstoffenadministratie 1x digitaal en 
3x hardcopy 

V&V-dossier 1x digitaal en 
3x hardcopy 

Testrapportages (IBS, FAT, SAT, SIT) 1x digitaal en 
3x hardcopy 

Tabel Inhoud opleverdossier 
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5.4.3 Digitaal overdragen gegevens 

OP300 
 

De Opdrachtnemer dient voordat de gegevens in de beheerapplicaties 
worden geactualiseerd, met name bij aanpassingen aan de decompositie 
en de GIS-gegevens, met de Opdrachtgever een datum af te spreken 
waarop de actualisatie zal plaatsvinden. 

LG010 
 

OP310 
 

De Opdrachtnemer dient de digitaal aan te leveren areaalgegevens op te 
slaan en over te dragen op een voor het netwerk van Rijkswaterstaat 
geschikte gegevensdrager. Deze areaalgegevens dienen in de vorm van 
bestanden in het aangegeven bestandsformaat conform de aangegeven 
lijst “Areaalinformatie RWS” aangeleverd te worden in een Windows 
verkenner structuur met daarin een mappenindeling volgens de lijst 
“Areaalinformatie RWS”. Deze lijst is te downloaden van 

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Areaalgegevens. 

OP100 
OP200 
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5.4.4 KT1-SPECIFIEK Opstellen afleverdossiers en opleverdossier 

KT1-167 
 

In de periode tussen technische oplevering van het project en het 
definitieve opleverdossier dient te allen tijde het technisch  
opleverdossier beschikbaar te zijn en op de kering aanwezig te zijn in 
verband met storingswachtdienst en operationele processen 

LG010 
 

KT1-176 
 

De Opdrachtnemer dient een integraal As-built dossier op te stellen 
waarin alle doorgevoerde aanpassingen aan het systeem zijn verwerkt. 
Het integraal As-built dossier omvat het aanpassen van de volgende 
documenten: 
1. Tekeningen; 
2. Schema’s; 
3. Werkinstructies; 

4. Materiaalspecificaties. 

LG010 
 

KT1-177 
 

Alle documenten van het integrale As-built dossier dienen in bewerkbaar 
formaat opgeleverd te worden, waarbij de tekeningen als bewerkbare 
AutoCAD-bestanden aangeleverd dienen te worden. Aanvullend hierop 

geldt dat tekeningen dienen te voldoen aan de eisen die zijn gesteld in 
de bijlage M. 
 
Alle aangebrachte fysieke wijzigingen in het Werk dienen door de 
Opdrachtnemer te zijn verwerkt op de door de Opdrachtgever verstrekte 
tekeningen en/of documenten. Indien daar in de bestaande tekeningen 
geen ruimte voor is dient de Opdrachtnemer in overleg met de 
Opdrachtgever een aparte tekening op te stellen en in bestaande 

tekening hiernaar te verwijzen. Let op: bestaande tekeningen die niet in 
een bewerkbaar AutoCAD-bestand beschikbaar zijn, dienen door de 
Opdrachtnemer in AutoCAD te worden uitgewerkt. 
 

Toelichting: De Opdrachtgever heeft belang bij een zo overzichtelijk 
mogelijk tekeningendossier en de Opdrachtnemer dient deze dan ook zo 
slank mogelijk te houden, wat inhoudt dat het uitgangspunt is dat alles 
verwerkt wordt op reeds bestaande, door de Opdrachtgever verstrekte 

tekeningen. 

LG010 
 

KT1-190 
 

De Opdrachtnemer dient de af- en opleverdossier in te richten op basis 
van de objectdecompositie (CTR-boom) van de Opdrachtgever en vooraf 
af te stemmen met de Opdrachtgever. 

LG010 
 

KT1-191 
 

Het opleverdossier dient te voldoen aan de eisen in Bijlage M “Levering 
Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten minste de 
informatie conform de tabel “Inhoud opleverdossier” te bevatten. 

LG010 
 

KT1-045 
 

De Opdrachtnemer dient een instandhoudingsplan op te stellen met 
daarin een onderhoudsadvies voor de periode na oplevering teneinde de 
beoogde levensduurverlenging te behalen, met hierin minimaal 
opgenomen: 

1. Per object (Dokdeur); 

2. Per systeem (gelinkt aan CTR code); 
3. Per componentomschrijving (gelinkt aan CTR code); 
4. Type en fabricaat componenten (gelinkt aan CTR code); 
5. Jaar beoogde vervanging/revisie van het componenten; 
6. Vervangingsfrequenties/onderhoudsfrequenties; 
7. Geef aan of er een wijziging noodzakelijk is op het huidige 
onderhoudsregime; 
8. Onderhoudsvoorschriften inclusief de bijbehorende 

leveranciersgegevens/instructies; 
9. Kostenindicatie van het te voeren onderhoud; 
10. overzicht met verschillen tussen onderhoudswerkzaamheden 
dokdeur Noord en dokdeur Zuid. 

LG010 
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5.5 Cybersecurity (CY) 

CY010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
cybersecurity zodanig te verrichten dat het gevaar of schade 

veroorzaakt door verstoring, uitval of misbruik van ICT en IA wordt 
voorkomen. 

TM010 
 

CY020 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot 
cybersecurity te beschrijven en deze procesbeschrijving (cybersecurity 

plan), waarmee invulling wordt gegeven aan de bovenliggende eis 
CY010 en ten minste aan alle daaraan onderliggende eisen, ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

CY010 
PM120 
 

  

5.5.1 Algemeen 

CY100 
 

De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die 
verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden/proces met betrekking tot 
cybersecurity(incidenten). 

CY010 
PM120 
 

CY130 
 

De Opdrachtnemer dient voor alle beheerobjecten die zijn voorzien van 
ICT en IA de van toepassing verklaarde cybersecuritymaatregelen uit 
bijlage AA “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze 
Vraagspecificatie Proces uit te voeren die behoren bij cybersecurity 
weerstandsniveau 1, tenzij er voor een object een ander cybersecurity 
weerstandsniveau is aangegeven. 

CY010 
 

CY140 
 

Opdrachtnemer dient te voldoen aan ISO NEN 27001 CY130 
 

CY150 
 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het beheren en 
onderhouden van cybersecuritymaatregelen conform paragraaf 2.9 
"Maatregelen beheer en onderhoud" van bijlage AA "Cybersecurity 

Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, te 
handelen. 

CY130 
 

CY180 
 

Het is niet toegestaan om tekeningen uitgegeven door Opdrachtgever 
zonder toestemming van OG aan derden beschikbaar te stellen. 

CY010 
 

  

5.5.2 Omgaan met persoonsgegevens 

CY300 
 

De Opdrachtnemer dient in het kader van de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) de persoonsgegevens en andere tot 
natuurlijke personen herleidbare gegevens, waaronder camerabeelden, 
rechtmatig te behandelen. 

CY010 
 

CY310 
 

Indien de Opdrachtnemer persoonsgegevens en andere tot natuurlijke 
personen herleidbare gegevens, waaronder camerabeelden, opslaat 
en/of verwerkt, dan dient de Opdrachtnemer een 
verwerkersovereenkomst af te sluiten met de Opdrachtgever conform 

het sjabloon “RWS verwerkersovereenkomst” dat de Opdrachtgever na 

opdrachtverlening op verzoek van de Opdrachtnemer beschikbaar stelt. 

CY010 
 

CY320 
 

Indien de Opdrachtnemer camera’s inzet en/of camerabeelden opslaat, 
verwerkt of distribueert, dan dient de Opdrachtnemer de bijlage CSR 20 

"Camera's en omgang met camerabeelden van de 
verkeersregistratiesystemen" van bijlage AA “Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, te 
volgen. 

CY010 
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5.5.3 Omgaan met informatie en Documenten 

CY400 
 

De Opdrachtnemer dient voor de beveiliging van informatie van de 
Opdrachtgever en van Documenten, de door de Opdrachtgever 
aangegeven document-classificatie en bijbehorende 
beveiligingsmaatregelen conform de bijlage CSR 1 “Omgaan met 
vertrouwelijke informatie en documenten” van bijlage AA “Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten” bij deze Vraagspecificatie Proces, aan 
te houden. 

CY010 
 

CY410 
 

De Opdrachtnemer dient het deel van zijn informatievoorziening, dat 
benodigd is voor de door de Opdrachtgever gevraagde Documenten en 
dat benodigd is bij de verwerking van de door de Opdrachtgever ter 
beschikking gestelde informatie, te beveiligen zodanig dat deze zijn 

beschermd tegen verlies, ongeautoriseerde kennisname en 
ongeautoriseerde wijziging. 

CY010 
 

CY420 
 

De Opdrachtnemer dient op basis van risicoanalyse maatregelen tegen 
spionage te nemen zodanig dat de Documenten met betrekking tot ICT 

en IA, waaronder documentatie, offertes, contracten, IP-tabellen, 
netwerkschema's, modellen, tekeningen en berekeningen, zijn beveiligd 
tegen verlies en ongeautoriseerde kennisname en ongeautoriseerde 
wijziging. 

CY010 
 

CY430 
 

De Opdrachtnemer dient uiterlijk bij beëindiging van de Overeenkomst 
alle Documenten en door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde 
informatie die kwetsbaarheden kunnen veroorzaken voor de 
Opdrachtgever en die niet eerder zijn overgedragen alsnog over te 
dragen aan de Opdrachtgever. Datgene wat is overgedragen en wat niet 
wordt of niet kan worden overgedragen, dient te worden gewist en/of 
vernietigd in de informatievoorziening van de Opdrachtnemer. 

CY010 
 

CY440 
 

Indien de Opdrachtnemer ICT- en IA-componenten en/of de daarop 
aanwezige informatie verwijdert, hergebruikt en/of vernietigt, dan dient 
hij conform de bijlage CSR 23 "Verwijdering en vernietiging van 
informatie en apparatuur" van bijlage AA "Cybersecurity 
Implementatierichtlijn objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, te 

handelen. 

CY010 
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5.5.4 Beveiligen logische en fysieke toegang 

CY510 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden aan: 
1. ontwerp- en constructietekeningen en constructieberekeningen en/of; 
2. beveiligings- en veiligheidsdocumentatie en -instructies van: 
a. kunstwerken; 
b. bediengebouwen en -ruimten; 
c. dynamische verkeersmanagementsystemen; 
d. ICT en IA; 

e. Kabels en leidingen; 
dan wel de Werkzaamheden: 
3. binnen bedien- en technische ruimten van de hiervoor genoemde 
objecten; 

4. aan ICT en IA zelf; 
5. aan kabels en leidingen 
door (zelfstandige) hulppersonen te laten verrichten die een 
geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend en over een Verklaring 

Omtrent het Gedrag (VOG) beschikken die gerelateerd is aan de 
beoogde Werkzaamheden. 
In afwachting van het resultaat van de aanvraag van een VOG kan 
gedurende een periode van maximaal zes weken na start van de 
betreffende Werkzaamheden, welke termijn niet kan worden verlengd, 
worden volstaan met een eigen verklaring van de betreffende 
(zelfstandige) hulppersoon. 

Geen 
 

CY540 
 

Indien de Opdrachtnemer toegang tot ICT en IA op afstand (remote 
access) wenst, dan dient de Opdrachtnemer deze toegang via de 
centrale, beveiligde en gemonitorde voorzieningen van de 
Opdrachtgever te laten verlopen. 

CY010 
 

CY550 
 

Indien de Opdrachtnemer toegang tot ICT en IA op afstand (remote 

access) wenst, dan dient de Opdrachtnemer een aanvraag in te dienen 
conform de procedure beschreven in "Aanvraagformulier 
Netwerktoegang voor Derden”, die de Opdrachtgever na 
opdrachtverlening op verzoek van de Opdrachtnemer beschikbaar stelt. 

CY540 
 

CY560 
 

De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een procedure en actuele 
registratie van: 
1. de door de Opdrachtnemer aan de (zelfstandige) hulppersonen 
verstrekte logische toegang tot ICT en IA door middel van accounts, 

autorisaties en bijbehorende middelen; 
2. de fysieke toegang van de (zelfstandige) hulppersonen tot ICT en IA 
gerelateerde ruimten. 

CY010 
 

CY570 
 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot fysieke toegangsbeveiliging 

van de ICT en IA gerelateerde ruimten (waaronder bedien- en 
technische ruimten) binnen beheerobjecten, conform paragraaf 2.1 
"Maatregelen fysieke toegangsbeveiliging IA-gerelateerde ruimten" van 
bijlage AA "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze 

Vraagspecificatie Proces, cybersecuritymaatregelen te treffen. 

CY010 
 

CY580 
 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot de logische toegang tot ICT 
en IA en de fysieke toegang tot ICT en IA gerelateerde ruimten conform 
paragraaf 2.2 "Maatregelen Logische Toegang" van bijlage AA 
“Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze 
Vraagspecificatie Proces, cybersecuritymaatregelen te treffen. 

CY010 
 

CY585 
 

De Opdrachtnemer dient voor een zorgvuldige omgang met de aan hem 
toevertrouwde accounts en bijbehorende wachtwoorden, conform de 
bijlage CSR 7 “Wachtwoorden" van bijlage AA “Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten” bij deze Vraagspecificatie Proces, te 
handelen. 

CY580 
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CY590 
 

De Opdrachtnemer dient alle door de Opdrachtgever beschikbaar 
gestelde toegangsmiddelen (waaronder tokens en pasjes tot 
beheerobjecten, data, ICT en IA) alleen te gebruiken voor het doel 
waarvoor en onder de voorwaarden waaronder deze zijn verstrekt, 

waarbij de beveiligingsmaatregelen niet mogen worden omzeild. 

CY585 
 

CY595 
 

De Opdrachtnemer dient alle door de Opdrachtgever ter beschikking 
gestelde bedrijfsmiddelen nadat ze niet meer van dienst zijn geworden 
doch uiterlijk bij beëindiging van de Overeenkomst terug te geven. 

CY590 
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6 Inkoopmanagement (IM) 

IM010 
 

De Opdrachtnemer dient de zelfstandige hulppersonen te managen, 
zodanig dat wordt gewaarborgd dat de door zelfstandige hulppersonen 
verrichte Werkzaamheden en de resultaten daarvan voldoen aan de 
eisen voorvloeiende uit de Overeenkomst. 

PM010 
 

IM020 
 

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden laat verrichten door 
zelfstandige hulppersonen, dan dient de Opdrachtnemer in het kader 
van artikel 2.79 leden 2 en 3 Aanbestedingswet de hierna volgende 
gegevens van elke zelfstandige hulppersoon alsmede wijzigingen van die 

gegevens, zodra die bekend zijn, ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever: 

1. De naam; 
2. De contactgegevens; 
3. De wettelijke vertegenwoordigers. 
Deze verplichting geldt niet inzake leveringen of voor zelfstandige 
hulpersonen die door zelfstandige hulpersonen gecontracteerd worden. 

IM010 
 

IM030 
 

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden door zelfstandige 
hulppersonen wil laten verrichten, dan dient de Opdrachtnemer een 
quickscan conform de handleiding "Quickscan nationale veiligheid bij 
inkoop en aanbesteden" uit te voeren en het resultaat ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

IM010 
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6.1 Zelfstandige hulppersonen en BIBOB-eisen (BI) 

BI010 
 

Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door 
zelfstandige hulppersonen laat verrichten en de waarde van de door de 
zelfstandige hulppersoon te verrichten Werkzaamheden, exclusief de 
waarde van de te leveren goederen, groter is dan of gelijk is aan € 
130.000,= exclusief omzetbelasting, moet de inschakeling van de 
zelfstandige hulppersoon voorafgaand zijn geaccepteerd door de 
Opdrachtgever. 

 
De Opdrachtnemer meldt de inzet van de zelfstandige hulppersoon tijdig 
aan de Opdrachtgever en levert daarbij aan de Opdrachtgever:  
1. een door de zelfstandige hulppersoon ingevuld en ondertekend 

Uniform Europees Aanbestedingsdocument, waarbij van deel II de 
afdelingen A en B zijn ingevuld en deel III volledig is ingevuld. De 
zelfstandige hulppersoon dient op het Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument onder Deel II A, Identificatie, zijn KvK-nummer 

en vestigingsnummer te vermelden, en 
2. een door de zelfstandige hulppersoon ingevulde en ondertekende 
Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen die als Bijlage P 
bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd die volledig is ingevuld 
Acceptatie door de Opdrachtgever beperkt zich uitsluitend tot de 
genoemde omstandigheden in deel III van het Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument en in de Aanvullende eigen verklaring inzake 
Russische partijen. Indien uit de beoordeling blijkt dat de zelfstandige 

hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in 
deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument of in de 
Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen, dan kan de 
Opdrachtgever besluiten dat: 
1. de door de Opdrachtnemer gekozen zelfstandige hulppersoon niet 

wordt geaccepteerd, en; 
2. de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere zelfstandige 
hulppersoon te vinden die de betreffende Werkzaamheden kan uitvoeren 

of aan te geven dat hij het betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren. 
 
Indien de Opdrachtgever aanwijzingen heeft dat een zelfstandige 
hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in 
deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, maar er nog 
onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die 
zelfstandige hulppersoon te motiveren dan zal advies worden gevraagd 
aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). De zelfstandige 

hulppersoon over wie advies is gevraagd, wordt door de Opdrachtgever 
over de inhoud van dat advies geïnformeerd. 
 
Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de juiste en tijdige 

voltooiing van het Werk. In geval een zelfstandige hulppersoon door de 
Opdrachtgever niet wordt geaccepteerd, geeft dat de Opdrachtnemer 
geen enkel recht op schadevergoeding, bijbetaling of termijnverlenging. 

IM010 
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Referentielijst (Bijlage AA) 

 
 

Onderstaande referentielijst geeft een overzicht van de documenten waarnaar vanuit eisen wordt 
verwezen en die niet als bijlage bij deze Vraagspecificatie Proces zijn gevoegd. 

Omschrijving referentie Eis 

Besluitvormingsproces uitvoeringsfase BV010 
BV020 

CROW-publicatie Standaardsystematiek voor kostenramingen – SSK2018 FM130 

Certificatieschema Veiligheidsladder; https://www.veiligheidsladder.org/wp-

content/uploads/2016/06/Certificatieschema_Veiligheidsladder_4.0-final.pdf, NEN, 
Versie 4.0 datum 1 juli 2016 

VL010 

EBV-2021-03 E-bedrijfsvoorschriften 4SVK (versie 3.0 met bijlage)_GETEKEND KT1-

018 
KT1-
107 

Europese richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn)  
RICHTLIJN 2006/42/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 
van 17 mei 2006 
betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG (herschikking) 

MV010 
MV030 
MV040 

Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat, d.d. 11 augustus 2017 Gepubliceerd 
op www.rws.nl/gedragscode-soortenbescherming 

FF020 

Generieke randvoorwaarden WIS_V2.0 KT1-
064 

Grip importsheet V&V versie 1 KT1-
212 

Handleiding BEI 2.0 EI020 

Handreiking Veiligheid in Aanbestedingen – Governance Code Veiligheid in de Bouw; 
https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-aanbesteding-via, Versie 2.3, 19 oktober 
2021 

VL030 

Huisregels Maeslantkering Noord en Zuid 2020.03 - 10-04-2020 – Definitief KT1-
066 
KT1-
003 

I20.20.22 Do B en O Pilot Werken in het SZ MK v3.0 2022 0517 KT1-
064 

IEC 62443 standaards, Industrial Automation and Control Systems (IACS) Security CY130 

Integraal veiligheidsdossier IV200 

Memo VOG formulier EK-2016-002 KT1-
069 

Memo hijsen vs. laden en lossen - 02-07-2019 KT1-
019 

Memo_planningraakvlakkenmanagement_versie_mei 2023 KT1-
182 

NEN 3140 Veiligheidshandboek RWS 2.0 addendum 2.0 EI010 

NEN 3140 Veiligheidshandboek RWS 2.0 feb 2025 EI010 

EI030 
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Omschrijving referentie Eis 

NEN 3140+A1Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning; vigerende 
versie 

EI010 

NEN 3840 Veiligheidshandboek RWS 1.0 EI010 
EI030 

NEN 3840+A1Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Hoogspanning; vigerende 
versie 

EI010 

NEN-EN 50110 Bedrijfsvoering van elektrische installaties (deel 1, Algemene eisen en 
deel 2 Nationale bijlagen); vigerende versie 

EI010 

NEN-EN-IEC 62061 Veiligheid van machines - Functionele veiligheid van 
veiligheidsgerelateerde elektrische, elektronische en programmeerbare elektronische 
besturingssystemen; vigerende versie 

MV070 

NEN-EN-ISO 12100 
Veiligheid van machines – Algemene ontwerpbeginselen - Risicobeoordeling en 
risicoreductie (ISO 12100:2010) 

MV040 

NEN-EN-ISO 9001; vigerende versie KM020 

NEN-ISO/IEC-27002, Code voor informatiebeveiliging; vigerende versie CY130 

NPR-ISO/TR 14121-2 (Safety of machinery – Risk assessment – Part 2), hoofdstuk 6.5 
‘Hybrid Tool’ 

MV050 

Nautische bepalingen Port of Rotterdam KT1-
149 
KT1-
040 

Procedure_aanmelden_MK_HK 02052018 KT1-
003 

Proces_202010_versie_2 KT1-
068 

Quickscan nationale veiligheid bij inkoop en aanbesteden, april 
2019;PIANOo:https://www.pianoo.nl/nl/document/16908/quickscan-nationale-
veiligheid-bij-inkoop-en-aanbesteden 

IM030 

RWS Kader - veilig werken onder water KT1-
092 

Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat, vigerende versie Gepubliceerd op: 
https://standaarden.rijkswaterstaat.nl 

IV090 

wrakkenrapport MLK KT1-
021 
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Afkortingen 

 
 

In de Vraagspecificatie Proces worden onderstaande afkortingen gebruikt. 

Afkorting Betekenis 

AKWR algemene kosten, winst en risico 

BIBOB   bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar 

bestuur 

DINO    data en informatie Nederlandse ondergrond 

DRIP dynamisch route informatie paneel 

DTB digitale topografische bestanden 

DVM dynamisch verkeersmanagement 

GWW grond-, weg- en waterbouw 

MLK Maeslantkering 

PSU project-start-up 

PFU project-follow-up 

RWS Rijkswaterstaat 

SCB systeemgerichte contractbeheersing 

UAV-GC Uniforme administratieve voorwaarden geïntegreerde 
contracten 

V&V verificatie en validatie 

Wav Wet arbeid vreemdelingen 

WBS work breakdown structure 

 
 

Afkorting Betekenis 
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Bijlage A         Risicolijst 

 
 

ID Onzekerheid Gevolgen 

RIS-
0013 

Documenten ON worden niet volgens 
planning/afspraak opgeleverd 

1. Vertraging 
2. PPO en beheer staan onder druk om 

toch akkoord te geven op documenten 

RIS-
0009 

Capaciteit bij beheer is onvoldoende  1. Vertraging 
2. Kwaliteit stukken gaat achteruit 
3. Besluiten blijven liggen/duren langer 
4. Verkeerde besluiten nemen (kwaliteit 

en/of geld) 
5. Samenwerking komt in geding 

RIS-
0014 

Geen decharge mogelijk van PPO naar 
Beheer 

1. Discussie met beheer 
2. Discussie met ON 

RIS-
0001 

Rubbers niet geleverd bij start 
uitvoering 

1. Vertraging 
2. Oude rubbers moeten teruggeplaatst 

worden en dokdeur zuid zal hierdoor 
een jaar later opnieuw eruit gehaald 
moeten worden 

RIS-
0003 

Beschikbaarheid bok 1. Vertraging 
2. Deur kan niet uitgehesen worden 

RIS-
0002 

Uitvoeringstijd/uitvoeringsplanning 
niet haalbaar 

1. Vertraging 
2. Deur kan niet uitgehesen worden 

RIS-
0007 

Aantoonbaarheid ontwerplevensduur 
van 20 jaar 

1. Discussies 
2. Vertraging overdracht 
3. Doel van het contract wordt niet 

gehaald 
4. Onderhoudsfrequentie moet omhoog. 

RIS-
0017 

Aandrijving vlinderklep werkt niet 
zoals bedacht 

1. Te groot verval 
2. Schotbalk breekt 

RIS-
0022 

Stelpost is niet toereikend 1. Extra kosten 
2. Extra engineering 
3. Krapte op de planning 
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Bijlage B         Integraal Veiligheidsplan 
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Bijlage C         Format Risicobeoordeling 

 
 

Bijlage D1 NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat 
Bijlage D2 NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat addendum 
Bijlage D3 NEN 3840 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat 
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Bijlage D         Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde 

 
 

Niet van toepassing. 
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Bijlage E         Kaderrichtlijn Coördinatie Vergunningen op grond van 

artikel 20 Tracéwet 

 
 

Niet van toepassing. 
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Bijlage F         Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden 

 
 

Niet van toepassing. 
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Bijlage G         Verkeersmanagement voor rijkswegen 

 
 

Niet van toepassing. 
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Bijlage H         Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen 
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Bijlage I         Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie 

 
 

Niet van toepassing. 
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Bijlage J         Programma van Eisen voor uitvoerend archeologisch 

onderzoek 

 
 

Niet van toepassing. 
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Bijlage K         Omgang met dynamisch verkeersmanagement 

 
 

Niet van toepassing. 
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Bijlage L         Rijkswaterstaat Brede Afspraak Maatschappelijk 

Verantwoord Inkopen 
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Bijlage M         Levering Areaalgegevens 

 
 

In deze bijlage staat een aantal eisen met betrekking tot geodetische Werkzaamheden tijdens de 
realisatie van het Werk én een aantal eisen met betrekking tot de levering van areaalgegevens 
ten behoeve van het beheer van het areaal door Rijkswaterstaat. 

  

Tijdens de looptijd van de Overeenkomst kunnen de specificaties van de geo- en databestanden 

genoemd in deze bijlage wijzigen. De Opdrachtnemer dient te borgen, dat het door hem op te 
leveren bestand conform de op het moment van levering geldende versie is opgebouwd. De 
Opdrachtnemer kan er vanuit gaan, dat deze wijzigingen minimale extra kosten met zich 
meebrengen. Indien de wijzigingen meer kosten dan wat redelijkerwijze door de Opdrachtnemer 
kan worden ingeschat, dan dient hij dit onderbouwd aan de Opdrachtgever voor te leggen. 

  

Voor de in deze bijlage genoemde software geldt, dat ten tijde van de oplevering de dan bij de 
Opdrachtgever vigerende versie dient te worden gehanteerd. 

  

  

A  Geo-eisen 

  

Niet van toepassing. 

  

  

B  Data-eisen 

  

B.1   Areaalgegevens 

  

Data 01    De Opdrachtnemer dient de areaalgegevens van de door hem  

Nat           uitgevoerde activiteiten te leveren, zodat Rijkswaterstaat een goed beheer over het 
areaal kan doen. Hiervoor dient de Opdrachtnemer de volgende lijst als uitgangspunt 
te gebruiken: “Gegevensmatrix Areaal Nat” te downloaden van 
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Areaalgegevens. 

  

http://www.rws.nl/datacontracteisen
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Indien er areaalgegevens zijn, die niet op de lijst staan, maar die naar analogie van de 
rest van de lijst logischerwijs ook zouden moeten worden geleverd, dan dient de 

Opdrachtnemer hiervoor zo spoedig mogelijk na constatering een voorstel aan de 
Opdrachtgever te doen en deze na goedkeuring van het voorstel te leveren.  

Indien door de Opdrachtnemer te bouwen objecten ontbreken op de lijst, dan dient hij 

zo spoedig mogelijk na constatering een voorstel te doen aan de Opdrachtgever over 
welke areaalgegevens van het object logischerwijs conform vergelijkbare objecten op 
de lijst door hem aan de Opdrachtgever moeten worden geleverd. Tevens dient de 
Opdrachtnemer deze areaalgegevens te leveren na goedkeuring van het voorstel door 
de Opdrachtgever. 

  

De wijze, waarop de gegevens moeten worden aangeleverd is afhankelijk van het 
systeem respectievelijk het format, dat in de bovengenoemde lijst per gegeven staat 
aangegeven in de kolom ‘Opslagsystemen / Format voor gegeven’. Indien er meerdere 
systemen en/of formats staan genoemd, dan dient voor al deze systemen en formats 
in het eigen formaat gegevens te worden aangeleverd. 

 DTB (voorheen IVRI): conform eis Data 03 “DTB / Kerngis-bestand / Beheerkaart Nat 
bestand”; 

  

B.2   AutoCad bestanden en tekeningen  

  

Data 02   De Opdrachtnemer dient de as-built bestanden en tekeningen betreffende de 
bestaande situatie, voor zover niet reeds verstrekt, op te vragen bij de Opdrachtgever. 

  

Voor alle aangepaste of nieuw gerealiseerde (civiele) Werken dienen de as-built 
bestanden en tekeningen geometrisch en inhoudelijk een exacte weergave te zijn van 
het gerealiseerde Werk. Tevens dienen de vervallen en aangepaste as-built bestanden 
en tekeningen als gevolg van het gerealiseerde Werk aan de Opdrachtgever te worden 
gerapporteerd. 

  

Voor de volgende tekeningen geldt dat deze in NLCS format moeten worden 

opgesteld/aangepast: 

 Geografische tekeningen (plattegronden van de Maeslant- en Hartelkering) moeten in de 
NLCS standaard worden opgesteld of omgezet. 

 Tekeningen die niet in dwg format beschikbaar zijn maar bijvoorbeeld alleen in pdf of tif, 
moeten worden omgezet naar dwg. Bij deze omzetting naar dwg moet de NLCS 
standaard worden toegepast.  

 Indien er geen tekeningen beschikbaar zijn en er een nieuwe tekening moet worden 
gemaakt dan is de NLCS ook van toepassing. 
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De as-built bestanden en tekeningen die in NLCS format moeten worden opgesteld 
dienen te conform de volgende specificaties te worden aangeleverd: 

 Bestandsformaat: inleesbaar in Autocad Map 3D 2014; 
 Tekeningenformaat: opgebouwd conform NLCS (Nederlandse CAD standaard). Voor 

nadere informatie zie: www.nlcs-gww.nl 

 Document “Aanvullende eisen tekenwerk Rijkswaterstaat” te downloaden van 
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-bestanden en –tekeningen Rijkswaterstaat. 

 Document “Tekenvoorschriften object- en lijninfrastructuur gebonden installaties” te 
downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-bestanden en –tekeningen 
Rijkswaterstaat.] 

  

Bestaande tekeningen, die niet conform NLCS zijn opgebouwd dienen niet te worden 
omgezet naar NLCS. Voor de aan te passen bestaande tekeningen, die niet naar NLCS 
worden omgezet, gelden de volgende specificaties: 

 Richtlijn Tekeningverkeer Waterstaat (RTW). 
Versie RTW-2.5_ACAD2000-2010-1.4_MX-1.1. 
De RTW en bijbehorende toolbox kan worden gedownload van: 
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-bestanden en –tekeningen Rijkswaterstaat. 

 Alle bestanden en tekeningen dienen met de RTW-checker te zijn gecontroleerd en de 
resultaten dienen in het bijbehorende formulier te worden aangeleverd. De RTW-checker 
inclusief formulier zit in de bovengenoemde RTW-toolbox. 

 Document “Aanvullende eisen tekenwerk Rijkswaterstaat”, laatste versie, te downloaden 
van: www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-bestanden en –tekeningen 
Rijkswaterstaat.] 

  

B.3   DTB / Kerngis-bestand 

  

Data 03    De Opdrachtnemer dient de gewijzigde terreinsituatie digitaal en geïntegreerd in het 
beschikbaar gestelde Digitaal Topografisch Bestand (DTB) te leveren conform de 
volgende specificaties: 

 Productspecificaties Digitaal Topografisch Bestand. 
 Handboek DTB-Droog en DTB-Nat. 

Deze productspecificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, 

tabblad Digitaal topografisch bestand. 

Alle in het kader van het Werk nieuw aangebrachte en gewijzigde topografie dient te 
worden ingewonnen. Onder gewijzigde topografie worden ook vlakken en lijnen 
verstaan, die door vergroten, verkleinen of verleggen van aangrenzende vlakken 
kleiner of groter zijn geworden. 

n.v.t. 

  

Data 13    Instandhoudingsinspectie 

http://www.nlcs-gww.nl/
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
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De Opdrachtnemer dient voor kunstwerken een instandhoudingsinspectie uit te 
voeren. 
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Bijlage N         Invulinstructie format LV BRO 

 
 

Niet van toepassing. 
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Bijlage O         Melding inzet zelfstandige hulppersoon 
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Bijlage P         Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen 

 
 

  

Naam en adres van de onderneming:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel (inschrijvingsnummer van het handelsregister of 

een overeenkomstig register van het land van vestiging van de onderneming): 

KvK-nummer: ……… 

Vestigingsnummer: …………  

Contactpersoon van de onderneming (naam, email, telefoon): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

VRAGEN TEN AANZIEN VAN HET EUROPESE VERBOD OM OVERHEIDSOPDRACHTEN TE 
GUNNEN AAN RUSSISCHE PARTIJEN 

1.         Wordt de onderneming gedreven voor rekening van een Russisch onderdaan of een in 
Rusland gevestigde natuurlijk persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam? 

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 

2.         Is de onderneming een rechtspersoon, entiteit of lichaam waarvan de eigendomsrechten 

voor meer dan 50% direct of indirect in handen zijn van een entiteit als bedoeld bij vraag 
1? 

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 

3.         Handelt de onderneming namens of op aanwijzing van een entiteit als bedoeld bij vraag 
1 of 2? 

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 

4.         Maakt de onderneming gebruik van een onderaannemer, leverancier of andere entiteit, 
waarbij de prestatie van deze betrokkene meer dan 10% van de waarde van de 
onderhavige opdracht vertegenwoordigt terwijl tevens voor deze betrokkene één van  
bovenstaande vragen 1 t/m 3 met “ja” beantwoord moet worden? 

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 
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VERKLARING 

Ondergetekende verklaart dat: 

 de in deze vragenlijst opgenomen vragen volledig en naar waarheid zijn beantwoord; 
 hij deze ingevulde vragenlijst onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud heeft 

ondertekend; hij zich ervan bewust is dat het verstrekken van onjuiste of onvolledige 
informatie door de aanbestedende dienst kan worden aangemerkt als een valse 
verklaring en dat dit kan leiden tot een onvoorwaardelijke uitsluiting van het verrichten 

van Werkzaamheden in het kader van deze opdracht; 
 er in de tekst van deze vragenlijst geen wijzigingen zijn aangebracht; 
 deze vragenlijst is ondertekend door een daartoe, blijkens het handelsregister, dan wel 

een overeenkomstig register van het land van vestiging van de onderneming, 
vertegenwoordigingsbevoegde, 

  

Ondertekening 

Datum: 

Plaats: 

Handtekening: 

 
 


