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PAR

01 Opdrachtgever
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer, namens deze:

Directeur afdeling Stadsbeheer
Postbus 15
2700 AA Zoetermeer

02 Directie
De directie zal worden gevoerd door de directeur van de afdeling Stadsbeheer, bijgestaan door
of namens nader aan te wijzen ambtenaren van de Gemeente Zoetermeer.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen op 18 verschillende locaties in de gemeente Zoetermeer.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- opnemen kantopsluiting, molgoot etc.;
- opnemen kolken;
- opnemen klinker- en tegelverharding;
- opnemen asfaltverharding;
- opnemen funderingen;
- aanbrengen kantopsluiting, molgoot etc.;
- aanbrengen kolken incl. kolkleidingen;
- aanbrengen klinker- en tegelverharding;
- aanbrengen asfaltverharding;

05 Tijdsbepaling
Start werkzaamheden en oplevering zoals aangegeven in de inschrijf leidraad.
Bij deze tijdsbepaling dient rekening gehouden te worden met de beperking dat asfalt deklagen niet
aangebracht mogen worden in de periode van November tot en met Maart.

Het bedrag van de korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt EUR 250,00 voor elke
dag waarmee de datum van oplevering wordt overschreden, onverminderd het recht van de opdrachtgever op
vergoeding van de als gevolg van de te late oplevering direct of indirect geleden schade, voor zover deze het
totaalbedrag van de opgelegde korting overschrijdt.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt:
- 3 maanden voor verhardingen;
- 9 maanden voor rioleringen;

07 ONDERAANNEMING

1. Indien gebruik gemaakt wordt van onderaannemers, dient de inschrijver aan te geven voor welke
activiteiten een onderaannemer zal worden ingezet. Dit laat de aansprakelijkheid van de inschrijver
onverlet.

2. Uiterlijk twee weken voor aanvang van het betreffende onderdeel van de opdracht dient de
onderaannemer schriftelijk te zijn goedgekeurd door de aanbestedende dienst op basis van een door de
onderaannemer ingevulde en ondertekende Eigen Verklaring.

3. Elke onderaannemer moet een ingevuld exemplaar van de onderdelen 1 t/m 4 uit het formulier "Eigen
Verklaring inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen" invullen en ondertekenen. De inschrijver
dient deze "Eigen Verklaringen inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen" van de door hem in te
zetten onderaannemer(s) mede te ondertekenen en in te dienen bij de aanbestedende dienst.

4. Indien de door een onderaannemer ingevulde "Eigen Verklaring inzake uitsluitingsgronden en
geschiktheidseisen" daartoe aanleiding geeft, kan de aanbestedende dienst besluiten dat de door de
inschrijver gekozen onderaannemer niet wordt geaccepteerd.

08 GESCHILLEN
In afwijking van paragraaf 49 van de U.A.V. 2012 worden alle geschillen tussen partijen bij uitsluiting beslecht
door de burgerlijke rechter te Den Haag.
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09 MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN (MVO)
Als onderdeel van het MVO heeft de gemeente Zoetermeer beleid vastgesteld ten aanzien van het aspect
Social Return On Investment (SROI). Als uitvoering van de Wet Werken naar Vermogen is de opgave om
zoveel als mogelijk mensen met afstand tot de reguliere arbeidsmarkt in te zetten binnen opdrachten die
worden verstrekt door de gemeente. Zo is bepaald dat minimaal 3% van de totale aanneemsom over de
totale contractperiode moet worden ingezet op dit onderdeel.
Bij het (eventuele) verificatiegesprek voorafgaand aan de voorlopige gunning c.q. op de eerste
bouwvergadering moet worden toegelicht op welke wijze deze SROI verplichting wordt ingevuld en welke
afspraken met het WerkGeversServicePunt (WGSP) Zoetermeer hieromtrent zijn gemaakt.
Een getekend bewijsstuk van deze afspraak met het WGSP moet bij het verificatiegesprek c.q. bij de eerste
bouwvergadering aan de opdrachtgever worden overlegd.
Bij het beargumenteerd niet kunnen voldoen van de 3% verplichting SROI zullen tijdig alternatieven ter
beoordeling aan het WGSP worden voorgelegd. Deze zullen worden teruggekoppeld met de opdrachtgever
voordat een akkoord kan worden gegeven door het WGSP.
Werkgeversservicepunt Zoetermeer
Markt 3
2711 CZ Zoetermeer
tel. 088-3920200
Algemeen emailadres: info@wgsp-zoetermeer.nl
10 Projectevaluatie

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer en de opdrachtnemer beoordeelt de opdrachtgever tijdens
de uitvoering van de opdracht op 'present performance' om de samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het
beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om
uiteindelijk tot een goede 'past performance' te komen.

Tussentijds en na oplevering van de opdracht beoordelen partijen wederzijds de werkwijze van en
samenwerking door het invullen van het beoordelingsformulier. Dit formulier komt in een gesloten database
en is alleen ter inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van 'past
performance". Goede scores kunnen gebruikt worden voort selectie van marktpartijen bij onderhandse
aanbestedingen dan wel voor het verstrekken van een opdracht uit de hand.

Nader informatie en voorbeeldformulieren zijn te vinden op de website
https://www.crow.nl/past-performance/ondersteuning.

Zie hiervoor deel 3 hoofdstuk 01.20.07.
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Tot dit bestek behoren volgende tekeningen:

Nummer: Datum: Wijz. Omschrijving:

VTO1 24-04-2025 n.vt. Abdissenbos - Leeuwenhoeklaan
NS02 24-04-2025 n.v.t. Afrikaweg locatie 1

NSO03 24-04-2025 n.v.t. Afrikaweg locatie 2

VT04 24-04-2025 n.v.t. Azieweg - Wallendreef

NS05 24-04-2025 n.v.t. Buytenpark

NS06 24-04-2025 n.vt. Dadelgaarde

VTO07 24-04-2025 n.vt. Kangoeroepad

NS08 24-04-2025 n.vt. Lijnbaan

NS09 24-04-2025 n.vt. Meerpad

NS10 18-06-2025 n.v.t. Meerpolder

NS11 24-04-2025 n.v.t. Nootdorpsepad

NS12 24-04-2025 n.vt. Ruimtebaan locatie 1

NS13 24-04-2025 n.vt. Ruimtebaan locatie 2

NS14 24-04-2025 n.vt. Symfoniepad

NS15 24-04-2025 n.vt. Voorweg

VT16 24-04-2025 n.vt. Waterleliepad

NS17 24-04-2025 n.vt. Het Lange Land

NS18 24-04-2025 n.v.t. Slootweg

OMO01 11-06-2025 n.v.t. Omleidingsroute Abdissenbos - Leeuwenhoeklaan
OoMO02 11-06-2025 n.v.t. Omleidingsroute Afrikaweg locatie 1
OMO03 11-06-2025 n.v.t. Omleidingsroute Afrikaweg locatie 2
OMO04 11-06-2025 n.v.t. Omleidingsroute Azieweg - Wallendreef
OMO06 11-06-2025 n.v.t. Omleidingsroute Dadelgaarde

OMO07 11-06-2025 n.v.t. Omleidingsroute Kangoeroepad
OMO08 11-06-2025 n.v.t. Omleidingsroute Lijnbaan

OM10 11-06-2025 n.v.t. Omleidingsroute Meerpolder

OMM1 11-06-2025 n.v.t. Omleidingsroute Nootdorpsepad
OM12 08-05-2025 n.v.t. Omleidingsroute Ruimtebaan locatie 1
OM13 08-05-2025 n.v.t. Omleidingsroute Ruimtebaan locatie 2
OM14 11-06-2025 n.v.t. Omleidingsroute Symfoniepad

OM15 11-06-2025 n.v.t. Omleidingsroute Voorweg

OM16 11-06-2025 n.v.t. Omleidingsroute Waterleliepad

OoM18 11-06-2025 n.v.t. Omleidingsroute Slootweg

02 Peilen en hoofdafmetingen
N.v.t.

03 BIJLAGEN
Tot dit bestek behoren de volgende bijlagen:
Uitvoering werkzaamheden in een woonomgeving
Veiligheids- & Gezondheidsplan ontwerpfase inclusief bestek analyse veiligheid
Standaard kennisgevingsformulier Arbeidsinspectie
V&G-dossier
Standaard formulier Melvin
Formulier Past Performance
Zoetermeers kruidenmengsel

OMmMoO®>

De volgende bijlage zijn ter info bijgevoegd aan het bestek:
Bijlage 1. Indicatief booronderzoek_diverse locaties Zoetermeer

06 KABELS EN LEIDINGEN
De codrdinatie van de werkzaamheden van de nutsbedrijven wordt door de hoofdaannemer van dit bestek
geregeld.

07 PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN
De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, laad- en
losmogelijkheden, bereikbaarheid, bestaande situatie en alle noodzakelijke gegevens die van belang
kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk .
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PAR

01

02

03

04

Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard.

Door een 'N'is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer
is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
01 Locatie 1: Abdissenbos - Leeuwenhoeklaan
on | OPRUIMWERKZAAMHEDEN
011010 |800199 | Het uitvoeren van asfalt- en funderingsonderzoek EUR N

..... Betreft: het uitvoeren van milieukundig asfalt- en
..... funderingsonderzoek t.b.v. de te verwijderen verharding.
..... Onderzoek conform CROW 210
..... Bepalen laagopbouw en samenstelling bestaande
..... asfalt en funderingslagen.
..... Incl. DLC-onderzoek van de asfaltlagen
..... Incl. asbest onderzoek van de funderingslagen
0111 VERWIJDEREN BESTRATING
011110 [810102 Schoonmaken verhardingsopperviak. m2 379,001V
..... Betreft: schoonmaken bestrating
..... Situering: trottoir en middengeleider Abdissenbos -
..... Leeuwenhoeklaan
3. . ... Totale breedte 3,00 m en groter
.3. . . . |Ondergrond: bestrating
. .9. . . |Hetverhardingsoppervlak vrijmaken van grond en
..... begroeiingen middels borstelen
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag vergunde inrichting.
..... Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.
011120 |831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 9,001V
..... Situering: middengeleider t.p.v. kruising Van
..... Leeuwenhoeklaan-lerlandlaan.
1. . . .. Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
011130 [831703 Opbreken betontegels. m2 370,00|V
..... Situering: trottoir langs fietspad Abdissenbos.
3. . ... Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . |Betontegels 300 x 300 x 60 mm
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
011150 [831711 Opbreken betonbanden. m 137,50V
..... Situering: de kantopsluiting aan de noordzijde van het
..... Abdissenpad
..... Betreft: het opbreken en aanbrengen van kantopsluiting
..... langs fietspad
. . .9. . |Gazonbanden 100 x 200 mm
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
011160 831711 Opbreken betonbanden. m 36,00|V
..... Situering: de kantopsluiting aan de zuidzijde van het
..... Abdissenpad
..... Betreft: het opbreken en aanbrengen van kantopsluiting
..... langs fietspad
1. .. .. Inclusief mortellaag
. .6. . . |Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

0112 VERWIJDEREN ASFALTVERHARDING
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011210

011220

011230

011240

011250

011260

011270

510101

810102

510199

810501

810301

810201

810201

Schonen terrein.

Betreft: het verwijderen van vuil zerfvuil

Te schonen oppervlakte: ca. 5 are

Aard van het te verzamelen vuil: zerfvuil ca. 1 kg/are
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag vergunde inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.

Schoonmaken verhardingsopperviak.

Betreft: schoonmaken verharding

Situering: fietspad Abdissenbos

Totale breedte 3,00 m en groter

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsopperviak vrijmaken van grond en
begroeiingen middels borstelen

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag vergunde inrichting.

Laad-, los-, transport- en acceptatiekosten zijn voor
rekening aannemer.

Vrijmaken asfaltverhardingen

Betreft: verwijderen begroeiing op- en langs randen
asfaltverharding. De aannemer wordt eigenaar van de
vrijgekomen materialen

Zagen van bitumineuze verharding.

Betreft: het zagen tbv het opbreken van asfaltverharding
zoals beschreven in bestekspost 011250
Asfaltverharding teervrij

Zaagdiepte gemiddeld 240 mm

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Situering: noordzijde fietspad Abdissenbos langs
kantopsluiting

Betreft: het opbreken van asfaltverharding langs
kantopsluiting tbv. aanleg gootconstructie
Teervrij asfalt:

Totale breedte ca. 210 mm

Dikte gemiddeld 0.240 m

In cementspecie

Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 011280

Frezen van teervrij asfalt.

Situering: fietspad Abdissenbos

Betreft: het frezen van niet teerhoudende
asfaltverharding

Teervrij asfalt:

Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

Dikte van de af te frezen laag: 80 mm
Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 011290

Frezen van teervrij asfalt.

Situering: fietspad Abdissenbos

Betreft: het profielfrezen van niet teerhoudende
asfaltverharding

Teervrij asfalt:

Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

Dikte van de te frezen laag van 0 tot 150 mm, gemiddeld
80 mm.

Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 011290

EEN- HOEVEELHEID

HEID RESULTAATS-
VERPLICHTING

EUR

m2 505,00

m 290,00

m 149,00

m2 27,10

ton

m2 411,50

ton

m2 120,00

ton
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\Y
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011330
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251122
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251123

Vervoeren vrijgekomen opgebroken asfalt

Betreft: teervrij asfalt afvoeren als vervuild.
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 011250
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.
Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weegbonnen.
Alle weeg- en acceptatiekosten worden geacht in deze
bestekspost te zijn inbegrepen.

Vervoeren vrijgekomen freesasfalt (teervrij)

Betreft: het afvoeren van vrijgekomen teervrij asfalt
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 011260 & 011270
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.
Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weegbonnen.
Alle weeg- en acceptatiekosten worden geacht in deze
bestekspost te zijn inbegrepen.

VERWIJDEREN LEIDINGWERK

Verwijderen kolk.

Situering: in asfaltverharding fietspad Abdissenbos
Betreft: het opnemen en afvoeren van straatkolken
Inclusief grondwerk en afdoppen kolkleiding
Materialen schoonmaken

Kolk van beton/gietijzer combinatie

Straatkolk type STR 9738

Constructie: eendelig

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Zagen van bitumineuze verharding.

Betreft: zagen rondom putrand t.b.v. verwijderen putrand.

Ca. 4,50 m per putrand
Asfaltverharding
Zaagdiepte gemiddeld 240 mm

Opbreken asfaltverharding

Betreft: opbreken asfaltverharding t.p.v. te verwijderen
putrand.

Ca. 0,60 m2 per putrand

Totale breedte kleiner dan 1,50 m

Dikte gemiddeld 0,24 m

Op een niet gebonden funderingslaag

Wijze van uitbreken ter keuze van aannemer

Verwijderen putrand met deksel.

Situering: in asfaltverharding fietspad Abdissenbos.
Betreft: putrand op te verwijderen inspectieput
(metselwerk, beton of asbestcement)

Gietijzeren en/of gietijzer/beton rand met
bijpehorende deksel

Putrand ontdoen van grond- en specieresten
Betonput afdekken met metalen afdekplaat incl.
gepolariseerd magnetisch element

Aanbrengen asfalt boven bestaande put volgens
bestekspostnr. 014

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

VERWIJDEREN TERREININRICHTING
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011410

011420

011430
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012310

012320

320141

320141

320141

510103

220301

222105

Volledig verwijderen van een markering.

Betreft: het verwijderen van thermoplastische markering
Lengtemarkering ononderbroken, dikte 0,10 m

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Verwijderen door middel van frezen

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

Volledig verwijderen van een markering.

Betreft: het verwijderen van thermoplastische markering
Dwarsmarkering: enkele stopstreep, dikte 0,30 m

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Verwijderen door middel van frezen

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

Volledig verwijderen van een markering.

Betreft: het verwijderen van thermoplastische markering
Dwarsmarkering: driehoeksmarkering 0,50 x 0,50 m
Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Verwijderen door middel van frezen

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Maaien gewas.

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Taludvan 1:1totenmet1:3

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

GRONDWERK
GROND VERWERKEN

Grond verwerken in berm ter aanvulling

Betreft: het aanvullen en herstellen van de berm t.p.v.
profielfrezen asfaltverharding

Grondsoort: aanvulgrond 60% grond, 40% zand
geleverd volgens bestekspostnr. 012410
Gemiddelde hoogte 0.10 m

Bovenoppervlakte 30 m2

Taluds 1: 3

Profileren volgens bestekspostnr. 012320
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Spitten of ploegen.

Situering: de berm t.p.v. asfalt profielfrezen
Betreft: het herstellen van het profiel van de berm
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,30 m

GRONDSTOFFEN
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m2

st
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012410

013

0131
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013111

013112

013113
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252799
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252799

252799

Leveren grond.

Betreft: het leveren van grond t.b.v. aanvullen van de berm
Grondsoort: aanvulgrond 60% grond, 40% zand

Leveren op de plaats van verwerking volgens
bestekspostnr. 012310

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

LEIDINGWERK

INSPECTIEPUTTEN & AFDEKKINGEN

Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt

Situering: in asfaltverharding fietspad Abdissenbos
Betreft: het aanbrengen van nieuwe ronde putrand in
nieuw aangebrachte asfaltconstructie

Ter vervangen van reeds opgenomen putafdekkingen
zoals beschreven in bestekspostnr. 011340

Opzoeken metalen afdekking, vrijmaken overgangsring
en plaatsen van nieuwe ronde putafdekking

Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat

Betreft: het exact localiseren van hart gepolariseerd
magnetisch element welke gecentreerd bevestigd is in
de metalen afdekplaat

Aanbrengen markeringspunt op asfalt t.p.v. hart
afdekplaat

Boren sparing in asfalt

Betreft: het rond uitboren van een asfaltkern t.p.v. nieuw
aan te brengen ronde putrand

Hart boorkern dient te zijn het uitgezette markeringspunt
op het asfalt zoals beschreven in bestekspostnr. 013111
Boren asfaltkern teervrij asfalt

De vrijgekomen sparing in het asfalt dient als geleiding
voor de draaiende as van de boorfrees

Diameter van de te maken boorkern dient te worden
afgestemd op de toe te passen draaiende as van de
boorfrees

Diameter asfaltkern ca. 300 mm

Dikte uit te boren asfalt: hoogte putafdekking minus 35
mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Boren sparing in asfalt

Betreft: het rond uitboren van asfalt t.p.v. nieuw aan te
brengen ronde putrand

Boren sparing d.m.v. boorfrees

Boorfrees dient een draaiende as te hebben welke in de
sparing van de asfaltboorkern valt. Hierdoor wordt er
exact rondom het hart van de metalen afdekplaat
geboord

Diameter boorfrees: er mag maximaal 20 mm ruimte
rondom de nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn
Dikte vrijkomend teervrij asfalt: ca. 150 mm

Opnemen en afvoeren metalen afdekplaat inclusief
gepolariseerd magnetisch element.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen
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Aanbrengen putrand met deksel.

Betreft: aanbrengen gietijzeren rand (rond) met
betonvoet (rond) en bijbehorend deksel

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
klasse D400 volgens NEN-EN 124

Leverancier: Nering Bogel o0.g.

Type N3525 NB-R "Centerblock"

Mangat @520 mm

Hoogte 170 mm

Rand voorzien van een naadloze, koud gevulkaniseerde
verwisselbare centerblock zitting

Deksel uitvoering:

met ontluchtingsgaten

zonder vergrendeling

Voorzien van dekselopschrift:

regenwater/vuilwater

Putafdekking leveren onder KOMO certificaat volgens
NEN-EN 124

Naadfixatie putrand met krimparme gietmortel

Betreft: het fixeren van de putrand d.m.v. bijna volledige
naadvulling met krimparme, snelhardende gietmortel
Aanbrengen krimparme, snelhardende gietmortel

Type: Poltec 703 o.g.

Leverancier: Van den Broek Heteren B.V. 0.g.

Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm onder
de bovenkant asfaltdeklaag

Aanbrengen van bitumineuze kleefprimer op bovenkant
gietmortel, zijkant putafdekking en freesboorzijde asfalt
Hoeveelheid kleef ter keuze van aannemer, afhankelijk
van staat ondergrond

Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking

Betreft: het opvullen van de naad tussen de nieuwe

geplaatste putafdekking en de asfaltconstructie

Voorgeschreven methode:

VDB Direct®© Inject systeem

Leverancier: Van den Broek Heteren B.V. 0.g.

De naad schoonblazen en verwarmen to ca. 150°C met

een heteluchtlans met een temperatuur van tenminste

1000°C

Naad vullen met bitumineuze voegvulmassa

Vullen van eisen / verwerkingswijze:

- Naad injecteren middels een continue verwarmde
slangen lans (met on-demand pompsysteem);

- Het te injecteren materiaal dient te zijn:
polymeer gemodificeerde warme bitumen type VDB
PLS

- De voegvulmassa dient op gecontroleerde
temperatuur tussen de 175°C en 185°C verwerkt te
worden;

- De voegvulmassa dient te worden verwarmd in een
indirecte verwarmde ketel, voorzien van een dubbele
wand.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

materialen

KOLKEN
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kg
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Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Situering: in kantopsluiting trottoir Abdissenbos nabij de
opgebroken straatkolken zoals beschreven in
bestekspostnr. 011310

Betreft: het aanbrengen van een nieuw te leveren
trottoirkolk

Aansluiting volgens bestekspostnr. 013250
T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen
Trottoirkolk, klasse B125

Fabrikaat: TBS, o.g.

Type: TRK-2050

Afmeting zichtzijde: 450 x 450 mm

Afmeting uitwendig: 450 x 450 mm

Hoogte: 900 mm

Deksel: GY deksel dicht

Rooster: 213 cm?

Inlaatopening: terugliggende middenspijlen met
afgeronde braamvrije sleuopeningen
GY-kwaliteit rand: GJL

GY-kwaliteit deksel: GJL

Kolk aanbrengen in kantopsluiting met profiel:
10/20cmr=5

Aansluiting: Flex 8125 mm, voorzien van
ES-vergrendeling

Zandvang: 22 dm?

Leveranties met KOMO certificaat

Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

Constructie: eendelig

Herstellen trottoirkolk

Situering: trottoirkolken in trottoirband fietspad
Abdissenbos

Betreft: het op hoogte stellen van bestaande
trottoirkolken.

In trottoirband aangebracht aangebracht volgens
bestekspostnr. 014430

Aanbrengen PP-buis.

Situering: t.p.v. aan te brengen gazonband kolken zoals
beschreven in bestekspostnr. 013210

Betreft: het aanbrengen van kolkleiding en aansluiten
van kolken

Aan te brengen kolkleiding aansluiten op bestaande
kolkleiding van reeds opgenomen straatkolken zoals
beschreven in bestekspostnr. 011310

Inclusief grondwerk

Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

VERHARDINGEN
ASFALTVERHARDINGEN

Geen PR-asfalt toepassen in deklagen
Temperatuur verwerking asfalt ten minste 150°C
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Situering: fietspad Abdissenbos
verhardingslaag

Totale breedte 3,00 m en groter
Ondergrond: asfaltverharding
verhardingslaag

bevoegd gezag vergunde inrichting.

rekening aannemer

Situering: fietspad Abdissenbos

Totaal 505 m2

Asfalt: AC 22 bin

Totale breedte 2,50 m en groter
Totale laagdikte 45 mm

Situering: fietspad Abdissenbos

Totaal 505 m2

Asfalt: AC8 surf kleur: tilrood
Totale breedte 2,50 m en groter
Laagdikte 35 mm
bestekspostnr. 014220

Aanbrengen kleeflaag.

volgens bestekspostnr. 014220
Hoeveelheid 0,4 kg/m2

Aanbrengen kleeflaag.

volgens bestekspostnr. 014230

Hoeveelheid 0,3 kg/m2

Schoonmaken verhardingsopperviak.

Betreft: schoonmaken verharding t.b.v. nieuwe
Reinigen m.b.v. ZOAB cleaner of wegdekreiniger 0.g.
Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar door het

Laad-, los-, transport- en acceptatiekosten zijn voor

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 56,90V

Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag
asfaltverharding t.p.v. reeds gefreesde verharding

4|0p een bestaande verhardingslaag t.p.v. gefreesd asfalt
zoals beschreven in bestekspostnr. 011260 & 011270

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

Betreft: het aanbrengen van een deklaag
asfaltverharding t.p.v. reeds gefreesde verharding

5/0Op de voorgaande verhardingslaag volgens

Betreft: aanbrengen kleeflaag op bestaande
asfaltverharding t.b.v. aan te brengen asfaltverharding

Bitumenemulsie: kationische bitumenemulsie C55 B4 ton 0,20/ L

Betreft: aanbrengen kleeflaag op nieuwe
asfaltverharding t.b.v. aan te brengen asfaltverharding

Bitumenemulsie: kationische bitumenemulsie C55 B4 ton 0,15|L

m2 505,00V

ton 56,90| L

ton 44 20|V

ton 44 20| L

m2 505,00V

m2 505,00V
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Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.

Situering: asfaltverharding Abdissenbos voor de

verkeersregelinstallatie kruispunt Van

Leeuwenhoeklaan - lerlandlaan

Betreft: het aanbrengen en opnieuw aansluiten van

detectielussen aan bestaande VRI's

Aantal lussen: 4

* lusafmeting 1,50 x 1,80 m,

+ afstand tussen de lussen in de verschillende
rijstroken dient minimaal 1,50 m te bedragen,

» detectielussen afmonteren op de kast/paal.

In asfaltverharding

In de tussenlaag, voor het aanbrengen van de deklaag

Toe te passen lusdraad:

RWS-standaard prefab detectielus: (30 m inclusief

uitloper in de kast/paal)

Li2YY 4 x 0,5 mm2

Diameter: 6,0 mm

Weerstand: < 36,7 ohm per km

Buigradius: 7,5 x kabeldiameter

Zaagdiepte 50 mm met een maximale dekking van 70

mm

Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa

1|Detectielussen markeren na aanbrengen deklaag van

de verharding

volgens bestekspostnr. 014230

STRAAT WERKZAAMHEDEN

Aanbrengen straatlaag.

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
hoogste 55 mm

Op bestaande funderingslaag

Straatzand geleverd volgens bestekspostnr. 014390

Aanbrengen betontegels.

Situering: trottoir Abdissenbos

Betreft: het aanbrengen van nieuwe betontegels t.p.v.
reeds opgenomen betontegels

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

Op zandbed

Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339)

Kleur: grijs

Levering tegels volgens bestekspostnr. 014370
9|Afstrooien met brekerzand en aftrillen met een
lichte trilplaat

Herstraten betontegels.

Situering: trottoir Abdissenbos.

Betreft: het herstraten van de tegelverharding

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
betontegels en van de vrijgekomen, niet te herstraten
materialen

Betontegels 300 x 300 x 70 mm, inclusief pastegels
Kleur: grijs

9|Afstrooien met brekerzand en aftrillen met een lichte
trilplaat
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Herstraten betontegels.

Situering: fietspad Abdissenbos-lerlandlaan

Betreft: het herstraten van de tegelverharding van het
fietspad t.b.v. de aansluiting op de nieuwe
asfaltverharding

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
betontegels.

Betontegels 300 x 300 x 70 mm, inclusief pastegels
Kleur: rood

Afstrooien met brekerzand en aftrillen met een lichte
trilplaat

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: middengeleider t.p.v. kruising Van
Leeuwenhoeklaan-lerlandlaan

Betreft: het aanbrengen van onkruidvrije
betonstraatstenen en het aanbrengen van voegmortel
Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

Op straatlaag

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: grijs

Fabricaat: Struyk Verwo Infra, o.g.

Type: Nevergreen stenen 21 x 10,5 o.g.

Afmetingen: 210 x 105 mm

Geleverd volgens bestekspostnr. 014380

Aanbrengen onkruidwerend voegmorgelsysteem
volgens instructie leverancier

Voegmortel Romex, type Rompox D1 o0.g. (ca. 8,5 kg/m2)
Kleur: grijs

Voegbreedte 5 mm

Voegdiepte 80 mm

Leveren betontegels.

Betreft: het leveren van betontegels t.b.v. het aanbrengen
van betontegels zoals beschreven in bestekspostnr.
014320

Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339)

Kleur: grijs

Leveren betonstraatstenen.

Betreft: het leveren van betonstraatsteen t.b.v.
onkruidvrije bestrating zoals beschreven in
bestekspostnr. 014350

Betonstraatsteen, standaard keiformaat,
Onkruidvrije bestrating type Nevergreen o.g.
Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Leveren zand.

Betreft: het leveren van straatzand t.b.v. het aanbrengen
en herstraten van elementenverharding

Straatzand

Leveren op plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel

KANTOPSLUITINGEN
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Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: aanbrengen gazonbanden

In cementspecie aanbrengen op fundering
Profiel 100 x 200 mm gazonband, recht
R=2,00 m, lang 0,785 m

R=4,00 m, lang 0,785 m

R=10,00 m, lang 0,785 m

Aanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: aanbrengen trottoirbanden

In cementspecie aanbrengen op fundering
Profiel 180/200 x 250 mm recht

R= 0,50 m, lang 0,785 m

R= 1,00 m, lang 0,785 m

Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.
Betreft: herstellen opsluitbanden

Profiel 100 x 200 mm

De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
vrijgekomen banden

Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.
Betreft: herstellen gazonbanden

Profiel 100 x 200 mm

De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
vrijgekomen banden

GOOTCONSTRUCTIES

Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.
Situering: tussen kantopsluiting en asfaltverharding
fietspad Abdissenbos

Betreft: het aanbrengen van gootconstructie van
onkruidvrije betonstraatstenen en het aanbrengen van
voegmortel

Aanbrengen betonstraatsteen keiformaat t.p.v.
opgebroken asfaltverharding zoals beschreven in
bestekspostnr. 011250

Bestaand uit 1 rollaag

In cementspecie aanbrengen

Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: grijs

Fabricaat: Struyk Verwo Infra, o.g.

Type: Nevergreen stenen 21 x 10,5 o.g.

Afmetingen: 210 x 105 mm

Enkele rollaag met verkanting t.b.v. afwatering
Levering volgens bestekspostnr. 014580

Aanbrengen onkruidwerend voegmorgelsysteem
volgens instructie leverancier

Voegmortel Romex, type Rompox D1 o.g. (ca. 8,5 kg/m2)
Kleur: grijs

Leveren betonstraatstenen.

Betreft: het leveren van betonstraatsteen t.b.v.
onkruidvrije bestrating zoals beschreven in
bestekspostnr. 014510

Betonstraatsteen, standaard keiformaat,
Onkruidvrije bestrating type Nevergreen o.g.
Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

TERREININRICHTING
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015110 |512101 Zaaien. are 2,00|V
..... Situering: t.p.v. aanvullen bermen en werkzaamheden
..... verharding
..... Betreft: het aanbrengen van graszaad
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
2. . . . |Taludvan1:1totenmet1:3
. .3. . . |Voorafgaande aan het zaaien de grond bewerken
..... volgens
. . .9. . |Kruidenmengsel "Zoetermeerse soorten" Mengsel B kg 5,00|L

..... conform bijlage "Zoetermeerse Kruidenmengsel"
..... Hoeveelheid: 2,50 kg/100 m2
. . . .3. |De grond direct na het zaaien aandrukken
0152 WEGMARKERING
015210 [320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 3,50|V
..... markeringsmateriaal in m.
..... - op asfalt, hoeveelheid 7,0 kg/m2 dik 3 mm
1. .. .. Ononderbroken streep
2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 2,45|L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7,0 kg/m2
. . . .1. |Uitvoeringsvorm: type |
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
015220 {320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 3,30V
..... markeringsmateriaal in m.
..... - op asfalt, hoeveelheid 7,0 kg/m2 dik 3 mm
1. .. .. Ononderbroken streep
9. . . . |Breedte: 0,30 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 6,93|L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7,0 kg/m2
. . . .1. |Uitvoeringsvorm: type |
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
015230 [320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 201,001V
..... markeringsmateriaal in m.
..... - op asfalt, hoeveelheid 7,0 kg/m2 dik 3 mm
6. .. .. Onderbroken streep 0,30 - 2,70
2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 46,90| L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7,0 kg/m2
. . . .1. |Uitvoeringsvorm: type |
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
015240 [320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 0,25|V
..... markeringsmateriaal.
..... - op asfalt, hoeveelheid 7,0 kg/m2 dik 3 mm

9. . ... Haaientandmarkering 0,50 x 0,50 m st 2,00/ L
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 1,75/L

..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7,0 kg/m2

. . . .1. |Uitvoeringsvorm: type |

..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

02 Locatie 2: Afrikaweg locatie 1

..... Alle werkzaamheden t.p.v. de Afrikaweg dienen 's nachts
..... uitgevoerd te worden.




e
. gemeente
@8’ Zoctermeer

RAW0123
RAW0297-153478

Gemeente Zoetermeer - Stadsbeheer
SB/2024/026800
Status: Definitief

Grootonderhoud 2025
Datum: 18 juni 2025

Bladnr.

21

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-
VERPLICHTING

INLICHTING

HOEVEELHEID
TER

021
021010 |800199 |
e |
021210 |510101 |

021220 510199 |
021230 |810102 |
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OPRUIMWERKZAAMHEDEN

Het uitvoeren van asfalt- en funderingsonderzoek
Betreft: het uitvoeren van milieukundig asfalt- en
funderingsonderzoek t.b.v. de te verwijderen verharding.
Onderzoek conform CROW 210

Bepalen laagopbouw en samenstelling bestaande

asfalt en funderingslagen.

Incl. DLC-onderzoek van de asfaltlagen

Incl. asbest onderzoek van de funderingslagen

VERWIJDEREN ASFALTVERHARDING

Schonen terrein.

Betreft: het verwijderen van vuil zerfvuil

Te schonen oppervlakte: ca. 29 are

Aard van het te verzamelen vuil: zerfvuil ca. 1 kg/are
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag vergunde inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.

Vrijmaken asfaltverhardingen

Betreft: verwijderen begroeiing op- en langs randen
asfaltverharding De aannemer wordt eigenaar van de
vrijgekomen materialen

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Betreft: schoonmaken verharding

Situering: rijpbaan Afrikaweg

Totale breedte 3,00 m en groter

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vrijmaken van grond en
begroeiingen middels borstelen

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag vergunde inrichting.

Laad-, los-, transport- en acceptatiekosten zijn voor
rekening aannemer.

Frezen van teervrij asfalt.

Situering: rijpaan Afrikaweg

Betreft: het frezen van niet teerhoudende
asfaltverharding

Teervrij asfalt:

Totale breedte 4,00 m en groter

Dikte van de af te frezen laag: 35 mm
Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 021290

Vervoeren vrijgekomen freesasfalt (teervrij)

Betreft: teervrij asfalt

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 021250
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.
Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weegbonnen.
Alle weeg- en acceptatiekosten worden geacht in deze
bestekspost te zijn inbegrepen.

VERWIJDEREN TERREININRICHTING

EUR

EUR

400,00

33

m2 2.865,00

m2 2.865,00
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Volledig verwijderen van een markering.

Betreft: het verwijderen van thermoplastische markering
Lengtemarkering ononderbroken, dikte 0,10 m

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Verwijderen door middel van frezen

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

Volledig verwijderen van een markering.

Betreft: het verwijderen van thermoplastische markering
Lengtemarkering ononderbroken, dikte 0,15 m

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Verwijderen door middel van frezen

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

Volledig verwijderen van een markering.

Betreft: het verwijderen van thermoplastische markering
Lengtemarkering ononderbroken, dikte 0,30 m

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Verwijderen door middel van frezen

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

Volledig verwijderen van een markering.

Betreft: het verwijderen van thermoplastische markering
Lengtemarkering1,00 - 1,00 m, dikte 0,15 m

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Verwijderen door middel van frezen

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

Volledig verwijderen van een markering.

Betreft: het verwijderen van thermoplastische markering
Lengtemarkering ononderbroken, dikte 0,15 m

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Verwijderen door middel van frezen

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

Volledig verwijderen van een markering.

Betreft: het verwijderen van thermoplastische markering
Dwarsmarkering: driehoeksmarkering 0,50 x 0,70 m
Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Verwijderen door middel van frezen

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.
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Volledig verwijderen van een markering.

Betreft: het verwijderen van thermoplastische markering
Letters, cijfers en/of symbolen

Symbool - Pijl rechtdoor, 5,00 m

Symbool - Pijl rechtsaf, 5,00 m

Letters - LIJN BUS, 1,60 m

Cijfers - 50 km/u, 4,00 m

Taludmarkering - breedte = 16 m

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Verwijderen door middel van frezen

1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Maaien gewas.

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
9/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

VERHARDINGEN
ASFALTVERHARDINGEN

Geen PR-asfalt toepassen in deklagen
Temperatuur verwerking asfalt ten minste 150°C

Schoonmaken verhardingsopperviak.

Situering: rijpaan Afrikaweg

Betreft: schoonmaken verharding t.b.v. nieuwe
verhardingslaag

Reinigen m.b.v. ZOAB cleaner of wegdekreiniger 0.g.
Totale breedte 3,00 m en groter

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
verhardingslaag

1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar door het
bevoegd gezag vergunde inrichting.

Laad-, los-, transport- en acceptatiekosten zijn voor
rekening aannemer

Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Situering: rijpaan Afrikaweg

Betreft: het aanbrengen van een deklaag
asfaltverharding t.p.v. reeds gefreesde verharding
Totaal 2865 m2

Asfalt: SMA 8 DESA

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 35 mm

4|0p een bestaande verhardingslaag

Aanbrengen kleeflaag.

Betreft: aanbrengen kleeflaag op bestaande
asfaltverharding t.b.v. aan te brengen asfaltverharding
volgens bestekspostnr. 024220

Bitumenemulsie: kationische bitumenemulsie C55 B4
Hoeveelheid 0,4 kg/m2
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Aanbrengen/aansluiten detectielussen

Situering: asfaltverharding Afrikaweg voor de
verkeersregelinstallatie kruispunt Meerzichtlaan
Betreft: het aanbrengen en opnieuw aansluiten van
detectielussen aan bestaande VRI's

In asfaltverharding

Toe te passen lusdraad: 1 x 1,5 mm2

Aansluiten van detectie kabel op grondkabel
Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 40 mm
Incl. doormeten kabels installatie

Zaagsnede afgieten met bitumineus mengsel

TERREININRICHTING
BERMEN

Zaaien.

Situering: t.p.v. aanvullen bermen en werkzaamheden
verharding

Betreft: het aanbrengen van graszaad

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Taludvan1:1totenmet1:3

Voorafgaande aan het zaaien de grond bewerken
volgens

Kruidenmengsel "Zoetermeerse soorten" Mengsel B
conform bijlage "Zoetermeerse Kruidenmengsel"
Hoeveelheid: 2,50 kg/100 m2

De grond direct na het zaaien aandrukken

WEGMARKERING

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

- op SMA, hoeveelheid 7,5 kg/m2 dik 3 mm
Ononderbroken streep

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond
Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7,5 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type |

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

- op SMA, hoeveelheid 7,5 kg/m2 dik 3 mm
Ononderbroken streep

Breedte: 0,15 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond
Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7,5 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type |

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

- op SMA, hoeveelheid 7,5 kg/m2 dik 3 mm
Ononderbroken streep

Breedte: 0,30 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond
Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7,5 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type |

Kleur markeringsmateriaal: wit
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Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch

markeringsmateriaal in m.

- op SMA, hoeveelheid 7,5 kg/m2 dik 3 mm
Onderbroken streep 1,00 - 1,00

Breedte: 0,15 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7,5 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type |

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch

markeringsmateriaal in m.

- op SMA, hoeveelheid 7,5 kg/m2 dik 3 mm
Onderbroken streep 1,00 - 3,00

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7,5 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type |

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch

markeringsmateriaal.

- op SMA, hoeveelheid 7,5 kg/m2 dik 3 mm
Haaientandmarkering 0,50 x 0,70 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7,5 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type |

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

- op SMA, hoeveelheid 7,5 kg/m2 dik 3 mm

Letters, cijfers en/of symbolen

Symbool - Pijl rechtdoor, 5,00 m

Symbool - Pijl rechtsaf, 5,00 m

Letters - LIJN BUS, 1,60 m

Cijfers - 50 km/u, 4,00 m

Taludmarkering - breedte = 16 m.....

Op een dichte bitumineuze ondergrond
Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7,5 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type |

Kleur markeringsmateriaal: wit

Locatie 3: Afrikaweg locatie 2
Alle werkzaamheden t.p.v. de Afrikaweg dienen 's nachts
uitgevoerd te worden.

OPRUIMWERKZAAMHEDEN

Asfaltverharding
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Schonen terrein.

Betreft: het verwijderen van vuil zerfvuil

Te schonen oppervlakte: ca. 6,5 are

Aard van het te verzamelen vuil: zerfvuil ca. 1 kg/are
9/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag vergunde inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.

VERHARDINGEN

Asfaltverhardingen
Geen PR-asfalt toepassen in deklagen

Temperatuur verwerking asfalt ten minste 150°C

Schoonmaken verhardingsopperviak.

Situering: rijpaan Afrikaweg

Betreft: schoonmaken verharding t.b.v. nieuwe
verhardingslaag

Reinigen m.b.v. ZOAB cleaner of wegdekreiniger o.g.
Totale breedte 3,00 m en groter

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

Direct voor werkzaamheden t.b.v verhardingslaag
1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar door het
bevoegd gezag vergunde inrichting.

Laad-, los-, transport- en acceptatiekosten zijn voor
rekening aannemer

Aanbrengen slemlaag.

Betreft: het aanbrengen van bitumineuze emulsie t.b.v.
oppervlaktebehandeling

Emulsieslem: bitumineuze emulsie, type SealTack o.g.
Afdekmateriaal: steenslag split 0/3, type B-Stone o.g.
Emulsie afstrooien met afdekmateriaal (13 kg/m2)
Losliggend afdekmateriaal van het behandelde
wegoppervlak opzuigen

Levering afdekmateriaal volgens bestekspostnr. 034250
Totale breedte groter dan 2,00 m

Hoeveelheid mengsel: 3 kg/m2

Op de reeds aanwezige verhardingslaag

Afdekken wegmarkering t.b.v. oppervlakbehandeling
Betreft: het aanbrengen van beschermende afdekking
t.b.v. het behouden van de wegmarkering
Ononderbroken streep - breedte 0,10 m
Onderbroken streep 1,00 - 1,00 m, breedte 0,15 m
Onderbroken streep 1,00 - 3,00 m, breedte 0,10 m
Onderbroken streep 1,00 - 3,00 m, breedte 0,30 m
Onderbroken streep 3,00 - 9,00 m, breedte 0,15 m
Letters - LIJN BUS, 1,60 m

Cijfers - 50 km/u, 4,00 m

Symbool - Pijl rechtdoor, 5,00 m

Symbool - Pijl rechtsaf, 5,00 m

Vakmarkering

Leveren afdekmateriaal.

Betreft: het leveren van split t.b.v. afstrooien
oppervlaktebehandeling

Afdekmateriaal: steenslag split 0/3, type B-Stone o.g.
Ten behoeve van een enkelvoudige
oppervlakbehandeling

1|Leveren op plaats van verwerking

Locatie 4: Azieweg - Wallendreef
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041 OPRUIMWERKZAAMHEDEN
041010 |800199 | Het uitvoeren van asfalt- en funderingsonderzoek EUR N

..... Betreft: het uitvoeren van milieukundig asfalt- en
..... funderingsonderzoek t.b.v. de te verwijderen verharding.
..... Onderzoek conform CROW 210
..... Bepalen laagopbouw en samenstelling bestaande
..... asfalt en funderingslagen.
..... Incl. DLC-onderzoek van de asfaltlagen
..... Incl. asbest onderzoek van de funderingslagen
0411 VERWIJDEREN BESTRATING
041100 (810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 273,00|V
..... Betreft: schoonmaken bestrating
..... Situering: trottoir en middengeleider Wallendreef
3. .. .. Totale breedte 3,00 m en groter
.3. . . . |Ondergrond: bestrating
. .9. . . |Het verhardingsoppervlak vrijmaken van grond en
..... begroeiingen middels borstelen
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag vergunde inrichting.
..... Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.
041110 [831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 10,00V
..... Situering: middengeleider Wallendreef
1. .. .. Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
041120 [831703 Opbreken betontegels. m2 183,001V
..... Situering: trottoir langs fietspad Azieweg - Wallendreef.
3. .. .. Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . |Betontegels 300 x 300 x 60 mm
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
041130 [831705 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 80,00V
..... Situering: tussen kantopsluiting en asfaltverharding
..... fietspad Wallendreef - Wallenpad
..... Betreft: het opbreken van gootconstructie uitgevoerd in
..... betonstraatstenen
1.1. . . . |Bestaand uit 1 streklaag
. . . .3. |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
041140 831711 Opbreken betonbanden. m 110,00|V
..... Situering: de kantopsluiting van het op te breken trottoir
..... Betreft: het opbreken en aanbrengen van kantopsluiting
..... langs trottoir
. . .5. . |Opsluitbanden 100 x 200 mm
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
041150 [831711 Opbreken betonbanden. m 355,00V
..... Situering: de kantopsluiting aan de noordzijde van het
..... Abdissenpad
..... Betreft: het opbreken en aanbrengen van kantopsluiting
..... langs fietspad
. . .9. . |Gazonbanden 100 x 200 mm
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
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041160 831711 Opbreken betonbanden. m 17,001V

..... Situering: de kantopsluiting t.p.v. middengeleider
..... Betreft: het opbreken en aanbrengen van kantopsluiting
..... langs fietspad

1. .. .. Inclusief mortellaag
. .6. . . |Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

041170 831711 Opbreken betonbanden. m 29,00V
..... Situering: de kantopsluiting tussen rijpaan Wallendreef
..... en fietspad Wallendreef
..... Betreft: het opbreken en aanbrengen van kantopsluiting
..... tussen rijbaan en fietspad

1. .. .. Inclusief mortellaag
. . . .9. |[LEICON geleideblokken B4 250 x 350 x 280 mm
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

..... materialen
o412 | | VERWIJDEREN ASFALTVERHARDING
041210 |510101 | Schonen terrein. EUR N

..... Betreft: het verwijderen van vuil zerfvuil

..... Te schonen oppervlakte: ca. 17 are

..... Aard van het te verzamelen vuil: zerfvuil ca. 1 kg/are

..... 9/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

..... materialen.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

..... bevoegd gezag vergunde inrichting.

..... Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.

041220 [810102 Schoonmaken verhardingsopperviak. m2 505,00V
..... Betreft: schoonmaken verharding
..... Situering: fietspad Wallendreef

3. .. .. Totale breedte 3,00 m en groter
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
. .9. . . |Hetverhardingsoppervlak vrijmaken van grond en
..... begroeiingen middels borstelen
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag vergunde inrichting.

..... Laad-, los-, transport- en acceptatiekosten zijn voor
..... rekening aannemer.

041230 [810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 16,00|V
..... Betreft: het zagen tbv het frezen langs voeg constructie in
..... asfaltverharding zoals beschreven in bestekspostnr.
..... 041250 & 041260

1. .. .. Asfaltverharding teervrij
.9.9. . . |Zaagdiepte gemiddeld 80 mm

041250 [810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 46,00V

..... Situering: fietspad Wallendreef

..... Betreft: het frezen van niet teerhoudende

..... asfaltverharding

..... Teervrij asfalt: m3 1,611
5 . ... Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

.1. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 35 mm

..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens ton 4,00 |

..... bestekspostnr(s). 041290
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Frezen van teervrij asfalt.

Situering: fietspad Wallendreef

Betreft: het frezen van niet teerhoudende
asfaltverharding

Teervrij asfalt:

Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

Dikte van de af te frezen laag: 80 mm
1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 041290

Vervoeren vrijgekomen freesasfalt (teervrij)

Betreft: het afvoeren van teervrij asfalt

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 041250 & 041260
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.
Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weegbonnen.
Alle weeg- en acceptatiekosten worden geacht in deze
bestekspost te zijn inbegrepen.

VERWIJDEREN LEIDINGWERK

Verwijderen kolk.

Situering: in asfaltverharding fietspad Wallenpad -
Wallendreef

Betreft: het opnemen en afvoeren van trottoirkolk
Inclusief grondwerk

Materialen schoonmaken

Kolk van beton/gietijzer combinatie

Trottoirkolk type TRK 4717

Constructie: eendelig

7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

VERWIJDEREN TERREININRICHTING

Verwijderen hek.

Situering: berm noordwest van fietspad Wallendreef
Betreft: verwijderen en aanbrengen schrikhek t.b.v.
ruimte voorziening asfaltwerkzaamheden
Waarschuwingshek / schrikhek

Lengte 30 m

Palen van metaal

Hekwerk van metaal

7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

VERWIJDEREN BETONVERHARDING

Zagen van betonverharding.

Betreft: het zagen van betonverharding t.b.v. opbreken
zoals beschreven in bestekspostnr. 041520
Zaagdiepte gemiddeld 140 mm

Opbreken ongewapende betonverharding.

Situering: fietspad Wallendreef t.p.v. kruising fietspad
Langelandpad

Betreft: het opbreken van betonverharding fietspad
Totale breedte groter dan of gelijk aan 2,00 m

Dikte gemiddeld van 0,12 tot 0,15 m

Op zandbed

1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 041530

m2

m3

ton

ton

st

st

m2

1.528,00

309,60

1,00

5,00

6,00

121,00

\

\

\Y

122,24

305,60
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041530 [827199 Vervoeren vrijgekomen beton ton 41,00|V

..... Betreft: het afvoeren van beton

..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 041520

..... Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning.

..... Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weegbonnen.
..... Alle weeg- en acceptatiekosten worden geacht in deze
..... bestekspost te zijn inbegrepen.

0419 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
041910 |510103 | Maaien gewas. are 4,00|V
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .2. . . |Taludvan1:1totenmet1:3
..... 9/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
43 | | LEIDINGWERK
432 | | KOLKEN
043210 252613 | Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 1,00|V

..... Situering: in kantopsluiting trottoir Wallenpad -
..... Wallendreef t.p.v. opgebroken trottoirkolk zoals
..... beschreven in bestekspostnr. 041310

..... Betreft: het aanbrengen van een nieuw te leveren

..... trottoirkolk
..... Aansluiting volgens bestekspostnr. 043220

2. . . .. T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen m3 0,10|L
. .2. . . |Trottoirkolk, klasse B125 st 1,00/ L

..... Fabrikaat: TBS, o.g.

..... Type: TRK-2500

..... Afmeting zichtzijde: 450 x 450 mm

..... Afmeting uitwendig: 450 x 450 mm

..... Hoogte: 900 mm

..... Deksel: GY deksel dicht

..... Rooster: 213 cm?

..... Inlaatopening: terugliggende middenspijlen met

..... afgeronde braamvrije sleuopeningen

..... GY-kwaliteit rand: GJL

..... GY-kwaliteit deksel: GJL

..... Kolk aanbrengen in kantopsluiting met profiel:

..... 10/20cmr=5

..... Aansluiting: Flex 8125 mm, voorzien van

..... ES-vergrendeling

..... Zandvang: 22 dm?

..... Leveranties met KOMO certificaat

. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

..... 1|Constructie: eendelig

043220 |252221 Aanbrengen PP-buis. m 2,001V
..... Situering: t.p.v. aan te brengen gazonband kolken zoals
..... beschreven in bestekspostnr. 043210
..... Betreft: het aanbrengen van kolkleiding en aansluiten
..... van kolken
..... Aan te brengen kolkleiding aansluiten op bestaande
..... kolkleiding
..... Inclusief grondwerk

3. . ... Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 2,00|L
. .1.2. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
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OMSCHRIJVING
16

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER

INLICHTING

043250 |252613

043270 |252221

044

0442

044200 |810102

044210 |812131

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
. |Situering: in berm noordoosten van fietspad Wallendreef
. |Betreft: het aanbrengen van een nieuw te leveren
. |straatkolk

. |T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen

. |Straatkolk, klasse B125

. |Fabrikaat: TBS, o.g.

. |Type: STR-9737/7

. |Afmeting zichtzijde: 450 x 300 mm

. |Afmeting uitwendig: 450 x 300 mm

. |Hoogte: 850 mm

. |Dekseltype: sleufrooster GY rechte spijl ST 102
. |Rooster: 380 cm?

. |GY-kwaliteit rand: GJL

. |GY-kwaliteit deksel: GJL

. |Diepte uitholling: 7 mm

Aansluiting: Flex 125/2160 mm, voorzien van
ES-vergrendeling

Zandvang: 21 dm?

Leveranties met KOMO certificaat

Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

..... 1|Constructie: eendelig

Aanbrengen PP-buis.

Situering: t.p.v. aan te brengen straatkolk zoals
beschreven in bestekspostnr. 043250

Betreft: het aanbrengen van kolkleiding en aansluiten
van kolken

Aan te brengen kolkleiding aansluiten op bestaande
waterafvoer

Inclusief grondwerk

Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8

Nominale middellijn 125 mm

..... 1|Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

VERHARDINGEN

ASFALTVERHARDINGEN
Geen PR-asfalt toepassen in deklagen
Temperatuur verwerking asfalt ten minste 150°C

Schoonmaken verhardingsopperviak.

Situering: fietspad Wallendreef

Betreft: schoonmaken verharding t.b.v. nieuwe
verhardingslaag

Reinigen m.b.v. ZOAB cleaner of wegdekreiniger 0.g.
Totale breedte 3,00 m en groter

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
verhardingslaag

1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar door het
bevoegd gezag vergunde inrichting.

Laad-, los-, transport- en acceptatiekosten zijn voor
rekening aannemer

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Situering: fietspad Wallendreef bij kruising Wallendreef -
Langelandpad

Betreft: het aanbrengen van een onderlaag
asfaltverharding t.p.v. opgebroken betonverharding
Totaal 129 m2

Asfalt: AC 22 base

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 60 mm

7/0p een bestaande verhardingslaag

st

m3
st

m2

ton

ton

1,00

11,00

1.708,00

20,00

\

\

\

11,00

20,00 L
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OMSCHRIJVING

EEN-
HEID
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RESULTAATS-
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INLICHTING

HOEVEELHEID
TER

044220

044230

044240

044260

044270

0443

044310

812121

812121

812111

812101

812101

831101

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Situering: fietspad Wallendreef

Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag
asfaltverharding als uitvullaag t.p.v. reeds gefreesde
verharding

Totaal 211 m2

Asfalt: AC 22 bin

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 60 mm

Op een bestaande verhardingslaag t.p.v. gefreesd asfalt
zoals beschreven in bestekspostnr. 041260

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Situering: fietspad Wallendreef

Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag
asfaltverharding t.p.v. reeds gefreesde verharding
Totaal 1452 m2

Asfalt: AC 22 bin

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 45 mm

Op een bestaande verhardingslaag t.p.v. gefreesd asfalt
zoals beschreven in bestekspostnr. 041260

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: fietspad Wallendreef

Betreft: het aanbrengen van een deklaag
asfaltverharding t.p.v. reeds gefreesde verharding
Totaal 1708 m2

Asfalt: AC8 surf kleur: zwart

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 35 mm

Op de voorgaande verhardingslaag volgens
bestekspostnr. 044230

Aanbrengen kleeflaag.

Betreft: aanbrengen kleeflaag op bestaande
asfaltverharding t.b.v. aan te brengen asfaltverharding
volgens bestekspostnr. 044230

Bitumenemulsie: kationische bitumenemulsie C55 B4
Hoeveelheid 0,4 kg/m2

Aanbrengen kleeflaag.

Betreft: aanbrengen kleeflaag op nieuwe
asfaltverharding t.b.v. aan te brengen asfaltverharding
volgens bestekspostnr. 044240

Bitumenemulsie: kationische bitumenemulsie C55 B4
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

STRAAT WERKZAAMHEDEN

Aanbrengen straatlaag.

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
hoogste 55 mm

Op bestaande funderingslaag

Straatzand geleverd volgens bestekspostnr. 044390

ton

ton

ton

ton

ton

ton

m2

ton

m2

ton

m2

m3

21,00

182,00

150,00

1.368,00

1.792,00

761,00

\

\

\

\

\

\

21,00

182,00

150,00

0,55

0,54

39,00

L

L
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
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OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER

INLICHTING

044320

044330

044340

044350

044360

831113

831403

831403

831112

831402

Aanbrengen betontegels.

Situering: trottoir Wallendreef & Wallenpad
Betreft: het aanbrengen van nieuwe betontegels t.p.v.
reeds opgenomen betontegels

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

Op zandbed

Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339)

Kleur: grijs

Levering tegels volgens bestekspostnr. 044370
Afstrooien met brekerzand en aftrillen met een
lichte trilplaat

Herstraten betontegels.

Situering: trottoir Wallendreef.

Betreft: het herstraten van de tegelverharding

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
betontegels en van de vrijgekomen, niet te herstraten
materialen

Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels
Kleur: grijs

Afstrooien met brekerzand en aftrillen met een lichte
trilplaat

Herstraten betontegels.

Situering: berm fietspad nabij trapwerk tussen
Wallendreef en Langelandpad

Betreft: het herstraten van grasbetontegels
Totale breedte tot 1,50 m

In blokverband

De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
betontegels en van de vrijgekomen, niet te herstraten
materialen

Grasbetontegels 600 x 300 x 80 mm

Afstrooien en invegen met teelaarde

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: middengeleider tussen fietspad Wallendreef
en rijpaan Wallendreef

Betreft: het herstraten van betonstraatstenen

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: grijs

Levering tegels volgens bestekspostnr. 044380

Herstraten betonstraatstenen.

Situering: middengeleider tussen fietspad Wallendreef
en rijpaan Wallendreef

Betreft: het herstraten van betonstraatstenen
Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
betonstraatstenen en van de vrijgekomen, niet te
herstraten materialen

Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
Betonstraatstenen: standaard keiformaat

m2

st

m2

m2

st

m2

st

m2

183,00

523,00

2,00

10,00

44,00

\

\Y

\

\

2.196,00

11,00

450,00
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044370 831604 Leveren betontegels. st 2.196,00|V
..... Betreft: het leveren van betontegels t.b.v. het aanbrengen
..... van betontegels zoals beschreven in bestekspostnr.
..... 044320
4. . . . |Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse st 2.196,00| L
..... (NEN-EN 1339)
..... Kleur: grijs
044380 831603 Leveren betonstraatstenen. st 450,00V
..... Betreft: het leveren van betonstraatstenen t.b.v. het
..... aanbrengen van betonstraatstenen zoals beschreven in
..... bestekspostnr. 044350
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat st 450,00(L
..... Kleur: grijs
. .3. . . |Dikte 80 mm
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
044390 831601 Leveren zand. m3 39,00V
..... Betreft: het leveren van straatzand t.b.v. het aanbrengen
..... en herstraten van elementenverharding
1. .. .. Straatzand m3 39,00/ L
.1. . . . |Leveren op plaats van verwerking
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel
0444 KANTOPSLUITINGEN
044410 |831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 110,00V
..... Betreft: aanbrengen opsluitbanden
1. .. .. Op straatlaag
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm opsluitband, recht st 110,00|L
044420 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 355,00V
..... Betreft: aanbrengen gazonbanden
5 .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering m3 10,65|L
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm gazonband, recht st 325,00(L
..... R=4,00 m, lang 0,785 m st 21,00/ L
..... R=5,00 m, lang 0,785 m st 9,00/ L
..... R= 8,00 m uitw., lang 0,785 m st 10,00/ L
044430 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 79,00|V
..... Betreft: aanbrengen trottoirbanden
5 .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering m3 2,37|L
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm recht st 75,00/ L
..... R= 1,00 m inw., lang 0,785 m st 3,00/ L
..... R= 1,00 m uitw., lang 0,785 m st 3,00/ L
044440 (831406 Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 217,00|V
..... Betreft: herstellen opsluitbanden
5 .. .. Profiel 100 x 200 mm
. .2. . . |De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
..... vrijgekomen banden
0445 GOOTCONSTRUCTIES
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044510

045

0451

045110

0453

045310

05

051

051010

831302

512101

103105

800199

Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.
Situering: tussen kantopsluiting en asfaltverharding
fietspad Wallendreef - Wallenpad

Betreft: het aanbrengen van gootconstructie van
onkruidvrije betonstraatstenen en het aanbrengen van
voegmortel

Aanbrengen betonstraatsteen keiformaat t.p.v.
opgebroken asfaltverharding zoals beschreven in
bestekspostnr. 041520

Bestaand uit 1 streklaag

In cementspecie aanbrengen

Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: grijs

Fabricaat: Struyk Verwo Infra, 0.g.

Type: Nevergreen stenen 21 x 10,5 o.g.

Afmetingen: 210 x 105 mm

Enkele rollaag met verkanting t.b.v. afwatering

9/Aanbrengen onkruidwerend voegmorgelsysteem

volgens instructie leverancier
Voegmortel Romex, type Rompox D1 o0.g. (ca. 8,5 kg/m2)
Kleur: grijs

TERREININRICHTING
BERMEN

Zaaien.

Situering: t.p.v. aanvullen bermen en werkzaamheden
verharding

Betreft: het aanbrengen van graszaad

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Taludvan 1:1totenmet1:3

Voorafgaande aan het zaaien de grond bewerken
volgens

Kruidenmengsel "Zoetermeerse soorten" Mengsel B
conform bijlage "Zoetermeerse Kruidenmengsel"
Hoeveelheid: 2,50 kg/100 m2

De grond direct na het zaaien aandrukken

BEBORDING & BEBAKENING

Aanbrengen hek.

Situering: berm noordwest van fietspad Wallendreef
Betreft: verwijderen en aanbrengen schrikhek t.b.v.
ruimte voorziening asfaltwerkzaamheden
Waarschuwingshek / schrikhek

Lengte 30 m

Palen van metaal

Hekwerk van metaal

Locatie 5: Buytenpark

Toegankelijkheid voor de locatie is beperkt. Alle
werkzaamheden dienen met klein materieel te worden
uitgevoerd.

OPRUIMWERKZAAMHEDEN

Het uitvoeren van asfalt- en funderingsonderzoek
Betreft: het uitvoeren van milieukundig asfalt- en
funderingsonderzoek t.b.v. de te verwijderen verharding.
Onderzoek conform CROW 210

Bepalen laagopbouw en samenstelling bestaande
asfalt en funderingslagen.

Incl. DLC-onderzoek van de asfaltlagen

Incl. asbest onderzoek van de funderingslagen

m3
st

kg

are

kg

st

st

EUR

80,00

4,00

5,00

\

2,40
381,00

72,00

10,00

20,00
30,00
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HOEVEELHEID
TER

0512

051210 |510101

051220 |810102

051240 |810301

051250 |800401

051280 |810799

051290 |800499

0514

VERWIJDEREN ASFALTVERHARDING

Schonen terrein.

Betreft: het verwijderen van vuil zerfvuil

Te schonen oppervlakte: ca. 14 are

Aard van het te verzamelen vuil: zerfvuil ca. 1 kg/are
9/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag vergunde inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Betreft: schoonmaken verharding

Situering: fietspad/voetpad

Totale breedte 3,00 m en groter

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsopperviak vrijmaken van grond en
begroeiingen middels borstelen

1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag vergunde inrichting.

Laad-, los-, transport- en acceptatiekosten zijn voor
rekening aannemer.

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Situering: fietspad/voetpad

Betreft: het opbreken van asfaltverharding
Teervrij asfalt:

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Dikte gemiddeld 0.060 m

Op zandbed

1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 051280

Verwijderen teervrije funderingslaag.
Breedte van 1,50 tot 3,00 m

Gemiddelde dikte 100 mm

Ongebonden funderingsmateriaal
menggranulaat

1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 051290

Vervoeren vrijgekomen opgebroken asfalt
Betreft: teervrij asfalt afvoeren als vervuild.
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 051240
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

bestekspost te zijn inbegrepen.

Vervoeren vrijgekomen funderingsmateriaal
Betreft: ongebonden menggranulaat
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 051250
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

bestekspost te zijn inbegrepen.

VERWIJDEREN TERREININRICHTING

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar

Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weegbonnen.
Alle weeg- en acceptatiekosten worden geacht in deze

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar

Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weegbonnen.
Alle weeg- en acceptatiekosten worden geacht in deze

EUR

m2 1.153,00

m2 1.153,00

ton

m2 1.153,00

ton

ton 173,00

ton 173,00

\Y

\

\

\

\Y

173,00

173,00
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051410 [322111 Verwijderen portaal. st 2,00|V

..... Situering: bovenaan trapwerk

..... Betreft: het opnemen van een kunststof fietssluis

..... Soort en vorm portaal

. . . .1. |Vrijgekomen materialen verwerken volgens

..... bestekspostnr(s). 0565310

0515 VERWIJDEREN HALFVERHARDING

051520 [800403 Verwijderen laag zandcement. m2 214,001V
..... Betreft: het verwijderen van halfverharding

1. .. .. Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m
.1. . . . |Gemiddelde dikte 100 mm
. .9. . . |Cementgebonden halfverharding ton 39,00
..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens 051590

051590 [800499 Vervoeren vrijgekomen opgebroken halfverharding ton 39,00V
..... Betreft: ongebonden menggranulaat

..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 051520

..... Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning.

..... Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weegbonnen.

0519 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
051910 |510103 | Maaien gewas. are 14,20|V
2. .. .. Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
. .2. . . |Taludvan1:1totenmet1:3
..... 9/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
52 | | GRONDWERK
0523 | | GROND VERWERKEN
052310 220301 | Grond verwerken in berm ter aanvulling m3 28,001V

..... Betreft: het aanvullen en herstellen van de berm t.p.v.
..... verhoogde verharding
..... Grondsoort: aanvulgrond 60% grond, 40% zand m3 28,00
..... geleverd volgens bestekspostnr. 052410

1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,08 m
4. . . . |Bovenopperviakte 340 m2
. .1, . . |Taluds1:3
. . .6. . |Profileren volgens bestekspostnr. 052320
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

052320 |222105 Spitten of ploegen. are 3,40|V
..... Situering: de berm t.p.v. verhoogde verharding
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
..... 3|Bewerkingsdiepte: 0,30 m

0524 GRONDSTOFFEN
052410 220321 Leveren grond. m3 28,00V
..... Betreft: het leveren van grond t.b.v. aanvullen van de berm
.7. . . . |Grondsoort: aanvulgrond 60% grond, 40% zand m3 28,00(L
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking volgens
..... bestekspostnr. 052310
. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

..... theoretisch profiel van verwerking

054 VERHARDINGEN
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054220

054270

0546

800201

812131

812111

812101

FUNDERINGEN

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Situering: fiets/voetpad

Betreft: het aanbrengen van een nieuwe funderingslaag
t.b.v. asfaltverharding

Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,10
m

Betongranulaat

Sortering 0/31,5

Op bestaande ondergrond

ASFALTVERHARDINGEN
Geen PR-asfalt toepassen in deklagen
Temperatuur verwerking asfalt ten minste 150°C

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Situering: fiets/voetpad

Betreft: het aanbrengen van een onderlaag op nieuwe
funderingslaag

Totaal 450 m2

Asfalt: AC 22 base

Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

Totale laagdikte 60 mm

Op een funderingslaag die is aangebracht volgens
bestekspostnr. 054110

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: fiets/voetpad

Betreft: het aanbrengen van een deklaag
asfaltverharding t.p.v. nieuwe verharding
Totaal 450 m2

Asfalt: AC8 surf

Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

Laagdikte 40 mm

Op de voorgaande verhardingslaag volgens
bestekspostnr. 054210

Aanbrengen kleeflaag.

Situering: fiets/voetpad

Betreft: aanbrengen kleeflaag op nieuwe
asfaltverharding t.b.v. aan te brengen asfaltverharding
volgens bestekspostnr. 054220

Bitumenemulsie: kationische bitumenemulsie C55 B4
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

HALFVERHARDINGEN

m2

ton

ton

ton

ton

ton

m2

ton

450,00

67,50

45,00

450,00

\Y

\

\Y

\

67,50

67,50

45,00

0,14
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800199 |

512101

Aanbrengen profileerlaag van hydraulisch gebonden
steenmengsel.

Situering: voetpaden

Betreft: aanbrengen DurEko-mix® of gelijksoortig.
Totaal 920 m2

Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

Op een funderingslaag die is aangebracht volgens
bestekspostnr. 054110 en bestaande halfverharding
geprofileerd volgens bestekspostnr. 054620
DurEko-mix® of gelijksoortig

Korrelmaat 0/8

Korrelverdeling

fractie >63 pym = 90-95%

Vlakheidsindex maximaal 10%

Gerekend is met s.g. = 1,9 ton/m3

(vocht 5-10%)

Waterdoorlatendheid 3x10-6m/s

CBR/IPI > 1,0

CBR-toename (28 daags) > 150%
Verontreinigingen:

- <1,0% gips en niet steenachtig materiaal;

- <0,1% verteerbaar organisch materiaal;

- 0% asbest;

- 0% teer;

Flexibele binding

Groot zelf herstellend vermogen

Laagdikte na verdichten 80 mm

Verdichten conform voorschrift leverancier. Tevens dient
rekening te worden gehouden met de juiste
weersomstandigheden t.b.v. een goede manier van
aanbrengen en verwerken. Inclusief eventuele nazorg na
aanbrengen indien weersomstandigheden daarom
vragen.

Profileren bestaande halfverharding

Betreft het losmaken en profileren van bestaande
halfverharding.

Profileren voorafgaand aan het aanbrengen van nieuwe
laag volgens bestekspostnr. 054610

Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

Bestaande halfverharding van DurEko-mix® of
gelijksoortig.

TERREININRICHTING
BERMEN

Zaaien.

Situering: t.p.v. aanvullen bermen en werkzaamheden
verharding

Betreft: het aanbrengen van graszaad

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Taludvan1:1totenmet1:3

Voorafgaande aan het zaaien de grond bewerken
volgens

Kruidenmengsel "Zoetermeerse soorten" Mengsel B
conform bijlage "Zoetermeerse Kruidenmengsel"
Hoeveelheid: 2,50 kg/100 m2

De grond direct na het zaaien aandrukken

BEBORDING & BEBAKENING

ton

ton

m2

are

kg

140,00

470,00

14,20

\

\

\

140,00|L

35,50|L
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055310 [322102 Aanbrengen portaal. st 2,00|V

..... Situering bovenaan trapwerk
..... Betreft: het opnieuw aanbrengen van bestaande
..... fietssluisen
..... Portaal nader aangegeven op tek.nr. st 2,00/ |
..... NS05-DO-D01-71007253
06 Locatie 6: Dadelgaarde
..... Asfaltwerkzaamheden en het aanbrengen van belijning
..... dient 's nachts uitgevoerd te worden. Frezen en andere
..... voorbereidende werkzaamheden kunnen overdag
..... uitgevoerd worden.
061 OPRUIMWERKZAAMHEDEN
061010 [800199 Het uitvoeren van asfalt- en funderingsonderzoek EUR N
..... Betreft: het uitvoeren van milieukundig asfalt- en
..... funderingsonderzoek t.b.v. de te verwijderen verharding.
..... Onderzoek conform CROW 210
..... Bepalen laagopbouw en samenstelling bestaande
..... asfalt en funderingslagen.
..... Incl. DLC-onderzoek van de asfaltlagen
..... Incl. asbest onderzoek van de funderingslagen
0611 VERWIJDEREN BESTRATING
061120 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 6,40|V
..... Situering: tussen kantopsluiting en asfaltverharding
..... rijpaan.
..... Betreft: het opbreken van gootconstructie van
..... betonstraatsteen
..... Beschadigd materiaal verwijderen
..... Hoeveelheidsbepaling op basis van 5% totale lengte
..... gootconstructie
9. .. .. Breedte van 1 rollaag m 32,00
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

0612 VERWIJDEREN ASFALTVERHARDING
061210 {510101 Schonen terrein. EUR N
..... Betreft: het verwijderen van vuil zerfvuil

..... Te schonen oppervlakte: ca. 23 are

..... Aard van het te verzamelen vuil: zerfvuil ca. 1 kg/are
..... 9/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag vergunde inrichting.

..... Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.

061220 [810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 2.300,00|V
..... Betreft: schoonmaken verharding
..... Situering: rijpaan Dadelgaarde

3. . ... Totale breedte 3,00 m en groter
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
. .9. . . |Het verhardingsoppervlak vrijmaken van grond en
..... begroeiingen middels borstelen
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag vergunde inrichting.
..... Laad-, los-, transport- en acceptatiekosten zijn voor
..... rekening aannemer.
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Frezen van teervrij asfalt.

Situering: rijpaan Dadelgaarde

Betreft: het frezen van niet teerhoudende
asfaltverharding

Teervrij asfalt:

Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

Dikte van de af te frezen laag: 80 mm
1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 061290

Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een
aansluiting.

Situering: rijpaan Dadelgaarde

Betreft: het trapfrezen van niet teerhoudende
asfaltverharding

Totaal aantal aansluitingen 1

Teervrij asfalt:

Over de gehele breedte van de aan te brengen laag
volgens bestekspostnr. 064220

Dikte van de af te frezen laag: 35 mm
1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 061290

Vervoeren vrijgekomen freesasfalt (teervrij)

Betreft: teervrij asfalt

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 061250 & 061260
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.
Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weegbonnen.
Alle weeg- en acceptatiekosten worden geacht in deze
bestekspost te zijn inbegrepen.

VERWIJDEREN LEIDINGWERK

Verwijderen putrand met deksel.

Situering: in asfaltverharding rijpaan Dadelgaarde.
Betreft: putrand op te verwijderen inspectieput
(metselwerk, beton of asbestcement)

Gietijzeren en/of gietijzer/beton rand met
bijbehorende deksel

Putrand ontdoen van grond- en specieresten
Betonput afdekken met metalen afdekplaat incl.
gepolariseerd magnetisch element

Aanbrengen asfalt boven bestaande put volgens
bestekspostnr. 064

7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

VERWIJDEREN TERREININRICHTING

Volledig verwijderen van een markering.

Betreft: het verwijderen van thermoplastische markering
Lengtemarkering ononderbroken, dikte 0,10 m

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Verwijderen door middel van frezen

1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

m2

m3

ton

m2

m3

ton

ton

st

st

st

m2

2.280,00

11,00

457,00

15,00

28,00

\

\

\

\

\

182,40

456,00

0,39

1,00

15,00

15,00

280,00
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061420 |320141

061430 |320141

061440 |320141

0619

063

0631

063130 |252799

063131 |252799

063132 |252799

Volledig verwijderen van een markering.

Betreft: het verwijderen van thermoplastische markering
Lengtemarkering 1,00 - 1,00 m, dikte 0,10 m

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Verwijderen door middel van frezen

1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

Volledig verwijderen van een markering.

Betreft: het verwijderen van thermoplastische markering
Letters, cijfers en/of symbolen

Letters - STOP, 1,60 m

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Verwijderen door middel van frezen

1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

Volledig verwijderen van een markering.

Betreft: het verwijderen van thermoplastische markering
Puntstuk en/of witte viakken

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Verwijderen door middel van frezen

1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
LEIDINGWERK

INSPECTIEPUTTEN & AFDEKKINGEN

Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt

Situering: in asfaltverharding

Betreft: het aanbrengen van nieuwe ronde putrand in
nieuw aangebrachte asfaltconstructie

Ter vervangen van reeds opgenomen putafdekkingen
zoals beschreven in bestekspostnr. 061320

Opzoeken metalen afdekking, vrijmaken overgangsring
en plaatsen van nieuwe ronde putafdekking

Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat

Betreft: het exact localiseren van hart gepolariseerd
magnetisch element welke gecentreerd bevestigd is in
de metalen afdekplaat

Aanbrengen markeringspunt op asfalt t.p.v. hart
afdekplaat

Boren sparing in asfalt

Betreft: het rond uitboren van een asfaltkern t.p.v. nieuw
aan te brengen ronde putrand

Hart boorkern dient te zijn het uitgezette markeringspunt
op het asfalt zoals beschreven in bestekspostnr. 063131
Boren asfaltkern teervrij asfalt

De vrijgekomen sparing in het asfalt dient als geleiding
voor de draaiende as van de boorfrees

Diameter van de te maken boorkern dient te worden
afgestemd op de toe te passen draaiende as van de
boorfrees

Diameter asfaltkern ca. 300 mm

Dikte uit te boren asfalt: hoogte putafdekking minus 35
mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

m2

m2

st

m2

m2

st

st

st

1,60

1,30

2,40

15,00

\

32,00

1,00

2,40

15,00

15,00
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gietmortel, zijkant putafdekking en freesboorzijde asfalt
Hoeveelheid kleef ter keuze van aannemer, afhankelijk
van staat ondergrond

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
063133 |252799 Boren sparing in asfalt st 15,00/ |
..... Betreft: het rond uitboren van asfalt t.p.v. nieuw aan te
..... brengen ronde putrand
..... Boren sparing d.m.v. boorfrees
..... Boorfrees dient een draaiende as te hebben welke in de
..... sparing van de asfaltboorkern valt. Hierdoor wordt er
..... exact rondom het hart van de metalen afdekplaat
..... geboord
..... Diameter boorfrees: er mag maximaal 20 mm ruimte
..... rondom de nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn
..... Dikte vrijkomend teervrij asfalt: ca. 150 mm
..... Opnemen en afvoeren metalen afdekplaat inclusief
..... gepolariseerd magnetisch element.
..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
063134 |252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 15,00/ |
..... Betreft: aanbrengen gietijzeren rand (rond) met
..... betonvoet (rond) en bijbehorend deksel
4. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 15,00| L
..... klasse D400 volgens NEN-EN 124
..... Leverancier: Nering Bogel o0.g.
..... Type N3525 NB-R "Centerblock”
..... Mangat @520 mm
..... Hoogte 170 mm
..... Rand voorzien van een naadloze, koud gevulkaniseerde
..... verwisselbare centerblock zitting
..... Deksel uitvoering:
..... met ontluchtingsgaten
..... zonder vergrendeling
..... Voorzien van dekselopschrift:
..... regenwater/vuilwater
..... Putafdekking leveren onder KOMO certificaat volgens
..... NEN-EN 124
063135 252799 Naadfixatie putrand met krimparme gietmortel | 6,00] |
..... Betreft: het fixeren van de putrand d.m.v. bijna volledige
..... naadvulling met krimparme, snelhardende gietmortel
..... Aanbrengen krimparme, snelhardende gietmortel | 6,00| L
..... Type: Poltec 703 o.g.
..... Leverancier: Van den Broek Heteren B.V. 0.g.
..... Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm onder
..... de bovenkant asfaltdeklaag
Aanbrengen van bitumineuze kleefprimer op bovenkant keer 15,00/ L
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063136

064

0642

064200

064210

252799

810102

812121

Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking

Betreft: het opvullen van de naad tussen de nieuwe

geplaatste putafdekking en de asfaltconstructie

Voorgeschreven methode:

VDB Direct®© Inject systeem

Leverancier: Van den Broek Heteren B.V. 0.g.

De naad schoonblazen en verwarmen to ca. 150°C met

een heteluchtlans met een temperatuur van tenminste

1000°C

Naad vullen met bitumineuze voegvulmassa

Vullen van eisen / verwerkingswijze:

-Naad injecteren middels een continue verwarmde
slangen lans (met on-demand pompsysteem);

- Het te injecteren materiaal dient te zijn:
polymeer gemodificeerde warme bitumen type VDB
PLS

- De voegvulmassa dient op gecontroleerde
temperatuur tussen de 175°C en 185°C verwerkt te
worden;

- De voegvulmassa dient te worden verwarmd in een
indirecte verwarmde ketel, voorzien van een dubbele
wand.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

materialen

VERHARDINGEN

ASFALTVERHARDINGEN
Geen PR-asfalt toepassen in deklagen
Temperatuur verwerking asfalt ten minste 150°C

Schoonmaken verhardingsopperviak.

Situering: rijpaan Dadelgaarde

Betreft: schoonmaken verharding t.b.v. nieuwe
verhardingslaag

Reinigen m.b.v. ZOAB cleaner of wegdekreiniger o.g.
Totale breedte 3,00 m en groter

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
verhardingslaag

Vrijgekomen materialen vervoeren naar door het
bevoegd gezag vergunde inrichting.

Laad-, los-, transport- en acceptatiekosten zijn voor
rekening aannemer

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Situering: rijpaan Dadelgaarde

Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag
asfaltverharding t.p.v. reeds gefreesde verharding
Totaal 2280 m2

Asfalt: AC 22 bin

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 45 mm

Op een bestaande verhardingslaag t.p.v. gefreesd asfalt
zoals beschreven in bestekspostnr. 061250 & 061260

kg

m2

ton

ton

2.290,00|V

256,50V

3,00

75,00

256,50

L
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INLICHTING

064220

064260

064270

064310

064320

064510

812111

812101

812101

831101

831402

831302

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: rijpaan Dadelgaarde

Betreft: het aanbrengen van een deklaag
asfaltverharding t.p.v. reeds gefreesde verharding
Totaal 2290 m2

Asfalt: AC8 surf

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 35 mm

Op de voorgaande verhardingslaag volgens
bestekspostnr. 064210

Aanbrengen kleeflaag.

Betreft: aanbrengen kleeflaag op bestaande
asfaltverharding t.b.v. aan te brengen asfaltverharding
volgens bestekspostnr. 064210

Bitumenemulsie: kationische bitumenemulsie C55 B4
Hoeveelheid 0,4 kg/m2

Aanbrengen kleeflaag.

Betreft: aanbrengen kleeflaag op nieuwe
asfaltverharding t.b.v. aan te brengen asfaltverharding
volgens bestekspostnr. 064220

Bitumenemulsie: kationische bitumenemulsie C55 B4
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

STRAAT WERKZAAMHEDEN

Aanbrengen straatlaag.

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
hoogste 55 mm

Op bestaande funderingslaag

Straatzand

Herstraten betonstraatstenen.

Situering: middengeleider t.p.v. drempel

Betreft: het opbreken van verharding witte
betonstraatstenen

Totale breedte tot 1,50 m

In halfsteensverband

De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
betonstraatstenen

Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, kleur wit
Afstrooien met brekerzand en aftrillen met een lichte
trilplaat

GOOTCONSTRUCTIES

Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.
Situering: tussen kantopsluiting en asfaltverharding
rijpaan Dadelgaarde

Betreft: het aanbrengen van gootconstructie van
betonstraatsteen

Aanbrengen betonstraatsteen keiformaat t.p.v.
opgebroken gootconstructie bestekspostnr. 061120
Bestaand uit 1 rollaag

In cementspecie aanbrengen

Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: grijs

Afmetingen: 210 x 105 mm

Enkele rollaag met verkanting t.b.v. afwatering
Kleur: grijs

ton

ton

m2

ton

m2

ton

m2

m3

m2

m3

200,00

2.290,00

2.280,00

5,00

5,00

32,00

\

\

\

\

200,00

0,92

0,68

1,00

0,96
305,00
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INLICHTING

HOEVEELHEID
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064580

065

0652

065210

065220

065270

065280

066

066010

831603

320106

320106

320112

320112

312199

Leveren betonstraatstenen.

Betreft: het leveren van betonstraatsteen t.b.v.
gootconstructie zoals beschreven in bestekspostnr.
064510

Betonstraatsteen, standaard keiformaat

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

TERREININRICHTING

WEGMARKERING

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

- op asfalt, hoeveelheid 7,0 kg/m2 dik 3 mm
Ononderbroken streep

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond
Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7,0 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type |

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

- op asfalt, hoeveelheid 7,0 kg/m2 dik 3 mm
Onderbroken streep 1,00 - 1,00 m

Breedte: 0,15 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond
Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7,0 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type |

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

- op asfalt, hoeveelheid 7,0 kg/m2 dik 3 mm
Letters, cijfers en/of symbolen

Letters - STOP, 1,60 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond
Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7,0 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type |

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

- op asfalt, hoeveelheid 7,0 kg/m2 dik 3 mm

Puntstuk en/of witte vlakken

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7,0 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type |

Kleur markeringsmateriaal: wit

TOESLAGEN

Toeslag aanbrengen/leveren asfalt, avond/nacht
Betreft: toeslag voor het aanbrengen en leveren van
asfalt volgens 064

- op doordeweekse dagen tussen 18:00 en 06:00

st

st

kg

kg

m2

st

kg

m2

m2

kg

ton

305,00

280,00

32,00

1,25

2,40

456,50

\

\

\

\Y

305,00

196,00

11,20

1,00

8,75

2,40

16,80

L

L
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066020 [312199 Toeslag aanbrengen/leveren wegmarkering, avond/nacht kg 233,001V

..... Betreft: toeslag voor het aanbrengen en leveren van

..... wegmarkering volgens 065

..... - op doordeweekse dagen tussen 18:00 en 06:00

07 Locatie 7: Kangoeroepad

..... Toegankelijkheid voor de locatie is beperkt. Alle

..... werkzaamheden dienen met klein materieel te worden

..... uitgevoerd.

070010 {101411 Aanbrengen rijplatenbaan. EUR N
..... Betreft, aanbrengen, instandhouden en verwijderen
..... rijplatenbaan

1. .. .. Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:
..... Kangoeroepad via Vaartdreef - Waterleliepad
..... Betreft ca 120 m1
.1. . . . |Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de
..... volgende werkzaamheden: Asfaltwerkzaamheden
. .2. . . |Dubbele rijin lengterichting van de rijrichting
. . .1.3. |Rijplaat staal: ten minste 1500 mm breed x ten minste
..... 14 mm dik

071 OPRUIMWERKZAAMHEDEN

071010 [800199 Het uitvoeren van asfalt- en funderingsonderzoek EUR N

..... Betreft: het uitvoeren van milieukundig asfalt- en

..... funderingsonderzoek t.b.v. de te verwijderen verharding.

..... Onderzoek conform CROW 210

..... Bepalen laagopbouw en samenstelling bestaande

..... asfalt en funderingslagen.

..... Incl. DLC-onderzoek van de asfaltlagen

..... Incl. asbest onderzoek van de funderingslagen

0711 VERWIJDEREN BESTRATING

071100 [510101 Schonen terrein. EUR N

..... Betreft: het verwijderen van vuil zerfvuil

..... Te schonen oppervlakte: ca. 4 are

..... Aard van het te verzamelen vuil: zerfvuil ca. 1 kg/are

..... 9/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

..... materialen.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

..... bevoegd gezag vergunde inrichting.

..... Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.

071110 [810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 360,00|V
..... Betreft: schoonmaken bestrating
..... Situering: trottoir Kangoeroepad & fietspad Waterleliepad

3. . ... Totale breedte 3,00 m en groter
.3. . . . |Ondergrond: bestrating
. .9. . . |Het verhardingsoppervlak vrijmaken van grond en
..... begroeiingen middels borstelen
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag vergunde inrichting.

..... Laad-, los-, transport- en acceptatiekosten zijn voor
..... rekening aannemer.

071120 [831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 14,001V
..... Situering: fietspad t.p.v. brug Waterleliepad
..... Betreft: het opbreken van verharding betonstraatstenen

1. . . .. Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
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071130 [831703 Opbreken betontegels. m2 293,001V
..... Situering: trottoir langs fietspad Kangoeroepad
3. . ... Totale breedte van 3,0 m en meer
.1. . . . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
071140 831711 Opbreken betonbanden. m 178,00V
..... Situering: de kantopsluiting van het trottoir
..... Kangoeroepad

..... Betreft: het opbreken en aanbrengen van kantopsluiting
..... langs fietspad

. . .5. . |Opsluitbanden 100 x 200 mm m 178,00] |
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

071150 831711 | Opbreken betonbanden. m 186,00/ V

..... Situering: de kantopsluiting van het trottoir en het
..... fietspad Kangoeroepad

..... Betreft: het opbreken en aanbrengen van kantopsluiting
..... langs fietspad

. . .9. . |Gazonbanden 100 x 200 mm m 186,00 |
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

071160 800401 | Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 14,00|V

..... Situering: onder verharding fietspad t.p.v. brug
..... Kangoeroepad zoals beschreven in bestekspostnr.
..... 071120
..... Betreft: het deels verwijderen van de bestaande
..... fundering
2. .. .. Breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . |Gemiddelde dikte 110 mm
. .1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal
..... betongranulaat
..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens ton 2,30/ |
..... bestekspostnr(s). 071190
071190 [800499 Vervoeren vrijgekomen funderingsmateriaal ton 2,30|V
..... Betreft: ongebonden betongranulaat
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 071160
..... Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning.
..... Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weegbonnen.
..... Alle weeg- en acceptatiekosten worden geacht in deze
..... bestekspost te zijn inbegrepen.
0712 VERWIJDEREN ASFALTVERHARDING
071200 {510101 Schonen terrein. EUR N
..... Betreft: het verwijderen van vuil zerfvuil
..... Te schonen oppervlakte: ca. 7,5 are
..... Aard van het te verzamelen vuil: zerfvuil ca. 1 kg/are
..... 9/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen.
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag vergunde inrichting.
..... Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.




gemeente

Zoetermeer

031

RAW0123
RAW0297-153478

Gemeente Zoetermeer - Stadsbeheer
SB/2024/026800
Status: Definitief

Grootonderhoud 2025
Datum: 18 juni 2025

Bladnr.

49

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

INLICHTING

HOEVEELHEID
TER

071210 |810102

071250 |810201

071260 |810201

071270 |810202

071290 |810799

0713

Schoonmaken verhardingsopperviak.

Betreft: schoonmaken verharding

Situering: fietspad Kangoeroepad

Totale breedte 3,00 m en groter

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vrijmaken van grond en
begroeiingen middels borstelen

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag vergunde inrichting.

Laad-, los-, transport- en acceptatiekosten zijn voor
rekening aannemer.

Frezen van teervrij asfalt.

Situering: fietspad Kangoeroepad

Betreft: het frezen van niet teerhoudende
asfaltverharding

Teervrij asfalt:

Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

Dikte van de af te frezen laag: 80 mm
Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 071290

Frezen van teervrij asfalt.

Situering: fietspad Kangoeroepad

Betreft: het bakfrezen van niet teerhoudende
asfaltverharding op basis van 5% van het totale
oppervlakte

Teervrij asfalt:

Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

Dikte van de af te frezen laag: 50 mm
Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 071290

Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een
aansluiting.

Situering: fietspad Kangoeroepad

Betreft: het trapfrezen van niet teerhoudende
asfaltverharding

Totaal aantal aansluitingen 3

Teervrij asfalt:

Over de gehele breedte van de aan te brengen laag
volgens bestekspostnr. 074250 & 074260
Dikte van de af te frezen laag: 35 mm
Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 071290

Vervoeren vrijgekomen freesasfalt (teervrij)

Betreft: het afvoeren van vrijgekomen teervrij asfalt
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 071250, 071260 &
071270

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.
Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weegbonnen.
Alle weeg- en acceptatiekosten worden geacht in deze
bestekspost te zijn inbegrepen.

VERWIJDEREN LEIDINGWERK

m2

m2

m3

ton

m2

m3

ton

m2

m3

ton

ton

505,00

726,00

37,00

11,00

150,80

\

\Y

\Y

\

\Y

58,08

145,20

1,85

4,60

0,39

1,00
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071310 |251122 Verwijderen kolk. st 3,00|V

..... Situering: in asfaltverharding fietspad Leidsewallenpad
..... Betreft: het opnemen en afvoeren van straatkolken
..... Inclusief grondwerk en afdoppen kolkleiding
..... Materialen schoonmaken
2. .. .. Kolk van beton/gietijzer combinatie
.1. . . . |Straatkolk type STR 9738 st 3,00 I
. . . .1. |Constructie: eendelig
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
071350 [810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 13,501V
..... Betreft: zagen rondom putrand t.b.v. verwijderen putrand.
..... Ca. 4,50 m per putrand
1. .. .. Asfaltverharding
.9.9. . . |Zaagdiepte gemiddeld 240 mm
071360 [810399 Opbreken asfaltverharding m2 1,80V
..... Betreft: opbreken asfaltverharding t.p.v. te verwijderen
..... putrand.
..... Ca. 0,60 m2 per putrand
..... Totale breedte kleiner dan 1,50 m
..... Dikte gemiddeld 0,24 m
..... Op een niet gebonden funderingslaag
..... Wijze van uitbreken ter keuze van aannemer
071370 |251123 Verwijderen putrand met deksel. st 3,00|V
..... Situering: in asfaltverharding fietspad Kangoeroepad
..... Betreft: putrand op te verwijderen inspectieput
..... (metselwerk, beton of asbestcement)

9. . . .. Gietijzeren en/of gietijzer/beton rand met st 3,00/ 1
..... bijbehorende deksel
.9. . . . |Putrand ontdoen van grond- en specieresten
..... Betonput afdekken met metalen afdekplaat incl. st 3,00/ L

..... gepolariseerd magnetisch element
..... Aanbrengen asfalt boven bestaande put volgens
..... bestekspostnr. 074
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
0714 VERWIJDEREN TERREININRICHTING
071410 [320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 0,63|V
..... Betreft: het verwijderen van thermoplastische markering
7. . . .. Lengtemarkering 0,30 - 2,70 m, dikte 0,10 m m 63,00
.2. . . . |Vanthermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Verwijderen door middel van frezen
..... 1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting.

0719 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
071910 510103 | Maaien gewas. are 1,001V
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .2. . . |Taludvan1:1totenmet1:3
..... 9/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
o3 | | LEIDINGWERK

o731 | | INSPECTIEPUTTEN & AFDEKKINGEN
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073130

073131

073132

073133

252799

252799

252799

252799

Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt

Situering: in asfaltverharding fietspad Kangoeroepad
Betreft: het aanbrengen van nieuwe ronde putrand in
nieuw aangebrachte asfaltconstructie

Ter vervangen van reeds opgenomen putafdekkingen
zoals beschreven in bestekspostnr. 071370

Opzoeken metalen afdekking, vrijmaken overgangsring
en plaatsen van nieuwe ronde putafdekking

Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat

Betreft: het exact localiseren van hart gepolariseerd
magnetisch element welke gecentreerd bevestigd is in
de metalen afdekplaat

Aanbrengen markeringspunt op asfalt t.p.v. hart
afdekplaat

Boren sparing in asfalt

Betreft: het rond uitboren van een asfaltkern t.p.v. nieuw
aan te brengen ronde putrand

Hart boorkern dient te zijn het uitgezette markeringspunt
op het asfalt zoals beschreven in bestekspostnr. 073131
Boren asfaltkern teervrij asfalt

De vrijgekomen sparing in het asfalt dient als geleiding
voor de draaiende as van de boorfrees

Diameter van de te maken boorkern dient te worden
afgestemd op de toe te passen draaiende as van de
boorfrees

Diameter asfaltkern ca. 300 mm

Dikte uit te boren asfalt: hoogte putafdekking minus 35
mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Boren sparing in asfalt

Betreft: het rond uitboren van asfalt t.p.v. nieuw aan te
brengen ronde putrand

Boren sparing d.m.v. boorfrees

Boorfrees dient een draaiende as te hebben welke in de
sparing van de asfaltboorkern valt. Hierdoor wordt er
exact rondom het hart van de metalen afdekplaat
geboord

Diameter boorfrees: er mag maximaal 20 mm ruimte
rondom de nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn
Dikte vrijkomend teervrij asfalt: ca. 150 mm

Opnemen en afvoeren metalen afdekplaat inclusief
gepolariseerd magnetisch element.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

st

st

st

st
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073134

073135

073136

0732

252701

252799

252799

Aanbrengen putrand met deksel.

Betreft: aanbrengen gietijzeren rand (rond) met
betonvoet (rond) en bijbehorend deksel

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
klasse D400 volgens NEN-EN 124

Leverancier: Nering Bogel o0.g.

Type N3525 NB-R "Centerblock"

Mangat @520 mm

Hoogte 170 mm

Rand voorzien van een naadloze, koud gevulkaniseerde
verwisselbare centerblock zitting

Deksel uitvoering:

met ontluchtingsgaten

zonder vergrendeling

Voorzien van dekselopschrift:

regenwater/vuilwater

Putafdekking leveren onder KOMO certificaat volgens
NEN-EN 124

Naadfixatie putrand met krimparme gietmortel

Betreft: het fixeren van de putrand d.m.v. bijna volledige
naadvulling met krimparme, snelhardende gietmortel
Aanbrengen krimparme, snelhardende gietmortel

Type: Poltec 703 o.g.

Leverancier: Van den Broek Heteren B.V. 0.g.

Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm onder
de bovenkant asfaltdeklaag

Aanbrengen van bitumineuze kleefprimer op bovenkant
gietmortel, zijkant putafdekking en freesboorzijde asfalt
Hoeveelheid kleef ter keuze van aannemer, afhankelijk
van staat ondergrond

Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking

Betreft: het opvullen van de naad tussen de nieuwe

geplaatste putafdekking en de asfaltconstructie

Voorgeschreven methode:

VDB Direct®© Inject systeem

Leverancier: Van den Broek Heteren B.V. 0.g.

De naad schoonblazen en verwarmen to ca. 150°C met

een heteluchtlans met een temperatuur van tenminste

1000°C

Naad vullen met bitumineuze voegvulmassa

Vullen van eisen / verwerkingswijze:

- Naad injecteren middels een continue verwarmde
slangen lans (met on-demand pompsysteem);

- Het te injecteren materiaal dient te zijn:
polymeer gemodificeerde warme bitumen type VDB
PLS

- De voegvulmassa dient op gecontroleerde
temperatuur tussen de 175°C en 185°C verwerkt te
worden;

- De voegvulmassa dient te worden verwarmd in een
indirecte verwarmde ketel, voorzien van een dubbele
wand.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

materialen

KOLKEN

st

st

keer

kg

3,00

3,00

1,20

1,20

3,00

0,60

15,00
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252613

252021 |

800201 |

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Situering: in verharding fietspad Leidsewallenpad t.p.v.
opgebroken straatkolken zoals beschreven in
bestekspostnr. 071310

Betreft: het aanbrengen van een nieuw te leveren
straatkolk

T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen
Straatkolk, klasse B125

Fabrikaat: TBS, o.g.

Type: STR-9737/7

Afmeting zichtzijde: 450 x 300 mm

Afmeting uitwendig: 450 x 300 mm

Hoogte: 850 mm

Dekseltype: sleufrooster GY rechte spijl ST 102
Rooster: 380 cm?

GY-kwaliteit rand: GJL

GY-kwaliteit deksel: GJL

Diepte uitholling: 7 mm

Aansluiting: Flex 125/160 mm, voorzien van
ES-vergrendeling

Zandvang: 21 dm?

Leveranties met KOMO certificaat

Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

Constructie: eendelig

Aanbrengen PP-buis.

Situering: t.p.v. aan te brengen straatkolken zoals
beschreven in bestekspostnr. 073220

Betreft: het aanbrengen van kolkleiding en aansluiten
van kolken

Aan te brengen kolkleiding aansluiten op bestaande
kolkleiding van reeds opgenomen straatkolken zoals
beschreven in bestekspostnr. 071310

Inclusief grondwerk

Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

VERHARDINGEN
FUNDERINGEN

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Situering: fietspad Waterleliepad t.p.v. opgebroken
betonstraatsteen zoals beschreven in bestekspostnr.
071120

Betreft: het aanbrengen van een onderlaag
asfaltverharding t.p.v. opgebroken betonverharding
Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,05
m

Betongranulaat

Sortering 0/31,5

Op bestaande ondergrond

ASFALTVERHARDINGEN
Geen PR-asfalt toepassen in deklagen
Temperatuur verwerking asfalt ten minste 150°C

st

m3
st
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074200 |810102

074210 |812131

074220 |812121

074230 |812121

074240 |812121

Schoonmaken verhardingsopperviak.
Situering: fietspad Kangoeroepad

verhardingslaag

Totale breedte 3,00 m en groter
Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
verhardingslaag

bevoegd gezag vergunde inrichting.

rekening aannemer

071120
Betreft: het aanbrengen van een onderlaag

Totaal 13,60 m2

Asfalt: AC 22 base

Totale breedte 2,50 m en groter
Totale laagdikte 60 mm

bestekspostnr(s). 074110

071120
Betreft: het aanbrengen van een onderlaag

Totaal 13,60 m2

Asfalt: AC 22 bin

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 45 mm

5|0Op de voorgaande verhardingslaag volgens
bestekspostnr. 074210

Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag

Totaal 725 m2

Asfalt: AC 22 bin

Totale breedte 2,50 m en groter
Totale laagdikte 45 mm

zoals beschreven in bestekspostnr. 071250

Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag

oppervlakte

Totaal 36,26 m2

Asfalt: AC 22 bin

Totale breedte 2,50 m en groter
Totale laagdikte 50 mm

Betreft: schoonmaken verharding t.b.v. nieuwe

Reinigen m.b.v. ZOAB cleaner of wegdekreiniger 0.g.

1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar door het
Laad-, los-, transport- en acceptatiekosten zijn voor
Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.

Situering: fietspad Waterleliepad t.p.v. opgebroken
betonstraatsteen zoals beschreven in bestekspostnr.

asfaltverharding t.p.v. opgebroken betonverharding

5/0p een asfaltwapening die is aangebracht volgens

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 1,60|V
Situering: fietspad Waterleliepad t.p.v. opgebroken
betonstraatsteen zoals beschreven in bestekspostnr.

asfaltverharding t.p.v. opgebroken betonverharding

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 81,60|V
Situering: fietspad Kangoeroepad & Leidsewallenpad

asfaltverharding t.p.v. reeds gefreesde verharding

4|0p een bestaande verhardingslaag t.p.v. gefreesd asfalt
Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 4,60|V
Situering: fietspad Kangoeroepad & Leidsewallenpad

asfaltverharding t.p.v. reeds bakgefreesde verharding
Hoeveelheidsbepaling op basis van 5% van het totale

4|0p een bestaande verhardingslaag t.p.v. bak gefreesd
asfalt zoals beschreven in bestekspostnr. 071260

m2 750,00V

ton 2,10|V

ton 2,10|L

ton 1,60(L

ton 81,60(L

ton 460/ L
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074250 (812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 14,30|V

..... Situering: fietspad Kangoeroepad
..... Betreft: het aanbrengen van een deklaag
..... asfaltverharding t.p.v. reeds gefreesde verharding
..... Totaal 163 m2

4. . . .. Asfalt: AC8 surf ton 14,30(L
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . |Laagdikte 35 mm
..... 5/0p de voorgaande verhardingslaag volgens
..... bestekspostnr. 074230

074260 (812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 51,40|V
..... Situering: fietspad Kangoeroepad & Leidsewallenpad
..... Betreft: het aanbrengen van een rood deklaag
..... asfaltverharding t.p.v. reeds gefreesde verharding
..... Totaal 587 m2

4. . . .. Asfalt: AC8 surf kleur: tilrood ton 51,40|L
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . |Laagdikte 35 mm
..... 5|0Op de voorgaande verhardingslaag volgens
..... bestekspostnr. 074230

074280 [812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 772,70|V

..... Betreft: aanbrengen kleeflaag op bestaande

..... asfaltverharding t.b.v. aan te brengen asfaltverharding

..... volgens bestekspostnr. 074230 & 074240

1. .. .. Bitumenemulsie: kationische bitumenemulsie C55 B4 ton 0,31|L
.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2
074290 |812101 | Aanbrengen kleeflaag. m2 752,90|V

..... Betreft: aanbrengen kleeflaag op nieuwe
..... asfaltverharding t.b.v. aan te brengen asfaltverharding
..... volgens bestekspostnr. 074220, 074250 & 074260

1. .. .. Bitumenemulsie: kationische bitumenemulsie C55 B4 ton 0,23/L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
o743 | | STRAAT WERKZAAMHEDEN
074310 |831101 | Aanbrengen straatlaag. m2 346,00|V

..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
..... hoogste 55 mm

.9. . . . |Op bestaande funderingslaag
. .1. . . |Straatzand geleverd volgens bestekspostnr. 074390 m3 18,00/ |
074320 |831113 | Aanbrengen betontegels. m2 293,00|V

..... Situering: trottoir Kangoeroepad
..... Betreft: het aanbrengen van nieuwe betontegels t.p.v.
..... reeds opgenomen betontegels

2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . |Inhalfsteensverband
. .2. . . |Op zandbed
. . .4. . |Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse st 3.516,00
..... (NEN-EN 1339)
..... Kleur: grijs
..... Levering tegels volgens bestekspostnr. 074370
..... 9|Afstrooien met brekerzand en aftrillen met een
..... lichte trilplaat
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Herstraten betontegels.

Situering: trottoir Kangoeroepad.

Betreft: het herstraten van de tegelverharding

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
betontegels en van de vrijgekomen, niet te herstraten
materialen

Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels
Kleur: grijs

9|Afstrooien met brekerzand en aftrillen met een lichte
trilplaat

Herstraten betontegels.

Situering: trottoir Leidsewallenpad onder kunstwerk.
Betreft: het herstraten van de tegelverharding

Totale breedte tot 1,50 m

In halfsteensverband

De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
betontegels en van de vrijgekomen, niet te herstraten
materialen

Betontegels 500 x 500 x 80 mm

9|Afstrooien met brekerzand en aftrillen met een lichte
trilplaat

Herstraten betontegels.

Situering: fietspad Waterleliepad

Betreft: het herstraten van de tegelverharding van het
fietspad t.b.v. de aansluiting op de nieuwe
asfaltverharding

Totale breedte van 3,00 m en meer

In halfsteensverband

De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
betontegels.

Betontegels 300 x 300 x 70 mm, inclusief pastegels
Kleur: rood

9|Afstrooien met brekerzand en aftrillen met een lichte
trilplaat

Leveren betontegels.

Betreft: het leveren van betontegels t.b.v. het aanbrengen
van betontegels zoals beschreven in bestekspostnr.
074320

Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339)

Kleur: grijs

Leveren zand.

Betreft: het leveren van straatzand t.b.v. het aanbrengen
en herstraten van elementenverharding

Straatzand

Leveren op plaats van verwerking
1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel

KANTOPSLUITINGEN

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: aanbrengen opsluitbanden

In cementspecie aanbrengen op fundering
Profiel 100 x 200 mm , recht

R=2,00 m, lang 0,785 m

R= 3,00 m, lang 0,785 m

R=5,00 m, lang 0,785 m

R=8,00 m, lang 0,785 m

m2

m2

m2

st

st

m3

m3

m3

st
st

st

15,00

35,00

3,00

3.516,00

18,00

174,00

\

\Y

\

\Y

\

3.516,00

18,00

5,22
153,00
3,00
3,00
10,00
13,00
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074420 |831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 186,00\ V
..... Betreft: aanbrengen gazonbanden

5 . ... In cementspecie aanbrengen op fundering m3 5,68|L

. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm gazonband, recht st 161,00| L
..... R=2,00 m, lang 0,785 m st 6,00|L
..... R= 3,00 m, lang 0,785 m st 5,00/ L
..... R=4,00 m, lang 0,785 m st 13,00(L
..... R=6,00 m, lang 0,785 m st 10,00(L
..... R=7,00 m, lang 0,785 m st 14,00(L

074440 831406 Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 9,00|V

..... Situering: t.p.v. herstraten trottoir
..... Betreft: herstellen opsluitbanden
5 .. .. Profiel 100 x 200 mm
. .2. . . |De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
..... vrijgekomen banden
075 TERREININRICHTING
0751 BERMEN
075110 |512101 Zaaien. are 1,10|V
..... Situering: t.p.v. aanvullen bermen en werkzaamheden
..... verharding
..... Betreft: het aanbrengen van graszaad
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.2. . . . |Taludvan1:1totenmet1:3
. .3. . . |Voorafgaande aan het zaaien de grond bewerken
..... volgens
. . .9. . |Kruidenmengsel "Zoetermeerse soorten" Mengsel B kg 2,75|L
..... conform bijlage "Zoetermeerse Kruidenmengsel"
..... Hoeveelheid: 2,50 kg/100 m2
. . . .3. |De grond direct na het zaaien aandrukken

0752 WEGMARKERING

075230 {320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 142,00|V
..... markeringsmateriaal in m.
..... - op asfalt, hoeveelheid 7,0 kg/m2 dik 3 mm
6. .. .. Onderbroken streep 0,30 - 2,70
2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 33,13|L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van7,0 kg/m2
. . . .1. |Uitvoeringsvorm: type |
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

0753 BEBORDING & BEBAKENING
075320 474199 | Herstellen trapwerk EUR N
..... Situering: trapwerk
..... Verwijderen begroeiing op en aan trappenwerk m2 2,30|L

..... Opnieuw stellen traptreden
08 Locatie 8: Lijnbaan

..... Asfaltwerkzaamheden en het aanbrengen van belijning
..... dient 's nachts uitgevoerd te worden. Frezen en andere
..... voorbereidende werkzaamheden in de avond.

081 OPRUIMWERKZAAMHEDEN
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081010 |800199

0812

081210 |510101

081220 |810102

081250 |810201

081270 |810202

081290 |810799

0813

Het uitvoeren van asfalt- en funderingsonderzoek
Betreft: het uitvoeren van milieukundig asfalt- en

Onderzoek conform CROW 210

Bepalen laagopbouw en samenstelling bestaande
asfalt en funderingslagen.

Incl. DLC-onderzoek van de asfaltlagen

Incl. asbest onderzoek van de funderingslagen

VERWIJDEREN ASFALTVERHARDING

Schonen terrein.

Betreft: het verwijderen van vuil zerfvuil

Te schonen oppervlakte: ca. 30,5 are

Aard van het te verzamelen vuil: zerfvuil ca. 1 kg/are
9/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag vergunde inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Betreft: schoonmaken verharding

Situering: rijbaan Lijnbaan

Totale breedte 3,00 m en groter

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vrijmaken van grond en
begroeiingen middels borstelen

1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag vergunde inrichting.

Laad-, los-, transport- en acceptatiekosten zijn voor
rekening aannemer.

Frezen van teervrij asfalt.

Situering: rijbaan Lijnbaan

Betreft: het frezen van niet teerhoudende
asfaltverharding

Teervrij asfalt:

Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

Dikte van de af te frezen laag: 80 mm
1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 081290

Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een
aansluiting.

Situering: rijbaan Lijnbaan

Betreft: het frezen van niet teerhoudende
asfaltverharding t.b.v. te maken aansluitingen
Totaal aantal aansluitingen 2

Teervrij asfalt:

Over de gehele breedte van de aan te brengen laag
volgens bestekspostnr. 084220

Dikte van de af te frezen laag: 35 mm
1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 071290

Vervoeren vrijgekomen freesasfalt (teervrij)
Betreft: het afvoeren van vrijgekomen teervrij asfalt

een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

VERWIJDEREN LEIDINGWERK

funderingsonderzoek t.b.v. de te verwijderen verharding.

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 081250 & 081270
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar

Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weegbonnen.

EUR

EUR

m2

m2

m3

ton

m2

m3

ton

ton
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Zagen van bitumineuze verharding.

Betreft: zagen rondom putrand t.b.v. verwijderen putrand.
Ca. 4,50 m per putrand

Asfaltverharding

Zaagdiepte gemiddeld 240 mm

Opbreken asfaltverharding

Betreft: opbreken asfaltverharding t.p.v. te verwijderen
putrand.

Ca. 0,60 m2 per putrand

Totale breedte kleiner dan 1,50 m

Dikte gemiddeld 0,24 m

Op een niet gebonden funderingslaag

Wijze van uitbreken ter keuze van aannemer

Verwijderen putrand met deksel.

Situering: in asfaltverharding rijpbaan Lijnbaan.
Betreft: putrand op te verwijderen inspectieput
(metselwerk, beton of asbestcement)

Gietijzeren en/of gietijzer/beton rand met
bijpehorende deksel

Putrand ontdoen van grond- en specieresten
Betonput afdekken met metalen afdekplaat incl.
gepolariseerd magnetisch element

Aanbrengen asfalt boven bestaande put volgens
bestekspostnr. 084

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

VERWIJDEREN TERREININRICHTING

Volledig verwijderen van een markering.

Betreft: het verwijderen van thermoplastische markering
Lengtemarkering ononderbroken, dikte 0,10 m

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Verwijderen door middel van frezen

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

Volledig verwijderen van een markering.

Betreft: het verwijderen van thermoplastische markering
Lengtemarkering 0,50 - 0,50 m, dikte 10 m

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Verwijderen door middel van frezen

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

Volledig verwijderen van een markering.

Betreft: het verwijderen van thermoplastische markering
Lengtemarkering 1,00 - 1,00 m, dikte 10 m

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Verwijderen door middel van frezen

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.
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Volledig verwijderen van een markering.

Betreft: het verwijderen van thermoplastische markering
Letters, cijfers en/of symbolen
Voetgangersoversteekplaats, kleur wit
Voetgangersoversteekplaats, kleur oranje

Symbool - SCHOOLZONE, 1,20 m, kleur wit

Symbool - SCHOOLZONE, 1,20 m, kleur oranje

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Verwijderen door middel van frezen

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

Volledig verwijderen van een markering.

Betreft: het verwijderen van thermoplastische markering
Puntstuk en/of witte vlakken

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Verwijderen door middel van frezen

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

Verwijderen verkeerseiland betonelementen
Situering: rijbaan Lijnbaan

Betreft: het verwijderen van bestaande
wegversmallingselementen op asfaltverharding
Elementen van gewapend beton

Demontabele betonelementen breedte 450 mm:

« element 2000x450 mm (2 x rond), 265 kg
Hoogte: 150 mm

Elementen voorzien van 2 kogelkopankers (Deha 1.3T)
Elementen aan onderzijde voorzien van 2
gegalvaniseerde ankers @60 mm, 50 mm diep voor
horizontale fixatie op wegdek in geboorde gaten

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Opnemen verkeerszuilen

Situering: verkeerseilanden rijpbaan Lijnbaan

Betreft: het opnemen van bestaande verkeerszuilen op
betonnen wegversmallingselementen

incl. Verkeersteken vluchtheuvelbaken BB21

Kleur: zwart/wit

Kunststof, gemonteerd met schetsplaat op betonnen
wegversmallingselementen

Vrijgekomen materialen hergebruiken volgens
bestekspostnr. 085370

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
LEIDINGWERK
INSPECTIEPUTTEN & AFDEKKINGEN

Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt

Situering: in asfaltverharding rijbaan lijnbaan

Betreft: het aanbrengen van nieuwe ronde putrand in
nieuw aangebrachte asfaltconstructie

Ter vervangen van reeds opgenomen putafdekkingen
zoals beschreven in bestekspostnr. 081350

Opzoeken metalen afdekking, vrijmaken overgangsring
en plaatsen van nieuwe ronde putafdekking
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083131 |252799 Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat st 17,00( |
..... Betreft: het exact localiseren van hart gepolariseerd
..... magnetisch element welke gecentreerd bevestigd is in
..... de metalen afdekplaat
..... Aanbrengen markeringspunt op asfalt t.p.v. hart
..... afdekplaat
083132 |252799 Boren sparing in asfalt st 17,00/ |
..... Betreft: het rond uitboren van een asfaltkern t.p.v. nieuw
..... aan te brengen ronde putrand
..... Hart boorkern dient te zijn het uitgezette markeringspunt
..... op het asfalt zoals beschreven in bestekspostnr. 083131
..... Boren asfaltkern teervrij asfalt
..... De vrijgekomen sparing in het asfalt dient als geleiding
..... voor de draaiende as van de boorfrees
..... Diameter van de te maken boorkern dient te worden
..... afgestemd op de toe te passen draaiende as van de
..... boorfrees
..... Diameter asfaltkern ca. 300 mm
..... Dikte uit te boren asfalt: hoogte putafdekking minus 35
..... mm
..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
083133 |252799 Boren sparing in asfalt st 17,00/ |
..... Betreft: het rond uitboren van asfalt t.p.v. nieuw aan te
..... brengen ronde putrand
..... Boren sparing d.m.v. boorfrees
..... Boorfrees dient een draaiende as te hebben welke in de
..... sparing van de asfaltboorkern valt. Hierdoor wordt er
..... exact rondom het hart van de metalen afdekplaat
..... geboord
..... Diameter boorfrees: er mag maximaal 20 mm ruimte
..... rondom de nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn
..... Dikte vrijkomend teervrij asfalt: ca. 150 mm
..... Opnemen en afvoeren metalen afdekplaat inclusief
..... gepolariseerd magnetisch element.
..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
083134 |252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 17,00/ |
..... Betreft: aanbrengen gietijzeren rand (rond) met
..... betonvoet (rond) en bijbehorend deksel
4. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 17,00/ L
..... klasse D400 volgens NEN-EN 124
..... Leverancier: Nering Bogel o0.g.
..... Type N3525 NB-R "Centerblock”
..... Mangat @520 mm
..... Hoogte 170 mm
..... Rand voorzien van een naadloze, koud gevulkaniseerde
..... verwisselbare centerblock zitting
..... Deksel uitvoering:
..... met ontluchtingsgaten
..... zonder vergrendeling
..... Voorzien van dekselopschrift:
..... regenwater/vuilwater
..... Putafdekking leveren onder KOMO certificaat volgens
..... NEN-EN 124




e
‘@s

RAW0123

gemeente

Zoetermeer

RAW0297-153478

Gemeente Zoetermeer - Stadsbeheer
SB/2024/026800
Status: Definitief

Grootonderhoud 2025
Datum: 18 juni 2025

Bladnr.

62

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

INLICHTING

HOEVEELHEID
TER

083135
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Naadfixatie putrand met krimparme gietmortel

Betreft: het fixeren van de putrand d.m.v. bijna volledige
naadvulling met krimparme, snelhardende gietmortel
Aanbrengen krimparme, snelhardende gietmortel

Type: Poltec 703 o.g.

Leverancier: Van den Broek Heteren B.V. 0.g.

Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm onder
de bovenkant asfaltdeklaag

Aanbrengen van bitumineuze kleefprimer op bovenkant
gietmortel, zijkant putafdekking en freesboorzijde asfalt
Hoeveelheid kleef ter keuze van aannemer, afhankelijk
van staat ondergrond

Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking

Betreft: het opvullen van de naad tussen de nieuwe

geplaatste putafdekking en de asfaltconstructie

Voorgeschreven methode:

VDB Direct®© Inject systeem

Leverancier: Van den Broek Heteren B.V. 0.g.

De naad schoonblazen en verwarmen to ca. 150°C met

een heteluchtlans met een temperatuur van tenminste

1000°C

Naad vullen met bitumineuze voegvulmassa

Vullen van eisen / verwerkingswijze:

- Naad injecteren middels een continue verwarmde
slangen lans (met on-demand pompsysteem);

- Het te injecteren materiaal dient te zijn:
polymeer gemodificeerde warme bitumen type VDB
PLS

- De voegvulmassa dient op gecontroleerde
temperatuur tussen de 175°C en 185°C verwerkt te
worden;

- De voegvulmassa dient te worden verwarmd in een
indirecte verwarmde ketel, voorzien van een dubbele
wand.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

materialen

VERHARDINGEN
FUNDERINGEN
ASFALTVERHARDINGEN

Geen PR-asfalt toepassen in deklagen
Temperatuur verwerking asfalt ten minste 150°C

Schoonmaken verhardingsoppervlak.
Situering:rijpaan Lijnbaan

Betreft: schoonmaken verharding t.b.v. nieuwe
verhardingslaag

Reinigen m.b.v. ZOAB cleaner of wegdekreiniger 0.g.
Totale breedte 3,00 m en groter

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
verhardingslaag

1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar door het
bevoegd gezag vergunde inrichting.

Laad-, los-, transport- en acceptatiekosten zijn voor
rekening aannemer
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Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Situering: rijbaan Lijnbaan

Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag
asfaltverharding t.p.v. reeds gefreesde verharding
Totaal 3022 m2

Asfalt: AC 22 bin

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 45 mm

Op een bestaande verhardingslaag t.p.v. gefreesd asfalt
zoals beschreven in bestekspostnr. 081250

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: rijbaan Lijnbaan

Betreft: het aanbrengen van een deklaag
asfaltverharding t.p.v. reeds gefreesde verharding
Totaal 3035 m2

Asfalt: AC8 surf

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 35 mm

Op de voorgaande verhardingslaag volgens
bestekspostnr. 084210

Aanbrengen kleeflaag.

Betreft: aanbrengen kleeflaag op bestaande
asfaltverharding t.b.v. aan te brengen asfaltverharding
volgens bestekspostnr. 084210

Bitumenemulsie: kationische bitumenemulsie C55 B4
Hoeveelheid 0,4 kg/m2

Aanbrengen kleeflaag.

Betreft: aanbrengen kleeflaag op nieuwe
asfaltverharding t.b.v. aan te brengen asfaltverharding
volgens bestekspostnr. 084220

Bitumenemulsie: kationische bitumenemulsie C55 B4
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

GOOTCONSTRUCTIES

Herstraten kantopsluiting van betonstraatstenen
Situering: tussen kantopsluiting van de middeneilanden
en asfaltverharding rijbaan Lijnbaan

Betreft: het herstellen van de gootconstructie uitgevoerd
in betonstraatsteen

Bestaand uit 1 rollaag

In cementspecie

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet
te herstraten materialen

Betonstraatstenen standaard keiformaat

Afstrooien met brekerzand en aftrillen met een lichte
trilplaat

TERREININRICHTING
WEGMARKERING

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

- op asfalt, hoeveelheid 7,0 kg/m2 dik 3 mm
Ononderbroken streep

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond
Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7,0 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type |

Kleur markeringsmateriaal: wit

ton

ton

ton
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085220 |320112

085230 |320106

085240 |320112

085250 |320112

0853

085360 |329999

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

- op asfalt, hoeveelheid 7,0 kg/m2 dik 3 mm
Dwarsmarkering: onderbroken 0,50 - 0,50 m, dikte 10 m
Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7,0 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type |

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

- op asfalt, hoeveelheid 7,0 kg/m2 dik 3 mm
Onderbroken streep 1,00 - 1,00 m

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond
Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7,0 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type |

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

- op asfalt, hoeveelheid 7,0 kg/m2 dik 3 mm
Letters, cijfers en/of symbolen
Voetgangersoversteekplaats, kleur wit
Voetgangersoversteekplaats, kleur oranje

Symbool - SCHOOLZONE, 1,20 m, kleur wit
Symbool - SCHOOLZONE, 1,20 m, kleur oranje

Op een dichte bitumineuze ondergrond
Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7,0 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type |

Kleur markeringsmateriaal: wit & oranje

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

- op asfalt, hoeveelheid 7,0 kg/m2 dik 3 mm

Puntstuk en/of witte vlakken

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7,0 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type |

Kleur markeringsmateriaal: wit

BEBORDING & BEBAKENING

Aanbrengen verkeerseiland betonelementen
Situering: rijbaan Lijnbaan

Betreft: het aanbrengen van
wegversmallingselementen op asfaltverharding
Elementen van gewapend beton

Demontabele betonelementen breedte 450 mm:

* element 2000x450 mm (2 x rond), 265 kg

Hoogte: 150 mm

Elementen voorzien van 2 kogelkopankers (Deha 1.3T)
Elementen aan onderzijde voorzien van 2
gegalvaniseerde ankers @60 mm, 50 mm diep voor
horizontale fixatie op wegdek in geboorde gaten
Materiaal dient door de aannemer geleverd te worden

m2

kg

kg

m2

m2

m2
m2

kg

m2

kg

st

st

1,80

73,00

138,60

17,50

2,00

\Y

\

\Y

36,00

12,60

17,03

80,10
45,50
6,40
6,60

970,20

122,50

2,00

| e I

L




gemeente

Zoetermeer

031

RAW0123
RAW0297-153478

Gemeente Zoetermeer - Stadsbeheer
SB/2024/026800
Status: Definitief

Grootonderhoud 2025
Datum: 18 juni 2025

Bladnr.

65

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER

INLICHTING

085370 |831799

086

086010 |312199

086020 |312199

086030 |312199

09

091

091010 |800199

0912

091210 |510101

091220 |810102

Aanbrengen verkeerszuilen

Situering: verkeerseilanden rijbaan Lijnbaan

Betreft: het aanbrengen van bestaande verkeerszuilen
op betonnen wegversmallingselementen

Incl. verkeersteken vluchtheuvelbaken BB21

Kleur: zwart/wit

Kunststof, monteren met schetsplaat op betonnen
wegversmallingselementen

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 081470

TOESLAGEN

Toeslag aanbrengen/leveren asfalt, nacht

Betreft: toeslag voor het aanbrengen en leveren van
asfalt volgens 084

- op doordeweekse dagen tussen 21:00 en 06:00

Toeslag aanbrengen/leveren wegmarkering, nacht
Betreft: toeslag voor het aanbrengen en leveren van
wegmarkering volgens 085

- op doordeweekse dagen tussen 21:00 en 06:00

Toeslag freeswerkzaamheden, avond
Betreft: toeslag voor freeswerkzaamheden volgens 081
- op doordeweekse dagen tussen 18:00 en 21:00

Locatie 9: Meerpad

Toegankelijkheid voor de locatie is beperkt. Alle
werkzaamheden dienen met klein materieel te worden
uitgevoerd.

OPRUIMWERKZAAMHEDEN

Het uitvoeren van asfalt- en funderingsonderzoek
Betreft: het uitvoeren van milieukundig asfalt- en

funderingsonderzoek t.b.v. de te verwijderen verharding.

Onderzoek conform CROW 210

Bepalen laagopbouw en samenstelling bestaande
asfalt en funderingslagen.

Incl. DLC-onderzoek van de asfaltlagen

Incl. asbest onderzoek van de funderingslagen

VERWIJDEREN ASFALTVERHARDING

Schonen terrein.

Betreft: het verwijderen van vuil zerfvuil

Te schonen oppervlakte: ca. 10 are

Aard van het te verzamelen vuil: zerfvuil ca. 1 kg/are
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag vergunde inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Betreft: schoonmaken verharding

Situering: fietspad/voetpad

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vrijmaken van grond en
begroeiingen middels borstelen

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag vergunde inrichting.

Laad-, los-, transport- en acceptatiekosten zijn voor
rekening aannemer.
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0915
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0919
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092

0923

810302

810799

810102

800403

810799

510103

Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Situering: fietspad/voetpad

Betreft: het opbreken van asfaltverharding
Teerhoudend asfalt:

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Dikte gemiddeld 0,10 m

3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr(s).: 091280

Vervoeren vrijgekomen opgebroken asfalt (teerhoudend)
Betreft: het afvoeren van teerhoudend asfalt.
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 091230
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weegbonnen.
Alle weeg- en acceptatiekosten worden geacht in deze
bestekspost te zijn inbegrepen.

VERWIJDEREN HALFVERHARDING

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Betreft: schoonmaken halfverharding

Situering: fietspad/voetpad

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Ondergrond: halfverharding

Het verhardingsopperviak vrijmaken van grond en
begroeiingen middels borstelen

1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag vergunde inrichting.

Laad-, los-, transport- en acceptatiekosten zijn voor
rekening aannemer.

Verwijderen laag zandcement.

Situering: fietspad/voetpad

Betreft: het verwijderen van halfverharding 30%
teerhoudend asfalt, 70% steenslag

Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m
Gemiddelde dikte 100 mm

Cementgebonden halfverharding
3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr 091580

Vervoeren vrijgekomen halfverharding

Betreft: het afvoeren van halfverharding bestaande uit
30% teerhoudend asfalt, 70% steenslag

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 091520
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.
Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weegbonnen.
Alle weeg- en acceptatiekosten worden geacht in deze
bestekspost te zijn inbegrepen.

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Maaien gewas.

Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
Taludvan 1:1totenmet1:3

9/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

GRONDWERK

GROND VERWERKEN

m2
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ton

m2

m2

ton

ton
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730,00

182,50

302,00

302,00

55,00
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Grond verwerken in berm ter aanvulling

Betreft: het aanvullen en herstellen van de berm t.p.v.
verhoogde verharding

Grondsoort: aanvulgrond 60% grond, 40% zand
geleverd volgens bestekspostnr. 092410
Gemiddelde hoogte 0,08 m

Bovenopperviakte 305 m2

Taluds 1: 3

Profileren volgens bestekspostnr. 092320
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Spitten of ploegen.

Situering: de berm t.p.v. verhoogde verharding
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
Bewerkingsdiepte: 0,30 m

GRONDSTOFFEN

Leveren grond.

Betreft: het leveren van grond t.b.v. aanvullen van de berm
Grondsoort: aanvulgrond 60% grond, 40% zand

Leveren op de plaats van verwerking volgens
bestekspostnr. 092310

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

VERHARDINGEN
FUNDERINGEN

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Situering: voetpad

Betreft: het aanbrengen van een nieuwe funderingslaag
t.b.v. halfverharding

Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,10
m

Menggranulaat

Sortering 0/31,5

Op bestaande ondergrond

STRAAT WERKZAAMHEDEN

Aanbrengen straatlaag.

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
hoogste 55 mm

Op bestaande funderingslaag

Straatzand geleverd volgens bestekspostnr. 094390

Herstraten betontegels.

Situering: trottoir achterpad

Betreft: het herstraten van de tegelverharding

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
betontegels en van de vrijgekomen, niet te herstraten
materialen

Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels
Kleur: grijs

Afstrooien met brekerzand en aftrillen met een lichte
trilplaat

m3

m3
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m3

m3

m2

ton

m2

m3

m2

25,00

13,00

25,00

1.030,00
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095
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831406
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Leveren zand.

Betreft: het leveren van straatzand t.b.v. het aanbrengen

en herstraten van elementenverharding
Straatzand

Leveren op plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel

KANTOPSLUITINGEN

Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.
Situering: trottoir achterpad

Betreft: herstellen opsluitbanden

Profiel 100 x 200 mm

De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
vrijgekomen banden

HALFVERHARDINGEN

Aanbrengen profileerlaag van hydraulisch gebonden
steenmengsel.

Situering: voetpaden

Betreft: aanbrengen DurEko-mix® of gelijksoortig.
Totaal 1030 m2

Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

Op een funderingslaag die is aangebracht volgens
bestekspostnr. 094110

DurEko-mix® of gelijksoortig

Korrelmaat 0/8

Korrelverdeling

fractie >63 pym = 90-95%

Vlakheidsindex maximaal 10%

Gerekend is met s.g. = 1,9 ton/m3

(vocht 5-10%)

Waterdoorlatendheid 3x10-6m/s

CBR/IPI > 1,0

CBR-toename (28 daags) > 150%
Verontreinigingen:

- <1,0% gips en niet steenachtig materiaal;

- <0,1% verteerbaar organisch materiaal;

- 0% asbest;

- 0% teer;

Flexibele binding

Groot zelf herstellend vermogen

Laagdikte na verdichten 80 mm

Verdichten conform voorschrift leverancier. Tevens dient

rekening te worden gehouden met de juiste
weersomstandigheden t.b.v. een goede manier van

aanbrengen en verwerken. Inclusief eventuele nazorg na

aanbrengen indien weersomstandigheden daarom
vragen.

TERREININRICHTING

BERMEN

m3

m3

ton

ton

1,00

4,00

157,00
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Zaaien.

Situering: t.p.v. aanvullen bermen en werkzaamheden
verharding

Betreft: het aanbrengen van graszaad

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Taludvan1:1totenmet1:3

Voorafgaande aan het zaaien de grond bewerken
volgens

Kruidenmengsel "Zoetermeerse soorten" Mengsel B
conform bijlage "Zoetermeerse Kruidenmengsel"
Hoeveelheid: 2,50 kg/100 m2

De grond direct na het zaaien aandrukken

Locatie 10: Meerpolder
OPRUIMWERKZAAMHEDEN

Het uitvoeren van asfalt- en funderingsonderzoek
Betreft: het uitvoeren van milieukundig asfalt- en
funderingsonderzoek t.b.v. de te verwijderen verharding.
Onderzoek conform CROW 210

Bepalen laagopbouw en samenstelling bestaande

asfalt en funderingslagen.

Incl. DLC-onderzoek van de asfaltlagen

Incl. asbest onderzoek van de funderingslagen

VERWIJDEREN ASFALTVERHARDING

Schonen terrein.

Betreft: het verwijderen van vuil zerfvuil

Te schonen oppervlakte: ca. 17,5 are

Aard van het te verzamelen vuil: zerfvuil ca. 1 kg/are
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag vergunde inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Betreft: schoonmaken verharding

Situering: fietspad, voetpad en rijbaan Meerpolder
Totale breedte 3,00 m en groter

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vrijmaken van grond en
begroeiingen middels borstelen

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag vergunde inrichting.

Laad-, los-, transport- en acceptatiekosten zijn voor
rekening aannemer.

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Situering: rijbaan Meerpolder

Betreft: het opbreken van asfaltverharding in blokken van
<0,5m2

Teervrij asfalt:

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Dikte gemiddeld 0,060 m

Op zandbed

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr 101280

are

kg
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EUR
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101250 |800401
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1019

101910 |510103

102

1021

Verwijderen teervrije funderingslaag.

Situering: rijbaan Meerpolder

Betreft: het verwijderen van funderingslaag van
asfaltverharding opgebroken volgens bestekspostnr.
101240

Breedte van 1,50 tot 3,00 m

Gemiddelde dikte 230 mm

Ongebonden funderingsmateriaal

Menggranulaat

7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Frezen van teervrij asfalt.

Situering: rijpaan Meerpolder

Betreft: het profielfrezen van niet teerhoudende
asfaltverharding

Teervrij asfalt:

Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

Dikte van de te frezen laag van 0 tot 150 mm, gemiddeld
80 mm.

1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 101290

Vervoeren vrijgekomen opgebroken asfalt

Betreft: teervrij asfalt afvoeren als vervuild.
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 101240
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.
Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weegbonnen.
Alle weeg- en acceptatiekosten worden geacht in deze
bestekspost te zijn inbegrepen.

Vervoeren vrijgekomen freesasfalt (teervrij)

Betreft: teervrij asfalt

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 101260
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.
Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weegbonnen.
Alle weeg- en acceptatiekosten worden geacht in deze
bestekspost te zijn inbegrepen.

VERWIJDEREN TERREININRICHTING

Volledig verwijderen van een markering.

Betreft: het verwijderen van thermoplastische markering
Lengtemarkering 1,00 - 1,00 m, dikte 10 m

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Verwijderen door middel van frezen

1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Maaien gewas.

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Taludvan 1:1totenmet1:3

9/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

GRONDWERK

GROND ONTGRAVEN
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Grond ontgraven uit cunet

Situering: t.p.v. aan te leggen parkeerplaats

Betreft: het ontgraven van grond t.b.v. aanbrengen
verhardingsconstructie

Grondsoort: grond, veen & klei

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,600 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
102210

GROND VERWERKEN

Grond verwerken in berm ter aanvulling

Betreft: het aanvullen en herstellen van de berm t.p.v.
profielfrezen asfaltverharding

Grondsoort: aanvulgrond 60% grond, 40% zand
geleverd volgens bestekspostnr. 102410
Gemiddelde hoogte 0.04 m

Bovenopperviakte 600 m2

Taluds 1: 3

Profileren volgens bestekspostnr. 102320
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Spitten of ploegen.

Situering: de berm t.p.v. asfalt profielfrezen
Betreft: het herstellen van het profiel van de berm
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,30 m

GRONDSTOFFEN

Leveren grond.

Betreft: het leveren van grond t.b.v. aanvullen van de berm
Grondsoort: aanvulgrond 60% grond, 40% zand

Leveren op de plaats van verwerking volgens
bestekspostnr. 102310

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

VERHARDINGEN
FUNDERINGEN

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Situering: fiets/voetpad

Betreft: het aanbrengen van een nieuwe funderingslaag
t.b.v. asfaltverharding

Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte ca.
0,190 m

Betongranulaat

Sortering 0/31,5

Op bestaande fundering

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Situering: nieuw aan te brengen parkeerplaats

Betreft: het aanbrengen van een nieuwe funderingslaag
t.b.v. asfaltverharding

Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,460
m

Betongranulaat

Sortering 0/31,5

Op bestaande ondergrond
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ASFALTVERHARDINGEN
Geen PR-asfalt toepassen in deklagen
Temperatuur verwerking asfalt ten minste 150°C

Schoonmaken verhardingsopperviak.

Situering: rijpaan Meerpolder

Betreft: schoonmaken verharding t.b.v. nieuwe
verhardingslaag

Reinigen m.b.v. ZOAB cleaner of wegdekreiniger o.g.
Totale breedte 3,00 m en groter

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
verhardingslaag

1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar door het
bevoegd gezag vergunde inrichting.

Laad-, los-, transport- en acceptatiekosten zijn voor
rekening aannemer

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Situering: rijpaan Meerpolder

Betreft: het aanbrengen van een onderlaag op nieuwe
funderingslaag

Totaal 846 m2

Asfalt: AC 22 base

Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

Totale laagdikte 60 mm

6|Op een funderingslaag die is aangebracht volgens
bestekspostnr. 104110 & 104120

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Situering: rijbaan Meerpolder

deklaag t.p.v. reeds gefreesde verharding
Totaal 947 m2

Asfalt: AC 22 bin

Mengseleigenschappen TDL-B

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 45 mm

zoals beschreven in bestekspostnr. 101260

Aanbrengen kleeflaag.

Betreft: aanbrengen kleeflaag op bestaande
asfaltverharding t.b.v. aan te brengen asfaltverharding
volgens bestekspostnr. 104230

Bitumenemulsie: kationische bitumenemulsie C55 B4
Hoeveelheid 0,4 kg/m2

STRAAT WERKZAAMHEDEN

Aanbrengen straatlaag.

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
hoogste 55 mm

Op bestaande funderingslaag

Straatzand geleverd volgens bestekspostnr. 104390

Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag als tijdelijke

4|0p een bestaande verhardingslaag t.p.v. gefreesd asfalt
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Herstraten betontegels.

Situering: berm Meerpolder

Betreft: het herstraten van grasbetontegels

Totale breedte tot 1,50 m

In blokverband

De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
betontegels en van de vrijgekomen, niet te herstraten
materialen

Grasbetontegels 400 x 600 x 80 mm

Afstrooien en invegen met teelaarde

Leveren zand.

Betreft: het leveren van straatzand t.b.v. het aanbrengen
en herstraten van elementenverharding

Straatzand

Leveren op plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel

HALFVERHARDINGEN
TERREININRICHTING
BERMEN

Zaaien.

Situering: t.p.v. aanvullen bermen en werkzaamheden
verharding

Betreft: het aanbrengen van graszaad

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Taludvan1:1totenmet1:3

Voorafgaande aan het zaaien de grond bewerken
volgens

Kruidenmengsel "Zoetermeerse soorten" Mengsel B
conform bijlage "Zoetermeerse Kruidenmengsel"
Hoeveelheid: 2,50 kg/100 m2

De grond direct na het zaaien aandrukken

WEGMARKERING

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

- op asfalt, hoeveelheid 7,0 kg/m2 dik 3 mm
Onderbroken streep 1,00 - 1,00 m

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond
Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7,0 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type |

Kleur markeringsmateriaal: wit

Locatie 11: Nootdorpsepad
OPRUIMWERKZAAMHEDEN

Het uitvoeren van asfalt- en funderingsonderzoek
Betreft: het uitvoeren van milieukundig asfalt- en
funderingsonderzoek t.b.v. de te verwijderen verharding.
Onderzoek conform CROW 210

Bepalen laagopbouw en samenstelling bestaande
asfalt en funderingslagen.

Incl. DLC-onderzoek van de asfaltlagen

Incl. asbest onderzoek van de funderingslagen

VERWIJDEREN BESTRATING

m2

m3

m3

are

kg

kg

EUR

12,00

1,00

8,60

14,00

\

\

1,00

21,50

9,80
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111110
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111220
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810501

810202

810201

Schoonmaken verhardingsopperviak.

Betreft: schoonmaken bestrating

Situering: inrit Hoogeveenseweg Zuid

Totale breedte 3,00 m en groter

Ondergrond: bestrating

Het verhardingsoppervlak vrijmaken van grond en
begroeiingen middels borstelen

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag vergunde inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.

VERWIJDEREN ASFALTVERHARDING

Schonen terrein.

Betreft: het verwijderen van vuil zerfvuil

Te schonen oppervlakte: ca. 1,9 are

Aard van het te verzamelen vuil: zerfvuil ca. 1 kg/are
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag vergunde inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.

Schoonmaken verhardingsopperviak.

Betreft: schoonmaken verharding

Situering: fietspad Nootdorpsepad

Totale breedte 3,00 m en groter

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vrijmaken van grond en
begroeiingen middels borstelen

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag vergunde inrichting.

Laad-, los-, transport- en acceptatiekosten zijn voor
rekening aannemer.

Zagen van bitumineuze verharding.

Betreft: het zagen t.b.v. aanbrengen straatwerk
Asfaltverharding teervrij

Zaagdiepte gemiddeld 140 mm

Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een
aansluiting.

Situering: fietspad Nootdorpsepad ter plaatse van
schades

Betreft: het trapsgewijs frezen van niet teerhoudend
asfaltverharding

Totaal aantal aansluitingen 4

Teervrij asfalt:

Dikte van de af te frezen laag: 35 mm
Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 111290

Frezen van teervrij asfalt.

Situering: fietspad Nootdorpsepad ter plaatse van
schades

Betreft: het bakfrezen van niet teerhoudende
asfaltverharding

Hoeveelheid gebaseerd op 5% van het totaalopperviak
Teervrij asfalt:

Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

Dikte van de af te frezen laag: 50 mm
Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 111290

m2

EUR

m2

m2

m3

ton

m2
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ton
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Frezen van teervrij asfalt.

Situering: fietspad Nootdorpsepad

Betreft: het profielfrezen van niet teerhoudende
asfaltverharding

Teervrij asfalt:

Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

Dikte van de af te frezen laag: gemiddeld 85 mm.
Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 111290

Frezen van teervrij asfalt.

Situering: fietspad Nootdorpsepad

Betreft: het frezen van niet teerhoudende
asfaltverharding

Teervrij asfalt:

Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

Dikte van de af te frezen laag: 85 mm
Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 111290

Vervoeren vrijgekomen freesasfalt (teervrij)

Betreft: teervrij asfalt

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 111240, 111250,
111260 & 111270

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.
Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weegbonnen.
Alle weeg- en acceptatiekosten worden geacht in deze
bestekspost te zijn inbegrepen.

VERWIJDEREN TERREININRICHTING

Volledig verwijderen van een markering.

Betreft: het verwijderen van thermoplastische markering
Lengtemarkering 0,30 - 2,70 m, dikte 0,10 m

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Verwijderen door middel van frezen

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Maaien gewas.

Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
Taludvan1:1totenmet1:3

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

GRONDWERK
GROND VERWERKEN

Grond verwerken in berm ter aanvulling

Betreft: het aanvullen en herstellen van de berm t.p.v.
profielfrezen asfaltverharding

Grondsoort: aanvulgrond 60% grond, 40% zand
geleverd volgens bestekspostnr. 112410
Gemiddelde hoogte 0.10 m

Bovenopperviakte 120 m2

Taluds 1: 3

Profileren volgens bestekspostnr. 112320
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

m2

m3

ton

m2

m3

ton

ton
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m3

m3
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1.783,00
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20,00
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1124

112410 1220321

114

1141

1142

114200 [810102

114210 |812121

114220 (812121

Spitten of ploegen.

Situering: de berm t.p.v. asfalt profielfrezen
Betreft: het herstellen van het profiel van de berm
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,30 m

GRONDSTOFFEN

Leveren grond.

Betreft: het leveren van grond t.b.v. aanvullen van de berm

Grondsoort: aanvulgrond 60% grond, 40% zand
Leveren op de plaats van verwerking volgens
bestekspostnr. 112310

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

VERHARDINGEN
FUNDERINGEN

ASFALTVERHARDINGEN
Geen PR-asfalt toepassen in deklagen
Temperatuur verwerking asfalt ten minste 150°C

Schoonmaken verhardingsopperviak.

Situering: fietspad Nootdorpsepad

Betreft: schoonmaken verharding t.b.v. nieuwe
verhardingslaag

Reinigen m.b.v. ZOAB cleaner of wegdekreiniger 0.g.
Totale breedte 3,00 m en groter

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
verhardingslaag

Vrijgekomen materialen vervoeren naar door het
bevoegd gezag vergunde inrichting.

Laad-, los-, transport- en acceptatiekosten zijn voor
rekening aannemer

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Situering: fietspad Nootdorpsepad

Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag
asfaltverharding ter opvulling hoogteverschil

Totaal ca. 100 m2

Asfalt: AC 22 bin

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 30 - 100 mm, gemiddeld 50 mm

Op een bestaande verhardingslaag t.p.v. gefreesd asfalt
zoals beschreven in bestekspostnr. 111250 & 111260

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Situering: fietspad Nootdorpsepad

Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag
asfaltverharding t.p.v. reeds gefreesde verharding
Totaal 1883 m2

Asfalt: AC 22 bin

Mengseleigenschappen: Vezelversterkt

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 45 mm

Op een bestaande verhardingslaag t.p.v. gefreesd asfalt
zoals beschreven in bestekspostnr. 111250 & 111260
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114440
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812111
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831601

831406

831406

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: fietspad Nootdorpsepad

Betreft: het aanbrengen van een deklaag
asfaltverharding t.p.v. reeds gefreesde verharding
Totaal 1897 m2

Asfalt: AC8 surf kleur: tilrood

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 35 mm

Op de voorgaande verhardingslaag volgens
bestekspostnr. 114210 & 114220

Aanbrengen kleeflaag.

Betreft: aanbrengen kleeflaag op bestaande
asfaltverharding t.b.v. aan te brengen asfaltverharding
volgens bestekspostnr. 114220

Bitumenemulsie: kationische bitumenemulsie C55 B4
Hoeveelheid 0,4 kg/m2

Aanbrengen kleeflaag.

Betreft: aanbrengen kleeflaag op nieuwe
asfaltverharding t.b.v. aan te brengen asfaltverharding
volgens bestekspostnr. 114230

Bitumenemulsie: kationische bitumenemulsie C55 B4
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

STRAAT WERKZAAMHEDEN

Aanbrengen straatlaag.

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
hoogste 55 mm

Op bestaande funderingslaag

Straatzand geleverd volgens bestekspostnr. 114390

Herstraten betonstraatstenen.

Betreft: het herstraten de verharding van de

Totale breedte tot 1,50 m

In elleboogverband

De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
betonstraatstenen en van de vrijgekomen, niet te
herstraten materialen

Betonstraatstenen: standaard keiformaat

Afstrooien met brekerzand en aftrillen met een lichte
trilplaat

Leveren zand.

Betreft: het leveren van straatzand t.b.v. het aanbrengen
en herstraten van elementenverharding

Straatzand

Leveren op plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel

KANTOPSLUITINGEN

Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.
Betreft: herstellen opsluitbanden

Profiel 100 x 200 mm

De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
vrijgekomen banden

Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.
Betreft: herstellen opsluitbanden

Profiel 120 x 250 mm

De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
vrijgekomen banden

ton

ton

m2

ton

m2

ton

m2

m3

m2

m3
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TERREININRICHTING
BERMEN

Zaaien.

Situering: t.p.v. aanvullen bermen en werkzaamheden
verharding

Betreft: het aanbrengen van graszaad

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Taludvan 1:1totenmet1:3

Voorafgaande aan het zaaien de grond bewerken
volgens

Kruidenmengsel "Zoetermeerse soorten" Mengsel B
conform bijlage "Zoetermeerse Kruidenmengsel"
Hoeveelheid: 2,50 kg/100 m2

De grond direct na het zaaien aandrukken

WEGMARKERING

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

- op asfalt, hoeveelheid 7,0 kg/m2 dik 3 mm
Onderbroken streep 0,30 - 2,70

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7,0 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type |

..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

Locatie 12: Ruimtebaan deel 1
Asfaltwerkzaamheden en het aanbrengen van belijning
dient 's nachts uitgevoerd te worden. Frezen en andere
voorbereidende werkzaamheden overdag.

OPRUIMWERKZAAMHEDEN

Het uitvoeren van asfalt- en funderingsonderzoek
Betreft: het uitvoeren van milieukundig asfalt- en

Onderzoek conform CROW 210

Bepalen laagopbouw en samenstelling bestaande
asfalt en funderingslagen.

Incl. DLC-onderzoek van de asfaltlagen

Incl. asbest onderzoek van de funderingslagen

VERWIJDEREN BESTRATING

Schoonmaken verhardingsopperviak.

Betreft: schoonmaken bestrating

Situering: rijpaan Ruimtebaan

Totale breedte 3,00 m en groter

Ondergrond: bestrating

Het verhardingsoppervlak vrijmaken van grond en
begroeiingen middels borstelen

1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag vergunde inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.

VERWIJDEREN ASFALTVERHARDING

funderingsonderzoek t.b.v. de te verwijderen verharding.
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Schonen terrein.

Betreft: het verwijderen van vuil zerfvuil

Te schonen oppervlakte: ca. 3 are

Aard van het te verzamelen vuil: zerfvuil ca. 1 kg/are
9/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag vergunde inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.

Schoonmaken verhardingsopperviak.

Betreft: schoonmaken verharding

Situering: rijpaan Ruimtebaan

Totale breedte 3,00 m en groter

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vrijmaken van grond en
begroeiingen middels borstelen

1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag vergunde inrichting.

Laad-, los-, transport- en acceptatiekosten zijn voor
rekening aannemer.

Frezen van teervrij asfalt.

Situering: rijpaan Ruimtebaan

Betreft: het frezen van niet teerhoudende
asfaltverharding

Teervrij asfalt:

Totale breedte 4,00 m en groter

Dikte van de af te frezen laag: 35 mm
1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 121290

Frezen van teervrij asfalt.

Situering: fietspad Ruimtebaan ter plaatse van schades
Betreft: het bakfrezen van niet teerhoudende
asfaltverharding

Hoeveelheid gebaseerd op 5% van het totaalopperviak
Teervrij asfalt:

Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

Dikte van de af te frezen laag: 50 mm

1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 111290

Vervoeren vrijgekomen freesasfalt (teervrij)

Betreft: teervrij asfalt

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 121250 & 121260
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.
Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weegbonnen.
Alle weeg- en acceptatiekosten worden geacht in deze
bestekspost te zijn inbegrepen.

VERWIJDEREN LEIDINGWERK
Zagen van bitumineuze verharding.
Ca. 4,50 m per putrand

Asfaltverharding
Zaagdiepte gemiddeld 240 mm

Betreft: zagen rondom putrand t.b.v. verwijderen putrand.

VERPLICHTING
EUR

m2 2.900,00

m2 2.900,00

m3
ton

m2 145,00

m3
ton

ton 271,90

m 9,00
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121330 (810399 Opbreken asfaltverharding m2 1,20V

..... Betreft: opbreken asfaltverharding t.p.v. te verwijderen

..... putrand.

..... Ca. 0,60 m2 per putrand

..... Totale breedte kleiner dan 1,50 m

..... Dikte gemiddeld 0,24 m

..... Op een niet gebonden funderingslaag
..... Wijze van uitbreken ter keuze van aannemer
121340 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 2,00|V
..... Situering: in asfaltverharding rijpaan Ruimtebaan
..... Betreft: putrand op te verwijderen inspectieput
..... (metselwerk, beton of asbestcement)

9. . . .. Gietijzeren en/of gietijzer/beton rand met st 2,00/ |
..... bijpehorende deksel
.9. . . . |Putrand ontdoen van grond- en specieresten
..... Betonput afdekken met metalen afdekplaat incl. st 2,00/L

..... gepolariseerd magnetisch element

..... Aanbrengen asfalt boven bestaande put volgens
..... bestekspostnr. 124

..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

1214 VERWIJDEREN TERREININRICHTING

121410 (320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 10,00|V
..... Betreft: het verwijderen van thermoplastische markering
7. . . .. Lengtemarkering ononderbroken, dikte 0,10 m m 95,00
.2. . . . |Vanthermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Verwijderen door middel van frezen
..... 1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting.

121420 (320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 2,00|V
..... Betreft: het verwijderen van thermoplastische markering
7. . . .. Lengtemarkering 1,00 - 1,00 m, dikte 0,10 m m 32,00
.2. . . . |Vanthermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Verwijderen door middel van frezen
..... 1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting.

121430 (320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 6,00|V
..... Betreft: het verwijderen van thermoplastische markering
7. . . .. Lengtemarkering 1,00 - 3,00 m, dikte 0,10 m m 207,00
.2. . . . |Vanthermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Verwijderen door middel van frezen
..... 1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting.

121440 (320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 1,00|V
..... Betreft: het verwijderen van thermoplastische markering
1. .. .. Dwarsmarkering: driehoeksmarkering 0,50 x 0,50 m st 6,00( |
.2. . . . |Vanthermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Verwijderen door middel van frezen
..... 1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting.
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Volledig verwijderen van een markering.

Betreft: het verwijderen van thermoplastische markering
Letters, cijfers en/of symbolen

Letters - LIJN BUS, 1,60 m

Symbool - Waarschuwingsdriehoek, 4,00 m

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Verwijderen door middel van frezen

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

Volledig verwijderen van een markering.

Betreft: het verwijderen van thermoplastische markering
Puntstuk en/of witte viakken

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Verwijderen door middel van frezen

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Maaien gewas.

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Taludvan 1:1totenmet1:3

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

LEIDINGENWERK
INSPECTIEPUTTEN & AFDEKKINGEN

Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt

Situering: in asfaltverharding rijpaan Ruimtebaan
Betreft: het aanbrengen van nieuwe ronde putrand in
nieuw aangebrachte asfaltconstructie

Ter vervangen van reeds opgenomen putafdekkingen
zoals beschreven in bestekspostnr. 121340

Opzoeken metalen afdekking, vrijmaken overgangsring
en plaatsen van nieuwe ronde putafdekking

Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat

Betreft: het exact localiseren van hart gepolariseerd
magnetisch element welke gecentreerd bevestigd is in
de metalen afdekplaat

Aanbrengen markeringspunt op asfalt t.p.v. hart
afdekplaat

Boren sparing in asfalt

Betreft: het rond uitboren van een asfaltkern t.p.v. nieuw
aan te brengen ronde putrand

Hart boorkern dient te zijn het uitgezette markeringspunt
op het asfalt zoals beschreven in bestekspostnr. 123131
Boren asfaltkern teervrij asfalt

De vrijgekomen sparing in het asfalt dient als geleiding
voor de draaiende as van de boorfrees

Diameter van de te maken boorkern dient te worden
afgestemd op de toe te passen draaiende as van de
boorfrees

Diameter asfaltkern ca. 300 mm

Dikte uit te boren asfalt: hoogte putafdekking minus 35
mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

m2
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m2
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st

st
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5,00
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gietmortel, zijkant putafdekking en freesboorzijde asfalt
Hoeveelheid kleef ter keuze van aannemer, afhankelijk
van staat ondergrond

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
123133 252799 Boren sparing in asfalt st 2,00
..... Betreft: het rond uitboren van asfalt t.p.v. nieuw aan te
..... brengen ronde putrand
..... Boren sparing d.m.v. boorfrees
..... Boorfrees dient een draaiende as te hebben welke in de
..... sparing van de asfaltboorkern valt. Hierdoor wordt er
..... exact rondom het hart van de metalen afdekplaat
..... geboord
..... Diameter boorfrees: er mag maximaal 20 mm ruimte
..... rondom de nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn
..... Dikte vrijkomend teervrij asfalt: ca. 150 mm
..... Opnemen en afvoeren metalen afdekplaat inclusief
..... gepolariseerd magnetisch element.
..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
123134 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00
..... Betreft: aanbrengen gietijzeren rand (rond) met
..... betonvoet (rond) en bijbehorend deksel
4. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 2,00
..... klasse D400 volgens NEN-EN 124
..... Leverancier: Nering Bogel o0.g.
..... Type N3525 NB-R "Centerblock”
..... Mangat @520 mm
..... Hoogte 170 mm
..... Rand voorzien van een naadloze, koud gevulkaniseerde
..... verwisselbare centerblock zitting
..... Deksel uitvoering:
..... met ontluchtingsgaten
..... zonder vergrendeling
..... Voorzien van dekselopschrift:
..... regenwater/vuilwater
..... Putafdekking leveren onder KOMO certificaat volgens
..... NEN-EN 124
123135 252799 Naadfixatie putrand met krimparme gietmortel | 0,80
..... Betreft: het fixeren van de putrand d.m.v. bijna volledige
..... naadvulling met krimparme, snelhardende gietmortel
..... Aanbrengen krimparme, snelhardende gietmortel | 0,80
..... Type: Poltec 703 o.g.
..... Leverancier: Van den Broek Heteren B.V. 0.g.
..... Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm onder
..... de bovenkant asfaltdeklaag
Aanbrengen van bitumineuze kleefprimer op bovenkant keer 2,00
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1242
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812121

Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking
Betreft: het opvullen van de naad tussen de nieuwe
geplaatste putafdekking en de asfaltconstructie
Voorgeschreven methode:

VDB Direct®© Inject systeem

Leverancier: Van den Broek Heteren B.V. 0.g.

een heteluchtlans met een temperatuur van tenminste

1000°C

Naad vullen met bitumineuze voegvulmassa

Vullen van eisen / verwerkingswijze:

-Naad injecteren middels een continue verwarmde
slangen lans (met on-demand pompsysteem);

- Het te injecteren materiaal dient te zijn:
polymeer gemodificeerde warme bitumen type VDB
PLS

- De voegvulmassa dient op gecontroleerde
temperatuur tussen de 175°C en 185°C verwerkt te
worden;

- De voegvulmassa dient te worden verwarmd in een
indirecte verwarmde ketel, voorzien van een dubbele
wand.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

materialen

VERHARDINGEN

ASFALTVERHARDINGEN
Geen PR-asfalt toepassen in deklagen
Temperatuur verwerking asfalt ten minste 150°C

Schoonmaken verhardingsopperviak.

Situering: rijpaan Ruimtebaan

Betreft: schoonmaken verharding t.b.v. nieuwe
verhardingslaag

Reinigen m.b.v. ZOAB cleaner of wegdekreiniger o.g.
Totale breedte 3,00 m en groter

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
verhardingslaag

1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar door het
bevoegd gezag vergunde inrichting.

Laad-, los-, transport- en acceptatiekosten zijn voor
rekening aannemer

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Situering: rijpaan Ruimtebaan

Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag
asfaltverharding t.b.v. verhoging drempel

Totaal 87 m2

Asfalt: AC 22 bin

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 0 - 80 mm

Laagdikte 80 mm

4|0p een bestaande verhardingslaag

De naad schoonblazen en verwarmen to ca. 150°C met

kg

m2

ton

ton

m2
m2

2.900,00|V

15,50|V

0,40

10,00

15,50

19,50
67,50
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124220 (812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 18,20|V

..... Situering: rijpaan Ruimtebaan
..... Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag
..... asfaltverharding t.p.v. reeds bakgefreesde verharding
..... Hoeveelheidsbepaling op basis van 5% van het totale
..... oppervlakte
..... Totaal 145 m2
3. . ... Asfalt: AC 22 bin ton 18,20(L
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .4. . |Totale laagdikte 50 mm
..... 4|0p een bestaande verhardingslaag t.p.v. bak gefreesd
..... asfalt zoals beschreven in bestekspostnr. 121260
124230 (812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 20,30|V
..... Situering: rijpaan Ruimtebaan
..... Betreft: het aanbrengen van een deklaag
..... asfaltverharding op nieuwe tussenlaag
..... Totaal 232 m2
4. . . .. Asfalt: AC8 surf ton 20,30(L
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . |Laagdikte 35 mm
..... 5|0Op de voorgaande verhardingslaag volgens
..... bestekspostnr. 124210 & 124220
124240 (812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 233,60|V
..... Situering: rijpaan Ruimtebaan
..... Betreft: het aanbrengen van een deklaag
..... asfaltverharding op bestaande verhardingslaag
..... Totaal 2813 m2
4. . . .. Asfalt: AC8 surf ton 233,60(L
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . |Laagdikte 35 mm
..... 4|0p een bestaande verhardingslaag
124260 (812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 2.900,00|V
..... Betreft: aanbrengen kleeflaag op bestaande
..... asfaltverharding t.b.v. aan te brengen asfaltverharding
..... volgens bestekspostnr. 124210, 124220 & 124240

1. .. .. Bitumenemulsie: kationische bitumenemulsie C55 B4 ton 1,16|L
.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2
124270 |812101 | Aanbrengen kleeflaag. m2 232,001V

..... Betreft: aanbrengen kleeflaag op nieuwe
..... asfaltverharding t.b.v. aan te brengen asfaltverharding
..... volgens bestekspostnr. 124230

1. . . .. Bitumenemulsie: kationische bitumenemulsie C55 B4 ton 0,07|L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
1243 | | STRAAT WERKZAAMHEDEN
124310 |831101 | Aanbrengen straatlaag. m2 292,001V

..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
..... hoogste 55 mm

.9. . . . |Op bestaande funderingslaag

. .1. . . |Straatzand geleverd volgens bestekspostnr. 124390 m3 15,00
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Herstraten betontegels.

Situering: rijpaan kruising Ruimtebaan - Lommerbaan
Betreft: het herstraten van verkeerstegels

Totale breedte tot 1,50 m

In speciaal verband

De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
betontegels en van de vrijgekomen, niet te herstraten
materialen

Betontegels 250 x 500 x 95 mm / 500 x 500 x 95 mm
Verkeerstegels, haaientanden, kleur zwart / wit
Afstrooien met brekerzand en aftrillen met een lichte
trilplaat

Herstraten betonstraatstenen.

Situering: rijbaan kruising Ruimtebaan - Lommerbaan &

kruising fietspad/trottoir

Betreft: het herstraten van plateaus kruisingen
Inclusief herstellen 'wegmarkering' door middel van
gekleurde stenen

Totale breedte van 3,00 m en meer

In keperverband zonder bisschopsmutsen

De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
betonstraatstenen en van de vrijgekomen, niet te
herstraten materialen

Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
Betonstraatstenen: standaard keiformaat

- kleur: grijs

- kleur: wit

- kleur: rood

Afstrooien met brekerzand en aftrillen met een lichte
trilplaat

Opnieuw stellen inritbanden van beton.

Betreft: herstellen inrit

Profiel 800 x 500 x 180 mm

De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
vrijgekomen banden

Opnieuw stellen drempel elementen van beton
Betreft: het herstellen van prefab drempel elementen
Profiel 1700 x 1000 x 200 mm

De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
vrijgekomen banden

Opnieuw stellen drempel elementen van beton
Betreft: het herstellen van prefab drempel elementen
Profiel 2400 x 1000 x 240 mm

De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
vrijgekomen banden

Leveren zand.

Betreft: het leveren van straatzand t.b.v. het aanbrengen

en herstraten van elementenverharding
Straatzand

Leveren op plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel

KANTOPSLUITINGEN

m2

m2

m2

m2

st

m2

st

m2

st

m3
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7,00
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124410 831406 Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 1,00|V

..... Betreft: herstellen opsluitbanden
..... Hoeveelheidsbepaling op basis van 5% van gehele
..... hoeveelheid

5 . ... Profiel 100 x 200 mm
. .2. . . |De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
..... vrijgekomen banden

124420 (831405 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 48,00V
..... Betreft: herstellen trottoirbanden
..... Hoeveelheidsbepaling op basis van 5% van gehele
..... hoeveelheid

6. . ... Profiel 180/200 x 250 mm
. .2. . . |De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
..... vrijgekomen banden

124430 831405 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 2,00|V
..... Betreft: herstellen LEICON blokken
..... Hoeveelheidsbepaling op basis van 5% van gehele
..... hoeveelheid

9. . . .. LEICON geleideblokken B4 250 x 350 x 280 mm
. .2. . . |De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
..... vrijgekomen banden

124440 831405 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 1,00V
..... Betreft: herstellen bushaltebanden
..... Hoeveelheidsbepaling op basis van 5% van gehele
..... hoeveelheid

9. . . .. Bushalteband 440 x 330 mm
. .2. . . |De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
..... vrijgekomen banden

1245 GOOTCONSTRUCTIES

124510 (831399 Herstraten kantopsluiting van betonstraatstenen m 5,00|V

..... Situering: tussen kantopsluiting van de en

..... asfaltverharding rijpaan Ruimtebaan

..... Betreft: het herstellen van de gootconstructie uitgevoerd

..... in betonstraatsteen

..... Hoeveelheidsbepaling op basis van 5% van gehele

..... hoeveelheid

..... Bestaand uit 1 rollaag

..... In cementspecie

..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet

..... te herstraten materialen

..... Betonstraatstenen standaard keiformaat

..... Afstrooien met brekerzand en aftrillen met een lichte

..... trilplaat
125 | | TERREININRICHTING
1251 | | BERMEN
125110 [512101 | Zaaien. are 8,60|V
..... Situering: t.p.v. aanvullen bermen en werkzaamheden
..... verharding
..... Betreft: het aanbrengen van graszaad
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
2. . . . |Taludvan1:1totenmet1:3
. .3. . . |Voorafgaande aan het zaaien de grond bewerken
..... volgens
. . .9. . |Kruidenmengsel "Zoetermeerse soorten" Mengsel B kg 21,50|L

..... conform bijlage "Zoetermeerse Kruidenmengsel"
..... Hoeveelheid: 2,50 kg/100 m2
. . . .3. |De grond direct na het zaaien aandrukken
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320106

320106

320112

320112

320112

WEGMARKERING

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

- op asfalt, hoeveelheid 7,0 kg/m2 dik 3 mm
Ononderbroken streep

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond
Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7,0 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type |

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

- op asfalt, hoeveelheid 7,0 kg/m2 dik 3 mm
Onderbroken streep 1,00 - 1,00

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond
Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7,0 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type |

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

- op asfalt, hoeveelheid 7,0 kg/m2 dik 3 mm
Onderbroken streep 1,00 - 3,00

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond
Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7,0 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type |

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

- op asfalt, hoeveelheid 7,0 kg/m2 dik 3 mm
Haaientandmarkering 0,50 x 0,50 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7,0 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type |

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

- op asfalt, hoeveelheid 7,0 kg/m2 dik 3 mm
Letters, cijfers en/of symbolen

Letters - LIJN BUS, 1,60 m

Symbool - Waarschuwingsdriehoek, 4,00 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond
Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7,0 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type |

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

- op asfalt, hoeveelheid 7,0 kg/m2 dik 3 mm
Puntstuk en/of witte vlakken

Op een dichte bitumineuze ondergrond

kg

kg

kg

m2

st

kg

m2

st
st

kg

m2

95,00

32,00

207,00

1,00

4,73

8,00

\Y

\Y

\

66,50

11,20

36,23

6,00

7,00

1,00
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33,11
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131
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1311

131110
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1312

312199

312199

800199

423599

810102

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7,0 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type |

Kleur markeringsmateriaal: wit

TOESLAGEN

Toeslag aanbrengen/leveren asfalt, nacht

Betreft: toeslag voor het aanbrengen en leveren van
asfalt volgens 124

- op doordeweekse dagen tussen 21:00 en 06:00

Toeslag aanbrengen/leveren wegmarkering, nacht
Betreft: toeslag voor het aanbrengen en leveren van
wegmarkering volgens 125

- op doordeweekse dagen tussen 21:00 en 06:00

Locatie 13: Ruimtebaan deel 2
Asfaltwerkzaamheden en het aanbrengen van belijning
dient 's nachts uitgevoerd te worden. Frezen en andere
voorbereidende werkzaamheden overdag.

OPRUIMWERKZAAMHEDEN

Het uitvoeren van asfalt- en funderingsonderzoek
Betreft: het uitvoeren van milieukundig asfalt- en

funderingsonderzoek t.b.v. de te verwijderen verharding.

Onderzoek conform CROW 210

Bepalen laagopbouw en samenstelling bestaande
asfalt en funderingslagen.

Incl. DLC-onderzoek van de asfaltlagen

Incl. asbest onderzoek van de funderingslagen

VERWIJDEREN BESTRATING

Verwijderen vooraf vervaardigde betonelementen
Betreft: verwijderen drempel elementen

Type: busdrempel-elementen

Betonplaten

- basiselement 1000 x 1800 x 120/190 mm

- kopelement 1000 x 1800 x 120/190 mm met reflectors
Oppervlakte: tegelstructuur

Markering: witte markering

Hijsankers: geen

Verwijderen montage materiaal

Vrijmaken funderingslaag

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Schoonmaken verhardingsopperviak.

Betreft: schoonmaken bestrating

Situering: rijpaan Ruimtebaan

Totale breedte 3,00 m en groter

Ondergrond: bestrating

Het verhardingsoppervlak vrijmaken van grond en
begroeiingen middels borstelen

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag vergunde inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.

VERWIJDEREN ASFALTVERHARDING

kg

ton

kg

EUR

st

st

m2

m2

287,60

210,00

4,00

160,00

\

\Y

\

56,00|L

4,00
8,00

21,60
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1313
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Schonen terrein.

Betreft: het verwijderen van vuil zerfvuil

Te schonen oppervlakte: ca. 3,2 are

Aard van het te verzamelen vuil: zerfvuil ca. 1 kg/are
9/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag vergunde inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.

Schoonmaken verhardingsopperviak.

Betreft: schoonmaken verharding

Situering: rijpaan Ruimtebaan

Totale breedte 3,00 m en groter

Ondergrond: bestrating

Het verhardingsoppervlak vrijmaken van grond en
begroeiingen middels borstelen

1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag vergunde inrichting.

Laad-, los-, transport- en acceptatiekosten zijn voor
rekening aannemer.

Frezen van teervrij asfalt.

Situering: rijpaan Ruimtebaan

Betreft: het frezen van niet teerhoudende
asfaltverharding

Teervrij asfalt:

Totale breedte 4,00 m en groter

Dikte van de af te frezen laag: 35 mm
1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 131290

Frezen van teervrij asfalt.

Situering: fietspad Ruimtebaan ter plaatse van schades
Betreft: het bakfrezen van niet teerhoudende
asfaltverharding

Hoeveelheid gebaseerd op 5% van het totaalopperviak
Teervrij asfalt:

Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

Dikte van de af te frezen laag: 50 mm

1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 131290

Vervoeren vrijgekomen freesasfalt (teervrij)

Betreft: teervrij asfalt

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 131250 & 131260
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.
Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weegbonnen.
Alle weeg- en acceptatiekosten worden geacht in deze
bestekspost te zijn inbegrepen.

VERWIJDEREN LEIDINGWERK
Zagen van bitumineuze verharding.
Ca. 4,50 m per putrand

Asfaltverharding
Zaagdiepte gemiddeld 240 mm

Betreft: zagen rondom putrand t.b.v. verwijderen putrand.

VERPLICHTING
EUR

m2 3.185,00

m2 3.185,00

m3
ton

m2 160,00

m3
ton

ton 298,70

m 63,00

\

\Y

\

\

\Y

111,48

278,70

8,00

20,00
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Opbreken asfaltverharding

Betreft: opbreken asfaltverharding t.p.v. te verwijderen
putrand.

Ca. 0,60 m2 per putrand

Totale breedte kleiner dan 1,50 m

Dikte gemiddeld 0,24 m

Op een niet gebonden funderingslaag

Wijze van uitbreken ter keuze van aannemer

Verwijderen putrand met deksel.

Situering: in asfaltverharding rijpaan Ruimtebaan
Betreft: putrand op te verwijderen inspectieput
(metselwerk, beton of asbestcement)

Gietijzeren en/of gietijzer/beton rand met
bijpehorende deksel

Putrand ontdoen van grond- en specieresten
Betonput afdekken met metalen afdekplaat incl.
gepolariseerd magnetisch element

Aanbrengen asfalt boven bestaande put volgens
bestekspostnr. 134

7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

VERWIJDEREN TERREININRICHTING

Volledig verwijderen van een markering.

Betreft: het verwijderen van thermoplastische markering
Lengtemarkering ononderbroken, dikte 0,10 m

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Verwijderen door middel van frezen

1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

Volledig verwijderen van een markering.

Betreft: het verwijderen van thermoplastische markering
Lengtemarkering ononderbroken, dikte 0,20 m

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Verwijderen door middel van frezen

1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

Volledig verwijderen van een markering.

Betreft: het verwijderen van thermoplastische markering
Lengtemarkering 1,00 - 1,00 m, dikte 0,10 m

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Verwijderen door middel van frezen

1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

Volledig verwijderen van een markering.

Betreft: het verwijderen van thermoplastische markering
Letters, cijfers en/of symbolen
Voetgangersoversteekplaats, kleur wit
Voetgangersoversteekplaats, kleur oranje

Symbool - SCHOOLZONE, 1,20 m, kleur wit

Symbool - SCHOOLZONE, 1,20 m, kleur oranje

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Verwijderen door middel van frezen

1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

m2

st

st

st

m2

m2

m2

8,40

14,00

7,50
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1,80

27,40

\
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131450 |320141

1319

131910 |510103

133

1331

133130 252799

133131 252799

133132 252799

Volledig verwijderen van een markering.

Betreft: het verwijderen van thermoplastische markering
Puntstuk en/of witte viakken

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Verwijderen door middel van frezen

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Maaien gewas.

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Taludvan1:1totenmet1:3

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

LEIDINGENWERK
INSPECTIEPUTTEN & AFDEKKINGEN

Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt

Situering: in asfaltverharding rijpbaan Ruimtebaan
Betreft: het aanbrengen van nieuwe ronde putrand in
nieuw aangebrachte asfaltconstructie

Ter vervangen van reeds opgenomen putafdekkingen
zoals beschreven in bestekspostnr. 131340

Opzoeken metalen afdekking, vrijmaken overgangsring
en plaatsen van nieuwe ronde putafdekking

Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat

Betreft: het exact localiseren van hart gepolariseerd
magnetisch element welke gecentreerd bevestigd is in
de metalen afdekplaat

Aanbrengen markeringspunt op asfalt t.p.v. hart
afdekplaat

Boren sparing in asfalt

Betreft: het rond uitboren van een asfaltkern t.p.v. nieuw
aan te brengen ronde putrand

Hart boorkern dient te zijn het uitgezette markeringspunt
op het asfalt zoals beschreven in bestekspostnr. 133131
Boren asfaltkern teervrij asfalt

De vrijgekomen sparing in het asfalt dient als geleiding
voor de draaiende as van de boorfrees

Diameter van de te maken boorkern dient te worden
afgestemd op de toe te passen draaiende as van de
boorfrees

Diameter asfaltkern ca. 300 mm

Dikte uit te boren asfalt: hoogte putafdekking minus 35
mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen
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st
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gietmortel, zijkant putafdekking en freesboorzijde asfalt
Hoeveelheid kleef ter keuze van aannemer, afhankelijk
van staat ondergrond

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
133133 252799 Boren sparing in asfalt st 14,00/ |
..... Betreft: het rond uitboren van asfalt t.p.v. nieuw aan te
..... brengen ronde putrand
..... Boren sparing d.m.v. boorfrees
..... Boorfrees dient een draaiende as te hebben welke in de
..... sparing van de asfaltboorkern valt. Hierdoor wordt er
..... exact rondom het hart van de metalen afdekplaat
..... geboord
..... Diameter boorfrees: er mag maximaal 20 mm ruimte
..... rondom de nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn
..... Dikte vrijkomend teervrij asfalt: ca. 150 mm
..... Opnemen en afvoeren metalen afdekplaat inclusief
..... gepolariseerd magnetisch element.
..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
133134 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 14,00/ |
..... Betreft: aanbrengen gietijzeren rand (rond) met
..... betonvoet (rond) en bijbehorend deksel
4. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 14,00/ L
..... klasse D400 volgens NEN-EN 124
..... Leverancier: Nering Bogel o0.g.
..... Type N3525 NB-R "Centerblock”
..... Mangat @520 mm
..... Hoogte 170 mm
..... Rand voorzien van een naadloze, koud gevulkaniseerde
..... verwisselbare centerblock zitting
..... Deksel uitvoering:
..... met ontluchtingsgaten
..... zonder vergrendeling
..... Voorzien van dekselopschrift:
..... regenwater/vuilwater
..... Putafdekking leveren onder KOMO certificaat volgens
..... NEN-EN 124
133135 252799 Naadfixatie putrand met krimparme gietmortel | 5,60/ |
..... Betreft: het fixeren van de putrand d.m.v. bijna volledige
..... naadvulling met krimparme, snelhardende gietmortel
..... Aanbrengen krimparme, snelhardende gietmortel | 5,60(L
..... Type: Poltec 703 o.g.
..... Leverancier: Van den Broek Heteren B.V. 0.g.
..... Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm onder
..... de bovenkant asfaltdeklaag
Aanbrengen van bitumineuze kleefprimer op bovenkant keer 14,00/ L
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Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking
Betreft: het opvullen van de naad tussen de nieuwe
geplaatste putafdekking en de asfaltconstructie
Voorgeschreven methode:

VDB Direct®© Inject systeem

Leverancier: Van den Broek Heteren B.V. 0.g.

een heteluchtlans met een temperatuur van tenminste

1000°C

Naad vullen met bitumineuze voegvulmassa

Vullen van eisen / verwerkingswijze:

-Naad injecteren middels een continue verwarmde
slangen lans (met on-demand pompsysteem);

- Het te injecteren materiaal dient te zijn:
polymeer gemodificeerde warme bitumen type VDB
PLS

- De voegvulmassa dient op gecontroleerde
temperatuur tussen de 175°C en 185°C verwerkt te
worden;

- De voegvulmassa dient te worden verwarmd in een
indirecte verwarmde ketel, voorzien van een dubbele
wand.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

materialen

VERHARDINGEN

ASFALTVERHARDINGEN
Geen PR-asfalt toepassen in deklagen
Temperatuur verwerking asfalt ten minste 150°C

Schoonmaken verhardingsopperviak.

Situering: rijpaan Ruimtebaan

Betreft: schoonmaken verharding t.b.v. nieuwe
verhardingslaag

Reinigen m.b.v. ZOAB cleaner of wegdekreiniger o.g.
Totale breedte 3,00 m en groter

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
verhardingslaag

1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar door het
bevoegd gezag vergunde inrichting.

Laad-, los-, transport- en acceptatiekosten zijn voor
rekening aannemer

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Situering: rijpaan Ruimtebaan t.p.v. verwijderde

131110

Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag
asfaltverharding

Totaal 22 m2

Asfalt: AC 22 bin

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 85 mm

4|0p een bestaande verhardingslaag

De naad schoonblazen en verwarmen to ca. 150°C met

drempelelementen zoals beschreven in bestektspostnr.

kg

m2

ton

ton

3.026,00|V

13,10|V

2,80

70,00

13,10
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134240 (812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 20,001V

..... Situering: rijpaan Ruimtebaan
..... Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag
..... asfaltverharding t.p.v. reeds bakgefreesde verharding
..... Hoeveelheidsbepaling op basis van 5% van het totale
..... oppervlakte
..... Totaal 160 m2
3. . ... Asfalt: AC 22 bin ton 20,00(L
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .4. . |Totale laagdikte 50 mm
..... 4|0p een bestaande verhardingslaag t.p.v. bak gefreesd
..... asfalt zoals beschreven in bestekspostnr. 131260
134250 (812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 16,00|V
..... Situering: rijpaan Ruimtebaan
..... Betreft: het aanbrengen van een deklaag
..... asfaltverharding op nieuwe tussenlaag
..... Totaal 182 m2
4. . . .. Asfalt: AC8 surf ton 16,00(L
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . |Laagdikte 35 mm
..... 5|0Op de voorgaande verhardingslaag volgens
..... bestekspostnr. 134220 & 134240
134260 (812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 264,80|V
..... Situering: rijpaan Ruimtebaan
..... Betreft: het aanbrengen van een deklaag
..... asfaltverharding op bestaande verhardingslaag
..... Totaal 3026 m2
4. . . .. Asfalt: AC8 surf ton 264,80|L
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . |Laagdikte 35 mm
..... 4|0p een bestaande verhardingslaag
134280 (812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 3.208,00|V
..... Betreft: aanbrengen kleeflaag op bestaande
..... asfaltverharding t.b.v. aan te brengen asfaltverharding
..... volgens bestekspostnr. 134220, 134240 & 134260

1. .. .. Bitumenemulsie: kationische bitumenemulsie C55 B4 ton 1,28|L
.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2
134290 |812101 | Aanbrengen kleeflaag. m2 182,00|V

..... Betreft: aanbrengen kleeflaag op nieuwe
..... asfaltverharding t.b.v. aan te brengen asfaltverharding
..... volgens bestekspostnr. 134250

1. . . .. Bitumenemulsie: kationische bitumenemulsie C55 B4 ton 0,05|L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
1343 | | STRAAT WERKZAAMHEDEN
134310 |831101 | Aanbrengen straatlaag. m2 160,00V

..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
..... hoogste 55 mm

.9. . . . |Op bestaande funderingslaag

. .1. . . |Straatzand geleverd volgens bestekspostnr. 134390 m3 8,00] |
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134340

134350

134360

134390

134410

134420

134430

831402

831407

831499

831601

831406

831406

831405

Herstraten betonstraatstenen.

Situering: rijpaan Ruimtebaan

Betreft: het herstraten van plateau met
voetgangersovergang

Inclusief herstellen 'wegmarkering' door middel van
gekleurde stenen

Totale breedte van 3,00 m en meer

In keperverband zonder bisschopsmutsen

De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
betonstraatstenen en van de vrijgekomen, niet te
herstraten materialen

Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
Betonstraatstenen: standaard keiformaat

- kleur: grijs

- kleur: wit

9|Afstrooien met brekerzand en aftrillen met een lichte
trilplaat

Opnieuw stellen inritbanden van beton.

Betreft: herstellen inrit

Profiel 800 x 500 x 180 mm

De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
vrijgekomen banden

Opnieuw stellen drempel elementen van beton
Situering: t.p.v. voetgangersovergang rijbaan
Ruimtebaan

Profiel 2400 x 1000 x 240 mm
De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
vrijgekomen banden

Leveren zand.

en herstraten van elementenverharding
Straatzand

Leveren op plaats van verwerking
1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel

KANTOPSLUITINGEN

Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.
Betreft: herstellen opsluitbanden
Hoeveelheidsbepaling op basis van 5% van gehele
hoeveelheid

Profiel 100 x 200 mm

De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
vrijgekomen banden

Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.
Betreft: herstellen gazonbanden
Hoeveelheidsbepaling op basis van 5% van gehele
hoeveelheid

Profiel 100 x 200 mm

De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
vrijgekomen banden

Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.

Betreft: herstellen trottoirbanden
Hoeveelheidsbepaling op basis van 5% van gehele
hoeveelheid

Profiel 180/200 x 250 mm

De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
vrijgekomen banden

Betreft: het herstellen van prefab drempel elementen

Betreft: het leveren van straatzand t.b.v. het aanbrengen
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Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.

Betreft: herstellen LEICON blokken
Hoeveelheidsbepaling op basis van 5% van gehele
hoeveelheid

LEICON geleideblokken B4 250 x 350 x 280 mm
De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
vrijgekomen banden

GOOTCONSTRUCTIES

Herstraten kantopsluiting van betonstraatstenen
Situering: tussen kantopsluiting van de en
asfaltverharding rijpaan Ruimtebaan

Betreft: het herstellen van de gootconstructie uitgevoerd
in betonstraatsteen

Hoeveelheidsbepaling op basis van 5% van gehele
hoeveelheid

Bestaand uit 1 rollaag

In cementspecie

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet
te herstraten materialen

Betonstraatstenen standaard keiformaat

Afstrooien met brekerzand en aftrillen met een lichte
trilplaat

Herstraten kantopsluiting van betonstraatstenen
Situering: tussen kantopsluiting van de en
asfaltverharding rijpaan Ruimtebaan

Betreft: het herstellen van de gootconstructie uitgevoerd
in betonstraatsteen

Hoeveelheidsbepaling op basis van 5% van gehele
hoeveelheid

Bestaand uit 4 streklagen

In cementspecie

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet
te herstraten materialen

Betonstraatstenen standaard keiformaat

Afstrooien met brekerzand en aftrillen met een lichte
trilplaat

TERREININRICHTING
BERMEN

Zaaien.

Situering: t.p.v. aanvullen bermen en werkzaamheden
verharding

Betreft: het aanbrengen van graszaad

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Taludvan 1:1totenmet1:3

Voorafgaande aan het zaaien de grond bewerken
volgens

Kruidenmengsel "Zoetermeerse soorten" Mengsel B
conform bijlage "Zoetermeerse Kruidenmengsel"
Hoeveelheid: 2,50 kg/100 m2

De grond direct na het zaaien aandrukken

WEGMARKERING

m2

m2

are

kg

8,00

52,00

10,00

7,10

\

\

10,74

4,89

17,75




031

RAW0123

gemeente

Zoetermeer

RAW0297-153478

Gemeente Zoetermeer - Stadsbeheer
SB/2024/026800
Status: Definitief

Grootonderhoud 2025
Datum: 18 juni 2025

Bladnr.

97

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

INLICHTING

HOEVEELHEID
TER

135210

135220

135230

135240

1354

135410

136

320106

320106

320106

320112

848199

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

- op asfalt, hoeveelheid 7,0 kg/m2 dik 3 mm
Ononderbroken streep

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond
Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7,0 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type |

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

- op asfalt, hoeveelheid 7,0 kg/m2 dik 3 mm
Ononderbroken streep

Breedte: 0,20 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond
Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7,0 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type |

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

- op asfalt, hoeveelheid 7,0 kg/m2 dik 3 mm
Onderbroken streep 1,00 - 1,00

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond
Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7,0 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type |

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

- op asfalt, hoeveelheid 7,0 kg/m2 dik 3 mm
Letters, cijfers en/of symbolen
Voetgangersoversteekplaats, kleur wit
Voetgangersoversteekplaats, kleur oranje

Symbool - SCHOOLZONE, 1,20 m, kleur wit
Symbool - SCHOOLZONE, 1,20 m, kleur oranje

Op een dichte bitumineuze ondergrond
Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7,0 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type |

Kleur markeringsmateriaal: wit & oranje

STRAATMEUBILAIR

Aanbrengen verkeerskussens

Betreft: aanbrengen van drempel elementen
Kunststof drempel elementen, type: Gumatec o.g.
Afmetingen: 2800 x 1800 mm

Montage door middel van ingeboorde plug

Op verhardingslaag aangebracht volgens
bestekspostnr. 134260

TOESLAGEN
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Toeslag aanbrengen/leveren asfalt, nacht

Betreft: toeslag voor het aanbrengen en leveren van
asfalt volgens 134

- op doordeweekse dagen tussen 21:00 en 06:00

Toeslag aanbrengen/leveren wegmarkering, nacht
Betreft: toeslag voor het aanbrengen en leveren van
wegmarkering volgens 135

- op doordeweekse dagen tussen 21:00 en 06:00

Locatie 14: Symfoniepad

Toegankelijkheid voor de locatie is beperkt. Alle
werkzaamheden dienen met klein materieel te worden
uitgevoerd.

Aanbrengen rijplatenbaan.

Betreft, aanbrengen, instandhouden en verwijderen
rijplatenbaan

Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:
Symfoniepad via Schubertrode

Betreft ca. 50 m1

Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de
volgende werkzaamheden: Asfaltwerkzaamheden
Enkele rij in lengterichting van de rijrichting

Rijplaat staal: ten minste 1500 mm breed x ten minste
14 mm dik

OPRUIMWERKZAAMHEDEN

Het uitvoeren van asfalt- en funderingsonderzoek
Betreft: het uitvoeren van milieukundig asfalt- en

funderingsonderzoek t.b.v. de te verwijderen verharding.

Onderzoek conform CROW 210

Bepalen laagopbouw en samenstelling bestaande
asfalt en funderingslagen.

Incl. DLC-onderzoek van de asfaltlagen

Incl. asbest onderzoek van de funderingslagen

VERWIJDEREN BESTRATING

Schoonmaken verhardingsopperviak.

Betreft: schoonmaken bestrating

Situering: rijpaan Symfoniepad

Totale breedte 3,00 m en groter

Ondergrond: bestrating

Het verhardingsoppervlak vrijmaken van grond en
begroeiingen middels borstelen

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag vergunde inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.

Opbreken betontegels.

Situering: trottoir langs noordzijde fietspad Symfoniepad.

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betontegels 300 x 300 x 60 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Opbreken betonbanden.

Situering: de kantopsluiting t.p.v. op te breken trottoir
zoals beschreven in bestekspostnr. 141120

Betreft: het opbreken en aanbrengen van kantopsluiting
langs fietspad

Opsluitbanden 100 x 200 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen
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Opbreken betonbanden.

Situering: de kantopsluiting aan de zuidzijde van het
symfoniepad

Betreft: het opbreken en aanbrengen van kantopsluiting
langs fietspad

Inclusief mortellaag

Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

VERWIJDEREN ASFALTVERHARDING

Schonen terrein.

Betreft: het verwijderen van vuil zerfvuil

Te schonen oppervlakte: ca. 1,5 are

Aard van het te verzamelen vuil: zerfvuil ca. 1 kg/are
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag vergunde inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Betreft: schoonmaken verharding

Situering: fietspad Symfoniepad

Totale breedte 3,00 m en groter

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vrijmaken van grond en
begroeiingen middels borstelen

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag vergunde inrichting.

Laad-, los-, transport- en acceptatiekosten zijn voor
rekening aannemer.

Zagen van bitumineuze verharding.

Betreft: het zagen tbv het opbreken van asfaltverharding

zoals beschreven in bestekspost 141240
Asfaltverharding teervrij
Zaagdiepte gemiddeld 220 mm

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Situering: zuidzijde fietspad Symfoniepad langs
kantopsluiting

Betreft: het opbreken van asfaltverharding langs
kantopsluiting tbv. aanleg gootconstructie
Teervrij asfalt:

Totale breedte ca. 210 mm

Dikte gemiddeld 0,220 m

Op zandbed

Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 141280

Frezen van teervrij asfalt.

Situering: fietspad Symfoniepad

Betreft: het frezen van niet teerhoudende
asfaltverharding

Teervrij asfalt:

Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

Dikte van de af te frezen laag: 80 mm
Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 141290
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Frezen van teervrij asfalt.

Situering: fietspad Symfoniepad

Betreft: het profielfrezen van niet teerhoudende
asfaltverharding

Teervrij asfalt:

Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

Dikte van de te frezen laag van 35 tot 80 mm, gemiddeld
60 mm.

Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 141290

Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een
aansluiting.

Situering: fietspad Symfoniepad

Betreft: het frezen van niet teerhoudende
asfaltverharding t.b.v. van een getrapte aansluiting
Totaal aantal aansluitingen 2

Teervrij asfalt:

Dikte van de af te frezen laag: 35 mm
Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 141290

Vervoeren vrijgekomen opgebroken asfalt

Betreft: teervrij asfalt afvoeren als vervuild.
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 141240
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.
Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weegbonnen.
Alle weeg- en acceptatiekosten worden geacht in deze
bestekspost te zijn inbegrepen.

Vervoeren vrijgekomen freesasfalt (teervrij)

Betreft: teervrij asfalt

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 141250, 141260 &
141270

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.
Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weegbonnen.
Alle weeg- en acceptatiekosten worden geacht in deze
bestekspost te zijn inbegrepen.

VERWIJDEREN LEIDINGWERK

Verwijderen kolk.

Situering: in kantopsluiting fietspad Symfoniepad
Betreft: het opnemen en vervoeren van trottoirkolk
Inclusief grondwerk en afdoppen kolkleiding
Materialen schoonmaken

Kolk van beton/gietijzer combinatie

Trottoirkolk TRK 4717

Constructie: eendelig

Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 143250 (1 stuks) overige vervallen
aan de aannemer.

VERWIJDEREN TERREININRICHTING
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Volledig verwijderen van een markering.

Betreft: het verwijderen van thermoplastische markering
Lengtemarkering 0,30 - 2,70 m, dikte 0,10 m

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Verwijderen door middel van frezen

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Maaien gewas.

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Taludvan1:1totenmet1:3

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

GRONDWERK
GROND VERWERKEN

Grond verwerken in berm ter aanvulling

Betreft: het aanvullen en herstellen van de berm t.p.v.
profielfrezen asfaltverharding

Grondsoort: aanvulgrond 60% grond, 40% zand
geleverd volgens bestekspostnr. 142410
Gemiddelde hoogte 0.1 m

Bovenoppervlakte 30 m2

Taluds 1: 3

Profileren volgens bestekspostnr. 142320
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Spitten of ploegen.

Situering: de berm t.p.v. asfalt profielfrezen
Betreft: het herstellen van het profiel van de berm
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,30 m

GRONDSTOFFEN

Leveren grond.

Betreft: het leveren van grond t.b.v. aanvullen van de berm
Grondsoort: aanvulgrond 60% grond, 40% zand

Leveren op de plaats van verwerking volgens
bestekspostnr. 142310

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

LEIDINGWERK
KOLKEN

Herstellen trottoirkolk

Situering: trottoirkolken in trottoirband fietspad
Symfoniepad

Betreft: het op hoogte stellen van bestaande
trottoirkolken.

In trottoirband aangebracht aangebracht volgens
bestekspostnr. 144430
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Aanbrengen PP-buis.

Situering: t.p.v. aan te brengen gazonband kolken zoals
beschreven in bestekspostnr. 143250

Betreft: het aanbrengen van kolkleiding en aansluiten
van kolken

Aan te brengen kolkleiding aansluiten op bestaande
kolkleiding van reeds opgenomen straatkolken zoals
beschreven in bestekspostnr. 141310

Inclusief grondwerk

Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Betreft: het aanbrengen van uit het werk
vrijgekomen trottoirkolk

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 141310

T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen
Trottoirkolk, klasse Y type TRK 4717, hoog 900 mm
Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

Constructie: eendelig

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.

Betreft: het aanbrengen kolk In trottoirband aangebracht
aangebracht volgens bestekspostnr. 144430

T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen
Trottoirkolk, klasse Y type TRK 4717, hoog 900 mm
Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

Constructie: eendelig

VERHARDINGEN
ASFALTVERHARDINGEN

Geen PR-asfalt toepassen in deklagen
Temperatuur verwerking asfalt ten minste 150°C

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Situering: fietspad Symfoniepad

Betreft: schoonmaken verharding t.b.v. nieuwe
verhardingslaag

Reinigen m.b.v. ZOAB cleaner of wegdekreiniger o.g.
Totale breedte 3,00 m en groter

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
verhardingslaag

Vrijgekomen materialen vervoeren naar door het
bevoegd gezag vergunde inrichting.

Laad-, los-, transport- en acceptatiekosten zijn voor
rekening aannemer

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Situering: fietspad Symfoniepad

Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag
asfaltverharding t.p.v. reeds gefreesde verharding
Totaal 1422 m2

Asfalt: AC 22 bin

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 45 mm

Op een bestaande verhardingslaag t.p.v. gefreesd asfalt
zoals beschreven in bestekspostnr. 141250

st

m3
st

st

m3
st

m2

ton

ton

5,00

1,00

5,00

1.436,00

160,00

\Y

\

5,00|L

-
o
o

0,50|L
5,00|L

160,00| L
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
144220 (812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 32,40|V

..... Situering: fietspad Symfoniepad t.p.v. profielfrezen zoals
..... beschreven in bestekspostnr. 141260
..... Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag
..... asfaltverharding t.p.v. reeds gefreesde verharding
..... Totaal 288 m2
3. . ... Asfalt: AC 22 bin ton 32,40|L
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .9. . |Gemiddelde laagdikte 45 mm
..... 5/0p de voorgaande verhardingslaag zoals beschreven in
..... 144210
144230 (812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 125,70|V
..... Situering: fietspad Symfoniepad
..... Betreft: het aanbrengen van een deklaag
..... asfaltverharding t.p.v. reeds gefreesde verharding
..... Totaal 1436 m2
4. . . .. Asfalt: AC8 surf kleur: tilrood ton 125,70/ L
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . |Laagdikte 35 mm
..... 5|0Op de voorgaande verhardingslaag volgens
..... bestekspostnr. 144210 & 144220
144280 (812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 1.436,00|V
..... Betreft: aanbrengen kleeflaag op bestaande
..... asfaltverharding t.b.v. aan te brengen asfaltverharding
..... volgens bestekspostnr. 144210

1. .. .. Bitumenemulsie: kationische bitumenemulsie C55 B4 ton 0,57|L
.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2
144290 812101 | Aanbrengen kleeflaag. m2 1.710,00|V

..... Betreft: aanbrengen kleeflaag op nieuwe
..... asfaltverharding t.b.v. aan te brengen asfaltverharding
..... volgens bestekspostnr. 144220 & 144230

1. .. .. Bitumenemulsie: kationische bitumenemulsie C55 B4 ton 0,51|L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
1443 | | STRAAT WERKZAAMHEDEN
144310 (831101 Aanbrengen straatlaag. m2 653,00V

..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
..... hoogste 55 mm

.9. . . . |Op bestaande funderingslaag
. .1. . . |Straatzand geleverd volgens bestekspostnr. 144390 m3 33,00/ |
144320 831113 | Aanbrengen betontegels. m2 346,00|V

..... Situering: trottoir Symfoniepad
..... Betreft: het aanbrengen van nieuwe betontegels t.p.v.
..... reeds opgenomen betontegels

2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . |Inhalfsteensverband
. .2. . . |Op zandbed
. . .4. . |Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse st 4.152,00
..... (NEN-EN 1339)
..... Kleur: grijs
..... Levering tegels volgens bestekspostnr. 144370
..... 9|Afstrooien met brekerzand en aftrillen met een
..... lichte trilplaat
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
144330 (831403 Herstraten betontegels. m2 300,00V

..... Situering: trottoir Symfoniepad.
..... Betreft: het herstraten van de tegelverharding
2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1. . . . |Inhalfsteensverband
. .5. . . |De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
..... betontegels en van de vrijgekomen, niet te herstraten
..... materialen
. . . .3. |Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels
..... Kleur: grijs
..... 9|Afstrooien met brekerzand en aftrillen met een lichte
..... trilplaat
144340 (831403 Herstraten betontegels. m2 7,00V
..... Situering: fietspad Symfoniepad
..... Betreft: het herstraten van de tegelverharding van het
..... fietspad t.b.v. de aansluiting op de nieuwe
..... asfaltverharding
2. .. .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1. . . . |Inhalfsteensverband
. .2. . . |De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
..... betontegels.
. . . .4. |Betontegels 300 x 300 x 70 mm, inclusief pastegels
..... Kleur: rood
..... 9|Afstrooien met brekerzand en aftrillen met een lichte
..... trilplaat
144370 (831604 Leveren betontegels. st 4.152,00|V
..... Betreft: het leveren van betontegels t.b.v. het aanbrengen
..... van betontegels zoals beschreven in bestekspostnr.

..... 144320
4. . . . |Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse st 4.152,00| L
..... (NEN-EN 1339)
..... Kleur: grijs
144390 831601 | Leveren zand. m3 33,00V

..... Betreft: het leveren van straatzand t.b.v. het aanbrengen
..... en herstraten van elementenverharding

1. .. .. Straatzand m3 33,00/ L
.1. . . . |Leveren op plaats van verwerking
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel

1444 KANTOPSLUITINGEN

144420 (831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 187,00|V
..... Betreft: aanbrengen gazonbanden

5 . ... In cementspecie aanbrengen op fundering m3 5,61(L

. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm gazonband, recht st 170,00 |
..... R=12,00 m, lang 0,785 m st 8,00] |
..... R=4,00 m, lang 0,785 m st 7,00] |
..... R=10,00 m, lang 0,785 m st 2,00 |
..... Geleverd volgens bestekspostnr. 144421, 144422

144421 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 170,00] |
.5. . . . |Profiel 100 x 200 mm gazonband st 170,00|L
. . . .1. |Werkende lengte 1 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking

144422 1831610 Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 8,00/ |
.5. . . . |Profiel 100 x 200 mm gazonband st 8,00|L

..9. . . |R=12,00m
. . . .1. |Werkende lengte 0,785 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
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144423 1831610

144424 831610

144430 |831304

144431

144432 1831606

144433 1831606

144440 831406

144450 831406

831605

Leveren bochtband - opsluitband van beton.
Profiel 100 x 200 mm gazonband

R=4,00 m

Werkende lengte 0,785 m

Leveren bochtband - opsluitband van beton.
Profiel 100 x 200 mm gazonband

R=10,00 m

Werkende lengte 0,785 m

Leveren op plaats van verwerking

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft: aanbrengen trottoirbanden

In cementspecie aanbrengen op fundering

Profiel 180/200 x 250 mm recht

R=2,00 m, lang 0,785 m

R=3,00 m, lang 0,785 m

geleverd volgens bestekspostnr. 144431, 144432 &
144433

Leveren rechte trottoirband van beton.
Profiel 180/200 x 250 mm

Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren bochtband - trottoirband van beton.
Profiel 180/200 x 250 mm

R=2,00 m

Werkende lengte 0,785 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren bochtband - trottoirband van beton.
Profiel 180/200 x 250 mm

R=3,00 m

Werkende lengte 0,785 m

Leveren op plaats van verwerking

Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.
Betreft: herstellen opsluitbanden

Profiel 100 x 200 mm

De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
vrijgekomen banden

Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.
Betreft: herstellen gazonbanden

Profiel 100 x 200 mm

De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
vrijgekomen banden

GOOTCONSTRUCTIES

st
st

367,00V

345,00V

177,00|V

7,00
7,00

2,00
2,00

11,01
350,00
5,00
12,00

350,00
350,00

5,00
5,00

12,00
12,00
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NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6
144510 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 356,001V

Situering: tussen kantopsluiting en asfaltverharding
fietspad Symfoniepad

Betreft: het aanbrengen van gootconstructie van
onkruidvrije betonstraatstenen en het aanbrengen van
voegmortel

Aanbrengen betonstraatsteen keiformaat t.p.v.
opgebroken asfaltverharding zoals beschreven in
..... bestekspostnr. 141240

1.8. . . . |Bestaand uit 1 rollaag

. .4. . . |Incementspecie aanbrengen m3 10,68|L
. . . .4. |Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm st 3.391,00| L
Kleur: grijs

Fabricaat: Struyk Verwo Infra, 0.g.

Type: Nevergreen stenen 21 x 10,5 o.g.

Afmetingen: 210 x 105 mm

..... Enkele rollaag met verkanting t.b.v. afwatering

..... 9/Aanbrengen onkruidwerend voegmorgelsysteem

volgens instructie leverancier

..... Voegmortel Romex, type Rompox D1 o0.g. (ca. 8,5 kg/m2)
..... Kleur: grijs

144530 (831399 Herstraten kantopsluiting van betonstraatstenen m 147,00/ V
Situering: tussen kantopsluiting van te herstraten trottoir
en asfaltverharding fietspad Symfoniepad

Betreft: het herstellen van de gootconstructie uitgevoerd
in betonstraatsteen

Bestaand uit 1 streklaag

In cementspecie

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet
te herstraten materialen

Betonstraatstenen standaard keiformaat

..... Afstrooien met brekerzand en aftrillen met een lichte
..... trilplaat

kg 248,00\ L

145 TERREININRICHTING

1451 BERMEN

145110 512101 | Zaaien. are 5,00/ V
..... Situering: t.p.v. aanvullen bermen en werkzaamheden

..... verharding

..... Betreft: het aanbrengen van graszaad

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

2. . . . |Taludvan1:1totenmet1:3

. .3. . . |Voorafgaande aan het zaaien de grond bewerken
..... volgens

. . .9. . |Kruidenmengsel "Zoetermeerse soorten" Mengsel B kg 12,50| L
conform bijlage "Zoetermeerse Kruidenmengsel"
..... Hoeveelheid: 2,50 kg/100 m2

. . . .3. |De grond direct na het zaaien aandrukken

1452 WEGMARKERING

145210 |320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 335,00|V
markeringsmateriaal in m.

..... - op asfalt, hoeveelheid 7,0 kg/m2 dik 3 mm
6. .. .. Onderbroken streep 0,30 - 2,70

2. . . . |Breedte: 0,10 m

. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond

. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7,0 kg/m2

. . . .1. |Uitvoeringsvorm: type |

..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

23,45/L
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15

151

151010 |800199

1511

151100 |810102

151110 |831702

151120 |800499

151160 |831711

Locatie 15: Voorweg

Toegankelijkheid voor de locatie is beperkt. Alle
werkzaamheden dienen met klein materieel te worden
uitgevoerd.

OPRUIMWERKZAAMHEDEN

Het uitvoeren van asfalt- en funderingsonderzoek
Betreft: het uitvoeren van milieukundig asfalt- en

Onderzoek conform CROW 210

Bepalen laagopbouw en samenstelling bestaande
asfalt en funderingslagen.

Incl. DLC-onderzoek van de asfaltlagen

Incl. asbest onderzoek van de funderingslagen

VERWIJDEREN BESTRATING

Schoonmaken verhardingsopperviak.

Betreft: schoonmaken bestrating

Situering: rijpaan Panamapad

Totale breedte 3,00 m en groter

Ondergrond: bestrating

Het verhardingsoppervlak vrijmaken van grond en
begroeiingen middels borstelen

1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag vergunde inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: rijpaan Panamapad

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Verwijderen funderingslaag

Situering rijpaan Panamapad zoals beschreven in
bestekspostnr. 151110

Betreft: het deels verwijderen van de bestaande
fundering

Breedte van 3,0 m en meer

Gemiddelde dikte 160 mm

Ongebonden funderingsmateriaal zand voor zandbed
Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 151190

Opbreken betonbanden.

Situering: de kantopsluiting van de op te breken
betonstraatstenen zoals beschreven in bestekspostnr.
151110

Betreft: het opbreken en aanbrengen van kantopsluiting
langs fietspad

Inclusief mortellaag

Opsluitbanden 150 x 250 mm

7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

funderingsonderzoek t.b.v. de te verwijderen verharding.

EUR

m2

m2

m2

ton

27,00

27,00

27,00

12,00

\

\

\Y

\Y

6,50 |

12,00
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151190 |800499

w2 | |

151210 |510101

151220 |810102

151260 |810201

151290 (810799

w4 ||

151410 |320141

Vervoeren vrijgekomen funderingsmateriaal

Betreft: zand voor zandbed

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 151120
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.
Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weegbonnen.
Alle weeg- en acceptatiekosten worden geacht in deze
bestekspost te zijn inbegrepen.

VERWIJDEREN ASFALTVERHARDING

Schonen terrein.

Betreft: het verwijderen van vuil zerfvuil

Te schonen oppervlakte: ca. 25 are

Aard van het te verzamelen vuil: zerfvuil ca. 1 kg/are
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag vergunde inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Betreft: schoonmaken afvaltverharding

Situering: rijpaan Panamapad

Totale breedte 3,00 m en groter

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vrijmaken van grond en
begroeiingen middels borstelen

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag vergunde inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.

Frezen van teervrij asfalt.

Situering: fietspad Abdissenbos

Betreft: het profielfrezen van niet teerhoudende
asfaltverharding

Teervrij asfalt:

Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

Dikte van de te frezen laag gemiddeld 80 mm.
Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 151290

Vervoeren vrijgekomen freesasfalt (teervrij)

Betreft: teervrij asfalt

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 151260
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.
Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weegbonnen.
Alle weeg- en acceptatiekosten worden geacht in deze
bestekspost te zijn inbegrepen.

VERWIJDEREN TERREININRICHTING

Volledig verwijderen van een markering.

Betreft: het verwijderen van thermoplastische markering
Lengtemarkering ribbelmarkering, dikte 0,30 m

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Verwijderen door middel van frezen

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

ton

m3

EUR

m2

m2

m3

ton

ton

m2

6,50

244,00

244,00

48,80

6,00

\Y

\

\

4,32| |

19,562

48,80

12,00
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151440 1322199 Verwijderen klappalen st 2,00|V

..... Situering: rijpaan Panamapad

..... Betreft: het opnemen en afvoeren van klappalen
..... Uit een bitumineus gebonden verharding
..... Object verzonken in verharding

..... Inclusief montage materiaal

..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

..... materialen
119 | | VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
151910 |510103 | Maaien gewas. are 23,00V
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .2. . . |Taludvan1:1totenmet1:3
..... 9/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
152 | | GRONDWERK
1523 | | GROND VERWERKEN
152310 |220301| Grond verwerken in berm ter aanvulling m3 124,00|V

..... Betreft: het aanvullen en herstellen van de berm t.p.v.
..... profielfrezen asfaltverharding
..... Grondsoort: aanvulgrond 60% grond, 40% zand m3 124,00
..... geleverd volgens bestekspostnr. 152410

1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,10 m
4. . . . |Bovenopperviakte 1234 m2
..1. . . |Taluds1:3
. . .6. . |Profileren volgens bestekspostnr. 152320
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

152320 222105 Spitten of ploegen. are 23,001V
..... Situering: de berm t.p.v. asfalt profielfrezen
..... Betreft: het herstellen van het profiel van de berm

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
..... 3|Bewerkingsdiepte: 0,30 m

1524 GRONDSTOFFEN
152410 220321 Leveren grond. m3 124,00V
..... Betreft: het leveren van grond t.b.v. aanvullen van de berm
.7. . . . |Grondsoort: aanvulgrond 60% grond, 40% zand m3 124,00 L
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking volgens
..... bestekspostnr. 152310
. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

..... theoretisch profiel van verwerking

153 LEIDINGWERK
1531 | INSPECTIEPUTTEN & AFDEKKINGEN
153110 252702 | Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 12,00|V

..... Situering: in voetpad halfverharding
..... Betreft: het herstellen van putafdekkingen
154 | | VERHARDINGEN

1541 FUNDERINGEN
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154110

1542

154200
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154220

800201

810102
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812121

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Situering: voetpad Voorweg

Betreft: het aanbrengen van een nieuwe funderingslaag
t.b.v. halfverharding

Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,10
m

Betongranulaat

Sortering 0/31,5

Op bestaande ondergrond

ASFALTVERHARDINGEN
Geen PR-asfalt toepassen in deklagen
Temperatuur verwerking asfalt ten minste 150°C

Schoonmaken verhardingsopperviak.

Situering: rijpaan Panamapad

Betreft: schoonmaken verharding t.b.v. nieuwe
verhardingslaag

Reinigen m.b.v. ZOAB cleaner of wegdekreiniger o.g.
Totale breedte 3,00 m en groter

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
verhardingslaag

1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar door het
bevoegd gezag vergunde inrichting.

Laad-, los-, transport- en acceptatiekosten zijn voor
rekening aannemer

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Situering: rijpaan Panamapad t.p.v. opgebroken
betonstraatsteen zoals beschreven in bestekspostnr.
151110

Betreft: het aanbrengen van een onderlaag
asfaltverharding t.p.v. opgebroken betonverharding
Totaal 27 m2

Asfalt: AC 22 base

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 60 mm

6|Op een funderingslaag die is aangebracht volgens
bestekspostnr. 154110

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Situering: rijpaan Panamapad t.p.v. opgebroken
betonstraatsteen zoals beschreven in bestekspostnr.
151110

Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag
asfaltverharding t.p.v. reeds gefreesde verharding
Totaal 27 m2

Asfalt: AC 22 bin

Mengseleigenschap: vezelversterkt

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 45 mm

5/0Op de voorgaande verhardingslaag zoals beschreven
volgens bestekspostnr. 154210

m2

ton

m2

ton

ton

ton

ton

2.247,00
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\

337,10
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Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Situering: rijpaan Panamapad

Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag
asfaltverharding t.p.v. reeds gefreesde verharding
Totaal 244 m2

Asfalt: AC 22 bin

Mengseleigenschap: vezelversterkt

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 45 mm

Op een bestaande verhardingslaag t.p.v. gefreesd asfalt
zoals beschreven in bestekspostnr. 151260

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: rijpaan Panamapad

Betreft: het aanbrengen van een deklaag
asfaltverharding t.p.v. reeds gefreesde verharding
Totaal 271 m2

Asfalt: AC8 surf kleur: zwart

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 35 mm

Op de voorgaande verhardingslaag volgens
bestekspostnr. 154220 & 154230

Aanbrengen kleeflaag.

Betreft: aanbrengen kleeflaag op bestaande
asfaltverharding t.b.v. aan te brengen asfaltverharding
volgens bestekspostnr. 154230

Bitumenemulsie: kationische bitumenemulsie C55 B4
Hoeveelheid 0,4 kg/m2

Aanbrengen kleeflaag.

Betreft: aanbrengen kleeflaag op nieuwe
asfaltverharding t.b.v. aan te brengen asfaltverharding
volgens bestekspostnr. 154220 & 154240
Bitumenemulsie: kationische bitumenemulsie C55 B4
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

STRAAT WERKZAAMHEDEN

Aanbrengen straatlaag.

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
hoogste 55 mm

Op bestaande funderingslaag

Straatzand geleverd volgens bestekspostnr. 154390

Herstraten betontegels.

Situering: voetpad Voorweg

Betreft: het herstraten van de tegelverharding

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
betontegels en van de vrijgekomen, niet te herstraten
materialen

Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels
Kleur: grijs

Afstrooien met brekerzand en aftrillen met een lichte
trilplaat

Leveren zand.

Betreft: het leveren van straatzand t.b.v. het aanbrengen
en herstraten van elementenverharding

Straatzand

Leveren op plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel

ton

ton

ton

ton

m2

ton

m2

ton

m2

m3

m2

m3

m3

27,50

23,70

244,00

298,00

38,00

38,00

2,00

\

\Y

\

\

\

\Y
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1544 KANTOPSLUITINGEN
154440 831406 Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 52,00|V

..... Betreft: herstellen opsluitbanden

5 . ... Profiel 100 x 200 mm
. .2. . . |De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare

..... vrijgekomen banden

1546 HALFVERHARDINGEN
154610 [800114 | Aanbrengen profileerlaag van hydraulisch gebonden ton 338,00|V
..... steenmengsel.

..... Situering: voetpaden
..... Betreft: aanbrengen DurEko-mix® of gelijksoortig.
..... Totaal 2220 m2
..... Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
..... Op een funderingslaag die is aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 054110
9. . . .. DurEko-mix® of gelijksoortig ton 338,00|L
..... Korrelmaat 0/8
..... Korrelverdeling
..... fractie >63 ym = 90-95%
..... Vlakheidsindex maximaal 10%
..... Gerekend is met s.g. = 1,9 ton/m3
..... (vocht 5-10%)
..... Waterdoorlatendheid 3x10-6m/s
..... CBR/IPI > 1,0
..... CBR-toename (28 daags) > 150%
..... Verontreinigingen:
..... - <1,0% gips en niet steenachtig materiaal;
..... - <0,1% verteerbaar organisch materiaal;
..... - 0% asbest;
..... - 0% teer;
..... Flexibele binding
..... Groot zelf herstellend vermogen
..... Laagdikte na verdichten 80 mm
. . .9. . |Verdichten conform voorschrift leverancier. Tevens dient
..... rekening te worden gehouden met de juiste
..... weersomstandigheden t.b.v. een goede manier van
..... aanbrengen en verwerken. Inclusief eventuele nazorg na
..... aanbrengen indien weersomstandigheden daarom

..... vragen.
155 | | TERREININRICHTING
1550 | | BERMEN
155110 |512101 | Zaaien. are 23,00V
..... Situering: t.p.v. aanvullen bermen en werkzaamheden
..... verharding
..... Betreft: het aanbrengen van graszaad
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
2. . . . |Taludvan1:1totenmet1:3
. .3. . . |Voorafgaande aan het zaaien de grond bewerken
..... volgens
. . .9. . |Kruidenmengsel "Zoetermeerse soorten" Mengsel B kg 57,50|L

..... conform bijlage "Zoetermeerse Kruidenmengsel"
..... Hoeveelheid: 2,50 kg/100 m2
. . . .3. |De grond direct na het zaaien aandrukken

1552 WEGMARKERING
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Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Betreft: het aanbrengen van een ribbelmarkering
- op asfalt, hoeveelheid 7,0 kg/m2 dik 3 mm
Onderbroken streep 0,05 - 0,05 m

Breedte: 0,30 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond
Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7,0 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type |

Kleur markeringsmateriaal: wit

STRAATMEUBILAIR

Aanbrengen klappalen

Situering: rijpaan Panamapad

Betreft: het leveren en aanbrengen van een
uithnneembare klappaal

Neerklapbare paal hoogte 90cm, kleur rood/wit
Inclusief montage materiaal

In de bitumineus gebonden verharding aanbrengen
Object verzinken in de verharding

Locatie 16: Waterleliepad

Toegankelijkheid voor de locatie is beperkt. Alle
werkzaamheden dienen met klein materieel te worden
uitgevoerd.

Asfaltwerkzaamheden en het aanbrengen van belijning
dient 's nachts uitgevoerd te worden. Frezen en andere
voorbereidende werkzaamheden overdag.

OPRUIMWERKZAAMHEDEN

Het uitvoeren van asfalt- en funderingsonderzoek
Betreft: het uitvoeren van milieukundig asfalt- en

funderingsonderzoek t.b.v. de te verwijderen verharding.

Onderzoek conform CROW 210

Bepalen laagopbouw en samenstelling bestaande
asfalt en funderingslagen.

Incl. DLC-onderzoek van de asfaltlagen

Incl. asbest onderzoek van de funderingslagen

VERWIJDEREN BESTRATING

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: fietspad Waterleliepad t.p.v. brug

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Verwijderen funderingslaag

Situering fietspad Waterleliepad zoals beschreven in
bestekspostnr. 161110

Betreft: het deels verwijderen van de bestaande
fundering

Breedte van 3,0 m en meer

Gemiddelde dikte 315 mm

Ongebonden funderingsmateriaal zand voor zandbed
Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 161190

kg

st

st

EUR

m2

m2

ton

12,00
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14,00

14,00
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\
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Opbreken betonbanden.

Situering: de kantopsluiting aan de noordzijde van het
Waterleliepad

Betreft: het opbreken en aanbrengen van kantopsluiting
langs fietspad

Opsluitbanden 100 x 200 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Vervoeren vrijgekomen funderingsmateriaal

Betreft: zand voor zandbed

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 161120
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.
Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weegbonnen.

VERWIJDEREN ASFALTVERHARDING

Schonen terrein.

Betreft: het verwijderen van vuil zerfvuil

Te schonen oppervlakte: ca. 17 are

Aard van het te verzamelen vuil: zerfvuil ca. 1 kg/are
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag vergunde inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Betreft: schoonmaken afvaltverharding

Situering: fietspad Waterleliepad

Totale breedte 3,00 m en groter

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsopperviak vrijmaken van grond en
begroeiingen middels borstelen

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag vergunde inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.

Zagen van bitumineuze verharding.

Betreft: het zagen tbv het opbreken van asfaltverharding
zoals beschreven in bestekspost 161240
Asfaltverharding teervrij

Zaagdiepte gemiddeld 140 mm

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Situering: noordzijde fietspad Waterleliepad langs
kantopsluiting

Betreft: het opbreken van asfaltverharding langs
kantopsluiting tbv. aanleg gootconstructie
Teervrij asfalt:

Totale breedte ca. 210 mm

Dikte gemiddeld 0,140 m

Op zandbed

Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 161280

ton
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EUR

m2

m2

m3

ton

88,00
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87,00

20,00
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Frezen van teervrij asfalt.

Situering: fietspad Waterleliepad

Betreft: het frezen van niet teerhoudende
asfaltverharding

Teervrij asfalt:

Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

Dikte van de af te frezen laag: 80 mm
Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 161290

Frezen van teervrij asfalt.

Situering: fietspad Waterleliepad en Marathonpad
Betreft: het frezen van niet teerhoudende
asfaltverharding

Teervrij asfalt:

Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

Dikte van de af te frezen laag: 35 mm
Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 161290

Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een
aansluiting.

Situering: fietspad Waterleliepad

Betreft: het frezen van niet teerhoudende
asfaltverharding t.b.v. van een getrapte aansluiting
Totaal aantal aansluitingen 1

Teervrij asfalt:

Dikte van de af te frezen laag: 35 mm
Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 161290

Vervoeren vrijgekomen opgebroken asfalt

Betreft: teervrij asfalt afvoeren als vervuild.
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 161240
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.
Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weegbonnen.
Alle weeg- en acceptatiekosten worden geacht in deze
bestekspost te zijn inbegrepen.

Vervoeren vrijgekomen freesasfalt (teervrij)

Betreft: teervrij asfalt

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 161250, 161260 &
161270

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.
Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weegbonnen.
Alle weeg- en acceptatiekosten worden geacht in deze
bestekspost te zijn inbegrepen.

VERWIJDEREN LEIDINGWERK

Zagen van bitumineuze verharding.

Betreft: zagen rondom putrand t.b.v. verwijderen putrand.

Ca. 4,50 m per putrand
Asfaltverharding
Zaagdiepte gemiddeld 240 mm
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m3

ton
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Opbreken asfaltverharding

Betreft: opbreken asfaltverharding t.p.v. te verwijderen
putrand.

Ca. 0,60 m2 per putrand

Totale breedte kleiner dan 1,50 m

Dikte gemiddeld 0,24 m

Op een niet gebonden funderingslaag

Wijze van uitbreken ter keuze van aannemer

Verwijderen putrand met deksel.

Situering: in asfaltverharding fietspad Waterleliepad.
Betreft: putrand op te verwijderen inspectieput
(metselwerk, beton of asbestcement)

Gietijzeren en/of gietijzer/beton rand met
bijpehorende deksel

Putrand ontdoen van grond- en specieresten
Betonput afdekken met metalen afdekplaat incl.
gepolariseerd magnetisch element

Aanbrengen asfalt boven bestaande put volgens
bestekspostnr. 164

7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

VERWIJDEREN TERREININRICHTING

Volledig verwijderen van een markering.

Betreft: het verwijderen van thermoplastische markering
Lengtemarkering 0,30 - 2,70 m, dikte 0,10 m

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Verwijderen door middel van frezen

1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Maaien gewas.

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Taludvan1:1totenmet1:3

9/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

LEIDINGWERK
INSPECTIEPUTTEN & AFDEKKINGEN

Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt

Situering: in asfaltverharding fietspad Waterleliepad
Betreft: het aanbrengen van nieuwe ronde putrand in
nieuw aangebrachte asfaltconstructie

Ter vervangen van reeds opgenomen putafdekkingen
zoals beschreven in bestekspostnr. 161340

Opzoeken metalen afdekking, vrijmaken overgangsring
en plaatsen van nieuwe ronde putafdekking

Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat

Betreft: het exact localiseren van hart gepolariseerd
magnetisch element welke gecentreerd bevestigd is in
de metalen afdekplaat

Aanbrengen markeringspunt op asfalt t.p.v. hart
afdekplaat
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are

st

st

2,40

4,00

310,00

2,70

4,00

\

4,00/ |

4,00(L

3,10 |

4,00/ |




e
‘@s

gemeente

Zoetermeer

RAW0123
RAW0297-153478

Gemeente Zoetermeer - Stadsbeheer
SB/2024/026800
Status: Definitief

Grootonderhoud 2025
Datum: 18 juni 2025

Bladnr. 117

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER

163112

163113

163114

163115

252799

252799

252701

252799

Boren sparing in asfalt

Betreft: het rond uitboren van een asfaltkern t.p.v. nieuw
aan te brengen ronde putrand

Hart boorkern dient te zijn het uitgezette markeringspunt
op het asfalt zoals beschreven in bestekspostnr. 163111
Boren asfaltkern teervrij asfalt

De vrijgekomen sparing in het asfalt dient als geleiding
voor de draaiende as van de boorfrees

Diameter van de te maken boorkern dient te worden
afgestemd op de toe te passen draaiende as van de
boorfrees

Diameter asfaltkern ca. 300 mm

Dikte uit te boren asfalt: hoogte putafdekking minus 35
mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Boren sparing in asfalt

Betreft: het rond uitboren van asfalt t.p.v. nieuw aan te
brengen ronde putrand

Boren sparing d.m.v. boorfrees

Boorfrees dient een draaiende as te hebben welke in de
sparing van de asfaltboorkern valt. Hierdoor wordt er
exact rondom het hart van de metalen afdekplaat
geboord

Diameter boorfrees: er mag maximaal 20 mm ruimte
rondom de nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn
Dikte vrijkomend teervrij asfalt: ca. 150 mm

Opnemen en afvoeren metalen afdekplaat inclusief
gepolariseerd magnetisch element.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Aanbrengen putrand met deksel.

Betreft: aanbrengen gietijzeren rand (rond) met
betonvoet (rond) en bijbehorend deksel

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
klasse D400 volgens NEN-EN 124

Leverancier: Nering Bogel o0.g.

Type N3525 NB-R "Centerblock"

Mangat @520 mm

Hoogte 170 mm

Rand voorzien van een naadloze, koud gevulkaniseerde
verwisselbare centerblock zitting

Deksel uitvoering:

met ontluchtingsgaten

zonder vergrendeling

Voorzien van dekselopschrift:

regenwater/vuilwater

Putafdekking leveren onder KOMO certificaat volgens
NEN-EN 124

Naadfixatie putrand met krimparme gietmortel

Betreft: het fixeren van de putrand d.m.v. bijna volledige
naadvulling met krimparme, snelhardende gietmortel
Aanbrengen krimparme, snelhardende gietmortel

Type: Poltec 703 o.g.

Leverancier: Van den Broek Heteren B.V. 0.g.

Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm onder
de bovenkant asfaltdeklaag

Aanbrengen van bitumineuze kleefprimer op bovenkant
gietmortel, zijkant putafdekking en freesboorzijde asfalt
Hoeveelheid kleef ter keuze van aannemer, afhankelijk
van staat ondergrond

st

st

st

st

keer

4,00/ |

4,00/ |

4,00/ |

4,00|L

1,60| |

1,60|L

4,00|L




031

gemeente

Zoetermeer

RAW0123
RAW0297-153478

Gemeente Zoetermeer - Stadsbeheer
SB/2024/026800
Status: Definitief

Grootonderhoud 2025
Datum: 18 juni 2025

Bladnr. 118

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER

INLICHTING

163116

1632

163210

163230

HOOFD- DEFICODE
CODE 1:2:3:4:5:6
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2. . ...
S 2.
LA
..... 1
252699 |

Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking

Betreft: het opvullen van de naad tussen de nieuwe

geplaatste putafdekking en de asfaltconstructie

Voorgeschreven methode:

VDB Direct®© Inject systeem

Leverancier: Van den Broek Heteren B.V. 0.g.

De naad schoonblazen en verwarmen to ca. 150°C met

een heteluchtlans met een temperatuur van tenminste

1000°C

Naad vullen met bitumineuze voegvulmassa

Vullen van eisen / verwerkingswijze:

-Naad injecteren middels een continue verwarmde
slangen lans (met on-demand pompsysteem);

- Het te injecteren materiaal dient te zijn:
polymeer gemodificeerde warme bitumen type VDB
PLS

- De voegvulmassa dient op gecontroleerde
temperatuur tussen de 175°C en 185°C verwerkt te
worden;

- De voegvulmassa dient te worden verwarmd in een
indirecte verwarmde ketel, voorzien van een dubbele
wand.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

materialen

KOLKEN

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Situering: in kantopsluiting fietspad Waterleliepad
Betreft: het aanbrengen van een nieuw te leveren
trottoirkolk

Aansluiting volgens bestekspostnr. 163250
T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen
Trottoirkolk, klasse B125

Fabrikaat: TBS, o.g.

Type: TRK-2050

Afmeting zichtzijde: 350 x 450 mm

Afmeting uitwendig: 350 x 450 mm

Hoogte: 900 mm

Deksel: GY deksel dicht

Rooster: 254 cm?

Inlaatopening: terugliggende middenspijlen met
afgeronde braamvrije sleuopeningen
GY-kwaliteit rand: GJL

GY-kwaliteit deksel: GJL

Kolk aanbrengen in kantopsluiting met profiel:
13/15x25 cm

Aansluiting: Flex 8125 mm, voorzien van
ES-vergrendeling

Zandvang: 22 dm?

Leveranties met KOMO certificaat

Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

Constructie: eendelig

Herstellen trottoirkolk

Situering: trottoirkolken in trottoirband fietspad
Waterleliepad

Betreft: het op hoogte stellen van bestaande
trottoirkolken.

In trottoirband aangebracht aangebracht volgens
bestekspostnr. 164430

kg

st

m3

st

1,00

3,00

0,80 |

20,00/ L
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163250

164

1641

164110

1642

164200

164210

HOOFD- DEFICODE
CODE 1:2:3:4:5:6
252221
3. ...
A2, .
800201 |
1.
8. . .
2.
)
810102 |
3. ...
R
3.
oA
812131|
2. . ..
3.
oA

Aanbrengen PP-buis.

. |Situering: t.p.v. aan te brengen trottoirkolk zoals

. |beschreven in bestekspostnr. 163210

. |Betreft: het aanbrengen van kolkleiding en aansluiten
. |van een kolk

Aan te brengen kolkleiding aansluiten op bestaande
verzamel leiding

Inclusief grondwerk

Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8

Nominale middellijn 125 mm

1|Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

VERHARDINGEN
FUNDERINGEN

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Situering: fietspad Waterleliepad

Betreft: het aanbrengen van een nieuwe funderingslaag
t.b.v. asfaltverharding

Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25
m

Betongranulaat

Sortering 0/31,5

Op bestaande ondergrond

ASFALTVERHARDINGEN
Geen PR-asfalt toepassen in deklagen
Temperatuur verwerking asfalt ten minste 150°C

Schoonmaken verhardingsopperviak.

Situering: fietspad Waterleliepad

Betreft: schoonmaken verharding t.b.v. nieuwe
verhardingslaag

Reinigen m.b.v. ZOAB cleaner of wegdekreiniger o.g.
Totale breedte 3,00 m en groter

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
verhardingslaag

1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar door het
bevoegd gezag vergunde inrichting.

Laad-, los-, transport- en acceptatiekosten zijn voor
rekening aannemer

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Situering: rijpaan Waterleliepad t.p.v. opgebroken
betonstraatsteen zoals beschreven in bestekspostnr.
161110

Betreft: het aanbrengen van een onderlaag
asfaltverharding t.p.v. reeds opgebroken
klinkerverharding

Totaal 19 m2

Asfalt: AC 22 base

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 60 mm

6|Op een funderingslaag die is aangebracht volgens
bestekspostnr. 154110

m2

ton

m2

ton

ton

10,00

13,30

1.684,00

2,90

\

\

\

10,00|L
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2,90|L
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3. ...
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3. ...
3.
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4 .
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3.
2.
812101 |
1.
3. ..
812101|
1.
2. ..

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Situering: fietspad Waterleliepad t.p.v. opgebroken
betonstraatsteen zoals beschreven in bestekspostnr.
161110

Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag
asfaltverharding t.p.v. reeds opgebroken
klinkerverharding

Totaal 19 m2

Asfalt: AC 22 bin

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 45 mm

Op de voorgaande verhardingslaag zoals beschreven
volgens bestekspostnr. 164210

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Situering: fietspad Waterleliepad

Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag
asfaltverharding t.p.v. reeds gefreesde verharding
Totaal 817 m2

Asfalt: AC 22 bin

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 45 mm

Op een bestaande verhardingslaag t.p.v. gefreesd asfalt
zoals beschreven in bestekspostnr. 161250

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: fietspad Waterleliepad

Betreft: het aanbrengen van een deklaag
asfaltverharding t.p.v. reeds aangebrachte verharding
Totaal 836 m2

Asfalt: AC 8 surf kleur: tilrood

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 35 mm

Op de voorgaande verhardingslaag volgens
bestekspostnr. 164220 & 164230

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: fietspad Waterleliepad

Betreft: het aanbrengen van een deklaag
asfaltverharding t.p.v. reeds gefreesde verharding
Totaal 867 m2

Asfalt: AC 8 surf kleur: tilrood

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 35 mm

Op een bestaande verhardingslaag t.p.v. gefreesd asfalt
zoals beschreven in bestekspostnr. 161260

Aanbrengen kleeflaag.

Betreft: aanbrengen kleeflaag op bestaande
asfaltverharding t.b.v. aan te brengen asfaltverharding
volgens bestekspostnr. 164230 & 164250
Bitumenemulsie: kationische bitumenemulsie C55 B4
Hoeveelheid 0,4 kg/m2

Aanbrengen kleeflaag.

Betreft: aanbrengen kleeflaag op nieuwe
asfaltverharding t.b.v. aan te brengen asfaltverharding
volgens bestekspostnr. 164220 & 164240
Bitumenemulsie: kationische bitumenemulsie C55 B4
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

STRAAT WERKZAAMHEDEN

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

m2

ton

m2

ton

2,20

189,50

73,20

75,90

1.684,00

855,00

\Y

\

\Y

\Y

\

2,20|L
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73,20|L
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OMSCHRIJVING

EEN-
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HOEVEELHEID
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164310 |831101

164330 |831403

164390 (831601

1644

164430 |831304

164431 |831605

164432 |831606

164433

831606

164440 |831406

Aanbrengen straatlaag.

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
hoogste 55 mm

Op bestaande funderingslaag

Straatzand geleverd volgens bestekspostnr. 164390

Herstraten betontegels.

Situering: trottoir Waterleliepad & Marathonpad
Betreft: het herstraten van de tegelverharding
Hoeveelheidsbepaling op basis van 10% totale
oppervlakte

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
betontegels en van de vrijgekomen, niet te herstraten
materialen

Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels
Kleur: grijs

9|Afstrooien met brekerzand en aftrillen met een lichte
trilplaat

Leveren zand.

Betreft: het leveren van straatzand t.b.v. het aanbrengen
en herstraten van elementenverharding

Straatzand

Leveren op plaats van verwerking
1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel

KANTOPSLUITINGEN

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft: aanbrengen trottoirbanden

In cementspecie aanbrengen op fundering

Profiel 180/200 x 250 mm recht

R= 1,00 m, lang 0,785 m

R= 3,00 m, lang 0,785 m

Geleverd volgens bestekspostnr. 164431, 164432 &
164433

Leveren rechte trottoirband van beton.
Profiel 180/200 x 250 mm

Werkende lengte 1 m

1|Leveren op plaats van verwerking

Leveren bochtband - trottoirband van beton.
Profiel 180/200 x 250 mm

R=1,00 m

Werkende lengte 0,785 m

1|Leveren op plaats van verwerking

Leveren bochtband - trottoirband van beton.
Profiel 180/200 x 250 mm

R=3,00 m

Werkende lengte 0,785 m

1|Leveren op plaats van verwerking

Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.
Betreft: herstellen opsluitbanden

Profiel 100 x 200 mm

De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
vrijgekomen banden

m2

m3

m2

m3

m3

st
st

st

55,00

55,00

3,00

91,00

71,00

\

\

\
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3,00

3,00
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73,00
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164450 (831406 Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 437,00|V
..... Betreft: herstellen gazonbanden
5 . ... Profiel 100 x 200 mm
. .2. . . |De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
..... vrijgekomen banden
164460 (831405 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 188,00|V
..... Betreft: herstellen trottoirbanden
3. . ... Profiel 130/150 x 250 mm
. .2. . . |De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
..... vrijgekomen banden
1645 GOOTCONSTRUCTIES
164510 (831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 87,00|V
..... Situering: tussen kantopsluiting en asfaltverharding
..... fietspad Waterleliepad
..... Betreft: het aanbrengen van gootconstructie van
..... onkruidvrije betonstraatstenen en het aanbrengen van
..... voegmortel
..... Aanbrengen betonstraatsteen keiformaat t.p.v.
..... opgebroken asfaltverharding zoals beschreven in
..... bestekspostnr. 161240
1.8. . . . |Bestaand uit 1 rollaag
. .4. . . |In cementspecie aanbrengen m3 2,61|L
. . . .4. |Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm st 814,00(L
..... Kleur: grijs
..... Fabricaat: Struyk Verwo Infra, 0.g.
..... Type: Nevergreen stenen 21 x 10,5 o.g.
..... Afmetingen: 210 x 105 mm
..... Enkele rollaag met verkanting t.b.v. afwatering
..... 9/Aanbrengen onkruidwerend voegmorgelsysteem kg 248,00 L
..... volgens instructie leverancier
..... Voegmortel Romex, type Rompox D1 o.g. (ca. 8,5 kg/m2)
..... Kleur: grijs
164520 (831399 Herstraten kantopsluiting van betonstraatstenen m 33,00V
..... Situering: tussen kantopsluiting van te herstraten trottoir
..... en asfaltverharding fietspad Waterleliepad
..... Betreft: het herstellen van de gootconstructie uitgevoerd
..... in betonstraatsteen
..... Bestaand uit 1 streklaag
..... In cementspecie
..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet
..... te herstraten materialen
..... Betonstraatstenen standaard keiformaat
..... Afstrooien met brekerzand en aftrillen met een lichte
..... trilplaat
164530 (831399 Herstraten kantopsluiting van betonstraatstenen m 4,90|V
..... Situering: tussen kantopsluiting van te herstraten trottoir
..... en asfaltverharding fietspad Waterleliepad
..... Betreft: het herstellen van de gootconstructie uitgevoerd
..... in betonstraatsteen
..... Bestaand uit 1 rollaag
..... In cementspecie
..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet
..... te herstraten materialen
..... Betonstraatstenen standaard keiformaat
..... Afstrooien met brekerzand en aftrillen met een lichte
..... trilplaat
165 TERREININRICHTING
1651 BERMEN
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166
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17
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1715
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512101

320106

312199

312199

510101

800403

Zaaien.

verharding

Talud van 1

volgens

materialen.

materialen

Situering: t.p.v. aanvullen bermen en werkzaamheden

Betreft: het aanbrengen van graszaad

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
:1totenmet1:3

Voorafgaande aan het zaaien de grond bewerken

Kruidenmengsel "Zoetermeerse soorten" Mengsel B
conform bijlage "Zoetermeerse Kruidenmengsel"
Hoeveelheid: 2,50 kg/100 m2

De grond direct na het zaaien aandrukken

WEGMARKERING

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

- op asfalt, hoeveelheid 7,0 kg/m2 dik 3 mm
Onderbroken streep 0,30 - 2,70

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond
Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7,0 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type |

Kleur markeringsmateriaal: wit

TOESLAGEN

Toeslag aanbrengen/leveren asfalt, nacht

Betreft: toeslag voor het aanbrengen en leveren van
asfalt volgens 164

- op doordeweekse dagen tussen 21:00 en 06:00

Toeslag aanbrengen/leveren wegmarkering, nacht
Betreft: toeslag voor het aanbrengen en leveren van
wegmarkering volgens 165

- op doordeweekse dagen tussen 21:00 en 06:00

Locatie 17: Het Lange Land

Toegankelijkheid voor de locatie is beperkt. Alle
werkzaamheden en aan- en afvoer dient met klein
materieel te worden uitgevoerd.

OPRUIMWERKZAAMHEDEN
VERWIJDEREN HALFVERHARDING

Schonen terrein.

Betreft: het verwijderen van vuil zerfvuil

Te schonen oppervlakte: ca. 3 are

Aard van het te verzamelen vuil: zerfvuil ca. 1 kg/are
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag vergunde inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.

Verwijderen laag zandcement.

Betreft: het verwijderen van halfverharding

Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m
Gemiddelde dikte 100 mm

Cementgebonden halfverharding

7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

are

kg

ton

kg

EUR

m2

ton

2,70

310,00

344,00

21,70

235,00

\

\Y

\

\

6,75|L

21,70|L

44,65 L
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172 GRONDWERK

1721 | GROND ONTGRAVEN

172110 |220101

1722

172210 1220201

1723

172310 |220301

172320 222105

1724

172410 1220321

174

1741

Grond ontgraven uit cunet

Situering: t.p.v. aan te leggen halfverharding

Betreft: het ontgraven van grond t.b.v. aanbrengen
halfverhardingsconstructie

Grondsoort: grond

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,600 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
172210

GROND VERVOEREN

Grond vervoeren.

Situering: t.p.v. aan te leggen halfverharding
Betreft: het ontgraven van grond t.b.v. aanbrengen
halfverhardingsconstructie

Grondsoort: grond

Grond vrijgekomen bij ontgraven cunet

Vervoeren naar de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving volgens
bestekspostnr. 172110

GROND VERWERKEN

Grond verwerken in berm ter aanvulling

Betreft: het aanvullen en herstellen van de berm t.p.v.
halfverharding

Grondsoort: aanvulgrond 60% grond, 40% zand
geleverd volgens bestekspostnr. 172410
Gemiddelde hoogte 0,10 m

Bovenoppervlakte 68,5 m2

Taluds 1: 3

Profileren volgens bestekspostnr. 172320
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Spitten of ploegen.

Betreft: het herstellen van het profiel van de berm
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,30 m

GRONDSTOFFEN

Leveren grond.

Betreft: het leveren van grond t.b.v. aanvullen van de berm
Grondsoort: aanvulgrond 60% grond, 40% zand

Leveren op de plaats van verwerking volgens
bestekspostnr. 172310

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

VERHARDINGEN

FUNDERINGEN

m3

m3

m3

m3

are

m3

m3

9,00

9,00

8,00

3,00

8,00

8,00/ |

8,00|L
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EEN-
HEID
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RESULTAATS-
VERPLICHTING
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INLICHTING

174120

1746

174610

175

1751

175110

18

181

800201

800114

512101

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Situering: fiets/voetpad

Betreft: het aanbrengen van een nieuwe funderingslaag
t.b.v. asfaltverharding

Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,500
m

Betongranulaat

Sortering 0/31,5

Op bestaande ondergrond

HALFVERHARDINGEN

Aanbrengen profileerlaag van hydraulisch gebonden
steenmengsel.

Situering: t.p.v. nieuw aan te brengen fundering en
opgebroken halfverharding

Betreft: aanbrengen DurEko-mix® of gelijksoortig.
Bovenoppervlakte: 249.60 m2

DurEko-mix® of gelijksoortig

Korrelmaat 0/8

Korrelverdeling

fractie >63 pm = 90-95%

Vlakheidsindex maximaal 10%

Gerekend is met s.g. = 1,9 ton/m3

(vocht 5-10%)

Waterdoorlatendheid 3x10-6m/s

CBR/IPI > 1,0

CBR-toename (28 daags) > 150%
Verontreinigingen:

- <1,0% gips en niet steenachtig materiaal;

- <0,1% verteerbaar organisch materiaal;

- 0% asbest;

- 0% teer;

Flexibele binding

Groot zelf herstellend vermogen

Laagdikte na verdichten 80 mm

Verdichten conform voorschrift leverancier. Tevens dient
rekening te worden gehouden met de juiste
weersomstandigheden t.b.v. een goede manier van
aanbrengen en verwerken. Inclusief eventuele nazorg na
aanbrengen indien weersomstandigheden daarom
vragen.

TERREININRICHTING
BERMEN

Zaaien.

Situering: t.p.v. aanvullen bermen en werkzaamheden
verharding

Betreft: het aanbrengen van graszaad

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Taludvan1:1totenmet1:3

Voorafgaande aan het zaaien de grond bewerken
volgens bestekstpostnr. 172320

Kruidenmengsel "Zoetermeerse soorten" Mengsel B
conform bijlage "Zoetermeerse Kruidenmengsel"
Hoeveelheid: 2,50 kg/100 m2

De grond direct na het zaaien aandrukken

Locatie 18: Slootweg

OPRUIMWERKZAAMHEDEN

m2

ton

ton

ton

are

kg

15,00

38,00

3,00

\

\

15,00|L

38,00|L

7,50|L
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-

HOEVEELHEID
TER

181010

1811

181110

1812

181210

181220

181250

181290

1814

800199

831702

510101

810102

810201

810799

Het uitvoeren van asfalt- en funderingsonderzoek
Betreft: het uitvoeren van milieukundig asfalt- en
funderingsonderzoek t.b.v. de te verwijderen verharding.
Onderzoek conform CROW 210

Bepalen laagopbouw en samenstelling bestaande

asfalt en funderingslagen.

Incl. DLC-onderzoek van de asfaltlagen

Incl. asbest onderzoek van de funderingslagen

VERWIJDEREN BESTRATING

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: oprit particulier terrein

Totale breedte tot 1,5 m

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

VERWIJDEREN ASFALTVERHARDING

Schonen terrein.

Betreft: het verwijderen van vuil zerfvuil

Te schonen oppervlakte: ca. 6 are

Aard van het te verzamelen vuil: zerfvuil ca. 1 kg/are
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag vergunde inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Betreft: schoonmaken verharding

Situering: rijbaan Slootweg

Totale breedte 3,00 m en groter

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vrijmaken van grond en
begroeiingen middels borstelen

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag vergunde inrichting.

Laad-, los-, transport- en acceptatiekosten zijn voor
rekening aannemer.

Frezen van teervrij asfalt.

Situering: rijbaan Slootweg

Betreft: het frezen van niet teerhoudende
asfaltverharding

Teervrij asfalt:

Totale breedte 4,00 m en groter

Dikte van de af te frezen laag: 80 mm
Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 181290

Vervoeren vrijgekomen freesasfalt (teervrij)

Betreft: teervrij asfalt

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 181250
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.
Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weegbonnen.

VERWIJDEREN TERREININRICHTING

VERPLICHTING
EUR

m2 3,00

EUR

m2 553,00

m2 553,00

m3
ton

ton 110,60

\Y

\

\Y

44,24/ L

110,60|L
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
181410 (320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 10,00|V

..... Betreft: het verwijderen van thermoplastische markering

7. . . .. Lengtemarkering 1,00 - 1,00 m, dikte 0,10 m

.2. . . . |Vanthermoplastisch markeringsmateriaal

. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond

. . .1. . |Verwijderen door middel van frezen

..... 1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting.
181430 (320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 6,00|V
..... Betreft: het verwijderen van thermoplastische markering
6. .. .. Letters, cijfers en/of symbolen
..... Taludmarkering 1,00 - 2,40 m - breedte = 5,20 m
.2. . . . |Vanthermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Verwijderen door middel van frezen
..... 1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting.

1819 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
181910 |510103 | Maaien gewas. are 7,201V
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .2. . . |Taludvan1:1totenmet1:3
..... 9/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
182 || GRONDWERK
1823 | | GROND VERWERKEN
182310 220301 | Grond verwerken in berm ter aanvulling m3 31,50V

..... Betreft: het aanvullen en herstellen van de berm t.p.v.
..... ophogen asfaltverharding
..... Grondsoort: aanvulgrond 60% grond, 40% zand m3 31,50
..... geleverd volgens bestekspostnr. 182410

1. .. .. Gemiddelde hoogte 0.05 m
4. . . . |Bovenoppervliakte 30 m2
..1. . . |Taluds1:3
. . .3. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

1824 GRONDSTOFFEN
182410 (220321 Leveren grond. m3 31,50V
..... Betreft: het leveren van grond t.b.v. aanvullen van de berm
.7. . . . |Grondsoort: aanvulgrond 60% grond, 40% zand m3 31,50/ L
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking volgens
..... bestekspostnr. 182310
. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

..... theoretisch profiel van verwerking
184 | | VERHARDINGEN

1841 FUNDERINGEN
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
184110 (800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 10,00|V
..... steenmengsel.

..... Situering: berm rijbaan Slootweg
..... Betreft: het aanbrengen van een nieuwe funderingslaag
..... t.b.v. grasbetontegels
1. . . .. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,20
..... m
.7. . . . |Menggranulaat ton 3,00|L
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .9. |Op bestaande ondergrond
1842 ASFALTVERHARDINGEN
..... Geen PR-asfalt toepassen in deklagen
..... Temperatuur verwerking asfalt ten minste 150°C
184200 (810102 Schoonmaken verhardingsopperviak. m2 565,00V
..... Situering: rijbaan Slootweg
..... Betreft: schoonmaken verharding t.b.v. nieuwe
..... verhardingslaag
..... Reinigen m.b.v. ZOAB cleaner of wegdekreiniger o.g.
3. . ... Totale breedte 3,00 m en groter
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
. .3. . . |Hetverhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
..... verhardingslaag
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar door het
..... bevoegd gezag vergunde inrichting.
..... Laad-, los-, transport- en acceptatiekosten zijn voor
..... rekening aannemer
184210 (812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 49,60V
..... Situering: rijbaan Slootweg
..... Betreft: het aanbrengen van de eerste onderlaag
..... asfaltverharding t.p.v. reeds gefreesde verharding
..... Totaal 261 m2
2. . . .. Asfalt: AC 22 base ton 49,60|L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .9. . |Totale laagdikte 30 - 80 mm, gemiddeld 76 mm
..... 7|0p een bestaande verhardingslaag t.p.v. gefreesd asfalt
..... zoals beschreven in bestekspostnr. 181250
184220 (812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 22,50|V
..... Situering: rijbaan Slootweg
..... Betreft: het aanbrengen van de tweede onderlaag
..... asfaltverharding t.p.v. reeds gefreesde verharding
..... Totaal 116 m2
2. . . .. Asfalt: AC 22 base ton 22,50(L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .9. . |Totale laagdikte 30 - 80 mm, gemiddeld 77 mm
..... 7/0p een bestaande verhardingslaag t.p.v. gefreesd asfalt
..... zoals beschreven in bestekspostnr. 181250
184230 (812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 52,50|V
..... Situering: rijpaan Slootweg
..... Betreft: het aanbrengen van de tweede onderlaag
..... asfaltverharding t.p.v. nieuwe verhardingslaag
..... Totaal 261 m2
2. .. .. Asfalt: AC 22 base ton 52,50/ L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 80 mm
..... 8/Op de voorgaande verhardingslaag zoals beschreven in
..... bestekspostnr. 184210
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184240

184250

184280

184290

184310

184320

184330

812121

812121

812101

812101

831101

831113

831604

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Situering: rijbaan Slootweg

Betreft: het aanbrengen van de tussenlaag
asfaltverharding t.p.v. reeds gefreesde verharding
Totaal 155 m2

Asfalt: AC 16 bin

Mengseleigenschappen: TDL-B

Totale laagdikte 40 mm

Op een bestaande verhardingslaag t.p.v. gefreesd asfalt
zoals beschreven in bestekspostnr. 181250

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Situering: rijpaan Slootweg

Betreft: het aanbrengen van de tussenlaag
asfaltverharding t.p.v. nieuwe verhardingslaag

Totaal 377 m2

Asfalt: AC 16 bin

Mengseleigenschappen: TDL-B

Totale laagdikte 40 mm

Op de voorgaande verhardingslaag zoals beschreven in
bestekspostnr. 184220 & 184230

Aanbrengen kleeflaag.

Betreft: aanbrengen kleeflaag op bestaande
asfaltverharding t.b.v. aan te brengen asfaltverharding
volgens bestekspostnr.

Bitumenemulsie: kationische bitumenemulsie C55 B4
Hoeveelheid 0,4 kg/m2

Aanbrengen kleeflaag.

Betreft: aanbrengen kleeflaag op nieuwe
asfaltverharding t.b.v. aan te brengen asfaltverharding
volgens bestekspostnr.

Bitumenemulsie: kationische bitumenemulsie C55 B4
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

STRAAT WERKZAAMHEDEN

Aanbrengen straatlaag.

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
hoogste 55 mm

Op een funderingslaag aangebracht volgens
bestekspostnr. 181110

Straatzand geleverd volgens bestekspostnr. 184390

Aanbrengen betontegels.

Situering: bermen rijpbaan Slootweg

Betreft: het aanbrengen van grasbetontegels in de berm
Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In blokverband

Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnr.
184310

Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm

Geleverd volgens bestekspostnr. 184330

Afstrooien en invegen met teelaarde

Leveren betontegels.

Betreft: het leveren van grasbetontegels t.b.v. van het
aanbrengen elementenverharding

Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm

Leveren op plaats van verwerking

ton

ton

ton

ton

m2

ton

m2

ton

m2

m3

m2

st

st

15,50

37,70

565,00

565,00

10,00

10,00

42,00

\

\Y

\Y

\Y

\Y

\Y

\

15,50|L

37,70|L

0,23|L

0,17|L

1,00] |

42,00|L
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184390

185110

185210

185220

812130

831601

512101

320106

320112

011999

Leveren zand.

Betreft: het leveren van straatzand t.b.v. het aanbrengen
van elementenverharding

Straatzand

Leveren op plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel

HALFVERHARDINGEN

TERREININRICHTING
BERMEN

Zaaien.

Situering: t.p.v. aanvullen bermen en werkzaamheden
verharding

Betreft: het aanbrengen van graszaad

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Taludvan1:1totenmet1:3

Voorafgaande aan het zaaien de grond bewerken
volgens

Kruidenmengsel "Zoetermeerse soorten" Mengsel B
conform bijlage "Zoetermeerse Kruidenmengsel"
Hoeveelheid: 2,50 kg/100 m2

De grond direct na het zaaien aandrukken

WEGMARKERING

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

- op asfalt, hoeveelheid 7,0 kg/m2 dik 3 mm
Onderbroken streep 1,00 - 1,00 m

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond
Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7,0 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type |

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

- op asfalt, hoeveelheid 7,0 kg/m2 dik 3 mm

Letters, cijfers en/of symbolen

Taludmarkering 1,00 - 2,40 m - breedte = 5,20 m
Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7,0 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type |

Kleur markeringsmateriaal: wit

WERKEN VAN ALGEMENE AARD
ALGEMENE BIUJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
ADMINISTRATIEF

Onderzoeken en plannen

Opstellen V&G plan uitvoeringsfase
Betreft het opstellen van het V&G plan uitvoeringsfase
conform artikel 01.19.01 van de Standaard.

m3

m3

are

kg

kg

m2

st
kg

EUR

1,00

7,20

202,00

5,30

\Y

1,00|L

18,00|L

70,70|L

1,00
37,10|L
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OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER

INLICHTING

812140

8122

812210

82

8202

820210

820220

820230

011999

100599

629999

629999

629999

V&G Codrdinatie

De aannemer stelt voor de utivoeringsfase een
veiligheids- en gezondheidscodrdinator aan conform
artikel 01.19.02 van de Standaard.

De V&G-coordinator draag zorg voor nakoming van de
verplichtingen van de aannemer voortkomend uit het
Arbeidsomstandighedenbesluit (voorlichting en
instructie persoon; ardbeidsomstandigheden op het
werk).

Werkzaamheden van derden vallen ook onder deze
coodrdinatie

Tekeningen

Opstellen revisie tekeningen

Betreft: het uitwerken van revisie tekeningen van alle
bovengrondse en ondergrondse uitgevoerde
werkzaamheden.

Incl. vermelding van toegepaste mengsel per locatie en
aanleg datum.

Aanleveren ter goedkeuring aan de directie.

VERKEERSMAATREGELEN / FASERING

Verkeersmaatregelen

Verkeersmaatregelen t.b.v. werkzaamheden.

Hier dienen de kosten te worden vermeld welke ge-
moeid zijn met het het aanbrengen, het gedurende
het werk onderhouden en verwijderen van verkeers-
maatregelen conform verkeers en bebordingsplannen
opgesteld volgens 820230.

Verkeersmaatregelen t.b.v. omleidingen

Hier dienen de kosten te worden vermeld welke ge-
moeid zijn met het het aanbrengen, het gedurende
het werk onderhouden, het op en afdraaien en
verwijderen van verkeersmaatregelen conform de
omleidingensplannen opgesteld volgens 820240,

Opstellen verkeers- en bebordingsplan

Betreft: het per fase/locatie opstellen van een
verkeersplan, waarop de te treffen verkeers-
maatregelen ten behoeve van de werkzaamheden zijn
uitgewerkt.

Verkeersmaatregelen conform CROW-publicatie 96b.
Het plan dient in drievoud ter goedkeuring te

worden ingediend bij aan de directie

Inclusief het aanmelden in MELVIN van de tijdelijke
verkeersmaatregelen na het goedkeuren van het plan
door de directie. (De directie verstrekt hiervoor een
inlogcode)

Inclusief het up-to-date houden van de melding in
MELVIN gedurende de looptijd van het werk.

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
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EEN- HOEVEELHEID
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HOEVEELHEID

820240 1629999

83

830010 [102399

830020 |102399

84

840010 {101201

851

851010 |100501

851030 |100501

Opstellen verkeers- en bebordingsplan omleidingen.
Betreft: het per fase/locatie opstellen van een
verkeersplan, waarop de te treffen verkeers-
maatregelen ten behoeve van de omleidingen zijn
uitgewerkt.

Verkeersmaatregelen conform CROW-publicatie 96b.
Het plan dient in drievoud ter goedkeuring te

worden ingediend bij aan de directie

Inclusief het aanmelden in MELVIN van de tijdelijke
verkeersmaatregelen na het goedkeuren van het plan
door de directie. (De directie verstrekt hiervoor een
inlogcode)

Inclusief het up-to-date houden van de melding in
MELVIN gedurende de looptijd van het werk.

COMMUNICATIE

Communicatie met derden

Beterft: communiceren met alle betrokken en/of
belanghebbende bij het project.

Hiermee worden aanwonnende, aanliggende bedrijven
en instellingen bedoeld. Eveneens OV diensten.

Wijze van communicatie ter keuze aannemer.

Minimaal vereiste communicatie betreft brief verzonden
aan de belanghebbende/betrokkenen.

Van de communicatie dient een kopie of verslag
ingediend te worden bij de directie.

Communicatie met hulpdiensten

Betreft: het informeren van hulpdiensten t.b.v. de
planning en bijbehorende
verkeersmaatregelen/omleidingen.

De afspraken met de hulpdiensten dienen minimaal per
mail gedeeld te worden, waarvan de directie een kopie
dient te ontvangen.

Frequentie: minimaal 2 weken voor aanvang van de
werkzaamheden, daarna minimaal bij wijzigingen in de
planning.

GEBRUIK DIRECTIEKEET

Gebruik van directieverblijf.

Voor de duur van het aantal werkbare werkdagen (1
week = 5 werkbare werkdagen)

Ten behoeve van een klein werk.

Voor het aanbrengen en verwijderen van het
directieverblijf en de parkeervoorzieningen en het
aanleggen en aansluiten van alle benodigde kabels en
leidingen zie de besteksposten voor het inrichten en het
opruimen van het werkterrein, bestekspostnr(s).

De keet heeft een grootte van ca. 20 m2, een kamer
van ca. 3 x4 m2, stoelen en tafels voor 4

personen, 1 afsluitbare (stalen) kast en een

kapstok

TER BESCHIKKING TE STELLEN WERKNEMERS

Inzetten van werknemer.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Erkende verkeersregelaar

VERPLICHTING
EUR

EUR

EUR

wk 16,00

uur 200,00

uur 1.500,00
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OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER

852010

852030

861010

861020

861030

861040 |621699

861050 (621699

862010

862020

862030

100501

100501

100513

100599

100517

100513

100599

100517

T.B.S. WERKNEMERS BUITEN NORMALE WERKTIJDEN

Betreft: Inzet van werknemers buiten normale werktijden
- op doordeweekse dagen tussen 18:00 en 06:00
- tussen vrijdag 18:00 en maandag 06:00

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Bouwplaatswerknemer functiegroep A (overeenkomstig
de cao bouw & infra): straatmaker

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Erkende verkeersregelaar

TER BESCHIKKING TE STELLEN MATERIEEL
Betreft: Inzet van materieel buiten normale werktijden
- op doordeweekse dagen tussen 18:00 en 06:00

- tussen vrijdag 18:00 en maandag 06:00

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 1 m3

Inzetten van een minigraafmachine

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: tenminste 0,05 m3

Inzetten van een wiellader.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 1 m3

Ter beschikking stellen mobiele-bebakeningswagen
Betreft het aanvoeren, plaatsen, verplaatsen,
instandhouden en afvoeren van een mobiele
bebakeningswagen.

Inclusief benodigd onderhoud en opladen accu's.

Ter beschikking stellen tekstwagen

Betreft het aanvoeren, plaatsen, verplaatsen,
instandhouden en afvoeren van een moviel
informatiescherm op aanhangwagen.
Inclusief invoeren/ maken tekst.

T.B.S. MATERIEEL

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 1 m3

Inzetten van een minigraafmachine

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: tenminste 0,05 m3

Inzetten van een wiellader.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 1 m3
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INLICHTING

862040 (621699

862050 (621699

9

91

910010 |{101199

910020 101199

95

950010 |{100301

Ter beschikking stellen mobiele-bebakeningswagen
Betreft het aanvoeren, plaatsen, verplaatsen,
instandhouden en afvoeren van een mobiele
bebakeningswagen.

Inclusief benodigd onderhoud en opladen accu's.

Ter beschikking stellen tekstwagen

Betreft het aanvoeren, plaatsen, verplaatsen,
instandhouden en afvoeren van een moviel
informatiescherm op aanhangwagen.
Inclusief invoeren/ maken tekst.

Staartposten
Eenmalige kosten

Inrichten werkterrein

In het inrichten van het werkterrein is begrepen
het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
benodigde bouwhekken en rijplaten, inclusief het
aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde
parkeerplaatsen en hulpwegen.

Opruimen werkterrein

Het opruimen van de in het werkterrein aangebrachte
bouwhekken en rijplaten, inclusief de parkeerplaatsen
en hulpwegen.

Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn
verwijderd en afgevoerd.

Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke
toestand brengen

Stelposten

Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden

Betreft: kleine leveringen en werkzaamheden

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen
en werkzaamheden incl. tekort komende materialen
t.b.v. herstraten

dag

dag

EUR

EUR

EUR

100,00

100,00

25.000,00

\

\

\




.. jlemeente
'6’ i

Zoetermeer
Gemeente Zoetermeer - Stadsbeheer Bladnr. 135
RAWO0123 SB/2024/026800 Grootonderhoud 2025
RAW0297-153478 Status: Definitief Datum: 18 juni 2025

3. Bepalingen



.. jlemeente
'61 i

Zoetermeer
Gemeente Zoetermeer - Stadsbeheer
RAWO0123 SB/2024/026800 Grootonderhoud 2025
RAW0297-153478 Status: Definitief Datum: 18 juni 2025

Bladnr. 136

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

07 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in
september 2021, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.

08 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 o1 Waarde en vorm van de zekerheidstelling
01 Bij een openbaar aanbesteed bestek dient de zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van
de Standaard 2020 bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 werkdagen na de datum van
het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.
05 De zekerheidsstelling blijft van kracht totdat zal zijn gebleken, dat de opdrachtnemer aan al zijn
verplichtingen, voortvloeiend uit dit bestek heeft voldaan en de minimale onderhoudstermijn, is

verstreken.
01 08 BIJDRAGEN
01 08 01 RAW-bestek: bijdrage RAW-systematiek
01 Een 'bijdrage RAW-systematiek’, als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.
01 09 KABELS EN LEIDINGEN
01 09 01 Verplichtingen van de aannemer

01 In aanvulling op CROW-publicatie 500 'Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen' overtuigt
de aannemer zich, voordat hij met de uitvoering van het werk begint, waar zich in, respectievelijk op
het werkterrein kabels, leidingen, brandkranen, afsluiters en dergelijke bevinden. Hiertoe doet hij
ten minste 1 week en ten hoogste 3 weken voor de uitvoering van het werk een KLIC-melding bij:
Kadaster-KLIC
Per telefoon: 0800 - 0080 (Gratis nummer)

Per e-mail: klic@kadaster.nl

Via internet: www.klic.nl of www.kadaster.nl

Minstens 1 week voordat werkzaamheden in de nabijheid van kabels, leidingen, brandkranen,
afsluiters en dergelijke zullen worden verricht, informeert de aannemer alle betreffende
leidingbeheerders en de directie omtrent het tijdstip, de plaats en de wijze van uitvoering van het
werk. Voor de start van de werkzaamheden overhandigt de aannemer kopieén van deze meldingen
aan de directie. Aan de door de opdrachtgever c.q. directie verstrekte gegevens omtrent de ligging
van kabels en leidingen dan wel andere ondergrondse obstakels kunnen geen rechten worden
ontleend. De aannemer volgt de aanwijzingen en orders op van de betrokken beheerder(s) en de
directie, waarbij bijzondere voorschriften voor de uitvoering zoals het ontgraven in handkracht
worden beschouwd als tot zijn normale verplichtingen behorend. De ligging van kabels en
leidingen in de onmiddellijke nabijheid van de uit te voeren werkzaamheden opzoeken en
aangeven d.m.v. het graven van proefsleuven en vastleggen t.o.v. vaste punten en N.A.P.

02 Tijdens het uitvoeren van het werk neemt de aannemer zodanig maatregelen, dat de brandkranen,
afsluiters en dergelijke te allen tijde te bereiken zijn.

03 In aanvulling op CROW-publicatie 500 'Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen' dient de
aannemer toegebrachte schade tevens te melden aan de directie.

01 09 04 Wibon
01 Eventuele gevolgschaden (0.a. met betrekking tot WIBON) zijnde schadeclaims, boetes etc. ten
gevolge van het te laat aanleveren van revisiegegevens zullen bij de aannemer in rekening worden
gebracht.
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01 09 05
01

01 12

01 12 01
03

04

05

06

07

01 12 06
01

02

03

01 12 07
01

02

03

04

05

06

07

01 13

Moor

Graafwerkzaamheden moeten tijdig gemeld worden bij KLIC-ON-LINE en dienen alle opbrekingen
in de gemeente Zoetermeer gemeld te worden in het elektronisch meldsysteem M.O.O.R.
(Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte).

Voor vragen, opmerkingen of klachten over M.O.0.R. kan contact worden opgenomen met de
M.O.0.R.-Helpdesk, te bereiken via helpdeskMOOR@psms.nu of telefonisch via 035-524 8904.

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

Algemeen

(Werk)afzettingen worden door de aannemer ter beschikking gesteld, geplaatst en verwijderd.

De aannemer is gedurende de werkzaamheden verantwoordelijk voor de (werk)afzettingen en
dient deze te onderhouden en in stand te houden. Zij geven derhalve geen aanspraak op enigerlei
betaling of vergoeding.

Bij verzuim van het gestelde in lid 03 zal de directie melding maken bij de aannemer, indien er
geen actie is ondernomen binnen 1 werkdag na de melding, wordt door opdrachtegever een derde
partij ingeschakeld om de afzettingen te herstellen. De kosten hiervoor worden ingehouden op de
volgende termijn.

Meldingen van omleidingen en afsluitingen dienen minimaal 10 werkdagen voor aanvang ter
goedkeuring aan de directie te worden voorgelegd.

Het werk mag niet meer dan over een lengte van 40m worden opgebroken in verband met de
bereikbaarheid van de aanliggende percelen voor de hulpdiensten

. Indien het werk van twee zijden bereikbaar is dan geldt hiervoor een lengte van 80m.

Ten behoeve van de bereikbaarheid door voetgangers van de woningen, winkels en dergelijke
dienen kunststof loopschotten ter plaatse van de opgebroken gedeelten gebruikt te worden.

Verkeers- en bebordingsplan

Van de aannemer wordt van de werk(afzettingen) een verkeers- en bebordingsplan verlangd,
waarin wordt aangegeven welke verkeersmaatregelen worden getroffen gedurende het gehele
werk.

De aannemer mag pas aanvangen nadat het onder lid 01 bedoelde verkeers- en bebordingsplan
is voorgelegd aan en goedgekeurd door de directie.

De goedkeuringstermijn is minimaal 10 werkdagen.

In het verkeers- en bebordingsplan dienen de navolgende uitgangspunten ten minste te zijn
opgenomen:

- Duur van de afzetting(en);

- Bereikbaarheid bedrijven en woningen;

Melvin

Alle werkzaamheden op rijwegen, waarbij verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn, in de openbare
ruimte dienen uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan start werkzaamheden, middels het als bijlage
10 (Formulier MELVIN, Werk in uitvoering) standaard format, te worden gemeld en digitaal te
worden gestuurd naar melvin@zoetermeer.nl;

Melvin is een digitaal totaal overzicht van de actuele verkeersmaatregelen in Zoetermeer en is
zichtbaar voor derden via de website www.zoetermeer.nl

Wijzigingen in planningen / uitvoering welke een gevolg hebben voor de verkeersmaatregel dienen
binnen 1 werkdag middels het standaard format te worden gemaild via Melvin @zoetermeer.nl

Bij langdurige werkzaamheden dient er wekelijks een update te worden gegeven middels het
standaard format en te melden via Melvin@zoetermeer.nl

De aannemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig en juist invullen en insturen van de ingevulde
standaard format.

Werkzaamheden die niet tijdig of compleet middels de standaard format zijn ingevuld worden niet
opgenomen in Melvin.

De Opdrachtnemer dient zelf te controleren of zijn werk volledig en correct in Melvin staat en meld
zo nodig wijzigingen via Melvin@zoetermeer.nl

In geval de aannemer verzuimd tijdig een volledige melding te doen/ wijziging door te geven etc. zal
per geval een korting van € 250,-- op de aanneemsom worden opgelegd.

Werkzaamheden en activiteiten die buiten worden geconstateerd en niet zijn aangemeld in Melvin
worden bij de eindverantwoordelijke wegbeheerder gemeld. Het risico bestaat dat deze
werkzaamheden en activiteiten per direct worden stilgelegd.

KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN
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HFD PAR ART LID

01 13 06
01 13 08
01 13 09
01 14

01 14 02
01 16

01 16 02
01 16 03

02
03

04
05

01

01

02

03

03

01

02

01

Algemeen tijdschema, werkplan

De in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 bedoelde lijst van personen wordt verlangd.

Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld
in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende de inzet van materieel en personeel
per onderdeel van het algemeen tijdschema.

In het gedetailleerde werkplan dient tevens de uitvoerings- fasering en de te nemen
verkeersmaatregelen worden aangeven.

Werkzaamheden van derden moet de aannemer opnemen in zijn werkplan.

Het gedetailleerde werkplan in drievoud ter goedkeuring aan de directie overleggen.

Wijzigingen in het werkplan mogen slechts worden aangebracht na overleg met en goedkeuring
van de directie.

Fasering
De locaties worden gefaseerd uitgevoerd in afstemming met de directie. Binnen de locaties is er
geen spraken van fasering.

Ontsluiting van het werk

Ontsluiting van het werk mag alleen via hoofdwegen plaatsvinden.

Ontsluiting van het werk via woonwijken is niet toegestaan, tenzij door de directie anders vermeld.
De aannemer dient voor aanvang van het werk een ontsluitingsplan ter goedkeuring aan de
directie te overleggen.

Afwijkingen van dit ontsluitingsplan geeft de aannemer geen recht op bijbetaling of vergoeding.

BOUWSTOFFEN

Keuring van (gecertificeerde) bouwstoffen
Alle toe te passen materialen moeten afkomstig zijn van goed te keuren fabrieken c.q. leveranciers.
Bewijzen van herkomst moeten daartoe van te voren worden verstrekt.

Bouwstoffen leverbaar met KOMO:

- Certificaat met keurmerk;

- Attest;

- Attest met certificaat;

moeten met deze kwaliteitsverklaringen worden geleverd.

Het transport, de opslag en de verwerking van deze bouwstoffen moet geschieden overeenkomstig
de richtlijnen in de KOMO-kwaliteitsverklaringen.

Een overzicht van de produkten en bouwdelen die met een kwaliteitsverklaring van KOMO leverbaar
zijn kan worden verkregen bij:

Stichting Bouwkwaliteit (SBK),

Treubstraat 1

2288 EG Rijswijk (Z-H).

Aangevoerde materialen, die tijdens het lossen of verwerken onbruikbaar zijn geworden, moeten
op eerste aanzegging van de directie van het werkterrein worden verwijderd en door nieuwe,
goedgekeurde materialen worden vervangen.

Tijdverlies, ontstaan door keuring van bouwstoffen, komt geheel voor rekening van de aannemer
en geeft geen recht op schadevergoeding of verlenging van de opleveringstermijn.

VERZEKERINGEN

Verzekering gehuurd materieel

De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van gehuurd materieel,
wanneer hij zich ervan heeft overtuigd dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid gedekt is door
een verzekering ingevolge de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen, danwel

door een bedrijfsverzekering tegen Wettelijke Aansprakelijkheid.

De aannemer dient zich er tevens van te overtuigen, dat de aansprakelijkheid van de huurder is
gedekt en dat schade aan kabels en leidingen niet is uitgesloten.

Inzage polissen
Desgevraagd geeft de aannemer de opdrachtgever inzage van de polissen van de gesloten
verzekeringen en toont hij de desbetreffende betalingsbewijzen.
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01 16 07

01 17

01

02

03
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08

Car-verzekering (door opdrachtgever, gemeente Zoetermeer)

Door de opdrachtgever zal een Constructie All Risk verzekering worden afgesloten tot het bedrag
van de aannemingssom, verhoogd met de kosten van werken door derden, honoraria en
directiekosten. Verzekerd zijn: Opdrachtgever, hoofdaannemer, mede- en onderaannemers,
architecten, adviseurs en constructeurs, alsmede hun ondergeschikten indien en voor zover een
van de genoemde partijen voor hen aansprakelijk is.

De aansprakelijkheid van de aannemer(s), voortvloeiende uit overeenkomst en/of wet, wordt niet
beperkt of gewijzigd door het feit dat de opdrachtgever de genoemde verzekering heeft afgesloten.

De verzekering zal vanaf de datum van aanvang van het werk tot het einde van de termijn van de

algemene onderhoudsverplichting de navolgende dekking bieden:

- Het werk tegen materiéle schade, ontstaan op of in de directe nabijheid van het (de)
bouwterrein(en);

- Hetrisico van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk;

- Schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever;

- Schade aan eigendommen van directie en/of personeel.

Ongeacht de overige bepalingen biedt de verzekering in elk geval geen dekking voor:

- Schade aan aannemersmaterieel, zoals gereedschappen, keten, loodsen, kranen en
bulldozers;

- Bedrijffsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de
ene verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn.

Het in de verzekering gestelde eigen risico, alsmede niet door de C.A.R.-verzekering gedekte
schaden zijn voor risico van de aannemer.

De polis van deze verzekering is bij het bestek gevoegd. De aannemer is gehouden de
verplichtingen, uit hoofde van de polis opgelegd, na te leven en zijn medewerking te verlenen bij de
afwikkeling van de schade. De aannemer is aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever
lijdt ten gevolge van het niet naleven van deze verplichtingen.

Naast deze verzekering dienen zowel de hoofdaannemer als de mede- en onderaannemers zich
voor eigen rekening te verzekeren tegen schade ten gevolge van aansprakelijkheid in verband met
personen- en/of zaakschade die zou kunnen ontstaan door de uitvoering van het werk en het
gebruik van aannemersmaterieel. Deze aansprakelijkheidsverzekering dient een primaire dekking
te bieden en de opdrachtgever als de medeverzekerde partij te noemen. In geval van schade wordt
de aansprakelijkheidsverzekering van de aannemer, respectievelijk mede- en onderaannemer(s),
aangesproken. Deze aansprakelijkheidsverzekering dient een dekking te bieden van minimaal €
1.250.000,00 per gebeurtenis, het eigen risico mag ten hoogste € 2.250,00 bedragen.
Verzekeringspolis dient op verzoek van de opdrachtgever ter inzage te worden overlegd.

Op deze verzekering zal voor alle in lid 02 genoemde rubrieken per gebeurtenis of reeks van
gebeurtenissen uit één en dezelfde oorzaken een eigen risico van EUR 2.270,-- als eigen risico
gelden.

De eigen risico's die volgens de CAR-verzekering van toepassing en de niet onder de polis
gedekte schaden of vorderingen komen voor rekening van van de desbetreffende aansprakelijke
partij.

Schadepenningen uit hoofde van de C.A.R.-verzekering worden uitgekeerd aan de opdrachtgever,
dan wel na goedkeuring van de opdrachtgever aan de schade lijdende partij.

VRIJGEKOMEN MATERIALEN
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Bewijs van ontvangst

In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 verstrekt de aannemer de opdrachtgever een bewijs van
ontvangst van de ingevolge het bestek aan een bewerkings-, verwerkings-, of
eindverwerkingsinrichting afgegeven vrijgekomen materialen. Het bewijs van ontvangst dient in de
vorm van een weegbon te worden overlegd. Op de weegbonnen moet door het ontvangend
verwerkingsbedrijf duidelijk leesbaar zijn aangegeven:

- Naam, adres,telefoonnummer van het ontvangend bedrijf.

- Naam en besteksnummer van het werk.

- Kenteken van het transportmiddel.

- Datum en tijd van aankomst/vertrek van transportmiddel.

- Gewicht transportmiddel bij aankomst.

- Gewicht transportmiddel bij vertrek.

- Soort stortmateriaal.

- Het netto gestorte gewicht.

De weegbon wordt door de aannemer ondertekend.

De weegbonnen dienen binnen 7 werkdagen na het storten te worden overhandigd aan de directie.
Weegbonnen die niet voldoen aan de bovenstaande eisen worden door de directie niet betaalbaar
gesteld in de termijnbetaling en/of eindafrekening van het werk.

Omgang met vrijgekomen steen of steenachtige materialen

Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden
gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor
toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken."

De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in
het vorige lid plaats vindt op basis van de BRL 2506.

De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in

artikel 01.17 05 van de Standaard RAW Bepalingen, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen
of steenachtige materialen.

Tijdelijke opslag van vrijgekomen materialen
Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan
en gescheiden vervoeren.

Vrijgekomen teerhoudend asfalt

Indien in een resultaatsverplichting is voorgeschreven dat vrijgekomen teerhoudend asfalt moet
worden vervoerd naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting, moet hiervoor worden
gelezen 'een op basis van de Wet Algemene bepaling omgevingsrecht vergunde be- en
verwerkingsinrichting voor thermische reiniging '.

BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven vegetatie
In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 01 van de standaard 2020 bedraagt de
schadevergoeding per boom minimaal € 450,00.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

Veiligheid op het werk

Er dient vanwege aannemerskant minimaal een persoon op het werk aanwezig te zijn welke over
een geldig E.H.B.O- of BHV diploma beschikt. Op aanvraag van de directie dient de aannemer een
kopie van dit diploma en voorzien van een geldig identiteitsbewijs aan de directie te overleggen.
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Veiligheids- en gezondheidscoérdinatie

Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door
de aannemer.

De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde
kennisgeving wordt door de aannemer verzonden.

Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.

De in lid 01 bedoelde codrdinator brengt een afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het
actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5

van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
Ter voorkoming van onveilige situaties in de openbare verlichtingsinstallatie, maakt de
vakbekwaam persoon van de opdrachtnemer ruim védrdat er met de elektronische
werkzaamheden wordt begonnen, goede afspraken met de installatieverantwoordelijke van de
opdrachtgever.

Voorafgaande aan dit gesprek mogen er geen elektronische werkzaamheden aan de openbare
verlichting worden uitgevoerd

KWALITEITSBORGING

Toezicht op de uitvoering en opneming werk

Tot de oplevering van de verlichtingsinstallatie behoort mede de overdracht van de installatie/ het
installatiedeel door de aangewezen vakbekwaam persoon van de opdrachtnemer aan de
operationele toezichthouder Stadsbeheer en aan de operationele installatieverantwoordelijke van
de gemeente.

Past Performance

In het kader van Past Performance beoordeelt de opdrachtgever de uitvoering van de opdracht door
de opdrachtnemer aan het einde van het contract te beoordelen. Bij projecten die langer dan 6
maanden in uitvoering zijn worden minimaal iedere 6 maanden evaluatie momenten ingepland.
Een evaluatie moment bestaat minimaal uit een evaluatie-overleg.

Bij Past Performance wordt de uitvoering van de opdracht bij de eindoplevering objectief en
transparant beoordeeld met behulp van een vragenlijst en scorelijst. Deze vragenlijst en scorelijst
zZijn toegevoegd.

De beoordeling behelst de gehele contractduur. Bij het startoverleg worden onder andere de
verwachtingen met elkaar besproken.

Vervolgens vinden er één of meer tussentijdse gesprekken plaats waarbij een tussentijdse
beoordeling wordt gegeven. Dit biedt de mogelijkheid om de samenwerking en/of de geleverde
kwaliteit te verbeteren. Deze verbeterpunten worden omgezet in actiepunten en nadere afspraken.
Tenslotte vindt er een eindbeoordeling plaats. De opdrachtnemer krijgt de gelegenheid om een
reactie te geven op de beoordeling welke uiteindelijk als opmerking wordt meegenomen.

De beoordeling betreft een tweezijdige beoordeling waarbij zowel de opdrachtgever wordt
beoordeeld door de opdrachtnemer en de opdrachtgever de opdrachtnemer beoordeeld.

Indien een opdrachtnemer het niet eens is met de eindbeoordeling kan deze tot 20 kalenderdagen
na ontvangst, een klacht indienen bij de leidinggevende van de directievoerder. Deze bespreekt
vervolgens de beoordeling gezamenlijk met de opstellers en de opdrachtnemer. De
eindbeoordeling kan naar aanleiding hiervan aangepast worden.

Indien opdrachtnemer het vervolgens nog steeds niet eens is met de (aangepaste)
eindbeoordeling, kan de opdrachtnemer de klacht doorzetten naar het Hoofd van de betreffende
afdeling als “onpartijdige of onafhankelijke” partij. Ook daar volgt dan een gesprek met de
beoordelaar(s) en de opdrachtnemer, waarna de eindbeoordeling kan worden aangepast. Hierna
is verdere escalatie niet mogelijk.

De eindbeoordeling wordt met een score gewaardeerd en wordt gebruikt bij het uitnodigen voor
onderhandse aanbestedingen in bepaalde categorieén.

Door in te schrijven op onderhavige opdracht gaat de opdrachtnemer akkoord met het gebruik van
de resultaten van haar eindbeoordeling in het kader van Past Performance, met inachtneming de
voorgaande bepalingen.

AANVULLENDE AANSPRAKEN AANNEMER JEGENS DE OPDRACHTGEVER
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Verplichtingen van de aannemer

In wijziging op het gestelde in paragraaf 6 lid 15 van de U.A.V. 2012 dient: "voor zo spoedig
mogelijk", enz. te worden gelezen: "binnen 14 dagen."

Ten overvloede wordt gemeld dat de inschrijver verantwoordelijk is voor het naleven van de
wetgeving.

Boetes en sancties als gevolg van het niet naleven van de wetgeving, door de opdrachtnemer of
zijn onderaannemers/leveranciers, zullen dan ook onverminderd worden verhaald op de
opdrachtnemer.

De aannemer (onderaannemers) dienen zich te houden aan de Wet Arbeid Vreemdelingen (Wav)
en moeten een dossier bijhouden van alle te werk gestelde medewerkers (kopie
legitimatiebewijs).

Dit dossier moet desgevraagd in iedere bouwvergadering aan de opdrachtgever worden overlegd
en kan worden gecheckt. In het verslag van de bouwvergadering worden de bevindingen van deze
check vastgelegd.

De directie zal steekproefsgewijs controle uitvoeren op het werk in het bijzijn van de projectleider
van de opdrachtnemer. De medewerkers dienen zich te legitimeren en de check kan worden
uitgevoerd of de legitimatie in het dossier voorkomt.

Van deze steekproef wordt verslag gedaan in de bouwvergadering. (de opdrachtgever wordt door
de wetgever als werkgever gezien en mag om een legitimatie vragen).

Beoordelingscriteria voor de status "vreemdeling":
- Werken in Nederland is vrij voor inwoners van de EU plus Noorwegen, |Jsland en Liechtenstein.

Andere nationaliteiten mogen werken als:

- ze beschikken over geldig verblijfsdocument met aantekening "Arbeid is vrij toegestaan"

- ze beschikken over geldig paspoort met officiéle sticker voor verblijfsaantekening met daarop de
aantekening "Arbeid is vrij toegestaan”

- de werkgever voor deze vreemdeling beschikt over een geldige tewerkstellingsvergunning.

Bij het niet kunnen overleggen van een legitimatie dan wel andere documenten wordt de
werknemer/ opdrachtnemer gesommeerd dit binnen 4 uur te overleggen.

Bij het voor een eerste keer aantreffen van een vreemdeling wordt de opdrachtnemer opgedragen
betrokken medewerker direct van het werk te verwijderen.

Deze mededeling wordt schriftelijk vastgelegd vergezeld van een formele berisping. Bij het voor
een tweede keer aantreffen van een vreemdeling wordt dezelfde procedure gevolgd en wordt
formeel aangifte gedaan van dit voorval.

De opdrachtnemer kan in dat geval een sanctie worden opgelegd.

Indien tijdens de uitvoering van de opdracht gebruik worden gemaakt van werknemers die volgens
de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) niet bevoegd zijn om in Nederland te werken en de gemeente
wegens het brede werkgeversbegrip in deze wet wordt beboet, zal opdrachtnemer de boete welke
de gemeente wordt opgelegd vergoeden.

WERKTIJDEN

Normale werktijden

Als "normale werktijden" wordt bedoeld een dagdeel beginnend om 7.00 uur en eindigend om
18.00 uur.

Indien de aannemer voornemens is werkzaamheden op het werkterrein te verrichten buiten de
normale werktijden, dient hij bij de opdrachtgever hiertoe tijdig een verzoek in. Indien de
opdrachtgever toestemming verleent voor werkzaamheden buiten de normale werktijden, zijn de
kosten verbonden aan het extra toezicht hiervoor geheel voor rekening van de aannemer.

De verantwoordelijkheid en eventuele kosten voor het op orde hebben van de benodigde
vergunningen voor het werken buiten normale werktijden ligt geheel bij de aannemer. Dit staat los
van de eventueel verleende toestemming van de opdrachtgever.

SCHADE
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Herstel van schade

Mocht de opdrachtgever zich gedwongen achten personeel in te zetten voor het opheffen dan wel
voorkomen van storingen of gevaarlijke situaties welke zijn, of dreigen, te ontstaan door nalatigheid
van de aannemer of diens personeel, dan zullen de werkelijke kosten hiervan aan de aannemer in
rekening worden gebracht, dan wel zullen deze kosten in mindering worden gebracht op de
aanneemsom.

Het gestelde laat onverlet de bevoegdheid van de opdrachtgever om gebruik te maken van zijn
overige rechten, waaronder het recht om schadevergoeding te vorderen.

Ongeacht het hier bepaalde blijft de aannemer aansprakelijk voor het hele werk.

De aannemer dient te allen tijde maatregelen te treffen om schade aan bestaande verharding te
voorkomen.

TRILLINGS- EN GELUIDSEISEN

Eisen aan trillingen
Sloopwerkzaamheden zodanig uitvoeren dat de richtlijnen uit de 'Meet- en beoordelingsrichtlijnen
voor trillingen' (deel A, B en C) van de SBR (Stichting Bouw Research) niet worden overschreden.

Eisen aan geluid

De aannemer dient maatregelen te nemen om de overlast voor omwonenden en overige
betrokkenen zo gering mogelijk te laten zijn, waaronder het tot een minimum beperken van
geluidshinder.

De verantwoordelijkheid en eventuele kosten voor het op orde hebben van de benodigde
vergunningen voor het veroorzaken van geluid buiten normale werktijden ligt geheel bij de
aannemer.

Bemalingen
Deelhoofdstuk 21.1
EISEN EN UITVOERING BEMALINGEN

Energievoorziening

De bemalingsinstallaties moeten elektrisch worden aangedreven, door middel van een
aansluiting op het openbaar elektriciteitsnet. Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening
van de aannemer. Indien een aansluiting op het elektriciteitsnet niet voorhanden is mag gebruik
gemaakt worden van een geluidgedempte diesel. Deze mag maximaal de volgende belastingen
op de gevel veroorzaken:

-07.00 - 19.00 uur: 45 dB(A);

-19.00 - 23.00 uur: 40 dB(A);

- 23.00 - 07.00 uur: 35 dB(A).

Leidingstelsel

Maximaal te bemalen sleuflengte 32 m1.

Onderlinge afstand bemalingsbronnen maximaal 4 m1.

De periode van instandhouding van de bemaling duurt vanaf de aanleg van een leidinggedeelte tot
en met het aanvullen van de sleuf, echter niet langer dan 4 etmalen voor het betreffende
leidinggedeelte.

BIUBEHORENDE VERPLICHTINGEN

Lozing op gemeentelijk rioleringsstelsel

Indien bij een open- of een bronbemaling het bemalingswater direct of indirect wordt geloosd op
het gemeentelijke rioleringsstelsel dient in de afvoerleiding een zandvang van voldoende capaciteit
te worden opgenomen, zulks ter beoordeling van de directie.

Bescherming groenvoorziening
Tijdens de bemaling zonodig de bomen in de omgeving nathouden.

MEET- EN VERREKENMETHODEN BEMALINGEN

Meting lengte bronbemaling

De verwerkte bronbemaling wordt bepaald aan de hand van de resultaatsomschrijving waarvoor
de bemaling is toegepast.

De lengte bronbemaling is gelijk aan de hoeveelheid van de resultaatsomschrijving welke m.b.v.
bronbemaling is aangelegd.
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22 Grondwerken
22 0 Grondwerken, algemeen
22 01 BEGRIPPEN
22 01 14 Verontreiniging grond
01 Tenzij anders in het bestek vermeld, is de te ontgraven, verwerken, vervoeren c.q. af te voeren
grond schoon.
22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN
22 02 03 Vervoeren
02 Afvoer grond, zand etc. naar een depot dient te geschieden conform richtlijnen van de betreffende
eigenaar van het depot.
03 Vervalt de grond aan de aannemer, dan dient deze de stort-/verwerkingslocatie te verzorgen.
Bewijzen van acceptatie, stort- en/of andere afvoerbewijzen conform artikel 01.17.08 overhandigen
aan de directie.
04 Aan- en afvoer van grond dient 7 werkdagen van te voren te worden gemeld aan de directie.
22 02 06 Ophoging en aanvulling
07 Voordat de aanvulling/ ophoging ter plaatse van bermen, terreinen e.d. plaatsvinden, moeten alle
puin, afvalstoffen e.d. zijn verwijderd en afgevoerd.
08 Transport van grond c.q. zand op het werk dient zoveel mogelijk plaats te vinden over het reeds
aangebrachte zandcunet.
09 De ophoging laagsgewijs aanbrengen in lagen van maximaal 0.5 meter, met in achthame van
eventueel bij dit bestek bijgevoegde (grondmechanische) eisen m.b.t. ophoogsnelheid.
10 Alvorens de aanvulling/ ophoging t.p.v. bermen wordt aangebracht, moet het bestaande maaiveld
worden gescheurd.
22 02 20 Opslag
01 Tijdelijke berging van grond op aanliggende terreinen is uitsluitend toegestaan met toestemming
van de betrokken grondeigenaar/-gebruiker. Een schriftelijk bewijs van deze toestemming dient
minimaal 2 weken voor in gebruik name van het depot aan de directie te worden aangeleverd.
22 03 INFORMATIEOVERDRACHT GRONDWERK
22 03 10 Inlichtingen van derden
01 De aannemer dient ten minste 1 week voordat hij het zand in het cunet aanbrengt, de nutsbedrijven
hierover in te lichten, een en ander ten behoeve van de aan te brengen mantelbuizen.
02 Van het inlichten en akkoord van de nutsbeheerders dient ten minste 1 week voorafgaand aan de
werkzaamheden een schriftelijk bewijs te worden aangeleverd bij de directie.
25 Riolering
25 0 Riolering, algemeen
25 02 EISEN EN UITVOERING
25 02 03 Montage leiding
01 Voor het stellen van buizen mogen in geen geval steltegels, of hoogtestenen worden gebruikt.
25 02 04 Grondwerk: algemeen
01 Het aanvullen van de sleuf mag uitsluitend geschieden na toestemming van de directie nadat de
buisverbindingen e.d. zijn goedgekeurd.
Indien de directie dit nodig oordeelt kan zij verlangen dat het aanvullen alleen plaatsvindt in haar
tegenwoordigheid.
02 Teneinde beschadigingen en eventueel opdrijven van de leiding te voorkomen, de sleuf
onmiddellijk na het aanbrengen van de leiding voldoende aanvullen.
25 1 Aanleg riolering

25

12

EISEN EN UITVOERING
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Rioolaanleg: eisen aan het resultaat, algemeen
In afwijking van artikel 25.12.02 lid 01d van de Standaard 2020 worden in de gemeente
Zoetermeer de volgende eisen gesteld aan het toestandsaspect waterdiepte:

1. Clausule bij overschrijding van de maatstaven voor BDD Waterdiepte voor het afvalwaterstelsel:

De waterdiepte mag niet meer dan 10% van de buisdiameter bedragen met een maximum van 25
mm.

Bij overschrijding van de waterdiepte van 10% of 30 mm moet nader onderzoek plaatsvinden op
kosten van de aannemer.

2. Clausule bij overschrijding van de maatstaven voor BDD Waterdiepte voor het
hemelwaterstelsel:

De waterdiepte mag niet meer dan 25% van de buisdiameter bedragen met een maximum van 35
mm.

Bij overschrijding van de waterdiepte van 25% of 35 mm moet nader onderzoek plaatsvinden op
kosten van de aannemer.

Onder nader onderzoek naar waterdiepte wordt verstaan het uitvoeren van een
stromingsonderzoek. Het opnieuw reinigen, inspecteren en uitvoeren van een
hellingshoekmeting wordt niet als nader onderzoek beschouwd en zal daarom niet als zodanig
beschouwd en/of geaccepteerd worden.

Huis- en kolkaansluitingen
Uitleggers t.p.v. wegcunet c.q. huis en/of kolkaansluitingen onder een helling van 1 : 50
aanbrengen.

De sleuven voor huis- en kolkaansluitingen ter plaatse van wegen enz. mogen niet eerder worden
gegraven dan nadat het zandbed van de wegen enz. is aangebracht.

INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN

Rioolreiniging: rapportage

De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling ten behoeve van de
rapportage als bedoeld in artikel 25.33.03 van de Standaard 2020, dient in overeenstemming te
zijn met de classificatie volgens NEN 3399 'Buitenriolering - Classificatiesysteem bij visuele
inspectie van riolen'.

De rapportage als bedoeld in artikel 25.33.03 van de Standaard 2020 dient te zijn opgesteld in het
Standaard Uitwisselingsformaat voor Riool Inspectiebestanden.

Revisiegegevens riolering

Ten behoeve van de te maken revisietekening wordt door de gemeente de ondergrond en ontwerp
(werk-/ bestektekening) digitaal aangeleverd.

Bij het vervaardigen van de revisietekening dient de lagenstructuur volgens de NLCS te worden
gehanteerd.

De schaal van de tekening dient gelijk te zijn aan de verstrekte werk-/ bestekstekening.

De revisie dient te worden getekend gerelateerd aan het Rijksdriehoeknet.
Hoogtematen dienen te worden aangegeven t.o.v. NAP.

In de revisietekening dienen te zijn verwerkt:

- hoofdleiding, type (SW, VW c.q. pers), materiaal,
diameter en sterkteklasse

- putten, type, materiaal, afmeting, binnen onderkant buis
van de aansluitende leidingen en putdekselhoogte

- inlaten, type, materiaal, diameter en eventueel eindkap

- uitleggers, type, materiaal, diameter, kleurcode en
eventueel eindkap

- huisaansluitingen, type, materiaal, diameter,
ontstoppingsstukken, kleurcode, straat en huisnummer

- overige rioleringsonderdelen met vermelding van
materialen en afmetingen.

- straatnaam

De bij de aanleg aangetroffen ondergrondse obstakels dienen eveneens op de revisietekeningen
te worden verwerkt.

Nauwkeurigheid revisie in vertikale richting plus of min 1 cm.
Nauwkeurigheid revisie in horizontale richting plus of min 10 cm.
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De aannemer dient de volgende revisiegegevens aan te leveren:

Analoge gegevens: afdrukken in drievoud

Digitale bestanden: gegevens aanleveren in DXF12.

De digitale bestanden dienen via emailadres stadsbeheer.data@zoetermeer.nl te worden
aangeleverd.

Tijdsbepaling levering revisiegegevens riolering

Revisiegegevens dienen uiterlijk 5 dagen na opneming van een termijn (artikel 01.02.02 van de
Standaard 2020) te worden aangeleverd.

Eventuele gevolgschaden (0.a. met betrekking tot WION) zijnde schadeclaims, boetes etc. ten
gevolge van het te laat aanleveren van revisiegegevens zullen bij de aannemer

in rekening worden gebracht.

BIUBEHORENDE VERPLICHTINGEN RIOLERINGEN

Montage leiding
Sponningen tussen putelementen volzetten met cementmortel, na het stellen de naden in-, en
uitwendig platvol voegen.

Bij tijdelijke onderbreking van het leggen van betonbuizen ten behoeve van de riolering zodanige
voorzieningen treffen, dat de laatste buizen volledig aangedrukt blijven.

Werkzaamheden aan bestaande riolering

Voor de aanvang van de werkzaamheden dienen de rioolputten door de aannemer te worden
gelnspecteerd op aanwezig vuil. Indien blijkt dat er zich vuil bevindt in de putten, dient dit aan de
opzichter te worden gemeld. Van gemeentewege zal het betreffende rioolput worden
schoongemaakt.

Na het herstellen van de putranden dienen de rioolputten schoon te zijn.

Bij oplevering van het werk dienen betreffende rioolputten schoon te worden opgeleverd.

Beproeven en keuren riolering
Ten behoeve van eventueel door de directie uit te voeren camera-inspecties dient de aannemer op
aanzeggen van de directie de inspectieputten toegankelijk te maken c.q te houden.

MEET- EN VERREKENMETHODEN

Rioolaanleg: opleveringsinspectie

Controle van de rioolleiding op ongerechtigheden, waterdichtheid, verbindingen, inlaaten alsmede
beschadigingen van de buizen, dient plaats te vinden door middel van camera-inspectie met een
360 graden draaiend oog, waardoor opnamen in alle posities gemaakt kunnen worden. De
camera moet zelf door het riool voortbewegen en mag niet getrokken worden. De opnamen
moeten worden vastgelegd op DVD waarbij registratie per wijkgedeelte dient plaats te vinden.
ledere voeg van de spie-mofverbinding dient met een roterende camera te worden geinspecteerd.
Alle voegen in beeld brengen. Voegen gelijk aan of groter dan 5 mm, dienen te worden gemeten.

Tijdstip waarop camera-inspectie plaatsvindt, wordt in overleg door de directie vastgesteld.
Camera-inspectie vindt plaats nadat de bouwwegen c.q. fundering van betonsteenslag
(en voordat asfaltverharding) is aangebracht en minimaal 400 meter leiding gereed is.

Voor beoordelingsmaatstaven zie bijlage beoordelingsmaatstaven tabel voor DWA en HWA .
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Rapportage

De verwerking van de inspectiegegevens moet voldoen aan de NEN-norm NEN-EN 13508-2,

waarbij tevens een rapport in boekvorm van de per streng geconstateerde gebreken, alsmede

foto's van markante situaties, moeten worden geleverd. Het rioolinspectie rapport bestaat uit de

volgende elementen:

- Map met inspectiegegevens incl. hellingshoekmeting

- Riooltekening(en) met geinspecteerd gedeelte riool

- Foto's van schadebeelden

- De camera-inspectie en de inspectiegegevens in RibX formaat

- De digitale data dient te worden aangeleverd via zoetermeer.rioolviewer.nl, inloggegevens
worden door de directie verstrekt

Map

De rug van de map moet min. 2,5 cm en maximaal 5,5 dik zijn en vier ringen bevatten. De kleur van
de map moet wit zijn en voorzien van een transparante omslag waartussen etiketten geschoven
kunnen worden (ook de rug van de map). Aangeven op een etiket welke onder de omslag van de
rug van de map geschoven is de volgende gegeven, van boven naar beneden:

- Datum inspectie

- Wijknaam of wijknamen

- Rapportnummer

Inspectie in verschillende wijken, dan per wijk een aparte map.

Systematiek:

Het rioolstelsel is onderverdeeld in bemalinggebieden (secties). De rioolstreng wordt gedefinieerd

door twee inspectieputnummers (knooppunten). Indien een knooppuntnummer ontbreekt, dient

deze in overleg met de opdrachtgever te worden bepaald. DeRibX bestanden dienen volgens

NEN-EN 13508-2 samengesteld te zijn:

- sectiecode in bestandsnaam opnemen bijv. S01100601.ribx (sectienummer..jaar.maand.
volgnr.)

De rioolsecties zijn genummerd met twee cijfers, dus 01, 02, 11.43 enz.

Een rioolstreng is gedefinieerd door twee putnummers. Een knik in een rioolstreng is aangegeven

met een (fictief) rioolnummer en is dus essentieel voor de invoering van de inspectiegegevens.

Een vuilwaterputnummer wordt weergegeven door een hoofdletter D met vier cijfers erachter, bijv.

DO0001.

Een regenwaterputnummer wordt weergegeven door een hoofdletter R met vier cijfers erachter,

bijv. R0001.

Een putnummer in een gemengd stelsel wordt weergegeven door vijf cijfers, bijv. 00001.

De gegevens dienen binnene drie weken na inspectie te worden aangeleverd.

Blijkt uit controle van de video-inspectie of foto's dat deze niet overeenstemmen met de rapportage
, dan wordt per ontbrekende situatie het totaalbedrag van vijftig euro (€ 50,00) gekort.

Wegbebakening
Deelhoofdstuk 32.1
INFORMATIE-OVERZICHT

Gegevens ten behoeve van uitzetwerk
De aannemer dient te zorgen voor het uitzetten van de hartlijnen van assen en kantstrepen.

Funderingslagen
Verhardingslagen van steenmengsel
EISEN EN UITVOERING

Bepalingen uitvoering steenmengsel

Verwerking van het materiaal mag niet plaatsvinden bij een bevroren ondergrond.

Ter voorkoming van verlies van steenfunderingsmateriaal en ter verbetering van de verdichting
langs de buitenkanten zijopsluitingen handhaven van zand, zodanig dat de steenfundering ten
minste de breedte verkrijgt, die is aangegeven op de bestekstekeningen.

Het aanbrengen van de fundering van steenmengsel is slechts toegestaan op een kort tevoren
afgewerkte verdichte onderbaan.

Bitumineuze verhardingen
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81 0 Bitumineuze verhardingen, algemeen
81 02 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
81 02 02 Eisen gesteld aan het afwerken aardebaan
01 Zandbed vlak voor het aanbrengen van de verharding ontdoen van alle vegetatie, vuile grond en
andere verontreinigingen die er niet op thuis horen.
02 Daar waar het straatwerk meer dan 0,05 m omhoog gaat, moet de opgehoogde zandbaan eerst
worden verdicht.
81 06 BEGRIPPEN
81 06 02 Bouwstoffen
01 Onder niet teerhoudende asfaltverharding wordt verstaan asfaltverharding met een PAK-gehalte
kleiner of gelijk aan 50 milligram per kilogram droge stof.
Onder teerhoudend asfaltverharding wordt verstaan asfaltverharding met een PAK-gehalte groter
dan 50 milligram per kilogram droge stof.
81 2 Asfaltverhardingen
81 22 EISEN EN UITVOERING
81 22 02 Afwerken aardebaan
08 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag,
onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.
81 22 12 Eigenschappen van het wegoppervlak: viakheid
01 In aanvulling op artikel 81.22.12 lid 02 van de Standaard is bepaald dat de vlakheid in langsrichting
wordt gemeten met de rolrei.
02 Profielafwijkingen van vezel-versterkt asfalt dienen zo spoedig mogelijk achter de afwerkmachine
te worden gecorrigeerd. De vlakheid moet met een rei van 3 m lengte worden gecontroleerd.
81 22 18 Aanbrengen deklagen
01 De deklagen bij 2 en 3 rijstroken zonder naad aanbrengen. Bij 4 en meer rijstrokenis maximaal 1
langsnaad toegestaan. Deze laatstgenoemde (koude) langsnaad voorverwarmen met een
infraroodverwarmer
82 Betonverhardingen
82 1 Deelhoofdstuk 82.1
82 12 EISEN EN UITVOERING
82 12 01 Eisen gesteld aan het resultaat
01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het
voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.
02 De afwijking in vlakheid in langsrichting van het oppervlak van de betonverharding wordt bepaald
met behulp van de viagraaf overeenkomstig artikel 82.12.02 lid 03 van de Standaard.
03 In afwijking van het bepaalde in artikel 82.12.03 lid 01 van de Standaard mag het tekort aan
laagdikte van de verhardingslaag aangebracht op een zandbed, dat is verdicht overeenkomstig
artikel 22.02.06 lid 05 van de Standaard, niet meer bedragen dan 10 mm.
83 Elementenverhardingen
83 1 Straatwerk
83 11 Begrippen

83

12

EISEN EN UITVOERING
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Mechanisch aanbrengen elementenverharding

Het aanbrengen van elementenverharding dient in overeenstemming te zijn met hetgeen verwoord
is in CROW-publicatie 324 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding', zoals deze drie

maanden voor de dag van aanbesteding luidt.

CROW publicatie 324 is verkrijgbaar bij CROW te Ede.

Tot deze publicatie behoren mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door CROW
uitgegeven aanvullingen en aanvullende richtlijnen zoals deze vanaf de verschijningsdatum luiden.
Indien in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum van in werking treden is vermeld,

geldt deze datum als verschijningsdatum.

Eisen aan ondergrond voor prefab betonnen verkeersgeleideelementen

De dikte van het legbed voor aanbrengen van prefab
betonnen verkeersdrempels, verkeersplateaus en

verkeerskussens dient minimaal 100 mm te bedragen.

De beddingsconstante K van de ondergrond voor
aanbrengen van prefab betonnen verkeersdrempels,
verkeersplateaus en verkeerskussens dient minimaal
70 MN/m3 te bedragen.

Het legbed dient op een diepte van minder dan 1,0
meter beneden wegdekniveau een minimale
verdichtingsgraad (proctorwaarde) van 98% te
behalen.

Eisen aan plaatsing verkeersgeleideelementen
Direct voor en achter de verkeersdrempels en
verkeersplateaus dient de aannemer zorg te dragen
voor voldoende afwatering en drainage.

Bij plaatsing van verkeersdrempel- en
verkeersplateau-elementen
5 mm voegbreedte onderling aanhouden.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

Algemeen

Het op maat hakken van kantopsluitingen is gerekend te zijn inbegrepen in de besteksposten voor

het aanbrengen van de kantopsluitingen.

De in het werk voorkomende straatpotten en afsluiters op hoogte stellen.

Herstraten

Opgenomen bestratingsmateriaal, kantopsluitingen ontdoen van grond, cementmortel etc.
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A. UITVOERING WERKZAAMHEDEN IN EEN WOONOMGEVING.

Met nadruk wordt erop gewezen dat de overlast als gevolg van
de uitvoering van werken in bewoond gebied tot een minimum
dienen te worden beperkt.

Overtollige materialen dienen direct te worden afgevoerd c.q.
in depot te worden gezet.

Te verwerken materialen dienen in depot te worden gezet.
Betreffende depots dienen middels hekken te worden afgezet.
Zonodig dienen "gevaarlijke" situaties als gevolg van
werkzaamheden, middels een deugdelijke afzetting te worden
afgeschermd.

C. STANDAARD KENNISGEVINGSFORMULIER ARBEIDSINSPECTIE
(CONFORM Model Bpb-9)

KENNISGEVING VAN HET TOT STAND BRENGEN VAN
de uitvoering van grootonderhoud 2025 te Zoetermeer.
als bedoeld in art. 4 lid 1 van het Bouwprocesbesluit Arbowet.

1

10

1

Datum van kennisgeving:

Opdrachtgever:
Gemeente Zoetermeer

Aard van het bouwwerk:
Groot onderhoud

Uitvoerende partij(en), naam en adres:

Codrdinator inzake veiligheid en gezondheid tijdens de
ontwerpfase van het bouwwerk:

Afdeling Stadsbeheer

Team Ontwerp en Realisatie
Stadhuisplein 1

2711 EC Zoetermeer
Contactpersoon: T.D. Nguyen

Codrdinator inzake veiligheid en gezondheid tijdens de
bouwfase van het bouwwerk (naam en adres):

Vermoedelijk datum van aanvang van de werkzaamheden op de
bouwplaats:

Vermoedelijke duur van de werkzaamheden op de bouwplaats:
... weken

Vermoedelijk maximum aantal werknemers op de bouwplaats:

Gepland aantal ondernemingen en zelfstandigen op de
bouwplaats:
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E. STANDAARD FORMULIER MELVIN

Soort activiteit:

Locatie:

Omschrijving:

Startdatum: Datum afgerond:

Status:

() Onbekend
() Concept
() Gepland
() Definitief

1.0mleiding (meerdere opties mogelijk):
() voetganger

() Fiets( ) Auto

( ) openbaar vervoer

() Vrachtverkeer

() Hulpdienst

Beschrijving:

2. Omleiding (meerdere opties mogelijk):
( ) voetganger

() Fiets

( )Auto

( ) openbaar vervoer

() Vrachtverkeer

() Hulpdienst

Beschrijving:
3. Omleiding (meerdere opties mogelijk):

) voetganger
Fiets

Vrachtverkeer
Hulpdienst

A~~~ e~~~

)
)
) openbaar vervoer
)
)

Beschrijving:

4. Omleiding (meerdere opties mogelijk):
() voetganger

)
) openbaar vervoer
) Vrachtverkeer

) Hulpdienst

Beschrijving:

Contactpersonen:
Naam:
E-mailadres:
Telefoonnr.:
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Gevolgen voor het verkeer:

F. FORMULIER PAST PERFORMANCE

Beoordeling samenwerking opdrachtgever - opdrachtnemer/contractanten versie 1
Opdrachtnemer

projectleider/uitvoerder

Aanneemsom (ex btw) €

Gefactureerd bedrag €

Algemene gegevens:

Besteknummer 7 SB - XXOXXXXXXXXXXXXX

Projectnaam 2 XOOOKXXXXXXXXX
Start opdracht en einde opdracht (maand-jaar)

Soort project

Aanbestedingsprocedure

Beoordelaars (directievoerder iom projectteam)

Beoordelingsdatum

Vastgesteld in projectteam op

Soort project: Bestrating en riolering / Asfalt / Groen / Constructief / Bouw- en woonrijpmaken / Nieuwbouw,
renovatie / sloop

Aanbestedingsprocedure: enkelvoudig onderhands / meervoudig onderhands / openbaar / europees

Uitgangspunt: In hoeverre voert de contractpartner zonder begeleiding de werkzaamheden (in de breedste zin
van het woord) naar behoren uit.
Beoordeling
Planmatig werken
w1 47 10
1. Doordachte werkplannen (bijv inzake coordinatie

verplichtingen; omgeving van het werk)

2. Worden de werkplannen ook nageleefd/gebruikt
(monitoring)

3. Zijn (bewijs documenten en/of revisies optijd

Toelichting beoordeling

Deskundigheid en kwaliteit w
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1 4
1. Welke begeleiding heeft de aannemer nodig

2. Hoe wordt de kwaliteit aangetoond

3. Controleert de aannemer zijn eigen werk incl. dat van
onderaannemers

Toelichting beoordeling

Samenwerking, communicatie en organisatie
10
1. Hoe tijdig (pro-activiteit) wordt er gesignaleerd en
gecommuniceerd
2. Omgevingsbewustzijn (oog voor ieders belang)

3. Financiele afhandeling (meer- & minderwerk;
vechter of oplosser)

Toelichting beoordeling

Veiligheid, gezondheid & bereikbaarheid

7 10
1. V&G, orde en netheid op de bouwplaats/werkterrein
2. Hygiene; beschermingsmiddelen voor werknemers

3. Keuze voor uitvoeringsmethodieken

Toelichting beoordeling

710

Toelichting beoordelingskolom: W=wegingsfactor; 1=slecht; 4=matig; 7=voldoende; 10=uitstekend

Eindcijfer (rekenkundig gem.)

Datum

voor gezien

Reactie aannemer
ingevuld door

datum



