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[bookmark: _Toc126820264]Contactgegevens

	
	

	Naam organisatie:
	Gemeente Utrecht

	Naam contactpersoon:
	Fred Zwanenburg

	Telefoonnummer:
	06-41010871

	E-mailadres:
	Fred.zwanenburg@utrecht.nl

	
	

	
	






Vragenlijst
[bookmark: _Toc205356573] Scope waarover we advies vragen
· Opstellen en vervolmaken van de GU‑technische standaard 3B.
· Ontwerp van een overall 3B‑architectuur (bruggen + bediencentrale).
· Software‑engineering, platformkeuze (hardware), parametrisatie per brug.
· Middels hardware keuze voor de technische standaard committeert GU zich aan een merk en leverancier t.b.v. standaardisatie. 
· Testen (FAT, SAT), CE‑documentatie, ondersteuning IB’s en aannemers.
· Onderhoud & upgrades (minimaal 10 jaar per brug) en lifecycle‑beheer.
· Doorlooptijden (opstellen standaard, brug specifiek maken, afstemmen sporen IBR)

	A
	Marktbeeld

	V01
	Welke lessen uit eerdere portfolio‑renovaties van bruggen, tunnels of sluizen acht u relevant voor dit programma?

	A01
	



	

	

	B
	Technische standaard & architectuur

	V02
	GU verlangt een open, modulaire besturingsarchitectuur, eigendom van de te ontwikkelen standaard én een gemeentelijk vast te stellen 3B‑hardwareplatform). Ziet u bezwaren of aandachtspunten bij deze combinatie?

	A02
	 



	V03
	Hoe borgt u dat uw platformkeuze (PLC/HMI/SCADA/CCTV) ook door andere partijen onderhouden kan worden na contractafloop?

	A03
	 



	V04
	Ziet u obstakels om één uniforme 3B-architectuur op zowel lokaal als op afstand bediende bruggen uit te rollen?

	A04
	 



	
	


	C
	Samenwerking & rolverdeling

	[bookmark: _Hlk205303147]V05
	Het ontwerpteam bestaat uit systeemintegrator, realisatie aannemer, twee ingenieursbureaus, onafhankelijke CE-toetser en GU. Kunt u in deze vorm de gevraagde kwaliteit leveren en heeft u eerdere in deze werkvorm integrale brugontwerpen gerealiseerd? Zijn er nog aanbevelingen om risico's hierin te beperken?

	A05
	


	V06
	Hoe faciliteert u de maakbaarheid en de kennisoverdracht aan IB’s en de 3B-installateur zodat FAT/SAT/SIT soepel verlopen? En de bruggen voor de periode daarna, minimaal 15 jaar, door meerdere marktpartijen onderhouden kan worden?

	A06
	 





	[bookmark: _Hlk205303457]D
	Planning & doorlooptijd

	V07
	Fasering: GU overweegt een pilotbrug samen met de nieuwe bediencentrale, daarna series bruggen parallel; onderhoud start per opgeleverde brug. Welk realistisch tempo (bruggen/jaar) acht u haalbaar voor: a. afronding 3B‑ontwerp per brug; b. implementatie & SAT; c. ingebruikname in de bediencentrale?

	A07
	



	V08
	Welke kritieke pad activiteiten ziet u in de route naar een realistisch programma brede eindmijlpaal en waar ligt volgens u de grootste versnelling of vertraging?

	A08
	


 



	E
	Contract & risicoverdeling

	V09
	Contractvorm?
a. Welke contractvorm(en) acht u passend voor de Systeemintegrator‑scope binnen PBB (bijv. raamovereenkomst met nadere opdrachten, bouwteam/ontwerpteam‑achtige samenwerking, UAV‑GC‑deelopdrachten, of anders)? Motiveer uw voorkeur(en) op het vlak van governance, samenwerking met IB’s en realisatieaannemer, marktwerking en het vermijden van lock‑in. 
b. Welke risico’s ziet u bij het contracteren van de voorliggende opdracht? Op welke wijze zou de gemeente rekening kunnen houden met die betreffende risico’s?

	A09
	





	F
	CE conformiteit & wet- en regelgeving

	V10
	Hoe waarborgt u een onafhankelijke risicobeoordeling en CE-dossier als u verantwoordelijk bent voor ontwerp én software, terwijl een derde partij de hardware installeert en een andere partij vervolgens onderhoud uitvoert?

	A10
	



	V11
	Heeft u ervaring met gedeelde CE-verantwoordelijkheid over meerdere contracten? Licht toe inclusief ervaringen

	A11
	

 

	
G
	Cybersecurity

	V12
	Noem uw aanpak om te voldoen aan de BIO, CSIR 3.4 & NIS2.

	A12
	





	H
	Onderhoud & SLA

	V13
	[bookmark: _Int_UyO1q4CO]GU denkt aan 15 jaar onderhoud per brug, oplopend ‘getrapt’ tijdens het programma. Wat is een optimale balans tussen contractduur, prijsprikkel en kwaliteit?

	A13
	






	I
	Prijsmechanisme en vergoeding

	V14
	Welke kostendragers (software engineering, licenties, cyberhardening, testopstellingen) bepalen volgens u >80 % van de prijs?
Indien volgens u geen van deze kostendragers >80% van de prijs bepaalt, kunt u aangeven welke combinatie van kostendragers dat wel doet?

	A14
	



	V15
	Ziet u voordeel in een hybride vergoedingsmodel (uurtarief ontwerpfase, implementatie, prestatie.) Of ziet u hier mogelijke risico’s?

	A15
	 






	J
	Innovatie & duurzaamheid

	V16
	Zijn er (open‑source) initiatieven of branche‑standaarden waarop Utrecht zou kunnen aanhaken om schaalvoordeel te behalen?

	A16
	 







	K
	Overig

	V17
	Heeft u alternatieve suggesties voor planning, contract of technische scope die GU zou moeten overwegen?

	A17
	 



	V18
	Bent u voornemens om in te schrijven voor de aanbesteding 3B / systeemintegrator?

	A18
	 





	L
	Samenwerking met overige PBB‑sporen, Realisatieaannemer en Ingenieursbureaus

	V19
	Hoe ziet u de samenwerking met de Realisatieaannemer, die zowel de civiel/WTB‑maatregelen uitvoert als de door u gespecificeerde 3B‑hardware installeert? Welke koppelvlakken, planning en verantwoordelijkheden acht u noodzakelijk?

	A19
	 



	V20
	Op welke manier werkt u praktisch samen met de twee IB’s die per object de civiel/WTB‑ontwerpen leveren? Welke deliverables en reviewmomenten zijn essentieel om integrale objectontwerpen tijdig af te ronden?

	A20
	 



	V21
	Het PBB kent de sporen civiel/WTB‑renovatie, bediencentrale‑realisatie en 3B‑standaardisatie. Welke organisatorische of contractuele inrichting maakt het volgens u werkbaar om samenwerking en afhankelijkheden tussen deze sporen te beheersen?

	A21
	



	V22

	Welke informatie (ontwerpuitgangspunten, specificaties, planning) uit de andere sporen heeft u op welke momenten nodig voor uw (brug specifieke) (software/hardware) ontwerp, FAT/SAT en opleverprocessen? Noem concrete mijlpalen en producten.

	A22
	






[bookmark: _Toc205356574]Afzender
Graag hieronder uw gegevens invullen, zodat indien de gemeente Utrecht vragen heeft over de door u gegeven antwoorden, zij gemakkelijk contact met u kan opnemen.

	
	

	Naam organisatie:
	

	Naam contactpersoon:
	

	Telefoonnummer:
	

	E-mailadres:
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