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Agenda

Doel: het realiseren van adequate huisvesting inclusief 
dienstverlening voor VWS / RIVM

1. Overige specifieke elementen

2. Vertaling specifieke elementen naar het             
aanbestedingproces (tijd)
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Specifiek – het middel

Deze PPS aanbesteding betreft een volledige DBFMO:

3

D = Design - ontwerpen

B = Build - bouwen

F = Finance - financieren

M = M aintain - onderhouden

O = Operate – het leveren van diensten

= het laten leveren van 

gefaciliteerde

huisvesting door een 

private partij tegen een 

prestatiegerelateerde beloning
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Specifiek – de scope

Het ontwerpen, bouwen en financieren van het gebouw, de inrichting van het terrein, 

het onderhouden van het gebouw en het terrein en het leveren van diensten en 
middelen voor een periode van 25 jaar na de beschikbaarheidsdatum van het gebouw.

o 10% laboratoria bevat high containment faciliteiten

o verstrekken van gassen voor gebruik in laboratoria

o uitvoeren van veiligheidskeuringen en uitgassen van specifieke
labruimten

o overname (facilitair) personeel

o oplaadpunten elektronische betaalmiddelen en E-voertuigen

Niet in de scope: beveiligingspersoneel
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Specifiek – de opgave

Nieuwe huisvesting circa: 60.000 m² bvo; 29.000 m2 BVO op basis van 
circa 1.700 fte (RIVM en aCBG); 17.000 m2 BVO voor circa 275 
laboratorium eenheden; overige facilitaire ruimtes 14.000 m2 BVO; …

� flexibiliteit

� bedrijfscontinuïteit

� uitbreidbaarheid

o integrale dienstverlening

o vergunningen en procedures
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Specifiek - omgeving

Huidige adres: 

Sorbonnelaan 16

Utrecht

• randvoorwaarden 

ontwerp

• projectoverstijgende 

samenwerking
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Specifiek - locatie

• Grond in erfpacht

• Sloop

• Funderingen
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Proces - aanbesteding

8

Voorbereiding,  
start project

1

Voorbereiding
aanbesteding

2

Selectie

3

Dialoog

4

Inschrijving Voorbereiding 
realisatie +
Realisatie +
Exploitatie

5

Gunning

Voorbereiden procedures 
vergunningen e.d.

vooraankondiging
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Proces 

Vooraankondiging: februari 2012

Aankondiging: voorjaar 2012

Selectie: voorjaar 2012

Dialoog: medio 2012 – medio 2013

Inschrijving: najaar 2013

Contract close: eind 2013 / voorjaar 2014

Beschikbaarheidsdatum: medio 2018

www.TenderNed.nl en www.aanbestedingskalender.nl
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