
BESTEK EN VOORWAARDEN VOOR

TERREININRICHTING
Nieuwbouw 2 hangaars voor 312 en 313 squadron
op de Vliegbasis Volkel

RAW-bestek terreininrichting + nota van inlichtingen 2

Besteknummer: 23601-14

Oraclenummer: 23601-14

Complexcode: 45H03

Algemene omschrijving van het werk:
Het aanbrengen van een centraal gelegen faciliteit met 24 drive through F-35 opstelplaatsen met rolbanen, platform en
opslagruimte voor equipment. De dagelijkse F-35 operaties en kortstondig onderhoud zullen vanuit deze faciliteit
plaatsvinden. Het aanbrengen van bovengenoemde faciliteit, projectdeel terreininrichting, op de vliegbasis Volkel
(23601-14), bestaande uit:

1. 23601-14 ''Nieuwbouw 2 hangaars voor 312 en 313 squadron Vliegbasis Volkel” (dit deel)
(Civieltechnische werkzaamheden)
Contract in RAW systematiek bestaande uit civieltechnische werkzaamheden t.b.v. terreininrichting.

2. 23601-15 ''Nieuwbouw 2 hangaars voor 312 en 313 squadron Vliegbasis Volkel”
(Elektrotechnische werkzaamheden vliegveldverlichting)
Contract in STABU systematiek bestaande uit elektrotechnische werkzaamheden t.b.v. terreininrichting.
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Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

DIRECTIE TRANSACTIES & PROJECTEN
AFDELING PROJECTEN 2

Correspondentieadres:
Postbus 16169, 2500 BD Den Haag



RAW0083-153064

20-10-2025

Bladnr. 1 van 150RAW 23601-14
Nieuwbouw 2 hangaars voor 312 en 313 squadron op de vliegbasis Volkel
Perceel 1 - RAW-bestek terreininrichting - Bestek + NVI1 + NVI2

1. ALGEMEEN
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01 OPDRACHTGEVER

Namens DE STAAT DER NEDERLANDEN, te dezen vertegenwoordigd door de staatssecretaris van Defensie, namens 
deze, de heer Jeroen Veldman, projectleider.  

02 DIRECTIE

Voor aanvang van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer schriftelijk mededeling doen van wie als directie, 
als bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de UAV 2012 (versie 2025), hierna te noemen "UAV 2012", zal optreden.  

03 LOCATIE

De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd op:
- Vliegbasis Volkel
in de gemeente(n):
- Maashorst
De toegang van het werkterrein is gelegen aan de Zeelandsedijk 10

De (na vooroverleg beschikbare) poort "Noordeinde" is gelegen direct naast het perceel Zeelandsedijk 8a. Deze 
poort is alleen beschikbaar indien minimaal 14 dagen van te voren overleg is geweest met de directie over de 
eventuele beschikbaarheid van deze voorziening. 

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat hoofdzakelijk uit:

· Het verwijderen van bouwplaatsinrichting;
· Het verwijderen van asfaltverhardingen;
· Het verrichten van grondwerk;
· Het ontgraven en afwerken van wadi's; 
· Het ontgraven van cunet t.b.v. verhardingen;
· Het aanbrengen van HWA rioleringen;
· Het aanbrengen van VWA-rioleringen;
· Het aanbrengen van CWA-rioleringen (chemisch afvalwater);
· Het leveren en aanbrengen van persleiding incl pompput;
· Het leveren en aanbrengen van buffervoorzieningen chemisch afvalwater;
· Het aanbrengen van betonpuinfunderingen;
· Het aanbrengen van lijnafwateringsgoten;
· Het aanbrengen van molgoten; 
· Het aanbrengen van cementbetonverhardingen als vliegveldverharding;
· Het aanbrengen van voegen en uitzetvoegen;
· Het aanbrengen van asfaltverhardingen;
· Het aanbrengen van markeringen op vliegveldverhardingen; 
· Het aanvullen en afwerken van bermen;
· Het inzaaien van de afgewerkte bermen; 
· Overige werkzaamheden.

05 TIJDSBEPALING

Datum van aanvang werkzaamheden: conform het gestelde in par. 7 van de UAV2012.

De werkzaamheden dienen, gerekend vanaf de datum van aanvang, opgeleverd te worden binnen de termijn van 23 
maanden vanaf de aanvang van de werkzaamheden gerekend vanaf de startdatum van fase 1.

De korting, zoals bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, bedraagt per werkdag: € 2.500,00. Het bedrag der 
kortingen die de aannemer kan worden opgelegd uit hoofde van paragraaf 42 van de UAV 2012 bedraagt maximaal 
10% van de aannemingssom.

In zijn planning dient de aannemer rekening te houden met 40 onwerkbare werkdagen ten gevolge van activiteiten 
op de vliegbasis waarbij geen buitenstaanders toegestaan zijn binnen het vlieggebied. De aannemer dient rekening 
te houden met de volgende niet werkbare periodes: 20 onwerkbare werkdagen per jaar, verdeeld over 2 x 1 week 
en 5 x 2 werkdagen.

De werkzaamheden bestaan uit 5 fasen (zie tekening C00.1):

Fase 0: inrichting ketenpark.
Fase 1: Werkzaamheden rondom de zuidelijke hangar, conform tekening C00.1
Fase 1.1: aanbrengen betonverhardingen fase 1
Fase 2: Werkzaamheden rondom de noordelijke hangar, conform tekening C00.1
Fase 2.1: aanbrengen betonverhardingen fase 2
Fase 3: Werkzaamheden ter plekke van het ketenpark
Fase 4: Afrondende werkzaamheden
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De termijnen waarbinnen de onderstaande delen van het werk, gerekend vanaf de datum van aanvang, moeten 
worden opgeleverd bedragen:

Fase 0: inrichting ketenpark

Inrichting ketenpark dient op 02-02-2026 aan te vangen.

Ketenpark dient op 13-02-2026 volledig ingericht te zijn en gebruik gereed voor opdrachtgever, dit dient als stoppunt 
opgenomen te worden in de planning. Alle (overige) werkzaamheden mogen pas aanvangen nadat ketenpark 
volledig is ingericht c.q. opdrachtgever de resultaatsverplichtingen vanuit bestekspost 860030 heeft geaccepteerd.

Het ketenpark dient volledig gebruik gereed en beschikbaar voor Opdrachtgever te zijn tot 16 (kalender)weken na 
oplevering van de werkzaamheden.

Fase 1: Werkzaamheden rondom de zuidelijke hangar, conform tekening C00.1
(intersectie S3 + S4, zuidelijk platform (gedeeltelijk), tussenliggend platform (gedeeltelijk), terreininrichting zuid + 
terreininrichting ter plekke van infiltratiekelder

Werkzaamheden fase 1 dienen op 16-02-2026 aan te vangen.

Werkzaamheden fase 1 dienen uiterlijk te worden opgeleverd binnen 6 kalendermaanden na de start van de 
betreffende fase. 

Gedurende fase 1 dient de Middletrack, met uitzondering van de strikt noodzakelijke periode dat deze afgesloten 
dient te zijn t.b.v. de werkzaamheden, in gebruik te blijven. Een rolbaan wordt bruikbaar geacht indien de clearance 
van minimaal 15,50 meter uit de centerline vrij is van obstakels én de taxiway strip van 10,50 meter vrij is van 
zowel positieve als negatieve obstakels. 

De aannemer dient een planning op te stellen met daarin opgenomen op welk moment de Middletrack afgesloten zal 
worden voor vliegverkeer in fase 1. Deze afsluiting dient te vallen binnen de periode 05-04-2026 en 30-09-2026 en 
mag maximaal 8 weken in beslag nemen. Definitieve goedkeuring van deze periode in overleg met de vliegbasis.

Fase 2: Werkzaamheden rondom de noordelijke hangar, conform tekening C00.1
(intersectie S1 + S2, zuidelijk platform (gedeeltelijk), noordelijk platform (gedeeltelijk), tussenliggend platform 
(gedeeltelijk), terreininrichting noord

Werkzaamheden fase 2 dienen op 01-03-2027 aan te vangen.

Werkzaamheden fase 2 dienen uiterlijk te worden opgeleverd binnen 6 kalendermaanden na de start van de 
betreffende fase. 

Fase 3: Werkzaamheden ter plekke van ketenpark, conform tekening C00.1
(zuidelijk platform ter plekke van voormalig T17 en noordelijk platform ter plekke van het ketenpark)

Werkzaamheden fase 3 dienen aan te vangen op het moment dat de bouwkundig aannemer zijn ketenpark volledig 
ontmanteld heeft.

Uitgangspunt is dat de Werkzaamheden fase 3 uiterlijk dienen aan te vangen op 04-07-2027. 

Werkzaamheden fase 3 dienen uiterlijk te worden opgeleverd binnen 1 kalendermaand na de start van de 
betreffende fase. 

Fase 4: Afrondende werkzaamheden

Het is de aannemer toegestaan om zijn werkzaamheden af te ronden in de periode tussen oplevering van de 
werkzaamheden fase 3 en 31-12-2027.

Deze werkzaamheden dienen het gebruik van het platform en de aansluitende rolbanen door vastvleugelig verkeer 
niet te belemmeren. 

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 6 (zes) maanden.
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07 WERKTIJDEN

De commandant van de vliegbasis heeft de bevoegdheid, wanneer militaire oefeningen het noodzakelijk maken, 
scherpere bepalingen te stellen dan die normaal van kracht zijn c.q. de werkzaamheden gedurende een bepaalde tijd 
op de gehele kazerne/vliegbasis of een gedeelte ervan te verbieden. Hieromtrent zal de wederpartij vooraf worden 
ingelicht.

De toegestane werktijden zijn:
Maandag t/m vrijdag 07:00 t/m 17:00 uur. 
Begeleiding door de vliegbasis is, in overleg met de directie, beperkt beschikbaar van 08:00 tot 16:00 uur. Eventuele 
aanvragen voor begeleiding dienen minimaal 48 uur van te voren kenbaar gemaakt te worden. 

Indien de aannemer voornemens is incidenteel werkzaamheden op het werkterrein te verrichten buiten de 
werktijden zoals opgenomen in paragraaf 1.07 van dit bestek, dient hij hiertoe uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand 
aan het geplande moment van uitvoering daartoe een verzoek in bij de directie. Daarnaast maakt de aannemer het 
uitvoeren van werkzaamheden op het werkterrein buiten de gestelde werktijden bespreekbaar onder het agendapunt 
"planning" tijdens de bouwvergaderingen. 

08 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van 
het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard. 

09 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID ONDERAANNEMERS

Voor de uitvoering van werkzaamheden door eventueel in te schakelen onderaannemers t.b.v.:

· Aanbrengen markeringen op vliegveldverhardingen;
· Aanbrengen pompputten VWA-riolering;
· Aanbrengen opslagvoorziening CWA-riolering;

Is toestemming van de directie vereist.

10 AERIUSBEREKENING

De opdrachtgever heeft een Aeriusberekening laten uitvoeren die aangeeft dat met inzet van elektrisch materieel 
kan worden voldaan aan de projectvoorwaarde tot 0,005 mol/ha/jaar stikstof depositie (prestatie-eis). 

Aannemer dient de uitvoeringsmethode (inzet materieel, hulpmiddelen o.g.) te baseren op een maximale 
stikstofdepositie van 0,005 mol/ha/jaar. De genomen maatregelen hiervoor moeten door de aannemer in de prijs per 
eenheid in de besteksposten worden opgenomen als deel van de inschrijving. Voor overige kosten is in de eenmalige 
kosten bestekspost 910070 opgenomen. 

Aannemer dient een Aerius berekening te delen waaruit blijkt dat en op welke wijze er wordt voldaan aan de 
genoemde depositiewaarde van maximaal 0,005 mol/ha/jaar. De berekening maakt onderdeel uit van de 
resultaatsverplichting bestekspost 910070 voor de aannemer.

Disclaimer: binnen de vliegbasis is geen laadvoorziening aanwezig t.b.v. elektrisch materieel (aannemer). 
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

De volgende tekeningen behoren tot het bestek:

Bladnr. Omschrijving Datum Formaat
________________________________________________________________________________________

C00.1 Fasering werkzaamheden 25-08-2025 A0
C00.2 Situatie, werkterrein en rijroutes 25-08-2025 A0
C01.1 Opbreekwerkzaamheden westelijke deel 25-08-2025 A1
C01.2 Opbreekwerkzaamheden oostelijke deel - NVI1 30-09-2025 A1
C02.1 Ondergrondse infra westelijke deel - NVI2 21-10-2025 A1
C02.2 Ondergrondse infra oostelijke deel - NVI2 21-10-2025 A1
C03.1 Verhardingen westelijke deel 25-08-2025 A1
C03.2 Verhardingen oostelijke deel 25-08-2025 A1
C04.1 Markeringen westelijke deel - NVI1 30-09-2025 A1
C04.2 Markeringen oostelijke deel - NVI1 30-09-2025 A1
C05.1 Terreinafwerking westelijke deel 25-08-2025 A1
C05.2 Terreinafwerking oostelijke deel 25-08-2025 A1
C06 Dwarsprofielen 25-08-2025 A0+2
C07 Details - NVI2 21-10-2025 A0
C08 Details markeringen - NVI1 30-09-2025 A2

De tekeningen worden na gunning aan de aannemer verstrekt in DWG formaat. 

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn waar van toepassing op de bestektekeningen 
aangegeven. 

Alle hoogten zijn en worden aangegeven in meters ten opzichte van N.A.P.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met stoppunten na het realiseren van de navolgende werkzaamheden voordat met een
vervolgwerkzaamheid wordt aangevangen:

· Inrichten ketenpark;
· Na het uitzetten van de coördinaten van de randen en assen rolbanen en platform;
· Aanbrengen en profileren wegfundering van steenmengsel;
· Na controle hoogtes wegfundering van steenmengsel; 
· Verdichtingcontrole(s) wegfundering van steenmengsel;
· Na stellen bekisting;
· Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten t.b.v. verhardingslaag van gewapend beton;
· Voor het storten van betonverhardingen;
· Na aanbrengen rugvullingen in opgezaagde voegen;
· Na het uitzetten van markeringen op vliegveldverhardingen;
· Voor het aanbrengen van de kleeflaag op de asfaltverhardingen serviceroad.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Zie de gewijzigde bijlagenlijst (bijlage 00.02)

05 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN BEMALINGEN

De stijghoogte van het grondwater in het Eerste Watervoerende Pakket bedraagt circa 19 m +NAP. 

De maaiveldhoogte bedraagt circa 21,00 m +NAP aan de westelijke zijde van het Safaripark.
De maaiveldhoogte bedraagt circa 20,00 m +NAP aan de oostelijke zijde van het Safaripark.

De freatische grondwaterstand bevindt zich dus op circa 19 m +NAP, hetgeen vrijwel overeenkomt met de 
grondwater-stand in het Eerste Watervoerend Pakket. 

(bron:  Verkennend bodemonderzoek Nieuwbouw Hangaars te Vliegbasis Volkel, ter informatie bijgevoegd)
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06 ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN

Het terrein is grotendeels vrijgegeven op de aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten (OO).

Ter plekke van de resterende betonverharding dient de aannemer van dit bestek een aanvullende vrijgave van de 
bodemlaag tussen 1,50 meter - MV en 4,00 meter - MV uit te voeren.

Het vrijgaverapport betreffende de vrijgage van het overige terrein tot 4,00 meter - MV wordt na gunning aan de 
aannemer verstrekt.

Bij graafwerkzaamheden binnen het volledige projectgebied dient derhalve altijd het protocol bij ‘toevalsvondst’ te 
worden nageleeft. Zie protocol ‘toevalsvondst’ in de bijlagen.

07 BODEMKUNDIGE EN GRONDMECHANISCHE GEGEVENS

De grondslag bestaat vanaf het maaiveld uit:

Het maaiveld is plaatselijk verhard en plaatselijk grasland (zie tekeningen). Het volledige terrein is in de bouwrijp 
fase opgehoogd met zand voor zandbed en plaatselijk voorzien van een funderingslaag bestaande uit 
betongranulaat.

De bodem tot minimaal 3,2m -mv bestaat uit zand, ( zeer fijn tot uiterst grof en zwak tot sterk grindig).

(bron:  Verkennend bodemonderzoek Nieuwbouw Hangaars te Vliegbasis Volkel, ter informatie bijgevoegd)

08 TOEGANGSREGELING

Voor het complex of de complexen waarop het werkterrein is gelegen geldt een toegangsregeling.
De toegangsregeling is als bijlage bij dit bestek gevoegd dan wel wordt door de directie aan de aannemer ter hand 
gesteld.
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2.2. NADERE BESCHRIJVING
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare 
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend 
overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. 
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet 
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 
2012.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te 
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen 
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op 
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te 
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft 
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter 
beschikking wordt gesteld.
Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
na bewerking kan worden hergebruikt.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de 
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

11 BEWEGWIJZERING

110010 321399 Aanbrengen tijdelijke bewegwijzering WIU.
Betreft het aanbrengen van bewegwijzering op de vliegbasis voor
het bouwverkeer.
Routes conform voorstel aannemer, gebaseerd op tekening C00.

EUR N

De aannemer dient voorafgaand aan uitvoering een
uitvoeringstekening op te stellen ter goedkeuring van de directie.
Het betreffende werkplan uiterlijk 2 weken na gunning van de
werkzaamheden aanleveren bij de directie.

st 1,00 L

Rekening houden met in totaal 40 verkeersborden. st 40,00 I

Met materialen van de aannemer.

110020 321399 Instandhouden tijdelijke bewegwijzering WIU.
Betreft het instandhouden van de bewegwijzering rijroutes zoals
aangebracht conform bestekspost 110010.

wk 104,00 V

Tijdsduur: 2 weken voor het begin van de werkzaamheden tot de
oplevering van het totale werk.
Rekening houden met in totaal 40 verkeersborden.

Inclusief het wekelijks rijden van een inspectieronde. wk 104,00 I

110030 321399 Verwijderen tijdelijke bewegwijzering WIU.
Betreft het verwijderen van de tijdelijke bewegwijzering WIU
aangebracht conform bestekspost 110010 en instandhouden
conform bestekspost 110020.

EUR N

12 BESCHERMEN VERHARDINGEN

120010 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 3.000,00 V

Situering: ter plaatse van beschermde verhardingen conform
bestekspost 120020.

9 Oppervlakte: alle door de aannemer te gebruiken
cementgebonden- en bitumineuze vliegveldverhardingen inclusief
de eerste 10,00 m1 aanliggende verhardingen.

6 Ondergrond: zowel asfalt- als betonverhardingen.

5 Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met hogedruk water,
daarna vegen en zuigen.
Schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren zonder schade aan te
brengen aan verhardingsoppervlak.

9 Direct voor het aanbrengen van de beschermingen aangebracht
conform bestekspost 120020.

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting inclusief acceptatiekosten.
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120020 103199 Beschermen verhardingen aanvoerroutes
Situering: zie tekening C00, de locaties waar de
betonverhardingen worden gebruikt voor transport, ter plaatse
van kruising Northern track
Betreft het treffen van voorzieningen t.b.v. het beschermen
van alle benodigde aan- en afvoerroutes

m2 3.000,00 V

Wijze van beschermen: folie en/of wegenbouwdoek,
rubberen matten en stalen rijplaten. Uitvoering in overleg met
directie, zodanig positioneren dat er geen roestwater op de
verharding komt.
Afmetingen ter keuze van de aannemer.
Dusdanig positioneren dat tijdens de werkzaamheden alle
te gebruiken (beton)verhardingen niet direct belast worden.
Met materialen van de aannemer.
Bescherming dient geschikt te zijn voor zwaar verkeer.
Het toepassen van een beschermingslaag van zand is niet
toegestaan.

120030 103199 In stand houden bescherming betonverhardingen
Betreft het instand houden van de bescherming
betonverhardingen conform bestekspost 120020.
In stand houden gedurende de uitvoeringsperiode van het
bouwrijp maken conform dit bestek, aangevuld met de periode
waarin de bouwkundige werkzaamheden aan de hangars
uitgevoerd worden.

week 104,00 V

120040 103199 Verwijderen bescherming betonverhardingen
Het verwijderen van de aangebrachte bescherming
betonverhardingen conform bestekspost 120020 na
instandhoudingsperiode conform bestekspost 120030.

keer 1,00 V

120050 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 3.000,00 V

Situering: ter plaatse van beschermde verhardingen.

9 Oppervlakte: zie bestekspost 120020.

2 Ondergrond: betonverharding

5 Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met hogedruk water,
daarna vegen en zuigen.

9 Direct na het verwijderen van de beschermingen aangebracht
conform bestekspost 120020 en verwijderd conform bestekspost
120040.

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting inclusief acceptatiekosten.

13 AFZETTINGEN VLIEGGEBIED

130010 622001 Aanbrengen geleidebarrier. m 45,00 V

Situering: zie tekening C00.
Betreft het aanbrengen van afzettingen tussen werkterrein en
actief vlieggebied. Locatie toe te passen verlichte barrier:

- Ten noorden en zuiden van aansluiting op Northern track
(plaatsen gedurende volledige periode werkzaamheden)

m1 45,00 I

1 Geleidebarrier van van kunststof, rood/wit geblokt en afgevuld
met water. Voorzien van mogelijkheid tot creeeren doorgang
(circa 5 meter) voor calamiteiten en eventueel bouwverkeer.

Barrier voorzien aan de airside van rode signaal verlichting, per
barrier voorzien van 5 stuks verlichting, geplaatst maximaal 3,00
meter uit elkaar.
Lichtsterkte verlichting minimaal 10 Candela.

st 10,00 I

Barriers aan beide zijden  voorzien van bord C01. st 4,00 I

9 Diverse locaties, zie tekening C00.

2 Met materiaal van de aannemer
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130020 622001 Aanbrengen geleidebarrier. m 45,00 V

Situering: zie tekening C00.
Betreft het aanbrengen van afzettingen tussen werkterrein en
actief vlieggebied. Locatie toe te passen verlichte barrier:

- Ten noorden en zuiden van aansluiting op Middle track
(plaatsen alleen tijdens werkzaamheden oostzijde).

m1 45,00 I

1 Geleidebarrier van van kunststof, rood/wit geblokt en afgevuld
met water. Voorzien van mogelijkheid tot creeeren doorgang
(circa 5 meter) voor calamiteiten en eventueel bouwverkeer.

Barrier voorzien aan de airside van rode signaal verlichting, per
barrier voorzien van 5 stuks verlichting, geplaatst maximaal 3,00
meter uit elkaar.
Lichtsterkte verlichting minimaal 10 Candela.

st 10,00 I

Barriers aan beide zijden  voorzien van bord C01. st 4,00 I

9 Diverse locaties, zie tekening C00.

2 Met materiaal van de aannemer

130030 622001 Aanbrengen geleidebarrier. m 65,00 V

Situering: zie tekening C00.
Betreft het aanbrengen van een afzetting ter plaatse van de
entree naar het werkgebied, parallel aan de Northern track.
Deze afscheiding aanbrengen t.b.v. het creeeren van een
smallere doorgang naar het werkgebied.

1 Geleidebarrier van van kunststof, rood/wit geblokt en afgevuld
met water.

1 In één lengte

2 Met materiaal van de aannemer

130040 622002 Instandhouden geleidebarrier. week 104,00 V

Betreft het instandhouden van de geleidebarriers, inclusief
instandhouden verlichting.
Tijdsduur: 2 weken voor het begin van de werkzaamheden tot de
oplevering van het totale werk.

1 Geleidebarrier aangebracht volgens bestekspostnr(s). 130010
(verlichte barriers) - Northern track

m1 45,00 I

2 Met materialen van de aannemer

130050 622002 Instandhouden geleidebarrier. week 20,00 V

Betreft het instandhouden van de geleidebarriers, inclusief
instandhouden verlichting.
Tijdsduur: 2 weken voor het begin van de werkzaamheden tot de
oplevering van het totale werk.

1 Geleidebarrier aangebracht volgens bestekspostnr(s). 130020
(verlichte barriers) - Middle track

m1 45,00 I

2 Met materialen van de aannemer

130060 622002 Instandhouden geleidebarrier. week 104,00 V

Betreft het instandhouden van de geleidebarriers.
Tijdsduur: 2 weken voor het begin van de werkzaamheden tot de
oplevering van het totale werk.

1 Geleidebarrier aangebracht volgens bestekspostnr(s). 130030 m1 65,00 I

2 Met materialen van de aannemer

130070 622005 Verwijderen geleidebarrier. m 45,00 V

Betreft het verwijderen van de geleidebarrier.
(verlichte barriers) - Northern track

1 Geleidebarrier aangebracht volgens bestekspostnr(s). 130010
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130080 622005 Verwijderen geleidebarrier. m 45,00 V

Betreft het verwijderen van de geleidebarrier.
(verlichte barriers) - Middle track

1 Geleidebarrier aangebracht volgens bestekspostnr(s). 130020

130090 622005 Verwijderen geleidebarrier. m 65,00 V

Betreft het verwijderen van de geleidebarrier.
Onverlichte barriers, werkterrein.

1 Geleidebarrier aangebracht volgens bestekspostnr(s). 130030

14 OPSPORING ONONTPLOFTE OORLOGSRESTEN (OOO)
Door derden is een oppervlaktedetectie uitgevoerd voor een het 
terrein. De OOO rapportages worden ter beschikking van de 
aannemer gesteld.

Bij het verrichten van grondroerende werkzaamheden, dan wel 
werkzaamheden waarbij trillingen in de bodem ontstaan ter 
plaatse van de in de hierboven genoemde oppervlaktes in de 
bijgevoegde rapporten, moet men rekening houden met de 
mogelijke aanwezigheid van munitie(resten) en/of explosieven in 
de bodem. Concreet betreft dit het oppervlak onder te te 
verwijderen betonverharding voormalig Safaripark.

Het overige terrein is vrijgegeven tot 4,00 meter - MV.

141 OPSPOREN CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN

141010 101199 Projectplan opsporen OO
 Betreft de kosten voor het opstellen van het projectplan t.b.v.
opsporen OO.
Projectplan dient te voldoen aan de eisen voor een proces-
verbaal van oplevering volgens het Certificaatschema voor het
opsporen van ontplofbare oorlogsresten.

EUR N

141020 101199 Vrijgeven verhard- en onverhard terrein CS-OOO tussen 1,50
meter - MV en 4,00 meter - MV.
Opsporingsgebied: ter plekke van de resterende verharding
Safaripark, inclusief direct aanliggend oppervlak, e.e.a. zoals
weergegeven in de bijgevoegde detectierapportages.
Betreft het aanvullend detecteren en vrijgeven van de bodemlaag
tussen 1,50 meter - MV en 4,00 meter - MV.
Werkzaamheden uitvoeren na opruimwerkzaamheden terrein.
Met gebruikmaking van de aan de aannemer ter beschikking
gestelde meetdata volgens deel 2.1, paragraaf 04 van dit
bestek, dan wel inclusief het uitvoeren van een digitale
(computerondersteund) detectie met behulp van een GPS
gekoppeld
passief- en/of actief detectiesysteem.
Betreft vrij van NGE met kaliber 100Lbs en groter verklaren van
het opsporingsgebied aan de hand van het uitvoeren van- en
interpreteren van meetdata en het benaderen, identificeren en
veiligstellen van de, uit het detectie- onderzoek als mogelijk CE
geïnterpreteerde, aangetroffen vermoedelijke conventionele
explosieven (CE). In vaste grond (zand).
Samenstellen van het proces-verbaal van oplevering volgens
bestekspost 162070.
Proces-verbaal in tweevoud analoog en digitaal aanleveren.

m2 1.750,00 V
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141030 160304 Opstellen proces verbaal van deeloplevering st 1,00 V

Betreft proces verbaal van de uitgevoerde deelopleveringen.
Betreft de bodemlaag tussen 1,50 meter - MV en 4,00 meter -
MV.

9 Grootte perceel: zie bestekspost 141020.

1 Het proces-verbaal van deeloplevering dient te voldoen aan de
eisen voor een proces-verbaal van oplevering volgens het
Certificaatschema voor het opsporen van ontplofbare
oorlogsresten

1 Rapportage digitaal aanleveren. Formaat: A4
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2 OPBREEKWERKZAAMHEDEN

21 RESTERENDE VERHARDING SAFARIPARK

211 VERWIJDEREN VOEGEN

211010 510402 Afsteken overgroeide kanten. m 32,00 V

Situering: zie tekening C01.1 en C01.2.
Betreft het afsteken van de overgroeide kanten betonverharding.

Soort weg: rolbaan en platform Safaripark.

2 Overgroeide kanten van een gebonden verharding

2 Zonder kantopsluiting

1 De verharding is gemiddeld 0,25 m of minder overgroeid

1 Afsteken tot buitenkant verharding of kantopsluiting

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend
verwerker inclusief acceptatiekosten.

211020 827199 Verwijderen voegvulling 2-componenten constructievoegen. m1 106,00 V

Situering: zie tekening C01.1 en C01.2.
Betreft het verwijderen van de niet verdeuvelde uitzetvoegen
tussen de hand te haven verhardingen van de middle- en
northern track en de te slopen verharding van het Safaripark.
Voegvulling bestaande uit 2-componenten voegvullingsmassa en
rugvulling.
Afmetingen voeg: circa 18-22  x 35 mm (b x d).
Voegvullingen verwijderen voor het opzagen van de voegen
en zodanig dat geen voegvullingsresten op achterblijven.
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
erkende verwerkingsinrichting incl. acceptatiekosten.

211030 827199 Verwijderen voegvulling 2-componenten langs- en dwarsvoegen m1 296,00 V

Situering: zie tekening C01.1 en C01.2.
Betreft het verwijderen van de dwars- en langsvoegen in de te
verwijderen betonverharding van het Safaripark.
Voegvulling bestaande uit 2-componenten voegvullingsmassa en
rugvulling.
Afmetingen voeg: circa 15-20  x 35 mm (b x d).
Voegvullingen verwijderen voor het opzagen van de voegen
en zodanig dat geen voegvullingsresten op achterblijven.
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
erkende verwerkingsinrichting incl. acceptatiekosten.

211040 827199 Verwijderen voegvulling 2-componenten. m1 24,00 V

Situering: zie tekening C01.1 en C01.2.
Betreft het verwijderen van de niet verdeuvelde uitzetvoegen
tussen de molgoten en de betonverhardingen platform.
Betreft langsvoegen.
Voegvulling bestaande uit 2-componenten voegvullingsmassa en
rugvulling.
Afmetingen voeg: circa 18-22  x 35 mm (b x d).
Voegvullingen verwijderen voor het opzagen van de voegen
en zodanig dat geen voegvullingsresten op achterblijven.
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
erkende verwerkingsinrichting incl. acceptatiekosten.
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211050 827199 Verwijderen voegvulling 2-componenten. m1 6,00 V

Situering: zie tekening C01.1 en C01.2.
Betreft het verwijderen van de niet verdeuvelde uitzetvoegen
tussen de molgoten.
Betreft dwarsvoegen van circa 0,50 meter per stuk.
Voegvulling bestaande uit 2-componenten voegvullingsmassa en
rugvulling.
Afmetingen voeg: circa 18-22  x 35 mm (b x d).
Voegvullingen verwijderen voor het opzagen van de voegen
en zodanig dat geen voegvullingsresten op achterblijven.
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
erkende verwerkingsinrichting incl. acceptatiekosten.

212 OPBREKEN BETONVERHARDINGEN

212010 425102 Bewerken oppervlakken van verhard beton. m2 548,00 V

Situering: zie tekening C01.1 en C01.2.
Betreft het stralen van het betonoppervlak van het Safaripark en
de aanliggende rolbanen t.b.v. verwijderen aanwezige
kunststofdeklaag.
Rekening houden met een kunststofdeklaag van maximaal 5 mm.
Kunststofdeklaag bestaat uit: dubbellaags epoxy gebonden
minerale slijtlaag bestaande uit (kwarts)zand.

9 Wijze van verwijderen ter keuze aannemer.
Resterende kunststofdeklaag op de Northern track mag niet
beschadigen gedurende verwijderen kunststofdeklaag.

1 Horizontale vlakken of vlakken met een helling tussen horizontaal
en 1 : 2; bovenzijde

9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
erkend verwerker inclusief acceptatiekosten.

212020 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 548,00 V

Situering: ter plaatse van verwijderde kunststofdeklaag conform
bestekspost 212010, zie tekening C01.1 en C01.2.

2 Ondergrond: betonverharding

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

9 Direct na het verwijderen van de kunststofdeklaag conform
bestekspost 212010.

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend verwerker
inclusief acceptatiekosten.

212030 820301 Zagen van betonverharding. m 106,00 V

Situering: zie tekening C01.1 en C01.2.
Betreft het loszagen (diepzagen)  van de te slopen
betonverharding van het safaripark. Loszagen ter plaatse van
aansluiting northern track.

1 Betonverharding gewapend en ongewapend, voorzien van
deuvels en koppelstaven.

2 5 Zaagdiepte gemiddeld 280 mm

tot ten hoogste 320 mm

212040 820301 Zagen van betonverharding. m 105,00 V

Situering: zie tekening C01.1 en C01.2.
Betreft het inzagen van de te verwijderen betonverharding op
circa 0,15 - 0,20 meter naast de zaagsnede conform bestekspost
212030.

1 Betonverharding gewapend en ongewapend, voorzien van
deuvels en koppelstaven.

2 5 Zaagdiepte gemiddeld 280 mm

tot ten hoogste 320 mm



RAW0083-153064

20-10-2025

Bladnr. 17 van 150RAW 23601-14
Nieuwbouw 2 hangaars voor 312 en 313 squadron op de vliegbasis Volkel
Perceel 1 - RAW-bestek terreininrichting - Bestek + NVI1 + NVI2

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

212050 827101 Opbreken ongewapende betonverharding. m2 360,00 V

Situering: zie tekening C01.1 en C01.2.
Betreft het opbreken van de ongewapende betonverharding in
het resterende deel van het Safaripark.
Voegvullingen verwijderd conform post 211.
Betonverharding dient trillingsvrij verwijderd te worden.

9 Breedte conform tekening C02.

7 Dikte gemiddeld van 0,26 tot 0,30 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Met deuvels en koppelstaven

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend verwerker
inclusief acceptatiekosten.

212060 827102 Opbreken gewapende betonverharding. m2 188,00 V

Situering: zie tekening C01.1 en C01.2.
Betreft het opbreken van de gewapende betonverharding in het
resterende deel van het Safaripark.
Voegvullingen verwijderd conform post 211.
Betreft alle niet rechthoekige platen in het Safaripark.
Betonverharding dient trillingsvrij verwijderd te worden.

1 Totale breedte kleiner dan 2,00 m

7 Dikte gemiddeld van 0,26 tot 0,30 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

3 Gewapende betonverharding; niet doorgaand gewapend 

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend verwerker 
inclusief acceptatiekosten. 

212070 827101 Opbreken ongewapende betonverharding. m2 22,00 V

Situering: zie tekening C01.1 en C01.2.
Betreft het opbreken van de langs te verwijderen
betonverharding van het Safaripark aanwezige molgoten.
Betonverharding dient trillingsvrij verwijderd te worden.

1 Totale breedte kleiner dan 2,00 m

7 Dikte gemiddeld van 0,26 tot 0,30 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

4 Zonder koppelstaven en deuvels

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend verwerker
inclusief acceptatiekosten.

212080 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 9,00 V

Situering: zie tekening C01.1 en C01.2.
Betreft het verwijderen van de in de molgoot aanwezige
kolkleidingen.
Rekening houden met 6 kolkaansluitingen van circa 1,50 meter
per stuk.

1 Materiaal: PVC

1 Nominale middellijn(en) ø160

1 Verbinding door middel van mof

9 Aansluitende riolering is reeds verwijderd in de BRM-fase.

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend verwerker
inclusief acceptatiekosten.

213 OPBREKEN FUNDERINGSCONSTRUCTIE SAFARIPARK
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213010 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 570,00 V

Situering: zie tekening C01.1 en C01.2.
Betreft het verwijderen van de aanwezige funderingslaag
betongranulaat aanwezig onder resterende verhardingen van het
Safaripark en aansluitende rolbanen, verwijderd conform
bestekspost 212050 t/m 212070.

3 Breedte van 3,00 m en meer

3 Gemiddelde dikte 250 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

Betongranulaat, gradering 0/31.5

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend verwerker 
inclusief acceptatiekosten.  

22 OPRUIMWERKZAAMHEDEN BOUWTERREIN BRM

221 OPBREKEN ASFALTVERHARDING BOUWTERREIN

221010 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 24.965,00 V

Situering: zie tekening C01.1 en C01.2.
Betreft het opbreken van de asfaltverharding bouwterrein rondom
gebouw 1138 en 1139.

Teervrij asfalt: aangebracht in de BRM-fase werkzaamheden.

1 Dikte gemiddeld 0,05 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

9 Opbreken in stukken grote ter keuze van de aannemer.

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend verwerker
inclusief acceptatiekosten.

222 OPBREKEN AFWATERING BOUWTERREIN
Werkzaamheden m.b.t. verwijderen afzetting van het werkterrein 
uitvoeren in overleg met de bouwkundig aannemer.

222010 827103 Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. m2 320,00 V

Situering: zie tekening C01.2.
Betreft het verwijderen van de aangebrachte prefab betonplaten
langs de Middletrack, aangebracht in de bouwrijp fase.

9 dubbele rij betonplaten tegen betonverharding Middletrack.

2 Dikte platen 0,14 m

3 Afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend verwerker
inclusief acceptatiekosten.

222020 831712 Opbreken goot van betonelementen. m 40,00 V

Situering: zie tekening C01.2.
Betreft het verwijderen van de aangebrachte prefab
afwateringsgoot inclusief aangebrachte kolken langs de
Middletrack, aangebracht in de bouwrijp fase.

9 Geplaatst op de funderingslaag van betongranulaat, welke
gehandhaafd dient te blijven in de terreininrichtingsfase.

3 Betongoot type verholen goot, werkende lengte 2,00 m

9 Voegen tussen gootelementen gevuld met 2 componenten
voegvullingsmateriaal.

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend verwerker
inclusief acceptatiekosten.
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222030 251122 Verwijderen kolk. st 30,00 V

Situering: zie tekening C01.1 en C01.2.
Betreft het verwijderen van de kolken aangebracht in de
asfaltverharding bouwplaatsinrichting.
Aansluitende kolkleidingen in stand houden t.b.v. aansluiten
afwateringsgoten tussenliggende rolbaan conform bestekspost
442040.

3 Kolk van kunststof/gietijzer combinatie

1 Straatkolk

1 Constructie: eendelig

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend verwerker
inclusief accepatiekosten.

222040 283761 Verwijderen aansluitleiding st 4,00 V

Situering: tussen gootelementen verwijderd conform bestekspost
222020 en hemelwaterriolering

3 PVC-aansluitleiding hemelwaterafvoer, rekening houden met circa
10,00 meter afvoerleiding per aansluiting.
Eventueel grondwerk dient inclusief te zijn in de eenheidsprijs.

8 Nominale middellijn: 160 mm

1 Aansluitleiding verwijderen tot aan invoering op HWA-riolering.

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend verwerker
inclusief acceptatiekosten.

222050 721011 Verwijderen hek. m 205,00 V

Situering: zie tekening C01.2.
Betreft het verwijderen van het semi-permanente hekwerk
geplaatst ter plekke van de clearance middletrack.

1 Uit het maaiveld

2 Staalmathekwerk

1 Inclusief verwijderen staander(s) inclusief het verwijderen van de
ondergrondse funderingsblokken.

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend verwerker
inclusief acceptatiekosten.

222060 101532 Verwijderen tijdelijke afrastering. m 500,00 V

Situering: op diverse locaties binnen het werkgebied.
Betreft het verwijderen van tijdelijke afrastering van skigaas.

Inclusief het verwijderen van de ondersteuningsconstructie
bestaande uit kunststof staanders en houten perkoenpalen.

9 Afrastering aangebracht in de BRM-fase.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend verwerker
inclusief acceptatiekosten.

224 VERWIJDEREN DUNNE LAAG GROND

224010 510101 Schonen terrein. EUR N

Situering: volledige bouwterrein conform tekening C00.
Betreft het verwijderen van alle aanwezige vervuiling binnen het
werkterrein.

Te schonen oppervlakte: ca. 500 are

Aard van het te verzamelen vuil: bouwmaterialen, verpakkingen
e.t.c.

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkend verwerker
inclusief acceptatiekosten.
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224020 510103 Maaien gewas. are 496,00 V

Situering: volledige bouwterrein conform tekening C00.
Betreft het maaien van het gras, aanwezig ter plekke van de te
verwijderen dunne laag met grond.

4 Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Hoogte na het maaien ten hoogste 50 mm

1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een erkend
verwerker inclusief acceptatiekosten.

224030 220103 Grond ontgraven uit bekleding. m3 4.960,00 V

Situering: zie tekening C01.1 en C02.1.
Betreft het ontgraven van grond uit de bekleding aangebracht in
de BRM-fase.

Grondsoort: grond klasse industrie.

1 Dikte gemiddeld 0,10 m

1 Oppervlakte 49600 m2

9 Rekening houden met het niet versmeren van de onder de grond
aanwezige laag met betongranulaat cq. zand voor zandbed.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

224040 522199 Verwijderen geotextiel.
Situering: op diverse locaties onder de te verwijderen dunne laag
met grond conform bestekspost 224030.
Betreft het verwijderen van de aanwezige scheidingslaag.
Betreft geotextiel PP40, aangebracht in de BRM-fase.
Vrijkomende materiaal direct vervoeren naar een erkend
verwerker inclusief acceptatiekosten.

m2 5.000,00 V
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3 GRONDWERK TERREININRICHTINGSFASE

31 RESTANT GRONDWERK BETONVERHARDINGEN S&R

310010 220101 Grond ontgraven uit cunet S&R verharding. m3 125,00 V

Situering: zie tekening C01.1 en C01.2.
Betreft het ontgraven van grond uit het cunet ter plaatse van de
verwijderde betonverharding conform bestekspost 212.

Grondsoort: zand (kwaliteitsklasse onbekend).

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

310020 220101 Grond ontgraven uit cunet S&R verharding. m3 53,00 V

Situering: zie tekening C01.1 en C01.2.
Betreft het ontgraven van grond uit het cunet ter plaatse van
diverse bochtverbredingen S&R-verharding.
Betreft uitbreiding op grondwerk dat niet is uitgevoerd in BRM-
fase.

Grondsoort: zand (kwaliteitsklasse onbekend).

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

310030 220301 Grond verwerken in cunet S&R verharding. m3 178,00 V

Situering: zie tekening C01.1 en C01.2.
Betreft het aanvullen van het cunet met zand voor zandbed.
Cunet ontgraven confrom bestekspost 310010 en 310020.

Grondsoort: zand voor zandbed, geleverd conform bestekspost
310040.

m3 178,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,50 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 310050.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

310040 220321 Leveren grond. m3 178,00 V

Betreft het leveren van zand voor zandbed.

1 Grondsoort: zand voor zandbed m3 178,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking conform bestekspost
310030.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

310050 220411 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 355,00 V

Situering: zie tekening C01.1 en C01.2.
Betreft het verdichten van he aangebrachte zand conform
bestekspost 310040.

Grondsoort: zand voor zandbed

1 Oppervlakken: vlak afwerken.

1 Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
maximaal 0,50 m

1 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard



RAW0083-153064

20-10-2025

Bladnr. 22 van 150RAW 23601-14
Nieuwbouw 2 hangaars voor 312 en 313 squadron op de vliegbasis Volkel
Perceel 1 - RAW-bestek terreininrichting - Bestek + NVI1 + NVI2

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

310060 220421 Profileren van oppervlakken. m2 355,00 V

Situering: zie tekening C01.1 en C01.2.
Betreft het profileren van het zandbed voorafgaand aan het
aanbrengen van de ongebonden funderingslaag.

Grondsoort: zand voor zandbed, aangebracht conform
bestekspost 310030 en verdicht conform bestekspost 310050.

1 Oppervlakken boven water

1 Oppervlakken: vlak

9 Geometrie aanvullingen zie tekening C01.1 en C01.2.

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

310070 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 355,00 V

Situering: zie tekening C01.1 en C01.2.
Betreft het aanbrengen van ongebonden funderingsmateriaal op
het aangebrachte zandbed conform bestekspost 310030.

9 Breedte conform tekening C01.2 en C01.2.
Laagdikte: minimaal 0,25 meter.

8 Betongranulaat ton 223,00 L

2 Sortering 0/31,5

1 Op het zandbed

2 De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna dynamisch
verdichten en vervolgens statisch naverdichten

32 AANVULLING TERREIN OVERIG

320010 220101 Grond ontgraven uit depot m3 14.865,00 V

Beteft het ontgraven van grond in depot.
Betreft ontgraving t.b.v. transport conform bestekspost 320020,
320030, 320040.

Grondsoort: grond klasse industrie, ontgraven en gezeefd in de
BRM-fase.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

320020 220201 Grond vervoeren. m3 13.984,00 V

Situering: vervoeren van depotlocatie conform tekening C00 naar
verwerkingslocatie conform bestekspost 320050.

Grondsoort: grond klasse industrie, BRM-fase.

2 Vervoeren naar: plaats van verwerking, zie bestekspost 320050.
Transportafstand (enkele reis depot > werklocatie) circa 800
meter.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving volgens bestekspostnr. 320050

320030 220201 Grond vervoeren. m3 875,00 V

Situering: vervoeren van depotlocatie conform tekening C00 naar
verwerkingslocatie conform bestekspost 330030, 340040.

Grondsoort: grond klasse industrie, BRM-fase.

2 Vervoeren naar: plaats van verwerking, zie bestekspost
bestekspost 330030, 340040.
Transportafstand (enkele reis depot > werklocatie) circa 800
meter.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving volgens bestekspostnr. 330030, 340040.
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320040 220201 Grond vervoeren. m3 6,00 V

Situering: vervoeren van depotlocatie conform tekening C00 naar
verwerkingslocatie conform bestekspost 411047 en 412057.

Grondsoort: grond klasse industrie, BRM-fase.

2 Vervoeren naar: plaats van verwerking, zie bestekspost 330030,
340040.
Transportafstand (enkele reis depot > werklocatie) circa 800
meter.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving volgens bestekspostnr. bestekspost 411047 en
412057.

320050 220301 Grond verwerken in aanvulling terrein. m3 13.984,00 V

Situering: zie tekening C05.1 en C05.2, dwarsprofielen C06 en
details C07.
Betreft het aanvullen van het terrein dat niet verhard wordt
danwel niet aangevuld wordt conform besteksposten 33, 34 en
35.

Grondsoort: grond klasse industrie, BRM-fase, gezeefd.
Vervoerd confrom bestekspost 320020.

m3 13.984,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,40 m

4 Bovenoppervlakte 34959 m2

6 Profileren volgens bestekspostnr. 320060.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

320060 220421 Profileren van oppervlakken. m2 33.159,00 V

Situering: zie tekening C05.1 en C05.2, dwarsprofielen C06 en
details C07.
Betreft het profileren van het maaiveld.
Eerste 10,00 meter langs vliegveldverhardingen profileren zodat
er minimaal 2% en maximaal 5% afschot aanwezig is.

Grondsoort: grond klasse industrie, BRM-fase, gezeefd.

1 Oppervlakken: profileren confrom dwarsprofiel.

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

320070 220421 Profileren van oppervlakken. m2 1.800,00 V

Situering: zie tekening C05.1 en C05.2, dwarsprofielen C06 en
details C07.
Betreft het profileren van het maaiveld.
Eerste 10,00 meter langs vliegveldverhardingen profileren zodat
er minimaal 2% en maximaal 5% afschot aanwezig is.
Betreft het afwerken van de strook ter plekke van de
aangebrachte vliegveldverlichtingsinstallatie conform bestek
23601-15.

Grondsoort: grond klasse industrie, BRM-fase, gezeefd.

1 Oppervlakken: profileren confrom dwarsprofiel.

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
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320080 512101 Zaaien. are 350,00 V

Situering: zie tekening C05.1 en C05.2.
Betreft het inzaaien van de bermen binnen het werkterrein.

4 Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

3 Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden zaadmengsel
B3, volgens de laatst geldende rassenlijst landbouwgewassen.

kg 350,00 L

Hoeveelheid: 1,00 kg/100 m2

1 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

9 Na inzaaien handmatig verwijderen van puin conform bestekspost
320090.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

320090 510199 Handmatig verwijderen puin en verontreiniging.
Situering: in de afgewerkte bermen.
Betreft het verwijderen van stenen en andere materialen uit het
werkterrein, ingezaaid confrom bestekspost 320080.
Oppervlakte terrein: circa 35.000 m2.

m2 35.000,00 V

Totale hoeveelheid: circa 10kg / 100m2.
Betreft het verwijderen van alle materialen groter dan 15 mm.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

kg 3.500,00 I

320100 512102 Bespuiten oppervlak met mengsel. are 350,00 V

Situering: in de afgewerkte bermen.
Betreft het toepassen van een erosiewerend middel.

4 Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer

9 Betreft een middel om verstuiving te voorkomen.

Hoeveelheid: 10 kg per 100 m2 (Grasfix, o.g.) kg 3.500,00 L

9 Water ten behoeve van verdunning door aannemer.

33 GRONDWERK WADI'S 

330010 220101 Grond ontgraven uit Wadi m3 1.425,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2, detail op tekening C07.
Betreft het ontgraven van zand t.b.v. de wadi.
Rekening houden met een ontgraving van 2,55 m3/m1.

Grondsoort:  zand voor zandbed, aangebracht in de BRM-fase.

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,10 m

1 Taluds 1 : 1.

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

330030 220302 Grond verwerken in bekleding. m3 447,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2, details op tekening C07.
Betreft het aanvullen van de ontgraving wadi met grond.

Grondsoort:  gezeefde grond klasse indusrie, aangevoerd conform
bestekspost 320020.

m3 447,00 L

1 Dikte 0,10 m

1 Breedte 4,00 m

1 Talud: 1 : 1

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Profileren en verdichten conform bestekspost 330040.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking
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330040 220421 Profileren van oppervlakken. m2 2.236,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2, details op tekening C07.
Betreft het profileren van de wadi conform tekening C07.
Inclusief het afwerken van de grond rondom de aangebrachte
uitstroomvoorzieningen conforn bestekspost 411044 en 412054.

Grondsoort: grond klasse industrie, gezeefd.

1 Oppervlakken boven water

2 Talud 1 : 1

1 Breedte oppervlak gemiddeld 4 m

1 Taludlengte gemiddeld 1 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

330050 222112 Cultivateren. are 22,40 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2.
Betreft het cultivateren van de bodem van de wadi teneinde de
waterdoorlatendheid van de bodem te verhogen.

2 Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2

3 Talud van 1 : 2 of steiler

2 Bewerkingsdiepte: 0,10 m

330060 512101 Zaaien. are 22,40 V

Situering: zie tekening C05.1 en C05.2.
Betreft het inzaaien van de wadi's.

2 Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2

2 Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

3 Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden zaadmengsel
B3, volgens de laatst geldende rassenlijst landbouwgewassen.

kg 22,40 L

Hoeveelheid: 1,00 kg/100 m2

1 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

9 Na inzaaien handmatig verwijderen van puin conform bestekspost
330070.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

330070 510199 Handmatig verwijderen puin en verontreiniging.
Situering: in de afgewerkte wadi's.
Betreft het verwijderen van stenen en andere materialen uit het
werkterrein, ingezaaid confrom bestekspost 330060.
Oppervlakte terrein: circa 35.000 m2.

m2 2.236,00 V

Totale hoeveelheid: circa 10kg / 100m2.
Betreft het verwijderen van alle materialen groter dan 15 mm.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

kg 223,60 I

330080 512102 Bespuiten oppervlak met mengsel. are 22,40 V

Situering: in de afgewerkte wadi's.
Betreft het toepassen van een erosiewerend middel.

2 Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2

9 Betreft een middel om verstuiving te voorkomen.

Hoeveelheid: 10 kg per 100 m2 (Grasfix, o.g.) kg 224,00 L

9 Water ten behoeve van verdunning door aannemer.

34 GRONDWERK GRONDWAL SHELTER 516
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340010 220101 Grond ontgraven uit wadi grondwal shelter 516. m3 418,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2, detail op tekening C07.
Betreft het ontgraven van zand t.b.v. de wadi's rondom de
grondwal shelter 516. Betreft de wadi buitenzijde.

Grondsoort:  zand voor zandbed, aangebracht in de BRM-fase.

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,20 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,50 m

1 Taluds 1 : 1

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

340020 220101 Grond ontgraven uit wadi grondwal shelter 516. m3 59,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2, detail op tekening C07.
Betreft het ontgraven van zand t.b.v. de wadi's rondom de
grondwal shelter 516. Betreft de wadi binnenzijde.

Grondsoort:  zand voor zandbed, aangebracht in de BRM-fase.

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m

1 Taluds 1 : 1

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

340030 220201 Grond vervoeren. m3 477,00 V

Betreft het vervoeren van vrijkomend zand.

Grondsoort:  zand voor zandbed, aangebracht in de BRM-fase.

1 Grond vrijgekomen bij ontgraving bestekspost 340010 en 340020.

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving volgens bestekspostnr. 340010 en 340020.

340040 220301 Grond verwerken in grondwal shelter 516. m3 565,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2, detail op tekening C07.
Betreft het aanbrengen van zand in de kern grondwal shelter
516.

Grondsoort: zand voor zandbed, vervoerd conform bestekspost
340030. Tekortkomend zand geleverd conform bestekspost
340070.

m3 565,00 I

1 Gemiddelde hoogte 1,00 m

1 Breedte bovenzijde 1,00 m

1 Taluds 1 : 1.

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Laagsgewijs verdichten t.b.v. stabiele aanvulling dienst inclusief
te zijn in de eenheidsprijs.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

340050 220321 Leveren grond. m3 88,00 V

Betreft het leveren van tekortkomend zand voor zandbed t.b.v.
de aanvulling conform bestekspost 340040.

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: AW2000

1 Grondsoort: zand voor zandbed. m3 88,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking conform bestekspost
340040.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking
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340060 821099 Aanbrengen geschutsputten
Situering: zie tekening C05.1 en C05.2.
Betreft het aanbrengen van geschutsputten in de aan te brengen
grondwal rondom shelter 516 bestaande uit prefab L-elementen
hoekstukken. Per geschutsput twee hoekelementen tegen elkaar
geplaatst.
Eventuele zaagkosten dienen inclusief te zijn in de prijs.
Eventuele grondweren t.b.v. plaatsing L-wanden dient inclusief te
zijn in de prijs.
Fabricaat: Bosch Beton (of gelijkwaardig)

st 3,00 V

Type: Vaste hoek 90° inwendig
Afmetingen (mm):
- hoogte: 750 mm
- breedte: 600 mm
- beenlengte: 1995 mm
- nuttige voetlengte: 488 mm
Gewicht per element (ton): 1,06

st 6,00 L

 Verbinding/naad: vullen met kunststof lat.
Sterkteklasse (NEN-EN 206+NEN 8005): C55/67.
Milieuklasse (NEN-EN 206+NEN 8005): XA3, XF4, XC4.
Wapening (NEN 6008): B500 A.
Afwerking bekiste oppervlakken (NEN-EN 13670, tabel F4): egale
afwerking.
Afwerking niet-bekiste oppervlakken (EN 13670, tabel F4):
basisafwerking.
Geen hijsvoorzieningen in element, plaatsing door middel van
mechanische/hydraulische klem.

st 3,00 L

340070 220302 Grond verwerken in bekleding. m3 428,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2, detail op tekening C07.
Betreft het aanbrengen een bekleding van grond op de
aangebrachte grondwallen en ontgraven wadi's conform
besteksposten 340010 t/m 340040.
Inclusief afwerken rondom de in de bestkepost 340060
aangebrachte prefab betonnen geschutsputten.

Grondsoort: gezeefde grond klasse indusrie, aangevoerd conform
bestekspost 320020.

m3 428,00 L

1 Dikte 0,20 m

9 Breedte conform tekeningen C02.1 en C02.2, aanbrengen over de
volledige breedte van de grondwal shelter 516.
Totale oppervlakte bekleding bedraagt 2140 m2.

1 Talud: 1 : 1

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Laagsgewijs verdichten t.b.v. stabiele aanvulling dienst inclusief
te zijn in de eenheidsprijs.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking
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340080 512101 Zaaien. are 21,40 V

Situering: zie tekening C05.1 en C05.2.
Betreft het inzaaien van de grondwal rondom shelter 516.

2 Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2

2 Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

3 Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden zaadmengsel
B3, volgens de laatst geldende rassenlijst landbouwgewassen.

kg 21,40 L

Hoeveelheid: 1,00 kg/100 m2

1 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

9 Na inzaaien handmatig verwijderen van puin conform bestekspost
340090.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

340090 510199 Handmatig verwijderen puin en verontreiniging.
Situering: grondwal rondom shelter 516.
Betreft het verwijderen van stenen en andere materialen uit het
werkterrein, ingezaaid confrom bestekspost 340080.
Oppervlakte terrein: circa 35.000 m2.

m2 2.140,00 V

Totale hoeveelheid: circa 10kg / 100m2.
Betreft het verwijderen van alle materialen groter dan 15 mm.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het
rijksterrein afgevoerd te worden.

kg 214,00 I

340100 512102 Bespuiten oppervlak met mengsel. are 21,40 V

Situering: in de afgewerkte grondwal rondom shelter 516.
Betreft het toepassen van een erosiewerend middel.

2 Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2

9 Betreft een middel om verstuiving te voorkomen.

Hoeveelheid: 10 kg per 100 m2 (Grasfix, o.g.) kg 214,00 L

9 Water ten behoeve van verdunning door aannemer.

35 GRONDWERK NUTSSTROKEN
Ontgraven NUTS-stroken door de aannemer van dit bestek.
Aanvulling van de NUTS-stroken tot onderkant deklaag grond 
door aannemer NUTS-voorzieningen (derden). 

350010 220101 Grond ontgraven uit sleuf K&L-strook m3 1.500,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2, detail op tekening C07.
Betreft het ontgraven van zand t.b.v. de NUTS-strook.
Werkzaamheden afstemmen met de bouwkundig aannemer.

Grondsoort: zand voor zandbed, aangebracht in de BRM-fase.

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,20 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,00 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving



RAW0083-153064

20-10-2025

Bladnr. 29 van 150RAW 23601-14
Nieuwbouw 2 hangaars voor 312 en 313 squadron op de vliegbasis Volkel
Perceel 1 - RAW-bestek terreininrichting - Bestek + NVI1 + NVI2

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

350020 220201 Grond vervoeren. m3 1.500,00 V

Betreft het vervoeren van de grond afkomstig uit de NUTS-strook
(ontgraven confrom bestekspost 350010) naar een tijdelijk depot.

Grondsoort: zand voor zandbed, aangebracht in de BRM-fase.

1 Grond vrijgekomen bij ontgraving confrom bestekspost 350010.
Transportafstand (enkele reis depot > werklocatie) circa 800
meter.

2 Vervoeren naar: depot, rijafstand circa 500 meter, zie tekening
C00.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving volgens bestekspostnr. 350010.

350030 220301 Grond verwerken in depot. m3 1.500,00 V

Situering: zie tekening C00.
Betreft het verwerken van het vrijgekomen zand in depot t.b.v.
hergebruik bij het aanvullen van de NUTS-strook.

Grondsoort: zand voor zandbed, aangebracht in de BRM-fase. m3 1.500,00 I

3 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving,
zie bestekspost 350010.

36 GRONDWERK ELEMENTENVERHARDINGEN 
Betreft het uitvoeren van grondwerk t.b.v. diverse 
elementenverhardingen aangebracht confrom bestekspost 62.
Het betreft in totaal 9 locaties, zie tekening C03.1 en C03.2. 
- Parkeerplaatsen langs serviceroad (2 locaties)
- Parkeerplaatsen langs kopgevels gebouw 1138 + 1139 (2 
locaties)
- Verharding rondom pompputten ( 2 locaties)
- Verharding in fietsenstalling gebouw 1138a + 1139a (2 
locaties)
- Verharding rondom kolken/slokops Middletrack (1 locatie)

360010 220101 Grond ontgraven uit cunet elementenverharding. m3 216,00 V

Situering: zie tekening C03.1 en C03.2.
Betreft het ontgraven van zand uit het cunet
elementenverhardingen. Het betreft in totaal 9 locaties.

Grondsoort: zand voor zandbed, aangebracht in de BRM-fase.

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,38 m

9 Oppervlakte ontgravingen variabel, zie tekening C03.1 en C03.2.

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

360030 800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

m2 568,00 V

Situering: zie tekening C03.1 en C03.2.
Betreft het afwerken van het zandbed.

 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag
verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken

1 Afwerken tot 0,25 m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

1 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
0,50 m

1 Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard

De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de proctorproef
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360040 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 568,00 V

Situering: zie tekening C03.1 en C03.2.
Betreft het aanbrengen van een fundering van menggranulaat ter
plaatse van de aan te brengen elementenverhardingen.
Het betreft in totaal 9 locaties.

9 Oppervlakte funderingen variabel, zie tekening C03.1 en C03.2.
Laagdikte fundering: 0,25 meter.

7 Menggranulaat ton 355,00 L

2 Sortering 0/31,5

1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

37 AFVOEREN OVERTOLLIGE MATERIALEN

370010 220201 Grond vervoeren. m3 1.819,00 V

Situering: grond afkomstig van diverse ontgravingsposten
vervoeren naar tijdelijk depot conform tekening C00.
Betreft het vervoeren van vrijkomende grond- en zand conform
bestekspost 320010, 320020, 330010, 360010  naar tijdelijk
depot t.b.v. bemonstering conform bestekspost 370050.

Grondsoort: zand voor zandbed

1 Grond vrijgekomen bij bestekspost 320010, 320020, 330010,
360010.
Transportafstand (enkele reis depot > werklocatie) circa 800
meter.

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving
volgens bestekspostnr. 370030

370020 220201 Grond vervoeren. m3 4.690,00 V

Situering: grond afkomstig van diverse ontgravingsposten
vervoeren naar tijdelijk depot conform tekening C00.
Betreft het vervoeren van vrijkomende grond- en zand conform
bestekspost 224030 naar tijdelijk depot t.b.v. bemonstering.

Grondsoort: grond klasse industrie

1 Grond vrijgekomen bij
Transportafstand (enkele reis depot > werklocatie) circa 800
meter.

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving
volgens bestekspostnr. 370030

370030 220301 Grond verwerken in depot t.b.v. bemonstering m3 6.509,00 V

Betreft het verwerken van de vervoerde grond conform
bestekspost 370010 en 370020 in depot t.b.v. bemonstering AP04
conform bestekspost 370050.

Grondsoort: zand voor zandbed en grond klasse industrie m3 6.509,00 I

2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van
verwerking

370040 220299 Opstellen keuringsplan vrijkomende grond.
Betreft het opstellen van een keuringsplan voor het AP04 keuren
van de vrijkomende herbruikbare grondklasses. Keuringsplan
aanleveren uiterlijk 14 dagen voor uitvoering van de
werkzaamheden, zowel schriftelijk als grafisch digitaal (in PDF)
aangeleverd te worden.

EUR N
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370050 220299 Uitvoeren AP04 keuringen.
Betreft het uitvoeren van AP04 keuringen t.b.v. het afvoeren van
overtollige herbruikbare grondstromen.
E.e.a. conform het keuringsplan ingedient conform bestekspost
370040.
Rekening houden met het uitvoeren van 3 AP-04 partijkeuringen.
Resultaten aanleveren uiterlijk binnen 7 dagen na uitvoering van
de werkzaamheden en dient digitaal (in PDF) aangeleverd te
worden bij de directie.

EUR N

370060 220101 Grond ontgraven uit depot na bemonstering. m3 6.779,00 V

Betreft het ontgraven van grond uit depot t.b.v. afvoer.

Grondsoort: gekeurde grond conform bestekspost 370050.

9 De twee depots (zand / grond) gescheiden ontgraven.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

370070 220201 Grond vervoeren. m3 1.819,00 V

Betreft het afvoeren van overtollig materiaal van het
defensieterrein.

Grondsoort: zand voor zandbed, indicatieve klasse industrie.

1 Grond vrijgekomen bij ontgravingen conform bestekspost
320010, 320020, 330010, 360010.
Grond in depot bemonsterd conform bestekspost 370050.

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving volgens bestekspostnr. 320010, 320020, 330010,
360010.

370080 220201 Grond vervoeren. m3 4.960,00 V

Betreft het afvoeren van overtollig materiaal van het
defensieterrein.

Grondsoort: grond, gezeefd, kwaliteitsklasse industrie.

1 Grond vrijgekomen bij ontgravingen conform bestekspost
224030.
Grond in depot bemonsterd conform bestekspost 370050.

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving volgens bestekspostnr. 224030.

370090 220101 Grond ontgraven uit depot. m3 15.000,00 V

Betreft het ontgraven van grond uit depot t.b.v. afvoer.

Grondsoort: grond, kwaliteitsklasse industrie (uitgangspunt).
Onderzoeken worden na aanbesteding aangeleverd.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

370100 220201 Grond vervoeren. m3 15.000,00 V

Betreft het afvoeren van overtollig materiaal van het
defensieterrein.

Grondsoort: grond, kwaliteitsklasse industrie.

1 Grond vrijgekomen bij werkzaamheden BRM, ontgraven uit depot
conform bestekspost 370090.
Onderzoeken worden na aanbesteding aangeleverd.

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving volgens bestekspostnr. 370090.

38 MAAIEN GEDURENDE GARANTIEPERIODE
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380010 510103 Maaien gewas. are 795,00 V

Situering: al het ingezaaide gras conform besteksposten 320080,
330060 en 340080.
Twee maaibeurten gedurende de oplevertermijn.

4 Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer

9 Talud grotendeels kleiner dan 1:3, ter plekke van de wadi's en de
grondwal rondom shelter 516 plaatselijk 1:1.

1 Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm

1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een erkend
verwerker inclusief acceptatiekosten.
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4 RIOLERING EN DRAINAGE

41 HWA-RIOLERING

411 DUIKERCONSTRUCTIE WADI 
Betonriolering tussen de wadi's langs het noordelijk- en zuidelijk 
platform. 

411010 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 54,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2, detail op tekening C07.
Betreft het ontgraven van grond t.b.v. koppelleidingen wadi.
Rekening houden met een ontgraving van 2,20 m3/m1.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven m3 119,00 I

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,06 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

411020 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 54,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2, detail op tekening C07.
Betreft het aanbrengen van betonriolering, aansluiting tussen de
twee wadi's onder de serviceroad.

2 Rond profiel, ongewapend
Fabrikaat: De Hamer Beton B.V., o.g.
Type: Hapro buis Ø 400 mm
Betonbuizen leveren onder KOMO-attest met productcertificaat.

st 22,00 L

1 1 Nominale middellijn 250 mm

2 Standaardlengte buis 2,40 m

1 Type buisverbinding: glijverbinding

Type rubberring: F 104

411030 252105 Maken passtuk uit betonbuis. st 2,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2, detail op tekening C07.

1 Passtuk rond profiel, gewapend

Buis geleverd conform bestekspost 411020. st 2,00 I

1 1 Nominale middellijn tot 500 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend verwerker
inclusief acceptatiekosten.

411040 252699 Aanbrengen betonnen uitstroomvoorziening.
Situering: zie tekening C02.1 en C02.2, detail op tekening C07.
Betreft het aanbrengen van prefab betonnen
uitstroomvoorzieningen U01 t/m U04

st 4,00 V

411041 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 40,00 I

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2, detail op tekening C07.
Betreft het ontrgaven van zand t.b.v. het aanbrengen van de
uitstroomconstructies.

Taluds ter keuze van de aannemer.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

9 Ontgraven tot 0,25 meter onder de aan te brengen betonnen
funderingsplaat t.b.v. aanbrengen wegfundering conform
bestekspost 411042.

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,36 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 4,00 m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren



RAW0083-153064

20-10-2025

Bladnr. 34 van 150RAW 23601-14
Nieuwbouw 2 hangaars voor 312 en 313 squadron op de vliegbasis Volkel
Perceel 1 - RAW-bestek terreininrichting - Bestek + NVI1 + NVI2

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

411042 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 25,00 I

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2, detail op tekening C07.
Betreft het aanbrengen van wegfundering t.p.v. de
funderingsplaat aan te brengen conform bestekspost 411043.

9 Oppervlakte 2,50 x 2,50 meter per funderingsplaat.
Dikte 0,25 meter.

7 Menggranulaat ton 15,50 L

2 Sortering 0/31,5

4 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s).
411041

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

411043 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. st 4,00 I

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2, detail op tekening C07.

9 Op de wegfundering conform bestekspost 411042.

2 Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 1,50 m st 4,00 L

Glad afgewerkt, zonder stalen rand.

4 Dikte platen 0,20 m

411044 252699 Aanbrengen uitstroomvoorziening prefab beton.
Situering: zie tekening C02.1 en C02.2, detail op tekening C07.
Betreft het aanbrengen van prefab betonnen
uitstroomvoorziening.
Elementen voorzien van kogelkopankers.
Fabrikaat: De Hamer Beton B.V., o.g.

st 4,00 I

Type: HAMUSV-4, uitstroomvoorziening, inwendig 1000 x 1150
mm. Uitwendige hoogte 1350 mm, wanddikte 150 mm,
bodemdikte 150 mm. Voorzien van aansluiting betonbuis
ø400mm.
Taludhelling: 1:1
Uitvoering:

st 4,00 L

- Voorzien van RVS krooshek st 4,00 L

- Met schotbalksponning
- Zonder terugslagklep

st 4,00 L

411045 220301 Grond verwerken in sleuf aanvulling uitstroomvoorziening m3 40,00 I

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2, detail op tekening C07.

Grondsoort:  zand voor zandbed m3 40,00 I

9 Betreft het aanvullen van de ontgraving conform bestekspost
411041.

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

411046 224602 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 36,00 I

Situering: zie detail tekening C07.
Betreft het aanbrengen van geotextiel onder de aan te brengen
steenbestorting conform bestekspost 411048.
Geotextiel aanbrengen tot minimaal 1,00 meter in het talud.

Grondsoorten: bestaande grondslag en steenbestorting.

1 Weefsel van polypropeen  minimaal PP100 m2 36,00 L

1 Breedte te bedekken ondergrond over de volledige breedte van
de wadi tot 1,50 meter voor de uitstroomvoorziening.

2 De banen zodanig aan elkaar naaien dat een zanddichte naad
ontstaat
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411047 220302 Grond verwerken in bekleding. m3 3,60 I

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2, detail op tekening C07.
Betreft het aanbrengen van de bekleding in de wadi, ter plekke
van de aangebrachte uitstroomvoorzieningen.

Grondsoort:  grond klasse industrie, aangevoerd conform
bestekspost 320040.

m3 3,60 I

1 Dikte 0,10 m

9 Breedte: volledige breedte wadi, rondom uitstroomvoorziening.

1 Talud: 1 : 1

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

411048 521199 Aanbrengen bestorting.
Situering: zie detail tekening C07.
Betreft het aanbrengen van steenbestorting ter plaatse van de
uitstroomvoorzieningen t.b.v. erosiebescherming.
Rekening houden met 2 m2 bestorting per uitstroomvoorziening.
Laagdikte circa 0,15 - 0,20 meter.

m2 8,00 I

Waterbouwsteen 60 / 100 mm.
Bestorting aanbrengen t.b.v. erosiebescherming.
Bestorting aanbrengen op geotextiel, aangebracht conform
bestekspost 411046.
Aanbrengen in 1 laag.
Bestorting aanbrengen in den droge.
Bestorting aanbrengen d.m.v. plaatsen, waarbij het aangebrachte
geotextiel niet beschadigd.

ton 5,60 L

411050 240121 Aanvullen sleuf. m 54,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2, detail op tekening C07.
Betreft het aanvullen van grond t.b.v. duikerconstructie wadi.
Rekening houden met een aanvulling van 2,20 m3/m1.

1 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,06 m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

9 De overblijvende grond verspreiden over het omliggende terrein.

412 OVERSTORTLEIDINGEN WADI

412010 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 20,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2, detail op tekening C07.
Betreft het aanvullen van ontgraven van grond t.b.v.
overstortleiding wadi.
Rekening houden met een ontgraving van 2,20 m3/m1.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,06 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

412020 252899 Verwijderen schildmuur
Situering: zie tekening C02.1 en C02.2.
Betreft het verwijderen van de schildmuur aangebracht in de
betonriolering ø400.
Schildmuur bestaat uit gemetselde KF stenen.
Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkend verwerker
inclusief acceptatiekosten.

st 2,00 V
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412030 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 20,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2, detail op tekening C07.
Betreft het aanbrengen van betonriolering, aansluiting tussen
bestaande riool uit BRM-fase en uitstroomvoorziening conform
bestekspost 412.

2 Rond profiel, ongewapend
Fabrikaat: De Hamer Beton B.V., o.g.
Type: Hapro buis Ø 400 mm
Betonbuizen leveren onder KOMO-attest met productcertificaat.

st 8,00 L

1 1 Nominale middellijn 250 mm

2 Standaardlengte buis 2,40 m

1 Type buisverbinding: glijverbinding

Type rubberring: F 104

412040 252105 Maken passtuk uit betonbuis. st 2,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2, detail op tekening C07.

1 Passtuk rond profiel, gewapend

Buis geleverd conform bestekspost 411020. st 2,00 I

1 1 Nominale middellijn tot 500 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend verwerker
inclusief acceptatiekosten.

412050 252699 Aanbrengen betonnen uitstroomvoorziening.
Situering: zie tekening C02.1 en C02.2, detail op tekening C07.
Betreft het aanbrengen van prefab betonnen
uitstroomvoorzieningen U01 t/m U04

st 2,00 V

412051 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 20,00 I

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2, detail op tekening C07.
Betreft het ontrgaven van zand t.b.v. het aanbrengen van de
uitstroomconstructies.

Taluds ter keuze van de aannemer.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

9 Ontgraven tot 0,25 meter onder de aan te brengen betonnen
funderingsplaat t.b.v. aanbrengen wegfundering conform
bestekspost 412052.

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,36 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 4,00 m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

412052 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 12,50 I

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2, detail op tekening C07.
Betreft het aanbrengen van wegfundering t.p.v. de
funderingsplaat aan te brengen conform bestekspost 412053.

9 Oppervlakte 2,50 x 2,50 meter per funderingsplaat.
Dikte 0,25 meter.

7 Menggranulaat ton 7,75 L

2 Sortering 0/31,5

4 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s).
412051

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

412053 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. st 2,00 I

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2, detail op tekening C07.

9 Op de wegfundering conform bestekspost 412052.

2 Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 1,50 m st 2,00 L

Glad afgewerkt, zonder stalen rand.

4 Dikte platen 0,20 m
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412054 252699 Aanbrengen uitstroomvoorziening prefab beton.
Situering: zie tekening C02.1 en C02.2, detail op tekening C07.
Betreft het aanbrengen van prefab betonnen
uitstroomvoorziening.
Elementen voorzien van kogelkopankers.
Fabrikaat: De Hamer Beton B.V., o.g.

st 2,00 I

Type: HAMUSV-4, uitstroomvoorziening, inwendig 1000 x 1150
mm. Uitwendige hoogte 1350 mm, wanddikte 150 mm,
bodemdikte 150 mm. Voorzien van aansluiting betonbuis
ø400mm.
Taludhelling: 1:1
Uitvoering:

st 2,00 L

- Voorzien van RVS krooshek st 2,00 L

- Met schotbalksponning
- Zonder terugslagklep

st 2,00 L

412055 220301 Grond verwerken in sleuf aanvulling uitstroomvoorziening m3 20,00 I

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2, detail op tekening C07.

Grondsoort:  zand voor zandbed m3 20,00 I

9 Betreft het aanvullen van de ontgraving conform bestekspost
412051.

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

412056 224602 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 18,00 I

Situering: zie detail tekening C07.
Betreft het aanbrengen van geotextiel onder de aan te brengen
steenbestorting conform bestekspost 412058.
Geotextiel aanbrengen tot minimaal 1,00 meter in het talud.

Grondsoorten: bestaande grondslag en steenbestorting.

1 Weefsel van polypropeen  minimaal PP100 m2 18,00 L

1 Breedte te bedekken ondergrond over de volledige breedte van
de wadi tot 1,50 meter voor de uitstroomvoorziening.

2 De banen zodanig aan elkaar naaien dat een zanddichte naad
ontstaat

412057 220302 Grond verwerken in bekleding. m3 1,80 I

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2, detail op tekening C07.
Betreft het aanbrengen van de bekleding in de wadi, ter plekke
van de aangebrachte uitstroomvoorzieningen.

Grondsoort:  grond klasse industrie, aangevoerd conform
bestekspost 320040.

m3 1,80 I

1 Dikte 0,10 m

9 Breedte: volledige breedte wadi, rondom uitstroomvoorziening.

1 Talud: 1 : 1

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking
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412058 521199 Aanbrengen bestorting.
Situering: zie detail tekening C07.
Betreft het aanbrengen van steenbestorting ter plaatse van de
uitstroomvoorzieningen t.b.v. erosiebescherming.
Rekening houden met 2 m2 bestorting per uitstroomvoorziening.
Laagdikte circa 0,15 - 0,20 meter.

m2 4,00 I

Waterbouwsteen 60 / 100 mm.
Bestorting aanbrengen t.b.v. erosiebescherming.
Bestorting aanbrengen op geotextiel, aangebracht conform
bestekspost 412056.
Aanbrengen in 1 laag.
Bestorting aanbrengen in den droge.
Bestorting aanbrengen d.m.v. plaatsen, waarbij het aangebrachte
geotextiel niet beschadigd.

ton 2,80 L

412060 240121 Aanvullen sleuf. m 20,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2, detail op tekening C07.
Betreft het aanvullen van grond t.b.v. overstortleiding wadi.
Rekening houden met een aanvulling van 2,20 m3/m1.

1 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,06 m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

9 De overblijvende grond verspreiden over het omliggende terrein.

413 PUTAFDEKKINGEN HWA-RIOLERING

413010 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 17,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2.
Betreft het aanbrengen van putafdekkingen op inspectieputten
HWA in de toekomstige betonverharding platform S&R.
Aanbrengen in de betonverharding aangebracht conform
hoofdpost 53 en 54.
Voegen rondom de putkoppen aanbrengen conform bestekspost
560110.

1 Afdekplaat verwijderen en vervoeren naar een erkend verwerker
inclusief acceptatiekosten.

6 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse
F900 volgens NEN-EN 124
Type Aquagate putafdekking P SOLO S AME 600 (of
gelijkwaardig), geschikt voor verkeersklasse F900.
Putrand voorzien van opschrift "HWA"

st 17,00 L

2 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 34,00 L

413020 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 30,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2.
Betreft het aanbrengen van putafdekkingen op inspectieputten en
OBAS HWA in de taxiway strip.

1 Afdekplaat verwijderen en vervoeren naar een erkend verwerker
inclusief acceptatiekosten.

6 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse
F900 volgens NEN-EN 124
Type Aquagate putafdekking P SOLO S AME 600 (of
gelijkwaardig), geschikt voor verkeersklasse F900.

st 30,00 L

Putrand voorzien van opschrift "HWA"

2 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 60,00 L
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413030 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2.
Betreft het aanbrengen van putafdekkingen op inspectieputten
HWA buiten de taxiway strip en/of betonverharding.

1 Afdekplaat verwijderen en vervoeren naar een erkend verwerker
inclusief acceptatiekosten.

4 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse
D400 volgens NEN-EN 124
Type Aquagate putafdekking P SOLO S AME 600 (of
gelijkwaardig), geschikt voor verkeersklasse D400.
Putrand voorzien van opschrift "HWA"

st 2,00 L

2 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 4,00 L

414 RIOOLREINIGING EN INSPECTIE HWA-RIOLERING

414010 257503 Riolering reinigen onder hoge druk. m 104,00 V

Zie tekening C02.1 en C02.2.
Betreft het reinigen van de riolering voorafgaand aan de
rioolinspectie conform bestekspost 414030.

Grootste putafstand: 25 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

1 Profielafmeting(en): rond, ø400 en ø600

9 Geen water in het rioolstelsel aanwezig.

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
erkend verwerker inclusief acceptatiekosten.

414020 257511 Rioolput reinigen. st 2,00 V

Zie tekening C02.1 en C02.2.
Betreft het reinigen van de rioolputten aansluitend op de te
reinigen rioolstrengen conform bestekspost 414010.
Uitvoeren voor de rioolinspectie conform bestekspost 414030.

Aard te reinigen oppervlak: beton

1 Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

1 Reinigen putwanden

1 Puthoogte: tot 2,5 m

1 Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2

1 Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
erkend verwerker inclusief acceptatiekosten.

414030 257105 Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool. m 104,00 V

Zie tekening C02.1 en C02.2.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera met rondom registrerende lens

Grootste putafstand: 25 m

3 Reguliere inspectie riolering, riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: ø400 en ø600

1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

1 Rapportage analoog in 3 -voud en digitaal in Standaard
Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Opnamen in digitaal
formaat (IPF) aanleveren
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414040 257108 Maken 3D-kogelbeeldopnamen van rioolput. st 2,00 V

Zie tekening C02.1 en C02.2.

Betreft inspectie van rioolput m.b.v. een op afstand bediende
camera met rondom registrerende lens

3 Reguliere inspectie van rioolput, riolering en put gereinigd en in
bedrijf

1 Hoogte rioolput tot 2,5 m

1 Afmetingen putbodem, vierkant of rechthoekig: minimale
wandlengte van 0,75 m tot 1,0 m

1 Rapportage analoog in 3 -voud en digitaal in Standaard
Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Opnamen in digitaal
formaat (IPF) aanleveren

42 VWA-RIOLERING

421 VRIJVERVAL VWA-RIOLERING

421010 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 40,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2.
Betreft het ontgraven van grond t.b.v. VWA-riolering (vrij verval)
Rekening houden met een ontgraving van 2,00 m3/m1.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

421030 252201 Aanbrengen PVC-buis m 40,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2.
Betreft het aanbrengen van kunststof riolering tussen de reeds
aangebrachte rioolbuis in de BRM-fase en de aan te brengen
pompputten conform bestekspost 423110.

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 40,00 L

2 5 Nominale middellijn 200  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

421040 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2.
Hulpstukken aanbrengen ter plekke van aansluiting kunststof
riolering conform bestekspost 421030.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 2,00 L

2 5 Nominale middellijn 200 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

421050 240121 Aanvullen sleuf. m 40,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2.
Betreft het aanvullen van ontgraven van grond t.b.v. VWA-
riolering (vrij verval)

1 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,50 m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten zodat er geen zettingen te verwachten
zijn.

9 De overblijvende grond verspreiden over het omliggende terrein.

422 PERSRIOLERING
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422010 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 569,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2.
Betreft het ontgraven van zand uit de sleuf t.b.v. de persriolering.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,10 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

422020 283801 Aanbrengen mantelbuis. st 2,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2
Betreft het aanbrengen van stalen mantelbuizen onder intersectie
S1 en S2 t.b.v. de persleidingen VWA.

9 Lengte per mantelbuis 15,50 meter.

4 Stalen buis m 31,00 L

2 Nominale middellijn mantelbuis: 125 mm

1 Uiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap st 4,00 L

422030 283806 Sleufloos aanbrengen mantelbuis. st 2,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2
Betreft het aanbrengen van stalen mantelbuizen onder de
Northern Trackt.b.v. de persleidingen VWA.
Het graven van een start- en ontvangstschacht voor beide
mantelbuizen dienst inclusief te zijn in de eenheidsprijs.

9 Lengte per mantelbuis 15,50 meter.

1 Dekking: tot ca. 1 m

4 Stalen buis m 31,00 L

2 Nominale middellijn mantelbuis: 125 mm

1 Uiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap st 4,00 L

422040 252211 Aanbrengen PE-buis. m 596,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2
Betreft het aanbrengen van de drukriolering tussen de
pompputten aangebracht conform bestekspost 423110 en de
ontvangstput conform bestekspost 424020.
Bochten van buizen op rol R=>4m
Indien losse bochtstukken worden toegepast dan R=>3,5xØ

2 2 Rechte buis, drukklasse: PN 10 SDR17. m 596,00 L

1 4 Nominale middellijn 63 mm

3 Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof
Leidingwerk zoveel als mogelijk uit één stuk (op rol)

422050 256102 Beproeven rioolpersleiding EUR N

Betreft het beproeven van de aangebrachte rioolpersleiding
conform bestekspost 422020.

1 Afpersdruk 10 MPa

Resultaat beproeving rioolpersleiding aanleveren aan de directie
binnen 24 uur na afronding werkzaamheden.

422060 240121 Aanvullen sleuf. m 596,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2.
Betreft het aanvullen van de sleuf ontgraven conform bestekspost
422010.

1 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,10 m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten zodat er geen zettingen te verwachten
zijn.

423 POMPPUTTEN
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4231 PREFAB BETONNEN POMPPUTTEN

423110 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 V

Situering: zie tekenin C02.1 en C02.2.

2 Put t.b.v. drukriolering in delen opgebouwd en uit één of
meerdere tussendelen.
Inwendige afmetingen 1,0 x 1,0m.
voorzien van:
-Ingestorte PVC moffen t.b.v. riolering Ø200
-Sparing t.b.v. aanbrengen RVS persleiding
-Sparingen t.b.v. PE mantelbuizen voor:
1x pomp
1x niveauregeling
Betonkwaliteit: min C30/37, MK XA3, CEMIII/B LH HS
Uitvulling:
Rondom een uitvulling maken van stampbeton.
afm. bxh: 250x375mm
Betonkwaliteit: min. C20/25, MK X0, CEMIII/B LH HS

st 2,00 L

2 Afdekplaat voorzien van sparing t.b.v. luik.
bovenkant afdekplaat min 150mm boven nabij gelegen
maaiveld/verharding.
Luik aanbrengen volgens bestekspostnummer: 423120.

st 2,00 L

423120 252799 Aanbrengen putluik in afdekplaat. st 2,00 V

Fabrikant: Bezo o.g.
Type: A1 BEZO' (BEZO)

Aluminium opbouwluik, afm. min. 600x600mm (dagmaat beton)
(afstemmen op pompopstelling)
Frame L 100x100x10, bevestiging m.b.v. neopreen en RVS
slagankers.
Deksel: Traanplaat 5/6,5mm.
-scharnierzijde aangeven op de te maken opstellingstekening
-voorziening t.b.v. hangslot.
-handvat
Voorzien van RVS veiligheidsroosters
maaswijdte max. 250x80 mm.
voorzien van scharnieren, gasdrukveer, slotoog.
RVS en aluminium scheiden t.b.v. voorkomen contacterosie.

st 2,00 L

4232 POMPOPSTELLING
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423210 252899 Aanbrengen pomp in pompput st 2,00 V

Type: Flygt, MP3069.170 HT 3~ Waaier 254, 1,7 Kw voorzien van
hijsbeugel en klauwkoppeling; (of Landustrie DSP22-04BD) o.g.
Kabels voorzien van trekontlastingsconstructie
-Pompkabel ophangen aan een ruime RVS 316 schommelhaak.
-De pomp is geschikt voor het verpompen dan onbehandeld
huishoudelijk rioolwater.
-De kabelinvoer in de pomp is waterdicht uitgevoerd
-De pomp-as is vervaardigd uit RVS 316
-Tussen het pompgedeelte en het motordeel is een afzonderlijke
kamer die de twee ruimtes scheidt. Deze oliekamer is van de
andere ruimten gescheiden door twee mechanische as-
afdichtingen die in een vol oliebad lopen.
-Voor de mechanische as-afdichtingen zijn de volgende
materialen toegestaan: Tungsten-Carbide of Silitium-Carbide.
-De elektromotor moet direct waterdicht op de pomp zijn
gemonteerd met een bout-moerverbinding, of klemring.
-De motor-as roteert in een steunrollager en een kogellager.
-De waaier is vervaardigd uit grijs gietijzer of GGG 40.
-De pompen dienen geschikt te zijn voor een
vloeistoftemperatuur tot max. 40ºC, hebben een dompeldiepte
tot maximaal 20m en zijn geschikt voor continu - of
intermitterend bedrijf tot maximaal 15 starts per uur.
-Snijmes en waaier moeten afzonderlijk van elkaar instelbaar zijn.
-De pompen zijn voorzien van een direct aangebouwde 3-fase
kortsluitankermotor, minimaal isolatieklasse F(155ºC), IP 68,
400Volt.

st 2,00 L

423220 252899 Aanbrengen leidingwerk in pompput EUR N

-Gietijzeren voetbocht Flygt; st 2,00 L

-Gietijzeren balkeerklep Dn 50 st 2,00 L

-RVS 3.16 leidingwerk DN 50. Tot ca 200 mm buiten de put. m1 5,00 L

-Bovenin leidingwerk RVS T-stuk aanbrengen schroefdop. st 2,00 L

-RVS 3.16 driedelige conische koppeling st 2,00 L

-RVS 3.16 kogelkraan Dn50. st 2,00 L

-Trekvast overgangsstuk tbv aansluiting PE persleiding st 2,00 L

-Wanddoorvoer waterdicht aansluiting met betonput. st 2,00 I

423230 252899 Aanbrengen hijsketting in pompput st 2,00 V

-Per pomp een kortschalmige hijsketting, RVS 316 voorzien van
overname ringen h.o.h. 1000mm.
-Ketting afstemmen op hijsgewicht incl. leveren
veiligheidscertificaat.
-De hijsketting reikt tot 1 meter boven het luik.
Ketting ophangen aan een RVS 316 schommelhaak. (per ketting).

st 2,00 L

423240 252899 Aanbrengen geleidestangen t.b.v. pomp in pompput
-Vervaardigd uit RVS 316 en reiken tot aan het mangat van de
put.
-Bevestigen m.b.v. een RVS 316 beugel in luiksparing.
-De diameter van de geleidestangen min Ø26,9 x 2,65 mm, (of
¾").

st 2,00 V

4233 POMPBESTURING



RAW0083-153064

20-10-2025

Bladnr. 44 van 150RAW 23601-14
Nieuwbouw 2 hangaars voor 312 en 313 squadron op de vliegbasis Volkel
Perceel 1 - RAW-bestek terreininrichting - Bestek + NVI1 + NVI2

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

423310 252899 Aanbrengen buitenopstellingskast st 2,00 V

Buitenkast Vehacom 644/944 diep 350 mm (o.g.)
-Groen (RAL 6009) 60-80 μm,
-IP 43
-Ventilatieopeningen
-Voorzien van RVS fundatie
De deur(en) worden voorzien van:
-Een zwarte EMK kruk die geschikt is voor een slot van het -type
“halve eurocilinder”.
-Het toe te passen slot is voorzien van sleutel Ronus N34265.
-Tegen de achterwand van de kast dient een houten
montageplaat aangebracht te zijn van watervast betonplex. Dik
minimaal 15mm en hierop dient de schakelapparatuur
gemonteerd te worden.
-De deur aan de binnenzijde dient te worden voorzien van een
RVS tekeninghouder geschikt voor A4-formaat tekeningen.
-Rugzijde schakelkast tpv luiken. (Deur tpv tegelpad.)
-De slagvaste rode alarmlamp welke is voorzien van een Ledlamp
24V. DC/AC aansluiting met levensduur van 50.000 branduren,
kwaliteitsnorm I.P.C. 610 A klasse II. De lamp instellen op
continue branden bij alarm.

st 2,00 L

423320 252899 Aanbrengen besturingskast in buitenopstellingskast

De besturingskast samengebouwd in een plaatstalen binnenkast
(IP66) met scharnierbare deur (Eldon, MAS 400x400 (o.g.)) en is
voorzien van:
-Werkschakelaar gemonteerd in de front kastdeur. Bediening mbv
verleng-as.
-Krachtgroepen 400V, tenminste bestaand uit:
-Een Aardlekautomaat Kar. C /0,03 Amp, type A.
-Een magneetschakelaar voor directe schakeling van de pomp.
-Een thermische beveiliging met (mechanische) resetknop in front
binnenkast.
-Zekeringsautomaat Kar. C t.b.v. stuurstroom.
-Pomp aansturen door middel van de benodigde stuurstroom
relais van niveauregeling en thermische storing.
-Lampen in deur, front besturingskast voor en voorzien van
benodigde resopal plaatjes:
-Pomp aan (groen)
-Algemene storing (rood)
-Urenteller per pomp gemonteerd op din rail in kast.
-Transformator 220/24 V AC/AC gestabiliseerde voeding voor 24
V stuurstroom.
-Keuzeschakelaars Uit-Automatisch-Hand, handstand terugverend
naar automatisch gemonteerd in deur, front kast.
-Onder in de kast een rail met alle aansluitklemmen, uitvoeren als
insteekklem voorzijde, voor pompen, vlotters en alarmlamp. De
aansluitklemmen dienen te worden genummerd. Zie ook
principeschema.
-Aanbrengen potientiaalvrije contacten (fale/safe) zie principe
schema:
-Pomp (aan/uit)
-Algemeen alarm
-De componenten dienen te worden gecodeerd.
-Onderzijde kast voorzien van de benodigde wartels voor invoer
voeding, pompkabels, vlotterkabels, kabel niveausensor en kabel
storingslamp.

st 2,00 V
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423330 252899 Aanbrengen niveauregeling st 2,00 V

Niveauregeling m.b.v. 2 vlotters
-Aan/Uit
-Hoogwater
Xylem NF5 o.g. (schakelt in/uit bij +/- 45° (t.o.v. horizontale lijn))
De vlotters dienenen aan een RVS haak met RVS316 spankabel
en contragewicht gemonteerd te worden zodanig dat er geen
verstoring kan optreden van de werking door binnenkomend
rioolwater.

st 4,00 I

423340 259999 Aansluiten pompbesturing op laagspanning
Het aansluiten van de pompbesturing op voedingskabel, geleverd
volgens stelpost 950080, met toepassing van een lastscheider.

st 2,00 V

Aansluiten op een apart binnenkastje voor aansluiting op externe
voeding welke is voorzien van:
-hoofdschakelaar. 4p, (ABB, BW340TPN / Eaton, P1-32/I2/SVB/N
o.g.)
2 Resopal plaatjes:
-"hoofdschakelaar"
-Aanduiding locatie voeding (exacte tekst i.h.w. te bepalen.)
Werkzaamheden pas uitvoeren ná toestemming
installatieverantwoordelijke.
Tevens dient de meegeleverde aarde in de voedingskabel
gecontroleerd te worden aan de geldende eisen. Indien deze niet
voldoet dit terstond melden aan de directie.
Vervolgens in overleg met de directie de elektrische installatie
voorzien van een veiligheidsaarding.
De aardverspreidingsweerstand dient te voldoen aan de geldende
eisen. De meeststaat van de gemeten aarding dient ter informatie
in  de bedieningsmap te worden toegevoegd.

st 2,00 I

4234 OVERIGE WERKZAAMHEDEN POMPPUTTEN

423410 259999 Werktekeningen (elektrisch)
De aannnemer levert per schakelkast vooraf een elektrisch
schema, ter goedkeuring
Het schema moet minimaal bevatten:
-Hoofdstroomschema
-stuurstroomschema
-schema potentiaalvrije contacten
-overzicht en principe indeling buitenopstellingskast
-aanzicht en layout besturingskast
-overzicht klemmenstroken
-lijst componenten, onderdelen, materiaalaanduidingen
Pas na schriftelijke goedkeuring mag begonnen worden met de
assemblage van deze besturingskasten en bestelling van
materialen.

st 2,00 V
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423420 259999 Werktekeningen (WTB/Civiel)
De aannemer levert per pompput vooraf een opstellingstekening,
ter goedkeuring.
De tekening (A2 of groter) moet minimaal bevatten:
-Situatiekening met noordpijl
-Topo opvragen bij RVB
-Civiele constructie, luik en buitenopstellingskast
-Bovenaanzicht (1:50) met minimaal:
-Noordpijl
-Verharding
-Buitenopstellingskast
-Mantelbuizen
-(eventueel) bestaande verharding
Plattegrond (1:50)
-Doorsneden (minimaal 2x) (1:50)
-uitgebreide stukslijst
Pas na een schriftelijke goedkeuring mag begonnen worden met
de assemblage van deze besturingskasten en bestelling van
materialen

st 2,00 V

423430 259999 Opleveren en in bedrijf stellen
Voordat de installatie in bedrijf genomen mag worden zal eerst de
bedienings- en onderhoudsvoorschriften ter goedkeuring bij de
directie ingeleverd te worden. tevens dient per pomp een EG
verklaring van overeenstemming te worden overhandig, met
daarop minimaal:
2006/42/EG Machinerichtlijn
2014/35/EU Laagspanningrichtlijn
NEN-EN-IEC 60204-1 2018 Veiligheid van machines – Elektrische
uitrusting
NEN-EN-IEC 61439-1 2020 Laagspanningsschakel-en-
verdeelinrichtingen – Deel 1: Algemene regels
NEN-EN-IEC 61439-2 Laagspanningsschakel-en-
verdeelinrichtingen – Deel 2: Vermogensschakel-en-
verdeelinrichtingen
NEN 1010:2020 Elektrische installatie voor laagspanning
NEN 3140+A3 2019 Bedrijfsvoering van elektrische installaties -
Laagspanning
"Alle componenten die in de installatie zijn verwerkt zijn CE-
gemarkeerd en zijn volgens voorschrift van de betreffende
fabrikant ingebouwd."
Voorafgaand zullen de wettelijke keuringen uitgevoerd moeten
worden. De certificaten toevoegen aan bedienings- en
onderhoudsvoorschriften
Naast het ter plaatse inregelen en proefdraaien, dient de
aannemer rekening te houden met een instructie ter plaatse van
1 tot 2 uur.

st 2,00 V

424 INSPECTIEPUTTEN, ONTVANGSTPUT VWA

424010 250101 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N

Situering: zie tekening C02.1.

1 Aanbrengen afsluitingen in doorgaand VWA-riool t.b.v. het
aanbrengen van de ontvangstput D01 conform bestekspost
424020.
Rekening houden met afsluiten betonriolering, diameter 300 en
400.

1 Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer via
bestaand stelsel)

1 In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen
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424020 252699 Maken overzetput van geprefabriceerde betonelementen
Situering: zie tekening C02.1.
Betreft het aanbrengen van putnummer D01.
Aanbrengen in de doorgaande betonnen leiding beton ø300mm.
Puttenstaat te maken door de aannemer.

st 1,00 V

424021 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 50,00 I

Situering: zie tekening C02.1.
Betreft het vrijgraven van de bestaande VWA-riolering ter plekke
van de ontvangstput VWA-riolering Line-ops.

Taluds ter keuze van de aannemer.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,50 m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

424022 252699 Aanbrengen bodemplaat overzetput.
Aanbrengen bodemplaat.
Betreft: bodemplaat t.b.v. overzetput aan te brengen volgens
424023.

st 1,00 I

Bodemplaat:
- afmeting 2000 x 2000 mm
- dik 200 mm
Peil bovenkant bodemplaat: circa 19,00 meter + NAP, exacte
hoogte in het werk te bepalen in overleg met de directie.

st 1,00 L

424023 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 I

Betreft: hondenhok met sparingen voor bestaande beton ø300
mm en aansluiting invoer persleiding conform bestekspost
422040.

1 Put t.b.v. vrijverval systeem overzetput type  "hondenhok".
Inwendige afmeting: 1000 x 1000 mm.
Inwendige puthoogte: (circa) 2250 mm.
Wanddikte: 200 mm
Bij het bepalen van de inwendige hoogte is rekening gehouden
met een afstand van 260 mm tussen bovenkant bodemplaat en
B.O.B. bestaande buis.
Schacht voorzien van overmaatse aansluitingen voor plaatsing
over de bestaande buis en overige aansluitingen volgens
tekening.
Sparingen na plaatsing dichten volgens bestekspostnr. 424024.
B.O.B. maat ø300 mm in het werk te controleren.

st 1,00 L

2 In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 1,25 L

Hierbij het onderste deel van de bestaande leiding gebruiken en
aanvullen met beton C20/25 van krimpvrije mortel.
Betonmortel gedurende het aanbrengen zodanig verdichten dat
er geen holle ruimtes ontstaan onder de bestaande leiding.
Stroomprofiel voorzien van banket onder 45° op de bestaande
leiding.

2 Afdekplaat 1400 x 1400 mm, dik 200 mm.
Voorzien van mangatsparing 600 x 600 mm.
Mangat afdekken (staal) geschikt voor zwaar verkeer

st 1,00 L

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring
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424024 252899 Dichtzetten geprefabriceerde sparing.
Dichtzetten geprefabriceerde sparing.
Afmeting sparing: 1000 x 1000 mm (B x H)

st 2,00 I

Sparing dichtzetten met beton C20/25 van krimpvrije mortel.
Bekisting met materiaal van de aannemer.
Beton tenminste 72 uur laten uitharden voorafgaand aan het
verwijderen van de bekisting.

m3 0,50 L

424025 256101 Beproeven vrijvervalriolering

Betreft: beproeven overzetput na ontkisten geprefabriceerde
sparingen.

1 Beproeven d.m.v. inwendige waterdruk

1 Voorbereidende beproevingsduur (conditioneringsduur) 1 uur

2 Maximaal waterverlies:
0,15 l/m2  gedurende 30 min. voor leidingen zonder putten;
0,20 l/m2  gedurende 30 min. voor leidingen inclusief putten;
0,40 l/m2  gedurende 30 min. voor putten.

424026 240122 Aanvullen sleuf. m3 50,00 I

Betreft: aanvullen werkput gegraven volgens bestekspostnr.
424021.
Aanvullen van werkput na controle op waterdichtheid van de put
met aansluitingen volgens bestekspostnr(s). 424025.

1 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,50 m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,30 meter per
keer.

1 Overtollige grond, ca. 3 m3 vervoeren

naar omliggend terrein en uitspreiden.

425 PUTAFDEKKINGEN VWA-RIOLERING

425010 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2.
Betreft het aanbrengen van putafdekkingen op inspectieputten
VWA in de toekomstige betonverharding platform S&R.
Aanbrengen in de betonverharding aangebracht conform
hoofdpost 53 en 54.
Voegen rondom de putkoppen aanbrengen conform bestekspost
560110.

1 Afdekplaat verwijderen en vervoeren naar een erkend verwerker
inclusief acceptatiekosten.

6 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse
F900 volgens NEN-EN 124
Type Aquagate putafdekking P SOLO S AME 600 (of
gelijkwaardig), geschikt voor verkeersklasse F900.
Putrand voorzien van opschrift "VWA"

st 2,00 L

2 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 4,00 L

425020 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 3,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2.
Betreft het aanbrengen van putafdekkingen op inspectieputten en
pompputten VWA in de taxiway strip.

1 Afdekplaat verwijderen en vervoeren naar een erkend verwerker
inclusief acceptatiekosten.

6 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse
F900 volgens NEN-EN 124
Type Aquagate putafdekking P SOLO S AME 600 (of
gelijkwaardig), geschikt voor verkeersklasse F900.

st 3,00 L

Putrand voorzien van opschrift "HWA"

2 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 6,00 L
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426 RIOOLREINIGING EN INSPECTIE VWA-RIOLERING

426010 257503 Riolering reinigen onder hoge druk. m 120,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2.
Betreft het reinigen van de in de in hoofdpost 42 aangebrachte
riolering. Inclusief bestaande riolering tot eerste put buiten het
nieuw aangebrachte gedeelte.

Grootste putafstand: 60 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

1 Profielafmeting(en): ø300 en ø400

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

9 Vrijkomend materiaal vervoeren naar een erkend verwerker
inclusief acceptatiekosten.

426020 257503 Riolering reinigen onder hoge druk. m 80,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2.
Betreft het reinigen van de in de in hoofdpost 42 aangebrachte
riolering. Inclusief bestaande riolering tot eerste put buiten het
nieuw aangebrachte gedeelte.

Grootste putafstand: 40 m

2 Aard te reinigen oppervlak: kunststof (PVC)

1 Profielafmeting(en): ø200

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

9 Vrijkomend materiaal vervoeren naar een erkend verwerker
inclusief acceptatiekosten.

426030 257105 Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool. m 120,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2.
Betreft het inspecteren van de in de in hoofdpost 42
aangebrachte riolering. Inclusief bestaande riolering tot eerste
put buiten het nieuw aangebrachte gedeelte.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera met rondom registrerende lens

Grootste putafstand: 70 m

3 Reguliere inspectie riolering, riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: ø300 en ø400.

1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

1 Rapportage analoog in 3 -voud en digitaal in Standaard
Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Opnamen in digitaal
formaat (IPF) aanleveren



RAW0083-153064

20-10-2025

Bladnr. 50 van 150RAW 23601-14
Nieuwbouw 2 hangaars voor 312 en 313 squadron op de vliegbasis Volkel
Perceel 1 - RAW-bestek terreininrichting - Bestek + NVI1 + NVI2

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

426040 257105 Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool. m 80,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2.
Betreft het inspecteren van de in de in hoofdpost 42
aangebrachte riolering. Inclusief bestaande riolering tot eerste
put buiten het nieuw aangebrachte gedeelte.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera met rondom registrerende lens

Grootste putafstand: 40 m

3 Reguliere inspectie riolering, riolering gereinigd en in bedrijf

5 Materiaal riool: kunststof, PVC

1 Rond riool, profielafmetingen: ø200

1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

1 Rapportage analoog in 3 -voud en digitaal in Standaard
Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Opnamen in digitaal
formaat (IPF) aanleveren

426050 257108 Maken 3D-kogelbeeldopnamen van rioolput. st 3,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2.
Betreft het inspecteren van de in de in hoofdpost 42
aangebrachte rioolputten. Inclusief bestaande rioolputten tot en
met de eerste put in het bestaande gedeelte.

Betreft inspectie van rioolput m.b.v. een op afstand bediende
camera met rondom registrerende lens

3 Reguliere inspectie van rioolput, riolering en put gereinigd en in
bedrijf

2 Hoogte rioolput van 2,5 m tot 4,0 m

1 Afmetingen putbodem, vierkant of rechthoekig: minimale
wandlengte van 0,75 m tot 1,0 m

1 Rapportage analoog in 3 -voud en digitaal in Standaard
Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Opnamen in digitaal
formaat (IPF) aanleveren

43 CWA-RIOLERING

431 CWA-RIOLERING

431010 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 304,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2.
Betreft het ontgraven van grond t.b.v. CWA-riolering (vrij verval)
Rekening houden met een ontgraving van 2,00 m3/m1.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,00 m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

431030 252211 Aanbrengen PE-buis. m 30,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2.
Betreft het aanbrengen van PE-leidingwerk t.b.v. CWA-riolering.

1 3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 kleur: zwart zonder
kleurmarkering

m 30,00 L

1 8 Nominale middellijn 125 mm

5 Verbinding buizen d.m.v. spiegellassen
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431040 252211 Aanbrengen PE-buis. m 274,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2.
Betreft het aanbrengen van PE-leidingwerk t.b.v. CWA-riolering.

1 3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 kleur: zwart zonder
kleurmarkering

m 274,00 L

2 4 Nominale middellijn 200 mm

5 Verbinding buizen d.m.v. spiegellassen

431050 256101 Beproeven vrijvervalriolering EUR N

Situering: aangebrachte PE-riolering conform bestekspost 431030
t/m 431040.
Betreft het beproeven van de PE leidingen op waterdichtheid
conform protocol SIKB 6703
Meetresultaten en certificering aanleveren in pdf formaat .

1 Beproeven d.m.v. inwendige waterdruk

1 Voorbereidende beproevingsduur (conditioneringsduur) 1 uur

9 Verlieswaarden conform SIKB 6703

431060 240121 Aanvullen sleuf. m 304,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2.
Betreft het aanvullen van ontgraven van grond t.b.v. CWA-
riolering (vrij verval)

1 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,50 m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten odat er geen zettingen te verwachten
zijn.

9 De overblijvende grond verspreiden over het omliggende terrein.

432 INSPECTIEPUTTEN

432010 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 14,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2.
Betreft het aanbrengen van kunststof inspectieputten in het CWA-
stelsel.

1 Put, nominale middellijn 600 mm st 14,00 L

Kunststof put, PE.
Aansluitingen PE ø125 en PEø200.
Alle aansluitingen van buizen op putten waterdicht uitvoeren
middels spiegellassen.

4 Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel

9 Putten voorzien van een betonnen afdekplaat, minimaal 900 x
900 mm. Dikte ter keuze van de aannemer.
De putconstructie diet te voldoen aan belastingsklasse F900.
Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberringen.

st 14,00 L

9 Mangat afdekken met putkop confrom bestekspost 434010.

433 VERZAMELPUTTEN CWA-RIOLERING

433010 220101 Grond ontgraven uit put opslagtank CWA. m3 70,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2.
Betreft het ontgraven van grond t.b.v. het aanbrengen van de
opslagtank CWA conform bestekspost 433020.

Grondsoort: zand voor zandbed, aangebracht in de BRM-fase.
Vrijkomende grond naast de ontgraving in depot plaatsen t.b.v.
aanvullen.

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 2,50 m

1 Taluds 1 : 1

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving
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433020 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2.
Betreft het aanbrengen van opslagtank CWA-riolering.

9 prefab gewapend, monolitisch gestort, waterdichte betonput
voorzien van een afdekplaat.
Minimale inhoud van de opslagtank 5.000 liter.
Betonkwaliteit C60/75, milieuklasse XC3 en omgevingsklasse EA3,
minimale wand- en bodemdikte 150 mm.

st 2,00 L

Afdekplaat geschikt voor verkeersklasse F900. Afdekplaat
voorzien van minimaal twee openingen geschikt voor reguliere
putkoppen. Afdekplaat tevens voorzien van 2 doorvoeren ø100
t.b.v be-/ontluchtingsleiding en kabelvoorvoer niveaumeting.

st 2,00 L

Waterdichte verbinding tussen put en afdekplaat door middel van
een mof-spie verbinding met toepassing van SBR afdichtring.
Put inwendig voorzien van een HDPE lining.
De vulleiding is aan uitstroomopening in de bufferput voorzien
van een voorziening, waardoor het afvalwater langs de
binnenwand naar de bodem van de tank stroomt. Een juist
gedimensioneerd keerschot of >90⁰ bocht kan volstaan. Vrije val
is niet toegestaan, aangezien hier schuimvorming door kan
ontstaan.
Aansluitingen van de inkomende leidingen (aangebracht conform
bestekspost 431040) waterdicht aanbrengen.
Kabeldoorvoeren van de niveaumeting. De kabeldoorvoer is lucht-
en waterdicht uitgevoerd.

st 2,00 L

Per opslagtank be-/ontluchtingsleiding aanbrengen minimaal
HDPE diameter DN80. De minimale hoogte van de be-
/ontluchtingsleiding bedraagt minimaal 3 meter boven maaiveld.
Aanbrengen buiten de obstakelvrije zone van de rolbaan.

st 2,00 L

433030 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 4,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2.
Betreft het aanbrengen van putafdekkingen op CWA opslagtanks
aangebracht conform bestekspost 433020.
Betreft putranden in de taxiway strip.

1 Afdekplaat verwijderen en vervoeren naar een erkend verwerker
inclusief acceptatiekosten.

6 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse
F900 volgens NEN-EN 124
Type Aquagate putafdekking P SOLO S AME 600 (of
gelijkwaardig), geschikt voor verkeersklasse F900.

st 4,00 L

Putrand voorzien van opschrift "CWA"

2 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 8,00 L

433040 220301 Grond verwerken in aanvulling rondom opslagtank. m3 70,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2.
Betreft het aanvullen rondom de aangebrachte betonput conform
bestekspost 433020.

Grondsoort: zand voor zandbed, aangebracht in de BRM-fase. m3 70,00 I

1 Gemiddelde hoogte 2,50 m

1 Taluds 1 : 1

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Aanvulling verdichten per 0,30 meter aangebrachte zandlaag.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

434 PUTAFDEKKINGEN CWA-RIOLERING



RAW0083-153064

20-10-2025

Bladnr. 53 van 150RAW 23601-14
Nieuwbouw 2 hangaars voor 312 en 313 squadron op de vliegbasis Volkel
Perceel 1 - RAW-bestek terreininrichting - Bestek + NVI1 + NVI2

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

434010 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 14,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2.
Betreft het aanbrengen van putafdekkingen op inspectieputten
CWA in de taxiway strip.

1 Afdekplaat verwijderen en vervoeren naar een erkend verwerker
inclusief acceptatiekosten.

6 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse
F900 volgens NEN-EN 124
Type Aquagate putafdekking P SOLO S AME 600 (of
gelijkwaardig), geschikt voor verkeersklasse F900.

st 14,00 L

Putrand voorzien van opschrift "CWA"

2 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 28,00 L

435 RIOOLREINIGING EN INSPECTIE CWA-RIOLERING

435010 257503 Riolering reinigen onder hoge druk. m 274,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2.
Betreft het reinigen van de in de in hoofdpost 43 aangebrachte
riolering. Betreft alleen de verzamelleidingen ø200.

Grootste putafstand: 40 m

2 Aard te reinigen oppervlak: PP

1 Profielafmeting(en): ø200

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

9 Vrijkomend materiaal vervoeren naar een erkend verwerker
inclusief acceptatiekosten.

435020 257105 Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool. m 274,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2.
Betreft het inspecteren van de in de in hoofdpost 43
aangebrachte riolering. Betreft alleen de verzamelleidingen ø200.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera met rondom registrerende lens

Grootste putafstand: 40 m

3 Reguliere inspectie riolering, riolering gereinigd en in bedrijf

6 Materiaal riool: kunststof PP

1 Rond riool, profielafmetingen: ø200.

1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

1 Rapportage analoog in 3 -voud en digitaal in Standaard
Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Opnamen in digitaal
formaat (IPF) aanleveren

435030 257108 Maken 3D-kogelbeeldopnamen van rioolput. st 14,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2.
Betreft het inspecteren van de in de in hoofdpost 43
aangebrachte kunststof rioolputten (CWA)

Betreft inspectie van rioolput m.b.v. een op afstand bediende
camera met rondom registrerende lens

3 Reguliere inspectie van rioolput, riolering en put gereinigd en in
bedrijf

1 Hoogte rioolput tot 2,5 m

3 Afmetingen putbodem, rond: nominale diameter van 0,75 m tot
1,0 m

1 Rapportage analoog in 3 -voud en digitaal in Standaard
Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Opnamen in digitaal
formaat (IPF) aanleveren
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435040 257108 Maken 3D-kogelbeeldopnamen van rioolput. st 2,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2.
Betreft het inspecteren van de in de in bestekspost 433
aangebrachte verzamelvoorzieningen CWA.

Betreft inspectie van rioolput m.b.v. een op afstand bediende
camera met rondom registrerende lens

3 Reguliere inspectie van rioolput, riolering en put gereinigd en in
bedrijf

1 Hoogte rioolput tot 2,5 m

9 Afmetingen verzamelvoorziening confrom bestekspost 433.

1 Rapportage analoog in 3 -voud en digitaal in Standaard
Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Opnamen in digitaal
formaat (IPF) aanleveren

44 AFWATERINGSGOTEN PLATFORM EN AANSLUITENDE 
ROLBAAN

Afwateringsgoten aanbrengen in twee fases conform tekening 
C99 (faseringsplan uitvoering terreininrichting Line-ops Volkel)

441 FUNDERINGSCONSTRUCTIE

441010 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 552,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2, details op tekening C07.

9 Breedte 0,80 meter

1 Gemiddelde dikte 300 mm

9 betongranulaat 0/31.5, aangebracht in de BRM-fase. m3 165,60 I

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend verwerker
inclusief acceptatiekosten.

441020 800111 Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. ton 138,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2, details op tekening C07.
Betreft het aanbrengen van een profileerlaag t.b.v. het
aanbrengen van de funderingsplaat conform bestekspost 441030.
Rekening houden met een laagdikte van maximaal 0,10 meter.

8 Betongranulaat ton 138,00 L

1 Sortering 0/16

2 De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna dynamisch
verdichten en vervolgens statisch naverdichten

441030 820502 Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 413,40 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2, details op tekening C07.
Betreft het aanbrengen van ongewapende betonnen
onderslagplaten ter plaatse van de uitzetvoegen in het platform
en de aanliggende rolbanen.

1 Ongewapende betonverharding

9 Totale breedte 0,60 meter. Funderingsplaat plaatselijk
onderbreken t.b.v. aanbrengen zandvangelementen in
afwateringsgoot.

8 Op een verhardingslaag aangebracht volgens 441020.

9 Laagdikte betonverharding 0,10 meter.

Betonspecie voor steenslagbeton:
- druksterkte: C20/25 (cilinder/ kubus)
Maximum korrelafmeting D (max): 31,5mm.
Beton dient geleverd te worden door een (mobiele) betoncentrale
op maximaal 20,00 kilometer / 30 vrachtwagen-minuten van de
projectlocatie.

m3 41,40 L

1 Toe te passen hulpstof: ter keuze van de aannemer.
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441040 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 207,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2, details op tekening C07.
Betreft het aanvullen van de funderingslaag langs de
aangebrachte afwateringsgoot. Breedte aanvullen 0,20 meter aan
beide zijden.

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,30 m

8 Betongranulaat ton 155,30 L

2 Sortering 0/31,5

6 Op een verhardingslaag bestaande uit betongranulaat 0/31.5,
welke reeds aangebracht is in de BRM-fase van de
werkzaamheden.

2 De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna dynamisch
verdichten en vervolgens statisch naverdichten

442 LIJNAFWATERINGSGOTEN

442010 831307 Aanbrengen goot van betonelementen. m 648,00 V

Situering: zie tekening C02.1/C03.1 en C02.2/C03.2, details op
tekening C07.
Betreft het plaatsen van roostergoten langs de tussenliggende
rolbaan Line-ops.

3 In cementspecie aanbrengen op fundering m3 3,30 L

9 Roostergoot type Aquaway Solid 400F (of gelijkwaardig).
Leverancier: Struyk verwo Aqua o.g.
Type I conform EN1433 constructief gewapend.
Inwendige breedte: 400 mm
Lengte element: 2,25 meter.
Betonkwaliteit C45/55
Belastingsklasse: F900
Strooizoutbestendig
Uitvoering: gegalvaniseerd stalen hoekprofiel.

st 288,00 L

Roosterelementen: GY-sleufrooster type LAU
Met roostervergrendeling.
Leveranties met KOMO/LAU certificaat.

m1 648,00 L

Toebehoren: Solid begin-/eindplaat dicht-open st 4,00 L

9 Elementen onderling voegen conform voorschriften leverancier.
Langsvoegen tussen goten en betonverharding conform
bestekspost 560060.

442020 831307 Aanbrengen goot van betonelementen. m 36,00 V

Situering: zie tekening C02.2/C03.2, details op tekening C07.
Betreft het plaatsen van roostergoten in de rolbaan ter plekke
van aansluiting S3 en S4.

3 In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,20 L

9 Roostergoot type Aquaway Solid 400F (of gelijkwaardig).
Leverancier: Struyk verwo Aqua o.g.
Type I conform EN1433 constructief gewapend.
Inwendige breedte: 400 mm
Lengte element: 2,25 meter.
Betonkwaliteit C45/55
Belastingsklasse: F900
Strooizoutbestendig
Uitvoering: gegalvaniseerd stalen hoekprofiel.

st 16,00 L

Roosterelementen: GY-sleufrooster type LAU
Met roostervergrendeling.
Leveranties met KOMO/LAU certificaat.

st 16,00 L

Toebehoren: Solid begin-/eindplaat dicht-open st 4,00 L

9 Elementen onderling voegen conform voorschriften leverancier.
Dwarsvoegen tussen goten en betonverharding conform
bestekspost 560030.
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442030 831307 Aanbrengen goot van betonelementen. m 4,10 V

Situering: zie tekening C02.2/C03.2, details op tekening C07.
Betreft het plaatsen van roostergoten in de rolbaan ter plekke
van aansluiting S3 en S4. Betreft de passtukken.

3 In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,01 L

9 Roostergoot type Aquaway Solid 400F (of gelijkwaardig). Passtuk.
Leverancier: Struyk verwo Aqua o.g.
Type I conform EN1433 constructief gewapend.
Inwendige breedte: 400 mm
Lengte element: variabel, zie tekening C02.2/C03.2
Betonkwaliteit C45/55
Belastingsklasse: F900
Strooizoutbestendig
Uitvoering: gegalvaniseerd stalen hoekprofiel.

st 4,00 L

Roosterelementen: GY-sleufrooster type LAU, lengte variabel.
Met roostervergrendeling.
Leveranties met KOMO/LAU certificaat.

st 4,00 L

9 Elementen onderling voegen conform voorschriften leverancier.
Dwarsvoegen tussen goten en betonverharding conform
bestekspost 560030.

442040 252611 Aanbrengen zandvangelement in goot van geprefabriceerde
betonelementen.

st 36,00 V

Situering: zie tekening C02.1/C03.1 en C02.2/C03.2, details op
tekening C07.
Betreft het aanbrengen van zandvangelementen in de
afwateringsgoot aangebracht conform bestekspost 442010.

1 Zandvangelement  Aquaway Solid 400F ZAP (of gelijkwaardig).
Leverancier: Struyk verwo Aqua o.g.
Verkeersklasse F900.
Voorzien van een aansluiting ø160 mm t.b.v. kolkaansluiting.

st 36,00 L

Voorzien van gietijzeren deksel, geschikt voor verkeersklasse
F900.

st 36,00 L

5 T.b.v. fundering: werkvloer van beton aanbrengen, dik 0,10 m
Sterkteklasse C20/25.

m3 2,30 L

Inclusief aanbrengen stelspecie, rekening houden met 0,1
m3/stuk.
Met inbegrip van bijhorende grondwerkzaamheden.

m3 3,60 L

9 Elementen onderling voegen conform voorschriften leverancier.

442050 252611 Aanbrengen zandvangelement in goot van geprefabriceerde
betonelementen.

st 4,00 V

Situering: zie tekening C02.2/C03.2, details op tekening C07.
Betreft het aanbrengen van zandvangelementen in de
afwateringsgoot aangebracht conform bestekspost 442040.

1 Zandvangelement  Aquaway Solid 400F ZAP (of gelijkwaardig).
Leverancier: Struyk verwo Aqua o.g.
Verkeersklasse F900.
Voorzien van een aansluiting ø160 mm t.b.v. kolkaansluiting.

st 4,00 L

Voorzien van gietijzeren deksel, geschikt voor verkeersklasse
F900.

st 4,00 L

5 T.b.v. fundering: werkvloer van beton aanbrengen, dik 0,10 m
Sterkteklasse C20/25.

m3 0,25 L

Inclusief aanbrengen stelspecie, rekening houden met 0,1
m3/stuk.
Met inbegrip van bijhorende grondwerkzaamheden.

m3 0,40 L

9 Elementen onderling voegen conform voorschriften leverancier.
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442060 250101 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N

Betreft het aanbrengen, instand houden en verwijderen van
voorzieningen t.b.v. het tijdelijk doorpompen van regenwater in
de periode dat de lijnafwateringsgoten niet aangesloten zijn.
Afwateringsgoten aanbrengen in twee fases conform tekening
C99 (faseringsplan uitvoering terreininrichting Line-ops Volkel)

9 HWA afvoer waarborgen.

443 UITLEGGERS
Eventueel benodigd grondwerk t.b.v. het aanbrengen van de 
uitlegers dient inclusief te zijn in de eenheidsprijs.
Opzetters voorzien van afdekkap zijn reeds aangebracht en 
ingemeten in de BRM-fase. 

443010 252201 Aanbrengen PVC-buis m 240,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2.
Betreft het aanbrengen van uitleggers tussen het HWA-riool en
de aangebrachte zandvangelementen conform bestekspost
442040 en 442050.
Grondwerkzaamheden door puinverharding dienen inclusief te
zijn in de eenheidsprijs.

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 240,00 L

2 3 Nominale middellijn 160  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

443020 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 30,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8  Bocht 90 graden.
Aanbrengen op standpijp aangebracht in de BRM-fase.

st 30,00 L

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

443030 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8  T-stuk
Aanbrengen op standpijp aangebracht in de BRM-fase.

st 10,00 L

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

45 MOLGOTEN

451 FUNDERINGSCONSTRUCTIE

451010 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 315,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2, details op tekening C07.

9 Breedte 0,70 meter

1 Gemiddelde dikte 200 mm

9 betongranulaat 0/31.5, aangebracht in de BRM-fase. m3 63,20 I

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend verwerker
inclusief acceptatiekosten.
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451020 800111 Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. ton 79,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2, details op tekening C07.
Betreft het aanbrengen van een profileerlaag t.b.v. het
aanbrengen van de funderingsplaat conform bestekspost 441030.
Rekening houden met een laagdikte van maximaal 0,10 meter.

8 Betongranulaat ton 79,00 L

1 Sortering 0/16

2 De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna dynamisch
verdichten en vervolgens statisch naverdichten

451030 820502 Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 271,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2, details op tekening C07.
Betreft het aanbrengen van ongewapende betonnen
onderslagplaten ter plaatse van de uitzetvoegen in het platform
en de aanliggende rolbanen.

1 Ongewapende betonverharding

9 Totale breedte 0,60 meter. Funderingsplaat plaatselijk
onderbreken t.b.v. aanbrengen zandvangelementen in
afwateringsgoot.

8 Op een verhardingslaag aangebracht volgens 441020.

9 Laagdikte betonverharding 0,10 meter.

Betonspecie voor steenslagbeton:
- druksterkte: C20/25 (cilinder/ kubus)
Maximum korrelafmeting D (max): 31,5mm.
Beton dient geleverd te worden door een (mobiele) betoncentrale
op maximaal 20,00 kilometer / 30 vrachtwagen-minuten van de
projectlocatie.

m3 27,20 L

1 Toe te passen hulpstof: ter keuze van de aannemer.

451040 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 90,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2, details op tekening C07.
Betreft het aanvullen van de funderingslaag langs de
aangebrachte afwateringsgoot. Breedte aanvullen 0,20 meter.

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,20 m

8 Betongranulaat ton 45,00 L

2 Sortering 0/31,5

6 Op een verhardingslaag bestaande uit betongranulaat 0/31.5,
welke reeds aangebracht is in de BRM-fase van de
werkzaamheden.

2 De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna dynamisch
verdichten en vervolgens statisch naverdichten

452 MOLGOTEN LANGS PLATFORM/ROLBAAN LINE-OPS

452010 252611 Aanbrengen zandvangelement in goot van geprefabriceerde
betonelementen.

st 27,00 V

Situering: zie tekening C02.1/C03.1 en C02.2/C03.2, detail op
tekening C07.
Betreft het aanbrengen van zandvangelementen in aan te
brengen molgoot volgens bestekpost 452020.

1 Zandvangelement  afmetingen (lxbxh): 495 x 495 x 800 mm
Fabrikaat: Struyk verwo Infra, o.g.
Type: zandvangput t.b.v. molgoot

st 27,00 L

Met GY-sleufrooster (sleufbreedte 22 mm)
incl. holling van 29mm.
Afvoer achterzijde aansluiting 160 mm
Kleur grijs
Dwarsvoegen tussen gootelementen worden aangebracht
conform bestekspost 560050.
Langsvoegen tussen molgoot en aanliggende betonverhardingen
worden aangebracht conform bestekspost 560070.

st 27,00 L
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452020 820903 Aanbrengen betonnen goot - in het werk gestort. m 451,00 V

Situering: zie tekening C02.1/C03.1 en C02.2/C03.2, detail op
tekening C07.
Betreft het aanbrengen van een molgoot op diverse locaties langs
het Line-ops platform en aansluitende rolbanen.

9 In het werk gestorte molgoot.
Machinaal aanbrengen met mal van het juiste profiel.
Breedte: 0,50m, Diepte: 0,20m, Holling 15- 29mm.
Kolken aangebracht volgens bestekpost 452010, deze kolken
tijdelijk
afdekken tijdens het aanbrengen van de molgoot.

9 Aanbrengen op de betonnen funderingssloof aangebracht
conform bestekspost 451030.

9 Betonspecie voor steenslagbeton:
- druksterkte: C35/45 (cilinder/ kubus)
- splijttreksterkte: SC5.0
- milieuklasse XF4
- vorst-dooi bestendigheid FT2
- steenslag: basalt.
Cement: CEM I 52,5N
Consistentieklasse ter keuze van de aannemer.
Maximum korrelafmeting D (max): 31,5mm.
Beton dient geleverd te worden door een (mobiele) 
betoncentrale op maximaal 20,00 kilometer / 30 
vrachtwagen-minuten van de projectlocatie.

m3 45,10 L

9 Aanbrengen dwarsvoegen door middel van zagen, 4,00 meter
h.o.h.
Maximale voegafstanden vooraf uitzetten en zonodig middelen
tussen de kolken, e.e.a. in overleg met directie.
Dwarsvoegen tussen gootelementen worden aangebracht
conform bestekspost 560050.

9 Langsvoegen tussen molgoot en aanliggende betonverhardingen
worden aangebracht conform bestekspost 560070.

453 UITLEGGERS

453010 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 452,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2.
Betreft het ontgraven en naast de sleuf in depot deponeren van
zand uit de sleuven t.b.v. uitleggers.

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

453020 252201 Aanbrengen PVC-buis m 452,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2.
Betreft het aanbrengen van uitleggers tussen het HWA-riool en
de aangebrachte zandvangelementen conform 452020.

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 452,00 L

2 3 Nominale middellijn 160  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

453030 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 30,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8  Bocht 90 graden.
Aanbrengen op standpijp aangebracht in de BRM-fase.

st 30,00 L

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
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453040 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 30,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8  T-stuk
Aanbrengen op standpijp aangebracht in de BRM-fase.

st 30,00 L

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

453050 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 12,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 inlaat betonriolering st 12,00 L

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

453060 252201 Aanbrengen PVC-buis m 6,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2.
Betreft het aanbrengen van standpijpen in de betoninlaten.
Rekening houden met 0,50 meter standpijp per inlaat.

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 6,00 L

2 3 Nominale middellijn 160  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

453070 240121 Aanvullen sleuf. m 452,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2.
Betreft het aanvullen van de sleuven gegraven conform
bestekspost 460020. Aanvullen met vrijgekomen zand in depot
naast de sleuf.

1 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

46 SLOKOPCONSTRUCTIE LANGS MIDDLETRACK

460010 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 4,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2.
Betreft het aanbrengen van kolken in de onderinsteek talud
tussen de infiltratiekelder en de verharding Middletrack.
Kolken aanbrengen in verharding aangebracht conform
bestekspost 620060.

9 T.b.v. fundering kolk aanbrengen 0,25 meter betongranulaat. ton 1,40 L

6 Straatkolk, klasse F900
Type SVA S 2500Z-2522Z-2520Z GB3 (of gelijkwaardig).

st 4,00 L

9 Totale hoogte 1,25 meter.

1 Constructie: eendelig

460020 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 48,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2.
Betreft het ontgraven en naast de sleuf in depot deponeren van
zand uit de sleuven t.b.v. uitleggers.

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren
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460030 252201 Aanbrengen PVC-buis m 48,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2.
Betreft het aanbrengen van uitleggers tussen het HWA-riool en
de aangebrachte kolken conform bestekspost 460010.

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 48,00 L

2 3 Nominale middellijn 160  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

460040 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 4,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8  Bocht 90 graden.
Aanbrengen op standpijp aangebracht in de BRM-fase.

st 4,00 L

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

460050 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 4,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8  T-stuk
Aanbrengen op standpijp aangebracht in de BRM-fase.

st 4,00 L

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

460060 240121 Aanvullen sleuf. m 48,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2.
Betreft het aanvullen van de sleuven gegraven conform
bestekspost 453010. Aanvullen met vrijgekomen zand in depot
naast de sleuf.

1 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten
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5 VLIEGVELDVERHARDING CEMENTGEBONDEN

Betonverharding aanbrengen in drie fases conform tekening 
C00.1 (faseringsplan uitvoering terreininrichting Line-ops Volkel)

51 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

510010 800113 Aanbrengen profileerlaag van ongebonden steenmengsel. ton 3.946,00 V

Situering: zie tekening C03.1 en C03.2.
Betreft het aanbrengen van een profileerlaag op de bestaande
fundering van betongranulaat, aangebracht in de BRM-fase.
Rekening houden met het aanbrengen van een gemiddelde
laagdikte van 0,03 - 0,05 meter.
Totaal oppervlakte 39.468 m2.
Hoogtes af te werken funderingslaag conform dwarsprofielen.

8 Betongranulaat ton 3.946,00 L

2 Sortering 0/31,5

2 De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna dynamisch
verdichten en vervolgens statisch naverdichten

510020 820599 Aanbrengen stalen bekistingsmallen.
Situering: zie tekening C03.1 en C03.2.
Betreft het stellen en verankeren van stalen bekistingsmallen
waartussen de betonverharding gestort dient te worden.
Rekening houden met handwerk (zie hoofdposten 531 en 532).
Dikte betonverharding 0,33 meter.
Inclusief het opnemen en verwijderen van de bekistingsmallen.
Met materialen van de aannemer.

EUR N

510030 820599 Maken (dag)stortplan cementgebonden verhardingen.
Betreft het maken van een stortplan voor het aanbrengen van de
betonverharding.
Stortplan dient vooraf aanbrengen betonwerkzaamheden
door directie te worden goedgekeurd.
Uitzetvoegen dienen na storten betonverharding aangebracht
te worden.
Uitzetvoegen meestorten in dagstort van betonverharding is
niet toegestaan zie ook deel 3. art. 82.12.01.75

EUR N

52 AANBRENGEN ONDERSLAGPLATEN UITZETVOEGEN

520010 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.127,00 V

Situering: zie tekening C03.1 en C03.2, details op tekening C07.

1 Breedte tot 1,50 m

1 Gemiddelde dikte 300 mm

9 betongranulaat 0/31.5, aangebracht in de BRM-fase. m3 338,00 I

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend verwerker
inclusief acceptatiekosten.

520020 800111 Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. ton 225,00 V

Situering: zie tekening C03.1 en C03.2, details op tekening C07.
Betreft het aanbrengen van een profileerlaag t.b.v. het
aanbrengen van de onderslagplaten conform bestekspost 520030.
Rekening houden met een laagdikte van maximaal 0,10 meter.

8 Betongranulaat ton 225,00 L

1 Sortering 0/16

2 De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna dynamisch
verdichten en vervolgens statisch naverdichten
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520030 820502 Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 751,00 V

Situering: zie tekening C03.1 en C03.2, details op tekening C07.
Betreft het aanbrengen van ongewapende betonnen
onderslagplaten ter plaatse van de uitzetvoegen in het platform
en de aanliggende rolbanen.

2 Gewapende betonverharding; niet doorgaand-gewapend

Voor wapening zie bestekspost 520040.

1 Totale breedte 1,00 m; in 1 keer aan te brengen

8 Op een verhardingslaag aangebracht volgens 520020.

9 Laagdikte betonverharding 0,20 meter.

Betonspecie voor steenslagbeton:
- druksterkte: C35/45 (cilinder/ kubus)
- splijttreksterkte: SC5.0
- milieuklasse XF4
- vorst-dooi bestendigheid FT2
- steenslag: basalt.
Cement: CEM I 52,5N
Consistentieklasse ter keuze van de aannemer.
Maximum korrelafmeting D (max): 31,5mm.
Beton dient geleverd te worden door een (mobiele) betoncentrale
op maximaal 20,00 kilometer / 30 vrachtwagen-minuten van de
projectlocatie.

m3 150,20 L

1 Toe te passen hulpstof: ter keuze van de aannemer.

520040 820802 Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten ten behoeve van een
verhardingslaag van gewapend beton.

kg 6.548,00 V

Situering: zie tekening C03.1 en C03.2, details op tekening C07.
Betreft het aanbrengen van wapeningsstaal in de onderslagplaten
conform bestekspost 520030.

1 Wapening per plaat; enkel wapeningsnet in het midden van de
hoogte van de betonplaat.

kg 6.548,00 L

9 9 Langswapening kenmiddellijn 10 mm, 100 mm h.o.h.
Dwarswapening kenmiddellijn 10 mm, 100 mm h.o.h.

9 Staalkwaliteit B500B.

520050 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 375,00 V

Situering: zie tekening C03.1 en C03.2, details op tekening C07.
Betreft het aanvullen van de funderingslaag langs de
aangebrachte onderslagplaten. Breedte aanvullen 0,25 meter aan
beide zijden.

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,30 m

8 Betongranulaat ton 234,00 L

2 Sortering 0/31,5

6 Op een verhardingslaag bestaande uit betongranulaat 0/31.5,
welke reeds aangebracht is in de BRM-fase van de
werkzaamheden.

2 De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna dynamisch
verdichten en vervolgens statisch naverdichten

53 AANBRENGEN CEMENTGEBONDEN VERHARDINGEN

531 CEMENTGEBONDEN VERHARDINGEN - MACHINAAL

5311 Cementgebonden verhardingen - machinaal - ongewapend
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NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

531110 820502 Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 6.345,00 V

Situering: betonverharding tussenliggende rolbaan, zie tekening
C03.1 en C03.2.
Betreft het aanbrengen van de betonverharding tussenliggende
rolbaan. Met uitzondering van gewapende pasplaten.

1 Ongewapende betonverharding

9 Totale breedte rolbaan 12,00 meter.
Afmeting betonplaten rechthoekig 3,00 x 5,00 meter.

6 Op een funderingslaag aangebracht in de BRM-fase. Afgewerkt
conform bestekspost 510010.

9 Laagdikte betonverharding 0,33 meter.

Betonspecie voor steenslagbeton:
- druksterkte: C35/45 (cilinder/ kubus)
- splijttreksterkte: SC5.0
- milieuklasse XF4
- vorst-dooi bestendigheid FT2
- steenslag: basalt.
Cement: CEM I 52,5N
Consistentieklasse ter keuze van de aannemer.
Maximum korrelafmeting D (max): 31,5mm.
Beton dient geleverd te worden door een (mobiele) 
betoncentrale op maximaal 20,00 kilometer / 30 
vrachtwagen-minuten van de projectlocatie.

m3 2.093,00 L

1 Toe te passen hulpstof: ter keuze van de aannemer.

531120 820502 Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 4.187,00 V

Situering: betonverharding tussenliggende platformen, zie
tekening C03.1 en C03.2.
Betreft het aanbrengen van de betonverharding tussenliggende
platformen. Met uitzondering van de laatste rij tegen te gevels
van gebouw 1138 en 1139. Met uitzondering van gewapende
pasplaten.

1 Ongewapende betonverharding

9 Totale breedte platform 13,40 meter.
Afmeting betonplaten rechthoekig 3,35 x 5,00 meter.

6 Op een funderingslaag aangebracht in de BRM-fase. Afgewerkt
conform bestekspost 510010.

9 Laagdikte betonverharding 0,33 meter.

Betonspecie voor steenslagbeton:
- druksterkte: C35/45 (cilinder/ kubus)
- splijttreksterkte: SC5.0
- milieuklasse XF4
- vorst-dooi bestendigheid FT2
- steenslag: basalt.
Cement: CEM I 52,5N
Consistentieklasse ter keuze van de aannemer.
Maximum korrelafmeting D (max): 31,5mm.
Beton dient geleverd te worden door een (mobiele) 
betoncentrale op maximaal 20,00 kilometer / 30 
vrachtwagen-minuten van de projectlocatie.

m3 1.378,00 L

1 Toe te passen hulpstof: ter keuze van de aannemer.
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531130 820502 Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 17.139,00 V

Situering: betonverharding noordelijk en zuidelijk platform, zie
tekening C03.1 en C03.2.
Betreft het aanbrengen van de betonverharding noordelijk en
zuidelijk platform. Met uitzondering van de laatste rij tegen te
gevels van gebouw 1138 en 1139. Met uitzondering van
gewapende pasplaten.

1 Ongewapende betonverharding

9 Totale breedte platform 31,00 meter.
Afmeting betonplaten rechthoekig 3,88 x 5,00 meter.

6 Op een funderingslaag aangebracht in de BRM-fase. Afgewerkt
conform bestekspost 510010.

9 Laagdikte betonverharding 0,33 meter.

Betonspecie voor steenslagbeton:
- druksterkte: C35/45 (cilinder/ kubus)
- splijttreksterkte: SC5.0
- milieuklasse XF4
- vorst-dooi bestendigheid FT2
- steenslag: basalt.
Cement: CEM I 52,5N
Consistentieklasse ter keuze van de aannemer.
Maximum korrelafmeting D (max): 31,5mm.
Beton dient geleverd te worden door een (mobiele) 
betoncentrale op maximaal 20,00 kilometer / 30 
vrachtwagen-minuten van de projectlocatie.

m3 5.655,00 L

1 Toe te passen hulpstof: ter keuze van de aannemer.

531140 820502 Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 630,00 V

Situering: betonverharding kopgevels gebouw 1138 en 1139, zie
tekening C03.1 en C03.2.
Betreft het aanbrengen van de betonverharding ter plaatse van
de kopgevels gebouw 1138 en 1139. Met uitzondering van
gewapende pasplaten.

1 Ongewapende betonverharding

9 Totale breedte platform 15,00 meter.
Afmeting betonplaten rechthoekig 5,00 x 3,58 meter.

6 Op een funderingslaag aangebracht in de BRM-fase. Afgewerkt
conform bestekspost 510010.

9 Laagdikte betonverharding 0,33 meter.

Betonspecie voor steenslagbeton:
- druksterkte: C35/45 (cilinder/ kubus)
- splijttreksterkte: SC5.0
- milieuklasse XF4
- vorst-dooi bestendigheid FT2
- steenslag: basalt.
Cement: CEM I 52,5N
Consistentieklasse ter keuze van de aannemer.
Maximum korrelafmeting D (max): 31,5mm.
Beton dient geleverd te worden door een (mobiele) 
betoncentrale op maximaal 20,00 kilometer / 30 
vrachtwagen-minuten van de projectlocatie.

m3 207,00 L

1 Toe te passen hulpstof: ter keuze van de aannemer.

532 CEMENTGEBONDEN VERHARDINGEN - HANDMATIG

5321 Cementgebonden verhardingen - handmatig - ongewapend
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532110 820502 Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 8.602,80 V

Situering: betonverharding gevels gebouw 1138 en 1139, zie 
tekening C03.1 en C03.2. 
Betreft het aanbrengen van de betonverharding ter plaatse van 
de gevels gebouw 1138 en 1139. Met uitzondering van 
gewapende pasplaten. Betonverharding aanbrengen na 
gereedkomen gevelbekleding door bouwkundig 
aannemer.

1 Ongewapende betonverharding

9 Totale breedte aan te brengen betonplaten variabel. Het betreft
de 2 rijen betonplaten tegen de gevels van gebouw 1138 en
1139.
Afmeting betonplaten rechthoekig 5,00 x 3,35 meter en
rechtshoekig 5,00 x 3,88 meter.

6 Op een funderingslaag aangebracht in de BRM-fase. Afgewerkt
conform bestekspost 510010.

9 Laagdikte betonverharding 0,33 meter.

Betonspecie voor steenslagbeton:
- druksterkte: C35/45 (cilinder/ kubus)
- splijttreksterkte: SC5.0
- milieuklasse XF4
- vorst-dooi bestendigheid FT2
- steenslag: basalt.
Cement: CEM I 52,5N
Consistentieklasse ter keuze van de aannemer.
Maximum korrelafmeting D (max): 31,5mm.
Beton dient geleverd te worden door een (mobiele) 
betoncentrale op maximaal 20,00 kilometer / 30 
vrachtwagen-minuten van de projectlocatie.

m3 2.838,00 L

1 Toe te passen hulpstof: ter keuze van de aannemer.

532120 820502 Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 667,20 V

Situering: betonverharding aansluitende rolbanen S1 - S4, zie 
tekening C03.1 en C03.2. 
Betreft het aanbrengen van de betonverharding ter plaatse van 
de aansluitende rolbanen S1 - S4.

1 Ongewapende betonverharding

9 Afmetingen betonplaten variabel.

6 Op een funderingslaag aangebracht in de BRM-fase. Afgewerkt
conform bestekspost 510010.

9 Laagdikte betonverharding 0,33 meter.

Betonspecie voor steenslagbeton:
- druksterkte: C35/45 (cilinder/ kubus)
- splijttreksterkte: SC5.0
- milieuklasse XF4
- vorst-dooi bestendigheid FT2
- steenslag: basalt.
Cement: CEM I 52,5N
Consistentieklasse ter keuze van de aannemer.
Maximum korrelafmeting D (max): 31,5mm.
Beton dient geleverd te worden door een (mobiele) 
betoncentrale op maximaal 20,00 kilometer / 30 
vrachtwagen-minuten van de projectlocatie.

m3 220,00 L

1 Toe te passen hulpstof: ter keuze van de aannemer.

5322 Cementgebonden verhardingen - handmatig - gewapend
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NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

532210 820502 Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 209,00 V

Situering: betonplaten waarin putkoppen aanwezig zijn, zie
tekening C02.1/C03.1 en C02.2/C03.2. Detail op tekening C07.
Betreft het aanbrengen van handwerk betonplaten (gewapend)
waarin putkoppen aanwezig zijn.
Betreft gewapende betonplaten met een dubbel wapeningsnet.

2 Gewapende betonverharding; niet doorgaand-gewapend

Voor wapening zie bestekspostnummer 532220.

9 Afmeting betonplaten rechthoekig 3,00 x 5,00 / 3,35 x 5,00 /
3,88 x 5,00 meter.

6 Op een funderingslaag aangebracht in de BRM-fase. Afgewerkt
conform bestekspost 510010.

9 Laagdikte betonverharding 0,33 meter.

Betonspecie voor steenslagbeton:
- druksterkte: C35/45 (cilinder/ kubus)
- splijttreksterkte: SC5.0
- milieuklasse XF4
- vorst-dooi bestendigheid FT2
- steenslag: basalt.
Cement: CEM I 52,5N
Consistentieklasse ter keuze van de aannemer.
Maximum korrelafmeting D (max): 31,5mm.
Beton dient geleverd te worden door een (mobiele) 
betoncentrale op maximaal 20,00 kilometer / 30 
vrachtwagen-minuten van de projectlocatie.

m3 68,90 L

1 Toe te passen hulpstof: ter keuze van de aannemer.

532220 820802 Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten ten behoeve van een
verhardingslaag van gewapend beton.

kg 9.113,60 V

Situering: zie tekening C03.1 en C03.2.
Betreft het aanbrengen van wapening t.b.v. betonverharding
aangebracht conform bestekspost 532210.
Zowel boven- als onderwapening toepassen.

2 Wapening per plaat; boven en onder wapeningsnet kg 9.113,60 L

9 9 Langswapening kenmiddellijn 10 mm, 100 mm h.o.h.
Dwarswapening kenmiddellijn 10 mm, 100 mm h.o.h.

9 Staalkwaliteit B500B.

532230 820502 Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 238,00 V

Situering: betonplaten rondom LSE, zie tekening C03.1 en C03.2.
Betreft het aanbrengen van handwerk betonplaten (gewapend)
rondom het gebouwdeel LSE van gebouw 1138 en 1139.

2 Gewapende betonverharding; niet doorgaand-gewapend

Voor wapening zie bestekspostnummer 532240.

9 Afmeting betonplaten variabel.

6 Op een funderingslaag aangebracht in de BRM-fase. Afgewerkt
conform bestekspost 510010.

9 Laagdikte betonverharding 0,33 meter.

Betonspecie voor steenslagbeton:
- druksterkte: C35/45 (cilinder/ kubus)
- splijttreksterkte: SC5.0
- milieuklasse XF4
- vorst-dooi bestendigheid FT2
- steenslag: basalt.
Cement: CEM I 52,5N
Consistentieklasse ter keuze van de aannemer.
Maximum korrelafmeting D (max): 31,5mm.
Beton dient geleverd te worden door een (mobiele) 
betoncentrale op maximaal 20,00 kilometer / 30 
vrachtwagen-minuten van de projectlocatie.

m3 78,50 L

1 Toe te passen hulpstof: ter keuze van de aannemer.
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532240 820802 Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten ten behoeve van een
verhardingslaag van gewapend beton.

kg 2.594,20 V

Situering: zie tekening C03.1 en C03.2.
Betreft het aanbrengen van wapening t.b.v. betonverharding
aangebracht conform bestekspost 532240

1 Wapening per plaat; enkel wapeningsnet aanbrengen in het
midden van de hoogte van de betonplaat.

kg 2.594,20 L

9 9 Langswapening kenmiddellijn 10 mm, 100 mm h.o.h.
Dwarswapening kenmiddellijn 10 mm, 100 mm h.o.h.

9 Staalkwaliteit B500B.

532250 820502 Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 467,50 V

Situering: betonplaten pasplaten en afwijkend gevormde platen
langs platformrand tussenligend- en noordelijk + zuidelijk
platform alsmede langs de rolbaan kopgevel gebouw 1139, zie
tekening C03.1 en C03.2.
Betreft het aanbrengen van handwerk betonplaten (gewapend)
ter plaatse van de randen van het  tussenligend- en noordelijk +
zuidelijk platform, alsmede langs de rolbaan kopgevel gebouw
1139.

2 Gewapende betonverharding; niet doorgaand-gewapend

Voor wapening zie bestekspostnummer 532260.

9 Afmeting betonplaten variabel.

6 Op een funderingslaag aangebracht in de BRM-fase. Afgewerkt
conform bestekspost 510010.

9 Laagdikte betonverharding 0,33 meter.

Betonspecie voor steenslagbeton:
- druksterkte: C35/45 (cilinder/ kubus)
- splijttreksterkte: SC5.0
- milieuklasse XF4
- vorst-dooi bestendigheid FT2
- steenslag: basalt.
Cement: CEM I 52,5N
Consistentieklasse ter keuze van de aannemer.
Maximum korrelafmeting D (max): 31,5mm.
Beton dient geleverd te worden door een (mobiele) 
betoncentrale op maximaal 20,00 kilometer / 30 
vrachtwagen-minuten van de projectlocatie.

m3 154,20 L

1 Toe te passen hulpstof: ter keuze van de aannemer.

532260 820802 Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten ten behoeve van een
verhardingslaag van gewapend beton.

kg 5.095,80 V

Situering: zie tekening C03.1 en C03.2.
Betreft het aanbrengen van wapening t.b.v. betonverharding
aangebracht conform bestekspost 532250.

1 Wapening per plaat; enkel wapeningsnet aanbrengen in het
midden van de hoogte van de betonplaat.

kg 5.095,80 L

9 9 Langswapening kenmiddellijn 10 mm, 100 mm h.o.h.
Dwarswapening kenmiddellijn 10 mm, 100 mm h.o.h.

9 Staalkwaliteit B500B.
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532270 820502 Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 892,70 V

Situering: betonplaten pasplaten en afwijkend gevormde platen in
de aansluitende rolbanen S1 t/m S4, zie tekening C03.1 en C03.2.
Betreft het aanbrengen van handwerk betonplaten (gewapend)
ter plaatse van de randen van de afwijkend gevormde platen in
de aansluitende rolbanen S1 t/m S4

2 Gewapende betonverharding; niet doorgaand-gewapend

Voor wapening zie bestekspostnummer 532270.

9 Afmeting betonplaten variabel.

6 Op een funderingslaag aangebracht in de BRM-fase. Afgewerkt
conform bestekspost 510010.

9 Laagdikte betonverharding 0,33 meter.

Betonspecie voor steenslagbeton:
- druksterkte: C35/45 (cilinder/ kubus)
- splijttreksterkte: SC5.0
- milieuklasse XF4
- vorst-dooi bestendigheid FT2
- steenslag: basalt.
Cement: CEM I 52,5N
Consistentieklasse ter keuze van de aannemer.
Maximum korrelafmeting D (max): 31,5mm.
Beton dient geleverd te worden door een (mobiele) 
betoncentrale op maximaal 20,00 kilometer / 30 
vrachtwagen-minuten van de projectlocatie.

m3 294,50 L

1 Toe te passen hulpstof: ter keuze van de aannemer.

532280 820802 Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten ten behoeve van een
verhardingslaag van gewapend beton.

kg 9.730,40 V

Situering: zie tekening C03.1 en C03.2.
Betreft het aanbrengen van wapening t.b.v. betonverharding
aangebracht conform bestekspost 532270.

1 Wapening per plaat; enkel wapeningsnet aanbrengen in het
midden van de hoogte van de betonplaat.

kg 9.730,40 L

9 9 Langswapening kenmiddellijn 10 mm, 100 mm h.o.h.
Dwarswapening kenmiddellijn 10 mm, 100 mm h.o.h.

9 Staalkwaliteit B500B.

54 AFWERKEN CEMENTGEBONDEN VERHARDINGEN

540010 820402 Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 39.468,00 V

Betreft het aanbrengen van een bezemstreek op de aangebrachte
betonverharding volgens bestekpost 531110 t/m 532280.
Haaks op de rijrichting, parallel aan de dwarsvoegen.
Werkzaamheden uitvoeren met een "Franse Bezem".

1 Betonspecie-oppervlak zodanig afwerken dat een textuurdiepte
gemeten volgens proef 76 van de Standaard wordt verkregen van
ten minste 0,50 mm en ten hoogste 1,00 mm

540020 820499 Aanbrengen curing compound.
Situering: aangebrachte betonverhardingen.
Betreft het nabehandelen van de gestorte betonverharding
conform bestekspost 531110 t/m 532280.

m2 39.468,00 V

Toe te passen hoeveelheid: circa 0,10 kg/m2.
De Curingcompound aanbrengen direct na het aanbrengen van
textuur betonoppervlak volgens bestekspostnummer 540010.

kg 3.947,00 L
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540030 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 39.468,00 V

Betreft het verwijderen van losse delen op het nieuw
aangebrachte betonverharding en verharding van prefab
betonplaten.

3 Totale breedte 3,00 m en groter

2 Ondergrond: betonverharding

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

9 Direct voor het aanbrengen van de tone-down beits conform
bestekspost 540040.

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend verwerker
inclusief acceptatiekosten.

540040 820499 Aanbrengen tone-down.
Betreft het aanbrengen van Tone Down op de nieuw
aangebrachte betonverhardingen conform subpost 13, alsmede
de aangebrachte prefab betonplaten conform bestekspost
550020.
Totale breedte 3,00m en groter.
Betonoppervlak vooraf gereinigd volgens bestekpost 540030.
Betreft het aanbrengen van ''Seal exterior schilderwerk'',
leverancier Possehl te Oosterhout.
Syteem: 2 lagen Possehl tone down beits.

m2 39.468,00 V

Aan te brengen in twee lagen van 0,3 kg/m2 per laag, volgens de
richtlijnen van leverancier.
Aanbrengen voordat markeringen op betonverharding worden
aangebracht.

kg 23.681,00 L

55 AANBRENGEN PREFAB BETONPLATEN

550010 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 856,00 V

Situering: zie tekening C03.1 en C03.2.
Betreft het aanbrengen van een straatlaag onder de prefab
betonplaten ter plaatse van de kopgevels gebouw 1138 + 1139.

Laagdikte gemiddeld .50 mm; ten minste 40. mm en ten hoogste
70 mm

6 Op een funderingslaag afgewerkt conform bestekspost 510010.

3 Brekerzand m3 42,80 L

550020 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. st 231,00 V

Situering: zie tekening C03.1 en C03.2.
Betreft het aanbrengen van geprefabriceerde betonplaten ter
plaatse van de kopgevels gebouw 1138 + 1139.

9 Breedte conform tekening C03.1 en C03.2.
Zaagkosten pasplaten conform bestekspost 550030.

9 Aanbrengen op straatlaag aangebracht conform bestekspost
550010.

3 Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m st 231,00 L

Stelcon M-platen, type AA, gebezemd.

Voorzien van kunststof afstandhouders (2 per zijde)
Betonklasse betonplaten XC4, XD3, XF4, XA3
Leverancier: de Meteoor o.g.

st 924,00 L

Na aanbrengen de prefab betonplaten afwerken met tone-down
conform bestekspost 540040.

m2 924,00 I

Voegvulling tussen betonplaten aanbrengen conform bestekspost
560120.

m1 924,00 I

4 Dikte platen 0,20 m
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550030 820301 Zagen van betonverharding. m 130,00 V

Situering: pasplaten conform bestekspost 550020

1 Betonverharding geprefabriceerde platen

9 9 Zaagdiepte 0,20 meter.
Restant betonplaten na zagen vervoeren naar een erkend
verwerker inclusief acceptatiekosten.

56 VOEGVULLINGEN

560010 820701 Aanbrengen dwarsvoegen. m 137,00 V

Situering: zie tekening C03.1 en C03.2, details op tekening C07.
Betreft het aanbrengen van verdeuvelde constructievoegen ter
plaatse van de aansluitingen S1 t/m S4 (aansluiting nieuwe
rolbanen op bestaande betonnen rolbanen Northern- en
Middletrack)

2 Verdeuvelde dwarsvoeg;

Deuvels: lengte 0,50 m, kenmiddellijn 25 mm, treksterkte:
staalkwaliteit FeB HWL200.

kg 114,70 L

Deuvels over de gehele lengte voorzien van een kunststof
coating met een dikte van 0,3 mm.

1 Afstand deuvels 0,50 m h.o.h.

9 Voeg over de gehele hoogte van de verharding voorzien van
ethafoam of flexcell afstandhouder dik 25 mm.

m1 137,00 L

1 Gezaagde voegen vullen met:

Niet rottende en hittebestendige rugvulling dik 22-25 mm. m1 137,00 L

Primer en 2-componentenvoegvullingsmassa op basis van
polysulfidepolymeer, SABA-MB, kleur zwart.
Voor het vullen:
Betonnen voegkanten afschuinen onder een hoek van 45º,
afgeschuind vlak dient ca. 5 mm te zijn.
Voegen borstelen en schoonblazen d.m.v. hogedruk.
Afzuigen vrijkomend zaagslem aan de bron.
Vrijkomende materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende bewerkings- of eindverwerkingsinrichting
incl. acceptatiekosten.

m1 137,00 L

560020 820701 Aanbrengen dwarsvoegen. m 509,00 V

Situering: zie tekening C03.1 en C03.2, details op tekening C07.
Betreft het aanbrengen van de verdeuvelde uitzetvoegen in het
betonplatform, ter plaatse van de aangebrachte onderslagplaten
conform bestekspost 520010 t/m 520050.

2 Verdeuvelde dwarsvoeg;

Deuvels: lengte 0,50 m, kenmiddellijn 25 mm, treksterkte:
staalkwaliteit FeB HWL200

kg 426,20 L

Deuvels over de gehele lengte voorzien van een kunststof
coating met een dikte van 0,3 mm.

1 Afstand deuvels 0,50 m h.o.h.

9 Voeg over de gehele hoogte van de verharding voorzien van
ethafoam of flexcell afstandhouder dik 25 mm.

m1 509,00 L

1 Gezaagde voegen vullen met:

Niet rottende en hittebestendige rugvulling dik 22-25 mm. m1 509,00 L

Primer en 2-componentenvoegvullingsmassa op basis van
polysulfidepolymeer, SABA-MB, kleur zwart.
Voor het vullen:
Betonnen voegkanten afschuinen onder een hoek van 45º,
afgeschuind vlak dient ca. 5 mm te zijn.
Voegen borstelen en schoonblazen d.m.v. hogedruk.
Afzuigen vrijkomend zaagslem aan de bron.
Vrijkomende materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende bewerkings- of eindverwerkingsinrichting
incl. acceptatiekosten.

m1 509,00 L
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560030 820701 Aanbrengen dwarsvoegen. m 161,00 V

Situering: zie tekening C03.1 en C03.2, details op tekening C07.
Betreft het aanbrengen van de niet verdeuvelde
constructievoegen ter plaatse van de afwateringsgoot
aangebracht conform bestekspost 442020 en 442030 in
aansluiting S3 en S4 (aansluiting nieuwe rolbanen oostzijde en
middletrack)

1 Niet verdeuvelde dwarsvoeg

9 Voeg over de gehele hoogte van de verharding voorzien van
ethafoam of flexcell afstandhouder dik 25 mm.

m1 161,00 L

1 Gezaagde voegen vullen met:

Niet rottende en hittebestendige rugvulling dik 22-25 mm. m1 161,00 L

Primer en 2-componentenvoegvullingsmassa op basis van
polysulfidepolymeer, SABA-MB, kleur zwart.
Voor het vullen:
Betonnen voegkanten afschuinen onder een hoek van 45º,
afgeschuind vlak dient ca. 5 mm te zijn.
Voegen borstelen en schoonblazen d.m.v. hogedruk.
Afzuigen vrijkomend zaagslem aan de bron.
Vrijkomende materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende bewerkings- of eindverwerkingsinrichting
incl. acceptatiekosten.

m1 161,00 L

560040 820701 Aanbrengen dwarsvoegen. m 7.103,00 V

Situering: zie tekening C03.1 en C03.2, details op tekening C07.
Betreft het aanbrengen van verdeuvelde dwarsschijnvoegen.

2 Verdeuvelde dwarsvoeg;

Deuvels: lengte 0,50 m, kenmiddellijn 25 mm, treksterkte:
staalkwaliteit FeB HWL200.

kg 5.945,30 L

Deuvels over de gehele lengte voorzien van een kunststof
coating met een dikte van 0,3 mm.

1 Afstand deuvels 0,50 m h.o.h.

3 Door middel van zagen en opzagen; voegafstand volgens
voegenplan, zaagbreedte 15 mm over een hoogte van 35 mm
vanaf de bovenkant verharding, opzagen ter breedte van 3 mm
over een hoogte van 100 mm vanaf de bovenkant verharding

1 Gezaagde voegen vullen met:

Niet rottende en hittebestendige rugvulling dik 15-18 mm. m1 7.103,00 L

Primer en 2-componentenvoegvullingsmassa op basis van
polysulfidepolymeer, SABA-MB, kleur zwart.
Voor het vullen:
Betonnen voegkanten afschuinen onder een hoek van 45º,
afgeschuind vlak dient ca. 5 mm te zijn.
Voegen borstelen en schoonblazen d.m.v. hogedruk.
Afzuigen vrijkomend zaagslem aan de bron.
Vrijkomende materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende bewerkings- of eindverwerkingsinrichting
incl. acceptatiekosten.

m1 7.103,00 L



RAW0083-153064

20-10-2025

Bladnr. 73 van 150RAW 23601-14
Nieuwbouw 2 hangaars voor 312 en 313 squadron op de vliegbasis Volkel
Perceel 1 - RAW-bestek terreininrichting - Bestek + NVI1 + NVI2

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

560050 820701 Aanbrengen dwarsvoegen. m 47,60 V

Situering: zie tekening C03.1 en C03.2, details op tekening C07.
Betreft het aanbrengen van dwarsvoegen in de molgoten
aangebracht conform bestekspost 452020.

1 Niet verdeuvelde dwarsvoeg

9 Voeg over de gehele hoogte van de verharding voorzien van
ethafoam of flexcell afstandhouder dik 15 mm.

m1 47,60 L

1 Gezaagde voegen vullen met:

Niet rottende en hittebestendige rugvulling dik 15-18 mm. m1 47,60 L

Primer en 2-componentenvoegvullingsmassa op basis van
polysulfidepolymeer, SABA-MB, kleur zwart.
Voor het vullen:
Betonnen voegkanten afschuinen onder een hoek van 45º,
afgeschuind vlak dient ca. 5 mm te zijn.
Voegen borstelen en schoonblazen d.m.v. hogedruk.
Afzuigen vrijkomend zaagslem aan de bron.
Vrijkomende materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende bewerkings- of eindverwerkingsinrichting
incl. acceptatiekosten.

m1 47,60 L

560060 820702 Aanbrengen langsvoeg. m 1.352,00 V

Situering: zie tekening C03.1 en C03.2, details op tekening C07.
Betreft het aanbrengen van de constructievoegen tussen de
aangebrachte afwateringsgoot conform bestekspost 442010 en
442020. en de aangebrachte betonverharding.

9 Niet gekoppelde langsvoeg.

9 Voeg over de gehele hoogte van de verharding voorzien van
ethafoam of flexcell afstandhouder dik 25 mm.

m1 1.352,00 L

1 Gezaagde voegen vullen met:

Niet rottende en hittebestendige rugvulling dik 22-25 mm. m1 1.352,00 L

Primer en 2-componentenvoegvullingsmassa op basis van
polysulfidepolymeer, SABA-MB, kleur zwart.
Voor het vullen:
Betonnen voegkanten afschuinen onder een hoek van 45º,
afgeschuind vlak dient ca. 5 mm te zijn.
Voegen borstelen en schoonblazen d.m.v. hogedruk.
Afzuigen vrijkomend zaagslem aan de bron.
Vrijkomende materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende bewerkings- of eindverwerkingsinrichting
incl. acceptatiekosten.

m1 1.352,00 L

560070 820702 Aanbrengen langsvoeg. m 451,00 V

Situering: zie tekening C03.1 en C03.2, details op tekening C07.
Betreft het aanbrengen van de constructievoegen tussen de
aangebrachte molgoten conform bestekspost 452020 en de
aangebrachte betonverharding.

9 Niet gekoppelde langsvoeg.

9 Voeg over de gehele hoogte van de verharding voorzien van
ethafoam of flexcell afstandhouder dik 15 mm.

m1 451,00 L

1 Gezaagde voegen vullen met:

Niet rottende en hittebestendige rugvulling dik 15-18 mm. m1 451,00 L

Primer en 2-componentenvoegvullingsmassa op basis van
polysulfidepolymeer, SABA-MB, kleur zwart.
Voor het vullen:
Betonnen voegkanten afschuinen onder een hoek van 45º,
afgeschuind vlak dient ca. 5 mm te zijn.
Voegen borstelen en schoonblazen d.m.v. hogedruk.
Afzuigen vrijkomend zaagslem aan de bron.
Vrijkomende materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende bewerkings- of eindverwerkingsinrichting
incl. acceptatiekosten.

m1 451,00 L
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560080 820702 Aanbrengen langsvoeg. m 1.253,00 V

Situering: zie tekening C03.1 en C03.2, details op tekening C07.
Betreft het aanbrengen van de constructievoegen tussen de gevel
van gebouw 1138 en 1139 en de aangebrachte betonverharding.

9 Niet gekoppelde langsvoeg.

9 Voeg over de gehele hoogte van de verharding voorzien van
ethafoam of flexcell afstandhouder dik 25 mm.

m1 1.253,00 L

1 Gezaagde voegen vullen met:

Niet rottende en hittebestendige rugvulling dik 22-25 mm. m1 1.253,00 L

Primer en 2-componentenvoegvullingsmassa op basis van
polysulfidepolymeer, SABA-MB, kleur zwart.
Voor het vullen:
Betonnen voegkanten afschuinen onder een hoek van 45º,
afgeschuind vlak dient ca. 5 mm te zijn.
Voegen borstelen en schoonblazen d.m.v. hogedruk.
Afzuigen vrijkomend zaagslem aan de bron.
Vrijkomende materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende bewerkings- of eindverwerkingsinrichting
incl. acceptatiekosten.

m1 1.253,00 L

560090 820702 Aanbrengen langsvoeg. m 4.176,00 V

Situering: zie tekening C03.1 en C03.2, details op tekening C07.
Betreft het aanbrengen van gekoppelde langsconstructievoegen.

1 Gekoppelde langsvoeg, koppelstaven: lengte 0,60 m,
kenmiddellijn 16. mm, staalkwaliteit B500B
Koppelstaven over de middelste 200 mm voorzien van een
coating van Low Density Polyethylene met een dikte van 0,3 mm.

kg 3.334,00 L

1 Afstand koppelstaven 1,25 m h.o.h.

2 Door middel van zagen; voegafstand volgens voegenplan,
zaagbreedte 15 mm.

De voeg inzagen over een hoogte van ten minste 35 mm

1 Gezaagde voegen vullen met:

Niet rottende en hittebestendige rugvulling dik 15-18 mm. m1 4.176,00 L

Primer en 2-componentenvoegvullingsmassa op basis van
polysulfidepolymeer, SABA-MB, kleur zwart.
Voor het vullen:
Betonnen voegkanten afschuinen onder een hoek van 45º,
afgeschuind vlak dient ca. 5 mm te zijn.
Voegen borstelen en schoonblazen d.m.v. hogedruk.
Afzuigen vrijkomend zaagslem aan de bron.
Vrijkomende materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende bewerkings- of eindverwerkingsinrichting
incl. acceptatiekosten.

m1 4.176,00 L



RAW0083-153064

20-10-2025

Bladnr. 75 van 150RAW 23601-14
Nieuwbouw 2 hangaars voor 312 en 313 squadron op de vliegbasis Volkel
Perceel 1 - RAW-bestek terreininrichting - Bestek + NVI1 + NVI2

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

560100 820702 Aanbrengen langsvoeg. m 5.501,00 V

Betreft het aanbrengen van gekoppelde langsschijnvoegen.

1 Gekoppelde langsvoeg, koppelstaven: lengte 0,60 m,
kenmiddellijn 16 mm, staalkwaliteit B500B
Koppelstaven over de middelste 200 mm voorzien van een
coating van Low Density Polyethylene met een dikte van 0,3 mm.

kg 4.319,80 L

1 Afstand koppelstaven 1,25 m h.o.h.

3 Door middel van zagen en opzagen; voegafstand volgens
voegenplan, zaagbreedte 3 mm over een hoogte van 100 mm
vanaf de bovenkant verharding, opzagen ter breedte van 15 mm
over een hoogte van 35 mm vanaf de bovenkant verharding

1 Gezaagde voegen vullen met:

Niet rottende en hittebestendige rugvulling dik 15-18 mm. m1 5.501,00 L

Primer en 2-componentenvoegvullingsmassa op basis van
polysulfidepolymeer, SABA-MB, kleur zwart.
Voor het vullen:
Betonnen voegkanten afschuinen onder een hoek van 45º,
afgeschuind vlak dient ca. 5 mm te zijn.
Voegen borstelen en schoonblazen d.m.v. hogedruk.
Afzuigen vrijkomend zaagslem aan de bron.
Vrijkomende materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende bewerkings- of eindverwerkingsinrichting
incl. acceptatiekosten.

m1 5.501,00 L

560110 820799 Aanbrengen uitzetvoegen rondom putkoppen.
Situering: zie tekening C02.1/C03.1 en C02.2/C03.2, details op
tekening C07.
Betreft het aanbrengen van uitzetvoegen rondom de in de
betonverharding aanwezige putkoppen.
Rekening houden met in totaal 3,00 meter voegconstructie per in
de betonverharding aanwezige putkop.
Putkoppen aangebracht conform bestekspost 413010 en 425010.

st 19,00 V

Voeg over de gehele hoogte van de verharding rondom voorzien
van ethafoam of flexcell afstandhouder dik 25 mm.
Voegen vullen met:

m1 57,00 L

Niet rottende en hittebestendige rugvulling dik 15-18 mm. m1 57,00 L

Primer en 2-componentenvoegvullingsmassa op basis van
polysulfidepolymeer, SABA-MB, kleur zwart.
Voor het vullen:
Betonnen voegkanten afschuinen onder een hoek van 45º,
afgeschuind vlak dient ca. 5 mm te zijn.
Voegen borstelen en schoonblazen d.m.v. hogedruk.
Afzuigen vrijkomend zaagslem aan de bron.
Vrijkomende materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende bewerkings- of eindverwerkingsinrichting
incl. acceptatiekosten.

m1 57,00 L

560120 820799 Aanbrengen voegvullingen tussen prefab betonplaten.
Situering: zie tekening C03.1 en C03.2, details op tekening C07.
Betreft het aanbrengen van voegvullingen tussen de betonplaten
aangebracht conform bestekspost 550020.
Opzagen van de voegen is niet van toepassing.
Totale hoogte van de voeg 40 mm.
Tussen de betonplaten aanwezige voegen voorzien van een
definitieve kunststof afstandhouder (2 stuks per zijde,
aangebracht conform bestekspost 550020).
Voegkanten voorzien van een primer conform voorschrift  en
hoeveelheid opgave fabrikant.

m1 968,00 V

Voegen voorzien van een niet rottende rugvulling met een hoogte
van maximaal 28 mm.

m1 968,00 L

Voegen vullen met een 2-componenten voegvullingsmassa op
basis van polysulfide-polymeer, SABA-MB, kleur zwart. Hoogte
voegvullingsmassa 12 mm.

m1 968,00 L
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560130 820799 Aanbrengen uitzetvoegen bitumineus.
Situering: zie tekening C03.1 en C03.2, details op tekening C07.
Betreft het aanbrengen van uitzetvoegen tussen de
betonverharding platform en aansluitende asfaltverharding
serviceroads, alsmede de aansluiting van de serviceroads op de
bestaande verharding Middletrack / Northerntrack
Niet verdeuvelde dwarsvoeg.
Voegafmeting: ca. 20 x 40 mm (b x h).
Aanbrengen doormiddel van opzagen volgens voorschrift
fabrikant voegvulling; (op) zaagbreedte van 20 mm en de voeg
inzagen over een hoogte van 35 mm vanaf de bovenkant
verharding.
Voegkanten afschuinen onder een hoek van 45°, afgeschuind vlak
dient ca. 4 mm te zijn.
Voegen borstelen en schoonblazen d.m.v. hogedruk Afzuigen
vrijkomend zaagslem aan de bron, gelijk bij/na opzagen.
Opgezaagde voegen vullen met:

m1 40,00 V

- diepte van de voeg reguleren door het aanbrengen van niet
rottende en hittebestendige rugvulling, dik 25 mm.

m1 40,00 L

- hechtprimer aanbrengen; m1 40,00 L

- de voeg vullen met bitumineuze voegvullingsmassa conform
deel 3 van dit bestek.
Vrijkomend zaagslem afzuigen aan de bron, vrijkomende
materialen vervoeren naar een erkende inrichting incl.

m1 40,00 L
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6 ASFALT- EN ELEMENTENVERHARDINGEN

61 ASFALTVERHARDINGEN DIENSTWEGEN

610010 800113 Aanbrengen profileerlaag van ongebonden steenmengsel. ton 287,00 V

Situering: zie tekening C03.1 en C03.2.
Betreft het aanbrengen van een profileerlaag op de bestaande
fundering van betongranulaat, aangebracht in de BRM-fase.
Rekening houden met het aanbrengen van een gemiddelde
laagdikte van 0,03 - 0,05 meter.
Totaal oppervlakte 2296 m2.
Hoogtes af te werken funderingslaag conform dwarsprofielen.

8 Betongranulaat ton 287,00 L

2 Sortering 0/31,5

2 De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna dynamisch
verdichten en vervolgens statisch naverdichten

610030 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 2.293,00 V

Situering: zie tekening C03.1 en C03.2.
Betreft het schoonmaken van de bestande verharding
serviceroads voorafgaand aan het aanbrengen van de deklaag.

3 Totale breedte 3,00 m en groter

1 Ondergrond: asfaltverharding

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend verwerker
inclusief acceptatiekosten.

610040 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 256,90 V

Situering: zie tekening C03.1 en C03.2.
Betreft het aanbrengen van asfaltverharding onderlaag ter plekke
van de zuidelijke serviceroad.
Er is gerekend met een soortelijk gewicht asfalt van 2,5 ton/m3.

Totaal 1468 m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 256,90 L

1 Mengseleigenschappen: OL-IB

9 Totale breedte 6,00 meter, plaatselijk breder.

1 Totale laagdikte 70 mm

1 Op het zandbed

610050 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 4.589,00 V

Situering: zie tekening C03.1 en C03.2.
Betreft het aanbrengen van een kleeflaag op de reeds aanwezige
onderlaag alsmede de nieuw aangebrachte onderlaag conform
bestekspost 610040.

1 Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationische emulsie, type O ton 1,85 L

3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

610060 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 220,20 V

Situering: zie tekening C03.1 en C03.2.
Betreft het aanbrengen van asfaltverharding tussenlaag op de
reeds aanwezige onderlaag conform bestekspost 610040.
Er is gerekend met een soortelijk gewicht asfalt van 2,5 ton/m3.

Totaal 1468 m2

2 Asfalt: AC 16 bin ton 220,20 L

1 Mengseleigenschappen: TL-IB

9 Totale breedte 6,00 meter, plaatselijk breder.

1 Totale laagdikte 60 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag conform bestekspost 610040
alsmede de reeds aanwezige onderlaag uit de BRM-fase.
Kleeflaag aangebracht conform bestekspost 610050.
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610070 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 4.589,00 V

Situering: zie tekening C03.1 en C03.2.
Betreft het aanbrengen van een kleeflaag op de aangebrachte
tussenlaag conform bestekspost 610060.

1 Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationische emulsie, type O ton 1,85 L

3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

610080 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 401,50 V

Situering: zie tekening C03.1 en C03.2.
Betreft het aanbrengen van asfaltverharding deklaag op de nieuw
aangebrachte tussenlaag conform bestekspost 610060 alsmede
op de reeds aanwezige tussenlaag aangebracht op de Noordelijke
serviceroad en de toegangsweg MASS-radar.
Er is gerekend met een soortelijk gewicht asfalt van 2,5 ton/m3.

Totaal 4589 m2

2 Asfalt: AC 11 surf ton 401,50 L

1 Mengseleigenschappen: DL-IB

9 Totale breedte 6,00 meter, plaatselijk breder.

1 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag conform bestekspost 610060.
Kleeflaag aangebracht conform bestekspost 610070.

62 ELEMENTENVERHARDINGEN
Elementenverharding aanbrengen op in totaal 9 locaties:
- Parkeerplaatsen langs serviceroad (2 locaties)
- Parkeerplaatsen langs kopgevels gebouw 1138 + 1139 (2 
locaties)
- Verharding rondom pompputten ( 2 locaties)
- Verharding in fietsenstalling gebouw 1138a + 1139a (2 
locaties)
- Verharding rondom kolken/slokops Middletrack (1 locatie)

620010 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

m2 568,00 V

Situering: zie tekening C03.1 en C03.2.
Betreft het afwerken van het zandbed aangebracht conform
bestekspost 360040.

 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag
verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken.

1 Afwerken tot 0,25 m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

1 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
0,25 m

1 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard. De
verdichtingsgraad  wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de proctorproef
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620020 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 224,00 V

Situering: zie tekening C03.1 en C03.2.
Pasmaken van de betonbanden conform bestekspost 620020.
Betreft het aanbrengen van betonbanden op de volgende
locaties:
- Parkeerplaatsen langs serviceroad (2 locaties)
- Parkeerplaatsen langs kopgevels gebouw 1138 + 1139 (2
locaties)
- Verharding rondom pompputten ( 2 locaties)
- Verharding in fietsenstalling gebouw 1138a + 1139a (2 locaties)
- Verharding rondom kolken/slokops Middletrack (1 locatie)

4 Stellen met schraal beton op zandbed afgewerkt conform
bestekspost 620010.

m3 11,20 L

en voorzien van steunrug van schraal beton, circa 0,05 m3/m1.

4 Langs de opsluitbanden 1 streklaag van betonstraatstenen in de
cementspecie aanbrengen

st 1.120,00 L

5 Profiel 100 x 200 mm kleur: grijs. st 224,00 L

620030 831502 Pasmaken van betonbanden. st 20,00 V

Betreft het pasmaken van betonbanden, aangebracht conform
bestekspost 620020.

2 D.m.v. zagen

2 5 Opsluitband 100 x 200 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkend verwerker
inclusief acceptatiekosten.

620040 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 568,00 V

Situering: ter plekke van aan te brengen elementenverharding
conform bestekspost 620050 en 620060.

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30. mm en ten hoogste
70 mm

6 Op een funderingslaag aangebracht confrom bestekspost 360040.

3 Brekerzand m3 28,40 L

620050 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 487,00 V

Situering: zie tekening C03.1 en C03.2.
Betreft het aanbrengen van elementenverharding BSS op de
volgende locaties:
- Parkeerplaatsen langs serviceroad (2 locaties)
- Parkeerplaatsen langs kopgevels gebouw 1138 + 1139 (2
locaties)
- Verharding rondom pompputten ( 2 locaties)
- Verharding in fietsenstalling gebouw 1138a + 1139a (2
locaties), zie bijlage 00.006 (1138A-1139A_23601_B23 -
Buitenberging-890)

9 Totale breedte variabel, zie tekeningen.

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 21.915,00 L

Kleur: grijs

2 Afstrooien en inwassen met brekerzand, waarbij overtollig
brekerzand direct na de werkzaamheden verwijderd dient te
worden.

m2 1,00 I
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620060 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 81,00 V

Situering: zie tekening C03.1 en C03.2.
Betreft het aanbrengen van elementenverharding BSS op de
volgende locaties:
- Verharding rondom kolken/slokops Middletrack (1 locatie)

9 Totale breedte variabel, zie tekeningen.

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 120 mm st 3.645,00 L

Kleur: grijs

2 Afstrooien en inwassen met brekerzand, waarbij overtollig
brekerzand direct na de werkzaamheden verwijderd dient te
worden.

m2 0,80 I

620070 831131 Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband
aanpassen.

m 40,00 V

Situering: zie tekening C03.1 en C03.2.
Betreft het aanbrengen van lengtemarkering in bestrating
parkeervakken, aangebracht conform bestekspost 620050.
Uitgaan van in totaal 12 parkeervakken.

Afwerking: zie tekening.

1 Verband bestrating: halfsteensverband

1 Ononderbroken streep

1 Breedte: 0,10 m

2 Betonstraatstenen, dik 80 mm st 120,00 L

kleur: wit
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7 MARKERINGEN, WEGBEBAKENING, TERREININRICHTING

71 MARKERINGEN VLIEGVELDVERHARDINGEN
Het nastrooien van markeringen op vliegveldverhardingen met 
glasparels is niet toegestaan. De glasparels moeten reeds 
vermengd zijn in het markeringmateriaal ten tijde van het 
aanbrengen van de markering.

711 TAXIMARKERINGEN

711010 320105 Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m. m 1.561,00 V

Situering: zie tekening C04.1 en C04.2, details tekening C08.
Betreft het aanbrengen van de doorgaande taximarkeringen op
de nieuwe betonverhardingen platform en aanliggende rolbanen.

1 Ononderbroken streep

3 Breedte: 0,15 m

4 Op een cementgebonden ondergrond

9 Markeringsmateriaal: Verspuitbare componenten markering, type
II markering acrylaatmassa op PMMA basis.
Soort: Veluvine B.V. Veluroute Rossignol type II;
soortelijk gewicht: ca. 1,59 gram/cm3.
Aan te brengen in een 98:2 systeem met daarvoor ingerichte
spuitapparatuur.
Type II aan te brengen in een laagdikte van 600 micron

Verbruik: 1200-1400 gram/m2. kg 318,40 L

Markeringsmateriaal voor aanbrengen mixen met Flamuco SB
1000 TX 65:35 (1400-850); of Veluvine reactive Plusbeads 600-
1500.

Verbruik: 900-980 gram/m2. kg 222,80 L

9 Kleur: Veluroute Rossignol Verkeersgeel RAL 1023.

711020 320105 Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m. m 162,00 V

Situering: zie tekening C04.1 en C04.2, details tekening C08.
Betreft het aanbrengen van de doorgaande taximarkeringen op
de bestaande rolbanen Northern track en Middle track.

1 Ononderbroken streep

3 Breedte: 0,15 m

9 Op een cementgebonden ondergrond voorzien van een kunststof
oppervlaktebehandeling.

9 Markeringsmateriaal: Verspuitbare componenten markering, type
II markering acrylaatmassa op PMMA basis.
Soort: Veluvine B.V. Veluroute Rossignol type II;
soortelijk gewicht: ca. 1,59 gram/cm3.
Aan te brengen in een 98:2 systeem met daarvoor ingerichte
spuitapparatuur.
Type II aan te brengen in een laagdikte van 600 micron

Verbruik: 1200-1400 gram/m2.
Markeringsmateriaal voor aanbrengen mixen met Flamuco SB
1000 TX 65:35 (1400-850); of Veluvine reactive Plusbeads 600-
1500.

kg 34,10 L

Verbruik: 900-980 gram/m2. kg 23,80 L

9 Kleur: Veluroute Rossignol Verkeersgeel RAL 1023.
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711030 320105 Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m. m 2.253,00 V

Situering: zie tekening C04.1 en C04.2, details tekening C08.
Betreft het aanbrengen van de afdraaimarkeringen vanaf de
doorgaande taximarkeringen tot aan de vliegtuigdocks.

1 Ononderbroken streep

3 Breedte: 0,15 m

4 Op een cementgebonden ondergrond

9 Markeringsmateriaal: Verspuitbare componenten markering, type
II markering acrylaatmassa op PMMA basis.
Soort: Veluvine B.V. Veluroute Rossignol type II;
soortelijk gewicht: ca. 1,59 gram/cm3.
Aan te brengen in een 98:2 systeem met daarvoor ingerichte
spuitapparatuur.
Type II aan te brengen in een laagdikte van 600 micron

Verbruik: 1200-1400 gram/m2.
Markeringsmateriaal voor aanbrengen mixen met Flamuco SB
1000 TX 65:35 (1400-850); of Veluvine reactive Plusbeads 600-
1500.

kg 473,20 L

Verbruik: 900-980 gram/m2. kg 331,20 L

9 Kleur: Veluroute Rossignol Verkeersgeel RAL 1023.

711040 320105 Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m. m 69,20 V

Situering: zie tekening C04.1 en C04.2, details tekening C08.
Betreft het aanbrengen van de taxiway-edge markering ter
plaatse van de rolbanen die langs de kopgevels lopen van
gebouw 1138 en 1139.

9 Dubbele ononderbroken streep breedte 0,15 meter met een
tussenruimte van 0,15 meter.

3 Breedte: 0,15 m

4 Op een cementgebonden ondergrond

9 Markeringsmateriaal: Verspuitbare componenten markering, type
II markering acrylaatmassa op PMMA basis.
Soort: Veluvine B.V. Veluroute Rossignol type II;
soortelijk gewicht: ca. 1,59 gram/cm3.
Aan te brengen in een 98:2 systeem met daarvoor ingerichte
spuitapparatuur.
Type II aan te brengen in een laagdikte van 600 micron

Verbruik: 1200-1400 gram/m2.
Markeringsmateriaal voor aanbrengen mixen met Flamuco SB
1000 TX 65:35 (1400-850); of Veluvine reactive Plusbeads 600-
1500.

kg 29,20 L

Verbruik: 900-980 gram/m2. kg 20,40 L

9 Kleur: Veluroute Rossignol Verkeersgeel RAL 1023.

712 SAFETY MARKERINGEN

712010 320105 Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m. m 1.538,80 V

Situering: zie tekening C04.1 en C04.2, details tekening C08.
Betreft het aanbrengen van de safety markeringen op de nieuwe
betonverhardingen platform.

1 Ononderbroken streep

2 Breedte: 0,10 m

4 Op een cementgebonden ondergrond

9 Markeringsmateriaal: Verspuitbare componenten markering, type
II markering acrylaatmassa op PMMA basis.
Soort: Veluvine B.V. Veluroute Rossignol type II;
soortelijk gewicht: ca. 1,59 gram/cm3.
Aan te brengen in een 98:2 systeem met daarvoor ingerichte
spuitapparatuur.
Type II aan te brengen in een laagdikte van 600 micron

Verbruik: 1200-1400 gram/m2. kg 215,40 L

9 Kleur markeringsmateriaal: rood
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712020 320105 Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m. m 124,00 V

Situering: zie tekening C04.1 en C04.2, details tekening C08.
Betreft het aanbrengen van de safety markeringen kruisingen
dienstwegen op de nieuwe betonverhardingen platform.

9 Versprongen ononderbroken 1:1 streep

2 Breedte: 0,10 m

4 Op een cementgebonden ondergrond

9 Markeringsmateriaal: Verspuitbare componenten markering, type
II markering acrylaatmassa op PMMA basis.
Soort: Veluvine B.V. Veluroute Rossignol type II;
soortelijk gewicht: ca. 1,59 gram/cm3.
Aan te brengen in een 98:2 systeem met daarvoor ingerichte
spuitapparatuur.
Type II aan te brengen in een laagdikte van 600 micron

Verbruik: 1200-1400 gram/m2. kg 17,40 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

712030 320105 Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m. m 12,00 V

Situering: zie tekening C04.1, details tekening C08.
Betreft het aanbrengen van de safety markering op de
serviceraods.

1 Ononderbroken streep

1 Breedte: 0,05 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

9 Markeringsmateriaal: Verspuitbare componenten markering, type
II markering acrylaatmassa op PMMA basis.
Soort: Veluvine B.V. Veluroute Rossignol type II;
soortelijk gewicht: ca. 1,59 gram/cm3.
Aan te brengen in een 98:2 systeem met daarvoor ingerichte
spuitapparatuur.
Type II aan te brengen in een laagdikte van 600 micron

Verbruik: 1200-1400 gram/m2. kg 1,70 L

9 Kleur: Veluroute Rossignol Signaalrood RAL3001

713 DESIGNATION MARKERINGEN

713010 320111 Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2 240,00 V

Situering: zie tekening C04.1 en C04.2, details tekening C08.
Betreft het aanbrengen van taxistand markeringen (vlakken) op
betonverharding.

8 Letters, cijfers en/of symbolen
Gele pijlvorminge markering, afmetingen conform detail tekening
C08.
Totaal 96 stuks oppervlakte 2,50 m2

4 Op een cementgebonden ondergrond

9 Markeringsmateriaal: Verspuitbare componenten markering, type
II markering acrylaatmassa op PMMA basis.
Soort: Veluvine B.V. Veluroute Rossignol type II; soortelijk
gewicht: ca. 1,59 gram/cm3.
Aan te brengen in een 98:2 systeem met daarvoor ingerichte
spuitapparatuur.
Type II aan te brengen in een laagdikte van 600 micron

Verbruik: 1200-1400 gram/m2.
Markeringsmateriaal voor aanbrengen mixen met Flamuco SB
1000 TX 65:35 (1400-850); of Veluvine reactive Plusbeads 600-
1500.

kg 336,00 L

Verbruik: 900-980 gram/m2. kg 235,20 L

2 Kleur markeringsmateriaal: geel
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713020 320111 Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2 8,80 V

Situering: zie tekening C04.1 en C04.2, details tekening C08.
Betreft het aanbrengen van taxistand markeringen (vlakken) op
betonverharding.

8 Letters, cijfers en/of symbolen
Gele pijlvorminge markering, afmetingen conform detail tekening
C08.
Totaal 2 stuks oppervlakte 4,40 m2

4 Op een cementgebonden ondergrond

9 Markeringsmateriaal: Verspuitbare componenten markering, type
II markering acrylaatmassa op PMMA basis.
Soort: Veluvine B.V. Veluroute Rossignol type II;
soortelijk gewicht: ca. 1,59 gram/cm3.
Aan te brengen in een 98:2 systeem met daarvoor ingerichte
spuitapparatuur.
Type II aan te brengen in een laagdikte van 600 micron

Verbruik: 1200-1400 gram/m2.
Markeringsmateriaal voor aanbrengen mixen met Flamuco SB
1000 TX 65:35 (1400-850); of Veluvine reactive Plusbeads 600-
1500.

kg 12,40 L

Verbruik: 900-980 gram/m2. kg 8,70 L

2 Kleur markeringsmateriaal: geel

713030 320111 Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2 37,40 V

Situering: zie tekening C04.1 en C04.2, details tekening C08.
Betreft het aanbrengen van taxistand markeringen (nummers) op
betonverharding.

8 Letters, cijfers en/of symbolen
Nummer 01 t/m 12, nummber 13 t/m 24, teksten "North" en
"South", verdeeld over de aangebrachte gele vlakken conform
bestekspost 713010 en 713020.

1 Op een zeer open bitumineuze ondergrond

9 Markeringsmateriaal: Verspuitbare componenten markering, type
II markering acrylaatmassa op PMMA basis.
Soort: Veluvine B.V. Veluroute Rossignol type II;
soortelijk gewicht: ca. 1,59 gram/cm3.
Aan te brengen in een 98:2 systeem met daarvoor ingerichte
spuitapparatuur.
Type II aan te brengen in een laagdikte van 600 micron

Verbruik: 1200-1400 gram/m2. kg 52,40 L

9 Kleur markeringsmateriaal: zwart
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8 WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD

81 MEET- EN UITZETWERKZAAMHEDEN

810010 810199 Inmeting bestaande markeringen.
Betreft het inmeten van de huidige markeringen aanwezig op de
Northern- en Middletrack.
Voorafgaand aan verwijderen van markeringen aanleveren van
revisie in PDF en DWG ter goedkeuring van de directie.

EUR N

810020 320199 Uitzetten en aanbrengen hoofdkenmerken. EUR N

Betreft: het verrichten van uitzetwerk ten behoeve van aan te
brengen hoofdkenmerken voor markeringen als bedoeld
in artikel 32.13.02 van de Standaard.

810030 320199 Uitzetten en aanbrengen hoofdkenmerken. EUR N

Betreft: het verrichten van uitzetwerk ten behoeve van aan te
brengen hoofdkenmerken voor verhardingen. Zie tekening C03.1
en C03.2.
Betreft het uitzetten van kanten, assen en andere
hoofdkenmerken van de aan te brengen betonverhardingen en in
de betonverharding aanwezige afwateringsgoten.

82 VASTLEGGEN BESTAANDE SITUATIE

820010 102201 Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. EUR N

Betreft het opnemen van de toestand van alle te gebruiken
verhardingen voor de werkzaamheden (inclusief aan- en
afvoerroutes tot aan de openbare weg) voorafgaand aan de
werkzaamheden.

1 Op te nemen terreinen en objecten: alle verhardingen binnen de
barriers en alle te gebruiken overige verhardingen inclusief aan-
en afvoerroutes tot aan de openbare weg.

9 Tijdens de opname foto's maken van alle relevante onderdelen,
terreinen en details. Inclusief het maken van overzichtsfoto's
iedere 50 meter.

3 Rapportage digitaal aanleveren in PDF-formaat. Foto's digitaal
aanleveren in hoge resolutie. Aanleveren op USB-stick bij de
directie binnen 5 dagen na uitvoeren inspectie.

820020 102201 Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. EUR N

Betreft het opnemen van de toestand van alle te gebruiken
verhardingen voor de werkzaamheden (inclusief aan- en
afvoerroutes tot aan de openbare weg) na afronding van de
werkzaamheden conform het bestek 23601-11 (dit bestek)

Inclusief het vergelijken van de opnames met de opnames
gemaakt conform bestekspost 850010.

keer 1,00 I

1 Op te nemen terreinen en objecten: alle verhardingen binnen de
barriers en alle te gebruiken overige verhardingen inclusief aan-
en afvoerroutes tot aan de openbare weg.

9 Tijdens de opname foto's maken van alle relevante onderdelen,
terreinen en details. Inclusief het maken van overzichtsfoto's
iedere 50 meter.

3 Rapportage digitaal aanleveren in PDF-formaat. Foto's digitaal
aanleveren in hoge resolutie. Aanleveren op USB-stick bij de
directie binnen 5 dagen na uitvoeren inspectie.
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820030 257503 Riolering reinigen onder hoge druk. m 1.109,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2.
Betreft het reinigen van de in de BRM-fase aangebrachte
rioolbuizen voorafgaand aan het aanbrengen van de
betonverharding. Uitvoeren direct voorafgaand aan de inspectie
conform bestekspost 820040 en 820050.

Grootste putafstand: 80 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

1 Profielafmeting(en): ø400 en ø600

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

9 Vrijkomend materiaal vervoeren naar een erkend verwerker
inclusief acceptatiekosten.

820040 257105 Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool. m 1.109,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2.
Betreft het inspecteren van de in de BRM-fase aangebrachte
rioolbuizen voorafgaand aan het aanbrengen van de
betonverharding.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera met rondom registrerende lens

Grootste putafstand: 80 m

3 Reguliere inspectie riolering, riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: ø400 en ø600

1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

1 Rapportage analoog in 3 -voud en digitaal in Standaard
Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Opnamen in digitaal
formaat (IPF) aanleveren

820050 257108 Maken 3D-kogelbeeldopnamen van rioolput. st 31,00 V

Situering: zie tekening C02.1 en C02.2.
Betreft het inspecteren van de in de BRM-fase aangebrachte
rioolputten voorafgaand aan het aanbrengen van de
betonverharding.

Betreft inspectie van rioolput m.b.v. een op afstand bediende
camera met rondom registrerende lens

3 Reguliere inspectie van rioolput, riolering en put gereinigd en in
bedrijf

2 Hoogte rioolput van 2,5 m tot 4,0 m

1 Afmetingen putbodem, vierkant of rechthoekig: minimale
wandlengte van 0,75 m tot 1,0 m

1 Rapportage analoog in 3 -voud en digitaal in Standaard
Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Opnamen in digitaal
formaat (IPF) aanleveren

83 BEREIKBAARHEID WERKTERREIN

830010 101999 Toepassen voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid werkterrein.
Toepassen van (verharde) constructie t.b.v. bereikbaarheid van
werkterrein van verharde aansluiting naar werkterrein.
Betreft aanbrengen, instandhouden en verwijderen van de
voorzieningen.
Verplaatsen afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter keuze van
de aannemer.
Type verharding constructie voorziening ter keuze van aannemer.
Tijdens gehele uitvoeringsduur van de werkzaamheden.
Locaties t.b.v. aansluitingen in overleg met directie.

EUR N

84 TER BESCHIKKING STELLEN
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840010 100501 Inzetten van werknemer. uur 100,00 V

1 Werknemers: vakman GWW

840020 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 V

1 Werknemers:  koppel straatmaker + opperman

840030 100501 Inzetten van werknemer. uur 160,00 V

1 Werknemers: vakman GWW t.b.v. schoonhouden kruisingen
rolbanen Northern Track en Middle Track  t.b.v. vliegverkeer.
In combinatie met posten 850010 t/m 850030.

840040 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 80,00 V

5 Bakinhoud: ten minste 1 m3

1 Wielgraafmachine
Inclusief benodigde hulpstukken

840050 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 20,00 V

7 Bakinhoud: ten minste 2 m3

2 Rupsgraafmachine

Inclusief benodigde hulpstukken

840060 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 40,00 V

4 Laadvermogen: ten minste 12 ton

1 Zelflossend

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

840070 100518 Inzetten van een tractor. uur 20,00 V

1 Vermogen: ten minste 50 kW

1 Hulpvoorzieningen: kipper of rolbezem

840080 100518 Inzetten van een tractor. uur 300,00 V

1 Vermogen: ten minste 50 kW

1 Hulpvoorzieningen: waterton t.b.v. het continue sproeien
teneinde stofvorming op het werkterrein te voorkomen.

840090 100501 Inzetten van werknemer. uur 2.000,00 V

1 Werknemers: begeleider
Ten behoeve van begeleiding van personeel en leveranciers vanaf
toegangspoort naar werklocatie.
De uurprijs dient incl. auto met chauffeur, mobiele telefoon en
kilometervergoeding te zijn.
Rekening houden met :
200  dagen a 8 uur, 1 begeleider;
20 dagen á 14 uur, 2 begeleiders.

85 SCHOONMAKEN WERKTERREIN

850010 101199 Inzet veegzuigwagen. uur 300,00 V

Inzetbaar voor het schoonmaken oppervlak werkterrein in overleg
met de directie.
Uitgangspunt is inzet gedurende 4 uur per oproep.
Aan- en afvoerkosten dienen inbegrepen te zijn in het uurtarief.
Stortkosten veegvuil verrekenen confrom stelpost 950100.
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850020 101199 Inzet wegdekreiniger. uur 200,00 V

Inzetbaar voor het schoonmaken oppervlak werkterrein in overleg
met de directie.
Uitgangspunt is inzet gedurende 4 uur per oproep.
Aan- en afvoerkosten dienen inbegrepen te zijn in het
uurtarief.Stortkosten veegvuil verrekenen confrom stelpost
950100.

850030 101199 Inzet trekker met rolbezem. uur 200,00 V

Inzetbaar voor het schoonmaken oppervlak werkterrein in overleg
met de directie.
Uitgangspunt is inzet gedurende 2 uur per oproep.
Aan- en afvoerkosten dienen inbegrepen te zijn in het
uurtarief.Stortkosten veegvuil verrekenen confrom stelpost
950100.

850040 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 70.000,00 V

Situering: alle in het werkterrein aanwezige verhardingen
alsmede alle aanliggende verhardingen vervuild tijdens de
werkzaamheden.
Betreft het schoon opleveren van alle verhardingen op en rondom
het werkterrein direct voorafgaand aan de oplevering van de
werkzaamheden.

9 Ondergrond: zowel cementgebonden, bitumineuze alsmede
elementenverhardingen.

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

9 Direct voorafgaand aan de oplevering van de werkzaamheden.

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend verwerker
inclusief acceptatiekosten.
Stortkosten veegvuil verrekenen confrom stelpost 950100.

850050 510101 Schonen terrein. EUR N

Situering: langs alle gebruikte toegangswegen, alsmede het
volledige werkterrein inclusief het terrein tot aan de
eerstvolgende vliegveldverharding

Te schonen oppervlakte: ca. 1000 are

Aard van het te verzamelen vuil: zwerfafval, bouw- en sloopafval
en overige aanwezige gebiedsvreemde afvalstoffen.

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren een erkend verwerker inclusief
acceptatiekosten.
Stortkosten veegvuil verrekenen confrom stelpost 950100.

86 DIRECTIEBEHOEFTEN

860010 101299 Reproductiekosten
Betreft het aanleveren van alle besteksdocumenten en
tekeningen in het originele formaat in kleur.
Stukken aanleveren in drievoud.

EUR N
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860020 101299 Gebruik van directieverblijf.
Gedurende de gehele duur van het werk.
Locatie voor keet: zie tekening C00. Exacte locatie in overleg
met de directie te bepalen.
Voor het aanbrengen en verwijderen van het directieverblijf en de
parkeervoorzieningen en het aanleggen en aansluiten van alle
benodigde kabels en leidingen zie de besteksposten voor het
inrichten en het opruimen van het werkterrein, bestekspostnr(s).
910010 en 910020.
De keet aansluiten op de aanwezige stroom, riolering en
waterleiding. Maximale lengte tot aansluitingen : 20,00 meter.
Voorzieningen NUTS conform deel 3, 01.72.71 en 01.72.72.
De keet moet bevatten:
- een vergaderruimte voor minimaal 12 personen:
In de vergaderruimte dient volgende aanwezig te zijn:
Meubilair voor 12 personen, beamer + scherm en white board
(2,0m x 1,0m);
- 4 kantoorruimtes.
Per kantoorruimte dient volgende aanwezig te zijn:
2 st. bureau (1,60m x 0,8m), 2 st. bureaustoel en 1 kast met
legplanken;
- per kantoorruimte 1 ladenblok;
- wanden kantoorruimtes en vergaderzaal voorzien van
zachtboard voor ophangen tekeningen e.t.c.
- een toilet incl. fonteintje;
- een keukenblok met warm en koud water
- koelkast, koffiezetapparaat en waterkoker.
- Airco en verwarming in alle kantoor- en vergaderruimtes.
- Printer HP officeJet Pro 7740 (incl. USB aansluiting). Afdrukken
in zwart/wit en kleur, op A4 en A3 formaat, dubbelzijdig.
Het directieverblijf voorzien van een internetaansluiting: 5G,
minimale download- en uploadsnelheid 1000 mbit/sec.
De aannemer draagt zorg voor het verstrekken van warme en
koude dranken, het schoonhouden, het elektrisch verwarmen en
elektrisch verlichten, het nodige drink- en waswater, zeep en
schone handdoeken
Schoonhouden van het directieverblijf dient wekelijks uitgevoerd
te worden.

week 120,00 V

87 TOEGANGSREGELING

870010 100599 Kosten voorzieningen toegangsregeling defensieterreinen.
Betreft alle kosten voor het verkrijgen van (individuele) toegang
tot de vliegbasis Volkel. de volgende kosten dienen in ieder geval
inbegrepen te zijn in de eenheidsprijs:

EUR N

- Kosten aanvragen VOG inclusief administratieve
werkzaamheden verwerking;

- Verzorgen (dagelijks) aanmeldingen werknemers en
leveranciers;

- Verkrijgen van een projectpas  (in overleg met de directie)
- Verzorgen van het verkrijgen van een defensiepas type 4 voor
(kader)personeel (in overleg met de directie).
Tijdsduur: gedurende de volledige tijdsduur van de
werkzaamheden, inclusief voorbereidingstijd en periode
gedurende oplevering.

88 KWALITEITSBORGING

881 KWALITEITSCONTROLE BETONVERHARDINGEN
Alle bouwstofonderzoeken, keuringen en metingen, behalve 
stroefheidsmetingen en draagkrachtmetingen, dienen door een 
extern geaccrediteerd laboratorium te worden uitgevoerd b.v. 
Kiwa-Koac. Verrichtingen op locatie moeten  in het bijzijn van de 
directie worden uitgevoerd.
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881010 820599 Boren cilinders diam. 100 mm  uit betonverharding. EUR N

Betreft het boren van cilinders uit betonverharding tbv bepaling
druksterkte individuele cilinders, bepaling karakteristieke
druksterkte van het aangebrachte beton, laagdikte bepaling en
bepaling vorstdooibestendigheid aangebrachte betonverharding.
Inclusief het vullen en afwerken van de boorgaten op de
onderstaande wijze:

st 96,00 I

- vullen van boorkern met een krimparme kunstharsmortel en
mortel verdichten;

kg 960,00 L

- het oppervlak van de mortel voorzien van een vergelijkbare
textuur zoals is aangebracht op de betonverharding;

st 96,00 I

- boorafval verwijderen d.m.v. wegdekreiniger  voorzien van
hogedruk waterstraalbalk met  vacuümsysteem.
Inclusief het vervoeren van de cilinders.

st 96,00 I

881020 820599 Opleveringscontrole betonverharding
Betreft het uitvoeren van alle noodzakelijke onderzoeken t.b.v.
opleveringscontrole aangebrachte betonverhardingen, e.e.a.
conform de RAW Standaard en de bepalingen in dit bestek.

EUR N

Aantal kernen: zie bestekspost 881010. st 96,00 I

881021 820599 Bepalen individuele druksterkte betonverharding.

Aantal kernen: zie bestekspost 881010. st 48,00 I

881022 820599 Bepalen karakteristieke druksterkte (CC45 waarde)
betonverharding.

Aantal kernen: zie bestekspost 881010. st 48,00 I

881023 820599 Bepalen laagdikte beton.verharding.

Aantal kernen: zie bestekspost 881010. st 48,00 I

881024 820599 Aanleveren kubus druklijsten, splijttreksterkte en  volumieke
massa bepaling

Aantal kernen: zie bestekspost 881010. st 48,00 I

881025 820599 Opleveringscontrole vorst-dooibestendigheid beton

Aantal kernen: zie bestekspost 881010. st 48,00 I

881026 820599 Vlakheidsmetingen ter plaatse van voegen
Situering: betreft het meten van de vlakheid van alle
langsconstructie voegen, dwarsconstructie voegen en
uitzetvoegen.
Vlakheid meten met een rei van 3 meter en/of rolrei, haaks op de
voegen.
Metingen uitvoeren parallel en haaks op de stortrichting met een
onderlinge afstand van de metingen / meetraaien van 2,50 m en
op een afstand van tenminste 1,00 m van de voeg in de richting
van de meting.

881027 820599 Vlakheidsmetingen aansluiting bestaand- nieuwe verhardingen en
constructievoegen.
Situering: betreft het meten van de vlakheid van voeg ter plaatse
van de aansluitingen met bestaande en nieuwe
verhardingen/goten alsmede de constructievoegen.
Vlakheid meten met een  rei van 3 meter en/of rolrei, haaks op
de voegen.
Metingen uitvoeren parallel en haaks op de stortrichting met een
onderlinge afstand van de metingen / meetraaien van 2,50 m en
op een afstand van tenminste 1,00 m van de voeg in de richting
van de meting.
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881028 820599 Textuurdieptemetingen
Situering: betreft het bepalen van de textuurdiepte van de
aangebrachte betonverharding.
Textuurdieptemetingen uitvoeren d.m.v zandvlekproef.

Rekening houden met het uitvoeren van één zandvlekproef per
1000 m2 aangebrachte betonverharding.

st 38,00 I

881029 820599 Stroefheidsmetingen
Situering: betreft het bepalen van de stroefheid van de
aangebrachte betonverharding.
Stroefheid meten conform slingerproef.
Minimale te behalen stroefheid 74mu.

Rekening houden met het uitvoeren in totaal 6 x 2
slingerproeven. Locatie uit te voeren proeven in overleg met de
directie.

st 12,00 I

881030 820599 Aanleveren rapportage, conclusies en kortingsberekeningen EUR N

 Betreft het aanleveren van de rapportage,  conclusies en
kortingsberekeningen op basis van het uitgevoerde onderzoeken
op de aangebrachte betonverhardingen.
Keuringen confrom bestekspost 881021 t/m 881029.
De rapportage dient door een externe partij (waar van
toepassing) rechtstreeks aan de opdrachtgever verstrekt te
worden binnen 5 dagen na gereedkomen rapportage.

882 KWALITEITSCONTROLE ASFALTVERHARDINGEN
Alle bouwstofonderzoeken, keuringen en metingen, behalve 
stroefheidsmetingen en draagkrachtmetingen, dienen door een 
extern geaccrediteerd laboratorium te worden uitgevoerd b.v. 
Kiwa-Koac. Verrichtingen op locatie moeten  in het bijzijn van de 
directie worden uitgevoerd.

882010 101199 Opleveringscontrole asfaltverhardingen EUR N

882011 101199 Boren cylinders in asfaltverharding.
Betreft het boren van 2x 30 cilinders (A en B) in de
asfaltverharding t.b.v. opleveringscontrole, inclusief hetvervoeren
van de cilinders.

st 60,00 I

882012 101199 Onderzoeken cylinders asfaltverharding.
Betreft het onderzoeken van 60 st cilinders van asfalt door een
geaccrediteerd laboratorium.
Cilinders geboord volgens bestekspostnummer 882011.

st 60,00 I

882013 813199 Vullen boorgaten in asfaltverharding.
Betreft het vullen van de geboorde gaten conform bestekspost
882011.

st 60,00 I

Afvullen boorgaten met twee componenten epoxy materiaal op
onderstaande wijze:

st 60,00 I

- reinigen van boorgaten met staaldraad borstels; st 60,00 I

- wanden insmeren met een twee componenten epoxy type CDS
hechtlaag;

st 60,00 I

- vullen van de gaten tot 1cm onder oppervlak met een twee
componenten epoxymortel type CDS03;

kg 600,00 L

- vullen van de laatste centimeter met een twee componenten
kabelvoegvulmassa en afstrooien met basalt 1,5 - 3,5 mm.
Boorafval verwijderen d.m.v. wegdekreiniger voorzien van
hogedruk waterstraalbalk met vacuümsysteem.

kg 60,00 L

882020 101199 Uitvoeren vlakheidsmeting.
Betreft het uitvoeren van een vlakheidsmeting conform deel 3
paragraaf 81.22.72 van dit bestek

EUR N
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882030 813199 Aanleveren rapportage kwaliteitscontrole.
Betreft het leveren van een rapportage waarin alle resultaten
van de uitgevoerde kwaliteitscontrole van de bestekpostnummers
882010 en 882020 van dit bestek gerapporteerd worden.
Rappotage digitaal in pdf leveren.

EUR N

883 KWALITEITSCONTROLE VOEGVULLINGEN

883010 820799 Bepalen laagdikte voegvulmassa EUR N

Betreft het bepalen van de laagdikte van de nieuw aangebrachte
voegvulmassa in de opgezaagde voegen.
Stuk van 50 mm lengte uit de voeg snijden. Hierbij de rug-vulling
niet beschadigen.
Locaties op aanwijzing van de directie.
Locatie vastleggen op een schets.
Laagdikte bepalen in het bijzijn van de directie.

Resultaten en schets in digitaal PDF-bestand overhandigen aan
de directie.

Na bepaling laagdikte voegvulmassa, de voeg herstellen met
voegvulmassa conform de betreffende bestekspost.

883020 820599 Aanleveren rapportage, conclusies en kortingsberekeningen EUR N

 Betreft het aanleveren van de rapportage,  conclusies en
kortingsberekeningen op basis van het uitgevoerde onderzoeken
op de aangebrachte voegvullingen.

89 OPLEVERDOCUMENTATIE

890010 101199 Aanleveren garantiestaat EUR N

Betreft het aanleveren van een garantiestaat van alle
werkzaamheden genoemd in deel 2.2. en genoemd in de
bepalingen in deel 3 van dit bestek.

890020 101199 Revisie boven- en ondergrondse infra. EUR N

Betreft het aanleveren van revisie volgens de bepalingen in deel 3
van dit bestek.
De revisie dient aangeleverd te worden binnen 14 dagen na
oplevering van de werkzaamheden en dient zowel digitaal (in PDF
en DWG) als hard-copy aangeleverd te worden bij de directie.
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9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 101101 Inrichten van werkterrein. EUR N

In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren
en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren,
keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en
aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen

Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). 860010 - 860020

1 Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein is gedurende
de gehele duur van het werk ter beschikking en is aangegeven op
tek.nr. C00.
De aannemer dient minimaal 4 weken voor aanvang van de
werkzaamheden een tekening aan te leveren met daarop de
voorgenomen inrichting van het werkterrein.
Terreininrichting ter goedkeuring van de directie.

910020 101102 Opruimen van werkterrein. EUR N

Na de periode zoals genoemd in bestekspost 860020.

In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken en
afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten,
wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken en
afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen
en het in de voorgeschreven toestand brengen van het
werkterrein

1 Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn verwijderd en
afgevoerd

1 Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand
brengen

2 De navolgende kabels en leidingen verwijderen: elektra, tussen
de meterkast aanwezig op het terrein en de bouwketen.

Overige kabels en leidingen afsluiten en afdoppen

910030 101199 Aan- en afvoer materieel
In deze post is inbegrepen het aan- en afvoeren van alle
benodigde materieel (graafmachines, transportmiddelen,
betonmaterieel, verdichtingswerktuigen, etc.) naar en van het
werkgebied.

EUR N

910050 199999 Aanleveren gedetailleerd werkplan.
Betreft het aanleveren van een gedetailleerd werkplan en
balkenplanning inzake alle genoemde werkzaamheden in dit
bestek aangevuld met de werk- en kwaliteitsplannen zoals
genoemd in deel 3 van dit bestek.
Het werk- en kwaliteitsplan zoals genoemd in bestek 23601.15
(aanbrengen vliegveldverlichtingsinstallatie) dient onlosmakelijk
verbonden te zijn met het werkplan conform bestekspost 910050.
Het betreffende werkplan en planning uiterlijk 5 werkdagen
voorafgaand aan de opstartvergadering/eerste bouwvergadering
aanleveren bij de directie.

EUR N

910060 199999 Faseringskosten
Betreft de kosten die onstaan door het gefaseerd uitvoeren van
de werkzaamheden. Fasering zoals opgenomen op tekening
C00.1.
Rekening houden met uitvoeren werkzaamheden in drie fases.
Eventuele beschermingsvoorzieningen t.b.v. gereedgekomen
werk worden verrekend conform bestekspost 950050.

EUR N
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910070 199999 Kosten Aeriusberekening en maatregelen SEB
Betreft de kosten van de Aeriusberekening en maatregelen SEB
zoals genoemd in dit bestek. Hoofdstuk 1, paragraaf 10. Alsmede
deel 3, 01.76.73 lid 72.

EUR N

95 STELPOSTEN

950010 100301 Stelpost kleine leveranties en werkzaamheden. EUR 20.000,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 Door de directie op te dragen kleine leveranties en
werkzaamheden.

950020 100301 Stelpost beschermen gebouw 061 + 890 EUR 10.000,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 Bescherming van gebouw 061 (T17) + gebouw 890 (Siemens)
tijdens de uitvoering van de werkzaamheden conform dit bestek.

950030 100301 Stelpost bouwrijp maken terrein rondom gebouw 061 + 890 EUR 15.000,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 Afronden bouwrijp maken terrein ter plekke van gebouw 061 +
890.
De aannemer dient de werkzaamheden m.b.t. bovengenoemde
gebouwnummers pas uit te voeren na ontmantelen van de beide
gebouwen.

950040 100301 Stelpost bemaling EUR 50.000,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 Bronnering tijdens werkzaamheden in dit bestek onder de
grondwaterspiegel.

950050 100301 Stelpost bescherming betonverharding EUR 120.000,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 beschermingsmaatregelen betonverharding platformen en
rolbanen gedurende momenten dat de reeds aangelegde
betonverhardingen medegebruikt wordt door de bouwkundige
aannemer hangars.

950060 100301 Stelpost deflectiemeting inclusief PCN/PCR bepaling EUR 15.000,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 Uitvoeren deflectiemeting inclusief PCN/PCR bepaling nieuwe
betonverharding platform Line-ops.

950070 100301 Stelpost stroefheidsmetingen EUR 12.500,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 Uitvoeren stroefheidsmeting betonverharding platform Line-ops.

950080 100301 Stelpost ET-werkzaamheden OBAS, pompputten en CWA-putten EUR 20.000,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 Engineeren, leveren en aanbrengen van een detectiesysteem
niveaumeting CWA-opslagputten conform bestekspost 433.
Engineeren, leveren en aanbrengen van een detectiesysteem
niveaumeting OBAS aangebracht in de BRM-fase.
Tevens leveren en aanbrengen E-kabels t.b.v. voedingen
pompputten.
 Inclusief koppeling op het GBS van de betreffende hangars.

950090 100301 Stelpost ecologische maatregelen EUR 25.000,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 ecologische maatregelen betreffende werkzaamheden gedurende
het broedseizoen.
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950100 100301 Stelpost acceptatie veegvuil EUR 10.000,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 Afvoeren en accepteren veegvuil en overig afkomstig materiaal
conform besteksposten 850010 t/m 850050.
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01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna 
te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW. 
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op 
de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: 
www.raw.nl. 
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

71 In aanvulling op paragraaf 2 lid 2 van de UAV 2012:
Daar waar een norm, praktijkrichtlijn, beoordelingsrichtlijn of een andere publicatie is vermeld, is deze van toepassing. 
Daar waar bij een publicatie een correctie (c) of een aanvulling (a) of een wijziging (w) is vermeld, is deze publicatie 
inclusief de correctie, aanvulling of wijziging van toepassing.

72 In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de UAV 2012:
Daar waar een publicatie zonder datum is vermeld, is deze publicatie van toepassing zoals deze drie maanden voor de 
dag van aanbesteding luidt.

73 In aanvulling op paragraaf 2 van de UAV 2012:
Op het werk zijn mede van toepassing de kwaliteitseisen, beoordelingsrichtlijnen en ontwerpen, welke door 
keuringsinstituten, erkend door de Raad voor Accreditatie, zijn aangewezen als grondslag voor de afgifte van certificaten, 
attesten of attesten-met-certificaat.

74 In aanvulling op paragraaf 6 lid 2 van de UAV 2012:
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door hem gemaakte tekeningen, 
berekeningen betreffende de constructies, werkwijze, maatvoering en dergelijke.

75 In aanvulling op paragraaf 6 lid 2 van de UAV 2012:
Wanneer door de aannemer wijzigingen in de tekeningen worden aangebracht, wordt dit op het origineel in het 
wijzigingsblok aangegeven door middel van een versie- en datumwijziging.
De aannemer registreert en distribueert deze tekeningen.
Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen kan verenigen, deelt hij dit de directie schriftelijk 
mede.

76 NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGEN
Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de 
Wet arbeid vreemdelingen (Wav) is bepaald omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten 
zonder tewerkstellingsvergunning.
De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze besteksbepaling.
Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving van de Wav" wordt geagendeerd, besproken en 
opgenomen in het verslag. De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk gecontracteerde 
onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te 
leven en deze besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten (onderaannemings)overeenkomst. Alle aan de (niet) 
naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer stelt mede namens de 
opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en 
controleert de identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid. 
De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn administratie als bedoeld in 
artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. De 
aannemer kan hierbij gebruik maken van elektronische middelen. De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen 
persoon, kan op ieder willekeurig moment de nalevering door de aannemer van de Wav en deze besteksbepaling 
controleren. Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal de aannemer 
onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke overtreding van de Wav dan 
ook, geconstateerd door de Nederlandse Arbeidsinspectie of enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de 
opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de opdrachtgever te zake. De 
opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de aannemer zal deze op eerste verzoek aan de 
opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende 
(termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig 
is en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete. Het voorgaande laat alle 
overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever onverlet.

77 WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES (WAS)
a. Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 houdt de aannemer zich bij de uitvoering van het werk 

aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor hem van 
toepassing is.

b. De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van het werk op een 
inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

c. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke 
afspraken en werkt mee aan controles, audits en/of loonvalidatie.

www.raw.nl
www.raw.nl
www.raw.nl
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d. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan de opdrachtgever, dan wel aan de door hem aangewezen 
persoon, toegang tot de onder sub c genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de opdrachtgever dit 
noodzakelijk acht in verband met het voorkomen of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte 
arbeid ten behoeve van de uitvoering van het werk.

De aannemer is verplicht om deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten 
(onderaannemings)overeenkomsten op te nemen en de onderaannemer en/of andere partijen te verplichten deze 
bepaling in eventueel door hen af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen.

78 In aanvulling op paragraaf 6 lid 26 de UAV 2012 is het de aannemer verboden om werkzaamheden met een waarde van 
meer dan 50% van de totale waarde van de opdracht te laten uitvoeren door derden uit een land waar een IIO-maatregel 
tegen geldt. Bewijs daarvan dient op verzoek van Opdrachtgever uiterlijk voor voltooiing van de opdracht te worden 
geleverd. 

Voor opdrachten waarvan het voorwerp de levering van goederen omvat, dient aannemer te waarborgen dat de goederen 
of diensten die bij de uitvoering van de opdracht worden geleverd en van oorsprong zijn uit het derde land waarvoor een 
IIO-maatregel geldt, voor de looptijd van de opdracht niet meer dan 50 % van de totale waarde van de opdracht vormen, 
ongeacht of 
de goederen of diensten direct door de Opdrachtnemer of door een onderaannemer worden geleverd. Bewijs daarvan 
dient op verzoek van Opdrachtgever uiterlijk voor voltooiing van de opdracht te worden geleverd.

Indien blijkt dat u een van deze verplichtingen niet heeft nageleefd kan u 
evenredig aan de hoogte van de niet-naleving  een boete tussen 10% en 30% van de totale waarde van de opdracht 
worden opgelegd. De boete wordt dan als volgt berekend:

Boete = {10% + {[percentage niet nakomen/100%] x 20%}} x totale opdrachtwaarde. 
79 In aanvulling op paragraaf 6 van de UAV 2012:

De aannemer dient alle documenten, welke volgens dit bestek dienen te worden aangeleverd, digitaal in PDF-formaat aan 
te leveren aan de directie.
Tekeningen dienen zowel analoog alsmede digitaal in PDF- en DWG- (AutoCAD) of GDB- (GIS)-formaat te worden 
aangeleverd.

80 Indien de aannemer voornemens is incidenteel werkzaamheden op het werkterrein te verrichten buiten de werktijden 
zoals opgenomen in paragraaf 1.07 van dit bestek, dient hij hiertoe uiterlijk ** dagen voorafgaand aan het geplande 
moment van uitvoering daartoe een verzoek in bij de directie. Daarnaast maakt de aannemer het uitvoeren van 
werkzaamheden op het werkterrein buiten de gestelde werktijden bespreekbaar onder het agendapunt "planning" tijdens 
de bouwvergaderingen.

81 Invulling op paragraaf 14 lid 2 van de UAV 2012:
De directie is bevoegd het werk geheel of gedeeltelijk stop te zetten indien de terreingesteldheid, oefeningen van 
militairen en/of andere omstandigheden dit naar haar oordeel noodzakelijk maken. 
De aannemer mag het werk pas hervatten na schriftelijke toestemming van de directie.

82 Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het werk, het verlenen van medewerking daaraan 
en het geven van publiciteit inzake het werk, is toestemming van de opdrachtgever noodzakelijk.

84 In aanvulling op paragraaf 49 lid 2 van de UAV 2012:
Het scheidrecht bestaat steeds uit drie arbiters waarbij één der arbiters behoort tot de leden-jurist van het Collega van 
Arbiters van de Raad van Arbitrage voor de Bouw die optreedt als voorzitter van het gescheidsrecht.

85 Gedurende de uitvoering van het werk dient de regelgeving welke voor het terrein en de gebouwen geldt strikt te worden 
nageleefd en te worden opgevolgd.
Deze regelgeving kan ondermeer blijken uit op het terrein dan wel in of aan de gebouwen aanwezige verbods- en/of 
gebodsborden dan wel uit nadere voorschriften welk op verzoek bekend gesteld worden.
De gevolgen van en de kosten verbonden aan de naleving van in deze bepaling bedoelde regelgeving zijn voor rekening 
van de aannemer.

01 01 71 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

71 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012:
De voertaal en alle overige correspondentie, zowel mondeling als schriftelijk, inzake de uitvoering van het werk dient in de 
Nederlandse taal te geschieden.

72 In aanvulling op paragraaf 6 van de UAV 2012:
De aannemer zal ten behoeve van de uitvoering van dit bestek geen aanschaffingen of diensten aanvaarden afkomstig 
van gebieden die geen deel uitmaken van de NATO.
Deze verplichting geldt teven onverkort voor alle door de aannemer met onderaannemers en leveranciers af te sluiten 
overeenkomsten.

73 In aanvulling op paragraaf 6 van de UAV 2012:
De aannemer mag geen overheidsfunctionarissen van de Verenigde Staten van Amerika op enigerlei wijze in de financiële 
resultaten van de uitvoering van dit bestek deel laten hebben, noch met hen overeenkomsten ten uitvoering van dit 
bestek aangaan.

01 01 74 NALEVEN INTERNATIONALE SOCIALE VOORWAARDEN

71 Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) hebben als doel het uitbannen van sociale misstanden in de productieketen. De 
Internationale Sociale Voorwaarden zijn gebaseerd op de fundamentele arbeidsnormen van de International Labour 
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Organisation (ILO) en relevante mensenrechtenverdragen en zien op:
- vrijheid van vakvereniging en recht op collectief onderhandelen;
- afschaffing van dwangarbeid en slavernij;
- effectieve afschaffing van kinderarbeid;
vrijwaring van discriminatie op het werk en in beroep.  

73 De aannemer stelt, ten behoeve van de due diligence, een risicoanalyse op ten aanzien van risico's op schending van 
milieu-, arbeids- en mensenrechten in de gehele keten van het productieproces. Deze risicoanalyse omvat ten minste:
a. Een beschrijving van de gehele keten van het productieproces (alle schakels van grondstof tot en met eindproduct);
b. Een risicoanalyse die de daadwerkelijke en mogelijke negatieve impact van het handelen of niet handelen 

identificeert ten aanzien van het naleven van internationale arbeidsnormen en mensenrechten in de 
productieketen(s). In de risicoanalyse staat ten minste: identificatie risico’s, betrokkenheid bij risico (veroorzaken, 
bijdragen aan, direct gelinkt aan via een zakenrelatie of geen link) en grootte en ernst risico’s.

In het geval er in de risicoanalyse als bedoeld in dit lid risico's zijn gesignaleerd op schending van arbeids- en 
mensenrechten, stelt de aannemer een plan van aanpak op om deze risico's te mitigeren. Het plan van aanpak, met 
daarin opgenomen de risicoanalyse, wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van 
de UAV 2012.

74 In het geval er in de risicoanalyse als bedoeld in dit lid risico’’s zijn gesignaleerd op schending van milieu-, arbeids- en 
mensenrechten, stelt de aannemer een plan van aanpak op om deze risico's te mitigeren. Het plan van aanpak, met 
daarin opgenomen de risicoanalyse, wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26, lid 6 
van de UAV 2012. 
In afwijking van paragraaf 26 lid 2 van de UAV 2012 legt de aannemer het plan van aanpak uiterlijk op de ..... werkdag 
na de dag waarop hem het werk is opgedragen aan de directie ter goedkeuring voor. Het plan van aanpak omvat ten 
minste:
a. Een overzicht en beschrijving van de maatregelen die de aannemer zal nemen om de geïdentificeerde risico's op 

schending internationale arbeidsnormen en mensenrechten in de productieketen(s) te voorkomen en verminderen;
b. Een planning ten aanzien van de maatregelen die de aannemer zal nemen;
Indien relevant, een toelichting op het tot stand komen van het plan van aanpak, bijvoorbeeld informatie over de 
betrokkenheid van stakeholders.

75 De aannemer stelt telkens jaarlijks, vanaf de datum waarop hem het werk is opgedragen en vóór de oplevering een 
rapportage op over zijn inzet ten aanzien van het naleven ISV. De aannemer maakt deze rapportage(s) binnen 14 dagen 
na het verlopen van deze jaarlijkse periode en vóór de oplevering openbaar en legt deze gelijktijdig ter kennisname voor 
aan de directie. Deze rapportage omvat ten minste:
a. Een overzicht van de risico's uit de risicoanalyse;
b. De maatregelen die in de periode waarover gerapporteerd wordt zijn opgenomen om sociale misstanden in de keten 

te voorkomen, gelet op de risico's uit de risicoanalyse;
c. De aanpak en resultaten van de monitoring op de naleving van ISV;
Informatie over hoe eventueel ontvangen signalen (intern en extern) over schending van de ISVV afgehandeld zijn.

01 01 75 AANVULLENDE CONTRACTBEPALINGEN SANCTIES

71 Onderstaande bepalingen maken onderdeel uit van de opdracht casu quo het contract. Daar waar in deze bepalingen 
‘Opdrachtnemer’ kan tevens worden gelezen ‘Leverancier’, ‘Wederpartij’, ‘Adviseur’ of ‘Aannemer’. Daar waar staat 
‘Opdrachtgever’ kan tevens worden gelezen ‘Koper’. Daar waar staat  ‘Opdracht’ kan tevens worden gelezen 
‘Overeenkomst’, of ‘Het Werk’ en daar waar staat ‘Opdrachtsom’ kan tevens worden gelezen ‘Prijs’, ‘Vergoeding’, 
‘Advieskosten’ of ‘Aannemingssom’. Een en ander afhankelijk van de terminologie uit het contract en de toepasselijke 
algemene voorwaarden.

72 Opdrachtnemer dient bij een voorgenomen inzet van onderaannemers, leveranciers of anderszins derden waar de 
Opdrachtnemer gebruik van maakt bij de uitvoering van de Opdracht of een beroep op heeft gedaan tijdens de 
aanbesteding van de Opdracht (hierna gezamenlijk te noemen ‘Derden’), te controleren of de laatst geldende versie van 
de sanctieverordening 833/2014 ‘betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de 
situatie in Oekraïne destabiliseren’ van toepassing is op deze derden. Meer specifiek dient Opdrachtnemer te controleren 
of  dit Derden betreft die:
a. Een Russisch onderdaan of een in Rusland gevestigde natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam zijn;
b. Een rechtspersoon, entiteit of lichaam zijn waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50% direct of indirect in 

handen zijn van een entiteit als bedoeld in punt a), of;
Een natuurlijk persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam zijn, handelend namens of op aanwijzing van een entiteit als 
bedoeld in punt a of b.

73 Opdrachtnemer dient Opdrachtgever onmiddellijk te informeren indien bij de voorgenomen inzet van Derden een of meer 
van de in lid 72 van dit artikel onder punten a, b en c genoemde situaties van toepassing zijn. Opdrachtnemer dient 
daarbij op te geven welk deel van de opdracht (percentage van de opdrachtsom) Opdrachtnemer voornemens is door de 
betreffende Derde(n) te laten uitvoeren.

74 Opdrachtnemer mag Derden, die vallen onder één van de situaties genoemd in lid 72 sub a, b of c, niet inzetten zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. Bij een voorgenomen inzet van meer dan 10% van de 
opdrachtsom wordt deze toestemming zonder meer geweigerd. De door Opdrachtgever geweigerde toestemming laat 
onverlet de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor de (tijdige) nakoming van de opdracht. 
Opdrachtgever is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor de gevolgen indien toestemming wordt geweigerd.

75 Ingeval Opdrachtnemer tussentijds wijzigt in organisatiestructuur, zeggenschap of anderszins waardoor Opdrachtnemer 
zelf in een situatie komt zoals beschreven in lid 72 van dit artikel onder punt a, b of c, dient opdrachtnemer hiervan 
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onmiddellijk melding te maken bij Opdrachtgever. Opdrachtgever heeft alsdan het recht om de opdracht per direct te 
beëindigen zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is en zonder enig recht op schadevergoeding van 
opdrachtnemer. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de schade die door deze beëindiging ontstaat aan de zijde van 
Opdrachtgever. 
Opdrachtnemer dient de verplichting tot het melden van het geraken in een situatie als bedoeld in de sanctiemaatregelen 
door te leggen aan alle Derden.

76 Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om de naleving van dit artikel te (laten) controleren. Opdrachtnemer is 
verplicht hieraan zijn volledige medewerking te verlenen en deze verplichting tot medewerking door te leggen aan 
Derden.

77 Indien de Opdrachtnemer een of meer verplichtingen in dit artikel niet nakomt dan heeft Opdrachtgever het recht om de 
opdracht per direct te beëindigen zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is en zonder enig recht op 
schadevergoeding van opdrachtnemer. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de schade die door deze beëindiging ontstaat 
aan de zijde van Opdrachtgever.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

71 In afwijking van paragraaf 40 lid 6 van de UAV 2012 wordt de termijn van 4 weken vervangen door 30 dagen.

72 In afwijking van paragraaf 45 lid 2 van de UAV 2012 is de zinsnede " ... wordt het in het voorgaande lid bepaalde 
percentage na het verstrijken van veertien dagen met 2 verhoogd, en ..." niet van toepassing.

73 Facturatie geschiedt door middel van E-facturatie. De aannemer dient de factuur voor het Rijksvastgoedbedrijf aan te 
leveren als e-factuur onder vermelding van het inkoopordernummer (vereist), als vermeld in de opdrachtbrief.

74 Informatie over e-factureren is beschikbaar via https://helpdesk-efactureren.nl/bijsluiter.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

71 Uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen dient de aannemer de bankgarantie of 
verzekerde borg zoals bedoeld in paragraaf 43a, lid 2 van de UAV 2012 bij de opdrachtgever in te dienen.

De bankgarantie of verzekerde borg dient te worden opgesteld volgens het model dat als bijlage bij dit bestek is 
opgenomen en dient te zijn gesteld door een kredietinstelling of verzekeringsonderneming die:
1. Is ingeschreven in het register zoals bedoeld in artikel 1:107 Wet op het financieel toezicht, of 
2. Onder toezicht staat van een toezichthouder of een toezichthoudende instantie van:

a. een (andere) lidstaat als bedoeld in artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht, of 
b. het Verenigd Koninkrijk.

De waarde van de bankgarantie of verzekerde borg bedraagt van de aannemingssom in (%): 5%

Er mag zowel een (hard-copy) papieren als digitale bankgarantie of verzekerde borg worden ingediend. Onder een 
digitale bankgarantie wordt verstaan een bankgarantie die als pdf-bestand voorzien is van een gekwalificeerde 
elektronische handtekening met beveiligingsniveau IV (PKIoverheid certificaat, EU Qualified certificaat of gelijkwaardig) 
van de borg die de zekerheid heeft afgegeven.

Indien de bedoelde bankgarantie of verzekerde borg niet tijdig is ontvangen dan wel niet voldoet aan de eisen, kan een 
bedrag worden ingehouden op de eerste en zo nodig de daaropvolgende termijnen totdat de som van deze inhouding(en) 
het bedrag van de bankgarantie of verzekerde borg zal hebben bereikt. Het ingehouden bedrag zal worden verrekend 
nadat de bovenbedoelde (correcte) bankgarantie of verzekerde borg is ontvangen en voldoet aan de eisen.

De bankgarantie of verzekerde borg dient verstuurd te worden naar: 
Rijksvastgoedbedrijf
t.a.v. de contactpersoon als vermeld in de opdrachtbrief of overeenkomst
Postbus 16169 / 2500 BD / Den Haag

Binnen 14 dagen na afloop van de periode gedurende welke de zekerheidstelling van kracht is, worden de ten behoeve 
van de bankgarantie of verzekerde borg overgelegde bescheiden aan de aannemer geretourneerd.

72 Een inhouding op de eerste termijn ter grootte van de verzekerde borg is niet toegestaan. 

01 07 71 ZEKERHEIDSTELLING OPDRACHTGEVER

71 Paragraaf 43a lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

https://helpdesk-efactureren.nl/bijsluiter
https://helpdesk-efactureren.nl/bijsluiter
https://helpdesk-efactureren.nl/bijsluiter
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01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 RAW-BESTEK: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 RAW-BESTEK: BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

01 Een 'bijdrage Fonds fysieke leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 71 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN TWEEDE REGISTRATIE

71 Ten behoeve van de tweede registratie (i.e. het invullen van de opdrachtgegevens in de registratiemodule van de 
Stichting CROW) van het bestek door het Rijksvastgoedbedrijf, dient de aannemer binnen 5 werkdagen na ontvangst van 
de opdrachtbrief de onderstaande gegevens aan te leveren bij de opdrachtgever:
· Datum van de opdracht;
· Aanneemsom (excl. BTW);
· Naam van het aannemingsbedrijf;
· Plaats waar het aannemingsbedrijf gevestigd is;
· Naam van de contactpersoon bij het aannemingsbedrijf;
· E-mailadres van de contactpersoon bij het aannemingsbedrijf;
· Telefoonnummer van de contactpersoon bij het aannemingsbedrijf.

De gegevens per mail aanbieden bij: michiel.hezeman@rijksoverheid.nl.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 03 RISICOVERDELING

71 In het geval schade wordt aangetroffen of wordt veroorzaakt door de aannemer dan dient het herstel van schade aan 
beveiligingskabels en beveiligingscomponenten te worden uitgevoerd door de leverancier van het beveiligingssysteem.
 

92 In aanvulling op artikel 01.09.03 van de Standaard wordt bepaald dat schade aan beveiligingskabels en
beveiligingscomponenten terstond gemeld dient te worden aan de directie. Het herstel van schade aan
beveiligingskabels en beveiligingscomponenten moet uitgevoerd worden door de leverancier van het
beveiligingssysteem. De kosten van dit herstel zijn, voor zover de aannemer op grond van paragraaf 6 lid 8 en lid 9 van 
de UAV 2012 voor voornoemde schade aansprakelijk is, voor rekening van de aannemer. De door het niet tijdig melden 
van schade aan beveiligingskabels en beveiligingscomponenten veroorzaakte kosten zijn eveneens voor rekening van de 
aannemer.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende 
werken in elkander grijpen: 

· U-bouw hangars (bestek 23601.13)
· Aanbrengen vliegveldverlichtingsinstallatie Line-ops (bestek 23601.15)

01 11 71 COÖRDINATIE

72 Als coördinator voor wat betreft (doorloop)tijd en planning wordt aangewezen de aannemer van de werkzaamheden voor 
besteknummer 23601.13 (U-bouw hangars Line-ops)
De coördinator voor de (doorloop)tijd en planning coördineert de in elkaar grijpende werkzaamheden van de volgende 
partijen:
- Besteknummer 23601.13, besteknummer 23601.14 en besteknummer 23601.15.
De namen van partijen worden zo snel mogelijk nadat deze bekend zijn door de directie aan aannemer bekendgemaakt.

73 De coördinator is belast met:
a. Het, voor wat betreft de tijdstippen, de volgorde en de plaats van uitvoering, op elkaar afstemmen van de 

werkzaamheden, diensten en leveranties van partijen genoemd onder 71 van dit artikel (de zgn. “tijdscoördinatie”), 
alsmede met het toezicht op de naleving van het algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan;

b. De coördinatie van het gebruik door partijen van de op het werk aanwezige hulpmiddelen;
c. Het bij bouwvergaderingen agenderen van "coördinatie" indien naar zijn inzicht nodig;
d. Invulling geven aan de overige verplichtingen volgend uit deze bestekbepaling.
De coördinator is jegens de opdrachtgever verplicht om zich, met inachtneming van de bepalingen van deze 
overeenkomst, bij de uitvoering van zijn coördinatietaken, naar beste kunnen in te spannen.
De door de coördinator voor het verrichten van deze taken te ontvangen vergoeding, is integraal onderdeel van de 
overeengekomen aanneemsom.

74 Aannemer zal zich verbinden zich jegens elk der partijen genoemd onder lid 71/72 van dit artikel volledige medewerking 
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te verlenen aan het samenstellen van het in de bestekken genoemde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan, 
daartoe alle vereiste gegevens tijdig te verstrekken, de uitvoering van de eigen werkzaamheden te doen geschieden in 
goede onderlinge samenwerking en in  overeenstemming met het door de directie goedgekeurde algemene tijdschema 
en/of gedetailleerde werkplan.
Het goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan wordt door alle partijen genoemd onder 01 van 
deze bestekbepaling ondertekend en wordt onderdeel van het bestek van aannemer. Dit laat onverlet de overige 
verplichtingen uit dit bestek (en/of de bijlagen daarbij).

75 Indien aannemer vertraging of ernstige moeilijkheden verwacht, welke kunnen leiden tot schadelijke gevolgen voor haar 
of andere partijen genoemd onder lid 71/72 van dit artikel, bijvoorbeeld doordat zijzelf of een andere partij, als benoemd 
in lid 71/72 van dit artikel, achterblijft of dreigt achter te blijven op het aan te houden algemene tijdschema en/of 
gedetailleerde werkplan dan wel op storende wijze daarop voorloopt of doordat zich belemmerende feiten of 
omstandigheden voordoen, welke zijn toe te rekenen aan de opdrachtgever of enigerlei andere oorzaak hebben, is 
gehouden hiervan onverwijld mededeling te doen aan de coördinator. De coördinator stelt hiervan de directie op de 
hoogte.

76 Indien aannemer vertraging ondervindt doordat een andere partij, als benoemd in lid 71/72 van dit artikel, achterblijft op 
het aan te houden algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan of doordat zich belemmerende feiten of 
omstandigheden voordoen welke zijn toe te rekenen aan de opdrachtgever, is aannemer gehouden van het feit en van de 
oorzaak van de vertraging schriftelijk mededeling te doen:
- Aan de coördinator,
- Aan de directie, 
- Aan alle andere partijen, en
- Een afschrift daarvan tevens aan de opdrachtgever.

77 In geval van een melding als bedoeld in lid 75 of lid 76 van dit artikel is de coördinator gehouden onverwijld met alle 
partijen als benoemd in lid 71/72 van dit artikel evenals de directie in geval van een ontstane vertraging, een vergadering 
te houden.
Indien de coördinator in gebreke blijft om tijdig deze vergadering te houden, is de meest gerede partij bevoegd om de 
andere partijen als benoemd in lid 71/72 van dit artikel op korte termijn voor deze vergadering bijeen te roepen.
Op deze vergadering zullen de partijen als bedoeld in lid 71/72 van dit artikel onder leiding van de coördinator een 
zodanige regeling treffen, dat, onverminderd ieders bestekverplichtingen, het project op de meest efficiënte wijze, dat wil 
zeggen met zo min mogelijk vertraging en zo min mogelijk extra kosten, kan worden voortgezet en voltooid.
Indien de getroffen regeling een wijziging van het goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan 
noodzakelijk maakt, legt de coördinator aan de directie en de opdrachtgever een gewijzigd algemeen tijdschema en/of 
gedetailleerd werkplan voor, zulks met inachtneming van het gestelde in dit bestek hiervoor. 
De andere partijen als bedoeld in lid 71/72 van dit artikel verplichten zich aan deze wijzigingen hun medewerking te 
verlenen. 
De coördinator maakt van de vergadering een verslag dat aan ieder der partijen en de directie zal worden toegezonden. 
Bij afwezigheid van de coördinator zal deze worden vervangen door de directie.

79 Het bepaalde in deze bestekbepaling laat de rechten van opdrachtgever voortvloeiende uit paragraaf 46 evenals paragraaf 
42 van de UAV 2012 onverlet. Tevens laat het de rechten van opdrachtnemer voortvloeiende uit paragraaf 8 van de UAV 
2012 onverlet.

01 11 72 VOORZIENINGEN DERDEN

71 De aannemer verstrekt tijdig aan de directie de gegevens van de door derden ten behoeve van hem te treffen 
voorzieningen.

De aannemer dient de voorzieningen die vanwege de opdrachtgever zijn uitgevoerd zo spoedig mogelijk te controleren, 
nadat hij door of namens de opdrachtgever van de voltooiïng van die voorzieningen in kennis is gesteld. Van eventuele 
tekortkomingen stelt hij de directie terstond in kennis. De hogere kosten die een gevolg kunnen zijn van het niet ter 
kennis brengen van vorenbedoelde tekortkomingen, komen voor rekening van de aannemer, indien en voor zover hij deze 
tekortkomingen redelijkerwijze had behoren op te merken.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN VERKEER

01 12 03 VERWIJDEREN VAN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN

71 Het bepaalde in artikel 01.12.03 van de Standaard is mede van toepassing op terreinen van Defensie.

01 12 04 SIGNAALKLEDING

71 In afwijking van het gestelde in artikel 01.12.04 lid 01 van de Standaard, dient de tekst "die niet is gesloten voor 
openbaar verkeer" te worden geschrapt.

01 12 91 AFZETTINGEN

71 Afzettingen, bouwhekken e.d. mogen dagelijks niet eerder dan aan het begin van de onder paragraaf 1.05 van dit bestek 
genoemde werktijden verwijderd of verplaatst worden ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden en dienen 
dagelijks voor het einde van deze werktijden op de oorspronkelijke plaats en in
goede staat te worden aangebracht met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 6 lid 8 van de U.A.V. 2012.
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01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 05 VERIFICATIE, ACCEPTATIE, STOP-, BIJWOON- EN REGISTRATIEPUNT

71 Bij het opstellen van een tijdschema en/of gedetailleerd werkplan rekening houden met de volgende stoppunten:

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met stoppunten na het realiseren van de navolgende werkzaamheden voordat met een
vervolgwerkzaamheid wordt aangevangen:

· Zie deel 2.1, paragraaf 03 "kwaliteitsborging".

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een 
gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende: 
Alle in dit bestek beschreven werkzaamheden. Tevens dienen de werkzaamheden conform het STABU-bestek 23601-15 
meegenomen te worden in het algemeen tijdsschema inclusief werkplan opgenomen te worden. 

71 De indeling van de tijdsduur op het verlangde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan dient te worden 
aangegeven in werkbare kalenderdagen.

72 In het verlangde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan dienen de door derden uit te voeren 
werkzaamheden te worden opgenomen en ingepast. Hierbij dient een zo volledig mogelijk inzicht te worden gegeven in 
de hoedanigheid, de volgorde en de tijdsduur van voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden van elk onderdeel.
Deze derden zullen het tijdschema en/of werkplan, na goedkeuring hunnerzijds, voor akkoord tekenen.

01 13 91 DOCUMENTENPLANNING

01 De aannemer stelt een documentenplanning op die tenminste voor start uitvoering van de werkzaamheden ter 
goedkeuring is aangeboden bij de directie. 

02 In de documentenplanning staan alle aan de directie aan te leveren documenten, met aanleverdatum zoals:
o Bouwstofcertificaten
o Planningen
o Plannen
o Kwaliteitsdocumenten
o Zaken die moeten worden aangeleverd in het opleverdossier.
o Overige volgens bestek of UAV aan te leveren documenten

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 02 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

71 In afwijking van par. 17, lid 5 UAV 2012 dient voor de in dit bestek  genoemde fabricaten en/of merknamen achter deze 
fabricaten en/of merknamen te worden gelezen ‘of gelijkwaardig’.

Bij toepassing van een gelijkwaardig product dient de aannemer tijdig een uitgebreide vergelijkende technische 
documentatie te overleggen, op basis waarvan de aannemer de gelijkwaardigheid aan de opgegeven technische / 
functionele specificaties aantoont.

72 Voor zover niet anders in dit bestek is vermeld, dienen de te verwerken bouwstoffen nieuw te zijn en van de eerste soort 
c.q. kwaliteit.

01 14 03 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving leverbaar zijn met:
· KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
· KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
· KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
· GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
· Voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda,  www.komo.nl;
· Voor het KIWA-keur bij KIWA Nederland BV te Rijswijk,  www.kiwa.com/nl;
· Voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification BV te Arnhem,  www.dekra-certification.nl;

·Voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Nederland BV te Rijsijk,  www.kiwa.com/nl.
03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent 

in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de 
kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst 
te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende 
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat 
de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

www.komo.nl
www.kiwa.com/nl
www.dekra-certification.nl
www.dekra-certification.nl
www.dekra-certification.nl
www.kiwa.com/nl
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71 De aannemer dient kwaliteitsverklaringen door hem geparafeerd en gedateerd digitaal in PDF- formaat aan de directie te 
hebben verstrekt voordat de betreffende bouwstoffen worden verwerkt.

01 14 05 PROCESCERTIFICATIE

02 Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie van het op zijn naam 
of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat c.q. de verklaring.

01 14 06 BESLUIT BODEMKWALITEIT 

71 De aannemer verstrekt de in artikel 01.14.06 lid 03 van de Standaard bedoelde milieuhygiënische verklaring minimaal 10 
werkdagen voorafgaand aan aanvoer van de desbetreffende grond, baggerspecie of bouwstof.

72 De aannemer dient de aan de directie te overleggen gegevens, als bedoeld in artikel 01.14.06 van de Standaard, digitaal 
in PDF-formaat in een overzicht als groeidocument te verstrekken.
De kwaliteits- en milieuhygiënische verklaringen en afleveringsbonnen dienen in PDF-formaat aan een bestandsnaam 
herkenbaar bijgevoegd te worden.

Het overzicht dient minimaal de volgende kolomen te bevatten:
Bestekspostnummer;
Bouwstof;
Nummer kwaliteitscertificaat / bestandsnaam;
Numer afleveringsbon / bestandsnaam;
Nummer milieuhygiënische verklaring / bestandsnaam

73 Bij oplevering van het werk dient het complete rapport, inclusief bijlagen, digitaal in PDf-formaat aan de directie te 
worden verstrekt.

01 14 91 OPSLAG VAN MILIEUGEVAARLIJKE STOFFEN

01 De opslag van milieu gevaarlijke stoffen moet geschieden conform de "Richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag met 
betrekking tot brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid, Opslag van verpakkte gevaarlijke stoffen PGS 15".

01 15 GARANTIE

01 15 71 GARANTIE VOOR ONDERDELEN

71 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 22, lid 2 van de UAV 2012 geldt het volgende: "Indien in het bestek is vermeld 
dat een of meer onderdelen van het werk moeten worden gegarandeerd, zal de garantie inhouden dat de garant zich 
verbindt om voor zijn rekening alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken op eerste aanzegging van de 
opdrachtgever of diens rechtsopvolger(s) zo spoedig mogelijk te herstellen, tenzij de garant aantoont dat de gebreken 
niet voor zijn risico komen".

72 Met verwijzing naar paragraaf 01.15 van de Standaard wordt er garantie verlangd voor het werk vanaf het gereed komen 
of de levering daarvan tot aan de oplevering van het werk en aansluitend daarop gedurende 1 jaar. Indien in het bestek 
ten aanzien van een onderdeel een langere garantietermijn dan een jaar wordt verlangd, dan geldt de garantie voor dat 
onderdeel vanaf het gereed komen of de levering daarvan tot aan de oplevering van het werk en aansluitend daarop 
gedurende de ten aanzien van dat onderdeel verlangde garantietermijn.

73 Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen of de levering van het 
gegarandeerde onderdeel gedurende de vermelde periode.

75 De volgende onderdelen moeten gegarandeerd worden door de aannemer voor een periode van 5 jaar:
- bitumineuze voegvullingsmassa;
- asfaltverharding;

76 De volgende onderdelen moeten gegarandeerd worden door de aannemer voor een periode van 5 jaar:
- wegmarkeringen uitgevoerd in 2-componenten wegenverf, 3-componenten wegenverf (Agglomeraat)  
  en sprayplast;

77 De volgende onderdelen moeten gegarandeerd worden door de aannemer voor een periode van 7 jaar:
- voegen met 2-componenten voegvullingsmassa;

78 De volgende onderdelen moeten gegarandeerd worden door de aannemer voor een periode van 10 jaar:
- prefab betonverhardingen, goten, zandvangers e.t.c.;
- in het werk gestorte betonverhardingen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt 
verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:

Alle in het bestek vrijkomende materialen. 

01 17 12 TIJDELIJKE OPSLAG VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

71 Alle uit het werk vrijgekomen materialen naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en gescheiden vervoeren.
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72 De tijdelijke opslag van de vrijkomende afvalstoffen dient te geschieden in afsluitbare containers, om zodoende het over 
het terrein waaien van afvalstoffen te voorkomen.  

01 17 71 ALGEMEEN

71 De uit het werk komende oude bouwstoffen die niet vallen onder de definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de Wet 
Milieubeheer worden eigendom van de aannemer en moeten worden afgevoerd, tenzij in dit bestek anders is bepaald.

01 17 72 AFVOEREN AFVALSTOFFEN

71 Oude bouwstoffen welke vallen onder de definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer dienen door de 
aannemer van het werkterrein te worden afgevoerd. Het afvoeren van de afvalstoffen vallend onder de Wet Milieubeheer 
dient te worden uitgevoerd door een erkende vervoerder die voorkomt op de VIHB-lijst van nationaal erkende 
afvalvervoerders, volgens de Wet Milieubeheer en het Besluit inzamelen afvalstoffen naar, en in eigendom worden 
overgedragen aan, een inrichting.
 

01 17 73 BEWIJS VAN ONTVANGST

71 Het Rijksvastgoedbedrijf, als eigenaar/primaire ontdoener van de afvalstoffen in de zin van de Wet Milieubeheer, vraagt 
de aannemer, dan wel een door hem voor dit doel in te schakelen derde, op te treden als bemiddelaar in de zin van art. 
10.55 van de Wet Milieubeheer en vanuit die hoedanigheid namens het Rijksvastgoedbedrijf het administratieve proces 
rondom de vrijkomende afvalstromen op te treden, te weten het ondertekenen van het acceptatie- en 
omschrijvingsformulier en het ondertekenen van begeleidingsbrieven. Aannemer dan wel de in te schakelen derde dient 
hiertoe geregistreerd te staan als bemiddelaar op de VIHB-lijst.
 

72 De aannemer verstrekt de directie binnen 14 dagen na de datum van overdracht een bewijs van ontvangst van de 
ingevolge artikel 01.17.72 van dit bestek aan een inrichting overgedragen afvalstoffen. Op dit bewijs van ontvangst zijn 
de gegevens vermeld als bepaald in art. 10.38 lid 1 van de Wet Milieubeheer, alsmede de locatie van herkomst.
 

01 17 74 MILIEUHYGIËNISCHE KWALITEIT VRIJGEKOMEN MATERIALEN

71 De uit de inschrijvingsstaat te herleiden verrekenprijzen voor het afvoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting 
dienen te zijn gebaseerd op de in het bestek aangegeven onderzoeken naar de milieuhygiënische kwaliteit van de 
materialen.
Er zal voor rekening van de opdrachtgever geen aanvullend onderzoek plaatsvinden naar de milieuhygiënische kwaliteit.
 

72 Wanneer in een bestekspost is aangegeven dat er indicatief onderzoek is uitgevoerd betekent dit dat er milieuhygiënisch 
onderzoek van het materiaal is uitgevoerd. Hierbij is op enkele punten (m.n. analyse-pakket) afgeweken van de vigerende 
normen en protocollen.
 

73 Slechts nadat twee verschillende inrichtingen schriftelijk aangeven dat aangeboden vrijgekomen materialen niet worden 
geaccepteerd op basis van de door de opdrachtgever verstrekte onderzoeken, is het de aannemer toegestaan voor de 
betreffende materialen een herkeuring te laten uitvoeren door een erkend onderzoeksbureau voor milieuhygiënisch 
onderzoek.
Het erkende onderzoeksbureau dient de goedkeuring te hebben van de directie.
  

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de 
aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, 
brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen 
omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de 
regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen 
aan de directie.

07 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de 
aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, 
brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen 
omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

01 19 71 V&G-PLAN (STANDAARD RVB)

71 Het V&G-plan maakt deel uit van dit bestek. Het V&G-plan omvat tevens omgevingsveiligheid als bedoeld in hoofdstuk 7 
van het Besluit bouwwerken leefomgeving. De aannemer dient de restrisico's en de hierop te treffen maatregelen mee te 
nemen in zijn eigen RI&E voor de uitvoeringsfase, alsmede indien van toepassing in het V&G-plan (standaard RVB), en 
voor zover deze betrekking hebben op de omgevingsveiligheid, in het Bouwveiligheidsplan.
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01 19 72 V&G-DOSSIER (STANDAARD RVB)

71 Het V&G-dossier voor latere werkzaamheden aan het werk, als bedoeld in de artikelen 2.30 en 2.31 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit, maakt deel uit van dit bestek. De aannemer dient dit V&G-dossier aan te vullen en te 
actualiseren en, bij de oplevering van het werk, aan de directie aan te leveren samen met de revisiegegevens.

01 19 73 BOUWVEILIGHEIDSPLAN

71 Indien volgens het V&G-plan (standaard RVB) sprake is van restrisico's voor de omgeving, of indien het bevoegd gezag 
dit verlangt, stelt de aannemer een Bouwveiligheidsplan op als bedoeld in hoofdstuk 7 van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving. De aannemer dient dit plan, indien dit door het bevoegd gezag wordt verlangd, in bij het bevoegd gezag en 
verstrekt tegelijkertijd met deze indiening van dit plan een afschrift aan de directie.
In het geval volgens V&G-plan inclusief RI&E sprake is van restrisico's voor de omgeving, maar het bevoegd gezag geen 
Bouwveiligheidsplan verlangt, dient de aannemer een Bouwveiligheidsplan in bij de directie, uiterlijk op de vijftiende 
werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen.
Het Bouwveiligheidsplan zal worden aangemerkt als gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 
2012.

01 19 74 MELDEN VAN ONGEVALLEN

71 De aannemer dient alle (bijna) ongevallen terstond mondeling te melden aan de directie en schriftelijk te rapporteren over 
(onderzoek naar) de oorzaak, de getroffen maatregelen en de wijze van afhandeling.

01 19 75 V&G-COMMUNICATIE

71 Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "veiligheid en gezondheid op het werk en veiligheid in de 
omgeving" wordt geagendeerd.

01 19 76 ELEKTROTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN

71 Alvorens met het werk te beginnen stelt de aannemer de opdrachtgever schriftelijk op de hoogte welke functionaris 
namens hem als werkverantwoordelijke voor het werk is aangewezen.

01 19 77 (ELEKTRONISCHE) KENNISGEVING

71 Voor aanvang van de werkzaamheden meldt de aannemer, namens de opdrachtgever en conform artikel 2.27 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit, de voorgenomen totstandbrenging van het werk bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Een 
afdruk van de melding dient zichtbaar opgehangen te worden op de bouwplaats.

01 19 78 VEILIGHEIDSGEDRAG EN -BEWUSTZIJN

71 De aannemer voldoet aan de eisen behorende bij laddertrede 2 van het Certificatieschema Veiligheidsladder.

72 De aannemer verstrekt, uiterlijk 90 dagen na de datum van opdrachtverlening, een geldig [...SCL Certificaat / SCL Light 
Statement / Approved Self Assessment...] op ten minste het vereiste niveau dat ziet op de onderneming van de aannemer 
of, in het geval van een samenwerkingsverband, op elke onderneming in het samenwerkingsverband of, in het geval 
gekozen is voor projectcertificering op het onderhavige project.

73 In het geval werkzaamheden, die vallen onder de werking van de risicomatrix in de Handreiking ViA, worden verricht door 
onderaannemers of leveranciers onder verantwoordelijkheid van de aannemer geldt het volgende:
- De aannemer dient aan te tonen dat de betreffende onderaannemers of leveranciers beschikken over een 

bewijsmiddel conform de risicomatrix.
- Dit bewijsmiddel dient aan te tonen dat de betreffende onderaannemers of leveranciers voldoen aan de eisen 

behorende bij ten minste de vereiste laddertrede.
- De aannemer kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register van certificaathouders op: 

www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/ 

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 BOUWVERGADERINGEN

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in 
paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

71 De bouwvergaderingen zoals bedoeld in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012 zullen worden gehouden: één per 4 weken, 
of zoveel vaker als de directie en/of e aannemer noodzakelijk acht voor goede uitvoering van de werkzaamheden. 

91 Verslaglegging tijdens de bouwvergaderingen dient door de aannemer gedaan te worden.

01 25 VAKOPLEIDING

01 25 01 TE WERK STELLEN VAN LEERLINGEN

01 De aannemer stelt tijdens de uitvoering leerlingen te werk die een gecombineerde leer-/arbeidsovereenkomst hebben 
aangegaan met een door het landelijk orgaan van het leerlingwezen erkend Samenwerkingsverband voor de 
Praktijkopleiding in de Grond-, water- en wegenbouw (SPG).

www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/
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02 De leerlingen, als bedoeld in lid 01, moeten te werk worden gesteld als:
a. aankomend straatmaker of straatmaker;
b. gww-werker of vakkracht gww.

03 Uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen, verstrekt de aannemer aan de directie de volgende 
gegevens:
a. de wijze waarop de aannemer invulling geeft aan het gestelde in lid 02;
b. wie als praktijkbegeleider/mentor zal fungeren;
c. een door het SPG verstrekte verklaring waaruit blijkt welke afspraken hij met het SPG heeft gemaakt om te 

waarborgen dat er daadwerkelijk leerlingen te werk worden gesteld en opgeleid.
04 De leerlingen moeten worden begeleid door een door de aannemer aan te stellen praktijkbegeleider/mentor die ten 

minste in het bezit is van een door het landelijk orgaan van het leerlingwezen erkend deelnamebewijs aan een cursus 
praktijk-leermeester/mentor of een verklaring van vakbekwaamheid afgegeven door het landelijk orgaan van het 
leerlingwezen.

05 De aannemer verleent, naast de door de wet aangewezen functionaris, tevens toegang tot het werk aan de 
opleidingsconsulent van het landelijk orgaan van het leerlingwezen en een daartoe door het SPG aangestelde functionaris 
ter controle c.q. bespreking van het verloop van de opleiding met de leerling(en) in het bijzijn van de 
praktijkbegeleider/mentor.

06 De aannemer is niet gehouden aan het te werk stellen van leerlingen indien hij een verklaring van SPG kan overleggen 
waaruit blijkt dat op het gevraagde moment geen geschikte leerling(en) beschikbaar is (zijn).

01 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN

01 26 01 BEGRIPPEN

01 Te verstaan is onder:
1. social return: de inzet van personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt;
2. opleidingsbedrijf: een opleidingsbedrijf of een samenwerkingsverband van opleidingsbedrijven;
3. voorschakeltraject: een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het werk, gericht op technische kennis, 

vaardigheden en veiligheid op het werk.

01 26 02 DOELGROEP

01 Tot de doelgroep van social return worden gerekend personen die zijn opgenomen in het Doelgroepenregister van 
Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), personen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet 
(WW), de Wajong of de Wia, personen zonder arbeidsbeperking die een uitkering ontvangen vanuit de Participatiewet, 
niet-uitkeringsgerechtigden die vallen onder de Participatiewet en leerlingen.

01 26 03 SOCIAL-RETURNVERPLICHTING

02 De aannemer moet bij de uitvoering van het project 2,5 % van zijn loonsom inzetten voor social return.

03 Voor de berekening van de social-returnverplichting als bedoeld in het vorige lid wordt de loonsom geacht 40% van de 
aannemingssom te bedragen.

04 Loonkosten van in te zetten personen maken deel uit van de social-returnverplichting.

05 De kosten die gemoeid zijn met opleiden of bijscholen en begeleiden van geselecteerde personen, al dan niet via een 
voorschakeltraject, maken deel uit van de social-returnverplichting.

06 Het is de aannemer toegestaan in het kader van social return personen in dienst te nemen, in dienst te houden of op 
andere wijze aan zich te binden.

07 Verloning van in te zetten personen moet plaatsvinden volgens de in de branche gebruikelijke tarieven.

08 Uiterlijk bij de eindafrekening verstrekt de aannemer de directie documenten als bewijs van invulling van de 
overeengekomen social-returnverplichting.

01 26 04 KORTING

01 De opdrachtgever is gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een korting op de aannemingssom ter hoogte van 
het door de aannemer niet ingevulde deel van de social-returnverplichting.

02 Geen korting wordt opgelegd indien en voor zover de inzet voor social return niet is gelukt en dit de aannemer niet kan 
worden toegerekend.

01 26 06 INZET VAN PERSONEN VOLGENS EIGEN PLAN VAN DE AANNEMER

01 Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien de aannemer personen uit de doelgroep in dienst heeft of op andere 
wijze aan zich heeft gebonden of gaat binden en hij deze wil inzetten in het kader van social return.

02 De aannemer stelt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 15 werkdagen na de opdracht van het werk, een plan op voor de 
invulling van de social-returnverplichting en overlegt dit aan de directie.

03 Het plan moet voldoen aan de eisen, die ten aanzien van social return in de overeenkomst zijn gesteld en wordt door de 
aannemer van een behoorlijke toelichting voorzien.

04 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van het plan en deelt haar beslissing binnen tien 
werkdagen na de dag waarop zij het plan heeft ontvangen schriftelijk aan de aannemer mee.

05 In het plan moet duidelijk worden aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de social-returnverplichting. 
Hierbij wordt ten aanzien van de in te zetten personen ten minste aangegeven:
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- op welke manier zij aan de aannemer zijn of worden gebonden;
- welke waarde zij in het kader van social return vertegenwoordigen;
- welke opleiding zij hebben of hebben gehad;
- voor welke werkzaamheden zij worden ingezet;

01 26 07 INZET EN OPLEIDING VAN PERSONEN DIE WORDEN VOORGEDRAGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien en voor zover de social-returnverplichting niet of niet volledig kan 
worden ingevuld overeenkomstig artikel 01.26.06.

02 De opdrachtgever draagt in overleg met de aannemer zorg voor selectie en voordracht van personen uit de doelgroep.

03 Het bepaalde in de navolgende leden is van toepassing bij de selectie en voordracht van personen die niet bij een 
bestaand werkgelegenheids-, opleidings-, of social-returnproject zijn betrokken.

04 De opdrachtgever en de aannemer komen overeen welke personen ter beoordeling zullen worden voorgedragen aan een 
opleidingsbedrijf.

05 De opdrachtgever en de aannemer komen overeen welk opleidingsbedrijf wordt ingeschakeld.

06 De aannemer geeft de opdracht voor beoordeling en/of opleiding aan het opleidingsbedrijf.

07 Het opleidingsbedrijf toetst of de voorgedragen personen over voldoende technische kennis en vaardigheden beschikken 
om veilig voor de werkzaamheden ingezet te kunnen worden.

08 Het opleidingsbedrijf kan adviseren over specifieke opleidings- of bijscholingsprogramma’s en/of een voorschakeltraject 
voor de geselecteerde personen.

01 26 71 SOCIAL RETURN

71 De aannemer verbindt zich ertoe, gedurende de uitvoeringsduur van het werk 2,5% van de waarde van de loonsom 
binnen de aannemingssom te besteden aan werk(ervarings)plaatsen voor personen uit de doelgroep:
1. Wet Werk en Bijstand (WWB) gerechtigden, die langer werkloos zijn dan 12 maanden, 50 jaar of ouder zijn en/of die 

zonder re-integratieondersteuning of andere begeleiding niet zelfstandig aan werk kunnen komen;
2. Werkloosheidswet (WW) gerechtigden, die langer werkloos zijn dan 12 maanden, en /of 50 jaar of ouder zijn, in 

aansluiting op de premiekorting oudere werknemers;
3. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) gerechtigden;
4. Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) gerechtigden;
5. Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (WAZ) gerechtigden;
6. Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (WAJONG) gerechtigden;
7. Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers (IOAW) gerechtigden;
8. Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ) gerechtigden;
9. Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) geïndiceerden;
10. Leer/werkplekken of lonen voor niet uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (nuggers);
11. Leer/werkplekken of lonen voor vroegtijdig schoolverlaters en jongeren met onvoldoende kwalificaties;
12. Leer/werkplekken in het kader van BOL/BBL opleidingen, VSO en/of praktijkscholen.

Als gedurende de uitvoeringsduur van het werk de in deze bepaling genoemde wetten vervanging krijgen in nieuwe 
wetten, dan verwijst deze bepaling voortaan naar die nieuwe wetten.

72 De aannemer stuurt aan de opdrachtgever elk jaar, uiterlijk 14 dagen na ommekomst van deze periode, geheel ingevuld 
en ondertekend het Verantwoordingsformulier Social Return toe. Dit verantwoordingsformulier Social Return dient te 
worden opgesteld volgens het model dat is opgenomen als bijlage bij dit bestek.

73 De directie controleert op basis van het verantwoordingsformulier Social Return of de aannemer voldoet aan de 
verplichting genoemd in lid 71.

74 Constateert de opdrachtgever op basis van het verantwoordingsformulier Social Return dat de aannemer gedurende de 
looptijd van de overeenkomst twee maal achtereen niet het percentage haalt genoemd als verplichting in lid 71, dan 
treedt zij met de aannemer in overleg. Op basis van dit overleg:
1. Stellen de opdrachtgever en de aannemer de oorzaken vast voor het niet behalen van het  genoemde percentage 

door de aannemer. De aannemer wordt niet gehouden aan het percentage als bedoeld in lid 71 voor zover hij 
aannemelijk maakt dat er geen geschikte kandidaten zijn.

2. Stellen de opdrachtgever en de aannemer maatregelen vast voor het verbeterd nakomen van de verplichting tot 
"Social Return" door de aannemer. Zij nemen deze maatregelen op in de documenten als bedoeld in paragraaf 27 
van de UAV 2012.

75 Het overleg beschreven in lid 74 laat de mogelijkheid voor de opdrachtgever tot het opleggen van de sanctie genoemd in 
lid 76 en 77 onverlet.

76 Als de aannemer de verplichting genoemd in lid 71 niet nakomt, dan kan de opdrachtgever naar rato van de bijdrage 
social return die de aannemer moest doen, betalingen inhouden of stomeren of inhouden op de aannemingssom en wordt 
een bedrag ingehouden op de eerste en zonodig de daarop volgende termijnen.

77 De inhouding of stomering genoemd in lid 76 vindt niet plaats als het voldoen aan de verplichting genoemd in lid 71 
buiten de schuld van de aannemer om niet lukt(e). De aannemer dient dan aannemelijk te maken dat er geen geschikte 
kandidaten zijn gevonden. De bewijslast rust te allen tijde bij de aannemer.

01 71 BEDRIJFSLEVEN
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01 71 71 CONTACTEN MET HET BEDRIJFSLEVEN

71 De aannemer zal aan de opdrachtgever, zijn personeel of vertegenwoordigers, noch aan derden, aanbieden c.q. 
toezeggen, voor henzelf of enige andere partij, enige schenking, beloning, compensatie of profijt van welke aard dan ook 
die uitgelegd kan worden als een onwettige praktijk.
Het is daarnaast verboden op enigerlei gebruik te maken van de diensten van medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf 
bij of in het kader van werkzaamheden die direct dan wel indirect worden of kunnen worden uitgevoerd.
Indien blijkt dat de aannemer in strijd heeft gehandeld met voornoemde, dan kan de opdrachtgever de overeenkomst 
zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddelijke ingang ontbinden, dit zonder tot enige schadevergoeding 
te zijn gehouden.

01 72 HULPMIDDELEN VAN DE OPDRACHTGEVER

01 72 71 WATER, GAS EN ELEKTRISCHE ENERGIE

72 De aannemer heeft geen recht op vergoeding van schade, ontstaan ten gevolgen van storingen in de levering van water, 
van gas of van elektrische energie.

91 De kosten voor levering van voor de keet benodigd elektrische energie zijn voor rekening van opdrachtgever.
De kosten voor levering van alle overige benodigde elektrische energie zijn voor rekening van opdrachtnemer. 
De kosten voor levering van voor de keet benodigd water zijn voor rekening van opdrachtgever.
De kosten voor levering van al het overige benodigd water zijn voor rekening van opdrachtnemer. 
Benodigd water voor de werkzaamheden en gas zijn niet beschikbaar op danwel nabij de werklocatie.

92 Op de vliegbasis Volkel is geen voorziening aanwezig voor opladen van elektrisch materieel/voertuigen. 
Oplaadvoorzieningen t.b.v. opladen elektrisch materieel zijn voor rekening van opdrachtnemer.

01 72 72 AANSLUITPUNTEN

77 Het door de aannemer af te nemen schijnbaar vermogen aan elektrische energie mag niet meer bedragen dan 20 kVA 
gelijktijdig.  Elektrische energie, water en VWA ten behoeve van ten behoeve van de directiekeet kan afgenomen worden 
in een straal van 50 meter rondom de directiekeet.

78 De elektrische energie als bedoeld onder artikel 01.72.71 lid 71 mag niet worden aangewend voor het elektrisch 
verwarmen c.q. droogstoken van het werk.

79 De kosten voor het maken van aansluitingen op de bestaande leidingen c.q. kabels, ten behoeve van voor het werk 
benodigd water, gas en elektrische energie, zijn voor rekening van de aannemer. Deze kosten zijn inclusief het plaatsen 
van een tussenmeter in de betreffende leiding of kabel.

80 De kosten voor het, vóór de oplevering van het werk, demonteren van voorgenoemde aansluitingen  zijn voor rekening 
van de aannemer. Bij deze kosten dient het terugbrengen van het terrein in de oorspronkelijke staat te zijn inbegrepen.

01 72 74 AANSLUITING OP BRANDKRAAN

91 Aansluitingen op brandkraan t.b.v. verkrijgen water is niet toegestaan.

01 73 VEILIGHEID

01 73 71 ALGEMEEN

71 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.12.02 lid 01 van de Standaard dienen bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen 
tot een afstand van tenminste 3,00 m uit de afrastering te worden geplaatst en opgeslagen.

72 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 14 lid 3 van de UAV 2012 neemt de aannemer, in overleg met de directie, 
tevens gepaste maatregelen die noodzakelijk zijn om de veiligheid op en om de bouwplaats te garanderen.

01 73 72 VEILIGHEID OP VLIEGVELDEN

71 De aannemer draagt er zorg voor dat bij de uitvoering van het werk geen hinder wordt veroorzaakt aan het verkeer van 
vliegtuigen en overig verkeer in de ruimste zin des woords.
Tevens draagt hij zorg dat de aanwijzingen van de directie betreffende het gebruik van het terrein als vliegveld, alsmede 
de aanwijzingen betreffende de omleggingen van het verkeer, in verband met het gebruik van start- en rolbanen, stipt 
worden opgevolgd door het onder hem ressorterend personeel.
In het kader van vorenstaande dient de aannemer:
· Zich elke morgen c.q. avond met de directie in verbinding te stellen voor het nemen van veiligheidsmaatregelen voor 

die dag c.q. nacht;
· Zoveel mogelijk het gebruik van rij- en rolbanen te vermijden;
· Taxiënde vliegtuigen te allen tijde voorrang te verlenen, waarbij een passeerruimte van tenminste 30 m in acht dient 

te worden genomen;
· Naar aanwijzing van de directie onderdelen van het werk afzetten en van een verlichting te voorzien;
· Op kruispunten van rolbanen en op door de directie nader aan te wijzen wegen, waarvan bij het transport ten 

behoeve van het werk gebruik wordt gemaakt een werknemer met een rode vlag te plaatsen;
· Gebruik te maken voor transport, nodig voor de werkzaamheden op het vliegveld en overige terreinen, van nader door 

de directie aan te wijzen wegen; en
· Start- en rolbanen en andere wegen op de vliegbasis, welke bij de uitvoering van het werk worden gebruikt, door 

vegen, enzovoort, zorgvuldig vrij te houden van bouwstoffen als grond, beton, zand, puin, etc.
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72 Alle rollend materieel wat zich binnen het start- en rolbanencomplex, c.q. landingsterrein bevindt, zowel in als buiten 

gebruik, zien te zijn voorzien van een vlag of zwaailicht volgens een door de directie op te geven model.
73 Op de start- en rolbanen en op een 150 meter brede strook ter weerszijde van de startbanen mogen zich geen personen 

of materieel bevinden zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie danwel de luchtverkeersleiding. Na afloop van de 
werktijd dienen alle personen en al het materieel uit dit gebied te worden verwijderd.
De vorenstaande verplichtingen dienen door de aannemer ter kennis te worden gebracht aan het onder hem ressorterend 
personeel, ongeacht de duur van hun aanwezigheid. In alle keten, loodsen en ander onderkomens alsmede in de 
voertuigen, welke bij de aannemer op het vliegveld in gebruik zijn, dienen voor de duur van het werk afschriften van deze 
verplichtingen op een in het oog vallende plaats zichtbaar aanwezig te zijn.

74 Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden de volgende beperkingen:
· Binnen 50 m van de operationele startbaan en operationele  rolbanen dienen tijdelijke ontgravingen c.q. ophogingen 

dagelijks voor het einde van de werktijd te zijn aangevuld c.q. verwijderd tot aan de oorspronkelijke maaiveldhoogte;
· Afzettingen, bouwhekken en dergelijke mogen dagelijks niet eerder dan aan het begin van de werktijd worden 

verwijderd of verplaatst, en dienen dagelijks voor het einde van de werktijd op de oorspronkelijke plaats en in goede 
staat te worden aangebracht.

 

01 74 BESTEKSADMINISTRATIE

01 74 71 ALGEMEEN

71 In afwijking van paragraag 27 lid 01 van de UAV 2012 levert de aannemer de aantekeningen voor het opmaken van het 
weekrapport. Deze aantekeningen dienen digitaal, uiterlijk op de vierde werkdag na het verstrijken van de werkweek 
waarop zij betrekking hebben, aan de directie te worden overlegd.

72 De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van het werk, als genoemd in paragraaf 27 lid 01 van de UAV 
2012 dienen door de aannemer te worden weergegeven in productie-opgave-staten. Deze staten dienen alle tekstregels 
zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijvingsstaat te bevatten. De productie-opgave-staten dienen 
weer te geven:
· De tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
· De in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
· De in totaal verwerkte hoeveelheid; en

·De financiële consequenties van de verwerkingen.
73 De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in de leden 71 en 72 worden geacht te zijn inbegrepen in de post 

"Uitvoeringskosten".

01 75 REVISIETEKENINGEN TERREINBIJZONDERHEDEN

01 75 71 REVISIEMETINGEN BOVEN- EN ONDERGRONDSE NETTEN

71 WIBON:
De aannemer/grondroerder (hierna te noemen aannemer) wordt geacht de Wet Informatie-uitwisseling Boven- en 
Ondergrondse Netten (WIBON) te kennen en hiernaar te handelen. De aannemer dient (deel)revisies tijdig aan te leveren 
richting de directie. De aannemer verplicht zich binnen 10 werkdagen na het afdekken van de kabels en/of leidingen, de 
liggingsgegevens van nieuwe of gewijzigde kabels en/of leidingen via (deel)revisies aan te leveren aan de directie.
De directie houdt de aannemer verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade veroorzaakt door 
het niet volledig, niet tijdig of onjuist aanleveren van (deel)revisies.

72 EISEN:
De aannemer verplicht zich ertoe de revisie van de kabels en leidingen, inclusief de bovengronds zichtbare elementen van 
de kabels en/of leidingen (appendages, inspectieputten, kolken, etc.) en bijbehorende gegevens, te verwerken in de door 
de directie voorgeschreven structuur en nauwkeurigheid conform de "Specificatie Projectrevisie K&L" wat als bijlage bij dit 
bestek ter beschikking is gesteld. Hiertoe levert de directie een bestand aan in dwg-formaat.

In het dwg-bestand dienen geometrische informatie alsmede administratieve gegevens betreffende de kabels, leidingen 
en leidingelementen vastgelegd te worden conform het gestelde in de "Specificatie Projectrevisie K&L".

De aannemer verplicht zich ertoe de kabels en/of leidingen digitaal in het terrein in te meten in een open sleuf, voordat 
de kabels en/of leidingen en ondergrondse leidingelementen zijn afgedekt.

73 LEVERING:
Na een hier toe gedaan verzoek van de aannemer verplicht de directie zich om binnen 5 werkdagen het CAD-bestand van 
de bestaande situatie in dwg-formaat aan te leveren.

De aannemer levert de directie tussentijds of uiterlijk bij oplevering van het werk:
· Pdf-bestanden per thema, of een gelaagde pdf per thema van de nieuwe en gewijzigde informatie (rood) en 

bestaande informatie (zwart) en de verwijderde situatie (blauw), geprojecteerd op de door de directie aangeleverde 
topografische ondergrond (grijs);

· CAD-bestanden in de voorgeschreven structuur in dwg-formaat, per thema van de nieuwe, gewijzigde, bestaande en 
verwijderde informatie;
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· Ter controle van de revisie vóór de eindlevering een set analoge afdrukken, in drievoud, van de revisie per thema, en 
digitaal in pdf- en dwg-formaat. De revisietekeningen dienen uiterlijk drie weken vóór de oplevering van het werk ter 
controle aan de directie te worden aangeboden. De aannemer dient rekening te houden met een controletermijn door 
de directie van één week;

· Bij de eindlevering een set analoge afdrukken, in enkelvoud, en digitaal in pdf-formaat van de totaalrevisie van de 
nieuwe en gewijzigde informatie (rood), bestaande situatie (zwart) geprojecteerd op de door de directie aangeleverde 
topografische ondergrond (grijs), alsmede digitaal in dwg-formaat.

74 KORTING:
Indien de aannemer in verzuim is voor het tijdig en correct aanleveren van zijn (deel)revisies zal een korting worden 
opgelegd van €250,= per werkdag. Deze korting komt niet in de plaats van een schadevergoeding als genoemd in artikel 
6:92 van het Burgerlijk Wetboek.

75 CONTROLE IN HET TERREIN
Bij twijfel over de juistheid van de revisie tijdens de controle door het RVB van de aangeleverde bestanden kan de directie 
tot aan het einde van de onderhoudsperiode van dit bestek de aannemer verzoeken om de exacte ligging van de kabels 
en leidingen aan te tonen door middel van proefsleuven. De locatie van de proefsleuven wordt door de directie in het 
werk aangegeven. Bij het graven van de proefsleuven is het aanvullen van de sleuf en het herstellen van het terrein in de 
oorspronkelijke staat inbegrepen.

01 76 MILIEUZORG

01 76 71 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET MILIEU

71 In aanvulling op paragraaf 6 lid 6 van de UAV 2012 dient verontreiniging van bodem, grond en grondwater met 
gevaarlijke stoffen zoals verf, brandstof etc. te worden voorkomen. Dit dient te geschieden door te werken met 
lekbakken, folie, en werken boven vloeistofdichte vloeren.

72 In geval van milieu-incidenten of milieu-calamiteiten dient zowel de directie alsmede de verantwoordelijke op het complex 
op de hoogte te worden gesteld, te bereiken via een bij de eerste bouwvergadering door de directie bekend te stellen 
telefoonnummer.

01 76 72 AFTANKEN

71 Bij het aftanken mogen alleen volgens de KIWA-beoordelingsrichtlijn (BRL-K744/03) goedgekeurde installaties worden 
gebruikt.

72 Het met brandstof of smeermiddelen bijvullen van machines mag uitsluitend plaatsvinden op een vloeistofdichte 
ondergrond.

01 76 73 TOEGESTANE EMISSIENIVEAUS BOUWMATERIEEL / -LOGISTIEK

72 Bouwmaterieel en logistiek per vermogensklasse: 
Het "Referentiedocument SEB In stappen naar Zero Emissie" geeft de toegestane emissieniveaus voor bouw- en logistiek 
materieel per vermogensklasse weer. Dit document is te raadplegen via: 
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen  

01 91 TOEGANGSREGELING

01 91 71 TOEGANG TOT HET WERKTERREIN

01 De toegangsregeling wordt de aannemer na aanbesteding aangeleverd.

02 Als gevolg van een wijziging in het veiligheidsbeleid van Defensie, dient een ieder die werkzaamheden verricht
op Defensielocaties te beschikken over een Verklaring omtrent het gedrag (VOG). Deze verplichting geldt
tevens voor extern personeel dat gerubriceerde werkzaamheden verricht op zogenaamde laag-risico-delen van
Defensielocaties. 

Dit heeft tot gevolg dat niet alleen de opdrachtnemer en diens personeel dienen te beschikken over een VOG, maar dat 
eventueel door de opdrachtnemer in te zetten derden een VOG dienen te overleggen voor aanvang van de 
werkzaamheden.

Het VOG dient te voldoen aan het profiel "ingehuurd personeel defensie" 
Screeningsprofiel 11, 12, 13, 21, 36, 37, 38, 41, 61, 62, 63, 71, 84.

71 Voor werknemers, waarvoor langer dan 3 weken achtereenvolgend toegang tot het werkterrein is gewenst,
dient de aannemer door tussenkomst van de directie een toegangsbewijs, een zgn. type 4 Defensiepas,
aan te vragen. Hiervoor moet door elke werknemer een "Aanvraagformulier Defensiepas Type 4" worden
ingevuld. Tevens moet er door Bureau Veiligheid van Defensie een foto worden gemaakt van de
betreffende werknemer.

Gelijktijdig met het indienen van het "Aanvraagformulier Defensiepas Type 4" moet een "Verklaring Omtrent
het Gedrag" (VOG) van iedere werknemer worden aangevraagd. Voor het verkrijgen van dit "VOG" moet een
aanvraagformulier worden ingevuld en zowel door de aanvrager als het Rijksvastgoedbedrijf worden
ondertekend. Dit aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de gemeente, waarin de desbetreffende aanvrager

https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
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woont of is te downloaden op de site van het ministerie van Justitie (www.justitie.nl).
Na ondertekening moet dit formulier bij de afdeling burger- en publiekszaken van de gemeente waar de
desbetreffende persoon staat ingeschreven, worden ingeleverd. De aannemer dient er rekening mee te
houden dat de termijn tussen aanvraag en verstrekking van deze "VOG" minimaal 3 weken bedraagt.

De kosten voor het verkrijgen van het "VOG" zijn voor rekening van de aannemer.

De Defensiepas type 4 moet door de individuele werknemer persoonlijk worden afgehaald, waarbij de
"VOG" moet worden overlegd en de werknemer een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID kaart of rijbewijs)
moet kunnen tonen.

De aannemer moet er rekening mee houden dat de totale proceduretijd voor het verkrijgen van de
Defensiepas, vanaf indienen van het "Aanvraagformulier Defensiepas Type 4" bij de directie tot aan het
afhalen van de pas bij het object minimaal 4 weken in beslag neemt.

De kosten voor het verkrijgen van de pas zijn voor rekening van de aannemer, m.u.v. het maken en
verstrekken van de foto en het vervaardigen van de pas.

De aannemer dient de bovengenoemde Defensiepas type 4 van de werknemers direct na beëindiging van
hun werkzaamheden in te leveren bij de directie.

72 Werknemers en leveranciers e.d. welke minder dan 3 weken achtereenvolgend op de bouwplaats moeten
zijn moeten minimaal 3 werkdagen voor elk bezoek via de mail aan de directie bekend worden gesteld
middels een vastgesteld format. Op dit format moeten de volgende gegevens worden aangegeven:
- Per werknemer een uniek e-mail adres.

Tevens moeten, indien dit op het betreffende object wordt geëist, deze personen bij elk bezoek van het
werkterrein door de aannemer vanaf de ingang van het object naar het werkterrein en retour worden
begeleidt.

Hiervoor moet de aannemer minimaal 1 en maximaal 3 van zijn werknemers aanwijzen als
escortbevoegde personen en deze bij de directie bekend stellen. Deze escortbevoegde personen moeten
in het bezit zijn van het "Defensiepas type 4".

Gedurende de gehele bouwtijd moet er altijd één van de bedoelde werknemers op het werkterrein
aanwezig zijn dan wel telefonisch bereikbaar zijn om werknemers met toe- en bijbehoren voor het werk,
vanaf de ingang van het object naar het werkterrein en retour te begeleiden.

Deze incidentele bezoekers dienen zich elke dag bij de ingang van het object bij de wacht te legitimeren
(paspoort, ID kaart of rijbewijs) voor het verkrijgen van een "Bezoekerspas".

Bij het verlaten van het object dient deze Bezoekerspas weer bij de wacht te worden ingeleverd.

Zonder aanmelding van genoemde personen zal hen de toegang tot het terrein worden geweigerd. De
daarvoor gemaakte extra kosten kunnen niet worden verhaald op Defensie.

www.justitie.nl
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10 WERK ALGEMENE AARD

10 7 AFRASTERINGEN, POORTEN, SLAGBOMEN EN PALEN

10 71 BEGRIPPEN

10 71 71 ALGEMEEN

71 Te verstaan onder:
a. Paalkop: het hoogste punt van een paal, inclusief eventuele uitstaander;
b. Gladdraad: een enkele gladde metalen draad ten behoeve van bevestiging aan houten palen voor afscherming van 

gedeelten van het terrein;
c. Puntdraad: een dubbele, in elkaar gedraaide metalen draad voorzien van twee korte in elkaar gedraaide spiralen 

metaaldraad met elk twee scherpe punten, die elke 0,10 m om de dubbele draad zijn gedraaid;
d. Spandraad: een geplastificeerde metalen draad ten behoeve van het bevestigen van gaas van de gaasafrastering;

10 72 EISEN EN UITVOERING

10 72 71 ALGEMEEN

71 De aannemer draagt er zorg voor dat bij onderbreking van de werkzaamheden, de buitenafrastering van het complex een 
gesloten geheel vormt.
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11 SLOOPWERK

11 1 SLOOPWERK

11 11 BEGRIPPEN

11 11 71 ALGEMEEN

71 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 11.13 van de Standaard dient bij het begrip sloop het begrip demontage te 
worden gelezen. 

72 Selectief slopen/demonteren:
Zodanig slopen/demonteren dat onderlinge vervuiling van materialen wordt voorkomen en selectieve afvoer van 
materialen mogelijk is. 

73 Voorsloop/-demontage:
Een gebouw ontdoen van niet-constructieve niet-steenachtige materialen. 

74 Selectieve afvoer:
Gescheiden afvoer van verschillende soorten materiaal, vanaf de plaats waar wordt gesloopt/gedemonteerd naar de plaats 
waar het materiaal wordt verwerkt.

75 Circulair slopen/demonteren:
Circulair slopen = oogsten = demonteren = amoveren = ruimte maken = ontmantelen = deconstrueren = delven.
Bij circulair slopen/demonteren worden de vrijgekomen materialen:
- Als bouwproduct of productonderdeel direct hergebruikt of aangeboden op een marktplaats;
Tot kwalitatief hoogwaardige secundaire grondstoffen gerecycled door gekwalificeerde sorteer- en recyclingbedrijven

11 13 INFORMATIEOVERDRACHT

11 13 01 SLOOPPLAN

01 De aannemer verstrekt een sloopplan als bedoeld in de Standaard, artikel 11.13.01, lid 01.

02 Het sloopplan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan als bedoeld in de UAV 2012, paragraaf 26, lid 6.

03 Het sloopplan bevat aanvullend op de gegevens als bedoeld in de UAV 2012, paragraaf 26, lid 1 ten minste de volgende 
gegevens:
1. te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen;
2. te treffen hulpvoorzieningen in verband met de standzekerheid van het te slopen object en van de belendende 

percelen;
3. wijze van laden en vervoeren van het sloopmateriaal alsmede de plaats van bestemming;
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16 ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN

16 1 ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN

16 12 EISEN EN UITVOERING

16 12 01 ALGEMEEN

71 Het Convenant beoordeling projectplan opsporing ontplofbare oorlogsresten is van toepassing. De aannemer moet het 
projectplan onderzoek door de gemeente(n) waarbinnen het opsporingsgebied is gelegen aantoonbaar laten beoordelen 
op de voor de openbare orde en veiligheid relevante aspecten.

72 Het Convenant beoordeling projectplan opsporing ontplofbare oorlogsresten is gepubliceerd op 
www.explosievenopsporing.nl.

www.explosievenopsporing.nl
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21 BEMALINGEN

21 1 BEMALINGEN

21 12 EISEN EN UITVOERING

21 12 01 VOORWAARDEN AAN HET ONTTREKKEN EN HET LOZEN VAN GRONDWATER

01 De gegevens ten behoeve van onderstaande volgen uit later door de ON aan te leveren bemalingsadvies:
-  Hoeveelheid te onttrekken grondwater
-  Hoeveelheid te lozen grondwater.
-  Duur van de ontrekking 

02 De bemaling wordt uitgevoerd door een BRL12000 gecertificeerd bedrijf.

21 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

21 14 71 LOZINGSKOSTEN

71 De eventuele kosten aan het vigerende waterschap voor het lozen van een hoeveelheid grondwater worden verrekend op 
een afzonderlijke declaratie.

21 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

21 15 01 TIJDELIJKE GRONDWATERBEMALINGEN

02 De aannemer stelt het technische bemalingsplan op overeenkomstig het bepaalde in SIKB-protocol 12020 'Voorbereiden 
technische uitvoering' met inachtneming van het bepaalde in artikel 21.13.01 van de Standaard.

03 De aannemer houdt bij de uitvoering van een tijdelijke bemaling tevens rekening met het bepaalde in SIKB-protocol 
12030 'Uitvoeren bemaling'.

21 15 02 METEN EN REGISTREREN VAN ONTTROKKEN EN GELOOSDE HOEVEELHEDEN GRONDWATER

01 De volgende eisen worden gesteld aan het meten en registreren van de onttrokken en geloosde hoeveelheden 
grondwater: Ieder lozingspunt dient voorzien te zijn van een (digitale) debietmeter. 

02 De aannemer verstrekt wekelijks een overzicht van de onttrokken en geloosde hoeveelheden grondwater.

03 Het overzicht bevat ten minste gegevens over de situering, de datum en de hoeveelheden.
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22 GRONDWERKEN

22 0 GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 EISEN EN UITVOERING

22 02 01 TOEGESTANE AFWIJKING BIJ GRONDWERKZAAMHEDEN ONDER WATER

01 De toegestane afwijking als bedoeld in artikel 22.02.05 lid 02 van de Standaard  bedraagt ten hoogste 0,05 m.

22 02 71 AFWERKEN BERMEN EN TERREINEN

72 Tenzij anders vermeld dient de berm onder profiel met 5% afschot over een breedte van 10,00 m vanaf de kant van de 
verharding afwaterend te worden afgewerkt. Indien de breedte van 10,00 m niet realiseerbaar is wordt de breedte van de 
afwerking in overleg met de directie vastgesteld.

73 Het afgewerkte maaiveld dient ter plaatse van de aansluiting op de verharding 0,02 m lager dan de bovenkant van de 
kant(opsluiting) van de verharding te liggen.

74 Over afgewerkte bermen en terreinen die reeds zijn aangevuld met boven-/teelgrond en onder profiel zijn gebracht mag 
geen transport plaatsvinden.

22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

22 03 71 TIJDELIJK GRONDDEPOTS

71 De aannemer is verantwoordelijk voor het beheer van het gronddepot, alsmede de registratie van de in het depot 
verwerkte en ontgraven grond.

72 In de depotregistratie dient te zijn opgenomen:
· De depotcode;
· Een plattegrond van het werkterrein;
· De plaats van herkomst van de grond;
· De hoeveelheid grond;
· De kwaliteit van de grond;
· De (verwachte) eindbestemming van de grond;
· De datum van inrichting van het depot;
· De (verwachte) einddatum van het depot;
· Naam, telefoonnummer en emailadres van de uitvoerder.

22 03 72 MELDINGSPLICHT TOEPASSING GROND EN BAGGERSPECIE

71 De aannemer dient alle toepassingen van grond en baggerspecie, met uitzondering van toepassing van schone grond en 
baggerspecie in hoeveelheden kleiner dan 50 m3, minimaal 10 dagen voorafgaand aan de toepassing te melden bij de 
directie.

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

22 05 71 TIJDELIJK GRONDDEPOT

71 Het gronddepot dient duidelijk te worden afgebakend door middel van een bouwafrastering en dient herkenbaar te zijn 
voorzien van borden met daarop aangegeven de depotcode volgens artikel 22.03.71 van dit bestek.

73 Voor de oplevering van het werk dient de aannemer het depot te ruimen en het terrein in oorspronkelijke staat te 
herstellen.

22 1 CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

22 12 EISEN EN UITVOERING

22 12 01 ALGEMEEN

71 Verdichten van terreinen dient te geschieden middels spoor aan spoor aanrijden door een trekker voorzien van 
dubbellucht banden.



RAW0083-153064

20-10-2025

Bladnr. 118 van 150RAW 23601-14
Nieuwbouw 2 hangaars voor 312 en 313 squadron op de vliegbasis Volkel
Perceel 1 - RAW-bestek terreininrichting - Bestek + NVI1 + NVI2

HFD  PAR  ART LID

24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 0 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 02 EISEN EN UITVOERING

24 02 71 GRONDWERK, ONTGRAVING

71 De sleufbodem vrijmaken van voorwerken die een beschadiging van de kabels, kabelbuizen, leidingen, etc. kunnen 
veroorzaken.

72 Ter plaatse van moffen, flenzen, afsluiters e.d. de sleuven zodanig verdiept uitvoeren dat de leidingen over de volledige 
lengte op de ondergrond komen te rusten.

24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

24 05 05 OPNEMEN EN HERSTELLEN SLEUFBEDEKKING

71 Kabeltracés moeten zo weinig mogelijk van richting veranderen en verhardingen, kanalen, watergangen, terreinleidingen, 
e.d. zoveel mogelijk haaks kruisen. Het uitzetten van de kabelsleuven geschiedt door de aannemer in overleg met de 
directie. Overal waar de directie dit nodig oordeelt moeten proefsleuven worden gegraven.

72 Sleuven moeten bij kruisingen van en langs wegen en start- & rolbanen zijn gemarkeerd volgens de richtlijnen werk in 
uitvoering binnen de bebouwde kom.

73 Indien zich in de onmiddellijke nabijheid van de te graven sleuven bomen of struiken bevinden, moet het kappen van 
wortels (zoveel mogelijk) worden vermeden. Bij graafwerkzaamheden binnen de kroonprojectie is het Handboek Bomen 
van toepassing.

74 Het aanvullen van sleuven moet in eerste aanleg geschieden met 0,10 m van puin gezuiverde, vaste aangelopen grond. 
Daarna wordt de sleuf in lagen van ten hoogste 0,30 m aangevuld en verdicht.

75 De sleuf mag, uitgezonderd de eerste laag van 0,10 m, met behulp van mechanische verdichtingsapparatuur worden 
verdicht. Na het volledig aanvullen van de sleuven moet het mechanisch verdichten zodanig geschieden, totdat ter plaatse 
van te herstellen dan wel aan te brengen verharding een sondeerwaarde van 2 MPa is bereikt, en ter plaatse van bermen 
en overige groenvoorzieningen een sondeerwaarde overeenkomstig de naastgelegen grond. De sondeerwaarde dient te 
worden gemeten op een diepte van ten hoogste 0,15 m onder het oppervlak van de te beproeven grondlaag.

24 2 HORIZONTALE BORINGEN

24 23 INFORMATIEOVERDRACHT

24 23 01 BOORPLAN

01 De aannemer stelt een boorplan (boorplannen) op voor door hem uit te voeren boringen.

71 De aannemer biedt het in lid 01 genoemde boorplan uiterlijk twee weken voor de aanvang van de werkzaamheden aan de 
directie ter goedkeuring aan.
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25 RIOLERING

25 0 RIOLERING, ALGEMEEN

25 01 BEGRIPPEN

25 01 01 ALGEMEEN

71 Te verstaan is onder:
a. Bereikbaar: De putrand met deksel van de inspectieput is zichtbaar in verharding, berm of plantsoen en kan zonder 

extra handelingen benaderd worden;
Toegankelijk: De putrand met deksel is bereikbaar en te openen om toegang tot de inspectieput en het rioolstelsel te 
verlenen. 

25 02 EISEN EN UITVOERING

25 02 71 ALGEMEEN

71 Buitenriolering onder vrij verval dient te worden aangelegd overeenkomstig NPR 3218-2 "Buitenriolering onder vrij verval". 
De NPR is tegen betaling verkrijgbaar bij het Nederlands Normalisatie-instituut te Delft.

72 Buitenriolering onder over- en onderdruk dient te worden aangelegd overeenkomstig NPR 3221 "Buitenriolering onder 
over- en onderdruk". De NPR is tegen betaling verkrijgbaar bij het Nederlands Normalisatie-instituut te Delft.

25 02 72 VERWERKEN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

71 Opgegraven en vrijgekomen materialen van het leidingsysteem dienen ontdaan van aanhangend vuil en grond en vrij van 
chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend voor dit werk gecertificeerde verwerker.

25 02 73 NIET TOEGANKELIJKE INSPECTIEPUTTEN

71 Indien een inspectieput niet toegankelijk is dient de aannemer direct contact op te nemen met de directie. Via een andere 
put dienen de werkzaamheden aan de bijbehorende streng uitgevoerd te worden. Indien dit niet mogelijk is, dan de 
situering (straat en streng tussen de putnummers) en de reden ervan in het dagboek vermelden. De werkzaamheden 
dienen elders binnen de werkgrenzen verder te gaan. Stagnatiekosten worden verrekend. Op een nader te bepalen datum 
dient de aannemer in overleg met de directie de werkzaamheden op de onderhavige leidingen alsnog uit te voeren.

25 02 74 BUITEN GEBRUIK STELLEN RIOOLPERSLEIDING

71 Persleidingen kunnen niet buiten bedrijf worden gesteld. 

25 02 75 AFDALEN IN INSPECTIEPUTTEN

71 Bij afdalingen in inspectieputten dienen de geldende veiligheidsnormen en -regels toegepast te worden. 

25 02 76 BESTAANDE AFVOEREN

71 De afvoer van zowel gemengd-,  vuil-water-afvoer als hemelwater-afvoer, moet bij het doen van voorzieningen aan 
bestaande afvoeren te allen tijde zijn gewaarborgd.

72 Tijdens werkzaamheden, indien noodzakelijk, middels pompen de afvoer van water verpompen.
Na een werkdag (of tijdens of na hevige regenval) moet de aannemer een noodverbinding realiseren tussen bestaand en 
nieuw aangelegd riool waarbij uitspoeling wordt uitgesloten en de afvoercapaciteit van het riool wordt gewaarborgd. De 
materialen voor een noodverbinding moeten te allen tijde in de directe nabijheid van de werkzaamheden aanwezig zijn.

25 02 77 STAGNATIE

72 De aannemer dient bij het niet toegankelijk zijn van een streng, door te gaan met de 
werkzaamheden in een andere streng van de deelopdracht.

73 De aannemer dient bij niet te reinigen riolen met 90 bar ter hoogte van de spuitkop, door te gaan met de 
werkzaamheden in een andere streng van de deelopdracht.

25 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

25 03 02 AFSLUITEN RIOOLSTRENG

71 De aannemer dient de afsluitertypen af te stemmen op de maximale drukhoogte in het stelsel. 
In alle gevallen, zo ook bij het aanbrengen van de afsluiters, dient rekening gehouden te worden met geldende 
regelgeving en van toepassing verklaarde voorschriften.

25 03 04 DIGITALE UITWISSELING GEGEVENS

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.03.04 lid 02 van de Standaard moeten foto’s, die gemaakt worden in het kader 
van rioolinspectie, worden uitgewisseld in .. -formaat en een resolutie hebben van ten minste ......

71 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.03.04 lid 02 van de Standaard moeten opnames, die gemaakt worden in het 
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kader van rioolinspectie, worden uitgewisseld:
- foto's in jpeg-formaat;
videomateriaal in mpeg-formaat.

72 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.03.04 lid 03 bedraagt de resolutie voor:
- foto's tenminste 1024 x 768 pixels;
videomateriaal tenminste 1280 x 720 pixels. 

25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

25 05 71 BIJWERKEN (REVISIE)GEGEVENS

71 Wanneer tijdens de werkzaamheden blijkt dat de situering van riolering op complexen anders is dan op 
de digitaal verstrekte tekening(en) staat aangegeven, dient de aannemer dit  te melden bij de directie en na de inspectie 
op tekeningen (analoog en digitaal) aan te geven.
Op deze tekeningen dient tevens de riool- en put-identificatie en gegevens van deze rioolstreng(en) en inspectieput(ten) 
vermeld te worden, zoals diameter, materiaal, B.O.B, etc.
De tekeningen maken deel uit van de rapportage als bedoeld in deel 2.2 en artikel 25.43.71 van dit bestek.

25 05 72 AANTREFFEN GEVAARLIJKE SITUATIES

71 Indien de aannemer tijdens het uitvoeren van werkzaamheden gevaarlijke situaties aantreft (bijvoorbeeld 
kapotte putdeksels) dient de aannemer onmiddellijk maatregelen te treffen ter afwending van het geconstateerde gevaar. 
De aannemer dient de directie onmiddellijk op de hoogte te stellen.

72 Indien de aannemer constateert dat zich in het riool gevaarlijke vloeistoffen (bijvoorbeeld olie of 
benzine) bevinden, dan dient de aannemer dit onmiddellijk aan de directie te melden.

25 05 73 WEERSVERWACHTING

71 Alvorens werkzaamheden uit te voeren waarvoor een rioolstreng moet worden afgesloten, gereinigd of geinspecteerd, 
vraagt de aannemer ten minste 24 uur voor het geplande tijdstip van aanvang van de werkzaamheden, een 
gedetaillleerde regionale weersverwachting op voor de geplande uitvoeringsperiode.

72 De in lid 71 genoemde weersverwachting moet worden opgevraagd bij het Meteo Consult: www.meteoconsult.nl. 

73 De weersverwachting dient te zijn opgedeeld in periodes van zes uur waarbij voor iedere periode de neerslagkans en de 
te verwachten neerslaghoeveelheid dient te worden opgegeven.

74 De weersverwachting als bedoeld in lid 71 dient minimaal 12 uur voor aanvang van de werkzaamheden aan de directie 
per email ter kennis worden gebracht.

75 Onderhoudsmaatregelen waarbij een rioolstreng afgesloten moet worden mogen niet uitgevoerd worden wanneer de 
neerslagverwachting groter is dan 2,0 mm.

76 Tijdens regenval kan de directie bepalen de werkzaamheden te staken en dienen eventuele afsluiters uit de riolering te 
worden verwijderd, zodat de afvoer van het rioolwater weer gewaarborgd is. De stagnatie wordt dan gerekend als 
onwerkbare werktijd.

25 06 BOUWSTOFFEN

25 06 01 PVC-ONDERDELEN

71 Alle aan te brengen PVC-buizen en PVC-hulpstukken dienen van gerecycled PVC te zijn.

25 06 71 PUTRANDEN EN DEKSELS

71 Putranden ten behoeve van de HWA-riolering moeten zijn voorzien van het opschrift "HWA" in de rand.

72 Putranden ten behoeve van de VWA-riolering moeten zijn voorzien van het opschrift "VWA" in de rand.

73 Putranden ten behoeve van de CWA-riolering moeten zijn voorzien van het opschrift "CWA" in de rand.

25 1 AANLEG RIOLERING

25 12 EISEN EN UITVOERING

25 12 04 GEBOUW- EN KOLKAANSLUITINGEN

71 Bij de opneming van het werk voorafgaande aan de oplevering , als bedoeld in de UAV 2012, moeten kolken, 
kolkaansluitleidingen en gebouwaansluitingen inwendig schoon zijn. 
Reinigingskosten zijn voor rekening aannemer.

72 Voor het beëindigen van de werkdag dienen alle gebouw- en kolkaansluitingen te zijn aangesloten c.q. open geboord op 
de hoofdriolering.

25 12 71 MANTELBUIZEN

71 De aslijn van de aan te brengen mantelbuizen voor rioolleidingen en rioolpersleidingen moet in X-, Y- en Z-richting gelijk 
zijn aan de in te voeren mediumvoerende buis.

72 Mantelbuizen voor rioolleidingen en rioolpersleidingen moeten aan weerszijde 1,00 m uitsteken buiten de verharding, de 

www.meteoconsult.nl
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kantopsluiting hierbij inbegrepen.
73 Verbindingen van mantelbuizen, die niet in één lengte gelegd kunnen worden, dienen waterdicht uitgevoerd te worden.

25 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

25 17 06 MEETMETHODE TBV DE HOEVEELHEIDSBEPALING

71 De lengte van rioolstrengen als vermeld in het bestek is gemeten van hart rioolput tot hart rioolput.

72 Inlaten moeten worden ingemeten ten opzichte van het hart van de rioolputten die aansluiten op de betreffende 
rioolstreng.

73 De binnen onderkant buis (B.O.B.) van de te leggen rioolbuizen en de putdekselhoogten zijn aangegeven in meters ten 
opzichte van N.A.P.

25 3 RIOOLREINIGING

25 31 BEGRIPPEN

25 31 01 ALGEMEEN

71 In afwijking van artikel 25.31.01 lid 01 sub a van de Standaard dient voor "verontreiniging" te
worden gelezen: "slib, zand, grind en alle loszittende obstakels zoals puin, hout, wortels, (bak- en
beton)stenen vet, etc."

72 Direct voorafgaand aan de uit te voeren onderzoeks-, verificatie-, zekerheids- en/of opleveringsinspectie dient de te 
inspecteren rioolstreng te zijn gereinigd.

25 32 EISEN EN UITVOERING

25 32 71 CERTIFICERING REINIGINGSBEDRIJF

71 De reinigingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een bedrijf wat in het bezit is van en werkt conform de 
KIWA-beoordelingsrichtlijn, BRL-K10014 "Reinigen van riolen, putten en kolken", of een vergelijkbaar buitenlands 
certificaat. Bij het indienen van vergelijkbare buitenlandse certificaten, zullen deze door KIWA worden getoetst op 
gelijkwaardigheid waarbij de eventuele kosten van toetsing voor rekening van de aannemer komen.

25 32 72  EISEN AAN HET RESULTAAT, ALGEMEEN

71 In artikel 25.35.01 lid 01 van de Standaard dient de tekst  "het stroomprofiel van de bijbehorende
putten" te worden aangevuld met  "en/of  putbodems".

72 Indien een rioolstreng niet of slechts gedeeltelijk te reinigen en te inspecteren is dient de
rioolstreng te worden gereinigd en geïnspecteerd vanaf de andere zijde.

73 De aannemer is verplicht de benodigde assistentie te verlenen voor het verkrijgen van de
noodzakelijke rioolslibmonsters.

74 De aannemer is verplicht indien de directie dit verzoekt om de rioolslibmonsters bij een bedrijf/instantie
welke vergunninghoudende is voor het verwerken van rioolslib ter analysering aan te bieden. De
analysekosten komen voor rekening van de opdrachtgever. 

75 Doorspuiten naar lager gelegen riool is niet toegestaan. Maatregelen en controle erop dienen in het afstromingsplan 
vastgelegd te worden.

76 Tot het reinigen van inspectieputten behoort tevens het reinigen van de bijbehorende putkoppen/-randen en deksels.

25 32 73 OVERIGE EISEN AAN RIOOLREINIGING

71 Bij het reinigen van alle riolen dienen de losgespoelde, vloeibare en vaste stoffen (zoals slib, zand en puin) te worden 
opgenomen met een vacuümwagen.

72 Het losse, vuile spoelwater mag worden teruggezet in het gemengd- en/of VWA-riool. Daarbij mag geen zand mee 
terugspoelen in het riool, en mag geen hinder optreden voor het verkeer.

73 De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van de te vervoeren materialen. Deze registratie moet binnen 8 
werkuren aan de directie zijn overhandigd. In de vervoersregistratie moet zijn opgenomen:
- naam transporteur;
- kenteken voertuig;
- vertrek- en aankomsttijden;
- soort lading;
- globale hoeveelheid lading in m³;
- plaats van herkomst;
- bestemming;
- afschrift van de weegbon van een geijkte weegbrug (voor zover van toepassing), met daarop aangegeven:

· het bruto en netto weegresultaat;
· het kenteken van het gewogen voertuig;
· de datum en tijdstippen van de weging;
· de complexcode;

- afvalstroomnummer.
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Eenmaal per dag dient op aangeven van de directie een retourweging te worden uitgevoerd.
74 Gebreken aan het riool dienen door de aannemer te worden geregistreerd en direct aan de directie te worden overlegd. 

Indien tijdens het schoonmaken van het riool door middel van hogedruk het riool zich in een dusdanige toestand bevindt 
dat verder reinigen gevaar kan opleveren voor uitspoelen van zand (met als eventueel gevolg verzakkingen en dergelijke) 
of het ontstaan van overdruk in de gebouwaansluitingen, moet de aannemer mede op aanzegging van de directie de druk 
verminderen of geheel stoppen en elders op aanwijzing van de directie het werk hervatten.

75 Veiligheidsmaatregelen:
De asbestleidingen en rioolputten reinigen conform de RABS-methode (Riool Asbest Beschermingssysteem). 
Het RABS dient in de putrand te worden geplaatst, zodat blootstelling aan asbest kan worden voorkomen door middel van 
een waterscherm met overdruk. Het systeem dient met een aparte hogedrukaansluiting op een eigen waterwagen te 
worden aangesloten, met een minimale capaciteit van 350 ltr/min en een werkdruk van 100 bar. Het RABS zorgt er 
middels 4 waterschermen voor dat de uitstoot van asbestdeeltjes is afgeschermd, en dat de deeltjes in het riool 
achterblijven.
RABS is ontwikkeld door DWR (thans Waternet) en ROM B.V. te Barneveld. 
Telefoonnummer: 0342-490417
www.rombv.com
Toepassing van een gelijkwaardig alternatief is toegestaan.

76 Reinigingsdruk aanpassen indien ten gevolge van de druk onnodig veel schade aan de riolering ontstaat. Schades aan de 
riolering ten gevolge van het reinigen direct melden bij de directie.

77 Er mag alleen met een spuitkop worden gereinigd waarbij de waterstraal een hoek maakt van 30 graden met de 
buiswand.

25 34 RISCOVERDELING EN GARANTIES

25 34 02 CONTROLE OP DE KWALITEIT VAN RIOOLREINIGING

71 De controle van de kwaliteit van de rioolreiniging wordt bepaald:
a. Met behulp van tv-camera inspecties, voor zover de rioolreiniging voorafgaande aan dergelijke inspecties wordt 

uitgevoerd.
Met behulp van spiegelen, voor riolen die niet met behulp van een tv-camera worden geïnspecteerd. De spiegelset wordt 
door de aannemer beschikbaar gesteld.

72 De controle vindt plaats op basis van een (a)selecte steekproef van minimaal 20% van de dagproductie. Indien in 
minimaal 50% van de riolen uit de steekproef niet wordt voldaan aan één van de reinigingscriteria, dan leidt dat tot 
afkeuring van de gehele dagproductie.

73 Indien de aannemer verzuimt de, naar het oordeel van de directie, niet volledig gereinigde complexen
opnieuw te reinigen, zal het gehele riool worden aangemerkt als zijnde niet gereinigd.

25 35 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

25 35 71 MELDINGSPLICHT

71 Indien schadelijke afvalstoffen (zoals oliën e.d.) in het riool aangetroffen worden worden dient dit direct aan de directie 
gemeld te worden. De aannemer moet de aanwijzingen van de directie opvolgen.

72 Indien de vervuiling niet kan worden verwijderd met de 90 bar ter hoogte van de spuitkop dient de aannemer contact op 
te nemen met de directie.

74 Ernstige gebreken welke terstond gevaar opleveren, dienen terstond gemeld te worden aan de directie.

25 35 72 WATER VOOR RIOOLREINIGING

71 Voor het reinigen van riolering dient oppervlaktewater gebruikt te worden. Het gebruik van drinkwater hiervoor is niet 
toegestaan. Voor eventuele inname van water de nodige beschermende maatregelen treffen.

72 De aannemer moet er van uit gaan dat op complexen van Defensie geen water mag worden ingenomen. Op grote 
terreinen mag/kan water eventueel water worden ingenomen iom en na toestemming van de directie.  

25 36 BOUWSTOFFEN

25 36 71 PUTRANDEN EN DEKSELS

71 Tijdens het reinigen en inspecteren van riolen, dient de aannemer te controleren of de te handhaven
rioolputten onderdeel uitmaken van een gescheiden rioleringssysteem, de toe te passen putranden met
bijbehorende deksels dienen de volgende tekstopschrift te bevatten, te weten:
- voor hemelwaterriool de tekst "RW" op de putrand;
- voor vuilwaterriool de tekst "VW" op de putrand.

Putranden met deksel van putten in een gemengd rioleringssysteem dienen géén tekst van vergelijkbare
strekking te bevatten.

72 Voordat de putdeksels worden teruggelegd, de sponningen in de putrand schoonspuiten.

25 37 MEET- EN VERREKENMETHODEN RIOOLREINIGING

www.rombv.com
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25 37 71 MEETMETHODE TBV HET BEPALEN VAN DE VERVUILING IN RIOLEN

71 Standaard is de vervuilingsgraad bepaald op maximaal 10%.

72 Indien de aannemer denkt dat de vervuilingsgraad hoger is dient dit voordat de riolen daadwerkelijk worden gereinigd te 
worden gemeld bij de directie.

73 Met een peilstok wordt op minimaal drie plaatsen in de inspectieputten de vervuiling gemeten en het gemiddelde per put 
berekend.

74 De gemiddelde vervuilingsgraad van de gemiddelden van de begin- en eindputten geeft een theoretische vervuilingslijn. 
Deze lijn wordt gezien als het referentiekader waarop wordt afgerekend.

75 Er wordt gerekend met een soortelijke massa van slib 1,60 ton/m3.
Indien door de aannemer aangetoond kan worden dat  een of meerdere riolen < 1.000mm een vervuilingsgraad > 10% 
hebben, dan vindt verrekening plaats ahv het afgevoerde tonnage extra slib.

76 De vastgestelde vervuilingsgraad als gesteld onder lid 71 en 72 wordt vastgelegd in het weekrapport.

77 Bij riolen met een diameter van 1.000 mm of groter wordt door de directie en aannemer samen
bepaald wat de vervuilingsgraad is. Dit gebeurt maximaal 7 dagen voordat met de werkzaamheden
wordt begonnen. De aannemer zal hiervoor afspraken maken met de directie. De vervuilingsgraad wordt vastgelegd met 
behulp van een putfoto.

25 37 72 MEETMETHODE TBV HET BEPALEN VAN DE VERVUILING IN PUTTEN

71 Standaard is de vervuilingsgraad bepaald op maximaal 20%.

72 Deze gemiddelde waarde van vervuiling wordt gezien als het referentiekader waarop wordt afgerekend.

73 Indien de aannemer denkt dat de vervuilingsgraad hoger is dient dit voordat de riolen en inspectieputten daadwerkelijk 
worden gereinigd te worden gemeld bij de directie.

74 Als waarde voor de vervuilingsgraad van de putten wordt aangehouden het gemiddelde van de vervuilingsgraden van de 
aansluitende strengen.

25 4 RIOOLINSPECTIE

25 41 BEGRIPPEN

25 41 01 ALGEMEEN

71 Onderzoeksinspectie: 
Inspectie uit te voeren om vast te stellen hoe de kwaliteit van de riolering is en welke mogelijke toestandsaspecten, 
schades en/of eventuele obstakels er in het riool aanwezig zijn.

72 Verificatieinspectie: 
Inspectie uit te voeren om te bepalen welke schades er in het riool aanwezig zijn en waar obstakels moeten worden 
verwijderd, alsmede de bepaling van de locaties van de inlaten en te repareren/vervangen strengdelen. De gehele 
rioolstreng waarin de onderhoudsmaatregel(-en) wordt/worden uitgevoerd reinigen en inspecteren.

73 Zekerheidsinspectie: 
Inspectie uit te voeren om vast te stellen dat de te herstellen deel/delen van een riool gereed is/zijn om te uit te voeren 
en de locaties van de te herstellen deel/delen exact vastgelegd wordt/worden. De zekerheidsreiniging en -inspectie 
uitvoeren direct voorafgaand aan de deelreparatie en/of renovatie van het riool. De gehele rioolstreng waarin de 
onderhoudsmaatregel(-en) gaat/gaan wordt/worden uitgevoerd reinigen en inspecteren.

74 Opleveringsinspectie:
Inspectie uit te voeren nadat de onderhoudsmaatregel(-en) is/zijn uitgevoerd ter controle van het resultaat van de 
onderhoudsmaatregel(-en). De gehele rioolstreng waarin de onderhoudsmaatregel(-en) is/zijn uitgevoerd reinigen en 
inspecteren.

25 42 EISEN EN UITVOERING

25 42 02 RIOOLINSPECTIE: VISUELE INSPECTIE ALGEMEEN

01 Bepaling vervallen

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 04 van de Standaard moet de rioolinspectie plaatsvinden binnen 4 uur 
nadat de reiniging heeft plaatsgevonden

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 07 van de Standaard moeten begin- en eindputten volledig in beeld 
worden gebracht tijdens de leidinginspectie.

71 Indien de camera in axiale richting wordt verplaatst mag de snelheid niet groter zijn dan 0,20 m/s.
Tevens dient de lens voorwaarts gericht te zijn bij de verplaatsing.

72 De waarnemingen tijdens de inspectie dienen te worden geregistreerd volgens NEN-EN 13508-2. Minimaal moeten de 
normatieve beeldcodes volgens NEN-EN 13508-2 worden geregistreerd. In geval van twijfel over de aard en omvang van 
een toestandsaspect dient dit altijd op de commentaarregel te worden gemeld en beargumenteerd.

73 De rapportage dient naast het (digitale) beeldmateriaal tevens de tekening(en) als bedoeld in artikel 25.43.71 lid 77 van 
dit bestek en het RIBX-bestand als bedoeld in artikel 25.43.71 lid 73 van dit bestek, te omvatten.

74 Bepaling vervallen

75 Axiale voegverplaatsingen dienen door middel van geijkte meetapparatuur te worden gemeten. Schatten is niet 
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toegestaan. Voor alle buisverbindingen geldt dat iedere klasse > 1 moet worden geregistreerd. 
76 De in artikel 23.42.72 lid 72 van dit bestek bedoelde opnamen worden als niet gemaakt beschouwd indien het volgende 

erop zichtbaar is:
- niet gereinigde rioolleiding,
- in afwijking van artikel 25.42.03 lid 1 van de Standaard mag de waterdiepte max BDD niet meer dan 3 cm bedragen 

volgens NEN-EN 13508-2.
De aannemer dient uit te gaan van veel van de te reinigen en inspecteren rioolleidingen, een buisvulling heeft van 3 cm 
volgens NEN-EN 13508-2.
De aannemer dient in dat geval de rioolleiding opnieuw te reinigen en een nieuwe inspectie te maken. De hieruit 
voortkomende kosten zijn voor rekening van de aannemer.
De nieuwe opname van de desbetreffende rioolleidingen dient op hetzelfde medium te staan als de rest van de opnames.

77 De kwaliteit van de weergave op de monitor in het rioolinspectievoertuig en de digitale opname
moet dusdanig zijn dat alle mogelijke toestandsaspecten goed waarneembaar zijn (scherpe
beeldkwaliteit, juiste kleur en goede belichting). Indien de kwaliteit van de weergave niet voldoende
is, dienen de werkzaamheden te worden gestaakt en moeten, indien mogelijk, maatregelen
worden getroffen om de omstandigheden te verbeteren (bijvoorbeeld ventilatie van het riool of het
verhogen van de lichtintensiteit of verhogen van de inspectiecamera). Indien desondanks de
beeldkwaliteit niet verbetert, moet de rioolinspectie in de betreffende streng(en) worden gestaakt.
Dit moet onverwijld aan de directie worden gemeld.

78 De controle vindt plaats op basis van een (a)selecte steekproef van minimaal 10% van de
dagproductie. Indien in minimaal 50% van de riolen uit de steekproef niet wordt voldaan aan één
van de inspectiecriteria, dan leidt dat tot afkeuring van de gehele dagproductie.

79 Bij de inspectie van de rioolleiding dient:
- foto van algemene indruk van de toestand van de rioolleiding volgens NEN-EN 13508-2:

· BAB vanaf klasse 4;
· BAC vanaf klasse 2;
· BAF vanaf klasse 4;
· BAG vanaf klasse 3; 
· BAL vanaf klasse 2;
· BAN klasse 5;
· BAO klasse 5;
· BAP klasse 5;
· BBA vanaf klasse 4;
· BBD vanaf klasse 2;
· BBE vanaf klasse 3;

Fotograferen en in afwijking van de NEN-EN 13508-2 ook noteren:
· BAG instekende inlaat >15 mm;
· BAH 4 defecte aansluiting bij wortels uit een inlaat; 
· BAI instekenende afdichting > 15 mm;
· BBB hoogte aangehechte afzetting >15 mm;
· BBC hoogte bezonken afzetting >15 mm;
· BCB plaatselijke renovatie, begin en eind noteren en niet tussentijds afsluiten;

- per streng dient 1 representatieve digitale overzichtsfoto te worden gemaakt;
- tv-camera met opname mogelijkheid haaks op de buiswand;
inspectierichting volgens deelopdracht.

80 Het door de aannemer aan te leveren digitaal beeldmateriaal dient aan de volgende kwaliteitseisen te voldoen:
- medium: Next Cloud via internet,
- bestandformaat: minimaal MPEG4;
- resolutie: minimaal 720 x 576;
- afspeelbaar met minimaal Microsoft Media Speler 12;
- bitrate video: minimaal 4 Mbps (4.000 kbps);
- beeldopbouw: minimaal 25 fps (frames/beelden per seconde);
- opname zonder geluidsspoor.
Met behulp van een op de externe harde schijven bijgeleverde viewer dient het beeldmateriaal bij
afspelen gekoppeld te zijn aan de RibX Informatie.
De externe harde schijven worden eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf. 

81 De rioolstrengen dienen inclusief putten te worden geïnspecteerd in van tevoren aangegeven richting.
De rapportage dient per sectie van rioolstrengen te worden aangeleverd, inclusief het beeldmateriaal. De rapportage 
moet zodanig zijn samengesteld, dat alle riolen die direct boven- of benedenstrooms van elkaar gelegen zijn, ook 
aansluitend in de rapportage zijn terug te vinden. Daarom dient op deze wijze gereinigd en geïnspecteerd te worden. 

82 Indien bij de uitvoering van de inspectie blijkt, dat de inspectie van de leiding moet worden afgebroken omdat er nog 
riooleigen vervuiling aanwezig is dient het riool opnieuw te worden gereinigd.
Bij een niet te passeren obstakel dient het riool van 2 kanten te worden geïnspecteerd. Het als gevolg hiervan opnieuw 
opstellen van de inspectiewagen is niet verrekenbaar. 

83 Incomplete of incorrecte schaderegistraties en foutieve fotonummeringen worden door de
aannemer in het bronbestand (RibX) gecorrigeerd.

84 Naamgeving RibX's bij Reiniging en Inspectie:
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R+I - "jaar" - "nummer deelopdracht" - "volgletter" - "Eigen codering".
85 Rioolleidingen (en inspectieputten) inspecteren met behulp van een inspectierobot bestaande uit een TV-kleurencamera, 

gemonteerd op een zelfrijdende tractor. De camera moet beschikken over een zelfregistrerend oog en verlichting, die tot 
een hoek van minimaal 270º  naar alle richtingen bewogen kunnen worden, zodat  opnamen loodrecht op de buiswand en 
omhoog in de aanwezige aansluitingen gemaakt kunnen worden. Tevens moet de inspectierobot een hellingshoekmeting 
kunnen uitvoeren. De gemaakte opnamen worden met behulp van digitale techniek vastgelegd. De beelden moeten 
bovengronds kunnen worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd op een digitale informatiedrager (een 
verwisselbare harddisk) die compatible is met Windows 7, 8 en 10.

86 De riolering dient op het moment van inspectie gereinigd te zijn. 
Watertoevoer vanuit aanliggende rioolstrengen dient te worden afgestopt. Aanbod van rioolwater via gebouw- kolk- en 
drainaansluitingen op de rioolstreng zelf wordt geaccepteerd.

87 De uitvoerend inspecteur dient in het bezit te zijn van het diploma voor de opleiding "Inspecteur Visuele Inspecties 
Riolering" van Stichting RIONED. Deze opleiding dient gebaseerd te zijn op de normen NEN-EN-13508-2.

88 Alle buisverbindingen en gebouwaansluitingen, ter plaatse van/op het hoofdriool, moeten worden bekeken en op Hard 
Disk vastgelegd. Dit geldt voor alle voegen.

25 42 03 RIOOLINSPECTIE: REGULIERE INSPECTIE ALGEMEEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.03 van de Standaard moet tijdens de inspectiewerkzaamheden ook een 
hellingshoekmeting worden uitgevoerd.

25 42 04 RIOOLINSPECTIE: EISEN AAN HET TE LEVEREN BEELDMATERIAAL

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.03.04 lid 03 van de Standaard moet de resolutie van de beelden tenminste 
1080p

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.05 lid 05 van de Standaard moet het aantal frames per seconde voor te 
leveren videobeelden tenminste 30 frames per seconde bedragen.

25 42 05 RIOOLINSPECTIE: EISEN AAN MEETAPPARATUUR

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.07 van de Standaard overlegt de aannemer de kalibratierapporten van zijn 
meetapparatuur aan de directie. De kalibratie mag ten hoogste 12 maanden geleden zijn uitgevoerd.

25 42 71 EISEN AAN UITVOERING 

71 Communicatie tijdens de uitvoering.
Tijdens de uitvoering  van het werk zal namens de sectie Civiele Infra van de afdeling Buitenruimte een directie worden 
aangewezen. Deze is op werkdagen tussen 07.30 u. en 16.00 uur telefonisch bereikbaar. Het inspectiebedrijf zal tijdens 
de uitvoering van het werk door een contactpersoon worden vertegenwoordigd. Deze dient permanent telefonisch 
bereikbaar te zijn. De directie wordt van iedere werkdag of bij aanvang van de volgende werkdag geïnformeerd over de 
voortgang van de tv-camera inspectiewerkzaamheden. Daarnaast dient een schriftelijke weekrapportage te worden 
opgemaakt, met daarin een overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden. De volgende situaties dienen terstond te 
worden gemeld:
- afwijkende zaken die ernstige risico's voor het goed functioneren van het riool systeem tot gevolg hebben 

(bijvoorbeeld omvangrijke lekkage, zandinloop, uitkomend grind) danwel gevaar op kunnen leveren;
- externe omstandigheden die stagnatie van inspectiewerkzaamheden tot gevolg hebben;
- kapotte of ontbrekende putkoppen/-deksels en/of andere delen, et cetera;
- mogelijk grote (>50m3/uur) lozers.

Het werk moet uitgevoerd worden in overeenstemming met de planning, die na gunning door partijen zal
worden vastgesteld. De planning is bindend en de werkzaamheden dienen binnen de planning te worden
afgerond.

Stagnatie van het werk wordt zo spoedig mogelijk gemeld aan de directie.
De aannemer zal in overleg met de directie maatregelen voorstellen om de stagnatie te verhelpen.
In geval de stagnatie niet aan de aannemer te wijten is, zal eventueel meerwerk dat uit deze maatregelen voortvloeit, in 
overleg tussen de aannemer en de directie per dag bepaald worden.

Onwerkbaar weer (onder andere stilstand als gevolg van hoogwater) geeft geen recht op termijnverlenging en zal geen 
aanleiding geven tot enige bijbetaling c.q. vergoeding van stagnatiekosten.

Verrekening van extra uren bij stagnatie van het inspectieteam ten gevolge van te verrekenen stagnatie van de 
reinigingscombinatie vindt niet plaats. Verrekening van extra uren in verband met stagnatie als gevolg van de 
openingstijden van de stortlocatie vindt niet plaats.

Verrekening van extra uren door stagnatie die is veroorzaakt door externe factoren is alleen mogelijk, indien
deze op het moment van eerste optreden zijn gemeld aan de directie.

72 Ter voorbereiding op de uitvoering van de werkzaamheden heeft een vertegenwoordiger van de aannemer zich tevoren 
op de hoogte gesteld van de bereikbaarheid van de werklocatie en de inspectieputten.
Voorafgaande aan het werk ontvangt de directie zo spoedig mogelijk ter goedkeuring een uitvoeringsplan.
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73 Het tijdelijk stilzetten en/of laagzetten van een rioolgemaal dient tijdig, minimaal 48 uur van te voren, te worden gemeld 
bij de directie.

74 Uiterlijk één week voor de overeengekomen startdatum van de werkzaamheden wordt door de aannemer de volgende 
informatie ter goedkeuring aan de directie voorgelegd:
- een uitvoeringsplan;
specifieke informatie uit het kwaliteitssysteem van het inspectiebedrijf.

75 Het uitvoeringsplan omvat in ieder geval de volgende aspecten:
- welke riolen worden gereinigd;
- de volgorde waarin de rioolleidingen worden gereinigd;
- de wijze waarop de rioolleidingen worden gereinigd;
- de werkvolgorde met tijdschema;
- specificatie van het in te zetten materieel;
- de feitelijke startdatum van de werkzaamheden;
- de bijzondere omstandigheden;
- de datum van rapportage.
De volgorde van uitvoering van de werkzaamheden aan rioolleidingen dient ook op een pdf-tekening te worden verwerkt 
en te worden aangeleverd bij de directie.

76 Bij niet indienen of geen goedkeuring van het uitvoeringsplan, vindt geen aanvang van de werkzaamheden
plaats. In afwijking van het gestelde binnen NEN-EN 13508-2 staat het de aannemer vrij om zelf de inspectierichting van 
te inspecteren rioolleidingen te bepalen.
De volgende specifieke informatie die betrekking heeft op het kwaliteitssysteem van de aannemer wordt aan de directie 
(ter inzage) beschikbaar gesteld:
- het binnen het bedrijf toegepaste schema van interne kwaliteitsbewaking (IKB-schema);
- de procedure voor de beheersing en het onderhoud van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's);
de procedure ten aanzien van de behandeling van klachten over geleverde producten.

77 Alle analoge veldwerktekening(en) die de aannemer heeft gebruikt in zowel de reinigings-unit als
inspectie-unit na afloop van werkzaamheden laten scannen en als pdf-file aanleveren.

78 De waarnemingen van de rioolinspectie dienen te worden geregistreerd volgens NEN-EN 13508-2.
In geval van twijfel over de aard en omvang van een toestandsaspect dient dit te allen tijde op de commentaarregel te 
worden gemeld en beargumenteerd.

79 Tegelijk met het uitvoeringsplan overhandigt het inspectiebedrijf de lay-out van het inspectierapport van een 
gelijkwaardige visuele inspectie. Deze laatste dient vergezeld te gaan van een DVD/USB-stick met vijf foto-opnamen en 
tenminste tien minuten beeldopname op de beelddrager die voor het werk is gekozen. Zowel de lay-out van de digitale 
rapportage als de kwaliteit van het beeld behoeven de goedkeuring van de directie.
Bij geen goedkeuring, geen aanvang van de werkzaamheden. Indien deze zijn goedgekeurd, dan dienen zij als norm voor 
de kwaliteit waaraan het product minimaal moet voldoen.

80 De beeldopnamen moeten zodanig zijn geregistreerd, dat alle toestandsaspecten volgens EN-EN 13508-2 door de directie 
scherp op een beeldmonitor kunnen worden waargenomen in de pauzestand.
Indien de camera vooruit wordt verplaatst, dient de zichtrichting in de as richting van de rioolleiding te zijn.

81 De inspectiewerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden volgens BRL K10014 en BRL K10015.
De alleenwerkregeling is niet van toepassing. Dit impliceert dat het inspectieteam minimaal uit 2 personen moet bestaan.
Controle van de kwaliteit van het geleverde product geschiedt volgens artikel 25.44.71 van deel 3 van dit bestek.

82 De inspectie dient plaats te vinden met een kleurencamera voorzien van een in- respectievelijk uitwendig
draaibare lens, die opnamen loodrecht in voegen en inlaten in alle richtingen mogelijk maakt, dan wel met
behulp van een kogelbeeldcamera. Gebruik van een camera, die een beperkt aantal digitale beelden per
tijdseenheid registreert (bijvoorbeeld Panoramo-camera), is NIET toegestaan.

83 De gehele opname moet in kleur en dermate trillingsvrij, scherp, contrastrijk en verlicht te zijn, dat
toestandsaspecten vanuit de Hard Disk eenvoudig en duidelijk zijn te herkennen en te classificeren.
De beelden dienen te worden vastgelegd met tellerstanden in de tijdsaanduiding: hh:mm:ss.

84 De camera dient zoveel mogelijk in het midden van de doorsnede van de buis opgesteld te worden. Per
diameter dient de juiste type camera te worden gekozen.

85 Indien mogelijk (als stroomprofiel aanwezig is) dient de camera achteruit te rijden in de doorspuit-, controle-, inspectie 
put/beginput, zodat de putbuisaansluiting goed in beeld gebracht kan worden.

86 Zowel de doorspuit-, controle-, inspectie put/beginput als de eindbuis/taludbak/eindput dienen zoveel mogelijk in beeld te 
worden gebracht, opdat de toestand van de putten geclassificeerd en beoordeeld kunnen worden.

87 Bij elke leiding dient elke voeg rondom te worden geïnspecteerd, zodanig dat een goede beoordeling van de axiale 
respectievelijk radiale verplaatsing mogelijk is. Als tijdens inspectie blijkt dat er afwijkende voegwijdtes zijn dan dient deze 
voeg volledig geinspecteerd te worden. Blijkt uit de rondgang dat er inderdaad op de klokstand 9.00, 12.00 en 15.00 uur 
afwijkingen zijn, dan software matig meten.
Schatten is NIET toegestaan.

88 Het inspectierapport dient, binnen 14 dagen na gereedkomen van de inspectie van een deelopdracht te
worden overlegd aan de directie. Het gevraagde Riool Inspectie Bestand (.RibX bestand en .RMB) aanleveren op HD. Als 
de aannemer het inspectierapport niet binnen de genoemde 14 dagen overlegt aan de directie, kan per dag een korting 
van € ... worden opgelegd.

89 De hellinghoekmeting, welke tijdens de camera-inspectie gelijktijdig wordt uitgevoerd, dient in de rapportage grafisch te 
worden weergegeven. Hierbij worden per streng één grafiek afgedruk zonder NAP waarden.
Indien afwijking van de stroomrichting in een van de (beide) putten van de leiding wordt geconstateerd, de B.O.B. 
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opnieuw inmeten van beide putten tot bovenkant putrand en deze afwijking direct melden aan de directie.

25 42 72 PROGRAMMA VAN EISEN 

71 Eisen gesteld aan de aannemer:
- minimaal één lid van het inspectieteam dient in het bezit te zijn van het diploma 'visuele inspectie voor inspecteurs 

volgens NEN-EN 13508-2 van de Stichting RIONED;
Uitvoeren volgens BRL K10015 inclusief wijziging. 

72 Veiligheidsmaatregelen:
Het veiligheidsvoorschrift 'Veilig werken in riolen' van de Vereniging Afvalbedrijven (Postbus 2184, 5202 CD 's 
Hertogenbosch) van toepassing.
- Afhankelijk van de wijze van inspecteren en de verkeerssituatie ter plaatse van het werkterrein, moeten door de 

aannemer werkplannen worden opgesteld die veiligheid tijdens de werkzaamheden garanderen.
De verkeersmaatregelen die getroffen moeten worden tijdens de werkzaamheden moeten tevens overeengekomen 
worden met de directie en voldoen aan paragraaf 01.12 en hoofdstuk 62 van de Standaard. 

25 43 INFORMATIEOVERDRACHT

25 43 01 VERSTREKKEN VAN INSPECTIEGEGEVENS

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.43.03 lid 01 van de Standaard moeten de inspectiegegevens wekelijks aan de 
directie worden verstrekt.b

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.43.03 lid 02 van de Standaard moeten de werktekeningen ook analoog worden 
verstrekt aan de directie.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.43.03 lid 05 van de Standaard hoeft de benodigde codec voor het bekijken van 
het beeldmateriaal niet te worden meegeleverd met de inspectiegegevens.

04 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.43.03 lid 06 van de Standaard is het aanbrengen van wijzigingen in de 
basisinformatie van de stamgegevens die door de opdrachtgever zijn verstrekt niet toegestaan.

05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.43.03 van de Standaard moeten de classificaties van de waargenomen 
toestandsaspecten conform de classificatiemethodiek zoals omschreven in ‘RIONED rapport 2019-02’ door de aannemer 
worden toegevoegd aan de rapportage van de inspectie (pdf-rapport).

25 43 03 REFERENTIEPUNTEN VOOR KLOKSTANDEN PUTINSPECTIES

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.43.05 lid 01 van de Standaard is het omtrekreferentiepunt (code CBD volgens 
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011+CNL1:2021) de laagste uitgaande buis is 6 uur (B bij code CBD volgens figuur 4 uit 
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011+CNL1:2021).

25 43 71 RAPPORTAGE

71 De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling ten behoeve van de
rapportage, dient in overeenstemming te zijn met de classificatie volgens NEN-EN 13508-2 "Onderzoek en beoordelen 
buitenriolering, Coderingssyteem voor visuele inspectie".

72 In de rapportage dient ten minste de volgende gegevens vermeld te worden:
a. naam inspecteur, datum en plaats inspectie;
b. gemeten profielafmetingen van de buis, buislengte en buismateriaal;
c. gemeten putafmetingen, putopbouw en putmateriaal;
d. gebreken aan riool en vervuiling van riool;
e. strenglengten;
f. profielafmetingen en eventuele gebreken van aansluitingen;
g. conditie van verbindingen tussen de buizen.
De rapportagegegevens voorzien van een plaatsaanduiding met putnummering volgens de verstrekte tekening(en) bij een 
deelopdracht.

73 De rapportage dient per deelopdracht aangeleverd te worden op minimaal een externe harde schijf met een USB 2.0 
aansluiting.
De rapportages dienen te zijn opgesteld in het Standaard Uitwisselings Formaat voor rioolinspectiebestanden RibX en 
tevens in pdf-formaat.
Foto's digitaal aanleveren in JPG-formaat met een resolutie van minimaal 100 dpi.
Video digitaal aanleveren in minimaaL MPEG4-formaat met bijbehorende mediaspeler.

74 De rapportage dient een duidelijke inhoudsopgave te bevatten waarmee de terreinen snel en eenvoudig in de rapportage 
en op de inspectiebeelden zijn terug te vinden. In deze inhoudsopgave dienen minimaal per terrein de paginanummers, 
straatnaam, beginpunt, eindpunt, tellerstanden en riool-ID's vermeld te worden.

75 De rapportage dienen per terrein cq cluster van ojecten te worden gemaakt.
Indien terreinen niet of niet in zijn geheel zijn geïnspecteerd dient dit duidelijk en met opgaaf van redenen in de 
rapportage en in het RibX-bestand te worden vermeld. In geval dat een inspectie van 1 rioolstreng vanuit de beginput en 
de eindput is uitgevoerd, mogen de afstanden niet omgerekend worden als zijnde een inspectie vanuit één put. De 
tegeninspectie opvoeren als een nieuwe inspectie.

76 Van de inspectie dient een rapportage te worden aangeleverd welke bestaat uit de volgende onderdelen:
a. digitaal beeldmateriaal:

- inspectievideo's;
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- 3D-kogelbeeldopnamen;
- foto's.

b. zelfstartende viewers, geschikt voor Windows 7, 8, 9 en 10 waarmee door het aanklikken van de geconstateerde 
schadeclassificatie de bijbehorende videobeelden, hellinghoekmeting en, indien uitgevoerd tijdens de inspectie, de 
bijbehorende radarinspectie in beeld worden gebracht;

c. riool-inspectiebestanden in Standaard Uitwissel Formaat voor riool inspectiebestanden (RibX of GWSW Ribx);
d. riool-meetbestand met hellinghoekmeting in RibX en/ofof GWSW Ribx;
e. tekening(en) met daarop aangegeven op welke data de afzonderlijke rioolstrengen zijn geïnspecteerd, de ID-

nummering van de strengen en welke ernstige gebreken geconstateerd zijn. De tekening(en) digitaal in PDF-formaat 
aanleveren;

f. tekening(en) met daarop aangegeven de ingemeten bob-hoogtes van de geïnspecteerde rioolstrengen. De 
tekeningen digitaal in pdf-formaat aanleveren;

g. Werktekening(en) van de rioolinspecteur, waarop aangegeven de identificatie-nummers van de videobeelden 
gekoppeld aan de rioolstrengen, de inspectierichting en alle handmatig  bijgeschreven opmerkingen, aantekeningen 
en metingen. De tekening(en) digitaal in pdf-formaat aanleveren;

h. radargegevens, zowel de onbewerkte data als de uitgewerkte data en de rapportage;
i. inspectierapport, digitaal in pdf-formaat. Het rapport dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten:

- een voorblad met daarop de straten waarin de geïnspecteerde leidingen liggen;
- een informatief overzicht met daarin minimaal het rapportnummer, naam van de aannemer, de datum, de soort 

inspectie, de naam van het reinigingsbedrijf, en de naam van het inspectiebedrijf;
- een tabel met daarin de volgende gegevens per streng, gesorteerd op straatnaam en oplopend ID-nummer: 

straatnaam, ID-nummer,  beginputnummer, eindputnummer, inspectiedatum, strenglengte en inspectielengte, 
met per straat een totaal van de streng- en inspectielengte;

- een tabel met daarin de volgende gegevens per streng, gesorteerd op straatnaam en oplopend ID-nummer: 
straatnaam, ID-nummer, beginputnummer, eindputnummer, bovengelegen type verharding, gemeten b.o.b. 
t.o.v. putrand en NAP-hoogte in beginput, gemeten b.o.b. t.o.v. putrand en NAP-hoogte in eindput, vorm, 
afmetingen breedte en hoogte, type verbinding en materiaal;

- een inlatentabel met daarin de volgende gegevens per streng, gesorteerd op straatnaam en oplopend ID 
nummer: streng ID-nummer, beginputnummer, eindputnummer, een overzicht van het aantal en type inlaten 
per streng;

- een samengestelde foutentabel met daarin de hoogst waargenomen schade per hoofdcode per streng, 
gesorteerd op straatnaam en oplopend ID-nummer;

- per streng een overzicht van de algemene gegevens van de geïnspecteerde leiding;
- per streng een opsomming van de waargenomen schadeclassificaties en inlaten;
- per streng een afdruk van de gemaakte foto's;

per streng een grafiek van de resultaten van de hellingmeting. 
77 Rapportages die niet aan alle leden van dit artikel voldoen worden als niet gemaakt beschouwd. 

25 43 72 OVERIGE EISEN

72 Het uitvoeren van een putinspectie dient te geschieden door middel van de zogenaamde "fish-eye" lenstechniek 
(Panoramo-camera).

25 43 73 REINIGEN EN INSPECTEREN RIOLERING NA RENOVATIE/REPARATIE

71 Met behulp van een externe harde schijf, zonder voeding, dient een zo volledig mogelijke technische rapportage van de 
bevindingen te worden gedaan.
De rapporten dienen te worden voorzien van foto's van voorkomende gebreken van de rioolbuizen en putten.
De schade aan strengen dient geclassificeerd te worden volgens de rioolschadecatalogus NEN-EN 13508-2.

72 Inspectiegegevens dienen uitsluitend per streng, geheel en aansluitend geregistreerd en op video vastgelegd te worden.
De inspectiegegevens moeten op een externe harde schijf, zonder voeding, worden opgeslagen, onder DOS, volgens het 
Rioolinspectie Bestand (RibX) en/of GWSW.RibX bestand van de stichting Rioned.
Afwijkingen van het RibX dienen door de aannemer te worden hersteld, op zijn kosten.
Het RibX wordt op verzoek door de aannemer ter beschikking gesteld.
De inspectierapporten en externe harde schijf gaan over in eigendom naar de opdrachtgever en dienen één (1) maand na 
oplevering in het bezit te zijn van de directie.

73 De definitieve goedkeuring van de gerenoveerde riolen vindt plaats na de bestudering van het inspectierapport.

74 Indien uit de inspectie blijkt, dat er schades aan het riool als gevolg van het aanbrengen van de relining voorkomen van 
groffe schades volgens NEN-EN 13508-2 dan dienen deze op kosten van de aannemer te worden hersteld.

Alle direct en indirect uit de herstelwerkzaamheden voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de aannemer.
De aannemer dient de wijze waarop hij de schade wil herstellen voor te leggen aan de directie alvorens hij aan de 
herstelwerkzaamheden begint.
Na de herstelwerkzaamheden is de directie gerechtigd op kosten van de aannemer een nieuwe inspectie te laten 
uitvoeren.

25 44 RISICOVERDELING EN GARANTIES
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25 44 01 BEREIKBAARHEID TEN BEHOEVE VAN RIOOLINSPECTIE

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.44.03 lid 02 van de Standaard zijn worden de kosten voor maatregelen die de 
aannemer moet treffen ten behoeve van inspectie van riolen op of nabij in gebruik zijnde parkeerplaatsen als volgt 
verrekend op stelpost 950010.

25 44 71 BEOORDELING RIOOLINSPECTIE

71 Beoordelingscriteria voor de oplevering
De beoordeling van (onderdelen van) het product vindt plaats op basis van:
- reinigingscriteria;
- inspectiecriteria;
- waarnemingscriteria.
De consequenties van de afkeuring van (onderdelen) van het product, zijn in artikel 25.44.72 van deel 3 van dit bestek 
opgenomen.

Reinigingscriteria:
De riolen dienen op het moment van inspectie droog en schoon te zijn. Dit betekent dat:
- de riolen en putten moeten zijn ontdaan van alle materialen, die geen deel uitmaken van de constructie van het riool 

en de put en met hoge-druk reinigingmaterieel zijn te verwijderen.
- bovenstrooms aanbod van rioolwater moet worden afgestopt. Aanbod van rioolwater via gebouwaansluitingen en 

drains in te inspecteren riool zelf wordt geaccepteerd;
- in het riool geen watervulling aanwezig mag zijn anders dan afkomstig uit aansluitingen in het riool in    kwestie. In 

de begin- en eindput is geen watervulling aanwezig;
- waterdiepte ten gevolge van zonken wordt alleen geaccepteerd indien de begin- en eindput droog staan;
- tijdens neerslagsituaties de vullingsgraad ten gevolge van de afvoer van regenwater dat in het te inspecteren    riool 

vrijkomt via kolken, niet groter mag zijn dan 10% van de buishoogte.

Het niet voldoen aan één van deze criteria in een geïnspecteerd riool leidt tot afkeuring van de uitgevoerde inspectie in 
het betreffende riool. In overleg kan anders besloten worden door de directie.

Inspectiecriteria:
De inspectiecriteria moeten voldoen volgens artikel 25.42.72 van deel 3 van dit bestek. 
Het niet voldoen aan één van deze criteria in een geïnspecteerd riool leidt tot afkeuring van de uitgevoerde inspectie dan 
wel tot afkeuring van de rapportage.

Waarnemingscriteria:
- De uitgevoerde inspectie per leiding wordt afgekeurd indien de beeldopnamen in meer dan 10 % van de gevallen 

niet voldoet aan de relevante criteria;
- Het niet voldoen aan een van de onderstaande criteria 1, 2 of 3 leidt tot afkeuring van het inspectierapport dat 

betrekking heeft op het betreffende riool;
- De navolgende criteria zijn van toepassing voor ieder geïnspecteerd riool:

1. in meer dan 20% van de geregistreerde toestandsaspecten volgens tabel 1, mag geen afwijking in klassering 
worden aangetroffen. Het afwijken van één klassering geldt hierbij voor 1 afwijking, het afwijken van twee 
klasseringen geldt voor 2 afwijkingen, etc;

2. alle feitelijk aanwezige toestandsaspecten, met een klasse volgens tabel 1, dienen ook daadwerkelijk 
geregistreerd te zijn;

3. alle geregistreerde toestandsaspecten met een klasse volgens tabel 1, dienen ook daadwerkelijk aanwezig te 
zijn.

Voorbeeld 1: geregistreerd wordt BAB-2, er is echter geen scheur aanwezig: dit leidt niet tot afkeuring.
Voorbeeld 2: er is aanwezig BBF-3, deze wordt echter niet geconstateerd: de inspectie in het betreffende riool wordt 
afgekeurd.
Voorbeeld 3: geregistreerd wordt BAB-3, er is echter geen scheur aanwezig: het inspectierapport wordt afgekeurd.

Tabel 1:
Waarnemingscriteria tv-camera-inspectie vanuit riool.
Toestandsaspectklasse
BAB Scheur > 2
BAC Breuk/instorting > 1
BAF Oppervlakteschade > 2
BAG Instekende inlaat > 1
BAI-A Indringende afdichtingsring > 1
BAJ-A/B/C Verplaatste verbinding axiaal en radiaal hoekverdraaiing > 2
BBA Wortels > 2
BBD Binnendringen van grond > 1
BBF Infiltratie > 2

72 Van de inspectie dient de aannemer een rapportage te maken overeenkomstig met de classificatiemethode volgens NEN-
EN 13508-2 "Onderzoek en beoordelen buitenriolering, Coderingssyteem voor visuele inspectie" met als aanvulling hierop:
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- straatnaam (waar van toepassing);
- identificatienummer van de streng;
- inspectienummer, begin- en eindput;
- strenglengte van hart put tot hart put;
- materiaal inspectieput en rioolbuis;
- soort wegdek;
- gegevens van aangetroffen inlaten, zo als maatvoering, al of niet voorzien van standpijp en/of deksel;
- vermelding van het betreffende tekeningnummer;
- per deelgebied dienen de rapporten (per streng) doorgenummerd te worden;
- het aantal stellagen van metselwerk bij betonputten;
- het aantal stellagen bij pvc -putten;
- hellinghoekmeting;
waterhoogtes in de inspectieputten in het gemengd-riool welke geïnspecteerd worden.

74 De directie zal de rapportage binnen 1 maand na aanlevering de rapportage goed of afkeuren en dit onmiddellijk daarna 
meededelen aan de aannemer.

25 44 72 AFKEUR BIJ OPLEVERINGSINSPECTIE

71 Indien bij de rioolinspectie tekortkomingen worden geconstateerd van klasse 3 en hoger volgens de
classificatie van toestandsaspecten voor beton- en kunststofbuizen conform NEN-EN 13508-2 moeten deze 
tekortkomingen door de aannemer (onmiddellijk) worden hersteld.

72 De maatstaf bij opleverings/na-inspectie moet voor elk normatief toestandaspect uit de tabellen 4 t/m 6 van NEN-EN 
13508-2 vastgelegd zijn, tenzij anders in het bestek is omschreven.
Indien het normatief toestandaspect een zwaar toestandsaspect is, is de streng waarin het toestandaspect is 
geconstateerd afgekeurd.

Uitzondering op het bovenstaande gelden voor de afkeur het volgende (alleen bij beton en kunststof):
BAA Deformatie (geld alleen voor flexibele buismaterialen): afkeur > ...... afhankelijk van cosmetische schade;
BAB Scheur: afkeur > ......;
BAF A Oppervlakteschade (mechanisch): afkeur > .....;
BAI A Indringing afdichtingsmateriaal of afdichtingsring: afkeur > ....... afhankelijk van verbinding; 
BAJ A Verplaatste verbinding, axiaal, beton/PVC: afkeur > ..... afhankelijk van beoordeling.

Bij beoordeling van de voegbreedte moet rekening gehouden worden met: door de fabrikant opgegeven 
voegspleet en aspecten gekoppeld aan het productieproces; 

BAJ C Verplaatste verbinding, hoekverdraaiing: afkeur > ...... Hoekverdraaiing moet gemeten zijn.
Als aannemer een garantiestelling afgeeft wordt afkeur omgezet naar goedkeur met garantiestelling;

BBF Infiltratie: afkeur > ........., bij locatie verbinding ............ Zweetplekken op de buiswand, mits niet in combinatie 
met andere toestandaspecten, acceptabel;

BBF .......... is niet toegestaan!

25 44 73 KEURING RESULTAAT RIOOLINSPECTIE

71 Consequenties bij afkeuring van (onderdelen) van het product.

Afkeuring op basis van een van de reinigingscriteria: 
- het betreffende riool moet opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd.

Afkeuring op basis van één van de inspectiecriteria:
- het betreffende riool opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd, zie artikel 25.32.71 van deel 3 van dit            

bestek;
- het inspectierapport moet opnieuw worden samengesteld.

Afkeuring op basis van één van de waarnemingscriteria:
- het inspectierapport moet opnieuw worden samengesteld;
per afgekeurd riool wordt een bedrag van honderd euro (€ 100,=) in mindering gebracht op de aanneemsom.

25 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

25 45 01 TOEPASSEN VAN TIJDELIJKE AFSLUITERS

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.45.01 lid 01 van de Standaard geldt dat ook het toepassen van afsluiters 
benedenstrooms tot de verplichting van de aannemer behoort.

25 45 02 IN BEELD BRENGEN PUTTEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 07 van de Standaard behoort tot het uitvoeren van een 
leidinginspectie tevens het volledig in beeld brengen van de begin- en eindputten van het te inspecteren leidingdeel. 
Toestandsaspecten hoeven niet te worden geregistreerd. Aan het beeld moet de staat van de rioolput met aansluitingen 
en eventuele schuiven, kleppen en dergelijke beoordeeld kunnen worden. De volgende gegevens van de putten moeten 
worden vastgelegd:
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- zandvang, aansluitingen buizen, aansluitingen prefab elementdelen. 

25 45 71 AANVULLENDE EISEN

71 Indien de aard en omvang van de bij de inspectie aangetroffen toestandsaspecten aan het riool afwijken van hetgeen 
vermeld staat in het bestek, meldt de aannemer dit direct bij de directie. In overleg zullen eventuele maatregelen worden 
getroffen.

25 47 MEET- EN VERREKENMETHODEN

25 47 02 RIOOLINSPECTIE: VISUELE INSPECTIE, CONTROLE GEGEVENS INSPECTIE

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.47.01 lid 03 van de Standaard controleert de directie een aangeleverde 
inspectie binnen 7 werkdagen nadat zij de rapportage van de inspectie heeft ontvangen.
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32 WEGBEBAKENING

32 1 MARKERINGEN

32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

32 14 03 Garantie markering van markeringsmaterialen behoudens wegenverf

71 De in paragraaf 32.14.03 lid 01 van de Standaard genoemde garantie houdt in dat de aannemer de zich verbindt:
- De markering voor zijn rekening plaatselijk te vernieuwen;
Op de nieuw aangebrachte markering een vervolggarantie te geven voor dezelfde duur.

32 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

32 15 71 STRALEN

71 Er mag geen gebruik worden gemaakt van een stalen straalmedium.

32 91 EISEN AAN DE UITVOERING

32 91 91 TOEPASSEN VAN GLASPARELS IN MARKERINGSMATERIAAL

91 Glasparels moeten op voorhand in het markeringsmateriaal verwerkt zijn 

92 Nastrooien van de markering met glasparels is niet toegestaan
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51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 01 TOEPASSEN VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.09 van de Standaard is het gebruik van wettelijk toegestane chemische 
bestrijdingsmiddelen geoorloofd, mits gebruikt volgens de geldende voorschriften.

51 02 71 GRONDWERK

71 Ontgravingen binnen het wortelgestel mogen pas worden aangeaard na toestemming van de directie.

72 Het herstellen van terreinschade, veroorzaakt door de uitvoering van het werk, is geheel voor rekening van de aannemer 
en dient op eerste aanzegging van de directie te geschieden overeenkomstig het deel grondbewerking van dit bestek. 
Verdichting van de ondergrond wordt eveneens als terreinschade aangemerkt.

73 Insporingen in het terrein dienen zo veel mogelijk voorkomen te worden. De aannemer dient het materieel aan te passen 
aan de (bodem)omstandigheden.

51 02 72 SPITTEN

71 Het spitten moet zodanig worden uitgevoerd dat resterend bladafval, onkruidvegetatie, e.d. wordt ondergewerkt, zodanig 
dat na het spitten het beplantingsvak volledig onkruidvrij is.

91 Na afloop van het spitten het betreffende oppervlak ontdoen van ongerechtigheden, waarvan de grootste afmeting 10 
mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen.

51 02 73 CULTIVATEREN

91 Na afloop van het cultivateren het betreffende oppervlak ontdoen van ongerechtigheden, waarvan de grootste afmeting 
10 mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen.

51 02 74 HARKEN

91 Na afloop van het harken het betreffende oppervlak ontdoen van ongerechtigheden, waarvan de grootste afmeting 10 
mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen.

51 02 75 KETTINGOLIE

71 De te gebruiken kettingolie voor (motor-)kettingzagen dient biologisch afbreekbaar te zijn; het gebruik van minerale 
kettingolie is derhalve niet toegestaan.

51 06 BOUWSTOFFEN

51 06 01 GROND

01 Te leveren grond moet vrij zijn van wortels en wortelresten van Aziatische duizendknoop.

02 Aan het bepaalde in lid 01 wordt geacht te zijn voldaan, wanneer de te leveren grond:
- RAG gecertificeerd grond is;
- thermisch gereinigde grond is;
- grond is afkomstig uit een zandwinning;
- gezeefde grond is waarop monitoring en nazorg van toepassing zijn geweest zoals bepaald in het landelijk protocol 

Aziatische duizendknopen;
- grond is afkomstig uit een diepere bodemlaag dan de gemiddeld laagste grondwaterstand;
- grond is waarvan met een visuele inspectie conform het ‘Landelijk protocol Aziatische duizendknopen’ is 
vastgesteld dat er geen Aziatische duizendknoop aanwezig is.

51 06 02 BODEMVERBETERAAR

71 Van de meststoffen dienen aanvullende gegeven overlegd te worden met betrekking tot de samenstelling.

51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 22 EISEN EN UITVOERING

51 22 01 VERWERKEN VRIJGEKOMEN MAAISEL

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 06 van de Standaard, op de navolgende percelen vrijgekomen 
maaisel direct na het maaien verzamelen en vervoeren.

51 22 72 MAAIEN

71 In afwijking van het gestelde in artikel 51.22.05 lid 06 van de Standaard mag het maaisel dat moet worden afgevoerd ten 
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hoogste 2 dagen blijven liggen.
72 Het gebruik van klepelmaaiers t.p.v. schraalgrasveld, rietvegetatie en watergangen is niet toegestaan.

73 Het maaien van de rietvegetatie dient te worden verricht in de periode 15 november - 15 maart.

51 22 73 SLEPEN GRASMAT

71 Door derden stukgereden graszoden dienen te worden gesleept. Het slepen dient zodanig te worden uitgevoerd dat de 
graszoden (verplaatst door onder andere schrankende rupsvoertuigen) op hun oorspronkelijke plaats worden 
teruggeschoven. Hierbij dient de wortelzijde van de zode weer contact te maken met de grond.

51 23 INFORMATIEOVERDRACHT

51 23 01 VOLGORDE TE MAAIEN PERCELEN

01 De aannemer deelt de directie ten minste één week voor aanvang van het maaiseizoen de volgorde van de te maaien 
percelen mee.

51 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

51 25 01 ECOLOGISCH BEHEER

01 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer wordt tevens gerekend het registreren van ecologisch waardevolle situaties, 
ecologische bedreigingen en ecologische ontwikkelingen. De geregistreerde gegevens moeten samen met eventuele 
voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt worden gerapporteerd aan de 
directie.

51 8 ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING

51 82 EISEN EN UITVOERING

51 82 01 ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDINGEN

01 Het gebruik van bosmaaiers is niet toegestaan.

02 Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle vegetatie, inclusief mossen.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.09 van de Standaard is het gebruik van wettelijk toegestane chemische 
bestrijdingsmiddelen geoorloofd, mits gebruikt volgens de geldende voorschriften.
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80 FUNDERINGSLAGEN

80 0 ALGEMEEN

80 02 EISEN EN UITVOERING

80 02 01 AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 3 m 
lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

71 De vlakheid van de aardebaan mag in langs- en dwarsrichting, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, 
onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan:
- negatief: 20 mm;
positief:    0 mm.

80 1 VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 12 EISEN EN UITVOERING

80 12 01 HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm bedragen.

80 13 INFORMATIEOVERDRACHT

80 13 02 GEGEVENS VAN BOUWSTOFFEN

71 De aannemer dient alle toepassingen van her te gebruiken niet-vormgegeven bouwstoffen minimaal 10 dagen 
voorafgaand aan de toepassing te melden bij de directie.

80 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

80 15 01 PROEFVAK

01 Op het eerste gedeelte van het werk, ter grootte van 1.000 tot 2.000 m2, toont de aannemer aan, dat met de door hem 
gekozen uitvoeringsmethode de voorgeschreven verdichtingsgraad kan worden bereikt.

80 16 BOUWSTOFFEN

80 16 01 KORRELVERDELING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.02 lid 01 van de Standaard moet de korrelverdeling (NEN-EN 933-1) van 
natuurlijk gesteente, metselwerkgranulaat en menggranulaat voldoen aan: 
sortering 0/80 20/80 
door zeef massapercentage 
(mm) min. max. min. max. 

90 90 100 90 100 
45 - - 50 80 
31,5 60 90 - - 
16 - - - 10 
8 30 60 - - 
2 15 45 - - 

0,063 0 8 0 8
02 De korrelverdeling (NEN-EN 933-1) van steenmengsels voor stort-, spreid- en penetratielagen moet zodanig zijn, dat de 

fractie tussen de zeven, die naar boven en naar beneden in maat onmiddellijk volgen op de voorgeschreven grootste, 
respectievelijk kleinste afmeting van het materiaal, ten minste 80% bedraagt.

80 16 06 BETONGRANULAAT

01 Betongranulaat moet gebroken betonpuin zijn.

02 Van betongranulaat 0/16 en betongranulaat 0/31,5 moet de fractie op zeef 8 mm bestaan uit proef 35 ;
- Hoofdbestanddelen:
- Nevenbestanddelen:
- Verontreinigingen: 
- ten hoogste 1% (m/m en V/V) gips en niet-steenachtig materiaal (metalen, kunststoffen, enzovoort);
- ten hoogste 0,1% (m/m) verteerbaar organisch materiaal (hout, touw, papier, plantenresten, enzovoort).

03 De CBR-waarde annex D van NEN-EN 14227-2:2013 van het materiaal door zeef 22,4 mm moet onmiddellijk na de 
bereiding van de proefstukken ten minste 50% bedragen en moet bij een ouderdom van 28 dagen ten minste 125% 
bedragen van de CBR-waarde annex D van NEN-EN 14227-2:2013 van dat materiaal onmiddellijk na de bereiding van de 
proefstukken categorie CBR50/25 uit tabel 6 van NEN-EN 14227-2:2013 .
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80 16 71 CERTIFICERING BETON-, MENG- EN METSELWERKGRANULAAT

71 Het, niet uit het werk vrijkomend en her te gebruiken, volgens dit bestek aan te brengen granulaat dient onder 
certificering van een volgens de BRL 2506 gecertificeerd bedrijf te worden geleverd.

72 Granulaten voor (ongebonden) verhardingslagen van steenmengsels dienen geleverd te worden met KOMO-certificaat of 
KOMO-atterst-met-productcertificaat. 

73 De aannemer dient tevens voorafgaand aan de levering van granulaten een partijkeuring te overleggen conform NEN 
5897+C2:2017, waaruit blijkt dat het granulaat minder dan 100 mg per kilogram droge stof aan asbest bevat.

De directie behoudt zich het recht voor om een contra-expertise uit te voeren op het geleverde granulaat. Eventuele 
stagnatie als gevolg van deze contra-epertise, geeft de aannemer geen recht op een enigerlei vorm van verrekening.

80 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

80 17 01 VERDICHTINGSGRAAD; PROEFVAK

01 De verdichtingsgraad van het aangebrachte steenmengsel in het proefvak van 1.000 tot 2.000 m2, na iedere toename 
van het aantal walsgangen met twee, bepalen overeenkomstig het gestelde in de navolgende leden.

02 Bepaal telkens op vijf aselect gekozen plaatsen de droge dichtheid door middel van de CMC-methode (proef 4), de 
zandmethode (BS 1377-4 'Methods of test for soils for civil engineering purposes. Compaction-related tests'), de 
grindmethode (proef 7), of de nucleaire methode (proef 8).

03 Bepaal van het materiaal dat vrijkomt ter plaatse van elk van de meetpunten als bedoeld in lid 02, de 
eenpuntsproctordichtheid (proef 10).

04 Bereken de verdichtingsgraad, met een nauwkeurigheid van 1%, als het quotiënt van de droge dichtheid bepaald volgens 
lid 02 en de waarde van de eenpuntsproctordichtheid van het monster als bedoeld in lid 03, vermenigvuldigd met 100%.
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81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

81 1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

81 12 EISEN EN UITVOERING

81 12 01 AFWERKEN ZANDBED

01 De vlakheid van het zandbed mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 3 m 
lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

81 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

81 17 01 MEETMETHODE FREZEN VAN VERHARDINGEN

71 De bij frezen ten behoeve van een getrapte aansluiting gebruikte eenheid m3 betreft het product van de in het bestek 
vermelde freesdiepte en freesbreedte van de lagen en de in het bestek vermelde lengte, dan wel breedte van de aan te 
brengen lagen.

81 2 ASFALTVERHARDINGEN

81 22 EISEN EN UITVOERING

81 22 01 HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten 
hoogste 10 mm bedragen.

81 22 02 AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 3 m 
lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

81 22 04 VERWERKINGSOMSTANDIGHEDEN

71 Indien één uur voordat de werkzaamheden aanvangen, de neerslagkans door de Meteo-dienst van de vliegbasis worden 
geschat op meer dan 50%, zal de aannemer gehouden zijn niet met de asfalteringswerkzaamheden aan te vangen.

81 22 05 VERWERKEN VAN ASFALT VAN MEER DAN ÉÉN MENGINSTALLATIE

71 In afwijking van art. 81.22.05 van de Standaard moeten de bouwstoffen en de referentiesamenstelling bij de 
menginstallaties gelijk zijn, zodat het door elkaar verwerken van een soort dan wel type asfalt afkomstig van de 
menginstallaties te allen tijde mogelijk is.

81 22 72 HOOGTELIGGING ONDERLAAG EN/OF TUSSENLAAG

71 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de onderlaag en/of tussenlaag van asfaltbeton mag niet groter zijn 
dan 10 mm. Zijn deze afwijkingen groter dan 10 mm dan moet de aannemer corrigerende maatregelen treffen: frezen of 
uitvullen met dezelfde asfaltbeton voor onderlagen en/of tussenlagen.

81 22 73 EIGENSCHAPPEN VAN HET OPPERVLAK: VLAKHEID

71 De afwijking van de vlakheid in langs- en dwarsrichting mag, in afwijking van het gestelde in artikel 81.22.12  lid 01 van 
de Standaard, ten hoogste 3 mm bedragen.

72 In afwijking van het bepaalde in de artikelen 81.22.12 lid 02 en 81.24.07 lid 03 van de Standaard moet i.p.v. C5  -> C3 
en i.p.v. f5 -> f3 worden gelezen

81 22 74 VERWERKING VAN ASFALT VOOR DEKLAGEN

71 Indien het niet mogelijk is het asfalt van deklagen zonder langsnaden aan te brengen, moeten de aansluitende lagen 
warm tegen warm worden aangebracht.

72 Indien de lengte/ breedte verhouding van de aan te brengen deklaag zodanig dicht op elkaar ligt, kan in afwijking van het 
gestelde in lid 71, in overleg met de directie, van het warm tegen warm aanbrengen van het asfalt worden afgeweken. 
In dat geval moet de zijkant van de reeds aangebrachte baan, aan de zijde van de daaropvolgende baan, direct na het 
aanbrengen hiervan verticaal en recht worden afgesneden en moet de tweede baan warm tegen deze afgesneden kant 
worden aangebracht en ingewalst om op deze wijze een goed verdichte warme naad te verkrijgen.

81 22 75 EISEN AAN DE UITVOERING: VOEGEN

71 De twee componenten voegvullingsmassa moet aangebracht worden conform de BRL SIKB 7700
met protocol 7711 "Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voegafdichting".

72 Voegvullingen moeten door een BRL SIKB 7700 met protocol 7711 "Aanleg of herstel van een vloeistofdichte 
voegafdichting" procesgecertificeerd bedrijf worden aangebracht.
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73 De applicatie van de twee componenten voegvullingsmassa moet geschieden met een daartoe geëigende twee 
componenten pomp/persmachine.

74 De uitvoering moet geschieden volgens de systeembeschrijvingen van de leverancier van de voegvullingsmassa.

81 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES

81 24 04 EIGENSCHAPPEN VAN HET ASFALTBETON

71 De directie verlangt dat de samenstelling en eigenschappen van het asfalt worden gecontroleerd conform artikel 81.24.04 
van de Standaard.

72 De cilinders moeten worden geboord in het bijzijn van de directie en het geaccrediteerd laboratorium.

73 De boorgaten dienen te worden gevuld conform de resultaatsverplichting in dit bestek.

74 De geboorde kernen op duidelijk herkenbare wijze onuitwisbaar merken. Losse onderdelen afzonderlijk merken. De 
kernen onmiddellijk na het boren doelmatig verpakken en daarna de kernen ter plaatse overhandigen aan het 
geaccrediteerde laboratorium.
De aannemer voegt daarbij:
- lijst met boorkernnummers;
- tekeningen met daarop aangegeven de plaatsen met nr.'s waar de kernen zijn geboord (locaties 
- boorkernen digitaal inmeten);
- data van aanbrengen asfaltbetonverharding op tekening aangegeven;
- volledige bestekseisen (deel 2.2. en deel 3) asfaltbetonverhardingen;
die nodig zijn om de bij het laboratoriumonderzoek verkregen resultaten te kunnen toetsen aan de desbetreffende 
besteksbepalingen.

75 De rapporten, vermeldende de resultaten van de onderzoekingen, kwaliteitsbeoordeling, foto's van onderzochte kernen en 
conclusies, moeten rechtstreeks in tweevoud aan de directie en in afschrift aan de aannemer worden gezonden.

76 Voor de kosten van eventuele overige onderzoeken, zoals onderzoek naar cilinders geboord t.p.v. vermoede gebreken 
enz. is het gestelde in par. 18-2 t/m -13 van de UAV 2012 van toepassing.

77 Alle uit te voeren werkzaamheden zoals het uitvoeren van onderzoek naar de samenstelling en eigenschappen van het 
asfalt, alsmede de rapportage en conclusies, moeten worden uitgevoerd door een daartoe onafhankelijk geaccrediteerd 
laboratorium, werkzaam in de GWW sector. 

81 24 12 GELIJKWAARDIGHEID VAN DE TOE TE PASSEN ASFALTCONSTRUCTIE

01 Een toe te passen asfaltconstructie is gelijkwaardig aan de in het bestek opgenomen asfaltconstructie als de 
ontwerplevensduur van de toe te passen constructie groter dan of gelijk is aan de levensduur van de in het bestek 
opgenomen asfaltconstructie.

02 De ontwerplevensduur van beide asfaltconstructies berekenen overeenkomstig de in het CROW-informatieblad 
Infrastructuur 'Ontwerpen met asfaltmengsels uit de Standaard RAW Bepalingen' beschreven procedure. Het CROW-
informatieblad is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de website van CROW (www.crow.nl).

81 24 71 GARANTIE: VOEGVULLINGEN

71 In afwijking op artikel 82.14.16 lid 02 van de Standaard garandeert de aannemer de aangebrachte 
2-componenten voegvullingsmassa gedurende een periode conform het gestelde in paragraaf 01.15 na de oplevering ten 
aanzien van de volgende punten:
- Tegen het uitzakken tot een diepte van meer dan 10 mm;
- Tegen het uitsteken boven het wegoppervlak bij volledig gesloten voeg;
- Tegen het uitsmeren over aanliggende gedeelten van betonplaten;
- Tegen scheurvorming;
- Tegen onthechting over de gehele voeglengte tot een diepte van meer dan 5 mm;
Tegen plaatselijke onthechting over de gehele diepte.

72 De in lid 71 genoemde garanties houden in dat de aannemer zich verbindt:
- In geval van beschadigingen c.q. onvolkomenheden voor zijn rekening de voegvulling plaatselijk te vernieuwen;
Op de vernieuwde voegvulling een vervolggarantie te geven voor dezelfde duur ten aanzien van de punten genoemd in lid 
71.

73 Het bepaalde in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012 is voor de voegvullingsmassa niet van toepassing.

81 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

81 25 71 STRALEN

71 Er mag geen gebruik worden gemaakt van een stalen straalmedium.

81 25 72 VERWERKING VAN ASFALT

71 Indien asfaltafwerkmachines verbreed of uitgebouwd worden, dienen tevens de verdeelwormen verbreed of uitgebouwd 
te worden.

72 De uitbouw van asfaltafwerkmachines, inclusief de wormen, moet "vast" zijn.

81 25 73 SCHOONMAKEN VERHARDINGSOPPERVLAK

www.crow.nl
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71 Alle zaag- en boorafval dient terstond te worden verwijderd door middel van een wegdekreiniger voorzien van een hoge 
druk waterstraalbalk met vacuümsysteem.

81 26 BOUWSTOFFEN

81 26 01 TOEPASSEN ASFALTMENGSEL MET EEN CERTIFICAAT VAN HET ASFALTKWALITEITSLOKET OP TRL-NIVEAU 
9

01 In afwijking van het gestelde in het bestek mag een asfaltmengsel worden toegepast waarvan met een certificaat van het 
Asfaltkwaliteitsloket op Technology Readiness Level 9 (TRL 9) is aangetoond dat het gelijkwaardig is aan het 
asfaltmengsel dat in het bestek is voorgeschreven. Eventueel aanvullende criteria vermelden.

02 Technology Readiness Level is gedefinieerd in het ‘Reglement Asfaltkwaliteitsloket’.

81 26 11 TOEPASSEN FUNCTIONEEL GESPECIFICEERD ASFALT MET EEN CERTIFICAAT VAN HET 
ASFALTKWALITEITSLOKET OP TRL-NIVEAU 9

01 In afwijking van het gestelde in het bestek mag asfalt worden toegepast waarvan met een certificaat van het 
Asfaltkwaliteitsloket op Technology Readiness Level 9 (TRL 9) is aangetoond dat de functionele eigenschappen 
gelijkwaardig zijn aan die van het asfalt dat in het bestek is voorgeschreven. Eventueel aanvullende criteria vermelden.

02 Technology Readiness Level is gedefinieerd in het ‘Reglement Asfaltkwaliteitsloket’.

81 26 71 ASFALTBETON VOOR DEKLAGEN

71 In aanvulling op art. 81.26.07 van de Standaard moet grof toeslag materiaal voor asfaltbeton voor deklagen zijn steenslag 
type C met een minimum PSV 57

72 In asfaltbeton voor deklagen mag géén asfaltgranulaat worden toegepast.

81 26 72 BITUMINEUZE VOEGVULLINGSMASSA

71 Rugvulling voor voegafdichtingen met bitumineuze voegvullingsmassa moet zijn een niet rottende hittebestendige 
rugvulling van PE-rondsnoer.

72 De voegvullingsmassa voor het afdichten van voegen tussen asfaltverharding en bestaande betonverharding c.q. 
bestaande betonnen molgoten moet zijn een warme bitumineuze voegvullingsmassa conform NEN-EN 14188-1:2004.

81 26 73 TWEE COMPONENTEN VOEGVULLINGSMASSA

71 Rugvulling voor voegafdichtingen met 2-componenten voegvullingsmassa moet zijn een niet rottende rugvulling van PE-
rondsnoer.

72 De voegvullingsmassa voor het afdichten van voegen tussen gezaagde asfaltverhardingen moet zijn een 
2-componentige, zelfnivellerende, elastisch blijvende, afdichtingskit op basis van polysulfide-polymeer, kleur zwart. De 
minimale hoeveelheid polysulfide moet 50% zijn. 
De voegvullingsmassa moet zijn voorzien van CE-markering op basis van EN 14188-2 en KOMO / KIWA productcertificaat 
op basis van BRL 2825  "Voegafdichtingsmaterialen - Deel 2: Specificaties van koud aangebrachte 
voegafdichtingsmaterialen".

73 De voegvullingsmassa voor het afdichten van verticale voegen moet zijn een tweecomponentige, thixotrope 
(= standvermogen), elastisch blijvende, afdichtingskit op basis van polysulfide-polymeer, kleur zwart. 
De minimale hoeveelheid polysulfide moet 50% zijn.
De voegvullingsmassa moet zijn voorzien van CE-markering op basis van EN 14188-2 en KOMO / KIWA productcertificaat 
op basis van BRL 2825 "Voegafdichtingsmaterialen - Deel 2: Specificaties van koud aangebrachte 
voegafdichtingsmaterialen".

74 De primer voor het behandelen van poreuze betonnen ondergronden moet zijn een geëigende 
2-componentige primer geschikt voor de toe te passen 2-componenten voegvullingsmassa.

75 De primer voor het behandelen van bitumineuze hechtvlakken moet zijn een geëigende 2-componentige epoxy primer 
geschikt voor de toe te passen 2-componenten voegvullingsmassa.

76 De primer voor het behandelen van poreuze ondergronden zoals metaal, thermisch verzinkt of gegalvaniseerd staal, 
polyester alsmede keramische tegels en kunststoffen moet zijn een geëigende 2-componentige primer geschikt voor de 
toe te passen 2-componenten voegvullingsmassa.

81 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN

81 27 01 VERREKENMETHODE: HOEVEELHEDEN ASFALT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 81.27.06 lid 01 van de Standaard  wordt de hoeveelheid asfalt verrekend op basis 
van weging volgens het bepaalde in artikel 81.27.05 de leden 01 en 03 van de Standaard.
Als deze hoeveelheid echter groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van opmeting volgens artikel 81.27.05 lid 05 
van de Standaard  verhoogd met tien procent, zal tot deze laatst bedoelde hoeveelheid worden verrekend.

81 27 02 LENGTE- EN DWARSPROFIEL

01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten door middel van 
waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.
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82 BETONVERHARDINGEN

82 1 BETONVERHARDINGEN

82 11 BEGRIPPEN

82 11 01 ALGEMEEN

71 Te verstaan is onder:
a. Strook: gedeelte van de betonverharding begrensd door de zijkanten van de in een werkgang aangebrachte 

verharding;
b. Scheur: elke scheur in een betonplaat, uitgezonderd een scheur onder gezaagde voegen (= gereguleerde scheur);
c. Schoon wegoppervlak: een wegoppervlak, dat vrij is van zichtbare verontreinigingen;
d. Nat wegoppervlak: een wegoppervlak, waarop op enigerlei plaats vrij water waarneembaar is;
e. Betonverharding: het verhardingsgedeelte van beton aangebracht op de fundering;
f. Langsschijnvoeg: voeg welke wordt aangebracht door de betonverharding in langsrichting evenwijdig aan de 

stortrichting tot een bepaalde diepte in te zagen;
g. Dwarsschijnvoeg: voeg welke wordt aangebracht door de betonverharding in dwarsrichting loodrecht op de 

stortrichting tot een bepaalde diepte in te zagen;
h. Dagvoeg: voeg welke wordt aangebracht t.p.v. een dwarsschijnvoeg indien het werk stagneert, of aan het einde van 

een dagproductie;
i. Langsconstructievoeg: voeg welke ontstaat wanneer de verhardingsbreedte in meerdere arbeidsgangen wordt 

aangebracht;
j. Dwarsconstructievoeg: voeg welke wordt aangebracht aan het begin en/of eind van een aan te brengen 

verhardingsstrook aan een reeds eerder aangebracht gedeelte of een reeds bestaande betonverharding;
k. Uitzetvoeg: voeg tussen twee betonplaten of tussen een betonplaat en een andere verharding, welke over die gehele 

hoogte van de betonverharding is voorzien van een niet rottend, plastisch materiaal.

82 12 EISEN EN UITVOERING

82 12 01 EIGENSCHAPPEN VAN HET WEGOPPERVLAK: STROEFHEID EN TEXTUUR

71 In afwijking van het bepaalde in de artikelen 82.12.01 lid 01dient de stroefheid voor nieuwe betonverhardingen minimaal 
0,74 mu te zijn.

72 In afwijking van het bepaalde in de artikelen 82.12.01 lid 02 dient de textuurdiepte voor de nieuwe betonverhardingen 
minimaal 1,0 mm en maximaal 1,3 mm te zijn.

73 Indien na het ontkisten onvolkomenheden zoals b.v. oppervlakbeschadigingen en grindnesten worden
geconstateerd, deze repareren of op nadere aanwijzing van de directie zonder verrekening de betreffende
platen opbreken en vervangen.

82 12 02 EIGENSCHAPPEN VAN HET WEGOPPERVLAK: VLAKHEID

71 Bij de overgang van asfalt naar betonverhardingen c.q. tussen betonverhardingen onderling mag géén
hoogteverschil aanwezig zijn.

72 De afwijking van de vlakheid in langs- en dwarsrichting mag, in afwijking van het gestelde in artikel
82.12.02 lid 01 tabel T 82.1.2 van de Standaard, ten hoogste 3 mm bedragen.

73 In afwijking van het bepaalde in de artikelen 82.12.02 lid 01 en 82.14.10 lid 01 van de Standaard moet i.p.v.
C5 -> C3 en i.p.v. f5 -> f3 worden gelezen.

82 12 03 EIGENSCHAPPEN VAN DE BETONVERHARDING: LAAGDIKTE EN PLAATBREEDTE

71 In afwijking van het gestelde in artikel 82.12.03 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat het tekort aan
laagdikte van een individuele boorkern niet meer dan 5 mm mag afwijken van de voorgeschreven
laagdikte. Bovendien moet de gemiddelde laagdikte per meetvak groter dan of gelijk zijn aan de
voorgeschreven laagdikte.

72 De categorie voor de laagdikte tolerantie als genoemd in tabel 4 van NEN-EN 13877-2:2013 bedraagt: T5.

82 12 05 EIGENSCHAPPEN VAN HET BETON: BETONDRUKSTERKTE

71 De sterkteklasse van de betonverharding moet zijn C35/45 conform NEN-EN 206 + NEN 8005 (productiecontrole op de 
betoncentrale).
Kubusdruklijsten incl. volumieke massa  van de productiecontrole dienen te worden aangeleverd aan de directie.

72 De aangebrachte betonverharding moet voldoen aan druksterkteklasse CC45.

82 12 09 EISEN AAN DE UITVOERING: VERWERKING BETONSPECIE

71 Het storten van betonspecie in twee lagen is niet toegestaan.

72 Het beton dient, indien machinaal (met slipformpaver) aangebracht, te worden aangebracht tussen ter
plaatse te stellen en te verankeren stalen mallen. Glijbekisting is niet toegestaan.
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73 Het gebruik van een Rolling Finisher is niet toegestaan.

82 12 10 EISEN AAN DE UITVOERING: VERDICHTEN BETONSPECIE

71 De maximale afwijking Volumieke massa individueel alsmede gemiddelde uit geboorde cilinders mag maximaal 60 kg / m3 
afwijken t.o.v. gemiddelde massa uit kubusdruklijst van betoncentrale.

82 12 12 EISEN AAN DE UITVOERING: VOEGEN

06 In afwijking van het gestelde in artikel 82.12.12 lid 06 van de Standaard moet een dwarsvoeg loodrecht op de 
rijstrookrichting worden aangebracht. Er is geen tolerantie in afwijking toegestaan.

07 In afwijking van het gestelde in artikel 82.12.12 lid 07R van de Standaard is de afwijking van de lijn van een dwarsvoeg 
in een rijstrookplaatbreedte ten opzichte van een rechte lijn 0 mm.

71 De twee componenten voegvullingsmassa moet aangebracht worden conform de BRL SIKB 7700
met protocol 7711 "Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voegafdichting".

72 Voegvullingen moeten door een BRL SIKB 7700 met protocol 7711 "Aanleg of herstel van een
vloeistofdichte voegafdichting" procesgecertificeerd bedrijf worden aangebracht.

73 De applicatie van de twee componenten voegvullingsmassa moet geschieden met een daartoe geëigende
twee componenten pomp/persmachine.

74 De uitvoering moet geschieden volgens de systeembeschrijvingen van de leverancier van de
voegvullingsmassa.

75 Nieuwe voegen, aansluitende op bestaande voegen,  moeten in 1 rechte lijn worden aangebracht in lijn met de bestaande 
voegen.

82 12 71 FUNCTIONELE EISEN BETONVERHARDING

72 Beton voor cementbetonnen verhardingen moet voldoen aan de volgende functionele eisen:
- Betonsterkteklasse C35/45 cf. NEN-EN 206 + NEN 8005;
- Druksterkteklasse CC45;
- Splijtsterkte klasse SC5.0 cf. NEN-EN 13877-1:2013 en NEN-EN 13877-2:2013;
- Vorst-dooi bestendigheid klasse FT2 cf. NEN-EN 13877-2:2013;
- Laagdikte individuele boorcilinder, klasse T5 cf. NEN-EN 13877-2:2013.

82 12 72 TONE-DOWN

71 De te behandelen oppervlakken dienen vrij te zijn van materialen die de penetratie van Tone-Down beits in
de te behandelen ondergrond blokkeren.

72 Tone-down beits mag niet in aanraking komen met markeringen.

82 13 INFORMATIE OVERDRACHT

82 13 01 VOEGENPLAN

71 Afwijken van het voegenplan is alleen toegestaan als er vooraf toestemming van de directie is verkregen.

82 13 03 GEDETAILLEERD WERKPLAN

71 In afwijking van artikel 82.13.03 lid 01 van de Standaard dient het gedetailleerde werkplan ten minste 4 weken voordat 
met de werkzaamheden voor het aanbrengen van een betonverharding wordt begonnen, worden aangeleverd bij de 
directie.

82 13 04 GESCHIKTHEIDSONDERZOEK

71 In afwijking op artikel 82.13.04 lid 01 van de Standaard  verstrekt de aannemer ten minste 4 weken voor aanvang van de 
werkzaamheden de gegevens, vastgesteld bij het geschiktheidsonderzoek dan wel vastgesteld bij reeds eerder 
uitgevoerde werken, van de te verwerken betonspecie met de functionele geschiktheidseisen van het verharde beton 
volgens 82.12.71 lid 72 van dit bestek aan de directie.

82 13 07 BEWIJS VAN OORSPRONG

71 Van alle te verwerken bouwstoffen dienen bij levering op het werk de certificaten te worden aangeleverd.
Op de certificaten dient de herkomst en samenstelling van de bouwstof te staan alsmede de milieuhygienische 
samenstelling.

82 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

82 14 04 KWALITEITSBORGING

71 In aanvulling op artikel 82.14.04 lid 01 dient het kwaliteitsplan incl. keuringsplan van alle in dit bestek te toetsen 
contractverplichtingen incl. keuringsfrequentie, verwijzing RAW2020 en bestek incl. afkeurwaarden, ten minste 4 weken 
voor aanvang werkzaamheden te worden aangeleverd bij de directie.
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De aannemer mag pas met deze werkzaamheden beginnen nadat er goedkeuring is gegeven door de directie op het 
kwaliteits- en keuringsplan.

82 14 11 ONDERZOEKSRESULTATEN: KARAKTERISTIEKE KUBUSDRUKSTERKTE

01 Artikel 82.14.11 van de Standaard is niet van toepassing.

82 14 12 ONDERZOEKSRESULTATEN: DRUKSTERKTE GEMETEN  AAN GEBOORDE CILINDERS

04 De verificatie van de laagste druksterktewaarden, als bedoeld in artikel 82.14.12 lid 04 van de Standaard, geschiedt 
overeenkomstig artikel 82.14.14 van de Standaard. 

82 14 13 ONDERZOEKSRESULTATEN: VERIFICATIE VAN DE DRUKSTERKTE M.B.V. KUBUSDRUKSTERKTE

01 Artikel 82.14.13 van de Standaard is niet van toepassing.

82 14 16 GARANTIE

71 In afwijking van artikel 82.14.16 lid 02 van de Standaard garandeert de aannemer, voorzover door hem
aangebrachte betonverharding, gedurende een periode conform het gestelde in paragraaf 01.15 van dit bestek.

72 In afwijking van artikel 82.14.16 lid 02 van de Standaard garandeert de aannemer de aangebrachte
2-componenten voegvullingsmassa gedurende een periode conform het gestelde in paragraaf 01.15 na
de oplevering ten aanzien van de volgende punten:
· Tegen het uitzakken tot een diepte van meer dan 10 mm;
· Tegen het uitsteken boven het wegoppervlak bij volledig gesloten voeg;
· Tegen het uitsmeren over aanliggende gedeelten van betonplaten;
· Tegen scheurvorming;
· Tegen onthechting over de gehele voeglengte tot een diepte van meer dan 5 mm;
*     Tegen plaatselijke onthechting over de gehele diepte.

73 De in lid 72 genoemde garanties houden in dat de aannemer zich verbindt:
· In geval van beschadigingen c.q. onvolkomenheden voor zijn rekening de voegvulling plaatselijk te vernieuwen;
Op de vernieuwde voegvulling een vervolggarantie te geven voor dezelfde duur ten aanzien van de punten genoemd in lid 
72.

74 Het bepaalde in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012 is voor de voegvullingsmassa niet van toepassing.

82 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

82 15 02 GESCHIKTHEIDSONDERZOEK

01 In aanvulling op het gestelde in lid 01 dient het geschiktheidsonderzoek uiterlijk 4 weken voor aanvang van de 
werkzaamheden aan de directie te worden overhandigd.

82 15 04 BEDRIJFSCONTROLE

01 Artikel 82.15.04 lid 01 van de Standaard  wordt vervangen door:
Tijdens de uitvoering van een betonverharding verricht de aannemer een bedrijfscontrole
aangaande de vlakheid, de textuurdiepte, de dikte van de lagen, de samenstelling en de
eigenschappen van de betonspecie en de ligging van de deuvels en koppelstaven.
Hiertoe tijdens de uitvoering regelmatig bepalen:
a. de laagdikte, ten minste elke dag;
b. de vlakheid ten minste eenmaal elke werkdag volgend op de dag van storten;
    - de vlakheid in langsrichting en dwarsrichting, met een zelfregistrerende rolrei van 3 m lengte;
    - de vlakheid in dwarsrichting, met een rei met een lengte van minimaal de breedte
       van een strook van de aangebrachte verharding op een onderlinge afstand van
      maximaal 25L m
c. de textuurdiepte, ten minste eenmaal elke werkdag volgend op de dag van storten
d. van de betonspecie, uit verschillende charges:
     - de consistentie;
     - de volumieke massa;
     - het luchtgehalte;
     - de water-cementfactor
e. de ligging van deuvels en koppelstaven ter plaatse van 20 % van de lengtes van elk type
   voegconstructie, "elke werkdag volgend op de dag van storten.

82 15 06 AANBRENGEN VOEGEN

71 Zaagslem dient direct na het verszagen en opzagen te worden verwijderd zodat er geen resten achterblijven.

82 15 09 SCHOONMAKEN BETONVERHARDING

71 Op de nieuw aangelegde betonverhardingen dienen dagelijks de betonresten en andere vervuilingen  te worden 
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verwijderd.

82 15 14 VULLEN VAN BOORGATEN VAN GEBOORDE CILINDERS

71 In afwijking van het gestelde in artikel 82.15.14 lid 01 van de Standaard, moeten de gaten van de geboorde
cilinders als bedoeld in artikel 82.15.12 of artikel 82.15.13 van de Standaard en artikelen 82.17.06,
82.17.10 en 82.17.71 van dit bestek, duurzaam worden gevuld met een krimparme kunstharsmortel.
De mortel verdichten en voorzien van een vergelijkbare textuur zoals is aangebracht op de betonverharding.
Hoogteverschillen tussen vulling en betonverharding zijn niet toegestaan.

82 16 BOUWSTOFFEN

82 16 01 STEENSLAG

71 Grof toeslag materiaal voor cementbetonverhardingen moet voldoen aan de volgende eisen:
· Vlakheidsindex D> 8 mm, FI 20 en D<= 8 mm, FI=25L
· Vorstbestendigheidscategorie F1
· Polijsgetal categorie PSV 50
· Verbrijzelingscategorie LA20
Voor het overige moet de grof toeslag materiaal voldoen aan het gestelde in Tabel 82.1.4 van de
Standaard.

72 Steenslag moet zijn Basalt.

82 16 02 GRIND

01 In aanvulling op artikel 82.16.02 lid 01 van de Standaard, mag grof toeslag materiaal zijn gebroken grind en
afkomstig zijn uit winplaatsen, waarvan (uit het verleden) bekend is dat het géén vuursteen bevat.

71 Gebroken grind voor cementbetonverhardingen moet voldoen aan de volgende eisen:
· Vlakheidsindex D> 8 mm, FI 20 en D<= 8 mm, FI=25L
· Vorstbestendigheidscategorie F1
· Polijsgetal categorie PSV 50
· Verbrijzelingscategorie LA20
Voor het overige moet het gebroken grind voldoen aan het gestelde in Tabel 82.1.4 van de Standaard.

82 16 04 DEUVELS EN KOPPELSTAVEN

71 Daar waar uitzetvoegen worden gemaakt dienen de deuvels te worden voorzien van een
kunststof dop van samendrukbaar materiaal aan één zijde van de deuvel. 

82 16 06 BITUMINEUZE VOEGVULLINGSMASSA

71 De voegvullingsmassa voor het afdichten van voegen tussen asfalt- en betonverharding moet zijn een
warme bitumineuze voegvullingsmassa conform NEN-EN 14188-1:2004.

72 Rugvulling voor voegafdichtingen met bitumineuze voegvullingsmassa moet zijn een niet rottende
hittebestendige rugvulling van PE-rondsnoer.

82 16 07 BETONSPECIE: BOUWSTOFFEN BETONVERHARDING ALGEMEEN

71 In aanvulling op het bepaalde in NEN-EN 12620+A1 mogen de toeslagmaterialen géén zachte
bestanddelen bevatten welke kunnen leiden tot wateropname met als gevolg pop-out effecten door
opvriezing.

72 In aanvulling op het bepaalde in NEN-EN 12620+A1 mogen géén toeslagmaterialen door de leverancier
worden gewonnen en/of geleverd waarvan (uit het verleden) bekend is dat de gewonnen korrelgroepen
kunnen leiden tot enigerlei schade van de door de aannemer of mortelcentrale geproduceerde beton. Dit
geldt ongeacht het wel of niet van invloed zijn van meteorologische omstandigheden.

73 Ten aanzien van de weerstand tegen Alkali-silicareactie, hiervoor is CUR aanbeveling 89:2017  van toepassing.

74 Het gebruik van gerecycled toeslagmateriaal in de nieuwe betonspecie is niet toegestaan.

82 16 71 CEMENT

71 Het toe te passen cement moet zijn Portlandcement CEM I 52,5N

82 16 72 TWEE COMPONENTEN VOEGVULLINGSMASSA

71 Rugvulling voor voegafdichtingen met 2-componenten voegvullingsmassa moet zijn een niet rottende
rugvulling van PE-rondsnoer.

72 De voegvullingsmassa voor het afdichten van schijn-, constructie- en uitzetvoegen in beton alsmede voor
het afdichten van voegen tussen gezaagde asfaltverhardingen moet zijn een 2-componentige,
zelfnivellerende, elastisch blijvende, afdichtingskit op basis van polysulfide -polymeer, kleur zwart.
Minimale hoeveelheid polysulfide moet zijn 50%.
De voegvullingsmassa moet zijn voorzien van CE-markering op basis van EN 14188-2 en KOMO / KIWA
productcertificaat op basis van BRL 2825L "Voegafdichtingsmaterialen - Deel 2: Specificaties van koud
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aangebrachte voegafdichtingsmaterialen".
73 De voegvullingsmassa voor het afdichten van verticale voegen moet zijn een 2-componentige, thixotrope

(= standvermogen), elastisch blijvende, afdichtingskit op basis van polysulfide-polymeer, kleur zwart.
Minimale hoeveelheid polysulfide moet zijn 50%.
De voegvullingsmassa moet zijn voorzien van CE-markering op basis van EN 14188-2 en KOMO / KIWA
productcertificaat op basis van BRL 2825L "Voegafdichtingsmaterialen - Deel 2: Specificaties van koud
aangebrachte voegafdichtingsmaterialen".

74 De primer voor het behandelen van poreuze betonnen ondergronden moet zijn een geëigende
2-componentige primer geschikt voor de toe te passen 2-componenten voegvulmassa.

75 De primer voor het behandelen van bitumineuze hechtvlakken moet zijn een geëigende 2-componentige
epoxy primer geschikt voor de toe te passen 2-componenten voegvulmassa.

76 De primer voor het behandelen van niet-poreuze ondergronden zoals metaal, thermisch verzinkt of
gegalvaniseerd staal, polyester alsmede keramische tegels en kunststoffen moet zijn een geëigende
2-componentige primer geschikt voor de toe te passen 2-componenten voegvulmassa.

82 16 73 TONE-DOWN

71 Tone-Down beits dient bestand te zijn tegen minerale oliën.

82 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

82 17 01 STROEFHEID

71 Bepaling vervalt.

72 Indien een stroefheid kleiner dan de benodigde stroefheid volgens artikel 82.12.01 van dit bestek wordt gemeten, wordt 
het betreffende vak ten aanzien van de stroefheid onvoldoende verklaard en wordt
goedkeuring onthouden.

82 17 02 TEXTUURDIEPTE

71 Indien de textuurdiepte de onder- cq bovengrens zoals gesteld in artikel 82.12.01 lid 02 van dit bestek met       0,05 mm 
onder- cq. overschrijdt wordt het oppervlak van de betonverharding van het betreffende subvak onvoldoende verklaard 
en wordt goedkeuring onthouden.

82 17 03 VLAKHEID IN DWARSRICHTING

01 De vlakheid van alle langsvoegen meten met een rei van 3 m, haaks op de voegen.
Metingen uitvoeren parallel en haaks op de stortrichting met een onderlinge afstand van de metingen / meetraaien van 
2,50 m en op een afstand van tenminste1,0 m van de voeg in de richting van de meting.
Metingen dienen door een externe partij te worden uitgevoerd b.v. Kiwa-Koac.

71 Korting t.a.v. afwijking in vlakheid.

Afwijkingen in vlakheid >3 mm en < 5 mm worden of gekort of moeten worden hersteld;
dit ter beoordeling van de directie. De korting zal worden berekend als volgt: ( X - 3 )² x € 20,-/m².
Hierbij is X de gemiddelde afwijking per langsvoeg per plaat, afgerond op halve mm en gemeten met een rei, lang 3 
meter.

Afwijkingen in vlakheid groter of gelijk aan 5 mm moeten worden hersteld middels het vervangen van de desbetreffende 
betonverharding over de volledige dikte van deze verharding en volledige betonplaat..

Op het herstel gelden onverkort de garantiebepalingen als gesteld in artikel 82.12.01 lid 71 van dit bestek.

82 17 04 VLAKHEID IN LANGSRICHTING

01 De vlakheid van alle dwarsvoegen en uitzetvoegen meten met een rol rei van 3 m, haaks op de voegen.
Metingen uitvoeren parallel en haaks op de stortrichting met een onderlinge afstand van de metingen / meetraaien van 
2,50 m en op een afstand van tenminste1,0 m van de voeg in de richting van de meting.
Metingen dienen door een externe partij te worden uitgevoerd b.v. Kiwa-Koac.

71 Korting t.a.v. afwijking in vlakheid.

Afwijkingen in vlakheid >3 mm en < 5 mm worden of gekort of moeten worden hersteld;
dit ter beoordeling van de directie. De korting zal worden berekend als volgt: ( X - 3 )² x € 20,-/m².
Hierbij is X de gemiddelde afwijking per dwarsvoeg per plaat , afgerond op halve mm en gemeten met een rei, lang 3 
meter.

Afwijkingen in vlakheid groter of gelijk aan 5 mm moeten worden hersteld middels het vervangen van de desbetreffende 
betonverharding over de volledige dikte van deze verharding en volledige betonplaat..

Op het herstel gelden onverkort de garantiebepalingen als gesteld in artikel 82.12.01 lid 71 van dit bestek.
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82 17 05 LAAGDIKTE, ALGEMEEN

01 De bepalingen van de laagdikte van de aangebrachte verhardingslaag als bedoeld in artikel
82.17.05 lid 01  van de Standaard geschiedt aan de hand van geboorde cilinders overeenkomstig
artikel 82.17.06 van de Standaard.

82 17 06 LAAGDIKTE, GEBOORDE CILINDERS

71 Indien de voorgeschreven laagdikte met 5 mm of meer wordt onderschreden (op individueel geboorde cilinders)  worden 
door de aannemer op zijn kosten en op aanwijzing van de directie 2 nieuwe cilinders Ø50 mm geboord uit het betreffende 
sub vak en aan de directie overgedragen, zoals vermeld in artikel 82.14.12 van de Standaard.
De cilinders worden genomen op 1 m afstand van de in artikel 81.17.06 lid 01 van de Standaard
geboorde cilinders, waarvan een cilinder in de stortrichting en de andere daar loodrecht op.
De cilinders dienen geboord te worden in het bijzijn  van de directie.

72 Indien het gemiddelde van de twee nieuwe cilinders niet de vereiste laagdikte heeft, wordt de dikte
van het sub vak bepaald op het gemiddelde van de drie betreffende cilinders en wordt een korting
opgelegd zoals in lid 73 is aangegeven.

73 Korting t.a.v. afwijking in laagdikte per m² per sub vak:

Afwijking in mm t.o.v. | Korting per m² beton 
laagdikte op                          |              per sub vak
geboorde cilinder |             
______________________________________________

0 tot -5 mm | € 20,- / m2
-5 tot -10 mm | € 40,- /m2
>of = -10 mm | sub vak afgekeurd

Tevens geldt dat indien de gemiddelde waarde van de laagdiktes van alle geboorde cilinders lager is dan de 
voorgeschreven laagdikte dan volgt onthouding van goedkeuring en dient het gehele vak te worden opgebroken en 
vervangen te worden.

82 17 10 DRUKSTERKTE VAN HET BETON, GEMETEN AAN GEBOORDE CILINDERS

71 De karakteristieke druksterkte dient bepaald te worden op basis van geboorde cilinders.

72 De cilinders boren op door de directie aangegeven, aselect gekozen plaatsen na het aanbrengen van de betonspecie, in 
het bijzijn van de directie en het geaccrediteerd laboratorium.

73 In artikel 82.17.10 lid 02 van de Standaard "dagen" wijzigen in "stortdagen"

74 In elk van de in artikel 82.17.02 lid 02 van de Standaard bedoelde vakken een cilinder boren met een boor met een 
inwendige middellijn van 102 + of -1 mm, door de gehele dikte van de volgens het bestek aangebrachte
betonverharding, loodrecht op het wegoppervlak.

75 Indien na verificatie van de druksterkte volgens artikel 82.14.14 van de Standaard de
druksterkte niet blijkt te voldoen, wordt de verharding ten aanzien van de druksterkte onvoldoende
verklaard en wordt goedkeuring onthouden.

76 Afwijking in druksterkte op individueel geboorde cilinders per m² per vak, CC45:

Vastgestelde grenzen        |             Korting per m²
laagste druksterkte            |
op individueel geboorde    | 
cilinder                               |             betonverharding
__________________________________________

<45 tot 35 N/mm²               |             € 25L,-
< of = 35 N/mm²                |             afgekeurd

Indien de individuele waarde van de druksterkte lager is dan 35 N/mm2 dan volgt onthouding van goedkeuring en dient 
het gehele vak te worden opgebroken en vervangen te worden.

Indien de individuele waarde van de druksterkte lager is dan 37 N/mm2 dan volgt onthouding van goedkeuring en dient 
het gehele vak te worden opgebroken en vervangen te worden.

77 Indien de karakteristieke druksterkte, gemeten aan uit het werk geboorde cilinders, lager is dan de verlangde CC45  
waarde zoals genoemd in dit bestek, volgt onthouding van goedkeuring en dient het gehele vak te worden opgebroken en 
vervangen door een nieuwe betonverharding. 

78 De geboorde kernen op duidelijk herkenbare wijze onuitwisbaar merken. Losse onderdelen afzonderlijk
merken. De kernen onmiddellijk na het boren doelmatig verpakken en daarna de kernen ter plaatse
overhandigen aan het geaccrediteerde laboratorium.
De aannemer voegt daarbij:
· Lijst met boorkernnummers;
· Tekeningen met daarop aangegeven de plaatsen met nr.'s waar de kernen zijn geboord (locaties geboorde cilinders 
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digitaal inmeten);
· Data van storten cementbetonverharding op tekening aangegeven;
Volledige bestekseisen (deel 2.2. en deel 3) cementbetonverhardingen die nodig zijn om de bij het laboratoriumonderzoek 
verkregen resultaten te kunnen toetsen aan de desbetreffende besteksbepalingen.

79 Waar de directie zichtbare gebreken vaststeldt of onvoldoende kwaliteit van de betonverharding vermoedt,
dient per 100 m² één extra kern te worden geboord.
Daartoe geeft de directie op tekening aan het weggedeelte waarin deze controle moet plaatsvinden.
it boren moet geschieden op door de directie aselect aan te wijzen plaatsen binnen de 21e en 25Le dag
na het aanbrengen van de betonspecie.

80 De rapporten, vermeldende de resultaten van de onderzoekingen, kwaliteitsbeoordeling, foto's van
gedrukte kernen en conclusies, moeten rechtstreeks in tweevoud aan de directie en in afschrift aan de
aannemer worden gezonden.

81 Voor de kosten van eventuele overige onderzoeken, zoals onderzoek naar cilinders geboord t.p.v. vermoede
gebreken enz. is het gestelde in par. 18-2 t/m -13 van de UAV 2012 van toepassing.

82 Alle uit te voeren werkzaamheden voor het uitvoeren van druksterkteonderzoek alsmede de rapportage en
conclusies, moeten worden uitgevoerd door een daartoe onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium,
werkzaam in de GWW sector. 

82 17 71 VORST-DOOI BESTENDIGHEID, GEMETEN AAN GEBOORDE CILINDERS

71 Volgens NEN-EN 13877-2 tabel 7 moet er 1 kern per 1000 m2 worden geboord bij FT2.

72 De geboorde kernen moeten opbaar worden gemerkt.
Losse onderdelen afzonderlijk merken.
De kernen onmiddellijk na het boren doelmatig verpakken en daarna de kernen ter plaatse overhandigen
aan het geaccrediteerde laboratorium.
De aannemer voegt daarbij:
- lijst met boorkernnummers;
- tekeningen met daarop aangegeven de plaatsen met nr.'s waar de kernen zijn geboord (locaties
geboorde cilinders digitaal inmeten);
- data van storten cementbetonverharding op tekening aangegeven;
- volledige bestekseisen (deel 2.2. en deel 3) cementbetonverhardingen.
die nodig zijn om de bij het laboratoriumonderzoek verkregen resultaten te kunnen toetsen aan de
desbetreffende besteksbepalingen.

73 In afwijking van het gestelde in NPR-CEN/TS 12390-9 wordt bepaald dat de vorst-dooi bestendigheid van
het betonoppervlak van de aangebrachte beton moet worden bepaald aan de hand van uit het werk
geboorde cilinders met een diam. van 100 mm.
De cilinders boren op door de directie aangegeven, aselect gekozen plaatsen, tussen de 21e en 25Le dag
na het aanbrengen van de betonspecie in het bijzijn van het geaccrediteerde laboratorium en de directie.

Het vorst-dooi bestendigheidsonderzoek van het betonoppervlak moet worden uitgevoerd met een 3%
(m/m) oplossing van Natriumchloride op de geboorde cilinders.
Afzagen van de bovenzijde van de cilinders is niet toegestaan. De proef dient te worden uitgevoerd op het
gestorte betonoppervlak.

74 De rapporten, vermeldende de resultaten van de onderzoekingen, kwaliteitsbeoordeling, foto's van
beproefde kernen, tekening met daarop aangegeven de plaatsen met nr.'s waar de kernen genomen zijn
en conclusies, moeten rechtstreeks in tweevoud aan de directie en in afschrift aan de aannemer worden
gezonden.

75 Voor de kosten van eventuele overige onderzoeken, zoals onderzoek naar cilinders geboord t.p.v. vermoede
gebreken enz. is het gestelde in par. 18-2 t/m -13 van de UAV 2012 van toepassing.

76 Het uit te voeren  vorst-dooionderzoek alsmede de rapportage en conclusies, moeten worden uitgevoerd door een 
daartoe onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium, werkzaam in de GWW sector.

78 Afwijking in vorst-dooi bestendigheid per vak:

Eis 1: gemiddelde massaverlies m28< 0,5 kg/m2.
Indien het gemiddelde massaverlies (m28) van het totaal aantal genomen geboorde cilinders > 0,5 kg/m², dan worden er 
opnieuw eenzelfde aantal geboorde cilinders genomen uit de betonverharding. Indien het gemiddelde massaverlies (m28) 
van de som van het totale aantal genomen geboorde cilinders wederom > 0,5 kg/m², dan wordt niet voldaan aan deze 
eis.

Eis 2: gemiddelde massaverlies m56 <1,0 kg/m2 EN géén individuele waarde >1,5 kg/m2.
Indien het gemiddelde massaverlies (m56) van het totaal aantal genomen geboorde cilinders >1,0 kg/m², dan worden er 
opnieuw eenzelfde aantal geboorde cilinders genomen uit de betonverharding. Indien het gemiddelde massaverlies (m56) 
van de som van het totale aantal genomen geboorde cilinders wederom > 1,0 kg/m², dan wordt niet voldaan aan deze 
eis.

Eis 3: niet van toepassing op dit werk.
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82 17 74 LAAGDIKTE VOEGVULMASSA

71 Per 100 m voeglengte dient de laagdikte te worden bepaald d.m.v. het wegsnijden van 50 mm voegvulmassa.
Na het verwijderen en opmeten van de laagdikte van de voegvulmassa dient de voegvulling te worden hersteld.

72 Korting t.a.v. afwijkiing van de laagdikte van de voegvulmassa per vak.

Afwijking in mm                                  |     Korting per vak voeglengte
t.o.v. laagdikte                               |     per m'
volgens CUR 65 paragraaf 4.6.4.  |
==================================================
-0 tot -2 mm                                        |     € 5,=
-2 mm tot -4 mm                               |     € 8,=
> -4 mm                                              |     afgekeurd

82 8 BETONVERHARDINGEN, BEHEER EN ONDERHOUD

82 86 BOUWSTOFFEN BEHEER EN ONDERHOUD BETONVERHARDINGEN

82 86 71 REPARATIEMORTEL

71 Reparatiemortel voor het herstellen van beschadigingen in cementbetonverhardingen moet zijn een
gebruiksklare, krimpvrij hardende mortel, bestand tegen oplosmiddelen en chemicaliën, waarin tot het
uitharden een geëigende harder moet worden toegevoegd.

De epoxyharsmortel moet aan de volgende eisen voldoen:
· Hechttreksterkte na 24 uur uitharding tenminste 2 N/mm²;
· Buigtreksterkte na 24 uur uitharding tenminste 8 N/mm²;
· Buigtreksterkte na 7 dagen uitharding tenminste 15 N/mm²;
· Drukvastheid na 24 uur uitharding tenminste 25L N/mm²;
· Drukvastheid na 7 dagen uitharding tenminste 45 N/mm²

72 De aannemer moet aantonen, dat het epoxyharsmortel aan de eisen voldoet.

73 Het bindmiddel in de mortel moet zijn een koudhardende gemodificeerde epoxyhars, vrij van
oplosmiddelen.
Voor grotere uitvullingen mag mineraal aggregaat in de fractie 2/4 en/of 5/8 worden toegevoegd.
De mengverhouding mortel-mineraal aggregaat moet 1:1 bedragen.
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83 ELEMENTENVERHARDINGEN

83 0 ELEMENTENVERHARDINGEN, ALGEMEEN

83 02 EISEN EN UITVOERING

83 02 01 AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 3 m 
lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

83 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

83 05 71 OPLEVERING

71 Aan het eind van de onderhoudstermijn dient overtollig afstrooizand te zijn verwijderd en afgevoerd van Rijksterrein.

83 1 STRAATWERK

83 12 EISEN EN UITVOERING

83 12 01 EISEN AAN HET RESULTAAT

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 83.12.01 lid 01 van de Standaard moet het dwarsprofiel van bestratingen altijd 
afwaterend zijn.

83 12 03 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN, GOTEN, KOLKEN EN PUTDEKSELS

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 05 van de Standaard bedraagt de diepte van de molgoot 50mm.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 06 van de Standaard wordt de bestrating van kantopsluitingen en 
goten in lengterichting uitgevoerd

71 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 05 van de Standaard bedraagt de diepte van de molgoot ten hoogste 
40 mm, welke met behulp van de voorgeschreven streklagen hol c.q. rond aangelegd moet worden.

72 Bocht-, hoek-, pas- en puntstukken alsmede inrit-, verloop- en overgangsbanden moeten van gelijke structuur, profiel, 
hoogte en kleur zijn als de rechte banden.

73 Ter plaatse van haakse hoeken en hoeken van 45 en 135 graden e.d. moeten fabrieksmatig vervaardigde hoekstukken 
worden toegepast.

74 In situaties waar twee hoekstukken tegen elkaar worden geplaatst, maar waar de totale beschikbare lengte minder is als 
de twee lengtes van de benen van de hoekstukken samen, het lengteverschil opvangen door beide hoekstukken te zagen.

75 De onderlinge aansluiting van de kantopsluiting moet bestaan uit een over de volle hoogte doorlopende in elkaar 
passende verbinding.

83 12 04 MACHINAAL STRATEN

71 Het aanbrengen van elementenverharding, dient conform de in het Arbobesluit artikel 2.29 genoemde algemene 
uitgangspunten, machinaal danwel met mechanische tilhulpmiddelen uitgevoerd te worden.

83 13 INFORMATIEOVERDRACHT

83 13 01 WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK

01 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn: 
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage I van CROW-publicatie 

'Verantwoord aanbrengen elementenverharding': 
Ruimte:
beperking in ruimte door ............................................
Talud:
..........................................................................
Verband:
..........................................................................
Materialen:
..........................................................................

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is:
..........................................................................

c. Wijze van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding is in mechanisch pakket van de 
in navolgend overzicht genoemde leverancier(s);
De aannemer moet de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding afroepen 
bij de aangegeven producent/leverancier ervan
Bouwstof Producent/leverancier
..................................... .....................................
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..................................... .....................................
d. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering: 
..................................................................

83 13 71 MONSTERS

71 Voordat door de aannemer de te leveren betonstraatstenen worden besteld moet hiervan een monster ter beoordeling en 
goedkeuring aan de directie worden overlegd.

83 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

83 14 01 GARANTIE VOEGWERK

01 De aannemer garandeert schriftelijk het voegwerk voor een periode van 12 maanden.

02 Als de opdrachtgever de garantie inroept, is de regeling opgenomen in paragraaf  01.15 van de Standaard van 
toepassing.

83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

83 15 01 ALGEMEEN

71 Onder schrapen wordt verstaan het verwijderen van aangehecht vuil en grond, zodanig dat de stenen hierbij niet 
beschadigen.

83 15 71 PASSTUKKEN BETONSTRAATSTENEN EN- BANDEN EN -TEGELS

71 In aanvulling op het gestelde in artikel 83.15.01 lid 03 van de Standaard, is hakwerk aan betonstraatstenen, - banden en 
-tegels niet toegestaan.

83 16 BOUWSTOFFEN

83 16 01 BETONSTRAATSTENEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.16.05 van de Standaard moeten de afmetingen van betonstraatstenen voldoen 
aan de volgende afmetingen: 
afmetingen standaardformaat 
in mm kei dik waal 

formaat formaat formaat toleranties 
lengte 211 211 200 
breedte 105 69 50 

artikel 5.2.4 
dikte h h h 
De dikte h is in de desbetreffende bestekspost vermeld.

83 16 09 CEMENT VOOR CEMENTSPECIE

71 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.16.09 lid 01 van de Standaard moet cement voor cementspecie of stelspecie 
zijn portlandcement CEM I 42,5 N, portlandvliegascement CEM II/B-V 42,5 N of hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS.

83 16 10 CEMENTSPECIE

71 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.16.10 lid 01 van de Standaard moet cementspecie zijn een mengsel van 
cement en metselzand in de volumeverhouding van 1 : 3, en water.

83 16 71 ALGEMEEN

71 Alle te leveren bestratingsmaterialen met een bepaalde voorgeschreven kleur en structuur moeten van één en dezelfde 
leverancier afkomstig zijn en van één en dezelfde kleur en structuur zijn.

83 16 72 MILIEUCRITERIA BETONPRODUCTEN

71 Betonstraatstenen, betontegels en betonbanden moeten voldoen aan de criteria van het Milieukeur Ongewapende 
Betonproducten van de Stichting Milieukeur. De criteria zijn te downloaden van de website www.smk.nl.

www.smk.nl
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Behoort bij: 23601-14-1 

Terreininrichting Line-ops Volkel 

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

C)  
gevestigd te:
KVK-nummer:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de 
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 23601-14-1 

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)
Perceel 1: CT-werkzaamheden
(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op 
heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in 
artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. 
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de 
opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn 
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op  (datum), te  

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

  (naam)
  (functie)

B) (handtekening)

  (naam)
  (functie)
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C) (handtekening)

  (naam)
  (functie)



RAW0083-153064

20-10-2025

Bladnr. 1 van 17RAW 23601-14
Nieuwbouw 2 hangaars voor 312 en 313 squadron op de vliegbasis Volkel
Perceel 1 - RAW-bestek terreininrichting - Bestek + NVI1 + NVI2

Behoort bij: 23601-14-1 

Terreininrichting Line-ops Volkel

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij 
het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:  

B)  
gevestigd te:  

C)  
gevestigd te:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk 
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

11 BEWEGWIJZERING

110010 Aanbrengen tijdelijke bewegwijzering WIU EUR N

110020 Instandhouden tijdelijke bewegwijzering WIU. wk 104,00 V

110030 Verwijderen tijdelijke bewegwijzering WIU. EUR N

12 BESCHERMEN VERHARDINGEN

120010 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 3.000,00 V

120020 Beschermen verhardingen aanvoerroutes - betonverharding m2 3.000,00 V

120030 Instandhouden bescherming betonverhardingen week 104,00 V

120040 Verwijderen bescherming betonverhardingen keer 1,00 V

120050 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 3.000,00 V

13 AFZETTINGEN VLIEGGEBIED

130010 Aanbrengen geleidebarrier - verlicht m 45,00 V

130020 Aanbrengen geleidebarrier - verlicht m 45,00 V

130030 Aanbrengen geleidebarrier - onverlicht m 65,00 V

130040 Instandhouden geleidebarrier - verlicht week 104,00 V

130050 Instandhouden geleidebarrier - verlicht week 20,00 V

130060 Instandhouden geleidebarrier - onverlicht week 104,00 V

130070 Verwijderen geleidebarrier. m 45,00 V

130080 Verwijderen geleidebarrier. m 45,00 V

130090 Verwijderen geleidebarrier. m 65,00 V

14 OPSPORING ONONTPLOFTE OORLOGSRESTEN (OOO)

141 OPSPOREN CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN

141010 Projectplan opsporen OO EUR N

141020 Vrijgeven verhard- en onverhard terrein CS-OOO tussen 1,50
meter - MV en 4,00 meter - MV.

m2 1.750,00 V

141030 Opstellen proces verbaal van deeloplevering OOO st 1,00 V

2 OPBREEKWERKZAAMHEDEN

21 RESTERENDE VERHARDING SAFARIPARK

211 VERWIJDEREN VOEGEN
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

211010 Afsteken overgroeide kanten. m 32,00 V

211020 Verwijderen voegvulling 2-componenten constructievoegen. m1 106,00 V

211030 Verwijderen voegvulling 2-componenten langs- en dwarsvoegen m1 296,00 V

211040 Verwijderen voegvulling 2-componenten uitzetvoegen molgoten m1 24,00 V

211050 Verwijderen voegvulling 2-componenten uitzetvoegen molgoten m1 6,00 V

212 OPBREKEN BETONVERHARDINGEN

212010 Bewerken oppervlakken van verhard beton. m2 548,00 V

212020 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 548,00 V

212030 Zagen betonverharding. m 106,00 V

212040 Zagen betonverharding. m 105,00 V

212050 Opbreken ongewapende betonverharding. m2 360,00 V

212060 Opbreken gewapende betonverharding. m2 188,00 V

212070 Opbreken ongewapende betonverharding. m2 22,00 V

212080 Verwijderen kunststofbuis. m 9,00 V

213 OPBREKEN FUNDERINGSCONSTRUCTIE SAFARIPARK

213010 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 570,00 V

22 OPRUIMWERKZAAMHEDEN BOUWTERREIN BRM

221 OPBREKEN ASFALTVERHARDING BOUWTERREIN

221010 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 24.965,00 V

222 OPBREKEN AFWATERING BOUWTERREIN

222010 Opnemen verharding van prefab. betonplaten. m2 320,00 V

222020 Opbreken goot van betonelementen. m 40,00 V

222030 Verwijderen kolk. st 30,00 V

222040 Verwijderen aansluitleiding. st 4,00 V

222050 Verwijderen hek (m) m 205,00 V

222060 Verwijderen tijdelijke afrastering. m 500,00 V

224 VERWIJDEREN DUNNE LAAG GROND

224010 Schonen terrein. EUR N

224020 Maaien gewas. are 496,00 V

224030 Grond ontgraven uit bekleding. m3 4.960,00 V
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POST-
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PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

224040 Verwijderen geotextiel. m2 5.000,00 V

3 GRONDWERK TERREININRICHTINGSFASE

31 RESTANT GRONDWERK BETONVERHARDINGEN S&R

310010 Grond ontgraven uit cunet S&R verharding. m3 125,00 V

310020 Grond ontgraven uit cunet S&R verharding. m3 53,00 V

310030 Grond verwerken in cunet S&R verharding. m3 178,00 V

310040 Leveren grond. m3 178,00 V

310050 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 355,00 V

310060 Profileren van oppervlakken. m2 355,00 V

310070 Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 355,00 V

32 AANVULLING TERREIN OVERIG

320010 Grond ontgraven uit depot m3 14.865,00 V

320020 Grond vervoeren. m3 13.984,00 V

320030 Grond vervoeren. m3 875,00 V

320040 Grond vervoeren. m3 6,00 V

320050 Grond verwerken in aanvulling terrein. m3 13.984,00 V

320060 Profileren van oppervlakken. m2 33.159,00 V

320070 Profileren van oppervlakken. m2 1.800,00 V

320080 Zaaien. are 350,00 V

320090 Handmatig verwijderen puin en verontreiniging. m2 35.000,00 V

320100 Bespuiten oppervlak met mengsel. are 350,00 V

33 GRONDWERK WADI'S

330010 Grond ontgraven uit Wadi m3 1.425,00 V

330030 Grond verwerken in bekleding. m3 447,00 V

330040 Profileren van oppervlakken. m2 2.236,00 V

330050 Cultivateren. are 22,40 V

330060 Zaaien. are 22,40 V

330070 Handmatig verwijderen puin en verontreiniging. m2 2.236,00 V

330080 Bespuiten oppervlak met mengsel. are 22,40 V
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34 GRONDWERK GRONDWAL SHELTER 516

340010 Grond ontgraven uit wadi grondwal shelter 516. m3 418,00 V

340020 Grond ontgraven uit wadi grondwal shelter 516. m3 59,00 V

340030 Grond vervoeren. m3 477,00 V

340040 Grond verwerken in grondwal shelter 516. m3 565,00 V

340050 Leveren grond. m3 88,00 V

340060 Aanbrengen geschutsputten st 3,00 V

340070 Grond verwerken in bekleding. m3 428,00 V

340080 Zaaien. are 21,40 V

340090 Handmatig verwijderen puin en verontreiniging. m2 2.140,00 V

340100 Bespuiten oppervlak met mengsel. are 21,40 V

35 GRONDWERK NUTSSTROKEN

350010 Grond ontgraven uit sleuf K&L-strook m3 1.500,00 V

350020 Grond vervoeren. m3 1.500,00 V

350030 Grond verwerken in depot. m3 1.500,00 V

36 GRONDWERK ELEMENTENVERHARDINGEN

360010 Grond ontgraven uit cunet elementenverharding. m3 216,00 V

360030 Afwerken zandbed. m2 568,00 V

360040 Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 568,00 V

37 AFVOEREN OVERTOLLIGE MATERIALEN

370010 Grond vervoeren. m3 1.819,00 V

370020 Grond vervoeren. m3 4.690,00 V

370030 Grond verwerken in depot t.b.v. bemonstering m3 6.509,00 V

370040 Opstellen keuringsplan vrijkomende grond. EUR N

370050 Uitvoeren AP04 keuringen. EUR N

370060 Grond ontgraven uit depot na bemonstering. m3 6.779,00 V

370070 Grond vervoeren. m3 1.819,00 V

370080 Grond vervoeren. m3 4.960,00 V

370090 Grond ontgraven uit depot. m3 15.000,00 V

370100 Grond vervoeren. m3 15.000,00 V
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38 MAAIEN GEDURENDE GARANTIEPERIODE

380010 Maaien gewas. are 795,00 V

4 RIOLERING EN DRAINAGE

41 HWA-RIOLERING

411 DUIKERCONSTRUCTIE WADI

411010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 54,00 V

411020 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND. m 54,00 V

411030 Maken passtuk uit betonbuis. st 2,00 V

411040 Aanbrengen betonnen uitstroomvoorziening. st 4,00 V

411050 Aanvullen sleuf. m 54,00 V

412 OVERSTORTLEIDINGEN WADI

412010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 20,00 V

412020 Verwijderen schildmuur st 2,00 V

412030 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND. m 20,00 V

412040 Maken passtuk uit betonbuis. st 2,00 V

412050 Aanbrengen betonnen uitstroomvoorziening. st 2,00 V

412060 Aanvullen sleuf. m 20,00 V

413 PUTAFDEKKINGEN HWA-RIOLERING

413010 Aanbrengen putrand met deksel in vliegveldverharding. st 17,00 V

413020 Aanbrengen putrand met deksel in taxiway strip. st 30,00 V

413030 Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00 V

414 RIOOLREINIGING EN INSPECTIE HWA-RIOLERING

414010 Riool reinigen onder hoge druk. m 104,00 V

414020 Rioolput reinigen. st 2,00 V

414030 Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool. m 104,00 V

414040 Maken 3D-kogelbeeldopnamen van rioolput. st 2,00 V

42 VWA-RIOLERING

421 VRIJVERVAL VWA-RIOLERING

421010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 40,00 V
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421030 Aanbrengen PVC-buis. m 40,00 V

421040 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00 V

421050 Aanvullen sleuf. m 40,00 V

422 PERSRIOLERING

422010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 569,00 V

422020 Aanbrengen mantelbuis. st 2,00 V

422030 Sleufloos aanbrengen mantelbuis. st 2,00 V

422040 Aanbrengen PE-buis. m 596,00 V

422050 Beproeven rioolpersleiding. EUR N

422060 Aanvullen sleuf. m 596,00 V

423 POMPPUTTEN

4231 PREFAB BETONNEN POMPPUTTEN

423110 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 V

423120 Aanbrengen putluik in afdekplaat. st 2,00 V

4232 POMPOPSTELLING

423210 Aanbrengen pomp in pompput st 2,00 V

423220 Aanbrengen leidingwerk in pompput EUR N

423230 Aanbrengen hijsketting in pompput st 2,00 V

423240 Aanbrengen geleidestangen t.b.v. pomp in pompput st 2,00 V

4233 POMPBESTURING

423310 Aanbrengen buitenopstellingskast st 2,00 V

423320 Aanbrengen besturingskast in buitenopstellingskast st 2,00 V

423330 Aanbrengen niveauregeling st 2,00 V

423340 Aansluiten pompbesturing op laagspanning st 2,00 V

4234 OVERIGE WERKZAAMHEDEN POMPPUTTEN

423410 Werktekeningen (elektrisch) st 2,00 V

423420 Werktekeningen (WTB/Civiel) st 2,00 V

423430 Opleveren en in bedrijf stellen st 2,00 V

424 INSPECTIEPUTTEN, ONTVANGSTPUT VWA

424010 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
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424020 Maken overzetput van geprefabriceerde betonelementen st 1,00 V

425 PUTAFDEKKINGEN VWA-RIOLERING

425010 Aanbrengen putrand met deksel in vliegveldverharding. st 2,00 V

425020 Aanbrengen putrand met deksel in taxiway strip. st 3,00 V

426 RIOOLREINIGING EN INSPECTIE VWA-RIOLERING

426010 Riool reinigen onder hoge druk. m 120,00 V

426020 Riool reinigen onder hoge druk. m 80,00 V

426030 Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool. m 120,00 V

426040 Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool. m 80,00 V

426050 Maken 3D-kogelbeeldopnamen van rioolput. st 3,00 V

43 CWA-RIOLERING

431 CWA-RIOLERING

431010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 304,00 V

431030 Aanbrengen PE-buis. m 30,00 V

431040 Aanbrengen PE-buis. m 274,00 V

431050 Beproeven vrijvervalriolering. EUR N

431060 Aanvullen sleuf. m 304,00 V

432 INSPECTIEPUTTEN

432010 Aanbrengen put van kunststof. st 14,00 V

433 VERZAMELPUTTEN CWA-RIOLERING

433010 Grond ontgraven uit put opslagtank CWA. m3 70,00 V

433020 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 V

433030 Aanbrengen putrand met deksel in taxiway strip. st 4,00 V

433040 Grond verwerken in aanvulling rondom opslagtank. m3 70,00 V

434 PUTAFDEKKINGEN CWA-RIOLERING

434010 Aanbrengen putrand met deksel in taxiway strip. st 14,00 V

435 RIOOLREINIGING EN INSPECTIE CWA-RIOLERING

435010 Riool reinigen onder hoge druk. m 274,00 V

435020 Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool. m 274,00 V
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435030 Maken 3D-kogelbeeldopnamen van rioolput. st 14,00 V

435040 Maken 3D-kogelbeeldopnamen van rioolput. st 2,00 V

44 AFWATERINGSGOTEN PLATFORM EN AANSLUITENDE
ROLBAAN

441 FUNDERINGSCONSTRUCTIE

441010 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 552,00 V

441020 Uitvullen ongebonden verhardingslaag. ton 138,00 V

441030 Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag. m2 413,40 V

441040 Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 207,00 V

442 LIJNAFWATERINGSGOTEN

442010 Aanbrengen goot van betonelementen. m 648,00 V

442020 Aanbrengen goot van betonelementen. m 36,00 V

442030 Aanbrengen goot van betonelementen. m 4,10 V

442040 Aanbrengen zandvangelement in goot. st 36,00 V

442050 Aanbrengen zandvangelement in goot. st 4,00 V

442060 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N

443 UITLEGGERS

443010 Aanbrengen PVC-buis. m 240,00 V

443020 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 30,00 V

443030 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00 V

45 MOLGOTEN

451 FUNDERINGSCONSTRUCTIE

451010 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 315,00 V

451020 Uitvullen ongebonden verhardingslaag. ton 79,00 V

451030 Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag. m2 271,00 V

451040 Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 90,00 V

452 MOLGOTEN LANGS PLATFORM/ROLBAAN LINE-OPS

452010 Aanbrengen zandvangelement in goot. st 27,00 V

452020 Aanbrengen betonnen goot - in het werk gestort. m 451,00 V

453 UITLEGGERS
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453010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 452,00 V

453020 Aanbrengen PVC-buis. m 452,00 V

453030 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 30,00 V

453040 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 30,00 V

453050 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 12,00 V

453060 Aanbrengen PVC-buis. m 6,00 V

453070 Aanvullen sleuf. m 452,00 V

46 SLOKOPCONSTRUCTIE LANGS MIDDLETRACK

460010 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 4,00 V

460020 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 48,00 V

460030 Aanbrengen PVC-buis. m 48,00 V

460040 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 4,00 V

460050 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 4,00 V

460060 Aanvullen sleuf. m 48,00 V

5 VLIEGVELDVERHARDING CEMENTGEBONDEN

51 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

510010 Aanbrengen profileerlaag ongebonden steenmengsel. ton 3.946,00 V

510020 Aanbrengen stalen bekistingsmallen. EUR N

510030 Maken (dag)stortplan cementgebonden verhardingen. EUR N

52 AANBRENGEN ONDERSLAGPLATEN UITZETVOEGEN

520010 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.127,00 V

520020 Uitvullen ongebonden verhardingslaag. ton 225,00 V

520030 Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag. m2 751,00 V

520040 Aanbrengen gepuntl. wapeningsnet betonverharding. kg 6.548,00 V

520050 Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 375,00 V

53 AANBRENGEN CEMENTGEBONDEN VERHARDINGEN

531 CEMENTGEBONDEN VERHARDINGEN - MACHINAAL

5311 Cementgebonden verhardingen - machinaal - ongewapend

531110 Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag - rolbaan m2 6.345,00 V

531120 Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag - platform m2 4.187,00 V
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531130 Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag - platform m2 17.139,00 V

531140 Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag - rolbaan
kopgevels

m2 630,00 V

532 CEMENTGEBONDEN VERHARDINGEN - HANDMATIG

5321 Cementgebonden verhardingen - handmatig - ongewapend

532110 Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag - platform m2 8.602,80 V

532120 Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag - rolbaan m2 667,20 V

5322 Cementgebonden verhardingen - handmatig - gewapend

532210 Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag - platform m2 209,00 V

532220 Aanbrengen gepuntl. wapeningsnet betonverharding. kg 9.113,60 V

532230 Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag - platform LSE m2 238,00 V

532240 Aanbrengen gepuntl. wapeningsnet betonverharding. kg 2.594,20 V

532250 Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag - platform m2 467,50 V

532260 Aanbrengen gepuntl. wapeningsnet betonverharding. kg 5.095,80 V

532270 Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag - rolbaan m2 892,70 V

532280 Aanbrengen gepuntl. wapeningsnet betonverharding. kg 9.730,40 V

54 AFWERKEN CEMENTGEBONDEN VERHARDINGEN

540010 Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 39.468,00 V

540020 Aanbrengen curing compound. m2 39.468,00 V

540030 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 39.468,00 V

540040 Aanbrengen tone-down. m2 39.468,00 V

55 AANBRENGEN PREFAB BETONPLATEN

550010 Aanbrengen straatlaag. m2 856,00 V

550020 Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten. st 231,00 V

550030 Zagen betonverharding. m 130,00 V

56 VOEGVULLINGEN

560010 Aanbrengen dwarsvoegen - verdeuvelde constructievoegen m 137,00 V

560020 Aanbrengen dwarsvoegen - verdeuvelde uitzetvoegen m 509,00 V

560030 Aanbrengen dwarsvoegen - niet verdeuvelde constructievoegen m 161,00 V

560040 Aanbrengen dwarsvoegen - dwarsschijnvoegen m 7.103,00 V
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560050 Aanbrengen dwarsvoegen - molgoten m 47,60 V

560060 Aanbrengen langsvoeg - niet gekoppelde constructievoegen m 1.352,00 V

560070 Aanbrengen langsvoeg - niet gekoppelde constructievoegen m 451,00 V

560080 Aanbrengen langsvoeg - niet gekoppelde constructievoegen m 1.253,00 V

560090 Aanbrengen langsvoeg - langsconstructievoegen m 4.176,00 V

560100 Aanbrengen langsvoeg - langsschijnvoegen m 5.501,00 V

560110 Aanbrengen uitzetvoegen rondom putkoppen. st 19,00 V

560120 Aanbrengen voegvullingen tussen prefab betonplaten. m1 968,00 V

560130 Aanbrengen uitzetvoegen bitumineus. m1 40,00 V

6 ASFALT- EN ELEMENTENVERHARDINGEN

61 ASFALTVERHARDINGEN DIENSTWEGEN

610010 Aanbrengen profileerlaag ongebonden steenmengsel. ton 287,00 V

610030 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 2.293,00 V

610040 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 256,90 V

610050 Aanbrengen kleeflaag. m2 4.589,00 V

610060 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 220,20 V

610070 Aanbrengen kleeflaag. m2 4.589,00 V

610080 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 401,50 V

62 ELEMENTENVERHARDINGEN

620010 Afwerken zandbed. m2 568,00 V

620020 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 224,00 V

620030 Pasmaken van betonbanden. st 20,00 V

620040 Aanbrengen straatlaag. m2 568,00 V

620050 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 487,00 V

620060 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 81,00 V

620070 Aanbrengen lengtemarkering in bestrating. m 40,00 V

7 MARKERINGEN, WEGBEBAKENING,
TERREININRICHTING

71 MARKERINGEN VLIEGVELDVERHARDINGEN

711 TAXIMARKERINGEN
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711010 Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf- in m. m 1.561,00 V

711020 Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf- in m. m 162,00 V

711030 Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf- in m. m 2.253,00 V

711040 Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf- in m. m 69,20 V

712 SAFETY MARKERINGEN

712010 Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf- in m. m 1.538,80 V

712020 Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf- in m. m 124,00 V

712030 Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf- in m. m 12,00 V

713 DESIGNATION MARKERINGEN

713010 Aanbrengen overige markering -wegenverf-. m2 240,00 V

713020 Aanbrengen overige markering -wegenverf-. m2 8,80 V

713030 Aanbrengen overige markering -wegenverf-. m2 37,40 V

8 WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD

81 MEET- EN UITZETWERKZAAMHEDEN

810010 Inmeting bestaande markeringen. EUR N

810020 Uitzetten en aanbrengen hoofdkenmerken. EUR N

810030 Uitzetten en aanbrengen hoofdkenmerken. EUR N

82 VASTLEGGEN BESTAANDE SITUATIE

820010 Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. EUR N

820020 Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. EUR N

820030 Riool reinigen onder hoge druk. m 1.109,00 V

820040 Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool. m 1.109,00 V

820050 Maken 3D-kogelbeeldopnamen van rioolput. st 31,00 V

83 BEREIKBAARHEID WERKTERREIN

830010 Toepassen voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid werkterrein. EUR N

84 TER BESCHIKKING STELLEN

840010 T.b.s. werknemer. uur 100,00 V

840020 T.b.s. werknemer. uur 40,00 V

840030 T.b.s. werknemer. uur 160,00 V
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840040 T.b.s. hydraulische graafmachine - wielgraafmachine uur 80,00 V

840050 T.b.s. hydraulische graafmachine - rupsgraafmachine uur 20,00 V

840060 T.b.s. vrachtauto. uur 40,00 V

840070 T.b.s. tractor. uur 20,00 V

840080 T.b.s. tractor met waterwagen uur 300,00 V

840090 T.b.s. werknemer / begeleider uur 2.000,00 V

85 SCHOONMAKEN WERKTERREIN

850010 Inzet veegzuigwagen. uur 300,00 V

850020 Inzet wegdekreiniger. uur 200,00 V

850030 Inzet trekker / rolbezem uur 200,00 V

850040 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 70.000,00 V

850050 Schonen terrein. EUR N

86 DIRECTIEBEHOEFTEN

860010 Reproductiekosten EUR N

860020 Gebruik van directieverblijf. week 120,00 V

87 TOEGANGSREGELING

870010 Kosten voorzieningen toegangsregeling defensieterreinen. EUR N

88 KWALITEITSBORGING

881 KWALITEITSCONTROLE BETONVERHARDINGEN

881010 Boren cilinders diam. 100 mm  uit betonverharding. EUR N

881020 Opleveringscontrole betonverharding EUR N

881030 Aanleveren rapportage, conclusies en kortingsberekeningen EUR N

882 KWALITEITSCONTROLE ASFALTVERHARDINGEN

882010 Opleveringscontrole asfaltverhardingen EUR N

882020 Uitvoeren vlakheidsmeting. EUR N

882030 Aanleveren rapportage kwaliteitscontrole. EUR N

883 KWALITEITSCONTROLE VOEGVULLINGEN

883010 Bepalen laagdikte voegvulmassa EUR N

883020 Aanleveren rapportage, conclusies en kortingsberekeningen EUR N
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890010 Aanleveren garantiestaat EUR N

890020 Revisie infra EUR N
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9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 Inrichten werkterrein. EUR N

910020 Opruimen werkterrein. EUR N

910030 Aan- en afvoer materieel EUR N

910050 Aanleveren gedetailleerd werkplan. EUR N

910060 Faseringskosten EUR N

910070 Kosten Aeriusberekening en maatregelen SEB EUR N

919980 Overige eenmalige kosten EUR N

919990 Korting EUR N

92 UITVOERINGSKOSTEN

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 ALGEMENE KOSTEN

939990 Algemene kosten EUR N

94 WINST EN RISICO

949990 Winst en risico EUR N

95 STELPOSTEN

950010 Stelpost kleine leveranties en werkzaamheden. EUR 20.000,00 V

950020 Stelpost beschermen gebouw 061 + 890 EUR 10.000,00 V

950030 Stelpost bouwrijp maken terrein rondom gebouw 061 + 890 EUR 15.000,00 V

950040 Stelpost bemaling EUR 50.000,00 V

950050 Stelpost bescherming betonverharding EUR 120.000,00 V

950060 Stelpost deflectiemeting inclusief PCN/PCR bepaling EUR 15.000,00 V

950070 Stelpost stroefheidsmetingen EUR 12.500,00 V

950080 Stelpost ET-werkzaamheden OBAS, pompputten en CWA-putten EUR 20.000,00 V

950090 Stelpost ecologische maatregelen EUR 25.000,00 V

950100 Stelpost acceptatie veegvuil EUR 10.000,00 V

96 BIJDRAGEN

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N
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960020 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) EUR N

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De

De inschrijver(s),


	Bestek
	Deel 1. Algemeen
	01	OPDRACHTGEVER

	02	DIRECTIE

	03	LOCATIE

	04	ALGEMENE BESCHRIJVING

	05	TIJDSBEPALING

	06	ONDERHOUDSTERMIJN

	07	WERKTIJDEN

	08	KWALITEITSBORGING

	09	BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID ONDERAANNEMERS

	10	AERIUSBEREKENING

	Deel 2.1. Algemene gegevens
	01	TEKENINGEN

	02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

	03	KWALITEITSBORGING

	04	BIJLAGEN

	05	GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN BEMALINGEN

	06	ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN

	07	BODEMKUNDIGE EN GRONDMECHANISCHE GEGEVENS

	08	TOEGANGSREGELING

	Deel 2.2. Nadere beschrijving
	1   	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
	11  	BEWEGWIJZERING
	12  	BESCHERMEN VERHARDINGEN
	13  	AFZETTINGEN VLIEGGEBIED
	14  	OPSPORING ONONTPLOFTE OORLOGSRESTEN (OOO)

	141 	OPSPOREN CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN
	2   	OPBREEKWERKZAAMHEDEN
	21  	RESTERENDE VERHARDING SAFARIPARK
	211 	VERWIJDEREN VOEGEN
	212 	OPBREKEN BETONVERHARDINGEN
	213 	OPBREKEN FUNDERINGSCONSTRUCTIE SAFARIPARK
	22  	OPRUIMWERKZAAMHEDEN BOUWTERREIN BRM
	221 	OPBREKEN ASFALTVERHARDING BOUWTERREIN
	222 	OPBREKEN AFWATERING BOUWTERREIN

	224 	VERWIJDEREN DUNNE LAAG GROND

	3   	GRONDWERK TERREININRICHTINGSFASE
	31  	RESTANT GRONDWERK BETONVERHARDINGEN S&R
	32  	AANVULLING TERREIN OVERIG
	33  	GRONDWERK WADI'S 
	34  	GRONDWERK GRONDWAL SHELTER 516
	35  	GRONDWERK NUTSSTROKEN

	36  	GRONDWERK ELEMENTENVERHARDINGEN 

	37  	AFVOEREN OVERTOLLIGE MATERIALEN
	38  	MAAIEN GEDURENDE GARANTIEPERIODE
	4   	RIOLERING EN DRAINAGE
	41  	HWA-RIOLERING
	411 	DUIKERCONSTRUCTIE WADI 

	412 	OVERSTORTLEIDINGEN WADI
	413 	PUTAFDEKKINGEN HWA-RIOLERING
	414 	RIOOLREINIGING EN INSPECTIE HWA-RIOLERING
	42  	VWA-RIOLERING
	421 	VRIJVERVAL VWA-RIOLERING
	422 	PERSRIOLERING
	423 	POMPPUTTEN
	4231	PREFAB BETONNEN POMPPUTTEN
	4232	POMPOPSTELLING
	4233	POMPBESTURING
	4234	OVERIGE WERKZAAMHEDEN POMPPUTTEN
	424 	INSPECTIEPUTTEN, ONTVANGSTPUT VWA
	425 	PUTAFDEKKINGEN VWA-RIOLERING
	426 	RIOOLREINIGING EN INSPECTIE VWA-RIOLERING
	43  	CWA-RIOLERING
	431 	CWA-RIOLERING
	432 	INSPECTIEPUTTEN
	433 	VERZAMELPUTTEN CWA-RIOLERING

	434 	PUTAFDEKKINGEN CWA-RIOLERING
	435 	RIOOLREINIGING EN INSPECTIE CWA-RIOLERING
	44  	AFWATERINGSGOTEN PLATFORM EN AANSLUITENDE ROLBAAN

	441 	FUNDERINGSCONSTRUCTIE
	442 	LIJNAFWATERINGSGOTEN
	443 	UITLEGGERS

	45  	MOLGOTEN
	451 	FUNDERINGSCONSTRUCTIE
	452 	MOLGOTEN LANGS PLATFORM/ROLBAAN LINE-OPS
	453 	UITLEGGERS
	46  	SLOKOPCONSTRUCTIE LANGS MIDDLETRACK
	5   	VLIEGVELDVERHARDING CEMENTGEBONDEN

	51  	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
	52  	AANBRENGEN ONDERSLAGPLATEN UITZETVOEGEN
	53  	AANBRENGEN CEMENTGEBONDEN VERHARDINGEN
	531 	CEMENTGEBONDEN VERHARDINGEN - MACHINAAL
	5311	Cementgebonden verhardingen - machinaal - ongewapend
	532 	CEMENTGEBONDEN VERHARDINGEN - HANDMATIG
	5321	Cementgebonden verhardingen - handmatig - ongewapend
	5322	Cementgebonden verhardingen - handmatig - gewapend
	54  	AFWERKEN CEMENTGEBONDEN VERHARDINGEN
	55  	AANBRENGEN PREFAB BETONPLATEN
	56  	VOEGVULLINGEN
	6   	ASFALT- EN ELEMENTENVERHARDINGEN
	61  	ASFALTVERHARDINGEN DIENSTWEGEN
	62  	ELEMENTENVERHARDINGEN

	7   	MARKERINGEN, WEGBEBAKENING, TERREININRICHTING
	71  	MARKERINGEN VLIEGVELDVERHARDINGEN

	711 	TAXIMARKERINGEN
	712 	SAFETY MARKERINGEN
	713 	DESIGNATION MARKERINGEN
	8   	WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD
	81  	MEET- EN UITZETWERKZAAMHEDEN
	82  	VASTLEGGEN BESTAANDE SITUATIE
	83  	BEREIKBAARHEID WERKTERREIN
	84  	TER BESCHIKKING STELLEN
	85  	SCHOONMAKEN WERKTERREIN
	86  	DIRECTIEBEHOEFTEN
	87  	TOEGANGSREGELING
	88  	KWALITEITSBORGING
	881 	KWALITEITSCONTROLE BETONVERHARDINGEN

	882 	KWALITEITSCONTROLE ASFALTVERHARDINGEN

	883 	KWALITEITSCONTROLE VOEGVULLINGEN
	89  	OPLEVERDOCUMENTATIE
	9   	STAARTPOSTEN
	91  	EENMALIGE KOSTEN
	95  	STELPOSTEN
	Deel 3. Bepalingen
	01  	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
	01 01	ALGEMENE BEPALINGEN
	01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
	01 06	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
	01 07	ZEKERHEIDSTELLING
	01 08	BIJDRAGEN
	01 09	KABELS EN LEIDINGEN
	01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN
	01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN VERKEER
	01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN
	01 14	BOUWSTOFFEN
	01 15	GARANTIE
	01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN
	01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
	01 23	COMMUNICATIE
	01 25	VAKOPLEIDING
	01 26	INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN
	01 71	BEDRIJFSLEVEN
	01 72	HULPMIDDELEN VAN DE OPDRACHTGEVER
	01 73	VEILIGHEID
	01 74	BESTEKSADMINISTRATIE
	01 75	REVISIETEKENINGEN TERREINBIJZONDERHEDEN
	01 76	MILIEUZORG
	01 91	TOEGANGSREGELING
	10  	WERK ALGEMENE AARD
	10 7	AFRASTERINGEN, POORTEN, SLAGBOMEN EN PALEN
	10 71	BEGRIPPEN
	10 72	EISEN EN UITVOERING
	11  	SLOOPWERK
	11 1	SLOOPWERK
	11 11	BEGRIPPEN
	11 13	INFORMATIEOVERDRACHT
	16  	ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN
	16 1	ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN
	16 12	EISEN EN UITVOERING
	21  	BEMALINGEN
	21 1	BEMALINGEN
	21 12	EISEN EN UITVOERING
	21 14	RISICOVERDELING EN GARANTIES
	21 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
	22  	GRONDWERKEN
	22 0	GRONDWERKEN, ALGEMEEN
	22 02	EISEN EN UITVOERING
	22 03	INFORMATIE-OVERDRACHT
	22 05	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
	22 1	CULTUURTECHNISCH GRONDWERK
	22 12	EISEN EN UITVOERING
	24  	SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN
	24 0	SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN
	24 02	EISEN EN UITVOERING
	24 05	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
	24 2	HORIZONTALE BORINGEN
	24 23	INFORMATIEOVERDRACHT
	25  	RIOLERING
	25 0	RIOLERING, ALGEMEEN
	25 01	BEGRIPPEN
	25 02	EISEN EN UITVOERING
	25 03	INFORMATIE-OVERDRACHT
	25 05	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
	25 06	BOUWSTOFFEN
	25 1	AANLEG RIOLERING
	25 12	EISEN EN UITVOERING
	25 17	MEET- EN VERREKENMETHODEN
	25 3	RIOOLREINIGING
	25 31	BEGRIPPEN
	25 32	EISEN EN UITVOERING
	25 34	RISCOVERDELING EN GARANTIES
	25 35	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
	25 36	BOUWSTOFFEN
	25 37	MEET- EN VERREKENMETHODEN RIOOLREINIGING
	25 4	RIOOLINSPECTIE
	25 41	BEGRIPPEN
	25 42	EISEN EN UITVOERING
	25 43	INFORMATIEOVERDRACHT
	25 44	RISICOVERDELING EN GARANTIES
	25 45	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
	25 47	MEET- EN VERREKENMETHODEN
	32  	WEGBEBAKENING
	32 1	MARKERINGEN
	32 14	RISICOVERDELING EN GARANTIES
	32 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
	32 91	EISEN AAN DE UITVOERING
	51  	GROENVOORZIENINGEN
	51 0	GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
	51 02	EISEN EN UITVOERING
	51 06	BOUWSTOFFEN
	51 2	GRAS EN KRUIDACHTIGEN
	51 22	EISEN EN UITVOERING
	51 23	INFORMATIEOVERDRACHT
	51 25	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
	51 8	ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING
	51 82	EISEN EN UITVOERING
	80  	FUNDERINGSLAGEN
	80 0	ALGEMEEN
	80 02	EISEN EN UITVOERING
	80 1	VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL
	80 12	EISEN EN UITVOERING
	80 13	INFORMATIEOVERDRACHT
	80 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
	80 16	BOUWSTOFFEN
	80 17	MEET- EN VERREKENMETHODEN
	81  	BITUMINEUZE VERHARDINGEN
	81 1	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
	81 12	EISEN EN UITVOERING
	81 17	MEET- EN VERREKENMETHODEN
	81 2	ASFALTVERHARDINGEN
	81 22	EISEN EN UITVOERING
	81 24	RISICOVERDELING EN GARANTIES
	81 25	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
	81 26	BOUWSTOFFEN
	81 27	MEET- EN VERREKENMETHODEN
	82  	BETONVERHARDINGEN
	82 1	BETONVERHARDINGEN
	82 11	BEGRIPPEN
	82 12	EISEN EN UITVOERING
	82 13	INFORMATIE OVERDRACHT
	82 14	RISICOVERDELING EN GARANTIES
	82 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
	82 16	BOUWSTOFFEN
	82 17	MEET- EN VERREKENMETHODEN
	82 8	BETONVERHARDINGEN, BEHEER EN ONDERHOUD
	82 86	BOUWSTOFFEN BEHEER EN ONDERHOUD BETONVERHARDINGEN
	83  	ELEMENTENVERHARDINGEN
	83 0	ELEMENTENVERHARDINGEN, ALGEMEEN
	83 02	EISEN EN UITVOERING
	83 05	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
	83 1	STRAATWERK
	83 12	EISEN EN UITVOERING
	83 13	INFORMATIEOVERDRACHT
	83 14	RISICOVERDELING EN GARANTIES
	83 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
	83 16	BOUWSTOFFEN

	Inschrijvingsbiljet
	Inschrijvingsbiljet

	Inschrijvingsstaat
	Voorblad
	1   VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
	2   OPBREEKWERKZAAMHEDEN
	3   GRONDWERK TERREININRICHTINGSFASE
	4   RIOLERING EN DRAINAGE
	5   VLIEGVELDVERHARDING CEMENTGEBONDEN
	6   ASFALT- EN ELEMENTENVERHARDINGEN
	7   MARKERINGEN, WEGBEBAKENING, TERREININRICHTING
	8   WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD
	9   STAARTPOSTEN


