
RAW0036-154337 Bladnr. I4e NOTA VAN INLICHTINGEN d.d. 01-10-2025
Reconstructie Schimmerterweg
Bestek, documentnr. 2025-BEK064-B-01 d.d. 21-08-2025

I n h o u d s o p g a v e

1. A l g e m e e n 1

01 Opdrachtgever 2
02 Directie 2
03 Locatie 2
04 Algemene beschrijving 2
05 Tijdsbepaling 2
06 Onderhoudstermijn 3
07 Kwaliteitsborging 3
08 Social Return 3

2. B e s c h r i j v i n g 4

2.1 Algemene gegevens 4

01 Tekeningen 5
02 Peilen en hoofdafmetingen 5
03 Kwaliteitsborging 5
04 Bijlagen 6
05 Grondwaterstanden 6
06 Grondmechanische gegevens 6
07 Milieu hygiënischebodemkwaliteit 6
09 Vrijkomende materialen 7

2.2 Nadere beschrijving 8

0 Bijzondere posten. 10
01 Verontreinigde grond. 10

011 Grond ontgraven t.b.v. verontreiniging. 10
02 Ontplofbare oorlogsresten. 10

0205 Detectie OO. 10
0206 Benaderen, identificeren en veiligstellen OO. 11
0209 Overdracht OO. 11
0210 Bijkomende werkzaamheden 11
0211 Plan van aanpak 11
0212 Opstellen projectplan 11

03 Archeologie. 11
033 Archeologische begeleiding 11

04 Ecologie 12
1 Voorbereidende werken. 13

10 Verwijderen beplantingen. 13
102 Verwijderen bomen. 13
103 Verwijderen hagen. 13
106 Maaien gewas. 13
107 Frezen bestaande grasmat. 13

11 Afrasteringen. 13
111 Verwijderen afrasteringen. 13

12 Verwijderen elementenverhardingen. 14



RAW0036-154337 Bladnr. II4e NOTA VAN INLICHTINGEN d.d. 01-10-2025
Reconstructie Schimmerterweg
Bestek, documentnr. 2025-BEK064-B-01 d.d. 21-08-2025

121 Verwijderen betonbanden. 14
1211 Verwijderen trottoirbanden. 14
1216 Verwijderen parkeerbanden. 14

123 Verwijderen molgoten. 14
124 Verwijderen bestratingen. 15

1242 Verwijderen bestratingen van straatbakstenen. 15
1244 Verwijderen bestratingen van betonstraatstenen. 15
1245 Verwijderen bestratingen van natuursteenkeien. 15

125 Verwijderen betegelingen. 15
13 Verwijderen gebonden verhardingen. 15

131 Zagen asfaltverhardingen. 16
132 Frezen asfaltverhardingen t.b.v. aansluitingen. 16
134 Opbreken asfaltverhardingen. 17

1341 Teervrij asfalt 17
1342 Teerhoudend asfalt 17

14 Verwijderen funderingen en halfverhardingen. 17
141 Verwijderen funderingen. 17
142 Verwijderen halfverhardingen. 18

15 Verwijderen terreininrichting e.d. 18
151 Straatmeubilair e.d. 18

1511 Zitbanken, afvalbakken, plantenbakken. 18
152 Diverse palen en hekken. 18
153 Verwijderen betonnen elementen. 19

16 Verwijderen wegbebakening. 19
161 Verwijderen bebording. 19

18 Opschonen sloten. 20
2 Grondwerken. 22

20 Bijkomend werk grondwerken. 22
204 Proefsleuven. 22

21 Grond ontgraven. 22
210 Grond ontgraven t.b.v. riolering. 22
211 Grond ontgraven t.b.v. faunapassage. 23
212 Grond ontgraven t.b.v. wegaanleg. 23
214 Grond ontgraven t.b.v. diversen. 24

2141 Grond ontgraven sloten. 24
2142 Grond ontgraven wadi's. 24
2143 Grond ontgraven keerwanden 24

22 Grond vervoeren. 25
223 Grond vervoeren naar depot. 25

23 Grond verwerken. 25
230 Grond verwerken t.b.v. riolering. 25

2301 Grondverbetering t.b.v. riolering. 25
2303 Grond verwerken t.b.v. riolering. 25

231 Grond verwerken t.b.v. faunapassage. 25
234 Grond verwerken t.b.v. diversen. 26

2342 Grond verwerken in vervallen sloten. 26
24 Werkzaamheden depots. 26

240 Inrichten depot(s). 26
241 Grond verwerken in depot. 28
242 Grond ontgraven uit depot. 28
243 Grond vervoeren vanuit depot. 28

3 Rioleringswerken. 29
30 Bijkomend werk rioleringswerken. 29

302 Riool reinigen. 29
3022 Te verwijderen riool reinigen. 29
3023 Te verwijderen put reinigen. 29
3029 Afvoeren vrijgekomen materialen. 29

303 Vervallen riool vullen. 30



RAW0036-154337 Bladnr. III4e NOTA VAN INLICHTINGEN d.d. 01-10-2025
Reconstructie Schimmerterweg
Bestek, documentnr. 2025-BEK064-B-01 d.d. 21-08-2025

304 Aanbrengen schildmuren. 30
305 Aansluiting op bestaande riolering 30

31 Verwijderen rioleringsgedeelten. 30
311 Verwijderen buizen. 31
312 Verwijderen putranden, putten en kolken. 31

3121 Verwijderen putranden. 31
3122 Verwijderen putten. 31

32 Aanbrengen hoofdriool. 31
320 Aanbrengen RWA betonbuizen en toebehoren. 32
322 Aanbrengen PVC hoofdriool en toebehoren. 32

36 Aanbrengen putten en toebehoren. 33
362 Prefab putten en toebehoren. 33

3623 Instort- en inmetselmoffen. 33
3627 Dichtzetten prefab sparingen met beton. 34

365 Putranden. 34
3651 Aanbrengen putranden. 34
3652 Op hoogte brengen putranden. 35

37 Aanbrengen kolken. 35
371 Kolken. 35
375 Diversen. 35

38 Controle rioolleidingen. 35
380 Reinigen nieuwe riolen. 35
382 Video-opnamen. 36

4 Verhardingen. 38
40 Funderingen. 38

404 Aanbrengen funderingen. 38
4041 Ongebonden funderingen aanbrengen vrijgekomen. 38
4043 Menggranulaat funderingen aanbrengen, 2,00 m en 38

breder.
41 Aanbrengen kantopsluitingen. 38

410 Geleide- en rijwielpadbanden e.d. 38
411 Trottoirbanden e.d. 38
412 Opsluitbanden e.d. 39

4120 60 x 200 mm opsluitband aanbrengen. 39
4125 200 x 250 mm opsluitband aanbrengen. 39

414 Kantlagen van stenen en tegels. 40
415 Molgoten. 40

4151 Molgoten van straatbakstenen kf. 40
4153 Molgoten van betonstraatstenen kf. 41

418 Scheidingsbanden e.d. 41
419 Opsluitbanden - in het werk gestort. 41

42 Aanbrengen elementenverhardingen. 42
421 Straatlagen. 42
422 Bestratingen van straatbakstenen. 42

4220 Straatbakstenen dikformaat, hergebruik. 42
4221 Straatbakstenen keiformaat, leveren. 42
4224 Leveren straatbakstenen 43

423 Bestratingen van betonstraatstenen. 43
4231 Kf betonstraatstenen leveren. 43
4234 Bijzondere toepassingen betonstraatstenen. 44
4236 Plateau van betonstraatstenen CROW publicatie 172 44

424 Bestratingen van natuursteenkeien. 44
425 Betegelingen. 45

4251 Betontegels 60 mm dik. 45
4254 Grasbetontegels. 45

43 Aanbrengen asfaltverhardingen. 45
433 Aanbrengen kleeflagen. 45
435 Aanbrengen asfaltverharding. 46



RAW0036-154337 Bladnr. IV4e NOTA VAN INLICHTINGEN d.d. 01-10-2025
Reconstructie Schimmerterweg
Bestek, documentnr. 2025-BEK064-B-01 d.d. 21-08-2025

4351 Onderlaag, 1 laag. 46
4353 Tussenlaag. 46
4356 Deklaag steenmastiekasfalt. 46

44 Aanbrengen oppervlakte behandelingen. 46
448 Fietspadcoating. 46

48 Halfverhardingen. 47
5 Groenvoorzieningen. 48

51 Grondbewerking. 48
511 Spitten, frezen. 48
512 Egaliseren t.b.v. inzaaien bermen, terreinen e.d. 48

52 Bemesten. 48
53 Leveren beplanting. 48
54 Aanbrengen bomen. 48

544 Aanbrengen bomen. 48
55 Aanbrengen beplanting. 50

552 Aanbrengen hagen. 50
5527 Aanbrengen haagplantsoen, wortelgoed 6 st/m. 50
5529 Tijdelijke afrastering t.b.v. haag. 50

56 Inzaaien kruidenmengsel. 50
563 Inzaaien kruidenmengsel. 51

57 Plantgarantie en nazorg. 51
570 Plantgarantie. 51
571 Nazorg bomen. 51
573 Nazorg hagen. 51
577 Nazorg kruidenmengsel. 52

6 Inrichting. 53
61 Wegbebakening. 53

611 Verkeersbordpalen. 53
612 Verkeersborden. 53
613 Verkeerszuilen. 56

62 Wegmarkeringen. 56
622 Thermoplastisch materiaal. 57

6220 Lijnmarkeringen breed 0,10 m. 57
6223 Vlakmarkeringen. 57

625 Verkeerstegels. 57
63 Aanbrengen afrasteringen. 57

632 Systeem-afrasteringen. 57
64 Aanbrengen straatmeubilair e.d. 59

641 Zitbanken, afvalbakken e.d. 59
643 Afzetpalen, hekken e.d. 59

65 Aanbrengen keerwanden. 59
67 Faunavoorzieningen. 60

671 Wildraster. 60
672 Poorten. 61
673 Faunavoorziening. 62

7 Werkzaamheden t.b.v. Enexis. 64
71 Grond ontgraven. 64

712 Grond ontgraven t.b.v. wegaanleg. 64
72 Grond vervoeren. 64
73 Grond verwerken. 65

732 Grond verwerken t.b.v. nutstracé. 65
8 Beschikbaarstelling, directiebehoeften, diversen. 66

81 Inzetten personeel en materieel. 66
82 Directiebehoeften. 66
83 Reclamebord. 67
85 Diversen. 68

851 Diverse maatregelen. 68
852 Zorgdragen bouwkundige vooropname. 68



RAW0036-154337 Bladnr. V4e NOTA VAN INLICHTINGEN d.d. 01-10-2025
Reconstructie Schimmerterweg
Bestek, documentnr. 2025-BEK064-B-01 d.d. 21-08-2025

853 WION. 69
87 Revisie. 69
89 Tijdelijke verkeersmaatregelen, bouwhekken, etc. 70

892 Bouwhekken. 70
893 Waarschuwingsborden. 70

9 Staartposten 71
91 Eenmalige kosten 71
95 Stelposten 71

3. B e p a l i n g e n 72

01 Algemeen en administratief 73
01 01 Algemene bepalingen 73
01 03 Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden 73
01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling 73
01 06 Betalingsregelingen: declaraties 74
01 07 Zekerheidstelling 74
01 08 Bijdragen 75
01 09 Kabels en leidingen 75
01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen 75
01 11 Verband met andere werken 76
01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer 76
01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn 77
01 14 Bouwstoffen 78
01 15 Garantie 79
01 16 Verzekeringen 80
01 17 Vrijgekomen materialen 81
01 18 Bescherming te handhaven vegetatie 82
01 19 Arbeidsomstandigheden 83
01 23 Communicatie 83
01 26 Social return 84
01 27 Bijzondere voorwaarden 86
01 28 Aanvullingen en wijzigingen U.A.V. 2012 88
01 30 Revisiegegevens 90

10 Werk algemene aard 93
10 0 Werk algemene aard, algemeen 93

10 01 Werk algemene aard, begrippen 93
10 05 Werk algemene aard, bijbehorende verplichtingen 93

16 Opsporen ontplofbare oorlogsresten 94
16 0 Deelhoofdstuk 16.0 94

16 01 Begrippen opsporen ontplofbare oorlogsresten 94
16 02 Eisen en uitvoering opsporen ontplofbare oorlogsresten 94
16 03 Informatie-overdracht opsporen ontplofbare oorlogsresten 94
16 04 Risicoverdeling en garanties opsporen ontplofbare oorlogsresten 95
16 05 Bijbehorende verplichtingen opsporen ontplofbare oorlogsresten 96
16 07 Meet- en rekenmethoden opsporen ontplofbare oorlogsresten 96

22 Grondwerken 97
22 2 Deelhoofdstuk 22.2 97

22 22 Eisen en uitvoering 97
24 Sleuf- en sleufloze technieken 98

24 0 Deelhoofdstuk 24.0 98
24 02 Eisen en uitvoering 98
24 05 Bijbehorende verplichtingen 98
24 07 Meet- en verrekenmethoden 99

26 Kabelwerk 100
26 0 Kabelwerk, algemeen 100

26 02 Eisen en uitvoering kabelwerk 100



RAW0036-154337 Bladnr. VI4e NOTA VAN INLICHTINGEN d.d. 01-10-2025
Reconstructie Schimmerterweg
Bestek, documentnr. 2025-BEK064-B-01 d.d. 21-08-2025

32 Wegbebakening 101
32 0 Deelhoofdstuk 32.0 101

32 06 Algemeen, bouwstoffen 101
32 1 Deelhoofdstuk 32.1 101

32 14 Markeringen, risicoverdeling en garanties 101
32 15 Markeringen, Bijbehorende verplichtingen 101

51 Technische bepalingen groenvoorzieningen 102
51 0 Groenvoorzieningen, algemeen 102

51 02 Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen, algemeen 102
51 2 Gras en kruidachtigen 102

51 22 Eisen en uitvoering Gras en kruidachtigen 102
51 25 Bijbehorende verplichtingen Gras en kruidachtigen 102

51 4 Beplantingen 102
51 41 Begrippen Beplantingen 102
51 42 Eisen en uitvoering Beplantingen 102
51 43 Informatie-overdracht, Beplantingen 103
51 44 Risicoverdeling en garanties, Beplantingen 103
51 45 Bijbehorende verplichtingen, Beplantingen 104
51 46 Bouwstoffen, beplantingen 105

51 5 Bomen 106
51 51 Begrippen Bomen 106
51 52 Eisen en uitvoering Bomen 106
51 53 Informatie-overdracht, Bomen 106
51 54 Risicoverdeling en garanties Bomen 107
51 56 Bouwstoffen, bomen 108

61 Werk algemen aard 109
61 1 Deelhoofdstuk 61.1 109

61 13 Eisen en uitvoering 109
62 Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering 110

62 1 Deelhoofdstuk 62.1 110
62 12 Eisen en uitvoering 110
62 13 Informatie-overdracht 110
62 14 Risico-verdeling en garanties 110
62 15 Bijbehorende verplichtingen 111
62 16 Bouwstoffen 113

80 Funderingslagen 115
80 1 Verhardingslagen van steenmengsel 115

80 12 Verhardingslagen van steenmengsel, eisen en uitvoering 115
81 Bitumineuze verhardingen 116

81 1 Voorbereidende werkzaamheden 116
81 12 Voorbereidende werkzaamheden, eisen en uitvoering 116
81 13 Voorbereidende werkzaamheden, informatie-overdracht 116

81 2 Asfaltverhardingen 116
81 22 Asfaltverhardingen, eisen en uitvoering 116

81 4 Deelhoofdstuk 81.4 116
81 45 Oppervlakbehandeling, bijbehorende verplichtingen 116
81 47 Oppervlakbehandeling, meet- en verrekenmethoden 116

81 7 Deelhoofdstuk 81.7 116
81 72 Eisen oppervlakbehandeling van kunststof (thermoflex) 116
81 73 Informatie-overdracht oppervlaktebehandeling van kunststof 117
81 74 Risicoverdeling en garanties oppervlakbehandeling van kunststof 117

81 9 Deelhoofdstuk 81.9 118
81 91 Begrippen fietspadcoating 118
81 92 Eisen en uitvoering fietspadcoating 118
81 93 Bijbehorende verplichtingen fietspadcoating 118
81 94 Risico en garantie fietspadcoating 118

83 Elementenverhardingen 120
83 1 Straatwerk 120



RAW0036-154337 Bladnr. VII4e NOTA VAN INLICHTINGEN d.d. 01-10-2025
Reconstructie Schimmerterweg
Bestek, documentnr. 2025-BEK064-B-01 d.d. 21-08-2025

83 12 Straatwerk, eisen aan de uitvoering 120
83 13 Straatwerk, informatie-overdracht 120
83 15 Straatwerk, bijbehorende verplichtingen 120
83 16 Straatwerk, bouwstoffen 121



RAW0036-154337 Bladnr. 14e NOTA VAN INLICHTINGEN d.d. 01-10-2025
Reconstructie Schimmerterweg
Bestek, documentnr. 2025-BEK064-B-01 d.d. 21-08-2025

1. A l g e m e e n



RAW0036-154337 Bladnr. 24e NOTA VAN INLICHTINGEN d.d. 01-10-2025
Reconstructie Schimmerterweg
Bestek, documentnr. 2025-BEK064-B-01 d.d. 21-08-2025

PAR

01 Opdrachtgever
Gemeente Beek
Postbus 20
6190 AA Beek
Tel: 046- 43 89 222

02 Directie
De directie zal worden gevoerd door een nader aan te stellen vertegenwoordiger.
In de opdrachtverlening wordt de vertegenwoordiger gemeld welke als directie zal optreden.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen in de Schimmerterweg in de gemeente Beek.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- verwijderen van asfaltverhardingen
- verwijderen van elementenverhardingen
- verwijderen van funderingen
- ontgraven, vervoeren en verwerken van grond
- aanbrengen van funderingen
- aanbrengen kantopsluitingen
- aanbrengen bestratingen
- aanbrengen asfaltverhardingen
- aanbrengen bebording en markering
- aanbrengen straatmeubilair
- aanbrengen groenvoorzieningen
- nazorg groenvoorzieningen

05 Tijdsbepaling
De civieltechnische werkzaamheden starten 25 november 2025, teneinde het cunet c.q. de
grondverbetering van het kabeltracé voltooid te hebben medio januari. De civieltechnische
werkzaamheden dienen uiterlijk 24 juli 2026 opgeleverd te worden.
De datum van aanvang van de aanlegwerkzaamheden van de groenvoorzieningen zal nader
worden bepaald. Na het gereedkomen van de aanlegwerkzaamheden van de
groenvoorzieningen zal een periode van 1 jaar nazorg starten, zie hoofdstuk 57.
Na de periode van 1 jaar nazorg zal de groenvoorziening worden opgeleverd.

In week 3 en 4 van 2026 voert Enexis werkzaamheden uit aan het nutstracé. Het nutstracé
is weergegeven op de situatietekening. Deze periode duurt 2 weken, gedurende deze
periode kan de ON geen werkzaamheden uitvoeren binnen het werkgebied van Enexis. Dit
werkgebied bedraagt het volledige tracé inclusief 50 m opstelruimte aan beide zijden. Ook
dient ON rekening te houden met aan- en afvoerroutes. De aan- en afvoerroutes en het
werkgebied zijn aangeduid in bijlage 8.

Voorafgaand aan de werkzaamheden door Enexis dient het ter plaatse van het nutstracé de
volgende werkzaamheden (over de gehele wegbreedte) te zijn uitgevoerd:
- Opbreken verharding;
- Verwijderen fundering;
- Ontgraven cunet;
- Aanbrengen grondverbetering.
Deze werkzaamheden betreffen één fase.

Het bedrag van de korting in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald op 0,05%
van de aannemingssom, met een minimum van EUR 500,00 per dag.
Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) is niet
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van toepassing.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt:
maanden.
- voor groenvoorzieningen 12 maanden;
- voor civieltechnische werkzaamheden 6 maanden.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat
betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01
van de Standaard.

08 Social Return
De gemeenten in Zuid-Limburg hebben als sociale doelstelling dat een investering naast het
'gewone' rendement ook een concrete sociale winst (return) moet opleveren. Dit doen de
gemeenten door Social Return (SR) als voorwaarde te stellen bij inkoop- en
aanbestedings-trajecten.

Door de sociale investering van de opdrachtnemer worden mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt (zie onderstaand voor een beschrijving van de doelgroep) voorbereid en/of
geplaatst op een duurzame deelname aan de arbeidsmarkt. Zo krijgt de Social Return
kandidaat een kans zich te ontwikkelen als volwaardig werknemer. Invulling van de Social
Return verplichting betreft maatwerk en kan passend worden gemaakt op eigen
bedrijfsvoering, waarbij opdrachtgever openstaat voor initiatieven en gelijkwaardige
alternatieven, wanneer eerdergenoemde vormen niet mogelijk zijn. De invulling gaat altijd in
overleg met de Coördinator SR, die wordt ingezet door de gemeente en verantwoordelijk is
voor de naleving van Social Return. Tenslotte kunnen rapportage- en evaluatiemomenten
gedurende de looptijd van het contract aanleiding geven tot verandering van de Social
Return invulling in samenspraak met de coördinator SR en met goedkeuring van
opdrachtgever.

Contactgegevens coördinatiepunt Social Return
De coördinatie van Social Return is belegd bij gemeente Sittard - Geleen en deze
organisatie zorgt voor coördinatie, controle, monitoring van en ondersteuning bij de
realisatie.
Voor advies en ondersteuning met betrekking tot Social Return neemt u contact op met
Lars Offermans, Social Return functionaris Westelijke Mijnstreek op telefoonnummer
06-15833728 of emailadres: sroi@sittard-geleen.nl.
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:
- Situatietekening Schaal 1:500 Tekeningnr. 2023-1106 d.d. 19-08-2025
- Dwarsprofielen Schaal 1:100 Tekeningnr. 2024-0308 d.d. 17-09-2025
(gewijzigd bij 1e NvI)
- Lengteprofielen Schaal 1:500 Tekeningnr. 2025-0657 d.d. 18-06-2025
- Opbreektekening Schaal 1:500 Tekeningnr. 2025-0932 d.d. 18-06-2025
- Opbreektekening riolering Schaal 1:200 Tekeningnr. 2025-1837 d.d. 03-09-2025
(toegevoegd bij 1e NvI)
- Situatietekening riolering Schaal 1:200 Tekeningnr. 2025-1838 d.d. 03-09-2025
(toegevoegd bij 1e NvI)
- Opbreektekening duiker Schaal 1:200 Tekeningnr. 2025-1899 d.d. 03-09-2025
(toegevoegd bij 1e NvI)
- Situatietekening duiker Schaal 1:200 Tekeningnr. 2025-1900 d.d. 03-09-2025
(toegevoegd bij 1e NvI)
- NVI bestaand riool restaurant Schaal 1:200 Tekeningnr. 2025-1937 d.d. 15-09-2025
(toegevoegd bij 1e NvI)

02 Peilen en hoofdafmetingen
1. De hoogtematen in dit bestek zijn gegeven ten opzichte van het N.A.P. Het peil wordt

door de directie op of nabij het werk aangegeven.

2. Peil en hoofdafmetingen zijn op de tekeningen aangegeven.

3. De kosten voor het herstellen van peil- en hoogtematen komen voor rekening van de
aannemer.

4. De aannemer dient vooraf alle maten in het werk te controleren, ook bestaande
hoogten.

5. Het uitzetten van het werk dient door de aannemer uitgevoerd te worden.

6. Bij verstoring van (hoofd)punten en/of grenzen zullen de kosten van het extra
uitzetwerk op de aanneemsom worden gekort.

7. De aannemer zorgt tevens zonder verrekening voor de instandhouding en zonodig
voor de verzekering van de piketten en hoogten, welke door de directie worden
aangegeven

03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02
van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:
S1. Acceptatie van in te dienen documenten zoals, (detail)tekeningen en berekeningen,

algemeen tijdschema, projectkwaliteitsplan, verkeersplannen, werkplannen, e.d.;
S2. Verkeersmaatregelen (incl. omleidingsroute e.d.) gereed;
S3. Controleren van het uitgezette werk;
S4. Controleren van de verdichting van sleuven van door derden aangebrachte kabel- en

leidingen;
S5. Controleren van de leverantie vóór het verwerken van de materialen;
S6. Controleren van de afgewerkte funderingslaag.
S7. Controleren van verwijderde (teerhoudende) asfaltverharding alvorens opbreken van

de wegfundering

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02
van de Standaard, rekening houden met de volgende bijwoonpunten:
B1. Na verdichting van de sleuven en het grondlichaam voorafgaand aan het aanbrengen

van de fundering;
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Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02
van de Standaard, rekening houden met de volgende registratiepunten:
R1. het controleren van de uitzetwerkzaamheden van de markeringen;
R2. Kabels en leidingen: Resultaten van opzoeken en aangeven ter inzage van de directie.

Wijze en tijdstip van registratie ter acceptatie van de directie.

In aanvulling op de bovengenoemde stop- en bijwoonpunten kan de directie bij de
beoordeling van het kwaliteitsplan en deelkwaliteitsplannen aanvullende stop- en
bijwoonpunten aangeven bij door haar risicovol geachte onderdelen van het werk.

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Bijlage 1
Milieuonderzoek MIL23.071 d.d. 27-10-2023
Milieukundig bodemonderzoek 140.25.025/R1 d.d. 4-9-2025 (toegevoegd bij 1e NvI)
Asfaltonderzoek d.d. 21-07-2025

- Bijlage 2
Voorbeeldformulier revisie en invulformulier revisie

- Bijlage 3
V&G-plan

- Bijlage 4
KLIC-gegevens

- Bijlage 5
Plantlijst 2025-BEK064-PL-01 d.d. 7-5-2025

- Bijlage 6
Onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten (toegevoegd bij 1e NvI)
Vooronderzoek OO (toegevoegd bij 3e NvI)

- Bijlage 7
Archeologisch onderzoek (toegevoegd bij 1e NvI)

- Bijlage 8
Fasering

- Bijlage 9
Flora & fauna-onderzoek

- Bijlage 10
Referentiebeelden trappen

- Bijlage 11
Referentie cortenstalen kombord

- Bijlage 12
Plantlijst

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
- Grondbalans (bijgewerkt bij 4e NvI)
- Integrale VKM door OG
- Bestaande situatie bord natuurtransferium

05 Grondwaterstanden
Voor de aanwezigheid van grondwater wordt verwezen naar bijlage 1.

06 Grondmechanische gegevens
Voor exacte opbouw van de grondslag zie de boorprofielen in bijlage 1.

07 Milieu hygiënischebodemkwaliteit
Voor de bepaling van de milieu hygiënischebodemkwaliteit, bepaling veiligheidsklasse etc.
wordt verwezen naar bijlage 1.
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09 Vrijkomende materialen
Indien in een bestekspost wordt beschreven dat de aannemer eigenaar wordt van
vrijkomende materialen of dat er materialen dienen te worden afgevoerd naar een inrichting
dienen alle transport, acceptatie- en stortkosten van deze materialen te zijn inbegrepen in de
eenheidsprijs van deze bestekspost.
Indien in een bestekspost wordt beschreven dat de aannemer materialen dient (her) te
gebruiken binnen het werk, dienen alle kosten welke verbonden zijn aan het vervoeren,
laden, lossen en opslaan in een tijdelijk depot binnen het werkterrein hiervan te zijn
inbegrepen in de eenheidsprijs van deze bestekspost.
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2.2 Nadere beschrijving
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PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk
opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1
van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV
2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking
hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van
de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die
nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij
het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd
dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van
schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De
directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten
uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder
dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

0 Bijzondere posten.
. . . . .

01 Verontreinigde grond.
. . . . .

011 Grond ontgraven t.b.v. verontreiniging.
. . . . . De grondwerken t.p.v. de verontreiniging.
. . . . . De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in
. . . . . veiligheidsklasse basishygiëne
. . . . .

011020 220101 Grond ontgraven uit sloot, verontreinigd. m3 18,00 V
. . . . . Situering: sloot t.h.v. langs rijbaan, zie tekeningnr.
. . . . . 2023-1106
. . . . . Grondsoort: niet herbruikbaar, zie onderzoeken
. . . . . Veiligheidsklasse: basishygiëne
. . . . . Exacte omvang ontgraving op aanwijs van de
. . . . . Met de werkzaamheden mag pas gestart worden nadat
. . . . . deze door of namens de milieukundige begeleider
. . . . . zijn uitgezet
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren naar een inrichting
. . . . . Inclusief stort- en acceptatiekosten
. . . . . Uitgaande van Niet Toepasbare grond

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m
. . .1. . Taluds 1 : 2
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

011030 220199 Toepassen BRL7000, protocol 7005. EUR N
. . . . . Betreft: Het toepassen van de BRL7000, protocol 7005
. . . . . (aannemer).
. . . . . Situering: Te ontgraven sloot volgens bestekspostnr.
. . . . . 011020
. . . . .

011040 220199 Vervallen.
. . . . .

02 Ontplofbare oorlogsresten.
. . . . .

0205 Detectie OO.
. . . . .

020530 169999 Realtime oppervlaktedetectie OO. are 12,00 V
. . . . . Betreft het uitvoeren van een vlakdekkende realtime
. . . . . oppervlaktedetectie geschikt om de aanwezigheid van
. . . . . vermoedelijke OO conform het vooronderzoek vast te
. . . . . stellen, zie bijlage 6
. . . . . Situering: in berm en wadi langs de westzijde van de
. . . . . toekomstige asfaltverharding, zie bijlage 6
. . . . . Terreintype: zie bijlage 6
. . . . . Grootte per perceel: zie bijlage 6
. . . . . Positiebepaling van de verdachte objecten ten opzichte
. . . . . van het
. . . . . Rijksdriehoeknet (door middel van RD-coördinaten) met
. . . . . een
. . . . . afwijking van maximaal 0,05 m
. . . . . Met inbegrip van beoordeling en registratie van de
. . . . . gegevens
. . . . . voor het proces-verbaal van oplevering
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

020540 169999 Realtime oppervlaktedetectie OO. are 11,40 V
. . . . . Betreft het uitvoeren van een vlakdekkende realtime
. . . . . oppervlaktedetectie geschikt om de aanwezigheid van
. . . . . vermoedelijke OO conform het vooronderzoek vast te
. . . . . stellen, zie bijlage 6
. . . . . Situering: onder bestaande asfaltverharding en in berm
. . . . . langs de oostzijde van de toekomstige asfaltverharding,
. . . . . zie bijlage 6
. . . . . Terreintype: zie bijlage 6
. . . . . Grootte per perceel: zie bijlage 6
. . . . . Positiebepaling van de verdachte objecten ten opzichte
. . . . . van het
. . . . . Rijksdriehoeknet (door middel van RD-coördinaten) met
. . . . . een
. . . . . afwijking van maximaal 0,05 m
. . . . . Met inbegrip van beoordeling en registratie van de
. . . . . gegevens
. . . . . voor het proces-verbaal van oplevering
. . . . .

0206 Benaderen, identificeren en veiligstellen OO.
. . . . .

020610 169999 Benaderen vermoedelijke OO. uur 24,00 V
. . . . . Betreft het benaderen, identificeren en tijdelijk
. . . . . veiligstellen
. . . . . van de situatie bij vermoedelijke CE conform het
. . . . . detectieonderzoek, zie bestekspostnr(s). 0205
. . . . . Situering: zie bijlage6
. . . . . Grondsoort: zie bijlage 1
. . . . . Grondsoorten wel gescheiden ontgraven
. . . . . Terreintype: zie bijlage 6
. . . . . Criteria voor het onderzoek:
. . . . . - maximale onderzoeksdiepte: tot 1,5 m
. . . . . Inclusief aanvullen van de ontgravingen
. . . . . Met inbegrip van beoordeling en registratie van de
. . . . . gegevens voor het proces-verbaal van oplevering
. . . . .

0209 Overdracht OO.
. . . . .

020910 160199 Overdracht OO. keer 1,00 V
. . . . . Betreft CE aangetroffen bij bestekspostnr(s). 020610
. . . . . Overdracht van CE aan de Explosievenopruimings
. . . . . Dienst Defensie (EODD) conform CS-OOO
. . . . .

0210 Bijkomende werkzaamheden
. . . . .

021010 610899 Opstellen proces-verbaal van tussenoplevering. st 1,00 V
. . . . . Het op verzoek van de directie opstellen van een proces-
. . . . . verbaal van tussenoplevering voor een deel van het
. . . . . totale opsporingsgebied
. . . . . Het proces-verbaal van tussenoplevering dient te
. . . . . voldoen aan deel 3 artikel 16.03.73
. . . . .

0211 Plan van aanpak
. . . . .

021110 610899 Opstellen plan van aanpak. st 1,00 V
. . . . . Het opstellen van een plan van aanpak aansluitend op
. . . . . het projectplan 140001062-PP-01 d.d. 11-06-2025, zie
. . . . . bijlage 6.
. . . . .

0212 Opstellen projectplan
. . . . .

021210 610899 Opstellen projectplan. st 1,00 N
. . . . . Het opstellen van een projectplan conform het gestelde
. . . . . in artikel 16.03.71 van onderliggend bestek.
. . . . .

03 Archeologie.
. . . . .

033 Archeologische begeleiding
. . . . .
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DEFICODE
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OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING
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033110 100599 Vervallen.
. . . . .

033120 619999 Vervallen.
. . . . .

033130 619999 Stagnatiekosten als gevolg van archeologische uur 40,00 V
. . . . . begeleiding.
. . . . . Betreft: de kosten voor het stagneren van het werk als
. . . . . gevolg van een archeologische vondst cq. de kosten
. . . . . voor een eventueel benodigde archeologische
. . . . . opgraving volgend op het proefsleuvenonderzoek.
. . . . . In deze post dienen de kosten voor arbeid en materiaal
. . . . . te zijn inbegrepen.
. . . . . Kosten welke het gevolg zijn van onvoldoende
. . . . . afstemming conform bestekspostnr. 033120 komen niet
. . . . . voor verrekening in aanmerking.
. . . . . Gemaakte uren dienen dagelijks doorgeven te worden
. . . . . aan de directie.
. . . . . Uren dienen aantoonbaar te zijn.
. . . . . Uren betreft materieel en archeologische begeleiding.
. . . . .

033140 619999 Programma van Eisen archeologie. st 1,00 N
. . . . . Betreft: Het opstellen van een Programma van Eisen
. . . . . t.b.v. archeologisch onderzoek op basis van bijlage 7
. . . . . "20250911-BEK064-Archeo inschatting archeologisch
. . . . . vervolgonderzoek".
. . . . .

033150 619999 Proefsleuvenonderzoek archeologie. EUR N
. . . . . Betreft: Het uitvoeren van een proefsleuvenonderzoek
. . . . . conform Protocol 4003 van de SIKB.
. . . . . E.e.a. volgens bestekpostnr. 033140.
. . . . . Inclusief inzet, materieel, archeologische begeleiding en
. . . . . rapportage.
. . . . . E.e.a. conform bijlage 7
. . . . .

04 Ecologie
. . . . .

040010 640199 Uitvoeren broedvogelschouw door ecoloog. keer 1,00 V
. . . . . Betreft: het uitvoeren van een broedvogelschouw door
. . . . . een ecoloog.
. . . . . Indien de werkzaamheden binnen het broedseizoen
. . . . . plaatsvinden dient door middel van een
. . . . . broedvogelschouw onderzocht te worden of in gebruik
. . . . . zijnde nesten aanwezig zijn in de vegetatie.
. . . . . Indien nesten afwezig zijn kan de locatie door de
. . . . . ecoloog worden vrijgegeven voor de werkzaamheden.
. . . . .

040020 640199 Uitvoeren check op nieuwe holen en burchten, das. keer 1,00 V
. . . . . Betreft: het uitvoeren van een check op nieuwe holen en
. . . . . burchten in de aangrenzende bospercelen en holle
. . . . . wegen door een ecoloog.
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 Voorbereidende werken.
. . . . .

10 Verwijderen beplantingen.
. . . . .

102 Verwijderen bomen.
. . . . .

102120 515101 Verwijderen bomen. st 1,00 V
. . . . . Situering: bestaande bomen t.h.v. kruising
. . . . . Schimmerterweg - Eerdshaag, zie tekeningnr.
. . . . . 2025-0932
. . . . . Boomsoort(en): Onbekend

2. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
.2. . . . Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,00 m onder
. . . . . maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
. .1. . . Ontstane gaten vullen met te leveren zand m3 0,15 L
. . .3. . Stamhout vervoeren naar naar een inrichting
. . . .1. Takhout vervoeren naar een inrichting
. . . . .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar biomassa BES
. . . . . Sittard (Rijksweg Noord 301)
. . . . .

103 Verwijderen hagen.
. . . . .

103120 514102 Verwijderen haag. m 100,00 V
. . . . . Situering: bestaande hagen t.h.v. kruising
. . . . . Schimmerterweg - Eykgraaf t/m kruising
. . . . . Schimmerterweg - Kleingenhouterstraat en nabij zijweg
. . . . . tussen kruising Schimmerterweg - Kleingenhouterstraat
. . . . . en kruising Schimmerterweg - Holleweg, zie tekeningnr.
. . . . . 2025-0932
. . . . . Soort haag: Onbekend

9. . . . . Hoogte: van 0,50 tot 1,50 m
.1. . . . Dikte onderstam: tot ca. 0,1 m
. . . .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder
. . . . . maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren biomassa BES
. . . . . Sittard (Rijksweg Noord 301)
. . . . .

106 Maaien gewas.
. . . . .

106110 510103 Maaien gewas. are 425,70 V
. . . . . Situering: bestaande grasmat/ kruidachtig gewas, zie
. . . . . tekeningnr. 2025-0932
. . . . . Maximaal 10 werkdagen voorafgaand aan het
. . . . . grondwerk volgens hoofdstuk 21.

4. . . . . Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer
. .1. . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren biomassa BES
. . . . . Sittard (Rijksweg Noord 301)
. . . . .

107 Frezen bestaande grasmat.
. . . . .

107110 222107 Frezen. are 425,70 V
. . . . . Situering: bestaande grasmat
. . . . . Aansluitend aan maaien gewas en voorafgaand aan
. . . . . ontgraven volgens hoofdstuk 21.

4. . . . . Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1. Bewerkingsdiepte: 0,10 m
. . . . .2 Frezen tegen de rijrichting in
. . . . .

11 Afrasteringen.
. . . . .

111 Verwijderen afrasteringen.
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER
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CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
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VERPLICHTING
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111110 103111 Verwijderen afrastering. m 275,00 V
. . . . . Situering: t.h.v. kruising Schimmerterweg - Eerdshaag
. . . . . t/m kruising Schimmerterweg - Holleweg, kruising
. . . . . Schimmerterweg - Sijpenderweg en komingang Oensel,
. . . . . zie tekeningnr. 2025-0932
. . . . . Betreft: Het verwijderen van een afrastering na het
. . . . . plaatsen van een nieuwe afrastering volgens
. . . . . hhoofdstuk 63.

1. . . . . Houten palen met draad (3 puntdraden)
. . .1. . Afstand palen h.o.h. tot 3 m
. . . .1. Hoogte tot 1,25 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

111120 103111 Verwijderen afrastering. m 275,00 V
. . . . . Situering: t.h.v. kruising Schimmerterweg - Eerdshaag
. . . . . t/m kruising Schimmerterweg - Holleweg, kruising
. . . . . Schimmerterweg - Sijpenderweg en komingang Oensel,
. . . . . zie tekeningnr. 2025-0932
. . . . . Betreft: Het verwijderen van een afrastering

1. . . . . Houten palen met draad (3 puntdraden)
. . .1. . Afstand palen h.o.h. tot 3 m
. . . .1. Hoogte tot 1,25 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

12 Verwijderen elementenverhardingen.
. . . . .

121 Verwijderen betonbanden.
. . . . .

1211 Verwijderen trottoirbanden.
. . . . .

121120 831711 Opbreken betonbanden. m 3,00 V
. . . . . Situering: opsluitingen t.h.v. Schimmerterweg 15
. . . . . volgens tekening 2025-0932

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton, afmetingen
. . . . . onbekend
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton, afmetingen
. . . . . onbekend
. .6. . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

121140 831711 Opbreken betonbanden. m 28,00 V
. . . . . Situering: opsluitingen t.h.v. komingang Oensel volgens
. . . . . tekening 2025-0932

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton, afmetingen
. . . . . onbekend
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton, afmetingen
. . . . . onbekend
. .9. . . Trottoirband RWS 340/450 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

1216 Verwijderen parkeerbanden.
. . . . .

121610 831711 Opbreken betonbanden. m 3,00 V
. . . . . Situering: opsluitingen t.h.v. kruising Schimmerterweg -
. . . . . Eerdshaag, volgens tekening 2025-0932

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton, afmetingen
. . . . . onbekend
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton, afmetingen
. . . . . onbekend
. .9. . . Stootband 180 x 200 mm st 3,00 I
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

123 Verwijderen molgoten.
. . . . .
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123230 831706 Opbreken molgoot. m 50,00 V
. . . . . Situering: goten t.h.v. Schimmerterweg 15 volgens
. . . . . tekening 2025-0932

2. . . . . Breedte 5 streklagen
.1. . . . In cementmortel inclusief fundering
. . . .6. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

124 Verwijderen bestratingen.
. . . . .

1242 Verwijderen bestratingen van straatbakstenen.
. . . . .

124220 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 85,00 V
. . . . . Situering: t.h.v. Schimmerterweg 15, zie tekening
. . . . . 2025-0932

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . Straatbaksteen standaard keiformaat
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 422050 en 422060 voor hergebruik
. . . . . geschikte straatbakstenen (ca. 68 m2)
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting (ca. 17 m2)
. . . . .

1244 Verwijderen bestratingen van betonstraatstenen.
. . . . .

124410 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 10,00 V
. . . . . Situering: t.h.v. kruising Schimmerterweg -
. . . . . Kleingenhouterstraat, zie tekening 2025-0932

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.9. . . . Betonstraatstenen
. . . . . Afmetingen 100x100mm
. . . . . Dikte 60 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

124430 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 185,00 V
. . . . . Situering: t.h.v. kruising Schimmerterweg -
. . . . . Kleingenhouterstraat, zie tekening 2025-0932

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

124440 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 85,00 V
. . . . . Situering: t.h.v. rijbaan tussen Eykgraaf en
. . . . . Kleingenhouterstraat en kruising Schimmerterweg -
. . . . . Holleweg, zie tekening 2025-0932

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.2. . . . Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

1245 Verwijderen bestratingen van natuursteenkeien.
. . . . .

124510 307399 Opbreken natuursteenkeien. m2 20,00 V
. . . . . Situering: t.h.v. Schimmerterweg 15, zie tekening
. . . . . 2025-0932
. . . . . Natuursteenkeien 100 x 100 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

125 Verwijderen betegelingen.
. . . . .

125180 831703 Opbreken betontegels. m2 155,00 V
. . . . . Situering: t.h.v. begin en einde van het projectgebied, zie
. . . . . tekening 2025-0932

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.5. . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm incl. pastegels
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

13 Verwijderen gebonden verhardingen.
. . . . .
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131 Zagen asfaltverhardingen.
. . . . .

131130 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 20,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. zagen asfaltverharding, zie tekening
. . . . . 2025-0932

1. . . . . Asfaltverharding
.2.3. . . Zaagdiepte gemiddeld 170 mm
. . . . . tot ten hoogste 200 mm
. . . . .

132 Frezen asfaltverhardingen t.b.v. aansluitingen.
. . . . .

132110 810202 Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een m2 7,00 V
. . . . . aansluiting.
. . . . . Situering: t.p.v. aansluiting op bestaand asfalt nabij
. . . . . komingang Oensel, zie tekening 2025-0932
. . . . . Inclusief vegen
. . . . . Totaal aantal aansluitingen ca. 1 st
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: zie milieukundig onderzoek
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: overeenkomstig
. . . . . CROW-publicatie 210 “Richtlijn omgaan met
. . . . . vrijgekomen asfalt"

9. . . . . Over de gehele breedte van de aan te brengen laag en
. . . . . over 1,00 m weglengte
.3. . . . Dikte van de af te frezen laag: 30 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

132120 810202 Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een m2 3,50 V
. . . . . aansluiting.
. . . . . Situering: t.p.v. aansluiting op bestaand asfalt nabij
. . . . . komingang Oensel, zie tekening 2025-0932
. . . . . Inclusief vegen
. . . . . Totaal aantal aansluitingen ca. 1 st
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: zie milieukundig onderzoek
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:overeenkomstig
. . . . . CROW-publicatie 210 “Richtlijn omgaan met
. . . . . vrijgekomen asfalt"

9. . . . . Over de gehele breedte van de aan te brengen laag en
. . . . . over 0,50 m weglengte
.4. . . . Dikte van de af te frezen laag: 50 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

132210 810212 Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een m2 23,50 V
. . . . . aansluiting.
. . . . . Situering: t.p.v. aansluiting op bestaand asfalt, zie
. . . . . tekening 2025-0932
. . . . . Inclusief vegen
. . . . . Totaal aantal aansluitingen ca. 4 st
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: zie milieukundig onderzoek
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: overeenkomstig
. . . . . CROW-publicatie 210 “Richtlijn omgaan met
. . . . . vrijgekomen asfalt"

9. . . . . Over de gehele breedte van de aan te brengen laag en
. . . . . over 1,00 m weglengte
.3. . . . Dikte van de af te frezen laag: 30 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s).: 132240
. . . . .



RAW0036-154337 Bladnr. 174e NOTA VAN INLICHTINGEN d.d. 01-10-2025
Reconstructie Schimmerterweg
Bestek, documentnr. 2025-BEK064-B-01 d.d. 21-08-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

132220 810212 Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een m2 11,75 V
. . . . . aansluiting.
. . . . . Situering: t.p.v. aansluiting op bestaand asfalt, zie
. . . . . tekening 2025-0932
. . . . . Inclusief vegen
. . . . . Totaal aantal aansluitingen ca. 4 st
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: zie milieukundig onderzoek
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: overeenkomstig
. . . . . CROW-publicatie 210 “Richtlijn omgaan met
. . . . . vrijgekomen asfalt"

9. . . . . Over de gehele breedte van de aan te brengen laag en
. . . . . over 0,50 m weglengte
.4. . . . Dikte van de af te frezen laag: 50 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s).: 132240
. . . . .

132230 810299 Afvoeren teervrij asfalt, gefreesd. ton 1,00 V
. . . . . Betreft: afvoeren van teerhoudend asfalt vrijgekomen bij
. . . . . bestekspostnr. 132110 en 132120
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

132240 810299 Afvoeren teerhoudend asfalt, gefreesd. ton 1,50 V
. . . . . Betreft: afvoeren van teerhoudend asfalt vrijgekomen bij
. . . . . bestekspostnr. 132210 en 132220
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt
. . . . .

134 Opbreken asfaltverhardingen.
. . . . .

1341 Teervrij asfalt
. . . . .

134130 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 260,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. asfaltverharding nabij komingang
. . . . . Oensel, zie tekening @OPB@
. . . . . Teervrij asfalt: zie onderzoek bijlage 1

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.3. . . . Dikte gemiddeld 0,14 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

134140 810399 Afvoeren teervrij asfalt, opgebroken. ton 91,00 V
. . . . . Betreft: afvoeren van teervrij asfalt vrijgekomen bij
. . . . . bestekspostnr. 134130
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

1342 Teerhoudend asfalt
. . . . .

134230 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 12.085,00 V
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: zie bijlage 1
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.9. . . . Dikte gemiddeld 0,09 m, variërend van 0,04 tot 0,23 m.
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 2.720,00 I
. . . . . bestekspostnr(s).: 134240
. . . . .

134240 810399 Afvoeren teerhoudend asfalt, opgebroken. ton 2.720,00 V
. . . . . Betreft: afvoeren van teerhoudend asfalt vrijgekomen bij
. . . . . bestekspostnr. 134230
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt
. . . . .

14 Verwijderen funderingen en halfverhardingen.
. . . . .

141 Verwijderen funderingen.
. . . . .
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141170 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 15.000,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. fundering rijbaan, zie tekeningnr.
. . . . . 2025-0932
. . . . . Samenstelling en gradering: zie boringen

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.7. . . . Gemiddelde dikte 370 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekpostnr. 141180
. . . . .

141180 800499 Funderingsmateriaal vervoeren naar een inrichting. m3 5.550,00 V
. . . . . Betreft: Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting
. . . . . Vrijgekomen materialen volgens bestekpostnr. 141170
. . . . . Acceptiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . . Milieuhygienische kwaliteit indicatief conform
. . . . . BBK: uitgaande van bodemkwaliteitsklasse niet
. . . . . toepasbaar (indicatief)
. . . . .

142 Verwijderen halfverhardingen.
. . . . .

142120 800499 Verwijderen halfverharding. m2 520,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. kruisingen Schimmerterweg - Eykgraaf,
. . . . . Schimmerterweg - Holenweg, Schimmerterweg -
. . . . . Netelenstruikweg, Schimmerterweg - Veldweg,
. . . . . Schimmerterweg - Sijpenderweg, inrit Schimmerterweg
. . . . . nr. 1 en diverse zijwegen van de schimmerterweg, zie
. . . . . tekening 2025-0932
. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
. . . . . Gemiddelde dikte 500 mm
. . . . . Halfverharding: stol (uitgangspunt)
. . . . . Uitgaande van bodemkwaliteitsklasse:
. . . . . - voldoet aan niet toepasbaar (indicatief)
. . . . . Vervoeren volgens bestekspostnr. 142130
. . . . .

142130 800499 Halfverharding vervoeren naar een inrichting. m3 260,00 V
. . . . . Betreft: Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting
. . . . . Vrijgekomen materialen volgens bestekpostnr. 142120
. . . . . Uitgaande van bodemkwaliteitsklasse:
. . . . . - voldoet aan niet toepasbaar (indicatief)
. . . . .

15 Verwijderen terreininrichting e.d.
. . . . .

151 Straatmeubilair e.d.
. . . . .

1511 Zitbanken, afvalbakken, plantenbakken.
. . . . .

151150 630199 Verwijderen afvalbak. st 1,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. Schimmerterweg 15, zie tekeningnr.
. . . . . 2025-0932
. . . . . In het maaiveld
. . . . . Afvalbak bestaande uit afvalbak met beugel
. . . . . Incl. grondwerk
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

152 Diverse palen en hekken.
. . . . .

152320 721016 Verwijderen paal. st 3,00 V
. . . . . Situering: nabij kruising Schimmerterweg - Eykgraaf, zie
. . . . . tekeningnr. 2025-0932

1. . . . . Uit het maaiveld
.2. . . . Afsluitpaal van kunststof (VAP-paal), afmetingen ca. ø
. . . . . 140 mm, lengte ca. 1000 mm
. .1. . . Inclusief verwijderen fundatie van beton, afmetingen
. . . . . onbekend
. . .1. . Onstane gaten vullen met vrijgekomen grond
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .
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152330 721016 Verwijderen paal. st 1,00 V
. . . . . Situering: nabij kruising Schimmerterweg - Weg in de
. . . . . Seipen, zie tekeningnr. 2025-0932

1. . . . . Uit het maaiveld
.9. . . . Paal van metaal, afmetingen ca. ø 200 mm, lengte ca.
. . . . . 1500 mm
. .1. . . Inclusief verwijderen fundatie van beton, afmetingen
. . . . . onbekend
. . .1. . Onstane gaten vullen met vrijgekomen grond
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

152360 721020 Verwijderen poort. st 1,00 V
. . . . . Situering: nabij kruising Schimmerterweg -
. . . . . Kleingenhouterstraat, zie tekeningnr. 2025-0932

1. . . . . Uit het maaiveld
.1. . . . Draaipoort van staal
. .4. . . Inclusief verwijderen staander(s) en inclusief
. . . . . verwijderen funderingsbalk, hoogte staanders ca. 1 m,
. . . . . afmeitngen funderingsblak onbekend.
. . .1. . Onstane gaten vullen met vrijgekomen grond
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

153 Verwijderen betonnen elementen.
. . . . .

153110 630099 Verwijderen betonnen jumboblokken. st 3,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. kruising Schimmerterweg - Eykgraaf,
. . . . . kruising Schimmerterweg - Holenweg en kruising
. . . . . Schimmerterweg - Netelenstruikweg, zie tekeningnr.
. . . . . 2025-0932
. . . . . Jumboblokken afm. 450x900x340/490 mm
. . . . . Losstaand
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

16 Verwijderen wegbebakening.
. . . . .

161 Verwijderen bebording.
. . . . .

161110 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 1,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. kruising Schimmerterweg -
. . . . . Kleingenhouterstraat, zie tekening 2025-0932

1. . . . . Uit het maaiveld
. .1. . . Paal met vast grondkruis
. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . .9. . NBd bewegwijzering
. . . .1. Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 611150
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

161120 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 1,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. kruising Schimmerterweg -
. . . . . Kleingenhouterstraat, zie tekeing 2025-0932

1. . . . . Uit het maaiveld
. .1. . . Paal met vast grondkruis
. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . .9. . Verkeersspiegel
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .
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161130 321311 Verwijderen verkeersborden. st 48,00 V
. . . . . Situering: langs Schimmerterweg, zie tekening
. . . . . 2025-0932
. . .2. . Afmetingen volgens type I model:
. . . . . - A01-30-ZB st 1,00 I
. . . . . - A01-60-ZB st 6,00 I
. . . . . - A01-60-ZE st 3,00 I
. . . . . - B01 st 10,00 I
. . . . . - B07 st 6,00 I
. . . . . - G12A st 1,00 I
. . . . . - G12B st 1,00 I
. . . . . - H02-B st 1,00 I
. . . . . - J23 st 2,00 I
. . . . . - J37 st 1,00 I
. . . . . - J37-F st 2,00 I
. . . . . - L08 st 1,00 I
. . . . . - OB01 + OB503 st 2,00 I
. . . . . - OB55 st 4,00 I
. . . . . - SB01-1 st 3,00 I
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

161140 321311 Verwijderen verkeersborden. st 3,00 V
. . . . . Situering: langs Schimmerterweg, zie tekening
. . . . . 2025-0932
. . .2. . Afmetingen volgens type I model:
. . . . . - H01-B incl. portaal st 1,00 I
. . . . . - H01-C2 incl. portaal st 1,00 I
. . . . . - H02-C2 incl. portaal st 1,00 I
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

161150 321399 Verwijderen informatieborden, afvoeren inrichting. st 2,00 V
. . . . . Situering: langs Schimmerterweg, zie tekening
. . . . . 2025-0932
. . . . . Model:
. . . . . - Reclamebord "Kelmo-koi" st 1,00 I
. . . . . - Verwijzingsbord "Kelmond" st 1,00 I
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

161160 321312 Verwijderen verkeersbordpalen. st 14,00 V
. . . . . Situering: langs Schimmerterweg, zie tekening
. . . . . 2025-0932

4. . . . . Uit een bestrating
. .9. . . Verkeerszuil BB type 13 st 10,00 I
. . . . . Verkeerszuil BB type 21 st 4,00 I
. . . . . Paaltype en paallengte onbekend
. . . .9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

161170 321312 Verwijderen verkeersbordpalen. st 39,00 V
. . . . . Situering: langs Schimmerterweg, zie tekening
. . . . . 2025-0932

4. . . . . Uit een bestrating
. .9. . . Paaltype en paallengte onbekend
. . . .9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

161180 321399 Verwijderen informatieborden, depot. st 20,00 V
. . . . . Situering: langs Schimmerterweg, zie tekening
. . . . . 2025-0932
. . . . . Betreft: Diverse wandelpaden- en infoborden
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
. . . . . Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

18 Opschonen sloten.
. . . . .
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180010 221101 Opschonen watergang. m 1.460,00 V
. . . . . Situering: opschonen watergangen langs rijbaan, zie
. . . . . tekeningnr. 2023-1106

1. . . . . Hoeveelheid tot 1 m3/m
.2. . . . Verlagen waterstand toegestaan
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
. . .2. . Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2
. . . .1. Taludlengte tot 4 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . Uitgangspunt: 0,1 m3/m
. . . . . Uitgaande van bodemkwaliteitsklasse:
. . . . . - voldoet aan "industrie" (uitgangspunt, niet onderzocht)
. . . . . Inclusief stort- en acceptatiekosten.
. . . . .

180020 221101 Opschonen watergang. m 12,00 V
. . . . . Situering: opschonen watergangen nabij kruising
. . . . . Schimmerterweg - Weg in de Siepen, zie tekeningnr.
. . . . . 2025-1899

1. . . . . Hoeveelheid tot 1 m3/m
.2. . . . Verlagen waterstand toegestaan
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
. . .2. . Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2
. . . .1. Taludlengte tot 4 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . Uitgangspunt: 0,1 m3/m
. . . . . Uitgaande van bodemkwaliteitsklasse:
. . . . . - voldoet aan "landbouw / natuur" (uitgangspunt)
. . . . . Inclusief stort- en acceptatiekosten.
. . . . .
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2 Grondwerken.
. . . . .

20 Bijkomend werk grondwerken.
. . . . .

204 Proefsleuven.
. . . . .

204110 102101 Graven proefsleuf. st 10,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. locaties waar directie het nodig acht om
. . . . . proefsleuven te graven
. . . . . Op aanwijs van de directie
. . . . . Opbouw van de ondergrond: zie boorprofielen
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: tot 1,00 m

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.3. . . . Na het vaststellen van de ligging van kabels en
. . . . . leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
. . . . . terugbrengen
. .9. . . - Lengte proefsleuf tot 2,50 m.
. . . . .

204120 102101 Graven proefsleuf. st 10,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. locaties waar directie het nodig acht om
. . . . . proefsleuven te graven
. . . . . Op aanwijs van de directie
. . . . . Opbouw van de ondergrond: zie boorprofielen
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 1,00 m en meer

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.3. . . . Na het vaststellen van de ligging van kabels en
. . . . . leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
. . . . . terugbrengen
. .9. . . - Lengte proefsleuf tot 2,50 m.
. . . . .

204420 102199 Beschermen kabels en leidingen. EUR N
. . . . . Situering: binnen het gehele werk
. . . . . Betreft alle noodzakelijke maatregelen om kabels en
. . . . . leidingen tijdens uitvoering van de werkzaamheden te
. . . . . beschermen
. . . . . Bescherming conform de eisen van kabel- en
. . . . . leidingbeheerders
. . . . . Het handmatig graven van alle benodigde proefsleuven
. . . . . behoort tevens tot de werkzaamheden.
. . . . . Inclusief alle benodigde voorzieningen en
. . . . . werkzaamheden
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

204510 102199 Toepassen tijdelijke hulpconstructie k&l. EUR N
. . . . . Betreft: het treffen van voorzieningen t.b.v. het
. . . . . ondersteunen van kabels en leidingen tijdens
. . . . . grondwerkzaamheden
. . . . . De toe te passen hulpconstructie heeft een maximale
. . . . . overspanning van 6 m
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Wijze van uitvoering ter keuze van de aannemer na
. . . . . voorafgaande goedkeuring van de leidingbeheerder en
. . . . . directie
. . . . .

21 Grond ontgraven.
. . . . . Veiligheidsklasse: basis hygiëne
. . . . .

210 Grond ontgraven t.b.v. riolering.
. . . . .
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210110 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 345,00 V
. . . . . Situering: ongestempelde enkele rioolssleuf t.b.v. te
. . . . . verwijderen riolering, zie tekeningnr. 2025-1837 en
. . . . . 2025-1900
. . . . . Grondsoort: zie boorprofielen
. . . . . Taluds volgens artikel 24.05.06 deel 3

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .4. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m
. . .9. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem volgens artikel
. . . . . 24.05.02 deel 3 van dit bestek
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 223110
. . . . .

210120 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 235,00 V
. . . . . Situering: ongestempelde enkele rioolssleuf van streng
. . . . . t.b.v. te realiseren riolering, zie tekeningnr. 2025-1837
. . . . . en 2025-1900
. . . . . Grondsoort: zie boorprofielen
. . . . . Taluds volgens artikel 24.05.06 deel 3

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,10 m
. .8. . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 0,50 tot 1,90 m
. . .9. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem volgens artikel
. . . . . 24.05.02 deel 3 van dit bestek
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 223110
. . . . .

210440 240199 Grondwerk t.b.v. aanbrengen kolk. st 4,00 V
. . . . . Grondsoort: funderingsmateriaal en zand
. . . . . Afmetingen gat op de bodem aan alle zijden van de kolk
. . . . . minimaal 0,30 m ruimer dan de kolk
. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . . Funderingsmateriaal en zand naast het gat
. . . . . deponeren
. . . . . Na het aanbrengen van de kolk het gat aanvullen
. . . . . tot onderkant fundering met het uitkomende zand
. . . . . Het resterende gedeelte vullen met het uitkomend
. . . . . funderingsmateriaal
. . . . . De aanvulling verdichten
. . . . .

211 Grond ontgraven t.b.v. faunapassage.
. . . . .

211110 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 40,00 V
. . . . . Situering: ongestempelde enkele sleuf t.b.v.
. . . . . faunapassage
. . . . . Grondsoort: zie boorprofielen
. . . . . Taluds volgens artikel 24.05.06 deel 3

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de faunapassage rekening is gehouden
. . . . . met een grondverbetering van 0,10 m
. .8. . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,00 tot 1,50 m
. . .9. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem volgens artikel
. . . . . 24.05.02 deel 3 van dit bestek
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 223110
. . . . .

212 Grond ontgraven t.b.v. wegaanleg.
. . . . .
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212110 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 745,00 V
. . . . . Situering: cunet halfverhardingspad, zie tekeningnr.
. . . . . 2023-1106
. . . . . Grondsoort: zie boorprofielen

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekpostnr.
. . . . . 223110
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,20 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

212150 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 340,00 V
. . . . . Situering: cunet verbreding rijbaan tussen kruising
. . . . . Schimmerterweg - Kleingenhouterstraat en zijweg, zie
. . . . . tekeningnr. 2023-1106
. . . . . Grondsoort: zie boorprofielen

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekpostnr.
. . . . . 223110
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,30 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

214 Grond ontgraven t.b.v. diversen.
. . . . .

2141 Grond ontgraven sloten.
. . . . .

214110 220101 Grond ontgraven uit sloot. m3 165,00 V
. . . . . Situering: sloot t.h.v. langs rijbaan, zie tekeningnr.
. . . . . 2023-1106
. . . . . Grondsoort: zie boorprofielen

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekpostnr.
. . . . . 223110
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,15 m
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

2142 Grond ontgraven wadi's.
. . . . .

214220 220101 Grond ontgraven uit wadi. m3 2.040,00 V
. . . . . Situering: t.h.v. kruising Schimmerterweg -
. . . . . Kleingenhouterstraat en tussen Schimmerterweg nr. 17
. . . . . en kruising Schimmerterweg - Sijpenderweg, zie
. . . . . tekeningnr. 2023-1106
. . . . . Grondsoort: zie boorprofielen

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekpostnr.
. . . . . 223110
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 2
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

2143 Grond ontgraven keerwanden
. . . . .
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214310 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 2,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. L-keerwanden, zie tekeningnr. 2023-1106
. . . . . Grondsoort: zie boorprofielen

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekpostnr.
. . . . . 223110
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

22 Grond vervoeren.
. . . . .

223 Grond vervoeren naar depot.
. . . . .

223110 220201 Grond vervoeren. m3 3.912,00 V
. . . . . Grondsoort: zie ontgravingsposten grond

1. . . . . Grond vrijgekomen bij bestekspostnr.'s:
. . . . . 210110 - 345 m3
. . . . . 210120 - 235 m3
. . . . . 211110 - 40 m3
. . . . . 212110 - 745 m3
. . . . . 212150 - 340 m3
. . . . . 214110 - 165 m3
. . . . . 214220 - 2040 m3
. . . . . 214310 - 2 m3
.2. . . . Vervoeren naar: een depot volgens bestekpostnr. 240010
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling: zie herkomst grond
. . . . .

223120 800499 Vervallen.
. . . . .

23 Grond verwerken.
. . . . .

230 Grond verwerken t.b.v. riolering.
. . . . .

2301 Grondverbetering t.b.v. riolering.
. . . . .

230110 240111 Aanbrengen grondverbetering. m3 12,00 V
. . . . . Situering: onder kunststof en betonnen leidingen, zie
. . . . . tekeningnr. 2025-1838 en 2025-1900
.1. . . . Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, putten of
. . . . . duikers
. .1. . . Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,10 m
. . .1. . Zand m3 12,00 L
. . . .9. Verdichten, vervolgens het zandbed t.p.v. de te
. . . . . leggen buis over een dikte van ca. 20 mm losmaken
. . . . .

2303 Grond verwerken t.b.v. riolering.
. . . . .

230310 240122 Aanvullen sleuf. m3 350,00 V
. . . . . Situering: sleuven gegraven volgens
. . . . . bestekspostnr. 210110

4. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,50 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand m3 350,00 L
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

230320 240122 Aanvullen sleuf. m3 205,00 V
. . . . . Situering: sleuven gegraven volgens
. . . . . bestekspostnr. 210120

8. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 0,40 tot 1,80 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand m3 205,00 L
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

231 Grond verwerken t.b.v. faunapassage.
. . . . .



RAW0036-154337 Bladnr. 264e NOTA VAN INLICHTINGEN d.d. 01-10-2025
Reconstructie Schimmerterweg
Bestek, documentnr. 2025-BEK064-B-01 d.d. 21-08-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

231110 240111 Aanbrengen grondverbetering. m3 3,00 V
. . . . . Situering: onder stalen leidingen
.9. . . . Aanvullen tot onderkant faunapassage
. .1. . . Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,10 m
. . .1. . Zand m3 3,00 L
. . . .9. Verdichten, vervolgens het zandbed t.p.v. de te
. . . . . leggen buis over een dikte van ca. 20 mm losmaken
. . . . .

231310 240122 Aanvullen sleuf. m3 27,00 V
. . . . . Situering: sleuven gegraven volgens
. . . . . bestekspostnr. 211110

8. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,00 tot 1,50 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand m3 27,00 L
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

234 Grond verwerken t.b.v. diversen.
. . . . .

234110 220301 Grond verwerken in terreinophoging. m3 125,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. vervallen rijbaan tussen kruising
. . . . . Schimmerterweg - Kleingenhouterstraat en zijweg, zie
. . . . . tekeningnr. 2023-1106
. . . . . Grondsoort: grond vrijgekomen in het werk en vervoerd m3 125,00 I
. . . . . volgens bestekpostnr. 243050

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,42 m
. . .2. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

234120 220302 Grond verwerken in bekleding. m3 30,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. bermen tussen kruising
. . . . . Schimmerterweg - Kleingenhouterstraat en zijweg, zie
. . . . . tekeningnr. 2023-1106
. . . . . Grondsoort: bovengrond vrijgekomen in het werk en m3 30,00 I
. . . . . vervoerd volgens bestekspostnr. 243050

1. . . . . Dikte 0,10 m
. . .2. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

2342 Grond verwerken in vervallen sloten.
. . . . .

234210 221121 Grond verwerken in watergang. m3 22,00 V
. . . . . Situering: Te dempen sloot, zie tekeningnr. 2025-1899
. . . . . Met grond vrijgekomen in het werk en vervoerd volgens m3 22,00 I
. . . . . bestekspostnr. 243050

2. . . . . Hoeveelheid van 1 tot 3 m3/m
. . .1. . Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 3,00 m
. . . .1. Zonder overhoogte
. . . . .1 De aanvulling verdichten
. . . . .

24 Werkzaamheden depots.
. . . . . Uit het werk vrijkomende grond en/of
. . . . . funderingsmateriaal afvoeren naar een
. . . . . depot. Hier zal de grond door of namens de
. . . . . opdrachtgever/aannemer chemisch en/of fysisch
. . . . . worden onderzocht d.m.v. het uitvoeren van een AP-04
. . . . . onderzoek.
. . . . . De kosten van voornoemde onderzoeken zijn voor
. . . . . rekening van de opdrachtnemer.
. . . . . Na onderzoek de grond afvoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening van de
. . . . . aannemer.
. . . . . Uitgaande van bodemkwaliteitsklasse:
. . . . . - voldoet aan "wonen"
. . . . .

240 Inrichten depot(s).
. . . . .



RAW0036-154337 Bladnr. 274e NOTA VAN INLICHTINGEN d.d. 01-10-2025
Reconstructie Schimmerterweg
Bestek, documentnr. 2025-BEK064-B-01 d.d. 21-08-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

240010 220299 Inrichten, instandhouden en verwijderen gronddepot EUR N
. . . . . Betreft: gronddepot t.b.v. grond vervoerd volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 223110
. . . . . Depot voorzien van onder- en bovenafdichting ter
. . . . . voorkoming van uitloging.
. . . . . Inclusief aanbrengen van bouwhek om het depot
. . . . . Depot ter beschikking te stellen door aannemer
. . . . . vanaf de startdatum tot en met zes maanden na
. . . . . oplevering.
. . . . . Eventueel benodigde vergunningen dienen door en
. . . . . voor rekening van de aannemer verzorgd te worden.
. . . . .

240030 220299 Vervallen.
. . . . .

240050 229999 Uitvoeren van een partij-keuring. st 1,00 N
. . . . . Betreft: grond
. . . . . Grondsoorten gescheiden houden
. . . . . Situering: grond opgeslagen in depot en die niet
. . . . . kan worden verwerkt in het terrein en afgevoerd
. . . . . moet worden naar een erkende verwerker. De grond
. . . . . die niet wordt hergebruikt in het werk dient
. . . . . onderzocht te worden middels een partijkeuring
. . . . . conform VKB-protocol 1001 (monsterneming grond).
. . . . . De veldwerkzaamheden en de analyses dienen door
. . . . . een daartoe gecertificeerd/geaccrediteerd
. . . . . bedrijf/laboratorium worden uitgevoerd.
. . . . . Het op te stellen partij-certificaat dient in
. . . . . drievoud aan de directie te worden verstrekt
. . . . . alvorens de grond wordt afgevoerd conform
. . . . . bestekspostnummers 243010.
. . . . .

240060 229999 Vervallen.
. . . . .

240110 220499 Melding bodemactiviteiten via het omgevingsloket van st 1,00 V
. . . . . het DSO = > 25 m3.
. . . . . Betreft: het melden van alle bodemactiviteiten, bij
. . . . . vrijgekomen grond met hoeveelheden > 25 m3 onder de
. . . . . interventiewaarde via het Omgevingsloket van het DSO
. . . . . (Digitaal Stelsel Omgevingswet), als gevolg van de
. . . . . invoering van de nieuwe omgevingswet.
. . . . . En waarbij de aannemer tevens de beschikking c.q.
. . . . . toegang krijgt of heeft over een bodemkwaliteitskaart en
. . . . . of andere informatiesystemen.
. . . . . Bodemactiviteiten: o.a. het graven in de bodem, saneren
. . . . . van de bodem, het opslaan van grond of baggerspecie
. . . . . en het toepassen van grond, bouwstoffen of
. . . . . baggerspecie etc..
. . . . . Alle hieruit voortvloeiende kosten en administratieve
. . . . . handelingen dienen in deze bestekspostnummer per
. . . . . melding te zijn inbegrepen.
. . . . . E.e.a. conform artikel 01.14.06 lid 06 uit deel 3 van het
. . . . . bestek.
. . . . .

240120 220499 Opstellen rapport/overzicht meldingen bodemactiviteiten. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen en aanleveren van een rapport c.q.
. . . . . overzicht inclusief bijlagen en een overzicht van alle
. . . . . hoeveelheden, zoals aangegeven conform artikel
. . . . . 01.14.06 lid 07 uit deel 3 van dit bestek, van alle
. . . . . uitgevoerde meldingen via het omgevingsloket volgens
. . . . . de bestekspostnr(s). 240110
. . . . . Het rapport dient in tweevoud uiterlijk 10 dagen na st 2,00 L
. . . . . voltooiing van het werk en vóór de 1e oplevering ter
. . . . . goedkeuring te zijn ingeleverd bij de directie. Bij het niet
. . . . . tijdig inleveren van het rapport c.q. overzicht inclusief
. . . . . bijlagen en hoeveelheden kan het werk niet worden
. . . . . opgeleverd. E.e.a. conform artikel 01.14.06 lid 08 uit
. . . . . deel 3 van het bestek.
. . . . .
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241 Grond verwerken in depot.
. . . . .

241010 220301 Grond verwerken in depot(s). m3 7.382,00 V
. . . . . Afmetingen depots op aanwijzing van de directie
. . . . . waarbij de materialen naar soort gescheiden
. . . . . blijven
. . . . . Grondsoort: zie herkomst grond
. . . . . Vervoerd volgens bestekspostnrs. 223110 en/of 723110

2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 3,00 m
. . .4. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

241030 800499 Vervallen.
. . . . .

242 Grond ontgraven uit depot.
. . . . .

242010 220102 Grond ontgraven uit ophoging. m3 7.382,00 V
. . . . . Situering: betreft gronddepot
. . . . . Grondsoort: zie herkomst grond
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m
. . . .4. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

242030 800499 Vervallen.
. . . . .

243 Grond vervoeren vanuit depot.
. . . . .

243010 220201 Grond vervoeren. m3 705,00 V
. . . . . Grondsoort: zie herkomst grond

1. . . . . Grond vrijgekomen bij bij diverse grondwerkzaamheden
. . . . . en vervoerd volgens bestekspostnr. 223110
.2. . . . Vervoeren naar: een inrichting
. . . . . Uitgaande van bodemkwaliteitsklasse:
. . . . . - voldoet aan "industrie"
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling: zie herkomst grond
. . . . .

243020 220201 Grond vervoeren. m3 6.500,00 V
. . . . . Grondsoort: zie herkomst grond

1. . . . . Grond vrijgekomen bij bij diverse grondwerkzaamheden
. . . . . en vervoerd volgens bestekspostnr. 223110
.2. . . . Vervoeren naar: een inrichting
. . . . . Uitgaande van bodemkwaliteitsklasse:
. . . . . - voldoet aan "landbouw natuur"
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling: zie herkomst grond
. . . . .

243030 220299 Vervallen.
. . . . .

243040 220299 Vervallen.
. . . . .

243050 220299 Zand vervoeren op het werk, hergebruik. m3 177,00 V
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie ontgravingsposten grond
. . . . . Zand hergebruiken
. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking volgens
. . . . . bestekpostnr(s):
. . . . . 234110 - 125 m3
. . . . . 234120 - 30 m3
. . . . . 234210 - 22 m3
. . . . .
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3 Rioleringswerken.
. . . . .

30 Bijkomend werk rioleringswerken.
. . . . .

302 Riool reinigen.
. . . . .

3022 Te verwijderen riool reinigen.
. . . . .

302220 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 104,00 V
. . . . . Situering: te verwijderen rioolleiding, zie bestekpostnr.
. . . . . 311130 en/of te verwijderen duiker, zie bestekspostnr.
. . . . . 311120
. . . . . Grootste putafstand: 35 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . Profielafmeting(en): 300 mm
. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens ton 2,18 I
. . . . . bestekspostnummer 302910
. . . . .

302230 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 27,00 V
. . . . . Situering: te verwijderen rioolleiding, zie bestekpostnr.
. . . . . 311140 en/of te vullen rioolleiding, zie bestekspostnr.
. . . . . 303220
. . . . . Grootste putafstand: 11 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . Profielafmeting(en): 300/450
. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens ton 0,74 I
. . . . . bestekspostnummer 302910
. . . . .

302260 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 26,00 V
. . . . . Situering: te verwijderen rioolleiding, zie bestekpostnr.
. . . . . 311330
. . . . . Grootste putafstand: 26 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.1. . . . Profielafmeting(en): 160
. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens ton 0,16 I
. . . . . bestekspostnummer 302910
. . . . .

3023 Te verwijderen put reinigen.
. . . . .

302320 257511 Rioolput reinigen. st 6,00 V
. . . . . Situering: te verwijderen putten, zie bestekspostnr.
. . . . . 312240 en/of te vullen putten, zie bestekspostnr. 303510
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: onbekend

1. . . . . Afmetingen putdeksel: rond 520 mm
.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem
. . .1. . Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
. . . .1. Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 6,30 I
. . . . . bestekspostnr. 302910
. . . . .

3029 Afvoeren vrijgekomen materialen.
. . . . .
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302910 257599 Afvoeren verontreiniging uit riolering. ton 9,20 V
. . . . . Betreft: het afvoeren van materialen vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr. 302220, 302230, 302250 en 302320 en
. . . . . zoals omschreven overeenkomstig artikel 01.17.60 lid
. . . . . 01 in deel 3 van dit bestek.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende
. . . . . inrichting
. . . . . Inclusief de stort- en acceptatiekosten
. . . . .

303 Vervallen riool vullen.
. . . . .

303220 250111 Vullen buitenwerking gestelde leiding. m 18,00 V
. . . . . Situering: bestaande riolering nabij te handhaven boom,
. . . . . zie tekeningnr. 2025-1837

1. . . . . Leiding vooraf reinigen volgens bestekspostnr. 302120
.1. . . . Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 304220
. .9. . . Betonbuis 300/450 mm m3 1,86 L
. . . . . Vullen met schuimbeton met volumieke massa van
. . . . . ca. 1200 kg/m3, gerekend met 0,1034 m3/m
. . .9. . Inclusief be- en/of ontluchting
. . . . .

303510 250199 Vullen putten met schuimbeton 1200 kg/m3. st 1,00 V
. . . . . Situering: vervallen blinde put nabij te handhaven boom,
. . . . . zie tekeningnr. 2025-1837
. . . . . Gerekend met put 1,00 x 1,00 m, h= 2,00 m, 2,4 m3/st
. . . . . Vullen met schuimbeton met een volumieke massa m3 2,40 L
. . . . . van ca. 1200 kg/m3
. . . . . Inclusief be- en/of ontluchting
. . . . .

304 Aanbrengen schildmuren.
. . . . .

304220 252821 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 4,00 V
. . . . . Situering: einden te vullen rioolleiding, zie
. . . . . bestekspostnr. 303220
. . . . . Metselwerk; metselstenen 210x100x50 mm (NEN-EN st 72,00 L
. . . . . 771-1)
. . . . . Categorie I, HD, gerekend met 18 stenen/st
. . . . . Metselspecie M15-1 (NEN 3835), keldermuren, st 0,08 L
. . . . . gerekend met 0,02 m3/st

1. . . . . Halfsteens schildmuur
.9. . . . Schildmuur 300/450 mm
. .3. . . Buitenzijde berapen
. . . . .

305 Aansluiting op bestaande riolering
. . . . .

305010 252699 Opsporen bestaande rioolleiding en bepalen EUR N
. . . . . aansluitwijze.
. . . . . Situering: Aan te sluiten rioolleiding PVC ø 315 mm op
. . . . . bestaande rioolleiding beton EI 300/450 mm, zie
. . . . . tekeningnr. 2025-1838
. . . . . Betreft:
. . . . . - Het opsporen van de bestaande rioolleiding beton EI
. . . . . 300/450 in het werk.
. . . . . - Het vaststellen van de ligging en de b.o.b.-hoogte van
. . . . . de bestaande leiding.
. . . . . - Het bepalen van de meest geschikte aansluithoogte
. . . . . en aansluitwijze in overleg met de directie.
. . . . . - Het uitwerken en voorleggen van een
. . . . . uitvoeringsvoorstel voor de aansluiting.
. . . . . Het realiseren van de aansluiting wordt verrekend via
. . . . . stelpost 951120.
. . . . . Opsporen bestaande rioolleiding en bepalen
. . . . . aansluitwijze alvorens het realiseren van de rioolleiding
. . . . . PVC ø 315.
. . . . .

31 Verwijderen rioleringsgedeelten.
. . . . .
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311 Verwijderen buizen.
. . . . .

311120 251101 Verwijderen betonbuis. m 9,00 V
. . . . . Situering: duiker ø 300 mm, zie tekeningnr. 2025-18399
. . . . . Buizen te reinigen volgens bestekspostnr. 302220

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .9. . . Standaardlengte buis onbekend
. . .9. . Type buisverbinding onbekend
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

311130 251101 Verwijderen betonbuis. m 95,00 V
. . . . . Situering: betonbuis ø 300 mm, zie tekeningnr.
. . . . . 2025-1837
. . . . . Buizen te reinigen volgens bestekspostnr. 302220

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .9. . . Standaardlengte buis onbekend
. . .9. . Type buisverbinding onbekend
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

311140 251101 Verwijderen betonbuis. m 9,00 V
. . . . . Situering: betonbuis ø EI 300/450, zie tekeningnr.
. . . . . 2025-1837
. . . . . Buizen te reinigen volgens bestekspostnr. 302230

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.4. . . . Eivormig profiel, afmetingen tot 400/600 mm
. .9. . . Standaardlengte buis onbekend
. . .9. . Type buisverbinding onbekend
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

311330 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 26,00 V
. . . . . Situering: PVC-buis ø 160 mm, zie tekeningnr.
. . . . . 2025-1837
. . . . . Incl. aanwezige hulpstukken
. . . . . Buizen te reinigen volgens bestekspostnr. 302260

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) 160 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

312 Verwijderen putranden, putten en kolken.
. . . . .

3121 Verwijderen putranden.
. . . . .

312120 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 4,00 V
. . . . . Situering: te verwijderen roosterput, zie tekeningnr.
. . . . . 2025-1837

1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
.1. . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

3122 Verwijderen putten.
. . . . .

312240 251121 Verwijderen put. st 5,00 V
. . . . . Situering: te verwijderen roosterput en/of blinde put, zie
. . . . . tekeningnr. 2025-1837

9. . . . . Put van metselwerk en/of beton
.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .4. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,5 tot 2,0 m2
. . .2. . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

32 Aanbrengen hoofdriool.
. . . . .
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320 Aanbrengen RWA betonbuizen en toebehoren.
. . . . .

320050 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 1,00 V
. . . . . Situering: RWA-riool t.p.v. kruising Weg in de Siepen -
. . . . . Sijpenderweg, zie tekeningnr. 2025-1900

1. . . . . Rond profiel, gewapend st 0,42 L
. .1.2. . Nominale middellijn 300 mm
. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis
. . . . . Gerekend is met een lengte van 2,40 m
. . . . .2 Type buisverbinding: rolverbinding
. . . . .

320070 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 1,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. aansluiting op metselwerk put
. . . . . resp. metselwerksparing

3. . . . . Passtuk, rond profiel gewapend st 1,00 L
. . . . . Spie-vlak en/of mof-vlak eind, lang 1,00 m
. .1.2. . Nominale middellijn 300 mm
. . . . .2 Type buisverbinding: rolverbinding
. . . . .

320450 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 19,20 V
. . . . . Situering: RWA-riool t.p.v. kruising Weg in de Siepen -
. . . . . Sijpenderweg, zie tekeningnr. 2025-1900

1. . . . . Rond profiel, gewapend st 8,00 L
. .1.8. . Nominale middellijn 700 mm
. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis
. . . . . Gerekend is met een lengte van 2,40 m
. . . . .2 Type buisverbinding: rolverbinding
. . . . .

320470 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 2,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. aansluiting op metselwerk put
. . . . . resp. metselwerksparing

3. . . . . Passtuk, rond profiel gewapend st 2,00 L
. . . . . Spie-vlak en/of mof-vlak eind, lang 1,00 m
. .1.8. . Nominale middellijn 700 mm
. . . . .2 Type buisverbinding: rolverbinding
. . . . .

320480 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 1,00 V
. . . . . Situering: RWA-riool t.p.v. kruising Weg in de Siepen -
. . . . . Sijpenderweg, zie tekeningnr. 2025-1900

3. . . . . Passtuk, rond profiel gewapend st 1,00 L
. . . . . Spie-spie en/of mof-spie eind, lang 1,00 m
. .1.8. . Nominale middellijn 700 mm
. . . . .2 Type buisverbinding: rolverbinding
. . . . .

320490 252105 Maken passtuk uit betonbuis. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het pasmaken van de volgens bestekspostnr.
. . . . . 320480 geleverde buis

2. . . . . Passtuk rond profiel, ongewapend
. .9.9. . Nominale middellijn 700 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

322 Aanbrengen PVC hoofdriool en toebehoren.
. . . . .

322210 252201 Aanbrengen PVC-buis m 56,00 V
. . . . . Situering: RWA hoofdriool, zie tekeningnr. 2025-1838

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 56,00 L
. . . . . kleur grijs
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . . Mof: aangetrompte mof
. . . . .
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322240 252201 Aanbrengen PVC-buis m 27,00 V
. . . . . Situering: RWA hoofdriool

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 27,00 L
. . . . . kleur grijs
. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . . Mof: aangetrompte mof
. . . . .

322430 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 V
. . . . . Situering: rioolleiding nabij Kleingenhouterstraat, zie
. . . . . tekeningnr. 2025-1838

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 T-stuk 90º, kleur st 1,00 L
. . . . . grijs
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

322530 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 V
. . . . . Situering: rioolleiding nabij Eykgraaf, zie tekeningnr.
. . . . . 2025-1838

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 T-stuk 90º, kleur st 1,00 L
. . . . . grijs
. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

36 Aanbrengen putten en toebehoren.
. . . . .

362 Prefab putten en toebehoren.
. . . . .

362020 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 4,00 V
. . . . . Situering: RWA putten, zie tekeningnr. 2025-1838 en
. . . . . 2025-1900

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 4,00 L
. . . . . afmetingen inwendig 1,00 x 1,00 m, hoog gemiddeld
. . . . . 1,10 m
. . . . . Put voorzien van de benodigde aansluitingen
. . . . . Hoogte / B.O.B. / diameter / materiaal /
. . . . . hoekverdraaiingen en eventuele sparingen van de
. . . . . aan te sluiten leidingen zijn te herleiden van de tekening
. . . . . Binnen- en buitenzijde berapen
. . . . . Berapen met hoogovencement
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel of indien nodig in het
. . . . . werk te maken stroomprofiel volgens bestekpostnr.
. . . . . 362510
. . . .2. Afdekplaat voorzien van een mangat afm. 0,60 x 0,60 m, st 4,00 L
. . . . . dikte 150 mm
. . . . .9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring of twee komponenten kit
. . . . .

3623 Instort- en inmetselmoffen.
. . . . .

362320 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 V
. . . . . Situering: in prefab putten t.p.v. haakse
. . . . . aansluiting

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 instortmof st 1,00 L
. . . . . ø 160 mm, fabrieksmatig instorten in betonwand
. . . . . prefab put
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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362350 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00 V
. . . . . Situering: in prefab putten t.p.v. haakse
. . . . . aansluiting

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 instortmof st 2,00 L
. . . . . ø 315 mm, fabrieksmatig instorten in betonwand
. . . . . prefab put
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

3627 Dichtzetten prefab sparingen met beton.
. . . . .

362720 252899 Dichtzetten prefab sparing met beton. st 1,00 V
. . . . . Situering: sparing in prefab putten t.b.v. PVC-instortmof
. . . . . ø160 mm
. . . . .

362721 421114 Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 1,00 I
. . . . . Wandopeningen rond in het werk in te storten
. . . . . element.
.1.1. . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer m2 1,00 L
. . . . .3 Toepassen centerpennen is niet toegestaan
. . . . .

362722 422102 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 8 mm. kg 6,43 I
. . . . . In het aanstortvlak aanbrengen d.m.v. een
. . . . . lijmverbinding in een geboord gat van 10 mm. st 16,00 I
. . . . . Gatdiepte 90 mm.

2. . . . . Betonstaalsoort B500B kg 6,43 L
. . . . .

362723 422201 Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten. kg 2,02 I
1. . . . . Betonstaalsoort: B500 kg 2,02 L

.1. . . . Type wapeningsnet: Kruisnet met langs en dwarsstaven

. . . . . van gelijke diameter

. .2. . . Gewicht wapeningsnet: klasse van 2 tot 4 kg/m2

. . . . .
362724 423114 Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel. m3 0,19 I

. . . . . Rond het in het werk in te storten element.
1. . . . . Beton van sterkteklasse C 20/25 m3 0,19 L

.3. . . . Milieuklasse: Vochtig

. . . . . Carbonatatie: niet van toepassing

. . . . . Dooizouten of chloriden: niet van toepassing

. . . . . Zeewater: niet van toepassing

. . . . . Vorst: niet van toepassing

. . . . . Agressieve omgeving: XA3

. .2. . . Consistentie: aardvochtig

. . .4. . CEM III/B LH HS min. 300 kg cement per m³ beton

. . . . .
365 Putranden.

. . . . .
3651 Aanbrengen putranden.

. . . . .
365130 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00 V

. . . . . Situering: t.b.v. putten volgens tekeningnr. 2025-1838 en

. . . . . 2025-1900

.3. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 2,00 L

. . . . . klasse C250 volgens NEN-EN 124 voor zwaar verkeer

. . . . . overeenkomstig model Aquagate P Basic type SR 24

. . . . . met mangat ø 0,52 m, randhoogte 0,24 m

. . . . . Deksel: Waaierdeksel dicht

. .9. . . Putrand op hoogte brengen met stellagen van

. . . . . steens metselwerk en stellen in metselspecie

. . . . . Metselstenen, gerekend met 3 stellagen

. . . . . Metselstenen: Categorie I, HD 210x100x50 mm st 180,00 L

. . . . . (NEN-EN 771-1)

. . . . . Metselspecie: M15-I (NEN 3835), keldermuren m3 0,30 L

. . . . . Binnenzijde berapen en glad opschuren

. . . . . Buitenzijde berapen

. . . . .
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365140 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00 V
. . . . . Situering: t.b.v. putten volgens tekeningnr. 2025-1838 en
. . . . . 2025-1900
.3. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 2,00 L
. . . . . klasse C250 volgens NEN-EN 124 voor zwaar verkeer
. . . . . overeenkomstig model Aquagate P Basic type SR 24
. . . . . met mangat ø 0,52 m, randhoogte 0,24 m
. . . . . Deksel: Roosterdeksel
. .9. . . Putrand op hoogte brengen met stellagen van
. . . . . steens metselwerk en stellen in metselspecie
. . . . . Metselstenen, gerekend met 3 stellagen
. . . . . Metselstenen: Categorie I, HD 210x100x50 mm st 180,00 L
. . . . . (NEN-EN 771-1)
. . . . . Metselspecie: M15-I (NEN 3835), keldermuren m3 0,30 L
. . . . . Binnenzijde berapen en glad opschuren
. . . . . Buitenzijde berapen
. . . . .

3652 Op hoogte brengen putranden.
. . . . .

365210 252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 1,00 V
. . . . . Situering: t.b.v. put in rijbaan t.p.v. kruising
. . . . . Schimmerterweg - Netelenstruikweg, volgens tekening
. . . . . 2023-1106
. . .9. . Putrand op hoogte brengen met stellagen van
. . . . . steens metselwerk en stellen in metselspecie
. . . . . Metselstenen, gerekend met 2 stellagen
. . . . . Metselstenen: Categorie I, HD 210x100x50 mm st 60,00 L
. . . . . (NEN-EN 771-1)
. . . . . Metselspecie: M15-I (NEN 3835), keldermuren m3 0,10 L
. . . . . Binnenzijde berapen en glad opschuren
. . . . . Buitenzijde berapen
. . . . .

37 Aanbrengen kolken.
. . . . .

371 Kolken.
. . . . .

371110 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 4,00 V
. . . . . Situering: kolken volgens tekening 2025-1838

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
.3. . . . Straatkolk, klasse C250 overeenkomstig model P-line st 4,00 L
. . . . . type S1300/80 GB1 met flexibele aansluiting voor
. . . . . kunststof buis ø 160 mm
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

375 Diversen.
. . . . .

375220 521101 Aanbrengen bestorting. ton 7,65 N
. . . . . Betreft: oppervlakte van ca. 17 m2
. . . . . Gerekend is met de waterstand N.A.P. (n.v.t.) m
. . . . . Waterbouwsteen: breuksteen 5-40 kg ton 7,65 L

9. . . . . Bestorting als bodem- en taludverdediging
.1. . . . Gemiddeld 450 kg/m2
. . . . . met een toegestane afwijking van 10 %
. .1. . . Aanbrengen in 1 laag
. . . . .9 In betonspecie aanbrengen, dikte 100 mm m3 1,70 L
. . . . .

38 Controle rioolleidingen.
. . . . .

380 Reinigen nieuwe riolen.
. . . . .
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380110 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 3,00 V
. . . . . Situering: nieuw aangebracht betonnen riool (voor
. . . . . inspectie)
. . . . . Grootste putafstand: 3 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . Profielafmeting(en): 300 mm
. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 302910
. . . . .

380130 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 20,00 V
. . . . . Situering: nieuw aangebracht betonnen riool (voor
. . . . . inspectie)
. . . . . Grootste putafstand: 20 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.4. . . . Profielafmeting(en): 700 mm
. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 302910
. . . . .

380150 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 56,00 V
. . . . . Situering: nieuw aangebracht kunststof riool (voor
. . . . . inspectie)
. . . . . Grootste putafstand: 21 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.1. . . . Profielafmeting(en): 160 mm
. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 302910
. . . . .

380160 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 27,00 V
. . . . . Situering: nieuw aangebracht kunststof riool (voor
. . . . . inspectie)
. . . . . Grootste putafstand: 19 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.1. . . . Profielafmeting(en): 315 mm
. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 302910
. . . . .

382 Video-opnamen.
. . . . .
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382110 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 3,00 V
. . . . . Situering: nieuw hoofdriool van beton
. . . . . Betreft: opleveringsinspectie
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand: 3 m

2. . . . . Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
. . . . . bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 300 mm
. . .9. . Putafstand volgens tekening
. . . .9. Kleurenopname
. . . . . Inspectie uitvoeren conform NEN -EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011
. . . . . Rapportage in SUF- bestand met fotos in digitaal format
. . . . . aanleveren op 2 afzonderlijke USB sticks of harde schijf
. . . . .9 Foto's maken vanaf monitor, van ieder
. . . . . geconstateerd schadebeeld 1 foto (kleurenfoto);
. . . . . met inbegrip van het samenstellen van rapportage
. . . . . en bestanden in het geldende standaard uitwisselings
. . . . . formaat voor rioolinspecties
. . . . .

382120 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 20,00 V
. . . . . Situering: nieuw hoofdriool van beton
. . . . . Betreft: opleveringsinspectie
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand: 20 m

2. . . . . Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
. . . . . bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 700 mm
. . .9. . Putafstand volgens tekening
. . . .9. Kleurenopname
. . . . . Inspectie uitvoeren conform NEN -EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011
. . . . . Rapportage in SUF- bestand met fotos in digitaal format
. . . . . aanleveren op 2 afzonderlijke USB sticks of harde schijf
. . . . .9 Foto's maken vanaf monitor, van ieder
. . . . . geconstateerd schadebeeld 1 foto (kleurenfoto);
. . . . . met inbegrip van het samenstellen van rapportage
. . . . . en bestanden in het geldende standaard uitwisselings
. . . . . formaat voor rioolinspecties
. . . . .

382150 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 83,00 V
. . . . . Situering: nieuw hoofdriool van kunststof
. . . . . Betreft: opleveringsinspectie
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand: 21 m

2. . . . . Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
. . . . . bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
.5. . . . Materiaal riool: kunststof, PVC
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 160, 315 mm
. . .9. . Putafstand volgens tekening
. . . .9. Kleurenopname
. . . . . Inspectie uitvoeren conform NEN -EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011
. . . . . Rapportage in SUF- bestand met fotos in digitaal format
. . . . . aanleveren op 2 afzonderlijke USB sticks of harde schijf
. . . . .9 Foto's maken vanaf monitor, van ieder
. . . . . geconstateerd schadebeeld 1 foto (kleurenfoto);
. . . . . met inbegrip van het samenstellen van rapportage
. . . . . en bestanden in het geldende standaard uitwisselings
. . . . . formaat voor rioolinspecties
. . . . .
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4 Verhardingen.
. . . . .

40 Funderingen.
. . . . .

404 Aanbrengen funderingen.
. . . . .

4041 Ongebonden funderingen aanbrengen vrijgekomen.
. . . . .

404130 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 2.480,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: fundering t.b.v. wandelpad

1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,10
. . . . . m
.7. . . . Menggranulaat ton 458,80 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

404140 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 670,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: fundering t.b.v. halfverharde inritten

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.7. . . . Menggranulaat ton 371,85 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

4043 Menggranulaat funderingen aanbrengen, 2,00 m en
breder.

. . . . .
404340 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 14.500,00 V

. . . . . steenmengsel.

. . . . . Situering: fundering
3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m

.7. . . . Menggranulaat ton 8.047,50 L

. .2. . . Sortering 0/31,5

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .
41 Aanbrengen kantopsluitingen.

. . . . . De bestekposten voor het aanbrengen van alle

. . . . . kantopsluitingen zijn inclusief het benodigde grondwerk

. . . . . en/of inkassen in fundering.

. . . . .
410 Geleide- en rijwielpadbanden e.d.

. . . . .
410110 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 70,00 V

. . . . . Situering: geleidebanden volgens tekeningnr. 2023-1106
9. . . . . In betonspecie aanbrengen op fundering en m3 2,45 L

. . . . . voorzien van steunrug van betonspecie

. .9. . . Profiel 50/200 x 250 mm te leveren volgens

. . . . . bestekspostnr. 410130

. . . . .
410130 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 72,00 V

.9. . . . Geleideband, profiel 50/200 x 250 mm st 72,00 L

. . . . . kleur: grijs

. . . .1. Werkende lengte 1 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
410190 831502 Pasmaken van betonbanden. st 4,00 V

2. . . . . D.m.v. zagen
.9.9. . . Geleideband 50/200 x 250 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

411 Trottoirbanden e.d.
. . . . .
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411310 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 65,00 V
. . . . . Situering: opsluitingen volgens tekeningnr. 2023-1106

9. . . . . In betonspecie aanbrengen op fundering en m3 3,12 L
. . . . . voorzien van steunrug van betonspecie
. .8. . . Profiel 115/225 x 240 mm te leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 411330 en 411340
. . . . .

411330 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 52,00 V
.8. . . . Profiel 115/225 x 240 mm st 52,00 L
. . . . . kleur: grijs
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

411340 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 20,00 V
.8. . . . Profiel 115/225 x 240 mm kleur: lichtgrijs st 20,00 I
. .9. . . Straal:
. . . . . R=1,00 m st 20,00 L
. . . .1. Werkende lengte 0,78 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

411390 831502 Pasmaken van betonbanden. st 12,00 V
2. . . . . D.m.v. zagen

.1.8. . . Trottoirband 115/225 x 240 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .
412 Opsluitbanden e.d.

. . . . .
4120 60 x 200 mm opsluitband aanbrengen.

. . . . .
412030 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 20,00 V

. . . . . Situering: opsluitingen nabij komingang Oensel,

. . . . . volgens tekeningnr. 2023-1106
9. . . . . In betonspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 0,60 L

. . . . . zien van steunrug van betonspecie

. .3. . . Profiel 60 x 200 mm te leveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 412050

. . . . .
412050 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 20,00 V

.3. . . . Profiel 60 x 200 mm st 20,00 L

. . . . . kleur: grijs

. . . .1. Werkende lengte 1 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
412090 831502 Pasmaken van betonbanden. st 1,00 V

2. . . . . D.m.v. zagen
.9.9. . . Opsluitband 60 x 200 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

4125 200 x 250 mm opsluitband aanbrengen.
. . . . .

412530 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 830,00 V
. . . . . Situering: opsluitingen volgens tekeningnr. 2023-1106

9. . . . . In betonspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 33,20 L
. . . . . zien van steunrug van betonspecie
. .9. . . Profiel 200 x 250 mm te leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 412550 t/m 412570
. . . . .

412550 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 690,00 V
.9. . . . Profiel 200 x 250 mm st 690,00 L
. . . . . kleur: grijs
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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412560 831610 Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 299,00 V
.9. . . . Profiel 200 x 250 mm
. . . . . kleur: grijs
. .9. . . Straal:
. . . . . R=0,50 m st 4,00 L
. . . . . R=1,00 m st 3,00 L
. . . . . R=3,00 m st 24,00 L
. . . . . R=4,00 m st 24,00 L
. . . . . R=5,00 m st 3,00 L
. . . . . R=6,00 m st 83,00 L
. . . . . R=7,00 m st 8,00 L
. . . . . R=8,00 m st 20,00 L
. . . . . R=10,00 m st 68,00 L
. . . . . R=12,00 m st 13,00 L
. . . . . R=15,00 m st 49,00 L
. . . .1. Werkende lengte 0,78 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

412570 831611 Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 35,00 V
9. . . . . Hoekstuk: 90º uitwendig resp. inwendig st 35,00 L

. . . . . kleur: grijs

. .9. . . Behorend bij profiel 200 x 250 mm

. . . .1. Werkende lengte 0,80 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
412580 831611 Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 37,00 V

9. . . . . Hoekstuk: 135º uitwendig resp. inwendig st 37,00 L
. . . . . kleur: grijs
. .9. . . Behorend bij profiel 200 x 250 mm
. . . .1. Werkende lengte 0,80 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

412590 831502 Pasmaken van betonbanden. st 280,00 V
2. . . . . D.m.v. zagen

.9.9. . . Opsluitband 200 x 250 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .
414 Kantlagen van stenen en tegels.

. . . . .
414310 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 170,00 V

. . . . . Situering: opsluitingen ter hoogte van rijbaan

. . . . . Schimmerterweg huisnummers 15 t/m 17, zie

. . . . . tekeningnr. 2023-1106
1.1. . . . Bestaand uit 1 streklaag

. .9. . . In betonspecie aanbrengen op fundering m3 0,89 L

. . . .4. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm st 810,00 L

. . . . . Kleur: rood

. . . . .
414320 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 170,00 V

. . . . . Situering: opsluitingen ter hoogte van rijbaan

. . . . . Schimmerterweg huisnummers 15 t/m 17, zie

. . . . . tekeningnr. 2023-1106
1.1. . . . Bestaand uit 1 streklaag

. .9. . . In betonspecie aanbrengen op fundering m3 0,89 L

. . . .4. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm st 810,00 L

. . . . . Kleur: antraciet

. . . . .
415 Molgoten.

. . . . .
4151 Molgoten van straatbakstenen kf.

. . . . .
415110 831303 Aanbrengen molgoot. m 60,00 V

. . . . . Situering: goten volgens tekeningnr. 2023-1106
2. . . . . Bestaand uit 5 streklagen

. .9. . . In betonspecie aanbrengen op fundering m3 2,31 L

. . . .9. Straatbakstenen keiformaat (normaal) kwaliteit A, st 1.560,00 L

. . . . . sortering A 4/12 kleur rood

. . . . .3 Afstrooien en invegen met zand (brekerzand)

. . . . .



RAW0036-154337 Bladnr. 414e NOTA VAN INLICHTINGEN d.d. 01-10-2025
Reconstructie Schimmerterweg
Bestek, documentnr. 2025-BEK064-B-01 d.d. 21-08-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

4153 Molgoten van betonstraatstenen kf.
. . . . .

415310 831303 Aanbrengen molgoot. m 18,00 V
. . . . . Situering: goten nabij kruising Schimmerterweg -
. . . . . Eykgraaf, volgens tekeningnr. 2023-1106

2. . . . . Bestaand uit 5 streklagen
. .9. . . In betonspecie aanbrengen op fundering m3 0,45 L
. . . .6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 432,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .3 Afstrooien en invegen met zand (brekerzand)
. . . . .

418 Scheidingsbanden e.d.
. . . . .

418110 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 26,00 V
. . . . . Situering: geleidebanden volgens tekeningnr. 2023-1106

9. . . . . In betonspecie aanbrengen op fundering en m3 0,91 L
. . . . . voorzien van steunrug van betonspecie
. .9. . . Profiel 220/440 x 250 mm te leveren volgens
. . . . . bestekspostnr. 418130 en 418140
. . . . .

418130 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 22,00 V
.9. . . . Scheidingsband, profiel 220/440 x 250 mm, middenstuk. st 22,00 L
. . . . . kleur: grijs
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

418140 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 4,00 V
.9. . . . Scheidingsband, profiel 220/440 x 250 mm, eindstuk. st 4,00 L
. . . . . kleur: grijs
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

418190 831502 Pasmaken van betonbanden. st 2,00 V
2. . . . . D.m.v. zagen

.9.9. . . Scheidingsband 220/440 x 250 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .
419 Opsluitbanden - in het werk gestort.

. . . . .

. . . . .
419110 820999 Aanbrengen gestorte betonstrook 300 x 300 mm. m 3.350,00 V

. . . . . Betreft: aanbrengen van in het werk gestorte betonstrook

. . . . . 300 x 300 mm zonder strek.

. . . . . Situering: opsluitingen volgens tekeningnr. 2023-1106

. . . . .
419111 820901 Aanbrengen betonnen trottoirband – in het werk gestort. m 3.350,00 I

9. . . . . Betonnen opsluitband:
. . . . . Betonstrook met profiel opsluitband 300 x 300 mm m3 301,50 I
. . . . . Voegen aanbrengen volgens bestekspostnr. 419112.
. . . . . Betonband aan de bermzijde voorzien van vellingkant 15
. . . . . mm x 15 mm.
. .1. . . Op een funderingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 404
. . .1. . Betonspecie:Milieuklasse XF4 m3 301,50 L
. . . . . Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
. . . . . Maximum korrelafmeting D(max): 31,5 mm
. . . . . Sterkteklasse C 35/45 (karakteristieke druksterkte
. . . . . conform NEN-EN 206+NEN 8005:2017)
. . . . . Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005:2017, ter
. . . . . keuze van de aannemer
. . . . . Luchtgehalte 3-5%
. . . . . Toe te passen hulpstof: luchtbelvormer.
. . . . .

419112 820402 Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 1.005,00 I
. . . . . Situering: Op de ingevolge bestekspostnr. 419111
. . . . . aangebracht beton.
.9. . . . Het betonspecie-oppervlak met een bezem afstrijken, in
. . . . . lengterichting.
. . . . .
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419113 820499 Aanbrengen nabehandelingsmiddel. m2 2.010,00 I
. . . . . Het gehele oppervlak en de zijkanten afdekken met een m2 2.010,00 I
. . . . . laag curing-compound, kleur grijs.
. . . . . Hoeveelheid: ca. 0,2 kg/m2 kg 402,00 L
. . . . .

419114 820701 Aanbrengen dwarsvoegen. m 402,00 I
. . . . . Situering: in het werk gestorte betonstrook 300 x 300
. . . . . mm aangebracht ingevolge bestekspostnr. 419111.

1. . . . . Niet verdeuvelde dwarsvoeg
. .9. . . Door middel van zagen
. . . . . Voegafstand 2,50 m
. . . . . Zaagbreedte 3 mm
. . . . . De voeg inzagen over een hoogte van ten minste 1/3 x
. . . . . hoogte van de aangebrachte bandprofiel.
. . . . .

419115 820701 Aanbrengen dwarsvoegen. m 13,40 I
. . . . . Situering: in het werk gestorte betonstrook 300 x 300
. . . . . mm aangebracht ingevolge bestekspostnr. 419111.

1. . . . . Niet verdeuvelde dwarsvoeg
. .9. . . Door middel van zagen
. . . . . Voegafstand 75,00 m
. . . . . Zaagbreedte 10 mm
. . . . . De voeg inzagen over de gehele hoogte van de
. . . . . aangebrachte bandprofiel.
. . . . .

42 Aanbrengen elementenverhardingen.
. . . . .

421 Straatlagen.
. . . . .

421110 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 1.330,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. elementenverhardingen
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
. . . . . hoogste 60 mm
.6. . . . Op een funderingslaag
. .3. . . Brekerzand m3 66,50 L
. . . . .

422 Bestratingen van straatbakstenen.
. . . . .

4220 Straatbakstenen dikformaat, hergebruik.
. . . . .

422050 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 35,00 V
. . . . . Situering: ter hoogte van/nabij inritten en kruispunten
. . . . . Schimmerterweg huisnummers 15 t/m 17, zie
. . . . . tekeningnr. 2023-1106

9. . . . . Straatbaksteen dikformaat vrijgekomen bij
. . . . . bestekspostnr. 124220 en/of te leveren volgens
. . . . . bestekspostnr. 422440
.2. . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
. .3. . . In keperverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

422060 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 80,00 V
. . . . . Situering: ter hoogte van/nabij inritten en kruispunten
. . . . . Schimmerterweg huisnummers 15 t/m 17, zie
. . . . . tekeningnr. 2023-1106

9. . . . . Straatbaksteen dikformaat vrijgekomen bij
. . . . . bestekspostnr. 124220 en/of te leveren volgens
. . . . . bestekspostnr. 422440
.3. . . . Totale breedte 3,00 m en meer
. .3. . . In keperverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

4221 Straatbakstenen keiformaat, leveren.
. . . . .
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422120 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 20,00 V
. . . . . Situering: ter hoogte van/nabij inritten en kruispunten, zie
. . . . . tekeningnr. 2023-1106

3. . . . . Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en st 940,00 L
. . . . . straatbaksteen zonder afstandhouders
. . . . . Formaat: standaard keiformaat, kwaliteit A, sortering A
. . . . . 4/12
. . . . . Kleur: rood
.2. . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
. .1. . . In halfsteensverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

422130 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 305,00 V
. . . . . Situering: ter hoogte van/nabij inritten en kruispunten, zie
. . . . . tekeningnr. 2023-1106

3. . . . . Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en st 14.335,00 L
. . . . . straatbaksteen zonder afstandhouders
. . . . . Formaat: standaard keiformaat, kwaliteit A, sortering A
. . . . . 4/12
. . . . . Kleur: rood
.3. . . . Totale breedte 3,00 m en meer
. .1. . . In halfsteensverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

4224 Leveren straatbakstenen
. . . . .

422440 831602 Leveren straatbakstenen. st 2.350,00 V
. . . . . Situering: zie bestekspostnr(s). 422050 en 422060
. .1. . . Straatbakstenen: standaard dikformaat, zichtvlak st 2.350,00 L
. . . . . voorzien van vellingkant kwaliteit A, sortering A 4/12
. . . . . Kleur: rood
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

423 Bestratingen van betonstraatstenen.
. . . . .

4231 Kf betonstraatstenen leveren.
. . . . .

423130 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 305,00 V
. . . . . Situering: ter hoogte van/nabij rijbaan Schimmerterweg
. . . . . huisnummers 15 t/m 17, zie tekeningnr. 2023-1106

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.6. . . . In elleboogverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen m 850,00 L
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 12.875,00 L
. . . . . Kleur: Engels rood, MBI excellent kleurcode 474 o.g.
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

423150 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 205,00 V
. . . . . Situering: ter hoogte van/nabij rijbaan Schimmerterweg
. . . . . huisnummers 15 t/m 17, zie tekeningnr. 2023-1106

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen st 564,00 L
. .1. . . Op straatlaag
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 9.225,00 L
. . . . . Kleur: Bruinzwart, MBI excellent kleurcode 284 o.g.
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .
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423160 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 100,00 V
. . . . . Situering: ter hoogte van/nabij inritten en kruispunten, zie
. . . . . tekeningnr. 2023-1106

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.4. . . . In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .1. . . Op straatlaag
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 4.500,00 L
. . . . . Kleur: Grijs, MBI excellent kleurcode 165 o.g.
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

423170 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 170,00 V
. . . . . Situering: ter hoogte van/nabij inritten en kruispunten, zie
. . . . . tekeningnr. 2023-1106

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.4. . . . In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .1. . . Op straatlaag
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 8.500,00 L
. . . . . Kleur: Grijs, MBI excellent kleurcode 165 o.g.
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

423180 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 45,00 V
. . . . . Situering: ter hoogte van/nabij komingang Adsteeg, zie
. . . . . tekeningnr. 2023-1106

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.7. . . . In blokverband
. .1. . . Op straatlaag
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 2.025,00 L
. . . . . Kleur: Grijs, MBI excellent kleurcode 165 o.g.
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

4234 Bijzondere toepassingen betonstraatstenen.
. . . . .

423450 831199 Aanbrengen strek betonstraatstenen 1 - 1 - 1. m 170,00 V
. . . . . Situering: ter hoogte van/nabij rijbaan Schimmertweg
. . . . . huisnummers 15 t/m 17, zie tekeningnr. 2023-1106
. . . . . In bestrating aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 423150
. . . . . Streklaag
. . . . . Onderbroken streep 1 - 1; breedte 0,10 m st 425,00 L
. . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte
. . . . . 80 mm
. . . . . Kleur: wit
. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

4236 Plateau van betonstraatstenen CROW publicatie 172
. . . . .

423610 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 30,00 V
. . . . . Situering: ter hoogte van/nabij plateau Schimmerterweg
. . . . . huisnummers 15 t/m 17, zie tekeningnr. 2023-1106

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.9. . . . In gecombineerd verband
. .9. . . Op straatlaag van gestabiliseerd zand
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 1.350,00 I
. . . . . Kleur:
. . . . . zwart (ca. 36%) st 485,00 L
. . . . . Wit (ca. 17%) st 230,00 L
. . . . . Grijs (ca. 47%) st 635,00 L
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

424 Bestratingen van natuursteenkeien.
. . . . .
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424140 831201 Aanbrengen sierbestrating. m2 70,00 V
. . . . . Situering: Situering: ter hoogte van/nabij kruising
. . . . . Schimmerterweg - Kleingenhouterstraat en kruising
. . . . . Schimmerterweg - Eerdshaag, zie tekeningnr. 2023-1106

1. . . . . Oppervlak: horizontaal of nagenoeg horizontaal In
. . . . . waaierverband
.9. . . . Op straatlaag van brekerzand
. . . . . De voegen vullen met voegvulling Geomix volgens
. . . . . bestekspostnr. 424190 breedte 8 mm
. . . .1. Natuursteen keien afmetingen ca. 100 x 100 x 100 mm m2 70,00 L
. . . . .

424190 300799 Aanbrengen voegvulling sierbestrating. m2 70,00 V
. . . . . Betreft: voegvulling t.b.v. natuursteenkeien
. . . . . Type: Geomix van Geobind / Gebr. Voets BV of ton 1,40 L
. . . . . daarmee overeenstemmend, gerekend met ca. 2 ton
. . . . . per 100 m2
. . . . . Voegbreedte: 8 mm
. . . . . Complete voeghoogte vullen met voegvulling.
. . . . . Eventueel voegen navullen met voegvulling.
. . . . . Voegvulling aanbrengen volgens voorschriften
. . . . . leverancier.
. . . . .

425 Betegelingen.
. . . . .

4251 Betontegels 60 mm dik.
. . . . .

425110 831113 Aanbrengen betontegels. m2 25,00 V
. . . . . Situering: ter hoogte van/nabij komingang Oensel, zie
. . . . . tekeningnr. 2023-1106

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .3. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 250,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70
. . . . . Kleur: grijs met normaal facet
. . . .3. Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 66,00 L
. . . . . kleur grijs met normaal facet
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

4254 Grasbetontegels.
. . . . .

425410 831113 Aanbrengen betontegels. m2 50,00 V
. . . . . Situering: kruising Holleweg - Schimmerterweg, zie
. . . . . tekeningnr. 2023-1106

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .9. . Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm met st 208,00 L
. . . . . grasgroei-openingen van 90 x 90 mm
. . . . . Verhouding beton : gras is 75 : 25
. . . . .9 Grasbetontegels invegen met bovengrond
. . . . . vrijgekomen uit het werk
. . . . .

425420 831113 Aanbrengen betontegels. m2 60,00 V
. . . . . Situering: kruising Eerdshaag - Schimmerterweg, zie
. . . . . tekeningnr. 2023-1106

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .9. . Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm met st 250,00 L
. . . . . grasgroei-openingen van 90 x 90 mm
. . . . . Verhouding beton : gras is 75 : 25
. . . . .9 Grasbetontegels invegen met bovengrond
. . . . . vrijgekomen uit het werk
. . . . .

43 Aanbrengen asfaltverhardingen.
. . . . .

433 Aanbrengen kleeflagen.
. . . . .
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433110 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 21.970,00 V
. . . . . Situering: tussen asfaltlagen

1. . . . . Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type O ton 6,59 L
.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

435 Aanbrengen asfaltverharding.
. . . . .

4351 Onderlaag, 1 laag.
. . . . .

435180 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 1.855,00 V
. . . . . Situering: t.h.v. rijbaan, zie tekeningnr. 2023-1106
. . . . . Totaal 10585 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 1.855,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 70 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag
. . . . .

4353 Tussenlaag.
. . . . .

435380 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 1.060,00 V
. . . . . Situering: t.h.v. rijbaan, zie tekeningnr. 2023-1106
. . . . . Totaal 10585 m2

2. . . . . Asfalt: AC 16 bin ton 1.060,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .4. . Totale laagdikte 40 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag
. . . . .

4356 Deklaag steenmastiekasfalt.
. . . . .

435650 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 930,00 V
. . . . . Situering: t.h.v. rijbaan, zie tekeningnr. 2023-1106
. . . . . Totaal 10585 m2

4. . . . . Asfalt: SMA-NL 11A ton 930,00 L
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . Laagdikte 35 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag
. . . . . Naden warm tegen warm aanbrengen
. . . . .

44 Aanbrengen oppervlakte behandelingen.
. . . . .

448 Fietspadcoating.
. . . . .

448120 814199 Aanbrengen van een duurzaam flexibel m2 6.095,00 V
. . . . . thermoplastische oppervlakbehandeling.
. . . . . Situering: fietssuggestiestrook, zie tekeningnr.
. . . . . 2023-1106
. . . . . Betreft: een kunststof epoxy polyurethaan
. . . . . gemodificeerde oppervlakbehandeling
. . . . . Type: Thermoflex®
. . . . . Leverancier: Possehl
. . . . . Situatie:ondergrond asfaltverharding van SMA-NL 11A
. . . . .

448121 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 6.095,00 I
. . . . . Betreft: schoonmaken te behandelen oppervlak

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .9. . . Losligend vuil afvegen en schoonblazen met perslucht
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .
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448122 814101 Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 6.095,00 I
. . . . . Situering: t.h.v. fietssuggestiestrook, zie tekeningnr.
. . . . . 2023-1106

9. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.9. . . . Hoeveelheid bindmiddel: gem. 2,5 tot 2,8 kg/m2
. . . . . Bindmiddel: 2-componenten blijvend flexibel
. . . . . thermoplastisch polyurethaan gemodificeerd epoxyhars
. . . . . rood gepigmenteerd type thermoflex® kg 17.066,00 L
. . . . . Vol en zat afstrooien gem. 10 tot 12 kg/m2
. . . . . Afdekmateriaal: Rode JFF Porfier 2-3 mm ton 73,14 L
. . .1. . Losliggend afdekmateriaal van het behandelde
. . . . . wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten
. . . . . verwijderen
. . . . .

48 Halfverhardingen.
. . . . .

481120 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 2.100,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: voetpaden, zie tekeningnr. 2023-1106

1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,05
. . . . . m
.9. . . . Halfverharding: split ton 168,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .3. . . Sortering 8 - 16
. . . .9. Op een funderingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 404130
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

481130 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 670,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: inritten, zie tekeningnr. 2023-1106

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,05 m
.9. . . . Halfverharding: split ton 53,60 L
. . . . . Kleur: grijs
. .3. . . Sortering 8 - 16
. . . .9. Op een funderingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 404130
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .
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5 Groenvoorzieningen.
. . . . .

51 Grondbewerking.
. . . . .

511 Spitten, frezen.
. . . . .

511110 222105 Spitten of ploegen. are 1,80 V
. . . . . Situering: Ter plaatse van aan te brengen
. . . . . hagen, 1 m breed.

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . .5 Bewerkingsdiepte: 0,40 m
. . . . .

511140 222107 Frezen. are 365,00 V
. . . . . Situering: Ter plaatse van aan te brengen kruidenrijk
. . . . . grasland, extensief beheerd gras en hagen.

4. . . . . Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .2. Bewerkingsdiepte: 0,15 m
. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee
. . . . .

512 Egaliseren t.b.v. inzaaien bermen, terreinen e.d.
. . . . .

512110 221131 Egaliseren. are 365,00 V
. . . . . Situering: kruidenrijk grasland, extensief beheerd gras
. . . . . en hagen., zie tekeningnr. 2023-1106
. . . . . Grondsoort: bovengrond

4. . . . . Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer
. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .2. . Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .2. Toegestane positieve afwijking 0,03 m
. . . . .2 Toegestane negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .

52 Bemesten.
. . . . .

521110 510201 Bemesten terrein. are 1,80 V
. . . . . Situering: Ter plaatse van aan te brengen
. . . . . vakbeplanting, hagen, vaste planten en rozen.

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .4. . Aardachtige meststof uitgerijpte groencompost
. . . .8. Hoeveelheid: gemiddeld 3 m3 per 100 m2 m3 5,40 L
. . . . .4 Meststof onderwerken, bewerkingsdiepte 0,10 m
. . . . .

53 Leveren beplanting.
. . . . .

531110 515203 Leveren bomen. EUR N
2. . . . . Bomen voor landschappelijke of bosbouwkundige

. . . . . toepassing

.1. . . . Volgens plantlijst 2025-BEK064-PL-01, zie bijlage 12.

. .1. . . Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
531120 514203 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N

. . . . . Betreft: Leveren overig plantmateriaal in verband met

. . . . . laag BTW tarief.
1. . . . . Volgens plantlijst 2025-BEK064-PL-01, zie bijlage 12.

.1. . . . Leveren op de plaats van verwerking

. . . . .
54 Aanbrengen bomen.

. . . . .
544 Aanbrengen bomen.

. . . . .
544220 515299 Aanbrengen bomen met kluit, maat 16-18, 2 boompalen. st 2,00 V

. . . . . Situering: Volgens tekening en/of plantlijst

. . . . . Kwaliteit: Maat 16-18 M.dr.kl.

. . . . .
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544222 510303 Maken plantgat. st 2,00 I
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .9. . . Plantgat met een doorsnede van ten minste 3,00 m
. . .9. . Diepte: 0,80 m
. . . . . Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte
. . . . . van 0,05 m
. . . .1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
. . . . .

544223 515204 Planten bomen. st 2,00 I
. . . . . Betreft: Bomen met kluit
. . . . . In plantgaten
. . . . . Periode van planten : In plantseizoen.

2. . . . . Bomen met kluit st 2,00 I
.2. . . . In plantgaten
. .9. . . Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
. . . . . gedeponeerde grond gelijkmatig gemengd met 0,10 m3
. . . . . uitgerijpte groencompost per boom in de bovenste 0,50
. . . . . m.
. . . . . Uitgerijpte groencompost m3 0,20 L
. . .2. . Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
. . . . . terrein
. . . .9. De boomspiegel afwerken met een gietrand.
. . . . . Leverancier Greenmax o.g.
. . . . . Type: HDPE gietrand (productnr. AMGR225G) st 2,00 L
. . . . .9 Inclusief plantgarantie volgens hoofdstuk 570 en nazorg
. . . . . volgens hoofdstuk 571.
. . . . .

544224 515299 Aanbrengen boompalen en boombanden. st 4,00 I
. . . . . 2 palen per boom
. . . . . Boompaal niet verduurzaamd, kastanje st 4,00 L
. . . . . Lengte: 1,80 m
. . . . . Diameter: 80 - 90 mm
. . . . . Lengte van de palen boven maaiveld: 0,60 m
. . . . . Boomband: type Autogordel, breedte 50 mm. st 4,00 L
. . . . . Leverancier Greenmax o.g.
. . . . .

544230 515299 Aanbrengen bomen met kluit, maat 20-25, 2 boompalen. st 18,00 V
. . . . . Situering: Volgens tekening en/of plantlijst
. . . . . Kwaliteit: Maat 20-25 M.dr.kl.
. . . . .

544232 510303 Maken plantgat. st 18,00 I
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .9. . . Plantgat met een doorsnede van ten minste 3,00 m
. . .9. . Diepte: 0,80 m
. . . . . Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte
. . . . . van 0,05 m
. . . .1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
. . . . .

544233 515204 Planten bomen. st 18,00 I
. . . . . Betreft: Bomen met kluit
. . . . . In plantgaten
. . . . . Periode van planten : In plantseizoen.

2. . . . . Bomen met kluit st 18,00 I
.2. . . . In plantgaten
. .9. . . Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
. . . . . gedeponeerde grond gelijkmatig gemengd met 0,10 m3
. . . . . uitgerijpte groencompost per boom in de bovenste 0,50
. . . . . m.
. . . . . Uitgerijpte groencompost m3 1,80 L
. . .2. . Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
. . . . . terrein
. . . .9. De boomspiegel afwerken met een gietrand.
. . . . . Leverancier Greenmax o.g.
. . . . . Type: HDPE gietrand (productnr. AMGR225G) st 18,00 L
. . . . .9 Inclusief plantgarantie volgens hoofdstuk 570 en nazorg
. . . . . volgens hoofdstuk 571.
. . . . .
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544234 515299 Aanbrengen boompalen en boombanden. st 36,00 I
. . . . . 2 palen per boom
. . . . . Boompaal niet verduurzaamd, kastanje st 36,00 L
. . . . . Lengte: 1,80 m
. . . . . Diameter: 80 - 90 mm
. . . . . Lengte van de palen boven maaiveld: 0,60 m
. . . . . Boomband: type Autogordel, breedte 50 mm. st 36,00 L
. . . . . Leverancier Greenmax o.g.
. . . . .

55 Aanbrengen beplanting.
. . . . .

552 Aanbrengen hagen.
. . . . .

5527 Aanbrengen haagplantsoen, wortelgoed 6 st/m.
. . . . .

552710 514299 Aanbrengen haagplantsoen. st 1.008,00 V
. . . . . Situering: Volgens tekening en/of plantlijst
. . . . . Kwaliteit: Maat 80-100
. . . . .

552711 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 1.008,00 I
9. . . . . Haagplantsoen, wortelgoed

. . . . .
552712 510304 Maken plantsleuf. m 168,00 I

.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .2. . . Breedte plantsleuf: 0,40 m

. . .2. . Diepte plantsleuf: 0,40 m

. . . .1.1 Vrijgekomen grond naast de plantsleuf deponeren

. . . . .
552713 514208 Planten van haagplantsoen. st 1.008,00 I

. . . . . Plantmateriaal: Volgens plantlijst st 1.008,00 I

.2. . . . 2-rijig, totaal 6,0 st/m

. .1. . . In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 511110

. . .1. . Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf

. . . . . gedeponeerde grond

. . . .2. Overblijvende grond spreiden over het naastliggende

. . . . . terrein

. . . . .9 Inclusief plantgarantie volgens hoofdstuk 570 en nazorg

. . . . . volgens hoofdstuk 573.

. . . . .
5529 Tijdelijke afrastering t.b.v. haag.

. . . . .
552910 103199 Aanbrengen tijdelijke afrastering. m 168,00 V

. . . . . Situering: ter ondersteuning van de hagen.

. . . . . Betreft: haag volgens bestekspostnr. 552710

. . . . .
552911 103101 Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 69,00 I

. . . . . Op de begin-, en eindpunten 1 schoorpaal

. . . . . aanbrengen. Op de hoekpunten en om de 12,50 meter

. . . . . in rechtstanden een dubbele schoor aanbrengen.
9. . . . . Paal van Kastanjehout ø 80 mm, lengte 2,00 m, aan een st 69,00 L

. . . . . zijde gepunt en aan een zijde gekruind

. .3. . . Paalafstand: 2,5 m h.o.h.

. . .2. . Hoogte paalkop boven maaiveld: 1 m

. . . .1. Palen te lood aanbrengen

. . . . .
552912 103101 Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 336,00 I

9. . . . . Hoekpalen van kastanje ø 100 mm, lengte 2,00 m, aan
. . . . . een zijde gepunt en aan een zijde gekruind
. . .2. . Hoogte paalkop boven maaiveld: 1 m
. . . .1. Palen te lood aanbrengen
. . . . .

552913 103199 Aanbrengen spandraad. m 336,00 I
. . . . . 2 spandraad; boven en midden. Gladde draad, ø 3,4 m 336,00 L
. . . . . mm, thermisch verzinkt, aanbrengen 0,05 m onder
. . . . . paalkop.
. . . . . Incl. leveren krammen 3,5 x 40 mm.
. . . . .

56 Inzaaien kruidenmengsel.
. . . . .
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563 Inzaaien kruidenmengsel.
. . . . .

563110 512101 Zaaien. are 363,20 V
. . . . . Situering: Volgens tekening en/of plantlijst
. . . . . Betreft: kruidenmengsel

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
. . . . . mm
. . .9. . Zaadmengsel ten behoeve van kruidenmengsel
. . . . . Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2 kg 54,48 L
. . . . . Mengsel GV-47 [Graslandflora], leverancier MediGran
. . . . . o.g.
. . . . . Samenstelling kruidenmengsel conform specificaties
. . . . . leverancier
. . . .3. De grond direct na het zaaien aandrukken
. . . . .

57 Plantgarantie en nazorg.
. . . . . 1 jaar
. . . . .

570 Plantgarantie.
. . . . .

570010 514299 Verstrekken van plantgarantie EUR N
. . . . . Betreft: plantgarantie voor het door de aannemer
. . . . . aangebrachte plantmateriaal conform dit bestek.
. . . . . Tijdsduur: 1 jaar
. . . . . - Plantgarantie conform paragraaf 51.54.01 van de
. . . . . standaard 2020 en paragraaf 51.44.03 en/of 51.54.01
. . . . . deel 3 van dit bestek.
. . . . . NB. Tot de plantgarantie van 1 jaar behoren onder
. . . . . andere de volgende werkzaamheden (zie bovenstaande
. . . . . bepalingen in deel 3):
. . . . . - Het jaarlijks inboeten van de beplanting, alle kosten
. . . . . hiervoor dienen te zijn inbegrepen in deze bestekspost.
. . . . . - Het naar eigen inzicht watergeven, alle kosten hiervoor
. . . . . dienen te zijn inbegrepen in deze bestekspost.
. . . . .

571 Nazorg bomen.
. . . . .

571110 515499 Controleren boompalen en boombanden. EUR N
. . . . . Totaal aantal bomen: 20 st.
. . . . . Betreft: 1 keer per jaar
. . . . . Boombanden zo nodig verruimen
. . . . . Boompaal(-palen) controleren op vervanging
. . . . . Boom en boompaal zonodig rechtzetten
. . . . . Stam van de boom vrijmaken van waterlot
. . . . . Kleine beschadigingen aan de boom bijwerken
. . . . . Vrijgekomen materialen wordt geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben. Vrijgekomen
. . . . . materialen afvoeren naar een inrichting. Materialen na
. . . . . verwerking herbruikbaar.
. . . . .

573 Nazorg hagen.
. . . . .

573110 514899 Beheersen onkruid - beplanting, hagen, kwaliteitniveau m 168,00 V
. . . . . B.
. . . . . Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet gedurende het
. . . . . hele jaar.
. . . . . Leeftijd van de beplanting: Tot ca. 3 jaar.
. . . . . Soort: divers.
. . . . . Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m.
. . . . . Kwaliteitsniveau B.
. . . . . Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting.
. . . . .
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573120 514427 Knippen van (blok)hagen. m2 840,00 V
. . . . . Plantsoort van de haag: Volgens plantlijst.

4. . . . . De zijkanten en de bovenkant van de haag incl.
. . . . . kopse kanten
.9. . . . Betreft: Haag
. .1. . . Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m
. . .2. . Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m
. . . .2. Aantal beurten: 2 per jaar
. . . . .9 Vrijgekomen materialen wordt geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben. Vrijgekomen
. . . . . materialen afvoeren naar een inrichting. Materialen na
. . . . . verwerking herbruikbaar.
. . . . .

577 Nazorg kruidenmengsel.
. . . . .

577310 514199 Maaien kruidenmengsel. are 726,40 V
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . .

577311 512501 Maaien bermen en taluds. are 726,40 I
. . . . . Situering:
. . . . . Betreft: kruidenmengsel
. .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
. . .2. . Aantal maaibeurten: 2
. . . . .9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 577312
. . . . .

577312 512506 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en are 726,40 I
. . . . . taluds.
. .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
. . .2. . Aantal maaibeurten: 2
. . . . .9 Vrijgekomen maaisel wordt geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben. Vrijgekomen
. . . . . maaisel gedurende 2 weken na maaien laten liggen,
. . . . . daarna afvoeren naar een inrichting.
. . . . . Materialen na verwerking herbruikbaar.
. . . . .
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6 Inrichting.
. . . . .

61 Wegbebakening.
. . . . .

611 Verkeersbordpalen.
. . . . .

611150 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 1,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. kruising Schimmerterweg -
. . . . . Kleingenhouterstraat, zie tekening 2023-1106

4. . . . . In een bestrating
.9. . . . Verkeersbordpaal incl. de daarop aanwezige borden
. . . . . vrijgekomen bij bestekspostnr(s). 161110
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

611210 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 23,00 V
. . . . . Situering: verkeersbordpalen volgens tekeningnr.
. . . . . 2023-1106

1. . . . . In het maaiveld
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast st 23,00 L
. . . . . kruis
. .2. . . Totale lengte 3,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

611220 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 2,00 V
. . . . . Situering: verkeersbordpalen volgens tekeningnr.
. . . . . 2023-1106

1. . . . . In het maaiveld
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast st 2,00 L
. . . . . kruis
. .3. . . Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

611230 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 2,00 V
. . . . . Situering: verkeersbordpalen volgens tekeningnr.
. . . . . 2023-1106

1. . . . . In het maaiveld
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast st 2,00 L
. . . . . kruis
. .4. . . Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

612 Verkeersborden.
. . . . .

612110 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 2,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: verkeersborden volgens tekeningnr.
. . . . . 2023-1106
. . . . . De borden bevestigen aan: volgens dit bestek aan
. . . . . te brengen verkeersbordpalen
. . .2. . Afmetingen volgens type I model A01-60-ZB st 2,00 L
. . . .9. Retroreflecterend klasse DG3
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

612120 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 1,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: verkeersborden volgens tekeningnr.
. . . . . 2023-1106
. . . . . De borden bevestigen aan: volgens dit bestek aan
. . . . . te brengen verkeersbordpalen
. . .2. . Afmetingen volgens type I model A2-60-ZE st 1,00 L
. . . .9. Retroreflecterend klasse DG3
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .
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612130 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 6,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: verkeersborden volgens tekeningnr.
. . . . . 2023-1106
. . . . . De borden bevestigen aan: volgens dit bestek aan
. . . . . te brengen verkeersbordpalen
. . .2. . Afmetingen volgens type I model B03 st 6,00 L
. . . .9. Retroreflecterend klasse DG3
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

612140 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 4,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: verkeersborden volgens tekeningnr.
. . . . . 2023-1106
. . . . . De borden bevestigen aan: volgens dit bestek aan
. . . . . te brengen verkeersbordpalen
. . .2. . Afmetingen volgens type I model B04 st 4,00 L
. . . .9. Retroreflecterend klasse DG3
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

612150 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 2,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: verkeersborden volgens tekeningnr.
. . . . . 2023-1106
. . . . . De borden bevestigen aan: volgens dit bestek aan
. . . . . te brengen verkeersbordpalen
. . .2. . Afmetingen volgens type I model B05 st 2,00 L
. . . .9. Retroreflecterend klasse DG3
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

612160 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 7,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: verkeersborden volgens tekeningnr.
. . . . . 2023-1106
. . . . . De borden bevestigen aan: volgens dit bestek aan
. . . . . te brengen verkeersbordpalen
. . .2. . Afmetingen volgens type I model B06 st 7,00 L
. . . .9. Retroreflecterend klasse DG3
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

612170 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 2,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: verkeersborden volgens tekeningnr.
. . . . . 2023-1106
. . . . . De borden bevestigen aan: volgens dit bestek aan
. . . . . te brengen verkeersbordpalen
. . .2. . Afmetingen volgens type I model B07 st 2,00 L
. . . .9. Retroreflecterend klasse DG3
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

612180 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 2,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: verkeersborden volgens tekeningnr.
. . . . . 2023-1106
. . . . . De borden bevestigen aan: volgens dit bestek aan
. . . . . te brengen verkeersbordpalen
. . .2. . Afmetingen volgens type I model F05 st 2,00 L
. . . .9. Retroreflecterend klasse DG3
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .
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612190 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 2,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: verkeersborden volgens tekeningnr.
. . . . . 2023-1106
. . . . . De borden bevestigen aan: volgens dit bestek aan
. . . . . te brengen verkeersbordpalen
. . .2. . Afmetingen volgens type I model F06 st 2,00 L
. . . .9. Retroreflecterend klasse DG3
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

612200 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 2,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: verkeersborden volgens tekeningnr.
. . . . . 2023-1106
. . . . . De borden bevestigen aan: volgens dit bestek aan
. . . . . te brengen verkeersbordpalen en/of cortenstalen frame
. . . . . volgens bestekspostnr. 612240.
. . .2. . Afmetingen volgens type I model H01-A st 2,00 L
. . . .9. Retroreflecterend, klasse DG3
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

612210 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 2,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: verkeersborden volgens tekeningnr.
. . . . . 2023-1106
. . . . . De borden bevestigen aan: volgens dit bestek aan
. . . . . te brengen verkeersbordpalen en/of cortenstalen frame
. . . . . volgens bestekspostnr. 612240.
. . .2. . Afmetingen volgens type I model H02-A st 2,00 L
. . . .9. Retroreflecterend, klasse DG3
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

612220 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 1,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: verkeersborden volgens tekeningnr.
. . . . . 2023-1106
. . . . . De borden bevestigen aan: volgens dit bestek aan
. . . . . te brengen verkeersbordpalen
. . .2. . Afmetingen volgens type I model J17 st 1,00 L
. . . .9. Retroreflecterend klasse DG3
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

612230 321399 Aanbrengen vrijgekomen wandelpaden- en inforborden. st 20,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van vrijgekomen wandelpaden- st 20,00 I
. . . . . en infoborden volgens bestekspostnr. 161180
. . . . . Borden aanbrengen op de oorspronkelijke locaties
. . . . . Borden van diverse afmetingen en materialen
. . . . . Incl. grondwer
. . . . .
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612240 321399 Aanbrengen van een cortenstalen frame ten behoeve st 2,00 V
. . . . . van plaatsnaambord.
. . . . . Situering: nabij Kleingenhuterstraat, zie tekenignr.
. . . . . 2023-1106
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een cortenstalen frame ten
. . . . . behoeve van plaatsnaambord, inclusief grondwerk en
. . . . . montage, conform referentiebeeld.
. . . . . Het cortenstalen frame dient te worden uitgevoerd
. . . . . conform het bijgevoegde referentiebeeld (bijlage 11).
. . . . . Afmetingen frame: ca. 2,00 x 2,00 m
. . . . . Profielen vervaardigd uit cortenstaal (S355J0WP of st 2,00 L
. . . . . gelijkwaardig), minimaal 6 mm wanddikte.
. . . . . Afmetingen en detaillering overeenkomstig
. . . . . referentiebeeld.
. . . . . Het frame dient te worden voorzien van
. . . . . bevestigingspunten geschikt voor montage van
. . . . . standaard plaatsnaamborden.
. . . . . Grondwerk omvat het ontgraven van funderingsgaten,
. . . . . afvoer van vrijkomende grond en het aanvullen en
. . . . . verdichten met schoon zand/granulaat.
. . . . . Fundering: beton C25/30, vorstvrij aangebracht,
. . . . . afgestemd op maatvoering frame.
. . . . . Montage en verankering van het frame waterpas en
. . . . . haaks op de rijrichting.
. . . . . Inclusief grondwerk.
. . . . .

612250 321399 Leveren en aanbrengen van een hardhouten st 1,00 V
. . . . . informatiebord voor het Natuurtransferium.
. . . . . Situering: nabij Veldweg, zie tekenignr. 2023-1106 st 1,00 L
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van een hardhouten
. . . . . informatiebord voor het Natuurtransferium Aan de Meule,
. . . . . inclusief grondwerk en fundering.
. . . . . Het bord dient qua maatvoering aan te sluiten op het
. . . . . referentiebeeld volgens bijlage 12.
. . . . . Afmetingen bord: ca. 1,25 x 0,90 (B x H)
. . . . . Materiaal: hardhout
. . . . . Constructie: staanders van hardhout, minimaal 120 ×
. . . . . 120 mm, onderzijde afgeschuind tegen optrekkend
. . . . . vocht.
. . . . . Afwerking: glad geschaafd, randen afgerond, behandeld
. . . . . met beschermende olie- of beitslaag geschikt voor
. . . . . buitenopstelling.
. . . . . Informatiepaneel: vlak, weerbestendig uitgevoerd,
. . . . . voorzien van belettering/print conform referentiebeeld
. . . . . volgens bijlage 12.
. . . . . Montage: paneel degelijk bevestigd aan houten
. . . . . staanders met corrosiebestendige
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Fundering: beton C25/30, afgestemd op maatvoering
. . . . . bord en ondersteuningsconstructie.
. . . . . Bord dient waterpas, haaks en gebruiksklaar te worden
. . . . . opgeleverd.
. . . . . De uitvoering dient vandalismebestendig en
. . . . . onderhoudsarm te zijn.
. . . . . Inclusief grondwerk.
. . . . .

613 Verkeerszuilen.
. . . . .

613120 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 8,00 V
. . . . . Situering: t.h.v. wegversmalling, zie tekeningnr.
. . . . . 2023-1106

4. . . . . In een bestrating
.9. . . . Verkeerszuil BB21, incl. paal met vast kruis st 8,00 L
. . . .9. Verkeerszuil retroreflecterend klasse DG3
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

62 Wegmarkeringen.
. . . . .
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622 Thermoplastisch materiaal.
. . . . .

6220 Lijnmarkeringen breed 0,10 m.
. . . . .

622030 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 3.280,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Situering: t.h.v. rijbaan, zie tekeningnr. 2023-1106

3. . . . . Onderbroken streep 1 - 1
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 1.148,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7 kg/m2
. . . .1. Uitvoeringsvorm: type I
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

6223 Vlakmarkeringen.
. . . . .

622320 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 6,00 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: t.h.v. kruisingen, zie tekeningnr. 2023-1106

2. . . . . Dwarsmarkering: stopstreep enkel
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 42,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

622370 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 40,00 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: ter hoogte van/nabij plateaus en drempels, zie
. . . . . tekeningnr. 2023-1106

9. . . . . Plateau- en drempelmarkering
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 280,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

625 Verkeerstegels.
. . . . .

625010 831113 Aanbrengen betontegels. m2 15,00 V
. . . . . Situering: haaientandtegels nabij kruisingen, zie
. . . . . tekeningnr. 2023-1106

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
. . . .9. Haaientandtegels 500 x 500 x 95 mm met witte driehoek st 30,00 L
. . . . . Haaientandtegels 500 x 500 x 95 mm zonder witte st 30,00 L
. . . . . driehoek
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

63 Aanbrengen afrasteringen.
. . . . .

632 Systeem-afrasteringen.
. . . . .

632110 103199 Aanbrengen gaashekwerk m 280,00 V
. . . . . Situering: hekwerk tussen kruising Schimmerterweg -
. . . . . Sijpenderweg en komingang Oensel, zie tekeningnr.
. . . . . 2023-1106
. . . . . Fabricaat: Heras, o.g.
. . . . . Type: Orses OZ20
. . . . . of gelijkwaardig
. . . . . Hoogte: 2000 mm
. . . . . Uitvoering: poedercoating dennengroen, RAL 6009
. . . . .
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632111 103102 Aanbrengen stijlen ten behoeve van afrastering. st 95,00 I
. . . . . Situering: hekwerk tussen kruising Schimmerterweg -
. . . . . Sijpenderweg en komingang Oensel, zie tekeningnr.
. . . . . 2023-1106

9. . . . . Stalen stijl st 95,00 L
. . . . . Fabricaat: Heras, o.g.
. . . . . Type: Orses OZ20
. . . . . Profiel: buis Ø 60,3 mm
. . . . . Lengte: 2850 mm
. . . . . Materiaal: staal S235JRH conform EN 10219
. . . . . Oppervlaktebehandeling: volbad thermisch verzinkt
. . . . . conform EN ISO 1461
. . . . . Uitvoering: poedercoating dennengroen, RAL 6009
. . . . . (dikte 80 μm, buchholz hardheid 80 conform NEN-EN
. . . . . 15773)
. . . . . Bovenzijde stijl: aluminium kap
.1. . . . Schoorpaal van staal st 95,00 L
. .3. . . Stijlafstand: 3 m h.o.h.
. . .5. . Hoogte paalkop boven maaiveld: 2 m
. . . .1. Stijlen te lood aanbrengen
. . . . .9 Staander in grond geheid
. . . . . Diepte onder MV: 850 mm
. . . . .

632112 103199 Aanbrengen bovenbuis m 280,00 I
. . . . . Situering: hekwerk tussen kruising Schimmerterweg -
. . . . . Sijpenderweg en komingang Oensel, zie tekeningnr.
. . . . . 2023-1106
. . . . . 1 horizontale buis; boven m 280,00 L
. . . . . Fabricaat: Heras, o.g.
. . . . . Type: Orses OZ20
. . . . . Profiel: Ø 41,5 mm
. . . . . Materiaal: staal S235JRH conform EN 10219
. . . . . Oppervlaktebehandeling: volbad thermisch verzinkt
. . . . . conform EN ISO 1461
. . . . . Uitvoering: poedercoating dennengroen, RAL 6009
. . . . . (dikte 80 μm, buchholz hardheid 80 conform NEN-EN
. . . . . 15773)
. . . . .

632113 103104 Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering. m 280,00 I
. . . . . Situering: hekwerk tussen kruising Schimmerterweg -
. . . . . Sijpenderweg en komingang Oensel, zie tekeningnr.
. . . . . 2023-1106

2. . . . . Gaas: vierkant vlechtwerk (harmonica gaas) Fabricaat: m 280,00 L
. . . . . Heras, o.g.
. . . . . Type: Orses OZ20
. . . . . Maaswijdte: 50x50 mm
. . . . . Dikte: 3,0 mm
. . . . . Kleur: coating dennengroen, RAL 6009
. . . . . Per 3 mazen afknopen aan bovenbuis
.3. . . . Gaashoogte: 2,0 m
. . . . .

632120 103199 Aanbrengen houten hekwerk met 2 liggers, leveren. m 350,00 V
. . . . . Situering: hekwerk nabij kruising Schimmerterweg -
. . . . . Kleingenhouterstraat en tussen kruising
. . . . . Schimmerterweg - Kleingenhouterstraat en krusing
. . . . . Schimmerterweg - Holleweg, zie tekeningnr. 2023-1106
. . . . . Leveren en aanbrengen houten hekwerk met 2 liggers m 350,00 L
. . . . . type Robuust van de firma Rutjes of daarmee
. . . . . overeenstemmend.
. . . . . Staander van Noord Europees Grenen
. . . . . Afmetingen 2000 x 120 x 120 mm
. . . . . Hoogte 1,25 m
. . . . . H.o.h. afstand 3,0 m
. . . . . Ligger van Noord Europees Grenen
. . . . . Afmetingen 6000 x 45 x 95 mm
. . . . . Incl. leveren en aanbrengen benodigde hoek- en
. . . . . eindpalen
. . . . .
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64 Aanbrengen straatmeubilair e.d.
. . . . .

641 Zitbanken, afvalbakken e.d.
. . . . .

641110 102299 Aanbrengen zitbank leveren, type Houston 200 st 4,00 V
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . In een bestrating
. . . . . Zitbank: fabrikaat Jaap de Vries produkties, type st 4,00 L
. . . . . Houston 200 o.g.
. . . . . Incl. fundering
. . . . . Incl. grondwerk
. . . . .

643 Afzetpalen, hekken e.d.
. . . . .

643110 630199 Aanbrengen afzetpaal. st 9,00 V
. . . . . Situering: t.h.v. kruising Schimmerterweg - Eerdshaag,
. . . . . zie tekeningnr. 2023-1106
. . . . . In een bestrating
. . . . . Afzetpaal type Design met ring kop st 9,00 L
. . . . . Leverancier: Beschermdirect, o.g.
. . . . . Diameter paal ø 82 x 2,9 mm
. . . . . Bovengrondse hoogte 800 mm
. . . . . Totale hoogte 1300 mm
. . . . . Thermisch verzinkt
. . . . . Kleur: Antraciet ral 7016
. . . . . Afgewerkt met bolkop
. . . . . Incl. driekantslot met sleutel
. . . . . Incl. grondhuls
. . . . . Incl. fundering van beton
. . . . . Incl. grondwerk
. . . . .

643210 100099 Aanbrengen afzetpaal. st 3,00 V
. . . . . Situering: t.h.v. kruispunt Eerdshaag - Schimmerterweg,
. . . . . zie tekeningnr. 2023-1106
. . . . . In het maaiveld
. . . . . Afzetpaal: azobé hardhout, met diamantkop afm. st 3,00 L
. . . . . 145 x 145 mm lang 1400 mm voorzien van
. . . . . vellingkanten en 2 stuks verdiept aangebrachte
. . . . . reflecterende banden (rood-wit) model Velopa VAP
. . . . . diamant of daarmee overeenstemmend
. . . . . Incl. grondwerk
. . . . .

65 Aanbrengen keerwanden.
. . . . .

652010 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 12,00 V
. . . . . Situering: fundering t.b.v. L-keerwanden
. . . . . Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 90 mm en
. . . . . ten hoogste 110 mm
.9. . . . In een cunet gegraven volgens bestekspostnr. 214310
. .9. . . Gestabiliseerd zand (massaverhoudingen cement : m3 1,20 L
. . . . . zand is 1 : 10)
. . . . .
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653010 423503 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 15,00 V
. . . . . Situering: stuwen in nieuwe watergang, zie tekeningnr.
. . . . . 2023-1106

5. . . . . Type element: L-vormig hoog 1,00m, type 100LT1 m 15,00 L
. . . . . Voetlengte: 600 mm
. . . . . Breedte: 996 mm
. . . . . Hoogte 1000 mm
. . . . . Sterkteklasse (NEN-EN 206-1): C57/70.
. . . . . Milieuklasse(n) (NEN-EN 206-1+w05): XD/XF4
. . . . . Hijsvoorziening: 2 DEHA kogelkopankers.
. . . . . Veranderlijke belasting aan voetzijde: 15 ton aslast
. . . . . Wapening: staalkwaliteit FeB 500.
. . . . . Keerwanden voorzien van beschermend U profiel aan m 15,00 L
. . . . . de bovenkant, t.p.v. containers
. . . . . Berekend op kantelzekerheid, sterkte en wapening
. . . . . volgens bestekpostnr. 653020
. . . . . Incl. bijkomende voorzieningen
. . . . .

653020 420103 Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. vooraf EUR N
. . . . . vervaardigde betonelementen.

1. . . . . Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. vooraf
. . . . . vervaardigde betonelementen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 653010
.1. . . . Berekeningen in 2-voud en tekeningen in 2-voud aan de
. . . . . directie verstrekken 2 weken voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden aan de desbetreffende onderdelen.
. . . . .

67 Faunavoorzieningen.
. . . . .

671 Wildraster.
. . . . .

671110 103199 Aanbrengen wildraster, leveren. m 225,00 V
. . . . . Situering: faunaraster nabij kruising Schimmerterweg -
. . . . . Sijpenderweg, zie tekeningnr. 2023-1106
. . . . . Betreft: aanbrengen wildraster
. . . . .

671111 103101 Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 76,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen palen

1. . . . . Paal van hout: Robiniahout ø 100/120 mm, lang 1,80 m st 76,00 L
. .4. . . Paalafstand: 3 m h.o.h.
. . .2. . Hoogte paalkop boven maaiveld: 1 m
. . . .1. Palen te lood aanbrengen
. . . . .

671112 103101 Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 10,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen hoekpalen

9. . . . . Hoekpalen en/of eindpaal: van Robiniahout ø 120/140 st 10,00 L
. . . . . mm, lang 2,50 m, aan een zijde gepunt en aan een zijde
. . . . . gekruind
.1. . . . Schoorpaal van hout: Robiniahout ø 100/120 mm, lang st 10,00 L
. . . . . 1,80 m,
. . .2. . Hoogte paalkop boven maaiveld: 1 m
. . . .1. Palen te lood aanbrengen
. . . . .

671113 103103 Aanbrengen spandraad m 675,00 I
. . . . . Met inbegrip van draadspanners en (ring)krammen
.3. . . . 3 spandraden; boven, midden en onder verzinkte m 675,00 L
. . . . . spandraaden
. . . . . Boven: 0,95 m boven maaiveld
. . . . . Midden: 0,50 m boven maaiveld
. . . . . Onder: 0,05 m boven maaiveld
. . . . .
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671114 103104 Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering. m 225,00 I
. . . . . Betreft aanbrengen Kleinwildgaas

9. . . . . Kleinwildgaas met krimp en zink (95) + aluminium (5%) m 225,00 L
. . . . . coating
. . . . . afm. 150/25.4 x 50,8/2.05
.2. . . . Gaashoogte: 1,50 m
. .9. . . Het gaas 0,20 m ingraven en 0,30 m haaks omgezet
. . . . . naar de wildzijde
. . . . .

671115 103199 Aanbrengen amfibiegeleidewand m 225,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen amfibiegeleidewand
. . . . . Amfibiegeleidewand: HPDE-plaat m 225,00 L
. . . . . Afmetingen:
. . . . . - hoog 0,50 m
. . . . . - dikte: 2 mm
. . . . . 0,30 m boven maaiveld, 0,20 m ingraven
. . . . .

672 Poorten.
. . . . .

672010 639999 Leveren en aanbrengen onderhoudspoorten, breedte st 1,00 V
. . . . . 2,80 m.
. . . . . Betreft: het leveren een aanbrengen van eendelige poort
. . . . . van hout (2,80 meter)
. . . . . Situering: poort in faunaraster, zie tekeningnr. 2023-1106
. . . . . Douglas poort: st 1,00 L
. . . . . - hoogte: 1,00 meter
. . . . . - breedte: 2,80 meter doorrijdbreedte
. . . . . - planken: 3 verticale, 2 diagonale, 3 horizontale, 200
. . . . . mm breed en minimaal 30 mm dik
. . . . . Palen: st 2,00 L
. . . . . - Materiaal: eikenpaal met diamantkop (afgeschuind)
. . . . . - Afmetingen: 200x200 mm met een lengte van 2,25 m
. . . . . Hang- en sluitwerk uit gegalvaniseerd staal en door
. . . . . middel van duimverbinding
. . . . . Montage middels M8 slotbouten, ringen en borgmoeren.
. . . . . Palen in beton plaatsen: 0,125 m3 per paal, beton ter m3 0,25 L
. . . . . keuze aannemer,
. . . . . Incl. benodigd grondwerk
. . . . .

672020 639999 Leveren en aanbrengen onderhoudspoorten, breedte st 2,00 V
. . . . . 4,00 m.
. . . . . Betreft: het leveren een aanbrengen van eendelige poort
. . . . . van hout (4 meter)
. . . . . Situering: poort in faunaraster, zie tekeningnr. 2023-1106
. . . . . Douglas poort: st 2,00 L
. . . . . - hoogte: 1,00 meter
. . . . . - breedte: 4,00 meter doorrijdbreedte
. . . . . - planken: 3 verticale, 2 diagonale, 3 horizontale, 200
. . . . . mm breed en minimaal 30 mm dik
. . . . . Palen: st 4,00 L
. . . . . - Materiaal: eikenpaal met diamantkop (afgeschuind)
. . . . . - Afmetingen: 200x200 mm met een lengte van 2,25 m
. . . . . Hang- en sluitwerk uit gegalvaniseerd staal en door
. . . . . middel van duimverbinding
. . . . . Montage middels M8 slotbouten, ringen en borgmoeren.
. . . . . Palen in beton plaatsen: 0,125 m3 per paal, beton ter m3 0,50 L
. . . . . keuze aannemer,
. . . . . Incl. benodigd grondwerk
. . . . .
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672030 639999 Leveren en aanbrengen onderhoudspoorten, breedte st 3,00 V
. . . . . 5,00 m.
. . . . . Betreft: het leveren een aanbrengen van tweedelige
. . . . . poort van hout (5 meter)
. . . . . Situering: poort in faunaraster, zie tekeningnr. 2023-1106
. . . . . Douglas poort: st 3,00 L
. . . . . - hoogte: 1,00 meter
. . . . . - breedte: 5,00 meter doorrijdbreedte
. . . . . - planken: 3 verticale, 2 diagonale, 3 horizontale, 200
. . . . . mm breed en minimaal 30 mm dik
. . . . . Palen: st 6,00 L
. . . . . - Materiaal: eikenpaal met diamantkop (afgeschuind)
. . . . . - Afmetingen: 200x200 mm met een lengte van 2,25 m
. . . . . Hang- en sluitwerk uit gegalvaniseerd staal en door
. . . . . middel van duimverbinding
. . . . . Montage middels M8 slotbouten, ringen en borgmoeren.
. . . . . Palen in beton plaatsen: 0,125 m3 per paal, beton ter m3 0,75 L
. . . . . keuze aannemer,
. . . . . Incl. benodigd grondwerk
. . . . .

672040 639999 Leveren en aanbrengen onderhoudspoorten. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het leveren een aanbrengen van tweedelige
. . . . . poort van hout (5 meter)
. . . . . Situering: poort in faunaraster, zie tekeningnr. 2023-1106
. . . . . Douglas poort: st 1,00 L
. . . . . - hoogte: 1,90 meter
. . . . . - breedte: 5,00 meter doorrijdbreedte
. . . . . - planken: 3 verticale, 2 diagonale, 3 horizontale, 200
. . . . . mm breed en minimaal 30 mm dik
. . . . . Palen: st 2,00 L
. . . . . - Materiaal: eikenpaal met diamantkop (afgeschuind)
. . . . . - Afmetingen: 200x200 mm met een lengte van 3,00 m
. . . . . Hang- en sluitwerk uit gegalvaniseerd staal en door
. . . . . middel van duimverbinding
. . . . . Montage middels M8 slotbouten, ringen en borgmoeren.
. . . . . Palen in beton plaatsen: 0,125 m3 per paal, beton ter m3 0,25 L
. . . . . keuze aannemer,
. . . . . Incl. benodigd grondwerk
. . . . .

672050 639999 Leveren en aanbrengen onderhoudspoorten, breedte st 1,00 V
. . . . . 7,00 m.
. . . . . Betreft: het leveren een aanbrengen van tweedelige
. . . . . poort van hout (7 meter)
. . . . . Situering: poort in faunaraster, zie tekeningnr. 2023-1106
. . . . . Douglas poort: st 1,00 L
. . . . . - hoogte: 1,00 meter
. . . . . - breedte: 7,00 meter doorrijdbreedte
. . . . . - planken: 3 verticale, 2 diagonale, 3 horizontale, 200
. . . . . mm breed en minimaal 30 mm dik
. . . . . Palen: st 2,00 L
. . . . . - Materiaal: eikenpaal met diamantkop (afgeschuind)
. . . . . - Afmetingen: 200x200 mm met een lengte van 2,25 m
. . . . . Hang- en sluitwerk uit gegalvaniseerd staal en door
. . . . . middel van duimverbinding
. . . . . Montage middels M8 slotbouten, ringen en borgmoeren.
. . . . . Palen in beton plaatsen: 0,125 m3 per paal, beton ter m3 0,25 L
. . . . . keuze aannemer,
. . . . . Incl. benodigd grondwerk
. . . . .

673 Faunavoorziening.
. . . . .

673110 640499 Aanbrengen faunavoorziening, leveren. m 20,00 V
. . . . . Situering: faunavoorziening nabij kruising
. . . . . Schimmerterweg - Sijpenderweg, zie tekeningnr.
. . . . . 2023-1106
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een faunavoorziening.
. . . . . Grondwerk volgens hoofdstuk 21 en 23.
. . . . .
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673111 252399 Aanbrengen stalen buis. m 20,00 I
. . . . . Betreft faunapassage dassen.
. . . . . Stalen buis ø600. m 20,00 L
. . . . . Buis dient waterdicht te zijn.
. . . . . Buis vullen met gietbeton volgens bestekspost 673112
. . . . . Type verbinding: keuze aannemer
. . . . .

673112 423199 Aanbrengen beton in stalen buis. m3 1,00 I
. . . . . Betreft: het aanbrengen van beton in de stalen buis
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 673111
. . . . . Gietbeton C12/15 m3 1,00 L
. . . . . Hoogte vanaf onderkant buis 100 mm
. . . . .

673113 810199 Aanbrengen geogrid SS20-GD, leveren. m2 20,00 I
. . . . . Situering: tussen zand in zandbed en fundering t.p.v.
. . . . . faunapassage, zie tekeningnr. 2023-1106
. . . . . Geotextiel: Tensar geogrid SS20-GD m2 20,00 L
. . . . . Aanbrengen op zand in zandbed volgens bestekspostnr.
. . . . . 231110, voorafgaand aan het aanbrengen van de
. . . . . fundering volgens bestekspostnr. 404340
. . . . . Verbinding in lengterichting d.m.v. een overlap
. . . . . met een lengte van 0,10 m
. . . . . Verbinding in breedterichting d.m.v. een overlap
. . . . . met een lengte van 0,10 m
. . . . .
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7 Werkzaamheden t.b.v. Enexis.
. . . . .

71 Grond ontgraven.
. . . . .

712 Grond ontgraven t.b.v. wegaanleg.
. . . . .

712120 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 755,00 V
. . . . . Situering: cunet rijbaan tussen kruising
. . . . . Schimmerterweg - Kleingenhouterstraat en zijweg, zie
. . . . . tekeningnr. 2023-1106
. . . . . Grondsoort: zie boorprofielen

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekpostnr.
. . . . . 723110
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

712130 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 2.135,00 V
. . . . . Situering: cunet rijbaan tussen zijweg en kruising
. . . . . Schimmerterweg - Veldweg, zie tekeningnr. 2023-1106
. . . . . Grondsoort: zie boorprofielen

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekpostnr.
. . . . . 723110
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

712140 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 485,00 V
. . . . . Situering: cunet rijbaan tussen kruising
. . . . . Schimmerterweg - Eerdshaag en kruising
. . . . . Schimmerterweg - Kleingenhouterstraat, zie tekeningnr.
. . . . . 2023-1106
. . . . . Grondsoort: zie boorprofielen

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekpostnr.
. . . . . 723110
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

712160 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 95,00 V
. . . . . Situering: cunet t.p.v. nutstracé t.b.v. grondverbetering, zie
. . . . . tekeningnr. 2023-1106
. . . . . Grondsoort: zie boorprofielen

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekpostnr.
. . . . . 723110
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

72 Grond vervoeren.
. . . . .
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723110 220201 Grond vervoeren. m3 3.470,00 V
. . . . . Grondsoort: zie ontgravingsposten grond

1. . . . . Grond vrijgekomen bij bestekspostnr.'s:
. . . . . 712120 - 755 m3
. . . . . 712130 - 2135 m3
. . . . . 712140 - 485 m3
. . . . . 712160 - 95 m3
.2. . . . Vervoeren naar: een depot volgens bestekpostnr. 240010
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling: zie herkomst grond
. . . . .

73 Grond verwerken.
. . . . .

732 Grond verwerken t.b.v. nutstracé.
. . . . .

732210 240111 Aanbrengen grondverbetering. m3 95,00 V
. . . . . Situering: onder nutstracé
. . . . . Cunet gegraven volgens bestekspostnr. 712160
.9. . . . Aanvullen tot onderkant nutstracé
. .1. . . Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,05 m
. . .1. . Zand m3 95,00 L
. . . .9. Verdichten, vervolgens het zandbed t.p.v. de te
. . . . . leggen buis over een dikte van ca. 20 mm losmaken
. . . . .

732260 220399 Zand verwerken en verdichten dik 0,55 m. m2 6.435,00 V
. . . . . Situering: cunet rijbaan tussen kruising
. . . . . Schimmerterweg - Eerdshaag en kruising
. . . . . Schimmerterweg - Veldweg
. . . . . Betreft ophoging kabelbed, voorwaarden Enexis van
. . . . . toepassing.
. . . . . Rekening houden met beperkt belasten in
. . . . . uitvoeringsfase.
. . . . .

732261 220301 Grond verwerken in ophoging. m3 3.540,00 I
. . . . . Grondsoort: zand volgens artikel 22.06.03 van de m3 3.540,00 L
. . . . . Standaard RAW Bepalingen

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,55 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 732262
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

732262 220411 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 6.435,00 I
. . . . . Grondsoort: zie bestekspostnr. 732261

1. . . . . Oppervlakken: nagenoeg horizontaal
.9. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen wor-
. . . . . den gesteld is de totale aan te brengen laag
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard
. . . . .
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8 Beschikbaarstelling, directiebehoeften, diversen.
. . . . .

81 Inzetten personeel en materieel.
. . . . .

811110 100501 Inzetten van werknemer. uur 24,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra): grondwerker wegenbouw
. . . . .

811130 100501 Inzetten van werknemer. uur 24,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra): straatmaker II
. . . . .

811210 100501 Inzetten van werknemer. uur 24,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra): vakman GWW
. . . . .

812210 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 24,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
.1. . . . Wielgraafmachine
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

812220 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 24,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

7. . . . . Bakinhoud: ten minste 2 m3
.1. . . . Wielgraafmachine
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

812320 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 24,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Laadvermogen: ten minste 16 ton
.2. . . . Hydraulisch kipbaar
. . .1. . Euro V
. . . .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

812330 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 24,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Laadvermogen: ten minste 10 ton
.2. . . . Hydraulisch kipbaar
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . .1. . Euro V
. . . .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

816610 100501 Inzetten van werknemer. uur 24,00 V
. . . . . Tijdens werkdagen.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

9. . . . . Werknemers landelijk bevoegd verkeersregelaars
. . . . . (bevoegdheid afgegeven door het ministerie van
. . . . . verkeer en waterstaat).
. . . . .

82 Directiebehoeften.
. . . . .
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821110 101201 Gebruik van directieverblijf. EUR N
. . . . . Situering: op een door de aannemer in overleg met
. . . . . de directie te bepalen plaats.
. . . . . Normale invorderbare lasten zoals b.v. precario,
. . . . . waterschapslasten en straatbelasting worden geacht
. . . . . bij het bedrag voor het gebruik te zijn
. . . . . inbegrepen.
. . . . . Voor het aanbrengen en verwijderen van het
. . . . . directieverblijf en de parkeervoorzieningen en het
. . . . . aanleggen en aansluiten van alle benodigde kabels en
. . . . . leidingen zie de besteksposten voor het inrichten en het
. . . . . opruimen van het werkterrein, bestekspostnr(s). 910010
. . . . . en 910020

4. . . . . Het directieverblijf heeft een grootte van ten minste 30
. . . . . m2 en een kamer van ca. 18 m2 en een kamer van ca. 4
. . . . . m2
. . . . . Kantoorinrichting en inventaris: ter keuze van de
. . . . . aannemer
.1. . . . Het directieverblijf voorzien van een toilet en wasbak en
. . . . . aansluiten op de riolering
. .1. . . Het directieverblijf voorzien van een internetaansluiting:
. . . . . De aannemer dient een voor de directie
. . . . . toegankelijk beveiligd Wifi-netwerk ter
. . . . . beschikking te stellen. Het Wifi-netwerk dient
. . . . . verbinding te hebben met het internet (world wide
. . . . . web) up-en download snelheid minimaal 30 mb/sec.
. . .9. . De keet aan de buitenzijde voorzien van een
. . . . . afsluitbare publikatiekast afm. minimaal 0,50 x
. . . . . 1,00 m
. . . . .1 De aannemer draagt zorg voor het verstrekken van
. . . . . warme en koude dranken, het schoonhouden, het
. . . . . verwarmen en elektrisch verlichten, het nodige drink- en
. . . . . waswater, zeep en schone handdoeken
. . . . .

83 Reclamebord.
. . . . .

831110 101199 Plaatsen reclamebord st 1,00 V
. . . . . Situering: op nader aan te wijzen plaats
. . . . . Betreft :
. . . . . Constructie bestaande uit stalen steigerpijpen met
. . . . . de benodigde klemmen.
. . . . . - bordnr. 1 met tekst: "Project: Reconstructie st 1,00 L
. . . . . Schimmerterweg.",
. . . . . afmetingen bord: 0,4 x 4,0 m zwarte tekst op
. . . . . witte ondergrond, letterhoogte 150 mm,
. . . . . letterbreedte 15 mm.
. . . . . Materiaal: ter keuze van de aannemer
. . . . . - bordnr. 2 met tekst: "Opdrachtgever: Gemeente Beek" st 1,00 L
. . . . . en logo opdrachtgever volgens nader
. . . . . te verstrekken model.
. . . . . Afmetingen zie bordnr. 1
. . . . . - bordnr. 3 met tekst: "Planvoorbereiding: st 1,00 L
. . . . . Kragten" en logo directie.
. . . . . Opmaak bord, logo en lettertype etc. volgens
. . . . . nader te verstrekken model.
. . . . . Afmetingen zie bordnr. 1
. . . . . Het is de aannemer toegestaan voor zijn rekening
. . . . . reclame aan te brengen d.m.v. bordnr. 4 en 5,
. . . . . uitvoering conform bordnr. 1.
. . . . . Bordnr. 4 is dan voorzien van de tekst:
. . . . . "Aannemer:", en bordnr. 5 van de tekst:
. . . . . "Onderaannemer:".
. . . . . Volgorde van bevestigen: van boven naar beneden
. . . . . bordnr. 1, 2 en 3 en eventueel 4 en 5
. . . . . Bevestiging d.m.v. klemmen
. . . . . Bevestigingshoogte: onderkant onderste bord mi-
. . . . . nimaal 2,00 m boven maaiveld.
. . . . .
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831210 101199 Verwijderen reclamebord st 1,00 V
. . . . . Situering: zie bestekspost 831110
. . . . . Omschrijving bord: zie bestekspostnr. 831110
. . . . . Het bord incl. de constructie verwijderen op het
. . . . . einde van de onderhoudsperiode
. . . . .

85 Diversen.
. . . . .

851 Diverse maatregelen.
. . . . .

851000 101199 In kennis stellen aanwonenden. st 100,00 V
. . . . . Betreft: het in kennis stellen van de aanwonenden
. . . . . waar werkzaamheden verricht dienen te worden
. . . . . Betreft: het aantal stuks brieven dat de aannemer dient
. . . . . te versturen om aanwonende in kennis te
. . . . . stellen van de werkzaamheden.
. . . . . De kennisgeving op briefpapier van de aannemer
. . . . . opstellen. De aanspreekpersoon zoals genoemd in de
. . . . . kennisgeving dient gedurende het gehele werk (7 x 24
. . . . . uur) bereikbaar te zijn.
. . . . .

851010 639999 Maatregelen i.v.m. toegang percelen. EUR N
. . . . . Betreft: de kosten voor het gestelde in artikel 01.12.01
. . . . . van deel 3 voor het, gedurende de uitvoering van het
. . . . . werk, instandhouden van de toegang tot woningen en
. . . . . het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouw- werken,
. . . . . landerijen enz. (voor zover uitvoeringstechnisch
. . . . . mogelijk).
. . . . .

851020 639999 Kosten t.b.v. schoonhouden van de openbare wegen. EUR N
. . . . . Betreft: het schoonhouden van de openbare wegen
. . . . . welke door de aannemer worden gebruikt voor de
. . . . . aan- en afvoer van materieel en materiaal.
. . . . . Tijdstip: aan het einde van iedere werkdag;
. . . . . Indien noodzakelijk, op aanwijzing van de
. . . . . opdrachtgever / directie, diverse malen per dag.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting
. . . . .

851030 639999 Maatregelen i.v.m. afvalcontainers. EUR N
. . . . . Betreft: de kosten voor het gestelde in artikel 01.12.07
. . . . . van deel 3 voor het, gedurende de uitvoering van het
. . . . . werk, instandhouden van de bereikbaarheid van de
. . . . . reinigingsdienst.
. . . . .

851040 639999 Uitzetten van het werk. EUR N
. . . . . Uitzetten van het werk inclusief controle hoogtes en het
. . . . . instandhouden van de uitzetgegevens.
. . . . . Controle bestaande hoogtes en bepalen nieuw hoogtes.
. . . . . De aannemer dient bij het uitzetten er rekening mee te
. . . . . houden dat er aangesloten dient te worden op de
. . . . . bestaande situatie/hoogtes.
. . . . . Voordat gestart wordt met de werkzaamheden dient de
. . . . . aannemer de toezichthouder op de hoogte te
. . . . . stellen van de nieuwe hoogtes.
. . . . . Inclusief het maken van benodigde hulpberekenigen
. . . . . en tekeningen om de volledige werkzaamheden uit
. . . . . te zetten.
. . . . .

851050 102301 Communiceren met derden. EUR N
9. . . . . Coördinatieoverleg verkeer, tussen gemeentes,

. . . . . nevenaannemer en Ramudden.

. . .2. . Frequentie: 4-wekelijks

. . . . .
852 Zorgdragen bouwkundige vooropname.

. . . . .
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852020 100899 Zorgdragen bouwkundige vooropname. EUR N
. . . . . Betreft: Bouwkundige vooropname interieur en exterieur
. . . . . Situering: Alle opstallen in de nabijheid van het werk
. . . . . - Het uitvoeren van de bouwkundige vooropname
. . . . . van het interieur en het exterieur conform de BRL
. . . . . 5024
. . . . . - Restaurant 'Aan de Meule', Schimmerterweg 17
. . . . . - Molen, Schimmerterweg tegenover
. . . . . molenaarswoning en restaurant
. . . . . - Molenaarswoning, Schimmerterweg 15
. . . . . - Kleingenhouterstraat 1
. . . . . - Bouwkundige vooropname dient uitgevoerd te
. . . . . worden door een bij het NIVRE aangesloten expert
. . . . . - De eigenaar van het opstal dient vooraf schriftelijk
. . . . . op de hoogte te worden gesteld
. . . . . - De rapportage dient gedeponeerd te worden bij
. . . . . een notaris
. . . . . - De rapportage dient digitaal aangeleverd te worden
. . . . . aan de eigenaren en de opdrachtgever
. . . . . - Het betreft circa 50 opstallen
. . . . .

853 WION.
. . . . .

853010 102199 Uitvoeren van een WION- melding / KLIC melding EUR N
. . . . . In het kader van de Wet Informatie Ondergrondse
. . . . . Netten(WION) dient de opdrachtnemer voorafgaande
. . . . . aan de werkzaamheden voor zijn graafwerkzaamheden
. . . . . een melding in het kader van de WION te verrichten. Via
. . . . . het kadaster wordt de benodigde leiding informatie
. . . . . elektronisch toegezonden.
. . . . . De aannemer moet het kaartmateriaal digitaal op het
. . . . . werk hebben (mobile device).
. . . . .

853020 102399 Melding grondverzet EUR N
. . . . . In het kader van het toepassen van grond dient door de
. . . . . opdrachtnemer uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan
. . . . . het grondtransport een melding bij het 'Meldpunt
. . . . . Bodemkwaliteit' te worden verricht. Hierbij dient de
. . . . . herkomst- en
. . . . . toepassingslocatie van de grond te worden aangegeven
. . . . . en dient tevens een bewijsmiddel te worden
. . . . . overhandigd.
. . . . . Grondverzet vindt plaats op basis van de vigerende
. . . . . Bodemkwaliteitskaarten en Limburgse
. . . . . bodemkwaliteitskaart PFAS.
. . . . .

87 Revisie.
. . . . .

870010 230199 Inmeten en verwerken revisiegegevens, bovengronds EUR N
. . . . . Betreft: revisie bovengronds.
. . . . . Werkzaamheden betreffen:
. . . . . - Het vastleggen van de bovengrondse situatie na
. . . . . aanleg.
. . . . . - Revisiegegevens aanleveren voor alle genoemde
. . . . . onderdelen uit het gehele bestek.
. . . . . - E.e.a. conform paragraaf 01.30 van deel 3 van
. . . . . dit bestek.
. . . . . - Van bovengrondse voorziening niet nader
. . . . . gespecificeerd in deel 3 van dit bestek dient
. . . . . exacte ligging, afmeting, materiaal, aard en
. . . . . bestemming worden vermeld.
. . . . . - Gegevens te verstrekken op USB-stick.
. . . . .
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870020 230199 Inmeten en verwerken revisiegegevens, ondergronds EUR N
. . . . . Betreft: revisie ondergronds.
. . . . . Werkzaamheden betreffen:
. . . . . - Het vastleggen van de ondergrondse situatie na
. . . . . aanleg.
. . . . . - Revisiegegevens aanleveren voor alle genoemde
. . . . . onderdelen uit het gehele bestek.
. . . . . - E.e.a. conform paragraaf 01.30 van deel 3 van
. . . . . dit bestek.
. . . . . - Van ondergrondse voorziening niet nader
. . . . . gespecificeerd in deel 3 van dit bestek dient
. . . . . exacte ligging, afmeting, materiaal, aard en
. . . . . bestemming worden vermeld.
. . . . . - Gegevens te verstrekken op USB-stick.
. . . . .

870030 230199 Inmeten en verwerken revisiegegevens, ondergronds EUR N
. . . . . bestaand.
. . . . . Betreft: revisie ondergronds van de bestaande riolering
. . . . . volgens tekeningnr. 2025-1937
. . . . . Werkzaamheden betreffen:
. . . . . - Het vastleggen van de ondergrondse situatie.
. . . . . - Revisiegegevens aanleveren voor alle genoemde
. . . . . onderdelen uit de tekening.
. . . . . - E.e.a. conform paragraaf 01.30 van deel 3 van
. . . . . dit bestek.
. . . . . - Van ondergrondse voorziening niet nader
. . . . . gespecificeerd in deel 3 van dit bestek dient
. . . . . exacte ligging, afmeting, materiaal, aard en
. . . . . bestemming worden vermeld.
. . . . . - Gegevens te verstrekken op USB-stick.
. . . . .

89 Tijdelijke verkeersmaatregelen, bouwhekken, etc.
. . . . .

892 Bouwhekken.
. . . . .

892110 101501 Toepassen tijdelijke afrastering. EUR N
. . . . . Situering: langs openliggende sleuven t.p.v.
. . . . . faunapassage
. . . . . Betreft: het aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en
. . . . . verwijderen van bouwhekken

1. . . . . Totale lengte afrastering(en) ter keuze van de aannemer
.1. . . . Afrastering(en) ten behoeve van: afzetting van
. . . . . openliggende sleuven
. .2. . . Bouwhek met voet hoog ca. 2,00 m met gaas incl.
. . . . . fundering en bevestigingsmiddelen
. . . . .

893 Waarschuwingsborden.
. . . . .

893110 101199 Toepassen waarschuwingsborden. st 10,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. rioolsleuven
. . . . . Opschrift: "VERBODEN TOEGANG
. . . . . GEVAARLIJK WERKTERREIN"
. . . . . Zwarte tekst op gele ondergrond
. . . . . Letterhoogte 0,15 m
. . . . . Afmetingen bord minimaal 1,00 x 0,80 m
. . . . . Materiaal ter keuze van de aannemer
. . . . . Bevestigen op bouwhekken aangebracht volgens
. . . . . bestekpostnr. 892110
. . . . . Plaatsingshoogte: onderkant bord 1,20 m boven
. . . . . maaiveld
. . . . . Borden na gereedkomen werk verwijderen
. . . . .
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9 Staartposten
. . . . .

91 Eenmalige kosten
. . . . .

910010 101101 Inrichten van werkterrein. EUR N
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
. . . . . aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen
. . . . . en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en
. . . . . hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van
. . . . . de hierbij benodigde kabels en leidingen
. . . . . Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
. . . . . gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). 821110

1. . . . . Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein is
. . . . . gedurende de gehele duur van het werk ter beschikking
. . . . . en is aangegeven op tek.nr. 2023-1106
. . . . .

910020 101102 Opruimen van werkterrein. EUR N
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
. . . . . opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
. . . . . bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en
. . . . . loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de
. . . . . verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in
. . . . . de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein
.1. . . . Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke
. . . . . toestand brengen
. .1. . . Alle kabels en leidingen verwijderen
. . . . .

910040 101299 CAR-verzekering. EUR N
. . . . . Alle kosten t.b.v. CAR-verzekering
. . . . .

910050 101299 Aan- en afvoer. EUR N
. . . . . Alle kosten t.b.v. aan- en afvoer materieel
. . . . .

910060 101299 Faseringskosten. EUR N
. . . . . Alle kosten t.b.v. faseringskosten.
. . . . . Rekeninghoudend met de werkzaamheden aan het
. . . . . nutstracé door Enexis zoals omschreven in hoofdstuk 1
. . . . . paragraaf 05.
. . . . .

95 Stelposten
. . . . .

951110 100301 Stelpost EUR 10.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Door de directie op te dragen leveringen en
. . . . . werkzaamheden t.b.v. onvoorziene werkzaamheden
. . . . .

951120 100301 Stelpost EUR 15.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Door de directie op te dragen aanvullende
. . . . . werkzaamheden riolering.
. . . . .

951130 100301 Stelpost EUR 7.500,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Voor het leveren en aanbrengen houten trappen t.p.v.
. . . . . voetpad.
. . . . .

951160 100301 Stelpost EUR 10.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . tijdelijke maatregelen t.b.v. bereikbaarheid
. . . . . molen/restaurant.
. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen
01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals

laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna te noemen ‘de Standaard’
uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de
uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de
RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

01 01 13 Overige algemene bepalingen
06 Paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met: De voertaal (zowel in

woord als geschrift) tussen de opdrachtgever/directie en de leidinggevenden van
de aannemer moet Nederlands zijn.

07 Behoudens ter voorkoming van schade aan het werk, aan de eigendommen van de
opdrachtgever/wegbeheerder en/of aan die van derden, mag zonder uitdrukkelijke
toestemming of verlangen van de directie niet worden gewerkt van maandag tot en
met donderdag van 17.00 uur tot de volgende morgen 07.00 uur en van vrijdag
17.00 uur tot maandag 07.00 uur. Tenzij het bestek anders vermeld.
Onder werken wordt hierbij niet verstaan het instandhouden van de
verkeersmaatregelen, het bewaken van het werk, het bedienen van de middelen tot
het drooghouden van de bouwput en het nathouden van beton en daarnaast andere
eventueel noodzakelijke werkzaamheden.

08 Paragraaf 6 lid 13 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met:
Indien de gevolgen kosten verlagend zijn, worden deze ook verrekend.

10 Contactpersonen opdrachtnemer:
De opdrachtnemer dient voor de duur van de uitvoering van de opdracht één
contactpersoon aan te wijzen die volledig bevoegd is de opdrachtnemer te
vertegenwoordigen.

11 Alle door de aannemer te maken reproductie kosten zijn voor rekening van de
aannemer.

12 De directie houdt vier wekelijks een bouwbespreking met de aannemer, omtrent de
voorgang van het werk. Indien de directie deze bouwbespreking niet houdt, kan de
aannemer om het houden van de bespreking verzoeken. De directie zal aan dit
verzoek vervolg geven.

13 Tijdens de uitvoering van het werk moet de uitvoerder permanent (ook in avonduren
en weekenden) bereikbaar zijn voor de directie door middel van een
telecommunicatie-middel.

01 03 Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 01 Algemeen
04 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van

toepassing.
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01 04 03 Verrekening van wijzigingen in loonkosten
09 Op wijzigingen in loonkosten geschiedt geen verrekening;

het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard 2020 met betrekking tot
verrekening van wijzigingen in loonkosten is niet van toepassing.

01 04 04 Verrekening van wijzigingen in kosten van brandstofgroepen
09 Op wijzigingen in kosten van brandstofgroepen geschiedt geen verrekening; het

bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard 2020 met betrekking tot verrekening
van wijzigingen in kosten van brandstofgroepen is niet van toepassing.

01 04 05 Verrekening van wijzigingen in kosten van bouwstofgroepen
09 Op wijzigingen in kosten van bouwstofgroepen geschiedt geen verrekening; het

bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard 2020 met betrekking tot verrekening
van wijzigingen in kosten van bouwstofgroepen is niet van toepassing.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties

01 06 01 Meer- en minderwerk
04 In aanvulling op par. 35 van de U.A.V. meer- en minderwerk alleen gespecificeerd

en schriftelijk indienen bij de directie. Dit dient gespecificeerd te zijn naar
hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en
materiaal.

05 Indien meerwerk niet is gespecificeerd als aangegeven in lid 01 zal de directie dit
niet in behandeling nemen.

06 Alleen door de directie goedgekeurd meer- en minderwerk zal worden verrekend.
Indien de aannemer start met de uitvoering van werkzaamheden voordat hij
schriftelijke toestemming heeft ontvangen van de directie, komt het risico geheel
voor rekening van de aannemer.

01 06 03 Betalingsregeling: bestekswijzigingen
01 Declaraties ten behoeve van bestekswijzigingen dienen in 2-voud gedateerd en

ondertekend op door de opdrachtgever ter beschikking gestelde formulieren bij de
directie UAV te worden ingediend.

02 De declaraties dienen gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en prijzen per
eenheid onderverdeeld naar arbeid, materiaal en materieel.

03 De prijzen per eenheid voor arbeid, materiaal en materieel zijn gelijk aan de prijs
per eenheid uit de inschrijvingsstaat. Voor arbeid, materiaal en materieel waarvoor
geen prijs per eenheid uit de inschrijvingsstaat is te herleiden, zullen verrekend
worden tegen bedragen of prijzen die vóór de uitvoering van de bestekswijziging of,
indien hun aard dit belet, zo spoedig mogelijk tussen opdrachtgever en aannemer
worden overeengekomen.

04 De toe te passen percentages voor de toeslagen voor algemene kosten, winst &
risico zijn gelijk aan de uit de inschrijvingsstaat te herleiden percentages voor
algemene kosten, winst & risico

05 Uitvoeringskosten worden niet vergoed tenzij de bestekswijzigingen aantoonbaar
leiden tot verandering van uitvoeringskosten. Uitvoeringskosten worden in dat geval
tot ten hoogste aan de uit de inschrijvingsstaat te herleiden percentages voor
uitvoeringskosten vergoed.

06 Declaraties welke niet voldoen aan het gestelde in de leden 01 tot en met 05 zullen
niet door de directie UAV in behandeling worden genomen.

01 07 Zekerheidstelling
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01 07 01 Waarde en vorm van de zekerheidstelling
06 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet bij

de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe
door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

01 07 02 Model zekerheidstelling
01 De zekerheid dient te worden gesteld in de vorm van een bankgarantie conform het

in de Standaard 2020 opgenomen model.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek
01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard,

wordt verlangd.

01 09 Kabels en leidingen

01 09 02 Verplichtingen van de aannemer
03 Bij graafwerkzaamheden is de WION van toepassing.

(Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten en Netwerken).
04 In afwijking van artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard 2020 dient de aannemer

zich te allen tijde ten minste drie dagen voor de aanvang van het werk in verbinding
te stellen met het Kadaster inzake Kabel- en Leidingen Informatie Centrum (KLIC)
te weten http://www.kadaster.nl/klic/

05 Brandkranen, sifons afsluiters, putafdekkingen van riolen, gemalen en andere door
de directie aan te wijzen delen moeten steeds bereikbaar en bedienbaar blijven.

06 De aannemer is verantwoordelijk voor het realiseren van de tijdige (huis)aansluiting
van de voor opdrachtgever benodigde aansluitingen van bijvoorbeeld, Openbare
Verlichting, Verkeersregelinstallatie, pompen, waterleiding gasleiding binnen de
faseringen die in dit bestek zijn bepaald.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

01 10 02 Door de opdrachtgever aangevraagde vergunningen
01 De opdrachtgever heeft de volgende vergunningen aangevraagd c.q. meldingen

gepleegd t.b.v.:
- aanlegvergunning;
- kapvergunning;
- ontgrondingsvergunning;
- boswet;
- compensatie natuur- en landschapswaarden;
- aansluiting op riolering;
- lozing van (grond)water op gemeentelijke riolering/open water/sloot
- ontheffingen van het waterschap;
- verkeersbesluit(en);
- Toepassen van secundaire bouwstoffen;
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01 10 03 Door de aannemer aan te vragen vergunningen
01 De aannemer dient over de onderstaande vergunningen te beschikken of aan te

vragen of meldingen te doen:
- alle benodigde vergunningen in het kader van de PMV Limburg;
- toestemming te storten op eindverwerkingsinrichting;

02 De aannemer dient over de onderstaande vergunningen te beschikken of aan te
vragen of meldingen te doen:
- Voor het buiten de beperkingen gestelde gebruik van B-wegen moet de aannemer

ontheffingen aanvragen bij de betreffende wegbeheerder(s);
- Voor het aanvragen van eventuele tijdelijke parkeerverboden of het opheffen

daarvan;
- Voor het gebruik van wegen met transportmiddelen zwaarder dan de ter plaatse

toegestane voertuigsamenstelling, gewichten c.q. aslasten dient de aannemer
ontheffingen aan te vragen bij de betreffende wegbeheerder(s);

- Voor het toepassen van verkeersafzettingen op Provinciale wegen of wegen met
een grote verkeersintensieteit dient de aannemer ontheffingen aan te vragen bij de
betreffende wegbeheerder(s).

Eventuele kosten die verbonden zijn aan het verlenen van deze (tijdelijke)
ontheffingen zijn voor rekening van de aannemer.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen
01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de

aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- het leggen resp. verleggen van kabels en leidingen door de nutsbedrijven
- Verleggen van langskabel door Enexis, vanaf Eerdshaag tot aan Holleweg;
- Onderhoudswerkzaamheden in de breedste zin: verlichting, riolering, bomen,

(half)verhardingen, bermen, kabels- en leidingen e.d., in de openbare ruimte;
- Verwijderen en aanbrengen van lichtmasten door SPIE;
- Werkzaamheden Bekerbaan, in de gemeente Beekdaelen.

02 In afwijking van het gestelde in paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 2012 geschiedt de
coördinatie van in elkander grijpende werken door de aannemer.
Om de werkzaamheden tussen de aannemer en nevenaannemers te coördineren
zal de aannemer zo spoedig mogelijk na de gunning, en zoveel vaker als nodig,
een coördinatie-bespreking houden. De aannemer dient hierbij alle betrokken
partijen, na overleg met de directie, uit te nodigen.

03 Alle tijd en kosten die de aannemer maakt, c.q. moet maken in verband met deze
coördinatie om de werken goed te laten verlopen c.q. in elkander te laten grijpen
zijn voor rekening van de aannemer.
Ook eventuele voorbereidende gesprekken en vergaderingen die de aannemer in
het belang van het werk moet houden c.q. bijwonen behoren tot de verplichting van
de aannemer en worden geacht in de aanneemsom te zijn inbegrepen.

04 Binnen de gebieden waar de werkzaamheden uitgevoerd worden kunnen door
derden eveneens (onderhouds)werkzaamheden worden uitgevoerd. Mogelijk dat
hierdoor de planning van werkzaamheden moet worden gewijzigd of dat
werkzaamheden tijdelijk moeten worden opgeschort.
Het wijzigen in de planning of het tijdelijk opschorten van werkzaamheden geeft de
aannemer geen recht op verrekening.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer
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01 12 01 Algemeen
03 De aannemer draagt zorg voor de bereikbaarheid van hulpverlenende instanties

zoals politie, ambulance, brandweer, etc. van en op het werkterrein en de
aangrenzende percelen.

04 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen
en het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen enz. mogelijk blijft

05 De opdrachtgever zal een sleutel verstrekken voor verzinkbare palen, klappalen en
poorten die in de openbare ruimte staan, indien de aannemer hiertoe verzoekt.

06 Moeilijk bereikbare locaties, b.v. door geparkeerde auto's, moeten door de
aannemer schriftelijk worden gemeld aan de directie. Indien de locaties terecht
door de opdrachtnemer zijn gemeld, wordt hierop niet afgekeurd.

07 Aan de eigenaren en/of gebruikers van aan het werk grenzende of daarachter
liggende percelen, verleent de aannemer de nodige hulp om eventuele hinder, die
het gevolg is van de uitvoering van het werk, zoveel mogelijk te beperken.
Hij pleegt hierover tijdig het nodige overleg met de betrokken eigenaren en/of
gebruikers.
Het opstellen van een afsprakenlijst behoort tot de verplichtingen van de aannemer.

08 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie
gegeven opdrachten niet nakomt kan per geval en per dag een korting worden
toegepast van € 500,- (vijfhonderd euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat
een ingebrekestelling nodig is.

01 12 03 Verwijderen verontreiniging op wegen
02 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard 2020 wordt de aannemer

erop gewezen dat hij ervoor dient te zorgen dat de wielen van alle machines
schoon zijn, c.q. worden schoon gemaakt en ontdaan van gras, modder en andere
ongerechtigheden voordat ze het werkterrein verlaten en op de (openbare) weg(en)
komen.
Dit geldt ook voor alle voertuigen waarmee het transport van af te voeren
materialen plaatsvindt.
Wanneer er ondanks de hiervoor genoemde preventieve maatregelen toch nog
vervuiling op de (openbare) weg(en) ontstaat, is het bepaalde in artikel 01.12.03 lid
01 van de Standaard 2020 onverkort van toepassing.

03 Wanneer de directie verontreinigingen op verhardingen constateert afkomstig van
maai- of opruimwerkzaamheden kan er per locatie en per dag een korting worden
toegepast van € 250,- (tweehonderdvijftig euro). Deze korting wordt verbeurd
zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 12 07 Ophalen afvalcontainers
01 De aannemer zorgt dat, op de ophaaldagen van de afval- containers, de

afvalcontainers vanaf de aan het werk grenzende percelen die voor de
vrachtwagen van de reinigingsdienst niet bereikbaar zijn, naar een of meerdere
centrale plaatsen worden gebracht die bereikbaar zijn voor de vrachtwagen van de
reinigingsdienst. Na lediging de containers terugbrengen naar de desbetreffende
percelen.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 01 Kwaliteitsplan
02 Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan, als bedoeld in artikel 01.13.02 t/m

01.13.05 en artikel 01.20 van de Standaard 2020, verlangd.
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01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan
02 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV

2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf
26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende:
- een gedetailleerd tijdschema in werkdagen met opgave van de algemene

verlofdagen, vakantiedagen en A.T.V. dagen zoals deze door de aannemer binnen
zijn bedrijf zijn of worden vastgesteld tijdens de uitvoeringsperiode;

- per onderdeel de in te zetten arbeiders en materieel incl. aantallen en de
hoeveelheid resultaatsverplichting;

- een projectplan opsporen OO.
04 In afwijking van het bepaalde in § 26 lid 2 van de U.A.V. 2012 wordt het

gedetailleerde werkplan c.q. plan van aanpak door de aannemer ingediend bij het
eerste werkoverleg / opstartvergadering.
De directie zal de aannemer binnen 5 werkdagen na dit eerste werkoverleg /
opstartvergadering laten weten of zij akkoord gaat met het door de aannemer
ingediende gedetailleerd werkplan c.q. plan van aanpak.

05 Indien het door de aannemer ingediende gedetailleerd werkplan c.q. plan van
aanpak niet door de opdrachtgever voor akkoord verklaard wordt, deelt de directie
de aannemer mede op welke punten het gedetailleerd werkplan c.q. plan van
aanpak niet voldoet.
In overleg met de directie past de aannemer zijn gedetailleerd werkplan c.q. plan
van aanpak aan en dient dit aangepaste plan binnen 5 werkdagen opnieuw in bij de
directie.

01 14 Bouwstoffen

01 14 03 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)
02 Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de

inschrijving leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.
Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl;
- voor het KIWA-keur bij KIWA Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl;
- voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification BV te Arnhem,

www.dekra-certification.nl;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Nederland BV te Rijsijk,

www.kiwa.com/nl.
03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01,

de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede,
voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring
als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze
bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van
de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening
van de aannemer komen.

07 De directie keurt de door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het
bepaalde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012.
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01 14 04 Procescertificatie
71 Voor de uitvoering van de werkzaamheden t.b.v. het opsporen van Conventionele

Explosieven is een geldig WSCS-OOO procescertificaat vereist.

Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de
directie een kopie van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen
onderaannemer gestelde certificaat.

01 14 06 Melding omgevingsloket (voorheen besluit bodemkwaliteit)
03 Lid 03 van artikel 01.14.06 van de Standaard wordt aangevuld met:

De aannemer verstrekt tevens een verklaring van de betreffende leverancier
waarop aangegeven is:
- de totale hoeveelheid van de geleverde bouwstoffen / grond / baggerspecie;
- de naam van het project waarvoor de leverantie plaats vond.

04 De verklaringen, zoals bedoeld in lid 03, dienen uiterlijk 1 week na voltooiing van het
werk en vóór de 1e oplevering te zijn ingeleverd bij de directie.

06 De aannemer dient zelf, met toestemming van de opdrachtgever, de melding via
het omgevingsloket te verrichten. Het Omgevingsloket is onderdeel van het Digitaal
Stelsel Omgevingswet (DSO). Deze melding dient tenminste 5 werkdagen vóór de
feitelijke toepassing te worden uitgevoerd. Het melden van alle bodemactiviteiten
(o.a. het graven in de bodem, saneren van de bodem, het opslaan van grond of
baggerspecie en het toepassen van grond, bouwstoffen of baggerspecie etc..) via
het Omgevingsloket van het DSO komt in de plaats van het Meldpunt
bodemkwaliteit (Besluit bodemkwaliteit) en de meldingsformulieren voor de Wet
bodembescherming (Wbb) en het Besluit Uniforme Saneringen (BUS). Het melden
van het toepassen van grond, bouwstoffen of baggerspecie etc.. blijft de
verantwoordelijkheid van de aannemer.

07 Naast deze meldingen, zoals genoemd bij lid 06, dient de aannemer een overzicht
van de hoeveelheden aan te leveren van alle bodemactiviteiten (o.a. het graven in
de bodem, saneren van de bodem, het opslaan van grond of baggerspecie en het
toepassen van grond, bouwstoffen of baggerspecie etc..).

08 Van alle meldingen via het Omgevingsloket dient de aannemer een rapport c.q.
overzicht inclusief bijlagen op te stellen. Dit rapport en een overzicht van de
hoeveelheden, zoals genoemd bij lid 07, dient uiterlijk 10 dagen na voltooiing van
het werk en vóór de 1e oplevering ter goedkeuring te zijn ingeleverd bij de directie.
Bij het niet tijdig inleveren van het rapport c.q. overzicht inclusief bijlagen kan het
werk niet worden opgeleverd.

09 De aannemer dient tevens de meldingen via het Omgevingsloket als vast
besprekingsonderwerp / agendapunt in de bouwvergaderingen op te nemen zodat
de voortgang hierin in het belang van het project wordt besproken en genotuleerd.

01 14 11 Opslag materialen
01 De benodigde materialen zoals vermeld in de besteksposten van dit bestek mogen

niet ter plaatse of in openbaar gebied worden opgeslagen. Opslag van materialen
dient te geschieden in depot van de opdrachtnemer.

01 15 Garantie
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01 15 03 Bemiddeling
07 In afwijking op het gestelde in de leden 01 t/m 06 van artikel 01.15.03 in de

standaard 2020 zal er geen bemiddeling door de Raad van Arbitrage voor de Bouw
worden ingeroepen.
Ieder geschil tussen partijen ter zake van het werk zal bij uitsluiting worden
voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Roermond,
tenzij partijen alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting zullen
overeenkomen.

08 De aannemer die een geschil ter beslechting voorlegt, nadat de opdrachtgever zijn
definitieve beslissing omtrent de eindafrekening schriftelijk ter kennis aan de
aannemer heeft gebracht, is niet ontvankelijk in hetgeen hij meer of anders vordert
dan die eindafrekening inhoudt, indien hij het geschil aanhangig maakt later dan
twee maanden nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing kenbaar heeft
gemaakt.

09 Paragraaf 49 Lid 1 tot en met 5 van de U.A.V 2012 vervallen.
10 Bepaling 01.15.04. van de Standaard RAW 2020 Bepalingen vervallen.

01 16 Verzekeringen

01 16 02 CAR-verzekering door aannemer
01 In aanvulling op paragraaf 43b lid 1 van de U.A.V. 2012 moet de aannemer voor zijn

rekening en mede ten behoeve van de opdrachtgever, architect, adviseurs,
constructeurs, onderaannemers(s) en installateur(s) een Constructie All Risk
Verzekering (C.A.R. verzekering) sluiten, dekking biedend tegen:
1. beschadiging, verlies of vernietiging van het werk waaronder de voor de bouw
bestemde materialen;
2. het risico aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden en de daaruit

voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van
personen, veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk;

3. materiële schade aan andere dan tot het werk behorende eigendommen van de
opdrachtgever, veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk met uitsluiting van
schade door brand, blikseminslag en explosie.

02 De dekking van de C.A.R. verzekering moet lopen vanaf de datum waarop het werk
op het werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

03 In de verzekering dienen te zijn inbegrepen de aannemingssom(men), leveranties
van directie en/of opdrachtgever, honorarium van deskundigen, zoals architecten,
adviseurs, inspecteurs, en kosten van toezicht en directiekosten.
Hiertoe dient het op de polis genoemde verzekerde bedrag 125% te zijn van de
aannemingssom conform het inschrijvingsbiljet verhoogd met de B.T.W.

04 Het eigen risico dat op de C.A.R. verzekering van toepassing is, komt ten laste van
de aannemer, evenals alle niet door de C.A.R. verzekering gedekte schaden en/of
vorderingen waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

05 Op deze verzekering mogen maximaal per gebeurtenis de volgende eigen risico's
van toepassing zijn:
- EUR 1250,= schade aan het werk;
- EUR 1250,= schade aan bestaande eigendommen opdrachtgever;
- EUR 1250,= voor aansprakelijkheidsschaden.
Voor schade aan bestaande eigendommen en aansprakelijkheidsschade geldt
tevens een maximum eigen risico per pand en/of per huisnummer van EUR 1250,=.

06 Tijdens de onderhoudsperiode mag de C.A.R. verzekering beperkt zijn tot
beschadiging, verlies of vernietiging van het werk:
1. tengevolge van door de verzekerde aannemer verrichte werkzaamheden, welke
voortvloeien uit verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;
2. welke het gevolg is van tijdens de bouw op het werkterrein ontstaan, met de
uitvoering van het werk verband houdend, onder de verzekering gedekt gevaar.

07 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of uit overeenkomst wordt
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niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in
deze paragraaf, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichting alle schade
volledig te herstellen en het werk volgens bestek op te leveren.

08 Een concept van de polis met de verzekeringsvoorwaarden moet de aannemer,
voor aanvang van het werkzaamheden, bij de directie, indienen.

09 Onverminderd het in de voorgaande leden van deze paragraaf bepaalde, zullen de
aannemer en de mede- en onderaannemers voor hun eigen rekening zorg moeten
dragen voor de verzekering tegen schade ten gevolge van Wettelijke
Aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van het aannemersmaterieel, bij
de uitvoering van het werk.

10 Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet
Aansprakelijkheids-verzekering Motorvoertuigen (WAM) geldt dienen
overeenkomsting de voorschriften van die wet, alsmede tegen het werkrisico
verzekerd te zijn.
Niet door de in de vorige zin bedoelde verzekering gedekte motorrijtuigen mogen
niet voor het werk worden gebruikt.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting
06 In afwijking op bepaling 01.17.06 lid 03 zijn bij alle materialen die worden afgevoerd

naar een inrichting de acceptatiekosten voor rekening van de aannemer ook als de
hoedanigheid en de hoeveelheid niet zijn vermeldt.

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen
02 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel

01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen
in deel 2.2. van dit bestek.

01 17 10 Verrekening van wijzigingen van acceptatietarieven
02 Het bepaalde in artikel 01.17.10 lid 01 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

01 17 11 Omgang met vrijgekomen steen of steenachtige materialen
01 Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen

worden gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506:
"Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en
werken."

02 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken
zoals bedoeld in het vorige lid plaats vindt op basis van de BRL 2506.

03 De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als
bedoeld in artikel 01.17.07 van de Standaard, voor de in lid 01 genoemde
vrijgekomen steen of steenachtige materialen.

01 17 12 Tijdelijke opslag van vrijgekomen materialen
01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen naar soort en hoedanigheid gescheiden

opslaan en gescheiden vervoeren.

01 17 13 Vrijgekomen teerhoudende materialen
01 Teerhoudende materialen die zijn vrijgekomen bij de uitvoering van werkzaamheden

vervoeren naar een inrichting voor het verwerken van teerhoudend afval.
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01 17 14 Melden/registreren besluit bodemkwaliteit
01 Het tijdig doen van melden/registreren van grondstromen, baggerspecie en

bouwstoffen conform besluitbodemkwaliteit. (www.meldpuntbodemkwaliteit.nl)
geschiedt door de aannemer. Het betreft de grondstromen, baggerspecie en
bouwstoffen die meldingsplichtig zijn conform besluitbodemkwaliteit.

02 De aannemer verstrekt de directie een kopie, bijgevoegd bij de weekrapporten van
het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer conform lid
01 gedane melding.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden
06 Bij werkzaamheden in de nabijheid van bomen / beplanting is de aannemer

verplicht om zich te houden aan de voorschriften zoals genoemd in de publicatie:
"Boombescherming op bouwlocaties" van de vereniging Stadswerk Nederland.

01 18 02 Maatregelen in verband met bescherming te handhaven vegetatie
02 In afwijking van artikel 01.18.02 lid 01 van de Standaard 2020 wordt van de

aannemer verlangd dat, zonder bijbetaling, alle noodzakelijke maatregelen getroffen
dienen te worden ter bescherming van te handhaven vegetatie.

03 Indien de te sparen beplanting ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd, het
wondoppervlak zodanig afwerken, dat wondovergroeiing kan plaatsvinden.

01 18 04 Schadevergoeding
02 Het gestelde in artikel 01.18.04 van de standaard 2020 kom te vervallen. Hiervoor in

de plaats moet lid 03 in deze bepaling worden gelezen.
03 Voor beschadiging toegebracht aan te handhaven vegetatie wordt, onverminderd

het bepaalde in paragraaf 6 de leden 8 en 9 van de UAV 2012, de
schadevergoeding bepaald overeenkomstig de onderstaande leden.

04 De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan groenvoorzieningen, in
het bijzonder aan struiken, (sier)heesters, bodembedekkers etc., grassen en aan
de bodem inclusief de vegetatie zoals omschreven in artikel 01.22.01 lid 01 van de
Standaard 2020 bedraagt:
- vijftig euro (€ 50,-) per struik of bodembedekker;
- honderd euro (€ 100,-) per m2 vaste planten;
- tien euro (€ 10,-) per m2 gazon/gras;
- vijftig euro (€ 50,-) per m2 bodem inclusief de vegetatie zoals omschreven in

artikel 01.22.01 lid 01 van de Standaard 2020.
05 Bij schade aan niet met name genoemde groenelementen wordt een

schadebedrag bepaald, gerelateerd aan de schadebedragen genoemd in lid 04.
06 Indien de beschadiging vervanging noodzakelijk maakt en aan de vervanging

gekoppelde nazorg en of verzorging van de desbetreffende vegetatie verbonden is,
worden deze kosten bepaald volgens artikelen 01.18.06 lid 02 en 01.18.07 lid 02 en
03 van de Standaard 2020. Ook deze kosten komen ten laste van de aannemer.

07 Bij schade aan bomen tot 30% van de gemeten stamomtrek, wordt voor het
bepalen van het schadebedrag, de volgende formule gehanteerd:
- Schade is groter dan 10% en minder dan 30% van de gemeten stamomtrek op

1,00 m korting = aantal cm beschadigde stamomtrek x € 20,-
Ongeacht de uitkomst van bovenstaande formules, bedraagt het minimum bedrag
bij beschadiging van een boom tweehonderdvijftig euro (€ 250,-).

08 Voor elke keer dat de directie constateert dat door de aannemer, zijn personeel of
zijn onderaannemers schades, groter dan 30% van de stamomtrek, aan de
wortels, stam of de kroon van de bomen is veroorzaakt, wordt er een officieel
geregistreerd taxateur ingeschakeld om de schade te beoordelen.
De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de aannemer.

09 In aanvulling op het gestelde in lid 8, zal er een korting worden toegepast,
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onverminderd het bepaalde in paragraaf 6 leden 8 en 9 van de U.A.V. 2012,
berekend volgens 'Rekenmodel Boomwaarde'(laatste versie).
De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de aannemer.

10 De uiteindelijke bedragen voor schadevergoedingen, extra kortingen en eventuele
nazorg worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie
01 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het

Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de aannemer een
afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02
lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en
draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het
bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en
het dossier, als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan
de directie.

01 23 Communicatie

01 23 02 Bouwvergaderingen
01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met

inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.
02 De aannemer dient er rekening mee te houden dat op regelmatige, door de

opdrachtgever te bepalen, tijdstippen overleg over het werk, de voortgang ervan, de
inspecties, de waarnemingen en de registratie van de waarnemingen gevoerd dient
te worden.
De plaats waar dit overleg plaats vindt wordt door de opdrachtgever bepaald.
Eventuele kosten die de aannemer moet maken om dit overleg telkens bij te wonen
worden geacht in de aanneemsom te zijn inbegrepen.

03 De datum voor het eerste werkoverleg / de opstartvergadering wordt in overleg met
de aannemer zo spoedig mogelijk na de opdrachtverlening bepaald.

04 Een vast onderdeel van het overleg zoals aangegeven in lid 02 van dit artikel is de
bespreking van de wijze waarop het plan van aanpak wordt uitgevoerd en nageleefd.
Het behoort tot de verplichting van de aannemer om van de besprekingen die
betrekking hebben op overleg over het werk, de voortgang ervan, de wijze waarop
het plan van aanpak wordt nageleefd, de inspecties, de waarnemingen en de
registratie van de waarnemingen een schriftelijk verslag te maken.
Een kopie van dit schriftelijke verslag levert de aannemer in bij de directie binnen 7
werkdagen nadat de bespreking heeft plaats gevonden.
Eventuele kosten die de aannemer moet maken om deze verslagen op te stellen
en in te leveren worden geacht in de aanneemsom te zijn inbegrepen.

05 In de eerste bouwvergadering (het startoverleg) wordt aangegeven wie namens de
opdrachtgever de directie voert en wie als plaatsvervanger optreedt bij
afwezigheid van de directievoerder. Tevens geeft de opdrachtnemer aan wie
namens de opdrachtnemer zijn aangewezen als uitvoerder, diens vervanger en wie
namens de opdrachtnemer beslissingsbevoegdheid heeft.

06 De bouwvergadering heeft tot doel om de gedurende een bepaalde periode
gemaakte afspraken vast te leggen en de komende periode te bespreken. Tevens
zullen de resultaten van de kwaliteitsregistratie en de daaruit voortvloeiende
consequenties worden besproken. De eerste bouwvergadering is voor aanvang
van het werk. De opdrachtnemer is verplicht de vergadering bij te wonen.

07 De vergadering wordt voorgezeten en genotuleerd door de directievoerder of diens
vervanger. De notulen van deze vergadering worden zowel door de opdrachtnemer
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als door de directie voor akkoord getekend.
08 Indien de opdrachtnemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is

hij in afwijking van lid 3 van dit artikel verplicht te ondertekenen, doch onder
toevoeging van een aantekening waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke
redenen hij bezwaar heeft.

01 23 03 Voertaal
01 De aannemer en de door hem aangewezen persoon of personen die hem in zaken

het werk betreffende vertegenwoordigen, dienen de Nederlandse taal in woord en
geschrift te beheersen op minimaal niveau B2 van het Common European
Framework of Reference for Languages.

02 Alle personen die vanwege de aannemer of vanwege een onderaannemer of
leverancier op het werk aanwezig zijn, dienen de Nederlandse taal in woord en
geschrift te beheersen op minimaal niveau A2 van het Common European
Framework of Reference for Languages.

01 26 Social return

01 26 01 Percentage opdrachtwaarde
01 In deze aanbesteding wordt de inschrijver verplicht om tenminste 1% van de

opdrachtwaarde (realisatie excl. btw en excl. latere wijzigingen van dat bedrag door
meer-/minderwerk') aan te wenden voor Social Return door de inzet van
kandidaten uit de doelgroep. De verplichting mag breder binnen de bedrijfsvoering
van opdrachtnemer worden ingevuld dan alleen op onderliggende opdracht, zolang
het verband houdt met het voorwerp van de opdracht. De Social Return verplichting
dient binnen de looptijd van de opdracht (inclusief eventuele verlengingen en
onderhoudstermijn) te worden gerealiseerd.

01 26 02 Doelgroep
01 Tot de doelgroep van Social Return behoren:

- Uitkeringsgerechtigden in het kader van de
- Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) en Wet
Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen Ioaz

- Werkloosheidswet
- Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)/ Wet op de

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
- Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)
- Algemene Nabestaandenwet (ANW)
- Dan wel rechtsopvolgers van deze regelingen

- Personen die gebruik maken van voorzieningen/instrumenten van één van
bovengenoemde regelingen en daardoor geen uitkering meer ontvangen
(waaronder personen werkzaam op een gesubsidieerde arbeidsplaats)

- Niet uitkeringsgerechtigden zoals bedoeld in de Participatiewet
- Met werkloosheid bedreigde inwoners
- Personen behorende tot de doelgroep Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw-ers)
- Kandidaten doelgroepregister
- BOL/BBL-leerlingen (voor maximaal 50% van de opdrachtwaarde)
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01 26 03 Duur meetellen
01 Medewerkers met een vastgestelde arbeidsbeperking mogen minimaal twee jaar

en langer bij een voortdurende indicatie worden meegeteld. Wanneer medewerkers
vanuit de doelgroep zijn geplaatst via Social Return dan mogen zij minimaal
gedurende twee jaar worden meegeteld voor Social Return. Leerlingen die
BOL/BBL-traject volgen, mogen gedurende de gehele opleiding worden meegeteld.

01 26 04 Procedure na gunning
01 Opdrachtnemer dient binnen zeven dagen na de mededeling omtrent gunnen

contact op te nemen met het coördinatiepunt SR. Met opdrachtnemer worden
binnen de kaders van onderliggende aanbesteding na de gunning nadere
prestatieafspraken gemaakt over de concrete invulling van de Social Return
verplichting. De prestatieafspraken (inclusief de wijze waarop de nakoming ervan
verantwoord zal worden) maken vervolgens onlosmakelijk deel uit van de
overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

01 26 06 Verantwoording en rapportage Social Return
01 - Alvorens een kandidaat kan worden opgevoerd als kandidaat Social Return

dient dit worden voorgelegd en geaccordeerd.
- De opdrachtnemer rapporteert periodiek -conform afspraak- met behulp van

het rapportageformat over de voortgang van de invulling van de Social
Return-verplichting en onderbouwt deze met bewijsstukken,

- Wanneer er sprake is van inleenconstructies dienen op aanvraag facturen
inzichtelijk te worden gemaakt.

- Kosten in het kader van scholing dienen onderbouwd te worden met
gedetailleerde nota's van de scholing. In geval van interne scholing dienen de
gemaakte kosten schriftelijk te worden onderbouwd.

Om de gerealiseerde resultaten ten aanzien van Social Return te kunnen bepalen,
gelden in ieder geval de volgende uitgangspunten:
- Inschaling van kandidaten uit de genoemde Doelgroep geschiedt conform de

voor hem/haar geldende CAO, bij het bedrijf zelf of - indien de kandidaat elders
wordt geplaatst- bij een andere werkgever. Opgemerkt wordt dat voor de
Wsw-doelgroep een aparte CAO geldt.

- Indien opdrachtnemer bij het plaatsen van de doelgroep gebruik maakt van
subsidies of overige premies dan worden deze afgetrokken van - of in
mindering gebracht op - het bedrag te voldoen onder de Social Return
verplichting.

- Scholing en opleiding vinden plaats bij een erkend opleidingsinstituut.
- Begeleidingskosten, mits noodzakelijk, aannemelijk en deugdelijk onderbouwd.

Begeleidingskosten zijn kosten die noodzakelijkerwijs gemaakt worden bij de te
werkstelling of inzet van een kandidaat uit de doelgroep, en bedragen niet meer
dan gemiddeld 20% van de totale verplichting.

- Opdrachtnemer rapporteert periodiek zijn voortgang in het kader van Social
Return aan het coördinatiepunt SR en tenminste na afloop van het contract.
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01 26 07 Voldoen aan verplichting
01 Wanneer een opdrachtnemer niet (volledig) voldoet aan de verplichting in het kader

van Social Return, dan is sprake van wanprestatie in de nakoming van de
overeenkomst en wordt het niet ingevulde Social Return bedrag verrekend.
Uiteraard wordt de naleving van de verplichting gedurende de looptijd gemonitord
en wordt de opdrachtnemer in gebreke gesteld indien hij daar niet aan voldoet. Na
ingebrekestelling volgt verrekening van het niet ingevulde Social Return-bedrag.
Het te verrekenen bedrag wordt geïnd via de laatste betalingen aan de
opdrachtnemer.

01 26 08 Verantwoordelijkheid
01 De opdrachtnemer blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor het nakomen van

zijn Social Return verplichtingen, zoals het werven, selecteren, opleiden, plaatsen
en begeleiden van de Doelgroep. Dit geldt ook wanneer opdrachtnemer de Social
Return verplichting (deels) overdraagt aan bijvoorbeeld onderaannemers. De
opdrachtnemer kan bij de invulling gebruik maken van de advisering en faciliteiten
van het coördinatiepunt SR.

01 27 Bijzondere voorwaarden

01 27 01 Bijzondere voorwaarden wet ketenaansprakelijkheid
01 Begripsomschrijving:

- Sociale premies : Premies geheven op grond van de Wet op de
arbeidsongeschiktheids- verzekering, de Ziektewet, de Werkloosheidswet, de
Ziekenfondswet, de Algemene ouderdomswet, de Algemene weduwen- en
wezenwet, de Algemene wet bijzondere ziektekosten, de Algemene
arbeidsongeschiktheidswet.

02 Verplichtingen van de aannemer:
1. De aannemer verplicht zich jegens de opdrachtgever zijn wettelijke plichten tot

heffing en afdracht van loonbelasting en sociale premies na te komen. Ook is de
aannemer verplicht de eventueel van toepassing zijnde C.A.O. na te leven.

2. Overeenkomstig par. 6 lid 25 van de U.A.V. 2012 mag de aannemer het werk niet
geheel of ten dele aan een ander overdragen zonder schriftelijke goedkeuring.

3. In aanvulling op par. 6 lid 26 van de U.A.V. 2012 is de aannemer, zonder
schriftelijke toestemming van de opdrachtgever, niet bevoegd bij het werk
gebruik te maken van bij derden ingehuurde arbeidskrachten.

4. Indien in de situaties, genoemd in lid 2.2. en 2.3. van deze paragraaf, van de
opdrachtgever schriftelijke toestemming is verkregen, dient het gestelde in deze
paragraaf deel uit te maken van de met de derde te sluiten overeenkomst. De te
sluiten overeenkomst dient op schrift te worden gesteld. De opdrachtgevende
aannemer neemt in de bedoelde overeenkomst de plaats in van de in dit bestek
genoemde opdrachtgever, met dien verstande dat, indien de leden 2.2. en 2.3.
ook met betrekking tot de derde en eventuele volgenden van toepassing zijn,
schriftelijke toestemming van de in dit bestek genoemde opdrachtgever vereist is.

5. De aannemer is verplicht de administratieve voorwaarden, genoemd in artikel 16
b, lid 10, van de Coördinatiewet sociale verzekering, na te leven.

6. De aannemer is verplicht aan de opdrachtgever desgevraagd een door de
bedrijfsvereniging en door de ontvanger der rijksbelastingen afgegeven verklaring
omtrent zijn betalingsgedrag af te geven.

7. De aannemer is verplicht aan de opdrachtgever desgevraagd een per
werknemer gespecificeerd overzicht te verstrekken van de in een bepaalde
periode door werknemers aan het werk bestede uren.

8. De aannemer is verplicht aan de opdrachtgever desgevraagd te overleggen c.q.
te verstrekken:

a. de naam, het adres en de woonplaats van de aannemer;
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b. indien dit voor zijn bedrijf vereist is, een vestigingsvergunning;
c. een duidelijke omschrijving van de in het kader van het werk te leveren

prestatie;
d. zijn geldig inschrijvingsbewijs bij de bedrijfsvereniging met de naam van de

bedrijfsvereniging en het aansluitingsnummer;
e. het loonbelastingnummer waaronder hij bekend is bij de inspecteur der

loonbelasting;
f. de voor de uitvoering van het werk te betalen prijs;
g. het bedrag van de voor de uitvoering van het werk te betalen prijs dat bestemd

is voor loonbetaling.
03 Betaling:

1. De aannemer geeft de opdrachtgever het recht om de door de aannemer
verschuldigde loonbelasting en sociale premies betrekking hebbende op de
aannemingssom te storten op de G-rekening van de aannemer. Het door de
opdrachtgever op de G-rekening te storten bedrag wordt vastgesteld op 70%
loonbelasting en sociale premies van alle gezamenlijke bruto lonen welke zijn
bepaald op 35% van de aannemingssom inclusief alle meer- en minderwerken.
Derhalve zal door de opdrachtgever van elke rekening van de aannemer 24½%
op de G-rekening worden overgemaakt.

2. De aannemer verleent de opdrachtgever finale kwijting wegens betaling van de
aannemingssom voorzover het de betaling genoemd in lid 3.1. betreft.

04 Facturering:
1. De factuur dient te voldoen aan de eisen gesteld in artikel 35 van de Wet op de

omzetbelasting. De aannemer dient, naast de in voornoemde wettelijke bepaling
opgenomen vereisten, op de factuur in ieder geval de volgende gegevens te
vermelden:
a. het besteknummer van het werk;
b. opgave van het ingevolge lid 3.1 van deze paragraaf berekende bedrag ad.

24½% van de totaal factuur. Dit bedrag wordt ten behoeve van de loonbelasting
en de sociale premies door de opdrachtgever gestort op de G-rekening;

c. de termijn waarop de factuur betrekking heeft met als bijlage een kopie van de
besteksadministratie waarin de verrichte prestaties zijn vastgelegd.

05 Ontbinding:
1. Indien de aannemer niet aan zijn verplichtingen, genoemd in deze paragraaf

voldoet, geeft de aannemer aan de opdrachtgever het recht het werk te schorsen
c.q. te beëindigen zonder vergoeding van schade die de aannemer als gevolg
van de schorsing c.q. beëindiging lijdt, e.e.a. in afwijking van par. 14 van de
U.A.V. 2012.
De opdrachtgever is gerechtigd om op de nog te verrichten betalingen naar
evenredigheid van het werk de niet nagekomen verplichtingen van de aannemer
in te houden.
Bij niet nakoming van zijn, in voorgaande leden genoemde, verplichtingen, zal
ook het verhaalsrecht van de aannemer op de opdrachtgever op basis van artikel
56, derde lid, van de Invorderingswet 1990 en artikel 16 f, lid 2, van de
Coördinatiewet, sociale verzekering komen te vervallen.
Ook verleent de aannemer aan de opdrachtgever het recht zonder rechterlijke
tussenkomst de overeenkomst te ontbinden indien de aannemer zijn
onderneming aan een ander overdraagt. Ook in een dergelijke situatie zal de
aannemer generlei schadevergoeding bij de opdrachtgever claimen.

2. Onverminderd het bepaalde in lid 5.1. van deze paragraaf geeft de aannemer
aan de opdrachtgever het recht de overeenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst en zonder een verplichting tot schadevergoeding te ontbinden,
indien de aannemer:
a. de bedrijfsuitoefening staakt;
b. in staat van faillissement wordt verklaard;
c. een aanvraag tot surséance van betaling indient.
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01 27 04 Bouwlawaai en geluidshinder
01 In aanvulling op het bepaalde in de "Circulaire Bouwlawaai 2012" van de Minister

van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer wordt het
volgende bepaald voor bouw- en sloopwerkzaamheden:
- de te gebruiken compressoren, laadschoppen, hydraulische graafmachines,

mobiele kranen, aggregaten en andere bouwmachines moeten minimaal voldoen
aan de nationale en/of Europese richtlijnen waarin grenswaarden zijn opgenomen;

- de aanwezige geluidsbelasting op het werk moet voldoen aan de toetsingsnorm
op de gevels van woningen van een Leq van 60 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;

- afhankelijk van de stand der techniek geluidsarme bouwmachines
op het werk inzetten die stiller van aard zijn dan de voorgeschreven richtlijnen.

02 De totale geluidsbelasting, van een of meerdere machines bij elkaar, wordt
gemeten op de gevels van panden waar op dat moment gewerkt wordt.

01 27 05 Informeren bewoners
01 De bewoners dienen door de aannemer minimaal 5 dagen voor het uitvoeren van

de werkzaamheden schriftelijk geïnformeerd te worden.
02 De brief zoals verlangt in lid 01 moet uiterlijk 8 dagen voor uitvoering van de

werkzaamheden ter controle aan de directie worden worden aangeboden.

01 27 06 Schade aan openbare weg, inritten, trottoirs, etc.
01 De aannemer moet er rekening mee te houden dat alle schades die het gevolg zijn

van de door hem toegepaste uitvoeringsmethode(n) aan:
de openbare weg, inritten vanaf de openbare weg naar het werkterrein, trottoirs
langs het werkterrein, afrasteringen, etc. op hem verhaald zullen worden.
Het bovenstaande geldt niet als de aannemer door hem geconstateerde schades
aan de hierboven genoemde objecten, onmiddellijk meldt bij de directie en hij
duidelijk kan aantonen dat de schade(s) niet door hemzelf of door een door hem in
te schakelen c.q. te coördineren bedrijf is veroorzaakt.

02 De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan verhardingen bedraagt:
- vijftig euro (€ 50,-) per m2 tegels;
- vijfentwintig euro (€ 25,-) per m1 kantopsluiting;
- honderd euro (€ 100,-) per m2 bitumineuze verhardingen.

03 Bij schade aan niet met name genoemde verhardingselementen wordt een
schadebedrag bepaald, gerelateerd aan de schadebedragen zoals genoemd in lid
02.

04 De uiteindelijke bedragen voor schadevergoedingen en extra kortingen worden
verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 27 08 Overige verplichtingen van de aannemer
01 De aannemer dient er rekening mee te houden dat op diverse plaatsen in het

werkterrein brandkranen, afsluiters, rioolputten, kadastrale merkpunten,
aanduidingen van leidingstroken, (rijks)grens stenen en dergelijke kunnen
voorkomen.
Tijdens de uitvoering van het werk dient de aannemer zodanige maatregelen te
treffen dat al deze objecten en of merktekens niet beschadigd worden en te allen
tijde zichtbaar blijven.
Brandkranen en afsluiters moeten te allen tijde bereikbaar blijven.
Merktekens mogen onder geen enkele voorwaarde verplaatst worden.

01 28 Aanvullingen en wijzigingen U.A.V. 2012
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01 28 01 Afwijkingen van de UAV 2012
01 Bestekswijziging

In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de UAV 2012 heeft de aannemer geen
aanspraak op verrekening van meerwerk als een opdracht tot bestekswijziging niet
schriftelijk aan de aannemer is opgedragen. Een opdracht tot bestekswijziging kan
ook uit een verslag van een bouwvergadering blijken, mits het betreffende verslag
door de opdrachtgever is opgesteld of ondertekend.

02 Bestekswijziging
In afwijking van paragraaf 9 lid 2 van de UAV 2012 is de aannemer aanwezig bij de
opneming van het werk.
In plaats van paragraaf 12 lid 2b van de UAV 2012 geldt: "dat bij de opneming van
het werk als bedoeld in paragraaf 9 lid 2 door de directie redelijkerwijs niet ontdekt
had moeten worden".

03 Bestekswijziging
In afwijking van paragraaf 6 en 12 van de UAV 2012 vrijwaart de aannemer de
opdrachtgever tegen eventuele aanspraken van derden terzake van schade door
deze derden geleden ten gevolge van de uitvoering door de aannemer van het werk
of overeenkomsten daaruit voortvloeiend.
De in dit kader door de aannemer te vergoeden schade is per gebeurtenis beperkt
tot een bedrag van driemaal de opdrachtwaarde. Samenhangende gebeurtenissen
worden beschouwd als een (1) gebeurtenis.
De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen:
a. ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van

dood of letsel;
b. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de aannemer of

personeel van de aannemer.
04 In aanvulling op paragraaf 39 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer bij constatering

dat verrekenbare hoeveelheden overschreden worden dit voortijdig kenbaar te
maken bij de directie.

06 In afwijking van paragraaf 5 lid 1a van de U.A.V. 2012 dient de aannemer zelf zorg
te dragen voor het krijgen van eventueel benodigde vergunningen en/of ontheffingen
ten behoeve van werkzaamheden buiten het terrein waarop of waarin het werk
moet worden uitgevoerd.

07 In aanvulling op paragraaf 6 van de U.A.V. 2012 vrijwaart de aannemer de
opdrachtgever tegen alle aanspraken van uitvoeringsorganen van de sociale
verzekeringen en van de belastingdienst terzake betaling van premies en
belastingen welke een met (een deel van) het werk belaste onderaannemer
onbetaald zal hebben gelaten.

09 In aanvulling op paragraaf 6, lid 1 van de U.A.V. 2012 geld dat, indien het maken van
een goed en deugdelijk werk naar oordeel van de directie niet mogelijk is in verband
met weers- en/of terreinomstandigheden, zij bevoegd is het werk of een gedeelte
van het werk stil te leggen, zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op
enige vergoeding.

10 In aanvulling op paragraaf 15 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer, indien hij
gebruik maakt van niet openbare wegen en/of particuliere eigendommen, hiervoor
schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar, of een door de eigenaar
bevoegde beheerder of pachter, en de directie hiervan schriftelijk op de hoogte te
stellen. Schade ontstaan ten gevolge van dit gebruik, moet direct na aanzegging en
zonder verrekening worden hersteld.

11 In aanvulling op paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 vrijwaart de aannemer alsdan
de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten
gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.

12 In aanvulling op paragraaf 25 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer
verantwoordelijk gesteld voor eventuele verontreinigingen die als gevolg van het
zinken van hulpmiddelen of bouwstoffen zijn ontstaan. De aannemer dient de
ontstane verontreiniging op eerste aanzegging en voor eigen rekening te saneren.
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13 In aanvulling op paragraaf 32 van de U.A.V. 2012, onder uitsluiting van het eventuele
vindersrecht, wordt bepaald dat schatten die in of op de grond of in bepaalde
gevallen in of aan bestaande gebouwen, worden gevonden geheel eigendom zijn
van de eigenaar van de betreffende grond. In dit verband doet de aannemer afstand
ten behoeve van voornoemde eigenaar van zijn eventuele recht op het gevondene.
Door aanvaarding van de gunning verklaart de aannemer zich mede
verantwoordelijk tot het doen van afstand door degenen die door hem direct en
indirect zijn ingeschakeld t.b.v het werk. Naar aanleiding van de vondst van
voorwerpen kan de directie, in overleg met de bevoegde instantie, besluiten tot
speciale maatregelen. Indien deze maatregelen leiden tot kostenverhogende
omstandigheden, als bedoeld in paragraaf 47 van de U.A.V. 2012, wordt gehandeld
op de wijze zoals aldaar aangegeven.

01 28 08 Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering
02 Paragraaf 8 lid 3 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: "Een verzoek van de aannemer

om termijnverlenging zal slechts in overweging kunnen worden genomen, indien dit
schriftelijk geschiedt en ten minste veertien dagen voor het verstrijken van de
termijn, doch z.s.m. na het constateren van de behoefte aan termijnverlenging, bij
de directie is bezorgd. In het verzoek dient de aannemer te motiveren waarom hij
termijnverlenging wenst en hoeveel termijnverlenging hij wenst".

01 28 36 Bestekswijzigingen
01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 36 lid 5 van de U.A.V. 2012 zullen

wijzigingen als bedoeld in paragraaf 36 lid 1 van de U.A.V. 2012 uitsluitend
schriftelijk worden
opgedragen nadat de aannemer de prijs heeft gespecificeerd conform artikel
01.06.02 van dit bestek.

02 In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de UAV 2012 heeft de aannemer geen
aanspraak op verrekening van meerwerk als een opdracht tot bestekswijziging niet
schriftelijk aan de aannemer is opgedragen. Een opdracht tot bestekswijziging kan
ook uit een verslag van een bouwvergadering blijken, mits het betreffende verslag
door de opdrachtgever is opgesteld of ondertekend.

03 In aanvulling op paragraaf 39 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer bij constatering
dat verrekenbare hoeveelheden overschreden worden dit voortijdig kenbaar te
maken bij de directie.

01 28 37 Stelposten
01 Het bepaalde in paragraaf 37 van de U.A.V. 2012 uitbreiden met lid 13, luidende:

"Uitgaven ten laste van stelposten worden uitsluitend gedaan nadat de aannemer
de prijs heeft gespecificeerd conform lid 03 en hij van de directie schriftelijke
goedkeuring voor de uitvoering heeft ontvangen".

02 In aanvulling op paragraaf 35 lid 5 van de U.A.V.2012 geldt dat over het eventueel
niet verwerkte gedeelte van stelposten zal geen 10% vergoeding worden betaald.

03 De uitgaven ten laste van stelposten dienen gespecificeerd te zijn naar
hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en
materiaal.

04 Indien uitgaven ten laste van stelposten niet zijn gespecificeerd als aangegeven in
lid 03 zal de directie dit niet in behandeling nemen.

05 Alleen door de directie goedgekeurd uitgaven ten laste van stelposten zullen
worden verrekend. Indien de aannemer start met de uitvoering van
werkzaamheden voordat hij schriftelijke toestemming heeft ontvangen van de
directie, komt het risico geheel voor rekening van de aannemer.

01 30 Revisiegegevens
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01 30 01 Algemeen aan te leveren revisiegegevens
01 Ten behoeve van een correcte mutatie dienen revisie tekening(en) aangeleverd te

worden, conform het gemaakte / uitgevoerde werk inclusief wijzigingen ten
opzichte of afwijkingen van het definitief ontwerp en het bestek. De revisiegegevens
dienen aangeleverd te worden in:
- Tekeningen in een DWG / DXF formaat en PDF formaat.
- Rapporten, meetgegevens, afwijkingsstaat etc. in een Microsoft Office 2010
formaat en PDF formaat.

02 De door de aannemer aan te leveren revisiegegevens dienen in 1 compleet pakket
aan de directie te worden overhandigd.

03 De laatst geldende (bestek)tekeningen en de topografische ondergrond van
gedeelten waar de aannemer revisie van dient aan te leveren, zullen door of
namens de opdrachtgever(s) aan de aannemer worden verstrekt (in DWG formaat).

01 30 02 Termijnen van overdracht revisiegegevens
01 De aannemer dient de inmetingen ten behoeve van de op te stellen revisie

minimaal één week voor inmeting te melden bij de directie.
02 De revisie uiterlijk twee weken na de uitvoering van het werk ter goedkeuring

overhandigen aan de directie.
03 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van de

revisiegegevens en deelt haar beslissing uiterlijk één week na ontvangst aan de
aannemer mede.

04 Zonder goedkeuring van de revisie door de directie is oplevering van het werk niet
mogelijk.

01 30 04 Revisiegegevens bovengrondse infra
01 Onder revisiegegevens bovengrondse infra wordt onder andere gerekend:

- Verhardingen (incl. typen),
- Betonbanden (incl. inritvoorzieningen)
- Molgoten,
- Kolken,
- Hekwerken (incl. poorten),
- Bebording,
- Lichtmasten (incl. nummers masten),
- Straatmeubilair,
- Groenvoorzieningen (bomen incl. soorten, bosplantsoen, vakbeplanting, hagen,
gras),

03 De tekening(en) dienen onder andere de volgende onderdelen te bevatten:
- Situatietekening met daarop de onderdelen zoals genoemd in lid 01.
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01 30 05 Revisiegegevens ondergrondse infra
01 Onder revisiegegevens ondergrondse infra wordt onder andere gerekend:

- Riolering inclusief kolken en putranden,
- Mantelbuizen,
- Verlichtingskabels,
- Overige kabels en leidingen.

02 Ten behoeve van de riolering dient op tekening tenminste worden vermeld:
a. De hoogte in meters t.o.v. N.A.P. van:

- het stroomprofiel van de put;
- de b.o.b. van de aansluitende leidingen;
- de bovenkant van het midden van de putdeksel;
- de binnen-onderkant, de plaats van de ontstoppingsstukken en het einde van

eventuele uitleggers.
b. De totale lengte tussen twee opvolgende inspectieputten (van hart tot hart).
c. Inwendige putafmetingen met materiaalsoort en putrandtype.
d. De diameter van de leidingen met materiaalsoort en bijzonderheden.
e. De plaats en maten van de inlaten.
f. De plaats en de maten van eventuele huisaansluitingen op het eindpunt van de

leidingen.
g. De maten t.o.v. vaste punten (zoals gebouwen) van ontstoppingsstukken en

eindpunten van de riolering welke niet van putten zijn voorzien.
h. Bijzondere aspecten.

03 De toegestane afwijking van de metingen bedraagt 20 mm voor hoogtemetingen en
20 mm voor overige metingen.

04 De tekening(en) dienen onder andere de volgende onderdelen te bevatten:
- Situatietekening met daarop de onderdelen zoals genoemd in lid 01.
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10 Werk algemene aard

10 0 Werk algemene aard, algemeen

10 01 Werk algemene aard, begrippen

10 01 06 Toepassen tijdelijke afrastering bouwhekken
01 Onder toepassen tijdelijke afrastering van bouwhekken wordt verstaan het plaatsen

van een systeemhek met gaas, het instand houden van het hek gedurende de
uitvoering en het verwijderen van het hek.

10 05 Werk algemene aard, bijbehorende verplichtingen

10 05 01 Beëindiging terreinafscheiding
01 Tot het verwijderen van een afrastering over een beperkte lengte, wordt tevens

gerekend het maken van een deugdelijke beëindiging in de te handhaven lengte.

10 05 02 Toepassen tijdelijke afrastering bouwhekken
01 Tot het toepassen van een tijdelijke afrastering van bouwhekken wordt tevens

gerekend het afsluiten van de bouwhekken buiten en, voor zover t.b.v. de beveiliging
benodigd, ook tijdens de werktijden.
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16 Opsporen ontplofbare oorlogsresten

16 0 Deelhoofdstuk 16.0

16 01 Begrippen opsporen ontplofbare oorlogsresten

16 01 71 Algemeen
71 Te verstaan is onder:

a. OO: Ontplofbare oorlogsresten
b. EODD: Explosieven Opruimingsdienst Defensie;
c. OOO: Onderzoek naar Ontplofbare Oorlogsresten;
d. CS-OOO: Certificatieschema opsporen ontplofbare oorlogsresten.

16 01 72 Bedekking
71 Onder bedekking wordt verstaan de te verwijderen verharding met inbegrip van de

fundering, alsmede graszoden voor zover deze laatste afzonderlijk in het bestek
zijn vermeld.

16 02 Eisen en uitvoering opsporen ontplofbare oorlogsresten

16 02 71 Algemeen
71 Bij het werken in van explosieven verdacht terrein dienen de door de aannemer

getroffen maatregelen ten behoeve van veiligheid en gezondheid van de bij het werk
betrokkenen in overeenstemming te zijn met het Certificatieschema opsporen
ontplofbare oorlogsresten CS-OOO.

72 Het Certificatieschema opsporen ontplofbare oorlogsresten CS-OOO en een
overzicht van aannemers die beschikken over het "Certificatieschema opsporen
ontplofbare oorlogsresten" zijn te downloaden van de website van de
Stichting Certificering Vuurwerk en Explosieven (SCVE): www.scve.nl/opsporen+ce.

16 02 72 Grondwerk, ontgraving
71 Te handhaven (stobben van) struiken en vaste planten, die ter plaatse van een te

maken ontgraving voorkomen, ruim uitsteken, gescheiden houden van de te
ontgraven grond en tegen uitdroging beschermen.

72 Indien het bestek voorziet in het opnemen van een sleufbedekking van graszoden,
de graszoden steken met een dikte van 0,03 à 0,05 m.

73 De blijvende grondslag niet roeren.
74 In de bodem door verwijdering van voorwerpen ontstane gaten vullen en verdichten.
75 Het naast de ontgraving opslaan van uitgekomen grond dient op zodanige afstand

van de ontgraving te geschieden dat hierdoor geen inkalving ontstaat.

16 02 73 Grondwerk, aanvulling
71 Tenzij het bestek anders vermeldt, een ontgraving aanvullen met de uitgekomen

grond. Deze aanvulling zodanig uitvoeren dat de verschillende grondsoorten zoveel
mogelijk op hun oorspronkelijke plaats terugkomen.

72 Bevroren grond niet verwerken in de aanvulling.
73 In beplantingszones geen sneeuw in de aanvulgrond verwerken.
74 De verdichting van de aanvulling bij 'graven en aanvullen sleuf' wordt bepaald met

behulp van de indringingsweerstand overeenkomstig het bepaalde in artikel
16.05.71.

16 03 Informatie-overdracht opsporen ontplofbare oorlogsresten
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16 03 71 Opstellen projectplan onderzoek
71 Binnen twee weken na de opdracht van het werk biedt de aannemer een

projectplan gedateerd en ondertekend in tweevoud analoog en digitaal in
PDF-formaat aan de directie ter goedkeuring aan.
Het projectplan dient in overeenstemming te zijn met het Certificatieschema
opsporen ontplofbare oorlogsresten CS-OOO.

72 Het overeenkomstig lid 71 opgestelde projectplan wordt voor dit onderdeel van het
werk aangemerkt als een gedetaileerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van
de UAV 2012.

73 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de opdracht houdt de aannemer
een bespreking met de directie over het projectplan. De directie draagt zorg voor
een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit verslag aan alle
betrokkenen toekomen.

74 In afwijking van paragraaf 7 lid 1 van de UAV 2012 zal als datum van aanvang van
het werk worden aangemerkt de veertiende dag na de dag waarop de bespreking
als bedoeld in lid 73 heeft plaatsgevonden.

16 03 72 Vervallen.
71 Vervallen.
72 Vervallen.
73 Vervallen.

16 03 73 Proces-verbaal van oplevering
71 De aannemer stelt een proces-verbaal van oplevering op. Het proces-verbaal van

oplevering dient in overeenstemming te zijn met het Certificatieschema opsporen
ontplofbare oorlogsresten CS-OOO.
De aannemer biedt het proces-verbaal van oplevering gedateerd en ondertekend in
tweevoud analoog en digitaal in PDF-formaat aan de directie ter goedkeuring aan.

72 Bij het proces-verbaal van oplevering dient te worden geleverd een CAD-bestand in
dwg formaat, met daarop een digitale OO bodembelastingkaart van het
werk-/opsporingsgebied geprojecteerd op een ondergrond van de omgeving (BGT)
met daarop aangegeven de ligging ten opzichte van het Rijksdriehoeknet (door
middel van RD-coördinaten).

73 Onderstaand de criteria waaraan de CE bodembelastingskaart moet voldoen:
- Één DWG bestand met daarop alle bekende vrijgave gegevens.
- Inzichtelijk moet worden welke gebieden op welk kaliber zijn vrijgegeven en onder
welk PvO dit valt.
- Elk PvO moet een eigen vak krijgen met daarin het betreffende volgnummer.
- Dit vak moet goed kenbaar gemaakt worden middels een rode lijn en voorzien van
het volgnummer middels tekst in de tekening.
- De indeling van kalibers moet gekoppeld worden aan een kleur:

o Vrijgegeven >20mm = blauw
o Vrijgegeven >20lbs = geel
o Vrijgegeven >99lbs = groen
o Niet benaderbaar ivm verstoring,( (half)verharding, gebouwen en
ondergrondse infra) = rood

- Bij deze laatste categorie dient door aannemer worden aangegeven of het op
basis van de huidige technieken wel mogelijk is om de gegeven te interpreteren.
- Indeling van kalibers + naam aannemer = laag in .DWG bestand
Bijvoorbeeld: "Vrijgegeven >20mm (Naam Aannemer)"
- Leveren shapefile van .DWG bestand

74 Voor controle van de ter goedkeuring aangeboden stukken heeft de directie
maximaal twee kalenderweken nodig na ontvangst van de stukken.

16 04 Risicoverdeling en garanties opsporen ontplofbare oorlogsresten
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16 04 71 Kosten van veiligheid conform CS-OOO
71 In deel 2.2 van het bestek is aangeven voor welke werkzaamheden of groepen van

werkzaamheden veiligheid conform het Certificatieschema opsporen ontplofbare
oorlogsresten (CS-OOO) van toepassing is.

72 De kosten kunnen worden berekend op basis van de maatregelen conform het
Certificatieschema opsporen ontplofbare oorlogsresten (CS-OOO). Het
gecalculeerde totaalbedrag van de kosten kan worden verdisconteerd in een prijs
per eenheid, bijvoorbeeld in de prijs per oppervlakte opsporingswerkzaamheden.
Het gaat om de
kosten die samenhangen met de eisen uit hoofdstuk 6 van het Certificatieschema
opsporen ontplofbare oorlogsresten (CS-OOO).

16 04 72 Droogmaking en drooghouding
71 Indien de te verrichten werkzaamheden ten behoeve van het drooghouden van een

ontgraving meer omvatten dan het afvoeren van hemelwater en uittredend
grondwater door middel van een open bemalingsinstallatie, worden deze
werkzaamheden als meer werk vergoed, voor zover deze werkzaamheden niet in
het bestek zijn voorgeschreven.

16 05 Bijbehorende verplichtingen opsporen ontplofbare oorlogsresten

16 05 71 Vervallen.
71 Vervallen.

16 05 72 Aanvullen ontgraving
71 Tot het aanvullen van een ontgraving wordt tevens gerekend het weer op de

oorspronkelijke plaats aanbrengen van de bij het ontgraven gescheiden gehouden
(stobben van) struiken en vaste planten.

16 05 73 Vervallen.
71 Vervallen.
72 Vervallen.
73 Vervallen.

16 07 Meet- en rekenmethoden opsporen ontplofbare oorlogsresten

16 07 71 Vervallen.
71 Vervallen.
72 Vervallen.
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22 Grondwerken

22 2 Deelhoofdstuk 22.2

22 22 Eisen en uitvoering

22 22 01 Algemeen
06 Het spitten en diepspitten mag niet met gladde bak worden uitgevoerd. Bij het

spitten van de beplantingsvakken moet de fundering van de omliggende verharding
ongeroerd blijven. De randen langs de verhardingen dienen in handkracht bijgespit
te worden tot een breedte van circa 0,50 m.
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24 Sleuf- en sleufloze technieken

24 0 Deelhoofdstuk 24.0

24 02 Eisen en uitvoering

24 02 03 Grondwerk aanvulling
09 In afwijking van de Standaard 2020 artikel 24.02.03 lid 08 wordt de verdichting bij

'aanbrengen grondverbetering' en bij 'aanvullen sleuf' bepaald d.m.v. de indringings-
weerstand.
De indringingsweerstand moet zijn volgens artikel 24.02.06 lid 02 van de Standaard
2020.

24 02 08 Grondwerk: Grindzand in aanvulling dat moet worden verdicht
01 Voor grindzand in aanvulling dat moet worden verdicht is het gestelde in artikel

24.02.05 van de Standaard 2020 van toepassing.

24 05 Bijbehorende verplichtingen

24 05 02 Sleufdiepte en -breedte
02 De breedte van sleuven waarin één leiding wordt aangebracht dient, gemeten t.p.v.

de onderzijde van de leiding, minimaal gelijk te zijn aan de waarde volgens tabel 1,
2 of 3. Indien de waarde volgens tabel 3 groter is dan de waarde volgens tabel 1 of
2 is de waarde volgens tabel 3 van toepassing.

Tabel 1: minimum sleufbreedte ongestempelde sleuven in relatie tot de
leidingafmetingen
-------------------------------------------------------

OD in mm 1) | Minimum sleufbreedte in m
|----------------------------------
| Talud sleuf | Talud sleuf
| steiler dan | flauwer dan
| 1,75 : 1 | 1,75 : 1

-------------------------------------------------------
<=225 | OD + 0,40 | OD + 0,40
>225 tot <=350 | OD + 0,50 | OD + 0,40
>350 tot <=700 | OD + 0,70 | OD + 0,40
>700 tot <=1200 | OD + 0,85 | OD + 0,40
>1200 | OD + 1,00 | OD + 0,40

------------------------------------------------------
1) OD is de uitwendige buisdiameter (resp. breedte voor niet ronde leidingen) in mm

Tabel 2: minimum sleufbreedte gestempelde sleuven in relatie tot de
leidingafmetingen
-------------------------------------------------------

OD in mm 1) | Minimum sleufbreedte in m 2)
-------------------------------------------------------

<=225 | OD + 0,80
>225 tot <=350 | OD + 0,90
>350 tot <=700 | OD + 1,10
>700 tot <=1200 | OD + 1,25
>1200 | OD + 1,40

------------------------------------------------------
1) OD is de uitwendige buisdiameter (resp. breedte voor niet ronde leidingen) in mm
2) sleufbreedte incl. ruimte benodigd voor de stempeling
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Tabel 3: minimum sleufbreedte in relatie tot sleufdiepte
-------------------------------------------------------

Sleufdiepte in m | Minimum sleufbreedte in m
-----------------------------------------------------

<1,00 | geen eisen t.a.v. sleufbreedte
>=1,00 tot <=1,75 | 0,80
>1,75 tot <=4,00 | 0,90
>4,00 | 1,00

------------------------------------------------------
03 De breedte van sleuven waarin twee leidingen worden aangebracht dient, gemeten

t.p.v. de onderzijde van de leidingen, minimaal gelijk te zijn aan de som van de ½
sleufbreedte voor ieder van beide leidingen (volgens tabel 1 of 2) en de h.o.h.
afstand van de leidingen als aangegeven in deel 2.2 van dit bestek.

24 05 06 Taludhelling sleuven
01 De taluds van sleuven mogen niet steiler zijn dan de waarde volgens tabel 4.

Tabel 4: maximaal toelaatbare taludhellingen sleuven
-------------------------------------------------------

Grondsoort | Diepte | Talud niet
| sleuf in m | steiler dan

-------------------------------------------------------
Zand of leem | < 1,00 | te lood

| 1,00 tot 1,50 | 3 : 1
| 1,50 tot 2,50 | 1½ : 1
| 2,50 tot 4,00 | 1¼ : 1

-------------------------------------------------------
Klei incl. löss | < 1,00 | te lood

| 1,00 tot 1,50 | 5 : 1
| 1,50 tot 2,50 | 1½ : 1
| 2,50 tot 4,00 | 1 : 1

------------------------------------------------------

24 05 07 Tijdelijke hulpconstructie k&l.
01 De aannemer is verplicht om tijdelijke hulpconstructies te gebruiken t.b.v. kabels en

leidingen i.v.m. werkzaamheden aan rioolsleuven en aanleg nieuwe leidingen.

24 05 08 Grond naast sleuf
01 Indien, naar mening van de aannemer, het geheel of gedeeltelijk deponeren van

grond naast de sleuf niet mogelijk is dient de aannemer een alternatieve locatie te
verzorgen. Indien uit dit alternatief kosten voortvloeien, bijvoorbeeld: vervoers-,
verwerkings- en/of depotkosten zijn deze voor rekening aannemer.

24 07 Meet- en verrekenmethoden

24 07 05 Bepaling uitgevoerde hoeveelheden
03 In afwijking van het gestelde in de Standaard 2020 artikel 24.07.05 lid 03 vindt de

hoeveelheidsbepaling van uit de sleuf gekomen, af te voeren grond plaats aan de
hand van de in het bestek vermelde gegevens. Indien hiermee geen juiste
hoeveelheidsbepaling mogelijk is, worden de desbetreffende hoeveelheden bepaald
door meting in het werk.

04 In afwijking van het gestelde in de Standaard artikel 24.07.05 lid 04 vindt de bepaling
van de geleverde hoeveelheden zand voor grondverbetering, aanvulling of
zandbed alsmede voor straatzand plaats aan de hand van de in het bestek
vermelde gegevens. Indien hiermee geen juiste hoeveelheidsbepaling mogelijk is,
worden de desbetreffende hoeveelheden bepaald door meting in het werk.
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26 Kabelwerk

26 0 Kabelwerk, algemeen

26 02 Eisen en uitvoering kabelwerk

26 02 08 Verwerken vrijgekomen materialen
01 Opgegraven en vrijgekomen materialen van het kabelsysteem dienen ontdaan van

aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden
afgevoerd naar een erkend voor dit werk gecertificeerde verwerker.
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32 Wegbebakening

32 0 Deelhoofdstuk 32.0

32 06 Algemeen, bouwstoffen

32 06 01 Verkeersborden
01 Verkeersborden leveren conform het RVV 1990 en NEN 3381, NEN 1772 en

Europese norm NEN 12899. De borden dienen te zijn uitgevoerd in aluminium met
dubbel omgezette rand of aluminium verstevigingsrand volgens 'Qualisign' of
gelijkwaardig en voorzien te zijn van het kwaliteits-productlabel met de naam van
de fabrikant en de productiedatum of het productiekwartaal.
Verkeersborden dienen te zijn voorzien van microprismatisch klasse III retroreflectie
materiaal dat volledig voldoet aan zowel de minimum eisen van de norm
DIN 67520 - 4 type 3A & type 3B alsmede optimaal functioneert onder zowel grote
als kleine observatie en invalshoeken conform onderstaande tabel.

Type 3A DIN 67520 - 4
Observatiehoeken | 0,1º | 0,2º | 0,33º |
Invalshoeken (in º)| 5 20 30 40 | 5 20 30 40 | 5 20 30 40 |

Type 3B DIN 67520 - 4
Observatiehoeken | 0,33º | 1º | 1,5º |
Invalshoeken (in º)| 5 20 30 40 | 5 20 30 40 | 5 20 30 40 |

Bebording klasse DG3 moet na 10 jaar voldoen aan:
een retroreflectiecoëfficiënt van minimaal 50 % van de aanvangseisen als bedoeld
in de retroreflectiewaardentabel voor type 3A én 3B van DIN 67520-4.

32 1 Deelhoofdstuk 32.1

32 14 Markeringen, risicoverdeling en garanties

32 14 05 Garantie markeringen van thermoplastisch materiaal
01 De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem aangebrachte

markeringen van thermoplastisch materiaal.
02 De in lid 01 genoemde garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012

geldt voor een periode van twee jaar na de datum van oplevering.

32 15 Markeringen, Bijbehorende verplichtingen

32 15 04 Afvoer restmateriaal
01 Voor de oplevering de lege wegenverfbussen, eventuele lekverf,

verdunningsmiddelverpakkingen e.d. afvoeren naar een chemisch
vuilverwerkingsbedrijf, voorkomend op de landelijke lijst van Vergunninghouders
Chemisch Afval van
het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).
Een kopie van het door het betreffende vuilverwerkingsbedrijf geaccepteerde
aanvraagformulier alsmede een kopie van de bij de afgifte ontvangen weegbrief
afgeven aan de directie.

02 De door het chemisch vuilverwerkingsbedrijf aan de aannemer gedeclareerde
kosten zijn voor rekening van de aannemer.

32 15 06 Schoonmaken verharding
01 Tot het aanbrengen van een markering wordt tevens gerekend het schoonmaken

van de verharding voordat de markering wordt aangebracht.
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51 Technische bepalingen groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 01 Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen
09 Het mechanisch spitten moet zodanig worden uitgevoerd dat de aanwezige

vegetatie na het spitten volledig ondergewerkt is.
10 Niet voor machines bereikbare terreingedeelten, waar terreinbewerkingen moeten

worden uitgevoerd, moeten in handkracht, op gelijkwaardige wijze worden bewerkt.
11 Over gespit terrein mag geen grondtransport plaatsvinden.
12 Terreinbewerkingen mogen alleen plaatsvinden onder hiertoe gunstige terrein- en

weersomstandigheden, e.e.a. ter beoordeling van de directie.

51 2 Gras en kruidachtigen

51 22 Eisen en uitvoering Gras en kruidachtigen

51 22 05 Maaien
11 Het maaien is inclusief obstakels.
12 Bij het maaien van gras dient 0,30 m uit de HWA-afvoer van het gebouw, 0,30 m

rond de obstakels en 0,50 m rond de bomen in het gras gebleven te worden. Deze
0,20 m apart bijmaaien zonder beschadiging aan bomen of obstakels.

13 Bij het maaien van ruig gras is toepassen van een klepelmaaier niet toegestaan bij
bestekposten waar het maaisel niet direct geruimd wordt.

51 25 Bijbehorende verplichtingen Gras en kruidachtigen

51 25 01 Maaien
03 Bij het (bij)maaien nabij bomen en blok- en linthagen dienen de bewegende delen

van de (bos)maaier de boom of haag niet te raken, door bijvoorbeeld de
(bos)maaier te voorzien van een beschermkap.

04 Bij het maaien van ruig gras terreinen moet de éénjarige houtopslag worden
afgemaaid.

05 Na het maaien van gras dient binnen 1 werkdag de werkzaamheden betreffende
het bijmaaien rondom obstakels te worden uitgevoerd. Wanneer het bijmaaien
rondom obstakels eerder wordt uitgevoerd dan de maaibeurten mag hier tussen de
werkzaamheden tevens maximaal 3 werkdagen verschil zitten.

51 4 Beplantingen

51 41 Begrippen Beplantingen

51 41 01 Algemeen
01 Te verstaan is onder:

l. beplantingsvak: een aaneengesloten vak bestaande uit één beheergroep.

51 42 Eisen en uitvoering Beplantingen
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51 42 05 Aanbrengen beplanting
11 Het bepaalde in artikel 51.42.05 lid 01 van de Standaard 2020 vervangen door:

' Plantmateriaal verwerken in de navolgende perioden:
* spillen en veren:

- zonder kluit 15 november tot 1 april
- met kluit 15 november tot 1 april

* bos- en haagplantsoen 15 november tot 1 april
* heesters/sierplantsoen:

- zonder kluit 15 november tot 1 april
- met kluit 15 november tot 1 april

* waterplanten: 15 april tot 15 juni
* bol- en knolgewassen:
- voorjaarsbloeiers: 15 september tot 1 december
- zomer - en najaarsbloeiers 15 maart tot 1 juni.
* containerplanten/pluggen/ 15 oktober tot 1 april

springringen

51 42 35 Inboeten beplanting
01 Plantmateriaal dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht, na 15

oktober en voor 31 december verwerken.

51 43 Informatie-overdracht, Beplantingen

51 43 02 Inboeten beplantingen
02 Opname inboet beplantingen op onderstaande wijze uitvoeren:

- controleren van alle beplantingen op verdwenen of afgestorven exemplaren;
- raadplegen (aanleg) tekeningen en/of plantlijsten m.b.t. soort, variëteit, maat en

standplaats;
- waar noodzakelijk aangeven van aanvullende werkzaamheden (gronduitwisseling,

bemesting ed.);
- samenstellen totaallijst per soort en plantmaat.

51 44 Risicoverdeling en garanties, Beplantingen

51 44 01 Keuren plantmateriaal
04 Alvorens het plantmateriaal geplant wordt dient de directie het afgeroepen

plantmateriaal te keuren of deze voldoet volgens het bestelde. Na akkoord van de
directie kan het plantmateriaal worden aangebracht.

05 De keuring op kwaliteit en vitaliteit van het door de opdrachtgever ter beschikking
gesteld plantmateriaal moet ook door de aannemer worden uitgevoerd. Dit in
verband met de plantgarantie door de aannemer volgens paragraaf 51.54.01 in dit
bestek. Plantmateriaal dient te voldoen aan de eisen als gesteld in
'Kwaliteitsnormen en omschrijvingen van boomkwekerijproducten' uitgegeven door
de Raad voor de Boomkwekerij.
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51 44 03 Plantgarantie
01 Indien en voor zover plantgarantie voorgeschreven is in het bestek, garandeert de

aannemer, overeenkomstig paragraaf 01.15 van de standaard 2020 en paragraaf
22 van de UAV 2012, dat beplanting exclusief bomen (voor bomen zie artikel
51.54.01 in de standaard 2020 en in dit bestek) tot aan het moment van oplevering
levenskrachtig zijn.

02 De beoordeling van de levenskracht geschied jaarlijks tussen 15 september en 15
oktober en vier weken voor oplevering door of in opdracht van de opdrachtgever. De
aannemer mag hierbij aanwezig zijn.

03 De aannemer vervangt jaarlijks tussen 15 oktober en 31 december, de niet
levenskrachtige beplanting door beplanting met een maat gelijk aan de wel
levenskrachtige beplanting, dan wel de redelijkerwijs te verwachten maat indien de
beplanting levenskrachtig zou zijn geweest.

04 Tot het garant staan behoort tevens het naar eigen inzicht water geven.
De kosten hiervoor worden geacht in de aannemingssom te zijn begrepen.

05 Onder de garantie valt tevens het vervangen van beplanting die is aangetast door
ziekten en plagen. Deze garantie vervalt indien geen adequate bestrijding mogelijk
is of mogelijk zou zijn geweest of niet door de directie gewenst werd.

06 De kosten voor de eventuele bestrijding van ziekten en plagen zijn voor rekening
van de opdrachtgever.

07 In aanvulling op het gestelde in lid 05 van dit artikel moet de aannemer ziekten en
plagen tijdig aangeven, zodat de opdrachtgever tijdig kan ingrijpen.

08 Voor elke niet levenskrachtige, dus te vervangen, plant, zal de aannemer een
korting opgelegd krijgen van:
- Bosplantsoen maat 60-150, wortelgoed € 3,- per stuk
- Sierheesters maat 30-100, wortelgoed € 3,- per stuk
- Sierheesters maat 30-100, kluitgoed € 5,- per stuk
- Vaste planten maat P9, container € 4,- per stuk
De boete zal worden verrekend op de eerstvolgende termijn.

09 Op 1 januari van elk jaar moet de aangebrachte beplanting, waar de plantgarantie
van toepassing is, voor 100% levenskrachtig zijn.

51 44 04 Groeiplaatsbeoordeling
01 De directie informeert de aannemer voor aanvang van de plantwerkzaamheden

over de
kwaliteit van de groeiplaats van de beplanting waarop de garantiebepaling van
toepassing is.

02 Indien de aannemer, door middel van een onderzoek, aan kan tonen dat de
groeiplaats niet geschikt is dan meldt hij dit bij de directie. Tevens geeft hij een
advies hoe de groeiplaats verbeterd moet worden.

03 De kosten voor de verbetering van de groeiplaats zijn voor rekening van de
opdrachtgever.

04 De groeiplaats mag alleen verbeterd worden na akkoord van de directie.

51 45 Bijbehorende verplichtingen, Beplantingen
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51 45 01 Onderhoud
03 Alle snoeihout vrijkomend uit beplantingen dient zo snel mogelijk doch uiterlijk voor

het weekeinde (resp. zon- en feestdagen) van het terrein te zijn verwijderd en
afgevoerd.

04 Op het einde van iedere werkdag dienen er geen resten van vrijgekomen
materialen op de aanliggende verhardingen voor te komen.

05 Bij onkruidbeheersing het betreffende oppervlak ontdoen van ongerechtigheden,
waarvan de grootste afmeting 50 mm of meer bedraagt, stenen daaronder
begrepen.

06 Het is niet toegestaan om bij waterdoorlatende bestrating schoffelvuil op de
verharding te harken.

07 Het is niet toegestaan om bij waterdoorlatende bestrating hoopjes
schoffelvuil op de verharding te maken.

08 Bij het snoeien van de bosplantsoen en sierheesters is het gebruik van een
bosmaaier of klepelmaaier niet toegestaan.

09 Toegangen zoals deuren, poorten etc. dienen ten alle tijde vrij gehouden te worden
van sierheesters (opgaand en bodembedekkers) en bosplantsoen.

10 Bij onkruidbestrijding in groenvoorzieningen dient men ook obstakels (palen,
plantsoenhekjes, etc.) vrij te houden van onkruid.

11 Tot het onkruidvrij maken van beplantingen wordt tevens gerekend het verwijderen
van het afgestorven loof van bolgewassen.

12 Als aanvulling op artikel 51.42.21 lid 01 t/m 11 van de Standaard 2020 en artikel
51.42.21 lid 12 t/m 16 in dit bestek, valt onder onkruidbeheersing tevens het
weghalen van wortelopslag rondom en op bomen tot 0,20 m boven de stamvoet
van de boom.

51 46 Bouwstoffen, beplantingen

51 46 01 Plantmateriaal
08 Ten minste 90 procent van de te gebruiken bloembollen, berekend op de basis van

aankoopsom, voldoet aan de volgende eisen:
1. Bij de teelt van bloembollen zijn bepalingen ten aanzien van het gebruik van

gewasbeschermingsmiddelen van toepassing van de meest recente versie van
het On the

way to PlanetProofschema ‘plantaardige producten’:
a. Gewasbeschermingsmiddelen uit bijlage 2c, lijst I zijn niet toegestaan
b. Voor gewasbeschermingsmiddelen uit bijlage 2c, lijst II zijn aantoonbaar
compenserende maatregelen genomen
c. Overige wettelijk toegelaten gewasbeschermingsmiddelen die niet zijn genoemd
in lijst

I en lijst II van bijlage 2c mogen onder de wettelijke voorwaarden worden gebruikt,
zoals de groene middelen / laag risico-stoffen uit bijlage 2b

In het geval het afsluiten van het contract en de levering in twee
opeenvolgende kalenderjaren plaatsvindt, kan, indien aanwezig, de lijst
toegestane middelen van één van deze jaren gebruikt worden.
2. Bij de teelt van bloembollen zijn voor de bemesting de wettelijke
gebruiksnormen gehanteerd en is de organische stofbalans op bedrijfsniveau
berekend. Hierbij moet inzichtelijk worden gemaakt dat het bedrijf streeft naar
een positieve organische stofbalans. Voor de wettelijke gebruiksnormen wordt
verwezen naar de Meststoffenwet. Zie: http://wetten.overheid.nl.
3. Bij de levering zit een lijst van de geleverde bloembollen met een opgave van de

producten die voldoen aan de gestelde eisen en het daaruit afgeleide
percentage van het totaal aan producten dat aan de eisen voldoet.

09 Elk partij bloembollen die wordt geleverd en voldoet aan de in lid 01 genoemde
eisen, is bij levering voorzien van een document waaruit blijkt dat aan de eisen is
voldaan.
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Een dergelijk document kan zijn:
a. Een certificaat afgegeven door een certificatie-instelling die daartoe
geaccrediteerd is door en nationale accreditatie-instelling (in Nederland: Raad
voor Accreditatie).
b. De registratie van de bij de teelt gebruikte gewasbeschermingsmiddelen en
meststoffen, met bijbehorende berekeningen waaruit blijkt dat binnen de
gestelde normen is gebleven. Deze registratie en berekeningen moeten zijn
geaccordeerd door een onafhankelijke derde, zoals een geaccrediteerde
certificatie-instelling.
c. De volgende productcertificaten voldoen in ieder geval aan alle onderdelen
van deze eis:
- On the way to PlanetProof
- Groenkeur Beoordelingsrichtlijn (BRL) duurzame boomkwekerijproducten
- MPS met aanvullend duurzaamheidscertificaat of –verklaring (voor het
voldoen aan de lijst met toegestane gewasbeschermingsmiddelen uit het On
the way to PlanetProof schema)
- Biologisch keur

51 46 02 Plantmateriaal van genetische kwaliteit
01 1 Bij de inkoop van boomkwekerijproducten voor de groentypen bos, bosplantsoen,

bomen en natuurterreinen, bestemd voor toepassing buiten de bebouwde kom,
moet ten minste 35 procent (in aantallen) geleverd worden van een
herkomst/cultivar die vermeld staat in de meest recente Rassenlijst Bomen. Zie
http://www.rassenlijstbomen.nl.

02 De in het vorige lid bedoelde boomkwekerijproducten niet zijnde bomen, moeten
zijn voorzien van een leverancierscertificaat dat de traceerbaarheid en de
soortechtheid (genetische kwaliteit) van de producten garandeert. Dit
leverancierscertificaat moet minimaal de soortnaam, ras/cultivar, de
herkomstbenaming, de herkomstcode en aantallen bevatten en zijn afgegeven
met goedkeuring en onder toezicht van Naktuinbouw of een vergelijkbare
(buitenlandse) organisatie.

51 5 Bomen

51 51 Begrippen Bomen

51 52 Eisen en uitvoering Bomen

51 52 07 Boompalen en boombanden
06 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.52.07 lid 01 van de Standaard 2020 dient

de boompaal afhankelijk van de ter plaats meest voorkomende windrichting in de
lengterichting of haaks op de bomenrij geplaatst te worden.
De meest voorkomende windrichting is Z.Z.W

07 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.52.07 lid 05 van de standaard 2020 dient
de boomband bevestigd te worden d.m.v. drie gegalvaniseerde boombandnagels
lengte 50 mm, voorzien van een platte kop (diameter 20 mm).

51 52 28 Inboeten beplanting
01 Plantmateriaal, dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht, na 15

oktober en voor 31 december verwerken.

51 53 Informatie-overdracht, Bomen

51 53 04 Kapvergunning
01 Door de opdrachtgever zullen de benodigde kapvergunningen t.b.v. het kappen van

bomen worden geregeld.
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51 54 Risicoverdeling en garanties Bomen

51 54 01 Plantgarantie
01 Indien en voor zover plantgarantie voorgeschreven is in het bestek, garandeert de

aannemer, overeenkomstig paragraaf 01.15 van de standaard 2020 en paragraaf
22 van de UAV 2012, dat bomen tot aan het moment van oplevering levenskrachtig
zijn.

02 De beoordeling van de levenskracht geschied jaarlijks tussen 15 september en 15
oktober en vier weken voor oplevering door of in opdracht van de opdrachtgever. De
aannemer mag hierbij aanwezig zijn.

03 De aannemer vervangt jaarlijks tussen 15 oktober en 31 december, de niet
levenskrachtige bomen door bomen met een maat gelijk aan de wel
levenskrachtige bomen, dan wel de redelijkerwijs te verwachten maat indien de
bomen levenskrachtig zou zijn geweest.

04 Tot het garant staan behoort tevens het naar eigen inzicht water geven.
De kosten hiervoor worden geacht in de aannemingssom te zijn begrepen.

05 Onder de garantie valt tevens het vervangen van bomen die is aangetast door
ziekten en plagen. Deze garantie vervalt indien geen adequate bestrijding mogelijk
is of mogelijk zou zijn geweest of niet door de directie gewenst werd.

06 De kosten voor de eventuele bestrijding van ziekten en plagen zijn voor rekening
van de opdrachtgever.

07 In aanvulling op het gestelde in lid 05 van dit artikel moet de aannemer ziekten en
plagen tijdig aangeven, zodat de opdrachtgever tijdig kan ingrijpen.

09 Voor elke niet levenkrachtige, dus te vervangen, boom, zal de aannemer een
korting opgelegd krijgen van:
- maat 16-18 - € 250,- per boom
- maat 20-25 - € 425,- per boom
De korting zal worden verrekend op de eerstvolgende termijn.

10 Op 1 januari van elk jaar moet de aangebrachte beplanting, waar de plantgarantie
van toepassing is, voor 100% vitaal zijn.

51 54 03 Keuren plantmateriaal
04 Alvorens het plantmateriaal geplant wordt dient de directie het afgeroepen

plantmateriaal
te keuren of deze voldoet volgens het bestelde. Na akkoord van de directie kan het
plantmateriaal worden aangebracht.

05 De keuring op kwaliteit en vitaliteit van het door de opdrachtgever ter beschikking
gesteld plantmateriaal moet ook door de aannemer worden uitgevoerd. Dit in
verband met de plantgarantie door de aannemer volgens paragraaf 51.54.01 in dit
bestek. Plantmateriaal dient te voldoen aan de eisen als gesteld in
'Kwaliteitsnormen en omschrijvingen van boomkwekerijproducten' uitgegeven door
de Raad voor de Boomkwekerij.

51 54 05 Groeiplaatsbeoordeling
01 De directie informeert de aannemer voor aanvang van de plantwerkzaamheden

over de
kwaliteit van de groeiplaats van de boom waarop de garantiebepaling van
toepassing
is.

02 Indien de aannemer, door middel van een onderzoek, aan kan tonen dat de
groeiplaats niet geschikt is dan meldt hij dit bij de directie. Tevens geeft hij een
advies hoe de groeiplaats verbeterd moet worden.

03 De kosten voor de verbetering van de groeiplaats zijn voor rekening van de
opdrachtgever.

04 De groeiplaats mag alleen verbeterd worden na akkoord van de directie.
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51 56 Bouwstoffen, bomen

51 56 03 Gietrand
01 Onder gietrand wordt verstaan het tijdelijk opwerpen van gronddijkjes direct rond de

plantspiegel. De gietrand dient ter voorkoming van het afvloeien van het water via
het maaiveld. De gietrand rond bomen is ca. ø 1,00 m, 0,20 m hoog en 0,40 m
breed. De gietrand dient met aanwezige grond gemaakt te worden.

02 Onder biologische gietrand wordt verstaan het aanbrengen van een biologisch
afbreekbare folie, bevestigd aan de boompalen, rond de plantspiegel. De gietrand
dient ter voorkoming van het afvloeien van het water via het maaiveld. De gietrand
rond bomen is ca. ø 0,80 m en 0,20 m hoog boven maaiveld. De onderzijde van de
gietrand moet minimaal 0,10 m onder maaiveld aangebracht te worden.

03 Onder HDPE gietrand wordt verstaan het aanbrengen van een HDPE folie,
bevestigd aan de boompalen, rond de plantspiegel. De gietrand dient ter
voorkoming van het afvloeien van het water via het maaiveld. De gietrand rond
bomen is ca. ø 0,80 m en 0,20 m hoog boven maaiveld. De onderzijde van de
gietrand moet minimaal 0,10 m onder maaiveld aangebracht te worden.

04 Onder LDPE gietrand wordt verstaan het aanbrengen van een LDPE folie,
bevestigd aan de boompalen, rond de plantspiegel. De gietrand dient ter
voorkoming van het afvloeien van het water via het maaiveld. De gietrand rond
bomen is ca. ø 0,80 m en 0,20 m hoog boven maaiveld. De onderzijde van de
gietrand moet minimaal 0,10 m onder maaiveld aangebracht te worden.
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61 Werk algemen aard

61 1 Deelhoofdstuk 61.1

61 13 Eisen en uitvoering

61 13 71 Opnemen bestaande toestand
71 71 Bij het opnemen van de bestaande toestand terreinen en objecten ten behoeve

van een opsporingsonderzoek CE moet van alle opsporingsonderzoek verstorende
objecten het volgende in de rapportage worden
aangegeven:
- een korte beschrijving van het object;
- het materiaal waaruit het object bestaat;
- de afmetingen en/of het volume van het object;
- de milieuhygiënische hoedanigheid van het materiaal (organoleptisch bepaald).
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62 Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering

62 1 Deelhoofdstuk 62.1

62 12 Eisen en uitvoering

62 12 01 Algemeen
03 De aannemer dient er voor te zorgen dat kegels, pilonnen, schildjes voor tijdelijke

wegbebakening tot de standaard uitrusting behoren.
04 Tijdelijke wegbebakening uitvoeren in overleg met de politie en wegbeheerder.
05 De aannemer draagt zorg voor het onderhoud van de verkeersvoorzieningen.

Tevens controleert de aannemer aan het einde van elke werkdag dat de tijdelijke
verkeersvoorzieningen correct staan en noteert dit in het dagboek.

07 Op aangeven van de directie dienen waarschuwingsborden die tijdelijk geen dienst
behoeven te doen aan het einde van de werkdag verwijderd of afgedekt te worden
en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn te worden herplaatst of de afdekking te
worden verwijderd.

08 Bewegwijzeringen of bebording die tijdelijk buitengebruik worden gesteld moeten
worden afgeplakt met tape type 3103s / 100 mm. Deze tape is verkrijgbaar bij de
firma Bado, Coenecoop 713, 2741 PW Waddinxveen. Andere tape is ook
toegestaan maar de tape mag bij verwijderen geen schade aan de bewegwijzering
of bebording veroorzaken.

09 Op het plaatsen van (tijdelijke) verkeersregelinstallaties is van toepassing de
"Regeling verkeerslichten 2001".

10 Het is verboden werkzaamheden aan of langs hoofdinfra en
gebiedsontsluitingswegen, waarbij wegafzettingen van toepassing zijn, uit te voeren
in de spitstijden tussen 07.00 tot 09.00 en 16.00 tot 18.00 uur.
In overleg en met goedkeuring van de directie kan afgeweken worden van
bovenstaand in dit lid 10.

11 De aannemer mag zonder toestemming van de directie geen wegen voor het
verkeer afsluiten.

12 Bij werken in uitvoering aan of langs wegen binnen de bebouwde kom is de
publicatie 96b van toepassing.

62 12 04 Borden
01 Plaatsing van straatnaamborden dient te voldoen conform NEN 1772.
02 Plaatsing van overige verkeersborden dient te voldoen conform de BABW.

(Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer)

62 13 Informatie-overdracht

62 13 01 Algemeen
06 In afwijking van het gestelde in artikel 62.13.01 lid 02 van de Standaard 2020

informeert de aannemer schriftelijk, op zijn briefpapier, de betrokkenen. Indien een
bepaalde medewerker van de aannemer als aanspreekpunt voor het onderhavige
werk werd aangesteld, dan vermeldt hij tevens het telefoonnummer waaronder
deze medewerker te bereiken is.
Een kopie van deze schriftelijke informatie levert de aannemer in bij de directie
volgens artikel 01.27.05 in deel 3 van dit bestek.

62 14 Risico-verdeling en garanties
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62 14 01 Algemeen
01 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de

werkzaamheden door de directie of de politie tijdelijk worden stilgelegd.
Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of
bijbetaling.

02 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie
gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 500,--
(vijfhonderd euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd verklaard zonder
dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is.

03 Indien de in lid 02 bedoelde tekortkoming(en) niet binnen 4 uur na melding voldoet
aan de geldende wettelijke maatregelen is de directie bevoegd het werk tijdelijk stil
te leggen. Deze tijdelijke onderbreking duurt totdat de directie haar goedkeuring
heeft gegeven aan de herstelde tekortkoming(en). Alle kosten en bijkomende
kosten, voortvloeiende uit deze tijdelijke onderbreking komen volledig voor rekening
van de aannemer. Bovengenoemde ontheft de aannemer niet van zijn verplichting
het werk naar de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen tijdig te voltooien.

62 14 02 Aansprakelijkheid
01 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van

alle te nemen maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer,
ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens
opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voortvloeiende uit het werk
en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

62 15 Bijbehorende verplichtingen

62 15 02 Maatregelen in het belang van het verkeer
01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste

bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd.
De aannemer vermeldt daarin welke verkeersmaatregelen voor de uitvoering van
het werk of een gedeelte daarvan zullen worden getroffen.
De aannemer vermeldt daarin tevens over welke categorie wegen en met welke
snelheden op die wegen hij rekening heeft gehouden bij het opstellen van dit plan.
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden
meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de
aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij
dit schriftelijk aan de directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering
van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet
worden gewijzigd.
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62 15 03 Tijdelijke verkeersmaatregelen
01 De aannemer of onderaannemer dient in het bezit te zijn van een KOMO-

procescertificaat op basis van de BRL-9101 conform de het KIWA Reglement voor
Procescertificatie t.b.v. plaatsen, in stand houden, controleren en verwijderen.
De aannemer verstrekt de directie voor aanvang, een kopie van het
procescertificaat. Alle te plaatsen borden, volgens bijlage 1 van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens, plaatsen volgens de 'plaatsingsbeschikking'.

02 Verkeersvoorzieningen, die tijdelijk geen dienst doen, terstond verwijderen c.q.
afdekken en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn, herplaatsen c.q. afdekking
verwijderen.

03 De aannemer dient onder in stand houden mede te verstaan, het hierna bepaalde:
a. De aannemer draagt zorg voor regelmatige en voldoende controle op de

aangebrachte voorzieningen. Dit geldt tijdens en buiten de werkzaamheden.
Bij normale werkdagen:

- Verkeersmaatregelen dagelijks voor en na aanvang van de werkzaamheden
en of werktijden controleren.

- Buiten de normale werkdagen: - minimaal om de 24 uur controleren.
- Bij omleidingroutes: - minimaal om de 24 uur controleren.
Een en ander conform § 62.13.01 lid 04 en 05 van de Standaard 2020.

b. De aannemer draagt zorg voor het zo spoedig mogelijk, ook buiten de normale
werkdagen en werktijden, herstellen, vervangen, herplaatsen of terugzetten van
de aangebrachte voorziening;

c. T.b.v. de werkzaamheden als bedoeld onder b, verstrekt de aannemer aan de
directie naam, adres en telefoonnummer van 1 of meer werknemers belast met de
uitvoering van deze werkzaamheden.

04 Indien de tijdelijke verkeersmaatregelen in een verharding aangebracht moeten
worden dient het te verwijderen verhardingsmateriaal te worden afgevoerd en na
verwijdering van de verkeersmaatregel weer terug aangebracht te worden.

05 De aannemer dient de controle t.b.v. bebording vast te leggen in een logboek. Dit
logboek dient te allen tijde op het werk aanwezig te zijn. Tevens dient de controle
een keer per week middels rapportage in het weekrapport te worden vastgelegd.

06 De tijdelijke verkeersmaatregelen mogen niet worden bevestigd aan bestaande
(verticale) elementen, en in boomspiegels. Dit met uitzondering aan lichtmasten.

07 Bij het bevestigen van een tijdelijke maatregel op een lichtmast mag er geen tape
gebruikt worden. Tevens dient het mastluik te allen tijde bereikbaar te zijn.

08 Bij openstelling van het wegvak, moeten er waarschuwingsborden geplaatst
worden bij:
- Wijziging van verkeerssituatie: J37 met geel onderbord, met tekst:

Let op, Situatie gewijzigd.
6 weken na openstelling, moet het bord verwijderd worden.
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62 15 04 Voorschriften engineering tijdelijke verkeersmaatregelen
01 De enginering dient te voldoen aan:

- RVV 1990;
- Uitvoeringsvoorschriften BABW;
- CROW publicatie 96a en 96b, incl. de Errata:;
- NEN 1772;
- NEN 3384;
- NEN 3381;
- CROW Publicatie 207, incl. de Errata:

Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen
- Op meerstrookswegen, aktiewagens inzetten.

02 De aannemer of onderaannemer dient in het bezit te zijn van een KOMO
procescertificaat op basis van de BRL-9101 conform de het KIWA Reglement voor
procescertificatie.
De aannemer verstrekt de directie voor aanvang, een kopie van het
pocescertificaat.

03 Tekeningen tijdelijke omleidingen
- Verkeersmaatregelen:
- Deze moeten aangeboden worden, 14 dagen voor start uitvoering van de

werkzaamheden, om te worden goedgekeurd.
- Er moet contact opgenomen te worden met het CPW, dit i.v.m. de

verkeerscirculatie.

62 16 Bouwstoffen

62 16 01 Borden
01 Straatnaamborden moeten voldoen aan de volgende eisen:

- Aluminium kokerprofiel systeem 2000;
- Kokerprofiel gepoedercoat in de kleur blauw RAL 5010;
- Ondergrond wit Reflectieklasse 3M Diamond Grade DG3;
- Straatnaamtekst, pijlen en kaderrand gesneden uit blauwe overlay folie

(diapositief);
- Lettertype binnen de bebouwde kom: ANWB-Ee 60/45 mm;
- Tekstspatiëring 7,5%;
- Schaal tekenbreedte 90%;
- Nummerverwijzing in zwart op witte High Intensity ondergrond;
- Letterhoogte nummerverwijzing binnen de bebouwde kom: 40 mm;
- Pijl D;
- Maximale bordlengte 800 mm;
- Gemonteerd met aluminium eindkap(pen) in de kleur blauw RAL 5010.

03 Straatnaamvoorverwijsportalen dienen te voldoen aan de volgende eisen:
- Aluminium kokerprofiel, RB 60 (rond 60 mm);
- Wanddikte profiel 3 mm;
- Profiel gepoedercoat in de kleur RAL 9010 (Reinweiß);
- Beenlengte staanders 2.400 mm, waarvan 1.500 mm boven maaiveld;
- Bovenligger gekoppeld door middel van kniestukken RKS 60 (90 graden);
- Bevestiging panelen blind in staanders door middel van RVS stelbouten,

volgringen en moeren;
- Openen staanders door middel van speciale opener;
- Plaatsing in de grond door middel van grondankers of plaatsing in ingeboorde

grondpotten in printbetonverharding;
- Paneel: Groen overlay, Reflectieklasse 3M Diamond Grade DG3.

Teksthoogte 70 mm.
04 Alle overige borden moeten voldoen aan de volgende eisen:

- Conform het RVV 1990 en NEN 3381 en voorzien van het Qualisign productlabel;
- RVV bebording conform bijlage 1, voorzien van een Reflectieklasse 3M Diamond
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Grade DG3 materiaal;
- Maatvoering bebording conform VNVF bordenboek;
- Aluminium bord met een dubbel omgezette rand (DOR).
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80 Funderingslagen

80 1 Verhardingslagen van steenmengsel

80 12 Verhardingslagen van steenmengsel, eisen en uitvoering

80 12 03 Hoogteligging
01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten

hoogste 15 mm bedragen.
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81 Bitumineuze verhardingen

81 1 Voorbereidende werkzaamheden

81 12 Voorbereidende werkzaamheden, eisen en uitvoering

81 12 02 Afwerken aardebaan
03 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste

verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan
20 mm.

81 13 Voorbereidende werkzaamheden, informatie-overdracht

81 13 03 Bepaling teerhoudendheid asfaltverharding
01 Door de opdrachtgever is de te verwijderen resp. te frezen asfaltverharding

onderzocht op teerhoudendheid. Op basis van de hiervoor geboorde asfaltkernen is
bepaald of asfaltverharding al dan niet wordt aangemerkt als teerhoudend. Indien
de aannemer het noodzakelijk acht om meer onderzoek te verrichten, b.v. om als
niet teerhoudend asfalt aangemerkt asfalt ook als zodanig door de erkende
verwerkingsinrichting geaccepteerd te krijgen, dan dient hij dit onderzoek voor eigen
rekening uit te voeren.

81 2 Asfaltverhardingen

81 22 Asfaltverhardingen, eisen en uitvoering

81 22 10 Eisen aan het resultaat: hoogteligging
03 Langs de zijkant van de verharding moet de bovenkant van de verharding ten

minste 5 mm of ten hoogste 15 mm boven de op de verharding aansluitende
kantlagen, kolkinlaten of andere langs de zijkant van de verharding opgenomen
elementen liggen, e.e.a. in afwijking van het gestelde in artikel 81.22.10 van de
Standaard.

04 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van
het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

81 4 Deelhoofdstuk 81.4

81 45 Oppervlakbehandeling, bijbehorende verplichtingen

81 45 04 Toepassen verkeersborden
01 Tot het aanbrengen van een oppervlakbehandeling behoort tevens het toepassen

van verkeersbord model J25 (incl. verkeersbordpaal) aan het begin en einde van
ieder behandeld wegvak, alsmede t.p.v. alle zijwegen van een behandeld wegvak
gedurende de periode vanaf het aanbrengen van de oppervlakbehandeling totdat
het overtollige split is verwijderd.

81 47 Oppervlakbehandeling, meet- en verrekenmethoden

81 47 02 Meetmethode hoeveelheidsbepaling
08 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel

worden gemeten door middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen
geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.

81 7 Deelhoofdstuk 81.7

81 72 Eisen oppervlakbehandeling van kunststof (thermoflex)
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81 72 02 Eisen oppervlakbehandeling van kunststof
01 Geen oppervlakbehandeling aanbrengen bij neerslag of op een nat wegdek.
02 Het te behandelen wegoppervlak moet schoon zijn en vrij van losse delen.
03 Indien afdekmateriaal tijdelijk wordt opgeslagen, dient dit op een zodanige wijze te

geschieden dan wel dienen zodanige voorzieningen te worden getroffen dat geen
verontreiniging optreedt of toename van het stofgehalte plaatsvindt.

04 Een oppervlakbehandeling zodanig aanbrengen dat strakke begrenzingen worden
verkregen, ook indien afplakken niet is voorgeschreven.

05 Bij het aanbrengen van een oppervlakbehandeling van kunststof de voorschriften
van de leverancier opvolgen.

06 Losliggend afdekmateriaal zo spoedig mogelijk verwijderen, doch niet voordat een
vaste ligging van de gekitte laag afdekmateriaal is verzekerd.

07 De korrelverdeling dient als volgt te zijn:
Rode JFF Porfier 2-3
ZEEF OP ZEEF TOLERANTIE
C5.6 0.0
C4 0.0
2.8 31.6 ± 2
2.0 95.3 ± 2
1.4 99.5 ± 1
1.0 99.8 ± 1
0.5 99.9 ± 1
0.180 99.9 ± 1
0.063 100

81 73 Informatie-overdracht oppervlaktebehandeling van kunststof

81 73 01 Bewijs van oorsprong
01 De aannemer verstrekt een bewijs van oorsprong van door hem geleverd

bindmiddel, afgegeven door de producent ervan.
Op het bewijs van oorsprong moet ten minste zijn vermeld:
a. de aanduiding van het product;
b. de minimale, ideale en maximale verwerkingstemperatuur van het product;
c. de naam van de producent en de plaats van bereiding;
d. een verwijzing naar de door de producent verrichte bedrijfscontrole.

02 De aannemer verstrekt een bewijs van oorsprong van door hem geleverd
afdekmateriaal, afgegeven door de producent ervan. Op het bewijs van oorsprong
dient te zijn vermeld:
a. de naam van de producent;
b. de aard en de herkomst van het afdekmateriaal.

03 Iedere aflevering van bouwstoffen overeenkomstig een bewijs van oorsprong dient
vergezeld te zijn van een schriftelijk verwijzing hiernaar.

04 Indien een bouwstof wordt geleverd onder certificaat, afgegeven door een
certificatie-instelling die erkend is door de raad van Accreditatie, wordt het certificaat
geacht het bewijs van oorsprong voor de desbetreffende bouwstof te vervangen.

81 74 Risicoverdeling en garanties oppervlakbehandeling van kunststof
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81 74 01 Bedrijfscontrole
01 De aannemer verricht de bedrijfscontrole en is daarvoor verantwoordelijk. Hij stelt

de directie in de gelegenheid de bedrijfscontrole te volgen.
02 Vóór het aanbrengen van een oppervlakbehandeling verifieert de aannemer de

korrelverdeling van het te gebruiken afdekmateriaal.
03 De aannemer controleert de verwerkte hoeveelheden bindmiddel per m2

wegoppervlak en vergelijkt deze met de voorgeschreven hoeveelheden.
De aannemer legt de meetresultaten ten minste elke twee uur vast.
Indien sprake is van een meetresultaat waaruit blijkt dat een abnormale afwijking
van de voorgeschreven hoeveelheden heeft plaatsgevonden, eveneens de plaats
op het werk waar de afwijking is geconstateerd vastleggen.

04 De aannemer bewaart de resultaten van de bedrijfscontrole tot het einde van de
garantietermijn en stelt deze desgevraagd aan de directie ter beschikking.

81 74 02 Garantie
01 De aannemer garandeert de door hem aangebrachte oppervlakbehandeling van

een bepaald weggedeelte gedurende drie jaar na het aanbrengen van de
oppervlakbehandeling op het desbetreffende weggedeelte. Deze garantie, als
bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012, wordt door de opdrachtgever
ingeroepen, indien van de desbetreffende weggedeelten vóór het verstrijken van de
garantietermijn op meer dan 10% van een rechthoekig oppervlak van ten minste 1
m2 , waarvan de kortste zijde ten minste 0,50 m bedraagt, geen afdekmateriaal
meer aanwezig is.

81 9 Deelhoofdstuk 81.9

81 91 Begrippen fietspadcoating

81 91 01 Algemeen
01 Te verstaan is onder:

a. fietspadcoating: een laag afdekmateriaal van dekorkies, die door middel van een
2-componenten flexibele acrylaat aan het wegoppervlak is gekit;

b. schoon oppervlak: een wegoppervlak dat vrij is van zichtbare verontreiningen en
waarvan de eigen textuur zichtbaar is.

81 92 Eisen en uitvoering fietspadcoating

81 92 05 Algemeen
01 Het aanbrengen van fietspadcoating mag alleen plaatsvinden in de periode van 1

april tot 1 november.
02 Het aanbrengen van een fietspadcoating mag niet geschieden wanneer volgens de

weersverwachting van het KNMI op de dag en plaats van verwerking neerslag
wordt verwacht.

03 Bij neerslag geen fietspadcoating aanbrengen.
04 De wegdektemperatuur dient bij het aanbrengen van de fietspadcoating minimaal

10º C bedragen.

81 93 Bijbehorende verplichtingen fietspadcoating

81 93 04 Afplakken
01 Tot het aanbrengen van fietspadcoating behoort het afplakken van de zijkanten van

de aan te brengen coating en het leveren van het benodigde watervaste plakband.

81 94 Risico en garantie fietspadcoating
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81 94 02 Garantie
01 De garantietermijn volgens 81.44.02 van de Standaard is bepaald op twee jaren na

het aanbrengen van de coating.
02 De aannemer garandeert de door hem aangebrachte fietspadcoating van een

bepaald weggedeelte gedurende 2 jaar na het aanbrengen van de coating. Deze
garantie, als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012, wordt door de
opdrachtgever ingeroepen indien van de desbetreffende weggedeelten voor het
verstrijken van de garantietermijn de wrijvingscoëfficiënt kleiner is dan 0,45 of indien
op meer dan 10% van een rechthoekig oppervlak van 1 m2 geen afdekmateriaal
en/of coating meer aanwezig is.
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83 Elementenverhardingen

83 1 Straatwerk

83 12 Straatwerk, eisen aan de uitvoering

83 12 04 Nieuwe en gebruikte materialen combineren
01 Bij het aanbrengen van bestratingen waarbij zowel vrijgekomen materialen als

nieuwe materialen worden verwerkt de nieuwe en gebruikte materialen zo min
mogelijk mengen.

83 13 Straatwerk, informatie-overdracht

83 13 03 Straatwerkplan en logboek bestratingswerk
01 Binnen twee weken na de opdracht van het werk stelt de aannemer een

straatwerkplan op en biedt dit gedateerd en ondertekend in tweevoud aan de
directie ter goedkeuring aan. Het straatwerkplan dient inhoudelijk in
overeenstemming te zijn met CROW-publicatie 324.

02 Het overeenkomstig lid 01 genoemde straatwerkplan wordt voor dit onderdeel van
het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6
van de U.A.V. 2012.

03 bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW-publicatie 324 rekening
houden met de volgende randvoorwaarden:

a. Navolgende beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage I
(de matrix) van CROW-publicatie 324:

1 Ruimte
Beperking in ruimte door:
- zie hoofdstuk 4 in deel 2.2. van dit bestek

2 Talud
- er is geen beperking

3 Verband:
- zie hoofdstuk 4 in deel 2.2. van dit bestek

4 Materialen:
- zie hoofdstuk 4 in deel 2.2. van dit bestek

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is mogelijk binnen werkgrens.

c. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering:
zie deel 1 paragraaf 5 van dit bestek

04 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het
straatwerkplan bij de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking
met de directie over het straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk
verslag van deze bespreking en doet dit verslag aan alle betrokkenen toekomen.

05 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet
de aannemer aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn
uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers en verhuurders van
aannemersmaterieel inbegrepen.

06 van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 bedoelde lijst in
de vorm van een logboek bestratingswerk verlangd.

83 15 Straatwerk, bijbehorende verplichtingen
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83 15 01 Algemeen
04 Tot het aanbrengen van een bestrating of het herstraten van een bestrating behoort

tevens het op de juiste hoogte stellen van de in de bestrating aanwezige
straatpotten en merkstenen.

83 16 Straatwerk, bouwstoffen

83 16 04 Straatbakstenen.
09 De aannemer dient voorafgaand aan de bestelling van de straatbakstenen een

(kleur)monster ter beoordeling aan de directie voor te leggen.

83 16 05 Betonstraatstenen.
05 Betonstraatstenen dienen door en door gekleurd en kleurvast te zijn.
06 De aannemer dient voorafgaand aan de bestelling van de betonstraatstenen een

(kleur)monster ter beoordeling aan de directie voor te leggen.

83 16 09 Cement voor schraal beton en cementspecie
02 Cement voor betonspecie moet zijn volgens artikel 83.16.09 van de Standaard.
03 Parelgrind voor betonspecie moet zijn met korrelgroep 4/11 volgens artikel 4.1.3

tabel A van NEN6240.
04 Betonspecie t.b.v. het stellen van betonnen en gebakken bestratingsmaterialen

moet zijn C20/25 met parelgrind.
Het zand moet voldoen aan de eisen van fijn toeslagmateriaal volgens NEN 5905
'Toeslagmaterialen voor beton - Materialen met een volumieke massa van ten
minste 2.000 kg/m3'.


