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1 Inleiding

Met deze vooraankondiging willen het Hoogheemraadschap van Delfland (HHD) en het
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) de markpartijen
vroegtijdig informeren over een opdracht engineering en realisatie van gemaal en
vispassage Bergsluis in Rotterdam die eind augustus 2025 op TenderNed zal worden
aangekondigd. De informatie in deze vooraankondiging is informatief. De informatie die
in de definitieve aanbestedingsdocumenten rond eind augustus 2025 wordt opgenomen,
is leidend.

1.1 Het Hoogheemraadschap van Delfland

Het Hoogheemraadschap van Delfland is een waterschap. De rechtsvorm is een
publiekrechtelijke rechtspersoon en daarmee is Delfland een Aanbestedende dienst in de zin
van Aanbestedingswet 2012.

Delfland is een functionele democratie met een duidelijk omschreven —beperkte- taak: de
waterhuishoudkundige verzorging van zijn gebied.

Deze taak valt uiteen in twee delen: de zorg voor het watersysteem en de zorg voor de
zuivering van afvalwater. Om de taken goed te kunnen uitvoeren, is de ambtelijke organisatie
opgedeeld in afdelingen.

In een van de meest laaggelegen en - met 1,2 miljoen inwoners en 40.000 bedrijven op
41.000 hectare - meest dichtbebouwde deel van de Randstad, zorgen wij voor droge voeten
en schoon en gezond water. Wij werken met inwoners en bedrijven aan een
klimaatbestendige en prettige leefomgeving. In de afgelopen jaren hebben wij flinke stappen
gemaakt in het voorkomen van wateroverlast, het groener maken van de leefomgeving in en
om het water en het verbeteren van de waterkwaliteit.

Nederland is gevormd door water en menskracht. Door de eeuwen heen is ons land zo
aangepast, dat het bestand is tegen de grillen van het water. Dijken aanleggen gebeurde in
gezamenlijkheid en werd gekenmerkt door consultatie, consensus en compromis met
gebiedspartners en bewoners. Wij benutten deze historische kracht optimaal bij het
uitoefenen van zijn zorg voor de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en
verbetering van het leefmilieu. Daartoe staan wij midden in de maatschappij en blijft het
zoeken naar een optimaal maatschappelijk effect.

Voor meer informatie over ons hoogheemraadschap en onze doelstellingen verwijzen we
naar de website: www.hhdelfland.nl.

1.2 Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) is
verantwoordelijk voor het waterbeheer in het gebied tussen Zoetermeer, Gouda,
Schoonhoven en Rotterdam. Een gebied van ruim 35.000 hectare. Het gebied is zeer
divers. Naast dicht stedelijke gebieden zijn er diepe polders met een concentratie
glastuinbouw en akkerbouwgebieden. De Krimpenerwaard bestaat grotendeels uit
agrarische veenweidegebieden met nieuwe natuur.
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Zorgen voor voldoende en schoon water

Het hoogheemraadschap zorgt voor schoon en voldoende water voor sloten, singels,
vaarten en plassen. Kwalitatief en volgens de geldende richtlijnen. Daarbij houden we
rekening met ontwikkelingen die in de toekomst de veiligheid kunnen bedreigen, zoals
klimaatverandering, bodemdaling en stijging van de zeespiegel.

Om te kunnen wonen, werken en recreéren onder zeeniveau is een goed functionerend
watersysteem een belangrijke basis. Daarvoor moeten de sloten, tochten en vaarten in
ons beheergebied onderhouden worden. Zo voorkomen en beperken wij wateroverlast en
waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de ecologische
kwaliteit van het watersysteem.

Ambities

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) staat voor flinke
toekomstige uitdagingen. Vanwege de gevolgen van klimaatverandering moeten we ons
aanpassen om onze kerntaken op de lange termijn te kunnen uitvoeren. We willen ons
beheergebied klimaat adaptief inrichten, uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk
verminderen en onze werkzaamheden circulair uitvoeren. Het is de ambitie van het HHSK
om energie neutraal te worden voor 2030. Om het beheergebied bestendig te maken
tegen toekomstige veranderingen, is het ook in het belang van HHSK om de biodiversiteit
te vergroten.

1.3 De andere Aanbestedende diensten

Het betreft een aanbesteding waarbij meerdere Aanbestedende diensten betrokken zijn:
a. Het Hoogheemraadschap van Delfland (HHD).
b. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK).

Er wordt één (1) Overeenkomst gesloten.

1.4 Penvoerder Aanbesteding
De Penvoerder is afkomstig van het Hoogheemraadschap van Delfland.
De procesleider van de aanbestedingsprocedure wordt door HHD ingevuld.

De organisatie van de aanbesteding bestaat uit een team van medewerkers van het
ProjectenBureau (IPM-team Watersystemen) van HHD en het Projectenbureau van HHSK, die
sinds maart 2024 aan de planuitwerking hebben gewerkt.
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2 Opdrachtomschrijving

2.1 Doel van de opdracht

Het project betreft een samenwerking tussen Hoogheemraadschap van Delfland (HHD) en
Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK). De sluis is in eigendom en
beheer van de gemeente Rotterdam. Het project maakt voor het Delflandse deel onderdeel uit
van zowel Programma Waterkwantiteit als Programma Waterkwaliteit.

Een goede watervoorziening is voor Delfland (HHD) en voor Schieland Krimpenerwaard
(HHSK) voor de van zoetwater afhankelijke functies in ons beheergebied van groot belang.
Met het oog op de effecten van klimaatverandering en sociaaleconomische ontwikkelingen
werken HHSK en HHD aan het toekomstbestendig maken van de zoetwatervoorziening.

De noodzaak voor voldoende zoetwater (van voldoende kwaliteit) is toegenomen na de
perioden van droogte van afgelopen jaren.

Bij de actualisatie en prioritering van de vismigratieknelpunten van Delfland (uit 2014) is de
boezemverbinding van Delfland met HHSK bij de Bergsluis als prioritair vismigratieknelpunt
aangemerkt.

In overeenstemming met het beleid van zowel HHD als HHSK dienen nieuw te realiseren
waterstaatwerken vispasseerbaar te worden gemaakt.

In een parallel lopend proces worden afspraken gemaakt over de verdeling van zoetwater in
een Waterakkoord.

2.2 Scope van de opdracht
Een uitwerking van de scope en de specifieke aandachtsgebieden worden opgenomen in de
Basisovereenkomst UAV-GC2025 met bijbehorende Bijlagen.

In de scope van de opdracht:

De doelstelling van het project is de realisatie van een nieuw uitwisselpunt voor zoetwater en
vissen tussen Delfland (HHD) en Schieland (HHSK) door de bouw van een nieuw
gemaal/aflaatwerk bij de Bergsluis en een tweezijdige vismigratie ter plaatse van de
Bergsluis.

Middels een UAV-gc overeenkomst (E&C) op basis van een Voorontwerp (VO) (zie bijlage),
ontwerpt (DO+UO) en realiseert de opdrachtnemer de ontwerp-, bouwkundige-, civiele-,
werktuigbouwkundige- en elektrotechnische- werkzaamheden en verzorgt de bijbehorende
procesbegeleiding.

Het te realiseren Werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Het beschermen van bomen en uitvoeren van overige voorbereidende
werkzaamheden;

- Het bouwen van een gemaal met instroomconstructie;

- Het bouwen van een uitstroomconstructie;

- Het aanbrengen van persleiding(en);

- Het aanbrengen van pompen en appendages;

- Het aanbrengen van de bedieningsinstallatie met software;

- Het aanbrengen van leuningen en hekwerken;
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- Het aanbrengen terreinverharding en terreininrichting;

- Het aanbrengen van bodembescherming;

- Het aanbrengen van een dubbelzijdige vispassage via de sluis;
- Het aanpassen/inprikken op de software van de op afstand bedienbare sluis;
- Het instandhouden van het schutten van recreatievaart;

- Het aanpassen van de terrein groenvoorziening;
- Diverse kleine bijkomende werkzaamheden;

- Het informeren van en communiceren met de omgeving.

Planning
Engineering DO (uiterlijk gereed) 5-6-2026
Engineering UO (uiterlijk gereed) 2-10-2026
Opleverdatum Werk (uiterlijk) 5-10-2027

Het Werk heeft een fatale Opleverdatum die is bepaald op 5 oktober 2027.

2.3 Locatie

De Bergsluis ligt aan het Gordelpad 185, 3038 GN in de Gemeente Rotterdam.
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3 De Aanbestedingsprocedure

3.1 De Aanbestedingsprocedure
Wij volgen voor deze Nationale aanbesteding de Openbare procedure conform Hoofdstuk 2
van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).

Bij deze procedure kunnen alle belangstellende Ondernemers eind augustus 2025 het
Beschrijvend document met bijlagen downloaden en een Inschrijving doen.

3.2 Motivering gekozen Aanbestedingsprocedure

De geraamde opdrachtwaarde valt onder de drempel voor een Europese aanbesteding.

De Openbare procedure wordt ingezet, omdat er verwacht wordt dat er minder dan 10
marktpartijen interesse zullen tonen in deze opdracht en daarbij geen bijzondere inspanning
wordt verwacht van de inschrijvers.

3.3 Contractvorm

De contractvorm voor onderhavige Opdracht is Engineering & Construct met toepassing van
de UAV-GC 2025 waarbij opdrachtnemer verantwoordelijk is voor zowel de engineering als de
uitvoering van het werk.

3.4 Varianten
Het is niet toegestaan om varianten aan te bieden.

3.5 Digitaal aanbesteden

Deze aanbesteding vindt geheel digitaal plaats via het aanbestedingsplatform TenderNed
(www.tenderned.nl).

3.6 Planning Aanbestedingsprocedure
Hieronder is de planning van de Aanbestedingsprocedure opgenomen. De cursief
weergegeven data zijn fatale data. De andere data zijn indicatief en niet bindend.

Activiteit ‘ Datum
Publicatie op TenderNed 27-08-2025
Optioneel: Schouw/informatiebijeenkomst op locatie 03-09-2025

Vragen 1€ ronde kunnen vanaf de publicatie doorlopend 10-09-2025, 23.59 uur
gesteld worden tot uiterlijk
Publicatie Nota van inlichtingen 1 17-09-2025

Vragen 2¢ ronde kunnen vanaf de publicatie doorlopend 24-09-2025
gesteld worden tot uiterlijk
Publicatie Nota van inlichtingen 2 1-10-2025
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Indienen van inschrijvingen uiterlijk tot 22-10-2025, 12.00 uur
Beoordeling inschrijvingen en besluitvorming intern 02-12-2025

(gereed)

Verzenden Gunningsbeslissing 03-12-2025

Einde bezwaartermijn 24-12-2025

Tekenen van de Overeenkomst 09-01-2026
Ingangsdatum Overeenkomst 10-01-2026

3.7 Geschiktheidseisen

In deze aanbesteding zullen geschiktheidseisen worden gesteld zoals
kwaliteitsmanagementsysteem (NEN-EN-ISO 9001:2015), milieumanagementsysteem (NEN-
EN-ISO 14001:2015), Safety Culture Ladder (veiligheidsladder) trede 2 en VCA**,

Daarnaast zullen onderstaande kerncompetenties met betrekking tot de technische
bekwaamheid en beroepsbekwaamheid worden gevraagd:
e Kerncompetentie 1: Bouwen van een groot gemaal;
e Kerncompetentie 2: Aanbrengen persleidingen door een natte waterkering;
¢ Kerncompetentie 3: Bouwen van een grote ondergrondse constructie binnen beperkte
werkruimte in de nabijheid van historische constructies;
e Kerncompetentie 4: Toepassen van omgevingsmanagement binnen een bouwproject
voor een bouwwerk.

3.8 Gunningscriteria

Voor deze aanbesteding wordt gebruik gemaakt van de gunningssystematiek, gunnen op
waarde. De inschrijving die voldoet aan alle gestelde eisen en na de beoordeling de laagste
evaluatieprijs heeft, wordt aangemerkt als de Economisch meest voordelige inschrijving en de
betreffende Inschrijver komt in aanmerking voor uitvoering van de opdracht.

Er wordt één (1) kwalitatief gunningscriterium gevraagd.

3.8.1 Gunningscriterium: Plan van aanpak
De Inschrijver dient bij zijn Inschrijving een Plan van Aanpak in te dienen van maximaal 2 A4.

Voor het succesvol bereiken van de projectdoelstellingen acht Delfland het van belang het
proces van de engineering en realisatie met de toekomstige opdrachtnemer beheerst en
succesvol te doorlopen. De Aanbestedende dienst beoogt met dit gunningscriterium het
vertrouwen te krijgen in de wijze van aanpak en het behalen van de geéiste Opleverdatum.

De fictieve meerwaarde voor dit criterium wordt bij Aankondiging van de definitieve
aanbestedingsstukken bekendgemaakt.
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De Aanbestedende dienst beoordeelt het Plan van Aanpak in ieder geval op de volgende
onderwerpen:

1. De samenwerking tussen Inschrijver en projectteam de Aanbestedende dienst, inclusief de
voorgestelde samenstelling en rolverdeling binnen het project en de verwachting die de
Inschrijver heeft ten aanzien van de inzet van Aanbesteder

2. De wijze waarop de Inschrijver het project zowel in de engineering- als realisatiefase
maximaal beheerst op de aspecten geld, tijd, kwaliteit en informatie. Per beheersaspect
verwacht de Aanbestedende dienst:

a. t.a.v. geld: maatregelen om te borgen dat zowel de engineering- als de
uitvoeringsfase binnen de ingediende inschrijvingsprijs wordt gerealiseerd;

b. t.a.v. tijd: maatregelen die leiden tot een realistische planning voor zowel de
engineering- als de uitvoeringsfase en waarmee wordt geborgd dat de Opleverdatum
(conform Annex II) wordt gehaald;

c. t.a.v. kwaliteit: maatregelen om zowel de engineering als de realisatie kwalitatief
succesvol te laten verlopen en op te leveren.

d. t.a.v. informatie: maatregelen om te borgen dat de juiste projectinformatie en
voorgestelde (engineering)besluiten zorgvuldig en beheerst in behandeling genomen
en afgewikkeld worden.

3.8.2 Prijs

Er wordt een Inschrijfstaat bij de aanbesteding meegestuurd voor het indienen van uw
prijsopgave.
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