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[bookmark: idmarkerx16777217x901]

Attentie
Dit contractdocument Vraagspecificatie Proces is gebaseerd op het Rijkswaterstaat model Vraagspecificatie Proces. Met het model stelt Rijkswaterstaat minder eisen aan de processen waar de Opdrachtnemer, al dan niet op basis van zijn gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem, de UAV-GC 2025 of de Overeenkomst, verantwoordelijk voor is. Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat hij die verantwoordelijkheid neemt door onder andere de principes van kwaliteitsmanagement in acht te nemen. Van de Opdrachtgever mag worden verwacht dat hij de ruimte geeft aan de Opdrachtnemer om zijn processen in te richten zodanig dat hij zijn verantwoordelijkheid kan waarmaken. Van zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer wordt verwacht dat zij professioneel handelen en door middel van constructieve samenwerking bijdragen aan een beter resultaat.
Het stellen van minder eisen aan de processen van de Opdrachtnemer is met name herkenbaar in de hoofdstukken Projectmanagement (2), Projectbeheersing (3) en Technisch Management (5). Als aansprekend voorbeeld zijn eisen ten aanzien van documentmanagement geschrapt omdat prima kan worden teruggevallen op § 7.5 NEN-EN-ISO 9001:2015 “Gedocumenteerde informatie”.
Bij Omgevingsmanagement (hoofdstuk 4) heeft Rijkswaterstaat een maatschappelijke verantwoordelijkheid en stelt van daaruit aanvullende en meer specifieke eisen aan de betreffende processen van de Opdrachtnemer.
In deze Vraagspecificatie Proces worden zo min mogelijk concrete producten (plannen) voorgeschreven aan de Opdrachtnemer, maar wordt de Opdrachtnemer gevraagd zijn processen te beschrijven. Indien plannen aansluiten bij de werkprocessen van Rijkswaterstaat zullen deze plannen concreet worden voorgeschreven. De Opdrachtnemer dient op grond van § 4.4.2 van de NEN-EN-ISO 9001:2015 zelf de noodzaak te bepalen om processen te beschrijven die noodzakelijk zijn voor de realisatie van het Werk. Van de Opdrachtnemer mag verlangd worden dat hij deze Documenten naleeft en up-to-date houdt, temeer daar het zijn eigen procesbeschrijvingen betreft.
Verder geldt dat op basis van dezelfde eisen in deze Vraagspecificatie Proces, de procesbeschrijvingen bij een eenvoudige monodisciplinaire opdracht korter zijn en minder omvatten dan bij een complexe multidisciplinaire opdracht.
[bookmark: idmarkerx16777217x922]
1         Inleidende informatie


[bookmark: idmarkerx16777217x950]1.1         De Vraagspecificatie Proces
Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om te bepalen welke Werkzaamheden er moeten worden verricht die nodig zijn om het Werk te realiseren. Bepaalde Werkzaamheden acht de Opdrachtgever echter van dusdanig belang voor de realisatie van het Werk of voor eigen activiteiten, dat de Opdrachtgever aan die Werkzaamheden eisen heeft gesteld. Deze eisen zijn opgenomen in het voorliggende contractdocument “Vraagspecificatie Proces” als onderdeel van de Vraagspecificatie.
De eisen zijn ingedeeld naar een aantal processen, herkenbaar in de verschillende hoofdstukken. Per proces (of onderliggende processen) is een topeis geformuleerd. Deze eis geeft het doel van het betreffende proces weer in het licht waarvan de onderliggende eisen en Werkzaamheden van de Opdrachtnemer gelezen en uitgelegd dienen te worden. Naast de topeis kunnen per proces onderliggende eisen zijn geformuleerd. Hiermee heeft de Opdrachtgever niet beoogd het volledige proces in te vullen. De Opdrachtnemer zal niet kunnen volstaan met slechts invulling te geven aan de gestelde onderliggende eisen.
[bookmark: idmarkerx16777217x977]1.2         Samenwerking
Veel projecten in de GWW-sector worden integraal aanbesteed en de projecten worden steeds complexer. Samenwerking is als gevolg daarvan niet langer een softe aangelegenheid, maar een keiharde noodzaak. Het belang hiervan is onderkend en er is in de branche een gezamenlijke marktvisie ontwikkeld. De marktvisie ligt ten grondslag aan deze opdracht en van zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer mag verwacht worden dat zij bij deze opdracht invulling geven aan de marktvisie.
[bookmark: idmarkerx16777217x1004]1.3         Kwaliteitsmanagement
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten op basis van kwaliteitsmanagement. Kwaliteitsmanagement is geen apart proces. Het is een werkwijze die wordt toegepast op alle processen. Kwaliteitsmanagement draagt er zorg voor dat de processen geschikt, passend en doeltreffend zijn en blijven en dat ze leiden tot het gewenste resultaat en een tevreden klant.
De eisen aan kwaliteitsmanagement zijn daarom beschreven bij de eisen aan projectmanagement. Het principe van kwaliteitsmanagement komt onder andere tot uiting in de Plan-Do-Check-Act cyclus. Dit wordt op ieder proces, zowel op projectmanagementniveau, projectbeheersingsniveau als projectuitvoeringsniveau geïmplementeerd.
Plan
Het beschrijven van de processen is de eerste stap van de Plan-Do-Check-Act cyclus. Het uitgangspunt daarbij is dat de Opdrachtnemer de Werkzaamheden als processen beschrijft en vastlegt in Documenten (plannen), waarbij de Opdrachtnemer met deze procesbeschrijvingen aantoont dat aan de gestelde eisen wordt voldaan en deze tevens het vermogen in zich hebben het beoogde resultaat te bereiken. Op enkele uitzonderingen na worden er geen concrete Documenten (plannen) voorgeschreven, maar worden er beschrijvingen van processen gevraagd. Het is aan de Opdrachtnemer om tot een indeling in Documenten te komen ((deel)projectplannen, procesbeschrijvingen, werkinstructies).  
Het projectmanagementplan is een Document dat wel concreet wordt geëist door de Opdrachtgever. In het projectmanagementplan wordt onder andere beschreven op welke wijze kwaliteitsmanagement wordt toegepast en hoe daarbij wordt aangesloten op het gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Het projectmanagementplan vormt de basis voor alle procesbeschrijvingen van de Opdrachtnemer. Het kan worden aangevuld met onderliggende plannen. Voor het beschrijven van processen kan de Opdrachtnemer gebruik maken van zijn standaard procesbeschrijvingen conform zijn gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen.
Do
De procesbeschrijvingen (plannen) die de Opdrachtnemer opstelt zijn Documenten als gedefinieerd in de UAV-GC 2025, § 1 sub d. Niet alleen op grond van zijn eigen kwaliteitsmanagementsysteem maar ook op grond van het feit dat de Documenten die ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever onderdeel van de Overeenkomst worden (artikel 3, lid 1, Basisovereenkomst) dient de Opdrachtnemer zijn eigen plannen na te leven.
Check
Niet alleen op grond van zijn eigen kwaliteitsmanagement systeem maar ook op grond van eisen in § 2.2 Kwaliteitsmanagement dient de Opdrachtnemer zijn procesbeschrijvingen (plannen) te beoordelen en zo nodig te verbeteren. Het is niet de bedoeling dat de Opdrachtnemer zijn procesbeschrijvingen (plannen) aan de verificatie en validatie eisen onderwerpt. Deze eisen hebben betrekking op de resultaten van het technisch proces, zoals beschreven in hoofdstuk 5: Technisch management.
Act
Indien de Opdrachtnemer op grond van zijn eigen kwaliteitsmanagementsysteem dan wel op grond van de eisen in § 2.2 Kwaliteitsmanagement tot verbetering van zijn procesbeschrijvingen (plannen) komt, is § 15 UAV-GC 2025 van toepassing op die gewijzigde Documenten.
[bookmark: idmarkerx16777217x1031]1.4         Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing
Zowel kwaliteitsmanagement op basis van de ISO-9001 als de UAV-GC 2005 brengen met zich mee dat de plannen van de Opdrachtnemer actueel worden gehouden en door hem worden nageleefd.
In deze Vraagspecificatie Proces wordt verlangd dat de Opdrachtnemer Documenten ter kennis brengt van de Opdrachtgever. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 3 lid 1 sub (f) Basisovereenkomst, waarin is geregeld dat Documenten die aan de Opdrachtgever ter kennis worden gebracht, onderdeel worden van de Overeenkomst. In deze Vraagspecificatie Proces is geen onderscheid gemaakt in “ter kennis”, “ter Acceptatie” of “ter toetsing” voorleggen. Dit onderscheid wordt geregeld in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden. Uit die annexen blijkt in welke mate de Opdrachtgever betrokken wil zijn in de verdere afhandeling van de Documenten die “ter kennis” worden gevraagd in deze Vraagspecificatie Proces. Is een Document, dat ter kennis moet worden gebracht, niet opgenomen in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden, dan wordt dat Document slechts ter kennis gebracht van de Opdrachtgever, wat dan vergelijkbaar is met het melden aan of informeren van de Opdrachtgever.
[bookmark: idmarkerx16777217x1058]1.5         Contractbeheersingsfilosofie
Gegeven het feit dat de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast, kan en wenst de Opdrachtgever hier gebruik van te maken bij het beheersen van het contract (de Overeenkomst). De Opdrachtgever heeft een eigen verantwoordelijkheid bij de realisatie van het Werk. De Opdrachtgever richt zich op de beoordeling van het functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Dat moet in beginsel het vertrouwen geven dat het Werk en de Werkzaamheden aan de gestelde eisen zullen gaan voldoen. Om dit vertrouwen op te bouwen en te bevestigen zet de Opdrachtgever een mix van maatregelen in, bestaande uit interactie (samenwerking), toetsing en interventie. De maatregelen worden op basis van het risicoregister ingezet. Voor het toetsen maakt de Opdrachtgever gebruik van een mix van systeem-, proces- en producttoetsen. Deze werkwijze noemt de Opdrachtgever: Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB).
[bookmark: idmarkerx16777217x1085]1.6         Leeswijzer
In de hoofdstukindeling is voor een zekere hiërarchische structuur gekozen waarbij in hoofdstuk 2 eisen aan projectmanagement en kwaliteitsmanagement zijn verwoord. Direct aansluitend zijn in hoofdstuk 3 de eisen geformuleerd met betrekking tot projectbeheersingsprocessen. In de volgende hoofdstukken 4, 5 en 6 komen de processen omgevingsmanagement, technisch management en inkoopmanagement aan bod.
De eisen zijn zoveel mogelijk geformuleerd volgens een vast patroon met topeisen en onderliggende eisen. Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een ID-nummer bestaande uit twee beginletters die duiden op het proces waarop de eis betrekking heeft en een volgnummer. Deze twee beginletters zijn overigens in de hoofdstuk- en paragraaftitels tussen haakjes vermeld, zodat in de inhoudsopgave het ID-nummer makkelijk terug te vinden is. Per eis is tevens een relatie aangegeven met één of meer bovenliggende eisen.
	ID-nummer
	Omschrijving eis / bepaling
 
	Boven-liggende eis

	XX100
	De Opdrachtnemer dient …
 
	XX010


Naast de eisen zijn er bepalingen opgenomen waaruit niet direct een verplichting voortvloeit voor de Opdrachtnemer anders dan dat de Opdrachtnemer rekening dient te houden met wat is bepaald. Het identificatienummer wordt dan voorafgegaan door “B-“ van “Bepaling”.
[bookmark: idmarkerx16777217x1112]1.7         Verwijzing naar normen
Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar normen etc. of fabricaten etc. als bedoeld in de Aanbestedingswet, wordt deze verwijzing geacht vergezeld te gaan van de woorden “of gelijkwaardig”.


	[bookmark: idmarkerx16777217x1165]2	Projectmanagement (PM)



	[bookmark: idmarkerx16777217x1212]PM010

	De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen.
	Geen



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x1275]2.1	Opstellen van een projectmanagementplan (PM)



	[bookmark: idmarkerx16777217x1322]PM100

	De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn projectmanagementsysteem in een projectmanagementplan, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de Werkzaamheden worden gemanaged, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
	PM010


	[bookmark: idmarkerx16777217x1369]B-PM110

	De Opdrachtnemer mag het projectmanagementplan opdelen in onderliggende plannen (procesbeschrijvingen).
	PM100


	[bookmark: idmarkerx16777217x1416]PM120

	De Opdrachtnemer dient in zijn projectmanagementplan ten minste de volgende onderwerpen specifiek voor de opdracht te beschrijven:
1. de projectdoelstelling(en);
2. de projectmanagementsturing;
3. de samenwerkingsafspraken;
4. de structuur van het toe te passen projectmanagementsysteem met de onderlinge samenhang van de processen;
5. de processen, gebruikmakende van procesbeschrijvingen conform het(de) gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem(en), waarbij ten minste invulling wordt gegeven aan de in de Overeenkomst gestelde proceseisen en waarmee de Opdrachtnemer aantoont dat deze processen het vermogen hebben om het beoogde resultaat te bereiken;
6. de wijze waarop de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast in het projectmanagementsysteem en de onderliggende processen (kwaliteitsplan als bedoeld in § 19 UAV-GC 2025);
7. de wijze waarop de Opdrachtnemer integraal veiligheidsmanagement waarborgt;
8. de uit te werken (onderliggende) plannen;
9. de projectorganisatie waarin ten minste de leidinggevende functies en sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
10. de decompositie, op hoofdlijnen, van de Werkzaamheden in een Work Breakdown Structure (WBS).
	PM100



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x1480]2.2	Toepassen kwaliteitsmanagement (KM)



	[bookmark: idmarkerx16777217x1527]KM010

	De Opdrachtnemer dient klanttevredenheid te waarborgen door te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de 
Overeenkomst en te streven naar het invullen van de met de Opdrachtgever afgestemde verwachtingen.
	PM010


	[bookmark: idmarkerx16777217x1574]KM020

	Het projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende processen, dient gebaseerd te zijn op het kwaliteitsmanagement-systeem, of in geval van een combinatie eventueel meerdere kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door een daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de vigerende versie van de norm NEN-EN-ISO 9001.
	KM010
PM100


	[bookmark: idmarkerx16777217x1627]KM030

	De Opdrachtnemer dient het projectmanagementsysteem met geplande tussenpozen te beoordelen, om te bewerkstelligen dat dit bij voortduring geschikt, passend en doeltreffend is.
	KM020


	[bookmark: idmarkerx16777217x1674]KM040

	De Opdrachtnemer dient te meten, te analyseren en te verbeteren zodanig dat het projectmanagementsysteem doeltreffend functioneert.
	KM030


	[bookmark: idmarkerx16777217x1721]KM050

	De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die door de Opdrachtgever zijn geconstateerd en gemeld aan de Opdrachtnemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen die door de Opdrachtnemer zijn geconstateerd.
	KM020


	[bookmark: idmarkerx16777217x1768]KM060

	De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde medewerking te verlenen om een audit, systeem-, proces- of producttoets te (laten) verrichten en de hiervoor benodigde Documenten en informatie te leveren. Hierbij heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid om te allen tijde alle bouw- en werkterreinen, materieel, fabrieken, werkplaatsen en loodsen van de Opdrachtnemer, Zelfstandige Hulppersoon/Hulppersonen en leveranciers, te betreden waar Werkzaamheden ten behoeve van de Overeenkomst worden verricht en zich daarbij te doen vergezellen door derden of deskundigen.
	IN010



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x1832]2.3	Toepassen integraal veiligheidsmanagement (IV)



	[bookmark: idmarkerx16777217x1879]IV010

	De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot integraal veiligheidsmanagement te verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden respectievelijk resultaten van Werkzaamheden op een veilige en gezonde wijze worden verricht respectievelijk gerealiseerd en het Werk veilig en gezond kan worden gebruikt, onderhouden en te zijner tijd gesloopt.
	PM010


	[bookmark: idmarkerx16777217x1926]IV020

	De Opdrachtnemer dient zijn beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement te baseren op het Integraal Veiligheidsplan dat als bijlage B bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd, zodanig dat ten minste invulling wordt gegeven aan de daarin genoemde veiligheidsdomeinen, en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
	IV010
PM120


	[bookmark: idmarkerx16777217x1979]IV030

	De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient, ten aanzien van het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, gebaseerd te zijn op het veiligheidsmanagementsysteem (veiligheidssysteem als bedoeld in § 12 lid 2 UAV-GC 2025) van de Opdrachtnemer of in geval van een combinatie een samenhangende en afgestemde procesbeschrijving gebaseerd op eventueel meerdere veiligheidsmanagementsystemen.
	IV020


	[bookmark: idmarkerx16777217x2026]IV050

	De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en als enig vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat om het zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis van de Arbeidsomstandighedenwet en –regelgeving.
	IV010


	[bookmark: idmarkerx16777217x2073]IV051

	De Opdrachtnemer dient met de Werkzaamheden met betrekking tot het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid ten minste invulling te geven aan de arbeidshygiënische strategie conform artikel 3 lid 1 sub b Arbeidsomstandighedenwet.
	IV020


	[bookmark: idmarkerx16777217x2120]IV052

	De Opdrachtnemer dient de verplichtingen met betrekking tot de melding conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit te verzorgen.
	IV010


	[bookmark: idmarkerx16777217x2167]IV053

	De Opdrachtnemer dient een coördinator uitvoeringsfase als sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 Arbeidsomstandighedenbesluit.
	IV010


	[bookmark: idmarkerx16777217x2214]IV054

	De Opdrachtnemer dient zodanige invulling te geven aan zijn verplichting overeenkomstig sub e artikel 2.31 Arbeidsomstandighedenbesluit dat deze niet alleen ziet op de Uitvoeringswerkzaamheden, maar ook op de Ontwerpwerkzaamheden.
	IV053


	[bookmark: idmarkerx16777217x2261]IV055

	De Opdrachtnemer dient het integraal veiligheidsplan dat door de Opdrachtgever als bijlage B bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd vóór start van de Werkzaamheden op de bouwplaats beschikbaar te hebben, conform artikel 2.32 lid 1 sub c. Arbeidsomstandighedenbesluit.
	IV010


	[bookmark: idmarkerx16777217x2308]IV056

	De Opdrachtnemer dient ten minste de aanvullende verplichtingen overeenkomstig artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit na te komen.
	IV010


	[bookmark: idmarkerx16777217x2355]IV060

	De Opdrachtnemer dient alle ernstige ongevallen terstond ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
	IN010
IV010


	[bookmark: idmarkerx16777217x2408]IV080

	De Opdrachtnemer dient de volgende gegevens over arbeidsongevallen te registreren:
1. het aantal arbeidsongevallen in het kader van de Overeenkomst waarbij sprake is van verzuim van ten minste 1 werkdag en 
2. het aantal in het kader van de Overeenkomst gewerkte uren door alle hulppersoon/hulppersonen (ondergeschikte(n) van de Opdrachtnemer) en Zelfstandige Hulppersoon/Hulppersonen.
	IV010


	[bookmark: idmarkerx16777217x2455]IV090

	Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden verricht op een object van Rijkswaterstaat, dan dient hij zich te houden aan de “Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat”
	IV010



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x2519]2.3.1	Beschrijven van calamiteitenmanagement



	[bookmark: idmarkerx16777217x2566]IV100

	De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de processen met betrekking tot calamiteiten, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de gevolgen van een eventuele calamiteit tot een minimum beperkt worden, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
	IV010
PM120


	[bookmark: idmarkerx16777217x2619]IV110

	De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven:
1. geïdentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s);
2. de relatie met incidentmanagement voor zover van toepassing;
3. het tijdig signaleren van calamiteiten;
4. instructies over hoe te handelen bij calamiteiten;
5. coördinatie van Werkzaamheden tijdens calamiteiten, inclusief aangewezen hulpverleners en coördinatoren;
6. eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken van vervolgschade;
7. de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten;
8. de wijze van hulpverlening;
9. de beschikbaarheid van materiaal en materieel;
10. communicatie met de Opdrachtgever en weg- en vaarwegbeheerders;
11. door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van calamiteiten;
12. communicatie over het calamiteitenmanagement met alle betrokkenen;
13. training van hulpverleners en coördinatoren;
14. geplande oefeningen;
15. afstemming met de Opdrachtgever en Zelfstandige Hulppersoon/Hulppersonen, waarbij deze betrokkenen zich aantoonbaar gecommitteerd hebben aan die afstemming.
	IV100



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x2683]2.3.2	Opstellen integraal veiligheidsdossier



	[bookmark: idmarkerx16777217x2730]IV200

	De Opdrachtnemer dient het door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde integraal veiligheidsdossier actueel te houden.
	IV010


	[bookmark: idmarkerx16777217x2777]IV210

	Het integraal veiligheidsdossier:
1. dient ten minste te omvatten de informatie met betrekking tot aspecten van integrale veiligheid dan wel verwijzingen daarnaar ten aanzien van:
a. vastgestelde risico’s;
b. beheersmaatregelen;
c. ontwerpkeuzes;
d. verificatie en validatieresultaten;
e. as-built gegevens;
f. overblijvende integrale veiligheidsrisico’ s voor beheer en onderhoud;
g. overige relevante informatie;
2. dient ten minste te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit artikel 2.30 sub c Arbeidsomstandighedenbesluit.
	IV200



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x2841]2.3.3	Toepassen veiligheidsladder (VL)



	[bookmark: idmarkerx16777217x2888]VL010

	De Opdrachtnemer dient ten minste te voldoen aan de eisen behorende bij laddertrede 2 van het “Certificatieschema Veiligheidsladder”.
	IV010


	[bookmark: idmarkerx16777217x2935]VL020

	De Opdrachtnemer dient binnen 90 dagen na opdrachtverlening een geldig SCL certificaat waarmee hij aantoont aan de gestelde eisen te voldoen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
	VL010


	[bookmark: idmarkerx16777217x2982]VL030

	Indien Werkzaamheden die worden verricht door een zelfstandige hulppersoon of door een door hen betrokken zelfstandige hulppersoon vallen onder de werking van de risicomatrix in de “Handreiking Veiligheid in Aanbestedingen – Governance Code Veiligheid in de Bouw”, dan dient de Opdrachtnemer aan te tonen dat die zelfstandige hulppersoon eveneens beschikt over een bewijsmiddel conform de risicomatrix dat aantoont dat die Zelfstandige Hulppersoon/Hulppersonen voldoet aan de eisen behorende bij ten minste de vereiste laddertrede. De Opdrachtnemer kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register van certificaathouders op www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/.
	VL010



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x3046]2.4	De interactie tussen Partijen (IN)



	[bookmark: idmarkerx16777217x3093]IN010

	De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve informatie-uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig dat beide Partijen juist en tijdig zijn geïnformeerd en de samenwerking wordt gestimuleerd.
	PM010


	[bookmark: idmarkerx16777217x3140]IN020

	De voertaal in woord en geschrift dient de Nederlandse taal te zijn.
	IN010



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x3204]2.4.1	Opstellen voortgangsrapportage



	[bookmark: idmarkerx16777217x3251]IN100

	De Opdrachtnemer dient per termijn (zie B-FM300) een voortgangsrapportage op te stellen en deze uiterlijk op de vijfde dag na afloop van de betreffende termijn ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
	IN010


	[bookmark: idmarkerx16777217x3298]IN110

	De Opdrachtnemer dient de hierna volgende inhoudsopgave van de voortgangsrapportage nader af te stemmen met de Opdrachtgever.

1. Projectmanagement:
a. voortgang op de projectdoelstellingen;
b. te nemen besluiten door en/of acties van de Opdrachtgever;
stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante ontwikkelingen met betrekking tot integrale veiligheidsrisico’s en de beheersing daarvan;
d. de veiligheidsincidenten, waaronder cybersecurity, ongevallen en bijna-ongevallen uit de voorgaande termijn in een daartoe door de Opdrachtgever ter beschikking te stellen “bulkmeldingen”-formulier (Excel);
e. de geregistreerde gegevens conform eis IV080;
f. voortgang BPKV criteria.

2. Projectbeheersing:
a. overzicht en status van (voorstellen tot) Wijzigingen van de initiële Overeenkomst;
b. het kritieke pad, wijzigingen van het kritieke pad en impact hiervan op de planning;
c. een actuele doorgerekende planning met een rechte standlijn, die de voortgang van de Werkzaamheden weergeeft ten opzichte van de laatst geaccepteerde planning (baseline);
d. onderbouwing met beheersmaatregelen van de haalbaarheid van de start- en/of einddata van betaalposten;
e. verbeteracties ten aanzien van de door de Opdrachtgever geconstateerde tekortkomingen;
f. toprisico’s inclusief beheersmaatregelen en status van implementatie;
g. overzicht en status Documenten in de acceptatieprocedure;
h. tewerkstelling van vreemdelingen (Wav);
i. de MKI-waarde zoals beschreven in “Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde versie 4.1” dat als bijlage D bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd;
j. status van maatregelen met betrekking tot de CO2-reductie en de haalbaarheid van de geprognostiseerde CO2-footprint;
k. kwesties inzake arbeidsvoorwaardelijke bepalingen;
l. de voortgang van duurzame maatregelen die zijn gefinancierd met impulsgelden volgens het verantwoordingsformat dat als bijlage Q bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd.
m. voortgang social return.

3. Omgevingsmanagement:
a. overzicht van knelpunten en kansen met betrekking tot omgevingsmanagement;
b. voorziene communicatie met derden;
c. alle klachten en maatregelen uit de voorgaande termijn;

4. Technisch management:
a. overzicht van knelpunten in ontwerp, uitvoering en onderhoud;
b. overzicht van overbeladen (motor)voertuigen op basis van registratie;
c. overzicht van afgevoerde vrijgekomen materialen, met onder andere aard, hoeveelheid, herkomst en bestemming;
d. de MKI-voortgangsrapportage zoals beschreven in “Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde versie 4.1” dat als bijlage D bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd;
en bijlage Q "voortgangsrapportage ZE" van deze Vraagspecificatie Proces;
e. overzicht grondstromen;
f. inzicht in actuele status stikstofplafond (nav eis XXX VSE)
	IN100



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x3368]2.4.2	Overleggen met de Opdrachtgever



	[bookmark: idmarkerx16777217x3415]B-IN200

	De Opdrachtgever organiseert één of meerdere overleggen per termijn, waarbij eenmaal per termijn (zie B-FM300) de voortgangsrapportage wordt besproken.
	IN010


	[bookmark: idmarkerx16777217x3462]IN210

	De Partijen organiseren samen een Project-Start-Up (PSU) en eventueel Project-Follow-Up’s (PFU’s).
	IN010


	[bookmark: idmarkerx16777217x3509]B-IN220

	De Opdrachtgever organiseert binnen 4 weken na opdrachtverlening een overleg waarin:
1. veiligheidsdocumenten formeel door de Opdrachtgever worden overgedragen en integrale veiligheidsrisico’s en beheersmaatregelen worden besproken, en
2. de door de Opdrachtnemer geprognosticeerde CO2-footprint, zijn projectdoelstelling ten aanzien van de kwantitatieve CO2-reductie, en de door hem daartoe voorgenomen maatregelen worden besproken.
	IN010


	[bookmark: idmarkerx16777217x3556]B-IN230

	De Opdrachtgever organiseert periodiek besprekingen met de Opdrachtnemer in het kader van en ten behoeve van Samenwerkingsgericht Prestatiemeten als opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex XVI Samenwerkingsgericht Prestatiemeten.
	IN010



 

	[bookmark: idmarkerx16777217x3621]3	Projectbeheersing (PB)



	[bookmark: idmarkerx16777217x3668]PB010

	De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te beheersen op de projectbeheersaspecten (waaronder ten minste scope, tijd, geld, risico’s, informatie, organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu), zodanig dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen.
	PM010
PR010



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x3738]3.1	Scopemanagement (SM)



	[bookmark: idmarkerx16777217x3785]SM010

	De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot scopemanagement te verrichten, zodanig dat de scope van het Werk en de Werkzaamheden wordt beheerst.
	PB010



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x3849]3.1.1	Opstellen objectenboom en Work Breakdown Structure



	[bookmark: idmarkerx16777217x3896]SM100

	De Opdrachtnemer dient een objectenboom en een Work Breakdown Structure (WBS) op te stellen.
	SM010


	[bookmark: idmarkerx16777217x3943]SM110

	De WBS dient ten minste een hiërarchische structuur van activiteiten en werkpakketten (een samenstel van activiteiten) als ook een eenduidige relatie met de objecten in de objectenboom zichtbaar te maken.
	SM100



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x4007]3.2	Planningsmanagement (PL)



	[bookmark: idmarkerx16777217x4054]PL010

	De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot plannings-management te verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden en afstemming daarover met de Opdrachtgever in de tijd worden beheerst en dat het Werk uiterlijk op de gestelde datum van aanvaarding en eventueel gestelde mijlpaaldata wordt gerealiseerd.
	PB010


	[bookmark: idmarkerx16777217x4101]PL020

	De opdrachtnemer dient zijn planningsproces te beschrijven conform eis PM120 lid 5 en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever waarin tevens zijn beschreven de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan het planningsproces en/of aan de planning, zoals besluiten, aannames, gebruikte kalenders, denklijnen, opbouw van de doorlooptijden, de bezwaar- en beroepstermijnen, (planologische) procedures, het eventuele gebruik van buffers.
	PL010
PM120



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x4171]3.2.1	Opstellen van een planning



	[bookmark: idmarkerx16777217x4218]PL100

	De Opdrachtnemer dient een planning op te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
	PL010


	[bookmark: idmarkerx16777217x4265]PL110

	De planning dient ten minste zichtbaar te maken:
1. de eventuele contractuele mijlpalen;
2. de WBS met werkpakketten en activiteiten die reëel zijn uitgezet in de tijd;
3. het samenstel van werkpakketten en activiteiten in een gesloten netwerk met hiërarchische niveaus op basis van de WBS, welke bijdragen aan projectsturing, fasering en uitvoering;
4. relevante afstemming met de Opdrachtgever (bijvoorbeeld interactie tussen de Partijen, acceptatietermijnen, communicatietermijnen, faseringen, buitendienststellingen, stremmingen, tijdelijke voorzieningen);
5. de begin- en einddatum van de betaalposten, waarbij de doorlooptijd van een betaalpost wordt bepaald door het kritieke pad van de onderliggende activiteiten van die betaalpost, met een speling van 0 (nul) werkdagen;
6. kritieke pad(en), met een speling van 0 (nul) werkdagen;
7. maatregelen uit het risicoregister die leiden tot activiteiten die bijdragen aan het halen van de planning;
8. afhankelijkheden met nevenwerkzaamheden.
	PL100


	[bookmark: idmarkerx16777217x4312]PL140

	De Opdrachtnemer dient op nader af te stemmen momenten de (deterministische) planning en de probabilistische planning in nader af te stemmen lay-out en bewerkbare digitale vorm, alsmede als pdf-bestand, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
	PL100



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x4376]3.3	Financieel management (FM)



	[bookmark: idmarkerx16777217x4423]FM010

	De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot financieel management te verrichten, zodanig dat betalingen in verhouding staan tot de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden.
	PB010


	[bookmark: idmarkerx16777217x4470]B-FM020

	In aanvulling op artikel 14 Basisovereenkomst en § 33 UAV-GC 2025 gelden de eisen en bepalingen in deze paragraaf inzake de betalingsregeling.
	FM010


	[bookmark: idmarkerx16777217x4517]B-FM030

	Met “de prijs” wordt in deze betalingsregeling bedoeld de prijs als genoemd in artikel 2 lid 4 Basisovereenkomst.
	FM010



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x4581]3.3.1	Onderbouwen opdrachtsom



	[bookmark: idmarkerx16777217x4628]FM100

	De Opdrachtnemer dient een Staat van ontleding van de opdrachtsom ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
	FM010


	[bookmark: idmarkerx16777217x4675]FM110

	De Staat van ontleding van de opdrachtsom dient uit te gaan van de Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom als onderdeel van de Aanbieding.
	FM100


	[bookmark: idmarkerx16777217x4722]FM120

	De Opdrachtnemer dient tevens een detailbegroting in nader af te stemmen lay-out en bewerkbaar Excel-bestand, alsmede pdf-bestand, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
	FM110


	[bookmark: idmarkerx16777217x4769]FM130

	In de detailbegroting dient ten minste te zijn aangegeven:
1. directe kosten, bouwkosten, per post van de Staat van ontleding van de opdrachtsom uitgesplitst naar:
a. hoeveelheden met bijbehorende eenheden;
b. per eenheid de productienorm, bestaande uit manuren, materieel en materiaal (indien van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk);
c. eenheidsprijzen voor manuren, materieel en materiaal (indien van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk);
2. directe kosten, engineeringskosten:
a. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten in aanbestedingsfase in functies met uurtarieven en aantal uren;
b. nadere uitsplitsing van de voorontwerp engineeringskosten in functies met uurtarieven en aantal uren;
c. nadere uitsplitsing van de definitief ontwerp engineeringskosten in functies met uurtarieven en aantal uren;
d. nadere uitsplitsing van de uitvoeringsontwerp engineeringskosten in functies met uurtarieven en aantal uren;
e. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten voor site engineering en as-built in functies met uurtarieven en aantal uren;
f. nadere uitsplitsing van de overige engineeringskosten (onderzoeken, e.d.);
3. indirecte kosten, uitsplitsing van hieronder genoemde kostenposten conform bijlage III Standaard Systematiek voor kostenramingen (SSK 2018), waarbij in afwijking van de SSK de onder de uitvoeringskosten vallende algemene bouwplaatskosten en projectmanagementkosten separaat moeten worden uitgesplitst:
a. nadere uitsplitsing van eenmalige kosten;
b. nadere uitsplitsing van de algemene bouwplaatskosten;
c. nadere uitsplitsing van de uitvoeringskosten in personele (functies met uurtarieven en aantal uren) en niet personele kosten;
d. nadere uitsplitsing van de projectmanagementkosten (incl. staf/koepel) in functies met uurtarieven en aantal uren;
e. opslagpercentage voor algemene kosten;
f. opslagpercentage voor winst;
g. opslagpercentage voor risico.
	FM120


	[bookmark: idmarkerx16777217x4816]FM140

	De uitsplitsing voor een post moet sluiten op het bedrag dat voor die post is opgenomen in de Staat van ontleding van de opdrachtsom.
	FM130


	[bookmark: idmarkerx16777217x4863]FM150

	De in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en de detailbegroting op te nemen bedragen, hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. dienen realistisch te zijn en in redelijke verhouding te staan tot aard en omvang van de te verrichten Werkzaamheden.
	FM110
FM130


	[bookmark: idmarkerx16777217x4916]B-FM160

	De Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat de bedragen, hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. vermeld in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of de in de detailbegroting worden aangepast, zonder dat de opdrachtsom wordt gewijzigd.
	FM150


	[bookmark: idmarkerx16777217x4963]B-FM170

	Afwijkingen van in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of de detailbegroting vermelde bedragen, hoeveelheden, normen, prijzen e.d. geven de Opdrachtnemer of de Opdrachtgever geen enkel recht op verrekening, kostenvergoeding of schadevergoeding.
	FM110
FM130


	[bookmark: idmarkerx16777217x5016]FM180

	De Opdrachtnemer dient bij Wijzigingen overeenkomstig de §§ 14, 15 en 45 UAV-GC 2025 en bij de berekening van aanspraken van de Opdrachtnemer op grond van § 44 UAV-GC 2025 de in de detailbegroting opgenomen en van toepassing zijnde bedragen, hoeveelheden, normen, (eenheids)prijzen, opslagpercentages, functies, uurtarieven e.d. te hanteren, tenzij dit gegeven de aard van die Wijzigingen of aanspraken tot een onredelijke uitkomst zou leiden.
	FM010



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x5080]3.3.2	Opstellen termijnstaat



	[bookmark: idmarkerx16777217x5127]FM200

	De Opdrachtnemer dient een termijnstaat op te stellen conform het onderstaande format en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
	FM010


	
		 
TERMIJNSTAAT
 

	Betaalpost
	[bookmark: bwHTBR2_1]Financiële waarde van de betaalpost Eventueel percentage of bedrag
	Totale omvang met meeteenheid
[bookmark: bwHTBR2_2](bv m1, m2, stuks)

	Door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalpost(en)

	Ontwerpwerkzaamheden
	€ …
 
	… weken

	Afleverdossiers
	€ …
3% van de opdrachtsom excl. de stelpost
	… stuks
[bookmark: bwHTBR2_3][bookmark: bwHTBR2_4]Aantal afleverdossiers, gelijk aan het aantal door de Opdrachtnemer benoemde betaalposten

	Opleverdossier
	€ …
2% van de opdrachtsom excl. de stelpost
	1 stuks

	
	€ 
	

	[bookmark: bwHTBR2_10]StelpostBij voorkeur niet opnemen slechts na overleg met ICG
	€ 
 
	Euro’s

	Door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost(en)

	…
	€ …
	…

	…
	€ …
	…

	…
	€ …
	…

	Opdrachtsom:
	€ …
	 


Formaat termijnstaat
 
	Beschrijving van de door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten

	
	

	
	

	 
	 




	[bookmark: idmarkerx16777217x5206]FM210

	De Opdrachtnemer dient in de termijnstaat, naast de door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten, maximaal 10 betaalposten te benoemen.
	FM200
FM200
FM200


	[bookmark: idmarkerx16777217x5265]FM240

	Een door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost dient te bestaan uit een seriematig werkpakket of logisch samenstel van seriematige werkpakketten conform de WBS met als resultaat één of meerdere blijvende onderdelen van het Werk.
	FM200


	[bookmark: idmarkerx16777217x5312]FM250

	De totale omvang van de betaalpost dient te zijn uitgedrukt in een zodanige eenheid dat de gerealiseerde voortgang door de Opdrachtgever op eenvoudige wijze in het Werk is te meten.
	FM200
FM240


	[bookmark: idmarkerx16777217x5365]FM260

	De Opdrachtnemer dient bij iedere betaalpost een korte beschrijving van de daaronder ressorterende Werkzaamheden en resultaat van Werkzaamheden te voegen.
	FM200


	[bookmark: idmarkerx16777217x5412]FM270

	De financiële waarde van de door de Opdrachtnemer te beprijzen betaalposten, zijnde de betaalposten waarvan de financiële waarde niet is geprecodeerd door de Opdrachtgever, dient in redelijke verhouding te staan tot de som van de directe kosten en de gerelateerde eenmalige kosten, gemoeid met de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden die behoren tot het (de) betreffende werkpakket(ten).
	FM200
FM260


	[bookmark: idmarkerx16777217x5465]FM280

	De Opdrachtnemer dient alle overige kosten (waaronder, algemene eenmalige kosten, tijdgebonden kosten (waaronder uitvoeringskosten) en toeslagen (waaronder bijdragen, algemene kosten, winst en risico (AKWR))) naar rato van de som van de directe kosten en de gerelateerde eenmalige kosten, te verdelen over de betaalposten waarvan de financiële waarde niet is geprecodeerd door de Opdrachtgever.
	FM200
FM260
FM270


	[bookmark: idmarkerx16777217x5524]FM290

	De som van de financiële waarden van alle betaalposten dient gelijk te zijn aan de opdrachtsom.
	FM200


	[bookmark: idmarkerx16777217x5571]FM295

	Indien een voorstel als bedoeld in § 15 lid 3 UAV-GC 2025 of een prijsaanbieding als bedoeld in § 45 lid 2 UAV-GC 2025 financiële consequenties heeft, dan dient de Opdrachtnemer tevens een gewijzigde termijnstaat ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Hierbij blijft het gestelde in B-FM330 onverkort van kracht.
	FM200



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x5635]3.3.3	Betaling



	[bookmark: idmarkerx16777217x5682]B-FM300

	De betaling van de opdrachtsom, verminderd met het bedrag van de eventuele stelpost, geschiedt in termijnen, waarbij een termijn een periode is van 4 aaneengesloten weken.
	FM200
FM200
FM200


	[bookmark: idmarkerx16777217x5741]B-FM310

	De eerste termijn eindigt op de vierde maandag na de datum van opdrachtverlening om 00.00 uur.
	B-FM300


	[bookmark: idmarkerx16777217x5788]B-FM320

	De grootte van het bedrag per termijn, verder genoemd het termijnbedrag, wordt bepaald aan de hand van de geaccepteerde termijnstaat.
	B-FM300


	[bookmark: idmarkerx16777217x5835]B-FM330

	De financiële waarde van een betaalpost (met uitzondering van een eventuele stelpost) wordt, in het kader van de betalingsregeling, bepaald naar rato van de gerealiseerde voortgang op dat moment en de totale omvang van de betreffende betaalpost, gemeten in eenheden volgens de termijnstaat.
	B-FM320


	[bookmark: idmarkerx16777217x5882]B-FM340

	Een termijnbedrag wordt bepaald door de som van de financiële stand van de betaalposten op het moment van het verschijnen van een termijnbedrag, te verminderen met de som van de reeds eerder verschenen termijnbedragen.
	B-FM320


	[bookmark: idmarkerx16777217x5929]B-FM350

	Betaling van een stelpost geschiedt op afzonderlijke factuur onafhankelijk van termijnen, tegen overlegging van bewijsstukken.
	B-FM300


	[bookmark: idmarkerx16777217x5976]B-FM360

	Betaling van facturen die voldoen aan de in § 33 lid 6 UAV-GC 2025 genoemde eisen, vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst daarvan op het in de Basisovereenkomst genoemde adres.
	B-FM300


	[bookmark: idmarkerx16777217x6023]B-FM370

	De vergoeding van rente als bedoeld in § 42 lid 1 UAV-GC 2025 vindt plaats overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op de verhoging van het percentage met 2 na het verstrijken van 14 dagen als genoemd in § 42 lid 2 UAV-GC 2025.
	B-FM360



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x6087]3.3.4	Opschorting van de betaling



	[bookmark: idmarkerx16777217x6134]B-FM400

	De betaling van een geheel of een gedeelte van een termijnbedrag kan worden opgeschort.
	FM200


	[bookmark: idmarkerx16777217x6181]B-FM410

	Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag geschiedt door het bedrag van een prestatieverklaring, als bedoeld in § 33 UAV-GC 2025, op nul (€ 0,00) te stellen.
Het bedrag van een prestatieverklaring wordt op nul (€ 0,00) gesteld, indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is geconstateerd, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 7, § 21 lid 10, § 22 lid 3 UAV-GC 2025) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost.
	B-FM400
B-FM400
B-FM400


	[bookmark: idmarkerx16777217x6240]B-FM420

	Als tekortkoming als bedoeld in de voorgaande bepaling wordt in ieder geval aangemerkt:
1. het niet hebben van een geaccepteerde termijnstaat;
2. het niet hebben van een geaccepteerde Staat van ontleding van de opdrachtsom of bijbehorende detailbegroting;
	B-FM410


	[bookmark: idmarkerx16777217x6287]B-FM430

	Het opschorten van de betaling van een gedeelte van een termijnbedrag geschiedt indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is geconstateerd, welke betrekking heeft op (uitsluitend) een betaalpost, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 7, § 21 lid 10, § 22 lid 3 UAV-GC 2025) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet is hersteld of op ander wijze afdoende is opgelost.
In dat geval wordt een prestatieverklaring afgegeven ter hoogte van het termijnbedrag conform de termijnstaat, verminderd met het termijnbedrag van de betreffende betaalpost.
	B-FM400


	[bookmark: idmarkerx16777217x6334]B-FM440

	De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling van een geheel of een gedeelte van een termijnbedrag geen recht op vergoeding van rente en indexering.
	B-FM400



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x6398]3.4	Risicomanagement (RM)



	[bookmark: idmarkerx16777217x6445]RM010

	De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot risicomanagement te verrichten, zodanig dat de kans van optreden dan wel het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor de Opdrachtnemer en waar mogelijk de Opdrachtgever wordt geminimaliseerd.
	PB010



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x6509]3.4.1	Opstellen risicoregister



	[bookmark: idmarkerx16777217x6556]RM100

	De Opdrachtnemer dient een risicoregister op te stellen en actueel te houden.
	RM010


	[bookmark: idmarkerx16777217x6603]RM110

	De Opdrachtnemer dient in het risicoregister ten minste:
1.    de risico’s zoals opgenomen in bijlage A “Risicolijst” bij deze Vraagspecificatie Proces op te nemen;
2.    de risico’s zoals opgenomen in bijlage B “Integraal Veiligheidsplan” bij deze Vraagspecificatie Proces op te nemen;
3.    risico’s te inventariseren en te analyseren;
4.    risico’s te koppelen aan werkpakketten en risico-eigenaren;
5.    risico’s te kwantificeren;
6.    beheersmaatregelen vast te stellen en te treffen;
7.    de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren.
	RM100


	[bookmark: idmarkerx16777217x6650]RM120

	De Partijen stemmen samen, op daartoe geëigende momenten, risico’s en beheersmaatregelen af, met daarbij aandacht voor het treffen van beheersmaatregelen in relatie tot elkaars risico’s.
	IN010
RM010



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x6720]3.5	Vreemdelingen, arbeidsvoorwaarden en buitenlandse dienstverrichters


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x6764]3.5.1	Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV)



	[bookmark: idmarkerx16777217x6811]AV010

	Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2025 wordt de Opdrachtnemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede met de overige verplichtingen die uit de Wav voortvloeien.

De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na.
De Opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn Zelfstandige Hulppersoon/Hulppersonen op de bepalingen van de Wav gewezen worden en dat zij deze bepalingen naleven.
De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer een administratie bij van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen.
Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav.
Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen. 
De Documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en dienen mede namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te worden bewaard.
De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te worden gecontroleerd. Dat deze controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de administratie.

Ten behoeve van de administratie kan door de Opdrachtnemer gebruik worden gemaakt van elektronische middelen.

De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, dan wel door de Opdrachtgever aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot de bij de Opdrachtnemer aanwezige administratie. 

De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de bepalingen van de Wav naleeft. 
Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zal de Opdrachtgever toetsen op het aantoonbaar naleven door de Opdrachtnemer van de Wav alsmede op het aantoonbaar naleven van de verplichtingen, die de Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever nakomt.
Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld in IN110 wordt besproken zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat ‘de tewerkstelling van vreemdelingen’ wordt geagendeerd.

Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de Nederlandse Arbeidsinspectie of enig ander orgaan, komen boetes, die daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de Opdrachtnemer en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter zake.
De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de Opdrachtgever vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
	PB010



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x6881]3.5.2	Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (AB)



	[bookmark: idmarkerx16777217x6928]AB010

	De Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te houden aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van loontarieven en -betaling.
	PB010



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x6992]3.5.2.1	Informatieplicht



	[bookmark: idmarkerx16777217x7039]AB100

	De Opdrachtnemer dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met betrekking tot (voldoening van) verschuldigd loon ten behoeve van hulpersoon/hulppersonen (ondergeschikte(n) van de Opdrachtnemer) en Zelfstandige Hulpersoon/Hulppersonen op een inzichtelijke en toegankelijke wijze (loonadministratie) vast te leggen.
	AB010


	[bookmark: idmarkerx16777217x7086]AB110

	De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan de Opdrachtgever onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de Overeenkomst.
	AB100



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x7150]3.5.2.2	Toetsen, controles, inwinnen van informatie



	[bookmark: idmarkerx16777217x7197]AB200

	De Opdrachtnemer dient desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder controles, toetsen, audits en loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de Opdrachtgever noodzakelijk achten om voldoening van verschuldigd loon ten behoeve van hulppersoon/hulppersonen (ondergeschikte(n) van de Opdrachtnemer) en Zelfstandige Hulppersoon/Hulppersonen te verifiëren. De Opdrachtnemer dient hiertoe desgevraagd onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de bewaarplaats van de arbeidsvoorwaardelijke afspraken.
	AB010


	[bookmark: idmarkerx16777217x7244]AB210

	Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst een Zelfstandige Hulppersoon/Hulppersonen wil betrekken, dan dient de Opdrachtnemer bij vakorganisaties en bij bevoegde instanties te informeren of deze beschikken over informatie aangaande geconstateerde onderbetaling door deze te betrekken zelfstandige hulppersoon. De Opdrachtnemer dient zijn bevindingen hiervan vast te leggen als onderdeel van de in AB100 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken.
	AB010


	[bookmark: idmarkerx16777217x7291]AB220

	Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van een Bouwplaats-ID (voorheen Bouw ID-pas), dan dient de Opdrachtnemer een kopie van de Bouwplaats-ID administratie ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
	AB200


	[bookmark: idmarkerx16777217x7338]AB230

	De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan vakorganisaties toegang te verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op de hoogte willen stellen van de voldoening van verschuldigd loon ten behoeve van hulppersoon/hulppersonen (ondergeschikte(n) van de Opdrachtnemer) en Zelfstandige Hulppersoon/Hulppersonen.
	AB010



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x7402]3.5.2.3	Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering



	[bookmark: idmarkerx16777217x7449]B-AB300

	Indien de Opdrachtgever een ingevolge artikel 7:616b BW toegewezen loonvordering heeft voldaan en op de Opdrachtnemer verhaalt, dan dient de Opdrachtnemer deze op eerste aanzegging te voldoen, bij gebreke waaraan de Opdrachtgever gerechtigd is deze op de eerstvolgende betalingstermijn in te houden dan wel op andere wijze te verhalen.
	AB010



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x7513]3.5.2.4	Doorgeefverplichting ("kettingbeding")



	[bookmark: idmarkerx16777217x7560]AB400

	De Opdrachtnemer dient alle in voorgaande subparagrafen beschreven contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle Zelfstandige Hulppersoon/Hulppersonen.
	AB010


	[bookmark: idmarkerx16777217x7607]AB410

	De Opdrachtnemer dient hierbij tevens te bedingen dat al deze Zelfstandige Hulppersoon/Hulppersonen alle in de voorgaande subparagrafen beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken die zij maken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.
	AB400


	[bookmark: idmarkerx16777217x7654]AB420

	De Opdrachtnemer dient een centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke afspraken te beheren. De Opdrachtnemer dient daartoe te bedingen dat al zijn Zelfstandige Hulppersoon/Hulppersonen de vast te leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door de Opdrachtnemer vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform het hierin door de Opdrachtnemer gehanteerde format, zodat er voor de Overeenkomst één centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke afspraken ontstaat.
	AB100
AB400



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x7724]3.5.2.5	Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling



	[bookmark: idmarkerx16777217x7771]B-AB500

	Indien de Opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij de uitvoering van de Overeenkomst, spreekt de Opdrachtgever meteen de Opdrachtnemer hierop aan.
	AB010


	[bookmark: idmarkerx16777217x7818]B-AB510

	De Opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over onderbetaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de Opdrachtgever hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties om medewerking verzoeken.
	B-AB500


	[bookmark: idmarkerx16777217x7865]AB520

	De Opdrachtnemer dient passende maatregelen te treffen die leiden tot afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren onder meer het medewerking verlenen aan het valideren van de signalen, en de omgang met vakorganisaties en/of bevoegde instanties.
	B-AB510



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x7929]3.5.3	Transnationale dienstverrichting (TD)



	[bookmark: idmarkerx16777217x7976]TD010

	Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2025 wordt de Opdrachtnemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) bepaald is omtrent transnationale dienstverrichting en arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers.
	PB010


	[bookmark: idmarkerx16777217x8023]TD020

	Indien de Opdrachtnemer een eigen werknemer uit een EER-land of Zwitserland detacheert, zoals bedoeld in de WagwEU, naar Nederland, dan dient hij, bij het door hem voldoen aan de meldingsplicht ex artikel 8 Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU), voor de Overeenkomst het e-mailadres <vul e-mailadres in> door te geven aan het online Meldloket van de Nederlandse Arbeidsinspectie.
	TD010


	[bookmark: idmarkerx16777217x8070]TD030

	Indien de Nederlandse Arbeidsinspectie of enig ander orgaan constateert dat er niet of niet tijdig is gemeld als bedoeld in artikel 8 WagwEU, dan komen boetes, die daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de Opdrachtnemer en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter zake.
De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de Opdrachtgever vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
	TD010



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x8134]3.6	CO2 reductie (CO)



	[bookmark: idmarkerx16777217x8181]CO010

	De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot CO2 reductie te verrichten, zodanig dat CO2 emissie wordt gereduceerd conform zijn Aanbieding.
	PM010


	[bookmark: idmarkerx16777217x8228]B-CO020

	CO2-ambitie
De Opdrachtgever heeft als ambitie CO2-emissie te reduceren bij de uitvoering van infrastructurele werken. Dat kan alleen door en met actieve inzet van marktpartijen. De Opdrachtgever heeft gekozen een kader te hanteren waarbij de marktpartijen, die invulling geven aan deze CO2-ambitie tijdens uitvoering, een voordeel verkrijgen bij opdrachtverlening.
Het CO2-ambitieniveau van de Opdrachtnemer is aangegeven op het inschrijvingsbiljet. Aan het gekozen CO2-ambitieniveau hoeft pas invulling te worden gegeven na opdrachtverlening.
	CO010


	[bookmark: idmarkerx16777217x8275]CO030

	De Opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de Overeenkomst en ten minste jaarlijks, aan te tonen dat tijdens de verdere uitvoering aan ten minste het aangeboden CO2-ambitieniveau is voldaan. Dit kan volgens twee methoden:
1. door een CO2-Bewust certificaat dat past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtnemer bestaat uit een samenwerkingsverband van bedrijven (combinatie), dient iedere deelnemer in dat samenwerkingsverband een CO2-Bewust certificaat dat ten minste past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, of
2. door projectspecifieke bewijsstukken ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, met inachtneming van de voorwaarden die zijn vermeld in de Aanbestedingsleidraad, dat de opdracht wordt uitgevoerd conform het aangeboden CO2-ambitieniveau, met toepassing van de criteria zoals vermeld in de tabellen opgenomen in het document ‘Handreiking Aanbesteden versie 3.1, Het BPKV criterium CO2-Prestatieladder voor aanbestedende diensten’ (30-09-2021, Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen). De criteria zijn tevens opgenomen in bijlage <Vul bijlagenummer in> “Ambitieniveau CO2-reductie” bij de aanbestedingsleidraad.
	CO010


	[bookmark: idmarkerx16777217x8322]CO040

	De Opdrachtnemer dient zijn geprognosticeerde CO2-footprint en zijn projectdoelstelling voor de kwantitatieve CO2-reductie ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
	B-IN220
CO010


	[bookmark: idmarkerx16777217x8375]CO050

	De Opdrachtnemer dient de maatregelen die hij met betrekking tot zijn CO2-reductie op grond van zijn aangeboden CO2-ambitieniveau dient te treffen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
	B-IN220
CO010


	[bookmark: idmarkerx16777217x8428]CO060

	De Opdrachtnemer dient een CO2-eindrapportage, waarin de projectdoelstelling ten aanzien van de CO2-reductie, de gerealiseerde CO2-footprint en de daartoe getroffen maatregelen worden geëvalueerd, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Deze rapportage wordt in het laatste voortgangsoverleg vóór oplevering besproken.
	B-IN200
CO010



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x8498]3.7	Milieukosten (DU)



	[bookmark: idmarkerx16777217x8545]DU010

	De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn processen met betrekking tot het BPKV-criterium milieukosten (MKI-waarde), en de vergunningseisen omtrent stikstof en CO2 (CO010-060), waarmee de Opdrachtnemer het vertrouwen geeft dat de aangeboden waarden op een betrouwbare en beheerste wijze worden gerealiseerd, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
	PM010
PM120


	[bookmark: idmarkerx16777217x8598]DU020
Let op: zie Algemene vragen - vraag 30+ 53 + 85 + 102 + 129 + 136 + 148

	De Opdrachtnemer dient de totale MKI-waarde te berekenen voor al het materieel en de energiedragers die benodigd zijn voor de realisatie van het Werk. Hieronder wordt verstaan: 
- Transport van- materieel, materiaal en personen van en naar de projectlocatie;
- Materieelinzet ten behoeven van het Werk; 
- Alle energiedragers ten behoeven van het Werk.
	DU010


	[bookmark: idmarkerx16777217x8645]DU030
Let op: zie Algemene vragen - vraag 53

	De procesbeschrijving en de berekening van de MKI-waarde dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in “Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde” dat als bijlage [D] bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd met uitzondering van de eisen genoemd in de paragrafen:
2.4 As Built Toetsingsprotocol 
3.3 Eisen t.a.v. energieverbruik assets
	DU010
DU020
Let op: zie Algemene vragen - vraag 30+ 53 + 85 + 102 + 129 + 136 + 148


	[bookmark: idmarkerx16777217x8698]DU040

	De Opdrachtnemer dient de MKI-waarde te berekenen en daarbij gebruik te maken van:
1. Nationale Milieudatabase met datumversie 6 maart 2025;
2. Voor categorie 1 data: Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken versie 1.2;
3. Voor categorie 1 data: EcoInvent database versie 3.6 of 3.9.1;
4. Voor categorie 1 data voor asfalt: PCR Asfalt versie 2.0.
	DU020
Let op: zie Algemene vragen - vraag 30+ 53 + 85 + 102 + 129 + 136 + 148


	[bookmark: idmarkerx16777217x8745]DU045

	De Opdrachtnemer dient de stikstof-depositie te berekenen en daarbij gebruik te maken van de meest recente versie van de Aeriuscalculator.
	DU030
Let op: zie Algemene vragen - vraag 53


	[bookmark: idmarkerx16777217x8792]DU060
Let op: zie Algemene vragen - vraag 88

	De Opdrachtnemer dient voor de berekening van de MKI-waarde per onderdeel een levensduur aan te houden van 1 jaar.
	DU020
Let op: zie Algemene vragen - vraag 30+ 53 + 85 + 102 + 129 + 136 + 148


	[bookmark: idmarkerx16777217x8839]DU070

	De Opdrachtnemer dient bij oplevering de eindrapportage MKI-waarde ter kennis te brengen van de Opdrachtgever die ten minste de onderdelen zoals beschreven in ‘Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde versie 4.1.1’ dat als bijlage D bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd. Deze rapportage wordt in het laatste voortgangsoverleg vóór oplevering besproken.
	DU020
Let op: zie Algemene vragen - vraag 30+ 53 + 85 + 102 + 129 + 136 + 148
OP200


	[bookmark: idmarkerx16777217x8892]DU080

	Vanwege aparte financiering van maatregelen gericht op Klimaatneutrale en Circulaire Rijksinfrastructuurprojecten dienen de meerkosten, MKI-waarde, circulariteit, uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof van de volgende duurzame maatregelen separaat te worden berekend en op basis van het verantwoordingsformat te worden gerapporteerd (bijlage Q) middels de voortgangsrapportages (IN110). Voor de berekening van de MKI-waarden in het format zijn alle bepalingen zoals beschreven in het 'Protocol Berekenen en Aantonen MKI-waarde versie 4.1.1' van toepassing. 
Eventuele impact op de contracteis omtrent MKI-waarde van het project dient te worden afgestemd met de Opdrachtgever. 
Te rapporteren duurzame maatregelen: 
• Inzet emissieloos materieel
	DU010
DU030
Let op: zie Algemene vragen - vraag 53
IN110


	[bookmark: idmarkerx16777217x8951]DU090

	Uiterlijk 6 weken na realisatie van de duurzame maatregel dient het definitief ingevulde verantwoordingsformat te worden geleverd.
	DU070
DU080


	[bookmark: idmarkerx16777217x9004]DU100

	Indien Opdrachtnemer gebruik maakt van leveranciers of onderaannemers voor het uitvoeren van de gefinancierde maatregelen, dient Opdrachtnemer deze partijen te informeren over het gebruik van het impulsbudget.
	DU070



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x9068]3.8	Omgaan met social return (SR)



	[bookmark: idmarkerx16777217x9115]SR010

	De Opdrachtnemer dient social return vorm te geven in een bij zijn bedrijfsvoering passende uitwerking van de Groeituin Social Return.
Ter informatie wordt verwezen naar de internetpagina: https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/ inkoopbeleid/de-groeituin-social-return-waar-mensen-centraal-staan
	PB010


	[bookmark: idmarkerx16777217x9162]SR020

	De Opdrachtnemer dient deel te nemen aan een door de Opdrachtgever geïnitieerd introductiegesprek.
	SR010


	[bookmark: idmarkerx16777217x9209]SR030

	De Opdrachtnemer dient uiterlijk drie maanden na het introductiegesprek een definitieve procesbeschrijving (Plan) ter kennis te brengen van Opdrachtgever.
In dit Document dient de Opdrachtnemer zijn uitwerking van de Groeituin Social Return te beschrijven.
	SR010


	[bookmark: idmarkerx16777217x9256]SR040

	De Opdrachtnemer dient met de procesbeschrijving te streven naar het besteden van ten minste 2% van de loonsom van de Overeenkomst aan de door hem toe te passen en met zijn realisatie van het Werk verband houdende interventie-categorieën (social return-waarde zoals bedoeld in de Handreiking Groeituin Social Return).
	SR010


	[bookmark: idmarkerx16777217x9303]SR050

	De Opdrachtnemer dient in de procesbeschrijving ten minste de volgende onderwerpen te beschrijven:
1. De door de Opdrachtnemer toe te passen en met zijn realisatie van het Werk verband houdende interventie-categorieën, zoals bedoeld in de Hadreiking Groeituin Social Return: plaatsingen, inzet van kennis, middelen en expertise, sociaal inkopen, en arbeidsontwikkeling.
2. Het effect van deze interventies, zoals mate van verhoogde vaardigheid, verhoogde bemiddelbaarheid, persoonlijke ontwikkeling, zelfredzaamheid etc. van kandidaten met als doel duurzame, passende en betaalde arbeid.
	SR030


	[bookmark: idmarkerx16777217x9350]SR060

	De Opdrachtnemer dient gedurende de uitvoering van de procesbeschrijving de voortgang ervan te registreren in Wizzr (https://www.wizzr.nl).
	SR010


	[bookmark: idmarkerx16777217x9397]SR070

	De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever werken samen om de resultaten binnen het Rijk en - waar afgestemd - buiten het Rijk te delen met als doel het creëren van sociale impact en het stimuleren van het toepassen van de Groeituin Social Return.
	SR010



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x9461]3.9	Toepassen privacy (PR)



	[bookmark: idmarkerx16777217x9508]PR010

	Indien de Opdrachtnemer persoonsgegevens verwerkt namens de Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, dan dient de Opdrachtnemer deze te verwerken conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
	PR010


	[bookmark: idmarkerx16777217x9555]PR020

	De Opdrachtnemer dient persoonsgegevens te verwerken conform het model “Verwerkersovereenkomst UAV-GC 2025 RWS”, welke de Opdrachtgever na opdrachtverlening op verzoek van de Opdrachtnemer ter beschikking stelt.
	PR010


	[bookmark: idmarkerx16777217x9602]PR030

	Indien de Opdrachtnemer een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens ontdekt, dan meldt hij dit met bekwame spoed doch in ieder geval binnen 24 uur na ontdekking daarvan, aan Control Center Missie Kritieke Ondersteuning (CC-MKO) met de mededeling van het vermoeden van een datalek en met de benodigde informatie.
	PR010



 

	[bookmark: idmarkerx16777217x9667]4	Omgevingsmanagement (OM)



	[bookmark: idmarkerx16777217x9714]OM010

	De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig dat het Werk wordt gerealiseerd met minimale hinder voor de omgeving en optimaal past in zijn omgeving, conform de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen.
	PM010


	[bookmark: idmarkerx16777217x9761]B-OM020

	Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beïnvloeding van de bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving.
	OM010



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x9825]4.1	Verkrijgen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen (VE)



	[bookmark: idmarkerx16777217x9872]VE010

	De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het verkrijgen van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen (hierna te noemen vergunningen etc.) te verrichten, zodanig dat de voortgang van de Werkzaamheden niet wordt belemmerd.
	OM010



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x9936]4.1.1	Aanvragen en verkrijgen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen.



	[bookmark: idmarkerx16777217x9983]VE100

	De Opdrachtnemer dient de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen op eigen naam aan te vragen en draagt er zorg voor dat hij zelf vergunninghouder wordt.
	VE010


	[bookmark: idmarkerx16777217x10030]VE110

	Indien publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen niet op naam van de Opdrachtnemer aangevraagd kan worden, dan dient de Opdrachtnemer een gemotiveerd verzoek in bij de Opdrachtgever voor het verkrijgen van een machtiging voor het aanvragen van de toestemmingen uit naam van de Opdrachtgever.
	VE100


	[bookmark: idmarkerx16777217x10077]B-VE120

	De Opdrachtgever reageert binnen uiterlijk 14 dagen op het ingediende verzoek tot machtiging.
	VE110


	[bookmark: idmarkerx16777217x10124]VE130

	De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren over de voortgang van aanvragen en verkrijgen van de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen waartoe een machtiging is verstrekt.
	VE110


	[bookmark: idmarkerx16777217x10171]VE140

	De Opdrachtnemer dient voor de vertegenwoordiging in en buiten rechte te zorgen bij eventuele bedenkingen, zienswijzen, bezwaren en/of beroepen alsmede bij voorlopige voorzieningen die door derden of door hemzelf worden ingediend tegen door hem aangevraagde publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen.
	VE010


	[bookmark: idmarkerx16777217x10218]VE150

	De Opdrachtnemer dient in dit kader alles te doen wat in zijn macht ligt om instandhouding van door hem aangevraagde publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen. te bewerkstelligen, tenzij de Opdrachtnemer, in het belang van het Werk, zelf bedenkingen, zienswijzen, bezwaar of beroep heeft ingediend tegen de (voorschriften, nadere eisen of voorwaarden van de) betreffende publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen.
	VE140


	[bookmark: idmarkerx16777217x10265]B-VE160
NVI 2 - vraag 89

	De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle kosten samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen, tenzij deze door de Opdrachtgever zijn of moeten worden verkregen, conform annex I Publiekrechtelijk en privaatrechtelijke toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen.
	VE010


	[bookmark: idmarkerx16777217x10312]B-VE170
Let op: zie Algemene vragen - vraag 29 + 74 + 111

	Alle kosten samenhangende met het naleven van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen, gedurende de looptijd van de Overeenkomst, ook van de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen vermeld in annex I Publiekrechtelijk en privaatrechtelijke toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen, komen voor rekening en risico van de Opdrachtnemer.
	VE010


	[bookmark: idmarkerx16777217x10359]B-VE180
Let op: zie Algemene vragen - vraag 109

	Indien een in de Basisovereenkomst genoemde termijn, datum of tijdstip niet wordt gehaald doordat een publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen als bedoeld in § 10 lid 1 UAV-GC 2025 niet tijdig is verkregen, komen de gevolgen van deze vertraging volledig voor rekening van de Opdrachtnemer, tenzij de Opdrachtnemer aantoont dat het niet tijdig beschikbaar zijn van de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen niet aan hem te wijten is, omdat geen van de volgende omstandigheden aan de orde is:
1. onvolledigheden of onjuistheden in de aanvraag van de toestemming; 
2. onvolkomenheden in het aan de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen ten grondslag liggende ontwerp;
3. de Opdrachtnemer heeft niet al het mogelijke gedaan om de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen tijdig te verkrijgen;
4. de Opdrachtnemer heeft in de planning onvoldoende rekening gehouden met mogelijke vertraging in het proces en onvoldoende maatregelen genomen om te voorkomen dat de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen op het kritieke pad zouden komen te liggen.
	VE010



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x10423]4.2	In stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen (KL)



	[bookmark: idmarkerx16777217x10470]KL010

	De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het in stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen te verrichten, zodanig dat de functies van kabels en leidingen zo veel mogelijk ongestoord in stand worden gehouden en de voortgang van de Werkzaamheden niet wordt belemmerd.
	OM010



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x10534]4.2.1	Algemeen



	[bookmark: idmarkerx16777217x10581]B-KL100

	Definities in het kader van deze paragraaf.

Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat
Alle kabels en leidingen die in beheer zijn of komen bij Rijkswaterstaat.

Kabels en Leidingen Derden 
Alle kabels en leidingen die niet in beheer zijn bij Rijkswaterstaat.

Kabels en Leidingen Derden Categorie 1
De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex I Publiekrechtelijk en privaatrechtelijke toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen, tabel 1. Deze zijn reeds aangepast vóór de datum van opdracht of mogen niet worden aangepast.

Kabels en Leidingen Derden Categorie 2
De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex I Publiekrechtelijk en privaatrechtelijke toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen, tabel 2. Hiervoor heeft de Opdrachtgever met de kabel- en leidingbeheerders vóór de datum van opdracht afspraken gemaakt over minimaal de technische oplossing en doorlooptijden (al dan niet vastgelegd in Projectovereenstemmingen). Tijdens het verrichten van de Werkzaamheden zullen deze kabels en leidingen moeten worden aangepast.

Kabels en Leidingen Derden Categorie 3
De Kabels en Leidingen Derden die niet behoren tot de Kabels en Leidingen Derden Categorie 1 of 2. Hiervoor dient de Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever alle afspraken met de kabel- en leidingbeheerders te maken.
Projectovereenstemming
Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een kabel- of leidingbeheerder over de verlegging, de verwijdering of de permanente bescherming van een Kabel of Leiding Derden Categorie 2 of 3, conform het toepasselijke model ingevolge bijlage F “Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces.

Regelingen inzake Kabels en Leidingen Derden
De toepasselijke regeling(en) ingevolge bijlage F “Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces.

Verzoek tot Aanpassing
Een verzoek van de Opdrachtgever, waaronder mede wordt bedoeld een verzoek tot het nemen van maatregelen conform hoofdstuk 5 van de Telecommunicatiewet, aan een kabel- of leidingbeheerder om over te gaan tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een Kabel of Leiding Derden Categorie 3.
	KL010



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x10651]4.2.2	In stand houden en tijdelijk beschermen



	[bookmark: idmarkerx16777217x10698]KL200

	De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de ongestoorde instandhouding van alle kabels en leidingen tijdens het verrichten van de Werkzaamheden, behoudens voor zover met kabel- en leidingbeheerders anders is overeengekomen. Hiertoe behoort het in acht nemen van de (veiligheids)voorschriften van onder andere de kabel- en leidingbeheerders.
	KL010


	[bookmark: idmarkerx16777217x10745]KL210

	De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten conform de CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen, Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”.
	KL200


	[bookmark: idmarkerx16777217x10792]KL220

	De Opdrachtnemer dient een oriëntatieverzoek te doen, de verkregen gebiedsinformatie te beoordelen en een risico-inventarisatie te maken conform bovengenoemde richtlijn.
	KL210


	[bookmark: idmarkerx16777217x10839]KL225

	Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden aan of nabij glasvezelinfrastructuur van Rijkswaterstaat verricht, dan dient de Opdrachtnemer als onderdeel van de risico-inventarisatie ten minste 10 weken vóór de start van de betreffende Werkzaamheden een impact analyse “Gepland Werk Glas” te laten uitvoeren conform PN010.
	KL220
PN010


	[bookmark: idmarkerx16777217x10892]KL230

	De Opdrachtnemer dient zijn ontwerp af te stemmen op de gebiedsinformatie conform bovengenoemde richtlijn.
	KL210
OW010


	[bookmark: idmarkerx16777217x10945]KL240

	Indien de Opdrachtnemer bij het verrichten van de Werkzaamheden een kabel of leiding beschadigt, dan dient de Opdrachtnemer dit terstond te melden aan de betrokken kabel- of leidingbeheerder en hierover de Opdrachtgever onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.
	KL200


	[bookmark: idmarkerx16777217x10992]KL250

	Indien tijdelijke bescherming van een kabel of leiding noodzakelijk is in verband met de Werkzaamheden, dan dient de Opdrachtnemer de noodzakelijke maatregelen te nemen.
	KL200


	[bookmark: idmarkerx16777217x11039]KL260

	De Opdrachtnemer dient van de kabel- of leidingbeheerder instemming met de te nemen maatregelen te verkrijgen.
	KL250



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x11103]4.2.3	Leveren gegevens Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat



	[bookmark: idmarkerx16777217x11150]KL300

	Indien kabels en leidingen waarvan Rijkswaterstaat beheerder wordt of is, worden gelegd of verlegd, dan dient de Opdrachtnemer uiterlijk 30 werkdagen voor de geplande startdatum aan de Opdrachtgever de geplande legginggegevens met betrekking tot de betreffende kabels en leidingen te leveren, met:
1. de kabel & leidingtekeningen conform eis Data 02 van Bijlage M “Levering Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie;
2. Kerngis conform eis 04 van bijlage M “Levering Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie.
	KL010


	[bookmark: idmarkerx16777217x11197]KL310

	De Opdrachtnemer dient uiterlijk 15 werkdagen na voltooiing van de Werkzaamheden met betrekking tot het leggen of verleggen van kabels en leidingen, in (toekomstig) beheer bij Rijkswaterstaat, de ligginggegevens aan de Opdrachtgever te leveren, met:
1. de kabel & leidingtekeningen conform eis Data 02 van Bijlage M “Levering Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie;
2. Kerngis conform eis 04 van bijlage M “Levering Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie.
	KL010



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x11261]4.2.4	Handhaven Kabels en Leidingen Derden Categorie 1



	[bookmark: idmarkerx16777217x11308]KL500

	De Opdrachtnemer dient de ligging van de Kabels en Leidingen Derden Categorie 1 te handhaven.
	KL010



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x11372]4.2.5	Afstemmen Kabels en Leidingen Derden Categorie 2



	[bookmark: idmarkerx16777217x11419]KL600

	De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van zijn Werkzaamheden de afspraken in acht te nemen die de Opdrachtgever heeft gemaakt met betrekking tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming van de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2.
	KL010


	[bookmark: idmarkerx16777217x11466]KL610

	De Opdrachtnemer dient, namens de Opdrachtgever, alle Werkzaamheden welke noodzakelijk zijn voor het goed verlopen van het kabels en leidingen proces van leggen, verleggen, verwijderen of permanent beschermen van Kabels en Leidingen Derden categorie 2, af te stemmen met de kabels- en leidingenbeheerders en overig betrokkenen in deze, waaronder en zo nodig het maken van nadere afspraken.
	KL600


	[bookmark: idmarkerx16777217x11513]KL620

	De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te stemmen met degenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen.
	KL600


	[bookmark: idmarkerx16777217x11560]B-KL630

	De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de verlegging, verwijdering en permanente bescherming van de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 komen voor rekening van de Opdrachtgever.
	KL600



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x11624]4.2.6	Aanpassen Kabels en Leidingen Derden Categorie 3



	[bookmark: idmarkerx16777217x11671]KL700

	Indien verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is in verband met de Werkzaamheden of de daaruit resulterende beheersituatie, dient de Opdrachtnemer tijdig een Verzoek tot Aanpassing op te stellen en ter ondertekening aan de Opdrachtgever voor te leggen. Binnen 15 werkdagen na ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer laten weten dat hij het Verzoek tot Aanpassing weigert te ondertekenen. Weigering kan echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in KL730 genoemde voorwaarden.
	KL010


	[bookmark: idmarkerx16777217x11718]KL710

	De Opdrachtnemer dient na ondertekening van het Verzoek tot Aanpassing door de Opdrachtgever, met de kabel- of leidingbeheerder tijdig overeenstemming te bereiken over de inhoud van de Projectovereenstemming. Dit dient te geschieden namens de Opdrachtgever, onder het voorbehoud van diens goedkeuring. Indien de Opdrachtnemer ondanks voldoende inspanningen niet tot een akkoord met de kabel- of leidingbeheerder kan komen, dan kan hij om assistentie van de Opdrachtgever vragen.
	KL700


	[bookmark: idmarkerx16777217x11765]KL720

	De bereikte Projectovereenstemming dient ter ondertekening aan de Opdrachtgever te worden voorgelegd. Binnen 15 werkdagen na ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer laten weten dat hij de Projectovereenstemming weigert te ondertekenen. Weigering kan echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in KL730 genoemde voorwaarden.
	KL710


	[bookmark: idmarkerx16777217x11812]KL730

	Het Verzoek tot Aanpassing en de Projectovereenstemming dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:
1.    ze zijn duidelijk en volledig (inclusief bijlagen);
2.    ze zijn in overeenstemming met de Regelingen inzake Kabels en Leidingen Derden;
3.    de vermelde technische oplossing is in overeenstemming met de vigerende NEN-normen; 
4.    de vermelde technische oplossing doet geen afbreuk aan de in de Waterwet en/of Wet beheer rijkswaterstaatswerken genoemde belangen (bescherming, doelmatig en veilig gebruik, verruiming en wijziging van de waterstaatswerken).
	KL700
KL720


	[bookmark: idmarkerx16777217x11865]KL740

	De door de Opdrachtgever op basis van de Projectovereenstemming aan de kabel- of leidingbeheerder betaalde voorlopige en definitieve vergoedingen met betrekking tot een Kabel of Leiding Derden Categorie 3, komen voor rekening van de Opdrachtnemer en dienen door de Opdrachtnemer op eerste verzoek aan de Opdrachtgever te worden betaald.
	KL700


	[bookmark: idmarkerx16777217x11912]KL750

	De Opdrachtnemer mag niet eerder beginnen met Werkzaamheden waarvoor een verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is, dan nadat daarvoor een Projectovereenstemming is gesloten.
	KL700


	[bookmark: idmarkerx16777217x11959]KL760

	De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van deze Werkzaamheden de afspraken in acht te nemen die zijn vastgelegd in de desbetreffende Projectovereenstemming.
	KL750


	[bookmark: idmarkerx16777217x12006]KL770

	De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te stemmen met diegenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen.
	KL700



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x12070]4.3	Communiceren met derden (CD)



	[bookmark: idmarkerx16777217x12117]CD010

	De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot communicatie met derden zo publieksvriendelijk mogelijk te verrichten en een zo goed mogelijke (lange termijn) relatie met betrokkenen na te streven.
	OM010


	[bookmark: idmarkerx16777217x12164]B-CD020

	De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie.

Publiekscommunicatie heeft als doel een zichtbaar en herkenbaar Rijkswaterstaat neer te zetten en op uniforme wijze eenduidige informatie over Rijkswaterstaat, de Werkzaamheden en de daardoor veroorzaakte hinder te verstrekken.

Publiekscommunicatie richt zich onder andere op de volgende doelgroepen:
1.    potentiële weg- en vaarweggebruikers;
2.    omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen van aan- en omliggende wijken, dorpen en gemeenten) welke mede omvatten de doelgroepen als bedoeld in B-CD030;
3.    belangengroepen.

Voor publiekscommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de volgende communicatiemiddelen:
1.    online en offline informatie volgens de huisstijl, zoals mailings, factsheets, publicaties, advertenties, berichten aan de scheepvaart, websites zoals www.rws.nl en www.vanAnaarBeter.nl;
2.    overige communicatiemiddelen, zoals: evenementen, excursies, informatiebijeenkomsten en beantwoorden van vragen welke bij Rijkswaterstaat zijn geuit.
	CD010


	[bookmark: idmarkerx16777217x12211]B-CD030

	De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie.

Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling aanpassen van activiteiten of plannen) van de Werkzaamheden met de doelgroepen voor bouwcommunicatie en het informeren van weg- en vaarweggebruikers tijdens de Werkzaamheden.

Bouwcommunicatie richt zich onder andere op de volgende doelgroepen:
1. daadwerkelijke gebruikers van de betreffende weg of vaarweg;
2. bewoners van direct aanliggende percelen;
3. bedrijven en instellingen van direct aanliggende percelen;
4. hulpverleningsdiensten;
5. gemeenten;
6. provincies;
7. weg- en vaarwegbeheerders;
8. brandstofverkooppunten.

Voor bouwcommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de volgende communicatiemiddelen:
1. bouwborden,
2. vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s en informatieborden.
	CD010



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x12275]4.3.1	Communiceren met betrokkenen



	[bookmark: idmarkerx16777217x12322]CD100

	De Opdrachtnemer dient de bouwcommunicatie, waaronder het doel, de doelgroepen en de communicatiemiddelen nader af te stemmen met de Opdrachtgever.
	CD010


	[bookmark: idmarkerx16777217x12369]CD110

	De Opdrachtnemer dient de doelgroepen voor bouwcommunicatie juist en tijdig te informeren over de Werkzaamheden en de directe gevolgen daarvan voor die doelgroepen.
	CD010


	[bookmark: idmarkerx16777217x12416]CD120

	Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen van bouwcommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer voorafgaand aan de Werkzaamheden deze Werkzaamheden af te stemmen met de betreffende doelgroepen en hiervan melding te maken aan de Opdrachtgever.
	CD010


	[bookmark: idmarkerx16777217x12463]CD130

	De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot communicatie met derden.
	CD010
PM120



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x12533]4.3.2	Leveren van informatie en verlenen van assistentie



	[bookmark: idmarkerx16777217x12580]CD200

	De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever tijdig alle benodigde informatie te leveren en assistentie te verlenen die de Opdrachtgever nodig heeft voor publiekscommunicatie.
	CD010
IN010


	[bookmark: idmarkerx16777217x12633]CD210

	Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen voor publiekscommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer dit ten minste 6 weken voorafgaand aan de betreffende Werkzaamheden te melden aan de Opdrachtgever.
	CD200


	[bookmark: idmarkerx16777217x12680]CD220

	De Opdrachtnemer dient bij de melding de benodigde definitieve informatie ten behoeve van de publiekscommunicatie te leveren.
	CD210


	[bookmark: idmarkerx16777217x12727]CD230

	De Opdrachtnemer dient bij afwijkingen in de geleverde informatie aan de Opdrachtgever en/of aan de doelgroepen voor
bouwcommunicatie terstond deze afwijkingen aan hen te melden en
hen terstond te voorzien van de juiste informatie en de ingezette communicatiemiddelen (onder andere bouwborden, vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s, informatieborden) daarop aan te passen.
	CD110
CD200


	[bookmark: idmarkerx16777217x12780]CD240

	De Opdrachtnemer dient indien mogelijk en passend binnen de Werkzaamheden medewerking te verlenen aan excursies en evenementen en de daarvoor benodigde voorzieningen te treffen.
	CD200



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x12844]4.3.3	Onderhouden contacten met media



	[bookmark: idmarkerx16777217x12891]CD400

	Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden worden verzorgd door de Opdrachtgever. Vragen van de media over het Werk, de Werkzaamheden of algemene vragen over het rijkswegen- en rijksvaarwegennet dient de Opdrachtnemer door te spelen aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zorgt voor de verdere afhandeling.
	CD010



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x12955]4.3.4	Organiseren van evenementen



	[bookmark: idmarkerx16777217x13002]CD500

	Het organiseren van evenementen, waaronder officiële handelingen, is voorbehouden aan de Opdrachtgever. Het organiseren van evenementen door de Opdrachtnemer is niet toegestaan, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk voorstel is geaccepteerd.
	CD010



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x13066]4.3.5	Publicaties en reclame-uitingen



	[bookmark: idmarkerx16777217x13113]CD600

	Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan informatie en/of communicatiemiddelen die tot de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever behoren, zelf te verspreiden, te publiceren of in te zetten, tenzij met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever.
	CD010


	[bookmark: idmarkerx16777217x13160]CD610

	Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen binnen het werkterrein te plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk voorstel is geaccepteerd.
	CD010



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x13224]4.3.6	Afhandelen klachten van derden



	[bookmark: idmarkerx16777217x13271]CD700

	De Opdrachtnemer dient klachten van derden betreffende de Werkzaamheden, die direct of via de Opdrachtgever worden geuit aan de Opdrachtnemer, binnen een redelijke termijn af te handelen.
	CD010


	[bookmark: idmarkerx16777217x13318]CD710

	De Opdrachtnemer dient klachten van derden, welke direct zijn geuit aan de Opdrachtnemer, terstond te melden op het algemene servicenummer van Rijkswaterstaat, te weten 0800-8002, of een daarvoor in de plaats tredend servicenummer.
	CD700


	[bookmark: idmarkerx16777217x13365]CD720

	De Opdrachtnemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na het uiten van een klacht, aan de Opdrachtgever te melden welke maatregelen hij treft ten einde de oorzaak van de klacht te verhelpen. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever terstond te voorzien van informatie over actuele vorderingen/verandering van het afhandelen van de klacht. De Opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling richting de melder, waarbij de Opdrachtnemer de Opdrachtgever voorziet van benodigde informatie.
	CD700



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x13429]4.4	Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen (VN)



	[bookmark: idmarkerx16777217x13476]VN010

	De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen te verrichten, zodanig dat veiligheid en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd.
	OM010


	[bookmark: idmarkerx16777217x13523]VN020
Let op: zie Algemene vragen - vraag 145

	De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het gestelde in de "Nautische bepalingen Port of Rotterdam" en de "Havenverordening Rotterdam 2020" van het Havenbedrijf Rotterdam, zie https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR636205
	VN010



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x13587]4.5	Omgaan met flora en fauna (FF)



	[bookmark: idmarkerx16777217x13634]FF010

	De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot flora en fauna te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met flora en fauna is gewaarborgd.
	OM010


	[bookmark: idmarkerx16777217x13681]FF020

	De Opdrachtnemer dient de Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat zoals gepubliceerd op www.rws.nl/gedragscode-soortenbescherming na te leven.
	FF010


	[bookmark: idmarkerx16777217x13728]FF030

	De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de omgang met flora en fauna op basis van de wettelijke zorgplicht op een praktisch uitvoerbaar niveau te beschrijven en deze procesbeschrijving (ecologisch werkprotocol) voor de start van de Uitvoeringswerkzaamheden ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
	FF010
PM120


	[bookmark: idmarkerx16777217x13781]FF040

	De procesbeschrijving dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten:
1. hoe mitigerende, compenserende en alle andere maatregelen ten aanzien van flora en fauna worden opgenomen in het werkproces;
2. hoe de onderlinge samenhang tussen maatregelen wordt beheerst;
3. hoe het uitvoeren van maatregelen wordt geborgd;
4. hoe voorkomen wordt dat afwijkingen in maatregelen leiden tot negatieve effecten op flora en fauna;
5. hoe omgegaan wordt met het onverwachts aantreffen van beschermde soorten;
6. de gehanteerde uitgangspunten en randvoorwaarden.
	FF030


	[bookmark: idmarkerx16777217x13828]FF050

	Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden flora- en faunagegevens inwint, dan dienen de gegevens uiterlijk 6 weken na inwinning te zijn opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) met Rijkswaterstaat vermeld als eigenaar.
	FF010


	[bookmark: idmarkerx16777217x13875]FF060

	De Opdrachtnemer dient, aanvullend op de verplichtingen die voor de Opdrachtnemer, namens Rijkswaterstaat, voortvloeien uit de “Ontheffing houtopstanden Rijkswaterstaat” die als bijlage bij annex I Publiekrechtelijk en privaatrechtelijke toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen is gevoegd, niet alleen bij oplevering, maar tevens jaarlijks op 1 februari een registratie aan de Opdrachtgever aan te leveren met de hoeveelheid tot dat moment gevelde en de hoeveelheid tot dat moment op dezelfde dan wel op andere gronden herplante houtopstanden.
	FF010



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x13939]4.6	Omgaan met en beperken van schade als gevolg van de Werkzaamheden (BS)



	[bookmark: idmarkerx16777217x13986]BS010

	De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat het risico op schade aan objecten en/of (landbouw)gronden van de Opdrachtgever en/of derden wordt geminimaliseerd en gemanaged.
	OM010



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x14050]4.6.1	Bouwkundige vooropnamen



	[bookmark: idmarkerx16777217x14097]BS100

	Indien door de aard en de locatie van de voorgenomen Werkzaamheden, een reële kans bestaat dat schade aan objecten en/of (landbouw)gronden wordt veroorzaakt, dan dient de Opdrachtnemer een Zelfstandige Hulppersoon/Hulppersonen te betrekken die:
1. of is gecertificeerd conform BRL 5024,
2. of voldoet aan de voorwaarden uit de BRL 5024 om gecertificeerd te kunnen worden, waarbij een bouwkundige vooropname wordt uitgevoerd onder controle van een geaccrediteerde certificatie-instelling conform hoofdstuk 3 van BRL 5024, teneinde via de procedure uit hoofdstuk 7 van de BRL 5024 het KOMO-procescertificaat voor het verrichten van bouwkundige vooropnamen te verkrijgen.
	BS010


	[bookmark: idmarkerx16777217x14144]BS110

	De Opdrachtnemer dient door de Zelfstandige Hulppersoon/Hulppersonen als bedoeld in BS100, aan de hand van de voorgenomen Werkzaamheden, een risico-inventarisatie te laten opstellen en risicocontouren te laten vastleggen op een tekening.
	BS100


	[bookmark: idmarkerx16777217x14191]BS120

	Indien de voorgenomen Werkzaamheden nog niet (volledig) bekend zijn, dan dient de Opdrachtnemer te overleggen met de Opdrachtgever over aannamen die als uitgangspunten zullen dienen voor de risico-inventarisatie en risicocontouren.
	BS110


	[bookmark: idmarkerx16777217x14238]BS130

	De Opdrachtnemer dient door de Zelfstandige Hulppersoon/Hulppersonen als bedoeld in BS100, voor alle objecten en/of (landbouw)gronden die binnen de risicocontouren liggen, een monitoringsplan te laten opstellen.
	BS110


	[bookmark: idmarkerx16777217x14285]BS140

	Indien op grond van de risico-inventarisatie en/of risicocontouren blijkt dat objecten en/of (landbouw)gronden kans op schade lopen, dan dient de Opdrachtnemer door de Zelfstandige Hulppersoon/Hulppersonen als bedoeld in BS100, voor die objecten en/of (landbouw)gronden bouwkundige vooropnamen te laten uitvoeren.
	BS110


	[bookmark: idmarkerx16777217x14332]BS150

	De Opdrachtnemer dient voor bouwkundige objecten de bouwkundige vooropnamen te verrichten conform de BRL 5024.
	BS140


	[bookmark: idmarkerx16777217x14379]BS160

	De Opdrachtnemer dient de bouwkundige vooropnamen per objectadres vast te leggen in een vooropnamerapport conform hoofdstuk 4.4 BRL 5024, inclusief een digitale gegevensdrager met foto's van alle objecten en/of (landbouw)gronden.
	BS140


	[bookmark: idmarkerx16777217x14426]BS170

	De Opdrachtnemer dient binnen 8 werkdagen nadat een vooropnamerapport gereed is gekomen, dit rapport zowel ter kennis te brengen van de Opdrachtgever als van de eigenaren en de bewoners van de desbetreffende objecten en/of (landbouw)gronden.
	BS160


	[bookmark: idmarkerx16777217x14473]BS180

	De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoerings-werkzaamheden voordat alle vooropnamen gereed zijn en de vooropnamerapporten ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever.
	BS170


	[bookmark: idmarkerx16777217x14520]BS190

	De Opdrachtnemer dient de in de vooropnamerapporten vastgelegde toestand van objecten en/of (landbouw)gronden als uitgangspunt te handhaven.
	BS160


	[bookmark: idmarkerx16777217x14567]BS195

	Indien de voorgenomen Werkzaamheden en/of de risicocontouren wijzigen, dan dient de Opdrachtnemer de verplichtingen voortvloeiende uit BS110 tot en met BS190 te herhalen.
	BS010



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x14631]4.6.2	Monitoren



	[bookmark: idmarkerx16777217x14678]BS200

	De Opdrachtnemer dient het monitoringsplan uit te voeren.
	BS130


	[bookmark: idmarkerx16777217x14725]BS210

	Indien trillingen dienen te worden gemeten, dan dient de Opdrachtnemer een op grond van BRL 5023 gecertificeerde deskundige te betrekken, die daartoe een plan van aanpak opstelt en uitvoert.
	BS120


	[bookmark: idmarkerx16777217x14772]BS220

	De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden voordat het plan van aanpak ter kennis is gebracht van de Opdrachtgever.
	BS210


	[bookmark: idmarkerx16777217x14819]BS230

	De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan het plaatsen van meetbenodigdheden (zoals hoogtebouten, trillingsmeters, peilbuizen) toestemming te hebben verkregen van de rechthebbenden en deze rechthebbenden de gelegenheid te geven bij het plaatsen van de meetbenodigdheden aanwezig te zijn.
	BS120


	[bookmark: idmarkerx16777217x14866]BS240

	De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever online toegang te verschaffen tot alle monitoringsgegevens.
	BS200



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x14930]4.6.3	Schadeafhandeling



	[bookmark: idmarkerx16777217x14977]BS300

	Indien er concrete aanwijzingen zijn dat schade gaat of is ontstaan, dan dient de Opdrachtnemer alle gegevens over de wijze van uitvoering en over de schadeveroorzakende Werkzaamheden ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
	BS010


	[bookmark: idmarkerx16777217x15024]BS310

	Indien schade is ontstaan, hoe dan ook en ongeacht de omvang ervan, dan dient de Opdrachtnemer terstond - uiterlijk binnen 24 uur na het ontstaan van de schade - kennisgeving te doen aan de Opdrachtgever.
	BS300


	[bookmark: idmarkerx16777217x15071]BS320

	Indien de Opdrachtnemer schade aan het Werk meldt aan een verzekeraar, dan ontslaat dat hem niet van zijn verplichting conform paragraaf 4 lid 1 UAV-GC 2025.
	BS310


	[bookmark: idmarkerx16777217x15118]B-BS330
Let op: zie Algemene vragen - vraag 94

	De Opdrachtgever is, met behoud van zijn volledig verhaalsrecht op de Opdrachtnemer, gelet op de belangen van de (vaar)weggebruiker, gerechtigd om door de Werkzaamheden opgetreden schade aan zijn bestaande eigendommen, direct te (doen) herstellen, zonder dat daartoe de Opdrachtnemer vooraf door de Opdrachtgever aansprakelijk behoeft te worden gesteld en ongeacht of reeds schade-expertise heeft plaatsgevonden.
	BS310


	[bookmark: idmarkerx16777217x15165]B-BS340

	Indien de Opdrachtgever een vordering heeft op de Opdrachtnemer ter dekking van door of namens hem gemaakte kosten en/of geleden schade, zoals specialistische onderzoeken, (her)ontwerpen, herstel van bestaande eigendommen, het eigen risico, andere niet verzekerde kosten, dan heeft de Opdrachtgever het recht om deze vordering bij de eerste volgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de Opdrachtnemer te verhalen.
	B-BS330
Let op: zie Algemene vragen - vraag 94


	[bookmark: idmarkerx16777217x15212]BS350

	De Opdrachtnemer dient aanspraken van derden tot vergoeding van schade zorgvuldig en voortvarend af te wikkelen, zodanig dat de ervaren overlast als gevolg van de schade wordt geminimaliseerd.
	BS310


	[bookmark: idmarkerx16777217x15259]BS360
Let op: zie Algemene vragen - vraag 95

	Indien op grond van aard en omvang van de schade direct voorzieningen nodig zijn ten behoeve van de door schade getroffen derden, dan dient de Opdrachtnemer daarin te voorzien zonder dat de Opdrachtnemer daartoe door de derde aansprakelijk hoeft te worden gesteld en ongeacht of reeds schade-expertise heeft plaatsgevonden.
	BS350


	[bookmark: idmarkerx16777217x15306]BS370

	De Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat de Opdrachtgever voortdurend gelijktijdig met de verzending van het originele document, afschriften ontvangt van de complete schadecorrespondentie (inclusief alle voorlopige en definitieve expertiserapporten e.d.) van de aanspraken van derden tot vergoeding van schade.
	BS360
Let op: zie Algemene vragen - vraag 95


	[bookmark: idmarkerx16777217x15353]BS380

	De Opdrachtnemer staat de Opdrachtgever toe inzake het afwikkelen van aanspraken van derden tot vergoeding van schade, rechtstreeks overleg te voeren met de leidend(e) verzekeraar(s) van de Opdrachtnemer.
	BS370


	[bookmark: idmarkerx16777217x15400]B-BS390

	Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen tegenover de Opdrachtgever niet nakomt inzake het afwikkelen van aanspraken van derden tot vergoeding van schade, dan is de Opdrachtgever zonder nadere schriftelijke ingebrekestelling en/of aansprakelijkstelling gerechtigd het afwikkelen op kosten van de Opdrachtnemer te verzorgen. De Opdrachtgever heeft het recht om de door hem gemaakte kosten bij de eerstvolgende betalings¬termijn en zo nodig bij volgende betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de Opdrachtnemer te verhalen.
	BS350


	[bookmark: idmarkerx16777217x15447]BS395

	De Opdrachtnemer dient schade aan landbouwgronden te vergoeden conform de gewassentarieven zoals die zijn bepaald in de meest recente lijst “Tarieven Teeltjaar” van LTO Nederland.
	BS350



 

	[bookmark: idmarkerx16777217x15512]5	Technisch Management (TM)


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x15556]5.1	Algemeen



	[bookmark: idmarkerx16777217x15603]TM010

	De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat het Werk en de Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar voldoen aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst.
	PM010


	[bookmark: idmarkerx16777217x15650]B-TM020

	In dit hoofdstuk 5 Technisch management is voor de begrippen en de uitwerking aangesloten bij de “Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector”.
	TM010


	[bookmark: idmarkerx16777217x15697]B-TM030

	Indien in de “Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector” en in de Vraagspecificatie Eisen het begrip “(deel)systeem” wordt gehanteerd, wordt in de Vraagspecificatie Proces het begrip “(onderdelen van) het Werk” gehanteerd. Beide begrippen zijn aan elkaar gelijk.
	B-TM020


	[bookmark: idmarkerx16777217x15744]TM035

	De Opdrachtnemer dient te werken met baselines zodat er momenten worden gecreëerd waarop de kwaliteit van het in ontwikkeling zijnde Werk in zijn geheel vastgesteld kan worden door de Opdrachtnemer. Hierbij wordt onder baseline verstaan: een vastgestelde set van informatie die het Werk op een gegeven tijdstip beschrijft en dient als referentie gedurende de levenscyclus van het Werk. Een baseline dient ten minste het V&V-dossier te bevatten.
	TM010



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x15808]5.2	Ontwerpen (OW)



	[bookmark: idmarkerx16777217x15855]OW010

	De Opdrachtnemer dient zijn Ontwerpwerkzaamheden te verrichten, zodanig dat het resultaat van de Ontwerpwerkzaamheden voldoet aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen.
	TM010


	[bookmark: idmarkerx16777217x15902]OW020

	De Opdrachtnemer dient de Ontwerpwerkzaamheden iteratief en in onderlinge samenhang te verrichten.
	OW010


	[bookmark: idmarkerx16777217x15949]OW030

	De Opdrachtnemer dient vanuit het referentieontwerp volgens Bijlage E van de Vraagspecificatie Eisen [Ontwerpnotitie KRW Het Scheur] een voorlopig ontwerp (VO) op te stellen voor het Systeem KRW maatregel Het Scheur, voor de gegenereerde oplossingen t.a.v. ruimtelijke kwaliteit en vormgeving en voor de volgende onderdelen:
- Duurzaamheid sediment suppleties;
- Ontwerpvrijheden (materiaal);
- Openingen langsdammen;
- Openingen kribben.
De opdrachtnemer dient daarbij de inzichten uit het hydrodynamische onderzoek mee te nemen. 
Het VO dient ter acceptatie te worden ingediend bij de Opdrachtgever.
Het VO is gedefinieerd in de Begrippenlijst.
	Geen


	[bookmark: idmarkerx16777217x15995]OW040

	De Opdrachtnemer dient vanuit het voorlopig ontwerp (VO) een definitief ontwerp (DO) op te stellen voor het Systeem KRW maatregel Het Scheur, en deze ter toetsing in te dienen bij de Opdrachtgever. 
Het DO is gedefinieerd in de Begrippenlijst.
	Geen


	[bookmark: idmarkerx16777217x16041]OW050

	De Opdrachtnemer dient vanuit het definitief ontwerp (DO) een uitvoeringsontwerp (UO) op te stellen voor het Systeem KRW maatregel Het Scheur, en deze ter toetsing in te dienen bij de Opdrachtgever. 
Het UO is gedefinieerd in de Begrippenlijst.
	Geen



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x16104]5.2.1	Analyseren



	[bookmark: idmarkerx16777217x16151]OW100

	De Opdrachtnemer dient zodanig te analyseren dat optimale keuzes gemaakt kunnen worden in ontwerpoplossingen en prestaties van het Werk en de te verrichten Werkzaamheden tot op het niveau waarop objecten in de objectenboom zijn geïdentificeerd.
	OW010


	[bookmark: idmarkerx16777217x16198]OW110

	De analyses dienen ten minste te omvatten:
1. de stakeholders die een belang hebben bij de door de Opdrachtnemer te maken keuzes in oplossingen, prestaties en Werkzaamheden;
2. de aan Opdrachtnemer geuite behoeften, verwachtingen of randvoorwaarden van stakeholders met betrekking tot de door de Opdrachtnemer te maken keuzes in oplossingen, prestaties en Werkzaamheden;
3. de (deel)functies van (de onderdelen van) het Werk en de vertaling van de daarbij gestelde condities en prestaties in eisen;
4. de risicovolle raakvlakken van het Werk en zijn omgeving en de risicovolle raakvlakken tussen de onderdelen van het Werk onderling en de vertaling hiervan in eisen;
5. de integratiestrategie van (onderdelen van) het Werk en de vertaling van de hieruit volgende randvoorwaarden in eisen;
6. de eisen aan Uitvoeringswerkzaamheden (waaronder geodetische Werkzaamheden);
7. de overige eisen aan (de onderdelen van) het Werk;
8. de aan (de onderdelen van) het Werk gerelateerde risico’s en de vertaling hiervan in specificaties van (de onderdelen van) het Werk.
	OW100


	[bookmark: idmarkerx16777217x16245]OW120

	De analyses dienen volledig en duidelijk te zijn. Hierbij dienen de uitgangspunten, aannamen en afwegingen te zijn vastgelegd en gemotiveerd. Uitgangspunten dienen traceerbaar te zijn naar hun bron.
	OW110


	[bookmark: idmarkerx16777217x16292]OW130

	De Opdrachtnemer dient voor de risicovolle raakvlakken een raakvlakkenregister op te stellen.
	OW100


	[bookmark: idmarkerx16777217x16339]OW140

	In het raakvlakkenregister dient minimaal het volgende te zijn vastgelegd:
1. de Documenten waarin de beheersing van de raakvlakken wordt beschreven;
2. per raakvlak de stakeholders die belang hebben bij het raakvlak;
3. per raakvlak een verwijzing naar de bijbehorende specificaties waarin het raakvlak is uitgewerkt;
4. per raakvlak de geïnventariseerde risico’s met beheersmaatregelen betreffende het raakvlak.
	OW130



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x16403]5.2.2	Structureren en alloceren



	[bookmark: idmarkerx16777217x16450]OW200

	De Opdrachtnemer dient het Werk te structureren en eisen te alloceren, zodanig dat overzicht wordt gecreëerd en de complexiteit wordt beheerst.
	OW010


	[bookmark: idmarkerx16777217x16497]OW210

	De Opdrachtnemer dient de structuur van het Werk vast te leggen in een objectenboom.
	OW200
SM100


	[bookmark: idmarkerx16777217x16550]OW220

	De objectenboom dient uitgewerkt te worden in objecten, zodanig dat een eenduidige relatie gelegd kan worden tussen een object en een eis op het niveau waarop de eis wordt geverifieerd.
	OW210


	[bookmark: idmarkerx16777217x16597]OW230

	De Opdrachtnemer dient de resultaten van het analyseren te alloceren aan de objecten in de objectenboom.
	OW200



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x16661]5.2.3	Genereren van oplossingen



	[bookmark: idmarkerx16777217x16708]OW300

	De Opdrachtnemer dient oplossingen te genereren zodanig dat een oplossing wordt verkregen die optimaal past binnen de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen.
	OW010


	[bookmark: idmarkerx16777217x16755]OW310

	De Opdrachtnemer dient van de gegenereerde oplossingen voor (de onderdelen van) het Werk ten minste het volgende vast te leggen:
1. de objecten inclusief gealloceerde eisen;
2. de uitgangspunten;
3. de raakvlakken;
4. de gemaakte ontwerpkeuzes inclusief onderbouwing (waaronder de analyses);
5. de esthetische verschijningsvorm van de gemaakte ontwerpkeuzes inclusief onderbouwing met 3D-visualisaties, tekeningen, materiaalstaat, afwerkstaat en kleurenstaat; 
6. de aspecten van integrale veiligheid tijdens realisatie, gebruik, beheer, onderhoud en sloop;
7. de overblijvende integrale veiligheidrisico’s;
8. de toepassing van de minimumeisen ten aanzien van maatschappelijk verantwoord inkopen, conform de “Rijkswaterstaat Brede Afspraak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen”, die als bijlage L bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd; 
9. de tekeningen en/of berekeningen, visualisaties, (digitale) modellen; 
10. de wijze van uitvoering en/of integratie; 
11. de wijze van onderhouden; 
12. indien van toepassing: de wijze van bediening.
	OW300



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x16819]5.3	Uitvoeren (UV)



	[bookmark: idmarkerx16777217x16866]UV010

	De Opdrachtnemer dient zijn Uitvoeringswerkzaamheden te verrichten, zodanig dat het Werk en de Werkzaamheden voldoen aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen.
	TM010


	[bookmark: idmarkerx16777217x16913]UV020

	De Opdrachtnemer mag niet eerder starten met Uitvoeringswerkzaamheden dan nadat de Ontwerpwerkzaamheden die daarop betrekking hebben, gereed zijn.
	UV010


	[bookmark: idmarkerx16777217x16960]UV050

	Indien de Opdrachtnemer verschillen constateert tussen de bestaande situatie en de gegevens in de beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem, die niet door zijn Werkzaamheden zijn ontstaan, dan dient hij die verschillen ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, zodat de gegevens in de beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem door Rijkswaterstaat actueel kunnen worden gehouden.
	UV010


	[bookmark: idmarkerx16777217x17007]UV060

	De Opdrachtnemer dient kennis te nemen van de locatie van deformatiemeetpunten en deze tijdens het verrichten van de Werkzaamheden in stand te houden.
	UV010



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x17071]5.3.1	Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden



	[bookmark: idmarkerx16777217x17118]UV100

	De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van integrale veiligheid aan hulppersoon/hulppersonen (ondergeschikte(n) van de Opdrachtnemer) en Zelfstandige Hulppersoon/Hulppersonen en derden op het werkterrein te verzorgen en te coördineren.
	IV010
UV010


	[bookmark: idmarkerx16777217x17171]UV120

	De Opdrachtnemer dient, in het kader van veiligheid en vandalismebestrijding, dagelijks zorg te dragen dat er na beëindiging van Uitvoeringswerkzaamheden, ter plaatse en/of in de omgeving van openbaar toegankelijke kunstwerken (bruggen, viaducten e.d.) geen hanteerbare losse voorwerpen aanwezig zijn.
	IV010
UV010



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x17241]5.3.2	Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen



	[bookmark: idmarkerx16777217x17288]UV300

	De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces van het omgaan met vrijkomende materialen, als bedoeld in annex V Vrijkomende materialen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
	PM120
UV010


	[bookmark: idmarkerx16777217x17341]UV310

	De beschrijving dient betrekking te hebben op alle Werkzaamheden en ten minste de volgende onderdelen te bevatten:
1. uit te voeren onderzoeken;
2. aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen;
3. werkvolgorde en werkmethode;
4. te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen;
5. wijze van demonteren, laden, vervoeren, de plaats van bestemming en de verwerking of toepassing van de vrijkomende materialen;
6. wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene vrijkomende materialen;
7. de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen;
	UV300


	[bookmark: idmarkerx16777217x17388]UV320

	Indien vrijkomende materialen, conform annex V Vrijkomende materialen, geen eigendom worden van de Opdrachtnemer, dient hij de Opdrachtgever te vertegenwoordigen als ontdoener (houder die zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen van afvalstoffen) in de zin van de Wet milieubeheer.
	UV300


	[bookmark: idmarkerx16777217x17435]UV330

	De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het vrijkomen van de materialen de kwaliteit vast te stellen door middel van een onderzoek conform geldende onderzoeksnormen.
	UV300


	[bookmark: idmarkerx16777217x17482]B-UV340

	Indien bij de Werkzaamheden asfalt vrijkomt, dan is de CROW Publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt” van toepassing.
	UV300


	[bookmark: idmarkerx16777217x17529]UV350

	Indien de aanwezigheid van teerhoudend asfalt door de aanbesteder is aangegeven dan wel onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens realisatie de aanwezigheid van teerhoudend asfalt aantoont, dan dient de Opdrachtnemer als onderdeel van de procesbeschrijving “vrijkomende materialen” een freesplan inclusief bepaling van de hoeveelheid af te voeren teerhoudende verharding op te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
	UV300
UV330


	[bookmark: idmarkerx16777217x17582]B-UV360

	Indien op grond van onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens realisatie blijkt dat er sprake is van een substantieel grotere hoeveelheid teerhoudend asfalt dan in de Aanbieding kon worden voorzien op basis van alle beschikbare informatie, dan heeft de Opdrachtnemer op grond van § 44 lid 1 sub a UAV-GC 2025 recht op vergoeding van kosten voor het gescheiden vrijmaken, vervoeren en afleveren van de extra hoeveelheid teerhoudend asfalt en worden die kosten op afzonderlijke factuur vergoed tegen een bedrag van € 53,50 per ton inclusief AKWR, exclusief omzetbelasting.
	UV350


	[bookmark: idmarkerx16777217x17629]UV370

	De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de afgevoerde vrijgekomen materialen.
Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de Opdrachtnemer niet het eigendom heeft verkregen conform annex V Vrijkomende materialen, dienen de bewijzen van acceptatie van de naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting vervoerde vrijgekomen materialen in de administratie te zijn opgenomen.
	UV300



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x17693]5.3.3	Overbelading motorvoertuigen



	[bookmark: idmarkerx16777217x17740]UV400

	De massa van een beladen (motor)voertuig(combinatie), dat ten behoeve van de Werkzaamheden wordt ingezet, mag de toegestane maximum massa, als vermeld op het kentekenbewijs en/of kentekenregister, niet overschrijden. Indien de toegestane maximum massa volgens het kentekenbewijs en/of kentekenregister groter is dan de wettelijke norm (50.000 kg), dan is de wettelijke norm de toegestane maximum massa.
	UV010


	[bookmark: idmarkerx16777217x17787]UV410

	De Opdrachtnemer dient een registratie bij te houden van beladen ritten met (motor)voertuigen, met een volgens het kentekenbewijs en/of kentekenregister maximum massa van meer dan 12.000 kg, die in het kader van de Werkzaamheden worden ingezet voor het vervoer over de openbare weg van bouwmaterialen, vrijgekomen materialen (waaronder afvalstoffen) en materieel.
	UV400


	[bookmark: idmarkerx16777217x17834]UV420

	In de administratie dienen per beladen rit ten minste te zijn vastgelegd:
1. het kenteken van het (trekkend) (motor)voertuig;
2. indien van toepassing het kenteken van de oplegger of aanhanger;
3. de wettelijk toegestane maximum massa van het (motor)voertuig of de voertuigcombinatie volgens het kentekenbewijs in kilogram;
4. de datum, het tijdstip en de locatie van de weging;
5. de totale massa van het(de) (motor)voertuig(combinatie) na laden in kilogram;
6. eventueel de massa van het materieel dat is vervoerd in kilogram;
7. de afwijking op de toelaatbare maximum massa in kilogram;
8. de beladingsgraad (de totale massa na laden / de toegestane maximum massa * 100%, afgerond op 1 decimaal).
	UV410


	[bookmark: idmarkerx16777217x17881]B-UV430

	Indien de Opdrachtgever constateert dat de toegestane maximum massa van een ingezet (motor)voertuig is overschreden, verbeurt de Opdrachtnemer, per (motor)voertuig per geval, een onmiddellijk opeisbaar en niet voor matiging vatbare boete die bij overtreding wordt opgelegd. Het bedrag van de boete bedraagt:
	UV400


	
		105% < X < 110%
	    €    360,00

	110% ≤ X < 115%
	    €    500,00

	115% ≤ X < 120%
	    €    800,00

	120% ≤ X < 125%
	    €  1100,00

	125% ≤ X < 130%
	    € 1.800,00

	130% ≤ X < 150%
	    €  2700,00

	X ≥150%
	    €  3600,00


waarbij X = de totale massa na laden / de toegestane maximum massa * 100%.

	[bookmark: idmarkerx16777217x17960]B-UV450

	De Opdrachtgever zal bij elke geconstateerde overschrijding waarbij een boete is opgelegd de met handhaving belaste autoriteiten inlichten.
	B-UV430



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x18024]5.3.4	Afdragen domeinrechten



	[bookmark: idmarkerx16777217x18071]UV500

	Indien de Opdrachtnemer bodemmateriaal geleverd krijgt uit staatseigendom en/of zelf blijvend onttrekt aan staatseigendom, dan dient de Opdrachtnemer voorafgaande aan de betreffende Werkzaamheden een overeenkomst te sluiten met het Rijksvastgoedbedrijf.
	UV010


	[bookmark: idmarkerx16777217x18118]B-UV510

	Bodemmateriaal is vrijgesteld van domeinvergoeding indien de Opdrachtnemer:
1. bodemmateriaal krijgt geleverd van buiten het Werk, maar dat wel afkomstig is van staatseigendom;
2. zelf bodemmateriaal onttrekt aan staatseigendom en dit verwerkt binnen een onderdeel van het Werk dat staatseigendom wordt;
3. zelf bodemmateriaal onttrekt aan staatseigendom en levert aan een (onderdeel van een) ander werk dat staatseigendom wordt en bij dat ontvangende werk deze vrijstellingsbepaling van toepassing is.
	UV500



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x18182]5.3.5	Inzetten duurzamer materieel (DM)



	[bookmark: idmarkerx16777217x18229]DM010

	De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het inzetten van materieel en energiedragers duurzamer te verrichten, zodanig dat wordt bijgedragen aan de strategie “Naar klimaatneutrale en circulaire rijksinfrastructuurprojecten” en “Schoon en Emissieloos Bouwen”.
	UV010


	[bookmark: idmarkerx16777217x18276]B-DM020

	De Opdrachtnemer verstaat onder materieel en energiedragers:

Materieel: voer-, vaar- en (mobiele) werktuigen die gebruik maken van energiedragers.

Voertuigen: rollend materieel bestemd voor het vervoer van goederen en personen over de openbare weg.

Vaartuigen: materieel dat wordt ingezet bij Werkzaamheden op het water, zowel op binnenwateren als zeegaand, evenals bij werkzaamheden rondom kustlijnzorg en vaargeulonderhoud. Ze zijn gemotoriseerd en kunnen met een eigen aandrijving varen.

Zeegaande vaartuigen: Vaartuigen die varen en een IMO-nummer.

Binnenlandse vaartuigen: Vaartuigen die varen met binnenvaartpapieren (certificaten van onderzoek) en een ENI (Europees scheepsidentificatienummer voor binnenschepen) hebben.

(Mobiele) werktuigen: werktuigen die mobiel inzetbaar zijn, bijvoorbeeld doordat ze verrijdbaar, losmaakbaar of draagbaar zijn. Ze zijn gemotoriseerd met een eigen aandrijving en worden niet hoofdzakelijk ingezet voor transport op de openbare weg.

Energiedragers: Een product dat energie bevat in de vorm van een brandstof, elektriciteit, warmte of kracht.

Duurzame energiedragers: de volgende energiedragers conform de
Renewable Energy Directive (RED) II, Europese richtlijn
hernieuwbare energie:
• Biobrandstoffen uit rest- en afvalstromen zonder verwerking door geavanceerde technologie (RED II Annex IXb);
• Biobrandstoffen uit rest- en afvalstromen verwerkt door geavanceerde technologie (RED II Annex IXa);
• Hernieuwbare brandstoffen van biologische oorsprong;
• Hernieuwbare elektriciteit.

Zero emissie (ZE): bij het gebruik van materieel geen uitlaatemissies van NOx, roetdeeltjes en broeikasgassen.
	DM010


	[bookmark: idmarkerx16777217x18323]DM040

	De Opdrachtnemer dient met zijn materieel en energiedragers te voldoen aan de minimum eisen emissienormen per kalenderjaar conform bijlage P “Minimum eisen emissienormen materieel en energiedragers” van deze Vraagspecificatie Proces.
	DM010


	[bookmark: idmarkerx16777217x18370]DM045

	De Opdrachtnemer dient bij vaartuigen te voldoen aan de emissienormen per kalenderjaar conform bijlage P “Minimum eisen emissienormen materieel en energiedragers” van deze Vraagspecificatie Proces. De emissienormen hebben betrekking op het gewogen gemiddelde van het geïnstalleerde vermogen op het gehele vaartuig, inclusief alle hoofd-, hulp- en werkmotoren. Indien het gewogen gemiddelde niet kan worden aangetoond, dan dient ten minste 90% van het totaal geïnstalleerd vermogen te voldoen aan de betreffende emissienorm.
	DM040


	[bookmark: idmarkerx16777217x18417]DM050

	Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van een biobrandstof, dan dient de brandstofleverancier waarbij de biobrandstof wordt ingekocht hiervoor gecertificeerd te zijn volgens ISCC voor hernieuwbare energie conform de geldende RED-richtlijn.
	DM010


	[bookmark: idmarkerx16777217x18464]DM060

	De Opdrachtnemer dient na afloop van ieder kalenderjaar en bij oplevering voor voertuigen en (mobiele) werktuigen het percentage ZE materieel te berekenen conform de onderstaande formule en onderbouwd ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
	B-DM020
DM040


	
	
[image: ]

	[bookmark: idmarkerx16777217x18549]DM080

	Vanwege aparte financiering van maatregelen gericht op Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) dienen de meerkosten, MKI-waarde, circulariteit, uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof, en leervragen van de volgende duurzame maatregelen op basis van het verantwoordingsformat in bijlage Q te worden gerapporteerd in de voortgangsrapportages (IN110).
Te rapporteren duurzame maatregelen: inzet emissieloos materieel.
	DM010
IN110


	[bookmark: idmarkerx16777217x18602]DM090

	Indien Opdrachtnemer gebruik maakt van leveranciers of onderaannemers voor de inzet van emissieloos materieel, dient Opdrachtnemer deze partijen te informeren over het gebruik van de SEB-financiering.
	DM010
DM080



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x18672]5.4	Verifiëren en valideren (VV)



	[bookmark: idmarkerx16777217x18719]VV100

	De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot verificatie en validatie (V&V) te verrichten, zodanig dat de resultaten van de Werkzaamheden expliciet en objectief aantoonbaar in overeenstemming zijn met de eisen aan (onderdelen van) het Werk en geschikt zijn voor het beoogde gebruik van (onderdelen van) het Werk.
	TM010


	[bookmark: idmarkerx16777217x18766]B-VV110

	Een keuring als bedoeld in § 21 UAV-GC 2025 is een verificatie of een validatie.
	VV100


	[bookmark: idmarkerx16777217x18813]VV115

	De Opdrachtnemer dient een V&V-strategie te beschrijven en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
	PM120
VV100


	[bookmark: idmarkerx16777217x18866]VV116

	De V&V-strategie dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten:
1. de globale aanpak van verificatie en validatie;
2. een toelichting op de samenhang tussen de te verrichten verificaties en validaties met alle relevante activiteiten;
3. de wijze waarop de Opdrachtgever en de stakeholders worden betrokken bij verificaties en validaties.
	VV115


	[bookmark: idmarkerx16777217x18913]VV120

	De Opdrachtnemer dient gelijktijdig met het analyseren, per eis een of meerdere geldige V&V-methoden te beschrijven en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
	PM120
VV100


	[bookmark: idmarkerx16777217x18966]VV130

	Een V&V-methode dient:
1. te bestaan uit een type V&V-methode, bewijsvoeringsmethode, Toelichting: verduidelijking van het begrip beoordelingscriterium en introductie van begrip pass-fail criterium, een beoordelaar, moment(en) van het verrichten van de verificatie of validatie en eventuele voorwaarden die invloed kunnen hebben op de verificatie of validatie;
2. betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de betreffende eisen en (de onderdelen van) het Werk;
3. te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de verificatie of validatie die bij de eisen in de Vraagspecificatie Eisen zijn genoemd.
	VV120


	[bookmark: idmarkerx16777217x19013]VV140

	De Opdrachtnemer dient een V&V-dossier op te stellen en actueel te houden.
	VV100


	[bookmark: idmarkerx16777217x19060]VV150

	Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte verificaties en validaties te bevatten waarvan de volgende onderdelen zijn vastgelegd:
1. de betreffende objecten;
2. de betreffende eisen;
3. het type V&V-methode;
4. de bewijsvoeringsmethode;
5. het beoordelingscriterium (pass-fail criterium);
6. de beoordelaar (naam en functie);
7. het moment (datum en tijdstip) waarop de verificatie of validatie is verricht ;
8. de voorwaarden die invloed hebben gehad op de verificatie en/of validatie;
9. afwijkingen van de V&V-methode ten opzichte van de geplande methode;
10. het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde) inclusief bewijsdocumenten;
11. het resultaat van de beoordeling (voldoet / voldoet niet).
	VV140


	[bookmark: idmarkerx16777217x19107]VV155

	De Opdrachtnemer dient per baseline een V&V-voortgangsrapportage op te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
	TM035


	[bookmark: idmarkerx16777217x19154]VV156

	De V&V-voortgangsrapportage dient ten minste de volgende zaken te beschrijven:
1. Een beschouwing op de voortgang, waaronder de V&V-strategie;
2. Een overzicht van de afwijkingen (verificaties en validaties waarvan het resultaat van de beoordeling is “voldoet niet”) inclusief de bijbehorende maatregelen;
3. Een beschrijving van de wijze waarop Opdrachtgever en stakeholders zijn betrokken;
4. Een doorkijk naar aankomende baseline waarbij in grote lijnen aangegeven is welke systeemonderdelen geverifieerd en gevalideerd gaan worden en waarbij indien nodig de bijdrage van de Opdrachtgever en stakeholders is beschreven.
	VV155


	[bookmark: idmarkerx16777217x19201]VV160

	De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs (in het V&V-dossier) te beoordelen, vast te stellen en te verklaren dat aan de betreffende eisen is voldaan.
	VV100



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x19265]5.5	Leveren gegevens (LG)



	[bookmark: idmarkerx16777217x19312]LG010

	De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het leveren van gegevens te verrichten, zodanig dat de gegevens van het gerealiseerde Werk juist, volledig en tijdig zijn en geschikt zijn voor het beheren en het in stand houden van het Werk.
	TM010


	[bookmark: idmarkerx16777217x19359]LG020

	De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het leveren van data (areaalgegevens) te beschrijven en deze procesbeschrijving (plan), waarmee invulling wordt gegeven aan de bovenliggende eis LG010 en ten minste aan alle daaraan onderliggende eisen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
	LG010
PM120


	[bookmark: idmarkerx16777217x19412]LG030

	Indien de Opdrachtnemer door middel van sensoren via (onderdelen van) objecten van de Opdrachtgever gegevens (data) inwint 
• in opdracht van de Opdrachtgever of 
• met nadrukkelijke schriftelijke instemming van de Opdrachtgever dan wel
• uit eigener beweging, 
dan dient de Opdrachtnemer deze gegevens (data) per direct en om niet, te leveren aan de Opdrachtgever.
	LG010


	[bookmark: idmarkerx16777217x19459]LG040

	De Opdrachtgever behoudt zich ten aanzien van de geleverde gegevens (data) alle relevante rechten met betrekking tot bescherming, verwerking, verspreiding en integriteit van deze gegevens (data) nadrukkelijk voor.
	LG030



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x19523]5.5.1	Opstellen afleverdossier



	[bookmark: idmarkerx16777217x19570]OP100

	De Opdrachtnemer dient zo spoedig mogelijk nadat een betaalpost met als resultaat een blijvend onderdeel van het Werk is afgerond, een afleverdossier ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
	LG010


	[bookmark: idmarkerx16777217x19617]OP110

	De Opdrachtnemer dient met het afleverdossier aan te tonen dat met betrekking tot het betreffende onderdeel van het Werk aan VV160 is voldaan.
	OP100


	[bookmark: idmarkerx16777217x19664]OP120

	Het afleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage M “Levering Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten minste de gegevens conform de onderstaande tabel “Inhoud afleverdossier” te bevatten:
	OP100


	
		Gegevens
(conform de lijst genoemd in bijlage [...P...] bij deze Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders gespecificeerde gegevens)
	Aantal papieren exemplaren (naast digitale bestanden)

	As-built tekeningen en berekeningen van permanente objecten en in de bodem achtergebleven (hulp)constructies, incl. toegepaste materialen
	1x

	Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 12 UAV-GC 2005
	1x

	Beheer- & Onderhoudsplan van kunstwerken, DVM en andere beheerobjecten
	1x

	Instandhoudingsplannen
	1x

	Handleidingen
	1x 

	Inspectierapporten
	1x

	(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel)
	

	Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het V&G-dossier conform artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit.
	1x

	V&V-dossier
	1x

	Indien sprake is van een bodemsanering: het Evaluatierapport inclusief de beschikking van het bevoegd gezag.
	1 x


Tabel Inhoud afleverdossier


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x19760]5.5.2	Opstellen opleverdossier



	[bookmark: idmarkerx16777217x19807]OP200

	De Opdrachtnemer dient voor oplevering een opleverdossier op te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
	LG010


	[bookmark: idmarkerx16777217x19854]OP210

	De Opdrachtnemer dient met het opleverdossier aan te tonen dat met betrekking tot het Werk aan VV160 is voldaan.
	OP200


	[bookmark: idmarkerx16777217x19901]OP220

	Het opleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage M “Levering Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten minste te bevatten:
1. een opsomming van alle geleverde afleverdossiers; 
2. de informatie conform de onderstaande tabel “Inhoud opleverdossier”.
	OP200


	
		Gegevens
(conform de lijst genoemd in bijlage [...P...] bij deze Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders gespecificeerde gegevens)
	Aantal papieren exemplaren (naast digitale bestanden)

	(Integrale) As-built tekeningen en berekeningen van permanente objecten en in de bodem achtergebleven (hulp)constructies, incl. toegepaste materialen
	1x 


	Digitale Topografische Bestanden (DTB)
	1x 


	Kerngis-bestanden en/of Beheerkaart Nat bestanden
	1x 


	(geactualiseerd) integraal Beheer & Onderhoudsplan 
	1x 


	Instandhoudingsplannen
	1x 


	Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 12 UAV-GC 2005
	1x 


	(Integrale) handleidingen
	1x 


	Inspectierapporten
	1x 


	Nul-(deformatie)metingen van het Werk inclusief rapportage
	1x 


	(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel)
	1x 


	Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het V&G-dossier conform artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit.
	1x 


	Afvalstoffenadministratie
	1x 


	Eindrapportage MKI-waarde, conform eis DU060
	1x

	V&V-dossier
	1x 


	De “Verklaring van geen bezwaar” als bedoeld in paragraaf 7.10.4.2 van het CBS TIS
	1x


Tabel Inhoud opleverdossier


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x19997]5.5.3	Digitaal overdragen gegevens



	[bookmark: idmarkerx16777217x20044]OP300

	De Opdrachtnemer dient voordat de gegevens in de beheerapplicaties worden geactualiseerd, met name bij aanpassingen aan de decompositie en de GIS-gegevens, met de Opdrachtgever een datum af te spreken waarop de actualisatie zal plaatsvinden.
	LG010


	[bookmark: idmarkerx16777217x20091]OP310

	De Opdrachtnemer dient de digitaal aan te leveren areaalgegevens op te slaan en over te dragen op een voor het netwerk van Rijkswaterstaat geschikte gegevensdrager. Deze areaalgegevens dienen in de vorm van bestanden in het aangegeven bestandsformaat conform de aangegeven lijst “Areaalinformatie RWS” aangeleverd te worden in een Windows verkenner structuur met daarin een mappenindeling volgens de lijst “Areaalinformatie RWS”. Deze lijst is te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Areaalgegevens.

In de windows verkenner structuur mag de lengte van de directorynaam (met alle onderliggende mappen) inclusief de filenaam mag niet langer zijn dan 150 karakters en het gebruik van een zip file binnen een zip file is niet toegestaan. 
Directorynaam + Filenaam < 150 karakters
	OP100
OP200



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x20161]5.6	Onderhoudstermijn



	[bookmark: idmarkerx16777217x20208]B-OT010
Let op: zie Algemene vragen - vraag 80 + 84

	Voor het totale Werk bedraagt de onderhoudstermijn als bedoeld in § 27 lid 2 UAV-GC 2025 26 weken.
	PM010



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x20272]5.7	Omgaan met de gegevens ondergrond (GO)


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x20316]5.7.1	Basisregistratie ondergrond



	[bookmark: idmarkerx16777217x20363]GO010

	De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten dat wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO), waaronder het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking tot de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO).
	TM010


	[bookmark: idmarkerx16777217x20410]GO020

	De Opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens.
	GO010


	[bookmark: idmarkerx16777217x20457]GO030

	Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van gegevens in de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 30 van de Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens de Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij de LV BRO volgens de daarvoor geldende procedure.
	GO020


	[bookmark: idmarkerx16777217x20504]GO040

	Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden ondergrondgegevens inwint, dienen deze te voldoen aan de eisen en het format van de LV BRO.
	GO010


	[bookmark: idmarkerx16777217x20551]GO050

	De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens binnen 20 werkdagen na datum van inwinning te leveren aan de LV BRO.
	GO040


	[bookmark: idmarkerx16777217x20598]GO060

	De Opdrachtnemer dient aan de ingewonnen ondergrondgegevens de metadata mee te geven conform bijlage N “Invulinstructie format LV BRO” bij deze Vraagspecificatie Proces.
	GO050


	[bookmark: idmarkerx16777217x20645]GO080

	Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BRO geleverde gegevens onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren.
	GO010



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x20709]5.7.2	Dinodata



	[bookmark: idmarkerx16777217x20756]GO100

	Voor zover de door de Opdrachtnemer in het kader van de realisatie van het Werk verkregen gegevens met betrekking tot de structuur of de samenstelling en kwaliteit van de bodem en het grondwater niet reeds zijn geleverd aan de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer deze in te dienen bij TNO, DINO ('Data en Informatie Nederlandse Ondergrond') conform de aangegeven procedure op www.dinoloket.nl. In alle bestanden dient Rijkswaterstaat als de Opdrachtgever te zijn ingevuld.
	GO050
LG010


	[bookmark: idmarkerx16777217x20809]GO110

	De Opdrachtnemer dient een bewijs van levering van de data aan DINO ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
	GO100



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x20873]5.8	Omgaan met gegevens grootschalige topografie (GT)



	[bookmark: idmarkerx16777217x20920]GT010

	De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten dat wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat voortvloeien uit de Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), waaronder het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking tot de Landelijke Voorziening BGT (LV BGT).
	TM010


	[bookmark: idmarkerx16777217x20967]GT020

	De Opdrachtnemer dient de LV BGT te gebruiken en te raadplegen op aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens.
	GT010


	[bookmark: idmarkerx16777217x21014]GT030

	Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van gegevens in de LV BGT, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 26 van de Wet basisregistratie grootschalige topografie daarvan namens de Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij www.verbeterdekaart.nl volgens de daarvoor geldende procedure.
	GT020


	[bookmark: idmarkerx16777217x21061]GT040

	De Opdrachtnemer dient bij aflevering en oplevering, doch ten minste iedere6 maanden, de gewijzigde terreinsituatie in de BGT digitaal en aangesloten op de gegevens in de recentste versie van de BGT in de LV BGT te leveren, conform de volgende specificaties:
1. Productspecificaties BGT voor RWS te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Basisregistratie Grootschalige Topografie”;
2. BGT Berichtenverkeer;
3. Gegevenscatalogus BGT;
4. Gegevenscatalogus IMGeo.
De laatste drie specificaties zijn te downloaden van https://www.geonovum.nl.
	GT010


	[bookmark: idmarkerx16777217x21108]GT050

	Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BGT geleverde gegevens onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren.
	GT040



 

	[bookmark: idmarkerx16777217x21173]6	Inkoopmanagement (IM)



	[bookmark: idmarkerx16777217x21220]IM010

	De Opdrachtnemer dient de Zelfstandige Hulppersoon/Hulppersonen te managen, zodanig dat wordt gewaarborgd dat de door zelfstandige hulppersonen verrichte Werkzaamheden en de resultaten daarvan voldoen aan de eisen voorvloeiende uit de Overeenkomst.
	PM010


	[bookmark: idmarkerx16777217x21267]IM020

	Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden laat verrichten door Zelfstandige Hulppersoon/Hulppersonen, dan dient de Opdrachtnemer in het kader van artikel 2.79 leden 2 en 3 Aanbestedingswet de hierna volgende gegevens van elke zelfstandige hulppersoon alsmede wijzigingen van die gegevens, zodra die bekend zijn, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever:
1. De naam;
2. De contactgegevens;
3. De wettelijke vertegenwoordigers.
Deze verplichting geldt niet inzake leveringen of voor zelfstandige hulpersonen die door zelfstandige hulpersonen gecontracteerd worden.
	IM010


	[bookmark: idmarkerx16777217x21314]IM030

	Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden door Zelfstandige Hulppersoon/Hulppersonen wil laten verrichten, dan dient de Opdrachtnemer een quickscan conform de handleiding "Quickscan nationale veiligheid bij inkoop en aanbesteden" uit te voeren en het resultaat ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
	IM010



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x21378]6.1	Zelfstandige hulppersonen en BIBOB-eisen (BI)



	[bookmark: idmarkerx16777217x21425]BI010

	Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door Zelfstandige Hulppersoon/Hulppersonen laat verrichten en de waarde van de door de zelfstandige hulppersoon te verrichten Werkzaamheden, exclusief de waarde van de te leveren goederen, groter is dan of gelijk is aan € 130.000,= exclusief omzetbelasting, moet de inschakeling van de zelfstandige hulppersoon voorafgaand zijn geaccepteerd door de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer meldt de inzet van de zelfstandige hulppersoon tijdig aan de Opdrachtgever en brengt daarbij aan de Opdrachtgever ter kennis: 
1. een door de zelfstandige hulppersoon ingevuld en ondertekend Uniform Europees Aanbestedingsdocument dat als pdf-formulier als bijlage O “Melding inzet zelfstandige hulppersoon” bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd, waarbij van deel II de afdelingen A en B zijn ingevuld en deel III volledig is ingevuld, en
2. de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere zelfstandige hulppersoon te vinden die de betreffende Werkzaamheden kan uitvoeren of aan te geven dat hij het betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren.
Acceptatie door de Opdrachtgever beperkt zich uitsluitend tot de genoemde omstandigheden in deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument en in de Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen. Indien uit de beoordeling blijkt dat de zelfstandige hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument of in de Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen, dan kan de Opdrachtgever besluiten dat:
1. de door de Opdrachtnemer gekozen zelfstandige hulppersoon niet wordt geaccepteerd, en;
2. de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere zelfstandige hulppersoon te vinden die de betreffende Werkzaamheden kan uitvoeren of aan te geven dat hij het betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren.

Indien de Opdrachtgever aanwijzingen heeft dat een zelfstandige hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, maar er nog onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die zelfstandige hulppersoon te motiveren dan zal advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). De zelfstandige hulppersoon over wie advies is gevraagd, wordt door de Opdrachtgever over de inhoud van dat advies geïnformeerd.

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de juiste en tijdige voltooiing van het Werk. In geval een zelfstandige hulppersoon door de Opdrachtgever niet wordt geaccepteerd, geeft dat de Opdrachtnemer geen enkel recht op schadevergoeding, bijbetaling of termijnverlenging.
	IM010



 
	[bookmark: idmarkerx16777217x21495]6.2	Inschakelen zelfstandige hulppersoon bouwborden (BB)



	[bookmark: idmarkerx16777217x21542]BB010

	Indien bouwborden dienen te worden geplaatst, dan dient de Opdrachtnemer voor het ontwerp van bouwborden een opmaakbestand te bestellen bij een door Rijkswaterstaat geselecteerd communicatiebureau. De Opdrachtnemer dient daartoe het bestelformulier te gebruiken dat beschikbaar is op www.rws.nl/bouwborden.
De kosten voor dit opmaakbestand bedragen circa € 200 exclusief omzetbelasting en komen voor rekening van de Opdrachtnemer en zijn niet verrekenbaar.
	CD300
IM010



[bookmark: idmarkerx16777217x21590] 
Referentielijst


Onderstaande referentielijst geeft een overzicht van de documenten waarnaar vanuit eisen wordt verwezen en die niet als bijlage bij deze Vraagspecificatie Proces zijn gevoegd.
	Omschrijving referentie
	Eis

	BRL 5023 "Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO procescertificaat voor het proces van het meten van trillingen", d.d. 2 januari 2013 IKOB-BKB
	BS210

	BRL 5024 "Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO Procescertificaat voor het uitvoeren van bouwkundige vooropnamen", d.d. 3 oktober 2013 IKOB-BKB
	BS100
BS150
BS160

	CROW-Publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt, Aandacht voor de teerproblematiek”, d.d. juni 2015
ISBN 978 90 6628 655 9
	B-UV340

	CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen, Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”, 
d.d. 2 november 2016
ISBN 978 90 6628 658 0
	KL210

	CROW-publicatie Standaardsystematiek voor kostenramingen – SSK2018
	FM130

	Certificatieschema Veiligheidsladder; https://www.veiligheidsladder.org/wp-content/uploads/2016/06/Certificatieschema_Veiligheidsladder_4.0-final.pdf, NEN, Versie 4.0 datum 1 juli 2016
	VL010

	Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat, d.d. 11 augustus 2017 Gepubliceerd op www.rws.nl/gedragscode-soortenbescherming
	FF020

	Handreiking Veiligheid in Aanbestedingen – Governance Code Veiligheid in de Bouw; https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-aanbesteding-via, Versie 2.3, 19 oktober 2021
	CO030
VL030

	https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR636205 | Havenverordening Rotterdam 2020 | 2020  | Havenbedrijf Rotterdam
	VN020
Let op: zie Algemene vragen - vraag 145

	NEN-EN-ISO 9001; vigerende versie
	KM020

	VSP_H1 | Nautische bepalingen Port of Rotterdam en Havenverordening Rotterdam 2020 | Havenbedrijf Rotterdam
	VN020
Let op: zie Algemene vragen - vraag 145

	VSE_E | Ontwerpnotitie KRW Het Scheur, inclusief Oplegnotitie Rozenburg | 2024 |  Definitief | Ingenieursdienst WSP
	OW030

	Quickscan nationale veiligheid bij inkoop en aanbesteden, april 2019;PIANOo:https://www.pianoo.nl/nl/document/16908/quickscan-nationale-veiligheid-bij-inkoop-en-aanbesteden
	IM030

	Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat, vigerende versie Gepubliceerd op: https://standaarden.rijkswaterstaat.nl
	IV090


[bookmark: idmarkerx16777217x22532]
Afkortingen


In de Vraagspecificatie Proces worden onderstaande afkortingen gebruikt.
Begrippen

	Begrip
	Definitie [en bron]

	(Wet) basisregistratie grootschalige topografie
	(Wet) basisregistratie grootschalige topografie 

	(Wet) basisregistratie ondergrond
	(Wet) basisregistratie ondergrond 

	Aanvangssituatie
	Situatie bij start van de Werkzaamheden. 

	Algemene verordening gegevensbescherming
	Algemene verordening gegevensbescherming 

	ArBeidsOmstandigheden
	ArBeidsOmstandigheden 

	Aspect
	Specifieke eigenschap van het te ontwikkelen systeem. 

	Beschikbaarheid 
	De waarschijnlijkheid dat de vereiste functie op een gegeven willekeurig moment kan worden uitgevoerd onder gegeven omstandigheden. 

	Betrouwbaarheid
	De waarschijnlijkheid dat de vereiste functie wordt uitgevoerd onder gegeven omstandigheden gedurende een bepaald tijdsinterval. 

	Burgerlijk Wetboek
	Burgerlijk Wetboek 

	Certificatieschema voor het Opsporen van ontplofbare oorlogsresten
	Certificatieschema voor het Opsporen van ontplofbare oorlogsresten 

	Definitief Ontwerp
	Het doel van een DO is het verder uitwerken van het VO tot een haalbaar, maakbaar en constructief veilig ontwerp, waarbij de afmetingen definitief worden vastgesteld en dat voldoet aan de VSE. De keuzes die in het DO gemaakt worden, mogen niet meer
leiden tot wijzigingen aan het VO. 

	Duurzaamheid
	De mate waarin het object beslag legt op schaarse hulpbronnen, zowel nu als in de toekomst (denk bv aan water, grondstoffen, energie, ruimte, etc.). 

	Eis
	Beschrijving van de gevraagde eigenschap van het te leveren product of de te leveren dienst. 

	Ergonomie
	De mate waarin rekening wordt gehouden met menselijke fysiologische en psychologische capaciteiten, beperkingen en behoeften in relatie tot de menselijke omgeving, in het bijzonder de werkplek, bij het ontwerpen en creëren van de ruimten, voorwerpen en systemen die door mensen worden gebruikt. 

	Functie
	Beoogde werking en verrichting van een systeem. 

	Gebruiksfase
	De periode waarin het nieuw te realiseren systeem in gebruik is beginnend op de datum van oplevering. 

	Gezondheid
	De mate van welzijn van personen die een relatie hebben tot het systeem. 
Tot het aspect gezondheid worden geen zaken gerekend die onder het aspect veiligheid vallen. 

	Kamer van Koophandel-nummer
	Kamer van Koophandel-nummer 

	Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland
	Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland 

	Object
	Afzonderlijk identificeerbaar onderdeel van een fysiek geheel. 

	Objectenboom
	Hiërarchische objectstructuur van het systeem. 

	Omgevingshinder
	De mate van hinder die het systeem of het gebruik van het systeem oplevert voor zijn omgeving (denk bv aan stof, geluid, trillingen en stank). 

	Onderhoudbaarheid
	De waarschijnlijkheid dat onderhoud kan worden uitgevoerd binnen de hiervoor vastgestelde tijden onder gegeven omstandigheden. 
Met onderhoud wordt hier bedoeld: Activiteiten die worden uitgevoerd met het doel de functies van een systeem gedurende de gebruiksduur op het vereiste kwaliteitsniveau in stand te houden. 

	Ontwerp
	De in documenten vastgelegde uitwerking van de oplossing van een systeem, als onderdeel van de systeemspecificatie. 

	Raakvlak
	Onderlinge verbinding (associatie, drager, kanaal) tussen twee systemen/systeemdelen, waarlangs een (soms dynamische) wisselwerking of interactie tussen die systemen/systeemdelen kan plaatsvinden. 

	Realisatiefase
	Periode vanaf aanvang Werkzaamheden tot aan de datum van oplevering. 

	Rijkswaterstaat
	Rijkswaterstaat 

	Sloopbaarheid
	Het gemak waarmee grondstoffen teruggewonnen, materialen gerecycled en ruimte vrijgemaakt kan worden bij het slopen van het systeem.
Met slopen wordt hier bedoeld: Activiteiten gericht op het ontmantelen van een object dat zijn functie niet meer kan of hoeft te vervullen. 

	Specificatie
	Document met daarin de verzameling geordende eisen en beschrijving van de beschikbare oplossingsruimte dan wel de gekozen oplossing met de oplossingsmarge die gelden voor een systeem (product of dienst). 

	Stikstofoxiden
	Stikstofoxiden 

	Systeem
	Een, afhankelijk van het gestelde doel, binnen de totale werkelijkheid te onderscheiden verzameling elementen, die onderlinge relaties hebben. 

	Toekomstvastheid
	De mate waarin het systeem geschikt is of geschikt te maken is voor toekomstig gebruik. 

	Uitvoeringsontwerp
	Het doel van een UO is het verder uitwerken van het DO tot een uitvoerbaar ontwerp. Dit betekent in de basis alleen nog het uitwerken van constructieve details ten behoeve van de uitvoering en het definitief vaststellen van benodigde componenten. De meeste van deze zaken zijn in een DO al vastgesteld, maar worden tijdens het UO definitief gekoppeld aan een specifiek product of specifieke leverancier. De keuzes die in het UO gemaakt worden, mogen niet meer leiden tot wijzigingen aan het DO. 

	Uniforme administratieve voorwaarden geïntegreerde contracten
	Uniforme administratieve voorwaarden geïntegreerde contracten 

	Veiligheid
	De mate waarin iemand (of iets) is gevrijwaard van (de effecten van) gevaarlijke situaties. 

	Voorlopig Ontwerp
	Het doel van een VO is het vaststellen van de definitieve materialen en haalbare afmetingen van de verschillende onderdelen. De afmetingen worden onderbouwd aan de hand van constructieve- en hydraulische berekeningen. Bij het VO wordt tevens rekening gehouden met de beoogde uitvoeringswijze en -fasering, waardoor haalbaarheid en maakbaarheid aangetoond worden. 

	Vormgeving
	De mate van esthetische kwaliteit van het systeem in samenhang met zijn omgeving en passend bij de gewenste ambitie. 

	Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese Unie
	Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese Unie 

	Wet arbeid vreemdelingen
	Wet arbeid vreemdelingen 

	algemene kosten, winst en risico
	algemene kosten, winst en risico 

	beoordelingsrichtlijn
	beoordelingsrichtlijn 

	beste prijs-kwaliteitverhouding
	beste prijs-kwaliteitverhouding 

	bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
	bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 

	data en informatie Nederlandse ondergrond
	data en informatie Nederlandse ondergrond 

	digitale topografische bestanden
	digitale topografische bestanden 

	grond-, weg- en waterbouw
	grond-, weg- en waterbouw 

	koolstofdioxide / kooldioxide / koolzuurgas
	koolstofdioxide / kooldioxide / koolzuurgas 

	landelijke voorziening BGT
	landelijke voorziening BGT 

	landelijke voorziening BRO
	landelijke voorziening BRO 

	milieukostenindicator
	milieukostenindicator 

	nationale databank flora en fauna
	nationale databank flora en fauna 

	project-follow-up
	project-follow-up 

	project-start-up
	project-start-up 

	register energie voor vervoer
	register energie voor vervoer 

	standaard systematiek voor kostenramingen
	standaard systematiek voor kostenramingen 

	systeemgerichte contractbeheersing
	systeemgerichte contractbeheersing 

	veiligheid & gezondheid
	veiligheid & gezondheid 

	verificatie en validatie
	verificatie en validatie 

	work breakdown structure
	work breakdown structure 

	zero emissie
	zero emissie 



Afkortingen

	Afkorting
	Betekenis

	AKWR
	algemene kosten, winst en risico

	ARBO
	ArBeidsOmstandigheden

	AVG
	Algemene verordening gegevensbescherming

	BGT
	(Wet) basisregistratie grootschalige topografie

	BIBOB
	bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

	BPKV
	beste prijs-kwaliteitverhouding

	BRL
	beoordelingsrichtlijn

	BRO
	(Wet) basisregistratie ondergrond

	BW
	Burgerlijk Wetboek

	CO2
	koolstofdioxide / kooldioxide / koolzuurgas

	CS-OOO
	Certificatieschema voor het Opsporen van ontplofbare oorlogsresten

	DINO
	data en informatie Nederlandse ondergrond

	DO
	Definitief Ontwerp

	DTB
	digitale topografische bestanden

	GWW
	grond-, weg- en waterbouw

	KvK-nummer
	Kamer van Koophandel-nummer

	LTO Nederland
	Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland

	LV BGT
	landelijke voorziening BGT

	LV BRO
	landelijke voorziening BRO

	MKI
	milieukostenindicator

	NDFF
	nationale databank flora en fauna

	NOx
	Stikstofoxiden

	PFU
	project-follow-up

	PSU
	project-start-up

	REV
	register energie voor vervoer

	RWS
	Rijkswaterstaat

	SCB
	systeemgerichte contractbeheersing

	SSK
	standaard systematiek voor kostenramingen

	UAV-GC
	Uniforme administratieve voorwaarden geïntegreerde contracten

	UO
	Uitvoeringsontwerp

	V&G
	veiligheid & gezondheid

	V&V
	verificatie en validatie

	VO
	Voorlopig Ontwerp

	WBS
	work breakdown structure

	WagwEU
	Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese Unie

	Wav
	Wet arbeid vreemdelingen

	ZE
	zero emissie
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Bijlage A         Risicolijst


Wordt separaat toegevoegd.
[bookmark: idmarkerx16777217x28247]
Bijlage B         Integraal Veiligheidsplan


Wordt separaat toegevoegd.
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Bijlage C         N.v.t.
[bookmark: idmarkerx16777217x28293]

Bijlage D         Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde


Wordt separaat toegevoegd.
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Bijlage E         N.v.t.


[bookmark: idmarkerx16777217x28347]
Bijlage F         MOGELIJK NVT Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden


TOELICHTING REGELINGENSCHEMA
ad a
· ProRail bv = een overeenkomst conform het Samenwerkingsprotocol ProRail – Rijkswaterstaat d.d. 15 december 2011, op grond waarvan de Opdrachtgever alle kosten draagt van het aanpassen van de kabels en leidingen in beheer bij ProRail bv. 
ad b
· Andere overheid = een overeenkomst met een andere bij de Werkzaamheden betrokken overheid, op grond waarvan de Opdrachtgever alle kosten draagt van het aanpassen van de kabels en leidingen in beheer bij die overheid. 
ad c
· Telecommunicatiewet = de Telecommunicatiewet met bijbehorende Uitvoeringsprotocol Telecom d.d. 13 november 2012, inclusief de bijlagen waaronder de model-Projectovereenstemmingen (nacalculatie, vaste prijs, vereenvoudigd en geschillen) met bijlagen.
· Opmerking: KPN bv verwijdert op eigen kosten de verlaten kabels van het Wegen Telecommunicatie Netwerk, voor zover gelegen buiten het grondgebied van Rijkswaterstaat, conform het Transitieplan WTN d.d. 5 februari 2007 en de Overeenkomst voor onbepaalde tijd inzake beschikking en beheer t.a.v. de functieloze WTN kabels d.d. 22 december 2011.
ad d
· Regeling andere overheid = een vergoedingsregeling van een andere overheid, welke wordt toegepast op een wijziging van aansluitende, kruisende of naastliggende infrastructuur van die overheid.
· Die overheid kan ook ProRail bv zijn (handelt namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat).
· Uitzondering: bij een ligging zonder toestemming van die overheid, dan wel in strijd met de voorschriften van de toestemming, kan het zijn dat er geen recht op vergoeding bestaat.
ad e
· NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr 97) met het daarbij behorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen.
· Het gaat hier om Afdeling 1.2. Recht op vergoeding voor het verleggen van kruisende en/of langsleidingen en de omvang daarvan.
· Uitzondering: bij een ligging zonder vergunning van de Opdrachtgever, dan wel in strijd met de voorschriften van de vergunning, kan het zijn dat er geen recht op vergoeding bestaat.
· Opmerking: de Defensie Pijpleiding Organisatie gaat op eigen kosten over tot het verwijderen van loze leidingen.
ad f
· OKL 1999 = Overeenkomst inzake verleggingen van kabels en leidingen buiten beheersgebied tussen de Minister van Verkeer en Waterstaat (thans Infrastructuur en Waterstaat) en EnergieNed, VELIN en VEWIN (Staatscourant 1999, nr. 97) met het bijbehorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen.
· Opmerking: de Defensie Pijpleidingen Organisatie gaat op eigen kosten over tot het verwijderen van loze leidingen.
ad g
· Onteigeningsrecht = de Onteigeningswet met de bijbehorende jurisprudentie.
· Afgesproken kan worden de OKL 1999 te volgen, tenzij de kabel- of leidingbeheerder hiervoor alleen kiest in gevallen dat dit voor hem gunstig uitpakt.
ad h
· NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr 97) met het daarbij behorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen.
· Het gaat hier om Afdeling 1.3. Recht op vergoeding voor het verleggen van buitenleidingen en de omvang daarvan.
· Eigenlijk geldt deze afdeling alleen voor een kabel of leiding die valt onder één van de categorieën openbare werken als bedoeld in de Belemmeringenwet Privaatrecht. Dit zou betekenen dat op de overige kabels en leidingen niet de NKL 1999 maar de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014 (Staatscourant 2014, nr. 16584) zou moeten worden toegepast. Omdat die regeling echter slechts algemene normen kent, zou naar alle waarschijnlijkheid toch de NKL 1999 inhoudelijk worden gevolgd.
· Er kan een lastige situatie ontstaan als de kabel- of leidingbeheerder weigert aan het Verzoek tot Aanpassing te voldoen en hiertoe ook niet door een derde partij (vaak een andere overheid) kan worden gedwongen. Alsdan zal toch in minnelijk overleg tot een vergelijk moeten worden gekomen. Daarbij kan in uiterste geval een volledige schadeloosstelling (onteigeningsrecht) worden geboden. De kabel- of leidingbeheerder is immers niet verplicht een beroep op de NKL 1999 te doen. Wil deze een nog verdergaande vergoeding van alle huidige en toekomstige kosten, dan lijkt er toch sprake van misbruik van recht (artikel 3:13 BW) c.q. een gedraging in strijd met de zorgvuldigheid die men in het maatschappelijk verkeer tegenover elkaar heeft te betrachten (artikel 6:162 BW). In dat geval dient een kort geding te worden overwogen.
[bookmark: idmarkerx16777217x28374]
Bijlage G         N.v.t.
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Bijlage H         Nautische bepalingen Port of Rotterdam en Havenverordening Rotterdam 2020


Bijlage H-1 Nautische bepalingen Port of Rotterdam wordt separaat verstrekt.
Bijlage H-2 Havenverordening Rotterdam 2020 van het Havenbedrijf Rotterdam, zie https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR636205
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Bijlage I         N.v.t.
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Bijlage J         N.v.t.
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Bijlage K         N.v.t.
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Bijlage L         Rijkswaterstaat Brede Afspraak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen


Wordt separaat toegevoegd.
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Bijlage M         Levering Areaalgegevens


In deze bijlage staat een aantal eisen met betrekking tot de levering van areaalgegevens ten behoeve van het beheer van het areaal door Rijkswaterstaat.
 
Tijdens de looptijd van de Overeenkomst kunnen de specificaties van de databestanden genoemd in deze bijlage wijzigen. De Opdrachtnemer dient te borgen, dat het door hem op te leveren bestand conform de op het moment van levering geldende versie is opgebouwd. De Opdrachtnemer kan er vanuit gaan, dat deze wijzigingen minimale extra kosten met zich meebrengen. Indien de wijzigingen meer kosten dan wat redelijkerwijze door de Opdrachtnemer kan worden ingeschat, dan dient hij dit onderbouwd aan de Opdrachtgever voor te leggen.
 
Voor de in deze bijlage genoemde software geldt, dat ten tijde van de oplevering de dan bij de Opdrachtgever vigerende versie dient te worden gehanteerd.
 
Data-eisen
 
1. Areaalgegevens
Data 00    Toegang tot beheerapplicaties en basisregistraties
                De Opdrachtgever verleent de Opdrachtnemer toegang tot de nodige beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem (BMS) van de Opdrachtgever en basisregistraties. Voor de toegang tot de beheerapplicaties en basisregistraties bestaan verschillende procedures. Een account mag alleen worden gebruikt door degene voor wie het is aangevraagd. 
                
                De aanvraag voor de toegang tot beheerapplicaties en basisregistraties gaat als volgt: 
· Ultimo RWS, Meridian, DTB en LV BGT. 
· Overige beheerapplicaties en basisregistraties: op verzoek van de Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever hier de contactpersoon voor doorgeven.
 
                Het BMS bestaat uit de volgende beheerapplicaties:
                
	Beheerapplicatie
	Van toepassing
	Toegang

	Ultimo RWS
	Ja
	Internet

	Digitaal Topografisch Bestand (DTB)
	Ja
	Internet

	Kerngis droog
	Ja
	Internet

	Beheerkaart Nat 3 + FGDB (File Geo Database) 
	Ja
	Internet

	Beheer Technische Documentatie (Meridian)
	Ja
	Internet

	Garanties
	Ja
	Internet

	Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
	Ja
	Internet


                
Data 01 Droog en nat
                De Opdrachtnemer dient de areaalgegevens van het door hem uitgevoerde Werk te leveren, zodat Rijkswaterstaat een goed beheer over het areaal kan doen. Hiervoor dient de Opdrachtnemer de volgende lijst als uitgangspunt te gebruiken: “Areaalinformatie RWS” te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Areaalgegevens.
 
Indien er areaalgegevens zijn, die niet op de lijst staan, maar die naar analogie van de rest van de lijst logischerwijs ook zouden moeten worden geleverd, dan dient de Opdrachtnemer hiervoor zo spoedig mogelijk na constatering een voorstel aan de Opdrachtgever te doen en deze na goedkeuring van het voorstel te leveren. 
Indien door de Opdrachtnemer te bouwen objecten ontbreken op de lijst, dan dient hij zo spoedig mogelijk na constatering een voorstel te doen aan de Opdrachtgever over welke areaalgegevens van het object logischerwijs conform vergelijkbare objecten op de lijst door hem aan de Opdrachtgever moeten worden geleverd. Tevens dient de Opdrachtnemer deze areaalgegevens te leveren na goedkeuring van het voorstel door de Opdrachtgever.
 
De wijze waarop de gegevens moeten worden aangeleverd is afhankelijk van het systeem respectievelijk het format, dat in de bovengenoemde lijst per gegeven staat aangegeven in de kolom “Opslagsystemen / Format voor gegeven”. Indien er meerdere systemen en/of formats staan genoemd, dan dient voor al deze systemen en formats in het eigen formaat gegevens te worden aangeleverd.
· AutoCad: conform eis Data 02 “AutoCad bestanden en tekeningen”;
· Bronbestand: ieder pakket dient te worden geleverd op een voor het netwerk van Rijkswaterstaat geschikte gegevensdrager en dient een bestand te bevatten met een beschrijving van de inhoud van de levering;
· Documenten en rapportages: opzet conform voorschriften Regionale Dienst. In geval een specifiek voorschrift in de bovengenoemde lijst wordt genoemd, geldt het genoemde voorschrift; bestandsformaat: inleesbaar in MS Office;
indien alleen analoog beschikbaar: scannen en aanleveren in Adobe Reader;
· DTB (voorheen IVRI): conform eis Data 03 “DTB”;
· Beheer Kaart Nat 3 (BKN3): conform eis Data 06 “ Beheerkaart Nat-bestand”;
· Garantie: conform eis Data 19 “Garantie”;
· Kerngis/BKN: conform eisen Data 04 “Kerngis/BKN”;
· Ultimo RWS: Conform eis Data 23 “Ultimo RWS”;
· Beheer Technische Documentatie (Meridian): conform eis Data 24 “Meridian”;
· Elektronische Navigatiekaart (ENC): Conform eis Data 21 “Elektronische Navigatiekaart”.
 
 
Data 01.a Consistentie in beheerapplicaties en basisregistraties
Rijkswaterstaat heeft een aantal beheerapplicaties en maakt gebruik van een aantal basisregistraties, met daarin gedeeltelijk dezelfde objecten en areaalgegevens. Iedere beheerapplicatie en basisregistratie heeft een eigen doel en inhoud (zie document ‘OMS, BMS en Beheerapplicaties’ te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen), maar waarvan de inhoud wel aan elkaar is gerelateerd.
 
De Opdrachtnemer dient de gegevens in de beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem en basisregistraties zodanig te actualiseren dat de decompositie, meta- en areaalgegevens in de beheerapplicaties en basisregistraties consistent zijn.
 
Het actualiseren van de GIS-beheerapplicaties, Ultimo RWS mag parallel lopen.
 
De Opdrachtnemer dient ten minste te voldoen aan de volgende eisen met betrekking tot het borgen van de consistentie van de areaalgegevens en de volgorde van het actualiseren van de beheerapplicaties en basisregistraties:
 
1.   Ultimo RWS voor wat betreft kunstwerken:
a.   Nieuwe kunstwerken of nieuwe of gewijzigde onderdelen aanmaken voor in Ultimo RWS.
met decompositie in Ultimo RWS.
c.   Alle gevraagde documenten dienen per kunstwerk geleverd te worden.
 
2.   GIS-bestanden:
 
a.   GIS-bestanden:
a.   De geactualiseerde gegevens van de definitieve terreinsituatie in de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) dienen te worden gebruikt om het Digitaal Topografisch bestand (DTB) op te bouwen en aan te vullen .
b.   Het DTB verder opbouwen en aanvullen met de niet-BGT gegevens van de definitieve terreinsituatie.
c.   Daarna met behulp van het  geactualiseerde DTB het Kerngis Droog respectievelijk de Beheerkaart Nat 3 (BKN3) opbouwen en aanvullen met administratieve gegevens, onder andere bij kunstwerken de beheercode en relevante kenmerken uit DISK.
d.   De GIS-laag “Kabels & Leidingen” dient conform de termijnen in paragraaf 4.2.3 “Leveren gegevens Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat” van de Vraagspecificatie Proces te worden geactualiseerd en geleverd, ongeacht of dit eerder is dan het actualiseren van Kerngis Droog dan wel BKN3 zelf.3.       Ultimo RWS voor wat betreft niet-kunstwerken:
Het voorstel voor de decompositie van niet-kunstwerken areaal voor Ultimo RWS af te stemmen op de situatie in het Kerngis Droog en/of de BKN3.
4.   Meridian en Ultimo RWS:
De decompositie van nieuwe of gewijzigde onderdelen van het Werk dient in Ultimo RWS te zijn opgenomen en/of aangepast, voordat de gegevens van deze nieuwe of aangepaste onderdelen van het Werk in Meridian en Ultimo RWS kunnen worden opgenomen.
 
2. AutoCad bestanden en tekeningen
Data 02    
De Opdrachtnemer dient de as-built bestanden (tekeningen) betreffende de bestaande situatie af te stemmen en deze in de bestaande as-built bestanden te reviseren.- De te reviseren bestanden dienen opgevraagd te worden bij de Opdrachtgever. Wanneer e geen tekeningen in dwg-format aanwezig zijn, dienen as-built tekeningen van het uitgevoerde Werk in dwg-format aangeleverd te worden.
 
Bestaande tekeningen in RTW, die wijzigen door het Werk, dienen omgezet te worden naar NLCS.
 
Voor alle aangepaste of nieuw gerealiseerde (civiele) Werken dienen de as-built bestanden (tekeningen) geometrisch en inhoudelijk een exacte weergave te zijn van het gerealiseerde Werk. Tevens dienen de vervallen en aangepaste as-built bestanden en tekeningen als gevolg van het gerealiseerde Werk aan de Opdrachtgever te worden gerapporteerd.
 
De Opdrachtnemer dient de as-built bestanden en tekeningen te leveren conform de volgende specificaties:
· Bestandsformaat: inleesbaar in Autocad Map 3D;
· Tekeningenformaat: opgebouwd conform NLCS (Nederlandse CAD standaard). Voor nadere informatie zie: www.nlcs-gww.nl
· Document “Aanvullende eisen tekenwerk Rijkswaterstaat” te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-bestanden en –tekeningen Rijkswaterstaat.
· Document “Tekenvoorschriften object- en lijninfrastructuur gebonden installaties” te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-bestanden en –tekeningen Rijkswaterstaat.
· Per thema moet een As-built tekening worden gemaakt.
· Voor de te reviseren bestanden dient het actueel Digitaal Topografisch bestand (DTB) als ondergrond voor de as-built situatie gebruikt te worden. 
· Indien van delen van bestaande As-built tekeningen nieuwe tekeningen worden gemaakt dan dient op bestaande en de nieuwe As-built tekeningen een verwijzing opgenomen te worden naar elkaar.
 
Bestaande tekeningen, die niet conform NLCS zijn opgebouwd dienen, als daar kleine aanpassingen op plaatsvinden, niet te worden omgezet naar NLCS. Bij grotere aanpassingen dient in overleg met de Opdrachtgever te worden bepaald of deze omzetting dient plaats te vinden. 
Voor de aan te passen bestaande tekeningen, die niet naar NLCS worden omgezet, gelden de volgende specificaties:
· Richtlijn Tekeningverkeer Waterstaat (RTW).
Versie RTW-2.5_ACAD2000-2010-1.4_MX-1.1.
De RTW en bijbehorende toolbox kan worden gedownload van: www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-bestanden en –tekeningen Rijkswaterstaat.
· Alle bestanden en tekeningen dienen met de RTW-checker te zijn gecontroleerd en de resultaten dienen in het bijbehorende formulier te worden aangeleverd. De RTW-checker inclusief formulier zit in de bovengenoemde RTW-toolbox.
· Document “Aanvullende eisen tekenwerk Rijkswaterstaat”, laatste versie, te downloaden van: www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-bestanden en –tekeningen Rijkswaterstaat.
 
3. GIS-bestand
 
Data 03           1GIS
De Opdrachtnemer dient de gewijzigde terreinsituatie digitaal en geïntegreerd in het beschikbaar gestelde 1GIS-bestand te leveren conform de volgende specificaties:
•          Productspecificaties 1GIS.
Deze productspecificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 1GIS.
Alle in het kader van het Werk nieuw aangebrachte en gewijzigde topografie dient te worden ingewonnen. Onder gewijzigde topografie worden ook vlakken en lijnen verstaan, die door vergroten, verkleinen of verleggen van aangrenzende vlakken kleiner of groter zijn geworden.
 
Data 04           Vervallen
 
Data 05           Vervallen
 
Data 06           Vaarwegmeubilair in 1GIS
De Opdrachtnemer dient van alle nieuwe, gewijzigde vaarwegmarkering en tijdelijke vaarwegmarkering met een plaatsingstermijn langer dan 13 weken, binnen 10 werkdagen nadat de nieuwe, gewijzigde of tijdelijk aangelegde infrastructuur in gebruik is genomen, de volgende informatie te leveren:
1. De ligging van de vaarwegmarkeringsborden, die in ‘Rijksdriehoekstelsel’ (RD-new) dient te worden ingemeten;
2. Foto’s van de vaarwegmarkeringsbord(en).
 
De Opdrachtnemer dient de gegevens te leveren conform de volgende specificaties:
1. ‘RWS Vaarwegmeubilair invulformulier’ van de betreffende regio;
2. Invulinstructie Vaarwegmeubilair in 1GIS en Ultimo;
3. Productspecificatie Vaarwegmeubilair in 1GIS en Ultimo
 
Deze specificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Vaarwegmeubilair invoersysteem”.
3. DTB / Kerngis-bestand / Beheerkaart Nat-bestand
Data 03    Digitaal Topografisch Bestand
De Opdrachtnemer dient de gewijzigde terreinsituatie digitaal en geïntegreerd in het beschikbaar gestelde Digitaal Topografisch Bestand (DTB) te leveren conform de volgende specificaties:
· Productspecificaties Digitaal Topografisch Bestand.
· Bijlage B objectspecifieke eisen.
Deze productspecificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Digitaal topografisch bestand. 
Alle in het kader van het Werk nieuw aangebrachte en gewijzigde topografie dient te worden ingewonnen. Onder gewijzigde topografie worden ook vlakken en lijnen verstaan, die door vergroten, verkleinen of verleggen van aangrenzende vlakken kleiner of groter zijn geworden.
 
Data 04    Kerngis 
Indien Werkzaamheden aan rijkswegen dan wel kabels & leidingen zijn verricht, dan dient de Opdrachtnemer alle benodigde gegevens in het kader van het Werk ten behoeve van het Kerngis te leveren conform de volgende specificaties:
· Productspecificatie Kerngis-data.
· Invulinstructie Kerngis-RWS.
Deze productspecificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Kerngis Droog en Beheerkaart Nat.
Levering van Kerngis bestanden dient altijd tegelijk of na de levering van bijbehorende DTB bestanden te gebeuren omdat de topografie in Kerngis op DTB is gebaseerd.
Voor Werkzaamheden aan het IV-netwerk zie ook Data25.”
Data 05    Vervallen
 
Data 06    Beheerkaart Nat
Indien Werkzaamheden aan rijksvaarwegen zijn verricht, dan dient de Opdrachtnemer alle benodigde gegevens in het kader van het Werk ten behoeve van de Beheerkaart Nat 3 te leveren conform de volgende specificaties:
· Productspecificatie Beheerkaart Nat 3;
· Invulinstructie Beheerkaart Nat-RWS.
Deze specificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Kerngis Droog en Beheerkaart Nat 3.
Levering van Beheerkaart Nat gegevens dient altijd tegelijk of na de levering van bijbehorende DTB gegevens te gebeuren omdat de topografie in Beheerkaart Nat 3 op DTB is gebaseerd. 
 
Vaarwegmeubilair in BKN 
De Opdrachtnemer dient van alle nieuwe, gewijzigde vaarwegmarkering en tijdelijke vaarwegmarkering met een plaatsingstermijn langer dan 13 weken, binnen 10 werkdagen nadat de nieuwe, gewijzigde of tijdelijk aangelegde infrastructuur in gebruik is genomen, de volgende informatie te leveren: 
1. De ligging van de vaarwegmarkeringsborden, die in ‘Rijksdriehoekstelsel’ (RD-new) dient te worden ingemeten; 
2. Foto’s van de vaarwegmarkeringsbord(en). 
 
De Opdrachtnemer dient de gegevens te leveren conform de volgende specificaties: 
1. ‘RWS Vaarwegmeubilair invulformulier’ van de betreffende regio; 
2. Invulinstructie Vaarwegmeubilair in BKN en Ultimo; 
3. Productspecificatie Vaarwegmeubilair in BKN en Ultimo 
 
Deze specificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Vaarwegmeubilair invoersysteem”.
 
4. Werkzaamheden met betrekking tot Kunstwerken en Verkeerskundige Draagconstructies
Data 07    n.v.t. 
 
Data 08    n.v.t.
 
Data 09    n.v.t.
 
Data 10    n.v.t.
 
Data 11    n.v.t.
 
Data 12    n.v.t. 
 
Data 13    n.v.t.
 
Data 14    n.v.t.
 
Data 15    n.v.t. 
 
Data 16    n.v.t. 
 
5. Doorrijprofielen
Data 17    n.v.t.
 
6. Kunstwerkgegevens t.b.v. ontheffingverlening exceptioneel zwaar transport
Data 18       n.v.t
 
7. Garantie
Data 19    De Opdrachtnemer (garantgever) dient zijn nieuwe of gewijzigde garanties op te nemen in de Excellijst. De Opdrachtnemer dient deze  Excellijst te leveren aan de Opdrachtgever voor de start van de garantieperiode zoals bedoeld in annex XV “Garanties”. De Opdrachtnemer (garantgever) dient de Opdrachtgever de garantiegegevens te leveren conform de volgende specificaties:
1.     de door de Opdrachtnemer (garantgever) in te vullen Excellijst;
2.     toelichting op het invoeren van informatie over garanties;
3.     processchema invoeren nieuwe garanties.
Deze aanleverspecificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Garanties.
 
8. Nationaal Wegenbestand (NWB) en Weggegevens Hoofdwegennet (WEGGEG)
Data 20    n.v.t.
 
9. Elektronische Navigatiekaart (ENC)
Data 21   De Opdrachtnemer dient in het kader van aanpassingen als ook tijdelijke aanpassingen die langer dan één maand van kracht zijn, aan, op of in de vaarweg, 10 werkdagen voordat wordt gestart met de aanpassing, de data conform de “featureslijst-voor-enc-v1.pdf”, door middel van een ontwerptekening ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. De ontwerptekening moet in te lezen zijn in ArcGIS of Autocad.
De featureslijst is te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Elektronische vaarwegkaarten (ENC’s).
 
10. Beheer en onderhoud managementgegevens
 
Data 22    Decompositie van infrastructuur
Met inachtneming van eis OP300 dient de Opdrachtnemer een voorstel voor de nieuwe of gewijzigde decompositie in de beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem aan te leveren en daarbij gebruik te maken van de decompositie conform de NEN 2767 Conditiemeting en de aanvullende Rijkswaterstaat specificatie ‘Decompositiekader NEN 2767 RWS’. Deze documenten zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Assetmanagementsysteem (Ultimo)”.
De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat pas na verwerking door de Opdrachtgever van de nieuwe of gewijzigde decompositie, de bijbehorende gegevens door de Opdrachtnemer in de beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem kunnen worden opgenomen. De Opdrachtgever heeft 2 weken nodig om de nieuwe of gewijzigde decompositiegegevens te verwerken.
 
De Opdrachtnemer mag in overleg met de Opdrachtgever voorstellen voor de nieuwe of gewijzigde decompositie vooruitlopend op het af- of opleverdossier in delen leveren.
 
De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat de NEN‑2767 en de aanvullende Rijkswaterstaat specificatie veranderen, waardoor mogelijk de decompositie in de beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem wijzigt.
 
Data 23    Ultimo RWS
De Opdrachtnemer dient in de beheerapplicatie Ultimo RWS de kwalitatieve gegevens te actualiseren conform de feitelijke toestand van het Werk en de kwantitatieve gegevens van het Werk, die door de Werkzaamheden wijzigen, te actualiseren.
 
Het actualiseren van de gegevens in het Ultimo RWS dient uiterlijk bij oplevering gereed te zijn, tenzij in de Vraagspecificatie een ander moment is aangegeven.
 
Het actualiseren van de gegevens dient te gebeuren conform de volgende specificatie, waarbij nadrukkelijk wordt aangegeven, dat alleen de decompositie zelf via export-import kan worden verwerkt in het Ultimo RWS:
· Productspecificatie Ultimo;
· Invulinstructie Ultimo.
Deze documenten zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Ultimo”. 
 
Data 24    Beheer Technische Documentatie (Meridian)
De Opdrachtnemer dient na de betreffende Werkzaamheden de bestaande technische documenten die in de beheerapplicatie Meridian aanwezig zijn, te actualiseren dan wel nieuwe technische documenten te maken en deze te leveren aan de Opdrachtgever ten behoeve van opname in Meridian. Tevens dient de Opdrachtnemer de meta-data van deze geactualiseerde en nieuwe technische documenten te leveren aan de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient aan te geven welke bestaande technische documenten vervallen inclusief de vervaldatum en vervalreden.
 
De Opdrachtnemer dient ten behoeve van het actualiseren van bestaande technische documenten deze op te vragen bij de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient ten behoeve van nieuwe technische documenten een documentnummer aan te vragen bij de Opdrachtgever.
 
Het opvragen, actualiseren en leveren dient te gebeuren conform de volgende specificatie:
· Eisen voor Datamodel Technische Documentatie.
Deze specificatie is te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Beheer Technische Documentatie”.
11             IV-Netwerk
 
Data 25    IV-Netwerk Documentatieset Eisen en Richtlijnen
                Indien Werkzaamheden aan het IV-netwerk zijn verricht, dan dient de Opdrachtnemer alle benodigde gegevens in het kader van het Werk ten behoeve van het Kerngis te leveren conform Data 04 van deze bijlage en conform de volgende specificaties: 
•      IV-Netwerk Documentatieset Eisen en Richtlijnen
Deze specificaties “IV-Netwerk Documentatieset Eisen en Richtlijnen” zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad IV-Netwerk Documentatieset Eisen en Richtlijnen.
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Bijlage N         Invulinstructie format LV BRO


Deze bijlage bevat een invulinstructie ten aanzien van het format van de LV BRO. 
Deze invulinstructie bevat de zaken die altijd op een bepaalde wijze moeten worden ingevuld; de invulinstructie kan door de publicatie van nieuwe of gewijzigde BRO-catalogi wijzigen. De invulinstructie moet voorafgaand aan de opdrachtverlening door de Opdrachtgever worden aangevuld met zaken die specifiek samenhangen met de te verlenen opdracht.
 
	Attribuut
	Invulinstructie

	Bronhouder
	27364178 (ALTIJD)
Toelichting: het KvK nummer van Rijkswaterstaat ter identificatie als bestuursorgaan

	Object-ID
	<Vul WBS element in>
Toelichting: het ‘WBS-element niveau 2’ uit SAP invullen ten behoeve van de Opdrachtnemer. Met behulp van dit nummer kan RWS ook op lange termijn de interne opdrachtgever en opdrachtnemer achterhalen; tevens is het mogelijk om alle onderliggende elementen te vinden. Een WBS-element is altijd als volgt opgebouwd: een letter, een punt, acht cijfers, een punt, vier cijfers. Dus bijvoorbeeld P.00000183.0002.
Niet bekend met het nummer? Vraag het de betrokken adviseur bedrijfsvoering.

	Data-leverancier
	Het KvK nummer van de hoofdopdrachtnemer. (ALTIJD)
Toelichting: dit is een invulinstructie voor de Opdrachtnemer

	Kwaliteits-regime
	IMBRO (ALTIJD)

	Kader aanlevering
	<Vul het inwinkader in> (PROJECTSPECIFIEK)
Toelichting: Rijkswaterstaat kiest in welk kader de onderzoeken zijn uitgevoerd; keuze uit:
a. Opdracht publieke taakuitvoering, 
b. Rechtsgrond Waterwet.

	Kader inwinning
	Invullen door diegene die de opdracht verstrekt tot het onderzoek naar de ondergrond. Keuze uit 7 opties.
Toelichting: indien de uitvoerder van het onderzoek naar de ondergrond niet zelf verantwoordelijk is voor het bepalen welke onderzoeken naar de ondergrond nodig zijn in het licht van de werkzaamheden, kan het zo zijn dat de uitvoerder niet weet wat het doel is van het onderzoek dat hij uitvoert. Dit dient dan te worden voorgeschreven. Keuze uit onderzoek met als doel:
1. eigenschappen van de ondergrond rondom waterkeringen te verkennen,
2. eigenschappen van de ondergrond rondom bouwwerken en constructies te verkennen,
3. eigenschappen van de ondergrond rondom wegen, spoorwegen, fiets- en voetpaden te verkennen, 
4. eigenschappen van de ondergrond in waterwegen te verkennen, 
5. eigenschappen van de ondergrond te verkennen met een milieu hygiënische (natuurlijke of niet natuurlijke) achtergrond,
6. om veranderingen in de ondergrond t.g.v. werkzaamheden te verkennen. Betreffend onderzoek heeft veelal een lokaal karakter. Vaak is voorafgaand aan de werkzaamheden al in een ander kader informatie ingewonnen om de verandering te kunnen beoordelen,
7. Onderzoek met als doel een vergunning te onderbouwen.
 

	Eigenaar
	Invullen door diegene die opdracht geeft tot het meten van grondwater met behulp van een grondwater-monitoringput die niet in eigendom is van Rijkswaterstaat. 
Toelichting: het kan bijvoorbeeld gaan om het tijdelijk gebruiken van een put van een ander, maar ook op grond van een burger (laten) aanleggen van een put.
De eigenaar moet gespecificeerd worden o.b.v. KVK-nummer. In het geval dat Rijkswaterstaat eigenaar is, moet KVK-nummer 27364178 worden ingevuld.

	Onder-houdende
instantie
	<Vul het KvK-nummer in> (PROJECTSPECIFIEK)
Invullen door Rijkswaterstaat in geval dat grondwater-monitoringputten zullen worden aangelegd door de Opdrachtnemer maar het onderhoud door een ander wordt uitgevoerd, en die Opdrachtnemer geen kennis heeft van onderhoudende instantie(s) die hiervoor zijn gecontracteerd. 
Toelichting: de onderhoudende instantie moet gespecificeerd worden o.b.v. KvK-nummer.

	Initiële functie
	Invullen door diegene die opdracht geeft tot het aanleggen van een grondwatermonitoringput. Keuze uit 5 opties: 
Toelichting: keuze uit: 
1. Brandput, 
2. Monitoring grondwaterstand,
3. Monitoring grondwatersamenstelling,
4. Monitoring grondwaterstand en grondwatersamenstelling,
5. Grondwateronttrekking.


[bookmark: idmarkerx16777217x28606]
Bijlage O         Melding inzet zelfstandige hulppersoon


Het aanbestedingsteam maakt gebruik van de UEA-wizard voor het beschikbaar stellen van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument in de aanbestedingsstukken op TenderNed.
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Bijlage P         Minimum eisen emissienormen materieel en energiedragers


	Minimum eisen emissienormen materieel en energiedragers

	Materieel
	Periode 1
2023-2024
	Periode 2
2025-2027
	Periode 3
2028-2029
	Periode 4
2030 en verder

	(Mobiele) werktuigen

	Percentage ZE materieel (mobiele) werktuigen
 
	30%
	30%
	30%
	30%

	Minimaterieel
(<19kW)
	Geen minimum eis
	Geen minimum eis
	100% ZE
	100% ZE

	Zeer licht materieel (19-37 kW)
	Stage IIIa 
	Stage IIIa
	100% ZE
	100% ZE

	Licht materieel
(37-56 kW)
	Stage IIIb
 
	Stage IIIb
	100% ZE
	100% ZE

	Middelzwaar materieel (56-130 kW)
	Stage IIIb 
	Stage IV met roetfilter1
	Stage IV met roetfilter1
	Stage IV met roetfilter1 
Vanaf 2035: 100% ZE

	Zwaar materieel
(130-560 kW)
	Stage IIIb 
	Stage IV met roetfilter1
	Stage IV met roetfilter1
	Stage IV met roetfilter1 
Vanaf 2035: 100% ZE

	Zeer zwaar materieel
(>560 kW)
en
Specialistisch materieel (levensduur >15 jaar) 
	Geen eis
	Geen eis
	Katalysator en roetfilter1
	Katalysator en roetfilter1 
Vanaf 2035: 100% ZE

	Stationair materieel 
	Gelijk aan eisen niet-stationair
	Gelijk aan eisen niet-stationair
	Indien <130 kW: 100% ZE 
Indien >130 kW: gelijk aan eisen niet-stationair
	Indien <130 kW: 100% ZE 
Indien >130 kW: gelijk aan eisen niet-stationair

	Voertuigen

	N1 – Bestelbusjes
en
M1 – Personenvervoer
	Euro 5
	Euro  6
	100% ZE
	100% ZE

	N2 – Lichte vrachtwagens
	Euro V
	Euro VI
	Euro VI
	100% ZE

	N3 – Zware vrachtwagens
en
M2/M3 – Bussen
	Euro V
	Euro VI
	Euro VI
	Euro VI

	Vaartuigen

	Motoren voor zeegaande vaartuigen
	Emissies conform Tier I eisen
	Emissies conform Tier I eisen
	Emissies conform Tier II eisen
	Emissies 
conform Tier III eisen

	Energiedragers voor Zeegaande vaartuigen
	10% duurzame 
Energiedragers2
 
	20% duurzame energiedragers2 
	40% duurzame energiedragers2 
	60% duurzame energiedragers2 

	Motoren voor binnenlandse vaartuigen
	Geen eis 
	Geen eis
	Emissies conform CCR II
	Emissies conform CCR II of stage V (IWP-IWA)

	Energiedragers voor binnenlandse vaartuigen
	20% duurzame 
energiedragers2
 
	35% duurzame energiedragers2 
	60% duurzame energiedragers2
	75% duurzame energiedragers2


 
1 Met ’katalysator’ wordt bedoeld een effectieve SCR-katalysator. Met ’roetfilter’ wordt bedoeld een werkend, gesloten roetfilter. 
2 Biobrandstoffen dienen aantoonbaar te voldoen aan de RED II middels een kopie van de PoS (Proof of Sustainability volgens ISCC).
 
De toegepaste begrippen komen overeen met de begrippen zoals gedefinieerd in de internationale emissiewetgeving. 
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Bijlage Q         Rekenformat inzet duurzaam materieel


Wordt separaat toegevoegd.
[bookmark: idmarkerx16777217x28687]
Bijlage R         Bulkmelding veiligheid


Wordt separaat bijgevoegd
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