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Attentie 

Dit contractdocument Vraagspecificatie Proces is gebaseerd op het Rijkswaterstaat-

model Vraagspecificatie Proces. Met het model stelt Rijkswaterstaat minder eisen 

aan de processen waar de Opdrachtnemer, al dan niet op basis van zijn gecertifi-

ceerde kwaliteitsmanagementsysteem, de UAV-GC 2005 of de Overeenkomst, ver-

antwoordelijk voor is. Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat hij die verant-

woordelijkheid neemt door onder andere de principes van kwaliteitsmanagement in 

acht te nemen. Van de Opdrachtgever mag worden verwacht dat hij de ruimte geeft 

aan de Opdrachtnemer om zijn processen in te richten zodanig dat hij zijn verant-

woordelijkheid kan waarmaken. Van zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer 

wordt verwacht dat zij professioneel handelen en door middel van constructieve sa-

menwerking bijdragen aan een beter resultaat. 

Het stellen van minder eisen aan de processen van de Opdrachtnemer is met name 

herkenbaar in de hoofdstukken Projectmanagement (2), Projectbeheersing (3) en 

Technisch Management (5). Als aansprekend voorbeeld zijn eisen ten aanzien van 

documentmanagement geschrapt, omdat prima kan worden teruggevallen op § 7.5 

NEN EN ISO 9001:2015 “Gedocumenteerde informatie”.  

Bij Omgevingsmanagement (hoofdstuk 4) heeft Rijkswaterstaat een maatschappe-

lijke verantwoordelijkheid en stelt van daaruit aanvullende en meer specifieke eisen 

aan de betreffende processen van de Opdrachtnemer.  

 

In deze Vraagspecificatie Proces worden zo min mogelijk concrete producten (plan-

nen) geëist van de Opdrachtnemer, maar wordt de Opdrachtnemer gevraagd zijn 

processen te beschrijven. Met het beschrijven van zijn processen wordt niet “het 

hemd van het lijf” gevraagd. De Opdrachtnemer dient op grond van § 4.4.2 van de 

NEN EN ISO 9001:2015, zelf de noodzaak te bepalen om processen te beschrijven 

die noodzakelijk zijn voor de realisatie van het Meerjarig Onderhoud en het Werk. 

Van de Opdrachtnemer mag verlangd worden dat hij deze Documenten naleeft en 

up-to-date houdt, temeer daar het zijn eigen procesbeschrijvingen betreft. 
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1 Inleiding  

1.1 De Vraagspecificatie Proces 

Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om te bepalen welke Werk-

zaamheden er moeten worden verricht die nodig zijn om het Meerjarig Onderhoud 

en het Werk te realiseren. Bepaalde Werkzaamheden acht de Opdrachtgever echter 

zodanig van belang voor de realisatie van het Meerjarig Onderhoud, het Werk of 

voor eigen activiteiten, dat de Opdrachtgever aan die Werkzaamheden eisen heeft 

gesteld. Deze eisen zijn opgenomen in het voorliggende contractdocument “Vraag-

specificatie Proces” als onderdeel van de Vraagspecificatie.  

 

De eisen zijn ingedeeld naar een aantal processen, herkenbaar in de verschillende 

hoofdstukken. Per proces (of onderliggende processen) is een topeis geformuleerd. 

Deze eis geeft het doel van het betreffende proces weer in het licht waarvan de on-

derliggende eisen en Werkzaamheden van de Opdrachtnemer gelezen en uitgelegd 

dienen te worden. Naast de topeis kunnen per proces onderliggende eisen zijn ge-

formuleerd. Hiermee heeft de Opdrachtgever niet beoogd het volledige proces in te 

vullen. De Opdrachtnemer zal niet kunnen volstaan met slechts invulling te geven 

aan de gestelde onderliggende eisen. 

1.2 Samenwerking 

Veel projecten in de GWW-sector worden integraal aanbesteed en de projecten wor-

den steeds complexer. Samenwerking is als gevolg daarvan niet langer een “softe” 

aangelegenheid, maar een keiharde noodzaak. Het belang hiervan is onderkend en 

er is in de branche een gezamenlijke marktvisie ontwikkeld. De marktvisie ligt ten 

grondslag aan deze opdracht en van zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer 

mag worden verwacht dat zij bij deze opdracht invulling geven aan de marktvisie. 

1.3 Kwaliteitsmanagement 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten op basis van kwaliteits-

management. Kwaliteitsmanagement is geen apart proces. Het is een werkwijze die 

wordt toegepast op alle processen. Kwaliteitsmanagement draagt er zorg voor dat 

de processen geschikt, passend en doeltreffend zijn en blijven en dat ze leiden tot 

het gewenste resultaat en een tevreden klant. 

 

De eisen aan kwaliteitsmanagement zijn daarom beschreven bij de eisen aan pro-

jectmanagement. Het principe van kwaliteitsmanagement komt onder andere tot ui-

ting in de Plan-Do-Check-Act cyclus. Dit wordt op ieder proces, zowel op projectma-

nagementniveau, projectbeheersingsniveau als projectuitvoeringsniveau geïmple-

menteerd.  

 

Het beschrijven van de processen is de eerste stap van de Plan-Do-Check-Act cy-

clus. Het uitgangspunt daarbij is dat de Opdrachtnemer zijn Werkzaamheden als 

processen beschrijft en vastlegt in Documenten, waarbij de Opdrachtnemer met 

deze procesbeschrijvingen aantoont dat aan de gestelde eisen wordt voldaan en 

deze tevens het vermogen in zich hebben het beoogde resultaat te bereiken. Op en-

kele uitzonderingen na worden er geen concrete Documenten voorgeschreven, maar 

worden er beschrijvingen van processen gevraagd. Het is aan de Opdrachtnemer om 
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tot een indeling in Documenten te komen ((deel)projectplannen, procesbeschrijvin-

gen, werkinstructies).  

 

Het projectmanagementplan is een Document dat wel concreet wordt geëist door de 

Opdrachtgever. In het projectmanagementplan wordt onder andere beschreven op 

welke wijze kwaliteitsmanagement wordt toegepast en hoe daarbij wordt aangeslo-

ten op het gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. 

Het projectmanagementplan vormt de basis voor alle procesbeschrijvingen van de 

Opdrachtnemer. Het kan worden aangevuld met onderliggende plannen. Voor het 

beschrijven van processen kan de Opdrachtnemer gebruik maken van zijn standaard 

procesbeschrijvingen conform zijn gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem.  

1.4 Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing 

Zowel kwaliteitsmanagement op basis van de vigerende versie van NEN EN ISO 

9001 als de UAV-GC 2005 brengen met zich mee dat de plannen van de Opdracht-

nemer actueel worden gehouden en door hem worden nageleefd. 

In de Vraagspecificatie Proces wordt verlangd dat de Opdrachtnemer Documenten 

ter kennis brengt van de Opdrachtgever. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 3 lid 

1 sub (f) Basisovereenkomst, waarin is geregeld dat Documenten die aan de Op-

drachtgever ter kennis worden gebracht, onderdeel worden van de Overeenkomst. 

In de Vraagspecificatie Proces is geen onderscheid gemaakt in “ter kennis”, “ter Ac-

ceptatie” of “ter toetsing” voorleggen. Dit onderscheid wordt wel geregeld in annex 

III Acceptatieplan. Uit deze annex blijkt in welke mate de Opdrachtgever betrokken 

wil zijn in de verdere afhandeling van de Documenten die “ter kennis” worden ge-

vraagd in de Vraagspecificatie Proces. Is een Document, dat ter kennis moet worden 

gebracht, niet opgenomen in annex III Acceptatieplan dan wordt dat document 

slechts ter kennis gebracht van de Opdrachtgever, wat dan vergelijkbaar is met het 

melden aan of informeren van de Opdrachtgever.  

 

1.5 Contractbeheersingsfilosofie 

Gegeven het feit dat de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast, kan en 

wenst de Opdrachtgever hier gebruik van te maken bij het beheersen van het con-

tract (de Overeenkomst). De Opdrachtgever heeft hierbij een eigen verantwoorde-

lijkheid bij de realisatie van het Meerjarig Onderhoud en het Werk. De Opdrachtge-

ver richt zich daarom op de beoordeling van het functioneren van het kwaliteitsma-

nagementsysteem van de Opdrachtnemer. Dat moet in beginsel het vertrouwen ge-

ven dat het Meerjarig Onderhoud, het Werk en de Werkzaamheden aan de gestelde 

eisen zullen gaan voldoen. Om dit vertrouwen op te bouwen en te bevestigen, zet 

de Opdrachtgever een mix van maatregelen in bestaande uit interactie (samenwer-

king), toetsing en interventie. De maatregelen worden op basis van het risicoregis-

ter ingezet. Voor het toetsen maakt de Opdrachtgever gebruik van een mix van sys-

teem-, proces- en producttoetsen. Deze werkwijze noemt de Opdrachtgever: Sys-

teemgerichte Contract Beheersing (SCB). 

1.6 Leeswijzer 

In de hoofdstukindeling is voor een zekere hiërarchische structuur gekozen waarbij 

in hoofdstuk 2 eisen aan projectmanagement en kwaliteitsmanagement zijn ver-

woord. Direct aansluitend zijn in hoofdstuk 3 de eisen geformuleerd met betrekking 

tot projectbeheersingsprocessen. In de volgende hoofdstukken 4, 5 en 6 komen de 
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processen omgevingsmanagement, technisch management en inkoopmanagement 

aan bod.  

 

De eisen zijn zoveel mogelijk geformuleerd volgens een vast patroon met topeisen 

en onderliggende eisen. Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een ID-num-

mer bestaande uit twee beginletters die duiden op het proces waarop de eis betrek-

king heeft en een volgnummer. Per eis is tevens een relatie aangegeven met één of 

meer bovenliggende eisen. 

 

ID-num-

mer 

Omschrijving eis / bepaling 

 

Boven-

liggende 

eis 

XX100 De Opdrachtnemer dient … 

 

XX010 

 

Naast de eisen zijn er bepalingen opgenomen waaruit niet direct een verplichting 

voortvloeit voor de Opdrachtnemer anders dan dat de opdrachtnemer rekening dient 

te houden met wat is bepaald. Het identificatienummer wordt dan voorafgegaan 

door “B-“ van “Bepaling”. 

1.7 Verwijzing naar normen 

Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar normen etc. of fabricaten etc. als 

bedoeld in de Aanbestedingswet, wordt deze verwijzing geacht vergezeld te gaan 

van de woorden “of gelijkwaardig”. 
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2 Projectmanagement (PM) 

PM010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, 

organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren) zodanig 

dat het Meerjarig Onderhoud en het Werk wordt gerealiseerd conform 

de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

Geen 

PM020 Vervallen. 

 

 

2.1 Opstellen van een projectmanagementplan (PM)  

PM100 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn projectmanagement-

systeem in een projectmanagementplan, waarmee de Opdrachtnemer 

bewerkstelligt dat de Werkzaamheden worden gemanaged, ter kennis 

te brengen van de Opdrachtgever. 

 

PM010 

B-PM110 De Opdrachtnemer mag het projectmanagementplan opdelen in onder-

liggende plannen. 

   

PM100 

PM120 De Opdrachtnemer dient in zijn projectmanagementplan ten minste de 

volgende onderwerpen specifiek voor de opdracht te beschrijven: 

1. de opdrachtomschrijving met het beoogde resultaat en de project-

doelstelling(en), aangevuld met de kritieke prestatie indicatoren 

(KPI’s), van de Opdrachtnemer, die de aangeboden prestaties en 

de effectiviteit van de risicobeheersmaatregelen bijhouden, waarbij 

voor elke KPI dient te worden vermeld: 
- aan welk toprisico of welke projectdoelstelling de KPIi is gere-

lateerd; 
- wat de meetmethode en meetfrequentie is; 
- welke streefwaardes/bandbreedtes er mogelijk zijn; 

- bij welke streefwaarde/bandbreedte de Opdrachtnemer aanvul-
lende acties onderneemt, c.q. acties van de Opdrachtgever ge-

wenst zijn; 

2. de projectmanagementsturing; 

3. de samenwerkingsafspraken; 

4. de structuur van het toe te passen projectmanagementsysteem 

met de onderlinge samenhang van de processen; 

5. de processen, gebruikmakende van procesbeschrijvingen conform 

het (de) gecertificeerde kwaliteitsmanagementsyste(e)m(en), 

waarbij ten minste invulling wordt gegeven aan de in de Overeen-

komst gestelde proceseisen en waarmee de Opdrachtnemer aan-

toont dat deze processen het vermogen hebben om het beoogde 

resultaat te bereiken en de aangeboden prestaties en risicobeheer-

sing te realiseren; 

6. de wijze waarop de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast 

in het projectmanagementsysteem en de onderliggende processen 

(kwaliteitsplan als bedoeld in § 19 UAV-GC 2005); 

7. de wijze waarop de Opdrachtnemer integraal veiligheidsmanage-

ment waarborgt; 

8. de uit te werken (onderliggende) plannen; 

PM100 
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9. de projectorganisatie waarin ten minste de leidinggevende functies 

en sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken, verantwoorde-

lijkheden en bevoegdheden; 

 

 

10. de afbakening van de Werkzaamheden door middel van: 

een in/out-lijst van activiteiten die buiten de scope van de Op-

drachtnemer vallen, om expliciet te maken of de scope van de 

Overeenkomst duidelijk is; 

11. een lijst aannames/uitgangspunten voor die onderdelen van het 

project met de meeste impact op tijd en geld tevens om expliciet 

te maken of de scope van de Overeenkomst duidelijk is, onder-

bouwd met dominante informatie. 

 

2.2 Toepassen kwaliteitsmanagement (KM) 

KM010 De Opdrachtnemer dient klanttevredenheid te waarborgen door te vol-

doen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de  

Overeenkomst en te streven naar het invullen van de met de Op-

drachtgever afgestemde verwachtingen. 

 

PM010 

 

KM020 Het projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende proces-

sen, dient gebaseerd te zijn op het kwaliteitsmanagementsysteem, of 

in geval van een combinatie eventueel meerdere kwaliteitsmanage-

mentsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door een daartoe geac-

crediteerde certificatie-instelling op basis van de vigerende versie van 

de norm NEN EN ISO 9001. 

 

PM100 

KM010 

KM030 De Opdrachtnemer dient het projectmanagementsysteem met ge-

plande tussenpozen te beoordelen, om te bewerkstelligen dat dit bij 

voortduring geschikt, passend en doeltreffend is. 

 

KM020 

 

KM040 De Opdrachtnemer dient te meten, te analyseren en te verbeteren zo-

danig dat het projectmanagementsysteem doeltreffend functioneert. 

 

KM030 

KM045 Vervallen. 

 

 

KM050 De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die 

door de Opdrachtgever zijn geconstateerd en gemeld aan de Opdracht-

nemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen die door de Op-

drachtnemer zijn geconstateerd. 

 

KM020 

KM060 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde medewerking 

te verlenen om een audit, systeem-, proces- of producttoets te (laten) 

verrichten en de hiervoor benodigde Documenten en informatie te le-

veren. Hierbij heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid om te allen tijde 

alle bouw- en werkterreinen, materieel, fabrieken, werkplaatsen en 

loodsen van de Opdrachtnemer, zelfstandige hulppersonen en leveran-

ciers, te betreden waar Werkzaamheden ten behoeve van de Overeen-

komst worden verricht en zich daarbij te doen vergezellen door derden 

en/of deskundigen. 

 

IN010 
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2.3 Toepassen integraal veiligheidsmanagement (IV) 

IV010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot inte-

graal veiligheidsmanagement te verrichten, zodanig dat de Werkzaam-

heden en resultaten van Werkzaamheden op een veilige en gezonde 

wijze verricht en gerealiseerd worden en het Areaal veilig en gezond 

gebruikt, onderhouden en te zijner tijd gesloopt kan worden. 

 

PM010 

IV020 De Opdrachtnemer dient zijn beschrijving van het proces integraal vei-

ligheidsmanagement, waarmee ten minste invulling wordt gegeven aan 

de veiligheidsdomeinen welke nader zijn toegelicht in bijlage K “Inte-

graal Veiligheidsplan” bij de Vraagspecificatie, ter kennis te brengen 

van de Opdrachtgever. 

 

IV010 

PM120 

IV030 De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient, 

ten aanzien van het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, gebaseerd te 

zijn op het veiligheidsmanagementsysteem (veiligheidssysteem als be-

doeld in § 12 lid 2 UAV-GC 2005) van de Opdrachtnemer of in geval 

van een combinatie een samenhangende en afgestemde procesbe-

schrijving gebaseerd op eventueel meerdere veiligheidsmanagement-

systemen. 

 

IV020 

IV035 De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient, 

ten aanzien van het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, ten minste in-

vulling te geven aan de arbeidshygiënische strategie conform de Ar-

beidsomstandighedenwet artikel 3 lid 1 sub b. 

 

IV030 

IV040 De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en als 

enig vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat om het 

zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis 

van de Arbeidsomstandighedenwet en –regelgeving. 

 

IV010 

IV050 Indien de Opdrachtnemer op grond van artikel 9 Basisovereenkomst 

een coördinatieverplichting opgelegd heeft gekregen, dient de Op-

drachtnemer ook zorg te dragen voor de coördinatie op het gebied van 

veiligheid en gezondheid en hiertoe een overallcoördinator aan te stel-

len. 

 

IV010 

IV060 De Opdrachtnemer dient alle ernstige ongevallen en security incidenten 

(zowel fysiek als digitaal) terstond ter kennis te brengen van de Op-

drachtgever. 

 

IV010 

IN010 

 

IV070 De Opdrachtnemer dient per veiligheidsincident en bijna-ongeval één 

of meer van onderstaande basisrisicofactoren toe te kennen: 

1. materiaal en middelen; 

2. ontwerp; 

3. onderhoud; 

4. procedures; 

5. omgevingsfactoren; 

6. orde en netheid; 

IV010 

IN110 
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7. strategische doelstellingen; 

8. communicatie; 

9. organisatie; 

10. training / opleiding; 

11. beschermingsmiddelen. 

 

IV080 De Opdrachtnemer dient de volgende gegevens over arbeidsongevallen 

te registreren: 

1. het aantal arbeidsongevallen in het kader van de Overeenkomst 

waarbij sprake is van verzuim van ten minste 1 werkdag en  

2. het aantal in het kader van de Overeenkomst gewerkte uren door 

alle (zelfstandige) hulppersonen van de Opdrachtnemer. 

 

IV010 

IV085 Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden verricht op een object van 

Rijkswaterstaat, dan dient hij zich te houden aan de “Veiligheidshuisre-

gels Rijkswaterstaat”. 

 

IV010 

B-IV090 Er wordt op gewezen dat de werkverantwoordelijkheid, welke voort-

vloeit uit de norm NEN EN 50110, de norm NEN 3140 c.q. de norm 

NEN 3840 en de norm NEN 1010, bij de Opdrachtnemer ligt.  

 

IV010 

IV091 De Opdrachtnemer dient gedurende het verrichten van de Werkzaam-

heden invulling te geven aan de ARBO-verplichtingen inzake elektri-

sche arbeidsveiligheid en voorafgaand aan de Werkzaamheden een 

werkplan Bedrijfsvoering Elektrische Installaties op te stellen conform 

bijlage B van bijlage AF “Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat 

NEN3140” bij de Vraagspecificatie en bijlage B van bijlage AG “NEN 

3840 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” bij de Vraagspecificatie en 

deze actueel te houden in het Integrale Veiligheidsdossier. 

 

IV010 

IV092 De Opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden, welke voortvloeien uit 

de norm NEN EN 50110, de norm NEN 3140 (c.q. de norm NEN 3840) 

en de norm NEN 1010, in te richten zodanig dat invulling wordt gege-

ven aan de technische/operationele installatieverantwoordelijkheid 

conform bijlage AF “Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat NEN 3140” bij 

de Vraagspecificatie, bijlage AF “NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijks-

waterstaat addendum” bij de Vraagspecificatie en bijlage AG “NEN 

3840 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” bij de Vraagspecificatie.  

 

IV091 

B-IV093 

 

De Opdrachtgever heeft voor de bedrijfsvoering van elektrische instal-

laties of delen daarvan, welke voortvloeit uit de norm NEN EN 50110, 

de norm NEN 3140 c.q. de norm NEN 3840 en de norm NEN 1010, de 

rol van installatieverantwoordelijke gesplitst naar een functioneel in-

stallatiebeheerder en een technische installatieverantwoordelijkheid.  

 

IV092 

IV094 De Opdrachtnemer dient in  het 1e contractjaar (2023) voor alle elek-

trische installaties en arbeidsmiddelen van de Opdrachtgever NEN 

3140 respectievelijk NEN 3840 inspecties uit te voeren en de inspectie-

rapporten op te stellen conform bijlage AD “Specificatie NEN 3140 en 

NEN 3840 inspecties” bij de Vraagspecificatie. 

 

IV010 
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IV095 De Opdrachtnemer dient het tijdstip van de uit te voeren inspecties af 

te stemmen met de technische installatieverantwoordelijke van de Op-

drachtgever. 
 

IV094 

 

IV096 De Opdrachtnemer dient het inspectierapport uiterlijk 6 weken na uit-

voering van een inspectie ter kennis te brengen van de Opdrachtgever 

en een afspraak te maken om het inspectierapport met de Opdrachtge-

ver te bespreken. 

 

IV094 

 

IV097 De Opdrachtnemer dient de inspectierapporten tevens in te voeren in 

het BMS. 

 

IV094 

 

2.3.1 Beschrijven van calamiteitenmanagement 

IV100 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de processen met betrek-

king tot calamiteiten, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat 

de gevolgen van een calamiteit tot een minimum beperkt worden, ter 

kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

IV010 

PM120 

IV110 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: 

1. geïdentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s); 

2. de relatie met incidentmanagement voor zover van toepassing; 

3. het tijdig signaleren van calamiteiten; 

4. instructies over hoe te handelen bij calamiteiten; 

5. coördinatie van Werkzaamheden tijdens calamiteiten, inclusief aan-

gewezen hulpverleners en coördinatoren; 

6. eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken van 

vervolgschade; 

7. de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten; 

8. de wijze van hulpverlening; 

9. de beschikbaarheid van materiaal en materieel; 

10. communicatie met de Opdrachtgever en weg- en vaarwegbeheer-

ders; 

11. door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van cala-

miteiten; 

12. communicatie over het calamiteitenmanagement met alle betrok-

kenen; 

13. training van hulpverleners en coördinatoren; 

14. geplande oefeningen; 

15. afstemming met de Opdrachtgever en zelfstandige hulppersonen, 

waarbij deze betrokkenen zich aantoonbaar gecommitteerd hebben 

aan die afstemming. 

 

IV100 

2.3.2 Opstellen integraal veiligheidsdossier 

IV200 De Opdrachtnemer dient het door de Opdrachtgever geleverde inte-

graal veiligheidsdossier actueel te houden. 

 

IV010 

IV210 Het integraal veiligheidsdossier: IV200 
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1. dient ten minste te omvatten de informatie met betrekking tot in-

tegrale veiligheidsaspecten dan wel verwijzingen daarnaar ten aan-

zien van: 

a. vastgestelde risico’s; 

b. beheersmaatregelen; 

c. ontwerpkeuzes; 

d. verificatie en validatieresultaten; 

e. as-built gegevens; 

f. overblijvende integrale veiligheidsrisico’s voor beheer en on-

derhoud; 

g. overige relevante informatie; 

2. dient ten minste te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende 

uit artikel 2.30 sub c Arbeidsomstandighedenbesluit. 

 

 

2.4 Interactie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer (IN) 

IN010 De Opdrachtnemer dient pro actief bij te dragen aan een effectieve in-

formatie-uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig dat beide partijen 

juist en tijdig zijn geïnformeerd. 

 

PM010 

IN020 De voertaal in woord en geschrift dient de Nederlandse taal te zijn. 

 

IN010 

2.4.1 Opstellen voortgangsrapportage 

IN100 De Opdrachtnemer dient per termijn (zie B-FM200) een voortgangs-

rapportage op te stellen en deze uiterlijk op de vijfde dag na afloop 

van de betreffende termijn ter kennis te brengen van de Opdrachtge-

ver. 

 

IN010 

IN110   De Opdrachtnemer dient de volgende inhoudsopgave van de voort-

gangsrapportage nader af te stemmen met de Opdrachtgever. 

1. Projectmanagement: 

a. voortgang op de projectdoelstellingen; 

b. te nemen besluiten door en/of acties van de Opdrachtgever , 

tenzij reeds in de wekelijkse rapportage (zie IN300) vermeld; 

c. stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante ontwikke-

lingen met betrekking tot integrale veiligheidsrisico’s en de be-

heersing daarvan, inclusief de veiligheidsincidenten, waaronder 

cybersecurity, en  bijna-ongevallen met hun basisrisicofactoren 

uit de voorgaande termijn; 

d. de geregistreerde gegevens conform IV080. 

e. status van initiatieven op het gebied van maatschappelijk ver-

antwoord inkopen als bedoeld in § 2.5 van de Vraagspecificatie 

Proces. 

2. Projectbeheersing: 

a. overzicht en status van (voorstellen tot) Wijzigingen van de ini-

tiële Overeenkomst, tenzij reeds in de wekelijkse rapportage 

(zie IN300) vermeld;  

b. voortgang (standlijn) ten opzichte van de planning; 

IN100 
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c. verbeteracties ten aanzien van de door de Opdrachtgever ge-

constateerde tekortkomingen; 

d. toprisico’s inclusief beheersmaatregelen en status van imple-

mentatie, tenzij reeds in de wekelijkse rapportage (zie IN300) 

vermeld;  

e. overzicht en status Documenten in de acceptatieprocedure; 

f. tewerkstelling van vreemdelingen (Wav); 

g. kwesties inzake arbeidsvoorwaardelijke bepalingen. 

3. Omgevingsmanagement:  

a. overzicht van knelpunten met betrekking tot omgevingsma-

nagement; 

b. voorziene communicatie met derden; 

c. alle klachten en maatregelen uit de voorgaande termijn; 

d. Vergunningen 

e. voortgang van de opsporing van ontplofbare oorlogsresten. 

4. Technisch management:  

a. stand van zaken Ontwerp-, Uitvoerings- en Onderhoudswerk-

zaamheden, Verbeter- en Investeringsvoorstellen; 

b. overzicht van overbeladen (motor)voertuigen op basis van re-

gistratie; 

c. overzicht van afgevoerde vrijgekomen materialen, met onder 

andere aard, hoeveelheid, herkomst en bestemming. 

5. Inkoopmanagement: 

a. nader te bepalen. 

 

2.4.2 Overleggen met de Opdrachtgever 

IN200 De Opdrachtnemer dient deel te nemen aan overleggen met de Op-

drachtgever. 

 

IN010 

IN210 De Opdrachtnemer dient één of meer overleggen per termijn, waarbij 

eenmaal per termijn te organsieren(zie B-FM200) waarbij eenmaal per 

termijn de voortgangsrapportage wordt besproken.  

 

IN200 

IN220 De Opdrachtnemer dient een Project-Start-Up (PSU) en Project-Follow-

Up’s (PFU’s) te organiseren en de agenda vooraf af te stemmen met de 

Op-drachtgever. Een standaard agendapunt bij de PFU’s is ‘Best Value 

houding en gedrag’. Bij de behandeling van dit agendapunt wordt een 

Best Value adviseur van de Opdrachtgever betrokken. 

 

IN200 

B-IN230 De Opdrachtgever organiseert direct na gunning een overleg waarin 

veiligheidsdocumenten formeel worden overgedragen en integrale vei-

ligheidsrisico’s en beheersmaatregelen worden besproken. 

 

IN200 

IN240 De Opdrachtnemer dient periodiek besprekingen met de Opdrachtge-

ver te organiseren in het kader van en ten behoeve van  

a. prestatiemeten als opgenomen in de bij de Vraagspeci-

ficatie gevoegde annex XVI Prestatiemeten en 

b. het gebruik en effect van de Wekelijkse rapportage. 

 

 

IN245 De Opdrachtnemer organiseert in de transitieperiode bij aanvang Over-

eenkomst een overleg in het kader van coördinatiewerkzaamheden 

IN200 
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met de Opdrachtnemer en de opdrachtnemer van het tunnelcontract 

en DBFM-contracten om te komen tot werkafspraken tussen de Op-

drachtgever, de Opdrachtnemer en de opdrachtnemer van het tunnel-

contract en/of  DBFM contract  gedurende calamiteiten, incidenten en 

schadeherstel. Na gunning wordt door Opdrachtgever een overzicht 

overhandigd met daarin de gegevens van de desbetreffende Opdracht-

nemers. 

 

IN250 De Opdrachtnemer dient deel te nemen aan overleggen die door de 

Opdrachtgever noodzakelijk worden geacht en waarvoor de Opdracht-

nemer wordt uitgenodigd. De Opdrachtnemer dient bij deze overleggen 

vertegenwoordigd te zijn door een of meerdere functionarissen met de 

juiste bevoegdheden overeenkomstig het onderwerp van het overleg. 

 

IN200 

IN260 De Opdrachtnemer dient binnen 28 dagen na het sluiten van de Over-

eenkomst op basis van het risicoregister en na actualisatie van het risi-

coregister de Opdrachtgever uit te nodigen voor een afstemoverleg 

over de geïdentificeerde en actuele risico’s en beheersmaatregelen. 

 

IN200 

IN270 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de verslaglegging van de ver-

schillende overleggen. 

 

IN200 

2.4.3 Opstellen wekelijkse rapportage 

IN300 De Opdrachtnemer dient elke maandag voor 17.00 uur een wekelijk- 

se rapportage ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

IN010 

IN310 De Opdrachtnemer dient gebruik te maken van het door de Opdracht-

gever geleverde systeem voor de wekelijkse rapportage  

 

IN300 

IN320 De Opdrachtnemer dient in de wekelijkse rapportage met dominante 

informatie een volledige en juiste weergave van de stand van zaken 

van de ongewenste gebeurtenissen te geven. 

 

IN300 

B-IN330 De Opdrachtgever brengt elke dinsdag voor 17.00 uur de wekelijkse 

rapportage voorzien van een gemotiveerde feedback) ter kennis van 

de Opdrachtnemer (cc naar best.value@rws.nl). 

 

IN300 

 

2.4.4 Digitale communicatie op basis van VISI 

 Niet van toepassing 

 
 

2.5 Toepassen maatschappelijk verantwoord inkopen (MI) 

MI010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten zodanig 

dat het Meerjarig Onderhoud en het Werk, binnen zijn invloedsfeer, 

bijdraagt en invulling geeft aan een duurzame leefomgeving. 

 

PM010 

mailto:best.value@rws.nl
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MI020 De Opdrachtnemer dient de wijze waarop invulling wordt gegeven aan 

de verplichtingen conform deze paragraaf uit te werken in het plan 

“Maatschappelijk verantwoord inkopen” zoals vermeld in § 5.1.7 van 

de Vraagspecificatie Proces. 

 

V10 

MI030 De Opdrachtgever verwacht dat de Opdrachtnemer Verbeter- en Inves-

teringsvoorstellen op het gebied van energie, klimaat en circulaire eco-

nomie voorlegt, conform § 5.7 van de Vraagspecificatie Proces. 

 

MI010 

B-VI040 

2.5.1 CO₂-reductie 

MI100 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat 

CO2-emissie wordt gereduceerd conform zijn Aanbieding. 

 

PM010 

B-MI110 CO2-ambitie 

De Opdrachtgever heeft als ambitie CO2-emissie te reduceren bij de 

uitvoering van infrastructurele werken. Dat kan alleen door en met ac-

tieve inzet van marktpartijen. De Opdrachtgever heeft gekozen een ka-

der te hanteren waarbij de marktpartijen, die invulling geven aan deze 

CO2-ambitie tijdens uitvoering, een voordeel verkrijgen bij gunning. 

Het CO2-ambitieniveau van de Opdrachtnemer is aangegeven op het 

inschrijvingsbiljet. Aan het aangeboden CO2-ambitieniveau hoeft pas 

invulling te worden gegeven na gunning. 

 

MI100 

MI120 De Opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de Overeenkomst 

en ten minste jaarlijks, aan te tonen dat tijdens de verdere uitvoering 

aan ten minste het aangeboden CO2-ambitieniveau is voldaan. Dit kan 

volgens twee methoden: 

1. door een CO2-Bewust certificaat dat past bij het aangeboden CO2-

ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Indien 

de Opdrachtnemer bestaat uit een samenwerkingsverband van be-

drijven, dient iedere deelnemer in dat samenwerkingsverband een 

CO2-Bewust certificaat dat ten minste past bij het aangeboden 

CO2-ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, of 

2. door projectspecifiek bewijsstukken ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever, met inachtneming van de voorwaarden die zijn 

vermeld in de aanbestedingsleidraad, dat de opdracht wordt uitge-

voerd conform het aangeboden CO2-ambitieniveau, met toepas-

sing van de criteria zoals vermeld in de tabellen opgenomen in het 

document “Handreiking Aanbesteden Versie 3.0: Het EMVI-BPKV 

criterium CO2-Prestatieladder voor aanbestedende diensten” (05-

02-2016, Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Onderne-

men). De criteria zijn tevens opgenomen in bijlage M Ambitieni-

veau CO2 reductie bij de aanbestedingsleidraad. 

 

MI100 

MI130 De Opdrachtnemer dient gerekend over de looptijd van de Overeen-

komst, in aanvulling op MI100 tot en met MI120, bij het verrichten van 

de Werkzaamheden aantoonbaar de totale CO2-emissie met 30% te re-

duceren ten opzichte van de referentie CO2-emissie vastgesteld bij de 

start van de Overeenkomst. 

 

MI010 



 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK  Pagina 21 van 105 

 

 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer 31157041 7 mei 2021  

MI140 De referentie CO2-emissie bij de start van de Overeenkomst dient aan-

toonbaar te worden vastgesteld door een onafhankelijke ter zake kun-

dige instantie, waarbij de gehele scope van de Overeenkomst moet 

worden meegenomen. De kosten worden geacht te zijn begrepen in de 

opdrachtsom. 

 

MI130 
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3 Projectbeheersing (PB) 

PB010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te beheersen op de pro-

jectbeheersaspecten (waaronder ten minste scope, tijd, geld, risico’s, 

informatie, organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu), zodanig dat het 

Meerjarig Onderhoud en het Werk worden gerealiseerd conform de uit 

de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

PM010 

3.1 Scopemanagement (SM) 

SM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot sco-

pemanagement te verrichten, zodanig dat de scope van het Meerjarig 

Onderhoud, het Werk en de Werkzaamheden wordt beheerst en de 

continuïteit van het Functioneren en Presteren van het Areaal wordt 

gewaarborgd. 

 

PB010 

3.1.1 Opstellen Work Breakdown Structure 

SM100 De Opdrachtnemer dient een Work Breakdown Structure (WBS) op te 

stellen en te beheren. De Opdrachtnemer dient de WBS ter kennis van 

de Opdrachtgever te brengen. 

 

SM010 

SM110 De WBS dient ten minste een hiërarchische structuur van Werkzaam-

heden en een eenduidige relatie met de objecten in de decompositie 

zichtbaar te maken, overeenkomstig de decompositie ter beschikking 

gesteld in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie. 

 

SM100 

3.1.2 Transitieperiode bij aanvang Overeenkomst 

SM200 

 

De Opdrachtnemer dient vóór aanvang van de Onderhoudswerkzaam-

heden en Uitvoeringswerkzaamheden te starten met het voorbereiden 

van het Meerjarig Onderhoud en het Werk zoals beschreven in § 5.1 

van de Vraagspecificatie Proces, en kennis te nemen van de bestaande 

areaalkennis en areaalgegevens ter beschikking gesteld in bijlage A 

“Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie. 

 

SM010 

SM210 De Opdrachtnemer dient de “transitieperiode bij aanvang Overeen-

komst” als vastgelegd in artikel 2 lid 1 Basisovereenkomst te gebruiken 

om de aan hem ter beschikking gestelde areaalgegevens inclusief de 

aangedragen risico’s te verifiëren en afwijkingen te registreren. 

 

SM200 

SM220 De Opdrachtnemer dient uiterlijk drie weken voor het einde van de 

“transitieperiode bij aanvang Overeenkomst” de door hem in het Are-

aal geconstateerde afwijkingen van de aan hem ter beschikking ge-

stelde areaalgegevens inclusief de aangedragen risico’s ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

 

SM210 
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B-SM230 De Opdrachtgever geeft uiterlijk een week vóór het einde van de “tran-

sitieperiode bij aanvang Overeenkomst” uitsluitsel over de verantwoor-

delijkheden van de Opdrachtnemer met betrekking tot de bij de Op-

drachtgever ter kennis gebrachte afwijkingen. 

 

SM220 

SM240 De Opdrachtnemer dient bij de beëindiging van de “transitieperiode bij 

aanvang Overeenkomst” de bestaande areaalkennis en beslissingen 

met betrekking tot ter beschikking gestelde areaalgegevens te aan-

vaarden als startsituatie voor het Meerjarig Onderhoud en het Werk. 

 

B-SM230 

B-SM250 Na het verstrijken van de “transitieperiode bij aanvang Overeenkomst” 

vallen afwijkingen van de aan de Opdrachtnemer ter beschikking ge-

stelde areaalgegevens onder de verantwoordelijkheden van de Op-

drachtnemer voortvloeiende uit de Overeenkomst. 

 

SM240 

SM260 

 

De Opdrachtnemer dient tijdens de onderbouwingsfase en voor het in-

gaan van de “transitieperiode bij aanvang Overeenkomst” als vastge-

legd in artikel 2 lid 1 Basisovereenkomst, samen met de onderneming 

die tot de aanvang van de Onderhoudswerkzaamheden en Uitvoerings-

werkzaamheden het meerjarig onderhoud van het Areaal realiseert dan 

wel een werk heeft gerealiseerd, een transitieplan op te stellen waarin 

wordt vastgelegd welke areaalkennis van die onderneming wordt over-

gedragen aan de Opdrachtnemer en op welke wijze dit gebeurt.  

 

SM200 

SM270 De Opdrachtnemer dient het transitieplan uiterlijk bij  het ingaan van 

de “transitieperiode bij aanvang Overeenkomst” ter kennis te brengen 

van de Opdrachtgever.  

 

SM260 

3.1.3 Transitieperiode bij einde Overeenkomst 

SM300 

 

De Opdrachtnemer dient direct na het ingaan van de “transitieperiode 

bij einde Overeenkomst” als vastgelegd in artikel 2 lid 1 Basisovereen-

komst volledige medewerking te verlenen aan het overdragen van are-

aalkennis aan de onderneming die na oplevering het Areaal of onder-

delen daarvan gaat onderhouden en beheren teneinde de continuïteit 

van het Functioneren en Presteren van het Areaal te waarborgen. 

 

SM010 

SM310 

 

De Opdrachtnemer dient direct na het ingaan van de “transitieperiode 

bij einde Overeenkomst” als vastgelegd in artikel 2 lid 1 Basisovereen-

komst volledige medewerking te verlenen aan de onderneming die na 

oplevering het Areaal of onderdelen daarvan gaat onderhouden en be-

heren, bij het opstellen door die onderneming van een transitieplan, 

waarin wordt vastgelegd hoe en wanneer de areaalkennis en –informa-

tie wordt overgedragen.  

 

SM300 

SM320 

 

De Opdrachtnemer dient voor de start van de “transitieperiode bij 

einde Overeenkomst”een “transitieplan bij einde overeenkomst” op te 

stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
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3.1.4 Transitieperiodes tijdens Overeenkomst 

B-SM400 De Opdrachtgever en Opdrachtnemer maken tijdig afspraken over 

overdracht van de delen van het Areaal, die tijdens de looptijd van de 

Overeenkomst aan de verplichtingen van de Opdrachtnemer worden 

toegevoegd dan wel (al dan niet tijdelijk) worden onttrokken aan zijn 

verplichtingen. 

 

SM010 

SM410 De Opdrachtnemer dient tijdens beide vormen van transitie, als be-

doeld in B-SM400, dezelfde handelingen te doen of dezelfde inzet te 

plegen als beschreven in § 3.1.2 respectievelijk § 3.1.3 van de Vraag-

specificatie Proces, tenzij door de Opdrachtgever anders wordt aange-

geven. 

 

B-SM400 

3.2 Planningsmanagement (PL) 

PL010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot plan-

ningsmanagement te verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden en 

afstemming daarover met de Opdrachtgever inzichtelijk zijn en in de 

tijd worden beheerst. 

 

PB010 

3.2.1 Opstellen van een planning 

PL100 De Opdrachtnemer dient een planning op te stellen en ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

 

PL010 

PL110    De planning dient ten minste zichtbaar te maken: 

1. de WBS, waarbij de Werkzaamheden reëel zijn uitgezet in de tijd, 

aangevuld met belangrijke risico’s die de planning, het beoogde re-

sultaat en/of de projectdoelstellingen bedreigen, plus de bijbeho-

rende beheersmaatregelen uit het gezamenlijke risicodossier; 

2. relevante afstemming met de Opdrachtgever (bijvoorbeeld accep-

tatietermijnen, communicatietermijnen). 

 

PL100 

PL120 De Opdrachtnemer dient tweewekelijks de planning in nader af te 

stemmen bewerkbare digitale vorm ter beschikking te stellen van de 

Opdrachtgever. 

 

PL100 

3.3 Financieel management (FM) 

FM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot finan-

cieel management te verrichten, zodanig dat betalingen gerelateerd 

zijn aan de Werkzaamheden en resultaten van de Werkzaamheden. 

 

PB010 

B-FM020 In aanvulling op artikel 14 Basisovereenkomst en § 33 UAV-GC 2005 

gelden de eisen en bepalingen in deze paragraaf inzake de betalingsre-

geling. 

 

FM010 

B-FM025 De in § 33 van de UAV-GC 2005 vermelde termijnstaat is niet van toe-

passing op de Overeenkomst. 

FM010 
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B-FM030 Met “opdrachtsom” wordt in deze betalingsregeling bedoeld het totaal-

bedrag als genoemd in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst. 

 

FM010 

B-FM040 Betaling van facturen die voldoen aan de in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 

genoemde eisen, vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst daarvan 

op het in de Basisovereenkomst genoemde adres. 

 

FM010 

B-FM050 De vergoeding van rente als bedoeld in § 42 lid 1 UAV-GC 2005 vindt 

plaats overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de Op-

drachtnemer kan geen aanspraak maken op de verhoging van het per-

centage met 2 na het verstrijken van 14 dagen als genoemd in § 42 lid 

2 UAV-GC 2005. 

 

B-FM040 

3.3.1 Onderbouwen opdrachtsom en prijzen per eenheid Raamactiviteiten   

FM100 De Opdrachtnemer dient een Staat van ontleding van de opdrachtsom 

ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.  

 

FM010 

FM110 De Staat van ontleding van de opdrachtsom dient uit te gaan van de 

Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom als onderdeel van 

de Aanbieding. 

 

FM100 

FM120 De Opdrachtnemer dient tevens een detailbegroting ter kennis te bren-

gen van de Opdrachtgever.  

 

FM110 

FM130 In de detailbegroting dient ten minste te zijn aangegeven: 

1. Directe kosten (onderhoudskosten) per post van de Staat van ont-

leding van de opdrachtsom en directe kosten per prijs per eenheid 

in de Staat van prijzen per eenheid Raamactiviteiten uitgesplitst 

naar: 

a. hoeveelheden met bijbehorende eenheden; 

b. per eenheid de productienorm, bestaande uit manuren, materi-

eel en materiaal (indien van toepassing verdeeld naar dag-, 

nacht- en weekendwerk); 

c. eenheidsprijzen voor manuren, materieel en materiaal (indien 

van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk); 

2. Indirecte kosten, uitsplitsing van hieronder genoemde kostenpos-

ten conform bijlage III Standaard Systematiek voor Kostenramin-

gen (SSK 2018: 

a. nadere uitsplitsing van eenmalige kosten; 

b. nadere uitsplitsing van de algemene bouwplaatskosten; 

c. nadere uitsplitsing van de uitvoeringskosten; 

d. nadere uitsplitsing van de projectmanagementkosten (incl. 

staf/koepel); 

e. opslagpercentage voor algemene kosten; 

f. opslagpercentage voor winst; 

g. opslagpercentage voor risico. 

 

FM120 

FM140 De uitsplitsing voor een post moet sluiten op het bedrag dat voor die 

post is opgenomen in de Staat van ontleding van de opdrachtsom dan 

FM130 
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wel op de prijs per eenheid in de Staat van prijzen per eenheid Raam-

activiteiten. 

 

FM150 De in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en de detailbegroting 

op te nemen bedragen, hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. 

dienen realistisch te zijn en in redelijke verhouding te staan tot aard en 

omvang van de te verrichten Werkzaamheden. 

 

FM110 

FM130 

B-FM160 De Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat de bedragen, hoe-

veelheden, productienormen, prijzen e.d. vermeld in de Staat van ont-

leding van de opdrachtsom en/of in de detailbegroting worden aange-

past, zonder dat de opdrachtsom wordt gewijzigd. 

 

FM150 

B-FM170 Afwijkingen van in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of 

de detailbegroting vermelde bedragen, hoeveelheden, normen, prijzen 

e.d. geven de Opdrachtnemer of de Opdrachtgever geen enkel recht op 

verrekening, kostenvergoeding of schadevergoeding. 

 

FM110 

FM130 

FM180 De Opdrachtnemer dient bij Wijzigingen overeenkomstig de §§ 14, 15 

en 45 UAV-GC 2005 en bij de berekening van aanspraken van de Op-

drachtnemer op grond van § 44 UAV-GC 2005 de in de detailbegroting 

opgenomen en van toepassing zijnde bedragen, hoeveelheden, nor-

men, prijzen e.d. en opslagpercentages te hanteren, tenzij dit gegeven 

de aard van die Wijzigingen of aanspraken tot een onredelijke uitkomst 

zou leiden. 

 

FM010 

FM190 Niet van toepassing ] 

 

FM110 

3.3.2 Opbouw termijn en termijnbedragen 

B-FM200 De betaling van hetgeen de Opdrachtnemer krachtens de Overeen-

komst toekomt, verminderd met het bedrag van de stelpost , ge-

schiedt in termijnen. 

 

FM010 

B-FM210 De eerste termijn eindigt nadat de “transitieperiode bij aanvang Over-

eenkomst” is geëindigd op de datum zoals genoemd in artikel 2 lid 1 

Basisovereenkomst om 24:00 uur. 

 

B-FM200 

B-FM220 De volgende termijnen eindigen telkens exact 2 maanden na de datum 

van de vorige termijn om 24:00 uur. 

 

B-FM200 

B-FM230 De laatste termijn eindigt bij het einde van de Meerjarige Onderhouds-

periode om 24:00 uur. 

 

B-FM200 

B-FM240 De betaling geschiedt in termijnen die kunnen bestaan uit de termijn-

bedragen voor: 

1. het Meerjarig Onderhoud; 

2. upgradewerkzaamheden (Activiteiten niet zijnde Raamactiviteiten); 

3. upgradewerkzaamheden (zijnde Raamactiviteiten); 

4. Verrekenbare Werkzaamheden. 

 

FM010 
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3.3.3 Betaling Meerjarig Onderhoud 

B-FM300 De betaling van het in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst voor Meerjarig 

Onderhoud genoemde bedrag, verminderd met het bedrag van de stel-

post, geschiedt in termijnbedragen.  

 

B-FM240 

B-FM310 Het eerste termijnbedrag voor Meerjarig Onderhoud bedraagt 2% van 

het in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst genoemde bedrag voor Meer-

jarig Onderhoud, verminderd met het bedrag van de stelpost, , tenzij: 

- het berekende termijnbedrag lager is dan € 100.000,= (exclusief 

omzetbelasting), in welk geval het termijnbedrag € 100.000,= (ex-

clusief omzetbelasting) bedraagt, of  

- het berekende termijnbedrag hoger is dan € 400.000,= (exclusief 

omzetbelasting), in welk geval het termijnbedrag € 400.000,= (ex-

clusief omzetbelasting) bedraagt. 

 

B-FM300 

B-FM315 Het in B-FM310 van de Vraagspecificatie Proces berekende eerste ter-

mijnbedrag wordt verhoogd met de kosten gemaakt voor de onderbou-

wingsfase, als bedoeld in hoofdstuk 7 van de aanbestedingsleidraad, 

bestaande uit 1% van het in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst ge-

noemde bedrag voor Meerjarig Onderhoud verminderd met het bedrag 

van de stelpost , tenzij:  

- deze kosten lager zijn dan € 50.000,= (exclusief omzetbelasting), 

in welk geval het termijnbedrag met € 50.000,= (exclusief omzet-

belasting) wordt verhoogd, of 

- deze kosten hoger zijn dan € 200.000,= (exclusief omzetbelas-

ting), in welk geval het termijnbedrag met € 200.000,= (exclusief 

omzetbelasting) wordt verhoogd. 

 

 

B-FM310 

B-FM320 De overige termijnbedragen voor Meerjarig Onderhoud zijn gelijk en 

worden bepaald door het in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst ge-

noemde bedrag voor Meerjarig Onderhoud, verminderd met het bedrag 

van de stelpost,  te verminderen met het eerste termijnbedrag voor 

Meerjarig Onderhoud en het dan resterende bedrag te delen door het 

aantal termijnen dat resteert tot en met het einde van de Meerjarige 

Onderhoudsperiode. 

 

B-FM300 

B-FM330 Het eerste termijnbedrag voor Meerjarig Onderhoud verschijnt nadat 

de Documenten als genoemd in hoofdstuk 2 van de Vraagspecificatie 

Proces door de Opdrachtgever zijn geaccepteerd. 

 

B-FM310 

B-FM340 Het tweede termijnbedrag voor Meerjarig Onderhoud verschijnt nadat 

de Onderhoudswerkzaamheden daadwerkelijk zijn begonnen. 

 

B-FM320 

B-FM350 Het laatste termijnbedrag voor Meerjarig Onderhoud verschijnt nadat 

de “transitieperiode bij einde Overeenkomst” is voltooid en het Meerja-

rig Onderhoud en het opleverdossier zijn geaccepteerd. 

 

B-FM320 

B-FM360 Betaling van de stelpost geschiedt op afzonderlijke factuur onafhanke-

lijk van termijnen tegen overlegging van bewijsstukken 

 

3.3.4 Betaling upgradewerkzaamheden(Activiteiten niet zijnde Raamactiviteiten) 
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B-FM400 De betaling van de upgradewerkzaamheden volgens artikel 2 lid 3 sub 

a en, indien daarvoor nader opdracht is gegeven, sub b en c van de 

Basisovereenkomst geschiedt per Activiteit en in nader af te stemmen 

termijnen.  

 

B-FM240 

B-FM410 Het termijnbedrag voor upgradewerkzaamheden als bedoeld in 

B-FM400 verschijnt nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid 

en het afleverdossier is geaccepteerd. 

 

B-FM400 

3.3.5 Betaling upgradewerkzaamheden (zijnde Raamactiviteiten) 

B-FM500 De betaling van de upgradewerkzaamheden volgens artikel 2 lid 3 sub 

d Basisovereenkomst, indien daarvoor nader opdracht is gegeven con-

form § 5.5.3 van de Vraagspecificatie Proces, geschiedt per uitvoe-

ringspakket Raamactiviteiten in 2 termijnbedragen. 

 

B-FM240 

B-FM510 Het eerste termijnbedrag groot 70% van de financiële waarde van een 

uitvoeringspakket Raamactiviteiten, verschijnt nadat het betreffende 

uitvoeringspakket naar het oordeel van de Opdrachtgever visueel ge-

reed is. 

 

B-FM500 

B-FM520 Het tweede termijnbedrag voor een uitvoeringspakket Raamactivitei-

ten, groot 30% van de financiële waarde van een uitvoeringspakket 

Raamactiviteiten, verschijnt nadat het betreffende afleverdossier is ge-

accepteerd. 

 

B-FM500 

3.3.6 Betaling Verrekenbare Werkzaamheden 

B-FM600 Betaling van de kosten in verband met Verrekenbare Werkzaamheden 

volgens artikel 2 lid 3 sub e Basisovereenkomst en nader aangeduid in 

§ 4.3.5 van de Vraagspecificatie Algemeen, worden met betrekking tot 

calamiteiten en incidenten met de Opdrachtnemer verrekend tegen de 

prijzen per eenheid zoals opgenomen in bijlage R “Staat van prijzen 

per eenheid calamiteiten en incidenten ” bij de Vraagspecificatie. 

Betaling van de kosten in verband met Verrekenbare Werkzaamheden 

volgens artikel 2 lid 3 sub e Basisovereenkomst en nader aangeduid in 

§ 4.3.5 van de Vraagspecificatie Algemeen, worden met betrekking tot 

nader door de Opdrachtgever op te dragen Werkzaamheden die niet 

tot de instandhoudingsverplichting van de Opdrachtnemer behoren, 

met de Opdrachtnemer verrekend tegen prijzen die door partijen nader 

worden overeengekomen. 

 

B-FM240 

B-FM610 Het termijnbedrag voor Verrekenbare Werkzaamheden verschijnt na-

dat de Verrekenbare Werkzaamheden door de Opdrachtnemer zijn vol-

tooid en de bijbehorende rapportage of het afleverdossier is geaccep-

teerd. 

 

B-FM600 

3.3.7 Betaling bonus/malusregeling 
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B-FM700 Betaling van bonusbedragen die de Opdrachtnemer toekomen op basis 

van de bonus/malusregeling, geschiedt jaarlijks na afloop van een con-

tractjaar op afzonderlijke factuur onafhankelijk van de termijnen als 

bedoeld in § 3.3.2 van de Vraagspecificatie Proces.  

 

PB010 

B-FM710 De verrekening van malusbedragen voortvloeiende uit de bonus/ma-

lusregeling, zal plaatsvinden door deze in te houden op het eerstvol-

gende te betalen termijnbedrag als bedoeld in B-FM240. 

 

B-FM700 

B-FM720 Indien het malusbedrag hoger is dan het eerstvolgende termijnbedrag, 

zal het resterende bedrag worden ingehouden op het (de) daaropvol-

gende te betalen termijnbedrag(en) als bedoeld in B-FM240. 

 

B-FM700 

3.3.8 Opschorting van de betaling 

B-FM800 De betaling van een termijnbedrag voor Meerjarig Onderhoud kan ge-

heel worden opgeschort. 

 

PB010 

B-FM810 Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag voor 

Meerjarig Onderhoud geschiedt door het bedrag van een prestatiever-

klaring, als bedoeld in § 33 UAV-GC 2005, op nul (€ 0,00) te stellen. 

Het bedrag van een prestatieverklaring wordt op nul (€ 0,00) gesteld, 

indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de 

nakoming van Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is gecon-

stateerd, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de Opdrachtne-

mer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10 UAV-GC 2005) en welke 

voor het einde van de betreffende termijn nog niet is hersteld of op an-

dere wijze afdoende is opgelost. 

 

B-FM800 

B-FM820 Als tekortkoming als bedoeld in de voorgaande bepalingen wordt in ie-

der geval aangemerkt: 

1. het niet hebben van een geaccepteerde Staat van ontleding van de 

opdrachtsom of bijbehorende detailbegroting. 

 

B-FM810 

B-FM830 De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling geen 

recht op vergoeding van rente en indexering. 

 

B-FM800 

 

3.3.9 Betaling bij tussentijdse beëindiging 

   

B-FM900 Indien de Overeenkomst door de Opdrachtgever tussentijds wordt be-

eindigd overeenkomstig artikel 2 lid 10 Basisovereenkomst, wordt het 

bedrag dat de Opdrachtnemer voor het Meerjarig Onderhoud toekomt  

hernieuwd vastgesteld. Dat bedrag wordt bepaald door de som van de 

termijnbedragen, als genoemd in § 3.3.3 van Vraagspecificatie Proces, 

die voorafgaan aan de beëindiging van de Overeenkomst. Dit bedrag 

wordt verhoogd met 1% van het in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst 

genoemde bedrag voor Meerjarig Onderhoud voor elk jaar dat de 

Overeenkomst eerder wordt beëindigd dan de einddatum genoemd in 

artikel 2 lid 1 van de Basisovereenkomst. 

 

PB010 
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B-FM910 Hetgeen aan de Opdrachtnemer teveel of te weinig is betaald, wordt 

met hem verrekend. 

 

B-FM900 

B-FM920 H-et bepaalde in §16 UAV-GC 2005 is uitdrukkelijk niet van toepassing 

bij beëindiging op grond van het bepaalde in artikel 2 lid 10 Basisover-

eenkomst. 

 

B-FM900 

3.3.10 Verrekening bij projecten in/uit het Areaal 

B-

FM1000 

Indien werkzaamheden in-en-uit het Areaal worden genomen, wordt 

bij de betaling van het Meerjarig Onderhoud conform § 3.3.3 van de 

Vraagspecificatie Proces rekening gehouden met onderstaande bepa-

lingen. 

 

B-FM300 

B-

FM1010 

In annex VI “Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdracht-

nemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden 

uitgevoerd” bij de Vraagspecificatieis is een overzicht opgenomen van 

werkzaamheden die tijdens de looptijd van de Overeenkomst door ne-

venopdrachtnemers worden verricht.  

Een aantal van deze werkzaamheden heeft invloed op het door de Op-

drachtnemer te onderhouden Areaal. Dit zal ertoe leiden dat delen van 

het Areaal gedurende enige tijd niet/wel tot de onderhoudsverplichting 

van de Opdrachtnemer zullen behoren. De aard van de projecten 

brengt met zich mee dat de Opdrachtgever op het moment van aanbe-

steding niet met zekerheid kan zeggen op welk moment de werkzaam-

heden van deze projecten starten dan wel opgeleverd worden. 

 

B-

FM1000 

B-

FM1020 

Deze aanvulling is een gedeeltelijke invulling van het bepaalde in  

§ 3.1.4 van de Vraagspecificatie proces. 

 

B-

FM1000 

B-SM400 

 

B-

FM1030 

Indien werkzaamheden, opgenomen in annex VI “Overzicht van werk-

zaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede 

van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd”, meer dan één ter-

mijn afwijken van de aangegeven termijnen vermeld in deze annex VI, 

wordt een prijs per kilometer gekort dan wel bijgeteld op het twee-

maandelijkse termijnbedrag. Dit meer- of minderbedrag wordt als 

volgt bepaald: 

 

  
 

Perceel Noord: 158 km 

Perceel Zuid : 156 km 

 

Waarbij: 

Bedrag = Het bedrag waarmee het tweemaandelijkse termijnbedrag 

wordt vermeerderd of verminderd (Euro, exclusief BTW) 

Isom    = Inschrijvingssom (Euro, exclusief BTW) 

Nt       = Aantal tweemaandelijkse termijnen (stuk) 

Ntot    = Totaal aantal termijnen (stuk) 

B-

FM1010 

B-

FM1020 
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KMmm = Totaal aantal kilometers meer of minder gerekend  

per weglengte (km1) 

Kperceel     = Totaal aantal kilometer(snel)weg gerekend per weg-

lengte (km1). 

 

 

3.4 Risicomanagement (RM) 

RM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot risico-

management te verrichten, zodanig dat de kans van optreden dan wel 

het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor de Opdrachtnemer en 

waar mogelijk de Opdrachtgever wordt geminimaliseerd. 

 

PB010 

 

3.4.1 Opstellen risicoregister 

RM100 

 

 

De Opdrachtnemer dient een risicoregister op te stellen en actueel te 

houden in het door Opdrachtgever beschikbaar gestelde systeem.  

 

RM010 

B-RM105 De Opdrachtgever hanteert de Toelichting op het kader Risicomanage-

ment om de (proces)risico’s van de Opdrachtgever te beheren. 

 

RM100 

RM110   De Opdrachtnemer dient in het risicoregister ten minste: 

1.  de aan de Overeenkomst verbonden risico’s van zowel de Opdracht-

gever als de Opdrachtnemer, inclusief die risico’s die het beoogd 

resultaat en/of de projectdoelstellingen bedreigen, op te nemen; 

2.   niet van toepassing; 
3. de risico’s op te nemen als genoemd in bijlage K “Integraal Veilig-

heidsplan” bij de Vraagspecificatie; 
4. risico’s te inventariseren en te analyseren; 
5. risico’s te koppelen aan werkpakketten/uitvoeringspakketten en ri-

sico-eigenaren; 
6. risico’s te kwantificeren; 

7. beheersmaatregelen, inclusief de effectiviteit, vast te stellen en te 
treffen; 

8. de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren; 

9. de onderbouwing van wijzigingen in het risicodossier in de vorm 

van notities vast te leggen in het door de Opdrachtgever beschik-

baar gestelde systeem. 
 
 

RM100 

RM120 

 

De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever stemmen samen, op daartoe 

geëigende momenten, risico’s en beheersmaatregelen af, met daarbij 

aandacht voor het treffen van beheersmaatregelen in relatie tot el-

kaars risico’s. 

 

RM010 

IN010 

 

RM130 De Opdrachtnemer dient ten aanzien van cybersecurity ten minste 

jaarlijks een risicoanalyse en risicoafweging conform NEN ISO/IEC-

27005 (Information security risk management) te maken en de Op-

drachtgever te adviseren over het omgaan met cybersecurityrisico’s. 

 

RM100 
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B-RM140 De Opdrachtgever heeft voor de risico’s waarvan de Opdrachtgever ri-

sico-eigenaar is en de risico’s waarvan de Opdrachtnemer risico-eige-

naar is en die een mogelijk (rest)gevolg hebben voor de Opdrachtge-

ver, zeggenschap over de kwantificering van zowel de kans van optre-

den als de gevolgen. 

 

RM120 

B-RM150 De Opdrachtgever heeft over de risico’s waarvan de Opdrachtgever ri-

sico-eigenaar is zeggenschap over de formulering van deze risico’s en 

voor de beheersmaatregelen van de Opdrachtnemer zeggenschap over 

de formulering van deze beheersmaatregelen. 

 

 

RM120 

3.5 Vreemdelingen, arbeidsvoorwaarden en buitenlandse dienstverrichters 

3.5.1 Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV) 

 

AV010 Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer ge-

acht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen 

(Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland 

arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede 

met de overige verplichtingen die uit de Wav voortvloeien. 

 

De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na. 

De Opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn zelfstandige hulpper-

sonen op de bepalingen van de Wav gewezen worden en dat zij deze 

bepalingen naleven. 

De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening 

van de Opdrachtnemer. 

 

Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer een admi-

nistratie bij van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen. 

Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav. 

Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo 

nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein aanwe-

zige vreemdelingen.  

De Documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en die-

nen mede namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te wor-

den bewaard. 

De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de Opdracht-

gever door de Opdrachtnemer te worden gecontroleerd. Dat deze con-

trole heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de administratie. 

 

Ten behoeve van de administratie kan door de Opdrachtnemer gebruik 

worden gemaakt van elektronische middelen. 

 

De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, dan wel door de Op-

drachtgever aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot de 

bij de Opdrachtnemer aanwezige administratie.  

 

De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de bepalingen 

van de Wav naleeft.  

PB010 
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Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zal de Opdrachtgever 

toetsen op het aantoonbaar naleven door de Opdrachtnemer van de 

Wav alsmede op het aantoonbaar naleven van de verplichtingen, die 

de Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever nakomt.  

 

Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld in IN110 

wordt besproken zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat ‘de tewerkstelling 

van vreemdelingen’ wordt geagendeerd. 

 

Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de In-

spectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes, die daaruit voor de 

Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de Opdrachtnemer en 

vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter zake. 

De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten 

en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de Opdrachtge-

ver vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes verrekenen 

met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de Opdrachtgever 

aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege een ingebreke-

stelling nodig is.  

 

  

3.5.2 

 

Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (AB) 

 

 

 

  

AB010 

 

 

 

3.5.2.1 

De Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te 

houden aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van loontarie-

ven en -betaling. 

 

Informatieplicht 

 

PB010 

AB100 De Opdrachtnemer dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met 

betrekking tot (voldoening van) verschuldigd loon ten behoeve van 

(zelfstandige) hulppersonen op een inzichtelijke en toegankelijke wijze 

(loonadministratie) vast te leggen. 

 

 

AB010 

AB110 

 

 

 

 

 

3.5.2.2 

De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan de Opdrachtgever onvoor-

waardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde arbeidsvoor-

waardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in verband met 

het voorkomen van en/of de behandeling van een loonvordering aan-

gaande verrichte arbeid ten behoeve van de Overeenkomst. 

 

Toetsen, controleren, inwinnen van informatie 

 

AB100 

AB200 De Opdrachtnemer dient desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking 

te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder controles, toetsen, audits 

en loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de Opdrachtgever 

noodzakelijk achten om voldoening van verschuldigd loon ten behoeve 

van (zelfstandige) hulppersonen te verifiëren. De Opdrachtnemer dient 

hiertoe desgevraagd onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de 

bewaarplaats van de arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 

 

AB100 

IN110 
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AB210 Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst een 

zelfstandige hulppersoon wil betrekken, dient de Opdrachtnemer bij 

vakorganisaties en bij bevoegde instanties te informeren of deze be-

schikken over informatie aangaande geconstateerde onderbetaling 

door deze te betrekken zelfstandige hulppersoon. De Opdrachtnemer 

dient zijn bevindingen hiervan vast te leggen als onderdeel van de in 

AB100 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken.  

 

AB200 

IN110 

AB220 Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van een Bouwplaats-ID 

(voorheen Bouw ID-pas), dan dient de Opdrachtnemer een kopie van 

de Bouwplaats-ID administratie ter kennis te brengen van de Op-

drachtgever. 

 

AB200 

AB230 

 

 

 

 

 

3.5.2.3 

De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan vakorganisaties toegang te 

verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de uitvoering van de 

Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op 

de hoogte willen stellen van de voldoening van verschuldigd loon ten 

behoeve van (zelfstandige) hulppersonen. 

 

Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering 

 

AB200 

AB300 

 

 

 

 

 

3.5.2.4 

Indien de Opdrachtgever een ingevolge artikel 7:616b BW toegewezen 

loonvordering heeft voldaan en op de Opdrachtnemer verhaalt, dient 

de Opdrachtnemer deze op eerste aanzegging te voldoen, bij gebreke 

waaraan de Opdrachtgever gerechtigd is deze op de eerstvolgende ter-

mijn in te houden dan wel op andere wijze te verhalen. 

 

Doorgeefverplichting (“kettingbeding”) 

 

AB010 

AB400 De Opdrachtnemer dient alle in voorgaande subparagrafen beschreven 

contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle zelfstandige 

hulppersonen. 

 

AB100 

AB200  

B-AB300 

AB410 De Opdrachtnemer dient hierbij tevens te bedingen dat al deze zelf-

standige hulppersonen alle in de voorgaande subparagrafen beschre-

ven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken die zij ma-

ken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve van de uitvoering 

van de Overeenkomst. 

 

AB400  

AB420 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2.5 

De Opdrachtnemer dient een centrale vastlegging van arbeidsvoor-

waardelijke afspraken te beheren. De Opdrachtnemer dient daartoe te 

bedingen dat al zijn zelfstandige hulppersonen de vast te leggen ar-

beidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door de Opdrachtnemer 

vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform het hierin door 

de Opdrachtnemer gehanteerde format, zodat er voor de Overeen-

komst één centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke afspraken 

ontstaat.  

 

Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling 

 

AB400 

B-AB500 Indien de Opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij de 

uitvoering van de Overeenkomst, spreekt hij meteen de Opdrachtne-

mer hierop aan. 

AB010 
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B-AB510 De Opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over onder-

betaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de Op-

drachtgever hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties om me-

dewerking verzoeken. 

 

B-AB500 

AB520 

 

 

 

 

3.5.3 

 

TD010 

 

 

 

 

 

TD020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TD030 

De Opdrachtnemer dient passende maatregelen te treffen die leiden tot 

afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren on-

der meer het medewerking verlenen aan het valideren van de signalen 

en de omgang met bevoegde instanties. 

 

Transnationale dienstverrichting (TD) 

 

Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer ge-

acht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid gedetacheerde werk-

nemers in de Europese Unie (WagwEU) bepaald is omtrent transnatio-

nale dienstverrichting en arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde 

werknemers. 

 

Indien de Opdrachtnemer, een eigen werknemer uit een EER-land of 

Zwitserland detacheert naar Nederland, dan dient hij, bij het door hem 

voldoen aan de meldingsplicht ex artikel 8 Wet arbeid gedetacheerde 

werknemers in de Europese Unie (WagwEU), voor deze Overeenkomst 

het e-mailadres voor perceek Noord:  

Postbus-WNZ-A-wegen-Noord@rws.nl  

en voor perceel Zuid:  

WNZ-A-WegenZuid.algemeen@rws.nl  

door te geven aan het online Meldloket 

 

 

Indien de Inspectie SZW of enig ander orgaan constateert dat er niet 

of niet tijdig is gemeld als bedoeld in artikel 8 WagwEU, dan komen 

boetes, die daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening 

van de Opdrachtnemer en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtge-

ver ter zake. 

De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten 

en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de Opdrachtge-

ver vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes verrekenen 

met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de Opdrachtgever 

aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege een ingebreke-

stelling nodig is. 

 

B-AB500 

 

 

 

 

 

 

 

PB010 

 

 

 

 

 

TD010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TD010 

3.6  Integraal veiligheidsmanagement (VH) 

Vervallen. Zie paragraaf 2.3. 

3.7 CO2-reductie (CO) 

Vervallen. zie paragraaf 2.5.1 

3.8 Configuratiemanagement (CM) 

mailto:Postbus-WNZ-A-wegen-Noord@rws.nl
mailto:WNZ-A-WegenZuid.algemeen@rws.nl
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3.8.1 Gegevensbeheer OMS 

CM010 De Opdrachtnemer dient Werkzaamheden met betrekking tot configu-

ratiemanagement te verrichten, zodanig dat te allen tijde een actuele, 

betrouwbare en complete status van het Functioneren en Presteren 

evenals (de ontwikkeling van) de toestand van (onderdelen van) het 

Areaal verkregen kan worden en de ontwikkeling van deze status 

(na)volgbaar is, en zodanig dat de Opdrachtgever voorzien kan worden 

van de gegevens die de Opdrachtgever nodig heeft in het kader van 

zijn verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid als beheerder van het 

Areaal. 

 

US200 

US300 

CM020 

  

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot con-

figuratiemanagement te verrichten met behulp van een configuratie-

management database Onderhoud Management Systeem (OMS), zoda-

nig dat ten minste de gegevens voortvloeiende uit de eisen in de 

Vraagspecificatie (in het bijzonder bijlage A “Informatie Areaal” bij de 

Vraagspecificatie) en de gegevens voortvloeiende uit verplichtingen 

van de Opdrachtnemer, evenals wijzigingen van deze gegevens geregi-

streerd en beheerd worden. 

 

CM010 

CM030 De Opdrachtnemer dient gegevens in zijn OMS te structureren conform 

de decompositie verstrekt in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraag-

specificatie. De Opdrachtnemer mag in zijn OMS, indien nodig, de ver-

strekte decompositie en de daarin aanwezige opgeboste elementen of 

bouwdelen splitsen en verder detailleren (decomponeren) conform § 

3.1 van bijlage B “Levering areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie. 

 

CM020 

CM040 Het OMS dient rapportages te kunnen genereren en gegevenslevering 

te faciliteren, zodanig dat alle benodigde gegevens en ten minste de 

gegevens als genoemd in de Vraagspecificatie beschikbaar kunnen 

worden gesteld conform de eisen in de Vraagspecificatie, en zodanig 

dat de verkregen rapportages kunnen worden opgeslagen in het Be-

heer Management Systeem (BMS) van de Opdrachtgever. 

 

CM020 

CM050 

 

De Opdrachtnemer dient wijziging van gegevens, voortvloeiend uit 

Werkzaamheden of verplichtingen van de Opdrachtnemer, binnen 

maximaal twee weken na de betreffende Werkzaamheden of status- 

verandering in het OMS te hebben verwerkt tenzij elders in de Vraag-

specificatie een andere termijn wordt geëist. 

 

CM020 

CM060 

  

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever 24 uur per kalenderdag 

toegang te verschaffen tot het OMS van de Opdrachtnemer en de 

daarin aanwezige gegevens en functionaliteit conform de beschikbaar-

heidvereisten als beschreven in onderstaande tabel, zodanig dat de 

Opdrachtgever langs elektronische weg, op afstand en real time de ge-

gevens met meerdere standaard pc's, die zijn aangesloten op het be-

drijfsnetwerk van Opdrachtgever, tegelijkertijd kan bekijken zonder 

dat hiervoor specifieke hard- of software benodigd is. 

 

Betreffend Periode in 

één etmaal 

Beschikbaar-

heidspercentage 

CM020 
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 Storingen/gebreken- en 

schaderegister 

23.00 – 04.00 

uur 

50% 

04.00 – 23.00 

uur 

99,6% 

 status Areaal 

 (bijna)ongevallenregister 

05.00 – 21.00 

uur 

99,4% 

 

 afwijkingenregister 

 risicoregister 

 verificatie- en validatie-

dossier  

 klachtenregister 

 vrijkomende materialen 

en afvalstoffen 

21.00 – 05.00 

uur 

50 % 

05.00 – 21.00 

uur 

99% 

Tabel Beschikbaarheidsvereisten 

 

CM070 

 

De Opdrachtnemer dient zijn OMS volledig werkend en toegankelijk te 

hebben ingericht voor het einde van de “transitieperiode bij aanvang 

Overeenkomst”. 

 

CM020 

 

CM080 

 

De Opdrachtnemer dient op basis van risicoanalyse maatregelen tegen 

spionage te nemen zodanig dat de Documenten met betrekking tot ICT 

en IA (waaronder documentatie, offertes, contracten, datanetwerk-

schema's, modellen, tekeningen en berekeningen) zijn beschermd te-

gen verlies en ongeautoriseerde kennisname en ongeautoriseerde wij-

ziging. 

 

CM010 

CM020 

 

CM090 De Opdrachtnemer dient het deel van zijn informatievoorziening dat 

benodigd is voor de door de Opdrachtgever gevraagde registraties en 

bestanden en dat benodigd is bij de verwerking van de door de Op-

drachtgever geclassificeerde informatie en Documenten, te beveiligen 

zodanig dat deze zijn beschermd tegen verlies en ongeautoriseerde 

kennisname en ongeautoriseerde wijziging. 

CM010 

CM020 

 

3.9 Organisatiemanagement (OR) 

 

OR010 De Opdrachtnemer dient er voor zorg te dragen dat de bij de inschrij-

ving aangeboden sleutelfunctionarissen die verantwoordelijk zijn voor 

projectmanagement en omgevingsmanagement/technisch manage-

ment daadwerkelijk ingezet worden en blijven, behoudens: 

1. onvoorziene omstandigheden die niet aan de Opdrachtnemer zijn 

te wijten; 

2. situaties waarbij de functie van de aangeboden sleutelfunctionaris 

komt te vervallen. 

 

PM010 

OR020 De Opdrachtnemer dient, indien een sleutelfunctionaris als genoemd in 

OR010 wordt vervangen, een voorstel ter acceptatie voor te leggen 

aan de Opdrachtgever, waarbij de door de Opdrachtnemer voorgedra-

gen vervanger ten minste over dezelfde kwalificaties dient te beschik-

ken als de vertrekkende sleutelfunctionaris. 

 

 

OR010 
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4 Omgevingsmanagement (OM) 

OM010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, 

organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig 

dat het Meerjarig Onderhoud en het Werk wordt gerealiseerd met mini-

male hinder voor de omgeving en optimaal past in zijn omgeving, con-

form de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

PM010 

B-OM020 Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beïnvloeding van de be-

reikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving. 

 

OM010 

4.1 Verkrijgen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmin-

gen (VE) 

VE010 

 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 

verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toe-

stemmingen (hierna te noemen vergunning(en) etc.) te verrichten, zo-

danig dat de voortgang van de Werkzaamheden niet wordt belemmerd. 

 

OM010 

 

4.1.1 Aanvragen en verkrijgen vergunningen 

VE100 De Opdrachtnemer dient de vergunningen etc. op eigen naam aan te 

vragen en draagt er zorg voor dat hij zelf vergunninghouder wordt.  

 

VE010 

VE110 Indien een vergunning etc. niet op naam van de Opdrachtnemer aan-

gevraagd kan worden dient de Opdrachtnemer een gemotiveerd ver-

zoek in bij de Opdrachtgever voor het verkrijgen van een machtiging 

voor het aanvragen van de vergunning uit naam van de Opdrachtge-

ver. 

 

VE100 

B-VE120 De Opdrachtgever reageert binnen uiterlijk 14 dagen op het ingediende 

verzoek tot machtiging.  

 

VE110 

VE130 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren over de 

voortgang van aanvragen en verkrijgen van de vergunning(en) etc. 

waartoe een machtiging is verstrekt.  

 

VE110 

VE140 De Opdrachtnemer dient voor de vertegenwoordiging in en buiten 

rechte te zorgen bij eventuele bedenkingen, bezwaren, zienswijzen 

en/of beroepen alsmede bij voorlopige voorzieningen die door derden 

of door hemzelf worden ingediend tegen door hem aangevraagde ver-

gunningen etc.  

 

VE010 

VE150 De Opdrachtnemer dient in dit kader alles te doen wat in zijn macht 

ligt om instandhouding van door hem aangevraagde vergunningen etc. 

te bewerkstelligen, tenzij de Opdrachtnemer, in het belang van het 

Werk, zelf bedenkingen, zienswijzen, bezwaar of beroep heeft inge-

diend tegen de (voorschriften, nadere eisen of voorwaarden van de) 

betreffende vergunning etc. 

VE140 
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B-VE160 De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle kosten 

samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van vergunningen 

etc., tenzij deze, conform annex I “Vergunningen etc.”, door de Op-

drachtgever zijn of moeten worden verkregen. 

 

VE010 

B-VE170 Alle kosten samenhangende met het naleven van vergunningen etc., 

ook van de vergunningen etc. vermeld in annex I “Vergunningen etc.”, 

komen voor rekening en risico van de Opdrachtnemer. 

 

VE010 

4.1.2 Resultaatsverplichting 

VE200 De Opdrachtnemer heeft - in afwijking van § 10 lid 1 UAV-GC 2005 - 

voor vergunningen etc. die nodig zijn voor de opzet of het gebruik van 

het Werk een resultaatverplichting. 

 

VE010 

B-VE210 Indien een in de Basisovereenkomst genoemde termijn niet wordt ge-

haald doordat een hiervoor bedoelde vergunning etc. niet tijdig is ver-

kregen, komen de gevolgen van deze vertraging volledig voor rekening 

van de Opdrachtnemer, tenzij de Opdrachtnemer aantoont dat het niet 

tijdig beschikbaar zijn van de vergunning etc. niet aan hem te wijten 

is, omdat geen van de volgende omstandigheden aan de orde is: 

1. onvolledigheden of onjuistheden in de vergunningaanvraag;  

2. onvolkomenheden in het aan de vergunningaanvraag ten grond-

slag liggende ontwerp; 

3. de Opdrachtnemer heeft niet al het mogelijke gedaan om de ver-

gunning etc. tijdig te verkrijgen; 

4. de Opdrachtnemer heeft in de planning onvoldoende rekening ge-

houden met mogelijke vertraging in het vergunningenproces en 

onvoldoende maatregelen genomen om te voorkomen dat de ver-

gunning etc. op het kritieke pad zouden komen te liggen. 

Slaagt de Opdrachtnemer erin conform het gestelde in de voorgaande 

zin aan te tonen dat hem geen verwijt treft, dan komen alleen de ge-

volgen van de eerste 4 weken van deze vertraging voor rekening van 

de Opdrachtnemer. 

 

VE200 

4.2 In stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen (KL) 

KL010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het in 

stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen te verrich-

ten, zodanig dat de functies van kabels en leidingen zo veel mogelijk 

ongestoord in stand worden gehouden en de voortgang van de Werk-

zaamheden niet wordt belemmerd. 

 

OM010 

4.2.1 Algemeen 

B-KL100 

 

Definities in het kader van deze paragraaf. 

 

Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat 

Alle kabels en leidingen die in beheer zijn of komen bij Rijkswaterstaat. 

KL010 



 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK  Pagina 40 van 105 

 

 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer 31157041  7 mei 2021  

 

Kabels en Leidingen Derden  

Alle kabels en leidingen die niet in beheer zijn bij Rijkswaterstaat. 

 

Kabels en Leidingen Derden Categorie 1 

De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex I “Vergunningen 

etc.”, tabel 1. Deze zijn reeds aangepast vóór de datum van opdracht 

of mogen niet worden aangepast. 

 

Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 

De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex I “Vergunningen 

etc.”, tabel 2. Hiervoor heeft de Opdrachtgever met de kabel- en lei-

dingbeheerders vóór de datum van opdracht afspraken gemaakt over 

minimaal de technische oplossing en doorlooptijden (al dan niet vast-

gelegd in Projectovereenstemmingen). Tijdens het verrichten van de 

Werkzaamheden zullen deze kabels en leidingen moeten worden aan-

gepast. 

 

Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 

De Kabels en Leidingen Derden die niet behoren tot de Kabels en Lei-

dingen Derden Categorie 1 of 2. Hiervoor dient de Opdrachtnemer na-

mens de Opdrachtgever alle afspraken met de kabel- en leidingbeheer-

ders te maken. 

 

Projectovereenstemming 

Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een kabel- of leiding-

beheerder over de verlegging, de verwijdering of de permanente be-

scherming van een Kabel of Leiding Derden Categorie 2 of 3, conform 

het toepasselijke model ingevolge bijlage M “Regelingenschema Kabels 

en Leidingen Derden” bij de Vraagspecificatie. 

 

Regelingen inzake Kabels en Leidingen Derden 

De toepasselijke regeling(en) ingevolge bijlage M “Regelingenschema 

Kabels en Leidingen Derden” bij de Vraagspecificatie. 

 

Verzoek tot Aanpassing 

Een verzoek van de Opdrachtgever, waaronder mede wordt bedoeld 

een verzoek tot het nemen van maatregelen conform hoofdstuk 5 van 

de Telecommunicatiewet, aan een kabel- of leidingbeheerder om over 

te gaan tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming 

van een Kabel of Leiding Derden Categorie 3. 

 

4.2.2 Instandhouden en tijdelijk beschermen 

KL200 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de ongestoorde instandhou-

ding van alle kabels en leidingen tijdens het verrichten van de Werk-

zaamheden, behoudens voor zover met kabel- en leidingbeheerders 

anders is overeengekomen. Hiertoe behoort het in acht nemen van de 

(veiligheids)voorschriften van onder andere de kabel- en leidingbe-

heerders. 

 

KL010 
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KL210 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten conform de 

CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen, 

Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”.  

 

KL200 

KL220 De Opdrachtnemer dient een oriëntatieverzoek te doen, de verkregen 

gebiedsinformatie te beoordelen en een risico-inventarisatie te maken 

conform bovengenoemde richtlijn. 

 

KL210 

KL230 De Opdrachtnemer dient zijn ontwerp af te stemmen op de gebiedsin-

formatie, bovengenoemde richtlijn. 

 

KL210 

KL240 Indien de Opdrachtnemer bij het verrichten van de Werkzaamheden 

een kabel of leiding beschadigt, dan dient de Opdrachtnemer dit ter-

stond te melden aan de betrokken kabel- of leidingbeheerder en hier-

over de Opdrachtgever onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. 

 

KL200 

KL250 Indien tijdelijke bescherming van een kabel of leiding noodzakelijk is in 

verband met de Werkzaamheden, dan dient de Opdrachtnemer de 

noodzakelijke maatregelen te nemen.  

 

KL200 

KL260 De Opdrachtnemer dient van de kabel- of leidingbeheerder instemming 

met de te nemen maatregelen te verkrijgen. 

 

KL250 

4.2.3 Gegevens verstrekken Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat 

KL300 Indien kabels en leidingen waarvan Rijkswaterstaat beheerder wordt of 

is, worden gelegd of verlegd, dan dient de Opdrachtnemer uiterlijk 30 

werkdagen voor de geplande startdatum aan de Opdrachtgever de ge-

plande legginggegevens met betrekking tot de betreffende kabels en 

leidingen te leveren, middels: 
1. de kabel & leidingtekeningen conform § 4.2 van bijlage B “Leve-

ring areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie; 

2. Kerngis conform § 4.4 van bijlage B “Levering areaalgegevens” 

bij de Vraagspecificatie. 

 

KL010 

KL310 De Opdrachtnemer dient uiterlijk 15 werkdagen na voltooiing van de 

Werkzaamheden met betrekking tot het leggen of verleggen van ka-

bels en leidingen in (toekomstig) beheer van Rijkswaterstaat, de lig-

ging-gegevens op kabel- & leidingtekeningen aanpassen en in Kerngis 

te leveren, waarbij de Opdrachtgever tevens hierover wordt geïnfor-

meerd: 

1. de kabel & leidingtekeningen conform § 4.2 van bijlage B “Leve-

ring areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie; 

2. Kerngis conform § 4.4 van bijlage B “Levering areaalgegevens” 

bij de Vraagspecificatie. 

 

KL010 

KL320 Vervallen.  

4.2.4 Handhaven Kabels en Leidingen Derden Categorie 1 

KL500 De Opdrachtnemer dient de ligging van de Kabels en Leidingen Derden 

Categorie 1 te handhaven. 

KL010 
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4.2.5 Afstemmen Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 

KL600 De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van zijn Werkzaamheden de 

afspraken in acht te nemen die de Opdrachtgever heeft gemaakt met 

betrekking tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming 

van de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2.  

 

KL010 

KL610 De Opdrachtnemer dient, namens de Opdrachtgever, alle Werkzaam-

heden welke noodzakelijk zijn voor het goed verlopen van het kabels- 

en leidingenproces van leggen, verleggen, verwijderen of permanent 

beschermen van Kabels en Leidingen Derden categorie 2, af te stem-

men met de kabels- en leidingenbeheerders en overig betrokkenen in 

deze, waaronder en zo nodig het maken van nadere afspraken. 

 

KL600 

KL620 De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te 

stemmen met degenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 

feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen. 

 

KL600 

B-KL630 De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de verleg-

ging, verwijdering en permanente bescherming van de Kabels en Lei-

dingen Derden Categorie 2 komen voor rekening van de Opdrachtge-

ver. 

 

KL600 

4.2.6 Aanpassen Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 

KL700 Indien verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een 

Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is in verband met de 

Werkzaamheden of de daaruit resulterende beheersituatie, dan dient 

de Opdrachtnemer tijdig een Verzoek tot Aanpassing op te stellen en 

ter ondertekening aan de Opdrachtgever voor te leggen. Binnen 15 

werkdagen na ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer 

laten weten dat hij het Verzoek tot Aanpassing weigert te onderteke-

nen. Weigering kan echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in 

KL730 genoemde voorwaarden. 

 

KL010 

KL710 De Opdrachtnemer dient na ondertekening van het Verzoek tot Aan-

passing met de kabel- of leidingbeheerder tijdig overeenstemming te 

bereiken over de inhoud van de Projectovereenstemming. Dit dient te 

geschieden namens de Opdrachtgever, onder het voorbehoud van 

diens goedkeuring. Indien de Opdrachtnemer ondanks voldoende in-

spanningen niet tot een akkoord met de kabel- of leidingbeheerder kan 

komen, dan kan hij om assistentie van de Opdrachtgever vragen. 

 

KL010 

KL720 De bereikte Projectovereenstemming dient ter ondertekening aan de 

Opdrachtgever te worden voorgelegd. Binnen 15 werkdagen na ont-

vangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer laten weten dat 

hij de Projectovereenstemming weigert te ondertekenen. Weigering 

kan echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in KL730 genoemde 

voorwaarden. 

 

KL710 
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KL730 Het Verzoek tot Aanpassing en de Projectovereenstemming dienen te 

voldoen aan de volgende voorwaarden: 

1. ze zijn duidelijk en volledig (inclusief bijlagen); 

2. ze zijn in overeenstemming met de Regelingen inzake Kabels en 

Leidingen Derden; 

3. de vermelde technische oplossing is in overeenstemming met de 

vigerende NEN-normen;  

4. de vermelde technische oplossing doet geen afbreuk aan de in de 

Waterwet en/of Wet beheer rijkswaterstaatswerken genoemde be-

langen (bescherming, doelmatig en veilig gebruik, verruiming en 

wijziging van de waterstaatswerken). 

 

KL700 

KL720 

KL740 De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de verleg-

ging, verwijdering en permanente bescherming van de Kabels en Lei-

dingen Derden Categorie 3 komen voor rekening van de Opdrachtge-

ver. 

 

KL700 

KL750 De Opdrachtnemer mag niet eerder beginnen met Werkzaamheden 

waarvoor een verlegging, verwijdering of permanente bescherming van 

een Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is, dan nadat 

daarvoor een Projectovereenstemming is gesloten.  

 

KL700 

KL760 De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van deze Werkzaamheden 

de afspraken in acht te nemen die zijn vastgelegd in de desbetreffende 

Projectovereenstemming. 

 

KL750 

KL770 De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te 

stemmen met diegenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 

feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen. 

 

KL700 

4.3 Communiceren met derden (CD) 

CD010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot com-

municatie met derden zo publieksvriendelijk mogelijk te verrichten en 

een zo goed mogelijke (lange termijn) relatie met betrokkenen na te 

streven.  

 

OM010 

 

B-CD020 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie. 

 

Publiekscommunicatie heeft als doel een zichtbaar en herkenbaar 

Rijkswaterstaat neer te zetten en op uniforme wijze eenduidige infor-

matie over Rijkswaterstaat, de Werkzaamheden en de daardoor ver-

oorzaakte hinder te verstrekken. 

 

Publiekscommunicatie richt zich onder andere op de volgende doel-

groepen: 

1. potentiële weg- en vaarweggebruikers; 

2. omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen van aan- en 

omliggende wijken, dorpen en gemeenten) welke mede omvatten 

de doelgroepen als bedoeld in B-CD030; 

3. belangengroepen. 

 

CD010 
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Voor publiekscommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere 

de volgende communicatiemiddelen: 

1. online en offline informatie volgens de huisstijl, zoals mailings, 

factsheets, publicaties, advertenties, berichten aan de scheepvaart, 

websites zoals www.rijkswaterstaat.nl en www.vanAnaarBeter.nl; 

2. overige communicatiemiddelen, zoals: evenementen, excursies, in-

formatiebijeenkomsten en beantwoorden van vragen welke bij 

Rijkswaterstaat zijn geuit. 

 

B-CD030 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie. 

 

Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling aanpassen 

van activiteiten of plannen) van de Werkzaamheden met de doelgroe-

pen voor bouwcommunicatie en het informeren van weg- en vaarweg-

gebruikers tijdens de Werkzaamheden. 

 

Bouwcommunicatie richt zich onder andere op de volgende doelgroe-

pen: 

1. daadwerkelijke gebruikers van de betreffende weg of vaarweg; 

2. bewoners van direct aanliggende percelen; 

3. bedrijven en instellingen van direct aanliggende percelen; 

4. hulpverleningsdiensten; 

5. gemeenten; 

6. provincies; 

7. weg- en vaarwegbeheerders; 

8. brandstofverkooppunten. 

 

Voor bouwcommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de 

volgende communicatiemiddelen: 

1. vooraankondigingsborden; 

2. informatiewagens; 

3. mobiele DRIP’s; 

4. informatieborden. 

  

CD010 

4.3.1 Communiceren met betrokkenen  

CD100 De Opdrachtnemer dient de bouwcommunicatie, waaronder het doel, 

de doelgroepen en de communicatiemiddelen nader af te stemmen met 

de Opdrachtgever. 

 

CD010 

CD110 De Opdrachtnemer dient de doelgroepen voor bouwcommunicatie juist 

en tijdig te informeren over de Werkzaamheden en de directe gevolgen 

daarvan voor die doelgroepen.  

 

CD010 

CD120 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen van bouwcom-

municatie, dient de Opdrachtnemer voorafgaand aan de Werkzaamhe-

den deze Werkzaamheden af te stemmen met de betreffende doel-

groepen en hiervan melding te maken aan de Opdrachtgever. 

 

CD010 

CD130 De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die ver-

antwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot communi-

catie met derden.  

CD010 

PM120  

http://www.rijkswaterstaat.nl/
http://www.vananaarbeter.nl/
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4.3.2 Verstrekken van informatie en verlenen van assistentie 

CD200 De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever tijdig alle 

benodigde informatie te verstrekken en assistentie te verlenen die de 

Opdrachtgever nodig heeft voor publiekscommunicatie. 

 

CD010 

IN010 

CD210 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen voor publieks-

communicatie, dient de Opdrachtnemer dit ten minste 6 weken vooraf-

gaand aan de betreffende Werkzaamheden te melden aan de Op-

drachtgever.  

 

CD200 

CD220 De Opdrachtnemer dient bij de melding de benodigde definitieve infor-

matie ten behoeve van de publiekscommunicatie te verstrekken. 

 

CD210 

CD230 De Opdrachtnemer dient bij afwijkingen in de verstrekte informatie aan 

de Opdrachtgever en/of aan de doelgroepen voor 

bouwcommunicatie terstond deze afwijkingen aan hen te melden en 

hen terstond te voorzien van de juiste informatie en de ingezette com-

municatiemiddelen (onder andere vooraankondigingsborden, 

informatiewagens, mobiele DRIP’s, informatieborden) daarop aan te 

passen. 

 

CD110 

CD200 

CD240 De Opdrachtnemer dient indien mogelijk en passend binnen de Werk-

zaamheden medewerking te verlenen aan excursies en evenementen 

en de daarvoor benodigde voorzieningen te treffen. 

 

CD200 

4.3.3 Onderhouden contacten met media 

CD300 Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden 

worden verzorgd door de Opdrachtgever. Vragen van de media over 

het Werk, de Werkzaamheden of algemene vragen over het rijkswe-

gen- en rijksvaarwegennet dient de Opdrachtnemer door te spelen aan 

de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zorgt voor de verdere afhande-

ling. 

 

CD010 

4.3.4 Organiseren van evenementen 

CD400 Het organiseren van evenementen, waaronder officiële handelingen, is 

voorbehouden aan de Opdrachtgever. Het organiseren van evenemen-

ten door de Opdrachtnemer is niet toegestaan, tenzij hiervoor vooraf 

een schriftelijk voorstel is geaccepteerd. 

 

CD010 

4.3.5 Publicaties en reclame-uitingen 

CD500 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan informatie en/of communica-

tiemiddelen die tot de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever be-

horen, zelf te verspreiden, te publiceren of in te zetten tenzij met voor-

afgaande instemming van de Opdrachtgever. 

CD010 
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CD510 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen binnen 

het Areaal te plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk voorstel is 

geaccepteerd. 

 

CD010 

4.3.6 Afhandelen klachten van derden 

CD600 De Opdrachtnemer dient klachten van derden betreffende de Werk-

zaamheden, die direct of via de Opdrachtgever worden geuit aan de 

Opdrachtnemer, binnen een redelijke termijn af te handelen. 

 

CD010 

CD610 De Opdrachtnemer dient klachten van derden, welke direct zijn geuit 

aan de Opdrachtnemer, terstond te melden op het algemene service-

nummer van Rijkswaterstaat, te weten 0800-8002, of een daarvoor in 

de plaats tredend servicenummer. 

 

CD600 

CD620 De Opdrachtnemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 2 

werkdagen na het uiten van een klacht, aan de Opdrachtgever te mel-

den welke maatregelen hij treft ten einde de oorzaak van de klacht te 

verhelpen. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever terstond te 

voorzien van informatie over actuele vorderingen/verandering van het 

afhandelen van de klacht. De Opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling 

richting de melder, waarbij de Opdrachtnemer de Opdrachtgever voor-

ziet van benodigde informatie. 

 

CD600 

4.4 Verkeersmanagement wegen (VM) 

VM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot ver-

keersmanagement te verrichten, zodanig dat veiligheid en minimale 

verkeershinder zijn gewaarborgd. 

 

OM010 

VM020 De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het gestelde in “Verkeersma-

nagement voor rijkswegen” die als bijlage AA bij de Vraagspecificatie is 

gevoegd. 

 

VM010 

 

4.5 Verkeersmanagement vaarwegen (VN) 

   

Niet van toepassing  

 

4.6 Omgaan met archeologische waarden (AW) 

   

  Niet van toepassing 

 

 

4.7 Omgaan met ontplofbare oorlogsresten (CE) 
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CE010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot ont-

plofbare oorlogsresten (voorheen (niet gesprongen) conventionele ex-

plosieven) te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met die 

ontplofbare oorlogsresten is gewaarborgd. 

 

OM010 

CE020 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten conform het  

Certificatieschema Opsporing van ontplofbare oorlogsresten (CS-Ooo). 

 

CE010 

CE030 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven en ter 

kennis te brengen van de Opdrachtgever: 

1. de te treffen maatregelen in het kader van de arbeidsveiligheid en 

omgevingsveiligheid; 

2. de wijze waarop wordt gehandeld indien onverwacht een ontplof-

bare oorlogsrest wordt aangetroffen. 

 

CE010 

PM120 

CE040 De Opdrachtnemer dient de door hem ingewonnen informatie en resul-

taten van (bureau)onderzoeken zo spoedig mogelijk ter kennis te bren-

gen van de Opdrachtgever. 

CE010 

CE050  Indien door de Opdrachtnemer opsporing van ontplofbare oorlogsres-

ten plaatsvindt, dan dient de Opdrachtnemer het (de) conform het CS-

Ooo verplichte projectplan(nen), detectierapportage(s) en proces(sen) 

verbaal van oplevering zo spoedig mogelijk ter kennis te brengen van 

de Opdrachtgever. 

 

NE040 

CE060 Indien onverwacht en onverhoopt een ontplofbare oorlogsrest wordt 

aangetroffen, dan dient de Opdrachtnemer terstond de Opdrachtgever 

en het bevoegd gezag hiervan in kennis te stellen. 

 

NE030 

CE070 De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan het ruimen 

van conventionele explosieven door de Explosieven Opruimingsdienst 

Defensie (EODD). 

 

CE010 

 

4.8 Omgaan met flora en fauna (FF) 

 

FF010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot flora 

en fauna te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met flora 

en fauna is gewaarborgd. 

 

OM010 

FF020 De Opdrachtnemer dient de Gedragscode soortenbescherming 

Rijkswaterstaat zoals gepubliceerd op www.rws.nl/gedragscode-

soortenbescherming na te leven. 

 

FF010 

FF025 De Opdrachtnemer dient met de Opdrachtgever te overleggen over de 

te nemen maatregelen indien hinder wordt ondervonden door een 

plaagdier dat op basis van wet- en regelgeving bescherming geniet.  

 

FF010 

FF030 Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden flora- 

en faunagegevens inwint dan dienen de gegevens uiterlijk 6 weken na 

inwinning te zijn opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna 

(NDFF) met Rijkswaterstaat vermeld als eigenaar. 

FF010 

http://www.rws.nl/gedragscode-flora-en-faunawet
http://www.rws.nl/gedragscode-flora-en-faunawet
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FF040 De Opdrachtnemer dient, aanvullend op de verplichtingen die voor de 

Opdrachtnemer, namens Rijkswaterstaat, voortvloeien uit de “onthef-

fing houtopstanden Rijkswaterstaat”, zoals vermeld in artikel 1 van an-

nex I “Vergunning, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die 

door de Opdrachtgever moeten worden verkregen”, niet alleen bij op-

levering, maar tevens jaarlijks op 1 februari een registratie aan de Op-

drachtgever ter kennis te brengen met de hoeveelheid tot dat moment 

gevelde en de hoeveelheid tot dat moment op dezelfde dan wel op an-

dere gronden herplante houtopstanden. 

 

FF010 

FF050 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

faunavoorzieningen te verrichten conform de “Richtlijnen voor inspectie 

en onderhoud van faunavoorzieningen bij wegen 2008” (bijlage X bij 

de Vraagspecificatie). 

 

FF010 

4.9 Omgaan met en beperken van schade als gevolg van de Werkzaamheden 

(BS)

BS010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met 

betrekking tot de Activiteiten vanuit bijlage G zodanig te 

verrichten dat het risico op schade aan objecten en/of 

(landbouw)gronden van de Opdrachtgever en/of derden 

wordt geminimaliseerd en gemanaged.  

 

OM010 

 

4.9.1 Bouwkundige vooropnamen 

 

BS100 

 

Indien door de aard en de locatie van de voorgenomen 

Werkzaamheden een reële kans bestaat dat schade aan 

objecten en/of (landbouw)gronden wordt veroorzaakt, 

dan dient de Opdrachtnemer een zelfstandige 

hulppersoon te betrekken die: 

1) of is gecertificeerd conform BRL 5024, 

2) of voldoet aan de voorwaarden uit de BRL 5024 om 

gecertificeerd te kunnen worden, waarbij een 

bouwkundige vooropname wordt uitgevoerd onder 

controle van een geaccrediteerde certificatie-instelling 

conform hoofdstuk 3 van BRL 5024, teneinde via de 

procedure uit hoofdstuk 7 van de BRL 5024 het 

KOMO-procescertificaat voor het verrichten van 

bouwkundige vooropnamen te verkrijgen. 

 

BS010 

BS110 

 

De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon 

als bedoeld in BS100, aan de hand van de voorgenomen 

Werkzaamheden, een risico-inventarisatie te laten 

opstellen en risicocontouren te laten vastleggen op een 

tekening. 

 

BS100 

 

BS120 

 

Vervallen.  
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BS130 

 

De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon 

als bedoeld in BS100, voor alle objecten en/of 

(landbouw)gronden die binnen de risicocontouren liggen, 

een monitoringsplan te laten opstellen. 

 

BS110 

BS140 

 

Indien op grond van de risico-inventarisatie en/of 

risicocontouren blijkt dat objecten en/of 

(landbouw)gronden kans op schade lopen, dan dient de 

Opdrachtnemer door de zelfstandige hulppersoon als 

bedoeld in BS100, voor die objecten en/of 

(landbouw)gronden bouwkundige vooropnamen te laten 

uitvoeren. 

 

BS110 

 

BS150 

 

De Opdrachtnemer dient voor bouwkundige objecten de 

bouwkundige vooropnamen te verrichten conform de BRL 

5024. 

 

BS140 

 

BS160 

 

De Opdrachtnemer dient de bouwkundige vooropnamen 

per objectadres vast te leggen in een vooropnamerapport 

conform hoofdstuk 4.4 BRL 5024, inclusief een digitale 

gegevensdrager met foto’s van alle objecten en/of 

(landbouw)gronden.  

 

BS140 

 

BS170 

 

De Opdrachtnemer dient binnen 8 werkdagen nadat een 

vooropnamerapport gereed is gekomen, dit rapport zowel 

ter kennis te brengen van de Opdrachtgever als van de 

eigenaren en de bewoners van de desbetreffende 

objecten en/of (landbouw)gronden. 

 

BS160 

 

BS180 

 

De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoerings-

werkzaamheden voordat alle vooropnamen gereed zijn en 

de vooropnamerapporten ter kennis zijn gebracht van de 

Opdrachtgever.  

 

BS170 

 

BS190 De Opdrachtnemer dient de in de vooropnamerapporten 

vastgelegde toestand van objecten en/of 

(landbouw)gronden als uitgangspunt te handhaven. 

 

BS160 

 

BS195 

 

Indien de voorgenomen Werkzaamheden en/of de 

risicocontouren wijzigen, dan dient de Opdrachtnemer de 

verplichtingen voortvloeiende uit BS110 tot en met BS190 

te herhalen. 

 

BS010 

 

 

4.9.2 Monitoren 

 

BS200 

 

De Opdrachtnemer dient het monitoringsplan uit te 

voeren.  

 

BS130 

 

BS210 

 

Indien trillingen dienen te worden gemeten, dan dient de 

Opdrachtnemer een op grond van BRL 5023 

BS200 
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gecertificeerde deskundige te betrekken, die daartoe een 

plan van aanpak opstelt en uitvoert.  

 

BS220 De Opdrachtnemer mag niet starten met 

Uitvoeringswerkzaamheden voordat het plan van aanpak 

ter kennis is gebracht van de Opdrachtgever.  

 

BS210 

BS230 

 

De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan het plaatsen 

van meetbenodigdheden (zoals hoogtebouten, 

trillingsmeters, peilbuizen) toestemming te hebben 

verkregen van de rechthebbenden en deze 

rechthebbenden de gelegenheid te geven bij het plaatsen 

van de meetbenodigdheden aanwezig te zijn. 

 

BS200 

 

BS240 

 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever online toegang 

te verschaffen tot alle monitoringsgegevens. 

 

BS200 

 

 

4.9.3 Schadeafhandeling 

 

BS300 

 

Indien er concrete aanwijzingen zijn dat schade gaat of is 

ontstaan, dan dient de Opdrachtnemer alle gegevens over 

de wijze van uitvoering en over de schadeveroorzakende 

Werkzaamheden ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever.  

 

BS010 

 

BS310 

 

 

Indien schade is ontstaan, hoe dan ook en ongeacht de 

omvang ervan, dan dient de Opdrachtnemer terstond – 

uiterlijk binnen 24 uur na het ontstaan van de schade – 

kennisgeving te doen aan de Opdrachtgever. 

 

BS300 

BS320 

 

Indien de Opdrachtnemer schade aan het Werk meldt aan 

een verzekeraar, dan ontslaat dat hem niet van zijn 

verplichting conform paragraaf 4 lid 1 UAV-GC 2005.  

 

BS310 

 

B-BS330 

 

De Opdrachtgever is, met behoud van zijn volledig 

verhaalsrecht op de Opdrachtnemer, gelet op de belangen 

van de (vaar)weggebruiker, gerechtigd om door de 

Werkzaamheden opgetreden schade aan zijn bestaande 

eigendommen, direct te (doen) herstellen, zonder dat 

daartoe de Opdrachtnemer vooraf door de Opdrachtgever 

aansprakelijk behoeft te worden gesteld en ongeacht of 

reeds schade-expertise heeft plaatsgevonden. 

 

BS310 

 

B-BS340 

 

 

 

 

Indien de Opdrachtgever een vordering heeft op de 

Opdrachtnemer ter dekking van door of namens hem 

gemaakte kosten en/of geleden schade, zoals 

specialistische onderzoeken, (her)ontwerpen, herstel van 

bestaande eigendommen, het eigen risico, andere niet 

verzekerde kosten, dan heeft de Opdrachtgever het recht 

om deze vordering bij de eerste volgende betalingstermijn 

B-BS330 
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en zo nodig bij volgende betalingstermijnen in te houden 

of op andere wijze op de Opdrachtnemer te verhalen. 

 

BS350 

 

De Opdrachtnemer dient aanspraken van derden tot 

vergoeding van schade zorgvuldig en voortvarend af te 

wikkelen, zodanig dat de ervaren overlast als gevolg van 

de schade wordt geminimaliseerd. 

 

BS310 

BS360 

 

Indien op grond van aard en omvang van de schade direct 

voorzieningen nodig zijn ten behoeve van de door schade 

getroffen derden, dan dient de Opdrachtnemer daarin te 

voorzien zonder dat de Opdrachtnemer daartoe door de 

derde aansprakelijk hoeft te worden gesteld en ongeacht 

of reeds schade-expertise heeft plaatsgevonden.  

 

BS350 

 

BS370 

 

De Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat de 

Opdrachtgever voortdurend gelijktijdig met de verzending 

van het originele document, afschriften ontvangt van de 

complete schadecorrespondentie (inclusief alle voorlopige 

en definitieve expertiserapporten e.d.) van de aanspraken 

van derden tot vergoeding van schade. 

 

BS360 

 

BS380 

 

De Opdrachtnemer staat de Opdrachtgever toe inzake het 

afwikkelen van aanspraken van derden tot vergoeding van 

schade, rechtstreeks overleg te voeren met de leidend(e) 

verzekeraar(s) van de Opdrachtnemer. 

 

BS370 

 

B-BS390 

 

Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen tegenover de 

Opdrachtgever niet nakomt inzake het afwikkelen van 

aanspraken van derden tot vergoeding van schade, dan is 

de Opdrachtgever zonder nadere schriftelijke 

ingebrekestelling en/of aansprakelijkstelling gerechtigd 

het afwikkelen op kosten van de Opdrachtnemer te 

verzorgen. De Opdrachtgever heeft het recht om de door 

hem gemaakte kosten bij de eerstvolgende betalings-

termijn en zo nodig bij volgende betalingstermijnen in te 

houden of op andere wijze op de Opdrachtnemer te 

verhalen. 

 

BS350 

BS395 

 

De Opdrachtnemer dient schade aan landbouwgronden te 

vergoeden conform de gewassentarieven zoals die zijn 

bepaald in de meest recente lijst “Tarieven Gasunie LTO 

Nederland”. 

 

BS350 

 

4.10 Omgaan met cultuurhistorische waarden (CW) 

CW010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de 

cultuurhistorische waarden (historisch (steden)bouwkundige waarden) 

te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met die 

cultuurhistorische waarden is gewaarborgd. 

 

OM010 

CW020 De Opdrachtnemer dient voor de start van de Werkzaamheden na te CW010 
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gaan of Werkzaamheden gepland zijn aan of naast een object, in 

beheer bij Rijkswaterstaat, met cultuurhistorische waarde.  

 

B-CW030 Rijkswaterstaat stelt een kaart ter beschikking van de door 

Rijkswaterstaat beheerde objecten ouder dan 1966 met een: 

1. wettelijk beschermde hoge cultuurhistorische waarde (rood 

genoteerd); 

2. niet wettelijk beschermde hoge cultuurhistorische waarde (oranje 

genoteerd, zichtbaar na aanmelden). 

De kaart is te raadplegen vanaf de internetsite  

https://maps.rijkswaterstaat.nl/geoweb55/index.html?viewer=Monume

nten.Webviewer 

 

 

CW020 

B-CW040 Werkzaamheden aan objecten met een wettelijk beschermde hoge 

cultuurhistorische waarde (rood genoteerd) zijn vergunningplichtig.  

 

B-CW030 

CW050 Indien de door Rijkswaterstaat beheerde objecten ouder dan 1966 met 

een: 

1. wettelijk beschermde hoge cultuurhistorische waarde (rood 

genoteerd); 

2. niet wettelijk beschermde hoge cultuurhistorische waarde (oranje 

genoteerd) 

voorzien zijn van een bouwhistorisch onderzoeksrapport (beschikbaar 

gesteld en vermeld in bijlage A “Informatie Areaal” bij de 

Vraagspecificatie), dient de Opdrachtnemer na te gaan welke delen van 

de objecten een cultuurhistorische waarde hebben en welke 

Werkzaamheden wel, welke Werkzaamheden niet en welke 

Werkzaamheden onder voorwaarden geoorloofd zijn.  

 

CW020 

CW060 De Opdrachtnemer dient de aanpak van de Werkzaamheden aan door 

Rijkswaterstaat beheerde objecten ouder dan 1966 met een: 

1. wettelijk beschermde hoge cultuurhistorische waarde (rood 

genoteerd); 

2. niet wettelijk beschermde hoge cultuurhistorische waarde (oranje 

genoteerd) 

in een plan van aanpak cultuurhistorische objecten ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever.  

 

CW020 

CW070 Indien er geen bouwhistorisch onderzoeksrapport is, dient de 

Opdrachtnemer, in overleg met de Opdrachtgever, te bepalen of er - 

gegeven de beoogde Werkzaamheden - een bouwhistorisch onderzoek 

moet worden opgesteld alvorens de Werkzaamheden mogen worden 

uitgevoerd.  

 

CW050 

https://maps.rijkswaterstaat.nl/geoweb55/index.html?viewer=Monumenten.Webviewer
https://maps.rijkswaterstaat.nl/geoweb55/index.html?viewer=Monumenten.Webviewer
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5 Technisch management (TM) 

TM010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten, zodanig 

dat het Meerjarig Onderhoud, het Werk en de Werkzaamheden, aan-

toonbaar en traceerbaar voldoen aan de eisen voortvloeiende uit de 

Overeenkomst. 

 

PM010 

B-TM020 In dit hoofdstuk 5 Technisch management is voor de begrippen en de 

uitwerking aangesloten bij de “Leidraad voor Systems Engineering bin-

nen de GWW-sector”. 

 

TM010 

B-TM030 Indien in de “Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sec-

tor” en in de Vraagspecificatie Eisen het begrip “(deel)systeem” wordt 

gehanteerd, dan wordt in de Vraagspecificatie Proces het begrip “(on-

derdelen van) het Areaal” gehanteerd. Beide begrippen zijn aan elkaar 

gelijk. 

 

B-TM020 

TM040 De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris voor technisch ma-

nagement aan te stellen.  

 

VW010 

IV010 

PM120 

5.1 Voorbereiden Meerjarig Onderhoud en Werk (VW) 

VW010 De Opdrachtnemer dient voor het Meerjarig Onderhoud en het Werk 

voorbereidingswerkzaamheden te verrichten, zodanig dat het resultaat 

van de voorbereidingswerkzaamheden voldoet aan de uit de Overeen-

komst voortvloeiende eisen en uitvoerbaar is.  

 

SM100 

TM010 

VW020 De Opdrachtnemer dient de voorbereidingswerkzaamheden iteratief en 

in onderlinge samenhang te verrichten. 

 

VW010 

5.1.1 Analyseren 

VW100 De Opdrachtnemer dient het Meerjarig Onderhoud en het Werk zoda-

nig te analyseren dat het Functioneren en Presteren en de conditie van 

(onderdelen van) het Areaal kan worden vastgesteld en optimale keu-

zes gemaakt kunnen worden in de te verrichten Werkzaamheden, ten 

minste tot op het niveau waarop objecten in de decompositie zijn ge-

identificeerd en zo nodig nader te bepalen (zie § 3.1 van bijlage B “Le-

vering areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie). 

 

VW010 

VW110 De analyses dienen ten minste te omvatten:  

1. de door de Opdrachtgever gewenste eigenschappen van (onderde-

len van) het Areaal en de vertaling hiervan in eisen; 

2. de (deel)functies van (de onderdelen van) het Areaal en de verta-

ling van het daarbij behorende Functioneren en Presteren en de 

bijbehorende condities in eisen; 

VW100 
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3. de risicovolle raakvlakken van het Werk en het Meerjarig Onder-

houd en zijn omgeving, en de risicovolle raakvlakken tussen de on-

derdelen van het Areaal onderling en het Meerjarig Onderhoud, en 

de vertaling hiervan in eisen; 

4. de overige eisen aan (de onderdelen van) het Areaal; 

5. de aan (de onderdelen van) het Areaal gerelateerde risico’s en de 

vertaling hiervan in specificaties van (de onderdelen van) het Are-

aal. 

 

VW120 De analyses dienen volledig en duidelijk te zijn. Hierbij dienen de uit-

gangspunten, aannamen en afwegingen te zijn vastgelegd en gemoti-

veerd. Uitgangspunten dienen traceerbaar te zijn naar hun bron. 

 

VW110 

VW130 De Opdrachtnemer dient bij de analyses de uitkomsten van de “transi-

tieperiode bij aanvang Overeenkomst” (zie § 3.1.2 van de Vraagspeci-

ficatie Proces) te betrekken. 

 

VW100 

SM200 

VW140 De Opdrachtnemer dient voor de risicovolle raakvlakken een raakvlak-

kenregister op te stellen. 

 

VW100 

VW150 In het raakvlakkenregister dient minimaal het volgende te zijn vastge-

legd: 

1. de Documenten waarin de beheersing van de raakvlakken wordt 

geschreven; 

2. per raakvlak de geïnventariseerde risico’s met beheersmaatregelen 

betreffende het raakvlak. 

 

VW140 

5.1.2 Structureren en alloceren 

VW200 De Opdrachtnemer dient het Werk en het Meerjarig Onderhoud te 

structureren en eisen te alloceren, zodanig dat overzicht en onderlinge 

samenhang wordt gecreëerd en de complexiteit wordt beheerst. 

 

VW010 

VW210 De Opdrachtnemer dient de structuur van het Werk en het Meerjarig 

Onderhoud vast te leggen in een decompositie. 

 

SM100 

VW200 

CM010 

VW220 De decompositie dient uitgewerkt te worden in object(groep)en, zoda-

nig dat een eenduidige relatie gelegd kan worden tussen een ob-

ject(groep) en een eis op het niveau waarop de eis wordt geverifieerd. 

 

VW210 

VW230 De Opdrachtnemer dient de resultaten van het analyseren, het genere-

ren van oplossingen en identificeren van benodigde Onderhouds- en 

Uitvoeringswerkzaamheden te alloceren aan de object(groep)en in de 

decompositie. 

 

VW200 

 

 

5.1.3 Genereren van oplossingen en identificeren Werkzaamheden 

VW300 De Opdrachtnemer dient oplossingen te genereren en benodigde Werk-

zaamheden te identificeren zodanig dat een oplossing wordt verkregen 

die optimaal past binnen de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

VW010 
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VW310 De Opdrachtnemer dient voor (de onderdelen van) het Areaal de gege-

nereerde oplossingen met benodigde Onderhoudswerkzaamheden te 

beschrijven als beheerregime en daarbij Taken en Services te onder-

scheiden, en gegenereerde oplossingen met Uitvoeringswerkzaamhe-

den te beschrijven als Activiteit, waarbij voor beide ten minste is vast-

gelegd: 

1. de object(groep)en inclusief eisen; 

2. de te verrichten Onderhouds- en Uitvoeringswerkzaamheden en 

verificatie (inclusief de criteria) ten behoeve van handhaven van 

het dagelijks Functioneren en Presteren van het Areaal; 

3. de te verrichten Onderhoudswerkzaamheden en verificatie (inclu-

sief de criteria) ten behoeve van het beheersen van de aangedra-

gen risico’s en onderhoudsinterventies; 

4. de raakvlakken (tussen oplossingen en/of Werkzaamheden); 

5. de gemaakte keuzes inclusief onderbouwing (waaronder de analy-

ses); 

6. de integrale veiligheidsrisico’s; 

7. de toepassing van de minimumeisen ten aanzien van duurzaam in-

kopen, conform bijlage Q “Rijkswaterstaat Brede Afspraak  Maat-

schappelijk Verantwoord Inkopen“ bij de Vraagspecificatie; 

8. de wijze van uitvoering en/of integratie; 

9. indien van toepassing: de wijze van bediening. 

 

VW300 

5.1.4 Ontwerpen van een Activiteit 

VW400 De Opdrachtnemer dient zijn Ontwerpwerkzaamheden te verrichten, 

zodanig dat het resultaat van de Ontwerpwerkzaamheden voldoet aan 

de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen en uitvoerbaar is.  

 

TM010 

 

B-VW410 Ontwerpwerkzaamheden zijn onderdeel van de voorbereidingswerk-

zaamheden indien de Werkzaamheden opgedragen Activiteiten be-

treffen die als doel of resultaat hebben een functie, een functionaliteit 

of het Presteren in het Areaal te wijzigen. 

 

VW010 

VW420 De Opdrachtnemer dient als sleutelfunctionaris een coördinator ont-

werpfase aan te stellen in overeenstemming met artikel 2.29 Arbeids-

omstandighedenbesluit. 

 

VW400 

IV010 

PM120 

VW430 De coördinator ontwerpfase dient ten minste de taken overeenkom-

stig artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit uit te voeren en vol-

doende bevoegdheid te hebben om de benodigde maatregelen in het 

kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit door te voeren. 

 

VW420 

5.1.5 Genereren van oplossingen uit Ontwerpwerkzaamheden 

VW500 De Opdrachtnemer dient oplossingen te genereren, zodanig dat een 

oplossing wordt verkregen die optimaal past binnen de uit de Overeen-

komst voortvloeiende eisen. 

 

VW400 
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VW510 De Opdrachtnemer dient voor (de onderdelen van) het Werk de gege-

nereerde oplossingen te beschrijven waarbij ten minste in aanvulling 

op VW310 is vastgelegd: 

1. de objecten inclusief gealloceerde eisen; 

2. de uitgangspunten voor het ontwerp; 

3. de raakvlakken bij het ontwerp; 

4. de gemaakte ontwerpkeuzes inclusief onderbouwing (waaronder de 

analyses); 

5. de integrale veiligheidsaspecten tijdens realisatie, gebruik, beheer, 

onderhoud en sloop; 

6. de overblijvende integrale veiligheidsrisico’s; 

7. de toepassing van de minimumeisen ten aanzien van duurzaam in-

kopen, conform bijlage Q “Rijkswaterstaat Brede Afspraak Maat-

schappelijk Verantwoord Inkopen” bij de Vraagspecificatie; 

8. een Life Cycle Cost onderbouwing, bestaande uit een berekening 

met gebruikmaking van de LBT (LCC bij Beheer en Onderhoud 

Tool) en argumentatie op basis van gestandaardiseerde business 

case template volgens Rijkswaterstaatnorm; 

9. het ontwerp op tekeningen en in berekeningen;  

10. de wijze van uitvoering en/of integratie; 

11. de wijze van onderhouden; 

12. indien van toepassing: de wijze van bediening. 

 

VW500 

5.1.6 Opstellen projectspecifieke plannen (VP) 

VP010 De Opdrachtnemer dient plannen ter kennis te brengen van de Op-

drachtgever en hieraan invulling te geven, zodanig dat wordt voldaan 

aan de wettelijke verplichtingen en de (rijksbrede) afspraken die van 

toepassing zijn verklaard op de Overeenkomst. 

 

VW010 

 

VP020 De Opdrachtnemer dient minimaal op te stellen een: 

 plan “Maatschappelijk verantwoord inkopen”; 

 plan “Industriële automatisering”; 

 plan “Cybersecurity”. 

 plan “Openbare verlichting”  

 

VP010 

5.1.7 Plan “Maatschappelijk verantwoord inkopen” 

VP100 De Opdrachtnemer dient bij de Werkzaamheden invulling te geven aan 

de van toepassing zijnde minimumeisen overeenkomstig het bepaalde 

in de “Rijkswaterstaat Brede Afspraak Maatschappelijk Verantwoord In-

kopen” (bijlage Q bij de Vraagspecificatie) en dit zichtbaar te maken in 

het plan “Duurzaamheid”. 

 

VP020 

 

VP110 De Opdrachtnemer dient in het plan “Duurzaamheid” uit te werken: 

 de van toepassing zijnde minimumeisen op de door de Opdrachtne-

mer te onderscheiden Taken en Activiteiten; 

 de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de minimumeisen en 

de duurzaamheiddoelstellingen van de Opdrachtgever en de Op-

drachtnemer; 

VP100 
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 de wijze waarop concreet invulling wordt gegeven aan de eisen zoals 

beschreven in § 2.5 van de Vraagspecificatie Proces. 

 

5.1.8 Plan “Flora en fauna” 

VP200 Vervallen. 

 

 

VP210 Vervallen. 

 

 

VP220 Vervallen.  

 

 

5.1.9 Plan “Industriële automatisering” 

 

VP300 De Opdrachtnemer dient bij de Werkzaamheden invulling te geven aan 

de van toepassing zijnde hoofdstukken van: 

1. Toepassing wetgeving Machineveiligheid beweegbare objecten HWN, 

HVWN en HWS, hoofdstuk 5; 

-2. Beschrijving taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden bedie-

ning schutsluis en beweegbare brug, hoofdstuk 6, 

en dit zichtbaar te maken in het plan "Industriële Automatisering". 

 

VP020 

VP310 in het plan “Industriële Automatisering” uit te werken: 

1. de minimaal van toepassing zijnde eisen met betrekking tot ICT en 

ICS/SCADA netwerken en systemen inclusief de fysieke en logische 

beveiliging op de door de Opdrachtnemer onderscheiden Werk-

zaamheden; 

2. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de doelstellingen en 

de minimaal van toepassing zijnde eisen van de Opdrachtgever 

en/of Opdrachtnemer in relatie tot ICT en ICS/SCADA netwerken 

en systemen inclusief de fysieke en logische beveiliging; 

3. interactie tussen de Opdrachtnemer en de bedieningsmedewerkers 

van de Opdrachtgever in relatie tot Werkzaamheden met betrek-

king tot ICT en ICS/SCADA netwerken en systemen. 

 

VP300 

 

 

5.1.10 Plan “Cybersecurity” 

VP400 De Opdrac  De Opdrachtnemer dient een plan “Cybersecurity” op te stellen als uit-

werking van de cybersecurityeisen waarbij de inhoud ten minste de on-

derdelen met betrekking tot het Meerjarig Onderhoud bevat uit: 
1. paragraaf 2.9 “Maatregelen Beheer en Onderhoud” van de Cyber-

security Implementatierichtlijn Objecten - RWS, en  
2. de Template Plan Cybersecurity,  
beide opgenomen in bijlage V “Richtlijnen Cybersecurity” bij de Vraag-

specificatie. 

 

VP020 

 

 

5.1.11 Plan “Openbare Verlichting” 
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VP500 De Opdrachtnemer dient in het plan “Openbare verlichting” uit te wer-

ken: 

1.  de wijze waarop invulling wordt gegeven aan alle facetten van het 

onderhoud aan alle onderdelen van de openbare verlichting;  

2. de technische uitwerking van preventief – en correctief onderhoud 

met betrekking tot schades, periodieke lampcontroles, (ver)plaatsen 

lichtmasten, ombouwen armaturen, de 1 oktobereis en overige regulier 

voorkomende Werkzaamheden. 

 

VP020 

5.2 Uitvoeren Algemeen (UV) 

UV010 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden en Uitvoe-

ringswerkzaamheden te verrichten, zodanig dat het Meerjarig Onder-

houd en het Werk voldoen aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende 

eisen. 

 

TM010 

UV020 De Opdrachtnemer mag pas aanvangen met Onderhoudswerkzaamhe-

den en Uitvoeringswerkzaamheden nadat de voorbereidingswerkzaam-

heden, die daarop betrekking hebben, gereed zijn. 

 

UV010 

UV030 De Opdrachtnemer dient als sleutelfunctionaris een coördinator uitvoe-

ringfase aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 Arbeidsomstandig-

hedenbesluit. 

 

UV010 

IV010 

PM120 

UV040 De Opdrachtnemer dient ten minste de aanvullende verplichtingen 

overeenkomstig artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit na te ko-

men.  

 

UV030 

UV050 De Opdrachtnemer dient personeel van de Opdrachtgever op te leiden 

naar aanleiding van wijzigingen in het Werk en het Meerjarig Onder-

houd. 

 

UV010 

5.2.1 Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden 

UV100 De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van integrale vei-

ligheid aan (zelfstandige) hulppersonen en derden op het werkterrein 

te verzorgen en te coördineren. 

 

UV010 

UV110 De Opdrachtnemer dient de verplichtingen met betrekking tot de mel-

ding conform artikel 2.27 van het Arbeidsomstandigheden besluit te 

verzorgen. 

 

UV100 

UV120 Indien bestratingswerkzaamheden onderdeel uit maken van de Werk-

zaamheden, dient de Opdrachtnemer in verband met het bepaalde in § 

11 UAV-GC 2005 rekening te houden met de fysieke belasting tijdens 

het verrichten van die Werkzaamheden en tevens dat nieuw bestra-

tingswerk boven de 1500 m² in beginsel mechanisch moet worden uit-

gevoerd; een en ander ingevolge de Arbeidsomstandighedenwetge-

ving.  

UV010 
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UV130 De Opdrachtnemer dient, in het kader van veiligheid en vandalismebe-

strijding, dagelijks zorg te dragen dat er na beëindiging van Werk-

zaamheden, ter plaatse en/of in de omgeving van openbaar toeganke-

lijke kunstwerken (bruggen, viaducten e.d.), geen hanteerbare losse 

voorwerpen aanwezig zijn. 

 

UV010 

IV010 

5.2.2 Werkzaamheden aan veiligheidsfuncties van beweegbare beheerobjecten 

 Niet van toepassing 

5.2.3 Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen 

UV300 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces van het om-

gaan met vrijkomende materialen ter kennis te brengen van de Op-

drachtgever. 

 

UV010 

PM120 

UV310 De beschrijving dient betrekking te hebben op alle Werkzaamheden en 

ten minste de volgende onderdelen te bevatten: 

1. uit te voeren onderzoeken; 

2. aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen; 

3. werkvolgorde en werkmethode; 

4. te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen; 

5. wijze van laden, vervoeren, de plaats van bestemming en de ver-

werking of toepassing van de vrijkomende materialen; 

6. wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene vrijkomende ma-

terialen, bijvoorbeeld bodemverontreiniging; 

7. de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde 

vergunningen etc. 

8. de wijze waarop wordt bijgedragen aan de doelstelling van Rijks-

waterstaat ten aanzien van circulaire economie zoals gepubliceerd 

op www.rws.nl 

 

 

UV300 

UV320 Indien vrijkomende materialen, conform annex V “Vrijkomende materi-

alen”, geen eigendom worden van de Opdrachtnemer, dient hij de Op-

drachtgever te vertegenwoordigen als ontdoener (houder die zich ont-

doet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen van afval-

stoffen) in de zin van de Wet milieubeheer. 

 

UV300 

UV330 De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de 

kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het vrijko-

men van de materialen de kwaliteit vast te stellen door middel van een 

onderzoek conform geldende onderzoeksnormen. 

 

UV300 

B-UV340 Indien bij de Werkzaamheden asfalt vrijkomt, dan is de CROW Publica-

tie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt” van toepassing. 

 

UV300 

UV350 Indien onderzoek de aanwezigheid van teerhoudend asfalt aantoont, 

dient de Opdrachtnemer als onderdeel van de procesbeschrijving “vrij-

UV330 

UV300 

http://www.rws.nl/


 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK  Pagina 60 van 105 

 

 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer 31157041  7 mei 2021  

komende materialen” een freesplan inclusief bepaling van de hoeveel-

heid af te voeren teerhoudende verharding op te stellen en ter kennis 

te brengen van de Opdrachtgever. 

  

B-UV360 Indien op grond van onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens realisa-

tie blijkt dat er sprake is van de aanwezigheid van teerhoudend asfalt, 

worden de kosten voor het gescheiden vrijmaken, afvoeren en afleve-

ren van de hoeveelheid teerhoudende verharding op afzonderlijke fac-

tuur vergoed tegen een bedrag van € 40,= (exclusief omzetbelasting) 

per ton. 

 

UV350 

UV370 De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de afge-

voerde vrijgekomen materialen. 

Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de Opdrachtne-

mer niet het eigendom heeft verkregen conform annex V “Vrijkomende 

materialen”, dienen de bewijzen van acceptatie van de naar een be-

werkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting vervoerde vrijge-

komen materialen in de administratie te zijn opgenomen. 

 

UV300 

5.2.4 Overbelading motorvoertuigen 

UV400 De massa van een beladen (motor)voertuig(combinatie), dat ten be-

hoeve van de Werkzaamheden wordt ingezet, mag de toegestane 

maximum massa, als vermeld op het kentekenbewijs en/of kenteken-

register, niet overschrijden. Indien de toegestane maximum massa 

volgens het kentekenbewijs en/of kentekenregister groter is dan de 

wettelijke norm (50.000 kg), dan is de wettelijke norm de toegestane 

maximum massa. 

 

UV010 

UV410 De Opdrachtnemer dient een registratie bij te houden van (mo-

tor)voertuigen, met een volgens het kentekenbewijs en/of kentekenre-

gister maximum massa van meer dan 12.000 kg, die in het kader van 

de Werkzaamheden worden ingezet voor het vervoer over de openbare 

weg van bouwmaterialen, vrijgekomen materialen (waaronder afval-

stoffen) en materieel. 

 

UV400 

UV420 In de administratie dienen per beladen rit ten minste te zijn vastge-

legd: 

1. het kenteken van het (de) (trekkend(e)) (motor)voertuig(en); 

2. indien van toepassing het kenteken van de oplegger of aanhanger; 

3. de wettelijk toegestane maximum massa van het (motor)voertuig 

of de voertuigcombinatie volgens het kentekenbewijs in kilogram; 

4. de datum, het tijdstip en de locatie van de weging; 

5. de totale massa van het (de) (motor)voertuig(combinatie) na laden 

in kilogram; 

6. eventueel de massa van het materieel dat is vervoerd in kilogram; 

7. de afwijking op de toelaatbare maximum massa in kilogram; 

8. de beladingsgraad (de totale massa na laden / de toegestane 

maximum massa * 100%, afgerond op 1 decimaal). 

 

UV410 

B-UV430 Indien de Opdrachtgever constateert dat de toegestane maximum 

massa van een ingezet (motor)voertuig is overschreden, verbeurt de 

UV400 
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Opdrachtnemer, per (motor)voertuig per geval, een onmiddellijk opeis-

baar en niet voor matiging vatbare boete die bij overtreding wordt op-

gelegd. Het bedrag van de boete bedraagt exclusief omzetbelasting: 

 

105% < X < 110%  € 350,= 

110% ≤ X < 115%  € 525,= 

115% ≤ X < 120%  € 805,= 

120% ≤ X < 125%  € 1.155,= 

125% ≤ X < 130%  € 1.750,= 

130% ≤ X < 150%  € 2.625,= 

X ≥150%  € 3.500,= 

waarbij X = de totale massa na laden / de toegestane maximum 

massa x 100%. 

 

B-UV440 De Opdrachtgever zal bij elke geconstateerde overschrijding waarbij 

een boete is opgelegd de met handhaving belaste autoriteiten inlich-

ten. 

 

B-UV430 

 

5.2.5 Afdragen domeinrechten 

 Niet van toepassing 

 

5.2.6 Controle op winning bodemmaterialen 

 Niet van toepassing 

 

5.3 Uitvoeren Taken (UT) 

UT010 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden met betrek-

king tot Taken te verrichten, zodanig dat het dagelijks Functioneren en 

Presteren van het Areaal wordt gehandhaafd en aangedragen risico’s 

en geplande onderhoudsinterventies worden beheerst en aantoonbaar 

wordt voldaan aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

TM010 

VW010 

UV010 

UT020 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrich-

ten, zodanig dat het vereiste instandhoudingniveau van het Areaal 

wordt gehandhaafd en wordt voldaan aan de uit de Overeenkomst 

voortvloeiende eisen. 

 

UT010 

UT030 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrichten 

conform de beheerregimes zoals die voortkomen uit de voorbereiding 

van het Werk en het Meerjarig Onderhoud. 

 

UT010 

VW010 

5.3.1 Beheersen aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies 

UT100 De Opdrachtnemer dient de Onderhoudswerkzaamheden te verrichten, 

zodanig dat het verloop van de door de Opdrachtgever aangedragen ri-

sico’s en onderhoudsinterventies (maatregelen) met bijbehorende 

TM010 

VW010 

UT010 
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planning worden beheerst en dat deze risico’s niet toenemen en de ge-

plande onderhoudsinterventies niet eerder nodig zijn dan aangegeven 

in de planning. De aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies met 

bijbehorende planning (de RUPS programmeringsbasis) staan vermeld 

in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie. 

 

UT110 Indien de Opdrachtnemer voorziet dat hij niet (langer) kan voldoen 

aan het handhaven van het Functioneren en Presteren van het Areaal 

met betrekking tot de aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies 

met bijbehorende planning en deze risico’s toenemen en de geplande 

onderhoudsinterventies eerder nodig zijn dan aangegeven in de plan-

ning om het dagelijks Functioneren en Presteren te handhaven, dient 

de Opdrachtnemer dit onmiddellijk en uiterlijk 12 maanden vóór het 

geplande interventiemoment van het betreffende risico of de betref-

fende onderhoudsinterventie ter kennis te brengen van de Opdrachtge-

ver. 

 

UT100 

B-UT120 Indien voor het geplande interventiemoment slechts een jaartal is aan-

gegeven geldt dat het geplande interventiemoment geacht wordt 

plaats te hebben op 1 juli van het geplande jaar voor het geplande in-

terventiemoment. 

 

UT110 

B-UT125 Indien voor het geplande interventiemoment een adviesplanjaar en 

een uiterst adviesplanjaar is aangegeven, geldt het uiterst adviesplan-

jaar als het geplande interventiemoment.  

 

UT110 

UT130 De Opdrachtnemer dient aan te tonen dat het toenemen van het aan-

gedragen risico en het eerder nodig zijn van de geplande onderhouds-

interventie om het dagelijks Functioneren en Presteren van het Areaal 

te handhaven niet het gevolg is van zijn nalatigheid. 

 

UT110 

B-UT140 Indien de Opdrachtnemer de Opdrachtgever niet tijdig informeert of bij 

het tijdig informeren niet aantoont dat de toename van het risico en 

het eerder nodig zijn van de geplande onderhoudsinterventie niet het 

gevolg zijn van nalatigheid door de Opdrachtnemer, zijn de gevolg- en 

herstelkosten voor het handhaven van het dagelijks Functioneren en 

Presteren van het Areaal tot het geplande moment van de onder-

houdinterventie (vermeld in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraag-

specificatie) voor rekening van de Opdrachtnemer. 

 

UT130 

 

UT150 Indien de Opdrachtgever voor aangedragen risico’s en onderhoudsin-

terventies de geplande interventie niet conform de planning (vermeld 

in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie) in uitvoering 

heeft laten nemen door de Opdrachtnemer of derden, dient de Op-

drachtnemer zijn Onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot Ta-

ken onverminderd te verrichtten tot het moment waarop de Opdracht-

gever de geplande interventie alsnog in uitvoering heeft laten nemen 

of zoveel eerder als de Overeenkomst eindigt. 

 

UT100 

B-UT160 Indien de Opdrachtgever voor aangedragen risico’s en onderhoudsin-

terventies de geplande interventie niet uiterlijk 6 maanden na het ver-

strijken van het planjaar (vermeld in bijlage A “Informatie Areaal” bij 

UT150 
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de Vraagspecificatie) in uitvoering heeft laten nemen door de Op-

drachtnemer of derden en verlies van dagelijks Functioneren en Pres-

teren aantoonbaar daarvan het gevolg is, zijn de gevolg- en herstel-

kosten voor rekening van de Opdrachtgever.  

 

UT170 De Opdrachtnemer dient na een door hem of door derden uitgevoerde 

Activiteit aan (een onderdeel van) het Areaal zijn Onderhoudswerk-

zaamheden met betrekking tot Taken voor dit (onderdeel van het) Are-

aal te hervatten, zodanig dat het dagelijks Functioneren en Presteren 

van het Areaal wordt gehandhaafd. 

 

UT010 

VW010 

UT180 De Opdrachtnemer heeft naar aanleiding van de door de Opdrachtge-

ver conform B-US170 verstrekte gewijzigde en nieuwe risico’s en on-

derhoudsinterventies met bijbehorende planning ten aanzien van Ta-

ken geen andere verplichting dan bij aanvang van de Overeenkomst 

bekend waren. 

 

UT100 

5.3.2 Vervangen onderdelen van het Areaal behoudens van technische installaties 

UT200 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrich-

ten, zodanig dat de uitval van c.q. het herstellen van het Functioneren 

en Presteren van het Areaal of onderdelen daarvan wordt voorkomen. 

 

TM010 

VW010 

UT010 

UT210 De te gebruiken onderdelen dienen ten minste gelijkwaardig te zijn aan 

de onderdelen die worden vervangen. 

 

UT200 

UT220 Indien van een te vervangen onderdeel geen gelijkwaardige versie 

meer verkrijgbaar is, dient de Opdrachtnemer de Opdrachtgever aan te 

geven welke andere types, soorten of merken e.d. gebruikt kunnen 

worden voor de vervanging. 

 

UT210 

UT230 Alle kosten die gemoeid zijn met de vervanging van onderdelen van 

het Areaal, behoudens technische installaties, zijn voor rekening van 

de Opdrachtnemer. 

 

UT200 

5.3.3 Vervangen onderdelen van technische installaties 

UT300 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrich-

ten, zodanig dat noodzakelijke onderdelen van technische installaties 

preventief dan wel correctief worden vervangen. 

 

TM010 

VW010 

UV200 

UT310 

 

De Opdrachtnemer dient: 

1. direct na de vervanging van een onderdeel, doch voorafgaand aan 

het testen dan wel voorafgaand aan het opnieuw in gebruik nemen 

van het object, element of bouwdeel, een visuele controle uit te 

voeren op de uitgevoerde werkzaamheden (bijvoorbeeld: is bedra-

ding goed aangesloten, zijn onderdelen goed vastgezet, etc.); 

2. direct na de vervanging van een onderdeel, voorafgaand aan het 

opnieuw in gebruik nemen van het object, element of bouwdeel, te 

testen of het object weer goed functioneert. Indien het vervangen 

onderdeel deel uitmaakt of van invloed is op de veiligheidsfunctie 

UV300 
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van een object, dient de correcte werking van de veiligheidsfunctie 

direct na de vervanging expliciet te worden getest;  

3. binnen één week na een vervanging van een onderdeel aan de Op-

drachtgever de specificaties te verstrekken van dit onderdeel; 

4. binnen twee weken de vervanging van een onderdeel vast te leg-

gen in het BMS. Hierbij gaat het minimaal om de volgende gege-

vens: 

a. reden wijziging (bijvoorbeeld storing of preventief); 

b. datum van vervanging; 

c. specificaties van het nieuwe onderdeel; 

d. maximale levensduur; 

e. resultaten uitgevoerde controles en testen; 

f. uitgevoerde visuele controle na vervanging en de daarbij ge-

dane waarnemingen; 

g. of het een onderdeel betreft dat betrekking heeft op één of 

meer veiligheidsfuncties en, indien dat het geval is, het bewijs 

dat de desbetreffende veiligheidsfuncties van het onderdeel 

goed Functioneren; 

h. andere in deze paragraaf gevraagde of logischerwijs noodzake-

lijke gegevens. 

 

UT315 De Opdrachtnemer dient te onderzoeken of het onderdeel kan worden 
vervangen door een duurzaam alternatief, naar de laatste stand van de 
techniek. De Opdrachtnemer dient in geval van mogelijke toepassing 
van een duurzaam alternatief een voorstel voor te leggen aan de 

Opdrachtgever waarin wordt aangegeven: 
1) welk type, soort of merk wordt gebruikt voor de vervanging. Het te 

gebruiken onderdeel dient aantoonbaar minimaal gelijkwaardig te 
zijn aan het te vervangen onderdeel; 

2) ,indien voor het betreffende object een ‘Safety Requirements 
Specification’ (SRS) beschikbaar is:, 

      a. op welke wijze wordt aangetoond dat het nieuwe onderdeel 

voldoet aan de eisen in de SRS;  
b. op welke wijze een validatie wordt uitgevoerd conform de SRS. 

Indien er geen validatieplan of   –proces beschikbaar is, dient de 
Opdrachtnemer deze op te stellen; 

3) op welke wijze de wijziging binnen 1 week wordt verwerkt in het te-

keningenpakket, de documentatie en, indien van toepassing, de be-

dienings- en onderhoudsinstructies. 

 

UT300 

UT320 

 

Indien een te vervangen onderdeel van een technische installatie niet 

wordt vervangen door een identiek onderdeel, dient de Opdrachtne-

mer:  

1. de Opdrachtgever aan te geven welke andere types, soorten of 

merken e.d. gebruikt kunnen worden voor de vervanging. Het te 

gebruiken nieuwe onderdeel dient aantoonbaar minimaal gelijk-

waardig te zijn aan het te vervangen onderdeel; 

2. indien er voor het betreffende object een “Safety Requirements 

Specification” (SRS) beschikbaar is:  

a. aan te tonen dat het nieuwe onderdeel voldoet aan de eisen in 

de SRS; 

b. een validatie uit te voeren conform de SRS. Indien er geen va-

lidatieplan of -proces beschikbaar is, dient dit te worden opge-

steld; 

UT300 
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3. de wijziging binnen één week te verwerken in het tekeningenpak-

ket, de documentatie en, indien van toepassing, de bedienings- en 

onderhoudsdocumenten. 

 

B-UT330 De materiaalkosten van vervanging van onderdelen van technische in-

stallaties zijn, tot een bedrag van € 2.500,= (exclusief omzetbelasting) 

per afzonderlijk onderdeel, voor rekening van de Opdrachtnemer. 

 

UT300 

B-UT340 Indien de materiaalkosten van vervanging van een onderdeel van een 

technische installatie meer bedragen dan € 2.500,= (exclusief omzet-

belasting), zijn de kosten boven dit bedrag voor rekening van de Op-

drachtgever. Deze kosten komen uitsluitend voor rekening van de Op-

drachtgever indien uit de door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtge-

ver verstrekte rapportages blijkt dat de vervanging van het onderdeel 

niet te wijten is aan het nalaten van Onderhoudswerkzaamheden door 

de Opdrachtnemer. 

 

UT300 

B-UT350 

 

Alle overige kosten die zijn gemoeid met de vervanging van onderde-

len van technische installaties zijn voor rekening van de Opdrachtne-

mer. 

 

UT300 

UT360 Indien de Opdrachtnemer voornemens is een onderdeel van een tech-

nische installatie te vervangen waarvan de materiaalkosten meer be-

dragen dan € 2.500,= (exclusief omzetbelasting), behoeft dit de voor-

afgaande toestemming van de Opdrachtgever. 

 

UT300 

UT370 Indien diensten van derden ten behoeve van technische installaties of 

onderdelen daarvan niet meer beschikbaar zijn, dient de Opdrachtne-

mer de Opdrachtgever aan te geven welke andere gelijkwaardige dien-

sten ter vervanging kunnen worden ingezet. 

 

UT300 

UT380 Alle kosten die gemoeid zijn met de vervanging van de diensten zijn 

voor rekening van de Opdrachtgever. 

 

UT300 

 

5.3.4 Reserveonderdelen 

UT400 

 

De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrich-

ten, zodanig dat reserveonderdelen beschikbaar zijn wanneer deze no-

dig zijn en zodanig dat het Functioneren en Presteren van de objecten 

niet wordt onderbroken. In het geval dat vervanging van het onderdeel 

niet zonder functieverlies is uit te voeren, dient de onderbreking zo 

kort mogelijk te zijn.  

 

TM010 

VW010 

UT010 

UT410 

 

De Opdrachtnemer dient de voorraad kritieke onderdelen van de Op-

drachtgever op peil te houden en te onderhouden. 

 

UT400 

UT420 De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer bepalen gedurende de “tran-

sitieperiode bij aanvang Overeenkomst” gezamenlijk welke onderdelen 

als kritiek zijn aan te merken en derhalve door de Opdrachtgever op 

voorraad worden gehouden. Dit wordt bepaald aan de hand van door 

UT410 
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de Opdrachtnemer opgestelde risicoanalyses. Daarbij worden ten min-

ste de volgende criteria gehanteerd: 

1. de mate waarin een onderdeel noodzakelijk is voor de (veilige) 

vervulling van één of meer functies van een object; 

2. de levertijd van een onderdeel; 

3. de mate waarin het een objectgebonden speciaal onderdeel be-

treft. 

 

B-UT430 

 

Indien uit de inventarisatie blijkt dat een als kritiek aangemerkt onder-

deel niet op voorraad is, wordt dit eenmalig door de Opdrachtgever 

aangeschaft. 

 

UT420 

UT440 

 

De Opdrachtnemer dient een kritiek onderdeel voor zijn rekening op-

nieuw aan de voorraad van de Opdrachtgever toe te voegen, nadat hij 

een kritiek onderdeel uit de voorraad heeft verbruikt. Hierbij geldt dat 

de kosten tot een bedrag van € 2.500,= (exclusief omzetbelasting) per 

afzonderlijk onderdeel voor rekening van de Opdrachtnemer zijn. 

Indien de kosten meer bedragen dan € 2.500,= (exclusief omzetbelas-

ting), zijn de kosten boven dit bedrag voor rekening van de Opdracht-

gever.  

 

UT410 

UT450 Indien er bij de Opdrachtgever onderdelen op voorraad zijn die niet als 

kritiek worden aangemerkt:  

1. mag de Opdrachtnemer deze onderdelen gebruiken indien nodig. 

De Opdrachtnemer behoeft deze onderdelen niet te betalen of te 

vervangen. Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van niet-kri-

tieke onderdelen van de Opdrachtgever, ligt de verantwoordelijk-

heid voor de geschiktheid c.q. het goed Functioneren en Presteren 

van deze onderdelen bij de Opdrachtnemer; 

2. dient de Opdrachtnemer binnen 6 maanden na het opstellen van 

de lijst met kritieke onderdelen de nog resterende niet kritieke on-

derdelen afgevoerd te hebben. Twee weken voordat de resterende 

niet-kritieke onderdelen worden afgevoerd dient de Opdrachtnemer 

deze onderdelen op een lijst van ‘af te voeren resterende niet-kri-

tieke onderdelen’ ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.  

 

UT420 

5.3.5 Keuringsplichtige delen van objecten en afspraken met derden 

UT500 

 

De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden met betrek-

king tot keuringsplichtige delen van objecten te verrichten, zodanig dat 

deze aantoonbaar tijdig zijn gekeurd, goed en veilig functioneren en 

voldoen aan de (wettelijke) eisen en regelgeving. 

 

TM010 

VW010 

UT010 

UT510 

 

De Opdrachtnemer dient de keuringsplichtige onderdelen van objecten 

op de noodzakelijke momenten te laten keuren door een daartoe er-

kende instantie. In bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecifica-

tie is een overzicht van keuringsplichtige onderdelen van objecten op-

genomen met daarbij de datum van de laatste keuring en de keurings-

frequentie. 

 

UT500 
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UT520 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden met betrek-

king tot afspraken met derden te verrichten, zodanig dat deze aan-

toonbaar voldoen aan de afspraken met derden. In bijlage A “Informa-

tie Areaal” van de Vraagspecificatie zijn de overeenkomsten en ver-

gunningen met derden opgenomen. 

 

UT500 

5.3.6 Bergen autowrakken en overige obstakels  

 Niet van toepassing 

5.3.7 Damwanden en oevers 

 Niet van toepassing 

5.3.8 Onderhoud aan wisseldelen en hulpmiddelen 

 Niet van toepassing 

5.3.9 Voortzetten beschikbaar gestelde onderhoudsregimes 

UT900 

 

De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrich-

ten, zodanig dat de continuïteit van het Functioneren en Presteren van 

het Areaal wordt gewaarborgd. 

 

TM010 

VW010 

UT010 

UT910 

 

De Opdrachtnemer dient de in bijlage A “Informatie Areaal” bij de 

Vraagspecificatie beschikbaar gestelde onderhoudsregimes voor techni-

sche installaties gedurende een termijn van 6 maanden volgend op de 

“transitieperiode bij aanvang Overeenkomst” uit te voeren. 

  

UT900 

UT920 Na de termijn van 6 maanden dient de Opdrachtnemer de in bijlage A 

“Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie beschikbaar gestelde on-

derhoudsregimes voor technische installaties te continueren. 

Indien de Opdrachtnemer na deze termijn af wil wijken van de be-

schikbaar gestelde onderhoudsregimes voor technische installaties, is 

het bepaalde in § 5.7 van de Vraagspecificatie Proces van toepassing. 

 

UT910 

UT930 De Opdrachtnemer dient in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraag-

specificatie beschikbaar gestelde onderhoudsregimes voor civiele con-

structies die van invloed zijn op de primaire beschikbaarheid van be-

weegbare objecten, gedurende een termijn van 6 maanden volgend op 

de “transitieperiode bij aanvang Overeenkomst” uit te voeren. 

Indien de Opdrachtnemer na deze termijn af wil wijken van het be-

schikbaar gestelde onderhoudsregime voor deze civiele constructies, is 

het bepaalde in § 5.7 van de Vraagspecificatie Proces van toepassing. 

 

UT900 

UT940 Na de termijn van 6 maanden dient de Opdrachtnemer de in bijlage A 

“Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie beschikbaar gestelde on-

derhoudsregimes voor civiele constructies die van invloed zijn op de 

primaire beschikbaarheid van beweegbare objecten te continueren. In-

dien de Opdrachtnemer na deze termijn af wil wijken van het beschik-

baar gestelde onderhoudsregime voor deze civiele constructies, is het 

bepaalde in § 5.7 van de Vraagspecificatie Proces van toepassing. 

UT930 
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UT950 De Opdrachtnemer dient het in bijlage A “Informatie Areaal” bij de 

Vraagspecificatie beschikbaar gestelde groenbeheerplan inclusief de 

bijbehorende beheertypentekeningen en/of beheerbestanden 

gedurende een termijn van 12 maanden volgend op de 

“transitieperiode bij aanvang Overeenkomst” uit te voeren.  

 

Het “Kader Beheer Groenvoorzieningen 2013” is eveneens van 

toepassing. 

 

UT900 

UT960 Na de termijn van 12 maanden dient de Opdrachtnemer het 

groenbeheerplan inclusief de bijbehorende beheertypentekeningen 

en/of beheerbestanden te continueren. De beheervisie en de eisen aan 

beheer en onderhoud van groenvoorzieningen zoals beschreven in het 

“Kader Beheer Groenvoorzieningen 2013” is van toepassing. 

Indien de Opdrachtnemer na deze termijn af wil wijken van het 

beschikbaar gestelde onderhoudsregime voor groenvoorzieningen, is 

het bepaalde in § 5.7 van de Vraagspecificatie Proces van toepassing. 

 

UT950 

5.3.10 Bestrijdingsmiddelen 

UT1000 De Opdrachtnemer dient bij zijn Onderhoudswerkzaamheden, in 

aanvulling op het “Kader Beheer Groenvoorzieningen 2013”, geen 

gebruik te maken van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, of 

van materialen die verduurzaamd zijn met deze middelen.  

UT950 

5.4 Uitvoeren Services (US) 

US010 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden met betrek-

king tot Services te verrichten, zodanig dat het dagelijks Functioneren 

en Presteren van het Areaal wordt beheerst en geregistreerd, en aan-

toonbaar wordt voldaan aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende ei-

sen. 

 

TM010 

VW010 

UV010 

UT010 

US020 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrich-

ten, zodanig dat het vereiste instandhoudingniveau van het Areaal 

wordt beheerst en geregistreerd, en wordt voldaan aan de uit de Over-

eenkomst voortvloeiende eisen. 

 

US010 

US030 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever tijdig in kennis te stellen 

van wijzigingen in (ontwikkeling van) risico’s en (geplande) onder-

houdsinterventies in het Areaal, voor zover dit logisch voortvloeit uit 

de scope van de Overeenkomst. De Opdrachtnemer dient daarbij aan 

te tonen dat de wijziging in (de ontwikkeling van) het risico en daaruit 

voortvloeiende wijziging in het geplande interventiemoment hem niet 

kan worden toegerekend. 

 

US010 

5.4.1 Monitoren aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies 
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US100 De Opdrachtnemer dient de Onderhoudswerkzaamheden te verrichten, 

zodanig dat het verloop van de door de Opdrachtgever aangedragen ri-

sico’s en onderhoudsinterventies (maatregelen) met bijbehorende 

planning worden beheerst, en dat de ontwikkeling van deze risico’s en 

geplande onderhoudsinterventies geregistreerd worden, zodanig dat de 

gevolgen voor deze risico’s en onderhoudsinterventies met bijbeho-

rende planning aantoonbaar en navolgbaar bepaald kunnen worden. 

De aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies met bijbehorende 

planning (de RUPS programmeringsbasis) staan vermeld in bijlage A 

“Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie. 

 

US010 

UT100 

US110 De Opdrachtnemer dient met betrekking tot de ontwikkeling van aan-

gedragen risico’s en onderhoudsinterventies met bijbehorende plan-

ning en zijn beheersmaatregelen hierbij een rapportage op te stellen, 

zodanig dat de ontwikkeling en gevolgen hiervan voor aangedragen ri-

sico’s en onderhoudsinterventies met bijbehorende planning en het 

Functioneren en Presteren van het Areaal op korte en lange termijn 

worden onderbouwd.  

 

US100 

B-US120 Indien voor het geplande interventiemoment slechts een jaartal is aan-

gegeven geldt dat het geplande interventiemoment geacht wordt 

plaats te hebben op 1 juli van het geplande jaar voor het geplande in-

terventiemoment.  

 

US110 

B-US130 Indien voor het geplande interventiemoment een adviesplanjaar en 

een uiterst adviesplanjaar is aangegeven geldt het uiterst adviesplan-

jaar als het geplande interventiemoment. 

  

US110 

US140 De Opdrachtnemer dient zijn rapportage ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever als onderdeel van en conform § 5.4.3 “Toestandsrap-

portage” van de Vraagspecificatie Proces of zoveel eerder als volgt uit 

§ 5.3.1 van de Vraagspecificatie Proces.  

 

US110 

US150 Indien de Opdrachtgever voor aangedragen risico’s en onderhoudsin-

terventies de geplande interventie niet conform de planning, vermeld 

in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie, in uitvoering 

heeft laten nemen door de Opdrachtnemer of derden, dient de Op-

drachtnemer zijn Onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot Ser-

vices onverminderd te verrichtten tot het moment waarop de Op-

drachtgever de geplande interventie alsnog in uitvoering heeft laten 

nemen of zoveel eerder als de Overeenkomst eindigt. 

 

US100 

US160 De Opdrachtnemer dient na een door hem of door derden uitgevoerde 

Activiteit aan (een onderdeel van) het Areaal zijn Onderhoudswerk-

zaamheden met betrekking tot Services voor dit (onderdeel van het) 

Areaal te hervatten, zodanig dat het dagelijks Functioneren en Preste-

ren van het Areaal wordt gehandhaafd. 

 

US010 

B-US170 De Opdrachtgever zal 3 a 4 keer per jaar een geactualiseerd overzicht 

van de aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies met bijbeho-

rende planning (de RUPS programmeringsbasis) verstrekken. 

 

US100 
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US180 De Opdrachtnemer dient de door de Opdrachtgever verstrekte gewij-

zigde en nieuwe risico’s en onderhoudsinterventies met bijbehorende 

planning conform de eisen en bepalingen in deze paragraaf te beheer-

sen. 

 

B-US170 

B-US190 Voor wat betreft het gestelde in UT150 en B-UT160 blijven de datums 

in de planning van de aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies, 

zoals verstrekt in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie, 

van toepassing. 

 

B-US170 

5.4.2 Gegevensbeheer BeheerManagementSysteem (BMS)  

US200 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrich-

ten, zodanig dat actuele en juiste areaalkennis en areaalinformatie be-

schikbaar zijn voor de Opdrachtgever. 

 

US010 

B-US210 De Opdrachtgever heeft actuele en juiste areaalkennis en areaalinfor-

matie nodig ten behoeve van: 

1. zijn verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid als beheerder; 

2. overzicht (in ontwikkeling) van risico’s voor het korte en lange ter-

mijn Functioneren en Presteren van het Areaal (de RUPS program-

meringsbasis); 

3. de overdracht van het Werk, het Meerjarig Onderhoud en de Werk-

zaamheden in het kader van de Overeenkomst ten behoeve van de 

aanbesteding van een opvolgende Overeenkomst (toekomstige 

aanbestedingen) bij afronding van de Overeenkomst. 

 

US200 

US220 De Opdrachtnemer dient bij wijzigingen van het Areaal de areaalgege-

vens in het BMS actueel te houden conform de eisen in bijlage B “Leve-

ring areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie. 

 

US200 

US225 Indien de Opdrachtnemer verschillen constateert tussen de bestaande 

situatie en de gegevens in de beheerapplicaties van het BMS, die niet 

door de Werkzaamheden zijn ontstaan, dan dient hij die verschillen ter 

kennis te brengen van de Opdrachtgever, zodat de gegevens in de be-

heerapplicaties van het BMS door Rijkswaterstaat actueel kunnen wor-

den gehouden. 

 

US200 

US230 De Opdrachtnemer dient de areaalgegevens binnen maximaal zes we-

ken na de betreffende Werkzaamheden in het BMS in te voeren tenzij 

elders in de Vraagspecificatie een andere termijn wordt geëist. De Op-

drachtnemer dient het BMS volledig te hebben bijgewerkt op de datum 

van oplevering. 

 

US200 

US235 De Opdrachtnemer dient voordat de areaalgegevens in de beheerappli-

caties worden geactualiseerd, met name bij aanpassingen aan de de-

compositie en de GIS-gegevens, met de Opdrachtgever een datum af 

te spreken waarop de actualisatie zal plaatsvinden. 

 

US200 

US240 De Opdrachtnemer dient het verwerken van ingewonnen gegevens tot 

geschikte areaalgegevens voor het BMS in zijn eigen werkomgeving uit 

te voeren. Het invoeren en/of muteren van areaalgegevens in het BMS 

US200 

CM040 
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dient afhankelijk van de betreffende beheerapplicatie op kantoor van 

de Opdrachtgever dan wel via internet te gebeuren. 

 

US250 De Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor de toegang voor zijn me-

dewerkers tot de benodigde BMS-beheerapplicaties van de Opdracht-

gever voor start van de Werkzaamheden. De toegang is, afhankelijk 

van de beheerapplicatie, via internet of een PC op locatie van de Op-

drachtgever. Voor de meeste beheerapplicaties is per medewerker een 

ad-account en token van Rijkswaterstaat nodig. De aanvraagprocedure 

per beheerapplicatie of groep beheerapplicaties is aangegeven in bij-

lage B “Levering areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie. 

 

US200 

US240 

US260 Alle door de Opdrachtgever verstrekte areaalgegevens, applicaties en 

aan het areaal gerelateerde instandhoudingprocessen zijn en blijven ei-

gendom van de Opdrachtgever. 

 

US200 

B-US270 De Opdrachtgever levert de areaalgegevens van wijzigingen, veroor-

zaakt buiten de Overeenkomst en zonder consequenties voor de scope 

van de Overeenkomst, minimaal één keer per half jaar: 

1. kleine wijzigingen, bijvoorbeeld vervanging van een niet-RWS ob-

ject; 

2. wijzigingen in een areaal, grenzend aan het te onderhouden Are-

aal. 

 

B-US210 

US280 De areaalgegevens uit de in het kader van het Meerjarig Onderhoud en 

het Werk verrichte Werkzaamheden en de zo nodig daarvoor (her)in-

gerichte instandhoudingprocessen / beheerregimes / onderhoudsregi-

mes worden, met inbegrip van alle rechten en plichten, eigendom van 

de Opdrachtgever. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens, die de Op-

drachtnemer alleen gebruikt voor zijn eigen interne processen. 

 

US200 

US260 

B-US270 

US285 De Opdrachtnemer dient voordat de gegevens in de beheerapplicaties 

worden geactualiseerd, met name bij  aanpassingen aan de decompo-

sitie en de GIS-gegevens, met de Opdrachtgever een datum af te spre-

ken waarop de actualisatie zal plaatsvinden. 

 

US220 

US290 Vervallen. 

 

 

5.4.3 Toestandsrapportages 

US300 

 

De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrich-

ten, zodanig dat de Opdrachtgever wordt voorzien in zijn behoefte aan 

informatie en gegevens over: 

1. de beheersing van direct waarneembare aansprakelijkheidsrisico’s 

met betrekking tot de staat van beheer en onderhoud van het Are-

aal, logisch voortvloeiend uit de zorgplicht van de beheerder en de 

Opdrachtgever;  

2. de actuele toestand en toestandsontwikkeling van het Areaal dat 

voortkomt uit het proces waarmee het Presteren en Functioneren 

van het Areaal wordt geverifieerd; 

3. het verloop van de door de Opdrachtgever aangedragen risico’s en 

onderhoudsinterventies (maatregelen) met bijbehorende planning; 

US010 

US100 

VV100 
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4. de ontwikkeling van risico’s ten aanzien van het Functioneren en 

Presteren van het Areaal. 

 

US310 

 

De Opdrachtnemer dient toestandsrapportages op te stellen op basis 

van de door de Opdrachtgever aangedragen risico’s en de uit de Over-

eenkomst voortvloeiende processen en eisen. 

 

US300 

US320 

 

De Opdrachtnemer dient de toestandsrapportages periodiek doch mini-

maal één keer per jaar vóór 15 december ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient de toestandsrapportages 

daarbij tevens in te voeren in het BMS. 

 

US310 

US330 

 

De Opdrachtnemer dient de frequentie van inspecties en actualisatie 

van gegevens te bepalen op grond van het risicoprofiel voor het Functi-

oneren en Presteren van het Areaal. Hierbij moeten de volgende pun-

ten betrokken worden: 

1. kans op optreden van risico's; 

2. gevolgen van risico's (in termen van veiligheid, functioneren en 

kosten); 

3. betrouwbaarheid van de inspectieresultaten (hoe goed kun je in-

specteren); 

4. houdbaarheid van de inspectieresultaten (hoe ver vooruit kun je 

kijken); 

5. mate waarin risico's detecteerbaar en beheersbaar zijn. 

 

US300 

US340 

 

De Opdrachtnemer dient in het kader van de zorgplicht van de beheer-

der en Opdrachtgever samenvattende informatie en gegevens te rap-

porteren over:  

1. opgetreden calamiteiten, incidenten, storingen en gebreken die re-

levant zijn in het kader van aansprakelijkheidsrisico’s van zowel de 

Opdrachtgever als beheerder;  

2. adviezen voor direct te nemen beheersmaatregelen in verband met 

deze aansprakelijkheid;  

3. aanvullende geïnitieerde inspecties (indien van toepassing). 

 

US300 

US350 

 

De toestandsrapportage dient per beheerobject ten minste de volgende 

informatie te bevatten: 

1. datum waarop de inspecties zijn uitgevoerd; 

2. actuele toestand; 

3. verloop van de veroudering ten opzichte van de geprognosticeerde 

veroudering; 

4. chronologisch verloop van Functioneren en Presteren op basis van 

gegevens uit het validatie- en verificatieproces; 

5. invloeden van opgetreden storingen, gebreken en securityinciden-

ten (zowel fysiek als digitaal) op de veiligheid en het Functioneren 

en Presteren van het object en het gehele netwerk op korte en 

lange termijn; 

6. globaal overzicht van de uitgevoerde Onderhoudswerkzaamheden 

in de periode volgend op de voorgaande toestandsrapportage. 

 

US340 

US360 De Opdrachtnemer dient per beheerobject een toestandsrapportage op 

te stellen en een voorstel te doen voor de verdere inhoud van de toe-

standsrapportage op basis van de voorgestelde verificatiecriteria. 

US350 

VV100 
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B-US365 

 

De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om na gunning een ver-

plicht format van de door de Opdrachtnemer op te stellen toestands-

rapportage te verstrekken aan de Opdrachtnemer. 

 

US360 

US370  US350 

 Niet van toepassing 

5.4.4 Beheer software 

US400 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden met betrek-

king tot het beheer van software voor ICT en IA te verrichten, zodanig 

dat geborgd wordt dat het Functioneren en Presteren van het Areaal 

niet in gevaar komt ten gevolge van wijzigingen of fouten in de soft-

ware. 

 

US010 

CM010 

US410 De Opdrachtnemer dient op alle software het versiebeheer uit te voe-

ren en wijzigingen in software te beheersen. 

 

US400 

US420 De Opdrachtnemer dient conform het voor het beheerobject c.q. sys-

teem geldende back-up proces, opgenomen in bijlage A “Informatie 

Areaal” bij de Vraagspecificatie, de voorgeschreven back-ups aan te 

maken. 

 

US400 

US425 De Opdrachtnemer dient het voor het beheerobject c.q. systeem gel-

dende proces voor recovery jaarlijks te testen. 

 

US420 

US430 De Opdrachtnemer dient, voordat hij aanpassingen aanbrengt in de 

software: 

1. een inventarisatie te maken van de processen waarop de betref-

fende software betrekking heeft; 

2. een inventarisatie van risico’s te maken die de aanpassingen en 

het testen van die aanpassingen met zich meebrengen en de hier-

mee samenhangende beheersmaatregelen te bepalen; 

3. een back-up te maken van de aan te passen software en de juist-

heid van deze back-up te verifiëren; 

4. een document met daarin een fall-back scenario op te stellen voor 

het geval de software na aanpassing niet of niet geheel goed blijkt 

te werken; 

5. de aanpassing functioneel te beschrijven en, indien er een functio-

neel ontwerp aanwezig is, deze in te voegen in de laatste versie 

van het functioneel ontwerp; 

6. een testplan op te stellen dat bestaat uit een: 

a. Factory Acceptance Test (FAT); 

b. Site Acceptance Test (SAT); 

c. integrated Site Acceptance Test (ISAT); 

7. indien een testomgeving beschikbaar is, wijzigingen in de testom-

geving te beproeven. 

 

US410 

UT300 

UT310 

US440 Na het aanbrengen van aanpassingen in de software dient de Op-

drachtnemer: 

1. de goede werking van de software en het object te controleren 

conform het opgestelde testplan; 

US410 
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2. de nieuwe versie naast de oudere versie(s) op te slaan; 

3. alle aanpassingen in de software te documenteren conform 

US1900.   

 

US450 De Opdrachtnemer dient na een aanpassing de betreffende bedienings- 

en besturingssoftware inclusief bijbehorende documentatie in twee-

voud aan de Opdrachtgever ter kennis te brengen op een daartoe ge-

schikte gegevensdrager. 

 

US410 

US460 De Opdrachtnemer dient alle bedienings- en besturingssoftware van de 

Opdrachtgever te inventariseren dan wel de, in bijlage A “Informatie 

Areaal” bij de Vraagspecificatie, aangeleverde lijst van besturingssoft-

ware te verifiëren, zo nodig op te halen op de verschillende objecten 

en op te slaan op een geschikt systeem. 

 

US400 

 

5.4.5 Centraal meldpunt  

US500 De Opdrachtnemer dient een centraal meldpunt in te stellen, waar door 

of namens de Opdrachtgever meldingen kunnen worden gedaan over 

optredende calamiteiten, incidenten, storingen, gebreken, securityinci-

denten (zowel fysiek als digitaal) en verdere ondersteunende diensten. 

 

US010 

B-US510 Meldingen van de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer worden: 

1. elektronisch verzonden vanuit geautomatiseerde systemen van de 

Opdrachtgever, of 

2. mondeling dan wel per e-mail door of namens de Opdrachtgever 

aan de Opdrachtnemer gemeld.  

 

US500 

US520 De Opdrachtnemer dient 24 uur per dag en zeven dagen per week on-

der één telefoonnummer via het vaste telefoonnet direct bereikbaar te 

zijn voor het aannemen van meldingen. Daarnaast dient het centraal 

meldpunt bereikbaar te zijn via e-mail. 

 

US500 

US530 De beantwoording dient binnen vijf minuten te geschieden in de Neder-

landse taal door een ter zake kundig persoon. 

Indien de melding van de Opdrachtgever een calamiteit betreft, dient 

deze persoon de coördinator opdrachtnemer te zijn als bedoeld in § 2.7 

van bijlage C “Calamiteiten, incidenten en schadeherstel“ bij de Vraag-

specificatie. 

 

US520 

B-US540 De Opdrachtgever brengt de personen die namens hem meldingen 

doen van calamiteiten, incidenten, storingen, gebreken (zoals wegver-

keersleiders van verkeerscentrales, weginspecteurs, officieren van 

dienst, medewerkers van de verkeersposten en het nautisch centrum) 

en securityincidenten (zowel fysiek als digitaal) aan de Opdrachtnemer 

ter kennis. 

Deze personen hebben allen de status van calamiteitengemachtigde 

tenzij anders wordt vermeld. 

 

US500 

5.4.6 Signaleren en verhelpen van storingen en gebreken 
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US600 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrich-

ten, zodanig dat adequaat en afdoende wordt gereageerd op storingen 

en gebreken in het Areaal en zodanig dat het Areaal zo spoedig moge-

lijk in veilige en goede staat van Functioneren en Presteren wordt ge-

bracht. 

 

US500 

US010 

US610 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden met betrek-

king tot storingen en gebreken te verrichten, zodanig dat optredende 

storingen en gebreken door de Opdrachtnemer worden gesignaleerd, 

worden beheerst en hersteld, en indien mogelijk worden voorkomen. 

 

US600 

US615 In geval van een storing of een gebrek aan een deel van het Areaal 

dat tijdens de looptijd van de Overeenkomst (al dan niet tijdelijk) aan 

de verplichtingen van de Opdrachtnemer is onttrokken, binnengeko-

men via het centraal meldpunt, dient de Opdrachtnemer de nevenop-

drachtnemer die op dat moment verantwoordelijk is voor dat deel van 

het areaal, direct te informeren over de betreffende storing of het ge-

brek 

 

 

US616 De nevenopdrachtnemer lost de storing of het gebrek op. De Op-

drachtnemer is niet verantwoordelijk voor de oplossing c.q. het herstel 

van de storing of het gebrek. 

 

 

US617 De Opdrachtnemer dient actief de voortgang van de afhandeling van 

de storing of het gebrek te bewaken en bij overschrijding van de op-

lostijd, welke bij overdracht door de Opdrachtgever met de Opdracht-

nemer zal worden gedeeld, dient de Opdrachtnemer dit direct bij de 

Opdrachtgever kenbaar te maken. Wanneer de storing of het gebrek is 

afgehandeld, dient de Opdrachtnemer dit in het BMS van de Opdracht-

gever te registreren. 

 

 

US620 De Opdrachtnemer dient de storingen en gebreken op te lossen c.q. te 

herstellen binnen de aangegeven tijden, waarbij onderscheid wordt 

gemaakt tussen:  

1. Urgente storingen en gebreken; 

2. Minder urgente storingen en gebreken; 

3. Niet-urgente storingen en gebreken. 

 

Daarbij gelden de volgende responstijden, oplostijden en hersteltij-

den: 

Urgentieniveau Responstijd Oplostijd tot 

functioneel 

herstel 

 

Hersteltijd tot defi-

nitief herstel 

1. Urgent 

 

0,75 uur 2 uur 5 dagen 

US600 
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2. Minder urgent start uiter-

lijk om 

08.00 uur 

van de 

eerst- vol-

gende 

werkdag 

 

24 uur 5 dagen 

3. Niet-urgent 

 

n.v.t. 14 dagen 20 dagen 

 

  

B-US630 De responstijden, oplostijden en hersteltijden gelden vanaf het mo-

ment waarop een storing of gebrek door de Opdrachtgever aan de Op-

drachtnemer wordt gemeld of door een systeem of installatie wordt 

gemeld dan wel vanaf het moment waarop een storing of gebrek door 

de Opdrachtnemer wordt geconstateerd. 

 

US620 

US500 

B-US640 Indien een storing of gebrek door de Opdrachtgever aan de Opdracht-

nemer wordt gemeld, wordt daarbij de urgentie van de storing of het 

gebrek aangegeven. Indien storingen of gebreken door het systeem of 

de installatie automatisch worden gemeld, wordt daarbij tevens de ur-

gentie van de storing of het gebrek aangegeven. 

 

US620 

US500 

US650 De Opdrachtnemer dient zelf het urgentieniveau vast te stellen, indien 

een storing of gebrek door hem zelf wordt geconstateerd. In geval van 

storingen dient de Opdrachtnemer het urgentieniveau direct ter be-

vestiging aan de Opdrachtgever voor te leggen. De Opdrachtgever kan 

het urgentieniveau aanpassen, waarbij zijn keuze leidend is. 

 

US620 

 

B-US655 Indien tijdens de herstelperiode van de storing of het gebrek onaccep-

tabele veiligheidsrisico’s of doorstromingsproblemen ontstaan, kan de 

Opdrachtgever het urgentieniveau aanpassen, waarbij zijn keuze lei-

dend is. De Opdrachtnemer heeft bij een verhoging van het urgentie-

niveau geen recht op schadevergoeding of bijbetaling.  

Het verhogen van het urgentieniveau kan per overeenkomst enkele 

malen per jaar plaatsvinden. 

 

US620 

US660 De Opdrachtnemer dient na melding in het geval van een urgente sto-

ring/urgent gebrek danwel een minder urgente storing/minder urgent 

gebrek binnen de aangegeven responstijd aan te vangen met het ver-

helpen van de betreffende storing. 

Onder aanvang wordt verstaan: 

- het ter plaatse aanwezig zijn, of 

- de start van het onderzoek en het analyseren van de storing, 

of 

- het inloggen op een daartoe geschikt systeem of geschikte in-

stallatie. 

 

US620 

US500 

US670 De Opdrachtnemer dient in geval van storingen en gebreken aan be-

weegbare objecten, te werken conform de veiligheidseisen en andere 

eisen in § 5.2.2 en § 5.3.3 van de Vraagspecificatie Proces. 

 

US600 

US680 De Opdrachtnemer dient:  US620 
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1. storingen en gebreken binnen de aangegeven oplostijden te ver-

helpen, zodanig dat het betreffende Areaal weer volledig functio-

neert en alle functies kan vervullen. De jaarlijkse gemiddelden van 

de oplostijden van storingen en gebreken mogen de hierboven ge-

noemde oplostijden niet overschrijden. 

2. storingen en gebreken binnen de aangegeven hersteltijden defini-

tief te herstellen, zodanig dat het Functioneren en Presteren van 

het betreffende Areaal weer voldoet aan de eisen voortvloeiende 

uit de Overeenkomst. De jaarlijkse gemiddelden van de hersteltij-

den van storingen en gebreken mogen de hierboven genoemde 

oplostijden en hersteltijden niet overschrijden. 

 

US690 De Opdrachtnemer dient in geval van een storing of gebrek, waarbij 

niet direct tot definitief herstel gekomen kan worden – vooruitlopend 

op de definitieve herstelmaatregel – een tijdelijke herstelmaatregel te 

nemen, zodanig dat het betreffende Areaal weer volledig functioneert 

en alle functies kan vervullen, nadat de Opdrachtnemer dit voornemen 

ter kennis heeft gebracht aan de Opdrachtgever. 

 

US620 

US680 

US700 De Opdrachtnemer dient, indien een storing of gebrek niet binnen de 

oplostijd functioneel of definitief hersteld kan worden, dit met opgaaf 

van redenen direct ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Hier-

bij dient het moment aangegeven te worden waarop verwacht wordt 

dat de storing of het gebrek functioneel of definitief zal zijn hersteld. 

 

US620 

US680 

US710 De Opdrachtnemer dient binnen één dag na het functioneel herstel 

van een urgente storing of gebrek een rapportage conform US810 te 

verstrekken aan de Opdrachtgever. 

 

US700 

US720 De Opdrachtnemer dient binnen één week na het definitieve herstel 

van een urgente storing of gebrek een rapportage conform US810 te 

verstrekken aan de Opdrachtgever. Hierbij moeten de in het BMS ge-

vraagde gegevens worden ingevuld conform § 3.2 van bijlage B “Leve-

ring areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie. Tevens dienen wijzigin-

gen aan het Areaal als gevolg van het definitief herstel binnen één 

week te worden verwerkt in het BMS conform § 4 van bijlage B “Leve-

ring areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie. 

 

US680 

B-US730 Een storing of gebrek is opgeheven zodra het Functioneren en Preste-

ren van alle functies van het betreffende Areaal volledig zijn hersteld, 

het betreffende Areaal in de staat is teruggebracht van voor de storing 

of het gebrek, het betreffende Areaal veilig is, en er voor het betref-

fende Areaal een definitief herstel is gerealiseerd waarmee terugkeer 

van het storingsgedrag wordt voorkomen. 

 

US720 

B-US740 Alle kosten samenhangend met het vaststellen van de oorzaak van 

een storing of gebrek worden geacht te zijn begrepen in de opdracht-

som. 

 

US600 

B-US750 Alle kosten van de definitieve herstelmaatregel, waaronder begrepen 

de kosten van de tijdelijke herstelmaatregel als bedoeld in US690, 

US600 
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worden per gebeurtenis van een storing of gebrek tot en met een be-

drag van € 5.000,= (exclusief omzetbelasting) geacht te zijn begrepen 

in de opdrachtsom, ongeacht de urgentie. 

 

B-US760 Indien de kosten van de definitieve herstelmaatregel, waaronder be-

grepen de kosten van de tijdelijke herstelmaatregel als bedoeld in 

US690, per gebeurtenis van een storing of gebrek meer bedragen dan 

€ 5.000,= (exclusief omzetbelasting) zijn de kosten boven € 5.000,= 

(exclusief omzetbelasting) voor rekening van de Opdrachtgever.  

Deze kosten komen uitsluitend voor rekening van de Opdrachtgever 

indien uit de door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever verstrekte 

rapportages blijkt dat de storing of het gebrek niet te wijten is aan het 

nalaten van Onderhoudswerkzaamheden door de Opdrachtnemer. 

 

US600 

B-US770 Het bepaalde in B-UT330 tot en met UT360 en in UT440 is niet van 

toepassing ingeval vervanging noodzakelijk is in verband met het ver-

helpen van een storing. 

 

B-US750 

B-US760 

US780 De Opdrachtnemer dient een eigen storingregistratiesysteem actueel 

te houden met ten minste de gegevens uit US810, zodat te allen tijde 

de status en voortgang van de afhandeling van elke storing en gebrek 

is na te gaan.  

 

CM010 

US600 

US790 De Opdrachtnemer dient uit de storingen en gebreken trends te signa-

leren en permanent te bewaken. 

 

US610 

US800 De Opdrachtnemer dient de status en voortgang van de afhandeling 

van de urgente storingen en gebreken bij te houden in het BMS van 

de Opdrachtgever, conform artikel 3.2 van bijlage B “Levering areaal-

gegevens” bij de Vraagspecificatie, zodat de Opdrachtgever altijd de 

actuele status en voortgang van de afhandeling van de urgente storin-

gen en gebreken inzichtelijk heeft. 

 

US600 

US790 

US810 De rapportage van storingen en gebreken dient per storing of gebrek 

ten minste de volgende informatie te bevatten: 

1. beheerobject; 

2. datum; 

3. urgent of niet-urgent; 

4. type storing of gebrek; 

5. omschrijving; 

6. oorzaak inclusief analyse; 

7. trendanalyse bij herhaald optreden storing of gebrek; 

8. impact op het Functioneren en Presteren; 

9. genomen herstelmaatregelen; 

10. eventuele vervolgmaatregelen; 

11. eventuele bijzonderheden. 

 

US710 

B-US730 

 

5.4.7 Calamiteiten en incidenten in het Areaal 
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US900 De Opdrachtnemer dient Onderhoudswerkzaamheden met betrek-

king tot calamiteiten en incidenten te verrichten, zodanig dat ade-

quaat en afdoende gereageerd wordt op calamiteiten en incidenten 

in het Areaal en zodanig dat het Areaal zo spoedig mogelijk in vei-

lige en goede staat van Functioneren en Presteren wordt gebracht. 

 

TM010 

US910 De Opdrachtnemer dient Werkzaamheden te verrichten voor het vei-

ligstellen en beschikbaar stellen van het Areaal voor gebruik op de 

locatie van de calamiteit en/of het incident. Werkzaamheden dienen, 

voor zover benoemd als ‘voorkomende werkzaamheden’ in bijlage C, 

tevens te worden uitgevoerd conform de eisen in bijlage C “Calami-

teiten, incidenten en schadeherstel” bij de Vraagspecificatie. 

 

US900 

 

US920 De Opdrachtnemer dient zich na melding door de Opdrachtgever en 

binnen de, in bijlage R “Staat van prijzen per eenheid calamiteiten 

en incidenten” bij de Vraagspecificatie, aangegeven responstijden te 

melden op de locatie van de calamiteit en/of het incident en aan te 

vangen met Onderhoudswerkzaamheden die het Areaal veiligstellen 

en beschikbaarstellen voor gebruik, tenzij een andere locatie wordt 

overeengekomen. 

 

US910 

US500 

US930 

 

De Opdrachtnemer dient voor het veiligstellen en beschikbaarstellen 

van het Areaal het door de Opdrachtgever afgeroepen, in bijlage C 

“Calamiteiten, incidenten en schadeherstel” bij de Vraagspecificatie 

aangegeven, en door de Opdrachtnemer in te zetten personeel en 

materieel en/of te leveren materiaal beschikbaar te stellen. 

De coördinator-opdrachtnemer adviseert de calamiteitengemach-

tigde van de Opdrachtgever gevraagd en ongevraagd over eventueel 

aanvullend benodigd materieel, materiaal en personeel.  

 

US920 

US500 

B-US940 De Opdrachtgever verzendt voor elke opdracht, per calamiteit en/of 

incident, een opdrachtbevestiging per post, fax of e-mail aan de Op-

drachtnemer, voor zover de Opdrachtnemer betrokken is.  

 

US910 

US950 De Opdrachtnemer dient per calamiteit en/of incident een rappor-

tage op te stellen conform bijlage C “Calamiteiten, incidenten en 

schadeherstel” bij de Vraagspecificatie, en deze rapportage binnen 

24 uur na het afhandelen van de calamiteit en/of het incident aan de 

Opdrachtgever ter kennis te brengen. 

Indien schade veroorzaakt door de calamiteit en/of het incident tij-

dens het veiligstellen en beschikbaar stellen niet volledig hersteld 

wordt, dient de Opdrachtnemer de rapportage te vergezellen van 

een aanbieding voor het definitief herstel van alle schade aan het 

Areaal die voortkomt uit de betreffende calamiteit en/of het incident 

zodanig dat met het definitief herstel wordt voldaan aan de eisen 

voortvloeiende uit de Overeenkomst. 

 

US900 

US960 De Opdrachtnemer dient een volledig ingevulde en ondertekende 

opdrachtspecificatie in te zenden aan het adres als vermeld op de 

opdrachtbevestiging, nadat de calamiteit en/of het incident ten be-

hoeve van veiligstellen en beschikbaar stellen van het Areaal is af-

gehandeld en hetgeen is opgedragen aan de Opdrachtnemer is uit-

gevoerd. 

US910 

B-US940 
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De opdrachtspecificatie dient te worden voorzien van eventuele be-

wijsstukken zoals stortbonnen, rekening verwerkingsinrichting, leve-

ringsbonnen, de bewijzen van vervoer en acceptatie van de in de 

betreffende periode afgevoerde afvalstoffen e.d. 

De vorm van de specificatie wordt vastgesteld in overleg tussen de 

Opdrachtgever en de Opdrachtnemer. 

 

B-US970 Voor verrekening komen in aanmerking het door de Opdrachtnemer 

ingezette personeel, materieel en de materialen tegen de prijzen per 

eenheid zoals opgenomen in bijlage R “Staat van prijzen per eenheid 

calamiteiten en incidenten” bij de Vraagspecificatie. 

 

US910 

US980 De Opdrachtnemer dient voor het veiligstellen en beschikbaarstellen 

van het Areaal (wegen en (vaar)wateren): 

1. de duur van inzet van personeel en materieel te verrekenen 

vanaf het moment van aanwezigheid op locatie van de calami-

teit tot en met het moment van afronding van de Onderhouds-

werkzaamheden (inclusief noodreparaties en tijdelijk schadeher-

stel). De bestede tijd wordt naar boven afgerond op halve uren; 

2. gebruikte en/of verbruikte materialen tot en met een bedrag 

van € 5.000,= (exclusief omzetbelasting) voor eigen rekening te 

nemen. Indien de Opdrachtnemer wordt opgedragen materialen 

boven een bedrag van € 5.000,= (exclusief omzetbelasting) te 

gebruiken of verbruiken, worden de kosten boven de € 5.000,= 

(exclusief omzetbelasting) verrekend tegen de prijzen per een-

heid zoals opgenomen in bijlage R “Staat van prijzen per een-

heid calamiteiten en incidenten” bij de Vraagspecificatie of, in-

dien in deze staat geen relevante prijzen per eenheid zijn opge-

nomen, tegen marktconforme prijzen per eenheid; 

3. in afwijking van punt 2, bij scheepsaanvaringen en schaderijdin-

gen gebruikte en/of verbruikte materialen niet voor eigen reke-

ning te nemen indien de oorzaak is aangetoond door de Op-

drachtnemer én niet te wijten is aan het doen of laten van de 

Opdrachtnemer. 

 

B-US970 

B-US990 Bij het veiligstellen en beschikbaar maken van (vaar)wateren wordt:  

1. de inzet van varend of groot rollend materieel tot een maximum 

van drie uur verrekend; 

2. de inzet van groot varend materieel tot een maximum van acht 

uur verrekend. 

Dit materieel wordt verrekend tegen de prijzen zoals opgenomen in 

bijlage R “Staat van prijzen per eenheid calamiteiten en incidenten” 

bij de Vraagspecificatie. 

 

B-US970 

B-US1000 Het is de intentie van de Opdrachtgever om na afronding van de 

Werkzaamheden ten behoeve van het veiligstellen en beschikbaar 

stellen van het Areaal, eventueel benodigd definitief herstel van 

schades ten gevolge van calamiteiten en/of incidenten in het Areaal 

door de Opdrachtnemer te laten uitvoeren. 

 

US900 

B-US1010 De Opdrachtgever kan niet garanderen dat alle voorkomende herstel 

van schades door de Opdrachtnemer mogen worden uitgevoerd: het 

B-US1000 
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proces van opdrachtverstrekking ten behoeve van definitief schade-

herstel is afhankelijk van enerzijds Rijkswaterstaat en anderzijds de 

verzekeringsmaatschappij van de schadeveroorzaker. Rijkswater-

staat heeft geen invloed op die verzekeringsmaatschappij. 
 

B-US1020 Indien de verzekeringsmaatschappij aangeeft dat het herstel van 

betreffende schade niet zonder meer aan de Opdrachtnemer mag 

worden opgedragen, zal de Opdrachtgever ook aan andere partijen 

een offerte vragen en eventueel opdragen. De Opdrachtnemer dient 

in alle gevallen een offerte uit te brengen. 

 

B-US1010 

US1030 De Opdrachtnemer dient, indien het herstel van een schade niet aan 

de Opdrachtnemer wordt opgedragen, na uitvoering van het herstel 

van deze schade door een derde, te toetsen of het herstel van deze 

schade conform de gestelde eisen is uitgevoerd en of het betref-

fende onderdeel door de Opdrachtnemer terug in onderhoud kan 

worden genomen. 

 

US900 

B-US1020 

US1040 De Opdrachtnemer dient van alle door de Opdrachtnemer zelf dan 

wel door derden herstelde schades, de gegevens in het BMS te ver-

werken, conform bijlage B “Levering areaalgegevens” bij de Vraag-

specificatie. 

 

US900 

B-US1020 

US1030 

B-US1050 Definitief herstel van schade als gevolg van calamiteiten en inciden-

ten staat gelijk aan een “benoemde Activiteit” zoals gedefinieerd in  

§ 4.3.3 van de Vraagspecificatie Algemeen. Alle eisen met betrek-

king tot “benoemde Activiteiten” zijn ook van toepassing op de op-

drachtverstrekking voor en uitvoering van definitief herstel van 

schade volgend op de Werkzaamheden ten behoeve van het veilig-

stellen en beschikbaar stellen van het Areaal. 

 

US900 

UA400 

US1060 De Opdrachtnemer dient schadeherstel aan wegen en infrastructuur 

en aan objecten in (vaar)wateren te verrichten volgens de in bijlage 

C “Calamiteiten, incidenten en schadeherstel” bij de Vraagspecifica-

tie aangegeven herstelwerkzaamheden, tenzij schriftelijk anders 

wordt overeengekomen. 

 

US900 

US1070 Indien het herstel van de schade wordt opgedragen aan de Op-

drachtnemer, wordt het herstel volledig vergoed tegen het met de 

Opdrachtnemer overeengekomen bedrag. 

 

B-US1050 

B-FM400 

US1080 De Opdrachtnemer dient voor elk opgedragen en uitgevoerd defini-

tief schadeherstel een gespecificeerde pro forma factuur aan de Op-

drachtgever ter kennis te brengen. 

 

US1070 

UA400 

5.4.8 Bewaken garanties 

US1100 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrich-

ten, zodanig dat de garantietermijnen en de garantieverplichtingen 

voortvloeiende uit door derden verstrekte garanties worden nageleefd 

en bewaakt. 

 

US010 
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B-

US1110 

Een overzicht van de huidige van toepassing zijnde garanties en de 

daarbij behorende garantietermijnen en garantieverplichtingen is opge-

nomen in bijlage A ”Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie.  

 

US1100 

US1120 De Opdrachtnemer krijgt na opdrachtverstrekking leesrechten voor een 

Excellijst met een overzicht van de actuele garanties (zie § 4.8 van bij-

lage B “Levering Areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie). 

 

US1100 

US1130 Indien de toestand van een bepaald (onderdeel van een) beheerobject 

het inroepen van de garantie vereist, dient de Opdrachtnemer tijdig 

passende onderhoudsmaatregelen te nemen dan wel dient hij de Op-

drachtgever te adviseren over te ondernemen maatregelen. 

 

US1100 

 

5.4.9 Hydrografische Werkzaamheden 

 Niet van toepassing 

 

5.4.10 Flora en fauna 

Vervallen. 

5.4.11 IJsbestrijding 

 Niet van toepassing 

5.4.12 Gladheidbestrijding 

 

US1500 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrich-

ten, zodanig dat gladheid op objecten en locaties, zoals aangegeven in 

bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie, tijdens winterse 

omstandigheden wordt bestreden en gevaarlijke omstandigheden voor 

mens en goed worden voorkomen. 

 

US010 

US1510 De Opdrachtnemer moet op basis van de weersomstandigheden bepa-

len of en wanneer hij gladheid moet bestrijden. 

 

US1500 

 

5.4.13 Kwalitatieve bodemgegevens 

Niet van toepassing 

5.4.14 Cybersecurity – algemeen 

US1700 

 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten, 

dat gevaar of schade veroorzaakt door verstoring, uitval of misbruik 

van ICT en IA wordt voorkomen. 

 

US010 
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US1710 Indien op een beheerobject de Cybersecurity Implementatierichtlijn 

Objecten – RWS conform bijlage V “Richtlijnen Cybersecurity” bij de 

Vraagspecificatie van toepassing is, zoals is aangegeven in bijlage A 

“Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie, dient de Opdrachtnemer 

voor dit beheerobject daarvan de maatregelen met betrekking tot 

Meerjarig Onderhoud uit de Cybersecurity Implementatierichtlijn Ob-

jecten - RWS uit te voeren die behoren bij cybersecurity weerstandsni-

veau 1, tenzij er voor een beheerobject in bijlage A “Informatie Areaal” 

bij de Vraagspecificatie een ander cybersecurity weerstandsniveau is 

aangegeven. 

 

US1700 

US1720 Indien de Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten - RWS con-

form bijlage V “Richtlijnen Cybersecurity” bij de Vraagspecificatie niet 

voorziet in maatregelen voor de invulling van de cybersecurity eisen, 

dient de Opdrachtnemer de NEN ISO/IEC 27002 (Code voor Informa-

tiebeveiliging) en de IEC 62443 te volgen. 

 

US1710 

US1730 De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die ver-

antwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot cyberse-

curity. 

 

US1700 

US1740 Vervallen. 

 

US1700 

KM040 

US1750 Indien er sprake is van cybersecurity inbreuken of verhoogde dreiging, 

dient de Opdrachtnemer de richtlijn CS R03 Richtlijn voor handelwijze 

bij een hack, malwarebesmetting en verhoogde dreiging conform bij-

lage V “Richtlijnen Cybersecurity” bij de Vraagspecificatie te volgen. 

 

US1700 

US1760 De Opdrachtnemer dient in voorkomende gevallen zijn medewerking te 

verlenen aan het verzamelen, bewaren en beschikbaar stellen van cy-

bersecurity bewijsmateriaal. 

 

US1700 

US1770 De Opdrachtnemer dient securityincidenten (zowel fysiek als digitaal) 

terstond ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.  

 

US1700 

US600 

5.4.15 Cybersecurity – persoonsgegevens 

US1800 De Opdrachtnemer dient in het kader van de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG) de persoonsgegevens en andere tot na-

tuurlijke personen herleidbare gegevens (waaronder camerabeelden) 

rechtmatig te behandelen. 

 

US010 

US1700 

 

US1810 Indien de Opdrachtnemer persoonsgegevens en andere tot natuurlijke 

personen herleidbare gegevens (waaronder camerabeelden) opslaat 

en/of verwerkt, dient de Opdrachtnemer een verwerkersovereenkomst 

af te sluiten met de Opdrachtgever conform het sjabloon “RWS verwer-

kersovereenkomst”, die na gunning, op verzoek van de Opdrachtnemer 

beschikbaar wordt gesteld. 

 

US1800 

 

US1820 Indien de Opdrachtnemer beheer- en onderhoudswerkzaamheden uit-

voert aan videocamera’s en/of systemen waarin camerabeelden zijn 

US1800 
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opgeslagen, dient de Opdrachtnemer de richtlijn CS R05 Richtlijn ca-

mera’s en omgang met camerabeelden van de verkeersregistratiesys-

temen conform bijlage V “Richtlijnen Cybersecurity’ bij de Vraagspecifi-

catie te volgen. 

 

5.4.16 Cybersecurity – gegevensbeheer 

US1900 

 

De Opdrachtnemer dient Documenten voor ICT en IA ten behoeve van 

de bediening, het beheer, het onderhoud en de technische ondersteu-

ning te onderhouden conform § 5.4.2 van de Vraagspecificatie Proces. 

 

US010 

US200 

US440 

US1700 

 

US1910 

 

De Opdrachtnemer dient de Documenten met betrekking tot ICT en IA 

te beveiligen tegen verlies en ongeautoriseerde kennisname en onge-

autoriseerde wijziging. 

 

US1900 

 

US1920 

 

De Opdrachtnemer dient voor de beveiliging van informatie van de Op-

drachtgever en Documenten de door de Opdrachtgever aangegeven 

documentclassificatie en bijbehorende beveiligingsmaatregelen aan te 

houden conform richtlijn CS R01 Richtlijn voor omgaan met vertrouwe-

lijke informatie en documenten conform bijlage V “Richtlijnen Cyberse-

curity” bij de Vraagspecificatie. 

 

US1900 

 

US1930 Indien logbestanden door ICT of IA worden aangemaakt, dient de Op-

drachtnemer de logbestanden drie maanden na aanmaken van het log-

bestand beschikbaar te houden en op verzoek ter kennis te brengen 

van de Opdrachtgever. 

 

US1900 

 

5.4.17 Cybersecurity – toegangsbeheer 

US2000 

 

De Opdrachtnemer dient alle door de Opdrachtgever beschikbaar ge-

stelde toegangsmiddelen (waaronder tokens en pasjes tot objecten, 

data, ICT en IA) alleen te gebruiken voor het doel waarvoor en onder 

de voorwaarden waaronder deze verstrekt zijn, waarbij de beveili-

gingsmaatregelen niet mogen worden omzeild. 

 

US010 

US1700 

 

US2010 De Opdrachtnemer dient inzake bewustwording en training van (zelf-

standige) hulppersonen, voor zover relevant voor hun functie, maatre-

gelen te treffen conform paragraaf 2.7 Maatregelen Bewustwording en 

Training van de Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten – RWS 

opgenomen in bijlage V “Richtlijnen Cybersecurity” bij de Vraagspecifi-

catie. 

 

US2000 

US2020 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden aan: 

1. ontwerp- en constructietekeningen en constructieberekeningen; 

2. beveiligings- en veiligheidsdocumentatie en -instructies; 

van: 

a. kunstwerken; 

b. bediengebouwen en -ruimten; 

c. dynamische verkeersmanagementsystemen; 

d. ICT- en IA-systemen; 

US2000 
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e. kabels en leidingen; 

dan wel de Werkzaamheden: 

3. binnen bedien- en technische ruimten van de hiervoor genoemde 

objecten; 

4. aan ICT- en IA-systemen zelf; 

5. aan kabels en leidingen 

door (zelfstandige) hulppersonen te laten verrichten, die een geheim-

houdingsverklaring hebben ondertekend en over een Verklaring Om-

trent het Gedrag (VOG) beschikken, die gerelateerd is aan de beoogde 

Werkzaamheden.  

In afwachting van het resultaat van de aanvraag van een VOG kan ge-

durende een periode van maximaal zes weken na aanvang van de be-

treffende Werkzaamheden, welke termijn niet kan worden verlengd, 

worden volstaan met een eigen verklaring van de betreffende (zelf-

standige) hulppersoon. 

 

US2030 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten zodanig 

dat de logische toegang tot ICT en IA en de fysieke toegang tot ICT en 

IA gerelateerde ruimten uitsluitend wordt toegestaan aan personen die 

hiertoe zijn geautoriseerd. De Opdrachtnemer dient de toegangsautori-

satie minimaal één keer per jaar te controleren en te actualiseren. 

 

US2000 

US2040 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een procedure en actuele regi-

stratie van: 

 de fysieke toegang van de (zelfstandige) hulppersonen tot ICT en 

IA gerelateerde ruimten; 

 de door de Opdrachtnemer aan alle (zelfstandige) hulppersonen 

verstrekte accounts met bijbehorende autorisatie voor de logische 

toegang tot ICT en IA. 

Indien de Opdrachtgever of derden de fysieke of logische toegangspro-

cedure regelen, dient de Opdrachtnemer deze toegangsprocedure te 

volgen.  

 

US2000 

US2030 

US2050 De Opdrachtnemer dient te handelen conform bijlage A “Wachtwoord 

Richtlijn” en bijlage B “Factsheet Wachtwoorden” van de Cybersecurity 

Implementatierichtlijn Objecten - RWS opgenomen in bijlage V “Richt-

lijnen Cybersecurity” bij de Vraagspecificatie. 

 

US2000 

US2060 Indien de Opdrachtnemer toegang tot ICT en/of IA op afstand (remote 

access) wenst, dient de Opdrachtnemer deze toegang te laten verlopen 

via de centrale, beveiligde en gemonitorde voorzieningen van de Op-

drachtgever. 

 

US2000 

US2030 

US2070 Indien de Opdrachtnemer toegang tot ICT en/of IA op afstand (remote 

access) wenst, dient de Opdrachtnemer een aanvraag in te dienen con-

form de procedure beschreven in het “Aanvraagformulier Netwerktoe-

gang voor Derden” die de Opdrachtgever na gunning op verzoek van 

de Opdrachtnemer beschikbaar stelt. 

Voor de toegang tot beheerapplicaties voor areaalgegevens wordt ver-

wezen naar paragraaf 2.1 van bijlage B “Levering areaalgegevens” bij 

de Vraagspecificatie. 

 

US2000 

US2060 
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5.4.18 Cybersecurity – ICT en IA koppelingen 

US2100 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten, 

dat geen internet, draadloze voorzieningen (Wifi, GPRS/UMTS etc.) of 

inbelvoorzieningen worden gekoppeld aan de ICT en IA van de Op-

drachtgever. 

 

US010 

US1700 

US2110 De Opdrachtnemer dient bij koppeling van randapparatuur aan de ICT 

en/of IA van de Opdrachtgever de richtlijn CS R02 Richtlijn voor het 

veilig koppelen van beheer- en onderhoudsapparatuur aan ICT- en IA-

systemen van RWS conform bijlage V “Richtlijnen Cybersecurity’ bij de 

Vraagspecificatie aan te houden voor bescherming tegen malware. 

 

US2100 

5.4.19 Cybersecurity – in stand houden 

US2200 De Opdrachtnemer dient voor het doorvoeren van Wijzigingen aan ICT 

en/of IA een wijzigingsprocedure te hebben conform paragraaf 2.8 

Maatregelen gecontroleerd wijzigen van de Cybersecurity Implementa-

tierichtlijn Objecten - RWS opgenomen in bijlage V “Richtlijnen Cyber-

security” bij de Vraagspecificatie. 

 

US010 

US1700 

US2210 

 

De Opdrachtnemer dient de bestaande continuïteitsplannen, opgeno-

men in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie, te volgen, 

waarmee de continuïteit van ICT en IA wordt geborgd met maatregelen 

voor onder andere bescherming tegen de gevolgen van urgente storing 

en voor spoedig herstel daarna. 

 

US2200 

US2220 De Opdrachtnemer dient de getroffen continuïteitsvoorzieningen te tes-

ten en processen voor herstel minimaal een keer per jaar uit te voeren 

en de bijbehorende resultaten ter kennis te brengen van de Opdracht-

gever. 

 

US2200 

US2230 De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan de beproe-

vingen van de bediening, besturing en veiligheidsfuncties, die door de 

Opdrachtgever één keer per jaar worden uitgevoerd. 

 

US2200 

US2240 De Opdrachtnemer dient ten minste één keer per jaar een audit uit te 

voeren naar de opzet, het bestaan en de werking van de getroffen cy-

bersecuritymaatregelen en dient de rapportage ter kennis te brengen 

van de Opdrachtgever. 

 

US2200 

US350 

US2250 De Opdrachtnemer dient voor het patchen van de ICT- en IA-systemen 

binnen het reguliere beheer- en onderhoudsschema te handelen con-

form paragraaf 2.5 Maatregelen bescherming tegen malware, harde-

ning en patching van de Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten 

– RWS opgenomen in bijlage V “Richtlijnen Cybersecurity’ bij de Vraag-

specificatie. 

 

US2200 

US2260 De Opdrachtnemer dient een procedure te hebben voor het, door mid-

del van een risicoanalyse, kunnen beoordelen van een spoedpatch voor 

wat betreft de impact op de ICT en IA.  

 

US2200 
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US2270 De Opdrachtnemer dient op basis van de beoordeling, zoals bedoeld in 

US2260, de Opdrachtgever per patch een implementatieadvies ter Ac-

ceptatie voor te leggen. Daarbij gelden de volgende doorlooptijden: 

 voor kritieke patches: maximaal 48 uur na melding door de Op-

drachtgever, gerekend vanaf de eerstvolgende werkdag; 

 voor niet-kritieke patches: maximaal twee maanden na melding 

door de Opdrachtgever. 

 

US2260 

US2280 De Opdrachtnemer dient de patches, na Acceptatie door de Opdracht-

gever van het implementatieadvies, conform het advies te implemen-

teren. 

 

US2260 

5.4.20 Coördinatieverplichting  

US2290 De Opdrachtnemer dient conform bijlage T “Coördinatie van nevenop-

drachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen” 

bij de Vraagspecificatie Werkzaamheden met betrekking tot de coördi-

natie te verrichten zodanig dat de werkzaamheden van nevenopdracht-

nemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen worden 

afgestemd op het Werk en de Werkzaamheden die voortvloeien uit de 

Overeenkomst. 

 

US010 

5.4.21 Duikwerkzaamheden 

Vervallen. 

 

5.4.22 Functionele Inspecties en Testen (FIT) 

 Niet van toepassing 

5.5 Uitvoeren Activiteiten (UA) 

UA010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot Acti-

viteiten zoals aangegeven in bijlage G ”Overzicht ten behoeve van Acti-

viteiten” bij de Vraagspecificatie te verrichten, zodanig dat aantoon-

baar wordt voldaan aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

TM010 

VW010 

VW400 

UV010 

UA020 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten zodanig 

dat het vereiste instandhoudingniveau kan worden gehandhaafd con-

form de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

UA010 

UA030 De Opdrachtnemer dient een coördinator constructieve veiligheid als 

sleutelfunctionaris aan te stellen, die gedurende de ontwerpfase en de 

uitvoeringsfase van Activiteiten de verantwoordelijkheid draagt voor de 

coördinatie van constructieve veiligheid en op dit gebied deskundig 

aanspreekpuntpunt is voor de Opdrachtgever.  

 

VH010 

PM120 

UA040 De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de con-

structieve veiligheid. Ter informatie wordt verwezen naar het Kennis-

portaal Constructieve Veiligheid, zie https://kpcv.nl/. 

 

UA030 

https://kpcv.nl/
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UA050 De Opdrachtnemer dient bij afronding van een Activiteit een conditie-

meting uit te voeren van de objecten die zijn gewijzigd en waarvan een 

vorige conditiemeting aanwezig is, dan wel van de objecten die nieuw 

zijn gemaakt en waar van vergelijkbare objecten een conditiemeting 

aanwezig is. 

 

UA010 

UA055 De Opdrachtnemer dient bij afronding van een Activiteit met betrek-

king tot één of meerdere kunstwerken, waarbij deze is/zijn uitgebreid 

en/of aangepast, in afwijking met UA050, een gedeeltelijke instand-

houdingsinspectie van de uitgebreide en/of aangepaste delen van ieder 

kunstwerk uit te voeren conform de eisen uit ‘Het Inspectiekader’, 

welke te vinden is op: http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-Helpdesk/de-

fault.aspx. 

 

De Opdrachtnemer dient de resultaten van de instandhoudingsinspec-

ties te verwerken in de beheerapplicatie DISK conform Bijlage B “Leve-

ring Areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie. 

 

  

UA010 

UA050 

UA056 De Opdrachtnemer dient de instandhoudingsinspectie door een inspec-
teur en de Werkzaamheden in de beheerapplicatie DISK door een in-

structeur te laten verrichten, die daartoe door Rijkswaterstaat zijn ge-
autoriseerd en gecertificeerd.  

Om een medewerker van de Opdrachtnemer door middel van een on-
line-cursus en een examen te laten autoriseren en certificeren, dient 
de Opdrachtnemer een aanvraag bij de Opdrachtgever te doen con-
form paragraaf B.2.1 van Bijlage B “Levering Areaalgegevens” van de 
Vraagspecificatie. 

 

UA055 

UA060 De Opdrachtnemer dient personeel van de Opdrachtgever op te leiden 

inzake de bediening van het Werk. 

 

UA010 

5.5.1 Voorgeschreven Activiteiten 

UA100 De Opdrachtnemer dient de Uitvoeringswerkzaamheden te integreren 

in zijn overallplanning voor het Areaal. 

 

UA010 

5.5.2 Optionele Activiteiten 

B-UA200 De Opdrachtgever verstrekt de Opdrachtnemer minimaal 6 maanden 

voor de start van een “optionele Activiteit” opdracht voor de betref-

fende “optionele Activiteit”. 

 

UA010 

UA210 De Opdrachtnemer dient de opgedragen “optionele Activiteit” voor te 

bereiden na opdrachtverstrekking van de betreffende “optionele Activi-

teit”. 

 

VW010 

UA220 De Opdrachtnemer dient in overeenstemming met de Opdrachtgever 

de “optionele Activiteit” te integreren in zijn overallplanning. 

 

UA210 

5.5.3 Raamactiviteiten 

http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-Helpdesk/default.aspx
http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-Helpdesk/default.aspx
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UA300 De Opdrachtnemer dient voor Raamactiviteiten, naar aanleiding van de 

verstrekte gegevens, een aanbieding te doen voor minimaal 2 onder-

bouwde herstelmaatregelen en de door de Opdrachtgever gekozen op-

lossing na opdracht te realiseren.  

 

UA010 

B-UA310 De Opdrachtgever verstrekt een format “Overzicht van Raamactivitei-

ten”. Hierin zijn (aanvullende) eisen zoals locaties, schadebeelden en 

interventiemomenten voor de betreffende Raamactiviteiten opgenomen 

waarop een aanbieding van de Opdrachtnemer betrekking moet heb-

ben. 

 

UA300 

UA320 De Opdrachtnemer dient per verstrekt format “Overzicht van Raamac-

tiviteiten” een intakegesprek met de Opdrachtgever te organiseren, 

waarin het Werk van nadere informatie en toelichting wordt voorzien 

door de Opdrachtgever. 

 

B-UA310 

UA330 De Opdrachtgever zal in het format “Overzicht van Raamactiviteiten” 

nader specificeren hoe een aanbieding dient te worden samengesteld. 

Een aanbieding dient minimaal te bevatten: 

1. een analyse van de omvang en de ernst van de schade, de geko-

zen herstelmaatregel en welke risico’s worden beheerst; 

2. een uitvoeringsplanning voortkomend uit de integratie van de ge-

kozen herstelmaatregel en de materieelset;  

3. een specificatie per herstelmaatregel van de omvang. Bij asfalt-

werkzaamheden dient de Opdrachtnemer tevens de onderbouwing 

van de inzet van sets aan materieel aan te geven; 

4. de kosten op basis van de hoeveelheden per van toepassing zijnde 

prijs per eenheid van de Staat van prijzen per eenheid Raamactivi-

teiten behorende bij de Aanbieding.  

 

B-UA310 

UA340 De Opdrachtnemer dient ten behoeve van een aanbieding de daadwer-

kelijke omvang van het schadevak te bepalen en dient onderbouwd mi-

nimaal 2 herstelmaatregelen voor te stellen, afgeleid van het afweeg-

kader zoals opgenomen in de activiteitenspecificatie Raamactiviteiten. 

De voorgestelde herstelmaatregelen leiden tot oplossingen die aan de 

eisen blijven voldoen tot het rijbaanbrede interventiemoment van die 

locatie. 

 

UA330 

UA350 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te clusteren tot één of 

meerdere uitvoeringspakketten, zodanig dat het Werk en de Werk-

zaamheden per uitvoeringspakket: 

- een logisch en samenhangend geheel vormen; 

- geoptimaliseerd zijn door toepassing van tabel WBU en werkven-

sters in bijlage D “Werkbare Uren (WBU), Venstertijden Afsluitingen 

(VTA) en werkvensters” bij de Vraagspecificatie; 

- geoptimaliseerd zijn naar Life Cycle Cost (LCC) in relatie tot het af-

weegkader zoals bedoeld in UA340. 

 

UA330 

UA360 Alle kosten gemoeid met het opstellen en doen van een aanbieding, 

met daarin de afzonderlijke uitvoeringspakketten van Raamactiviteiten, 

worden geacht te zijn begrepen in het in artikel 2 lid 5 Basisovereen-

komst genoemde totaalbedrag (opdrachtsom). 

  

UA300 
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B-UA370 De Opdrachtgever levert het format met gegevens zoals bedoeld in B-

UA310 minimaal één keer per jaar aan de Opdrachtnemer. 

 

B-UA310 

UA380 De Opdrachtnemer dient binnen 2 maanden na ontvangst van het for-

mat zoals bedoeld in B-UA370 een aanbieding ter kennis te brengen 

van de Opdrachtgever. 

 

B-UA370 

B-UA390 De Opdrachtgever deelt de Opdrachtnemer uiterlijk zes weken na ont-

vangst van een aanbieding mede of het verzoek tot acceptatie (van de 

aanbieding) is gehonoreerd. 

  

UA380 

UA395 De Opdrachtgever kan, al dan niet in samenspraak met de Opdracht-

nemer, opdracht verstrekken voor Raamactiviteiten dan wel een uit-

voeringspakket van Raamactiviteiten in afwijking van een aanbieding. 

 

B-UA390 

 

5.5.4 Benoemde Activiteiten 

UA400 De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever een aan-

bieding te doen voor de voorbereiding en realisatie van het Werk dat 

deel uitmaakt van de “benoemde Activiteiten” zoals opgenomen in bij-

lage G “Overzicht ten behoeve van Activiteiten” bij de Vraagspecifica-

tie.  

 

UA010 

B-UA410 De Opdrachtgever stelt hiervoor al dan niet in samenspraak met de 

Opdrachtnemer een (objectspecifieke) activiteitenvraagspecificatie be-

schikbaar waarin de (aanvullende) eisen voor de betreffende Be-

noemde Activiteit zijn opgenomen. 

 

UA400 

UA420 De Opdrachtnemer dient een contractopname uit te voeren om het 

Werk en de Werkzaamheden te inventariseren en zich te vergewissen 

van de uitvoeringsrisico’s behorende bij de betreffende “benoemde Ac-

tiviteit” ten behoeve van de aanbieding. 

 

UA400 

UA430 De Opdrachtnemer dient een marktconforme all-inclusive fixed-price 

aanbieding op te stellen voor de betreffende “benoemde Activiteit”. 

 

UA400 

UA440 De Opdrachtgever zal per “benoemde Activiteit” nader specificeren hoe 

de aanbieding dient te worden samengesteld. 

De aanbieding dient minimaal te bevatten: 

1. een analyse van het Werk en de Werkzaamheden die deel uitma-

ken van de betreffende “benoemde Activiteit”; 

2. de activiteitenvraagspecificatie behorende bij de “benoemde Activi-

teit”; 

3. een uitvoeringsplanning; 

4. raakvlakken en impactanalyse op het Werk en de Werkzaamheden 

voortvloeiende uit de Overeenkomst; 

5. een specificatie van kosten waarin de kosten zijn onderscheiden 

voor: 

a. het Werk (= de Activiteit); 

b. de Werkzaamheden; 

c. de risico’s; 

UA430 
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d. de uitvoering. 

 

UA450 Alle kosten gemoeid met het opstellen en doen van een aanbieding 

voor een “benoemde Activiteit” worden geacht te zijn begrepen in het 

in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst genoemde totaalbedrag (opdracht-

som). 

  

UA400 

UA460 De Opdrachtnemer dient de aanbieding minimaal 2 maanden gestand 

te doen. 

 

UA400 

B-UA470 Indien de Opdrachtgever overgaat tot opdrachtverstrekking voor de 

betreffende “benoemde Activiteit”, wordt deze “benoemde Activiteit” 

onderdeel van de Overeenkomst en gelden, aanvullend op de aanbie-

ding, alle uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

PM010 

B-UA480 Bij een “benoemde Activiteit” kan aangegeven zijn dat de Opdrachtge-

ver het verzoek tot het doen van een aanbieding voor de voorbereiding 

en realisatie van het Werk doet bij de Opdrachtnemer en tegelijkertijd 

bij twee andere opdrachtnemers van prestatiecontracten in het be-

heergebied van Rijkswaterstaat West Nesderland Zuid, dan wel aan-

grenzende beheergebieden. In dat geval dient in deze paragraaf voor 

“Opdrachtnemer” gelezen te worden “opdrachtnemers”. 

Indien de opdracht van het Werk wordt verleend aan een andere op-

drachtnemer dan is het bepaalde in OW100, 2e alinea, van toepassing. 

 

UA010 

5.5.5 Overige Werkzaamheden 

OW100 De Opdrachtgever is gerechtigd om voor werkzaamheden die verband 

houden met het in stand houden, monitoren en informeren over de 

toestand van het areaal, met upgradewerkzaamheden, maar die niet 

behoren tot de verplichtingen van de Opdrachtnemer ingevolge de 

Overeenkomst, een aanbieding te vragen bij de Opdrachtnemer en, 

gelijktijdig, bij twee andere opdrachtnemers van prestatiecontracten in 

het beheergebied van Rijkswaterstaat dienst West Nederland Zuid, dan 

wel aangrenzende beheergebieden.  

Indien de betreffende werkzaamheden worden opgedragen aan een 

andere opdrachtnemer, dan geldt deze als nevenopdrachtnemer in de 

zin van paragraaf 8 van de UAV-GC 2005. De Opdrachtnemer dient 

alsdan, voor zover van toepassing, de werkzaamheden van de ne-

venopdrachtnemer te coördineren. De Opdrachtnemer wordt, in afwij-

king van het bepaalde in lid 8-1 van die paragraaf, afzonderlijk geïnfor-

meerd over de tijdstippen van uitvoering. 

 

UA010 

5.6 Verifiëren en valideren (VV)  

 

VV100 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot verifi-

catie en validatie (V&V) te verrichten, zodanig dat de resultaten van de 

Werkzaamheden expliciet en objectief aantoonbaar in overeenstem-

ming zijn met de eisen aan (onderdelen van) het Meerjarig Onderhoud 

TM010 
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en het Werk en geschikt zijn voor het beoogde gebruik van (onderde-

len van) het Meerjarig Onderhoud en het Werk. 

 

B-VV110 Een keuring als bedoeld in § 21 UAV-GC 2005 is een verificatie- en va-

lidatiemethode. 

 

VV100 

VV120 De Opdrachtnemer dient, gelijktijdig met het analyseren, per eis een 

geldige V&V-methode te beschrijven en ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

 

VV100 

VV130 De V&V-methoden dienen: 

1. te bestaan uit een bewijsvoeringmethode, objectief vast te stellen 

beoordelingscriteria, een beoordelaar en eventuele voorwaarden 

die invloed kunnen hebben op de verificatie en validatie; 

2. betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de betreffende ei-

sen, het beoogd gebruik en (onderdelen van) het Meerjarig Onder-

houd en het Werk; 

3. te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de verificatie en 

validatie die bij de eisen in de Vraagspecificatie Eisen zijn ge-

noemd. 

 

VV120 

VV140 De Opdrachtnemer dient een V&V-dossier op te stellen en actueel te 

houden. 

 

VV100 

VV150 Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte verificaties 

en validaties te bevatten waarvan de volgende zaken zijn vastgelegd: 

1. de betreffende objecten; 

2. de betreffende eisen;  

3. een beschrijving van de V&V-methode en afwijkingen ten aanzien 

van de geplande methode; 

4. de bewijsvoeringsmethode; 

5. de beoordelingscriteria; 

6. de eventuele voorwaarden die invloed kunnen hebben op de verifi-

catie; 

7. de functionaris die de V&V-activiteit heeft verricht (naam en func-

tie); 

8. het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde); 

9. de beoordelaar (naam en functie); 

10. het resultaat van de beoordeling. 

 

VV140 

VV160 De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs te beoor-

delen, vast te stellen en te verklaren dat aan de eisen is voldaan. 

 

VV100 

VV170 De Opdrachtnemer dient het verzamelde bewijs te gebruiken bij het 

opstellen van de vereiste rapportages aangaande het verloop van het 

Functioneren en Presteren en het verloop van de toestand. 

 

VV160 

US300 

5.7 Verbetervoorstellen en Investeringsvoorstellen (VI) 

B-VI010 

  

De Opdrachtnemer kan op eigen initiatief, op grond van opgedane er-

varing tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden of door hem el-

TM010 
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ders opgedane vergelijkbare ervaringen, Verbeter- en Investerings-

voorstellen met betrekking tot het door hem op grond van de Overeen-

komst in stand te houden Areaal aan de Opdrachtgever voorleggen.  

 

B-VI020 

  

De Opdrachtgever kan aan de Opdrachtnemer vragen om een Verbe-

ter- of Investeringsvoorstel te doen voor een door de Opdrachtgever 

gewenste aanpassing van het Areaal, de functionaliteit in het Areaal 

en/of het beheerregime. 

 

TM010 

B-VI030 Verbeter- en Investeringsvoorstellen kunnen betrekking hebben op het 

Werk en Meerjarig Onderhoud dan wel Werkzaamheden waarin door 

middel van Activiteiten dan wel door veranderingen in Taken of Servi-

ces kwalitatieve verbeteringen en/of bedrijfseconomische dan wel effi-

ciencyvoordelen behaald kunnen worden. 

 

B-VI010 

B-VI020 

B-VI035 Verbeter- en Investeringsvoorstellen kunnen betrekking hebben op te 

nemen maatregelen op het gebied van energie, klimaat en circulaire 

economie. 

 

B-VI010 

B-VI020 

B-VI040 Een uitgangspunt bij de uitwerking door de Opdrachtnemer van Verbe-

ter- en Investeringsvoorstellen is de doelstelling van de Opdrachtgever 

om minimaal 20% besparing op het jaarlijkse energieverbruik van het 

Areaal inclusief objecten te realiseren.  

De in dit kader voor te stellen (vervangings)investeringen hebben een 

maximale terugverdientijd van 10 jaar, waarbij gerekend wordt met  

€ 0,084 per KWH. 

 

B-VI010 

B-VI020 

B-VI050 De kosten voor het opstellen van Verbeter- en Investeringsvoorstellen 

worden geacht te zijn begrepen in de opdrachtsom. 

 

B-VI010 

B-VI020 

5.7.1 Verbetervoorstellen 

VI100 

  

De Opdrachtnemer dient wijzigingen in het toegepaste beheerregime 

van Werkzaamheden en waarvoor de Opdrachtgever in de looptijd van 

de Overeenkomst geen verrekening verschuldigd is, voor te leggen in 

een Verbetervoorstel aan de Opdrachtgever voordat deze verbeterin-

gen worden uitgevoerd. 

 

B-VI010 

VI110 Verbetervoorstellen met betrekking tot verbeteringen in het onder-

houdsregime van groenvoorzieningen, van technische installaties en 

van civiele constructies, die van invloed zijn op de primaire beschik-

baarheid van beweegbare objecten, behoeven de Acceptatie van de 

Opdrachtgever. 

 

VI100 

UT910 

UT920 

UT930 

B-VI120 Aan de Acceptatie van Verbetervoorstellen liggen de volgende voor-

waarden ten grondslag: 

1. het Werk, het Meerjarig Onderhoud en de Werkzaamheden vallen 

onder de scope van de Overeenkomst; 

2. de Werkzaamheden dragen aantoonbaar bij aan de kwalitatieve 

verbeteringen van het Areaal of leveren een financiële besparing 

en een vermindering van de Life Cycle Cost op voor de Opdracht-

gever binnen de looptijd van de Overeenkomst; 

VI100 
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3. de realisatie vindt plaats binnen de looptijd van de Overeenkomst. 

 

VI130 Het format en de inhoud van een Verbetervoorstel wordt in overleg 

tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer vastgesteld doch dient 

minimaal de volgende onderdelen te bevatten: 

1. de (beheer)doelstelling(en) van de Opdrachtgever voor het desbe-

treffende beheerobject of onderdeel daarvan; 

2. het oorspronkelijke beheerregime; 

3. de voorgestelde wijziging in het beheerregime; 

4. een uitleg waarmee wordt aangetoond of, indien aantonen niet 

mogelijk is, aannemelijk wordt gemaakt dat de wijziging in het be-

heerregime leidt tot de (beheer)doelstelling(en) van de Opdracht-

gever; 

5. de risico’s en de kansen die de wijziging in het beheerregime met 

zich meebrengt; 

6. een Life Cycle Cost onderbouwing, bestaande uit een berekening 

met gebruikmaking van de LBT (LCC bij Beheer en Onderhoud 

Tool) en argumentatie op basis van gestandaardiseerde business 

case template volgens Rijkswaterstaatnorm. 

 

VI100 

VI140 Indien de Opdrachtgever een Verbetervoorstel accepteert, dient de Op-

drachtnemer de wijzigingen in het beheerregime binnen vier weken na 

Acceptatie te verwerken in de desbetreffende documenten. 

 

VI100 

B-VI150 Indien een Verbetervoorstel ertoe leidt dat de Opdrachtnemer met 

minder Werkzaamheden en/of met minder materialen voldoet aan de 

desbetreffende eis(en) in de Vraagspecificatie, zijn de financiële voor-

delen voor hem. 

 

VI100 

B-VI160 Indien blijkt dat vanwege een door de Opdrachtnemer ingediend en 

door de Opdrachtgever geaccepteerd Verbetervoorstel niet wordt vol-

daan aan desbetreffende eis(en) in de Vraagspecificatie, zijn alle kos-

ten om vervolgens toch aan de desbetreffende eisen te voldoen voor 

rekening van de Opdrachtnemer. 

 

VI100 

5.7.2 Investeringsvoorstellen 

VI200 De Opdrachtnemer dient wijzigingen in het Areaal, de functionaliteit in 

het Areaal en toegepaste beheerregimes ten aanzien van te gebruiken 

onderdelen, materialen, uitvoeringswijzen en/of de uitvoeringsfrequen-

tie van Werkzaamheden en waarvoor de Opdrachtnemer in de looptijd 

van de Overeenkomst een verrekening verlangt, ter Acceptatie voor te 

leggen in een Investeringsvoorstel aan de Opdrachtgever. 

 

B-VI010 

B-VI210 Aan de Acceptatie van Investeringsvoorstellen liggen de volgende 

voorwaarden ten grondslag: 

1. het Werk, het Meerjarig Onderhoud en de Werkzaamheden vallen 

onder de scope van de Overeenkomst; 

2. de Opdrachtgever heeft voldoende budget voor het opdragen van 

de Werkzaamheden; 

3. de Werkzaamheden dragen aantoonbaar bij aan kwalitatieve ver-

beteringen van het Areaal of leveren een financiële besparing en 

VI200 
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een vermindering van de Life Cycle kosten op voor de Opdrachtge-

ver buiten de looptijd van de Overeenkomst; 

4. de uitvoering vindt plaats binnen de looptijd van de Overeenkomst; 

5. een naar het oordeel van de Opdrachtgever passende Aanbieding.  

 

VI220 Voor het uitvoeren van Investeringsvoorstellen wordt, in overleg tus-

sen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer, jaarlijks in het eerste 

kwartaal een voor de komende periode beschikbaar budget voor het 

uitvoeren van Investeringsvoorstellen vastgesteld. 

 

VI200 

VI230 Het format en de inhoud van een Investeringsvoorstel wordt in overleg 

tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer vastgesteld doch dient 

minimaal de volgende onderdelen te bevatten: 

1. beschrijving van de voorgestelde wijziging van het Areaal, de 

Werkzaamheden en het beheerregime; 

2. de bijdrage aan de (beheer)doelstelling(en) van de Opdrachtgever 

voor het desbetreffende object of onderdeel daarvan; 

3. onderbouwing van (de aard van) de verbetering van het Areaal, de 

Werkzaamheden en/of het beheerregime en de te behalen voorde-

len voor de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer;  

4. een uitleg waarmee aangetoond wordt of, indien aantonen niet 

mogelijk is, aannemelijk gemaakt wordt dat het investeringsvoor-

stel leidt tot de (beheer)doelstelling(en) van de Opdrachtgever en 

hoe dit aangetoond zal worden;  

5. de risico’s en de kansen die de wijziging in het Areaal, de Werk-

zaamheden en/of het beheerregime met zich meebrengen; 

6. een Life Cycle Cost onderbouwing, bestaande uit een berekening 

met gebruikmaking van de LBT (LCC bij Beheer en Onderhoud 

Tool) en argumentatie op basis van gestandaardiseerde business 

case template volgens Rijkswaterstaatnorm; 

7. aanvullend (deel)projectkwaliteitsplan uitvoering; 

8. beheerregime en aanvullende instandhoudingseisen; 

9. validatie en verificatiecriteria; 

10. een gespecificeerde prijsaanbieding. 

 

VI200 

VI240 Een geaccepteerd Investeringsvoorstel wordt betiteld als investerings-

maatregel en staat gelijk aan een “benoemde Activiteit” als gedefini-

eerd in § 4.3.3 van de Vraagspecificatie Algemeen. De Werkzaamhe-

den in het Investeringsvoorstel worden aan de Opdrachtnemer opge-

dragen, indien deze passen binnen het beschikbare budget van de Op-

drachtgever. 

 

VI200 

VI250 Indien de Opdrachtgever het Investeringsvoorstel laat opstellen door 

de Opdrachtnemer, behoudt de Opdrachtgever, in het geval van een 

naar zijn mening niet passende aanbieding van de Opdrachtnemer, 

zich het recht voor de uitvoering van de investeringsmaatregel op te 

dragen aan een derde. 

 

VI200 

VI260 Indien de Opdrachtnemer het initiatief neemt tot het opstellen van een 

Investeringsvoorstel, behoudt de Opdrachtgever, in het geval van een 

naar zijn mening niet passende aanbieding van de Opdrachtnemer, 

zich het recht voor de uitvoering van de investeringsmaatregel niet op 

VI200 
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te dragen. In dat geval zal de Opdrachtgever de uitvoering van de in-

vesteringsmaatregel ook niet aan een derde opdragen. 

 

VI270 Na oplevering van de Werkzaamheden volgens het Investeringsvoor-

stel moet de nieuwe situatie onderhouden worden conform de eisen 

van de Overeenkomst dan wel de hogere eisen in het Investerings-

voorstel. Indien instandhoudingeisen voor de investeringsmaatre-

gel(en) niet zijn opgenomen in de Overeenkomst dient de Opdrachtne-

mer in zijn Investeringsvoorstel tevens aan te geven welk onderhouds-

regime hij voorziet voor de resterende onderhoudsduur binnen de 

looptijd van de Overeenkomst. Ingeval van Acceptatie van het Investe-

ringsvoorstel worden deze instandhoudingseisen een aanvulling op de 

Overeenkomst. 

 

VI200 

VI280 Indien een Investeringsvoorstel bedrijfseconomisch een meerjarig fi-

nancieel voordeel oplevert, wordt, voorafgaand aan de opdrachtver-

strekking, gezamenlijk bepaald in welke verhouding het voordeel toe-

komt aan respectievelijk de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer. 

 

VI200 

5.8 Opstellen afleverdossiers en opleverdossier (OP) 

OP010 De Opdrachtnemer dient voor de oplevering van het Werk en het Meer-

jarig Onderhoud Werkzaamheden met betrekking tot het opstellen van 

de afleverdossiers en het opleverdossier te verrichten, zodanig dat de 

documentatie van het gerealiseerde Werk en Meerjarig Onderhoud 

juist en volledig is en geschikt is voor het beheer en het onderhoud 

van het Areaal. 

 

TM010 

5.8.1 Opstellen afleverdossier 

OP100 De Opdrachtnemer dient bij afronding van een Activiteit of van een 

voorstel met als resultaat een blijvend onderdeel van het Werk of 

Meerjarig Onderhoud een afleverdossier zo spoedig mogelijk digitaal 

ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

OP010 

B-FM410 

B-FM510 

B-FM520 

OP110 De Opdrachtnemer dient met het afleverdossier aan te tonen dat met 

betrekking tot het betreffende onderdeel van het Meerjarig Onderhoud 

of het Werk aan VV160 is voldaan. 

 

OP100 

OP120 Het afleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage B “Levering 

areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie en ten minste de gegevens 

conform de onderstaande tabel “Inhoud afleverdossier” te bevatten: 

 

OP100 

Gegevens 

(conform de lijst genoemd in § B.4.1 van 

bijlage B “Levering areaalgegevens” bij de 

Vraagspecificatie of elders in de Vraagspe-

cificatie gespecificeerde gegevens) 

Afvalstoffenadministratie 
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As-built resultaten in het format “Overzicht van 

Raamactiviteiten” per opgedragen uitvoerings-

pakket 

(Integrale) As-built tekeningen en berekenin-

gen van permanente objecten en in de grond 

achtergebleven (hulp)constructies, incl. toege-

paste materialen 

(Integraal) Beheer & Onderhoudsplan van het 

Areaal en van specifieke onderdelen daarvan  

Digitale Topografische Bestanden (DTB) 

(bewijs van levering) 

Beheertypentekeningen en/of beheerbestanden 

Doorrijprofielbestanden 

Garantieverklaringen als bedoeld in § 4 lid 12 

UAV-GC 2005 

(Integrale) handleidingen 

Inspectierapporten 

Kerngis-bestanden en/of Beheerkaart Nat be-

standen 

 

Nul(deformatie)metingen van het Werk inclusief 

rapportage 

Objectinfo bladen en/of informatieoverzichten 

Rapportage waterbodem- en baggerspecieon-

derzoek 

<Ultimo RWS/ EAM / SAP-PM>Meridian 

(Integraal) veiligheidsdossier(s), waarin opge-

nomen het V&G-dossier conform artikel 2.30 

Arbeidsomstandighedenbesluit. 

NWB/Weggeg (bewijs van levering) 

ENC (bewijs van levering) 

V&V-dossier 

BGT (bewijs van levering) 

 

Tabel Inhoud afleverdossier 

5.8.2 Opstellen opleverdossier 

OP200 De Opdrachtnemer dient voor oplevering een opleverdossier zo spoedig 

mogelijk digitaal ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

OP010 

OP210 De Opdrachtnemer dient met het opleverdossier aan te tonen dat met 

betrekking tot het Meerjarig Onderhoud en het Werk aan VV160 is vol-

daan. 

 

OP200 

OP220 Het opleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage B “Levering 

areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie, gestructureerd en gerela-

teerd te zijn aan de decompositie en ten minste te bevatten: 

1. een opsomming van alle verstrekte afleverdossiers; 

2. een opsomming van alle verstrekte rapportages; 

3. een bewijs dat het BMS is bijgewerkt dan wel de laatste wijzigin-

gen hiervoor zijn aangeleverd; 

OP200  

VW200 

SM300 
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4. de areaalgegevens conform de onderstaande tabel “Inhoud ople-

verdossier”; 

5. de afspraken die volgen uit de “transitieperiode bij einde Overeen-

komst”. 

 

OP230 De Opdrachtnemer dient uiterlijk 3 maanden na aangeven van de Op-

drachtgever een concept opleverdossier op te stellen en ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

 

OP220 

B-OP240 De NEN 2767 conditiemeting ten behoeve van het concept opleverdos-

sier dient uitgevoerd en geactualiseerd te worden nadat de Opdracht-

gever om het concept opleverdossier heeft verzocht. 

De NEN 2767 conditiemeting dient te worden geleverd als een rappor-

tage per beheerobject, waarbij gebreken en foto’s direct aan elkaar ge-

koppeld zijn en eventueel zijn aangevuld met metingen en analyses. 

De rapportage betreft alleen de gewijzigde conditie ten opzichte van de 

conditie bij aanvang van de Overeenkomst, dan wel de gewijzigde con-

ditie door upgradewerkzaamheden of Areaalwijzigingen. 

 

OP220 

OP250 De Opdrachtnemer dient in het concept opleverdossier, naast de ge-

noemde punten 1 tot en met 4 in OP220, aan te geven hoe de Op-

drachtnemer het Areaal zal achterlaten en overdragen aan de volgende 

onderneming in de “transitieperiode bij einde Overeenkomst”. 

 

OP230 

SM300 

OP260 De Opdrachtnemer blijft na het ter kennis brengen van het concept op-

leverdossier aan de Opdrachtgever tot het einde van de Meerjarig On-

derhoudsperiode verantwoordelijk voor het actualiseren van de areaal-

gegevens en B&O Management Gegevens. 

 

US200 

OP230 

OP270 De Opdrachtnemer dient aan het einde van de “transitieperiode bij 

einde Overeenkomst” het definitieve opleverdossier ter kennis te bren-

gen van de Opdrachtgever. 

 

US200 

OP230 

 

Gegevens 

(conform de gegevenslijsten genoemd in 

bijlage A “Informatie Areaal” bij de 

Vraagspecificatie of elders in de Vraag-

specificatie gespecificeerde gegevens) 

NEN 2767 conditiemeting 

Overzichten afgevoerd materiaal 

Overzicht kritieke generieke reserveonderde-

len en wisseldelen 

Overzicht materieel 

Overzicht onderhoudshistorie 

Overzicht storingen en gebreken 

Overzicht toestandsverloop 

Overzichten verbruiksmaterialen 

Tabel Inhoud opleverdossier 

5.8.3 Digitaal overdragen gegevens 
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OP300 

 

De Opdrachtnemer dient bij Activiteiten de digitaal aan te leveren are-

aalgegevens als vermeld in betreffende eis, op te slaan en over te dra-

gen op een voor het netwerk van Rijkswaterstaat geschikte gegevens-

drager. Deze areaalgegevens dienen volgens bijlage B “Levering are-

aalgegevens” B.4.1 Areaalgegevens geleverd te worden in een Win-

dows verkenner structuur met daarin een mappenindeling volgens de 

lijst “Areaalinformatie RWS”. 

Deze lijst is te downloaden van https://www.rws.nl/datacontracteisen, 

tabblad Areaalgegevens. 

 

OP010 

 

5.9 Omgaan met de gegevens ondergrond (GO) 

5.9.1 Basisregistratie ondergrond 

GO010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten 

dat wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat 

voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO), waaronder 

het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de 

aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking 

tot de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO).  

 

TM010 

GO020 De Opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op 

aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens. 

 

GO010 

GO030 Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van ge-

gevens in de LV BRO, dient de Opdrachtnemer inzake artikel 30 van de 

Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens de Opdrachtgever, 

onder opgaaf van redenen, melding te doen bij de LV BRO volgens de 

daarvoor geldende procedure.     

 

GO020 

GO040 Indien de Opdrachtnemer in het kader van de realisatie van het Meer-

jarig Onderhoud en het Werk ondergrondgegevens inwint, dienen deze 

te voldoen aan de eisen en het format van de LV BRO.  

 

GO010 

GO050 De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens, binnen 

20 werkdagen na datum van inwinning, te leveren aan de LV BRO. 

 

GO040 

GO060 De Opdrachtnemer dient aan de ingewonnen ondergrondgegevens de 

metadata mee te geven conform bijlage W “Invulinstructie format LV 

BRO” bij de Vraagspecificatie. 

 

GO050 

GO070 Vervallen. 

 

 

GO080 Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BRO geleverde gegevens 

onjuist blijken te zijn, dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn mede-

werking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren. 

 

GO010 

 

5.9.2 Dinodata 
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GO100 Voor zover de door de Opdrachtnemer in het kader van de realisatie 

van het Meerjarig Onderhoud en het Werk verkregen gegevens met 

betrekking tot de structuur of de samenstelling en kwaliteit van de bo-

dem en het grondwater niet reeds zijn geleverd aan de LV BRO, dient 

de Opdrachtnemer deze in te dienen bij TNO, DINO ("Data en Informa-

tie Nederlandse Ondergrond") conform de aangegeven procedure op 

www.dinoloket.nl . In alle bestanden dient Rijkswaterstaat als de Op-

drachtgever te zijn ingevuld.  

 

GO050 

OP010 

GO110 De Opdrachtnemer dient een bewijs van levering van de data aan 

DINO ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

GO100 

5.10 Omgaan met gegevens grootschalige topografie (GT) 

 

GT010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten 

dat wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat 

voortvloeien uit de Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie 

(BGT), waaronder het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de 

gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht 

met betrekking tot de Landelijke Voorziening BGT (LV BGT). 

 

TM010 

GT020 De Opdrachtnemer dient de LV BGT te gebruiken en te raadplegen op 

aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens. 

 

GT010 

GT030 Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van ge-

gevens in de LV BGT, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 26 

van de Wet basisregistratie grootschalige topografie daarvan namens 

de Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij 

www.verbeterdekaart.nl volgens de daarvoor geldende procedure. 

 

GT020 

GT040 De Opdrachtnemer dient: 

- bij afronding van een Activiteit of  

- bij afronding van een voorstel met als resultaat een blijvend onder-

deel van het Werk of Meerjarig Onderhoud en 

- bij oplevering,  

doch ten minste iedere 6 maanden, voor het bronhoudergebied van 

Rijkswaterstaat de gewijzigde terreinsituatie in de BGT digitaal en aan-

gesloten op de gegevens in de recentste versie van de BGT in de LV BGT te 

leveren, conform de volgende specificaties: 

1. Productspecificaties BGT voor RWS te downloaden van 

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Basisregistratie Grootscha-

lige Topografie”; 

2. BGT Berichtenverkeer; 

3. Gegevenscatalogus BGT; 

4. Gegevenscatalogus IMGeo. 

De laatste drie specificaties zijn te downloaden van https://www.ge-

onovum.nl. 

 

GT010 

GT050 Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BGT geleverde gegevens 

onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn me-

dewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren. 

 

GT040 

https://www.verbeterdekaart.nl/#?geometry.x=160000&geometry.y=455000&zoomlevel=3
http://www.rws.nl/datacontracteisen
https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/bgt-imgeo
https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/bgt-imgeo
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5.11 Inspectie waterkeringen in het kader van de Zorgplicht Waterveiligheid 

(IW) 

5.11.1 Zorgplicht Waterveiligheid 

 Niet van toepassing 

 

 

5.12 Deelname aan de leerruimte (LR) 

 

LR010 De Opdrachtnemer dient conform Annex XVIII “Leerruimte”  

deel te nemen en bij te dragen aan de leerruimte. 

 

TM010 

B-LR020 Een initiatief binnen de leerruimte kan leiden tot een Verbeter- of In-

vesteringsvoorstel. 

 

LR010 
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6 Inkoopmanagement (IM) 

IM010 De Opdrachtnemer dient de zelfstandige hulppersonen te managen, 

zodanig dat wordt gewaarborgd dat de door zelfstandige hulppersonen 

verrichte Werkzaamheden en de resultaten daarvan voldoen aan de ei-

sen voorvloeiende uit de Overeenkomst. 

 

PM010 

6.1 Zelfstandige hulppersonen en BIBOB-eisen (BI) 

BI010 Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door 

zelfstandige hulppersonen, niet zijnde leveranciers, laat verrichten en 

de waarde van de door de zelfstandige hulppersoon te verrichten 

Werkzaamheden groter is dan of gelijk is aan €130.000,= (exclusief 

omzetbelasting), moet de inschakeling van de zelfstandige hulppersoon 

voorafgaand zijn geaccepteerd door de Opdrachtgever.  

 

De Opdrachtnemer meldt de inzet van de zelfstandige hulppersoon tij-

dig aan de Opdrachtgever en verstrekt daarbij aan de Opdrachtgever 

een, door de zelfstandige hulppersoon ingevuld en ondertekend Uni-

form Europees Aanbestedingsdocument dat als interactief pdf-formulier 

als bijlage S bij deze Vraagspecificatie is gevoegd, waarbij van deel II 

de afdelingen A en B zijn ingevuld en deel III volledig is ingevuld. 

 

Acceptatie door de Opdrachtgever beperkt zich uitsluitend tot de om-

standigheden genoemd in deel III van het Uniform Europees Aanbeste-

dingsdocument. Indien uit de beoordeling blijkt dat de zelfstandige 

hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in 

deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, dan kan 

de Opdrachtgever besluiten dat: 

1. de door de Opdrachtnemer gekozen zelfstandige hulppersoon niet 

wordt geaccepteerd, en; 

2. de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere zelfstan-

dige hulppersoon te vinden die de betreffende Werkzaamheden 

kan uitvoeren of aan te geven dat hij het betreffende deel alsnog 

zelf zal uitvoeren. 

 

Indien de Opdrachtgever aanwijzingen heeft dat een zelfstandige hulp-

persoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in deel 

III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, maar er nog 

onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die zelf-

standige hulppersoon te motiveren dan zal advies worden gevraagd 

aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). De zelfstan-

dige hulppersoon over wie advies is gevraagd, wordt door de Op-

drachtgever over de inhoud van dat advies geïnformeerd. 

 

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en 

aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de juiste en tijdige vol-

tooiing van het Werk. In geval een zelfstandige hulppersoon door de 

Opdrachtgever niet wordt geaccepteerd, geeft dat de Opdrachtnemer 

IM010 
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geen enkel recht op schadevergoeding, bijbetaling of termijnverlen-

ging. 

 

6.2 Inschakelen zelfstandige hulppersoon Verkeerskundig Configuratie Beheer 

(CB) 

CB010 De Opdrachtnemer dient voor het doorvoeren van wijzigingen aan de 

verkeerskundige configuratie van de DVM-applicaties in de verkeers-

managementcentrale een nadere opdracht te verstrekken aan Goudap-

pel Tenuki VOF te Deventer op grond van de tussen Rijkswaterstaat en 

Goudappel Tenuki VOF gesloten overeenkomst met nummer 

31089380, dan wel, op nader aangeven van de Opdrachtgever, een 

daarvoor in de plaats tredende organisatie. 

 

IM010 

CB020 De kosten die door bovengenoemde zelfstandige hulppersoon voor de 

in CB010 genoemde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij 

de Opdrachtnemer, zijn niet begrepen in de opdrachtsom en worden 

door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op afzonder-

lijke factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid en 

door de Opdrachtnemer zijn betaald. 

Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer aan de Opdracht-

gever een verzoek tot prestatieverklaring, waarbij facturen en beta-

lingsbewijzen zijn gevoegd.  

 

CB010 

 

6.3 Inschakelen zelfstandige hulppersoon WiM (WM) 

WM010 De Opdrachtnemer dient voor het verrichten van Werkzaamheden aan 

een Weigh in Motion (WiM) Systeem een opdracht te verstrekken aan 

een nader door de Opdrachtgever te benoemen zelfstandige hulp-

persoon met verwijzing naar het zaaknummer van de overeenkomst 

tussen Rijkswaterstaat en die betreffende zelfstandige hulppersoon. 

 

IM010 

WM020 De kosten die door bovengenoemde zelfstandige hulppersoon voor de 

in WM010 genoemde opdracht in rekening worden gebracht bij de Op-

drachtnemer, zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden door de 

Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op een afzonderlijke 

factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid en door de 

Opdrachtnemer zijn betaald. 

Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot 

prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn ge-

voegd. 

 

 

WM010 

6.4 Inschakelen zelfstandige hulppersoon gladheidmeldsystemen (GM) 

GM010 

 

De Opdrachtnemer dient voor het verrichten van Werkzaamheden aan 

een gladheidmeldsysteem (GMS), een opdracht te verstrekken aan een 

nader door de Opdrachtgever te benoemen zelfstandige hulppersoon 

IM010 
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met verwijzing naar het zaaknummer van de overeenkomst tussen 

Rijkswaterstaat en die betreffende zelfstandige hulppersoon. 

 

GM020 De kosten die door bovengenoemde zelfstandige hulppersoon voor de 

in GM010 genoemde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij 

de Opdrachtnemer, zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden 

door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op 

afzonderlijke factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn 

voltooid en door de Opdrachtnemer zijn betaald. 

Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot 

prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn 

gevoegd. 

 

GM010 
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Afkortingen 

In de Vraagspecificatie Proces worden, naast de afkortingen in de Vraagspecificatie 

Algemeen, onderstaande afkortingen gebruikt. 

 

Afkorting Betekenis 

BIBOB  bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar be-

stuur 

BRL-OCE beoordelingsrichtlijn opsporen conventionele explosieven 

CEMT-klassering Conférence Européenne des Ministres de Transport klassering 

DINO  data en informatie Nederlandse ondergrond 

DRIP dynamisch route informatie paneel 

DTB digitale topografische bestanden 

DVM dynamisch verkeersmanagement 

EOD elektronisch overdracht dossier 

GWW grond-, weg- en waterbouw 

FAT Functionele Acceptatie Test 

LBT LCC bij Beheer en Onderhoud Tool 

LCC Life Cycle Cost 

PMP projectmanagementplan 

PSU project-start-up 

PFU project-follow-up 

RVOB Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf 

RVW  richtlijn vaarwegen 

RWS Rijkswaterstaat 

SAT, iSAT (integrale) Systeem Acceptatie Test 

SCB systeemgerichte contractbeheersing 

SPIN-code Systeem planning en informatie Nederland (meldwerkcode) 

UAV-GC Uniforme administratieve voorwaarden voor geïntegreerde 

contracten 

VISI Voorwaarden scheppen voor de Invoering van Standaardisatie 

ICT in de bouw 

V&V verificatie en validatie 

VMS variabel message signs 

Wav Wet arbeid vreemdelingen 

WBS work breakdown structure 

WBU werkbare uren 

 


