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Attentie 

Dit contractdocument Vraagspecificatie Proces is gebaseerd op het Rijkswaterstaat 

model Vraagspecificatie Proces. Met het model stelt Rijkswaterstaat minder eisen 

aan de processen waar de Opdrachtnemer, al dan niet op basis van zijn 

gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem, de UAV-GC 2025 of de 

Overeenkomst, verantwoordelijk voor is. Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat 

hij die verantwoordelijkheid neemt door onder andere de principes van 

kwaliteitsmanagement in acht te nemen. Van de Opdrachtgever mag worden 

verwacht dat hij de ruimte geeft aan de Opdrachtnemer om zijn processen in te 

richten zodanig dat hij zijn verantwoordelijkheid kan waarmaken. Van zowel de 

Opdrachtgever als de Opdrachtnemer wordt verwacht dat zij professioneel handelen 

en door middel van constructieve samenwerking bijdragen aan een beter resultaat. 

 

Het stellen van minder eisen aan de processen van de Opdrachtnemer is met name 

herkenbaar in de hoofdstukken Projectmanagement (2), Projectbeheersing (3) en 

Technisch Management (5). Als aansprekend voorbeeld zijn eisen ten aanzien van 

documentmanagement geschrapt omdat prima kan worden teruggevallen op § 7.5 

NEN-EN-ISO 9001:2015 “Gedocumenteerde informatie”. 

Bij Omgevingsmanagement (hoofdstuk 4) heeft Rijkswaterstaat een 

maatschappelijke verantwoordelijkheid en stelt van daaruit aanvullende en meer 

specifieke eisen aan de betreffende processen van de Opdrachtnemer.  

 

In deze Vraagspecificatie Proces worden zo min mogelijk concrete producten 

(plannen) voorgeschreven aan de Opdrachtnemer, maar wordt de Opdrachtnemer 

gevraagd zijn processen te beschrijven. Indien plannen aansluiten bij de 

werkprocessen van Rijkswaterstaat zullen deze plannen concreet worden 

voorgeschreven. De Opdrachtnemer dient op grond van § 4.4.2 van de NEN-EN-ISO 

9001:2015 zelf de noodzaak te bepalen om processen te beschrijven die 

noodzakelijk zijn voor de realisatie van het Werk. Van de Opdrachtnemer mag 

verlangd worden dat hij deze Documenten naleeft en up-to-date houdt, temeer daar 

het zijn eigen procesbeschrijvingen betreft. 

Verder geldt dat op basis van dezelfde eisen in deze Vraagspecificatie Proces, de 

procesbeschrijvingen bij een eenvoudige monodisciplinaire opdracht korter zijn en 

minder omvatten dan bij een complexe multidisciplinaire opdracht. 
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1 Inleidende informatie 

1.1 De Vraagspecificatie Proces 

 

Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om te bepalen welke 

Werkzaamheden er moeten worden verricht die nodig zijn om het Werk te 

realiseren. Bepaalde Werkzaamheden acht de Opdrachtgever echter van dusdanig 

belang voor de realisatie van het Werk of voor eigen activiteiten, dat de 

Opdrachtgever aan die Werkzaamheden eisen heeft gesteld. Deze eisen zijn 

opgenomen in het voorliggende contractdocument “Vraagspecificatie Proces” als 

onderdeel van de Vraagspecificatie.  

 

De eisen zijn ingedeeld naar een aantal processen, herkenbaar in de verschillende 

hoofdstukken. Per proces (of onderliggende processen) is een topeis geformuleerd. 

Deze eis geeft het doel van het betreffende proces weer in het licht waarvan de 

onderliggende eisen en Werkzaamheden van de Opdrachtnemer gelezen en 

uitgelegd dienen te worden. Naast de topeis kunnen per proces onderliggende eisen 

zijn geformuleerd. Hiermee heeft de Opdrachtgever niet beoogd het volledige proces 

in te vullen. De Opdrachtnemer zal niet kunnen volstaan met slechts invulling te 

geven aan de gestelde onderliggende eisen.  

 

1.2 Samenwerking 

 

Veel projecten in de GWW-sector worden integraal aanbesteed en de projecten 

worden steeds complexer. Samenwerking is als gevolg daarvan niet langer een softe 

aangelegenheid, maar een keiharde noodzaak. Het belang hiervan is onderkend en 

er is in de branche een gezamenlijke marktvisie ontwikkeld. De marktvisie ligt ten 

grondslag aan deze opdracht en van zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer 

mag verwacht worden dat zij bij deze opdracht invulling geven aan de marktvisie. 

 

1.3 Kwaliteitsmanagement 

 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten op basis van 

kwaliteitsmanagement. Kwaliteitsmanagement is geen apart proces. Het is een 

werkwijze die wordt toegepast op alle processen. Kwaliteitsmanagement draagt er 

zorg voor dat de processen geschikt, passend en doeltreffend zijn en blijven en dat 

ze leiden tot het gewenste resultaat en een tevreden klant. 

 

De eisen aan kwaliteitsmanagement zijn daarom beschreven bij de eisen aan 

projectmanagement. Het principe van kwaliteitsmanagement komt onder andere tot 

uiting in de Plan-Do-Check-Act cyclus. Dit wordt op ieder proces, zowel op 

projectmanagementniveau, projectbeheersingsniveau als projectuitvoeringsniveau 

geïmplementeerd.  

 

Plan 

Het beschrijven van de processen is de eerste stap van de Plan-Do-Check-Act 

cyclus. Het uitgangspunt daarbij is dat de Opdrachtnemer de Werkzaamheden als 



 

 

RWS Bedrijfsvertrouwelijk  Pagina 9 van 113 

 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31199919 | 19-01-2026 

 

processen beschrijft en vastlegt in Documenten (plannen), waarbij de 

Opdrachtnemer met deze procesbeschrijvingen aantoont dat aan de gestelde eisen 

wordt voldaan en deze tevens het vermogen in zich hebben het beoogde resultaat te 

bereiken. Op enkele uitzonderingen na worden er geen concrete Documenten 

(plannen) voorgeschreven, maar worden er beschrijvingen van processen gevraagd. 

Het is aan de Opdrachtnemer om tot een indeling in Documenten te komen 

((deel)projectplannen, procesbeschrijvingen, werkinstructies).   

 

Het projectmanagementplan is een Document dat wel concreet wordt geëist door de 

Opdrachtgever. In het projectmanagementplan wordt onder andere beschreven op 

welke wijze kwaliteitsmanagement wordt toegepast en hoe daarbij wordt 

aangesloten op het gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem van de 

Opdrachtnemer. Het projectmanagementplan vormt de basis voor alle 

procesbeschrijvingen van de Opdrachtnemer. Het kan worden aangevuld met 

onderliggende plannen. Voor het beschrijven van processen kan de Opdrachtnemer 

gebruik maken van zijn standaard procesbeschrijvingen conform zijn gecertificeerde 

kwaliteitsmanagementsystemen.  

 

Do 

De procesbeschrijvingen (plannen) die de Opdrachtnemer opstelt zijn Documenten 

als gedefinieerd in de UAV-GC 2025, § 1 sub d. Niet alleen op grond van zijn eigen 

kwaliteitsmanagementsysteem maar ook op grond van het feit dat de Documenten 

die ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever onderdeel van de Overeenkomst 

worden (artikel 3, lid 1, Basisovereenkomst) dient de Opdrachtnemer zijn eigen 

plannen na te leven. 

 

Check 

Niet alleen op grond van zijn eigen kwaliteitsmanagement systeem maar ook op 

grond van eisen in § 2.2 Kwaliteitsmanagement dient de Opdrachtnemer zijn 

procesbeschrijvingen (plannen) te beoordelen en zo nodig te verbeteren. Het is niet 

de bedoeling dat de Opdrachtnemer zijn procesbeschrijvingen (plannen) aan de 

verificatie en validatie eisen onderwerpt. Deze eisen hebben betrekking op de 

resultaten van het technisch proces, zoals beschreven in hoofdstuk 5: Technisch 

management.  

 

Act 

Indien de Opdrachtnemer op grond van zijn eigen kwaliteitsmanagementsysteem 

dan wel op grond van de eisen in § 2.2 Kwaliteitsmanagement tot verbetering van 

zijn procesbeschrijvingen (plannen) komt, is § 15 UAV-GC 2025 van toepassing op 

die gewijzigde Documenten. 

 

1.4 Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing 

 

Zowel kwaliteitsmanagement op basis van de ISO-9001 als de UAV-GC 2025 

brengen met zich mee dat de plannen van de Opdrachtnemer actueel worden 

gehouden en door hem worden nageleefd. 

In deze Vraagspecificatie Proces wordt verlangd dat de Opdrachtnemer Documenten 

ter kennis brengt van de Opdrachtgever. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 3 lid 

1 sub (f) Basisovereenkomst, waarin is geregeld dat Documenten die aan de 

Opdrachtgever ter kennis worden gebracht, onderdeel worden van de 
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Overeenkomst. In deze Vraagspecificatie Proces is geen onderscheid gemaakt in “ter 

kennis”, “ter Acceptatie” of “ter toetsing” voorleggen. Dit onderscheid wordt 

geregeld in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan 

Ontwerpwerkzaamheden. Uit die annexen blijkt in welke mate de Opdrachtgever 

betrokken wil zijn in de verdere afhandeling van de Documenten die “ter kennis” 

worden gevraagd in deze Vraagspecificatie Proces. Is een Document, dat ter kennis 

moet worden gebracht, niet opgenomen in annex III Acceptatieplan of annex IV 

Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden, dan wordt dat Document slechts ter kennis 

gebracht van de Opdrachtgever, wat dan vergelijkbaar is met het melden aan of 

informeren van de Opdrachtgever. 

 

1.5 Contractbeheersingsfilosofie 

 

Gegeven het feit dat de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast, kan en 

wenst de Opdrachtgever hier gebruik van te maken bij het beheersen van het 

contract (de Overeenkomst). De Opdrachtgever heeft een eigen 

verantwoordelijkheid bij de realisatie van het Werk. De Opdrachtgever richt zich op 

de beoordeling van het functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem van de 

Opdrachtnemer. Dat moet in beginsel het vertrouwen geven dat het Werk en de 

Werkzaamheden aan de gestelde eisen zullen gaan voldoen. Om dit vertrouwen op 

te bouwen en te bevestigen zet de Opdrachtgever een mix van maatregelen in, 

bestaande uit interactie (samenwerking), toetsing en interventie. De maatregelen 

worden op basis van het risicoregister ingezet. Voor het toetsen maakt de 

Opdrachtgever gebruik van een mix van systeem-, proces- en producttoetsen. Deze 

werkwijze noemt de Opdrachtgever: Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB). 

 

1.6 Leeswijzer 

 

In de hoofdstukindeling is voor een zekere hiërarchische structuur gekozen waarbij 

in hoofdstuk 2 eisen aan projectmanagement en kwaliteitsmanagement zijn 

verwoord. Direct aansluitend zijn in hoofdstuk 3 de eisen geformuleerd met 

betrekking tot projectbeheersingsprocessen. In de volgende hoofdstukken 4, 5 en 6 

komen de processen omgevingsmanagement, technisch management en 

inkoopmanagement aan bod.  

 

De eisen zijn zoveel mogelijk geformuleerd volgens een vast patroon met topeisen 

en onderliggende eisen. Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een ID-

nummer bestaande uit twee beginletters die duiden op het proces waarop de eis 

betrekking heeft en een volgnummer. Deze twee beginletters zijn overigens in de 

hoofdstuk- en paragraaftitels tussen haakjes vermeld, zodat in de inhoudsopgave 

het ID-nummer makkelijk terug te vinden is. Per eis is tevens een relatie 

aangegeven met één of meer bovenliggende eisen. 

 

ID-

nummer 

Omschrijving eis / bepaling 

 

Boven-
liggende 
eis 

XX100 De Opdrachtnemer dient … 

 

XX010 
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Naast de eisen zijn er bepalingen opgenomen waaruit niet direct een verplichting 

voortvloeit voor de Opdrachtnemer anders dan dat de Opdrachtnemer rekening 

dient te houden met wat is bepaald. Het identificatienummer wordt dan 

voorafgegaan door “B-“ van “Bepaling”. 

 

1.7 Verwijzing naar normen 

 

Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar normen etc. of fabricaten etc. als 

bedoeld in de Aanbestedingswet, wordt deze verwijzing geacht vergezeld te gaan 

van de woorden “of gelijkwaardig”. 
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2 Projectmanagement (PM) 

PM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te managen (plannen, 

organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig 

dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst 

voortvloeiende eisen. 

 

Geen 

2.1 Opstellen van een projectmanagementplan (PM)  

 

PM100 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn 

projectmanagementsysteem in een projectmanagementplan, waarmee 

de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de Werkzaamheden worden 

gemanaged, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

PM010 

B-PM110 De Opdrachtnemer mag het projectmanagementplan opdelen in 

onderliggende plannen (procesbeschrijvingen). 

 

PM100 

PM120 De Opdrachtnemer dient in zijn projectmanagementplan ten minste de 

volgende onderwerpen specifiek voor de opdracht te beschrijven: 

1. de projectdoelstelling(en); 

2. de projectmanagementsturing; 

3. de samenwerkingsafspraken; 

4. de structuur van het toe te passen projectmanagementsysteem 

met de onderlinge samenhang van de processen; 

5. de processen, gebruikmakende van procesbeschrijvingen conform 

het(de) gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem(en), waarbij 

ten minste invulling wordt gegeven aan de in de Overeenkomst 

gestelde proceseisen en waarmee wordt aangetoond dat deze 

processen het vermogen hebben om het beoogde resultaat te 

bereiken; 

6. de wijze waarop de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast 

in het projectmanagementsysteem en de onderliggende processen 

(kwaliteitsplan als bedoeld in § 19 UAV-GC 2025); 

7. de wijze waarop de Opdrachtnemer integraal 

veiligheidsmanagement waarborgt; 

8. de uit te werken (onderliggende) plannen; 

9. de projectorganisatie waarin ten minste de leidinggevende functies 

en sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden; 

10. de decompositie, op hoofdlijnen, van de Werkzaamheden in een 

Work Breakdown Structure (WBS). 

 

PM100 

 

2.2 Toepassen kwaliteitsmanagement (KM) 

 

KM010 De Opdrachtnemer dient klanttevredenheid te waarborgen door te 

voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de  

PM010 
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Overeenkomst en te streven naar het invullen van de met de 

Opdrachtgever afgestemde verwachtingen. 

 

KM020 Het projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende 

processen, dient gebaseerd te zijn op het kwaliteitsmanagement-

systeem, of in geval van een combinatie eventueel meerdere 

kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door 

een daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de 

vigerende versie van de norm NEN-EN-ISO 9001. 

 

PM100 

KM010 

KM030 De Opdrachtnemer dient het projectmanagementsysteem met 

geplande tussenpozen te beoordelen, om te bewerkstelligen dat dit bij 

voortduring geschikt, passend en doeltreffend is. 

 

KM020 

 

KM040 De Opdrachtnemer dient te meten, te analyseren en te verbeteren 

zodanig dat het projectmanagementsysteem doeltreffend functioneert. 

 

KM030 

KM045 De Opdrachtnemer dient ten minste jaarlijks de maatregelen voor 

cybersecurity te monitoren en te meten. 

 

KM040 

KM050 De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die 

door de Opdrachtgever zijn geconstateerd en gemeld aan de 

Opdrachtnemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen die 

door de Opdrachtnemer zijn geconstateerd. 

 

KM020 

KM060 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde medewerking 

te verlenen om een audit, systeem-, proces- of producttoets te (laten) 

verrichten en de hiervoor benodigde Documenten en informatie te 

leveren. Hierbij heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid om te allen 

tijde alle bouw- en werkterreinen, materieel, fabrieken, werkplaatsen 

en loodsen van de Opdrachtnemer, Zelfstandige Hulppersonenen 

leveranciers, te betreden waar Werkzaamheden ten behoeve van de 

Overeenkomst worden verricht en zich daarbij te doen vergezellen 

door derden of deskundigen. 

 

IN010 

2.3 Toepassen integraal veiligheidsmanagement (IV) 

 

IV010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

integraal veiligheidsmanagement te verrichten, zodanig dat de 

Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden op een veilige en 

gezonde wijze verricht en gerealiseerd worden en het Werk veilig en 

gezond gebruikt, onderhouden en te zijner tijd gesloopt kan worden. 

 

PM010 

IV020 De Opdrachtnemer dient zijn beschrijving van het proces integraal 

veiligheidsmanagement te baseren op het Integraal Veiligheidsplan dat 

als bijlage B bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd, zodanig dat 

ten minste invulling wordt gegeven aan de daarin genoemde 

veiligheidsdomeinen, en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

IV010 

PM120 
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IV030 De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient, 

ten aanzien van het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, gebaseerd te 

zijn op het veiligheidsmanagementsysteem (veiligheidssysteem als 

bedoeld in § 12 lid 2 UAV-GC 2025) van de Opdrachtnemer of in geval 

van een combinatie een samenhangende en afgestemde 

procesbeschrijving gebaseerd op eventueel meerdere 

veiligheidsmanagementsystemen. 

 

IV020 

IV050 De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en als 

enig vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat om het 

zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis 

van de Arbeidsomstandighedenwet en –regelgeving. 

 

IV010 

IV051 

 

De Opdrachtnemer dient met de Werkzaamheden met betrekking tot 

het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, ten minste invulling te geven 

aan de arbeidshygiënische strategie conform artikel 3 lid 1 sub b 

Arbeidsomstandighedenwet. 

 

IV020 

 

IV052 

 

De Opdrachtnemer dient de verplichtingen met betrekking tot de 

melding conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit te 

verzorgen. 

 

IV010 

 

IV053 

 

De Opdrachtnemer dient een coördinator uitvoeringsfase als 

sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 

Arbeidsomstandighedenbesluit.  

IV010 

 

IV054 

 

De Opdrachtnemer dient zodanige invulling te geven aan zijn 

verplichting overeenkomstig sub e artikel 2.31 

Arbeidsomstandighedenbesluit dat deze niet alleen ziet op de 

Uitvoeringswerkzaamheden, maar ook op de Ontwerpwerkzaamheden. 

 

IV053 

 

IV055 

 

De Opdrachtnemer dient het integraal veiligheidsplan dat door de 

Opdrachtgever als bijlage B bij deze Vraagspecificatie Proces is 

gevoegd vóór start van de Werkzaamheden op de bouwplaats 

beschikbaar te hebben, conform artikel 2.32 lid 1 sub c. 

Arbeidsomstandighedenbesluit. 

 

IV010 

 

IV056 

 

De Opdrachtnemer dient ten minste de aanvullende verplichtingen 

overeenkomstig artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit na te 

komen. 

 

IV010 

 

IV060 De Opdrachtnemer dient alle ernstige ongevallen en security incidenten 

(zowel fysiek als digitaal) terstond ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

 

IV010 

IN010 

 

IV080 De Opdrachtnemer dient de volgende gegevens over arbeidsongevallen 

te registreren: 

1. het aantal arbeidsongevallen in het kader van de Overeenkomst 

waarbij sprake is van verzuim van ten minste 1 werkdag en  

2. het aantal in het kader van de Overeenkomst gewerkte uren door 

alle hulppersoon/hulppersonen (ondergeschikte(n) van de 

Opdrachtnemer) en Zelfstandige Hulppersoon/Hulppersonen. 

IV010 



 

 

RWS Bedrijfsvertrouwelijk  Pagina 15 van 113 

 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31199919 | 19-01-2026 

 

 

IV090 Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden verricht op een 

beheerobject van Rijkswaterstaat, dan dient hij zich te houden aan de 

“Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat”. 

 

IV010 

2.3.1 Beschrijven van calamiteitenmanagement 

IV100 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de processen met 

betrekking tot calamiteiten, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt 

dat de gevolgen van een eventuele calamiteit tot een minimum 

beperkt worden, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

IV010 

PM120 

IV110 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: 

1. geïdentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s); 

2. de relatie met incidentmanagement voor zover van toepassing; 

3. het tijdig signaleren van calamiteiten; 

4. instructies over hoe te handelen bij calamiteiten; 

5. coördinatie van Werkzaamheden tijdens calamiteiten, inclusief 

aangewezen hulpverleners en coördinatoren; 

6. eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken van 

vervolgschade; 

7. de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten; 

8. de wijze van hulpverlening; 

9. de beschikbaarheid van materiaal en materieel; 

10. communicatie met de Opdrachtgever en weg- en 

vaarwegbeheerders; 

11. door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van 

calamiteiten; 

12. communicatie over het calamiteitenmanagement met alle 

betrokkenen; 

13. training van hulpverleners en coördinatoren; 

14. geplande oefeningen; 

15. afstemming met de Opdrachtgever en Zelfstandige Hulppersonen, 

waarbij deze betrokkenen zich aantoonbaar gecommitteerd hebben 

aan die afstemming. 

 

IV100 

2.3.2 Opstellen integraal veiligheidsdossier 

IV200 De Opdrachtnemer dient het door de Opdrachtgever ter beschikking 

gestelde integraal veiligheidsdossier actueel te houden. 

 

IV010 

IV210 Het integraal veiligheidsdossier: 

1. dient ten minste te omvatten de informatie met betrekking tot 

aspecten van integrale veiligheid dan wel verwijzingen daarnaar 

ten aanzien van: 

a. vastgestelde risico’s; 

b. beheersmaatregelen; 

c. ontwerpkeuzes; 

d. verificatie en validatieresultaten; 

IV200 
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e. as-built gegevens; 

f. overblijvende integrale veiligheidsrisico’ s voor beheer en 

onderhoud; 

g. overige relevante informatie; 

2. dient ten minste te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende 

uit artikel 2.30 sub c Arbeidsomstandighedenbesluit. 

 

2.3.3 Toepassen veiligheidsladder (VL) 

VL010 De Opdrachtnemer dient ten minste te voldoen aan de eisen 

behorende bij laddertrede 2 van het “Certificatieschema 

Veiligheidsladder”. 

 

IV010 

VL020 De Opdrachtnemer dient binnen 90 dagen na opdrachtverlening een 

geldig SCL certificaat / SCL light statement / Approved Self 

Assessment waarmee hij aantoont aan de gestelde eisen te voldoen, 

ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

IV010 

VL030 

 

Indien Werkzaamheden die worden verricht door een Zelfstandige 

Hulppersoon of door een door hen betrokken Zelfstandige Hulppersoon 

vallen onder de werking van de risicomatrix in de “Handreiking 

Veiligheid in Aanbestedingen – Governance Code Veiligheid in de 

Bouw”, dan dient de Opdrachtnemer aan te tonen dat die Zelfstandige 

Hulppersoon eveneens beschikt over een bewijsmiddel conform de 

risicomatrix dat aantoont dat die Zelfstandige Hulppersoon voldoet aan 

de eisen behorende bij ten minste de vereiste laddertrede. De 

Opdrachtnemer kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register 

van certificaathouders op 

www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/. 

 

VL010 

2.3.4 Machineveiligheid (MV) 

MV010 De Opdrachtnemer dient in het kader van de richtlijn 2006/42/EG 

(Machinerichtlijn) de rol van fabrikant op zich te nemen en is daarbij 

verantwoordelijk dat onderdelen van het Werk, die in het kader van de 

richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn) als machine zijn te duiden,  

voldoen aan alle van toepassing zijnde Europese productrichtlijnen. 

 

IV010 

MV020 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de Werkzaamheden met 

betrekking tot machineveiligheid, waarmee de Opdrachtnemer 

bewerkstelligt dat de veiligheid en gezondheid van Hulppersonen en 

gebruikers is gewaarborgd, ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

 

IV020 

PM120 

MV030 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: 

1. de onderdelen van het Werk die in het kader van de richtlijn 

2006/42/EG (Machinerichtlijn) als machine zijn te duiden;  

2. de Werkzaamheden die benodigd zijn om te voldoen aan richtlijn 

2006/42/EG (Machinerichtlijn);  

MV020 

http://www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/
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3. een opsomming van de in te zetten Hulppersonen met hun taken, 

verantwoordelijkheden, bevoegdheden, kwalificaties en ervaring 

met betrekking tot machineveiligheid.  

 

MV040 De Opdrachtnemer dient in het kader van de richtlijn 2006/42/EG 

(Machinerichtlijn) de risicobeoordeling, waarmee bewerkstelligd wordt 

dat machines worden ontworpen die veilig zijn voor hun bedoelde 

gebruik, uit te voeren conform de NEN-EN-ISO 12100 en ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

 

MV020 

OW110 

 

MV050 De Opdrachtnemer dient ten aanzien van de risicobeoordeling inzake 

machineveiligheid een risico schatting uit te voeren op basis van NPR-

ISO/TR 14121-2 (Safety of machinery – Risk assessment – Part 2), 

hoofdstuk 6.5 ‘Hybrid Tool’. 

 

MV040 

RM110 

MV060 De Opdrachtnemer dient voor de risicobeoordeling dezelfde opbouw 

toe te passen conform bijlage C “Format Risicobeoordeling” bij deze 

Vraagspecificatie Proces. 

 

MV040 

MV070 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de 

realisatie van de besturingstechnische veiligheidsfuncties zodanig in te 

richten dat wordt voldaan aan de NEN-EN-IEC 62061. 

 

MV020 

Bedrijfsvoering elektrische installaties (EI)  

EI010 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een adequate Bedrijfsvoering 

van Elektrische Installaties (BEI), conform de NEN-EN 50110, NEN 

3140, NEN 3840 en bijlagen D1 “NEN 3140 Veiligheidshandboek 

Rijkswaterstaat”, D2 “NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat 

addendum” en D3 “NEN 3840 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” bij 

deze Vraagspecificatie Proces. 

 

IV010 

EI030 De Opdrachtnemer dient een werkplan Bedrijfsvoering van Elektrische 

Installaties (Werkplan-BEI) op te stellen en actueel te houden als 

onderdeel van het Integrale Veiligheidsdossier.  

Het werkplan dient te worden opgesteld conform bijlage B van bijlage 

D1 “NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” en bijlage B van 

bijlage D3 “NEN 3840 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” bij deze 

Vraagspecificatie Proces. 

 

EI010 

IV210 

EI040 Indien anderen dan Hulppersonen van de Opdrachtnemer 

werkzaamheden verrichten binnen het werkterrein van de 

Opdrachtnemer, dan dient de Opdrachtnemer aan hen conform het 

werkplan BEI instructies te geven voor het veilig verrichten van hun 

werkzaamheden. 

 

EI010 

2.4 Interactie tussen Partijen (IN) 
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IN010 De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve informatie-

uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig dat beide Partijen juist en 

tijdig zijn geïnformeerd en de samenwerking wordt gestimuleerd. 

 

PM010 

IN020 De voertaal in woord en geschrift dient de Nederlandse taal te zijn. 

 

IN010 

2.4.1 Opstellen voortgangsrapportage 

IN100 De Opdrachtnemer dient per termijn (zie B-FM300) een 

voortgangsrapportage op te stellen en deze uiterlijk op de vijfde dag 

na afloop van de betreffende termijn ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

 

IN010 

IN110 De Opdrachtnemer dient de hierna volgende inhoudsopgave van de 

voortgangsrapportage nader af te stemmen met de Opdrachtgever. 

1. Projectmanagement: 

a. voortgang op de projectdoelstellingen; 

b. te nemen besluiten door en/of acties van de Opdrachtgever; 

c. stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante 

ontwikkelingen met betrekking tot integrale veiligheidsrisico’s 

en de beheersing daarvan;  

d. de veiligheidsincidenten, waaronder cybersecurity en 

ongevallen en bijna-ongevallen uit de voorgaande termijn in 

een daartoe door de Opdrachtgever ter beschikking te stellen 

”bulkmeldingen”-formulier (Excel); 

e. de geregistreerde gegevens conform eis IV080; 

f. security incidenten conform de bijlage CSR 21 “Uniform 

aanleveren van incidentrapportages” van bijlage N 

“Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze 

Vraagspecificatie Proces. 

2. Projectbeheersing: 

a. overzicht en status van (voorstellen tot) Wijzigingen van de 

initiële Overeenkomst; 

b. het kritieke pad, wijzigingen van het kritieke pad en impact 

hiervan op de planning; 

c. een actuele doorgerekende planning met een rechte standlijn, 

die de voortgang van de Werkzaamheden weergeeft ten 

opzichte van de laatst geaccepteerde planning (baseline); 

d. onderbouwing met beheersmaatregelen van de haalbaarheid 

van de start- en/of einddata van betaalposten; 

e. een actuele Monte Carlo analyse die inzicht verschaft in de 

belangrijkste risico’s, beheersmaatregelen en de P85 waarde 

van de projectmijlpalen; 

f. verbeteracties ten aanzien van de door de Opdrachtgever 

geconstateerde tekortkomingen;  

g. toprisico’s inclusief beheersmaatregelen en status van 

implementatie;  

h. overzicht en status Documenten in de acceptatieprocedure;  

i. tewerkstelling van vreemdelingen (Wav);  

IN100 
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j. status van maatregelen met betrekking tot de CO2-reductie en 

de haalbaarheid van de geprognosticeerde CO2-footprint;  

k. de MKI-waarde zoals beschreven in “Protocol berekenen en 

aantonen MKI-waarde” dat als bijlage E bij deze 

Vraagspecificatie Proces is gevoegd;  

l. Kwesties inzake arbeidsvoorwaardelijke bepalingen; 

m. Voortgang sociaal return.   

3. Omgevingsmanagement: 

a. overzicht van knelpunten met betrekking tot 

omgevingsmanagement; 

b. voorziene communicatie met derden; 

c. alle klachten en maatregelen uit de voorgaande termijn; 

d. voortgang van de opsporing van ontplofbare oorlogsresten. 

4. Technisch management: 

a. overzicht van knelpunten in ontwerp, uitvoering en onderhoud; 

b. overzicht van beladen (motor)voertuigen op basis van 

registratie, bewerkbaar en inleesbaar in MS Excel; 

c. overzicht van afgevoerde vrijgekomen materialen, met onder 

andere aard, hoeveelheid, herkomst en bestemming; 

d. overzicht van verwerkte materialen, met onder andere aard, 

hoeveelheid, herkomst en bestemming. 

5. Inkoopmanagement: 

a. nader te bepalen. 

 

2.4.2 Overleggen met de Opdrachtgever 

B-IN200 De Opdrachtgever organiseert één of meerdere overleggen per 

termijn, waarbij eenmaal per termijn (zie B-FM300) de 

voortgangsrapportage wordt besproken.  

 

IN010 

IN210 De Partijen organiseren samen een Project-Start-Up (PSU) en 

eventueel Project-Follow-Up’s (PFU’s). 

 

IN010 

B-IN220 De Opdrachtgever organiseert binnen 4 weken na opdrachtverlening 

een overleg waarin: 

1. veiligheidsdocumenten formeel door de Opdrachtgever worden 

overgedragen en integrale veiligheidsrisico’s en 

beheersmaatregelen worden besproken, en 

2. de door de Opdrachtnemer geprognosticeerde CO2-footprint, zijn 

projectdoelstelling ten aanzien van de kwantitatieve CO2-reductie, 

en de door hem daartoe voorgenomen maatregelen worden 

besproken. 

 

IN010 

B-IN230 De Opdrachtgever organiseert periodiek besprekingen met de 

Opdrachtnemer in het kader van en ten behoeve van 

samenwerkingsgericht prestatiemeten als opgenomen in de bij de 

Vraagspecificatie gevoegde annex XVI Samenwerkingsgericht 

Prestatiemeten. 

 

IN010 
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3 Projectbeheersing (PB) 

PB010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te beheersen op de 

projectbeheersaspecten (waaronder ten minste scope, tijd, geld, 

risico’s, informatie, organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu), zodanig 

dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst 

voortvloeiende eisen. 

 

PM010 

3.1 Scopemanagement (SM) 

 

SM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

scopemanagement te verrichten, zodanig dat de scope van het Werk 

en de Werkzaamheden wordt beheerst. 

 

PB010 

3.1.1 Opstellen objectenboom en Work Breakdown Structure 

SM100 De Opdrachtnemer dient een objectenboom en een Work Breakdown 

Structure (WBS) op te stellen.  

 

SM010 

SM110 De WBS dient ten minste een hiërarchische structuur van activiteiten 

en werkpakketten (een samenstel van activiteiten) als ook een 

eenduidige relatie met de objecten in de objectenboom zichtbaar te 

maken. 

 

SM100 

3.2 Planningsmanagement (PL) 

 

PL010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

planningsmanagement te verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden 

en afstemming daarover met de Opdrachtgever in de tijd worden 

beheerst en dat het Werk uiterlijk op de gestelde datum van 

aanvaarding en eventueel gestelde mijlpaaldata wordt gerealiseerd. 

 

PB010 

PL020 

 

De Opdrachtnemer dient zijn planningsproces te beschrijven conform 

eis PM120 lid 5 en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever waarin 

tevens zijn beschreven de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan 

het planningsproces en/of aan de planning, zoals besluiten, aannames, 

gebruikte kalenders, denklijnen, opbouw van de doorlooptijden, de 

bezwaar- en beroepstermijnen, (planologische) procedures, het 

eventuele gebruik van buffers. 

 

PL010 

PM120 

 

3.2.1 Opstellen van een planning 

PL100 De Opdrachtnemer dient een planning op te stellen en ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

 

PL010 
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PL110 De planning dient ten minste zichtbaar te maken: 

1. de eventuele contractuele mijlpalen; 

2. de WBS met werkpakketten en activiteiten die reëel zijn uitgezet in 

de tijd; 

3. het samenstel van werkpakketten en activiteiten in een gesloten 

netwerk met hiërarchische niveaus op basis van de WBS, welke 

bijdragen aan projectsturing, fasering en uitvoering; 

4. relevante afstemming met de Opdrachtgever (bijvoorbeeld 

interactie tussen de Partijen, acceptatietermijnen, 

communicatietermijnen, faseringen, buitendienststellingen, 

stremmingen, tijdelijke voorzieningen); 

5. de begin- en einddatum van de betaalposten, waarbij de 

doorlooptijd van een betaalpost wordt bepaald door het kritieke 

pad van de onderliggende activiteiten van die betaalpost, met een 

speling van 0 (nul) werkdagen; 

6. kritieke pad(en), met een speling van 0 (nul) werkdagen; 

7. maatregelen uit het risicoregister die leiden tot activiteiten die 

bijdragen aan het halen van de planning; 

8. afhankelijkheden met nevenwerkzaamheden. 

 

PL100 

PL120 De planning dient te worden onderworpen aan een probabilistische 

beschouwing volgens de Monte Carlo analyse methode (of 

gelijkwaardig). De Opdrachtnemer dient met deze beschouwing de 

haalbaarheid aan te tonen van de contractueel overeengekomen 

mijlpalen waarbij de impact van risico’s op de planning zichtbaar is. 

 

PL100 

 

PL130 

 

De Opdrachtnemer dient een overzicht op te stellen en ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever waarin is aangegeven: 

1. de eventuele contractuele mijlpalen; 

2. de deterministische mijlpalen; 

3. de probabilistische mijlpalen (P85); 

4. per contractuele mijlpaal een Tornadodiagram met daarin 

opgenomen de top risico’s. 

 

PL120 

 

PL140 De Opdrachtnemer dient op nader af te stemmen momenten de 

(deterministische) planning en de probabilistische planning in nader af 

te stemmen lay-out en bewerkbare digitale vorm, alsmede als pdf-

bestand, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

PL100 

3.3 Financieel management (FM) 

 

FM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

financieel management te verrichten, zodanig dat betalingen in 

verhouding staan tot de Werkzaamheden en resultaten van 

Werkzaamheden. 

 

PB010 

 

B-FM020 In aanvulling op artikel 14 Basisovereenkomst en § 33 UAV-GC 2025 

gelden de eisen en bepalingen in deze paragraaf inzake de 

betalingsregeling. 

 

FM010 
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B-FM030 Met “opdrachtsom” wordt in deze betalingsregeling bedoeld de prijs als 

genoemd in artikel 2 lid 4 Basisovereenkomst. 

 

FM010 

3.3.1 Onderbouwen opdrachtsom 

FM100 De Opdrachtnemer dient een Staat van ontleding van de opdrachtsom 

ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.  

 

FM010 

FM110 De Staat van ontleding van de opdrachtsom dient uit te gaan van de 

Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom als onderdeel van 

de Aanbieding. 

 

FM100 

FM120 De Opdrachtnemer dient tevens een detailbegroting in nader af te 

stemmen lay-out en bewerkbaar Excel-bestand, alsmede pdf-bestand, 

ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

FM110 

FM130 In de detailbegroting dient ten minste te zijn aangegeven: 

1. directe kosten, bouwkosten, per post van de Staat van ontleding 

van de opdrachtsom uitgesplitst naar: 

a. hoeveelheden met bijbehorende eenheden; 

b. per eenheid de productienorm, bestaande uit manuren, 

materieel en materiaal (indien van toepassing verdeeld naar 

dag-, nacht- en weekendwerk); 

c. eenheidsprijzen voor manuren, materieel en materiaal (indien 

van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk); 

2. directe kosten, engineeringskosten: 

a. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten in 

aanbestedingsfase in functies met uurtarieven en aantal uren; 

b. nadere uitsplitsing van de voorontwerp engineeringskosten in 

functies met uurtarieven en aantal uren; 

c. nadere uitsplitsing van de definitief ontwerp 

engineeringskosten in functies met uurtarieven en aantal uren; 

d. nadere uitsplitsing van de uitvoeringsontwerp 

engineeringskosten in functies met uurtarieven en aantal uren; 

e. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten voor site 

engineering en as-built in functies met uurtarieven en aantal 

uren; 

f. nadere uitsplitsing van de overige engineeringskosten 

(onderzoeken e.d.); 

3. indirecte kosten, uitsplitsing van hieronder genoemde 

kostenposten conform bijlage III Standaard Systematiek voor 

kostenramingen (SSK 2018), waarbij in afwijking van de SSK de 

onder de uitvoeringskosten vallende algemene bouwplaatskosten 

en projectmanagementkosten separaat moeten worden 

uitgesplitst: 

a. nadere uitsplitsing van eenmalige kosten; 

b. nadere uitsplitsing van de algemene bouwplaatskosten; 

c. nadere uitsplitsing van de uitvoeringskosten in personele 

(functies met uurtarieven en aantal uren) en niet personele 

kosten; 

FM120 
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d. nadere uitsplitsing van de projectmanagementkosten (incl. 

staf/koepel) in functies met uurtarieven en aantal uren; 

e. opslagpercentage voor algemene kosten; 

f. opslagpercentage voor winst; 

g. opslagpercentage voor risico. 

 

FM140 De uitsplitsing voor een post moet sluiten op het bedrag dat voor die 

post is opgenomen in de Staat van ontleding van de opdrachtsom. 

 

FM130 

FM150 De in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en de detailbegroting 

op te nemen bedragen, hoeveelheden, productienormen, 

(eenheids)prijzen, opslagpercentages e.d. dienen realistisch te zijn en 

in redelijke verhouding te staan tot aard en omvang van de te 

verrichten Werkzaamheden. 

 

FM110 

FM130 

B-FM160 De Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat de bedragen, 

hoeveelheden, productienormen, (eenheids)prijzen, opslagpercentages 

e.d. vermeld in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of de in 

de detailbegroting worden aangepast, zonder dat de opdrachtsom 

wordt gewijzigd. 

 

FM150 

B-FM170 Afwijkingen van in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of 

de detailbegroting vermelde bedragen, hoeveelheden, normen, 

(eenheids)prijzen, opslagpercentages e.d. geven de Opdrachtnemer of 

de Opdrachtgever geen enkel recht op verrekening, kostenvergoeding 

of schadevergoeding. 

 

FM110 

FM130 

FM180 De Opdrachtnemer dient bij Wijzigingen overeenkomstig de §§ 14, 15 

en 45 UAV-GC 2025 en bij de berekening van aanspraken van de 

Opdrachtnemer op grond van § 44 UAV-GC 2025 de in de 

detailbegroting opgenomen en van toepassing zijnde bedragen, 

hoeveelheden, normen, (eenheids)prijzen, opslagpercentages, 

functies, uurtarieven e.d. te hanteren, tenzij dit gegeven de aard van 

die Wijzigingen of aanspraken tot een onredelijke uitkomst zou leiden. 

 

FM010 

3.3.2 Opstellen termijnstaat 

FM200 De Opdrachtnemer dient een termijnstaat op te stellen conform het 

onderstaande format en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

FM010 

 

 

TERMIJNSTAAT 

 

Betaalpost Financiële 

waarde van de 

betaalpost 

Geplande 

startdatum 

Werkzaamheden 

van betaalpost  

Geplande 

einddatum 

Werkzaamheden 

van betaalpost 

Door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalpost(en) 
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Ontwerpwerkzaam-

heden 

€ … Max. 5% van 

de opdrachtsom 

excl. stelpost 

Datum van 

opdrachtverlening  

Moment waarop 

voor Ontwerpwerk-

zaamheden is 

voldaan aan eis 

VV160 

Afleverdossiers € … 

3% van de 

opdrachtsom excl. 

de stelpost 

Aflevering eerste 

afleverdossier 

door de 

Opdrachtnemer 

Acceptatie laatste  

afleverdossier 

Opleverdossier € … 

2% van de 

opdrachtsom excl. 

de stelpost 

Acceptatie 

opleverdossier 

Acceptatie 

opleverdossier 

Door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost(en) 

… € … … … 

… € … … … 

… € … … … 

Opdrachtsom: € …   

Format termijnstaat 

 

 

FM210 De Opdrachtnemer dient in de termijnstaat, naast de door de 

Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten, maximaal 30 betaalposten 

te benoemen. 

 

FM200 

FM240 Een door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost dient te bestaan uit 

een werkpakket of logisch samenstel van werkpakketten conform de 

WBS met als resultaat één of meerdere blijvende onderdelen van het 

Werk. 

 

FM200 

FM250 De Opdrachtnemer dient bij iedere betaalpost een korte beschrijving 

van de daaronder ressorterende Werkzaamheden en het resultaat van 

Werkzaamheden te voegen. 

 

FM200 

FM240 

FM260 De financiële waarde van de door de Opdrachtnemer te beprijzen 

betaalposten, zijnde de betaalposten waarvan de financiële waarde niet 

is geprecodeerd door de Opdrachtgever, dient in redelijke verhouding 

te staan tot de som van de directe kosten en de gerelateerde 

eenmalige kosten, gemoeid met de Werkzaamheden en resultaten van 

Werkzaamheden die behoren tot het (de) betreffende werkpakket(ten). 

 

FM200 

 

FM270 De Opdrachtnemer dient alle overige kosten (waaronder algemene 

eenmalige kosten, tijdgebonden kosten (waaronder uitvoeringskosten) 

en toeslagen (waaronder bijdragen, algemene kosten, winst en risico 

(AKWR))) naar rato van de som van de directe kosten en de 

gerelateerde eenmalige kosten, te verdelen over de betaalposten 

waarvan de financiële waarde niet is geprecodeerd door de 

Opdrachtgever. 

 

FM200 

FM260 

FM280 De som van de financiële waarden van alle betaalposten dient gelijk te 

zijn aan de opdrachtsom. 

FM200 

FM260 
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 FM270 

FM290 Indien een voorstel als bedoeld in § 15 UAV-GC 2025 of een 

prijsaanbieding als bedoeld in § 45 lid 2 UAV-GC 2025, financiële 

consequenties heeft en/of consequenties voor de begin- en/of 

einddatum van een betaalpost, dan dient de Opdrachtnemer tevens 

een gewijzigde termijnstaat ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. Hierbij blijft het gestelde in B-FM330 onverkort van 

kracht. 

 

FM200 

3.3.3 Betaling 

B-FM300 De betaling van de opdrachtsom, verminderd met het bedrag van de 

eventuele stelpost, geschiedt in termijnen, waarbij een termijn een 

periode is van 4 aaneengesloten weken.  

 

FM200 

B-FM310 De eerste termijn eindigt op de vierde maandag na de datum van 

opdrachtverlening om 00.00 uur.  

 

B-FM300 

B-FM320 De grootte van het bedrag per termijn, verder genoemd het 

termijnbedrag, wordt bepaald aan de hand van de geaccepteerde 

termijnstaat. 

 

B-FM300 

B-FM330 De financiële waarde van een betaalpost (met uitzondering van een 

eventuele stelpost) wordt, in het kader van de betalingsregeling, lineair 

verdeeld over de doorlooptijd van de betreffende betaalpost. 

 

B-FM320 

B-FM340 Een termijnbedrag wordt bepaald door de som van de financiële stand 

van de betaalposten op het moment van het verschijnen van een 

termijnbedrag, te verminderen met de som van de reeds eerder 

verschenen termijnbedragen. 

 

B-FM320 

B-FM350 Betaling van een stelpost geschiedt op afzonderlijke factuur 

onafhankelijk van termijnen, tegen overlegging van bewijsstukken. 

 

B-FM300 

B-FM360 Betaling van facturen die voldoen aan de in § 33 lid 6 UAV-GC 2025 

genoemde eisen, vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst daarvan 

op het in de Basisovereenkomst genoemde adres. 

 

B-FM300 

B-FM370 De vergoeding van rente als bedoeld in § 42 lid 1 UAV-GC 2025 vindt 

plaats overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de 

Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op de verhoging van het 

percentage met 2 na het verstrijken van 14 dagen als genoemd in § 42 

lid 2 UAV-GC 2025. 

 

B-FM360 

3.3.4 Opschorting van de betaling 

B-FM400 De betaling van een geheel of een gedeelte van een termijnbedrag kan 

worden opgeschort. 

 

FM200 
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B-FM410 Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag 

geschiedt door het bedrag van een prestatieverklaring, als bedoeld in § 

33 UAV-GC 2025, op nul (€ 0,00) te stellen. 

Het bedrag van een prestatieverklaring wordt op nul (€ 0,00) gesteld, 

indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de 

nakoming van Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is 

geconstateerd, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de 

Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 7, § 21 lid 10, § 22 lid 3 

UAV-GC 2025) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet 

is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost. 

 

B-FM400 

B-FM420 Als tekortkoming als bedoeld in de voorgaande bepaling wordt in ieder 

geval aangemerkt: 

1. het niet hebben van een geaccepteerde termijnstaat; 

2. het niet hebben van een geaccepteerde Staat van ontleding van de 

opdrachtsom of bijbehorende detailbegroting. 

 

B-FM410 

B-FM430 Het opschorten van de betaling van een gedeelte van een 

termijnbedrag geschiedt indien naar het oordeel van de Opdrachtgever 

een tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers contractuele 

verplichtingen is geconstateerd, welke betrekking heeft op (uitsluitend) 

een betaalpost, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de 

Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 7, § 21 lid 10, § 22 lid 3 

UAV-GC 2025) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet 

is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost. 

In dat geval wordt een prestatieverklaring afgegeven ter hoogte van 

het termijnbedrag conform de termijnstaat, verminderd met het 

termijnbedrag van de betreffende betaalpost. 

 

B-FM400 

B-FM440 De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling van een 

geheel of een gedeelte van een termijnbedrag geen recht op 

vergoeding van rente en indexering. 

 

B-FM400 

 

3.4 Risicomanagement (RM) 

 

RM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

risicomanagement te verrichten, zodanig dat de kans van optreden dan 

wel het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor de 

Opdrachtnemer en waar mogelijk de Opdrachtgever wordt 

geminimaliseerd. 
 

PB010 

 

3.4.1 Opstellen risicoregister 

RM100 De Opdrachtnemer dient een risicoregister op te stellen en actueel te 

houden. 

 

RM010 

RM110 De Opdrachtnemer dient in het risicoregister ten minste: 

1. de risico’s zoals opgenomen in bijlage A “Risicolijst” bij deze 

Vraagspecificatie Proces op te nemen; 

RM100 
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2. de risico’s zoals opgenomen in bijlage B “Integraal Veiligheidsplan” 

bij deze Vraagspecificatie Proces op te nemen; 

3. risico’s te inventariseren en te analyseren; 

4. risico’s te koppelen aan werkpakketten en risico-eigenaren; 

5. risico’s te kwantificeren; 

6. beheersmaatregelen vast te stellen en te treffen; 

7. de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren. 
 

RM120 De Partijen stemmen samen, op daartoe geëigende momenten, risico’s 

en beheersmaatregelen af, met daarbij aandacht voor het treffen van 

beheersmaatregelen in relatie tot elkaars risico’s. 

 

RM010 

IN010 

RM130 De Opdrachtnemer dient als onderdeel van de  

Ontwerpwerkzaamheden ten aanzien van cybersecurity een 

risicoanalyse en risicoafweging conform NEN-ISO/IEC-27005 

(Information security risk management) te maken en ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

 

RM110 

3.5 Vreemdelingen, arbeidsvoorwaarden en buitenlandse dienstverrichters 

3.5.1 Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV) 

AV010 Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2025 wordt de Opdrachtnemer 

geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen 

(Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland 

arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede 

met de overige verplichtingen die uit de Wav voortvloeien. 

 

De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na. 

De Opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn Zelfstandige 

Hulppersonenop de bepalingen van de Wav gewezen worden en dat zij 

deze bepalingen naleven. 

De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening 

van de Opdrachtnemer. 

 

Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer een 

administratie bij van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen. 

Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav. 

Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo 

nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein 

aanwezige vreemdelingen.  

De Documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en 

dienen mede namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te 

worden bewaard. 

De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de 

Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te worden gecontroleerd. Dat 

deze controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de 

administratie. 

 

Ten behoeve van de administratie kan door de Opdrachtnemer gebruik 

worden gemaakt van elektronische middelen. 

PB010 
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De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, dan wel door de 

Opdrachtgever aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot 

de bij de Opdrachtnemer aanwezige administratie.  

 

De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de bepalingen 

van de Wav naleeft.  

Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zal de Opdrachtgever 

toetsen op het aantoonbaar naleven door de Opdrachtnemer van de 

Wav alsmede op het aantoonbaar naleven van de verplichtingen, die 

de Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever nakomt.  

 

Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld in IN110 

wordt besproken zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat ‘de tewerkstelling 

van vreemdelingen’ wordt geagendeerd. 

 

Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de 

Nederlandse Arbeidsinspectie of enig ander orgaan, komen boetes, die 

daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de 

Opdrachtnemer en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter 

zake. 

De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten 

en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de 

Opdrachtgever vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes 

verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de 

Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege 

een ingebrekestelling nodig is. 

 

3.5.2 Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (AB)  

AB010 De Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te 

houden aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van 

loontarieven en -betaling. 

 

PB010 

3.5.2.1. Informatieplicht 

AB100 De Opdrachtnemer dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met 

betrekking tot (voldoening van) verschuldigd loon ten behoeve van 

hulppersoon/hulppersonen (ondergeschikte(n) van de Opdrachtnemer) 

en Zelfstandige Hulppersoon/Hulppersonen op een inzichtelijke en 

toegankelijke wijze (loonadministratie) vast te leggen. 

 

AB010 

AB110 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan de Opdrachtgever 

onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in 

verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een 

loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de 

Overeenkomst. 

 

AB100 
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3.5.2.2. Toetsen, controles, inwinnen van informatie  

 

AB200 De Opdrachtnemer dient desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking 

te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder controles, toetsen, audits 

en loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de Opdrachtgever 

noodzakelijk achten om voldoening van verschuldigd loon ten behoeve 

van hulppersoon/hulppersonen (ondergeschikte(n) van de 

Opdrachtnemer) en Zelfstandige Hulppersoon/Hulppersonen te 

verifiëren. De Opdrachtnemer dient hiertoe desgevraagd 

onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de bewaarplaats van de 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 

 

AB010 

AB210 Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst een 

Zelfstandige Hulppersoon wil betrekken, dan dient de Opdrachtnemer 

bij vakorganisaties en bij bevoegde instanties te informeren of deze 

beschikken over informatie aangaande geconstateerde onderbetaling 

door deze te betrekken Zelfstandige Hulppersoon. De Opdrachtnemer 

dient zijn bevindingen hiervan vast te leggen als onderdeel van de in 

AB100 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 

 

AB010 

AB220 Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van een Bouwplaats-ID 

(voorheen Bouw ID-pas), dan dient de Opdrachtnemer een kopie van 

de Bouwplaats-ID administratie ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

 

AB200 

AB230 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan vakorganisaties toegang te 

verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de uitvoering van de 

Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op 

de hoogte willen stellen van de voldoening van verschuldigd loon ten 

behoeve van hulppersoon/hulppersonen (ondergeschikte(n) van de 

Opdrachtnemer) en Zelfstandige Hulppersoon/Hulppersonen. 

 

AB010 

3.5.2.3. Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering  

B-AB300 Indien de Opdrachtgever een ingevolge artikel 7:616b BW toegewezen 

loonvordering heeft voldaan en op de Opdrachtnemer verhaalt, dan 

dient de Opdrachtnemer deze op eerste aanzegging te voldoen, bij 

gebreke waaraan de Opdrachtgever gerechtigd is deze op de 

eerstvolgende betalingstermijn in te houden dan wel op andere wijze 

te verhalen. 

 

AB010 

3.5.2.4. Doorgeefverplichting (“kettingbeding”)  

AB400 De Opdrachtnemer dient alle in voorgaande subparagrafen beschreven 

contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle Zelfstandige 

Hulppersonen. 

 

AB010 
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AB410 De Opdrachtnemer dient hierbij tevens te bedingen dat al deze 

Zelfstandige Hulppersonenalle in de voorgaande subparagrafen 

beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken die 

zij maken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve van de 

uitvoering van de Overeenkomst. 

 

AB400  

AB420 De Opdrachtnemer dient een centrale vastlegging van 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken te beheren. De Opdrachtnemer dient 

daartoe te bedingen dat al zijn Zelfstandige Hulppersonende vast te 

leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door de 

Opdrachtnemer vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform 

het hierin door de Opdrachtnemer gehanteerde format, zodat er voor 

de Overeenkomst één centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke 

afspraken ontstaat.  

 

AB100 

AB400 

3.5.2.5. Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling  

B-AB500 Indien de Opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij de 

uitvoering van de Overeenkomst, dan spreekt de Opdrachtgever 

meteen de Opdrachtnemer hierop aan. 

 

AB010 

B-AB510 De Opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over 

onderbetaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de 

Opdrachtgever hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties om 

medewerking verzoeken. 

 

B-AB500 

AB520 De Opdrachtnemer dient passende maatregelen te treffen die leiden tot 

afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren 

onder meer het medewerking verlenen aan het valideren van de 

signalen, en de omgang met vakorganisaties en/of bevoegde 

instanties. 

 

B-AB510 

3.5.3 Transnationale dienstverrichting (TD) 

TD010 Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2025 wordt de Opdrachtnemer 

geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid gedetacheerde 

werknemers in de Europese Unie (WagwEU) bepaald is omtrent 

transnationale dienstverrichting en arbeidsvoorwaarden van 

gedetacheerde werknemers. 

 

PB010 

 

TD020 Indien de Opdrachtnemer een eigen werknemer uit een EER-land of 

Zwitserland detacheert, zoals bedoeld in de WagwEU, naar Nederland, 

dan dient hij, bij het door hem voldoen aan de meldingsplicht ex artikel 

8 Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese Unie 

(WagwEU), voor de Overeenkomst een nader te bepalen e-mailadres 

door te geven aan het online Meldloket van de Nederlandse 

Arbeidsinspectie. 

 

TD010 
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TD030 Indien de Nederlandse Arbeidsinspectie of enig ander orgaan 

constateert dat er niet of niet tijdig is gemeld als bedoeld in artikel 8 

WagwEU, dan komen boetes, die daaruit voor de Opdrachtgever 

voortvloeien, voor rekening van de Opdrachtnemer en vrijwaart de 

Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter zake. 

De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten 

en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de 

Opdrachtgever vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes 

verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de 

Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege 

een ingebrekestelling nodig is. 

 

TD010 

 

3.6 CO2-reductie (CO) 

 

CO010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot CO2-

reductie te verrichten, zodanig dat CO2-emissie wordt gereduceerd 

conform zijn Aanbieding. 

 

PM010 

B-CO020 CO2-ambitie 

De Opdrachtgever heeft als ambitie CO2-emissie te reduceren bij de 

uitvoering van infrastructurele werken. Dat kan alleen door en met 

actieve inzet van marktpartijen. De Opdrachtgever heeft gekozen een 

kader te hanteren waarbij de marktpartijen, die invulling geven aan 

deze CO2-ambitie tijdens uitvoering, een voordeel verkrijgen bij 

opdrachtverlening. 

Het CO2-ambitieniveau van de Opdrachtnemer is aangegeven op het 

inschrijvingsbiljet. Aan het gekozen CO2-ambitieniveau hoeft pas 

invulling te worden gegeven na opdrachtverlening. 

 

CO010 

CO030 De Opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de Overeenkomst 

en ten minste jaarlijks, aan te tonen dat tijdens de verdere uitvoering 

aan ten minste het aangeboden CO2-ambitieniveau is voldaan. Dit kan 

volgens twee methoden: 

1. door een CO2-Bewust certificaat dat past bij het aangeboden CO2-

ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Indien 

de Opdrachtnemer bestaat uit een samenwerkingsverband van 

bedrijven (combinatie), dient iedere deelnemer in dat 

samenwerkingsverband een CO2-Bewust certificaat dat ten minste 

past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau ter kennis te brengen 

van de Opdrachtgever, of 

2. door projectspecifieke bewijsstukken ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever, met inachtneming van de voorwaarden die zijn 

vermeld in de Aanbestedingsleidraad, dat de opdracht wordt 

uitgevoerd conform het aangeboden CO2-ambitieniveau, met 

toepassing van de criteria zoals vermeld in de tabellen opgenomen 

in het document ‘Handreiking Aanbesteden versie 3.1, Het BPKV 

criterium CO2-Prestatieladder voor aanbestedende diensten’ (30-

09-2021, Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & 

Ondernemen). De criteria zijn tevens opgenomen in bijlage K 

“Ambitieniveau CO2-reductie” bij de aanbestedingsleidraad. 

CO010 



 

 

RWS Bedrijfsvertrouwelijk  Pagina 32 van 113 

 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31199919 | 19-01-2026 

 

 

CO040 

 

De Opdrachtnemer dient zijn geprognosticeerde CO2-footprint en zijn 

projectdoelstelling voor de kwantitatieve CO2-reductie ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

 

CO010 

B-IN220 

 

CO050 

 

De Opdrachtnemer dient de maatregelen die hij met betrekking tot zijn 

CO2-reductie op grond van zijn aangeboden CO2-ambitieniveau dient te 

treffen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

CO010 

B-IN220 

 

CO060 

 

De Opdrachtnemer dient een CO2-eindrapportage, waarin de 

projectdoelstelling ten aanzien van de CO2-reductie, de gerealiseerde 

CO2-footprint en de daartoe getroffen maatregelen worden 

geëvalueerd, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Deze 

rapportage wordt in het laatste voortgangsoverleg vóór oplevering 

besproken. 

 

CO010 

B-IN200 

 

3.7 Milieukosten (DU) 

 

DU010 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn processen met 

betrekking tot het BPKV-criterium milieukosten (MKI-waarde), 

waarmee de Opdrachtnemer het vertrouwen geeft dat de aangeboden 

MKI-waarde op een betrouwbare en beheerste wijze wordt 

gerealiseerd, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

PM010 

PM120 

 

DU020 

 

De Opdrachtnemer dient de totale MKI-waarde te berekenen, 

bestaande uit de volgende onderdelen:  

•  Asfaltconstructies van de Bovenbouw 

 

DU010 

 

DU030 

 

De procesbeschrijving en de berekening van de MKI-waarde dienen te 

voldoen aan de eisen zoals gesteld in “Protocol berekenen en aantonen 

MKI-waarde” dat als bijlage E bij deze Vraagspecificatie Proces is 

gevoegd voor zover die eisen betrekking hebben op de scope van de 

opdracht. 

 

DU010 

DU020 

 

DU040 

 

De Opdrachtnemer dient de MKI-waarde te berekenen en daarbij 

gebruik te maken van: 

1. Nationale Milieudatabase; 

2. Set A1 conform paragraaf 3.6 van de Bepalingsmethode 

Milieuprestatie Bouwwerken versie 1.1 (maart 2022) inclusief de 

wijzingsbladen t/m januari 2023 

3. Voor categorie 1 data: Bepalingsmethode Milieuprestatie 

Bouwwerken versie 1.1 (maart 2022) inclusief de wijzingsbladen 

t/m januari 2023; 

4. Voor categorie 1 data: EcoInvent database versie 3.6; 

5. Voor categorie 1 data voor asfalt: PCR Asfalt versie 2.0. 

 

DU020 

 

DU050 

 

Indien de Opdrachtnemer categorie 1 data opstelt als onderbouwing 

van de MKI-waarde, dan dient de Opdrachtnemer voor de volgende 

onderdelen aan te tonen dat de MKI-waarde klopt door middel van een 

toets met het As Built Toetsingsprotocol, conform de bepalingen in 

DU020 
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“Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde” dat als bijlage E bij 

deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd: 

n.v.t. 

 

DU060 De Opdrachtnemer dient voor de berekening van de MKI-waarde per 

onderdeel een levensduur aan te houden van 1 levenscyclus. 

 

DU020 

DU070 

 

De Opdrachtnemer dient bij oplevering de eindrapportage MKI-waarde 

ter kennis te brengen van de Opdrachtgever die ten minste de 

onderdelen bevat zoals beschreven in “Protocol berekenen en aantonen 

MKI-waarde” dat als bijlage E bij deze Vraagspecificatie Proces is 

gevoegd. Deze rapportage wordt in het laatste voortgangsoverleg vóór 

oplevering besproken. 

 

DU020 

OP200 

 

 

3.8 Toepassen privacy (PR) 

 

PR010 Indien de Opdrachtnemer persoonsgegevens verwerkt namens de 
Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, dan 
dient de Opdrachtnemer deze te verwerken conform de Algemene 
verordening gegevensbescherming (AVG). 

 

PB010 

 

PR020 De Opdrachtnemer dient persoonsgegevens te verwerken conform het 
model “Verwerkersovereenkomst UAV-GC 2025 RWS”, welke de 
Opdrachtgever na opdrachtverlening op verzoek van de 

Opdrachtnemer ter beschikking stelt. 

 

PR010 

PR030 Indien de Opdrachtnemer een inbreuk op de beveiliging van 

persoonsgegevens ontdekt, dan meldt hij dit met bekwame spoed doch 

in ieder geval binnen 24 uur na ontdekking daarvan, aan Control 

Center Missie Kritieke Ondersteuning (CC-MKO) met de mededeling 

van het vermoeden van een datalek en met de benodigde informatie. 

 

PR010 
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4 Omgevingsmanagement (OM) 

OM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te managen (plannen, 

organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig 

dat het Werk wordt gerealiseerd met minimale hinder voor de 

omgeving en optimaal past in zijn omgeving, conform de uit de 

Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

PM010 

B-OM020 Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beïnvloeding van de 

bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving. 

 

OM010 

4.1 Verkrijgen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen (VE) 

 

VE010 

 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 

verkrijgen van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen 

te verrichten, zodanig dat de voortgang van de Werkzaamheden niet 

wordt belemmerd. 

 

OM010 

 

4.1.1 Aanvragen en verkrijgen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen. 

VE100 De Opdrachtnemer dient de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke 

toestemmingen op eigen naam aan te vragen en draagt er zorg voor 

dat hij zelf vergunninghouder wordt.  

 

VE010 

VE110 Indien een publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen niet 

op naam van de Opdrachtnemer aangevraagd kan worden, dan dient 

de Opdrachtnemer een gemotiveerd verzoek in bij de Opdrachtgever 

voor het verkrijgen van een machtiging voor het aanvragen van de 

toestemming uit naam van de Opdrachtgever. 

 

VE100 

B-VE120 De Opdrachtgever reageert binnen uiterlijk 14 dagen op het ingediende 

verzoek tot machtiging.  

 

VE110 

VE130 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren over de 

voortgang van aanvragen en verkrijgen van de publiekrechtelijke en 

privaatrechtelijke toestemmingen waartoe een machtiging is verstrekt.  

 

VE110 

VE140 De Opdrachtnemer dient voor de vertegenwoordiging in en buiten 

rechte te zorgen bij eventuele bedenkingen, zienswijzen, bezwaren 

en/of beroepen alsmede bij voorlopige voorzieningen die door derden 

of door hemzelf worden ingediend tegen door hem aangevraagde 

publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen  

 

VE010 

VE150 De Opdrachtnemer dient in dit kader alles te doen wat in zijn macht 

ligt om instandhouding van door hem aangevraagde publiekrechtelijke 

en privaatrechtelijke toestemmingen te bewerkstelligen, tenzij de 

Opdrachtnemer, in het belang van het Werk, zelf bedenkingen, 

VE140 
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zienswijzen, bezwaar of beroep heeft ingediend tegen de 

(voorschriften, nadere eisen of voorwaarden van de) betreffende 

publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen. 

 

B-VE160 De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle kosten 

samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van 

publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen tenzij deze 

door de Opdrachtgever zijn of moeten worden verkregen, conform 

annex I Publiekrechtelijk en privaatrechtelijke toestemmingen die door 

de Opdrachtgever moeten worden verkregen 

 

VE010 

B-VE170 Alle kosten samenhangende met het naleven van publiekrechtelijke en 

privaatrechtelijke toestemmingen, gedurende de looptijd van de 

Overeenkomst, ook van de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke 

toestemmingen vermeld in annex I Publiekrechtelijk en 

privaatrechtelijke toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten 

worden verkregen, komen voor rekening en risico van de 

Opdrachtnemer. 

 

VE010 

B-VE180 Indien een in de Basisovereenkomst genoemde termijn, datum of 

tijdstip niet wordt gehaald doordat een publiekrechtelijke en 

privaatrechtelijke toestemmingen als bedoeld in § 10 lid 1 UAV-GC 

2025 niet tijdig is verkregen, komen de gevolgen van deze vertraging 

volledig voor rekening van de Opdrachtnemer, tenzij de 

Opdrachtnemer aantoont dat het niet tijdig beschikbaar zijn van de 

publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen niet aan hem te 

wijten is, omdat geen van de volgende omstandigheden aan de orde 

is: 

1. onvolledigheden of onjuistheden in de aanvraag van de 

toestemmingen;  

2. onvolkomenheden in het aan de aanvraag van de toestemming ten 

grondslag liggende ontwerp; 

3. de Opdrachtnemer heeft niet al het mogelijke gedaan om de 

publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen tijdig te 

verkrijgen; 

4. de Opdrachtnemer heeft in de planning onvoldoende rekening 

gehouden met mogelijke vertraging in het proces en onvoldoende 

maatregelen genomen om te voorkomen dat de publiekrechtelijke 

en privaatrechtelijke toestemmingen op het kritieke pad zouden 

komen te liggen. 

 

VE010 

4.2 In stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen (KL) 

 

KL010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het in 

stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen te 

verrichten, zodanig dat de functies van kabels en leidingen zo veel 

mogelijk ongestoord in stand worden gehouden en de voortgang van 

de Werkzaamheden niet wordt belemmerd. 

 

OM010 
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4.2.1 Algemeen 

B-KL100 

 

Begrippen in het kader van deze paragraaf. 

 

Kabels en leidingen Rijkswaterstaat 

Alle kabels en leidingen die in beheer zijn of komen bij Rijkswaterstaat. 

 

Kabels en leidingen derden  

Alle kabels en leidingen die niet in beheer zijn bij Rijkswaterstaat. 

 

Kabels en leidingen derden categorie 1 

De kabels en leidingen derden opgenomen in annex I Publiekrechtelijk 

en privaatrechtelijke toestemmingen die door de Opdrachtgever 

moeten worden verkregen, tabel 1. Deze zijn reeds aangepast vóór de 

datum van opdracht of mogen niet worden aangepast. 

 

Kabels en leidingen derden categorie 2 

De kabels en leidingen derden opgenomen in annex I annex I 

Publiekrechtelijk en privaatrechtelijke toestemmingen die door de 

Opdrachtgever moeten worden verkregen, tabel 2. Hiervoor heeft de 

Opdrachtgever met de kabel- en leidingbeheerders vóór de datum van 

opdracht afspraken gemaakt over minimaal de technische oplossing en 

doorlooptijden (al dan niet vastgelegd in projectovereenstemmingen). 

Tijdens het verrichten van de Werkzaamheden zullen deze kabels en 

leidingen moeten worden aangepast. 

 

Kabels en leidingen derden categorie 3 

De kabels en leidingen derden die niet behoren tot de kabels en 

leidingen derden categorie 1 of 2. Hiervoor dient de Opdrachtnemer 

namens de Opdrachtgever alle afspraken met de kabel- en 

leidingbeheerders te maken. 

 

Projectovereenstemming 

Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een kabel- of 

leidingbeheerder over de verlegging, de verwijdering of de permanente 

bescherming van een kabel of leiding derden categorie 2 of 3, conform 

het toepasselijke model ingevolge bijlage F “Regelingenschema Kabels 

en Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces. 

 

Regelingen inzake Kabels en Leidingen Derden 

De toepasselijke regeling(en) ingevolge bijlage F “Regelingenschema 

Kabels en Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces. 

 

Verzoek tot aanpassing 

Een verzoek van de Opdrachtgever, waaronder mede wordt bedoeld 

een verzoek tot het nemen van maatregelen conform hoofdstuk 5 van 

de Telecommunicatiewet, aan een kabel- of leidingbeheerder om over 

te gaan tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming 

van een kabel of leiding derden categorie 3. 

 

KL010 
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4.2.2 In stand houden en tijdelijk beschermen 

KL200 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de ongestoorde 

instandhouding van alle kabels en leidingen tijdens het verrichten van 

de Werkzaamheden, behoudens voor zover met kabel- en 

leidingbeheerders anders is overeengekomen. Hiertoe behoort het in 

acht nemen van de (veiligheids)voorschriften van onder andere de 

kabel- en leidingbeheerders. 

 

KL010 

KL210 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten conform de 

CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen, 

Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”. 

 

KL200 

KL220 De Opdrachtnemer dient een oriëntatieverzoek te doen, de verkregen 

gebiedsinformatie te beoordelen en een risico-inventarisatie te maken 

conform bovengenoemde richtlijn. 

 

KL210 

KL225 

 

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden aan of nabij 

glasvezelinfrastructuur van Rijkswaterstaat verricht, dan dient de 

Opdrachtnemer als onderdeel van de risico-inventarisatie ten minste 

10 weken vóór de start van de betreffende Werkzaamheden een 

impact analyse “Gepland Werk Glas” te laten uitvoeren conform 

PN010. 

 

KL220 

PN010 

 

KL230 De Opdrachtnemer dient zijn ontwerp af te stemmen op de 

gebiedsinformatie conform bovengenoemde richtlijn. 

 

KL210 

OW010 

KL240 Indien de Opdrachtnemer bij het verrichten van de Werkzaamheden 

een kabel of leiding beschadigt, dan dient de Opdrachtnemer dit 

terstond te melden aan de betrokken kabel- of leidingbeheerder en 

hierover de Opdrachtgever onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. 

 

KL200 

KL250 Indien tijdelijke bescherming van een kabel of leiding noodzakelijk is in 

verband met de Werkzaamheden, dan dient de Opdrachtnemer de 

noodzakelijke maatregelen te nemen.  

 

KL200 

KL260 De Opdrachtnemer dient van de kabel- of leidingbeheerder instemming 

met de te nemen maatregelen te verkrijgen. 

 

KL250 

4.2.3 Leveren gegevens kabels en leidingen Rijkswaterstaat 

KL300 Indien kabels en leidingen waarvan Rijkswaterstaat beheerder wordt of 

is, worden gelegd of verlegd, dan dient de Opdrachtnemer uiterlijk 30 

werkdagen voor de geplande startdatum aan de Opdrachtgever de 

geplande legginggegevens met betrekking tot de betreffende kabels en 

leidingen te leveren, met: 

1. de kabel & leidingtekeningen conform eis Data 02 van Bijlage L 

“Levering Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie; 

2. Kerngis conform eis 04 van bijlage L “Levering Areaalgegevens” bij 

deze Vraagspecificatie. 

KL010 
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KL310 De Opdrachtnemer dient uiterlijk 15 werkdagen na voltooiing van de 

Werkzaamheden met betrekking tot het leggen of verleggen van 

kabels en leidingen, in (toekomstig) beheer bij Rijkswaterstaat, de 

ligginggegevens aan de Opdrachtgever te leveren, met: 

1. de kabel & leidingtekeningen conform eis Data 02 van Bijlage L 

“Levering Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie; 

2. Kerngis conform eis 04 van bijlage L “Levering Areaalgegevens” bij 

deze Vraagspecificatie. 

 

KL010 

4.2.4 Handhaven kabels en leidingen derden categorie 1 

KL500 De Opdrachtnemer dient de ligging van de kabels en leidingen derden 

categorie 1 te handhaven. 

 

KL010 

4.2.5 Afstemmen kabels en leidingen derden categorie 2 

KL600 De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van de Werkzaamheden de 

afspraken in acht te nemen die de Opdrachtgever heeft gemaakt met 

betrekking tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming 

van de kabels en leidingen derden categorie 2.  

 

KL010 

KL610 De Opdrachtnemer dient, namens de Opdrachtgever, alle 

Werkzaamheden welke noodzakelijk zijn voor het goed verlopen van 

het kabels en leidingen proces van leggen, verleggen, verwijderen of 

permanent beschermen van kabels en leidingen derden categorie 2, af 

te stemmen met de kabels- en leidingenbeheerders en overig 

betrokkenen in deze, waaronder en zo nodig het maken van nadere 

afspraken. 

 

KL600 

KL620 De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te 

stemmen met degenen die de kabels en leidingen derden categorie 2 

feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen. 

 

KL600 

B-KL630 De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de 

verlegging, verwijdering en permanente bescherming van de kabels en 

leidingen derden categorie 2 komen voor rekening van de 

Opdrachtgever. 

 

KL600 

4.2.6 Aanpassen kabels en leidingen derden categorie 3 

KL700 Indien verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een 

kabel of leiding derden categorie 3 noodzakelijk is in verband met de 

Werkzaamheden of de daaruit resulterende beheersituatie, dan dient 

de Opdrachtnemer tijdig een verzoek tot aanpassing op te stellen en 

ter ondertekening aan de Opdrachtgever voor te leggen. Binnen 15 

werkdagen na ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer 

laten weten dat hij het verzoek tot aanpassing weigert te 

KL010 
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ondertekenen. Weigering kan echter alleen indien niet voldaan wordt 

aan de in KL730 genoemde voorwaarden. 

 

KL710 De Opdrachtnemer dient na ondertekening van het verzoek tot 

aanpassing door de Opdrachtgever, met de kabel- of leidingbeheerder 

tijdig overeenstemming te bereiken over de inhoud van de 

projectovereenstemming. Dit dient te geschieden namens de 

Opdrachtgever, onder het voorbehoud van diens goedkeuring. Indien 

de Opdrachtnemer ondanks voldoende inspanningen niet tot een 

akkoord met de kabel- of leidingbeheerder kan komen, dan kan hij om 

assistentie van de Opdrachtgever vragen. 

 

KL700 

KL720 De bereikte projectovereenstemming dient ter ondertekening aan de 

Opdrachtgever te worden voorgelegd. Binnen 15 werkdagen na 

ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer laten weten 

dat hij de projectovereenstemming weigert te ondertekenen. Weigering 

kan echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in KL730 genoemde 

voorwaarden. 

 

KL710 

KL730 Het verzoek tot aanpassing en de projectovereenstemming dienen te 

voldoen aan de volgende voorwaarden: 

1. ze zijn duidelijk en volledig (inclusief bijlagen); 

2. ze zijn in overeenstemming met de Regelingen inzake Kabels en 

Leidingen Derden; 

3. de vermelde technische oplossing is in overeenstemming met de 

vigerende NEN-normen;  

4. de vermelde technische oplossing doet geen afbreuk aan de in de 

Waterwet en/of Wet beheer rijkswaterstaatswerken genoemde 

belangen (bescherming, doelmatig en veilig gebruik, verruiming en 

wijziging van de waterstaatswerken). 

 

KL700 

KL720 

KL740 De door de Opdrachtgever op basis van de projectovereenstemming 

aan de kabel- of leidingbeheerder betaalde voorlopige en definitieve 

vergoedingen met betrekking tot een kabel of leiding derden categorie 

3, komen voor rekening van de Opdrachtnemer en dienen door de 

Opdrachtnemer op eerste verzoek aan de Opdrachtgever te worden 

betaald. 

 

KL700 

KL750 De Opdrachtnemer mag niet eerder beginnen met Werkzaamheden 

waarvoor een verlegging, verwijdering of permanente bescherming van 

een kabel of leiding derden categorie 3 noodzakelijk is, dan nadat 

daarvoor een projectovereenstemming is gesloten.  

 

KL700 

KL760 De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van deze Werkzaamheden 

de afspraken in acht te nemen die zijn vastgelegd in de desbetreffende 

projectovereenstemming. 

 

KL750 

KL770 De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te 

stemmen met diegenen die de kabels en leidingen derden categorie 3 

feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen. 

 

KL700 
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4.3 Communiceren met derden (CD) 

 

CD010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

communicatie met derden zo publieksvriendelijk mogelijk te verrichten 

en een zo goed mogelijke (lange termijn) relatie met betrokkenen na 

te streven.  

 

OM010 

 

B-CD020 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie. 

 

Publiekscommunicatie heeft als doel een zichtbaar en herkenbaar 

Rijkswaterstaat neer te zetten en op uniforme wijze eenduidige 

informatie over Rijkswaterstaat, de Werkzaamheden en de daardoor 

veroorzaakte hinder te verstrekken. 

 

Publiekscommunicatie richt zich onder andere op de volgende 

doelgroepen: 

1. potentiële weg- en vaarweggebruikers; 

2. omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen van aan- en 

omliggende wijken, dorpen en gemeenten) welke mede omvatten 

de doelgroepen als bedoeld in B-CD030; 

3. belangengroepen. 

 

Voor publiekscommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere 

de volgende communicatiemiddelen: 

1. online en offline informatie volgens de huisstijl, zoals mailings, 

factsheets, publicaties, advertenties, berichten aan de scheepvaart, 

websites zoals www.rws.nl en www.vanAnaarBeter.nl; 

2. overige communicatiemiddelen, zoals: evenementen, excursies, 

informatiebijeenkomsten en beantwoorden van vragen welke bij 

Rijkswaterstaat zijn geuit. 

 

CD010 

B-CD030 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie. 

 

Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling aanpassen 

van activiteiten of plannen) van de Werkzaamheden met de 

doelgroepen voor bouwcommunicatie en het informeren van weg- en 

vaarweggebruikers tijdens de Werkzaamheden. 

 

Bouwcommunicatie richt zich onder andere op de volgende 

doelgroepen: 

1. daadwerkelijke gebruikers van de betreffende weg of vaarweg; 

2. bewoners van direct aanliggende percelen; 

3. bedrijven en instellingen van direct aanliggende percelen; 

4. hulpverleningsdiensten; 

5. gemeenten; 

6. provincies; 

7. weg- en vaarwegbeheerders; 

8. brandstofverkooppunten. 

 

Voor bouwcommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de 

volgende communicatiemiddelen: 

CD010 

http://www.rws.nl/
http://www.vananaarbeter.nl/
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1. bouwborden, 

2. vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s en 

informatieborden. 

  

4.3.1 Communiceren met betrokkenen  

CD100 De Opdrachtnemer dient de bouwcommunicatie, waaronder het doel, 

de doelgroepen en de communicatiemiddelen nader af te stemmen met 

de Opdrachtgever. 

 

CD010 

CD110 De Opdrachtnemer dient de doelgroepen voor bouwcommunicatie juist 

en tijdig te informeren over de Werkzaamheden en de directe gevolgen 

daarvan voor die doelgroepen.  

 

CD010 

CD120 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen van 

bouwcommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer voorafgaand aan de 

Werkzaamheden deze Werkzaamheden af te stemmen met de 

betreffende doelgroepen en hiervan melding te maken aan de 

Opdrachtgever. 

 

CD010 

CD130 De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die 

verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot 

communicatie met derden.  

  

CD010 

PM120  

4.3.2 Leveren van informatie en verlenen van assistentie 

CD200 De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever tijdig alle 

benodigde informatie te leveren en assistentie te verlenen die de 

Opdrachtgever nodig heeft voor publiekscommunicatie. 

 

CD010 

IN010 

CD210 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen voor 

publiekscommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer dit ten minste 6 

weken voorafgaand aan de betreffende Werkzaamheden te melden aan 

de Opdrachtgever.  

 

CD200 

CD220 De Opdrachtnemer dient bij de melding de benodigde definitieve 

informatie ten behoeve van de publiekscommunicatie te leveren. 

 

CD210 

CD230 De Opdrachtnemer dient bij afwijkingen in de geleverde informatie aan 

de Opdrachtgever en/of aan de doelgroepen voor 

bouwcommunicatie terstond deze afwijkingen aan hen te melden en 

hen terstond te voorzien van de juiste informatie en de ingezette 

communicatiemiddelen (onder andere bouwborden, 

vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s, 

informatieborden) daarop aan te passen. 

 

CD110 

CD200 

CD240 De Opdrachtnemer dient indien mogelijk en passend binnen de 

Werkzaamheden medewerking te verlenen aan excursies en 

evenementen en de daarvoor benodigde voorzieningen te treffen. 

CD200 
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CD230 De Opdrachtnemer dient 4 weken voor de start van de 

Werkzaamheden aan de geluidsschermen omwonenden via een 

plenaire bijeenkomst te informeren over het ontwerp en de hinder bij 

de realisatie. 

 

CD200 

4.3.3 Plaatsen van bouwborden 

CD300 De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan de 

Uitvoeringswerkzaamheden bouwborden te plaatsen. Deze verplichting 

geldt: 

1. voor alle Werkzaamheden aan een rijksweg met een totale 

doorlooptijd langer dan 2 maanden; 

2. voor alle Werkzaamheden aan een rijksvaarweg, vallend binnen 

hinderklasse 2 t/m 5 en hinderklassen 0 en 1 ingeval van 

langdurige Werkzaamheden.  

 

CD010 

CD200 

CD310 De Opdrachtnemer dient bouwborden te laten ontwerpen conform 

BB010. 

 

CD300 

CD320 Het ontwerp van de bouwborden dient te voldoen aan de vigerende 

“Huisstijlrichtlijnen bouwborden Rijkswaterstaat”, zoals gepubliceerd 

op de site www.rws.nl/bouwborden dan wel een daarvoor in de plaats 

tredende site. 

 

CD310 

CD330 De Opdrachtnemer dient het ontwerp, de tekst en de voorgenomen 

locatie van bouwborden ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

CD300 

CD340 De Opdrachtnemer dient binnen 4 weken na afloop van de 

Werkzaamheden de bouwborden te verwijderen. 

 

CD300 

4.3.4 Onderhouden contacten met media 

CD400 Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden 

worden verzorgd door de Opdrachtgever. Vragen van de media over 

het Werk, de Werkzaamheden of algemene vragen over het 

rijkswegen- en rijksvaarwegennet dient de Opdrachtnemer door te 

spelen aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zorgt voor de verdere 

afhandeling. 

 

CD010 

4.3.5 Organiseren van evenementen 

CD500 Het organiseren van evenementen, waaronder officiële handelingen, is 

voorbehouden aan de Opdrachtgever. Het organiseren van 

evenementen door de Opdrachtnemer is niet toegestaan, tenzij 

hiervoor vooraf een schriftelijk voorstel is geaccepteerd. 

 

CD010 

http://www.rws.nl/bouwborden
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4.3.6 Publicaties en reclame-uitingen 

CD600 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan informatie en/of 

communicatiemiddelen die tot de verantwoordelijkheid van de 

Opdrachtgever behoren, zelf te verspreiden, te publiceren of in te 

zetten, tenzij met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever. 

 

CD010 

CD610 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen binnen 

het werkterrein te plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk 

voorstel is geaccepteerd. 

 

CD010 

4.3.7 Afhandelen klachten van derden 

CD700 De Opdrachtnemer dient klachten van derden betreffende de 

Werkzaamheden, die direct of via de Opdrachtgever worden geuit aan 

de Opdrachtnemer, binnen een redelijke termijn af te handelen. 

 

CD010 

CD710 De Opdrachtnemer dient klachten van derden, welke direct zijn geuit 

aan de Opdrachtnemer, terstond te melden op het algemene 

servicenummer van Rijkswaterstaat, te weten 0800-8002, of een 

daarvoor in de plaats tredend servicenummer. 

 

CD700 

CD720 De Opdrachtnemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 2 

werkdagen na het uiten van een klacht, aan de Opdrachtgever te 

melden welke maatregelen hij treft ten einde de oorzaak van de klacht 

te verhelpen. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever terstond te 

voorzien van informatie over actuele vorderingen/verandering van het 

afhandelen van de klacht. De Opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling 

richting de melder, waarbij de Opdrachtnemer de Opdrachtgever 

voorziet van benodigde informatie. 

 

CD700 

4.4 Verkeersmanagement voor rijkswegen (VM) 

 

VM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

verkeersmanagement te verrichten, zodanig dat veiligheid en minimale 

verkeershinder zijn gewaarborgd. 

 

OM010 

VM020 De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het gestelde in het document 

“Verkeersmanagement voor rijkswegen” dat als bijlage G bij deze 

Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 

 

VM010 

 

4.5 Omgaan met archeologische waarden (AW) 

 

AW010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

archeologische waarden te verrichten, zodanig dat een beheerste 

omgang met die archeologische waarden is gewaarborgd. 

 

OM010 
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AW020 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

archeologische waarden te verrichten conform de Rijkswaterstaat 

Brede Afspraak Archeologie, die als bijlage H bij deze Vraagspecificatie 

Proces is gevoegd. 

 

AW010 

AW030 De Opdrachtnemer dient, alvorens met Uitvoeringswerkzaamheden 

wordt begonnen, een archeologieplan op te stellen en ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever, conform de Rijkswaterstaat Brede 

Afspraak Archeologie, dat dient te voldoen aan het gestelde in 

“Programma van Eisen voor uitvoerend archeologisch onderzoek” die 

als bijlage I bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 

 

AW020 

PM120 

AW040 De Opdrachtnemer dient de volgende Werkzaamheden te verrichten 

conform de Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie: 

1. archeologische graafwerkzaamheden; 

2. archeologische begeleiding; 

3. treffen van fysieke beschermingsmaatregelen. 

Voor aanvullende informatie wordt verwezen naar de bijlagen bij annex 

XII Informatie van de Opdrachtgever.  

 

AW020 

4.6 Omgaan met ontplofbare oorlogsresten (CE) 

 

CE010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

ontplofbare oorlogsresten (voorheen (niet gesprongen) conventionele 

explosieven) te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met die 

ontplofbare oorlogsresten is gewaarborgd. 

 

OM010 

CE020 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten conform het 

Certificatieschema voor het Opsporen van ontplofbare oorlogsresten 

(CS-OOO). 

 

CE010 

CE030 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven en ter 

kennis te brengen van de Opdrachtgever: 

1. de te treffen maatregelen in het kader van de arbeidsveiligheid en 

de omgevingsveiligheid; 

2. de wijze waarop wordt gehandeld indien onverwacht een 

ontplofbaar oorlogsrestant wordt aangetroffen. 

 

CE010 

PM120 

CE040 De Opdrachtnemer dient de door hem ingewonnen informatie en 

resultaten van (bureau)onderzoeken zo spoedig mogelijk ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

 

CE010 

CE050 Indien door de Opdrachtnemer opsporing van ontplofbare 

oorlogsresten plaatsvindt, dan dient de Opdrachtnemer de conform het 

CS-OOO verplichte projectplan(nen), detectierapportage(s) en 

proces(sen) verbaal van oplevering zo spoedig mogelijk ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

 

CE040 
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CE060 Indien onverwacht en onverhoopt een ontplofbaar oorlogsrestant wordt 

aangetroffen, dan dient de Opdrachtnemer terstond de Opdrachtgever 

en het bevoegd gezag hiervan in kennis te stellen. 

 

CE030 

CE070 De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan het ruimen 

van ontplofbare oorlogsresten door de Explosieven Opruimingsdienst 

Defensie (EODD). 

 

CE010 

4.7 Omgaan met flora en fauna (FF) 

 

FF010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot flora 

en fauna te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met flora 

en fauna is gewaarborgd. 

 

OM010 

FF020 De Opdrachtnemer dient de Gedragscode soortenbescherming 

Rijkswaterstaat zoals gepubliceerd op www.rws.nl/gedragscode-

soortenbescherming na te leven. 

 

FF010 

FF020 

 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de 

omgang met flora en fauna op een praktisch uitvoerbaar niveau te 

beschrijven en deze procesbeschrijving (ecologisch werkprotocol) voor 

de start van de Uitvoeringswerkzaamheden ter kennis te brengen van 

de Opdrachtgever. 

 

FF010 

PM120 

 

FF025 

 

De procesbeschrijving dient ten minste de volgende onderdelen te 

bevatten: 
1. hoe mitigerende, compenserende en alle andere maatregelen ten 

aanzien van flora en fauna worden opgenomen in het werkproces;  
2. hoe de onderlinge samenhang tussen maatregelen wordt beheerst;  
3. hoe het uitvoeren van maatregelen wordt geborgd;  

4. hoe voorkomen wordt dat afwijkingen in maatregelen leiden tot 
negatieve effecten op flora en fauna;  

5. hoe omgegaan wordt met het onverwachts aantreffen van 
beschermde soorten; 

6. de gehanteerde uitgangspunten en randvoorwaarden. 

 

FF020 

 

FF050 Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden flora- 

en faunagegevens inwint, dan dienen de gegevens uiterlijk 6 weken na 

inwinning te zijn opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna 

(NDFF) met Rijkswaterstaat vermeld als eigenaar. 

 

FF010 

FF060 De Opdrachtnemer dient, aanvullend op de verplichtingen die voor de 

Opdrachtnemer, namens Rijkswaterstaat, voortvloeien uit de 

“Ontheffing houtopstanden Rijkswaterstaat” die als bijlage bij annex I 

Publiekrechtelijk en privaatrechtelijke toestemmingen die door de 

Opdrachtgever moeten worden verkregen is gevoegd, niet alleen bij 

oplevering, maar tevens jaarlijks op 1 februari een registratie aan de 

Opdrachtgever aan te leveren met de hoeveelheid tot dat moment 

gevelde en de hoeveelheid tot dat moment op dezelfde dan wel op 

andere gronden herplante houtopstanden. 

 

FF010 

http://www.rws.nl/gedragscode-soortenbescherming
http://www.rws.nl/gedragscode-soortenbescherming
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4.8 Omgaan met de verkeerscentrales (VC) 

 

VC010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden aan de digitale 

informatievoorzienings- en/of besturingsketen te verrichten, zodanig 

dat een beheerste omgang met de verkeerscentrale is gewaarborgd. 

 

OM010 

4.8.1 Aansluiten op het proces changemanagement  

VC100 

 

De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden waarbij veranderingen 

worden doorgevoerd aan de digitale informatievoorzienings- en of 

besturingsketen met (mogelijk) technische impact op de operationele 

verkeersmanagement taken toestemming te vragen aan de 

changemanager. 

 

VC010 

 

B-VC110 

 

Begrippen in het kader van deze paragraaf. 

 

Change: een wijziging aan de digitale informatievoorzienings- en/of 

besturingsketen met technische impact op die keten.  

 

Changeslot: een projectspecifieke periode waarbinnen de 

Opdrachtgever het acceptabel acht dat een change kan worden 

uitgevoerd. 

 

Changemanager: de verantwoordelijke van Rijkswaterstaat voor het op 

een gecontroleerde wijze doorvoeren van een change. 

 

VC100 

 

VC120 

 

De Opdrachtnemer dient 2 formulieren: 

1. Request for Change (RfC) en  

2. Asset Mutatie Formulier (AMF) 

te downloaden van de website https://www.vecobe.nl. 

 

VC100 

 

VC130 

 

De Opdrachtnemer dient een changeslot aan te vragen door een 

ingevuld Request for Change (RfC) en een ingevuld Asset Mutatie 

Formulier (AMF) te sturen naar het IV loket (ICT-Servicedesk-

KA@rws.nl) uiterlijk  

1. 3 weken voor de start van een change aan Mobimaestro, 

Routeserver en Centraal DRIP Management Systeem (CDMS) of 

2. 6 weken voor de start van een change aan overige digitale 

informatievoorzienings- en/of besturingsketens. 

 

VC120 

 

B-VC140 

 

De changemanager bepaalt op basis van de door de Opdrachtnemer 

ingediende formulieren een passend changeslot en stelt de 

Opdrachtnemer hiervan alsmede van het toegekende RfC-nummer op 

de hoogte. 

 

VC130 

MP040 

 

VC150 

 

Indien de Opdrachtnemer de instandhouding van de digitale 

informatievoorzienings- en/of besturingsketen overgedragen krijgt van 

een nevenopdrachtnemer, dan dient de Opdrachtnemer 12 weken voor 

start van de overdracht een AMF te sturen naar het IV loket (ICT-

Servicedesk-KA@rws.nl). 

VC120 

 

https://www.vecobe.nl/
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4.8.2 Aansluiten op het proces transitiemanagement 

VC200 

 

De Opdrachtnemer dient voor de Werkzaamheden waarbij 

veranderingen worden doorgevoerd aan de digitale 

informatievoorzienings- en of besturingsketen met functionele impact 

op de operationele verkeersmanagement taken toestemming te vragen 

aan de transitiemanager. 

 

VC010 

B-VC210 

 

Begrippen in het kader van deze paragraaf. 

 

Transitie: een verandering aan de digitale informatievoorzienings- 

en/of besturingsketen met functionele impact op de operationele 

verkeer- en watermanagement taken van Rijkswaterstaat.  

 

Transitieslot: een projectspecifieke periode waarbinnen de 

Opdrachtgever het acceptabel acht dat een transitie kan worden 

uitgevoerd. 

 

Transitiemanager: de verantwoordelijke van Rijkswaterstaat voor het 

op een gecontroleerde wijze doorvoeren van een transitie. 

 

VC200 

 

VC220 

 

De Opdrachtnemer dient 2 formulieren: 

1. transitieformulier; 

2. afmeldformulier transitie 

te downloaden van de website https://www.vecobe.nl. 

 

VC200 

 

VC230 

 

De Opdrachtnemer dient een transitieslot aan te vragen door een 

ingevuld transitieformulier te sturen naar de transitiemanager uiterlijk: 

1. 4 weken voor start van de transitie; 

2. 10 weken voor start van de transitie indien inzet van 

rijkswaterstaatpersoneel in roosterdienst tijdens de uitvoering van 

de Werkzaamheden benodigd is. 

 

VC220 

 

VC240 

 

De Opdrachtnemer dient een gedetailleerde werkplanning met alle 

contactmomenten af te stemmen met de transitiemanager. 

 

VC230 

 

B-VC250 

 

De transitiemanager bepaalt op basis van het door de Opdrachtnemer 

ingediende transitieformulier en de afgestemde werkplanning een 

passend transitieslot en stelt de Opdrachtnemer hiervan op de hoogte. 

 

VC240 

 

VC260 

 

De Opdrachtnemer dient na afloop van een transitie binnen 10 

werkdagen een ingevuld afmeldformulier aan de transitiemanager te 

sturen. 

 

B-VC250 

 

4.9 Omgaan met en beperken van schade als gevolg van de Werkzaamheden 

(BS) 

 

https://www.vecobe.nl/
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BS010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat 

het risico op schade aan objecten en/of (landbouw)gronden van de 

Opdrachtgever en/of derden wordt geminimaliseerd en gemanaged. 

 

OM010 

4.9.1 Bouwkundige vooropnamen 

BS100 Indien door de aard en de locatie van de voorgenomen 

Werkzaamheden, een reële kans bestaat dat schade aan objecten 

en/of (landbouw)gronden wordt veroorzaakt, dan dient de 

Opdrachtnemer een Zelfstandige Hulppersoon te betrekken die: 

1. of is gecertificeerd conform BRL 5024, 

2. of voldoet aan de voorwaarden uit de BRL 5024 om gecertificeerd 

te kunnen worden, waarbij een bouwkundige vooropname wordt 

uitgevoerd onder controle van een geaccrediteerde certificatie-

instelling conform hoofdstuk 3 van BRL 5024, teneinde via de 

procedure uit hoofdstuk 7 van de BRL 5024 het KOMO-

procescertificaat voor het verrichten van bouwkundige 

vooropnamen te verkrijgen. 

 

BS010 

BS110 De Opdrachtnemer dient door de Zelfstandige Hulppersoon als bedoeld 

in BS100, aan de hand van de voorgenomen Werkzaamheden, een 

risico-inventarisatie te laten opstellen en risicocontouren te laten 

vastleggen op een tekening. 

 

BS100 

 

BS120 Indien de voorgenomen Werkzaamheden nog niet (volledig) bekend 

zijn, dan dient de Opdrachtnemer te overleggen met de Opdrachtgever 

over aannamen die als uitgangspunten zullen dienen voor de risico-

inventarisatie en risicocontouren. 

 

BS110 

 

BS130 De Opdrachtnemer dient door de Zelfstandige Hulppersoon als bedoeld 

in BS100, voor alle objecten en/of (landbouw)gronden die binnen de 

risicocontouren liggen, een monitoringsplan te laten opstellen. 

 

BS110 

 

BS140 Indien op grond van de risico-inventarisatie en/of risicocontouren blijkt 

dat objecten en/of (landbouw)gronden kans op schade lopen, dan 

dient de Opdrachtnemer door de Zelfstandige Hulppersoon als bedoeld 

in BS100, voor die objecten en/of (landbouw)gronden bouwkundige 

vooropnamen te laten uitvoeren. 

 

BS110 

 

BS150 De Opdrachtnemer dient voor bouwkundige objecten de bouwkundige 

vooropnamen te verrichten conform de BRL 5024. 

 

BS140 

 

BS160 De Opdrachtnemer dient de bouwkundige vooropnamen per 

objectadres vast te leggen in een vooropnamerapport conform 

hoofdstuk 4.4 BRL 5024, inclusief een digitale gegevensdrager met 

foto’s van alle objecten en/of (landbouw)gronden. 

 

BS140 

 

BS170 De Opdrachtnemer dient binnen 8 werkdagen nadat een 

vooropnamerapport gereed is gekomen, dit rapport zowel ter kennis te 

BS160 
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brengen van de Opdrachtgever als van de eigenaren en de bewoners 

van de desbetreffende objecten en/of (landbouw)gronden. 

 

BS180 De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden 

voordat alle vooropnamen gereed zijn en de vooropnamerapporten ter 

kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever. 

 

BS170 

 

BS190 De Opdrachtnemer dient de in de vooropnamerapporten vastgelegde 

toestand van objecten en/of (landbouw)gronden als uitgangspunt te 

handhaven. 

 

BS160 

 

BS195 Indien de voorgenomen Werkzaamheden en/of de risicocontouren 

wijzigen, dan dient de Opdrachtnemer de verplichtingen voortvloeiende 

uit BS110 tot en met BS190 te herhalen. 

 

BS010 

 

4.9.2 Monitoren 

BS200 De Opdrachtnemer dient het monitoringsplan uit te voeren. 

 

BS130 

 

BS210 Indien trillingen dienen te worden gemeten, dan dient de 

Opdrachtnemer een op grond van BRL 5023 gecertificeerde deskundige 

te betrekken, die daartoe een plan van aanpak opstelt en uitvoert. 

 

BS200 

 

BS220 De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden 

voordat het plan van aanpak ter kennis is gebracht van de 

Opdrachtgever. 

 

BS210 

 

BS230 De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan het plaatsen van 

meetbenodigdheden (zoals hoogtebouten, trillingsmeters, peilbuizen) 

toestemming te hebben verkregen van de rechthebbenden en deze 

rechthebbenden de gelegenheid te geven bij het plaatsen van de 

meetbenodigdheden aanwezig te zijn. 

 

BS200 

 

BS240 

 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever online toegang te 

verschaffen tot alle monitoringsgegevens. 

 

BS200 

 

4.9.3 Schadeafhandeling 

BS300 

 

Indien er concrete aanwijzingen zijn dat schade gaat of is ontstaan, 

dan dient de Opdrachtnemer alle gegevens over de wijze van 

uitvoering en over de schadeveroorzakende Werkzaamheden ter 

kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

BS010 

 

BS310 

 

Indien schade is ontstaan, hoe dan ook en ongeacht de omvang ervan, 

dan dient de Opdrachtnemer terstond – uiterlijk binnen 24 uur na het 

ontstaan van de schade – kennisgeving te doen aan de Opdrachtgever. 

 

BS300 
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BS320 

 

Indien de Opdrachtnemer schade aan het Werk meldt aan een 

verzekeraar, dan ontslaat dat hem niet van zijn verplichting conform 

paragraaf 4 lid 1 UAV-GC 2025. 

 

BS310 

B-BS330 

 

De Opdrachtgever is, met behoud van zijn volledig verhaalsrecht op de 

Opdrachtnemer, gelet op de belangen van de (vaar)weggebruiker, 

gerechtigd om door de Werkzaamheden opgetreden schade aan zijn 

bestaande eigendommen, direct te (doen) herstellen, zonder dat 

daartoe de Opdrachtnemer vooraf door de Opdrachtgever 

aansprakelijk behoeft te worden gesteld en ongeacht of reeds schade-

expertise heeft plaatsgevonden. 

 

BS310 

B-BS340 

 

Indien de Opdrachtgever een vordering heeft op de Opdrachtnemer ter 

dekking van door of namens hem gemaakte kosten en/of geleden 

schade, zoals specialistische onderzoeken, (her)ontwerpen, herstel van 

bestaande eigendommen, het eigen risico, andere niet verzekerde 

kosten, dan heeft de Opdrachtgever het recht om deze vordering bij de 

eerste volgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende 

betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de 

Opdrachtnemer te verhalen. 

 

B-BS330 

BS350 

 

De Opdrachtnemer dient aanspraken van derden tot vergoeding van 

schade zorgvuldig en voortvarend af te wikkelen, zodanig dat de 

ervaren overlast als gevolg van de schade wordt geminimaliseerd. 

 

BS310 

 

BS360 

 

Indien op grond van aard en omvang van de schade direct 

voorzieningen nodig zijn ten behoeve van de door schade getroffen 

derden, dan dient de Opdrachtnemer daarin te voorzien zonder dat de 

Opdrachtnemer daartoe door de derde aansprakelijk hoeft te worden 

gesteld en ongeacht of reeds schade-expertise heeft plaatsgevonden. 

 

BS350 

 

BS370 

 

De Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat de Opdrachtgever 

voortdurend gelijktijdig met de verzending van het originele document, 

afschriften ontvangt van de complete schadecorrespondentie (inclusief 

alle voorlopige en definitieve expertiserapporten e.d.) van de 

aanspraken van derden tot vergoeding van schade. 

 

BS360 

BS380 

 

De Opdrachtnemer staat de Opdrachtgever toe inzake het afwikkelen 

van aanspraken van derden tot vergoeding van schade, rechtstreeks 

overleg te voeren met de leidend(e) verzekeraar(s) van de 

Opdrachtnemer. 

 

BS370 

B-BS390 

 

Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen tegenover de 

Opdrachtgever niet nakomt inzake het afwikkelen van aanspraken van 

derden tot vergoeding van schade, dan is de Opdrachtgever zonder 

nadere schriftelijke ingebrekestelling en/of aansprakelijkstelling 

gerechtigd het afwikkelen op kosten van de Opdrachtnemer te 

verzorgen. De Opdrachtgever heeft het recht om de door hem 

gemaakte kosten bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij 

volgende betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de 

Opdrachtnemer te verhalen. 

BS350 
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BS395 

 

 

De Opdrachtnemer dient schade aan landbouwgronden te vergoeden 

conform de gewassentarieven zoals die zijn bepaald in de meest 

recente lijst “Tarieven Teeltjaar” van LTO Nederland. 

 

BS350 

 

4.10 Omgaan met Controle Center Missie Kritieke Ondersteuning (MK) 

 

MK010 De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van 

Uitvoeringswerkzaamheden waarbij de functionaliteit van de digitale 

informatievoorziening- en/of besturingsketen wordt onderbroken, de 

start van die Uitvoeringswerkzaamheden telefonisch af te stemmen 

met Controle Center Missie Kritieke Ondersteuning (CC-MKO) en 

daarbij te verwijzen naar het Rijkswaterstaat-registratienummer als 

bedoeld in eis MP040 lid 2. 

 

OM010 

MP040 

 

MK020 

 

De Opdrachtnemer dient voor ingebruikneming van (onderdelen van) 

het Werk, waarbij de functionaliteit van de digitale 

informatievoorziening- en/of besturingsketen voldoet aan de eisen, 

telefonisch het moment van ingebruikneming door te geven aan CC-

MKO met verwijzing naar het Rijkswaterstaat-registratienummer. 

 

MK010 
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5 Technisch management (TM) 

5.0 Algemeen 

 

TM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat 

het Werk en de Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar voldoen 

aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst. 

 

PM010 

B-TM020 In dit hoofdstuk 5 Technisch management is voor de begrippen en de 

uitwerking aangesloten bij de “Leidraad voor Systems Engineering 

binnen de GWW-sector”. 

 

TM010 

B-TM030 Indien in de “Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-

sector” en in de Vraagspecificatie Eisen het begrip “(deel)systeem” 

wordt gehanteerd, wordt in de Vraagspecificatie Proces het begrip 

“(onderdelen van) het Werk” gehanteerd. Beide begrippen zijn aan 

elkaar gelijk. 

 

B-TM020 

TM035 De Opdrachtnemer dient te werken met baselines zodat er momenten 

worden gecreëerd waarop de kwaliteit van het in ontwikkeling zijnde 

Werk in zijn geheel vastgesteld kan worden door de Opdrachtnemer. 

Hierbij wordt onder baseline verstaan: een vastgestelde set van 

informatie die het Werk op een gegeven tijdstip beschrijft en dient als 

referentie gedurende de levenscyclus van het Werk. Een baseline dient 

ten minste het V&V-dossier te bevatten. 

 

TM010 

TM040 De Opdrachtnemer dient een coördinator constructieve veiligheid als 

sleutelfunctionaris aan te stellen die gedurende de ontwerpfase en de 

uitvoeringsfase de verantwoordelijkheid draagt voor de coördinatie van 

constructieve veiligheid en op dit gebied deskundig aanspreekpunt is 

voor de Opdrachtgever.  

 

IV010 

PM120 

TM050 De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de 

constructieve veiligheid (ter informatie wordt verwezen naar het 

Kennisportaal Constructieve Veiligheid). 

 

TM040 

TM060 De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de 

ruimtelijke kwaliteit en vormgeving gedurende de ontwerpfase en de 

uitvoeringsfase. 

 

TM010 

TM070 De Opdrachtnemer dient een gekwalificeerde landschapsarchitect en/of 

architect als sleutelfunctionaris aan te stellen die gedurende de 

ontwerpfase en de uitvoeringsfase de verantwoordelijkheid draagt voor 

de esthetische kwaliteit van het ontwerp en op dit gebied deskundig 

aanspreekpunt is voor de Opdrachtgever. 

 

TM060 

PM120 

TM080 De landschapsarchitect en/of architect dient ingeschreven te staan in 

het Architectenregister of gelijkwaardig bij keuze van een 

landschapsarchitect en/of architect buiten Nederland. 

TM070 
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TM090 De landschapsarchitect en/of architect dient aantoonbaar ervaring te 

hebben met de ruimtelijke inpassing van infrastructurele projecten. 

 

TM070 

5.1 Ontwerpen (OW) 

 

OW010 De Opdrachtnemer dient zijn Ontwerpwerkzaamheden te verrichten, 

zodanig dat het resultaat van de Ontwerpwerkzaamheden voldoet aan 

de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

TM010 

OW020 De Opdrachtnemer dient de Ontwerpwerkzaamheden iteratief en in 

onderlinge samenhang te verrichten. 

 

OW010 

5.1.1 Analyseren 

OW100 De Opdrachtnemer dient zodanig te analyseren dat optimale keuzes 

gemaakt kunnen worden in ontwerpoplossingen en prestaties van het 

Werk en de te verrichten Werkzaamheden tot op het niveau waarop 

objecten in de objectenboom zijn geïdentificeerd. 

 

OW010 

OW110 De analyses dienen ten minste te omvatten: 

1. de stakeholders die een belang hebben bij de door de 

Opdrachtnemer te maken keuzes in oplossingen, prestaties en 

Werkzaamheden; 

2. de aan Opdrachtnemer geuite behoeften, verwachtingen of 

randvoorwaarden van stakeholders met betrekking tot de door de 

Opdrachtnemer te maken keuzes in oplossingen, prestaties en 

Werkzaamheden; 

3. de (deel)functies van (de onderdelen van) het Werk en de vertaling 

van de daarbij gestelde condities en prestaties in eisen; 

4. de risicovolle raakvlakken van het Werk en zijn omgeving en de 

risicovolle raakvlakken tussen de onderdelen van het Werk 

onderling en de vertaling hiervan in eisen; 

5. de integratiestrategie van (onderdelen van) het Werk en de 

vertaling van de hieruit volgende randvoorwaarden in eisen; 

6. de eisen aan Uitvoeringswerkzaamheden (waaronder geodetische 

Werkzaamheden); 

7. de overige eisen aan (de onderdelen van) het Werk; 

8. de aan (de onderdelen van) het Werk gerelateerde risico’s en de 

vertaling hiervan in specificaties van (de onderdelen van) het 

Werk. 

 

OW100 

OW120 De analyses dienen volledig en duidelijk te zijn. Hierbij dienen de 

uitgangspunten, aannamen en afwegingen te zijn vastgelegd en 

gemotiveerd. Uitgangspunten dienen traceerbaar te zijn naar hun bron. 

 

OW110 

OW130 De Opdrachtnemer dient voor de risicovolle raakvlakken een 

raakvlakkenregister op te stellen. 

 

OW100 
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OW140 In het raakvlakkenregister dient minimaal het volgende te zijn 

vastgelegd: 

1. de Documenten waarin de beheersing van de raakvlakken wordt 

beschreven; 

2. per raakvlak de stakeholders die belang hebben bij het raakvlak; 

3. per raakvlak een verwijzing naar de bijbehorende specificaties 

waarin het raakvlak is uitgewerkt; 

4. per raakvlak de geïnventariseerde risico’s met beheersmaatregelen 

betreffende het raakvlak. 

 

OW130 

5.1.2 Structureren en alloceren 

OW200 De Opdrachtnemer dient het Werk te structureren en eisen te 

alloceren, zodanig dat overzicht wordt gecreëerd en de complexiteit 

wordt beheerst. 

 

OW010 

OW210 De Opdrachtnemer dient de structuur van het Werk vast te leggen in 

een objectenboom. 

 

SM100 

OW200 

OW220 De objectenboom dient uitgewerkt te worden in objecten, zodanig dat 

een eenduidige relatie gelegd kan worden tussen een object en een eis 

op het niveau waarop de eis wordt geverifieerd. 

 

OW210 

OW230 De Opdrachtnemer dient de resultaten van het analyseren te alloceren 

aan de objecten in de objectenboom. 

 

OW200 

 

 

5.1.3 Genereren van oplossingen 

OW300 De Opdrachtnemer dient oplossingen te genereren zodanig dat een 

oplossing wordt verkregen die optimaal past binnen de uit de 

Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

OW010 

OW310 De Opdrachtnemer dient van de gegenereerde oplossingen voor (de 

onderdelen van) het Werk ten minste het volgende vast te leggen: 

1. de objecten inclusief gealloceerde eisen; 

2. de uitgangspunten; 

3. de raakvlakken; 

4. de gemaakte ontwerpkeuzes inclusief onderbouwing (waaronder de 

analyses); 

5. de esthetische verschijningsvorm van de gemaakte ontwerpkeuzes 

inclusief onderbouwing met 3D-visualisaties, tekeningen, 

materiaalstaat, afwerkstaat en kleurenstaat;  

6. de aspecten van integrale veiligheid tijdens realisatie, gebruik, 

beheer, onderhoud en sloop; 

7. de overblijvende integrale veiligheidrisico’s; 

8. de toepassing van de minimumeisen ten aanzien van 

maatschappelijk verantwoord inkopen, conform de “Rijkswaterstaat 

Brede Afspraak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen”, die als 

bijlage J bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 

OW300 
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9. de tekeningen en/of berekeningen, visualisaties, (digitale) 

modellen;  

10. de wijze van uitvoering en/of integratie;  

11. de wijze van onderhouden;  

12. indien van toepassing: de wijze van bediening.  

 

5.2 Uitvoeren (UV) 

 

UV010 De Opdrachtnemer dient zijn Uitvoeringswerkzaamheden te verrichten, 

zodanig dat het Werk en de Werkzaamheden voldoen aan de uit de 

Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

TM010 

UV020 De Opdrachtnemer mag niet eerder starten met 

Uitvoeringswerkzaamheden dan nadat de Ontwerpwerkzaamheden die 

daarop betrekking hebben, gereed zijn. 

 

UV010 

UV050 Indien de Opdrachtnemer verschillen constateert tussen de bestaande 

situatie en de gegevens in de beheerapplicaties van het Beheer 

Management Systeem, die niet door de Werkzaamheden zijn ontstaan, 

dan dient hij die verschillen ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever, zodat de gegevens in de beheerapplicaties van het 

Beheer Management Systeem door Rijkswaterstaat actueel kunnen 

worden gehouden. 

 

UV010 

UV060 

 

De Opdrachtnemer dient kennis te nemen van de locatie van 

deformatiemeetpunten en deze tijdens het verrichten van de 

Werkzaamheden in stand te houden. 

 

UV010 

 

5.2.1 Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden 

UV100 De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van integrale 

veiligheid aan hulppersoon/hulppersonen (ondergeschikte(n) van de 

Opdrachtnemer) en Zelfstandige Hulppersoon/Hulppersonen en derden 

op het werkterrein te verzorgen en te coördineren. 

 

UV010 

IV010 

UV120 De Opdrachtnemer dient, in het kader van veiligheid en 

vandalismebestrijding, dagelijks zorg te dragen dat er na beëindiging 

van Uitvoeringswerkzaamheden, ter plaatse en/of in de omgeving van 

openbaar toegankelijke kunstwerken (bruggen, viaducten e.d.) geen 

hanteerbare losse voorwerpen aanwezig zijn. 

 

UV010 

IV010 

5.2.2 Inrichten Centraal meldpunt (MP) 

MP010 De Opdrachtnemer dient een centraal meldpunt in te richten, zodanig 

dat meldingen van storingen en gebreken met betrekking tot de in 

gebruik zijnde systemen en objecten en van verkeersincidenten 

kunnen worden gedaan door de beheerder, de Opdrachtgever en de 

UV010 
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Opdrachtnemer en actuele informatie kan worden geleverd over de 

afhandeling van een melding en over de Uitvoeringswerkzaamheden. 

 

B-MP020 

 

De Opdrachtgever stelt een lijst ter beschikking met contactpersonen 

die dienen te worden geïnformeerd over de meldingen. 

 

MP010 

MP030 

 

Het centraal meldpunt dient: 

1. 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar te zijn via één 

telefoonnummer; 

2. bereikbaar te zijn via email; 

3. op de hoogte zijn van de (geplande) Uitvoeringwerkzaamheden; 

4. naar aanleiding van een melding van de contactpersonen binnen 

vijf minuten na ontvangst een deskundige reactie terug te geven 

en verder gevolg te geven aan de melding; 

5. na ontvangst van een melding van de Opdrachtnemer zelf, de 

contactpersonen daarover te informeren; 

6. indien de Opdrachtnemer de storing of het gebrek dient te 

herstellen, dan de voortgang te monitoren en af te melden bij de 

contactpersonen, voorzien van eventuele restpunten;  

7. de contactpersonen te informeren over veiligheidsincidenten 

(waaronder ARBO, objecten, omgeving, cybersecurity e.d.) en 

schade aan eigendommen van de Opdrachtgever of derden. 

 

MP010 

B-MP020 

 

MP040 

 

Het centraal meldpunt dient van iedere melding het volgende te 

registreren: 

1. een uniek registratienummer;  

2. indien van toepassing een Rijkswaterstaat-registratienummer; 

3. datum en tijdstip van de melding; 

4. inhoud van de melding; 

5. categorie-indeling van de melding: urgent, minder urgent of niet 

urgent;  

6. de contactpersoon van de Opdrachtnemer die zorgdraagt voor 

afhandeling van de melding inclusief telefoonnummer; 

7. in geval van een urgente melding, ieder uur de voortgang van de 

afhandeling van die melding; 

8. datum en tijdstip afmelding. 

 

MP030 

 

5.2.3 Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen 

UV300 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces van het 

omgaan met vrijkomende materialen, als bedoeld in annex V 

Vrijkomende materialen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

UV010 

PM120 

UV310 De beschrijving dient betrekking te hebben op alle Werkzaamheden en 

ten minste de volgende onderdelen te bevatten: 

1. uit te voeren onderzoeken; 

2. aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen; 

3. werkvolgorde en werkmethode; 

4. te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen; 

UV300 
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5. wijze van demonteren, laden, vervoeren, de plaats van 

bestemming en de verwerking of toepassing van de vrijkomende 

materialen; 

6. wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene vrijkomende 

materialen; 

7. de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde 

vergunningen etc.; 

 

UV320 Indien vrijkomende materialen conform annex V Vrijkomende 

materialen geen eigendom worden van de Opdrachtnemer, dient hij de 

Opdrachtgever te vertegenwoordigen als ontdoener (houder die zich 

ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen van 

afvalstoffen) in de zin van de Wet milieubeheer. 

 

UV300 

UV330 De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de 

kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het 

vrijkomen van de materialen de kwaliteit vast te stellen door middel 

van een onderzoek conform geldende onderzoeksnormen. 

 

UV300 

B-UV340 Indien bij de Werkzaamheden asfalt vrijkomt, dan is de CROW 

Publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt” van 

toepassing. 

 

UV300 

UV350 Indien de aanwezigheid van teerhoudend asfalt door de aanbesteder is 

aangegeven dan wel onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens 

realisatie de aanwezigheid van teerhoudend asfalt aantoont, dan dient 

de Opdrachtnemer als onderdeel van de procesbeschrijving 

“vrijkomende materialen” een freesplan inclusief bepaling van de 

hoeveelheid af te voeren teerhoudend asfalt op te stellen en ter kennis 

te brengen van de Opdrachtgever. 

  

UV330 

UV300 

B-UV360 Indien op grond van onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens 

realisatie blijkt dat er sprake is van een substantieel grotere 

hoeveelheid teerhoudend asfalt dan in de Aanbieding kon worden 

voorzien op basis van alle beschikbare informatie, dan heeft de 

Opdrachtnemer op grond van § 44 lid 1 sub a UAV-GC 2025 recht op 

vergoeding van kosten voor het gescheiden vrijmaken, vervoeren en 

afleveren van de extra hoeveelheid teerhoudend asfalt en worden die 

kosten op afzonderlijke factuur vergoed tegen een bedrag van € 60,- 

per ton inclusief AKWR, exclusief omzetbelasting. 

 

UV350 

UV370 De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de 

afgevoerde vrijgekomen materialen. 

Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de 

Opdrachtnemer niet het eigendom heeft verkregen conform annex V 

Vrijkomende materialen, dienen de bewijzen van acceptatie van de 

naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting 

vervoerde vrijgekomen materialen in de administratie te zijn 

opgenomen. 

 

UV300 



 

 

RWS Bedrijfsvertrouwelijk  Pagina 58 van 113 

 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31199919 | 19-01-2026 

 

UV380 Indien de aanwezigheid van verontreinigde grond door de aanbesteder 

is aangegeven dan wel onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens 

realisatie de aanwezigheid van verontreinigde grond aantoont, dan 

dient de Opdrachtnemer als onderdeel van de procesbeschrijving 

“vrijkomende materialen” een ontgravingsplan inclusief bepaling van 

de hoeveelheid af te voeren verontreinigde grond op te stellen en ter 

kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

UV300 

UV390 Indien op grond van onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens 

realisatie blijkt dat er sprake is van een substantieel grotere 

hoeveelheid verontreinigde grond dan in de Aanbieding kon worden 

voorzien op basis van alle beschikbare informatie, dan heeft de 

Opdrachtnemer op grond van § 44 lid 1 sub a UAV-GC 2025 recht op 

vergoeding van kosten voor het gescheiden vrijmaken, vervoeren en 

afleveren van de extra hoeveelheid verontreinigde grond en worden die 

kosten op afzonderlijke factuur vergoed tegen een bedrag van € 90,= 

per ton inclusief AKWR, exclusief omzetbelasting. Kosten voor 

inrichting, instandhouding en verwijderen van een (tijdelijk) depot 

worden geacht onderdeel te zijn van de Aanbieding en zijn voor kosten 

Opdrachtnemer. 

UV300 

5.2.4 Belading motorvoertuigen 

UV400 De massa van een beladen (motor)voertuig(combinatie), dat ten 

behoeve van de Werkzaamheden wordt ingezet, mag de toegestane 

maximum massa, als vermeld op het kentekenbewijs en/of 

kentekenregister, niet overschrijden. Indien de toegestane maximum 

massa volgens het kentekenbewijs en/of kentekenregister groter is 

dan de wettelijke norm (50.000 kg), dan is de wettelijke norm de 

toegestane maximum massa.  

 

UV010 

UV410 De Opdrachtnemer dient een registratie bij te houden van beladen 

ritten met (motor)voertuigen, met een volgens het kentekenbewijs 

en/of kentekenregister maximum massa van meer dan 12.000 kg, die 

in het kader van de Werkzaamheden worden ingezet voor het vervoer 

over de openbare weg van bouwmaterialen, vrijgekomen materialen 

(waaronder afvalstoffen) en materieel. 

 

UV400 

UV420 In de administratie dienen per beladen rit ten minste te zijn 

vastgelegd: 

1. het kenteken van het (trekkend) (motor)voertuig; 

2. indien van toepassing het kenteken van de oplegger of aanhanger; 

3. de wettelijk toegestane maximum massa van het (motor)voertuig 

of de voertuigcombinatie volgens het kentekenbewijs in kilogram; 

4. de datum, het tijdstip en de locatie van de weging; 

5. de totale massa van het(de) (motor)voertuig(combinatie) na laden 

in kilogram; 

6. eventueel de massa van het materieel dat is vervoerd in kilogram; 

7. de afwijking op de toelaatbare maximum massa in kilogram; 

8. de beladingsgraad (de totale massa na laden / de toegestane 

maximum massa * 100%, afgerond op 1 decimaal). 

UV410 
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B-UV430 Indien de Opdrachtgever constateert dat de toegestane maximum 

massa van een ingezet (motor)voertuig is overschreden, dan verbeurt 

de Opdrachtnemer, per (motor)voertuig per geval, een onmiddellijk 

opeisbaar en niet voor matiging vatbare boete die bij overtreding 

wordt opgelegd. Het bedrag van de boete bedraagt: 

 

105% < X < 110%  € 360,00 

110% ≤ X < 115%  € 500,00 

115% ≤ X < 120%  € 800,00 

120% ≤ X < 125%  € 1.100,00 

125% ≤ X < 130%  € 1.800,00 

130% ≤ X < 150%  € 2.700,00 

X ≥150%  € 3.600,00 

waarbij X = de totale massa na laden / de toegestane maximum 

massa * 100%. 

 

UV400 

B-UV450 De Opdrachtgever zal bij elke geconstateerde overschrijding waarbij 

een boete is opgelegd de met handhaving belaste autoriteiten 

inlichten. 

 

B-UV430 

5.2.5 Afdragen domeinrechten 

UV500 Indien de Opdrachtnemer bodemmateriaal geleverd krijgt uit 

staatseigendom en/of zelf blijvend onttrekt aan staatseigendom, dan 

dient de Opdrachtnemer voorafgaande aan de betreffende 

Werkzaamheden een overeenkomst te sluiten met het 

Rijksvastgoedbedrijf. 

 

UV010 

B-UV510 Bodemmateriaal is vrijgesteld van domeinvergoeding indien de 

Opdrachtnemer: 

1. bodemmateriaal krijgt geleverd van buiten het Werk, maar dat wel 

afkomstig is van staatseigendom; 

2. zelf bodemmateriaal onttrekt aan staatseigendom en dit verwerkt 

binnen een onderdeel van het Werk dat staatseigendom wordt; 

3. zelf bodemmateriaal onttrekt aan staatseigendom en levert aan 

een (onderdeel van een) ander werk dat staatseigendom wordt en 

bij dat ontvangende werk deze vrijstellingsbepaling van toepassing 

is. 

 

UV500 

5.2.6 Inzetten duurzamer materieel 

 

DM010 

 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 

inzetten van materieel en energiedragers duurzamer te verrichten, 

zodanig dat wordt bijgedragen aan de strategie “Naar klimaatneutrale 

en circulaire rijksinfrastructuurprojecten” en “Schoon en Emissieloos 

Bouwen”. 

 

UV010 

B-DM020 

 

De Opdrachtgever verstaat onder materieel en energiedragers: 

 

DM010 
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Materieel: voer-, vaar- en (mobiele) werktuigen die gebruik maken van 

energiedragers. 

 

Voertuigen: rollend materieel bestemd voor het vervoer van goederen 

en personen over de openbare weg.  

 

Vaartuigen: materieel dat wordt ingezet bij Werkzaamheden op het 

water, zowel op binnenwateren als zeegaand, evenals bij 

Werkzaamheden rondom kustlijnzorg en vaargeulonderhoud. Ze zijn 

gemotoriseerd en kunnen met een eigen aandrijving varen. 

 

Zeegaande vaartuigen: vaartuigen die varen met een IMO-nummer 

hebben. 

 

Binnenlandse vaartuigen: vaartuigen die varen met 

binnenvaartpapieren (certificaten van onderzoek) en een ENI 

(Europees scheepsidentificatienummer voor binnenschepen) hebben. 

 

(Mobiele) werktuigen: werktuigen die mobiel inzetbaar zijn, 

bijvoorbeeld doordat ze verrijdbaar, losmaakbaar of draagbaar zijn. Ze 

zijn gemotoriseerd, kunnen een eigen aandrijving hebben en worden 

niet hoofdzakelijk ingezet voor transport op de openbare weg. 

 

Energiedragers: een stof of medium dat energie bevat in de vorm van 

een brandstof, elektriciteit, warmte of kracht. 

 

Duurzame energiedragers: de volgende energiedragers conform de 

Renewable Energy Directive (RED) II, Europese richtlijn  

hernieuwbare energie: 

• Biobrandstoffen uit rest- en afvalstromen zonder verwerking door 

geavanceerde technologie (RED II Annex IXb); 

• Biobrandstoffen uit rest- en afvalstromen verwerkt door 

geavanceerde technologie (RED II Annex IXa); 

• Hernieuwbare brandstoffen van niet biologische oorsprong 

(RFNBO); 

• Hernieuwbare elektriciteit. 

 

Zero emissie (ZE): bij het gebruik van materieel geen uitlaatemissies 

van NOx, roetdeeltjes en broeikasgassen. 

DM040 

 

De Opdrachtnemer dient met zijn materieel en energiedragers te 

voldoen aan de minimum eisen emissienormen per kalenderjaar 

conform bijlage K “Minimum eisen emissienormen materieel en 

energiedragers” van deze Vraagspecificatie Proces. 

 

DM010 

 

DM045 De Opdrachtnemer dient bij vaartuigen te voldoen aan de 

emissienormen per kalenderjaar conform bijlage K “Minimum eisen 

emissienormen materieel en energiedragers” van deze 

Vraagspecificatie Proces. De emissienormen hebben betrekking op het 

gewogen gemiddelde van het geïnstalleerde vermogen op het gehele 

vaartuig inclusief alle hoofd-, hulp- en werkmotoren. Indien het 

gewogen gemiddelde niet kan worden aangetoond, dan dient ten 

DM040 
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minste 90% van het totaal geïnstalleerd vermogen te voldoen aan de 

betreffende emissienorm. 

 

DM050 

 

Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van een biobrandstof, dan 

dient de brandstofleverancier waarbij de biobrandstof wordt ingekocht 

hiervoor gecertificeerd te zijn volgens ISCC voor hernieuwbare energie 

conform de geldende RED-richtlijn. 

 

DM010 

 

 

5.3 Verifiëren en valideren (VV) 

 

VV100 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

verificatie en validatie (V&V) te verrichten, zodanig dat de resultaten 

van de Werkzaamheden expliciet en objectief aantoonbaar in 

overeenstemming zijn met de eisen aan (onderdelen van) het Werk en 

geschikt zijn voor het beoogde gebruik van (onderdelen van) het Werk. 

 

TM010 

B-VV110 Een keuring als bedoeld in § 21 UAV-GC 2025 is een verificatie of een 

validatie. 

 

VV100 

VV115 De Opdrachtnemer dient een V&V-strategie te beschrijven en ter 

kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

VV100 

PM120 

VV116 De V&V-strategie dient ten minste de volgende onderdelen te 

bevatten: 

1. de globale aanpak van verificatie en validatie; 

2. een toelichting op de samenhang tussen de te verrichten 

verificaties en validaties met alle relevante activiteiten; 

3. de wijze waarop de Opdrachtgever en de stakeholders worden 

betrokken bij verificaties en validaties.  

 

VV115 

VV120 De Opdrachtnemer dient gelijktijdig met het analyseren, per eis een of 

meerdere geldige V&V-methoden te beschrijven en ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

 

VV100 

PM120 

VV130 Een V&V-methode dient: 

1. te bestaan uit een type V&V-methode, bewijsvoeringsmethode, 

een beoordelingscriterium (pass-fail criterium), een beoordelaar, 

moment(en) van het verrichten van de verificatie of validatie en 

eventuele voorwaarden die invloed kunnen hebben op de verificatie 

of validatie;  

2. betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de betreffende 

eisen en (de onderdelen van) het Werk;  

3. te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de verificatie of 

validatie die bij de eisen in de Vraagspecificatie Eisen zijn 

genoemd.  

 

VV120 

VV140 De Opdrachtnemer dient een V&V-dossier op te stellen en actueel te 

houden. 

 

VV100 
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VV150 Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte verificaties 

en validaties te bevatten waarvan de volgende onderdelen zijn 

vastgelegd: 

1. de betreffende objecten; 

2. de betreffende eisen;  

3. het type V&V-methode; 

4. de bewijsvoeringsmethode; 

5. het beoordelingscriterium (pass-fail criterium); 

6. de beoordelaar (naam en functie); 

7. het moment (datum en tijdstip) waarop de verificatie of validatie is 

verricht; 

8. de voorwaarden die invloed hebben gehad op de verificatie en/of 

validatie; 

9. afwijkingen van de V&V-methode ten opzichte van de geplande 

methode; 

10. het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde) inclusief 

bewijsdocumenten; 

11. het resultaat van de beoordeling (voldoet / voldoet niet). 

 

VV140 

VV155 De Opdrachtnemer dient per baseline een V&V-voortgangsrapportage 

op te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

TM035 

VV156 De V&V-voortgangsrapportage dient ten minste de volgende zaken te 

beschrijven: 

1. Een beschouwing op de voortgang, waaronder de V&V-strategie; 

2. Een overzicht van de afwijkingen (verificaties en validaties 

waarvan het resultaat van de beoordeling is “voldoet niet”) 

inclusief de bijbehorende maatregelen; 

3. Een beschrijving van de wijze waarop Opdrachtgever en 

stakeholders zijn betrokken; 

4. Een doorkijk naar aankomende baseline waarbij in grote lijnen 

aangegeven is welke systeemonderdelen geverifieerd en 

gevalideerd gaan worden en waarbij indien nodig de bijdrage van 

de Opdrachtgever en stakeholders is beschreven. 

 

VV155 

VV160 De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs (in het 

V&V-dossier) te beoordelen, vast te stellen en te verklaren dat aan de 

betreffende eisen is voldaan. 

 

VV100 

5.4 Leveren gegevens (LG) 

 

LG010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 

leveren van gegevens te verrichten, zodanig dat de gegevens van het 

gerealiseerde Werk juist, volledig en tijdig zijn en geschikt zijn voor 

het beheren en het in stand houden van het Werk. 

 

TM010 

IN010 

LG020 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 

leveren van data (areaalgegevens) te beschrijven en deze 

procesbeschrijving (plan), waarmee invulling wordt gegeven aan de 

LG010 

PM120 
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bovenliggende eis LG010 en ten minste aan alle daaraan onderliggende 

eisen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

LG030 

 

Indien de Opdrachtnemer door middel van sensoren via (onderdelen 

van) objecten van de Opdrachtgever gegevens (data) inwint  

1. in opdracht van de Opdrachtgever of  

2. met nadrukkelijke schriftelijke instemming van de Opdrachtgever 

dan wel 

3. uit eigener beweging,  

dan dient de Opdrachtnemer deze gegevens (data) per direct en om 

niet te leveren aan de Opdrachtgever. 

 

LG010 

LG040 De Opdrachtgever behoudt zich ten aanzien van de geleverde 

gegevens (data) alle relevante rechten met betrekking tot 

bescherming, verwerking, verspreiding en integriteit van deze 

gegevens (data) nadrukkelijk voor. 

 

LG030 

5.4.1 Opstellen afleverdossier (OP) 

OP100 De Opdrachtnemer dient zo spoedig mogelijk nadat een betaalpost met 

als resultaat een blijvend onderdeel van het Werk is afgerond, een 

afleverdossier ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

LG010 

OP110 De Opdrachtnemer dient met het afleverdossier aan te tonen dat met 

betrekking tot het betreffende onderdeel van het Werk aan VV160 is 

voldaan. 

 

OP100 

OP120 Het afleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage L “Levering 

Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten minste de 

gegevens conform de onderstaande tabel “Inhoud afleverdossier” te 

bevatten: 

 

OP100 

Tabel Inhoud afleverdossier 

Gegevens  

(conform de lijst genoemd in bijlage L bij deze 

Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders 

gespecificeerde gegevens)  

Aantal papieren 

exemplaren (naast 

digitale bestanden)  

As-built tekeningen en berekeningen van permanente 

objecten en in de bodem achtergebleven 

(hulp)constructies, incl. toegepaste materialen  

0  

Inspectierapporten  0  

Overdrachtsgegevens voegovergangen (Tabel 7, RTD 

1007-2)  

0  

Doorrijprofielen  0  

1GIS-bestanden 0  

Basisregistratie Grootschalige Topografie BGT  

(bewijs van levering)  
0  

Kerngis-bestanden en/of Beheerkaart Nat bestanden  0  

Ultimo RWS (bewijs van levering)  0  

Meridian (bewijs van levering)  0  
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DISK (bewijs van levering)  0  

Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 

12 UAV-GC 2005  

0  

Beheer- & Onderhoudsplan van kunstwerken, DVM en 

andere beheerobjecten  

0  

Instandhoudingsplannen  0  

Handleidingen  0  

Inspectierapporten  0  

Nul(deformatie)metingen van het Werk inclusief 

rapportage  

0  

(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel)  0  

Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het 

V&G-dossier conform artikel 2.30 

Arbeidsomstandighedenbesluit.  

0  

V&V-dossier  0  

Indien sprake is van een bodemsanering: het 

Evaluatierapport inclusief de beschikking van het 

bevoegd gezag.  

0  

 

5.4.2 Opstellen opleverdossier (OP) 

OP200 De Opdrachtnemer dient voor oplevering een opleverdossier op te 

stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

LG010 

OP210 De Opdrachtnemer dient met het opleverdossier aan te tonen dat met 

betrekking tot het Werk aan VV160 is voldaan. 

 

OP200 

OP220 Het opleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage L “Levering 

Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten minste te 

bevatten: 

1. een opsomming van alle geleverde afleverdossiers;  

2. de informatie conform de onderstaande tabel “Inhoud 

opleverdossier”.  

 

OP200 

Gegevens  

(conform de lijst genoemd in bijlage L bij deze 

Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders 

gespecificeerde gegevens)  

Aantal papieren 

exemplaren (naast 

digitale bestanden)  

(Integrale) As-built tekeningen en berekeningen van 

permanente objecten en in de bodem achtergebleven 

(hulp)constructies, incl. toegepaste materialen  

0  

Doorrijprofielbestanden  0  

1GIS-bestanden  0  

Basisregistratie Grootschalige Topografie BGT  0  

Kerngis-bestanden en/of Beheerkaart Nat-bestanden  0  

Ultimo RWS (bewijs van levering)  0  

Meridian (bewijs van levering)  0  

DISK (bewijs van levering)  0  

(geactualiseerd) integraal Beheer- & Onderhoudsplan   0  

Instandhoudingsplannen  0  
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Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 12 

UAV-GC 2005  

0  

(Integrale) handleidingen  0  

Inspectierapporten  0  

Overdrachtsgegevens voegovergangen (Tabel 7, RTD 

1007-2)  

0  

Nul(deformatie)metingen van het Werk inclusief 

rapportage  

0  

(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel)  0  

Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het 

V&G-dossier conform artikel 2.30 

Arbeidsomstandighedenbesluit.  

0  

Afvalstoffenadministratie (w.o. weegbonnen)  0  

Eindrapportage MKI-waarde, conform eis DU060  0  

V&V-dossier  0  

 

Tabel Inhoud opleverdossier 

5.4.3 Digitaal overdragen gegevens (OP) 

OP300 De Opdrachtnemer dient voordat de gegevens in de beheerapplicaties 

worden geactualiseerd, met name bij aanpassingen aan de 

decompositie en de GIS-gegevens, met de Opdrachtgever een datum 

af te spreken waarop de actualisatie zal plaatsvinden. 

 

LG010 

OP310 De Opdrachtnemer dient de digitaal aan te leveren areaalgegevens op 

te slaan en over te dragen op een voor het netwerk van 

Rijkswaterstaat geschikte gegevensdrager. Deze areaalgegevens 

dienen in de vorm van bestanden in het aangegeven bestandsformaat 

conform de aangegeven lijst “Areaalinformatie RWS” aangeleverd te 

worden in een Windows verkenner structuur met daarin een 

mappenindeling volgens de in de Annex XII aangegeven mapstructuur.  

 

 

OP100 

OP200 

5.5 Cybersecurity (CY) 

 

5.5.1 Omgaan met persoonsgegevens 

CY300 

 

De Opdrachtnemer dient in het kader van de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG) de persoonsgegevens en andere tot 

natuurlijke personen herleidbare gegevens, waaronder camerabeelden, 

rechtmatig te behandelen. 

 

CY010 

5.5.2 Beveiligen logische en fysieke toegang 

CY520 

 

De Opdrachtnemer dient voor de toegang tot beheerobjecten de 

bijlage CSR 2 "Personele Toegang" van bijlage O "Cybersecurity 

CY500 
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Implementatierichtlijn objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces te 

volgen. 

 

CY530 

 

De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat zijn (Zelfstandige) 

Hulppersonen de huis- en gedragsregels zoals vastgelegd in de bijlage 

CSR 17 "Beveiligingshuisregels" van bijlage O "Cybersecurity 

Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, 

kennen en naleven. 

 

CY520 

 

CY590 De Opdrachtnemer dient alle door de Opdrachtgever beschikbaar 

gestelde toegangsmiddelen (waaronder tokens en pasjes tot 

beheerobjecten, data, ICT en IA) alleen te gebruiken voor het doel 

waarvoor en onder de voorwaarden waaronder deze zijn verstrekt, 

waarbij de beveiligingsmaatregelen niet mogen worden omzeild. 

 

CY580 

CY595 De Opdrachtnemer dient alle door de Opdrachtgever ter beschikking 

gestelde bedrijfsmiddelen nadat ze niet meer van dienst zijn geworden 

doch uiterlijk bij beëindiging van de Overeenkomst terug te geven. 

 

CY590 

 

5.6 Omgaan met de gegevens ondergrond (GO) 

5.6.1 Basisregistratie ondergrond 

GO010 

 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat 

wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat 

voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO), waaronder 

het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de 

aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking 

tot de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO). 

 

TM010 

GO020 

 

De Opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op 

aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens. 

 

GO010 

GO030 

 

Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van 

gegevens in de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 30 

van de Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens de 

Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij de LV 

BRO volgens de daarvoor geldende procedure. 

 

GO020 

GO040 Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden 

ondergrondgegevens inwint, dan dienen deze te voldoen aan de eisen 

en het format van de LV BRO. 

 

GO010 

GO050 De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens binnen 

20 werkdagen na datum van inwinning te leveren aan de LV BRO. 

 

GO040 

GO060 De Opdrachtnemer dient aan de ingewonnen ondergrondgegevens de 

metadata mee te geven conform bijlage M “Invulinstructie format LV 

BRO” bij deze Vraagspecificatie Proces. 

GO050 



 

 

RWS Bedrijfsvertrouwelijk  Pagina 67 van 113 

 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31199919 | 19-01-2026 

 

 

GO080 Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BRO geleverde gegevens 

onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn 

medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren. 

 

GO010 

5.6.2 Dinodata 

GO100 

 

Voor zover de door de Opdrachtnemer in het kader van de realisatie 

van het Werk verkregen gegevens met betrekking tot de structuur of 

de samenstelling en kwaliteit van de bodem en het grondwater niet 

reeds zijn geleverd aan de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer deze 

in te dienen bij TNO, DINO ("Data en Informatie Nederlandse 

Ondergrond") conform de aangegeven procedure op 

https://www.dinoloket.nl. In alle bestanden dient Rijkswaterstaat als 

de Opdrachtgever te zijn ingevuld. 

 

GO050 

LG010 

GO110 

 

De Opdrachtnemer dient een bewijs van levering van de data aan 

DINO ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

GO100 

5.7 Omgaan met gegevens grootschalige topografie (GT) 

 

GT010 

 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat 

wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat 

voortvloeien uit de Wet basisregistratie grootschalige topografie (BGT), 

waaronder het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de 

gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht 

met betrekking tot de Landelijke Voorziening BGT (LV BGT). 

 

TM010 

GT020 

 

De Opdrachtnemer dient de LV BGT te gebruiken en te raadplegen op 

aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens. 

 

GT010 

 

GT030 

 

Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van 

gegevens in de LV BGT, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 26 

van de Wet basisregistratie grootschalige topografie daarvan namens 

de Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij 

https://www.verbeterdekaart.nl volgens de daarvoor geldende 

procedure. 

 

GT020 

 

GT040 

 

De Opdrachtnemer dient bij aflevering en oplevering, doch ten minste 

iedere 6 maanden, gewijzigde terreinsituatie in de BGT digitaal en 

aangesloten op de gegevens in de recentste versie van de BGT in de LV 

BGT te leveren, conform de volgende specificaties: 

1. Productspecificaties BGT voor RWS te downloaden van 

https://www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Basisregistratie 

Grootschalige Topografie”; 

2. BGT Berichtenverkeer; 

3. Gegevenscatalogus BGT; 

4. Gegevenscatalogus IMGeo. 

GT010 

 

https://www.dinoloket.nl/
https://www.verbeterdekaart.nl/
https://www.rws.nl/datacontracteisen


 

 

RWS Bedrijfsvertrouwelijk  Pagina 68 van 113 

 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31199919 | 19-01-2026 

 

De laatste drie specificaties zijn te downloaden van 

https://www.geonovum.nl. 

 

GT050 

 

Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BGT geleverde gegevens 

onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn 

medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren. 

 

GT040 

 

 

https://www.geonovum.nl/
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6 Inkoopmanagement (IM) 

 

IM010 De Opdrachtnemer dient de Zelfstandige Hulppersonente managen, 

zodanig dat wordt gewaarborgd dat de door Zelfstandige 

Hulppersonenverrichte Werkzaamheden en de resultaten daarvan 

voldoen aan de eisen voorvloeiende uit de Overeenkomst. 

 

PM010 

IM020 Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden laat verrichten door 

Zelfstandige Hulppersonen, dan dient de Opdrachtnemer in het kader 

van artikel 2.79 leden 2 en 3 Aanbestedingswet de hierna volgende 

gegevens van elke Zelfstandige Hulppersoon alsmede wijzigingen van 

die gegevens, zodra die bekend zijn, ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever: 
1. De naam; 

2. De contactgegevens; 
3. De wettelijke vertegenwoordigers. 

Deze verplichting geldt niet inzake leveringen of voor Zelfstandige 
Hulppersonendie door Zelfstandige Hulppersonengecontracteerd 
worden. 
 

IM010 

IM030 Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden door Zelfstandige 

Hulppersonenwil laten verrichten, dan dient de Opdrachtnemer een 

quickscan conform de handleiding "Quickscan nationale veiligheid bij 

inkoop en aanbesteden" uit te voeren en het resultaat ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

 

IM010 

6.1 Zelfstandige Hulppersonenen BIBOB-eisen (BI) 

 

BI010 Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door 

Zelfstandige Hulppersonenlaat verrichten en de waarde van de door de 

Zelfstandige Hulppersoon te verrichten Werkzaamheden, exclusief de 

waarde van de te leveren goederen, groter is dan of gelijk is aan € 

130.000,= exclusief omzetbelasting, moet de inschakeling van de 

Zelfstandige Hulppersoon voorafgaand zijn geaccepteerd door de 

Opdrachtgever. 

 

De Opdrachtnemer meldt de inzet van de Zelfstandige Hulppersoon 

tijdig aan de Opdrachtgever en brengt daarbij aan de Opdrachtgever 

ter kennis:  

1.   een door de Zelfstandige Hulppersoon ingevuld en ondertekend 

Uniform Europees Aanbestedingsdocument dat als pdf-formulier als 

bijlage N “Melding inzet Zelfstandige Hulppersoon” bij deze 

Vraagspecificatie Proces is gevoegd, waarbij van deel II de 

afdelingen A en B zijn ingevuld en deel III volledig is ingevuld, en 

2.   een door de Zelfstandige Hulppersoon ingevulde en ondertekende 

Aanvullende eigen verklaring inzake Russische Partijen die als 

bijlage O bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd die volledig 

is ingevuld. 

IM010 
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Acceptatie door de Opdrachtgever beperkt zich uitsluitend tot de 

genoemde omstandigheden in deel III van het Uniform Europees 

Aanbestedingsdocument en in de Aanvullende eigen verklaring inzake 

Russische Partijen. Indien uit de beoordeling blijkt dat de Zelfstandige 

Hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in 

deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument of in de 

Aanvullende eigen verklaring inzake Russische Partijen, dan kan de 

Opdrachtgever besluiten dat: 

1. de door de Opdrachtnemer gekozen Zelfstandige Hulppersoon niet 

wordt geaccepteerd, en; 

2. de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere 

Zelfstandige Hulppersoon te vinden die de betreffende 

Werkzaamheden kan uitvoeren of aan te geven dat hij het 

betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren. 

 

Indien de Opdrachtgever aanwijzingen heeft dat een Zelfstandige 

Hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in 

deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, maar er 

nog onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die 

Zelfstandige Hulppersoon te motiveren dan zal advies worden 

gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). De 

Zelfstandige Hulppersoon over wie advies is gevraagd, wordt door de 

Opdrachtgever over de inhoud van dat advies geïnformeerd. 

 

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en 

aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de juiste en tijdige 

voltooiing van het Werk. In geval een Zelfstandige Hulppersoon door 

de Opdrachtgever niet wordt geaccepteerd, geeft dat de 

Opdrachtnemer geen enkel recht op schadevergoeding, bijbetaling of 

termijnverlenging. 

 

6.2 Inschakelen Zelfstandige Hulppersoon bewegwijzeringsplan (BW) 

 

BW010 De Opdrachtnemer dient een bewegwijzeringsplan, inclusief 

tekststrategie, op te stellen en dient daartoe een opdracht te verlenen 

aan de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd), een en ander op basis 

van de Service Level Agreement die ter zake door de NBd wordt 

gehanteerd. 

Zie: www.bewegwijzeringsdienst.nl/.  

 

IM010 

BW020 De Opdrachtnemer dient de opdracht aan de NBd zo spoedig mogelijk 

na het verlenen van de opdracht ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever 

 

BW010 

BW030 De Opdrachtnemer dient het bewegwijzeringsplan zodra dit door de 

NBd is geleverd zo spoedig mogelijk na levering ter kennis te brengen 

van de Opdrachtgever. 

 

BW010 

http://www.bewegwijzeringsdienst.nl/
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B-BW040 De kosten die door de NBd voor de in BW010 genoemde 

Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij de Opdrachtnemer, 

zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden door de 

Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op afzonderlijke 

factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid en door de 

Opdrachtnemer zijn betaald. 

Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot 

prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn 

gevoegd. 

Door de NBd verrichte Werkzaamheden genoemd in BW010 zijn 

vrijgesteld van omzetbelasting. 

 

BW010 

6.3 Inschakelen Zelfstandige Hulppersoon realisatie bewegwijzeringsplan (BR) 

 

BR010 De Opdrachtnemer dient het bewegwijzeringsplan te realiseren en 

dient daartoe een opdracht te verlenen aan de Nationale 

Bewegwijzeringsdienst (NBd), een en ander op basis van de tussen de 

NBd en Rijkswaterstaat gesloten dienstverleningsovereenkomst. 

Zie: www.bewegwijzeringsdienst.nl/. 

 

IM010 

BR020 De Opdrachtnemer dient de opdracht aan de NBd zo spoedig mogelijk 

na het verlenen van de opdracht ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever.  

 

BR010 

B-BR030 

 

Ten behoeve van de realisatie van het bewegwijzeringsplan wordt door 

de NBd een Zelfstandige Hulppersoon aangewezen. Deze Zelfstandige 

Hulppersoon levert en plaatst (uitsluitend) bewegwijzeringsborden. De 

levering en plaatsing van portalen, uithouders e.d. en het treffen van 

verkeersmaatregelen is voor rekening en risico van de Opdrachtnemer. 

 

BR010 

B-BR040 

 

De kosten die door de NBd voor de in BR010 genoemde 

Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij de Opdrachtnemer, 

zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden door de 

Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op afzonderlijke 

factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid en door de 

Opdrachtnemer zijn betaald. 

Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot 

prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn 

gevoegd. 

 

BR010 

6.4 Inschakelen Zelfstandige Hulppersoon bouwborden (BB) 

 

BB010 Indien bouwborden dienen te worden geplaatst, dan dient de 

Opdrachtnemer voor het ontwerp van bouwborden een opmaakbestand 

te bestellen bij een door Rijkswaterstaat geselecteerd 

communicatiebureau. De Opdrachtnemer dient daartoe het 

bestelformulier te gebruiken dat beschikbaar is op 

www.rws.nl/bouwborden. 

IM010 

CD300 

http://www.bewegwijzeringsdienst.nl/
http://www.rws.nl/bouwborden
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De kosten voor dit opmaakbestand bedragen circa € 250 exclusief 

omzetbelasting en komen voor rekening van de Opdrachtnemer en zijn 

niet verrekenbaar. 

 

6.5 Inschakelen Zelfstandige Hulppersoon Verkeerskundig Configuratie Beheer 

(CB) 

 

CB010 De Opdrachtnemer dient voor het doorvoeren van wijzigingen aan de 

verkeerskundige configuratie van de DVM-applicaties in de 

verkeersmanagementcentrale een nadere opdracht te verlenen aan 

CGI Nederland B.V. te Amstelveen op grond van de tussen 

Rijkswaterstaat en CGI Nederland B.V. gesloten overeenkomst met 

zaaknummer 31122696, dan wel, op nader aangeven van de 

Opdrachtgever, een daarvoor in de plaats tredende organisatie. 

 

IM010 

 

CB020 De Opdrachtnemer dient voor een overzicht en nadere informatie van 

de op te dragen diensten en leveringen (menukaart items) op de 

website www.vecobe.nl een account aan te vragen. 

 

CB010 

CB030 De kosten die door bovengenoemde Zelfstandige Hulppersoon voor de 

in CB010 genoemde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij 

de Opdrachtnemer, zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden 

door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op 

afzonderlijke factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn 

voltooid en door de Opdrachtnemer zijn betaald. 

Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot 

prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn 

gevoegd. 

 

CB010 

6.6 Inschakelen Zelfstandige Hulppersoon gladheidmeldsystemen (GM) 

 

GM010 De Opdrachtnemer dient voor het verrichten van Werkzaamheden aan 

een gladheidmeldsysteem (GMS), een opdracht te verlenen aan een 

nader door de Opdrachtgever te benoemen Zelfstandige Hulppersoon 

met verwijzing naar het zaaknummer van de overeenkomst tussen 

Rijkswaterstaat en die betreffende Zelfstandige Hulppersoon. 

 

IM010 

 

GM020 De kosten die door bovenbedoelde Zelfstandige Hulppersoon voor de in 

GM010 genoemde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij de 

Opdrachtnemer, zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden door 

de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op afzonderlijke 

factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid en door de 

Opdrachtnemer zijn betaald. 

Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot 

prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn 

gevoegd. 

 

GM010 

6.7 Inschakelen Zelfstandige Hulppersoon Weigh in Motion Systemen (WM) 

http://www.vecobe.nl/
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WM010 De Opdrachtnemer dient voor het verrichten van Werkzaamheden aan 

een Weigh in Motion (WIM) Systeem, een opdracht te verlenen aan 

een nader door de Opdrachtgever te benoemen Zelfstandige 

Hulppersoon met verwijzing naar het zaaknummer van de 

overeenkomst tussen Rijkswaterstaat en die betreffende Zelfstandige 

Hulppersoon. 

 

IM010 

 

WM020 De kosten die door bovenbedoelde Zelfstandige Hulppersoon voor de in 

WM010 genoemde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij de 

Opdrachtnemer, zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden door 

de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op een afzonderlijke 

factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid en door de 

Opdrachtnemer zijn betaald. 

Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot 

prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn 

gevoegd. 

 

WM010 

 

6.8 Inschakelen Zelfstandige Hulppersoon PDC Netwerken (PN) 

PN010 

 

 

De Opdrachtnemer dient voor diensten en/of leveringen als genoemd 

in de bijlage P “Producten en Diensten Catalogus Netwerken CIV” bij 

deze Vraagspecificatie Proces een nadere opdracht te verlenen aan 

Conclusion B.V. te Utrecht op grond van de tussen Rijkswaterstaat en 

Conclusion B.V. gesloten overeenkomst met nummer 31182252, of, op 

nader aangeven van de Opdrachtgever, een daarvoor in de plaats 

tredende organisatie. Materialen die vrijkomen bij deze diensten en/of 

leveringen vervallen aan deze Zelfstandige Hulppersoon. 

 

IM010 

 

PN020 

 

De kosten die door bovengenoemde Zelfstandige Hulppersoon voor de 

in PN010 genoemde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij 

de Opdrachtnemer, zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden 

door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op 

afzonderlijke factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn 

voltooid en door de Opdrachtnemer zijn betaald. 

Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot 

prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn 

gevoegd. 

 

PN010 
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Referentielijst 

Onderstaande referentielijst geeft een overzicht van de documenten waarnaar 

vanuit eisen wordt verwezen en die niet als bijlage bij deze Vraagspecificatie Proces 

zijn gevoegd.  

 

Omschrijving referentie Eis / 

bepaling  

NEN-EN-ISO 9001; vigerende versie 

 

KM020 

Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat, vigerende versie 

Gepubliceerd op: https://standaarden.rijkswaterstaat.nl 

 

IV090 

Certificatieschema Veiligheidsladder; 

https://www.veiligheidsladder.org/wp-

content/uploads/2016/06/Certificatieschema_Veiligheidsladder_4.0-

final.pdf, NEN, Versie 4.0 datum 1 juli 2016 

 

VL010 

Handreiking Veiligheid in Aanbestedingen – Governance Code 

Veiligheid in de Bouw; https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-

aanbesteding-via, Versie 2.3, 19 oktober 2021 

 

VL030 

Europese richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn)  

RICHTLIJN 2006/42/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

van 17 mei 2006 

betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG 

(herschikking) 

 

MV010 

MV030 

MV040 

NEN-EN-ISO 12100 

Veiligheid van machines – Algemene ontwerpbeginselen - 

Risicobeoordeling en risicoreductie (ISO 12100:2010) 

 

MV040 

NPR-ISO/TR 14121-2 (Safety of machinery – Risk assessment – Part 
2), hoofdstuk 6.5 ‘Hybrid Tool’ 

 

MV050 

NEN-EN-IEC 62061 

Veiligheid van machines - Functionele veiligheid van 

veiligheidsgerelateerde elektrische, elektronische en 

programmeerbare elektronische besturingssystemen; vigerende 

versie 

 

MV070 

NEN-EN 50110  

Bedrijfsvoering van elektrische installaties (deel 1, Algemene eisen en 

deel 2 Nationale bijlagen); vigerende versie 

 

EI010 

NEN 3140 

Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning; vigerende 

versie 

 

EI010 

https://standaarden.rijkswaterstaat.nl/
https://www.veiligheidsladder.org/wp-content/uploads/2016/06/Certificatieschema_Veiligheidsladder_4.0-final.pdf
https://www.veiligheidsladder.org/wp-content/uploads/2016/06/Certificatieschema_Veiligheidsladder_4.0-final.pdf
https://www.veiligheidsladder.org/wp-content/uploads/2016/06/Certificatieschema_Veiligheidsladder_4.0-final.pdf
https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-aanbesteding-via
https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-aanbesteding-via


 

 

RWS Bedrijfsvertrouwelijk  Pagina 75 van 113 

 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31199919 | 19-01-2026 

 

NEN 3840 

Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Hoogspanning; vigerende 

versie 

 

EI010 

CROW-publicatie 
Standaardsystematiek voor kostenramingen – SSK2018 

 

FM130 

NEN-ISO/IEC-27005 

Information technology – Security techniques - Information security 

risk management; vigerende versie 

 

RM130 

Handreiking Aanbesteden versie 3.1, Het BPKV criterium CO2-

Prestatieladder voor aanbestedende diensten, 30-09-2021, Stichting 

Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen 

Gepubliceerd op: 

https://www.co2-prestatieladder.nl/nl/handreiking-aanbesteden 

 

CO030 

CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen, 

Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”,  

d.d. 2 november 2016 

ISBN 978 90 6628 658 0  

 

KL210 

Huisstijlrichtlijn bouwborden Rijkswaterstaat 

versie 2.1 d.d. mei 2018 

Gepubliceerd op:  

www.rws.nl/bouwborden  

 

CD320 

Certificatieschema voor het Opsporen van ontplofbare oorlogsresten 

(CS-OOO): 2020 

Gepubliceerd op: 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-58198.html 

 

CE020 

Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat,  

d.d. 11 augustus 2017  

Gepubliceerd op Gedragscode soortenbescherming 

Rijkswaterstaat.pdf (rvo.nl)  

 

FF020 

BRL 5024 “Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO Procescertificaat voor 

het uitvoeren van bouwkundige vooropnamen”, d.d. 3 oktober 2013 

IKOB-BKB 

BS100 

BS150 

BS160 

BRL 5023 “Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO 

procescertificaat voor het proces van het meten van trillingen”, 

d.d. 2 januari 2013 

IKOB-BKB 

 

BS210 

CROW-Publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt, 

Aandacht voor de teerproblematiek”, d.d. juni 2015 

ISBN 978 90 6628 655 9 

 

B-UV340 

Leidraad Coordinated Vulnerability Disclosure, Nationaal Security 

Centrum 

CY110 

http://www.co2-prestatieladder.nl/nl/handreiking-aanbesteden
http://www.rws.nl/bouwborden
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-58198.html
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2020/06/Gedragscode%20soortenbescherming%20Rijkswaterstaat.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2020/06/Gedragscode%20soortenbescherming%20Rijkswaterstaat.pdf
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Gepubliceerd op: 

https://www.ncsc.nl/documenten/publicaties/2019/mei/01/cvd-

leidraad 

 

NEN-ISO/IEC-27002, Code voor informatiebeveiliging; vigerende 

versie 

 

CY140 

IEC 62443 standaards, Industrial Automation and Control Systems 

(IACS) Security 

 

CY140 

Grip op Secure Software Development (SSD) Beveiligingseisen voor 

(web)applicaties, Centrum Informatiebeveiliging en 

Privacybescherming (CIP) 

https://cip-overheid.nl/media/1500/20200720-ssd-normen-v30.pdf 

 

CY700 

Quickscan nationale veiligheid bij inkoop en aanbesteden, april 2019; 

PIANOo: 

https://www.pianoo.nl/nl/document/16908/quickscan-nationale-

veiligheid-bij-inkoop-en-aanbesteden 
 
 

IM030 

 

 

https://www.ncsc.nl/documenten/publicaties/2019/mei/01/cvd-leidraad
https://www.ncsc.nl/documenten/publicaties/2019/mei/01/cvd-leidraad
https://cip-overheid.nl/media/1500/20200720-ssd-normen-v30.pdf
https://www.pianoo.nl/nl/document/16908/quickscan-nationale-veiligheid-bij-inkoop-en-aanbesteden
https://www.pianoo.nl/nl/document/16908/quickscan-nationale-veiligheid-bij-inkoop-en-aanbesteden
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Afkortingen 

In de Vraagspecificatie Proces worden onderstaande afkortingen gebruikt. 

 

Afkorting Betekenis 

AKWR algemene kosten, winst en risico 

AMF asset mutatie formulier 

ARBO ArBeidsOmstandigheden 

AVG Algemene verordening gegevensbescherming 

BEI bedrijfsvoering elektrische installaties 

BIBOB  bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar 

bestuur 

BGT (Wet) basisregistratie grootschalige topografie 

BPKV beste prijs-kwaliteitverhouding  

BRL beoordelingsrichtlijn 

BRO (Wet) basisregistratie ondergrond 

BW Burgerlijk Wetboek 

CBS TIS ConformiteitsBeoordelingsSchema TIS 

CC-MKO Controle Center Missie Kritieke Ondersteuning 

CDMS centraal DRIP management systeem 

CI configurations item 

CIP Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming 

CO2 koolstofdioxide / kooldioxide / koolzuurgas 

CS-OOO Certificatieschema voor het Opsporen van ontplofbare 

oorlogsresten 

DINO  data en informatie Nederlandse ondergrond 

DRIP dynamisch route informatie paneel 

DTB digitale topografische bestanden 

DVM dynamisch verkeersmanagement 

EODD Explosieven Opruimingsdienst Defensie 

GMS Gladheidmeldsysteem 

GWW grond-, weg- en waterbouw 

IA industriële automatisering 

ICT informatie- en communicatietechnologie 

ICS/SCADA industrial control systems / supervisory control and data 

acquisition 

IP-tabellen internet protocol-tabellen 

IV Loket informatievoorziening loket 

iWKS Intelligent wegkantstation 

KvK-nummer Kamer van Koophandel-nummer 

LTO Nederland Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland 

LV BGT landelijke voorziening BGT 

LV BRO landelijke voorziening BRO 

MKI milieukostenindicator 

NBd Nationale Bewegwijzeringsdienst 

NDFF nationale databank flora en fauna 

NOx Stikstofoxiden 

PSU project-start-up 
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PFU project-follow-up 

REV register energie voor vervoer 

RfC request for change 

RBK  richtlijn beoordeling kunstwerken 

ROK richtlijn ontwerp kunstwerken 

RWS Rijkswaterstaat 

SCB systeemgerichte contractbeheersing 

SOC security operations center 

SSD Secure software development 

SSK standaard systematiek voor kostenramingen 

TIS technical inspection service 

UAV-GC Uniforme administratieve voorwaarden geïntegreerde 

contracten 

V&G veiligheid & gezondheid 

V&V verificatie en validatie 

VMS variable message signs 

VOG verklaring omtrent gedrag 

WagwEU Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese Unie 

Wav Wet arbeid vreemdelingen 

WIM Weigh in Motion 

WBS work breakdown structure 

ZE zero emissie 
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Bijlage   A Risicolijst 

Num
-mer 

Risico Oorzaken Gevolgen Allocatie 

17 

Onveilige situaties op 
de weg 
(weggebruiker). 

1. Onvoorspelbaar 
gedrag van 
weggebruikers. 
2.  
Verkeerssystemen 
niet duidelijk voor 
de weggebruiker.  
3. 
Verkeersmaatregel
en niet conform 
richtlijn geplaatst.  
4. Regionale 
bestuurlijke druk. 
5. Wijzigingen 
richtlijnen RWS. 

1. Ongevallen. 
2. Imagoschade.  
3. Tijdsdruk (o.a. 
besluitvormingsproces, etc.) 

ON - 
Mogelijk 
(rest)gev
ol gen 
voor OG 

51 

ON levert 
onvoldoende 
kwaliteit. 

1. Lage inschrijving 
door te weinig 
werk op de markt. 
2. Onvoldoende 
kennis 
3. Onvoldoende 
capaciteit.  
4. (Te) krappe 
uitvoeringsperiode. 

1. Veel financiële discussies. 
2. Uitstel oplevering. 
3. Veiligheidsrisico's. 

ON - 
Mogelijk 
(rest)gev
ol gen 
voor OG 

31 

Toepassen van niet 
gevalideerde 
asfaltmengsels. 

1. ON heeft 
kwaliteitssysteem 
niet op orde. 
2. Toepassen warm 
mix asfalt. 

1. Mijlpalen worden 
overschreden. 
2. Opnieuw aanbrengen 
asfalt. 
3. Werk kan niet worden 
opgeleverd. 
4. Veiligheid kan niet 
gewaarborgd worden. 

ON - 
Mogelijk 
(rest)gev
ol gen 
voor OG 
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18 

Er ontstaan onveilige 
situaties tijdens de 
uitvoering van 
werkzaamheden ON. 

1. Onvoorspelbaar 
gedrag van 
weggebruikers. 
2. Drukte in het 
werkvak (hoge 
verkeersintensiteit 
& veel 
werkzaamheden op 
klein oppervlakte). 
3. In/uitrijden 
werkverkeer. 
4. 's nachts werken 
(slecht zicht). 
5. Op- & afbouw 
verkeerssystemen.  
6. Mensen buiten 
(van ON) houden 
zich niet aan 
algemene 
veiligheidsregels. 
7. ON heeft 
onvoldoende 
aandacht voor 
veiligheid.  
8. ON heeft 
onvoldoende de 
coördinatie in de 
uitvoeringsfase 
georganiseerd. 
9. Beperkte 
capaciteit bij 
weginspecteurs. 

1. Ongevallen. 
2. Imagoschade. 
3. Werkzaamheden kunnen 
niet en/of niet tijdig starten. 

ON - 
Mogelijk 
(rest)gev
ol gen 
voor OG 

16 

Stroefheid/remvertra
ging wordt niet 
gehaald. 

1. ON onervaren 
met nieuwe 
duurzame 
asfaltmengsels. 
2. Verkeerd en/of 
onjuist afstrooien. 

1. Onveilige situatie voor 
weggebruiker. 
2. Weg kan niet tijdig 
worden opengesteld. 
3. Extra kosten voor ON. 
4. Weg kan alleen worden 
opengesteld met 
beperkingen. 

ON - 
Mogelijk 
(rest)gev
ol gen 
voor OG 

22 

Niet juist en op tijd 
conform planning 
(verkeers)plannen 
aanleveren. 

1. ON heeft andere 
prioriteiten. 
2.  Te weinig 
capaciteit bij ON. 
3. Te weinig 
kwaliteit bij ON. 
4. Te laat akkoord 
van stakeholders. 

1. Projectteam kan niet alle 
(verkeers) plannen tijdig 
beoordelen (onvoldoende 
capaciteit). 
2. Irritatie bij 
verkeersloket/Regio/projectt
eam en daardoor 
verminderde samenwerking. 
3. Uitvoering kan niet tijdig 

ON - 
Mogelijk 
(rest)gev
ol gen 
voor OG 
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starten en/of wordt 
stilgelegd.  

20 

ON voldoet niet aan 
zijn contractuele 
verplichtingen vanuit 
omgevingsmanageme
nt. 

1. ON maakt geen 
juiste risico-
inschatting vanuit 
omgevingsperspect
ief.  
2. Werkzaamheden 
worden niet 
afgestemd op de 
omgeving.  
3. Te laat 
aanvragen van 
benodigde 
vergunningen. 
4. ON heeft niet 
scherp welke 
vergunningen 
benodigd zijn. 
5. Kwaliteit van de 
vergunningaanvrag
en onvoldoende. 

1. Klachten. 
2. Geluidshinder. 
3. Hinder op omliggend 
wegennet.  
4. Niet tijdig verkrijgen van 
benodigde vergunningen. 
5. Uitstel van de 
werkzaamheden. 

ON - 
Mogelijk 
(rest)gev
ol gen 
voor OG 

24 

Knelpunten met 
andere projecten in 
de Regio 
(raakvlakprojecten). 

1. Uitloop 
raakvlakprojecten. 
2. Niet goed in 
kaart hebben van 
de 
raakvlakprojecten. 
3. Slechte 
afstemming van 
ON. 

1. Werk kan niet tijdig 
worden uitgevoerd. 
2. Meer 
aanpassing/afstemmen van 
de geplande 
werkzaamheden (o.a. 
aanpassing VKM). 
3. Meer hinder voor de 
weggebruiker. 

ON - 
Mogelijk 
(rest)gev
ol gen 
voor OG 

23 

Ecologisch 
werkprotocol niet 
tijdig gereed en/of 
onvolledig. 

1. EWP wordt te 
laat aangeleverd 
door ON. 
2. EWP is van 
onvoldoende 
kwaliteit. 
3. Weinig 
flexibiliteit van de 
ecoloog binnen 
RWS (capaciteit, 
reactie). 

1. Werk kan niet tijdig 
worden uitgevoerd. 
2. Consequenties door 
uitvoering met niet 
goedgekeurd EWP. 

ON - 
Mogelijk 
(rest)gev
ol gen 
voor OG 



 

 

RWS Bedrijfsvertrouwelijk  Pagina 82 van 113 

 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31199919 | 19-01-2026 

 

26 

Kwaliteit op- en 
afleverdossier voldoet 
niet. 

1. Grotere 
hoeveelheid werk 
voor ON dan 
verwacht.  
2. Te late focus op 
oplevering door 
ON. 
3. Slechte 
vastlegging van 
gegevens 
gedurende de 
werkzaamheden. 
4. ON hanteert niet 
het handboek voor 
verwerking 
gegevens (bijv. 
Kerngis).  
5. Leveringen ON 
zijn incompleet. 

1. Areaalgegevens 
incompleet.  
2. Vertraging in afleveringen 
en uiteindelijke oplevering.  
3. Levering ON wordt 
afgekeurd. 
4. Vertraging bij overdracht 
areaalgegevens aan district 
(uitstel decharge). 

ON - 
Mogelijk 
(rest)gev
ol gen 
voor OG 

30 

Details/kleine 
werkzaamheden 
worden niet goed 
meegenomen. 

1. Te veel focus op 
de grote brokken. 
2.  ON heeft 
onvoldoende 
tijd/ruimte om 
details goed mee te 
nemen. 

1. Uitgevoerd werk voldoet 
niet aan de eisen/wensen. 
2. ON moet terugkomen 
voor afhandeling restpunten. 

ON - 
Mogelijk 
(rest)gev
ol gen 
voor OG 

33 

Ontwerpwerkzaamhe
den zijn complexer 
dan door de ON 
aangenomen tijdens 
aanbesteding. 

1. ON heeft focus 
op uitvoering. 
2. ON onderschat 
de hoeveelheid en 
complexiteit. 

1. ON heeft niet tijdig een 
getoetst ontwerp. 
2. Werk voldoet niet 
aantoonbaar aan de eisen 
(kwaliteit), restlevensduur 
niet aangetoond.  

ON - 
Mogelijk 
(rest)gev
ol gen 
voor OG 
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Bijlage   B Integraal Veiligheidsplan 

Zie separate bijlage.  
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Bijlage   C Format Risicobeoordeling 

Zie separate bijlage.  
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Bijlage   D Bijlagen Bedrijfsvoering Elektrische Installaties 

Bijlage D1 NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat 

Bijlage D2 NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat addendum 

Bijlage D3 NEN 3840 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat 
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Bijlage   E Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde 

Zie separate bijlage.  
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Bijlage   F Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden 

2.  Telecom-

municatiewet 

van 

1.  Aanleg 

overeenkomst 

van 

f.  OKL 1999 

g.  Onteigeningsrecht 

h.  NKL 1999 

e.  NKL 1999 

d.  Regeling andere overheid 

c.  Telecommunicatiewet 

a.  ProRail bv 

b.  Andere overheid 

 nee 

3.  Regeling 

andere 

overheid van 

nee 

 

nee 

 

5.  Gebonden 

kabel- of  

leidingbeheerder

6.  Leiding met 

zakelijk recht? 

nee 

 

nee 

 

ja 

 

nee 

ja 

 

ja 

 

ja 

 

ja 

ja 

 

4.  Leiding 

binnen 

bestaand 
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TOELICHTING REGELINGENSCHEMA 

 

 

ad a 

• ProRail bv = een overeenkomst conform het Samenwerkingsprotocol ProRail – 

Rijkswaterstaat d.d. 15 december 2011, op grond waarvan de Opdrachtgever alle 

kosten draagt van het aanpassen van de kabels en leidingen in beheer bij ProRail 

bv.  

 

ad b 

• Andere overheid = een overeenkomst met een andere bij de Werkzaamheden 

betrokken overheid, op grond waarvan de Opdrachtgever alle kosten draagt van 

het aanpassen van de kabels en leidingen in beheer bij die overheid.  

 

ad c 

• Telecommunicatiewet = de Telecommunicatiewet met bijbehorende 

Uitvoeringsprotocol Telecom d.d. 13 november 2012, inclusief de bijlagen 

waaronder de model-Projectovereenstemmingen (nacalculatie, vaste prijs, 

vereenvoudigd en geschillen) met bijlagen. 

• Opmerking: KPN bv verwijdert op eigen kosten de verlaten kabels van het Wegen 

Telecommunicatie Netwerk, voor zover gelegen buiten het grondgebied van 

Rijkswaterstaat, conform het Transitieplan WTN d.d. 5 februari 2007 en de 

Overeenkomst voor onbepaalde tijd inzake beschikking en beheer t.a.v. de 

functieloze WTN kabels d.d. 22 december 2011. 

 

ad d 

• Regeling andere overheid = een vergoedingsregeling van een andere overheid, 

welke wordt toegepast op een wijziging van aansluitende, kruisende of 

naastliggende infrastructuur van die overheid. 

• Die overheid kan ook ProRail bv zijn (handelt namens de Minister van 

Infrastructuur en Waterstaat). 

• Uitzondering: bij een ligging zonder toestemming van die overheid, dan wel in 

strijd met de voorschriften van de toestemming, kan het zijn dat er geen recht op 

vergoeding bestaat. 

 

ad e 

• NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en 

buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr 

97) met het daarbij behorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en 

leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-

Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen. 

• Het gaat hier om Afdeling 1.2. Recht op vergoeding voor het verleggen van 

kruisende en/of langsleidingen en de omvang daarvan. 

• Uitzondering: bij een ligging zonder vergunning van de Opdrachtgever, dan wel in 

strijd met de voorschriften van de vergunning, kan het zijn dat er geen recht op 

vergoeding bestaat. 

• Opmerking: de Defensie Pijpleiding Organisatie gaat op eigen kosten over tot het 

verwijderen van loze leidingen. 

 

ad f 
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• OKL 1999 = Overeenkomst inzake verleggingen van kabels en leidingen buiten 

beheersgebied tussen de Minister van Verkeer en Waterstaat (thans 

Infrastructuur en Waterstaat) en EnergieNed, VELIN en VEWIN (Staatscourant 

1999, nr. 97) met het bijbehorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels 

en leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-

Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen. 

• Opmerking: de Defensie Pijpleidingen Organisatie gaat op eigen kosten over tot 

het verwijderen van loze leidingen. 

 

ad g 

• Onteigeningsrecht = de Onteigeningswet met de bijbehorende jurisprudentie. 

• Afgesproken kan worden de OKL 1999 te volgen, tenzij de kabel- of 

leidingbeheerder hiervoor alleen kiest in gevallen dat dit voor hem gunstig 

uitpakt. 

 

ad h 

• NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en 

buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr 

97) met het daarbij behorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en 

leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-

Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen. 

• Het gaat hier om Afdeling 1.3. Recht op vergoeding voor het verleggen van 

buitenleidingen en de omvang daarvan. 

• Eigenlijk geldt deze afdeling alleen voor een kabel of leiding die valt onder één 

van de categorieën openbare werken als bedoeld in de Belemmeringenwet 

Privaatrecht. Dit zou betekenen dat op de overige kabels en leidingen niet de NKL 

1999 maar de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014 

(Staatscourant 2014, nr. 16584) zou moeten worden toegepast. Omdat die 

regeling echter slechts algemene normen kent, zou naar alle waarschijnlijkheid 

toch de NKL 1999 inhoudelijk worden gevolgd. 

• Er kan een lastige situatie ontstaan als de kabel- of leidingbeheerder weigert aan 

het Verzoek tot Aanpassing te voldoen en hiertoe ook niet door een derde Partij 

(vaak een andere overheid) kan worden gedwongen. Alsdan zal toch in minnelijk 

overleg tot een vergelijk moeten worden gekomen. Daarbij kan in uiterste geval 

een volledige schadeloosstelling (onteigeningsrecht) worden geboden. De kabel- 

of leidingbeheerder is immers niet verplicht een beroep op de NKL 1999 te doen. 

Wil deze een nog verdergaande vergoeding van alle huidige en toekomstige 

kosten, dan lijkt er toch sprake van misbruik van recht (artikel 3:13 BW) c.q. een 

gedraging in strijd met de zorgvuldigheid die men in het maatschappelijk verkeer 

tegenover elkaar heeft te betrachten (artikel 6:162 BW). In dat geval dient een 

kort geding te worden overwogen. 
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Bijlage   G Verkeersmanagement voor rijkswegen 

Zie separate bijlagen:  

Bijlage G Verkeersmanagement voor rijkswegen  

Bijlage G1 Specifieke verkeerskundige eisen  

Bijlage G - Bijlage B WBU  

Bijlage G – Bijlage C Slot’s 2027  

Bijlage G – Bijlage D Slot’s 2028 



 

 

RWS Bedrijfsvertrouwelijk  Pagina 91 van 113 

 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31199919 | 19-01-2026 

 

Bijlage   H Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie 

Zie separate bijlage. 
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Bijlage   I Programma van Eisen voor uitvoerend archeologisch onderzoek 

Niet van toepassing. 
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Bijlage   J Rijkswaterstaat Brede Afspraak Maatschappelijk Verantwoord 

Inkopen  

 

Zie separate bijlage. 
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Bijlage   K Minimum eisen emissienormen materieel en energiedragers 

 

 

Minimum eisen emissienormen materieel en energiedragers 

Materieel Periode 1 

2023-2024 

Periode 2 

2025-2027 

Periode 3 

2028-2029 

Periode 4 

2030 en 

verder 

(Mobiele) werktuigen 

Minimaterieel 

(<19kW) 

Geen 

minimum eis 

Geen 

minimum eis 

100% ZE 100% ZE 

Zeer licht 

materieel (19-

37 kW) 

Stage IIIa  Stage IIIa 100% ZE 100% ZE 

Licht materieel 

(37-56 kW) 

Stage IIIb 

 

Stage IIIb 100% ZE 100% ZE 

Middelzwaar 

materieel (56-

130 kW) 

Stage IIIb  Stage IV met 

roetfilter1 

Stage IV met 

roetfilter1 

Stage IV met 

roetfilter1  

Vanaf 2035: 

100% ZE 

Zwaar 

materieel 

(130-560 kW) 

Stage IIIb  Stage IV met 

roetfilter1 

Stage IV met 

roetfilter1 

Stage IV met 

roetfilter1  

Vanaf 2035: 

100% ZE 

Zeer zwaar 

materieel 

(>560 kW) 

en 

Specialistisch 

materieel 

(levensduur 

>15 jaar)  

Geen eis Geen eis Katalysator 

en roetfilter1 

Katalysator 

en roetfilter1  

Vanaf 2035: 

100% ZE 

Stationair 

materieel  

Gelijk aan 

eisen niet-

stationair 

Gelijk aan 

eisen niet-

stationair 

Indien <130 

kW: 100% ZE  

Indien >130 

kW: gelijk 

aan eisen 

niet-stationair 

Indien <130 

kW: 100% ZE  

Indien >130 

kW: gelijk 

aan eisen 

niet-stationair 

Voertuigen 

N1 – 

Bestelbusjes 

en 

M1 – 

Personenvervo

er 

Euro 5 Euro 6 100% ZE 100% ZE 
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Minimum eisen emissienormen materieel en energiedragers 

Materieel Periode 1 

2023-2024 

Periode 2 

2025-2027 

Periode 3 

2028-2029 

Periode 4 

2030 en 

verder 

N2 – Lichte 

vrachtwagens 

Euro V Euro VI Euro VI 100% ZE 

N3 – Zware 

vrachtwagens 

en 

M2/M3 – 

Bussen 

Euro V Euro VI Euro VI Euro VI 

Vaartuigen 

Motoren voor 

zeegaande 

vaartuigen 

Emissies 

conform Tier I 

eisen 

Emissies 

conform Tier I 

eisen 

Emissies 

conform Tier 

II eisen 

Emissies  

conform Tier 

III eisen 

Energiedragers 

voor 

Zeegaande 

vaartuigen 

10% 

duurzame  

Energiedrager

s2 

 

20% 

duurzame 

energiedrager

s2  

40% 

duurzame 

energiedrager

s2  

60% 

duurzame 

energiedrager

s2  

Motoren voor 

binnenlandse 

vaartuigen 

Geen eis  Geen eis Emissies 

conform CCR 

II 

Emissies 

conform CCR 

II of stage V 

(IWP-IWA) 

Energiedragers 

voor 

binnenlandse 

vaartuigen 

20% 

duurzame  

energiedrager

s2 

 

35% 

duurzame 

energiedrager

s2  

60% 

duurzame 

energiedrager

s2 

75% 

duurzame 

energiedrager

s2 

 

 
1 Met ’katalysator’ wordt bedoeld een effectieve SCR-katalysator. Met ’roetfilter’ wordt 

bedoeld een werkend, gesloten roetfilter.  
2 Biobrandstoffen dienen aantoonbaar te voldoen aan de RED II middels een kopie 

van de Proof of Sustainability volgens ISCC (PoS). 

 

De toegepaste begrippen komen overeen met de begrippen zoals gedefinieerd in de 

internationale emissiewetgeving.  
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Bijlage   L Levering Areaalgegevens 

In deze bijlage staat een aantal eisen met betrekking tot de levering van 

areaalgegevens ten behoeve van het beheer van het areaal door Rijkswaterstaat. 

 

Tijdens de looptijd van de Overeenkomst kunnen de specificaties van de 

databestanden genoemd in deze bijlage wijzigen. De Opdrachtnemer dient te 

borgen, dat het door hem op te leveren bestand conform de op het moment van 

levering geldende versie is opgebouwd. De Opdrachtnemer kan ervan uit gaan, dat 

deze wijzigingen minimale extra kosten met zich meebrengen. Indien de wijzigingen 

meer kosten dan wat redelijkerwijze door de Opdrachtnemer kan worden ingeschat, 

dan dient hij dit onderbouwd aan de Opdrachtgever voor te leggen. 

 

Voor de in deze bijlage genoemde software geldt, dat ten tijde van de oplevering de 

dan bij de Opdrachtgever vigerende versie dient te worden gehanteerd. 

 

Data-eisen 

 

1. Areaalgegevens 

 

Data 00  Toegang tot beheerapplicaties en basisregistraties 

 De Opdrachtgever verleent de Opdrachtnemer toegang tot de nodige 

beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem (BMS) van de 

Opdrachtgever en basisregistraties. Voor de toegang tot de 

beheerapplicaties en basisregistraties bestaan verschillende procedures. 

Een account mag alleen worden gebruikt door degene voor wie het is 

aangevraagd.  

 Tevens stelt de Opdrachtgever, indien nodig, één PC met benodigde 

software beschikbaar op een Rijkswaterstaatlocatie. 

 

 De aanvraag voor de toegang tot beheerapplicaties en basisregistraties 

gaat als volgt:  

• Ultimo RWS, DISK, Meridian, 1GIS, LV BRO en LV BGT: de 

Opdrachtnemer dient de aanvraag in te dienen bij de Opdrachtgever. 

Voor DISK betreft dit zowel autoriseren als certificeren; 

• Overige beheerapplicaties en basisregistraties: op verzoek van de 

Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever hier de contactpersoon voor 

doorgeven. 

 

 Het BMS bestaat uit de volgende beheerapplicaties: 

  

Beheerapplicatie Van toepassing Toegang 

Ultimo RWS Ja Internet 

1GIS Ja Internet 

Basisregistratie 

Grootschalige Topografie 

(BGT) 

Ja Internet 

DISK Ja Internet 
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Beheer Technische 

Documentatie (Meridian) 

Ja Via uitsnede 

NWB en WEGGEG Ja Internet 

Garanties Ja Internet 

LV BGT Ja Internet 

LV BRO Ja Internet 

 

Data 01 Droog en nat 

  De Opdrachtnemer dient de areaalgegevens van het door hem 

uitgevoerde Werk te leveren, zodat Rijkswaterstaat een goed beheer over 

het areaal kan doen. Hiervoor dient de Opdrachtnemer de volgende lijst 

als uitgangspunt te gebruiken: “Areaalinformatie RWS” te downloaden 

van https://www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Areaalgegevens. 

 

Indien er areaalgegevens zijn, die niet op de lijst staan, maar die naar 

analogie van de rest van de lijst logischerwijs ook zouden moeten worden 

geleverd, dan dient de Opdrachtnemer hiervoor zo spoedig mogelijk na 

constatering een voorstel aan de Opdrachtgever te doen en deze na 

goedkeuring van het voorstel te leveren.  

Indien door de Opdrachtnemer te bouwen objecten ontbreken op de lijst, 

dan dient hij zo spoedig mogelijk na constatering een voorstel te doen 

aan de Opdrachtgever over welke areaalgegevens van het object 

logischerwijs conform vergelijkbare objecten op de lijst door hem aan de 

Opdrachtgever moeten worden geleverd. Tevens dient de Opdrachtnemer 

deze areaalgegevens te leveren na goedkeuring van het voorstel door de 

Opdrachtgever. 

 

De wijze waarop de gegevens moeten worden aangeleverd is afhankelijk 

van het systeem respectievelijk het format, dat in de bovengenoemde 

lijst per gegeven staat aangegeven in de kolom “Opslagsystemen / 

Format voor gegeven”. Indien er meerdere systemen en/of formats staan 

genoemd, dan dient voor al deze systemen en formats in het eigen 

formaat gegevens te worden aangeleverd. 

• AutoCAD conform eis Data 02 “AutoCAD bestanden en tekeningen”; 

• AutoCAD: conform RWS-CIV-voorschriften: conform eis Data 12 

“Deformatiemetingen Kunstwerken”; 

• Bronbestand: ieder pakket dient te worden geleverd op een voor het 

netwerk van Rijkswaterstaat geschikte gegevensdrager en dient een 

bestand te bevatten met een beschrijving van de inhoud van de 

levering; 

• DISK c.q. Kunstwerkpaspoort: conform eisen Data 07 t/m Data 14 

“Werkzaamheden met betrekking tot Kunstwerken en 

Verkeerskundige Draagconstructies”, waarbij Documenten inleesbaar 

zijn in MS Office. Tekeningen dienen conform eis Data 02 “AutoCAD 

bestanden en tekeningen” te worden aangeleverd. 

• Document: opzet conform voorschriften Regionale Dienst. In geval 

een specifiek voorschrift in de bovengenoemde lijst wordt genoemd, 

geldt het genoemde voorschrift; 

bestandsformaat: inleesbaar inMS Office; 

indien alleen analoog beschikbaar: scannen en aanleveren in Adobe 

Reader; 

https://www.rws.nl/datacontracteisen
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• Foto of schets van doorrijprofiel: conform eis Data 17 

“Doorrijprofielen”; 

• 1GIS conform eis Data 03 “1GIS”; 

• Garantie: conform eis Data 19 “Garantie”; 

• Ultimo RWS: Conform eis Data 23 “Ultimo RWS”; 

• Beheer Technische Documentatie (Meridian): conform eis Data 24 

“Meridian”; 

• Technisch Document Management Systeem (TDMS): volgens 

regionale specificaties; 

• Nationaal Wegenbestand (NWB) en Weggegevens Hoofdwegennet 

(WEGGEG): conform eis Data 20 “Nationaal Wegenbestand (NWB) en 

Weggegevens Hoofdwegennet (WEGGEG)”; 

• Elektronische Navigatiekaart (ENC): Conform eis Data 21 

“Elektronische Navigatiekaart”. 

 

Bestanden dienen een naamgeving te hebben conform de aan het 

bestand gerelateerde documentatie. Indien dit niet is beschreven, dient 

de bestandsnaam de inhoud van het bestand weer te geven door middel 

van de typering van het document en een kenmerk (bijvoorbeeld het 

soort vergunning met vergunningnummer: “Vergunning WVO 

102987.pdf”). 

 

Data 01.a Consistentie in beheerapplicaties en basisregistraties 

Rijkswaterstaat heeft een aantal beheerapplicaties en maakt gebruik van 

een aantal basisregistraties, met daarin gedeeltelijk dezelfde objecten en 

areaalgegevens. Iedere beheerapplicatie en basisregistratie heeft een 

eigen doel en inhoud (zie document ‘Toelichting OMS, BMS en 

Beheerapplicaties’ te downloaden van 

https://standaarden.rws.nl/link/standaard/6071), maar waarvan de 

inhoud wel aan elkaar is gerelateerd. 

 

De Opdrachtnemer dient de gegevens in de beheerapplicaties van het 

Beheer Management Systeem en basisregistraties zodanig te actualiseren 

dat de decompositie, meta- en areaalgegevens in de beheerapplicaties en 

basisregistraties consistent zijn. 

 

Het actualiseren van de GIS-beheerapplicaties, Ultimo RWS en zo nodig 

van DISK mag parallel lopen. 

 

De Opdrachtnemer dient ten minste te voldoen aan de volgende eisen 

met betrekking tot het borgen van de consistentie van de areaalgegevens 

en de volgorde van het actualiseren van de beheerapplicaties en 

basisregistraties: 

 

1. DISK en Ultimo RWS voor wat betreft kunstwerken: 

a. Nieuwe kunstwerken of onderdelen aanmaken voor in Ultimo 

RWS. 

b. Nieuwe kunstwerken of onderdelen aanmaken in DISK in 

overeenstemming met decompositie in Ultimo RWS . 

2. GIS-bestanden: 

https://standaarden.rws.nl/link/standaard/6071
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a. De geactualiseerde gegevens van de definitieve terreinsituatie in 

de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) dienen te 

worden gebruikt om het 1GIS op te bouwen en aan te vullen. 

b. Het 1GIS verder opbouwen en aanvullen met de niet-BGT 

gegevens van de definitieve terreinsituatie. 

c. De GIS-laag “Kabels & Leidingen” dient conform de termijnen in 

paragraaf 4.2.3 “Leveren gegevens kabels en leidingen 

Rijkswaterstaat” van de Vraagspecificatie Proces te worden 

geactualiseerd en geleverd, op de situatie in 1GIS. 

3. Ultimo RWS voor wat betreft niet-kunstwerken: 

Het voorstel voor de decompositie van niet-kunstwerken areaal voor 

Ultimo RWS af te stemmen op de situatie in 1GIS. 

4. Meridian en Ultimo RWS of EAM: 

De decompositie van nieuwe of gewijzigde onderdelen van het Werk 

dient in Ultimo RWS te zijn opgenomen en/of aangepast, voordat de 

gegevens van deze nieuwe of aangepaste onderdelen van het Werk in 

Meridian en Ultimo RWS kunnen worden opgenomen. 

 

2. AutoCAD bestanden en tekeningen 

 

Data 02  

De Opdrachtnemer dient de as-built bestanden en tekeningen betreffende 

de bestaande situatie, voor zover niet reeds verstrekt, op te vragen bij de 

Opdrachtgever. 

 

Bestaande tekeningen in RTW, die wijzigen door het Werk, dienen 

omgezet te worden naar NLCS. 

 

Voor alle aangepaste of nieuw gerealiseerde (civiele) Werken dienen de 

as-built bestanden en tekeningen geometrisch en inhoudelijk een exacte 

weergave te zijn van het gerealiseerde Werk. Tevens dienen de vervallen 

en aangepaste as-built bestanden en tekeningen als gevolg van het 

gerealiseerde Werk binnen 4 weken na ingebruikneming – tenzij anders 

overeengekomen - aan de Opdrachtgever te worden geleverd. 

 

De Opdrachtnemer dient de technische Documenten te leveren conform 

eis Data 24 “Beheer Technische Documentatie (Meridian)”. 

 

De Opdrachtnemer dient de as-built bestanden en tekeningen te leveren 

conform de volgende specificaties: 

• Bestandsformaat: inleesbaar inAutoCAD Map 3D 2022; 

• Tekeningenformaat: opgebouwd conform NLCS (Nederlandse CAD 

standaard). Voor nadere informatie zie: 

https://www.digigo.nu/standaarden/nlcs/ (NLCS - digiGO); 

• Document “Aanvullende eisen tekenwerk Rijkswaterstaat” te 

downloaden van https://www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-

bestanden en –tekeningen Rijkswaterstaat; 

• Document “Tekenvoorschriften object- en lijninfrastructuur gebonden 

installaties” te downloaden van 

https://www.rws.nl/datacontracteisen,tabblad CAD-bestanden en –

tekeningen Rijkswaterstaat. 

https://www.digigo.nu/standaarden/nlcs/
https://www.digigo.nu/standaarden/nlcs/
https://www.rws.nl/datacontracteisen
https://www.rws.nl/datacontracteisen
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Bestaande tekeningen, die niet conform NLCS zijn opgebouwd dienen, als 

daar kleine aanpassingen op plaatsvinden, niet te worden omgezet naar 

NLCS. Bij grotere aanpassingen dient in overleg met de Opdrachtgever te 

worden bepaald of deze omzetting dient plaats te vinden.  

 

2a. Codering van technische installaties 

 

Data 02.a De Opdrachtnemer dient technische installaties en de bijbehorende 

tekeningpakketten van beheerobjecten te coderen conform de volgende 

specificaties: 

• Document “Coderingstandaard Technische Installaties RWS” te 

downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-

bestanden en –tekeningen Rijkswaterstaat. 

 

3. 1GIS-bestand 

 

Data 03 1GIS 

Indien de Opdrachtnemer door de Werkzaamheden terreinen en/of 

objecten vernieuwt, wijzigt of verwijdert, dan dient hij de gegevens 

daarvan in te winnen, te actualiseren en in het ter beschikking gestelde 

1GIS te leveren conform de volgende specificaties: 

• Productspecificaties 1GIS; 

• Invulinstructie. 

Deze productspecificaties zijn te downloaden van 

https://www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 1GIS. 

 

Data 04 Vervallen 

 

Data 05 Vervallen 

 

Data 06 Vaarwegmeubilair in 1GIS  
De Opdrachtnemer dient van alle nieuwe, gewijzigde vaarwegmarkering 
en tijdelijke vaarwegmarkering met een plaatsingstermijn langer dan 13 
weken, binnen 10 werkdagen nadat de nieuwe, gewijzigde of tijdelijk 
aangelegde infrastructuur in gebruik is genomen, de volgende informatie 

te leveren:  
 
1. De ligging van de vaarwegmarkeringsborden, die in 

‘Rijksdriehoekstelsel’ (RD-new) dient te worden ingemeten;  

2. Foto’s van de vaarwegmarkeringsbord(en).  

 

De Opdrachtnemer dient de gegevens te leveren conform de volgende 
specificaties:  
1. ‘RWS Vaarwegmeubilair invulformulier’ van de betreffende regio;  

2. Invulinstructie Vaarwegmeubilair in 1GIS en Ultimo;  

3. Productspecificatie Vaarwegmeubilair in 1GIS en Ultimo  

 

Deze specificaties zijn te downloaden van 

https://www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Vaarwegmeubilair 

invoersysteem”. 

 

 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
https://www.rws.nl/datacontracteisen
https://www.rws.nl/datacontracteisen
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4. Werkzaamheden met betrekking tot Kunstwerken en Verkeerskundige 

Draagconstructies 

 

Data 07 Documenten behorende bij DISK, Inspectietekeningen, 

Instandhoudingsplan en Beheer- & Onderhoudsplan 

Voor de Werkzaamheden rondom kunstwerken en documenten op te 

nemen in de beheerapplicatie DISK, conform de eisen in deze paragraaf, 

zijn de volgende documenten van toepassing: 
• Handleiding DISK; 
• ‘Instructie ten behoeve van vastlegging van overdrachtsgegevens 

voor Beheer en Onderhoud van Kunstwerken’, nr.182579, v1.3. 

• Werkinstructie A17, Snelle naslag inspectietekeningen; 

• Werkinstructie A18, Algemene beschrijving inspectietekeningen; 
• Werkinstructie A19, Referentieset inspectietekeningen; 
• Inspectiekader RWS; 
• Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken. 
De Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken is te downloaden 
via https://ww.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Deformatiemetingen 
kunstwerken. 

De overige documenten en overige relevante informatie voor de 

Werkzaamheden zijn te vinden op: 

https://samenwerken.rws.nl/sites/vpr1000103/. Voor toegang tot deze 

Internetsite dient een mail te worden gestuurd naar KCC@rws.nl waarin 

om toegang voor de vpr DISK-Helpdesk gevraagd wordt. 
 

Data 08 Autorisatie en certificering uitvoeringsinstantie 

Alle Werkzaamheden, die de Opdrachtnemer in het kader van het Werk in 

het beheerapplicatie DISK verricht, dienen te gebeuren door een daartoe 

door Rijkswaterstaat geautoriseerde en gecertificeerde gebruiker. 

Voor autorisatie en certificering dient een mail te worden gestuurd naar 

KCC@rws.nl waarin om autorisatie en certificering voor DISK wordt 

gevraagd. 

 

Het uitvoeren van de instandhoudingsinspectie en het opstellen van een 

rapport van de instandhoudingsinspectie en instandhoudingsplan dient te 

worden uitgevoerd door een voor DISK geautoriseerde en gecertificeerde 

inspecteur. 

 

Data 09 Aanpassingen decompositie kunstwerk in DISK 

Indien het noodzakelijk is om de in DISK aanwezige decompositie van 

het kunstwerk aan te passen, dan dient de Opdrachtnemer hierover eerst 

te overleggen met en toestemming te krijgen van de Opdrachtgever. 

 

Data 10  Beheerobjectcode 

Indien de Opdrachtnemer een nieuw kunstwerk heeft gebouwd, dat in 

beheer komt van Rijkswaterstaat, dan dient de Opdrachtnemer hiervoor 

een uniek identificatienummer, te weten de beheerobjectcode, bij de 

Rijkswaterstaat aan te vragen conform de procedure op de VPR DISK-

Helpdesk.  

Deze beheerobjectcode dient in DISK en 1GIS te worden verwerkt 

conform de betreffende specificaties. 

 

Data 11 Toetsen, actualiseren en leveren inspectietekeningen 

https://ww.rws.nl/datacontracteisen
https://samenwerken.rws.nl/sites/vpr1000103/
mailto:KCC@rws.nl
mailto:KCC@rws.nl
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Indien de Opdrachtnemer een instandhoudingsinspectie heeft uitgevoerd, 

dan dient hij van bestaande c.q. uitgebreide of aangepaste kunstwerken 

de bijbehorende inspectietekeningen (= blanco-rapporten) op locatie te 

toetsen aan de werkelijke situatie en zo nodig aan te passen aan de 

nieuwe situatie en in PDF en DWG formaat in DISK te uploaden. 

De Opdrachtnemer dient van nieuwe kunstwerken nieuwe 

inspectietekeningen (= blanco-rapporten) te maken en in PDF en DWG 

formaat in DISK te uploaden. 

De inspectietekeningen dienen te voldoen aan de genoemde documenten 

in Data 07. 

 

Data 12 Deformatiemetingen Kunstwerken 

Voor de aanleg, aanpassing of herstel van het kunstwerk zal de 

Opdrachtnemer, in overleg met de Opdrachtgever, contact opnemen met 

de contactpersoon van de RWS-CIV en de contactpersoon van de RWS-

GPO voor een juiste toepassing van de ‘Productspecificatie 

Deformatiemetingen Kunstwerken’ en een juiste opzet van de 

deformatiemeting. De Opdrachtnemer dient vóór plaatsing van de 

deformatiemeetpunten het ‘meetnetontwerp’ (zie genoemde 

productspecificatie) ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

De Opdrachtnemer dient van alle nieuwe, aangepaste of herstelde 

kunstwerken, een nulmeting of herhalingsmeting uit te voeren en aan te 

leveren conform de ‘Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken’: 

• vóór aanpassing of herstel van het kunstwerk en direct ná aanpassing 

of herstel van het kunstwerk; 

• bij nieuwe kunstwerken: direct na realisatie en voor openstelling van 

de weg of het wegdeel, doch eerder indien het kunstwerk in een 

realisatiefase terecht is gekomen waarbij het onderhevig kan zijn aan 

deformatie.  

 

Onder een aangepast kunstwerk wordt in dit verband een kunstwerk 

verstaan waar een dusdanige aanpassing aan heeft plaatsgevonden dat 

die van mogelijke invloed kan zijn op de deformatie van dit kunstwerk. 

 

Onder een hersteld kunstwerk wordt in dit verband verstaan een 

kunstwerk waaraan: 

a. een schade is hersteld; 

b. vijzelwerkzaamheden zijn verricht; 

c. noodzakelijke wijzigingen zijn aangebracht in deformatiemeetpunten 

ter herstel van deformatiemeetpunten die verstoord zijn geraakt of 

verloren zijn gegaan. 

 

De Opdrachtnemer dient ook van de onderstaande kunstwerken - welke 

binnen de invloedsfeer van de Werkzaamheden liggen - een nulmeting of 

herhalingsmeting uit te voeren voordat de Uitvoeringswerkzaamheden 

worden gestart. Na beëindiging van de Werkzaamheden dient de 

opdrachtnemer een herhalingsmeting uit te voeren. 

 

De Deformatiemeetrapporten dienen eerst door de RWS-CIV getoetst te 

worden alvorens deze door de Opdrachtnemer in DISK onder het label 
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“Deformatiemetingen” kunnen worden geplaatst. De Opdrachtnemer 

dient de Deformatiemeetrapporten ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever.  

 

Data 13 Instandhoudingsinspectie 

De Opdrachtnemer dient voor kunstwerken een instandhoudingsinspectie 

uit te voeren. 

 

De Opdrachtnemer dient voor nieuwe kunstwerken een volledige 

nulinspectie uit te voeren conform de genoemde documenten in Data 07 

“Documenten behorende bij DISK, Inspectietekeningen, 

Instandhoudingsplan en Beheer- & Onderhoudsplan”. 

 

De Opdrachtnemer dient voor uitgebreide of aangepaste kunstwerken een 

volledige instandhoudingsinspectie uit te voeren. De Opdrachtnemer dient 

de aanpassing in DISK te verwerken door het aanvragen van het 

inspectiecluster “Nulinspectie”. 

 

De Opdrachtnemer dient voor uitgebreide of aangepaste kunstwerken een 

gedeeltelijke instandhoudingsinspectie uit te voeren van de uitgebreide of 

aangepaste onderdelen. De Opdrachtnemer dient de aanpassingen in 

DISK te verwerken door het aanvragen van het inspectiecluster 

“Incidentele correctie”. 

 

De Opdrachtnemer dient de resultaten hiervan te verwerken in het DISK. 

Wanneer een deformatiemeting onderdeel uitmaakt van deze inspectie 

dan wordt verwezen naar eis Data 12 “Deformatiemetingen 

Kunstwerken”. 

 

Data 14 Instandhoudingplan van kunstwerken 

De Opdrachtnemer dient aan de hand van de instandhoudingsinspectie 

een instandhoudingplan op te stellen of te actualiseren in DISK. Het 

instandhoudingsplan dient alle maatregelen te beschrijven die periodiek 

benodigd zijn voor het benodigde variabele onderhoud conform reikwijdte 

zoals benoemd in eis Data 13 “Instandhoudingsinspectie”. 

 

Het instandhoudingsplan dient opgenomen te zijn in het inspectierapport 

en geüpload in DISK. Het instandhoudingsplan dient te voldoen aan de 

genoemde documenten in Data 07 “Documenten behorende bij DISK, 

Inspectietekeningen, Instandhoudingsplan en Beheer- & 

Onderhoudsplan”. 

 

Data 15 Beheer- & Onderhoudsplan van kunstwerken 

De Opdrachtnemer dient voor nieuwe kunstwerken een Beheer- & 

Onderhoudsplan op te stellen. De Opdrachtnemer dient voor uitgebreide 

of aangepaste kunstwerken het door de Opdrachtgever aangeleverde 

Beheer- & Onderhoudsplan te actualiseren 

 

Het Beheer- & Onderhoudsplan dient te voldoen aan het document 

genoemd in Data 07 “Documenten behorende bij DISK, 
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Inspectietekeningen, Instandhoudingsplan en Beheer- & 

Onderhoudsplan”. 

 

Data 16 Verkeerskundige draagconstructies (VDC) 

De Opdrachtnemer dient van alle nieuwe VDC’s, direct na de plaatsing 

van een VDC, een nulmeting uit te voeren en te leveren conform de 

‘Eisen portalen en uithouders, verrichten van metingen’. Deze is te 

downloaden van https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/werken-aan-

infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/portalen-en-uithouders.aspx  

Onder een nieuw VDC wordt in dit verband ook verstaan het geheel 

vervangen van (delen van) de primaire draagconstructie of het 

herplaatsen van VDC’s na onderhoud. 

 

5. Doorrijprofielen 

 

Data 17 Indien Werkzaamheden aan rijkswegen zijn verricht, dan dient de 

Opdrachtnemer voor de (vervroegde) ingebruikneming van het Werk, of 

delen daarvan, aan de Opdrachtgever de doorrijprofielen (doorrijhoogten 

en doorrijbreedten) van de objecten die zich geheel of gedeeltelijk boven 

de rijksweg bevinden, te leveren conform de “Productspecificaties 

Doorrijprofielmeting kunstwerken en portalen” te downloaden van 

https://www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad DoorrijprofielenFout! De 

hyperlinkverwijzing is ongeldig.. 

Tevens dient de Opdrachtnemer (tijdelijke) beperkingen van 

doorrijprofielen twee maanden vóór start van de voorgenomen beperking 

ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, door middel van een 

duidelijke digitale foto (jpeg) van het object of schets indien het object 

nog moet worden geplaatst, waarop de doorrijhoogte, doorrijbreedte en 

locatie zijn weergegeven. 

 

6. Kunstwerkgegevens t.b.v. ontheffingverlening exceptioneel zwaar 

transport 

 

Data 18 Indien Werkzaamheden aan de draagconstructie van bruggen en/of 

viaducten in of over rijks(water)wegen zijn verricht, dan dient de 

Opdrachtnemer 15 werkdagen vóórdat deze objecten door de 

Opdrachtgever in gebruik worden genomen de areaalgegevens te leveren 

aan de Opdrachtgever. De areaalgegevens zijn noodzakelijk voor het 

verlenen van ontheffingen aan exceptioneel zware transporten over deze 

objecten. Het betreft ten minste de volgende gegevens: 

1. As-built tekeningen in pdf-formaat van de draagconstructie, met 

onder meer een overzicht met maatvoering van de ligging van de 

rijstroken per rijbaan ten opzichte van een vast punt op de 

draagconstructie. In geval van stalen bruggen ligt dit vaste punt bij 

voorkeur op de hartlijn van een hoofdligger;  

2. As-built berekeningen in pdf-formaat van de draagconstructie met 

onder meer een overzicht van aannames (bijvoorbeeld Nobs) en van 

materiaaleigenschappen (bijvoorbeeld S355, B500B); 

3. De berekeningsmodellen die gebruikt zijn om de krachtswerking in 

de draagconstructie te berekenen inclusief een rapport (in pdf-

formaat) per berekeningsmodel. Dit rapport dient weer te geven: 

https://rijkswaterstaat.nl/zakelijk/werken-aan-infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/portalen-en-uithouders.aspx
https://rijkswaterstaat.nl/zakelijk/werken-aan-infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/portalen-en-uithouders.aspx
https://www.rws.nl/datacontracteisen
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a) Een overzicht van de verschillende (samengestelde) profielen, 

inclusief maatvoering en doorsnede-eigenschappen (ten minste 

oppervlak, traagheidsmoment en weerstandsmoment 

boven/onder); 

b) De ruimtelijke ligging van ieder profiel: de ligging van de 

knopen (x,y,z) en de profielen tussen de knopen; 

4. Aanvullend voor betonnen (aan)bruggen en viaducten: 

a) Het berekeningsmodel dat gebruikt is voor exceptioneel zwaar 

transport; 

b) Een rapport in pdf-formaat uit het berekeningsmodel met de 

bijbehorende specifieke in- en uitvoer met betrekking tot het 

exceptioneel zwaar transport; 

c) Een beoordelingsformulier voor exceptioneel zwaar transport 

inclusief een eventuele hulpberekening van de stootcoëfficiënt, 

opgesteld op basis van sjablonen met bijbehorende handreiking 

die door de Opdrachtnemer met een verzoek per email aan 

zwaartransport@rws.nl kunnen worden opgevraagd bij de 

Opdrachtgever. 

 

7. Garantie 

 

Data 19 De Opdrachtnemer dient de nieuwe of gewijzigde garanties op te nemen 

in een Excellijst. De Opdrachtnemer dient de garantiegegevens te leveren 

aan de Opdrachtgever voor de start van de garantieperiode zoals bedoeld 

in annex XIII “Garanties”, conform de volgende specificaties: 

1. de door de Opdrachtnemer in te vullen Excellijst; 

2. toelichting op het invoeren van informatie over garanties; 

3. processchema invoeren nieuwe garanties. 

Deze specificaties zijn te downloaden van 

https://www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Garanties. 

 

8. Nationaal Wegenbestand (NWB) en Weggegevens Hoofdwegennet 

(WEGGEG) 

 

Data 20 De Opdrachtnemer dient de gegevens ten behoeve van NWB en WEGGEG 

aan de Opdrachtgever te leveren conform de volgende specificaties: 

• Aanleverspecificatie NWB en WEGGEG. 

Deze aanleverspecificaties zijn te downloaden van 

https://www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Nationaal Wegenbestand 

en WEGGEG. 

Indien een tijdelijke of blijvende wegsituatie langer dan drie maanden 

gehandhaafd blijft, dan dient de Opdrachtnemer de gegevens ten 

behoeve van NWB en WEGGEG voorafgaand aan de openstelling van de 

nieuwe wegsituatie ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, conform 

de termijn, genoemd in annex III Acceptatieplan. 

 

9. Elektronische Navigatiekaart (ENC) 

 

Data 21 De Opdrachtnemer dient in het kader van aanpassingen als ook tijdelijke 

aanpassingen die langer dan één maand van kracht zijn, aan, op of in de 

vaarweg, 10 werkdagen voordat wordt gestart met de aanpassing, de 

mailto:zwaartransport@rws.nl
https://www.rws.nl/datacontracteisen
https://www.rws.nl/datacontracteisen
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data conform de “featureslijst-voor-enc-v1.pdf”, door middel van een 

ontwerptekening ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. De 

ontwerptekening moet in te lezen zijn in ArcGIS of AutoCAD.  

De featureslijst is te downloaden van 

https://www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Elektronische 

vaarwegkaarten (ENC’s). 

 

10. Beheer en onderhoud managementgegevens 

 

Data 22 Decompositie van infrastructuur 

Met inachtneming van eis OP300 dient de Opdrachtnemer een voorstel 
voor de nieuwe of gewijzigde decompositie in de beheerapplicaties van 
het Beheer Management Systeem aan te leveren en daarbij gebruik te 
maken van de decompositie conform de NEN 2767 Conditiemeting en de 

aanvullende Rijkswaterstaat specificatie ‘Decompositiekader NEN 2767 
RWS’. Dit laatste document is te downloaden van 
https://www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Ultimo”. 
 
De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat pas na 
verwerking door de Opdrachtgever van de nieuwe of gewijzigde 
decompositie, de bijbehorende gegevens door de Opdrachtnemer in de 

beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem kunnen worden 
opgenomen. De Opdrachtgever heeft 2 weken nodig om de nieuwe of 
gewijzigde decompositiegegevens te verwerken. 
 
De Opdrachtnemer mag in overleg met de Opdrachtgever voorstellen 
voor de nieuwe of gewijzigde decompositie vooruitlopend op het af- of 

opleverdossier in delen leveren. 

 
De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat de NEN-2767 en 
de aanvullende Rijkswaterstaat specificatie veranderen, waardoor 
mogelijk de decompositie in de beheerapplicaties van het Beheer 
Management Systeem wijzigt. 

 

Data 23 Ultimo RWS 

De Opdrachtnemer dient in de beheerapplicatie Ultimo RWS de 

kwalitatieve gegevens te actualiseren conform de feitelijke toestand van 

het Werk en de kwantitatieve gegevens van het Werk, die door de 

Werkzaamheden wijzigen, te actualiseren. 

 

Het actualiseren van de gegevens in het Ultimo RWS dient uiterlijk bij 

oplevering gereed te zijn, tenzij in de Vraagspecificatie een ander 

moment is aangegeven. 

 

Het actualiseren van de gegevens dient te gebeuren conform de volgende 

specificatie, waarbij nadrukkelijk wordt aangegeven, dat alleen de 

decompositie zelf via export-import kan worden verwerkt in het 

Ultimo RWS: 
• Productspecificatie Ultimo; 

• Invulinstructie Ultimo. 

Deze documenten zijn te downloaden van 

https://www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 

“assetmanagementsysteem (Ultimo)”.  

 

https://www.rws.nl/datacontracteisen
https://www.rws.nl/datacontracteisen
https://www.rws.nl/datacontracteisen
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Data 24 Beheer Technische Documentatie (Meridian) 

De Opdrachtnemer dient na de betreffende Werkzaamheden de 

bestaande technische documenten die in de beheerapplicatie Meridian 

aanwezig zijn, te actualiseren of nieuwe technische documenten te maken 

en deze te leveren aan de Opdrachtgever ten behoeve van opname in 

Meridian. Tevens dient de Opdrachtnemer de meta-data van deze 

geactualiseerde en nieuwe technische documenten te leveren aan de 

Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient aan te geven welke bestaande 

technische documenten vervallen inclusief de vervaldatum en 

vervalreden. 

 

De Opdrachtnemer dient ten behoeve van het actualiseren van 

bestaande technische documenten deze op te vragen bij de 

Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient ten behoeve van nieuwe 

technische documenten een documentnummer aan te vragen bij 

de Opdrachtgever. 

 

Het opvragen, actualiseren en leveren dient te gebeuren conform de 

volgende specificatie: 
• Eisen voor Datamodel Technische Documentatie. 

Deze specificatie is te downloaden van 

https://www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Beheer Technische 

Documentatie”. 

 

11. IV-netwerk 

 

Data 25 IV-Netwerk Documentatieset Eisen en Richtlijnen 

Indien Werkzaamheden aan het IV-netwerk zijn verricht, dan 

dient de Opdrachtnemer alle benodigde gegevens in het kader 

van het Werk ten behoeve van het 1GIS te leveren conform Data 

03 van deze bijlage en conform de volgende specificaties:  
• IV-Netwerk Documentatieset Eisen en Richtlijnen 

Deze specificaties “IV-Netwerk Documentatieset Eisen en 

Richtlijnen” zijn te downloaden van 

https://www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad IV-Netwerk 

Documentatieset Eisen en Richtlijnen. 

 

 

 

 

 

https://www.rws.nl/datacontracteisen
https://www.rws.nl/datacontracteisen
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Bijlage   M Invulinstructie format LV BRO 

Deze bijlage bevat een invulinstructie ten aanzien van het format van de LV BRO.  

 

Deze invulinstructie bevat de zaken die altijd op een bepaalde wijze moeten worden 

ingevuld; de invulinstructie kan door de publicatie van nieuwe of gewijzigde BRO-

catalogi wijzigen. De invulinstructie moet voorafgaand aan de opdrachtverlening 

door de Opdrachtgever worden aangevuld met zaken die specifiek samenhangen 

met de te verlenen opdracht. 

 

Attribuut Invulinstructie 

Bronhouder 27364178 (ALTIJD) 

Toelichting: het KvK nummer van Rijkswaterstaat ter identificatie als 

bestuursorgaan  

Object-ID <Vul WBS element in> 

Toelichting: het ‘WBS-element niveau 2’ uit SAP invullen ten behoeve 

van de Opdrachtnemer. Met behulp van dit nummer kan RWS ook op 

lange termijn de interne opdrachtgever en opdrachtnemer 

achterhalen; tevens is het mogelijk om alle onderliggende elementen 

te vinden. Een WBS-element is altijd als volgt opgebouwd: een letter, 

een punt, acht cijfers, een punt, vier cijfers. Dus bijvoorbeeld 

P.00000183.0002. 

Niet bekend met het nummer? Vraag het de betrokken adviseur 

bedrijfsvoering.  

Data-

leverancier 

Het KvK nummer van de hoofdopdrachtnemer. (ALTIJD)  

Toelichting: dit is een invulinstructie voor de Opdrachtnemer 

Kwaliteits-

regime 

IMBRO (ALTIJD) 

Kader 

aanlevering 

<Vul het inwinkader in> (PROJECTSPECIFIEK) 

Toelichting: Rijkswaterstaat kiest in welk kader de onderzoeken zijn 

uitgevoerd; keuze uit: 

a. Opdracht publieke taakuitvoering,  

b. Rechtsgrond Waterwet.  

Kader 

inwinning 

Invullen door diegene die de opdracht verstrekt tot het 

onderzoek naar de ondergrond. Keuze uit 7 opties. 

Toelichting: indien de uitvoerder van het onderzoek naar de 

ondergrond niet zelf verantwoordelijk is voor het bepalen welke 

onderzoeken naar de ondergrond nodig zijn in het licht van de 

werkzaamheden, kan het zo zijn dat de uitvoerder niet weet wat het 

doel is van het onderzoek dat hij uitvoert. Dit dient dan te worden 

voorgeschreven. Keuze uit onderzoek met als doel: 

1. eigenschappen van de ondergrond rondom waterkeringen te 

verkennen, 

2. eigenschappen van de ondergrond rondom bouwwerken en 

constructies te verkennen, 

3. eigenschappen van de ondergrond rondom wegen, spoorwegen, 

fiets- en voetpaden te verkennen,  

4. eigenschappen van de ondergrond in waterwegen te verkennen,  
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5. eigenschappen van de ondergrond te verkennen met een milieu 

hygiënische (natuurlijke of niet natuurlijke) achtergrond, 

6. om veranderingen in de ondergrond t.g.v. werkzaamheden te 

verkennen. Betreffend onderzoek heeft veelal een lokaal karakter. 

Vaak is voorafgaand aan de werkzaamheden al in een ander 

kader informatie ingewonnen om de verandering te kunnen 

beoordelen, 

7. Onderzoek met als doel een vergunning te onderbouwen. 

 

Eigenaar Invullen door diegene die opdracht geeft tot het meten 

van grondwater met behulp van een grondwater-

monitoringput die niet in eigendom is van 

Rijkswaterstaat.  

Toelichting: het kan bijvoorbeeld gaan om het tijdelijk gebruiken van 

een put van een ander, maar ook op grond van een burger (laten) 

aanleggen van een put.  

De eigenaar moet gespecificeerd worden o.b.v. KVK-nummer. In het 

geval dat Rijkswaterstaat eigenaar is, moet KVK-nummer 27364178 

worden ingevuld.  

Onder-

houdende 

instantie 

<Vul het KvK-nummer in> (PROJECTSPECIFIEK) 

Invullen door Rijkswaterstaat in geval dat grondwater-

monitoringputten zullen worden aangelegd door de 

Opdrachtnemer maar het onderhoud door een ander 

wordt uitgevoerd, en die Opdrachtnemer geen kennis 

heeft van onderhoudende instantie(s) die hiervoor zijn 

gecontracteerd.  

Toelichting: de onderhoudende instantie moet gespecificeerd worden 

o.b.v. KvK-nummer.  

Initiële functie Invullen door diegene die opdracht geeft tot het 

aanleggen van een grondwatermonitoringput. Keuze uit 

5 opties:  

Toelichting: keuze uit:  

1. Brandput,  

2. Monitoring grondwaterstand, 

3. Monitoring grondwatersamenstelling, 

4. Monitoring grondwaterstand en grondwatersamenstelling, 

5. Grondwateronttrekking.  
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Bijlage   N Melding inzet Zelfstandige Hulppersoon 

Zie separate bijlage.  
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Bijlage   O Aanvullende eigen verklaring inzake Russische Partijen 

Naam en adres van de onderneming: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel (inschrijvingsnummer van het 

handelsregister of een overeenkomstig register van het land van vestiging van de 

onderneming): 

 

KvK-nummer: ……… 

 

Vestigingsnummer: …………  

 

Contactpersoon van de onderneming (naam, email, telefoon): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAGEN TEN AANZIEN VAN HET EUROPESE VERBOD OM 

OVERHEIDSOPDRACHTEN TE GUNNEN AAN RUSSISCHE PARTIJEN 

 

1. Wordt de onderneming gedreven voor rekening van een Russisch onderdaan 

of een in Rusland gevestigde natuurlijk persoon, rechtspersoon, entiteit of 

lichaam? 

 

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 

 

2. Is de onderneming een rechtspersoon, entiteit of lichaam waarvan de 

eigendomsrechten voor meer dan 50% direct of indirect in handen zijn van 

een entiteit als bedoeld bij vraag 1? 

 

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 

 

3. Handelt de onderneming namens of op aanwijzing van een entiteit als 

bedoeld bij vraag 1 of 2? 

 

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 

 

4. Maakt de onderneming gebruik van een onderaannemer, leverancier of 

andere entiteit, waarbij de prestatie van deze betrokkene meer dan 10% 

van de waarde van de onderhavige opdracht vertegenwoordigt terwijl tevens 

voor deze betrokkene één van  bovenstaande vragen 1 t/m 3 met “ja” 

beantwoord moet worden? 

 

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 

 

 

 

VERKLARING 

 

Ondergetekende verklaart dat: 
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• de in deze vragenlijst opgenomen vragen volledig en naar waarheid zijn 

beantwoord; 

• hij deze ingevulde vragenlijst onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud heeft 

ondertekend; hij zich ervan bewust is dat het verstrekken van onjuiste of 

onvolledige informatie door de aanbestedende dienst kan worden aangemerkt 

als een valse verklaring en dat dit kan leiden tot een onvoorwaardelijke 

uitsluiting van het verrichten van Werkzaamheden in het kader van deze 

opdracht; 

• er in de tekst van deze vragenlijst geen wijzigingen zijn aangebracht; 

• deze vragenlijst is ondertekend door een daartoe, blijkens het handelsregister, 

dan wel een overeenkomstig register van het land van vestiging van de 

onderneming, vertegenwoordigingsbevoegde, 

 

 

Ondertekening 

 

Datum: 

 

Plaats: 

 

Handtekening: 
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Bijlage   P Producten en Diensten Catalogus Netwerken CIV 

Zie separate bijlage.  

 


