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1 BEPALINGEN M.B.T. DE AANBESTEDINGSPROCEDURE 

 
 

De bepalingen met betrekking tot de aanbestedingsprocedure zijn opgenomen in de 
aanbestedingsleidraad dat bij de aankondiging van de onderhavige opdracht is gepubliceerd op 
TenderNed. 
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2 BESCHRIJVING VAN HET WERK; GEGEVENS 
21 Uniforme Administratieve Voorwaarden 

21.1 UAV 2012 (versie 2025) 

1 
 

Voor zover daarvan in dit bestek niet is afgeweken, zijn op het werk van toepassing de UAV 2012 
(versie 2025), geldend van 01-03-2012 t/m heden, zoals beschreven via onderstaande link: 

 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2025-6896.pdf 
 

22 Opzet van het werk 

22.1 Locatie suppletiegebieden en zandwinvakken 

1 Het werk is onderverdeeld in de volgende werkpakketten: 

 Werkpakket Suppletiegebied Suppletiesoort 

1 Julianadorp Vooroever 

2 Den Helder Strand 

3 Den Helder Geulwand 

4 Texel Midden Strand 
 

 Werkpakket Titel Soort werk 

5 Verwijderen object Berging 
 

2 
 

Per werkpakket, dient zand te worden gewonnen in het bijbehorende zandwinvak volgens de 
onderstaande tabel. Per zandwinvak is een uitvoeringsplan opgesteld dat voldoet aan de 
voorschriften van de ontgrondingsvergunning. Deze is ter informatie toegevoegd als bijlage aan dit 
bestek. De aannemer dient te voldoen aan de voorwaarden die volgen uit het uitvoeringsplan zoals 
opgenomen in de onderstaande tabel. 
De maximaal toegestane ontgrondingsdiepte wordt gemeten ten opzichte van de oorspronkelijke 
plaatselijke bodemligging zoals weergegeven door de peildata T0 die als bijlage is toegevoegd aan dit 
bestek, of die wordt bepaald door een LAT niveau zoals beschreven in het uitvoeringsplan (indien 
opgenomen in het uitvoeringsplan). De peildata T0 betreft altijd de referentie bodemligging. Wanneer 
er reeds zand gewonnen is uit een vak, kan hiervan peildata T1 of T2 ter informatie bij het Bestek 
zijn bijgevoegd. De peildata betreft een momentopname waaraan géén rechten kunnen worden 
ontleend. 

 Werkpakket Zandwinvak Voorwaarden 

1 Q2M (West) Conform bijlage 31205035 Q2M Uitvoeringsplan 

2 Q2B1-ZO Conform bijlage 31205035 Q2B1-ZO Uitvoeringsplan 

3 Q2B1-ZO Conform bijlage 31205035 Q2B1-ZO Uitvoeringsplan 

4 L17I-deelvak d-e-f Conform bijlage 31205035 L17I Uitvoeringsplan 
 

22.2 Hoeveelheid te suppleren zand 

1 
 

De totale hoeveelheid te suppleren zand per werkpakket, zoals gemeten volgens de MARS eisen van 
dit bestek, is gelijk aan het aantal m³ in situ volgens het indicatief ontwerp, verhoogd met 15 
procent. 

2 Dit lid is niet van toepassing. 

3 
 

Het indicatief ontwerp zal zich bevinden binnen de bandbreedtes zoals opgenomen in het indicatief 
ontwerp voor wat betreft: 

  het begin- en eindraaivak van de suppletie; 
 het aan te brengen volume; 
 de aanleghoogte 
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22.3 Datum van aanvang en uitvoeringsduur 

1 
 

In afwijking van § 7 van de UAV 2012 (versie 2025) dienen suppletiewerken te worden uitgevoerd 
binnen de onderstaande per werkpakket aangegeven uitvoeringsperioden en uitvoeringsduur. 

 
Werkpakket Vroegste startdatum 

Maximale uitvoeringsduur 
(kalenderdagen) 

Laatste 
einddatum 

1 
Datum definitieve 
opdrachtverlening 

Geen 15-12-2027 

2 
Datum definitieve 
opdrachtverlening 

39 15-12-2027 

3 
Datum definitieve 
opdrachtverlening 

Geen 15-12-2027 

4 Datum definitieve 
opdrachtverlening 

116 15-12-2027 

5 Datum definitieve 
opdrachtverlening 

Geen 1-10-2026 

 

2 Mobilisatie is niet toegestaan voor de vroegste startdatum. 

3 Demobilisatie dient plaats te vinden voor de laatste einddatum. 

4 
 

Mobilisatie, demobilisatie en uitvoering van strandsuppleties dienen per werkpakket, zonder 
onderbreking, in een aaneengesloten tijdsperiode plaats te vinden en te worden afgerond. 

5 
 

Indien mobilisatie en uitvoering van strandsuppleties vóór 1 juli worden gestart, dan dient 
demobilisatie ook vóór 1 juli te worden afgerond. 

6 
 

Behoudens met voorafgaande toestemming van de directie UAV mogen er in de periode van 1 juli tot 
en met 31 augustus voor alle strandsuppleties geen werkzaamheden door de aannemer worden 
uitgevoerd. 

7 De aannemer dient rekening te houden met evenementen en activiteiten rondom het werkterrein. 

22.4 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen 

1 
 

In de onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van de publiekrechtelijke en 
privaatrechtelijke toestemmingen die aan de opdrachtgever zijn verleend en van toepassing zijn op 
dit bestek. 

 Werkpakket Soort Bijlage 

1 t/m 4 Ontgrondingvergunning ALG_Ontgrondingvergunning  

1 Borgingsdocument Natuur 
Julianadorp Vooroever 

Borgingsdocument Juliandorp 

2 Borgingsdocument Natuur 
Den Helder Strand 

Borgingsdocument Den Helder Strand 

3 Borgingsdocument Natuur 
Den Helder Geulwand 

Borgingsdocument Den Helder 
Geulwand 

4 Borgingsdocument Natuur 
Texel Midden Strand 

Borgingsdocument Texel 

5 Borgingsdocument Natuur 
Verwijderen object 

Borgingsdocument Juliandorp 

 

2 
 

De opdrachtgever is als vergunninghouder en contactpersoon verantwoordelijk voor de naleving van 
het gestelde in de ontgrondingvergunning. De opdrachtgever zorgt voor het uitvoeringsplan en het 
monitoring-/evaluatieplan volgens voorschriften 2.1 t/m 2.5 van de ontgrondingvergunning en de 
opgave van het bodemmateriaal volgens voorschriften 6.1 en 6.3. De aannemer is verplicht om 
opdrachtgever de medewerking te verlenen die voor het naleven van de voorschriften van de 
ontgrondingvergunning noodzakelijk is. 
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3 
 

Overige voorschriften van de ontgrondingsvergunning dienen door de aannemer namens de 
opdrachtgever te worden nageleefd. Met uitzondering van voorschriften 2.1 tot en met 2.5, 6.1 en 
6.3 dient de aannemer namens de opdrachtgever de handhavingsambtenaar (ILT, Inspectie 
Leefomgeving en Transport) te informeren volgens de voorschriften van de ontgrondingvergunning 
en de directie UAV hiervan op de hoogte te stellen. 

 Voor de voorschriften 2.6 tot en met 2.8 wordt door de aannemer de handhavingsambtenaar in 
kennis gesteld via het ILT-loket: 
 
https://www.ilent.nl/meldformulieren 
(keuze: Overheidsinstanties en Omgevingswet -> Melding eigen werken Rijkswaterstaat omtrent 
meldingen ontgrondingenvergunning kustlijnzorg) 

4 
 

In aanvulling op § 6 van de UAV 2012 (versie 2025) moet de aannemer zorg dragen voor de tijdige 
verkrijging van de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen die hij nodig heeft of wenst 
voor de realisatie van het door hem voorgestelde uitvoeringsontwerp en de door hem gekozen 
uitvoeringswijze, met uitzondering van de door de opdrachtgever reeds verzorgde en nog te 
verzorgen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen die als bijlagen aan dit bestek zijn 
toegevoegd of waar in dit bestek expliciet naar verwezen wordt. 

5 
 

Per 1 januari 2024 is de omgevingswet en de algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) in 
werking getreden. Voor het toepassen van grond en baggerspecie in het beperkingengebied 
Noordzee dient de aannemer te voldoen aan het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL) en 
bijbehorende verplichtingen. Het toepassen van grond en baggerspecie in de Noordzee is zowel een 
milieubelastende activiteit als een lozingsactiviteit, waarvoor een meldingsplicht en een 
informatieplicht geldt. De aannemer dient uiterlijk 30 werkdagen voor de beoogde startdatum van 
een suppletie de melding te verrichten en te voldoen aan de informatieplicht conform het BAL. De 
aannemer dient gebruik te maken van het Digitale Omgevingsloket (DSO), waarbij RWS 
initiatiefnemer is en aannemer gemachtigd wordt de melding in te vullen. De aannemer dient een 
bevestiging van de melding ter kennis te brengen van de directie UAV: 

 https://omgevingswet.overheid.nl/home 
Bij wijzigingen in de uitvoering die van invloed zijn op de melding dient de aannemer de melding aan 
te passen dan wel te actualiseren en de wijzigingen ter kennis te brengen van de directie UAV. 

6 
 

Conform het BAL, artikel 4.1269 lid 2g, geldt een uitzondering voor de informatieplicht bij suppleties 
langs de kustlijn met baggerspecie uit de territoriale zee. De opdrachtgever verstrekt een 
vooronderzoek volgens NEN 5717 van de locatie waar de baggerspecie vandaan komt. Als daaruit 
blijkt dat de zeebodem van locatie niet verdacht is op verontreinigingen, volstaat het aanleveren van 
een beperkt aantal gegevens aan het bevoegd gezag ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) via 
het Omgevingsloket: rapport vooronderzoek NEN 5717 van locatie, datum begin en voltooiing 
activiteit en de herkomst van de baggerspecie. Indien dit niet het geval blijkt te zijn of er is sprake 
van twijfel, dan is de specifieke zorgplicht voor een milieubelastende activiteit te allen tijde van 
toepassing. De aannemer dient of met een milieuhygiënische verklaring middels een NEN 5720 
verkennend waterbodemonderzoek, een NEN 5717 milieuhygiënische vooronderzoek, of een BRL 
9313-certificaat (niveau 1: winning zout zand uit maritieme wingebieden) aan te tonen dat de 
kwaliteit van de toe te passen baggerspecie voldoet aan het betreffende besluit. Bij de keuze van de 
inzet van een erkend BRL-9313 certificaat, dient de erkende certificaathouder te voldoen aan de 
desbetreffende eisen van de BRL 9313. Indien de certificaathouder niet beschikt over een bestaande, 
geldige meetreeks van de locatie, dient de kwaliteit van de baggerspecie (suppletiezand voor de 
toepassing van kustonderhoud) uit de specifieke locatie getoetst te worden op het RWS C3 
Stoffenpakket (zoute rijkswateren, inclusief tributyltin) middels een partijkeuring AP04. De 
milieuhygiënische kwaliteit van de baggerspecie dient als vrij toepasbaar te worden beoordeeld. De 
herleidbaarheid van de milieuhygiënische kwaliteit van de baggerspecie uit de betreffende locatie 
dient onderbouwd te worden met het afleverdocument van de partij baggerspecie en het rapport van 
de partijkeuring. 

 Zoeken naar erkende bodemintermediairs: 
https://loket.rijkswaterstaat.nl/zoeken/publicatie/erkenningen-zoeken  
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7 
 

Indien van toepassing, dient de aannemer op basis van het Handelingskader voor hergebruik van 
PFAS-houdende grond en baggerspecie (geactualiseerd per december 2023) de baggerspecie uit de 
locatie (territoriale zee) te analyseren op PFAS overeenkomstig de Advieslijst d.d. 12 juli 2019. De 
gehalten PFAS dienen getoetst te worden aan de toetsingsnormen zoals uiteengezet in het 
Handelingskader. Indien de aannemer tevens een erkende certificaathouder is van het BRL 9313 
certificaat (niveau 1: winning zout zand uit maritieme wingebieden), dan is het mogelijk dat deze 
toetsing ook meegenomen wordt in de partijkeuring AP04 conform artikel 22.4 lid 6 van dit bestek 
om de milieuhygiënische kwaliteit, de toepasbaarheid en de herleidbaarheid van de baggerspecie uit 
de betreffende locatie aan te tonen.  
Onderzoek naar PFAS is niet nodig in geval waarbij op basis van vooronderzoek (conform NEN5717) 
gemotiveerd kan worden dat de zeebodem onverdacht is op het voorkomen van PFAS of in gevallen 
waarbij door middel van een verkennend onderzoek (conform NEN5720) de verdenking op PFAS is 
verworpen. 

 Handelingskader PFAS 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2023/12/29/bijlage-2-handelingskader-voor-
hergebruik-van-pfas-houdende-grond-en-baggerspecie 

Advieslijst d.d. 12 juli 2019 

https://iplo.nl/publish/pages/224246/1907012-pfas_-
_advieslijst_tbv_tijdelijk_handelingskader_v4.pdf 

8 
 

Indien van toepassing, dient de aannemer de resultaten van de partijkeuring, het afleverdocument 
van de partij baggerspecie uit de locatie en het rapport van de resultaten van de partijkeuring deel 
uit te laten maken van de informatieplicht en ter kennis te brengen van de directie UAV. 
Opdrachtgever kan deze gegevens eerder nodig hebben en verzoeken resultaten van partijkeuringen 
meteen na keuring in concept aan te leveren. Indien dit nodig is zal directie UAV in overleg met 
aannemer hier nadere afspraken over maken voordat de partijkeuring wordt uitgevoerd. 

9 
 

Indien van toepassing, dient de aannemer na het laten uitvoeren van een verkennend 
waterbodemonderzoek NEN 5720 (incl. PFAS) of een partijkeuring (incl. PFAS), het rapport en de 
data aan te leveren bij de directie UAV. 

10 
 

De aannemer dient de werkzaamheden met betrekking tot archeologische waarden zodanig uit te 
voeren dat een zorgvuldige en beheerste omgang met deze waarden is gewaarborgd. 

11 
 

De aannemer dient voor de start van de werkzaamheden een werkwijze archeologische 
toevalsvondsten, als onderdeel van het uitvoeringsplan, te beschrijven. Deze beschrijving dient 
aanwezig te zijn op de betreffende baggervaartuigen. 

 Deze werkwijze dient ten minste de volgende informatie te bevatten:  
 de projectgegevens en een kaart van het gebied waar de werkzaamheden plaats vinden; 
 de wijze waarop wordt omgegaan met toevalsvondsten conform de brochure ‘herkennen van 

archeologische vondsten uit waterbodems en hoe daar mee om te gaan’, versie december 
2021. 

12 
 

Indien een archeologische toevalsvondst wordt aangetroffen, dan dient de aannemer terstond de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), het bevoegd gezag voor de Ontgrondingsvergunning 
ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) en de directie UAV hiervan in kennis te stellen. De 
werkzaamheden ter plekke dienen gestaakt te worden totdat de toevalsvondst is beoordeeld door het 
bevoegd gezag. 
 

  



DEFINITIEF | Bestek 1.0 | Zaaknummer: 31205035 | 08 September 2025 
 

Vertrouwelijkheid: RWS INFORMATIE Pagina 9 van 50

22.5 Verband met andere werken 

1 
 

In verband met § 31 van de UAV 2012 (versie 2025) wordt de aannemer erop gewezen dat de 
volgende werken in elkaar kunnen grijpen: 

 1. het uitvoeren van suppletiewerken langs de Nederlandse kust uitgevoerd in het kader van 
kustlijnzorg; 

2. het ter plaatse van en nabij de uit te voeren suppletiewerken verrichten van metingen en 
peilingen van de Noordzeekust én in de zandwinvakken in de Noordzee; 

3. het ontgraven/winnen van zand uit zandwinvakken; 
4. het in het kader van onderhoud uitvoeren van zoute baggerwerkzaamheden aan vaargeulen 

op het Nederlandse continentale plat; 
5. het onderhouden van de strandovergangen, strandhoofden en zeeweringen; 
6. het houden van oefeningen door het ministerie van Defensie; 
7. strandexploitatie met inbegrip van het houden van evenementen op strand en zee waaronder 

ook het opbouwen, afbreken en bevoorraden van strandpaviljoens en overige 
strandbebouwing; 

8. kustvisserij; 
9. het bergen van wrakken of andere gezonken voorwerpen; 
10. Het ruimen van mijnen; 
11. aanleg en onderhoud van kabels en leidingen (voor windenergie op zee). 

23 Bijlagen 

1 Algemeen niet zaaknummer gebonden 

 Bijlage Bestandsnaam 

Acceptatieprocedure  ALG_Acceptatieprocedure  
Format voortgang MKI-
waarde 

ALG_Bijlage B Format voortgang MKI-waarde 

KCI-opties ALG_Bijlage KCI-opties benodigde informatie 
Weg-, Dijk- en 
Spoormaterieel 
(WDSM) -  
Pelotoneisen 

ALG_Minimumeisen mobiele werktuigen 

Herkennen van 
archeologische 
vondsten uit 
waterbodems 

ALG_herkennen_van_archeologische_vondsten_uit_waterbodems 

Kustlijnzorg en 
vaargeulonderhoud -  
Pelotoneisen 

ALG_Kustlijnzorg en vaargeulonderhoud (zeegaand materieel) – 
Pelotoneisen 

Ontgrondingvergunning ALG_Ontgrondingvergunning 
Protocol berekenen en 
aantonen MKI-waarde 

ALG_Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde versie 4.1.1 

Behorend tot 
ALG_Protocol 
berekenen en aantonen 
MKI-waarde versie 
4.1.1 

ALG_Protocol MKI-waarde bijlage 

 

  



 

DEFINITIEF | Bestek 1.0 | Zaaknummer: 31205035 | 08 September 2025 
 

Vertrouwelijkheid: RWS INFORMATIE Pagina 10 van 50

2 Algemeen wel zaaknummer gebonden 

 Bijlage Bestandsnaam 

Integraal Veiligheidsplan (inclusief 
bijlagen) 

31205035 IVP Julianadorp Den Helder 
Texel Midden V1.1 def 

Met de separate bijlagen: 

 31205035 IVP Bijlage B Ontwerp 
RIE KLZ v1.1 

 31205035 IVP Bijlage D Richtlijn 
Afzetting Strandsuppleties 

 31205035 IVP Bijlage E 
Aanrijgevaar 

 31205035 IVP Bijlage F 
Informatiedocument OO KLZ 

 31205035 IVP Bijlage G Rapport 
mobiele zandlaag 

 31205035 IVP Bijlage H 
Fotomateriaal OO-kaart 

 31205035 IVP Bijlage I HVO 
L17-5 

 31205035 IVP Bijlage I Q2B1M-
VO-230819-SAR-D1.0 

 31205035 IVP Bijlage J Kader 
Ontplofbare Oorlogsresten 

 31205035 IVP Bijlage M 
Meldingsschema incidenten - 
v1.1 

 31205035 IVP Bijlage N BTO-
keuzes v1.0 

Risicoregister 31205035 Risicodossier 

JARKUS-historie 31205035 Jarkus 

Bestaande uit: 

 2023  
o nhol23lo10m 
o texl23lo10m 

 2024  
o nhol24tt10m 
o texl24tt10m 

 2025  
o nhol25lo10m 
o texl25lo10m 

 

3 Werkpakket 1 Julianadorp, vooroeversuppletie 

 Bijlage Bestandsnaam 

Borgingsdocument Julianadorp Borgingsdocument Juliandorp 
Indicatief ontwerp Julianadorp 2427 TM Indicatief ontwerp 07_Noord-

Holland_Julianadorp_2627_ows 
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4 Werkpakket 2 Den Helder, strandsuppletie 

 Bijlage Bestandsnaam 

Borgingsdocument Den Helder Borgingsdocument Den Helder Strand 
Indicatief ontwerp Den Helder 2427 TM Indicatief ontwerp 07_Noord-

Holland_Den_Helder_2627_s 
 

5 Werkpakket 3 Den Helder, geulwandsuppletie 

 Bijlage Bestandsnaam 

Borgingsdocument Den Helder Borgingsdocument Den Helder 
Geulwand 

Indicatief ontwerp Den Helder 2427 TM Indicatief ontwerp 07_Noord-
Holland_Den_Helder_2627_g 

 

6 Werkpakket 4 Texel midden, strandsuppletie 

 Bijlage Bestandsnaam 

Borgingsdocument Texel Midden Borgingsdocument Texel 
Indicatief Ontwerp Texel Midden 2427 TM Indicatief ontwerp 

06_Texel_Midden_2627s 
 

7 Werkpakket 5 Verwijderen object, berging 

 Bijlage Bestandsnaam 

Informatie Bijlage Verwijderen Object Julianadorp 
Borgingsdocument Borgingsdocument Juliandorp 

 

8 Zandwinvak Q2M (West) 

 Bijlage Bestandsnaam 

Uitvoeringsplan 31205035 Q2M-West 
Uitvoeringsplan.pdf 

Peildata  31205035 Q2M-west Inpeiling T0 
(LAT).asc 
31205035 Q2M-west Inpeiling T0 
(LAT).xlsx 

31205035 Q2M-west T1 (LAT).pts 
31205035 Q2M-west T1 (LAT).xlsx 

31205035 Q2M-west T2 (NAP).csv 
31205035 Q2M-west T2 (NAP).pts 

Actualisatie NEN 5717 vooronderzoek 31205035 Q2M-west Actualisatie 
NEN5717.pdf 
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9 Zandwinvak Q2B1-ZO 

 Bijlage Bestandsnaam 

Uitvoeringsplan  31205035 Q2B1-ZO Uitvoeringsplan.pdf 
Peildata  31205035 Q2B1 Inpeiling T0 (LAT).csv 

31205035 Q2B1 Inpeiling T0 (LAT).pts 

31205035 Q2B1 T1 (LAT).csv 
31205035 Q2B1 T1 (LAT).pts 

31205035 Q2B1 T2 (NAP).csv 
31205035 Q2B1 T2 (NAP).xlsx 

Actualisatie NEN 5717 vooronderzoek 31205035 Q2B1-ZO Actualisatie 
NEN5717.pdf 

Detectie onderzoek 31205035 Q2B1 detectie uxo (LAT).pdf 
 

10 Zandwinvak L17I-deelvak d-e-f 

 Bijlage Bestandsnaam 

Uitvoeringsplan  31205035 L17I Uitvoeringsplan 
zandwinvak.pdf 

Peildata  31205035 L17I Inpeiling T0.asc 

31205035 L17I Inpeiling T0.xlsx 

Actualisatie NEN 5717 vooronderzoek 31205035 L17I Actualisatie NEN5717 
vooronderzoek.pdf 

 

 
 

24 

 
 
Verantwoordelijkheid, intellectueel eigendom, begrippen en afkortingen 

1 
 

De inschrijver c.q. aannemer is verantwoordelijk voor de interpretatie van alle aan hem verschafte 
informatie en dient die informatie, voor zover nodig voor de juiste en tijdige uitvoering conform dit 
bestek, zelf aan te vullen. De aannemer is verplicht te onderzoeken of, en de opdrachtgever 
onverwijld schriftelijk te waarschuwen indien, de aan hem verschafte informatie zodanige fouten 
bevat of gebreken vertoont, dat hij in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid zou 
handelen als hij zonder waarschuwing bij het verrichten van het werk op deze informatie zou 
voortbouwen. Indien en voor zover de aannemer gebruik maakt van de aan hem verstrekte 
informatie wordt hij geacht de inhoud volledig te hebben gecontroleerd. 

2 
 

Alle intellectuele eigendomsrechten van dit bestek, inclusief de tekeningen en bijlagen, berusten bij 
de opdrachtgever. De inschrijver c.q. de aannemer verkrijgt uitsluitend het recht de bedoelde 
documenten te gebruiken in het kader van de aanbesteding c.q. de uitvoering van het werk volgens 
dit bestek. De inschrijver c.q. de aannemer is uitsluitend gerechtigd zijn gebruiksrecht over te 
dragen aan een derde indien en voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de aanbesteding 
c.q. de uitvoering van het werk volgens dit bestek. In alle andere gevallen is het gebruik van de 
documenten dan wel de overdracht van het gebruiksrecht door de inschrijver c.q. de aannemer niet 
toegestaan dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbesteder c.q. de 
opdrachtgever. Aan eventuele toestemming kan de aanbesteder c.q. de opdrachtgever 
voorwaarden verbinden. 
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3 Begrippen en afkortingen 

 

Acceptatie 

Schriftelijke aan de aannemer gerichte mededeling waarin de 
directie UAV verklaart geen bezwaar te hebben tegen door de 
aannemer ter acceptatie voorgelegde plannen of documenten. 
De term “acceptatie” vervangt de term “goedkeuring” van de 
UAV 2012 (versie 2025) met de bedoeling dat de aannemer in 
aanvulling op § 6 van de UAV 2012 (versie 2025) 
verantwoordelijk blijft voor de door hem ontworpen constructies 
en de door hem gebezigde werkwijzen. Bij alles wat de 
aannemer volgens dit bestek ter acceptatie moet brengen, dient 
de aannemer te voldoen aan de acceptatieprocedure volgens dit 
bestek en de indientermijn volgens de bijlage 
Acceptatieprocedure.  

Beste prijs-kwaliteitverhouding 
(BPKV) 

https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-
rijkswaterstaat/inkoopbeleid/aanbesteden/economische-meest-
voordelige-inschrijving 

Demobilisatie 

De afbouw van de zinker- of drijvende leiding, het opruimen van 
de suppletielocatie, de afvoer van materiaal, materieel, zinker- 
en drijvende leiding. 

Geodetische werkzaamheden Het uitvoeren van hoogtemetingen op het land. 
Hydrografische werkzaamheden Het uitvoeren van dieptemetingen onder het wateroppervlak. 

Hinder 

Stremming van verkeer te land en te water, schade aan 
weggedeelten, objecten en landschapsdelen, schade aan kabels 
en leidingen, schade aan natuurwaarden, geluidsoverlast. 

Indicatief ontwerp 

Het ontwerp waarop de inschrijving gebaseerd dient te zijn in 
het geval dat het indicatief ontwerp wel als bijlage aan dit bestek 
is toegevoegd.  

JARKUS-raaien 

Om te voldoen aan de eisen die het bestek en bijlagen stellen 
aan het uitvoeringsontwerp en het verrichten van geodetische en 
hydrografische werkzaamheden kan de aannemer gebruik 
maken van de onderstaande link en via het menu Kaartlagen de 
JARKUS-raaien van het suppletiegebied weergeven. 

https://www.openearth.nl/coastviewer-static/#/ 

Voor de raaidefinities, 
zie: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister/srv/dut/catalog 
.search#/metadata/b6a80ed7-ef50-46e6-b967-
aeaa631ff1eb?tab=general 

m³ in situ 
De hoeveelheid zand die volgens het indicatief ontwerp op de 
suppletielocatie aangebracht dient te worden. 

m³ MARS 

De totale hoeveelheid te suppleren zand per werkpakket, zoals 
gemeten volgens de MARS eisen van dit bestek, is gelijk aan het 
aantal m³ in situ volgens het indicatief ontwerp verhoogd met 15 
procent. 

Monitoring And Registration 
System (MARS) 

Het monitoring en registratiesysteem van de opdrachtgever dat 
verplicht op de voor dit werk in te zetten sleephopperzuiger(s) 
dient te werken volgens de MARS eisen van dit bestek. 

Maximale uitvoeringsduur 

De aaneengesloten tijdperiode in kalenderdagen tussen start en 
einde suppletie, mobilisatie en demobilisatie hierin niet 
meegerekend.  

Milieukosten 

De door de aannemer middels zijn inschrijving aangeboden MKI-
waarde (Milieukosten Indicator-waarde) is een BPKV-criterium 
waarop de inschrijving wordt beoordeeld en een belofte die de 
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aannemer niet dient te overschrijden. 

Mobilisatie 

De opbouw van de zinker- of drijvende leiding, het inrichten van 
de suppletielocatie, de aanvoer van materiaal, materieel, zinker- 
en drijvende leiding. 

Onderwatersuppletie Vooroever- of geulwandsuppletie. 
OO Ontplofbare oorlogsresten 

PSU 

Project start-up. Bijeenkomst waarin de directie UAV en de 
aannemer bespreken wat de verwachtingen zijn van de 
samenwerking. 

Werkdagen 
Alle andere dagen dan wettelijke feestdagen, zondagen en 
zaterdagen tussen 08.00 en 18.00 uur. 

 

  

25 Social Return 

1 
 

De aannemer dient social return vorm te geven in een bij zijn bedrijfsvoering passende uitwerking 
van de Groeituin Social Return. 

 Ter informatie wordt verwezen naar de internetpagina 
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/inkoopbeleid/de-groeituin-
social-return-waar-mensen-centraal-staan en de aldaar vermelde Handreiking Groeituin Social 
Return. 

2 De aannemer dient deel te nemen aan een door de directie UAV geïnitieerd introductiegesprek. 

3 
 

De aannemer dient uiterlijk drie maanden na gunning een definitieve procesbeschrijving (Plan) ter 
kennis te brengen van directie UAV.  
In dit document dient de aannemer zijn uitwerking van de Groeituin Social Return te beschrijven. 

4 
 

De aannemer dient met de procesbeschrijving te streven naar het besteden van EUR 100.000 aan 
de door hem toe te passen en met zijn realisatie van het werk verband houdende interventie-
categorieën (social return-waarde zoals bedoeld in de Handreiking Groeituin Social Return). 

5 De aannemer dient in de procesbeschrijving ten minste de volgende onderwerpen te beschrijven: 

  De door de aannemer toe te passen en met zijn realisatie van het werk verband houdende 
interventie-categorieën, zoals bedoeld in de Handreiking Groeituin Social Return: 
plaatsingen, inzet van kennis, middelen en expertise, sociaal inkopen, en 
arbeidsontwikkeling. 

 Het effect van deze interventies, zoals mate van verhoogde vaardigheid, verhoogde 
bemiddelbaarheid, persoonlijke ontwikkeling, zelfredzaamheid etc. van kandidaten met als 
doel duurzame, passende en betaalde arbeid. 

6 
 

De aannemer dient gedurende de uitvoering van de procesbeschrijving de voortgang ervan te 
registreren in Wizzr (https://www.wizzr.nl/). 

7 
 

De aannemer en de opdrachtgever werken samen om de resultaten binnen het Rijk en - waar 
afgestemd - buiten het Rijk te delen met als doel het creëren van sociale impact en het stimuleren 
van het toepassen van de Groeituin Social Return. 
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3 PROGRAMMA VAN EISEN 

31 Inkoop 

1 
 

Indien de aannemer onderdelen van het werk door zelfstandige hulppersonen laat verrichten en de 
waarde van de door de zelfstandige hulppersoon te verrichten werkzaamheden, exclusief de 
waarde van de te leveren goederen, groter is dan of gelijk is aan € 130.000,= exclusief 
omzetbelasting, moet de inschakeling van de zelfstandige hulppersoon voorafgaand zijn 
geaccepteerd door de directie UAV. 

 De aannemer meldt de inzet van de zelfstandige hulppersoon tijdig aan de directie UAV en levert 
daarbij aan de directie UAV:  

 een door de zelfstandige hulppersoon ingevuld en ondertekend Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument conform bijlage A van de aanbestedingsleidraad, waarbij van deel 
II de afdelingen A en B zijn ingevuld en deel III volledig is ingevuld. De zelfstandige 
hulppersoon dient op het Uniform Europees Aanbestedingsdocument onder Deel II A, 
Identificatie, zijn KvK-nummer en vestigingsnummer te vermelden, en; 

 een door de zelfstandige hulppersoon ingevulde en ondertekende Aanvullende eigen 
verklaring inzake Russische partijen die als Bijlage B Aanvullende eigen verklaring bij de 
aanbestedingsleidraad is gevoegd die volledig is ingevuld. 

Acceptatie door de directie UAV beperkt zich uitsluitend tot de genoemde omstandigheden in deel 
III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument en in de Aanvullende eigen verklaring inzake 
Russische partijen. Indien uit de beoordeling blijkt dat de zelfstandige 
hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in deel III van het Uniform 
Europees Aanbestedingsdocument of in de Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen, 
dan kan de directie UAV besluiten dat:  

 de door de aannemer gekozen zelfstandige hulppersoon niet wordt geaccepteerd, en; 
 de aannemer de gelegenheid krijgt om een andere zelfstandige hulppersoon te vinden die 

de betreffende werkzaamheden kan uitvoeren of aan te geven dat hij het betreffende deel 
alsnog zelf zal uitvoeren. 

2 
 

Indien de directie UAV aanwijzingen heeft dat een zelfstandige hulppersoon zich bevindt in één van 
de omstandigheden, genoemd in deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, maar 
er nog onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die zelfstandige hulppersoon te 
motiveren dan zal advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet 
BIBOB). De zelfstandige hulppersoon over wie advies is gevraagd, wordt door de directie UAV over 
de inhoud van dat advies geïnformeerd. 
 
Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de 
aannemer voor de juiste en tijdige voltooiing van het werk. In geval een zelfstandige hulppersoon 
door de directie UAV niet wordt geaccepteerd, geeft dat de aannemer geen enkel recht op 
schadevergoeding, bijbetaling of termijnverlenging. 
 

32 Interactie 

32.1 Overleg 

1 
 

De directie UAV organiseert een PSU waarin de directie UAV, opdrachtgever en de aannemer 
bespreken wat de verwachtingen zijn van de samenwerking. 

2 
 

De directie UAV organiseert een afstemoverleg waarin de directie UAV en de aannemer de risico’s, 
de contractdocumenten en de verwachtingen van de acceptatieprocedure bespreken. 

3 
 

De directie UAV organiseert bouwvergaderingen volgens § 27 lid 9 van de UAV 2012 (versie 2025). 
Indien de bouwvergadering nabij de suppletielocatie wordt gehouden draagt de aannemer zorg 
voor een passende vergaderruimte. 

4 
 

Vóór het plaatsvinden van elke bouwvergadering dient de aannemer een voortgangsrapportage ter 
kennis te brengen aan de directie UAV die bestaat uit de volgende onderdelen: planning; 
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risicoregister; auditplanning; afwijkingen; (bijna-) ongevallen; toestemmingenregister; ecologisch 
logboek; voortgangsrapportage berekenen MKI-waarde volgens “Protocol berekenen en aantonen 
MKI-waarde versie 4.1.1” (inclusief de bijbehorende bijlage “ALG_Protocol MKI-waarde bijlage” met 
afwijkingen op het MKI protocol); doelstelling, maatregelen en voortgang van de CO2-ambitie; 
voortgang Social Return en stand van zaken acceptatieprocedure. 
De voortgangsrapportage dient ten minste 2 werkdagen voor de bouwvergadering verstuurd te 
worden. 

5 
 

Na oplevering van de overeenkomst organiseert de directie UAV een evaluatieoverleg waarin de 
directie UAV en de aannemer bespreken wat er goed ging en hoe de uitvoering en de beheersing 
van het bestek verbeterd kunnen worden. 

6 
 

De aannemer dient een consignatiedienst in te richten waarbij tenminste één contactpersoon 24 
uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar is voor afstemming met de opdrachtgever over 
incidenten, calamiteiten en uitval van het MARS. 

7 
 

In aanvulling op § 6 lid 30 van de UAV 2012 (versie 2025) wordt bepaald dat de voertaal 
Nederlands is in woord en geschrift. 

32.2 Prestatiemeten 

1 
 

Onder samenwerkingsgericht prestatiemeten wordt verstaan het inzichtelijk maken van de kwaliteit 
van de samenwerking tussen de aannemer en de directie UAV. Het doel ervan is een goede basis 
bieden om over de samenwerking met elkaar in gesprek te gaan. Samenwerkingsgericht 
prestatiemeten is niet gericht op het meten van contractuele prestaties. 

2 
 

De context en toelichting van samenwerkingsgericht prestatiemeten is opgenomen in de verkorte 
Handreiking samenwerkingsgericht prestatiemeten. Deze Handreiking is openbaar gemaakt op de 
website van Rijkswaterstaat. 

3 
 

Ten minste om de vier kalendermaanden vullen zowel de aannemer als de directie UAV, ieder 
afzonderlijk, de vragenlijst in. De vragenlijst wordt door de directie UAV ter beschikking gesteld. 

4 
 

De aannemer en de directie UAV voeren op basis van de wederzijds ingevulde vragenlijsten een 
gesprek over hun samenwerking. 

5 
 

De afspraken die in het gesprek over de samenwerking gemaakt zijn, worden opgenomen in de 
voortgangsrapportage. 

32.3 Weekrapportage 

1 
 

De door de directie UAV op te stellen weekrapportage zoals vermeld in paragraaf 27 van de UAV 
2012 (versie 2025) zal zich beperken tot een overzicht van de hoeveelheden aangebracht zand. 

33 Kwaliteitsmanagement 

33.1 Certificaat 

1 
 

De aannemer dient in het bezit te zijn van een geldig kwaliteitssysteemcertificaat dat door een 
geaccrediteerde certificatie-instelling is afgegeven en gebaseerd is op de vigerende versie van de 
norm NEN-EN-ISO 9001. De aannemer dient een gewaarmerkte en gedateerde kopie van dit 
certificaat ter acceptatie te brengen van de directie UAV. In geval van een samenwerkingsverband 
dient het samenwerkingsverband of iedere aannemer afzonderlijk een gewaarmerkte en 
gedateerde kopie van het certificaat ter acceptatie te brengen van de directie UAV. 

2 
 

De aannemer dient kwaliteitsmanagement toe te passen en af te stemmen op het werk van de 
opdrachtgever volgens de vigerende versie van de norm NEN-EN-ISO 9001. 

33.2 Planning 

1 
 

In aanvulling op § 26 van de UAV 2012 (versie 2025) dient de aannemer een Algemeen Tijdschema 
op te stellen en actueel te houden. In het Algemeen Tijdschema dient het volgende te zijn 
opgenomen: 

  start- en opleverdatum; 
 overige mijlpalen per werkpakket; 
 de fasering (voorbereiding, uitvoeringsfasen); 
 de geplande duur van de fasen; 
 buffers t.b.v. onwerkbaar weer; 
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 mobilisatie en demobilisatie; 
 beperkingen zoals perioden waarin niet gewerkt kan/mag worden; 
 per activiteit toegekende middelen en capaciteit; 
 afhankelijkheden (hoe zijn activiteiten gelinkt); 
 afstemmingsoverleg en bouwvergaderingen; 
 relevante stoppunten. 

2 
 

De aannemer dient per 4-wekelijkse periode een detailplanning aan te leveren. 
De detailplanning zoomt nader in op het Algemeen Tijdschema in een hoger detailniveau, met 
vooruitzicht van 12 weken en gebaseerd op de realiteit i.p.v. geplande voortgang. In de 
detailplanning dient daarnaast in aanvulling op de gegevens uit het Algemeen Tijdschema minimaal 
het volgende te zijn opgenomen: 

  behandeltermijnen van ter acceptatie aangeboden stukken; 
 stop- en bijwoonpunten; 
 wisseling van zinkerpositie; 
 waterreizen en zuigkopdieptemeting; 
 bunkerdagen; 
 (tussentijdse) opnames; 
 hydrografische en geodetische opnamen; 

En verder alles wat van invloed is op de planmatige voortgang. 

33.3 Kwaliteitsplan 

1 
 

Het kwaliteitsplan van de aannemer dient uit de volgende onderdelen te bestaan die de aannemer 
ter acceptatie moet brengen van de directie UAV: 

  Projectorganisatie 
 Risicoregister 
 Auditplanning 
 Toestemmingenregister 
 Plan van aanpak berekenen MKI-waarde 
 Integraal Veiligheidsplan (inclusief onderdelen algemeen, OO en calamiteiten) 
 Geodetische en hydrografische werkzaamheden 
 Uitvoeringsplan 
 Keuringsplan 

2 
 

Projectorganisatie 
De aannemer dient op een beknopt en praktisch uitvoerbaar niveau de projectorganisatie te 
beschrijven en daarbij ten minste duidelijk te maken wat de leidinggevende functies, sleutelfuncties 
en bijbehorende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn. 

3 
 

Risicoregister 
De aannemer dient een risicoregister op te stellen en actueel te houden. De aannemer dient in het 
risicoregister minimaal de risico’s en oorzaken uit de bijlage Risicoregister op te nemen. De 
aannemer dient preventieve en corrigerende beheersmaatregelen voor deze risico’s vast te stellen, 
inclusief de beheersmaatregelen volgens de omgevingseisen van dit bestek. De aannemer dient de 
beheersmaatregelen uit te voeren en gedocumenteerde informatie bij te houden in aanvulling op 
9.1.3 en 9.3.2 van de NEN-EN-ISO 9001 waaruit blijkt dat de beheersmaatregelen worden 
uitgevoerd. De aannemer dient de doeltreffendheid van de uitgevoerde beheersmaatregelen te 
analyseren. Als uit de analyse blijkt dat de uitgevoerde beheersmaatregelen niet doeltreffend zijn, 
dan dient de aannemer deze beheersmaatregelen aan te passen. De aannemer dient aan het 
risicoregister een kolom toe te voegen waarin de aannemer per beheersmaatregel verwijst naar de 
gedocumenteerde informatie waaruit blijkt dat beheersmaatregelen worden uitgevoerd en 
doeltreffend zijn. De uitvoeringsrisico’s op het gebied van veiligheid worden geïnventariseerd en 
beheerst in de RI&E uitvoeringsfase (zie lid 7 'Integraal Veiligheidsplan en RI&E'). 
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4 
 

Auditplanning 
In aanvulling op 9.2 van de NEN-EN-ISO 9001 dient de aannemer een auditplanning op te stellen 
waarmee de aannemer toetst of het werk wordt voorbereid en uitgevoerd volgens het 
(deel)kwaliteitsplan en de beheersmaatregelen die de opdrachtgever heeft geaccepteerd. De 
auditplanning dient geactualiseerd te worden op basis van het risicoregister van de aannemer. De 
auditplanning omvat tenminste de datum waarop de audit plaatsvindt, het onderwerp van de audit, 
de auditor en de auditee. Audits dienen te worden uitgevoerd met een frequentie van tenminste 
één maal per werkpakket in de periode dat het werkpakket in voorbereiding of uitvoering is. 

5 
 

Toestemmingenregister 
De aannemer dient een register op te stellen en actueel te houden volgens de eisen die het bestek 
stelt aan de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen. De aannemer dient minimaal 
in het register op te nemen:  

 een inventarisatie van de nodige publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen 
per werkpakket; 

 de toestemmingverlener; 
 de toestemminghouder; 
 de status, waaronder de datum waarop de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke 

toestemmingen zijn aangevraagd en verkregen; 
 de periode waarin de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen geldig zijn. 

6 
 

Plan van aanpak berekenen MKI-waarde 
De aannemer dient op beknopt en praktisch uitvoerbaar niveau de werkwijze te beschrijven 
waarmee de aannemer voldoet aan de MKI-eisen van dit bestek en het “Protocol berekenen en 
aantonen MKI-waarde versie 4.1.1”, inclusief de bijbehorende bijlage “ALG_Protocol MKI-waarde 
bijlage” met afwijkingen op het MKI protocol. Beide documenten zijn als bijlagen aan dit bestek 
toegevoegd. 

7 
 

Integraal Veiligheidsplan en RI&E 
De aannemer dient op een praktisch uitvoerbaar niveau, met inachtneming van de wettelijke 
criteria, o.a. het volgen van de arbeidshygiënische strategie, de werkwijze en de te nemen 
beheersmaatregelen te beschrijven, waarmee de aannemer aantoonbaar voldoet aan de 
veiligheidseisen van dit bestek en het IVP Ontwerp. De aannemer dient daarbij het format van het 
Integraal Veiligheidsplan Ontwerp inclusief de RI&E Ontwerp, die als bijlage aan dit bestek zijn 
toegevoegd, specifiek te maken voor de Uitvoeringsfase zodat alle project specifieke 
veiligheidsrisico’s geïnventariseerd, geëvalueerd en beheerst zijn. Daarnaast dient de aannemer 
een nadere toelichting te geven op de voorgenomen beheersmaatregelen in het de IVP Uitvoering 
(V&G plan Uitvoering) en RI&E Uitvoeringsfase. 

8 
 

Integraal Veiligheidsplan (onderdeel Calamiteiten) 
De aannemer dient op een beknopt en praktisch uitvoerbaar niveau de werkwijze te beschrijven 
waarmee de aannemer zorgt dat de gevolgen van een eventuele calamiteit tot een minimum 
beperkt worden. De aannemer dient ten minste het volgende te beschrijven en daarbij gebruik te 
maken van het incidentbestrijdingsplan dat te vinden is via: 
 
https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/artikel-baseline-0/  

 geïdentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s); 
 de relatie met incidentmanagement voor zover van toepassing; 
 het tijdig signaleren van calamiteiten; 
 instructies over hoe te handelen bij calamiteiten; 
 coördinatie van werkzaamheden tijdens calamiteiten, inclusief aangewezen hulpverleners 

en coördinatoren; 
 eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken van vervolgschade; 
 de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten; 
 de wijze van hulpverlening; 
 de beschikbaarheid van materiaal en materieel; 
 communicatie met de directie UAV en weg- en vaarwegbeheerders; 
 door de aannemer te nemen maatregelen in geval van calamiteiten; 
 communicatie over het calamiteitenmanagement met alle betrokkene; 
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 training van hulpverleners en coördinatoren; 
 geplande oefeningen; 
 afstemming met de directie UAV en zelfstandige hulppersonen, waarbij deze betrokkenen 

zich aantoonbaar gecommitteerd hebben aan die afstemming. 

9 
 

Geodetische en hydrografische werkzaamheden 
De aannemer dient op een beknopt en praktisch uitvoerbaar niveau de werkwijze te beschrijven 
waarmee de aannemer voldoet aan de eisen die het bestek stelt aan de geodetische en 
hydrografische werkzaamheden. 
De aannemer dient ten minste op te nemen: 

 een overzicht van de onderdelen van het werk waarvoor geodetische en hydrografische 
werkzaamheden worden uitgevoerd; 

 een indicatie van welke geodetische en welke hydrografische werkzaamheden op welke 
locatie op welk tijdstip worden uitgevoerd; 

 de wijze waarop de geodetische en hydrografische werkzaamheden worden uitgevoerd; 
 indien van toepassing bij strandsuppleties de wijze waarop de hoogtemetingen worden 

uitgevoerd in het gebied van +4.0m NAP tot -0.5m NAP; 
 indien van toepassing de wijze waarop de hydrografische werkzaamheden gecorrigeerd 

moeten worden voor de ter plaatse geldende waterstand; 
 een bepaling van de meetnauwkeurigheid (a priori bepaling) van de meetconfiguratie per 

type gebied per type meting (significant andere diepte/hoogte, geluidssnelheid of 
meetmethodes); 

 de wijze waarop en op welk tijdstip wordt aangetoond dat onder dynamische 
omstandigheden wordt voldaan aan de gestelde meeteisen inclusief de vereiste 
nauwkeurigheden; 

 een beschrijving van de borging én verificatie van alle eisen die gesteld zijn aan de 
hydrografische opnemingen en de op basis daarvan opgeleverde producten; 

 de gedocumenteerde informatie volgens 8.6 van de NEN-EN-ISO 9001. 

10 
 

Uitvoeringsplan 
De aannemer dient op een beknopt en praktisch uitvoerbaar niveau de werkwijze te beschrijven 
waarmee de aannemer voldoet aan de omgevingseisen en de uitvoeringseisen van dit bestek. De 
aannemer dient daarbij een nadere toelichting te geven op de beheersmaatregelen die hij uitvoert 
volgens zijn risicoregister. De aannemer dient aan te geven op welke wijze, in welke volgorde en 
met welk materieel de suppletie wordt uitgevoerd. De aannemer dient het ecologisch werkprotocol 
dat het Borgingsdocument Natuur eist als hoofdstuk onderdeel te laten zijn van het 
Uitvoeringsplan. De aannemer dient bij iedere voorwaarde die volgens het Borgingsdocument 
Natuur van toepassing is aan te geven hoe de aannemer zeker stelt dat het werk volgens de 
voorgeschreven maatregelen wordt uitgevoerd. De aannemer dient de werkwijze bij het aantreffen 
van archeologische toevalsvondsten te beschrijven in het Uitvoeringsplan. 
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11 
 

Keuringsplan 
De aannemer stelt een keuringsplan op waarin de wijze van keuren wordt beschreven waarmee de 
aannemer aantoont en vastlegt dat de resultaten van de tot zijn verplichting behorende 
uitvoeringswerkzaamheden omschreven in de artikelen 37 en 38 van dit bestek voldoen aan in dit 
bestek gestelde eisen en daarvan afgeleide eisen. Aangeven hoe wordt vastgesteld dat aan de 
bestek eisen wordt voldaan. Per keuring of test specificeren: 

 bestekseis (norm en tolerantie); 
 de toe te passen keuringsmethode (verwijzing of beschrijving); 
 daarbij te gebruiken instrumenten (vermelding type/model en meetonnauwkeurigheid), 

waarbij voor landmeetkundige of hydrografische keuringsmethodes kan worden verwezen 
naar het deelkwaliteitsplan peilwerkzaamheden; 

 tijdstip en/of frequentie van de keuring of test; 
 registratiewijze; 
 identificatie en naspeurbaarheid van bouwstoffen (inclusief documentatie). 

33.4 Acceptatieprocedure 

1 
 

Bij alles wat de aannemer volgens dit bestek ter acceptatie moet brengen, dient de aannemer te 
voldoen aan de indientermijn volgens de bijlage Acceptatieprocedure. 

2 
 

Acceptatie kan worden onthouden als hetgeen de aannemer ter acceptatie brengt niet voldoet aan 
de eisen, niet in overeenstemming is met wet- en regelgeving of door de directie UAV onveilig dan 
wel in strijd met de natuurwaarden wordt bevonden. 

3 
 

Als acceptatie wordt onthouden, dan dient de aannemer de aanwijzingen van de directie UAV op te 
volgen en de acceptatieprocedure opnieuw te doorlopen. 

33.5 Toetsing, sanctie, tekortkoming en korting 

1 
 

De aannemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die door de opdrachtgever zijn 
geconstateerd en gemeld aan de aannemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen die door 
de aannemer zijn geconstateerd. 

2 
 

De aannemer dient de opdrachtgever en de directie UAV te allen tijde medewerking te verlenen om 
een audit, systeem-, proces- of producttoets of waarneming te (laten) verrichten en de hiervoor 
benodigde documenten en informatie te leveren. Hierbij hebben de opdrachtgever en de directie 
UAV de bevoegdheid om te allen tijde alle bouw- en werkterreinen, materieel, fabrieken, 
werkplaatsen en loodsen van de aannemer, zelfstandige hulppersonen en leveranciers, te betreden 
waar werk ten behoeve van dit bestek wordt verricht en zich daarbij te doen vergezellen door 
derden of deskundigen. 

3 
 

Op elke sleephopperzuiger dient voor maximaal twee medewerkers van of namens de 
opdrachtgever minimaal één verblijf (dag- en nachtverblijf) per medewerker ter beschikking te 
worden gesteld, dat is ingericht volgens de richtlijnen van de arbeidsinspectie. Het verblijf is 
voorzien van een bed, bureau en een bureaustoel. Het verblijf dient schoon, verwarmbaar en 
verlichtbaar te zijn. Aan de medewerker(s) dienen warme en koude maaltijden, warme en koude 
dranken en het nodige drink- en waswater, zeep en handdoeken en veiligheidsmiddelen worden 
verstrekt. Indien de nader af te stemmen opstap/afstap locaties verschillend zijn, dan dient de 
aannemer het vervoer te regelen. 

4 
 

Indien de aannemer meer milieukosten realiseert of naar vermoeden meer milieukosten zal 
realiseren dan hij bij inschrijving heeft aangeboden, dan kan hij schriftelijk in gebreke worden 
gesteld. Indien de aannemer desondanks uiteindelijk meer milieukosten realiseert dan hij heeft 
aangeboden, dan zal een BPKV-sanctie worden opgelegd. Deze BPKV-sanctie is een inhouding op 
de aanneemsom ter grootte van het verschil tussen de bij inschrijving aangeboden milieukosten en 
de gerealiseerde milieukosten, vermenigvuldigd met de MKW-factor volgens het bij dit bestek 
behorende aanbestedingsleidraad en vermenigvuldigd met anderhalf (1,5). 

5 
 

Indien de aannemer een lager CO2-ambitieniveau realiseert of naar vermoeden een lager CO2-
ambitieniveau zal realiseren dan hij bij inschrijving heeft aangeboden, dan kan hij schriftelijk in 
gebreke worden gesteld. Indien de aannemer desondanks uiteindelijk een lager CO2-ambitieniveau 
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realiseert dan hij heeft aangeboden, dan zal een BPKV-sanctie worden opgelegd. Deze BPKV-
sanctie is een inhouding op de aanneemsom ter grootte van anderhalf (1,5) maal het verschil 
tussen de bij de BPKV-beoordeling behaalde kwaliteitswaarde voor het CO2-ambitieniveau en de 
gerealiseerde kwaliteitswaarde voor het CO2-ambitieniveau, berekend conform de BPKV-
beoordelingsmethodiek zoals opgenomen in het bij dit bestek behorende aanbestedingsleidraad. 

6 
 

Indien door de opdrachtgever of directie UAV wordt vastgesteld dat de aannemer niet werkt 
volgens zijn (deel)kwaliteitsplan en beheersmaatregelen, niet voldoet aan de eisen van het bestek 
of niet voldoet aan wet- en regelgeving, dan kan dit worden aangemerkt als een tekortkoming van 
de aannemer. Tekortkomingen zullen als zodanig aan de aannemer worden gemeld en resulteren in 
het niet verschijnen van de termijn volgens de betalingseisen van dit bestek. 

7 
 

De termijn zal pas verschijnen als de tekortkoming is opgeheven en door de directie UAV is 
vastgesteld dat alle bijbehorende corrigerende maatregelen zijn uitgevoerd. De aannemer heeft in 
geval van het later verschijnen van een termijn geen recht op vergoeding van gederfde rente. 

8 
 

Voor elke dag waarmee de einddatum, óf maximale uitvoeringsduur, van het werkpakket wordt 
overschreden, zal een korting worden toegepast van € 10.000,-. In verband met § 42 lid 4 van de 
UAV 2012 (versie 2025) wordt bepaald dat de einddatums, alsmede de maximale uitvoeringsduur, 
van verschillende werkpakketten niet met elkaar in verband staan. 

9 
 

Voor elke overtreding die de directie UAV constateert dat de aannemer tijdens de uitvoering van 
het werk niet voldoet aan het Borgingsdocument Natuur, zal een korting worden toegepast van € 
1.000,--. 

10 
 

Voor elke overtreding die de directie UAV constateert dat de aannemer tijdens de uitvoering niet 
voldoet aan de voorschriften van de ontgrondingsvergunning, zal een korting worden toegepast van 
€ 1.000,--. 

11 
 

Indien mobilisatie en uitvoering van een strandsuppletie vóór 1 juli wordt gestart, maar 
demobilisatie niet vóór 1 juli wordt afgerond, dan kan een korting worden toegepast van € 10.000,-
- per dag. 

12 
 

In aanvulling op § 42 van de UAV 2012 (versie 2025) worden in lid 8, 9, 10 en 11 van dit artikel 
genoemde kortingen verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. 

13 
 

Het bedrag aan kortingen dat door de opdrachtgever aan de aannemer kan worden opgelegd is in 
totaal beperkt tot tien procent van de aannemingssom per werkpakket. Indien het totaalbedrag aan 
kortingen dat door de opdrachtgever aan de aannemer is opgelegd het genoemde maximum heeft 
bereikt, is de opdrachtgever gerechtigd het werk, met onmiddellijke ingang, in onvoltooide staat te 
beëindigen, zonder dat ter zake een ingebrekestelling noodzakelijk is. De opdrachtgever is na 
beëindiging gerechtigd het werk voor rekening van de aannemer te voltooien of te doen voltooien, 
onverminderd het recht van de opdrachtgever op schadevergoeding. Het bepaalde in § 14, lid 9 
van de UAV 2012 (versie 2025) is hierbij van toepassing. 

14 
 

Het bepaalde in lid 13 is uitdrukkelijk niet van toepassing op de BPKV-sancties genoemd in lid 4 en 
lid 5. 
 

34 Duurzaamheid 

34.1 Milieukosten indicator (MKI) 

1 
 

De aannemer dient de aangeboden milieukosten niet te overschrijden. Als bij oplevering van een 
werkpakket blijkt dat de gerealiseerde milieukosten van dat werkpakket hoger zijn dan de 
aangeboden milieukosten voor dat werkpakket, dan kan de aannemer schriftelijk in gebreke 
worden gesteld. Als bij oplevering van het laatste werkpakket blijkt dat de som van de 
gerealiseerde milieukosten over alle werkpakketten binnen deze overeenkomst hoger is dan de som 
van de aangeboden milieukosten over alle werkpakketten binnen deze overeenkomst, dan wordt dit 
aangemerkt als het niet-nakomen van de BPKV-belofte. Hierop is de BPKV-sanctie van toepassing. 

2 
 

Ten behoeve van het aantonen dat de aangeboden milieukosten worden gerealiseerd, dient te 
worden voldaan aan de eisen zoals gesteld in “Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde versie 
4.1.1”, inclusief de bijbehorende bijlage bij dit bestek “ALG_Protocol MKI-waarde bijlage ” met 
afwijkingen op het MKI-protocol. Beide documenten zijn als bijlagen aan dit bestek toegevoegd. 
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3 
 

In relatie tot 3.2.4 van "Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde versie 4.1.1" dient in geval 
van uitval van het registratiesysteem voor het energie- en brandstofverbruik zoals bedoeld in 
"Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde versie 4.1.1", inclusief de bijbehorende bijlage 
“ALG_Protocol MKI-waarde bijlage” met afwijkingen op het MKI protocol, het gemiddelde energie- 
en brandstofverbruik van de 72 uur voorafgaand aan de storing te worden opgenomen in de 
registratie. 

4 
 

In relatie tot paragraaf 2.3 van “Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde versie 4.1.1”, 
inclusief de bijbehorende bijlage “ALG_Protocol MKI-waarde bijlage” met afwijkingen op het MKI 
protocol, dient de aannemer de LCA-rapportage en de toetsrapportage van de Erkende LCA-
deskundige ter acceptatie te brengen van de directie UAV. 

5 
 

De LCA-rapportage en de toetsrapportage van de Erkende LCA-deskundige dienen als onderdeel 
van het plan van aanpak aan de directie UAV ter acceptatie gebracht te worden voordat de 
uitvoering van de betreffende suppletie start. 

6 
 

Naast het opstellen van een plan van aanpak berekenen MKI-waarde en voortgangsrapportages 
berekenen MKI-waarde dient de aannemer bij oplevering van elk werkpakket een eindrapportage 
berekenen MKI-waarde, conform de eisen welke hieraan gesteld worden in paragraaf 4.4 van het 
“Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde versie 4.1.1”, inclusief de bijbehorende bijlage 
“ALG_Protocol MKI-waarde bijlage” met afwijkingen op het MKI protocol, ter acceptatie te brengen 
van de directie UAV. 

7 
 

In aanvulling op de paragraven 4.2, 4.3 en 4.4 van het “Protocol berekenen en aantonen MKI-
waarde versie 4.1.1”, inclusief de bijbehorende bijlage “ALG_Protocol MKI-waarde bijlage” met 
afwijkingen op het MKI protocol, dient de aannemer volgens het Excel-bestand “Bijlage B Format 
voortgang MKI-waarde” bij iedere voortgangsrapportage en eindrapportage in te vullen wat de MKI, 
financiële kosten, CO2-emissie en brandstofverbruik per werkpakket zijn met en zonder duurzame 
maatregelen. 

8 
 

In het geval dat de aannemer een wijziging van een werkpakket krijgt opgedragen die zich bevindt 
binnen de bandbreedte voor het betreffende werkpakket zoals opgenomen in het indicatief 
ontwerp, dan is het de aannemer niet toegestaan om hogere milieukosten te realiseren dan 
bepaald door de volgende formule: 

 

 

 Waarin: 

Mr = De maximaal toegestane hoeveelheid milieukosten voor het 
betreffende werkpakket uitgedrukt in euro’s. 

Qn = Het gewijzigde aan te brengen volume zand voor het 
desbetreffende werkpakket in m³ MARS; 

Qt = Totale hoeveelheid aan te brengen zand ten tijde van inschrijving 
voor het desbetreffende werkpakket in m³ MARS; 

Mi = De aangeboden hoeveelheid milieukosten voor het betreffende 
werkpakket ten tijde van inschrijving uitgedrukt in euro’s. 

 

34.2 Eisen vanuit transitiepaden 

1 
 

Begrippen in het kader van dit artikel. 
 
Materieel: voer-, vaar- en (mobiele) werktuigen die gebruik maken van energiedragers. 
 
Voertuigen: rollend bouwmaterieel bestemd voor het vervoer van goederen en personen over de 
openbare weg. 
 
Vaartuigen: materieel dat wordt ingezet bij werkzaamheden op het water, zowel op binnenwateren 
als zeegaand, evenals bij werkzaamheden rondom kustlijnzorg en vaargeulonderhoud. Ze zijn 
gemotoriseerd en kunnen met een eigen aandrijving varen. 



DEFINITIEF | Bestek 1.0 | Zaaknummer: 31205035 | 08 September 2025 
 

Vertrouwelijkheid: RWS INFORMATIE Pagina 23 van 50

 
(Mobiele) werktuigen: werktuigen die mobiel inzetbaar zijn, bijvoorbeeld doordat ze verrijdbaar, 
losmaakbaar of draagbaar zijn. Ze zijn gemotoriseerd, kunnen een eigen aandrijving hebben en 
worden niet hoofdzakelijk ingezet voor transport op de openbare weg. 
 
Energiedragers: een stof of medium dat energie bevat in de vorm van een brandstof, electriciteit, 
warmte of kracht. 

 Duurzame energiedragers: de volgende energiedragers conform de Renewable Energy Directive 
(RED) II, Europese richtlijn hernieuwbare energie: 

 Biobrandstoffen uit rest- en afvalstromen zonder verwerking door geavanceerde 
technologie (RED II Annex IXb); 

 Biobrandstoffen uit rest- en afvalstromen verwerkt door geavanceerde technologie (RED II 
Annex IXa); 

 Hernieuwbare brandstoffen van niet biologische oorsprong (RFNBO Renewable Fuels of Non 
Biological Origin); 

 Hernieuwbare elektriciteit. 

Zero emissie (ZE): bij het gebruik van materieel geen uitlaatemissies van NOx, roetdeeltjes en 
broeikasgassen. 

Katalysator: een effectieve SCR-katalysator. 

Roetfilter: een werkend, gesloten roetfilter. 

Zeegaande vaartuigen: Vaartuigen die varen met een IMO-nummer. 

Binnenlandse vaartuigen: Vaartuigen die varen met binnenvaartpapieren (certificaten van 
onderzoek) en een ENI (Europees scheepsidentificatienummer voor binnenschepen) hebben. 

2 
 

De aannemer dient met het in te zetten zeegaand materieel te voldoen aan de peloton eisen per 
kalenderjaar conform bijlage “ALG Kustlijnzorg en vaargeulonderhoud (zeegaand materieel) – 
Pelotoneisen ”. 

3 
 

De emissienormen hebben betrekking op het gewogen gemiddelde van het gebruikte vermogen 
voor het gehele werkpakket, inclusief alle hoofd-, hulp- en werkmotoren op het ingezette materieel. 
Het gewogen gemiddelde wordt bepaald op basis van het aan te brengen volume zand voor het 
desbetreffende werkpakket in m3 MARS. Indien het gewogen gemiddelde niet kan worden 
aangetoond, dient ten minste 90% van het totaal geïnstalleerd vermogen te voldoen aan de 
betreffende emissienorm, conform bijlage “ALG_Kustlijnzorg en vaargeulonderhoud (zeegaand 
materieel) - Pelotoneisen”. 

4 
 

De aannemer dient met de in te zetten mobiele werktuigen en energiedragers te voldoen aan de 
minimumeisen emissienormen per kalenderjaar conform bijlage “ALG_minimumeisen mobiele 
werktuigen”. 

5 
 

Indien de aannemer gebruikt maakt van een biobrandstof, dan moet het voldoen aan de RED 
(Renewable Energy Directive) met een kopie van de PoS (Proof of Sustainability volgens ISCC 
(International Sustainability & Carbon Certification) kunnen worden aangetoond. 

6 
 

Indien de aannemer gebruik maakt van een biobrandstof, dan dient de brandstofleverancier 
waarbij de biobrandstof wordt ingekocht hiervoor gecertificeerd te zijn volgens ISCC voor 
hernieuwbare energie conform de geldende RED-richtlijn. 
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34.3 KCI-opties 

1 
 

Middels KCI-Opties beoogt Rijkswaterstaat flexibiliteit te creëren om gedurende de looptijd van de 
opdracht verduurzamingsmaatregelen af te nemen die niet zijn aangeboden bij inschrijving, maar 
wel bijdragen aan de klimaatneutrale en circulaire infrastructuur (KCI)-doelstellingen. 

2 
 

De aannemer kan een bijdrage leveren aan het invullen van de doelstelling voor het transitiepad 
Kustlijnzorg en vaargeul-onderhoud: ‘Het reduceren van broeikasgas-, stikstof- en fijnstofemissies 
door vaartuigen.’ 

3 
 

Binnen deze doelstelling dienen de aangeboden maatregelen invulling te geven aan de volgende 
opties: 

 Productierijpe maatregelen  Toelichting 

Gebruik alternatieve uitvoeringswijzen en 
energiedragers bij onderhoudsbaggeren en 
kustlijnzorg. 

De directie UAV kan de aannemer vragen 
de milieukosten [MKI] van vaartuigen te 
reduceren door het toepassen van 
alternatieve uitvoeringswijze en/of 
energiedragers. Indien blijkt dat het 
toepassen van de uitvoeringwijzen en/of 
energiedrager significant meer bijdraagt 
aan de doelstelling van het transitiepad en 
een verbetering is op de huidige 
aanbieding, kan de directie UAV aan de 
aannemer een offerte vragen. Indien 
partijen tot overeenstemming komen 
inzake de offerte, kan de directie UAV de 
optie opdragen.  

Gebruik van RFNBO’s [Renewable fuel of 
non-biological origin] of HE [hernieuwbare 
elektriciteit] conform RED II.  

De directie UAV kan de aannemer vragen 
RFNBO’s of HE te gebruiken in de schepen 
bij dit project. Indien het gebruiken van 
deze energiedrager aantoonbaar geschikt 
is voor dit materieel, kan de directie UAV 
aan de aannemer een offerte vragen voor 
het gebruiken van deze energiedrager. 
Indien partijen tot overeenstemming 
komen inzake de offerte, kan de directie 
UAV de optie opdragen.  

 

4 
 

De aannemer dient gedurende de looptijd van het contract maatregelen te identificeren, uit te 
werken en aan te bieden die bijdragen aan de doelstelling van het transitiepad en binnen de 
geschetste KCI-opties die invulling moeten geven aan de doelstelling. 

5 De aannemer dient ten minste: 

  maatregelen te inventariseren; 
 maatregelen kwalitatief te beschrijven, zodanig dat directie UAV haalbaarheid en impact 

kan inschatten (Investering: geld, tijd, omgeving/ Meerwaarde: geld, tijd, kwaliteit, 
omgeving, veiligheid, innovatie, duurzaamheid, samenwerking en vrij veld); 

 maatregelen te prioriteren; 
 acties met de directie UAV te bepalen, die nodig zijn om het effect van de maatregelen te 

vergroten; 
 maatregelen met bovenstaande informatie ter kennis te brengen van de directie UAV. 

6 
 

De aannemer en de directie UAV stemmen samen, op daartoe geëigende momenten, maatregelen 
en prioritering af, met daarbij aandacht voor de risico’s bij het implementeren van de kans en de 
impact op scope, tijd en geld. 

7 
 

De directie UAV geeft aan welke informatie uit “ALG_bijlage KCI-opties benodigde informatie” nodig 
is om een besluit te kunnen nemen om de maatregel wel of niet toe te passen. 
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35 Veiligheid 

35.1 Integrale Veiligheid (onderdeel Algemeen) 

1 
 

In aanvulling op § 6 lid 16 van de UAV 2012 (versie 2025) dient de aannemer het werk zodanig uit 
te voeren dat het werk op een veilige en gezonde wijze gerealiseerd wordt en het werk veilig en 
gezond gebruikt en onderhouden kan worden. Hierbij wordt verwezen naar het 
Arbeidsomstandighedenwet en besluit als geheel en de arbocatalogus waterbouw. 

2 
 

De aannemer dient in het bezit te zijn van een geldige VCA** of gelijkwaardige registratie. De 
aannemer dient VCA** of gelijkwaardig toe te passen en af te stemmen op het werk van de 
directie UAV. De aannemer en iedere door de opdrachtgever geaccepteerde zelfstandige 
hulppersoon dient een schermafdruk van zijn VCA** registratie ter acceptatie te brengen van de 
directie UAV. 

3 
 

De aannemer dient ten minste te voldoen aan de eisen behorende bij laddertrede 3 van het 
“Certificatieschema Veiligheidsladder”. 

4 
 

De aannemer dient binnen 90 dagen na opdrachtverlening een geldig SCL Light Statement 
waarmee hij aantoont aan de gestelde eisen te voldoen, ter kennis te brengen van de directie UAV. 

5 
 

Indien werkzaamheden die worden verricht door een zelfstandige hulppersoon of door een door hen 
betrokken zelfstandige hulppersoon vallen onder de werking van de risicomatrix in de “Handreiking 
Veiligheid in Aanbestedingen – Governance Code Veiligheid in de Bouw”, dan dient de aannemer 
aan te tonen dat die zelfstandige hulppersoon eveneens beschikt over een bewijsmiddel conform de 
risicomatrix dat aantoont dat die zelfstandige hulppersoon voldoet aan de eisen behorende bij ten 
minste de vereiste laddertrede. De aannemer kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register 
van certificaathouders op 

 https://safetycultureladder.com/certificaat-register/. 

6 
 

In de uitvoeringsfase stelt de uitvoerde partij één of meerdere coördinatoren voor de 
uitvoeringsfase aan. De coördinator uitvoeringsfase heeft tot taak om namens de uitvoerende partij 
te bewerkstelligen dat wordt voldaan aan artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 

7 
 

De aannemer dient de veiligheidsrisico’s voor derden op het strand te beheersen door, in aanvulling 
op de door de aannemer in te zetten beheersmaatregelen, minimaal de volgende 
beheersmaatregelen te nemen: 

  Het toepassen van de Richtlijn Afzetting Strandsuppleties, zodat het werkterrein van een 
strandsuppletie met fysieke afzettingsmiddelen, gesloten en tot de laagwaterlijn wordt 
afgezet; 

 Het toepassen van de Richtlijn Afzetting Strandsuppleties met de inzet van minimaal twee 
veiligheidswachten, zodanig dat onbevoegden uit het werkgebied worden geweerd. De 
veiligheidswachten mogen alleen werkzaamheden uitvoeren in het kader van de veiligheid 
op het werk; 

 Het toepassen van de Richtlijn Afzetting Strandsuppleties, zodat aanwezige op- en afritten 
van en naar het strand te allen tijde vrij toegankelijk zijn, hulpverleningsdiensten te allen 
tijde doorgang kunnen vinden en (gemotoriseerd) verkeer op het strand niet gestremd 
wordt.” 

8 
 

De aannemer dient veiligheidsrisico's voor derden op het water te beheersen. Aannemer beschrijft 
hiervoor beheersmaatregelen, met inachtneming van de wettelijke criteria en brengt deze ter 
acceptatie in bij de directie UAV. 

9 
 

In aanvulling op § 3 van de UAV 2012 (versie 2025) wordt bepaald, dat de vaarwegbeheerder 
bevoegd is te bepalen dat niet mag worden begonnen met mobilisatie, suppletie of demobilisatie, 
indien de veiligheid c.q. afwikkeling van het vaarwegverkeer dit vereist.  
Als de vaarwegbeheerder aanwijzingen moet geven aan de aannemer in geval van nalatigheid-, 
onvoorzichtigheid of verkeerd handelen, heeft de aannemer geen recht op bijbetaling of 
schadevergoeding. 

10 
 

Voor zover door of vanwege de aannemer transport van vrijgekomen (organische) materialen, 
alsmede van bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen over de openbare weg geschiedt, moet 
ingeval van verontreiniging van de weg als gevolg daarvan de aannemer zorg dragen voor het 



 

DEFINITIEF | Bestek 1.0 | Zaaknummer: 31205035 | 08 September 2025 
 

Vertrouwelijkheid: RWS INFORMATIE Pagina 26 van 50

binnen één dag verwijderen van deze verontreiniging. 

11 
 

Het aanbrengen van zand door middel van ‘rainbowen’ is toegestaan bij vooroever- en 
geulwandsuppleties, mits de veiligheidsrisico's volgend uit deze uitvoeringsmethode zijn 
geïnventariseerd en beheerst. 

35.2 Integrale Veiligheid (onderdeel OO) 

1 
 

In aanvulling op § 6 lid 16 van de UAV 2012 (versie 2025) dient de aannemer het werk zodanig uit 
te voeren, dat een veilige en beheerste omgang met mogelijk aan te treffen OO wordt 
gewaarborgd. 

2 
 

De aannemer dient in de Risico-Inventarisatie en Evaluatie , onderdeel van het Integraal 
Veiligheidsplan zoals vermeld in eis 33.3.7 van dit bestek, het volgende te beschrijven: 

  risico’s van Ontplofbare Oorlogsresten voor de veiligheid en gezondheid van werknemers in 
de uitvoeringsfase; 

 de daaruit voortvloeiende beheersmaatregelen; 
 de wijze waarop wordt gehandeld indien een ontplofbaar oorlogsrestant wordt 

aangetroffen. 

3 
 

De aannemer dient ingewonnen bureauonderzoeken en conform het CS-OOO verplichte 
projectplan(nen), detectierapportage(s) en proces(sen) verbaal van oplevering op te nemen in het 
Integraal Veiligheidsplan. 

4 
 

Indien OO worden aangetroffen, dan dient de aannemer terstond de kustwacht en de directie UAV 
hiervan in kennis te stellen. 

5 
 

Uiterlijk 10 werkdagen voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden, dient de aannemer 
middels een email aan de eod.meldingen@mindef.nl en MAREODCie.Planning@mindef.nl met cc 
aan directie UAV, de EOD en de directie UAV op de hoogte te stellen van de werkzaamheden. In de 
email dient te worden aangegeven: 

  het betreffende winvak 
 de duur van de werkzaamheden 
 de haven van waar een vaartuig beschikbaar wordt gesteld aan de EOD 

6 
 

De aannemer dient zijn medewerking te verlenen aan het ruimen van OO door de Explosieven 
Opruimingsdienst Defensie (EOD). Indien nodig dient de aannemer een vaartuig beschikbaar te 
stellen aan de EOD. 

7 
 

De aannemer is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen en daaruit voortvloeiend letsel en/of 
schade (inclusief schade aan het vaartuig) vanaf het moment dat de EOD de leiding neemt en bij 
het vervoer van OO middels het door de aannemer beschikbaar gestelde vaartuig, voor zover deze 
eventuele ongevallen verband houden met het vervoeren en het ruimen van OO door de EOD. 

8 
 

Indien er verlet optreedt door opgebaggerde OO, dan zullen de kosten die door dit verlet optreden 
voor rekening komen van de opdrachtgever. De verrekening van dit OO-verlet vindt plaats volgens 
de betalingseisen van dit bestek. 

9 
 

De aannemer dient per opgetreden verlet de onderstaande punten te rapporteren aan de directie 
UAV: 

  de naam van de desbetreffende sleephopperzuiger; 
 de aanduiding van de zandwinlocatie waar de OO zijn opgebaggerd; 
 de datum, het reisnummer en het tijdstip waarop het zuigproces is beëindigd, zoals 

geregistreerd door het MARS; 
 het tijdstip van constatering van de opgebaggerde OO; 
 het tijdstip waarop de EOD aan boord van de sleephopperzuiger is gearriveerd en weer van 

boord is vertrokken; 
 het, naar mening van de aannemer, tijdstip van aanvang en beëindiging van het verlet en 

de duur van het verlet. 
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10 
 

Indien de aannemer, op verzoek van opdrachtgever, in voorkomend geval zoals beschreven in lid 6 
een vaartuig beschikbaar stelt, worden gemaakte (on)kosten door opdrachtgever vergoed, mits 
deze (on)kosten realistisch zijn en in redelijke verhouding staan tot de aangeboden dienst. 

11 
 

Indien door de aanbestedende dienst objectenlijsten beschikbaar gesteld zijn, zijn deze slechts een 
indicatie van de betreffende bodem. Gezien de daarna uitgevoerde zandwinning/bodemberoering 
zijn deze objectenlijsten niet bedoeld en ongeschikt om als actuele basis te dienen voor de 
zandwinning uit het betreffende zandwingebied. Aan eventuele interpretaties van de objectenlijsten 
of in de objectenlijsten kunnen geen rechten ontleend worden. 
 

35.3 Incidenten 

1 
 

De aannemer dient alle bijna ongevallen-, ongevallen-, veiligheidsincidenten en onveilige situaties 
(zowel fysiek als digitaal) ter kennis te brengen aan de Directie UAV. 

  Ongeval met zwaar letsel of materiële schade aan een object: 
Als er een ongeval met zwaar letsel optreedt of er is materiele schade ontstaan aan een 
object dient dit direct telefonisch en per e-mail te worden gemeld aan de Opdrachtgever 
(OG), en een afgeronde rapportage binnen vijf weken. 

 Als er een ongeval met licht letsel optreedt dient dit direct telefonisch en per email te 
worden gemeld aan de Opdrachtgever (OG), en een afgeronde rapportage binnen vijf 
weken. 

 Als er een Bijna Ongeval optreedt dient dit binnen 24 uur per e-mail te worden gemeld aan 
de Opdrachtgever (OG), en een afgeronde rapportage binnen vijf weken. 

 Als er een gevaarlijke situatie of handeling optreedt dient dit binnen 24 uur per email te 
worden gemeld aan de Opdrachtgever (OG), en een afgeronde rapportage binnen vijf 
weken. 

 Indien de aannemer een inbreuk op de beveiliging van de verwerking van 
persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
ontdekt, dan meldt aannemer dit in ieder geval binnen 24 uur na ontdekking daarvan aan 
Opdrachtgever (OG) met de mededeling van het vermoeden van een datalek en met de 
benodigde informatie. 

2 
 

De aannemer dient bij alle incidenten en ongevallen met een (potentieel) ernstige afloop een 
gedegen onderzoek uit te voeren om inzicht te krijgen in het ontstaan van het ongeval zodat 
herhaling voorkomen kan worden. 

  De aannemer dient alle (bijna-) ongevallen-, onveilige situaties- en veiligheidsincidenten te 
analyseren en te onderzoeken op de (in) directe oorzaken. De uit de analyse voortkomende 
resultaten worden gebruikt om verbetermaatregelen vast te stellen en deze uit te voeren. 

 De aannemer dient per veiligheidsincident -, (bijna-) ongeval- en onveilige situatie één of 
meer van onderstaande basisrisico factoren toe te kenen.  

o Materiaal en middelen; 
o Ontwerp; 
o Onderhoud; 
o Procedures; 
o Omgevingsfactoren; 
o Orde en netheid; 
o Strategische doelstellingen; 
o Communicatie; 
o Organisatie; 
o Training en opleiding; 
o Beschermingsmiddelen. 

 De aannemer dient de afgeronde rapportages aan te leveren bij de directie UAV, binnen de 
termijnen uit 35.3.1 na het veiligheidsincident-, onveilige situatie of (bijna-) ongeval. 

 De aannemer kan besluiten zelf onderzoek uit te voeren naar de toedracht. Desgevraagd 
werkt opdrachtnemer mee aan het ongevalsonderzoek namens opdrachtgever. 
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3 
 

De aannemer dient alle ernstige ongevallen (ongevallen met zwaar letsel) direct te melden bij de 
Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). Onder ongevallen met zwaar letsel wordt verstaan: 

  (criteria NLA) opname in het ziekenhuis (ook een (dag)opname); 
 sprake van blijvend letsel; 
 slachtoffer overleden aan de gevolgen van het ongeval. 

4 
 

De aannemer dient direct, indien het ongeval impact heeft op doorgaande vaarwegverkeer, 
melding te doen aan het betreffende netwerkcentrum scheepvaartverkeer (nautische 
verkeerspost/bediencentrale). 
 

36 Omgeving 

36.1 Hinder 

1 
 

In aanvulling op § 6 lid 6 van de UAV 2012 (versie 2025) dient de aannemer het werk te managen 
(plannen, organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig dat het werk 
wordt gerealiseerd met minimale hinder voor de omgeving en optimaal past in zijn omgeving. 

2 
 

Het bepaalde in § 30 lid 4 van de UAV 2012 (versie 2025) vervalt en wordt vervangen door: ‘Alle in 
dit artikel bedoelde voorzieningen en hulp zijn voor rekening van de aannemer.' 

3 
 

De aannemer dient beheersmaatregelen te nemen waarmee voorkomen wordt dat er objecten met 
een diameter van meer dan 10 centimeter op het strand gesuppleerd worden. 

4 
 

Voertuigen die in verband met de uitvoering van het werk moeten deelnemen aan het openbaar 
verkeer en daarbij hinder kunnen veroorzaken, moeten aan de achterzijde zijn voorzien van een 
geel gekleurd bord met in zwarte letters de tekst ‘Werkverkeer’. De kleuren geel en zwart moeten 
zijn volgens NEN 3381 ‘Verkeerstekens, Algemene eisen voor borden’, waarbij de gele achtergrond 
moet zijn uitgevoerd in retro reflecterend materiaal, klasse II. Het lettertype dient overeen te 
komen met het RWS-alfabet, serie Ee, letterhoogte 200/150 mm. 

5 
 

Verzamelde uit het werk komende (organische) materialen, alsmede bouwstoffen, materieel en 
hulpmiddelen die niet in gebruik zijn voor het uitvoeren van werkzaamheden, ten minste tot de 
volgende afstand buiten de verharding, gemeten uit de kantstreep, van een voor het openbaar 
verkeer opengestelde rijbaan plaatsen of opslaan: 

  op autosnelwegen, 13.00 meter; 
 op autowegen, 6.00 meter; 
 op wegen met een snelheidsbeperking van 80 km/h, 4.50 meter; 
 op wegen met een snelheidsbeperking lager dan 80 km/h, 3.00 meter; 
 achter afschermingsvoorziening, 1.50 meter; 

Met dien verstande dat een eventueel aanwezige afschermingsvoorziening hierdoor niet aan haar 
functie mag worden onttrokken en het zicht op verkeersborden en andere voor de weggebruiker 
bedoelde signaalgevers en/of aanduidingen niet mag worden belemmerd. 

36.2 Natuurwaarden 

1 De aannemer dient de suppleties uit te voeren volgens het Borgingsdocument Natuur. 

2 
 

Bijlage A van de borgingsdocumenten Natuur bevat uitvoeringsvoorwaarden. Alle 
uitvoeringsvoorwaarden die volgens bijlage A van toepassing zijn, dient de aannemer zelf voor 
eigen rekening uit te voeren. 

3 
 

Als de aannemer een andere werkwijze beoogt dan voorzien in het Borgingsdocument Natuur, dan 
dient de aannemer deze werkwijze te toetsen aan de Omgevingswet en de financiële gevolgen voor 
eigen rekening te nemen. 

4 Dit lid is niet van toepassing. 

5 Dit lid is niet van toepassing. 

6 Dit lid is niet van toepassing. 
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7 Dit lid is niet van toepassing. 

8 
 

Indien vereist volgens het Borgingsdocument Natuur geldt dat het voorgeschreven vooronderzoek 
binnen de in het Borgingsdocument Natuur gestelde termijnen en gestelde voorwaarden uitgevoerd 
dient te worden. De aannemer dient het vooronderzoek te beschrijven in het ecologisch 
werkprotocol in het Uitvoeringsplan. De resultaten van het uitgevoerde vooronderzoek dienen 
volgens de bijlage Acceptatieprocedure ter acceptatie bij de directie UAV te worden ingediend. 
 

36.3 Schade aan weggedeelten, objecten en landschapsdelen 

1 
 

De aannemer dient beheersmaatregelen op te stellen en uit te voeren om schade te voorkomen 
aan weggedeelten, objecten en landschapsdelen, zoals asfalt- en steenbekleding van de in de 
zeereep aanwezige waterbouwkundige constructies, golfbrekers, strandhoofden, strandpalen, 
windmolens, anti-stuif maatregelen en begroeiing op de buitenduinen. 

2 
 

De aannemer dient voor mobilisatie van een strandsuppletie in overleg met de betreffende 
beheerders een nulopname uit te voeren en na demobilisatie een eindopname uit te voeren. Hierbij 
dienen foto’s te worden gemaakt van weggedeelten, objecten en landschapsdelen, zoals asfalt- en 
steenbekleding van de in de zeereep aanwezige waterbouwkundige constructies, golfbrekers, 
strandhoofden, strandpalen, windmolens, anti-stuif maatregelen en begroeiing op de buitenduinen 
in het werkgebied. De rapportages van de nul- en eindopnames dienen na afstemming met de 
betreffende beheerders aan de directie UAV ter acceptatie te worden ingediend. 

3 
 

Schade aan weggedeelten, objecten en landschapsdelen, zoals asfalt- en steenbekleding van de in 
de zeereep aanwezige waterbouwkundige constructies, golfbrekers, strandhoofden, strandpalen, 
windmolens, anti-stuif maatregelen en begroeiing op de buitenduinen, dient gemeld te worden aan 
de beheerder en op kosten van de aannemer hersteld te worden. De bewijslast wordt aan de 
aannemer toebedeeld. 

4 
 

Het is verboden om voor het ankeren van vaar- en werktuigen stokankers te gebruiken. 

36.4 Schade door voorwerpen aangetroffen bij grondwerk in den natte 

1 
 

Schade aan materieel, bedrijfsschade en stagnatieschade als gevolg van het aantreffen of opruimen 
van voorwerpen die zich in of direct op de te ontgraven grond bevinden, is voor rekening van de 
aannemer. 

2 
 

Indien bij baggerwerkzaamheden omvangrijke of vastzittende voorwerpen worden aangetroffen, 
dan dient de aannemer dit onmiddellijk ter kennis te brengen van de directie UAV en dient de 
aannemer de hem bekende gegevens over de aangetroffen voorwerpen aan de directie UAV te 
verstrekken. Indien de directie UAV ter zake aanvullende gegevens nodig acht, dan verleent de 
aannemer bij het verzamelen van die gegevens zijn medewerking. 

3 
 

Indien door de directie UAV wordt besloten dat de in lid 1 en lid 2 bedoelde voorwerpen moeten 
worden opgeruimd, dan wordt de wijze van opruiming door de aannemer in overleg met de directie 
UAV vastgesteld en worden de aan het opruimen verbonden noodzakelijke kosten van de aannemer 
vergoed. 
 

36.5 Bouwcommunicatie 

1 De aannemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie. 

  Dat wil zeggen de communicatie over de (actuele) planning en de uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden, ten behoeve van de afstemming met de betrokken partijen en de 
mensen in de omgeving; 

 De bouwcommunicatie omvat tevens de communicatie en bebording op locatie (rondom het 
werkterrein), ten behoeve van toezicht en veiligheid in de directe omgeving van het 
werkterrein. 

Bouwcommunicatie richt zich onder andere op de volgende doelgroepen: 
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Strandsuppleties  

 daadwerkelijke gebruikers van het werkterrein, zoals strandbezoekers; 
 bewoners van direct aanliggende percelen; 
 bedrijven en instellingen van direct aanliggende percelen, zoals strandpaviljoens; 
 hulpverleningsdiensten; 
 gemeenten; 
 weg- en vaarwegbeheerders; 
 provincies c.q. terreinbeheerders; 
 natuurorganisaties; 
 waterschappen; 
 havenmeesters. 

Vooroever- en geulwandsuppleties  

 daadwerkelijke gebruikers van het werkterrein, zoals surfers, zeilers, schippers en 
watersporters; 

 bewoners van direct aanliggende percelen; 
 bedrijven en instellingen van direct aanliggende percelen; 
 hulpverleningsdiensten; 
 gemeenten; 
 vaarwegbeheerders; 
 havenmeesters. 

2 
 

De aannemer dient de bouwcommunicatie, waaronder het doel, de doelgroepen en de 
communicatiemiddelen nader af te stemmen met de opdrachtgever. 

3 
 

De aannemer dient de doelgroepen voor bouwcommunicatie juist en tijdig te informeren over de 
mobilisatie, uitvoering van de suppletie, demobilisatie en de directe gevolgen daarvan voor die 
doelgroepen. 

4 
 

Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen van bouwcommunicatie, dan dient de 
aannemer voorafgaand aan de werkzaamheden deze werkzaamheden af te stemmen met de 
betreffende doelgroepen en hiervan melding te maken aan de directie UAV. 

5 
 

De aannemer dient de transportroute voor de (de)mobilisatie van het materieel voor de start van 
de (de)mobilisatie af te stemmen met de plaatselijke (weg)beheerder(s). 

6 
 

Als een zinker- en/of drijvende leiding wordt toegepast bij de uitvoering van suppletiewerken, dan 
dient de aannemer aan de directie UAV en aan de nautisch beheerder ter kennis te brengen waar 
en voor welke periode de zinker- en/of drijvende leiding en aanverwante zaken aanwezig zijn. De 
aannemer dient, indien de nautisch beheerder dit noodzakelijk acht, er voor zorg te dragen dat de 
eventueel toe te passen zinker- en/of drijvende leiding en het koppelpunt worden gemarkeerd. De 
eventueel toe te passen markering dient te voldoen aan de hieraan door de nautisch beheerder 
gestelde eisen. De kosten voor deze markering zijn voor rekening van de aannemer. 

7 
 

De aannemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die verantwoordelijk is voor de 
werkzaamheden met betrekking tot bouwcommunicatie. 
 

36.6 Leveren van informatie en verlenen van assistentie 

1 
 

De aannemer dient op verzoek van de opdrachtgever tijdig alle benodigde informatie te leveren en 
assistentie te verlenen die de opdrachtgever nodig heeft voor publiekscommunicatie. 

2 
 

De aannemer dient bij afwijkingen in de geleverde informatie aan de opdrachtgever en/of aan de 
doelgroepen voor bouwcommunicatie terstond deze afwijkingen aan hen te melden en hen terstond 
te voorzien van de juiste informatie. 

3 
 

De aannemer dient indien mogelijk en passend binnen de werkzaamheden medewerking te 
verlenen aan excursies en evenementen buiten het werkterrein en de daarvoor benodigde 
voorzieningen te treffen. 
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36.7 Onderhouden van contacten met de media 

1 
 

Alle (pers)contacten met de media aangaande de werkzaamheden worden verzorgd door de 
opdrachtgever. Aanvullende communicatie of mediacontacten door de aannemer zijn alleen 
toegestaan na afstemming en met akkoord van opdrachtgever. Vragen van de media over het 
werk, de werkzaamheden of algemene vragen over het rijkswegen- en rijksvaarwegennet dient de 
aannemer door te spelen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever zorgt voor de verdere 
afhandeling. 

  

36.8 Organiseren van evenementen 

1 
 

Het organiseren van evenementen, waaronder officiële handelingen, is voorbehouden aan de 
opdrachtgever. Het organiseren van evenementen door de aannemer is niet toegestaan, tenzij 
hiervoor vooraf een schriftelijk voorstel door de directie UAV is geaccepteerd. 

  

36.9 Publicaties en reclame-uitingen 

1 
 

Het is de aannemer niet toegestaan informatie en/of communicatiemiddelen die tot de 
verantwoordelijkheid van de opdrachtgever behoren, zelf te verspreiden, te publiceren of in te 
zetten tenzij met voorafgaande instemming van de opdrachtgever. 

2 
 

Het is de aannemer niet toegestaan om reclame-uitingen binnen het werkterrein te plaatsen, tenzij 
hiervoor vooraf een schriftelijk voorstel, door de directie UAV is geaccepteerd. 

 

36.10 Afhandelen klachten van derden 

1 
 

De aannemer dient klachten van derden betreffende de werkzaamheden, die direct of via de 
opdrachtgever worden geuit aan de aannemer, binnen 5 dagen af te handelen. 

2 
 

De aannemer dient klachten van derden, welke direct zijn geuit aan de aannemer, terstond te 
melden aan de directie UAV en op het algemene servicenummer van Rijkswaterstaat, te weten 
0800-8002, of een daarvoor in de plaats tredend servicenummer. 

3 
 

De aannemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na het uiten van een 
klacht, aan de opdrachtgever te melden welke maatregelen hij treft ten einde de oorzaak van de 
klacht te verhelpen. De aannemer dient de opdrachtgever terstond te voorzien van informatie over 
actuele vorderingen/verandering van het afhandelen van de klacht. De opdrachtgever zorgt voor 
terugkoppeling richting de melder, waarbij de aannemer de opdrachtgever voorziet van benodigde 
informatie. 

 

37 Ontwerp 

37.1 Uitvoeringsontwerp 

1 
 

De aannemer dient, in overleg met de directie UAV, een uitvoeringsontwerp op te stellen en ter 
acceptatie te brengen van de directie UAV. 

2 Het uitvoeringsontwerp dient opgesteld te worden op basis van de volgende uitgangspunten: 

  het indicatief ontwerp; 
 de inmeting volgens de eisen die het bestek stelt aan de geodetische en hydrografische 

werkzaamheden; 
 de landwaartse begrenzing van het suppletiegebied wordt bepaald door het snijpunt van de 

aanleghoogte volgens het indicatief ontwerp en de momentane hoogte volgens de 
inmeting; 

 de zeewaartse begrenzing van het suppletiegebied wordt bepaald door het snijpunt van het 
natuurlijk talud vanaf de aanleghoogte volgens het indicatief ontwerp tot aan de 
momentane diepte volgens de inmeting. 
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3 Het uitvoeringsontwerp voor een strandsuppletie maakt tenminste inzichtelijk: 

  hoe het te suppleren volume wordt verdeeld over de JARKUS-raaien (stortschema); 
 de beoogde dwarsprofielen van de JARKUS-raaien; 
 de beoogde topografische hoogte van het suppletiegebied in de vorm van een 

diepte/hoogte cijferkaart; 
 schematisch overzicht van hoe de beoogde volumeverdeling, dwarsprofielen en 

topografische hoogte zich verhouden tot het indicatief ontwerp, de bij het contract 
gevoegde bodemligging van het suppletiegebied en de gevraagde inmeting. 

4 Het uitvoeringsontwerp voor een vooroeversuppletie maakt tenminste inzichtelijk: 

  hoe de stortvakken met een afmeting van maximaal 2500 m² worden verdeeld over de 
JARKUS-raaien; 

 hoe het te suppleren volume wordt verdeeld over de stortvakken (stortschema); 
 de beoogde dwarsprofielen van de JARKUS-raaien; 
 de beoogde topografische hoogte van het suppletiegebied in de vorm van een 

diepte/hoogte cijferkaart; 
 schematisch overzicht van hoe de beoogde volumeverdeling, dwarsprofielen en 

topografische hoogte zich verhouden tot het indicatief ontwerp, de bij het contract 
gevoegde bodemligging van het suppletiegebied en de gevraagde inmeting. 

5 Het uitvoeringsontwerp voor een geulwandsuppletie maakt tenminste inzichtelijk: 

  hoe de stortvakken met een afmeting van maximaal 2500 m² worden verdeeld over de 
JARKUS-raaien; 

 hoe het te suppleren volume wordt verdeeld over de stortvakken (stortschema); 
 de beoogde dwarsprofielen van de JARKUS-raaien; 
 de beoogde topografische hoogte van het suppletiegebied in de vorm van een 

diepte/hoogte cijferkaart; 
 schematisch overzicht van hoe de beoogde volumeverdeling, dwarsprofielen en 

topografische hoogte zich verhouden tot het indicatief ontwerp, de bij het contract 
gevoegde bodemligging van het suppletiegebied en de gevraagde inmeting. 

6 Alle tekeningen moeten voldoen aan de volgende specificaties: 

  tekeningen dienen te zijn opgebouwd conform NLCS (Nederlandse CAD standaard, voor 
nadere informatie zie: https://www.digigo.nu/standaarden/nlcs/); 

 de eisen zoals opgenomen op https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-
rijkswaterstaat/werkwijzen/werkwijze-in-gww/data-eisen-rijkswaterstaatcontracten/cad-
bestanden-en-tekeningen-rijkswaterstaat; 

 de richtlijnen zoals opgenomen in de documenten set 'Set: Data-eisen Cad bestanden', te 
downloaden via: https://standaarden.rws.nl/index.html. 

7 
 

Indien het geaccepteerde uitvoeringsontwerp meer- of minder zand betreft dan het aan de 
inschrijver verstrekte indicatief ontwerp, dan wordt dit tot de scope van het werk gerekend en 
verrekend volgens artikel 91.2.1. 
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38 Uitvoering 

38.1 Voorwaarden start uitvoering 

1 
 

De aannemer wordt geacht uit ervaring geheel bekend te zijn met het verrichten van 
werkzaamheden aan de kust en op zee en wordt tevens geacht bekend te zijn met de lokale 
omstandigheden langs de gehele Nederlandse kust. Deze bekendheid wordt geacht mede van 
toepassing te zijn op onder andere meteorologische omstandigheden, waterstanden, 
stroomsnelheden, overheersende windrichtingen, golfhoogten, golfrichtingen, en de actuele ligging 
van de vooroever. 

2 
 

De aannemer mag niet starten met de uitvoering van de suppletie voordat alle onderdelen die in de 
bijlage Acceptatieprocedure tot de voorbereidingsfase gerekend worden, geaccepteerd zijn door de 
directie UAV. 

3 
 

De aannemer mag, in verband met door de opdrachtgever te maken afspraken binnen de 
projectomgeving, in het geval van een strandsuppletie binnen 30 werkdagen of in het geval van 
een vooroever- of geulwandsuppletie binnen 10 werkdagen, niet afwijken van de in de 
detailplanning genoemde startdatum. 

4 
 

De aannemer dient te controleren of er in het werkgebied (zandwinvak, suppletiegebied en 
vaarroute) obstakels aanwezig zijn. De aannemer kan geen recht op verrekening ontlenen aan de 
aanwezigheid van obstakels. 

5 
 

Indien vereist volgens het Borgingsdocument Natuur geldt dat het voorgeschreven vooronderzoek 
binnen de in het Borgingsdocument Natuur gestelde termijnen en gestelde voorwaarden uitgevoerd 
dient te worden. De aannemer dient het vooronderzoek te beschrijven in het ecologisch 
werkprotocol in het Uitvoeringsplan. De resultaten van het uitgevoerde vooronderzoek dienen 
volgens de bijlage Acceptatieprocedure ter acceptatie bij de directie UAV te worden ingediend. 

38.2 Algemene uitvoeringseisen 

1 
 

In aanvulling op § 6 van de UAV 2012 (versie 2025) draagt de aannemer de verantwoordelijkheid 
voor de door hem ontworpen constructies en de door hem gebezigde werkwijzen. 

2 
 

Tijdens het baggeren moet zich aan boord van elke sleephopperzuiger een verklaring bevinden, 
waaruit blijkt dat door de met name te noemen sleephopperzuiger op de plaats en het tijdstip 
waarop gebaggerd wordt, mag worden gewerkt ter uitvoering van dit bestek. Deze verklaring moet 
op eerste aanvraag van de ambtenaren van Rijkswaterstaat, Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf 
en het Korps Landelijke Politie Diensten worden getoond. De aannemer dient het verzoek tot 
baggerverklaring ter acceptatie bij de directie UAV in te dienen. 

  

38.3 Strandsuppleties 

1 
 

Het zandbanket dient vanaf de landzijde aaneengesloten te worden aangebracht over de gehele 
lengte van het in JARKUS-raaien verdeelde suppletiebied. 

2 
 

Overgangen van de suppletie naar de bestaande zeereep en de aansluitende kustvakken dienen 
natuurlijk te verlopen. 

3 Het perswater dient vrijelijk af te kunnen vloeien naar zee. 

4 
 

De toegestane afwijking van de aanleghoogte volgens het uitvoeringsontwerp bedraagt, zowel 
positief als negatief, 0,25 meter. 

5 
 

De aannemer dient eventueel aanwezige Rijksstrandpalen voorafgaand aan de werkzaamheden te 
markeren en maatregelen te nemen die voorkomen dat de palen tijdens de werkzaamheden 
worden beschadigd. Direct na de suppletie moeten de Rijksstrandpalen tenminste 1,5 meter boven 
het aangebrachte zand uitsteken. Zo nodig dient de aannemer de aanwezige strandpalen hiervoor 
op te trekken voordat de afzetting rond de suppletie verwijderd wordt. 

6 Dit lid is niet van toepassing. 

7 
 

De opdrachtgever levert minimaal 2 borden die de aannemer aan beide zijden van het stortvak 
dient te plaatsen. De aannemer dient de borden te verplaatsen naargelang de voortgang van de 
suppletie. 
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38.4 Vooroeversuppleties 

1 
 

Het zandbanket dient vanaf de landzijde aaneengesloten te worden aangebracht over de gehele 
lengte van het in JARKUS-raaien verdeelde suppletiegebied. 

2 
 

De toegestane afwijking van de aanleghoogte volgens het uitvoeringsontwerp bedraagt, zowel 
positief als negatief, 0,4 meter. 

3 De toegestane afwijking van de volumeverdeling is maximaal 1.000 m3 per vak. 
 

38.5 Geulwandsuppleties 

1 
 

Het zandbanket dient vanaf de zeezijde aaneengesloten te worden aangebracht over de gehele 
lengte van het in JARKUS-raaien verdeelde suppletiegebied. 

2 
 

De toegestane afwijking van de aanleghoogte volgens het uitvoeringsontwerp bedraagt, zowel 
positief als negatief, 0,4 meter. 

3 De toegestane afwijking van de volumeverdeling is maximaal 1.000 m3 per vak. 
 

39 Geodetische en hydrografische werkzaamheden 

39.1 Uit te voeren geodetische en hydrografische werkzaamheden 

1 
 

De aannemer dient geodetische en hydrografische werkzaamheden te verrichten, zodanig dat het 
uitvoeringsontwerp tot stand wordt gebracht volgens de eisen van dit bestek en zodanig dat het 
werk wordt uitgevoerd volgens het door de directie UAV geaccepteerde uitvoeringsontwerp. 

2 
 

De aannemer dient ten minste de volgende hydrografische en geodetische werkzaamheden uit te 
voeren: 

 Strandsuppletie  
 een inmeting van het suppletiegebied plus 250 meter contour, voor zover aan de zeezijde 

niet begrensd door de gemiddelde laagwater lijn en aan de landzijde niet begrensd door het 
niveau van +4,0 meter NAP; 

 voortgangsmetingen van het suppletiegebied plus 250 meter contour, voor zover aan de 
zeezijde niet begrensd door de gemiddelde laagwater lijn en aan de landzijde niet begrensd 
door het niveau van +4,0 meter NAP; 

 een uitmeting van het suppletiegebied plus 250 meter contour, voor zover aan de zeezijde 
niet begrensd door de gemiddelde laagwater lijn en aan de landzijde niet begrensd door het 
niveau van +4,0 meter NAP; 

 indien de strandsuppletie verder gaat als de gemiddelde laagwater lijn en dus een 
onderwatergedeelte bevat, dan dient de aannemer ook het gebied van het 
onderwatergedeelte plus 250 meter contour te meten; 

 een uitmeting van het zandwinvak plus 250 meter contour. 

3 Vooroeversuppletie 

  een inmeting van het suppletiegebied plus 250 meter contour, voor zover aan de landzijde 
niet begrensd door het niveau van de -0,5 meter NAP lijn; 

 voortgangsmetingen van het suppletiegebied plus 250 meter contour, voor zover aan de 
landzijde niet begrensd door het niveau van de -0,5 meter NAP lijn; 

 een uitmeting van het suppletiegebied plus 250 meter contour, voor zover aan de landzijde 
niet begrensd door het niveau van de -0,5 meter NAP lijn; 

 een uitmeting van het zandwinvak plus 250 meter contour. 

4 Geulwandsuppletie 

  een inmeting van het suppletiegebied plus 250 meter contour, voor zover aan de landzijde 
niet begrensd door het niveau van de -0,5 meter NAP lijn; 

 voortgangsmetingen van het suppletiegebied plus 250 meter contour, voor zover aan de 
landzijde niet begrensd door het niveau van de -0,5 meter NAP lijn; 

 een uitmeting van het suppletiegebied plus 250 meter contour, voor zover aan de landzijde 
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niet begrensd door het niveau van de -0,5 meter NAP lijn; 
 een uitmeting van het zandwinvak plus 250 meter contour. 

5 
 

De aannemer dient de hydrografische en geodetische werkzaamheden in de volgende termijnen uit 
te voeren: 

 Strandsuppletie 
Inmeting:  

 Niet vroeger dan 30 werkdagen voor startdatum van de suppletie. 
Voortgangsmeting: 

 Wekelijks, na aanvang suppletie. 
Uitmeting:  

 Uiterlijk 10 werkdagen na einde suppletie. 
 
Vooroever- en geulwandsuppletie 
Inmeting:  

 Niet vroeger dan 30 werkdagen voor startdatum van de suppletie. 
Voortgangsmeting:  

 Wekelijks indien meer dan 150.000 m³ MARS per week wordt gesuppleerd. 
 Indien minder dan 150.000 m³ MARS per week wordt gesuppleerd, dan eens per 150.000 

m³ MARS. 
Uitmeting:  

 Uiterlijk 10 werkdagen na einde suppletie. 
 
Zandwinvak 
Uitmeting:  

 Uiterlijk 10 werkdagen na einde suppletie. 
 

6 
 

Indien de suppletie later dan 30 werkdagen na de inmeting wordt gestart, dient de aannemer de 
inmeting opnieuw uit te voeren, het uitvoeringsontwerp aan te passen op basis van de nieuwe 
inmeting en het aangepaste uitvoeringsontwerp ter acceptatie te brengen van de directie UAV. 

7 
 

Indien, ten gevolge van weersomstandigheden, de gestelde termijnen niet haalbaar blijken, kan 
hier in overleg met de directie UAV van worden afgeweken. 

8 
 

Indien gebruik wordt gemaakt van een drone voor het uitvoeren van geodetische werkzaamheden, 
dient de aannemer alle benodigde publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen te 
verzorgen. 
 

39.2 Aan te leveren producten na uitvoeren geodetische en hydrografische werkzaamheden 

1 
 

Voor de specificaties van deze producten dient uitgegaan te worden van de meest recente 
Productspecificaties Hydrografie die te raadplegen zijn via onderstaande link: 

 https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/werkwijzen/werkwijze-in-
gww/data-eisen-rijkswaterstaatcontracten/hydrografische-normen 
 
Aan de opgeleverde brondata dient metadata te worden toegevoegd volgens de Handleiding BBH 
(Basisbestand Hoogte) Metadatamaker (.xml) welke te raadplegen is via de bovenstaande link. De 
aannemer dient de inloggegevens voor het maken van het .xml bestand op te vragen via de 
Servicedesk Data: 
 
https://www.rijkswaterstaat.nl/formulieren/contactformulier-servicedesk-data 

2 
 

In geval van uitvraag van dwarsprofielen dient de aannemer deze aan te leveren met een 
onderlinge afstand van maximaal 100 meter waarmee de momentane bodemligging en het 
uitvoeringsontwerp worden gepresenteerd, zodanig dat ten minste de binnen het werkgebied 
aanwezige JARKUS-raaien en één tussenliggende raai worden weergegeven. 
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3 
 

Bij alle in- en uitmetingen dient de aannemer binnen 10 werkdagen na het uitvoeren van de 
geodetische en hydrografische werkzaamheden de volgende producten ter kennisgeving voor te 
leggen aan de directie UAV. De kolom specificatie verwijst naar de Productspecificaties Hydrografie 
zoals genoemd in artikel 39.2.1. Daarnaast dient de aannemer, afhankelijk van het type meting 
aanvullende producten op te leveren zoals benoemd in artikelen 39.2.4 tot en met 39.2.7. Voor 
voortgangsmetingen gelden alleen de producten zoals benoemd in artikel 39.2.5. 

 Product Specificatie 
(Multibeam) 

Gevalideerde puntenwolk + metadata 

1_01 

(Singlebeam of hoogtemeting) 

ASCII bestand formaat 1 + metadata 
1C_01 

Rapportage 6_01 
 

4 Inmeting suppletiegebied: 

 Product Specificatie 

XYZ basisgrid (ASCII) 1_02 

Raster TIFF 1_07 

Dieptecijferkaart 4_01 

Dwarsprofielen  Geen specificatie beschikbaar 

Stortschema Geen specificatie beschikbaar, 
aangeven hoeveel zand per stortvak 
wordt aangebracht 

 

5 Voortgangsmetingen suppletiegebied: 

 Product Specificatie 

XYZ basisgrid (ASCII) 1_02 

Raster TIFF 1_07 

Volumeberekening; 

- t.o.v. inmeting 

- t.o.v. voorgaande voortgangsmeting 

3_01 

Dieptecijferkaart 4_01 

Verschilkaart; 

- t.o.v. inmeting 

- t.o.v. voorgaande voortgangsmeting  

4B_01 

Dwarsprofielen  Geen specificatie beschikbaar 

Stortschema Geen specificatie beschikbaar, 
aangeven hoeveel zand per stortvak 
wordt aangebracht  
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6 Uitmeting suppletiegebied: 

 Product Specificatie 

XYZ basisgrid (ASCII) 1_02 

Raster TIFF 1_07 

Volumeberekening; 

- t.o.v. inmeting 

- t.o.v. meest recente 
voortgangsmeting 

3_01 

Dieptecijferkaart 4_01 

Verschilkaart; 

- t.o.v. inmeting 

- t.o.v. meest recente 
voortgangsmeting 

4B_01 

Dwarsprofielen  Geen specificatie beschikbaar 

Stortschema Geen specificatie beschikbaar, 
aangeven hoeveel zand per stortvak 
is aangebracht  

 

7 Uitmeting zandwinvak: 

 Product Specificatie 

XYZ basisgrid (ASCII) 1_02 

Raster TIFF 1_07 

Volumeberekening; 

- t.o.v. T0  

- t.o.v. inmeting aannemer (indien van 
toepassing) 

3_01 

Dieptecijferkaart 4_01 

Verschilkaart; 

- t.o.v. T0  

- t.o.v. inmeting aannemer (indien van 
toepassing) 

4B_01 

Contactenlijst uit bathymetrische 
metingen* 

2A_03 

Afbeeldingenrapportage* 2_04 

Objectdetectie kaart* 4E_01 
* De producten Contactenlijst uit bathymetrische metingen, afbeeldingenrapportage, en objectdetectie kaart zijn alleen van 
toepassing indien objectdetectie is uitgevoerd.  
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39.3 Technische eisen aan Geodetische en hydrografische werkzaamheden 

1 
 

Op de door de aannemer uit te voeren hydrografische werkzaamheden zijn, naast de eerder 
genoemde “productspecificaties hydrografie”, de “Nederlandse normen voor hydrografische 
opnemingen” van toepassing. 

 Deze normen zijn te downloaden van: www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Hydrografische 
normen. 

2 Bij opname van een suppletiegebied en een bodemhoogte lager dan -4 meter t.o.v. NAP: 

  dient de opgeleverde brondata te voldoen aan NL norm A, met uitzondering van de eisen 
over een volledig bodemonderzoek; 

 mag het totaal van de eventueel nog aanwezige restfouten van gecorrigeerde 
systematische fouten maximaal 5 centimeter bedragen; 

 is het te gebruiken coördinatenstelsel RD-NAP conform de meest recente versie van de 
procedure RDNAPTRANS™; 

 dient de aannemer de hydrografische werkzaamheden uit te voeren als gebiedsdekkende 
metingen, waarbij de datadichtheid na validatie ten minste 10 meetpunten per gridcel 
bedraagt, geldend voor minimaal 95% van de gridcellen, uitgaande van gridcellen van 
1x1meter; 

 mogen aangesloten gebieden met minder dan het in het vorige punt genoemde aantal hits 
per gridcel niet groter zijn dan 100 m². 

3 
 

Bij opname van een suppletiegebied met een bodemhoogte tussen -4 meter t.o.v. NAP en +4 
meter t.o.v. NAP: 

  dient de opgeleverde brondata minimaal te voldoen aan NL norm B; 
 mag het totaal van de eventueel nog aanwezige restfouten van gecorrigeerde 

systematische fouten maximaal 5 centimeter bedragen; 
 is het te gebruiken coördinatenstelsel RD-NAP conform de meest recente versie van de 

procedure RDNAPTRANS™; (https://www.nsgi.nl/rdnaptrans); 
 dienen, indien gekozen wordt voor een niet gebiedsdekkende meetmethode, de 

geodetische en hydrografische werkzaamheden uitgevoerd te worden volgens een vooraf 
gedefinieerd raaienpatroon, waarbij het raaienpatroon zo gekozen dient te worden dat ten 
minste alle binnen het werkgebied aanwezige JARKUS-raaien plus 1 tussenliggende raai 
ingemeten worden, zodanig dat de afstand tussen deze raaien gelijk is; 

 mag, indien gekozen wordt voor een niet gebiedsdekkende meetmethode, de maximale 
afwijking van de meetpunten uit de theoretische raai niet meer dan 15 meter bedragen, 
waarbij na validatie de datadichtheid op minimaal 95% van de raai tenminste 3 
meetpunten per 10 meter bedraagt; 

 dient, indien gekozen wordt voor een gebiedsdekkende meetmethode, de datadichtheid na 
validatie ten minste 10 meetpunten per gridcel te bedragen, geldend voor minimaal 95% 
van de gridcellen, uitgaande van gridcellen van 1x1meter; 

 mogen aangesloten gebieden met minder dan het genoemde aantal meetpunten per gridcel 
niet groter mogen zijn dan 100 m². 

4 Bij opname van zandwinvak: 

  dient de opgeleverde brondata minimaal te voldoen aan IHO norm 1a; 
 is het te gebruiken coördinatenstelsel voor de brondata ETRS89/UTM zone 31 – LAT; 
 dient de aannemer de hydrografische werkzaamheden uit te voeren als gebiedsdekkende 

metingen, waarbij de datadichtheid na validatie ten minste: 10 datapunten per gridcel 
bedraagt. Geldend voor minimaal 95% van de gridcellen, uitgaande van gridcellen van 1x1 
meter; 

 mogen aangesloten gebieden met minder dan het in het vorige punt genoemde aantal hits 
per gridcel niet groter zijn dan 100 m². 

5 
 

De aannemer dient voor de uitvoering van het werk de kilometrering en de aslijn te gebruiken van 
het JARKUS-stelsel.  
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De volgende kenmerken zijn vastgesteld: 

  ligging van de aslijn (XY-coördinatenlijst); 
 richting van de oplopende kilometrering; 
 definitie van het nulpunt (XY-coördinaten van een bepaalde kilometerwaarde). 

6 Alle voor het werk gebruikte grids dienen te voldoen aan het volgende: 

  de oriëntatie van de gridcellen is noord gericht;  
 de virtuele oorsprong (0,0) van het XY-coördinatenstelsel valt samen met een hoekpunt 

van een gridcel. 

7 
 

Bij de hydrografische werkzaamheden dient de aannemer een frequentie te gebruiken van 
minimaal 200 kHz. 
 

39.4 Aantonen onder dynamische omstandigheden 

1 
 

De aannemer dient aan te tonen dat onder dynamische omstandigheden wordt voldaan aan de 
gestelde meeteisen inclusief de vereiste nauwkeurigheden. 

2 
 

De “aantoning onder dynamische omstandigheden” dient de aannemer na acceptatie van het 
deelkwaliteitsplan hydrografische- en geodetische werkzaamheden en voor de start van de 
hydrografische- en geodetische werkzaamheden uit te voeren. 

3 
 

Na de eerste ‘aantoning onder dynamische omstandigheden’ dient de aannemer deze minimaal om 
de 12 maanden en bij elke wijziging van de meetconfiguratie (een meetconfiguratie bestaat uit 
meetplatform + meetapparatuur + hardware/software) en/of soort gebied (significant andere 
diepte/hoogte, geluidssnelheid of meetmethodes) te herhalen. 

4 
 

De schriftelijke vastlegging en bijbehorende data dient de aannemer binnen 10 werkdagen na 
“aantoning onder dynamische omstandigheden” ter kennis te brengen van de directie UAV. 
 

310 Oplevering 

310.1 Oplevering 

1 
 

In aanvulling op § 9 en 10 van de UAV 2012 (versie 2025) dient de aannemer per werkpakket een 
verzoek tot opneming ter acceptatie in te dienen bij de directie UAV. 

2 
 

De directie UAV kan het verzoek tot opneming alleen accepteren, als de aannemer naar het 
oordeel van de directie UAV aan alle eisen van dit bestek en bijlagen voldoet. 
 

310.2 Beslechting van geschillen 

1 
 

Aan § 49 lid 2 van de UAV 2012 (versie 2025) wordt toegevoegd: 
‘Indien één der partijen zulks verlangt, wordt één der leden van het scheidsgerecht gekozen uit de 
buitengewone leden van de in dit lid bedoelde Raad, dan wel door de Voorzitter van de Raad 
benoemd. In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden.’ 
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320 Verwijderen object 

320.1 Verwijderen object van zeebodem 

1 
 

Betreft een langvormig object van vermoedelijk staal, conform bijlage 'Bijlage Verwijderen Object 
Julianadorp', met een diameter kleiner dan 1 meter en een lengte tussen de 60 meter en 150 
meter. Deels is het object bedekt met zand. Het te verwijderen object is niet van waarde voor de 
opdrachtgever. De aannemer wordt eigenaar van het te verwijderen object zoals bedoeld in dit 
artikel. Indien volledig verwijderen van het object niet mogelijk is wordt in overleg met directie 
bepaald tot waar het object verwijderd wordt. 

2 Aannemer dient bij inschrijving een prijs in voor: 

  Verwijderen object:  
o 80 meter lengte onbedekt 
o 20 meter lengte, bedekt met 0,5 meter zand. 

Bij de inschrijving dienen de kosten voor deze werkzaamheden apart inzichtelijk te worden 
gemaakt. 

320.2 Afvoeren vrijgekomen object 

1 
 

Afvoeren van bij 320.1 Verwijderen object van zeebodem vrijgekomen object dat geen waarde 
heeft voor opdrachtgever. Vrijgekomen object afvoeren naar een locatie naar keuze van de 
aannemer. 
 
Indien de aannemer kiest om af te voeren naar een verwerkingslocatie dient aannemer de 
procedure maatgevend op de locatie te volgen die door het bevoegd gezag is voorgeschreven. 
 
Vrijgekomen object mag niet naar een verwerkingslocatie buiten de EU worden afgevoerd. 
 

320.3 Plan, administratie en IVP omgaan object 

1 
 

Directie UAV verlangt inzicht in de werkwijze ten aanzien van het, bij 320.1 Verwijderen object 
van zeebodem, vrijgekomen object. Het uitvoeringsplan en Integraal Veiligheidsplan, uit 33.3, van 
de aannemer bevat naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012 (versie 2025) 
tevens: 

  werkvolgorde en werkmethode 
 te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen 
 wijze van laden, vervoeren en lossen van het vrijgekomen object 
 plaats van bestemming van het vrijgekomen object 

2 
 

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient aannemer een administratie van de 
handelingen ten aanzien van het object bij te houden. Directie UAV verlangt na uitvoering van de 
werkzaamheden inzicht in transport, indien van toepassing ontvangstbewijs of -bevestiging 
eindverwerkingsinrichting en toestand zeebodem. 
 

320.4 Verrekening van wijzigingen van acceptatietarieven 

1 
 

Indien inschrijver in de inschrijving beoogde locatie, met naam en adres gegevens, voor te 
verwijderen object heeft aangegeven en na de dag van uiterste termijn indienen inschrijving 
wijzigingen optreden in de acceptatiekosten van de beoogde inrichting, zullen de daaruit 
voortvloeiende hogere of lagere kosten met de aannemer worden verrekend. Onder 
acceptatiekosten binnen deze bestekspost worden verstaan alle kosten die een inrichting in 
rekening brengt voor het in eigendom overnemen van vrijgekomen object. 
 
Indien inschrijver in de inschrijving geen of foutieve naam en adres gegevens van beoogde locatie 
voor te verwijderen object heeft aangegeven en wijzigingen optreden in de acceptatietarieven van 
de beoogde locatie, zullen de daaruit voortvloeiende hogere of lagere kosten niet met de 
aannemer worden verrekend. 
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320.5 Zeebodem na verwijderen object 

1 
 

Bij verwijderen van het object dient aannemer zo min mogelijk verstoring van de zeebodem te 
realiseren. 

2 
 

Indien het object uit 320.1 Verwijderen object van zeebodem bij verwijdering in delen uit elkaar 
valt, dienen objecten groter dan 0,40x0,40x0,40 meter te worden verwijderd van de zeebodem. 
 

320.6 Sediment 

1 
 

Sediment meekomend bij verwijderen van het object dient op de locatie van het verwijderde 
object te blijven of terug te worden gebracht. De zeebodem dient in een acceptabele staat, 
natuurlijk profiel, te worden achtergelaten. 
 

320.7 Geodetische en hydrografische werkzaamheden 

1 
 

De aannemer dient geodetische en hydrografische werkzaamheden te verrichten zodanig dat 
inzicht wordt gegeven over de staat van de zeebodem ter plaatse van het te verwijderen object en 
50 meter daaromheen. De geodetische en hydrografische werkzaamheden dienen te worden 
verricht volgens de technische eisen voor suppletiegebied in artikel 39.3 van dit bestek en zodanig 
dat het werk wordt uitgevoerd volgens het door de directie UAV geaccepteerde kwaliteitsplan. 

 De aannemer dient de hydrografische en geodetische werkzaamheden in de volgende termijnen uit 
te voeren:  
Inmeting: Niet vroeger dan 30 werkdagen voor startdatum van de verwijderingswerkzaamheden. 

Uitmeting: Uiterlijk 10 werkdagen na einde van de verwijderingswerkzaamheden. 

Daarbij dient de aannemer de volgende producten ter kennisgeving aan de directie UAV aan te 
leveren binnen 10 werkdagen: 

Product Specificatie 

XYZ basisgrid (ASCII) 1_02 

Raster TIFF 1_07 

Dieptecijferkaart 4_01 

(Multibeam) 

  

Gevalideerde puntenwolk + metadata 

1_01 

(Singlebeam of hoogtemeting) 

  

ASCII bestand formaat 1 + metadata 

1C_01 

Rapportage 6_01 
De kolom specificatie verwijst naar de Productspecificaties Hydrografie zoals genoemd in artikel 39.2.1.  

320.8 Stagnatie en kostenoverschrijdingen 

1 
 

Indien, als gevolg van onjuiste of ontbrekende informatie omtrent de ligging, aard en omvang van 
het object, stagnatie van de werkzaamheden en kostenoverschrijdingen dreigt, neemt de 
aannemer maatregelen om die stagnatie en kostenoverschrijdingen te voorkomen of te beperken. 
Als stagnatie niet is te voorkomen, meldt aannemer dit terstond aan de directie UAV. In vervolg 
daarop handelt de aannemer op aanwijzing van de directie UAV. 
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2 
 

Indien de stagnatie een groter omvang krijgt dan in de gegeven situatie mag worden verwacht, 
komen de uit de stagnatie voortvloeiende kosten voor vergoeding in aanmerking indien: 

  de aannemer heeft voldaan aan zijn verplichtingen op grond van dit bestek en wet- en 
regelgeving; 

 de stagnatie aantoonbaar het gevolg is van foutieve of ontbrekende informatie bij dit 
bestek; 

 de aannemer afhankelijk is van derden en kan gedurende die tijd geen werkzaamheden 
uitvoeren die op enigerlei wijze worden verrekend. 
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9 OVERIGE BEPALINGEN 

91 Betaling en verrekening 

91.1 Betaling van de aanneemsom 

1 
 

De betaling van de aanneemsom geschiedt per werkpakket en in vier termijnen. Het moment van 
verschijnen van de termijn is ter vrije keus van de aannemer. De grootte van de termijn wordt aan 
de hand van de onderstaande formule bepaald: 

 

 

 Waarbij: 

Vtb = Het termijnbedrag in euro’s; 

T = De aanneemsom van het desbetreffende werkpakket in euro’s; 

ΔT = Het totaal als meer- of minderwerk te verrekenen bedrag voor het 
desbetreffende werkpakket in euro’s volgens de eisen die worden gesteld 
aan verrekening van opgedragen wijzigingen binnen de bandbreedtes; 

Qt = De totale hoeveelheid aan te brengen zand ten tijde van inschrijving voor 
het desbetreffende werkpakket in m³ MARS; 

ΔQ = De opgedragen wijziging binnen de bandbreedtes in het aan te brengen 
volume zand voor het desbetreffende werkpakket in m³ MARS; 

Qtb = Het aantal m³ MARS verwerkt in de desbetreffende termijn, zoals 
gecontroleerd door toezichthouders en de directie. 

 

2 
 

Overschrijding van de aan te brengen hoeveelheden zand (som van Qt en ΔQ), gemeten volgens de 
MARS eisen van dit bestek, komt niet voor verrekening in aanmerking. 

3 
 

In verband met § 40 lid 6 van de UAV 2012 (versie 2025) wordt bepaald dat geen betaling aan de 
aannemer zal geschieden dan nadat deze een verzoek tot betaling ter acceptatie heeft gebracht 
van de directie UAV. 

4 
 

Na acceptatie dient de aannemer de factuur niet te verzenden aan de directie UAV, maar gebruik te 
maken van e-facturatie. De e-factuur dient op één van de twee volgende mogelijkheden te worden 
ingezonden: 

  via diensten van Logius; 
 via diensten van derden. 

Voor meer informatie over e-facturatie wordt verwezen naar de website van Logius: 
https://www.logius.nl/onze-dienstverlening/gegevensuitwisseling/e-factureren. 

5 
 

Op alle declaraties moet het nummer van dit bestek alsmede het betreffende  
SAP-bestelnummer en bestelpositie worden vermeld. Dit SAP-bestelnummer zal bij 
opdrachtverlening aan de aannemer kenbaar worden gemaakt. 

6 
 

De aannemer dient kosten van duurzame maatregelen afzonderlijk te factureren. Daartoe dient de 
aannemer in overeenstemming met zijn invulling van het Excel-bestand “Bijlage B Format 
voortgang MKI-waarde” een kostenstaat ter kennis te brengen van de directie UAV waarmee de 
aannemer per werkpakket laat zien hoe de aanneemsom verdeeld is tussen de post “projectbudget” 
en de post “duurzame maatregelen”. 

7 
 

Betaling van de vierde en laatste termijn van het betreffende werkpakket, ter grootte van het de 
aannemer dan nog toekomende bedrag, verschijnt wanneer het verzoek tot opneming is 
geaccepteerd door de directie UAV. 

8 
 

De laatste betaling van de overeenkomst, ter grootte van het de aannemer dan nog toekomende 
bedrag, verschijnt wanneer de aannemer, naar het oordeel van de directie UAV, aan alle eisen van 
de overeenkomst heeft voldaan. 
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9 
 

In § 40, leden 6 en 11 van de UAV 2012 (versie 2025) wordt ‘vier weken’ telkens gewijzigd in 
‘dertig dagen’. 
 

91.2 Verrekening van opgedragen wijzigingen binnen de bandbreedtes 

1 
 

Het bepaalde in § 39 van de UAV 2012 (versie 2025) is niet van toepassing. Verrekening van de 
opgedragen wijzigingen per werkpakket die zich binnen de bandbreedtes zoals opgenomen in het 
indicatief ontwerp bevinden, worden uitsluitend met de aannemer per werkpakket verrekend aan 
de hand van de volgende formule: 

 

 

 Waarin: 

ΔT = Het als meer of minderwerk te verrekenen bedrag voor het 
desbetreffende werkpakket in euro’s. 

Qt = De totale hoeveelheid aan te brengen zand ten tijde van 
inschrijving voor het desbetreffende werkpakket in m³ MARS; 

ΔQ = De opgedragen wijziging in het aan te brengen volume zand voor 
het desbetreffende werkpakket in m³ MARS; 

T = het totaal van de bouwkosten, uitgezonderd mobilisatie- en 
demobilisatiekosten, zoals vermeld in de detailbegroting van het 
desbetreffende werkpakket in euro’s. 

      
 

2 
 

In afwijking van het bepaalde in § 35, lid 3 van de UAV 2012 (versie 2025) vindt verrekening van 
opgedragen wijzigingen binnen de bandbreedtes per werkpakket gelijktijdig met het verschijnen 
van een termijn plaats. 

3 Het bepaalde in § 35, lid 5 van de UAV 2012 (versie 2025) is niet van toepassing. 
 

91.3 Verrekening van loon- en brandstofkosten 

1 Wijzigingen in de loonkosten worden niet verrekend. 

2 
 

Wijzigingen, zowel in positieve als negatieve zin, in brandstofkosten worden met de aannemer per 
werkpakket verrekend aan de hand van de volgende formule: 

 
 Waarin: 

VBx = Het te verrekenen bedrag wegens wijzigingen in brandstofkosten voor 
maand x; 

Qx = De aangebrachte hoeveelheid m³ MARS zand in maand x; 
Qt = totale hoeveelheid aan te brengen zand ten tijde van inschrijving voor het 

desbetreffende werkpakket in m³ MARS;  
 ∆Q 

= 
De opgedragen wijziging in het aan te brengen volume zand voor het 
desbetreffende werkpakket in m³ MARS; 

aMGO = Het rekenkundig gemiddelde van alle dagprijzen voor de maand x waarop 
de verrekening betrekking heeft, op basis van Marine Gas Oil (Gasoil 0.1% 
FOB Rotterdam, productcode AAYWT00, uitgedrukt in Amerikaanse Dollar 
per metrische ton ($/mt)) zoals dagelijks gepubliceerd in Platt’s European 
marktscan Oil; 

akoers = Wisselkoers van Amerikaanse Dollar per Euro, zijnde het rekenkundig 
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gemiddelde van alle dagkoersen zoals dagelijks gepubliceerd door De 
Nederlandse Bank voor de maand x waarop de verrekening betrekking 
heeft; 

bMGO = Basiswaarde van de MGO-brandstofprijs op datum 01-09-2025, op basis 
van Marine Gas Oil (Gasoil 0.1% FOB Rotterdam, productcode AAYWT00, 
uitgedrukt in Amerikaanse Dollar per metrische ton ($/mt)) zoals dagelijks 
gepubliceerd in Platt’s European marktscan Oil; 

bkoers = Basiswaarde van de wisselkoers op datum 01-09-2025 van Amerikaanse 
Dollar per Euro zoals dagelijks gepubliceerd door De Nederlandse Bank; 

P = Het door de inschrijver opgegeven percentage brandstofkosten van de 
inschrijfsom voor het betreffende werkpakket; 

T = De aanneemsom van het desbetreffende werkpakket in euro’s; 
∆T = Het totaal als meer of minder werk te verrekenen bedrag voor het 

desbetreffende werkpakket in euro’s, inclusief verrekening van OO verlet 
(Ve, zie artikel 91.4). 

 

3 
 

Verrekening van wijzigingen in brandstofprijzen voor alle brandstofsoorten vindt plaats op basis 
van de wijzigingen in MGO. Indien de wijzigingen in MGO aanzienlijk afwijken van de wijzigingen in 
de gebruikte brandstof, treden partijen in overleg om tot een passende oplossing te komen, 
uitgaande van beschreven MGO-verrekening. 

4 
 

Na acceptatie door de directie UAV van het verzoek zoals bedoeld in lid 3 dient de aannemer voor 
het verzenden van zijn factuur gebruik te maken van e-facturatie. De e-factuur dient op één van de 
twee volgende mogelijkheden te worden ingezonden: 

  via diensten van Logius; 
 via diensten van derden. 

Voor meer informatie over e-facturatie wordt verwezen naar de website van Logius: 
https://www.logius.nl/onze-dienstverlening/gegevensuitwisseling/e-factureren. 

91.4 Verrekening van OO verlet 

1 
 

Het opgetreden OO verlet per hopper wordt met de aannemer verrekend aan de hand van de 
volgende formules: 

 Voor de eerste 6 uur geldt: 

 

Voor de uren na deze eerste 6 uur geldt: 
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 Waarin: 

Ve = Het per hopper te verrekenen bedrag wegens opgetreden OO 
verlet; 

Ie = Het totale opgelopen OO verlet per sleephopperzuiger in uren; 

Ih = De totale bruto inzet per sleephopperzuiger in het kader van het 
werk in uren; 

Qh = De totale productie in m³ MARS zand per sleephopperzuiger; 

Qt = De totale hoeveelheid aan te brengen m³ MARS zand ten tijde van 
inschrijving voor het desbetreffende werkpakket in kubieke 
meters 

ΔQt = De door de directie UAV opgegeven wijziging in de totale 
hoeveelheid aan te brengen zand voor het desbetreffende 
werkpakket in m³ MARS 

T = De aanneemsom van het desbetreffende werkpakket in euro’s. 

ΔT = Het totaal als meer- of minderwerk te verrekenen bedrag voor van 
het desbetreffende werkpakket in euro’s. 

 

2 waarbij: 

  Het totale opgelopen OO verlet per sleephopperzuiger in uren per reis dient bepaald te 
worden door het verschil in duur van de cyclus van de reis waarin het verlet is opgetreden 
en de getrimd gemiddelde duur van de cyclus van de desbetreffende sleephopperzuiger 
gedurende het gehele project. Bij het bepalen van het getrimde gemiddelde dienen de 
hoogste vijf procent van de geregistreerde waarden buiten beschouwing te worden gelaten. 

 De totale bruto inzet per sleephopperzuiger in het kader van het werk in uren bepaalt dient 
te worden door middel van de tijdregistraties van MARS. Onder Bruto uren wordt verstaan 
de totale inzet per sleephopper inclusief mobilisatie en demobilisatie (van beide maximaal 
twee uur), bunkerverletten, weersverletten, technische verletten, systeemcontroles, maar 
exclusief OO verletten, welke voor de aannemer ten laste van dit werk komen. 

3 
 

Na acceptatie van het verzoek tot opneming van het werkpakket kan de aannemer een verzoek tot 
verrekening OO verlet ter acceptatie brengen van de directie UAV. Hierbij kunnen ook de kosten 
voor vaartuig assistentie (dit geldt óók voor vaartuigen die ter beschikking worden gesteld aan de 
EOD) worden gedeclareerd. Dit verzoek dient te zijn voorzien van een door de aannemer 
opgestelde onderbouwing van het bedrag dat als vergoeding van het OO verlet is aangemerkt. Het 
verzoek dient binnen 30 dagen na acceptatie van het verzoek tot opneming van het werkpakket te 
zijn ingediend. 

4 
 

Na acceptatie door de directie UAV van het verzoek zoals bedoeld in lid 2 dient de aannemer voor 
het verzenden van zijn factuur gebruik te maken van e-facturatie. De e-factuur dient op één van de 
twee volgende mogelijkheden te worden ingezonden: 

  via diensten van Logius; 
 via diensten van derden. 

Voor meer informatie over e-facturatie wordt verwezen naar de website van Logius: https: 
//www.logius.nl/onze-dienstverlening/gegevensuitwisseling/e-factureren. 
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91.5 Detailbegroting 

1 
 

In de detailbegroting dient ten minste te zijn aangegeven: 
 
Per post van de Staat van ontleding van de inschrijvingssom uitgesplitst naar: 

 Directe kosten  
 Bouwkosten (Uitvoeringswerkzaamheden)  

o hoeveelheden met bijbehorende eenheden; 
o per eenheid de productienorm, bestaande uit manuren, materieel en materiaal 

(indien van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk); 
o eenheidsprijzen voor manuren, materieel en materiaal (indien van toepassing 

verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk); 
 Engineeringskosten (Ontwerpwerkzaamheden)  

o nadere uitsplitsing van de engineeringskosten per werkpakket in functies met 
uurtarieven en aantal uren; 

o nadere uitsplitsing van de engineeringskosten voor site engineering en revisie in 
functies met uurtarieven en aantal uren; 

o nadere uitsplitsing van de overige engineeringskosten (onderzoeken e.d.). 

Indirecte kosten 
Uitsplitsing van hieronder genoemde kostenposten conform bijlage III Standaard Systematiek voor 
kostenramingen (SSK 2018), waarbij in afwijking van de SSK de onder de uitvoeringskosten 
vallende algemene bouwplaatskosten en projectmanagementkosten separaat moeten worden 
uitgesplitst: 

 nadere uitsplitsing van eenmalige kosten (inclusief mobilisatie en demobilisatie); 
 nadere uitsplitsing van de algemene bouwplaatskosten; 
 nadere uitsplitsing van de uitvoeringskosten (minus projectmanagementkosten) in 

personele (functies met uurtarieven en aantal uren) en niet personele kosten; 
 nadere uitsplitsing van de projectmanagementkosten (incl. staf/koepel) in functies met 

uurtarieven en aantal uren; 
 opslagpercentage voor algemene kosten; 
 opslagpercentage voor winst; 
 opslagpercentage voor risico. 

2 
 

Kosten voor onderaanneming dienen ook uitgesplitst te zijn in uren, materieel, materiaal, 
eenmalige kosten, algemene kosten, winst en risico. 

  

92 MARS 

1 
 

In afwijking op paragraaf 2 lid 2 van de UAV 2012 (versie 2025) moet(en) de in te zetten 
sleephopperzuiger(s) te allen tijde zijn uitgerust met instrumentatie en werkende software voor het 
Monitoring And Registration System (MARS). De instrumentatie aan boord van de 
sleephopperzuiger(s) dient te voldoen aan de richtlijnen en bepalingen zoals gesteld door de meest 
recente voorschriften voor het MARS. De voorschriften voor het MARS zijn te raadplegen via 
onderstaande link via “Information” en “Regulations”: 

 https://mars.rws.nl/apps/mars2-webportal/home.do. 
Mutaties worden vooraf aangekondigd en in afstemming tussen directie UAV en aannemer 
doorgevoerd. 
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92.1 Nadere voorschriften systeemparameters baggersubstantie zand 

1 
 

In afwijking op 1.5.3 van de voorschriften voor het MARS wordt bepaald dat alleen de handmatige 
zandvolume peilingen uitgevoerd door een toezichthouder namens de directie UAV meedoen bij de 
bepaling van de ‘tune-factor’ (SMZ-waarde). 

2 
 

In aanvulling op 1.5.3 van de voorschriften voor het MARS, geldt voor de vaste systeemparameters 
in MARS het volgende: de soortelijke massa omgevingswater bedraagt 1020 kg/m3. 

3 
 

In aanvulling op 1.5.3 van de voorschriften voor het MARS kan door de directie UAV besloten 
worden dat de hoeveelheid in de beun van sleephopperzuigers bepaald wordt door handmatige 
metingen van het zandvolume in de beun van de sleephopperzuiger uitgevoerd namens de directie 
UAV. De directie UAV bepaalt de voorwaarden waar deze handmatige metingen aan moeten 
voldoen en de omstandigheden waaronder deze worden verricht. 

  

92.2 Nadere voorschriften systeemcontroles 

1 
 

De aannemer dient de resultaten van de in 10.2 van de MARS voorschriften omschreven 
uitgevoerde waterreizen direct ter acceptatie te brengen aan de directie UAV. 

2 
 

De voor uitvoering van systeemcontroles zoals bedoeld in hoofdstuk 10 van de voorschriften voor 
het MARS benodigde stilligtijd is voor rekening van de aannemer. 

  

92.3 Nadere overige voorschriften 

1 
 

Het referentievlak voor de getij-waarden, zoals benoemd in 1.2.8 van de voorschriften voor het 
MARS, is: LAT. 

2 
 

Van de onder 1.3 van de voorschriften voor het MARS benoemde optioneel aan te bieden signalen 
dienen de volgende signalen wel aangeleverd te worden: 

  Mengselsnelheid 
 Mengselconcentratie 
 Status pompen 
 Status pijp voor het gat 
 Stand overflow 
 Status bodemdeuren 

3 
 

De aannemer is verantwoordelijk voor de correcte aanlevering van de signalen zoals bedoeld in 
artikel 92.3 lid 2. 

4 
 

De aannemer dient het zandvolume van alle ladingen te allen tijde handmatig vol te peilen. Tevens 
dient de aannemer na lossen voor alle reizen een leegpeiling te doen. De berekende hoeveelheid 
lading dient weergegeven te worden in kubieke meters zand. 

5 
 

De werkwijze rondom het vaststellen van de restlading wordt bepaald door de directie UAV. Hierbij 
kan worden afgeweken van het handmatig leegpeilen zoals bedoeld in 92.3.4. 

6 
 

In aanvulling op hoofdstuk 8 en hoofdstuk 9 van de voorschriften voor het MARS, dient de 
aannemer de scheepsgegevens en de scheepsconfiguraties (hierna scheepsdata te noemen) 
tenminste 5 werkdagen vóór inzet van het schip ter acceptatie in te dienen via de Webportal. De 
aannemer dient er rekening mee te houden dat de directie UAV 5 werkdagen heeft om deze 
scheepsdata te controleren en indien aan de eisen wordt voldaan te accepteren. Als acceptatie door 
de directie UAV wordt onthouden, zal het opnieuw indienen en de controle van de aangepaste 
scheepsdata volgens dezelfde procedure verlopen waarbij de gestelde termijn opnieuw in gaat. 

7 
 

De server zoals bedoeld in appendix F van de voorschriften voor het MARS zal 5 werkdagen na 
acceptatie van de scheepsgegevens en de gegevens van de scheepsconfiguratie door of namens de 
directie UAV in bruikleen worden gegeven aan de aannemer. De server dient op een zodanige wijze 
opgesteld te worden dat deze goed bereikbaar en bedienbaar is. Deze server zal gedurende de 
doorlooptijd van het project beschikbaar worden gesteld voor gebruik. 
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92.4 Uitval van het MARS 

1 
 

Onder uitval van het MARS wordt verstaan het niet of niet volledig functioneren van het MARS in de 
breedste zin van het woord. Hieronder wordt tevens verstaan het niet voldoen aan de voorschriften 
en operationele controles voor het MARS. 

2 
 

Indien het MARS, naar het oordeel van de directie UAV, niet goed functioneert door toedracht van 
de aannemer, zal na goedkeuring door de directie UAV de bepaling van het zandvolume 
plaatsvinden op basis van handmatige zandvolume peilingen uitgevoerd door de aannemer en/of 
namens de directie UAV. Hierbij zal 95 procent van de netto hand gepeilde hoeveelheid zand 
gehanteerd worden voor de verrekening van de verwerkte hoeveelheid. 

3 
 

De aannemer dient ervoor te zorgen dat het systeem, na constatering van niet goed functioneren 
door toedracht van de aannemer, binnen 84 uur weer goed functioneert. 

4 
 

Indien het MARS niet binnen 84 uur volledig functioneert zal, in afwijking van lid 2, 75 procent van 
de door de aannemer en/of namens de directie UAV hand gepeilde hoeveelheid, verrekend worden. 

5 
 

Indien het MARS niet goed functioneert of de uitval van het MARS te wijten is aan de directie UAV 
zal 100 procent van de door de aannemer en/of namens de directie UAV hand gepeilde 
hoeveelheid, verrekend worden. 
 

93 Omgaan met gegevens ondergrond 

1 
 

 De door de aannemer ingewonnen gegevens (magnetometer data) dienen binnen 20 
werkdagen na datum van inwinning beschikbaar te worden gesteld aan de directie UAV. 
De opdrachtgever wordt mede-eigenaar van alle ingewonnen gegevens en kan deze vrijelijk 
gebruiken. 

 De rapportages en gegevens met betrekking tot OO dienen beschikbaar gesteld te worden 
aan de directie UAV. De opdrachtgever wordt mede-eigenaar van alle ingewonnen 
gegevens en kan deze vrijelijk gebruiken. 

 De rapportages en gegevens met betrekking tot bodemonderzoeken en geodetische en 
hydrografische werkzaamheden dienen beschikbaar gesteld te worden aan de directie UAV. 
De opdrachtgever wordt mede-eigenaar van alle ingewonnen gegevens en kan deze vrijelijk 
gebruiken. 

94 WAV 

1 
 

De aannemer wordt geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) 
bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder 
tewerkstellingsvergunning, alsmede met de overige verplichtingen die uit de Wav voortvloeien. De 
aannemer leeft de bepalingen van de Wav na. De aannemer zorgt er tevens voor dat zijn 
zelfstandige hulppersonen op de bepalingen van de Wav gewezen worden en dat zij deze 
bepalingen naleven. 
De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer. 

2 
 

Mede namens de opdrachtgever houdt de aannemer een administratie bij van alle op het 
werkterrein aanwezige vreemdelingen. Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav. Deze 
administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo nodig tewerkstellingsvergunningen 
van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen. De documenten dienen, indien nodig, te 
worden geactualiseerd en dienen mede namens de opdrachtgever door de aannemer te worden 
bewaard. 
De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de opdrachtgever door de aannemer te 
worden gecontroleerd. Dat deze controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de administratie. 

3 
 

Ten behoeve van de administratie kan door de aannemer gebruik worden gemaakt van 
elektronische middelen. De aannemer verleent de opdrachtgever, dan wel door de opdrachtgever 
aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot de bij de aannemer aanwezige 
administratie. De aannemer toont de opdrachtgever aan dat hij de bepalingen van de Wav naleeft. 
Tijdens de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever toetsen op het aantoonbaar naleven door 
de aannemer van de Wav alsmede op het aantoonbaar naleven van de verplichtingen, die de 
aannemer namens de opdrachtgever nakomt. 
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4 
 

Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de Inspectie SZW of enig ander 
orgaan, komen boetes, die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de 
aannemer en vrijwaart de aannemer de opdrachtgever ter zake. De opdrachtgever zal deze boetes 
aan de aannemer doorbelasten en de aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever 
vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende 
(termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder dat deswege een 
ingebrekestelling nodig is. 

  
 


