Nr. Onderwerp

1 Deell,par.05

2 Deell,par.05

3 Bp.312110+312120
4 Bp.110010t/m 110510

5 Bp.312110+312120
6 Bp.318210

7 Bp.411120+411130
8 Bp.413310

9 Bp.417310t/m 417430
10 Bp.611110

11 Deel 3, art. 01.04.02

12 Deel 3, art.01.11.01

13 Deel 3, art.01.16.03

Vraag

Betonriool heeft op dit moment een levertijd van ca. 15 werkweken na opdracht. Dat zou inhouden dat na definitieve gunning de putten besteld kunnen worden. Start
werk is dus afhankelijk wanneer betonriool leverbaar is. Er wordt echter wel een einddatum genoemd. Gelieve een aantal werkbare werkdagen opnemen ipv.
einddatum.

Kunt u bevestigen of er een maximum geldt voor de korting wegens te late oplevering? Indien geen maximum is bepaald, overweegt de opdrachtgever een redelijk
plafond op te nemen? Bijvoorbeeld een maximum van €10.000,-?

Hier staan ronde betonputten voorgeschreven. Is het ook toegestaan om vierkante betonputten toe te passen?

"In het bestek zijn niet-verrekenbare post opgenomen voor het toepassen van verkeersmaatregelen, zonder dat een verkeersplan of verkeerstekeningen zijn

bijgevoegd. Hierdoor ontbreekt voor inschrijvers essentiéle informatie over de aard en omvang van de uit te voeren maatregelen, hetgeen leidt tot onzekerheid en risico

in de prijsstelling.

Wij verzoeken u daarom om de volgende punten te verduidelijken:
1. Hoe wordt tijdens de uitvoering omgegaan met aanvullende eisen van opdrachtgever, directie of wegbeheerder indien onze gecalculeerde maatregelen als
onvoldoende worden beoordeeld?

2. Bent u bereid het bestek in overeenstemming te brengen met artikel 62.17.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020, en daarin één van de vier daarin genoemde
opties toe te passen voor een transparante en evenwichtige risicoverdeling:

Optie 1: Verrekenbare posten voor verkeersmaatregelen (hekken, borden, omleidingsborden e.d.) en verkeerstekeningen;

Optie 2: Verkeerstekeningen verrekenbaar en stelpost voor verkeersmaatregelen;

Optie 3: Het aanleveren van uitgewerkte verkeerstekeningen per uitvoeringsfase;

Optie 4: Het laten vervallen van alle besteksposten en verrekening via stelpost.”

Hier staan ronde betonputten voorgeschreven. Is het ook toegestaan om ronde kunststof putten toe te passen?

Betreft de post 1 st. revisiegegevens de revisie maken van 1 nieuw aangelegde kolk- en/of huisaansluiting?

Is het aanbrengen van de betonstenen in diagonaalverband bedoeld dat de stenen in halfsteensverband onder 45° worden aangebracht?

Leverantie van de RWS banden staat niet genoemd in de kolom hoeveelheid ter inlichting. Dienen deze door de aannemer geleverd te worden?

De asfalt voor de rijbaan en fietspaden wordt op 4 locaties aangebracht. Kunnen we vanuit gaan dat we dit in 1 fase kunnen aanbrengen of dient er rekening worden
gehouden dat dit in meerdere fases wordt aangebracht?

Bestekstpost heeft geen hoeveelheid en eenheid. Graag deze nog toevoegen.

"Indexering van lonen en bouwstofgroepen vindt geen verrekening, alleen voor brandstofgroep.

Verzoek om dit aan te passen en de CBS index GWW4211 van toepassing te verklaren"

Er dient rekening te worden gehouden met werkzaamheden derden. Kunt u aangeven hoeveel werk deze derden hebben en hoeveel hiervan gelijktijdig zal plaats
vinden?
In welke post kunnen de kosten voor het afsluiten van de CAR-verzekering worden opgenomen?

Antwoord

Er wordt een aantal van 150 werkbare dagen opgenomen in het

bestek.

De korting in deel 1 artikel 5 lid 3 wordt aangepast. Korting
€250,00 per dag.

Ja, als aangetoond wordt dat de kwaliteit gelijk is.

De bestekposten worden niet aangepast. De afzettingen zijn
dusdanig dat ze door de aannemer goed te herleiden en af te
prijzen zijn.

Nee, datis niet toegestaan.

De bestekpost wordt aangepast naaar een euro-post. Dit geldt
ook voor bestekpost 318220

Ja, keperverband, bestekspost wordt aangepast

Ja, de bestekspost wordt aangepast

Gezien de locaties mag ervan uitgegaan worden dat dit in
meerdere fases aangebracht wordt.

Bestekspost wordt aangepast

Bestekspost wordt niet aangepast. Het werk is ruim binnen een
jaar uit te voeren, waardoor een goede inschatting maken
mogelijk is.

Het artikel wordt aangepast. De werkzaamheden worden in dit
artikel benoemd.

Er wordt een bestekspost toegevoegd
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