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Marktconsultatie Ingenieurs- en adviesdiensten 

1 Inleiding 

1.1 De Provincie Noord-Holland 

De provincie Noord-Holland bestuurt de gelijknamige Provincie. Een Provincie met ruim 2,7 

miljoen inwoners, verdeeld over 48 gemeenten. Bij de Provincie zijn 1300 medewerkers 

werkzaam in loondienst en 250 externe medewerkers. Voor meer informatie over de Provincie 

kunt u ook de provinciale website bezoeken: https://www.noord-holland.nl. 

Wij staan voor goed werkgever- en opdrachtgeverschap. Onze ambtelijke organisatie wil een 

afspiegeling zijn van de Noord-Hollandse samenleving. Duurzaamheid, diversiteit en eerlijke 

arbeidsvoorwaarden zijn onze uitgangspunten; deze dragen we uit en dat verwachten we ook van 

organisaties waarbij we direct betrokken zijn, zoals onze verbonden partijen en leveranciers.  

De provinciale organisatie heeft als doel om in 2030 klimaatneutraal te zijn en naar 100% circulair 

inkopen toe te werken. De provincie wil niet alleen zelf voorop lopen in het behalen van de 

doelen, maar wil ook een voorbeeldrol vervullen door in de eigen organisatie en voor de eigen 

bezittingen de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie vorm te geven. 

Daarnaast zijn sociale voorwaarden en diversiteit & inclusie belangrijke thema’s. Contracten die 

we sluiten moeten een bijdrage kunnen leveren aan het behalen van deze doelstellingen en 

ambities. 

Er wordt op dit moment gewerkt aan de actualisatie van het huidige inkoopbeleid dat loopt tot en 

met eind 2024, zie Bijlage 3. Dat moet leiden tot een nieuw inkoopbeleid voor de periode vanaf 

2025. Hierin staan 6 thema’s m.b.t. Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeverschap en 

Inkopen (MVOI) centraal: 

Sociaal - toepassen van social return (contracteis) bij inkoop van diensten/werken en het 

stimuleren van inkopen bij sociale ondernemingen gericht op arbeidsparticipatie. Mensen met 

afstand tot de arbeidsmarkt krijgen via onze contracten meer kans op werk(ervaring). 

Keten verantwoordelijkheid - Toepassen van de Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) als 

uitvoeringsvoorwaarde bij kansrijke inkopen. Deze dragen bij aan het uitbannen van sociale 

misstanden in de inkoopketen, zoals kinderarbeid, hongerlonen en onmenselijke 

werkomstandigheden. 

Diversiteit, Inclusie en Gelijkwaardigheid - Bij kansrijke inkoop categorieën nemen wij diversiteit 

en inclusie op in onze uitvragen. Een diverse en inclusieve provincie die voor iedereen 

toegankelijk is en waar iedereen gelijke kansen heeft. 

Circulair - Door onze inkopen wordt het gebruik van primaire grondstoffen tot een minimum 

beperkt en grondstoffen, producten en materialen worden op een hoogwaardige manier in de 

keten behouden. Grondstoffen komen zoveel mogelijk van natuurlijke en hernieuwbare bronnen 

en het ontstaan van afval en schadelijke emissies wordt beperkt. 

Natuur inclusief - Natuur inclusiviteit meenemen als aanpak in onze inkopen heeft vele voordelen. 

Het draagt bij aan de biodiversiteit en daarnaast helpt het bij het reguleren van het klimaat in 

steden, verbetert waterkwaliteit en -beheer en het verhoogt het welzijn van mensen. Het is ook 

een manier om te zorgen voor een veerkrachtige natuur die beter bestand is tegen 

klimaatverandering en andere milieudrukken. 

Klimaat- en energieneutraal - We zetten met onze opdrachten in op het verminderen van de 

uitstoot van CO2 (CO2-reductie), stikstof en overige broeikasgassen. De grootste omslag is de 

energietransitie: de overgang van fossiele brandstoffen – aardgas, aardolie, steenkool – naar 

energie uit duurzame en hernieuwbare bronnen zoals wind, zon, geothermie en waterkracht. Dit 

levert de meeste reductie van broeikasgasuitstoot op.   

https://www.noord-holland.nl/


 

1.2 Aanleiding en huidige situatie  

De Provincie heeft het voornemen om nieuwe dienstverlening in te kopen met betrekking tot 

Ingenieurs- en adviesdiensten. De huidige Raamovereenkomst loopt namelijk af in 2025. De 

Provincie onderzoekt in de voorbereidingsfase van de aanbesteding welke scope, indeling en 

contractvormen zo goed mogelijk kunnen aansluiten op de actuele behoeften. Tegelijkertijd 

willen we zo veel mogelijk rekening houden met ervaringen van opdrachtnemers en relevante 

ontwikkelingen in de markt. Onder andere vormt de marktconsultatie de basis voor de op te 

stellen inkoopstrategie en in te richten aanbesteding(en). Wij vragen u de volgende informatie 

door te lezen en uw reactie hierop kenbaar te maken via de vragenlijst in de Bijlage 1. 

De provincie Noord-Holland maakt voor de uitvoering van veel van haar kerntaken gebruik van 

ingenieurs- en adviesdiensten (hierna: IAD). In de huidige situatie wordt door zowel de directie 

B&U als de directie Beleid bij adviesopdrachten gebruik gemaakt van de bestaande 

raamovereenkomst Ingenieurs- en Adviesdiensten (RIA) die bestaat uit vier percelen, te weten: 

• Perceel 1: Inhuur  

• IPM rolhouders 

• Project, programma en procesleiders 

• Beleidskundige adviseurs 

• Ondersteunende functies als risicomanager, planner, controller, etc. 

• Technische adviseurs als system engineer, adviseurs wegen, duurzaamheid, etc. 

• Perceel 2: Infrastructuur en Mobiliteit  

• Mobiliteit 

• Ontwerp en advies 

• Aanbesteden en contracteren 

• Project-/programmabeheersing 

• Overige producten als V&G en instandhoudingsplannen 

• Perceel 3: Ruimte en Economie 

• Ruimtelijke inrichting en Omgevingsbeleid 

• Economie en landbouw 

• Perceel 4: Water, Bodem en Groen 

• Adviezen op water-, bodem- en groenvraagstukken 

In voorbereiding op een nieuwe aanbesteding heeft de provincie evaluerend onderzoek gedaan 

waaruit verbeterpunten en aanbevelingen zijn voortgekomen. Deze vormen de basis voor de op te 

stellen inkoopstrategie. Onderstaand leest u de belangrijkste bevindingen: 

De samenwerking tussen de provincie en marktpartijen wordt als positief en constructief ervaren 

bij opdrachten op het gebied van inhuur, grotere infrastructurele projecten en specialistische 

onderzoeken & adviezen. Bij opdrachten voor infrastructurele projecten sluiten vraag en aanbod 

meestal goed op elkaar aan en worden opdrachten kwalitatief meestal goed uitgevoerd. 

De perceelindeling sluit niet meer aan bij de behoefte van de organisatie. De indeling wordt 

ervaren als te rigide (beweegt niet mee met veranderende vraag) en te complex. 

Er is een sterke vraag naar meer dynamische inhoud van percelen en mogelijkheden om in te 

spelen op een veranderende vraag en markt. Hierbij denken we aan nieuwe specialismen, 

onderzoeken, kennisvelden, etc. 

In de huidige indeling vallen producten (adviezen en onderzoeken) op specialistische vakgebieden 

buiten de scope van de raamovereenkomst, terwijl hier wel behoefte aan is vanuit de provincie. 

Daarnaast leiden uitvragen voor meer gespecialiseerde diensten te weinig tot 

opdrachtverstrekking. De provincie ziet een mogelijke oplossing in het aantrekken van het MKB 

voor deze opdrachten. Het moet daarbij voor het MKB gemakkelijk(er) zijn om in te schrijven en 

een reële kans te maken op deze opdrachten. 

In de huidige markt is de vraag naar tijdelijke inhuur groot en het aanbod schaars. Hoe en 

wanneer er verandering komt in deze situatie is onduidelijk en onvoorspelbaar. Nieuw af te 



 

sluiten overeenkomsten moeten voldoende flexibel zijn om mee te kunnen bewegen met 

veranderende marktomstandigheden. 

Tenslotte is er behoefte aan: 

• meer transparantie in de prijsopbouw 

• meer grip op een goede prijs/kwaliteitverhouding bij nadere uitvragen 

• het kunnen volgen van prijsontwikkelingen om de gevolgen beter te kunnen beheersen 

• meer prestatiegericht contracteren en belonen. 

2 De marktconsultatie 

2.1 Doel 

Het doel van de marktconsultatie is tweeledig. Enerzijds verneemt de Provincie graag welke 

zienswijze u heeft op thema’s en ontwikkelingen die u ziet in de markt die relevant kunnen zijn 

voor de nieuwe contractsituatie op het gebied van IAD. Anderzijds wil de Provincie een eerste 

denkrichting op scope en contractvormen toetsen aan de markt.  

In de voorbereidingsfase van de nieuwe aanbesteding onderzoekt de provincie welke 

contractvorm en onderwerpen zo goed mogelijk kunnen aansluiten op de actuele behoeften van 

de Provincie. Tegelijkertijd willen we zo veel mogelijk rekening houden met ervaringen van 

opdrachtnemers en relevante ontwikkelingen in de markt. 

Met uw input helpt u de provincie om de kwaliteit van de aanbestedingsstukken te verbeteren. 

2.2 Scope aanbesteding Ingenieurs- en adviesdiensten 

Voor de nieuwe aanbesteding IAD is een denkrichting opgesteld voor de volgende indeling:   

 

Inhuur  

De Provincie merkt dat er op bepaalde onderwerpen, zoals ecologie en specialistische inhuur, in 

de huidige Raamovereenkomst weinig tot geen aanbiedingen worden gedaan. We willen meer 

(specialistische) leveranciers bereiken en veranderingen in de leveranciersmarkt opvangen. 

Daarom wordt er voor het inhuren van personeel gedacht aan de contractvorm Dynamisch 

Aankoopsysteem** (DAS). Met een DAS kunnen nieuwe marktpartijen continu toetreden en 

voorzien we dat er meer aanbod is. 

 

Inhuur van medewerkers wordt afgebakend op de rollen en vakgebieden zoals opgesomd in 

Bijlage 2. Op dit moment wordt nog onderzocht of de IPM rollen mee worden genomen in een 

DAS, of dat hier een andere vorm voor wordt gekozen, zoals het uitvragen als product of een 

aparte raamovereenkomst. 

 

** Een Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) is een overeenkomst waarbinnen de aanbestedende 

dienst steeds opdrachten uitzet waar verschillende partijen op kunnen reageren. Het DAS blijft 

open voor inschrijving gedurende de looptijd ervan, waardoor nieuwe leveranciers kunnen 

toetreden en bestaande leveranciers kunnen vertrekken op basis van veranderende behoeften en 

marktomstandigheden. Het DAS maakt het mogelijk om snel leveranciers te selecteren en 

contracten toe te wijzen, omdat het grootste deel van het proces al is doorlopen bij de 

kwalificatie van leveranciers vooraf. Aankopen via een DAS kunnen variëren in specificaties, 

hoeveelheden en andere criteria, waardoor aanbestedende diensten snel kunnen reageren op 

veranderende behoeften zonder steeds opnieuw een volledige aanbestedingsprocedure te moeten 

doorlopen. Voor meer informatie over het DAS, zie de website van PIANOo. 

 

 

 

Multidisciplinaire producten studie t/m realisatie 

https://www.pianoo.nl/nl/inkoopproces/aanbestedingsprocedures/dynamisch-aankoopsysteem-das


 

Voor Multidisciplinaire producten is de voorgestelde contractvorm een Raamovereenkomst. Een 

DAS lijkt voor dit onderdeel niet passend aangezien de samenwerking met partners belangrijk is 

voor dit soort opdrachten, zie paragraaf 1.1. 

 

Hieronder worden onder andere de volgende opdrachten verstaan:  

  

Verkenningen & 

Planstudies 

Verkenningen, tracéstudies en planstudies naar voorkeursvarianten met 

en zonder mer-plicht, verzamelen van alle benodigde informatie (o.a. bij 

onderzoek en gegevens verzamelen) m.b.t. project-/planproblematiek, 

uitwerken van verschillende varianten c.q. alternatieven, 

planstudierapportage alsmede het doen van de daarvoor noodzakelijke 

onderzoeken en risico-analyses, begeleiden van 

besluitvormingsprocessen, waaruit een voorkeursalternatief volgt en/of 

Milieueffectrapportages (plan-mer, project-mer, en een vrijwillige mer) 

inclusief de Notitie reikwijdte & detailniveau, alsmede het doen van de 

daarvoor noodzakelijke onderzoeken en het begeleiden van een mer-

procedure. Advisering omtrent programmering iMPI, Verkeers- en 

vervoersplannen, netwerkstudies openbaar vervoer 

(gebruikersonderzoeken, doelgroep analyses, stiptheidsmetingen, 

doorstromings- en knelpuntanalyses), Monitoring en concessiebeheer 

openbaar vervoer, relatie infrastructuur en openbaar vervoer met 

ruimtelijke ordening (bv. verdichting stationslocaties, inpassing 

infrastructuur), Netwerkstudies infrastructuur en variantenstudies, 

Verduurzamen infrastructuur/areaal en werkzaamheden aan 

infrastructuur (CO2 -reductie, Energieneutraal, Grondstoffen circulair, 

Klimaatadaptatie en Versterken biodiversiteit). 

 

Opstellen participatieplan, organiseren, inhoudelijk aansturen en 

verslaglegging verzorgen van participatiemomenten/overleggen, 

opstellen communicatiemiddelen t.b.v. omgevingsparticipatie, opstellen 

'kennisgeving voornemen' en 'kennisgeving participatie', opstellen klant 

eisen specificatie (KES), onderhouden KES dossier en opstellen 

participatierapport, opstellen communicatieplan, verzorgen 

publiekscommunicatie, aanleveren geluidsgegevens volgens Centrale 

Voorziening Geluidsgegevens (CVGG). 

Pre-contractuele fase Opstellen van een structuurvisie, omgevingsvisie, provinciale 

inpassings- en bestemmingsplannen, bestemmingsplannen, 

omgevingsplannen, projectbesluiten, alsmede het doen van de daarvoor 

noodzakelijk onderzoeken en het begeleiden van de 

vaststellingsprocedure (inspraak en beroep) van dergelijke plannen 

inclusief beantwoorden van zienswijzen, Groen ontwerp en advies, 

beeldkwaliteitsplannen, compensatieplannen, inrichtingsplannen, 

haalbaarheids- en locatiestudies en advisering op het gebied van RO-

procedures. 

 

Inventariseren en verzorgen aanvraag benodigde vergunningen (in het 

kader van de Omgevingswet, bijvoorbeeld voor Natura 2000 activiteiten 

en flora- en fauna activiteiten) en BOPA. 

 

Opstellen participatieplan, organiseren, inhoudelijk aansturen en 

verslaglegging verzorgen van participatiemomenten/overleggen, 

opstellen communicatiemiddelen t.b.v. omgevingsparticipatie, opstellen 

'kennisgeving voornemen' en 'kennisgeving participatie', opstellen klant 

eisen specificatie (KES), onderhouden KES dossier en opstellen 

participatierapport, opstellen communicatieplan, verzorgen 

publiekscommunicatie, aanleveren geluidsgegevens volgens Centrale 

Voorziening Geluidsgegevens (CVGG). 

 Natuurcompensatieplan en ruimtelijk kwaliteitsplan. 

  

Civiel- en milieutechnisch ontwerp en advies (natte en droge 

infrastructuur en milieutechniek), uitvoeren van en rapporteren over alle 

noodzakelijke onderzoeken t.b.v. het ontwerp, 



 

constructieberekeningen, civieltechnisch advies, verkeerskundige 

analyses, advies Openbare verlichting (OVL), VRI’s en overige 

wegobjecten, inventariseren en verzorgen van aanvragen vergunningen, 

V&G plannen, kostenramingen, risicoanalyses, LCC modellering, 

Inspecties en onderzoeken (aan kunstwerken), Verduurzamen 

infrastructuur/areaal en werkzaamheden aan infrastructuur (CO2 -

reductie, Energieneutraal, Grondstoffen circulair, Klimaatadaptatie en 

Versterken biodiversiteit). 

  

Opstellen van aanbestedingsstrategie (Adviezen t.a.v. contracteren en 

aanbesteding, zoals: contractkeuze adviezen, adviezen t.a.v selectie- en 

gunningscriteria en andere eisen).  

Contractuele fase Opstellen van verschillende soorten contracten, zoals bijvoorbeeld 

geïntegreerde contracten (o.a. D&C, E&C, DBFM en prestatiecontracten) 

op basis van UAV-gc, contracten obv de UAV (2012) en STABU, 

waaronder standaard RAW contracten/bestekken en overeenkomsten 

van Aanneming. Deze werkzaamheden kunnen ten behoeve van 

verschillende initiatieven uitgevoerd worden. Gedacht kan worden aan 

infra, natuur en bodem, duurzaamheidsonderzoek (omgevingswijzer, 

ambitieweb, dubocalc, MKI). 

  

Het opstellen van verschillende soorten plannen die nodig zijn voor de 

contracten, zoals bijvoorbeeld V&G plannen, 

Verkeersmanagementplannen, SSK ramingen, ed. 

  

Het opstellen van de aanbestedingsdocumenten inclusief advisering 

over de op te nemen eisen, risico’s en beheersmaatregelen bij de 

aanbesteding, opstellen beoordelingsprotocol.  

Aanbestedingsfase Het begeleiden van het gehele aanbestedingsproces inclusief 

beantwoorden vragen Nota’s van Inlichtingen. 

Uitvoeringsfase Uitvoeringsbegeleiding als resultaatsverplichting (bijvoorbeeld 

directievoering en toezicht UAV, Systeemgerichte contractbeheersing, 

Milieukundige begeleiding tijdens de uitvoering), Beheer-, onderhoud – 

en instandhoudingsplannen. 

Nazorgfase Afhandelen planschade en nadeelcompensatie. 

 

 

Multidisciplinaire producten beleidsvorming 

Voor Multidisciplinaire producten is de voorgestelde contractvorm een Raamovereenkomst. Een 

DAS lijkt voor dit onderdeel niet passend aangezien de samenwerking met partners belangrijk is 

voor dit soort opdrachten (zie ook paragraaf 1.1), evenals het overbrengen of verder brengen van 

de opgedane kennis richting een latere fase. De producten die worden opgeleverd zijn onder 

andere rapporten, ontwikkelvisies, gebiedsvisies, analyses en adviesdocumenten. In deze 

documenten worden inzichten uit diverse vakgebieden gecombineerd om beleid te kunnen maken 

of evalueren. Het betreft vaak een combinatie van specialisaties die samen een integraal 

afgewogen document vormen. Voorbeelden van thema’s die uitgevraagd worden zijn onder 

andere:  

- Energietransitie 

- Werkgeversaanpak 

- Gezonde leefomgeving 

- Wonen en bereikbaarheid 

- (Burger)Participatie 

- Effect van snelheidsverlaging op stikstofproblematiek 

- Mobiliteitstransitie 

- Het effect van nieuwe wetgeving op diverse beleidsthema’s. 

- Begeleiding uitwerking opgaven en oplossingsrichtingen in gebiedsprocessen Landelijk 

Gebied 

 

 

Monodisciplinaire producten 



 

Een passende contractvorm bij monodisciplinaire producten lijkt de Provincie een DAS. Met het 

gebruik van een DAS wil de provincie meer kansen creëren voor kleinere en specialistische 

bureaus. Daarbij is de verwachting dat vraag en aanbod beter op elkaar aan zal sluiten. Zie de 

tabel hieronder voor de scope.  

 

Conditionerende onderzoeken Machineveiligheid Verkeerskunde inclusief 

Hydrografie Integrale veiligheid Strategisch advies 

Gevaarlijke stoffen Onderzoek-

/ontwikkelopdrachten 

Verkeerskundige studies 

Akoestiek Smart Mobility Tactisch verkeerskundig 

advies 

Explosieven (NGE) RAMS specialisme Operationeel verkeerskundig 

advies 

Archeologie KAM coordinatie  Systeem architectuur 

Geothermie Assetmanagement Procesautomatisering 

Landmeetkunde Gebiedsbeheer Advisering VRI’s 

Luchtkwaliteit Second Opinion Kabels en Leidingen 

Geotechniek Gebiedsontwikkeling en 

grond (verwerking, beheer en 

verkoop) 

Openbaar Vervoer 

Vismonitoring/bemonstering Stikstof Natuurgebieden 

ontwikkelen/beheren 

Verkeersveiligheid (incl. 

tunnels) 

Groen kapitaal Flora en Fauna 

Nautiche en externe veiligheid Biodiversiteit Ecologie 

Monitoren/onderzoeken 

biodiversiteit, natuur – en 

landschapsontwikkelingen  

Natuur & 

landschapsontwikkeling 

Natuur(toets) 

Inrichtingsplannen natuur en 

recreatie 

Integrale 

procesaanpak/ruimtelijke 

ontwikkeling van water-

/versterkings-projecten 

Waterinnovaties 

Klimaatadaptie/waterrobuust 

inrichten  

Bodem- en 

omgevingsonderzoeken: 

waaronder Milieu Effect 

Rapportages (MER) 

bodemopbouw 

Milieu-hygienisch en 

milieutechnisch (water) 

bodem en grond- en 

grondwateronderzoek), advies 

en begeleiding 

Brandstoffen waaronder 

waterstof 

Verspreiding van 

verontreinigingen en 

grondwatermodellen 

Nazorg bodemsanering en 

voormalige stortplaatsen 

Beheers- en 

saneringsmaatregelen (IBC) 

Stortplaatsen Wet 

milieubeheer 

(aanlegkwalitetis- en 

onderhoudsplannen, 

levensduuronderzoek 

bodembeschermende 

materialen, 

drainagesystemen, 

stortgasontrekking en 

ontmanteling systemen) 

Bodemonderzoeken  

 

Out-of-Scope 

Buiten scope valt alles wat niet direct te maken heeft met IAD ingenieurs- en adviesdiensten en 

waar de provincie andere contracten voor heeft afgesloten zoals: Juridische advisering, ICT 

inhuur, Flexibele arbeid (uitzendkrachten), Kantoormeubilair, iDiensten, Inhuur 

communicatieprofessionals, Leren &, Organisatieontwikkeling, Media Services (repro) en 

Inkoopadviesdiensten. 

 

Daarnaast vallen de volgende bijzondere diensten ook buiten de scope: wetenschappelijk 

onderzoek, kennis & beleidsevaluatie en sociale dienstverlening. 



 

 

2.3 Procedure marktconsultatie 

De marktconsultatie zal plaatsvinden via TenderNed. Partijen krijgen via TenderNed de 

mogelijkheid de documentatie met bijbehorende bijlagen te downloaden. Gedurende de 

marktconsultatieronde vindt de communicatie tussen de Provincie en geïnteresseerde 

ondernemers plaats via TenderNed. De door u gegeven antwoorden kunt u als een bijlage bij een 

bericht uploaden. 

De gegeven antwoorden blijven anoniem en hiervan wordt een geanonimiseerd verslag gemaakt. 

Dit verslag wordt na afloop van de marktconsultatie via TenderNed met de deelnemers gedeeld 

en toegevoegd als bijlage bij de aanbestedingsstukken. 

Momenteel worden er geen aanvullende gesprekken voorzien. Indien de schriftelijke 

beantwoording daartoe aanleiding geeft, kan de Provincie u alsnog uitnodigen voor een 

aanvullend gesprek. De Provincie is hier niet toe gehouden en uitsluitend indien u hiertoe bereid 

bent. 

Deelname aan de marktconsultatie is vrijblijvend en er kunnen geen rechten aan ontleend worden 

voor de aanbesteding. Deelnemers hebben geen recht op een vergoeding voor hun deelname aan 

de marktconsultatie. 

Na deze marktconsultatie gaat de Provincie verder met de voorbereiding van de aanbesteding van 

IAD. De bevindingen van de marktconsultatie vormen input voor de Inkoopstrategie en de 

aanbestedingsstukken. 

Stap Datum 

Publicatie marktconsultatiedocument op TenderNed 25 september 2024 

Sluitingsdatum ontvangst vragenlijst  9 oktober 2024 

Voorziene startdatum aanbestedingsprocedure                                   n.t.b. 

 

  



 

3 Voorwaarden van de marktconsultatie 

• Deelnemers aan de marktconsultatie hebben geen recht op een vergoeding voor hun 

deelname;  

• De marktconsultatie is uitsluitend bedoeld om informatie uit te wisselen tussen de Provincie 

en deelnemers; 

• Deelname aan de marktconsultatie beïnvloedt op geen enkele wijze de kansen en 

mogelijkheden voor deelname aan de toekomstige aanbestedingsprocedure; 

• De informatie die tijdens de marktconsultatie wordt uitgewisseld is in beginsel openbaar, in 

die zin dat de Provincie gerechtigd is om deze informatie te betrekken bij het opstellen van 

een beknopte, geanonimiseerde samenvatting. Deze samenvatting kan worden gebruikt in de 

interne ambtelijke en bestuurlijke discussies die gevoerd worden bij de voorbereiding van de 

aanbestedingsprocedure; 

• Door deelname gaan marktpartijen ermee akkoord dat de voornoemde samenvatting door de 

Provincie in een zo beknopt mogelijk vorm beschikbaar gesteld kan worden aan alle 

deelnemers van de aanbesteding (in de vorm van een bijlage bij de aanbestedingsstukken en 

eerder op TenderNed). Zie ook het laatste punt in dit hoofdstuk; 

• De Provincie heeft het recht, maar niet de plicht, om middels deze marktconsultatie verkregen 

informatie te gebruiken voor de totstandkoming van de aanbesteding; 

• Alle informatie die door de Provincie aan marktpartijen wordt verstrekt (zowel mondeling als 

schriftelijk) in het kader van deze consultatie is strikt vertrouwelijk en dient enkel gebruikt te 

worden voor het doel waarvoor deze door de Provincie wordt verstrekt; 

• De aanbestedingswet biedt een deelnemer de mogelijkheid om verstrekte informatie als 

‘commercieel vertrouwelijk’ aan te merken (zowel in de schriftelijke als in de optionele 

mondelinge ronde). De Provincie zal de als ‘commercieel vertrouwelijk’ aangemerkte 

informatie als zodanig behandelen. Commercieel vertrouwelijke gegevens worden niet 

gedeeld met derden. Informatie met betrekking tot prijzen wordt automatisch als 

commercieel vertrouwelijk behandeld. 



 

   

 

Vragenlijst marktconsultatie Ingenieurs- en adviesdiensten 

Voor deze marktconsultatie heeft de Provincie de vragen verdeeld in de onderstaande vier 

hoofdonderwerpen:  

1. Scope en contractvormen 

2. DAS 

3. Raamovereenkomsten 

4. Duurzaamheid & andere beleidsthema’s 

5. Overig 

 

De provincie onderkent dat vragen betrekking kunnen hebben op een markt(segment) waarin u 

niet of minder actief bent. We verwachten dan ook niet een compleet ingevulde vragenlijst van u. 

Wij stellen gerichte antwoorden op prijs. 

1. Scope en contractvormen 

1.1 Is bij elke deel van de scope (indeling) de voorgestelde contractvorm volgens u passend? Zo 

nee, welke contract vorm stelt u voor en waarom? 

1.2 Vindt u de voorgestelde indeling passend bij de gevraagde dienstverlening en passend bij 

hetgeen marktpartijen kunnen leveren? Is er voldoende onderscheid tussen de 

bouwblokken? 

2. Dynamisch Aankoop Systeem 

2.1 Heeft u ervaring met het werken via een DAS? Zo ja, wat vindt u goed werken in een DAS, 

wat kan volgens u beter? 

2.2 Voor het gedeelte ‘inhuur’ van de scope: Vindt u het gebruik van een DAS passend en 

waarom? Heeft u voorkeur voor één DAS voor alle inhuur of een DAS per vakgebied en zo 

ja, waarom? 

2.3 Welke mogelijkheden, risico’s en ontwikkelingen ziet u ten aanzien van de inzet van ZZP-

ers via een DAS? 

2.4 Welke toelatingseisen voor een DAS voor inhuur vindt u passend? 

2.5 Voor het gedeelte ‘monodisciplinaire producten’ van de scope: Vindt u het gebruik van een 

DAS passend en waarom? Heeft u voorkeur voor één DAS voor alle producten of een DAS 

per (groep) specialismen? 

2.6 Welke toelatingseisen voor een DAS voor monodisciplinaire producten vindt u passend? 

3. ROK’s (multidisciplinaire producten studie t/m realisatie en beleidsvorming) 

3.1 Welke aanbestedingsprocedure of methodiek is naar uw mening het meest geschikt voor de 

raamovereenkomst(en) en waarom? 

3.2 Gezien de diversiteit van de scope wil PNH graag per opdracht de beste passende 

ondernemer(s) de opdracht gunnen. PNH denk er daarom over na meerdere partijen binnen 

de voorgenomen Raamovereenkomst te contracteren. Hoeveel partijen in beide 

Raamovereenkomsten vindt u passend? 

3.3 Welke verhouding tussen prijs en kwaliteit is volgens u passend bij de opdracht? Kunt u 

toelichten waarom? 

3.4 Hoe adviseert u de Provincie om het onderdeel prijs uit te vragen? Welke kostenposten zijn 

bijvoorbeeld belangrijk? Heeft u tips op dit punt? 

3.5 De Provincie wenst de beste Opdrachtnemer(s) als Partner voor deze opdracht te selecteren. 

Op basis van welke onderwerpen kunt u het verschil maken. Met andere woorden welke 

gunningscriteria leiden volgens u tot de beste inschrijving c.q. partnerschap? 



 

   

 

4. IPM rollen 

4.1 Hoe kijkt u tegen de inzet van IPM rollen in infrastructurele projecten? Is dit een passende 

wijze om de benodigde expertise in een infrastructureel project te organiseren, of zijn er 

naar uw mening andere en/of betere manieren? 

4.2 Als u zou mogen kiezen: het invullen van IPM rollen op basis van ‘losse’ inhuur, of als 

onderdeel van een multidisciplinair product. Welke optie heft uw voorkeur? Heeft u 

eventueel een alternatieve suggestie? 

4.3 Indien de provincie ervoor kiest om de invulling van IPM rollen te verzorgen op inhuurbasis, 

welke contractvorm is volgens u het best passend: een DAS of raamovereenkomst, en 

waarom vindt u dit? 

5. Duurzaamheid en andere beleidsthema’s  

5.1 De Provincie wil een Opdrachtnemer contracteren die duurzaamheid hoog in het vaandel 

heeft staan, onder andere op het gebied van circulaire economie en klimaatneutraal 

werken. Hoe adviseert u de Provincie dit mee te nemen in de aanbesteding? 

5.2 De Provincie Noord-Holland wil graag een hoge(re) kwaliteit van duurzaamheidsaspecten 

(denk hierbij aan ambitiewebsessies en MKI-berekeningen) bewerkstelligen. Hoe zou de 

Provincie dit kunnen uitvragen? De provincie overweegt om hier minimumeisen aan te 

stellen die later middels werkafspraken invulling krijgen.  

5.3 Welke trends, ontwikkelingen en innovaties ziet u de komende jaren? En waar dient de 

Provincie rekening mee te houden?  

5.4 Hoe kan de provincie de markt het beste uitdagen om een ambitieuze en haalbare invulling 

van social return te realiseren? 

5.5 Hoe adviseert u de provincie om diversiteit en inclusie concreet en meetbaar uit te vragen? 

5.6 Hoe kan de Provincie ruimte voor de andere beleidsthema’s het beste meenemen in de 

uitvraag? (zie PNH inkoopbeleid) 

6. Overig 

6.1 Zijn er vanuit uw perspectief relevante vragen die we niet gesteld hebben en waar u een 

antwoord op wilt geven of is er andere informatie die u de Provincie graag zou willen 

meegeven?  
 

Dank voor uw inspanning! 

 



 

Verslag marktconsultatie Ingenieurs- en adviesdiensten  

1 Scope en contractvormen 

1.1 Is bij elke deel van de scope (indeling) de voorgestelde contractvorm volgens u 

passend? Zo nee, welke contract vorm stelt u voor en waarom? 

In de antwoorden worden diverse meningen en adviezen gedeeld over de voorgestelde 

contractvormen. Er is brede overeenstemming over het belang van flexibiliteit en aanpasbaarheid 

in de contractvormen om in te kunnen spelen op veranderende projectbehoeften. De meeste 

partijen benadrukken dat raamovereenkomsten effectiever zijn voor multidisciplinaire projecten 

die meerdere fases beslaan (van studie t/m realisatie) en multidisciplinaire producten 

Beleidsvorming.  

In de antwoorden wordt aan de ene kant benoemd dat het Dynamische Aankoopsysteem (DAS) 

geschikt is voor inhuur van personeel, vooral voor partijen die een deel van de gevraagde inhuur 

kunnen aanbieden. Dit systeem biedt daarnaast flexibiliteit en stimuleert concurrentie, wat kan 

leiden tot een betere prijs-kwaliteitverhouding. Door gebruik te maken van een DAS kunnen 

organisaties snel en efficiënt inspelen op specifieke behoeften die vooraf of gedurende een 

project kunnen ontstaan. Ook wordt het belang van transparantie en het waarborgen van kwaliteit 

bij het inhuren van personeel benadrukt. Aan de andere kant benoemen partijen een DAS niet 

passend te vinden wanneer wordt gekeken naar de doelstellingen en de beleidsthema’s van de 

Provincie. Een DAS zou partnerschap bemoeilijken en meer gefocust zijn op prijs dan op kwaliteit. 

Advies is om een gedeelte van de inhuur (als inhuur of als product), onder te brengen in de 

raamovereenkomst studie t/m realisatie en beleidsvorming en de overige inhuur te plaatsen in 

een DAS.  

Daarnaast wordt vaak genoemd dat een DAS geschikt is voor specialistische, monodisciplinaire 

opdrachten. Dit biedt de mogelijkheid om specifieke expertise voor opdrachten te realiseren 

wanneer dat nodig is. Er is consensus dat een DAS zorgt voor transparantie en concurrentie 

tussen partijen. Niet alle partijen zijn voorstander van een DAS voor monodisciplinaire producten, 

vooral omdat het onderscheid tussen multidisciplinaire producten en monodisciplinaire 

producten door de Provincie nog niet voldoende duidelijk is gemaakt. Daarnaast wordt opgemerkt 

dat bij een aantal benoemde specialisme integraal gewerkt wordt met meerdere vakgebieden. Dit 

wordt door de partijen als multidisciplinair gezien. Een voorstel wordt gedaan om de 

monodisciplinaire producten onder te verdelen in meerdere percelen onder een 

raamovereenkomst. Tot slot wordt de optie gegeven om de monodisciplinaire producten toe te 

voegen aan een raamovereenkomst en voor kleinere uitvragen een groslijst toe te passen. 

Al met al pleiten de partijen voor flexibele, goed gedefinieerde contractvormen die de 

samenwerking bevorderen en ruimte bieden voor specialistische inbreng. 

 

1.2 Vindt u de voorgestelde indeling passend bij de gevraagde dienstverlening en 

passend bij hetgeen marktpartijen kunnen leveren? Is er voldoende onderscheid 

tussen de bouwblokken? 

De voorgestelde indeling van de bouwblokken wordt grotendeels als passend beoordeeld, mits er 

voldoende flexibiliteit is voor marktpartijen om op alle onderdelen in te schrijven. Veel partijen 

zijn het met elkaar eens dat er een duidelijk onderscheid moet zijn tussen de verschillende 

bouwblokken. Het aantal partijen die eventueel toegelaten worden in de raamovereenkomsten is 

een belangrijk onderdeel voor de partijen waarbij de afweging tussen voldoende kennis en de 

administratieve lasten gemaakt dient te worden door de Provincie.  

Er worden zorgen geuit met betrekking tot de overlap tussen de bouwblokken, vooral over 

kleinere opdrachten die in beide categorieën kunnen vallen maar wel onderdeel zijn van een 

multidisciplinair project. Het advies is om deze overlappen te adresseren, mogelijk door strakkere 



 

definities. Er wordt ook overlap gezien tussen producten en inhuur door meerdere partijen, de 

Provincie is momenteel geneigd bepaalde aspecten als inhuur uit te vragen terwijl het ook 

uitgevraagd kan worden als projectuitvraag.  

Overige adviezen zijn om bijvoorbeeld bij het multidisciplinaire bouwblok beleidsvorming het 

onderwerp evaluaties toe te voegen en dit bouwblok verder uit te werken zodat de definities 

helder zijn. Een mogelijkheid is ook om beide multidisciplinaire bouwblokken samen te voegen 

en het aan de partijen te laten om een goed consortium te vormen. Voor monodisciplinaire 

producten is een advies om deze te formuleren in concreet afgebakende onderzoeken. Een ander 

voorstel is om inhuur, monodisciplinaire projecten en inkoop van IPM-teams, afgewisseld met 

inspanning- en resultaatverplichtingen, in één raamcontract uit te vragen.  

Tenslotte is er ook aandacht voor hoe de Provincie de indeling hanteert, waarbij meer vrijheid 

voor projectleiders als wenselijk kan worden gezien om flexibelere samenwerkingsvormen te 

bevorderen. Partijen geven advies over hoe strategische keuzes in lijn moeten zijn met 

marktontwikkeling en duurzaamheid. Een ander thema dat herhaaldelijk naar voren komt, is het 

belang van innovatie en samenwerking met kleinere partijen, die moeilijker aan grotere 

raamovereenkomsten kunnen deelnemen. 

2 Dynamisch Aankoop Systeem 

2.1 Heeft u ervaring met het werken via een DAS? Zo ja, wat vindt u goed werken in een 

DAS, wat kan volgens u beter? 

In de antwoorden op de vraag over Dynamische Aankoopsystemen (DAS) wordt er veel gesproken 

over de voordelen en beperkingen van het systeem. Een vaak genoemd voordeel is de grotere 

markttoegang en flexibiliteit die een DAS biedt aan partijen. Het bevordert concurrentie en 

transparantie omdat meerdere aanbieders kunnen inschrijven op verschillende soorten 

opdrachten zonder voorafgaande tijdrovende selectieprocedures. 

 

Daarbij zijn partijen positief over de gebruiksvriendelijkheid van een DAS, met name de 

mogelijkheid om gemakkelijk en snel toegang te krijgen tot relevante opdrachten. Voor inhuur 

van personeel wordt een DAS als efficiënt ervaren, behalve als er nog een broker tussen zit.   

 

Echter, er zijn ook kritieken. Een aantal partijen merkt op dat de functionaliteit van een DAS niet 

altijd optimaal is. Er wordt bijvoorbeeld gewezen op een gebrek aan onderscheidend vermogen 

bij inschrijvingen en het te vaak vooral belonen op prijs in plaats van kwaliteit. Ook is er zorg 

over de administratieve lasten, de mate van motivering bij inschrijvers om in te schrijven en de 

werkbaarheid van het systeem. 

 

Verder worden meerdere adviezen/aandachtspunten meegegeven zoals het belang aan de 

voorkant om scherp te selecteren zodat partijen die toetreden aan de kwaliteitseisen voldoen, het 

hanteren van vragenrondes, één overzicht creëren waarin alle belangrijke informatie staat en het 

belang om de uitvragen scherp te formuleren 

 

Kortom, terwijl een DAS bijdraagt aan transparantie en toegankelijkheid in de markt, zijn er 

duidelijke adviezen om het contact tussendoor, de balans tussen prijs en kwaliteit en de 

transparantie tijdens de gunning beter te waarborgen zodat het systeem meer kwalitatief 

gedreven kan worden. 

2.2 Voor het gedeelte ‘inhuur’ van de scope: Vindt u het gebruik van een DAS passend en 

waarom? Heeft u voorkeur voor één DAS voor alle inhuur of een DAS per vakgebied en 

zo ja, waarom? 

De meningen op dit onderwerp zijn verdeeld. De meeste partijen vinden een DAS passend en zijn 

het erover eens dat één DAS het beste werkt met daarin onderwerpen gebaseerd op een bepaald 

vakgebied.  

De partijen die een DAS niet passend vinden hebben het voornamelijk over de consequentie dat 

het de ruimte tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vergroot. Daarnaast wordt aangegeven dat 



 

partnerschap hierdoor niet mogelijk is en de partijen in een raamovereenkomst bouwen ook 

steeds meer het eigen netwerk uit zodat het voordeel van een DAS verdwijnt.  

Verder wordt hier ook aangegeven dat veel inhuur uitvragen van de Provincie beter als product 

uitgevraagd kunnen worden. Een aantal partijen adviseren in sommige antwoorden om het 

gebruik van DAS te beperken tot gevallen waar het efficiëntie en markttoegang daadwerkelijk 

verbetert, met voortdurende evaluatie van het systeem zodat het beter afgestemd kan worden op 

de reële behoeften van de Provincie en haar projecten. 

2.3 Welke mogelijkheden, risico’s en ontwikkelingen ziet u ten aanzien van de inzet van 

ZZP-ers via een DAS? 

In de marktconsultatie worden diverse meningen gedeeld over de inzet van ZZP'ers via een DAS. 

Veel antwoorden wijzen op zowel kansen als risico's. Aan de ene kant biedt het inzetten van 

ZZP'ers via een DAS toegang tot specifieke kennis, vergroot het de marktdynamiek door 

concurrentie en zorgt het voor flexibiliteit in capaciteit. Anderzijds worden risico's genoemd zoals 

administratieve belasting, controleverlies over de kwaliteit van diensten en afhankelijkheid van 

individuele ZZP’ers. 

Er is bezorgdheid over juridische en fiscale aspecten, vooral met betrekking tot wet- en 

regelgeving (wet DBA) rondom ZZP-constructies. Vanaf 2025 gaat de belastingdienst namelijk 

actief handhaven. Sommige partijen benadrukken dat ZZP'ers niet altijd de beste keuze zijn voor 

alle projecten, vooral als langdurige continuïteit nodig is. 

Veel partijen adviseren om bij de inzet van ZZP'ers, stabiele samenwerking en goede 

kwaliteitseisen te handhaven. Wanneer in de uitvraag de wegingsfactor van de prijs hoog is zullen 

enkel ZZP’ers nog in aanmerking komen voor een opdracht. De voorkeur lijkt te gaan naar 

scenario's die zorgvuldig de balans bewaken tussen flexibiliteit en een gestuurde aanpak, zodat 

de voordelen van ZZP'ers worden benut zonder dat de nadelen overheersen. 

De mogelijkheden van ZZP'ers worden via een DAS erkend maar de risico’s dienen zorgvuldig te 

worden gemanaged, vooral in de context van veranderende wet- en regelgeving. Partijen pleiten 

voor duidelijke afspraken en structuren om de effectiviteit en kwaliteit van deze inzet te 

waarborgen. 

2.4 Welke toelatingseisen voor een DAS voor inhuur vindt u passend? 

In de marktconsultatie over toelatingseisen voor een DAS met betrekking tot inhuur wordt vooral 

geadviseerd om de eisen laagdrempelig te houden. Dit biedt toegang tot een breed scala aan 

partijen en MKB’ers, wat cruciaal is voor het effectief functioneren van een DAS. Partijen 

benadrukken dat het belangrijk is dat iedereen, ongeacht hun grootte, kunnen deelnemen. Er is 

een sterk pleidooi voor eenvoud in de toelatingseisen, zoals het aanleveren van basisdocumenten 

als inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), verklaring belastingdienst, WAADI-check, 

bedrijfsaansprakelijkheid, WKA-registratie en een ingevuld Uniform Europees 

Aanbestedingsdocument (UEA). 

Er is ook aandacht voor het behoud van een evenwicht tussen toegankelijkheid en kwaliteit. 

Sommige partijen merken op dat naast de basiseisen, specifieke kwaliteitscriteria zoals het 

aantonen van ervaring en succesvolle uitvoering van eerdere projecten nuttig kunnen zijn om de 

betrouwbaarheid van de partijen te waarborgen. Ook benoemd is om dezelfde soortgelijke 

uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen te hanteren die bij een raamovereenkomst zouden 

worden gehanteerd.   

2.5 Voor het gedeelte ‘monodisciplinaire producten’ van de scope: Vindt u het gebruik van 

een DAS passend en waarom? Heeft u voorkeur voor één DAS voor alle producten of 

een DAS per (groep) specialismen? 

In de marktconsultatie over het gebruik van een DAS voor monodisciplinaire producten zijn de 

meningen verdeeld. Een aantal partijen ziet voordelen in het gebruik van DAS vanwege de 



 

flexibiliteit die het biedt. Het systeem maakt marktdynamiek mogelijk en geeft kleinere en 

specialistische bureaus ook een kans om in aanmerking te komen voor opdrachten.  

Er is een duidelijke voorkeur naar voren gekomen voor een DAS per specialisme/vakgebied, zodat 

de juiste expertise beter kan worden ingezet. Dit helpt om de complexiteit te verminderen en laat 

partijen efficiënter werken door gerichte offertes aan te kunnen bieden. 

Tegelijkertijd laten andere antwoorden zien dat er twijfels zijn over het gebruik van DAS voor 

monodisciplinaire opdrachten. Hierbij worden de administratieve lasten, de samenwerkingsrelatie 

en de mate van complexiteit van de opdrachten benoemend. Deze partijen geven de voorkeur aan 

een raamovereenkomst of een groslijst.  

2.6 Welke toelatingseisen voor een DAS voor monodisciplinaire producten vindt u 

passend? 

In de marktconsultatie over toelatingseisen voor een DAS voor monodisciplinaire producten komt 

het gemeenschappelijk standpunt naar voren dat de toelatingseisen laagdrempelig moeten zijn. 

Veel partijen geven aan dat een open en toegankelijk systeem essentieel is om de hele markt 

toegang te bieden tot de uitvragen. 

 

Er zijn verschillende meningen over de details van de toelatingseisen. Sommigen partijen 

adviseren specifieke specialistische kennis aan te tonen via referenties, terwijl anderen pleiten 

voor bredere, minder complexe toegangscriteria die beginnende of kleinere specialistische 

partijen de kans geven om in te schrijven. Dit helpt om zo veel mogelijk deelnemers aan te 

spreken en bevordert de marktdynamiek. 

 

Verder wordt gewezen op het belang van financiële gezondheid en bewezen draagkracht van 

organisaties als toelatingscriteria, zodat continuïteit kan worden gewaarborgd. Ondanks deze 

eisen is er een breed gedeeld gevoel dat een DAS voor monodisciplinaire producten gericht moet 

zijn op eenvoud en flexibiliteit, zonder al te strenge en belemmerende voorwaarden. 

 

3. ROK’s (multidisciplinaire producten studie t/m realisatie en beleidsvorming) 

3.1 Welke aanbestedingsprocedure of methodiek is naar uw mening het meest geschikt                

voor de raamovereenkomst(en) en waarom? 

De meeste partijen geven de voorkeur aan een niet-openbare Europese aanbesteding, waarbij 

vaak wordt gekozen voor de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Er wordt 

benadrukt dat de selectiecriteria en competenties duidelijk moeten zijn en de marktpartij niet 

teveel inspanning moet vergen. Bovendien wordt vaak genoemd dat te veel marktpartijen 

uitnodigen inefficiëntie kan veroorzaken.  

Verder is opgemerkt dat er ruimte zou moeten worden geboden voor kleinere en middelgrote 

ondernemingen (MKB). Daarbij wordt aangegeven dat de selectie voor opdrachten haalbaar 

moeten zijn om deelname voor deze partijen mogelijk te maken. Partijen stellen ook voor om 

zaken zoals capaciteit en specifieke technische expertises goed te belichten in de aanbesteding. 

Veel partijen vinden dat het gebruik van referenties van vorige projecten nuttig is, evenals het 

toepassen van cases als onderdeel van de procedure. Dit helpt om de verwachtingen af te 

stemmen en een goede samenwerking te waarborgen. Langdurige overeenkomsten worden 

gezien als gunstig, mits er voldoende flexibiliteit is om in te spelen op veranderingen in de markt 

of organisatiebehoeften. Er wordt ook gewezen op het belang van duidelijke communicatie om 

transactiekosten voor de marktpartijen te minimaliseren. 

Partijen in de raamovereenkomsten moeten ook daadwerkelijk de kans krijgen om projecten te 

mogen uitvoeren. Dit door middel van een eerlijke verdeling. 

 



 

3.2  Gezien de diversiteit van de scope wil PNH graag per opdracht de beste passende 

ondernemer(s) de opdracht gunnen. PNH denk er daarom over na meerdere partijen 

binnen de voorgenomen Raamovereenkomst te contracteren. Hoeveel partijen in beide 

Raamovereenkomsten vindt u passend? 

 

Meerdere partijen geven aan dat tussen de vijf en zeven partijen in een raamovereenkomst ideaal 

is. Dit aantal wordt gezien als voldoende om diversiteit en keuze te bieden zonder dat het 

onoverzichtelijk wordt. Hierbij kan een gezonde competitie bestaan en tegelijkertijd zijn er 

genoeg partijen om opdrachten uit te voeren indien enkele afhaken. Verschillende partijen 

benadrukken het belang van het beperken van de administratieve lasten en 

inschrijvingsinspanning voor de deelnemers. Door een select aantal partijen te kiezen, kan de 

concurrentiedruk gezond blijven en worden transactiekosten voor zowel de aanbestedende dienst 

als de inschrijvende partijen beperkt. 

Het is ook belangrijk om het aantal partijen aan te passen met betrekking tot de specifieke 

kenmerken van het project of de verwachte omzet. Voor hogere omzetten zijn soms meer partijen 

passend, terwijl voor de omvang van kleinere percelen minder partijen ook voldoende kunnen 

zijn.  

3.3 Welke verhouding tussen prijs en kwaliteit is volgens u passend bij de opdracht? Kunt u 

toelichten waarom? 

Uit de antwoorden blijkt dat er verschillende meningen zijn over de verhouding tussen prijs en 

kwaliteit bij raamovereenkomsten. Er wordt bijvoorbeeld aangegeven dat prijs meewegen voor de 

raamovereenkomsten niet handig is en dat dit beter kan in een nadere overeenkomst binnen de 

raamovereenkomsten. Veel partijen benadrukken het belang van kwaliteit. Veelgenoemde 

verdelingen zijn 80% kwaliteit en 20% prijs of 70% kwaliteit en 30 % prijs.  

Het belang van kwaliteit wordt onderstreept, vooral wanneer de opdrachten specifieke kennis en 

vaardigheden vereisen. Voor repeterende werkzaamheden kan de nadruk meer op prijs komen te 

liggen. 

Er is een brede consensus onder de partijen dat kwaliteit voorrang moet hebben, maar dat de 

prijs concurrerend moet blijven. De meeste zijn het erover eens dat een zorgvuldige balans moet 

worden gevonden, afhankelijk van de specifieke omstandigheden en eisen van de projecten. 

3.4 Hoe adviseert u de Provincie om het onderdeel prijs uit te vragen? Welke kostenposten 

zijn bijvoorbeeld belangrijk? Heeft u tips op dit punt? 

In de antwoorden wordt vaak benadrukt dat de prijs pas tijdens nadere uitvragen moet worden 

gevraagd. Hierdoor kan beter worden ingespeeld op markttrends en de prijs-

kwaliteitsverhouding. Veel partijen adviseren om flexibele afspraken te maken, zoals indexatie 

van prijzen, om onverwachte stijgingen of dalingen op te vangen. 

Een aantal partijen suggereren dat vaste prijzen of duidelijke tariefstructuren helpen om de 

transparantie en voorspelbaarheid te vergroten. Dit kan met name nuttig zijn wanneer er ook 

gewerkt kan worden met een vast budget bij de nadere uitvraag. Het meegeven van een 

budgetraming kan de opdrachtnemers helpen om de juiste vragen te kunnen stellen in de Nota 

van Inlichtingen. 

Een ander genoemde mogelijkheid is om bij multidisciplinaire projecten voor specifieke 

producten een vaste prijs te vragen en dit per projectfase aan te geven. Bij complexere projecten 

of bij een scope die onduidelijk of onzeker is kan bijvoorbeeld meer op uurtarieven worden 

gestuurd.   

De prijsvorming zou een meer bepalende rol kunnen spelen bij projecten met een grote omvang. 

Hier is concurrentie van meer belang. Kleine projecten zouden 1 op 1 kunnen worden gegund en 

middelgrote projecten via een randomizer. 



 

 

Een andere optie is om dit middels een prijzenblad op minimum en maximum uurtarieven te 

doen. Dit in relatie tot de ingeschatte uren per functie.  

3.5 De Provincie wenst de beste Opdrachtnemer(s) als Partner voor deze opdracht te 

selecteren. Op basis van welke onderwerpen kunt u het verschil maken. Met andere 

woorden welke gunningscriteria leiden volgens u tot de beste inschrijving c.q. 

partnerschap? 

In de antwoorden op de vraag over gunningscriteria en partnerschap, worden veel verschillende 

meningen en adviezen gegeven. Velen benadrukken het belang van duidelijke en concrete 

afspraken omtrent samenwerking en partnerschap binnen de raamovereenkomst, waarbij 

samenwerking en de wijze waarop je dit vorm geeft centraal staan. 

 

Een veelvoorkomend advies is om gunningscriteria te richten op de inhoud van de opdracht, 

duurzaamheid, veiligheid en innovatie.  

 

Een ander terugkerend thema is het gebruik van specifieke referenties en casussen om de 

geschiktheid van partijen te beoordelen. Het vermogen om samen succesvol projecten te 

volbrengen en het creëren van waardevolle partnerschappen wordt als cruciaal beschouwd. 

Partners moeten verder goed op de hoogte zijn van het beleid en de visie van de Provincie en 

hierop kunnen inspelen. Daarentegen is een advies om op juist onderscheidende criteria waarbij 

specifiek gefocust wordt op de inhoud van een opdracht te focussen. 

 

Er wordt ook aangegeven dat het vermogen en de ervaring om het politiek bestuurlijke proces als 

gevolg van bestuurlijke besluitvorming in goede banen te leiden een belangrijk onderscheid kan 

maken. Daarbij valt op dat er voor de multidisciplinaire beleidsvraagstukken hier meer focus op 

wordt gelegd.  

 

In veel antwoorden vindt de Provincie een roep om procesvernieuwing en het stimuleren van 

innovatieve samenwerkingsvormen, waarbij partnerschap meer is dan enkel een zakelijke 

overeenkomst. Het idee is dat deze benadering leidt tot meer betrokkenheid, meer gezamenlijke 

probleemoplossing, en uiteindelijk betere resultaten voor alle betrokken partijen. 

4. IPM rollen 

4.1 Hoe kijkt u tegen de inzet van IPM rollen in infrastructurele projecten? Is dit een 

passende wijze om de benodigde expertise in een infrastructureel project te 

organiseren, of zijn er naar uw mening andere en/of betere manieren? 
 
In de antwoorden wordt overwegend positief gereageerd op het gebruik van IPM-rollen voor 

infrastructurele projecten. De IPM-structuur wordt gezien als een effectieve methode voor 

duidelijke taakverdeling en verantwoordelijkheden, vooral binnen grotere projecten. Het biedt 

helderheid en een gezamenlijke taal binnen teams, wat de communicatie en samenwerking ten 

goede komt. 

 

De inzet van IPM rollen moet echter niet het doel zijn, de opgave moet leidend zijn. Veel 

leveranciers wijzen  op de noodzaak van flexibiliteit zoals de inzet van Agile methoden, 

bouwteams en het combineren van IPM rollen bij 1 persoon.  

 

Ook komt naar voren dat een juiste invulling van de IPM-rollen cruciaal blijft om specialistische 

kennis te waarborgen. Een combinatie van eigen PNH personeel, aangevuld met extern 

ingehuurde medewerkers draagt bij aan het delen en borgen van kennis en overbrengen van 

ervaringen aan de eigen PNH-medewerkers. Hierbij wordt de voorkeur uitgesproken dat PNH de 

leiding over het project heeft.  

 

De algemene consensus is dat IPM als basis goed werkt, maar dat het geen one-size-fits-all model 

moet zijn. Aanpassingen en verbeteringen moeten mogelijk zijn, zodat het systeem dynamisch 

blijft en inspeelt op de specifieke behoeften van projecten en de markt. 

 



 

4.2 Als u zou mogen kiezen: het invullen van IPM rollen op basis van ‘losse’ inhuur, of als 
onderdeel van een multidisciplinair product. Welke optie heft uw voorkeur? Heeft u 
eventueel een alternatieve suggestie? 

De antwoorden op de vraag over het invullen van IPM-rollen binnen multidisciplinaire projecten 

tonen een mix van voorkeuren en adviezen. Veel partijen geven de voorkeur aan het uitvragen 

van IPM-rollen als onderdeel van een multidisciplinair product. Dit wordt gezien als efficiënter en 

effectiever omdat het alle disciplines en expertise in één pakket omvat, en mogelijk minder 

contractuele complexiteit oplevert. 

Tegelijkertijd zijn er geluiden die de voordelen van losse inhuur benadrukken, zoals de 

flexibiliteit om specifieke expertise in te schakelen. Daarbij maakt inhuur het mogelijk om de 

beste kandidaat selecteren, welke op zijn/haar beurt een frisse en vernieuwende blik kan 

meebrengen. Een belangrijk signaal uit de markt is dat er bij de grote ingenieursbureaus een 

toenemende krapte wordt verwacht.  

Enkele partijen wijzen op de nadelen van losse inhuur. Het zou leiden tot minder samenhang en 

verhoogde proceskosten. Er is ook de zorg dat onzekerheid en inefficiëntie kunnen toenemen als 

taken en verantwoordelijkheden niet genoeg gecoördineerd zijn tussen ingehuurde partijen. 

Daarom adviseren sommigen om onnodige overlapping van taken te vermijden door een team te 

vormen dat samenhangend samenwerkt binnen projecten. Dit kan door bijvoorbeeld een IPM 

team van een Opdrachtnemer te koppelen aan een Projectleider van de Provincie. 

Er wordt geadviseerd om een heldere opdracht uit te zetten en hierin expliciet te zijn over de 

rollen en verantwoordelijkheden, ofwel binnen een geïntegreerd productteam of via duidelijke 

afspraken bij losse inhuur. De keuze moet afgestemd zijn op de specifieke eisen van het project 

en de medewerkers die daarvoor nodig zijn. 

4.3 Indien de Provincie ervoor kiest om de invulling van IPM rollen te verzorgen op 

inhuurbasis, welke contractvorm is volgens u het best passend: een DAS of 

raamovereenkomst, en waarom vindt u dit? 

Uit de verzamelde antwoorden blijkt dat er een breed scala aan meningen en adviezen is over de 

voorkeur tussen een DAS en een raamovereenkomst voor de invulling van IPM rollen op 

inhuurbasis. 

Veel leveranciers vinden een DAS niet passend vanwege het gebrek aan partnership en 

persoonlijke interactie. Ze geven aan dat een DAS geen garantie biedt op kwaliteit en dat het 

administratief zwaar kan zijn door de vele uitvragen die binnenkomen. Daarbij biedt een DAS 

volgens hen minder ruimte voor maatwerk, wat vooral voor specialistische rollen belangrijk is.  

De voorkeur verschuift daardoor voor velen naar een raamovereenkomst, omdat deze een betere 

basis biedt voor lange termijn samenwerking, wat volgens hen belangrijk is voor het behoud van 

specialistische kennis en kwaliteit. Ook biedt een raamovereenkomst meer mogelijkheden voor 

specifieke levering en betrokkenheid, en voorkomt het continuïteitsproblemen die bij tijdelijke 

diensten vaker voorkomen. Dit wordt ook ondersteund door het idee dat een raamovereenkomst 

de flexibiliteit biedt die nodig is om in te spelen op de specifieke eisen van een project. 

Toch zijn er ook enkele partijen die een DAS verkiezen vanwege de transparantie van het proces 

en de mogelijkheid om snel en efficiënt op behoeften in te spelen. Deze partijen wijzen erop dat 

een DAS, mits goed geïmplementeerd, kan helpen bij het waarborgen van een eerlijke, 

competitieve markt met een brede beschikbaarheid aan capaciteit voor de rollen. 

In het algemeen lijkt de voorkeur te gaan naar een raamovereenkomst, met name vanwege de 

voordelen op het gebied van kwaliteit, partnerschap en maatwerk, hoewel een DAS ook voordelen 

biedt in termen van transparantie en toegankelijkheid. 

 



 

5. Duurzaamheid en andere beleidsthema’s  

5.1 De Provincie wil een Opdrachtnemer contracteren die duurzaamheid hoog in het vaandel 

heeft staan, onder andere op het gebied van circulaire economie en klimaatneutraal 

werken. Hoe adviseert u de Provincie dit mee te nemen in de aanbesteding? 

 

In de antwoorden wordt benadrukt dat duurzaamheid een belangrijk onderdeel moet zijn in de 

aanbestedingen, vooral op het gebied van circulaire economie en klimaatneutraal werken. Veel 

leveranciers adviseren om het gebruik van de CO2-prestatieladder op te nemen. Kleinere partijen 

zien dat anders aangezien dit voor hun een grote inspanning is. Voor de projecten hoeft de 

duurzaamheidsladder niet altijd tot resultaat te leiden aangezien deze is gekoppeld aan de 

organisatie en niet aan het projectresultaat, Zorg ervoor  dat concrete duurzaamheidscriteria op 

worden genomen en dat deze aansluiten bij de specifieke invulling van projecten 

 

Tussen een raamovereenkomst en een DAS wordt wel onderscheid gemaakt met betrekking tot 

het opnemen van duurzaamheidsdoelstellingen. Binnen een DAS zijn er kleine partijen en is het 

de vraag hoe PNH duurzaamheidsdoelstellingen uitvraagt bij een nadere overeenkomst. Ook 

schrijven er intermediairs in op een DAS die wat betreft duurzaamheidsdoelstellingen eigenlijk 

alleen de CO2 prestatieladder kunnen meenemen. ZZP’ers en eenmanszaken kunnen dit eigenlijk 

niet vanwege de hoge kosten en grote inspanning.  

 

Er wordt aangegeven dat het belangrijk is om meer dan alleen op CO2-uitstoot te letten. Het 

belang van geïntegreerde aanpakken, waarbij duurzaamheidsdoelen een integraal onderdeel van 

de bedrijfsvoering  zijn, wordt vaak genoemd. Het stellen van kwalitatieve eisen voor leveranciers 

kan bijdragen aan een vergroting van de impact. Denk daarbij ook aan Sustainable Development 

Goals (SDG’s) en Environmental Social and Governance (ESG) beleid.  

 

Meerdere manieren om duurzaamheid mee te nemen in de aanbesteding worden geadviseerd, 

zoals na gunning bij nadere overeenkomsten, in de gunningscriteria, als geschiktheidseis 

(certificering) en referenties. 

 

Tot slot wordt erop aangedrongen dat de Provincie samenwerking moet zoeken met 

marktpartijen om tot haalbare maar ambitieuze doelen te komen. PNH moet goed aangeven waar 

de ambities liggen en hoe zelf wordt omgegaan met duurzaamheid, circulaire economie en 

klimaatneutraal werken. Dus geen zaken op hoofdlijnen of als containerbegrip op te nemen waar 

later geen gevolg meer aan wordt gegeven in de nadere overeenkomsten. 

 

5.2 De Provincie Noord-Holland wil graag een hoge(re) kwaliteit van duurzaamheidsaspecten 

(denk hierbij aan ambitiewebsessies en MKI-berekeningen) bewerkstelligen. Hoe zou de 

Provincie dit kunnen uitvragen? De Provincie overweegt om hier minimumeisen aan te 

stellen die later middels werkafspraken invulling krijgen.  

 

De meeste partijen geven aan dat dit een goede manier lijkt en geven hierop aanvullende 

adviezen. 

Duurzaamheid zou vanzelfsprekend moeten zijn binnen de werkprocessen van de Provincie 

Noord-Holland. Belangrijk is dat duurzaamheid niet alleen in documenten staat maar ook 

daadwerkelijke impact heeft op projecten. Daartoe zou de Provincie over een roadmap of 

programma moeten beschikken om zo de markt goed uit te kunnen leggen hoe de Provincie 

duurzaamheidsdoelstellingen gaat bereiken. De markt kan hier dan aan bijdragen. 

 

Duurzame doelen moeten eenvoudig en helder zijn, met ruimte voor marktpartijen om invulling 

hieraan te geven. Het inzetten op milieukeuren en inclusief beleid kan bijdragen aan het 

realiseren van ambities, maar moet de praktische haalbaarheid niet belemmeren. 

 

Er wordt vaak geadviseerd om duurzaamheid vanaf het begin als vast criterium op te nemen in 

nadere overeenkomsten en deze goed te borgen in de projectdefinitie en -uitvoering. Ook wordt 

er gepleit voor flexibiliteit in projecten, zodat de aanpak kan inspelen op nieuwe inzichten en 

ontwikkelingen. 

Het betrekken van experts en het faciliteren van kennisuitwisseling binnen raamcontracten kan 

verdere verduurzaming bevorderen. Daarbij wordt aanbevolen om door middel van samenwerking 

met de partners tot een gedragen programma te komen.  

 



 

Ambitiewebsessies en MKI berekeningen zijn goede instrumenten maar ook gemeengoed bij de 

grote ingenieursbureaus. 

Op raamcontractniveau kan het interessant zijn om te vragen hoe partijen SDG en ESG beleid zien 

als onderdeel van duurzaamheidsaspecten en hoe hiermee omgegaan zou kunnen worden. Zorg 

er wel voor dat er ook bij nadere uitvragen aandacht aan wordt besteed en het niet blijft bij alleen 

ambitie.  

 

Tot slot krijgen ook mkb-bedrijven aandacht, omdat zij soms moeite hebben om aan complexe 

eisen te voldoen. Specifieke ondersteuning en heldere richtlijnen kan  het MKB helpen om bij te 

dragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van PNH. 

 

 

5.3 Welke trends, ontwikkelingen en innovaties ziet u de komende jaren? En waar dient de 

Provincie rekening mee te houden?  

 

Capaciteitsproblemen in de arbeidsmarkt wordt als een grote uitdaging gezien. Wees daarom als 

Provincie een aantrekkelijke opdrachtgever. Expertise delen en gedurende de gehele keten samen 

te werken kan hierbij helpen. Samenwerking met onderwijsinstellingen kan worden ingezet om 

nieuwe talenten aan te trekken en te ontwikkelen. Verder kan samengewerkt worden bij het 

opleiden van nieuwe medewerkers.  

 

Digitalisering en het gebruik van slimme technologieën, zoals AI is een ontwikkeling die de 

komende jaren, steeds belangrijker wordt  Het is een zeer snelgroeiende ontwikkeling die lastig 

bij te houden is. Samenwerking met partners op dit gebied is daarom belangrijk. 

 

De verschuiving van nieuwbouw naar beheer en onderhoud en vervanging en renovatie wordt als 

een belangrijk aandachtspunt voor de toekomst gezien. Vervanging en renovatie projecten zullen 

vaker voor gaan komen. Een belangrijk thema dat ook vaak naar voren komt, is de noodzaak van 

CO2-neutrale en duurzame projecten. Leveranciers benadrukken dat er een verschuiving is naar 

hernieuwbare energiebronnen en dat de focus moet liggen op duurzamere en circulaire 

bouwmethoden. 

 

Daarnaast wordt er gewezen op sociaal-economische ongelijkheid en de noodzaak om deze aan 

te pakken met inclusieve beleidsmaatregelen. Het verbeteren van de participatie van diverse 

bevolkingsgroepen in het kader van maatschappelijke betrokkenheid is belangrijk. 

 

 

5.4 Hoe kan de Provincie de markt het beste uitdagen om een ambitieuze en haalbare 

invulling van social return te realiseren? 

 

Een aantal bedrijven die bekend zijn met de werkwijze van de Provincie geven aan tevreden te zijn 

met hoe de Provincie dit nu organiseert.  

 

Social return is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel leveranciers als de Provincie. 

Veel partijen benadrukken het belang van een goede samenwerking en partnerschap rondom 

social return. De Provincie heeft daarbij ook een rol om samen met de marktpartijen te kijken hoe 

social return het beste kan worden ingevuld. 

Dit kan bijvoorbeeld door opstellen van duidelijke doelen en KPI's, en het stimuleren van 

initiatieven van partijen zelf. Hierdoor kan meer maatwerk geleverd worden en kan beter 

ingespeeld worden op de huidige arbeidsmarkt. Daarnaast wordt aangeraden om ruimte te 

bieden voor innovatieve oplossingen en flexibiliteit in de toepassing van social return. 

 

Het vastleggen van een percentage wordt door een deel van de partijen als een prima oplossing 

bevonden. Een aantal stellen echter voor om de percentages voor social return niet strak vast te 

leggen maar flexibel in te vullen, aangepast aan de specifieke context en omstandigheden van 

projecten.  

 

Kleinere bedrijven hebben meer moeite om bij te dragen aan social return. De Provincie zou 

daarom een centrale rol moeten spelen in het faciliteren van mogelijkheden en ondersteuning 

bieden aan kleinere MKB-bedrijven, zodat ook zij kunnen bijdragen aan social return. 

 



 

Er zijn ook opmerkingen over de haalbaarheid van de eisen, waarbij sommige bedrijven aangeven 

dat te strikte eisen omtrent social return niet altijd realistisch of uitvoerbaar zijn. Oorzaken 

hiervan zijn de krapte op de arbeidsmarkt en dezelfde vraag van meerdere overheden.   

 

Sommige partijen geven aan dat meer waarde gehecht kan worden aan hun langdurig 

opgebouwde sociale en maatschappelijke betrokkenheid in plaats van alleen op projecten te 

focussen. Ze raden aan om de focus te verleggen naar de impact en effectiviteit van social return, 

in plaats van pure kwantiteit. Het belang van een gezamenlijke evaluatie en voortdurende 

aanpassing wordt hierbij benadrukt. 

 

5.5 Hoe adviseert u de Provincie om diversiteit en inclusie concreet en meetbaar uit te 

vragen? 

 

Een deel van de partijen geeft aan dat het onduidelijk is wat de Provincie exact verstaat onder 

diversiteit en inclusie. Het is belangrijk om dit  duidelijk te definiëren bij een aanbesteding.  

 

Er wordt geadviseerd dat de Provincie en marktpartijen samen afspraken maken en deze 

integreren in een implementatieplan. Het opnemen van diversiteit als gunningscriterium is een 

mogelijkheid.  

 

Meetbaarheid wordt belangrijk gevonden door bijvoorbeeld de inzet van marktpartijen op het 

gebied van diversiteit te monitoren gedurende de raamovereenkomst. Het definiëren van concrete 

doelen en evaluatiemomenten kan onderdeel worden van de raamovereenkomst, om te zorgen 

dat inclusie en diversiteit ook daadwerkelijk vorm krijgt. Geen enkele partij wil dat diversiteit en 

inclusie louter symbolisch worden. 

 

Er is zorg over hoe diversiteit en inclusie kunnen worden uitgevraagd bij MKB’s. Met een veelheid 

aan dergelijke, aanvullende eisen wordt het lastig voor deze organisaties om zich te kwalificeren.   

 

Er zijn partijen die dit geen goed idee vinden. Mede vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. 

Daarnaast geven partijen aan dat dit tot discriminatie kan leiden. Het kan leiden tot een status 

aparte die mogelijk niet gewenst is. De kwaliteit van het opgeleverde werk moet niet 

ondergeschikt worden aan diversiteit en inclusie. 

 

Tot slot wordt geadviseerd dat de Provincie zelf het goede voorbeeld geeft en diversiteit actief 

bevordert binnen haar organisatie, om zo een actieve rol te spelen in het realiseren van deze 

doelen binnen de bredere markt. 

 

5.6 Hoe kan de Provincie ruimte voor de andere beleidsthema’s het beste meenemen in de 

uitvraag? (zie PNH inkoopbeleid) 

 

De antwoorden benadrukken dat duurzaamheid en andere beleidsthema's integraal moeten 

worden opgenomen in een implementatieplan van de Provincie. Van daaruit kan de samenwerking 

worden gezocht voor het uitwerken van de beleidsthema’s. Er wordt voorgesteld om duurzame 

initiatieven binnen de kaders van raamovereenkomsten te laten ontwikkelen en aan te moedigen. 

Een aantal partijen benadrukken dat de beleidsthema’s niet in de ROK moeten worden 

afgewogen, maar in de nadere overeenkomsten. Per project/opdracht kan het namelijk verschillen 

op welke beleidsthema’s de nadruk moet worden gelegd. Een mogelijkheid is om een overzicht 

van de beleidsthema’s mee te sturen en in de nadere uitvraag het aan partijen te laten welke 

thema’s toepasbaar zijn. Dit zou als gunningscriterium meegenomen kunnen worden.  

Het belang van samenwerking en afstemming met marktpartijen wordt vaak genoemd, met de 

nadruk op het gezamenlijk ontwikkelen van innovatieve oplossingen. Een aantal partijen pleit 

voor een benadering waarbij ook kleine en middelgrote bedrijven (MKB) voldoende kansen 

krijgen.   

Het belang van heldere communicatie en transparantie  wordt belangrijk gevonden, zodat alle 

betrokken partijen dezelfde verwachtingen hebben, wat tot betere en effectievere implementaties 

van de beleidsthema’s leidt. Op deze manier kunnen zowel de economische als duurzame 

ambities van de regio beter worden verwezenlijkt. 



 

6. Overig  

6.1 Zijn er vanuit uw perspectief relevante vragen die we niet gesteld hebben en waar u 

een antwoord op wilt geven of is er andere informatie die u de Provincie graag zou 

willen meegeven?  
 
Uit de antwoorden blijkt een gemeenschappelijk belang in het bevorderen van samenwerking en 

partnerschap binnen raamovereenkomsten. Veel partijen wijzen op het belang van goede 

afspraken en open communicatie tussen de betrokken partijen. Er is een nadruk op wederzijdse 

kennisdeling en continue verbetering, waar ook ruimte is voor innovatieve oplossingen. 

 

Er wordt een dringende behoefte aangegeven om de nieuwe overeenkomsten flexibeler en meer 

toekomstgericht te maken. Ook op het gebied van technologische en data-gedreven 

ontwikkelingen. In dit verband wordt het belang van digitalisering, inclusief digital twins en 

informatiemanagement genoemd. Digitalisering biedt kansen, maar er moeten middelen en 

deskundigheid beschikbaar zijn binnen de Provincie. 

 

Daarnaast willen partijen dat het MKB beter wordt ondersteund, met verbeterde toegang en 

toegankelijkheid. Het proces zou eenvoudiger en effectiever moeten worden door beter af te 

stemmen op de behoeften van verschillende partners. 

 

Er is kritiek op het platform Mercell vanwege onbetrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. 

Aangeraden wordt om van TenderNed gebruik te maken.  

Partijen willen een duidelijk en efficiënt proces, zodat de benodigde inspanning kleiner is. Dit 

helpt ook om de drempel voor deelname van het MKB te verlagen. 

 

Tot slot erkennen veel partijen het belang van reguliere en open evaluaties van bestaande 

raamovereenkomsten om strategisch aanpassingen door te kunnen voeren, en wordt gepleit voor 

een nauwere samenwerking tussen alle betrokkenen om wederzijdse doelen te bereiken en 

succesvol uit te voeren. 



 

Overzicht rollen en vakgebieden inhuur 

Management 

• Programmamanager 

• Procesmanager 

• Projectmanager 

 

(Beleids)adviseurs, waaronder: 

• Stedebouwkundige 

• Landschapsarchitect 

• GIS-architect 

• Netwerkadviseur 

 

Integraal Projectmanagement Model (IPM) 

• Projectmanager 

• Manager Projectbeheersing 

• Omgevingsmanager 

• Technisch manager 

• Contractmanager 

• Assetfuncties 

 

Ondersteunende functies 

• Contractadviseur 

• Risicomanager 

• Planner 

• SE specialist 

• Lead auditor 

• Toetscoördinator 

• Project- en programma controllers 

 

Technische vakgroepen IGI (Ingenieursdiensten, Geodata en Innovatie) 

• Adviseur Wegen 

• System Engineer 

• Adviseur Duurzaamheid 

• Kostendeskundige 

 

Overige vakgebieden 

• Hydrografie 

• Gevaarlijke stoffen 

• Akoestiek 

• Explosieven (NGE)  

• Archeologie 

• Geothermie 

• Landmeetkunde 

• Luchtkwaliteit 

• Geotechniek 

• Vismonitoring/bemonstering 

• Verkeersveiligheid (incl. tunnels) 

• Nautische en externe veiligheid 

• Machineveiligheid 

• Integrale veiligheid 

• Verkeersmanagement/Smart Mobility 

• RAMS specialisme 

• KAM coördinatie 

• Assetmanagement 

• Gebiedsbeheer 

• Second Opinion 

• Gebiedsontwikkeling en grond (verwerving, beheer en verkoop) 

• Kabels en Leidingen 



 

• Openbaar Vervoer 

• Biodiversiteit 

• Natuur- & landschapsontwikkeling 

• Advies over kunstwerken 


