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Attentie 

Dit contractdocument Vraagspecificatie Proces is gebaseerd op het Rijkswaterstaat 

model Vraagspecificatie Proces. Met het model stelt Rijkswaterstaat minder eisen 

aan de processen waar de Opdrachtnemer, al dan niet op basis van zijn 

gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem, de UAV-GC 2005 of de 

Overeenkomst, verantwoordelijk voor is. Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat 

hij die verantwoordelijkheid neemt door onder andere de principes van 

kwaliteitsmanagement in acht te nemen. Van de Opdrachtgever mag worden 

verwacht dat hij de ruimte geeft aan de Opdrachtnemer om zijn processen in te 

richten zodanig dat hij zijn verantwoordelijkheid kan waarmaken. Van zowel de 

Opdrachtgever als de Opdrachtnemer wordt verwacht dat zij professioneel handelen 

en door middel van constructieve samenwerking bijdragen aan een beter resultaat. 

 

Het stellen van minder eisen aan de processen van de Opdrachtnemer is met name 

herkenbaar in de hoofdstukken Projectmanagement (2), Projectbeheersing (3) en 

Technisch Management (5). Als aansprekend voorbeeld zijn eisen ten aanzien van 

documentmanagement geschrapt omdat prima kan worden teruggevallen op § 7.5 

NEN-EN-ISO 9001:2015 “Gedocumenteerde informatie”. 

Bij Omgevingsmanagement (hoofdstuk 4) heeft Rijkswaterstaat een 

maatschappelijke verantwoordelijkheid en stelt van daaruit aanvullende en meer 

specifieke eisen aan de betreffende processen van de Opdrachtnemer.  

 

In deze Vraagspecificatie Proces worden zo min mogelijk concrete producten 

(plannen) voorgeschreven aan de Opdrachtnemer, maar wordt de Opdrachtnemer 

gevraagd zijn processen te beschrijven. Indien plannen aansluiten bij de 

werkprocessen van Rijkswaterstaat zullen deze plannen concreet worden 

voorgeschreven. De Opdrachtnemer dient op grond van § 4.4.2 van de NEN-EN-ISO 

9001:2015 zelf de noodzaak te bepalen om processen te beschrijven die 

noodzakelijk zijn voor de realisatie van het Werk. Van de Opdrachtnemer mag 

verlangd worden dat hij deze Documenten naleeft en up-to-date houdt, temeer daar 

het zijn eigen procesbeschrijvingen betreft. 

Verder geldt dat op basis van dezelfde eisen in deze Vraagspecificatie Proces, de 

procesbeschrijvingen bij een eenvoudige monodisciplinaire opdracht korter zijn en 

minder omvatten dan bij een complexe multidisciplinaire opdracht. 
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1 Inleidende informatie 

1.1 De Vraagspecificatie Proces 

 

Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om te bepalen welke 

Werkzaamheden er moeten worden verricht die nodig zijn om het Werk te 

realiseren. Bepaalde Werkzaamheden acht de Opdrachtgever echter van dusdanig 

belang voor de realisatie van het Werk of voor eigen activiteiten, dat de 

Opdrachtgever aan die Werkzaamheden eisen heeft gesteld. Deze eisen zijn 

opgenomen in het voorliggende contractdocument “Vraagspecificatie Proces” als 

onderdeel van de Vraagspecificatie.  

 

De eisen zijn ingedeeld naar een aantal processen, herkenbaar in de verschillende 

hoofdstukken. Per proces (of onderliggende processen) is een topeis geformuleerd. 

Deze eis geeft het doel van het betreffende proces weer in het licht waarvan de 

onderliggende eisen en Werkzaamheden van de Opdrachtnemer gelezen en 

uitgelegd dienen te worden. Naast de topeis kunnen per proces onderliggende eisen 

zijn geformuleerd. Hiermee heeft de Opdrachtgever niet beoogd het volledige proces 

in te vullen. De Opdrachtnemer zal niet kunnen volstaan met slechts invulling te 

geven aan de gestelde onderliggende eisen.  

 

1.2 Samenwerking 

 

Veel projecten in de GWW-sector worden integraal aanbesteed en de projecten 

worden steeds complexer. Samenwerking is als gevolg daarvan niet langer een softe 

aangelegenheid, maar een keiharde noodzaak. Het belang hiervan is onderkend en 

er is in de branche een gezamenlijke marktvisie ontwikkeld. De marktvisie ligt ten 

grondslag aan deze opdracht en van zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer 

mag verwacht worden dat zij bij deze opdracht invulling geven aan de marktvisie. 

 

1.3 Kwaliteitsmanagement 

 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten op basis van 

kwaliteitsmanagement. Kwaliteitsmanagement is geen apart proces. Het is een 

werkwijze die wordt toegepast op alle processen. Kwaliteitsmanagement draagt er 

zorg voor dat de processen geschikt, passend en doeltreffend zijn en blijven en dat 

ze leiden tot het gewenste resultaat en een tevreden klant. 

 

De eisen aan kwaliteitsmanagement zijn daarom beschreven bij de eisen aan 

projectmanagement. Het principe van kwaliteitsmanagement komt onder andere tot 

uiting in de Plan-Do-Check-Act cyclus. Dit wordt op ieder proces, zowel op 

projectmanagementniveau, projectbeheersingsniveau als projectuitvoeringsniveau 

geïmplementeerd.  

 

Plan 

Het beschrijven van de processen is de eerste stap van de Plan-Do-Check-Act 

cyclus. Het uitgangspunt daarbij is dat de Opdrachtnemer de Werkzaamheden als 



 

 

RWS INFORMATIE  Pagina 9 van 126 

 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31156796 | 01-03-2023 

 

processen beschrijft en vastlegt in Documenten (plannen), waarbij de 

Opdrachtnemer met deze procesbeschrijvingen aantoont dat aan de gestelde eisen 

wordt voldaan en deze tevens het vermogen in zich hebben het beoogde resultaat te 

bereiken. Op enkele uitzonderingen na worden er geen concrete Documenten 

(plannen) voorgeschreven, maar worden er beschrijvingen van processen gevraagd. 

Het is aan de Opdrachtnemer om tot een indeling in Documenten te komen 

((deel)projectplannen, procesbeschrijvingen, werkinstructies).   

 

Het projectmanagementplan is een Document dat wel concreet wordt geëist door de 

Opdrachtgever. In het projectmanagementplan wordt onder andere beschreven op 

welke wijze kwaliteitsmanagement wordt toegepast en hoe daarbij wordt 

aangesloten op het gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem van de 

Opdrachtnemer. Het projectmanagementplan vormt de basis voor alle 

procesbeschrijvingen van de Opdrachtnemer. Het kan worden aangevuld met 

onderliggende plannen. Voor het beschrijven van processen kan de Opdrachtnemer 

gebruik maken van zijn standaard procesbeschrijvingen conform zijn gecertificeerde 

kwaliteitsmanagementsystemen.  

 

Do 

De procesbeschrijvingen (plannen) die de Opdrachtnemer opstelt zijn Documenten 

als gedefinieerd in de UAV-GC 2005, § 1 sub d. Niet alleen op grond van zijn eigen 

kwaliteitsmanagementsysteem maar ook op grond van het feit dat de Documenten 

die ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever onderdeel van de Overeenkomst 

worden (artikel 3, lid 1, Basisovereenkomst) dient de Opdrachtnemer zijn eigen 

plannen na te leven. 

 

Check 

Niet alleen op grond van zijn eigen kwaliteitsmanagement systeem maar ook op 

grond van eisen in § 2.2 Kwaliteitsmanagement dient de Opdrachtnemer zijn 

procesbeschrijvingen (plannen) te beoordelen en zo nodig te verbeteren. Het is niet 

de bedoeling dat de Opdrachtnemer zijn procesbeschrijvingen (plannen) aan de 

verificatie en validatie eisen onderwerpt. Deze eisen hebben betrekking op de 

resultaten van het technisch proces, zoals beschreven in hoofdstuk 5: Technisch 

management.  

 

Act 

Indien de Opdrachtnemer op grond van zijn eigen kwaliteitsmanagementsysteem 

dan wel op grond van de eisen in § 2.2 Kwaliteitsmanagement tot verbetering van 

zijn procesbeschrijvingen (plannen) komt, is § 15 UAV-GC 2005 van toepassing op 

die gewijzigde Documenten. 

 

1.4 Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing 

 

Zowel kwaliteitsmanagement op basis van de ISO-9001 als de UAV-GC 2005 

brengen met zich mee dat de plannen van de Opdrachtnemer actueel worden 

gehouden en door hem worden nageleefd. 

In deze Vraagspecificatie Proces wordt verlangd dat de Opdrachtnemer Documenten 

ter kennis brengt van de Opdrachtgever. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 3 lid 

1 sub (f) Basisovereenkomst, waarin is geregeld dat Documenten die aan de 

Opdrachtgever ter kennis worden gebracht, onderdeel worden van de 
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Overeenkomst. In deze Vraagspecificatie Proces is geen onderscheid gemaakt in  

“ter kennis”, “ter Acceptatie” of “ter toetsing” voorleggen. Dit onderscheid wordt 

geregeld in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan 

Ontwerpwerkzaamheden. Uit die annexen blijkt in welke mate de Opdrachtgever 

betrokken wil zijn in de verdere afhandeling van de Documenten die “ter kennis” 

worden gevraagd in deze Vraagspecificatie Proces. Is een Document, dat ter kennis 

moet worden gebracht, niet opgenomen in annex III Acceptatieplan of annex IV 

Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden, dan wordt dat Document slechts ter kennis 

gebracht van de Opdrachtgever, wat dan vergelijkbaar is met het melden aan of 

informeren van de Opdrachtgever. 

 

1.5 Contractbeheersingsfilosofie 

 

Gegeven het feit dat de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast, kan en 

wenst de Opdrachtgever hier gebruik van te maken bij het beheersen van het 

contract (de Overeenkomst). De Opdrachtgever heeft een eigen 

verantwoordelijkheid bij de realisatie van het Werk. De Opdrachtgever richt zich op 

de beoordeling van het functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem van de 

Opdrachtnemer. Dat moet in beginsel het vertrouwen geven dat het Werk en de 

Werkzaamheden aan de gestelde eisen zullen gaan voldoen. Om dit vertrouwen op 

te bouwen en te bevestigen zet de Opdrachtgever een mix van maatregelen in, 

bestaande uit interactie (samenwerking), toetsing en interventie. De maatregelen 

worden op basis van het risicoregister ingezet. Voor het toetsen maakt de 

Opdrachtgever gebruik van een mix van systeem-, proces- en producttoetsen. Deze 

werkwijze noemt de Opdrachtgever: Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB). 

 

1.6 Leeswijzer 

 

In de hoofdstukindeling is voor een zekere hiërarchische structuur gekozen waarbij 

in hoofdstuk 2 eisen aan projectmanagement en kwaliteitsmanagement zijn 

verwoord. Direct aansluitend zijn in hoofdstuk 3 de eisen geformuleerd met 

betrekking tot projectbeheersingsprocessen. In de volgende hoofdstukken 4, 5 en 6 

komen de processen omgevingsmanagement, technisch management en 

inkoopmanagement aan bod.  

 

De eisen zijn zoveel mogelijk geformuleerd volgens een vast patroon met topeisen 

en onderliggende eisen. Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een ID-

nummer bestaande uit twee beginletters die duiden op het proces waarop de eis 

betrekking heeft en een volgnummer. Deze twee beginletters zijn overigens in de 

hoofdstuk- en paragraaftitels tussen haakjes vermeld, zodat in de inhoudsopgave 

het ID-nummer makkelijk terug te vinden is. Per eis is tevens een relatie 

aangegeven met één of meer bovenliggende eisen. 

 

ID-

nummer 

Omschrijving eis / bepaling 

 

Boven-
liggende 
eis 

XX100 De Opdrachtnemer dient … 

 

XX010 
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Naast de eisen zijn er bepalingen opgenomen waaruit niet direct een verplichting 

voortvloeit voor de Opdrachtnemer anders dan dat de Opdrachtnemer rekening 

dient te houden met wat is bepaald. Het identificatienummer wordt dan 

voorafgegaan door “B-“ van “Bepaling”. 

 

1.7 Verwijzing naar normen 

 

Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar normen etc. of fabricaten etc. als 

bedoeld in de Aanbestedingswet, wordt deze verwijzing geacht vergezeld te gaan 

van de woorden “of gelijkwaardig”. 



 

 

RWS INFORMATIE  Pagina 12 van 126 

 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31156796 | 01-03-2023 

 

2 Projectmanagement (PM) 

PM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te managen (plannen, 

organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren),  

zodanig dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de 

Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

Geen 

2.1 Opstellen van een projectmanagementplan (PM)  

 

PM100 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn projectmanagement-

systeem in een projectmanagementplan, waarmee de Opdrachtnemer 

bewerkstelligt dat de Werkzaamheden worden gemanaged, ter kennis 

te brengen van de Opdrachtgever. 

 

PM010 

B-PM110 De Opdrachtnemer mag het projectmanagementplan opdelen in 

onderliggende plannen (procesbeschrijvingen). 

 

PM100 

PM120 De Opdrachtnemer dient in zijn projectmanagementplan ten minste de 

volgende onderwerpen specifiek voor de opdracht te beschrijven: 

1. de projectdoelstelling(en); 

2. de projectmanagementsturing; 

3. de samenwerkingsafspraken; 

4. de structuur van het toe te passen projectmanagementsysteem 

met de onderlinge samenhang van de processen; 

5. de processen, gebruikmakende van procesbeschrijvingen conform 

het (de) gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem(en), 

waarbij ten minste invulling wordt gegeven aan de in de 

Overeenkomst gestelde proceseisen en waarmee wordt 

aangetoond dat deze processen het vermogen hebben om het 

beoogde resultaat te bereiken; 

6. de wijze waarop de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast 

in het projectmanagementsysteem en de onderliggende processen 

(kwaliteitsplan als bedoeld in § 19 UAV-GC 2005); 

7. de wijze waarop de Opdrachtnemer integraal 

veiligheidsmanagement waarborgt; 

8. de uit te werken (onderliggende) plannen; 

9. de projectorganisatie waarin ten minste de leidinggevende functies 

en sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden; 

10. de decompositie, op hoofdlijnen, van de Werkzaamheden in een 

Work Breakdown Structure (WBS); 

11. de wijze waarop de Opdrachtnemer tijdig de validatie van 

asfaltmengsels borgt. 

 

PM100 
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2.2 Toepassen kwaliteitsmanagement (KM) 

 

KM010 De Opdrachtnemer dient klanttevredenheid te waarborgen door te 

voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en 

te streven naar het invullen van de met de Opdrachtgever afgestemde 

verwachtingen. 

 

PM010 

 

KM020 Het projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende 

processen, dient gebaseerd te zijn op het kwaliteitsmanagement-

systeem, of in geval van een combinatie eventueel meerdere 

kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door 

een daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de 

vigerende versie van de norm NEN-EN-ISO 9001. 

 

PM100 

KM010 

KM030 De Opdrachtnemer dient het projectmanagementsysteem met 

geplande tussenpozen te beoordelen, om te bewerkstelligen dat dit bij 

voortduring geschikt, passend en doeltreffend is. 

 

KM020 

 

KM040 De Opdrachtnemer dient te meten, te analyseren en te verbeteren 

zodanig dat het projectmanagementsysteem doeltreffend functioneert. 

 

KM030 

KM045 De Opdrachtnemer dient ten minste jaarlijks de maatregelen voor 

cybersecurity te monitoren en te meten. 

 

KM040 

KM050 De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die 

door de Opdrachtgever zijn geconstateerd en gemeld aan de 

Opdrachtnemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen die 

door de Opdrachtnemer zijn geconstateerd. 

 

KM020 

KM060 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde medewerking 

te verlenen om een audit, systeem-, proces- of producttoets te (laten) 

verrichten en de hiervoor benodigde Documenten en informatie te 

leveren. Hierbij heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid om te allen 

tijde alle bouw- en werkterreinen, materieel, fabrieken, werkplaatsen 

en loodsen van de Opdrachtnemer, zelfstandige hulppersonen en 

leveranciers, te betreden waar Werkzaamheden ten behoeve van de 

Overeenkomst worden verricht en zich daarbij te doen vergezellen 

door derden of deskundigen. 

 

IN010 

2.3 Toepassen integraal veiligheidsmanagement (IV) 

 

IV010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat 

de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden op een veilige 

en gezonde wijze verricht en gerealiseerd worden en het Werk veilig en 

gezond gebruikt, onderhouden en te zijner tijd gesloopt kan worden. 

 

PM010 
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IV020 De Opdrachtnemer dient zijn beschrijving van het proces integraal 

veiligheidsmanagement, waarmee ten minste invulling wordt gegeven 

aan de veiligheidsdomeinen welke nader zijn toegelicht in Bijlage B 

“Integraal Veiligheidsplan” bij deze Vraagspecificatie Proces, ter kennis 

te brengen van de Opdrachtgever. 

 

IV010 

PM120 

IV030 De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient, 

ten aanzien van het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, gebaseerd te 

zijn op het veiligheidsmanagementsysteem (veiligheidssysteem als 

bedoeld in § 12 lid 2 UAV-GC 2005) van de Opdrachtnemer of in geval 

van een combinatie een samenhangende en afgestemde 

procesbeschrijving gebaseerd op eventueel meerdere 

veiligheidsmanagementsystemen. 

 

IV020 

IV035 De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient, 

ten aanzien van het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, ten minste 

invulling te geven aan de arbeidshygiënische strategie conform de 

Arbeidsomstandighedenwet artikel 3 lid 1 sub b. 

 

IV030 

IV050 De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en als 

enig vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat om het 

zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis 

van de Arbeidsomstandighedenwet en –regelgeving. 

 

IV010 

IV060 De Opdrachtnemer dient alle ernstige ongevallen en security incidenten 

(zowel fysiek als digitaal) terstond ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

 

IV010 

IN010 

 

IV070 De Opdrachtnemer dient per veiligheidsincident en bijna-ongeval één 

of meer van onderstaande basisrisicofactoren toe te kennen: 

1. materiaal en middelen; 

2. ontwerp; 

3. onderhoud; 

4. procedures; 

5. omgevingsfactoren; 

6. orde en netheid; 

7. strategische doelstellingen; 

8. communicatie; 

9. organisatie; 

10. training / opleiding; 

11. beschermingsmiddelen. 

 

IV010 

IN110 

IV080 De Opdrachtnemer dient de volgende gegevens over arbeidsongevallen 

te registreren: 

1. het aantal arbeidsongevallen in het kader van de Overeenkomst 

waarbij sprake is van verzuim van ten minste 1 werkdag en  

2. het aantal in het kader van de Overeenkomst gewerkte uren door 

alle (zelfstandige) hulppersonen van de Opdrachtnemer. 

 

IV010 
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IV090 Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden verricht op een 

beheerobject van Rijkswaterstaat, dan dient hij zich te houden aan de 

“Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat”. 

 

IV010 

2.3.1 Beschrijven van calamiteitenmanagement 

IV100 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de processen met 

betrekking tot calamiteiten, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt 

dat de gevolgen van een eventuele calamiteit tot een minimum 

beperkt worden, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

IV010 

PM120 

IV110 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: 

1. geïdentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s); 

2. de relatie met incidentmanagement voor zover van toepassing; 

3. het tijdig signaleren van calamiteiten; 

4. instructies over hoe te handelen bij calamiteiten; 

5. coördinatie van Werkzaamheden tijdens calamiteiten, inclusief 

aangewezen hulpverleners en coördinatoren; 

6. eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken van 

vervolgschade; 

7. de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten; 

8. de wijze van hulpverlening; 

9. de beschikbaarheid van materiaal en materieel; 

10. communicatie met de Opdrachtgever en weg- en 

vaarwegbeheerders; 

11. door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van 

calamiteiten; 

12. communicatie over het calamiteitenmanagement met alle 

betrokkenen; 

13. training van hulpverleners en coördinatoren; 

14. geplande oefeningen; 

15. afstemming met de Opdrachtgever en zelfstandige hulppersonen, 

waarbij deze betrokkenen zich aantoonbaar gecommitteerd hebben 

aan die afstemming. 

 

IV100 

2.3.2 Opstellen integraal veiligheidsdossier 

IV200 De Opdrachtnemer dient het door de Opdrachtgever ter beschikking 

gestelde integraal veiligheidsdossier actueel te houden. 

 

IV010 

IV210 Het integraal veiligheidsdossier: 

1. dient ten minste te omvatten de informatie met betrekking tot 

aspecten van integrale veiligheid dan wel verwijzingen daarnaar 

ten aanzien van: 

a. vastgestelde risico’s; 

b. beheersmaatregelen; 

c. ontwerpkeuzes; 

d. verificatie en validatieresultaten; 

e. as-built gegevens; 

IV200 
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f. overblijvende integrale veiligheidsrisico’ s voor beheer en 

onderhoud; 

g. overige relevante informatie; 

2. dient ten minste te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende 

uit artikel 2.30 sub c Arbeidsomstandighedenbesluit. 

 

2.3.3 Toepassen veiligheidsladder (VL) 

VL010 De Opdrachtnemer dient ten minste te voldoen aan de eisen 

behorende bij laddertrede 2 van het “Certificatieschema 

Veiligheidsladder”. 

 

IV010 

VL020 De opdrachtnemer dient binnen 90 dagen na opdrachtverlening een 

geldig SCL-certificaat waarmee hij aantoont aan de gestelde eisen te 

voldoen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

IV010 

VL030 

 

Indien Werkzaamheden die worden verricht door een zelfstandige 

hulppersoon of door een door hen betrokken zelfstandige hulppersoon 

vallen onder de werking van de risicomatrix in de “Handreiking 

Veiligheid in Aanbestedingen – Governance Code Veiligheid in de 

Bouw”, dan dient de Opdrachtnemer aan te tonen dat die zelfstandige 

hulppersoon eveneens beschikt over een bewijsmiddel conform de 

risicomatrix dat aantoont dat die zelfstandige hulppersoon voldoet aan 

de eisen behorende bij ten minste de vereiste laddertrede. De 

Opdrachtnemer kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register 

van certificaathouders op 

www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/. 

 

VL010 

Bedrijfsvoering elektrische installaties (EI) 

EI010 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een adequate Bedrijfsvoering 

van Elektrische Installaties (BEI), conform de NEN-EN 50110, NEN 

3140, NEN 3840 en bijlagen C1 “NEN 3140 Veiligheidshandboek 

Rijkswaterstaat”, C2 “NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat 

addendum” en C3 “NEN 3840 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat”  

bij deze Vraagspecificatie Proces. 

 

IV010 

EI030 De Opdrachtnemer dient een werkplan Bedrijfsvoering van Elektrische 

Installaties (Werkplan-BEI) op te stellen en actueel te houden als 

onderdeel van het Integrale Veiligheidsdossier.  

Het werkplan dient te worden opgesteld conform bijlage B van bijlage 

C1 “NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” en bijlage B van 

bijlage C3 “NEN 3840 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” bij deze 

Vraagspecificatie Proces. 

 

EI010 

IV210 

EI040 Indien anderen dan hulppersonen van de Opdrachtnemer 

werkzaamheden verrichten binnen het werkterrein van de 

Opdrachtnemer, dan dient de Opdrachtnemer aan hen conform het 

EI010 

http://www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/
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werkplan BEI, instructies te geven voor het veilig verrichten van hun 

werkzaamheden. 

 

2.4 Interactie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer (IN) 

 

IN010 De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve informatie-

uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig dat beide partijen juist en 

tijdig zijn geïnformeerd en de samenwerking wordt gestimuleerd. 

 

PM010 

IN020 De voertaal in woord en geschrift dient de Nederlandse taal te zijn. 

 

IN010 

2.4.1 Opstellen voortgangsrapportage 

IN100 De Opdrachtnemer dient per termijn (zie B-FM300) een 

voortgangsrapportage op te stellen en deze uiterlijk op de vijfde dag 

na afloop van de betreffende termijn ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

 

IN010 

IN110 De Opdrachtnemer dient de hierna volgende inhoudsopgave van de 

voortgangsrapportage nader af te stemmen met de Opdrachtgever. 

1. Projectmanagement: 

a. voortgang op de projectdoelstellingen; 

b. te nemen besluiten door en/of acties van de Opdrachtgever; 

c. stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante 

ontwikkelingen met betrekking tot integrale veiligheidsrisico’s 

en de beheersing daarvan, inclusief de veiligheidsincidenten, 

waaronder cybersecurity, en bijna-ongevallen met hun 

basisrisicofactoren uit de voorgaande termijn; 

d. de geregistreerde gegevens conform eis IV080; 

e. security incidenten conform de bijlage CSR 21  

“Uniform aanleveren van incidentrapportages” van  

bijlage M “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij 

deze Vraagspecificatie Proces. 

2. Projectbeheersing: 

a. overzicht en status van (voorstellen tot) Wijzigingen van de 

initiële Overeenkomst; 

b. het kritieke pad, wijzigingen van het kritieke pad en impact 

hiervan op de planning; 

c. een actuele doorgerekende planning met een rechte standlijn, 

die de voortgang van de Werkzaamheden weergeeft ten 

opzichte van de laatst geaccepteerde planning (baseline); 

d. een overzicht van de gemaakte (plannings)afspraken met 

nevenopdrachtnemers; 

e. onderbouwing met beheersmaatregelen van de haalbaarheid 

van de start- en/of einddata van betaalposten; 

f. verbeteracties ten aanzien van de door de Opdrachtgever 

geconstateerde tekortkomingen;  

g. toprisico’s inclusief beheersmaatregelen en status van 

implementatie;  

IN100 
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h. overzicht en status Documenten in de acceptatieprocedure;  

i. tewerkstelling van vreemdelingen (Wav);  

j. status van maatregelen met betrekking tot de CO2-reductie en 

de haalbaarheid van de geprognosticeerde CO2-footprint;  

k. kwesties inzake arbeidsvoorwaardelijke bepalingen; 

l. overzicht, status en herstelmoment kleine gebreken; 

m. overzicht van ingezette voertuigen en materieel.  

3. Omgevingsmanagement: 

a. overzicht van knelpunten met betrekking tot omgevings-

management en wijze en moment van oplossen knelpunten; 

b. voorziene communicatie met derden; 

c. alle klachten en maatregelen uit de voorgaande termijn. 

4. Technisch management: 

a. overzicht van knelpunten in ontwerp, uitvoering en onderhoud; 

b. overzicht van overbeladen (motor)voertuigen op basis van 

registratie; 

c. overzicht van afgevoerde vrijgekomen materialen, met onder 

andere aard, hoeveelheid, herkomst en bestemming. 

5. Inkoopmanagement: 

a. overzicht ZHP conform par. 6.1. 

6. Contractmanagement: 
a. status en voortgang van het criterium Borging kwaliteit asfalt; 

b. status en voortgang van het BPKV-criterium MKI: volgens 
paragraaf 4.2 uit “Protocol berekenen en aantonen MKI-
waarde”, dat als bijlage E aan deze vraagspecificatie is 

toegevoegd. 

 

2.4.2 Overleggen met de Opdrachtgever 

B-IN200 De Opdrachtgever organiseert één of meerdere overleggen per 

termijn, waarbij eenmaal per termijn (zie B-FM300) de 

voortgangsrapportage wordt besproken.  

 

IN010 

IN210 De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer organiseren samen een 

Project-Start-Up (PSU) en eventueel Project-Follow-Up’s (PFU’s). 

 

IN010 

B-IN220 De Opdrachtgever organiseert binnen 4 weken na opdrachtverlening 

een overleg waarin: 

1. veiligheidsdocumenten formeel door de Opdrachtgever worden 

overgedragen en integrale veiligheidsrisico’s en 

beheersmaatregelen worden besproken, en 

2. de door de Opdrachtnemer geprognosticeerde CO2-footprint, zijn 

projectdoelstelling ten aanzien van de kwantitatieve CO2-reductie, 

en de door hem daartoe voorgenomen maatregelen worden 

besproken. 

 

IN010 

B-IN230 De Opdrachtgever organiseert periodiek besprekingen met de 

Opdrachtnemer in het kader van en ten behoeve van prestatiemeten 

als opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex XVI 

Prestatiemeten. 

 

IN010 
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B-IN235 De Opdrachtnemer organiseert in de voorbereidingsfase een 

bespreking met de Opdrachtgever in het kader van het vastleggen van 

areaalgegevens van zowel de vaste scope, als de opties en de 

verrekenbare Werkzaamheden (LVO). 

 

IN010 

B-IN240 De Opdrachtnemer organiseert maandelijks een overleg met de 

Opdrachtgever in het kader van en ten behoeve van het Integraal 

Veiligheidsmanagement als opgenomen in de bij de Vraagspecificatie 

gevoegde bijlage B. 

 

IN010 

IN250 De Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor de verslaglegging van de 

overleggen met de Opdrachtgever. Het verslag dient uiterlijk één week 

na de bespreking te worden voorgelegd aan de Opdrachtgever. 

 

IN010 

2.4.3 Overdracht areaal nevenopdrachtnemer prestatiecontract 

IN300 De Opdrachtnemer dient bij aanvang van de Overeenkomst afspraken 

te maken met de nevenopdrachtnemer zoals vermeld in annex VI van 

deze overeenkomst, over de overdracht van de delen van het areaal 

die tijdens de looptijd van de Overeenkomst tijdelijk aan de 

verplichtingen van de betreffende nevenopdrachtnemer worden 

onttrokken en die na gereedkomen van de werkzaamheden weer aan 

de betreffende nevenopdrachtnemer worden teruggegeven. 

 

IN010 

IN310 De afspraken dienen minimaal te betreffen: 

 de planning van start voorbereiding overdracht areaal van de 

betreffende nevenopdrachtnemer naar de Opdrachtnemer,  

tot en met de overdracht van het areaal van de Opdrachtnemer 

aan de betreffende nevenopdrachtnemer; 

 de afspraken over de begin- en eindsituatie van het areaal; 

 afspraken over de afwikkeling van de verschillen tussen begin- en 

     eindsituatie. 

 

IN300 
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3 Projectbeheersing (PB) 

PB010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te beheersen op de 

projectbeheersaspecten (waaronder ten minste scope, tijd, geld, 

risico’s, informatie, organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu),  

zodanig dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de 

Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

PM010 

3.1 Scopemanagement (SM) 

 

SM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

scopemanagement te verrichten, zodanig dat de scope van het Werk 

en de Werkzaamheden worden beheerst. 

 

PB010 

3.1.1 Opstellen objectenboom en Work Breakdown Structure 

SM100 De Opdrachtnemer dient een objectenboom en een Work Breakdown 

Structure (WBS) op te stellen.  

 

SM010 

SM110 De WBS dient ten minste een hiërarchische structuur van activiteiten 

en werkpakketten (een samenstel van activiteiten) als ook een 

eenduidige relatie met de objecten in de objectenboom zichtbaar te 

maken. 

 

SM100 

3.2 Planningsmanagement (PL) 

 

PL010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

planningsmanagement te verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden 

en afstemming daarover met de Opdrachtgever in de tijd worden 

beheerst en dat het Werk uiterlijk op de gestelde datum van 

aanvaarding en eventueel gestelde mijlpaaldata wordt gerealiseerd. 

 

PB010 

PL020 De Opdrachtnemer dient zijn planningsproces te beschrijven conform 

eis PM120 lid 5 en dit ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. In 

het planningsproces dienen tevens te zijn beschreven de 

uitgangspunten die ten grondslag liggen aan het planningsproces en/of 

aan de planning, zoals besluiten, aannames, gebruikte kalenders, 

denklijnen, opbouw van de doorlooptijden, de bezwaar- en 

beroepstermijnen, (planologische) procedures, het eventuele gebruik 

van buffers. 

 

PL010 

PM120 

3.2.1 Opstellen van een planning 

PL100 De Opdrachtnemer dient een planning op te stellen en ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

PL010 
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PL110 De planning dient ten minste zichtbaar te maken: 

1. de contractuele mijlpalen; 

2. de WBS met werkpakketten en activiteiten die reëel zijn uitgezet in 

de tijd; 

3. het samenstel van werkpakketten en activiteiten in een gesloten 

netwerk met hiërarchische niveaus op basis van de WBS, welke 

bijdragen aan projectsturing, fasering en uitvoering; 

4. relevante afstemming met de Opdrachtgever (bijvoorbeeld 

acceptatietermijnen, communicatietermijnen, faseringen, 

buitendienststellingen, stremmingen, tijdelijke voorzieningen); 

5. de begin- en einddatum van de betaalposten, waarbij de 

doorlooptijd van een betaalpost wordt bepaald door het kritieke 

pad van de onderliggende activiteiten van die betaalpost, met een 

speling van 0 (nul) werkdagen; 

6. kritieke pad(en), met een speling van 0 (nul) werkdagen; 

7. maatregelen uit het risicodossier die leiden tot activiteiten die 

bijdragen aan het halen van de planning; 

8. afhankelijkheden met nevenwerkzaamheden. 

 

PL100 

3.3 Financieel management (FM) 

 

FM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

financieel management te verrichten, zodanig dat betalingen in 

verhouding staan tot de Werkzaamheden en resultaten van 

Werkzaamheden. 

 

PB010 

 

B-FM020 In aanvulling op artikel 14 Basisovereenkomst en § 33 UAV-GC 2005 

gelden de eisen en bepalingen in deze paragraaf inzake de 

betalingsregeling. 

 

FM010 

B-FM030 Met “opdrachtsom” wordt in deze betalingsregeling bedoeld het 

totaalbedrag als genoemd in artikel 2 lid 6 Basisovereenkomst. 

 

FM010 

3.3.1 Onderbouwen opdrachtsom 

FM100 De Opdrachtnemer dient een Staat van ontleding van de opdrachtsom 

ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.  

 

FM010 

FM110 De Staat van ontleding van de opdrachtsom dient uit te gaan van de 

Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom als onderdeel van 

de Aanbieding. 

 

FM100 

FM120 De Opdrachtnemer dient tevens een detailbegroting ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

 

FM110 

FM130 In de detailbegroting dient ten minste te zijn aangegeven: 

1. directe kosten, bouwkosten, per post van de Staat van ontleding 

van de opdrachtsom en directe kosten per prijs per eenheid in 

FM120 
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bijlage R “Staat van prijzen per eenheid verrekenbare 

Werkzaamheden (LVO)” uitgesplitst naar: 

a. hoeveelheden met bijbehorende eenheden; 

b. per eenheid de productienorm, bestaande uit manuren, 

materieel en materiaal (indien van toepassing verdeeld naar 

dag-, nacht- en weekendwerk); 

c. eenheidsprijzen voor manuren, materieel en materiaal (indien 

van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk). 

2. directe kosten, engineeringskosten: 

a. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten in de 

aanbestedingsfase in functies met uurtarieven en aantal uren; 

b. nadere uitsplitsing van de voorontwerp engineeringskosten in 

functies met uurtarieven en aantal uren; 

c. nadere uitsplitsing van de definitief ontwerp 

engineeringskosten in functies met uurtarieven en aantal uren; 

d. nadere uitsplitsing van de uitvoeringsontwerp 

engineeringskosten in functies met uurtarieven en aantal uren; 

e. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten voor  

site engineering en as-built in functies met uurtarieven en 

aantal uren; 

f. nadere uitsplitsing van de overige engineeringskosten 

(onderzoeken e.d.). 

3. indirecte kosten, uitsplitsing van hieronder genoemde 

kostenposten conform bijlage III Standaard Systematiek voor 

kostenramingen (SSK 2018), waarbij in afwijking van de SSK de 

onder de uitvoeringskosten vallende algemene bouwplaatskosten 

en projectmanagementkosten separaat moeten worden 

uitgesplitst: 

a. nadere uitsplitsing van eenmalige kosten; 

b. nadere uitsplitsing van de algemene bouwplaatskosten; 

c. nadere uitsplitsing van de uitvoeringskosten in personele 

(functies met uurtarieven en aantal uren) en niet personele 

kosten; 

d. nadere uitsplitsing van de projectmanagementkosten  

(incl. staf/koepel) in functies met uurtarieven en aantal uren; 

e. opslagpercentage voor algemene kosten; 

f. opslagpercentage voor winst; 

g. opslagpercentage voor risico. 

 

FM140 De uitsplitsing voor een post moet sluiten op het bedrag dat voor die 

post is opgenomen in de Staat van ontleding van de opdrachtsom dan 

wel op de prijs per eenheid in bijlage R “Staat van prijzen per eenheid 

verrekenbare Werkzaamheden (LVO)”. 

 

FM130 

FM150 De in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en de detailbegroting 

op te nemen bedragen, hoeveelheden, productienormen, 

(eenheids)prijzen, opslagpercentages e.d. dienen realistisch te zijn en 

in redelijke verhouding te staan tot aard en omvang van de te 

verrichten Werkzaamheden. 

 

FM110 

FM130 
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B-FM160 De Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat de bedragen, 

hoeveelheden, productienormen, (eenheids)prijzen, opslagpercentages 

e.d. vermeld in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of de in 

de detailbegroting worden aangepast, zonder dat de opdrachtsom 

wordt gewijzigd. 

 

FM150 

B-FM170 Afwijkingen van in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of 

de detailbegroting vermelde bedragen, hoeveelheden, normen, 

(eenheids)prijzen, opslagpercentages e.d. geven de Opdrachtnemer of 

de Opdrachtgever geen enkel recht op verrekening, kostenvergoeding 

of schadevergoeding. 

 

FM110 

FM130 

FM180 De Opdrachtnemer dient bij Wijzigingen overeenkomstig de §§ 14, 15 

en 45 UAV-GC 2005 en bij de berekening van aanspraken van de 

Opdrachtnemer op grond van § 44 UAV-GC 2005 voor de directe 

kosten de in de detailbegroting opgenomen en van toepassing zijnde 

bedragen, hoeveelheden, normen, (eenheids)prijzen, 

opslagpercentages, functies, uurtarieven e.d. te hanteren, tenzij dit 

gegeven de aard van die Wijzigingen of aanspraken tot een onredelijke 

uitkomst zou leiden. 

 

De directe kosten dienen te zijn gespecificeerd in manuren, materiaal 

en materieel. Voor de toeslag op de overige directe kosten dient de 

Opdrachtnemer de volgende toeslagpercentages voor de indirecte 

kosten te hanteren: 

- Algemene kosten/projectvoering: 12,0% 

- Winst en risico: 5,0% 

 

De prijsaanbieding (exclusief BTW) wordt als volgt berekend:  

directe kosten x opslag (algemene kosten/projectvoering + winst en 

risico) = Directe kosten x 1,17 

 

Onder projectvoering wordt verstaan: alle indirecte kosten zoals de 

bouwplaatskosten (eenmalig en tijdgebonden), overhead en  

koepelkosten, en het in behandeling nemen, uitwerken, overeenkomen 

en afhandelen van de Wijziging. 

 

FM010 

FM190 In de detailbegroting dient duidelijk zichtbaar te zijn welke 

werkzaamheden in onderaanneming worden uitgevoerd. Over deze 

kosten mag Opdrachtnemer geen staartkosten rekenen.  

Bij Wijzigingen overeenkomstig de §§ 14, 15 en 45 UAV-GC 2005 en 

bij de berekening van aanspraken van de Opdrachtnemer op grond van 

§ 44 UAV-GC 2005, zijn de tarieven uit de detailbegroting leidend voor 

de inhuur van personeel en materieel voor onderaannemings-

werkzaamheden.   

 

FM100 

3.3.2 Opstellen termijnstaat 

FM200 De Opdrachtnemer dient een termijnstaat op te stellen conform het 

onderstaande format en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

FM010 
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TERMIJNSTAAT 

 

Betaalpost Financiële 

waarde van de 

betaalpost 

Geplande 

startdatum 

Werkzaamheden 

van betaalpost  

Geplande 

einddatum 

Werkzaamheden 

van betaalpost 

Door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalpost(en) 

Ontwerp-

werkzaamheden 

€ … Datum van 

opdrachtverlening  

Moment waarop 

voor Ontwerp- 

werkzaamheden is 

voldaan aan eis 

VV160 

Afleverdossiers € … 

3% van de 

opdrachtsom excl. 

de stelpost 

Aflevering eerste 

afleverdossier 

door de 

Opdrachtnemer 

Acceptatie laatste  

afleverdossier 

Opleverdossier € … 

2% van de 

opdrachtsom excl. 

de stelpost 

Acceptatie 

opleverdossier 

Acceptatie 

opleverdossier 

<Vul 

geprecodeerde 

betaalpost in> 

 

<Vul percentage 

of bedrag in> 

 

  

Stelpost 

 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost(en) 

… € … … … 

… € … … … 

… € … … … 

Opdrachtsom: € …   

Format termijnstaat 

 

Beschrijving van de door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten 

<Vul betaalpost in> <Vul korte beschrijving van de betaalpost in> 

  

  

 

FM210 De Opdrachtnemer dient in de termijnstaat, naast de door de 

Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten, maximaal 15 betaalposten 

te benoemen. 

 

FM200 

FM240 Een door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost dient te bestaan uit 

een werkpakket of logisch samenstel van werkpakketten conform de 

WBS met als resultaat één of meerdere blijvende onderdelen van het 

Werk. 

 

FM200 
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FM250 De Opdrachtnemer dient bij iedere betaalpost een korte beschrijving 

van de daaronder ressorterende Werkzaamheden en het resultaat van 

Werkzaamheden te voegen. 

 

FM200 

FM240 

FM260 De financiële waarde van de door de Opdrachtnemer te beprijzen 

betaalposten, zijnde de betaalposten waarvan de financiële waarde niet 

is geprecodeerd door de Opdrachtgever, dient in redelijke verhouding 

te staan tot de som van de directe kosten en de gerelateerde 

eenmalige kosten, gemoeid met de Werkzaamheden en resultaten van 

Werkzaamheden die behoren tot het (de) betreffende werkpakket(ten). 

 

FM200 

 

FM270 De Opdrachtnemer dient alle overige kosten (waaronder algemene 

eenmalige kosten, tijdgebonden kosten (waaronder uitvoeringskosten) 

en toeslagen (waaronder bijdragen, algemene kosten, winst en risico 

(AKWR))) naar rato van de som van de directe kosten en de 

gerelateerde eenmalige kosten, te verdelen over de betaalposten 

waarvan de financiële waarde niet is geprecodeerd door de 

Opdrachtgever. 

 

FM200 

FM260 

FM280 De som van de financiële waarden van alle betaalposten dient gelijk te 

zijn aan de opdrachtsom. 

 

FM200 

FM260 

FM270 

FM290 Indien een voorstel als bedoeld in § 15 lid 3 UAV-GC 2005 of een 

prijsaanbieding als bedoeld in § 45 lid 2 UAV-GC 2005, financiële 

consequenties heeft en/of consequenties voor de begin- en/of eind-

datum van een betaalpost, dan dient de Opdrachtnemer tevens een 

gewijzigde termijnstaat ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

Hierbij blijft het gestelde in B-FM330 onverkort van kracht. 

 

FM200 

3.3.3 Betaling 

B-FM300 De betaling van de opdrachtsom, verminderd met het bedrag van de 

eventuele stelpost, geschiedt in termijnen, waarbij een termijn een 

periode is van 4 aaneengesloten weken.  

 

FM200 

B-FM310 De eerste termijn eindigt op de vierde maandag na de datum van 

opdrachtverlening om 00.00 uur.  

 

B-FM300 

B-FM320 De grootte van het bedrag per termijn, verder genoemd het 

termijnbedrag, wordt bepaald aan de hand van de geaccepteerde 

termijnstaat. 

 

B-FM300 

B-FM330 De financiële waarde van een betaalpost (met uitzondering van een 

eventuele stelpost en verrekenbare Werkzaamheden (LVO)) wordt,  

in het kader van de betalingsregeling, lineair verdeeld over de 

doorlooptijd van de betreffende betaalpost. 

 

B-FM320 

B-FM340 Een termijnbedrag wordt bepaald door de som van de financiële stand 

van de betaalposten op het moment van het verschijnen van een 

B-FM320 
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termijnbedrag, te verminderen met de som van de reeds eerder 

verschenen termijnbedragen. 

 

B-FM350 Betaling van een stelpost geschiedt op afzonderlijke factuur 

onafhankelijk van termijnen, tegen overlegging van bewijsstukken. 

 

B-FM300 

B-FM360 Betaling van facturen die voldoen aan de in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 

genoemde eisen, vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst daarvan 

op het in de Basisovereenkomst genoemde adres. 

 

B-FM300 

B-FM370 De vergoeding van rente als bedoeld in § 42 lid 1 UAV-GC 2005 vindt 

plaats overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de 

Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op de verhoging van het 

percentage met 2 na het verstrijken van 14 dagen als genoemd in  

§ 42 lid 2 UAV-GC 2005. 

 

B-FM360 

3.3.4 Opschorting van de betaling 

B-FM400 De betaling van een geheel of een gedeelte van een termijnbedrag kan 

worden opgeschort. 

 

FM200 

B-FM410 Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag 

geschiedt door het bedrag van een prestatieverklaring, als bedoeld in  

§ 33 UAV-GC 2005, op nul (€ 0,00) te stellen. 

Het bedrag van een prestatieverklaring wordt op nul (€ 0,00) gesteld, 

indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de 

nakoming van Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is 

geconstateerd, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de 

Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3 

UAV-GC 2005) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet 

is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost. 

 

B-FM400 

B-FM420 Als tekortkoming als bedoeld in de voorgaande bepaling wordt in ieder 

geval aangemerkt: 

1. het niet hebben van een geaccepteerde termijnstaat; 

2. het niet hebben van een geaccepteerde Staat van ontleding van de 

opdrachtsom of bijbehorende detailbegroting. 

 

B-FM410 

B-FM430 Het opschorten van de betaling van een gedeelte van een 

termijnbedrag geschiedt indien naar het oordeel van de Opdrachtgever 

een tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers contractuele 

verplichtingen is geconstateerd, welke betrekking heeft op (uitsluitend) 

een betaalpost, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de 

Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3 

UAV-GC 2005) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet 

is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost. 

In dat geval wordt een prestatieverklaring afgegeven ter hoogte van 

het termijnbedrag conform de termijnstaat, verminderd met het 

termijnbedrag van de betreffende betaalpost. 

 

B-FM400 
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B-FM440 De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling van een 

geheel of een gedeelte van een termijnbedrag geen recht op 

vergoeding van rente en indexering. 

 

B-FM400 

 

3.3.5 Betaling opties 

B-FM500 De betaling van overeengekomen opties volgens artikel 2 lid 2 van de 

Basisovereenkomst geschiedt per optie in één termijnbedrag, tenzij 

anders overeengekomen. 

 

FM010 

B-FM510 Het termijnbedrag voor de opties als bedoeld in B-FM500 verschijnt 

nadat de betreffende optie is voltooid en het afleverdossier van de 

betreffende optie is geaccepteerd. 

 

B-FM500 

3.3.6 Betaling verrekenbare Werkzaamheden (LVO) 

B-FM520 De betaling van verrekenbare Werkzaamheden (LVO) volgens artikel 2 

lid 3 van de Basisovereenkomst geschiedt per werkpakket in  

2 termijnbedragen en op een afzonderlijke factuur onafhankelijk van 

de termijnen, tegen overlegging van bewijsstukken volgens eis  

B-FM530 en B-FM540. 

 

FM010 

B-FM530 Het eerste termijnbedrag voor een uitvoeringspakket verrekenbare 

Werkzaamheden (LVO), groot 90% van de financiële waarde van een 

uitvoeringspakket verrekenbare Werkzaamheden (LVO), verschijnt 

nadat het betreffende uitvoeringspakket naar het oordeel van de 

Opdrachtgever visueel gereed is. 

 

B-FM520 

B-FM540 Het tweede termijnbedrag voor een uitvoeringspakket verrekenbare 

Werkzaamheden (LVO), groot 10% van de financiële waarde van een 

uitvoeringspakket verrekenbare Werkzaamheden (LVO), verschijnt 

nadat het betreffende opleverdossier is geaccepteerd.  

 

B-FM520 

 

3.4 Risicomanagement (RM) 

 

RM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

risicomanagement te verrichten, zodanig dat de kans van optreden dan 

wel het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor de 

Opdrachtnemer en waar mogelijk de Opdrachtgever wordt 

geminimaliseerd. 

PB010 

 

3.4.1 Opstellen risicoregister 

RM100 De Opdrachtnemer dient een risicoregister op te stellen en actueel te 

houden. 

 

RM010 
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RM110 De Opdrachtnemer dient in het risicoregister ten minste: 

1. de risico’s zoals opgenomen in bijlage A “Risicolijst” bij deze 

Vraagspecificatie Proces op te nemen; 

2. de risico’s zoals opgenomen in bijlage B “Integraal Veiligheidsplan” 

bij deze Vraagspecificatie Proces op te nemen; 

3. risico’s te inventariseren en te analyseren; 

4. risico’s te koppelen aan werkpakketten en risico-eigenaren; 

5. risico’s te kwantificeren; 

6. beheersmaatregelen vast te stellen en deze tijdig te treffen; 

7. de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren. 
 

RM100 

RM120 De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever stemmen samen, op daartoe 

geëigende momenten, risico’s en beheersmaatregelen af, met daarbij 

aandacht voor het treffen van beheersmaatregelen in relatie tot 

elkaars risico’s. Daarnaast dient de Opdrachtnemer minimaal 2 

plenaire risicosessies per jaar te organiseren. 

 

RM010 

IN010 

3.5 Vreemdelingen, arbeidsvoorwaarden en buitenlandse 

dienstverrichters 

3.5.1 Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV) 

AV010 Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer 

geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen 

(Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland 

arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede 

met de overige verplichtingen die uit de Wav voortvloeien. 

 

De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na. 

De Opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn zelfstandige 

hulppersonen op de bepalingen van de Wav gewezen worden en dat zij 

deze bepalingen naleven. 

De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening 

van de Opdrachtnemer. 

 

Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer een 

administratie bij van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen. 

Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav. 

Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo 

nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein 

aanwezige vreemdelingen.  

De Documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en 

dienen mede namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te 

worden bewaard. 

De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de 

Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te worden gecontroleerd. Dat 

deze controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de 

administratie. 

 

Ten behoeve van de administratie kan door de Opdrachtnemer gebruik 

worden gemaakt van elektronische middelen. 

PB010 
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De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, dan wel door de 

Opdrachtgever aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot 

de bij de Opdrachtnemer aanwezige administratie.  

 

De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de bepalingen 

van de Wav naleeft.  

Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zal de Opdrachtgever 

toetsen op het aantoonbaar naleven door de Opdrachtnemer van de 

Wav alsmede op het aantoonbaar naleven van de verplichtingen, die 

de Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever nakomt.  

 

Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld in IN110 

wordt besproken zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat ‘de tewerkstelling 

van vreemdelingen’ wordt geagendeerd. 

 

Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de 

Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes, die daaruit voor 

de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de Opdrachtnemer 

en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter zake. 

De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten 

en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de 

Opdrachtgever vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes 

verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de 

Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege 

een ingebrekestelling nodig is. 

 

3.5.2 Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (AB)  

AB010 De Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te 

houden aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van 

loontarieven en -betaling. 

 

PB010 

3.5.2.1 Informatieplicht 

AB100 De Opdrachtnemer dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met 

betrekking tot (voldoening van) verschuldigd loon ten behoeve van 

(zelfstandige) hulppersonen op een inzichtelijke en toegankelijke wijze 

(loonadministratie) vast te leggen. 

 

AB010 

AB110 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan de Opdrachtgever 

onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in 

verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een 

loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de 

Overeenkomst. 

 

AB100 
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3.5.2.2 Toetsen, controles, inwinnen van informatie 

AB200 De Opdrachtnemer dient desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking 

te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder controles, toetsen, audits 

en loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de Opdrachtgever 

noodzakelijk achten om voldoening van verschuldigd loon ten behoeve 

van (zelfstandige) hulppersonen te verifiëren. De Opdrachtnemer dient 

hiertoe desgevraagd onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de 

bewaarplaats van de arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 

 

AB010 

AB210 Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst een 

zelfstandige hulppersoon wil betrekken, dan dient de Opdrachtnemer 

bij vakorganisaties en bij bevoegde instanties te informeren of deze 

beschikken over informatie aangaande geconstateerde onderbetaling 

door deze te betrekken zelfstandige hulppersoon. De Opdrachtnemer 

dient zijn bevindingen hiervan vast te leggen als onderdeel van de in 

AB100 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 

 

AB010 

AB220 Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van een Bouwplaats-ID 

(voorheen Bouw ID-pas), dan dient de Opdrachtnemer een kopie van 

de Bouwplaats-ID administratie ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

 

AB200 

AB230 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan vakorganisaties toegang te 

verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de uitvoering van de 

Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op 

de hoogte willen stellen van de voldoening van verschuldigd loon ten 

behoeve van (zelfstandige) hulppersonen. 

 

AB010 

3.5.2.3 Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering  

B-AB300 Indien de Opdrachtgever een ingevolge artikel 7:616b BW toegewezen 

loonvordering heeft voldaan en op de Opdrachtnemer verhaalt, dan 

dient de Opdrachtnemer deze op eerste aanzegging te voldoen, bij 

gebreke waaraan de Opdrachtgever gerechtigd is deze op de 

eerstvolgende betalingstermijn in te houden dan wel op andere wijze 

te verhalen. 

 

AB010 

3.5.2.4 Doorgeefverplichting (“kettingbeding”)  

AB400 De Opdrachtnemer dient alle in voorgaande subparagrafen beschreven 

contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle zelfstandige 

hulppersonen. 

 

AB010 

AB410 De Opdrachtnemer dient hierbij tevens te bedingen dat al deze 

zelfstandige hulppersonen alle in de voorgaande subparagrafen 

beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken die 

zij maken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve van de 

uitvoering van de Overeenkomst. 

AB400  
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AB420 De Opdrachtnemer dient een centrale vastlegging van arbeids-

voorwaardelijke afspraken te beheren. De Opdrachtnemer dient 

daartoe te bedingen dat al zijn zelfstandige hulppersonen de vast te 

leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door de 

Opdrachtnemer vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform 

het hierin door de Opdrachtnemer gehanteerde format, zodat er voor 

de Overeenkomst één centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke 

afspraken ontstaat.  

 

AB100 

AB400 

3.5.2.5 Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling  

B-AB500 Indien de Opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij de 

uitvoering van de Overeenkomst, dan spreekt de Opdrachtgever 

meteen de Opdrachtnemer hierop aan. 

 

AB010 

B-AB510 De Opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over 

onderbetaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de 

Opdrachtgever hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties om 

medewerking verzoeken. 

 

B-AB500 

AB520 De Opdrachtnemer dient passende maatregelen te treffen die leiden tot 

afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren 

onder meer het medewerking verlenen aan het valideren van de 

signalen, en de omgang met vakorganisaties en/of bevoegde 

instanties. 

 

B-AB510 

3.5.2.6 Transnationale dienstverrichting (TD)  

TD010 Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer 

geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid gedetacheerde 

werknemers in de Europese Unie (WagwEU) bepaald is omtrent 

transnationale dienstverrichting en arbeidsvoorwaarden van 

gedetacheerde werknemers. 

 

PB010 

 

TD020 Indien de Opdrachtnemer een eigen werknemer uit een EER-land of 

Zwitserland detacheert, zoals bedoeld in de WagwEU, naar Nederland, 

dan dient hij, bij het door hem voldoen aan de meldingsplicht ex artikel 

8 Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese Unie 

(WagwEU), voor de Overeenkomst het e-mailadres GVO2324-

WNN@rws.nl door te geven aan het online Meldloket van de Inspectie 

SZW (ISZW). 

 

TD010 

 

TD030 Indien de ISZW of enig ander orgaan constateert dat er niet of niet 

tijdig is gemeld als bedoeld in artikel 8 WagwEU, dan komen boetes, 

die daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de 

Opdrachtnemer en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter 

zake. 

TD010 

 

mailto:GVO2324-WNN@rws.nl
mailto:GVO2324-WNN@rws.nl
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De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten 

en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de 

Opdrachtgever vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes 

verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de 

Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege 

een ingebrekestelling nodig is. 

 

3.6 Duurzaamheid 

3.6.1 CO2-reductie (CO) 

CO010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot CO2-

reductie te verrichten, zodanig dat CO2-emissie wordt gereduceerd 

conform zijn Aanbieding. 

 

PM010 

B-CO020 CO2-ambitie 

De Opdrachtgever heeft als ambitie CO2-emissie te reduceren bij de 

uitvoering van infrastructurele werken. Dat kan alleen door en met 

actieve inzet van marktpartijen. De Opdrachtgever heeft gekozen een 

kader te hanteren waarbij de marktpartijen, die invulling geven aan 

deze CO2-ambitie tijdens uitvoering, een voordeel verkrijgen bij 

opdrachtverlening. 

Het CO2-ambitieniveau van de Opdrachtnemer is aangegeven op het 

inschrijvingsbiljet. Aan het gekozen CO2-ambitieniveau hoeft pas 

invulling te worden gegeven na opdrachtverlening. 

 

CO010 

CO030 De Opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de Overeenkomst 

en ten minste jaarlijks, aan te tonen dat tijdens de verdere uitvoering 

aan ten minste het aangeboden CO2-ambitieniveau is voldaan. Dit kan 

volgens twee methoden: 

1. door een CO2-Bewust certificaat dat past bij het aangeboden CO2-

ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Indien 

de Opdrachtnemer bestaat uit een samenwerkingsverband van 

bedrijven (combinatie), dient iedere deelnemer in dat 

samenwerkingsverband een CO2-Bewust certificaat dat ten minste 

past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau ter kennis te brengen 

van de Opdrachtgever, of 

2. door projectspecifieke bewijsstukken ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever, met inachtneming van de voorwaarden die zijn 

vermeld in de Aanbestedingsleidraad, dat de opdracht wordt 

uitgevoerd conform het aangeboden CO2-ambitieniveau, met 

toepassing van de criteria zoals vermeld in de tabellen opgenomen 

in het document ‘Handreiking Aanbesteden Versie 3.0, Het BPKV 

criterium CO2-Prestatieladder voor aanbestedende diensten’  

(05-02-2016, Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & 

Ondernemen). De criteria zijn tevens opgenomen in bijlage K 

“Ambitieniveau CO2-reductie” bij de aanbestedingsleidraad. 

 

CO010 
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CO040 

 

De Opdrachtnemer dient zijn geprognosticeerde CO2-footprint en zijn 

projectdoelstelling voor de kwantitatieve CO2-reductie ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

 

CO010 

B-IN220 

 

CO050 

 

De Opdrachtnemer dient de maatregelen die hij met betrekking tot zijn 

CO2-reductie op grond van zijn aangeboden CO2-ambitieniveau dient te 

treffen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

CO010 

B-IN220 

 

CO060 

 

De Opdrachtnemer dient een CO2-eindrapportage, waarin de 

projectdoelstelling ten aanzien van de CO2-reductie, de gerealiseerde 

CO2-footprint en de daartoe getroffen maatregelen worden 

geëvalueerd, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Deze 

rapportage wordt in het laatste voortgangsoverleg vóór oplevering 

besproken. 

 

CO010 

B-IN200 

 

3.6.2 Milieukosten (DU) 

DU010 

 

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn processen met 

betrekking tot het BPKV-criterium milieukosten (MKI-waarde), 

waarmee de Opdrachtnemer het vertrouwen geeft dat de aangeboden 

MKI-waarde op een betrouwbare en beheerste wijze wordt 

gerealiseerd, binnen 3 maanden na gunning ter kennis te brengen van 

de Opdrachtgever. 

 

PM010 

PM120 

 

DU020 

 

De Opdrachtnemer dient de totale MKI-waarde te berekenen, 

bestaande uit de volgende onderdelen: 

- tussen-/onderlagen 

- deklagen 

 

DU010 

 

DU030 

 

De procesbeschrijving en de berekening van de MKI-waarde dienen te 

voldoen aan de eisen zoals gesteld in “Protocol berekenen en aantonen 

MKI-waarde” dat als bijlage E bij deze Vraagspecificatie Proces is 

gevoegd met uitzondering van de eisen genoemd in de paragrafen:  

1. 2.1.1 t/m 2.1.3 

2. 2.2.2 t/m 2.2.10 

3. 2.3 

4. 2.4 

 

DU010 

DU020 

 

DU040 

 

De Opdrachtnemer dient de MKI-waarde te berekenen en daarbij 

gebruik te maken van: 

1. Nationale Milieudatabase met datumversie 21 juni 2022; 

2. Voor categorie 1 data: Bepalingsmethode Milieuprestatie 

Bouwwerken versie 1.1; 

3. Voor categorie 1 data: EcoInvent database versie 3.6; 

4. Voor categorie 1 data voor asfalt: PCR Asfalt versie 2.0. 

 

DU020 

 

DU050 

 

Indien de Opdrachtnemer categorie 1 data opstelt als onderbouwing 

van de MKI-waarde, dan dient de Opdrachtnemer voor de volgende 

onderdelen aan te tonen dat de MKI-waarde klopt door middel van een 

toets met het As Built Toetsingsprotocol, conform de bepalingen in 

DU020 
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“Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde” dat als bijlage E bij 

deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd: 

- tussen-/onderlagen 

- deklagen 

 

DU060 De Opdrachtnemer dient voor de berekening van de MKI-waarde per 

onderdeel een levensduur aan te houden van 1 levenscyclusjaar. 

 

DU020 

DU070 

 

De Opdrachtnemer dient bij oplevering de eindrapportage MKI-waarde 

ter kennis te brengen van de Opdrachtgever die ten minste de 

onderdelen bevat zoals beschreven in “Protocol berekenen en aantonen 

MKI-waarde” dat als bijlage E bij deze Vraagspecificatie Proces is 

gevoegd. 

 

DU020 

OP200 

 

B-DU80 Om te bepalen of de Opdrachtnemer de bij inschrijving aangeboden 

totale MKI-waarde heeft gerealiseerd, wordt uitsluitend uitgegaan van 

de (vaste) scope zoals die door de Opdrachtgever is aanbesteed. 

  

IN110 

DU020 

B-DU90 Indien een Wijziging opgedragen door de Opdrachtgever leidt tot 

afname van de totale hoeveelheid asfalt in het project, dan leidt dit tot 

een evenredige daling van zowel de door de Opdrachtgever bij 

Inschrijving opgegeven MKI-referentiewaarde als de bij inschrijving 

aangeboden totale MKI-waarde van de Opdrachtnemer. 

 

 

IN110 

DU020 

B-DU100 Indien een Wijziging opgedragen door de Opdrachtgever leidt tot 

toename van de totale hoeveelheid asfalt in het project, dan leidt dit 

niet tot een aanpassing van de bij inschrijving aangeboden totale  

MKI-waarde en de bij inschrijving opgegeven referentiewaarde. 

 

IN110 

DU020 

3.6.3 Duurzaam materieel (DM) 

DM010 

 

De Opdrachtnemer dient de/zijn Werkzaamheden met betrekking tot 

het inzetten van duurzamer materieel te verrichten, zodanig dat wordt 

bijgedragen aan de strategie “Naar klimaatneutrale en circulaire 

rijksinfrastructuurprojecten” en “Schoon en Emissieloos Bouwen”.  

 

PM010 

PM120 

 

B-DM020 De Opdrachtgever verstaat onder duurzamer materieel: 

- handwerktuigen, zoals grasmaaiers, verticuteermachines, 

kettingzagen, heggenscharen, snoeischaren, bladzuigers en 

bladblazers; 

- mobiele machines, niet bestemd voor personen- of 

goederenvervoer. Het betreft zowel mobiele machines, zoals 

wielladers, bulldozers, graafmachines, laadschoppen, tractoren, 

(tele)kranen, verreikers, veegmachines en maaimachines als 

stationaire mobiele machines, zoals aggregaten, pompen en 

compressoren; 

- motorvoertuigen zowel voor personen- of goederenvervoer als voor 

het verrichten van specifieke Werkzaamheden, zoals kraanwagens 

en betonmolens. 

 

DM010 
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B-DM030 De Opdrachtgever verstaat onder ZE (‘Zero Emissie’) dat bij het 

gebruik geen emissies op het gebied van CO2-eq, stikstof en fijnstof 

vrijkomen. De Opdrachtgever verstaat onder zero emissie (ZE) dat bij 

het gebruik van materieel geen uitlaatemissies van NOx, roetdeeltjes 

en broeikasgassen vrijkomen. 

 

DM010 
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DM040 De Opdrachtnemer dient met zijn materieel te voldoen aan de 

minimumeisen emissienormen per kalenderjaar conform de “Peloton 

eisen duurzaam materieel” zoals vermeld in de onderstaande tabel. 

 

De toegepaste begrippen uit bovenstaande tabel komen overeen met 

de begrippen zoals gedefinieerd in de internationale emissiewetgeving. 

 Minimumeisen emissienormen 

Materieel Periode 1 

2023-2024 

Periode 2 

2025-2027 

Periode 3 

2028-2029 

Periode 4 

2030 en verder 

Minimaterieel 

(<19kW) 

Geen 

minimumeis 

Geen 

minimumeis 

100% ZE 100% ZE 

Zeer licht 

materieel  

(19-37 kW) 

Stage IIIa  Stage IIIa 100% ZE 100% ZE 

Licht materieel 

(37-56 kW) 

Stage IIIb 

 

Stage IIIb 100% ZE 100% ZE 

Middelzwaar 

materieel  

(56-130 kW) 

Stage IIIb  Stage V of 

IV met 

roetfilter 

Stage V of 

IV met 

roetfilter 

Stage V of IV met 

roetfilter  

Vanaf 2035: 100% 

ZE 

Zwaar materieel 

(130-560 kW) 

Stage IIIb  Stage V of 

IV met 

roetfilter 

Stage V of 

IV met 

roetfilter 

Stage V of IV met 

roetfilter  

Vanaf 2035: 100% 

ZE 

Zeer zwaar 

materieel 

(>560 kW) 

en 

Specialistisch 

materieel 

(levensduur  

>15 jaar)  

 

Stage IIIb 

 

Stage IIIb Katalysator 

en roetfilter 

Stage V of IV met 

roetfilter  

Vanaf 2035: 100% 

ZE 

Stationair 

materieel  

Stage IIIb  Stage V of 

IV met 

roetfilter 

100% ZE 100% ZE 

N1 – 

Bestelbusjes 

en 

M1 – 

Personenvervoer 

 

Euro 5 Euro  6 100% ZE 100% ZE 

N2 – Lichte 

vrachtwagens 

Euro 5 Euro 6 Euro 6 100% ZE 

N3 – Zware 

vrachtwagens 

en 

M2/M3 – Bussen 

Euro 5 Euro 6 Euro 6 Euro 6 

DM010 
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DM050 Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van biobrandstof dan dient 

deze geregistreerd te zijn in het Register Energie voor Vervoer (REV) 

van de Nederlandse Emissie Autoriteit en geproduceerd te zijn met 

grondstoffen uit lijst A van de Europese richtlijn RED II  

(Bijlage IX Deel A). 

 

DM010 

DM060 Indien tegenstrijdigheden blijken tussen bijlage K “Rijkswaterstaat 

Brede Afspraak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen” en 

bovenstaande eisen aan duurzaam materieel, dan gaan de 

bovenstaande eisen voor de eisen van de voornoemde bijlage. 

 

DM010 
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4 Omgevingsmanagement (OM) 

OM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te managen (plannen, 

organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig 

dat het Werk wordt gerealiseerd met minimale hinder voor de 

omgeving en optimaal past in zijn omgeving, conform de uit de 

Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

PM010 

B-OM020 Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beïnvloeding van de 

bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving. 

 

OM010 

4.1 Verkrijgen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of 

toestemmingen (VE) 

 

VE010 

 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 

verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of 

toestemmingen (hierna te noemen vergunningen etc.) te verrichten, 

zodanig dat de voortgang van de Werkzaamheden niet wordt 

belemmerd. 

 

OM010 

 

4.1.1 Aanvragen en verkrijgen vergunningen etc. 

VE100 De Opdrachtnemer dient de vergunningen etc. op eigen naam aan te 

vragen en draagt er zorg voor dat hij zelf vergunninghouder wordt.  

 

VE010 

VE110 Indien een vergunning etc. niet op naam van de Opdrachtnemer 

aangevraagd kan worden, dan dient de Opdrachtnemer een 

gemotiveerd verzoek in bij de Opdrachtgever voor het verkrijgen van 

een machtiging voor het aanvragen van de vergunning uit naam van 

de Opdrachtgever. 

 

VE100 

B-VE120 De Opdrachtgever reageert binnen uiterlijk 14 dagen op het ingediende 

verzoek tot machtiging.  

 

VE110 

VE130 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren over de 

voortgang van aanvragen en verkrijgen van de vergunningen etc. 

waartoe een machtiging is verstrekt.  

 

VE110 

VE140 De Opdrachtnemer dient voor de vertegenwoordiging in en buiten 

rechte te zorgen bij eventuele bedenkingen, zienswijzen, bezwaren 

en/of beroepen alsmede bij voorlopige voorzieningen die door derden 

of door hemzelf worden ingediend tegen door hem aangevraagde 

vergunningen etc.  

 

VE010 

VE150 De Opdrachtnemer dient in dit kader alles te doen wat in zijn macht 

ligt om instandhouding van door hem aangevraagde vergunningen etc. 

te bewerkstelligen, tenzij de Opdrachtnemer, in het belang van het 

VE140 
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Werk, zelf bedenkingen, zienswijzen, bezwaar of beroep heeft 

ingediend tegen de (voorschriften, nadere eisen of voorwaarden van 

de) betreffende vergunning etc. 

 

B-VE160 De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle kosten 

samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van vergunningen 

etc., tenzij deze, conform annex I Vergunningen etc., door de 

Opdrachtgever zijn of moeten worden verkregen. 

 

VE010 

B-VE170 Alle kosten samenhangende met het naleven van vergunningen etc., 

gedurende de looptijd van de Overeenkomst, ook van de vergunningen 

etc. vermeld in annex I Vergunningen etc., komen voor rekening en 

risico van de Opdrachtnemer. 

 

VE010 

B-VE180 Indien een in de Basisovereenkomst genoemde termijn niet wordt 

gehaald doordat een vergunning etc. als bedoeld in § 10 lid 1 UAV-GC 

2005 niet tijdig is verkregen, komen de gevolgen van deze vertraging 

volledig voor rekening van de Opdrachtnemer, tenzij de 

Opdrachtnemer aantoont dat het niet tijdig beschikbaar zijn van de 

vergunning etc. niet aan hem te wijten is, omdat geen van de volgende 

omstandigheden aan de orde is: 

1. onvolledigheden of onjuistheden in de vergunningaanvraag;  

2. onvolkomenheden in het aan de vergunningaanvraag ten grondslag 

liggende ontwerp; 

3. de Opdrachtnemer heeft niet al het mogelijke gedaan om de 

vergunning etc. tijdig te verkrijgen; 

4. de Opdrachtnemer heeft in de planning onvoldoende rekening 

gehouden met mogelijke vertraging in het vergunningenproces en 

onvoldoende maatregelen genomen om te voorkomen dat de 

vergunning etc. op het kritieke pad zouden komen te liggen. 

 

VE010 

4.2 In stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen 

(KL) 

 

KL010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het in 

stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen te 

verrichten, zodanig dat de functies van kabels en leidingen zo veel 

mogelijk ongestoord in stand worden gehouden en de voortgang van 

de Werkzaamheden niet wordt belemmerd. 

 

OM010 

4.2.1 Algemeen 

B-KL100 

 

Begrippen in het kader van deze paragraaf. 

 

Kabels en leidingen Rijkswaterstaat 

Alle kabels en leidingen die in beheer zijn of komen bij Rijkswaterstaat. 

 

Kabels en leidingen derden  

Alle kabels en leidingen die niet in beheer zijn bij Rijkswaterstaat. 

KL010 
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Kabels en leidingen derden categorie 1 

De kabels en leidingen derden opgenomen in annex I Vergunningen 

etc., tabel 1. Deze zijn reeds aangepast vóór de datum van opdracht of 

mogen niet worden aangepast. 

 

Kabels en leidingen derden categorie 2 

De kabels en leidingen derden opgenomen in annex I Vergunningen 

etc., tabel 2. Hiervoor heeft de Opdrachtgever met de kabel- en 

leidingbeheerders vóór de datum van opdracht afspraken gemaakt 

over minimaal de technische oplossing en doorlooptijden (al dan niet 

vastgelegd in projectovereenstemmingen). Tijdens het verrichten van 

de Werkzaamheden zullen deze kabels en leidingen moeten worden 

aangepast. 

 

Kabels en leidingen derden categorie 3 

De kabels en leidingen derden die niet behoren tot de kabels en 

leidingen derden categorie 1 of 2. Hiervoor dient de Opdrachtnemer 

namens de Opdrachtgever alle afspraken met de kabel- en 

leidingbeheerders te maken. 

 

Projectovereenstemming 

Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een kabel- of 

leidingbeheerder over de verlegging, de verwijdering of de permanente 

bescherming van een kabel of leiding derden categorie 2 of 3, conform 

het toepasselijke model ingevolge bijlage G “Regelingenschema Kabels 

en Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces. 

 

Regelingen inzake Kabels en Leidingen Derden 

De toepasselijke regeling(en) ingevolge bijlage G “Regelingenschema 

Kabels en Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces. 

 

Verzoek tot aanpassing 

Een verzoek van de Opdrachtgever, waaronder mede wordt bedoeld 

een verzoek tot het nemen van maatregelen conform hoofdstuk 5 van 

de Telecommunicatiewet, aan een kabel- of leidingbeheerder om over 

te gaan tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming 

van een kabel of leiding derden categorie 3. 

 

4.2.2 In stand houden en tijdelijk beschermen 

KL200 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de ongestoorde instand-

houding van alle kabels en leidingen tijdens het verrichten van de 

Werkzaamheden, behoudens voor zover met kabel- en leiding-

beheerders anders is overeengekomen. Hiertoe behoort het in acht 

nemen van de (veiligheids)voorschriften van onder andere de kabel- 

en leidingbeheerders. 

 

KL010 
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KL210 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten conform de 

CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen, 

Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”. 

 

KL200 

KL220 De Opdrachtnemer dient een oriëntatieverzoek te doen, de verkregen 

gebiedsinformatie te beoordelen en een risico-inventarisatie te maken 

conform bovengenoemde richtlijn. 

 

KL210 

KL230 De Opdrachtnemer dient zijn ontwerp af te stemmen op de 

gebiedsinformatie conform bovengenoemde richtlijn. 

 

KL210 

OW010 

KL240 Indien de Opdrachtnemer bij het verrichten van de Werkzaamheden 

een kabel of leiding beschadigt, dan dient de Opdrachtnemer dit 

terstond te melden aan de betrokken kabel- of leidingbeheerder en 

hierover de Opdrachtgever onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. 

 

KL200 

KL250 Indien tijdelijke bescherming van een kabel of leiding noodzakelijk is in 

verband met de Werkzaamheden, dan dient de Opdrachtnemer de 

noodzakelijke maatregelen te nemen.  

 

KL200 

KL260 De Opdrachtnemer dient van de kabel- of leidingbeheerder instemming 

met de te nemen maatregelen te verkrijgen. 

 

KL250 

4.2.3 Leveren gegevens kabels en leidingen Rijkswaterstaat 

KL300 Indien kabels en leidingen waarvan Rijkswaterstaat beheerder wordt of 

is, worden gelegd of verlegd, dan dient de Opdrachtnemer uiterlijk  

30 werkdagen voor de geplande startdatum aan de Opdrachtgever de 

geplande legginggegevens met betrekking tot de betreffende kabels en 

leidingen te leveren, middels: 

1. de kabel & leidingtekeningen conform eis Data 02 van bijlage L 

“Levering Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie; 

2. Kerngis conform eis 04 van bijlage L “Levering Areaalgegevens”  

bij deze Vraagspecificatie. 

 

KL010 

KL310 De Opdrachtnemer dient uiterlijk 15 werkdagen na voltooiing van de 

Werkzaamheden met betrekking tot het leggen of verleggen van 

kabels en leidingen, in (toekomstig) beheer bij Rijkswaterstaat,  

de ligginggegevens aan de Opdrachtgever te leveren, middels: 

1. de kabel & leidingtekeningen conform eis Data 02 van bijlage L 

“Levering Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie; 

2. Kerngis conform eis 04 van bijlage L “Levering Areaalgegevens”  

bij deze Vraagspecificatie. 

 

KL010 

4.2.4 Handhaven kabels en leidingen derden categorie 1 

KL500 De Opdrachtnemer dient de ligging van de kabels en leidingen derden 

categorie 1 te handhaven. 

 

KL010 
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4.2.5 Afstemmen kabels en leidingen derden categorie 2 

KL600 De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van de Werkzaamheden de 

afspraken in acht te nemen die de Opdrachtgever heeft gemaakt met 

betrekking tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming 

van de kabels en leidingen derden categorie 2.  

 

KL010 

KL610 De Opdrachtnemer dient, namens de Opdrachtgever, alle 

Werkzaamheden welke noodzakelijk zijn voor het goed verlopen van 

het kabels en leidingen proces van leggen, verleggen, verwijderen of 

permanent beschermen van kabels en leidingen derden categorie 2,  

af te stemmen met de kabels- en leidingenbeheerders en overig 

betrokkenen in deze, waaronder en zo nodig het maken van nadere 

afspraken. 

 

KL600 

KL620 De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te 

stemmen met degenen die de kabels en leidingen derden categorie 2 

feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen. 

 

KL600 

B-KL630 De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de 

verlegging, verwijdering en permanente bescherming van de kabels en 

leidingen derden categorie 2 komen voor rekening van de 

Opdrachtgever. 

 

KL600 

4.2.6 Aanpassen kabels en leidingen derden categorie 3 

KL700 Indien verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een 

kabel of leiding derden categorie 3 noodzakelijk is in verband met de 

Werkzaamheden of de daaruit resulterende beheersituatie, dan dient 

de Opdrachtnemer tijdig een verzoek tot aanpassing op te stellen en 

ter ondertekening aan de Opdrachtgever voor te leggen. Binnen 15 

werkdagen na ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer 

laten weten dat hij het verzoek tot aanpassing weigert te 

ondertekenen. Weigering kan echter alleen indien niet voldaan wordt 

aan de in KL730 genoemde voorwaarden. 

 

KL010 

KL710 De Opdrachtnemer dient na ondertekening van het verzoek tot 

aanpassing door de Opdrachtgever, met de kabel- of leidingbeheerder 

tijdig overeenstemming te bereiken over de inhoud van de 

projectovereenstemming. Dit dient te geschieden namens de 

Opdrachtgever, onder het voorbehoud van diens goedkeuring. Indien 

de Opdrachtnemer ondanks voldoende inspanningen niet tot een 

akkoord met de kabel- of leidingbeheerder kan komen, dan kan hij om 

assistentie van de Opdrachtgever vragen. 

 

KL700 

KL720 De bereikte projectovereenstemming dient ter ondertekening aan de 

Opdrachtgever te worden voorgelegd. Binnen 15 werkdagen na 

ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer laten weten 

dat hij de projectovereenstemming weigert te ondertekenen. Weigering 

KL710 
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kan echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in KL730 genoemde 

voorwaarden. 

 

KL730 Het verzoek tot aanpassing en de projectovereenstemming dienen te 

voldoen aan de volgende voorwaarden: 

1. ze zijn duidelijk en volledig (inclusief bijlagen); 

2. ze zijn in overeenstemming met de Regelingen inzake Kabels en 

Leidingen Derden; 

3. de vermelde technische oplossing is in overeenstemming met de 

vigerende NEN-normen;  

4. de vermelde technische oplossing doet geen afbreuk aan de in de 

Waterwet en/of Wet beheer rijkswaterstaatswerken genoemde 

belangen (bescherming, doelmatig en veilig gebruik, verruiming en 

wijziging van de waterstaatswerken). 

 

KL700 

KL720 

KL740 De door de Opdrachtgever op basis van de projectovereenstemming 

aan de kabel- of leidingbeheerder betaalde voorlopige en definitieve 

vergoedingen met betrekking tot een kabel of leiding derden categorie 

3, komen voor rekening van de Opdrachtnemer en dienen door de 

Opdrachtnemer op eerste verzoek aan de Opdrachtgever te worden 

betaald. 

 

KL700 

KL750 De Opdrachtnemer mag niet eerder beginnen met Werkzaamheden 

waarvoor een verlegging, verwijdering of permanente bescherming van 

een kabel of leiding derden categorie 3 noodzakelijk is, dan nadat 

daarvoor een projectovereenstemming is gesloten.  

 

KL700 

KL760 De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van deze Werkzaamheden 

de afspraken in acht te nemen die zijn vastgelegd in de desbetreffende 

projectovereenstemming. 

 

KL750 

KL770 De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te 

stemmen met diegenen die de kabels en leidingen derden categorie 3 

feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen. 

 

KL700 

4.3 Communiceren met derden (CD) 

 

CD010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

communicatie met derden zo publieksvriendelijk mogelijk te verrichten 

en een zo goed mogelijke (lange termijn) relatie met betrokkenen na 

te streven.  

 

OM010 

 

B-CD020 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie. 

 

Publiekscommunicatie heeft als doel een zichtbaar en herkenbaar 

Rijkswaterstaat neer te zetten en op uniforme wijze eenduidige 

informatie over Rijkswaterstaat, de Werkzaamheden en de daardoor 

veroorzaakte hinder te verstrekken. 

 

CD010 
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Publiekscommunicatie richt zich onder andere op de volgende 

doelgroepen: 

1. potentiële weg- en vaarweggebruikers; 

2. omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen van aan- en 

omliggende wijken, dorpen en gemeenten) welke mede omvatten 

de doelgroepen als bedoeld in B-CD030; 

3. belangengroepen. 

 

Voor publiekscommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere 

de volgende communicatiemiddelen: 

1. online en offline informatie volgens de huisstijl, zoals mailings, 

factsheets, publicaties, advertenties, berichten aan de scheepvaart, 

Twitter, websites zoals www.rws.nl, www.vanAnaarBeter.nl, 

www.vaarweginformatie.nl en www.varendoejesamen.nl; 

2. overige communicatiemiddelen, zoals: evenementen, excursies, 

informatiebijeenkomsten en beantwoorden van vragen welke bij 

Rijkswaterstaat zijn geuit. 

 

B-CD030 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie. 

 

Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling aanpassen 

van activiteiten of plannen) van de Werkzaamheden met de 

doelgroepen voor bouwcommunicatie en het informeren van weg- en 

vaarweggebruikers tijdens de Werkzaamheden. 

 

Bouwcommunicatie richt zich onder andere op de volgende 

doelgroepen: 

1. daadwerkelijke gebruikers van de betreffende weg of vaarweg; 

2. bewoners van direct aanliggende percelen; 

3. bedrijven en instellingen van direct aanliggende percelen; 

4. hulpverleningsdiensten; 

5. gemeenten; 

6. provincies; 

7. weg- en vaarwegbeheerders; 

8. brandstofverkooppunten; 

9. openbaar vervoersbedrijven. 

 

Voor bouwcommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de 

volgende communicatiemiddelen: 

1. bouwborden, 

2. vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s en 

informatieborden; 

3. (bewoners)brieven. 

  

CD010 

4.3.1 Communiceren met betrokkenen  

CD100 De Opdrachtnemer dient de bouwcommunicatie, waaronder het doel, 

de doelgroepen en de communicatiemiddelen vooraf nader af te 

stemmen met de Opdrachtgever. 

 

CD010 

http://www.rws.nl/
http://www.vananaarbeter.nl/
http://www.vaarweginformatie.nl/
http://www.varendoejesamen.nl/
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CD110 De Opdrachtnemer dient de doelgroepen voor bouwcommunicatie juist 

en vroegtijdig te informeren over de Werkzaamheden en de directe 

gevolgen daarvan voor die doelgroepen.  

 

CD010 

CD120 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen van 

bouwcommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer voorafgaand aan de 

Werkzaamheden deze Werkzaamheden af te stemmen met de 

betreffende doelgroepen en hiervan melding te maken aan de 

Opdrachtgever. 

 

CD010 

CD130 De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die 

verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot 

communicatie met derden.  

  

CD010 

PM120  

4.3.2 Leveren van informatie en verlenen van assistentie 

CD200 De Opdrachtnemer dient voorafgaand aan de communicatie op verzoek 

van de Opdrachtgever tijdig alle benodigde informatie te leveren en 

assistentie te verlenen die de Opdrachtgever nodig heeft voor 

publiekscommunicatie. 

 

CD010 

IN010 

CD210 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen voor 

publiekscommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer dit ten minste  

6 weken voorafgaand aan de betreffende Werkzaamheden te melden 

aan de Opdrachtgever.  

 

CD200 

CD220 De Opdrachtnemer dient bij de melding de benodigde definitieve 

informatie ten behoeve van de publiekscommunicatie te leveren, als 

ook een kaartje met de afsluitingen, omleidingsroutes met extra 

reistijd erop aangegeven en een concepttekst voor een persbericht. 

 

CD210 

CD230 De Opdrachtnemer dient bij afwijkingen in de geleverde informatie aan 

de Opdrachtgever en/of aan de doelgroepen voor 

bouwcommunicatie terstond deze afwijkingen aan hen te melden en 

hen terstond te voorzien van de juiste informatie en de ingezette 

communicatiemiddelen (onder andere bouwborden, 

vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s, 

informatieborden) daarop aan te passen. 

 

CD110 

CD200 

CD240 De Opdrachtnemer dient indien mogelijk en passend binnen de 

Werkzaamheden medewerking te verlenen aan excursies en 

evenementen en de daarvoor benodigde voorzieningen te treffen. 

 

CD200 

B-CD250 De kosten die voortvloeien uit door Opdrachtnemer en Opdrachtgever   
overeengekomen inzet van Opdrachtnemer bij excursies en 
evenementen, worden afzonderlijk verrekend.  

 

CD-240 
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4.3.3 Plaatsen van bouwborden 

CD300 De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan de Uitvoerings-

werkzaamheden bouwborden te plaatsen. Deze verplichting geldt: 

1. voor alle Werkzaamheden aan een rijksweg vallend binnen 

hindercategorie A of B; 

2. voor alle Werkzaamheden aan een rijksvaarweg, vallend binnen 

hinderklasse 2 t/m 5 en hinderklassen 0 en 1 ingeval van 

langdurige Werkzaamheden.   

 

CD010 

CD200 

CD310 De Opdrachtnemer dient bouwborden te laten ontwerpen conform 

BB010. 

 

CD300 

CD320 Het ontwerp van de bouwborden dient te voldoen aan de vigerende 

“Huisstijlrichtlijnen bouwborden Rijkswaterstaat”, zoals gepubliceerd 

op de site www.rws.nl/bouwborden dan wel een daarvoor in de plaats 

tredende site. 

 

CD310 

CD330 De Opdrachtnemer dient het ontwerp, de tekst en de voorgenomen 

locatie van bouwborden ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

CD300 

CD340 De Opdrachtnemer dient binnen één week na afloop van de 

Werkzaamheden de bouwborden te verwijderen. 

 

CD300 

4.3.4 Onderhouden contacten met media 

CD400 Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden 

worden verzorgd door de Opdrachtgever. Vragen van de media over 

het Werk, de Werkzaamheden of algemene vragen over het 

rijkswegen- en rijksvaarwegennet dient de Opdrachtnemer door te 

spelen aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zorgt voor de verdere 

afhandeling. 

 

CD010 

4.3.5 Organiseren van evenementen 

CD500 Het organiseren van evenementen, waaronder officiële handelingen,  

is voorbehouden aan de Opdrachtgever. Het organiseren van 

evenementen door de Opdrachtnemer is niet toegestaan,  

tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk voorstel door de Opdrachtgever is 

geaccepteerd. 

 

CD010 

4.3.6 Publicaties en reclame-uitingen 

CD600 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan informatie en/of 

communicatiemiddelen die tot de verantwoordelijkheid van de 

Opdrachtgever behoren, zelf te verspreiden, te publiceren of in te 

zetten tenzij met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever. 

 

CD010 

http://www.rws.nl/bouwborden
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CD610 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen binnen 

het werkterrein te plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk 

voorstel door de Opdrachtgever is geaccepteerd. 

 

CD010 

4.3.7 Afhandelen klachten van derden 

CD700 De Opdrachtnemer dient klachten van derden betreffende de 

Werkzaamheden, die direct of via de Opdrachtgever worden geuit aan 

de Opdrachtnemer, binnen een redelijke termijn af te handelen. 

 

CD010 

CD710 De Opdrachtnemer dient klachten van derden, welke direct zijn geuit 

aan de Opdrachtnemer, terstond te melden op het algemene 

servicenummer van Rijkswaterstaat, te weten 0800-8002, of een 

daarvoor in de plaats tredend servicenummer. 

 

CD700 

CD720 De Opdrachtnemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen  

2 werkdagen na het uiten van een klacht, aan de Opdrachtgever te 

melden welke maatregelen hij treft ten einde de oorzaak van de klacht 

te verhelpen. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever terstond te 

voorzien van informatie over actuele vorderingen/verandering van het 

afhandelen van de klacht. De Opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling 

richting de melder, waarbij de Opdrachtnemer de Opdrachtgever 

voorziet van benodigde informatie. 

 

CD700 

4.4 Verkeersmanagement voor rijkswegen (VM) 

 

VM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

verkeersmanagement te verrichten, zodanig dat veiligheid en minimale 

verkeershinder zijn gewaarborgd. 

 

OM010 

VM020 De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het gestelde in het document 

“Verkeersmanagement voor rijkswegen” dat als bijlage H bij deze 

Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 

 

VM010 

VM030 Aanvullend op het vermelde in eisen VM010 en VM020 dient de 

Opdrachtnemer te voldoen aan het gestelde in het document 

“Aanvullende uitvoeringseisen Omgevings- en verkeersmanagement” 

dat als bijlage S bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 

VM010 

4.5 Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen (VN) 

 

VN010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen te verrichten, 

zodanig dat veiligheid en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd. 

 

OM010 

VN020 De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het gestelde in het document 

“Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen” dat als bijlage 

I bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 

VN010 
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4.6 Omgaan met flora en fauna (FF) 

 

FF010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot flora 

en fauna te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met flora 

en fauna is gewaarborgd. 

 

OM010 

FF020 De Opdrachtnemer dient de Gedragscode soortenbescherming 

Rijkswaterstaat zoals gepubliceerd op www.rws.nl/gedragscode-

soortenbescherming na te leven. 

 

FF010 

FF050 Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden flora- 

en faunagegevens inwint, dan dienen de gegevens uiterlijk 6 weken na 

inwinning te zijn opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna 

(NDFF) met Rijkswaterstaat vermeld als eigenaar. 

 

FF010 

FF060 De Opdrachtnemer dient, aanvullend op de verplichtingen die voor de 

Opdrachtnemer, namens Rijkswaterstaat, voortvloeien uit de 

“Ontheffing houtopstanden Rijkswaterstaat” die als bijlage bij annex I 

Vergunningen etc. is gevoegd, niet alleen bij oplevering, maar tevens 

jaarlijks op 1 februari een registratie aan de Opdrachtgever aan te 

leveren met de hoeveelheid tot dat moment gevelde en de hoeveelheid 

tot dat moment op dezelfde dan wel op andere gronden herplante 

houtopstanden. 

 

FF010 

4.7 Omgaan met de verkeerscentrales (VC) 

 

VC010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden aan de digitale 

informatievoorzienings- en/of besturingsketen te verrichten, zodanig 

dat een beheerste omgang met de verkeerscentrale is gewaarborgd. 

 

OM010 

4.7.1 Aansluiten op proces Changemanagement  

VC100 De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden waarbij veranderingen 

worden doorgevoerd aan de digitale informatievoorzienings- en of 

besturingsketen met (mogelijk) technische impact op de operationele 

verkeersmanagement taken toestemming te vragen aan de 

changemanager. 

 

VC010 

B-VC110 Begrippen in het kader van deze paragraaf. 

 

Change: een wijziging aan de digitale informatievoorzienings- en/of 

besturingsketen met technische impact op die keten.  

 

Changeslot: een projectspecifieke periode waarbinnen de 

Opdrachtgever het acceptabel acht dat een change kan worden 

uitgevoerd. 

VC100 

http://www.rws.nl/gedragscode-soortenbescherming
http://www.rws.nl/gedragscode-soortenbescherming
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Changemanager: de verantwoordelijke van Rijkswaterstaat voor het op 

een gecontroleerde wijze doorvoeren van een change. 

 

VC120 De Opdrachtnemer dient 2 formulieren: 

1. Request for Change (RfC) en  

2. Asset Mutatie Formulier (AMF)  

Beide zijn te downloaden van de website https://www.vecobe.nl. 

 

VC100 

VC130 De Opdrachtnemer dient een changeslot aan te vragen door een 

ingevuld Request for Change (RfC) en een ingevuld Asset Mutatie 

Formulier (AMF) te sturen naar het IV loket  

(ICT-Servicedesk-KA@RWS.nl) uiterlijk: 

1. 3 weken voor de start van een change aan Mobimaestro, 

Routeserver en Centraal Drip Management Systeem (CDMS) of 

2. 6 weken voor de start van een change aan overige digitale 
informatievoorzienings- en/of besturingsketens. 

 

VC100 

 

B-VC140 De changemanager bepaalt op basis van de door de Opdrachtnemer 
ingediende formulieren een passend changeslot en stelt de 

Opdrachtnemer hiervan alsmede van het toegekende RfC-nummer op 
de hoogte. 

 

VC130 

MP040 

VC150 Indien de Opdrachtnemer de instandhouding van de digitale 
informatievoorzienings- en/of besturingsketen overdraagt aan een 
nevenopdrachtnemer, of krijgt overgedragen van een 

nevenopdrachtnemer, dan dient de Opdrachtnemer 12 weken voor 
start van de overdracht een AMF te sturen naar het IV loket  

(ICT-Servicedesk-KA@RWS.nl). 

 

VC010 

4.7.2 Aansluiten op proces Transitiemanagement 

VC200 De Opdrachtnemer dient voor de Werkzaamheden waarbij 
veranderingen worden doorgevoerd aan de digitale 
informatievoorzienings- en of besturingsketen met functionele impact 
op de operationele verkeersmanagement taken toestemming te vragen 
aan de transitiemanager. 

 

VC010 

B-VC210 Begrippen in het kader van deze paragraaf. 

 
Transitie: een verandering aan de digitale informatievoorzienings- 

en/of besturingsketen met functionele impact op de operationele 
verkeer- en watermanagement taken van Rijkswaterstaat.  
 
Transitieslot: een projectspecifieke periode waarbinnen de 

Opdrachtgever het acceptabel acht dat een transitie kan worden 
uitgevoerd. 
 
Transitiemanager: de verantwoordelijke van Rijkswaterstaat voor het 
op een gecontroleerde wijze doorvoeren van een transitie. 
 

VC200 

https://www.vecobe.nl/
mailto:ICT-Servicedesk-KA@RWS.nl
mailto:ICT-Servicedesk-KA@RWS.nl
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VC220 De Opdrachtnemer dient 2 formulieren: 

1. transitieformulier; 

2. afmeldformulier transitie 

te downloaden van de website https://www.vecobe.nl. 
 

VC200 

VC230 De Opdrachtnemer dient een transitieslot aan te vragen door een 

ingevuld transitieformulier te sturen naar de transitiemanager uiterlijk: 

1. 4 weken voor start van de transitie; 

2. 10 weken voor start van de transitie indien inzet van 

rijkswaterstaatpersoneel in roosterdienst tijdens de uitvoering van 

de Werkzaamheden benodigd is. 

 

VC200 

VC240 

 

De Opdrachtnemer dient een gedetailleerde werkplanning met alle 

contactmomenten af te stemmen met de transitiemanager. 
 

VC220 

B-VC250 De transitiemanager bepaalt op basis van het door de Opdrachtnemer 

ingediende transitieformulier en de afgestemde werkplanning een 
passend transitieslot en stelt de Opdrachtnemer hiervan op de hoogte. 
 

VC230 

VC240 

VC260 De Opdrachtnemer dient na afloop van een transitie binnen 10 
werkdagen een ingevuld afmeldformulier aan de transitiemanager te 
sturen. 
 

VC200 

4.8 Omgaan met en beperken van schade als gevolg van de 

Werkzaamheden (BS) 

 

BS010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat 

het risico op schade aan objecten en/of (landbouw)gronden van de 

Opdrachtgever en/of derden wordt geminimaliseerd en gemanaged. 

 

OM010 

4.8.1 Bouwkundige vooropnamen 

BS100 Indien door de aard en de locatie van de voorgenomen 

Werkzaamheden, een reële kans bestaat dat schade aan objecten 

en/of (landbouw)gronden wordt veroorzaakt, dan dient de 

Opdrachtnemer een zelfstandige hulppersoon te betrekken die: 

1. of is gecertificeerd conform BRL 5024, 

2. of voldoet aan de voorwaarden uit de BRL 5024 om gecertificeerd 

te kunnen worden, waarbij een bouwkundige vooropname wordt 

uitgevoerd onder controle van een geaccrediteerde certificatie-

instelling conform hoofdstuk 3 van BRL 5024, teneinde via de 

procedure uit hoofdstuk 7 van de BRL 5024 het KOMO-

procescertificaat voor het verrichten van bouwkundige 

vooropnamen te verkrijgen. 

 

BS010 

BS110 De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld 

in BS100, aan de hand van de voorgenomen Werkzaamheden, een 

risico-inventarisatie te laten opstellen en risicocontouren te laten 

vastleggen op een tekening. 

 

BS100 

 

https://www.vecobe.nl/
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BS120 Indien de voorgenomen Werkzaamheden nog niet (volledig) bekend 

zijn, dan dient de Opdrachtnemer te overleggen met de Opdrachtgever 

over aannamen die als uitgangspunten zullen dienen voor de risico-

inventarisatie en risicocontouren. 

 

BS110 

 

BS130 De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld 

in BS100, voor alle objecten en/of (landbouw)gronden die binnen de 

risicocontouren liggen, een monitoringsplan te laten opstellen. 

 

BS110 

 

BS140 Indien op grond van de risico-inventarisatie en/of risicocontouren blijkt 

dat objecten en/of (landbouw)gronden kans op schade lopen, dan 

dient de Opdrachtnemer door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld 

in BS100, voor die objecten en/of (landbouw)gronden bouwkundige 

vooropnamen te laten uitvoeren. 

 

BS110 

 

BS150 De Opdrachtnemer dient voor bouwkundige objecten de bouwkundige 

vooropnamen te verrichten conform de BRL 5024. 

 

BS140 

 

BS160 De Opdrachtnemer dient de bouwkundige vooropnamen per 

objectadres vast te leggen in een vooropnamerapport conform 

hoofdstuk 4.4 BRL 5024, inclusief een digitale gegevensdrager met 

foto’s van alle objecten en/of (landbouw)gronden. 

 

BS140 

 

BS170 De Opdrachtnemer dient binnen 8 werkdagen nadat een vooropname-

rapport gereed is gekomen, dit rapport zowel ter kennis te brengen 

van de Opdrachtgever als van de eigenaren en de bewoners van de 

desbetreffende objecten en/of (landbouw)gronden. 

 

BS160 

 

BS180 De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden 

voordat alle vooropnamen gereed zijn en de vooropnamerapporten ter 

kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever. 

 

BS170 

 

BS190 De Opdrachtnemer dient de in de vooropnamerapporten vastgelegde 

toestand van objecten en/of (landbouw)gronden als uitgangspunt te 

handhaven. 

 

BS160 

 

BS195 Indien de voorgenomen Werkzaamheden en/of de risicocontouren 

wijzigen, dan dient de Opdrachtnemer de verplichtingen voortvloeiende 

uit BS110 tot en met BS190 te herhalen. 

 

BS010 

 

4.8.2 Monitoren 

BS200 De Opdrachtnemer dient het monitoringsplan uit te voeren. 

 

BS130 

 

BS210 Indien trillingen dienen te worden gemeten, dan dient de 

Opdrachtnemer een op grond van BRL 5023 gecertificeerde deskundige 

te betrekken, die daartoe een plan van aanpak opstelt en uitvoert. 

 

BS200 
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BS220 De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden 

voordat het plan van aanpak ter kennis is gebracht van de 

Opdrachtgever. 

 

BS210 

 

BS230 De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan het plaatsen van 

meetbenodigdheden (zoals hoogtebouten, trillingsmeters, peilbuizen) 

toestemming te hebben verkregen van de rechthebbenden en deze 

rechthebbenden de gelegenheid te geven bij het plaatsen van de 

meetbenodigdheden aanwezig te zijn. 

 

BS200 

 

BS240 

 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever online toegang te 

verschaffen tot alle monitoringsgegevens. 

 

BS200 

 

4.8.3 Schadeafhandeling 

BS300 

 

Indien er concrete aanwijzingen zijn dat schade gaat of is ontstaan, 

dan dient de Opdrachtnemer alle gegevens over de wijze van 

uitvoering en over de schadeveroorzakende Werkzaamheden ter 

kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

BS010 

 

BS310 

 

Indien schade is ontstaan, hoe dan ook en ongeacht de omvang ervan, 

dan dient de Opdrachtnemer terstond – uiterlijk binnen 24 uur na het 

ontstaan van de schade – kennisgeving te doen aan de Opdrachtgever. 

 

BS300 

 

BS320 

 

Indien de Opdrachtnemer schade aan het Werk meldt aan een 

verzekeraar, dan ontslaat dat hem niet van zijn verplichting conform 

paragraaf 4 lid 1 UAV-GC 2005. 

 

BS310 

B-BS330 

 

De Opdrachtgever is, met behoud van zijn volledig verhaalsrecht op de 

Opdrachtnemer, gelet op de belangen van de (vaar)weggebruiker, 

gerechtigd om door de Werkzaamheden opgetreden schade aan zijn 

bestaande eigendommen, direct te (doen) herstellen, zonder dat 

daartoe de Opdrachtnemer vooraf door de Opdrachtgever 

aansprakelijk behoeft te worden gesteld en ongeacht of reeds schade-

expertise heeft plaatsgevonden. 

 

BS310 

B-BS340 

 

Indien de Opdrachtgever een vordering heeft op de Opdrachtnemer ter 

dekking van door of namens hem gemaakte kosten en/of geleden 

schade, zoals specialistische onderzoeken, (her)ontwerpen, herstel van 

bestaande eigendommen, het eigen risico, andere niet verzekerde 

kosten, dan heeft de Opdrachtgever het recht om deze vordering bij de 

eerste volgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende 

betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de 

Opdrachtnemer te verhalen. 

 

B-BS330 

BS350 

 

De Opdrachtnemer dient aanspraken van derden tot vergoeding van 

schade zorgvuldig en voortvarend af te wikkelen, zodanig dat de 

ervaren overlast als gevolg van de schade wordt geminimaliseerd. 

 

BS310 
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BS360 

 

Indien op grond van aard en omvang van de schade direct 

voorzieningen nodig zijn ten behoeve van de door schade getroffen 

derden, dan dient de Opdrachtnemer daarin te voorzien zonder dat de 

Opdrachtnemer daartoe door de derde aansprakelijk hoeft te worden 

gesteld en ongeacht of reeds schade-expertise heeft plaatsgevonden. 

 

BS350 

 

BS370 

 

De Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat de Opdrachtgever 

voortdurend gelijktijdig met de verzending van het originele document, 

afschriften ontvangt van de complete schadecorrespondentie (inclusief 

alle voorlopige en definitieve expertiserapporten e.d.) van de 

aanspraken van derden tot vergoeding van schade. 

 

BS360 

BS380 

 

De Opdrachtnemer staat de Opdrachtgever toe inzake het afwikkelen 

van aanspraken van derden tot vergoeding van schade, rechtstreeks 

overleg te voeren met de leidend(e) verzekeraar(s) van de 

Opdrachtnemer. 

 

BS370 

B-BS390 

 

Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen tegenover de 

Opdrachtgever niet nakomt inzake het afwikkelen van aanspraken van 

derden tot vergoeding van schade, dan is de Opdrachtgever zonder 

nadere schriftelijke ingebrekestelling en/of aansprakelijkstelling 

gerechtigd het afwikkelen op kosten van de Opdrachtnemer te 

verzorgen. De Opdrachtgever heeft het recht om de door hem 

gemaakte kosten bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij 

volgende betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de 

Opdrachtnemer te verhalen. 

 

BS350 

 

BS395 

 

 

De Opdrachtnemer dient schade aan landbouwgronden te vergoeden 

conform de gewassentarieven zoals die zijn bepaald in de meest 

recente lijst “Tarieven Teeltjaar” van LTO Nederland. 

 

BS350 

 

4.9 Omgaan met Controle Centre Missie Kritieke Ondersteuning 

(MK) 

 

MK010 De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van Uitvoerings-

werkzaamheden waarbij de functionaliteit van de digitale 

informatievoorziening- en/of besturingsketen wordt onderbroken,  

de start van die Uitvoeringswerkzaamheden telefonisch af te stemmen 

met Controle Centre Missie Kritieke Ondersteuning (CC-MKO) en 

daarbij te verwijzen naar het Rijkswaterstaat-registratienummer als 

bedoeld in eis MP040 lid 2. 

 

OM010 

MP040 

 

MK020 

 

De Opdrachtnemer dient voor ingebruikneming van (onderdelen van) 

het Werk, waarbij de functionaliteit van de digitale 

informatievoorziening- en/of besturingsketen voldoet aan de eisen, 

telefonisch het moment van ingebruikneming door te geven aan  

CC-MKO met verwijzing naar het Rijkswaterstaat-registratienummer. 

 

MK010 
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5 Technisch management (TM) 

TM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat 

het Werk en de Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar voldoen 

aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst. 

 

PM010 

B-TM020 In dit hoofdstuk 5 Technisch management is voor de begrippen en de 

uitwerking aangesloten bij de “Leidraad voor Systems Engineering 

binnen de GWW-sector”. 

 

TM010 

B-TM030 Indien in de “Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-

sector” en in de Vraagspecificatie Eisen het begrip “(deel)systeem” 

wordt gehanteerd, wordt in de Vraagspecificatie Proces het begrip 

“(onderdelen van) het Werk” gehanteerd. Beide begrippen zijn aan 

elkaar gelijk. 

 

B-TM020 

TM035 De Opdrachtnemer dient te werken met baselines zodat er momenten 

worden gecreëerd waarop de kwaliteit van het in ontwikkeling zijnde 

Werk in zijn geheel vastgesteld kan worden door de Opdrachtnemer. 

Hierbij wordt onder baseline verstaan: een vastgestelde set van 

informatie die het Werk op een gegeven tijdstip beschrijft en dient als 

referentie gedurende de levenscyclus van het Werk. Een baseline dient 

ten minste het V&V-dossier te bevatten. 

 

TM010 

TM040 De Opdrachtnemer dient een coördinator constructieve veiligheid als 

sleutelfunctionaris aan te stellen die gedurende de ontwerpfase en de 

uitvoeringsfase de verantwoordelijkheid draagt voor de coördinatie van 

constructieve veiligheid en op dit gebied deskundig aanspreekpunt is 

voor de Opdrachtgever.  

 

IV010 

PM120 

TM050 De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de 

constructieve veiligheid (ter informatie wordt verwezen naar het 

Kennisportaal Constructieve Veiligheid). 

 

TM040 

5.1 Ontwerpen (OW) 

 

OW010 De Opdrachtnemer dient zijn Ontwerpwerkzaamheden te verrichten, 

zodanig dat het resultaat van de Ontwerpwerkzaamheden voldoet aan 

de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

TM010 

OW020 De Opdrachtnemer dient de Ontwerpwerkzaamheden iteratief en in 

onderlinge samenhang te verrichten. 

 

OW010 

OW030 De Opdrachtnemer dient een coördinator ontwerpfase als 

sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 

Arbeidsomstandighedenbesluit. 

 

OW010 

IV050 

PM120 
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OW040 De coördinator ontwerpfase dient ten minste de taken overeenkomstig 

artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit uit te voeren en voldoende 

bevoegdheid te hebben om de benodigde maatregelen in het kader van 

het Arbeidsomstandighedenbesluit door te voeren. 

 

OW030 

5.1.1 Analyseren 

OW100 De Opdrachtnemer dient zodanig te analyseren dat optimale keuzes 

gemaakt kunnen worden in ontwerpoplossingen en prestaties van het 

Werk en de te verrichten Werkzaamheden tot op het niveau waarop 

objecten in de objectenboom zijn geïdentificeerd. 

 

OW010 

OW110 De analyses dienen ten minste te omvatten: 

1. de stakeholders die een belang hebben bij de door de 

Opdrachtnemer te maken keuzes in oplossingen, prestaties en 

Werkzaamheden; 

2. de aan Opdrachtnemer geuite behoeften, verwachtingen of 

randvoorwaarden van stakeholders met betrekking tot de door de 

Opdrachtnemer te maken keuzes in oplossingen, prestaties en 

Werkzaamheden; 

3. de (deel)functies van (de onderdelen van) het Werk en de vertaling 

van de daarbij gestelde condities en prestaties in eisen; 

4. de risicovolle raakvlakken van het Werk en zijn omgeving en de 

risicovolle raakvlakken tussen de onderdelen van het Werk 

onderling en de vertaling hiervan in eisen; 

5. de integratiestrategie van (onderdelen van) het Werk en de 

vertaling van de hieruit volgende randvoorwaarden in eisen; 

6. de eisen aan Uitvoeringswerkzaamheden (waaronder geodetische 

Werkzaamheden); 

7. de overige eisen aan (de onderdelen van) het Werk; 

8. de aan (de onderdelen van) het Werk gerelateerde risico’s en de 

vertaling hiervan in specificaties van (de onderdelen van) het 

Werk. 

 

OW100 

OW120 De analyses dienen volledig en duidelijk te zijn. Hierbij dienen de 

uitgangspunten, aannamen en afwegingen te zijn vastgelegd en 

gemotiveerd. Uitgangspunten dienen traceerbaar te zijn naar hun bron. 

 

OW110 

OW130 De Opdrachtnemer dient voor de risicovolle raakvlakken een 

raakvlakkenregister op te stellen. 

 

OW100 

OW140 In het raakvlakkenregister dient minimaal het volgende te zijn 

vastgelegd: 

1. de Documenten waarin de beheersing van de raakvlakken wordt 

beschreven; 

2. per raakvlak de stakeholders die belang hebben bij het raakvlak; 

3. per raakvlak een verwijzing naar de bijbehorende specificaties 

waarin het raakvlak is uitgewerkt; 

4. per raakvlak de geïnventariseerde risico’s met beheersmaatregelen 

betreffende het raakvlak. 

OW130 
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5.1.2 Structureren en alloceren 

OW200 De Opdrachtnemer dient het Werk te structureren en eisen te 

alloceren, zodanig dat overzicht wordt gecreëerd en de complexiteit 

wordt beheerst. 

 

OW010 

OW210 De Opdrachtnemer dient de structuur van het Werk vast te leggen in 

een objectenboom. 

 

SM100 

OW200 

OW220 De objectenboom dient uitgewerkt te worden in objecten, zodanig dat 

een eenduidige relatie gelegd kan worden tussen een object en een eis 

op het niveau waarop de eis wordt geverifieerd. 

 

OW210 

OW230 De Opdrachtnemer dient de resultaten van het analyseren te alloceren 

aan de objecten in de objectenboom. 

 

OW200 

 

 

5.1.3 Genereren van oplossingen 

OW300 De Opdrachtnemer dient oplossingen te genereren zodanig dat een 

oplossing wordt verkregen die optimaal past binnen de uit de 

Overeenkomst voortvloeiende eisen. Deze oplossingen dient 

Opdrachtnemer ter kennis te brengen aan Opdrachtgever. 

 

OW010 

OW310 De Opdrachtnemer dient van de gegenereerde oplossingen voor (de 

onderdelen van) het Werk ten minste het volgende vast te leggen: 

1. de objecten inclusief gealloceerde eisen; 

2. de uitgangspunten; 

3. de raakvlakken; 

4. de gemaakte ontwerpkeuzes inclusief onderbouwing (waaronder de 

analyses); 

5. vervallen; 

6. de aspecten van integrale veiligheid tijdens realisatie, gebruik, 

beheer, onderhoud en sloop; 

7. de overblijvende integrale veiligheidsrisico’s; 

8. de toepassing van de minimumeisen ten aanzien van 

maatschappelijk verantwoord inkopen, conform de “Rijkswaterstaat 

Brede Afspraak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen”,  

die als bijlage K bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd; 

9. de tekeningen en/of berekeningen, visualisaties, (digitale) 

modellen;  

10. de wijze van uitvoering en/of integratie;  

11. de wijze van onderhouden;  

12. indien van toepassing: de wijze van bediening.  

 

OW300 
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5.2 Uitvoeren (UV) 

 

UV010 De Opdrachtnemer dient zijn Uitvoeringswerkzaamheden te verrichten, 

zodanig dat het Werk en de Werkzaamheden voldoen aan de uit de 

Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

TM010 

UV020 De Opdrachtnemer mag niet eerder starten met 

Uitvoeringswerkzaamheden dan nadat de Ontwerpwerkzaamheden die 

daarop betrekking hebben, gereed zijn. 

 

UV010 

UV030 De Opdrachtnemer dient een coördinator uitvoeringfase als 

sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 

Arbeidsomstandighedenbesluit. 

 

UV010 

IV010 

PM120 

UV040 De Opdrachtnemer dient ten minste de aanvullende verplichtingen 

overeenkomstig artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit na te 

komen.  

 

UV030 

UV050 Indien de Opdrachtnemer verschillen constateert tussen de bestaande 

situatie en de gegevens in de beheerapplicaties van het Beheer 

Management Systeem, die niet door de Werkzaamheden zijn ontstaan, 

dan dient hij die verschillen ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever, zodat de gegevens in de beheerapplicaties van het 

Beheer Management Systeem door Rijkswaterstaat actueel kunnen 

worden gehouden. 

 

UV010 

UV060 De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het aanbrengen van 

Tweelaags ZOAB fijn (2L-ZOAB 5) per locatie een uitvoeringsplan ter 

kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

UV010 

UV070 De Opdrachtnemer dient in zijn uitvoeringsplan Tweelaags ZOAB fijn 

(2L-ZOAB 5) ten minste het volgende in detail te beschrijven:  

1. een urenplanning van de werkzaamheden (draaiboek); 

2. een proces Go/No-Go i.r.t. VSE SYS-0312; 

3. een beschrijving van de logistiek; 

4. een beschrijving van de wijze van aanbrengen;   

5. een monitoringsplan m.b.t weersomstandigheden tijdens het 

aanbrengen; 

6. een monitoringsplan m.b.t. asfaltverwerkingstemperatuur in situ; 

7. een terugvalscenario bij defect raken van materieel tijdens 

uitvoering; 

8. een overzicht van het per locatie in te zetten materieel. 

 

UV060 

5.2.1 Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden 

UV100 De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van integrale 

veiligheid aan (zelfstandige) hulppersonen en derden op het 

werkterrein te verzorgen en te coördineren. 

 

UV010 

IV010 
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UV110 De Opdrachtnemer dient de verplichtingen met betrekking tot de 

melding conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit te 

verzorgen. 

 

UV010 

IV010 

UV120 De Opdrachtnemer dient, in het kader van veiligheid en vandalisme-

bestrijding, dagelijks zorg te dragen dat er na beëindiging van 

Uitvoeringswerkzaamheden, ter plaatse en/of in de omgeving van 

openbaar toegankelijke kunstwerken (bruggen, viaducten e.d.) geen 

hanteerbare losse voorwerpen aanwezig zijn. 

 

UV010 

IV010 

5.2.2 Inrichten Centraal meldpunt (MP) 

MP010 De Opdrachtnemer dient een centraal meldpunt in te richten, zodanig 

dat meldingen van storingen en gebreken met betrekking tot de in 

gebruik zijnde systemen en objecten en van verkeersincidenten 

kunnen worden gedaan door de beheerder, de Opdrachtgever en de 

Opdrachtnemer en actuele informatie kan worden geleverd over de 

afhandeling van een melding en over de Uitvoeringswerkzaamheden. 

 

UV010 

B-MP020 

 

De Opdrachtgever stelt een lijst ter beschikking met contactpersonen 

die dienen te worden geïnformeerd over de meldingen. 

 

MP010 

MP030 

 

Het centraal meldpunt dient: 

1. 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar te zijn via één 

telefoonnummer; 

2. bereikbaar te zijn via email; 

3. op de hoogte zijn van de (geplande) Uitvoeringwerkzaamheden; 

4. naar aanleiding van een melding van de contactpersonen binnen 

vijf minuten na ontvangst een deskundige reactie terug te geven 

en verder gevolg te geven aan de melding; 

5. na ontvangst van een melding van de Opdrachtnemer zelf, de 

contactpersonen daarover te informeren; 

6. indien de Opdrachtnemer de storing of het gebrek dient te 

herstellen, dan de voortgang te monitoren en af te melden bij de 

contactpersonen, voorzien van eventuele restpunten;  

7. de contactpersonen te informeren over veiligheidsincidenten 

(waaronder arbo, objecten, omgeving, cybersecurity e.d.) en 

schade aan eigendommen van de Opdrachtgever of derden. 

 

MP010 

B-MP020 

 

MP040 

 

Het centraal meldpunt dient van iedere melding het volgende te 

registreren: 

1. een uniek registratienummer;  

2. indien van toepassing het Rijkswaterstaat-registratienummer; 

3. datum en tijdstip van de melding; 

4. inhoud van de melding; 

5. categorie-indeling van de melding: urgent, minder urgent of  

niet urgent;  

6. de contactpersoon van de Opdrachtnemer die zorgdraagt voor 

afhandeling van de melding inclusief telefoonnummer; 

MP030 
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7. in geval van een urgente melding, ieder uur de voortgang van de 

afhandeling van die melding; 

8. datum en tijdstip afmelding. 

 

5.2.3 Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen 

UV300 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces van het 

omgaan met vrijkomende materialen ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

 

UV010 

PM120 

UV310 De beschrijving dient betrekking te hebben op alle Werkzaamheden en 

ten minste de volgende onderdelen te bevatten: 

1. uit te voeren onderzoeken; 

2. aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen; 

3. werkvolgorde en werkmethode; 

4. te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen; 

5. wijze van demonteren, laden, vervoeren, de plaats van 

bestemming en de verwerking of toepassing van de vrijkomende 

materialen; 

6. wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene vrijkomende 

materialen, bijvoorbeeld bodemverontreiniging; 

7. de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde 

vergunningen etc.; 

 

UV300 

UV320 Indien vrijkomende materialen, conform annex V Vrijkomende 

materialen, geen eigendom worden van de Opdrachtnemer, dient hij 

de Opdrachtgever te vertegenwoordigen als ontdoener (houder die zich 

ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen van 

afvalstoffen) in de zin van de Wet milieubeheer. 

 

UV300 

UV330 De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de 

kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het 

vrijkomen van de materialen de kwaliteit vast te stellen door middel 

van een onderzoek conform geldende onderzoeksnormen. 

 

UV300 

B-UV340 Indien bij de Werkzaamheden asfalt vrijkomt, dan is de  

CROW Publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt” van 

toepassing. 

 

UV300 

UV350 Indien de aanwezigheid van teerhoudend asfalt door de aanbesteder is 

aangegeven dan wel onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens 

realisatie de aanwezigheid van teerhoudend asfalt aantoont, dan dient 

de Opdrachtnemer als onderdeel van de procesbeschrijving 

“vrijkomende materialen” een freesplan inclusief bepaling van de 

hoeveelheid af te voeren teerhoudende verharding op te stellen en ter 

kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

  

UV330 

UV300 

B-UV360 Indien op grond van onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens 

realisatie blijkt dat er sprake is van een substantieel grotere 

hoeveelheid teerhoudend asfalt dan in de Aanbieding kon worden 

UV350 
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voorzien op basis van alle beschikbare informatie, dan heeft de 

Opdrachtnemer op grond van § 44 lid 1 sub a UAV-GC 2005 recht op 

vergoeding van kosten voor het gescheiden vrijmaken, vervoeren en 

afleveren van de extra hoeveelheid teerhoudende verharding en 

worden die kosten op afzonderlijke factuur vergoed tegen een bedrag 

van € 40,= per ton inclusief AKWR, exclusief omzetbelasting. 

 

UV370 

 

De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de 

afgevoerde vrijgekomen materialen. 

Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de 

Opdrachtnemer niet het eigendom heeft verkregen conform annex V 

Vrijkomende materialen, dienen de bewijzen van acceptatie van de 

naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting 

vervoerde vrijgekomen materialen in de administratie te zijn 

opgenomen. 

 

UV300 

B-UV380 Indien op grond van onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens  
realisatie blijkt dat er sprake is van de aanwezigheid van bermgrond  

met een dusdanige verontreiniging (zware metalen, PCB’s, PAK, 

PFOS/PFOA e.d.) dat deze niet meer hergebruikt mag worden, dan 

worden de kosten voor het afleveren bij de eindverwerkings-inrichting 

op afzonderlijke factuur vergoed tegen een bedrag van € 50,= per ton, 

exclusief omzetbelasting.  

 

 

5.2.4 Overbelading motorvoertuigen 

UV400 De massa van een beladen (motor)voertuig(combinatie), dat ten 

behoeve van de Werkzaamheden wordt ingezet, mag de toegestane 

maximum massa, als vermeld op het kentekenbewijs en/of 

kentekenregister, niet overschrijden. Indien de toegestane maximum 

massa volgens het kentekenbewijs en/of kentekenregister groter is 

dan de wettelijke norm (50.000 kg), dan is de wettelijke norm de 

toegestane maximum massa.  

 

UV010 

UV410 De Opdrachtnemer dient een registratie bij te houden van beladen 

ritten met (motor)voertuigen, met een volgens het kentekenbewijs 

en/of kentekenregister maximum massa van meer dan 12.000 kg, die 

in het kader van de Werkzaamheden worden ingezet voor het vervoer 

over de openbare weg van bouwmaterialen, vrijgekomen materialen 

(waaronder afvalstoffen) en materieel. 

 

UV400 

UV420 In de administratie dienen per beladen rit ten minste te zijn 

vastgelegd: 

1. het kenteken van het (trekkend) (motor)voertuig; 

2. indien van toepassing het kenteken van de oplegger of aanhanger; 

3. de wettelijk toegestane maximum massa van het (motor)voertuig 

of de voertuigcombinatie volgens het kentekenbewijs in kilogram; 

4. de datum, het tijdstip en de locatie van de weging; 

5. de totale massa van het(de) (motor)voertuig(combinatie) na laden 

in kilogram; 

6. eventueel de massa van het materieel dat is vervoerd in kilogram; 

UV410 
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7. de afwijking op de toelaatbare maximum massa in kilogram; 

8. de beladingsgraad (de totale massa na laden / de toegestane 

maximum massa * 100%, afgerond op 1 decimaal). 

 

B-UV430 Indien de Opdrachtgever constateert dat de toegestane maximum 

massa van een ingezet (motor)voertuig is overschreden, dan verbeurt 

de Opdrachtnemer, per (motor)voertuig per geval, een onmiddellijk 

opeisbaar en niet voor matiging vatbare boete die bij overtreding 

wordt opgelegd. Het bedrag van de boete bedraagt: 

 

105% < X < 110%  € 360,00 

110% ≤ X < 115%  € 500,00 

115% ≤ X < 120%  € 800,00 

120% ≤ X < 125%  € 1100,00 

125% ≤ X < 130%  € 1.800,00 

130% ≤ X < 150%  € 2700,00 

X ≥150%  € 3600,00 

waarbij X = de totale massa na laden / de toegestane maximum 

massa * 100%. 

 

UV400 

B-UV450 De Opdrachtgever zal bij elke geconstateerde overschrijding waarbij 

een boete is opgelegd de met handhaving belaste autoriteiten 

inlichten. 

 

B-UV430 

5.2.5 Opties  

UV460 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot de 

opties, die als bijlage Q “Opties” bij deze Vraagspecificatie Proces zijn 

gevoegd, te verrichten, zodanig dat aantoonbaar wordt voldaan aan de 

uit deze Overeenkomst voortvloeiende eisen en eventuele aanvullend 

overeengekomen Vraagspecificatie(s). 

 

TM010 

UV480 De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever een 

aanbieding te doen voor het uitvoeren van een optie.  

 

UV460 

B-UV490 De Opdrachtgever stelt voor het doen van een aanbieding 

(aanvullende) eisen op voor de betreffende optie. De Opdrachtgever 

kan de Opdrachtnemer verzoeken een Vraagspecificatie op te stellen.  

 

UV460 

UV500 De Opdrachtnemer dient voor een optie een all-inclusive fixed-price 

aanbieding te doen op basis van de bij de inschrijving ingediende 

detailbegroting. De Opdrachtnemer dient de aanbieding gedurende 

minimaal 2 maanden gestand te doen. 

 

UV460 

UV520 De aanbieding per optie dient minimaal te bevatten: 

1. een analyse van het Werk en de Werkzaamheden; 

2. een uitvoeringsplanning; 

3. raakvlakken en impactanalyse op het Werk en de Werkzaamheden; 

4. een specificatie van kosten. 

 

UV510 

FM130 

FM180 
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B-UV520 De Opdrachtgever is niet verplicht opdracht te geven voor een optie, 

dan wel om na ontvangst van een aanbieding van de Opdrachtnemer 

tot opdrachtverstrekking over te gaan. Indien de Opdrachtgever besluit 

om de opdracht niet te verlenen, geeft dit de Opdrachtnemer geen 

recht op vergoeding van kosten voor het voorbereiden en/of doen van 

een aanbieding. 

 

UV460 

UV530 Indien de Opdrachtgever overgaat tot opdrachtverstrekking, wordt de 

optie(s) onderdeel van de Overeenkomst. De eisen en voorwaarden 

van de Overeenkomst zijn uitdrukkelijk en volledig van toepassing op 

de optie(s), tenzij daarvan in de Vraagspecificatie is afgeweken.  

 

UV460 

5.2.6 Verrekenbare Werkzaamheden (LVO) 

UV600 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot de 

verrekenbare Werkzaamheden (LVO) (bijlage R van deze 

Vraagspecificatie Proces) conform de Inschrijving te verrichten, 

zodanig dat aantoonbaar wordt voldaan aan de uit deze Overeenkomst 

voortvloeiende eisen en eventuele aanvullend overeengekomen eisen. 

 

TM010 

B-UV610 De Opdrachtgever levert de Opdrachtnemer minimaal één keer per 

jaar conform “Staat van prijzen per eenheid verrekenbare 

Werkzaamheden (LVO)”, opgenomen in bijlage R bij deze 

Vraagspecificatie Proces, een opsomming van de gewenste 

maatregelen. Hierin zijn (aanvullende) gegevens zoals locaties, 

schadebeelden en interventiemomenten voor de betreffende 

verrekenbare Werkzaamheden (LVO) opgenomen.  

 

UV600 

UV620 De Opdrachtnemer dient naar aanleiding van de verstrekte gegevens 

zoals genoemd in B-UV610, een intakegesprek met de Opdrachtgever 

te organiseren, waarin de verrekenbare Werkzaamheden (LVO) van 

nadere informatie en toelichting worden voorzien door de 

Opdrachtgever. 

 

UV600 

B-UV610 

UV630 De Opdrachtnemer dient op basis van de verstrekte gegevens een 

aanbieding te doen voor 2 onderbouwde herstelmaatregelen voor de 

verrekenbare Werkzaamheden (LVO).  

 

UV600 

B-UV610 

UV640 De Opdrachtgever zal in het format “Staat van prijzen per eenheid 

verrekenbare Werkzaamheden (LVO)”, bijlage R, nader specificeren 

hoe de Opdrachtnemer de aanbieding dient samen te stellen. 

De aanbieding dient daarnaast minimaal te bevatten: 

1. een uitvoeringsplanning voortkomend uit de integratie van de 

onderbouwde herstelmaatregelen en de set materieel;  

2. een specificatie van de omvang per herstelmaatregel. Bij 

asfaltwerkzaamheden dient de Opdrachtnemer tevens de 

toegepaste asfaltmengels (conform SYS-0172 van de 

Vraagspecificatie Eisen) te vermelden inclusief MKI-berekening, 

alsmede de onderbouwing van de inzet van sets aan materieel; 

UV600 
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3. de kosten op basis van de hoeveelheden per van toepassing zijnde 

prijs per eenheid zoals opgenomen in bijlage R “Staat van prijzen 

per eenheid verrekenbare Werkzaamheden (LVO)” behorende bij 

de Inschrijving.  

 

UV650 

 

 

 

 

 

 

 

De Opdrachtnemer dient ten behoeve van de aanbieding de 

daadwerkelijke omvang van het wegvak te bepalen. De 2 onderbouwde 

herstelmaatregelen dienen te voldoen aan het gestelde in bijlage T 

“Specificatie voor verrekenbare Werkzaamheden (LVO)” van deze 

Vraagspecificatie Proces. De onderbouwde herstelmaatregelen leiden 

tot oplossingen die aan de eisen blijven voldoen tot het rijbaanbrede 

interventiemoment van die locatie. 

UV640 

FM130 

FM180 

B-UV660 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te clusteren tot één of 

meerdere uitvoeringspakketten, zodanig dat het Werk en de 

Werkzaamheden per uitvoeringspakket: 

- een logisch en samenhangend geheel vormen; 

- geoptimaliseerd zijn door toepassing van tabel WBU en 

werkvensters in bijlage H “Verkeersmanagement voor rijkswegen” 

bij deze Vraagspecificatie; 

- geoptimaliseerd zijn naar Life Cycle Cost (LCC). 

 

UV600 

UV650 

UV670 Alle kosten gemoeid met het opstellen en doen van de aanbieding, met 

daarin de afzonderlijke uitvoeringspakketten van verrekenbare 

Werkzaamheden (LVO), worden geacht te zijn opgenomen in de 

aanbieding. 

 

UV600 

UV680 De Opdrachtgever levert het format met de gegevens ten behoeve van 

de verrekenbare Werkzaamheden (LVO) minimaal één keer per jaar 

aan de Opdrachtnemer, uiterlijk medio december. 

 

UV600 

UV690 De Opdrachtnemer dient binnen 2 maanden na ontvangst van de 

gegevens van de Opdrachtgever de aanbieding ter kennis te brengen 

van de Opdrachtgever. 

 

UV600 

UV700 De Opdrachtgever deelt de Opdrachtnemer uiterlijk zes weken na 

ontvangst van de aanbieding mede welke door Opdrachtnemer 

onderbouwde herstelmaatregel wordt geaccepteerd. De 

Opdrachtnemer dient de door Opdrachtgever gekozen herstelmaatregel 

na opdracht daartoe, te realiseren.  

 

UV600 

UV710 De Opdrachtgever kan, al dan niet in samenspraak met de 

Opdrachtnemer, opdracht verstrekken voor verrekenbare 

Werkzaamheden (LVO) dan wel voor een uitvoeringspakket van 

verrekenbare Werkzaamheden (LVO) in afwijking van de Inschrijving. 

 

UV600 

5.3 Verifiëren en valideren (VV) 

 

VV100 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

verificatie en validatie (V&V) te verrichten, zodanig dat de resultaten 

TM010 
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van de Werkzaamheden expliciet en objectief aantoonbaar in 

overeenstemming zijn met de eisen aan (onderdelen van) het Werk en 

geschikt zijn voor het beoogde gebruik van (onderdelen van) het Werk. 

 

B-VV110 Een keuring als bedoeld in § 21 UAV-GC 2005 is een verificatie of een 

validatie. 

 

VV100 

VV115 De Opdrachtnemer dient een V&V-strategie te beschrijven en ter 

kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

VV100 

PM120 

VV116 De V&V-strategie dient ten minste de volgende onderdelen te 

bevatten: 

1. de globale aanpak van verificatie en validatie; 

2. een toelichting op de samenhang tussen de te verrichten 

verificaties en validaties met alle relevante activiteiten; 

3. de wijze waarop de Opdrachtgever en de stakeholders worden 

betrokken bij verificaties en validaties.  

 

VV115 

VV120 De Opdrachtnemer dient gelijktijdig met het analyseren, per eis een of 

meerdere geldige V&V-methoden te beschrijven en ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

 

VV100 

PM120 

VV130 Een V&V-methode dient: 

1. te bestaan uit een type V&V-methode, bewijsvoeringsmethode, 

een beoordelingscriterium, een beoordelaar, moment(en) van het 

verrichten van de verificatie of validatie en eventuele voorwaarden 

die invloed kunnen hebben op de verificatie of validatie;  

2. betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de betreffende 

eisen en (de onderdelen van) het Werk;  

3. te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de verificatie of 

validatie die bij de eisen in de Vraagspecificatie Eisen zijn 

genoemd.  

 

VV120 

VV140 De Opdrachtnemer dient een V&V-dossier op te stellen en actueel te 

houden. 

 

VV100 

VV150 Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte verificaties 

en validaties te bevatten waarvan de volgende onderdelen zijn 

vastgelegd: 

1. de betreffende objecten; 

2. de betreffende eisen;  

3. het type V&V-methode; 

4. de bewijsvoeringsmethode; 

5. het beoordelingscriterium; 

6. de beoordelaar (naam en functie); 

7. het moment (datum en tijdstip) waarop de verificatie of validatie is 

verricht; 

8. de voorwaarden die invloed hebben gehad op de verificatie en/of 

validatie; 

9. afwijkingen van de V&V-methode ten opzichte van de geplande 

methode; 

VV140 
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10. het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde) inclusief 

bewijsdocumenten; 

11. het resultaat van de beoordeling (voldoet / voldoet niet). 

 

VV155 De Opdrachtnemer dient per baseline een V&V-voortgangsrapportage 

op te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

TM035 

VV156 De V&V-voortgangsrapportage dient ten minste de volgende zaken te 

beschrijven: 

1. Een beschouwing op de voortgang, waaronder de V&V-strategie; 

2. Een overzicht van de afwijkingen (verificaties en validaties 

waarvan het resultaat van de beoordeling is “voldoet niet”) 

inclusief de bijbehorende maatregelen; 

3. Een beschrijving van de wijze waarop Opdrachtgever en 

stakeholders zijn betrokken; 

4. Een doorkijk naar aankomende baseline waarbij in grote lijnen 

aangegeven is welke systeemonderdelen geverifieerd en 

gevalideerd gaan worden en waarbij indien nodig de bijdrage van 

de Opdrachtgever en stakeholders is beschreven. 

 

VV155 

VV160 De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs (in het 

V&V-dossier) te beoordelen, vast te stellen en te verklaren dat aan de 

betreffende eisen is voldaan. 

 

VV100 

5.3.1 Verificatie en validatie BPKV 

VV170 De Opdrachtnemer dient uiterlijk op de uiterste datum van oplevering  

een eindrapportage BPKV -ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 
 

VV100 

VV180 Voor de eindrapportage gelden de volgende eisen: 

1. beschrijving van alle bij inschrijving aangeboden  

BPKV-beloften; 

2. het expliciet en objectief aantoonbaar maken dat de bij inschrijving 

aangeboden BPKV-beloften zijn gerealiseerd. 

 

DU070 

5.4 Levering gegevens (LG) 

 

LG010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 

leveren van gegevens te verrichten, zodanig dat de gegevens van het 

gerealiseerde Werk juist, volledig en tijdig zijn en geschikt zijn voor 

het beheren en het in stand houden van het Werk. 

 

TM010 

IN010 

LG020 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 

leveren van data (areaalgegevens) te beschrijven en deze 

procesbeschrijving (plan), waarmee invulling wordt gegeven aan de 

bovenliggende eis LG010 en ten minste aan alle daaraan onderliggende 

eisen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

LG010 

PM120 
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LG030 

 

Indien de Opdrachtnemer door middel van sensoren via (onderdelen 

van) objecten van de Opdrachtgever gegevens (data) inwint  

1. in opdracht van de Opdrachtgever of  

2. met nadrukkelijke schriftelijke instemming van de Opdrachtgever 

dan wel 

3. uit eigener beweging,  

dan dient de Opdrachtnemer deze gegevens (data) per direct en om 

niet te leveren aan de Opdrachtgever. 

 

LG010 

LG040 De Opdrachtgever behoudt zich ten aanzien van de geleverde 

gegevens (data) alle relevante rechten met betrekking tot 

bescherming, verwerking, verspreiding en integriteit van deze 

gegevens (data) nadrukkelijk voor. 

 

LG030 

5.4.1 Opstellen afleverdossier (OP) 

OP100 De Opdrachtnemer dient zo spoedig mogelijk nadat een betaalpost met 

als resultaat een blijvend onderdeel van het Werk is afgerond, een 

afleverdossier ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

LG010 

OP110 De Opdrachtnemer dient met het afleverdossier aan te tonen dat met 

betrekking tot het betreffende onderdeel van het Werk aan VV160 is 

voldaan. 

 

OP100 

OP120 Het afleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage L “Levering 

Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten minste de 

gegevens conform de onderstaande tabel “Inhoud afleverdossier”  

te bevatten: 

 

OP100 

Gegevens 

(conform de lijst genoemd in bijlage L bij deze 

Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders 

gespecificeerde gegevens) 

Aantal papieren 

exemplaren (naast 

digitale bestanden) 

As-built tekeningen en berekeningen van 

permanente objecten en in de bodem 

achtergebleven (hulp)constructies, incl. toegepaste 

materialen 

Geen 

Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in  

§ 4 lid 12 UAV-GC 2005 

Geen 

Beheer- & Onderhoudsplan van kunstwerken, DVM 

en andere beheerobjecten 

Geen 

Instandhoudingsplannen Geen 

Handleidingen Geen 

Inspectierapporten Geen 

Nul(deformatie)metingen van het Werk inclusief 

rapportage 

Geen 

(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel) en 

testrapporten 

Geen 
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Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen 

het V&G-dossier conform artikel 2.30 

Arbeidsomstandighedenbesluit. 

Geen 

V&V-dossier Geen 

Indien sprake is van een bodemsanering: het 

Evaluatierapport inclusief de beschikking van het 

bevoegd gezag. 

Geen 

Doorrijprofielbestanden Geen 

Bouwstoffendossier Geen 

Afmeldlijst van de uitgevoerde maatregelen Geen 

Tabel Inhoud afleverdossier 

5.4.2 Opstellen opleverdossier (OP) 

OP200 De Opdrachtnemer dient voor oplevering een opleverdossier op te 

stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

LG010 

OP210 De Opdrachtnemer dient met het opleverdossier aan te tonen dat met 

betrekking tot het Werk aan VV160 is voldaan. 

 

OP200 

OP220 Het opleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage L “Levering 

Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten minste te 

bevatten: 

1. een opsomming van alle geleverde afleverdossiers;  

2. de informatie conform de onderstaande tabel “Inhoud 

opleverdossier”.  

 

OP200 

Gegevens 

(conform de lijst genoemd in bijlage L bij deze 

Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders 

gespecificeerde gegevens) 

Aantal papieren 

exemplaren (naast 

digitale bestanden) 

(Integrale) As-built tekeningen en berekeningen van 

permanente objecten en in de bodem achtergebleven 

(hulp)constructies, incl. toegepaste materialen 

Geen 

Doorrijprofielbestanden Geen 

Digitale Topografische Bestanden (DTB) Geen 

Kerngis-bestanden en/of Beheerkaart Nat-bestanden Geen 

(geactualiseerd) integraal Beheer- & Onderhoudsplan  Geen 

Instandhoudingsplannen Geen 

Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 12 

UAV-GC 2005 

Geen 

(Integrale) handleidingen Geen 

Inspectierapporten Geen 

Nul(deformatie)metingen van het Werk inclusief 

rapportage 

Geen 

(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel) Geen 

Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het 

V&G-dossier conform artikel 2.30 

Arbeidsomstandighedenbesluit. 

Geen 

Afvalstoffenadministratie Geen 
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Eindrapportage MKI-waarde, conform eis DU070 Geen 

Berekening MKI-waarde voor opties (verharding) en 

verrekenbare Werkzaamheden (LVO) conform eis  

SYS-0172 van Vraagspecificatie Eisen 

Geen 

V&V-dossier Geen 

Tabel Inhoud opleverdossier 

5.4.3 Digitaal overdragen gegevens (OP) 

OP300 De Opdrachtnemer dient voordat de gegevens in de beheerapplicaties 

worden geactualiseerd, met name bij aanpassingen aan de 

decompositie en de GIS-gegevens, met de Opdrachtgever een datum 

af te spreken waarop de actualisatie zal plaatsvinden. 

 

LG010 

OP310 De Opdrachtnemer dient de digitaal aan te leveren areaalgegevens op 

te slaan en over te dragen op een voor het netwerk van 

Rijkswaterstaat geschikte gegevensdrager. Deze areaalgegevens 

dienen in de vorm van bestanden in het aangegeven bestandsformaat 

conform de aangegeven lijst “Areaalinformatie RWS” aangeleverd te 

worden in een Windows verkenner structuur met daarin een mappen-

indeling volgens de lijst “Areaalinformatie RWS”. Deze lijst is te 

downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 

Areaalgegevens. 

 

OP100 

OP200 

5.5 Cybersecurity (CY) 

 

CY010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

cybersecurity zodanig te verrichten dat gevaar of schade veroorzaakt 

door verstoring, uitval of misbruik van ICT en IA wordt voorkomen. 

 

TM010 

CY020 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

cybersecurity te beschrijven en deze procesbeschrijving (cybersecurity 

plan), waarmee invulling wordt gegeven aan de bovenliggende eis 

CY010 en ten minste aan alle daaraan onderliggende eisen, ter kennis 

te brengen van de Opdrachtgever. 

 

CY010 

PM120 

 

5.5.1 Algemeen 

CY100 

 

De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die 

verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot 

cybersecurity. 

 

CY010 

PM120 

 

CY110 De Opdrachtnemer dient een proces in te richten voor het ontvangen 

van meldingen van kwetsbaarheden van buitenaf conform de "Leidraad 

Coordinated Vulnerability Disclosure" van het Nationaal Cyber Security 

Centrum. 

 

CY010 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
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CY120 Indien de Opdrachtnemer een test- en ontwikkelomgeving dient in te 

richten, dan dient hij daarbij de eisen ten aanzien van cybersecurity 

toe te passen. 

 

CY010 

CY130 

 

De Opdrachtnemer dient voor alle beheerobjecten die zijn voorzien van 

ICT en IA de van toepassing verklaarde cybersecuritymaatregelen uit 

bijlage M “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze 

Vraagspecificatie Proces uit te voeren die behoren bij cybersecurity 

weerstandsniveau 1, tenzij er voor een beheerobject een ander 

cybersecurity weerstandsniveau is aangegeven. 

 

CY010 

CY140 

 

Indien bijlage M “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij 

deze Vraagspecificatie Proces niet voorziet in cybersecuritymaatregelen 

voor de invulling van de cybersecurity eisen, dan dient de 

Opdrachtnemer de NEN-ISO/IEC 27002 (Code voor Informatie-

beveiliging) en/of delen van de IEC 62443 standaards (Industrial 

Automation and Control Systems (IACS) Security) te volgen. 

 

CY130 

CY150 

 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het beheren en 

onderhouden van cybersecuritymaatregelen conform paragraaf 2.9 

"Maatregelen beheer en onderhoud" van bijlage M "Cybersecurity 

Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces te 

handelen. 

 

CY130 

CY160 

 

Indien de Opdrachtnemer tijdelijk niet aan cybersecurityeisen voldoet, 

dan dient de Opdrachtnemer dit te behandelen als een afwijking in het 

kader van zijn kwaliteitsmanagementsysteem en dient de 

Opdrachtnemer deze afwijkingenrapportage ter kennis te brengen van 

de Opdrachtgever en op te nemen in het cybersecurity dossier. 

 

CY010 

CY170 

 

De Opdrachtnemer dient ten minste één keer per jaar een audit uit te 

voeren naar de opzet, het bestaan en de werking van de getroffen 

cybersecuritymaatregelen en dient de auditrapportage ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

 

CY010 

 

5.5.2 Omgaan met cybersecurity incidenten 

CY200 De Opdrachtnemer dient met betrekking tot opvolging van 

cybersecurity inbreuken en/of verhoogde dreiging, conform paragraaf 

2.3 "Maatregelen beveiligingsincidenten en incident response plan" en 

conform de bijlage CSR 13 "Handelswijze bij SOC incident melding en 

verhoogde dreiging" van bijlage M "Cybersecurity Implementatie-

richtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, te handelen. 

 

CY010 

CY210 

 

De Opdrachtnemer dient een proces met betrekking tot "incident 

response" te beschrijven, conform paragraaf 2.3 "Maatregelen 

beveiligingsincidenten en incident response plan" en tevens een 

Incident Response Plan conform de bijlage CSR 14 "Incident Response" 

van bijlage M "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze 

Vraagspecificatie Proces op te stellen. 

CY200 
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CY220 

 

De Opdrachtnemer dient de opgetreden cybersecurity incidenten te 

analyseren en maatregelen te treffen om herhaling te voorkomen.  

De Opdrachtnemer dient jaarlijks alle cybersecurity incidenten te 

analyseren en deze rapportage op te nemen in het cybersecurity 

dossier. 

 

CY200 

CY230 

 

De Opdrachtnemer dient een proces inzake 'probleembeheer' te 

beschrijven zodanig dat security incidenten, waarvoor nog geen 

oplossing beschikbaar is, worden beheerst en zodanig dat op 

proactieve wijze nieuwe incidenten kunnen worden voorkomen en/of 

de gevolgen daarvan worden beperkt. 

 

CY200 

5.5.3 Omgaan met persoonsgegevens 

CY300 

 

De Opdrachtnemer dient in het kader van de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG) de persoonsgegevens en andere tot 

natuurlijke personen herleidbare gegevens, waaronder camerabeelden, 

rechtmatig te behandelen. 

 

CY010 

CY310 

 

Indien de Opdrachtnemer persoonsgegevens en andere tot natuurlijke 

personen herleidbare gegevens, waaronder camerabeelden, opslaat 

en/of verwerkt, dan dient de Opdrachtnemer een 

verwerkersovereenkomst af te sluiten met de Opdrachtgever conform 

het sjabloon “RWS verwerkersovereenkomst” dat de Opdrachtgever na 

opdrachtverlening op verzoek van de Opdrachtnemer beschikbaar stelt. 

 

CY300 

CY320 Indien de Opdrachtnemer camera’s inzet en/of camerabeelden opslaat, 

verwerkt of distribueert, dan dient de Opdrachtnemer de bijlage  

CSR 20 “Camera’s en omgang met camerabeelden van de verkeers-

registratiesystemen” van bijlage M "Cybersecurity Implementatie-

richtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces te volgen. 

 

CY300 

5.5.4 Omgaan met informatie en Documenten voor ICT en IA 

CY400 

 

De Opdrachtnemer dient voor de beveiliging van informatie van de 

Opdrachtgever en van Documenten, de door de Opdrachtgever 

aangegeven document-classificatie en bijbehorende 

beveiligingsmaatregelen conform bijlage CSR 1 “Omgaan met 

vertrouwelijke informatie en documenten” van bijlage M "Cybersecurity 

Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces aan 

te houden. 

 

CY010 

CY410 

 

De Opdrachtnemer dient het deel van zijn informatievoorziening, dat 

benodigd is voor de door de Opdrachtgever gevraagde Documenten en 

dat benodigd is bij de verwerking van de door de Opdrachtgever ter 

beschikking gestelde informatie, te beveiligen zodanig dat deze zijn 

beschermd tegen verlies, ongeautoriseerde kennisname en 

ongeautoriseerde wijziging. 

CY010 
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CY420 

 

De Opdrachtnemer dient op basis van risicoanalyse maatregelen tegen 

spionage te nemen zodanig dat de Documenten met betrekking tot ICT 

en IA, waaronder documentatie, offertes, contracten, IP-tabellen, 

netwerkschema's, modellen, tekeningen en berekeningen, zijn 

beveiligd tegen verlies en ongeautoriseerde kennisname en 

ongeautoriseerde wijziging. 

 

CY010 

CY430 De Opdrachtnemer dient uiterlijk bij beëindiging van de Overeenkomst 

alle Documenten en door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde 

informatie die kwetsbaarheden kunnen veroorzaken voor de 

Opdrachtgever en die niet eerder zijn overgedragen alsnog over te 

dragen aan de Opdrachtgever. Datgene wat is overgedragen en wat 

niet wordt of niet kan worden overgedragen, dient te worden gewist 

en/of vernietigd in de informatievoorziening van de Opdrachtnemer. 

 

CY010 

CY440 Indien de Opdrachtnemer ICT- en IA-componenten en/of de daarop 

aanwezige informatie verwijdert, hergebruikt en/of vernietigt, dan 

dient hij conform de bijlage CSR 23 "Verwijdering en vernietiging van 

informatie en apparatuur" van bijlage M "Cybersecurity Implementatie-

richtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces te handelen. 

 

CY010 

5.5.5 Beveiligen logische en fysieke toegang 

CY500 

 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot bewustwording en training 

van (zelfstandige) hulppersonen, voor zover relevant voor hun functie, 

conform paragraaf 2.7 “Maatregelen Bewustwording en Training” van 

bijlage M “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze 

Vraagspecificatie Proces, cybersecuritymaatregelen te treffen. 

 

CY010 

 

CY510 

 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden aan: 

1. ontwerp- en constructietekeningen en constructieberekeningen 

en/of; 

2. beveiligings- en veiligheidsdocumentatie en -instructies; 

van: 

a. kunstwerken; 

b. bediengebouwen en -ruimten; 

c. dynamische verkeersmanagementsystemen; 

d. ICT en IA; 

e. kabels en leidingen; 

dan wel de Werkzaamheden: 

3. binnen bedien- en technische ruimten van de hiervoor genoemde 

objecten; 

4. aan ICT en IA zelf; 

5. aan kabels en leidingen  

door (zelfstandige) hulppersonen te laten verrichten die een 

geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend en over een Verklaring 

Omtrent het Gedrag (VOG) beschikken die gerelateerd is aan de 

beoogde Werkzaamheden.  

CY500 
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In afwachting van het resultaat van de aanvraag van een VOG kan 

gedurende een periode van maximaal zes weken na start van de 

betreffende Werkzaamheden, welke termijn niet kan worden verlengd, 

worden volstaan met een eigen verklaring van de betreffende 

(zelfstandige) hulppersoon. 

 

CY520 

 

De Opdrachtnemer dient voor de toegang tot beheerobjecten de 

bijlage CSR 2 "Personele Toegang" van bijlage M "Cybersecurity 

Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces te 

volgen. 

 

CY500 

CY530 

 

De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat zijn (zelfstandige) 

hulppersonen de huis- en gedragsregels zoals vastgelegd in de bijlage 

CSR 17 "Beveiligingshuisregels" van bijlage M "Cybersecurity 

Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, 

kennen en naleven. 

 

CY520 

 

CY540 

 

Indien de Opdrachtnemer toegang tot ICT en IA op afstand (remote 

access) wenst, dan dient de Opdrachtnemer deze toegang via de 

centrale, beveiligde en gemonitorde voorzieningen van de 

Opdrachtgever te laten verlopen. 

 

CY010 

CY550 Indien de Opdrachtnemer toegang tot ICT en IA op afstand (remote 

access) wenst, dan dient de Opdrachtnemer een aanvraag in te dienen 

conform de procedure beschreven in "Aanvraagformulier 

Netwerktoegang voor Derden”, die de Opdrachtgever na 

opdrachtverlening op verzoek van de Opdrachtnemer beschikbaar stelt. 

 

CY540 

CY560 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een procedure en actuele 

registratie van: 

1. de door de Opdrachtnemer aan de (zelfstandige) hulppersonen 

verstrekte logische toegang tot ICT en IA door middel van 

accounts, autorisatie en bijbehorende middelen; 

2. de fysieke toegang van de (zelfstandige) hulppersonen tot ICT en 

IA gerelateerde ruimten. 

 

CY530 

CY570 De Opdrachtnemer dient met betrekking tot fysieke toegangs-

beveiliging van de ICT en IA gerelateerde ruimten (waaronder bedien- 

en technische ruimten) binnen beheerobjecten, conform paragraaf 2.1 

"Maatregelen fysieke toegangsbeveiliging IA-gerelateerde ruimten"  

van bijlage M "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze 

Vraagspecificatie Proces, cybersecuritymaatregelen te treffen. 

 

CY010 

CY580 De Opdrachtnemer dient met betrekking tot de logische toegang tot 

ICT en IA en de fysieke toegang tot ICT en IA gerelateerde ruimten 

conform paragraaf 2.2 "Maatregelen Logische Toegang" van bijlage M 

“Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze 

Vraagspecificatie Proces, cybersecuritymaatregelen te treffen. 

 

CY010 

CY585 De Opdrachtnemer dient voor een zorgvuldige omgang met de aan 

hem toevertrouwde accounts en bijbehorende wachtwoorden conform 

CY570 
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de bijlage CSR 7 “Wachtwoorden" van bijlage M “Cybersecurity 

Implementatierichtlijn Objecten” bij deze Vraagspecificatie Proces te 

handelen. 

 

CY590 De Opdrachtnemer dient alle door de Opdrachtgever beschikbaar 

gestelde toegangsmiddelen (waaronder tokens en pasjes tot 

beheerobjecten, data, ICT en IA) alleen te gebruiken voor het doel 

waarvoor en onder de voorwaarden waaronder deze zijn verstrekt, 

waarbij de beveiligingsmaatregelen niet mogen worden omzeild. 

 

CY580 

CY595 De Opdrachtnemer dient alle door de Opdrachtgever ter beschikking 

gestelde bedrijfsmiddelen nadat ze niet meer van dienst zijn geworden 

doch uiterlijk bij beëindiging van de Overeenkomst terug te geven. 

 

CY590 

5.5.6 Koppelen aan het datanetwerk 

CY600 

 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het datanetwerk conform 

paragraaf 2.4.1 "Netwerkkoppelingen" en conform de bijlage CSR 3 

"Architectuur objectnetwerk" van bijlage M "Cybersecurity 

Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces te 

handelen. 

 

CY010 

 

CY610 

 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot datanetwerkkoppelingen, 

conform paragraaf 2.4.1 "Netwerkkoppelingen" van bijlage M 

“Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze 

Vraagspecificatie Proces, cybersecuritymaatregelen te treffen. 

 

CY600 

CY620 

 

Indien de Opdrachtnemer cryptografie inzet ter bescherming van 

vertrouwelijkheid, authenticiteit en/of integriteit van Documenten en 

informatie, dan dient hij, conform paragraaf 2.4.2 "Cryptografie" van 

bijlage M "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze 

Vraagspecificatie Proces, cybersecuritymaatregelen te treffen. 

 

CY010 

CY630 De Opdrachtnemer dient bij koppeling van randapparatuur aan de ICT 

en IA van de Opdrachtgever de bijlage CSR 4 "Het veilig koppelen van 

beheer- en onderhoudsapparatuur aan ICT- en IA-systemen" van 

bijlage M "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze 

Vraagspecificatie Proces, aan te houden voor bescherming tegen 

malware. 

 

CY610 

CY640 De Opdrachtnemer dient maximale hardening toe te passen voor zijn 

(rand)apparatuur en (delen van) zijn eigen datanetwerkinfrastructuur 

die ten behoeve van de Werkzaamheden gekoppeld zijn aan de 

datanetwerkinfrastructuur van de Opdrachtgever. 

 

CY010 

CY650 De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het kunnen koppelen aan 

het SOC van de Opdrachtgever, conform paragraaf 2.6 "Maatregelen 

logging en monitoring" van bijlage M "Cybersecurity 

Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, 

cybersecuritymaatregelen te treffen. 

CY010 
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CY660 Indien er sprake is van een koppeling van (delen van) het datanetwerk 

van de Opdrachtnemer aan het datanetwerk van de Opdrachtgever, 

dan dient de Opdrachtnemer zijn medewerking te verlenen aan het 

risicogestuurd (laten) (pen)testen van (delen van) zijn datanetwerk. 

 

CY610 

CY670 Indien er sprake is van een koppeling van (delen van) het datanetwerk 

van de Opdrachtnemer aan het datanetwerk van de Opdrachtgever, 

dan dient de Opdrachtnemer zijn medewerking te verlenen aan het 

risicogestuurd (laten) monitoren van (delen van) zijn datanetwerk. 

 

CY610 

5.5.7 Ontwikkelen en onderhouden van ICT en IA 

CY700 

 

De Opdrachtnemer dient voor het ontwikkelen en/of het onderhouden 

van software de gangbare principes en de voorgeschreven maatregelen 

uit het document "Grip op Secure Software Development (SSD) 

Beveiligingseisen voor (web)applicaties" van het Centrum 

Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) te volgen. 

 

CY010 

CY710 

 

De Opdrachtnemer dient voor het intellectueel eigendomsrecht, 

gebruiksrecht en Escrow van software voor ICT en IA de bijlage CSR 

19 "Intellectueel Eigendom" van bijlage M “Cybersecurity 

Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces te 

volgen. 

 

CY700 

CY720 

 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het doorvoeren van 

Wijzigingen aan bestaande ICT en IA conform paragraaf 2.8 

"Maatregelen gecontroleerd wijzigen" van bijlage M “Cybersecurity 

Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces 

cybersecuritymaatregelen te treffen. 

 

CY700 

CY730 

 

De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan het (laten) 

pentesten en (laten) uitvoeren van (geautomatiseerde) 

kwetsbaarheidsscans van de ICT en IA door de Opdrachtgever, 

cybersecuritymaatregelen te treffen. 

 

CY010 

CY740 

 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het patchen van de ICT en 

IA conform paragraaf 2.5 “Maatregelen bescherming tegen 

kwetsbaarheden” en conform de bijlage CSR 8 “Patch management" 

van bijlage M "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze 

Vraagspecificatie Proces te handelen. 

 

CY700 

CY750 Indien de Opdrachtnemer meent geen gebruik te maken van de 

mogelijkheid om te patchen, dan dient hij een gemotiveerd voorstel ter 

kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

CY740 

CY760 Indien de Opdrachtgever melding maakt van een kritieke of niet 

kritieke patch dan dient de Opdrachtnemer daarvoor een 

implementatieadvies ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

Daarbij gelden de volgende doorlooptijden:  
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1. voor een kritieke patch: maximaal 48 uur na melding door de 
Opdrachtgever, gerekend vanaf de eerstvolgende werkdag; 

2. voor een niet kritieke patch: maximaal twee maanden na melding 
door de Opdrachtgever.  

De Opdrachtnemer dient de patch, na Acceptatie door de 

Opdrachtgever van het implementatieadvies, conform het advies te 

implementeren. 

 

CY770 Indien ICT en IA niet beschermd worden door antimalware 

oplossingen, dan dient de Opdrachtnemer ten minste jaarlijks conform 

de bijlage CSR 11 "Malware scanning en opschoning middels een usb" 

van bijlage M "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze 

Vraagspecificatie Proces te scannen op malware en aangetroffen 

malware te verwijderen. 

 

CY700 

5.5.8 Cybersecurity leveringen 

CY800 

 

De Opdrachtnemer dient het door de Opdrachtgever ter beschikking 

gestelde cybersecurity dossier op te bouwen en actueel te houden en 

te leveren aan de Opdrachtgever. 

 

CY010 

CY810 

 

De Opdrachtnemer dient alle configurations items (CI's) van de ICT en 

IA conform de bijlage CSR 16 "Registratie assets in een 

configuratiemanagement database (CMDB)" van bijlage M 

"Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze 

Vraagspecificatie Proces, te registreren in een door de Opdrachtgever 

beschikbaar gesteld Excel format en te leveren aan de Opdrachtgever. 

 

CY010 

CY820 

 

De Opdrachtnemer dient conform bijlage CSR 15 "Recoveryplan" van 

bijlage M "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze 

Vraagspecificatie Proces, een recoveryplan op te stellen waarmee 

tevens een succesvolle cyberaanval op de ICT en IA (assume breach) 

wordt afgedekt en te leveren aan de Opdrachtgever. 

 

CY010 

CY830 

 

De Opdrachtnemer dient een protocol voor back-up en recovery, 

conform paragraaf 2.10 “Maatregelen Back-ups” en conform de bijlage 

CSR 18 "Back-up en Recovery" van de bijlage M "Cybersecurity 

Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, op 

te stellen en te leveren aan de Opdrachtgever. 

 

CY010 

CY840 

 

De Opdrachtnemer dient een continuïteitsplan voor energievoorziening 

op te stellen conform de bijlage CSR 12 "Continuïteitsplan voor 

energievoorziening" van bijlage M “Cybersecurity Implementatie-

richtlijn Objecten” bij deze Vraagspecificatie Proces en te leveren aan 

de Opdrachtgever. 

 

CY010 
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5.6 Omgaan met de gegevens ondergrond (GO) 

5.6.1 Basisregistratie ondergrond 

GO010 

 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat 

wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat 

voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO), waaronder 

het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de 

aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking 

tot de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO). 

 

TM010 

GO020 

 

De Opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op 

aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens. 

 

GO010 

GO030 

 

Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van 

gegevens in de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 30 

van de Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens de 

Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij de  

LV BRO volgens de daarvoor geldende procedure. 

 

GO020 

GO040 Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden 

ondergrondgegevens inwint, dan dienen deze te voldoen aan de eisen 

en het format van de LV BRO. 

 

GO010 

GO050 De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens binnen 

20 werkdagen na datum van inwinning te leveren aan de LV BRO. 

 

GO040 

GO060 De Opdrachtnemer dient aan de ingewonnen ondergrondgegevens de 

metadata mee te geven conform O “Invulinstructie format LV BRO” bij 

deze Vraagspecificatie Proces. 

 

GO050 

GO080 Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BRO geleverde gegevens 

onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn 

medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren. 

 

GO010 

5.6.2 Dinodata 

GO100 

 

Voor zover de door de Opdrachtnemer in het kader van de realisatie 

van het Werk verkregen gegevens met betrekking tot de structuur of 

de samenstelling en kwaliteit van de bodem en het grondwater niet 

reeds zijn geleverd aan de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer deze 

in te dienen bij TNO, DINO ("Data en Informatie Nederlandse 

Ondergrond") conform de aangegeven procedure op 

https://www.dinoloket.nl. In alle bestanden dient Rijkswaterstaat als 

de Opdrachtgever te zijn ingevuld. 

 

GO050 

LG010 

GO110 

 

De Opdrachtnemer dient een bewijs van levering van de data aan 

DINO ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

GO100 

https://www.dinoloket.nl/


 

 

RWS INFORMATIE  Pagina 77 van 126 

 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31156796 | 01-03-2023 

 

5.7 Omgaan met gegevens grootschalige topografie (GT) 

 

GT010 

 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat 

wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat 

voortvloeien uit de Wet basisregistratie grootschalige topografie (BGT), 

waaronder het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de 

gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht 

met betrekking tot de Landelijke Voorziening BGT (LV BGT). 

 

TM010 

GT020 

 

De Opdrachtnemer dient de LV BGT te gebruiken en te raadplegen op 

aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens. 

 

GT010 

 

GT030 

 

Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van 

gegevens in de LV BGT, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 26 

van de Wet basisregistratie grootschalige topografie daarvan namens 

de Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij 

https://www.verbeterdekaart.nl volgens de daarvoor geldende 

procedure. 

 

GT020 

 

GT040 

 

De Opdrachtnemer dient bij aflevering en oplevering, doch ten minste 

iedere 6 maanden, voor het bronhoudergebied van Rijkswaterstaat de 

gewijzigde terreinsituatie in de BGT digitaal en aangesloten op de 

gegevens in de recentste versie van de BGT in de LV BGT te leveren, 

conform de volgende specificaties: 

1. Productspecificaties BGT voor RWS te downloaden van 

https://www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Basisregistratie 

Grootschalige Topografie”; 

2. BGT Berichtenverkeer; 

3. Gegevenscatalogus BGT; 

4. Gegevenscatalogus IMGeo. 

De laatste drie specificaties zijn te downloaden van 

https://www.geonovum.nl. 

 

GT010 

 

GT050 

 

Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BGT geleverde gegevens 

onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn 

medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren. 

 

GT040 

 

 

https://www.verbeterdekaart.nl/
https://www.rws.nl/datacontracteisen
https://www.geonovum.nl/
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6 Inkoopmanagement (IM) 

IM010 De Opdrachtnemer dient de zelfstandige hulppersonen te managen, 

zodanig dat wordt gewaarborgd dat de door zelfstandige hulppersonen 

verrichte Werkzaamheden en de resultaten daarvan voldoen aan de 

eisen voorvloeiende uit de Overeenkomst. 

 

PM010 

IM020 Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden laat verrichten door 

zelfstandige hulppersonen, dan dient de Opdrachtnemer in het kader 

van artikel 2.79 leden 2 en 3 Aanbestedingswet de hierna volgende 

gegevens van elke zelfstandige hulppersoon alsmede wijzigingen van 

die gegevens, zodra die bekend zijn, ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever: 
1. De naam; 

2. De contactgegevens; 
3. De wettelijke vertegenwoordigers. 

Deze verplichting geldt niet inzake leveringen of voor zelfstandige 
hulpersonen die door zelfstandige hulpersonen gecontracteerd worden. 
 

IM010 

IM030 Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden door zelfstandige 

hulppersonen wil laten verrichten, dan dient de Opdrachtnemer een 

quickscan conform de handleiding "Quickscan nationale veiligheid bij 

inkoop en aanbesteden" uit te voeren en het resultaat ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

 

IM010 

6.1 Zelfstandige hulppersonen en BIBOB-eisen (BI) 

 

BI010 Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door 

zelfstandige hulppersonen laat verrichten en de waarde van de door de 

zelfstandige hulppersoon te verrichten Werkzaamheden, exclusief de 

waarde van de te leveren goederen, groter is dan of gelijk is aan  

€ 130.000,= exclusief omzetbelasting, moet de inschakeling van de 

zelfstandige hulppersoon voorafgaand zijn geaccepteerd door de 

Opdrachtgever. 

 

De Opdrachtnemer meldt de inzet van de zelfstandige hulppersoon 

tijdig aan de Opdrachtgever en levert daarbij aan de Opdrachtgever:  

1. een door de zelfstandige hulppersoon ingevuld en ondertekend 

Uniform Europees Aanbestedingsdocument dat als interactief pdf-

formulier als bijlage O bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd, 

waarbij van deel II de afdelingen A en B zijn ingevuld en deel III 

volledig is ingevuld. De zelfstandige hulppersoon dient op het 

Uniform Europees Aanbestedingsdocument onder Deel II A, 

Identificatie, zijn KvK-nummer en vestigingsnummer te vermelden, 

en 

2.   een door de zelfstandige hulppersoon ingevulde en ondertekende 

Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen die als 

bijlage P bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd die volledig is 

ingevuld. 

IM010 
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Acceptatie door de Opdrachtgever beperkt zich uitsluitend tot de 

genoemde omstandigheden in deel III van het Uniform Europees 

Aanbestedingsdocument en in de Aanvullende eigen verklaring inzake 

Russische partijen. Indien uit de beoordeling blijkt dat de zelfstandige 

hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in 

deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument of in de 

Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen, dan kan de 

Opdrachtgever besluiten dat: 

1. de door de Opdrachtnemer gekozen zelfstandige hulppersoon niet 

wordt geaccepteerd, en; 

2. de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere 

zelfstandige hulppersoon te vinden die de betreffende 

Werkzaamheden kan uitvoeren of aan te geven dat hij het 

betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren. 

 

Indien de Opdrachtgever aanwijzingen heeft dat een zelfstandige 

hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in 

deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, maar er 

nog onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die 

zelfstandige hulppersoon te motiveren dan zal advies worden gevraagd 

aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). De 

zelfstandige hulppersoon over wie advies is gevraagd, wordt door de 

Opdrachtgever over de inhoud van dat advies geïnformeerd. 

 

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en 

aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de juiste en tijdige 

voltooiing van het Werk. In geval een zelfstandige hulppersoon door de 

Opdrachtgever niet wordt geaccepteerd, geeft dat de Opdrachtnemer 

geen enkel recht op schadevergoeding, bijbetaling of 

termijnverlenging. 

 

6.2 Inschakelen zelfstandige hulppersoon bewegwijzeringsplan 

(BW) 

 

BW010 De Opdrachtnemer dient een bewegwijzeringsplan, inclusief 

tekststrategie, op te stellen en dient daartoe een opdracht te verlenen 

aan de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd), een en ander op basis 

van de Service Level Agreement die ter zake door de NBd wordt 

gehanteerd. 

Zie: www.bewegwijzeringsdienst.nl/.  

 

IM010 

BW020 De Opdrachtnemer dient de opdracht aan de NBd zo spoedig mogelijk 

na het verlenen van de opdracht ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever 

 

BW010 

BW030 De Opdrachtnemer dient het bewegwijzeringsplan zodra dit door de 

NBd is geleverd zo spoedig mogelijk na levering ter kennis te brengen 

van de Opdrachtgever. 

 

BW010 

http://www.bewegwijzeringsdienst.nl/
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B-BW040 De kosten die door de NBd voor de in BW010 genoemde 

Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij de Opdrachtnemer, 

zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden door de 

Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op afzonderlijke 

factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid en door de 

Opdrachtnemer zijn betaald. 

Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot 

prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn 

gevoegd. 

Door de NBd verrichte Werkzaamheden genoemd in BW010 zijn 

vrijgesteld van omzetbelasting. 

 

BW010 

6.3 Inschakelen zelfstandige hulppersoon realisatie 

bewegwijzeringsplan (BR) 

 

BR010 De Opdrachtnemer dient het bewegwijzeringsplan te realiseren en 

dient daartoe een opdracht te verlenen aan de Nationale 

Bewegwijzeringsdienst (NBd), een en ander op basis van de tussen de 

NBd en Rijkswaterstaat gesloten dienstverleningsovereenkomst. 

Zie: www.bewegwijzeringsdienst.nl/. 

 

IM010 

BR020 De Opdrachtnemer dient de opdracht aan de NBd zo spoedig mogelijk 

na het verlenen van de opdracht ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever.  

 

BR010 

B-BR030 

 

Ten behoeve van de realisatie van het bewegwijzeringsplan wordt door 

de NBd een zelfstandige hulppersoon aangewezen. Deze zelfstandige 

hulppersoon levert en plaatst (uitsluitend) bewegwijzeringsborden. De 

levering en plaatsing van portalen, uithouders e.d. en het treffen van 

verkeersmaatregelen is voor rekening en risico van de Opdrachtnemer. 

 

BR010 

B-BR040 

 

De kosten die door de NBd voor de in BR010 genoemde 

Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij de Opdrachtnemer, 

zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden door de 

Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op afzonderlijke 

factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid en door de 

Opdrachtnemer zijn betaald. 

Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot 

prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn 

gevoegd. 

 

BR010 

  

http://www.bewegwijzeringsdienst.nl/
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6.4 Inschakelen zelfstandige hulppersoon bouwborden (BB) 

 

BB010 Indien bouwborden dienen te worden geplaatst, dan dient de 

Opdrachtnemer voor het ontwerp van bouwborden een opmaakbestand 

te bestellen bij een door Rijkswaterstaat geselecteerd 

communicatiebureau. De Opdrachtnemer dient daartoe het 

bestelformulier te gebruiken dat beschikbaar is op 

www.rws.nl/bouwborden. 

De kosten voor dit opmaakbestand bedragen circa € 250 exclusief 

omzetbelasting en komen voor rekening van de Opdrachtnemer en zijn 

niet verrekenbaar. 

 

IM010 

CD300 

6.5 Inschakelen zelfstandige hulppersoon Verkeerskundig 

Configuratie Beheer (CB) 

 

CB010 De Opdrachtnemer dient voor het doorvoeren van wijzigingen aan de 

verkeerskundige configuratie van de DVM-applicaties in de 

verkeersmanagementcentrale een nadere opdracht te verlenen aan 

CGI Nederland B.V. te Amstelveen op grond van de tussen 

Rijkswaterstaat en CGI Nederland B.V. gesloten overeenkomst met 

zaaknummer 31122696, dan wel, op nader aangeven van de 

Opdrachtgever, een daarvoor in de plaats tredende organisatie. 

 

IM010 

 

CB020 De Opdrachtnemer dient voor een overzicht en nadere informatie van 

de op te dragen diensten en leveringen (menukaart items) op de 

website www.vecobe.nl een account aan te vragen. 

 

CB010 

CB030 De kosten die door bovengenoemde zelfstandige hulppersoon voor de 

in CB010 genoemde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij 

de Opdrachtnemer, zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden 

door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op 

afzonderlijke factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn 

voltooid en door de Opdrachtnemer zijn betaald. 

Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot 

prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn 

gevoegd. 

 

CB010 

6.6 Inschakelen zelfstandige hulppersoon gladheidmeldsystemen 

(GM) 

 

GM010 De Opdrachtnemer dient voor het verrichten van Werkzaamheden aan 

een gladheidmeldsysteem (GMS), een opdracht te verlenen aan een 

nader door de Opdrachtgever te benoemen zelfstandige hulppersoon 

met verwijzing naar het zaaknummer van de overeenkomst tussen 

Rijkswaterstaat en die betreffende zelfstandige hulppersoon. 

 

IM010 

 

GM020 De kosten die door bovenbedoelde zelfstandige hulppersoon voor de in 

GM010 genoemde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij de 

Opdrachtnemer, zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden door 

GM010 

http://www.rws.nl/bouwborden
http://www.vecobe.nl/
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de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op afzonderlijke 

factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid en door de 

Opdrachtnemer zijn betaald. 

Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot 

prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn 

gevoegd. 

 

6.7 Inschakelen zelfstandige hulppersoon Weigh in Motion 

Systemen (WM) 

 

WM010 De Opdrachtnemer dient voor het verrichten van Werkzaamheden aan 

een Weigh in Motion (WIM) Systeem, een opdracht te verlenen aan 

een nader door de Opdrachtgever te benoemen zelfstandige 

hulppersoon met verwijzing naar het zaaknummer van de 

overeenkomst tussen Rijkswaterstaat en die betreffende zelfstandige 

hulppersoon. 

 

IM010 

 

WM020 De kosten die door bovenbedoelde zelfstandige hulppersoon voor de in 

WM010 genoemde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij de 

Opdrachtnemer, zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden door 

de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op een afzonderlijke 

factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid en door de 

Opdrachtnemer zijn betaald. 

Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot 

prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn 

gevoegd. 

 

WM010 

6.8 Inschakelen zelfstandige hulppersoon Traject Controle Systeem 

(TC) 

 

TC010 De Opdrachtnemer dient voor het verrichten van Werkzaamheden aan 
het Traject Controle Systeem, onder verwijzing naar de overeenkomst 
tussen Rijkswaterstaat en de betreffende Opdrachtnemer, een 
opdracht te verstrekken aan deze zelfstandige hulppersoon.  
 

IM010 

TC020 De kosten die door bovengenoemde zelfstandige hulppersoon voor de 
in TC010 genoemde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij 
de Opdrachtnemer, zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden 

door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op een 
afzonderlijke factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn 
voltooid en door de Opdrachtnemer zijn betaald.  
Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot 

prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn 
gevoegd.  
 

TC010 
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6.10 Inschakelen zelfstandige hulppersoon DVM aansluiting lussen 

(DV) 

 

DV010 De Opdrachtnemer kan voor het aansluiten van de lussen ten behoeve 
van onder andere het DVM systeem, VRI’s en TDI’s onder verwijzing 
naar de overeenkomst tussen Rijkswaterstaat en de betreffende  
Opdrachtnemer (VODK), een opdracht verstrekken aan deze 

zelfstandige hulppersoon. Daarnaast kan de Opdrachtnemer ervoor 
kiezen een derde partij hiervoor in te schakelen of dit zelf te 
verrichten. In alle gevallen dient vooraf afstemming plaats te vinden 
met de nevenopdrachtnemer VODK.  
 

IM010 

DV020 De Opdrachtnemer dient voor het aansluiten van de lussen ten 
behoeve van de DVM-systemen, slagboominstallaties, VRI’s en TDI’s 
op het systeemdeel 1, tussen hmp 7.00 – hmp 8.02 (A1Re, A1z en A1 

vw E), onder verwijzing naar de DBFM-Overeenkomst tussen 
Rijkswaterstaat en de betreffende Opdrachtnemer SaaOne B.V., een 
opdracht verstrekken aan deze zelfstandige hulppersoon.  
 

DV010 

DV030 De Opdrachtnemer dient bij de overdracht aan de DBFM-
Opdrachtnemer SaaOne B.V. van de lussen ten behoeve van de DVM- 
systemen, slagboominstallaties, VRI’s en TDI’s op het systeemdeel 1, 

tussen hmp 7.00 – hmp 8.02 (A1Re, A1z en A1 vw E), een 
meetrapport van elke lus te overhandigen waaruit blijkt dat de lus juist 
functioneert.  
 

DV010 

DV040 De Opdrachtnemer dient voor het aansluiten van de lussen ten 

behoeve van het SOS-systeem, slagboominstallaties, VRI’s en 

hoogtedetectie op de systeemdelen 8 en 9 (tbv Zeeburgertunnel), 
onder verwijzing naar het TOP-contract tussen Rijkswaterstaat en de 
betreffende Opdrachtnemer Equans, een opdracht verstrekken aan 
deze zelfstandige hulppersoon.  
 

DV010 

DV050 De Opdrachtnemer dient bij de overdracht aan de Opdrachtnemer 
Equans van de lussen ten behoeve van het SOS-systeem, 

slagboominstallaties, VRI’s en hoogtedetectie op de systeemdelen 8 en 
9, een meetrapport van elke lus te overhandigen waaruit blijkt dat de 
lus juist functioneert.  
 

DV010 

DV060 

 

De Opdrachtnemer dient voor het aansluiten van de lussen ten 
behoeve van de aanwezige tellocaties op de systeemdelen 1, 7, 8 en 9, 
onder verwijzing naar het contract tussen Rijkswaterstaat en de 

betreffende Opdrachtnemer ARS, een opdracht verstrekken aan deze 

zelfstandige hulppersoon.  
 

DV010 

DV070 De Opdrachtnemer dient bij de overdracht aan de Opdrachtnemer ARS 
van de lussen ten behoeve tellocaties op de systeemdelen 1, 7, 8 en 9, 
een meetrapport van elke lus te overhandigen waaruit blijkt dat de lus 

juist functioneert.  
 

DV010 
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DV080 De kosten voor de in DV010, DV020 en DV030 genoemde 
Werkzaamheden worden geacht in de opdrachtsom te zijn inbegrepen. 

DV010 

DV020 

DV030 

DV040 

DV050 

DV060 

DV070 
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Referentielijst 

Onderstaande referentielijst geeft een overzicht van de documenten waarnaar 

vanuit eisen wordt verwezen en die niet als bijlage bij deze Vraagspecificatie Proces 

zijn gevoegd.  

 

Omschrijving referentie Eis / 

bepaling  

NEN-EN-ISO 9001; vigerende versie 

 

KM020 

Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat, vigerende versie 

Gepubliceerd op: https://standaarden.rijkswaterstaat.nl 

 

IV090 

Certificatieschema Veiligheidsladder; 

https://www.veiligheidsladder.org/wp-

content/uploads/2016/06/Certificatieschema_Veiligheidsladder_4.0-

final.pdf, NEN, Versie 4.0 datum 1 juli 2016 

 

VL010 

Handreiking Veiligheid in Aanbestedingen – Governance Code 

Veiligheid in de Bouw; https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-

aanbesteding-via, Versie 2.3, 19 oktober 2021 

 

VL030 

NEN-EN 50110  

Bedrijfsvoering van elektrische installaties (deel 1, Algemene eisen en 

deel 2 Nationale bijlagen); vigerende versie 

 

EI010 

NEN 3140 

Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning;  

vigerende versie 

 

EI010 

NEN 3840 

Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Hoogspanning;  

vigerende versie 

 

EI010 

CROW-publicatie 

Standaardsystematiek voor kostenramingen – SSK2018 
 

FM130 

NEN-ISO/IEC-27005 

Information technology – Security techniques - Information security 

risk management; vigerende versie 

 

RM130 

CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen, 

Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”,  

d.d. 2 november 2016 

ISBN 978 90 6628 658 0  

 

KL210 

Huisstijlrichtlijn bouwborden Rijkswaterstaat versie 2.1 d.d. mei 2018 

Gepubliceerd op: www.rws.nl/bouwborden  

 

CD320 

https://standaarden.rijkswaterstaat.nl/
https://www.veiligheidsladder.org/wp-content/uploads/2016/06/Certificatieschema_Veiligheidsladder_4.0-final.pdf
https://www.veiligheidsladder.org/wp-content/uploads/2016/06/Certificatieschema_Veiligheidsladder_4.0-final.pdf
https://www.veiligheidsladder.org/wp-content/uploads/2016/06/Certificatieschema_Veiligheidsladder_4.0-final.pdf
https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-aanbesteding-via
https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-aanbesteding-via
http://www.rws.nl/bouwborden
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Omschrijving referentie Eis / 

bepaling  

Richtlijnen Vaarwegen - RVW 2017 

d.d. december 2017  

ISBN 978 90 9030674 2 

Gepubliceerd op: 

http://www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-

infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx  

 

VN300 

Richtlijnen Scheepvaarttekens (RST 2008) 

d.d. december 2008  

ISBN 978 90 369 3638 5 

Gepubliceerd op: 

http://www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-

infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx 

 

VN300 

Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat,  

d.d. 11 augustus 2017  

Gepubliceerd op www.rws.nl/gedragscode-soortenbescherming  

 

FF020 

BRL 5024 “Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO Procescertificaat voor 

het uitvoeren van bouwkundige vooropnamen”, d.d. 3 oktober 2013 

IKOB-BKB 

 

BS100 

BS150 

BS160 

BRL 5023 “Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO 

procescertificaat voor het proces van het meten van trillingen”, 

d.d. 2 januari 2013  

IKOB-BKB 

 

BS210 

CROW-Publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt, 

Aandacht voor de teerproblematiek”, d.d. juni 2015 

ISBN 978 90 6628 655 9 

 

B-UV340 

Leidraad Coordinated Vulnerability Disclosure, Nationaal Security 

Centrum 

 

CY110 

NEN-ISO/IEC-27002, Code voor informatiebeveiliging; vigerende 

versie 

 

CY140 

IEC 62443 standaards, Industrial Automation and Control Systems 

(IACS) Security 

 

CY140 

Grip op Secure Software Development (SSD) Beveiligingseisen voor 

(web)applicaties, Centrum Informatiebeveiliging en 

Privacybescherming (CIP) 

https://cip-overheid.nl/media/1500/20200720-ssd-normen-v30.pdf 

 

CY700 

http://www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx
http://www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx
http://www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx
http://www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx
http://www.rws.nl/gedragscode-soortenbescherming
https://cip-overheid.nl/media/1500/20200720-ssd-normen-v30.pdf
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Omschrijving referentie Eis / 

bepaling  

Quickscan nationale veiligheid bij inkoop en aanbesteden, april 2019; 

PIANOo: 

https://www.pianoo.nl/nl/document/16908/quickscan-nationale-

veiligheid-bij-inkoop-en-aanbesteden 

 

IM030 

https://www.pianoo.nl/nl/document/16908/quickscan-nationale-veiligheid-bij-inkoop-en-aanbesteden
https://www.pianoo.nl/nl/document/16908/quickscan-nationale-veiligheid-bij-inkoop-en-aanbesteden
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Afkortingen 

In de Vraagspecificatie Proces worden onderstaande afkortingen gebruikt. 

 

Afkorting Betekenis 

AKWR algemene kosten, winst en risico 

BIBOB  bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar 

bestuur 

CEMT-klassering Conférence Européenne des Ministres de Transport klassering 

CS-OOO Certificatieschema Opsporing van ontplofbare oorlogsresten 

DINO  data en informatie Nederlandse ondergrond 

DRIP dynamisch route informatie paneel 

DTB digitale topografische bestanden 

DVM dynamisch verkeersmanagement 

EOD elektronisch overdracht dossier 

GWW grond-, weg- en waterbouw 

PSU project-start-up 

PFU project-follow-up 

RVW  richtlijn vaarwegen 

RWS Rijkswaterstaat 

SCB systeemgerichte contractbeheersing 

UAV-GC Uniforme administratieve voorwaarden geïntegreerde 

contracten 

V&V verificatie en validatie 

VMS variabel message signs 

VTA Venstertijden afsluitingen 

Wav Wet arbeid vreemdelingen 

WBS work breakdown structure 

WBU werkbare uren 
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Bijlage A Risicolijst 

 

Id Ongewenste 

gebeurtenis 

Oorzaak Gevolg 

48 Onveilige situatie 
bij werk in 
uitvoering   

1.  Geen veiligheidscultuur bij ON  
2. ON heeft reactieve houding en gedrag t.a.v. 
veiligheid 
3. Veiligheid-kritieke punten in het areaal zijn 
onbekend bij ON 
4.  Verkeersmanagement/-verkeersmaatregelenplan 
ON is niet op orde 
5.  Materiaal en/of materieel van ON is verouderd 
6. ON voert slechts beperkte risico-inventarisatie uit 
voor aanvang werk 
7. Alleen de hoogst noodzakelijke maatregelen 
worden genomen om de veiligheid te borgen    

 

1. Ongeval met (zwaar) 
letsel/dodelijke afloop 
2. Werk wordt stil gelegd 
3.  Imagoschade voor OG 

50 ON informeert 
omgeving niet/niet 
voldoende of niet 
tijdig over uit te 
voeren 
werkzaamheden  

1. ON heeft onvoldoende aandacht voor de 
bouwcommunicatie 
2. Omgevingsmanagement ON onervaren of 
onderbezet 
3. ON onderschat het benodigde 
omgevingsmanagement 
4.  ON doet beperkte/onvolledige 
stakeholdersanalyse 
5. Communicatieplan voldoet niet 
6. ON communiceert niet volgens de richtlijnen van 
OG 
7. ON haalt geen informatie over stakeholders en 
communicatie op bij OG 
8.  De scope is gewijzigd t.o.v. de informatie die is 
verstrekt 
9.  De planning van ON is niet stabiel 
10. ON lift mee met een andere ON in het areaal en 
denkt dat die de communicatie verzorgt 
11. ON is vergeten dat derden meeliften in zijn 
werkzaamheden 
12. Onvoorziene uitloop van werkzaamheden 
waardoor eerdere communicatie niet voldoende is. 

 

1.  Ontevreden 
stakeholders/omwonenden/belan
ghebbenden 
2. Imagoschade OG (klachten) 
3. Onnodig veel/langere hinder 
voor de omgeving en 
weggebruikers 
4. Conflicten met andere 
werkzaamheden in het areaal. 
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Id Ongewenste 

gebeurtenis 

Oorzaak Gevolg 

54 ON neemt 
onvoldoende 
veiligheidsmaatreg
elen tijdens 
uitvoering  

1. 1. Verkeersmanagementplan 
(VMP)/verkeersmaatregelplan is van onvoldoende 
kwaliteit 
2. Personeel onbekend met VMP en veiligheidsregels 
3. Uitvoering van verkeersmaatregelen niet conform 
plannen (SPIN/regelscenario’s)  
4. Te weinig personeel beschikbaar voor het plaatsen 
van de maatregelen 
5. ON plaatst minder maatregelen door krappe 
planning 
6. Slechte/beperkte voorbereiding 

 

1. Onveilige situatie 
weggebruikers en medewerkers 
OG en ON 
2. Ongeval met (zwaar) 
letsel/dodelijke afloop 
3. Werk wordt stilgelegd 
4. Imagoschade RWS 

112 Constructieve 
veiligheid  
onvoldoende door 
fouten in 
werkvoorbereiding, 
fabricage en/of 
montage van 
voegovergangen. 

1. 1. Oorzaken m.b.t. UO-tekeningen 
/klassen/kwaliteitsplan/materiaal: 

 UO-tekeningen in overeenstemming met 
ontwerp(eisen);onjuiste keuze uitvoeringsklasse; 
aannemer niet gecertificeerd voor beoogde 
uitvoeringsklasse; 
geen/onvolledig/onjuist kwaliteitsplan (1090 bijl C); 
materiaal niet overeenkomstig eisen ROK; 
geen/onjuiste materiaalcertificaten / niet i.o.m. 
ontwerp; 

 materiaal niet traceerbaar van certificaat naar 
constructie. 
2. Oorzaken m.b.t. laswerk: 
- ontbreken van identificatie en naspeurbaarheid van 
lassen, lasser, lasprocedure, lasserkwalificatie, NDO 
en materialen tijdens fabricageproces; 
- hardheid vrije randen te hoog; 
- troggen niet uitgevoerd in staalsoort "C"; 
- hardheden na lassen liggen niet binnen ROK-
limieten; 
- LMB's en LMK's niet beschikbaar / niet geschikt 
voor toegepaste materialen of lassen; 
- productieproeven langslassen troggen niet 
uitgevoerd; 
- las-coördinator onvoldoende gekwalificeerd; 
- lassers onvoldoende gekwalificeerd. 
3. Oorzaken m.b.t. ROK:  
-  aandraaien van voorspanbouten niet volgens de in 
de ROK vastgelegde methode; 
- wrijvingsoppervlak niet conform eisen ROK / 
aanname ontwerp; 
- te dikke conserveringslagen tussen plaatdelen of 
onder sluitringen bij voorgespannen verbindingen; 
- voor oppervlaktebehandeling zie betreffende 
risicolijst; 
- toleranties op onderdelen (conform 1090 bijl D) en 

1. Tijd (vertraging), indien er 
hersteld moet worden in de 
realisatiefase door de ON 
2. Geld (fysieke schade, extra 
kosten) in de B&O fase indien de 
fouten niet ontdekt zijn 
gedurende de projectfase 
3. Organisatie (hinder, 
reputatieschade) in de B&O fase 
indien de fouten niet ontdekt zijn 
gedurende de projectfase 
4. Integrale veiligheid:  
verkeersongeval t.g.v. schade aan 
voegovergang. 
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Id Ongewenste 

gebeurtenis 

Oorzaak Gevolg 

op het eindproduct (conform DO) worden niet 
gehaald; 
- omvang NDO-onderzoek niet conform ROK; 
- acceptatiecriteria lassen niet overeenkomstig ROK; 

 -geen dubbelingen-onderzoek bij lassen Z-materiaal. 
4. Keuringsdocumenten ontbreken: 

- materiaalcertificaten; 

- materiaal beproevingsrapporten; 

- overstempel verklaringen; 

- NDO-rapporten; 

- gloeidiagrammen en verklaringen; 

- reparatielassen incl. LMB, LMK en NDO. 
 

68 ON levert niet de 
gevraagde kwaliteit 
qua  asfalt, 
verlagen bermen, 
en vervangen 
geleiderail. 

1. ON voldoet niet aan de eisen uit VSE 
2. ON werkt niet volgens de processen voorbereiden 
en uitvoeren 
3. ON heeft proces validatie en verificatie en 
daarmee ook zijn kwaliteitsborging niet op orde 
4. Onvoldoende sturing en toezicht tijdens 
uitvoering 
5. Niet gevalideerd materiaal en materieel toegepast 
6. Niet gevalideerde uitvoeringsmethode toegepast 
7. Onvoldoende vakbekwaamheid van ON ingezet 

 

1. Kwaliteit/veiligheid. Product 
voldoet niet aan kwaliteitseisen 
waardoor herstelwerk nodig is. 
2. Tijd. Vertraging door 
herstelwerkzaamheden. 
3. Tijd. Wegvak kan niet worden 
opengesteld. 
4. Omgeving/imago. Onnodige 
extra Verkeershinder door 
herstelwerkzaamheden. 
5. Geld. Herstelkosten als 
gevolgen pas na garantieperiode 
zichtbaar worden. 

66 Duurzaamheidsdoel
stellingen van het 
project worden niet 
behaald. 

1. ON voldoet niet aan de eisen van VSP 3.6 
2. ON werkt niet volgens zijn PMP 
3. ON heeft bij inschrijving aangeboden MKI waarde 
onvoldoende getoetst op haalbaarheid 
4. MKI-waarde van inschrijving kan niet worden 
aangetoond gedurende uitvoering  
5. Vervallen 
6. Verschillende uitgangspunten voor berekening 
MKI-waarde door OG en ON 
7. Het duurzame asfaltmengsel is niet tijdig 
gevalideerd 
8. Er is minder geschikt freesmateriaal voorhanden 
dan ON had ingeschat 
 

1. Veel tijd/energie/ergernis bij 
ON en OG om discussie met 
elkaar te beslechten over het 
aantonen en nakomen van de 
BPKV-belofte.  
2. Boete opleggen omdat ON zijn 
bij inschrijving aangegeven MKI-
waarde niet kan waarmaken 
3. Verwachtingen over de 
Koploperaanpak zijn niet volledig 
uitgekomen 
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Id Ongewenste 

gebeurtenis 

Oorzaak Gevolg 

58 Aangebracht asfalt 
is van onvoldoende 
kwaliteit  

1. ON krijgt slecht asfalt uit de centrale 
2. Asfalt voldoet niet aan CE-markering 
3. Weersomstandigheden 
4. Transportafstand van asfaltcentrale naar 
werklocatie te groot  

1. Lappendeken op het netwerk 
met extra dwars- en langslassen 
door herstelwerkzaamheden 
2. Extra hinder voor omgeving 
door herstelwerkzaamheden 
3. Veiligheidsissues door gaten in 
het wegdek 
4. Duurzaamheidsambities (MKI) 
worden niet gehaald 
5. Zowel voor als tijdens de 
garantieperiode discussies tussen 
OG en ON over 
verantwoordelijkheden 

 

65 Asfalt voldoet niet 
aan vooraf 
geaccordeerde CE-
markering  

1. ON voldoet niet aan eisen uit VSE 
2. Er zit variatie in de afstellingen in de installatie 
3. Ontbreken van kort verslag bij toe te passen 
asfaltmengsels. 
4. Geldigheid van de documenten niet bewezen (CE 
markering).  
5. Ontbreken van documentatie van toegepaste 
bouwstoffen. 
6. Toepassen van niet gevalideerde producten 

 

1. Kwaliteit. Slechtere kwaliteit 
van de weg; langere remweg. 
2. Veiligheid. De veiligheid van de 
weggebruiker komt in het geding. 
3. Omgeving. Geplande afsluiting 
kan niet doorgaan door 
aanpassing van ontwerp 
4. Nieuw aangebracht asfalt 
vertoont tijdens aanleg of zeer 
kort daarna schade 

 

88 ON verwerkt opties 
onvoldoende in 
processen 

1. Gebrek aan integrale beheersing (planning, VTW-
proces) 
2. Onvoldoende communicatie met OG 
3. Vervalt 
4. Te weinig capaciteit bij ON 

 

1. De opties worden niet 
uitgevoerd, te laat uitgevoerd 
(om met ander werk te 
combineren) of maar deels 
uitgevoerd. 
2. Vervalt 

 

57 Werkzaamheden 
lopen uit buiten de 
WBU/SLOT’s 

1. Storing materieel 
2. Te krappe planning ON 
3. ON beheerst logistiek onvoldoende 
4. Onvoorziene weersomstandigheden 
5. Onvoorziene werkzaamheden 
6. Geen goed functionerend draaiboek opgesteld. 
(OG/ON) 

 

1. Extra hinder  
2. Imagoschade OG 
3. Boetes voor ON 
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Bijlage B Integraal Veiligheidsplan 

Deze is separaat bijgevoegd 
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Bijlage C Bijlagen Bedrijfsvoering Elektrische Installaties 

De onderstaande bijlagen zijn separaat bijgevoegd 

 

Bijlage C1 NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat 

Bijlage C2 NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat addendum 

Bijlage C3 NEN 3840 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat 
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Bijlage D Bedrijfsvoering Elektrische Installaties (BEI) van de 

Opdrachtgever 

Niet van toepassing op vaste scope. 
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Bijlage E Protocol berekenen en aantonen MKI- waarde 

Deze is separaat bijgevoegd 
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Bijlage F Kaderrichtlijn Coördinatie Vergunningen op grond van artikel 

20 Tracéwet 

 

Niet van toepassing 
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Bijlage G Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden 

2.  Telecom-

municatiewet 

van 

toepassing? 

1.  Aanleg 

overeenkomst 

van 

toepassing? 

f.  OKL 1999 

g.  Onteigeningsrecht 

h.  NKL 1999 

e.  NKL 1999 

d.  Regeling andere overheid 

c.  Telecommunicatiewet 

a.  ProRail bv 

b.  Andere overheid 

 nee 

3.  Regeling 

andere 

overheid van 

toepassing? 

nee 

 

nee 

 

5.  Gebonden 

kabel- of  

leidingbeheerder

? 

6.  Leiding met 

zakelijk recht? 

nee 

 

nee 

 

ja 

 

nee 

ja 

 

 

ja 

 

ja 

 

ja 

ja 

 

4.  Leiding 

binnen 

bestaand 

beheersgebied

? 
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TOELICHTING REGELINGENSCHEMA 

 

 

ad a 

 ProRail bv = een overeenkomst conform het Samenwerkingsprotocol ProRail – 

Rijkswaterstaat d.d. 15 december 2011, op grond waarvan de Opdrachtgever alle 

kosten draagt van het aanpassen van de kabels en leidingen in beheer bij ProRail 

bv.  

 

ad b 

 Andere overheid = een overeenkomst met een andere bij de Werkzaamheden 

betrokken overheid, op grond waarvan de Opdrachtgever alle kosten draagt van 

het aanpassen van de kabels en leidingen in beheer bij die overheid.  

 

ad c 

 Telecommunicatiewet = de Telecommunicatiewet met bijbehorende 

Uitvoeringsprotocol Telecom d.d. 13 november 2012, inclusief de bijlagen 

waaronder de model-Projectovereenstemmingen (nacalculatie, vaste prijs, 

vereenvoudigd en geschillen) met bijlagen. 

 Opmerking: KPN bv verwijdert op eigen kosten de verlaten kabels van het Wegen 

Telecommunicatie Netwerk, voor zover gelegen buiten het grondgebied van 

Rijkswaterstaat, conform het Transitieplan WTN d.d. 5 februari 2007 en de 

Overeenkomst voor onbepaalde tijd inzake beschikking en beheer t.a.v. de 

functieloze WTN kabels d.d. 22 december 2011. 

 

ad d 

 Regeling andere overheid = een vergoedingsregeling van een andere overheid, 

welke wordt toegepast op een wijziging van aansluitende, kruisende of 

naastliggende infrastructuur van die overheid. 

 Die overheid kan ook ProRail bv zijn (handelt namens de Minister van 

Infrastructuur en Waterstaat). 

 Uitzondering: bij een ligging zonder toestemming van die overheid, dan wel in 

strijd met de voorschriften van de toestemming, kan het zijn dat er geen recht op 

vergoeding bestaat. 

 

ad e 

 NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en 

buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr 

97) met het daarbij behorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en 

leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-

Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen. 

 Het gaat hier om Afdeling 1.2. Recht op vergoeding voor het verleggen van 

kruisende en/of langsleidingen en de omvang daarvan. 

 Uitzondering: bij een ligging zonder vergunning van de Opdrachtgever, dan wel in 

strijd met de voorschriften van de vergunning, kan het zijn dat er geen recht op 

vergoeding bestaat. 

 Opmerking: de Defensie Pijpleiding Organisatie gaat op eigen kosten over tot het 

verwijderen van loze leidingen. 
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ad f 

 OKL 1999 = Overeenkomst inzake verleggingen van kabels en leidingen buiten 

beheersgebied tussen de Minister van Verkeer en Waterstaat (thans 

Infrastructuur en Waterstaat) en EnergieNed, VELIN en VEWIN (Staatscourant 

1999, nr. 97) met het bijbehorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels 

en leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-

Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen. 

 Opmerking: de Defensie Pijpleidingen Organisatie gaat op eigen kosten over tot 

het verwijderen van loze leidingen. 

 

ad g 

 Onteigeningsrecht = de Onteigeningswet met de bijbehorende jurisprudentie. 

 Afgesproken kan worden de OKL 1999 te volgen, tenzij de kabel- of 

leidingbeheerder hiervoor alleen kiest in gevallen dat dit voor hem gunstig 

uitpakt. 

 

ad h 

 NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en 

buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr 

97) met het daarbij behorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en 

leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-

Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen. 

 Het gaat hier om Afdeling 1.3. Recht op vergoeding voor het verleggen van 

buitenleidingen en de omvang daarvan. 

 Eigenlijk geldt deze afdeling alleen voor een kabel of leiding die valt onder één 

van de categorieën openbare werken als bedoeld in de Belemmeringenwet 

Privaatrecht. Dit zou betekenen dat op de overige kabels en leidingen niet de NKL 

1999 maar de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014 

(Staatscourant 2014, nr. 16584) zou moeten worden toegepast. Omdat die 

regeling echter slechts algemene normen kent, zou naar alle waarschijnlijkheid 

toch de NKL 1999 inhoudelijk worden gevolgd. 

 Er kan een lastige situatie ontstaan als de kabel- of leidingbeheerder weigert aan 

het Verzoek tot Aanpassing te voldoen en hiertoe ook niet door een derde partij 

(vaak een andere overheid) kan worden gedwongen. Alsdan zal toch in minnelijk 

overleg tot een vergelijk moeten worden gekomen. Daarbij kan in uiterste geval 

een volledige schadeloosstelling (onteigeningsrecht) worden geboden. De kabel- 

of leidingbeheerder is immers niet verplicht een beroep op de NKL 1999 te doen. 

Wil deze een nog verdergaande vergoeding van alle huidige en toekomstige 

kosten, dan lijkt er toch sprake van misbruik van recht (artikel 3:13 BW) c.q. een 

gedraging in strijd met de zorgvuldigheid die men in het maatschappelijk verkeer 

tegenover elkaar heeft te betrachten (artikel 6:162 BW). In dat geval dient een 

kort geding te worden overwogen. 
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Bijlage H Verkeersmanagement voor rijkswegen 

Deze is separaat bijgevoegd 
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Bijlage I Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen 

Deze is separaat bijgevoegd 
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Bijlage J Rijkswaterstaat Brede Afspraak Omgang met de 

verkeerscentrales 

Deze bijlage vervalt 
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Bijlage K Rijkswaterstaat Brede Afspraak Maatschappelijk Verantwoord 

Inkopen  

Deze is separaat bijgevoegd 
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Bijlage L Levering Areaalgegevens 

In deze bijlage staat een aantal eisen met betrekking tot de levering van 

areaalgegevens ten behoeve van het beheer van het areaal door Rijkswaterstaat. 

 

Tijdens de looptijd van de Overeenkomst kunnen de specificaties van de 

databestanden genoemd in deze bijlage wijzigen. De Opdrachtnemer dient te 

borgen, dat het door hem op te leveren bestand conform de op het moment van 

levering geldende versie is opgebouwd. De Opdrachtnemer kan er vanuit gaan, dat 

deze wijzigingen minimale extra kosten met zich meebrengen. Indien de wijzigingen 

meer kosten dan wat redelijkerwijze door de Opdrachtnemer kan worden ingeschat, 

dan dient hij dit onderbouwd aan de Opdrachtgever voor te leggen. 

 

Voor de in deze bijlage genoemde software geldt, dat ten tijde van de oplevering de 

dan bij de Opdrachtgever vigerende versie dient te worden gehanteerd. 

 

Data-eisen 

 

1. Areaalgegevens 

 

Data 00  Toegang tot beheerapplicaties en basisregistraties 

 De Opdrachtgever verleent de Opdrachtnemer toegang tot de nodige 

beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem (BMS) van de 

Opdrachtgever en basisregistraties. Voor de toegang tot de 

beheerapplicaties en basisregistraties bestaan verschillende procedures. 

Een account mag alleen worden gebruikt door degene voor wie het is 

aangevraagd.  

 Tevens stelt de Opdrachtgever, indien nodig, één PC met benodigde 

software beschikbaar op een Rijkswaterstaatlocatie. 

 

 De aanvraag voor de toegang tot beheerapplicaties en basisregistraties 

gaat als volgt:  

 Ultimo RWS, DISK, Meridian, DTB, LV BRO en LV BGT: de 

Opdrachtnemer dient de aanvraag in te dienen bij de Opdrachtgever. 

Voor DISK betreft dit zowel autoriseren als certificeren; 

 Overige beheerapplicaties en basisregistraties: op verzoek van de 

Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever hier de contactpersoon voor 

doorgeven. 

 

 Het BMS bestaat uit de volgende beheerapplicaties: 

 

  

Beheerapplicatie Van toepassing Toegang 

Ultimo RWS Ja Internet 

Digitaal Topografisch 

Bestand (DTB) 

Ja Internet 

Kerngis droog Ja  Import- en exporttool 

DISK Ja Internet 
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Beheerapplicatie Van toepassing Toegang 

Beheer Technische 

Documentatie 

(Meridian) 

Ja Import- en exporttool 

Garanties Ja Internet 

 

Data 01 Droog en nat 

  De Opdrachtnemer dient de areaalgegevens van het door hem 

uitgevoerde Werk te leveren, zodat Rijkswaterstaat een goed beheer over 

het areaal kan doen. Hiervoor dient de Opdrachtnemer de volgende lijst 

als uitgangspunt te gebruiken: “Areaalinformatie RWS” te downloaden 

van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Areaalgegevens. 

 

Indien er areaalgegevens zijn, die niet op de lijst staan, maar die naar 

analogie van de rest van de lijst logischerwijs ook zouden moeten worden 

geleverd, dan dient de Opdrachtnemer hiervoor zo spoedig mogelijk na 

constatering een voorstel aan de Opdrachtgever te doen en deze na 

goedkeuring van het voorstel te leveren.  

Indien door de Opdrachtnemer te bouwen objecten ontbreken op de lijst, 

dan dient hij zo spoedig mogelijk na constatering een voorstel te doen 

aan de Opdrachtgever over welke areaalgegevens van het object 

logischerwijs conform vergelijkbare objecten op de lijst door hem aan de 

Opdrachtgever moeten worden geleverd. Tevens dient de Opdrachtnemer 

deze areaalgegevens te leveren na goedkeuring van het voorstel door de 

Opdrachtgever. 

 

De wijze waarop de gegevens moeten worden aangeleverd is afhankelijk 

van het systeem respectievelijk het format, dat in de bovengenoemde 

lijst per gegeven staat aangegeven in de kolom “Opslagsystemen / 

Format voor gegeven”. Indien er meerdere systemen en/of formats staan 

genoemd, dan dient voor al deze systemen en formats in het eigen 

formaat gegevens te worden aangeleverd. 

 AutoCAD conform eis Data 02 “AutoCAD bestanden en tekeningen”; 

 AutoCAD: conform RWS-CIV-voorschriften: conform eis Data 12 

“Deformatiemetingen Kunstwerken”; 

 Bronbestand: ieder pakket dient te worden geleverd op een voor het 

netwerk van Rijkswaterstaat geschikte gegevensdrager en dient een 

bestand te bevatten met een beschrijving van de inhoud van de 

levering; 

 DISK c.q. Kunstwerkpaspoort: conform eisen Data 07 t/m Data 14 

“Werkzaamheden met betrekking tot Kunstwerken en 

Verkeerskundige Draagconstructies”, waarbij Documenten inleesbaar 

zijn in MS Office. Tekeningen dienen conform eis Data 02 “AutoCAD 

bestanden en tekeningen” te worden aangeleverd. 

 Document: opzet conform voorschriften Regionale Dienst. In geval 

een specifiek voorschrift in de bovengenoemde lijst wordt genoemd, 

geldt het genoemde voorschrift; 

bestandsformaat: inleesbaar inMS Office; 

indien alleen analoog beschikbaar: scannen en aanleveren in Adobe 

Reader; 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
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 Foto of schets van doorrijprofiel: conform eis Data 17 

“Doorrijprofielen”; 

 DTB (voorheen IVRI): conform eis Data 03 “DTB”; 

 Beheer Kaart Nat 3 (BKN3): conform eis Data 06 “DTB / Kerngis-

bestand / Beheerkaart Nat-bestand”; 

 Garantie: conform eis Data 19 “Garantie”; 

 Kerngis: conform eisen Data 04 “Kerngis”; 

 Ultimo RWS: Conform eis Data 23 “Ultimo RWS”; 

 Beheer Technische Documentatie (Meridian): conform eis Data 24 

“Meridian”; 

 Technisch Document Management Systeem (TDMS): volgens 

regionale specificaties; 

 Technisch Constructie Dossier (TCD): volgens regionale specificaties; 

 Nationaal Wegenbestand (NWB) en Weggegevens Hoofdwegennet 

(WEGGEG): conform eis Data 20 “Nationaal Wegenbestand (NWB) en 

Weggegevens Hoofdwegennet (WEGGEG)”; 

 Wab*info: de Opdrachtnemer dient voor bodems 

(baggerwerkzaamheden) bij de toestandsrapportage de gegevens 

over de baggerspecie aan te leveren conform het Excel format “input 

baggerhoeveelheden baggerbalans”, dat dient te worden gedownload 

van de internetsite “Helpdesk Water” subpagina “informatie voor 

opdrachtnemers en Validatie gegevens”: 

www.helpdeskwater.nl/wabinfo; 

 VaMIS: conform eis Data 25 “Vaarweg Meubilair Invoer Systeem”; 

 Elektronische Navigatiekaart (ENC): Conform eis Data 21 

“Elektronische Navigatiekaart”; 

 ArcGIS: opgebouwd volgens regionale indeling; 

 Munice (Kadaster): hiervoor geen gegevens aanleveren. De 

benodigde gegevens worden via ander RWS proces verzameld; 

 Informatie- en Volgsysteem voor de Scheepvaart (IVS): volgens 

regionale specificaties; 

 Groenbeheerplan: volgens regionale specificatie; 

 OV beheer: volgens regionale specificaties; 

 IRIS: volgens regionale specificaties; 

 MTM: volgens regionale specificaties. 

 

Alle overige gegevens dienen te worden geleverd met behulp van de 

volgende Excel formats: 

 Areaallijst Excel Formats.zip, te downloaden van 

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Areaalgegevens. 

 Bestanden dienen een naamgeving te hebben conform de aan het 

bestand gerelateerde documentatie. Indien dit niet is beschreven, 

dient de bestandsnaam de inhoud van het bestand weer te geven 

door middel van de typering van het document en een kenmerk 

(bijvoorbeeld het soort vergunning met vergunningnummer: 

“Vergunning WVO 102987.pdf”). 

 

Data 01.a Consistentie in beheerapplicaties en basisregistraties 

Rijkswaterstaat heeft een aantal beheerapplicaties en maakt gebruik van 

een aantal basisregistraties, met daarin gedeeltelijk dezelfde objecten en 

areaalgegevens. Iedere beheerapplicatie en basisregistratie heeft een 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
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eigen doel en inhoud (zie document ‘Toelichting OMS, BMS en 

Beheerapplicaties’ te downloaden van 

https://standaarden.rws.nl/link/standaard/6071), maar waarvan de 

inhoud wel aan elkaar is gerelateerd. 

 

De Opdrachtnemer dient de gegevens in de beheerapplicaties van het 

Beheer Management Systeem en basisregistraties zodanig te actualiseren 

dat de decompositie, meta- en areaalgegevens in de beheerapplicaties en 

basisregistraties consistent zijn. 

 

Het actualiseren van de GIS-beheerapplicaties, Ultimo RWS en zo nodig 

van DISK mag parallel lopen. 

 

De Opdrachtnemer dient ten minste te voldoen aan de volgende eisen 

met betrekking tot het borgen van de consistentie van de areaalgegevens 

en de volgorde van het actualiseren van de beheerapplicaties en 

basisregistraties: 

 

1. DISK en Ultimo RWS voor wat betreft kunstwerken: 

a. Nieuwe kunstwerken of onderdelen aanmaken voor in Ultimo 

RWS. 

b. Nieuwe kunstwerken of onderdelen aanmaken in DISK in 

overeenstemming met decompositie in Ultimo RWS. 

2. GIS-bestanden: 

a. De geactualiseerde gegevens van de definitieve terreinsituatie in 

de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) dienen te 

worden gebruikt om het Digitaal Topografisch bestand (DTB) op 

te bouwen en aan te vullen. 

b. Het DTB verder opbouwen en aanvullen met de niet-BGT 

gegevens van de definitieve terreinsituatie. 

c. Daarna met behulp van het geactualiseerde DTB het Kerngis 

Droog opbouwen en aanvullen met administratieve gegevens, 

onder andere bij kunstwerken de beheercode en relevante 

kenmerken uit DISK. 

d. De GIS-laag “Kabels & Leidingen” dient conform de termijnen in 

paragraaf 4.2.3 “Leveren gegevens kabels en leidingen 

Rijkswaterstaat” van de Vraagspecificatie Proces te worden 

geactualiseerd en geleverd, ongeacht of dit eerder is dan het 

actualiseren van Kerngis Droog. 

3. Ultimo RWS voor wat betreft niet-kunstwerken: 

Het voorstel voor de decompositie van niet-kunstwerken areaal voor 

Ultimo RWS af te stemmen op de situatie in het Kerngis Droog. 

4. Meridian en Ultimo RWS of EAM: 

De decompositie van nieuwe of gewijzigde onderdelen van het Werk 

dient in Ultimo RWS te zijn opgenomen en/of aangepast, voordat de 

gegevens van deze nieuwe of aangepaste onderdelen van het Werk in 

Meridian en Ultimo RWS kunnen worden opgenomen. 

  

https://standaarden.rws.nl/link/standaard/6071
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2. AutoCAD bestanden en tekeningen 

 

Data 02  

De Opdrachtnemer dient de as-built bestanden en tekeningen betreffende 

de bestaande situatie, voor zover niet reeds verstrekt, op te vragen bij de 

Opdrachtgever. 

 

Bestaande tekeningen in RTW, die wijzigen door het Werk, dienen 

omgezet te worden naar NLCS. 

 

Voor alle aangepaste of nieuw gerealiseerde (civiele) Werken dienen de 

as-built bestanden en tekeningen geometrisch en inhoudelijk een exacte 

weergave te zijn van het gerealiseerde Werk. Tevens dienen de vervallen 

en aangepaste as-built bestanden en tekeningen als gevolg van het 

gerealiseerde Werk binnen 4 weken na ingebruikneming – tenzij anders 

overeengekomen - aan de Opdrachtgever te worden geleverd. 

 

De Opdrachtnemer dient de technische Documenten te leveren conform 

eis Data 24 “Beheer Technische Documentatie (Meridian)”. 

 

De Opdrachtnemer dient de as-built bestanden en tekeningen te leveren 

conform de volgende specificaties: 

 Bestandsformaat: inleesbaar inAutoCAD Map 3D 2017; 

 Tekeningenformaat: opgebouwd conform NLCS (Nederlandse CAD 

standaard). Voor nadere informatie zie: www.bimloket.nl/nlcs; 

 Document “Aanvullende eisen tekenwerk 

Rijkswaterstaat”www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-

bestanden en –tekeningen Rijkswaterstaat; 

 Document “Tekenvoorschriften object- en lijninfrastructuur gebonden 

installaties” te downloaden vanwww.rws.nl/datacontracteisen,tabblad 

CAD-bestanden en –tekeningen Rijkswaterstaat. 

 

Bestaande tekeningen, die niet conform NLCS zijn opgebouwd dienen, als 

daar kleine aanpassingen op plaatsvinden, niet te worden omgezet naar 

NLCS. Bij grotere aanpassingen dient in overleg met de Opdrachtgever te 

worden bepaald of deze omzetting dient plaats te vinden.  

Voor de aan te passen bestaande tekeningen, die niet naar NLCS worden 

omgezet, gelden de volgende specificaties: 

 Richtlijn Tekeningverkeer Waterstaat (RTW). 

Versie RTW-2.5_ACAD2000-2010-1.4_MX-1.1. 

De RTW en bijbehorende toolbox kan worden gedownload van 

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-bestanden en –

tekeningen Rijkswaterstaat. 

 Alle bestanden en tekeningen dienen met de RTW-checker te zijn 

gecontroleerd en de resultaten dienen in het bijbehorende formulier 

te worden aangeleverd. De RTW-checker inclusief formulier zit in de 

bovengenoemde RTW-toolbox. 

 Document “Aanvullende eisen tekenwerk Rijkswaterstaat”, laatste 

versie, te downloaden van: www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 

CAD-bestanden en –tekeningen Rijkswaterstaat. 

 

http://www.bimloket.nl/nlcs
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
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3. DTB / Kerngis-bestand  

 

Data 03 Digitaal Topografisch Bestand 

De Opdrachtnemer dient de gewijzigde terreinsituatie digitaal en 

geïntegreerd in het beschikbaar gestelde Digitaal Topografisch Bestand 

(DTB) te leveren conform de volgende specificaties: 

 Productspecificaties Digitaal Topografisch Bestand. 

 Handboek DTB. 

Deze productspecificaties zijn te downloaden van 

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Digitaal topografisch bestand.  

Alle in het kader van het Werk nieuw aangebrachte en gewijzigde 

topografie dient te worden ingewonnen. Onder gewijzigde topografie 

worden ook vlakken en lijnen verstaan, die door vergroten, verkleinen of 

verleggen van aangrenzende vlakken kleiner of groter zijn geworden. 

 

Data 04 Kerngis 

Indien Werkzaamheden aan rijkswegen dan wel kabels & leidingen zijn 

verricht, dan dient de Opdrachtnemer alle benodigde gegevens in het 

kader van het Werk ten behoeve van het Kerngis te leveren conform de 

volgende specificaties: 

 Productspecificatie Kerngis-2007. 

 Kerngis 2007, Invulinstructie Kerngis data. 

 Regionale aanvulling op te vragen bij de beheerder of Opdrachtgever. 

Deze specificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, 

tabblad Kerngis Droog. 

Levering van Kerngis gegevens dient altijd tegelijk of na de levering van 

bijbehorende DTB gegevens te gebeuren omdat de topografie in Kerngis 

op DTB is gebaseerd. 

 

Data 05 Vervallen 

 

Data 06 Beheerkaart Nat 

Vervallen 

 

4. Werkzaamheden met betrekking tot Kunstwerken en Verkeerskundige 

Draagconstructies 

 

Data 07 Documenten behorende bij DISK, Inspectietekeningen, 

Instandhoudingsplan en Beheer- & Onderhoudsplan 

Voor de Werkzaamheden rondom kunstwerken en documenten op te 

nemen in de beheerapplicatie DISK, conform de eisen in deze paragraaf, 

zijn de volgende documenten van toepassing: 
 Handleiding DISK; 
 ‘Instructie ten behoeve van vastlegging van overdrachtsgegevens 

voor Beheer en Onderhoud van Kunstwerken’, nr.182579, v1.3. 
 Werkinstructie A17, Snelle naslag inspectietekeningen; 

 Werkinstructie A18, Algemene beschrijving inspectietekeningen; 
 Werkinstructie A19, Referentieset inspectietekeningen; 
 Inspectiekader RWS; 
 Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken. 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
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De Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken is te downloaden 

via www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Deformatiemetingen 

kunstwerken. 

De overige documenten en overige relevante informatie voor de 

Werkzaamheden zijn te vinden op: http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-

Helpdesk/default.aspx. Voor toegang tot deze Internetsite dient een mail 

te worden gestuurd naar KCC@rws.nl waarin om toegang voor de vpr 

DISK-Helpdesk gevraagd wordt. 
 

Data 07A Additioneel beheer en onderhoudsplan voor kunstwerken  

 

De ON dient voor aangepaste kunstwerken een Beheer en 

Onderhoudsplan per kunstwerk ter acceptatie aan te bieden aan OG, 

welke ten minste de volgende inhoud heeft: 

 

1. Inleiding 

1.1 Algemeen 

1.2 Doel B&O Plan 

1.3 Structuur B&O Plan 

1.4 Beheer 

2. Beheerobjectidentificatie 

2.1 Areaalgegevens complex, beheerobject en objectdeel 

3. Gegevens en instructie 

3.1 Omschrijving variabel onderhoud 

3.2 Omschrijving vast onderhoud 

3.3 Garantiebepalingen 

 

Bijlage 1 Paspoort kunstwerk 

Bijlage 2 DISK MIOK 

Bijlage 3 DISK Inspectierapport 

Bijlage 4 Uitvoeringsgegevens (met minimale inhoud Uitgevoerde 

werkzaamheden aan kunstwerk, Type voegconstructie incl. documentatie, 

Opbouw asfaltconstructie op betonnen dek) 

 

De opdrachtnemer dient het Beheer en onderhoudsplan in DISK te 

plaatsen. 
 
 

Data 08 Autorisatie en certificering uitvoeringsinstantie 

Alle Werkzaamheden, die de Opdrachtnemer in het kader van het Werk in 

het beheerapplicatie DISK verricht, dienen te gebeuren door een daartoe 

door Rijkswaterstaat geautoriseerde en gecertificeerde gebruiker. 

Voor autorisatie en certificering dient een mail te worden gestuurd naar 

KCC@rws.nl waarin om autorisatie en certificering voor DISK wordt 

gevraagd. 

 

Het uitvoeren van de instandhoudingsinspectie en het opstellen van een 

rapport van de instandhoudingsinspectie en instandhoudingsplan dient te 

worden uitgevoerd door een voor DISK geautoriseerde en gecertificeerde 

inspecteur. 

  

http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-Helpdesk/default.aspx
http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-Helpdesk/default.aspx
mailto:KCC@rws.nl
mailto:KCC@rws.nl
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Data 09 Aanpassingen decompositie kunstwerk in DISK 

Indien het noodzakelijk is om de in DISK aanwezige decompositie van 

het kunstwerk aan te passen, dan dient de Opdrachtnemer hierover eerst 

te overleggen met en toestemming te krijgen van de Opdrachtgever. 

 

Data 10  Beheerobjectcode 

Indien de Opdrachtnemer een nieuw kunstwerk heeft gebouwd, dat in 

beheer komt van Rijkswaterstaat, dan dient de Opdrachtnemer hiervoor 

een uniek identificatienummer, te weten de beheerobjectcode, bij de 

Rijkswaterstaat aan te vragen conform de procedure op de VPR DISK-

Helpdesk.  

Deze beheerobjectcode dient in DISK en Kerngis te worden verwerkt 

conform de betreffende specificaties. 

 

Data 11 Toetsen, actualiseren en leveren inspectietekeningen 

Indien de Opdrachtnemer een instandhoudingsinspectie heeft uitgevoerd, 

dan dient hij van bestaande c.q. uitgebreide of aangepaste kunstwerken 

de bijbehorende inspectietekeningen (= blanco-rapporten) op locatie te 

toetsen aan de werkelijke situatie en zo nodig aan te passen aan de 

nieuwe situatie en in PDF en DWG formaat in DISK te uploaden. 

De Opdrachtnemer dient van nieuwe kunstwerken nieuwe 

inspectietekeningen (= blanco-rapporten) te maken en in PDF en DWG 

formaat in DISK te uploaden. 

De inspectietekeningen dienen te voldoen aan de genoemde documenten 

in Data 07. 

 

Data 12 Deformatiemetingen Kunstwerken 

De Opdrachtnemer dient kennis te nemen van de locatie van 

deformatiemeetpunten en deze tijdens het verrichten van de 

Werkzaamheden in stand te houden. 

 

Voor de aanleg, aanpassing of herstel van het kunstwerk zal de 

Opdrachtnemer, in overleg met de Opdrachtgever, contact opnemen met 

de contactpersoon van de RWS-CIV en de contactpersoon van de RWS-

GPO voor een juiste toepassing van de ‘Productspecificatie 

Deformatiemetingen Kunstwerken’ en een juiste opzet van de 

deformatiemeting. De Opdrachtnemer dient vóór plaatsing van de 

deformatiemeetpunten het ‘meetnetontwerp’ (zie genoemde 

productspecificatie) ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

De Opdrachtnemer dient van alle nieuwe, aangepaste of herstelde 

kunstwerken, een nulmeting of herhalingsmeting uit te voeren en aan te 

leveren conform de ‘Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken’: 

 direct na aanpassing of herstel van het kunstwerk, voor openstelling 

van de weg of het wegdeel; 

 bij nieuwe kunstwerken: direct na realisatie en voor openstelling van 

de weg of het wegdeel, doch eerder indien het kunstwerk in een 

realisatiefase terecht is gekomen waarbij hij onderhevig kan zijn aan 

deformatie.  
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Onder een aangepast kunstwerk wordt in dit verband een kunstwerk 

verstaan waar een dusdanige aanpassing aan heeft plaatsgevonden dat 

die van mogelijke invloed kan zijn op de deformatie van dit kunstwerk. 

 

Onder een hersteld kunstwerk wordt in dit verband verstaan een 

kunstwerk waaraan: 

a. een schade is hersteld, welke is veroorzaakt door deformaties; 

b. vijzelwerkzaamheden zijn verricht; 

c. noodzakelijke wijzigingen zijn aangebracht in deformatiemeetpunten 

ter herstel van deformatiemeetpunten die verstoord zijn geraakt of 

verloren zijn gegaan. 

 

 

De Deformatiemeetrapporten dienen eerst door de RWS-CIV getoetst te 

worden alvorens deze door de Opdrachtnemer in DISK onder het label 

“Deformatiemetingen” kunnen worden geplaatst. De Opdrachtnemer 

dient de Deformatiemeetrapporten ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever.  

 

Data 13 Instandhoudingsinspectie 

De Opdrachtnemer dient voor kunstwerken een instandhoudingsinspectie 

uit te voeren. 

 

De Opdrachtnemer dient voor nieuwe kunstwerken een volledige 

nulinspectie uit te voeren conform de genoemde documenten in Data 07 

“Documenten behorende bij DISK, Inspectietekeningen, 

Instandhoudingsplan en Beheer- & Onderhoudsplan”. 

 

De Opdrachtnemer dient voor uitgebreide of aangepaste kunstwerken een 

gedeeltelijke instandhoudingsinspectie uit te voeren van de uitgebreide of 

aangepaste onderdelen. De Opdrachtnemer dient de aanpassingen in 

DISK te verwerken door het aanvragen van het inspectiecluster 

“Incidentele correctie”. 

 

De Opdrachtnemer dient de resultaten hiervan te verwerken in het DISK. 

Onderdeel van deze inspectie is het uitvoeren van een deformatiemeting. 

Hiervoor wordt verwezen naar eis Data 12 “Deformatiemetingen 

Kunstwerken”. 

 

Data 14 Instandhoudingplan van kunstwerken 

De Opdrachtnemer dient aan de hand van de instandhoudingsinspectie 

een instandhoudingplan op te stellen of te actualiseren in DISK. Het 

instandhoudingsplan dient alle maatregelen te beschrijven die periodiek 

benodigd zijn voor het benodigde variabele onderhoud conform reikwijdte 

zoals benoemd in eis Data 13 “Instandhoudingsinspectie”. 

 

Het instandhoudingsplan dient opgenomen te zijn in het inspectierapport 

en geüpload in DISK. Het instandhoudingsplan dient te voldoen aan de 

genoemde documenten in Data 07 “Documenten behorende bij DISK, 

Inspectietekeningen, Instandhoudingsplan en Beheer- & 

Onderhoudsplan”. 
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Data 15 Beheer- & Onderhoudsplan van kunstwerken 

De Opdrachtnemer dient voor nieuwe kunstwerken een Beheer- & 

Onderhoudsplan op te stellen. De Opdrachtnemer dient voor uitgebreide 

of aangepaste kunstwerken het door de Opdrachtgever aangeleverde 

Beheer- & Onderhoudsplan te actualiseren 

 

Het Beheer- & Onderhoudsplan dient te voldoen aan het document 

genoemd in Data 07 “Documenten behorende bij DISK, 

Inspectietekeningen, Instandhoudingsplan en Beheer- & Onderhoudsplan” 

en aan de voorwaarden genoemd in Data 07A “Additioneel beheer en 

onderhoudsplan voor kunstwerken”. 

 

Data 16 Verkeerskundige draagconstructies (VDC) 

Vervallen 

 

5. Doorrijprofielen 

 

Data 17 Indien Werkzaamheden aan rijkswegen zijn verricht, dan dient de 

Opdrachtnemer voor de (vervroegde) ingebruikneming van het Werk, dan 

wel delen daarvan, aan de Opdrachtgever de doorrijprofielen 

(doorrijhoogten en doorrijbreedten) van de objecten die zich geheel of 

gedeeltelijk boven de rijksweg bevinden, te leveren conform de 

“Productspecificaties Doorrijprofielmeting kunstwerken en portalen” te 

downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Doorrijprofielen. 

Tevens dient de Opdrachtnemer (tijdelijke) beperkingen van 

doorrijprofielen twee maanden vóór start van de voorgenomen beperking 

ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, door middel van een 

duidelijke digitale foto (jpeg) van het object of schets indien het object 

nog moet worden geplaatst, waarop de doorrijhoogte, doorrijbreedte en 

locatie zijn weergegeven. 

 

6. Kunstwerkgegevens t.b.v. ontheffingverlening exceptioneel zwaar 

transport 

 

Data 18 Indien Werkzaamheden aan bruggen en/of viaducten in of over 

rijks(water)wegen zijn verricht met betrekking tot de 

hoofddraagconstructie, dan dient de Opdrachtnemer 15 werkdagen 

vóórdat deze objecten voor publiek gebruik worden opengesteld aan de 

Opdrachtgever gegevens over te dragen. De gegevens zijn noodzakelijk 

voor het verlenen van ontheffingen aan exceptioneel zware transporten 

over deze objecten. Het betreft de volgende gegevens: 

1. As-built tekeningen in pdf-formaat van de hoofddraagconstructie; 

2. As-built berekeningen in pdf-formaat van de hoofddraagconstructie; 

3. De berekeningsmodellen die gebruikt zijn om de krachtswerking in 

de hoofddraagconstructie te berekenen; 

4. Voor betonnen (aan)bruggen en viaducten: een 

beoordelingsformulier voor exceptioneel zwaar transport, opgesteld 

op basis van een sjabloon met bijbehorende handreiking die door de 

Opdrachtnemer met een verzoek per email aan 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
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zwaartransport@rws.nl kunnen worden opgevraagd bij de 

Opdrachtgever. 

 

7. Garantie 

 

Data 19 De Opdrachtnemer dient de nieuwe of gewijzigde garanties op te nemen 

in een Excellijst. De Opdrachtnemer dient de garantiegegevens te leveren 

aan de Opdrachtgever voor de start van de garantieperiode zoals bedoeld 

in annex XV “Garanties”, conform de volgende specificaties: 

1. de door de Opdrachtnemer in te vullen Excellijst; 

2. toelichting op het invoeren van informatie over garanties; 

3. processchema invoeren nieuwe garanties. 

Deze specificaties zijn te downloaden van 

https://rws.nl/datacontracteisen, tabblad Garanties. 

 

8. Nationaal Wegenbestand (NWB) en Weggegevens Hoofdwegennet 

(WEGGEG) 

 

Data 20  

Vervallen 

 

9. Elektronische Navigatiekaart (ENC) 

 

Data 21  

Vervallen 

 

10. Beheer en onderhoud managementgegevens 

 

Data 22 Decompositie van infrastructuur 
Met inachtneming van eis OP300 dient de Opdrachtnemer een voorstel 
voor de nieuwe of gewijzigde decompositie in de beheerapplicaties van 
het Beheer Management Systeem aan te leveren en daarbij gebruik te 
maken van de decompositie conform de NEN 2767 Conditiemeting en de 

aanvullende Rijkswaterstaat specificatie ‘Decompositiekader NEN 2767 
RWS’. Dit laatste document is te downloaden van 
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Ultimo”. 
 
De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat pas na 
verwerking door de Opdrachtgever van de nieuwe of gewijzigde 
decompositie, de bijbehorende gegevens door de Opdrachtnemer in de 

beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem kunnen worden 

opgenomen. De Opdrachtgever heeft 2 weken nodig om de nieuwe of 
gewijzigde decompositiegegevens te verwerken. 
 
De Opdrachtnemer mag in overleg met de Opdrachtgever voorstellen 
voor de nieuwe of gewijzigde decompositie vooruitlopend op het af- of 
opleverdossier in delen leveren. 

 
De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat de NEN-2767 en 
de aanvullende Rijkswaterstaat specificatie veranderen, waardoor 
mogelijk de decompositie in de beheerapplicaties van het Beheer 
Management Systeem wijzigt. 

 

mailto:zwaartransport@rws.nl
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
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Data 23 Ultimo RWS 

De Opdrachtnemer dient in de beheerapplicatie Ultimo RWS de 

kwalitatieve gegevens te actualiseren conform de feitelijke toestand van 

het Werk en de kwantitatieve gegevens van het Werk, die door de 

Werkzaamheden wijzigen, te actualiseren. 

 

Het actualiseren van de gegevens in het Ultimo RWS dient uiterlijk bij 

oplevering gereed te zijn, tenzij in de Vraagspecificatie een ander 

moment is aangegeven. 

 

Het actualiseren van de gegevens dient te gebeuren conform de volgende 

specificatie, waarbij nadrukkelijk wordt aangegeven, dat alleen de 

decompositie zelf via export-import kan worden verwerkt in het 

Ultimo RWS: 
 Productspecificatie Ultimo; 
 Invulinstructie Ultimo. 

Deze documenten zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, 

tabblad “Ultimo”.  
 

 

Data 24 Beheer Technische Documentatie (Meridian) 

De Opdrachtnemer dient na de betreffende Werkzaamheden de 

bestaande technische documenten die in de beheerapplicatie Meridian 

aanwezig zijn, te actualiseren dan wel nieuwe technische documenten te 

maken en deze te leveren aan de Opdrachtgever ten behoeve van 

opname in Meridian. Tevens dient de Opdrachtnemer de meta-data van 

deze geactualiseerde en nieuwe technische documenten te leveren aan de 

Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient aan te geven welke bestaande 

technische documenten vervallen inclusief de vervaldatum en 

vervalreden.  

 

De Opdrachtnemer dient ten behoeve van het actualiseren van 

bestaande technische documenten deze op te vragen bij de 

Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient ten behoeve van nieuwe 

technische documenten een documentnummer aan te vragen bij 

de Opdrachtgever. 

 

Het opvragen, actualiseren en leveren dient te gebeuren conform de 

volgende specificatie: 
 Eisen voor Datamodel Technische Documentatie. 

Deze specificatie is te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, 

tabblad “Beheer Technische Documentatie”. 

 

Data 25 Vaarweg Meubilair Invoer Systeem, VaMIS 

n.v.t. 

 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
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Bijlage M Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten  

Deze is separaat bijgevoegd 
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Bijlage N Invulinstructie format LV BRO 

Deze bijlage bevat een invulinstructie ten aanzien van het format van de LV BRO.  

 

Deze invulinstructie bevat de zaken die altijd op een bepaalde wijze moeten worden 

ingevuld; de invulinstructie kan door de publicatie van nieuwe of gewijzigde BRO-

catalogi wijzigen. De invulinstructie moet voorafgaand aan de opdrachtverlening 

door de Opdrachtgever worden aangevuld met zaken die specifiek samenhangen 

met de te verlenen opdracht. 

 

Attribuut Invulinstructie 

Bronhouder 27364178 (ALTIJD) 

Toelichting: het KvK nummer van Rijkswaterstaat ter identificatie als 

bestuursorgaan 

 

Object-ID <Vul WBS element in> 

Toelichting: het ‘WBS-element niveau 2’ uit SAP invullen ten behoeve 

van de Opdrachtnemer. Met behulp van dit nummer kan RWS ook op 

lange termijn de interne opdrachtgever en opdrachtnemer 

achterhalen; tevens is het mogelijk om alle onderliggende elementen 

te vinden. Een WBS-element is altijd als volgt opgebouwd: een letter, 

een punt, acht cijfers, een punt, vier cijfers. Dus bijvoorbeeld 

P.00000183.0002. 

Niet bekend met het nummer? Vraag het de betrokken adviseur 

bedrijfsvoering. 
 

Data-

leverancier 

Het KvK nummer van de hoofdopdrachtnemer. (ALTIJD)  

Toelichting: dit is een invulinstructie voor de Opdrachtnemer 

Kwaliteits-

regime 

IMBRO (ALTIJD) 

Kader 

aanlevering 

<Vul het inwinkader in> (PROJECTSPECIFIEK) 

Toelichting: Rijkswaterstaat kiest in welk kader de onderzoeken zijn 

uitgevoerd; keuze uit: 

a. Opdracht publieke taakuitvoering,  

b. Rechtsgrond Waterwet. 
 

Kader 

inwinning 

Invullen door diegene die de opdracht verstrekt tot het 

onderzoek naar de ondergrond. Keuze uit 7 opties. 

Toelichting: indien de uitvoerder van het onderzoek naar de 

ondergrond niet zelf verantwoordelijk is voor het bepalen welke 

onderzoeken naar de ondergrond nodig zijn in het licht van de 

werkzaamheden, kan het zo zijn dat de uitvoerder niet weet wat het 

doel is van het onderzoek dat hij uitvoert. Dit dient dan te worden 

voorgeschreven. Keuze uit onderzoek met als doel: 

1. eigenschappen van de ondergrond rondom waterkeringen te 

verkennen, 

2. eigenschappen van de ondergrond rondom bouwwerken en 

constructies te verkennen, 
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3. eigenschappen van de ondergrond rondom wegen, spoorwegen, 

fiets- en voetpaden te verkennen,  

4. eigenschappen van de ondergrond in waterwegen te verkennen,  

5. eigenschappen van de ondergrond te verkennen met een milieu 

hygiënische (natuurlijke of niet natuurlijke) achtergrond, 

6. om veranderingen in de ondergrond t.g.v. werkzaamheden te 

verkennen. Betreffend onderzoek heeft veelal een lokaal karakter. 

Vaak is voorafgaand aan de werkzaamheden al in een ander 

kader informatie ingewonnen om de verandering te kunnen 

beoordelen, 

7. Onderzoek met als doel een vergunning te onderbouwen. 

 

Eigenaar Invullen door diegene die opdracht geeft tot het meten 

van grondwater met behulp van een grondwater-

monitoringput die niet in eigendom is van 

Rijkswaterstaat.  

Toelichting: het kan bijvoorbeeld gaan om het tijdelijk gebruiken van 

een put van een ander, maar ook op grond van een burger (laten) 

aanleggen van een put.  

De eigenaar moet gespecificeerd worden o.b.v. KVK-nummer. In het 

geval dat Rijkswaterstaat eigenaar is, moet KVK-nummer 27364178 

worden ingevuld. 

 

Onder-

houdende 

instantie 

<Vul het KvK-nummer in> (PROJECTSPECIFIEK) 

Invullen door Rijkswaterstaat in geval dat grondwater-

monitoringputten zullen worden aangelegd door de 

Opdrachtnemer maar het onderhoud door een ander 

wordt uitgevoerd, en die Opdrachtnemer geen kennis 

heeft van onderhoudende instantie(s) die hiervoor zijn 

gecontracteerd.  

Toelichting: de onderhoudende instantie moet gespecificeerd worden 

o.b.v. KvK-nummer. 

 

Initiële functie Invullen door diegene die opdracht geeft tot het 

aanleggen van een grondwatermonitoringput. Keuze uit 

5 opties:  

Toelichting: keuze uit:  

1. Brandput,  

2. Monitoring grondwaterstand, 

3. Monitoring grondwatersamenstelling, 

4. Monitoring grondwaterstand en grondwatersamenstelling, 

5. Grondwateronttrekking. 
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Bijlage O Melding inzet zelfstandige hulppersoon 
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Bijlage P Aanvullende eigen verklaring Russische partijen 

Naam en adres van de onderneming:  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel (inschrijvingsnummer van het 

handelsregister of een overeenkomstig register van het land van vestiging van de 

onderneming): 

 

KvK-nummer: ……… 

 

Vestigingsnummer: …………  

 

Contactpersoon van de onderneming (naam, email, telefoon): 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAGEN TEN AANZIEN VAN HET EUROPESE VERBOD OM 

OVERHEIDSOPDRACHTEN TE GUNNEN AAN RUSSISCHE PARTIJEN 

 

1. Wordt de onderneming gedreven voor rekening van een Russisch onderdaan 

of een in Rusland gevestigde natuurlijk persoon, rechtspersoon, entiteit of 

lichaam? 

 

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 

 

2. Is de onderneming een rechtspersoon, entiteit of lichaam waarvan de 

eigendomsrechten voor meer dan 50% direct of indirect in handen zijn van 

een entiteit als bedoeld bij vraag 1? 

 

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 

 

3. Handelt de onderneming namens of op aanwijzing van een entiteit als 

bedoeld bij vraag 1 of 2? 

 

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 

 

4. Maakt de onderneming gebruik van een onderaannemer, leverancier of 

andere entiteit, waarbij de prestatie van deze betrokkene meer dan 10% 

van de waarde van de onderhavige opdracht vertegenwoordigt terwijl tevens 

voor deze betrokkene één van  bovenstaande vragen 1 t/m 3 met “ja” 

beantwoord moet worden? 

 

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 
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VERKLARING 

 

Ondergetekende verklaart dat: 

 de in deze vragenlijst opgenomen vragen volledig en naar waarheid zijn 

beantwoord; 

 hij deze ingevulde vragenlijst onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud heeft 

ondertekend; hij zich ervan bewust is dat het verstrekken van onjuiste of 

onvolledige informatie door de aanbestedende dienst kan worden aangemerkt 

als een valse verklaring en dat dit kan leiden tot een onvoorwaardelijke 

uitsluiting van het verrichten van Werkzaamheden in het kader van deze 

opdracht; 

 er in de tekst van deze vragenlijst geen wijzigingen zijn aangebracht; 

 deze vragenlijst is ondertekend door een daartoe, blijkens het handelsregister, 

dan wel een overeenkomstig register van het land van vestiging van de 

onderneming, vertegenwoordigingsbevoegde, 

 

 

Ondertekening 

 

Datum: 

 

Plaats: 

 

Handtekening: 
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Bijlage Q Opties  

Deze is separaat bijgevoegd 
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Bijlage R Staat van prijzen per eenheid verrekenbare Werkzaamheden 

(LVO) 

Zie Aanbieding conform “Staat van prijzen per eenheid verrekenbare 

Werkzaamheden (LVO)” (Aanbestedingsleidraad bijlage L). 
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Bijlage S Aanvullende Uitvoeringseisen Omgevingmanagement  

Deze is separaat bijgevoegd 



 

 

RWS INFORMATIE  Pagina 126 van 126 

 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31156796 | 01-03-2023 

 

Bijlage T Specificatie voor verrekenbare Werkzaamheden (LVO) 

Deze is separaat bijgevoegd 

 

http://connect.intranet.rijkswaterstaat.nl/project/M200121345/Markt/Documenten/01%20Werkdocumenten%20GVO%20contract/13.3%20VSP%20Bijlages/13.3%20VSP%20Bijlage%20T%20Specificatie%20verrekenbare%20Werkzaamheden.docx

