Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Omgevingsinformatie stormvioedkering Ramspol

Datum 17 mei 2024
Versie 1
Status DEFINITIEF



DEFINITIEF | Omgevingsinformatie stormvloedkering Ramspol | 17 mei 2024

Colofon

Uitgegeven door Rijkswaterstaat Projecten, Programma’s en onderhoud

Auteur Anne Codée

Informatie Per 27 mei 2024 Omgevingsmanager Annelies van der
Vecht

Telefoon

Mobiel 06-47384342 (Anne Codée)

E-mail anne.codee@rws.nl

Datum 17 mei 2024

Versie 1

Status DEFINITIEF

Versiebeheer

0.1 12 april 2024 Concept

0.2 17 mei 2024 Opmerkingen 4-ogenprincipe B. de Jong verwerkt
1 21 mei 2024 Openstaande punten ingevuld

Pagina 2 van 16



DEFINITIEF | Omgevingsinformatie stormvloedkering Ramspol | 17 mei 2024

Inhoud

Inleiding 4

Omgevingsmanagement binnen Rijkswaterstaat 5
Imago 5

Ambitie 6

Rol opdrachtnemer en opdrachtgever 6

Hinderaanpak en verkeersmanagement 8
Algemeen 8

Verkeersmanagementplan wegen 8
Verkeersmanagementplan vaarwegen 9
Afstemming met beheerder. 9

Afspraken derden 9

Communicatie 11
Communicatie 11
Raakvlakprojecten 11
Stakeholderanalyse 12
Flora en Fauna 14

Informatie 15

Stakeholderlijst 16

Pagina 3 van 16



DEFINITIEF | Omgevingsinformatie stormvloedkering Ramspol | 17 mei 2024

Inleiding

Het document ‘Omgevingsinformatie stormvioedkering Ramspol’ betreft een
informatief document bij de Annex van het project - Het engineeren en uitvoeren
van variabel onderhoud aan het geleiderolsysteem van de Stormvloedkering
Ramspol’, en dient te worden gebruikt bij het uitwerken van de betreffende
procesbeschrijvingen in het projectmanagementplan.

Het document:

- geeft de visie van Rijkswaterstaat PPO Midden Nederland Noord weer op
omgevingsmanagement binnen het project ‘Het engineeren en uitvoeren van
variabel onderhoud aan het geleiderolsysteem van de Stormvloedkering
Ramspol’;

- bevat informatie die voor de opdrachtnemer van belang is bij de uitwerking
van omgeving gerelateerde onderwerpen;

- geeft weer de verwachtingen van opdrachtgever voor de handelswijze van
de opdrachtnemer bij omgeving gerelateerde onderwerpen;

- bevat omgevingsinformatie onder andere over stakeholdermanagement,
raakvlakken, hinderaanpak en verkeersmanagement (weg/vaarweg).
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Omgevingsmanagement binnen Rijkswaterstaat

Binnen het vakgebied omgevingsmanagement (OM) draagt de omgevingsmanager
binnen het Integraal Projectmanagement Model (IPM-team) zorg voor dat rond de
werkzaamheden van het project een tevreden omgeving wordt gecreéerd en
aanwezig blijft

De oorsprong van omgevingsmanagement is te vinden in één van de speerpunten
van Rijkswaterstaat; Strategisch Omgevingsmanagement. Rijkswaterstaat is van
oudsher een technische organisatie. De laatste jaren is de omgeving van
Rijkswaterstaat steeds belangrijker geworden. Rijkswaterstaat is in zijn nieuwe rol
als netwerkmanager van de drie netwerken -hoofdwegennetwerk HWN,
hoofdvaarwegennetwerk HVWN en hoofdwatersysteem HWS- de gebruikers en de
belanghebbenden van deze netwerken centraal gaan stellen. Het publiek (zijnde de
gebruiker en belanghebbenden van de Rijkswaterstaatnetwerken) heeft een centrale
plaats in het denken, het handelen en het gedrag van Rijkswaterstaat gekregen.

In onderstaande figuur (publiekscirkel) wordt dit visueel weergegeven. De gebruiker
wil namelijk ‘van A naar B’ zonder zich af te vragen op welk netwerkonderdeel hij
vaart of rijdt.

Figuur 1: De publiekscirkel

Imago

Het doel van publieksgericht werken is om de opdrachtnemer zoveel mogelijk te
stimuleren de omgeving op het juiste niveau te betrekken en het risico van
imagoschade en ongewenste media-politieke aandacht voor opdrachtgever daardoor
zoveel mogelijk te beperken.

Omgevingsmanagement gaat vaak om relatiebeheer waarin de menselijke factor,
houding en gedrag en imago een grote rol spelen. Rijkswaterstaat verwacht van
haar opdrachtnemer die in dienst van Rijkswaterstaat, aanleg- en
onderhoudsprojecten, uitvoert dat ze handelen conform bovenstaande speer- en
uitgangspunten en handelt als verlengstuk van de opdrachtgever.
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Ambitie

De ambitie voor het omgevingsmanagement bij Rijkswaterstaat is vierledig:

1. het in de omgeving van het project draagvlak ontwikkelen voor de noodzakelijke
werkzaamheden aan het areaal (kunstwerken, objecten, etc.);

2. het wekken van vertrouwen dat Rijkswaterstaat en opdrachtnemer gezamenlijk
op een goede manier en binnen de daartoe gestelde randvoorwaarden omgaan
met de zorgen en wensen van stakeholders;

3. het tot een minimum beperken van de mogelijk negatieve gevolgen van die
werkzaamheden voor de verschillende stakeholders ten einde schadeclaims
en/of klachten van stakeholders te voorkomen;

4. binnen de hierboven gestelde punten, qua noodzakelijke uitvoeringstijd, en
voorspelbaarheid dienen opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk naar een
betrouwbaar toekomstgericht eindproduct te streven met acceptabele hinder
voor de omgeving.

Criteria voor het halen van deze ambities zijn:

- zo weinig mogelijk hinder voor stakeholders binnen de gestelde (kwaliteit)eisen;

- bij aanvang van de werkzaamheden geen vertraging oplopen als gevolg van
vergunningen en dergelijke;

- na afloop van de werkzaamheden een tevreden omgeving die zo min mogelijk
onverwachte hinder heeft ondervonden tijdens uitvoering van de
werkzaamheden en Rijkswaterstaat als een betrouwbare en toonaangevende
partner ziet. Essentieel hierin is relatiebeheer: het transparant communiceren
met (interne en externe) stakeholders, waardoor vertrouwen gecreéerd wordt
en in stand blijft.

Rol opdrachtnemer en opdrachtgever

Ambities zijn natuurlijk ambities en nooit voor 100% waar te maken. Maar een
omgevingsmanager van Rijkswaterstaat streeft ernaar om deze ambities, zo veel als
mogelijk, samen te benaderen met de opdrachtnemer.

Samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is essentieel.
De opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor het strategisch deel van
omgevingsmanagement.

De opdrachtnemer voert conform het ambitieniveau, het operationele
omgevingsmanagement uit.

Deze basis zorgt ervoor dat:

- Op operationeel niveau goed contact met stakeholders wordt onderhouden.

- Zaken als verkeersmanagement, conditionering, archeologie, Flora en Fauna,
niet ontplofte oorlogsresten en vergunningen correct worden beheerd.

- De bouwcommunicatie of communicatie over de stremmingen door de
opdrachtnemer wordt uitgevoerd.

Het tactische deel van omgevingsmanagement wordt in de praktijk door
opdrachtgever en opdrachtnemer opgepakt of wordt in goed overleg onderling
verdeeld.

Als afspraken met omgevingspartijen (dienen te) worden gemaakt die het niveau
van bouwcommunicatie overstijgen, betrekt de opdrachtnemer de opdrachtgever
hier vroegtijdig bij. De opdrachtgever kan daarbij op elk gewenst moment een actie
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van de opdrachtnemer terugdraaien en/of bijsturen, zonder daar verantwoording
richting de opdrachtnemer over te hoeven afleggen.

De opdrachtgever heeft de taak om relevante informatie, kennis en ervaring
betreffende omgevingsmanagement aan te leveren bij de opdrachtnemer. De
opdrachtnemer heeft de verantwoordelijkheid notie te nemen van de ontwikkelingen
en het eigen handelen daarop aan te passen.

In periodieke terugkoppelingen met de opdrachtgever wordt de voortgang en
mogelijke (on)voorziene gevolgen van de aanpassingen voor de omgeving
afgestemd tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Ook hierin heeft de
opdrachtnemer een proactieve rol en houding, denk hierbij aan de verslaglegging
van het overleg, maar ook het aanleveren van een overzicht met de voortgang van
de diverse omgevingsstukken zoals status communicatie-activiteiten en
aangevraagde vergunningen.
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Hinderaanpak en verkeersmanagement

Algemeen

Binnen Rijkswaterstaat wordt steeds meer gedacht vanuit een corridorbenadering en
de netwerkschakels van het areaal. Daarbij wordt er gedacht vanuit de gebruiker.
Voorbeelden van vragen zijn:

- Op welke manier kan de (vaar-)weggebruiker optimaal van A naar B gaan?

- Als er een stremming/hinder is, welke alternatieven worden dan aangeboden?

- Kan de (vaar)weggebruiker via een alternatieve route zijn weg vervolgen?

- Kan er voldoende water worden gespuid tussen de watersystemen?

Ter informatie wordt verwezen naar de vigerende versie van de Werkwijze
Hinderaanpak en Communicatie bij Werkzaamheden, welke ook te vinden is op de
internetpagina.

In de Werkwijze Hinderaanpak is de hinderaanpak van twee sectoren opgenomen:

Wegverkeer (deel A) en Water en Scheepvaart (deel B).

De dynamiek van beide sectoren verschilt op diverse punten. Voor hinder bij

wegwerkzaamheden op het hoofdwegennet is door het ministerie I&W een

beleidslijn vastgesteld. Naar analogie van de hinderaanpak voor wegverkeer zijn een
aantal uitgangspunten uit de beleidslijn ook toepasbaar voor water en scheepvaart.

Een viertal uitgangspunten is in beide delen leidend:

1. Het doel is de verkeershinder door (vaar)wegwerkzaamheden voor alle
(vaar)weggebruikers en belanghebbenden te beperken.

2. Veiligheid is bij werkzaamheden aan de infrastructuur een belangrijke
randvoorwaarde.

3. Hinderaanpak is primair gericht op het zo goed mogelijk in stand houden van de
bereikbaarheid. Daarbij krijgen hinder beperkende maatregelen voorrang die
ook positief scoren op verkeersveiligheid, duurzaamheid en/of leiden tot
structurele effecten.

4. Burgers en bedrijven hebben een grote eigen verantwoordelijkheid voor het
beperken van en omgaan met hinder door werkzaamheden.

Deze uitgangspunten zijn ook leidend bij een aanvraag wegafzetting op provinciale-
of lokale wegen in de omgeving van het project, conform eis VM020 uit de
vraagspecificatie proces.

De Hinderaanpak kent voor zowel voor weg als vaarweg op hoofdlijnen drie

verschillende onderdelen: Slim Plannen, Slim Bouwen en Slim Reizen.

- Slim Plannen om in samenwerking met andere infra- en (vaar)wegbeheerders
de planning van de werkzaamheden af te stemmen.

- Slim Bouwen om op basis van een integrale afweging met veiligheid op één tot
een slimme uitvoering van de werkzaamheden te komen.

- Slim Reizen om de hinder die op basis van de planning en uitvoering ontstaat in
samenwerking met omgevingspartijen/stakeholders te beperken en slim te
benutten.

Verkeersmanagementplan wegen

De werkzaamheden voor het project ‘Het engineeren en uitvoeren van variabel
onderhoud aan het geleiderolsysteem van de Stormvloedkering Ramspol’ zijn aan de
stormvloedkering Ramspol en zullen met name impact hebben op
vaarweggebruikers. Voor noodzakelijke wegafzettingen, bijvoorbeeld voor het op
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locatie brengen van materialen, moet een vergunning worden aangevraagd bij de
betreffende wegbeheerder.

De eisen die gesteld worden aan verkeersmanagementplannen is gespecificeerd in

de WBU van de desbetreffende

- provincie (beheerder N-wegen, actueel op desbetreffende provincie website of
op te vragen)

- gemeente (lokale wegen, actueel op gemeentelijke website of op te vragen).

Zoals aangegeven zijn ook de vier uitgangspunten hinderaanpak van
Rijkswaterstaat leidend bij de aanvraag wegverkeersmaatregelen bij andere
wegbeheerders. Het doel is om een veilige afzetting te creéren voor de
noodzakelijke werkzaamheden, met zo min mogelijk hinder voor de weggebruiker.

Bij het beoordelen van aanvragen voor wegverkeersmaatregelen houdt de
betreffende provincie/gemeente onder meer rekening met de te verwachtte drukte
op de wegen door evenementen of geplande werkzaamheden. Dit is van belang bij
het aanvragen van een vergunning/ontheffing.

Verkeersmanagementplan vaarwegen

De eisen die gesteld worden aan verkeersmanagementplannen voor vaarwegen zijn
opgenomen in de VSP, bijlage E.

De eisen voor het aanvragen van scheepvaart-verkeersmaatregelen is vermeld in de
VSP, bijlage E.

Bij het beoordelen van aanvragen voor vaarwegverkeersmaatregelen houdt
Rijkswaterstaat onder meer rekening met te verwachten drukte op de vaarwegen.

Voor het project ‘het engineeren en uitvoeren van variabel onderhoud aan het
geleiderolsysteem van de stormvloedkering Ramspol’ heeft de omgevingsmanager
van de stormvloedkering Ramspol afgestemd met het minder-hinderteam van
Rijkswaterstaat voor de haalbaarheid van de stremmingsperioden die zijn
opgenomen in het contract.

De stremming voor het vaarwegverkeer is maximaal drie weken per balg in de
volgende perioden:

Ramsgeul zuid: week 35 - 41 2025
Ramsgeul noord: week 21 - 25 2026
Ramsdiep: week 35 - 41 2026

De officiéle stremmingsaanvragen voor de werkzaamheden aan Ramsgeul- Noord en
het Ramsdiep moeten nog plaatsvinden conform de gestelde eisen. De precieze
werkafspraken hiervoor worden na gunning tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
verder afgestemd.

Afstemming met beheerder.

De beheerder is primair verantwoordelijk voor de geplande werkzaamheden aan de
stormvloedkering. Onderhoudswerkzaamheden kunnen hinder opleveren en reistijd
van vaarweggebruikers in negatieve zin beinvloeden. Dit geldt ook voor
onverwachte gebeurtenissen (incidenten en calamiteiten). Het is een verplichting
dat een opdrachtnemer waarnemingen van calamiteiten en incidenten in het areaal
meldt aan de beheerder en de verkeerscentrales.

Afspraken derden

Van belang is dat afstemming met raakvlakpartijen door opdrachtnemer zelf actief
wordt verzorgd of tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden verdeeld.
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Communicatie

Verwacht wordt dat de opdrachtnemer voorafgaand aan de uitvoering een uitvoerige

paragraaf omgevingsmanagement opstelt in het projectmanagementplan. Uit deze

paragraaf blijkt onder andere dat de opdrachtnemer het omgevingsveld overziet

door de manier waarop:

- de vergunningeninventarisatie is opgesteld en gepland.

- de raakvlakprojecten worden beheerst.

- de belangen van stakeholders zijn meegenomen en hier invulling aan wordt
gegeven.

- de communicatie wordt ingericht.

Communicatie

Naast de Werkwijze Hinderaanpak
(https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-
rijkswaterstaat/werkwijzen/werkwijze-in-gww/communicatie-bij-
werkzaamheden/werkwijzer-hinderaanpak)

is er ook een overzicht Communicatie bij werkzaamheden voor wegen- en
vaarwegen. (https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-
rijkswaterstaat/werkwijzen/werkwijze-in-gww/communicatie-bij-werkzaamheden).

Hierin staat het volgende opgenomen:

- De (vaar)weggebruiker verwacht van Rijkswaterstaat kernachtige en duidelijke
hinderinformatie.

Dat geldt voor informatie voor en tijdens de werkzaamheden. Goed en vroegtijdig

informeren is een effectieve maatregel om hinder en hinderbeleving te beperken of

te voorkomen.

Om voorspelbaar en betrouwbaar te zijn, verwacht Rijkswaterstaat eenzelfde
aanpak van de opdrachtnemer met betrekking tot de bouwcommunicatie. Daarom
wil Rijkswaterstaat de opdrachtnemer uitdagen tot het opstellen van een
communicatieplan met betrekking tot de bouwcommunicatie.

Raakvlakprojecten
Tijdens uitvoering van het project zijn op dit moment twee raakvlakprojecten wat
betreft hinder, bekend. Dit zijn:
- Vervanging Spooldersluis en Spoolderbrug
Zwolle-1Jsselkanaal: renovatie Spooldersluis en Spooldersluisbrug
(rijkswaterstaat.nl)
Planning uitvoering 2024 en 2025
- Vervanging en renovatie Houtribsluis.
Planning verwacht vanaf 2027

Pagina 11 van 16


https://www.rijkswaterstaat.nl/water/projectenoverzicht/zwolle-ijsselkanaal-renovatie-spooldersluis-en-spooldersluisbrug
https://www.rijkswaterstaat.nl/water/projectenoverzicht/zwolle-ijsselkanaal-renovatie-spooldersluis-en-spooldersluisbrug

3.3.

DEFINITIEF | Omgevingsinformatie stormvloedkering Ramspol | 17 mei 2024

Stakeholderanalyse
In deze stakeholderanalyse wordt ingegaan op verschillende clusters stakeholders
en plaatsen wij de stakeholders in positie van invloed en belang.

4 Typen Stakeholders

E 4

< o Beinvioeder Sleutelfiguur

'QC) Tevreden houden Samenwerken

=< Hoog

O

A

T | M Geinteresseerde

o Informeren

> Laag

£

Laag matig Hoog Zeer hoog
Belang Stakeholder
Stakeholder Invioed | Belang Omschrijving
Rijkswaterstaat Zeer Zeer Verschillende Rijkswaterstaat
hoog hoog afdelingen moeten op de hoogte

zijn en worden gehouden van de
werkzaamheden. Bij calamiteiten
of langere stremming dan
gepland is er risico op
imagoschade.

Raakvlakprojecten Hoog Hoog De projecten vinden plaats in de
omgeving en het belang richt
zicht op de periode van
stremming. Essentieel is een
omvaarroute voor
vaarweggebruikers tijdens
werkzaamheden

Provincies Hoog Hoog De provincies vinden het van

belang dat de kering goed wordt
onderhouden zodat de veiligheid
van het achterland wordt
gewaarborgd. Daarnaast hebben
zij een economisch belang voor
een zo kort mogelijke stremming
voor de beroepsvaart en recreatie
in hun provincie.
Vergunningverlener voor afzetting
provinciale wegen.

Gemeenten Hoog Hoog De gemeenten vinden het van
belang dat de kering goed wordt
onderhouden zodat de veiligheid
wordt gewaarborgd. Daarnaast

hebben zij een economisch belang
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voor een zo kort mogelijke
stremming voor de beroepsvaart
en recreatie.
Vergunningverlener afzetting
lokale wegen.

Waterschappen

Hoog

Hoog

De waterschappen zijn de
waterbeheerders in de omgeving
van de stormvloedkering. Zij
hebben een gemeenschappelijk
belang voor veiligheid.

Veiligheidsdiensten

Matig

Hoog

De veiligheidsdiensten willen bij
calamiteiten hulp kunnen
verlenen. Zij moeten op de
hoogte zijn van de beschikbare
routes.

Bedrijven

Matig

Hoog

Jachthavens, charters en
recreatiebedrijven willen
bereikbaar zijn via het water of
een rondvaart kunnen varen. Zij
willen een zo kort mogelijke
stremming.

Belangenorganisaties
beroepsvaart

Matig

Hoog

Vertegenwoordiging van de
goederenvervoerders die langs de
kering varen. Zij willen zo kort
mogelijke stremming zodat hun
leden niet langer hoeven varen
dan nodig om hun lading te
bezorgen.

Belangenorganisaties
recreatievaart

Matig

Hoog

Vertegenwoordiging van de
recreatievaart die langs de kering
varen. Zij willen jachthavens
kunnen bereiken die achter de
kering liggen. Omvaren is zeer
tijdrovend.

Gebruikers Ramsdiep

Matig

Hoog

Het Ramsdiep wordt gebruikt
door beroepsvaart en
recreatievaart met hoge masten.
Zij willen zo kort mogelijk geen
gebruik kunnen maken van het
Ramsdiep. Omvaren kost tijd (en
geld). De “kortste” omvaarroute
voor hen is via de Spooldersluis.

Gebruikers
Ramsgeul-Noord

Matig

Hoog

Ramsgeul-Noord wordt gebruikt
door recreatie/pleziervaart. Deze
groep kan bij een stremming
gebruik maken van het Ramsdiep.
Dit vraagt tijdige informatie
vanwege de lange strekdam en
omvaartijd.

Omwonenden

Laag

Hoog

Omwonenden zijn geinteresseerd
wat er aan zichtbare
werkzaamheden worden
uitgevoerd.
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Flora en Fauna

Bij het uitvoeren van werkzaamheden aan de infrastructuur houdt Rijkswaterstaat
rekening met beschermde dier- en plantensoorten, zoals dat in de Omgevingswet is
vastgelegd. De wet beschouwt alle dieren en planten als waardevol en mensen
moeten daar zorgvuldig mee omgaan.

In het Besluit activiteiten leefomgeving is geregeld dat er een vrijstelling geldt van
enkele verbodsbepalingen als gewerkt wordt met een zogenaamde gedragscode.
Een gedragscode geeft een beschrijving hoe een flora- en fauna-activiteit zodanig te
verrichten is dat die geen invloed heeft op flora en fauna. Het werken volgens een
gedragscode heeft als voordeel dat de procedure voor een vergunning voor een
flora- en fauna-activiteit — niet hoeft te worden doorlopen.

Rijkswaterstaat heeft ook een gedragscode soortenbescherming, zoals is
aangegeven in hoofdstuk 4.5 uit de VSP.

Wij attenderen u erop dat de goedkeuring van deze gedragscode geldt tot 1 januari
2025. V46r 1 januari 2025 wordt de gedragscode door Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO) aangepast aan de op dat moment geldende
beleidseisen en opnieuw aan Rijkswaterstaat voorgelegd. De nieuwe gedragscode
kan dan per 1 januari 2025 als onderdeel van de Omgevingsregeling worden
aangewezen voor een periode van 5 jaar.

De vigerende gedragscode van Rijkswaterstaat en het bijbehorende
goedkeuringsbesluit kunt u vinden op de website van het RVO. ‘In ontwerp en
definitief goedgekeurde gedragscode R t/m T is de Gedragscode
Soortenbescherming van Rijkswaterstaat te vinden.

Voor de werkzaamheden werkt u ook volgens de op dat moment vigerende
gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat. Om goed invulling te kunnen
geven aan een op te stellen ecologisch werkprotocol is bijgevoegd de ecologische
quickscan IJsselmeergebied update februari/maart 2024 als informatief document
bij Annex XII. Daarbij willen we de aanvulling doen dat de bever in het gebied
rondom de stormvloedkering is gesignaleerd.
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Informatie

Informatie over kunstwerken is te vinden op www.vaarweginformatie.nl.
Elk kunstwerk heeft zijn eigen bedientijden en/of contactgegevens en specifieke

objectinformatie.
De Centrale Meldpost IJsselmeergebied (CMIJ) is in het IJsselmeergebied de
centrale voor vaarweg gerelateerde incidenten.
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Stakeholderlijst

Na gunning wordt de stakeholderlijst(en) ter beschikbaar gesteld aan de
opdrachtnemer, na ondertekening van de Verwerkingsovereenkomst in het kader
van de AVG. Deze stakeholderlijst wordt actueel gehouden door de opdrachtnemer
en na afronding van het contract gedeeld met de opdrachtgever.
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