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Attentie 
Dit contractdocument Vraagspecificatie Proces is gebaseerd op het Rijkswaterstaat model 
Vraagspecificatie Proces. Met het model stelt Rijkswaterstaat minder eisen aan de processen 
waar de Opdrachtnemer, al dan niet op basis van zijn gecertificeerde 
kwaliteitsmanagementsysteem, de UAV-GC 2005 of de Overeenkomst, verantwoordelijk voor is. 
Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat hij die verantwoordelijkheid neemt door onder 

andere de principes van kwaliteitsmanagement in acht te nemen. Van de Opdrachtgever mag 
worden verwacht dat hij de ruimte geeft aan de Opdrachtnemer om zijn processen in te richten 
zodanig dat hij zijn verantwoordelijkheid kan waarmaken. Van zowel de Opdrachtgever als de 
Opdrachtnemer wordt verwacht dat zij professioneel handelen en door middel van constructieve 
samenwerking bijdragen aan een beter resultaat. 

Het stellen van minder eisen aan de processen van de Opdrachtnemer is met name herkenbaar 
in de hoofdstukken Projectmanagement (2), Projectbeheersing (3) en Technisch Management 
(5). Als aansprekend voorbeeld zijn eisen ten aanzien van documentmanagement geschrapt 
omdat prima kan worden teruggevallen op § 7.5 NEN-EN-ISO 9001:2015 “Gedocumenteerde 

informatie”. 
Bij Omgevingsmanagement (hoofdstuk 4) heeft Rijkswaterstaat een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en stelt van daaruit aanvullende en meer specifieke eisen aan de 
betreffende processen van de Opdrachtnemer. 

In deze Vraagspecificatie Proces worden zo min mogelijk concrete producten (plannen) 
voorgeschreven aan de Opdrachtnemer, maar wordt de Opdrachtnemer gevraagd zijn processen 
te beschrijven. Indien plannen aansluiten bij de werkprocessen van Rijkswaterstaat zullen deze 
plannen concreet worden voorgeschreven. De Opdrachtnemer dient op grond van § 4.4.2 van de 
NEN-EN-ISO 9001:2015 zelf de noodzaak te bepalen om processen te beschrijven die 

noodzakelijk zijn voor de realisatie van het Werk. Van de Opdrachtnemer mag verlangd worden 
dat hij deze Documenten naleeft en up-to-date houdt, temeer daar het zijn eigen 

procesbeschrijvingen betreft. 
Verder geldt dat op basis van dezelfde eisen in deze Vraagspecificatie Proces, de 
procesbeschrijvingen bij een eenvoudige monodisciplinaire opdracht korter zijn en minder 
omvatten dan bij een complexe multidisciplinaire opdracht. 
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1         Inleidende informatie 

 
 

1.1         De Vraagspecificatie Proces 

Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om te bepalen welke Werkzaamheden er 
moeten worden verricht die nodig zijn om het Werk te realiseren. Bepaalde Werkzaamheden acht 
de Opdrachtgever echter van dusdanig belang voor de realisatie van het Werk of voor eigen 
activiteiten, dat de Opdrachtgever aan die Werkzaamheden eisen heeft gesteld. Deze eisen zijn 
opgenomen in het voorliggende contractdocument “Vraagspecificatie Proces” als onderdeel van 

de Vraagspecificatie. 

De eisen zijn ingedeeld naar een aantal processen, herkenbaar in de verschillende hoofdstukken. 

Per proces (of onderliggende processen) is een topeis geformuleerd. Deze eis geeft het doel van 
het betreffende proces weer in het licht waarvan de onderliggende eisen en Werkzaamheden van 
de Opdrachtnemer gelezen en uitgelegd dienen te worden. Naast de topeis kunnen per proces 
onderliggende eisen zijn geformuleerd. Hiermee heeft de Opdrachtgever niet beoogd het 
volledige proces in te vullen. De Opdrachtnemer zal niet kunnen volstaan met slechts invulling te 
geven aan de gestelde onderliggende eisen. 

1.2         Samenwerking 

Veel projecten in de GWW-sector worden integraal aanbesteed en de projecten worden steeds 
complexer. Samenwerking is als gevolg daarvan niet langer een softe aangelegenheid, maar een 
keiharde noodzaak. Het belang hiervan is onderkend en er is in de branche een gezamenlijke 
marktvisie ontwikkeld. De marktvisie ligt ten grondslag aan deze opdracht en van zowel de 

Opdrachtgever als de Opdrachtnemer mag verwacht worden dat zij bij deze opdracht invulling 

geven aan de marktvisie. 

1.3         Kwaliteitsmanagement 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten op basis van kwaliteitsmanagement. 
Kwaliteitsmanagement is geen apart proces. Het is een werkwijze die wordt toegepast op alle 
processen. Kwaliteitsmanagement draagt er zorg voor dat de processen geschikt, passend en 
doeltreffend zijn en blijven en dat ze leiden tot het gewenste resultaat en een tevreden klant. 

De eisen aan kwaliteitsmanagement zijn daarom beschreven bij de eisen aan 
projectmanagement. Het principe van kwaliteitsmanagement komt onder andere tot uiting in de 
Plan-Do-Check-Act cyclus. Dit wordt op ieder proces, zowel op projectmanagementniveau, 
projectbeheersingsniveau als projectuitvoeringsniveau geïmplementeerd. 

Plan 
Het beschrijven van de processen is de eerste stap van de Plan-Do-Check-Act cyclus. Het 

uitgangspunt daarbij is dat de Opdrachtnemer de Werkzaamheden als processen beschrijft en 

vastlegt in Documenten (plannen), waarbij de Opdrachtnemer met deze procesbeschrijvingen 
aantoont dat aan de gestelde eisen wordt voldaan en deze tevens het vermogen in zich hebben 
het beoogde resultaat te bereiken. Op enkele uitzonderingen na worden er geen concrete 
Documenten (plannen) voorgeschreven, maar worden er beschrijvingen van processen 
gevraagd. Het is aan de Opdrachtnemer om tot een indeling in Documenten te komen 
((deel)projectplannen, procesbeschrijvingen, werkinstructies).   

Het projectmanagementplan is een Document dat wel concreet wordt geëist door de 
Opdrachtgever. In het projectmanagementplan wordt onder andere beschreven op welke wijze 

kwaliteitsmanagement wordt toegepast en hoe daarbij wordt aangesloten op het gecertificeerde 
kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Het projectmanagementplan vormt de 
basis voor alle procesbeschrijvingen van de Opdrachtnemer. Het kan worden aangevuld met 
onderliggende plannen. Voor het beschrijven van processen kan de Opdrachtnemer gebruik 
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maken van zijn standaard procesbeschrijvingen conform zijn gecertificeerde 
kwaliteitsmanagementsystemen. 

Do 
De procesbeschrijvingen (plannen) die de Opdrachtnemer opstelt zijn Documenten als 

gedefinieerd in de UAV-GC 2005, § 1 sub d. Niet alleen op grond van zijn eigen 
kwaliteitsmanagementsysteem maar ook op grond van het feit dat de Documenten die ter kennis 
zijn gebracht van de Opdrachtgever onderdeel van de Overeenkomst worden (artikel 3, lid 1, 
Basisovereenkomst) dient de Opdrachtnemer zijn eigen plannen na te leven. 

Check 

Niet alleen op grond van zijn eigen kwaliteitsmanagement systeem maar ook op grond van eisen 
in § 2.2 Kwaliteitsmanagement dient de Opdrachtnemer zijn procesbeschrijvingen (plannen) te 
beoordelen en zo nodig te verbeteren. Het is niet de bedoeling dat de Opdrachtnemer zijn 
procesbeschrijvingen (plannen) aan de verificatie en validatie eisen onderwerpt. Deze eisen 

hebben betrekking op de resultaten van het technisch proces, zoals beschreven in hoofdstuk 5: 
Technisch management. 

Act 
Indien de Opdrachtnemer op grond van zijn eigen kwaliteitsmanagementsysteem dan wel op 
grond van de eisen in § 2.2 Kwaliteitsmanagement tot verbetering van zijn procesbeschrijvingen 
(plannen) komt, is § 15 UAV-GC 2005 van toepassing op die gewijzigde Documenten. 

1.4         Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing 

Zowel kwaliteitsmanagement op basis van de ISO-9001 als de UAV-GC 2005 brengen met zich 
mee dat de plannen van de Opdrachtnemer actueel worden gehouden en door hem worden 

nageleefd. 
In deze Vraagspecificatie Proces wordt verlangd dat de Opdrachtnemer Documenten ter kennis 
brengt van de Opdrachtgever. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 3 lid 1 sub (f) 
Basisovereenkomst, waarin is geregeld dat Documenten die aan de Opdrachtgever ter kennis 

worden gebracht, onderdeel worden van de Overeenkomst. In deze Vraagspecificatie Proces is 
geen onderscheid gemaakt in “ter kennis”, “ter Acceptatie” of “ter toetsing” voorleggen. Dit 
onderscheid wordt geregeld in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan 
Ontwerpwerkzaamheden. Uit die annexen blijkt in welke mate de Opdrachtgever betrokken wil 
zijn in de verdere afhandeling van de Documenten die “ter kennis” worden gevraagd in deze 
Vraagspecificatie Proces. Is een Document, dat ter kennis moet worden gebracht, niet 
opgenomen in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden, dan 

wordt dat Document slechts ter kennis gebracht van de Opdrachtgever, wat dan vergelijkbaar is 
met het melden aan of informeren van de Opdrachtgever. 

1.5         Contractbeheersingsfilosofie 

Gegeven het feit dat de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast, kan en wenst de 

Opdrachtgever hier gebruik van te maken bij het beheersen van het contract (de 
Overeenkomst). De Opdrachtgever heeft een eigen verantwoordelijkheid bij de realisatie van het 
Werk. De Opdrachtgever richt zich op de beoordeling van het functioneren van het 
kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Dat moet in beginsel het vertrouwen 
geven dat het Werk en de Werkzaamheden aan de gestelde eisen zullen gaan voldoen. Om dit 
vertrouwen op te bouwen en te bevestigen zet de Opdrachtgever een mix van maatregelen in, 
bestaande uit interactie (samenwerking), toetsing en interventie. De maatregelen worden op 

basis van het risicoregister ingezet. Voor het toetsen maakt de Opdrachtgever gebruik van een 
mix van systeem-, proces- en producttoetsen. Deze werkwijze noemt de Opdrachtgever: 
Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB). 

1.6         Leeswijzer 
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In de hoofdstukindeling is voor een zekere hiërarchische structuur gekozen waarbij in hoofdstuk 
2 eisen aan projectmanagement en kwaliteitsmanagement zijn verwoord. Direct aansluitend zijn 

in hoofdstuk 3 de eisen geformuleerd met betrekking tot projectbeheersingsprocessen. In de 
volgende hoofdstukken 4, 5 en 6 komen de processen omgevingsmanagement, technisch 
management en inkoopmanagement aan bod. 

De eisen zijn zoveel mogelijk geformuleerd volgens een vast patroon met topeisen en 
onderliggende eisen. Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een ID-nummer bestaande 
uit twee beginletters die duiden op het proces waarop de eis betrekking heeft en een 
volgnummer. Deze twee beginletters zijn overigens in de hoofdstuk- en paragraaftitels tussen 
haakjes vermeld, zodat in de inhoudsopgave het ID-nummer makkelijk terug te vinden is. Per eis 
is tevens een relatie aangegeven met één of meer bovenliggende eisen. 

ID-
nummer 

Omschrijving eis / bepaling 

  

Boven-
liggende 

eis 

XX100 De Opdrachtnemer dient … 

  

XX010 

Naast de eisen zijn er bepalingen opgenomen waaruit niet direct een verplichting voortvloeit voor 

de Opdrachtnemer anders dan dat de Opdrachtnemer rekening dient te houden met wat is 
bepaald. Het identificatienummer wordt dan voorafgegaan door “B-“ van “Bepaling”. 

1.7         Verwijzing naar normen 

Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar normen etc. of fabricaten etc. als bedoeld in de 

Aanbestedingswet, wordt deze verwijzing geacht vergezeld te gaan van de woorden “of 
gelijkwaardig”. 
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2 Projectmanagement (PM) 

PM010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, 
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig 
dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst 

voortvloeiende eisen. 

Geen 
 

  

2.1 Opstellen van een projectmanagementplan (PM) 

PM100 
 

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn 
projectmanagementsysteem in een projectmanagementplan, waarmee 
de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de Werkzaamheden worden 

gemanaged, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

PM010 
 

B-PM110 
 

De Opdrachtnemer mag het projectmanagementplan opdelen in 
onderliggende plannen (procesbeschrijvingen). 

PM100 
 

PM120 
 

De Opdrachtnemer dient in zijn projectmanagementplan ten minste de 

volgende onderwerpen specifiek voor de opdracht te beschrijven: 
1. de projectdoelstelling(en); 
2. de projectmanagementsturing; 
3. de samenwerkingsafspraken; 
4. de structuur van het toe te passen projectmanagementsysteem met 
de onderlinge samenhang van de processen; 
5. de processen, gebruikmakende van procesbeschrijvingen conform 

het(de) gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem(en), waarbij ten 
minste invulling wordt gegeven aan de in de Overeenkomst gestelde 
proceseisen en waarmee de Opdrachtnemer aantoont dat deze 
processen het vermogen hebben om het beoogde resultaat te bereiken; 
6. de wijze waarop de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast in 

het projectmanagementsysteem en de onderliggende processen 

(kwaliteitsplan als bedoeld in § 19 UAV-GC 2025); 
7. de wijze waarop de Opdrachtnemer integraal veiligheidsmanagement 
waarborgt; 
8. de uit te werken (onderliggende) plannen; 
9. de projectorganisatie waarin ten minste de leidinggevende functies en 
sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken, verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden; 

10. de decompositie, op hoofdlijnen, van de Werkzaamheden in een 
Work Breakdown Structure (WBS). 

PM100 
 

  

2.2 Toepassen kwaliteitsmanagement (KM) 

KM010 
 

De Opdrachtnemer dient klanttevredenheid te waarborgen door te 
voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de  
Overeenkomst en te streven naar het invullen van de met de 
Opdrachtgever afgestemde verwachtingen. 

PM010 
 

KM020 
 

Het projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende processen, 
dient gebaseerd te zijn op het kwaliteitsmanagement-systeem, of in 
geval van een combinatie eventueel meerdere 
kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door een 
daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de vigerende 

versie van de norm NEN-EN-ISO 9001. 

KM010 
PM100 
 

KM030 
 

De Opdrachtnemer dient het projectmanagementsysteem met geplande 
tussenpozen te beoordelen, om te bewerkstelligen dat dit bij voortduring 
geschikt, passend en doeltreffend is. 

KM020 
 

KM040 
 

De Opdrachtnemer dient te meten, te analyseren en te verbeteren 
zodanig dat het projectmanagementsysteem doeltreffend functioneert. 

KM030 
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KM050 
 

De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die 
door de Opdrachtgever zijn geconstateerd en gemeld aan de 
Opdrachtnemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen die door 

de Opdrachtnemer zijn geconstateerd. 

KM020 
 

KM060 
 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde medewerking te 
verlenen om een audit, systeem-, proces- of producttoets te (laten) 
verrichten en de hiervoor benodigde Documenten en informatie te 

leveren. Hierbij heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid om te allen 
tijde alle bouw- en werkterreinen, materieel, fabrieken, werkplaatsen en 
loodsen van de Opdrachtnemer, Zelfstandige Hulppersonen en 
leveranciers, te betreden waar Werkzaamheden ten behoeve van de 

Overeenkomst worden verricht en zich daarbij te doen vergezellen door 
derden of deskundigen. 

IN010 
 

  

2.3 Toepassen integraal veiligheidsmanagement (IV) 

IV010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
integraal veiligheidsmanagement te verrichten, zodanig dat de 

Werkzaamheden respectievelijk resultaten van Werkzaamheden op een 
veilige en gezonde wijze worden verricht respectievelijk gerealiseerd en 
het Werk veilig en gezond kan worden gebruikt, onderhouden en te 
zijner tijd gesloopt. 

PM010 
 

IV020 
 

De Opdrachtnemer dient zijn beschrijving van het proces integraal 
veiligheidsmanagement te baseren op het Integraal Veiligheidsplan dat 
als bijlage B bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd, zodanig dat 
ten minste invulling wordt gegeven aan de daarin genoemde 
veiligheidsdomeinen, en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

IV010 
PM120 
 

IV030 
 

De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient, 

ten aanzien van het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, gebaseerd te 
zijn op het veiligheidsmanagementsysteem (veiligheidssysteem als 
bedoeld in § 12 lid 2 UAV-GC 2025) van de Opdrachtnemer of in geval 

van een combinatie een samenhangende en afgestemde 
procesbeschrijving gebaseerd op eventueel meerdere 
veiligheidsmanagementsystemen. 

IV020 
 

IV050 
 

De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en als 
enig vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat om het 
zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis 
van de Arbeidsomstandighedenwet en –regelgeving. 

IV010 
 

IV051 
 

De Opdrachtnemer dient met de Werkzaamheden met betrekking tot het 
veiligheidsdomein arbeidsveiligheid ten minste invulling te geven aan de 
arbeidshygiënische strategie conform artikel 3 lid 1 sub b 
Arbeidsomstandighedenwet. 

IV020 
 

IV052 
 

De Opdrachtnemer dient de verplichtingen met betrekking tot de 

melding conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit te 
verzorgen. 

IV010 
 

IV053 
 

De Opdrachtnemer dient een coördinator uitvoeringsfase als 
sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 

IV010 
 

IV054 
 

De Opdrachtnemer dient zodanige invulling te geven aan zijn 
verplichting overeenkomstig sub e artikel 2.31 
Arbeidsomstandighedenbesluit dat deze niet alleen ziet op de 
Uitvoeringswerkzaamheden, maar ook op de Ontwerpwerkzaamheden. 

IV053 
 



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31206297 

 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 12 van 92 

IV055 
 

De Opdrachtnemer dient het integraal veiligheidsplan dat door de 
Opdrachtgever als bijlage B bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd 
vóór start van de Werkzaamheden op de bouwplaats beschikbaar te 

hebben, conform artikel 2.32 lid 1 sub c. Arbeidsomstandighedenbesluit. 

IV010 
 

IV056 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste de aanvullende verplichtingen 
overeenkomstig artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit na te 
komen. 

IV010 
 

IV060 
 

De Opdrachtnemer dient alle ernstige ongevallen terstond ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

IN010 
IV010 
 

IV080 
 

De Opdrachtnemer dient de volgende gegevens over arbeidsongevallen 

te registreren: 
1. het aantal arbeidsongevallen in het kader van de Overeenkomst 
waarbij sprake is van verzuim van ten minste 1 werkdag en  
2. het aantal in het kader van de Overeenkomst gewerkte uren door alle 
hulppersonen (ondergeschikte(n) van de Opdrachtnemer) en 
Zelfstandige Hulppersonen van de Opdrachtnemer. 

IV010 
 

IV090 
 

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden verricht op een object van 
Rijkswaterstaat, dan dient hij zich te houden aan de 
“Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat” 

IV010 
 

  

2.3.1 Beschrijven van calamiteitenmanagement 

IV100 
 

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de processen met 

betrekking tot calamiteiten, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt 
dat de gevolgen van een eventuele calamiteit tot een minimum beperkt 
worden, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

IV010 

PM120 
 

IV110 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: 
1. geïdentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s); 
2. de relatie met incidentmanagement voor zover van toepassing; 
3. het tijdig signaleren van calamiteiten; 
4. instructies over hoe te handelen bij calamiteiten; 
5. coördinatie van Werkzaamheden tijdens calamiteiten, inclusief 
aangewezen hulpverleners en coördinatoren; 

6. eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken van 
vervolgschade; 
7. de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten; 
8. de wijze van hulpverlening; 
9. de beschikbaarheid van materiaal en materieel; 
10. communicatie met de Opdrachtgever en weg- en 
vaarwegbeheerders; 

11. door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van 
calamiteiten; 
12. communicatie over het calamiteitenmanagement met alle 

betrokkenen; 
13. training van hulpverleners en coördinatoren; 
14. geplande oefeningen; 
15. afstemming met de Opdrachtgever en Zelfstandige Hulppersonen, 

waarbij deze betrokkenen zich aantoonbaar gecommitteerd hebben aan 
die afstemming. 

IV100 
 

  

2.3.2 Opstellen integraal veiligheidsdossier 

IV200 
 

De Opdrachtnemer dient het door de Opdrachtgever ter beschikking 
gestelde integraal veiligheidsdossier actueel te houden. 

IV010 
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IV210 
 

Het integraal veiligheidsdossier: 
1. dient ten minste te omvatten de informatie met betrekking tot 
aspecten van integrale veiligheid dan wel verwijzingen daarnaar ten 

aanzien van: 
a. vastgestelde risico’s; 
b. beheersmaatregelen; 
c. ontwerpkeuzes; 
d. verificatie en validatieresultaten; 
e. as-built gegevens; 
f. overblijvende integrale veiligheidsrisico’ s voor beheer en onderhoud; 

g. overige relevante informatie; 
2. dient ten minste te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit 

artikel 2.30 sub c Arbeidsomstandighedenbesluit. 

IV200 
 

  

2.3.3 Toepassen veiligheidsladder (VL) 

VL010 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste te voldoen aan de eisen behorende 
bij laddertrede 2 van het “Certificatieschema Veiligheidsladder”. 

IV010 
 

VL020 
 

De Opdrachtnemer dient binnen 90 dagen na opdrachtverlening een 
geldig SCL certificaat waarmee hij aantoont aan de gestelde eisen te 
voldoen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

VL010 
 

VL030 
 

Indien Werkzaamheden die worden verricht door een Zelfstandige 
Hulppersoon of door een door hen betrokken Zelfstandige Hulppersoon 
vallen onder de werking van de risicomatrix in de “Handreiking 
Veiligheid in Aanbestedingen – Governance Code Veiligheid in de Bouw”, 
dan dient de Opdrachtnemer aan te tonen dat die Zelfstandige 
Hulppersoon eveneens beschikt over een bewijsmiddel conform de 
risicomatrix dat aantoont dat die Zelfstandige Hulppersoon voldoet aan 

de eisen behorende bij ten minste de vereiste laddertrede. De 
Opdrachtnemer kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register van 
certificaathouders op 
www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/. 

VL010 
 

  

2.4 De Interactie tussen partijen 

IN010 
 

De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve informatie-
uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig dat beide Partijen juist en 
tijdig zijn geïnformeerd en de samenwerking wordt gestimuleerd. 

PM010 
 

IN020 
 

De voertaal in woord en geschrift dient de Nederlandse taal te zijn. IN010 
 

  

2.4.1 Opstellen voortgangsrapportage 

IN100 
 

De Opdrachtnemer dient per termijn (zie B-FM300) een 
voortgangsrapportage op te stellen en deze uiterlijk op de vijfde dag na 

afloop van de betreffende termijn ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

IN010 
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IN110 
 

De Opdrachtnemer dient de hierna volgende inhoudsopgave van de 
voortgangsrapportage nader af te stemmen met de Opdrachtgever. 
1. Projectmanagement: 

    a. voortgang op de projectdoelstellingen; 
    b. te nemen besluiten door en/of acties van de Opdrachtgever; 
    c. stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante ontwikkelingen 
met betrekking tot integrale veiligheidsrisico’s en de beheersing 
daarvan; 
    d. de veiligheidsincidenten, waaronder cybersecurity en ongevallen en 
bijna-ongevallen uit de voorgaande termijn in een daartoe door de 

Opdrachtgever ter beschikking te stellen ”bulkmeldingen”-formulier 
(Excel); 

    e. de geregistreerde gegevens conform eis IV080; 
    f. security incidenten. 
2. Projectbeheersing: 
    a. overzicht en status van (voorstellen tot) Wijzigingen van de initiële 
Overeenkomst; 

    b. het kritieke pad, wijzigingen van het kritieke pad en impact hiervan 
op de planning; 
    c. een actuele doorgerekende planning met een rechte standlijn, die 
de voortgang van de Werkzaamheden weergeeft ten opzichte van de 
laatst geaccepteerde planning (baseline); 
    d. onderbouwing met beheersmaatregelen van de haalbaarheid van 

de start- en/of einddata van betaalposten; 
    e. verbeteracties ten aanzien van de door de Opdrachtgever 
geconstateerde tekortkomingen; 
    f. toprisico’s inclusief beheersmaatregelen en status van 
implementatie; 

    g. overzicht en status Documenten in de acceptatieprocedure; 
    h.    tewerkstelling van vreemdelingen (Wav);  

    i.    status van maatregelen met betrekking tot de CO2-reductie en de 
haalbaarheid van de geprognosticeerde CO2-footprint;  
    j.    de MKI-waarde zoals beschreven in “Protocol berekenen en 
aantonen MKI-waarde” dat als bijlage D bij deze Vraagspecificatie Proces 
is gevoegd;  
    k.    Kwesties inzake arbeidsvoorwaardelijke bepalingen; 
    l.    voortgang social return. 

3.    Omgevingsmanagement: 
    a.    overzicht van knelpunten met betrekking tot 
omgevingsmanagement; 
    b.    voorziene communicatie met derden; 
    c.    alle klachten en maatregelen uit de voorgaande termijn; 
    d.    voortgang van de opsporing van ontplofbare oorlogsresten. 

4.    Technisch management: 
    a.    overzicht van knelpunten in ontwerp, uitvoering en onderhoud; 

    b    overzicht van overbeladen (motor)voertuigen op basis van 
registratie; 
    c.    overzicht van afgevoerde vrijgekomen materialen, met onder 
andere aard, hoeveelheid, herkomst en bestemming. 
5.    Inkoopmanagement: 

    a.    nader te bepalen. 

IN100 
 

  

2.4.2 Overleggen met de Opdrachtgever 

B-IN200 
 

De Opdrachtgever organiseert één of meerdere overleggen per termijn, 
waarbij eenmaal per termijn (zie B-FM300) de voortgangsrapportage 
wordt besproken. 

IN010 
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IN210 
 

De Partijen organiseren samen een Project-Start-Up (PSU) en eventueel 
Project-Follow-Up’s (PFU’s). 

IN010 
 

B-IN220 
 

De Opdrachtgever organiseert binnen 4 weken na opdrachtverlening een 
overleg waarin: 
1. veiligheidsdocumenten formeel door de Opdrachtgever worden 
overgedragen en integrale veiligheidsrisico’s en beheersmaatregelen 
worden besproken, en 

2. de door de Opdrachtnemer geprognosticeerde CO2-footprint, zijn 
projectdoelstelling ten aanzien van de kwantitatieve CO2-reductie, en de 
door hem daartoe voorgenomen maatregelen worden besproken. 

IN010 
 

B-IN230 
 

De Opdrachtgever organiseert periodiek besprekingen met de 

Opdrachtnemer in het kader van en ten behoeve van 
samenwerkingsgericht prestatiemeten als opgenomen in de bij de 
Vraagspecificatie gevoegde annex XIV Samenwerkingsgericht 
Prestatiemeten. 

IN010 
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3 Projectbeheersing (PB) 

PB010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te beheersen op de 
projectbeheersaspecten (waaronder ten minste scope, tijd, geld, risico’s, 
informatie, organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu), zodanig dat het 

Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst 
voortvloeiende eisen. 

PM010 
 

  

3.1 Scopemanagement (SM) 

SM010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
scopemanagement te verrichten, zodanig dat de scope van het Werk en 

de Werkzaamheden wordt beheerst. 

PB010 
 

  

3.1.1 Opstellen objectenboom en Work Breakdown Structure 

SM100 
 

De Opdrachtnemer dient een objectenboom en een Work Breakdown 
Structure (WBS) op te stellen. 

SM010 
 

SM110 
 

De WBS dient ten minste een hiërarchische structuur van activiteiten en 
werkpakketten (een samenstel van activiteiten) als ook een eenduidige 
relatie met de objecten in de objectenboom zichtbaar te maken. 

SM100 
 

  

3.2 Planningsmanagement (PL) 

PL010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
plannings-management te verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden 
en afstemming daarover met de Opdrachtgever in de tijd worden 
beheerst en dat het Werk uiterlijk op de gestelde datum van 

aanvaarding en eventueel gestelde mijlpaaldata wordt gerealiseerd. 

PB010 
 

PL020 
 

De opdrachtnemer dient zijn planningsproces te beschrijven conform eis 
PM120 lid 5 en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever waarin 

tevens zijn beschreven de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan 
het planningsproces en/of aan de planning, zoals besluiten, aannames, 
gebruikte kalenders, denklijnen, opbouw van de doorlooptijden, de 
bezwaar- en beroepstermijnen, (planologische) procedures, het 
eventuele gebruik van buffers. 

PL010 
PM120 
 

  

3.2.1 Opstellen van een planning 

PL100 
 

De Opdrachtnemer dient een planning op te stellen en ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

PL010 
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PL110 
 

De planning dient ten minste zichtbaar te maken: 
1. de eventuele contractuele mijlpalen; 
2. de WBS met werkpakketten en activiteiten die reëel zijn uitgezet in 

de tijd; 
3. het samenstel van werkpakketten en activiteiten in een gesloten 
netwerk met hiërarchische niveaus op basis van de WBS, welke 
bijdragen aan projectsturing, fasering en uitvoering; 
4. relevante afstemming met de Opdrachtgever (bijvoorbeeld interactie 
tussen de Partijen, acceptatietermijnen, communicatietermijnen, 
faseringen, buitendienststellingen, stremmingen, tijdelijke 

voorzieningen); 
5. de begin- en einddatum van de betaalposten, waarbij de doorlooptijd 

van een betaalpost wordt bepaald door het kritieke pad van de 
onderliggende activiteiten van die betaalpost, met een speling van 0 
(nul) werkdagen; 
6. kritieke pad(en), met een speling van 0 (nul) werkdagen; 
7. maatregelen uit het risicoregister die leiden tot activiteiten die 

bijdragen aan het halen van de planning; 
8. afhankelijkheden met nevenwerkzaamheden. 

PL100 
 

PL140 
 

De Opdrachtnemer dient op nader af te stemmen momenten de 

(deterministische) planning en de probabilistische planning in nader af te 
stemmen lay-out en bewerkbare digitale vorm, alsmede als pdf-bestand, 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

PL100 
 

  

3.3 Financieel management (FM) 

FM010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
financieel management te verrichten, zodanig dat betalingen in 

verhouding staan tot de Werkzaamheden en resultaten van 
Werkzaamheden. 

PB010 
 

B-FM020 
 

In aanvulling op artikel 14 Basisovereenkomst en § 33 UAV-GC 2025 
gelden de eisen en bepalingen in deze paragraaf inzake de 
betalingsregeling. 

FM010 
 

B-FM030 
 

Met “opdrachtsom” wordt in deze betalingsregeling bedoeld de prijs als 
genoemd in artikel 2 lid 4 Basisovereenkomst. 

FM010 
 

  

3.3.1 Onderbouwen opdrachtsom 

FM100 
 

De Opdrachtnemer dient een Staat van ontleding van de opdrachtsom 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

FM010 
 

FM110 
 

De Staat van ontleding van de opdrachtsom dient uit te gaan van de 
Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom als onderdeel van 
de Aanbieding. 

FM100 
 

FM120 
 

De Opdrachtnemer dient tevens een detailbegroting in nader af te 

stemmen lay-out en bewerkbaar Excel-bestand, alsmede pdf-bestand, 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever 

FM110 
 



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31206297 

 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 18 van 92 

FM130 
 

In de detailbegroting dient ten minste te zijn aangegeven: 
1. directe kosten, bouwkosten, per post van de Staat van ontleding van 
de opdrachtsom uitgesplitst naar: 

a. hoeveelheden met bijbehorende eenheden; 
b. per eenheid de productienorm, bestaande uit manuren, materieel en 
materiaal (indien van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en 
weekendwerk); 
c. eenheidsprijzen voor manuren, materieel en materiaal (indien van 
toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk); 
2. directe kosten, engineeringskosten: 

a. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten in aanbestedingsfase in 
functies met uurtarieven en aantal uren; 

b. nadere uitsplitsing van de voorontwerp engineeringskosten in functies 
met uurtarieven en aantal uren; 
c. nadere uitsplitsing van de definitief ontwerp engineeringskosten in 
functies met uurtarieven en aantal uren; 
d. nadere uitsplitsing van de uitvoeringsontwerp engineeringskosten in 

functies met uurtarieven en aantal uren; 
e. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten voor site engineering 
en as-built in functies met uurtarieven en aantal uren; 
f. nadere uitsplitsing van de overige engineeringskosten (onderzoeken, 
e.d.); 
3. indirecte kosten, uitsplitsing van hieronder genoemde kostenposten 

conform bijlage III Standaard Systematiek voor kostenramingen (SSK 
2018), waarbij in afwijking van de SSK de onder de uitvoeringskosten 
vallende algemene bouwplaatskosten en projectmanagementkosten 
separaat moeten worden uitgesplitst: 
a. nadere uitsplitsing van eenmalige kosten; 

b. nadere uitsplitsing van de algemene bouwplaatskosten; 
c. nadere uitsplitsing van de uitvoeringskosten in personele (functies 

met uurtarieven en aantal uren) en niet personele kosten; 
d. nadere uitsplitsing van de projectmanagementkosten (incl. 
staf/koepel) in functies met uurtarieven en aantal uren; 
e. opslagpercentage voor algemene kosten; 
f. opslagpercentage voor winst; 
g. opslagpercentage voor risico. 

FM120 
 

FM140 
 

De uitsplitsing voor een post moet sluiten op het bedrag dat voor die 
post is opgenomen in de Staat van ontleding van de opdrachtsom. 

FM130 
 

FM150 
 

De in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en de detailbegroting 
op te nemen bedragen, hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. 
dienen realistisch te zijn en in redelijke verhouding te staan tot aard en 
omvang van de te verrichten Werkzaamheden. 

FM110 
FM130 
 

B-FM160 
 

De Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat de bedragen, 
hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. vermeld in de Staat van 

ontleding van de opdrachtsom en/of de in de detailbegroting worden 
aangepast, zonder dat de opdrachtsom wordt gewijzigd. 

FM150 
 

B-FM170 
 

Afwijkingen van in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of de 
detailbegroting vermelde bedragen, hoeveelheden, normen, 
(eenheids)prijzen, opslagpercentages e.d. geven de Opdrachtnemer of 
de Opdrachtgever geen enkel recht op verrekening, kostenvergoeding of 

schadevergoeding. 

FM110 
FM130 
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FM180 
 

De Opdrachtnemer dient bij Wijzigingen overeenkomstig de §§ 14, 15 
en 45 UAV-GC 2025 en bij de berekening van aanspraken van de 
Opdrachtnemer op grond van § 44 UAV-GC 2025 de in de 

detailbegroting opgenomen en van toepassing zijnde bedragen, 
hoeveelheden, normen, (eenheids)prijzen, opslagpercentages, functies, 
uurtarieven e.d. te hanteren, tenzij dit gegeven de aard van die 
Wijzigingen of aanspraken tot een onredelijke uitkomst zou leiden. 

FM010 
 

  

3.3.2 Opstellen termijnstaat 

FM20
0 
 

De Opdrachtnemer dient een termijnstaat op te stellen conform het 
onderstaande format en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

FM010 
 

  
TERMIJNSTAAT 

 

Betaalpost Financiële 
waarde van 
de 

betaalpost 

Geplande startdatum 
Werkzaamheden van 
betaalpost 

Geplande einddatum 
Werkzaamheden van 
betaalpost 

Door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalpost(en) 

Ontwerpwerkzaa
m-heden 

€ … 
Precentage 

van de 
opdrachtsom 
minus 
stelpost, 
bedrag of 

bedrag in te 
vullen door 

de 
Opdrachtnem
er 
 

Datum van 
opdrachtverlening  

Moment waarop voor 
Ontwerp-werk-zaamhe

den is voldaan aan eis 
VV160 

Vispassage 

Borgharen 

bedrag in te 

vullen door 
de 
opdrachtnem
er 

Start betreffende 

Uitvoeringswerkzaamhe
den 

Moment waarop de 

betreffende 
Uitvoerings-
werkzaamheden 
voldoen aan eis UV010. 

Vispassage Linne bedrag in te 
vullen door 

de 
opdrachtnem
er 

Start betreffende 
Uitvoeringswerkzaamhe

den 

Moment waarop de 
betreffende 

Uitvoerings-
werkzaamheden 
voldoen aan eis UV010. 

Vispassage 

Roermond 

bedrag in te 

vullen door 

de 
opdrachtnem
er 

Start betreffende 

Uitvoeringswerkzaamhe

den 

Moment waarop de 

betreffende 

Uitvoerings-
werkzaamheden 
voldoen aan eis UV010. 

Vispassage 
Belfeld 

bedrag in te 
vullen door 
de 

opdrachtnem
er 

Start betreffende 
Uitvoeringswerkzaamhe
den 

Moment waarop de 
betreffende 
Uitvoerings-

werkzaamheden 
voldoen aan eis UV010. 

Vispassage 
Sambeek 

bedrag in te 
vullen door 
de 

Start betreffende 
Uitvoeringswerkzaamhe
den 

Moment waarop de 
betreffende 
Uitvoerings-
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opdrachtnem
er 

werkzaamheden 
voldoen aan eis UV010. 

Vispassage 
Grave 

bedrag in te 
vullen door 
de 
opdrachtnem
er 

Start betreffende 
Uitvoeringswerkzaamhe
den 

Moment waarop de 
betreffende 
Uitvoerings-
werkzaamheden 
voldoen aan eis UV010. 

Vispassage Lith 
bestaand 

bedrag in te 
vullen door 
de 
opdrachtnem
er 

Start betreffende 
Uitvoeringswerkzaamhe
den 

Moment waarop de 
betreffende 
Uitvoerings-
werkzaamheden 
voldoen aan eis UV010. 

Vispassage Lith 
nieuw 

bedrag in te 
vullen door 
de 
opdrachtnem
er 

Start betreffende 
Uitvoeringswerkzaamhe
den 

Moment waarop de 
betreffende 
Uitvoerings-
werkzaamheden 
voldoen aan eis UV010. 

Afleverdossiers € … 

3% van de 
opdrachtsom 
excl. de 
stelpost 

Aflevering eerste 

afleverdossier door de 
Opdrachtnemer 

Acceptatie laatste  

afleverdossier 

Opleverdossier € … 

2% van de 
opdrachtsom 
excl. de 
stelpost 

Acceptatie 

opleverdossier 

Acceptatie 

opleverdossier 

Stelpost € 100.000,-  

 

n.v.t. n.v.t. 

Opdrachtsom: € …   

Format termijnstaat 

  

Beschrijving van de door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten 

  

  

Vispassage Borgharen Uitvoeringswerkzaamheden voor object 1 

Vispassage Linne Uitvoeringswerkzaamheden voor object 2 

Vispassage Roermond Uitvoeringswerkzaamheden voor object 3 

Vispassage Belfeld Uitvoeringswerkzaamheden voor object 4 

Vispassage Sambeek Uitvoeringswerkzaamheden voor object 5 

Vispassage Grave Uitvoeringswerkzaamheden voor object 6 

Vispassage Lith 
bestaand 

Uitvoeringswerkzaamheden voor object 7.1 

Vispassage Lith nieuw Uitvoeringswerkzaamheden voor object 7.2 
 

FM21

0 
 

De Opdrachtnemer dient in de termijnstaat, naast de door de 

Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten, maximaal 2 betaalposten te 
benoemen. 

FM200 
 

FM24
0 
 

Een door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost dient te bestaan uit 
een werkpakket of logisch samenstel van werkpakketten conform de 

WBS met als resultaat één of meerdere blijvende onderdelen van het 
Werk. 

FM200 
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FM25
0 
 

De Opdrachtnemer dient bij iedere betaalpost een korte beschrijving van 
de daaronder ressorterende Werkzaamheden en het resultaat van 
Werkzaamheden te voegen. 

FM200 
FM240 
 

FM26
0 
 

De financiële waarde van de door de Opdrachtnemer te beprijzen 
betaalposten, zijnde de betaalposten waarvan de financiële waarde niet is 
geprecodeerd door de Opdrachtgever, dient in redelijke verhouding te 
staan tot de som van de directe kosten en de gerelateerde eenmalige 

kosten, gemoeid met de Werkzaamheden en resultaten van 
Werkzaamheden die behoren tot het (de) betreffende werkpakket(ten). 

FM200 
 

FM27

0 
 

De Opdrachtnemer dient alle overige kosten (waaronder algemene 

eenmalige kosten, tijdgebonden kosten (waaronder uitvoeringskosten) en 

toeslagen (waaronder bijdragen, algemene kosten, winst en risico 
(AKWR))) naar rato van de som van de directe kosten en de gerelateerde 
eenmalige kosten, te verdelen over de betaalposten waarvan de 
financiële waarde niet is geprecodeerd door de Opdrachtgever. 

FM200 

FM260 
 

FM28
0 
 

De som van de financiële waarden van alle betaalposten dient gelijk te 
zijn aan de opdrachtsom. 

FM200 
FM260 
FM270 
 

FM29

0 
 

Indien een voorstel als bedoeld in § 15 UAV-GC 2025 of een 

prijsaanbieding als bedoeld in § 45 lid 2 UAV-GC 2025, financiële 
consequenties heeft en/of consequenties voor de begin- en/of einddatum 
van een betaalpost, dan dient de Opdrachtnemer tevens een gewijzigde 
termijnstaat ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Hierbij blijft 
het gestelde in B-FM330 onverkort van kracht. 

FM200 
 

  

3.3.3 Betaling 

B-FM300 
 

De betaling van de opdrachtsom, verminderd met het bedrag van de 
eventuele stelpost, geschiedt in termijnen, waarbij een termijn een 
periode is van 4 aaneengesloten weken. 

FM200 
 

B-FM310 
 

De eerste termijn eindigt op de vierde maandag na de datum van 
opdrachtverlening om 00.00 uur. 

B-FM300 
 

B-FM320 
 

De grootte van het bedrag per termijn, verder genoemd het 
termijnbedrag, wordt bepaald aan de hand van de geaccepteerde 
termijnstaat. 

B-FM300 
 

B-FM330 
 

De financiële waarde van een betaalpost (met uitzondering van een 
eventuele stelpost) wordt, in het kader van de betalingsregeling, lineair 
verdeeld over de doorlooptijd van de betreffende betaalpost. 

B-FM320 
 

B-FM340 
 

Een termijnbedrag wordt bepaald door de som van de financiële stand 
van de betaalposten op het moment van het verschijnen van een 
termijnbedrag, te verminderen met de som van de reeds eerder 

verschenen termijnbedragen. 

B-FM320 
 

B-FM350 
 

Betaling van een stelpost geschiedt op afzonderlijke factuur 
onafhankelijk van termijnen, tegen overlegging van bewijsstukken. 

B-FM300 
 

B-FM360 
 

Betaling van facturen die voldoen aan de in § 33 lid 6 UAV-GC 2025 
genoemde eisen, vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst daarvan op 
het in de Basisovereenkomst genoemde adres. 

B-FM300 
 

B-FM370 
 

De vergoeding van rente als bedoeld in § 42 lid 1 UAV-GC 2025 vindt 
plaats overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de 
Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op de verhoging van het 
percentage met 2 na het verstrijken van 14 dagen als genoemd in § 42 
lid 2 UAV-GC 2025. 

B-FM360 
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3.3.4 Opschorting van de betaling 

B-FM400 
 

De betaling van een geheel of een gedeelte van een termijnbedrag kan 
worden opgeschort. 

FM200 
 

B-FM410 
 

Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag geschiedt 
door het bedrag van een prestatieverklaring, als bedoeld in § 33 UAV-
GC 2025, op nul (€ 0,00) te stellen. 
Het bedrag van een prestatieverklaring wordt op nul (€ 0,00) gesteld, 
indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de 
nakoming van Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is 
geconstateerd, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de 

Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 7, § 21 lid 10, § 22 lid 3 

UAV-GC 2025) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet 
is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost. 

B-FM400 
 

B-FM420 
 

Als tekortkoming als bedoeld in de voorgaande bepaling wordt in ieder 
geval aangemerkt: 
1. het niet hebben van een geaccepteerde termijnstaat; 
2. het niet hebben van een geaccepteerde Staat van ontleding van de 
opdrachtsom of bijbehorende detailbegroting; 

B-FM410 
 

B-FM430 
 

Het opschorten van de betaling van een gedeelte van een termijnbedrag 
geschiedt indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een 
tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers contractuele 
verplichtingen is geconstateerd, welke betrekking heeft op (uitsluitend) 
een betaalpost, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de 

Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 7, § 21 lid 10, § 22 lid 3 
UAV-GC 2025) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet 
is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost. 
In dat geval wordt een prestatieverklaring afgegeven ter hoogte van het 

termijnbedrag conform de termijnstaat, verminderd met het 
termijnbedrag van de betreffende betaalpost. 

B-FM400 
 

B-FM440 
 

De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling van een 
geheel of een gedeelte van een termijnbedrag geen recht op vergoeding 
van rente en indexering. 

B-FM400 
 

  

3.4 Risicomanagement (RM) 

RM010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
risicomanagement te verrichten, zodanig dat de kans van optreden dan 
wel het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor de Opdrachtnemer 

en waar mogelijk de Opdrachtgever wordt geminimaliseerd. 

PB010 
 

  

3.4.1 Opstellen risicoregister 

RM100 
 

De Opdrachtnemer dient een risicoregister op te stellen en actueel te 
houden. 

RM010 
 

RM110 
 

De Opdrachtnemer dient in het risicoregister ten minste: 

1. de risico’s zoals opgenomen in bijlage A “Risicolijst” bij deze 
Vraagspecificatie Proces op te nemen; 
2. de risico’s zoals opgenomen in bijlage B “Integraal Veiligheidsplan” bij 
deze Vraagspecificatie Proces op te nemen; 
3. risico’s te inventariseren en te analyseren; 
4. risico’s te koppelen aan werkpakketten en risico-eigenaren; 
5. risico’s te kwantificeren; 

6. beheersmaatregelen vast te stellen en te treffen; 
7. de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren. 

RM100 
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RM120 
 

De Partijen stemmen samen, op daartoe geëigende momenten, risico’s 
en beheersmaatregelen af, met daarbij aandacht voor het treffen van 
beheersmaatregelen in relatie tot elkaars risico’s. 

IN010 
RM010 
 

  

3.5 Vreemdelingen, arbeidsvoorwaarden en buitenlandse dienstverrichters 
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3.5.1 Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV) 

AV010 
 

Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2025 wordt de Opdrachtnemer 
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen 
(Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland 
arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede 
met de overige verplichtingen die uit de Wav voortvloeien. 
 

De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na. 
De Opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn Zelfstandige 
Hulppersonen op de bepalingen van de Wav gewezen worden en dat zij 
deze bepalingen naleven. 

De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening 
van de Opdrachtnemer. 

 
Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer een 
administratie bij van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen. 
Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav. 
Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo 
nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein 
aanwezige vreemdelingen.  

De Documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en 
dienen mede namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te 
worden bewaard. 
De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de 
Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te worden gecontroleerd. Dat 
deze controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de administratie. 
 

Ten behoeve van de administratie kan door de Opdrachtnemer gebruik 

worden gemaakt van elektronische middelen. 
 
De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, dan wel door de 
Opdrachtgever aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot 
de bij de Opdrachtnemer aanwezige administratie.  

 
De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de bepalingen 
van de Wav naleeft.  
Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zal de Opdrachtgever 
toetsen op het aantoonbaar naleven door de Opdrachtnemer van de 
Wav alsmede op het aantoonbaar naleven van de verplichtingen, die de 
Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever nakomt. 

Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld in IN110 
wordt besproken zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat ‘de tewerkstelling 
van vreemdelingen’ wordt geagendeerd. 
 
Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de 

Nederlandse Arbeidsinspectie of enig ander orgaan, komen boetes, die 
daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de 

Opdrachtnemer en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter 
zake. 
De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten 
en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de Opdrachtgever 
vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes verrekenen met 
de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de Opdrachtgever aan de 

Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling 
nodig is. 

PB010 
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3.5.2 Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (AB) 

AB010 
 

De Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te 
houden aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van 
loontarieven en -betaling. 

PB010 
 

  

3.5.2.1 Informatieplicht 

AB100 
 

De Opdrachtnemer dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met 
betrekking tot (voldoening van) verschuldigd loon ten behoeve van 
hulppersonen (ondergeschikte(n) van de Opdrachtnemer) en 
Zelfstandige Hulppersonen op een inzichtelijke en toegankelijke wijze 

(loonadministratie) vast te leggen. 

AB010 
 

AB110 
 

De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan de Opdrachtgever 
onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in 
verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een 
loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de 
Overeenkomst. 

AB100 
 

  

3.5.2.2 Toetsen, controles, inwinnen van informatie 

AB200 
 

De Opdrachtnemer dient desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking 
te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder controles, toetsen, audits 
en loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de Opdrachtgever 
noodzakelijk achten om voldoening van verschuldigd loon ten behoeve 

van hulppersonen (ondergeschikte(n) van de Opdrachtnemer) en 
Zelfstandige Hulppersonen te verifiëren. De Opdrachtnemer dient 
hiertoe desgevraagd onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de 

bewaarplaats van de arbeidsvoorwaardelijke afspraken, 

AB010 
 

AB210 
 

Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst een 
Zelfstandige Hulppersoon wil betrekken, dan dient de Opdrachtnemer bij 
vakorganisaties en bij bevoegde instanties te informeren of deze 
beschikken over informatie aangaande geconstateerde onderbetaling 
door deze te betrekken Zelfstandige Hulppersoon. De Opdrachtnemer 
dient zijn bevindingen hiervan vast te leggen als onderdeel van de in 

AB100 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 

AB010 
 

AB220 
 

Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van een Bouwplaats-ID 
(voorheen Bouw ID-pas), dan dient de Opdrachtnemer een kopie van de 

Bouwplaats-ID administratie ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

AB200 
 

AB230 
 

De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan vakorganisaties toegang te 
verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de uitvoering van de 

Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op de 
hoogte willen stellen van de voldoening van verschuldigd loon ten 

behoeve van hulppersonen (ondergeschikte(n) van de Opdrachtnemer) 
en Zelfstandige Hulppersonen. 

AB010 
 

  

3.5.2.3 Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering 

B-AB300 
 

Indien de Opdrachtgever een ingevolge artikel 7:616b BW toegewezen 
loonvordering heeft voldaan en op de Opdrachtnemer verhaalt, dan 
dient de Opdrachtnemer deze op eerste aanzegging te voldoen, bij 
gebreke waaraan de Opdrachtgever gerechtigd is deze op de 

eerstvolgende betalingstermijn in te houden dan wel op andere wijze te 
verhalen. 

AB010 
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3.5.2.4 Doorgeefverplichting ("kettingbeding") 

AB400 
 

De Opdrachtnemer dient alle in voorgaande subparagrafen beschreven 
contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle Zelfstandige 
Hulppersonen. 

AB010 
 

AB410 
 

De Opdrachtnemer dient hierbij tevens te bedingen dat al deze 
Zelfstandige Hulppersonen alle in de voorgaande subparagrafen 
beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken die 
zij maken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve van de 
uitvoering van de Overeenkomst. 

AB400 
 

AB420 
 

De Opdrachtnemer dient een centrale vastlegging van 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken te beheren. De Opdrachtnemer dient 

daartoe te bedingen dat al zijn Zelfstandige Hulppersonen de vast te 
leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door de 

Opdrachtnemer vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform 
het hierin door de Opdrachtnemer gehanteerde format, zodat er voor de 
Overeenkomst één centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke 
afspraken ontstaat. 

AB100 
AB400 
 

  

3.5.2.5 Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling 

B-AB500 
 

Indien de Opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij de 
uitvoering van de Overeenkomst, spreekt de Opdrachtgever meteen de 
Opdrachtnemer hierop aan. 

AB010 
 

B-AB510 
 

De Opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over 
onderbetaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de 
Opdrachtgever hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties om 
medewerking verzoeken. 

B-AB500 
 

AB520 
 

De Opdrachtnemer dient passende maatregelen te treffen die leiden tot 
afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren onder 
meer het medewerking verlenen aan het valideren van de signalen, en 
de omgang met vakorganisaties en/of bevoegde instanties. 

B-AB510 
 

  

3.5.3 Transnationale dienstverrichting (TD) 

TD010 
 

Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2025 wordt de Opdrachtnemer 

geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid gedetacheerde 
werknemers in de Europese Unie (WagwEU) bepaald is omtrent 
transnationale dienstverrichting en arbeidsvoorwaarden van 
gedetacheerde werknemers. 

PB010 
 

TD020 
 

Indien de Opdrachtnemer een eigen werknemer uit een EER-land of 
Zwitserland detacheert, zoals bedoeld in de WagwEU, naar Nederland, 
dan dient hij, bij het door hem voldoen aan de meldingsplicht ex artikel 
8 Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese Unie 

(WagwEU), voor de Overeenkomst het e-mailadres KRW.ZN@rws.nl 
door te geven aan het online Meldloket van de Nederlandse 

Arbeidsinspectie. 

TD010 
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TD030 
 

Indien de Nederlandse Arbeidsinspectie of enig ander orgaan constateert 
dat er niet of niet tijdig is gemeld als bedoeld in artikel 8 WagwEU, dan 
komen boetes, die daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeien, voor 

rekening van de Opdrachtnemer en vrijwaart de Opdrachtnemer de 
Opdrachtgever ter zake. 
De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten 
en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de Opdrachtgever 
vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes verrekenen met 
de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de Opdrachtgever aan de 
Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling 

nodig is. 

TD010 
 

  

3.6 CO2 reductie (CO) 

CO010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot CO2 
reductie te verrichten, zodanig dat CO2 emissie wordt gereduceerd 
conform zijn Aanbieding. 

PM010 
 

B-CO020 
 

CO2-ambitie 

De Opdrachtgever heeft als ambitie CO2-emissie te reduceren bij de 
uitvoering van infrastructurele werken. Dat kan alleen door en met 
actieve inzet van marktpartijen. De Opdrachtgever heeft gekozen een 
kader te hanteren waarbij de marktpartijen, die invulling geven aan 
deze CO2-ambitie tijdens uitvoering, een voordeel verkrijgen bij 
opdrachtverlening. 

Het CO2-ambitieniveau van de Opdrachtnemer is aangegeven op het 
inschrijvingsbiljet. Aan het gekozen CO2-ambitieniveau hoeft pas 
invulling te worden gegeven na opdrachtverlening. 

CO010 
 

CO030 
 

De Opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de Overeenkomst 

en ten minste jaarlijks, aan te tonen dat tijdens de verdere uitvoering 
aan ten minste het aangeboden CO2-ambitieniveau is voldaan. Dit kan 
volgens twee methoden: 
1. door een CO2-Bewust certificaat dat past bij het aangeboden CO2-
ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Indien de 
Opdrachtnemer bestaat uit een samenwerkingsverband van bedrijven 

(combinatie), dient iedere deelnemer in dat samenwerkingsverband een 
CO2-Bewust certificaat dat ten minste past bij het aangeboden CO2-
ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, of 
2. door projectspecifieke bewijsstukken ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever, met inachtneming van de voorwaarden die zijn vermeld 
in de Aanbestedingsleidraad, dat de opdracht wordt uitgevoerd conform 
het aangeboden CO2-ambitieniveau, met toepassing van de criteria 

zoals vermeld in de tabellen opgenomen in het document ‘Handreiking 
Aanbesteden versie 3.1, Het BPKV criterium CO2-Prestatieladder voor 
aanbestedende diensten’ (30-09-2021, Stichting Klimaatvriendelijk 
Aanbesteden & Ondernemen). De criteria zijn tevens opgenomen in 

bijlage I “Ambitieniveau CO2-reductie” bij de aanbestedingsleidraad. 

CO010 
 

CO040 
 

De Opdrachtnemer dient zijn geprognosticeerde CO2-footprint en zijn 
projectdoelstelling voor de kwantitatieve CO2-reductie ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

B-IN220 
CO010 
 

CO050 
 

De Opdrachtnemer dient de maatregelen die hij met betrekking tot zijn 
CO2-reductie op grond van zijn aangeboden CO2-ambitieniveau dient te 
treffen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

B-IN220 
CO010 
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CO060 
 

De Opdrachtnemer dient een CO2-eindrapportage, waarin de 
projectdoelstelling ten aanzien van de CO2-reductie, de gerealiseerde 
CO2-footprint en de daartoe getroffen maatregelen worden geëvalueerd, 

ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Deze rapportage wordt in 
het laatste voortgangsoverleg vóór oplevering besproken. 

B-IN200 
CO010 
 

  

3.7 Milieukosten (DU) 

DU010 
 

De Opdrachtnemer dient een Plan van aanpak Duurzaamheid op te 
stellen met betrekking tot het BPKV-criterium milieukosten (MKI-
waarde) en CO2 (CO010-060), waarmee de Opdrachtnemer het 
vertrouwen geeft dat de aangeboden waarden op een betrouwbare en 

beheerste wijze wordt gerealiseerd. Dit plan dient ter acceptatie te 
worden ingediend en te worden besproken. 

PM010 
PM120 
 

DU020 
 

De Opdrachtnemer dient de totale MKI-waarde te bepalen voor al het 
materieel, materiaal en de energiedragers die benodigd zijn voor de 
realisatie van het Werk.  

- Alle materialen voor de nieuwe Vispassage in Lith 

- Al het materieel en de energiedragers die benodigd zijn voor de 
realisatie van het Werk.  
Hieronder wordt verstaan:  

o Materieelinzet ten behoeven van het Werk 
o Alle energiedragers ten behoeven van het werk 
o In geval van toepassing of afzet van bouwstoffen (zoals 

grond) buiten het projectgebied dient voor de 
trajectafstand gerekend te worden met de definitieve 
toepassing- of afzetlocatie.  

DU010 
 

DU030 
 

Het Plan van Aanpak Duurzaamheid, de procesbeschrijving en 

berekening van de MKI-waarde en het Plan van aanpak Duurzaamheid 
dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in “Protocol berekenen en 
aantonen MKI-waarde versie 4.1” aangevuld met de dezelfde eisen voor 
onderwerpen CO2 en stikstof. 

DU010 

DU020 
 

DU040 
 

De Opdrachtnemer dient de MKI-waarde te berekenen en daarbij 
gebruik te maken van: 
Nationale Milieudatabase met datumversie bij publicatiedatum; 
Voor categorie 1 data: Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken 
versie 1.1 (maart 2022); 
Voor categorie 1 data: EcoInvent database versie 3.6; 

DU020 
 

DU060 
 

De Opdrachtnemer dient voor de berekening van de MKI-waarde per 
onderdeel een levensduur aan te houden van 1 levenscyclus. 

DU020 
 

DU070 
 

De Opdrachtnemer dient bij oplevering de eindrapportage MKI-waarde 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever die ten minste de 
onderdelen bevat zoals beschreven in “Protocol berekenen en aantonen 

milieukosten (MKI-waarde)” dat als bijlage D bij deze Vraagspecificatie 

Proces is gevoegd. Deze rapportage wordt in het laatste 
voortgangsoverleg vóór oplevering besproken. 

DU020 
OP200 
 

DU045 
 

De Opdrachtnemer dient de stikstof-depositie te berekenen en daarbij 
gebruik te maken van: de meest recente versie van de aeriuscalculator. 

DU030 
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3.8 Omgaan met social return (SR) 

SR010 
 

De Opdrachtnemer dient social return vorm te geven in een bij zijn 
bedrijfsvoering passende uitwerking van de Groeituin Social Return.  
 
Ter informatie wordt verwezen naar de internetpagina: 
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-
rijkswaterstaat/inkoopbeleid/de-groeituin-social-return-waar-mensen-

centraal-staan en de aldaar vermelde Handreiking Groeituin Social 
Return. 

PB010 
 

SR020 
 

De Opdrachtnemer dient deel te nemen aan een door de Opdrachtgever 

geïnitieerd introductiegesprek. 

SR010 
 

SR030 
 

De Opdrachtnemer dient uiterlijk drie maanden na het 
introductiegesprek een definitieve procesbeschrijving (Plan) ter kennis te 

brengen van Opdrachtgever. 
In dit Document dient de Opdrachtnemer zijn uitwerking van de 
Groeituin Social Return te beschrijven. 

SR010 
 

SR040 
 

De Opdrachtnemer dient met de procesbeschrijving te streven naar het 

besteden van ten minste 2% van de loonsom van de Overeenkomst aan 
de door hem toe te passen en met zijn realisatie van het Werk verband 
houdende interventie-categorieën (social return-waarde zoals bedoeld in 
de Handreiking Groeituin Social Return). 

SR010 
 

SR050 
 

De Opdrachtnemer dient in de procesbeschrijving ten minste de 
volgende onderwerpen te beschrijven: 
1. De door de Opdrachtnemer toe te passen en met zijn realisatie van 
het Werk verband houdende interventie-categorieën, zoals bedoeld in de 
Hadreiking Groeituin Social Return: plaatsingen, inzet van kennis, 

middelen en expertise, sociaal inkopen, en arbeidsontwikkeling. 

2. Het effect van deze interventies, zoals mate van verhoogde 
vaardigheid, verhoogde bemiddelbaarheid, persoonlijke ontwikkeling, 
zelfredzaamheid etc. van kandidaten met als doel duurzame, passende 
en betaalde arbeid. 

SR030 
 

SR060 
 

De Opdrachtnemer dient gedurende de uitvoering van de 
procesbeschrijving de voortgang ervan te registreren in Wizzr 
(https://www.wizzr.nl). 

SR010 
 

SR070 
 

De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever werken samen om de 
resultaten binnen het Rijk en - waar afgestemd - buiten het Rijk te delen 
met als doel het creëren van sociale impact en het stimuleren van het 
toepassen van de Groeituin Social Return. 

SR010 
 

  

3.9 Toepassen privacy (PR) 

PR010 
 

Indien de Opdrachtnemer persoonsgegevens verwerkt namens de 
Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, dan 

dient de Opdrachtnemer deze te verwerken conform de Algemene 

verordening gegevensbescherming (AVG). 

PB010 
 

PR020 
 

De Opdrachtnemer dient persoonsgegevens te verwerken conform het 
model “Verwerkersovereenkomst UAV-GC 2025 RWS”, welke de 
Opdrachtgever na opdrachtverlening op verzoek van de Opdrachtnemer 

ter beschikking stelt. 

PR010 
 

PR030 
 

Indien de Opdrachtnemer een inbreuk op de beveiliging van 
persoonsgegevens ontdekt, dan meldt hij dit met bekwame spoed doch 

in ieder geval binnen 24 uur na ontdekking daarvan, aan Control Center 
Missie Kritieke Ondersteuning (CC-MKO) met de mededeling van het 
vermoeden van een datalek en met de benodigde informatie. 

PR010 
 



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31206297 

 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 30 van 92 

4 Omgevingsmanagement (OM) 

OM010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, 
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig 
dat het Werk wordt gerealiseerd met minimale hinder voor de omgeving 

en optimaal past in zijn omgeving, conform de uit de Overeenkomst 
voortvloeiende eisen. 

PM010 
 

B-OM020 
 

Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beïnvloeding van de 

bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving. 

OM010 
 

  

4.1 Verkrijgen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen (VE) 

VE010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 

verkrijgen van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen te 
verrichten, zodanig dat de voortgang van de Werkzaamheden niet wordt 
belemmerd. 

OM010 
 

  

4.1.1 Aanvragen en verkrijgen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen (VE) 

VE100 
 

De Opdrachtnemer dient de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke 
toestemmingen op eigen naam aan te vragen en draagt er zorg voor dat 
hij zelf vergunninghouder wordt. 

VE010 
 

VE110 
 

Indien een publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen niet 
op naam van de Opdrachtnemer aangevraagd kan worden, dan dient de 
Opdrachtnemer een gemotiveerd verzoek in bij de Opdrachtgever voor 
het verkrijgen van een machtiging voor het aanvragen van de 
toestemming uit naam van de Opdrachtgever. 

VE100 
 

B-VE120 
 

De Opdrachtgever reageert binnen uiterlijk 14 dagen op het ingediende 

verzoek tot machtiging. 

VE110 
 

VE130 
 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren over de 
voortgang van aanvragen en verkrijgen van de publiekrechtelijke en 
privaatrechtelijke toestemmingen waartoe een machtiging is verstrekt. 

VE110 
 

VE140 
 

De Opdrachtnemer dient voor de vertegenwoordiging in en buiten rechte 
te zorgen bij eventuele bedenkingen, zienswijzen, bezwaren en/of 
beroepen alsmede bij voorlopige voorzieningen die door derden of door 
hemzelf worden ingediend tegen door hem aangevraagde 
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen. 

VE010 
 

VE150 
 

De Opdrachtnemer dient in dit kader alles te doen wat in zijn macht ligt 
om instandhouding van door hem aangevraagde publiekrechtelijke en 
privaatrechtelijke toestemmingen te bewerkstelligen, tenzij de 

Opdrachtnemer, in het belang van het Werk, zelf bedenkingen, 
zienswijzen, bezwaar of beroep heeft ingediend tegen de (voorschriften, 
nadere eisen of voorwaarden van de) betreffende publiekrechtelijke en 
privaatrechtelijke toestemmingen. 

VE140 
 

B-VE160 
 

De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle kosten 
samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van publiekrechtelijke 
en privaatrechtelijke toestemmingen, tenzij deze door de Opdrachtgever 
zijn of moeten worden verkregen, conform annex I Publiekrechtelijk en 
privaatrechtelijke toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten 
worden verkregen, door de Opdrachtgever zijn of moeten worden 

verkregen. 

VE010 
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B-VE170 
 

Alle kosten samenhangende met het naleven van publiekrechtelijke en 
privaatrechtelijke toestemmingen, gedurende de looptijd van de 
Overeenkomst, ook van de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke 

toestemmingen vermeld in annex I Publiekrechtelijk en 
privaatrechtelijke toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten 
worden verkregen, komen voor rekening en risico van de 
Opdrachtnemer. 

VE010 
 

B-VE180 
 

Indien een in de Basisovereenkomst genoemde termijn, datum of 
tijdstip niet wordt gehaald doordat een vergunning etc. als bedoeld in § 
10 lid 1 UAV-GC 2025 niet tijdig is verkregen, komen de gevolgen van 
deze vertraging volledig voor rekening van de Opdrachtnemer, tenzij de 

Opdrachtnemer aantoont dat het niet tijdig beschikbaar zijn van de 
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen niet aan hem te 

wijten is, omdat geen van de volgende omstandigheden aan de orde is: 
1. onvolledigheden of onjuistheden in de aanvraag van de toestemming;  
2. onvolkomenheden in het aan de aanvraag van de toestemming ten 
grondslag liggende ontwerp; 
3. de Opdrachtnemer heeft niet al het mogelijke gedaan om de 
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen tijdig te 
verkrijgen; 

4. de Opdrachtnemer heeft in de planning onvoldoende rekening 
gehouden met mogelijke vertraging in het proces en onvoldoende 
maatregelen genomen om te voorkomen dat de publiekrechtelijke en 
privaatrechtelijke toestemmingen op het kritieke pad zouden komen te 
liggen. 

VE010 
 

  

4.2 In stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen (KL) 

KL010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het in 
stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen te verrichten, 
zodanig dat de functies van kabels en leidingen zo veel mogelijk 

ongestoord in stand worden gehouden en de voortgang van de 
Werkzaamheden niet wordt belemmerd. 

OM010 
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4.2.1 Algemeen 

B-KL100 
 

Definities in het kader van deze paragraaf. 
 
Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat 
Alle kabels en leidingen die in beheer zijn of komen bij Rijkswaterstaat. 
 
Kabels en Leidingen Derden 

Alle kabels en leidingen die niet in beheer zijn bij Rijkswaterstaat. 
 
Kabels en Leidingen Derden Categorie 1 
De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex I Publiekrechtelijk 

en privaatrechtelijke toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten 
worden verkregen, tabel 1. Deze zijn reeds aangepast vóór de datum 

van opdracht of mogen niet worden aangepast. 
 
Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 
De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex I Publiekrechtelijk 
en privaatrechtelijke toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten 
worden verkregen, tabel 2. Hiervoor heeft de Opdrachtgever met de 
kabel- en leidingbeheerders vóór de datum van opdracht afspraken 

gemaakt over minimaal de technische oplossing en doorlooptijden (al 
dan niet vastgelegd in Projectovereenstemmingen). Tijdens het 
verrichten van de Werkzaamheden zullen deze kabels en leidingen 
moeten worden aangepast. 
 
Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 
De Kabels en Leidingen Derden die niet behoren tot de Kabels en 

Leidingen Derden Categorie 1 of 2. Hiervoor dient de Opdrachtnemer 

namens de Opdrachtgever alle afspraken met de kabel- en 
leidingbeheerders te maken. 
Projectovereenstemming 
Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een kabel- of 
leidingbeheerder over de verlegging, de verwijdering of de permanente 

bescherming van een Kabel of Leiding Derden Categorie 2 of 3, conform 
het toepasselijke model ingevolge bijlage F “Regelingenschema Kabels 
en Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces. 
 
Regelingen inzake Kabels en Leidingen Derden 
De toepasselijke regeling(en) ingevolge bijlage F “Regelingenschema 
Kabels en Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces. 

 
Verzoek tot Aanpassing 
Een verzoek van de Opdrachtgever, waaronder mede wordt bedoeld een 
verzoek tot het nemen van maatregelen conform hoofdstuk 5 van de 
Telecommunicatiewet, aan een kabel- of leidingbeheerder om over te 

gaan tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming van 
een Kabel of Leiding Derden Categorie 3. 

KL010 
 

  

4.2.2 In stand houden en tijdelijk beschermen 

KL200 
 

De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de ongestoorde instandhouding 

van alle kabels en leidingen tijdens het verrichten van de 
Werkzaamheden, behoudens voor zover met kabel- en 
leidingbeheerders anders is overeengekomen. Hiertoe behoort het in 
acht nemen van de (veiligheids)voorschriften van onder andere de 
kabel- en leidingbeheerders. 

KL010 
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KL210 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten conform de 
CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen, 
Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”. 

KL200 
 

KL220 
 

De Opdrachtnemer dient een oriëntatieverzoek te doen, de verkregen 
gebiedsinformatie te beoordelen en een risico-inventarisatie te maken 
conform bovengenoemde richtlijn. 

KL210 
 

KL225 
 

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden aan of nabij 
glasvezelinfrastructuur van Rijkswaterstaat verricht, dan dient de 
Opdrachtnemer als onderdeel van de risico-inventarisatie ten minste 10 
weken vóór de start van de betreffende Werkzaamheden een impact 

analyse “Gepland Werk Glas” te laten uitvoeren conform PN010. 

KL220 
PN010 
 

KL230 
 

De Opdrachtnemer dient zijn ontwerp af te stemmen op de 
gebiedsinformatie conform bovengenoemde richtlijn. 

KL210 
OW010 
 

KL240 
 

Indien de Opdrachtnemer bij het verrichten van de Werkzaamheden een 
kabel of leiding beschadigt, dan dient de Opdrachtnemer dit terstond te 
melden aan de betrokken kabel- of leidingbeheerder en hierover de 
Opdrachtgever onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. 

KL200 
 

KL250 
 

Indien tijdelijke bescherming van een kabel of leiding noodzakelijk is in 
verband met de Werkzaamheden, dan dient de Opdrachtnemer de 
noodzakelijke maatregelen te nemen. 

KL200 
 

KL260 
 

De Opdrachtnemer dient van de kabel- of leidingbeheerder instemming 
met de te nemen maatregelen te verkrijgen. 

KL250 
 

  

4.2.3 Leveren gegevens Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat 

KL300 
 

Indien kabels en leidingen waarvan Rijkswaterstaat beheerder wordt of 

is, worden gelegd of verlegd, dan dient de Opdrachtnemer uiterlijk 30 
werkdagen voor de geplande startdatum aan de Opdrachtgever de 
geplande legginggegevens met betrekking tot de betreffende kabels en 
leidingen te leveren, met: 

1. de kabel & leidingtekeningen conform eis Data 02 van Bijlage M 
“Levering Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie; 
2. Kerngis conform eis 04 van bijlage M “Levering Areaalgegevens” bij 
deze Vraagspecificatie. 

KL010 
 

KL310 
 

De Opdrachtnemer dient uiterlijk 15 werkdagen na voltooiing van de 
Werkzaamheden met betrekking tot het leggen of verleggen van kabels 
en leidingen, in (toekomstig) beheer bij Rijkswaterstaat, de 
ligginggegevens aan de Opdrachtgever te leveren, met: 
1. de kabel & leidingtekeningen conform eis Data 02 van Bijlage M 
“Levering Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie; 

2. Kerngis conform eis 04 van bijlage M “Levering Areaalgegevens” bij 
deze Vraagspecificatie. 

KL010 
 

  

4.2.4 Handhaven Kabels en Leidingen Derden Categorie 1 

KL500 
 

De Opdrachtnemer dient de ligging van de Kabels en Leidingen Derden 
Categorie 1 te handhaven. 

KL010 
 

  

4.2.5 Afstemmen Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 

KL600 
 

De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van zijn Werkzaamheden de 
afspraken in acht te nemen die de Opdrachtgever heeft gemaakt met 
betrekking tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming 
van de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2. 

KL010 
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KL610 
 

De Opdrachtnemer dient, namens de Opdrachtgever, alle 
Werkzaamheden welke noodzakelijk zijn voor het goed verlopen van het 
kabels en leidingen proces van leggen, verleggen, verwijderen of 

permanent beschermen van Kabels en Leidingen Derden categorie 2, af 
te stemmen met de kabels- en leidingenbeheerders en overig 
betrokkenen in deze, waaronder en zo nodig het maken van nadere 
afspraken. 

KL600 
 

KL620 
 

De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te 
stemmen met degenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 
feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen. 

KL600 
 

B-KL630 
 

De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de verlegging, 

verwijdering en permanente bescherming van de Kabels en Leidingen 
Derden Categorie 2 komen voor rekening van de Opdrachtgever. 

KL600 
 

  

4.2.6 Aanpassen Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 

KL700 
 

Indien verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een 
Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is in verband met de 
Werkzaamheden of de daaruit resulterende beheersituatie, dient de 
Opdrachtnemer tijdig een Verzoek tot Aanpassing op te stellen en ter 
ondertekening aan de Opdrachtgever voor te leggen. Binnen 15 

werkdagen na ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer 
laten weten dat hij het Verzoek tot Aanpassing weigert te ondertekenen. 
Weigering kan echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in KL730 
genoemde voorwaarden. 

KL010 
 

KL710 
 

De Opdrachtnemer dient na ondertekening van het Verzoek tot 
Aanpassing door de Opdrachtgever, met de kabel- of leidingbeheerder 
tijdig overeenstemming te bereiken over de inhoud van de 

Projectovereenstemming. Dit dient te geschieden namens de 
Opdrachtgever, onder het voorbehoud van diens goedkeuring. Indien de 
Opdrachtnemer ondanks voldoende inspanningen niet tot een akkoord 

met de kabel- of leidingbeheerder kan komen, dan kan hij om 
assistentie van de Opdrachtgever vragen. 

KL700 
 

KL720 
 

De bereikte Projectovereenstemming dient ter ondertekening aan de 

Opdrachtgever te worden voorgelegd. Binnen 15 werkdagen na 
ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer laten weten dat 
hij de Projectovereenstemming weigert te ondertekenen. Weigering kan 
echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in KL730 genoemde 
voorwaarden. 

KL710 
 

KL730 
 

Het Verzoek tot Aanpassing en de Projectovereenstemming dienen te 
voldoen aan de volgende voorwaarden: 
1.    ze zijn duidelijk en volledig (inclusief bijlagen); 
2.    ze zijn in overeenstemming met de Regelingen inzake Kabels en 

Leidingen Derden; 

3.    de vermelde technische oplossing is in overeenstemming met de 
vigerende NEN-normen;  
4.    de vermelde technische oplossing doet geen afbreuk aan de in de 
Waterwet en/of Wet beheer rijkswaterstaatswerken genoemde belangen 
(bescherming, doelmatig en veilig gebruik, verruiming en wijziging van 
de waterstaatswerken). 

KL700 
KL720 
 

KL740 
 

De door de Opdrachtgever op basis van de Projectovereenstemming aan 
de kabel- of leidingbeheerder betaalde voorlopige en definitieve 
vergoedingen met betrekking tot een Kabel of Leiding Derden Categorie 
3, komen voor rekening van de Opdrachtnemer en dienen door de 

Opdrachtnemer op eerste verzoek aan de Opdrachtgever te worden 
betaald. 

KL700 
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KL750 
 

De Opdrachtnemer mag niet eerder beginnen met Werkzaamheden 
waarvoor een verlegging, verwijdering of permanente bescherming van 
een Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is, dan nadat 

daarvoor een Projectovereenstemming is gesloten. 

KL700 
 

KL760 
 

De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van deze Werkzaamheden de 
afspraken in acht te nemen die zijn vastgelegd in de desbetreffende 
Projectovereenstemming. 

KL750 
 

KL770 
 

De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te 
stemmen met diegenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 
feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen. 

KL700 
 

  

4.3 Communiceren met derden (CD) 

CD010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

communicatie met derden zo publieksvriendelijk mogelijk te verrichten 
en een zo goed mogelijke (lange termijn) relatie met betrokkenen na te 
streven. 

OM010 
 

B-CD020 
 

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie. 

 
Publiekscommunicatie heeft als doel een zichtbaar en herkenbaar 
Rijkswaterstaat neer te zetten en op uniforme wijze eenduidige 
informatie over Rijkswaterstaat, de Werkzaamheden en de daardoor 
veroorzaakte hinder te verstrekken. 
 

Publiekscommunicatie richt zich onder andere op de volgende 
doelgroepen: 
1.    potentiële weg- en vaarweggebruikers; 
2.    omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen van aan- en 

omliggende wijken, dorpen en gemeenten) welke mede omvatten de 
doelgroepen als bedoeld in B-CD030; 
3.    belangengroepen. 

 
Voor publiekscommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de 
volgende communicatiemiddelen: 
1.    online en offline informatie volgens de huisstijl, zoals mailings, 
factsheets, publicaties, advertenties, berichten aan de scheepvaart, 
websites zoals www.rws.nl en www.vanAnaarBeter.nl; 
2.    overige communicatiemiddelen, zoals: evenementen, excursies, 

informatiebijeenkomsten en beantwoorden van vragen welke bij 
Rijkswaterstaat zijn geuit. 

CD010 
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B-CD030 
 

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie. 
 
Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling aanpassen 

van activiteiten of plannen) van de Werkzaamheden met de doelgroepen 
voor bouwcommunicatie en het informeren van weg- en 
vaarweggebruikers tijdens de Werkzaamheden. 
 
Bouwcommunicatie richt zich onder andere op de volgende doelgroepen: 
1. daadwerkelijke gebruikers van de betreffende weg of vaarweg; 
2. bewoners van direct aanliggende percelen; 

3. bedrijven en instellingen van direct aanliggende percelen; 
4. hulpverleningsdiensten; 

5. gemeenten; 
6. provincies; 
7. weg- en vaarwegbeheerders; 
8. brandstofverkooppunten. 
 

Voor bouwcommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de 
volgende communicatiemiddelen: 
1. bouwborden, 
2. vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s en 
informatieborden. 

CD010 
 

  

4.3.1 Communiceren met betrokkenen 

CD100 
 

De Opdrachtnemer dient de bouwcommunicatie, waaronder het doel, de 
doelgroepen en de communicatiemiddelen nader af te stemmen met de 
Opdrachtgever. 

CD010 
 

CD110 
 

De Opdrachtnemer dient de doelgroepen voor bouwcommunicatie juist 
en tijdig te informeren over de Werkzaamheden en de directe gevolgen 
daarvan voor die doelgroepen. 

CD010 
 

CD120 
 

Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen van 
bouwcommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer voorafgaand aan de 
Werkzaamheden deze Werkzaamheden af te stemmen met de 

betreffende doelgroepen en hiervan melding te maken aan de 
Opdrachtgever. 

CD010 
 

CD130 
 

De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die 
verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot 

communicatie met derden. 

CD010 
PM120 
 

  

4.3.2 Leveren van informatie en verlenen van assistentie 

CD200 
 

De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever tijdig alle 
benodigde informatie te leveren en assistentie te verlenen die de 
Opdrachtgever nodig heeft voor publiekscommunicatie. 

CD010 
IN010 
 

CD210 
 

Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen voor 
publiekscommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer dit ten minste 6 
weken voorafgaand aan de betreffende Werkzaamheden te melden aan 
de Opdrachtgever. 

CD200 
 

CD220 
 

De Opdrachtnemer dient bij de melding de benodigde definitieve 
informatie ten behoeve van de publiekscommunicatie te leveren. 

CD210 
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CD230 
 

De Opdrachtnemer dient bij afwijkingen in de geleverde informatie aan 
de Opdrachtgever en/of aan de doelgroepen voor 
bouwcommunicatie terstond deze afwijkingen aan hen te melden en 

hen terstond te voorzien van de juiste informatie en de ingezette 
communicatiemiddelen (onder andere bouwborden, 
vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s, 
informatieborden) daarop aan te passen. 

CD110 
CD200 
 

CD240 
 

De Opdrachtnemer dient indien mogelijk en passend binnen de 
Werkzaamheden medewerking te verlenen aan excursies en 
evenementen en de daarvoor benodigde voorzieningen te treffen. 

CD200 
 

  

4.3.3 Plaatsen van bouwborden 

CD300 
 

De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan de 
Uitvoeringswerkzaamheden bouwborden te plaatsen. Deze verplichting 
geldt: 
1. voor alle Werkzaamheden aan een rijksweg met een totale 
doorlooptijd langer dan 6 maanden; 

2. voor alle Werkzaamheden aan een rijksvaarweg, vallend binnen 
hinderklasse 2 t/m 5 en hinderklassen 0 en 1 ingeval van langdurige 
Werkzaamheden. 

CD010 
CD200 
 

CD310 
 

De Opdrachtnemer dient bouwborden te laten ontwerpen conform 
BB010. 

CD300 
 

CD320 
 

Het ontwerp van de bouwborden dient te voldoen aan de vigerende 

“Huisstijlrichtlijnen bouwborden Rijkswaterstaat”, zoals gepubliceerd op 
de site www.rws.nl/bouwborden dan wel een daarvoor in de plaats 
tredende site. 

CD310 
 

CD330 
 

De Opdrachtnemer dient het ontwerp, de tekst en de voorgenomen 

locatie van bouwborden ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

CD300 
 

CD340 
 

De Opdrachtnemer dient binnen 4 weken na afloop van de 
Werkzaamheden de bouwborden te verwijderen. 

CD300 
 

  

4.3.4 Onderhouden contacten met media 

CD400 
 

Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden 

worden verzorgd door de Opdrachtgever. Vragen van de media over het 
Werk, de Werkzaamheden of algemene vragen over het rijkswegen- en 
rijksvaarwegennet dient de Opdrachtnemer door te spelen aan de 
Opdrachtgever. De Opdrachtgever zorgt voor de verdere afhandeling. 

CD010 
 

  

4.3.5 Organiseren van evenementen 

CD500 
 

Het organiseren van evenementen, waaronder officiële handelingen, is 
voorbehouden aan de Opdrachtgever. Het organiseren van evenementen 

door de Opdrachtnemer is niet toegestaan, tenzij hiervoor vooraf een 
schriftelijk voorstel is geaccepteerd. 

CD010 
 

  

4.3.6 Publicaties en reclame-uitingen 

CD600 
 

Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan informatie en/of 

communicatiemiddelen die tot de verantwoordelijkheid van de 
Opdrachtgever behoren, zelf te verspreiden, te publiceren of in te 
zetten, tenzij met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever. 

CD010 
 

CD610 
 

Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen binnen 

het werkterrein te plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk 
voorstel is geaccepteerd. 

CD010 
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4.3.7 Afhandelen klachten van derden 

CD700 
 

De Opdrachtnemer dient klachten van derden betreffende de 
Werkzaamheden, die direct of via de Opdrachtgever worden geuit aan 
de Opdrachtnemer, binnen een redelijke termijn af te handelen. 

CD010 
 

CD710 
 

De Opdrachtnemer dient klachten van derden, welke direct zijn geuit 
aan de Opdrachtnemer, terstond te melden op het algemene 
servicenummer van Rijkswaterstaat, te weten 0800-8002, of een 
daarvoor in de plaats tredend servicenummer. 

CD700 
 

CD720 
 

De Opdrachtnemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 2 
werkdagen na het uiten van een klacht, aan de Opdrachtgever te 
melden welke maatregelen hij treft ten einde de oorzaak van de klacht 

te verhelpen. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever terstond te 
voorzien van informatie over actuele vorderingen/verandering van het 

afhandelen van de klacht. De Opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling 
richting de melder, waarbij de Opdrachtnemer de Opdrachtgever 
voorziet van benodigde informatie. 

CD700 
 

  

4.4 Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen (VN) 

VN010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen te verrichten, 
zodanig dat veiligheid en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd. 

OM010 
 

VN020 
 

De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het gestelde in het document 
“Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen” dat als bijlage 
H bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 

VN010 
 

  

4.5 Omgaan met ontplofbare oorlogsresten (CE) 

CE010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
ontplofbare oorlogsresten (voorheen (niet gesprongen) conventionele 
explosieven) te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met die 
ontplofbare oorlogsresten is gewaarborgd. 

OM010 
 

CE020 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten conform het 
Certificatieschema voor het Opsporing van ontplofbare oorlogsresten 
(CS OOO). 

CE010 
 

CE030 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven en ter 
kennis te brengen van de Opdrachtgever: 
1. de te treffen maatregelen in het kader van de arbeidsveiligheid en de 

omgevingsveiligheid; 
2. de wijze waarop wordt gehandeld indien onverwacht een ontplofbaar 
oorlogsrestant wordt aangetroffen. 

CE010 
PM120 
 

CE040 
 

De Opdrachtnemer dient de door hem ingewonnen informatie en 

resultaten van (bureau)onderzoeken zo spoedig mogelijk ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

CE010 
 

CE050 
 

Indien door de Opdrachtnemer opsporing van ontplofbare oorlogsresten 

plaatsvindt, dan dient de Opdrachtnemer de conform het CS-OOO 
verplichte projectplan(nen), detectierapportage(s) en proces(sen) 
verbaal van oplevering zo spoedig mogelijk ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

CE040 
 

CE060 
 

Indien onverwacht en onverhoopt een ontplofbaar oorlogsrestant wordt 
aangetroffen, dan dient de Opdrachtnemer terstond de Opdrachtgever 
en het bevoegd gezag hiervan in kennis te stellen. 

CE030 
 

CE070 
 

De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan het ruimen 
van ontplofbare oorlogsresten door de Explosieven Opruimingsdienst 
Defensie (EODD). 

CE010 
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4.6 Omgaan met flora en fauna (FF) 

FF010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot flora en 

fauna te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met flora en 
fauna is gewaarborgd. 

OM010 
 

FF040 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de 
omgang met flora en fauna op basis van de wettelijke zorgplicht op een 

praktisch uitvoerbaar niveau te beschrijven en deze procesbeschrijving 
(ecologisch werkprotocol) voor de start van de 
Uitvoeringswerkzaamheden ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

FF010 
PM120 
 

FF050 
 

Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden flora- en 
faunagegevens inwint, dan dienen de gegevens uiterlijk 6 weken na 
inwinning te zijn opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna 
(NDFF) met Rijkswaterstaat vermeld als eigenaar. 

FF010 
 

FF060 
 

De Opdrachtnemer dient, aanvullend op de verplichtingen die voor de 
Opdrachtnemer, namens Rijkswaterstaat, voortvloeien uit de “Ontheffing 
houtopstanden Rijkswaterstaat” die als bijlage bij annex I 
Publiekrechtelijk en privaatrechtelijke toestemmingen die door de 
Opdrachtgever moeten worden verkregen is gevoegd, niet alleen bij 

oplevering, maar tevens jaarlijks op 1 februari een registratie aan de 
Opdrachtgever aan te leveren met de hoeveelheid tot dat moment 
gevelde en de hoeveelheid tot dat moment op dezelfde dan wel op 
andere gronden herplante houtopstanden. 

FF010 
 

  

4.7 Omgaan met en beperken van schade als gevolg van de Werkzaamheden (BS) 

BS010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat 
het risico op schade aan objecten en/of (landbouw)gronden van de 
Opdrachtgever en/of derden wordt geminimaliseerd en gemanaged. 

OM010 
 

  

4.7.1 Bouwkundige vooropnamen 

BS100 
 

Indien door de aard en de locatie van de voorgenomen Werkzaamheden, 
een reële kans bestaat dat schade aan objecten en/of 

(landbouw)gronden wordt veroorzaakt, dan dient de Opdrachtnemer een 
Zelfstandige Hulppersoon te betrekken die: 
1. of is gecertificeerd conform BRL 5024, 
2. of voldoet aan de voorwaarden uit de BRL 5024 om gecertificeerd te 
kunnen worden, waarbij een bouwkundige vooropname wordt 
uitgevoerd onder controle van een geaccrediteerde certificatie-instelling 
conform hoofdstuk 3 van BRL 5024, teneinde via de procedure uit 

hoofdstuk 7 van de BRL 5024 het KOMO-procescertificaat voor het 
verrichten van bouwkundige vooropnamen te verkrijgen. 

BS010 
 

BS110 
 

De Opdrachtnemer dient door de Zelfstandige Hulppersoon als bedoeld 

in BS100, aan de hand van de voorgenomen Werkzaamheden, een 
risico-inventarisatie te laten opstellen en risicocontouren te laten 
vastleggen op een tekening. 

BS100 
 

BS120 
 

Indien de voorgenomen Werkzaamheden nog niet (volledig) bekend zijn, 
dan dient de Opdrachtnemer te overleggen met de Opdrachtgever over 
aannamen die als uitgangspunten zullen dienen voor de risico-
inventarisatie en risicocontouren. 

BS110 
 

BS130 
 

De Opdrachtnemer dient door de Zelfstandige Hulppersoon als bedoeld 
in BS100, voor alle objecten en/of (landbouw)gronden die binnen de 
risicocontouren liggen, een monitoringsplan te laten opstellen. 

BS110 
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BS140 
 

Indien op grond van de risico-inventarisatie en/of risicocontouren blijkt 
dat objecten en/of (landbouw)gronden kans op schade lopen, dan dient 
de Opdrachtnemer door de Zelfstandige Hulppersoon als bedoeld in 

BS100, voor die objecten en/of (landbouw)gronden bouwkundige 
vooropnamen te laten uitvoeren. 

BS110 
 

BS150 
 

De Opdrachtnemer dient voor bouwkundige objecten de bouwkundige 
vooropnamen te verrichten conform de BRL 5024. 

BS140 
 

BS160 
 

De Opdrachtnemer dient de bouwkundige vooropnamen per objectadres 
vast te leggen in een vooropnamerapport conform hoofdstuk 4.4 BRL 
5024, inclusief een digitale gegevensdrager met foto's van alle objecten 

en/of (landbouw)gronden. 

BS140 
 

BS170 
 

De Opdrachtnemer dient binnen 8 werkdagen nadat een 
vooropnamerapport gereed is gekomen, dit rapport zowel ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever als van de eigenaren en de bewoners 
van de desbetreffende objecten en/of (landbouw)gronden. 

BS160 
 

BS180 
 

De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoerings-werkzaamheden 
voordat alle vooropnamen gereed zijn en de vooropnamerapporten ter 

kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever. 

BS170 
 

BS190 
 

De Opdrachtnemer dient de in de vooropnamerapporten vastgelegde 
toestand van objecten en/of (landbouw)gronden als uitgangspunt te 

handhaven. 

BS160 
 

BS195 
 

Indien de voorgenomen Werkzaamheden en/of de risicocontouren 
wijzigen, dan dient de Opdrachtnemer de verplichtingen voortvloeiende 

uit BS110 tot en met BS190 te herhalen. 

BS010 
 

  

4.7.2 Monitoren 

BS200 
 

De Opdrachtnemer dient het monitoringsplan uit te voeren. BS130 
 

BS210 
 

Indien trillingen dienen te worden gemeten, dan dient de 
Opdrachtnemer een op grond van BRL 5023 gecertificeerde deskundige 
te betrekken, die daartoe een plan van aanpak opstelt en uitvoert. 

BS120 
 

BS220 
 

De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden 
voordat het plan van aanpak ter kennis is gebracht van de 
Opdrachtgever. 

BS210 
 

BS230 
 

De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan het plaatsen van 
meetbenodigdheden (zoals hoogtebouten, trillingsmeters, peilbuizen) 
toestemming te hebben verkregen van de rechthebbenden en deze 
rechthebbenden de gelegenheid te geven bij het plaatsen van de 
meetbenodigdheden aanwezig te zijn. 

BS120 
 

BS240 
 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever online toegang te 
verschaffen tot alle monitoringsgegevens. 

BS200 
 

  

4.7.3 Schadeafhandeling 

BS300 
 

Indien er concrete aanwijzingen zijn dat schade gaat of is ontstaan, dan 
dient de Opdrachtnemer alle gegevens over de wijze van uitvoering en 
over de schadeveroorzakende Werkzaamheden ter kennis te brengen 

van de Opdrachtgever. 

BS010 
 

BS310 
 

Indien schade is ontstaan, hoe dan ook en ongeacht de omvang ervan, 
dan dient de Opdrachtnemer terstond - uiterlijk binnen 24 uur na het 
ontstaan van de schade - kennisgeving te doen aan de Opdrachtgever. 

BS300 
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BS320 
 

Indien de Opdrachtnemer schade aan het Werk meldt aan een 
verzekeraar, dan ontslaat dat hem niet van zijn verplichting conform 
paragraaf 4 lid 1 UAV-GC 2025. 

BS310 
 

B-BS330 
 

De Opdrachtgever is, met behoud van zijn volledig verhaalsrecht op de 
Opdrachtnemer, gelet op de belangen van de (vaar)weggebruiker, 
gerechtigd om door de Werkzaamheden opgetreden schade aan zijn 
bestaande eigendommen, direct te (doen) herstellen, zonder dat daartoe 

de Opdrachtnemer vooraf door de Opdrachtgever aansprakelijk behoeft 
te worden gesteld en ongeacht of reeds schade-expertise heeft 
plaatsgevonden. 

BS310 
 

B-BS340 
 

Indien de Opdrachtgever een vordering heeft op de Opdrachtnemer ter 

dekking van door of namens hem gemaakte kosten en/of geleden 
schade, zoals specialistische onderzoeken, (her)ontwerpen, herstel van 
bestaande eigendommen, het eigen risico, andere niet verzekerde 
kosten, dan heeft de Opdrachtgever het recht om deze vordering bij de 
eerste volgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende 
betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de 

Opdrachtnemer te verhalen. 

B-BS330 
 

BS350 
 

De Opdrachtnemer dient aanspraken van derden tot vergoeding van 
schade zorgvuldig en voortvarend af te wikkelen, zodanig dat de ervaren 

overlast als gevolg van de schade wordt geminimaliseerd. 

BS310 
 

BS360 
 

Indien op grond van aard en omvang van de schade direct 
voorzieningen nodig zijn ten behoeve van de door schade getroffen 

derden, dan dient de Opdrachtnemer daarin te voorzien zonder dat de 
Opdrachtnemer daartoe door de derde aansprakelijk hoeft te worden 
gesteld en ongeacht of reeds schade-expertise heeft plaatsgevonden. 

BS350 
 

BS370 
 

De Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat de Opdrachtgever 

voortdurend gelijktijdig met de verzending van het originele document, 
afschriften ontvangt van de complete schadecorrespondentie (inclusief 
alle voorlopige en definitieve expertiserapporten e.d.) van de 
aanspraken van derden tot vergoeding van schade. 

BS360 
 

BS380 
 

De Opdrachtnemer staat de Opdrachtgever toe inzake het afwikkelen 
van aanspraken van derden tot vergoeding van schade, rechtstreeks 
overleg te voeren met de leidend(e) verzekeraar(s) van de 
Opdrachtnemer. 

BS370 
 

B-BS390 
 

Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen tegenover de 
Opdrachtgever niet nakomt inzake het afwikkelen van aanspraken van 
derden tot vergoeding van schade, dan is de Opdrachtgever zonder 
nadere schriftelijke ingebrekestelling en/of aansprakelijkstelling 
gerechtigd het afwikkelen op kosten van de Opdrachtnemer te 

verzorgen. De Opdrachtgever heeft het recht om de door hem gemaakte 
kosten bij de eerstvolgende betalings¬termijn en zo nodig bij volgende 

betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de 
Opdrachtnemer te verhalen. 

BS350 
 

BS395 
 

De Opdrachtnemer dient schade aan landbouwgronden te vergoeden 
conform de gewassentarieven zoals die zijn bepaald in de meest recente 
lijst “Tarieven Teeltjaar” van LTO Nederland. 

BS350 
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5 Technisch Management (TM) 

  

5.1 Algemeen 

TM010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat 

het Werk en de Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar voldoen 
aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst. 

PM010 
 

B-TM020 
 

In dit hoofdstuk 5 Technisch management is voor de begrippen en de 

uitwerking aangesloten bij de “Leidraad voor Systems Engineering 
binnen de GWW-sector”. 

TM010 
 

B-TM030 
 

Indien in de “Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-

sector” en in de Vraagspecificatie Eisen het begrip “(deel)systeem” 

wordt gehanteerd, wordt in de Vraagspecificatie Proces het begrip 
“(onderdelen van) het Werk” gehanteerd. Beide begrippen zijn aan 
elkaar gelijk. 

B-TM020 
 

TM035 
 

De Opdrachtnemer dient te werken met baselines zodat er momenten 
worden gecreëerd waarop de kwaliteit van het in ontwikkeling zijnde 
Werk in zijn geheel vastgesteld kan worden door de Opdrachtnemer. 
Hierbij wordt onder baseline verstaan: een vastgestelde set van 
informatie die het Werk op een gegeven tijdstip beschrijft en dient als 
referentie gedurende de levenscyclus van het Werk. Een baseline dient 
ten minste het V&V-dossier te bevatten. 

TM010 
 

TM040 
 

De Opdrachtnemer dient een coördinator constructieve veiligheid als 
sleutelfunctionaris aan te stellen die gedurende de ontwerpfase en de 
uitvoeringsfase de verantwoordelijkheid draagt voor de coördinatie van 

constructieve veiligheid en op dit gebied deskundig aanspreekpunt is 
voor de Opdrachtgever. 

IV010 
PM120 
 

TM050 
 

De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de 

constructieve veiligheid (ter informatie wordt verwezen naar het 
Kennisportaal Constructieve Veiligheid). 

TM040 
 

  

5.2 Ontwerpen (OW) 

OW010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Ontwerpwerkzaamheden te verrichten, 
zodanig dat het resultaat van de Ontwerpwerkzaamheden voldoet aan 
de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

TM010 
 

OW020 
 

De Opdrachtnemer dient de Ontwerpwerkzaamheden iteratief en in 
onderlinge samenhang te verrichten. 

OW010 
 

  

5.2.1 Analyseren 

OW100 
 

De Opdrachtnemer dient zodanig te analyseren dat optimale keuzes 
gemaakt kunnen worden in ontwerpoplossingen en prestaties van het 

Werk en de te verrichten Werkzaamheden tot op het niveau waarop 
objecten in de objectenboom zijn geïdentificeerd. 

OW010 
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OW110 
 

De analyses dienen ten minste te omvatten: 
1. de stakeholders die een belang hebben bij de door de Opdrachtnemer 
te maken keuzes in oplossingen, prestaties en Werkzaamheden; 

2. de aan Opdrachtnemer geuite behoeften, verwachtingen of 
randvoorwaarden van stakeholders met betrekking tot de door de 
Opdrachtnemer te maken keuzes in oplossingen, prestaties en 
Werkzaamheden; 
3. de (deel)functies van (de onderdelen van) het Werk en de vertaling 
van de daarbij gestelde condities en prestaties in eisen; 
4. de risicovolle raakvlakken van het Werk en zijn omgeving en de 

risicovolle raakvlakken tussen de onderdelen van het Werk onderling en 
de vertaling hiervan in eisen; 

5. de integratiestrategie van (onderdelen van) het Werk en de vertaling 
van de hieruit volgende randvoorwaarden in eisen; 
6. de eisen aan Uitvoeringswerkzaamheden (waaronder geodetische 
Werkzaamheden); 
7. de overige eisen aan (de onderdelen van) het Werk; 

8. de aan (de onderdelen van) het Werk gerelateerde risico’s en de 
vertaling hiervan in specificaties van (de onderdelen van) het Werk. 

OW100 
 

OW120 
 

De analyses dienen volledig en duidelijk te zijn. Hierbij dienen de 

uitgangspunten, aannamen en afwegingen te zijn vastgelegd en 
gemotiveerd. Uitgangspunten dienen traceerbaar te zijn naar hun bron. 

OW110 
 

OW130 
 

De Opdrachtnemer dient voor de risicovolle raakvlakken een 

raakvlakkenregister op te stellen. 

OW100 
 

OW140 
 

In het raakvlakkenregister dient minimaal het volgende te zijn 
vastgelegd: 
1. de Documenten waarin de beheersing van de raakvlakken wordt 

beschreven; 
2. per raakvlak de stakeholders die belang hebben bij het raakvlak; 
3. per raakvlak een verwijzing naar de bijbehorende specificaties waarin 
het raakvlak is uitgewerkt; 
4. per raakvlak de geïnventariseerde risico’s met beheersmaatregelen 
betreffende het raakvlak. 

OW130 
 

  

5.2.2 Structureren en alloceren 

OW200 
 

De Opdrachtnemer dient het Werk te structureren en eisen te alloceren, 
zodanig dat overzicht wordt gecreëerd en de complexiteit wordt 

beheerst. 

OW010 
 

OW210 
 

De Opdrachtnemer dient de structuur van het Werk vast te leggen in 
een objectenboom. 

OW200 
SM100 
 

OW220 
 

De objectenboom dient uitgewerkt te worden in objecten, zodanig dat 
een eenduidige relatie gelegd kan worden tussen een object en een eis 

op het niveau waarop de eis wordt geverifieerd. 

OW210 
 

OW230 
 

De Opdrachtnemer dient de resultaten van het analyseren te alloceren 
aan de objecten in de objectenboom. 

OW200 
 

  

5.2.3 Genereren van oplossingen 

OW300 
 

De Opdrachtnemer dient oplossingen te genereren zodanig dat een 
oplossing wordt verkregen die optimaal past binnen de uit de 
Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

OW010 
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OW310 
 

De Opdrachtnemer dient van de gegenereerde oplossingen voor (de 
onderdelen van) het Werk ten minste het volgende vast te leggen: 
1. de objecten inclusief gealloceerde eisen; 

2. de uitgangspunten; 
3. de raakvlakken; 
4. de gemaakte ontwerpkeuzes inclusief onderbouwing (waaronder de 
analyses); 
5. de esthetische verschijningsvorm van de gemaakte ontwerpkeuzes 
inclusief onderbouwing met 3D-visualisaties, tekeningen, materiaalstaat, 
afwerkstaat en kleurenstaat;  

6. de aspecten van integrale veiligheid tijdens realisatie, gebruik, 
beheer, onderhoud en sloop; 

7. de overblijvende integrale veiligheidrisico’s; 
8. de toepassing van de minimumeisen ten aanzien van maatschappelijk 
verantwoord inkopen, conform de “Rijkswaterstaat Brede Afspraak 
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen”, die als bijlage K bij deze 
Vraagspecificatie Proces is gevoegd;  

9. de tekeningen en/of berekeningen, visualisaties, (digitale) modellen;  
10. de wijze van uitvoering en/of integratie;  
11. de wijze van onderhouden;  
12. indien van toepassing: de wijze van bediening. 

OW300 
 

  

5.3 Uitvoeren (UV) 

UV010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Uitvoeringswerkzaamheden te verrichten, 
zodanig dat het Werk en de Werkzaamheden voldoen aan de uit de 
Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

TM010 
 

UV020 
 

De Opdrachtnemer mag niet eerder starten met 

Uitvoeringswerkzaamheden dan nadat de Ontwerpwerkzaamheden die 
daarop betrekking hebben, gereed zijn. 

UV010 
 

UV050 
 

Indien de Opdrachtnemer verschillen constateert tussen de bestaande 
situatie en de gegevens in de beheerapplicaties van het Beheer 
Management Systeem, die niet door zijn Werkzaamheden zijn ontstaan, 
dan dient hij die verschillen ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever, zodat de gegevens in de beheerapplicaties van het 
Beheer Management Systeem door Rijkswaterstaat actueel kunnen 
worden gehouden. 

UV010 
 

  

5.3.1 Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden 

UV100 
 

De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van integrale 
veiligheid aan hulppersonen (ondergeschikte(n) van de Opdrachtnemer) 
en Zelfstandige Hulppersonen en derden op het werkterrein te verzorgen 
en te coördineren. 

IV010 
UV010 
 

UV120 
 

De Opdrachtnemer dient, in het kader van veiligheid en 

vandalismebestrijding, dagelijks zorg te dragen dat er na beëindiging 
van Uitvoeringswerkzaamheden, ter plaatse en/of in de omgeving van 
openbaar toegankelijke kunstwerken (bruggen, viaducten e.d.) geen 
hanteerbare losse voorwerpen aanwezig zijn. 

IV010 

UV010 
 

  

5.3.2 Inrichten Centraal meldpunt (MP) 

MP010 
 

De Opdrachtnemer dient een centraal meldpunt in te richten, zodanig 

dat meldingen van storingen en gebreken met betrekking tot de in 
gebruik zijnde systemen en objecten en van verkeersincidenten kunnen 
worden gedaan door de beheerder, de Opdrachtgever en de 
Opdrachtnemer en actuele informatie kan worden geleverd over de 
afhandeling van een melding en over de Uitvoeringswerkzaamheden. 

UV010 
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B-MP020 
 

De Opdrachtgever stelt een lijst ter beschikking met contactpersonen die 
dienen te worden geïnformeerd over de meldingen. 

MP010 
 

MP030 
 

Het centraal meldpunt dient: 
1. 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar te zijn via één 
telefoonnummer; 
2. bereikbaar te zijn via email; 
3. op de hoogte zijn van de (geplande) Uitvoeringwerkzaamheden; 

4. naar aanleiding van een melding van de contactpersonen binnen vijf 
minuten na ontvangst een deskundige reactie terug te geven en verder 
gevolg te geven aan de melding; 
5. na ontvangst van een melding van de Opdrachtnemer zelf, de 

contactpersonen daarover te informeren; 
6. indien de Opdrachtnemer de storing of het gebrek dient te herstellen, 

dan de voortgang te monitoren en af te melden bij de contactpersonen, 
voorzien van eventuele restpunten;  
7. de contactpersonen te informeren over veiligheidsincidenten 
(waaronder ARBO, objecten, omgeving, cybersecurity e.d.) en schade 
aan eigendommen van de Opdrachtgever of derden. 

B-MP020 
MP010 
 

MP040 
 

Het centraal meldpunt dient van iedere melding het volgende te 
registreren: 
1. een uniek registratienummer;  
2. indien van toepassing een Rijkswaterstaat-registratienummer; 
3. datum en tijdstip van de melding; 

4. inhoud van de melding; 
5. categorie-indeling van de melding: urgent, minder urgent of niet 
urgent;  
6. de contactpersoon van de Opdrachtnemer die zorgdraagt voor 
afhandeling van de melding inclusief telefoonnummer; 

7. in geval van een urgente melding, ieder uur de voortgang van de 
afhandeling van die melding; 

8. datum en tijdstip afmelding. 

MP030 
 

  

5.3.3 Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen 

UV300 
 

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces van het omgaan 
met vrijkomende materialen, als bedoeld in annex V Vrijkomende 
materialen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

PM120 
UV010 
 

UV310 
 

De beschrijving dient betrekking te hebben op alle Werkzaamheden en 

ten minste de volgende onderdelen te bevatten: 
1. uit te voeren onderzoeken; 
2. aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen; 
3. werkvolgorde en werkmethode; 
4. te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen; 
5. wijze van demonteren, laden, vervoeren, de plaats van bestemming 

en de verwerking of toepassing van de vrijkomende materialen; 
6. wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene vrijkomende 
materialen; 
7. de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde 
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen; 

UV300 
 

UV320 
 

Indien vrijkomende materialen, conform annex V Vrijkomende 
materialen, geen eigendom worden van de Opdrachtnemer, dient hij de 
Opdrachtgever te vertegenwoordigen als ontdoener (houder die zich 
ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen van 
afvalstoffen) in de zin van de Wet milieubeheer. 

UV300 
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UV330 
 

De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de 
kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het vrijkomen 
van de materialen de kwaliteit vast te stellen door middel van een 

onderzoek conform geldende onderzoeksnormen. 

UV300 
 

B-UV340 
 

Indien bij de Werkzaamheden asfalt vrijkomt, dan is de CROW Publicatie 
210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt” van toepassing. 

UV300 
 

UV350 
 

Indien de aanwezigheid van teerhoudend asfalt door de aanbesteder is 
aangegeven dan wel onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens 
realisatie de aanwezigheid van teerhoudend asfalt aantoont, dan dient 
de Opdrachtnemer als onderdeel van de procesbeschrijving 

“vrijkomende materialen” een freesplan inclusief bepaling van de 

hoeveelheid af te voeren teerhoudende verharding op te stellen en ter 
kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

UV300 
UV330 
 

B-UV360 
 

Indien op grond van onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens realisatie 
blijkt dat er sprake is van een substantieel grotere hoeveelheid 
teerhoudend asfalt dan in de Aanbieding kon worden voorzien op basis 
van alle beschikbare informatie, dan heeft de Opdrachtnemer op grond 
van § 44 lid 1 sub a UAV-GC 2025 recht op vergoeding van kosten voor 
het gescheiden vrijmaken, vervoeren en afleveren van de extra 
hoeveelheid teerhoudend asfalt en worden die kosten op afzonderlijke 

factuur vergoed tegen een bedrag van € 53,50 per ton inclusief AKWR, 
exclusief omzetbelasting. 

UV350 
 

UV370 
 

De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de 

afgevoerde vrijgekomen materialen. 
Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de Opdrachtnemer 
niet het eigendom heeft verkregen conform annex V Vrijkomende 
materialen, dienen de bewijzen van acceptatie van de naar een 

bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting vervoerde 
vrijgekomen materialen in de administratie te zijn opgenomen. 

UV300 
 

  

5.3.4 Overbelading motorvoertuigen 

UV400 
 

De massa van een beladen (motor)voertuig(combinatie), dat ten 
behoeve van de Werkzaamheden wordt ingezet, mag de toegestane 

maximum massa, als vermeld op het kentekenbewijs en/of 
kentekenregister, niet overschrijden. Indien de toegestane maximum 
massa volgens het kentekenbewijs en/of kentekenregister groter is dan 
de wettelijke norm (50.000 kg), dan is de wettelijke norm de toegestane 
maximum massa. 

UV010 
 

UV410 
 

De Opdrachtnemer dient een registratie bij te houden van beladen ritten 
met (motor)voertuigen, met een volgens het kentekenbewijs en/of 
kentekenregister maximum massa van meer dan 12.000 kg, die in het 
kader van de Werkzaamheden worden ingezet voor het vervoer over de 

openbare weg van bouwmaterialen, vrijgekomen materialen (waaronder 

afvalstoffen) en materieel. 

UV400 
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UV420 
 

In de administratie dienen per beladen rit ten minste te zijn vastgelegd: 
1. het kenteken van het (trekkend) (motor)voertuig; 
2. indien van toepassing het kenteken van de oplegger of aanhanger; 

3. de wettelijk toegestane maximum massa van het (motor)voertuig of 
de voertuigcombinatie volgens het kentekenbewijs in kilogram; 
4. de datum, het tijdstip en de locatie van de weging; 
5. de totale massa van het(de) (motor)voertuig(combinatie) na laden in 
kilogram; 
6. eventueel de massa van het materieel dat is vervoerd in kilogram; 
7. de afwijking op de toelaatbare maximum massa in kilogram; 

8. de beladingsgraad (de totale massa na laden / de toegestane 
maximum massa * 100%, afgerond op 1 decimaal). 

UV410 
 

B-UV430 
 

Indien de Opdrachtgever constateert dat de toegestane maximum 

massa van een ingezet (motor)voertuig is overschreden, verbeurt de 
Opdrachtnemer, per (motor)voertuig per geval, een onmiddellijk 
opeisbaar en niet voor matiging vatbare boete die bij overtreding wordt 
opgelegd. Het bedrag van de boete bedraagt: 

UV400 
 

 
105% < X < 110%     €    360,00 

110% ≤ X < 115%     €    500,00 

115% ≤ X < 120%     €    800,00 

120% ≤ X < 125%     €  1100,00 

125% ≤ X < 130%     € 1.800,00 

130% ≤ X < 150%     €  2700,00 

X ≥150%     €  3600,00 

waarbij X = de totale massa na laden / de toegestane maximum massa * 100%. 

B-UV450 
 

De Opdrachtgever zal bij elke geconstateerde overschrijding waarbij een 

boete is opgelegd de met handhaving belaste autoriteiten inlichten. 

B-UV430 
 

  

5.3.5 Afdragen domeinrechten 

UV500 
 

Indien de Opdrachtnemer bodemmateriaal geleverd krijgt uit 

staatseigendom en/of zelf blijvend onttrekt aan staatseigendom, dan 
dient de Opdrachtnemer voorafgaande aan de betreffende 
Werkzaamheden een overeenkomst te sluiten met het 
Rijksvastgoedbedrijf. 

UV010 
 

B-UV510 
 

Bodemmateriaal is vrijgesteld van domeinvergoeding indien de 
Opdrachtnemer: 
1. bodemmateriaal krijgt geleverd van buiten het Werk, maar dat wel 
afkomstig is van staatseigendom; 

2. zelf bodemmateriaal onttrekt aan staatseigendom en dit verwerkt 
binnen een onderdeel van het Werk dat staatseigendom wordt; 

3. zelf bodemmateriaal onttrekt aan staatseigendom en levert aan een 
(onderdeel van een) ander werk dat staatseigendom wordt en bij dat 
ontvangende werk deze vrijstellingsbepaling van toepassing is. 

UV500 
 

  

5.3.6 Inzetten duurzamer materieel (DM) 

DM010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 
inzetten van materieel en energiedragers duurzamer te verrichten, 
zodanig dat wordt bijgedragen aan de strategie “Naar klimaatneutrale 
en circulaire rijksinfrastructuurprojecten” en “Schoon en Emissieloos 
Bouwen”. 

UV010 
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B-DM020 
 

De Opdrachtgever verstaat onder materieel en energiedragers: 
 
Materieel: voer-, vaar- en (mobiele) werktuigen die gebruik maken van 

energiedragers. 
 
Voertuigen: rollend materieel bestemd voor het vervoer van goederen 
en personen over de openbare weg.  
 
Vaartuigen: materieel dat wordt ingezet bij Werkzaamheden op het 
water, zowel op binnenwateren als zeegaand, evenals bij 

Werkzaamheden rondom kustlijnzorg en vaargeulonderhoud. Ze zijn 
gemotoriseerd en kunnen met een eigen aandrijving varen. 

 
Zeegaande vaartuigen: vaartuigen die varen met een IMO-nummer 
hebben. 
 
Binnenlandse vaartuigen: vaartuigen die varen met binnenvaartpapieren 

(certificaten van onderzoek) en een ENI (Europees 
scheepsidentificatienummer voor binnenschepen) hebben. 
 
(Mobiele) werktuigen: werktuigen die mobiel inzetbaar zijn, bijvoorbeeld 
doordat ze verrijdbaar, losmaakbaar of draagbaar zijn. Ze zijn 
gemotoriseerd, kunnen een eigen aandrijving hebben en worden niet 

hoofdzakelijk ingezet voor transport op de openbare weg. 
 
Energiedragers: een stof of medium dat energie bevat in de vorm van 
een brandstof, elektriciteit, warmte of kracht. 
 

Duurzame energiedragers: de volgende energiedragers conform de 
Renewable Energy Directive (RED) II, Europese richtlijn  

hernieuwbare energie: 
• Biobrandstoffen uit rest- en afvalstromen zonder verwerking door 
geavanceerde technologie (RED II Annex IXb); 
• Biobrandstoffen uit rest- en afvalstromen verwerkt door geavanceerde 
technologie (RED II Annex IXa); 
• Hernieuwbare brandstoffen van niet biologische oorsprong (RFNBO); 
• Hernieuwbare elektriciteit. 

 
Zero emissie (ZE): bij het gebruik van materieel geen uitlaatemissies 
van NOx, roetdeeltjes en broeikasgassen. 

DM010 
 

DM040 
 

De Opdrachtnemer dient met zijn materieel en energiedragers te 
voldoen aan de minimum eisen emissienormen per kalenderjaar conform 
bijlage L “Minimum eisen emissienormen materieel en energiedragers” 
van deze Vraagspecificatie Proces. 

DM010 
 

DM045 
 

De Opdrachtnemer dient bij vaartuigen te voldoen aan de 
emissienormen per kalenderjaar conform bijlage L “Minimum eisen 
emissienormen materieel en energiedragers” van deze Vraagspecificatie 
Proces. De emissienormen hebben betrekking op het gewogen 
gemiddelde van het geïnstalleerde vermogen op het gehele vaartuig 
inclusief alle hoofd-, hulp- en werkmotoren. Indien het gewogen 

gemiddelde niet kan worden aangetoond, dan dient ten minste 90% van 
het totaal geïnstalleerd vermogen te voldoen aan de betreffende 
emissienorm. 

DM040 
 

DM050 
 

Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van een biobrandstof, dan 
dient de brandstofleverancier waarbij de biobrandstof wordt ingekocht 
hiervoor gecertificeerd te zijn volgens ISCC voor hernieuwbare energie 
conform de geldende RED-richtlijn. 

DM010 
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5.4 Verifiëren en valideren (VV) 

VV100 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

verificatie en validatie (V&V) te verrichten, zodanig dat de resultaten 
van de Werkzaamheden expliciet en objectief aantoonbaar in 
overeenstemming zijn met de eisen aan (onderdelen van) het Werk en 
geschikt zijn voor het beoogde gebruik van (onderdelen van) het Werk. 

TM010 
 

B-VV110 
 

Een keuring als bedoeld in § 21 UAV-GC 2025 is een verificatie of een 
validatie. 

VV100 
 

VV115 
 

De Opdrachtnemer dient een V&V-strategie te beschrijven en ter kennis 

te brengen van de Opdrachtgever. 

PM120 

VV100 
 

VV116 
 

De V&V-strategie dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten: 
1. de globale aanpak van verificatie en validatie; 
2. een toelichting op de samenhang tussen de te verrichten verificaties 
en validaties met alle relevante activiteiten; 

3. de wijze waarop de Opdrachtgever en de stakeholders worden 
betrokken bij verificaties en validaties. 

VV115 
 

VV120 
 

De Opdrachtnemer dient gelijktijdig met het analyseren, per eis een of 
meerdere geldige V&V-methoden te beschrijven en ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

PM120 
VV100 
 

VV130 
 

Een V&V-methode dient: 
1. te bestaan uit een type V&V-methode, bewijsvoeringsmethode, 

Toelichting: verduidelijking van het begrip beoordelingscriterium en 
introductie van begrip pass-fail criterium, een beoordelaar, moment(en) 
van het verrichten van de verificatie of validatie en eventuele 

voorwaarden die invloed kunnen hebben op de verificatie of validatie; 
2. betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de betreffende eisen 
en (de onderdelen van) het Werk; 
3. te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de verificatie of 

validatie die bij de eisen in de Vraagspecificatie Eisen zijn genoemd. 

VV120 
 

VV140 
 

De Opdrachtnemer dient een V&V-dossier op te stellen en actueel te 
houden. 

VV100 
 

VV150 
 

Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte verificaties en 
validaties te bevatten waarvan de volgende onderdelen zijn vastgelegd: 
1. de betreffende objecten; 

2. de betreffende eisen; 
3. het type V&V-methode; 
4. de bewijsvoeringsmethode; 
5. het beoordelingscriterium (pass-fail criterium); 
6. de beoordelaar (naam en functie); 
7. het moment (datum en tijdstip) waarop de verificatie of validatie is 

verricht ; 

8. de voorwaarden die invloed hebben gehad op de verificatie en/of 
validatie; 
9. afwijkingen van de V&V-methode ten opzichte van de geplande 
methode; 
10. het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde) inclusief 
bewijsdocumenten; 
11. het resultaat van de beoordeling (voldoet / voldoet niet). 

VV140 
 

VV155 
 

De Opdrachtnemer dient per baseline een V&V-voortgangsrapportage op 
te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

TM035 
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VV156 
 

De V&V-voortgangsrapportage dient ten minste de volgende zaken te 
beschrijven: 
1. Een beschouwing op de voortgang, waaronder de V&V-strategie; 

2. Een overzicht van de afwijkingen (verificaties en validaties waarvan 
het resultaat van de beoordeling is “voldoet niet”) inclusief de 
bijbehorende maatregelen; 
3. Een beschrijving van de wijze waarop Opdrachtgever en stakeholders 
zijn betrokken; 
4. Een doorkijk naar aankomende baseline waarbij in grote lijnen 
aangegeven is welke systeemonderdelen geverifieerd en gevalideerd 

gaan worden en waarbij indien nodig de bijdrage van de Opdrachtgever 
en stakeholders is beschreven. 

VV155 
 

VV160 
 

De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs (in het 

V&V-dossier) te beoordelen, vast te stellen en te verklaren dat aan de 
betreffende eisen is voldaan. 

VV100 
 

  

5.5 Leveren gegevens (LG) 

LG010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 
leveren van gegevens te verrichten, zodanig dat de gegevens van het 
gerealiseerde Werk juist, volledig en tijdig zijn en geschikt zijn voor het 
beheren en het in stand houden van het Werk. 

TM010 
 

LG020 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 
leveren van data (areaalgegevens) te beschrijven en deze 
procesbeschrijving (plan), waarmee invulling wordt gegeven aan de 
bovenliggende eis LG010 en ten minste aan alle daaraan onderliggende 
eisen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

LG010 
PM120 
 

LG030 
 

Indien de Opdrachtnemer door middel van sensoren via (onderdelen 

van) objecten van de Opdrachtgever gegevens (data) inwint  
• in opdracht van de Opdrachtgever of  
• met nadrukkelijke schriftelijke instemming van de Opdrachtgever dan 

wel 
• uit eigener beweging,  
dan dient de Opdrachtnemer deze gegevens (data) per direct en om 
niet, te leveren aan de Opdrachtgever. 

LG010 
 

LG040 
 

De Opdrachtgever behoudt zich ten aanzien van de geleverde gegevens 
(data) alle relevante rechten met betrekking tot bescherming, 
verwerking, verspreiding en integriteit van deze gegevens (data) 
nadrukkelijk voor. 

LG030 
 

  

5.5.1 Opstellen afleverdossier 

OP100 
 

De Opdrachtnemer dient zo spoedig mogelijk nadat een betaalpost met 
als resultaat een blijvend onderdeel van het Werk is afgerond, een 

afleverdossier ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

LG010 
 

OP110 
 

De Opdrachtnemer dient met het afleverdossier aan te tonen dat met 
betrekking tot het betreffende onderdeel van het Werk aan VV160 is 
voldaan. 

OP100 
 

OP120 
 

Het afleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage M “Levering 
Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten minste de 
gegevens conform de onderstaande tabel “Inhoud afleverdossier” te 
bevatten: 

OP100 
 

 

Gegevens 

Aantal papieren 
exemplaren (naast 
digitale bestanden) 
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(conform de lijst genoemd in bijlage M bij deze 
Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders 
gespecificeerde gegevens) 

As-built tekeningen en berekeningen van permanente 
objecten en in de bodem achtergebleven 
(hulp)constructies, incl. toegepaste materialen 

0 exemplaren 

Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 
12 UAV-GC 2005 

0 exemplaren 

Beheer- & Onderhoudsplan van kunstwerken, DVM en 

andere beheerobjecten 

0 exemplaren 

Instandhoudingsplannen 0 exemplaren 

Handleidingen 0 exemplaren  

Inspectierapporten 0 exemplaren 

(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel) 0 exemplaren  

 

Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het 
V&G-dossier conform artikel 2.30 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 

0 exemplaren 

V&V-dossier 0 exemplaren 

Indien sprake is van een bodemsanering: het 
Evaluatierapport inclusief de beschikking van het 
bevoegd gezag. 

0 exemplaren 

Tabel Inhoud afleverdossier 

  

5.5.2 Opstellen opleverdossier 

OP200 
 

De Opdrachtnemer dient voor oplevering een opleverdossier op te 
stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

LG010 
 

OP210 
 

De Opdrachtnemer dient met het opleverdossier aan te tonen dat met 
betrekking tot het Werk aan VV160 is voldaan. 

OP200 
 

OP220 
 

Het opleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage M “Levering 
Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten minste te 
bevatten: 

1. een opsomming van alle geleverde afleverdossiers; 
2. de informatie conform de onderstaande tabel “Inhoud 
opleverdossier”. 

OP200 
 

 
Gegevens 
(conform de lijst genoemd in bijlage M bij deze 

Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders 
gespecificeerde gegevens) 

Aantal papieren 
exemplaren (naast 

digitale bestanden) 

(Integrale) As-built tekeningen en berekeningen van 
permanente objecten en in de bodem achtergebleven 
(hulp)constructies, incl. toegepaste materialen 

0 exemplaren  

 

Doorrijprofielbestanden 0 exemplaren  

 

Digitale Topografische Bestanden (DTB) 0 exemplaren  
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Kerngis-bestanden en/of Beheerkaart Nat bestanden 0 exemplaren  

 

(geactualiseerd) integraal Beheer & Onderhoudsplan  0 exemplaren  

 

Instandhoudingsplannen 0 exemplaren  

 

Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 

12 UAV-GC 2005 

1 exemplaar  

 

(Integrale) handleidingen 0 exemplaren  

 

Inspectierapporten 0 exemplaren  

 

Nul-(deformatie)metingen van het Werk inclusief 

rapportage 

0 exemplaren  

 

(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel) 1 exemplaar  

 

Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het 
V&G-dossier conform artikel 2.30 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 

0 exemplaren  

 

Afvalstoffenadministratie 0 exemplaren  

 

Eindrapportage MKI-waarde, conform eis DU060 0 exemplaren 

V&V-dossier 0 exemplaren  

 

De “Verklaring van geen bezwaar” als bedoeld in 

paragraaf 7.10.4.2 van het CBS TIS 

1 exemplaar 

  

Tabel Inhoud opleverdossier 

  

5.5.3 Digitaal overdragen gegevens 

OP300 
 

De Opdrachtnemer dient voordat de gegevens in de beheerapplicaties 
worden geactualiseerd, met name bij aanpassingen aan de decompositie 
en de GIS-gegevens, met de Opdrachtgever een datum af te spreken 
waarop de actualisatie zal plaatsvinden. 

LG010 
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OP310 
 

De Opdrachtnemer dient de digitaal aan te leveren areaalgegevens op te 
slaan en over te dragen op een voor het netwerk van Rijkswaterstaat 
geschikte gegevensdrager. Deze areaalgegevens dienen in de vorm van 

bestanden in het aangegeven bestandsformaat conform de aangegeven 
lijst “Areaalinformatie RWS” aangeleverd te worden in een Windows 
verkenner structuur met daarin een mappenindeling volgens de lijst 
“Areaalinformatie RWS”. Deze lijst is te downloaden van 
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Areaalgegevens. 

OP100 
OP200 
 

  

5.6 Omgaan met de gegevens ondergrond (GO) 

  

5.6.1 Basisregistratie ondergrond 

GO010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten dat 

wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat 
voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO), waaronder 
het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de 
aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking tot 
de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO). 

TM010 
 

GO020 
 

De Opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op 
aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens. 

GO010 
 

GO030 
 

Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van 
gegevens in de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 30 
van de Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens de 
Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij de LV 
BRO volgens de daarvoor geldende procedure. 

GO020 
 

GO040 
 

Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden 

ondergrondgegevens inwint, dienen deze te voldoen aan de eisen en het 
format van de LV BRO. 

GO010 
 

GO050 
 

De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens binnen 20 
werkdagen na datum van inwinning te leveren aan de LV BRO. 

GO040 
 

GO060 
 

De Opdrachtnemer dient aan de ingewonnen ondergrondgegevens de 
metadata mee te geven conform bijlage N “Invulinstructie format LV 
BRO” bij deze Vraagspecificatie Proces. 

GO050 
 

GO080 
 

Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BRO geleverde gegevens 
onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn 
medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren. 

GO010 
 

  

5.6.2 Dinodata 

GO100 
 

Voor zover de door de Opdrachtnemer in het kader van de realisatie van 
het Werk verkregen gegevens met betrekking tot de structuur of de 
samenstelling en kwaliteit van de bodem en het grondwater niet reeds 

zijn geleverd aan de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer deze in te 
dienen bij TNO, DINO ('Data en Informatie Nederlandse Ondergrond') 

conform de aangegeven procedure op www.dinoloket.nl. In alle 
bestanden dient Rijkswaterstaat als de Opdrachtgever te zijn ingevuld. 

GO050 
LG010 
 

GO110 
 

De Opdrachtnemer dient een bewijs van levering van de data aan DINO 

ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

GO100 
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5.7 Omgaan met gegevens grootschalige topografie (GT) 

GT010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten dat 
wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat 
voortvloeien uit de Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), 
waaronder het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de 
gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht 
met betrekking tot de Landelijke Voorziening BGT (LV BGT). 

TM010 
 

GT020 
 

De Opdrachtnemer dient de LV BGT te gebruiken en te raadplegen op 
aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens. 

GT010 
 

GT030 
 

Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van 
gegevens in de LV BGT, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 26 

van de Wet basisregistratie grootschalige topografie daarvan namens de 
Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij 

www.verbeterdekaart.nl volgens de daarvoor geldende procedure. 

GT020 
 

GT040 
 

De Opdrachtnemer dient bij aflevering en oplevering, doch ten minste 
iedere 6 maanden, de gewijzigde terreinsituatie in de BGT digitaal en 
aangesloten op de gegevens in de recentste versie van de BGT in de LV 

BGT te leveren, conform de volgende specificaties: 
1. Productspecificaties BGT voor RWS te downloaden van 
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Basisregistratie Grootschalige 
Topografie”; 
2. BGT Berichtenverkeer; 
3. Gegevenscatalogus BGT; 

4. Gegevenscatalogus IMGeo. 
De laatste drie specificaties zijn te downloaden van 
https://www.geonovum.nl. 

GT010 
 

GT050 
 

Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BGT geleverde gegevens 

onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn 
medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren. 

GT040 
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6 Inkoopmanagement (IM) 

IM010 
 

De Opdrachtnemer dient de zelfstandige hulppersonen te managen, 
zodanig dat wordt gewaarborgd dat de door zelfstandige hulppersonen 
verrichte Werkzaamheden en de resultaten daarvan voldoen aan de 

eisen voorvloeiende uit de Overeenkomst. 

PM010 
 

IM020 
 

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden laat verrichten door 
zelfstandige hulppersonen, dan dient de Opdrachtnemer in het kader 

van artikel 2.79 leden 2 en 3 Aanbestedingswet de hierna volgende 
gegevens van elke zelfstandige hulppersoon alsmede wijzigingen van die 
gegevens, zodra die bekend zijn, ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever: 

1. De naam; 
2. De contactgegevens; 
3. De wettelijke vertegenwoordigers. 

Deze verplichting geldt niet inzake leveringen of voor zelfstandige 
hulpersonen die door zelfstandige hulpersonen gecontracteerd worden. 

IM010 
 

IM030 
 

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden door zelfstandige 

hulppersonen wil laten verrichten, dan dient de Opdrachtnemer een 
quickscan conform de handleiding "Quickscan nationale veiligheid bij 
inkoop en aanbesteden" uit te voeren en het resultaat ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

IM010 
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6.1 Zelfstandige Hulppersoon/Hulppersonen en BIBOB-eisen (BI) 

BI010 
 

Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door 
Zelfstandige Hulppersonen laat verrichten en de waarde van de door de 
Zelfstandige Hulppersoon te verrichten Werkzaamheden, exclusief de 
waarde van de te leveren goederen, groter is dan of gelijk is aan € 
130.000,= exclusief omzetbelasting, moet de inschakeling van de 
Zelfstandige Hulppersoon voorafgaand zijn geaccepteerd door de 

Opdrachtgever. 
 
De Opdrachtnemer meldt de inzet van de Zelfstandige Hulppersoon 
tijdig aan de Opdrachtgever en brengt daarbij aan de Opdrachtgever ter 

kennis:  
1. een door de Zelfstandige Hulppersoon ingevuld en ondertekend 

Uniform Europees Aanbestedingsdocument dat als pdf-formulier als 
bijlage O “Melding inzet zelfstandige hulppersoon” bij deze 
Vraagspecificatie Proces is gevoegd, waarbij van deel II de afdelingen A 
en B zijn ingevuld en deel III volledig is ingevuld, en 
2. de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere Zelfstandige 
Hulppersoon te vinden die de betreffende Werkzaamheden kan 
uitvoeren of aan te geven dat hij het betreffende deel alsnog zelf zal 

uitvoeren. 
Acceptatie door de Opdrachtgever beperkt zich uitsluitend tot de 
genoemde omstandigheden in deel III van het Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument en in de Aanvullende eigen verklaring inzake 
Russische partijen. Indien uit de beoordeling blijkt dat de Zelfstandige 
Hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in 
deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument of in de 

Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen, dan kan de 

Opdrachtgever besluiten dat: 
1. de door de Opdrachtnemer gekozen Zelfstandige Hulppersoon niet 
wordt geaccepteerd, en; 
2. de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere Zelfstandige 
Hulppersoon te vinden die de betreffende Werkzaamheden kan 

uitvoeren of aan te geven dat hij het betreffende deel alsnog zelf zal 
uitvoeren. 
 
Indien de Opdrachtgever aanwijzingen heeft dat een Zelfstandige 
Hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in 
deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, maar er nog 
onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die 

Zelfstandige Hulppersoon te motiveren dan zal advies worden gevraagd 
aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). De Zelfstandige 
Hulppersoon over wie advies is gevraagd, wordt door de Opdrachtgever 
over de inhoud van dat advies geïnformeerd. 
 

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de juiste en tijdige 

voltooiing van het Werk. In geval een Zelfstandige Hulppersoon door de 
Opdrachtgever niet wordt geaccepteerd, geeft dat de Opdrachtnemer 
geen enkel recht op schadevergoeding, bijbetaling of termijnverlenging. 

IM010 
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6.2 Inschakelen Zelfstandige Hulppersoon/Hulppersonen bouwborden (BB) 

BB010 
 

Indien bouwborden dienen te worden geplaatst, dan dient de 
Opdrachtnemer voor het ontwerp van bouwborden een opmaakbestand 
te bestellen bij een door Rijkswaterstaat geselecteerd 
communicatiebureau. De Opdrachtnemer dient daartoe het 
bestelformulier te gebruiken dat beschikbaar is op 
www.rws.nl/bouwborden. 

De kosten voor dit opmaakbestand bedragen circa € 200 exclusief 
omzetbelasting en komen voor rekening van de Opdrachtnemer en zijn 
niet verrekenbaar. 

CD300 
IM010 
 

  

6.3 Inschakelen Zelfstandige Hulppersoon/Hulppersonen PDC Netwerken (PN) 

PN010 
 

De Opdrachtnemer dient voor diensten en/of leveringen als genoemd in 
de bijlage Q “Producten en Diensten Catalogus Netwerken CIV” bij deze 
Vraagspecificatie Proces een nadere opdracht te verlenen aan KPN BV te 
Den Haag op grond van de tussen Rijkswaterstaat en KPN gesloten 
overeenkomst met nummer 31143211, dan wel, op nader aangeven van 

de Opdrachtgever, een daarvoor in de plaats tredende organisatie. 

IM010 
 

PN020 
 

De kosten die door bovengenoemde Zelfstandige Hulppersoon voor de in 
PN010 genoemde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij de 

Opdrachtnemer, zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden door 
de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op afzonderlijke 
factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid en door de 
Opdrachtnemer zijn betaald. 
Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot 
prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn gevoegd. 

PN010 
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Referentielijst 

 
 

Onderstaande referentielijst geeft een overzicht van de documenten waarnaar vanuit eisen wordt 
verwezen en die niet als bijlage bij deze Vraagspecificatie Proces zijn gevoegd. 

Omschrijving referentie Eis 

BRL 5023 "Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO procescertificaat voor het 
proces van het meten van trillingen", d.d. 2 januari 2013 IKOB-BKB 

BS210 

BRL 5024 "Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO Procescertificaat voor het uitvoeren 
van bouwkundige vooropnamen", d.d. 3 oktober 2013 IKOB-BKB 

BS100 
BS150 

BS160 

CROW-Publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt, Aandacht voor de 
teerproblematiek”, d.d. juni 2015 
ISBN 978 90 6628 655 9 

B-
UV340 

CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen, Richtlijn zorgvuldig 
grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”,  
d.d. 2 november 2016 
ISBN 978 90 6628 658 0 

KL210 

CROW-publicatie Standaardsystematiek voor kostenramingen – SSK2018 FM130 

Certificatieschema Opsporing van ontplofbare oorlogsresten (CS OOO): 2016 CE020 

Certificatieschema Veiligheidsladder; https://www.veiligheidsladder.org/wp-
content/uploads/2016/06/Certificatieschema_Veiligheidsladder_4.0-final.pdf, NEN, 
Versie 4.0 datum 1 juli 2016 

VL010 

Handreiking Veiligheid in Aanbestedingen – Governance Code Veiligheid in de Bouw; 

https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-aanbesteding-via, Versie 2.3, 19 oktober 
2021 

CO030 

VL030 

Huisstijlrichtlijn bouwborden Rijkswaterstaat versie 2.1 d.d. mei 2018 Gepubliceerd op: 
www.rws.nl/bouwborden 

CD320 

NEN-EN-ISO 9001; vigerende versie KM020 

Quickscan nationale veiligheid bij inkoop en aanbesteden, april 
2019;PIANOo:https://www.pianoo.nl/nl/document/16908/quickscan-nationale-

veiligheid-bij-inkoop-en-aanbesteden 

IM030 

Richtlijnen Scheepvaarttekens (RST 2008) d.d. december 2008 ISBN 978 90 369 3638 
5 Gepubliceerd op:http://www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-
infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx 

 

Richtlijnen Vaarwegen - RVW 2017 d.d. december 2017 ISBN 978 90 9030674 2 
Gepubliceerd op: http://www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-

infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx 

 

Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat, vigerende versie Gepubliceerd op: 
https://standaarden.rijkswaterstaat.nl 

IV090 
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Afkortingen 

 
 

In de Vraagspecificatie Proces worden onderstaande afkortingen gebruikt. 

Afkorting Betekenis 

AKWR algemene kosten, winst en risico 

AMF asset mutatie formulier 

ARBO ArBeidsOmstandigheden 

AVG Algemene verordening gegevensbescherming 

BEI bedrijfsvoering elektrische installaties 

BGT (Wet) basisregistratie grootschalige topografie 

BIBOB bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 

BPKV beste prijs-kwaliteitverhouding 

BRL beoordelingsrichtlijn 

BRO (Wet) basisregistratie ondergrond 

BW Burgerlijk Wetboek 

CBS TIS ConformiteitsBeoordelingsSchema TIS 

CC-MKO Controle Center Missie Kritieke Ondersteuning 

CDMS centraal DRIP management systeem 

CI configurations item 

CIP Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming 

CO2 koolstofdioxide / kooldioxide / koolzuurgas 

CS-OOO Certificatieschema voor het Opsporen van ontplofbare oorlogsresten 

DINO data en informatie Nederlandse ondergrond 

DRIP dynamisch route informatie paneel 

DTB digitale topografische bestanden 

DVM dynamisch verkeersmanagement 

EODD Explosieven Opruimingsdienst Defensie 

GMS Gladheidmeldsysteem 

GWW grond-, weg- en waterbouw 

IA industriële automatisering 

ICS/SCADA industrial control systems / supervisory control and data acquisition 

ICT informatie- en communicatietechnologie 

IP-tabellen internet protocol-tabellen 

IV Loket informatievoorziening loket 

KvK-
nummer 

Kamer van Koophandel-nummer 

LTO 

Nederland 

Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland 
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Afkorting Betekenis 

LV BGT landelijke voorziening BGT 

LV BRO landelijke voorziening BRO 

MKI milieukostenindicator 

NBd Nationale Bewegwijzeringsdienst 

NDFF nationale databank flora en fauna 

NOx Stikstofoxiden 

PFU project-follow-up 

PSU project-start-up 

RBK richtlijn beoordeling kunstwerken 

REV register energie voor vervoer 

ROK richtlijn ontwerp kunstwerken 

RWS Rijkswaterstaat 

RfC request for change 

SCB systeemgerichte contractbeheersing 

SOC security operations center 

SPIC safety performance indicator contractor 

SSD Secure software development 

SSK standaard systematiek voor kostenramingen 

TIS technical inspection service 

UAV-GC Uniforme administratieve voorwaarden geïntegreerde contracten 

V&G veiligheid & gezondheid 

V&V verificatie en validatie 

VISI Voorwaarden scheppen voor de Invoering van Standaardisatie ICT in de bouw 

VMS variable message signs 

VOG verklaring omtrent gedrag 

WBS work breakdown structure 

WIM Weigh in Motion 

WagwEU Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese Unie 

Wav Wet arbeid vreemdelingen 

ZE zero emissie 

iWKS Intelligent wegkantstation 
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Bijlage A         Risicolijst 

 
 

Id Ongewenste 
gebeurtenis 

Oorzaak Gevolg 

R001 Ontstaan van sterke 
stromingen rond het 
gebied van de 
waterkrachtcentrale 

Installatie van de 
waterkrachtcentrale gaat 
automatisch in bedrijf 

Ongeval met schade 
of letsel 

R002 Duikwerkzaamheden 
tijdens sterke stroming 

Installatie van de 
waterkrachtcentrale gaat 
automatisch in bedrijf 

Verdrinking voor en 
achter de 
waterkrachtcentrale 

R003 Schade aan de 
Waterkrachtcentrale 
Lith 

Gekozen 
uitvoeringsmethode 

Schadeclaim, WKC 
raakt buiten bedrijf 

R004 Schade aan objecten 
en/of (landbouw-
)gronden 

Gekozen 
uitvoeringsmethode 

Schadeclaims 

R005 Blootstelling aan 
Chroom-VI 

Uitvoeren werkzaamheden 
aan Chroom-VI houdende 
materialen (verf, coating) 

Gezondheidsschade 

R006 Blootstelling aan 
asbest 

Sloopwerkzaamheden Gezondheidsschade 

R007 Wegspoelen materiaal 
/ materieel 

Werken nabij stuw met 
snel stromend water 

Ongeval met schade 
of letsel 

R008 Benedenstroomse 
panden kunnen niet 
droog gezet worden 

Ontoereikende 
bemalingsintstallatie 

Grond doorlatender dan 
verwacht 

Vertraging 

R009 Schade aan kabels en 
leidingen 

Aanbrengen damplanken 

Ligging kabels en leidingen 
niet in het werk 
vastgesteld 

Getroffen 
beschermingsmaatregelen 
onvoldoende 

Schadeclaims 
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Bijlage B         Integraal Veiligheidsplan 

 
Zie bestand “VSP Bijlage B – Integraal Veiligheidsplan.zip” 
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Bijlage C         Format Risicobeoordeling 

 
 

Bijlage D1 NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat 
Bijlage D2 NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat addendum 
Bijlage D3 NEN 3840 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat 
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Bijlage D         Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde 
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Bijlage E         Kaderrichtlijn Coördinatie Vergunningen op grond van 

artikel 20 Tracéwet 

 
 

Niet van toepassing 
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Bijlage F         Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden 
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2.  Telecom-

municatiewet 

van 

1.  Aanleg 

overeenkomst 

van 

f.  OKL 1999 

g.  Onteigeningsrecht 

h.  NKL 1999 

e.  NKL 1999 

d.  Regeling andere overheid 

c.  Telecommunicatiewet 

a.  ProRail bv 

b.  Andere overheid 

 nee 

3.  Regeling 

andere 

overheid van 

nee 

 

nee 

 

5.  Gebonden 

kabel- of  

leidingbeheerder

6.  Leiding met 

zakelijk recht? 

nee 

 

nee 

 

ja 

 

nee 

ja 

 

ja 

 

ja 

 

ja 

ja 

 

4.  Leiding 

binnen 

bestaand 
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TOELICHTING REGELINGENSCHEMA 

ad a 

• ProRail bv = een overeenkomst conform het Samenwerkingsprotocol ProRail – 
Rijkswaterstaat d.d. 15 december 2011, op grond waarvan de Opdrachtgever alle kosten 
draagt van het aanpassen van de kabels en leidingen in beheer bij ProRail bv.  

ad b 

• Andere overheid = een overeenkomst met een andere bij de Werkzaamheden betrokken 
overheid, op grond waarvan de Opdrachtgever alle kosten draagt van het aanpassen van 
de kabels en leidingen in beheer bij die overheid.  

ad c 

• Telecommunicatiewet = de Telecommunicatiewet met bijbehorende Uitvoeringsprotocol 
Telecom d.d. 13 november 2012, inclusief de bijlagen waaronder de model-
Projectovereenstemmingen (nacalculatie, vaste prijs, vereenvoudigd en geschillen) met 
bijlagen. 

• Opmerking: KPN bv verwijdert op eigen kosten de verlaten kabels van het Wegen 
Telecommunicatie Netwerk, voor zover gelegen buiten het grondgebied van 
Rijkswaterstaat, conform het Transitieplan WTN d.d. 5 februari 2007 en de 
Overeenkomst voor onbepaalde tijd inzake beschikking en beheer t.a.v. de functieloze 
WTN kabels d.d. 22 december 2011. 

ad d 

• Regeling andere overheid = een vergoedingsregeling van een andere overheid, welke 
wordt toegepast op een wijziging van aansluitende, kruisende of naastliggende 
infrastructuur van die overheid. 

• Die overheid kan ook ProRail bv zijn (handelt namens de Minister van Infrastructuur en 
Waterstaat). 

• Uitzondering: bij een ligging zonder toestemming van die overheid, dan wel in strijd met 
de voorschriften van de toestemming, kan het zijn dat er geen recht op vergoeding 
bestaat. 

ad e 

• NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten 

rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr 97) met het 
daarbij behorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en leidingen (SKL 01-26, 

14 september 2001), inclusief de model-Projectovereenstemmingen (vaste prijs en 
nacalculatie) met bijlagen. 

• Het gaat hier om Afdeling 1.2. Recht op vergoeding voor het verleggen van kruisende 
en/of langsleidingen en de omvang daarvan. 

• Uitzondering: bij een ligging zonder vergunning van de Opdrachtgever, dan wel in strijd 
met de voorschriften van de vergunning, kan het zijn dat er geen recht op vergoeding 
bestaat. 

• Opmerking: de Defensie Pijpleiding Organisatie gaat op eigen kosten over tot het 
verwijderen van loze leidingen. 

ad f 
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• OKL 1999 = Overeenkomst inzake verleggingen van kabels en leidingen buiten 
beheersgebied tussen de Minister van Verkeer en Waterstaat (thans Infrastructuur en 

Waterstaat) en EnergieNed, VELIN en VEWIN (Staatscourant 1999, nr. 97) met het 
bijbehorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en leidingen (SKL 01-26, 14 
september 2001), inclusief de model-Projectovereenstemmingen (vaste prijs en 
nacalculatie) met bijlagen. 

• Opmerking: de Defensie Pijpleidingen Organisatie gaat op eigen kosten over tot het 
verwijderen van loze leidingen. 

ad g 

• Onteigeningsrecht = de Onteigeningswet met de bijbehorende jurisprudentie. 
• Afgesproken kan worden de OKL 1999 te volgen, tenzij de kabel- of leidingbeheerder 

hiervoor alleen kiest in gevallen dat dit voor hem gunstig uitpakt. 

ad h 

• NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten 
rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr 97) met het 
daarbij behorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en leidingen (SKL 01-26, 
14 september 2001), inclusief de model-Projectovereenstemmingen (vaste prijs en 

nacalculatie) met bijlagen. 
• Het gaat hier om Afdeling 1.3. Recht op vergoeding voor het verleggen van 

buitenleidingen en de omvang daarvan. 
• Eigenlijk geldt deze afdeling alleen voor een kabel of leiding die valt onder één van de 

categorieën openbare werken als bedoeld in de Belemmeringenwet Privaatrecht. Dit zou 
betekenen dat op de overige kabels en leidingen niet de NKL 1999 maar de Beleidsregel 
nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014 (Staatscourant 2014, nr. 16584) zou 

moeten worden toegepast. Omdat die regeling echter slechts algemene normen kent, 
zou naar alle waarschijnlijkheid toch de NKL 1999 inhoudelijk worden gevolgd. 

• Er kan een lastige situatie ontstaan als de kabel- of leidingbeheerder weigert aan het 
Verzoek tot Aanpassing te voldoen en hiertoe ook niet door een derde partij (vaak een 
andere overheid) kan worden gedwongen. Alsdan zal toch in minnelijk overleg tot een 
vergelijk moeten worden gekomen. Daarbij kan in uiterste geval een volledige 
schadeloosstelling (onteigeningsrecht) worden geboden. De kabel- of leidingbeheerder is 

immers niet verplicht een beroep op de NKL 1999 te doen. Wil deze een nog 
verdergaande vergoeding van alle huidige en toekomstige kosten, dan lijkt er toch 
sprake van misbruik van recht (artikel 3:13 BW) c.q. een gedraging in strijd met de 
zorgvuldigheid die men in het maatschappelijk verkeer tegenover elkaar heeft te 
betrachten (artikel 6:162 BW). In dat geval dient een kort geding te worden overwogen. 
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Bijlage G         Verkeersmanagement voor rijkswegen 

 
 

Niet van toepassing 
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Bijlage H         Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen 
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Bijlage I         Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie 

 
 

Niet van toepassing. 
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Bijlage J         Programma van Eisen voor uitvoerend archeologisch 

onderzoek 

 
 

Niet van toepassing. 
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Bijlage K         Rijkswaterstaat Brede Afspraak Maatschappelijk 

Verantwoord Inkopen 
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Bijlage L         Minimum eisen emissienormen materieel en 

energiedragers 

 
 

  

Minimum eisen emissienormen materieel en energiedragers 

Materieel Periode 1 

2023-2024 

Periode 2 

2025-2027 

Periode 3 

2028-2029 

Periode 4 

2030 en 

verder 

(Mobiele) werktuigen 

Minimaterieel 

(<19kW) 

Geen minimum 
eis 

Geen minimum 
eis 

100% ZE 100% ZE 

Zeer licht 
materieel (19-37 
kW) 

Stage IIIa  Stage IIIa 100% ZE 100% ZE 

Licht materieel 

(37-56 kW) 

Stage IIIb 

  

Stage IIIb 100% ZE 100% ZE 

Middelzwaar 
materieel (56-130 
kW) 

Stage IIIb  Stage IV met 
roetfilter1 

Stage IV met 
roetfilter1 

Stage IV met 
roetfilter1  

Vanaf 2035: 
100% ZE 

Zwaar materieel 

(130-560 kW) 

Stage IIIb  Stage IV met 
roetfilter1 

Stage IV met 
roetfilter1 

Stage IV met 
roetfilter1  

Vanaf 2035: 
100% ZE 

Zeer zwaar 
materieel 

(>560 kW) 

en 

Specialistisch 

materieel 

(levensduur >15 
jaar)  

Geen eis Geen eis Katalysator en 
roetfilter1 

Katalysator en 
roetfilter1  

Vanaf 2035: 
100% ZE 

Stationair 
materieel  

Gelijk aan eisen 
niet-stationair 

Gelijk aan 
eisen niet-
stationair 

Indien <130 
kW: 100% ZE  

Indien >130 
kW: gelijk aan 
eisen niet-

stationair 

Indien <130 
kW: 100% ZE  

Indien >130 
kW: gelijk aan 
eisen niet-

stationair 

Voertuigen 
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N1 – Bestelbusjes 

en 

M1 – 

Personenvervoer 

Euro 5 Euro 6 100% ZE 100% ZE 

N2 – Lichte 
vrachtwagens 

Euro V Euro VI Euro VI 100% ZE 

N3 – Zware 
vrachtwagens 

en 

M2/M3 – Bussen 

Euro V Euro VI Euro VI Euro VI 

Vaartuigen 

Motoren voor 
zeegaande 
vaartuigen 

Emissies 
conform Tier I 
eisen 

Emissies 
conform Tier I 
eisen 

Emissies 
conform Tier II 
eisen 

Emissies  

conform Tier III 
eisen 

Energiedragers 
voor Zeegaande 
vaartuigen 

10% duurzame  

Energiedragers2 

  

20% duurzame 
energiedragers2  

40% duurzame 
energiedragers2  

60% duurzame 
energiedragers2  

Motoren voor 

binnenlandse 
vaartuigen 

Geen eis  Geen eis Emissies 

conform CCR II 

Emissies 

conform CCR II 
of stage V (IWP-
IWA) 

Energiedragers 

voor binnenlandse 
vaartuigen 

20% duurzame  

energiedragers2 

  

35% duurzame 

energiedragers2  

60% duurzame 

energiedragers2 

75% duurzame 

energiedragers2 

  

1 Met ’katalysator’ wordt bedoeld een effectieve SCR-katalysator. Met ’roetfilter’ wordt bedoeld een 
werkend, gesloten roetfilter.  

2 Biobrandstoffen dienen aantoonbaar te voldoen aan de RED II middels een kopie van de Proof of 

Sustainability volgens ISCC (PoS). 

  

De toegepaste begrippen komen overeen met de begrippen zoals gedefinieerd in de internationale 
emissiewetgeving.  
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Bijlage M         Levering Areaalgegevens 

 
In deze bijlage staat een aantal eisen met betrekking tot de levering van areaalgegevens ten 

behoeve van het beheer van het areaal door Rijkswaterstaat. 

 

Tijdens de looptijd van de Overeenkomst kunnen de specificaties van de databestanden 

genoemd in deze bijlage wijzigen. De Opdrachtnemer dient te borgen, dat het door hem op te 

leveren bestand conform de op het moment van levering geldende versie is opgebouwd. De 

Opdrachtnemer kan er vanuit gaan, dat deze wijzigingen minimale extra kosten met zich 

meebrengen. Indien de wijzigingen meer kosten dan wat redelijkerwijze door de Opdrachtnemer 

kan worden ingeschat, dan dient hij dit onderbouwd aan de Opdrachtgever voor te leggen. 

 

Voor de in deze bijlage genoemde software geldt, dat ten tijde van de oplevering de dan bij de 

Opdrachtgever vigerende versie dient te worden gehanteerd. 

 

Data-eisen 

 

1. Areaalgegevens 

 

Data 00  Toegang tot beheerapplicaties en basisregistraties 

 De Opdrachtgever verleent de Opdrachtnemer toegang tot de nodige 

beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem (BMS) van de Opdrachtgever 

en basisregistraties. Voor de toegang tot de beheerapplicaties en basisregistraties 

bestaan verschillende procedures. Een account mag alleen worden gebruikt door 

degene voor wie het is aangevraagd.  

 Tevens stelt de Opdrachtgever, indien nodig, één PC met benodigde software 

beschikbaar op een Rijkswaterstaatlocatie. 

 

 De aanvraag voor de toegang tot beheerapplicaties en basisregistraties gaat als volgt:  

• Ultimo RWS, DISK, Meridian, 1GIS, LV BRO en LV BGT: de Opdrachtnemer dient de 

aanvraag in te dienen bij de Opdrachtgever. Voor DISK betreft dit zowel 

autoriseren als certificeren; 

• Overige beheerapplicaties en basisregistraties: op verzoek van de Opdrachtnemer 

zal de Opdrachtgever hier de contactpersoon voor doorgeven. 

 

 Het BMS bestaat uit de volgende beheerapplicaties: 

  

Beheerapplicatie Van toepassing Toegang 

Ultimo RWS Ja Aanleveren in Excel 

1GIS Ja Internet 

Basisregistratie Grootschalige 

Topografie (BGT) 

Ja Internet 

DISK Ja Via gecertificeerd bureau 

Beheer Technische 

Documentatie (Meridian) 

Ja Importblad 

NWB en WEGGEG Nee Internet 

Garanties Ja Excelblad 

 

Data 01 Droog en nat  

De Opdrachtnemer dient de areaalgegevens van het door hem uitgevoerde Werk te 

leveren, zodat Rijkswaterstaat een goed beheer over het areaal kan doen. Hiervoor 

dient de Opdrachtnemer de volgende lijst als uitgangspunt te gebruiken: 
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“Areaalinformatie RWS” te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 

Areaalgegevens. 

 

Indien er areaalgegevens zijn, die niet op de lijst staan, maar die naar analogie van de 

rest van de lijst logischerwijs ook zouden moeten worden geleverd, dan dient de 

Opdrachtnemer hiervoor zo spoedig mogelijk na constatering een voorstel aan de 

Opdrachtgever te doen en deze na goedkeuring van het voorstel te leveren.  

Indien door de Opdrachtnemer te bouwen objecten ontbreken op de lijst, dan dient hij 

zo spoedig mogelijk na constatering een voorstel te doen aan de Opdrachtgever over 

welke areaalgegevens van het object logischerwijs conform vergelijkbare objecten op 

de lijst door hem aan de Opdrachtgever moeten worden geleverd. Tevens dient de 

Opdrachtnemer deze areaalgegevens te leveren na goedkeuring van het voorstel door 

de Opdrachtgever. 

 

De wijze waarop de gegevens moeten worden aangeleverd is afhankelijk van het 

systeem respectievelijk het format, dat in de bovengenoemde lijst per gegeven staat 

aangegeven in de kolom “Opslagsystemen / Format voor gegeven”. Indien er 

meerdere systemen en/of formats staan genoemd, dan dient voor al deze systemen 

en formats in het eigen formaat gegevens te worden aangeleverd. 

• AutoCAD conform eis Data 02 “AutoCAD bestanden en tekeningen”; 

• AutoCAD: conform RWS-CIV-voorschriften: conform eis Data 12 

“Deformatiemetingen Kunstwerken”; 

• Bronbestand: ieder pakket dient te worden geleverd op een voor het netwerk van 

Rijkswaterstaat geschikte gegevensdrager en dient een bestand te bevatten met 

een beschrijving van de inhoud van de levering; 

• DISK c.q. Kunstwerkpaspoort: conform eisen Data 07 t/m Data 14 

“Werkzaamheden met betrekking tot Kunstwerken en Verkeerskundige 

Draagconstructies”, waarbij Documenten inleesbaar zijn in MS Office. Tekeningen 

dienen conform eis Data 02 “AutoCAD bestanden en tekeningen” te worden 

aangeleverd. 

• Document: opzet conform voorschriften Regionale Dienst. In geval een specifiek 

voorschrift in de bovengenoemde lijst wordt genoemd, geldt het genoemde 

voorschrift; 

bestandsformaat: inleesbaar inMS Office; 

indien alleen analoog beschikbaar: scannen en aanleveren in Adobe Reader; 

• Foto of schets van doorrijprofiel: conform eis Data 17 “Doorrijprofielen”; 

• 1GIS conform eis Data 03 “1GIS”; 

• Garantie: conform eis Data 19 “Garantie”; 

• Ultimo RWS: Conform eis Data 23 “Ultimo RWS”; 

• Beheer Technische Documentatie (Meridian): conform eis Data 24 “Meridian”; 

• Technisch Document Management Systeem (TDMS): volgens regionale 

specificaties; 

• Nationaal Wegenbestand (NWB) en Weggegevens Hoofdwegennet (WEGGEG): 

N.v.t; 

• Elektronische Navigatiekaart (ENC): N.v.t. 

 

Bestanden dienen een naamgeving te hebben conform de aan het bestand 

gerelateerde documentatie. Indien dit niet is beschreven, dient de bestandsnaam de 

inhoud van het bestand weer te geven door middel van de typering van het document 

en een kenmerk (bijvoorbeeld het soort vergunning met vergunningnummer: 

“Vergunning WVO 102987.pdf”). 

 

Data 01.a Consistentie in beheerapplicaties en basisregistraties 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
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Rijkswaterstaat heeft een aantal beheerapplicaties en maakt gebruik van een aantal 

basisregistraties, met daarin gedeeltelijk dezelfde objecten en areaalgegevens. Iedere 

beheerapplicatie en basisregistratie heeft een eigen doel en inhoud (zie document 

‘Toelichting OMS, BMS en Beheerapplicaties’ te downloaden van 

https://standaarden.rws.nl/link/standaard/6071), maar waarvan de inhoud wel aan 

elkaar is gerelateerd. 

 

De Opdrachtnemer dient de gegevens in de beheerapplicaties van het Beheer 

Management Systeem en basisregistraties zodanig te actualiseren dat de 

decompositie, meta- en areaalgegevens in de beheerapplicaties en basisregistraties 

consistent zijn. 

 

Het actualiseren van de GIS-beheerapplicaties, Ultimo RWS en zo nodig van DISK mag 

parallel lopen. 

 

De Opdrachtnemer dient ten minste te voldoen aan de volgende eisen met betrekking 

tot het borgen van de consistentie van de areaalgegevens en de volgorde van het 

actualiseren van de beheerapplicaties en basisregistraties: 

 

1. DISK en Ultimo RWS voor wat betreft kunstwerken: 

a. Nieuwe kunstwerken of onderdelen aanmaken voor in Ultimo RWS. 

b. Nieuwe kunstwerken of onderdelen aanmaken in DISK in overeenstemming 

met decompositie in Ultimo RWS. 

2. GIS-bestanden: 

a. De geactualiseerde gegevens van de definitieve terreinsituatie in de 

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) dienen te worden gebruikt om 

het 1GIS op te bouwen en aan te vullen. 

b. Het 1GIS verder opbouwen en aanvullen met de niet-BGT gegevens van de 

definitieve terreinsituatie. 

c. De GIS-laag “Kabels & Leidingen” dient conform de termijnen in paragraaf 

4.2.3 “Leveren gegevens kabels en leidingen Rijkswaterstaat” van de 

Vraagspecificatie Proces te worden geactualiseerd en geleverd, op de situatie 

in 1GIS. 

3. Ultimo RWS voor wat betreft niet-kunstwerken: 

Het voorstel voor de decompositie van niet-kunstwerken areaal voor Ultimo RWS 

af te stemmen op de situatie in 1GIS. 

4. Meridian en Ultimo RWS: 

De decompositie van nieuwe of gewijzigde onderdelen van het Werk dient in 

Ultimo RWS te zijn opgenomen en/of aangepast, voordat de gegevens van deze 

nieuwe of aangepaste onderdelen van het Werk in Meridian en Ultimo RWS 

kunnen worden opgenomen. 

 

2. AutoCad bestanden en tekeningen 

 

Data 02 De Opdrachtnemer dient de as-built bestanden en tekeningen betreffende de 

bestaande situatie, voor zover niet reeds verstrekt, op te vragen bij de 

Opdrachtgever. 

 

Bestaande tekeningen in RTW, die wijzigen door het Werk, dienen omgezet te worden 

naar NLCS. 

 

Voor alle aangepaste of nieuw gerealiseerde (civiele) Werken dienen de as-built 

bestanden en tekeningen geometrisch en inhoudelijk een exacte weergave te zijn van 

https://standaarden.rws.nl/link/standaard/6071
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het gerealiseerde Werk. Tevens dienen de vervallen en aangepaste as-built bestanden 

en tekeningen als gevolg van het gerealiseerde Werk binnen 4 weken na 

ingebruikneming – tenzij anders overeengekomen - aan de Opdrachtgever te worden 

geleverd. 

 

De Opdrachtnemer dient de technische Documenten te leveren conform eis Data 24 

“Beheer Technische Documentatie (Meridian)”. 

 

De Opdrachtnemer dient de as-built bestanden en tekeningen te leveren conform de 

volgende specificaties: 

• Bestandsformaat: inleesbaar inAutoCAD Map 3D 2022; 

• Tekeningenformaat: opgebouwd conform NLCS (Nederlandse CAD standaard). 

Voor nadere informatie zie: http://www.digigo.nu/standaarden/nlcs/ (NLCS - 

digiGO; 

• Document “Aanvullende eisen tekenwerk 

Rijkswaterstaat”www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-bestanden en –

tekeningen Rijkswaterstaat; 

 

Bestaande tekeningen, die niet conform NLCS zijn opgebouwd dienen, als daar kleine 

aanpassingen op plaatsvinden, niet te worden omgezet naar NLCS. Bij grotere 

aanpassingen dient in overleg met de Opdrachtgever te worden bepaald of deze 

omzetting dient plaats te vinden. 

 

2a. Codering van technische installaties 

 

 De opdrachtnemer dient technische installaties en de bijbehorende tekeningpakketten 

van beheerobjecten te coderen conform de volgende specificaties: 

• Document “Coderingstandaard Technische Installaties RWS” te downloaden van 

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-bestanden en –tekeningen 

Rijkswaterstaat. 

 

3. 1GIS-bestand 

 

Data 03 1GIS 

De Opdrachtnemer dient de gewijzigde terreinsituatie digitaal en geïntegreerd in het 

beschikbaar gestelde 1GIS-bestand te leveren conform de volgende specificaties: 

• Productspecificaties 1GIS. 

Deze productspecificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, 

tabblad 1GIS.  

Alle in het kader van het Werk nieuw aangebrachte en gewijzigde topografie dient te 

worden ingewonnen. Onder gewijzigde topografie worden ook vlakken en lijnen 

verstaan, die door vergroten, verkleinen of verleggen van aangrenzende vlakken 

kleiner of groter zijn geworden. 

Data 04 Vervallen 

 

Data 05 Vervallen 

 

Data 06 Vaarwegmeubilair in 1GIS 
De Opdrachtnemer dient van alle nieuwe, gewijzigde vaarwegmarkering en tijdelijke 
vaarwegmarkering met een plaatsingstermijn langer dan 13 weken, binnen 10 

werkdagen nadat de nieuwe, gewijzigde of tijdelijk aangelegde infrastructuur in 
gebruik is genomen, de volgende informatie te leveren:  
1. De ligging van de vaarwegmarkeringsborden, die in ‘Rijksdriehoekstelsel’ (RD-new) 
dient te worden ingemeten;  

https://www.digigo.nu/standaarden/nlcs/
https://www.digigo.nu/standaarden/nlcs/
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
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2. Foto’s van de vaarwegmarkeringsbord(en).  
 

De Opdrachtnemer dient de gegevens te leveren conform de volgende specificaties:  
1. ‘RWS Vaarwegmeubilair invulformulier’ van de betreffende regio;  

2. Invulinstructie Vaarwegmeubilair in 1GIS en Ultimo;  

3. Productspecificatie Vaarwegmeubilair in 1GIS en Ultimo  
 

Deze specificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 

“Vaarwegmeubilair invoersysteem”. 

 

4. Werkzaamheden met betrekking tot Kunstwerken en Verkeerskundige 

Draagconstructies 

 

Data 07 Documenten behorende bij DISK, Inspectietekeningen, Instandhoudingsplan en 

Beheer- & Onderhoudsplan 

Voor de Werkzaamheden rondom kunstwerken en documenten op te nemen in de 

beheerapplicatie DISK, conform de eisen in deze paragraaf, zijn de volgende 

documenten van toepassing: 
• Handleiding DISK; 
• ‘Instructie ten behoeve van vastlegging van overdrachtsgegevens voor Beheer en 

Onderhoud van Kunstwerken’, nr.182579, v1.3. 
• Werkinstructie A17, Snelle naslag inspectietekeningen; 
• Werkinstructie A18, Algemene beschrijving inspectietekeningen; 
• Werkinstructie A19, Referentieset inspectietekeningen; 
• Inspectiekader RWS; 

• Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken. 
De Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken is te downloaden via 

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Deformatiemetingen kunstwerken. 

De overige documenten en overige relevante informatie voor de Werkzaamheden zijn 

te vinden op: http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-Helpdesk/default.aspx. Voor toegang 

tot deze Internetsite dient een mail te worden gestuurd naar KCC@rws.nl waarin om 

toegang voor de vpr DISK-Helpdesk gevraagd wordt. 
 

Data 08 Autorisatie en certificering uitvoeringsinstantie 

Alle Werkzaamheden, die de Opdrachtnemer in het kader van het Werk in het 

beheerapplicatie DISK verricht, dienen te gebeuren door een daartoe door 

Rijkswaterstaat geautoriseerde en gecertificeerde gebruiker. 

Voor autorisatie en certificering dient een mail te worden gestuurd naar KCC@rws.nl 

waarin om autorisatie en certificering voor DISK wordt gevraagd. 

 

Het uitvoeren van de instandhoudingsinspectie en het opstellen van een rapport van de 

instandhoudingsinspectie en instandhoudingsplan dient te worden uitgevoerd door een 

voor DISK geautoriseerde en gecertificeerde inspecteur. 

 

Data 09 Aanpassingen decompositie kunstwerk in DISK 

Indien het noodzakelijk is om de in DISK aanwezige decompositie van het kunstwerk 

aan te passen, dan dient de Opdrachtnemer hierover eerst te overleggen met en 

toestemming te krijgen van de Opdrachtgever. 

 

Data 10  Beheerobjectcode 

Indien de Opdrachtnemer een nieuw kunstwerk heeft gebouwd, dat in beheer komt van 

Rijkswaterstaat, dan dient de Opdrachtnemer hiervoor een uniek identificatienummer, 

te weten de beheerobjectcode, bij de Rijkswaterstaat aan te vragen conform de 

procedure op de VPR DISK-Helpdesk.  

http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-Helpdesk/default.aspx
mailto:KCC@rws.nl
mailto:KCC@rws.nl
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Deze beheerobjectcode dient in DISK en 1GIS te worden verwerkt conform de 

betreffende specificaties. 

 

Data 11 Toetsen, actualiseren en leveren inspectietekeningen 

Indien de Opdrachtnemer een instandhoudingsinspectie heeft uitgevoerd, dan dient hij 

van bestaande c.q. uitgebreide of aangepaste kunstwerken de bijbehorende 

inspectietekeningen (= blanco-rapporten) op locatie te toetsen aan de werkelijke 

situatie en zo nodig aan te passen aan de nieuwe situatie en in PDF en DWG formaat in 

DISK te uploaden. 

De Opdrachtnemer dient van nieuwe kunstwerken nieuwe inspectietekeningen (= 

blanco-rapporten) te maken en in PDF en DWG formaat in DISK te uploaden. 

De inspectietekeningen dienen te voldoen aan de genoemde documenten in Data 07. 

 

Data 12 Deformatiemetingen Kunstwerken 

Voor de aanleg, aanpassing of herstel van het kunstwerk zal de Opdrachtnemer, in 

overleg met de Opdrachtgever, contact opnemen met de contactpersoon van de RWS-

CIV en de contactpersoon van de RWS-GPO voor een juiste toepassing van de 

‘Productspecificatie Deformatiemetingen Kunstwerken’ en een juiste opzet van de 

deformatiemeting. De Opdrachtnemer dient vóór plaatsing van de 

deformatiemeetpunten het ‘meetnetontwerp’ (zie genoemde productspecificatie) ter 

kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

De Opdrachtnemer dient van alle nieuwe, aangepaste of herstelde kunstwerken, een 

nulmeting of herhalingsmeting uit te voeren en aan te leveren conform de 

‘Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken’: 

• direct na aanpassing of herstel van het kunstwerk, voor openstelling van de weg 

of het wegdeel; 

• bij nieuwe kunstwerken: direct na realisatie en voor openstelling van de weg of 

het wegdeel, doch eerder indien het kunstwerk in een realisatiefase terecht is 

gekomen waarbij hij onderhevig kan zijn aan deformatie.  

 

Onder een aangepast kunstwerk wordt in dit verband een kunstwerk verstaan waar 

een dusdanige aanpassing aan heeft plaatsgevonden dat die van mogelijke invloed 

kan zijn op de deformatie van dit kunstwerk. 

 

Onder een hersteld kunstwerk wordt in dit verband verstaan een kunstwerk waaraan: 

a. een schade is hersteld, welke is veroorzaakt door deformaties; 

b. vijzelwerkzaamheden zijn verricht; 

c. noodzakelijke wijzigingen zijn aangebracht in deformatiemeetpunten ter herstel 

van deformatiemeetpunten die verstoord zijn geraakt of verloren zijn gegaan. 

 

De Opdrachtnemer dient ook van de onderstaande kunstwerken - welke binnen de 

invloedsfeer van de Werkzaamheden liggen - een nul-meting of herhalingsmeting uit 

te voeren voordat de Uitvoeringswerkzaamheden worden gestart. Na beëindiging van 

de Werkzaamheden dient de opdrachtnemer een herhalingsmeting uit te voeren. 

Het betreft de volgende kunstwerken:  

- brug over vispassage Linne 

- brug over bestaande vispassage Lith 

- loopbrug Lith (locatie Lith nieuw) 

- Maximasluizen Lith 

- stuw Lith  
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De Deformatiemeetrapporten dienen eerst door de RWS-CIV getoetst te worden 

alvorens deze door de Opdrachtnemer in DISK onder het label “Deformatiemetingen” 

kunnen worden geplaatst. De Opdrachtnemer dient de Deformatiemeetrapporten ter 

kennis te brengen van de Opdrachtgever.  

 

Data 13 Instandhoudingsinspectie 

De Opdrachtnemer dient voor kunstwerken een instandhoudingsinspectie uit te 

voeren. 

 

De Opdrachtnemer dient voor nieuwe kunstwerken een volledige nul-inspectie uit te 

voeren conform de genoemde documenten in Data 07 “Documenten behorende bij 

DISK, Inspectietekeningen, Instandhoudingsplan en Beheer- & Onderhoudsplan”. 

 

De Opdrachtnemer dient voor uitgebreide of aangepaste kunstwerken een 

gedeeltelijke instandhoudingsinspectie uit te voeren van de uitgebreide of aangepaste 

onderdelen. De Opdrachtnemer dient de aanpassingen in DISK te verwerken door het 

aanvragen van het inspectiecluster “Incidentele correctie”. 

 

De Opdrachtnemer dient de resultaten hiervan te verwerken in het DISK. 

Wanneer een deformatiemeting onderdeel uitmaakt van deze inspectie dan wordt 

verwezen naar eis Data 12 “Deformatiemetingen Kunstwerken”. 

 

Data 14 Instandhoudingplan van kunstwerken 

De Opdrachtnemer dient aan de hand van de instandhoudingsinspectie een 

instandhoudingplan op te stellen of te actualiseren in DISK. Het instandhoudingsplan 

dient alle maatregelen te beschrijven die periodiek benodigd zijn voor het benodigde 

variabele onderhoud conform reikwijdte zoals benoemd in eis Data 13 

“Instandhoudingsinspectie”. 

 

Het instandhoudingsplan dient opgenomen te zijn in het inspectierapport en geüpload 

in DISK. Het instandhoudingsplan dient te voldoen aan de genoemde documenten in 

Data 07 “Documenten behorende bij DISK, Inspectietekeningen, Instandhoudingsplan 

en Beheer- & Onderhoudsplan”. 

 

Data 15 Beheer- & Onderhoudsplan van kunstwerken 

De Opdrachtnemer dient voor nieuwe kunstwerken een Beheer- & Onderhoudsplan op 

te stellen. De Opdrachtnemer dient voor uitgebreide of aangepaste kunstwerken het 

door de Opdrachtgever aangeleverde Beheer- & Onderhoudsplan te actualiseren 

 

Het Beheer- & Onderhoudsplan dient te voldoen aan het document genoemd in Data 07 

“Documenten behorende bij DISK, Inspectietekeningen, Instandhoudingsplan en 

Beheer- & Onderhoudsplan”. 

Data 16 Verkeerskundige draagconstructies (VDC) 

N.v.t. 

 

5. Doorrijprofielen 

 

Data 17 N.v.t. 

 

6. Kunstwerkgegevens t.b.v. ontheffingverlening exceptioneel zwaar transport 

 

Data 18 N.v.t. 
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7. Garantie 

 

Data 19 De Opdrachtnemer dient de nieuwe of gewijzigde garanties op te nemen in een 

Excellijst. De Opdrachtnemer dient de garantiegegevens te leveren aan de 

Opdrachtgever voor de start van de garantieperiode zoals bedoeld in annex XV 

“Garanties”, conform de volgende specificaties: 

1. de door de Opdrachtnemer in te vullen Excellijst; 

2. toelichting op het invoeren van informatie over garanties; 

3. processchema invoeren nieuwe garanties. 

Deze specificaties zijn te downloaden van https://rws.nl/datacontracteisen, tabblad 

Garanties. 

 

8. Nationaal Wegenbestand (NWB) en Weggegevens Hoofdwegennet (WEGGEG) 

 

Data 20 N.v.t. 

 

9. Elektronische Navigatiekaart (ENC) 

 

Data 21 N.v.t. 

 

10. Beheer en onderhoud managementgegevens 

 

Data 22 Decompositie van infrastructuur 
Met inachtneming van eis OP300 dient de Opdrachtnemer een voorstel voor de nieuwe 
of gewijzigde decompositie in de beheerapplicaties van het Beheer Management 

Systeem aan te leveren en daarbij gebruik te maken van de decompositie conform de 

NEN 2767 Conditiemeting en de aanvullende Rijkswaterstaat specificatie 
‘Decompositiekader NEN 2767 RWS’. Dit laatste document is te downloaden van 
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Ultimo”. 
 
De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat pas na verwerking door de 

Opdrachtgever van de nieuwe of gewijzigde decompositie, de bijbehorende gegevens 
door de Opdrachtnemer in de beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem 
kunnen worden opgenomen. De Opdrachtgever heeft 2 weken nodig om de nieuwe of 
gewijzigde decompositiegegevens te verwerken. 
 
De Opdrachtnemer mag in overleg met de Opdrachtgever voorstellen voor de nieuwe 
of gewijzigde decompositie vooruitlopend op het af- of opleverdossier in delen leveren. 

 
De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat de NEN-2767 en de 
aanvullende Rijkswaterstaat specificatie veranderen, waardoor mogelijk de 
decompositie in de beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem wijzigt. 

 

Data 23 Ultimo RWS 

De Opdrachtnemer dient in de beheerapplicatie Ultimo RWS de kwalitatieve gegevens 

te actualiseren conform de feitelijke toestand van het Werk en de kwantitatieve 

gegevens van het Werk, die door de Werkzaamheden wijzigen, te actualiseren. 

 

Het actualiseren van de gegevens in het Ultimo RWS dient uiterlijk bij oplevering 

gereed te zijn, tenzij in de Vraagspecificatie een ander moment is aangegeven. 

 

Het actualiseren van de gegevens dient te gebeuren conform de volgende specificatie, 

waarbij nadrukkelijk wordt aangegeven, dat alleen de decompositie zelf via export-

import kan worden verwerkt in het Ultimo RWS: 
• Productspecificatie Ultimo; 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
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• Invulinstructie Ultimo. 

Deze documenten zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 

“Assetmanagementsysteem (Ultimo)”.  

 

Regionale eis: Ultimo RWS 

Indien de decompositie van het areaal van Rijkswaterstaat wijzigt dan dient de 

opdrachtnemer de decompositiewijziging in Excel aan te leveren aan Rijkswaterstaat. 

Het opstellen van een decompositie dient te geschieden conform de NEN2767-4. 

 

Data 24 Beheer Technische Documentatie (Meridian) 

De Opdrachtnemer dient na de betreffende Werkzaamheden de bestaande technische 

documenten die in de beheerapplicatie Meridian aanwezig zijn, te actualiseren dan wel 

nieuwe technische documenten te maken en deze te leveren aan de Opdrachtgever 

ten behoeve van opname in Meridian. Tevens dient de Opdrachtnemer de meta-data 

van deze geactualiseerde en nieuwe technische documenten te leveren aan de 

Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient aan te geven welke bestaande technische 

documenten vervallen inclusief de vervaldatum en vervalreden. 

 

De Opdrachtnemer dient ten behoeve van het actualiseren van bestaande 

technische documenten deze op te vragen bij de Opdrachtgever. De 

Opdrachtnemer dient ten behoeve van nieuwe technische documenten een 

documentnummer aan te vragen bij de Opdrachtgever. 

 

Het opvragen, actualiseren en leveren dient te gebeuren conform de volgende 

specificatie: 
• Eisen voor Datamodel Technische Documentatie. 

Deze specificatie is te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Beheer 

Technische Documentatie”. 

 

11. IV-Netwerk 

 

Data 25 IV-Netwerk Documentatieset Eisen en Richtlijnen 

 Indien Werkzaamheden aan het IV-netwerk zijn verricht, dan dient de Opdrachtnemer 

alle benodigde gegevens in het kader van het Werk ten behoeve van het 1GIS te 

leveren conform Data 03 van deze bijlage en conform de volgende specificaties:  

• IV-Netwerk Documentatieset Eisen en Richtlijnen 

Deze specificaties “IV-Netwerk Documentatieset Eisen en Richtlijnen” zijn te 

downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad IV-Netwerk Documentatieset 

Eisen en Richtlijnen. 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
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Bijlage N         Invulinstructie format LV BRO 

 
Deze bijlage bevat een invulinstructie ten aanzien van het format van de LV BRO.  

 

Deze invulinstructie bevat de zaken die altijd op een bepaalde wijze moeten worden ingevuld; de 

invulinstructie kan door de publicatie van nieuwe of gewijzigde BRO-catalogi wijzigen. De 

invulinstructie moet voorafgaand aan de opdrachtverlening door de Opdrachtgever worden 

aangevuld met zaken die specifiek samenhangen met de te verlenen opdracht. 

 

Attribuut Invulinstructie 

Bronhouder 27364178 (ALTIJD) 

Toelichting: het KvK nummer van Rijkswaterstaat ter identificatie als 

bestuursorgaan  

Object-ID <Vul WBS element in> 

Toelichting: het ‘WBS-element niveau 2’ uit SAP invullen ten behoeve 

van de Opdrachtnemer. Met behulp van dit nummer kan RWS ook op 

lange termijn de interne opdrachtgever en opdrachtnemer 

achterhalen; tevens is het mogelijk om alle onderliggende elementen 

te vinden. Een WBS-element is altijd als volgt opgebouwd: een letter, 

een punt, acht cijfers, een punt, vier cijfers. Dus bijvoorbeeld 

P.00000183.0002. 

Niet bekend met het nummer? Vraag het de betrokken adviseur 

bedrijfsvoering.  

Data-

leverancier 

Het KvK nummer van de hoofdopdrachtnemer. (ALTIJD)  

Toelichting: dit is een invulinstructie voor de Opdrachtnemer 

Kwaliteits-

regime 

IMBRO (ALTIJD) 

Kader 

aanlevering 

<Vul het inwinkader in> (PROJECTSPECIFIEK) 

Toelichting: Rijkswaterstaat kiest in welk kader de onderzoeken zijn 

uitgevoerd; keuze uit: 

a. Opdracht publieke taakuitvoering,  

b. Rechtsgrond Waterwet.  

Kader 

inwinning 

Invullen door diegene die de opdracht verstrekt tot het 

onderzoek naar de ondergrond. Keuze uit 7 opties. 

Toelichting: indien de uitvoerder van het onderzoek naar de 

ondergrond niet zelf verantwoordelijk is voor het bepalen welke 

onderzoeken naar de ondergrond nodig zijn in het licht van de 

werkzaamheden, kan het zo zijn dat de uitvoerder niet weet wat het 

doel is van het onderzoek dat hij uitvoert. Dit dient dan te worden 

voorgeschreven. Keuze uit onderzoek met als doel: 

1. eigenschappen van de ondergrond rondom waterkeringen te 

verkennen, 

2. eigenschappen van de ondergrond rondom bouwwerken en 

constructies te verkennen, 

3. eigenschappen van de ondergrond rondom wegen, spoorwegen, 

fiets- en voetpaden te verkennen,  

4. eigenschappen van de ondergrond in waterwegen te verkennen,  

5. eigenschappen van de ondergrond te verkennen met een milieu 

hygiënische (natuurlijke of niet natuurlijke) achtergrond, 

6. om veranderingen in de ondergrond t.g.v. werkzaamheden te 

verkennen. Betreffend onderzoek heeft veelal een lokaal karakter. 

Vaak is voorafgaand aan de werkzaamheden al in een ander 
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kader informatie ingewonnen om de verandering te kunnen 

beoordelen, 

7. Onderzoek met als doel een vergunning te onderbouwen. 

 

Eigenaar Invullen door diegene die opdracht geeft tot het meten 

van grondwater met behulp van een grondwater-

monitoringput die niet in eigendom is van 

Rijkswaterstaat.  

Toelichting: het kan bijvoorbeeld gaan om het tijdelijk gebruiken van 

een put van een ander, maar ook op grond van een burger (laten) 

aanleggen van een put.  

De eigenaar moet gespecificeerd worden o.b.v. KVK-nummer. In het 

geval dat Rijkswaterstaat eigenaar is, moet KVK-nummer 27364178 

worden ingevuld.  

Onder-

houdende 

instantie 

<Vul het KvK-nummer in> (PROJECTSPECIFIEK) 

Invullen door Rijkswaterstaat in geval dat grondwater-

monitoringputten zullen worden aangelegd door de 

Opdrachtnemer maar het onderhoud door een ander 

wordt uitgevoerd, en die Opdrachtnemer geen kennis 

heeft van onderhoudende instantie(s) die hiervoor zijn 

gecontracteerd.  

Toelichting: de onderhoudende instantie moet gespecificeerd worden 

o.b.v. KvK-nummer.  
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Bijlage O         Melding inzet zelfstandige hulppersoon 

 
Deze bijlage wordt als apart document in pdf-format beschikbaar gesteld. 
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Bijlage P         Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen 

 
 

Naam en adres van de onderneming: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel (inschrijvingsnummer van het handelsregister of 

een overeenkomstig register van het land van vestiging van de onderneming): 

  

KvK-nummer: ……… 

  

Vestigingsnummer: …………  

  

Contactpersoon van de onderneming (naam, email, telefoon): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

VRAGEN TEN AANZIEN VAN HET EUROPESE VERBOD OM OVERHEIDSOPDRACHTEN TE 
GUNNEN AAN RUSSISCHE PARTIJEN 

  

1.         Wordt de onderneming gedreven voor rekening van een Russisch onderdaan of een in 
Rusland gevestigde natuurlijk persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam? 

  

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 

  

2.         Is de onderneming een rechtspersoon, entiteit of lichaam waarvan de eigendomsrechten 
voor meer dan 50% direct of indirect in handen zijn van een entiteit als bedoeld bij vraag 

1? 

  

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 
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3.         Handelt de onderneming namens of op aanwijzing van een entiteit als bedoeld bij vraag 
1 of 2? 

  

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 

  

4.         Maakt de onderneming gebruik van een onderaannemer, leverancier of andere entiteit, 
waarbij de prestatie van deze betrokkene meer dan 10% van de waarde van de 

onderhavige opdracht vertegenwoordigt terwijl tevens voor deze betrokkene één 
van  bovenstaande vragen 1 t/m 3 met “ja” beantwoord moet worden? 

  

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 

  

  

  

VERKLARING 

  

Ondergetekende verklaart dat: 

• de in deze vragenlijst opgenomen vragen volledig en naar waarheid zijn beantwoord; 
• hij deze ingevulde vragenlijst onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud heeft 

ondertekend; hij zich ervan bewust is dat het verstrekken van onjuiste of onvolledige 
informatie door de aanbestedende dienst kan worden aangemerkt als een valse 
verklaring en dat dit kan leiden tot een onvoorwaardelijke uitsluiting van het verrichten 
van Werkzaamheden in het kader van deze opdracht; 

• er in de tekst van deze vragenlijst geen wijzigingen zijn aangebracht; 

• deze vragenlijst is ondertekend door een daartoe, blijkens het handelsregister, dan wel 
een overeenkomstig register van het land van vestiging van de onderneming, 
vertegenwoordigingsbevoegde, 

  

  

Ondertekening 

  

Datum: 
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Plaats: 

  

Handtekening: 
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Bijlage Q         Producten en Diensten Catalogus Netwerken CIV 

 
 

Niet van toepassing. 

 
 


