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ANNEX | PUBLIEK- EN PRIVAATRECHTELUKE TOESTEMMINGEN

In deze Annex bij de Vraagspecificatie is een overzicht gevoegd van de publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke toestemmingen die door de Opdrachtgever verkregen zijn ten behoeve van de uitvoering
van de Werkzaamheden.

Reeds verkregen toestemmingen

[toestemming 1]

Nog te verkrijgen toestemmingen

_ Uiterlijk verkregen op datum | Opmerkingen

[toestemming 2]

De in paragraaf 10 lid 1 AV-GIC publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen die niet vermeld
staan in deze Annex, moeten door de Opdrachtnemer zijn verkregen, met inachtneming van het bepaalde in
paragraaf 8.1 van de Vraagspecificatie.
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ACCEPTATIEPLAN

Document(en) ter Acceptatie Uiterste moment van Acceptatieterm | Eisen in VS
indienen ijn

Algemeen
Projectmanagementplan 21 dagen na 21 dagen 3.1.1
Opdrachtverstrekking
Voortgangsrapportage 7 dagen vooér een 7 dagen 3.35
Voortgangsoverleg
Zelfstandige hulppersonen 7 dagen voor inzet 7 dagen 10.1.1
Jaarplanning Jaarlijks, uiterlijk 30 november | 7 dagen 414
Facturatie
Termijnstaat Opstartfase 21 dagen na 7 dagen 5.1.3
Opdrachtverstrekking
Voorstel actualisatie Vaste - 10 weken vAor aanvang 14 dagen 5.1.5
Vergoeding Instanhoudingsfase
- bij Gereedmelding
Deelprojecten
Termijnstaat - bij voorstel actualisatie Vaste | 14 dagen 5.1.4
Instandhoudingsfase Vergoeding
- bij Jaarplanning 5.1.6
Detailbegroting Variabele - 14 dagen na uitgevoerd 14 dagen 5.2.3
Vergoeding voor niet- herstel Melding prio 2 of 3
Deelprojecten <€15.000,=:
- 15 dagen na verzoek herstel 12.2.16
Melding prio 2 of 3
> €15.000,=, < € 250.000,=
- 30 dagen na verzoek herstel 12.2.16
Melding prio 2 of 3
> € 250.000,=
T.b.v. Opstartfase
Plan van Aanpak 7 dagen voor het eerste 7 dagen 11.1.1
Voortgangsoverleg
Verschillenanalyse 4 weken vdor Herstelplan 14 dagen 11.2.2
Herstelplan 10 weken vA6r aanvang 21 dagen 11.3.1
Instandhoudingsfase
T.b.v. Instandhoudingsfase
FMECA gelijktijdig aan MIIP 7 dagen 6.1.1
MIIP - bij Verschillenanalyse 14 dagen 11.2.2
- jaarlijks in maart 12.3.2
Vastgoeddossier (minimaal) 7 dagen voor aanvang 7 dagen 13.1.1
Instandhoudingsfase
Vastgoeddossier (uitgebreid) 28 dagen vAor einde 14 dagen 13.1.3
Overeenkomst
Overdrachtsplan 21 dagen na aanvang 7 dagen 12.5.3
Overdrachtsperiode
Overdracht Instandhouding - 7 dagen véor aanvang 7 dagen 11.6.1
Instandhoudingsfase
- 7 dagen voor einde 7 dagen 12.5.2

Overeenkomst
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Deelprojecten

Offerte voor Functionele
Aanpassing

Planning voor een Deelproject

Voorlopig Ontwerp
Technisch Ontwerp
Uitvoeringsontwerp
RI&E

Gereedmeldingsdossier

Keuringsplan Deelprojecten

bij een geschat totaal van:

- <€15.000,=: binnen 10
dagen

->€15.000,=, < € 250.000:
binnen 15 dagen na verzoek
Opdrachtgever

->€250.000,=: binnen 30
dagen

na schriftelijk verzoek

Opdrachtgever

7 dagen

- voor Functionele
Aanpassingen: bij de offerte
- voor Planbaar Onderhoud: 14
dagen na de Jaaropdracht

- voor Herstelwerkzaamheden:
14 dagen na opdracht
Herstelwerkzaamheden

7 dagen

volgens planning Deelproject | 14 dagen

volgens planning Deelproject | 21 dagen
volgens planning Deelproject | 7 dagen
bij Voorlopig Ontwerp 7 dagen

bij Gereedmelding
Deelprojecten

7 dagen

14 dagen voor
Uitvoeringswerkzaamheden

7 dagen

12.4.3

4.1.5

4.1.5

4.1.5

7.1.5
7.1.5
7.1.5
7.1.2
7.3.1

7.2.1
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TOETSINGSPLAN

Document(en) ter toetsing Uiterste moment van indienen

Gegevens storingsdienst 7 dagen vA0r aanvang Instandhoudingsfase 12.2.9

Aanwijsformulier elektrische 21 dagen na Opdrachtverlening 9.6.1

bedrijfsvoering

Ontruimingsplattegronden 7 dagen na een wijziging, herstel of toevoeging | 9.5.1
van een Bouwdeel

Veiligheidsdossier 7 dagen vOor aanvang Instandhoudingsfase; elk | 9.1.1
kwartaal geactualiseerd

BOEI-inspectierapport - tijdens Opstartfase: bij Verschillenanalyse 11.2.1
- tijdens Instandhoudingsfase overeenkomstig 12.1.3

eis1D 12.1.3

gereedmelding Melding 7 dagen na herstel 12.2.19

Keuringsdocumenten 7 dagen na uitvoering Keuringsactiviteiten 12.2.4

Energielabel Op het moment dat Werkzaamheden hebben 6.5.3
geleid tot verbetering

Asbestinventarisatierapport 14 dagen vA06r aanvang Werkzaamheden 12.3.8

Incidentanalyse In de situatie beschrevenin ID 9.1.7 9.1.7

Overzicht (vracht)auto’s maandelijks, te beginnen 30 dagen na eerste 6.4.1
inzet

Verantwoordingsformulier Social | 7 dagen véér Voortgangsoverleg 10.2.1

Return

Rapport ISV Jaarlijks bij 1¢ Voortgangsoverleg 10.3.2

Materiaalwaarde rapport 7 dagen voor de sloop van een Bouwwerk Annex 5

Afgifte- en stortdocument 14 dagen na sloop van een Bouwwerk Annex 5
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VRIJKOMENDE MATERIALEN

1. De Opdrachtnemer borgt dat vrijkomende materialen op een verantwoorde en
milieuvriendelijke manier worden beheerd en dat hergebruik wordt gestimuleerd waar mogelijk.
Hij neemt daarbij het onderstaande in acht.

2. De Opdrachtnemer dient voorafgaand aan de sloop van een Bouwwerk een materiaalwaarde-
rapport ter kennis van de Opdrachtgever te brengen, waarin hij ten minste beschrijft:
2.1. een analyse van de vrijkomende materialen;
2.2. onderzoekt welke materialen voor hergebruik geschikt zijn overeenkomstig R-
strategieén;
2.3. onderzoek welke materialen de Opdrachtnemer zelf circulair bij zijn Werkzaamheden
kan toepassen;
2.4, de economische waarde per onderdeel op basis van omvang, milieu-impact en de
beschikbaarheid van het materiaal;
2.5. onderscheid maakt tussen afvalstoffen en niet-afvalstoffen;
2.6. onderscheid maakt of afvalstoffen en niet-afvalstoffen van waarde zijn voor de
fabrikant of leverancier van het betreffende materiaal;
2.7. suggesties voor de meest aannemelijke afzet/afnemers.
3. De Opdrachtnemer dient bij het verwerken van vrijkomende materialen te handelen

overeenkomstig de R-strategieén.

4, De Opdrachtnemer dient bij de toepassing van de R-strategieén R-1 tot en met R-7 te
waarborgen dat de Bouwdelen voldoen aan de CE-keur.

5. De Opdrachtnemer dient voor verwijdering van de vrijkomende materialen die niet kunnen
worden toegepast volgens de R-strategieén een erkende afvalvervoerder in te schakelen die is
opgenomen in de VIHB-lijst van nationaal erkende afvalvervoerders. De Opdrachtnemer dient
vrijkomende materialen te laten verwerken door een afvalverwerker die beschikt over de
vereiste vergunningen.

6. De Opdrachtnemer dient de afgifte- of stortdocumenten ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.
7. De Opdrachtnemer dient voor vrijkomende materialen uit asfaltverhardingen een onderzoek uit

te voeren conform CROW-publicatie 210 ‘Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt’.

8. De Opdrachtnemer dient bij vrijkomend steen of steenachtig materiaal te handelen
overeenkomstig de BRL 2506.
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WERKZAAMHEDEN NEVENOPDRACHTNEMERS EN DERDEN

De aard van de in paragraaf 8 lid 1 AV-GIC bedoelde werkzaamheden, alsmede het voorziene tijdstip waarop
zij worden verricht, staan omschreven in deze Annex. Deze werkzaamheden worden gecodrdineerd door de
Opdrachtnemer.

Nevenopdrachtnemer Aard van de Voorzien tijdstip van | Coordinatie door
werkzaamheden | uitvoering

Asbestinventarisatierapport Zie par. 12.3.7 VS | te bepalen door ON
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VERREKENING WIZIGINGEN LONEN, SOCIALE LASTEN, PRIJZEN, HUREN EN VRACHTEN

De Opdrachtgever indexeert de Vergoeding Vaste Instandhouding en de eenheidsprijzen van de Variabele
Vergoedingen ééns per jaar per 1 januari met een percentage gelijk aan de Bureau Documentatie
Bouwwezen indexcijfers Utiliteitsgebouwen -> Kantoorgebouwen onderhoud, aanneemsom ex BTW, op
basis van de cijfers van augustus van het voorgaande jaar, waarbij het indexcijfer van januari [jaar volgend
op Inschrijving] wordt gesteld op 100.



CONCEPT | Annexen GIC | versie 14 oktober 2025

VERZEKERINGEN

I. CAR-verzekering door de Opdrachtnemer/secties.

Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de Opdrachtnemer voor elk Deelproject een Constructie All-Risks
(CAR-) verzekering af waarin gedekt dient te zijn: alle materiéle schade en of verlies of vernietiging
onverschillig de oorzaak daarvan, zulks met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 Burgerlijk
Wetboek.

De dekking omvat de volgende rubrieken met het daarbij genoemde eigen risico.

Sectie a.: het Werk, waaronder te verstaan:

de Werkzaamheden samenhangend met het Deelproject inclusief overeengekomen Wijzigingen, met een
verzekerde som van minimaal het bedrag van het Deelproject, verhoogd met de waarde van door de
Opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen. De honoraria van deskundigen bij schadeherstel
dienen voor een bedrag van minimaal 20% van het totaalbedrag te zijn meeverzekerd.

Sectie b.: Aansprakelijkheid, waaronder te verstaan:

aansprakelijkheid voor zaak- en letselschade (inclusief de hieruit voortvloeiende gevolgschade) als gevolg
van de Werkzaamheden met een verzekerde som per evenement/gebeurtenis van minimaal: 5.000.000
Euro.

Er moet een bepaling zijn opgenomen, waaruit blijkt dat de verzekerden en hun werknemers,
ondergeschikten en personen voor wie verzekerden aansprakelijk zijn, onderling en ten opzichte van elkaar
als derden worden beschouwd.

Sectie c.: Eigendommen van de Opdrachtgever, waaronder te verstaan:

alle materiéle schade en/of verlies en/of vernietiging van de eigendommen van de Opdrachtgever en zaken
waarvoor hij verantwoordelijk is, indien en voor zover ontstaan door en/of verband houdende met de
uitvoering van het Werk, met een verzekerde som per evenement/gebeurtenis van minimaal: 2.500.000
Euro.

Het eigen risico dat op de verzekering van toepassing is bedraagt maximaal 25.000,- euro per
evenement/gebeurtenis en komt ten laste van de aansprakelijke partij, evenals alle niet door deze
verzekering gedekte schaden en/of vorderingen

CAR-verzekering partijen en dekking

De polis vermeldt de Opdrachtnemer als verzekeringsnemer. Als medeverzekerden moeten worden
vermeld:

- de Opdrachtgever;

- de Gebruiker; en

- de adviseur(s).

De verzekering moet,

- inzake de Sectie a. het Werk een volledige primaire werking/dekking hebben;

- inzake de Sectie b. Aansprakelijkheid secundair en dient bij samenloop minimaal te voorzien in een
renteloze lening. Het verzekeren van deze sectie in de vorm van een doorlopende
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een voldoende dekking, is toegestaan;

- inzake de Sectie c. Eigendommen van de Opdrachtgever secundair en dient bij samenloop
minimaal te voorzien in een renteloze lening.

De eventuele verschuldigde afmakingscourtage bij schade-uitkering moet in de verzekering zijn opgenomen.
De duur van de verzekering loopt van inwerkingtreding van de Overeenkomst tot en met beéindiging van de
Overeenkomst.

Overleggen van bewijsstukken en opzegging

De Opdrachtnemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, ten spoedigste, in
elk geval binnen zeven dagen, na de dag waarop de opdrachtnemer het Werk is opgedragen, ter Acceptatie
aan de Opdrachtgever. De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis worden ter Acceptatie
voorgelegd aan de Opdrachtgever.

10
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De Opdrachtnemer zal bedingen dat, ingeval van opzegging van de polis, de desbetreffende verzekeraar,
makelaar of tussenpersoon hiervan per aangetekende brief aan de Opdrachtgever mededeling zal doen en
dat de verzekering na verzending van bedoelde brief nog veertien dagen zal doorlopen, gedurende welke
periode de Opdrachtgever het recht heeft om op kosten van de Opdrachtnemer een nieuwe verzekering op
dezelfde voorwaarden te sluiten. De Opdrachtgever is gerechtigd de uit dien hoofde betaalde premie en
kosten te verrekenen met hetgeen hij onder de Overeenkomst verschuldigd is aan de Opdrachtnemer.

Il. Bedrijfsaansprakelijkheid.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de Opdrachtnemer een verzekering tegen
bedrijfsaansprakelijkheid op de in Nederland gebruikelijke polisvoorwaarden, met een verzekerd bedrag van
minimaal 5.000.000,- Euro per gebeurtenis met een dekking van minimaal twee gebeurtenissen per jaar,
zulks met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 Burgerlijk Wetboek. In de polis mag geen
sublimiet zijn opgenomen voor brandschade. Het eigen risico dat op de aansprakelijkheidsverzekering van
toepassing is bedraagt maximaal 25.000,- Euro per gebeurtenis en komt ten laste van de aansprakelijke
partij, evenals alle niet door deze verzekering gedekte schaden en/of vorderingen.

De verzekering moet ten aanzien van de Opdrachtgever als medeverzekerde, als verlangd in § 39-1 van de
AV-GIC, en ten aanzien van de mee te verzekeren Gebruiker:

- een primaire dekking bieden,

- verzekerden ten opzichte van elkaar als derden beschouwen, en

- afstand doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde partij.

Op deze verzekering zijn tevens van toepassing de bepalingen onder het kopje “Overleggen van
bewijsstukken en opzegging” in deze annex.

De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis worden ter Acceptatie voorgelegd aan de
Opdrachtgever.

Overleggen van bewijsstukken

De Opdrachtnemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, ten spoedigste, in
elk geval binnen zeven dagen, na de dag waarop de opdrachtnemer het Werk is opgedragen, ter Acceptatie
aan de Opdrachtgever. Als bewijsstuk van verzekering geldt ook een schriftelijke verklaring van de
verzekeraar, dat op het werk een verzekering is afgesloten met inachtname van de bepalingen in deze
annex.

Duur van de verzekering
De duur van de verzekering loopt van inwerkingtreding van de Overeenkomst tot en met beéindiging van de
Overeenkomst.

11l. Beroepsaansprakelijkheid

Beroeps-/ontwerpaansprakelijkheidsverzekering

Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de Opdrachtnemer per Deelproject een verzekering tegen
beroeps-/ontwerpaansprakelijkheid op de in Nederland gebruikelijke polisvoorwaarden, met een verzekerd
bedrag van minimaal de waarde van het Deelproject Euro per gebeurtenis met een dekking van minimaal
twee gebeurtenissen per jaar. Het eigen risico dat op de aansprakelijkheidsverzekering van toepassing is
bedraagt maximaal 25.000,- Euro per gebeurtenis en komt ten laste van de aansprakelijke partij, evenals alle
niet door deze verzekering gedekte schaden en/of vorderingen.

De verzekering moet dekking bieden voor de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer op grond van het
nalaten van de waarschuwingsplicht voor ontwerpfouten van de Opdrachtgever en/of voor de
ontwerpaansprakelijkheid van de Opdrachtnemer. De dekking onder de verzekering mag niet beperkt zijn
tot vergoeding van fysieke schade maar moet ook dekking bieden voor de aansprakelijkheid van de
Opdrachtnemer voor:

a. herstel/verbeteringskosten van het Deelproject

b. het uit de ontwerpfout voortvloeiende financieel nadeel.

Op deze verzekering zijn tevens van toepassing de bepalingen onder het kopje ‘overleggen van
bewijsstukken’.

Overleggen van bewijsstukken

De Opdrachtnemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, ten spoedigste, in
elk geval binnen zeven dagen, na de dag waarop de opdrachtnemer het Werk is opgedragen, ter Acceptatie
aan de Opdrachtgever. Als bewijsstuk van verzekering geldt ook een schriftelijke verklaring van de

11
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verzekeraar, dat op het werk een verzekering is afgesloten met inachtname van de bepalingen in deze
annex.

Duur van de verzekering

De duur van de verzekering loopt van inwerkingtreding van de Overeenkomst tot en met beéindiging van de
Overeenkomst.

12
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INFORMATIE VAN DE OPDRACHTGEVER

m Referentiedocument

001 Huisregels IND Zevenaar, versie 1.5

002 ABRO 2025

003 | Autorisatieformulier RVB onderhoudsmanagementsysteem t.b.v. leveranciers
004  E-learnings

005 | OMS-werkinstructies

006 | Brochure Algemene Bouwplaatskosten Model 2023

007 NEN 2699

008 Format termijnstaat

009  Standaard Assetlijst

010 | Format verzoek prestatieverklaring Variabele Vergoeding > € 15.000,=
011  Bouwwerk Bouwdelenlijst

012  Format Registratieformulier Duurzaam Hout

013 Energie- en duurzaamheidstabel

014  Routekaart Verduurzamen Rijksvastgoed

015 Hulpbestand XML-upload Informatieplicht energiebesparing RVO
016 | Rijksbouwgids

017 RVIPS

018 | Beleid Rijksvastgoed Commissioning Stategie

019 -

020 | Specificatie Projectrevisie Kabels en Leidingen

021 V&G Dossier Opdrachtgever

022 | Afweegkader Proportionele maatregelen veilig werken op daken
023 | V&G standaard checklijst

024  Baseline Informatiebeveiliging Overheid

025 | CAD content brandveiligheid

026 | Format verantwoordingsformulier Social Return

027 BOEI-inspectierapport Opdrachtgever

028 | Overdracht instandhouding

029 | BOEI Handboeken deel 2

030 | Modelformulier veiligheidsmelding

031 | BOEl-beslisboom

032 | Handboek Samenvatting Keuringseisen

033 | Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS)

034 | Uitvraagformulier asbestinventarisatierapport

035 MIIP Opdrachtgever

036 | Asbestinventarisatierapport
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GARANTIES

Garantie

De Opdrachtnemer garandeert de volgende onderdelen van het door hem gerealiseerde Deelprojecten
gedurende de daarbij vermelde periode. De garantie houdt in dat de onderdelen van het Deelproject
gedurende de garantieperiode van vijf jaar na gereedmelding van het Deelproject blijven voldoen aan de
eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst.

Indien tijdens de garantieperiode blijkt dat een onderdeel van het door de Opdrachtnemer gerealiseerde
Deelproject niet of niet langer voldoet aan één of meerdere eisen, zal de Opdrachtnemer —in afwijking van
de overige bepalingen van de Overeenkomst — voor zijn rekening en risico, op eerste schriftelijk verzoek van
de Opdrachtgever, het onderdeel herstellen of vervangen zodanig dat het onderdeel weer (geheel) voldoet
aan de eisen.

In de schriftelijke aanzegging van de Opdrachtgever wordt een redelijke termijn vermeld, waarbinnen de
Opdrachtnemer met het herstel of de vervanging moet zijn aangevangen en een redelijke termijn
waarbinnen het herstel of de vervanging moet zijn voltooid. Indien de Opdrachtnemer geen gevolg geeft
aan de schriftelijke aanzegging van de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gerechtigd, zonder nadere
sommatie of ingebrekestelling, het herstel of de vervanging voor rekening van de Opdrachtnemer door
derden te laten uitvoeren.

De garantieverplichting van de Opdrachtnemer vervalt in die gevallen waarbij de Opdrachtnemer bewijst
dat het niet voldoen aan de eisen een gevolg is van factoren die niet voor zijn rekening en/of risico komen.

Het bepaalde in § 28 AV-GIC is uitdrukkelijk niet van toepassing in het kader van de garantieverplichtingen
van de Opdrachtnemer.

§ 46 AV-GIC is tijdens de garantieperiode van overeenkomstige toepassing.

Garantieverklaringen

De Opdrachtnemer is gehouden een model garantiebepaling ter kennis te brengen van de Opdrachtgever
overeenkomstig het model garantiebepaling en vermeldt hierin ten minste

- naam Vastgoedcomplex/Bouwwerk/Gebied

- startdatum van de garantie (gekoppeld aan verstrekken revisiebescheiden)

- einddatum van de garantie

- fabrikantnaam

De Opdrachtnemer neemt elke garantieverklaring op bij het betreffende Bouwdeel in de webbased
applicatie van Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer zorgt dat garanties behouden blijven en ingeroepen kunnen worden bij zowel de
Opdrachtnemer zelf als bij zelfstandige hulppersonen.

14
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