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Attentie

Dit contractdocument Vraagspecificatie Proces is gebaseerd op het Rijkswaterstaat model
Vraagspecificatie Proces. Met het model stelt Rijkswaterstaat minder eisen aan de processen
waar de Opdrachtnemer, al dan niet op basis van zijn gecertificeerde
kwaliteitsmanagementsysteem, de UAV-GC 2005 of de Overeenkomst, verantwoordelijk voor is.
Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat hij die verantwoordelijkheid heemt door onder
andere de principes van kwaliteitsmanagement in acht te nemen. Van de Opdrachtgever mag
worden verwacht dat hij de ruimte geeft aan de Opdrachtnemer om zijn processen in te richten
zodanig dat hij zijn verantwoordelijkheid kan waarmaken. Van zowel de Opdrachtgever als de
Opdrachtnemer wordt verwacht dat zij professioneel handelen en door middel van constructieve
samenwerking bijdragen aan een beter resultaat.

Het stellen van minder eisen aan de processen van de Opdrachtnemer is met name herkenbaar
in de hoofdstukken Projectmanagement (2), Projectbeheersing (3) en Technisch Management
(5). Als aansprekend voorbeeld zijn eisen ten aanzien van documentmanagement geschrapt
omdat prima kan worden teruggevallen op § 7.5 NEN-EN-ISO 9001:2015 “Gedocumenteerde
informatie”.

Bij Omgevingsmanagement (hoofdstuk 4) heeft Rijkswaterstaat een maatschappelijke
verantwoordelijkheid en stelt van daaruit aanvullende en meer specifieke eisen aan de
betreffende processen van de Opdrachtnemer.

In deze Vraagspecificatie Proces worden zo min mogelijk concrete producten (plannen)
voorgeschreven aan de Opdrachtnemer, maar wordt de Opdrachtnemer gevraagd zijn processen
te beschrijven. Indien plannen aansluiten bij de werkprocessen van Rijkswaterstaat zullen deze
plannen concreet worden voorgeschreven. De Opdrachtnemer dient op grond van § 4.4.2 van de
NEN-EN-ISO 9001:2015 zelf de noodzaak te bepalen om processen te beschrijven die
noodzakelijk zijn voor de realisatie van het Werk. Van de Opdrachtnemer mag verlangd worden
dat hij deze Documenten naleeft en up-to-date houdt, temeer daar het zijn eigen
procesbeschrijvingen betreft.

Verder geldt dat op basis van dezelfde eisen in deze Vraagspecificatie Proces, de
procesbeschrijvingen bij een eenvoudige monodisciplinaire opdracht korter zijn en minder
omvatten dan bij een complexe multidisciplinaire opdracht.
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1 Inleidende informatie

1.1 De Vraagspecificatie Proces

Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om te bepalen welke Werkzaamheden

er moeten worden verricht die nodig zijn om het Werk te realiseren. Bepaalde Werkzaamheden
acht de Opdrachtgever echter van dusdanig belang voor de realisatie van het Werk of voor

eigen activiteiten, dat de Opdrachtgever aan die Werkzaamheden eisen heeft gesteld. Deze eisen
zijn opgenomen in het voorliggende contractdocument “Vraagspecificatie Proces” als onderdeel
van de Vraagspecificatie.

De eisen zijn ingedeeld naar een aantal processen, herkenbaar in de verschillende

hoofdstukken. Per proces (of onderliggende processen) is een topeis geformuleerd. Deze eis
geeft het doel van het betreffende proces weer in het licht waarvan de onderliggende eisen en
Werkzaamheden van de Opdrachtnemer gelezen en uitgelegd dienen te worden. Naast de topeis
kunnen per proces onderliggende eisen zijn geformuleerd. Hiermee heeft de Opdrachtgever niet
beoogd het volledige proces in te vullen. De Opdrachtnemer zal niet kunnen volstaan met slechts
invulling te geven aan de gestelde onderliggende eisen.

1.2 Samenwerking

Veel projecten in de GWW-sector worden integraal aanbesteed en de projecten worden steeds
complexer. Samenwerking is als gevolg daarvan niet langer een softe aangelegenheid, maar een
keiharde noodzaak. Het belang hiervan is onderkend en er is in de branche een gezamenlijke
marktvisie ontwikkeld. De marktvisie ligt ten grondslag aan deze opdracht en van zowel de
Opdrachtgever als de Opdrachtnemer mag verwacht worden dat zij bij deze opdracht invulling
geven aan de marktvisie.

1.3 Kwaliteitsmanagement

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten op basis van kwaliteitsmanagement.
Kwaliteitsmanagement is geen apart proces. Het is een werkwijze die wordt toegepast op alle
processen. Kwaliteitsmanagement draagt er zorg voor dat de processen geschikt, passend en
doeltreffend zijn en blijven en dat ze leiden tot het gewenste resultaat en een tevreden klant.

De eisen aan kwaliteitsmanagement zijn daarom beschreven bij de eisen aan
projectmanagement. Het principe van kwaliteitsmanagement komt onder andere tot uiting in de
Plan-Do-Check-Act cyclus. Dit wordt op ieder proces, zowel op projectmanagementniveau,
projectbeheersingsniveau als projectuitvoeringsniveau geimplementeerd.

Plan

Het beschrijven van de processen is de eerste stap van de Plan-Do-Check-Act cyclus. Het
uitgangspunt daarbij is dat de Opdrachtnemer de Werkzaamheden als processen beschrijft en
vastlegt in Documenten (plannen), waarbij de Opdrachtnemer met deze procesbeschrijvingen
aantoont dat aan de gestelde eisen wordt voldaan en deze tevens het vermogen in zich hebben
het beoogde resultaat te bereiken. Op enkele uitzonderingen na worden er geen concrete
Documenten (plannen) voorgeschreven, maar worden er beschrijvingen van processen
gevraagd. Het is aan de Opdrachtnemer om tot een indeling in Documenten te komen
((deel)projectplannen, procesbeschrijvingen, werkinstructies).

Het projectmanagementplan is een Document dat wel concreet wordt geéist door de
Opdrachtgever. In het projectmanagementplan wordt onder andere beschreven op welke wijze
kwaliteitsmanagement wordt toegepast en hoe daarbij wordt aangesloten op het gecertificeerde
kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Het projectmanagementplan vormt de
basis voor alle procesbeschrijvingen van de Opdrachtnemer. Het kan worden aangevuld met
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onderliggende plannen. Voor het beschrijven van processen kan de Opdrachtnemer gebruik
maken van zijn standaard procesbeschrijvingen conform zijn gecertificeerde
kwaliteitsmanagementsystemen.

Do

De procesbeschrijvingen (plannen) die de Opdrachtnemer opstelt zijn Documenten als
gedefinieerd in de UAV-GC 2005, § 1 sub d. Niet alleen op grond van zijn eigen
kwaliteitsmanagementsysteem maar ook op grond van het feit dat de Documenten die ter kennis
zijn gebracht van de Opdrachtgever onderdeel van de Overeenkomst worden (artikel 3, lid 1,
Basisovereenkomst) dient de Opdrachtnemer zijn eigen plannen na te leven.

Check

Niet alleen op grond van zijn eigen kwaliteitsmanagement systeem maar ook op grond van eisen
in § 2.2 Kwaliteitsmanagement dient de Opdrachtnemer zijn procesbeschrijvingen (plannen) te
beoordelen en zo nodig te verbeteren. Het is niet de bedoeling dat de Opdrachthnemer zijn
procesbeschrijvingen (plannen) aan de verificatie en validatie eisen onderwerpt. Deze eisen
hebben betrekking op de resultaten van het technisch proces, zoals beschreven in hoofdstuk 5:
Technisch management.

Act

Indien de Opdrachtnemer op grond van zijn eigen kwaliteitsmanagementsysteem dan wel op
grond van de eisen in § 2.2 Kwaliteitsmanagement tot verbetering van zijn procesbeschrijvingen
(plannen) komt, is § 15 UAV-GC 2005 van toepassing op die gewijzigde Documenten.

1.4 Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing

Zowel kwaliteitsmanagement op basis van de ISO-9001 als de UAV-GC 2025 brengen met

zich mee dat de plannen van de Opdrachtnemer actueel worden gehouden en door hem

worden nageleefd. In deze Vraagspecificatie Proces wordt verlangd dat de Opdrachtnemer
Documenten ter kennis brengt van de Opdrachtgever. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 3 lid
1 sub (f) Basisovereenkomst, waarin is geregeld dat Documenten die aan de Opdrachtgever ter
kennis worden gebracht, onderdeel worden van de Overeenkomst. In deze Vraagspecificatie
Proces is geen onderscheid gemaakt in “ter kennis”, “ter Acceptatie” of “ter toetsing” voorleggen.
Dit onderscheid wordt geregeld in annex III Acceptatieplan of annex IV

Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden. Een aantal documenten worden generiek uitgevraagd.
Veel documenten ten aanzien van de werkwijze worden uitgevraagd per

vaarwegbundeling. Vaarwegbundelingen bestaan uit een groep door RWS geselecteerde
vaarwateren en bijbehorende Vaarwegmarkeringen. Uit die annexen blijkt in welke mate de
Opdrachtgever betrokken wil zijn in de verdere afhandeling van de Documenten die “ter kennis”
worden gevraagd in deze Vraagspecificatie Proces. Is een Document, dat ter kennis moet
worden gebracht, niet opgenomen in annex III Acceptatieplan of annex IV

Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden, dan wordt dat Document slechts ter kennis gebracht van
de Opdrachtgever, wat dan vergelijkbaar is met het melden aan of informeren van

de Opdrachtgever.

1.5 Contractbeheersingsfilosofie

Gegeven het feit dat de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast, kan en wenst de
Opdrachtgever hier gebruik van te maken bij het beheersen van het contract (de
Overeenkomst). De Opdrachtgever heeft een eigen verantwoordelijkheid bij de realisatie van het
Werk. De Opdrachtgever richt zich op de beoordeling van het functioneren van het
kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Dat moet in beginsel het vertrouwen
geven dat het Werk en de Werkzaamheden aan de gestelde eisen zullen gaan voldoen. Om dit
vertrouwen op te bouwen en te bevestigen zet de Opdrachtgever een mix van maatregelen in,
bestaande uit interactie (samenwerking), toetsing en interventie. De maatregelen worden op
basis van het risicoregister ingezet. Voor het toetsen maakt de Opdrachtgever gebruik van een
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mix van systeem-, proces- en producttoetsen. Deze werkwijze noemt de Opdrachtgever:
Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB).

1.6 Leeswijzer

In de hoofdstukindeling is voor een zekere hiérarchische structuur gekozen waarbij in hoofdstuk
2 eisen aan projectmanagement en kwaliteitsmanagement zijn verwoord. Direct aansluitend zijn
in hoofdstuk 3 de eisen geformuleerd met betrekking tot projectbeheersingsprocessen. In de
volgende hoofdstukken 4, 5 en 6 komen de processen omgevingsmanagement, technisch
management en inkoopmanagement aan bod.

De eisen zijn zoveel mogelijk geformuleerd volgens een vast patroon met topeisen en
onderliggende eisen. Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een ID-nummer bestaande
uit twee beginletters die duiden op het proces waarop de eis betrekking heeft en een
volgnummer. Deze twee beginletters zijn overigens in de hoofdstuk- en paragraaftitels tussen
haakjes vermeld, zodat in de inhoudsopgave het ID-nummer makkelijk terug te vinden is. Per eis
is tevens een relatie aangegeven met één of meer bovenliggende eisen.

ID- Omschrijving eis / bepaling Boven-

nummer liggende
eis

XX100 De Opdrachtnemer dient ... XX010

Naast de eisen zijn er bepalingen opgenomen waaruit niet direct een verplichting voortvloeit voor
de Opdrachtnemer anders dan dat de Opdrachtnemer rekening dient te houden met wat is
bepaald. Het identificatienummer wordt dan voorafgegaan door “B-" van “Bepaling”.

1.7 Verwijzing naar normen

Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar normen etc. of fabricaten etc. als bedoeld in de
Aanbestedingswet, wordt deze verwijzing geacht vergezeld te gaan van de woorden “of
gelijkwaardig”.
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2 Projectmanagement (PM)

PM010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, Geen
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig
dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst
voortvloeiende eisen.

2.1 Opstellen van een projectmanagementplan (PM)

PM100 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn PM010
projectmanagementsysteem in een projectmanagementplan, waarmee
de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de Werkzaamheden worden
gemanaged, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

B-PM110 De Opdrachtnemer mag het projectmanagementplan opdelen in PM100
onderliggende plannen (procesbeschrijvingen).

PM120 De Opdrachtnemer dient in zijn projectmanagementplan ten minste de  PM100
volgende onderwerpen specifiek voor de opdracht te beschrijven:
1. de projectdoelstelling(en);
2. de projectmanagementsturing;
3. de samenwerkingsafspraken;
4. de structuur van het toe te passen projectmanagementsysteem met
de onderlinge samenhang van de processen;
5. de processen, gebruikmakende van procesbeschrijvingen conform
het(de) gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem(en), waarbij ten
minste invulling wordt gegeven aan de in de Overeenkomst gestelde
proceseisen en waarmee de Opdrachtnemer aantoont dat deze
processen het vermogen hebben om het beoogde resultaat te bereiken;
6. de wijze waarop de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast in
het projectmanagementsysteem en de onderliggende processen
(kwaliteitsplan als bedoeld in § 19 UAV-GC 2025);
7. de wijze waarop de Opdrachtnemer integraal veiligheidsmanagement
waarborgt;
8. de uit te werken (onderliggende) plannen;
9. de projectorganisatie waarin ten minste de leidinggevende functies en
sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken, verantwoordelijkheden
en bevoegdheden;
10. de decompositie, op hoofdlijnen, van de Werkzaamheden in een
Work Breakdown Structure (WBS).

2.2 Toepassen kwaliteitsmanagement (KM)

KM010 De Opdrachtnemer dient klanttevredenheid te waarborgen door te PM0O10
voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de
Overeenkomst en te streven naar het invullen van de met de
Opdrachtgever afgestemde verwachtingen.

KM020 Het projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende processen, KM010
dient gebaseerd te zijn op het kwaliteitsmanagementsysteem, of in PM100
geval van een combinatie eventueel meerdere
kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door een
daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de vigerende
versie van de norm NEN-EN-ISO 9001.

KM030 De Opdrachtnemer dient het projectmanagementsysteem met geplande KMO020
tussenpozen te beoordelen, om te bewerkstelligen dat dit bij voortduring
geschikt, passend en doeltreffend is.

KM040 De Opdrachtnemer dient te meten, te analyseren en te verbeteren KMO030
zodanig dat het projectmanagementsysteem doeltreffend functioneert.
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KM050 De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die  KM020
door de Opdrachtgever zijn geconstateerd en gemeld aan de
Opdrachtnemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen die door
de Opdrachtnemer zijn geconstateerd.

KM060 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde medewerking te IN010
verlenen om een audit, systeem-, proces- of producttoets te (laten)
verrichten en de hiervoor benodigde Documenten en informatie te
leveren. Hierbij heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid om te allen tijde
alle bouw- en werkterreinen, materieel, fabrieken, werkplaatsen en
loodsen van de Opdrachtnemer, zelfstandige hulppersonen en
leveranciers, te betreden waar Werkzaamheden ten behoeve van de
Overeenkomst worden verricht en zich daarbij te doen vergezellen door
derden of deskundigen.

2.3 Toepassen integraal veiligheidsmanagement (IV)

IvVvo10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot PM0O10
integraal veiligheidsmanagement te verrichten, zodanig dat de
Werkzaamheden respectievelijk resultaten van Werkzaamheden op een
veilige en gezonde wijze worden verricht respectievelijk gerealiseerd en
het Werk veilig en gezond kan worden gebruikt, onderhouden en te
zijner tijd gesloopt.

IV020 De Opdrachtnemer dient zijn beschrijving van het proces integraal 1v0o10
veiligheidsmanagement te baseren op het Integraal Veiligheidsplan dat PM120
als bijlage [K] bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd, zodanig dat
ten minste invulling wordt gegeven aan de daarin genoemde
veiligheidsdomeinen, en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

IV030 De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient, IV020
ten aanzien van het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, gebaseerd te
zijn op het veiligheidsmanagementsysteem (veiligheidssysteem als
bedoeld in § 12 lid 2 UAV-GC 2025) van de Opdrachtnemer of in geval
van een combinatie een samenhangende en afgestemde
procesbeschrijving gebaseerd op eventueel meerdere
veiligheidsmanagementsystemen.

IV050 De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en als 1v0o10
enig vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat om het
zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis
van de Arbeidsomstandighedenwet en -regelgeving.

IVO51 De Opdrachtnemer dient met de Werkzaamheden met betrekking tot het IV020
veiligheidsdomein arbeidsveiligheid ten minste invulling te geven aan de
arbeidshygiénische strategie conform artikel 3 lid 1 sub b
Arbeidsomstandighedenwet.

IV052 De Opdrachtnemer dient de verplichtingen met betrekking tot de 1v0o10
melding conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit te
verzorgen.

IVO53 De Opdrachtnemer dient een codrdinator uitvoeringsfase als IvOo10

sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29
Arbeidsomstandighedenbesluit.

IV054 De codrdinator ontwerpfase dient ten minste de taken overeenkomstig  IV053
artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit uit te voeren en voldoende
bevoegdheid te hebben om de benodigde maatregelen in het kader van
het Arbeidsomstandighedenbesluit door te voeren.
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IVO55 De Opdrachtnemer dient het integraal veiligheidsplan dat door de 1v010
Opdrachtgever als bijlage [K] bij deze Vraagspecificatie Proces is
gevoegd véor start van de Werkzaamheden op de bouwplaats
beschikbaar te hebben, conform artikel 2.32 lid 1 sub c.
Arbeidsomstandighedenbesluit.

IV056 De Opdrachtnemer dient ten minste de aanvullende verplichtingen 1v0o10
overeenkomstig artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit na te
komen.

IV060 De Opdrachtnemer dient alle ernstige ongevallen terstond ter kennis te  INO10
brengen van de Opdrachtgever. 1v0o10

IV080 De Opdrachtnemer dient de volgende gegevens over arbeidsongevallen IV010

te registreren:

1. het aantal arbeidsongevallen in het kader van de Overeenkomst
waarbij sprake is van verzuim van ten minste 1 werkdag en

2. het aantal in het kader van de Overeenkomst gewerkte uren door alle
(zelfstandige) hulppersonen van de Opdrachtnemer.

IV090 Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden verricht op een object van 1v010
Rijkswaterstaat, dan dient hij zich te houden aan de
“Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat”

2.3.1 Beschrijven van calamiteitenmanagement

IvV100 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de processen met Ivo10
betrekking tot calamiteiten, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt PM120
dat de gevolgen van een eventuele calamiteit tot een minimum beperkt
worden, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

V110 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: IV100
1. geidentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s);
2. de relatie met incidentmanagement voor zover van toepassing;
3. het tijdig signaleren van calamiteiten;
4. instructies over hoe te handelen bij calamiteiten;
5. codrdinatie van Werkzaamheden tijdens calamiteiten, inclusief
aangewezen hulpverleners en coérdinatoren;
6. eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken van
vervolgschade;
7. de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten;
8. de wijze van hulpverlening;
9. de beschikbaarheid van materiaal en materieel;
10. communicatie met de Opdrachtgever en weg- en
vaarwegbeheerders;
11. door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van
calamiteiten;
12. communicatie over het calamiteitenmanagement met alle
betrokkenen;
13. training van hulpverleners en codérdinatoren;
14. geplande oefeningen;
15. afstemming met de Opdrachtgever en zelfstandige hulppersonen,
waarbij deze betrokkenen zich aantoonbaar gecommitteerd hebben aan
die afstemming.

2.3.2 Opstellen integraal veiligheidsdossier

IV200 De Opdrachtnemer dient het door de Opdrachtgever ter beschikking 1v010
gestelde integraal veiligheidsdossier actueel te houden.
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IvV210 Het integraal veiligheidsdossier:
1. dient ten minste te omvatten de informatie met betrekking tot
aspecten van integrale veiligheid dan wel verwijzingen daarnaar ten
aanzien van:
a. vastgestelde risico’s;
b. beheersmaatregelen;
c. ontwerpkeuzes;
d. verificatie en validatieresultaten;
e. as-built gegevens;
f. overblijvende integrale veiligheidsrisico’ s voor beheer en onderhoud;
g. overige relevante informatie;
2. dient ten minste te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit
artikel 2.30 sub c Arbeidsomstandighedenbesluit.

2.3.3 Toepassen veiligheidsladder (VL)

VLO10 De Opdrachtnemer dient ten minste te voldoen aan de eisen behorende
bij laddertrede 2 van het “"Handboek Safety Culture Ladder”.
VL020 De Opdrachtnemer dient binnen 90 dagen na opdrachtverlening een

geldig SCL certificaat waarmee hij aantoont aan de gestelde eisen te
voldoen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

VL0330 Indien Werkzaamheden die worden verricht door een zelfstandige
hulppersoon of door een door hen betrokken zelfstandige hulppersoon
vallen onder de werking van de risicomatrix in de “Handreiking
Veiligheid in Aanbestedingen - Governance Code Veiligheid in de Bouw”,
dan dient de Opdrachtnemer aan te tonen dat die zelfstandige
hulppersoon eveneens beschikt over een bewijsmiddel conform de
risicomatrix dat aantoont dat die zelfstandige hulppersoon voldoet aan
de eisen behorende bij ten minste de vereiste laddertrede. De
Opdrachtnemer kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register van
certificaathouders op
www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/.

2.3.4 Machineveiligheid (MV)

MVO010 De Opdrachtnemer dient in het kader van de richtlijn 2006/42/EG
(Machinerichtlijn) de rol van fabrikant op zich te nemen en is daarbij
verantwoordelijk dat onderdelen van het Werk, die in het kader van de
richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn) als machine zijn te duiden,
voldoen aan alle van toepassing zijnde Europese productrichtlijnen.

MV020 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn Werkzaamheden met
betrekking tot machineveiligheid, waarmee de Opdrachtnemer
bewerkstelligt dat de veiligheid en gezondheid van hulppersonen en
gebruikers is gewaarborgd, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

MVO030 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven:
1. de onderdelen van het Werk die in het kader van de richtlijn
2006/42/EG (Machinerichtlijn) als machine zijn te duiden;
2. de Werkzaamheden die benodigd zijn om te voldoen aan richtlijn
2006/42/EG (Machinerichtlijn);
3. een opsomming van de in te zetten hulppersonen met hun taken,
verantwoordelijkheden, bevoegdheden, kwalificaties en ervaring met
betrekking tot machineveiligheid.

IV200

IvV010

VLO10

VLO10

1V010

1IvV020
PM120

MV020

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 13 van 78



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Proces

MV040 De Opdrachtnemer dient in het kader van de richtlijn 2006/42/EG Ow110
(Machinerichtlijn) de risicobeoordeling, waarmee bewerkstelligd wordt MV020
dat machines worden ontworpen die veilig zijn voor hun bedoelde
gebruik, uit te voeren conform de NEN-EN-ISO 12100 en ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.

MV050 De Opdrachtnemer dient ten aanzien van de risicobeoordeling inzake MV040
machineveiligheid een risico schatting uit te voeren op basis van NPR- RM110
ISO/TR 14121-2 (Safety of machinery — Risk assessment - Part 2),
hoofdstuk 6.5 ‘Hybrid Tool".

MV060 De Opdrachtnemer dient voor de risicobeoordeling dezelfde opbouw toe MV040
te passen conform bijlage [L] - “Risicolijst” bij deze Vraagspecificatie
Proces.

MVO070 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de MV020
realisatie van de besturingstechnische veiligheidsfuncties zodanig in te
richten dat wordt voldaan aan de NEN-EN-IEC 62061.

2.3.5 Bedrijfsvoering Elektrische Installaties (EI)

EIO10 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een adequate Bedrijfsvoering 1v010
van Elektrische Installaties (BEI), conform de NEN-EN 50110, NEN 3140,
en bijlagen [O] "NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” en [N]
“NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat addendum” bij deze
Vraagspecificatie Proces.

EIO30 De Opdrachtnemer dient een werkplan Bedrijfsvoering van Elektrische EIO10
Installaties (Werkplan-BEI) op te stellen en actueel te houden als 1v210
onderdeel van het Integrale Veiligheidsdossier. Het werkplan dient te
worden opgesteld conform bijlage B van bijlage [M] "NEN 3140
Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” bij deze Vraagspecificatie Proces.

EIO40 Indien anderen dan hulppersonen van de Opdrachtnemer EIO10
werkzaamheden verrichten binnen het werkterrein van de
Opdrachtnemer, dan dient de Opdrachtnemer aan hen conform het
werkplan BEI instructies te geven voor het veilig verrichten van hun
werkzaamheden.

2.4 Interactie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer (IN)

INO10 De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve informatie- PM0O10
uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig dat beide partijen juist en
tijdig zijn geinformeerd en de samenwerking wordt gestimuleerd.

INO20 De voertaal in woord en geschrift dient de Nederlandse taal te zijn. INO10

2.4.1 Opstellen voortgangsrapportage

IN100 De Opdrachtnemer dient per 4 weken (zie B-FM300) een INO10
voortgangsrapportage inclusief planning op te stellen en deze uiterlijk op
de vijfde dag na afloop van de betreffende termijn ter kennis te brengen
van de Opdrachtgever.
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IN110 De Opdrachtnemer dient de hierna volgende inhoudsopgave van de IN100
voortgangsrapportage nader af te stemmen met de Opdrachtgever.
1. Projectmanagement:
a. voortgang op de projectdoelstellingen;
b. te nemen besluiten door en/of acties van de Opdrachtgever;
c. stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante ontwikkelingen
met betrekking tot integrale veiligheidsrisico’s en de beheersing
daarvan;
d. de veiligheidsincidenten, waaronder en ongevallen en bijna-
ongevallen uit de voorgaande termijn in een daartoe door de
Opdrachtgever ter beschikking te stellen “bulkmeldingen”-formulier
(Excel);
e. de geregistreerde gegevens conform eis IV080;
2. Projectbeheersing:
a. overzicht en status van (voorstellen tot) Wijzigingen van de initiéle
Overeenkomst;
b. het kritieke pad, wijzigingen van het kritieke pad en impact hiervan
op de planning;
c. een actuele doorgerekende planning met een rechte standlijn, die de
voortgang van de Werkzaamheden weergeeft ten opzichte van de laatst
geaccepteerde planning (baseline);
d. onderbouwing met beheersmaatregelen van de haalbaarheid van de
start- en/of einddata van betaalposten;
e. verbeteracties ten aanzien van de door de Opdrachtgever
geconstateerde tekortkomingen;
f. toprisico’s inclusief beheersmaatregelen en status van implementatie;
g. overzicht en status Documenten in de acceptatieprocedure;
h. tewerkstelling van vreemdelingen (Wav);
i. voortgang social return;
j. status van maatregelen met betrekking tot de CO2-reductie en de
haalbaarheid van de geprognosticeerde CO2-footprint;
k. Kwesties inzake arbeidsvoorwaardelijke bepalingen.
3. Omgevingsmanagement:
a. overzicht van knelpunten met betrekking tot
omgevingsmanagement;
b. voorziene communicatie met derden;
c. alle klachten en maatregelen uit de voorgaande termijn;
d. voortgang van de opsporing van ontplofbare oorlogsresten.
4. Technisch management:
a. overzicht van knelpunten in ontwerp, uitvoering en onderhoud;
b. overzicht van overbeladen (motor)voertuigen op basis van
registratie;
c. overzicht van afgevoerde vrijgekomen materialen, met onder andere
aard, hoeveelheid, herkomst en bestemming.
5. Inkoopmanagement:
a. nader te bepalen.

2.4.2 Overleggen met de Opdrachtgever

B-IN200 De Opdrachtgever organiseert één of meerdere overleggen per termijn, INO10
waarbij eenmaal per termijn (zie B-FM300) de voortgangsrapportage
wordt besproken.

IN210 De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer organiseren samen een INO10
Project-Start-Up (PSU) en eventueel Project-Follow-Up’s (PFU’s) conform
bijlage [W].
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B-IN220 De Opdrachtgever organiseert binnen 4 weken na opdrachtverlening een IN010
overleg waarin:
1. veiligheidsdocumenten formeel door de Opdrachtgever worden
overgedragen en integrale veiligheidsrisico’s en beheersmaatregelen
worden besproken, en
2. de door de Opdrachtnemer geprognosticeerde CO2-footprint, zijn
projectdoelstelling ten aanzien van de kwantitatieve CO2-reductie, en de
door hem daartoe voorgenomen maatregelen worden besproken.

B-IN230 De Opdrachtgever organiseert periodiek besprekingen met de INO10
Opdrachtnemer in het kader van en ten behoeve van prestatiemeten als
opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex XVI
Prestatiemeten.

B-IN240 De Opdrachtgever en Opdrachtnemer dienen de overlegstructuur aan te INO010
houden conform bijlage [W] waarbij Opdrachtnemer de meetings
initieert.

2.4.3 Digitaal communiceren door middel van VISI

IN400 De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever dienen de digitale uitwisseling IN010
van formele communicatie met elkaar door middel van VISI te laten
plaatsvinden. Meer informatie over de VISI-systematiek en
implementatierichtlijnen is terug te vinden op de website van CROW
over VISI.

IN410 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de (technische) omgeving van  IN400
zijn deel van VISI, waarbij de gebruikte software dient te beschikken
over een certificaat waarmee de VISI-compatibiliteit wordt aangetoond.
Dit certificaat wordt uitgegeven door de VISI-beheerorganisatie, die is
ondergebracht bij CROW.

IN420 De Opdrachtnemer dient aanwezig te zijn bij een door de Opdrachtgever IN400
te organiseren gebruikersinstructie om kennis van VISI op te doen. De
gebruikersinstructie neemt één dagdeel in beslag. De Opdrachtnemer
dient de personen te laten deelnemen, die vanuit hun rol rechtstreeks
(formeel) communiceren met (een vertegenwoordiger van) de
Opdrachtgever.

B-IN430 De Opdrachtgever stelt het VISI-raamwerk, waarin de digitale IN420
communicatie-afspraken op het raakvlak van de Opdrachtnemer en de
Opdrachtgever zijn vastgelegd, zo spoedig mogelijk na
opdrachtverlening ter beschikking aan de Opdrachtnemer. In onderling
overleg kan worden besloten om het VISI-raamwerk door de
Opdrachtgever aan te passen.
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3 Projectbeheersing (PB)

PB010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te beheersen op de PM010
projectbeheersaspecten (waaronder ten minste scope, tijd, geld, risico’s,
informatie, organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu), zodanig dat het
Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst
voortvloeiende eisen.

3.1 Scopemanagement (SM)

SM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot PBO10
scopemanagement te verrichten, zodanig dat de scope van het Werk en
de Werkzaamheden wordt beheerst.

3.1.1 Opstellen objectenboom en Work Breakdown Structure

SM100 De Opdrachtnemer dient een objectenboom en een Work Breakdown SMO010
Structure (WBS) op te stellen.

SM110 De WBS dient ten minste een hiérarchische structuur van activiteiten en SM100
werkpakketten (een samenstel van activiteiten) als ook een eenduidige
relatie met de objecten in de objectenboom zichtbaar te maken.

3.2 Planningsmanagement (PL)

PLO10O De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot PBO10
plannings-management te verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden
en afstemming daarover met de Opdrachtgever in de tijd worden
beheerst en dat het Werk uiterlijk op de gestelde datum van
aanvaarding en eventueel gestelde mijlpaaldata wordt gerealiseerd.

PLO20 De opdrachtnemer dient zijn planningsproces te beschrijven conform eis PL0O10
PM120 lid 5 en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever waarin PM120
tevens zijn beschreven de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan
het planningsproces en/of aan de planning, zoals besluiten, aannames,
gebruikte kalenders, denklijnen, opbouw van de doorlooptijden, de
bezwaar- en beroepstermijnen, (planologische) procedures, het
eventuele gebruik van buffers.

3.2.1 Opstellen van een planning

PL100 De Opdrachtnemer dient een planning op te stellen en ter kennis te PLO10
brengen van de Opdrachtgever.
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PL110 De planning dient ten minste zichtbaar te maken: PL100
1. de eventuele contractuele mijlpalen;

2. de WBS met werkpakketten en activiteiten die reéel zijn uitgezet in de
tijd;

3. het samenstel van werkpakketten en activiteiten in een gesloten
netwerk met hiérarchische niveaus op basis van de WBS, welke
bijdragen aan projectsturing, fasering en uitvoering;

4. relevante afstemming met de Opdrachtgever (bijvoorbeeld interactie
tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer, acceptatietermijnen,
communicatietermijnen, faseringen, buitendienststellingen,
stremmingen, tijdelijke voorzieningen);

5. de begin- en einddatum van de betaalposten, waarbij de doorlooptijd
van een betaalpost wordt bepaald door het kritieke pad van de
onderliggende activiteiten van die betaalpost, met een speling van 0
(nul) werkdagen;

6. kritieke pad(en), met een speling van 0 (nul) werkdagen;

7. maatregelen uit het risicoregister die leiden tot activiteiten die
bijdragen aan het halen van de planning;

8. afhankelijkheden met nevenwerkzaamheden.

PL140 De Opdrachtnemer dient op nader af te stemmen momenten de PL100
(deterministische) planning en de probabilistische planning in nader af te
stemmen lay-out en bewerkbare digitale vorm, alsmede als pdf-bestand,
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

3.3 Financieel management (FM)

FM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot PBO10
financieel management te verrichten, zodanig dat betalingen in
verhouding staan tot de Werkzaamheden en resultaten van
Werkzaamheden.

B-FM020 In aanvulling op artikel 14 Basisovereenkomst en § 33 UAV-GC 2025 FM010
gelden de eisen en bepalingen in deze paragraaf inzake de
betalingsregeling.

B-FM030 Met “opdrachtsom” wordt in deze betalingsregeling bedoeld het FM010

totaalbedrag als genoemd in artikel 2 lid 4 Basisovereenkomst.

3.3.1 Onderbouwen opdrachtsom

FM100

FM110

FM120

De Opdrachtnemer dient een Staat van ontleding van de opdrachtsom FMO010
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

De Staat van ontleding van de opdrachtsom dient uit te gaan van de FM100
Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom als onderdeel van
de Aanbieding.

De Opdrachtnemer dient tevens een detailbegroting in nader af te FM110
stemmen lay-out en bewerkbaar Excel-bestand, alsmede pdf-bestand,
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever
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FM130 In de detailbegroting dient ten minste te zijn aangegeven: FM120
1. directe kosten, bouwkosten, per post van de Staat van ontleding van
de opdrachtsom uitgesplitst naar:

a. hoeveelheden met bijbehorende eenheden;

b. per eenheid de productienorm, bestaande uit manuren, materieel en
materiaal (indien van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en
weekendwerk);

c. eenheidsprijzen voor manuren, materieel en materiaal (indien van
toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk);

2. directe kosten, engineeringskosten:

a. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten in aanbestedingsfase in
functies met uurtarieven en aantal uren;

b. nadere uitsplitsing van de voorontwerp engineeringskosten in functies
met uurtarieven en aantal uren;

c. nadere uitsplitsing van de definitief ontwerp engineeringskosten in
functies met uurtarieven en aantal uren;

d. nadere uitsplitsing van de uitvoeringsontwerp engineeringskosten in
functies met uurtarieven en aantal uren;

e. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten voor site engineering
en as-built in functies met uurtarieven en aantal uren;

f. nadere uitsplitsing van de overige engineeringskosten (onderzoeken,
e.d.);

3. indirecte kosten, uitsplitsing van hieronder genoemde kostenposten
conform bijlage III Standaard Systematiek voor kostenramingen (SSK
2018), waarbij in afwijking van de SSK de onder de uitvoeringskosten
vallende algemene bouwplaatskosten en projectmanagementkosten
separaat moeten worden uitgesplitst:

a. nadere uitsplitsing van eenmalige kosten;

b. nadere uitsplitsing van de algemene bouwplaatskosten;

c. nadere uitsplitsing van de uitvoeringskosten in personele (functies
met uurtarieven en aantal uren) en niet personele kosten;

d. nadere uitsplitsing van de projectmanagementkosten (incl.
staf/koepel) in functies met uurtarieven en aantal uren;

e. opslagpercentage voor algemene kosten;

f. opslagpercentage voor winst;

g. opslagpercentage voor risico.

FM140 De uitsplitsing voor een post moet sluiten op het bedrag dat voor die FM130
post is opgenomen in de Staat van ontleding van de opdrachtsom.

FM150 De in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en de detailbegroting FM110
op te nemen bedragen, hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. FM130
dienen realistisch te zijn en in redelijke verhouding te staan tot aard en
omvang van de te verrichten Werkzaamheden.

B-FM160 De Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat de bedragen, FM150
hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. vermeld in de Staat van
ontleding van de opdrachtsom en/of de in de detailbegroting worden
aangepast, zonder dat de opdrachtsom wordt gewijzigd.

FM180 De Opdrachtnemer dient bij Wijzigingen overeenkomstig de §§ 14, 15 FM010
en 45 UAV-GC 2025 en bij de berekening van aanspraken van de
Opdrachtnemer op grond van § 44 UAV-GC 2025 de in de
detailbegroting opgenomen en van toepassing zijnde bedragen,
hoeveelheden, normen, (eenheids)prijzen, opslagpercentages, functies,
uurtarieven e.d. te hanteren, tenzij dit gegeven de aard van die
Wijzigingen of aanspraken tot een onredelijke uitkomst zou leiden.

3.3.2 Opstellen termijnstaat

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 19 van 78



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Proces

FM200 De Opdrachtnemer dient een termijnstaat op te stellen conform het FMO10
onderstaande format en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

TERMIINSTAAT
Betaalpost Financiéle waarde van de betaalpost
Door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalpost(en)
Ontwerpwerkzaamheden € ..
Opleverdossier €

2% van de opdrachtsom excl. de stelpost

Per vaarweg één betaalpost €

Door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost(en)

€ ..
€.
€.
Opdrachtsom: | € ...
FM210 De Opdrachtnemer dient in de termijnstaat, naast de door de FM200
Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten, maximaal 3 betaalposten te
benoemen.

FM240 Een door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost dient te bestaan uit FM200
een blijvend onderdeel van het Werk (een object uit de objectenboom) of
logisch samenstel van blijvende en tijdelijke onderdelen van het Werk.

FM250 De Opdrachtnemer dient bij iedere betaalpost een korte beschrijving van FM200
het (de) tot de betaalpost behorende onderdeel(delen) van het Werk en  FM240
de daartoe behorende Werkzaamheden te voegen.

FM260 De financiéle waarde van de door de Opdrachtnemer te beprijzen FM200
betaalposten, zijnde de betaalposten waarvan de financiéle waarde niet is
geprecodeerd door de Opdrachtgever, dient in redelijke verhouding te
staan tot de som van de directe kosten en de gerelateerde eenmalige
kosten, gemoeid met het (de) onderdeel(delen) van het Werk en de
daartoe behorende Werkzaamheden.

FM270 De Opdrachtnemer dient alle overige kosten (waaronder, algemene FM200
eenmalige kosten, tijdgebonden kosten (waaronder uitvoeringskosten), FM260
en toeslagen (waaronder bijdragen, algemene kosten, winst en risico
(AKWRY))) naar rato van de som van de directe kosten en de gerelateerde
eenmalige kosten, te verdelen over de betaalposten waarvan de
financiéle waarde niet is geprecodeerd door de Opdrachtgever.

FM280 De som van de financiéle waarden van alle betaalposten dient gelijk te FM200
zijn aan de opdrachtsom. FM260
FM270

3.3.3 Betaling

B-FM300 De betaling van de opdrachtsom, verminderd met het bedrag van de FM200
eventuele stelpost, geschiedt in termijnen, waarbij een termijn een
periode is van 4 aaneengesloten weken.

B-FM310 De eerste termijn eindigt op de vierde maandag na de datum van B-FM300
opdrachtverlening om 00.00 uur.
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B-FM320 De grootte van het bedrag per termijn, verder genoemd het B-FM300
termijnbedrag, wordt bepaald aan de hand van de geaccepteerde
termijnstaat.

B-FM330 De financiéle waarde van een betaalpost (met uitzondering van een B-FM320
eventuele stelpost) wordt, in het kader van de betalingsregeling,
verdeeld in 90% voor het naar oordeel van de Opdrachtgever visueel
gereed zijn van het (de) tot die betaalpost behorende onderdeel(delen)
van het Werk en 10% voor de Acceptatie van het betreffende
afleverdossier.

B-FM340 Een termijnbedrag wordt bepaald door de som van 90% van de B-FM320
financiéle waarde van alle betaalposten waarvan per betaalpost alle tot
die betaalpost behorende onderdelen van het Werk, naar oordeel van de
Opdrachtgever, visueel gereed zijn en 10% van de financiéle waarde van
alle betaalposten waarvan het afleverdossier is geaccepteerd, te
verminderen met de som van de reeds eerder verschenen
termijnbedragen.

B-FM350 Betaling van een stelpost geschiedt op afzonderlijke factuur B-FM300
onafhankelijk van termijnen, tegen overlegging van bewijsstukken.
B-FM360 Betaling van facturen die voldoen aan de in § 33 lid 6 UAV-GC 2025 B-FM300

genoemde eisen, vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst daarvan op
het in de Basisovereenkomst genoemde adres.

B-FM370 De vergoeding van rente als bedoeld in § 42 lid 1 UAV-GC 2025 vindt B-FM360
plaats overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de
Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op de verhoging van het
percentage met 2 na het verstrijken van 14 dagen als genoemd in § 42
lid 2 UAV-GC 2025.

3.3.4 Opschorting van de betaling
B-FM400 De betaling van een geheel termijnbedrag kan worden opgeschort. FM200

B-FM410 Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag geschiedt B-FM400
door het bedrag van een prestatieverklaring, als bedoeld in § 33 UAV-GC
2025, op nul (€ 0,00) te stellen.
Het bedrag van een prestatieverklaring wordt op nul (€ 0,00) gesteld,
indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de
nakoming van Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is
geconstateerd, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de
Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 1id 3
UAV-GC 2025) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet
is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost.

B-FM420 Als tekortkoming als bedoeld in de voorgaande bepaling wordt in ieder B-FM410
geval aangemerkt:
1. het niet hebben van een geaccepteerde termijnstaat;
2. het niet hebben van een geaccepteerde Staat van ontleding van de
opdrachtsom of bijbehorende detailbegroting;
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B-FM430 Het opschorten van de betaling van een gedeelte van een termijnbedrag B-FM400
geschiedt indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een
tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers contractuele
verplichtingen is geconstateerd, welke betrekking heeft op (uitsluitend)
een betaalpost, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de
Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 1id 3
UAV-GC 2025) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet
is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost.

In dat geval wordt een prestatieverklaring afgegeven ter hoogte van het
termijnbedrag conform de termijnstaat, verminderd met het
termijnbedrag van de betreffende betaalpost.

3.4 Risicomanagement (RM)

RM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot PBO10
risicomanagement te verrichten, zodanig dat de kans van optreden dan
wel het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor de Opdrachtnemer
en waar mogelijk de Opdrachtgever wordt geminimaliseerd.

3.4.1 Opstellen risicoregister

RM100 De Opdrachtnemer dient een risicoregister op te stellen en actueel te RM010
houden.
RM110 De Opdrachtnemer dient in het risicoregister ten minste: RM100

1. derisico’s zoals uitgewerkt in het BPKV criterium op te nemen in
bijlage [L] “Risicolijst”;

2. de risico’s zoals opgenomen in bijlage [K] “Integraal
Veiligheidsplan” bij deze Vraagspecificatie Proces op te nemen;

3. risico’s te inventariseren en te analyseren;

4. risico’s te koppelen aan werkpakketten en risico-eigenaren;
5. risico’s te kwantificeren;

6. beheersmaatregelen vast te stellen en te treffen;

7. de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren.

RM120 De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever stemmen samen, op daartoe INO10
geéigende momenten, risico’s en beheersmaatregelen af, met daarbij RM010
aandacht voor het treffen van beheersmaatregelen in relatie tot elkaars
risico’s.

3.5 Vreemdelingen, arbeidsvoorwaarden en buitenlandse dienstverrichters

3.5.1 Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV)
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AV010 Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2025 wordt de Opdrachtnemer PBO10
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen
(Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland
arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede
met de overige verplichtingen die uit de Wav voortvloeien.

De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na.

De Opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn zelfstandige
hulppersonen op de bepalingen van de Wav gewezen worden en dat zij
deze bepalingen naleven.

De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening
van de Opdrachtnemer.

Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer een
administratie bij van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen.
Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav.

Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo
nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein
aanwezige vreemdelingen.

De Documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en
dienen mede namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te
worden bewaard.

De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de
Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te worden gecontroleerd. Dat
deze controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de administratie.

Ten behoeve van de administratie kan door de Opdrachtnemer gebruik
worden gemaakt van elektronische middelen.

De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, dan wel door de
Opdrachtgever aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot
de bij de Opdrachtnemer aanwezige administratie.

De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de bepalingen
van de Wav naleeft.

Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zal de Opdrachtgever
toetsen op het aantoonbaar naleven door de Opdrachtnemer van de Wav
alsmede op het aantoonbaar naleven van de verplichtingen, die de
Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever nakomt.

Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld in IN110
wordt besproken zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat ‘de tewerkstelling
van vreemdelingen’ wordt geagendeerd.

Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de
Nederlandse Arbeidsinspectie of enig ander orgaan, komen boetes, die
daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de
Opdrachtnemer en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter
zake.

De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten
en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de Opdrachtgever
vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes verrekenen met
de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de Opdrachtgever aan de
Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling
nodig is.

3.5.2 Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (AB)
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ABO010 De Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te PB010
houden aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van
loontarieven en -betaling.

3.5.2.1 Informatieplicht

AB100 De Opdrachtnemer dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met ABO010
betrekking tot (voldoening van) verschuldigd loon ten behoeve van
(zelfstandige) hulppersonen op een inzichtelijke en toegankelijke wijze
(loonadministratie) vast te leggen.

AB110 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan de Opdrachtgever AB100
onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde
arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in
verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een
loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de
Overeenkomst.

3.5.2.2 Toetsen, controles, inwinnen van informatie

AB200 De Opdrachtnemer dient desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking ABO010
te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder controles, toetsen, audits
en loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de Opdrachtgever
noodzakelijk achten om voldoening van verschuldigd loon ten behoeve
van (zelfstandige) hulppersonen te verifiéren. De Opdrachtnemer dient
hiertoe desgevraagd onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de
bewaarplaats van de arbeidsvoorwaardelijke afspraken.

AB210 Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst een AB010
zelfstandige hulppersoon wil betrekken, dan dient de Opdrachtnemer bij
vakorganisaties en bij bevoegde instanties te informeren of deze
beschikken over informatie aangaande geconstateerde onderbetaling
door deze te betrekken zelfstandige hulppersoon. De Opdrachtnemer
dient zijn bevindingen hiervan vast te leggen als onderdeel van de in
AB100 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken.

AB220 Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van een Bouwplaats-ID AB200
(voorheen Bouw ID-pas), dan dient de Opdrachtnemer een kopie van de
Bouwplaats-ID administratie ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

AB230 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan vakorganisaties toegang te AB010
verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de uitvoering van de
Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op de
hoogte willen stellen van de voldoening van verschuldigd loon ten
behoeve van (zelfstandige) hulppersonen.

3.5.2.3 Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering

B-AB300 Indien de Opdrachtgever een ingevolge artikel 7:616b BW toegewezen  AB010
loonvordering heeft voldaan en op de Opdrachtnemer verhaalt, dan
dient de Opdrachtnemer deze op eerste aanzegging te voldoen, bij
gebreke waaraan de Opdrachtgever gerechtigd is deze op de
eerstvolgende betalingstermijn in te houden dan wel op andere wijze te
verhalen.

3.5.2.4 Doorgeefverplichting ("kettingbeding")

AB400 De Opdrachtnemer dient alle in voorgaande subparagrafen beschreven  AB010
contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle zelfstandige
hulppersonen.
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AB410 De Opdrachtnemer dient hierbij tevens te bedingen dat al deze AB400
zelfstandige hulppersonen alle in de voorgaande subparagrafen
beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken die
zij maken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve van de
uitvoering van de Overeenkomst.

AB420 De Opdrachtnemer dient een centrale vastlegging van AB100
arbeidsvoorwaardelijke afspraken te beheren. De Opdrachtnemer dient  AB400
daartoe te bedingen dat al zijn zelfstandige hulppersonen de vast te
leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door de
Opdrachtnemer vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform
het hierin door de Opdrachtnemer gehanteerde format, zodat er voor de
Overeenkomst één centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke
afspraken ontstaat.

3.5.2.5 Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling

B-AB500 Indien de Opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij de ABO010
uitvoering van de Overeenkomst, spreekt de Opdrachtgever meteen de
Opdrachtnemer hierop aan.

B-AB510 De Opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over B-AB500
onderbetaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de
Opdrachtgever hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties om
medewerking verzoeken.

AB520 De Opdrachtnemer dient passende maatregelen te treffen die leiden tot B-AB510
afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren onder
meer het medewerking verlenen aan het valideren van de signalen, en
de omgang met vakorganisaties en/of bevoegde instanties.

3.5.3 Transnationale dienstverrichting (TD)

TDO10 Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2025 wordt de Opdrachtnemer PBO10
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid gedetacheerde
werknemers in de Europese Unie (WagwEU) bepaald is omtrent
transnationale dienstverrichting en arbeidsvoorwaarden van
gedetacheerde werknemers.

TD020 Indien de Opdrachtnemer een eigen werknemer uit een EER-land of TDO10
Zwitserland detacheert, zoals bedoeld in de WagwEU, naar Nederland,
dan dient hij, bij het door hem voldoen aan de meldingsplicht ex artikel
8 Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese Unie
(WagwEU), voor de Overeenkomst het e-mailadres
onderhoud.vastemarkeringen@rws.nl door te geven aan het online
Meldloket van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

TDO030 Indien de Nederlandse Arbeidsinspectie of enig ander orgaan constateert TD010
dat er niet of niet tijdig is gemeld als bedoeld in artikel 8 WagwEU, dan
komen boetes, die daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeien, voor
rekening van de Opdrachtnemer en vrijwaart de Opdrachtnemer de
Opdrachtgever ter zake.

De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten
en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de Opdrachtgever
vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes verrekenen met
de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de Opdrachtgever aan de
Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling
nodig is.

3.6 CO2 reductie (CO)
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Ccoo010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot CO2 PM0O10
reductie te verrichten, zodanig dat CO2 emissie wordt gereduceerd
conform zijn Aanbieding.

B-CO020 CO2-ambitie Coo010
De Opdrachtgever heeft als ambitie CO2-emissie te reduceren bij de
uitvoering van infrastructurele werken. Dat kan alleen door en met
actieve inzet van marktpartijen. De Opdrachtgever heeft gekozen een
kader te hanteren waarbij de marktpartijen, die invulling geven aan
deze CO2-ambitie tijdens uitvoering, een voordeel verkrijgen bij
opdrachtverlening.
Het CO2-ambitieniveau van de Opdrachtnemer is aangegeven op het
inschrijvingsbiljet. Aan het gekozen CO2-ambitieniveau hoeft pas
invulling te worden gegeven na opdrachtverlening.

C0030 De Opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de Overeenkomst Coo010
en ten minste jaarlijks, aan te tonen dat tijdens de verdere uitvoering
aan ten minste het aangeboden CO2-ambitieniveau is voldaan. Dit kan
volgens twee methoden:

1. door een CO2-Bewust certificaat dat past bij het aangeboden CO2-
ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Indien de
Opdrachtnemer bestaat uit een samenwerkingsverband van bedrijven
(combinatie), dient iedere deelnemer in dat samenwerkingsverband een
CO2-Bewust certificaat dat ten minste past bij het aangeboden CO2-
ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, of

2. door projectspecifieke bewijsstukken ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever, met inachtneming van de voorwaarden die zijn vermeld
in de Aanbestedingsleidraad, dat de opdracht wordt uitgevoerd conform
het aangeboden CO2-ambitieniveau, met toepassing van de criteria
zoals vermeld in de tabellen opgenomen bijlage [O] "Handreiking
Aanbesteden versie 3.1, Het BPKV criterium CO2-Prestatieladder voor
aanbestedende diensten' (30-09-2021, Stichting Klimaatvriendelijk
Aanbesteden & Ondernemen). De criteria zijn tevens opgenomen in
bijlage [J] "Ambitieniveau CO2-reductie” bij de aanbestedingsleidraad.

Cco040 De Opdrachtnemer dient zijn geprognosticeerde CO2-footprint en zijn B-IN220
projectdoelstelling voor de kwantitatieve CO2-reductie ter kennis te Ccoo010
brengen van de Opdrachtgever.

CO050 De Opdrachtnemer dient de maatregelen die hij met betrekking tot zijn  B-IN220
CO2-reductie op grond van zijn aangeboden CO2-ambitieniveau dient te CO010
treffen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

C0O060 De Opdrachtnemer dient een CO2-eindrapportage, waarin de B-IN200
projectdoelstelling ten aanzien van de CO2-reductie, de gerealiseerde Ccoo010
CO2-footprint en de daartoe getroffen maatregelen worden geévalueerd,
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Deze rapportage wordt in
het laatste voortgangsoverleg véér oplevering besproken.

3.7 Omgaan met social return (SR)

SR010 De Opdrachtnemer dient social return vorm te geven in een bij zijn PBO10
bedrijfsvoering passende uitwerking van de Groeituin Social Return.

Ter informatie wordt verwezen naar de internetpagina "Social Return:
Groeituin | Rijkswaterstaat"
(https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-
rijkswaterstaat/inkoopbeleid/de-groeituin-social-return-waar-mensen-
centraal-staan) en de aldaar vermelde Handreiking Groeituin Social
Return.
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SR020 De Opdrachtnemer dient deel te nemen aan een door de Opdrachtgever SR010
geinitieerd introductiegesprek.

SR030 De Opdrachtnemer dient uiterlijk drie maanden na het SRO10
introductiegesprek een definitieve procesbeschrijving (Plan) ter kennis te
brengen van Opdrachtgever.

In dit Document dient de Opdrachtnemer zijn uitwerking van de
Groeituin Social Return te beschrijven.

SR040 De Opdrachtnemer dient met de procesbeschrijving te streven naar het SR030
besteden van ten minste 2% van de opdrachtsom van de Overeenkomst
aan de door hem toe te passen en met zijn realisatie van het Werk
verband houdende interventie-categorieén (social return-waarde zoals
bedoeld in de Handreiking Groeituin Social Return).

SR0O50 De Opdrachtnemer dient in de procesbeschrijving ten minste de SR030
volgende onderwerpen te beschrijven:
1. De door de Opdrachtnemer toe te passen en met zijn realisatie van
het Werk verband houdende interventie-categorieén, zoals bedoeld in de
Hadreiking Groeituin Social Return: plaatsingen, inzet van kennis,
middelen en expertise, sociaal inkopen, en arbeidsontwikkeling.
2. Het effect van deze interventies, zoals mate van verhoogde
vaardigheid, verhoogde bemiddelbaarheid, persoonlijke ontwikkeling,
zelfredzaamheid etc. van kandidaten met als doel duurzame, passende
en betaalde arbeid.

SR060 De Opdrachtnemer dient gedurende de uitvoering van de SR010
procesbeschrijving de voortgang ervan te registreren in Wizzr
(https://www.wizzr.nl/).

SR070 De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever werken samen om de SRO10
resultaten binnen het Rijk en - waar afgestemd - buiten het Rijk te delen
met als doel het creéren van sociale impact en het stimuleren van het
toepassen van de Groeituin Social Return.
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4 Omgevingsmanagement (OM)

OoMO010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, PM010
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig
dat het Werk wordt gerealiseerd met minimale hinder voor de omgeving
en optimaal past in zijn omgeving, conform de uit de Overeenkomst
voortvloeiende eisen.

B-OM020 Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beinvioeding van de OoMO010
bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving.

4.1 Verkrijgen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen
(VE)

VEO10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het OMO010
tijdig verkrijgen van onherroepelijke vergunningen, ontheffingen,
beschikkingen en/of toestemmingen (hierna te noemen vergunningen
etc.) te verrichten, zodanig dat de voortgang van de Werkzaamheden
niet wordt belemmerd.

4.1.1 Aanvragen en verkrijgen vergunningen, etc.

VE100 De Opdrachtnemer dient de vergunningen etc. op eigen naam aan te VEO010
vragen en draagt er zorg voor dat hij zelf vergunninghouder wordt.

VE110 Indien een vergunning etc. niet op naam van de Opdrachtnemer VE100
aangevraagd kan worden, dan dient de Opdrachtnemer een gemotiveerd
verzoek in bij de Opdrachtgever voor het verkrijgen van een machtiging
voor het aanvragen van de vergunning uit naam van de Opdrachtgever.

B-VE120 De Opdrachtgever reageert binnen uiterlijk 14 dagen op het ingediende VE110
verzoek tot machtiging.

VE130 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren over de VE110
voortgang van aanvragen en verkrijgen van de vergunningen etc.
middels een actueel vergunningenoverzicht waartoe een machtiging is
verstrekt.

VE140 De Opdrachtnemer dient voor de vertegenwoordiging in en buiten rechte VE010
te zorgen bij eventuele bedenkingen, zienswijzen, bezwaren en/of
beroepen alsmede bij voorlopige voorzieningen die door derden of door
hemzelf worden ingediend tegen door hem aangevraagde vergunningen
etc.

VE150 De Opdrachtnemer dient in dit kader alles te doen wat in zijn macht ligt VE140
om instandhouding van door hem aangevraagde vergunningen etc. te
bewerkstelligen, tenzij de Opdrachtnemer, in het belang van het Werk,
zelf bedenkingen, zienswijzen, bezwaar of beroep heeft ingediend tegen
de (voorschriften, nadere eisen of voorwaarden van de) betreffende
vergunning etc.

B-VE160 De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle kosten VEO10
samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van vergunningen
etc., tenzij deze, conform annex I Vergunningen etc., door de
Opdrachtgever zijn of moeten worden verkregen.

B-VE170 Alle kosten samenhangende met het naleven van vergunningen etc., VEO10
gedurende de looptijd van de Overeenkomst, ook van de vergunningen
en bijbehorende voorwaarden etc. vermeld in annex I Vergunningen
etc., komen voor rekening en risico van de Opdrachtnemer.

4.2 Communiceren met derden (CD)
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CDO010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot OMO010
communicatie met derden zo publieksvriendelijk mogelijk te verrichten
en een zo goed mogelijke (lange termijn) relatie met betrokkenen na te
streven.

B-CD020 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie. CDO010

Publiekscommunicatie heeft als doel een zichtbaar en herkenbaar
Rijkswaterstaat neer te zetten en op uniforme wijze eenduidige
informatie over Rijkswaterstaat, de Werkzaamheden en de daardoor
veroorzaakte hinder te verstrekken.

Publiekscommunicatie richt zich onder andere op de volgende
doelgroepen:

1. potentiéle weg- en vaarweggebruikers;

2. omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen van aan- en
omliggende wijken, dorpen en gemeenten) welke mede omvatten de
doelgroepen als bedoeld in B-CD030;

3. belangengroepen.

Voor publiekscommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de
volgende communicatiemiddelen:

1. online en offline informatie volgens de huisstijl, zoals mailings,
factsheets, publicaties, advertenties, berichten aan de scheepvaart,
websites zoals www.rws.nl en www.vanAnaarBeter.nl;

2. overige communicatiemiddelen, zoals: evenementen, excursies,
informatiebijeenkomsten en beantwoorden van vragen welke bij
Rijkswaterstaat zijn geuit.

B-CD030 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie. CDo010

Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling aanpassen
van activiteiten of plannen) van de Werkzaamheden met de doelgroepen
voor bouwcommunicatie en het informeren van weg- en
vaarweggebruikers tijdens de Werkzaamheden.

Bouwcommunicatie richt zich onder andere op de volgende doelgroepen:
. daadwerkelijke gebruikers van de betreffende weg of vaarweg;

. bewoners van direct aanliggende percelen;

. bedrijven en instellingen van direct aanliggende percelen;

. hulpverleningsdiensten;

. gemeenten;

. provincies;

. weg- en vaarwegbeheerders;

. brandstofverkooppunten.

ONOUSAWNH

Voor bouwcommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de
volgende communicatiemiddelen:

1. bouwborden,

2. vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s en
informatieborden.

4.2.1 Communiceren met betrokkenen

CD100 De Opdrachtnemer dient de bouwcommunicatie, waaronder het doel, de CDO010
doelgroepen en de communicatiemiddelen nader af te stemmen met de
Opdrachtgever.
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CD110 De Opdrachtnemer dient de doelgroepen voor bouwcommunicatie juist CD010
en tijdig te informeren over de Werkzaamheden en de directe gevolgen
daarvan voor die doelgroepen.

CD120 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen van CDo10
bouwcommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer voorafgaand aan de
Werkzaamheden deze Werkzaamheden af te stemmen met de
betreffende doelgroepen en hiervan melding te maken aan de

Opdrachtgever.
CD130 De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die CDO010
verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot PM120

communicatie met derden.

4.2.2 Leveren van informatie en verlenen van assistentie

CD200 De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever tijdig alle CDo10
benodigde informatie te leveren en assistentie te verlenen die de INO10
Opdrachtgever nodig heeft voor publiekscommunicatie.

CD210 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen voor CD200
publiekscommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer dit ten minste 6
weken voorafgaand aan de betreffende Werkzaamheden te melden aan
de Opdrachtgever.

CD220 De Opdrachtnemer dient bij de melding de benodigde definitieve CD210
informatie ten behoeve van de publieckscommunicatie te leveren.

CD230 De Opdrachtnemer dient bij afwijkingen in de geleverde informatie aan CD110
de Opdrachtgever en/of aan de doelgroepen voor CD200
bouwcommunicatie terstond deze afwijkingen aan hen te melden en
hen terstond te voorzien van de juiste informatie en de ingezette
communicatiemiddelen (onder andere bouwborden,
vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s,
informatieborden) daarop aan te passen.

CD240 De Opdrachtnemer dient indien mogelijk en passend binnen de CD200
Werkzaamheden medewerking te verlenen aan excursies en
evenementen en de daarvoor benodigde voorzieningen te treffen.

4.2.3 Plaatsen van bouwborden

CD300 De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan de CDO010
Uitvoeringswerkzaamheden bouwborden te plaatsen. Deze verplichting CD200
geldt:

1. voor alle Werkzaamheden aan een rijksvaarweg, vallend binnen
hinderklasse 2 t/m 5 en hinderklassen 0 en 1 ingeval van langdurige
Werkzaamheden.

CD310 Indien bouwborden dienen te worden geplaatst, dan dient de CD300
Opdrachtnemer voor het ontwerp van bouwborden een opmaakbestand
te bestellen bij een door Rijkswaterstaat geselecteerd
communicatiebureau. De Opdrachtnemer dient daartoe het
bestelformulier te gebruiken dat beschikbaar is op
www.rws.nl/bouwborden. De kosten voor dit opmaakbestand bedragen
circa € 200 exclusief omzetbelasting en komen voor rekening van de
Opdrachtnemer en zijn niet verrekenbaar.

CD320 Het ontwerp van de bouwborden dient te voldoen aan de vigerende CD310
“Huisstijlrichtlijnen bouwborden Rijkswaterstaat”, zoals gepubliceerd op
de site www.rws.nl/bouwborden dan wel een daarvoor in de plaats
tredende site.
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CD330 De Opdrachtnemer dient het ontwerp, de tekst en de voorgenomen CD300
locatie van bouwborden ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

CD340 De Opdrachtnemer dient binnen 4 weken na afloop van de CD300
Werkzaamheden de bouwborden te verwijderen.

4.2.4 Onderhouden contacten met media

CD400 Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden CDO010
worden verzorgd door de Opdrachtgever. Vragen van de media over het
Werk, de Werkzaamheden of algemene vragen over het rijkswegen- en
rijksvaarwegennet dient de Opdrachtnemer door te spelen aan de
Opdrachtgever. De Opdrachtgever zorgt voor de verdere afhandeling.

4.2.5 Organiseren van evenementen

CD500 Het organiseren van evenementen, waaronder officiéle handelingen, is  CDO010
voorbehouden aan de Opdrachtgever. Het organiseren van evenementen
door de Opdrachtnemer is niet toegestaan, tenzij hiervoor vooraf een
schriftelijk voorstel is geaccepteerd.

4.2.6 Publicaties en reclame-uitingen

CD600 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan informatie en/of CDO010
communicatiemiddelen die tot de verantwoordelijkheid van de
Opdrachtgever behoren, zelf te verspreiden, te publiceren of in te
zetten, tenzij met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever.

CDh610 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen binnen CDO010
het werkterrein te plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk
voorstel is geaccepteerd.

4.2.7 Afhandelen klachten van derden

CD700 De Opdrachtnemer dient klachten van derden betreffende de CDo010
Werkzaamheden, die direct of via de Opdrachtgever worden geuit aan
de Opdrachtnemer, binnen een redelijke termijn af te handelen.

CD710 De Opdrachtnemer dient klachten van derden, welke direct zijn geuit CD700
aan de Opdrachtnemer, terstond te melden op het algemene
servicenummer van Rijkswaterstaat, te weten 0800-8002, of een
daarvoor in de plaats tredend servicenummer.

CD720 De Opdrachtnemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 2 CD700
werkdagen na het uiten van een klacht, aan de Opdrachtgever te
melden welke maatregelen hij treft ten einde de oorzaak van de klacht
te verhelpen. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever terstond te
voorzien van informatie over actuele vorderingen/verandering van het
afhandelen van de klacht. De Opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling
richting de melder, waarbij de Opdrachtnemer de Opdrachtgever
voorziet van benodigde informatie.

4.3 Verkeersmanagement voor wegen (VM)

VMO010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot OoMO010
verkeersmanagement te verrichten, zodanig dat veiligheid en minimale
verkeershinder zijn gewaarborgd.

VM020 De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het gestelde in het document VM010
“Verkeersmanagement voor rijkswegen” dat als bijlage [P] bij deze
Vraagspecificatie Proces is gevoegd.
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4.4 Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen (VN)

VNO10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot OoMO010
scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen te verrichten,
zodanig dat veiligheid en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd.

VNO20 De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het gestelde in het document VNO10
“Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen” dat als bijlage
[Q] bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd.

4.5 Omgaan met flora en fauna (FF)

FFO10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot flora en OM010
fauna te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met flora en
fauna is gewaarborgd.

FF020 De Opdrachtnemer dient de Gedragscode soortenbescherming FFO10
Rijkswaterstaat zoals gepubliceerd op www.rws.nl/gedragscode-
soortenbescherming na te leven.

FFO30 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de FFO10
omgang met flora en fauna op een praktisch uitvoerbaar niveau te PM120
beschrijven en deze procesbeschrijving (Ecologisch werkprotocol) voor
de start van de Uitvoeringswerkzaamheden ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

FF040 De procesbeschrijving dient ten minste de volgende onderdelen te FFO30
bevatten:
1. hoe mitigerende, compenserende en alle andere maatregelen ten
aanzien van flora en fauna worden opgenomen in het werkproces;
2. hoe de onderlinge samenhang tussen maatregelen wordt beheerst;
3. hoe het uitvoeren van maatregelen wordt geborgd;
4. hoe voorkomen wordt dat afwijkingen in maatregelen leiden tot
negatieve effecten op flora en fauna;
5. hoe omgegaan wordt met het onverwachts aantreffen van
beschermde soorten;
6. de gehanteerde uitgangspunten en randvoorwaarden.

FFO50 Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden flora- en FF010
faunagegevens inwint, dan dienen de gegevens uiterlijk 6 weken na
inwinning te zijn opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna
(NDFF) met Rijkswaterstaat vermeld als eigenaar.

FF060 De Opdrachtnemer dient, aanvullend op de verplichtingen die voor de FFO10
Opdrachtnemer, namens Rijkswaterstaat, voortvloeien uit de “"Ontheffing
houtopstanden Rijkswaterstaat” die als bijlage bij annex I Vergunningen
etc. is gevoegd, niet alleen bij oplevering, maar tevens jaarlijks op 1
februari een registratie aan de Opdrachtgever aan te leveren met de
hoeveelheid tot dat moment gevelde en de hoeveelheid tot dat moment
op dezelfde dan wel op andere gronden herplante houtopstanden.

4.6 Omgang met de verkeerscentrales (VC)

VC010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden aan de digitale OMO010
informatievoorzienings- en/of besturingsketen te verrichten, zodanig dat
een beheerste omgang met de verkeerscentrale is gewaarborgd.

4.6.1 Aansluiten op proces Changemanagement
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VvC100 De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden waarbij veranderingen VvC010
worden doorgevoerd aan de digitale informatievoorzienings- en of
besturingsketen met (mogelijk) technische impact op de operationele
verkeersmanagement taken toestemming te vragen aan de
changemanager.

B-VC110 Begrippen in het kader van deze paragraaf. VvC100

Change: een wijziging aan de digitale informatievoorzienings- en/of
besturingsketen met technische impact op die keten.

Changeslot: een projectspecifieke periode waarbinnen de Opdrachtgever
het acceptabel acht dat een change kan worden uitgevoerd.

Changemanager: de verantwoordelijke van Rijkswaterstaat voor het op
een gecontroleerde wijze doorvoeren van een change.

VC120 De Opdrachtnemer dient 2 formulieren: VvC100
1. Request for Change (RfC) en
2. Asset Mutatie Formulier (AMF)
te downloaden van de website https://www.vecobe.nl.

VC130 De Opdrachtnemer dient een changeslot aan te vragen door een VvC100
ingevuld Request for Change (RfC) en een ingevuld Asset Mutatie
Formulier (AMF) te sturen naar het IV loket (ICT-Servicedesk-
KA@RWS.nl) uiterlijk
1. 3 weken voor de start van een change aan Mobimaestro, Routeserver
en Centraal Drip Management Systeem (CDMS) of
2. 6 weken voor de start van een change aan overige digitale
informatievoorzienings- en/of besturingsketens.

B-VC140 De changemanager bepaalt op basis van de door de Opdrachtnemer VC130
ingediende formulieren een passend changeslot en stelt de
Opdrachtnemer hiervan alsmede van het toegekende RfC-nummer op de
hoogte.

VC150 Indien de Opdrachtnemer de instandhouding van de digitale VC010
informatievoorzienings- en/of besturingsketen overdraagt aan een
nevenopdrachtnemer, of krijgt overgedragen van een
nevenopdrachtnemer, dan dient de Opdrachtnemer 12 weken voor start
van de overdracht een AMF te sturen naar het IV loket (ICT-
Servicedesk-KA@RWS.nl).

4.6.2 Aansluiten op proces Transitiemanagement

VC200 De Opdrachtnemer dient voor de Werkzaamheden waarbij VC010
veranderingen worden doorgevoerd aan de digitale
informatievoorzienings- en of besturingsketen met functionele impact op
de operationele verkeersmanagement taken toestemming te vragen aan
de transitiemanager.
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B-VC210 Begrippen in het kader van deze paragraaf. VvC200

Transitie: een verandering aan de digitale informatievoorzienings- en/of
besturingsketen met functionele impact op de operationele verkeer- en
watermanagement taken van Rijkswaterstaat.

Transitieslot: een projectspecifieke periode waarbinnen de
Opdrachtgever het acceptabel acht dat een transitie kan worden
uitgevoerd.

Transitiemanager: de verantwoordelijke van Rijkswaterstaat voor het op
een gecontroleerde wijze doorvoeren van een transitie.

VC220 De Opdrachtnemer dient 2 formulieren: VvC200
1. transitieformulier;
2. afmeldformulier transitie
te downloaden van de website https://www.vecobe.nl.

VC230 De Opdrachtnemer dient een transitieslot aan te vragen door een VC200
ingevuld transitieformulier te sturen naar de transitiemanager uiterlijk:
1. 4 weken voor start van de transitie;
2. 10 weken voor start van de transitie indien inzet van
rijkswaterstaatpersoneel in roosterdienst tijdens de uitvoering van de
Werkzaamheden benodigd is.

VC240 De Opdrachtnemer dient een gedetailleerde werkplanning met alle VC220
contactmomenten af te stemmen met de transitiemanager.

B-VC250 De transitiemanager bepaalt op basis van het door de Opdrachtnemer VC230
ingediende transitieformulier en de afgestemde werkplanning een VC240
passend transitieslot en stelt de Opdrachtnemer hiervan op de hoogte.

VC260 De Opdrachtnemer dient na afloop van een transitie binnen 10 VvC200
werkdagen een ingevuld afmeldformulier aan de transitiemanager te
sturen.

4.7 Omgaan met en beperken van schade als gevolg van de Werkzaamheden (BS)

BS010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat OMO010
het risico op schade aan objecten en/of (landbouw)gronden van de
Opdrachtgever en/of derden wordt geminimaliseerd en gemanaged.

4.7.1 Bouwkundige vooropnamen

BS100 Indien door de aard en de locatie van de voorgenomen Werkzaamheden, BS010
een reéle kans bestaat dat schade aan objecten en/of
(landbouw)gronden wordt veroorzaakt, dan dient de Opdrachtnemer een
zelfstandige hulppersoon te betrekken die:

1. of is gecertificeerd conform BRL 5024,

2. of voldoet aan de voorwaarden uit de BRL 5024 om gecertificeerd te
kunnen worden, waarbij een bouwkundige vooropname wordt
uitgevoerd onder controle van een geaccrediteerde certificatie-instelling
conform hoofdstuk 3 van BRL 5024, teneinde via de procedure uit
hoofdstuk 7 van de BRL 5024 het KOMO-procescertificaat voor het
verrichten van bouwkundige vooropnamen te verkrijgen.

BS110 De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld in BS100
BS100, aan de hand van de voorgenomen Werkzaamheden, een risico-
inventarisatie te laten opstellen en risicocontouren te laten vastleggen
op een tekening.
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BS120 Indien de voorgenomen Werkzaamheden nog niet (volledig) bekend zijn, BS110
dan dient de Opdrachtnemer te overleggen met de Opdrachtgever over
aannamen die als uitgangspunten zullen dienen voor de risico-
inventarisatie en risicocontouren.

BS130 De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld in BS110
BS100, voor alle objecten en/of (landbouw)gronden die binnen de
risicocontouren liggen, een monitoringsplan te laten opstellen.

BS140 Indien op grond van de risico-inventarisatie en/of risicocontouren blijkt BS110
dat objecten en/of (landbouw)gronden kans op schade lopen, dan dient
de Opdrachtnemer door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld in
BS100, voor die objecten en/of (landbouw)gronden bouwkundige
vooropnamen te laten uitvoeren.

BS150 De Opdrachtnemer dient voor bouwkundige objecten de bouwkundige BS140
vooropnamen te verrichten conform de BRL 5024.

BS160 De Opdrachtnemer dient de bouwkundige vooropnamen per objectadres BS140
vast te leggen in een vooropnamerapport conform hoofdstuk 4.4 BRL
5024, inclusief een digitale gegevensdrager met foto's van alle objecten
en/of (landbouw)gronden.

BS170 De Opdrachtnemer dient binnen 8 werkdagen nadat een BS160
vooropnamerapport gereed is gekomen, dit rapport zowel ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever als van de eigenaren en de bewoners
van de desbetreffende objecten en/of (landbouw)gronden.

BS180 De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoerings-werkzaamheden BS170
voordat alle vooropnamen gereed zijn en de vooropnamerapporten ter
kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever.

BS190 De Opdrachtnemer dient de in de vooropnamerapporten vastgelegde BS160
toestand van objecten en/of (landbouw)gronden als uitgangspunt te
handhaven.

BS195 Indien de voorgenomen Werkzaamheden en/of de risicocontouren BS010
wijzigen, dan dient de Opdrachtnemer de verplichtingen voortvloeiende
uit BS110 tot en met BS190 te herhalen.

4.7.2 Schadeafhandeling

BS300 Indien er concrete aanwijzingen zijn dat schade gaat of is ontstaan, dan BS010
dient de Opdrachtnemer alle gegevens over de wijze van uitvoering en
over de schadeveroorzakende Werkzaamheden ter kennis te brengen
van de Opdrachtgever.

BS310 Indien schade is ontstaan, hoe dan ook en ongeacht de omvang ervan, BS300
dan dient de Opdrachtnemer terstond - uiterlijk binnen 24 uur na het
ontstaan van de schade - kennisgeving te doen aan de Opdrachtgever.

BS320 Indien de Opdrachtnemer schade aan het Werk meldt aan een BS310
verzekeraar, dan ontslaat dat hem niet van zijn verplichting conform
paragraaf 4 lid 1 UAV-GC 2025.

B-BS330 De Opdrachtgever is, met behoud van zijn volledig verhaalsrecht op de BS310
Opdrachtnemer, gelet op de belangen van de (vaar)weggebruiker,
gerechtigd om door de Werkzaamheden opgetreden schade aan zijn
bestaande eigendommen, direct te (doen) herstellen, zonder dat daartoe
de Opdrachtnemer vooraf door de Opdrachtgever aansprakelijk behoeft
te worden gesteld en ongeacht of reeds schade-expertise heeft
plaatsgevonden.
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B-BS340

BS350

BS360

BS370

BS380

B-BS390

BS395

Indien de Opdrachtgever een vordering heeft op de Opdrachtnemer ter
dekking van door of namens hem gemaakte kosten en/of geleden
schade, zoals specialistische onderzoeken, (her)ontwerpen, herstel van
bestaande eigendommen, het eigen risico, andere niet verzekerde
kosten, dan heeft de Opdrachtgever het recht om deze vordering bij de
eerste volgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende
betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de
Opdrachtnemer te verhalen.

De Opdrachtnemer dient aanspraken van derden tot vergoeding van

B-BS330

BS310

schade zorgvuldig en voortvarend af te wikkelen, zodanig dat de ervaren

overlast als gevolg van de schade wordt geminimaliseerd.

Indien op grond van aard en omvang van de schade direct
voorzieningen nodig zijn ten behoeve van de door schade getroffen
derden, dan dient de Opdrachtnemer daarin te voorzien zonder dat de
Opdrachtnemer daartoe door de derde aansprakelijk hoeft te worden
gesteld en ongeacht of reeds schade-expertise heeft plaatsgevonden.

De Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat de Opdrachtgever
voortdurend gelijktijdig met de verzending van het originele document,
afschriften ontvangt van de complete schadecorrespondentie (inclusief
alle voorlopige en definitieve expertiserapporten e.d.) van de
aanspraken van derden tot vergoeding van schade.

De Opdrachtnemer staat de Opdrachtgever toe inzake het afwikkelen
van aanspraken van derden tot vergoeding van schade, rechtstreeks
overleg te voeren met de leidend(e) verzekeraar(s) van de
Opdrachtnemer.

Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen tegenover de
Opdrachtgever niet nakomt inzake het afwikkelen van aanspraken van
derden tot vergoeding van schade, dan is de Opdrachtgever zonder
nadere schriftelijke ingebrekestelling en/of aansprakelijkstelling
gerechtigd het afwikkelen op kosten van de Opdrachtnemer te

BS350

BS360

BS370

BS350

verzorgen. De Opdrachtgever heeft het recht om de door hem gemaakte

kosten bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende
betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de
Opdrachtnemer te verhalen.

De Opdrachtnemer dient schade aan landbouwgronden te vergoeden

BS350

conform de gewassentarieven zoals die zijn bepaald in de meest recente

lijst “Tarieven Teeltjaar” van LTO Nederland.
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5 Technisch Management (TM)

5.1 Algemeen

TM010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat PM010
het Werk en de Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar voldoen
aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst.

B-TM020 In dit hoofdstuk 5 Technisch management is voor de begrippen en de TM010
uitwerking aangesloten bij de “Leidraad voor Systems Engineering
binnen de GWW-sector”.

B-TM030 Indien in de “Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW- B-TM020
sector” en in de Vraagspecificatie Eisen het begrip “(deel)systeem”
wordt gehanteerd, wordt in de Vraagspecificatie Proces het begrip
“(onderdelen van) het Werk” gehanteerd. Beide begrippen zijn aan
elkaar gelijk.

TMO035 De Opdrachtnemer dient te werken met baselines zodat er momenten TM010
worden gecreéerd waarop de kwaliteit van het in ontwikkeling zijnde
Werk in zijn geheel vastgesteld kan worden door de Opdrachtnemer.
Hierbij wordt onder baseline verstaan: een vastgestelde set van
informatie die het Werk op een gegeven tijdstip beschrijft en dient als
referentie gedurende de levenscyclus van het Werk. Een baseline dient
ten minste het V&V-dossier te bevatten.

TM040 De Opdrachtnemer dient een codrdinator constructieve veiligheid als Ivo10
sleutelfunctionaris aan te stellen die gedurende de ontwerpfase en de PM120
uitvoeringsfase de verantwoordelijkheid draagt voor de codrdinatie van
constructieve veiligheid en op dit gebied deskundig aanspreekpunt is
voor de Opdrachtgever.

TMO050 De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de TM040
constructieve veiligheid (ter informatie wordt verwezen naar het
Kennisportaal Constructieve Veiligheid).

5.1.1 Opstellen projectspecifieke plannen (VP)

VPO10 De Opdrachtnemer dient plannen op te stellen en hieraan invulling te Geen
geven, zodanig dat wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen en de
(rijksbrede) afspraken die van toepassing zijn verklaard op de
Overeenkomst.

VP020 De Opdrachtnemer dient minimaal op te stellen een: VPO10
- Plan “Duurzaamheid”;
- Plan “Conserveringen”.

5.1.1.1 Plan "Duurzaamheid”

VP100 De Opdrachtnemer dient bij de Werkzaamheden invulling te geven aan  Geen
de van toepassing zijnde minimumeisen overeenkomstig het bepaalde in
de “"Rijkswaterstaat Brede Afspraak Duurzaam Inkopen” (Conform
bijlage [V]) en dit zichtbaar te maken in het plan “Duurzaamheid”.

VP110 De Opdrachtnemer dient in het plan “Duurzaamheid” uit te werken: Geen
- de van toepassing zijnde minimumeisen op de door de Opdrachtnemer
onderscheiden taken en activiteiten;

- de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de minimumeisen en de
duurzaamheiddoelstellingen van de Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

5.1.1.2 Plan "Conserveringen"
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VP500 De Opdrachtnemer dient een plan “Conserveringen” op te stellen als VP020
uitwerking van de conserveringseisen die zijn opgenomen in de
Vraagspecificatie Eisen en deze ter kennis aan de Opdrachtgever te
brengen.

5.2 Ontwerpen (OW)

owo10 De Opdrachtnemer dient zijn Ontwerpwerkzaamheden te verrichten, TM010
zodanig dat het resultaat van de Ontwerpwerkzaamheden voldoet aan
de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen.

Oowo020 De Opdrachtnemer dient de Ontwerpwerkzaamheden iteratief en in owo10
onderlinge samenhang te verrichten.

5.2.1 Analyseren

ow100 De Opdrachtnemer dient zodanig te analyseren dat optimale keuzes owo10
gemaakt kunnen worden in ontwerpoplossingen en prestaties van het
Werk en de te verrichten Werkzaamheden tot op het niveau waarop
objecten in de objectenboom zijn geidentificeerd.

Ow110 De analyses dienen ten minste te omvatten: Ow100
1. de stakeholders die een belang hebben bij de door de Opdrachtnemer
te maken keuzes in oplossingen, prestaties en Werkzaamheden;

2. de aan Opdrachtnemer geuite behoeften, verwachtingen of
randvoorwaarden van stakeholders met betrekking tot de door de
Opdrachtnemer te maken keuzes in oplossingen, prestaties en
Werkzaamheden;

3. de (deel)functies van (de onderdelen van) het Werk en de vertaling
van de daarbij gestelde condities en prestaties in eisen;

4. de risicovolle raakvlakken van het Werk en zijn omgeving en de
risicovolle raakvlakken tussen de onderdelen van het Werk onderling en
de vertaling hiervan in eisen;

5. de integratiestrategie van (onderdelen van) het Werk en de vertaling
van de hieruit volgende randvoorwaarden in eisen;

6. de eisen aan Uitvoeringswerkzaamheden (waaronder geodetische
Werkzaamheden);

7. de overige eisen aan (de onderdelen van) het Werk;

8. de aan (de onderdelen van) het Werk gerelateerde risico’s en de
vertaling hiervan in specificaties van (de onderdelen van) het Werk.

OW120 De analyses dienen volledig en duidelijk te zijn. Hierbij dienen de OwW110
uitgangspunten, aannamen en afwegingen te zijn vastgelegd en
gemotiveerd. Uitgangspunten dienen traceerbaar te zijn naar hun bron.

Oow130 De Opdrachtnemer dient voor de risicovolle raakvlakken een Oow100
raakvlakkenregister op te stellen.

Oow140 In het raakvlakkenregister dient minimaal het volgende te zijn OW130
vastgelegd:
1. de Documenten waarin de beheersing van de raakvlakken wordt
beschreven;

2. per raakvlak de stakeholders die belang hebben bij het raakvlak;

3. per raakvlak een verwijzing naar de bijbehorende specificaties waarin
het raakvlak is uitgewerkt;

4. per raakvlak de geinventariseerde risico’s met beheersmaatregelen
betreffende het raakvlak.

5.2.2 Structureren en alloceren
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Oow200 De Opdrachtnemer dient het Werk te structureren en eisen te alloceren, OWO010
zodanig dat overzicht wordt gecreéerd en de complexiteit wordt

beheerst.
owz210 De Opdrachtnemer dient de structuur van het Werk vast te leggen in Oow200
een objectenboom. SM100

ow?220 De objectenboom dient uitgewerkt te worden in objecten, zodanig dat owz210
een eenduidige relatie gelegd kan worden tussen een object en een eis
op het niveau waarop de eis wordt geverifieerd.

Oow230 De Opdrachtnemer dient de resultaten van het analyseren te alloceren Oow200
aan de objecten in de objectenboom.

5.2.3 Genereren van oplossingen

OwW300 De Opdrachtnemer dient oplossingen te genereren zodanig dat een owo10
oplossing wordt verkregen die optimaal past binnen de uit de
Overeenkomst voortvloeiende eisen.

Oow310 De Opdrachtnemer dient van de gegenereerde oplossingen voor (de OW300
onderdelen van) het Werk ten minste het volgende vast te leggen:
1. de objecten inclusief gealloceerde eisen;
2. de uitgangspunten;
3. de raakvlakken;
4. de gemaakte ontwerpkeuzes inclusief onderbouwing (waaronder de
analyses);
5. de esthetische verschijningsvorm van de gemaakte ontwerpkeuzes
inclusief onderbouwing met 3D-visualisaties, tekeningen, materiaalstaat,
afwerkstaat en kleurenstaat;
6. de aspecten van integrale veiligheid tijdens realisatie, gebruik,
beheer, onderhoud en sloop;
7. de overblijvende integrale veiligheidrisico’s;
8. de toepassing van de minimumeisen ten aanzien van maatschappelijk
verantwoord inkopen, conform de “Rijkswaterstaat Brede Afspraak
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen”, die als bijlage [R] bij deze
Vraagspecificatie Proces is gevoegd;
9. de tekeningen en/of berekeningen, visualisaties, (digitale) modellen;
10. de wijze van uitvoering en/of integratie;
11. de wijze van onderhouden;
12. indien van toepassing: de wijze van bediening.

OwW330 Het ontwerp inclusief bijbehorende ontwerpnota’s dienen voor de Geen
Vaarwegmarkeringen te voldoen aan [RTD1004].

5.3 Uitvoeren (UV)

uvo1o0 De Opdrachtnemer dient zijn Uitvoeringswerkzaamheden te verrichten, TMO010
zodanig dat het Werk en de Werkzaamheden voldoen aan de uit de
Overeenkomst voortvloeiende eisen.

uvo20 De Opdrachtnemer mag niet eerder starten met uvo10
Uitvoeringswerkzaamheden dan nadat de Ontwerpwerkzaamheden die
daarop betrekking hebben, gereed zijn en door Opdrachtgever akkoord
zijn bevonden.
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Uvo050 Indien de Opdrachtnemer verschillen constateert tussen de bestaande uvo1o0
situatie en de gegevens in de beheerapplicaties van het Beheer
Management Systeem, die niet door zijn Werkzaamheden zijn ontstaan,
dan dient hij die verschillen ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever, zodat de gegevens in de beheerapplicaties van het
Beheer Management Systeem door Rijkswaterstaat actueel kunnen
worden gehouden.

5.3.1 Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden

uv100 De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van integrale 1v010
veiligheid aan (zelfstandige) hulppersonen en derden op het werkterrein UV010
te verzorgen en te codrdineren.

Uv120 De Opdrachtnemer dient, in het kader van veiligheid en 1v0o10
vandalismebestrijding, dagelijks zorg te dragen dat er na beéindiging uvo1o0
van Uitvoeringswerkzaamheden, ter plaatse en/of in de omgeving van
openbaar toegankelijke kunstwerken (bruggen, viaducten e.d.) geen
hanteerbare losse voorwerpen aanwezig zijn.

5.3.2 Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen

uv300 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces van het omgaan PM120
met vrijkomende materialen, als bedoeld in annex V Vrijkomende uvo1o0
materialen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

Uv310 De beschrijving dient betrekking te hebben op alle Werkzaamheden en  UV300
ten minste de volgende onderdelen te bevatten:
1. uit te voeren onderzoeken;
2. aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen;
3. werkvolgorde en werkmethode;
4. te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen;
5. wijze van demonteren, laden, vervoeren, de plaats van bestemming
en de verwerking of toepassing van de vrijkomende materialen;
6. wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene vrijkomende
materialen;
7. de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde
vergunningen etc.;

uv320 Indien vrijkomende materialen, conform annex V Vrijkomende uv300
materialen, geen eigendom worden van de Opdrachtnemer, dient hij de
Opdrachtgever te vertegenwoordigen als ontdoener (houder die zich
ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen van
afvalstoffen) in de zin van de Wet milieubeheer.

uUv330 De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de uv300
kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het vrijkomen
van de materialen de kwaliteit vast te stellen door middel van een
onderzoek conform geldende onderzoeksnormen.

B-UV340 Indien bij de Werkzaamheden asfalt vrijkomt, dan is de CROW Publicatie UV300
210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt” van toepassing.

uv370 De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de uv300
afgevoerde vrijgekomen materialen.
Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de Opdrachtnemer
niet het eigendom heeft verkregen conform annex V Vrijkomende
materialen, dienen de bewijzen van acceptatie van de naar een
bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting vervoerde
vrijgekomen materialen in de administratie te zijn opgenomen.

5.3.3 Overbelading motorvoertuigen
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uv400 De massa van een beladen (motor)voertuig(combinatie), dat ten uvo1o0
behoeve van de Werkzaamheden wordt ingezet, mag de toegestane
maximum massa, als vermeld op het kentekenbewijs en/of
kentekenregister, niet overschrijden. Indien de toegestane maximum
massa volgens het kentekenbewijs en/of kentekenregister groter is dan
de wettelijke norm (50.000 kg), dan is de wettelijke norm de toegestane
maximum massa.

uv410 De Opdrachtnemer dient een registratie bij te houden van beladen ritten UV400
met (motor)voertuigen, met een volgens het kentekenbewijs en/of
kentekenregister maximum massa van meer dan 12.000 kg, die in het
kader van de Werkzaamheden worden ingezet voor het vervoer over de
openbare weg van bouwmaterialen, vrijgekomen materialen (waaronder
afvalstoffen) en materieel.

uv420 In de administratie dienen per beladen rit ten minste te zijn vastgelegd: UV410
1. het kenteken van het (trekkend) (motor)voertuig;
2. indien van toepassing het kenteken van de oplegger of aanhanger;
3. de wettelijk toegestane maximum massa van het (motor)voertuig of
de voertuigcombinatie volgens het kentekenbewijs in kilogram;
4. de datum, het tijdstip en de locatie van de weging;
5. de totale massa van het(de) (motor)voertuig(combinatie) na laden in
kilogram;
6. eventueel de massa van het materieel dat is vervoerd in kilogram;
7. de afwijking op de toelaatbare maximum massa in kilogram;
8. de beladingsgraad (de totale massa na laden / de toegestane
maximum massa * 100%, afgerond op 1 decimaal).

B-UV430 Indien de Opdrachtgever constateert dat de toegestane maximum uv400
massa van een ingezet (motor)voertuig is overschreden, verbeurt de
Opdrachtnemer, per (motor)voertuig per geval, een onmiddellijk
opeisbaar en niet voor matiging vatbare boete die bij overtreding wordt
opgelegd. Het bedrag van de boete bedraagt:

105% < X < 110% € 360,00
110% < X < 115% € 500,00
115% < X < 120% € 800,00
120% < X < 125% € 1100,00
125% < X < 130% € 1.800,00
130% < X < 150% € 2700,00
X 2150% € 3600,00

waarbij X = de totale massa na laden / de toegestane maximum massa * 100%.

B-UV450 De Opdrachtgever zal bij elke geconstateerde overschrijding waarbij een B-UV430
boete is opgelegd de met handhaving belaste autoriteiten inlichten.

5.3.4 Inzetten duurzamer materieel (DM)

DMO010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het uvo10
inzetten van materieel en energiedragers duurzamer te verrichten,
zodanig dat wordt bijgedragen aan de strategie “Naar klimaatneutrale en
circulaire rijksinfrastructuurprojecten” en “Schoon en Emissieloos
Bouwen”.
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B-DM020 De Opdrachtgever verstaat onder materieel en energiedragers: DMO010

Materieel: voer-, vaar- en (mobiele) werktuigen die gebruik maken van
energiedragers.

Voertuigen: rollend materieel bestemd voor het vervoer van goederen
en personen over de openbare weg.

Vaartuigen: materieel dat wordt ingezet bij Werkzaamheden op het
water, zowel op binnenwateren als zeegaand, evenals bij
Werkzaamheden rondom kustlijnzorg en vaargeulonderhoud. Ze zijn
gemotoriseerd en kunnen met een eigen aandrijving varen.

Zeegaande vaartuigen: vaartuigen die varen met een IMO-nummer
hebben.

Binnenlandse vaartuigen: vaartuigen die varen met binnenvaartpapieren
(certificaten van onderzoek) en een ENI (Europees
scheepsidentificatienummer voor binnenschepen) hebben.

(Mobiele) werktuigen: werktuigen die mobiel inzetbaar zijn, bijvoorbeeld
doordat ze verrijdbaar, losmaakbaar of draagbaar zijn. Ze zijn
gemotoriseerd, kunnen een eigen aandrijving hebben en worden niet
hoofdzakelijk ingezet voor transport op de openbare weg.

Energiedragers: een stof of medium dat energie bevat in de vorm van
een brandstof, elektriciteit, warmte of kracht.

Duurzame energiedragers: de volgende energiedragers conform de
Renewable Energy Directive (RED) II, Europese richtlijn

hernieuwbare energie:

e Biobrandstoffen uit rest- en afvalstromen zonder verwerking door
geavanceerde technologie (RED II Annex IXb);

e Biobrandstoffen uit rest- en afvalstromen verwerkt door geavanceerde
technologie (RED II Annex IXa);

e Hernieuwbare brandstoffen van niet biologische oorsprong (RFNBO);

e Hernieuwbare elektriciteit.

Zero emissie (ZE): bij het gebruik van materieel geen uitlaatemissies
van NOx, roetdeeltjes en broeikasgassen.

DM040 De Opdrachtnemer dient met zijn materieel te voldoen aan de minimum DMO010
eisen emissienormen per kalenderjaar conform bijlage [U] "Minimum
eisen emissienormen materieel en energiedragers” van deze
Vraagspecificatie Proces”.

DMO050 Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van een biobrandstof, dan DMO010
dient de brandstofleverancier waarbij de biobrandstof wordt ingekocht
hiervoor gecertificeerd te zijn volgens ISCC voor hernieuwbare energie
conform de geldende RED-richtlijn.

DM045 De Opdrachtnemer dient bij vaartuigen te voldoen aan de DM040
emissienormen per kalenderjaar conform bijlage [U] "Minimum eisen
emissienormen materieel en energiedragers” van deze Vraagspecificatie
Proces. De emissienormen hebben betrekking op het gewogen
gemiddelde van het geinstalleerde vermogen op het gehele vaartuig
inclusief alle hoofd-, hulp- en werkmotoren. Indien het gewogen
gemiddelde niet kan worden aangetoond, dan dient ten minste 90% van
het totaal geinstalleerd vermogen te voldoen aan de betreffende
emissienorm.
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5.4 Verifiéren en valideren (VV)

VV100 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot TMO010
verificatie en validatie (V&V) te verrichten, zodanig dat de resultaten
van de Werkzaamheden expliciet en objectief aantoonbaar in
overeenstemming zijn met de eisen aan (onderdelen van) het Werk en
geschikt zijn voor het beoogde gebruik van (onderdelen van) het Werk.

B-VV110 Een keuring als bedoeld in § 21 UAV-GC 2025 is een verificatie of een VV100
validatie.

VV115 De Opdrachtnemer dient een V&V-strategie te beschrijven en ter kennis PM120
te brengen van de Opdrachtgever. VV100

V116 De V&V-strategie dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten: VV115
1. de globale aanpak van verificatie en validatie;
2. een toelichting op de samenhang tussen de te verrichten verificaties
en validaties met alle relevante activiteiten;
3. de wijze waarop de Opdrachtgever en de stakeholders worden
betrokken bij verificaties en validaties.

VV120 De Opdrachtnemer dient gelijktijdig met het analyseren, per eis een of PM120

meerdere geldige V&V-methoden te beschrijven en ter kennis te VV100
brengen van de Opdrachtgever.
VV130 Een V&V-methode dient: VV120

1. te bestaan uit een type V&V-methode, bewijsvoeringsmethode,
Toelichting: verduidelijking van het begrip beoordelingscriterium en
introductie van begrip pass-fail criterium, een beoordelaar, moment(en)
van het verrichten van de verificatie of validatie en eventuele
voorwaarden die invloed kunnen hebben op de verificatie of validatie;
2. betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de betreffende eisen
en (de onderdelen van) het Werk;

3. te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de verificatie of
validatie die bij de eisen in de Vraagspecificatie Eisen zijn genoemd.

VVv140 De Opdrachtnemer dient een V&V-dossier op te stellen en actueel te VV100
houden.

VV150 Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte verificaties en VV140
validaties te bevatten waarvan de volgende onderdelen zijn vastgelegd:
1. de betreffende objecten;

2. de betreffende eisen;

3. het type V&V-methode;

4. de bewijsvoeringsmethode;

5. het beoordelingscriterium (pass-fail criterium);

6. de beoordelaar (naam en functie);

7. het moment (datum en tijdstip) waarop de verificatie of validatie is
verricht ;

8. de voorwaarden die invloed hebben gehad op de verificatie en/of
validatie;

9. afwijkingen van de V&V-methode ten opzichte van de geplande
methode;

10. het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde) inclusief
bewijsdocumenten;

11. het resultaat van de beoordeling (voldoet / voldoet niet).

VV155 De Opdrachtnemer dient per baseline een V&V-voortgangsrapportage op TM035
te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
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VV156 De V&V-voortgangsrapportage dient ten minste de volgende zaken te VV155
beschrijven:
1. Een beschouwing op de voortgang, waaronder de V&V-strategie;
2. Een overzicht van de afwijkingen (verificaties en validaties waarvan
het resultaat van de beoordeling is “voldoet niet”) inclusief de
bijbehorende maatregelen;
3. Een beschrijving van de wijze waarop Opdrachtgever en stakeholders
zijn betrokken;
4. Een doorkijk naar aankomende baseline waarbij in grote lijnen
aangegeven is welke systeemonderdelen geverifieerd en gevalideerd
gaan worden en waarbij indien nodig de bijdrage van de Opdrachtgever
en stakeholders is beschreven.

VV160 De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs (in het VV100
V&V-dossier) te beoordelen, vast te stellen en te verklaren dat aan de
betreffende eisen is voldaan.

5.5 Leveren gegevens (LG)

LG010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het TMO010
leveren van gegevens te verrichten, zodanig dat de gegevens van het
gerealiseerde Werk juist, volledig en tijdig zijn en geschikt zijn voor het
beheren en het in stand houden van het Werk.

LG020 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het LGO010
leveren van data (areaalgegevens) te beschrijven en deze PM120
procesbeschrijving (plan), waarmee invulling wordt gegeven aan de
bovenliggende eis LG010 en ten minste aan alle daaraan onderliggende
eisen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

LG030 Indien de Opdrachtnemer door middel van sensoren via (onderdelen LGO010
van) objecten van de Opdrachtgever gegevens (data) inwint
e in opdracht van de Opdrachtgever of
e met nadrukkelijke schriftelijke instemming van de Opdrachtgever dan
wel
¢ uit eigener beweging,
dan dient de Opdrachtnemer deze gegevens (data) per direct en om
niet, te leveren aan de Opdrachtgever.

LG040 De Opdrachtgever behoudt zich ten aanzien van de geleverde gegevens LG030
(data) alle relevante rechten met betrekking tot bescherming,
verwerking, verspreiding en integriteit van deze gegevens (data)
nadrukkelijk voor.

B-LGO50 Onder Vaarwegbundeling wordt verstaan een door RWS geselecteerde OP100
groep van vaarwateren, in totaal 16. Aflever- en Opleverdossiers worden OP200
opgeleverd per Vaarwegbundeling.

5.5.1 Opstellen afleverdossier

OP100 De Opdrachtnemer dient zo spoedig mogelijk nadat een LGO010
Vaarwegbundeling is gerealiseerd en daarmee een blijvend onderdeel
van het Werk is afgerond, een afleverdossier ter kennis te brengen van
de Opdrachtgever.

OP110 De Opdrachtnemer dient met het afleverdossier aan te tonen dat met OP100
betrekking tot het betreffende onderdeel van het Werk aan VV160 is
voldaan.

OP120 Het afleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage [S] “Levering OP100

Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten minste de
gegevens conform de onderstaande tabel “Inhoud afleverdossier” te
bevatten:
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Gegevens Aantal papieren
exemplaren (naast
(conform de lijst genoemd in bijlage T bij deze digitale bestanden)
Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders
gespecificeerde gegevens)

As-built tekeningen en berekeningen van permanente 0
objecten en in de bodem achtergebleven (hulp)constructies,
incl. toegepaste materialen

Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 12 0
UAV-GC 2005

Instandhoudingsplannen

Handleidingen

Inspectierapporten

o |Oo|Oo |o

Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het V&G-
dossier conform artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit.

V&V-dossier
Uitvaarrapporten

o

o

Indien sprake is van een bodemsanering: het 0
Evaluatierapport inclusief de beschikking van het bevoegd
gezag.

Algemene en objectspecifieke data, met daarin (niet 0
limitatief):

- Paaldiameter, lichthoogte, lengte mast, hoogte fundering
tot lichthoogte, hoogte fundering tot onderkant bordes
(indien van toepassing).

- Gegevens indien lichtunit is vervangen: serienummer,
bouwjaar, functieplaats.

5.5.2 Opstellen opleverdossier

OP200 De Opdrachtnemer dient voor oplevering van een Vaarwegbundeling een LG010
opleverdossier op te stellen en ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

OP210 De Opdrachtnemer dient met het opleverdossier aan te tonen dat met OP200
betrekking tot het Werk aan VV160 is voldaan.

0OP220 Het opleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage [S] “Levering OP200
Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten minste te
bevatten:
1. een opsomming van alle geleverde afleverdossiers;
2. de informatie conform de onderstaande tabel “Inhoud
opleverdossier”.

Gegevens Aantal papieren
exemplaren (naast
(conform de lijst genoemd in bijlage T bij deze digitale bestanden)

Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders
gespecificeerde gegevens)

(Integrale) As-built tekeningen en berekeningen van 0
permanente objecten en in de bodem achtergebleven
(hulp)constructies, incl. toegepaste materialen

Digitale Topografische Bestanden (DTB) 0
Instandhoudingsplannen 0
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Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 0
12 UAV-GC 2005

(Integrale) handleidingen 0
Inspectierapporten 0
Nul(deformatie)metingen van het Werk inclusief 0
rapportage

Afvalstoffenadministratie 0
V&V-dossier 0
De “Verklaring van geen bezwaar” als bedoeld in 0
paragraaf 7.10.4.2 van het CBS TIS

5.5.3 Digitaal overdragen gegevens

OP300 De Opdrachtnemer dient voordat de gegevens in de beheerapplicaties LGO10
worden geactualiseerd, met name bij aanpassingen aan de decompositie
en de GIS-gegevens, met de Opdrachtgever een datum af te spreken
waarop de actualisatie zal plaatsvinden.

OP310 De Opdrachtnemer dient de digitaal aan te leveren areaalgegevens op te OP100
slaan en over te dragen op een voor het netwerk van Rijkswaterstaat OP200
geschikte gegevensdrager. Deze areaalgegevens dienen in de vorm van
bestanden in het aangegeven bestandsformaat conform de aangegeven
lijst “Areaalinformatie RWS” aangeleverd te worden in een Windows
verkenner structuur met daarin een mappenindeling volgens de lijst
“Areaalinformatie RWS". Deze lijst is te downloaden van
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Areaalgegevens.

5.6 Onderhoudstermijn

B-OT010 Voor het totale Werk bedraagt de onderhoudstermijn als bedoeld in § 27 PM010
lid 2 UAV-GC 2025 26 weken.

B-OT020 De Opdrachtnemer is bij plaatsing van een tijdelijk object PM010
verantwoordelijk voor het oplossen van storingen tot het definitieve
object is geplaatst.

5.7 Omgaan met de gegevens ondergrond (GO)

5.7.1 Basisregistratie ondergrond

G0010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten dat TMO010
wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat
voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO), waaronder
het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de
aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking tot
de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO).

G0020 De Opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op G0010
aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens.

G0030 Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van G0020
gegevens in de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 30
van de Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens de
Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij de LV
BRO volgens de daarvoor geldende procedure.
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GO0040 Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden GOO010
ondergrondgegevens inwint, dienen deze te voldoen aan de eisen en het
format van de LV BRO.

GOO050 De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens binnen 20 GO040
werkdagen na datum van inwinning te leveren aan de LV BRO.

GO0060 De Opdrachtnemer dient aan de ingewonnen ondergrondgegevens de GO0OO050
metadata mee te geven conform bijlage [T] “Invulinstructie format LV
BRO"” bij deze Vraagspecificatie Proces.

G0080 Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BRO geleverde gegevens G0OO010
onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn
medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren.

5.7.2 Dinodata

G0100 Voor zover de door de Opdrachtnemer in het kader van de realisatie van GOO050
het Werk verkregen gegevens met betrekking tot de structuur of de LGO010
samenstelling en kwaliteit van de bodem en het grondwater niet reeds
zijn geleverd aan de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer deze in te
dienen bij TNO, DINO ('Data en Informatie Nederlandse Ondergrond')
conform de aangegeven procedure op www.dinoloket.nl. In alle
bestanden dient Rijkswaterstaat als de Opdrachtgever te zijn ingevuld.

GO110 De Opdrachtnemer dient een bewijs van levering van de data aan DINO GO100
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

5.8 Omgaan met gegevens grootschalige topografie (GT)

GT010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten dat TMO010
wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat
voortvloeien uit de Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT),
waaronder het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de
gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht
met betrekking tot de Landelijke Voorziening BGT (LV BGT).

GT020 De Opdrachtnemer dient de LV BGT te gebruiken en te raadplegen op GTO010
aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens.

GT040 De Opdrachtnemer dient bij aflevering en oplevering, doch ten minste GT010
iedere 6 maanden, voor het bronhoudergebied van Rijkswaterstaat de
gewijzigde terreinsituatie in de BGT digitaal en aangesloten op de
gegevens in de recentste versie van de BGT in de LV BGT te leveren,
conform de volgende specificaties:

1. Productspecificaties BGT voor RWS te downloaden van
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Basisregistratie Grootschalige
Topografie”;

2. BGT Berichtenverkeer;

3. Gegevenscatalogus BGT;

4. Gegevenscatalogus IMGeo.

De laatste drie specificaties zijn te downloaden van
https://www.geonovum.nl.

GTO050 Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BGT geleverde gegevens GT040
onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn
medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren.
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6 Inkoopmanagement (IM)

IM010 De Opdrachtnemer dient de zelfstandige hulppersonen te managen, PM010
zodanig dat wordt gewaarborgd dat de door zelfstandige hulppersonen
verrichte Werkzaamheden en de resultaten daarvan voldoen aan de
eisen voorvloeiende uit de Overeenkomst.

IM020 Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden laat verrichten door IM0O10
zelfstandige hulppersonen, dan dient de Opdrachtnemer in het kader
van artikel 2.79 leden 2 en 3 Aanbestedingswet de hierna volgende
gegevens van elke zelfstandige hulppersoon alsmede wijzigingen van die
gegevens, zodra die bekend zijn, ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever:

1. De naam;

2. De contactgegevens;

3. De wettelijke vertegenwoordigers.

Deze verplichting geldt niet inzake leveringen of voor zelfstandige
hulpersonen die door zelfstandige hulpersonen gecontracteerd worden.

IM030 Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden door zelfstandige IM0O10
hulppersonen wil laten verrichten, dan dient de Opdrachtnemer een
quickscan conform de handleiding "Quickscan nationale veiligheid bij
inkoop en aanbesteden" uit te voeren en het resultaat ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever. Deze is te verkrijgen via de volgende
link: https://www.nctv.nl/documenten/publicaties/2024/02/01/quick-
scan-nationale-veiligheid-bij-inkoop-en-aanbesteding

6.1 Zelfstandige hulppersonen en BIBOB-eisen (BI)
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BIO10 Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door IMO10
zelfstandige hulppersonen laat verrichten en de waarde van de door de
zelfstandige hulppersoon te verrichten Werkzaamheden, exclusief de
waarde van de te leveren goederen, groter is dan of gelijk is aan €
130.000,= exclusief omzetbelasting, moet de inschakeling van de
zelfstandige hulppersoon voorafgaand zijn geaccepteerd door de
Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer meldt de inzet van de zelfstandige hulppersoon tijdig
aan de Opdrachtgever en levert daarbij aan de Opdrachtgever:

1. een door de zelfstandige hulppersoon ingevuld en ondertekend
Uniform Europees Aanbestedingsdocument dat als interactief pdf-
formulier als bijlage [A] bij bij de aanbestedingsleidraad met kenmerk
31198808 is gevoegd, waarbij van deel II de afdelingen A en B zijn
ingevuld en deel III volledig is ingevuld. De zelfstandige hulppersoon
dient op het Uniform Europees Aanbestedingsdocument onder Deel II A,
Identificatie, zijn KvK-nummer en vestigingsnummer te vermelden

en

2. een door de zelfstandige hulppersoon ingevulde en ondertekende
Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen die als bijlage [B]
bij bij de aanbestedingsleidraad met kenmerk 31198808 is gevoegd die
volledig is ingevuld.

Acceptatie door de Opdrachtgever beperkt zich uitsluitend tot de
genoemde omstandigheden in deel III van het Uniform Europees
Aanbestedingsdocument en in de Aanvullende eigen verklaring inzake
Russische partijen. Indien uit de beoordeling blijkt dat de zelfstandige
hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in
deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument of in de
Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen, dan kan de
Opdrachtgever besluiten dat:

1. de door de Opdrachtnemer gekozen zelfstandige hulppersoon niet
wordt geaccepteerd, en;

2. de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere zelfstandige
hulppersoon te vinden die de betreffende Werkzaamheden kan uitvoeren
of aan te geven dat hij het betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren.

Indien de Opdrachtgever aanwijzingen heeft dat een zelfstandige
hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in
deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, maar er nog
onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die
zelfstandige hulppersoon te motiveren dan zal advies worden gevraagd
aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). De zelfstandige
hulppersoon over wie advies is gevraagd, wordt door de Opdrachtgever
over de inhoud van dat advies geinformeerd.

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de juiste en tijdige
voltooiing van het Werk. In geval een zelfstandige hulppersoon door de
Opdrachtgever niet wordt geaccepteerd, geeft dat de Opdrachtnemer
geen enkel recht op schadevergoeding, bijbetaling of termijnverlenging.
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Referentielijst

Onderstaande referentielijst geeft een overzicht van de documenten waarnaar vanuit eisen wordt
verwezen en die niet als bijlage bij deze Vraagspecificatie Proces zijn gevoegd.

Omschrijving referentie Eis
BRL 5024 "Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO Procescertificaat voor het uitvoeren van [ BS100
bouwkundige vooropnamen", d.d. 3 oktober 2013 IKOB-BKB BS150
BS160
CROW-publicatie Standaardsystematiek voor kostenramingen — SSK2018 FM130
Europese richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn) MV010
RICHTLIJN 2006/42/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD MV030
van 17 mei 2006 MV040

betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG (herschikking)

Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat, d.d. 11 augustus 2017 Gepubliceerd | FF020
op www.rws.nl/gedragscode-soortenbescherming

Handboek Safety Culture Ladder VLO10

Handreiking Veiligheid in Aanbestedingen - Governance Code Veiligheid in de Bouw; CO030
https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-aanbesteding-via, Versie 2.3, 19 oktober VLO30
2021

Huisstijlrichtlijn bouwborden Rijkswaterstaat versie 2.1 d.d. mei 2018 Gepubliceerd op: |CD320
www.rws.nl/bouwborden

NEN 3140+A1Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning; vigerende EIO10
versie

NEN 3840+A1Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Hoogspanning; vigerende EIO10
versie

NEN-EN 50110 Bedrijfsvoering van elektrische installaties (deel 1, Algemene eisen en EIO10
deel 2 Nationale bijlagen); vigerende versie

NEN-EN-IEC 62061 Veiligheid van machines - Functionele veiligheid van MV070
veiligheidsgerelateerde elektrische, elektronische en programmeerbare elektronische
besturingssystemen; vigerende versie

NEN-EN-ISO 12100 MV040
Veiligheid van machines - Algemene ontwerpbeginselen - Risicobeoordeling en
risicoreductie (ISO 12100:2010)

NEN-EN-ISO 9001; vigerende versie KM020

NPR-ISO/TR 14121-2 (Safety of machinery - Risk assessment - Part 2), hoofdstuk 6.5 [MV050
*Hybrid Tool’

Quickscan nationale veiligheid bij inkoop en aanbesteden, april IM030
2019;PIANOO:https://www.pianoo.nl/nl/document/16908/quickscan-nationale-
veiligheid-bij-inkoop-en-aanbesteden

Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat, vigerende versie Gepubliceerd op: IV09O0
https://standaarden.rijkswaterstaat.nl
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Afkortingen

In de Vraagspecificatie Proces worden onderstaande afkortingen gebruikt.

Afkorting Betekenis

AKWR Algemene kosten, winst en risico

BEI Bedrijfsvoering elektrische installaties

BGT (Wet) Basisregistratie grootschalige topografie
BIBOB Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
BPKV Beste prijs-kwaliteitverhouding

BRL Beoordelingsrichtlijn

BRO (Wet) Basisregistratie ondergrond

BW Burgerlijk Wetboek

CBS TIS ConformiteitsBeoordelingsSchema TIS
CDMS Centraal DRIP management systeem

Cc0o2 Koolstofdioxide / kooldioxide / koolzuurgas
DINO Data en informatie Nederlandse ondergrond
DRIP Dynamisch route informatie paneel

DTB Digitale topografische bestanden

GWW Grond-, weg- en waterbouw

ICT Informatie- en communicatietechnologie

IV Loket Informatievoorziening loket

KvK- Kamer van Koophandel-nummer

nummer

LTO Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland
Nederland

LV BRO Landelijke voorziening BRO

MKI Milieukosten indicator

NDFF Nationale Databank Flora en Fauna

NOx Stikstofoxiden

PFU Project-follow-up

PSU Project-start-up

REV Register energie voor vervoer

RWS Rijkswaterstaat

SOC Security operations center

SPIC Safety performance indicator contractor
SSK Standaard systematiek voor kostenramingen
TIS Technical inspection service

UAV-GC Uniforme administratieve voorwaarden geintegreerde contracten
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Afkorting Betekenis

V&G Veiligheid & Gezondheid

V&V Verificatie en Validatie

VISI Voorwaarden scheppen voor de Invoering van Standaardisatie ICT in de bouw
VMS Variable message signs

VWM Vaarwegmarkeren

Vtw Verzoek tot Wijziging

WBS Work Breakdown Structure

WagwEU Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese Unie

Wav Wet arbeid vreemdelingen
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Bijlage K Integraal Veiligheidsplan

Separaat bijgevoegd.

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 53 van 78



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Proces

Bijlage L Risicolijst

Separaat bijgevoegd.
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Bijlage M NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat

Separaat bijgevoegd.
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Bijlage N NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat
addendum

Separaat bijgevoegd.
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Bijlage O Handreiking-Aanbesteden 3.1

Separaat bijgevoegd.
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Bijlage P Verkeersmanagement voor Rijkswegen

Separaat bijgevoegd.
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Bijlage Q Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen

Separaat bijgevoegd.
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Bijlage R Rijkswaterstaat Brede Afspraak Maatschappelijk
Verantwoord Inkopen

Separaat bijgevoegd.
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Bijlage S Levering Areaalgegevens

In deze bijlage staat een aantal eisen met betrekking tot de levering van areaalgegevens ten
behoeve van het beheer van het areaal door Rijkswaterstaat.

Tijdens de looptijd van de Overeenkomst kunnen de specificaties van de databestanden
genoemd in deze bijlage wijzigen. De Opdrachtnemer dient te borgen, dat het door hem op te
leveren bestand conform de op het moment van levering geldende versie is opgebouwd. De
Opdrachtnemer kan er vanuit gaan, dat deze wijzigingen minimale extra kosten met zich
meebrengen. Indien de wijzigingen meer kosten dan wat redelijkerwijze door de Opdrachtnemer
kan worden ingeschat, dan dient hij dit onderbouwd aan de Opdrachtgever voor te leggen.

Voor de in deze bijlage genoemde software geldt, dat ten tijde van de oplevering de dan bij de
Opdrachtgever vigerende versie dient te worden gehanteerd.

Data-eisen
1. Areaalgegevens
Data 00 Toegang tot beheerapplicaties en basisregistraties

De Opdrachtgever verleent de Opdrachtnemer toegang tot de nodige
beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem (BMS) van de Opdrachtgever
en basisregistraties. Voor de toegang tot de beheerapplicaties en basisregistraties
bestaan verschillende procedures. Een account mag alleen worden gebruikt door
degene voor wie het is aangevraagd.

Tevens stelt de Opdrachtgever, indien nodig, één PC met benodigde software
beschikbaar op een Rijkswaterstaatlocatie.

De aanvraag voor de toegang tot beheerapplicaties en basisregistraties gaat als volgt:

, DISK, Meridian, DTB, LV BRO en LV BGT: de Opdrachtnemer dient de aanvraag in te dienen
bij de Opdrachtgever. Voor DISK betreft dit zowel autoriseren als certificeren;

Overige beheerapplicaties en basisregistraties: op verzoek van de Opdrachtnemer zal de
Opdrachtgever hier de contactpersoon voor doorgeven.

Het BMS bestaat uit de volgende beheerapplicaties:

Beheerapplicatie Van toepassing Toegang
Internet

Digitaal Topografisch Internet

Bestand (DTB)

Kerngis droog PC RWS locatie

Beheerkaart Nat 3 + PC RWS locatie

FGDB (File Geo

Database)

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 61 van 78



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Proces

DISK Internet
Beheer Technische PC RWS locatie
Documentatie (Meridian)

VaMis PC RWS locatie
NWB en WEGGEG Internet
Garanties Internet

Data 01 Droog en nat

De Opdrachtnemer dient de areaalgegevens van het door hem uitgevoerde Werk te
leveren, zodat Rijkswaterstaat een goed beheer over het areaal kan doen. Hiervoor
dient de Opdrachtnemer de volgende lijst als uitgangspunt te gebruiken:
“Areaalinformatie RWS” te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad
Areaalgegevens.

Indien er areaalgegevens zijn, die niet op de lijst staan, maar die naar analogie van de
rest van de lijst logischerwijs ook zouden moeten worden geleverd, dan dient de
Opdrachtnemer hiervoor zo spoedig mogelijk na constatering een voorstel aan de
Opdrachtgever te doen en deze na goedkeuring van het voorstel te leveren.

Indien door de Opdrachtnemer te bouwen objecten ontbreken op de lijst, dan dient hij
zo spoedig mogelijk na constatering een voorstel te doen aan de Opdrachtgever over
welke areaalgegevens van het object logischerwijs conform vergelijkbare objecten op
de lijst door hem aan de Opdrachtgever moeten worden geleverd. Tevens dient de
Opdrachtnemer deze areaalgegevens te leveren na goedkeuring van het voorstel door
de Opdrachtgever.

De wijze waarop de gegevens moeten worden aangeleverd is afhankelijk van het
systeem respectievelijk het format, dat in de bovengenoemde lijst per gegeven staat
aangegeven in de kolom “Opslagsystemen / Format voor gegeven”. Indien er
meerdere systemen en/of formats staan genoemd, dan dient voor al deze systemen
en formats in het eigen formaat gegevens te worden aangeleverd.

AutoCad: conform eis Data 02 “AutoCad bestanden en tekeningen”;

AutoCad: conform RWS-CIV-voorschriften: conform eis Data 12 “Deformatiemetingen
Kunstwerken”;

Bronbestand: ieder pakket dient te worden geleverd op een voor het netwerk van
Rijkswaterstaat geschikte gegevensdrager en dient een bestand te bevatten met een
beschrijving van de inhoud van de levering;

DISK c.q. Kunstwerkpaspoort: conform eisen Data 07 t/m Data 14 “Werkzaamheden met
betrekking tot Kunstwerken en Verkeerskundige Draagconstructies”, waarbij Documenten
inleesbaar zijn in MS Office. Tekeningen dienen conform eis Data 02 “AutoCad bestanden en
tekeningen” te worden aangeleverd.

Document: opzet conform voorschriften Regionale Dienst. In geval een specifiek voorschrift in
de bovengenoemde lijst wordt genoemd, geldt het genoemde voorschrift;

bestandsformaat: inleesbaar in MS Office;

indien alleen analoog beschikbaar: scannen en aanleveren in Adobe Reader;

Foto of schets van doorrijprofiel: conform eis Data 17 “Doorrijprofielen”;

DTB (voorheen IVRI): conform eis Data 03 “"DTB”;

Beheer Kaart Nat 3 (BKN3): conform eis Data 06 “"DTB / Kerngis-bestand / Beheerkaart Nat-
bestand”;

Garantie: conform eis Data 19 “Garantie”;

Kerngis: conform eisen Data 04 “Kerngis”;

: Conform eis Data 23 “”;

Beheer Technische Documentatie (Meridian): conform eis Data 24 “Meridian”;

Technisch Document Management Systeem (TDMS): volgens regionale specificaties;
Technisch Constructie Dossier (TCD): conform regionale specificaties;
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Nationaal Wegenbestand (NWB) en Weggegevens Hoofdwegennet (WEGGEG): conform eis Data
20 “Nationaal Wegenbestand (NWB) en Weggegevens Hoofdwegennet (WEGGEG)”;
Wab*info: de Opdrachtnemer dient voor bodems (baggerwerkzaamheden) bij de
toestandsrapportage de gegevens over de baggerspecie aan te leveren conform het Excel
format “input baggerhoeveelheden baggerbalans”, dat dient te worden gedownload van de
internetsite “Helpdesk Water” subpagina “informatie voor opdrachtnemers en Validatie
gegevens”: www.helpdeskwater.nl/wabinfo;

VaMIS: conform eis Data 25 “Vaarweg Meubilair Invoer Systeem”;

Elektronische Navigatiekaart (ENC): Conform eis Data 21 “Elektronische Navigatiekaart”;
ArcGIS: in shapefiles opgebouwd conform regionale indeling;

Munice (Kadaster): hiervoor geen gegevens aanleveren. De benodigde gegevens worden via
ander RWS proces verzameld;

Informatie- en Volgsysteem voor de Scheepvaart (IVS): volgens regionale specificaties;
Groenbeheerplan: volgens regionale specificatie;

OV beheer: volgens regionale specificaties;

IRIS: volgens regionale specificaties;

MTM: volgens regionale specificaties.

Alle overige gegevens dienen te worden geleverd met behulp van de volgende Excel
formats:

Areaallijst Excel Formats.zip, te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad
Areaalgegevens.

Bestanden dienen een naamgeving te hebben conform de aan het bestand
gerelateerde documentatie. Indien dit niet is beschreven, dient de bestandsnaam
de inhoud van het bestand weer te geven door middel van de typering van het
document en een kenmerk (bijvoorbeeld het soort vergunning met
vergunningnummer: “Vergunning WVO 102987.pdf").

Data 01.a Consistentie in beheerapplicaties en basisregistraties

Rijkswaterstaat heeft een aantal beheerapplicaties en maakt gebruik van een aantal
basisregistraties, met daarin gedeeltelijk dezelfde objecten en areaalgegevens. ledere
beheerapplicatie en basisregistratie heeft een eigen doel en inhoud (zie document
‘OMS, BMS en Beheerapplicaties’ te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen),
maar waarvan de inhoud wel aan elkaar is gerelateerd.

De Opdrachtnemer dient de gegevens in de beheerapplicaties van het Beheer
Management Systeem en basisregistraties zodanig te actualiseren dat de
decompositie, meta- en areaalgegevens in de beheerapplicaties en basisregistraties
consistent zijn.

Het actualiseren van de GIS-beheerapplicaties, Ultimo RWS en zo nodig van DISK mag
parallel lopen.

De Opdrachtnemer dient ten minste te voldoen aan de volgende eisen met betrekking
tot het borgen van de consistentie van de areaalgegevens en de volgorde van het
actualiseren van de beheerapplicaties en basisregistraties:

1. DISK en Ultimo RWS voor wat betreft kunstwerken:

a. Nieuwe kunstwerken of onderdelen aanmaken voor in .
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b. Nieuwe kunstwerken of onderdelen aanmaken in DISK in overeenstemming
met decompositie in .

2. GIS-bestanden:

a. De geactualiseerde gegevens van de definitieve terreinsituatie in de
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) dienen te worden gebruikt om
het Digitaal Topografisch bestand (DTB) op te bouwen en aan te vullen.

b. Het DTB verder opbouwen en aanvullen met de niet-BGT gegevens van de
definitieve terreinsituatie.

c. Daarna met behulp van het geactualiseerde DTB het Kerngis Droog
respectievelijk de Beheerkaart Nat 3 (BKN3) opbouwen en aanvullen met
administratieve gegevens, onder andere bij kunstwerken de beheercode en
relevante kenmerken uit DISK.

d. De GIS-laag “Kabels & Leidingen” dient conform de termijnen in paragraaf
4.2.3 “Leveren gegevens Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat” van de
Vraagspecificatie Proces te worden geactualiseerd en geleverd, ongeacht of dit
eerder is dan het actualiseren van Kerngis Droog dan wel BKN3 zelf.

3. Ultimo RWS voor wat betreft niet-kunstwerken:

Het voorstel voor de decompositie van niet-kunstwerken areaal voor Ultimo RWS
af te stemmen op de situatie in het Kerngis Droog en/of de BKN3.

4, Meridian en Ultimo RWS of EAM:

De decompositie van nieuwe of gewijzigde onderdelen van het Werk dient in te
zijn opgenomen en/of aangepast, voordat de gegevens van deze nieuwe of
aangepaste onderdelen van het Werk in Meridian en kunnen worden opgenomen.

2. AutoCad bestanden en tekeningen

Data 02

De Opdrachtnemer dient de as-built bestanden en tekeningen betreffende de
bestaande situatie, voor zover niet reeds verstrekt, op te vragen bij de
Opdrachtgever.

Bestaande tekeningen in RTW, die wijzigen door het Werk, dienen omgezet te worden
naar NLCS.

Voor alle aangepaste of nieuw gerealiseerde (civiele) Werken dienen de as-built
bestanden en tekeningen geometrisch en inhoudelijk een exacte weergave te zijn van
het gerealiseerde Werk. Tevens dienen de vervallen en aangepaste as-built bestanden
en tekeningen als gevolg van het gerealiseerde Werk binnen 4 weken na
ingebruikneming - tenzij anders overeengekomen - aan de Opdrachtgever te worden
geleverd.

De Opdrachtnemer dient de technische Documenten te leveren conform eis Data 24
“Beheer Technische Documentatie (Meridian)”.
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De Opdrachtnemer dient de as-built bestanden en tekeningen te leveren conform de
volgende specificaties:

e Bestandsformaat: inleesbaar in Autocad Map 3D 2017;

e Tekeningenformaat: opgebouwd conform NLCS (Nederlandse CAD standaard). Voor nadere
informatie zie: www.nlcs-gww.nl

e Document “"Aanvullende eisen tekenwerk Rijkswaterstaat” www.rws.nl/datacontracteisen,
tabblad CAD-bestanden en -tekeningen Rijkswaterstaat.

e www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-bestanden en -tekeningen Rijkswaterstaat.

Bestaande tekeningen, die niet conform NLCS zijn opgebouwd dienen, als daar kleine
aanpassingen op plaatsvinden, niet te worden omgezet naar NLCS. Bij grotere
aanpassingen dient in overleg met de Opdrachtgever te worden bepaald of deze
omzetting dient plaats te vinden.

Voor de aan te passen bestaande tekeningen, die niet naar NLCS worden omgezet,
gelden de volgende specificaties:

e Richtlijn Tekeningverkeer Waterstaat (RTW).
Versie RTW-2.5_ACAD2000-2010-1.4_MX-1.1.
De RTW en bijbehorende toolbox kan worden gedownload van www.rws.nl/datacontracteisen,
tabblad CAD-bestanden en -tekeningen Rijkswaterstaat.

¢ Alle bestanden en tekeningen dienen met de RTW-checker te zijn gecontroleerd en de
resultaten dienen in het bijbehorende formulier te worden aangeleverd. De RTW-checker
inclusief formulier zit in de bovengenoemde RTW-toolbox.

e Document "Aanvullende eisen tekenwerk Rijkswaterstaat”, laatste versie, te downloaden van:
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-bestanden en -tekeningen Rijkswaterstaat.

1. DTB / Kerngis-bestand / Beheerkaart Nat-bestand

Data 03 Digitaal Topografisch Bestand

De Opdrachtnemer dient de gewijzigde terreinsituatie digitaal en geintegreerd in het
beschikbaar gestelde Digitaal Topografisch Bestand (DTB) te leveren conform de
volgende specificaties:

e Productspecificaties Digitaal Topografisch Bestand.
e Handboek DTB.

Deze productspecificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen,
tabblad Digitaal topografisch bestand.

Alle in het kader van het Werk nieuw aangebrachte en gewijzigde topografie dient te
worden ingewonnen. Onder gewijzigde topografie worden ook vliakken en lijnen
verstaan, die door vergroten, verkleinen of verleggen van aangrenzende vlakken
kleiner of groter zijn geworden.
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Data 04 Kerngis

Indien Werkzaamheden aan rijkswegen dan wel kabels & leidingen zijn verricht, dan
dient de Opdrachtnemer alle benodigde gegevens in het kader van het Werk ten
behoeve van het Kerngis te leveren conform de volgende specificaties:

e Productspecificatie Kerngis-2007.
e Kerngis 2007, Invulinstructie kerngis data.

Deze specificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad
Kerngis Droog en Beheerkaart Nat.

Levering van Kerngis gegevens dient altijd tegelijk of na de levering van bijbehorende
DTB gegevens te gebeuren omdat de topografie in Kerngis op DTB is gebaseerd.

Data 05 Vervallen
Data 06 Beheerkaart Nat

Indien Werkzaamheden aan rijksvaarwegen zijn verricht, dan dient de Opdrachtnemer
alle benodigde gegevens in het kader van het Werk ten behoeve van de Beheerkaart
Nat 3 te leveren conform de volgende specificaties:

e Productspecificatie Beheerkaart Nat 3;
e Invulinstructie Beheerkaart Nat 3.

Deze specificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad
Kerngis Droog en Beheerkaart Nat 3.

Levering van Beheerkaart Nat gegevens dient altijd tegelijk of na de levering van
bijpehorende DTB gegevens te gebeuren omdat de topografie in Beheerkaart Nat 3 op
DTB is gebaseerd.

2. Werkzaamheden met betrekking tot Kunstwerken en Verkeerskundige Draagconstructies

Data 07 Documenten behorende bij DISK, Inspectietekeningen, Instandhoudingsplan en
Beheer- & Onderhoudsplan

Voor de Werkzaamheden rondom kunstwerken en documenten op te nemen in de
beheerapplicatie DISK, conform de eisen in deze paragraaf, zijn de volgende
documenten van toepassing:

Handleiding DISK;

‘Instructie ten behoeve van vastlegging van overdrachtsgegevens voor Beheer en Onderhoud
van Kunstwerken’, nr.182579, v1.3.

Werkinstructie A17, Snelle naslag inspectietekeningen;

Werkinstructie A18, Algemene beschrijving inspectietekeningen;

Werkinstructie A19, Referentieset inspectietekeningen;

Inspectiekader RWS;

Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken.
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De Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken is te downloaden via
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Deformatiemetingen kunstwerken.

De overige documenten en overige relevante informatie voor de Werkzaamheden zijn
te vinden op: http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-Helpdesk/default.aspx. Voor toegang
tot deze Internetsite dient een mail te worden gestuurd naar KCC@rws.nl waarin om
toegang voor de vpr DISK-Helpdesk gevraagd wordt.

Data 08 Autorisatie en certificering uitvoeringsinstantie

Alle Werkzaamheden, die de Opdrachtnemer in het kader van het Werk in het
beheerapplicatie DISK verricht, dienen te gebeuren door een daartoe door
Rijkswaterstaat geautoriseerde en gecertificeerde gebruiker.

Voor autorisatie en certificering dient een mail te worden gestuurd naar KCC@rws.nl
waarin om autorisatie en certificering voor DISK wordt gevraagd.

Het uitvoeren van de instandhoudingsinspectie en het opstellen van een rapport van
de instandhoudingsinspectie en instandhoudingsplan dient te worden uitgevoerd door
een voor DISK geautoriseerde en gecertificeerde inspecteur.

Data 09 Aanpassingen decompositie kunstwerk in DISK

Indien het noodzakelijk is om de in DISK aanwezige decompositie van het kunstwerk
aan te passen, dan dient de Opdrachtnemer hierover eerst te overleggen met en
toestemming te krijgen van de Opdrachtgever.

Data 10 Beheerobjectcode

Indien de Opdrachtnemer een nieuw kunstwerk heeft gebouwd, dat in beheer komt
van Rijkswaterstaat, dan dient de Opdrachtnemer hiervoor een uniek
identificatienummer, te weten de beheerobjectcode, bij de Rijkswaterstaat aan te
vragen conform de procedure op de vpr DISK-Helpdesk.

Deze beheerobjectcode dient in DISK en Kerngis te worden verwerkt conform de
betreffende specificaties.

Data 11 Toetsen, actualiseren en leveren inspectietekeningen

Indien de Opdrachtnemer een instandhoudingsinspectie heeft uitgevoerd, dan dient hij
van bestaande c.q. uitgebreide of aangepaste kunstwerken de bijbehorende
inspectietekeningen (= blanco-rapporten) op locatie te toetsen aan de werkelijke
situatie en zo nodig aan te passen aan de nieuwe situatie en in PDF en DWG formaat
in DISK te uploaden.

De Opdrachtnemer dient van nieuwe kunstwerken nieuwe inspectietekeningen (=
blanco-rapporten) te maken en in PDF en DWG formaat in DISK te uploaden.

De inspectietekeningen dienen te voldoen aan de genoemde documenten in Data 07.
Data 12 Deformatiemetingen Kunstwerken

De Opdrachtnemer dient kennis te nemen van de locatie van deformatiemeetpunten
en deze tijdens het verrichten van de Werkzaamheden in stand te houden.
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Voor de aanleg, aanpassing of herstel van het kunstwerk zal de Opdrachtnemer, in
overleg met de Opdrachtgever, contact opnemen met de contactpersoon van de RWS-
CIV en de contactpersoon van de RWS-GPO voor een juiste toepassing van de
‘Productspecificatie Deformatiemetingen Kunstwerken’ en een juiste opzet van de
deformatiemeting. De Opdrachtnemer dient véor plaatsing van de
deformatiemeetpunten het ‘meetnetontwerp’ (zie genoemde productspecificatie) ter
kennis te brengen van de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient van alle nieuwe, aangepaste of herstelde kunstwerken, een
nulmeting of herhalingsmeting uit te voeren en aan te leveren conform de
‘Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken’:

direct na aanpassing of herstel van het kunstwerk, voor openstelling van de weg of het
wegdeel;

bij nieuwe kunstwerken: direct na realisatie en voor openstelling van de weg of het wegdeel,
doch eerder indien het kunstwerk in een realisatiefase terecht is gekomen waarbij hij
onderhevig kan zijn aan deformatie.

Onder een aangepast kunstwerk wordt in dit verband een kunstwerk verstaan waar
een dusdanige aanpassing aan heeft plaatsgevonden dat die van mogelijke invlioed
kan zijn op de deformatie van dit kunstwerk.

Onder een hersteld kunstwerk wordt in dit verband verstaan een kunstwerk waaraan:
a. een schade is hersteld, welke is veroorzaakt door deformaties;
b. vijzelwerkzaamheden zijn verricht;

c. noodzakelijke wijzigingen zijn aangebracht in deformatiemeetpunten ter herstel
van deformatiemeetpunten die verstoord zijn geraakt of verloren zijn gegaan.

De Opdrachtnemer dient ook van de onderstaande kunstwerken - welke binnen de
invloedsfeer van de Werkzaamheden liggen - een nul-meting of herhalingsmeting uit
te voeren voordat de Uitvoeringswerkzaamheden worden gestart. Na beéindiging van
de Werkzaamheden dient de opdrachtnemer een herhalingsmeting uit te voeren.

Het betreft de volgende kunstwerken:

De Deformatiemeetrapporten dienen eerst door de RWS-CIV getoetst te worden
alvorens deze door de Opdrachtnemer in DISK onder het label “"Deformatiemetingen
kunnen worden geplaatst. De Opdrachtnemer dient de Deformatiemeetrapporten ter
kennis te brengen van de Opdrachtgever.

"

Data 13 Instandhoudingsinspectie

De Opdrachtnemer dient voor kunstwerken een instandhoudingsinspectie uit te
voeren.

De Opdrachtnemer dient voor nieuwe kunstwerken een volledige nul-inspectie uit te
voeren conform de genoemde documenten in Data 07 “"Documenten behorende bij
DISK, Inspectietekeningen, Instandhoudingsplan en Beheer- & Onderhoudsplan”.
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Data 14

Data 15

Data 16

De Opdrachtnemer dient voor uitgebreide of aangepaste kunstwerken een volledige
instandhoudingsinspectie uit te voeren. De Opdrachtnemer dient de aanpassing in
DISK te verwerken door het aanvragen van het inspectiecluster “Nul-inspectie”.

De Opdrachtnemer dient voor uitgebreide of aangepaste kunstwerken een
gedeeltelijke instandhoudingsinspectie uit te voeren van de uitgebreide of aangepaste
onderdelen. De Opdrachtnemer dient de aanpassingen in DISK te verwerken door het
aanvragen van het inspectiecluster “Incidentele correctie”.

De Opdrachtnemer dient de resultaten hiervan te verwerken in het DISK.
Onderdeel van deze inspectie is het uitvoeren van een deformatiemeting. Hiervoor
wordt verwezen naar eis Data 12 “Deformatiemetingen Kunstwerken”.

Instandhoudingplan van kunstwerken

De Opdrachtnemer dient aan de hand van de instandhoudingsinspectie een
instandhoudingplan op te stellen of te actualiseren in DISK. Het instandhoudingsplan
dient alle maatregelen te beschrijven die periodiek benodigd zijn voor het benodigde
variabele onderhoud conform reikwijdte zoals benoemd in eis Data 13
“Instandhoudingsinspectie”.

Het instandhoudingsplan dient opgenomen te zijn in het inspectierapport en geiipload
in DISK. Het instandhoudingsplan dient te voldoen aan de genoemde documenten in
Data 07 “"Documenten behorende bij DISK, Inspectietekeningen, Instandhoudingsplan
en Beheer- & Onderhoudsplan”.

Beheer- & Onderhoudsplan van kunstwerken

De Opdrachtnemer dient voor nieuwe kunstwerken een Beheer- & Onderhoudsplan op
te stellen. De Opdrachtnemer dient voor uitgebreide of aangepaste kunstwerken het
door de Opdrachtgever aangeleverde Beheer- & Onderhoudsplan te actualiseren

Het Beheer- & Onderhoudsplan dient te voldoen aan het document genoemd in Data
07 “Documenten behorende bij DISK, Inspectietekeningen, Instandhoudingsplan en
Beheer- & Onderhoudsplan”.

Verkeerskundige draagconstructies (VDC)

De Opdrachtnemer dient van alle nieuwe VDC's, direct na de plaatsing van een VDC,
een nulmeting uit te voeren en te leveren conform de ‘Eisen portalen en uithouders,
verrichten van metingen’. Deze is te downloaden van
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https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/werken-aan-infrastructuur/bouwrichtlijnen-

infrastructuur/portalen-en-uithouders.aspx

Onder een nieuw VDC wordt in dit verband ook verstaan het geheel vervangen van
(delen van) de primaire draagconstructie of het herplaatsen van VDC’s na onderhoud.

1. Doorrijprofielen

Data 17

Indien Werkzaamheden aan rijkswegen zijn verricht, dan dient de Opdrachtnemer
voor de (vervroegde) ingebruikneming van het Werk, dan wel delen daarvan, aan de
Opdrachtgever de doorrijprofielen (doorrijhoogten en doorrijbreedten) van de objecten
die zich geheel of gedeeltelijk boven de rijksweg bevinden, te leveren conform de
“Productspecificaties Doorrijprofielmeting kunstwerken en portalen” te downloaden
van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Doorrijprofielen.

Tevens dient de Opdrachtnemer (tijdelijke) beperkingen van doorrijprofielen twee
maanden vAor start van de voorgenomen beperking ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever, door middel van een duidelijke digitale foto (jpeg) van het object of
schets indien het object nog moet worden geplaatst, waarop de doorrijhoogte,
doorrijbreedte en locatie zijn weergegeven.

2. Kunstwerkgegevens t.b.v. ontheffingverlening exceptioneel zwaar transport

Data 18

1.

Indien Werkzaamheden aan bruggen en/of viaducten in of over rijks(water)wegen zijn
verricht met betrekking tot de hoofddraagconstructie, dan dient de Opdrachtnemer 15
werkdagen védérdat deze objecten voor publiek gebruik worden opengesteld aan de
Opdrachtgever gegevens over te dragen. De gegevens zijn noodzakelijk voor het
verlenen van ontheffingen aan exceptioneel zware transporten over deze objecten.
Het betreft de volgende gegevens:

1. As-built tekeningen in pdf-formaat van de hoofddraagconstructie;
2. As-built berekeningen in pdf-formaat van de hoofddraagconstructie;

3. De berekeningsmodellen die gebruikt zijn om de krachtswerking in de
hoofddraagconstructie te berekenen;

4. Voor betonnen (aan)bruggen en viaducten: een beoordelingsformulier voor
exceptioneel zwaar transport, opgesteld op basis van een sjabloon met
bijbehorende handreiking die door de Opdrachtnemer met een verzoek per email
aan zwaartransport@rws.nl kunnen worden opgevraagd bij de Opdrachtgever.

Garantie

Data 19 De Opdrachtnemer dient de nieuwe of gewijzigde garanties op te nemen in een

Excellijst. De Opdrachtnemer dient de garantiegegevens te leveren aan de
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Opdrachtgever voor de start van de garantieperiode zoals bedoeld in annex XV
“Garanties”, conform de volgende specificaties:

de door de Opdrachtnemer in te vullen Excellijst;
toelichting op het invoeren van informatie over garanties;
processchema invoeren nieuwe garanties.

Deze specificaties zijn te downloaden van https://rws.nl/datacontracteisen, tabblad
Garanties.

2. Nationaal Wegenbestand (NWB) en Weggegevens Hoofdwegennet (WEGGEG)

Data 20 De Opdrachtnemer dient de gegevens ten behoeve van NWB en WEGGEG aan de
Opdrachtgever te leveren conform de volgende specificaties:

e Aanleverspecificatie NWB en WEGGEG.

Deze aanleverspecificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen,
tabblad Nationaal Wegenbestand en WEGGEG.

Indien een tijdelijke dan wel blijvende wegsituatie langer dan drie maanden
gehandhaafd blijft, dan dient de Opdrachtnemer de gegevens ten behoeve van NWB
en WEGGEG voorafgaand aan de openstelling van de nieuwe wegsituatie ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever, conform de termijn, genoemd in Annex III
Acceptatieplan.

3. Elektronische Navigatiekaart (ENC)

Data 21 De Opdrachtnemer dient in het kader van aanpassingen als ook tijdelijke
aanpassingen die langer dan één maand van kracht zijn, aan, op of in de vaarweg, 10
werkdagen voordat wordt gestart met de aanpassing, de data conform de
“featureslijst-voor-enc-v1.pdf”, door middel van een ontwerptekening ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever. De ontwerptekening moet in te lezen zijn in ArcGIS of
Autocad.

De featureslijst is te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad
Elektronische vaarwegkaarten (ENC's).

4. Beheer en onderhoud managementgegevens
Data 22 Decompositie van infrastructuur

Met inachtneming van eis OP300 dient de Opdrachtnemer een voorstel voor de nieuwe
of gewijzigde decompositie in de beheerapplicaties van het Beheer Management
Systeem aan te leveren en daarbij gebruik te maken van de decompositie conform de
NEN 2767 Conditiemeting en de aanvullende Rijkswaterstaat specificatie
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Data 23

‘Decompositiekader NEN 2767 RWS'’. Dit laatste document is te downloaden van
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Ultimo”.

De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat pas na verwerking door de
Opdrachtgever van de nieuwe of gewijzigde decompositie, de bijbehorende gegevens
door de Opdrachtnemer in de beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem
kunnen worden opgenomen. De Opdrachtgever heeft 2 weken nodig om de nieuwe of
gewijzigde decompositiegegevens te verwerken.

De Opdrachtnemer mag in overleg met de Opdrachtgever voorstellen voor de nieuwe
of gewijzigde decompositie vooruitlopend op het af- of opleverdossier in delen leveren.

De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat de NEN-2767 en de
aanvullende Rijkswaterstaat specificatie veranderen, waardoor mogelijk de
decompositie in de beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem wijzigt.

<Wul Ultimo RWS / EAM / SAP-PM in>

De Opdrachtnemer dient in de beheerapplicatie <Vul Ultimo RWS / EAM / SAP-PM in>
de kwalitatieve gegevens te actualiseren conform de feitelijke toestand van het Werk
en de kwantitatieve gegevens van het Werk, die door de Werkzaamheden wijzigen, te
actualiseren.

Het actualiseren van de gegevens in het <Vul Ultimo RWS / EAM / SAP-PM in> dient
uiterlijk bij oplevering gereed te zijn, tenzij in de Vraagspecificatie een ander moment
is aangegeven.

Het actualiseren van de gegevens dient te gebeuren conform de volgende specificatie,
waarbij nadrukkelijk wordt aangegeven, dat alleen de decompositie zelf via export-
import kan worden verwerkt in het Ultimo RWS:

Productspecificatie Ultimo;
Invulinstructie Ultimo.

Deze documenten zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad
“Ultimo”.

Datamodel EAM.

...Naam specificatie SAP-PM.......

Data 24

Beheer Technische Documentatie (Meridian)
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De Opdrachtnemer dient na de betreffende Werkzaamheden de bestaande technische
documenten die in de beheerapplicatie Meridian aanwezig zijn, te actualiseren dan wel
nieuwe technische documenten te maken en deze te leveren aan de Opdrachtgever
ten behoeve van opname in Meridian. Tevens dient de Opdrachtnemer de meta-data
van deze geactualiseerde en nieuwe technische documenten te leveren aan de
Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient aan te geven welke bestaande technische
documenten vervallen inclusief de vervaldatum en vervalreden.

De Opdrachtnemer dient ten behoeve van het actualiseren van bestaande
technische documenten deze op te vragen bij de Opdrachtgever. De
Opdrachtnemer dient ten behoeve van nieuwe technische documenten een
documentnummer aan te vragen bij de Opdrachtgever.

Het opvragen, actualiseren en leveren dient te gebeuren conform de volgende
specificatie:

Eisen voor Datamodel Technische Documentatie.

Data 25

Deze specificatie is te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Beheer
Technische Documentatie”.

Vaarweg Meubilair Invoer Systeem, VaMIS

De Opdrachtnemer dient van alle nieuwe, gewijzigde vaarwegmarkering en tijdelijke
vaarwegmarkering met een plaatsingstermijn langer dan 13 weken, binnen 10
werkdagen nadat de nieuwe, gewijzigde of tijdelijk aangelegde infrastructuur in
gebruik is genomen, de volgende informatie te leveren:

De ligging van de vaarwegmarkeringsborden, die in ‘Rijksdriehoeksstelsel’ (RD-new) dient te
worden ingemeten;
Foto’s van de vaarwegmarkeringsbord(en).

De Opdrachtnemer dient de gegevens te leveren conform de volgende specificaties:

Handleiding VaMIS;

Bijlage handleiding VaMIS;

Invulinstructie VaMIS;

Handleiding opmaak fotobestandsnamen vaarwegmarkeringsborden.

Deze specificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad
“VaMIS”.
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Bijlage T Invulinstructie format LV BRO

Deze bijlage bevat een invulinstructie ten aanzien van het format van de LV BRO.

Deze invulinstructie bevat de zaken die altijd op een bepaalde wijze moeten worden ingevuld; de
invulinstructie kan door de publicatie van nieuwe of gewijzigde BRO-catalogi wijzigen. De
invulinstructie moet voorafgaand aan de opdrachtverlening door de Opdrachtgever worden
aangevuld met zaken die specifiek samenhangen met de te verlenen opdracht.

Attribuut

Invulinstructie

Bronhouder

27364178 (ALTIID)
Toelichting: het KvK nummer van Rijkswaterstaat ter identificatie als
bestuursorgaan

Object-ID

<Vul WBS element in>

Toelichting: het 'WBS-element niveau 2’ uit SAP invullen ten behoeve
van de Opdrachtnemer. Met behulp van dit nummer kan RWS ook op
lange termijn de interne opdrachtgever en opdrachtnemer
achterhalen; tevens is het mogelijk om alle onderliggende elementen
te vinden. Een WBS-element is altijd als volgt opgebouwd: een
letter, een punt, acht cijfers, een punt, vier cijfers. Dus bijvoorbeeld
P.00000183.0002.

Niet bekend met het nummer? Vraag het de betrokken adviseur
bedrijfsvoering.

Data-
leverancier

Het KvK hummer van de hoofdopdrachtnemer. (ALTIID)
Toelichting: dit is een invulinstructie voor de Opdrachtnemer

Kwaliteits- IMBRO (ALTIID)
regime
Kader <Vul het inwinkader in> (PROJECTSPECIFIEK)

aanlevering

Toelichting: Rijkswaterstaat kiest in welk kader de onderzoeken zijn
uitgevoerd; keuze uit:
a. Opdracht publieke taakuitvoering,

b. Rechtsgrond Waterwet.

Kader
inwinning

Invullen door diegene die de opdracht verstrekt tot het
onderzoek naar de ondergrond. Keuze uit 7 opties.
Toelichting: indien de uitvoerder van het onderzoek naar de
ondergrond niet zelf verantwoordelijk is voor het bepalen welke
onderzoeken naar de ondergrond nodig zijn in het licht van de
werkzaamheden, kan het zo zijn dat de uitvoerder niet weet wat het
doel is van het onderzoek dat hij uitvoert. Dit dient dan te worden
voorgeschreven. Keuze uit onderzoek met als doel:

eigenschappen van de ondergrond rondom waterkeringen te
verkennen,

eigenschappen van de ondergrond rondom bouwwerken en
constructies te verkennen,

eigenschappen van de ondergrond rondom wegen, spoorwegen,
fiets- en voetpaden te verkennen,

eigenschappen van de ondergrond in waterwegen te verkennen,
eigenschappen van de ondergrond te verkennen met een milieu
hygiénische (natuurlijke of niet natuurlijke) achtergrond,

om veranderingen in de ondergrond t.g.v. werkzaamheden te
verkennen. Betreffend onderzoek heeft veelal een lokaal karakter.
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Vaak is voorafgaand aan de werkzaamheden al in een ander kader
informatie ingewonnen om de verandering te kunnen beoordelen,
Onderzoek met als doel een vergunning te onderbouwen.

Eigenaar

Invullen door diegene die opdracht geeft tot het meten
van grondwater met behulp van een grondwater-
monitoringput die niet in eigendom is van
Rijkswaterstaat.

Toelichting: het kan bijvoorbeeld gaan om het tijdelijk gebruiken van
een put van een ander, maar ook op grond van een burger (laten)
aanleggen van een put.

De eigenaar moet gespecificeerd worden o.b.v. KVK-nummer. In het
geval dat Rijkswaterstaat eigenaar is, moet KVK-nummer 27364178
worden ingevuld.

Onder-
houdende

instantie

<Vul het KvK-nummer in> (PROJECTSPECIFIEK)

Invullen door Rijkswaterstaat in geval dat grondwater-
monitoringputten zullen worden aangelegd door de
Opdrachtnemer maar het onderhoud door een ander
wordt uitgevoerd, en die Opdrachtnemer geen kennis
heeft van onderhoudende instantie(s) die hiervoor zijn
gecontracteerd.

Toelichting: de onderhoudende instantie moet gespecificeerd worden
0.b.v. KvK-nummer.

Initiéle functie

Invullen door diegene die opdracht geeft tot het
aanleggen van een grondwatermonitoringput. Keuze
uit 5 opties:

Toelichting: keuze uit:

Brandput,

Monitoring grondwaterstand,

Monitoring grondwatersamenstelling,

Monitoring grondwaterstand en grondwatersamenstelling,
Grondwateronttrekking.
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Bijlage U Minimum eisen emissienormen materieel en
energiedragers

Separaat bijgevoegd.
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Bijlage V Rijkswaterstaat Brede Afspraak Duurzaam Inkopen

Separaat bijgevoegd.
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Bijlage W Overlegstructuur en Communicatieplan

Separaat bijgevoegd.
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