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Deel 1. Algemeen

01
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OPDRACHTGEVER
DIRECTIE

LOCATIE

ALGEMENE BESCHRIJVING
TIJDSBEPALING
ONDERHOUDSTERMIJN
KWALITEITSBORGING
PLANNING EN FASERING

Deel 2.1. Algemene gegevens

01
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09

TEKENINGEN

PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
KWALITEITSBORGING
BIJLAGEN

VRIJKOMENDE MATERIALEN

Deel 2.2. Nadere beschrijving
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01
010
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100
105
1051
12
121
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122
1222
1252
128
1284
129
1291
14
141
1413
1414
1419
142
1422
15
150
1501
1502
154
1540
1544
155
1553
156
1562

VOORBEREIDENDE EN BIJZONDERE WERKZAAMHEDEN
ECOLOGIE

INVENTARISEREN FAUNA

TIJDELIJKE VERHARDINGEN

Aanbrengen tijdelijke verhardingen

Verwijderen tijdelijke verhardingen

PARTIJKEURINGEN

VERKEERSMAATREGELEN

MAKEN TEKENINGEN VERKEERSMAATREGELEN
AFZETTINGEN

OMLEIDINGSROUTES

Toepassen Omleidingroutes

TEKSTBORDEN

ALGEMENE BEBORDING

SLOOP- EN OPRUIMINGSWERKEN

VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN
AFSTEKEN OVERGROIEDE KANTEN
VERWIJDEREN BEGROEIING.

Verwijderen begroeiing perceel ca. 1000 - 5000 m2
VERWIJDEREN ELEMENTENVERHARDINGEN
VERWIJDEREN BETONTEGELS

Opbreken betontegels dik 45 mm

Opbreken betontegels dik 60 mm

VERWIJDEREN BETONSTRAATSTENEN

Opbreken betonstraatstenen keiformaat

Opbreken grasbetonstenen

VERWIJDEREN KANTOPSLUITINGEN

Opbreken kantopsluiting betonstraatstenen
VERWIJDEREN MOLGOTEN.

Opbreken molgoot van betonstraatstenen
VERWIJDEREN OPSLUITBANDEN EN TROTTOIRBANDEN
VERWIJDEREN OPSLUITBANDEN

Opbreken opsluitbanden 60 x 200 mm

Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm

Opbreken rijwielpadbanden 6/12x20

VERWIJDEREN TROTTOIRBANDEN.

Opbreken betonbanden 180/200 x 200 mm
VERWIJDEREN VERHARDINGEN.

VERWIJDEREN STOL

Verwijderen/hergebruik teervrije fundering van stol 1,5-3,0 m
Verwijderen/hergebruik teervrije fundering van stol >3,0 m
FREZEN TEERVRIJ ASFALTBETON

Frezen teervrij asfaltbeton t.b.v. aansluiting

Frezen teervrij asfaltbeton dikte 40 tot 60 mm

FREZEN TEERHOUDEND ASFALTBETON

Frezen teerhoudend asfaltbeton dikte tot 40 mm
OPBREKEN ASFALTBETON

Opbreken teervrije asfaltverharding breedte 1,50 - 3,0 m
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33
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34

Opbreken teervrije asfaltverharding breedte = 3,0 m

ZAGEN VAN VERHARDINGEN.
Zagen asfaltverhardingen

VERWIJDEREN RIOLERING, PUTTEN EN KOLKEN

VERWIJDEREN KOLKEN
Verwijderen straatkolken

VERWIJDEREN MARKERINGEN/BEBORDINGEN/WEGMEUBILAIR
VERWIJDEREN VERKEERSBORDPALEN, INCL. BORDEN

Verwijderen palen incl. borden uit maaiveld
Verwijderen palen incl. borden uit bestrating

VERWIJDEREN AFZETPALEN EN REFLECTORPAALTJES

Verwijderen afzetpalen
GRONDWERKEN

CULTUURTECHNISCHE GRONDBEWERKINGEN

GROND ONTGRAVEN
GROND ONTGRAVEN UIT CUNET
Grond niet gescheiden ontgraven uit cunet

GROND ONTGRAVEN UIT HEMELWATERBUFFER

GROND VERVOEREN

GROND VERVOEREN NAAR PLAATS VAN VERWERKING

GROND AFVOEREN

Grond klassen Landbouw/Natuur afvoeren
Grond klasse Industrie afvoeren
GROND VERWERKEN

GROND VERWERKEN IN CUNET
GROND VERWERKEN IN BERMEN
Aanvullen bermen breedte 1,0-1,5 m
RIOLERING

GRONDWERK RIOLERINGEN
RIOOLSLEUF ONTGRAVEN
AANBRENGEN GRONDVERBETERING
Grondverbetering t.b.v. PVC-buis
Grondverbetering t.b.v. betonbuis
RIOOLSLEUF AANVULLEN

GROND UIT RIOOLSLEUVEN VERVOEREN
P.V.C.-BUIZEN EN HULOPSTUKKEN
PVC-BUIS @ 125 MM.

Bochten g 125 mm

Moffen g 125 mm

Verloopstukken g 125 mm
Afsluitkappen g 125 mm

PVC-BUIS @ 160 MM

Buizen @ 160 mm

Bochten

Moffen g 160 mm

Verloopstukken @ 160 mm
Afsluitkappen g 160 mm

PVC-BUIS @ 200 MM.

Buizen @ 200 mm

Bochten @ 200 mm

T-stukken @ 200 mm

Moffen g 200 mm

Afsluitkappen g 200 mm

PVC-BUIS @ 250 MM.

Buizen g 250 mm

T-stukken @ 250 mm

Moffen g 250 mm

PVC-BUIS @ 315 MM

PVC-BUIS @ 400 MM.

Buizen g 400 mm

BETONBUIZEN

BETONBUIZEN @ 600 MM
Ongewapende betonbuizen @ 600 mm
BETONBUIZEN @ 1000 MM
Ongewapende betonbuizen @ 1000 mm
INSPECTIEPUTTEN/PUTRANDEN
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341
342
343
344
3440
3442
3443
3444
345
3452
3453
3454
346
3460
3461
3462
35
351
357
36
363
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3761
3762
377
39
393
3930
3931
3932
3933
3934
3935
398
3981
3982
4
40
401
41
410
46
461
4610
4611
47
470
4701

50
502
5021
503
5033
5034
505
5051
5052
5059
51
510
5100
5104

PREFAB BETON INSPEKTIEPUTTEN
GEMETSELDE INSPECTIEPUTTEN

PREFAB KUNSTSTOF INSPECTIEPUTTEN
PUTDEKSELS

O-Ling Systeem

Putranden Nering Bogel Type N352 NB-R centerfix
Roosterdeksels

Op hoogte stellen putranden

MAKEN AANSLUITING OP RIOOLPUT

Aansluiting nieuwe PVC-buis op prefab beton put
Aansluiting betonbuis op prefab betonput
Aansluiting betonbuis op gemetselde put

MAKEN PASSTUK UIT BETONBUIS

Maken passtuk ongewapende betonbuizen - rond
Maken passtuk gewapende betonbuizen - rond
Maken passtuk uit ongewapende betonbuis, ei-vormig
INLATEN

INLATEN @ 160 MM OP PVC-BUIS

HERSTELLEN INLATEN

KOLKEN EN LIJNGOTEN

OP HOOGTE BRENGEN KOLKEN
LIJNAFWATERING

BIJKOMENDE VOORZIENINGEN RIOLERING
TREFFEN VOORZIENINGEN TEGEN INKLAVEN SLEUF
AANBRENGEN RIOOLONDERDELEN
Spindelafsluiters

Terugslagkleppen

VUILROOSTERS

BIJZONDERE WERKZAAMHEDEN RIOLERING
HORIZONTALE BORINGEN

Persputten

Ontvangputten

Boringen betonbuizen open front & 400 mm

Boringen betonbuizen open front @ 600 mm

Boringen betonbuizen open front @ 1000 mm
Sonderingen

OEVER- EN BOUWWERKEN

In- en uitstroomconstructie - bodembescherming
Stapelwerk

REINIGEN EN INSPECTEREN RIOOLLEIDINGEN EN PUTTEN
REINIGEN BETONRIOOL

REINIGEN BETONRIOOL ROND, VERVUILING < 20%
REINIGEN KUNSTSTOF RIOOL

REINIGEN KUNSTSTOF RIOOL, VERVUILING < 20%
GEREINIGD INSPECTEREN BETONRIOOL

RONDE BETONBUIZEN

Opleveringsinspectie

reguliere inspectie

GEREINIGD INSPECTEREN KUNSTSTOFRIOOL
GEREINIGD INSPECTEREN KUNSTOF BUIZEN PVC, PP, PE
Opleveringsinspectie

FUNDERINGEN EN GESLOTEN VERHARDINGEN
AANBRENGEN WEGFUNDERINGEN
AANBRENGEN STOL

Aanbrengen uitkomend stol

AANBRENGEN MENGGRANULAAT

Leveren en aanbrengen menggranulaat 0/16
Aanbrengen uitkomend menggranulaat 0/31,5
BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN FUNDERINGEN
Afwerken, profileren en verdichten funderingslagen
Vervoeren funderingsmateriaal

Leveren steenmengsels

ASFALTVERHARDINGEN

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN ASFALTVERHARDINGEN
Schoonmaken asfaltverharding, niet teerhoudend
Kleeflagen

24-11-2025

45
51
51
56
56
59
59
60
61
61
61
62
62
62
63
64
64
64
64
64
64
64
65
66
69
69
69
69
70
70
70
70
71
71
72
72
72
72
73
74
74
74
74
74
75
75
75
76
76
76
76
78
78
78
78
78
78
78
78
78
79
79
80
80
80
80



RAWO0570-155526 Bestek 25-028-BST001 "Opwaardering Carmelwijk"

5105
5106
511
5111
515
5155
6
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628
63
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635
6351
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639
64
641
6415
648
6481
65
653
6533
67
671
675
6751
676
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68
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Naadafwerking

afstrooien deklagen

AANBRENGEN ONDERLAGEN VAN ASFALT

AC 22 base OL

AANBRENGEN DEKLAGEN VAN STEENMASTIEKASFALT
SMA-NL 11B

ELEMENTENVERHARDING

STRAATLAAG VAN STRAATZAND
AFWERKEN/PROFILEREN VAN STRAATLAGEN
BETONTEGELS

LEVEREN EN AANBRENGEN BETONTEGELS
Leveren en aanbrengen betontegels halfsteensverband
HERTSTRATEN BETONTEGELS
BETONSTRAATSTENEN

AANBRENGEN UITKOMENDE BETONSTRAATSTEN
AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN KF
Aanbrengen betonstraatstenen KF, keperverband
Aanbrengen betonstraatstenen KF, elleboogverband
DWARS EN LENGTEMARKERING IN STRAATWERK
KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN

AANBRENGEN KANTOPSLUITING BETONSTRAATSTENEN
Aanbrengen kantlagen BSS KF

AANBRENGEN MOLGOTEN

Aanbrengen molgoten betonstraatstenen
TROTTOIRBANDEN

TROTTOIRBANDEN 180/200 MM

Aanbrengen. inritbanden t.b.v. 180/200 x 200 mm
OPSLUITBANDEN

OPSLUITBANDEN 60 X 200 MM
OPSLUITBANDEN 100 X 200 MM

Opsluitbanden 100 x 200 mm in beton
RIJWIELPADBANDEN

Rijwielpadbanden 60/120 x 200 mm

LEVEREN BESTRATINGSMATERIALEN

LEVEREN BETONSTRAATSTENEN

LEVEREN BETONTEGELS

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN ELEMENTENVERHARDINGEN
STRAATPOTTEN

PASMAKEN TROTTOIRBANDEN

PASMAKEN OPSLUITBANDEN

SCHOONMAKEN BESTRATINGSMATERIAAL
VERVOEREN BESTRATINGSMATERIAAL

WERK ALGEMENE AARD

ALGEMEEN

KABELS EN LEIDINGEN

Proefsleuven en voorzieningen kabels & leidingen
Leveren zand t.b.v. nutsleidingen
BOOMBESCHERMING

COMMUNICATIE

ACCEPTATIEKOSTEN
ACCEPTATIEKOSTEN GROND
VERVOEREN EN ACCEPTATIEKOSTEN RIOOLSLIB
ONDERGRONDS AFVALCONTAINERS
TERREINMEUBILAIR

AANBRENGEN BEBORDINGEN

Aanbrengen verkeersbordpaal met verkeersbord
AFZETPALEN EN REFLECTORPAALTJES
Aanbrengen afzetpalen

AFRASTERINGEN EN HEKWERKEN

TOEPASSEN TIJDELIJKE BOUWHEKKEN
TOEPASSEN RIJPLATEN/VOETGANGERSPLATEN OF -SCHOTTEN
TOEPASSEN STALEN RIJPLATENBAAN
TOEPASSEN KUNSTSTOF PLATEN OF SCHOTTEN (VOETGANGERS)
INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL
INZETTEN WERKNEMERS

INZETTEN MATERIEEL; VRACHTWAGEN
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882
8820
8821
8822
883
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9

91

INZETTEN MATERIEEL; GRAAFMACHINES
Inzetten minigraafmachine

Inzetten wielgraafmachine

Inzetten rupsgraafmachine

INZETTEN MATERIEEL; WIELLADER
INZETTEN COMPRESSOR
DIRECTIEBEVOORZIENINGEN
STAARTPOSTEN

EENMALIGE KOSTEN

Deel 3. Bepalingen

01
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17 04
17 07
21
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ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

ALGEMENE BEPALINGEN
BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
BETALINGSREGELINGEN: INDEXERINGSREGELING
BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
ZEKERHEIDSTELLING

BIJDRAGEN

kABELS EN LEIDINGEN

VERGUNNINGEN

VERBAND MET ANDERE WERKEN

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

BOUWSTOFFEN

VERZEKERINGEN

VRIJGEKOMEN MATERIALEN

BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING
ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
KWALITEITSBORGING

COMMUNICATIE

SOCIAL RETURN

HIJSWERKZAAMHEDEN

TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

HINDER

KOSTENVERHOGENDE OMSTANDIGHEDEN
aANVULLINGEN EN AFWIJKINGEN U.A.V. 2012
WERK ALGEMENE AARD

WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

WERK ALGEMENE AARD, BEGRIPPEN

EISEN EN UITVOERING

WERK ALGEMENE AARD, BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
WERK ALGEMENE AARD
INFORMATIE-OVERDRACHT
DIRECTIEVOORZIENINGEN

KETEN EN LOODSEN

TER BESCHIKKING STELLEN

AFVALSTOFFEN

ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN
ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN
BEGRIPPEN

EISEN EN UITVOERING
INFORMATIE-OVERDRACHT
RISICOVERDELING EN GARANTIES
VERONTREINIGDE GROND EN VERONTREINIGD GRONDWATER
VERONTREINIGDE GROND EN VERONTREINIGD GRONDWATER, ALGEMEEN
INFORMATIE-OVERDRACHT
RISICOVERDELING EN GARANTIES

MEET- EN VERREKENMETHODEN
BEMALINGEN

BEMALINGEN

EISEN EN UITVOERING
INFORMATIEOVERDRACHT
RISICOVERDELING EN GARANTIES
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
BOUWSTOFFEN
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25 31
2532
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254
2541
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2544
2545
2546
2547
32
321
3212
3213
3214
3215
3216
51
510
5101
5102
5103
5104
5105
5106
5107

MEET- EN VERREKENMETHODEN
GRONDWERKEN

GRONDWERKEN, ALGEMEEN

EISEN EN UITVOERING
INFORMATIE-OVERDRACHT
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
bOUWSTOFFEN
GRONDBEWERKINGEN

EISEN EN UITVOERING
NATUURTECHNISCH GRONDWERK
RISICOVERDELING EN GARANTIES
SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN
SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN
BEGRIPPEN

EISEN EN UITVOERING
INFORMATIE-OVERDRACHT, ALGEMEEN
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
BOUWSTOFFEN

HORIZONTALE BORINGEN
INFORMATIEOVERDRACHT
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
RIOLERING

RIOLERING, ALGEMEEN

BEGRIPPEN

EISEN EN UITVOERING
INFORMATIE-OVERDRACHT
RISICOVERDELING EN GARANTIES
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
BOUWSTOFFEN

MEET- EN VERREKENMETHODEN
AANLEG RIOLERING

EISEN EN UITVOERING
INFORMATIE-OVERDRACHT
RISICOVERDELING EN GARANTIES
BOUWSTOFFEN

MEET- EN VERREKENMETHODEN
RIOOLREINIGING

BEGRIPPEN

EISEN EN UITVOERING, RIOOLREINIGING
INFORMATIE-OVERDRACHT, RIOOLREINIGING
RISICOVERDELING EN GARANTIES, RIOOLREINIGING
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, RIOOLREINIGING
RIOOLINSPECTIE

BEGRIPPEN

EISEN EN UITVOERING
INFORMATIEOVERDRACHT
RISICOVERDELING EN GARANTIES
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
BOUWSTOFFEN

MEET- EN VERREKENMETHODEN
WEGBEBAKENING

MARKERINGEN

EISEN EN UITVOERING
INFORMATIEOVERDRACHT
RISICOVERDELING EN GARANTIES
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
bOUWSTOFFEN
GROENVOORZIENINGEN
GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
BEGRIPPEN

EISEN EN UITVOERING
INFORMATIE-OVERDRACHT
RISICOVERDELING EN GARANTIES
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
BOUWSTOFFEN

MEET- EN VERREKENMETHODEN
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514
5142
5143
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5153
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62
621
62 12
62 13
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80 14
8015
80 16
81
811
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812
8121
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8123
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8125
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82
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82 11
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8213
8214
8215
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83
831
8312
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832
83 22
8323
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32 06

BEPLANTINGEN

EISEN EN UITVOERING

INFORMATIE-OVERDRACHT

RISICOVERDELING EN GARANTIES BEPLANTINGEN

BOMEN

BEGRIPPEN BOMEN

EISEN EN UITVOERING

INFORMATIE-OVERDRACHT

RISICOVERDELING EN GARANTIES BOMEN

BOUWSTOFFEN

WERK ALGEMENE AARD

VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING
VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING
EISEN EN UITVOERING

INFORMATIE-OVERDRACHT

RISICOVERDELING EN GARANTIES

BIJBEHORDENDE VERPLICHTINGEN

FUNDERINGSLAGEN

VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

EISEN EN UITVOERING

RISICOVERDELING EN GARANTIES

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

BOUWSTOFFEN VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL
BITUMINEUZE VERHARDINGEN

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

EISEN EN UITVOERING

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

ASFALTVERHARDINGEN

BEGRIPPEN ASFALTVERHARDINGEN

EISEN EN UITVOERING

INFORMATIE-OVERDRACHT ASFALTVERHARDINGEN
RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN ASFALTVERHARDINGEN
BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN

MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN
OPPERVLAKBEHANDELING VAN KUNSTSTOF

EISEN EN UITVOERING

INFORMATIE OVERDRACHT

RISICOVERDELING EN GARANTIES

BETONVERHARDINGEN

BETONVERHARDINGEN

BEGRIPPEN BETONVERHARDINGEN

EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
INFORMATIE-OVERDRACHT BETONVERHARDINGEN
RISICOVERDELING EN GARANTIES BETONVERHARDINGEN
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BETONVERHARDINGEN
MEET- EN VERREKENMETHODEN BETONVERHARDINGEN
ELEMENTENVERHARDINGEN

STRAATWERK

EISEN EN UITVOERING STRAATWERK
INFORMATIE-OVERDRACHT STRAATWERK
ELEMENTENVERHARDING IN NATUURSTEEN

EISEN EN UITVOERING ELEMENTENVERHARDING VAN NATUURSTEEN
INFORMATIE-OVERDRACHT ELEMENTENVERHARDING VAN NATUURSTEEN
RISICOVERDELING EN GARANTIES ELEMENTENVERHARDING VAN NATUURSTEEN
BOUWSTOFFEN
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OPDRACHTGEVER

Gemeente Beek
Bezoekadres: Raadhuisstraat 9, 6191 KA Beek

Postadres: Postbus 20, 6190 AA Beek
Tel.nummer: 046 - 43 89 222

e-mail: info@gemeentebeek.nl
DIRECTIE

De directie wordt door de opdrachtgever schriftelijk nader aangewezen.

LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen aan de Kennedylaan, Eisenhouwerlaan, en Rooseveltlaan in de gemeente Beek.

ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- het aanbrengen, in stand houden en verwijderen van verkeersmaatregelen;
- het schonen van het terrein;

- het verwijderen van verhardingen;

- het verwijderen van groenvoorzieningen

- het uitvoeren van horizontale boringen

- het uitvoeren van grondwerken;

- het aanleggen van rioleringen

- het aanleggen van hemelwaterbuffers;

- het verwerken van funderingen;

- het aanbrengen van elementen- en asfaltverhardingen;
- het uitvoeren van bijkomende werken;

- het onderhouden van de werken.

TIJDSBEPALING

1. De start van het werk zal in overleg doch uiterlijk 15 april 2026 plaatsvinden met dien verstande dat:

a. groenvoorzieningen voor 15 maart 2026 moeten zijn verwijderd;

b. de ondergrondse afvalcontainers bij de flatgebouwen Eisenhouwerlaan en Kennedylaan 1-48 binnen 6 weken
na opdracht c.q. beschikbaarheid van de betonnen bakken geplaatst moeten zijn.

2. Het werk uiterlijk opleveren op 14 december 2026
Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard is niet van toepassing;

3. Het werk dient gefaseerd te worden uitgevoerd e.e.a. volgens bepaling 01.13.09, deel 3 van dit bestek;

4. Indien het werk niet uiterlijk op de in lid 2 genoemde datum opgeleverd is, bedraagt de korting, zoals bedoeld in
par. 42 lid 2 van de UAV 2012 € 1000,00 per dag;

ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 6 maanden voor alle
werkzaamheden uitgezonderd de cultuurtechnische werkzaamheden.

KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van
het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

PLANNING EN FASERING

De aannemer dient er rekening mee te houden dat het werk in meerdere fasen uitgevoerd moet worden.

Voor aanvang van het werk dient de aannemer een faseringsplan met in achtneming van het gestelde in 01.13.09
deel 3 op te stellen en ter goedkeuring in te dienen bij de directie.

24-11-2025
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TEKENINGEN

Tek.nr. Omschrijving Schaal Datum
25-028-TEK-BO-0OB-001-3.0 Opbreektekening 1:500 10-11-2025
25-028-TEK-BO-BI-001-8.0 Bovengrondse infra 1:500 10-10-2025
25-028-TEK-BO-DWP-001-2.0 = Dwarsprofielen & details (1/2) 1:200 08-10-2025
25-028-TEK-BO-DWP-002-3.0 = Dwarsprofielen & details (2/2) 1:20/1:50 09-10-2025
25-028-TEK-BO-OI-001-10 Ondergrondse infra 1:500 18-10-2025
25-028-TEK-BO-DET-001 Detail roosterdeksel 1:20 20-11-2025
25-028-TEK-BO-TVM-001-1.0 Algemene bebording - 25-09-2025
25-028-TEK-BO-TVM-002-1.0 Verkeersmaatregelen t.b.v. werkvak 1/1A - 25-09-2025
25-028-TEK-BO-TVM-003-1.0 Omleidingen t.b.v. afsluiting Carmelstraat - 25-09-2025
25-028-TEK-BO-TVM-004-2.0 Verkeersmaatregelen t.b.v. werkvak 2 - 13-10-2025
25-028-TEK-BO-TVM-005-2.0 Verkeersmaatregelen t.b.v. werkvak 3 - 13-10-2025
25-028-TEK-BO-TVM-006-1.0 Verkeersmaatregelen t.b.v. werkvak 4 - 25-09-2025
25-028-TEK-BO-TVM-007-1.0 Verkeersmaatregelen t.b.v. werkvak 5 - 25-09-2025
25-028-TEK-BO-TVM-008-1.0 Verkeersmaatregelen t.b.v. werkvak 6 - 25-09-2025
25-028-TEK-BO-TVM-009-1.0 Verkeersmaatregelen t.b.v. werkvak 7 - 25-09-2025
25-028-TEK-BO-TVM-010-1.0 Verkeersmaatregelen t.b.v. werkvak 8 - 25-09-2025

PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Peil en hoofdafmetingen zijn op de tekeningen aangegeven. Het peil ten opzichte waarvan de hoogtematen zijn
aangegeven is het N.A.P. De directie geeft nabij het werk een of meer vaste hoogtepunten.

De aannemer dient de aangeleverde peilen en hoofdafmetingen te controleren alvorens met de uitzetwerkzaamheden
te starten. Het uitzetten en instandhouden van de vaste punten van het werk dient door de aannemer uitgevoerd te
worden.

KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,

rekening houden met de volgende stoppunten:

S1. Acceptatie van in te dienen documenten zoals, (detail)tekeningen en berekeningen, algemeen tijdschema,
projectkwaliteitsplan, verkeersplannen, werkplannen, e.d.;

S2. Verkeersmaatregelen (incl. omleidingsroute e.d.) gereed;

S3. Acceptatie van kwaliteitscontrole zand voor zandbed onder aan te brengen wegfunderingen;

S3. Controleren van het uitgezette werk;

S4. Acceptatie kwaliteitscontrole van de verdichting van sleuven van door derden aangebrachte kabel- en
leidingen;

S5. Controleren van de leverantie voor het verwerken van de materialen;

S6. Controleren van de aanleghoogten van de aangebrachte putten en rioleringen;

S7. Afpersen riolering;

S8. Acceptatie kwaliteitscontrole afgewerkte funderingslaag.

S9. Controleren van verwijderde (teerhoudende) asfaltverharding alvorens opbreken van de wegfundering

S10. Controleren van plantgat voorafgaand aan het aanbrengen van de granulaat c.q. bomengrond

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende bijwoonpunten:

B1. Na verdichting van de sleuven en het grondlichaam voorafgaand aan het aanbrengen van de fundering;
B4. Aanbrengen afsluiters en volvloeien riolering.

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,

rekening houden met de volgende registratiepunten:

R1. het controleren van de uitzetwerkzaamheden van de markeringen;

R2 Revisiegegevens van mantelbuizen, huis-en kolkaansluitingen, hoofdriool en putten overdragen aan
directie. Uiterlijk 10 werkdagen na gereedkomen rioolwerkzaamheden;

R3. Kabels en leidingen: Resultaten van opzoeken en aangeven ter inzage van de directie. Wijze en tijdstip van
registratie ter acceptatie van de directie.

In aanvulling op de bovengenoemde stop- en bijwoonpunten kan de directie bij de beoordeling van het kwaliteitsplan
en deelkwaliteitsplannen aanvullende stop- en bijwoonpunten aangeven bij door haar risicovol geachte onderdelen
van het werk.
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BIJLAGEN

- bijlage 1:
- Dbijlage 2:
- bijlage 3:
- Dbijlage 4:
- bijlage 5:
- bijlage 6:
- Dbijlage 7:
- bijlage 8:
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V&G-plan ontwerpfase

V&G-plan ontwerpfase Enexis

verkennend milieutechnisch onderzoek rapport 250346.BKK

Archeologisch bureauonderzoek en IVOO rapport AA250019.R01v0.2.ARG690
Ontplofbare oorlogsresten rapport BB25-121-OC-01

Quickscan natuurwaarden rapport 250354

Poster "Boombescherming op bouwlocaties"

rapportage partijkeuringen (volgt uiterlijk bij de 1¢ nota van inlichtingen)

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- bijlage 9:

- bijlage 10:
- bijlage 11:
- bijlage 12:
- bijlage 13:
- bijlage 14:
- bijlage 15:
- bijlage 16:
- bijlage 17:

grondbalans

Plaatsingsinstructie betonput TTC (Kleihues)

Plaatsingsinstructie met BWaste klapvloer Breda v1.2

ontwerp Gezonde Buurten

tekeningen sanering waterleiding WML

tekeningen sanering gasleiding Enexis

tekeningen verleggen MS en LS Enexis

tekening ontwerp openbare verlichting

rapport Car.BKK.25.VS.OW.01 Voortoets Stikstofdepositie voor project De Carmel in Beek

VRIJKOMENDE MATERIALEN

Indien in een bestekpost wordt beschreven dat de aannemer eigenaar wordt van de vrijkomende materialen, dienen
alle transport- en acceptatiekosten van deze materialen te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid. Indien in het
bestek aparte bestekposten zijn opgenomen voor transport en/of acceptatiekosten van deze vrijkomende materialen
wordt het transport respectievelijk de acceptatiekosten verrekend op deze betreffende bestekposten.

Indien in het bestek wordt beschreven dat de aannemer vrijkomende materialen moet hergebruiken binnen het werk,
dienen alle kosten welke verbonden zijn aan het laden, vervoeren, lossen en opslaan in een tijdelijk depot inbegrepen
te zijn in de prijs per eenheid van de betreffende bestekpost.
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VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend
overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV
2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na
bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

24-11-2025
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

0

01

010

010030 |640199

02

0200

020010 (220101

020020 224602

020030 (800201

020040 (812131

020050 (812111

DEFICODE

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

1/2/3/4|5/6

VOORBEREIDENDE EN BIJZONDERE WERKZAAMHEDEN
ECOLOGIE
INVENTARISEREN FAUNA

Uitvieren broedvogelschouw door ecoloog keer
Betreft het uitvoeren van een broedvogelschouw door een

ecoloog.

Indien de werkzaamheden plaatsvinden tijdens het broedseizoen

dient door middel van een broedvogelschouw onderzocht te

worden of in gebruik zijnde nesten aanwezig zijn in de vegetatie.

Indien nesten afwezig zijn kan de locatie door de ecoloog worden
vrijgegeven voor de werkzaamheden.

TIJDELIJKE VERHARDINGEN

Aanbrengen tijdelijke verhardingen

Grond ontgraven uit cunet m3
Betreft het verwijderen van de teelaarde t.b.v. aanleg tijdelijke
rijpanen ter ontsluiting van de Rooseveltlaan.
Grondsoort: teelaarde/leem
Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 4,00 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

Aanbrengen inlage van kunststof. m2
Situering: tijdelijke rijpanen

Betreft weefsel ter voorkoming van vermenging menggranulaat
volgens bestekpostnr. met de ondergrond

Grondsoorten: leem/teelaarde

Weefsel naar keuze van de aannemer m2
Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2
steenmengsel.

Situering: fundering tijdelijke rijpanen

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton
Situering: onderlaag tijdelijke rijpanen
Totaal 300 m2
Asfalt: AC 22 base ton
Mengseleigenschappen: OL-I1B
Totale breedte 2,50 m en groter
Totale laagdikte 60 mm
6 |Op een funderingslaag volgens bestekpostnr. 020030

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton
Situering: deklaag tijdelijke rijpanen
Totaal ca. 300 m2
Asfalt: AC 11 surf ton
Mengseleigenschappen: DL-IB
Totale breedte 2,50 m en groter
Laagdikte 40 mm
5/Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekpostnr.
020040

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

5,00V

80,00V

400,00V

360,00V

45,00V

30,00V
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HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

400,00L

45,00 L

30,00(L
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56

020060 (812101

0201

020110 (810201

020120 (800401

020130 (224699

020140 (220301

020150 (220421

03

2
5
4
1
3
3
5
1
7
1
2

EEN-

OMSCHRIJVING HEID
Aanbrengen kleeflaag. m2
Situering: tijdelijke rijpanen op een asfaltverharding aangebracht
volgens bestekpostnr. 020040
Kleeflaag van Bitumenemulsie: type 0 ton
Hoeveelheid 0,3 kg/m2
Verwijderen tijdelijke verhardingen
Frezen van teervrij asfalt. m2
Situering: betreft het verwijderen van de asfaltverharding van de
tijdelijke rijpanen
Hoedanigheid van het asfalt: nieuw aangebrachte
asfaltverharding volgens bestekpostnr. 020040 en 020050
Resultaten (voor)onderzoek: nvt
Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m
Dikte van de af te frezen laag: 100 mm
Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm
Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Verwijderen teervrije funderingslaag. m2
Situering: betreft het verwijderen van de fundering aangebracht
volgens bestekpostnr. 020030
Breedte van 3,00 m en meer
Gemiddelde dikte 300 mm
Ongebonden funderingsmateriaal
mengranulaat 0/32,5 aangebracht volgens bestekpostnr. 020030
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Verwijderen inlage van kunststof m2
Betreft het verwijderen van het weefsel aangebracht volgens
bestekpostnr. 020020.
Aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Grond verwerken in terrein m3
Betreft het terug verwerken van grond in het cunet vrijgekomen
volgens bestekpostnr. 020010
Grondsoort: teelaarde en leem
Gemiddelde hoogte 0,20 m
Breedte bovenzijde gemiddeld 4,00 m
Profileren volgens bestekspostnr. 020150
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking
Profileren van oppervlakken. m2

Betreft het profileren van de grond aangebracht volgens
bestekpostnr. 020140

Grondsoort: leem/teelaarde

Oppervilakken boven water

Breedte oppervlak gemiddeld 5,0 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

PARTIJKEURINGEN
Betreft het herkeuren van partij 1 volgens rapport
BK8445101100MIRP0O03F01 in deelpartijen

Bladnr. 9 van 182
24-11-2025
HOEVEELHEID

RESULTAATS-
VERPLICHTING

300,00V

HOEVEELHEID
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INLICHTING

0,10|L

300,00V

360,00V

400,00V

80,00V

500,00V
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID  |RESULTAATS- TER
NUMMER |CODE 112]3l4l5]6 VERPLICHTING INLICHTING
030010 109999 Partijkeuring grond st 2,00V

Betret het uitvoeren van partijkeuring grond conform protocol
APO04 ter vaststelling van de definitieve milieugygienische
kwaliteit.

Betreft de (her)keuring van de grond klasse Industrie van partij 1:
- (deel)partij 1: vrijkomende grond uit de buffers 3 en 4

- (deel)partij 2: vrijkomende grond uit rioolsleuven in gazons
Monstername in situ.

Rapporten met analyseresultaten van de partijkeuringen dienen
voor aanvang van de ontgraven van de grond bij de directie
ingediend te zijn.

08 VERKEERSMAATREGELEN
081 MAKEN TEKENINGEN VERKEERSMAATREGELEN
081010 623003 Opstellen verkeerstekening(en). st 8,00V

Betreft het uitwerken van tijdelijke verkeersmaatregelen bij het
gelijktijdig uitvoeren van werkzaamheden in meerdere
werkvakken
1 Betreft het uitwerken van afzettingen en omleidingsroutes
9 Aantal uit te werken fasen nader te bepalen en mede afhankelijk
van werkzaamheden derden

082 AFZETTINGEN
082110 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
Ten behoeve van: werkzaamheden in werkvak 1/1A
2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). 25-028-TEK-BO-TVM-002
-1.0
3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 | Met materiaal van de aannemer

082220 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
Ten behoeve van: werkzaamheden in werkvak 2

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). 25-028-TEK-BO-TVM-004
-1.0

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2 |Met materiaal van de aannemer

082330 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
Ten behoeve van: werkzaamheden in werkvak 3
2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). 25-028-TEK-BO-TVM-005
-1.0
3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2 |Met materiaal van de aannemer

082440 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
Ten behoeve van: werkzaamheden in werkvak 4

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). 25-028-TEK-BO-TVM-006
-1.0

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2 Met materiaal van de aannemer

082550 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
Ten behoeve van: werkzaamheden in werkvak 5

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). 25-028-TEK-BO-TVM-007
-1.0

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2 |Met materiaal van de aannemer
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

082660 (620103

082770 (620103

082880 (620103

083

0831

083110 (620301

083120 (620301

084

084020 (620499

085

085010 (620499

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

24-11-2025
EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
Ten behoeve van: werkzaamheden in werkvak 6
Afzetting volgens tekeningnummer(s). 25-028-TEK-BO-TVM-008
-1.0
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
Met materiaal van de aannemer
Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
Ten behoeve van: werkzaamheden in werkvak 7
Afzetting volgens tekeningnummer(s). 25-028-TEK-BO-TVM-009
-1.0
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
Met materiaal van de aannemer
Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
Ten behoeve van: werkzaamheden in werkvak 8
Afzetting volgens tekeningnummer(s). 25-028-TEK-BO-TVM-010
-1.0
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
Met materiaal van de aannemer
OMLEIDINGSROUTES
Toepassen Omleidingroutes
Toepassen omleidingsroutes. EUR N
Ten behoeve van: afsluiting Carmelstraat
Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). 25-028-TEK-BO-TVM-
003-1.0
Omleidingsroute op enkelbaansweg
Met materiaal van de aannemer
Toepassen omleidingsroutes. EUR N
Ten behoeve van: bereikbaarheid Rooseveltlaan 1-48 en
Rooseveltlaan 49-96
Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). 25-028-TEK-BO-TVM-
004 en 25-028-TEK-BO-TVM-005
TEKSTBORDEN
Toepassen tekstborden st 6,00 V
Betreft het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
borden met opschrift: st 6,00|L

Rooseveltlaan 1-48 en Rooseveltlaan 49-96 volg A
in de afmetingen 0,80 x 1,0 m

Letters volgens ANWB-alfabet en zwarte kleur op
gele reflecterende achtergrond.

Letterhoogte 170/128 Ee.

ALGEMENE BEBORDING

Toepassen algemene bebording EUR N
Betreft het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van de

algemene bebording t.b.v. de uitvoering van de

werkzaamheden.

Bebording volgens tekeningnummer(s): 25-028-TEK-BO-TVM-

001-1.0

Betreffende bebording dient gedurende de gehele

uitvoering van het werk gehandhaafd te blijven.

Met materiaal van de aannemer
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EEN-
OMSCHRIJVING HEID

SLOOP- EN OPRUIMINGSWERKEN
VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN
AFSTEKEN OVERGROIEDE KANTEN

Afsteken overgroeide kanten. m
Situering: verhardingen langs gazons/groenvoorzieningen

Soort weg: voetpaden en

Overgroeide kanten van een niet gebonden verharding

Met kantopsluiting

De verharding is gemiddeld 0,25 m of minder overgroeid

Afsteken tot 0,25 m buiten de verharding of kantopsiluiting
Vrijgekomen materiaal zijdelings in terrein verspreiden

VERWIJDEREN BEGROEIING.

Verwijderen begroeiing perceel ca. 1000 - 5000 m2

Verwijderen begroeiing. are
Situering: ter plaatse van tracé nieuwe riolen, ten behoeve van de
tijdelijke rijpaan van rijplaten volgens bestekpostnr. xxxxxx

Karakter van de begroeiing: heesters, struiken

Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m

Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,0 m onder maaiveld,
inclusief gehele wortelgestel en ontstane gaten vullen met ter
plaatse aanwezige teelaarde

Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende
verwerkingsinrichring

VERWIJDEREN ELEMENTENVERHARDINGEN
VERWIJDEREN BETONTEGELS

Opbreken betontegels dik 45 mm

Opbreken betontegels. m2
Situering: Diverse locaties binnen werkterrein, zie tekening

Totale breedte variabel tot 3,0 m

Betontegels 300 x 300 x 45 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende
verwerkingsinrichting

Opbreken betontegels. m2
Situering: ontmoetingsplek nabij buffer 6

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betontegels 300 x 300 x 45 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende
verwerkingsinrichting

Opbreken betontegels dik 60 mm

Opbreken betontegels. m2
Situering: tegelverharding bij ingang en garageboxen

Kennedylaan 49-96 en 98-144, Rooseveltlaan 1-48 en 49-96

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betontegels 300 x 300 x 60 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende
verwerkingsinrichting

VERWIJDEREN BETONSTRAATSTENEN

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

1.675,00V

1,30V

250,00V

125,00V

1.170,00 V

Bladnr. 13 van 182
24-11-2025

HOEVEELHEID
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INLICHTING
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Opbreken betonstraatstenen keiformaat

Opbreken betonstraatstenen. m2
Situering: inrit naast flat Kennedylaan 1-48

uitkomende stenen zijdelings deponeren

Herbruikbare stenen schoonmaken volgens bestekpostnr. 693020
Totale breedte van 3,0 m en meer

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

Hele (herbruikbare) stenen zijdelings optassen

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens st
bestekpostnr. 631030

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een daartoe st
erkende verwerkingingsinrichting

Opbreken betonstraatstenen. m2
Situering: voetpaden binnenterrein

Vrijgekomen herbruikbare materialen schoonmaken volgens
bestekpostnr. 600010 en hergebruiken volgens bestekpostnr.
631020 en 631040

Vrijgekomen herbruikbare materialen schoonmaken volgens
bestekpostnr. 600010 en hergebruiken volgens bestekpostnr.
631020

Herbruikbare stenen na schoonmaken palleteren (europallet) en
vervoeren naar depot van de aannemer.

Stenen palleteren om machinaal te verwerken

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende st
verwerkingsinrichting.

Gerekend met 10% breuk

Opbreken betonstraatstenen. m2
Situering: drempel inrit Carmelstraat

Vrijgekomen herbruikbare materialen schoonmaken volgens
bestekpostnr. 693010 en hergebruiken volgens bestekpostnr.
631010

Herbruikbare stenen na schoonmaken zijdelings naar kleur
gescheiden optassen.

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

Vrijgekomen herbruikbare materialen schoonmaken volgens
bestekpostnr. 693010 en hergebruiken volgens bestekpostnr.
631010

Herbruikbare stenen na schoonmaken zijdelings naar kleur
gescheiden optassen.

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekpostnr. 631010

- bss grijs st
- bss wit st
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende st
verwerkingsinrichting.
Gerekend met 10% breuk
Opbreken betonstraatstenen. m2
Situering:

- parkeerplaatsen Kennedylaan 49-96 en 98-144, Rooseveltlaan
1-48 en 49-96,

- gedeelten rijpaan tussen Kennedylaan en Rooseveltlaan

- verharding bij parkeergarages Rooseveltlaan

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

Opbreken grasbetonstenen

Bladnr. 14 van 182

24-11-2025
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
55,00V
2.178,00H
242,00|l
600,00V
2.640,00]1
30,00V
745,00 H
230,00(H
65,001
2.775,00V



RAW0570-155526

Bestek 25-028-BST001 "Opwaardering Carmelwijk"

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

125220 1831702

128

1284

128410 |831705

128420 (831705

129

1291

129110 |831706

129120 831706

14

141

1413

141310 831711

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een daartoe erkende

2
9
111
1
3
3
12
1
3
3
9
1
1
6
3
2
1
1
6
3
3
3

OMSCHRIJVING

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: inrit naast flat Kennedylaan 1-48

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
grasbetonstenen 600x400x80 mm

verwerkingsinrichting.

VERWIJDEREN KANTOPSLUITINGEN

Opbreken kantopsluiting betonstraatstenen

Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.
Situering: Kennedylaan 49-96 en 98-144 en kantopsluiting langs

asfalt nabij inrit Sportlaan
Bestaand uit 1 streklaag

In cementmortel inclusief fundering
Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende

verwerkingsinrichting

Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.

Situering: nabij inrit Sportlaan
Bestaand uit 2 streklagen

In cementmortel inclusief fundering
Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende

verwerkingsinrichting

VERWIJDEREN MOLGOTEN.

Opbreken molgoot van betonstraatstenen

Opbreken molgoot.

Situering: Rooseveltlaan 1-48 en 49-96

Breedte 3 streklagen
In cementmortel inclusief fundering
Voegen gevuld met cementmortel

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende

verwerkingsinrichting

Opbreken molgoot.

Situering: garages nabij Rooseveltlaan 1-48

Breedte 5 streklagen
In cementmortel inclusief fundering
Voegen gevuld met cementmortel

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende

verwerkingsinrichting

VERWIJDEREN OPSLUITBANDEN EN TROTTOIRBANDEN
VERWIJDEREN OPSLUITBANDEN

Opbreken opsluitbanden 60 x 200 mm

Opbreken betonbanden.

Situering: langs tegelverharding te verwijderen volgens

bestekpostnrs. 121130 en 121110
Opsluitbanden 60 x 200 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende

verwerkingsinrichting

EEN-
HEID

m2

Bladnr. 15 van 182
24-11-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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10,00V
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Opbreken betonbanden. m
Situering: langs op te breken voetpaden volgens bestekpostnrs.
156210 en 122250

Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm

Opbreken betonbanden. m
Situering: opsluiting asfaltverharding rijpbaan

1 Inclusief mortellaag

5 Opsluitbanden 100 x 200 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

Opbreken rijwielpadbanden 6/12x20

Opbreken betonbanden. m
Situering: nabij rijpbaan tussen Kennedylaan en Eisenhouwerlaan

9 Inclusief fundering en steunrug van beton

1 Met een streklaag straatstenen in cementmortel
9 rijwielpadbanden 6/12x20
1 Opsluitbanden 50 x 150 mm
1| |Inritbanden 450 x 200 x 500 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

VERWIJDEREN TROTTOIRBANDEN.

Opbreken betonbanden 180/200 x 200 mm

Opbreken betonbanden. m
Situering: Dr. Poelsstraat t.b.v. inrit aansluiting nieuw voet-
[fietspad
9 Inclusief fundering en steunrug van beton
ca. 1 m3 per 23,5 m band
1 Met een streklaag straatstenen in cementmortel
5 Trottoirbanden 180/200 x 200 mm

3 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

VERWIJDEREN VERHARDINGEN.
VERWIJDEREN STOL

Verwijderen/hergebruik teervrije fundering van stol 1,5-3,0 m

Verwijderen teervrije funderingslaag. m2
Situering: ten behoeve van streng H01-H02, H06-H58, H58- H61,
H61-H07, H20-H29, H66-H21, H21-H22, H23-H24, H24-H25, H22
-H25, H28-H29, H21-H28, H54-H55, H55-H56, HO1-H55, H57-

H59, H57-H58.

Fundering aan weerszijden van de sleuf tenminste 0,5 m

verwijderen

Vrijgekomen materiaal waar mogelijk naast de sleuf deponeren

2 Breedte van 1,50 tot 3,00 m

7 Gemiddelde dikte 400 mm
1 Ongebonden funderingsmateriaal
stol

1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
502110

Bladnr. 16 van 182
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Verwijderen teervrije funderingslaag. m2
Situering: vervallen voetpad achterzijde flatgebouw Rooseveltlaan
1-48

uitkomend materiaal vervoeren volgens bestekpostnr. 505210
naar plaats van verwerking volgens bestekpostnr. 505120
Breedte van 1,50 tot 3,00 m

Gemiddelde dikte 400 mm

Ongebonden funderingsmateriaal

stol

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
505120

Verwijderen/hergebruik teervrije fundering van stol >3,0 m

Verwijderen teervrije funderingslaag. m2
Situering: ten behoeve van streng H16-H17, H17-H18, H58-H61,
H61-HO7, 60423-H26, H26-H27

Fundering aan weerszijden van de sleuf tenminste 0,5 m

verwijderen

Vrijgekomen materiaal waar mogelijk naast de sleuf deponeren.
Breedte van 3,00 m en meer

Gemiddelde dikte 400 mm

Ongebonden funderingsmateriaal

stol

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
502120

FREZEN TEERVRIJ ASFALTBETON

Frezen teervrij asfaltbeton t.b.v. aansluiting

Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2
Situering: aansluiting nieuwe deklaag op bestaande
asfaltconstructie

breedte te frezen aansluiting 0,25 m

Totaal aantal aansluitingen 7 stuks

Hoedanigheid van het asfalt: zie rapport milieukundig onderzoek
Resultaten (voor)onderzoek: zie rapport milieukundig onderzoek
Over de gehele breedte van de aan te brengen laag volgens
bestekspostnr. 515560 en 5155700

Dikte van de af te frezen laag: 35 mm

Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm
Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

Frezen teervrij asfaltbeton dikte 40 tot 60 mm

Frezen van teervrij asfalt. m2
Situering: bestaande deklaag rijpbanen, zie situatietekeningen
Hoedanigheid van het asfalt: zie rapport milieukundig onderzoek
Resultaten (voor)onderzoek: zie rapport milieukundig onderzoek
Totale breedte 4,00 m en groter

Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm
Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

FREZEN TEERHOUDEND ASFALTBETON

Frezen teerhoudend asfaltbeton dikte tot 40 mm

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

190,00|N

790,00|N

15,00V

6.150,00\V
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Frezen van teerhoudend asfalt. m2
Situering: Carmelstraat t.b.v. streng H17-H18

Hoedanigheid van het asfalt: Zie rapport milieukundig onderzoek
Resultaten (voor)onderzoek: Zie rapport milieukundig onderzoek
Totale breedte 4,00 m en groter

Dikte van de af te frezen laag: 35 mm

Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm
Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt

OPBREKEN ASFALTBETON

Opbreken teervrije asfaltverharding breedte 1,50 - 3,0 m

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2
Locatie: voetpaden binnenterrein

Teervrij asfalt: zie rapport verkennend milieukundig onderzoek

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Dikte van 35 mm tot 75 mm, gemiddeld 60 mm

Op een niet gebonden funderingslaag

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

Opbreken teervrije asfaltverharding breedte = 3,0 m

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2
Situering: Carmelstraat, t.b.v aanleg streng H17-H18
Teervrij asfalt: PAK < 75 mg/kg, zie milieukundig onderzoek
Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

Dikte gemiddeld 0,08 m

Op een niet gebonden funderingslaag

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2
Situering: rijbanen, zie situatietekeningen

Teervrij asfalt: PAK < 75 mg/kg, zie milieukundig onderzoek

Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

Dikte gemiddeld 0,08 m

Op een niet gebonden funderingslaag

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

ZAGEN VAN VERHARDINGEN.

Zagen asfaltverhardingen

Zagen van bitumineuze verharding. m
Situering:aansluiten te verwijderen asfaltverharding en te
handhaven asfaltverharding

Asfaltverharding

Zaagdiepte gemiddeld 110 mm

tot ten hoogste 140 mm

VERWIJDEREN RIOLERING, PUTTEN EN KOLKEN
VERWIJDEREN KOLKEN

Verwijderen straatkolken

Bladnr. 18 van 182
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Verwijderen kolk. st

Situering: Kennedylaan 49-96 en 98-144 en Rooseveltlaan 1-48
en 49-96 en voetpaden binnenterrein

VERWIJDEREN
MARKERINGEN/BEBORDINGEN/WEGMEUBILAIR

VERWIJDEREN VERKEERSBORDPALEN, INCL. BORDEN

Verwijderen palen incl. borden uit maaiveld

Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st
Situering: borden GO7 met paal

Uit het maaiveld

Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m

Verkeersbord, afmetingen volgens type |

Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot buitendienst van de
gemeente Beek, gelegen aan De Haamen 3, 6191HV Beek

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Verwijderen palen incl. borden uit bestrating

Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st
Situering: bord EO06 (invalideparkeerplaats) met paal

Uit een bestrating van betonstraatstenen

Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m

Verkeersbord, afmetingen volgens type |

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).

830410
Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
VERWIJDEREN AFZETPALEN EN REFLECTORPAALTJES

Verwijderen afzetpalen

Verwijderen paal. st
Situering: diverse locaties binnen werkterrein.

Betreft het verwijderen van betonnen afzetpaaltjes
Voet: 30x30x30 cm

Uit het maaiveld

Afsluitpaal betonnen afsluitpaaltjes

Voet: 30x30x30 cm, totale hoogte 65 cm

Inclusief verwijderen fundatie

Onstane gaten vullen met zand in aanvulling
Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar erkende
verwerkingsinrichting

Verwijderen paal. st
Situering: diverse locaties binnen werkterrein.

Betreft het verwijderen van diamantkoppaal

Uit het maaiveld eventuele elementenverharding verwijderd
volgens bestekpostnrs.12

Afsluitpaal houten diamantkoppaal

Afmeting 150x150x1400mm

Onstane gaten vullen met zand in aanvulling

Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar erkende
verwerkingsinrichting

m3

Bladnr. 19 van 182
24-11-2025
HOEVEELHEID
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6,00V

8,00V

13,00V

12,00V

0,10|L
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24-11-2025
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56 VERPLICHTING INLICHTING
196030 (721016 Verwijderen paal. st 41,00V

Situering: diverse locaties binnen werkterrein.

Betreft het verwijderen van diamantkoppaal

1 Uit het maaiveld eventuele elementenverharding verwijderd
volgens bestekpostnrs.12
2 Afsluitpaal kunststof diamantkoppaal
Afmeting 150x150x1400mm
1 Onstane gaten vullen met zand in aanvulling m3 0,40[L

3 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar erkende
verwerkingsinrichting
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56
2

20

200010 |222107

21

212

2121

212110 |220101

212120 220101

212130 |220101

Bestek 25-028-BST001 "Opwaardering Carmelwijk"

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

GRONDWERKEN
CULTUURTECHNISCHE GRONDBEWERKINGEN

Frezen.

Situering: ter plaatse van te ontgraven waterbuffers, aan te
leggen hwa-riolen in gazons, en nieuwe verhardingen in gazons
Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,25 m

Frezen met de rijrichting mee

are

GROND ONTGRAVEN

GROND ONTGRAVEN UIT CUNET

Grond niet gescheiden ontgraven uit cunet

Grond ontgraven uit cunet m3
Situering: nieuw voet-/fietspad achterzijde Rooseveltlaan 1-48
uitgekomen grond hergebruiken ter aanvulling cunet vervallen
voetpad volgens bestekpostnr. 231010

overtollige grond uitspreiden over naastliggend gazon
Grondsoort: leem

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m

Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,50 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

Grond ontgraven uit cunet m3
Situering: verbreding cunet bestaande voetpaden binnenterrein
Grond zijdelings deponeren en hergebruiken ter aanvulling van
bermen volgens bestekpostnr. 232210

Cunet weerszijden gemiddeld 0,20 m verbreden zodat totale
breedte funderingslaag van bestekpostnrs. 505110 en 503350
2,50 mis.

Grondsoort: leem

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m

Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,20 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

Grond ontgraven uit cunet m3
Situering: verbreding inrit naast flat Kennedylaan 1-48

grond vervoeren volgens bestekpostnr. 223020

Grondsoort: teelaarde/leem
Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

Bladnr. 21 van 182
24-11-2025

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

98,00V

35,00V

42,00V

2,00V
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

212140

216

216010

216020

216030

216040

216050

216060

22

221

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

220101

220101

220101

220101

220101

220101

220101

Bestek 25-028-BST001 "Opwaardering Carmelwijk"

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Grond ontgraven uit cunet m3
Situering: cunet nieuw aan te leggen tegelverhardingen

grond vervoeren volgens bestekpostnr. 223020

Grondsoort: teelaarde/leem

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Ontgravingshoogte gemiddeld 0.15 m

Ontgravingsbreedte op bodem van ..... tot ..... m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

GROND ONTGRAVEN UIT HEMELWATERBUFFER

Grond klasse Landbouw/natuur vervoeren volgens bestekpostnr.
223020

Grond klasse Industrie vervoeren volgens bestekpostnr. 223110

Verrekening acceptatiekosten:

Acceptatiekosten grond klasse Landbouw/Natuur volgens
bestekpostnr. 805120

Acceptatiekosten grond klasse Industrie volgens bestekpostnr.
805140

Grond ontgraven uit buffer m3
Situering: buffer 01
Grond vervoeren volgens bestekpostnr. 223020

Grondsoort: leem klasse Landbouw/Natuur
Ontgravingsbreedte op bodem variabel, gemiddeld ca. 9,0 m

Grond ontgraven uit buffer m3
Situering: buffer 2
Grond vervoeren volgens bestekpostnr. 223020

Grondsoort: leem klasse Landbouw/Natuur
Ontgravingsbreedte op bodem variabel, gemiddeld ca. 20,0 m

Grond ontgraven uit buffer m3
Situering: buffer 3
Grond vervoeren volgens bestekpostnr. 223110

Grondsoort: leem klasse Industrie
Ontgravingsbreedte op bodem variabel, gemiddeld ca. 1,6 m

Grond ontgraven uit buffer m3
Situering: buffer 4

Grond vervoeren volgens bestekpostnr. 223020 en 223110
Grondsoort:

Ontgravingsbreedte op bodem variabel, gemiddeld ca. 4,6 m

Grond ontgraven uit buffer m3
Situering: buffer 5

Grond vervoeren volgens bestekpostnr. 223020

Grondsoort: leem klasse Landbouw/Natuur

Ontgravingsbreedte op bodem variabel, gemiddeld ca. 10,0 m

Grond ontgraven uit buffer m3
Situering: buffer 6
Grond vervoeren volgens bestekpostnr. 223020

Grondsoort: leem klasse Landbouw/Natuur
Ontgravingsbreedte op bodem variabel, gemiddeld ca. 16,0 m

GROND VERVOEREN

GROND VERVOEREN NAAR PLAATS VAN VERWERKING

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

37,50V

1.570,00|V

3.935,00V

815,00V

1.615,00\V

1.600,00V

3.245,00|V

Bladnr. 22 van 182
24-11-2025

HOEVEELHEID
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Bestek 25-028-BST001 "Opwaardering Carmelwijk"

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56

221010 |220201

223

2230

223020 220201

2231

223110 220201

23

231

231010 |220301

232

2322

232210 |510401

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

Grond vervoeren. m3

grond vervoeren naar plaats van verwerking volgens
bestekpostnr. 231010

Grondsoort: leem
Grond vrijgekomen bij 212110
Vervoeren naar de plaats van verwerking

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving volgens bestekspostnr. 212110

GROND AFVOEREN

Grond klassen Landbouw/Natuur afvoeren

Grond vervoeren. m3
Verrekening acceptatiekosten volgens bestekpostnr. 805130

Grondsoort: leem klasse Landbouw/Natuur

Grond klasse Industrie afvoeren

Grond vervoeren. m3
Verrekening acceptatiekosten volgens bestekpostnr. 805140
Grondsoort: leem klasse Industrie

Grond vrijgekomen bij 216030 en deels 216040

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving volgens bestekspostnr. 216030 en 216040

GROND VERWERKEN
GROND VERWERKEN IN CUNET

Grond verwerken in cunet m3

Betreft het aanvullen van het cunet van het vervallen voetpad met
grond vrijgekomen bij het ontgraven van het cunet nieuw voet-
[fietspad volgens bestekpostnr. 212110

Grondsoort: leem m3
GROND VERWERKEN IN BERMEN

Aanvullen bermen breedte 1,0-1,5 m

Aanvullen bermen. m2
Situering: bermen langs nieuw aangelegde voetpaden
Grondsoort aanvulgrond:

grond vrijgekomen volgens bestekpostnr. 212120
Profiel van afwerking: afwaterend naar gazons

In de bermen aanwezige obstakels: bomen

m3

Bladnr. 23 van 182

24-11-2025
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
35,00V
11.480,00 |V
1.300,00V
35,00V
35,0011
1.200,00 V
120,001
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Bestek 25-028-BST001 "Opwaardering Carmelwijk"

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56
3

31

311

311010 (240199

311011 240102

311012 240102

311020 (240102

OMSCHRIJVING

RIOLERING
Grond vervoeren:

- leem klasse Landbouw/Natuur vervoeren volgens bestekpostnr.

315010

- zand/grind Landbouw/Natuur vervoeren volgens bestekpostnr.

315020

- leem klasse Industrie vervoeren volgens bestekpostnr. 315030

Verrekening acceptatiekosten

- leem klasse Landbouw/Natuur volgens bestekpostnr. 805120

- zand/grind Landbouw/Natuur volgens bestekpostnr. 805130
- leem klasse Industrie volgens bestekpostnr. 805140

GRONDWERK RIOLERINGEN

RIOOLSLEUF ONTGRAVEN

Grond ontgraven t.b.v. sleuf H0O1-H02
Situering: rioolstreng H01-HO02

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
Situering: streng H01-HO2 in verharding
grondsoort:

- leem klasse Industrie
Taluds 4:1

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: streng H01-HO2 in gazon

grondsoort:

- teelaarde klasse Industrie

- leem klasse Industrie

Taluds 4:1

Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf volgens

bestekpostnr. 313010 waar mogelijk naar soort gescheiden naast

sleuf deponeren:
- teelaarde
- leem

De aannemer wordt eigenaar van de overtollige grond
- leem klasse Industrie

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: rioolstreng H02-HO03
grondsoort:

- teelaarde klasse Industrie

- leem klasse Industrie

Taluds 4:1

Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf volgens
besstekpostnr. 313020 waar mogelijk naar soort gescheiden
naast sleuf deponeren:

- teelaarde
- leem

De aannemer wordt eigenaar van de overtollige grond
- leem klasse Industrie

EEN-
HEID

m3

m3

m3

m3

m3
m3

m3

m3
m3

m3
m3
m3

Bladnr. 24 van 182
24-11-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

195,00|N

164,00l

164,001l

31,001

4,001

27,0011

4,00|l
14,001
13,001

55,00/N

5,00|l

50,001

5,001
36,001l
14,001



RAWO0570-155526 Bestek 25-028-BST001 "Opwaardering Carmelwijk" Bladnr. 25 van 182

24-11-2025
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID  |RESULTAATS- TER
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56 VERPLICHTING INLICHTING
311030 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 46,00|N
Situering: rioolstreng H04-buffer 3
grondsoort:
- teelaarde klasse Industrie m3 4,001
- leem klasse Industrie m3 42,001l
Taluds 1:0
9 |Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf volgens
bestekpostnr. 313030 waar mogelijk naar soort gescheiden naast
sleuf deponeren:
- teelaarde m3 4,001
-leem m3 25,0011
De aannemer wordt eigenaar van de overtollige grond m3 17,001
- leem klasse Industrie
311040 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 76,00/N
Situering: rioolstreng HO3-buffer 4
grondsoort:
- teelaarde klasse Industrie m3 4,001
- leem klasse Industrie m3 72,001
Taluds 1:0
9 Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf volgens
bestekpostnr. 313040 waar mogelijk naar soort gescheiden naast
sleuf deponeren:
- teelaarde m3 4,001
-leem m3 50,001
De aannemer wordt eigenaar van de overtollige grond m3 22,001
- leem klasse Industrie
311060 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 90,00 N
Situering: rioolstreng buffer 4-H31
grondsoort:
- teelaarde klasse Landbouw/Natuur m3 7,00l
- leem klasse Landbouw/Natuur m3 83,001
Taluds 1:0
9 |Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf volgens
bestekpostnr. 313060 waar mogelijk naar soort gescheiden naast
sleuf deponeren:
- teelaarde m3 7,00l
- leem m3 49,001
De aannemer wordt eigenaar van de overtollige grond m3 35,0011
- leem klasse Landbouw/Natuur
311070 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 12,00|N
Situering: rioolstreng HO6-H58
grondsoort:
- zand/grind klasse Landbouw/Natuur m3 4,001l
- leem klasse Landbouw/Natuur m3 8,001
Taluds 4:1
- zand/grind klasse Landbouw en Natuur m3 4,00]1
- leem klasse Landbouw en Natuur m3 8,001
311080 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 59,00 N
Situering: rioolstreng H58-H61
grondsoort:
- zand/grind Landbouw en Natuur m3 20,001l
- leem klasse Landbouw/Natuur m3 39,0011
Taluds 4:1
- zand/grind Landbouw en Natuur m3 20,00/l
- leem klasse Landbouw/Natuur m3 39,001
311090 240199 Grond ontgraven t.b.v. sleuf m3 184,00 N

Situering: rioolstreng H61-HO7



RAWO0570-155526 Bestek 25-028-BST001 "Opwaardering Carmelwijk"

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER |CODE 112345

311091 (240102

311092 240102

311100 240102

311110 (240102

311120 240102

OMSCHRIJVING
6
Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: streng H61-HO7 in verharding
grondsoort:

- zand/grind Landbouw/Natuur

- leem klasse Landbouw/Natuur

Taluds 4:1

- zand/grind klasse Landbouw/Natuur
- leem klasse Landbouw/Natuur

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
Situering: streng H61-HO7 in gazon
grondsoort:
- teelaarde klasse Landbouw/Natuur
- leem klasse Landbouw/Natuur
Taluds 1:0
9 Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf volgens
bestekpostnr. 313090 waar mogelijk naar soort gescheiden naast
sleuf deponeren:
- teelaarde
- leem

De aannemer wordt eigenaar van de overtollige grond
- leem klasse Landbouw/Natuur

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
Situering: rioolstreng HO7-buffer 6
grondsoort:
- teelaarde klasse Landbouw/Natuur
- leem klasse Landbouw/Natuur
Taluds 1:0
9 |Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf volgens
bestekpostnr. 313100 waar mogelijk naar soort gescheiden naast
sleuf deponeren:
- teelaarde
- leem
De aannemer wordt eigenaar van de overtollige grond
- leem klasse Landbouw/Natuur

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
Situering: rioolstreng HO8-buffer 1
grondsoort:
- teelaarde klasse Landbouw/Natuur
- leem klasse Landbouw/Natuur
Taluds 1:0
9 Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf volgens
bestekpostnr. 313110 waar mogelijk naar soort gescheiden naast
sleuf deponeren:
- teelaarde
- leem
De aannemer wordt eigenaar van de overtollige grond
- leem klasse Landbouw/Natuur

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
Situering: rioolstreng H64-buffer 4
grondsoort:
- teelaarde klasse Industrie
- leem klasse Industrie
Taluds 1:0
9 Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf volgens
bestekpostnr. 313120 waar mogelijk naar soort gescheiden naast
sleuf deponeren:
- teelaarde
-leem
De aannemer wordt eigenaar van de overtollige grond
- leem klasse Industrie

EEN-
HEID

m3

m3

m3

m3
m3

m3

m3

m3

m3
m3
m3

m3

m3
m3
m3

m3

m3
m3

m3

m3
m3

m3
m3
m3
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HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

124,00l
40,00l
84,00l

40,0011
84,00l

60,00

5,001
55,00l

5,001
32,00|1
23,00]1

218,00|N

16,001

202,00|l

16,001
100,001l
102,00l

27,00|N

2,00|1

25,0011

2,00|1
13,001
12,001

39,00/N

2,00|l

37,00l

2,00|l
23,0011
14,00|l
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Bestek 25-028-BST001 "Opwaardering Carmelwijk"

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

311130 (240102

311140 (240102

311150 240102

311160 (240102

311170 240102

311180 (240102

311190 240102

311200 240102

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

9 |Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf volgens
bestekpostnr. 313570 waar mogelijk naar soort gescheiden naast

OMSCHRIJVING

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: rioolstreng H65-buffer 5
grondsoort:

- teelaarde klasse Landbouw/Natuur
- leem klasse Landbouw/Natuur
Taluds 1:0

sleuf deponeren:
- teelaarde
- leem

De aannemer wordt eigenaar van de overtollige grond

- leem klasse Landbouw/Natuur

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
Situering: rioolstreng H16-H17
grondsoort:

- leem klasse Landbouw/Natuur
Taluds 1:0

370140

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
Situering: rioolstreng H17-H18
grondsoort:

- leem klasse Landbouw/Natuur
Taluds 1:0

370150

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
Situering: rioolstreng H20-H29
grondsoort:

- teelaarde klasse Landbouw/Natuur
- leem klasse Landbouw/Natuur
Taluds 4:1

- zand/grind klasse Wonen

- Leem klasse Landbouw/Natuur

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
Situering: rioolstreng H66-H21
grondsoort:

- leem klasse Landbouw/Natuur
Taluds 4:1

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
Situering: rioolstreng H21-H22
grondsoort:

- leem klasse Landbouw/Natuur
Taluds 1:0

370180

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
Situering: rioolstreng H23-H24
grondsoort:

- leem klasse Landbouw/Natuur
Taluds 4:1

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
Situering: rioolstreng H24-H25
grondsoort:

- leem klasse Landbouw/Natuur
Taluds 1:0

370200

EEN-
HEID

m3

m3
m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

Bladnr. 27 van 182

24-11-2025
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
18,00|N
2,00|l
16,001
2,00|l
3,00|l
13,00|l
616,00|N
616,00l
171,00|N
171,001
87,00/N
33,001
54,001
33,001
54,001
228,00|N
228,00
128,00|N
128,001
100,00|N
100,001
119,00|N
119,001



RAWO0570-155526 Bestek 25-028-BST001 "Opwaardering Carmelwijk" Bladnr. 28 van 182

24-11-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID  |RESULTAATS- TER
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56 VERPLICHTING INLICHTING
311210 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 43,00|N

Situering: rioolstreng H22-H25

grondsoort:

- leem klasse Landbouw/Natuur m3 43,001

Taluds 1:0

370210
311220 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 217,00 N

Situering: rioolstreng 60423-H26

grondsoort:

- leem klasse Landbouw/Natuur m3 217,001

Taluds 1:0

370220

- leem klasse Landbouw/Natuur m3 217,001
311230 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 218,00 N

Situering: rioolstreng H26-H27

grondsoort:

- leem klasse Landbouw/Natuur m3 219,001

Taluds 1:0

370230

- leem klasse Landbouw/Natuur m3 218,001
311240 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 208,00 N

Situering: rioolstreng H28-H29

grondsoort:

- zand/grind klasse Landbouw/Natuur m3 45,00/l

- leem klasse Landbouw/Natuur m3 163,001l

Taluds 1:0

- zand/grind klasse Landbouw/Natuur m3 45,001

- leem klasse Landbouw/Natuur m3 163,001
311250 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 48,00 N

Situering: rioolstreng H21-H28

grondsoort:

- leem klasse Landbouw/Natuur m3 48,0011

Taluds 1:0

370250
311260 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 73,00/N

Situering: rioolstreng H32-H34

grondsoort:

- teelaarde klasse Landbouw/Natuur m3 10,001l

- leem klasse Landbouw/Natuur m3 63,00/l

Taluds 4:1

9 Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf volgens

bestekpostnr. 313260 waar mogelijk naar soort gescheiden naast

sleuf deponeren:

- teelaarde m3 10,001l

- leem m3 44,001

De aannemer wordt eigenaar van de overtollige grond m3 19,0011

- leem klasse Landbouw/Natuur
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311270 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 73,00 N
Situering: rioolstreng H33-H34
grondsoort:
- teelaarde klasse Landbouw/Natuur m3 10,001
- leem klasse Landbouw/Natuur m3 63,00/l
Taluds 4:1
9 |Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf volgens
bestekpostnr. 313270 waar mogelijk naar soort gescheiden naast
sleuf deponeren:
- teelaarde m3 10,001
-leem m3 44,0011
De aannemer wordt eigenaar van de overtollige grond m3 19,00l
- leem klasse Landbouw/Natuur
311280 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 7,00/N
Situering: rioolstreng H34-buffer 5
grondsoort:
- teelaarde klasse Landbouw/Natuur m3 1,001
- leem klasse Landbouw/Natuur m3 6,001
Taluds 4:1
9 Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf volgens
bestekpostnr. 313280 waar mogelijk naar soort gescheiden naast
sleuf deponeren:
- teelaarde m3 1,001
-leem m3 4,001
De aannemer wordt eigenaar van de overtollige grond m3 2,00]l
- leem klasse Landbouw/Natuur
311290 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 78,00 N
Situering: rioolstreng H35-H37
grondsoort:
- teelaarde klasse Landbouw/Natuur m3 11,00 1
- leem klasse Landbouw/Natuur m3 67,00l
Taluds 4:1
9 |Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf volgens
bestekpostnr. 313290 waar mogelijk naar soort gescheiden naast
sleuf deponeren:
- teelaarde m3 11,00 1
-leem m3 47,00(l
De aannemer wordt eigenaar van de overtollige grond m3 20,0011
- leem klasse Landbouw/Natuur
311300 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 83,00 N
Situering: rioolstreng H35-H37
grondsoort:
- teelaarde klasse Landbouw/Natuur m3 12,0011
- leem klasse Landbouw/Natuur m3 71,001
Taluds 4:1
9 Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf volgens
bestekpostnr. 313300 waar mogelijk naar soort gescheiden naast
sleuf deponeren:
- teelaarde m3 12,0011
-leem m3 51,001
De aannemer wordt eigenaar van de overtollige grond m3 20,0011

- leem klasse Landbouw/Natuur
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311310 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 13,00 N
Situering: rioolstreng H37-buffer 2
grondsoort:
- teelaarde klasse Landbouw/Natuur m3 2,001
- leem klasse Landbouw/Natuur m3 11,001l
Taluds 4:1
9 |Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf volgens
bestekpostnr. 313310 waar mogelijk naar soort gescheiden naast
sleuf deponeren:
- teelaarde m3 2,001
-leem m3 7,001
De aannemer wordt eigenaar van de overtollige grond m3 4,00]1
- leem klasse Landbouw/Natuur
311320 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 76,00/N
Situering: rioolstreng H62-H39
grondsoort:
- teelaarde klasse Landbouw/Natuur m3 11,00 1
- leem klasse Landbouw/Natuur m3 65,00/l
Taluds 4:1
9 Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf volgens
bestekpostnr. 313320 waar mogelijk naar soort gescheiden naast
sleuf deponeren:
- teelaarde m3 11,00 1
-leem m3 45,00/l
De aannemer wordt eigenaar van de overtollige grond m3 20,0011
- leem klasse Landbouw/Natuur
311330 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 76,00/N
Situering: rioolstreng H38-H39
grondsoort:
- teelaarde klasse Landbouw/Natuur m3 11,00 1
- leem klasse Landbouw/Natuur m3 65,00/l
Taluds 4:1
9 |Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf volgens
bestekpostnr. 313330 waar mogelijk naar soort gescheiden naast
sleuf deponeren:
- teelaarde m3 11,00 1
- leem m3 45,00/l
De aannemer wordt eigenaar van de overtollige grond m3 20,0011
- leem klasse Landbouw/Natuur
311340 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 13,00|N
Situering: rioolstreng H39-buffer 1
grondsoort:
- teelaarde klasse Landbouw/Natuur m3 2,001
- leem klasse Landbouw/Natuur m3 11,00 1
Taluds 4:1
9 Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf volgens
bestekpostnr. 313340 waar mogelijk naar soort gescheiden naast
sleuf deponeren:
- teelaarde m3 2,001
- leem m3 7,001
De aannemer wordt eigenaar van de overtollige grond m3 4,00]1

- leem klasse Landbouw/Natuur
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311350 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 70,00 N
Situering: rioolstreng buffer 2-H40
grondsoort:
- teelaarde klasse Landbouw/Natuur m3 11,00 1
- leem klasse Landbouw/Natuur m3 59,0011
Taluds 4:1
9 |Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf volgens
bestekpostnr. 313350 waar mogelijk naar soort gescheiden naast
sleuf deponeren:
- teelaarde m3 11,00 1
-leem m3 34,0011
De aannemer wordt eigenaar van de overtollige grond m3 25,0011
- leem klasse Landbouw/Natuur
311360 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 85,00/N
Situering: rioolstreng H40-H41
grondsoort:
- teelaarde klasse Landbouw/Natuur m3 12,00 1
- leem klasse Landbouw/Natuur m3 73,001
Taluds 4:1
9 Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf volgens
bestekpostnr. 313360 waar mogelijk naar soort gescheiden naast
sleuf deponeren:
- teelaarde m3 12,0011
-leem m3 48,00/l
De aannemer wordt eigenaar van de overtollige grond m3 25,0011
- leem klasse Landbouw/Natuur
311370 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 75,00 N
Situering: rioolstreng H41-H42
grondsoort:
- teelaarde klasse Landbouw/Natuur m3 5,00/l
- teelaarde klasse Industrie m3 2,001
- leem klasse Landbouw/Natuur m3 49,00/l
9 |Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf volgens
bestekpostnr. 313370 waar mogelijk naar soort gescheiden naast
sleuf deponeren:
- teelaarde m3 7,00l
-leem m3 42,00(l
De aannemer wordt eigenaar van de overtollige grond m3 26,0011
- leem klasse Landbouw/Natuur
311380 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 76,00/N
Situering: rioolstreng H43-H44
grondsoort:
- teelaarde klasse Landbouw/Natuur m3 7,001
- leem klasse Landbouw/Natuur m3 69,00/l
Taluds 1:0
9 Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf volgens
bestekpostnr. 313380 waar mogelijk naar soort gescheiden naast
sleuf deponeren:
- teelaarde m3 7,001
-leem m3 44,00l
De aannemer wordt eigenaar van de overtollige grond m3 25,001

- leem klasse Landbouw/Natuur
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311390 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 96,00 N
Situering: rioolstreng H44-H45
grondsoort:
- teelaarde klasse Landbouw/Natuur m3 12,0011
- leem klasse Landbouw/Natuur m3 84,0011
Taluds 1:0
9 |Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf volgens
bestekpostnr 313390 waar mogelijk naar soort gescheiden naast
sleuf deponeren:
- teelaarde m3 12,00 1
-leem m3 65,001l
De aannemer wordt eigenaar van de overtollige grond m3 20,0011
- leem klasse Landbouw/Natuur
311400 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 14,00 N
Situering: rioolstreng H44-buffer 4
grondsoort:
- teelaarde klasse Landbouw/Natuur m3 2,001
- leem klasse Landbouw/Natuur m3 12,00 1
Taluds 1:0
9 Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf waar volgens
bestekpostnr. 313400 mogelijk naar soort gescheiden naast sleuf
deponeren:
- teelaarde m3 2,001
-leem m3 8,001
De aannemer wordt eigenaar van de overtollige grond m3 4,00]1
- leem klasse Landbouw/Natuur
311410 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 78,00 N
Situering: rioolstreng H46-H47
grondsoort:
- teelaarde klasse Landbouw/Natuur m3 11,00 1
- leem klasse Landbouw/Natuur m3 67,00l
Taluds 4:1
9 |Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf volgens
bestekpostnr. 313410 waar mogelijk naar soort gescheiden naast
sleuf deponeren:
- teelaarde m3 11,00 1
-leem m3 48,00/l
De aannemer wordt eigenaar van de overtollige grond m3 19,001l
- leem klasse Landbouw/Natuur
311420 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 70,00 N
Situering: rioolstreng H47-H48
grondsoort:
- teelaarde klasse Landbouw/Natuur m3 10,001l
- leem klasse Landbouw/Natuur m3 60,00/l
Taluds 4:1
9 Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf volgens
bestekpostnr. 313420 waar mogelijk naar soort gescheiden naast
sleuf deponeren:
- teelaarde m3 10,001l
- leem m3 41,00/l
De aannemer wordt eigenaar van de overtollige grond m3 19,001l

- leem klasse Landbouw/Natuur
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311430 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 14,00 N
Situering: rioolstreng H47-buffer 3
grondsoort:
- teelaarde klasse Industrie m3 2,001
- leem klasse Industrie m3 12,001l
Taluds 1:0
9 |Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf volgens
bestekpostnr. 313430 waar mogelijk naar soort gescheiden naast
sleuf deponeren:
- teelaarde m3 2,001
-leem m3 8,001l
De aannemer wordt eigenaar van de overtollige grond m3 2,00]l
- leem klasse Industrie
311440 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 72,00/N
Situering: rioolstreng buffer 3-H49
grondsoort:
- teelaarde klasse Industrie m3 6,001
- leem klasse Industrie m3 66,00/l
Taluds 1:0
9 Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf waar volgens
bestekpostnr. 313440 mogelijk naar soort gescheiden naast sleuf
deponeren:
- teelaarde m3 6,001
-leem m3 42,00l
De aannemer wordt eigenaar van de overtollige grond m3 24,001
- leem klasse Industrie
311450 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 86,00 N
Situering: rioolstreng H49-H50
grondsoort:
- teelaarde klasse Industrie m3 12,00 1
- leem klasse Industrie m3 74,001
Taluds 4:1
9 |Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf volgens
bestekpostnr. 313450 waar mogelijk naar soort gescheiden naast
sleuf deponeren:
- teelaarde m3 12,001
-leem m3 49,00/l
De aannemer wordt eigenaar van de overtollige grond m3 25,001
- leem klasse Industrie
311460 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 72,00 N
Situering: rioolstreng H50-H63
grondsoort:
- teelaarde klasse Industrie m3 11,001l
- leem klasse Industrie m3 61,00/l
Taluds 4:1
9 Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf volgens
bestekpostnr. 313460 waar mogelijk naar soort gescheiden naast
sleuf deponeren:
- teelaarde m3 11,001l
- leem m3 42,00/l
De aannemer wordt eigenaar van de overtollige grond m3 19,001l

- leem klasse Industrie
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311470 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 79,00 N
Situering: rioolstreng H51-H52
grondsoort:
- teelaarde klasse Landbouw/Natuur m3 11,00 1
- leem klasse Landbouw/Natuur m3 68,001l
Taluds 4:1
9 |Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf volgens
bestekpostnr. 313470 waar mogelijk naar soort gescheiden naast
sleuf deponeren:
- teelaarde m3 11,00 1
-leem m3 46,001l
De aannemer wordt eigenaar van de overtollige grond m3 22,001
- leem klasse Landbouw/Natuur
311480 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 96,00 N
Situering: rioolstreng H52-H53
grondsoort:
- teelaarde klasse Landbouw/Natuur m3 13,00 1
- leem klasse Landbouw/Natuur m3 83,001
Taluds 4:1
9 Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf volgens
bestekpostnr. 313550 waar mogelijk naar soort gescheiden naast
sleuf deponeren:
- teelaarde m3 13,00 1
-leem m3 57,001
De aannemer wordt eigenaar van de overtollige grond m3 26,0011
- leem klasse Landbouw/Natuur
311490 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 47,00 N
Situering: rioolstreng H53-H06
grondsoort:
- teelaarde klasse Landbouw/Natuur m3 5,00/l
- leem klasse Landbouw/Natuur m3 42,00l
Taluds 1:0
9 |Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf volgens
bestekpostnr. 313560 waar mogelijk naar soort gescheiden naast
sleuf deponeren:
- teelaarde m3 4,611
-leem m3 23,04l
De aannemer wordt eigenaar van de overtollige grond m3 15,67l
- leem klasse Landbouw/Natuur
311550 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 38,00 N
Situering: rioolstreng H60-H61
grondsoort:
- zand/grind klasse Wonen m3 16,001l
- leem klasse Landbouw/Natuur m3 22,00l
Taluds 4:1
- zand/grind klasse Landbouw/Natuur m3 16,0011
- leem klasse Landbouw/Natuur m3 22,0011
311560 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 105,00 N
Situering: rioolstreng buffer 2-buffer 5
grondsoort:
- teelaarde klasse Landbouw/Natuur m3 8,001
- leem klasse Landbouw/Natuur m3 97,001
Taluds 1:0
9 Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf volgens
bestekpostnr. 313630 waar mogelijk naar soort gescheiden naast
sleuf deponeren:
- teelaarde m3 8,001
-leem m3 31,0011
De aannemer wordt eigenaar van de overtollige grond m3 66,00/l

- leem klasse Industrie
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Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
Situering: rioolstreng buffer 2-buffer 5
grondsoort:

- teelaarde klasse Landbouw/Natuur
- leem klasse Landbouw/Natuur
Taluds 1:0

Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf volgens
bestekpostnr. 313570 waar mogelijk naar soort gescheiden naast

sleuf deponeren:
- teelaarde
- leem

De aannemer wordt eigenaar van de overtollige grond

- leem klasse Industrie

AANBRENGEN GRONDVERBETERING

Hoeveelheidsbepaling middels theoretisch profiel van aanvulling

tenzij anders vermeld.

Grondverbetering t.b.v. PVC-buis

Aanbrengen grondverbetering.

Situering ten behoeve van PVC & 200 mm
Laagdikte 0,20 m

Kunststofvlies aanbrengen op sleufbodem
Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,20 m
Zand in aanvulling

Verdichten

Aanbrengen grondverbetering.

Situering ten behoeve van PVC & 250 mm
Laagdikte 0,20 m

Kunststofvlies aanbrengen op sleufbodem
Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,20 m
Zand in aanvulling

Verdichten

Aanbrengen grondverbetering.
Situering ten behoeve van PVC @ 315 mm
Laagdikte 0,20 m

Kunststofvlies aanbrengen op sleufbodem
Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,20 m
Zand in aanvulling

Verdichten

Aanbrengen grondverbetering.

Situering ten behoeve van PVC @ 400 mm
Laagdikte 0,20 m

Kunststofvlies aanbrengen op sleufbodem
Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,20 m
Zand in aanvulling

Verdichten

Grondverbetering t.b.v. betonbuis

Aanbrengen grondverbetering.
Situering ten behoeve van betonbuis & 600 mm
Laagdikte 0,20 m

Kunststofvlies aanbrengen op sleufbodem
Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,20 m
Zand in aanvulling

Verdichten

EEN-
HEID

m3

m3
m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

Bladnr. 35 van 182

24-11-2025
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
391,00|N
29,0011
362,001
29,0011
229,00l
133,001
105,00V
105,00 /L
45,00V
45,00|L
115,00V
115,00 L
120,00V
120,00|L
25,00V
25,00 L
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312280 240111 Aanbrengen grondverbetering. m3 40,00V
Situering ten behoeve van betonbuis @ 1000 mm
Laagdikte 0,20 m
1 Kunststofvlies aanbrengen op sleufbodem
1 Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,20 m
1 Zand in aanvulling m3 40,00 L
1| |Verdichten
313 RIOOLSLEUF AANVULLEN
313010 240199 aanvullen sleuf m3 169,00|N
Situering: HO1-H02
313011 240122 Aanvullen sleuf. m3 142,001
Situering: streng H01-HO2 in verharding
313012 240122 Aanvullen sleuf. m3 27,00l
Situering: streng H01-HO02 in gazon
313020 240122 Aanvullen sleuf. m3 51,00 N
Situering: rioolstreng H02-HO3
313030 240122 Aanvullen sleuf. m3 40,00N
Situering: rioolstreng H04-buffer 3
313040 240122 Aanvullen sleuf. m3 69,00 N
Situering: rioolstreng HO4-buffer 3
313060 240122 Aanvullen sleuf. m3 78,00 N
Situering: rioolstreng buffer 4-H31
313070 240122 Aanvullen sleuf. m3 11,00|N
Situering: rioolstreng HO6-H58
313080 240122 Aanvullen sleuf. m3 51,00 N
Situering: rioolstreng H06-H58
313090 240199 aanvullen sleuf m3 136,00|N
Situering: H61-HO7
313091 240122 Aanvullen sleuf. m3 109,001
Situering: streng H61-HO7 in verharding
313092 240122 Aanvullen sleuf. m3 52,001

Situering: streng H61-HO07 in gazon

313100 240122 Aanvullen sleuf. m3 182,00|N
Situering: rioolstreng HO7-HO8

313110 240122 Aanvullen sleuf. m3 22,00/ N
Situering: rioolstreng HO08-buffer 1

313120 (240122 Aanvullen sleuf. m3 34,00/N
Situering: rioolstreng H64-buffer 4

313130 240122 Aanvullen sleuf. m3 13,00|N
Situering: rioolstreng H65-buffer 5

313140 240122 Aanvullen sleuf. m3 474,00|N
Situering: rioolstreng H16-H17

313150 240122 Aanvullen sleuf. m3 129,00|N
Situering: rioolstreng H17-H18
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313160 240122 Aanvullen sleuf. m3 73,00 N

Situering: rioolstreng H20-H29

313170 240122 Aanvullen sleuf. m3 195,00|N
Situering: rioolstreng H66-H21

313180 240122 Aanvullen sleuf. m3 113,00 N
Situering: rioolstreng H21-H22

313190 240122 Aanvullen sleuf. m3 56,00 N
Situering: rioolstreng H23-H24

313200 240122 Aanvullen sleuf. m3 105,00|N
Situering: rioolstreng H24-H25

313210 240122 Aanvullen sleuf. m3 38,00 N
Situering: rioolstreng H22-H25

313220 240122 Aanvullen sleuf. m3 115,00 N
Situering: rioolstreng H22-H25

313230 240122 Aanvullen sleuf. m3 166,00 |N
Situering: rioolstreng H26-H27

313240 240122 Aanvullen sleuf. m3 186,00 N
Situering: rioolstreng H28-H29

313250 240122 Aanvullen sleuf. m3 43,00|N
Situering: rioolstreng H21-H28

313260 240122 Aanvullen sleuf. m3 43,00|N
Situering: rioolstreng H32-H34

313270 240122 Aanvullen sleuf. m3 68,00 N
Situering: rioolstreng H33-H34

313280 240122 Aanvullen sleuf. m3 7,00/N
Situering: rioolstreng H33-H34

313290 240122 Aanvullen sleuf. m3 72,00/N
Situering: rioolstreng H35-H37

313300 240122 Aanvullen sleuf. m3 76,00 N
Situering: rioolstreng H36-H37

313310 (240122 Aanvullen sleuf. m3 11,00|N
Situering: rioolstreng H37-buffer 2

313320 240122 Aanvullen sleuf. m3 70,00|N
Situering: rioolstreng H62-H39

313330 240122 Aanvullen sleuf. m3 71,00 N
Situering: rioolstreng H38-H39

313340 240122 Aanvullen sleuf. m3 11,00|N
Situering: rioolstreng H39-buffer 1

313350 240122 Aanvullen sleuf. m3 63,00 N
Situering: rioolstreng buffer 2-H40

313360 240122 Aanvullen sleuf. m3 78,00|N
Situering: rioolstreng H40-H41



RAW0570-155526

BESTEKS-
POST-
NUMMER

313370

313380

313390

313400

313410

313420

313430

313440

313450

313460

313470

313480

313490

313550

313560

313570

315

315010

315020

Bestek 25-028-BST001 "Opwaardering Carmelwijk"

CATALOGUSNUMMER EEN-
HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID
CODE 12/3/4/5/6

240122 Aanvullen sleuf. m3

240122

240122

240122

240122

240122

240122

240122

240122

240122

240122

240122

240122

240122

240122

240122

240131

240131

Situering: rioolstreng H41-H42

Aanvullen sleuf. m3
Situering: rioolstreng H43-H44

Aanvullen sleuf. m3
Situering: rioolstreng H44-H45

Aanvullen sleuf. m3
Situering: rioolstreng H44-buffer 4

Aanvullen sleuf. m3
Situering: rioolstreng H46-H47

Aanvullen sleuf. m3
Situering: rioolstreng H47-H48

Aanvullen sleuf. m3
Situering: rioolstreng H47-buffer 3

Aanvullen sleuf. m3
Situering: rioolstreng buffer 3-H49

Aanvullen sleuf. m3
Situering: rioolstreng H49-H50

Aanvullen sleuf. m3
Situering: rioolstreng H50-H53

Aanvullen sleuf. m3
Situering: rioolstreng H51-H52

Aanvullen sleuf. m3
situering: rioolstreng H52-H53

Aanvullen sleuf. m3
situering: rioolstreng H53-H06

Aanvullen sleuf. m3
situering: rioolstreng H60-H61

Aanvullen sleuf. m3
situering: rioolstreng buffer 1-buffer 2

Aanvullen sleuf. m3
Situering: rioolstreng buffer 2-buffer 6

GROND UIT RIOOLSLEUVEN VERVOEREN
Acceptatiekosten op basis van AP04-keuringen

Grond vervoeren. m3
Betreft: overtollig leem vrijgekomen bij bestekspostnrs 311 en 322
Grondsoort: leem klasse Landbouw/Natuur

Grond vervoeren. m3
Betreft: overtollig leem vrijgekomen bij bestekspostnrs 311 en 322
Grondsoort: zand/grind klasse Wonen

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

66,00/ N

68,00|N

91,00|N

13,00|N

72,00|N

65,00|N

12,00|N

64,00/ N

78,00|N

66,00/ N

72,00|N

88,00|N

41,00N

34,00/N

78,00|N

357,00|N

3.600,00|V

170,00V

Bladnr. 38 van 182
24-11-2025

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING



RAW0570-155526

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56

315030 (240131

32

321

321040 (252299

321041 240101

4
3
1
4
321042 240111
1
1
1
1
321043 252201
2
2|1
1
321044 240121
2
4
1
321045 240131
y
1
3211
321130 (252202
2
2|1

Bestek 25-028-BST001 "Opwaardering Carmelwijk"

EEN-
HEID

OMSCHRIJVING

Grond vervoeren. m3
Betreft: overtollig leem vrijgekomen bij bestekspostnrs 311 en 322
Grondsoort: Leem klasse Industrie

Vervoeren naar: locatie naar keuze van de aannemer.

(aannnemer is eigenaar van de uitkomende grond)
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

P.V.C.-BUIZEN EN HULOPSTUKKEN
PVC-BUIS @ 125 MM.

L.e.a. PVC 2 125 mm incl. grondwerk m
Situering: exacte locatie in het werk te bepalen.

Eisenhouwerlaan 1-48 en 49-96 en Kennedylaan 49-96 en 97-

144

Uiteinden buis afsluiten met bijpassend deksel/kap. leverantie
deksel volgens bestekpostnr. 321630.

Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m
Situering: tussen parkeervakken en leidingstrook ten behoeve
van voeding (toekomstige) laadpalen

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,10 m

Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m

Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 m
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 321045
Aanbrengen grondverbetering. m3
Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, putten of duikers
Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,10 m

Zand in aanvulling

Verdichten

m3

Aanbrengen PVC-buis m
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m
kleur grijs

mantelbuizen voorzien van trekdraad m
Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

Aanvullen sleuf. m
Aanvullingshoogte gemiddeld 1,10 m

Aanvullen tot onderkant verharding met zand in aanvulling
De aanvulling verdichten

m3

Grond vervoeren. m3
Betreft: grond vrijgekomen bij 321041

Grondsoort: leem en zand klasse Landbouw en Natuur

Vervoeren naar: locatie naar keuze van de aannemer.

(aannnemer is eigenaar van de uitkomende grond)
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

Bochten @ 125 mm

Aanbrengen PVC-hulpstuk. st
Situering:

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht 45° kleur grijs st
Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Bladnr. 39 van 182

24-11-2025
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
550,00V
60,00V
60,001
4,00l
4,00L
60,001
60,00 L
60,00|L
60,001
40,00 L
45,0011
25,00V
25,00 L



RAW0570-155526

BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

321140 (252202

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

1/2/3/4|5/6

2
211
1
3214
321410 (252202
2
211
1
321430 (252202
2
211
1
3215
321510 (252202
2
211
1
3216
321630 (252202
2
211

322

3220

322010 (252201

322020 (252299

322021 240101

322022 240111

Bestek 25-028-BST001 "Opwaardering Carmelwijk"

OMSCHRIJVING

Aanbrengen PVC-hulpstuk.
Situering:

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht 90° kleur grijs

Nominale middellijn 125 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Moffen @ 125 mm

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Situering: huis- en kolkaansluitingen g 125 mm
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 steekmof mof/mof
kleur grijs

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Situering: huis- en kolkaansluitingen @ 125 mm
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 overschuifmof
kleur grijs

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Verloopstukken @ 125 mm

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Situering: t.b.v. overname bestaande huis- en kolkaansluitingen

van gresbuizen

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 verloopstuk @ 125 x 110 mm

Nominale middellijn 125 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Afsluitkappen @ 125 mm

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Situering: huis- en kolkaansluitingen @ 125 mm
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 steekmof mof/mof
kleur grijs

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

PVC-BUIS @ 160 MM

Buizen @ 160 mm

Aanbrengen PVC-buis
Situering: standpijpen en leidingen t.b.v. huis- en
kolkaansluitingen binnen reeds ontgraven sleuven

kleur groen (RWA)

L.e.a. PVC g 160 mm incl. grondwerk
Situering: huis- en kolkaansluitingen

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
- leem klasse Landbouw/Natuur

- leem klasse Industrie

Aanbrengen grondverbetering.

EEN-
HEID

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

m3
m3

m3

Bladnr. 40 van 182

24-11-2025
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
25,00V
25,00 L
20,00V
20,00 L
20,00V
20,00 L
40,00V
1,00|L
30,00V
1,00|L
100,00V
540,00V
540,001
365,001
122,00l
32,00l
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

322023

322024

322025

322030

322031

322032

322033

322034

322035

322040

322041

322042

322043

322044

Bestek 25-028-BST001 "Opwaardering Carmelwijk"

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

252201

240121

240131

252299

240101

240111

252201

240121

240131

252299

240101

240111

252201

240121

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

Aanbrengen PVC-buis
Situering:
kleur groen (RWA)

Aanvullen sleuf.

Grond vervoeren.

Betreft: grond vrijgekomen bij 322021

Grondsoort: leem en zand klasse Landbouw en Natuur
Vervoeren naar: locatie naar keuze van de aannemer.
(aannnemer is eigenaar van de uitkomende grond)
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

L.e.a. PVC g 160 mm incl. grondwerk
Situering: huis- en kolkaansluitingen in gazons/groenstroken ed.

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
grondsoorten:

- leem klasse Landbouw/Natuur
- leem klasse Industrie

Aanbrengen grondverbetering.

Aanbrengen PVC-buis
Situering:
kleur groen (RWA)

Aanvullen sleuf.
- leem klasse Landbouw/Natuur

Grond vervoeren.

Betreft: grond vrijgekomen bij 322031

Grondsoort: leem en zand klasse Landbouw en Natuur
Vervoeren naar: locatie naar keuze van de aannemer.
(aannnemer is eigenaar van de uitkomende grond)

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

L.e.a. PVC g 160 mm incl. grondwerk handwerk/grondzuigen

Situering:betreft het middels grondzuigen of handmatig ontgraven
van de sleuf ten behoeve van huis- en kolkaansluitingenter
plaatse van kabels en leidingen.

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

middels grondzuigen of handmatig ontgraven ter plaatse van
kabels en leidingen

- leem klasse Landbouw/Natuur
- leem klasse Industrie

Aanbrengen grondverbetering.

Aanbrengen PVC-buis
kleur groen (RWA)

Aanvullen sleuf.

EEN-
HEID

m3

m3
m3

m3

m3

m3
m3

m3

Bladnr. 41 van 182
24-11-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

540,001

540,00

252,00l

150,00V

150,001

101,00(1
34,00(l

9,001

150,001l

150,001

160,001l

100,00V

100,001

68,00
23,00|l

6,001

100,001l

100,001l
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BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

322045 240131

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

1/2/3/4|5/6

3221

322130 (252202

2
23
1
322140 (252202
2
23
1
3224
322410 (252202
2
23
1
322430 (252202
2
23

3225

322510 (252202

322520 (252202

3226

322630 (252202

323

3230

Bestek 25-028-BST001 "Opwaardering Carmelwijk"

OMSCHRIJVING

Grond vervoeren.

Betreft: grond vrijgekomen bij 322041

Grondsoort: leem en zand klasse landbouw en Natuur
Vervoeren naar: locatie naar keuze van de aannemer.
(aannnemer is eigenaar van de uitkomende grond)

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van ontgraving
Bochten

Aanbrengen PVC-hulpstuk.
Situering:

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht 45° kleur grijs

Nominale middellijn 160 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.
Situering:

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht 90° kleur grijs

Nominale middellijn 160 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Moffen @ 160 mm

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Situering: huis- en kolkaansluitingen g 160 mm
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 steekmof mof/mof
kleur grijs

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Situering: huis- en kolkaansluitingen @ 160 mm
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 overschuifmof
kleur grijs

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Verloopstukken @ 160 mm

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Situering: t.b.v. overname bestaande huis- en kolkaansluitingen

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Situering: t.b.v. overname bestaande huis- en kolkaansluitingen

van gresbuizen

Afsluitkappen @ 160 mm

Aanbrengen PVC-hulpstuk.
Situering: huis- en kolkaansluitingen g 160 mm

PVC-BUIS @ 200 MM.

Buizen @ 200 mm

EEN-
HEID

m3

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

Bladnr. 42 van 182

24-11-2025
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
45,0011
125,00V
125,00 L
62,00V
62,00 L
62,00V
62,00 L
62,00V
62,00 L
31,00V
31,00V
62,00V



RAWO0570-155526 Bestek 25-028-BST001 "Opwaardering Carmelwijk"

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56

323010 (252201

3231
323120 (252202
2
215
1
3232
323250 (252202
2
25
1
3234
323410 (252202
2
215
1
323430 (252202
2
215

3236

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Aanbrengen PVC-buis m
Situering: nieuw aan te leggen HWA-riolen, zie tekeningen
rioolstrengen:

H32-H34

H33-H34

H35-H37

H36-H37

H38-H39

H39-H62

H41-H42

H43-H44

H44-H45

H46-H47

H47-H48

H50-H63

H51-H52

H60-H61

kleur groen (RWA)

Bochten @ 200 mm

Aanbrengen PVC-hulpstuk. st
Situering: nieuw aan te leggen HWA-riolen, zie situatietekeningen
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht 45° st
kleur grijs

Nominale middellijn 200 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

T-stukken @ 200 mm

Aanbrengen PVC-hulpstuk. st
Situering: nieuw aan te leggen HWA-riolen, zie situatietekeningen
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 T-stuk 45° g 200x160 mm  |st
kleur grijs

Nominale middellijn 200 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Moffen @ 200 mm

Aanbrengen PVC-hulpstuk. st
Situering: nieuw aan te leggen HWA-riolen, zie situatietekeningen
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 steekmof st
kleur grijs

Nominale middellijn 200 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk. st
Situering: nieuw aan te leggen HWA-riolen, zie situatietekeningen
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 overschuifmof st
kleur grijs

Nominale middellijn 200 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Afsluitkappen @ 200 mm

Bladnr. 43 van 182

24-11-2025
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
500,00V
4,00V
4,00|L
60,00V
60,00 L
10,00V
10,00 L
10,00 V
10,00|L
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56
323610 (252202
2
2|5
1
323620 252202
1
25
1
324
3240

324010 (252201

3242

324250 (252202

2
217
1
3244
324410 (252202
2
217
1
324430 (252202
2
217

Bestek 25-028-BST001 "Opwaardering Carmelwijk"

EEN-
HEID

OMSCHRIJVING

Aanbrengen PVC-hulpstuk. st
Situering: huis- en kolkaansluitingen @ 200 mm

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 afsluitkap mof st
kleur grijs

Nominale middellijn 200 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk. st
Situering:

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4 afsluitkap spie st
kleur grijs

Nominale middellijn 200 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

PVC-BUIS @ 250 MM.
Buizen @ 250 mm

Aanbrengen PVC-buis m
Situering: nieuw aan te leggen HWA-riolen, zie situatietekeningen
rioolstrengen:

H06-H53

H34-buffer 5

H37-buffer 2

H39-buffer 1

H40-buffer 2

H40-H41

H44-buffer 4

H47-buffer 3

H49-buffer 4

H49-H50

H52-H53

kleur groen (RWA)

T-stukken @ 250 mm

Aanbrengen PVC-hulpstuk. st
Situering: Situering: nieuw aan te leggen HWA-riolen, zie
situatietekeningen

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 verloop T-stuk 45° @ st
200x160 mm kleur grijs

Nominale middellijn 250 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Moffen @ 250 mm

Aanbrengen PVC-hulpstuk. st
Situering: Situering: nieuw aan te leggen HWA-riolen, zie
situatietekeningen

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 steekmof mof/mof st
kleur grijs

Nominale middellijn 250 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk. st
Situering: huis- en kolkaansluitingen g 250 mm

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 overschuifmof st
kleur grijs

Nominale middellijn 250 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Bladnr. 44 van 182

24-11-2025
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RESULTAATS- TER
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20,00V
20,00|L
20,00V
20,00|L
230,00V
15,00V
15,00|L
10,00V
10,00|L
10,00V
10,00|L
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56
325

325010 (252201

326

3260

326010 (252201

33

333
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EEN-
OMSCHRIJVING HEID

PVC-BUIS @ 315 MM
Aanbrengen PVC-buis m

Situering: verbinding tussen buffer 2 en buffer 6
Exacte locatie in het werk te bepalen i.v.m aanwezige bomen.

kleur groen

PVC-BUIS @ 400 MM.

Buizen ¢ 400 mm

Aanbrengen PVC-buis m
Situering: nieuw aan te leggen HWA-riolen, zie situatietekeningen
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m

kleur groen (RWA)

Nominale middellijn 400 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet
BETONBUIZEN

BETONBUIZEN @ 600 MM

Ongewapende betonbuizen @ 600 mm

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m
Situering: nieuw aan te leggen HWA-riolen, zie tekeningen
rioolstrengen:

HO03-buffer 4

HO7-buffer 6

HO08-buffer 1

H64-buffer 4

H31-buffer 4

Gerekend is met een lengte van 2,40 m

BETONBUIZEN @ 1000 MM

Ongewapende betonbuizen & 1000 mm

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m
Situering: nieuw aan te leggen HWA-riolen, zie tekeningen
rioolstrengen:

60423-H26

H26-H27

H65-buffer 5

buffer 2-buffer 5

Rond profiel, ongewapend st
Nominale middellijn 1000 mm

Fabrieksstandaardlengte buis

Gerekend is met een lengte van 2,40 m

Type buisverbinding: glijverbinding

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m
Situering: streng 60423-H26

Passtuk, rond profiel ongewapend st
spie-spie lengte 525-625 mm st
mof-spie lengte 900-1000 mm st

Nominale middellijn 1000 mm
Type buisverbinding: glijverbinding

INSPECTIEPUTTEN/PUTRANDEN

PREFAB BETON INSPEKTIEPUTTEN

Bladnr. 45 van 182
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Bestek 25-028-BST001 "Opwaardering Carmelwijk"

OMSCHRIJVING

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Situering: put HO1

Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1,0 x 1,0 m
totale hoogte put: 1,82 m (inclusief putdeksel)

- PVC instortmof @ 160 mm

- overmaatse sparing t.b.v. PVC @ 200 mm

- PVC instortmof & 400 mm

Geprefabriceerd stroomprofiel

Kegelstuk inwendig 1,0 x 1,0 x 0,5 m
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.

Situering: put HO2

Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1,0 x 1,0 m

totale hoogte put: 2,61 m (inclusief putdeksel)

- PVC instortmof & 400 mm

- overmaatse sparing @ 400 mm

Geprefabriceerd stroomprofiel

Kegelstuk inwendig 1,0 x 1,0 x 0,5 m

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Situering: put HO3

Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1,0 x 1,0 m
totale hoogte put: 3,58 m (inclusief putdeksel)

- overmaatse sparing t.b.v PVC @ 400 mm

- overmaatse sparing t.b.v gewapend beton @ 400 mm
- overmaatse sparing t.b.v beton @ 600 mm
Geprefabriceerd stroomprofiel

Kegelstuk inwendig 1,0 x 1,0 x 0,5 m

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijpbehorende
rubberring

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.

Situering: put HO4

Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1,0 x 1,0 m

totale hoogte put: 2,21 m (inclusief putdeksel)

Spindelschuif @ 400 mm volgens bestekpostnr. 376140

- PVC-instortmof @ 400 mm

- overmaatse sparing t.b.v. gewapend beton & 400 mm
Geprefabriceerd stroomprofiel

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijpbehorende
rubberring

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.

Situering: put HO6

Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1,0 x 1,0 m

totale hoogte put: 2,02 m (inclusief putdeksel)

- PVC instortmof & 250 mm

- PVC instortmof & 400 mm

Geprefabriceerd stroomprofiel

Kegelstuk inwendig 1,0 x 1,0 x 0,5 m

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijpbehorende
rubberring
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Bestek 25-028-BST001 "Opwaardering Carmelwijk"

OMSCHRIJVING

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Situering: put HO7

Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1,25 x 1,25 m
totale hoogte put: 2,75 m (inclusief putdeksel)

- PVC-instortmof @ 400 mm

- overmaatse sparing t.b.v. beton @ 600 mm

- overmaatse sparing t.b.v. gewapende beton & 600 mm
Geprefabriceerd stroomprofiel

Kegelstuk inwendig 1,0 x 1,0 x 0,5 m

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Situering: put HO8

Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1,0 x 1,0 m

totale hoogte put: 2,30 m (inclusief putdeksel)
Spindelschuif @ 600 mm volgens bestekpostnr. 376160
Aansluitingen:

- rubberring sparing @ 600 mm

- overmaatse sparing t.b.v. gew. betonbuis & 600 mm
Geprefabriceerd stroomprofiel

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.

Situering: put H10

Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1,0 x 1,0 m

totale hoogte put: 4,20 m (inclusief putdeksel)

- PVC instortmof & 400 mm

- overmaatse sparing t.b.v. gewapende betonbuis & 600 mm
Geprefabriceerd stroomprofiel

Kegelstuk inwendig 1,0 x 1,0 x 0,5 m

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Situering: put H15

Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1,0 x 1,0 m

totale hoogte put: 3,42 m (inclusief putdeksel)

- PVC instortmof @ 160 mm

- PVC instortmof & 400 mm

- overmaatse sparing t.b.v. gewapende buis & 400 mm
Geprefabriceerd stroomprofiel

Kegelstuk inwendig 1,0 x 1,0 x 0,5 m

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijpbehorende
rubberring

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Situering: put H16

Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1,5 x 1,5 m

totale hoogte put: 3,31 m (inclusief putdeksel)

- rubberring sparing @ 1000 mm

- overmaatse sparing t.b.v. gewapende buis @ 1000 mm
Geprefabriceerd stroomprofiel

afdekplaat 1,80 x 1,80 x 0,20 m met sparing 1,0 x 1,0 m
Kegelstuk inwendig 1,0 x 1,0 x 0,5 m

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring
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OMSCHRIJVING

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Situering: put H17

- rubberring sparing beton @ 1000 mm

- overmaatse sparing t.b.v. beton @ 1000 mm
afdekplaat 1,80 x 1,80 x 0,20 m met sparing 1,0 x 1,0 m
Kegelstuk inwendig 1,0 x 1,0 x 0,5 m

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Situering: put H20

Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1,0 x 1,0 m
totale hoogte put: 1,82 m (inclusief putdeksel)

- PVC instortmof & 400 mm

- PVC instortmof & 250 mm

- overmaatse sparing t.b.v PVC 400 mm
Geprefabriceerd stroomprofiel

Kegelstuk inwendig 1,0 x 1,0 x 0,5 m
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.

Situering: put H21

Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1,0 x 1,0 m

totale hoogte put: 2,92 m (inclusief putdeksel)

- PVC instortmof & 400 mm

Geprefabriceerd stroomprofiel

Kegelstuk inwendig 1,0 x 1,0 x 0,5 m

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Situering: put H22

Terugslagklep volgens bestekpostnr. 376210

- PVC instortmof @ 160 mm

- PVC instortmof & 400 mm

- overmaatse sparing t.b.v. gewapende buis & 400 mm

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.

Situering: put H23

Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1,0 x 1,0 m

totale hoogte put: 1,82 m (inclusief putdeksel)

- PVC instortmof @ 160 mm

- PVC instortmof & 400 mm

Geprefabriceerd stroomprofiel

Kegelstuk inwendig 1,0 x 1,0 x 0,5 m

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.

Situering: put H24

Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1,0 x 1,0 m

totale hoogte put: 2,73 m (inclusief putdeksel)

- PVC instortmof & 400 mm

Geprefabriceerd stroomprofiel

Kegelstuk inwendig 1,0 x 1,0 x 0,5 m

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Situering: put H25

Terugslagklep volgens bestekpostnr. 376210

- PVC instortmof @ 400 mm
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Bestek 25-028-BST001 "Opwaardering Carmelwijk"

OMSCHRIJVING

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.

Situering: put H26 Kennedylaan

Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1,5 x 1,5 m

totale hoogte put:3,44 m (inclusief putdeksel)

- PVC-instortmof @ 125 mm

- rubberring sparing @ 1000 mm

- overmaatse sparing t.b.v. betonbuis & 1000 mm

- overmaatse sparing t.b.v. gewapende betonbuis & 600 mm
Geprefabriceerd stroomprofiel

afdekplaat 1,80 x 1,80 x 0,20 m met sparing 1,0 x 1,0 m
Kegelstuk inwendig 1,0 x 1,0 x 0,5 m

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijpbehorende
rubberring

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Situering: put H27

- rubberring sparing @ 1000 mm

- overmaatse sparing t.b.v. gewapende buis @ 1000 mm
afdekplaat 1,80 x 1,80 x 0,20 m met sparing 1,0 x 1,0 m
Kegelstuk inwendig 1,0 x 1,0 x 0,5 m

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.

Situering: put H28

Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1,0 x 1,0 m

totale hoogte put:2,86 m (inclusief putdeksel)

- PVC instortmof @ 160 mm

- PVC instortmof & 400 mm

Geprefabriceerd stroomprofiel

Kegelstuk inwendig 1,0 x 1,0 x 0,5 m

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijpbehorende
rubberring

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.

Situering: put H29

Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1,0 x 1,0 m

totale hoogte put:2,70 m (inclusief putdeksel)

- PVC instortmof & 400 mm

- overmaatse sparing t.b.v. PVC @ 400 mm

Geprefabriceerd stroomprofiel

Kegelstuk inwendig 1,0 x 1,0 x 0,5 m

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijpbehorende
rubberring

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Situering: put H31

- rubberringsparing beton @ 600 mm

- overmaatse sparing t.b.v. gewapend beton @ 600 mm

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.

Situering: put H58

Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1,0 x 1,0 m

totale hoogte put: 2,19 m (inclusief putdeksel)

- PVC instortmof @ 200 mm

- PVC instortmof & 400 mm

Geprefabriceerd stroomprofiel

Kegelstuk inwendig 1,0 x 1,0 x 0,5 m

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring
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Bestek 25-028-BST001 "Opwaardering Carmelwijk"

OMSCHRIJVING

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.

Situering: put H60

Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1,0 x 1,0 m

totale hoogte put: 1,90 m (inclusief putdeksel)

- PVC instortmof @ 200 mm

Geprefabriceerd stroomprofiel

Kegelstuk inwendig 1,0 x 1,0 x 0,5 m

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijpbehorende
rubberring

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.

Situering: put H61

Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1,0 x 1,0 m

totale hoogte put: 2,35 m (inclusief putdeksel)

- PVC instortmof @ 400 mm

- PVC instortmof @ 200 mm

Geprefabriceerd stroomprofiel

Kegelstuk inwendig 1,0 x 1,0 x 0,5 m

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijpbehorende
rubberring

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Situering: put H64

- rubberringsparing beton & 600 mm

- overmaatse sparing t.b.v. gewapend beton & 600 mm

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.

Situering: put H65

Spindelschuif volgens bestekpostnr. 376190

Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1,5 x 1,5 m

totale hoogte put: 2,22 m

- rubberringsparing beton @ 1000 mm

- overmaatse sparing t.b.v. gewapend beton @ 1000 mm
Geprefabriceerd stroomprofiel

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijpbehorende
rubberring

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.

Situering: put H66

Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1,0 x 1,0 m

totale hoogte put: 2,13 m (inclusief putdeksel)

- PVC instortmof & 400 mm

Geprefabriceerd stroomprofiel

Kegelstuk inwendig 1,0 x 1,0 x 0,5 m

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.

Situering: put H67

Spindelschuif volgens bestekpostnr. 376190

Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1,5 x 1,5 m

totale hoogte put: 2,22 m (inclusief putdeksel)

- rubberringsparing beton @ 1000 mm

Geprefabriceerd stroomprofiel

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijpbehorende
rubberring
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Bestek 25-028-BST001 "Opwaardering Carmelwijk"

OMSCHRIJVING

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.

Situering: put H68

Spindelschuif volgens bestekpostnr. 376190

Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 2,5 x 1,5 m

totale hoogte put: 2,22 m (inclusief putdeksel)

- rubberringsparing beton @ 1000 mm

- overmaatse sparing t.b.v. 4 x pvc @ 315 mm

Geprefabriceerd stroomprofiel

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

GEMETSELDE INSPECTIEPUTTEN

Maken put van metselwerk/beton combinatie.

Situering: Put H18 Carmelstraat

afmeting vloer rondom minimaal 0,25 m breder dan buitenzijde
put

Aanbrengen werkvloer.
Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
PE-folie dikte 0,2 mm

Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten.
Betonstaalsoort: B500

Type wapeningsnet: Kruisnet met langs en dwarsstaven van
gelijke diameter

kenmiddellijn 10 mm

Gewicht wapeningsnet: klasse van 8 tot 10 kg/m2
Hoofdwapening: 10 mm h.o.h. 150 mm
Verdeelwapening: 10 mm h.o.h. 150 mm

Aanbrengen beton t.b.v. vloervormig onderdeel.
Beton van sterkteklasse C 20/25

Milieuklasse: Wisselend nat en droog
Carbonatatie: XC4

Dooizouten of chloriden: niet van toepassing
Zeewater: niet van toepassing

Vorst: niet van toepassing

Agressieve omgeving: XA3

Consistentie ter keuze van de aannemer

CEM IlI/B LH HS

Grootste korrelafmeting (Dmax): 16 mm

Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de aannemer.

Maken put van metselwerk/beton combinatie.

inwendig 1,5 x 1,5 m wanddikte 0,2 m

totale hoogte put: 3,15 m (inclusief putdeksel)

In het werk te maken bodemplaat van gewapend beton volgens
bestekspostnr. 342013

Metselwerk, betonblokken 30x20x10 cm

metselmortel type | kwaliteit M15 samenstelling in volumedelen
hoogovencement: 2

schelpkalk: 1

metselzand: 7

Binnen- en buitenzijde berapen

In het werk te maken stroomprofiel van beton

In te metselen element pvc-mof @ ??? mm

afmeting 1,80 x 1,80 x 0,20 m met sparing van 1,0 x 1,0 m
kegelstuk afmeting 1,0 x 1,0 x 0,5 m

PREFAB KUNSTSTOF INSPECTIEPUTTEN

EEN-
HEID

st

st

st
st

st

m2

m2

kg
kg

m3
m3

st

st
m3

m3
st
st
st
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OMSCHRIJVING

Aanbrengen put van kunststof.

Situering: put H32

totale hoogte put: 1,95 m (inclusief putdeksel)
Put, nominale middellijn 800 mm

Materiaal: PE

aansluitingen:

- PVC @ 200 mm

Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel
Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm
Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring

Aanbrengen put van kunststof.

Situering: put H33

totale hoogte put: 1,97 m (inclusief putdeksel)
Put, nominale middellijn 800 mm

Materiaal: PE

aansluitingen:

- PVC @ 200 mm

Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel
Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm
Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring

Aanbrengen put van kunststof.

Situering: put H34

totale hoogte put: 2,00 m (inclusief putdeksel)
Put, nominale middellijn 800 mm

Materiaal: PE

aansluitingen:

- PVC @ 200 mm

- PVC @ 250 mm

Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel
Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm
Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring

Aanbrengen put van kunststof.

Situering: put H35

totale hoogte put: 1,97 m (inclusief putdeksel)
Put, nominale middellijn 800 mm

Materiaal: PE

aansluitingen:

-PVC @ 200 mm

Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel
Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm

Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring

Aanbrengen put van kunststof.

Situering: put H36

totale hoogte put: 2,10 m (inclusief putdeksel)
Put, nominale middellijn 800 mm

Materiaal: PE

aansluitingen:

- PVC @ 200 mm

Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel
Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm
Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring
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OMSCHRIJVING

Aanbrengen put van kunststof.

Situering: put H37

totale hoogte put: 2,02 m (inclusief putdeksel)
Put, nominale middellijn 800 mm

Materiaal: PE

aansluitingen:

- PVC @ 200 mm

-PVC @ 250 mm

Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel
Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm
Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring

Aanbrengen put van kunststof.

Situering: put H38

totale hoogte put: 1,97 m (inclusief putdeksel)
Put, nominale middellijn 800 mm

Materiaal: PE

aansluitingen:

- PVC @ 200 mm

Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel
Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm
Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring

Aanbrengen put van kunststof.

Situering: put H39

totale hoogte put: 2,03 m (inclusief putdeksel)
Put, nominale middellijn 800 mm

Materiaal: PE

aansluitingen:

- PVC @ 200 mm

- PVC @ 250 mm

Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel
Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm
Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring

Aanbrengen put van kunststof.

Situering: put H40

totale hoogte put: 1,95 m (inclusief putdeksel)
Put, nominale middellijn 800 mm

Materiaal: PE

aansluitingen:

- PVC @ 250 mm

- hoekverdraaiing

Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel
Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm
Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring

Aanbrengen put van kunststof.

Situering: put H41

totale hoogte put: 2,00 m (inclusief putdeksel)
Put, nominale middellijn 800 mm

Materiaal: PE

aansluitingen:

- PVC @ 200 mm

- PVC @ 250 mm

Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel
Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm
Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring
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OMSCHRIJVING

Aanbrengen put van kunststof.

Situering: put H42

totale hoogte put: 2,25 m (inclusief putdeksel)
Put, nominale middellijn 800 mm

Materiaal: PE

aansluitingen:

- PVC @ 200 mm

Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel
Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm
Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring

Aanbrengen put van kunststof.

Situering: put H43

totale hoogte put: 2,07 m (inclusief putdeksel)
Put, nominale middellijn 800 mm

Materiaal: PE

aansluitingen:

- PVC @ 200 mm

Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel
Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm
Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring

Aanbrengen put van kunststof.

Situering: put H44

totale hoogte put: 2,25 m (inclusief putdeksel)
Put, nominale middellijn 800 mm

Materiaal: PE

aansluitingen:

- PVC @ 200 mm

- PVC @ 250 mm

Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel
Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm
Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring

Aanbrengen put van kunststof.

Situering: put H45

totale hoogte put: 2,42 m (inclusief putdeksel)
Put, nominale middellijn 800 mm

Materiaal: PE

aansluitingen

-PVC @ 200 mm

Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel
Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm

Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring

Aanbrengen put van kunststof.

Situering: put H46

totale hoogte put: 1,95 m (inclusief putdeksel)
Put, nominale middellijn 800 mm

Materiaal: PE

aansluitingen

- PVC @ 200 mm

Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel
Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm
Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring
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OMSCHRIJVING

Aanbrengen put van kunststof.

Situering: put H47

totale hoogte put: 2,18 m (inclusief putdeksel)
Put, nominale middellijn 800 mm

Materiaal: PE

aansluitingen

- PVC @ 200 mm

-PVC @ 250 mm

Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel
Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm
Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring

Aanbrengen put van kunststof.

Situering: put H48

totale hoogte put: 1,95 m (inclusief putdeksel)
Put, nominale middellijn 800 mm

Materiaal: PE

aansluitingen

- PVC @ 200 mm

Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel
Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm
Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring

Aanbrengen put van kunststof.

Situering: put H49

totale hoogte put: 2,07 m (inclusief putdeksel)
Put, nominale middellijn 800 mm

Materiaal: PE

aansluitingen:

- PVC @ 250 mm

- hoekverdraaiing

Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel
Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm
Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring

Aanbrengen put van kunststof.

Situering: put H50

totale hoogte put: 1,97 m (inclusief putdeksel)
Put, nominale middellijn 800 mm

Materiaal: PE

aansluitingen

- PVC @ 200 mm

- PVC @ 250 mm

Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel
Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm
Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring

Aanbrengen put van kunststof.

Situering: put H51

totale hoogte put: 1,95 m (inclusief putdeksel)
Put, nominale middellijn 800 mm

Materiaal: PE

aansluitingen:

- PVC @ 200 mm

Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel
Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm
Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring
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OMSCHRIJVING

Aanbrengen put van kunststof.

Situering: put H52

totale hoogte put: 1,99 m (inclusief putdeksel)
Put, nominale middellijn 800 mm

Materiaal: PE

aansluitingen

- PVC @ 200 mm

-PVC @ 250 mm

Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel
Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm
Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring

Aanbrengen put van kunststof.

Situering: put H53

totale hoogte put: 2,15 m (inclusief putdeksel)
Put, nominale middellijn 800 mm

Materiaal: PE

aansluitingen

- PVC @ 160 mm

- PVC @ 250 mm

Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel
Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm
Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring

Aanbrengen put van kunststof.

Situering: put H62

totale hoogte put: 1,95 m (inclusief putdeksel)
Put, nominale middellijn 800 mm

Materiaal: PE

aansluitingen

- PVC @ 200 mm

Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel
Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm
Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring

Aanbrengen put van kunststof.

Situering: put H63

totale hoogte put: 1,95 m (inclusief putdeksel)
Put, nominale middellijn 800 mm

Materiaal: PE

aansluitingen

- PVC @ 160 mm

- PVC @ 200 mm

Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel
Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm
Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring

PUTDEKSELS

O-Ling Systeem

Aanbrengen putdeksel O-Ling Systeem

Situering: ronde putrand in geheel nieuw aangebrachte
asfaltconstructie.

Opzoeken metalen afdekking, vrijmaken overgangsring en

plaatsen van nieuwe ronde putafdekking. Aanbrengen volgens

voorschriften leverancier.
Methode: O-Ling Systeem © ( www.o-ling.nl ) o.g.
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EEN-
HEID

OMSCHRIJVING
Lev. en aanbr. betonnen overgangsring op putschacht st
Betreft het aanbrengen van betonnen overgangsring. Indien
nodig op hoogte stellen met prefab beton stelringen
Lev. en aanbr. prefab gewapend beton stelringen st
Vorm, formaat en dikte dient op voorhand te worden bepaald
door aannemer. Gerekend met 2 st. /put.
Prefab stelringen aanbrengen met snelhardende krimparme
stelmortel op cementbasis: Poltec 700.
(Gerekend met 25 kg / put.)
Lev. en aanbr. prefab gewapend beton overgangsring st
Vorm en formaat en dient op voorhand te worden bepaald
door aannemer. Dagmaat dient gelijkwaardig te zijn aan de
nieuwe putafdekking. Gerekend met 1 st. /put.
Prefab overgangsring aanbrengen met snelhardende
krimparme stelmortel op cementbasis: Poltec 700.
(Gerekend met 25 kg / put).
De benodigde ruimte tussen bovenkant nieuwe
asfaltdeklaag en bovenkant overgangsring dient te zijn:
Dikte putafdekking + 30 mm stelmortel

kg

kg

Lev. en aanbr. metalen afdekking mangat incl. metalen dop st
Betreft het aanbrengen van tijdelijke metalen afdekplaat op

mangat t.b.v. het aanbrengen van de asfaltconstructie.

Lev. en aanbr. metalen afdekplaat st
Dikte: tenminste 12 mm

Formaat: buitendiameter nieuwe putrand minus 60 mm

Onderzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van nokken ter
voorkoming van verschuiving bij aanbrengen

asfaltconstructie.

Bovenzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van

gecentreerde sparing t.b.v. gepolariseerd magnetische dop

aanbrengen gepolariseerd magnetisch dop st

Lev. en aanbr. 30 mm zand op metalen afdekplaat en m3
betonplaat. (Gerekend met 0,03 m3 per put).

Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat st
Betreft het exact localiseren van hart gepolariseerd magnetisch
element welke gecentreerd bevestigd is in de metalen afdekplaat.
Aanbrengen markeringspunt op asfalt t.p.v. hart afdekplaat. st
Boren centrische boorgaten in teervrij asfalt st

Betreft het boren van een asfaltkern exact gecentreerd boven hart
magnetisch gepolariseerd element.

Hart boorkern dient te zijn het uitgezette markeringspunt op het
asfalt.

Boren asfaltkern teervrij asfalt. st
De vrijkomende sparing in het asfalt dient als geleiding voor de
draaiende as van de boorfrees. Diameter van de te maken
boorkern dient te worden afgestemd op de toe te passen
draaiende as van de diamantboor.

Diameter asfaltkern maximaal 300 mm.

Dikte uit te boren asfalt: Hoogte putafdekking minus 30 mm.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
verwerkingsinrichting.
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Boren sparing in asfalt t.b.v. nieuwe ronde putrand st
Betreft het rond uitboren van asfalt t.p.v. nieuw aan te brengen
ronde putrand. Inclusief het verwijderen en afvoeren van asfalt uit
de sparing.

Boren sparing d.m.v. diamantboor. st
Diamantboor dient een draaiende as te hebben welke in de

sparing van asfaltboorkern valt. Hierdoor wordt er exact rondom

het hart van de metalen afdekplaat geboord.

Diameter diamantboor: er mag maximaal 20 mm ruimte rondom

de nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn.

Opnemen en afvoeren metalen afdekplaat inclusief gepolariseerd
magnetisch element.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet
milieubeheer vergunde inrichting.

Eventuele stort- en acceptiekosten zijn voor rekening van

aannemer.

Aanbrengen putrand met deksel. st
Betreft het leveren en aanbrengen van een nieuwe ronde putrand
met deksel.

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse st
D400 volgens NEN-EN 124

Incl. bijpbehorende gietijzeren deksel.

- N 3525 NB-R “Centerblock” 170

- Hoogte putrand: 170 mm

- Opschrift "RW" op putrand en putdeksel

- Leverancier: Nering Bogel

Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte krimparme kg
snelhardende stelmortel, Poltec 700

Gerekend met 25 kg / putafdekking.

Stelmortel aan binnenzijde putrand glad afwerken.

Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton

Naadfixatie putrand met Poltec 703 keer
Betreft het fixeren van de putrand d.m.v. bijna volledige

naadvulling met krimparme snelhardende gietmortel.

Leveren en aanbrengen krimparme snelhardende gietmortel

Poltec 703.

Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm onder de

bovenkant asfaltdeklaag.

Aanbrengen van bitumineuze kleefprimer op bovenkant keer
gietmortel, zijkant putafdekking en zaagzijde asfalt.

Kleefprimer conform voorschrift leverancier

Hoeveelheid Kleef ter keuze van aannemer, afhankelijk van staat
ondergrond.

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING
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Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking m
Betreft: het opvullen van de naad tussen de nieuwe geplaatste
putafdekking en de asfaltconstructie.

Voorgeschreven methode:

VDB Direct© Inject systeem.

Conform voorschrift leverancier.

De naad schoonblazen en verwarmen tot ca. 150°C met een m
heteluchtlans met een temperatuur van tenminste 1000°C
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever

geen waarde te hebben.

Naad vullen met bitumineuze voegvulmassa kg
Vullen van eisen / verwerkingswijze:

- Naad injecteren middels een continue verwarmde slangen lans
(met on-demand pompsysteem);

- Het te injecteren materiaal dient te zijn: polymeer

gemodificeerde warme bitumen type VDB PLS

- De voegvulmassa dient op gecontroleerde temperatuurt ussen

de 175°C en 185°C verwerkt te worden;

- De voegvulmassa dient te worden verwarmd in een indirect
verwarmde ketel, voorzien van een dubbele wand.

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever

geen waarde te hebben en worden geacht na eventuele

bewerking geschikt te zijn als secundaire bouwstof.

Putranden Nering Bogel Type N352 NB-R centerfix

Aanbrengen putrand met deksel. st
Situering: putdeksels in elementenverharding, gazons en
groenvoorzieningen

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse st
D400 volgens NEN-EN 124

Leverancier: Nering Bogel o.g.

Type N352 NB-R centerfix

Mangat @520mm.

Hoogte:.240mm

Roosterdeksel voorzien van tweezijdige

rubberoplegging/opsluiting (SBR)

Deksel uitvoering:

zonder vergrendeling

Voorzien van randopschrift: RW

Putafdekking leveren onder KOMO productcertificaat volgens
BRL9203

Stellen in Empol montagemortel

Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton. st
Gerekend met 2 stelringen per put.
putrand en stelringen stellen met Poltec 700 kg

Gerekend met 25 kg per put

Roosterdeksels
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Aanbrengen roosterdeksel
situering: putten H04, H31 en HO8

betreft een rooster in frame, rooster scharnierend (2 scharnieren)
met sparing t.b.v. bediening spindelschuif

afmeting inwendig 1,0 x 1,0 m

materiaal frame en rooster: thermisch verzinkt staal
frame z-profiel, oplegging op put overeenkomend met wanddikte

put -20 mm

Frame rondom op put bevestigen met minstens 2 bouten M12 per

zijde.

oplegging rooster op frame rondom tenminste 30 mm.
Hoogte frame aanpassen aan hoogte rooster zodaning dat
rooster niet boven frame uitsteekt en maximaal 10 mm onder

bovenkant frame ligt.
Rooster:

Draagstaaf 50x3 mm
Vulstaat 20x2 mm
Maaswijdte 33,33 mm

sparing t.b.v. bediening spindelschuif 100 x 100 mm

scharnieren (2 stuks per rooster )

Aanbrengen roosterdeksel
situering: put H65 en H67

betreft een rooster in frame, rooster scharnierend (3 scharnieren)
met sparing t.b.v. bediening spindelschuif

afmeting inwendig 1,5 x 1,5 m

materiaal frame en rooster: thermisch verzinkt staal
frame z-profiel, oplegging op put overeenkomend met wanddikte

put -20 mm

Frame rondom op put bevestigen met minstens 3 bouten M12 per

zijde.

oplegging rooster op frame rondom tenminste 30 mm.
Hoogte frame aanpassen aan hoogte rooster zodaning dat
rooster niet boven frame uitsteekt en maximaal 10 mm onder

bovenkant frame ligt.
Rooster:

Draagstaaf 50x3 mm
Vulstaat 20x2 mm
Maaswijdte 33,33 mm

sparing t.b.v. bediening spindelschuif 100 x 100 mm

scharnieren (3 stuks per rooster)

Aanbrengen roosterdeksel
situering: put H68

betreft een rooster in frame, rooster scharnierend (4 scharnieren)
met sparing t.b.v. bediening spindelschuif

afmeting inwendig 2,5 x 1,5 m

materiaal frame en rooster: thermisch verzinkt staal
frame z-profiel, oplegging op put overeenkomend met wanddikte

put -20 mm

Frame rondom op put bevestigen met 3 bouten M12 per zijde aan
korte zijde en 4 bouten M12 per zijde aan lange zijde

oplegging rooster op frame rondom tenminste 30 mm.

Hoogte frame aanpassen aan hoogte rooster zodaning dat
rooster niet boven frame uitsteekt en maximaal 10 mm onder

bovenkant frame ligt.
Rooster:

Draagstaaf 50x3 mmVulstaat 20x2 mm

Maaswijdte 33,33 mm

sparing t.b.v. bediening spindelschuif 100 x 100 mm

scharnieren (4 stuks per rooster)

Op hoogte stellen putranden

EEN-
HEID
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Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st
betreft het op hoogte stellen van bestaande putdeksels

Inclusief het rondom vrijmaken en weer aanvullen met uitkomend
materiaal van de putrand.

Putranden welke naar oordeel van de directie niet geschikt zijn

voor hergebruik vervangen door putranden te leveren volgens
bestekpostnr. 344510.

Putrand op hoogte stellen met stelringen van beton.

Gerekend met 2 stelringen per putafdekking

2 stellagen verwijderen van steens metselwerk

vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st
Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st
Putrand ontdoen van vuil

Leveren putranden st
Betreft het leveren van putranden ter vervanging van de

bestaande putranden die op hoogte gesteld moeten worden

volgens bestekpostnr. 344410 en die naar oordeel van de dierctie
niet geschikt zijn om her te gebruiken

Putafdekking gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st
deksel:

fabrikant Nering Bogel

type N352 NB-R Centerfix hoogte 240 mm

Opschrift "RW" of "VW" (afhankelijk van type rioolstelsel) op
putdeksel

MAKEN AANSLUITING OP RIOOLPUT

Aansluiting nieuwe PVC-buis op prefab beton put

Maken aansluiting op rioolput. st
Betreft het maken van een aansluiting pvc @ 200 mm op een

prefab betonput met overmaatse sparing

Situering put HO1

Put van geprefabriceerde betonelementen

Hulpstuk omstorten met beton m3
In te storten hulpstuk: PVC-mof g 200 mm SN8 st
Bijwerken stroomprofiel

Vrijgekomen materialen vervoeren een erkende

verwerkingsinrichting

Maken aansluiting op rioolput. st
Betreft het maken van een aansluiting pvc @ 400 mm op een

prefab betonput met overmaatse sparing

Situering: putten HO3, H20, H29

Put van geprefabriceerde betonelementen

Hulpstuk omstorten met beton m3
In te storten hulpstuk: PVC-steekmof @ 400 mm SN8 st
Bijwerken stroomprofiel

Vrijgekomen materialen vervoeren een erkende

verwerkingsinrichting

Aansluiting betonbuis op prefab betonput
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Maken aansluiting op rioolput. st
Betreft het omstorten van een buis @ 400 op een prefab betonput
met overmaatse sparing
Situering: putten H03, HO4 en H15
Put van geprefabriceerde betonelementen
Rioolbuis omstorten met beton m3
betonbuis passtuk g 400 mm, lengte maximaal 1,0 m
passtuk volgens bestekpostnr. 346120
Bijwerken stroomprofiel
Vrijgekomen materialen vervoeren een erkende
verwerkingsinrichting
Maken aansluiting op rioolput. st
Betreft het omstorten van een buis @ 600 op een prefab betonput
met overmaatse sparing.
Situering: putten H03, HO07, HO8, H10, H22, H26 en H64
Put van geprefabriceerde betonelementen
Rioolbuis omstorten met beton m3
betonbuis passtuk @ 600 mm, lengte maximaal 1,0 m
passtuk volgens bestekpostnr. 346040 of 346140
Bijwerken stroomprofiel
Vrijgekomen materialen vervoeren een erkende
verwerkingsinrichting
Maken aansluiting op rioolput. st
Betreft het omstorten van een buis & 1000 op een prefab
betonput met overmaatse sparing
Situering: putten H16, H17, H26, H27, H65
Put van geprefabriceerde betonelementen
Rioolbuis omstorten met beton m3
betonbuis passtuk @ 1000 mm, lengte maximaal 1,0 m
passtuk maken volgens bestekpostnr. 346080 of 346180
Bijwerken stroomprofiel
Vrijgekomen materialen vervoeren een erkende
verwerkingsinrichting
Aansluiting betonbuis op gemetselde put
Maken aansluiting op rioolput. st
Betreft het omstorten van een buis @ 1000 op een gemetselde
ut
gituering: put H18
Gemetselde put volgens bestekpostnr. 342010
Rioolbuis omstorten met beton m3

betonbuis passtuk @ 1000 mm, lengte maximaal 1,0 m
passtuk maken volgens bestekpostnr. 346080
Bijwerken stroomprofiel

Vrijgekomen materialen vervoeren een erkende
verwerkingsinrichting

MAKEN PASSTUK UIT BETONBUIS

Maken passtuk ongewapende betonbuizen - rond

Bladnr. 62 van 182
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Maken passtuk uit betonbuis. st
Situering: t.b.v aansluiting op putten H03, HO7, HO8, H22,

instroom buffer 4 (2x) en instroom buffer 6

Betreft het maken van een passtuk & 600 mm t.b.v. aansluiting op
een put met overmaatse sparing en in- en uitstroom buffers
Maximale lengte passtuk bij aansluiting op een put: 1,0 m

Passtuk rond profiel, ongewapend & 600 mm st
Nominale middellijn van 500 tot 700 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 333010 en 345320 passtuk

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

Maken passtuk uit betonbuis. st
Situering: t.b.v. aansluiting op putten H17, H18 en H26, instroom
buffer 2, uitstroom buffer 2 en instroom buffer 5 en uitstroom

buffer 5

Betreft het maken van een passtuk @ 1000 mm t.b.v. aansluiting

op een put met overmaatse sparing en in- en uitstroom buffers
Maximale lengte passtuk bij aansluiting op een put: 1,0 m

Passtuk rond profiel, ongewapend & 1000 mm st
Nominale middellijn van 900 tot 1200 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 337010, 345350 en 345450, passtuk

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

Maken passtuk gewapende betonbuizen - rond

Maken passtuk uit betonbuis. st
Situering: t.b.v. aansluiting op putten H03, H0O4 en H15 en

instroom buffer 5

Betreft het maken van een passtuk @ 400 mm t.b.v. aansluiting op
een put met overmaatse sparing en in- en uitstroom buffers
Maximale lengte passtuk bij aansluiting op een put: 1,0 m

Passtuk rond profiel, gewapend @ 400 mm st
Nominale middellijn tot 500 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 345310 passtuk

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

Maken passtuk uit betonbuis. st
Situering: t.b.v aansluiting op putten H10, H26 en H64

Betreft het maken van een passtuk & 600 mm t.b.v. aansluiting op
een put met overmaatse sparing en in- en uitstroom buffers
Maximale lengte passtuk bij aansluiting op een put: 1,0 m
Passtuk rond profiel, gewapend @ 600 mm

Nominale middellijn van 500 tot 700 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 345320, passtuk

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

Maken passtuk uit betonbuis. st
Situering: t.b.v. aansluiting op putten H16, H27, H65 en buffer 2
Betreft het maken van een passtuk @ 1000 mm t.b.v. aansluiting

op een put met overmaatse sparing en in- en uitstroom buffers
Maximale lengte passtuk bij aansluiting op een put: 1,0 m

Passtuk rond profiel, gewapend @ 1000 mm st
Nominale middellijn van 900 tot 1200 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 345350, passtuk

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting
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OMSCHRIJVING HEID
Maken passtuk uit ongewapende betonbuis, ei-vormig
Maken passtuk uit betonbuis. st
Situering: betreft het maken van passtukken ei-buis 600/900 mm
in Carmelstraat ten behoeve van plaatsen put H18
Passtuk eivormig profiel, ongewapend
Eivormig profiel van 500/750 tot 700/1050 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting
INLATEN
Inlaten op PVC-buis @ 200 mm @ 250 mm middels T-stuk, zie
bestekposten 3232 en 3242
INLATEN @ 160 MM OP PVC-BUIS
Maken inlaat. st
Situering: hwa huis- en kolkaansluitingen
In PVC-buis
Door middel van boren
Wanddikte tot 50 mm
Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
Diameter inlaat 125 mm
As-inlaat loodrecht op as-buis
Verbinding inlaat-buis d.m.v. keilinlaat 400/160 st
HERSTELLEN INLATEN
Dicht zetten vervallen aansluiting st
Betreft het herstellen van de inlaat op bestaande betonbuis van
vervallen huis- en kolkaansluitingen
dichtzetten met :
- PVC betoninlaat st
Diameter inlaat @125 mm
- PVC-combideksel @125 mm st
KOLKEN EN LIJNGOTEN
OP HOOGTE BRENGEN KOLKEN
Op hoogte stellen kolken st
Betreft het op hoogte stellen van de te handhaven kolken
Straatkolk, tweedelig
op hoogte stellen met gebruikmaking van krimpvrije Empol kg

montagemortel.

LIUNAFWATERING
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Aanbrengen goot van betonelementen. m
Situering:Kennedylaan 48-96 en 97-144, Eisenhowerlaan 1-48 en
49-96, rijpaan Kennedylaan en voetpad binnenterrein

Betreft lijnafwateringssysteem

belastingklasse D400 (NEN-EN 1433-02)

Plaatsingsmethode: Type-M

Plaatsingsmethode: Type-M (op betonfundering) en voorzien van |m
steunrug

Betonstrook dik 0,25 m aanbrengen als fundering.Betonspecie: | m3
sterkteklasse C25/C30 (karakteristieke druksterkte conform NEN
-EN 206:2014+A1:2016)

Gootelementen type roostergoot: m
Fabrikaat: ACO B.V. o.g.

Type: Multiline V200

Inwendige gootbreedte: 200 mm

Uitwendige gootbreedte: 235 mm

Goothoogte:365 mm

Materiaal: polymeerbeton

Randversterkingsprofiel: verzinkt staal

Gootafdekking: sleufrooster gietijzer m
- sleufbreedte: 12 mm

- waterdoorlaat: 740 cm?m

- roosterbevestiging: schroefloos, type Drainlock®

Leveranties gootelementen met KOMO-productcertificaat

Verbindingswijze elementen: voeg waterdicht afkitten volgens
voorschriften fabrikant.

Aanbrengen zandvangelement in goot van geprefabriceerde st
betonelementen.

Situering:Kennedylaan 48-96 en 97-144

Betreft aanbrengen zandvangelement in lijnafwateringssysteem
aangebracht volgens bestekpostnr.(s): 366010
zandvangelementen plaatsen aan beide uiteinden van de lijngoot
en vervolgens h.o.h. ca. 10 meter en aansluiten op riolering met
PVC @ 160 mm

Minimaal te voldoen in belastingklasse D400 (NEN-EN 1433-02)
Fabrikaat: ACO B.V.

Type: Zandvanger Multiline V200 Seal in

Inwendige gootbreedte: 200 mm

Materiaal: polymeerbeton

Hoogte: 670 mm

Lengte: 500 mm

Aansluiting: @125 mm

Bezinkinhoud: 9 Itr

Met gietijzeren stankslotgarnituur

Randversterkingsprofiel: verzinkt staal

Afdekking: sleufrooster gietijzer

- sleufbreedte: 12 mm

- waterdoorlaat: 740 cm?/m

- roosterbevestiging: schroefloos, type Drainlock®

Leveranties gootelementen met KOMO-productcertificaat
Verbindingswijze elementen: voeg waterdicht afkitten volgens
voorschriften fabrikant.

Aanbrengen combinatie-eindplaat st
situering: eindplaten t.b.v. lijnafwatering volgens bestekpostnr.
366010

combinatie-eindplaat st
Voor gootbegin en -einde

Fabrikaat: ACO B.V. o.g.

Van kunststof (ABS)

Met verzinkt stalen randbescherming

Bouwlengte 30mm

BIJKOMENDE VOORZIENINGEN RIOLERING
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CATALOGUSNUMMER

HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING
CODE 12/3/4/5/6

TREFFEN VOORZIENINGEN TEGEN INKLAVEN SLEUF
240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf.

Situering: ten behoeve van de aanleg van streng H04-buffer 3

2 Door middel van stempeling
2 Aan twee zijden van de sleuf
5 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,35 m
1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

240601

240601

240601

240601

240601

240601

240601

2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf.
Situering: ten behoeve van de aanleg van streng H03-buffer 4

2 Door middel van stempeling

2 Aan twee zijden van de sleuf
7 Aanvullingshoogte gemiddeld 3,50 m
1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
2 |Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf.
Situering: ten behoeve van de aanleg van streng H05-H31

Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf.
Situering: ten behoeve van de aanleg van streng H61-HO7 in
gazon

2 Door middel van stempeling

2 Aan twee zijden van de sleuf
5 Aanvullingshoogte gemiddeld 2.35 m
1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf.
Situering: ten behoeve van de aanleg van streng HO7-buffer 6

Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf.
Situering: ten behoeve van de aanleg van streng H08-buffer 1

2 Door middel van stempeling

2 Aan twee zijden van de sleuf
6 Aanvullingshoogte gemiddeld 2.80 m
1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf.
Situering: ten behoeve van de aanleg van streng H64-buffer 4

2 Door middel van stempeling

2 Aan twee zijden van de sleuf
7 Aanvullingshoogte gemiddeld 3,50 m
1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
2 |Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf.
Situering: ten behoeve van de aanleg van streng H65-buffer 5

2 Door middel van stempeling

2 Aan twee zijden van de sleuf
5 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,40 m
1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

EEN-
HEID
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CATALOGUSNUMMER

HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING
CODE 12/3/4/5/6
240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf.

Situering: ten behoeve van de aanleg van streng H16-H17

2 Door middel van stempeling
2 Aan twee zijden van de sleuf
7 Aanvullingshoogte gemiddeld 3,00 m
1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

240601

240601

240601

240601

240601

240601

240601

2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf.
Situering: ten behoeve van de aanleg van streng H17-H18

2 Door middel van stempeling

2 Aan twee zijden van de sleuf
6 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,85 m
1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf.
Situering: ten behoeve van de aanleg van streng H66-H21

2 Door middel van stempeling

2 Aan twee zijden van de sleuf
5 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,45 m
1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf.
Situering: ten behoeve van de aanleg van streng H24-H25

2 Door middel van stempeling

2 Aan twee zijden van de sleuf
5 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,35 m
1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
2 |Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf.
Situering: ten behoeve van de aanleg van streng H22-H25

2 Door middel van stempeling

2 Aan twee zijden van de sleuf
7 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,35 m
1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf.
Situering: ten behoeve van de aanleg van streng 60423-H26

2 Door middel van stempeling

2 Aan twee zijden van de sleuf
5 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,05 m
1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf.
Situering: ten behoeve van de aanleg van streng H26-H27

2 Door middel van stempeling

2 Aan twee zijden van de sleuf
7 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,90 m
1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf.
Situering: ten behoeve van de aanleg van streng H28-H29

2 Door middel van stempeling

2 Aan twee zijden van de sleuf
5 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,30 m
1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
2 |Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf
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CATALOGUSNUMMER

HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING
CODE 12/3/4/5/6
240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf.

Situering: ten behoeve van de aanleg van streng H21-H28

2 Door middel van stempeling
2 Aan twee zijden van de sleuf
5 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,45 m
1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

240601

240601

240601

240601

240601

240601

240601

2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf.
Situering: ten behoeve van de aanleg van streng H21-H22

2 Door middel van stempeling

2 Aan twee zijden van de sleuf
7 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,95 m
1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf.
Situering: ten behoeve van de aanleg van streng H41-H42

2 Door middel van stempeling

2 Aan twee zijden van de sleuf
5 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,10 m
1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf.
Situering: ten behoeve van de aanleg van streng H43-H44

2 Door middel van stempeling

2 Aan twee zijden van de sleuf
5 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,10 m
1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
2 |Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf.
Situering: ten behoeve van de aanleg van streng H4-H45

2 Door middel van stempeling

2 Aan twee zijden van de sleuf
5 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,30 m
1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf.
Situering: ten behoeve van de aanleg van streng H44-buffer 4

2 Door middel van stempeling

2 Aan twee zijden van de sleuf
5 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,15 m
1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf.
Situering: ten behoeve van de aanleg van streng H47-buffer 3

2 Door middel van stempeling

2 Aan twee zijden van de sleuf
5 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,10 m
1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf.
Situering: ten behoeve van de aanleg van streng buffer 3-H49

2 Door middel van stempeling

2 Aan twee zijden van de sleuf
5 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,25 m
1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
2 |Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

14,00V

36,00V

37,00V

37,00V

37,00V

6,00V

6,00V

29,00V

Bladnr. 68 van 182
24-11-2025

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING



RAW0570-155526

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER |CODE 112345

370490 (240601

370550 240601

370560 240601

376

3761

376140 (252803

376160 |252803

376190 |252803

3762

376210 252801

376230 (252801

377

Bestek 25-028-BST001 "Opwaardering Carmelwijk"

OMSCHRIJVING
6
Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf.
Situering: ten behoeve van de aanleg van streng H53-H06
Door middel van stempeling
Aan twee zijden van de sleuf
Aanvullingshoogte gemiddeld 2,05 m
Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf.
Situering: ten behoeve van de aanleg van streng buffer 2-buffer 5
Door middel van stempeling
Aan twee zijden van de sleuf
Aanvullingshoogte gemiddeld 2,80 m
Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf.
Situering: ten behoeve van de aanleg van streng buffer 2-buffer 6
Door middel van stempeling
Aan twee zijden van de sleuf
Aanvullingshoogte gemiddeld 2,70 m
Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

AANBRENGEN RIOOLONDERDELEN

Spindelafsluiters

Aanbrengen afsluiter.

Situering: In put HO4,

Afsluiter Spindelschuif type KSA-MD-R-O, g 400 mm,

niet stijgende spindelafsluiter, dubbelkerend

( Leverancier KWT te biddinghuizen o.g. )

inclusief spindelverlenging tot aan maaiveld, T-sleutel,
bevestigingsmiddelen en moffenkit.

E.e.a. uitvoeren / monteren conform voorschriften leverancier.

Aanbrengen afsluiter.
Situering: In put H31 en HO8

Aanbrengen afsluiter.

Situering: In put 60423 en H65, H67 en H68

Afsluiter Spindelschuif type KSA-MD-R-O, 1000 mm,

niet stijgende spindelafsluiter, dubbelkerend

( Leverancier KWT te biddinghuizen o.g.)

inclusief spindelverlenging tot aan maaiveld, T-sleutel,
bevestigingsmiddelen en moffenkit.

E.e.a. uitvoeren / monteren conform voorschriften leverancier.

Terugslagkleppen

Aanbrengen klep.
situering: put H22 en H25

Aanbrengen klep.
situering: put H17

VUILROOSTERS
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377010 252899 Aanbrengen vuilrooster st 3,00V
Situering: in- en uitstroom buffers betonbuis & 400 mm
type KVR vuilrooster 700 x 700 mm st 3,00|L
RVS 316
( Leverancier KWT te biddinghuizen o.g. )
inclusief bevestigingsmiddelen en moffenkit.
E.e.a. uitvoeren / monteren conform voorschriften leverancier.

377020 252899 Aanbrengen vuilrooster st 6,00V
Situering: in- en uitstroom buffers betonbuis & 600 mm
type KVR vuilrooster 900 x 900 mm st 6,00 L
RVS 316
( Leverancier KWT te biddinghuizen o.g. )
inclusief bevestigingsmiddelen en moffenkit.
E.e.a. uitvoeren / monteren conform voorschriften leverancier.

377030 252899 Aanbrengen vuilrooster st 4,00V
Situering: in- en uitstroom buffers betonbuis & 1000 mm

type KVR vuilrooster 1500x1500 mm st 4,00L
RVS 316

( Leverancier KWT te biddinghuizen o.g. )

inclusief bevestigingsmiddelen en moffenkit.

E.e.a. uitvoeren / monteren conform voorschriften leverancier.

39 BIJZONDERE WERKZAAMHEDEN RIOLERING

393 HORIZONTALE BORINGEN

3930 Persputten

393010 240152 Graven en aanvullen werkput. st 6,00V
Situering: persputten ten behoeve van boringen @ 400 mm, @
600 mm
Perskuip =L x B = 5,50 x 4,00 m, diepte = 0,90 m onder hart
boorbuis
Verharding: niet van toepassing
1 Breedte op maaiveld ten hoogste 4,0 m
Lengte op maaiveld ten hoogste 6 m
9 vrijgekomen grond vervoeren volgens 315020 m3 449,001

2 Met inbegrip van het aanbrengen van een bescherming tegen

inkalving , wijze naar keuze van de aannemer

393020 240152 Graven en aanvullen werkput. st 2,00V
Situering: persputten ten behoeve van boringen @ 1000 mm
Perskuip =L x B = 9,00 x 4,00 m, diepte = 1,30 m onder hart
boorbuis
Verharding: niet van toepassing
1 Breedte op maaiveld ten hoogste 4,0 m
Lengte op maaiveld ten hoogste 9,0 m
9 vrijgekomen grond vervoeren volgens 315020 m3 189,001l
2 Met inbegrip van het aanbrengen van een bescherming tegen
inkalving , wijze naar keuze van de aannemer

3931 Ontvangputten
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Graven en aanvullen werkput.

Situering: persputten ten behoeve van boringen @ 400 mm, &
600 mm

Ontvangstkuip = L x B = 3,00 x 3,00 m, diepte = 0,20 m onder
onderkant boorbuis

Verharding: niet van toepassing

Breedte op maaiveld ten hoogste 4,0 m

Lengte op maaiveld ten hoogste 6 m

vrijgekomen grond vervoeren volgens 315020

Met inbegrip van het aanbrengen van een bescherming tegen
inkalving , wijze naar keuze van de aannemer

Graven en aanvullen werkput.

Situering: ontvangputten ten behoeve van boringen @ 1000 mm
Ontvangstkuip = L x B = 5,00 x 3,00 m, diepte = 0,20 m onder
onderkant boorbuis.

Verharding: niet van toepassing

Breedte op maaiveld ten hoogste 5,0 m

Lengte op maaiveld ten hoogste 3,0 m

vrijgekomen grond vervoeren volgens 315020

Met inbegrip van het aanbrengen van een bescherming tegen
inkalving , wijze naar keuze van de aannemer

Boringen betonbuizen open front & 400 mm

Maken open front boring: beton.
Situering: H03-HO4
Grondsoort: leem
volledig boven grondwaterspiegel
Betonbuis - polymeerbeton
9 Gerekend is met een standaardlengte van 2,00 m

Maken open front boring: beton.
Situering: H15-buffer 5
Grondsoort: leem
volledig boven grondwaterspiegel
Betonbuis - polymeerbeton
9 Gerekend is met een standaardlengte van 2,00 m

Boringen betonbuizen open front @ 600 mm

Maken open front boring: beton.
Situering: HO7-H31
Grondsoort: leem
volledig boven grondwaterspiegel
Betonbuis - polymeerbeton
9 |Gerekend is met een standaardlengte van 2,00 m

Maken open front boring: beton.
Situering: H10-H64
Grondsoort: leem
volledig boven grondwaterspiegel
Betonbuis - polymeerbeton
9 Gerekend is met een standaardlengte van 2,00 m

Maken open front boring: beton.
Situering: H22-buffer 2
Grondsoort: leem
volledig boven grondwaterspiegel
Betonbuis - polymeerbeton
9|Gerekend is met een standaardlengte van 2,00 m
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Maken open front boring: beton.
Situering: buffer H08-H26
Grondsoort: leem

volledig boven grondwaterspiegel
Betonbuis - polymeerbeton

9 |Gerekend is met een standaardlengte van 2,00 m

Boringen betonbuizen open front & 1000 mm

Maken open front boring: beton.

Situering: H27-buffer 2

Grondsoort: leem

volledig boven grondwaterspiegel

Gewapende betonbuis met thermisch verzinkt stalen manchet

9|Gerekend is met een standaardlengte van 3,00 m

Maken open front boring: beton.

Situering:H16-H65

Grondsoort: leem

volledig boven grondwaterspiegel

Gewapende betonbuis met thermisch verzinkt stalen manchet

9 |Gerekend is met een standaardlengte van 3,00 m

Sonderingen

Uitvoeren grondonderzoek.

Betreft het uitvoeren van grondonderzoek t.b.v. horizontale

boringen volgens bestekpostnrs. 3932, 3933 en 3934

Grondonderzoek ter keuze van de aannemer
1|Rapportage digitaal aanleveren.

Formaat: pdf

OEVER- EN BOUWWERKEN

In- en uitstroomconstructie - bodembescherming

Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof.

Betreft : aanbrengen kunststofinlage t.b.v. de funderingslaag aan

te brengen volgens bestekpostnr. 398120

Weefsel van polypropeen type Geolon PP80 of gelijkwaardig
Overlappen van 0,50m

Horizontaal of flauwer dan 1 : 10

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Betreft : aanbrengen funderingslaag t.b.v. de betonzuilen aan te

brengen volgens bestekpostnr. 398130

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,15 m

Menggranulaat

Sortering 0/31,5

Op een kunststofinlage, aangebracht volgens 398110
1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
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EEN-

OMSCHRIJVING HEID

Aanbrengen betonelementen. m2
Betreft : aanbrengen bodembescherming bestaande uit
betonzuilen t.p.v. de in- en uitmonding van de
uitstroomconstructie. Stellen in en voorzien van een steunrug
van:

beton C20/25

Op een funderingslaag van menggranulaat aan te brengen
volgens bestekpostnr. 398120

Betonzuilen, als volgt gespecificeerd :

- Leverancier : Holcim Betonproducten B.V. o.g.

- Type : BASALTON

- Zuilhoogte : 150 mm

De betonelementen inwassen met split, gradatie tussen 4/32 en
16/32 mm.

Horizontaal of flauwer dan 1: 10

m3

m2

m3

Stapelwerk

Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof. m2
Situering: in- en uitstroomvoorzieningen buffers

Betreft : aan te brengen kunststof filterdoek onder en achter
stapelwerk

Weefsel van polypropeen , type Geolon PP80 of gelijkwaardig
Breedte te bedekken ondergrond ???? m

Talud 1 : 2 of steiler

Geheel boven water, gerekend met een waterstand van N.A.P.
n.v.t. m

m2

Steen of steenachtig materiaal verwerken in kade ton
Betreft : aanbrengen in oever in buffers, stapelstenen van rdenner
gres op kunststof filterdoek, aangebracht volgens bestekspostnr.
398210

Waterbouwsteen: - ardenner gres, blokgewicht 500 - 1500 kg
Hoogte variabel afhankelijk van diameter buis, detailtekeningen
Kruinbreedte variabel afhankelijk van diameter buis, zie
detailtekeningen

Taluds: 1:2

Toegestane positieve afwijking 0,10 m

Toegestane negatieve afwijking 0,10 m

ton

Silex verwerken achter stapelwerk ton
Betreft : aanvulling met steenmengsel tussen weefsel en
stapelwerk volgens bestekspostnrs. 398210 en 398220

Materiaal: silex, sortering 40 - 90 mm

Aanvullen in lagen, gelijk opgaand met het stapelwerk tot ca. 0,25
m onder bovenkant muur;

rest aanvullen met uitkomende grond.. .

ton

Aanbrengen beton achter stapelmuur. m3
Betreft: verwerken van beton tussen en achter de bovenste twee
lagen van stapelmuur

Beton van sterkteklasse C20/25

Milieuklasse : Wisselend nat en droog

Vorst : XF4

Agressieve omgeving: XA1

Consistentie ter keuze van de aannemer

Laagsgewijs aanvullen en verdichten.

m3
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REINIGEN EN INSPECTEREN RIOOLLEIDINGEN EN PUTTEN
Betreft het aantal meters reinigen vanaf de put tot en met het
leidinggedeelte

REINIGEN BETONRIOOL
REINIGEN BETONRIOOL ROND, VERVUILING < 20%

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Situering bestaand riool beton @ 300 mm

Grootste putafstand: 90 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): 300 mm

Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
XXXXXX

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Situering bestaand en nieuw aangelegd riool beton & 400 mm
Grootste putafstand: 80 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): 400 mm

Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
XXXXXX

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Situering nieuw aangelegd riool beton @ 600 mm

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): 600 mm

Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
805210

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Situering nieuw aangelegd riool beton @ 1000 mm

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): 1000 mm

Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
805210

REINIGEN KUNSTSTOF RIOOL
REINIGEN KUNSTSTOF RIOOL, VERVUILING < 20%

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Situering nieuw aangelegd riool PVC & 200 mm

Grootste putafstand: 40 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof

Profielafmeting(en): 200 mm

Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
805210

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

375,00V

59,00V

174,00V

143,00V

590,00V

Bladnr. 74 van 182
24-11-2025

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING
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410030 (257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 230,00V

Situering nieuw aangelegd riool PVC & 250 mm
Grootste putafstand: 100 m
3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
2 Profielafmeting(en): 250 mm

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de

leiding
1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer

805210

410040 |257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 170,00V
Situering Situering nieuw aangelegd riool PVC & 315 mm
Grootste putafstand: 50 m
3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
2 Profielafmeting(en): 315 mm

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de

leiding
1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer

805210

410050 |257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 475,00 V
Situering Situering nieuw aangelegd riool PVC & 400 mm
Grootste putafstand: 100 m
3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
2 Profielafmeting(en): 400 mm

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de

leiding
1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer

805210

46 GEREINIGD INSPECTEREN BETONRIOOL
461 RONDE BETONBUIZEN

4610 Opleveringsinspectie

461040 |257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 59,00V

Situering: nieuw aangelegd riool beton & 400 mm
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand: 100 m

2 Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

1 Materiaal riool: beton
1 Rond riool, profielafmetingen: 400 mm
1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
2| |Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het

bestek

2 |Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren



RAWO0570-155526 Bestek 25-028-BST001 "Opwaardering Carmelwijk" Bladnr. 76 van 182

24-11-2025
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID  |RESULTAATS- TER
NUMMER |CODE 112]3l4l5]6 VERPLICHTING INLICHTING
461060 |257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 174,00 V

Situering: nieuw aangelegd riool beton & 600 mm
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand: 100 m

2 Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

1 Materiaal riool: beton
1 Rond riool, profielafmetingen: 600 mm
1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

2| |Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het
bestek

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren

461090 |257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 143,00V

Situering: nieuw aangelegd riool beton & 1000 mm
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand: 50 m

2 Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

1 Materiaal riool: beton
1 Rond riool, profielafmetingen: 1000 mm
1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

2| |Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het
bestek

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren

4611 requliere inspectie

461130 (257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 475,00 V
Situering: bestaand riool beton & 300 mm
Inspectie uitvoeren na afronding van de werkzaamheden

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand: 900 m
3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
1 Materiaal riool: beton
1 Rond riool, profielafmetingen: 400 mm
1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
2| |Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het
bestek
2 |Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-

formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
47 GEREINIGD INSPECTEREN KUNSTSTOFRIOOL
470 GEREINIGD INSPECTEREN KUNSTOF BUIZEN PVC, PP, PE

4701 Opleveringsinspectie
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470120 |257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 590,00 V

Situering: nieuw aangelegd riool PVC @ 200 mm
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand: 100 m
2 Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool
6 Materiaal riool: kunststof, PVC/PP/PE
1 Rond riool, profielafmetingen: 200 mm
1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
2| |Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het
bestek
2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren

470130 |257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 230,00V
Situering: nieuw aangelegd riool PVC @ 250 mm
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand: 50 m
2 Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool
6 Materiaal riool: kunststof, PVC/PP/PE
1 Rond riool, profielafmetingen: 250 mm
1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
2| |Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het
bestek
2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren

470140 |257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 170,00V
Situering: nieuw aangelegd riool PVC & 315 mm
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand: 50 m
2 Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool
6 Materiaal riool: kunststof, PVC/PP/PE
1 Rond riool, profielafmetingen: 400 mm
1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
2| |Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het
bestek
2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren

470150 |257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 475,00V
Situering: nieuw aangelegd riool PVC @ 400 mm
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand: 100 m
2 Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool
6 Materiaal riool: kunststof, PVC/PP/PE
1 Rond riool, profielafmetingen: 400 mm
1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
2| |Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het
bestek
2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
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Bestek 25-028-BST001 "Opwaardering Carmelwijk"

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

5

50

502

5021

502110 (800201

502120 (800201

503

5033

503350 (800201

5034

503470 (800201

505

5051

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

FUNDERINGEN EN GESLOTEN VERHARDINGEN

AANBRENGEN WEGFUNDERINGEN

AANBRENGEN STOL

Aanbrengen uitkomend stol

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden

steenmengsel.
Situering: sleufherstel

Betreft het aanbrengen van vrijgekomen stol volgens

bestekpostnr 150110

Breedte van 1,50 tot 3,00 m, laagdikte gemiddeld 0,40 m
Deels op bestaande ondergrond en deels op sleufaanvulling

volgens bestekpostnrs 313.

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden

steenmengsel.

Situering: sleufherstel H16-H17, H17-H18, H58-H61, H61-HO7,

60423-H26, H26-H27

Betreft het aanbrengen van vrijgekomen stol volgens

bestekpostnr 150210

Breedte groter of gelijk aan 3,0 m, laagdikte gemiddeld 0,40 m
Deels op bestaande ondergrond en deels op sleufaanvulling

volgens bestekpostnrs 313.

AANBRENGEN MENGGRANULAAT

Leveren en aanbrengen menggranulaat 0/16

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden

steenmengsel.
Situering: voetpaden binnenterrein

Aanbrengen uitkomend menggranulaat 0/31,5

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden

steenmengsel.

Situering: wegfundering nieuw voet-/fietspad achter

Rooseveltlaan 1-48

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m

Menggranulaat
Sortering 0/31,5

Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s).

2121110

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN FUNDERINGEN

Afwerken, profileren en verdichten funderingslagen

EEN-
HEID

m2

m2

m2

m2

ton

Bladnr. 78 van 182
24-11-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

1.160,00 |V

790,00V

1.430,00 VvV

26,00V

14,00 L
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Bestek 25-028-BST001 "Opwaardering Carmelwijk"

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

505110 (800199

505120 |800199

5052

505210 (800199

505230 |800199

5059

505910 (800221

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

1

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Spreiden, profileren en verdichten funderingslagen m2
Situering: voetpaden met asfaltverharding

Materiaal: stol

Betreft het spreiden en op juiste hoogte afwerken c.q. profileren
en verdichten van de bestaande fundering op een zodanige wijze
dat een funderingslaag van menggranulaat volgens bestekpostnr.
503350 kan worden aangebracht.

Bestaand materiaal over de volledige wegbreedte los maken,
bewerkingsdiepte gemiddeld 0,4 m

Totale breedte funderingslaag 2,50 m

Wijze van verdichten naar keuze van de aannemer
Verdichtingsgraad: Artikel 80.17.01 van de Standaard

De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de proctorproef.

Eventueel tekortkomend materiaal bijleveren volgens
bestekspostnr. 505910

Eventueel overtollig materiaal afvoeren volgens

bestekspostnr. 505230

Profileren funderingslagen m2
Situering: rijpanen

Materiaal: stol

Betreft het op juiste hoogte afwerken c.q. profileren van de
bestaande fundering op een zodanige wijze dat de nieuwe
asfaltconstructie met voorgeschreven dikte en hoogte kan worden
aangebracht.

Bestaand materiaal over de volledige wegbreedte los maken,
bewerkingsdiepte gemiddeld 0,4 m

Wijze van verdichten naar keuze van de aannemer
Verdichtingsgraad: Artikel 80.17.01 van de Standaard

De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de proctorproef.

Eventueel tekortkomend materiaal bijleveren volgens
bestekspostnr. 505910

Eventueel overtollig materiaal afvoeren volgens

bestekspostnr. 505230

Vervoeren funderingsmateriaal

Vervoeren funderingsmateriaal m3
Betreft het vervoeren van uitkomend

funderingsmateriaal van bestekkspostnr. 150120 en verwerkt

wordt volgens bestekpostnr. 505120.

Eventueel overtollig materiaal afvoeren volgens
bestekspostnr. 505230

Afvoeren funderingsmateriaal ton
Betreft het vervoeren van het overschot uitkomend
funderingsmateriaal en/of materiaal waarvan in het werk blijkt dat
naar oordeel van de directie het materiaal (deels) niet geschikt

is voor hergebruik.

Hoeveelheidsbepaling: middels weegbonnen afgegeven door de
erkende verwerkingsinrichting

Afvoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.

Klasse Industrie (indicatief)

Weegkosten rekening aannemer.

Leveren steenmengsels

Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering |ton
van steenmengsel.

Betreft levering tekortkomend materiaal t.b.v. bestekpostnr.
505120

Menggranulaat ton
Sortering 0/16
Plaats van levering: plaats van verwerking

Bladnr. 79 van 182

24-11-2025
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
1.430,00 V
6.500,00V
316,00V
100,00V
100,00V
100,00/L
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56
51

510

5100

510030 (810102

5104

510420 (812101

5105

510530 |810103

5106

510630 (812181

511

5111

511160 (812131

Bestek 25-028-BST001 "Opwaardering Carmelwijk"

EEN-
HEID

OMSCHRIJVING

ASFALTVERHARDINGEN

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN ASFALTVERHARDINGEN

Schoonmaken asfaltverharding, niet teerhoudend

Schoonmaken verhardingsopperviak. m2

Situering:betreft het schoonmaken van de onderlaag aangebracht
volgens bestekpostnr. 511160 voor het aanbrengen van de
kleeflaag en deklaag volgens bestekpostnr.

Totale breedte 3,00 m en groter

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen, zuigen en schoonspuiten

door middel van een hogedruk wegdekreiniger.

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

Kleeflagen

Aanbrengen kleeflaag. m2
Situering: op een asfaltverharding aangebracht volgens
bestekpostnr(s) 511160 en 511170

Kleeflaag van Bitumenemulsie: type 0

Hoeveelheid 0,3 kg/m2

ton

Naadafwerking

Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt m
tegen verticale vlakken.

Situering: aansluiting deklaag van bestekpostnr. 515560 op
bestaande constructie

Bitumineuze afdichtingsstrip: DENSO bitumenstrip TOK-Band SK |m
35x10 mm

Breedte contactvlak: 0,035 m

afstrooien deklagen

Afstrooien van asfaltlagen die als rijopperviak door het openbaar 'm2
verkeer worden gebruikt.

Situering: deklaag SMA-NL 11 aangebracht volgens bestekpostnr.
515560

afstrooien in minimaal 2 werkgangen bij een

minimale asfalttemperatuur van 110 °C

Afstrooien met:

Steenslag Hoeveelheid ten minste 2,0 kg/m2Korrelgroep: 2/6
Voordat het verkeer op het behandelde opperviak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

ton

AANBRENGEN ONDERLAGEN VAN ASFALT
AC 22 base OL

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton
Situering: rijbanen

Totaal circa 6500 m2

Asfalt: AC 22 base
Mengseleigenschappen: OL-B
Totale breedte 2,50 m en groter
Totale laagdikte 70 mm

ton

6 |Op een funderingslaag die is afgewerkt volgens bestekpostnr.

505120

Bladnr. 80 van 182

24-11-2025
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
6.500,00 VvV
6.600,00 V
1,98|L
55,00V
55,00 L
6.600,00 V
13,20L
1.150,00V
1.150,00|L



RAW0570-155526

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER |CODE 112345

511170 (812131

2
3
3
1
515
5155
515560 (812112
515570 (812112
5
3
3

Bestek 25-028-BST001 "Opwaardering Carmelwijk"

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

6
Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Situering: herstel asfaltverharding rondom putten H10 en H15
Totaal circa 60 m2
Asfalt: AC 22 base
Mengseleigenschappen: OL-B
Totale breedte 2,50 m en groter
Totale laagdikte 70 mm

6 Op een funderingslaag die is afgewerkt volgens bestekpostnr.
505120

ton

ton

AANBRENGEN DEKLAGEN VAN STEENMASTIEKASFALT
SMA-NL 11B
Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.

Situering: rijpanen
Totaal circa 6600 m2

ton

Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Situering: herstel asfaltverharding rondom putten H10 en H15
Totaal circa 70 m2
Asfalt: SMA-NL 11B
Totale breedte 2,50 m en groter
Laagdikte 35 mm
5|0p de voorgaande verhardingslaag volgens bestekpostnr. 511160

ton

ton

Bladnr. 81 van 182

24-11-2025
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
13,00V
13,00|L
580,00V
6,00V
6,00L
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56
6

61

610110 (831101

614

614010 (831199

62

620

6201

620110 (831113

628

628020 (831403

63

631

631010 (831112

Bestek 25-028-BST001 "Opwaardering Carmelwijk"

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

ELEMENTENVERHARDING
STRAATLAAG VAN STRAATZAND
Aanbrengen straatlaag. m2
Situering:Carmelstraat, sleufherstel streng H17-H18

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste
60 mm

Op een funderingslaag van stol aangebracht volgens
bestekpostnr. 502110

Straatzand m3
AFWERKEN/PROFILEREN VAN STRAATLAGEN
Afwerken/profileren straatlaag m2
Betreft het profileren en verdichten van een bestaande straatlaag

ten behoeve van het aanbrengen van de bestrating volgens
bestekspostnr. 635240, 635130, 635250

inclusief het bijleveren van tekortkomend straatzand
Gerekend met gemiddeld 0,02 m

m3

BETONTEGELS

LEVEREN EN AANBRENGEN BETONTEGELS

Leveren en aanbrengen betontegels halfsteensverband

Aanbrengen betontegels. m2
Situering: diverse locaties binnen werkterrein, zie tekeningen

Totale breedte tot 1,50 m

In halfsteensverband

Op straatlaag

Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN st
1339:2003/C1:2006) .....

Kleur: grijs

Betontegels 150 x 300 x 45 mm kleur grijs

*** BREEDTE B IN FORMULE INVULLEN ****

Afstrooien en invegen met straatzand
HERTSTRATEN BETONTEGELS
Herstraten betontegels. m2
Situering: inrit Dr. Poelsstraat

Tekortkomend materiaal bijleveren volgens bestekpostnr. 682010
en 682020

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
In halfsteensverband

Onbruikbare betontegels vervoeren naar erkende
verwerkingsinrichting

Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels
Afstrooien en invegen met straatzand

BETONSTRAATSTENEN
AANBRENGEN UITKOMENDE BETONSTRAATSTEN

Aanbrengen betonstraatstenen. m2

Situering: drempel bij inrit Carmelstraat

Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekpostnr(s).
681010 resp. 681020

in blokverband en langsverband

Bladnr. 82 van 182

24-11-2025
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
145,00V
7,25|L
3.750,00|V
75,00L
250,00V
2.750,00/L
10,00V
30,00V
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BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

631020 (831112

631030 |831112

631040 |831112

635

6351

635110 |831112

6352

635230 (831112

Bestek 25-028-BST001 "Opwaardering Carmelwijk"

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

EEN-
HEID

OMSCHRIJVING

1/2/3/4|5/6

Aanbrengen betonstraatstenen. m2
Situering: sleufherstel kruisingsvlak Carmelstraat
Betreft hergebruik uitkomende materialen vrijgekomen materialen
bij bestekpostnr. 122250
Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekpostnr(s).
681010 resp. 681020
in blokverband en langsverband
Aanbrengen betonstraatstenen. m2
Situering: verbreden inrit naast flat Kennedylaan 1-48.
betreft het aanbrengen van de betonstraatstenen volgens
bestekpostnr. 122210
tekortkomend materiaal bijleveren volgens bestekpostnr. 680010
Totale breedte van 3,00 m en meer
In elleboogverband
Op straatlaag
Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: .....
4 | Afstrooien en invegen met brekerzand
Aanbrengen betonstraatstenen. m2
Situering: verharding voor garages t.h.v Rooseveltlaan 1-48 en 49
-96
met uitkomende betonstraatstenen volgens bestekpostnr. 122250
eventueel tekortkomend materiaal bijleveren volgens
bestekpostnr. 681010.
Totale breedte van 3,00 m en meer

In keperverband met bisschopsmutsen st
Op straatlaag

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st
Kleur: grijs

machinaal pakket
4 | Afstrooien en invegen met brekerzand

AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN KF

Aanbrengen betonstraatstenen KF, keperverband

Aanbrengen betonstraatstenen. m2

Situering: nieuw aan te leggen voetpaden

Aanbrengen betonstraatstenen KF, elleboogverband

Aanbrengen betonstraatstenen. m2
Situering: rijpaan Carmelstraat, (sleufherstel streng H17-H18)
met betonstraatstenen vrijgekomen bij bestekpostnr. 122250
eventueel tekortkomend materiaal bijleveren volgens
bestekpostnr. 681010.
Totale breedte van 3,00 m en meer
In elleboogverband
Op straatlaag
Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st
Kleur: grijs
4 | Afstrooien en invegen met brekerzand

Bladnr. 83 van 182

24-11-2025
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
170,00V
55,00V
410,00V
581,00 L
18.040,00]l
1.395,00\V
170,00V
7.480,001l
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Bestek 25-028-BST001 "Opwaardering Carmelwijk"

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56

635240 (831112

635250 (831112

639

639010 (831131

639020 (831132

64

641

6415

641520 (831302

648

3
6
1
1
4
4
3
6
1
1
4
4
4
1
1
2
4
1
1
2
11
9
4

EEN-
HEID

OMSCHRIJVING

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: parkeerplaatsen Kennedylaan 49-96 en 98-144,
Rooseveltlaan 1-48 en 49-96

langs- en dwarsmarkering aanbrengen volgens bestekpostnrs.
639010 en 639020

Totale breedte van 3,00 m en meer

In elleboogverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st
Kleur: grijs

Afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: bij ingang en garageboxen Kennedylaan 49-96 en 98-
144,
Rooseveltlaan 1-48 en 49-96

Totale breedte van 3,00 m en meer

In elleboogverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st
Kleur: grijs

Afstrooien en invegen met brekerzand

DWARS EN LENGTEMARKERING IN STRAATWERK

Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband m
aanpassen.

betreft lengtemarkering in parkeerplaatsen Kennedylaan 49-96 en
98-144, Rooseveltlaan 1-48 en 49-96

Afwerking: .....

Verband bestrating: elleboogverband

Ononderbroken streep

Breedte: 0,10 m

Betonstraatstenen, dik 80 mm st
kleur wit

Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband m
aanpassen.

Situering: parkeervak aanduiding parkeerplaatsen Kennedylaan
49-96 en 97-144, Rooseveltlaan 1-48 en 49-96

Afwerking: .....

Verband bestrating: elleboogverband

Dwarsmarkering: strepen doorgetrokken streep

Op straatlaag

Betonstraatstenen, dik 80 mm st

KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN
AANBRENGEN KANTOPSLUITING BETONSTRAATSTENEN

Aanbrengen kantlagen BSS KF

Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m
Situering: langs trottoirbanden, opsluitbanden en roostergoten
langs de nieuwe asfaltverharding

Bestaand uit 1 streklaag

In parelgrindbeton C12/C15 aanbrengen op fundering m3
Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm st
kleur grijs

AANBRENGEN MOLGOTEN

m2

m2

Bladnr. 84 van 182

24-11-2025
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
2.170,00 vV
95.480,00|L
1.170,00V
51.480,00 L
150,00V
714,29L
860,00V
4.095,24|L
1.850,00V
15,00|L
8.810,00|L
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56
6481

648110 |831303

648120 (831303

65

653

6533

653310 831306

67

671

671010 831305

671020 831399

675

6751

675110 |831305

Bestek 25-028-BST001 "Opwaardering Carmelwijk"

OMSCHRIJVING

Aanbrengen molgoten betonstraatstenen

Aanbrengen molgoot.

Situering: Rooseveltlaan 1-48 en 49-96

Breedte 3 streklagen

In parelgrindbeton C12/C15 aanbrengen op fundering
kleur grijs

Aanbrengen molgoot.

Situering: garages nabij Rooseveltlaan 1-48

In parelgrindbeton C12/C15 aanbrengen op fundering
kleur grijs

TROTTOIRBANDEN

TROTTOIRBANDEN 180/200 MM

Aanbrengen. inritbanden t.b.v. 180/200 x 200 mm

Aanbrengen inritbanden van beton.
situering: nieuwe inrit tb.v. voet-/fietspad Dr. Poelsstraat

Stellen met schraal beton en voorzien van steunrug. Beton
C12/C15

Langs de inritbanden 1 streklaag van betonstraatstenen in
cementspecie aanbrengen kleur grijs

Profiel 500 x 200 x 500 mm

Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m

Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m

Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m

OPSLUITBANDEN.
Aanbrengen opsluitbanden is INCLUSIEF grondwerk tenzij
anders vermeld.

OPSLUITBANDEN 60 X 200 MM

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Situering: opsluiting nieuw aan te leggen verhardingen van
betontegels

Op straatlaag

Profiel 60 x 200 mm recht

Werkende lengte: 1,0 m

kleur: standaard grijs

Aanbrengen opsluitbanden van beton - hulpstuk -
Situering: opsluiting nieuw aan te leggen verhardingen van
betontegels

Op straatlaag

Profiel 60 x 200 mm hoekstuk 90°
OPSLUITBANDEN 100 X 200 MM

Opsluitbanden 100 x 200 mm in beton

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Situering: opsluiting nieuw aan te leggen voetpaden van bss geel

volgens bestekpostnr. 635110

Stellen met schraal beton C12/C15 en voorzien van steunrug

Profiel 100 x 200 mm recht
Werkende lengte: 1,0 m
kleur: standaard grijs

EEN-
HEID

m3

m3

m3
st
st
st

st
st

st

st

st

m3
st

Bladnr. 85 van 182

24-11-2025
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
150,00V
4,00L
30,00V
2,30L
5,00V
0,10L
24,00|L
10,00|L
8,00L
1,00L
1,00/L
75,00V
75,00L
10,00V
10,00|L
1.170,00\V
33,00L
1.170,00L
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Bestek 25-028-BST001 "Opwaardering Carmelwijk"

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56

675120 (831305

675130 |831305

675140 (831305

675150 |831399

676

6760

676010 (831305

68

681

681010 831603

681020 831603

1

OMSCHRIJVING

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Situering: opsluiting nieuw aan te leggen voetpaden van bss geel

volgens bestekpostnr. 635110

Stellen met schraal beton C12/C15 en voorzien van steunrug
Profiel 60 x 200 mm bochtbanden

Werkende lengte: 0,785 m

kleur: standaard grijs

R=1m

R=3m

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Situering: opsluiting asfaltverharding

Stellen met schraal beton C12/C15 en voorzien van steunrug
Profiel 100 x 200 mm , recht

Werkende lengte: 1,0 m

kleur: standaard grijs

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Situering: opsluiting asfaltverharding

Stellen met schraal beton C12/C15 en voorzien van steunrug
Profiel 100 x 200 mm bochtbanden

Werkende lengte: 0,785 m

kleur: standaard grijs

R=2m
R=3m
R=4m
R=5m
R=6m
R=7m
R=10m
R=15m

Aanbrengen opsluitbanden van beton - hulpstuk -
Situering: opsluiting nieuw aan te leggen verhardingen van
betontegels

Op straatlaag

Profiel 100 x 200 mm hoekstuk 90°

RIJWIELPADBANDEN

Rijwielpadbanden 60/120 x 200 mm

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering: bij plantvakken rijpaan tussen Rooseveltlaan en
Kennedylaan

stellen met schraal beton C12/C15 en voorzien van steunrug
Profiel 50 x 150 mm kleur: standaard grijs

LEVEREN BESTRATINGSMATERIALEN
LEVEREN BETONSTRAATSTENEN

Leveren betonstraatstenen.
Betonstraatstenen standaard keiformaat
Kleur: grijs

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betonstraatstenen.
Betonstraatstenen standaard keiformaat
Kleur: grijs

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

EEN-
HEID

m3
st

st
st

m3
st

m3
st

st
st
st
st
st
st
st
st

st

st

m3
st

st
st

st
st

Bladnr. 86 van 182
24-11-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

85,00V

2,001L
85,00L

4,00(l
108,001l

1.340,00 V

107,00/L
1.340,00/L

320,00V

26,00 L
408,00L

6,00|L
15,00L
34,00 L
185,00/L
51,00 L
41,00 L
16,00|L
60,00 L

10,00 vV

10,00L

60,00V

5,00|L
60,00/ L

1.000,00 VvV
1.000,00L

50,00V
50,00|L
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

682

682010

682020

69

690

690010

691

691050

692

692030

692050

693

693010

693020

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

1/2/3/4|5/6

HOOFD-
CODE

831604

831604

831599

831502

831502

831502

831503

831503

15

23

215

Bestek 25-028-BST001 "Opwaardering Carmelwijk"

OMSCHRIJVING

LEVEREN BETONTEGELS

Leveren betontegels.

Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) .....

Kleur: grijs

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betontegels.

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
ELEMENTENVERHARDINGEN

STRAATPOTTEN

Op hoogte stellen straatpotten

Situering:

Betreft het op hoogte stellen van straatpotten voor het
aanbrengen van de nieuwe verharding

straatpot t.b.v. afsluiter waterleiding

straatpot t.b.v. brandkraan s

straatpot t.b.v. afsluiter gasleiding

PASMAKEN TROTTOIRBANDEN

Pasmaken van betonbanden.

D.m.v. zagen

Trottoirband 180/200 x 200 mm

Onbruikbare materialen vervoeren naar daartoe erkende
verwerkingsinrichting

PASMAKEN OPSLUITBANDEN

Pasmaken van betonbanden.

D.m.v. zagen

Opsluitband 60 x 200 mm

Onbruikbare materialen vervoeren naar daartoe erkende
verwerkingsinrichting

Pasmaken van betonbanden.

D.m.v. zagen

Opsluitband 100 x 200 mm

Onbruikbare materialen vervoeren naar daartoe erkende
verwerkingsinrichting

SCHOONMAKEN BESTRATINGSMATERIAAL

Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

betreft betonstraatstenen vrijgekomen bij bestekpostnr(s) 122260

Betonstraatstenen: standaard keiformaat
D.m.v. schrapen

Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekpostnr. 631010
Onbruikbare materialen vervoeren erkende verwerkingsinrichting

Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

Betreft betonstraatstenen vrijgekomen bij bestekpostnr(s).
122250

Betonstraatstenen: standaard keiformaat

D.m.v. schrapen

Materialen na bewerking vervoeren naar depot van de aannemer

Vervoeren naar plaats van verwerking volgens bestekpostnr

694010 en verwerken volgens bestekpostnr 635130 en 635230
1|Onbruikbare materialen vervoeren erkende verwerkingsinrichting

EEN-
HEID

st
st

st

st

st

st

st

m2

m2

Bladnr. 87 van 182
24-11-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

11,00V
11,00L

22,00V

25,00V

2,00V

20,00V

40,00V

30,00V

600,00V
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24-11-2025
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56 VERPLICHTING INLICHTING
694 VERVOEREN BESTRATINGSMATERIAAL
694010 (831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 580,00V

Betreft het vervoeren van betonstraatstenen KF vrijgekomen bij
bestekpostnr 122250 uit depot naar plaats van verwerking.

1 Betonstraatstenen keiformaat

Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens o.a.
bestekpostnrs. 635130 en 635230

N
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Bestek 25-028-BST001 "Opwaardering Carmelwijk"

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING

NUMMER | CODE 1/2/3/4|5/6

8 WERK ALGEMENE AARD

80 ALGEMEEN

801 KABELS EN LEIDINGEN

8010 Proefsleuven en voorzieningen kabels & leidingen

801010 (102101

801020 (102199

8011

801110 (240299

802

802010 (101603

802020 (101604

804

Graven proefsleuf.

Betreft : handmatig (niet mechanisch) graven van proefsleuven
t.b.v. lokaliseren van kabels en leidingen e.e.a. volgens de
"Instructiekaart zorgvuldig graven" behorende bij CROW-
publicatie 500.

Incl. inmeten in x, y, z codrdinaten t.o.v. RD-stelsel en vastleggen

op tekening en middels overzicht- en detailfoto's.
Opbouw van de ondergrond: leem

Gemiddelde sleufdiepte: 1,50 m

Gemiddelde sleuflengte: 3,0 m

Gemiddelde sleufbreedte: 0,50 m

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven

4 Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen en
verdichten tot 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad

2 Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
aanbrengen

Voorzieningen tbv bestaande kabels en leidingen

Betreft : het ondersteunen en/of beschermen van alle in
ontgravingen aanwezige kabels en leidingen

Incl. grondwerk en het toepassen van de noodzakelijke tijdelijke
materialen.

Met materiaal van de aannemer.

Maatregelen zodanig treffen dat beschadiging van kabels en
leidingen wordt voorkomen en de bedrijfsvoering ervan niet
gehinderd wordt.

Op aanwijs van de nutsbedrijven.

Leveren zand t.b.v. nutsleidingen

Leveren zand t.b.v. aanvullen sleuven nutsbedrijven.
Grondsoort: zand voor aanvulling
Leveren op plaats van verwerking.

BOOMBESCHERMING

Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming
bomen.

4 Stamdiameter boom: ca. 0,8 m of meer

2 Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
2 Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm,
breedte ca.100 mm

1 Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100
mm waarborgen

Toepassen drukspreidende laag ten behoeve van bescherming
beplanting.

ten behoeve van afvoer grond en aanvoer materialen tussen
bomen

COMMUNICATIE

Bladnr. 89 van 182

24-11-2025
EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
HEID | RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
st 15,00V
EUR N
ton 500,00V
ton 500,00/L
st 213,00V
m2 200,00V
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

804010

804020

805

8051

805120

805130

805140

8052

805210

805220

81

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 12/3/4/5/6
102301
1
1
3
2
102301
5
3
9
220299
220299
220299
257531
1
257599

Bestek 25-028-BST001 "Opwaardering Carmelwijk"

OMSCHRIJVING

Communiceren met derden.

Opstellen van brieven voor bewoners en belanghebbenden
Verspreiden brieven door aannemer

Aantal bewoners en belanghebbenden: ca. 380

Frequentie: voor aanvang van een nieuwe fase en/of dit vanwege
werkzaamheden dit wenselijk of noodzakelijk is i.v.m.
bereikbaarheid, parkeren etc.

Communiceren met derden.

Wijze van communiceren: middels de BouwApp

Alle kosten voor het gebruik van de BouwApp dienen inbegrepen
te zijn.

Aantal bewoners en belanghebbenden: ca. 400

Doorlopend vanaf 2 weken voor aanvang van het werk tot en met
einde onderhoudstermijn

ACCEPTATIEKOSTEN

ACCEPTATIEKOSTEN GROND

Acceptatiekosten grond klasse Landbouw en Natuur

Betreft de acceptatiekosten/opbrengst van leem klasse
Landbouw en Natuur vrijgekomen volgens bestekpostnrs.212,
216, 311, 322, 393 en 81

Hoeveelheidsbepaling middels weegbonnen. Kosten weging
rekening aannemer

Acceptatiekosten op basis van in situ partijkeuringen

Acceptatiekosten grond klasse Landbouw en Natuur

Betreft de acceptatiekosten van zand/grind klasse Landbouw en
Natuur vrijgekomen volgens bestekpostnrs.212, 216, 311, 322,
393 en 81

Hoeveelheidsbepaling middels weegbonnen.

Kosten weging rekening aannemer

Acceptatiekosten op basis van in situ partijkeuringen

Acceptatiekosten leem klasse Industrie

Betreft de acceptatiekosten van leem klasse Industrie
vrijgekomen volgens bestekpostnrs.212, 216, 311, 322, 393 en 81
Hoeveelheidsbepaling middels weegbonnen. Kosten weging
rekening aannemer

Acceptatiekosten op basis van in situ partijkeuringen

VERVOEREN EN ACCEPTATIEKOSTEN RIOOLSLIB

Rioolslib vervoeren.

Betreft het vervoeren van rioolslib vrijgekomen bij reiniging
volgens bestekpostnr(s). 401040, 401060, 401100, 410020,
410030, 410050

Vervoeren naar: een erkende verwerkingsinrichting.

Verrekening acceptatiekosten volgens bestekpostnr. 805220
Hoeveelheidsbepaling op basis van stortbonnen afgegeven door
de erkende verwerkingsinrichting

Acceptatiekosten rioolslib

Betreft de acceptatiekosten van het vrijgekomen rioolslib van de
bestekposten 401040, 401060, 401100, 410020, 410030, 410050
Vervoerd volgens post 805210

Hoeveelheidsbepaling op basis van stortbonnen afgegeven door
de erkende verwerkingsinrichting

ONDERGRONDS AFVALCONTAINERS

Bladnr. 90 van 182

24-11-2025

EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

HEID RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

EUR N

EUR N

ton 30.150,00 V

ton 270,00 V

ton 3.675,00V

ton 25,00V

ton 25,00V
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24-11-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID  |RESULTAATS- TER
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56 VERPLICHTING INLICHTING
810010 500099 Plaatsen ondergrondse afvalcontainers st 15,00V

betreft het uitvoeren van het benodigde grondwerk t.b.v. plaatsing

betonnen bakken en het monteren van de klapvoeren.

Situering: zie tekeningen
810011 220199 Grond ontgraven uit put st 15,0011

Situering: t.b.v. plaatsing ondergrondse afvalcontainers
Milieuhygiénische kwaliteit: landbouw/Natuur

Grond afvoeren volgens bestekpostnr. (ca. 146 m3)
Grondsoort: teelaarde en leem

Ontgravingshoogte gemiddeld 3,0 m

Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,80 m
Inclusief voorzieningen inkalven put voor de plaatsing van
ondergrondse afvalcontainers.

Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
Verwijderen voor het aanvullen van de sleuf

Na plaatsen betonnen bakken werkput rondom aanvullen met m3 91,00 L
zand in aanvulling.

Aanvulling verdichten

810012 500099 Plaatsen betonnen put st 15,001l
betreft het plaatsen van de betonnen putten
Type Kleihues, Model MiMa
afmetingen buitenmaat: 1.665 x 1.665 x 2.780 mm.
Betonnen putten worden door RWM vanaf de wagen in de
werkput volgens bestekpost 810011 geplaatst.

14 stuks putten geleverd door RWM op afroep beschikbaar, st 14,00/ T
1 stuks betreft herplaatsen put vrijgekomen bij bestekpostnr. st 1,00/l
810020

betonput plaatsen volgens plaatsingsvoorschriften

810013 500099 Monteren klapvloer BWaste, type Breda st 15,001l
betreft monteren van de klapvloer op de betonnen put van st 14,00/ T
810012
en het hergebruiken van de klapvloer vrijgekomen bij st 1,001

bestekpostnr. 810020

Leverancier BWaste, type Breda

Afmetingen 1685 x 1685 x 200 mm

Klapvloer monteren volgens plaatsingsvoorschriften

810014 220201 Grond vervoeren. m3 168,001

Grond naar soort gescheiden afvoeren.
Verrekening acceptatiekosten volgens bestekpostnrs 805120 en
805140

Grondsoort:
- leem klasse Landbouw en Natuur m3 123,00/l
- leem klasse Industrie m3 45,00l
1 Grond vrijgekomen bij bestekpostnr. 810011
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving volgens bestekspostnr.

810020 500099 Verwijderen betonnen put afvalcontainer EUR N
Situering: nabij kopse zijde flat Kennedylaan 49-96
Betreft het:
demonteren van de klapvloer (klapvloer hergebruiken volgens st 1,00/l
bestekpostnr. 810013)
vrijgraven rondom de put. m3 5,70|l
Gerekend met 0,30 m rondom put vrijgraven. Grond zijdelings
deponeren
verwijderen put (put herplaatsen volgens bestekpostnr. 810012) st 1,001
gat aanvullen met : m3 12,201
- grond vrijgekomen bij ontgraven m3 5701
- van het ontstane gat met zand in aanvulling m3 5,50/L
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830

8304

830410 |321303

830420 (321303

831

8310

831010 (322201

85

852

852010 (101501

86

861

OMSCHRIJVING

AANBRENGEN BEBORDINGEN

Aanbrengen verkeersbordpaal met verkeersbord

Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.
Situering: Betreft het terugplaatsen van de borden
invalidenparkeerplaats vrijgekomen volgens bestekpostnr.
195210

In een bestrating van betonstraatstenen
Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis
Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)
Verkeersbord, afmetingen volgens type |
Retroflecterend, klasse Il

Langs een weg met gescheiden rijpanen

Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.

Situering: Betreft het plaatsen van de borden G07 en G07+G11
zie tekeningen

In een bestrating van betonstraatstenen

Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis

Totale lengte 3,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)
Verkeersbord, afmetingen volgens type | GO7

Verkeersbord, afmetingen volgens type | GO7+G11
Retroflecterend, klasse Il

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

AFZETPALEN EN REFLECTORPAALTJES

Aanbrengen afzetpalen

Aanbrengen reflectorpalen.

Situering:verspreid binnen werkterrein

In het maaiveld

Paal met rode en witte reflector kunststof diamantkoppaal
Hoogte boven het maaiveld 900-1000mm

Afmetingen 150x150x1400mm

Gemaakt uit 100% gerecycled kunststof

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

AFRASTERINGEN EN HEKWERKEN
TOEPASSEN TIJDELIJKE BOUWHEKKEN

Toepassen tijdelijke afrastering.

Situering: t.b.v. afzetten rioolsleuf.

Totale lengte afrastering(en) ter keuze van de aannemer
Afrastering(en) ten behoeve van: afzetten rioolsleuf

De afzettingen dienen meerdere malen gedurende het werk
opgenomen en herplaatst te worden.

Hekken mogen pas verwijderd worden na het vullen van de
rioolsleuf zodat geen gevaar bestaat voor voetgangers en overige
verkeerdeelnemers. Na afloop van de werkzaamheden opnemen
bouwhekken.

Bouwhek met voet inclusief de benodigde bevestigingsmiddelen.
Afmetingen hek:

- breedte: ca. 3,50 m, hoogte: min. 1,80 m en voorzien van
bevestigingshaken;

Afmetingen betonvoet: breedte: ca. 0,70 m, hoogte: ca. 0,16 m

TOEPASSEN RIJPLATEN/VOETGANGERSPLATEN OF -
SCHOTTEN

TOEPASSEN STALEN RIJPLATENBAAN

EEN-
HEID

st

st

st

st

st

st
st

st

st

EUR
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EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

OMSCHRIJVING

TOEPASSEN KUNSTSTOF PLATEN OF SCHOTTEN
(VOETGANGERS)

Toepassen platen of schotten (voetgangers). EUR
Situering: op locaties waar als gevolg van de werkzaamheden
voetpaden niet beschikbaar zijn.

Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter keuze van
de aannemer.

Platen of schotten ten behoeve van de bereikbaarheid van:
aanliggende panden

Platen of schotten ten behoeve van derden:
voetgangers/wijkbewoners

In stand houden: vanaf opbreken bestaande verharding tot aan
gereed komen nieuwe verharding voetpaden

Enkele rij in lengterichting van de looprichting

Kunststof plaat: ten minste 1000 mm breed x ten minste 15 mm
dik

INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL
INZETTEN WERKNEMERS

Inzetten van werknemer.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao
bouw & infra): grondwerker wegenbouw

uur 100,00V

Inzetten van werknemer. 100,00V
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie

op te dragen werkzaamheden

Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao

bouw & infra): opperman bestrating

uur

Inzetten van werknemer.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig de cao
bouw & infra): vakman GWW

uur 100,00V

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao
bouw & infra): straatmaker |

uur 100,00V

Inzetten van werknemer.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao
bouw & infra): landmeetploeg (incl. uitrusting)

uur 100,00V

Inzetten van werknemer. 50,00 V
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie

op te dragen werkzaamheden

Werknemers: Verkeersregelaar

De verkeersregelaar dient te voldoen aan de eisen gesteld in

CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering'

uur

INZETTEN MATERIEEL; VRACHTWAGEN
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EEN-

OMSCHRIJVING HEID

Inzetten van een vrachtauto.

vrachtauto type 6x4 met kraan

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: ten minste 10 ton

Hydraulisch kipbaar

Met hydraulische laad- en losinrichting

Euro VI

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

uur

Inzetten van een vrachtauto.

vrachtauto type 6x6

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: ten minste 12 ton

Hydraulisch kipbaar

Euro VI

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

uur

Inzetten van een vrachtauto.

vrachtauto type 8x6

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: ten minste 16 ton

Hydraulisch kipbaar

Euro VI

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

uur

Inzetten van een vrachtauto.

vrachtauto type 8x8

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: ten minste 16 ton

Hydraulisch kipbaar

Euro VI

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

uur

Inzetten van een vrachtauto.

vrachtauto type 10x8

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: ten minste 20 ton

Hydraulisch kipbaar

Euro VI

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

uur

INZETTEN MATERIEEL; GRAAFMACHINES

Inzetten minigraafmachine

Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie

op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 0,2 m3

Rupsgraafmachine 2,5 ton

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)
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EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie

op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 0,3 m3

Rupsgraafmachine 3,5 ton

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten wielgraafmachine

Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie

op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 1 m3

Wielgraafmachine

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten rupsgraafmachine

Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie

op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

Rupsgraafmachine

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 2 m3
Rupsgraafmachine

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

INZETTEN MATERIEEL; WIELLADER

Inzetten van een wiellader. uur
Wiellader

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie

op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 1 m3

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

INZETTEN COMPRESSOR

Inzetten van een compressor. uur
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie

op te dragen werkzaamheden

Capaciteit: ten minste 2,5 m3/min

Exclusief bediening

DIRECTIEBEVOORZIENINGEN
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EEN- HOEVEELHEID
OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
VERPLICHTING

Gebruik van directieverblijf. EUR
Voor het aanbrengen en verwijderen van het directieverblijf en de
parkeervoorzieningen en het aanleggen en aansluiten van alle
benodigde kabels en leidingen zie de besteksposten voor het
inrichten en het opruimen van het werkterrein, bestekspostnr(s).
910010 en 910020

Het directieverblijf heeft een grootte van ten minste 30 m2 en een
kamer van ca. 18 m2 en een kamer van ca. 4 m2
Kantoorinrichting en inventaris:

- stoelen en tafels voor 6 personen,

- 1 afsluitbare (stalen) kast,

- 1 schrijfbureau met afsluitbare laden

- 1 kopieerapparaat incl. bijpehorend papier

- minimaal 1 brandblusapparaat klasse ABC met 7 kg inhoud

- minimaal 1 verbandtrommel A met inhoud volgens ARBOwet
Het directieverblijf voorzien van een toilet en wasbak en
aansluiten op de riolering

Het directieverblijf voorzien van een internetaansluiting: .....

De aannemer draagt zorg voor het verstrekken van warme en
koude dranken, het schoonhouden, het verwarmen en elektrisch
verlichten, het nodige drink- en waswater, zeep en schone
handdoeken

Gebruik meetinstrumenten EUR
Ter aanvulling op het bepaalde in par. 28 van de

U.A.V. 1989, stelt de aannemer vanaf de datum van

aanvang tot 3 weken na de datum van oplevering de
volgende hulpmiddelen aan de directie

beschikbaar:

- 1 automatisch waterpasinstrument en uitschuifbaar statief;

- 1 vitschuifbare waterpasbaak met cm verdeling, lang 4 m. en
een baakniveau;

- 1 dubbel pentagon prisma met prismastok;

- 10 jalons elk 2 m lang, 2 jalonrichters;

- 1 meetband lang 30 m;

- 1 digitale asfaltthermometer; merk Interlap type KM 450 of
gelijkwaardig
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STAARTPOSTEN
EENMALIGE KOSTEN
Inrichten van werkterrein. EUR

In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren en
opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten,
wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en
aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen

Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
gespecificeerd volgens bestekspostnr(s).

Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein is gedurende
de gehele duur van het werk ter beschikking en is aangegeven op
tek.nr.

Opruimen van werkterrein. EUR
In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken en
afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten,
wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken en
afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen
en het in de voorgeschreven toestand brengen van het
werkterrein

Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn verwijderd en
afgevoerd

Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand
brengen

Alle kabels en leidingen verwijderen

Aan- en afvoer materieel EUR
Alle kosten ten behoeve van aan- en afvoer materieel

CAR-verzekering EUR
betreft de door de aannemer af te sluiten CAR-verzekering
zie 01.16.03 deel 3

Kwaliteitsborging EUR
betreft de kosten voor het opstellen van een kwaliteitsplan en het
uitvoeren van alle proeven en keuringen

Codrdinatie werken derden EUR
Betreft het codrdineren van de werkzaamheden van derden:

- sanering gas- en waterleiding Enexis en WML

- verleggen LS en MS en plaatsen nieuwe trafostations en

ontmantelen te verlaten trafostation

- werkzaamheden derden i.h.k.v. Gezonde Buurten

Betreft het houden van overlegmomenten om werkzaamheden en
planning op elkaar af te stemmen zodat er voor geen van de

partijen stagnatie en/of kostenverhogende omstandigehden

ontstaan

Straatwerkplan EUR
Betreft het opstellen van een straatwerkplan en het bijhouden van
logboek als bedoeld in artikel 83.13.03 deel 3 van het bestek

Melding grondverzet EUR
In het kader van het toepassen van grond dient door de
opdrachtnemer uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan het
grondtransport een melding bij het "Meldpubt Bodemkwaliteit"te
worden gedaan.

Hierbij dient de herkomst- en toepassingslocatie van de grond te
worden aangegeven en dient tevens een bewijsmiddel te worden
overhandigd.

Grondverzet vindt plaats op basis van de vigerende
Bodemkwaliteitskaarten en Limburgse bodemkwaliteitskaart
PFAS.
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910090 (102199 Melding WION/KLIC-melding EUR N

In het kader van de Wet Informatie Ondergrondse Netten (WION)
dient de opdrachtnemer voorafgaand aan de werkzaamheden
voor zijn graafwerkzaamheden een melding in het kader van de
WION te doen.

Via het Kadaster wordt de benodigde leinginformatie electronisch
toegezonden.

De aannnemer moet het kaartmateriaal digitaal op het werk
hebben (mobile device)
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HFD PAR LID
ART

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN
01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024,
hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven
Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website:
www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

010110 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN
07 De waterafvoer van wegen of percelen in of nabij het werk mag nimmer worden verstoord of belemmerd.

08 De aannemer dient ervoor te zorgen dat alle erven en landerijen, in en nabij het werk gelegen, steeds op voldoende
wijze door de betrokkenen zijn te bereiken. Het toepassen van tijdelijke (loop)bruggen behoort hierbij.

09 Ten behoeve van het uitzetwerk worden aan de aannemer digitale situatietekeningen (bestandsformaat: Autocad)
verstrekt.

10 Daar waar een publicatie, richtlijn of norm zonder datum is vermeld, is deze van toepassing zoals deze drie
maanden voor de dag van aanbesteding luidt.

010114 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 In aanvulling op par. 6, lid 8 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer de directie steeds schriftelijk in kennis te stellen
van alle schadegevallen. In deze mededeling dienen te worden opgenomen het tijdstip, de oorzaak, de omvang van
de schade, genomen c.q. te nemen maatregelen en welke acties zijn genomen ter beperking van de schade.

02 In aanvulling op par. 6, lid 8 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer alle zaken die ten gevolge van de uitvoering van
het werk worden beschadigd of tijdelijk afgebroken zijn te herstellen, respectievelijk opnieuw te plaatsen, e.e.a.
volgens de aanwijzingen van de directie en zonder enige verrekening.

03 De voertaal gedurende de uitvoering van het werk is de Nederlandse taal. De door de aannemer te vervaardigen
documenten dienen in de Nederlandse taal te worden opgesteld. De administratie en correspondentie dient
eveneens in het Nederlands plaats te vinden

04 Indien de aannemer voornemens is werkzaamheden op het werkterrein te verrichten buiten de werktijden zoals deze
zijn overeengekomen met de opdrachtgever dient hij bij de directie hiertoe tijdig een verzoek in.

05 Overwerk zal alleen geoorloofd zijn indien hiervoor door de directie toestemming is verleend. Toestemming zal
worden verleend indien overwerk voor de goede uitvoering van het werk noodzakelijk is.

06 Behoudens het bepaalde in artikel 01.01.13 lid 01, vrijwaart de aannemer de opdrachtgever tegen alle aanspraken
en schadevorderingen van derden wegens in of door de uitvoering van het werk veroorzaakte inbreuk op auteurs,
octrooi-, model- en mensenrechten.

07 Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer aan wie het werk is opgedragen binnen 5 werkdagen na
een daartoe ontvangen verzoek een ingevulde inschrijvingsstaat (sluitende op het bedrag waarvoor het werk is
opgedragen) als ZSX-bestand (laatste versie)
in bij de directie.

08 Alle medewerkers dienen minimaal VCA gecertificeerd zijn.
010115 DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN

01 Met inachtneming van paragraaf 27, lid 7 van de U.A.V. 2012 verstrekt de aannemer aan de directie alle door haar

gewenste weekgegevens digitaal (in MS Word of MS Excel) betreffende:

- de vordering en de stand van het werk per locatie;

- de onwerkbare dagen;

- bestekswijzigingen, meer- en minderwerk, verwerkte hoeveelheden en stelposten met vermelding van de
status;

- de verstrekking van berekeningen, tekeningen en werkplannen van/aan de directie met vermelding van de
status;
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- het bij de uitvoering van het werk ingezette personeel en materieel per bestekspost;
- de aan- en afgevoerde en verwerkte bouwstoffen, gespecificeerd per bestekspost en locatie.

02 In de door de aannemer te vervaardigen maandrapportage dient tenminste informatie te worden verstrekt

betreffende:

- de stand van het tekenwerk;

- devoortgang van in eigen beheer uit te voeren productie en/of montage;

- de uitgevoerde keuringen en beproevingen buiten de bouwlocatie / werkterrein;

- de data, waarop voor de afwikkeling van het project belangrijke onderdelen bij derden zijn besteld;

- afwijkingen van aangenomen c.q. overeengekomen data van bij derden bestelde onderdelen;

- een overzicht van aan de directie gemelde bestek- afwijkingen;

- een overzicht van het ingediende meer en minder werk met vermelding van de status;

- alle overige informatie die van belang is voor de beoordeling of het werk verloopt overeenkomstig de opdracht.

- De maandrapporten dienen uiterlijk vijf werkdagen na het verstrijken van de maand bij de directie te worden
ingediend.

010116 BOUWVERGADERINGEN/OVERLEGGEN
01 Vergaderingen zullen zo dikwijls als de directie dit nodig acht worden gehouden.

- bouwvergaderingen worden in principe elke twee weken gehouden.

- coordinatievergaderingen worden in principe elke vier weken gehouden, vanaf het moment dat meerdere
aannemers op het werkterrein zijn die allen uitgenodigd worden.

02 Bindende afspraken worden uitsluitend in de bouw- en/of codrdinatievergadering gemaakt. De gevolmachtigde van
de aannemer dient daarom bij alle vergaderingen aanwezig te zijn.

04 De notulen van de vergaderingen worden op de volgende vergadering geacht te zijn goedgekeurd, indien daarop
geen aanmerkingen worden gemaakt. Indien geen volgende vergadering is gepland, worden de notulen 14 dagen
na verzending geacht te zijn goedgekeurd, indien binnen die termijn geen schriftelijke aanmerkingen zijn ontvangen.

05 Werkoverleggen zullen zo dikwijls als de directie dit nodig acht worden gehouden. De notulen van werkoverleggen
worden door de aannemer opgesteld en verspreid.

010117 BESLECHTING GESCHILLEN

01 In uitdrukkelijke afwijking van het gestelde in de U.A.V. 2012 vervallen de leden 1, 4 en 5 van paragraaf 49.

02 In uitdrukkelijke afwijking van het gestelde in paragraaf 49, lid 2 van de U.A.V. 2012 wordt de tekst "arbitrage
overeenkomstig de regelen beschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in
Nederland, zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luiden" vervangen door "de burgerlijke rechter
van Rechtbank Limburg".

03 In uitdrukkelijke afwijking van het gestelde in paragraaf 49, lid 3 van de U.A.V. 2012 wordt de tekst "Raad"
vervangen door "rechter".

04 In uitdrukkelijke afwijking van het gestelde in paragraaf 50, lid 1 van de U.A.V. 2012 worden de teksten "Raad van
arbitrage " vervangen door "de burgerlijke rechter van Rechtbank Limburg" en "in spoedgeschil" vervangen door "bij
voorlopige voorziening".

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
01 02 05 OPLEVERING

01 In aanvulling op par. 10, lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt het werk niet eerder als opgeleverd beschouwd voordat alle
resultaten van keuringen en kwaliteitscontroles door de directie zijn goedgekeurd..

02 In aanvulling op par. 10, lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt het werk niet eerder als opgeleverd beschouwd voordat alle
in dit bestek genoemde garantieverklaringen door de directie zijn goedgekeurd.

01 02 07 STELPOSTEN

01 De bevoegdheid tot het aanschaffen van bouwstoffen waarvoor stelposten zijn opgenomen en het ten laste van de
stelposten brengen van uitgaven die betrekking hebben op het verrichten van werkzaamheden of het doen van
betalingen aan derden, als bedoeld in U.A.V. 2012, par. 37 leden 7, 9 en 11 is voorbehouden aan de opdrachtgever.
Voor het ten laste brengen van stelposten is een door het opdrachtgever aan de aannemer schriftelijk te verstrekken
opdracht vereist.

02 Ten behoeve van het vaststellen van de kosten en het verwerkte deel van de uitgaven dient de aannemer
specificaties en rekeningen van derden bij de directie in volgens een nader door de directie te verstrekken model.
Specificaties en rekeningen van derden behoeven de goedkeuring van de directie.
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01 02 08 KORTINGEN

01 De korting wegens te late oplevering van het werk, bedoeld in paragraaf 42 van de U.A.V. 2012, bedraagt per dag: €
1.000,-. Hierbij dient de aannemer er mee rekening te houden dat het gestelde in par. 42, lid 4 van de U.A.V. 2012
niet van toepassing is.

02 In aanvulling op par. 42, lid 1 van de U.A.V 2012 gelden de hierna (indien van toepassing) genoemde
kortingsbedragen per dag voor:
- € 1.000,-: voor het niet uitvoeren van de meerwaarde zoals aangeboden in het aanbestedingstraject (0.a. Plan
van Aanpak, presentatie / interview);
- € 1.000,-: voor het te laat indienen van het kwaliteitsplan;
- € 750,-: voor het te laat aanleveren van de in dit bestek gevraagde berekeningen en tekeningen;
- € 500,-: voor het niet naleven van de bepalingen volgens deel 3 artikel 01 01 10 van dit bestek;
- € 300,-: voor het niet schoonhouden van de openbare wegen binnen 8 uur na verzoek van de directie.
Hierbij dient de aannemer er mee rekening te houden dat het gestelde in par. 42, lid 4 van de U.A.V. 2012 niet van
toepassing is.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
01 04 01 ALGEMEEN
04 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.
0105 BETALINGSREGELINGEN: INDEXERINGSREGELING
01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

04 Betaling geschiedt nadat de aannemer een ondertekende declaratie op naam van de opdrachtgever in tweevoud
heeft ingediend bij:
Gemeente Beek
t.a.v. de heer XXXXX
Postbus 20
6190 AA Beek
e-mail: info@gemeentebeek.nl
De declaratie moet zijn voorzien van het besteknummer, een korte aanduiding van het werk en het volgnummer van
de termijn. Bij de declaratie moet een door de directie ondertekende termijnstaat zijn gevoegd.

05 In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de U.A.V. 2012 geschiedt betaling van bedragen, niet behorend tot de
aannemingssom uitsluitend onder overlegging van de betreffende schriftelijke opdracht .

06 Declaraties voor de verrekening van de afwijkingen van de verrekenbare hoeveelheden moeten apart van de
termijnen worden ingediend.

07 Declaraties voor meer- en minderwerk en voor bijbetalingen en inhoudingen moeten apart van de termijnen worden
ingediend.

01 06 02 MEER- EN MINDERWERK

04 In aanvulling op par. 35 van de U.A.V. meer- en minderwerk alleen gespecificeerd en schriftelijk indienen bij de
directie. Dit dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel
en materiaal

05 Indien meerwerk niet is gespecificeerd als aangegeven in lid 01 zal de directie dit
niet in behandeling nemen.

06 Alleen door de directie goedgekeurd meer- en minderwerk zal worden verrekend.
Indien de aannemer start met de uitvoering van werkzaamheden voordat hij schriftelijke toestemming heeft
ontvangen van de directie, komt het risico geheel voor rekening van de aannemer

01 06 03 BETALINGSREGELING: BESTEKSWIJZIGINGEN

01 Declaraties ten behoeve van bestekswijzigingen dienen in 2-voud gedateerd en ondertekend op door de
opdrachtgever ter beschikking gestelde formulieren bij de directie UAV te worden ingediend

02 De declaraties dienen gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en prijzen per eenheid onderverdeeld naar arbeid,
materiaal en materieel.
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03 De prijzen per eenheid voor arbeid, materiaal en materieel zijn gelijk aan de prijs per eenheid uit de
inschrijvingsstaat. Voor arbeid, materiaal en materieel waarvoor geen prijs per eenheid uit de inschrijvingsstaat is te
herleiden, zullen verrekend worden tegen bedragen of prijzen die vé6r de uitvoering van de bestekswijziging of,
indien hun aard dit belet, zo spoedig mogelijk tussen opdrachtgever en aannemer worden overeengekomen.

04 De toe te passen percentages voor de toeslagen voor algemene kosten, winst & risico zijn gelijk aan de uit de
inschrijvingsstaat te herleiden percentages voor algemene kosten, winst & risico.

05 Uitvoeringskosten worden niet vergoed tenzij de bestekswijzigingen aantoonbaar leiden tot verandering van
uitvoeringskosten. Uitvoeringskosten worden in dat geval tot ten hoogste aan de uit de inschrijvingsstaat te herleiden
percentages voor uitvoeringskosten vergoed.

06 Declaraties welke niet voldoen aan het gestelde in de leden 01 tot en met 05 zullen niet door de directie UAV in
behandeling worden genomen.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING
01 07 01 VORM EN WAARDE ZEKERHEIDSSTELLING

05 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet bij de aanbesteder zijn
binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

06 De zekerheid moet worden gesteld in de vorm van een bankgarantie. De bankgarantie dient te worden verleend
door een in Nederland / één der lidstaten van de EU gevestigde en te goeder naam en faam bekend staande bank
of borgmaatschappij.

07 De originele bankgarantie dient aangetekend te worden gezonden aan (of in persoon te worden afgegeven aan):
Gemeente Beek
t.a.v. de heer XXXXX
Raadhuisstraat 9
6191 KA Beek

08 Na afloop van de periode, gedurende welke de bankgarantie conform paragraaf 43a lid 5 van de U.A.V. 2012 van
kracht is, zal na een schriftelijk verzoek van de aannemer de zekerheidstelling aan de aannemer worden
teruggezonden. Het verzoek van de aannemer dient te worden verzonden naar het in lid 07 genoemde adres.

0108 BIJDRAGEN
01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK
01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.
01 08 02 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING
01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.
0109 KABELS EN LEIDINGEN
01 09 02 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

03 Bij graafwerkzaamheden is de WION van toepassing. (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten en
Netwerken).

04 In afwijking van artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard 2020 dient de aannemer zich te allen tijde ten minste drie
dagen voor de aanvang van het werk in verbinding te stellen met het Kadaster inzake Kabel- en Leidingen
Informatie Centrum (KLIC) te weten http://www.kadaster.nl/klic.

05 Brandkranen, sifons afsluiters, putafdekkingen van riolen, gemalen en andere door de directie aan te wijzen delen
moeten steeds bereikbaar en bedienbaar blijven.

06 De aannemer is verantwoordelijk voor het realiseren van de tijdige (huis)aansluiting van de voor opdrachtgever
benodigde aansluitingen van bijvoorbeeld, Openbare Verlichting, Verkeersregelinstallatie, pompen, waterleiding
gasleiding binnen de faseringen die in dit bestek zijn bepaald.

0110 VERGUNNINGEN
0110 01 DOOR DE OPDRACHTGEVER AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN

02 De opdrachtgever draagt zorg voor de tijdige verkrijging van vergunningen, ontheffingen en beschikkingen voor:
- VOLGEN BIJ NOTA
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De aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de verleende vergunningen en kennis te nemen van de inhoud

ervan. De aannemer dient zich te houden aan de voorwaarden van de door de opdrachtgever en/of directie

aangevraagde en afgegeven vergunningen / ontheffingen.

Indien noodzakelijk dient de aannemer ontbrekende gegevens voor bovengenoemde vergunningen aan te leveren.
01 10 02 DOOR DE AANNEMER AAN TE VRAGEN VERGUNNINGEN

01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 10 van de U.A.V. 2012 draagt de aannemer zorg voor de tijdige vergunningen,
ontheffingen en beschikkingen voor:
- VOLGEN BIJ NOTA

011003 KOSTEN VERGUNNINGEN

01 Alle kosten voor het verkrijgen alsmede de voortvioeiende verplichtingen van vergunningen, ontheffingen,
beschikkingen zijn voor rekening van de aannemer.

02 Alle kosten voor het doen alsmede de voortvioeiende verplichtingen van meldingen zijn voor rekening van de
aannemer.

03 Alle kosten voortvloeiende uit verplichtingen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen welke zijn aangevraagd
oor de opdrachtgever zijn voor rekening van de aannemer.

0111 VERBAND MET ANDERE WERKEN
011101 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de

navolgende werken gelijktijdig plaatsvinden en in elkander grijpen:

- werkzaamheden saneren gas- en waterleiding door Enexis en WML;

- werkzaamheden Enexis verleggen LS en MS, plaatsen nieuwe trafostations;

- (ver)plaatsen openbare verlichting;

- werkzaamheden derden t.b.v. het project Gezonde Buurten;

- werkzaamheden derden t.b.v. aanplant groenvoorzieningen en herstellen gazons

02 De aannemer dient er rekening mee te houden dat op plaatsen, waar hij zijn werkzaamheden dient uit te voeren, de
opdrachtgever en andere (neven)aannemers, die hiertoe opdracht hebben verkregen, ook hun werkzaamheden en
leveringen uitvoeren. De aannemer is in verband hiermede verplicht toe te laten dat op, aan of in de nabijheid van
zijn werk de hier bedoelde werkzaamheden en leveringen plaatsvinden.

03 Stagnatiekosten als gevolg van de werkzaamheden van de nutsbedrijven zullen niet worden verrekend.

01 11 02 COORDINATIE WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 De codrdinatie van de in bepaling 01.11.01.01 van dit bestek genoemde werken geschiedt door de aannemer van dit
bestek.

02 De codrdinerend aannemer wordt geacht kennis te nemen van de bestekken van de andere werken, zodat hij zijn
werkzaamheden kan afstemmen en codrdineren met de aannemers van deze andere werken. De bestekken
hiervan, worden na opdracht aan de aannemer ter beschikking gesteld.

011103 WERKZAAMHEDEN DERDEN

01 De aannemer dient de werken en werkzaamheden, die door derden voor hem worden verricht, zelf te codrdineren
en te controleren. Gevolgen van eventuele tekortkomingen dienen in onderling overleg te worden geregeld en
opgelost. Indien onderling overleg niet tot een werkbare situatie of oplossing leidt of tot een blijvend discussiepunt,
zal de directie na signalen hiervan door de betrokken aannemer(s), aan de hand van de besteksverplichtingen van
deze aannemers bepalen/besluiten welke maatregelen genomen dienen te worden. De betrokken aannemers zijn
gehouden de beslissing van de directie op te volgen. Alle kosten gemoeid met het creéren van een werkbare situatie
(606k die van het bemiddelend optreden van de directie) en/of het oplossen van het discussiepunt zullen worden
verhaald op de partij die zijn besteksverplichtingen niet naar behoren heeft vervuld.

02 De aannemer dient zorg te dragen dat de gegevens ten behoeve van de, door (één van de) derden, voor hem uit te
voeren werkzaamheden tijdig, doch minimaal 4 weken, vo6r de aanvangsdatum van de bouwkundige
werkzaamheden van de betreffende onderdelen, zoals aangegeven in het opgestelde tijdschema, in het bezit zijn
van de betreffende derden.

De verstrekte gegevens dienen tevens in tweevoud, bij de directie, op het werk aanwezig te zijn.
Alle gevolgen van niet tijdige beschikbaarheid van deze gegevens zijn volledig voor rekening van de aannemer.

03 De aannemer is verantwoordelijk voor een tijdige levering van de onderdelen welke, in overeenstemming met de
besteksbepalingen, door (één van de) derden in het werk dienen te worden gebracht. Alle gevolgen van niet tijdige
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beschikbaarheid van deze onderdelen zijn volledig voor rekening van de aannemer.
0112 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
011201 ALGEMEEN

01 De aannemer draagt zorg voor de bereikbaarheid, van hulpverlenende instanties zoals politie, ambulance,
brandweer, etc. van en op het werkterrein.

03 De aannemer dient voorafgaand aan de start van het werk bij de directie aan te geven welke ontheffingen VR-RVV
1990 (art. 01.12.01 lid 02 van de Standaard) nodig zijn.

04 Binnen 5 werkdagen na verstrijking van de geldigheidsduur dienen de ontheffingen en vrijstellingen VR-RVV 1990
bij de directie te worden ingeleverd. Bij niet tijdige inlevering wordt een korting opgelegd van € 50,= per ontheffing of
vrijstelling per dag.

0112 02 OPSLAG BOUWSTOFFEN, MATERIEEL EN HULPMIDDELEN

01 De aannemer dient de nodige voorzieningen te treffen om beschadiging van bomen, lichtmasten en overige
voorwerpen in de openbare ruimte te voorkomen

02 Onder de kroonprojectie van boom/bomen geen materialen opslaan, geen gronddepot maken, vaste en/of vioeibare
afvalstoffen deponeren.

Het is niet toegestaan onder de kroonprojectie van een boom/bomen machines of bouwketen en dergelijke te
plaatsen.

03 Binnen een afstand van 3 meter uit de kroonprojectie is het niet toegestaan machines of bouwketen en dergelijke te
plaatsen

04 Transport van materieel en bouwstoffen dient uitsluitend via vooraf vastgestelde (bouw)wegen te geschieden.

011203 OPRUIMEN VERPAKKINGSMATERIAAL

01 Verpakkingsmaterialen afkomstig van zowel geleverde als ter beschikking gestelde bouwstoffen dienen door de

aannemer na het einde van elke werkdag te worden verzameld en te worden afgevoerd.
0112 04 VEILIGHEIDSKLEDING

06 Indien door de directie geconstateerd wordt dat de veiligheidskleding conform artikel 01.12.04 van de Standaard
2020 niet wordt gedragen wordt per geval een korting van EUR 50,- (vijftig euro) toegepast. Deze korting wordt
verbeurd zonder dat een ingebreke stelling nodig is.

0113 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIUDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN
0113 06 ALGEMEEN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd. De
indeling van de tijdsduur op het algemeen tijdschema moet worden aangegeven in kalenderweken.

02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid
6 van de U.A.V. 2012, verlangd. De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in kalenderdagen.

03 In aanvulling op paragraaf 26, lid 1 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer de volgende tijdstippen en tijdvakken van
activiteiten aan te geven:
- startdatum van de werkzaamheden;
- de volgorde van de uit te voeren werkzaamheden;
- het kritieke pad;
- de opleveringsdatum;
- de tijdstippen, waarop door de aannemer in te dienen werkdocumenten ter goedkeuring worden aangeboden;
- de tijdstippen, waarop ter beschikking gestelde bouwstoffen gewenst zijn;
- de tijdstippen waarop in het bestek omschreven activiteiten van nevenaannemers gewenst zijn;
- de tijdstippen waarop tekeningen en onderdelen voor deze activiteiten ter beschikking worden gesteld;
- de tijdstippen, waarop buiten de bouwlocatie / werkterrein met de fabricage van bouwstoffen wordt begonnen;
- de tijdvakken voor bemaling, inclusief benodigde capaciteit;
- de tijdstippen, waarop keuringen en/of beproevingen buiten de bouwlocatie / het werkterrein plaatsvinden;
- de tijdstippen, waarop beproevingen op het werkterrein plaatsvinden.

04 De aannemer dient de eerste versie van het gedetailleerd werkplan in drievoud aan de directie ter toetsing aan het
namens de opdrachtgever opgestelde tijdschema over te leggen uiterlijk op de vijftiende werkdag na de datum van
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aanvang van het werk.

In deze eerste versie dient de aannemer, met inachtneming van de hiervoor gestelde eisen, alle gegevens weer te
geven, welke door de directie van belang worden geacht om een inzicht te kunnen verkrijgen in de volgorde van de
uitvoering van de werkzaamheden gedurende de eerste zes maanden. Aanvullend hierop dient de aannemer het
gedetailleerd werkplan elke maand telkens voor een periode van een maand verder uit te werken.

Het gedetailleerd werkplan dient te worden aangepast aan de werkelijke stand van zaken als de directie dit
noodzakelijk acht. De aannemer dient het geactualiseerde gedetailleerd werkplan in drievoud aan de directie ter
toetsing aan het opgestelde tijdschema te overleggen.

De door derden uit te voeren werkzaamheden dienen te worden opgenomen en ingepast in het verlangde
gedetailleerde werkplan. Dit dient een zo volledig mogelijk inzicht te worden gegeven in de hoedanigheid, de
volgorde van de uitvoering van de werkzaamheden.

De betrokken derden zullen het gedetailleerde werkplan, na goedkeuring hunnerzijds, voor akkoord tekenen.
Indien de derden nog niet bekend zijn, zal de directie, na goedkeuring, voor akkoord tekenen en zal de
opdrachtgever de hierbij bedoelde derden binden aan het gedetailleerde werkplan.

Het geactualiseerde gedetailleerd werkplan zal gedurende de uitvoering van het werk worden gebruikt voor de
beoordeling van de voortgang van de werkzaamheden. Ten behoeve van de voortgangscontrole dient de aannemer
daartoe voor iedere bouw- en codrdinatievergadering de werkelijke voortgang te vermelden door het percentage
gereed zijn van de lopende activiteiten aan te geven.

WERKTIJDEN
De in dit bestek omschreven werken moeten binnen de normale werktijden worden uitgevoerd.
Onder normale werktijden wordt verstaan de periode van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur.

Indien de aannemer werkzaamheden wil uitvoeren buiten de normale werktijden is hiervoor toestemming van de
directie vereist. De aannemer draagt zorg voor de daarvoor noodzakelijke ontheffingen van derden en overlegt deze
bij de directie.

FASERINGSPLAN
De uitvoering van het werk dient in meerdere fases uitgevoerd te worden. Fasering door aannemer aan te geven.

Tijdens de uit te voeren werken moet rekening gehouden worden met het feit dat de afvoer van het bestaande
rioleringsstelsel te allen tijde doorgang moet kunnen vinden, waarbij de afvoer niet of slechts gedeeltelijk buiten
werking kan worden gesteld.

Bij het opstellen van de faseringsplannen dient de aannemer rekening met navolgende:

- werkzaamheden saneren gas- en waterleiding door Enexis en WML;

- werkzaamheden Enexis verleggen LS en MS, plaatsen nieuwe trafostations;

- (ver)plaatsen openbare verlichting;

- werkzaamheden derden t.b.v. het project Gezonde Buurten;

- werkzaamheden derden t.b.v. aanplant groenvoorzieningen en herstellen gazons

- werkvak 4 mag niet samen uitgevoerd worden met werkvak 2

- de afsluiting van de Camelstraat dient afgestemd te worden met de werkzaamheden van de nutsbedrijven in
het centrum van Beek.

- Behoudens de werkzaamheden in werkvak 4 dient de aannemer zijn fasering zo te kiezen dat de
flatgebouwen aan de Rooseveltlaan bereikbaar zijn via Kennedylaan (werkvakken 2 en 3) of via de tijdelijke
rijpanen volgens bestekpostnr(s) 0200**
meerdere werkvakken mogen met in achtneming van voorgaande als een fase worden samengevoegd

Bovendlen dient rekening gehouden met het gestelde in deel 1.08 PLANNING EN FASERING

De kosten voor het gefaseerd uitvoeren van de werkzaamheden zijn voor rekening van de aannemer.

Elk faseringsplan moet tenminste de volgende onderwerpen behandelen:

- aard van de werkzaamheden;

- relatie van de werkzaamheden met de afvoer van de riolering en Keutelbeek;

- relatie met de werkzaamheden van derden;

- een plan van aanpak, draaiboek of beschrijving van de fasering van de werkzaamheden;
- een gedetailleerd activiteitenschema, met vermelding van tijdstippen van uitvoering;

- bijzondere maatregelen;

- te gebruiken materialen;

- te gebruiken materieel en hulpwerktuigen;

- te gebruiken tijdelijke voorzieningen;

- maatregelen in het kader van het werkveiligheidsvoorschrift "Betreden besloten ruimten”
- bijzondere arbeidsomstandigheden;

- mogelijke risico's en daarop te nemen standby- voorzieningen;
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- een gedetailleerd activiteitenschema, met vermelding van tijdstippen van uitvoering;

06 Elk faseringsplan dient minimaal 2 weken voor de aanvang van de werkzaamheden door de directie te zijn
goedgekeurd.

07 De aannemer dient in zijn faseringsplan rekening te houden met het volgende:
a. de uitvoeringsperiodes in combinatie met de werkzaamheden derden zie bepaling 01.11.01;
b. voor elke vakantieperiode dient het in uitvoering zijnde werkvak volledig afgewerkt te zijn. Dit betekent dat oud
en nieuw werk aaneengesloten (dichtgestraat) dient te liggen;
c. evenementen, zie deel 1 van dit bestek. Tijdens de evenementen dienen de betreffende locaties vrij te zijn van
werkzaamheden, zodanig dat er geen belemmeringen zijn voor de doorgang van het evenement;
d. toegankelijkheid van het werkvak garanderen voor voetgangersverkeer.

08 De bereikbaarheid van de aan het werkvak grenzende percelen en bedrijven moeten te allen tijden worden
gewaarborgd, met uitzondering van onherroepelijk noodzakelijke afsluitingen. De tijdstippen en duur van de
afsluiting moet zijn ontlenen aan het gedetailleerde werkplan en moeten tijdig aan de desbetreffende bewoners /
bedrijven kenbaar worden gemaakt.

09 De aannemer dient zodanige voorzieningen te treffen dat de doorgang voor hulpdiensten wordt gegarandeerd.

10 De volgende instanties dienen te worden geinformeerd omtrent de aard en de duur van de werkzaamheden, met
bijpehorende belemmeringen:
- aanwonenden / belanghebbenden;
- hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance);
- gemeentelijke diensten;
- RWM

0114 BOUWSTOFFEN
01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

02 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
- metinachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

03 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

04 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke
daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld
in de kwaliteitsverklaringen.

05 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is,
wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de
desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012,
met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

01 14 05 BESLUIT BODEMKWALITEIT

01 In aanvulling op de Standaard 2020 verstrekt de aannemer bedoelde bewijsmiddel voor verwerking van de
bouwstof/grond.
Indien het bewijsmiddel niet voér verwerking wordt verstrekt mag het materiaal niet worden verwerkt.
Stagnaties die hierdoor ontstaan zijn geheel voor rekening van de aannemer.

02 Op basis van NEN-onderzoek wordt aangetoond dat uitkomende teervrije asfalt als niet teerhoudend te classificeren
is. De PAK-analyses zijn verricht overeenkomstig NEN 7331, (GCMS-methode) met PE-extractie . Andere
bewijsmiddelen worden niet verstrekt.

03 De aannemer dient de meldingen als bedoeld in Het Besluit bodemkwaliteit, artikelen 32 en 42, te verrichten.
De aannemer dient tenminste 5 werkdagen voor de feitelijke toepassing te melden. Melden via het meldpunt
bodemkwaliteit (https://meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl).

01 14 06 AANVULLENDE BEPALINGEN BESLUIT BODEMKWALITEIT


https://meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl
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01 Bewijsmiddelen van door de aannemer te leveren bouwstoffen die op of in de bodem of in het opperviaktewater
moeten worden aangebracht, niet zijnde erkende kwaliteitsverklaringen of partijkeuringen volgens de regels van het
Besluit bodemkwaliteit dienen te voldoen aan de
door het bevoegd gezag gehanteerde voorwaarden.

Hieronder vallen in elk geval:

- bewijsmiddelen volgens actief bodembeheer;

- verwijzingen naar bodemkaarten met verklaring van herkomst;
- representatieve partijkeuringen;

- beleidsvrijstellingen van het locale bevoegd gezag;

- indicatieve onderzoeken in het kader van hergebruik;

-  fabrikant-eigen-verklaringen;

02 De aannemer verstrekt bewijsmiddelen conform de regeling Bodemkwaliteit ten minste een week voor verwerking
van de betreffende bouwstof aan de directie, tenzij volgens de Regeling Bodemkwaliteit artikel 3.8.1 (par. 4.6 bij
grond) een eerdere verstrekking wordt vereist.

03 In uitdrukkelijke afwijking van 01.17.03 lid 02 van de Standaard 2020, zijn de kosten voor het verkrijgen van de door
het bevoegd gezag geaccepteerde milieuhygiénische verklaring voor de niet van waarde voor de opdrachtgever
verklaarde materialen, als bedoeld in het Besluit Bodemkwaliteit, voor rekening van de aannemer.

0114 08 KEURINGEN BOUWSTOFFEN BUITEN HET WERK

01 De aannemer stelt de directie tijdig schriftelijk in kennis waar en wanneer het onderzoek van de door hem te leveren
bouwstoffen buiten het werk kan plaatsvinden, met vermelding van soort en hoeveelheden van de bouwstoffen die
voor het onderzoek gereed zijn.

02 De directie behoudt zich het recht voor om bouwstoffen, die buiten het werk zijn onderzocht, voor de verwerking op
het werk te inspecteren en, zo mocht blijken dat deze bouwstoffen niet voldoen aan de in het bestek gestelde eisen,
af te keuren.

011409 VERWERKEN BOUWSTOFFEN

01 De verwerking van de bouwstoffen, de montage en/of plaatsing van installaties of onderdelen daarvan moeten
plaatsvinden overeenkomstig voorschriften van de fabrikant/leverancier. Deze voorschriften dienen uiterlijk 5
werkdagen voordat met de verwerking, montage, en/of installatie wordt aangevangen, aan de directie overhandigd
te zijn.

02 Indien van de, in het bestek vermelde, bouwstoffen fabrieksverklaringen, fabriekscontrole-attesten,
keuringsrappporten, procesverbalen van keuring, bewijzen van oorsprong e.d. verstrekt moeten worden, worden
deze aan de directie gezonden védérdat met de bewerking van de bouwstoffen in de fabriek wordt aangevangen of
véordat de bouwstoffen naar het werk worden verzonden.

03 Paragraaf 17, lid 5 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door:

Indien de aannemer - in plaats van een met fabrieksnaam, merk of type aangeduide bouwstof - een andere
bouwstof van overeenkomstige hoedanigheid wenst te leveren, dient hij dit in de bouwvergadering of schriftelijk te
melden. Indien de directie zulks goed vindt, dient de aannemer ver volgens aan te tonen dat de andere bouwstof
inderdaad van overeenkomstige hoedanigheid is. De beoordeling of de - door de aannemer voorgestelde - andere
bouwstof inderdaad van overeenkomstige hoedanigheid is, is uitsluitend voorbehouden aan de directie.

04 Van de volgende bouwstoffen met fabrieksnaam, mag de aannemer in geen geval afwijken:

- De in dit bestek benoemde producten van leverancier LBN beton;
011411 BEWAREN BRANDSTOFFEN

01 Brandstoffen bovengronds bewaren in tanks, die geplaatst zijn in een vloeistofdichte bak. De inhoud van de
vloeistofdichte bak moeten voldoende zijn om de inhoud van de tank te kunnen bevatten.

02 Boven de vloeistofdichte bak een afdak aanbrengen, zodanig dat geen regenwater in de bak kan komen.

03 Bij het vullen van of het tappen uit de tank morsen voorkomen.

011413 TE LEVEREN NATUURSTEEN

01 De te leveren natuursteen dient vooraf door de directie te worden goedgekeurd. De aannemer dient een proefstuk
met certificaten (afgegeven door een geaccrediteerde organisatie) in ter goedkeuring in. De eisen aan de
natuursteen zijn opgenomen in bijlagen 3 en 4 van dit bestek.

02 Tevens dient te worden aangetoond dat de te leveren natuursteen "verantwoord" geproduceerde natuursteen is.
Hieronder wordt tenminste verstaan dat de groeve en fabriek:
- op wettig toegestane wijze te opereert;
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- lonen en arbeidstijden voldoen aan het wettelijke minimum;
- kinderarbeid en dwangarbeid komen niet voor;
- de werkplaatsen voldoen aan gezondheids- en veiligheidsnormen;
De natuursteen dient geleverd te worden met een geaccrediteerd certificaat waarmee aangetoond wordt dat aan de
bestekseisen wordt voldaan.

011415 DUURZAAM HOUT

21 Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten dient te voldoen aan de Dutch Procurement Criteria
for Timber die zijn vastgelegd in de TPAS (Timber Procurement Assessment System), waarbij geldt dat het voldoet
aan ten minste 7 van de 9 principes voor duurzaam bosbeheer (sustainable forest management).

0116 VERZEKERINGEN
01 16 02 VERZEKERING DOOR AANNEMER

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze te verzekeren en
verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden
geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het werk en wel tot een
bedrag van ten minste € 1.200.000 per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste € 5.000 per gebeurtenis
bedragen.

02 De aannemer zal bij de uitvoering van het werk alleen gebruik maken van (gehuurd) landmaterieel, waarvan de
wettelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM).
Indien gebruik gemaakt wordt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de
directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet
zijn uitgesloten.

03 Schaden welke niet door voornoemde verzekering wordt gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste
komen van de partij van wiens risico de schaden zijn.

04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na
aanvang van het werk aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

01 16 03 CAR- VERZEKERING (DOOR AANNEMER)

01 Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een Constructie All-Risks (CAR-) verzekering af waarin
gedekt dient te zijn, alle materiéle schade en of verlies of vernietiging onverschillig de oorzaak daarvan, zulks met
terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 7:951 en 7:952 BW.

02 De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de goedkeuring van de directie.

03 De duur van de verzekering loopt van de aanvang van het (de) werk(en) tot en met de dag waarop het (de) werk(en)
overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of lid 2 van de UAV 2012 is opgeleverd wordt (worden) beschouwd en, in geval
van een) overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting
daarop gedurende de overeengekomen onderhoudstermijn(en).

04 De dekking omvat de volgende rubrieken met het daarbij genoemde eigen risico:
| Het werk, met een eigen risico van € 2.500;
Il Aansprakelijkheid, met een eigen risico van € 2.500;
] Bestaande eigendommen opdrachtgever, met een eigen risico van € 2.500;
\% Persoonlijke eigendommen, met een eigen risico van € 250.
Het eigen risico komt ten laste van de partij voor wiens risico de schade is op grond van de overeenkomst. Het eigen
risico geldt per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen welke uit een en dezelfde oorzaak voortvloeien.

05 De polis vermeldt de aannemer als verzekeringnemer.
Als verzekerden moeten uitdrukkelijk worden vermeld:
De opdrachtgever, de aannemer(s), onderaannemer(s), nevenaannemer(s), installateur(s), architect(en), adviseur(s)
en directie.

06 De verzekering moet primair zijn. De eventuele verschuldigde afmakingscourtage bij schade- uitkering moet in de
verzekering zijn opgenomen.

07 In de polis moet met betrekking tot de rubriek "aansprakelijkheid" een bepaling zijn opgenomen, waaruit blijkt dat de
verzekerden en hun werknemers, ondergeschikten en personen voor wie de verzekerden aansprakelijk zijn,
onderling en ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd.

08 Vanaf de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of lid 2 van de
UAV 2012 tot en met de dag waarop de onderhoudstermijn(en) eindigt (eindigen), is de dekking beperkt tot
materiéle schade aan het (de) werk(en) en verlies of vernietiging ontstaan door het uitvoeren van de verplichtingen
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die voortvloeien uit de onderhoudstermijn(en) en materiéle schade aan het (de) werk(en) en verlies of vernietiging
welke zich openbaart na de dag van oplevering waarvan de oorzaak ligt op of voor de dag van oplevering.

09 De aannemer zal bedingen dat, ingeval van opzegging van de polis, de desbetreffende verzekeraar, makelaar of
tussenpersoon hiervan per aangetekende brief aan de verzekerden mededeling zal doen en dat de verzekering na
verzending van bedoelde brief nog veertien dagen zal doorlopen, gedurende welke periode de opdrachtgever het
recht heeft op kosten van de aannemer een nieuwe verzekering op dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit dien
hoofde betaalde premie en kosten worden op de aannemingssom ingehouden.

10 De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, binnen veertien dagen na
aanvang van het werk aan de directie

0117 VRIJGEKOMEN MATERIALEN
0117 03 VRIJGEKOMEN GROND EN BAGGERSSPECIE ALS BEDOELD IN HET BESLUIT BODEMKWALITEIT

03 In afwijking van het bepaalde in par. 01.17.03 lid 01 van de Standaard 2020 wordt in bijlage B bij het bestek een
indicatie van de hoedanigheid van de kwaliteit van de vrijkomende grond gegeven.

04 In afwijking van het bepaalde in par. 01.17.03 lid 02 van de Standaard 2020 zijn de in dit lid genoemde kosten
(inclusief nadere onderzoeken) voor rekening van de aannemer. Deze kosten worden geacht te zijn opgenomen in
de prijs per eenheid van de betreffende bestekspost.

0117 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

06 In afwijking op bepaling 01.17.06 lid 03 zijn bij alle materialen die worden afgevoerd naar een inrichting de
acceptatiekosten voor rekening van de aannemer ook als de hoedanigheid en de hoeveelheid niet zijn vermeldt.

0117 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

02 Een plan voor omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2020,
wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen in deel 2.2. van dit bestek.

03 Het plan voor het omgaan met vrijkomende materialen gaat uit van de volgende circulaire strategie: Wanneer de
aard en/of kwaliteit van de betreffende materialen dit redelijkerwijs toelaten:

1. vrijgekomen materialen reinigen en vervoeren naar een locatie voor hoogwaardige herbestemming, al dan niet
met tussenopslag in een tijdelijk depot. Anders, indien de aard en/of kwaliteit van de betreffende materialen dit
redelijkerwijs toelaten:

2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde inrichting voor hoogwaardige recycling.

3. vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde (eind)verwerkingsinrichting.

0117 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

02 Het in artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard 2020 bedoelde bewijs van ontvangst (of een kopie daarvan) dient
binnen 5 werkdagen aan de directie te worden overhandigd.

03 Indien de aannemer geen bewijs van ontvangst als bedoeld in art. 01.17.08 van de Standaard 2020 kan overleggen,
dient hij aan te tonen dat de afzet van het materiaal voldoet aan de wettelijke eisen die daarvoor worden gesteld en
tevens een bewijs van acceptatie te overleggen.

04 Indien blijkt dan één of meer bewijzen van ontvangst zijn zoekgeraakt of niet binnen 5 werkdagen aan de directie
zijn overhandigd, zal hiervoor een bedrag van € 500,00 per bon in mindering worden gebracht op de aanneemsom.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

011710 VERREKENING VAN WIJZIGINGEN IN ACCEPTATIETARIEVEN
01 Het bepaalde in artikel 01.17.10 lid 01 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.
0117 11 TRANSPORSTREGISTRATIE

01 De aannemer draagt zorg voor een transportregistratie van alle af te voeren materialen en grond, zowel
verontreinigde als niet verontreinigde. De grond- en bouwstofstromen dienen traceerbaar te zijn, een en ander
conform de eisen van het bevoegd gezag.

011712 TIJDELIJKE OPSLAG

01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid gescheiden opgeslagen en gescheiden
vervoerd worden.

011713 OMGANG MET VRIUGEKOMEN STEEN- OF STEENACHTIGE MATERIALEN
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01 Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen
worden gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506:
"Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken."

02 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in het vorige lid plaats
vindt op basis van de BRL 2506.

03 De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in artikel 01.17.07 van de
Standaard, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen of steenachtige materialen.

0117 14 MELDEN/REGISTREREN BESLUIT BODEMKWALITEIT
01 Het tijdig doen van melden/registreren van grondstromen, baggerspecie en bouwstoffen conform

besluitbodemkwaliteit. (www.meldpuntbodemkwaliteit.nl) geschiedt door de aannemer. Het betreft de grondstromen,
baggerspecie en bouwstoffen die meldingsplichtig zijn conform besluit bodemkwaliteit

02 De aannemer verstrekt de directie een kopie, bijgevoegd bij de weekrapporten van het op zijn naam of op naam van
de in te schakelen onderaannemer conform lid 01 gedane melding.

0118 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING
01 18 02 MAATREGELEN 1.V.M. BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

02 Indien te sparen beplanting ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd, het wondoppervlak zodanig afwerken,
dat wondovergroeiing kan plaatsvinden.

03 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.18.02 van de Standaard 2020 wordt van de aannemer een
boombeschermingsplan (uitvoeringsfase) verlangd. Dit plan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan, als
bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012

04 Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de U.A.V. 2012 moet dit plan inzage geven in de uitvoeringswijze van
de bestekswerkzaamheden en/of beschermende maatregelen verwoord in het als besteksbijlage bijgevoegde
boombeschermingsplan (ontwerpfase).

05 Bij de uitwerking van de boombeschermende maatregelen, afgestemd op de uitvoeringswijze
van de bestekswerkzaamheden, dienen tevens de tijdelijke door de aannemer te bepalen hulpmiddelen (paragraaf
23 van de U.A.V. 2012) te worden uitgewerkt.

0118 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE
02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.04 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor
beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
- € 14,00 per struik;
- € 5,50 per vaste plant;
- € 7,00 per m2 gras of kruidenvegetatie.
0118 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN
01 Er wordt nadrukkelijk op gewezen dat het gestelde in paragraaf 01.18.05 van de Standaard 2020 eveneens van
toepassing is wanneer er sprake is van schade aan de bomen als gevolg van graafwerkzaamheden of andere
werkzaamheden die voortvloeien uit de uitvoering van het werk.
05 In afwijking van artikel 01.18.05 lid 05 zijn de taxatiekosten voor rekening van de aannemer.
0119 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
01 19 02 COORDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COORDINATOR)

03 Het veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) als bedoeld in artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
(Stb 1999.451) maakt deel uit van dit bestek.

04 Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesiuit (Stb 1999.451) stelt de aannemer één
of meer codrdinatoren (V&G-codrdinatoren) voor de uitvoeringsfase aan. De codrdinator(en) geeft (geven) uitvoering
geven aan de codrdinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesiluit.

05 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesiluit bedoelde kennisgeving
wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.

06 De V&G-coordinator (CU) brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel
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2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

07 De V&G-coordinator (CU) is bevoegd ter uitvoering van zijn taak aan alle betrokkenen aanwijzingen en orders te
geven.

08 De V&G-coordinator (CU) voert zijn taken uit in nauw overleg met de directie en dient zijn bevindingen iedere twee
weken aan de directie te rapporteren.

09 Het veiligheids- en gezondheidsdossier (V&G-dossier, versie 0) als bedoeld in artikel 2.30 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) maakt deel uit van dit bestek.

10 De V&G codrdinator (CU) dient zorg te dragen dat alle documenten, die deel uitmaken van het V&G-dossier worden
geactualiseerd en voor de oplevering van het werk ter goedkeuring worden ingediend.

11 In overleg met de directie kan de V&G-codrdinator (CU) (een deel van) de benodigde activiteiten delegeren aan de
directie of aan de nevenaannemers.

0120 KWALITEITSBORGING
01 20 01 ALGEMEEN

02 proeven en keuringen in het kader van kwaliteitsborging mogen uitsluitend door een onafhankelijk en voor die
proef/keuring geaccrediteerd laboratorium worden uitgevoerd.

01 20 02 INHOUD KWALITIEITSPLAN

03 In afwijking van artikel 01.20.01 van de Standaard 2020 is het bepaalde in paragraaf 01.20 van de Standaard 2020,
voor zover relevant, wel van toepassing.

05 De aannemer dient deelkwaliteitsplannen van onderaannemers of leveranciers eerst zelf aantoonbaar beoordeeld
en goedgekeurd te hebben, alvorens deze ter acceptatie in te dienen.

0120 03 KWALITEITSREGISTRATIE

04 Op het werk dient te allen tijde een dossier aanwezig te zijn waarin op overzichtelijke wijze, overeenkomstig de

indeling van het bestek, is opgenomen:

- alle keuringsrapporten van op de bouwplaats gekeurd(e) en/of beproefd(e) werk, bouwstoffen, installaties of
onderdelen daarvan;

- alle keuringsrapporten van op het werk aanwezige bouwstoffen en installaties of onderdelen daarvan, die
buiten de bouwplaats zijn gekeurd en/of beproefd;

- alle kwaliteitsverklaringen en -certificaten e.d. van op het werk aanwezige "onder certificaat geleverde"
bouwstoffen;

- alle materiaalcertificaten e.d. van op het werk aanwezige bouwstoffen.

- De keuringsrapporten en kwaliteitsverklaringen e.d. moeten bij aankomst van de bouwstoffen of installaties op
de bouwplaats reeds aanwezig zijn of meegeleverd worden.

- Indien de directie hierom verzoekt, dienen deze ter plaatse overlegd kunnen worden.

0123 COMMUNICATIE
01 23 02 BOUWVERGADERINGEN

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in
paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

02 De aannemer dient er rekening mee te houden dat op regelmatige, door de opdrachtgever te bepalen, tijdstippen
overleg over het werk, de voortgang ervan, de inspecties, de waarnemingen en de registratie van de waarnemingen
gevoerd dient te worden.

De plaats waar dit overleg plaats vindt wordt door de opdrachtgever bepaald. Eventuele kosten die de aannemer
moet maken om dit overleg telkens bij te wonen worden geacht in de aanneemsom te zijn inbegrepen.

03 De datum voor het eerste werkoverleg / de opstartvergadering wordt in overleg met de aannemer zo spoedig
mogelijk na de opdrachtverlening bepaald.

04 Een vast onderdeel van het overleg zoals aangegeven in lid 02 van dit artikel is de bespreking van de wijze waarop
het plan van aanpak wordt uitgevoerd en nageleefd.
Het behoort tot de verplichting van de aannemer om van de besprekingen die betrekking hebben op overleg over het
werk, de voortgang ervan, de wijze waarop het plan van aanpak wordt nageleefd, de inspecties, de waarnemingen
en de registratie van de waarnemingen een schriftelijk verslag te maken.
Een kopie van dit schriftelijke verslag levert de aannemer in bij de directie binnen 7 werkdagen nadat de bespreking
heeft plaats gevonden.
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Eventuele kosten die de aannemer moet maken om deze verslagen op te stellen en in te leveren worden geacht in
de aanneemsom te zijn inbegrepen.

05 In de eerste bouwvergadering (het startoverleg) wordt aangegeven wie namens de opdrachtgever de directie voert
en wie als plaatsvervanger optreedt bij afwezigheid van de directievoerder. Tevens geeft de opdrachtnemer aan wie
namens de opdrachtnemer zijn aangewezen als uitvoerder, diens vervanger en wie namens de opdrachtnemer
beslissingsbevoegdheid heeft.

06 De bouwvergadering heeft tot doel om de gedurende een bepaalde periode gemaakte afspraken vast te leggen en
de komende periode te bespreken. Tevens zullen de resultaten van de kwaliteitsregistratie en de daaruit
voortvloeiende consequenties worden besproken. De eerste bouwvergadering is voor aanvang van het werk. De
opdrachtnemer is verplicht de vergadering bij te wonen.

07 De vergadering wordt voorgezeten en genotuleerd door de directievoerder of diens vervanger. De notulen van deze
vergadering worden zowel door de opdrachtnemer als door de directie voor akkoord getekend.

08 Indien de opdrachtnemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij in afwijking van lid 3 van dit
artikel verplicht te ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening waaruit blijkt tegen welk gedeelte en
om welke redenen hij bezwaar heeft.

0123 03 VOERTAAL

01 De aannemer en de door hem aangewezen persoon of personen die hem in zakenhet werk betreffende
vertegenwoordigen, dienen de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen op minimaal niveau B2 van het
Common European Framework of Reference for Languages.

02 Alle personen die vanwege de aannemer of vanwege een onderaannemer of leverancier op het werk aanwezig zijn,
dienen de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen op minimaal niveau A2 van het Common European
Framework of Reference for Languages.

01 23 04 INFORMEREN BEWONERS

01 De bewoners dienen door de aannemer minimaal 5 dagen voor het uitvoeren van de werkzaamheden schriftelijk en
via de Bouwapp geinformeerd te worden.

02 De brief zoals verlangt in lid 01 moet uiterlijk 8 dagen voor uitvoering van de werkzaamheden ter controle aan de
directie worden aangeboden.

0125 SOCIAL RETURN
0125 01 ALGEMEEN

01 De gemeenten in Zuid-Limburg hebben als sociale doelstelling dat een investering naast het 'gewone' rendement
ook een concrete sociale winst (return) moet opleveren. Dit doen de gemeenten door Social Return (SR) als
voorwaarde te stellen bij inkoop- en aanbestedings-trajecten.

Door de sociale investering van de opdrachtnemer worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (zie
onderstaand voor een beschrijving van de doelgroep) voorbereid en/of geplaatst op een duurzame deelname aan de
arbeidsmarkt. Zo krijgt de Social Return kandidaat een kans zich te ontwikkelen als volwaardig werknemer. Invulling
van de Social Return verplichting betreft maatwerk en kan passend worden gemaakt op eigen bedrijfsvoering,
waarbij opdrachtgever openstaat voor initiatieven en gelijkwaardige alternatieven, wanneer eerdergenoemde vormen
niet mogelijk zijn. De invulling gaat altijd in overleg met de Codrdinator SR, die wordt ingezet door de gemeente en
verantwoordelijk is voor de naleving van Social Return. Tenslotte kunnen rapportage- en evaluatiemomenten
gedurende de looptijd van het contract aanleiding geven tot verandering van de Social Return invulling in
samenspraak met de codrdinator SR en met goedkeuring van opdrachtgever.

Contactgegevens codrdinatiepunt Social Return

De codrdinatie van Social Return is belegd bij gemeente Sittard - Geleen en deze organisatie zorgt voor coérdinatie,
controle, monitoring van en ondersteuning bij de realisatie.

Voor advies en ondersteuning met betrekking tot Social Return neemt u contact op met Lars Offermans, Social
Return functionaris Westelijke Mijnstreek op telefoonnummer 06-15833728 of emailadres: sroi@sittard-geleen.nl.

02 Programma van Eisen
Percentage opdrachtwaarde
Bij de toepassing van Social Return dient 5% van de opdrachtwaarde te worden omgezet in werkgelegenheid voor
de doelgroep van Social Return. Als het om een kapitaalintensief project dan wel diensten/leveringen gaat, dan
geldt 2% van de opdrachtwaarde. In een kapitaalintensief project bedraagt de verhouding materiaal/arbeid minimaal
70/30%.

In deze aanbesteding wordt de inschrijver verplicht om tenminste 2% van de opdrachtwaarde (realisatie excl. btw en
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excl. latere wijzigingen van dat bedrag door meer-/minderwerk') aan te wenden voor Social Return door de inzet van
kandidaten uit de doelgroep. De verplichting mag breder binnen de bedrijfsvoering van opdrachtnemer worden
ingevuld dan alleen op onderliggende opdracht, zolang het verband houdt met het voorwerp van de opdracht. De
Social Return verplichting dient binnen de looptijd van de opdracht (inclusief eventuele verlengingen en
onderhoudstermijn) te worden gerealiseerd.

Doelgroep

Tot de doelgroep van Social Return behoren:

- Uitkeringsgerechtigden in het kader van de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze werknemers (loaw) en Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen loaz

- Werkloosheidswet

- Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)/ Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)

- Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)

- Algemene Nabestaandenwet (ANW)

- Dan wel rechtsopvolgers van deze regelingen:

. Personen die gebruik maken van voorzieningen/instrumenten van één van bovengenoemde regelingen en
daardoor geen uitkering meer ontvangen (waaronder personen werkzaam op een gesubsidieerde
arbeidsplaats)

. Niet uitkeringsgerechtigden zoals bedoeld in de Participatiewet

. Met werkloosheid bedreigde inwoners

. Personen behorende tot de doelgroep Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw-ers)

. Kandidaten doelgroepregister

. BOL/BBL-leerlingen (voor maximaal 50% van de opdrachtwaarde)

Duur meetellen

Medewerkers met een vastgestelde arbeidsbeperking mogen minimaal twee jaar en langer bij een voortdurende
indicatie worden meegeteld. Wanneer medewerkers vanuit de doelgroep zijn geplaatst via Social Return dan mogen
zij minimaal gedurende twee jaar worden meegeteld voor Social Return. Leerlingen die BOL/BBL-traject volgen,
mogen gedurende de gehele opleiding worden meegeteld.

Procedure na gunning

Opdrachtnemer dient binnen zeven dagen na de mededeling omtrent gunnen contact op te nemen met het
coordinatiepunt SR. Met opdrachtnemer worden binnen de kaders van onderliggende aanbesteding na de gunning
nadere prestatieafspraken gemaakt over de concrete invulling van de Social Return verplichting. De
prestatieafspraken (inclusief de wijze waarop de nakoming ervan verantwoord zal worden) maken vervolgens
onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Verantwoording en rapportage Social Return

- Alvorens een kandidaat kan worden opgevoerd als kandidaat Social Return dient dit worden voorgelegd en
geaccordeerd.

- De opdrachtnemer rapporteert periodiek -conform afspraak- met behulp van het rapportageformat over de
voortgang van de invulling van de Social Return-verplichting en onderbouwt deze met bewijsstukken,

- Wanneer er sprake is van inleenconstructies dienen op aanvraag facturen inzichtelijk te worden gemaakt.

- Kosten in het kader van scholing dienen onderbouwd te worden met gedetailleerde nota's van de scholing. In
geval van interne scholing dienen de gemaakte kosten schriftelijk te worden onderbouwd.

Om de gerealiseerde resultaten ten aanzien van Social Return te kunnen bepalen, gelden in ieder geval de

volgende uitgangspunten:

- Inschaling van kandidaten uit de genoemde Doelgroep geschiedt conform de voor hem/haar geldende CAO, bij
het bedrijf zelf of - indien de kandidaat elders wordt geplaatst- bij een andere werkgever. Opgemerkt wordt dat
voor de Wsw-doelgroep een aparte CAO geldt.

- Indien opdrachtnemer bij het plaatsen van de doelgroep gebruik maakt van subsidies of overige premies dan
worden deze afgetrokken van - of in mindering gebracht op - het bedrag te voldoen onder de Social Return
verplichting.

- Scholing en opleiding vinden plaats bij een erkend opleidingsinstituut.

- Begeleidingskosten, mits noodzakelijk, aannemelijk en deugdelijk onderbouwd. Begeleidingskosten zijn kosten
die noodzakelijkerwijs gemaakt worden bij de te werkstelling of inzet van een kandidaat uit de doelgroep, en
bedragen niet meer dan gemiddeld 20% van de totale verplichting.

- Opdrachtnemer rapporteert periodiek zijn voortgang in het kader van Social Return aan het coérdinatiepunt SR
en tenminste na afloop van het contract.

Voldoen aan verplichting

Wanneer een opdrachtnemer niet (volledig) voldoet aan de verplichting in het kader van Social Return, dan is sprake
van wanprestatie in de nakoming van de overeenkomst en wordt het niet ingevulde Social Return bedrag verrekend.
Uiteraard wordt de naleving van de verplichting gedurende de looptijd gemonitord en wordt de opdrachtnemer in
gebreke gesteld indien hij daar niet aan voldoet. Na ingebrekestelling volgt verrekening van het niet ingevulde Social
Return-bedrag.

Het te verrekenen bedrag wordt geind via de laatste betalingen aan de opdrachtnemer.

Verantwoordelijkheid
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De opdrachtnemer blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor het nakomen van zijn Social Return verplichtingen,
zoals het werven, selecteren, opleiden, plaatsen en begeleiden van de Doelgroep. Dit geldt ook wanneer
opdrachtnemer de Social Return verplichting (deels) overdraagt aan bijvoorbeeld onderaannemers. De
opdrachtnemer kan bij de invulling gebruik maken van de advisering en faciliteiten van het coérdinatiepunt SR.

01 26 HIJSWERKZAAMHEDEN

01 26 01 CERTIFICERING HIUSWERKZAAMHEDEN

01 Indien hijswerkzaamheden met mobiele kranen moeten worden verricht, mogen deze uitsluitend worden uitgevoerd

door kraanverhuurbedrijven die gecertificeerd zijn door de Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf (SCK) te
Culemborg.

0127 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

01 27 02 DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN

01 Met de uitvoering van het werk, de aankoop van bouwstoffen, de vervaardiging of aankoop van (onderdelen) van
installaties mag niet anders dan uitsluitend op eigen risico worden begonnen voordat de hierop betrekking
hebbende, 'door de aannemer te vervaardigen', schema's, tekeningen en berekeningen door de directie zijn
goedgekeurd voor uitvoering.

Als bewijs van goedkeuring zal de directie één voor "definitief" gestempeld exemplaar van het desbetreffende
schema, de desbetreffende werktekening of berekening aan de aannemer terugzenden.

02 De aannemer dient van alle in het bestek aangegeven onderdelen en installaties, inclusief de eventueel benodigde
stelconstructies en mallen, de schema's, werktekeningen en berekeningen in drievoud aan de directie ter
goedkeuring te overleggen.

03 Indien werkdocumenten door onderaannemers zijn vervaardigd, moeten deze door de hoofdaannemer
gecontroleerd worden op tenminste volledigheid, maatvoering, aansluiting op andere constructies, alvorens bij de
directie ter controle te worden ingediend. Deze controle moet op het werkdocument zijn vermeld, ten bewijze
waarvan de hoofdaannemer de datum en zijn paraaf op het werkdocument aanbrengt. De aannemer dient de
afstemming tussen zijn werkdocumenten en die van zijn onderaannemers onderling te codrdineren. Zonodig dient
hijzelf aanvullende codrdinatietekeningen etc. te maken.

04 Door de aannemer ingediende stukken, welke in het bestek niet als 'door de aannemer te verstrekken gegevens,
tekeningen en/of documenten' zijn aangemerkt worden door de directie 'niet in behandeling' genomen.
De door de aannemer gemaakte werkdocumenten worden door de directie op hoofdzaken gecontroleerd. Deze
'controle op hoofdzaken' omvat controle op:
- (leverings)-omvang;
- uitgangspunten
- conformiteit met de besteksspecificatie;
- hoofdzaken, betreffende de werking;
- hoofdmaten, voor zover deze maten van belang zijn voor het aansluitende werk;
- maatvoering ter afstemming op werkzaamheden van derden.

05 Indien werkdocumenten, die door of namens de aannemer zijn gemaakt, onvolledig zijn en/of niet aan de in het
bestek vermelde voorwaarden voldoen, zullen deze niet door de directie in behandeling worden genomen. Deze
werkdocumenten zullen door de directie als niet ingediend worden beschouwd.

06 De directie voorziet de werkdocumenten van één van de onderstaande keuringsstempels ter vastlegging van de
controlestatus.
Stempel 'niet in behandeling genomen':
- document behoort niet tot de categorie 'door de aannemer te verstrekken gegevens, tekeningen en/of
documenten’
- Stempel 'afgewezen":
- werkdocument voldoet niet aan de in het bestek vermelde voorwaarden;
- werkdocument in overeenstemming brengen met de bestekseisen
- Stempel 'zie opmerkingen':
- zie opmerkingen op werkdocument; werkdocument niet akkoord;
- werkdocument aanpassen en opnieuw indienen;
- Stempel 'akkoord":
- werkdocument akkoord;
- werkdocument voor definitief indienen
- Stempel 'definitief':
- werkdocument goedgekeurd voor uitvoering, bestelling materialen en voor produktie.

07 Van het gecontroleerde werkdocument wordt één exemplaar, voorzien van opmerkingen door de directie, naar de
aannemer gezonden.
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08 Door de directie gewenste wijzigingen worden onmiddellijk door de aannemer aangebracht. Indien de aannemer zich
niet met de wijzigingen kan verenigen, wordt dit binnen twee weken na ontvangst van werkdocument schriftelijk
gemeld aan de directie.

09 Elke financiéle consequentie of vertraging in de uitvoering van het werk als gevolg van door de directie voorgestelde
correcties en/of wijzigingen dient de aannemer binnen twee weken na ontvangst van het werkdocument schriftelijk
aan de directie te melden.

Indien bedoelde reactie niet binnen deze termijn bij de directie is ontvangen vervalt het recht op aanspraak van
consequenties c.q. vertraging.

10 Wanneer wijzigingen in het werkdocument worden aangebracht, dient de aannemer dit op het origineel bij het
onderschrift aan te geven door middel van een nummer- en datum wijziging. De aannemer registreert en distribueert
het gewijzigde werkdocument. Voorgaande werkdocumenten
komen daardoor te vervallen. Het aangeven van verschillen door bijschriften of dubbele maatvoering is niet
toegestaan.

11 De aannemer dient de door de directie voor "zie opmerkingen" verklaarde werkdocumenten opnieuw in drievoud ter
goedkeuring aan de directie te verstrekken binnen twee weken nadat de aannemer ervan in kennis is gesteld.

12 De aannemer dient de door de directie voor "akkoord" verklaarde werkdocumenten in vijfvoud voor definitief aan de
directie te verstrekken binnen twee weken nadat de aannemer ervan in kennis is gesteld.

13 Eén exemplaar van het definitief verklaarde werkdocument zal voor "definitief" gestempeld naar de aannemer
teruggezonden worden.

14 De controle door de directie en de daarin onder haar goedkeuring aangebrachte wijzigingen van de
werkdocumenten ontheffen de aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid voor de door hem verrichte
ontwerparbeid en van zijn verplichting het werk naar de uit de overeenkomst voort- vioeiende eisen uit te voeren en
tijdig te voltooien.

15 Binnen 15 werkdagen nadat de opdracht is verstrekt, dient de aannemer in overleg met de directie te treden om
nadere afspraken te maken over de volgorde van in te dienen werkdocumenten, met inachtneming van de in het
bestek genoemde termijnen.

16 Indien de aannemer door bovenstaande procedure de tijdsbepalingen van het bestek dreigt te overschrijden,
veroorzaakt door de levertijden van de bestanddelen, dient de aannemer tijdig toestemming te vragen aan de
directie de bestanddelen eerder aan te kopen.

17 De aannemer verstrekt tijdig de nodige tekeningen en gegevens aan de Arbeidsinspectie, de betrokken
nutsbedrijven en andere instanties, die deze tekeningen nodig hebben.

18 Bij het opstellen van - door de aannemer te vervaardigen - werkdocumenten, dient hij gebruik te maken van de
laatste versies en updates van MS Office en AutoCad.
Met behulp van CAD-systeem vervaardigde werktekeningen en schema's moeten worden vervaardigd
overeenkomstig de geldende Nederlandse Normen en Nederlandse Praktijk Richtlijnen, uitgegeven door het
Nederlandse Normalisatie Instituut. (Werk)tekeningen en schema's en dergelijke mogen niet in AutoCad-bestanden
worden omgezet door middel van scannen. Teksten dienen in de Nederlandse taal te worden gesteld.
De opzet en de indeling van de werkdocumenten behoeft de goedkeuring van de directie. Voor werktekeningen
mogen uitsluitend genormaliseerde schalen worden gebruikt volgens NEN-ISO 5455. Werktuigbouwkundige en
elektrotechnische schema's moeten worden vervaardigd op A3-formaat. De schema's mogen ter controle op A4-
formaat gepresenteerd worden

19 Op alle door de aannemer te vervaardigen (werk)tekeningen, berekeningen, schema's, werkdocumenten, brieven,
aanbiedingen, declaraties en overige documenten, dient tenminste te worden vermeld:
- de naam van het project / werk;
- de naam van de opdrachtgever;
- de naam van het adviesbureau / directievoerend bureau;het dossiernummer;
- het besteknummer;
- de naam van de (hoofd)aannemer;
- de naam van de onderaannemer(s) of leverancier(s).

20 De directie behoudt zich het recht voor, inspraak te hebben ten aanzien van de invulling van het tekeninghoofd en
de tekeningnummering. Van het onderwerp van het schema of de werktekening dient aanvullend vermeld worden:
- het merk van de leiding of van de constructie, overeenkomstig het bestek en de bijlagen;
- het positienummer van de installatie of het apparaat, overeenkomstig de bedrijfsschema's.
Boven het tekeninghoofd dient de aannemer ruimte vrij te houden:
- A3 en A4-formaat: ca. 30 x 50 mm
- A2 t/m AO-formaat: ca. 100 x 150 mm
In deze ruimte dient er plaats te zijn voor:
- het plaatsen van op- en aanmerkingen van de zijde van de directie;
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- het plaatsen van een directiestempel:

- bij tekeningen en schema's, die met behulp van een CAD-systeem zijn vervaardigd, dient de aannemer het
directiestempel in te tekenen en alvast het - door het adviesbureau gehanteerde- dossier- en tekeningnummer
in te vullen;

- het plaatsen van de stempel van de aannemer, waarin de aannemer aangeeft dat hij de tekening heeft
gecontroleerd.

0127 03 WERKDOCUMENTEN EN REVISIEGEGEVENS

01 Tijdens de uitvoeringsfase dient steeds een volledig pakket "definitief" goedgekeurde werkdocumenten ter inzage
van de directie op het werk aanwezig te zijn, waarin door de directie goedgekeurde wijzigingen in de uitvoering
wekelijks door de aannemer dienen te worden aangegeven.

02 Tijdens de uitvoering van het werk dient de aannemer de juiste loop, dan wel de ligging van de leidingen, kabels,
putten, afsluiters, tanks en andere essentiéle onderdelen op een speciaal daartoe aangewezen set werkdocumenten
aan te geven, voordat deze worden weggewerkt. Van de in de grond liggende leidingen, kabels en andere
onderdelen dient de aannemer tevens de diepten ten opzichte van een door de directie op te geven peil of een
ander vast punt op werkdocumenten aan te geven. Het bijhouden van deze gegevens moet zodanig geschieden, dat
na afloop van de werkzaamheden volkomen juiste gegevens omtrent de aanleg aanwezig zijn.

De revisiegegevens moeten wekelijks worden bijgehouden en toegankelijk zijn voor de directie. Indien de aannemer

in gebreke blijft wat betreffende de revisiegegevens zal de directie overgaan tot het laten maken van de

revisiegegevens door derden, op kosten van de aannemer.

03 Minimaal drie weken voor de oplevering dient de aannemer alle werkdocumenten inclusief bestekstekeningen
geheel in overeenstemming met de uiteindelijke uitvoering digitaal
aan te passen. De aannemer dient de gereviseerde werkdocumenten voorzien van de aanduiding "revisie" ter
goedkeuring in te dienen.

- op witdrukken in 2-voud;

- gebundeld op A3-formaat in 2-voud;

- de elektronische bestanden op CD-ROM in 2-voud;

de aannemer dient alle files (ook van alle onderaannemers) te verzamelen en vervolgens in één keer op CD-ROM te

plaatsen met vermelding van de gebruikte software en versie.

04 Werkdocumenten, die vervaardigd zijn met een CAD-systeem dienen in DWG- formaat op CD-ROM te worden
aangeleverd. De bestanden op CD-ROM mogen niet gecomprimeerd zijn.

05 Het bij dit bestek behorende besturingsplan wordt elektronisch aan de aannemer beschikbaar gesteld. De aannemer
past de tekst aan aan de gerealiseerde situatie en stuurt dit besturingsplan tenminste twee weken voor de aanvang
van de softwaretest toe aan de de directie. Alle wijzigingen en aanpassingen moeten duidelijk worden aangegeven.
Na het gereedkomen van de installatie moet de tekst van het besturingsplan opnieuw aan de gerealiseerde situatie
worden aangepast en als onderdeel van de revisietekeningen worden toegeleverd.

06 In afwijking van par. 12, lid 1 van de U.A.V. 2012 blijft de aannemer volledig aansprakelijk voor de juistheid van de
door hem of namens hem op revisietekeningen verstrekte gegevens en derhalve is de aannemer ook aansprakelijk
voor de schade welke het gevolg is van onjuiste dan wel onvol- ledige weergave op deze revisietekeningen.
Tekortkomingen of onjuistheden in de verstrekte revisietekeningen worden in de zin van paragraaf 12 van de U.A.V.
aangemerkt als verborgen gebrek.

0128 HINDER
01 28 01 GELUIDSHINDER

01 Het equivalente geluidsniveau LAeq, veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen en door de
te verrichten werkzaamheden, mag ter plaatse van de gevels van enige nabij het werk gelegen woning niet meer
bedragen dan:

50 dB(A) tussen 0700u en 1900u (dag);
45 dB(A) tussen 1900u en 2300u (avond);
40 dB(A) tussen 2300u en 0700u (nacht).

02 Incidentele verhogingen van het geluidsniveau mogen niet meer dan 20 dB(A) bedragen ten opzichte van de in lid
01 genoemde waarden.

03 Voor zondagen alsmede algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode.

04 Metingen worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handreiking Meten en Rekenen Industrielawaai 1999 (incl.
errata), uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiéne.

05 De verantwoording om hieraan te voldoen ligt geheel bij de aannemer. E.e.a. dient de aannemer terstond na
inbedrijfname van de installatie op verzoek in het bijzijn van de directie aan te tonen, zonder recht op verrekening
van kosten. Indien niet aan de gestelde geluidseisen wordt voldaan dient de aannemer binnen een tijdsbestek van 8
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uur dusdanige maatregelen te treffen, dat aan de gestelde geluidseis wordt voldaan. Indien de aannemer niet binnen
de gestelde termijn aan deze eis voldoet, gaat de boeteclausule zoals omschreven in lid 06 in werking.

06 Indien de in deze paragraaf genoemde geluidsniveau's worden overschreden, dan wordt per dag een bedrag van €
500,- excl. BTW op de aanneemsom ingehouden. Deze korting wordt verbeurd zonder dat er ingebrekestelling nodig
is.

01 28 02 TRILLINGSHINDER

01 In relatie tot trillingshinder op de bouw- en sloopwerken zoals omschreven in dit bestek is tevens het Bouwbesluit
2012 van toepassing.

De streefwaarden op grond van artikel 8.5, lid 1 van het Bouwbesluit 2012 dienen als grenswaarden te worden
gehanteerd. Voor trillingshinder zijn de streefwaarden uit de Meet- en beoordelingsrichtlijn deel B gegeven die voor
de dagperiode gelden tot een maximum van 78 dagen. Voor werken in de nachtperiode, waarbij trillingen worden
veroorzaakt, is altijd een ontheffing nodig. Voor werken waarbij langer dan 76 dagen trillingen worden veroorzaakt is
tevens een ontheffing noodzakelijk.

Artikel 8.5 stelt voor wat betreft de grenswaarde en de bepalingsmethode voor de maximaal toegestane

trillingssterkte dat:

- deze grenswaarde uitsluitend geldt in:

. ruimten binnen een woning voor zover die kennelijk als slaap-, woon-, of eetkamer worden gebruikt of voor een
zodanig gebruik is bestemd, alsmede een keuken van ten minste 11 m2;

. leslokalen en theorielokalen van onderwijsgebouwen;

+ onderzoeks- en behandelingsruimten van ziekenhuizen en verpleeghuizen;

. onderzoeks-, behandelings-, recreatie-, en conversatieruimten;

*  woon- en slaapruimten van andere gezondheidszorggebouwen als bedoeld in artikel 1.2 van het Besluit
geluidwering;

+ theorievaklokalen van onderwijsgebouwen;

. ruimten voor patiéntenhuisvesting, alsmede recreatie- en conversatieruimten van ziekenhuizen en
verpleeghuizen.

- deze grenswaarde niet meer mag bedragen dan is aangegeven in tabel 4 van de Meet- en beoordelingsrichtlijnen

deel B: Hinder voor personen in gebouwen 2006;

- deze grenswaarde niet geldt als de gebruiker van genoemde ruimten geen toestemming geeft voor het uitvoeren

van trillingsmetingen;

- de gemeente Beek een grotere trillingssterkte kan toestaan en kan toestaan dat tussen 19.00 uur en 7.00 uur wordt

gewerkt, hierbij mogen geen lagere streefwaarden worden voorgeschreven dan: A1 = 0,10, A2 = 0,40 tussen 7.00 en

23.00 uur en 0,20 tussen 23.00 en 7.00 uur, A3 =0,05.

02 Indien noodzakelijk dient de aannemer zorg te dragen voor een ontheffing zoals bedoeld in lid 01.

03 De verantwoording om hieraan te voldoen ligt geheel bij de aannemer. E.e.a. dient de aannemer terstond na
inbedrijfname van de installatie op verzoek in het bijzijn van de directie aan te tonen, zonder recht op verrekening
van kosten.

0128 03 STOFHINDER

01 In relatie tot stofhinder op de bouw- en sloopwerken zoals omschreven in dit bestek is tevens het Bouwbesluit 2012
van toepassing. Artikel 8.6 van het Bouwbesluit 2012 schrijft voor dat bij bouw- en sloopwerkzaamheden
maatregelen moeten worden genomen die voorkomen dat zichtbare stofverspreiding buiten het bouw- of
sloopterrein optreedt.

0129 KOSTENVERHOGENDE OMSTANDIGHEDEN
0129 01 KOSTENVERHOGENDE OMSTANDIGHEDEN

01 Indien als gevolg van redenen die niet beinvioedbaar zijn door de opdrachtgever de werkzaamheden tijdelijk stil
komen te liggen komen hieruit voortkomende kosten niet voor verrekening in aanmerking.

01 30 AANVULLINGEN EN AFWIJKINGEN U.A.V. 2012
01 30 05 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER (§5 U.A.V. 2012)
01 In afwijking van paragraaf 5 lid 1a van de U.A.V. 2012 dient de aannemer zelf zorg te dragen voor het krijgen van
eventueel benodigde vergunningen en/of ontheffingen ten behoeve van werkzaamheden buiten het terrein waarop
of waarin het werk moet worden uitgevoerd.

01 30 06 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER (§6 U.A.V. 2012)

01 In aanvulling op paragraaf 6 van de U.A.V. 2012 vrijwaart de aannemer de opdrachtgever tegen alle aanspraken van
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uitvoeringsorganen van de sociale verzekeringen en van de belastingdienst terzake betaling van premies en
belastingen welke een met (een deel van) het werk belaste onderaannemer onbetaald zal hebben gelaten

02 In aanvulling op paragraaf 6, lid 1 van de U.A.V. 2012 geldt dat, indien het maken van een goed en deugdelijk werk
naar oordeel van de directie niet mogelijk is in verband met weers- en/of terreinomstandigheden, zij bevoegd is het
werk of een gedeelte van het werk stil te leggen, zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige
uitvoeringsduur, uitstel van opleveringvergoeding.

03 In afwijking van paragraaf 6 en 12 van de UAV 2012 vrijwaart de aannemer de opdrachtgever tegen eventuele
aanspraken van derden terzake van schade door deze derden geleden ten gevolge van de uitvoering door de
aannemer van het werk of overeenkomsten daaruit voortvioeiend. De in dit kader door de aannemer te vergoeden
schade is per gebeurtenis beperkt tot een bedrag van driemaal de opdrachtwaarde. Samenhangende
gebeurtenissen worden beschouwd als een (1) gebeurtenis.

De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen:
a. ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel;
b. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de aannemer of personeel van de aannemer

01 30 08 UITVOERINGSDUUR, UITSEL VAN OPLEVERING (§8 U.A.V. 2012)

01 Paragraaf 8 lid 3 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: "Een verzoek van de aannemer om termijnverlenging zal
slechts in overweging kunnen worden genomen, indien dit schriftelijk geschiedt en ten minste veertien dagen voor
het verstrijken van de termijn, doch z.s.m. na het constateren van de behoefte aan termijnverlenging, bij de directie
is bezorgd. In het verzoek dient de aannemer te motiveren waarom hij termijnverlenging wenst en hoeveel
termijnverlenging hij wenst".

01 30 09 OPNEMING EN GOEDKEURING (§9 U.A.V. 2012)

01 In afwijking van paragraaf 9 lid 2 van de UAV 2012 is de aannemer aanwezig bij de opneming van het werk.
In plaats van paragraaf 12 lid 2b van de UAV 2012 geldt: "dat bij de opneming van het werk als bedoeld in paragraaf
9 lid 2 door de directie redelijkerwijs niet ontdekt had moeten worden".

0130 15 WERKTERREIN (§15 U.A.V. 2012)

01 In aanvulling op paragraaf 15 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer, indien hij gebruik maakt van niet openbare
wegen en/of particuliere eigendommen, hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar, of een door de
eigenaar bevoegde beheerder of pachter, en de directie hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Schade ontstaan
ten gevolge van dit gebruik, moet direct na aanzegging en zonder verrekening worden hersteld.

02 In aanvulling op paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 vrijwaart de aannemer alsdan de opdrachtgever en de
directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.

0130 25 GEZONKEN MATERIEEL (§25 U.A.V. 2012)

01 In aanvulling op paragraaf 25 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer verantwoordelijk gesteld voor eventuele
verontreinigingen die als gevolg van het zinken van hulpmiddelen of bouwstoffen zijn ontstaan. De aannemer dient
de ontstane verontreiniging op eerste aanzegging en voor eigen rekening te saneren.

01 30 32 GEVONDEN VOORWERPEN (§32 U.A.V. 2012)

01 In aanvulling op paragraaf 32 van de U.A.V. 2012, onder uitsluiting van het eventuele vindersrecht, wordt bepaald
dat schatten die in of op de grond of in bepaalde gevallen in of aan bestaande gebouwen, worden gevonden geheel
eigendom zijn van de eigenaar van de betreffende grond. In dit verband doet de aannemer afstand ten behoeve van
voornoemde eigenaar van zijn eventuele recht op het gevondene.

Door aanvaarding van de gunning verklaart de aannemer zich mede verantwoordelijk tot het doen van afstand door
degenen die door hem direct en indirect zijn ingeschakeld t.b.v het werk. Naar aanleiding van de vondst van
voorwerpen kan de directie, in overleg met de bevoegde instantie, besluiten tot speciale maatregelen. Indien deze
maatregelen leiden tot kostenverhogende omstandigheden, als bedoeld in paragraaf 47 van de U.A.V. 2012, wordt
gehandeld op de wijze zoals aldaar aangegeven.

01 30 36 BESTEKSWIJZIGINGEN (§36 U.A.V. 2012)

01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 36 lid 5 van de U.A.V. 2012 zullen wijzigingen als bedoeld in paragraaf 36
lid 1 van de U.A.V. 2012 uitsluitend schriftelijk worden opgedragen nadat de aannemer de prijs heeft gespecificeerd
conform artikel 01.06.02 van dit bestek.

02 In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de UAV 2012 heeft de aannemer geen aanspraak op verrekening van
meerwerk als een opdracht tot bestekswijziging niet schriftelijk aan de aannemer is opgedragen. Een opdracht tot
bestekswijziging kan ook uit een verslag van een bouwvergadering blijken, mits het betreffende verslag door de
opdrachtgever is opgesteld of ondertekend.
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In aanvulling op paragraaf 39 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer bij constatering dat verrekenbare
hoeveelheden overschreden worden dit voortijdig kenbaar te maken bij de directie.

STELPOSTEN (§37 U.A.V. 2012)
Het bepaalde in paragraaf 37 van de U.A.V. 2012 uitbreiden met lid 13, luidende:
"Uitgaven ten laste van stelposten worden uitsluitend gedaan nadat de aannemer de prijs heeft gespecificeerd

conform lid 03 en hij van de directie schriftelijke goedkeuring voor de uitvoering heeft ontvangen".

In aanvulling op paragraaf 35 lid 5 van de U.A.V.2012 geldt dat over het eventueel niet verwerkte gedeelte van
stelposten zal geen 10% vergoeding worden betaald.

AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN (§39 U.A.V. 2012)

In aanvulling op paragraaf 39 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer bij constatering dat verrekenbare
hoeveelheden overschreden worden dit voortijdig kenbaar te maken bij de directie.

WERK ALGEMENE AARD

WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

WERK ALGEMENE AARD, BEGRIPPEN

TOEPASSEN TIJDELIJKE AFRASTERING BOUWHEKKEN

Onder toepassen tijdelijke afrastering van bouwhekken wordt verstaan het plaatsen van een systeemhek met gaas,
het in stand houden van het hek gedurende de uitvoering en het verwijderen van het hek.

EISEN EN UITVOERING

BOUWPLAATSINRICHTING

Het oppervlak en de inrichting van het werkterrein is aangegeven op bestekstekeningen.
WERK ALGEMENE AARD, BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

BEEINDIGING TERREINAFSCHEIDING

Tot het verwijderen van een afrastering over een beperkte lengte, wordt tevens gerekend het maken van een
deugdelijke beéindiging in de te handhaven lengte.

TOEPASSEN TIJDELIJKE AFRASTERING BOUWHEKKEN

Tot het toepassen van een tijdelijke afrastering van bouwhekken wordt tevens gerekend het afsluiten van de
bouwhekken buiten en, voor zover t.b.v. de beveiliging benodigd, ook tijdens de werktijden.

WERK ALGEMENE AARD
INFORMATIE-OVERDRACHT
DIRECTIEVOORZIENINGEN
KETEN EN LOODSEN
DIRECTIEVERBLIJF

De aannemer dient een directieverblijf, zoals beschreven in de UAV 2012, par. 23, lid 2, ter beschikking te stellen,
bestaande uit :

- een kantoorruimte met twee bureaux (voor toezichthouder en directievoerder);

- een vergaderruimte voor ten minste 8 personen;

- een keukenblok;

- een toiletruimte;

Het geheel kan ook in de aannemerskeet gesitueerd worden.

Alle ruimtes in het verblijf dienen te worden voorzien van centrale verwarming, de nodige buitenzonwering,
airconditioning, kunststof vloerbedekking en voeding 230 VAC (geaard).

Bovendien dienen er voldoende kleine blusmiddelen zoals brandslanghaspels en poederblussers en/of
koolzuursneeuwblussers aanwezig te zijn.

In aanvulling op par. 23, lid 2 van de UAV dient het directieverblijf te worden gemeubileerd met:
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- kantoorruimte: 2 bureaus (afsluitbaar) en 2 bureaustoelen,

In aanvulling op par. 23, lid 2 van de UAV 2012 dient de aannemer de directie voor zijn rekening te voorzien van de
volgende behoeften:

- alle bureau- en schrijfbehoeften;

- koffie, thee en frisdranken en overige kleine kruidenierswaren als soep, koekjes e.d.;

- alle toiletbenodigdheden, zoals papier, zeept en handdoeken.

Tijdstip van verwijderen:
- het directieverblijf incl. meubilair mag pas 4 weken na oplevering van het werk worden verwijderd;
- na de oplevering behoeft de aannemer niet meer te voorzien in de directiebehoeften.

TER BESCHIKKING STELLEN
MATERIEEL

De volgende hulpmiddelen ter beschikking stellen:

- 2 jalons;

- 2 stalen meetveren, lang 20 m, resp. 50 m;

- de nodige meetpennen;

- 1 prisma met prismastok;

- 2 waterpasbaken;

- de nodige piketten;

- 1 waterpasinstrument met toebehoren;

- 1 theodoliet met toebehoren;

- 1 vochtmeter;

- 1 beton-proefhamer;

- 2 max/min. thermometers;

- 1 rei van 3 meter;

- 1 dun koord van 20 m;

- 1 thermometer, geschikt voor het meten van de temperatuur van asfaltmengsels;
- oppervlakte thermometer;

- 1 geijkte wapeningsdetector;

- handsondeerapparaat.

De aannemer dient van bovenstaande instrumenten te allen tijde de calibratiestatus aan te kunnen tonen.

Een All-in one printer: HP Officejet 7100 all-in-one of gelijkwaardig ter beschikking stellen.

Toebehoren:

- kabel (=5 m) voor aansluiting op telefooncentrale;

- kabel (=5 m) voor aansluiting op PC/laptop USB 2.0;

- toner, zwart en kleur;

- A4 papier.

De directie verzorgt zelf - via USB - de aansluiting van een PC/laptop op de printer. De kosten van aanschaf of huur,
installatie, aansluiting, het onderhoud en alle toebehoren zijn voor rekening van de aannemer.

Een kopieerapparaat: type OCE 1016 of gelijkwaardig, ter beschikking stellen.

Toebehoren:

- extra lade voor A3 formaat;

- toner, zwart ;

- A4 papier;

- A3 papier.

De kosten van de installatie, aansluiting, huur, het onder houd en de toebehoren zijn voor rekening van de
aannemer.

Tijdens de gehele duur van het werk, een goed gevulde verbandtrommel A, volgens de arbeids- inspectie, in de
directiekeet beschikbaar stellen.

De volgende uitrusting aan de directie en het toezichthoudend personeel ter beschikking stellen:
- 5 st. veiligheidshelmen;

- 2 st. veiligheidshelmen voorzien van gehoorbescherming;

- 2 st. doorwerk-/regenkleding;

- 2 paar veiligheidslaarzen;

- 2 paar veiligheidsschoenen;

- 2 st. veiligheidsbrillen.

AFVALSTOFFEN
INZAMELEN EN AFVOEREN

Op het werk vrijkomende afvalstoffen zo veel mogelijk gescheiden inzamelen, opvangen en afvoeren.
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02 Voor de opslag van afvalstoffen de nodige vuilcontainers plaatsen. Wanneer verspreiding van afvalstoffen uit
vuilcontainers aannemelijk is, de containers afsluiten of afdekken. Op de vuilcontainers aangegeven waartoe deze
containers bestemd zijn. Voor de opslag van huishoudelijk afval, kan worden volstaan met de plaatsing van een
"huisvuilcontainers". Om "zwerfafval" op het werkterrein te voorkomen, dient de aannemer een aantal vuilnisbakken
te plaatsen.

03 De afvalstoffen regelmatig afvoeren van het werkterrein. De aard en hoeveelheid van de afgevoerde afvalstoffen
administreren. De aannemer dient hiervan een stortingsbewijs of bewijs van afgifte aan de directie te verstrekken.

10 24 02 HEMEL- EN VUILWATER

01 Het hemelwater van keten en loodsen op het werkterrein opvangen en afvoeren via een aan te leggen afvoerleiding
naar het oppervlaktewater.

Daartoe alle nodige voorzieningen realiseren en werkzaamheden verrichten. Na afloop van de werkzaamheden
dienen de voorzieningen weer verwijderd te worden.

02 Het hemelwater van bouwwegen en parkeerterreinen mag afgevoerd worden naar het naast- gelegen maaiveld.

03 Het huishoudelijk afvalwater van o.a. toiletten, douches, keukens e.d. in het directieverblijf en in alle keten en
loodsen van de aannemer opvangen en afvoeren naar de gemeentelijke riolering.

Daartoe alle nodige voorzieningen realiseren en werkzaamheden verrichten. Na afloop van de werkzaamheden
dienen de voorzieningen weer verwijderd te worden.

04 De aannemer dient op het werkterrein voldoende sanitaire voorzieningen plaatsen ten behoeve van het eigen
personeel. Indien de toiletinrichtingen niet aangesloten kunnen worden op het afvalwatersysteem, dienen chemische
toiletten geplaatst te worden.

Daartoe alle nodige voorzieningen realiseren en werkzaamheden verrichten. Na afloop van de werkzaamheden
dienen de voorzieningen weer verwijderd te worden.
16 ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN
16 1 ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN
16 11 BEGRIPPEN
16 11 01 ALGEMEEN
03 Te verstaan is onder:
a. OO: Ontplofbare oorlogsresten
b. EODD: Explosieven Opruimingsdienst Defensie;
c. OOO0: Onderzoek naar Ontplofbare Oorlogsresten;
d. CS-O00: Certificatieschema opsporen ontplofbare oorlogsresten
16 11 02 BEDEKKING

01 Onder bedekking wordt verstaan de te verwijderen verharding met inbegrip van de fundering, alsmede graszoden

voor zover deze laatste afzonderlijk in het bestek zijn vermeld.
16 11 03 GRONDSOORTEN
01 Te verstaan is onder:
a. slappe grond: sterk waterhoudende grond die vloeibaar tot brijachtig is en niet met een schop kan worden
verwerkt;
b. losse grond: grond die zonder andere hulpmiddelen dan een schop kan worden verwerkt;
c. vaste grond: grond die grotendeels met de schop of spade kan worden verwerkt, doch waarbij gebruik van
houweel of hak noodzakelijk kan zijn;
d. zware grond: grond voor de verwerking waarvan het gebruik van houweel, hak of machines noodzakelijk is.
16 12 EISEN EN UITVOERING
16 12 01 ALGEMEEN

01 Bij het werken in van explosieven verdacht terrein dienen de door de aannemer getroffen maatregelen ten behoeve
van veiligheid en gezondheid van de bij het werk betrokkenen in overeenstemming te zijn met het Certificatieschema
opsporen ontplofbare oorlogsresten CS-O0O.

02 Het Certificatieschema opsporen ontplofbare oorlogsresten CS-OOO en een overzicht van aannemers die
beschikken over het "Certificatieschema opsporen ontplofbare oorlogsresten” zijn te downloaden van de website van
de Stichting Certificering Vuurwerk en Explosieven (SCVE): www.scve.nl/opsporen+ce.
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16 12 02 BENADEREN, ONTGRAVING

04 Indien het bestek voorziet in het opnemen van een sleufbedekking van graszoden, de graszoden steken met een
dikte van 0,03 2 0,05 m.
In de bodem door verwijdering van voorwerpen ontstane gaten vullen en verdichten.

05 Te handhaven (stobben van) struiken en vaste planten, die ter plaatse van een te maken ontgraving voorkomen,
ruim uitsteken, gescheiden houden van de te ontgraven grond en tegen uitdroging beschermen

06 Indien het bestek voorziet in het opnemen van een sleufbedekking van graszoden, de graszoden steken met een
dikte van 0,03 2 0,05 m.

07 De blijvende grondslag niet roeren.
08 In de bodem door verwijdering van voorwerpen ontstane gaten vullen en verdichten.

09 Het naast de ontgraving opslaan van uitgekomen grond dient op zodanige afstand van de ontgraving te geschieden
dat hierdoor geen inkalving ontstaat.

16 12 03 BENADEREN, AANVULLING

06 Tenzij het bestek anders vermeldt, een ontgraving aanvullen met de uitgekomen grond. Deze aanvulling zodanig
uitvoeren dat de verschillende grondsoorten zoveel mogelijk op hun oorspronkelijke plaats terugkomen.

07 Bevroren grond niet verwerken in aanvulling

09 De verdichting van de aanvulling bij 'graven en aanvullen sleuf' wordt bepaald metmet behulp van de
indringingsweerstand overeenkomstig het bepaalde in artikel 16.05.71.

16 12 05 OPNEMEN BESTAANDE TOESTAND

01 Bij het opnemen van de bestaande toestand terreinen en objecten ten behoeve van een opsporingsonderzoek 'OO'
moet van alle opsporingsonderzoek verstorende objecten het volgende in de rapportage worden aangegeven:
- een korte beschrijving van het object;
- het materiaal waaruit het object bestaat;
- de afmetingen en/of het volume van het object;
- de milieuhygiénische hoedanigheid van het materiaal (organoleptisch bepaald).

16 13 INFORMATIE-OVERDRACHT
16 13 04 PROCES VERBAAL VAN OPLEVERING

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 16.13.04 lid 03 van de Standaard dienen de revisiegegevens minimaal de
volgende gegevens te bevatten:
- begrenzing van het deelonderzoek;
- begrenzing van het gebied waar de zoekactie is uitgevoerd;
- begrenzing van het gebeid waar een zoekactie niet mogelijk was;
- de feitelijke ligging (situering) aangetroffen explosieven.
De revisie dient verwerkt te worden op de digitale ondergrond welke door de opdrachtgever ter beschikking wordt
gesteld. De gegevens zowel digitaal in dwg-formaat, dgn-formaat en analoog (in 3-voud) aan de directie
overhandigen.

05 De aannemer stelt na beéindiging van het onderzoek in een deellocatie van het verdachte gebied, een
eindrapportage op met betrekking tot het zoeken en ruimen van de explosieven.
De eindrapportage dient minimaal de volgende gegevens te bevatten:
- omschrijving van uitgevoerde opsporing en ruiming werkzaamheden;
- omschrijving van bijzondere situaties en afwijkingen van het werkplan;
- omschrijving van soorten en hoeveelheden aangetroffen explosieven;
- maatregelen die genomen zijn ter voorkoming van schade;
- omschrijving niet onderzochte gedeelten;
- revisiegegevens;
- datum beéindiging werkzaamheden.

06 De kosten van het verwerken van de revisiegegevens en opstellen van de eindrapportages dienen in de
aanneemsom te zijn inbegrepen.

16 13 06 INFORMATIEOVERDRACHT PRESENTIELIJST PERSONEEL EN MATERIEEL

01 De aannemer is verplicht dagelijks een presentielijst bij te houden van de op het werk in te zetten personeel en
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materieel.
02 De presentielijst dient op het werk, op een voor de directie zichtbare en toegankelijke plaats bewaard te worden.
03 Per werkdag wordt een nieuwe presentielijst bijgehouden. De originele presentielijsten worden wekelijks op de
eerste werkdag van de nieuwe week overhandigd aan de directie.
De directie archiveert de presentielijsten en de aannemer ontvangt een kopie.
16 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES
16 14 03 COLLECTIEVE ONGEVALLENVERZEKERING
01 De aannemer dient minimaal te beschikken over de volgende verzekeringen:
- een bedrijffsaansprakelijkheidsverzekering waarin is opgenomen een dekking voor het opsporen van
conventionele explosieven;
- een ongevallenverzekering voor eigen en ingehuurd personeel, overheidspersoneel en personeel derden die

zich begeven binnen het opsporingsgebied.

02 De aannemer toont de opdrachtgever de bewijsstukken (polis)van de afgesloten verzekering voor aanvang van de
werkzaamheden.

03 De kosten, welke gemoeid zijn met de door de aannemer af te sluiten verzekering dienen in de aanneemsom te zijn

inbegrepen.
17 VERONTREINIGDE GROND EN VERONTREINIGD GRONDWATER
170 VERONTREINIGDE GROND EN VERONTREINIGD GRONDWATER, ALGEMEEN
17 03 INFORMATIE-OVERDRACHT
17 03 06 WACHTTIJDEN

01 Wachttijden worden niet verrekend.

17 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES
17 04 03 KOSTEN OPSLAG OF VERWERKING DOOR HET VERWERKINGSBEDRIJF VAN ONBRUIKBARE
DEELSTROMEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 17.04.03 lid 01 van de standaard zijn de opslag- of verwerkingskosten voor
rekening van de aannemer zijn, dit geldt tevens voor de weeg- en acceptatiekosten.

17 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN
17 07 06 WACHTTIJDEN

01 Wachttijden van ingezette middelen als bedoeld in artikel 17.03.06 van dit bestek welke een aaneengesloten termijn
van 2 etmalen te boven gaan, zullen worden verrekend overeenkomstig het in de navolgende leden gestelde.

02 Ten behoeve van de verrekening van wachttijden gelden de door de aannemer in de bijlage opgegeven
verrekenprijzen per uur van de door hem in te zetten middelen (mens- en
machine-uren).

03 Voor verrekening van wachttijden komen alleen die uren in aanmerking welke vallen binnen de normale werktijden
ongeacht het tijdstip van vrijgave voor verdere verwerking.

21 BEMALINGEN

211 BEMALINGEN

2112 EISEN EN UITVOERING

211201 VOORWAARDEN AAN HET ONTTREKKEN EN HET LOZEN VAN GRONDWATER

01 De hoeveelheid te onttrekken grondwater bedraagt ten hoogste xxxx m?
02 De hoeveelheid te lozen grondwater bedraagt ten hoogste xxxxx m2.

03 De duur van de onttrekking van grondwater bedraagt ten hoogste. (tijdseenheid).
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De duur van de lozing van grondwater bedraagt ten hoogste . (tijdseenheid).

Pompen elektrisch aandrijven. De elektrische voorziening dient plaats te vinden door aansluiting op het openbare net
of anders middels een geluidgedempt aggregaat of geluidgedempte dieselpompen. De geluidsoverlast mag maximaal
55 dBA, gemeten op 1,0 m geluiddrukniveau, maximaal op 1,0 m van de contourlijn van de generator zijn.

VOORKOMEN VERSPREIDEN VERONTREINIGINGEN

Verspreiding van verontreinigingen bij het aanbrengen, instandhouden of verwijderen van de bemaling dient te
worden voorkomen.

Gaten t.b.v. filters dienen aangebracht te worden op een wijze ter keuze van de aannemer ter accordering van de
opdrachtgever. Voor werkwater dient uitsluitend leidingwater te worden toegepast.

Het bij het schoonpompen van de filters vrijkomend water reinigen.
INSTANDHOUDEN BEMALING

De voorgeschreven verlaging van de grondwaterstand dient te zijn bereikt voordat met het graven van de sleuven of
putten wordt begonnen.

De bemalingscapaciteit zodanig regelen, dat niet meer water wordt onttrokken dan noodzakelijk is.
DEBIETMETINGEN

Debietmetingen uitvoeren in een recht gedeelte van de leiding, waarvan diameter, wanddikte en materiaalsoort
bekend zijn en de lengte tenminste 16 maal de diameter bedraagt.

INFORMATIEOVERDRACHT
BEMALINGSPLAN VOOR BRON- OF SPANNINGSBEMALING

Aan artikel 21.13.01 lid 02 van de Standaard wordt toegevoegd:
"m. situering en inrichting van het (de) lozingspunt(en)."

BESTURING, ALGEMEEN
Het uitleessignaal van de drukopnemers vertalen in een stijghoogte in meters ten opzichte van N.A.P.

De stijghoogten, debieten en draaiuren registreren als uur- en etmaalgemiddelden en als etmaaltotalen. De
registratie bewaren gedurende minimaal 8 x 24 uur.

De registratie zodanig inrichten, dat via de telefoon de gegevens opvraagbaar zijn en bewerkbaar als spreadsheet
bestand.

Voor alle onttrekkingen een laagwater-beveiliging opnemen.
RISICOVERDELING EN GARANTIES
ALGEMEEN

De heffingen vanwege de onttrekking van grondwater alsmede de provinciale belasting hiervoor en de lozing van
bemalingswater op de riolering of oppervlaktewater zijn voor rekening van de opdrachtgever.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
TIJDELIUKE GRONDWATERBEMALINGEN

De aannemer stelt een bemalingsadvies op overeenkomstig het bepaalde in SIKB-protocol 12010 'Voorbereiden
melding en vergunning'.

De aannemer stelt het technische bemalingsplan op overeenkomstig het bepaalde in SIKB-protocol 12020
'Voorbereiden technische uitvoering' met inachtneming van het bepaalde in artikel 21.13.01 van de Standaard.

De aannemer houdt bij de uitvoering van een tijdelijke bemaling tevens rekening met het bepaalde in SIKB-protocol
12030 'Uitvoeren bemaling'.

De aannemer houdt bij de aansturen van een tijdelijke bemaling tevens rekening met het bepaalde in SIKB-protocol
12040 'Aansturen bemaling'.
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211502 METEN EN REGISTREREN VAN ONTTROKKEN EN GELOOSDE HOEVEELHEDEN

01 De volgende eisen worden gesteld aan het meten en registreren van de onttrokken en geloosde hoeveelheden
Lo ] o V= | (= PR SRR

02 De aannemer verstrekt wekelijks een overzicht van de onttrokken en geloosde hoeveelheden grondwater.

03 Het overzicht bevat ten minste gegevens over de situering, de datum en de hoeveelheden.

2116 BOUWSTOFFEN

2117 MEET- EN VERREKENMETHODEN
22 GRONDWERKEN

220 GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 01 01 ALGEMEEN

01 Het spitten en diepspitten mag niet met gladde bak worden uitgevoerd. Bij het spitten van de beplantingsvakken
moet de fundering van de omliggende verharding ongeroerd blijven. De randen langs de verhardingen dienen in
handkracht bijgespit te worden tot een breedte van circa 0,50 m.

22 02 EISEN EN UITVOERING
22 02 06 OPHOGING EN AANVULLING

07 Bij het aanvullen ter weerszijden van constructies of onderdelen daarvan mag het onderlinge hoogteverschil van de
aanvullingen niet meer dan 0,6 m bedragen.

08 Grond voor aanvullingen en ophogingen aanbrengen in lagen van max. 0,30 m dikte (losgestort), over de gehele
breedte van de aanvulling of ophoging.

09 De aannemer verricht per laag controle naar de verdichtingsgraad van het materiaal dat voor aanvulling en ophoging
is gebruikt. Hij stelt de directie in de gelegenheid deze te volgen en stelt de resultaten van de controle ter
beschikking van de directie voordat de volgende laag c.q. fundering wordt aangebracht.

10 De aannemer bewaart de resultaten van de verdichtingscontroles tot het einde van de garantie- periode van de
verharding of, indien niet van toepassing, tot het einde van de onderhoudstermijn.

11 Sleuven langs door het verkeer in gebruik zijnde rijpanen moeten aan het einde van een werkdag aangevuld en
verdicht zijn.

22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT
220310 WERKPLAN
01 Uiterlijk twee weken voordat met het grondwerk wordt aangevangen een werkplan indienen met daarin vermeld:
- inzet materieel;
- gegevens van het te gebruiken materieel en de wijze van ontgraven en aanvullen;
- wijze van vervoer;
- wijze van verdichten;
- aanvang en de vermoedelijke duur van de werkzaamheden.
Dit werkplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van
paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.
22 03 11 BEWIJS VAN OORSPRONG

01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van de door hem geleverde grond (zand), afgegeven

en ondertekend door de producent / leverancier ervan.

Op het bewijs van oorsprong dient minimaal vermeld te zijn:

a. de naam van de producent / leverancier;

b. de aard en de herkomst van de grond (zand);

c. de resultaten van onderzoeken door of namens de producent / leverancier uitgevoerde onderzoeken.
22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

22 0506 BEDRIJFSCONTROLE
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01 Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van zand in zandbed verricht de
aannemer bedrijfscontrole aangaande de verdichtingsgraad van het zand per laag. Hij stelt de directie in de
gelegenheid deze te volgen.
02 De inlid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer vastgelegd en desgevraagd aan de directie ter
beschikking gesteld.
03 Op het werk dient een laboratorium van de aannemer aanwezig te zijn, waarin de voorgeschreven onderzoekingen
kunnen worden uitgevoerd.
22 05 07 VOORKOMEN STUIVEN
01 Bij het afgraven en aanvullen van grond dient overlast voor de omgeving, door stuiven, zoveel mogelijk te worden
beperkt. Tijdelijke depots moeten worden afgedekt met een folie.
02 Ter bestrijding van stof en modder dient de aannemer, voor zijn rekening, de wegen en werkstroken te sproeien
resp. te vegen als noodzaak hiervoor klaarblijkelijk aanwezig is of indien de directie daarom verzoekt.
22 06 BOUWSTOFFEN
22 06 08 GROND
01 Te leveren grond moet vrij zijn van wortels en wortelresten van Aziatische duizendknoop.
02 Aan het bepaalde in lid 01 wordt geacht te zijn voldaan, wanneer de te leveren grond:
a. RAG gecertificeerd grond is;
b. thermisch gereinigde grond is;
c. grond is afkomstig uit een zandwinning;
d. gezeefde grond is waarop monitoring en nazorg van toepassing zijn geweest zoals bepaald in het landelijk
protocol Aziatische duizendknopen;
e. grond is afkomstig uit een diepere bodemlaag dan de gemiddeld laagste grondwaterstand;
f grond is waarvan met een visuele inspectie conform het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknopen' is
vastgesteld dat er geen Aziatische duizendknoop aanwezig is.
222 GRONDBEWERKINGEN
22 22 EISEN EN UITVOERING
22 22 03 GRONDBEWERKINGEN
01 De bewerkingen van de grond moeten worden uitgevoerd op een tijdstip dat de grond voldoende droog is.
02 De bewerkte terreinen moeten zodanig worden geégaliseerde dat over het geheel een egaal oppervlak wordt
verkregen.
03 Na het bewerken van de terreinen mag hierover geen transport meer plaatsvinden.
223 NATUURTECHNISCH GRONDWERK
22 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES
22 34 01 ALGEMEEN

02 Indien de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemers(s), het d.m.v. natuurtechnisch grondwerk bewerkte
gebied betreedt (betreden), berijdt (berijden) of anderszins de blijvende grondslag roeren, zal per voorkomend geval
een korting van 500,- euro worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig
is.

03 Indien de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemer(s), ter plaatse van het d.m.v. natuurtechnisch grondwerk
te ontwikkelen of ontwikkelde gebied onderhoud, brandstofvulling en/of andere (reparatie-) werkzaamheden aan
ingezet en/of in te zetten materieel pleegt (plegen), zal per voorkomend geval een korting van 1000,- euro worden
toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

04 Indien in het bestek terreindelen zijn aangegeven die bij de uitvoering van het natuurtechnisch grondwerk volledig
moeten worden ontzien en de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemer(s) dit gebied op enigerlei wijze
betreedt (betreden) dan zal per voorkomend geval een korting van 500,- euro worden toegepast. Deze korting wordt
verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN
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240 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN
24 01 BEGRIPPEN
24 02 EISEN EN UITVOERING
24 02 01 AANBRENGEN KUNSTSTOF BESCHERMINGSMATERIAAL OP GRONDKABEL
01 Op een aangebrachte grondkabel ten behoeve van verkeersregelinstallaties moet eerst een laag zand van 0,1 m
dikte worden aangebracht, waarop een kunststof beschermingmateriaal in de kleuren rood, geel en groen met op
iedere 3 m de tekst 'Verkeerslichten’ moet worden aangebracht.
24 02 03 GRONDWERK, AANVULLING.
01 Bij rioolleidingen mag direct naast de buis verdicht worden met daarvoor geschikte verdichtingsmiddelen/
verdichtingsapparatuur.
02 In afwijking van het bepaalde in artikel 24.02.03 lid 08 van de Standaard 2020, wordt gesteld dat de verdichting bij
"aanbrengen grondverbetering" en bij "aanvullen sleuf" wordt bepaald door middel van de indringingsweerstand
zoals vermeld in art. 24.02.06, 24.05.01, 24.05.04 en 24.07.01 van de Standaard 2020.
24 02 08 VERDICHTINGSGRAAD VAN GESTABILISEERD ZAND
01 De verdichtingsgraad van gestabiliseerd zand dat bij leidingwerk wordt toegepast dient ten minste 95% te bedragen.
De gemiddelde verdichtingsgraad dient ten minste 100% te bedragen.
02 Gestabiliseerd zand dat bij leidingwerk wordt toegepast dient te voldoen aan de minimale druksterkte van 5 N/mm2
na 28 dagen.
24 02 09 VERDICHTINGSGRAAD VAN GRINDZAND
01 De verdichtingsgraad van grindzand in aanvulling moet dient tenminste 93% (proef 3) te bedragen. De gemiddelde
verdichtingsgraad (proef 3) moet tenminste 98% bedragen.
240210 SLEUFDIEPTE EN -BREEDTE
01 De bodem van de ongestempelde sleuf waarin een leiding wordt aangebracht mag niet smaller zijn dan de
buitendiameter van de buis vermeerderd met 2 x 300 mm. t.p.v. de onderzijde van de leiding.
02 De bodembreedte van de sleuf van de gestempelde leidingen mag niet smaller zijn dan de buitendiameter van de
buis vermeerderd met 2 x 550 mm. De sleufbreedte is inclusief de ruimte benodigd voor de stempeling.
03 De breedte van sleuven waarin twee leidingen worden aangebracht dient, gemeten t.p.v. de onderzijde van de
leidingen, minimaal gelijk te zijn aan de som van de 1/2 sleufbreedte voor ieder van de leidingen en de h.o.h.
afstand van de leidingen als aangegeven in de tekeningen c.q. deel 2.2 van het bestek.
04 Voor ontgravingen ten behoeve van controleputten geldt een minimale breedte van 300 mm tussen buitenkant
putwand en teen talud sleuf.
24 03 INFORMATIE-OVERDRACHT, ALGEMEEN
24 03 03 VOORZIENINGEN TEGEN HET INKALVEN VAN SLEUVEN
01 Voor het aanbrengen van de in lid 01 bedoelde voorzieningen dient de aannemer een plan in dat wordt aangemerkt
als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012. Naast het vermelde in paragraaf
26 lid 1 van de UAV 2012 dient het plan tevens te bevatten:
- de volgorde en werkmethode;
- de lengte per onderdeel;
- de veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen.
24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
24 05 02 SLEUFDIEPTE EN -BREEDTE

02 De breedte van sleuven waarin één leiding wordt aangebracht dient, gemeten t.p.v. de onderzijde van de leiding,
minimaal gelijk te zijn aan de waarde volgens tabel 1, 2 of 3. Indien de waarde volgens tabel 3 groter is dan de
waarde volgens tabel 1 of 2 is de waarde volgens tabel 3 van toepassing.

Tabel 1: minimum sleufbreedte ongestempelde sleuven in relatie tot de leidingafmetingen
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ODinmm 1) | Minimum sleufbreedte in m
I I
| Talud sleuf | Talud sleuf
| steiler dan | flauwer dan
| 1,75:1 | 1,75:1
<=225 | OD+0,40 | OD+0,40
>225 tot <=350 | OD+0,50 | OD+0,40
>350 tot <=700 | OD+0,70 | OD+0,40
>700 tot <=1200 | OD+0,85 | OD+0,40
>1200 | OD+ 1,00 | OD+0,40
1) OD is de uitwendige buisdiameter (resp. breedte voor niet ronde leidingen) in mm
Tabel 2: minimum sleufbreedte gestempelde sleuven in relatie tot de leidingafmetingen
ODinmm 1) | Minimum sleufbreedte in m 2)
<=225 | OD+0,80
>225 tot <=350 | OD+0,90
>350 tot <=700 | OD+1,10
>700 tot <=1200 | OD+1,25
>1200 | OD+1,40
1) OD is de uitwendige buisdiameter (resp. breedte voor niet ronde leidingen) in mm
2) sleufbreedte incl. ruimte benodigd voor de stempeling
Tabel 3: minimum sleufbreedte in relatie tot sleufdiepte
Sleufdiepte in m | Minimum sleufbreedte in m
<1,00 | geen eisen t.a.v. sleufbreedte
>=1,00 tot <=1,75 | 0,80
>1,75 tot <=4,00 | 0,90
>4,00 | 1,00
03 De breedte van sleuven waarin twee leidingen worden aangebracht dient, gemeten t.p.v. de onderzijde van de
leidingen, minimaal gelijk te zijn aan de som van de % sleufbreedte voor ieder van beide leidingen (volgens tabel 1
of 2) en de h.o.h. afstand van de leidingen als aangegeven in deel 2.2 van dit bestek.
24 05 06 TALUDHELLING SLEUVEN
01 De taluds van sleuven mogen niet steiler zijn dan de waarde volgens tabel 4.
Tabel 4: maximaal toelaatbare taludhellingen sleuven
Grondsoort | Diepte | Talud niet
| sleufinm | steiler dan
Zand of leem | < 1 ,00 | te lood
| 1,00tot 1,50 | 3:
| 1,50tot2,50 | 11/2.
| 2,50tot4,00 | 1%:1
Kleiincl. 16ss | <1,00 | te lood
| 1,00tot1,50 | 5 :1
| 1,50tot2,50 | 1%:1
| 2,50t0t4,00 | 1 :1
24 05 07 TIJDELIJKE HULPCONSTRUCTIE KABELS & LEIDINGEN
01 De aannemer is verplicht om tijdelijke hulpconstructies te gebruiken t.b.v. kabels en
leidingen i.v.m. werkzaamheden aan rioolsleuven en aanleg nieuwe leidingen.
24 05 08 GROND NAAST SLEUF

01 Indien, naar mening van de aannemer, het geheel of gedeeltelijk deponeren van grond naast de sleuf niet mogelijk
is dient de aannemer een alternatieve locatie te verzorgen. Indien uit dit alternatief kosten voortvloeien, bijvoorbeeld:
vervoers-, verwerkings- en/of depotkosten zijn deze voor rekening aannemer.
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24 06 BOUWSTOFFEN
24 06 04 GESTABILISEERD ZAND
01 Van gestabiliseerd zand dat bij leidingwerk wordt toegepast dient het minimale cementgehalte 100 kg/m3 te
bedragen.
242 HORIZONTALE BORINGEN
24 23 INFORMATIEOVERDRACHT
24 23 01 BOORPLAN
01 De aannemer stelt een boorplan (boorplannen) op voor door hem uit te voeren boringen.
02 Het boorplan als bedoeld in lid 01 moet inzicht verschaffen in:
- werkvolgorde;
- locatie pers- en ontvangstputten;
- planning;
- in te zetten personeel;
- registratie revisiegegevens;
- afwijkingen
- aan te brengen buizen;
- geometrische gegevens;
- plaatsbepaling;
- in te zetten materieel;
- boorspoeling
- opslag en transport van boorslurry
24 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
24 2501 BEREKENINGEN
01 Tenminste 14 dagen voor aanvang van de werkzaamheden legt de aannemer berekeningen over ten aanzien van
de uit te voeren boring(en).
02 De berekeningen als bedoeld in lid 01 geven ten minste uitsluitsel over:
- Sterkte- en boorspoeldrukberekeningen
25 RIOLERING
250 RIOLERING, ALGEMEEN
2501 BEGRIPPEN
2502 EISEN EN UITVOERING
2502 01 WAARBORGEN DROOG-WEER-AFVOER
02 De aannemer dient zowel de droog-weer-afvoer als de hemel-water-afvoer tijdens de uitvoering te waarborgen.
2502 02 EISEN LEIDINGEN
01 Op dit werk zijn van toepassingen de eisen gesteld aan betonnen leidingen conform CUR Rapport 122 Buizen in de
grond
2502 03 ALGEMEEN
01 De aanleg van de riolering dient uitgevoerd te worden conform de laatste uitgave van de Nederlandse Praktijk
Richtlijn voor buitenriolering onder vrij verval "Aanleg en Onderhoud".
2502 04 TIJDELIJKE ONDERSTEUNINGEN LEIDINGWERK
01 Tijdelijke ondersteuningen van leidingwerk zodanig uitvoeren dat:
a) geen schade ontstaat aan het betreffende leidingwerk inclusief verbindingen;
b) elke horizontale en/of verticale verplaatsing van het betreffende leidingwerk wordt voorkomen.

2502 05 GRONDWERK
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Bij aanvullingen met uitkomende materiaal de aanwezige grondlagen (voor zover mogelijk) in hun oorspronkelijke
laaghoogten verwerken.

De gegraven sleuf dient voor het leggen van de leiding(en) geinspecteerd en goed gekeurd te worden door de
directie.

Indien de omstandigheden dit toelaten is machinale ontgraving toegestaan. Geen machinale ontgraving binnen een
afstand conform informatie kabel- en/of leidingbeheerders.

Bij ontgravingen van geulen in handkracht het grondverzet (en straatwerk) zo smal mogelijk houden met
inachtneming van veiligheids- en verdichtingscriteria.

OMPOMPVOORZIENING, ALGEMEEN

Het toepassen van een ompompvoorziening omvat de aanvoer, het plaatsen, het instandhouden incl. energie-
kosten, het verwijderen en de afvoer van deze voorziening.

Tot een ompompvoorziening behoren naast de pompen tevens al het nodige tijdelijke leidingwerk, de nodige
ontluchtingen, appendages, afsluiters, bochten, verbindingsmiddelen, pakkingen, etc.

Tevens behoren hiertoe de voorzieningen t.b.v. regelingen van de pompen, alsmede de nodige signaleringen en
beveiligingen.

Tot het toepassen van een ompompvoorziening behoort tevens het uitvoeren van kleine wijzigingen in het verloop
van de aangebrachte zuig- en\of persleiding gedurende het werk. E.e.a. voor zover de uitvoering van de werken dit
noodzakelijk maakt.

Tot een ompompvoorziening behoort tevens de daardoor benodigde energie-voorziening.

Onder het toepassen van stelconplaten o.g. ten behoeve van ompompinstallaties wordt verstaan het leveren,
aanvoeren, aanbrengen, in stand houden, opnemen en afvoeren van deze platen.

OMPOMPVOORZIENINGEN, UITVOERING

Tijdelijke ompompinstalaties dienen te worden gerealiseerd door een daarin gespecialiseerd bedrijf. De aannemer
dient een referentielijst met recent door het betreffende bedrijf gerealiseerde vergelijkbare installaties te overleggen
aan de directie.

Energievoorziening

Bij energievoorziening m.b.v. een stroomaggregaat dient een reserve stroomaggregaat stand by te staan. Bij storing
in de stroomvoorziening dient hierop

automatisch te worden overgeschakeld. Het reserve stroomaggregaat dient vol getankt te zijn. Alle kosten hiervoor
inclusief transport, onderhoud, brandstof

e.d., zijn voor rekening aannemer. De reserve stroomvoorziening mag niet worden gecombineerd met die voor
eventuele bemaling.

Uitvoering ompompinstallaties

a. Pompen dienen droog en op een stabiel frame, stelconplaten o.g. opgesteld te zijn.

b. Pompen dienen via een PLC bestuurd te worden (incl. Eprom en programma op floppy) of middels een
gelijkwaardige gemaalbesturings-unit.

c. Bij storing van een (vacuim)pomp dient automatisch te worden overgeschakeld op een standby-pomp.

d. Op automatisch bedrijf dient het in- en uitschakelen van de betreffende pomp te worden geregeld a.d.h. van de
waterhoogte in de put waarin de zuigleiding van de ompompinstallatie is geplaatst.

De capaciteit dient continu gemeten te worden middels een debietmeter en door middel van frequentieomvormers

op het juiste niveau te worden gebracht. De frequentieomvormers dienen middels in- en uitloopcurves (minimaal 2 te

regelen fases per curve) dusdanig te worden ingeregeld dat

waterslag wordt voorkomen. Er dient een minimale debiet bewaking te worden opgenomen welke in tijd en debiet vrij

instelbaar dient te zijn. Tevens dient er een hoogwatermelding te worden opgenomen middels een separate

vlotterbal (fail safe).

e. Elke pomp dient voorzien te zijn van een handschakelaar. Bij bediening van de handschakelaar moet de
pomp in bedrijf komen, ongeacht de waterstand.

f. Bedieningsmogelijkheden per (vacuiim)pomp:

* H-0-A schakelaar.

* H-stand: pomp direct IN onafhankelijk van het waterniveau.

A-stand: afhankelijk van de waterstand in de put IN\UIT schakelen.

Signalering en melding per (vacutiim)pomp:

Lamp groen "in bedrijf";

Lamp rood "storing";

Ampéremeter.

Bij het ontwerp van de elektrische installatie rekening houden met aanzetinrichtingen en gelijktijdig in- en

oo+ % %@
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uitschakelen van pompen indien van toepassing 2 pompen in samenloop RWA en 1 reserve pomp (bijvoorbeeld bij
3-pompsbedrijf). De elektrische installatie opstellen in een afsluitbare container. De container voorzien van
voldoende ventilatie.

04 Alarmdoormelding
T.b.v. de beveiliging dient een telefoonalarmmeldinstallatie te worden voorzien.
Deze dient in werking te treden bij storing(en) aan de ompompinstallatie, of delen daarvan. In de
storingsdoormelding en de schakelinstallatie minimaal de
volgende zaken opnemen:
- stuurstroom UIT pomp (per pomp);
- thermisch UIT pomp (per pomp);
- klikson beveiliging pomp aangesproken (per pomp);
- stuurstroom UIT vacuimpomp;
- thermisch UIT vaculimpomp;
- stuurstroom UIT niveaumeting;
- storing niveaumeting;
- stuurstroom UIT debietmeting;
- storing debietmeting;
- minimale debietbewaking;
- spanningsuitval;
- hoogwater.
Van de volgende onderdelen dient te allen tijde 1 st. reserve op het werk aanwezig te zijn: :
- elke toegepaste meting (behoudens de debietmeter);
- (hoofd)zekeringen;
- schakelrelais.
Tijdens het in bedrijf zijn van de ompompinstallatie is de aannemer verantwoordelijk voor het functioneren van de
ompompinstallatie en de alarmdoormelding, inclusief een correcte afhandeling van de storingen. Bij het in storing
treden van de ompompinstallatie dienen de aannemer en de directie de storingsdoormelding tegelijkertijd door te
krijgen. Het door de aannemer te kiezen storingstelefoonnummer voor de alarmdoormelding naar de directie, zal
tijdens de uitvoering van het werk aan de aannemer worden medegedeeld.

05 Onderhoud en afhandeling storingsmeldingen tijdelijke ompompinstallaties. De aannemer dient er zorg voor te
dragen dat gedurende het in bedrijf zijn van de ompompinstallatie, deze installatie dagelijks naar behoren wordt
onderhouden zodat het risico van storingen tot een minimum wordt beperkt. Indien de ompompinstallatie, of delen
daarvan ondanks alle reservevoorzieningen onverhoeds uitvalt c.q. in storing valt, dient de aannemer te allen tijde
binnen 1 uur aanwezig te zijn en dient de ompompinstallatie binnen een tijdsbestek van 2 uur weer in bedrijf te zijn.
Indien de aannemer niet binnen de gestelde termijn aan deze eis voldoet, gaat de boeteclausule in zoals
omschreven in de administratieve voorwaarden. De complete ompompinstallatie, inclusief besturingsinstallatie en
energievoorziening, dienen voor de directie toegankelijk te zijn. Voordat de aannemer de ompompinstallatie weer
afkoppelt en van het werk verwijdert, moet de complete nieuwe installatie, inclusief besturing, geheel automatisch 24
uur probleemloos hebben gefunctioneerd. De ompompinstallatie blijft gedurende die
tijd.

Afhandeling storingsmeldingen tijdelijke ompompinstallaties Urgente storingen:

- 2 vuilwaterpompen van een installatie in storing;

- Niveaumeting in storing;

- Flowmeter in storing;

- Vacuimpomp in storing;

- Lage flow (minder dan 20% van de pompcapaciteit) en pomp(en) in bedrijf gedurende langer dan 60 seconden;
- Hoogwaterniveau in pompput;

- Spanningsuitval.

Urgente storingen dienen door de aannemer door middel van een storingsmelder gelijktijdig naar de wachtdienst van
het directie en de storingsmonteur van de aannemer te worden doorgemeld.

Niet-urgente storingen:

1 rioolwaterpomp van een installatie in storing.

Niet-urgente storingen dienen door de aannemer door middel van een storingsmelder te worden doorgemeld aan de
storingsmonteur van de aannemer en binnen 1 werkdag te worden gemeld aan de directie.

ledere storing dient te worden geregistreerd (soort storing, datum en tijd) in een logboek ter plaatse van de
installatie. In dit logboek dienen alle telefoonnummers van verantwoordelijke personen te worden opgenomen
waaraan storingen moeten worden gemeld.

Voor ompompinstallaties op rioolwaterzuiveringsinstallaties geldt dat telefoonlijnen t.b.v. storingsdoormelding en
signalering door de aannemer dienen te worden verzorgd, via een vaste telefoonlijn. De lijn dient dient tijdig te
worden aangevraagd. Indien storingsdoormelding alleen via een GSM verbinding, middels een vaste provider, de
storing door te melden. Alle kosten voor rekening aannemer.

Voor ompompinstallaties op rioolgemalen geldt dat telefoonlijnen t.b.v. storingsdoormelding en signalering door de
aannemer dienen te worden verzorgd. Het is toegestaan om via een GSM verbinding, middels een vaste provider,
de storing door te melden. Alle kosten voor rekening aannemer.

06 Voordat met het ompompen wordt gestart dient de complete ompompinstallatie, inclusief besturing en
alarmdoormelding te worden getest. In eerste instantie dient het testen door aannemer en leverancier
ompompinstallatie middels bijgevoegd formulier checklist te geschieden. De checklist dient voér afname directie
door aannemer ingevuld te worden geretourneerd.
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In tweede instantie wordt door aannemer en leverancier ompompinstallatie in het bijzijn van de directie de
ompompinstallatie getest en in bedrijf gesteld.
Vé6r inbedrijffname van de ompompinstallatie, dient de tijdelijke persleiding te worden afgeperst in het bijzijn van de
directie. De aannemer toont middels de debietmeting aan dat aan de gevraagde capaciteit wordt voldaan bij de
aangegeven hydraulische belastingen van de persleiding.
Voordat de aannemer start met demontage werkzaamheden van de bestaande installatie, moet de complete
ompompinstallatie, inclusief besturing, geheel automatisch 24 uur probleemloos hebben gefunctioneerd. De
bestaande installatie blijft gedurende die tijd stand-by staan en dient in geval van storing aan de nieuwe installatie in
bedrijf gesteld te worden.
07 Ompompinstallaties mogen pas daadwerkelijk in gebruik worden genomen nadat de directie hiervoor toestemming
heeft gegegeven.
08 Ompompinstallaties mogen pas definitief buiten bedrijf worden gesteld nadat de directie hiervoor toestemming heeft
gegeven.
09 De in te zetten pompcapaciteit moet door de aannemer worden afgestemd op de te verwachten afvoergegevens van
40 liter/seconde. Indien de pompcapaciteit niet toereikend is, kan er stilstand ontstaan. De kosten als gevolge van
deze stilstand komen niet voor verrekening in aanmerking.
2503 INFORMATIE-OVERDRACHT
2503 01 VERVALLEN
2503 02 AFSLUITEN RIOOLSTRENG
02 Het tijdelijk, geheel of gedeeltelijk afstoppen van bestaande lozingen of van bestaande riolen mag slechts
geschieden na verkregen goedkeuring van de directie.
2503 03 @@ TIJDELIJKE VOORZIENINGEN T.B.V. OMLEIDEN RIOOLWATER
01 Het om te pompen rioolwater lozen op het gemeentelijk rioolstelsel.
[OF]
02 Van de aannemer wordt een plan verlangd m.b.t. het treffen van tijdelijke voorzieningen (incl. ompompplan) t.b.v. het
afsluiten van het riool. Dit plan wordt voor het treffen van tijdelijke voorzieningen t.b.v. het afsluiten van het riool
aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012.
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 dient het plan t.b.v. het treffen van tijdelijke
voorzieningen t.b.v. het afsluiten van het riool tevens te bevatten:
a. afvoerleidingen (lengte, inwendige diameter en soort leiding);
b. lozingspunten;
c. soort en type pomp met bijpehorende Q-H kromme;
d. vrij doorlaat van de pomp;
e. bepaling van de werkelijke pompcapaciteit aan de hand van statisch en dynamisch verlies;
f.  wijze van inschakeling (schakelpeilen);
g. wijze van afvoer bij pompuitval of overschrijding pompcapaciteit.
250312 BEREKENINGEN PUTTEN EN BUIZEN

01 Van de volgende onderdelen dient de aannemer tekeningen en een statische berekening te vervaardigen:
- Alle te leveren betonnen putten, buizen, kokers, beekelementen (U- en L-elementen)
Tevens dient de aannemer een synoptisch plan van de te leggen leidingen te vervaardigen.

Deze bescheiden zendt de aannemer uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van de productie van de betreffende
onderdelen in 2-voud, gedateerd en ondertekend, naar de directie.

De directie zendt een exemplaar van elke berekening c.q. tekening terug aan de aannemer voorzien van eventuele
opmerkingen.

Na verwerking van eventuele opmerkingen zendt de aannemer de berekening c.q. tekening, gedateerd en
ondertekend, in 2-voud opnieuw ter controle aan de directie.

Deze procedure herhalen totdat de directie een exemplaar van de berekening c.q. tekening voor 'akkoord'
gewaarmerkt terug zendt.

Hierbij rekening houdende dat het beoordelen van ingezonden bescheiden door de directie telkens 10 werkdagen in
beslag kan nemen.

02 Te maken berekeningen indienen in machineschrift.
03 Te maken berekeningen dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- logisch van opzet;
- de normen vermelden waarop de berekeningen zijn gebaseerd;
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- uitgangspunten van de berekening vermelden;

- bij de berekening duidelijk vermelden op welk onderdeel van het werk deze betrekking heeft;

- geschematiseerde mechanica-modellen en belastingschema's toevoegen;

- volledige formules vermelden (niet alleen de invulling daarvan) alsmede een verklaring van de gebruikte
symbolen en dimensies;

- computerberekeningen voorzien van duidelijke verklarende teksten t.b.v. de leesbaarheid.

Te leveren tekeningen dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- logisch van opzet;

- uitsluitend genormaliseerde schalen en formaten toepassen;

- tekeningen niet groter dan AQ;

- aangeven van verschillen door bijschriften of dubbele maatvoering is niet toegestaan;
- tekeningen vervaardigen in Autocad of Allplan;

Voor de berekening van betonnen buizen gelden de volgende uitgangspunten:
- verkeersklasse 60 (SLW 60);

Voor de in lid 01 bedoelde berekeningen van putten aan te houden belastingen gelden de volgende waarden. Deze
waarden komen bovenop de permanente en veranderlijke belastingen die volgen uit de aard van de constructie en
de er in\op\aan aanwezige constructies en apparatuur.

Tevens dienen in de berekeningen te worden betrokken, de belastingen die voortviloeien uit de door de aannemer
gekozen bouw- en werkwijze.

In alle berekeningen dient te worden uitgegaan van veiligheidsklasse 3.

De berekeningen dienen tevens te zijn voorzien van opdrijfberekening.
RISICOVERDELING EN GARANTIES
REVISIE RIOELRING

De aannemer is tot en met het einde van de onderhoudstermijn als bedoeld paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012
aansprakelijk voor schade die is ontstaan nadat blijkt, dat revisiegegevens niet goed zijn ingemeten, niet goed zijn
verwerkt of niet op tijd door de opdrachtgever zijn ontvangen.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
SLEUFBREEDTE

De bodem van de ongestempelde sleuf van de riolering waarin een leiding wordt aangebracht mag niet smaller zijn
dan de buitendiameter van de buis vermeerderd met 2 x 300mm t.p.v. de onderzijde van de leiding.

De bodembreedte van de sleuf van de gestempelde leidingen mag niet smaller zijn dan de buitendiameter van de
buis vermeerderd met 2x 550mm. De sleufbreedte is inclusief de ruimte benodigd voor de stempeling.

De breedte van de sleuven waarin twee leidingen worden aangebracht dient, gemeten t.p.v. de onderzijde van de
leidingen, minimaal gelijk te zijn aan de som van de 1/2 sleufbreedte voor ieder van de leidingen en de h.o.h.
afstand van de leidingen als aangegeven in de tekeningen c.q. deel 2.2 van het bestek.

Voor ontgravingen ten behoeve van de te maken controleputten geldt een minimale breedte van 300mm tussen
buitenkant putwand en teen talud sleuf.

REVISIE

De inlaten, ontstoppingsstukken en uiteinden van alle leidingdelen onmiddellijk, na goedkeuring directie, inmeten ten
opzichte van RD en NAP.

De revisie op duidelijke schetsen, voorzien van maatvoering, in kleur aanleveren bij de directie.

De revisie dient minimaal te vermelden:

- Naam van de aannemer en uitvoerende

- Datum van uitvoering, opname en transactie revisie

- Ligging van de leiding t.o.v. bestaande bebouwing

- De hoogteligging van de leidingen t.o.v. N.A.P.

- Het aantal gelegde leidingen

- De soort en functie van de leidingen

- De plaats en hoogte van bestaande kruisende kabels en
leidingen (asbest apart vermelden)

- De plaats van gemaakte verbindingen

- Mantelbuizen

Maatvoering dient te gescheiden aan vaste punten
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(hoofdafrastering, vaste bebouwing)

- inmeten van de leidingen t.0.v. bestaande bebouwing

- inmeten van alle hulpstukken, koppelingen etc. aan twee

vaste punten

- inmeten van elke tracéwijziging aan twee vaste punten

- nauwkeurigheid binnen 50 mm aangeven

- alle afwijkingen in het tracé maatvoeren

- bij complexe maatvoering doormeten naar andere vaste

bebouwing
03 Met de aanvulling van de sleuven dient niet eerder te worden begonnen dan nadat de gegevens voor de revisie zijn
opgenomen en door de directie voor akkoord zijn getekend.
04 De op tekening verwerkte revisiegegevens binnen 14 dagen overhandigen aan de directie.
05 Indien tijdens werkzaamheden kabels- en leidingen worden gevonden die niet bekend zijn deze inmeten en
verwerken op de revisie.
250503 MONTAGE LEIDING
01 Het pasmaken van alle buizen behoort zonder bijbetaling tot de verplichtingen van de aannemer.
02 De PVC-rioolbuizen, die moeten worden ingekort of moeten worden verwijderd, zagen, zodat een gladde zaagsnede
wordt verkregen. Een en ander zonder verrekening van kosten en op aanwijzing van de directie.
250504 REVISIE RIOLERING
01 Na het aanbrengen van de riolering legt de aannemer door inmeting de ligging daarvan vast, zowel in horizontaal als
verticale vlak.

Ten minste moet worden ingemeten:

- alle in x-, y- en z-richting ingemeten en op de laatst geldende (bestek)tekening aangegeven putten/ taludbakken/
ontvangstkelders e.d. inclusief de B.O.B. van de aangesloten buizen (voor x-,en y-richting het hart van de put/
taludbak aanhouden);

- getekend in dezelfde richting als op de situatietekening met daarbij opgave van de inwendige en uitwendige
afmeting van de respectievelijke put, de maaiveldhoogte van de bovenkant van de aangebrachte putrand, het
eventueel verschoven zijn van het hart van de putrand t.o.v. het hart van de put, de B.O.B. van de aangesloten
strengen c.a., het materiaal van de aangesloten strengen en de hoek waaronder de streng aansluit op de put
(indien niet haaks op putwand). Bij overstortputten hier tevens de hoogte van de overstort en de richting ervan
aangeven en de overstortlengte;

- materialen en diameters en maandl/jaar van aanleg van de respectievelijke onderdelen;

- plaats, materiaal en afmetingen van eventueel toegepaste antiwortelschermen;

- details van aangebrachte uitlaatvoorzieningen, taludbakken, ontvangstkelders,

- zinkerconstructies, aansluitingen op collecteurriolenafsluiters en andere appendages inclusief opgave van
fabrikant, spoed en draairichting van spindels kleppen e.d.;

- volgeschuimde / -gezande riolen inclusief opgave van afsluitingen en gebruikte materialen;

- materiaal/fabrikaat van ingebrachte "kousen" bij renovaties;

- een volledige doorsnede over zinkerconstructies, inclusief weergave singelpeil bij duikerconstructies/
singelverbindingen;

- alle overige gerelateerde maatvoering

02 De aannemer dient op de gereviseerde bestektekening(en) naast de in lid 01 vermelde gegevens

ook de volgende gegevens te vermelden:

- de 'oorspronkelijke' maten en hoogtes conform de laatste geldende bestekstekening(en);

- de doorgevoerde wijzigingen ten opzichte van de laatst geldende (bestek)tekening(en);

- de eventueel niet uitgevoerde werkzaamheden;

- de eventueel uitgevoerde extra werkzaamheden;

- de eventueel verwijderde riolering en toebehoren.

03 De aannemer dient de inmetingen ten behoeve van de op te stellen revisie maximaal 2 weken

voorafgaand aan de datum, waarop de opneming van het werk als bedoeld in paragraaf 9 lid 1 van de UAV 2012

plaatsvindt, bij de directie in te dienen.

De revisiegegevens dienen uiterlijk 10 dagen voor oplevering van het werk bij de directie aangeleverd te worden.

2506 BOUWSTOFFEN
2507 MEET- EN VERREKENMETHODEN
251 AANLEG RIOLERING

2512 EISEN EN UITVOERING



RAWO0570-155526 Bestek 25-028-BST001 "Opwaardering Carmelwijk" Bladnr. 136 van 182

24-11-2025
HFD PAR LID
ART
251201 EISEN AAN HET RESULTAAT
01 De putafdekking stellen evenwijdig aan de weg-as in gelijke helling van de weg in langs- en dwarsrichting.
251203 RIOOLAANLEG: EISEN AAN DE UITVOERING

08 Een dekking van minder dan 0,60 m op PVC-leidingen is niet toegestaan.

09 De putafdekking stellen evenwijdig aan de weg-as in gelijke helling van de weg in langs- en dwarsrichting.

10 Alle metselwerk aan de binnen- en buitenzijde berapen.

11 Voor zover de hoogte en uitvoering van stroomprofielen niet op tekeningen is aangegeven, de stroomprofielen
aanbrengen tot de halve buishoogte van de laagst aansluitende buis. De bovenzijde van het stroomprofiel vanaf de
putwanden onder een helling van 1 : 3 afwaterend
afwerken.

251204 RIOOLAANLEG: HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

02 In afwijking van artikel 25.12.04 lid 02 van de Standaard dient het afschot van kolkaansluitingen minimaal 1 : 100 te
bedragen.

2512 05 TRANSPORT BOVEN RIOOLLEIDINGEN

01 Transporten boven nieuw gelegde rioolleidingen zijn pas toegestaan nadat de sleuven volledig zijn aangevuld en
voor zover van toepassing ook de verhardingslaag van steenmengsel is aangebracht.

2512 06 PUTTEN

01 De putten moeten voldoen aan NEN 7035 "Putten van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton". Putten met
binnenwerkse afmetingen groter dan 1,00 meter en putten samengesteld uit losse wandelementen, constructief
wapenen.

02 De toegestane afwijking op het hoogteverschil tussen de buisaansiluitingen van een doorgaande leiding op een put
bedraagt, in tegenstelling tot de in NEN 7035 "Putten van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton" toegestane
afwijking, 10 mm voor buizen tot en met 1000 mm. Voor buizen groter dan 1000 mm bedraagt de toegestane
afwijking 1 % van de buisdiameter, met een maximum van 20 mm.

03 Voor zover de hoogte en uitvoering van stroomprofielen niet op tekening is aangegeven, de stroomprofielen van de
samengestelde rechthoekige putten aanbrengen tot de halve buishoogte van de grootste aansluitende buis. De
bovenzijde van het stroomprofiel vanaf de putwanden onder een helling van 1:3 afwaterend afwerken.

2513 INFORMATIE-OVERDRACHT
2513 01 RAPPORTAGE

01 De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling ten behoeve van de rapportage als bedoeld in
artikel 25.13.03 lid 01 van de Standaard 2015, dient in overeenstemming te zijn met de classificatie volgens NEN
3398":2004 (Buitenriolering onderzoek en toestandsbeoordeling van objecten" en NEN 3399:2004 "Buitenriolering
clasificatiesysteem bij visuele inspectie van objecten".

02 De rapportage als bedoeld in artikel 25.13.03 van de Standaard 2015 dient te zijn opgesteld in het Standaard
uitwisselingsformaat voor Riool Inspectiebestanden.

03 Voorafgaand aan en ten behoeve van de rapportage dient de aannemer de te hanteren putnummers bij de directie
aan te vragen. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat deze nummering kan afwijken van de eventueel op
bestekstekeningen aangegeven putnummers.

2513 02 WERKTEKENING PUTTEN BETON

01 Uiterlijk vier weken voor de aanvoer op het werk de werktekeningen ter goedkeuring bij de directie indienen. De
werktekeningen uitvoeren volgens NEN 3870 "Tekeningen voor betonconstructies".
Op de werktekeningen voor zover van toepassing vermelden:
- details van de losse elementen indien de put is samengesteld;
- details van ingestorte onderdelen en/of uitsparingen;
- voorzieningen t.b.v. transport en/of hijsen;
- details van putranden en deksels.
Aan de werktekeningen een puttenstaat toevoegen.
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2513 03 WERKTEKENINGEN BUIZEN BETON

01 Uiterlijk vier weken voor de aanvoer op het werk de werktekeningen van de buizen en hulpstukken en een
maatvoeringstekening over het leidingtracé ter goedkeuring aan de directie verstrekken.
Op de werktekeningen moet voor elke erop aangegeven diameter het volgende worden vermeld:
- details van mof en spie;
- vorm en dikte van de rubberring alsmede de lengte in ongerekte vorm;
- aangebrachte merken op de buizen;
- toelaatbare hoekverdraaiing;
- detail van de aansluiting voor ontluchting;
- de wapening;
- de betondekking;
- de betonsterkteklasse en soort betonstaal;
- de toelaatbare maximum en minimum afstanden tussen de kopvlakken van mof- en spie-einden van de gelegde
buizen.

251304 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN OMLEIDEN RIOLEN

01 Het tijdelijk, geheel of gedeeltelijk afstoppen van bestaande lozingen of van bestaande riolen mag slechts
geschieden na verkregen goedkeuring van de directie.

02 Het om te pompen rioolwater lozen op het gemeentelijk rioolstelsel.
2513 05 EISEN REVISIE RIOLERING
01 De door de gemeente verstrekte putnummers dienen steeds te worden gebruikt.

02 Alle liggingsgegevens dienen te worden aangegeven d.m.v. codrdinaten in de Rijksdriehoekstelsel (RD) en ten
opzichte van N.A.P. (Dus xenyin RD en zin N.A.P.)

03 De putdekselhoogte en de werkelijke binnenkant-onderkant-buis (bob) dienen van iedere streng in N.A.P. gemeten
te worden.

04 Van bijzondere rioolputten (b.v. overstorten, schildmuren, kleppen, afsluiters) dienen in overleg met de directie
aanvullende revisiegegevens van bouwkundige details te worden opgemeten.

05 Indien er t.b.v. grondwerkzaamheden bronbemaling noodzakelijk is, dan dient plaats, diepte, en tijdvak van
bronbemaling vermeldt te worden.

06 De diameters van alle strengen dienen vermeld te worden (onderscheiden naar RWA en DWA en / of gemengd
stelsel). Bij gescheiden stelsel dient ook de kleur van de buizen te worden vermeld.

07 Het door de directie verstrekte revisieformulier dient voorzien van de benodigde gegevens aan de directie ter
beschikking te worden gesteld.

08 Alle gegevens dienen uiterlijk binnen 14 dagen na gereedkomen van de betreffende fase ingeleverd te worden bij de
directie.

2513 06 AAN TE LEVEREN RIOOLREVISIE GEGEVENS

01 Op de door de directie verstrekte revisieformulieren dienen alle gegevens betreffende uitleggers ten behoeve van de
kolk- en huisaansluitingen te worden verwerkt.

02 De bij het formulier behorende staat van gegevens dient, voor zover mogelijk, volledig ingevuld te worden.

03 Op een tekening (schaal 1:500) dient de ligging van de putten, de ligging van het riool en de ligging van alle huis- en
kolkaansluitingen te worden weergegeven (de huis- en kolkaansluitingen (incl. ontstoppingsstukken) dienen daartoe
te worden ingemeten).

Indien mogelijk dient het nabijgelegen huisnummer te worden vermeld.

04 Op de tekening dient onderscheid gemaakt te worden tussen DWA en RWA en / of het gemengd stelsel, met de
daarbij behorende diameters van de gelegde rioolbuizen.

05 Op de tekeningen worden tevens de hoogten van de putten en de bob's (in N.A.P.) aangegeven.
2513 07 DIGITAAL AAN TE LEVEREN RIOOLREVISIE GEGEVENS
01 Gegevens aan te leveren als bestand in Autocad-formaat, in RD-stelsel, op een CD-ROM.

02 In het bestand dient onderscheid in de volgende lagen gemaakt te worden tussen de:
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- putten;

- putnummers;

- strengen (ligging riool);

- hoogten van de putten (in N.A.P.);

- de bob-hoogten (in N.A.P.);

- huisaansluitingen incl. ter plaatse van de woning de diepte t.0.v. maaiveld;
- kolkaansluitingen;

- het RWA en DWA en / of gemengd stelstel;

- overige informatie.

RISICOVERDELING EN GARANTIES
PUTRANDEN EN DEKSEL

De putranden met inbegrip van de aanwezige gewapende betonvoet en de deksels moeten worden gegarandeerd
op een proefbelasting van 200 kN gedurende 1 minuut.

De proefbelasting moet in het hart van het in de putrand rustende deksel worden overgebracht met een stempel van
rond 100 mm.
De proefbelasting moet in 2 minuten worden bereikt.

BOUWSTOFFEN
RIOLERINGSONDERDELEN

De onderdelen van de putten welke gesteld moeten worden,

moeten zijn voorzien van:

- hijsgaten tot de halve wanddikte, of

- hijsgaten door de wand die naar de binnenzijde van de put vernauwen, of
- een in de wand verzonken hijsconstructie.

Hijsogen mogen niet worden toegepast.

De hijsgaten in de wanden moeten na het plaatsen van de put goed schoon worden gemaakt en worden afgedicht
met kunstharsspecie of krimpvrije mortel.

MATRIALEN BETONNEN PUTTEN
De toe te passen materialen voor putten van (gewapend)

beton zijn als volgt:
- sterkteklasse beton : C40/50 of hoger;

- type cement - hoogovencement, CEM 11I/B 42,5 LH HS;
- milieuklasse : XA3

- wapening : staalkwaliteit FeB 400 of hoger;

- betondekking : minimaal 25 mm op de buitenste staaf.

De betonvulling met stroomprofiel overeenkomstig de aanbevelingen toegevoegd aan NEN 7035 "Putten van
ongewapend, gewapend en staalvezelbeton".

De onderbakken van putten moeten zijn voorzien van uitsparingen voor in te storten mof- en spie-einden, of van
sparingen voor rubberringverbinding.

De instortmoffen aanbrengen tijdens de fabricage van de onderdelen.
Voor zover dit fabricage-technisch niet mogelijk is, deze instortmoffen op de fabriek met behulp van een
hoogwaardige kunststofmortel aanbrengen.

MATERIALEN PUTRANDEN EN DEKSELS

Het gietijzer voor de randen en deksels moet zijn grijs gietijzer van tenminste kwaliteit GG 25 volgens NEN-EN 1561
"Gieterijtechniek - gietijzer".

De rubberlaag tussen rand en deksel moet zijn van neopreen-, nytril- of styreenbutadieenrubber.
De hardheid dient tenminste 60 Shore-A durometereenheden te bedragen.

MATERIALEN BETONNEN BUIZEN

De buizen en de daarbij behorende hulpstukken moeten, voor zover hierna niet anders omschreven, voldoen aan de
eisen gesteld in NEN 7126 "Buizen en hulpstukken van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton".

De toe te passen materialen voor buizen en hulpstukken zijn
als volgt:
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- sterkteklasse beton : C40/50 of hoger;

- type cement : hoogovencement CEM 1l / B42,5 LH HS;;

- wapening : staalkwaliteit FeB 400 of hoger;

- vorm wapening : cirkelvormig

- betondekking - in afwijking van NEN7126 art. 7.3.3.1

minimaal 25 mm voor binnen- en buitenzijde en minimaal 15 mm voor de kopvlakken van de buis.
- millieuklasse : XA3

De watercementfactor mag maximaal 0,45 zijn, vooraf aantoonbaar gemaakt door resultaten van de droogmethode
aan de directie te overhandigen.

Voor betonbuizen en gewapende betonbuizen moet hoog sulfaatbestendige cement worden toegepast.
Gewapende buizen moeten zijn voorzien van traditionele korfwapening.

De buizen moeten zijn vervaardigd van betonmortel met consistentiegebied F4 (49-55cm) volgens EN 206-1 en EN
12350-5.

Het is niet toegestaan bij de productie gerecycelde materialen toe te passen.
De druksterkte van de buizen moet voldoen aan DIN V1201.

03 Voéor de verwerking van het betonstaal of plaatstaal, gegevens over de leverancier en de walserij verstrekken aan de
directie.
Gelijktijdig een fabrieksbeproevingsattest of een gewaarmerkt afschrift daarvan verstrekken aan de directie.
Indien daartoe aanleiding bestaat zal de directie het staal opnieuw laten keuren.

04 Indien bij de vervaardiging van beton-onderdelen een hulpstof zal worden toegepast, dient de aannemer véoér de
verwerking daarvan een schriftelijke opgave in bij de directie ter goedkeuring.
Deze opgave moet tenminste het volgende bevatten:
- fabrikaat en/of merk van de hulpstof;
- eigenschappen en wijze van dosering en/of verwerking.
Zonder goedkeuring van de directie mogen geen hulpstoffen worden toegepast.

05 Betonbuizen met geintegreerde glijring in de mof, leverancier LBN Betonproducten B.V. o.g.

06 Kwaliteitseisen van de buizen moet voldoen aan de DIN V 1201 in combinatie met EN 1916.

07 Alle buizen moeten voldoen aan de waterdichtheidseis van DIN V 1201 tot 1 bar.

08 Gewapende betonbuizen moeten zijn geproduceerd volgens EN 1916 en DIN V 1201.

09 De betonbuizen moeten geschikt zijn voor verkeersklasse SLW 60.

10 De buislengte mag maximaal +/- 1% afwijken.

2516 06 MATERIALEN BUISVERBINDINGEN

01 Betonbuizen dienen te zijn voorzien van een geintegreerde rubberring welke voldoet aan NEN 7103.

02 De ringen voor de buisverbindingen leveren onder KOMO-certificaat volgens N-BRL 2013/03 "Rubberringen en
flenspakkingen voor verbindingen in drinkwater- en afvalwaterleidingen".

03 Inlaatconstructie's dienen te voldoen aan de eisen gesteld in NEN 7060.
2516 07 BUIZEN EN PUTTEN
01 Buizen en putten leveren onder KOMO-certificaat volgens N-BRL 9201 "Ronde buizen van ongewapend, gewapend
en staalvezelbeton en vlakke voetbuizen van ongewapend en gewapend beton", resp. N-BRL 9202 "Putten van
ongewapend, gewapend en staalvezelbeton" met vermelding van het ordernummer.

2516 08 METSELSTENEN

01 Metselstenen ten behoeve van stellagen van putten moeten zijn klinkers, niet geperforeerd, kwaliteit B5 volgens
NEN 2489.

2516 09 METSELSPECIE
01 Metselspecie ten behoeve van stellagen van putten moeten zijn ondersabelingsmortel type 2 mm, sterkteklasse K70.
2516 10 DUIKERS EN KOKERS

01 De duikerelementen dienen te voldoen aan de beoordelingsrichtlijnen:
BRL 9205 Duikerelementen van gewapend beton.
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2517 MEET- EN VERREKENMETHODEN
2517 04 AANLEG VRIJVERVALRIOOL: MEETMETHODE WATERDICHTHEID

03 Lid 01 van de Standaard 2015 vervalt en wordt vervangen door:

Voor vrijverval rioolleidingsystemen, tot een inwendige diameter van 800 mm, boven grondwaterniveau geldt dat de
waterdichtheid aangetoond dient te worden door de leiding te vullen met water onder een druk van 0,5 bar en deze
druk gedurende 8 uur te handhaven.
Toevoeging van water is niet toegestaan. Het toelaatbare lekverlies bedraagt voor betonnen buizen 15 ml/m2 van de
inwendige buisoppervlakte. Voor de overige materialen gelden materiaal- gebonden normen. Wanneer de aannemer
een materiaalgebonden norm wil gebruiken dient hij deze uiterlijk vier weken voor aanvang van de beproeving ter
goedkeuring aan de directie te overhandigen. Voor vrijvervalleidingen met een diameter gelijk aan 800 mm of groter
dient 100 procent van de voegen getest te worden. De voegen testen op 0,5 bar gedurende 1 minuut.

253 RIOOLREINIGING

2531 BEGRIPPEN

253101 ALGEMEEN

01 Ter verduidelijking op het gestelde in lid 01 van de Standaard: waterdiepte in de riolering is geen verontreiniging.

02 In artikel 25.31.01 lid 01 sub a dient voor "verontreiniging" te worden gelezen "slib, zand, grind en alle loszittende
obstakels zoals puin, hout, wortels, bakstenen, betonstenen, vet e.d."

2532 EISEN EN UITVOERING, RIOOLREINIGING
253201 EISEN AAN DE UITVOERING

05 In artikel 25.32.01 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 dient voor "het stroomprofiel" van de bijbehorende
putten te worden gelezen "het stroomprofiel of de putbodem".

06 Het aflaten van water kan geschieden in een controleput. Dit moet op een zodanige manier gebeuren dat er geen
zand mee terug spoelt in het riool en dat het verkeer zo min mogelijk wordt gehinderd.

2533 INFORMATIE-OVERDRACHT, RIOOLREINIGING
2533 02 MELDINGSPLICHT

05 Het gestelde in artikel 25.33.02 lid 03 en lid 04 van de Standaard is niet van toepassing voor zover dit betrekking
heeft op verontreiniging zoals omschreven in artikel 25.31.01 van de Standaard.

06 Als in het riool waarneembaar verdachte stoffen voorkomen dient het reinigen onmiddellijk gestaakt te worden en
moet de directie/opdrachtgever daarover direct te worden ingelicht. De opdrachtgever zal een nader onderzoek laten
uitvoeren en informatie of opdrachten verstrekken betreffende het uitvoeren van de bovenvermelde stoffen.

2533 05 WATER VOOR RIOOLREINIGING

01 In afwijking van lid 01 van de Standaard dient de aannemer t.b.v. het reinigen van riolen voor waterinname te

zorgen.

De aannemer is vrij om zelf voor een inname plaats te zorgen.

Eventueel aan de waterinname verbonden kosten zijn voor rekening van de aannemer.

Eventueel voor de waterinname benodigde vergunningen dienen te worden verzorgd door de aannemer.
2534 RISICOVERDELING EN GARANTIES, RIOOLREINIGING
2534 01 AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN

01 Artikel 25.34.01 lid 01 van de Standaard is niet van toepassing.

25 34 02 RIOOLREINIGING: CONTROLE OP DE KWALITEIT

01 Door de directie wordt na voltooiing van de reiniging van een aaneengesloten serie riolen de kwaliteit van het
uitgevoerde werk gecontroleerd op basis van de door de aannemer aan te leveren tv-inspectie's.
Indien restanten verontreiniging worden geconstateerd moet(en) de betreffende objecten binnen 21 dagen opnieuw
worden gereinigd.

02 Indien de aannemer verzuimt een naar het oordeel van de directie niet volledig gereinigde objecten opnieuw te
reinigen, zal het gehele riool worden aangemerkt als zijnde niet gereinigd.
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03 Afgekeurde werkzaamheden aan objecten zullen worden aangemerkt als niet uitgevoerd en geven de aannemer
geen recht op verrekening en/of bijbetaling.

2534 03 BEREIKBAARHEID TEN BEHOEVE VAN RIOOLREINIGING OF -INSPECTIE

02 Indien leidingen niet of slechts gedeeltelijk te reinigen en inspecteren zijn wegens blinde val-putten of blinde putten
waar de leiding een hoekverdraaiing vertoont dient de leiding te worden gereinigd en geinspecteerd vanaf de andere
zijde.

Stagnatiekosten komen niet voor verrekening in aanmerking.
Kan, als gevolg van de aanwezigheid van meerdere blinde putten een aaneengesloten traject niet gereinigd en/of
geinspecteerd worden, dan dient de aannemer dit per omgaande aan de directie mede te delen.

03 Blinde putten die tijdens de inspectie worden aangetroffen en die niet met putnummer op de bij de gunning
verstrekte detailtekeningen staan vermeld, dienen getraceerd en
gelocaliseerd te worden. Middels een watervaste verf dient ter plaatse op de verharding een merkteken aangebracht
te worden, in begroeiing dient een piket geslagen te worden.

Na afloop van de werkzaamheden verstrekt de aannemer aan de directie een overzichtslijst van leidingen waar een
blinde put is aangetroffen.

04 Indien als gevolg van obstakels e.d. niet de gehele leiding vanuit 1 zijde kan worden geinspecteerd, dient de
aannemer een tegeninspectie uit te voeren. Eventuele meerkosten als gevolg van het uitvoeren van een
tegeninspectie worden geacht in de verrekenprijzen te zijn inbegrepen. Mocht een leiding ondanks de tegeninspectie
als gevolg van obstakels e.d. niet
geheel geinspecteerd kunnen worden, wordt de gehele leidinglengte met de aannemer afgerekend.

2534 07 LOCATIE PUTTEN EN LIGGING RIOLERING

01 De aannemer dient er rekening mee te houden dat een aantal putranden gelegen zijn in het voetpad, fietspad,
bermen, groenvoorzieningen e.d.

Overige putranden zijn gelegen in de rijbaan.

02 Indien door omstandigheden objecten tegenstrooms gereinigd moeten worden, dient de aannemer zodanige
maatregelen te treffen dat de kans op schade of overlast tot een minimum wordt beperkt.

Eventuele meerkosten als gevolg van tegenstrooms reinigen worden geacht in de verrekenprijzen te zijn inbegrepen.
2534 08 AFSTEMMING WERKZAAMHEDEN

01 Stagnatie ten gevolge van de afstemming bij de aannemer intern en/of tussen de aannemer met eventuele

onderaannemers m.b.t. de te verrichten werkzaamheden komen niet voor verrekening in aanmerking.
2535 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, RIOOLREINIGING
253503 RIOOLREINIGING

01 Het aflaten van water dat bij de werkzaamheden vrij komt kan geschieden in een controleput. Dit moet op een
zodanige manier gebeuren dat er geen verontreiniging mee terug spoelt in het riool en dat het verkeer zo min
mogelijk wordt gehinderd.

02 Indien leidingen niet vanuit een zijde kunnen worden gereinigd, dient het restant van de leiding vanaf de andere
zijde te worden gereinigd.

03 Bij tegenstrooms reinigen dient de aannemer zodanige maatregelen te treffen dat de kans op schade of overlast tot
een minimum wordt beperkt.

04 Eventuele meerkosten als gevolg van tegenstrooms reinigen worden geacht in de verrekenprijzen te zijn inbegrepen.

05 Het reinigen en het inspecteren in het kader van de definitieve inspectie dient op dezelfde dag plaats te vinden.
Indien na reiniging de inspectie op dezelfde dag niet lukt, moet het riool de volgende dag opnieuw gereinigd worden
voorafgaand aan inspectie.

06 Bij aanvang van reinigingswerkzaamheden aan de objecten dient de reinigingswagen leeg te zijn. Voordat gestart
wordt met het verwijderen van verontreiniging, de directie in de gelegenheid stellen om de reinigingswagen te
inspecteren.

253504 CONTROLE

05 Bij aanvang van reinigingswerkzaamheden aan de objecten dient de reinigingswagen leeg te zijn. Voordat gestart
wordt met het verwijderen van verontreiniging, de directie in de gelegenheid stellen om de reinigingswagen te
inspecteren.
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253511 BETREDEN VAN HET RIOOL
01 Bij het betreden van de rioolputten t.b.v. de rioolinspectie of rioolreiniging dient men zich te houden aan de ARBO-
wetgeving en de richtlijn "Veilig werken in het riool". Men dient tenminste met 2 personen te zijn, de wachtman dient
in staat te zijn hulp in te schakelen zonder zijn post boven bij de openstaande put te hoeven verlaten.
254 RIOOLINSPECTIE
2541 BEGRIPPEN
2542 EISEN EN UITVOERING
2542 02 RIOOLINSPECTIE: VISUELE INSPECTIE ALGEMEEN
02 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 04 van de Standaard moet de rioolinspectie plaatsvinden binnen
... uur nadat de reiniging heeft plaatsgevonden
03 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 07 van de Standaard moeten begin- en eindputten volledig in
beeld worden gebracht tijdens de leidinginspectie.
08 De inspectie van een riool moet worden uitgevoerd en moet voldoen aan het document 'RIONED rapport 2019-03'.
09 Dynamische toestandsaspecten zoals infiltraties, moeten duidelijk herkenbaar en onmiskenbaar op beeldmateriaal
vastgelegd worden. Dit mag middels ondersteuning door middel van separate clips.
2542 03 RIOOLINSPECTIE: REGULIERE INSPECTIE ALGEMEEN
01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.03 van de Standaard moet tijdens de inspectiewerkzaamheden ook
een hellingshoekmeting worden uitgevoerd.
02 De aannemer meldt geconstateerde "fout-aansluitingen" aan de directie en maakt hiervan een opmerking in de
rapportage. Deze verplichting geldt ook indien er slechts een vermoeden is van een "fout-aansluiting".
05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.03 van de Standaard moet tijdens de inspectiewerkzaamheden ook
een hellingshoekmeting worden uitgevoerd. Artikel 25.42.04 lid 04 van de Standaard is dan van toepassing.
2542 04 RIOOLINSPECTIE: EISEN AAN HET TE LEVEREN BEELDMATERIAAL
01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.03.04 lid 03 van de Standaard moet de resolutie van de beelden tenminste
02 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.05 lid 05 van de Standaard moet het aantal frames per seconde voor te
leveren videobeelden tenminste ... frames per seconde bedragen.
2542 05 RIOOLINSPECTIE: EISEN AAN HET TE LEVEREN BEELDMATERIAAL
01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.03.04 lid 03 van de Standaard moet de resolutie van de beelden tenminste
02 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.05 lid 05 van de Standaard moet het aantal frames per seconde voor te
leveren videobeelden tenminste ... frames per seconde bedragen.
2542 07 RIOOLINSPECTIE: EISEN AAN MEETAPPARATUUR
03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.07 van de Standaard overlegt de aannemer de kalibratierapporten van
zijn meetapparatuur aan de directie. De kalibratie mag ten hoogste 12 maanden geleden zijn uitgevoerd.
2543 INFORMATIEOVERDRACHT
2543 01 VERSTREKKEN VAN INSPECTIEGEGEVENS

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.43.03 lid 01 van de Standaard moeten de inspectiegegevens
overeenkomstig bijlage 2 van het "Model document 'RIONED rapport 2019-03' te zijn.

05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.43.03 van de Standaard moeten de classificaties van de waargenomen
toestandsaspecten conform de classificatiemethodiek zoals omschreven in ‘RIONED rapport 2019-02’ door de
aannemer worden toegevoegd aan de rapportage van de inspectie (pdf-rapport).

2543 03 VERSTREKKEN VAN INSPECTIEGEGEVENS
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01 De inspectiegegevens dienen nadat de werkzaamheden gereed zijn compleet te worden aangeleverd.

Rapportage digitaal in PDF-formaat en in Standaard Uitwisselings Formaat voor Rioolinspecties (RIBX) met foto's in
digitaal format aanleveren in JPG-formaat, resolutie minimaal 1024x768 pixels.
De videobeelden aanleveren in MPEG 4 format.

02 Als aanvulling op lid 02 in de Standaard geldt het volgende:

Indien in het werk de situering van rioleringsobjecten anders is als op de verstrekte tekeningen aangegeven, dient
de aannemer dit per omgaande aan de directie te melden. De aannemer dient duidelijk middels schetsjes aan te
geven hoe de situering van de rioleringsobjecten wel is. Op deze schetsjes dient tevens vermeld te worden een
rioolindentificatie

waardoor de inspectie door de opdrachtgever bij het juiste object te plaatsen is. Deze schetsjes maken deel uit van
de rapportage als bedoeld in deel 2.2 van dit bestek en artikel 25.43.03 van de Standaard.

04 In afwijking van lid 04 in de Standaard de gegevens digitaal aanleveren middels een downloadlink (Wetransfer,
Transfernow etc.).

07 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen de inspecties in 1 volledig inspectiebestand te worden
aangeleverd en zijn deelleveringen niet toegestaan.

Voor gebieden met een totale lengte groter dan 10 km, dienen de inspecties aangeleverd te worden in
deelleveringen van circa 5 km.

08 De naamgeving van de clips en foto's van de inspectie van objecten dient te bestaan uit de naam van dit object
zoals deze op de verstrekte tekeningen zijn aangegeven, gevolgd door een uniek volgnummer. De naamgeving
dient exact gelijk te zijn in het standaard uitwisselingsformaat voor rioolinspecties als de aangeleverde foto's en
clips, dus inclusief extensie.

2544 RISICOVERDELING EN GARANTIES
2544 01 BEREIKBAARHEID TEN BEHOEVE VAN RIOOLINSPECTIE

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.44.03 lid 02 van de Standaard zijn worden de kosten voor maatregelen die
de aannemer moet treffen ten behoeve van inspectie van riolen op of nabij in gebruik zijnde parkeerplaatsen als
volgt verrekend ...

2545 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
2545 01 TOEPASSEN VAN TIJDELIJKE AFSLUITERS

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.45.01 lid 01 van de Standaard geldt dat ook het toepassen van afsluiters

benedenstrooms tot de verplichting van de aannemer behoort.
2545 02 IN BEELD BRENGEN PUTTEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 07 van de Standaard behoort tot het uitvoeren van een
leidinginspectie tevens het volledig in beeld brengen van de begin- en eindputten van het te inspecteren leidingdeel.
Toestandsaspecten hoeven niet te worden geregistreerd. Aan het beeld moet de staat van de rioolput met alle
aansluitingen en eventuele
schuiven, kleppen en dergelijke beoordeeld kunnen worden.

Eventuele gebreken en kleine aansluitingen (b.v. kolk- en/of huisaansluitingen) moeten als commentaar in de
rapportage worden aangegeven.
254503 RIOOLINSPECTIE

01 Indien leidingen niet vanuit een zijde kunnen worden geinspecteerd, dient het restant van de leiding vanaf de andere
zijde te worden geinspecteerd.

02 Blinde of verdekte putten die tijdens de inspectie worden aangetroffen en die niet met putnummer op de bij de
gunning verstrekte detailtekeningen staan vermeld, dient de locatie ervan middels een watervaste verf op de
verharding en middels een piket in begroeiing te worden aangegeven. Na afloop van de werkzaamheden verstrekt
de aannemer aan de directie een
overzichtslijst van leidingen waar een blinde put is aangetroffen.

03 Eventuele meerkosten als gevolg van tegenstrooms reinigen worden geacht in de verrekenprijzen te zijn inbegrepen.

25 46 BOUWSTOFFEN
2547 MEET- EN VERREKENMETHODEN

254701 RIOOLINSPECTIE: VISUELE INSPECTIE, OMVANG STEEKPROEF
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01 De omvang van de steekproef als bedoeld in artikel 25.47.01 lid 01 van de Standaard is De steekproef als vermeld

in artikel 25.47.01 lid 01 van de Standaard wordt wordt als volgt uitgevoerd:

de dagproductie van de rioolinspectie wordt gecontroleerd a.d.h.v. een 3-tal willekeurig

geselecteerde strengen. Deze strengen worden geacht representatief te zijn voor de gehele

dagproductie. Indien voor meer dan 1 van deze 3 geinspecteerde strengen 1 van onderstaande

punten van toepassing is, wordt de gehele dagproductie afgekeurd:

- Per streng 1 toestandsaspect wordt geconstateerd groter of gelijk aan klasse 3,

welke in het geheel niet is gerapporteerd;

- Per streng 1 toestandsaspect groter of gelijk aan klasse 3 niet wordt

geconstateerd, welke wel is gerapporteerd;

- Per streng 1 toestandsaspect wordt geconstateerd met een classificatie die

2 klassen hoger of lager ligt dan in het rapport is aangegeven;

- Per streng 2 toestandsaspecten worden geconstateerd met een classificatie

die 1 klasse hoger of lager ligt dan in het rapport is aangegeven.

Dit geld ook voor geconstateerde toestandsaspecten klasse 2, welke niet gerapporteerd

zijn.

Indien het gehele werk minder dan 3 strengen omvat is bovenstaande per streng van

toepassing.

De afgekeurde dagproducties dienen opnieuw geinspecteerd te worden. Tevens dienen de

geconstateerde afwijkingen in de eindrapportage te worden gecorrigeerd. Alle hiermee

gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de aannemer.

14 Indien aangeleverde digitale videobeelden niet voldoen aan 1 of meerdere eisen gesteld in
artikel 254201 en/of artikel 254201 van dit bestek,dient de aannemer (op eigen kosten)
nieuwe digitale videobeelden aan te leveren (perdagproductie).

De aannemer kan een verzoek indienen de afgekeurde digitale videobeelden op bruikbaarheid
te controleren. Indien de directie op gronde van de beeldkwaliteit de bruikbaarheid van

de afgekeurde dagproductie voldoende acht, worden de onderstaande kortingen toegepast op
de afgekeurde dagproductie.

De dagproductie hoeft in deze niet opnieuw geinspecteerd te worden.

- Resolutie: 25% korting op dagproductie(s).

- Bitrate: 25% korting op dagproductie(s).

- Beeldopbouw: 25% korting op dagproductie(s).

32 WEGBEBAKENING
321 MARKERINGEN

3212 EISEN EN UITVOERING
321201 ALGEMEEN

06 In aanvulling op artikel 31.12.01 lid 01 van de Standaard moet de aannemer ook het vastzittend
vuil op het wegoppervlak verwijderen.

07 Markeringswerkzaamheden in wegenverf en met thermoplastische markeringsmateriaal moeten
onder KOMO procescertificaat worden uitgevoerd. De aannemer overhandigt desgevraagd een
kopie van dit certificaat aan de directie.

321209 MARKERINGEN (TYPE | EN TYPE Il), ALGEMENE EISEN AAN HET WERK

09 In afwijking van het gestelde in artikel 32.12.09 lid 02 van de Standaard mag de breedte van de
lengtemarkering niet smaller zijn dan de voorgeschreven breedte in deze overeenkomst.

10 Indien markering dwars op de rijrichting wordt toegepast, dient de markering afgeschuind te
worden in verband met geluidshinder.

11 Markering dient droog genoeg te zijn, voordat deze wordt vrijgegeven voor het verkeer.

12 Bij eventuele beschadiging van het asfalt dient eerst het asfalt gerepareerd te worden alvorens
markering aangebracht mag worden.

321213 VERWIJDEREN MARKERING, EISEN AAN HET RESULTAAT
03 Bij het verwijderen van markeringen zijn de volgende afwijkingen toegestaan om de beschadiging
aan het asfalt te minimaliseren :
- de breedte van een markering mag weerszijde met maximaal 20 mm worden overschreden;
- de lengte van een markering mag aan begin- en eindpunt met maximaal 100 mm worden overschreden.

04 Het verwijderen van een markering door middel van gritstralen afgeschermd uitvoeren. Hierbij
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gebruik maken van een beschermkooi of van een afzuiginstallatie die op de straalpijp is gemonteerd (vacuim
stofvrij). De vrijkomende materialen mogen niet worden weggespoeld. Deze dienen te worden opgezogen en
afgevoerd naar een inrichting.

3213 INFORMATIEOVERDRACHT
3213 01 ALGEMEEN

04 In afwijking van artikel 32.13.01 lid 02 van de Standaard zorgt de aannemer voor het uitzetten van
nieuw aan te brengen of te wijzigen markeringen. De hiermee gemoeide kosten worden geacht te
zijn inbegrepen in de besteksposten voor het aanbrengen van de markering

3213 02 BEWIJS VAN OORSPRONG

02 De aannemer verstrekt de directie een kopie van het KOMO-productcertificaat van de door hem te
leveren (reflecterende) wegenverf, glasparels, verdunningsmiddel, koudplast, acrylaat en
thermoplastisch markeringsmateriaal voér aanvang van de markeringswerkzaamheden.

321303 PROCESCERTIFICAAT

01 De aannemer verstrekt de directie, voor aanvang van de markeringswerkzaamheden in (refelecterende) wegenverf
en/of thermoplastisch markeringsmateriaal, een kopie van het KOMO-procescertificaat, dat op zijn naam of op naam
van de in te schakelen onderaannemer is afgegeven.

02 Het certificaat, zoals bedoeld in lid 01, dient minimaal 2 weken voorafgaand de markeringswerkzaamheden te
worden ingediend bij de directie.

03 Markeringswerkzaamheden dienen onder het in lid 01 bedoelde certificaat uitgevoerd te worden.
321304 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN UITZETWERK

04 In afwijking van het bepaalde in artikel 32.13.02 van de Standaard dient de aannemer, op basis
van de verstrekte bebordings- en/of markeringstekeningen, de hartlijnen van lengtemarkeringen
en plaatsen van dwarsmarkeringen en figuraties uit te zetten.

3214 RISICOVERDELING EN GARANTIES
321403 GARANTIE MARKERINGEN VAN THERMOPLASTISCH MATERIAAL

04 De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem aangebrachte markeringen van
thermoplastisch materiaal.

05 Deinlid 01 genoemde garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV 2012 geldt voor een
periode van twee jaar na de datum van oplevering.
Indien de markering van thermoplast dient te worden aangebracht op een vers gestorte
betonverharding moet voorafgaand aan het aanbrengen van de markering eerst de cementhuid
worden verwijderd (bv dmv het stralen van het te markeren oppervlak) en indien noodzakelijk
primer te worden aangebracht. Deze handelingen zijn in de kosten voor het aanbrengen van de
markering inbegrepen.

3215 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
321504 AFVOER RESTMATERIAAL

01 Voor de oplevering de lege wegenverfbussen, eventuele lekverf, verdunningsmiddelverpakkingen e.d. afvoeren naar
een chemisch vuilverwerkingsbedrijf, voorkomend op de landelijke lijst van Vergunninghouders Chemisch Afval van
het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Een kopie van het door het
betreffende vuilverwerkingsbedrijf geaccepteerde
aanvraagformulier alsmede een kopie van de bij de afgifte ontvangen weegbrief afgeven aan de directie.

02 De door het chemisch vuilverwerkingsbedrijf aan de aannemer gedeclareerde kosten zijn voor rekening van de
aannemer.

321505 SCHOONMAKEN VERHARDING

01 Tot het aanbrengen van een markering wordt tevens gerekend het schoonmaken van de verharding voordat de
markering wordt aangebracht.

3216 BOUWSTOFFEN
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3216 01 WEGENVERF

05 Wegenverf moet voldoen aan de materiaaleigenschappen en kwaliteitseisen zoals vastgelegd in de meest recente
versie van beoordelingsrichtlijn BRL 9141/9142 Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO productcertificaat
voor wegmarkeringsmaterialen.

3216 03 REFLECTEREND THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL

07 Thermoplastisch markeringsmateriaal moet voldoen aan de materiaaleigenschappen en kwaliteitseisen zoals
vastgelegd in de meest recente versie van beoordelingsrichtlijin BRL 9141 Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het
KOMO productcertificaat voor wegmarkeringsmaterialen.

3216 04 KOUDPALSTISCH MARKERINGSMATERIAAL

04 Koudplastisch markeringsmateriaal moet voldoen aan de materiaaleigenschappen en kwaliteitseisen zoals
vastgelegd in de meest recente versie van beoordelingsrichtlijin BRL 9141 Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het
KOMO productcertificaat voor wegmarkeringsmaterialen.

51 GROENVOORZIENINGEN

510 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
5101 BEGRIPPEN

51 01 02 BOMEN IN INFRASTRUCTUUR

01 Te verstaan is onder:
h. wapeningsdoek: drukverdelend doek voor het scheiden van bodemlagen met water- en luchtdoorlatende
eigenschappen.
j. bomengrond: substraat geschikt als groeimedium voor bomen
k. Vaste plantengrond, substraat geschikt als structuurverbetering voor vaste planten.

5102 EISEN EN UITVOERING

5102 01 GRONDWERK TEN BEHOEVE VAN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
09 Een caplillare breuk tussen de ondergrond en het groeimedium is niet toegestaan.

5102 11 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten
hoogste 10 mm bedragen.

510212 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP, GRONDWERK

01 Geen grond ontgraven of verwerken bij groeilocaties van Aziatische duizendknoop binnen de zichtbare markering,
dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Grondwerkzaamheden zijn alleen toegestaan als hiervoor
afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.

02 Grondwerkzaamheden binnen een groeilocatie van Aziatische duizendknoop op aanwijzing van de directie wordt
aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

03 Als sprake is van grondwerkzaamheden binnen een groeilocatie van Aziatische duizendknoop maakt de aannemer
voor uitvoering van de werkzaamheden een Plan van Aanpak voor de ontgraving en nazorg overeenkomstig het
'Landelijk protocol Aziatische duizendknopen' zoals gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl en dient deze
ter acceptatie in bij de directie.

04 Grondwerkzaamheden in of bij een groeilocaties en het leveren van grond uitvoeren overeenkomstig het 'Landelijk
protocol Aziatische duizendknopen' zoals gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.

05 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat.
Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische
duizendknopen.

510213 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP, MAAIEN
01 Groeilocaties van Aziatische duizendknoop niet maaien binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal

vastgelegde begrenzingen. Maaien is alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of
op aanwijzing van de directie.


www.bestrijdingduizendknoop.nl
www.bestrijdingduizendknoop.nl
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02 Maaien op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen
afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

03 Maaiwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren overeenkomstig het 'Landelijk protocol
Aziatische duizendknoop' gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.

04 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat.
Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische
duizendknopen.

5103 INFORMATIE-OVERDRACHT
5103 01 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP, GRONDWERK

01 Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van
Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van de
werkzaamheden een bespreking met de aannemer over de risico's van verspreiding door grondwerk. Indien de
directie deze bespreking niet
houdt, zal de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden om het houden van die bespreking verzoeken. De
directie zal aan dit verzoek gevolg geven. Van de bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk
verslag gedaan.

02 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte
groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van
de directie.

03 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het verslag van de
bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de hand van het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' instructies aan zijn
uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen. Het 'Infoblad A Herkenning
duizendknoop' is te downloaden via
de website www.bestrijdingduizendknoop.nl.

51 03 02 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP, MAAIEN

01 bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van
Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van de
werkzaamheden een bespreking met de aannemer. Indien de directie deze bespreking niet houdt, zal de aannemer
voor aanvang van de werkzaamheden om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek
gevolg geven. Van de bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk verslag gedaan.

02 Wanneer voorafgaand aan of tijJdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte
groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van
de directie.

03 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het verslag van de
bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de hand van het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' instructies aan zijn
uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen. Het 'Infoblad A Herkenning
duizendknoop' is te downloaden via de website www.bestrijdingduizendknoop.nl.

5103 04 KEURING VAN BOUWSTOFFEN

04 Lid 01 t/m 03, als bedoeld in artikel 51.03.04 van de Standaard, is tevens van toepassing voor Lava bomengranulaat

en Breuksteen Bomengranulaat.
51 03 06 ALGEMEEN

01 Alle voorkomende geschillen met derden dienen onmiddellijk aan de directie te worden gemeld.

02 De aannemer stelt binnen één maand na aanleg van de groenvoorzieningen revisietekeningen van het gemaakte
werk ter beschikking.

03 De aannemer deelt de directie ten minste één week voor aanvang van zijn onderhoudswerkzaamheden de volgorde
van de te verrichten bewerkingen alsmede de werkvolgorde van de te onderhouden percelen mee.

04 Percelen waarvoor onderhoudswerkzaamheden met een onderhoudsfrequentie van één of meer beurten per jaar
zijn voorgeschreven, dienen in een vaste volgorde te worden bewerkt.

5104 RISICOVERDELING EN GARANTIES

51 04 02 KEUREN VAN BOUWSTOFFEN
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03 Lid 01 t/m 02, als bedoeld in artikel 51.04.02 van de Standaard, is tevens van toepassing voor Lava bomengranulaat
en Breuksteen Bomengranulaat.

5104 03 VRIJGEKOMEN MATERIAAL

02 Indien tijdens het verwijderen van maaisel, blad en zwerfvuil vreemde voorwerpen worden aangetroffen die de
veiligheid aantasten, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
De aannemer neemt terstond, zonodig in overleg met de directie, de voor de omstandigheden vereiste
veiligheidsmaatregelen.
De hieruit voortvloeiende kosten worden als meer werk vergoedt.

03 Indien bij de nazorg of het onderhoud van groenvoorzieningen het afvoeren dan wel het verwerken van vrijgekomen
materialen is voorgeschreven, is het aantal dagen waarbinnen de afvoer en verwerking dient plaats te vinden als
volgt bepaald:

- afsteken graskanten, boomspiegels en grasterreinen: dezelfde werkdag;

- verwijderen blad uit beplanting, van grasvelden en verhardingen: dezelfde werkdag;

- onkruidvrij maken boomspiegels en beplantingen: dezelfde werkdag;

- knippen van hagen: dezelfde werkdag;

- snoeien van bomen en beplantingen: dezelfde werkdag.

04 De onkruidvrij te maken beplantingsvakken dienen na oplevering in de maand december geheel onkruidvrij te zijn.

5105 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
51 05 06 BEMONSTERING BOMENZAND, BOMENGRANULAAT EN BOMENGROND, ALGEMEEN

01 De chemische, fysische en biologische eigenschappen van het te leveren substraat dient door de leverancier te
worden aangetoond door laboratorium proeven.

De directie is bevoegd om de bouwstoffen door derden te laten onderzoeken conform paragraaf 18 van de UAV
2012.

02 Substraat dat door de aannemer aangeboden wordt als zijnde gelijkwaardig, wordt geacht in het laboratorium op
dezelfde wijze beproefd te worden als bepaald in paragraaf 51 06 van dit bestek.

03 Bewijsstukken ter beoordeling van de gelijkwaardigheid als genoemd in lid 02 van dit artikel dienen minimaal 15
werkdagen voor de start van de desbetreffende werkzaamheden aan de directie te worden overlegd.

04 De leverancier is verplicht een EC en pH (H20) meting te verrichten van elk der deelvrachten. Het controle monster
dient door de leverancier ten minste een half jaar te worden bewaard voor een eventuele hercontrole.
Kosten ten behoeve van keuring en rapportage zijn voor rekening van de aannemer.
De rapportage dient zo spoedig mogelijk te worden aangeleverd ( uiterlijk 4 weken na levering).

05 Om te garanderen, dat het vochtniveau juist is dient de productie en opslag van het substraat overdekt plaats te
vinden.

51 06 BOUWSTOFFEN
51 06 02 TEELGROND
08 Teelgrond mag niet hydrofoob zijn, of irreversibel uitdrogen.
09 Teelgrond dient vrij te zijn van aaltjes, wortelonkruiden (zoals de Japanse duizendknoop) e.d.

10 Er mag geen onafgerijpt organisch materiaal in de teelgrond aanwezig zijn (zoals wortel- of
plantresten, graszoden).

11 Teelgrond dient vrij te zijn van bodemvreemde stoffen (zoals puin, asfalt, ijzer, hout).
12 Teelgrond dient vrij te zijn van verontreinigingen.
13 Teelgrond mag niet gezeefd zijn.

51 06 03 BOMENZAND 300

01 Het bepaalde in artikel 51.06.03 lid 01, 02 ,03 ,04, 05, 06, 08, 09, 10, 11 en 13 van de standaard 2015 is niet van
toepasssing.

14 Betreft zand van natuurlijke oorsprong.
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Bestek 25-028-BST001 "Opwaardering Carmelwijk"

Chemische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):

- pH (H20) 16,0-7,0 NEN-EN-13037

- PH (KCI) 16,0-7,0 NEN-EN-5750

-EC :0,3-1,0 mS/cm NEN-EN-13038

- Choride : <150 mg/l NEN-EN-13652
De volgende mineralen gemeten volgens NEN-EN 13652 1:2 extractie ( gemeten op voedingsgrond):

- NO3- (nitraat) :0,0-1,5 mmol/I

- NH4+ (ammonium) :0,0-0,9 mmoll/l

- Ptot (fosfor) :0,0-1,0 mmol/l

- K+ (kalium) :0,2-2,5 mmol/l

- Ca2+ (calcium) :0,1-2,0 mmol/l

- Mg2+ (magnesium) :0,1-1,5  mmol/l

- S042- (sulfaat) :0,0-3,0 mmol/l

- Si (silicium) :0,1-1,0 mmol/I

-HCO3- (waterstofcobanaa :0,1-2,0 mmol/I

- Na+ (natrium) 1 0,2-1,0 mmol/lt

-Cl- (chloor) :0,0-3,0 mmol/I

-Fe (ijzer) :2,0-60 pmol/I

- Mn (mangaan) :0,5-15 pmol/I

-Zn (zink) :0,1-1,0 umol/l

-B (boor) :0,0-25 pmol/I

-Cu (koper) :0,1-1,0 umol/l

Voorraad voedingselementen (gemeten op voedingsgrond):

-N (stikstof) : 30-120 mg / 100 gr DS NEN-EN 13654
- P205 (fosfaat) :15-60 mg / 100 gr DS NEN-EN 5793
- K20 (kali) :10-40 mg / 100 gr DS K-HCL
-MgO (magnesium) :50-200 mg / 100 mg DS Mg-CaCl
Fysische eigenschappen:
- Organische stof : 3,0-8,0% NEN-EN 5754
- Lutum :0,0-5,0% NEN-EN 5754
- M50 : 250-350 ym NEN-EN 5753
- D60/D10 :<2,5 NEN-EN 5753

Biologische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):
- Respiratiesnelheid :<5 mmol O2/kg OS/uur

NEN-EN10687-01
Leverantie onder certificaat BRL 9335-4
BOMENGROND BS

Chemische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):

- pH (H20) 16,0-7,0 NEN-EN-13037
- PH (KCI) :5,5-6,5 NEN-EN-5750
-EC :0,3-1,5 mS/cm NEN-EN-13038
- Choride : <200 mg/l NEN-EN-13652
De volgende mineralen gemeten volgens NEN-EN 13652 1:2 extractie ( gemeten op voedingsgrond):
- NO3- (nitraat) :0,0-2,0 mmol/I
- NH4+ (ammonium) :0,0-0,2 mmoll/l
- Ptot (fosfor) :0,0-1,0 mmol/I
- K+ (kalium) :0,2-3,0 mmol/I
- Ca2+ (calcium) :0,1-2,0 mmol/I
- Mg2+ (magnesium) :0,1-1,5  mmol/l
- S042- (sulfaat) :0,0-3,0 mmol/I
- Si (silicium) :0,1-1,0 mmol/I
-HCO3- (waterstofcobanaa :0,1-3,0 mmol/I
- Na+ (natrium) 1 0,2-1,5 mmol/lt
-Cl- (chloor) :0,0-3,5 mmol/I
-Fe (ijzer) :2,0-100pmol/l
- Mn (mangaan) :0,5-15 pmol/I
-Zn (zink) :0,1-2,0 umol/l
-B (boor) :5,0-35 pmol/I
-Cu (koper) :0,2-1,5 umol/l

Voorraad voedingselementen (gemeten op voedingsgrond):

-N (stikstof) : 80-240 mg / 100 gr DS NEN-EN 13654
-P205 (fosfaat) :50-200 mg /100 gr DS~ NEN-EN 5793
-K20 (kali) :30-120 mg /100 gr DS K-HCL
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-MgO (magnesium) : 100-300 mg / 100 mg DS Mg-CacCl
02 Fysische eigenschappen:
- Organische stof :5,0-8,0% NEN-EN 5754
- Lutum : 0,5-5,0% NEN-EN 5754
03 Biologische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):
- Respiratiesnelheid :<5 mmol O2/kg OS/uur NEN-EN10687-01
04 Bomengranulaat moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden.
In bomengranulaat mogen zich geen vreemde bestanddelen zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer, glas en asbest
bevinden.
05 Leverantie onder certificaat BRL 9335-4
51 06 05 BOMENGRANULAAT LAVA 16-32

01 Onderzoeken naar CBR waarden, poriénvolume en doorwortelvolume moeten worden vastgesteld bij een
verdichtingsgraad van 97% van de maximale proctordichtheid.

02 Mengsel met een basismateriaal van uiterst hoekig materiaal met een doorwortelbaar volume van >305% na
verdichting.

03 Het volume aandeel van voedingsgrond moet gelijk zijn aan het doorwortelbaar volume van het basismateriaal, met
een maximale afwijking van 10%. Nat verzadigd moet het gemengd product minimaal 10% luchtaandeel bevatten.

04 Chemische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):

- pH (H20) :6,0-7,0 NEN-EN-13037
- PH (KCI) :5,5-6,5 NEN-EN-5750
-EC :0,3-1,5 mS/cm NEN-EN-13038
- Choride : <200 mg/l NEN-EN-13652
De volgende mineralen gemeten volgens NEN-EN 13652 1:2 extractie ( gemeten op voedingsgrond):
- NO3- (nitraat) :0,0-2,0 mmol/I
- NH4+ (ammonium) 0,0-2,0 mmol/l
- Ptot (fosfor) :0,0-1,0 mmol/I
- K+ (kalium) :0,2-3,0 mmol/I
- Ca2+ (calcium) :0,1-2,0 mmol/I
- Mg2+ (magnesium) :0,1-1,5  mmol/l
- S042- (sulfaat) :0,0-3,0 mmol/I
- Si (silicium) :0,1-1,0 mmol/I
-HCO3- (waterstofcobanaa :0,1-3,0 mmol/I
- Na+ (natrium) 1 0,2-1,5 mmol/lt
-Cl- (chloor) :0,0-3,5 mmol/I
-Fe (ijzer) :2,0-100pmol/l
- Mn (mangaan) :0,5-15 pmol/I
-Zn (zink) :0,1-2,0 umol/l
-B (boor) :5,0-35 pmol/I
-Cu (koper) :0,2-1,5 umol/l
Voorraad voedingselementen (gemeten op voedingsgrond):
-N (stikstof) : 80-240 mg / 100 gr DS NEN-EN 13654
- P205 (fosfaat) : 50-200 mg / 100 gr DS NEN-EN 5793
- K20 (kali) : 30-120mg / 100 gr DS K-HCL
-MgO (magnesium) : 100-300 mg / 100 mg DS Mg-CacCl
05 Fysische eigenschappen:
- Organische stof :7,0-10,0% NEN-EN 5754
- Lutum : 0,5-5,0% NEN-EN 5754
- CBR-waarde :>35% RAW 2015 proef 98
- Poriénvolume :>50% NEN-EN 1097-6
- Doorwortelbaar volume :>35% NEN-EN 1097-6
- Droge dichtheid : 1400-1550 kg/m? RAW 2015 proef 98

06 Biologische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):
- Respiratiesnelheid :<5 mmol O2/kg OS/uur NEN-EN10687-01

07 Bomengranulaat moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden.
In bomengranulaat mogen zich geen vreemde bestanddelen zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer, glas en asbest
bevinden.
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Bestek 25-028-BST001 "Opwaardering Carmelwijk"

Leverantie onder certificaat BRL 9341.
URBANGRANULAAT 70-45

Onderzoeken naar CBR waarden, poriénvolume en doorwortelvolume moeten worden vastgesteld bij een
verdichtingsgraad van 97% van de maximale proctordichtheid.

Mengsel met een basismateriaal van uiterst hoekig materiaal met een poriénvolume van ca. 45% na verdichting.

Bladnr. 151 van 182

24-11-2025

Het volume aandeel aan voedingsgrond moet gelijk zijn aan het doorwortelbaar volume van het basismateriaal, met

een maximale afwijking van 10%. Nat verzadigd moet het gemngd product minimaal 10% luchtaandeel bevatten.

Chemische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):

- pH (H20) :6,0-7,0 NEN-EN-13037
- PH (KCI) :5,0-6,0 NEN-EN-5750
-EC :0,3-1,5 mS/cm NEN-EN-13038
- Choride : <150 mg/l NEN-EN-13652
De volgende mineralen gemeten volgens NEN-EN 13652 1:2 extractie ( gemeten op voedingsgrond):
- NO3- (nitraat) :0,0-1,5 mmol/I
- NH4+ (ammonium) :<0,9 mmol/l
- Ptot (fosfor) :0,0-1,0 mmol/I
- K+ (kalium) :0,2-2,5 mmol/I
- Ca2+ (calcium) :0,1-2,0 mmol/I
- Mg2+ (magnesium) :0,1-1,5  mmol/l
- S042- (sulfaat) :0,0-3,0 mmol/I
- Si (silicium) :0,1-1,0 mmol/I
-HCO3- (waterstofcobanaa :0,1-2,0 mmol/I
- Na+ (natrium) 1 0,2-1,0 mmol/lt
- Cl- (chloor) :<3,0 mmol/l
-Fe (ijzer) :2,0-60 pmol/I
- Mn (mangaan) :0,5-15 pmol/I
-Zn (zink) :0,1-1,0 umol/l
-B (boor) :5,0-35 pmol/I
-Cu (koper) :0,2-1,5 umol/l

Voorraad voedingselementen (gemeten op voedingsgrond):

-N (stikstof) :>80mg /100 gr DS NEN-EN 13654
- P205 (fosfaat) : 30-60 mg / 100 gr DS NEN-EN 5793
- K20 (kali) :20-70 mg / 100 gr DS K-HCL

-MgO (magnesium) : 80-160 mg / 100 mg DS Mg-CaCl

Onderzoeken naar CBR waarden, porénvolume en doorwortelvolume moeten worden vastgesteld bij een
verdichtingsgraad van 97% van de maximale proctordichtheid.

Fysische eigenschappen:

- Organische stof :7,0-10,0% NEN-EN 5754

- Lutum :0,5-5,0% NEN-EN 5754

- CBR-waarde 1 >65% RAW 2015 proef 98
- Poriénvolume 1 40-45% NEN-EN 1097-6

- Doorwortelbaar volume 1 40-45% NEN-EN 1097-6

NEN-EN 13043
RAW 2015 proef 98

:.95%
: 1700-1800 kg/m?

- Gebroken opperviak C95/1
- Droge dichtheid

Biologische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):

- Respiratiesnelheid :<5 mmol O2/kg OS/uur NEN-EN10687-01

Bomengranulaat moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden.

In bomengranulaat mogen zich geen vreemde bestanddelen zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer, glas en asbest

bevinden.
Leverantie onder certificaat BRL 9341.
URBANSAND 60-40

Onderzoeken naar het poriénvolume en doorwortelbaar volume moeten worden vastgesteld bij een een
verdichtingsgraad van 97% van de maximale proctordichtheid.

Mengsel met een basismateriaal van uiterst hoekig materiaal met een poriénvolume van >40% na verdichting.
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03 Het volume aandeel aan voedingsgrond moet gelijk zijn aan het doorwortel volume van het basismateriaal, met een
maximale afwijking van 10%. Nat verzadigd moet het gemngd product minimaal 10% luchtaandeel bevatten.
04 Chemische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):
- pH (H20) :6,0-7,0 NEN-EN-13037
- PH (KCI) :5,5-6,5 NEN-EN-5750
-EC :0,1-1,0 mS/cm NEN-EN-13038
- Choride : <150 mg/l NEN-EN-13652
De volgende mineralen gemeten volgens NEN-EN 13652 1:2 extractie ( gemeten op voedingsgrond):
- NO3- (nitraat) :0,0-1,0 mmol/I
- NH4+ (ammonium) :0,0-0,8 mmol/l
- Ptot (fosfor) :0,0-1,0 mmol/I
- K+ (kalium) :0,2-2,0 mmol/I
- Ca2+ (calcium) :0,0-1,0 mmol/I
- Mg2+ (magnesium) :0,0-0,5 mmolll
- S042- (sulfaat) :0,0-1,0 mmol/l
- Si (silicium) :0,1-1,0 mmol/I
-HCO3- (waterstofcobanaa :0,1-2,0 mmol/I
- Na+ (natrium) 1 0,2-1,0 mmol/lt
-Cl- (chloor) :0,1-3,0 mmol/I
-Fe (ijzer) :2-100 pmol/I
- Mn (mangaan) :0,3-10 pmol/I
-Zn (zink) :0,1-1,0 umol/l
-B (boor) :0,0-25 pmol/I
-Cu (koper) :0,1-1,0 umol/l
Voorraad voedingselementen (gemeten op voedingsgrond):
-N (stikstof) : 30-120 mg / 100 gr DS NEN-EN 13654
- P205 (fosfaat) :15-75mg / 100 gr DS NEN-EN 5793
- K20 (kali) : 10-50 mg / 100 gr DS K-HCL
-MgO (magnesium) :50-200 mg / 100 mg DS Mg-CaCl
05 Fysische eigenschappen:
- Organische stof :1,0-3,0% NEN-EN 5754 (mengsel niet afzeven)
- Lutum :1,0-5,0% NEN-EN 5754 (mengsel niet afzeven)
- Oppervlaktestijfheid Ev2 :>60% (KOAC)
- Poriénvolume : 40-45% NEN-EN 1097-6
(gesteente zonder voedingsgrond)
- Doorwortelbaarvolume basismat : 40-45% NEN-EN 1097-6
- Gebroken opeervlak C95/1 :>95% NEN-EN 13043
- Droge dichtheid bij 90% proctordichtheid: 1.500 - 1650 kg/m?® (RAW proef 98 gem. uit 5 metingen
06 Biologische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):
- Respiratiesnelheid :<5 mmol O2/kg OS/uur NEN-EN10687-01
07 Urbansandt moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden.
In Urbansand mogen zich geen vreemde bestanddelen zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer, glas en asbest
bevinden.
08 Leverantie onder certificaat BRL 9341
51 06 08 BOMENGROND VERRIJKT
01 Chemische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):
- pH (H20) :6,0-7,0 NEN-EN-13037
- PH (KCI) :5,5-6,5 NEN-EN-5750
-EC :0,3-1,5 mS/cm NEN-EN-13038
- Choride : <200 mg/l NEN-EN-13652
De volgende mineralen gemeten volgens NEN-EN 13652 1:2 extractie ( gemeten op voedingsgrond):
- NO3- (nitraat) :0,0-2,0 mmol/I
- NH4+ (ammonium) :0,0-2,0  mmol/l
- Ptot (fosfor) :0,0-1,0 mmol/l
- K+ (kalium) :0,2-3,0 mmol/l
- Ca2+ (calcium) :0,1-2,0 mmol/I
- Mg2+ (magnesium) :0,1-1,5  mmol/l
- S042- (sulfaat) :0,0-3,0 mmol/I
- Si (silicium) :0,1-1,0 mmol/I
(

- HCO3- waterstofcobanaa :0,1-3,0 mmol/I
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Bestek 25-028-BST001 "Opwaardering Carmelwijk"

- Na+ (natrium) :0,2-1,5 mmol/lt
-Cl- (chloor) :0,0-3,5 mmol/I
-Fe (ijzer) :2,0-100pmol/l
- Mn (mangaan) :0,5-15 pmol/I
-Zn (zink) :0,1-2,0 umol/l
-B (boor) :5,0-35 pmol/I
-Cu (koper) :0,2-1,5 umol/l
Voorraad voedingselementen (gemeten op voedingsgrond):
-N (stikstof) : 80-240 mg / 100 gr DS NEN-EN 13654
- P205 (fosfaat) : 50-200 mg / 100 gr DS NEN-EN 5793
- K20 (kali) : 30-120 mg / 100 gr DS K-HCL
-MgO (magnesium) : 100-300 mg / 100 mg DS Mg-CacCl
Fysische eigenschappen:
- Organische stof :7,0-10,0% NEN-EN 5754
- Lutum : 0,5-5,0% NEN-EN 5754

Biologische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):
- Respiratiesnelheid :<5 mmol O2/kg OS/uur NEN-EN10687-01

Bomengranulaat moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden.

Bladnr. 153 van 182
24-11-2025

In bomengranulaat mogen zich geen vreemde bestanddelen zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer, glas en asbest

bevinden.
Leverantie onder certificaat BRL 9335-4
GRIFFIOENMIX 3

Chemische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):

- pH (H20) :5,5-6,5 NEN-EN-13037
- PH (KCI) :5,0-6,5 RAW 20105 proef 27
-EC :0,4-1,2 mS/cm NEN-EN-13038
- Choride : <250 mg/l NEN-EN-13652
De volgende mineralen gemeten volgens NEN-EN 13652 1:2 extractie:
- NO3- (nitraat) :0,0-1,5 mmol/I
- NH4+ (ammonium) :0,0-1,5 mmoll/l
- Ptot (fosfor) :0,0-1,0 mmol/I
- K+ (kalium) :1,0-4,0 mmol/I
- Ca2+ (calcium) :0,1-2,0 mmol/I
- Mg2+ (magnesium) :0,1-1,0  mmol/l
- S042- (sulfaat) :0,0-3,0 mmol/I
- Si (silicium) :0,1-1,0 mmol/I
-HCO3- (waterstofcobanaa :0,0-1,0 mmol/I
- Na+ (natrium) 1 0,2-1,5 mmol/lt
-Cl- (chloor) :1,0-4,0 mmol/I
-Fe (ijzer) :2,0-60 pmol/I
- Mn (mangaan) :0,5-15 pmol/I
-Zn (zink) :0,1-2,0 umol/l
-B (boor) :5,0-35 pmol/I
-Cu (koper) :0,2-1,5 umol/l
Voorraad voedingselementen (gemeten op voedingsgrond):
-N (stikstof) : 200-400 mg / 100 gr DS NEN-EN 13654
- P205 (fosfaat) : 30-150 mg / 100 gr DS NEN-EN 5793
- K20 (kali) :60-180 mg / 100 gr DS K-HCL
-MgO (magnesium) : 200-600 mg / 100 mg DS Mg-CacCl
Fysische eigenschappen:
- Organische stof :15,0-25,0% RAW 2015, proef 28
- Lutum :1,0-3,0% RAW 2015, proef 29

Biologische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):
- Respiratiesnelheid :<5 mmol O2/kg OS/uur NEN-EN10687-01

Bomengrondt moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden.

In bomengranulaat mogen zich geen vreemde bestanddelen zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer, glas en asbest

bevinden.
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05 Leverantie onder certificaat BRL 9335-4
5107 MEET- EN VERREKENMETHODEN
51 07 01 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP, GRONDWERK

01 Het vervoeren van grond vrijgekomen op een groeilocatie van Aziatische duizendknoop of op een verdachte locatie,
naar een door de directie te bepalen locatie wordt verrekend als meer en minder werk tenzij hiervoor in het bestek
een afzonderlijke bestekspost is opgenomen.

02 Het uitvoeren van een bewerking van grond vrijgekomen op een groeilocatie van Aziatische duizendknoop of op een
verdachte locatie op aanwijzing van de directie wordt verrekend als meer en minder werk tenzij hiervoor in het
bestek een afzonderlijke bestekspost is opgenomen.

51 07 04 KEURING BOUWSTOFFEN

04 Lid 01 t/m 03, als bedoeld in artikel 51.07.04 van de Standaard, is tevens van toepassing voor Lava bomengranulaat

en Breuksteen Bomengranulaat.
514 BEPLANTINGEN
5142 EISEN EN UITVOERING
514201 INBOETEN BEPLANTING

01 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht, na 15

oktober en voor 31 december verwerken.
5142 02 WERKZAAMHEDEN AAN IEPEN
01 Bij een iep snoeiwonden met een doorsnede groter dan 70 mm behandelen met een wondafdekmiddel.
514203 PLANTGATEN EN PLANTSLEUVEN

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.42.03 lid 02 van de Standaard is het maken van plantgaten door middel

van wiggen niet toegestaan.
5143 INFORMATIE-OVERDRACHT
5143 01 PLANTMATERIAAL

04 Alvorens het plantmateriaal geplant wordt dient door de directie een bewijs van goedkeuring afgegeven te zijn.

05 Indien het plantmateriaal niet op de dag van levering kan worden geplant dient de aannemer deze in te kuilen op
een locatie ter keuze van de aannemer i.0.m. de directie. De aannemer is vervolgens verantwoordelijk voor
eventuele diefstal van het betreffende plantmateriaal. Bij diefstal dient de aannemer de kosten te vergoeden welke
verbonden zijn aan de aanschaf
van nieuw plantmateriaal.

Het plantmateriaal mag, ten gevolge van het inkuilen, niet in kwaliteit verminderen.
5143 02 INBOETEN BEPLANTINGEN
02 De opname ten behoeve van de inboet van beplantingen dient conform de volgende wijze te geschieden:
- controleren van alle beplantingen op verdwenen en/of afgestorven exemplaren;
- raadplegen (aanplant)tekeningen met betrekking tot soort, variéteit, maat en standplaats;
- waar noodzakelijk aangeven van aanvullende werkzaamheden (gronduitwisseling, bemesting, enz.);
- samenstellen totaallijst per soort en plantmaat en de locatie (door aannemer).
5144 RISICOVERDELING EN GARANTIES BEPLANTINGEN
514401 KEUREN PLANTMATERIAAL
01 Keuren van plantmateriaal als bedoeld in artikel 51.44.01 van de Standaard is van toepassing voor:
- [INVULLEN]
04 Het gekeurde plantmateriaal dient te worden gemerkt.
514403 PLANTGARANTIE

01 Indien en voor zover plantgarantie voorgeschreven is in het bestek garandeert de aannemer, overeenkomstig
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paragraaf 01.15 van deze Standaard en paragraaf 22 van de UAV 2012, dat de beplanting tot aan het moment van
oplevering, inclusief voorgeschreven periode van nazorg, levenskrachtig is.

De beoordeling van de levenskracht geschiedt jaarlijks tussen 15 september en 15 oktober en vier weken voor
oplevering door of in opdracht van de opdrachtgever. De aannemer mag hierbij aanwezig zijn.

De aannemer vervangt ieder jaar tussen 1 november en 15 december de niet levenskrachtige beplanting door
beplanting met een maat gelijk aan de wel levenskrachtige beplanting, dan wel de redelijkerwijs te verwachten maat
indien de bomen wel levenskrachtig zou zijn geweest.

Tot het garant staan behoort tevens het naar eigen inzicht water geven. De kosten hiervoor worden geacht in de
aannemingssom te zijn begrepen.

Onder garantie valt tevens het vervangen van beplanting die is aangetast door ziekten en plagen. Deze garantie
vervalt indien geen adequate bestrijding mogelijk is of mogelijk zou zijn geweest of niet door de directie gewenst
werd.

De kosten voor de bestrijding van ziekten en plagen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

De beplanting is levenskrachtig wanneer minimaal:

- 90% van het sierplantsoen;

- 90% van het haagplantsoen;

- 97% van het gras (gazons en bermen);

- 90% van het bosplantsoen;

- 90% van de bol- en knolgewassen;

conform het gestelde in lid 02 t/m lid 04 als positief worden beoordeeld.

De beoordeling als bedoeld in het gestelde van artikel 51.54.01 van de Standaard dient te geschieden door een ter
zake deskundige persoon of personen op een zodanige wijze dat ieder onderdeel, zoals benoemd in lid 07,
herkenbaar als positief of negatief wordt beoordeeld.

BOMEN

BEGRIPPEN BOMEN

SNOEIEN

In aanvulling op artikel 51.51.03 lid 01 sub h van de Standaard wordt onder een probleemtak tevens verstaan een
afgestorven tak dikker dan circa 4 cm.

EISEN EN UITVOERING
OPLEIDING BOOMVERZORGER

De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door boomverzorgers die aantoonbaar voldoen aan de eisen die ten
grondslag liggen aan het European Tree Worker certificaat, zoals wordt afgegeven door de European Arboricultural
Council.

De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door of in het bijzijn van een boomverzorger die aantoonbaar
voldoet aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Tree Worker certificaat, zoals wordt afgegeven door
de European Arboricultural Council.

OPLEIDING BOOMVEILIGHEIDSCONTROLEUR

De boomveiligheidscontrole moet worden uitgevoerd door een controleur die aantoonbaar voldoet aan de eisen die
ten grondslag liggen aan het certificaat voor boomveiligheidscontroleurs, zoals wordt afgegeven door de Stichting
Groenkeur.

PLANTEN BOMEN

Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht, na 15
oktober en voor 31 december verwerken.

Bij het planten van bomen met draadkluit de bovenkant van de kluit 0,05 m boven het maaiveld in het plantgat
plaatsen, het plantgat half afvullen, de vlechtdraad en de knopen in de jute losmaken, de jute uitspreiden en het
plantgat tot maaiveld aanvullen en stevig aandrukken.

BOOMVEILIGHEIDSCONTROLE

In aanvulling op artikel 51.52.17 lid 01 van de Standaard wordt voor het registreren van de gegevens verwezen naar
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hoofdstuk 2 en 3 van CROW-publicatie 'Richtlijin Boomveiligheidsregistratie', zoals deze drie maanden voor de
uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

51 52 09 SNOEIEN BOVENGRONDS ALGEMEEN
06 Bij een iep snoeiwonden met een doorsnede groter dan 70 mm behandelen met een wondafdekmiddel.
51 53 INFORMATIE-OVERDRACHT
51 53 01 PLANTMATERIAAL
03 Alvorens het plantmateriaal geplant wordt dient door de directie een bewijs van goedkeuring afgegeven te zijn.

04 Indien het plantmateriaal niet op de dag van levering kan worden geplant dient de aannemer deze in te kuilen op
een locatie ter keuze van de aannemer i.o.m. de directie. De aannemer is vervolgens verantwoordelijk voor
eventuele diefstal van het betreffende plantmateriaal. Bij diefstal dient de aannemer de kosten te vergoeden welke
verbonden zijn aan de aanschaf
van nieuw plantmateriaal.

Het plantmateriaal mag, ten gevolge van het inkuilen, niet in kwaliteit verminderen.

5153 03 INBOETEN BEPLANTINGEN

02 De opname ten behoeve van de inboet van bomen dient conform de volgende wijze te geschieden:
- controleren van het totale bomenbestand op verdwenen, onherstelbaar beschadigd en/of afgestorven
exemplaren;
- raadplegen (aanplant)tekeningen met betrekking tot soort, variéteit, maat en standplaats;
- waar noodzakelijk aangeven van aanvullende werkzaamheden (gronduitwisseling, boombescherming, enz.);
- samenstellen totaallijst per soort en plantmaat en de locatie (door opdrachtgever).

5154 RISICOVERDELING EN GARANTIES BOMEN
51 54 01 PERIODE VAN NAZORG NA OPLEVERING VAN DE AANPLANTWERKZAAMHEDEN

01 Nazorg van plantmateriaal als bedoeld in artikel 51.54.01 van de Standaard is van toepassing voor:
- [INVULLEN]

02 Het percentage aangeplante bomen dat bij de jaarlijkse controle moet voldoen om in aanmerking te komen voor
betaling van de onderhoudswerkzaamheden als bedoeld in artikel 51.54.02 van de Standaard bedraagt minimaal:
97% van de bomen;

06 In aanvulling op artikel 51.54.01 lid 06 van de Standaard vervangt de aannemer ieder jaar tussen 1 november en 15
december de niet levenskrachtige bomen door bomen met een maat gelijk aan de wel levenskrachtige bomen, dan
wel de redelijkerwijs te verwachten maat indien de bomen wel levenskrachtig zou zijn geweest.

51 54 03 DUUR VAN DE PERIODE VAN NAZORG NA OPLEVERING VAN DE AANPLANTWERKZAAMHEDEN

01 De periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden als bedoeld in artikel 51.54.03 lid 01 van de
Standaard is [INVULLEN] jaar.

51 56 BOUWSTOFFEN
51 56 01 BOMEN ALGEMEEN

03 Buiten de eventueel in de bestekspost(en) genoemde eisen, zijn de uiterlijke kenmerken waaraan goed
plantmateriaal dient te voldoen:
- De stam van laanbomen dient recht en stevig te zijn. Naar boven toe neemt de diameter van de stam af
met 5-10 mm per meter;
- De stam mag geen beschadigingen of kneuzingen hebben en geen dubbele toppen of zuigers;
- De wortelhals dient recht te zijn;
- De spil dient rechtdoorgaand te zijn en de eindknop onbeschadigd;
- De stamomtrek op 1 meter staat in relatie tot de boomlengte. De verhouden omtrek : lengte mag in het
algemeen niet groter zijn dan 1 : 30 en bij snelgroeiende bomen 1 : 35;
- Bomen met een stamdiameter boven de 8 cm dienen een takvrijde stamhoogte te hebben van minimaal
180 cm (uitgezonderd beveerde bomen);
- De vertakkingen dienen regelmatig te zijn en voorzien van drie gesteltakken;
- Vertakkingen dienen naar boven toe in omvang af te nemen;
- Takken mogen niet ouder zijn dan twee tot drie jaar en de snoeiwonden dienen overgroeit te zijn.

Ten aanzien van het wortelgestel worden de volgende eisen gesteld:
- Een goed wortelstelsel heeft een evenwichtig verdeelde wortelpruik met verspreid over de gehele
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diameter van de kluit haarwortels;
- Het wortelstelsel dient vertakt te zijn in een regelmatig verspreide vorm, zonder knikken of bochten van
de hoofdwortels;
- Wurgwortels en wortelknobbels mogen niet aanwezig zijn;
- Beschadigingen zijn niet toegestaan;
- Bij een stamdiameter van 10 cm dient de wortelpruik minimaal 6x de stamomvang te zijn;
- Bij een stamdiameter van 14 cm dient de wortelpruik minimaal 5x de stamomvang te zijn.
61 WERK ALGEMENE AARD
62 VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING
621 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING
6212 EISEN EN UITVOERING
62 12 01 ALGEMEEN
04 Hetis de aannemer niet toegestaan de getroffen verkeersmaatregelen langer dan strikt noodzakelijk te handhaven.
05 De werkzaamheden met betrekking tot het toepassen van verkeersmaatregelen op niet-autosnelwegen dienen
uitgevoerd te worden door een bedrijf dat beschikt over een ISO-9001 en BRL 9101 certificering en een VCA
certificaat.
6213 INFORMATIE-OVERDRACHT
62 13 01 ALGEMEEN
06 In afwijking van het gestelde in artikel 62.13.01 van de Standaard 2020 informeert de aannemer betrokkenen tijdig
over de tijdstippen en de mate waarin hinder zal optreden als gevolg van de werkzaamheden waarbij de toegang tot
percelen, woningen, bedrijven of openbare gebouwen in het geding komt. Rekening houdende dat de gemeente ten
alle tijden de regie wenst te behouden over de communicatie.
07 Uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de aannemer een verkeersplan incl. tijdelijk
bebordingsplan in bij de directie. Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een
gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.
08 In het verkeersplan dienen tenminste de volgende gegevens te worden vermeld:
a. de per fase te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen inclusief tijdelijk bebordingsplan;
b. de per fase in te stellen omleidingsroutes;
c. de periode(n) gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen worden onttrokken, dan wel
een rijpbaan zal worden afgesloten;
d. de tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, aangepast, verplaatst, verwijderd of, ingeval van
een tijdelijke afzetting, in gebruik is;
e. de stroomvoorziening van een afzetting, alsmede ten behoeve van signaalgevers, verlichting van
bewegwijzering en verkeersregelinstallaties;
f. de naam, het adres en telefoonnummer van de werknemer(s) van de aannemer die is (zijn) belast met de
controle van de aangebrachte voorzieningen;
g. de betrokkenen die worden geinformeerd over de mogelijk op te treden hinder m.b.t. toegang van
percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen alsmede de periode(n) en de mate van hinder;
h. hoe bestaande voorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke verkeersvoorzieningen.
62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES
62 14 01 KORTINGEN
01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan
per geval per dag een korting van € 500,00 (vijffhonderd Euro) worden toegepast. Deze korting kan worden verbeurd
zonder dat ingebrekestelling nodig is.
62 15 BIJBEHORDENDE VERPLICHTINGEN
62 15 01 IN STAND HOUDEN/CONTROLEREN VERKEERSMAATREGEKEN

01 Aan het begin en aan het einde van iedere dag de verkeersmaatregelen / omleidingen controleren. Afwijkingen
voortkomend uit vandalisme, ongevallen e.d. in een apart hiervoor aan te leggen dagboek rapporteren. Van de
voorgenoemde afwijkingen een fotorapportage maken. Deze rapportage dient deel uit te maken van het Veiligheids-
en Gezondheidsplan.

02 Een wachtsman, die voldoende deskundig is ter zake van de verkeersvoorzieningen, moet op of in de directe
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nabijheid van het werk aanwezig zijn, ook buiten normale werktijden.
Adres en telefoonnummer van deze persoon dienen bij de opdrachtgever schriftelijk, voor aanvang van de
werkzaamheden, door de aannemer worden opgegeven.

80 FUNDERINGSLAGEN

801 VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

8012 EISEN EN UITVOERING

8012 01 HOOGTELIGGING

08 Steenmengsel niet aanbrengen bij een luchttemperatuur lager dan 0 °C, en/of bij een bevroren ondergrond.

09 Voor het aanbrengen van de asfaltverharding de funderingslaag grondig vegen, totdat voldoende oppervlaktetextuur
wordt verkregen.

10 Nadat de steenfundering onder profiel is gebracht, de in de bovenlaag zichtbare verontreinigingen verwijderen.
80 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES
80 14 02 KEUZE METHODE VERDICHTEN STEENMENGSELS

01 Indien door het verdichten van steenmengsels risico voor schade aan belendende bebouwing is te verwachten kiest
de aannemer een zodanige methode van verdichten van steenmengsels dat dit risico is uitgesloten.

8015 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
80 15 02 AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

01 Artikel 80.15.02 lid 01 van de Standaard wordt aangevuld met:
"en het leveren en verwerken van het benodigde brekerzand voor het uitvullen van open oppervlakken."

801503 OPSLAG EN HERGEBRUIK STEENMENGSELS

01 Funderingsmateriaal dat ontgraven en opgeslagen wordt, dient te worden afgedekt met folie zodanig dat het
funderingsmateriaal niet nat kan worden ten gevolge van hemelwater.

02 Indien de aannemer zijn verplichtingen genoemd lid 01 niet nakomt en het funderingsmateriaal is niet (direct)
herbruikbaar als gevolg van verzadiging door hemelwater, komen alle kosten die hier uit voortvloeien voor rekening
van de aannemer.

De kosten kunnen onder andere bestaan uit:

- afvoer funderingsmateriaal;

- acceptatiekosten funderingsmateriaal;

- aankoop en aanvoer nieuw funderingsmateriaal;

- onderzoekskosten;

- vertraging;

- alle niet genoemde kosten die uit het niet kunnen verwerken van het funderingsmateriaal voortvioeien.

03 Het nieuwe funderingsmateriaal genoemd in artikel lid 02 dient menggranulaat 0/31,5 zijn.
80 16 BOUWSTOFFEN VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL
80 16 01 KORRELVERDELING
01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.02 lid 01 van de Standaard moet de korrelverdeling (NEN-EN 933-1)

van natuurlijk gesteente, gebroken hoogovenslak, fosforslak, metselwerkgranulaat, menggranulaat en
betongranulaat voldoen aan:

sortering  0/80 20/80

door zeef massapercentage

(mm) min. max. min. max.
90 90 100 90 100
45 - - 50 80
31,5 60 90 - -

16 - - - 10

8 30 60 - -

2 15 45 - -
0,063 0 8 0 8

02 De korrelverdeling (NEN-EN 933-1) van steenmengsels voor stort-, spreid- en penetratielagen moet zodanig zijn,
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dat de fractie tussen de zeven, die naar boven en naar beneden in maat onmiddellijk volgen op de voorgeschreven
grootste, respectievelijk kleinste afmeting van het materiaal, ten minste 80% bedraagt.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.02 lid 02 van de Standaard moet de korrelverdeling van
hoogovenslakmengsel en fosforslakmengsel voldoen aan:

sortering  0/60

door zeef massapercentage

(mm) min. max.
90 100 -

63 90 100
22,4 60 90

4 25 65

2 20 50

KORRELVERDELING VAN MENGGRANULAAT

In afwijking van het bepaalde in artikel 80.16.01 van de Standaard moet de korrelverdeling, bepaald volgens NEN-
EN-933-1, van menggranulaat als volgt voldoen aan:
sortering  4/31,5

categorie tabel norm

UF3 2 NEN-EN-13285
LFn 3 NEN-EN-13285
0C80 4 NEN-EN-13285
Gn 6 NEN-EN-13285
0

sortering  4/31,5
door zeef massapercentage

(mm) min. max.
63 100 -
31,5 90 100
16 50 70

8 20 50
4 0 10
0,063 0 3

Het bepaalde in lid 02 van artikel 80.16.05 van de Standaard is van toepassing op de in lid 01 bedoelde sortering
van het menggranulaat.

Het bepaalde in lid 03 van artikel 80.16.05 van de Standaard is niet van toepassing op de in lid 01 bedoelde
sortering van het menggranulaat.

MENGGRANULAAT

In afwijking op artikel 81.16.05 lid 02 uit de Standaard mag asfalt niet als een nevenbestanddeel in menggranulaat
bestaan.

BITUMINEUZE VERHARDINGEN
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
EISEN EN UITVOERING

AFWERKEN AARDEBAAN

De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 3
m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

Het draagvermogen van de ondergrond dient te voldoen aan de volgende norm:
onder rijpbaan >1,5 N/mm2

onder fietspad >1,0 N/mm2

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

FREZEN VAN ASFALTVERHARDINGEN

Na het frezen bij handhaven kolken, putranden, kantlagen, goten e.d. dient de asfaltverharding tot aan de
desbetreffende onderdelen verwijderd te zijn.

Bij het frezen van asfaltverhardingen langs de te handhaven onderdelen zorgdragen dat de desbetreffende
onderdelen niet beschadigd worden en/of los komen te zitten.
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Indien onderdelen beschadigd worden en/of los komen te zitten zal vervanging en/of herstel geschieden door en
voor rekening van de aannemer.

812 ASFALTVERHARDINGEN
8121 BEGRIPPEN ASFALTVERHARDINGEN
812107 DUNNE GELUIDSREDUCERENDE DEKLAAG

01 In aanvulling op artikel 81.21.07 uit de Standaard kan de nominale laagdikte van een
dunne geluidreducerende deklaag variéren van 20 tot 35 mm.

02 Onder GRA2 wordt verstaan een geluidreducerende deklaag met een geluidreductie van
ten minste 2,0 dB(A) (bij 50 km/u, lichte motorvoertuigen) of ten minste 3,0 dB(A) (bij 80
km/u, lichte motorvoertuigen), bepaald volgens RMG 2012 gedurende drie jaar na
openstelling voor verkeer.

03 Onder GRA3 wordt verstaan een geluidreducerende deklaag met een geluidreductie van
ten minste 3,0 dB(A) (bij 50 km/u, lichte motorvoertuigen) of ten minste 4,0 dB(A) (bij 80
km/u lichte motorvoertuigen), bepaald volgens RMG 2012, gedurende drie jaar na
openstelling voor verkeer.

04 Onder GRA4 wordt verstaan een geluidreducerende deklaag met een geluidreductie van
ten minste 4,0 dB(A) (50 km/u, lichte motorvoertuigen) of ten minste 5,0 dB(A) (80 km/u,
lichte motorvoertuigen), bepaald volgens RMG 2012 gedurende drie jaar na openstelling
voor verkeer.

8122 EISEN EN UITVOERING
8122 01 HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag
ten hoogste 10 mm bedragen.

8122 02 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

08 Indien de aannemer er voor kiest de kleeflaag af te strooien met grof toeslag materiaal of droog brekerzand gelden
de volgende voorwaarden:

- Tijdstip: Nadat de kleeflaag volledig is gebroken en hechting met de ondergrond verzekerd is.

- Materieel: Het afstrooien dient mechanisch te worden uitgevoerd met behulp van een zogenaamde
pendelstrooier of schijvenstrooier.

- Uitvoering: Het afstrooien moet zo plaatsvinden dat het afstrooimateriaal homogeen verdeeld is over het
oppervlak.

- Nabehandeling: Voor het asfalt aangebracht wordt, dient het losliggend afstrooimateriaal verwijderd te worden
door middel van mechanische reiniging. De reiniging moet worden uitgevoerd met behulp van een
veegzuigauto of wegdekreiniger. Op plaatsen waar de kleeflaag is losgelaten, deze opnieuw aanbrengen in de
gewenste hoeveelheid.

09 Wanneer een dunne geluidreducerende deklaag wordt aangebracht op een gefreesd oppervlak, mag de afstand van
de top tot het dal van de freesgroeven niet meer dan 3 mm bedragen, ook bij overlapping van freesbanen.
Plaatselijke verdiepingen of verhogingenmogen niet meer dan 3 mm bedragen. Ook moeten uitgebroken plekken na
frezen gerepareerd of uitgevuld worden voordat de deklaag wordt aangebracht.

10 De kleeflaag welke aangebracht wordt onder een DGD moet bestaan uit een SBS polymeer gemodificeerde
bitumenemulsie.

11 In afwijking op lid 07 is het niet toegestaan een (SBS) polymeer gemodificeerde kleeflaag af te strooien met grof
toeslag materiaal en/of droog brekerzand. Als te treffen maatregel om verontreiniging en/of aanhechting aan banden
van asfalttransportauto's en/of voortbewegingsmechanisme van asfaltspreidmachines te voorkomen, moet de
aangebrachte kleeflaag nadat deze is "gebroken" vochtig worden gehouden door middel van het vernevelen van
water. Voorwaarde hierbij is dat dit zorgvuldig wordt uitgevoerd en er geen plasvorming ontstaat.

812203 VERWERKINGSOMSTANDIGHEDEN

02 - In aanvulling op artikel 81.22.03 lid 02 uit de Standaard gelden de volgende restricties voor het aanbrengen van
een laag zeer open asfaltbeton of een dunne geluidreducerende deklaag:
- niet aanbrengen bij neerslag;
- niet aanbrengen in de periode tussen 1 november en 1 maart;
- alleen aanbrengen als de wegdektemperatuur hoger is dan het dauwpunt.
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Tijdens het verwerken van asfalt (AC) mag de onderliggende laag geen nat wegoppervlak vertonen.

Dunne deklagen niet verwerken bij:
- een buitentemperatuur lager dan in de bijpbehorende specificaties is aangegeven,;
- een windsnelheid van meer dan in de bijbehorende specificaties is aangegeven.

EISEN AAN DE UITVOERING: VERWERKING VAN ASFALT, ALGEMEEN

In aanvulling op artikel 81.22.06 lid 01 uit de Standaard geldt dat bij de verwerking van de asfaltdeklagen bestaande
uit DGD, alle SMA mengsels en alle AC surf lagen geen onderbrekingen mogen voorkomen. Stopplaatsen ten
gevolge van stagnatie in aanvoer of belading van de asfaltspreidmachine zijn niet toegestaan. Bij onderbreking in de
verwerking van de genoemde asfalt soorten de asfaltspreidmachine leegdraaien en het asfalt verwerken zoals is
voorgeschreven in lid 04 voor een dwarsnaad. Voor elke stopplek die optreedt, wordt een korting van € 1.500,-
opgelegd.

Aanvullend op artikel 81.22.06 lid 02 van de Standaard, geldt de volgende eis:
bij het aanbrengen van steenmastiekasfaltbeton geldt dat bij naden gewerkt wordt conform het principe "warm tegen
warm" aanbrengen met een verwerkingstemperatuur van 120 tot 140 graden Celcius.

Aanvullend op artikel 81.22.06 lid 03 van de Standaard geldt de volgende eis:
bij het aanbrengen van steenmastiekasfaltbeton geldt dat bij naden gewerkt wordt conform het principe "warm tegen
warm" aanbrengen met een verwerkingstemperatuur van 120 tot 140 graden Celcius.

Aanvullend op artikel 81.22.06 lid 06 van de Standaard geldt de volgende eis:

Asfalt (AC) mag voor het aanbrengen op de weg niet beneden 130° C zijn afgekoeld.

Voor asfalt (AC) voor tussen- en deklagen waarin brekerzand of bitumen 40/60 is toegepast of voor
steenmastiekasfalt wordt deze eis verhoogd tot 140° C.

Asfalt dat beneden deze temperaturen is afgekoeld, niet verwerken.

De deklaag, indien de breedte van de aan te brengen deklaag kleiner of gelijk is aan de breedte welke de
afwerkmachine kan aanbrengen, over de volledige breedte zonder langsnaad aanbrengen. Indien de breedte van de
deklaag groter is dan de breedte welke de afwerkmachine kan aanbrengen, dient het asfalt met twee of meer
afwerkmachines in een werkgang

over de volledige breedte van de aan te brengen deklaag "warm tegen warm" gelijktijdig aangebracht te worden.
Deklagen van verschillende kleur dienen eveneens "warm tegen warm" aangebracht te worden.

Voor het verkrijgen van een warme langsnaad in de deklaag dient met 2 (of meer) naast elkaar en maximaal 15
meter achter elkaar lopende afwerkmachines te worden gewerkt.

Voor het aanbrengen van de bovenste laag van de verharding, moet het aanbrengen van aangrenzende
kantopsluitingen en bestratingen zijn voltooid. Hiervan mag worden afgeweken wanneer er alleen een
profileerdeklaag wordt aangebracht.

Indien in het kader van het bestek asfaltdeklagen buiten de hoofdrijpaan aangebracht moeten worden op zijwegen,
parkeerstroken, bushaltes e.d. waarbij het niet mogelijk is deze naadloos uit te voeren, dienen deze vooraf
aangebracht te worden. De betreffende locaties dienen vooraf aan de directie UAV kenbaar te worden gemaakt. De
directie UAV geeft aan of de

las als koude las mag worden uitgevoerd en op welke wijze de uitvoering plaats moet vinden. Deze gewijzigde
uitvoering geeft geen recht op verrekening of bijbetaling. Hierbij is het bepaalde in lid 01 en lid 02 onverminderd van
kracht.

DGD mag worden verwerkt indien geen zand- of grondtransporten in het kader van het bestek meer behoeven
plaats te vinden.

Bij het aanbrengen van meerdere soorten deklagen dient de DGD bij voorkeur als laatste aangebracht te worden.
Indien in het kader van het bestek rijpaanbreed een nieuwe deklaag wordt aangebracht geldt dat de samenstelling
van de deklaag rijpaanbreed gelijk moet zijn. De referentie samenstelling, en voor DGD de doelsamenstelling na

extractie, van de deklaag moet gebaseerd zijn op hetzelfde type onderzoek.

Indien bij de verwerking van asfaltbeton ontmenging optreedt welke kwaliteitsrisico's met zich meebrengt, het
aangebrachte asfalt vervangen tot de plaats waar geen ontmenging meer wordt waargenomen.

Als de temperatuur van de aangevoerde asfaltspecie lager is dan de minimale verwerkingstemperatuur, als vermeld
op het bewijs van herkomst van de (polymeer gemodificeerde) bitumen, deze niet verwerken.

Bitumenstrip aanbrengen bij overgang op ander deklaagmengsel.

Naden tussen deklagen met meer dan 1 dB(A) verschil in geluidreductie dienen te worden uitgevoerd met een
vliegende voeg tenzij deze samenvallen met een dagnaad.
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812210 EISEN AAN HET RESULTAAT: HOOGTELIGGING

02 In afwijking van lid 02 van bepaling 81.22.10 moet de bovenkant van de verharding in de rijbaan gelijk met of ten
hoogste 5 mm boven de bovenkant van de verharding van aanliggende parkeer-/pechstroken of -havens liggen.

03 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag
ten hoogste 10 mm bedragen.

812211 EISEN AAN HET RESULTAAT: STROEFHEID VAN HET WEGOPPERVLAK VAN ASFALT

02 De stroefheid wordt bepaald met methode 2010/50 van proef 72 op wegen waar een maximum snelheid geldt tot 50
km/u en met methode 2010/70 van proef 72 op wegen waar een maximum snelheid geldt van 50 tot en met 80
km/u. Wanneer er sprake is van een meetvak waarin beide maximum snelheden voorkomen, wordt vooraf in overleg
met de directie de methode afgesproken.

In aanvulling op proef 72 dient ook de gemiddelde wrijvingscoéfficiént voor wegvakken korter dan 100 m te worden
bepaald.

03 In aanvulling op het gestelde in artikel 81.22.11 dient de stroefheid (proef 72 methode 2010/50) van het
wegoppervlak, daar waar deklagen volgens het bestek niet moeten worden afgestrooid met steenslag of brekerzand,
ten minste 0,44 (als gemiddelde) te bedragen voor weglengten van 5 m, terwijl het gemiddelde per meetvak (100 m)
bij meting tussen dan wel in de rijsporen ten minste 0,47 moet bedragen.
Uiterlijk 3 maanden na openstelling van het wegvak dient de stroefheid voor weglengten van 5 m (als gemiddelde)
en voor het gemiddelde per meetvak in dan wel tussen de rijsporen ten minste 0,53 te bedragen.

04 In aanvulling op het gestelde in artikel 81.22.11 dient de stroefheid (proef 72 methode 2010/70) van het
wegoppervlak, daar waar deklagen volgens het bestek niet moeten worden afgestrooid met steenslag of brekerzand,
ten minste 0,39 (als gemiddelde) te bedragen voor weglengten van 5 m, terwijl het gemiddelde per meetvak (100 m)
bij meting tussen dan wel in de rijsporen ten minste 0,42 moet bedragen.
Uiterlijk 3 maanden na openstelling van het wegvak dient de stroefheid voor weglengten van 5 m (als gemiddelde)
en voor het gemiddelde per meetvak in dan wel tussen de rijsporen ten minste 0,47 te bedragen.

05 De stroefheid (proef 72) dient gemeten te zijn voor dat het betreffende wegvak wordt opengesteld voor het verkeer.

06 Wegvakken korter dan 100 m worden als één meetvak beschouwd. Het gemiddelde resultaat van het betreffende
vak korter dan 100 m wordt als zodanig getoetst aan de eisen.

07 De stroefheid meten in het rijspoor.

08 Stroefheid (proef 72) op rotondes dient, in afwijking van proef 72, te worden gemeten met een snelheid van 30 km/u.
De waarden uit deze metingen dienen te worden omgerekend naar stroefheidswaarden gemeten bij 50 km/u. De
stroefheid op rotondes moet aan de eisen voldoen zoals opgenomen in lid 10 van dit artikel.

09 Na het aanbrengen van de deklaag, zowel deklagen welke afgestrooid zijn als deklagen welke niet afgestrooid zijn,
bij het begin van het wegvak aan beide zijden van de weg, bord J37 met onderbord met de tekst 'nieuw wegdek,
langere remweg' plaatsen en herhalen na elke zijweg, de borden in stand houden en na een half jaar verwijderen.

812214 EISEN AAN HET RESULTAAT: VERDICHTINGSGRAAD EN HOLLE RUIMTE

09 De (gemiddelde) verdichtingsgraad en (gemiddelde) holle ruimte van rood asfalt worden deze gelijkgesteld aan
overeenkomstige niet gekleurde AC surf of SMA-NL mengsels met dezelfde nominale korrelafmeting.

812215 EISEN AAN HET RESULTAAT: BINDMIDDELGEHALTE EN PENTRATIE VAN HET BITUMEN
05 Het bindmiddelgehalte van rood asfalt wordt gelijkgesteld
aan overeenkomstige niet gekleurde AC surf of SMA-NL mengsels met dezelfde nominale
korrelafmeting.
812216 EISEN AAN HET RESULTAAT: KORRELVERDELING
02 De korrelverdeling van rood asfalt wordt gelijkgesteld aan
overeenkomstige niet gekleurde AC surf of SMA-NL mengsels met dezelfde nominale
korrelafmeting.
812217 EISEN AAN HET RESULTAAT: GELUIDREDUCTIE VAN EEN DUNNE GELUIDREDUCERENDE DEKLAAG
01 Artikel 81.22.17 lid 01 en 02 uit de Standaard zijn niet van toepassing.

02 De geluidreductie en interventiewaarde van de geluidreducerende deklaag zijn gedefinieerd voor lichte
motorvoertuigen bij een rijsnelheid van 50 of 80 km/uur ten opzichte van de Referentie volgens CROW-publicatie
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316 (Rmg 2012 vigeert).

03 De geluidreductie van de deklaag dient in de eerste 36 maanden na openstelling gemiddeld over het hele wegvak te
voldoen aan de eisen uit tabel 1. Daarbij is de snelheid bepalend die het dichtst ligt bij de maximum toegestane
verkeerssnelheid.

Tabel 1 Minimale geluidreductie voor lichte motorvoertuigen gedurende de eerste 36 maanden na openstelling, voor
de verschillende snelheden

Wegdektype Geluidreductie [dB(A)]

50 km/u 80 km/u

GRA4 4,0 5,0

GRA3 3,0 4,0

GRA2 2,0 3,0

04 De geluidreductie van de deklaag dient in de 37e tot en met 96e maand na openstelling gemiddeld over het hele

wegvak te voldoen aan de interventiewaarden uit tabel 2.

Daarbij is de snelheid bepalend die het dichtst ligt bij de maximum toegestane verkeerssnelheid.

Tabel 2 Interventiewaarden voor lichte motorvoertuigen gedurende de maanden 37 tot en met 96 na openstelling,
voor de verschillende snelheden

Wegdektype Interventiewaarde [dB(A)]

50 km/u 80 km/u

GRA4 2,0 3,0

GRA3 1,0 2,0

GRA2 0,0 1,0

05 Bij de CPX-meting wordt het te meten wegvak per rijrichting opgedeeld in wegvakken met een lengte van 100 m. De
onderlinge spreiding (max/min-waarde) tussen de vakken van 100 m mag niet meer dan 2,0 dB(A) bedragen. De
kilometrering moet duidelijk worden aangegeven.

06 Als niet wordt voldaan aan de eisen genoemd in lid 03 en/of 05, dient de aannemer op eigen kosten de deklaag te
vervangen zodat weer aan de eisen in lid 03 en lid 05 wordt voldaan. Dit dient door een meting op kosten van de
aannemer te worden aangetoond.

07 Als niet wordt voldaan aan de eisen genoemd in lid 04, wordt de volgende boeteregeling gehanteerd:

Maanden na openstelling Boete per m2

0t/m 36 Vervangen op kosten aannemer
37 t/m 48 €7,00

49 t/m 60 €5,50

61t/m 72 €4,00

73 t/m 84 €250

85 t/m 96 €1,00

08 Bij vaststelling van het vak dat vervangen wordt, dan wel waarover boete wordt opgelegd, gelden de volgende

voorwaarden:

- Minimum lengte van een reparatie-/boetevak bedraagt 100 m;

- Een reparatie-/boetevak is ten minste rijstrookbreed;

- De afstand tussen twee reparatie-/boetevakken bedraagt minimaal 100 m;

- Kortere tussenliggende vakken worden als 1 vak beschouwd dat vervangen dient te worden, dan wel waarover
boete wordt geheven.

09 Vervangingswerkzaamheden moeten binnen 3 maanden na vaststelling daarvan worden uitgevoerd, mits de
verwerkingsomstandigheden conform bepaling 81.22.03 lid 02 uit het bestek dat toelaten.

10 Als blijkt dat de verkeersintensiteiten met meer dan een factor 2 zijn toegenomen ten opzichte van de
oorspronkelijke prognoses, vervallen bovengenoemde duurzaamheidseisen.

De (geprognotiseerde) verkeersintensiteiten binnen de provincie Limburg zijn te vinden via
http://portal.prvlimburg.nl/verkeersmonitor.
812219 UITVOERING VERRUIMINGSVOEGEN COMPRI-LASTIC-SYSTEEM KLARUW

01 Voegovergang-reparatie volgens het "Compri-lastic" verruimingsvoeg-systeem.

02 Asfaltverharding op een breedte van ca. 6 cm inzagen over de gehele lengte tot in de fundering zodat er een
dilatatienaad ontstaat. Asfaltverharding uitbreken.

03 Dilatatienaad onderin voorzien van een rubberbitumen 160 °C.
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04 In de dilatatienaad een comprimeerde roofmate rugvulling plaatsen tot ca. 7 cm onder de bovenkant van de
betonverharding.

05 Op de asfaltverharding een spanningsbreedte van 25 cm en een diepte van 7 cm inzagen over de gehele lengte,
daarna asfalt uitbreken.

06 Alle aanhechtingsvlakken (wanden en bodem) schoon en droogblazen met een superjet heteluchtlans waarvan
uitstroomlucht 1000 °C warm is, een stuwkracht heeft van F+20N bij een perslucht druk van 8 Bar en gemeten op 50
mm vanaf de uitstroomopening een concentratiefactor heeft van 65% op een diameter van 10 mm.

07 Over de dilatatienaad een gegalvaniseerde strip van 120 mm x 3 mm aanbrengen over de gehele breedte. Deze
strip met Dbound rubberen onthechtingsmat afdichten.

08 Alle aanhechtingsvlakken rondom primeren met hete Thorma-Seal rubberbitumen van 160 °C.

09 Sponning vullen met een warm mengsel van 180 oC van Thorma-Seal rubberbitumen en een steenslag van één
zeefmaat. Mengsel ter plaatse maken i.v.m. ontmenging.

10 De rubberbitumen gebruikt in het mengsel dient o.a. te bevatten: rubbergranulaat met een massapercentage van 10
zand van 63 pm tot 250 ym met een massapercentage van 30.

11 De steenslag moet een korrelafmeting hebben van 14 mm welke voldoet aan de BS 812 en BS 63 NEN 2560
korrelverdeling.

12 Voordat de temperatuur van het mengsel is gedaald tot 140 °C dit mengsel verdichten met een trilplaat.

13 Bovenzijde van de compri-lastic verruimingsvoeg afwerken met een slemlaag van rubberbitumen van 160 °C.

14 Afslemlaag afstrooien met leislag.

15 Klaruw voldoet aan deze eisen.

16 De constructie dient uitgevoerd te worden volgens de "Klaruw-methode " of gelijkwaardig waarbij 4 jaar garantie
wordt gegeven op het loslaten en/of uitrijden van het aangebracht materiaal, waarbij voor de slemlaag eenzelfde
garantie geldt maar dan voor een periode van 2 jaar.

17 Voor een nog betere stroefheid is de toepassing van vezelversterkte polymeerbitumen Fiber-Flex RC 100 mogelijk

8123 INFORMATIE-OVERDRACHT ASFALTVERHARDINGEN
8123 01 PRODUCTIE EN VERWERKING

03 De instellingen van de asfaltmenginstallatie moeten gebaseerd zijn op de doelsamenstelling met bijbehorende
eigenschappen zoals vastgelegd in de CE verklaring ('certificaat').

04 De aannemer verstrekt de directie tenminste 1 week voor de aanvang van de asfaltwerkzaamheden een nadenplan.

81 23 02 GEGEVENS ASFALT

02 Bij het ontbreken van de in lid 01 genoemde gegevens of bij afkeuring van de aangeboden mengsels mogen de
betreffende asfaltmengsels niet verwerkt worden. Stagnaties in de planning van de uitvoering dientengevolge zijn
volledig voor risico van de aannemer.

03 In aanvulling op 7.2 sub e van NEN-EN 13108-20 'Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 20

Typeonderzoek' met betrekking tot het toegepaste asfaltgranulaat vermelden:

- de gemiddelde samenstelling, de penetratie (proef 32) van het teruggewonnen bitumen volgens NEN-EN
12697-3 'Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 3: Terugwinning
van bitumen: rotatieverdamper"; de dichtheid volgens NEN-EN 1097-6 'Beproevingsmethoden voor de
bepaling van mechanische en fysische

eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 6: Bepaling van de deeltjesdichtheid en de wateropname' en de

categorie (Cxx/x) met betrekking tot het percentage gebroken oppervlak in grof toeslagmateriaal volgens NEN-EN

13043 en NEN 6240 'Nederlandse invulling van NEN-EN 13043 "Toeslagmaterialen voor asfalt en

opperviakbehandeling voor wegen,

vliegvelden en andere verkeersgebieden
en het aandeel nevenbestanddelen;

- of het asfaltgranulaat uitsluitend afkomstig is van zeer open asfaltbeton;

- de wijze van beheersing van de eigenschappen van het asfaltgranulaat.

van die fracties die voor meer dan 10% in het asfaltgranulaat voorkomen

812303 GEGEVENS WEEGPROCES
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01 In artikel 81.23.03 lid 01 van de Standaard vervalt in de eerste zin "desgevraagd".
8123 05 TE VERSTREKKEN EN TE VERKLAREN GEGEVENS VAN EEN DUNNE GELUIDREDUCERENDE DEKLAAG

01 In afwijking van artikel 81.23.05 lid 01 uit de Standaard verstrekt de aannemer de directie binnen twee weken na
opdrachtverlening, maar uiterlijk tien werkdagen voor het aanbrengen van een dunne geluidreducerende deklaag,
een Cwegdek-verklaring volgens CROW-publicatie 316 waarmee aangetoond wordt dat de aannemer in staat is een
geluidreducerend
wegdek aan te leggen dat wat betreft civieltechnische en geluideisen voldoet aan de eisen uit het contract. Indien de
aannemer nog geen Cwegdek heeft, dienen reeds uitgevoerde SPB- en/of CPX-metingen te worden overhandigd en
vergezeld van een onderbouwing door een onafhankelijk adviesbureau. Met behulp van deze Cwegdek of gegevens
dient aangetoond
te worden dat het aangeboden product in de gewenste klasse conform het contract valt.

8124 RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN
8124 01 KWALITEITSBORGING

01 In aanvulling op artikel 81.24.01 lid 01 uit de Standaard dient de aannemer het onderzoek naar de eigenschappen
van de aangebrachte asfaltverharding in het kader van zijn bedrijfscontrole uit te voeren conform artikel 81.24.04 en
proef 63 van de Standaard en de bijlage KEURINGEN.

02 Inregel 3 van artikel 81.24.01 lid 02 uit de Standaard vervalt de tekst 'desgevraagd'.

05 In artikel 81.24.01 lid 05 uit de Standaard, vervalt de zinsnede ", die zouden leiden tot kortingen of het niet
goedkeuren van het werk".

8124 04 INRICHTING VAN HET ONDERZOEK NAAR DE SAMENSTELLING EN EIGENSCHAPPEN VAN HET ASFALT

07 Indien tijdens het boren van de boorkernen als bedoeld in bepaling 81.24.01 van dit bestek dat bij zowel de A-kern
als de B-kern eenzelfde laag los van de boven- of ondergelegen laag uit het boorgat wordt gehaald, dient direct op 1
meter afstand aan weerszijden van deze boorlocatie in de lengterichting van de weg een extra kern te worden
geboord om vast te stellen
of de losse laag een incident betreft.

08 Als blijkt dat op de extra boorlocaties als bedoeld in lid 07 dezelfde laag ook los ligt, wordt het werk onthouden van
goedkeuring en dient de betreffende constructie door en op kosten van de aannemer te worden vervangen tot de
laag die voldoende hecht aan de onderliggende laag.

09 Aan de hand van nader onderzoek dient te worden vastgesteld wat de omvang is van het vak waar de hechting
onvoldoende is.

8124 05 ONDERZOEKSRESULTATEN

05 In afwijking van artikel 81.24.05 lid 05 geldt: indien een deklaag van SMA, ZOAB of DGD
wordt toegepast, is het voor het bepalen van het nader onderzoek teneinde vast te stellen
over welk weggedeelte verbetering of vernieuwing plaats dient te vinden, niet toegestaan
het tekort aan laagdikte in de onder de genoemde deklagen aangebracht onder- c.q.
tussenlagen te vermeerderen met de eventueel aanwezige extra dikte in de deklaag.

In regel 7 van artikel 81.24.05 lid 05 toevoegen achter 'vernieuwen' de tekst 'tot de plaats
waar aan de gestelde eis wordt voldaan.

8124 06 GOEDKEURING

04 Aan artikel 81.24.06 van de Standaard wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende als volgt:

"04 Redenen om goedkeuring te onthouden zijn:

- als 1 (één) monster in aanmerking komt voor het nader onderzoek;

- als het gemiddelde van twee of meerdere monsters niet voldoet en moet worden verbeterd of vernieuwd;

- als de vlakheid moet worden verbeterd;

- als de stroefheid van het wegoppervlak, daar waar deklagen volgens het bestek niet moeten worden
afgestrooid met steenslag of brekerzand, lager is dan 0,38 (als gemiddelde) voor weglengten van 5 m en
het gemiddelde per meetvak (100 m) bij meting tussen dan wel in de rijsporen lager is dan 0,40.

- als de stroefheid van het wegoppervlak, daar waar deklagen volgens het bestek moeten worden

afgestrooid met steenslag of brekerzand, lager is dan 0,45 (als gemiddelde) voor weglengten van 5 m en het

gemiddelde per meetvak (100 m) bij meting tussen dan wel in de rijsporen lager is dan 0,45.

8124 07 KORTINGEN

03 In afwijking van artikel 81.24.07 lid 03 geldt dat alle mogelijke meetvakken binnen het werk
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worden beschouwd voor het bepalen van de korting.

05 In afwijking van artikel 81.24.07 lid 05a geldt: indien een deklaag van SMA, ZOAB of DGD wordt toegepast, is het
voor het bepalen van de op te leggen korting, niet toegestaan het tekort aan laagdikte in de onder de genoemde
deklagen aangebracht onder- c.q. tussenlagen te vermeerderen met de eventueel aanwezige extra dikte in de
deklaag.

10 Artikel 81.24.07 lid 10 uit de Standaard wordt vervangen door:
Als de onderzoeksresultaten volgens artikel 81.24.05 lid 05 leiden tot onthouding van goedkeuring voor bepaalde
boorvakken, dan blijven de opgelegde kortingen voor de overige boorvakken, ondanks eventueel uitgevoerde
verbeteringen, gehandhaafd. Als een individuele laagdikte aanleiding geeft tot het toepassen van korting, terwijl
tegelijkertijd niet voldaan wordt
aan het in artikel 81.22.13 bepaalde ten aanzien van de totale dikte van de asfaltverharding, dan wordt 6f een
korting opgelegd conform bepaling 81.24.07 lid 13 uit dit bestek 6f goedkeuring onthouden aan de aangebrachte
verharding en vervalt de korting op de individuele laagdikte.

11 Is de negatieve afwijking van de laagdikte van het totaal aan lagen groter dan tolerantie zoals vermeld in tabel 81.2.2
is, maar kleiner dan de waarde waarbij goedkeuring wordt onthouden is, dan wordt de volgende korting opgelegd:
K=P.O.((Lb-Lt-Ltol+4)/18)2,
waarin:

K = korting opgelegd op de totale laagdikte, in Euro;

P = de som van de eenheidsprijzen van de afzonderlijke lagen, in Euro/m2;
O = oppervlakte van het boorvak, in m2;

Lt = gemeten dikte van het totaal aan lagen, in mm;

Lb = totale laagdikte constructie volgens het bestek, in mm;

Ltol = tolerantie volgens tabel 81.2.2, in mm

812410 GARANTIE OP HET SCHADEBEELD RAFELING VAN EEN GELUIDREDUCERENDE DEKLAAG

01 Artikel 81.24.10 lid 01 en 02 uit de Standaard zijn niet van toepassing.

812412 GELIJKWAARDIGHEID VAN DE TOE TE PASSEN ASFALTCONSTRUCTIE

01 Een toe te passen asfaltconstructie is gelijkwaardig aan de in het bestek opgenomen asfaltconstructie als de
ontwerplevensduur van de toe te passen constructie groter dan of gelijk is aan de levensduur van de in het bestek
opgenomen asfaltconstructie.

02 De ontwerplevensduur van beide asfaltconstructies berekenen overeenkomstig de in het CROW-informatieblad
Infrastructuur 'Ontwerpen met asfaltmengsels uit de Standaard RAW Bepalingen' beschreven procedure. Het
CROW:-informatieblad is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de website van CROW (www.crow.nl).

8125 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN ASFALTVERHARDINGEN
81 25 02 OPSTELLEN BOORPLAN

01 Ten behoeve van het onderzoek naar de kwaliteit van de aangebrachte asfaltbetonverharding, dient de aannemer
een boorplan te laten opstellen door een onafhankelijk wegenbouwkundig onderzoeksbureau conform bepaling
01.13.01 uit dit bestek.

02 Het boorplan opstellen met inachtneming van artikel 81.24.04 uit de Standaard.

03 Het boorplan moet zijn voorzien van datum van opstellen, stempel wegenbouwkundig onderzoeksbureau en
ondertekening opsteller.

04 Het boorplan aanleveren uiterlijk 10 werkdagen voor het aanbrengen van de eerste asfaltverhardingen.
81 26 BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN
8126 03 STEENMASTIEKASFALT
12 De steenfractie van SMA-NL kleur rood dient voor minimaal 80% te bestaan uit rode steen (tilrood of cloburn red) en
4% ijzeroxide.
De bitumen dient penetratiebitumen te zijn; het toepassen van kleurloze bitumen is niet toegestaan.
8127 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN
8127 01 VERREKENMETHODE: HOEVEELHEDEN ASFALT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 81.27.06 lid 01 van de Standaard wordt de hoeveelheid asfalt verrekend op
basis van weging volgens het bepaalde in artikel 81.27.05 de leden 01 en 03 van de Standaard.
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Als deze hoeveelheid echter groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van opmeting volgens artikel 81.27.05
lid 05 van de Standaard verhoogd met tien procent, zal tot deze laatst bedoelde hoeveelheid worden verrekend.

8127 03 METEN VAN DE STROEFHEID
01 In aanvulling op artikel 81.27.01 van de Standaard wordt de stroefheid gemeten met een snelheid van ** km/uur.
8127 05 MEETMETHODE TEN BEHOEVE VAN HOEVEELHEIDSBEPALING: HOEVEELHEDEN ASFALT

01 In artikel 81.27.05 lid 01 van de Standaard vervalt de laatste zin en wordt vervangen door:
"De aannemer verstrekt de voornoemde weegbonnen aan de toezichthouder / directie UAV voordat het asfalt wordt
verwerkt.".

05 Het bepaalde in artikel 81.27.05 lid 05 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door:
"De aannemer verstrekt de directie aan het einde van elke werkdag in staatvorm de door opmeting bepaalde opper
vlakken (in m2) die vallen binnen het voorgeschreven profiel waarover de verschillende soorten asfalt in de
voorgeschreven laagdikten zijn aangebracht. Daarbij de plaats van verwerking nauwkeurig vastleggen. Tevens
daarbij de hoeveelheden
aangebracht asfalt op basis van de in het bestek vermelde laagdikte en de in lid 04 genoemde hoeveelheden
vermelden. De totale oppervlakte en hoeveelheid bepalen per dag, per laag, per bestekspost en per soort asfalt.
Indien er op een plaats van verwerking bij het aanbrengen van de laatste vracht een hoeveelheid asfalt overblijft,
kan de verwerkte hoeveelheid
van de betreffende vracht worden bepaald door meting en berekening van de verwerkte hoeveelheid van de
desbetreffende vracht.
Het is toegestaan de resterende hoeveelheid van een vracht (resthoeveelheid) zonder terugweging te verwerken ter
plaatse van de eerstvolgende plaats van verwerking.
De bepaling van deze resthoeveelheid geschiedt door de op de vorige plaats van verwerking verwerkte hoeveelheid
asfalt van de betreffende vracht in mindering te brengen op de op die weegbon aangegeven hoeveelheid asfalt.
Bij het NIET verwerken van een resthoeveelheid volgens betreffende bestek dient deze door terugweging te worden
bepaald.".

8127 07 METEN VAN DE GELUIDREDUCTIE VAN EEN DUNNE GELUIDREDUCERENDE DEKLAAG

01 In aanvulling op artikel 81.27.07 lid 01 uit de Standaard 2015 geldt dat de geluidreductie moet worden gemeten in de
periode van 3 tot 26 weken, in de periode van 33 tot 36 maanden en in de periode van 69 tot 75 maanden na
openstelling van de deklaag voor het verkeer.

De metingen moeten worden uitgevoerd namens en op kosten van de aannemer door een daarvoor erkend
akoestisch bureau. De indeling in 100 meter vakken binnen de te meten wegvakken dient bij alle metingen hetzelfde
te zijn, zoals omschreven in ISO/CD-11819-2.

02 De aannemer is vrij om enkele dagen voor de metingen het wegdek te reinigen. Bij voorkeur zit er een aantal dagen
tussen het reinigen en de geluidmetingen. In afwijking van artikel 81.27.07 lid 02 uit de Standaard zijn de kosten
voor het eventueel reinigen van de deklaag voor aanvang van de geluidmeting voor rekening van de aannemer.

03 In aanvulling op artikel 81.27.07 lid 03 uit de Standaard 2015 geldt dat de SPB-meting ook wordt gebruikt bij de
latere CPX-metingen.

04 In aanvulling op artikel 81.27.07 lid 04 uit de Standaard 2015 wordt bij de CPX-meting het te meten wegvak per
rijrichting opgedeeld in wegvakken met een lengte van 100 m.
De kilometrering moet duidelijk worden aangegeven.

06 Het niet tijdig uitvoeren van de (her-)metingen conform deze overeenkomst in de periode van 96 maanden na
openstelling levert de aannemer een boete op van € 10.000,00 per keer/geval. Deze boete wordt verbeurd zonder
dat een ingebrekestelling nodig is.

07 De gemeente Sittard-Geleen behoudt zich het recht voor om in de periode van 96 maanden na

openstelling op eigen initiatief geluidmetingen uit te laten voeren door een hiervoor erkend akoestisch bureau als zij
daartoe aanleiding ziet.

08 De kosten voor de metingen als bedoeld in lid 07 zijn voor rekening van de gemeente Sittard-Geleen. Als echter uit
een meting blijkt dat niet aan de geluideisen wordt voldaan, zijn
de kosten van de meting voor rekening van de aannemer.

8127 09 VERREKENING DAGLASSEN ASFALTBETONVERHARDINGEN

01 De kosten van daglassen worden geacht te zijn opgenomen in de eenheidsprijs van het aanbrengen van de
betreffende laag asfaltbeton.

817 OPPERVLAKBEHANDELING VAN KUNSTSTOF
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8171 EISEN EN UITVOERING
817101 EISEN OPPERVLAKBEHANDELING VAN KUNSTSTOF

01 Geen oppervlakbehandeling aanbrengen bij neerslag op een nat wegdek.

02 Het te behandelen wegoppervlak moet schoon zijn en vrij van losse delen.

03 Indien afdekmateriaal tijdelijk wordt opgeslagen, dient dit op een zodanige wijze te geschieden dan wel dienen
zodanige voorzieningen te worden getroffen dat geen verontreining optreedt of toename van het stofgehalte plaats
vindt.

04 Een oppervlakbehandeling zodanig aanbrengen dat strakke begrenzingen worden verkregen. Het afplakken van de
begrenzingen dient in de eenheidsprijs te zijn opgenomen.

05 Bij het aanbrengen van een oppervlakbehandeling van kunststof de voorschriften van de leverancier opvolgen.

06 Losliggend afdekmateriaal zo spoedig mogelijk verwijderen, doch niet voordat een vaste ligging van de gekitte laag
afdekmateriaal is verzekerd.

07 De korrelverdeling dient als volgt te zijn:

Rode JFF Porfier 2-3
ZEEF OP ZEEF TOLERANTIE
C5.6 0.0
C4 0.0
28 31.6 +2
2.0 95.3 +2
1.4 99.5 +1
1.0 99.8 +1
0.5 99.9 +1
0.180 99.9 +1
0.063 100

8172 INFORMATIE OVERDRACHT

817201 BEWIJS VAN OORSPRONG

01 De aannemer verstrekt een bewijs van oorsprong van de door hem geleverd bindmiddel, afgegeven door de

producent.

Op het bewijs van oorsprong moet tenminste zijn vermeld:

a: de aanduiding van het product;

b: de minimale, ideale en maximale verwerkingstemperatuur van het product;
c: de naam van de producent en plaats van bereiding;

d een verwijzing naar de door de producent verrichte bedrijfscontrole.

02 De aannemer verstrekt een bewijs van oorsprong van door hem geleverd afdekmateriaal, afgegeven door de
producent. Op het bewijs van oorsprong dient te zijn vermeld:
a: de naam van de producent;

b: de aard en de herkomst van het afdekmateriaal.

03 ledere aflevering van bouwstoffen overeenkomstig een bewijs van oorsprong dient vergezeld te zijn van een
schriftelijk verwijzing hiernaar.

04 Indien een bouwstof wordt geleverd onder certificaat afgegeven door een certicatie-instelling die erkend is door de
Raad van Accreditatie, wordt het certicaat geacht het bewijs van oorsprong voor de desbetreffende bouwstof te
vervangen.

8173 RISICOVERDELING EN GARANTIES
817301 BEDRIJFSCONTROLE

01 De aannemer verricht de bedrijffscontrole en is daarvoor verantwoordelijk. Hij stelt de directie in de gelegenheid de
bedrijfscontrole te volgen.

02 Voor het aanbrengen van een opervlakbehandeling verifeert de aannemer de korrelverdeling van het te gebruiken
afdekmateriaal.

03 De aannemer controleert de verwerkte hoeveelheden bindmiddel per m? wegoppervilak en vergelijkt deze met de
voorgeschreven hoeveelheden.
De aannemer legt de meetresultaten ten minste elke twee uur vast.
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Indien sprake is van een meetresultaat waaruit blijkt dat abnormale afwijking van de voorgeschreven hoeveelheden
heeft plaatsgevonden, eveneens de plaats op het werk waar de afwijking is geconsteerd vastleggen.

04 De aannemer bewaart de reultaten van de bedrijfscontrole tot het einde van de garantietermijn en stelt deze aan de
directie ter beschikking.

817302 GARANTIE

01 De aannemer garandeert de door hem aangebracht oppervlakbehandeling van een bepaald weggedeelte gedurende
drie jaar na het aanbrengen van de opperviakbehandeling op het desbetreffende weggedeelte. Deze garantie, als
bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 1989, wordt door de opdrachtgever ingeroepen, indien van de desbetreffende
weggedeelten
voor het verstrijken van de garantietermijn op meer dan 10% van een rechthoekig oppervlak van tenminste 1m?,
waarvan de Korste zijde tenminste 0,50 m bedraagt, geen afdekmateriaal meer aanwezig is.

82 BETONVERHARDINGEN
821 BETONVERHARDINGEN
8211 BEGRIPPEN BETONVERHARDINGEN
8211 01 ALGEMEEN
01 = DE BEPALINGEN GERANGSCHIKT ONDER DE PARAGRAFEN 82.11 TOT EN MET 82.17

SELECTIEF IN HET BESTEK OPNEMEN INDIEN DAARIN HET AANBRENGEN VAN
BETONVERHARDINGEN IS BESCHREVEN*

Aan artikel 82.11.01 van de Standaard wordt het volgende begrip toegevoegd:
- wilde scheur:
- elke scheur in een betonplaat van een ongewapende betonverharding uitgezonderd een
scheur onder gezaagde langsvoegen;
- elke scheur met een scheurwijdte groter dan 1,5 mm in een gewapende betonverharding
uitgezonderd een scheur onder een aangebrachte langsvoeg.

8212 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
8212 01 EIGENSCHAPPEN VAN HET WEGOPPERVLAK: STROEFHEID EN TEXTUUR

03 Stroefheid (proef 72) op rotondes dient in afwijking van proef 72 te worden gemeten met
een snelheid van 30 km/u. De waarden uit deze metingen dienen te worden omgerekend
naar stroefheidswaarden gemeten bij 50 km/u. De stroefheid op rotondes moet tenminste
0,53 bedragen.

8212 02 EIGENSCHAPPEN VAN HET WEGOPPERVLAK: VLAKHEID

03 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de funderingslaag van schraal beton, betonpuingranulaat,
menggranulaat etc. ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm naar boven en ten hoogste
15 mm naar beneden bedragen.

821203 EIGENSCHAPPEN VAN DE BETONVERHARDING: LAAGDIKTE EN PLAATBREEDTE

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 82.12.03 lid 01 uit de Standaard mag het
tekort aan laagdikte van de verhardingslaag aangebracht op een zandbed, dat is verdicht
overeenkomstig artikel 22.02.07 uit de Standaard, niet meer bedragen dan 10 mm.

8212 05 EIGENSCHAPPEN VAN HET BETON: BETONDRUKSTERKTE

02 In afwijking van artikel 82.12.05 lid 02 uit de Standaard dient de druksterkte van het
beton van de individuele cilinders geboord uit de betonverharding, bepaald bij een
verhardingstijd van 28 dagen, minimaal 40,5 N/mm2 (bij sterkteklasse C35/45).
Wanneer er sprake is van een uitvoeringseenheid waaruit minimaal 4 kernen zijn geboord,
geldt ook een eis voor de gemiddelde druksterkte van minimaal 45 N/mm2.

821209 EISEN AAN DE UITVOERING: VERWERKING BETONSPECIE

06 De betonverharding dient waar machinaal aanbrengen mogelijk is te worden aangebracht met een slipformpaver
voorzien van een supersmoother.

07 Voordat met het aanbrengen van betonspecie mag worden begonnen verricht de aannemer bedrijfscontrole met
betrekking tot de hoogteligging van de zandbaan of menggranulaat.
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08 De resultaten van de bedrijfscontroles moeten minimaal 1 dag voor het aanbrengen van de betonverharding aan de
directie ter beoordeling worden voorgelegd.

821212 EISEN AAN DE UITVOERING: VOEGEN

09 De te vullen contructie(uitzet)voegen direct na het zagen opzagen en zorgvuldig van alle vuil en stof ontdoen. De
voegvulling onmiddellijk hierna aanbrengen.

821213 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT: FCM

01 De comfortwaarde van de betonverharding van het fietspad wordt bepaald door middel van een fietscomfortmeting
(FCM). Deze FCM dient uitgevoerd te worden volgens de geaccrediteerde voorschriften van KOAC-NPC. De
gemeten comfortwaarde (Cv-waarde) van het vak met een lengte van 100 meter dient maximaal 1,1 te zijn. Vertaald
in een rapportcijfer, volgens
de geaccrediteerde voorschriften van KOAC-NPC, dient dit raportcijfer minimaal 8,0 te zijn. De opdrachtnemer dient
zorg te dragen voor de fietscomfortmeting en rapportage van de Cv-waarden en bijbehorende rapportcijfers aan de
opdrachtgever. De kosten voor de fietscomfortmeting en rapportage zijn voor de opdrachtnemer.

Indien het rapportcijfer per meetvak < 8,0 bedraagt zullen de volgende sancties per meetvak worden toegepast:
- rapportcijfer >=7,5 en < 8,0: korting € 3,50/m2
- rapportcijfer >=7,0 en < 7,5: korting € 5,00/m2
- rapportcijfer >=6,5en <7,0:
* korting € 10,00/m2 indien het 1 solitair meetvak betreft met aansluitende meetvakken met
rapportcijfer >=7,5;
* verbeteren danwel vernieuwen indien tenminste 1 aansluitend meetvak het rapportcijfer 7,5
heeft.
- rapportcijfer < 6,5: verbeteren danwel vernieuwen ongeacht de omvang van het meetvak.

821214 EIGENSCHAPPEN VAN HET BETON: VORST- EN DOOIBESTANDHEID

01 De vorst- dooibestandheid van het beton bepaald volgens NPR-CEN/TS 12390-9 (vigerende versie) dient te voldoen
aan klasse FT2 conform tabel 5 uit NEN-EN 13877-2:2013.

8213 INFORMATIE-OVERDRACHT BETONVERHARDINGEN
8213 04 GESCHIKTHEIDSONDERZOEK

01 Ter aanvulling op het bepaalde in artikel 82.13.04 lid 01 van de Standaard wordt bepaald, dat het
geschiktheidsonderzoek tenminste 3 kalenderweken voor met het aanbrengen van de betonverharding wordt
begonnen ter beschikking van de directie is gesteld.

8214 RISICOVERDELING EN GARANTIES BETONVERHARDINGEN
8214 03 WERKVERKEER OP GEBONDEN FUNDERINGSLAGEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 82.14.03 lid 01 van de Standaard mag in de genoemde periode alleen
werkverkeer worden toegelaten ten behoeve van de aanleg van de fundering en de betonverharding.

8214 04 KWALITEITSBORGING

04 In artikel 82.14.04 lid 04 van de Standaard vervalt de zinsnede ", die zouden leiden tot het niet goedkeuren van het
werk".

821412 CONTROLE DRUKSTERKTE AANGEBRACHT BETON

04 De verificatie van de laagste druksterktewaarden, als bedoeld in artikel 82.14.12 lid 04 van de Standaard, geschiedt
overeenkomstig artikel 82.14.14 van de Standaard.

821416 GARANTIE

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 82.14.16 lid 02 van de Standaard garandeert de aannemer de aangebrachte
voegvullingsmassa gedurende een periode van drie jaar na de oplevering ten aanzien van de volgende punten:
- tegen het wegzakken tot een diepte van meer dan 10 mm;
- tegen het uitsteken boven het wegoppervlak bij volledig gesloten voeg;
- tegen het uitsmeren over aanliggende gedeelten van betonplaten;
- tegen scheurvorming;
- tegen plaatselijke onthechting over een diepte van meer dan 5 mm.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 82.14.16 lid 02 van de Standaard verplicht de aannemer zich betonplaten
van de ongewapende betonverharding en gedeelten van de



RAW0570-155526

HFD PAR
ART

821417

8215

LID

12

13

14

01

02

03

Bestek 25-028-BST001 "Opwaardering Carmelwijk" Bladnr. 171 van 182
24-11-2025

gewapende betonverharding, waarin binnen de garantietermijn door de directie wilde scheuren worden
geconstateerd, voor zijn rekening te slopen en opnieuw aan te brengen. De nieuw

aan te brengen gedeelten van de betonverharding en de bijbehorende fundering moeten voldoen aan de eisen van
dit bestek. De methode van slopen en opnieuw aanbrengen behoeft de goedkeuring van de directie.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 82.14.16 lid 02 van de Standaard garandeert de aannemer de aangebrachte

voegvullingsprofielen gedurende een periode van vijf jaar na de oplevering ten aanzien van de volgende punten:

- tegen het wegzakken tot een diepte van meer dan 10 mm;

- de waterdichtheid van de voeg, indien de voegbreedte niet groter wordt dan 0,80 maal de breedte van
het betreffende voegvullingsprofiel in onbelaste toestand;

- het niet uitrijden van de voegvulling door de zuigende werking van het verkeer, indien de breedte van het
opgezaagde gedeelte van de voeg niet groter wordt dan 0,80 maal de breedte van het betreffende
voegvullings profiel in onbelaste toestand;

- tegen het uitsteken boven het wegoppervlak bij volledig gesloten voeg.

De in de lid 02 genoemde garanties houden in, dat de aannemer zich verbindt:

- in geval van beschadigingen c.q. onvolkomenheden voor zijn rekening de voegvulling plaatselijk te
vernieuwen;

- op de vernieuwde voegvulling een vervolggarantie te geven voor dezelfde duur ten aanzien van de punten

genoemd in de lid 02.

De door de opdrachtgever noodzakelijk geachte verkeersmaatregelen, in verband met werkzaamheden
voortvloeiende uit de in artikel 82.14.16 van de Standaard bedoelde
garantiebepalingen, zijn voor rekening van de aannemer.

Het bepaalde in paragraaf 22 van de UAV 2012 is voor de voegvullingsprofielen en voegvullingsmassa niet van
toepassing.

KORTINGEN/AFKEURINGEN

Korting t.a.v. afwijking in laagdikte per m? per vak:

Afwijking in mm t.o.v. | Korting per m2 betonverharding
voorgeschreven laagdikte | c.q. afgekeurd

-5 tot -10 mm | €10,-

-10 tot -15 mm | € 25,-
>=-15mm | afgekeurd

Als de negatieve afwijking in laagdikte van één van de in artikel 82.17.06 genoemde kernen
groter is of gelijk aan 15 mm ten opzichte van de voorgeschreven laagdikte, wordt het vak
afgekeurd en wordt zonder verrekening het vak opgebroken en een nieuw vak aangebracht. In
dit geval vervalt de korting m.b.t. dit vak.

Korting t.a.v. afwijking in druksterkte per m? per vak:

Vastgestelde grenzen | Korting per m2
laagste druksterkte | betonverharding
35 tot 40,5 N/mm2 | €10,-

<= 35 N/mm2 | afgekeurd

Als de druksterkte van één van de in art. 82.17.10 van dit bestek genoemde kernen/kubussen
kleiner is dan 35 N/mm? wordt het vak afgekeurd en wordt zonder verrekening dit vak
opgebroken en een nieuw vak aangebracht. In dit geval vervalt de korting m.b.t. dit vak.

Afwijking in vorst- dooibestandheid per m? per dagproductie:

Indien het gemiddelde massaverlies (m56) van het totaal aantal genomen boorkernen per
dagproductie > 1,0 kg/m?, dan worden er opnieuw eenzelfde aantal boorkernen genomen
uit de cementbetonverhardingen e.e.a. conform art. 82.17.12 van dit bestek. Indien het
gemiddelde massaverlies (m56) van de som van het totale aantal genomen boorkernen per
dagproductie wederom > 1,0 kg/m?, dan wordt het totale oppervlak van de
cementbetonverhardingen afgekeurd. Bij afkeuring wordt voor de totale oppervlakte van de
dagproductie een korting opgelegd van € 100,- /m?.

Tevens geldt: indien het massaverlies van één individuele boorkern uit een dagproductie,
zoals beschreven in art. 82.17.12 van dit bestek, hoger is dan 1,5 kg/m?, dan worden er 2 extra boorkernen
genomen uit de betreffende dagproductie. Als het gemiddelde van deze 3

boorkernen > 1,0 kg/m?, wordt betreffende dagproductie afgekeurd. Bij afkeuring wordt
voor de totale oppervlakte van de dagproductie een korting opgelegd van € 100,- /m2.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BETONVERHARDINGEN
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821504 BEDRIJFSCONTROLE
01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 82.15.04 lid 01 van de Standaard is de minimale hoeveelheid onderzoek per
dag:
van de betonspecie:
- de consistentie d.m.v. de verdichtingsmaat 12 maal;
- de gradering 2 maal;
- het cementgehalte 2 maal;
- de water-cementfactor 2 maal;
- de volumieke massa 2 maal;
van het verharde beton:
- de volumieke massa 12 maal;
- de karakteristieke kubusdruksterkte 12 maal.
03 Indien gedurende een halve werkdag of korter, betonspecie wordt vervaardigd, kan het aantal te onderzoeken
monsters tot de helft worden beperkt.
04 De benodigde monsters, voor de in artikel 82.15.04 lid 01 van de Standaard vermelde proeven, moeten gelijkmatig
over de dagproductie gespreid, uit verschillende molenvullingen afkomstig zijn.
821507 AANBRENGEN BETONSTAAL EN GEPUNTLASTE WAPENINGSNETTEN
03 Indien de voorziening voor het op de plaats houden van de wapening bestaat uit ondersteuningen, de wapening op
minimaal vier plaatsen per m? ondersteunen.
821515 OPSTELLEN BOORPLAN
01 Ten behoeve van het onderzoek naar de kwaliteit van de aangebrachte betonverharding,
dient de aannemer een boorplan te laten opstellen door een wegenbouwkundig
onderzoeksbureau conform bepaling 01.13.01 uit dit bestek.
02 Het boorplan opstellen met inachtneming van de bepalingen 82.17.06, 82.17.10 en 82.17.12
van dit bestek.
03 Het boorplan moet zijn voorzien van datum van opstellen, stempel wegenbouwkundig
onderzoeksbureau en ondertekening opsteller.
04 Het boorplan aanleveren uiterlijk 10 werkdagen voor het aanbrengen van de eerste
betonverhardingen.
821516 MERKEN BETONPLATEN
01 Alle verhardingsgedeelten tussen twee dwarsvoegen, die in één arbeidsgang worden aangebracht, merken met een
doorlopend volgnummer. Bovendien in elke eerste plaat die op een productiedag wordt gestort en in elke vervangen
plaat de datum aangeven. De nummering aanbrengen volgens aanwijzing van de directie.
02 De gewapende betonverharding merken ter weerszijden van de constructiedwarsvoeg met de productie-datum en
verder volgens aanwijzing van de directie.
8217 MEET- EN VERREKENMETHODEN BETONVERHARDINGEN
8217 01 STROEFHEID
01 De stroefheid wordt bepaald met methode 2010/50 van proef 72 op fietspaden. In aanvulling op proef 72 dient ook
de gemiddelde wrijvingscoéfficiént voor wegvakken korter dan 100 m te worden bepaald.
8217 03 VLAKHEID IN DWARSRICHTING
03 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven dwarsprofiel worden gemeten door middel van waterpassing.
De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.
8217 05 LAAGDIKTE

01 Het bepalen van de laagdikte van de aangebrachte verhardingslaag als bedoeld in artikel 82.17.05 van de
Standaard geschiedt aan de hand van geboorde cilinders overeenkomstig artikel 82.17.06 van de Standaard.

8217 06 LAAGDIKTE, GEBOORDE CILINDERS



RAW0570-155526

HFD PAR
ART

821710

LID

02

03

04

05

06

07

02

03

04

05

06

07

Bestek 25-028-BST001 "Opwaardering Carmelwijk"

In afwijking van artikel 82.17.06 lid 02 uit de Standaard, verdeelt de directie de
aangebrachte verharding per dagproductie in vakken van gelijke grootte van maximaal 500
mZ2. De zijkant van de verharding, een constructielangsvoeg en een dagvoeg vallen samen
met de grenzen van een vak.

In elk van de in lid 02 van dit artikel bedoelde vakken een cilinder boren met een boor met
een inwendige middellijn van 102 + of -1 mm, door de gehele dikte van de volgens het
bestek aangebrachte betonverharding, loodrecht op het wegoppervilak. Het boren dient te
geschieden in aanwezigheid van de directie. Het minimum aantal boorkernen per
dagproductie bedraagt 3.

Voor doorgaand gewapende rotondes in beton geldt dat per rotonde 3 boorkernen worden
geboord in de cirkel van de rotonde ter bepaling van de laagdikte. Daarnaast wordt in 2
van de toeleidende wegen naar de rotonde een kern geboord. De directie bepaalt op welke
van de toeleidende wegen deze kernen geboord dienen te worden.

Indien de voorgeschreven laagdikte met 5 mm of meer wordt onderschreden worden door
de aannemer en op zijn kosten en op aanwijzing van de directie 2 nieuwe kernen @102 mm
geboord uit het betreffende vak en aan de directie overgedragen. De kernen worden
genomen op door de directie aangegeven, aselect gekozen plaatsen.

De hoogte van deze 2 kernen wordt op dezelfde wijze bepaald als in artikel 82.17.06 lid 06
uit de Standaard. Indien het gemiddelde van deze 2 kernen niet de vereiste hoogte

heeft, wordt het vak ten aanzien van de laagdikte onvoldoende verklaard en wordt de
laagdikte van het vak bepaald op de hoogte van het gemiddelde van de drie betreffende
kernen en wordt een korting opgelegd zoals in bepaling 82.14.17 lid 01 van dit bestek is
aangegeven.

Als de negatieve afwijking in laagdikte van één van de in lid 03 t/m 06 genoemde kernen
groter is of gelijk aan 15 mm ten opzichte van de voorgeschreven laagdikte, wordt het vak
afgekeurd en wordt zonder verrekening het vak opgebroken en een nieuw vak
aangebracht.

Bladnr. 173 van 182
24-11-2025

DRUKSTRERKTE VAN HET BETON, GEMETEN AAN CILINDERS GEBOORD UIT DE BETONVERHARDING

In afwijking van artikel 82.17.10 lid 02 uit de Standaard, verdeelt de directie de
aangebrachte verharding per dagproductie in vakken van gelijke grootte van maximaal 500
mZ2. De zijkant van de verharding, een constructielangsvoeg en een dagvoeg vallen samen
met de grenzen van een vak.

In elk van de in lid 02 van dit artikel bedoelde vakken een cilinder boren met een boor met
een inwendige middellijn van 102 + of -1 mm, door de gehele dikte van de volgens het
bestek aangebrachte betonverharding, loodrecht op het wegoppervilak. Het boren dient te
geschieden in aanwezigheid van de directie. Het minimum aantal boorkernen per
dagproductie bedraagt 3.

Waar de directie zichtbare gebreken vaststelt of onvoldoende kwaliteit van de
betonverharding vermoedt, dient per 100 m? één extra kern te worden geboord. Daartoe
geeft de directie op tekening aan het weggedeelte waarin deze controle moet plaatsvinden.
Dit boren moet geschieden op door de directie aselect aan te wijzen plaatsen

De druksterkte van het beton wordt bepaald met een proefstuk uit het midden van de te
beproeven laag van de cilinder, waarbij de hoogte van het proefstuk gelijk moet zijn aan de
diameter van de cilinder.

Voor doorgaand gewapende rotondes in beton geldt dat in afwijking van de leden 01 t/m 05
de druksterkte wordt bepaald aan de hand van op het werk te vervaardigen kubussen. Per
rotonde worden 3 kubussen vervaardigd in de cirkel van de rotonde ter bepaling van de
druksterkte. Daarnaast dient in alle toeleidende wegen naar de rotonde een kubus op het
werk te worden vervaardigd. De directie bepaalt van welke van de twee toeleidende wegen
de kubussen worden beproefd op druksterkte.

De geboorde kernen/kubussen op duidelijk herkenbare wijze onuitwisbaar merken. Losse
onderdelen afzonderlijk merken. De proefstukken onmiddellijk na het boren/vervaardigen
doelmatig verpakken en daarna de kernen overhandigen aan het RvA geaccrediteerde
laboratorium. De aannemer voegt daarbij:

- een lijst met boorkernnummers/kubusnummers;

- tekeningen met daarop aangegeven de plaatsen met nr.'s waar de kernen/kubussen zijn

geboord/vervaardigd (locaties boorkernen digitaal inmeten);
- data van storten cementbetonverharding op tekening aangegeven;
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- volledige bestekseisen (deel 2.2. en deel 3) cementbetonverhardingen die nodig zijn om de bij het
laboratoriumonderzoek verkregen resultaten te kunnen toetsen aan de desbetreffende besteksbepalingen.

821712 VORST- DOORBESTANDHEID VAN HET BETON, GEMETEN AAN CILINDERS GEBOORD UIT DE
BETONVERH.

01 In afwijking van het gestelde in NPR-CEN/TS 12390-9 (vigerende versie) wordt bepaald
dat de vorst- dooibestandheid van het betonoppervlak van de aangebrachte beton moet
worden bepaald aan de hand van cilinders die zo spoedig mogelijk moeten worden
geboord na het aanbrengen van het beton en overigens op een zodanig tijdstip dat geen
schade aan het beton ontstaat.

02 In tegenstelling tot de proefbeschrijving moet de vorst- dooibestandheid worden bepaald
van het betonoppervlak van de geboorde cilinders. De bovenste 3 cm van de cilinders
wordt er dus niet afgezaagd.

03 Het vorst-dooibestandheidsonderzoek van het betonopperviak moet worden uitgevoerd
met een 3% (m/m) oplossing van Natriumchloride (NaCl).

04 n afwijking van het gestelde in tabel 7 van NEN-EN 13877-2:2013 wordt voor het bepalen
van het aantal te nemen boorkernen, gebruik gemaakt van de boorkernen welke zijn
geboord ten behoeve van de laagdikte zoals omschreven in bepaling 82.17.06 lid 03 en 04 uit
dit bestek.

05 De vorst-dooibestandheid wordt bepaald op de geboorde kernen als bedoeld in bepaling
82.17.06 lid 03 en 04, met een minimum van 3 vorst-dooibepalingen per dagproductie.

83 ELEMENTENVERHARDINGEN

831 STRAATWERK

8312 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK
831201 EISEN AAN HET RESULTAAT

06 In afwijking op het bepaalde in artikel 83.12.01 lid 06 van de Standaard dienen de bestratingen 10 mm boven de
aansluitende kantopsluiting gesitueerd te zijn, ook als deze onderdeel uitmaakt van een gootconstructie.

07 Bij wisselingen van bestratingsmateriaal en/of bestratingsverbanden dient een enkele strek te worden aangebracht.
831203 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN, GOTEN, KOLKEN EN PUTDEKSELS
05 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 05 van de Standaard bedraagt de diepte van de molgoot 30 mm.

08 Tijdens het stellen van trottoir- c.q. opsluitbanden op beton dienen de steunruggen te worden aangebracht voordat
binding van het beton onder de trottoir- c.q. opsluitbanden optreedt.

09 Betonspecie verwerken binnen 1 uur na toevoeging van het aanmaakwater, tenzij hulpstoffen worden toegepast, die
een langere verwerkingsduur mogelijk maken.

10 Ontmengde betonspecie niet verwerken.

11 Molgoten dienen rond gestraat te worden.
8313 INFORMATIE-OVERDRACHT STRAATWERK
831303 BEMONSTERING

01 Van alle te verwerken materialen, welke niet ter beschikking worden gesteld, dienen monsters ter accordering aan
de directie te worden overlegd.

02 Kantopsluitingen en overige elementen waarvan de kleur gelijk is gesteld, dienen ook daadwerkelijk van gelijke kleur
te zijn, danwel op elkaar aan te sluiten.

832 ELEMENTENVERHARDING IN NATUURSTEEN
83 22 EISEN EN UITVOERING ELEMENTENVERHARDING VAN NATUURSTEEN

83 22 01 ALGEMEEN
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03 Het pasmaken van elementenverharding van natuursteen mag uitsluitend d.m.v. nat zagen m.b.v. een zaagtafel.
83 23 INFORMATIE-OVERDRACHT ELEMENTENVERHARDING VAN NATUURSTEEN
83 23 02 WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK
03 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.23.02 lid 03 van de Standaard zijn:
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage | van
CROW:-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding":
1. Ruimte:
[INVULLEN, bijv. beperking in ruimte door aanwezige bebouwingen (beperkt voorkomend)]
2. Talud:
[INVULLEN, bijv. n.v.t.]
3. Verband:
[INVULLEN, bijv. betreft kantstenen, aansluitingen, inritten en molgoten]
4. Materialen:
[INVULLEN, bijv. nieuwe elementen zijn geschikt voor mechanisch aanbrengen.]
b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is:
[INVULLEN, bijv. voorzien in het door de aannemer in te richten materialendepot buiten het werkterrein.]
c. Wijze van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding is in mechanisch
pakket van de in navolgend overzicht genoemde leverancier(s); De aannemer moet de navolgende, door
de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding afroepen bij de aangegeven
producent/leverancier ervan:
Bouwstof Producent/leverancier
[INVULLEN] [INVULLEN]
[INVULLEN] [INVULLEN]
d. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering:
[INVULLEN]
83 23 03 BEMONSTERING
01 Van alle te verwerken materialen, welke niet ter beschikking worden gesteld, dienen monsters ter accordering aan
de directie te worden overlegd.
02 Kantopsluitingen en overige elementen waarvan de kleur gelijk is gesteld, dienen ook daadwerkelijk van gelijke kleur
te zijn, danwel op elkaar aan te sluiten.
83 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES ELEMENTENVERHARDING VAN NATUURSTEEN
83 24 01 GARANTIE VOEGWERK
01 De aannemer garandeert schriftelijk het voegwerk van een elementenverharding van natuursteen voor een periode
van 60 maanden.
02 Als de opdrachtgever de garantie op het voegwerk van een elementenverharding van natuursteen inroept, is de
regeling opgenomen in paragraaf 01.15 van de Standaard van toepassing.
32 06 BOUWSTOFFEN
32 06 01 VERKEERSBORDEN

01 Verkeersborden leveren conform het RVV 1990 en NEN 3381, NEN 1772 en Europese norm NEN 12899. De
borden dienen te zijn uitgevoerd in aluminium met dubbel omgezette rand of aluminium verstevigingsrand volgens
'Qualisign' of gelijkwaardig en voorzien te zijn van het kwaliteits-productlabel met de naam van de fabrikant en de
productiedatum of het productiekwartaal.

Verkeersborden dienen te zijn voorzien van microprismatisch klasse Il retroreflectie materiaal dat volledig voldoet
aan zowel de minimum eisen van de norm

DIN 67520 - 4 type 3A & type 3B alsmede optimaal functioneert onder zowel grote als kleine observatie en
invalshoeken conform onderstaande tabel.

Type 3A DIN 67520 - 4
Observatiehoeken | 0,1°| 0,2° | 0,33° |
Invalshoeken (in ©)] 520 30 40| 5203040 | 5203040 |

Type 3B DIN 67520 - 4
Observatiehoeken | 0,33° | 1° | 1,5°
Invalshoeken (in ©)] 520 3040|520 3040 | 5203040 |

Bebording klasse DG3 moet na 10 jaar voldoen aan:
een retroreflectiecoéfficiént van minimaal 50 % van de aanvangseisen als bedoeld in de retroreflectiewaardentabel
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voor type 3A én 3B van DIN 67520-4.
8313 02 WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK

03 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn:

a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage | van
CROW:-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding":
1. Ruimte: incidenteel beperkte ruimte vanwege bebouwing, afvalcontainers
2. Talud: niet van toepassing
3. Verband: halfsteens-, elleboog- en keperverband, taludmarkering drempels, parkeervakaanduiding in
langs- en dwarsrichting
4. Materialen: betonstraatstenen, betontegels zowel nieuw te leveren als ook uitkomende materialen

c. Wijze van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding is in mechanisch
pakket van de in navolgend overzicht genoemde leverancier(s); De aannemer moet de navolgende, door
de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding afroepen bij de aangegeven
producent/leverancier ervan: niet van toepassing

d. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering: gehele werk
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BEANTWOORDING GESTELDE VRAGEN

Vraag 1:

Bestek deel 3 §81.22.11: Dit is niet van toepassing. Kunt u dit artikel laten vervallen?
Antwoord:

Nee, artikel blijft gehandhaafd

Vraag 2:

Bestekpost 810020: Er dienen 15 st put te worden ontgraven terwijl er 14 st containers worden geplaatst. Kunt u de
hoeveelheid resultaatsverplichting wijzigen?

Antwoord:

Nee, er moeten 15 putten worden geplaatst waarvan 14 door RWM worden geleverd. Eén put betreft een bestaande
ondergrondse container die verplaatst moet worden.

Hiervoor zal een post worden opgenomen voor het verwijderen van deze put en het aanvullen met zand van het
ontstane gat.

Vraag 3:

Bestekpost 810013: Het monteren van de klapvloer wordt normaliter door de leverancier uitgevoerd. Kunt u deze
bestekpost laten vervallen?

Antwoord:

Nee, post blijft gehandhaafd. De klapvloer wordt niet door de leverancier geplaatst en moet door de aannemer
geplaatst worden.

Vraag 4:

Bestekpost 810010: De omschrijving van deze bestekpost is het plaatsen ondergrondse afvalcontainer. Het
ontgraven en aanvullen van de put staat omschreven in bestekpost 810020. Kunt u bestekpost 810011 laten
vervallen?

Antwoord:

Bestekpost 810020 vervalt. Het betreft 15 stuks te plaatsen betonnen bakken incl. grondwerk en montage klapvloer.
14 stuks worden door RWM op afroep geleverd, 1 stuks betreft een bestaande betonnen put die elders binnen het
werkterrein hergebruikt moet worden. Zie ook antwoord vraag 2.

Vraag 5:

Bestekpost 802020: Er ontbreekt een hoeveelheid levering ter inlichting. Kunt u deze toevoegen?
Antwoord:

Hoeveelheid leveranties ter inlichting wordt toegevoegd

Vraag 6:

Bestekpost 648110, 648120 en 682020: Er ontbreekt een hoeveelheid levering ter inlichting. Kunt u deze toevoegen?
Antwoord:

Hoeveelheid leveranties ter inlichting wordt toegevoegd.

Vraag 7:

Bestekpost 635130: Het aantal bisschopsmutsen ter inlichting is onjuist. Kunt u dit aanpassen?
Antwoord:

Hoeveel levering bisschopsmutsen aangepast

Vraag 8:

Bestekpost 515560: De hoeveelheid resultaatsverplichting is onjuist. Dit dient 6.600 m? x 0,035 m x 2,5 t/m?® = 578 ton
te zijn. Kunt u dit aanpassen?

Antwoord:

Hoeveelheid resultaatsverplichting wordt gewijzigd in 580 ton.

Vraag 9:

Bestekpost 505230: Wat is de bodemkwaliteitsklasse van het af te voeren funderingsmateriaal?
Antwoord:

Indicatief is hier volgens de Regeling bodemkwaliteit sprake van de klasse Industrie.

De indicatieve kwaliteit zal bij de bestekpost worden vermeld.

Vraag 10:

Bestekpost 398230: Er ontbreekt een hoeveelheid levering ter inlichting. Kunt u deze toevoegen?
Antwoord:

Hoeveelheid levering ter inlichting wordt toegevoegd

Vraag 11:

Bestekpost 393010 t/m 393420: Om welke reden wordt in deze situatie een open frontboring toegepast?
Antwoord:

Vanwege de aanwezigheid van bomen is het niet mogelijk de riolen in een open sleuf aan te leggen.

Vraag 12:
Bestekpost 376210 en 376230: Er ontbreekt een hoeveelheid levering ter inlichting. Kunt u deze toevoegen?
Antwoord:
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De hoeveelheid levering ter inlichting wordt toegevoegd

Vraag 13:

Bestekpost 344310 en 344320: Er ontbreekt een hoeveelheid levering ter inlichting. Kunt u deze toevoegen?
Kunt u een detailtekening bijvoegen van de roosterdeksels?

Antwoord:

Hoeveelheden levering ter informatie toegevoegd. Detailtekening van het rooster is toegevoegd

Vraag 14:

Bestekpost 341010 t/m 341310: Kunnen we ervanuit gaan dat het is toegestaan om hoogwaardige gelijkwaardige
ronde betonputten toe te passen?

Antwoord:

Nee. Indien u uitgaat van levering van ronde putten is uw inschrijving niet conform het bestek, maar wordt gezien als
een alternatief op het bestek.

De opdrachtgever heeft hier bewust gekozen voor toepassing van vierkante/rechthoekige betonnen putten.

Vraag 15:

Bestekpost 322510 t/m 322630: De hoeveelheid levering ter inlichting is niet correct. Kunt u dit aanpassen?
Antwoord:

De hoeveelheid levering ter inlichting wordt aangepast

Vraag 16:

Bestekpost 315020: Is het correct dat de grond vooraf middels in-situ partijkeuring is onderzocht en de
acceptatiekosten worden verrekend via bestekpost 8051307

Antwoord:

Dit is inderdaad correct.

Vraag 17:

Bestekpost 315010, 321045, 322025, 322035, 322045: Is het correct dat de grond vooraf middels in-situ partijkeuring
is onderzocht en de acceptatiekosten worden verrekend via bestekpost 8051207?

Antwoord:

Dit is inderdaad correct.

Vraag 18:

Bestekpost 313010 t/m 313060, 313090 t/m 313130, 313260 t/m 313490, 313560 t/m 313570: Genoemde
bestekposten bevatten een deels levering zand en een deel grond die vrijkomt uit het werk. Hierdoor zijn deze
bestekposten niet kostenhomogeen. Kunt u de levering bij deze bestekposten laten vervallen en hiervoor een
separate bestekpost toevoegen?

Antwoord:

Nee, er wordt geen bestekpost toegevoegd voor de leverantie van het zand. Ondanks de aparte verrekening van het
te leveren zand zouden de betreffende bestekposten niet kostenhomogeen blijven.

Bestekposten 311 en 313 worden derhalve gewijzigd van verrekenbaar (V) in niet verrekenbaar (N).

Vraag 19:

Bestekpost 232210: Er staat een hoeveelheid levering ter inlichting aangegeven terwijl de grond vrijkomt uit het werk.
Kunt u dit aanpassen?

Antwoord:

Bestekpost is aangepast. “L” gewijzigd in “I”

Vraag 20:

Bestekpost 223020: Is het correct dat de vrijkomende grond door de opdrachtgever vooraf is gekeurd middels
partijkeuringen (zoals aangegeven in bestek deel 2.1 §04 bijlage 8)?

Antwoord:

Dit is inderdaad correct.

Vraag 21:

Bestekposten af te voeren materialen: Indien in de bestekposten wordt aangegeven dat de vrijgekomen materialen
vervoeren dienen te worden naar een (erkende) verwerkingsinrichting dienen de acceptatiekosten in de post
inbegrepen te zijn?

Antwoord:

Ja, zie artikel 01.17.06 lid 02 van de Standaard 2020

Vraag 22:

Bestekpost 020020: Er ontbreekt een hoeveelheid levering ter inlichting. Kunt u deze toevoegen?
Antwoord:

Hoeveelheid leverantie ter inlichting is toegevoegd

Vraag 23:

Bestekpost 010030: Klopt het dat het uitvoeren van een broedvogelschouw door een ecoloog 8 keer dient te
gebeuren. Dient dit niet 1 keer te zijn?

Antwoord:

Nee, voor aanvang van een fase dient een broedvogelschouw te gebeuren, dit in verband met de verwachte duur van
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de uitvoering. Buiten het broedseizoen is uiteraard geen schouw nodig. Het aantal schouwen is dus afhankelijk van
de door de aannemer gekozen werkvolgorde, fasering en planning.

De hoeveelheid resultaatsverplichting wordt gewijzigd van 8 keer in 5 keer.

Voor de werkvakken 1, 2 en 4 is geen voorafgaande broedvogelschouw nodig.

Vraag 24:

Aanbestedingsleidraad §4.1 en §4.4.2: Aangegeven in §4.1 staat dat het formulier gegevens referentieproject voor 3
referenties toegevoegd dient te worden. In §4.4.2 wordt echter enkel 1 referentie om-schreven.

Kunnen we ervanuit gaan dat bij inschrijving 1 referentie conform §4.4.2

Antwoord:

Nee, er dienen 3 referentieprojecten conform §4.1 ingediend te worden.

Vraag 25:

Bestekpost 393210 t/m 393420: Omschreven staat het uitvoeren van een open frontboring met een gewapende
betonbuis met plaatstalen kern. Buizen met plaatstalen kern zijn ongeschikt voor het uitvoeren van een open
frontboring.

Kunt u de tekst "plaatstalen kern" laten vervallen?

Antwoord:

Zie ook beantwoording van de vragen 40 en 41. Materiaal van de betonbuizen wordt aangepast

Vraag 26:

Bestekpost 393010 t/m 393420: Zijn er sondering beschikbaar van de projectlocatie?

Antwoord:

Nee, er zijn geen sonderingen beschikbaar. Er wordt een bestekpost opgenomen voor het uitvoeren van
grondonderzoek (bestekpost 393510).

Vraag 27:

Deel 3 artikel 83.13.02 Straatwerkplan: Conform de CROW publicatie 324 en artikel 2.26 van het arbobesluit heeft de
opdrachtgever de verplichting om in de voorbereiding al een ontwerp en bijbehorende documentatie op te stellen
waaruit blijkt dat er een optimaal ontwerp gerealiseerd is welke machinaal / mechanisch gerealiseerd kan worden.
Antwoord:

Het betreft hier hoofdzakelijk aanbrengen van bestrating in een bestaande situatie en geen nieuw ontwerp. Het
uitgangspunt van de opdrachtgever is dat zoveel mogelijk de bestrating machinaal wordt aangebracht. De
bestratingsmaterialen dienen dan ook zo geleverd te worden dat machinaal straten mogelijk is.

In sommige gevallen is dit echter vanwege beschikbare ruimte (bijvoorbeeld rondom afvalcontainers) of
kleinschaligheid niet altijd goed mogelijk.

Vraag 28:

Bestekpost 503350: Hoeveelheid ter inlichting is onjuist (te hoog). Gelieve deze aan te passen.
Antwoord:

Hoeveelheid leverantie ter inlichting is aangepast

Vraag 29:

Bestekpost 502110 & 502120: Verwijzing naar bestekpost ontbreekt. Gelieve deze in de nota van inlichtingen aan te
vullen.

Antwoord:

Omschrijving in de bestekposten gewijzigd

Vraag 30:

Bestekpost 398240: De hoeveelheid resultaatsverplichting en de hoeveelheid ter inlichting komen niet met elkaar
overeen. Gelieve dit aan te passen.

Antwoord:

Hoeveelheid leverantie ter inlichting is aangepast

Vraag 31:

Bestekpost 366010 & 366020: Eventueel benodigde begin-/eindplaten voor de lijngoten ontbreken in het bestek.
Indien deze benodigd zijn, gelieve hier een bestekpost voor op te nemen.

Antwoord:

Bestekpost 366030 voor aanbrengen combinatie-eindplaat toegevoegd

Vraag 32:

Bestekpost 341120, 341150, 341180, 341200: Verwijzing naar posten van terugslagkleppen e.d. zijn is niet ingevuld.
Gelieve dit aan te vullen in de nota van inlichtingen.

Antwoord:

Verwijzing naar bestekposten toegevoegd.

Let op: alleen in de putten H17, H22 en H25 dienen terugslagkleppen worden geplaatst.

Bestekpost 341200 gewijzigd (geen terugslagklep plaatsen). Bestekposten 3762 (terugslagkleppen) eveneens
gewijzigd.

Vraag 33:
Bestekpost 212130 tm 216060: De ontgravingsbreedtes op de bodem zijn niet ingevuld. Gelieve deze aan te vullen in
de nota van inlichtingen.



RAWO0570-155526 Bestek 25-028-BST001 "Opwaardering Carmelwijk" Bladnr. 180 van 182
24-11-2025

Antwoord:
De gemiddelde ontgravingsbreedte op de bodem is toegevoegd

Vraag 34:

Bestekpost 141320: Verwijzing naar bestekpost ontbreekt, hier is nu nog xxxxxx ingevuld.
Antwoord:

Verwijzing naar bestekposten toegevoegd. Tevens “asfaltvoetpaden” gewijzigd in “voetpaden”

Vraag 35:

Bestekpost 020030: De hoeveelheid ter inlichting is onjuist.

Antwoord:

Hoeveelheid leverantie ter inlichting wordt gewijzigd van 666 ton in 200 ton.

Vraag 36:

Bestekpost 020040 & 020050: Het toepassen van een kleeflaag tussen de onder- en deklaag ontbreekt in het bestek.
Gelieve hier een post voor op te nemen.

Antwoord:

Er wordt een bestekpost (020060) toegevoegd voor het aanbrengen van de kleeflaag.

Vraag 37:

Bestek deel 1, lid 04 algemene beschrijving: In dit lid zijn een aantal verwijzingen nog weergegeven met @@Q@Q@Q@
gelieve dit aan te passen / aan te vullen.

Antwoord:

Deze alinea is niet van toepassing en vervalt. Het betreffende lid wordt in de nota van inlichtingen vervangen

Vraag 38:

Bestekpost 810020: Conform de subpost 810011 dient het grondwerk reeds verzorgd te worden voor de
ondergrondse containers. Deze bestekpost lijkt ons derhalve een dubbeling, klopt het dat deze post kan komen te
vervallen ?

Antwoord:

Bestekposten 810011 en 810020 zijn inderdaad dubbel. Derhalve wordt bestekpost 810020 vervangen door een
bestekpost voor het verwijderen van de betonnen put inclusief klapvloer nabij de kopse zijde van het flatgebouw
Kennedylaan 48-96. Deze put dient herplaatst te worden bij bestekpost 810010.

Vraag 39:

Bestekposten open front boring: Op tekening 25-028 staan bij de persing van bestekpost 393210 t/m 393420 bij de
begin- eindpunten hoogtematen van de putdeksels weergegeven en/of de insteek van het talud. Ons valt op dat hier
aanzienlijke verschillen in NAP hoogtes zitten terwijl dit in de huidige situatie niet het geval lijkt te zijn. Neem bijv.
bestekpost 393340, hier ligt het MV nabij H26 op 74,69 en nabij HO8 op 73,74 NAP wat een verschil aangeeft van
0,95 m? Bij de andere BP zitten ook verschillen. Kan OG dit verduidelijken of indien de hoogte PD niet gelijk is aan
hoogte maaiveld, de hoogte van het maaiveld geven tpv de begin- en eindpunten, dit ook ivm de diepten tbv
bestekpost 393010 t/m 3931407

Antwoord:

Putdekselhoogten zijn gecontroleerd. Hierbij zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Ter verduidelijking: de roosterdeksels van de slokops (bijvoorbeeld H08) liggen 20 cm lager dan de insteek van de
buffers.

Vraag 40:

Bestekpost 393410 t/m 393420: In bestekpost 393410 t/m 393420 staat een plaatstalen kern betonbuis opgenomen
met een glijverbinding. In ons beeld zijn dit type buizen onnodig kostbaar voor de gevraagde toepassing. Voor deze
diameter zijn gewapende betonbuizen als doorpersbuis verkrijgbaar echter zijn deze niet voorzien van plaatstalen
kern. Deze buizen zijn echter geschikt voor de gevraagde toepassing en belasting en beschikken ook over een
verbinding middels glijverbinding. De standaardlengte bedraagt echter 3 m. Kan OG de BP hierop aanpassen en
aangeven wat voor conservering op de staalmanchetten gewenst is (onbehandeld of thermisch verzinkt)?
Antwoord:

Bestekpost 393410 t/m 393420 zijn aangepast: gewapende betonbuis met thermisch verzinkte staalmanchetten

Vraag 41:

Bestekpost 393210 t/m 393340: In bestekpost 393210 t/m 393340 staat een plaatstalen kern betonbuis opgenomen
met een glijverbinding. In ons beeld zijn dit type buizen niet verkrijgbaar of juist onnodig kostbaar voor de gevraagde
toepassing. Voor deze diameter zijn polymeerbetonbuizen als doorpersbuis verkrijgbaar echter zijn deze niet
gewapend of voorzien van plaatstalen kern. Deze buizen zijn echter geschikt voor de gevraagde toepassing en
belasting en beschikken ook over een verbinding middels glijverbinding. De standaardlengte bedraagt echter 2 m.
Kan OG de BP hierop aanpassen?

Antwoord:

Bestekposten 393210 t/m 393340 zijn aangepast: betonbuis van polymeerbeton

Vraag 42:

Post 631020: Volgens ons is deze post dubbel in het bestek opgenomen (zie ook post 631010).
Antwoord:

Correct, in bestekpost 631020 is de situering en hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd
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Vraag 43:

Open front boringen: In de genoemde bestekposten schrijft de OG een plaatstalen kernbuis voor die of niet te
verkrijgen is of onnodig kostbaar is en geen toegevoegde waarde heeft voor de gevraagde toepassing.

Voor de kleinere diameters (400/600) wordt er als boorbuis eigenlijk meestal een polymeer betonbuis of
glasvezelversterkte kunststof boorbuis toegepast. Mogen deze buizen toegepast worden zolang we voldoen aan de
door de OG benodigde inwendige diameter? Sterkte technisch voldoen dergelijk buizen aan de vereisten.

Voor de grotere diameter (1000) wordt er als boorbuis eigenlijk meestal een gewapend betonbuis of
glasvezelversterkte kunststof boorbuis toegepast. Mogen wij deze buizen toepassen zolang we voldoen aan de door
de OG benodigde inwendige diameter? Bij een gewapende betonnen boorbuis kan de OG dan ook nog kiezen uit een
onbehandeld of thermisch verzinkt staalmanchet, wat zou dan de wens zijn? Sterkte technisch voldoen dergelijk
buizen aan de vereisten.

Antwoord:

Bestekposten worden aangepast. Zie ook de beantwoording van de vragen 40 en 41

Vraag 44:

Bestekpost 370100 & 370110: Deze strengen staan niet op de riooltekening. Gelieve deze posten derhalve te laten
vervallen

Antwoord:

Nee, betreffende leidingen staan wel op tekening. Post 370100 heeft betrekking op streng HO7-buffer 6 conform de
tekst in de inschrijvingsstaat. De situering in de bestekpost is gewijzigd in HO7-buffer 6

Vraag 45:

Bestekpost 325010: U geeft een hoeveelheid resultaatsverplichting van 170 m. Echter dienen er 4 leidingen met een
lengte van 35 meter aangebracht te worden. Dit is 140 meter i.p.v. 170 meter.

Antwoord:

Hoeveelheid resultaatsverplichting wordt gewijzigd in 140 m.

Vraag 46:

Post 341190 & 341200: Er is op de tekening maar in puthnummer H26 weergegeven. Echter is er wel een putnummer
27 die ontbreekt in het bestek.

Antwoord:

Bestekpost 341200 heeft betrekking op put H27. Situering in de post 341200 gewijzigd in H27.

Vraag 47:

Deel 2.1 artikel 01 tekeningen: In de aanbestedingsdocumenten zit de riooltekening met d.d. 17-10-2025. Het lijkt
erop dat deze laatste tekening niet verwerkt is in het bestek (hoeveelheden leidingen / inspectieputten / grondwerk
etc.)

Antwoord:

Dit is deels correct. Hoewel alle wijzigingen in het bestek zijn verwerkt is inderdaad gebleken dat niet alle wijzigingen
in het gepubliceerde bestek zijn opgenomen. Voor zover opdrachtgever heeft kunnen achterhalen zijn door een fout
in het versiebeheer niet de laatste versies van het bestek en enkele tekeningen gepubliceerd.

Vraag 48:

Bestekpost 333010: U geeft hierbij de strengen HO7-HO8 en HO8-Buffer 6 aan. Echter is er op de tekening enkel de
leiding HO7 naar buffer 6 terug te vinden. Daarnaast ontbreekt leiding H31 - buffer 4

Antwoord:

Situering bij bestekpost 333010 is aangepast.

Vraag 49:

Bestekpost 324010: U geeft hierbij ook de rioolstreng H47 - buffer 4 aan, deze streng is echter niet terug te vinden op
de riooltekening.

Antwoord:

Dit is een typefout en moet zijn H44-buffer 4. Situering in post 324010 wordt aangepast.

Vraag 50:

Bestekpost 323010: U geeft in deze posten ook de strengen H54-H55, H55-H56, H55-H01, H57-H58, H57-H59 aan.
Deze strengen zijn echter niet op de rioleringstekening terug te vinden.

Antwoord:

Correct, dit zijn strengen die vervallen zijn in het ontwerp. Situering in post 323010 wordt aangepast.

Vraag 51:

Bestekpost 366010: In de post omschrijft u het type M toe te willen passen welke geplaatst moet worden op een
betonfundering.

Deze betonfundering ontbreekt echter in de postomschrijving. Klopt het dat u deze elementen gewoon op de
funderingslaag gesteld wilt hebben zonder steunrug e.d. ?

Antwoord:

leverantie beton en hoeveelheid betonfundering ter inlichting zijn toegevoegd

Vraag 52:

Bestekpost 083120: Verwijzing naar de tekening ontbreekt.

Betreft dit de omleiding zoals die is aangegeven is op tekening 25-028-TEK-BO-TVM-004-1.0 ?
Antwoord:
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Bestekpost heeft betrekking op de omleidingen t.b.v. de bereikbaarheid van de Rooseveltlaan wanneer deze niet
bereikbaar is via de Kennedylaan.
Het gaat om de omleidingen volgens tekeningen 25-028-TEK-BO-TVM-004 en 25-028-TEK-BO-TVM-005.
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	33  	BETONBUIZEN
	333 	BETONBUIZEN Ø 600 MM
	3330	Ongewapende betonbuizen Ø 600 mm
	337 	BETONBUIZEN Ø 1000 MM
	3370	Ongewapende betonbuizen Ø 1000 mm
	34  	INSPECTIEPUTTEN/PUTRANDEN
	341 	PREFAB BETON INSPEKTIEPUTTEN 

	342 	GEMETSELDE INSPECTIEPUTTEN
	343 	PREFAB KUNSTSTOF INSPECTIEPUTTEN
	344 	PUTDEKSELS
	3440	O-Linq Systeem

	3442	Putranden Nering Bögel Type N352 NB-R centerfix
	3443	Roosterdeksels
	3444	Op hoogte stellen putranden

	345 	MAKEN AANSLUITING OP RIOOLPUT
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	346 	MAKEN PASSTUK UIT BETONBUIS
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	35  	INLATEN

	351 	INLATEN Ø 160 MM OP PVC-BUIS
	357 	HERSTELLEN INLATEN
	36  	KOLKEN EN LIJNGOTEN
	363 	OP HOOGTE BRENGEN KOLKEN
	366 	LIJNAFWATERING
	37  	BIJKOMENDE VOORZIENINGEN RIOLERING
	370 	TREFFEN VOORZIENINGEN TEGEN INKLAVEN SLEUF
	376 	AANBRENGEN RIOOLONDERDELEN
	3761	Spindelafsluiters
	3762	Terugslagkleppen
	377 	VUILROOSTERS

	39  	BIJZONDERE WERKZAAMHEDEN RIOLERING
	393 	HORIZONTALE BORINGEN
	3930	Persputten

	3931	Ontvangputten
	3932	Boringen betonbuizen open front Ø 400 mm
	3933	Boringen betonbuizen open front Ø 600 mm
	3934	Boringen betonbuizen open front Ø 1000 mm
	3935	Sonderingen
	398 	OEVER- EN BOUWWERKEN
	3981	In- en uitstroomconstructie - bodembescherming
	3982	Stapelwerk
	4   	REINIGEN EN INSPECTEREN RIOOLLEIDINGEN EN PUTTEN

	40  	REINIGEN BETONRIOOL
	401 	REINIGEN BETONRIOOL ROND, VERVUILING < 20%
	41  	REINIGEN KUNSTSTOF RIOOL
	410 	REINIGEN KUNSTSTOF RIOOL, VERVUILING < 20%
	46  	GEREINIGD INSPECTEREN BETONRIOOL
	461 	RONDE BETONBUIZEN
	4610	Opleveringsinspectie
	4611	reguliere inspectie
	47  	GEREINIGD INSPECTEREN KUNSTSTOFRIOOL
	470 	GEREINIGD INSPECTEREN KUNSTOF BUIZEN PVC, PP, PE
	4701	Opleveringsinspectie
	5   	FUNDERINGEN EN GESLOTEN VERHARDINGEN
	50  	AANBRENGEN WEGFUNDERINGEN
	502 	AANBRENGEN STOL
	5021	Aanbrengen uitkomend stol
	503 	AANBRENGEN MENGGRANULAAT
	5033	Leveren en aanbrengen menggranulaat 0/16
	5034	Aanbrengen uitkomend menggranulaat 0/31,5
	505 	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN FUNDERINGEN
	5051	Afwerken, profileren en verdichten funderingslagen
	5052	Vervoeren funderingsmateriaal
	5059	Leveren steenmengsels
	51  	ASFALTVERHARDINGEN
	510 	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN ASFALTVERHARDINGEN
	5100	Schoonmaken asfaltverharding, niet teerhoudend
	5104	Kleeflagen
	5105	Naadafwerking
	5106	afstrooien deklagen
	511 	AANBRENGEN ONDERLAGEN VAN ASFALT
	5111	AC 22 base OL
	515 	AANBRENGEN DEKLAGEN VAN STEENMASTIEKASFALT
	5155	SMA-NL 11B
	6   	ELEMENTENVERHARDING
	61  	STRAATLAAG VAN STRAATZAND
	614 	AFWERKEN/PROFILEREN VAN STRAATLAGEN
	62  	BETONTEGELS
	620 	LEVEREN EN AANBRENGEN BETONTEGELS 
	6201	Leveren en aanbrengen betontegels halfsteensverband
	628 	HERTSTRATEN BETONTEGELS
	63  	BETONSTRAATSTENEN
	631 	AANBRENGEN UITKOMENDE BETONSTRAATSTEN
	635 	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN KF
	6351	Aanbrengen betonstraatstenen KF, keperverband
	6352	Aanbrengen betonstraatstenen KF, elleboogverband
	639 	DWARS EN LENGTEMARKERING IN STRAATWERK
	64  	KANTOPSLUITINGEN  EN GOTEN
	641 	AANBRENGEN KANTOPSLUITING BETONSTRAATSTENEN
	6415	Aanbrengen kantlagen BSS KF
	648 	AANBRENGEN MOLGOTEN 
	6481	Aanbrengen molgoten betonstraatstenen
	65  	TROTTOIRBANDEN
	653 	TROTTOIRBANDEN 180/200 MM
	6533	Aanbrengen. inritbanden t.b.v. 180/200 x 200 mm
	67  	OPSLUITBANDEN. 

	671 	OPSLUITBANDEN 60 X 200 MM
	675 	OPSLUITBANDEN 100 X 200 MM
	6751	Opsluitbanden 100 x 200 mm in beton 
	676 	RIJWIELPADBANDEN
	6760	Rijwielpadbanden 60/120 x 200 mm
	68  	LEVEREN BESTRATINGSMATERIALEN
	681 	LEVEREN BETONSTRAATSTENEN
	682 	LEVEREN BETONTEGELS
	69  	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN ELEMENTENVERHARDINGEN
	690 	STRAATPOTTEN
	691 	PASMAKEN TROTTOIRBANDEN
	692 	PASMAKEN OPSLUITBANDEN
	693 	SCHOONMAKEN BESTRATINGSMATERIAAL
	694 	VERVOEREN BESTRATINGSMATERIAAL
	8   	WERK ALGEMENE AARD
	80  	ALGEMEEN
	801 	KABELS EN LEIDINGEN
	8010	Proefsleuven en voorzieningen kabels & leidingen
	8011	Leveren zand t.b.v. nutsleidingen

	802 	BOOMBESCHERMING
	804 	COMMUNICATIE
	805 	ACCEPTATIEKOSTEN
	8051	ACCEPTATIEKOSTEN GROND
	8052	VERVOEREN EN ACCEPTATIEKOSTEN  RIOOLSLIB
	81  	ONDERGRONDS AFVALCONTAINERS
	83  	TERREINMEUBILAIR
	830 	AANBRENGEN BEBORDINGEN
	8304	Aanbrengen verkeersbordpaal met verkeersbord
	831 	AFZETPALEN EN REFLECTORPAALTJES
	8310	Aanbrengen afzetpalen
	85  	AFRASTERINGEN EN HEKWERKEN
	852 	TOEPASSEN TIJDELIJKE BOUWHEKKEN
	86  	TOEPASSEN RIJPLATEN/VOETGANGERSPLATEN OF -SCHOTTEN
	861 	TOEPASSEN STALEN RIJPLATENBAAN
	862 	TOEPASSEN KUNSTSTOF PLATEN OF SCHOTTEN (VOETGANGERS)
	88  	INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL
	880 	INZETTEN WERKNEMERS
	881 	INZETTEN MATERIEEL; VRACHTWAGEN
	882 	INZETTEN MATERIEEL; GRAAFMACHINES
	8820	Inzetten minigraafmachine
	8821	Inzetten wielgraafmachine
	8822	Inzetten rupsgraafmachine 
	883 	INZETTEN MATERIEEL;  WIELLADER
	887 	INZETTEN COMPRESSOR
	89  	DIRECTIEBEVOORZIENINGEN
	9   	STAARTPOSTEN
	91  	EENMALIGE KOSTEN
	Deel 3. Bepalingen
	01  	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

	01 01 	ALGEMENE BEPALINGEN

	01 02 	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM 

	01 04 	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 

	01 05 	BETALINGSREGELINGEN: INDEXERINGSREGELING

	01 06 	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 

	01 07 	ZEKERHEIDSTELLING

	01 08 	BIJDRAGEN

	01 09 	kABELS EN LEIDINGEN

	01 10 	VERGUNNINGEN 

	01 11 	VERBAND MET ANDERE WERKEN 

	01 12 	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

	01 13 	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN 

	01 14 	BOUWSTOFFEN

	01 16 	VERZEKERINGEN 

	01 17 	VRIJGEKOMEN MATERIALEN 

	01 18 	BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING 

	01 19 	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 

	01 20 	KWALITEITSBORGING 

	01 23 	COMMUNICATIE

	01 25 	SOCIAL RETURN

	01 26 	HIJSWERKZAAMHEDEN 

	01 27 	TEKENINGEN EN BEREKENINGEN  

	01 28 	HINDER

	01 29 	KOSTENVERHOGENDE OMSTANDIGHEDEN 

	01 30 	aANVULLINGEN EN AFWIJKINGEN U.A.V. 2012

	10  	WERK ALGEMENE AARD

	10 0  	WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

	10 01 	WERK ALGEMENE AARD, BEGRIPPEN                                 

	10 02 	EISEN EN UITVOERING

	10 05 	WERK ALGEMENE AARD, BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 

	10 1 	WERK ALGEMENE AARD

	10 13 	INFORMATIE-OVERDRACHT 

	10 2  	DIRECTIEVOORZIENINGEN

	10 22 	KETEN EN LOODSEN 

	10 23 	TER BESCHIKKING STELLEN 

	10 24 	AFVALSTOFFEN 

	16  	ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN

	16 1  	ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN

	16 11 	BEGRIPPEN

	16 12 	EISEN EN UITVOERING

	16 13 	INFORMATIE-OVERDRACHT

	16 14 	RISICOVERDELING EN GARANTIES

	17  	VERONTREINIGDE GROND EN VERONTREINIGD GRONDWATER

	17 0  	VERONTREINIGDE GROND EN VERONTREINIGD GRONDWATER, ALGEMEEN

	17 03 	INFORMATIE-OVERDRACHT

	17 04 	RISICOVERDELING EN GARANTIES

	17 07 	MEET- EN VERREKENMETHODEN

	21  	BEMALINGEN

	21 1  	BEMALINGEN

	21 12 	EISEN EN UITVOERING

	21 13 	INFORMATIEOVERDRACHT

	21 14 	RISICOVERDELING EN GARANTIES

	21 15 	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

	21 16 	BOUWSTOFFEN

	21 17 	MEET- EN VERREKENMETHODEN

	22  	GRONDWERKEN 

	22 0  	GRONDWERKEN, ALGEMEEN

	22 02 	EISEN EN UITVOERING

	22 03 	INFORMATIE-OVERDRACHT 

	22 05 	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 

	22 06 	bOUWSTOFFEN

	22 2  	GRONDBEWERKINGEN  

	22 22 	EISEN EN UITVOERING 

	22 3  	NATUURTECHNISCH GRONDWERK

	22 34 	RISICOVERDELING EN GARANTIES 

	24  	SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

	24 0  	SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN

	24 01 	BEGRIPPEN

	24 02 	EISEN EN UITVOERING

	24 03 	INFORMATIE-OVERDRACHT, ALGEMEEN

	24 05 	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

	24 06 	BOUWSTOFFEN

	24 2  	HORIZONTALE BORINGEN

	24 23 	INFORMATIEOVERDRACHT

	24 25 	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

	25  	RIOLERING

	25 0  	RIOLERING, ALGEMEEN 

	25 01 	BEGRIPPEN

	25 02 	EISEN EN UITVOERING 

	25 03 	INFORMATIE-OVERDRACHT 

	25 04 	RISICOVERDELING EN GARANTIES

	25 05 	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

	25 06 	BOUWSTOFFEN

	25 07 	MEET- EN VERREKENMETHODEN

	25 1  	AANLEG RIOLERING 

	25 12 	EISEN EN UITVOERING 

	25 13 	INFORMATIE-OVERDRACHT 

	25 14 	RISICOVERDELING EN GARANTIES 

	25 16 	BOUWSTOFFEN 

	25 17 	MEET- EN VERREKENMETHODEN 

	25 3  	RIOOLREINIGING

	25 31 	BEGRIPPEN

	25 32 	EISEN EN UITVOERING, RIOOLREINIGING

	25 33 	INFORMATIE-OVERDRACHT, RIOOLREINIGING

	25 34 	RISICOVERDELING EN GARANTIES, RIOOLREINIGING

	25 35 	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, RIOOLREINIGING

	25 4  	RIOOLINSPECTIE

	25 41 	BEGRIPPEN

	25 42 	EISEN EN UITVOERING

	25 43 	INFORMATIEOVERDRACHT

	25 44 	RISICOVERDELING EN GARANTIES

	25 45 	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

	25 46 	BOUWSTOFFEN

	25 47 	MEET- EN VERREKENMETHODEN

	32  	WEGBEBAKENING

	32 1  	MARKERINGEN

	32 12 	EISEN EN UITVOERING

	32 13 	INFORMATIEOVERDRACHT

	32 14 	RISICOVERDELING EN GARANTIES

	32 15 	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

	32 16 	bOUWSTOFFEN

	51  	GROENVOORZIENINGEN

	51 0  	GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

	51 01 	BEGRIPPEN

	51 02 	EISEN EN UITVOERING 

	51 03 	INFORMATIE-OVERDRACHT 

	51 04 	RISICOVERDELING EN GARANTIES 

	51 05 	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

	51 06 	BOUWSTOFFEN

	51 07 	MEET- EN VERREKENMETHODEN

	51 4  	BEPLANTINGEN

	51 42 	EISEN EN UITVOERING 

	51 43 	INFORMATIE-OVERDRACHT 

	51 44 	RISICOVERDELING EN GARANTIES BEPLANTINGEN

	51 5  	BOMEN

	51 51 	BEGRIPPEN BOMEN

	51 52 	EISEN EN UITVOERING 

	51 53 	INFORMATIE-OVERDRACHT 

	51 54 	RISICOVERDELING EN GARANTIES BOMEN

	51 56 	BOUWSTOFFEN 

	61  	WERK ALGEMENE AARD 

	62  	VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING  

	62 1  	VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

	62 12 	EISEN EN UITVOERING 

	62 13 	INFORMATIE-OVERDRACHT 

	62 14 	RISICOVERDELING EN GARANTIES 

	62 15 	BIJBEHORDENDE VERPLICHTINGEN 

	80  	FUNDERINGSLAGEN

	80 1  	VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

	80 12 	EISEN EN UITVOERING 

	80 14 	RISICOVERDELING EN GARANTIES 

	80 15 	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 

	80 16 	BOUWSTOFFEN VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

	81  	BITUMINEUZE VERHARDINGEN

	81 1  	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

	81 12 	EISEN EN UITVOERING 

	81 15 	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 

	81 2  	ASFALTVERHARDINGEN

	81 21 	BEGRIPPEN ASFALTVERHARDINGEN

	81 22 	EISEN EN UITVOERING 

	81 23 	INFORMATIE-OVERDRACHT ASFALTVERHARDINGEN

	81 24 	RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN

	81 25 	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN ASFALTVERHARDINGEN

	81 26 	BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN

	81 27 	MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN

	81 7 	OPPERVLAKBEHANDELING VAN KUNSTSTOF

	81 71 	EISEN EN UITVOERING

	81 72 	INFORMATIE OVERDRACHT 

	81 73 	RISICOVERDELING EN GARANTIES 

	82  	BETONVERHARDINGEN

	82 1  	BETONVERHARDINGEN

	82 11 	BEGRIPPEN BETONVERHARDINGEN

	82 12 	EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

	82 13 	INFORMATIE-OVERDRACHT BETONVERHARDINGEN

	82 14 	RISICOVERDELING EN GARANTIES BETONVERHARDINGEN

	82 15 	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BETONVERHARDINGEN

	82 17 	MEET- EN VERREKENMETHODEN BETONVERHARDINGEN

	83  	ELEMENTENVERHARDINGEN

	83 1  	STRAATWERK

	83 12 	EISEN EN UITVOERING STRAATWERK

	83 13 	INFORMATIE-OVERDRACHT STRAATWERK

	83 2  	ELEMENTENVERHARDING IN NATUURSTEEN

	83 22 	EISEN EN UITVOERING ELEMENTENVERHARDING VAN NATUURSTEEN

	83 23 	INFORMATIE-OVERDRACHT ELEMENTENVERHARDING VAN NATUURSTEEN

	83 24 	RISICOVERDELING EN GARANTIES ELEMENTENVERHARDING VAN NATUURSTEEN

	32 06 	BOUWSTOFFEN



