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Attentie

Dit contractdocument Vraagspecificatie Proces is gebaseerd op het Rijkswaterstaat
model Vraagspecificatie Proces. Met het model stelt Rijkswaterstaat minder eisen
aan de processen waar de Opdrachtnemer, al dan niet op basis van zijn
gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem, de UAV-GC 2025 of de
Overeenkomst, verantwoordelijk voor is. Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat
hij die verantwoordelijkheid nheemt door onder andere de principes van
kwaliteitsmanagement in acht te nemen. Van de Opdrachtgever mag worden
verwacht dat hij de ruimte geeft aan de Opdrachtnemer om zijn processen in te
richten zodanig dat hij zijn verantwoordelijkheid kan waarmaken. Van zowel de
Opdrachtgever als de Opdrachtnemer wordt verwacht dat zij professioneel handelen
en door middel van constructieve samenwerking bijdragen aan een beter resultaat.

Het stellen van minder eisen aan de processen van de Opdrachtnemer is met name
herkenbaar in de hoofdstukken Projectmanagement (2), Projectbeheersing (3) en
Technisch Management (5). Als aansprekend voorbeeld zijn eisen ten aanzien van
documentmanagement geschrapt omdat prima kan worden teruggevallen op § 7.5
NEN-EN-ISO 9001:2015 “Gedocumenteerde informatie”.

Bij Omgevingsmanagement (hoofdstuk 4) heeft Rijkswaterstaat een
maatschappelijke verantwoordelijkheid en stelt van daaruit aanvullende en meer
specifieke eisen aan de betreffende processen van de Opdrachtnemer.

In deze Vraagspecificatie Proces worden zo min mogelijk concrete producten
(plannen) voorgeschreven aan de Opdrachtnemer, maar wordt de Opdrachtnemer
gevraagd zijn processen te beschrijven. Indien plannen aansluiten bij de
werkprocessen van Rijkswaterstaat zullen deze plannen concreet worden
voorgeschreven. De Opdrachtnemer dient op grond van § 4.4.2 van de NEN-EN-ISO
9001:2015 zelf de noodzaak te bepalen om processen te beschrijven die
noodzakelijk zijn voor de realisatie van het Werk. Van de Opdrachtnemer mag
verlangd worden dat hij deze Documenten naleeft en up-to-date houdt, temeer daar
het zijn eigen procesbeschrijvingen betreft.

Verder geldt dat op basis van dezelfde eisen in deze Vraagspecificatie Proces, de
procesbeschrijvingen bij een eenvoudige monodisciplinaire opdracht korter zijn en
minder omvatten dan bij een complexe multidisciplinaire opdracht.
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Inleidende informatie

1.1 De Vraagspecificatie Proces

Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om te bepalen welke
Werkzaamheden er moeten worden verricht die nodig zijn om het Werk te
realiseren. Bepaalde Werkzaamheden acht de Opdrachtgever echter van dusdanig
belang voor de realisatie van het Werk of voor eigen activiteiten, dat de
Opdrachtgever aan die Werkzaamheden eisen heeft gesteld. Deze eisen zijn
opgenomen in het voorliggende contractdocument “Vraagspecificatie Proces” als
onderdeel van de Vraagspecificatie.

De eisen zijn ingedeeld naar een aantal processen, herkenbaar in de verschillende
hoofdstukken. Per proces (of onderliggende processen) is een topeis geformuleerd.
Deze eis geeft het doel van het betreffende proces weer in het licht waarvan de
onderliggende eisen en Werkzaamheden van de Opdrachtnemer gelezen en
uitgelegd dienen te worden. Naast de topeis kunnen per proces onderliggende eisen
zijn geformuleerd. Hiermee heeft de Opdrachtgever niet beoogd het volledige proces
in te vullen. De Opdrachtnemer zal niet kunnen volstaan met slechts invulling te
geven aan de gestelde onderliggende eisen.

1.2 Samenwerking

Veel projecten in de GWW-sector worden integraal aanbesteed en de projecten
worden steeds complexer. Samenwerking is als gevolg daarvan niet langer een softe
aangelegenheid, maar een keiharde noodzaak. Het belang hiervan is onderkend en
er is in de branche een gezamenlijke marktvisie ontwikkeld. De marktvisie ligt ten
grondslag aan deze opdracht en van zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer
mag verwacht worden dat zij bij deze opdracht invulling geven aan de marktvisie.

1.3 Kwaliteitsmanagement

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten op basis van
kwaliteitsmanagement. Kwaliteitsmanagement is geen apart proces. Het is een
werkwijze die wordt toegepast op alle processen. Kwaliteitsmanagement draagt er
zorg voor dat de processen geschikt, passend en doeltreffend zijn en blijven en dat
ze leiden tot het gewenste resultaat en een tevreden klant.

De eisen aan kwaliteitsmanagement zijn daarom beschreven bij de eisen aan
projectmanagement. Het principe van kwaliteitsmanagement komt onder andere tot
uiting in de Plan-Do-Check-Act cyclus. Dit wordt op ieder proces, zowel op
projectmanagementniveau, projectbeheersingsniveau als projectuitvoeringsniveau
geimplementeerd.

Plan

Het beschrijven van de processen is de eerste stap van de Plan-Do-Check-Act
cyclus. Het uitgangspunt daarbij is dat de Opdrachtnemer de Werkzaamheden als
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processen beschrijft en vastlegt in Documenten (plannen), waarbij de
Opdrachtnemer met deze procesbeschrijvingen aantoont dat aan de gestelde eisen
wordt voldaan en deze tevens het vermogen in zich hebben het beoogde resultaat te
bereiken. Op enkele uitzonderingen na worden er geen concrete Documenten
(plannen) voorgeschreven, maar worden er beschrijvingen van processen gevraagd.
Het is aan de Opdrachtnemer om tot een indeling in Documenten te komen
((deel)projectplannen, procesbeschrijvingen, werkinstructies).

Het projectmanagementplan is een Document dat wel concreet wordt geéist door de
Opdrachtgever. In het projectmanagementplan wordt onder andere beschreven op
welke wijze kwaliteitsmanagement wordt toegepast en hoe daarbij wordt
aangesloten op het gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem van de
Opdrachtnemer. Het projectmanagementplan vormt de basis voor alle
procesbeschrijvingen van de Opdrachtnemer. Het kan worden aangevuld met
onderliggende plannen. Voor het beschrijven van processen kan de Opdrachtnemer
gebruik maken van zijn standaard procesbeschrijvingen conform zijn gecertificeerde
kwaliteitsmanagementsystemen.

Do

De procesbeschrijvingen (plannen) die de Opdrachtnemer opstelt zijn Documenten
als gedefinieerd in de UAV-GC 2025, § 1 sub d. Niet alleen op grond van zijn eigen
kwaliteitsmanagementsysteem maar ook op grond van het feit dat de Documenten
die ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever onderdeel van de Overeenkomst
worden (artikel 3, lid 1, Basisovereenkomst) dient de Opdrachtnemer zijn eigen
plannen na te leven.

Check

Niet alleen op grond van zijn eigen kwaliteitsmanagement systeem maar ook op
grond van eisen in § 2.2 Kwaliteitsmanagement dient de Opdrachtnemer zijn
procesbeschrijvingen (plannen) te beoordelen en zo nodig te verbeteren. Het is niet
de bedoeling dat de Opdrachtnemer zijn procesbeschrijvingen (plannen) aan de
verificatie en validatie eisen onderwerpt. Deze eisen hebben betrekking op de
resultaten van het technisch proces, zoals beschreven in hoofdstuk 5: Technisch
management.

Act

Indien de Opdrachtnemer op grond van zijn eigen kwaliteitsmanagementsysteem
dan wel op grond van de eisen in § 2.2 Kwaliteitsmanagement tot verbetering van
zijn procesbeschrijvingen (plannen) komt, is § 15 UAV-GC 2025 van toepassing op
die gewijzigde Documenten.

1.4 Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing

Zowel kwaliteitsmanagement op basis van de IS0O-9001 als de UAV-GC 2025
brengen met zich mee dat de plannen van de Opdrachtnemer actueel worden
gehouden en door hem worden nageleefd.

In deze Vraagspecificatie Proces wordt verlangd dat de Opdrachtnemer Documenten
ter kennis brengt van de Opdrachtgever. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 3 lid
1 sub (f) Basisovereenkomst, waarin is geregeld dat Documenten die aan de
Opdrachtgever ter kennis worden gebracht, onderdeel worden van de
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Overeenkomst. In deze Vraagspecificatie Proces is geen onderscheid gemaakt in “ter
kennis”, “ter Acceptatie” of “ter toetsing” voorleggen. Dit onderscheid wordt
geregeld in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan
Ontwerpwerkzaamheden. Uit die annexen blijkt in welke mate de Opdrachtgever
betrokken wil zijn in de verdere afhandeling van de Documenten die “ter kennis”
worden gevraagd in deze Vraagspecificatie Proces. Is een Document, dat ter kennis
moet worden gebracht, niet opgenomen in annex III Acceptatieplan of annex IV
Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden, dan wordt dat Document slechts ter kennis
gebracht van de Opdrachtgever, wat dan vergelijkbaar is met het melden aan of

informeren van de Opdrachtgever.

1.5 Contractbeheersingsfilosofie

Gegeven het feit dat de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast, kan en
wenst de Opdrachtgever hier gebruik van te maken bij het beheersen van het
contract (de Overeenkomst). De Opdrachtgever heeft een eigen
verantwoordelijkheid bij de realisatie van het Werk. De Opdrachtgever richt zich op
de beoordeling van het functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem van de
Opdrachtnemer. Dat moet in beginsel het vertrouwen geven dat het Werk en de
Werkzaamheden aan de gestelde eisen zullen gaan voldoen. Om dit vertrouwen op
te bouwen en te bevestigen zet de Opdrachtgever een mix van maatregelen in,
bestaande uit interactie (samenwerking), toetsing en interventie. De maatregelen
worden op basis van het risicoregister ingezet. Voor het toetsen maakt de
Opdrachtgever gebruik van een mix van systeem-, proces- en producttoetsen. Deze
werkwijze noemt de Opdrachtgever: Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB).

1.6 Leeswijzer

In de hoofdstukindeling is voor een zekere hiérarchische structuur gekozen waarbij
in hoofdstuk 2 eisen aan projectmanagement en kwaliteitsmanagement zijn
verwoord. Direct aansluitend zijn in hoofdstuk 3 de eisen geformuleerd met
betrekking tot projectbeheersingsprocessen. In de volgende hoofdstukken 4, 5 en 6
komen de processen omgevingsmanagement, technisch management en
inkoopmanagement aan bod.

De eisen zijn zoveel mogelijk geformuleerd volgens een vast patroon met topeisen
en onderliggende eisen. Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een ID-
nummer bestaande uit twee beginletters die duiden op het proces waarop de eis
betrekking heeft en een volgnummer. Deze twee beginletters zijn overigens in de
hoofdstuk- en paragraaftitels tussen haakjes vermeld, zodat in de inhoudsopgave
het ID-nummer makkelijk terug te vinden is. Per eis is tevens een relatie
aangegeven met één of meer bovenliggende eisen.

ID- Omschrijving eis / bepaling Boven-

nummer liggende
eis

XX100 De Opdrachtnemer dient ... XX010
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Naast de eisen zijn er bepalingen opgenomen waaruit niet direct een verplichting
voortvloeit voor de Opdrachtnemer anders dan dat de Opdrachtnemer rekening
dient te houden met wat is bepaald. Het identificatienummer wordt dan
voorafgegaan door “B-" van “Bepaling”.

1.7 Verwijzing naar normen
Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar normen etc. of fabricaten etc. als

bedoeld in de Aanbestedingswet, wordt deze verwijzing geacht vergezeld te gaan
van de woorden “of gelijkwaardig”.
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Projectmanagement (PM)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te managen (plannen,
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig
dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst
voortvloeiende eisen.

2.1 Opstellen van een projectmanagementplan (PM)

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn
projectmanagementsysteem in een projectmanagementplan, waarmee
de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de Werkzaamheden worden
gemanaged, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer mag het projectmanagementplan opdelen in
onderliggende plannen (procesbeschrijvingen).

De Opdrachtnemer dient in zijn projectmanagementplan ten minste de

volgende onderwerpen specifiek voor de opdracht te beschrijven:

1. de projectdoelstelling(en);

2. de projectmanagementsturing;

3. de samenwerkingsafspraken;

4. de structuur van het toe te passen projectmanagementsysteem
met de onderlinge samenhang van de processen;

5. de processen, gebruikmakende van procesbeschrijvingen conform
het(de) gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem(en), waarbij
ten minste invulling wordt gegeven aan de in de Overeenkomst
gestelde proceseisen en waarmee wordt aangetoond dat deze
processen het vermogen hebben om het beoogde resultaat te
bereiken;

6. de wijze waarop de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast
in het projectmanagementsysteem en de onderliggende processen
(kwaliteitsplan als bedoeld in § 19 UAV-GC 2025);

7. de wijze waarop de Opdrachtnemer integraal

veiligheidsmanagement waarborgt;

de uit te werken (onderliggende) plannen;

9. de projectorganisatie waarin ten minste de leidinggevende functies
en sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden;

10. de decompositie, op hoofdlijnen, van de Werkzaamheden in een
Work Breakdown Structure (WBS).

@

2.2 Toepassen kwaliteitsmanagement (KM)

De Opdrachtnemer dient klanttevredenheid te waarborgen door te
voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de

Geen

PMO010

PM100

PM100

PMO010
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Overeenkomst en te streven naar het invullen van de met de
Opdrachtgever afgestemde verwachtingen.

KM020 Het projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende PM100
processen, dient gebaseerd te zijn op het kwaliteitsmanagement- KM010
systeem, of in geval van een combinatie eventueel meerdere
kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door
een daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de
vigerende versie van de norm NEN-EN-ISO 9001.

KM030 De Opdrachtnemer dient het projectmanagementsysteem met KM020
geplande tussenpozen te beoordelen, om te bewerkstelligen dat dit bij
voortduring geschikt, passend en doeltreffend is.

KM040 De Opdrachtnemer dient te meten, te analyseren en te verbeteren KM030
zodanig dat het projectmanagementsysteem doeltreffend functioneert.

KM045 De Opdrachtnemer dient ten minste jaarlijks de maatregelen voor KM040
cybersecurity te monitoren en te meten.

KM050 De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die KM020
door de Opdrachtgever zijn geconstateerd en gemeld aan de
Opdrachtnemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen die
door de Opdrachtnemer zijn geconstateerd.

KM060 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde medewerking INO10
te verlenen om een audit, systeem-, proces- of producttoets te (laten)
verrichten en de hiervoor benodigde Documenten en informatie te
leveren. Hierbij heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid om te allen
tijde alle bouw- en werkterreinen, materieel, fabrieken, werkplaatsen
en loodsen van de Opdrachtnemer, Zelfstandige Hulppersonen en
leveranciers, te betreden waar Werkzaamheden ten behoeve van de
Overeenkomst worden verricht en zich daarbij te doen vergezellen
door derden of deskundigen.

2.3 Toepassen integraal veiligheidsmanagement (IV)

IvV010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot PMO010
integraal veiligheidsmanagement te verrichten, zodanig dat de
Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden op een veilige en
gezonde wijze verricht en gerealiseerd worden en het Werk veilig en
gezond gebruikt, onderhouden en te zijner tijd gesloopt kan worden.

1v020 De Opdrachtnemer dient zijn beschrijving van het proces integraal Iv010
veiligheidsmanagement te baseren op het Integraal Veiligheidsplan dat PM120
als bijlage B bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd, zodanig dat
ten minste invulling wordt gegeven aan de daarin genoemde
veiligheidsdomeinen, en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
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IV030 De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient, IV020
ten aanzien van het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, gebaseerd te
zijn op het veiligheidsmanagementsysteem (veiligheidssysteem als
bedoeld in § 12 lid 2 UAV-GC 2025) van de Opdrachtnemer of in geval
van een combinatie een samenhangende en afgestemde
procesbeschrijving gebaseerd op eventueel meerdere
veiligheidsmanagementsystemen.

IV050 De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en als Iv010
enig vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat om het
zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis
van de Arbeidsomstandighedenwet en -regelgeving.

IV051 De Opdrachtnemer dient met de Werkzaamheden met betrekking tot I1v020
het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, ten minste invulling te geven
aan de arbeidshygiénische strategie conform artikel 3 lid 1 sub b
Arbeidsomstandighedenwet.

IvV052 De Opdrachtnemer dient de verplichtingen met betrekking tot de Iv010
melding conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit te
verzorgen.

IV053 De Opdrachtnemer dient een codérdinator uitvoeringsfase als Iv010

sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29
Arbeidsomstandighedenbesluit.

IV054 De Opdrachtnemer dient zodanige invulling te geven aan zijn IV053
verplichting overeenkomstig sub e artikel 2.31
Arbeidsomstandighedenbesluit dat deze niet alleen ziet op de
Uitvoeringswerkzaamheden, maar ook op de Ontwerpwerkzaamheden.

IV055 De Opdrachtnemer dient het integraal veiligheidsplan dat door de Iv010
Opdrachtgever als bijlage B bij deze Vraagspecificatie Proces is
gevoegd voor start van de Werkzaamheden op de bouwplaats
beschikbaar te hebben, conform artikel 2.32 lid 1 sub c.
Arbeidsomstandighedenbesluit.

IV056 De Opdrachtnemer dient ten minste de aanvullende verplichtingen Iv010
overeenkomstig artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit na te
komen.

I1V060 De Opdrachtnemer dient alle ernstige ongevallen en security incidenten IV010
(zowel fysiek als digitaal) terstond ter kennis te brengen van de INO10
Opdrachtgever.

I1vV080 De Opdrachtnemer dient de volgende gegevens over arbeidsongevallen IV010

te registreren:

1. het aantal arbeidsongevallen in het kader van de Overeenkomst
waarbij sprake is van verzuim van ten minste 1 werkdag en

2. het aantal in het kader van de Overeenkomst gewerkte uren door
alle hulppersonen (ondergeschikte(n) van de Opdrachtnemer) en
Zelfstandige Hulppersonen van de Opdrachtnemer.
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I1V090 Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden verricht op een IvV010
beheerobject van Rijkswaterstaat, dan dient hij zich te houden aan de
“Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat”.

2.3.1 Beschrijven van calamiteitenmanagement

IV100 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de processen met Iv010
betrekking tot calamiteiten, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt PM120
dat de gevolgen van een eventuele calamiteit tot een minimum
beperkt worden, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

IvV110 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: IV100
1. geidentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s);
2. de relatie met incidentmanagement voor zover van toepassing;
3. het tijdig signaleren van calamiteiten;
4. instructies over hoe te handelen bij calamiteiten;
5. codrdinatie van Werkzaamheden tijdens calamiteiten, inclusief

aangewezen hulpverleners en codrdinatoren;

eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken van

vervolgschade;

de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten;

de wijze van hulpverlening;

de beschikbaarheid van materiaal en materieel;

0. communicatie met de Opdrachtgever en weg- en

vaarwegbeheerders;

11. door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van
calamiteiten;

12. communicatie over het calamiteitenmanagement met alle
betrokkenen;

13. training van hulpverleners en coérdinatoren;

14. geplande oefeningen;

15. afstemming met de Opdrachtgever en Zelfstandige Hulppersonen,
waarbij deze betrokkenen zich aantoonbaar gecommitteerd hebben
aan die afstemming.

o

20 ®N

2.3.2 Opstellen integraal veiligheidsdossier

1vV200 De Opdrachtnemer dient het door de Opdrachtgever ter beschikking Iv010
gestelde integraal veiligheidsdossier actueel te houden.

Iv210 Het integraal veiligheidsdossier: 1vV200
1. dient ten minste te omvatten de informatie met betrekking tot
aspecten van integrale veiligheid dan wel verwijzingen daarnaar
ten aanzien van:
a. vastgestelde risico’s;
b. beheersmaatregelen;
c. ontwerpkeuzes;
d. verificatie en validatieresultaten;
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. as-built gegevens;
f. overblijvende integrale veiligheidsrisico’ s voor beheer en
onderhoud;
g. overige relevante informatie;
2. dient ten minste te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende
uit artikel 2.30 sub c Arbeidsomstandighedenbesluit.
3. dient te worden ingediend in het vigerende RWS-format, zie bijlage

T.
2.3.3 Toepassen veiligheidsladder (VL)
VLO10 De Opdrachtnemer dient ten minste te voldoen aan de eisen Iv010

behorende bij laddertrede 2 van het “Certificatieschema
Veiligheidsladder”.

VL020 De Opdrachtnemer dient binnen 90 dagen na opdrachtverlening een Iv010
geldig SCL certificaat waarmee hij aantoont aan de gestelde eisen te
voldoen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

VLO30 Indien Werkzaamheden die worden verricht door een Zelfstandige VLO10
Hulppersoon of door een door hen betrokken Zelfstandige Hulppersoon
vallen onder de werking van de risicomatrix in de “Handreiking
Veiligheid in Aanbestedingen — Governance Code Veiligheid in de
Bouw”, dan dient de Opdrachtnemer aan te tonen dat die Zelfstandige
Hulppersoon eveneens beschikt over een bewijsmiddel conform de
risicomatrix dat aantoont dat die Zelfstandige Hulppersoon voldoet aan
de eisen behorende bij ten minste de vereiste laddertrede. De
Opdrachtnemer kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register
van certificaathouders op
www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/.

2.3.4 Bedrijfsvoering elektrische installaties (EI)

EIO10 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een adequate Bedrijfsvoering Iv010
van Elektrische Installaties (BEI), conform de NEN-EN 50110, NEN
3140, NEN 3840 en bijlagen C1 "NEN 3140 Veiligheidshandboek
Rijkswaterstaat”, C2 “"NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat
addendum” en C3 “NEN 3840 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” bij
deze Vraagspecificatie Proces.

EIO30 De Opdrachtnemer dient een werkplan Bedrijfsvoering van Elektrische EIO10
Installaties (Werkplan-BEI) op te stellen en actueel te houden als Iv210
onderdeel van het Integrale Veiligheidsdossier.

Het werkplan dient te worden opgesteld conform bijlage B van bijlage
C1 “NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” en bijlage B van
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bijlage C3 "NEN 3840 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” bij deze
Vraagspecificatie Proces.

Indien anderen dan hulppersonen van de Opdrachtnemer
werkzaamheden verrichten binnen het werkterrein van de
Opdrachtnemer, dan dient de Opdrachtnemer aan hen conform het
werkplan BEI instructies te geven voor het veilig verrichten van hun
werkzaamheden.

2.4 Interactie tussen Partijen (IN)

De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve informatie-

EIO10

PMO010

uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig dat beide Partijen juist en

tijdig zijn geinformeerd en de samenwerking wordt gestimuleerd.

De voertaal in woord en geschrift dient de Nederlandse taal te zijn.

Opstellen voortgangsrapportage

De Opdrachtnemer dient per termijn (zie B-FM300) een
voortgangsrapportage op te stellen en deze uiterlijk op de vijfde dag
na afloop van de betreffende termijn ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient de hierna volgende inhoudsopgave van de
voortgangsrapportage nader af te stemmen met de Opdrachtgever.
1. Projectmanagement:

a. voortgang op de projectdoelstellingen;

b. te nemen besluiten door en/of acties van de Opdrachtgever;

c. stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante
ontwikkelingen met betrekking tot integrale veiligheidsrisico’s
en de beheersing daarvan;

d. de veiligheidsincidenten, waaronder cybersecurity en
ongevallen en bijna-ongevallen uit de voorgaande termijn in
een daartoe door de Opdrachtgever ter beschikking te stellen
"bulkmeldingen”-formulier (Excel);

e. de geregistreerde gegevens conform eis IV080;

f. security incidenten conform de bijlage CSR 21 “Uniform
aanleveren van incidentrapportages” van bijlage S
“Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze
Vraagspecificatie Proces.

2. Projectbeheersing:

a. overzicht en status van (voorstellen tot) Wijzigingen van de
initiéle Overeenkomst;

b. het kritieke pad, wijzigingen van het kritieke pad en impact
hiervan op de planning;

c. een actuele doorgerekende planning met een visuele
(gekartelde) standlijn, die de voortgang van de

RWS Informatie
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Werkzaamheden weergeeft ten opzichte van de laatst
geaccepteerde planning (baseline);

d. onderbouwing met beheersmaatregelen van de haalbaarheid
van de start- en/of einddata van betaalposten;

e. verbeteracties ten aanzien van de door de Opdrachtgever
geconstateerde tekortkomingen;

f. toprisico’s inclusief beheersmaatregelen en status van
implementatie;

g. overzicht en status Documenten in de acceptatieprocedure;

h. tewerkstelling van vreemdelingen (Wav);

i. status van maatregelen met betrekking tot de CO,.reductie en
de haalbaarheid van de geprognosticeerde CO,-footprint;

j. de MKI-waarde zoals beschreven in “Protocol berekenen en
aantonen MKI-waarde” dat als bijlage D bij deze
Vraagspecificatie Proces is gevoegd;

k. Kwesties inzake arbeidsvoorwaardelijke bepalingen.

I. voortgang social return

3. Omgevingsmanagement:

a. overzicht van knelpunten met betrekking tot
omgevingsmanagement en verkeersmanagement;

b. voorziene communicatie met derden;

c. alle klachten en maatregelen uit de voorgaande termijn;

4. Technisch management:

a. overzicht van knelpunten in ontwerp, uitvoering en onderhoud;

b. overzicht van overbeladen (motor)voertuigen op basis van
registratie;

c. overzicht van afgevoerde vrijgekomen materialen, met onder
andere aard, hoeveelheid, herkomst en bestemming.

5. Inkoopmanagement:

a. nader te bepalen.

Overleggen met de Opdrachtgever

De Opdrachtgever organiseert één of meerdere overleggen per INO10
termijn, waarbij eenmaal per termijn (zie B-FM300) de
voortgangsrapportage wordt besproken.

De Partijen organiseren samen een Project-Start-Up (PSU) en INO10
eventueel Project-Follow-Up’s (PFU’s).

De Opdrachtgever organiseert binnen 4 weken na opdrachtverlening INO10
een overleg waarin:
1. veiligheidsdocumenten formeel door de Opdrachtgever worden
overgedragen en integrale veiligheidsrisico’s en
beheersmaatregelen worden besproken, en
2. de door de Opdrachtnemer geprognosticeerde CO,-footprint, zijn
projectdoelstelling ten aanzien van de kwantitatieve CO;-reductie,
en de door hem daartoe voorgenomen maatregelen worden
besproken.
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3 Projectbeheersing (PB)

PB010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te beheersen op de PMO010
projectbeheersaspecten (waaronder ten minste scope, tijd, geld,
risico’s, informatie, organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu), zodanig
dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst
voortvloeiende eisen.

3.1 Scopemanagement (SM)
SM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot PB0O10
scopemanagement te verrichten, zodanig dat de scope van het Werk
en de Werkzaamheden wordt beheerst.
3.1.1 Opstellen objectenboom en Work Breakdown Structure

SM100 De Opdrachtnemer dient een objectenboom en een Work Breakdown SM010
Structure (WBS) op te stellen.

SM110 De WBS dient ten minste een hiérarchische structuur van activiteiten SM100
en werkpakketten (een samenstel van activiteiten) als ook een
eenduidige relatie met de objecten in de objectenboom zichtbaar te

maken.
3.2 Planningsmanagement (PL)
PLO10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot PB0O10

planningsmanagement te verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden
en afstemming daarover met de Opdrachtgever in de tijd worden
beheerst en dat het Werk uiterlijk op de gestelde datum van
aanvaarding en eventueel gestelde mijlpaaldata wordt gerealiseerd.

PLO20 De Opdrachtnemer dient zijn planningsproces te beschrijven conform PLO10
eis PM120 lid 5 en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever waarin  PM120
tevens zijn beschreven de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan
het planningsproces en/of aan de planning, zoals besluiten, aannames,
gebruikte kalenders, denklijnen, opbouw van de doorlooptijden, de
bezwaar- en beroepstermijnen, (planologische) procedures, het
eventuele gebruik van buffers.

3.2.1 Opstellen van een planning

PL100 De Opdrachtnemer dient een planning op te stellen en ter kennis te PLO10
brengen van de Opdrachtgever.
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PL110 De planning dient ten minste zichtbaar te maken: PL100

1. de eventuele contractuele mijlpalen;

2. de WBS met werkpakketten en activiteiten die reéel zijn uitgezet in
de tijd;

3. het samenstel van werkpakketten en activiteiten in een gesloten
netwerk met hiérarchische niveaus op basis van de WBS, welke
bijdragen aan projectsturing, fasering en uitvoering;

4. relevante afstemming met de Opdrachtgever (bijvoorbeeld
interactie tussen de Partijen, acceptatietermijnen,
communicatietermijnen, faseringen, buitendienststellingen,
stremmingen, tijdelijke voorzieningen);

5. de begin- en einddatum van de betaalposten, waarbij de
doorlooptijd van een betaalpost wordt bepaald door het kritieke
pad van de onderliggende activiteiten van die betaalpost, met een
speling van 0 (nul) werkdagen;

6. kritieke pad(en), met een speling van 0 (nul) werkdagen;

7. maatregelen uit het risicoregister die leiden tot activiteiten die
bijdragen aan het halen van de planning;

8. afhankelijkheden met nevenwerkzaamheden.

9. de laatste geaccepteerde baselineplanning

10. de verantwoordelijke Partij(en) (ON - OG) per activiteit.

PL140 De Opdrachtnemer dient op nader af te stemmen momenten de PL100
(deterministische) planning in nader af te stemmen lay-out en
bewerkbare digitale vorm, alsmede als pdf-bestand, ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.

3.3 Financieel management (FM)

FMO010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot PB010
financieel management te verrichten, zodanig dat betalingen in
verhouding staan tot de Werkzaamheden en resultaten van
Werkzaamheden.

B-FM020 In aanvulling op artikel 14 Basisovereenkomst en § 33 UAV-GC 2025 FMO010
gelden de eisen en bepalingen in deze paragraaf inzake de
betalingsregeling.

B-FM030 Met “opdrachtsom” wordt in deze betalingsregeling bedoeld de prijs als FM010
genoemd in artikel 2 lid 4 Basisovereenkomst.
3.3.1 Onderbouwen opdrachtsom

FM100 De Opdrachtnemer dient een Staat van ontleding van de opdrachtsom FMO010
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

FM110 De Staat van ontleding van de opdrachtsom dient uit te gaan van de FM100

Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom als onderdeel van
de Aanbieding.
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FM120 De Opdrachtnemer dient tevens een detailbegroting in nader af te FM110
stemmen lay-out en bewerkbaar Excel-bestand, alsmede pdf-bestand,
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

FM130 In de detailbegroting dient ten minste te zijn aangegeven: FM120

1. directe kosten, bouwkosten, per post van de Staat van ontleding
van de opdrachtsom uitgesplitst naar:

a. hoeveelheden met bijbehorende eenheden;

b. per eenheid de productienorm, bestaande uit manuren,
materieel en materiaal (indien van toepassing verdeeld naar
dag-, nacht- en weekendwerk);

c. eenheidsprijzen voor manuren, materieel en materiaal (indien
van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk);

2. directe kosten, engineeringskosten:

a. nhadere uitsplitsing van de engineeringskosten in
aanbestedingsfase in functies met uurtarieven en aantal uren;

b. nadere uitsplitsing van de voorontwerp engineeringskosten in
functies met uurtarieven en aantal uren;

Cc. nadere uitsplitsing van de definitief ontwerp
engineeringskosten in functies met uurtarieven en aantal uren;

d. nadere uitsplitsing van de uitvoeringsontwerp
engineeringskosten in functies met uurtarieven en aantal uren;

e. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten voor site
engineering en as-built in functies met uurtarieven en aantal
uren;

f. nadere uitsplitsing van de overige engineeringskosten
(onderzoeken e.d.);

3. indirecte kosten, uitsplitsing van hieronder genoemde
kostenposten conform bijlage III Standaard Systematiek voor
kostenramingen (SSK 2018), waarbij in afwijking van de SSK de
onder de uitvoeringskosten vallende algemene bouwplaatskosten
en projectmanagementkosten separaat moeten worden
uitgesplitst:

a. nhadere uitsplitsing van eenmalige kosten;

b. nadere uitsplitsing van de algemene bouwplaatskosten;

Cc. nadere uitsplitsing van de uitvoeringskosten in personele
(functies met uurtarieven en aantal uren) en niet personele
kosten;

d. nadere uitsplitsing van de projectmanagementkosten (incl.
staf/koepel) in functies met uurtarieven en aantal uren;

e. opslagpercentage voor algemene kosten;

f. opslagpercentage voor winst;

g. opslagpercentage voor risico.

FM140 De uitsplitsing voor een post moet sluiten op het bedrag dat voor die FM130
post is opgenomen in de Staat van ontleding van de opdrachtsom.

FM150 De in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en de detailbegroting FM110

op te nemen bedragen, hoeveelheden, productienormen, FM130
(eenheids)prijzen, opslagpercentages e.d. dienen realistisch te zijn en
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in redelijke verhouding te staan tot aard en omvang van de te
verrichten Werkzaamheden.

De Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat de bedragen,
hoeveelheden, productienormen, (eenheids)prijzen, opslagpercentages
e.d. vermeld in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of de in
de detailbegroting worden aangepast, zonder dat de opdrachtsom
wordt gewijzigd.

Afwijkingen van in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of
de detailbegroting vermelde bedragen, hoeveelheden, normen,
(eenheids)prijzen, opslagpercentages e.d. geven de Opdrachtnemer of
de Opdrachtgever geen enkel recht op verrekening, kostenvergoeding
of schadevergoeding.

De Opdrachtnemer dient bij Wijzigingen overeenkomstig de §§ 14, 15
en 45 UAV-GC 2025 en bij de berekening van aanspraken van de
Opdrachtnemer op grond van § 44 UAV-GC 2025 de in de
detailbegroting opgenomen en van toepassing zijnde bedragen,
hoeveelheden, normen, (eenheids)prijzen, opslagpercentages,
functies, uurtarieven e.d. te hanteren, tenzij dit gegeven de aard van
die Wijzigingen of aanspraken tot een onredelijke uitkomst zou leiden.

Opstellen termijnstaat

De Opdrachtnemer dient een termijnstaat op te stellen conform het
onderstaande format en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

FM150

FM110

FM130

FMO10

FMO10

TERMIINSTAAT

Betaalpost Financiéle Geplande Geplande

waarde van de startdatum einddatum
betaalpost Werkzaamheden | Werkzaamheden
van betaalpost van betaalpost

Door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalpost(en)

Ontwerpwerkzaam- | € ... Datum van Moment waarop

heden opdrachtverlening | voor Ontwerpwerk-
zaamheden is
voldaan aan eis

VV160
Afleverdossiers € ... Aflevering eerste Acceptatie laatste
3% van de afleverdossier afleverdossier
opdrachtsom excl. | door de
de stelpost Opdrachtnemer
Opleverdossier € .. Acceptatie Acceptatie
2% van de opleverdossier opleverdossier

opdrachtsom excl.

de stelpost
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<Vul <Vul percentage
geprecodeerde of bedrag in>
betaalpost in>

Stelpost <Vul n.v.t. n.v.t.
stelpostbedrag in>

Door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost(en)

||

Opdrachtsom:

Format termijnstaat

Beschrijving van de door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten

<Vul betaalpost in> <Vul korte beschrijving van de betaalpost in>

De Opdrachtnemer dient in de termijnstaat, naast de door de
Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten, maximaal 15 betaalposten
te benoemen.

Een door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost dient te bestaan uit
een werkpakket of logisch samenstel van werkpakketten conform de
WBS met als resultaat één of meerdere blijvende onderdelen van het
Werk.

De Opdrachtnemer dient bij iedere betaalpost een korte beschrijving
van de daaronder ressorterende Werkzaamheden en het resultaat van
Werkzaamheden te voegen.

De financiéle waarde van de door de Opdrachtnemer te beprijzen
betaalposten, zijnde de betaalposten waarvan de financiéle waarde niet
is geprecodeerd door de Opdrachtgever, dient in redelijke verhouding
te staan tot de som van de directe kosten en de gerelateerde
eenmalige kosten, gemoeid met de Werkzaamheden en resultaten van
Werkzaamheden die behoren tot het (de) betreffende werkpakket(ten).

De Opdrachtnemer dient alle overige kosten (waaronder algemene
eenmalige kosten, tijdgebonden kosten (waaronder uitvoeringskosten)
en toeslagen (waaronder bijdragen, algemene kosten, winst en risico
(AKWR)) naar rato van de som van de directe kosten en de
gerelateerde eenmalige kosten, te verdelen over de betaalposten
waarvan de financiéle waarde niet is geprecodeerd door de
Opdrachtgever.

De som van de financiéle waarden van alle betaalposten dient gelijk te
zijn aan de opdrachtsom.
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FM290 Indien een voorstel als bedoeld in § 15 UAV-GC 2025 of een FM200
prijsaanbieding als bedoeld in § 45 lid 2 UAV-GC 2025, financiéle
consequenties heeft en/of consequenties voor de begin- en/of
einddatum van een betaalpost, dan dient de Opdrachtnemer tevens
een gewijzigde termijnstaat ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever. Hierbij blijft het gestelde in B-FM330 onverkort van
kracht.

3.3.3 Betaling

B-FM300 De betaling van de opdrachtsom, verminderd met het bedrag van de FM200
eventuele stelpost, geschiedt in termijnen, waarbij een termijn een
periode is van 4 aaneengesloten weken.

B-FM310 De eerste termijn eindigt op de vierde maandag na de datum van B-FM300
opdrachtverlening om 00.00 uur.

B-FM320 De grootte van het bedrag per termijn, verder genoemd het B-FM300
termijnbedrag, wordt bepaald aan de hand van de geaccepteerde
termijnstaat.

B-FM330 De financiéle waarde van een betaalpost (met uitzondering van een B-FM320
eventuele stelpost) wordt, in het kader van de betalingsregeling, lineair
verdeeld over de doorlooptijd van de betreffende betaalpost.

B-FM340 Een termijnbedrag wordt bepaald door de som van de financiéle stand B-FM320
van de betaalposten op het moment van het verschijnen van een
termijnbedrag, te verminderen met de som van de reeds eerder
verschenen termijnbedragen.

B-FM350 Betaling van een stelpost geschiedt op afzonderlijke factuur B-FM300
onafhankelijk van termijnen, tegen overlegging van bewijsstukken.

B-FM360 Betaling van facturen die voldoen aan de in § 33 lid 6 UAV-GC 2025 B-FM300
genoemde eisen, vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst daarvan
op het in de Basisovereenkomst genoemde adres.

B-FM370 De vergoeding van rente als bedoeld in § 42 lid 1 UAV-GC 2025 vindt B-FM360
plaats overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de
Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op de verhoging van het
percentage met 2 na het verstrijken van 14 dagen als genoemd in § 42
lid 2 UAV-GC 2025.

3.3.4 Opschorting van de betaling

B-FM400 De betaling van een geheel of een gedeelte van een termijnbedrag kan FM200
worden opgeschort.
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B-FM410 Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag B-FM400
geschiedt door het bedrag van een prestatieverklaring, als bedoeld in §
33 UAV-GC 2025, op nul (€ 0,00) te stellen.
Het bedrag van een prestatieverklaring wordt op nul (€ 0,00) gesteld,
indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de
nakoming van Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is
geconstateerd, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de
Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 7, § 21 lid 10, § 22 lid 3
UAV-GC 2025) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet
is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost.

B-FM420 Als tekortkoming als bedoeld in de voorgaande bepaling wordt in ieder B-FM410
geval aangemerkt:
1. het niet hebben van een geaccepteerde termijnstaat;
2. het niet hebben van een geaccepteerde Staat van ontleding van de
opdrachtsom of bijbehorende detailbegroting.

B-FM430 Het opschorten van de betaling van een gedeelte van een B-FM400
termijnbedrag geschiedt indien naar het oordeel van de Opdrachtgever
een tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers contractuele
verplichtingen is geconstateerd, welke betrekking heeft op (uitsluitend)
een betaalpost, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de
Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 7, § 21 lid 10, § 22 lid 3
UAV-GC 2025) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet
is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost.

In dat geval wordt een prestatieverklaring afgegeven ter hoogte van
het termijnbedrag conform de termijnstaat, verminderd met het
termijnbedrag van de betreffende betaalpost.

B-FM440 De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling van een B-FM400
geheel of een gedeelte van een termijnbedrag geen recht op
vergoeding van rente en indexering.

3.4 Risicomanagement (RM)

RM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot PB010
risicomanagement te verrichten, zodanig dat de kans van optreden dan
wel het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor de
Opdrachtnemer en waar mogelijk de Opdrachtgever wordt
geminimaliseerd.

3.4.1 Opstellen risicoregister
RM100 De Opdrachtnemer dient een risicoregister op te stellen en actueel te RM010
houden.
RM110 De Opdrachtnemer dient in het risicoregister ten minste: RM100

1. de risico’s zoals opgenomen in bijlage A “Risicolijst” bij deze
Vraagspecificatie Proces op te nemen;
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N

de risico’s zoals opgenomen in bijlage B “Integraal Veiligheidsplan”
bij deze Vraagspecificatie Proces op te nemen;

risico’s te inventariseren en te analyseren;

risico’s te koppelen aan werkpakketten en risico-eigenaren;

risico’s te kwantificeren;

beheersmaatregelen vast te stellen en te treffen;

de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren.

Nouhsw

RM120 De Partijen stemmen samen, op daartoe geé€igende momenten, risico’'s RM010
en beheersmaatregelen af, met daarbij aandacht voor het treffen van INO10
beheersmaatregelen in relatie tot elkaars risico’s.

RM130 De Opdrachtnemer dient als onderdeel van de RM110
Ontwerpwerkzaamheden ten aanzien van cybersecurity een
risicoanalyse en risicoafweging conform NEN-ISO/IEC-27005
(Information security risk management) te maken en ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.

3.5 Vreemdelingen, arbeidsvoorwaarden en buitenlandse
dienstverrichters

3.5.1 Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV)

AV010 Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2025 wordt de Opdrachtnemer PB010
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen
(Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland
arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede
met de overige verplichtingen die uit de Wav voortvioeien.

De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na.

De Opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn Zelfstandige
Hulppersonen op de bepalingen van de Wav gewezen worden en dat zij
deze bepalingen naleven.

De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening
van de Opdrachtnemer.

Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer een
administratie bij van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen.
Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav.

Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo
nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein
aanwezige vreemdelingen.

De Documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en
dienen mede namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te
worden bewaard.

De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de
Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te worden gecontroleerd. Dat
deze controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de
administratie.
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Ten behoeve van de administratie kan door de Opdrachtnemer gebruik
worden gemaakt van elektronische middelen.

De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, dan wel door de
Opdrachtgever aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot
de bij de Opdrachtnemer aanwezige administratie.

De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de bepalingen
van de Wav naleeft.

Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zal de Opdrachtgever
toetsen op het aantoonbaar naleven door de Opdrachtnemer van de
Wayv alsmede op het aantoonbaar naleven van de verplichtingen, die
de Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever nakomt.

Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld in IN110
wordt besproken zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat ‘de tewerkstelling
van vreemdelingen’ wordt geagendeerd.

Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de
Nederlandse Arbeidsinspectie of enig ander orgaan, komen boetes, die
daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de
Opdrachtnemer en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter
zake.

De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten
en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de
Opdrachtgever vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes
verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de
Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege
een ingebrekestelling nodig is.

3.5.2 Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (AB)

ABO10 De Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te PB010
houden aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van
loontarieven en -betaling.

3.5.2.1. Informatieplicht

AB100 De Opdrachtnemer dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met ABO10
betrekking tot (voldoening van) verschuldigd loon ten behoeve van
hulppersonen (ondergeschikte(n) van de Opdrachtnemer) en
Zelfstandige Hulppersonen op een inzichtelijke en toegankelijke wijze
(loonadministratie) vast te leggen.

AB110 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan de Opdrachtgever AB100
onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde
arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in
verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een
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loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de

Overeenkomst.
3.5.2.2. Toetsen, controles, inwinnen van informatie
AB200 De Opdrachtnemer dient desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking AB010

te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder controles, toetsen, audits
en loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de Opdrachtgever
noodzakelijk achten om voldoening van verschuldigd loon ten behoeve
van hulppersonen (ondergeschikte(n) van de Opdrachtnemer) en
Zelfstandige Hulppersonen te verifiéren. De Opdrachtnemer dient
hiertoe desgevraagd onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de
bewaarplaats van de arbeidsvoorwaardelijke afspraken.

AB210 Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst een ABO10
Zelfstandige Hulppersoon wil betrekken, dan dient de Opdrachtnemer
bij vakorganisaties en bij bevoegde instanties te informeren of deze
beschikken over informatie aangaande geconstateerde onderbetaling
door deze te betrekken Zelfstandige Hulppersoon. De Opdrachtnemer
dient zijn bevindingen hiervan vast te leggen als onderdeel van de in
AB100 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken.

AB220 Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van een Bouwplaats-ID AB200
(voorheen Bouw ID-pas), dan dient de Opdrachtnemer een kopie van
de Bouwplaats-ID administratie ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

AB230 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan vakorganisaties toegang te ABO10
verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de uitvoering van de
Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op
de hoogte willen stellen van de voldoening van verschuldigd loon ten
behoeve van hulppersonen (ondergeschikte(n) van de Opdrachtnemer)
en Zelfstandige Hulppersonen.

3.5.2.3. Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering

B-AB300 Indien de Opdrachtgever een ingevolge artikel 7:616b BW toegewezen AB010
loonvordering heeft voldaan en op de Opdrachtnemer verhaalt, dan
dient de Opdrachtnemer deze op eerste aanzegging te voldoen, bij
gebreke waaraan de Opdrachtgever gerechtigd is deze op de
eerstvolgende betalingstermijn in te houden dan wel op andere wijze
te verhalen.
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3.5.2.4. Doorgeefverplichting (“"kettingbeding”)

AB400 De Opdrachtnemer dient alle in voorgaande subparagrafen beschreven AB010
contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle Zelfstandige
Hulppersonen.

AB410 De Opdrachtnemer dient hierbij tevens te bedingen dat al deze AB400
Zelfstandige Hulppersonen alle in de voorgaande subparagrafen
beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken die
zij maken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve van de
uitvoering van de Overeenkomst.

AB420 De Opdrachtnemer dient een centrale vastlegging van AB100
arbeidsvoorwaardelijke afspraken te beheren. De Opdrachtnemer dient AB400
daartoe te bedingen dat al zijn Zelfstandige Hulppersonen de vast te
leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door de
Opdrachtnemer vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform
het hierin door de Opdrachtnemer gehanteerde format, zodat er voor
de Overeenkomst één centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke
afspraken ontstaat.

3.5.2.5. Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling

B-AB500 Indien de Opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij de ABO10
uitvoering van de Overeenkomst, dan spreekt de Opdrachtgever
meteen de Opdrachtnemer hierop aan.

B-AB510 De Opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over B-AB500
onderbetaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de
Opdrachtgever hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties om
medewerking verzoeken.

AB520 De Opdrachtnemer dient passende maatregelen te treffen die leiden tot B-AB510
afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren
onder meer het medewerking verlenen aan het valideren van de
signalen, en de omgang met vakorganisaties en/of bevoegde

instanties.
3.5.3 Transnationale dienstverrichting (TD)
TDO10 Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2025 wordt de Opdrachtnemer PB010

geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid gedetacheerde
werknemers in de Europese Unie (WagwEU) bepaald is omtrent
transnationale dienstverrichting en arbeidsvoorwaarden van
gedetacheerde werknemers.

TD020 Indien de Opdrachtnemer een eigen werknemer uit een EER-land of TDO10

Zwitserland detacheert, zoals bedoeld in de WagwEU, naar Nederland,
dan dient hij, bij het door hem voldoen aan de meldingsplicht ex artikel
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8 Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese Unie
(WagwEU), voor de Overeenkomst het e-mailadres GOA12@rws.nl
door te geven aan het online Meldloket van de Nederlandse
Arbeidsinspectie.

TD030 Indien de Nederlandse Arbeidsinspectie of enig ander orgaan TDO10
constateert dat er niet of niet tijdig is gemeld als bedoeld in artikel 8
WagwEU, dan komen boetes, die daaruit voor de Opdrachtgever
voortvloeien, voor rekening van de Opdrachtnemer en vrijwaart de
Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter zake.

De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten
en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de
Opdrachtgever vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes
verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de
Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege
een ingebrekestelling nodig is.

3.6 CO>-reductie (CO)

Ccoo1o0 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot CO;- PMO010
reductie te verrichten, zodanig dat CO;-emissie wordt gereduceerd
conform zijn Aanbieding.

B-CO020 COz-ambitie Ccoo10
De Opdrachtgever heeft als ambitie COz-emissie te reduceren bij de
uitvoering van infrastructurele werken. Dat kan alleen door en met
actieve inzet van marktpartijen. De Opdrachtgever heeft gekozen een
kader te hanteren waarbij de marktpartijen, die invulling geven aan
deze CO;-ambitie tijdens uitvoering, een voordeel verkrijgen bij
opdrachtverlening.
Het CO,-ambitieniveau van de Opdrachtnemer is aangegeven op het
inschrijvingsbiljet. Aan het gekozen CO,-ambitieniveau hoeft pas
invulling te worden gegeven na opdrachtverlening.

C0030 De Opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de Overeenkomst  CO010
en ten minste jaarlijks, aan te tonen dat tijdens de verdere uitvoering
aan ten minste het aangeboden CO;-ambitieniveau is voldaan. Dit kan
volgens twee methoden:

1. door een CO,-Bewust certificaat dat past bij het aangeboden CO,-
ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Indien
de Opdrachtnemer bestaat uit een samenwerkingsverband van
bedrijven (combinatie), dient iedere deelnemer in dat
samenwerkingsverband een CO;-Bewust certificaat dat ten minste
past bij het aangeboden CO,-ambitieniveau ter kennis te brengen
van de Opdrachtgever, of

2. door projectspecifieke bewijsstukken ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever, met inachtneming van de voorwaarden die zijn
vermeld in de Aanbestedingsleidraad, dat de opdracht wordt
uitgevoerd conform het aangeboden CO,-ambitieniveau, met
toepassing van de criteria zoals vermeld in de tabellen opgenomen
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in het document ‘Handreiking Aanbesteden versie 3.1, Het BPKV
criterium CO,-Prestatieladder voor aanbestedende diensten’ (30-
09-2021, Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden &
Ondernemen). De criteria zijn tevens opgenomen in bijlage L
“Ambitieniveau CO,-reductie” bij de aanbestedingsleidraad.

Ccoo040 De Opdrachtnemer dient zijn geprognosticeerde CO;-footprint en zijn Ccoo1o0
projectdoelstelling voor de kwantitatieve CO;-reductie ter kennis te B-IN220
brengen van de Opdrachtgever.

CO050 De Opdrachtnemer dient de maatregelen die hij met betrekking tot zijn CO0O010
COz-reductie op grond van zijn aangeboden CO,-ambitieniveau dient te B-IN220
treffen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

C0O060 De Opdrachtnemer dient een CO;-eindrapportage, waarin de Ccoo1o0
projectdoelstelling ten aanzien van de CO,-reductie, de gerealiseerde B-IN200
CO,-footprint en de daartoe getroffen maatregelen worden
geévalueerd, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Deze
rapportage wordt in het laatste voortgangsoverleg véér oplevering

besproken.
3.7 Milieukosten (DU)
DuU010 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn processen met PMO010
betrekking tot het BPKV-criterium milieukosten (MKI-waarde), PM120

waarmee de Opdrachtnemer het vertrouwen geeft dat de aangeboden
MKI-waarde op een betrouwbare en beheerste wijze wordt
gerealiseerd, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

DU020 De Opdrachtnemer dient de totale MKI-waarde te berekenen, DUO010
bestaaande uit de volgende onderdelen:
e Deklagen
e Tussen- en onderlagen
e Wegmarkering
e Voegovergangen
e Te vervangen voertuigkering

DU030 De procesbeschrijving en de berekening van de MKI-waarde dienen te Du010
voldoen aan de eisen zoals gesteld in “Protocol berekenen en aantonen DU020
MKI-waarde” dat als bijlage D bij deze Vraagspecificatie Proces is
gevoegd, voor zover die eisen betrekking hebben op de scope van de
opdracht.

DU040 De Opdrachtnemer dient de MKI-waarde te berekenen en daarbij DU020
gebruik te maken van:
1. Nationale Milieudatabase met datumversie 19-02-2025;
2. Set Al conform paragraaf 3.6 van de Bepalingsmethode
Milieuprestatie Bouwwerken versie 1.1 (maart 2022);
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3. Voor categorie 1 data: Bepalingsmethode Milieuprestatie
Bouwwerken versie 1.1 (maart 2022);

4. Voor categorie 1 data: Ecolnvent database versie 3.6;

5. Voor categorie 1 data voor asfalt: PCR Asfalt versie 2.0.

Indien de Opdrachtnemer categorie 1 data opstelt als onderbouwing
van de MKI-waarde, dan dient de Opdrachtnemer voor de volgende
onderdelen aan te tonen dat de MKI-waarde klopt door middel van een
toets met het As Built Toetsingsprotocol, conform de bepalingen in
“Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde” dat als bijlage D bij
deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd:

e Deklagen

e Tussen- en onderlagen

e Wegmarkering

e Voegovergangen

e Te vervangen voertuigkering

De Opdrachtnemer dient voor de berekening van de MKI-waarde per
onderdeel een levensduur aan te houden van 1 levenscyclus.

De Opdrachtnemer dient bij oplevering de eindrapportage MKI-waarde
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever die ten minste de
onderdelen bevat zoals beschreven in “Protocol berekenen en aantonen
MKI-waarde” dat als bijlage D bij deze Vraagspecificatie Proces is
gevoegd.

3.8 Omgaan met social return (SR)

De Opdrachtnemer dient social return vorm te geven in een bij zijn
bedrijfsvoering passende uitwerking van de Groeituin Social Return.

Ter informatie wordt verwezen naar de internetpagina Social Return:
Groeituin | Rijkswaterstaat en de aldaar vermelde Handreiking
Groeituin Social Return.

De Opdrachtnemer dient een introductiegesprek te initiéren, tussen
Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient uiterlijk drie maanden na het
introductiegesprek een definitieve procesbeschrijving (Plan) ter
kennis te brengen van Opdrachtgever.

In dit Document dient de Opdrachtnemer zijn uitwerking van de
Groeituin Social Return te beschrijven.

De Opdrachtnemer dient met de procesbeschrijving te streven naar
het besteden van ten minste 1% en zo mogelijk 3 % van de
opdrachtsom van de Overeenkomst aan de door hem toe te passen
en met zijn realisatie van het Werk verband houdende interventie-
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categorieén (social return-waarde zoals bedoeld in de Handreiking
Groeituin Social Return).

De Opdrachtnemer dient in de procesbeschrijving ten minste de SR030

volgende onderwerpen te beschrijven:

1. De door de Opdrachtnemer toe te passen en met zijn realisatie
van het Werk verband houdende interventie-categorieén, zoals
bedoeld in de Hadreiking Groeituin Social Return: plaatsingen,
inzet van kennis, middelen en expertise, sociaal inkopen, en
arbeidsontwikkeling.

2. Het effect van deze interventies, zoals mate van verhoogde
vaardigheid, verhoogde bemiddelbaarheid, persoonlijke
ontwikkeling, zelfredzaamheid etc. van kandidaten met als doel
duurzame, passende en betaalde arbeid.

De Opdrachtnemer dient gedurende de uitvoering van de SRO10
procesbeschrijving de voortgang ervan te registreren in Wizzr
(Wizzr).

3.9 Toepassen privacy (PR)

Indien de Opdrachtnemer persoonsgegevens verwerkt namens de PBO10
Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, dan

dient de Opdrachtnemer deze te verwerken conform de Algemene

verordening gegevensbescherming (AVG).

De Opdrachtnemer dient persoonsgegevens te verwerken conform het  PR010
model “Verwerkersovereenkomst UAV-GC 2025 RWS”, welke de

Opdrachtgever na opdrachtverlening op verzoek van de

Opdrachtnemer ter beschikking stelt.

Indien de Opdrachtnemer een inbreuk op de beveiliging van PRO10
persoonsgegevens ontdekt, dan meldt hij dit met bekwame spoed doch

in ieder geval binnen 24 uur na ontdekking daarvan, aan Control

Center Missie Kritieke Ondersteuning (CC-MKO) met de mededeling

van het vermoeden van een datalek en met de benodigde informatie.
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4 Omgevingsmanagement (OM)

OoM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te managen (plannen, PMO010
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig
dat het Werk wordt gerealiseerd met minimale hinder voor de
omgeving en optimaal past in zijn omgeving, conform de uit de
Overeenkomst voortvloeiende eisen.

B-OM020 Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beinvloeding van de OoM010
bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving.

4.1 Verkrijgen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke
toestemmingen (VE)

VEO10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het OoM010
verkrijgen van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen
te verrichten, zodanig dat de voortgang van de Werkzaamheden niet
wordt belemmerd.

4.1.1 Aanvragen en verkrijgen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

VE100 De Opdrachtnemer dient de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke VEO10
toestemmingen op eigen naam aan te vragen en draagt er zorg voor
dat hij zelf vergunninghouder wordt.

VE110 Indien een publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmmingen niet VE100
op naam van de Opdrachtnemer aangevraagd kan worden, dan dient
de Opdrachtnemer een gemotiveerd verzoek in bij de Opdrachtgever
voor het verkrijgen van een machtiging voor het aanvragen van de
toestemming uit naam van de Opdrachtgever.

B-VE120 De Opdrachtgever reageert binnen uiterlijk 14 dagen op het ingediende VE110
verzoek tot machtiging.

VE130 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren over de VE110
voortgang van aanvragen en verkrijgen van de publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke toestemmingen waartoe een machtiging is verstrekt.

VE140 De Opdrachtnemer dient voor de vertegenwoordiging in en buiten VEO10
rechte te zorgen bij eventuele bedenkingen, zienswijzen, bezwaren
en/of beroepen alsmede bij voorlopige voorzieningen die door derden
of door hemzelf worden ingediend tegen door hem aangevraagde
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen.

VE150 De Opdrachtnemer dient in dit kader alles te doen wat in zijn macht VE140

ligt om instandhouding van door hem aangevraagde publiekrechtelijke
en privaatrechtelijke toestemmingen te bewerkstelligen, tenzij de
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Opdrachtnemer, in het belang van het Werk, zelf bedenkingen,
zienswijzen, bezwaar of beroep heeft ingediend tegen de
(voorschriften, nadere eisen of voorwaarden van de) betreffende
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen.

B-VE160 De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle kosten VEO10
samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen, tenzij deze
door de Opdrachtgever zijn of moeten worden verkregen, conform
annex I Publiekrechtelijk en privaatrechtelijke toestemmingen die door
de Opdrachtgever moeten worden verkregen, door de Opdrachtgever
zijn of moeten worden verkregen.

B-VE170 Alle kosten samenhangende met het naleven van publiekrechtelijke en  VE010
privaatrechtelijke toestemmingen, gedurende de looptijd van de
Overeenkomst, ook van de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke
toestemmingen vermeld in annex I Publiekrechtelijk en
privaatrechtelijke toestemmmingen die door de Opdrachtgever moeten
worden verkregen, komen voor rekening en risico van de
Opdrachtnemer.

B-VE180 Indien een in de Basisovereenkomst genoemde termijn, datum of VEO10
tijdstip niet wordt gehaald doordat een publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke toestemmingen als bedoeld in § 10 lid 1 UAV-GC
2025 niet tijdig is verkregen, komen de gevolgen van deze vertraging
volledig voor rekening van de Opdrachtnemer, tenzij de
Opdrachtnemer aantoont dat het niet tijdig beschikbaar zijn van de
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen niet aan hem te
wijten is, omdat geen van de volgende omstandigheden aan de orde
is:

1. onvolledigheden of onjuistheden in de aanvraag van de
toestemming;

2. onvolkomenheden in het aan de aanvraag van de toestemming ten
grondslag liggende ontwerp;

3. de Opdrachtnemer heeft niet al het mogelijke gedaan om de
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen tijdig te
verkrijgen;

4. de Opdrachtnemer heeft in de planning onvoldoende rekening
gehouden met mogelijke vertraging in het proces en onvoldoende
maatregelen genomen om te voorkomen dat de publiekrechtelijke
en privaatrechtelijke toestemmingen op het kritieke pad zouden
komen te liggen.

4.2 In stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen
(KL)
KLO10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het in  OMO010

stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen te
verrichten, zodanig dat de functies van kabels en leidingen zo veel
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mogelijk ongestoord in stand worden gehouden en de voortgang van
de Werkzaamheden niet wordt belemmerd.

4.2.1 Algemeen
B-KL100 Begrippen in het kader van deze paragraaf. KLO10

Kabels en leidingen Rijkswaterstaat
Alle kabels en leidingen die in beheer zijn of komen bij Rijkswaterstaat.

Kabels en leidingen derden
Alle kabels en leidingen die niet in beheer zijn bij Rijkswaterstaat.

Kabels en leidingen derden categorie 1

De kabels en leidingen derden opgenomen in annex I Publiekrechtelijk
en privaatrechtelijke toestemmingen die door de Opdrachtgever
moeten worden verkregen, tabel 1. Deze zijn reeds aangepast voér de
datum van opdracht of mogen niet worden aangepast.

Kabels en leidingen derden categorie 2

De kabels en leidingen derden opgenomen in annex I Publiekrechtelijk
en privaatrechtelijke toestemmingen die door de Opdrachtgever
moeten worden verkregen, tabel 2. Hiervoor heeft de Opdrachtgever
met de kabel- en leidingbeheerders vooér de datum van opdracht
afspraken gemaakt over minimaal de technische oplossing en
doorlooptijden (al dan niet vastgelegd in projectovereenstemmingen).
Tijdens het verrichten van de Werkzaamheden zullen deze kabels en
leidingen moeten worden aangepast.

Kabels en leidingen derden categorie 3

De kabels en leidingen derden die niet behoren tot de kabels en
leidingen derden categorie 1 of 2. Hiervoor dient de Opdrachtnemer
namens de Opdrachtgever alle afspraken met de kabel- en
leidingbeheerders te maken.

Projectovereenstemming

Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een kabel- of
leidingbeheerder over de verlegging, de verwijdering of de permanente
bescherming van een kabel of leiding derden categorie 2 of 3, conform
het toepasselijke model ingevolge bijlage F "Regelingenschema Kabels
en Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces.

Regelingen inzake Kabels en Leidingen Derden
De toepasselijke regeling(en) ingevolge bijlage F "Regelingenschema
Kabels en Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces.

Verzoek tot aanpassing

Een verzoek van de Opdrachtgever, waaronder mede wordt bedoeld
een verzoek tot het nemen van maatregelen conform hoofdstuk 5 van
de Telecommunicatiewet, aan een kabel- of leidingbeheerder om over
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te gaan tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming
van een kabel of leiding derden categorie 3.

4.2.2 In stand houden en tijdelijk beschermen

KL200 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de ongestoorde KLO10
instandhouding van alle kabels en leidingen tijdens het verrichten van
de Werkzaamheden, behoudens voor zover met kabel- en
leidingbeheerders anders is overeengekomen. Hiertoe behoort het in
acht nemen van de (veiligheids)voorschriften van onder andere de
kabel- en leidingbeheerders.

KL210 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten conform de  KL200
CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen,
Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”.

KL220 De Opdrachtnemer dient een oriéntatieverzoek te doen, de verkregen KL210
gebiedsinformatie te beoordelen en een risico-inventarisatie te maken
conform bovengenoemde richtlijn.

KL225 Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden aan of nabij KL220
glasvezelinfrastructuur van Rijkswaterstaat verricht, dan dient de PNO10
Opdrachtnemer als onderdeel van de risico-inventarisatie ten minste
10 weken véér de start van de betreffende Werkzaamheden een
impact analyse “Gepland Werk Glas” te laten uitvoeren conform

PNO10.
KL230 De Opdrachtnemer dient zijn ontwerp af te stemmen op de KL210
gebiedsinformatie conform bovengenoemde richtlijn. owo10
KL240 Indien de Opdrachtnemer bij het verrichten van de Werkzaamheden KL200

een kabel of leiding beschadigt, dan dient de Opdrachtnemer dit
terstond te melden aan de betrokken kabel- of leidingbeheerder en
hierover de Opdrachtgever onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.

KL250 Indien tijdelijke bescherming van een kabel of leiding noodzakelijk is in  KL200
verband met de Werkzaamheden, dan dient de Opdrachtnemer de
noodzakelijke maatregelen te nemen.

KL260 De Opdrachtnemer dient van de kabel- of leidingbeheerder instemming KL250
met de te nemen maatregelen te verkrijgen.

4.2.3 Leveren gegevens kabels en leidingen Rijkswaterstaat

KL300 Indien kabels en leidingen waarvan Rijkswaterstaat beheerder wordt of KL010
is, worden gelegd of verlegd, dan dient de Opdrachtnemer uiterlijk 30
werkdagen voor de geplande startdatum aan de Opdrachtgever de
geplande legginggegevens met betrekking tot de betreffende kabels en
leidingen te leveren, met:
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1. de kabel & leidingtekeningen conform eis Data 02 van Bijlage M
“Levering Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie;

2. Kerngis conform eis 04 van bijlage M “Levering Areaalgegevens” bij
deze Vraagspecificatie.

KL310 De Opdrachtnemer dient uiterlijk 15 werkdagen na voltooiing van de KLO10
Werkzaamheden met betrekking tot het leggen of verleggen van
kabels en leidingen, in (toekomstig) beheer bij Rijkswaterstaat, de
ligginggegevens aan de Opdrachtgever te leveren, met:
1. de kabel & leidingtekeningen conform eis Data 02 van Bijlage M
“Levering Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie;
2. Kerngis conform eis 04 van bijlage M “Levering Areaalgegevens” bij
deze Vraagspecificatie.

4.2.4 Handhaven kabels en leidingen derden categorie 1

KL500 De Opdrachtnemer dient de ligging van de kabels en leidingen derden KLO10
categorie 1 te handhaven.

4.2.5 Afstemmen kabels en leidingen derden categorie 2

KL600 De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van de Werkzaamheden de KLO10
afspraken in acht te nemen die de Opdrachtgever heeft gemaakt met
betrekking tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming
van de kabels en leidingen derden categorie 2.

KL610 De Opdrachtnemer dient, namens de Opdrachtgever, alle KL600
Werkzaamheden welke noodzakelijk zijn voor het goed verlopen van
het kabels en leidingen proces van leggen, verleggen, verwijderen of
permanent beschermen van kabels en leidingen derden categorie 2, af
te stemmen met de kabels- en leidingenbeheerders en overig
betrokkenen in deze, waaronder en zo nodig het maken van nadere
afspraken.

KL620 De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te KL600
stemmen met degenen die de kabels en leidingen derden categorie 2
feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen.

B-KL630 De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de KL600
verlegging, verwijdering en permanente bescherming van de kabels en
leidingen derden categorie 2 komen voor rekening van de

Opdrachtgever.
4.2.6 Aanpassen kabels en leidingen derden categorie 3
KL700 Indien verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een KLO10

kabel of leiding derden categorie 3 noodzakelijk is in verband met de
Werkzaamheden of de daaruit resulterende beheersituatie, dan dient
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de Opdrachtnemer tijdig een verzoek tot aanpassing op te stellen en
ter ondertekening aan de Opdrachtgever voor te leggen. Binnen 15
werkdagen na ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer
laten weten dat hij het verzoek tot aanpassing weigert te
ondertekenen. Weigering kan echter alleen indien niet voldaan wordt
aan de in KL730 genoemde voorwaarden.

KL710 De Opdrachtnemer dient na ondertekening van het verzoek tot KL700
aanpassing door de Opdrachtgever, met de kabel- of leidingbeheerder
tijdig overeenstemming te bereiken over de inhoud van de
projectovereenstemming. Dit dient te geschieden namens de
Opdrachtgever, onder het voorbehoud van diens goedkeuring. Indien
de Opdrachtnemer ondanks voldoende inspanningen niet tot een
akkoord met de kabel- of leidingbeheerder kan komen, dan kan hij om
assistentie van de Opdrachtgever vragen.

KL720 De bereikte projectovereenstemming dient ter ondertekening aan de KL710
Opdrachtgever te worden voorgelegd. Binnen 15 werkdagen na
ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer laten weten
dat hij de projectovereenstemming weigert te ondertekenen. Weigering
kan echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in KL730 genoemde

voorwaarden.
KL730 Het verzoek tot aanpassing en de projectovereenstemming dienen te KL700
voldoen aan de volgende voorwaarden: KL720

1. ze zijn duidelijk en volledig (inclusief bijlagen);

2. ze zijn in overeenstemming met de Regelingen inzake Kabels en
Leidingen Derden;

3. de vermelde technische oplossing is in overeenstemming met de
vigerende NEN-normen;

4. de vermelde technische oplossing doet geen afbreuk aan de in de
Waterwet en/of Wet beheer rijkswaterstaatswerken genoemde
belangen (bescherming, doelmatig en veilig gebruik, verruiming en
wijziging van de waterstaatswerken).

KL740 De door de Opdrachtgever op basis van de projectovereenstemming KL700
aan de kabel- of leidingbeheerder betaalde voorlopige en definitieve
vergoedingen met betrekking tot een kabel of leiding derden categorie
3, komen voor rekening van de Opdrachtnemer en dienen door de
Opdrachtnemer op eerste verzoek aan de Opdrachtgever te worden
betaald.

KL750 De Opdrachtnemer mag niet eerder beginnen met Werkzaamheden KL700
waarvoor een verlegging, verwijdering of permanente bescherming van
een kabel of leiding derden categorie 3 noodzakelijk is, dan nadat
daarvoor een projectovereenstemming is gesloten.

KL760 De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van deze Werkzaamheden KL750

de afspraken in acht te nemen die zijn vastgelegd in de desbetreffende
projectovereenstemming.
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KL770 De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te KL700
stemmen met diegenen die de kabels en leidingen derden categorie 3
feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen.

4.3 Communiceren met derden (CD)

CDo010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot OoM010
communicatie met derden zo publieksvriendelijk mogelijk te verrichten
en een zo goed mogelijke (lange termijn) relatie met betrokkenen na
te streven.

B-CD020 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie. CDo010

Publiekscommunicatie heeft als doel een zichtbaar en herkenbaar
Rijkswaterstaat neer te zetten en op uniforme wijze eenduidige
informatie over Rijkswaterstaat, de Werkzaamheden en de daardoor
veroorzaakte hinder te verstrekken.

Publiekscommunicatie richt zich onder andere op de volgende

doelgroepen:

1. potentiéle weg- en vaarweggebruikers;

2. omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen van aan- en
omliggende wijken, dorpen en gemeenten) welke mede omvatten
de doelgroepen als bedoeld in B-CD030;

3. belangengroepen.

Voor publiekscommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere

de volgende communicatiemiddelen:

1. online en offline informatie volgens de huisstijl, zoals mailings,
factsheets, publicaties, advertenties, berichten aan de scheepvaart,
websites zoals www.rws.nl en www.vanAnaarBeter.nl;

2. overige communicatiemiddelen, zoals: evenementen, excursies,
informatiebijeenkomsten en beantwoorden van vragen welke bij
Rijkswaterstaat zijn geuit.

B-CD030 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie. CDO010

Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling aanpassen
van activiteiten of plannen) van de Werkzaamheden met de
doelgroepen voor bouwcommunicatie en het informeren van weg- en
vaarweggebruikers tijdens de Werkzaamheden.

Bouwcommunicatie richt zich onder andere op de volgende
doelgroepen:

1. daadwerkelijke gebruikers van de betreffende weg of vaarweg;
bewoners van direct aanliggende percelen;

bedrijven en instellingen van direct aanliggende percelen;
hulpverleningsdiensten;

gemeenten;

provincies;

oukwnN
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7. weg- en vaarwegbeheerders;
8. brandstofverkooppunten.

Voor bouwcommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de

volgende communicatiemiddelen:

1. bouwborden,

2. vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s en
informatieborden.

4.3.1 Communiceren met betrokkenen

CDh100 De Opdrachtnemer dient de bouwcommunicatie, waaronder het doel, CD010
de doelgroepen en de communicatiemiddelen nader af te stemmen met
de Opdrachtgever.

CD110 De Opdrachtnemer dient de doelgroepen voor bouwcommunicatie juist CD010
en tijdig te informeren over de Werkzaamheden en de directe gevolgen
daarvan voor die doelgroepen.

CD120 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen van CDo010
bouwcommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer voorafgaand aan de
Werkzaamheden deze Werkzaamheden af te stemmen met de
betreffende doelgroepen en hiervan melding te maken aan de

Opdrachtgever.
CD130 De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die CDo010
verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot PM120

communicatie met derden.

4.3.2 Leveren van informatie en verlenen van assistentie

CD200 De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever tijdig alle CDo010
benodigde informatie te leveren en assistentie te verlenen die de INO10
Opdrachtgever nodig heeft voor publiekscommunicatie.

CD210 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen voor CD200
publiekscommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer dit ten minste 6
weken voorafgaand aan de betreffende Werkzaamheden te melden aan
de Opdrachtgever.

CD220 De Opdrachtnemer dient bij de melding de benodigde definitieve CD210
informatie ten behoeve van de publiekscommunicatie te leveren.

CD230 De Opdrachtnemer dient bij afwijkingen in de geleverde informatie aan CD110
de Opdrachtgever en/of aan de doelgroepen voor CD200
bouwcommunicatie terstond deze afwijkingen aan hen te melden en
hen terstond te voorzien van de juiste informatie en de ingezette
communicatiemiddelen (onder andere bouwborden,
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vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s,
informatieborden) daarop aan te passen.

CD240 De Opdrachtnemer dient indien mogelijk en passend binnen de CD200
Werkzaamheden medewerking te verlenen aan excursies en
evenementen en de daarvoor benodigde voorzieningen te treffen.

4.3.3 Plaatsen van bouwborden
CD300 De Opdrachtnemer dient 4 weken voorafgaande aan de CDo010
Uitvoeringswerkzaamheden bouwborden te plaatsen. CD200
CD310 De Opdrachtnemer dient bouwborden te laten ontwerpen conform CD300
BB010.
CD320 Het ontwerp van de bouwborden dient te voldoen aan de vigerende CD310

“Huisstijlrichtlijnen bouwborden Rijkswaterstaat”, zoals gepubliceerd
op de site www.rws.nl/bouwborden dan wel een daarvoor in de plaats
tredende site.

CD330 De Opdrachtnemer dient het ontwerp, de tekst en de voorgenomen CD300
locatie van bouwborden ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

CD340 De Opdrachtnemer dient binnen 4 weken na afloop van de CD300
Werkzaamheden de bouwborden te verwijderen.

4.3.4 Onderhouden contacten met media

CD400 Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden CDo010
worden verzorgd door de Opdrachtgever. Vragen van de media over
het Werk, de Werkzaamheden of algemene vragen over het
rijkswegen- en rijksvaarwegennet dient de Opdrachtnemer door te
spelen aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zorgt voor de verdere

afhandeling.
4.3.5 Organiseren van evenementen
CD500 Het organiseren van evenementen, waaronder officiéle handelingen, is CD010

voorbehouden aan de Opdrachtgever. Het organiseren van
evenementen door de Opdrachtnemer is niet toegestaan, tenzij
hiervoor vooraf een schriftelijk voorstel is geaccepteerd.

4.3.6 Publicaties en reclame-uitingen

CD600 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan informatie en/of CDo010
communicatiemiddelen die tot de verantwoordelijkheid van de
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Opdrachtgever behoren, zelf te verspreiden, te publiceren of in te
zetten, tenzij met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever.

CD610 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen binnen CDo010
het werkterrein te plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk
voorstel is geaccepteerd.

4.3.7 Afhandelen klachten van derden

CD700 De Opdrachtnemer dient klachten van derden betreffende de CDo010
Werkzaamheden, die direct of via de Opdrachtgever worden geuit aan
de Opdrachtnemer, binnen een redelijke termijn af te handelen.

CD710 De Opdrachtnemer dient klachten van derden, welke direct zijn geuit CD700
aan de Opdrachtnemer, terstond te melden op het algemene
servicenummer van Rijkswaterstaat, te weten 0800-8002, of een
daarvoor in de plaats tredend servicenummer.

CD720 De Opdrachtnemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 2 CD700
werkdagen na het uiten van een klacht, aan de Opdrachtgever te
melden welke maatregelen hij treft ten einde de oorzaak van de klacht
te verhelpen. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever terstond te
voorzien van informatie over actuele vorderingen/verandering van het
afhandelen van de klacht. De Opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling
richting de melder, waarbij de Opdrachtnemer de Opdrachtgever
voorziet van benodigde informatie.

4.4 Verkeersmanagement voor rijkswegen (VM)

VMO010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot OoM010
verkeersmanagement te verrichten, zodanig dat veiligheid en minimale
verkeershinder zijn gewaarborgd.

VM020 De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het gestelde in het document VMO010
“Verkeersmanagement voor rijkswegen” dat als bijlage G bij deze
Vraagspecificatie Proces is gevoegd.

VM030 De opdrachtnemer dient te voldoen aan het gestelde in het document VMO010
“Overige verkeersmanagement- en klanteisen” dat als bijlage R bij
deze vraagspecificatie Proces is gevoegd.
4.5 Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen (VN)
VNO10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot OoM010

scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen te verrichten,
zodanig dat veiligheid en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd.
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VNO020 De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het gestelde in het document VNO10
“Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen” dat als bijlage
H bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd.

4.6 Omgaan met flora en fauna (FF)

FFO10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot flora OoM010
en fauna te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met flora
en fauna is gewaarborgd.

FF020 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de FFO10
omgang met flora en fauna op een praktisch uitvoerbaar niveau te PM120
beschrijven en deze procesbeschrijving (ecologisch werkprotocol) voor
de start van de Uitvoeringswerkzaamheden ter kennis te brengen van
de Opdrachtgever.

FF025 De procesbeschrijving dient ten minste de volgende onderdelen te FF020

bevatten:

1. hoe mitigerende, compenserende en alle andere maatregelen ten
aanzien van flora en fauna worden opgenomen in het werkproces;

2. hoe de onderlinge samenhang tussen maatregelen wordt beheerst;

3. hoe het uitvoeren van maatregelen wordt geborgd;

4. hoe voorkomen wordt dat afwijkingen in maatregelen leiden tot
negatieve effecten op flora en fauna;

5. hoe omgegaan wordt met het onverwachts aantreffen van
beschermde soorten;

6. de gehanteerde uitgangspunten en randvoorwaarden.

FFO50 Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden flora- FFO10
en faunagegevens inwint, dan dienen de gegevens uiterlijk 6 weken na
inwinning te zijn opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna
(NDFF) met Rijkswaterstaat vermeld als eigenaar.

FFO60 De Opdrachtnemer dient, aanvullend op de verplichtingen die voor de FFO10
Opdrachtnemer, namens Rijkswaterstaat, voortvloeien uit de
“Ontheffing houtopstanden Rijkswaterstaat” die als bijlage bij annex I
Publiekrechtelijk en privaatrechtelijke toestemmingen die door de
Opdrachtgever moeten worden verkregen, is gevoegd, niet alleen bij
oplevering, maar tevens jaarlijks op 1 februari een registratie aan de
Opdrachtgever aan te leveren met de hoeveelheid tot dat moment
gevelde en de hoeveelheid tot dat moment op dezelfde dan wel op
andere gronden herplante houtopstanden.

4.7 Omgaan met de verkeerscentrales (VC)
VC010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden aan de digitale OoM010

informatievoorzienings- en/of besturingsketen te verrichten, zodanig
dat een beheerste omgang met de verkeerscentrale is gewaarborgd.
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Aansluiten op het proces changemanagement

De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden waarbij veranderingen VC010
worden doorgevoerd aan de digitale informatievoorzienings- en of
besturingsketen met (mogelijk) technische impact op de operationele
verkeersmanagement taken toestemming te vragen aan de

changemanager.

Begrippen in het kader van deze paragraaf. VC100

Change: een wijziging aan de digitale informatievoorzienings- en/of
besturingsketen met technische impact op die keten.

Changeslot: een projectspecifieke periode waarbinnen de
Opdrachtgever het acceptabel acht dat een change kan worden
uitgevoerd.

Changemanager: de verantwoordelijke van Rijkswaterstaat voor het op
een gecontroleerde wijze doorvoeren van een change.

De Opdrachtnemer dient 2 formulieren: VC100
1. Request for Change (RfC) en

2. Asset Mutatie Formulier (AMF)

te downloaden van de website https://www.vecobe.nl.

De Opdrachtnemer dient een changeslot aan te vragen door een VC120

ingevuld Request for Change (RfC) en een ingevuld Asset Mutatie

Formulier (AMF) te sturen naar het IV loket (ICT-Servicedesk-

KA@rws.nl) uiterlijk

1. 3 weken voor de start van een change aan Mobimaestro,
Routeserver en Centraal DRIP Management Systeem (CDMS) of

2. 6 weken voor de start van een change aan overige digitale
informatievoorzienings- en/of besturingsketens.

De changemanager bepaalt op basis van de door de Opdrachtnemer VC130
ingediende formulieren een passend changeslot en stelt de MP040
Opdrachtnemer hiervan alsmede van het toegekende RfC-nummer op

de hoogte.

Indien de Opdrachtnemer de instandhouding van de digitale VC120
informatievoorzienings- en/of besturingsketen overgedragen krijgt van

een nevenopdrachtnemer, dan dient de Opdrachtnemer 12 weken voor

start van de overdracht een AMF te sturen naar het IV loket (ICT-
Servicedesk-KA@rws.nl).
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4.7.2 Aansluiten op het proces transitiemanagement

VC200 De Opdrachtnemer dient voor de Werkzaamheden waarbij VC010
veranderingen worden doorgevoerd aan de digitale
informatievoorzienings- en of besturingsketen met functionele impact
op de operationele verkeersmanagement taken toestemming te vragen
aan de transitiemanager.

B-VC210 Begrippen in het kader van deze paragraaf. VC200

Transitie: een verandering aan de digitale informatievoorzienings-
en/of besturingsketen met functionele impact op de operationele
verkeer- en watermanagement taken van Rijkswaterstaat.

Transitieslot: een projectspecifieke periode waarbinnen de
Opdrachtgever het acceptabel acht dat een transitie kan worden
uitgevoerd.

Transitiemanager: de verantwoordelijke van Rijkswaterstaat voor het
op een gecontroleerde wijze doorvoeren van een transitie.

VC220 De Opdrachtnemer dient 2 formulieren: VC200
1. transitieformulier;
2. afmeldformulier transitie
te downloaden van de website https://www.vecobe.nl.

VC230 De Opdrachtnemer dient een transitieslot aan te vragen door een VC220
ingevuld transitieformulier te sturen naar de transitiemanager uiterlijk:
1. 4 weken voor start van de transitie;
2. 10 weken voor start van de transitie indien inzet van
rijkswaterstaatpersoneel in roosterdienst tijdens de uitvoering van
de Werkzaamheden benodigd is.

VC240 De Opdrachtnemer dient een gedetailleerde werkplanning met alle VC230
contactmomenten af te stemmen met de transitiemanager.

B-VC250 De transitiemanager bepaalt op basis van het door de Opdrachtnemer VC240
ingediende transitieformulier en de afgestemde werkplanning een
passend transitieslot en stelt de Opdrachtnemer hiervan op de hoogte.

VC260 De Opdrachtnemer dient na afloop van een transitie binnen 10 B-VC250

werkdagen een ingevuld afmeldformulier aan de transitiemanager te
sturen.
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4.8 Omgaan met en beperken van schade als gevolg van de
Werkzaamheden (BS)

BS010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat OMO010
het risico op schade aan objecten en/of (landbouw)gronden van de
Opdrachtgever en/of derden wordt geminimaliseerd en gemanaged.

4.8.1 Bouwkundige vooropnamen

BS100 Indien door de aard en de locatie van de voorgenomen BS010
Werkzaamheden, een reéle kans bestaat dat schade aan objecten
en/of (landbouw)gronden wordt veroorzaakt, dan dient de
Opdrachtnemer een Zelfstandige Hulppersoon te betrekken die:

1. of is gecertificeerd conform BRL 5024,

2. of voldoet aan de voorwaarden uit de BRL 5024 om gecertificeerd
te kunnen worden, waarbij een bouwkundige vooropname wordt
uitgevoerd onder controle van een geaccrediteerde certificatie-
instelling conform hoofdstuk 3 van BRL 5024, teneinde via de
procedure uit hoofdstuk 7 van de BRL 5024 het KOMO-
procescertificaat voor het verrichten van bouwkundige
vooropnamen te verkrijgen.

BS110 De Opdrachtnemer dient door de Zelfstandige Hulppersoon als bedoeld BS100
in BS100, aan de hand van de voorgenomen Werkzaamheden, een
risico-inventarisatie te laten opstellen en risicocontouren te laten
vastleggen op een tekening.

BS120 Indien de voorgenomen Werkzaamheden nog niet (volledig) bekend BS110
zijn, dan dient de Opdrachtnemer te overleggen met de Opdrachtgever
over aannamen die als uitgangspunten zullen dienen voor de risico-
inventarisatie en risicocontouren.

BS130 De Opdrachtnemer dient door de Zelfstandige Hulppersoon als bedoeld BS110
in BS100, voor alle objecten en/of (landbouw)gronden die binnen de
risicocontouren liggen, een monitoringsplan te laten opstellen.

BS140 Indien op grond van de risico-inventarisatie en/of risicocontouren blijkt BS110
dat objecten en/of (landbouw)gronden kans op schade lopen, dan
dient de Opdrachtnemer door de Zelfstandige Hulppersoon als bedoeld
in BS100, voor die objecten en/of (landbouw)gronden bouwkundige
vooropnamen te laten uitvoeren.

BS150 De Opdrachtnemer dient voor bouwkundige objecten de bouwkundige BS140
vooropnamen te verrichten conform de BRL 5024.

BS160 De Opdrachtnemer dient de bouwkundige vooropnamen per BS140
objectadres vast te leggen in een vooropnamerapport conform
hoofdstuk 4.4 BRL 5024, inclusief een digitale gegevensdrager met
foto’s van alle objecten en/of (landbouw)gronden.
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BS170 De Opdrachtnemer dient binnen 8 werkdagen nadat een BS160
vooropnamerapport gereed is gekomen, dit rapport zowel ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever als van de eigenaren en de bewoners
van de desbetreffende objecten en/of (landbouw)gronden.

BS180 De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden BS170
voordat alle vooropnamen gereed zijn en de vooropnamerapporten ter
kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever.

BS190 De Opdrachtnemer dient de in de vooropnamerapporten vastgelegde BS160
toestand van objecten en/of (landbouw)gronden als uitgangspunt te
handhaven.

BS195 Indien de voorgenomen Werkzaamheden en/of de risicocontouren BS010
wijzigen, dan dient de Opdrachtnemer de verplichtingen voortvloeiende
uit BS110 tot en met BS190 te herhalen.

4.8.2 Monitoren
BS200 De Opdrachtnemer dient het monitoringsplan uit te voeren. BS130
BS210 Indien trillingen dienen te worden gemeten, dan dient de BS200

Opdrachtnemer een op grond van BRL 5023 gecertificeerde deskundige
te betrekken, die daartoe een plan van aanpak opstelt en uitvoert.

BS220 De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden BS210
voordat het plan van aanpak ter kennis is gebracht van de
Opdrachtgever.

BS230 De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan het plaatsen van BS200

meetbenodigdheden (zoals hoogtebouten, trillingsmeters, peilbuizen)
toestemming te hebben verkregen van de rechthebbenden en deze
rechthebbenden de gelegenheid te geven bij het plaatsen van de
meetbenodigdheden aanwezig te zijn.

BS240 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever online toegang te BS200
verschaffen tot alle monitoringsgegevens.

4.8.3 Schadeafhandeling

BS300 Indien er concrete aanwijzingen zijn dat schade gaat of is ontstaan, BS010
dan dient de Opdrachtnemer alle gegevens over de wijze van
uitvoering en over de schadeveroorzakende Werkzaamheden ter
kennis te brengen van de Opdrachtgever.

BS310 Indien schade is ontstaan, hoe dan ook en ongeacht de omvang ervan, BS300

dan dient de Opdrachtnemer terstond - uiterlijk binnen 24 uur na het
ontstaan van de schade - kennisgeving te doen aan de Opdrachtgever.
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BS320 Indien de Opdrachtnemer schade aan het Werk meldt aan een BS310
verzekeraar, dan ontslaat dat hem niet van zijn verplichting conform
paragraaf 4 lid 1 en/of lid 2 UAV-GC 2025.

B-BS330 De Opdrachtgever is, met behoud van zijn volledig verhaalsrecht op de BS310
Opdrachtnemer, gelet op de belangen van de (vaar)weggebruiker,
gerechtigd om door de Werkzaamheden opgetreden schade aan zijn
bestaande eigendommen, direct te (doen) herstellen, zonder dat
daartoe de Opdrachtnemer vooraf door de Opdrachtgever
aansprakelijk behoeft te worden gesteld en ongeacht of reeds schade-
expertise heeft plaatsgevonden.

B-BS340 Indien de Opdrachtgever een vordering heeft op de Opdrachtnemer ter B-BS330
dekking van door of namens hem gemaakte kosten en/of geleden
schade, zoals specialistische onderzoeken, (her)ontwerpen, herstel van
bestaande eigendommen, het eigen risico, andere niet verzekerde
kosten, dan heeft de Opdrachtgever het recht om deze vordering bij de
eerste volgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende
betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de
Opdrachtnemer te verhalen.

BS350 De Opdrachtnemer dient aanspraken van derden tot vergoeding van BS310
schade zorgvuldig en voortvarend af te wikkelen, zodanig dat de
ervaren overlast als gevolg van de schade wordt geminimaliseerd.

BS360 Indien op grond van aard en omvang van de schade direct BS350
voorzieningen nodig zijn ten behoeve van de door schade getroffen
derden, dan dient de Opdrachtnemer daarin te voorzien zonder dat de
Opdrachtnemer daartoe door de derde aansprakelijk hoeft te worden
gesteld en ongeacht of reeds schade-expertise heeft plaatsgevonden.

BS370 De Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat de Opdrachtgever BS360
voortdurend gelijktijdig met de verzending van het originele document,
afschriften ontvangt van de complete schadecorrespondentie (inclusief
alle voorlopige en definitieve expertiserapporten e.d.) van de
aanspraken van derden tot vergoeding van schade.

BS380 De Opdrachtnemer staat de Opdrachtgever toe inzake het afwikkelen BS370
van aanspraken van derden tot vergoeding van schade, rechtstreeks
overleg te voeren met de leidend(e) verzekeraar(s) van de
Opdrachtnemer.

B-BS390 Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen tegenover de BS350
Opdrachtgever niet nakomt inzake het afwikkelen van aanspraken van
derden tot vergoeding van schade, dan is de Opdrachtgever zonder
nadere schriftelijke ingebrekestelling en/of aansprakelijkstelling
gerechtigd het afwikkelen op kosten van de Opdrachtnemer te
verzorgen. De Opdrachtgever heeft het recht om de door hem
gemaakte kosten bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij
volgende betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de
Opdrachtnemer te verhalen.
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De Opdrachtnemer dient schade aan landbouwgronden te vergoeden
conform de gewassentarieven zoals die zijn bepaald in de meest
recente lijst “Tarieven Teeltjaar” van LTO Nederland.

BS350

4.9 Omgaan met Controle Center Missie Kritieke Ondersteuning

(MK)

De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van
Uitvoeringswerkzaamheden waarbij de functionaliteit van de digitale
informatievoorziening- en/of besturingsketen wordt onderbroken, de
start van die Uitvoeringswerkzaamheden telefonisch af te stemmen
met Controle Center Missie Kritieke Ondersteuning (CC-MKO) en
daarbij te verwijzen naar het Rijkswaterstaat-registratienummer als
bedoeld in eis MP040 lid 2.

De Opdrachtnemer dient voor ingebruikneming van (onderdelen van)
het Werk, waarbij de functionaliteit van de digitale
informatievoorziening- en/of besturingsketen voldoet aan de eisen,
telefonisch het moment van ingebruikneming door te geven aan CC-
MKO met verwijzing naar het Rijkswaterstaat-registratienummer.
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Technisch management (TM)

5.0 Algemeen

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat
het Werk en de Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar voldoen
aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst.

In dit hoofdstuk 5 Technisch management is voor de begrippen en de
uitwerking aangesloten bij de “Leidraad voor Systems Engineering
binnen de GWW-sector”.

Indien in de “Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-
sector” en in de Vraagspecificatie Eisen het begrip “(deel)systeem”
wordt gehanteerd, wordt in de Vraagspecificatie Proces het begrip
“(onderdelen van) het Werk” gehanteerd. Beide begrippen zijn aan
elkaar gelijk.

De Opdrachtnemer dient te werken met baselines zodat er momenten
worden gecreéerd waarop de kwaliteit van het in ontwikkeling zijnde
Werk in zijn geheel vastgesteld kan worden door de Opdrachtnemer.
Hierbij wordt onder baseline verstaan: een vastgestelde set van
informatie die het Werk op een gegeven tijdstip beschrijft en dient als
referentie gedurende de levenscyclus van het Werk. Een baseline dient
ten minste het V&V-dossier te bevatten.

De Opdrachtnemer dient een coérdinator constructieve veiligheid als
sleutelfunctionaris aan te stellen die gedurende de ontwerpfase en de
uitvoeringsfase de verantwoordelijkheid draagt voor de codrdinatie van
constructieve veiligheid en op dit gebied deskundig aanspreekpunt is
voor de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de
constructieve veiligheid (ter informatie wordt verwezen naar het
Kennisportaal Constructieve Veiligheid).

5.1 Ontwerpen (OW)
De Opdrachtnemer dient zijn Ontwerpwerkzaamheden te verrichten,
zodanig dat het resultaat van de Ontwerpwerkzaamheden voldoet aan

de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen.

De Opdrachtnemer dient de Ontwerpwerkzaamheden iteratief en in
onderlinge samenhang te verrichten.

PMO010

TMO010

B-TM020

TMO010

Iv010
PM120

TMO040

TMO010

Oowo10
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5.1.1 Analyseren

OwW100 De Opdrachtnemer dient zodanig te analyseren dat optimale keuzes owo10
gemaakt kunnen worden in ontwerpoplossingen en prestaties van het
Werk en de te verrichten Werkzaamheden tot op het niveau waarop
objecten in de objectenboom zijn geidentificeerd.

Oow110 De analyses dienen ten minste te omvatten: OwW100

1. de stakeholders die een belang hebben bij de door de
Opdrachtnemer te maken keuzes in oplossingen, prestaties en
Werkzaamheden;

2. de aan Opdrachtnemer geuite behoeften, verwachtingen of
randvoorwaarden van stakeholders met betrekking tot de door de
Opdrachtnemer te maken keuzes in oplossingen, prestaties en
Werkzaamheden;

3. de (deel)functies van (de onderdelen van) het Werk en de vertaling
van de daarbij gestelde condities en prestaties in eisen;

4. de risicovolle raakvlakken van het Werk en zijn omgeving en de
risicovolle raakvlakken tussen de onderdelen van het Werk
onderling en de vertaling hiervan in eisen;

5. de integratiestrategie van (onderdelen van) het Werk en de
vertaling van de hieruit volgende randvoorwaarden in eisen;

6. de eisen aan Uitvoeringswerkzaamheden (waaronder geodetische

Werkzaamheden);

de overige eisen aan (de onderdelen van) het Werk;

8. de aan (de onderdelen van) het Werk gerelateerde risico’s en de
vertaling hiervan in specificaties van (de onderdelen van) het
Werk.

N

OW120 De analyses dienen volledig en duidelijk te zijn. Hierbij dienen de Oow1i10
uitgangspunten, aannamen en afwegingen te zijn vastgelegd en
gemotiveerd. Uitgangspunten dienen traceerbaar te zijn naar hun bron.

OW130 De Opdrachtnemer dient voor de risicovolle raakvlakken een OwW100
raakvlakkenregister op te stellen.

OwW140 In het raakvlakkenregister dient minimaal het volgende te zijn OW130

vastgelegd:

1. de Documenten waarin de beheersing van de raakvlakken wordt
beschreven;

2. per raakvlak de stakeholders die belang hebben bij het raakvlak;

3. per raakvlak een verwijzing naar de bijbehorende specificaties
waarin het raakvlak is uitgewerkt;

4. per raakvlak de geinventariseerde risico’s met beheersmaatregelen
betreffende het raakvlak.
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Structureren en alloceren

De Opdrachtnemer dient het Werk te structureren en eisen te
alloceren, zodanig dat overzicht wordt gecreéerd en de complexiteit
wordt beheerst.

De Opdrachtnemer dient de structuur van het Werk vast te leggen in
een objectenboom.

De objectenboom dient uitgewerkt te worden in objecten, zodanig dat
een eenduidige relatie gelegd kan worden tussen een object en een eis
op het niveau waarop de eis wordt geverifieerd.

De Opdrachtnemer dient de resultaten van het analyseren te alloceren
aan de objecten in de objectenboom.

Genereren van oplossingen

De Opdrachtnemer dient oplossingen te genereren zodanig dat een
oplossing wordt verkregen die optimaal past binnen de uit de
Overeenkomst voortvloeiende eisen.

De Opdrachtnemer dient van de gegenereerde oplossingen voor (de

onderdelen van) het Werk ten minste het volgende vast te leggen:

1. de objecten inclusief gealloceerde eisen;

2. de uitgangspunten;

3. de raakvlakken;

4. de gemaakte ontwerpkeuzes inclusief onderbouwing (waaronder de
analyses);

5. de aspecten van integrale veiligheid tijdens realisatie, gebruik,
beheer, onderhoud en sloop;
de overblijvende integrale veiligheidrisico’s;

7. de toepassing van de minimumeisen ten aanzien van

maatschappelijk verantwoord inkopen, conform de “Rijkswaterstaat

Brede Afspraak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen”, die als
bijlage K bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd.

8. de tekeningen en/of berekeningen, visualisaties, (digitale)
modellen;

9. de wijze van uitvoering en/of integratie;

10. de wijze van onderhouden;

11. indien van toepassing: de wijze van bediening.

5.2 Uitvoeren (UV)

De Opdrachtnemer dient zijn Uitvoeringswerkzaamheden te verrichten,
zodanig dat het Werk en de Werkzaamheden voldoen aan de uit de
Overeenkomst voortvloeiende eisen.

Oowo10

SM100
Oowz200

owz210

Oowz200

Oowo10

Ow300

TMO010
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uvo20 De Opdrachtnemer mag niet eerder starten met uvo1o0
Uitvoeringswerkzaamheden dan nadat de Ontwerpwerkzaamheden die
daarop betrekking hebben, gereed zijn.

uvo5s0 Indien de Opdrachtnemer verschillen constateert tussen de bestaande uvo1o0
situatie en de gegevens in de beheerapplicaties van het Beheer
Management Systeem, die niet door de Werkzaamheden zijn ontstaan,
dan dient hij die verschillen ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever, zodat de gegevens in de beheerapplicaties van het
Beheer Management Systeem door Rijkswaterstaat actueel kunnen
worden gehouden.

uvoe60 De Opdrachtnemer dient kennis te nemen van de locatie van uvo1o0
deformatiemeetpunten en deze tijdens het verrichten van de
Werkzaamheden in stand te houden.

5.2.1 Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden
uvi1o0 De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van integrale uvo1o0
veiligheid aan hulppersonen (ondergeschikte(n) van de Iv010

Opdrachtnemer) en Zelfstandige Hulppersonen en derden op het
werkterrein te verzorgen en te codrdineren.

uvi120 De Opdrachtnemer dient, in het kader van veiligheid en uvo1o0
vandalismebestrijding, dagelijks zorg te dragen dat er na beéindiging Iv010
van Uitvoeringswerkzaamheden, ter plaatse en/of in de omgeving van
openbaar toegankelijke kunstwerken (bruggen, viaducten e.d.) geen
hanteerbare losse voorwerpen aanwezig zijn.

5.2.2 Inrichten Centraal meldpunt (MP)

MP010 De Opdrachtnemer dient een centraal meldpunt in te richten, zodanig uvo1o0
dat meldingen van storingen en gebreken met betrekking tot de in
gebruik zijnde systemen en objecten en van verkeersincidenten
kunnen worden gedaan door de beheerder, de Opdrachtgever en de
Opdrachtnemer en actuele informatie kan worden geleverd over de
afhandeling van een melding en over de Uitvoeringswerkzaamheden.

B-MP020 De Opdrachtgever stelt een lijst ter beschikking met contactpersonen MP0O10
die dienen te worden geinformeerd over de meldingen.

MP030 Het centraal meldpunt dient: MP010
1. 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar te zijn via één B-MP020
telefoonnummer;
bereikbaar te zijn via email;
op de hoogte zijn van de (geplande) Uitvoeringwerkzaamheden;
4. naar aanleiding van een melding van de contactpersonen binnen
vijf minuten na ontvangst een deskundige reactie terug te geven
en verder gevolg te geven aan de melding;

wn
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5. na ontvangst van een melding van de Opdrachtnemer zelf, de
contactpersonen daarover te informeren;

6. indien de Opdrachtnemer de storing of het gebrek dient te
herstellen, dan de voortgang te monitoren en af te melden bij de
contactpersonen, voorzien van eventuele restpunten;

7. de contactpersonen te informeren over veiligheidsincidenten
(waaronder ARBO, objecten, omgeving, cybersecurity e.d.) en
schade aan eigendommen van de Opdrachtgever of derden.

MP040 Het centraal meldpunt dient van iedere melding het volgende te MP030
registreren:

een uniek registratienummer;

indien van toepassing een Rijkswaterstaat-registratienummer;

datum en tijdstip van de melding;

inhoud van de melding;

categorie-indeling van de melding: urgent, minder urgent of niet

urgent;

de contactpersoon van de Opdrachtnemer die zorgdraagt voor

afhandeling van de melding inclusief telefoonnummer;

7. in geval van een urgente melding, ieder uur de voortgang van de
afhandeling van die melding;

8. datum en tijdstip afmelding.

unhwnNE

o

5.2.3 Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen
uv300 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces van het uvo1o0
omgaan met vrijkomende materialen, als bedoeld in annex V PM120

Vrijkomende materialen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

uv310 De beschrijving dient betrekking te hebben op alle Werkzaamheden en  UV300
ten minste de volgende onderdelen te bevatten:

1. uit te voeren onderzoeken;

2. aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen;

3. werkvolgorde en werkmethode;

4. te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen;

5. wijze van demonteren, laden, vervoeren, de plaats van
bestemming en de verwerking of toepassing van de vrijkomende
materialen;

6. wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene vrijkomende
materialen;

7. de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen;

uv320 Indien vrijkomende materialen conform annex V Vrijkomende uv300
materialen geen eigendom worden van de Opdrachtnemer, dient hij de
Opdrachtgever te vertegenwoordigen als ontdoener (houder die zich
ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen van
afvalstoffen) in de zin van de Wet milieubeheer.
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uv330 De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de uv300
kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het
vrijkomen van de materialen de kwaliteit vast te stellen door middel
van een onderzoek conform geldende onderzoeksnormen.

B-UV340 Indien bij de Werkzaamheden asfalt vrijkomt, dan is de CROW uv300
Publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt” van
toepassing.

Uv350 Indien de aanwezigheid van teerhoudend asfalt door de aanbesteder is UV330
aangegeven dan wel onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens uv300

realisatie de aanwezigheid van teerhoudend asfalt aantoont, dan dient
de Opdrachtnemer als onderdeel van de procesbeschrijving
“vrijkomende materialen” een freesplan inclusief bepaling van de
hoeveelheid af te voeren teerhoudend asfalt op te stellen en ter kennis
te brengen van de Opdrachtgever.

B-UV360 Indien op grond van onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens Uv350
realisatie blijkt dat er sprake is van een substantieel grotere
hoeveelheid teerhoudend asfalt dan in de Aanbieding kon worden
voorzien op basis van alle beschikbare informatie, dan heeft de
Opdrachtnemer op grond van § 44 lid 1 sub a UAV-GC 2025 recht op
vergoeding van kosten voor het gescheiden vrijmaken, vervoeren en
afleveren van de extra hoeveelheid teerhoudend asfalt en worden die
kosten op afzonderlijke factuur vergoed tegen een bedrag van € 53,50
per ton inclusief AKWR, exclusief omzetbelasting.

uv370 De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de uv300
afgevoerde vrijgekomen materialen.
Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de
Opdrachtnemer niet het eigendom heeft verkregen conform annex V
Vrijkomende materialen, dienen de bewijzen van acceptatie van de
naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting
vervoerde vrijgekomen materialen in de administratie te zijn

opgenomen.
5.2.4 Overbelading motorvoertuigen
uv400 De massa van een beladen (motor)voertuig(combinatie), dat ten uvo1o0

behoeve van de Werkzaamheden wordt ingezet, mag de toegestane
maximum massa, als vermeld op het kentekenbewijs en/of
kentekenregister, niet overschrijden. Indien de toegestane maximum
massa volgens het kentekenbewijs en/of kentekenregister groter is
dan de wettelijke norm (50.000 kg), dan is de wettelijke norm de
toegestane maximum massa.

uv410 De Opdrachtnemer dient een registratie bij te houden van beladen uv400
ritten met (motor)voertuigen, met een volgens het kentekenbewijs
en/of kentekenregister maximum massa van meer dan 12.000 kg, die
in het kader van de Werkzaamheden worden ingezet voor het vervoer
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over de openbare weg van bouwmaterialen, vrijgekomen materialen

(waaronder afvalstoffen) en materieel.

In de administratie dienen per beladen rit ten minste te zijn

vastgelegd:
1. het kenteken van het (trekkend) (motor)voertuig;

uv410

2. indien van toepassing het kenteken van de oplegger of aanhanger;

3. de wettelijk toegestane maximum massa van het (motor)voertuig
of de voertuigcombinatie volgens het kentekenbewijs in kilogram;

4. de datum, het tijdstip en de locatie van de weging

I

5. de totale massa van het(de) (motor)voertuig(combinatie) na laden

in kilogram;

No

8. de beladingsgraad (de totale massa na laden / de toegestane

maximum massa * 100%, afgerond op 1 decimaal).

Indien de Opdrachtgever constateert dat de toegestane maximum

eventueel de massa van het materieel dat is vervoerd in kilogram;
de afwijking op de toelaatbare maximum massa in kilogram;

uv400

massa van een ingezet (motor)voertuig is overschreden, dan verbeurt

de Opdrachtnemer, per (motor)voertuig per geval, een onmiddellijk

opeisbaar en niet voor matiging vatbare boete die bij overtreding

wordt opgelegd. Het bedrag van de boete bedraagt:

105% < X < 110%

360,00

110% < X < 115%

€
€

500,00

115% < X < 120%

€

800,00

120% < X < 125%

€ 1.100,00

125% < X < 130%

€ 1.800,00

130% < X < 150%

€ 2.700,00

X 2150%

€ 3.600,00

waarbij X = de totale massa na laden / de toegestane maximum

massa * 100%.

De Opdrachtgever zal bij elke geconstateerde overschrijding waarbij

een boete is opgelegd de met handhaving belaste autoriteiten

inlichten.

Afdragen domeinrechten

Indien de Opdrachtnemer bodemmateriaal geleverd krijgt uit

staatseigendom en/of zelf blijvend onttrekt aan staatseigendom, dan
dient de Opdrachtnemer voorafgaande aan de betreffende

Werkzaamheden een overeenkomst te sluiten met het
Rijksvastgoedbedrijf.

Bodemmateriaal is vrijgesteld van domeinvergoeding indien de

Opdrachtnemer:

B-UV430

uvo1o0

uv500

1. bodemmateriaal krijgt geleverd van buiten het Werk, maar dat wel

afkomstig is van staatseigendom;
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2. zelf bodemmateriaal onttrekt aan staatseigendom en dit verwerkt
binnen een onderdeel van het Werk dat staatseigendom wordt;

3. zelf bodemmateriaal onttrekt aan staatseigendom en levert aan
een (onderdeel van een) ander werk dat staatseigendom wordt en
bij dat ontvangende werk deze vrijstellingsbepaling van toepassing
is.

Inzetten duurzamer materieel

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het uvo1o0
inzetten van materieel en energiedragers duurzamer te verrichten,

zodanig dat wordt bijgedragen aan de strategie “Naar klimaatneutrale

en circulaire rijksinfrastructuurprojecten” en “Schoon en Emissieloos

Bouwen”.

De Opdrachtgever verstaat onder materieel en energiedragers: DMO010

Materieel: voer-, vaar- en (mobiele) werktuigen die gebruik maken van
energiedragers.

Voertuigen: rollend materieel bestemd voor het vervoer van goederen
en personen over de openbare weg.

Vaartuigen: materieel dat wordt ingezet bij Werkzaamheden op het
water, zowel op binnenwateren als zeegaand, evenals bij
Werkzaamheden rondom kustlijnzorg en vaargeulonderhoud. Ze zijn
gemotoriseerd en kunnen met een eigen aandrijving varen.

Zeegaande vaartuigen: vaartuigen die varen met een IMO-nummer
hebben.

Binnenlandse vaartuigen: vaartuigen die varen met
binnenvaartpapieren (certificaten van onderzoek) en een ENI
(Europees scheepsidentificatienummer voor binnenschepen) hebben.

(Mobiele) werktuigen: werktuigen die mobiel inzetbaar zijn,
bijvoorbeeld doordat ze verrijdbaar, losmaakbaar of draagbaar zijn. Ze
zijn gemotoriseerd, kunnen een eigen aandrijving hebben en worden
niet hoofdzakelijk ingezet voor transport op de openbare weg.

Energiedragers: een stof of medium dat energie bevat in de vorm van
een brandstof, elektriciteit, warmte of kracht.

Duurzame energiedragers: de volgende energiedragers conform de

Renewable Energy Directive (RED) II, Europese richtlijn

hernieuwbare energie:

e Biobrandstoffen uit rest- en afvalstromen zonder verwerking door
geavanceerde technologie (RED II Annex IXb);
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e Biobrandstoffen uit rest- en afvalstromen verwerkt door
geavanceerde technologie (RED II Annex IXa);

e Hernieuwbare brandstoffen van niet biologische oorsprong
(RFNBO);

e Hernieuwbare elektriciteit.

Zero emissie (ZE): bij het gebruik van materieel geen uitlaatemissies
van NOXx, roetdeeltjes en broeikasgassen.

DM040 De Opdrachtnemer dient met zijn materieel en energiedragers te DMO010
voldoen aan de minimum eisen emissienormen per kalenderjaar
conform bijlage L "Minimum eisen emissienormen materieel en
energiedragers” van deze Vraagspecificatie Proces.

DM045 De Opdrachtnemer dient bij vaartuigen te voldoen aan de DM040
emissienormen per kalenderjaar conform bijlage L *Minimum eisen
emissienormen materieel en energiedragers” van deze
Vraagspecificatie Proces. De emissienormen hebben betrekking op het
gewogen gemiddelde van het geinstalleerde vermogen op het gehele
vaartuig inclusief alle hoofd-, hulp- en werkmotoren. Indien het
gewogen gemiddelde niet kan worden aangetoond, dan dient ten
minste 90% van het totaal geinstalleerd vermogen te voldoen aan de
betreffende emissienorm.

DMO050 Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van een biobrandstof, dan DMO010
dient de brandstofleverancier waarbij de biobrandstof wordt ingekocht
hiervoor gecertificeerd te zijn volgens ISCC voor hernieuwbare energie
conform de geldende RED-richtlijn.

5.3 Verifiéren en valideren (VV)

VV100 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot T™M010
verificatie en validatie (V&V) te verrichten, zodanig dat de resultaten
van de Werkzaamheden expliciet en objectief aantoonbaar in
overeenstemming zijn met de eisen aan (onderdelen van) het Werk en
geschikt zijn voor het beoogde gebruik van (onderdelen van) het Werk.

B-VV110 Een keuring als bedoeld in § 20 en 21 UAV-GC 2025 is een verificatie VV100
of een validatie.

VV115 De Opdrachtnemer dient een V&V-strategie te beschrijven en ter VV100
kennis te brengen van de Opdrachtgever. PM120

VV116 De V&V-strategie dient ten minste de volgende onderdelen te VV115
bevatten:

1. de globale aanpak van verificatie en validatie;
2. een toelichting op de samenhang tussen de te verrichten
verificaties en validaties met alle relevante activiteiten;
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3. de wijze waarop de Opdrachtgever en de stakeholders worden
betrokken bij verificaties en validaties.

VV120 De Opdrachtnemer dient gelijktijdig met het analyseren, per eis een of VV100
meerdere geldige V&V-methoden te beschrijven en ter kennis te PM120
brengen van de Opdrachtgever.

VV130 Een V&V-methode dient: VV120

1. te bestaan uit een type V&V-methode, bewijsvoeringsmethode,
een beoordelingscriterium (pass-fail criterium), een beoordelaar,
moment(en) van het verrichten van de verificatie of validatie en
eventuele voorwaarden die invioed kunnen hebben op de verificatie
of validatie;

2. betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de betreffende
eisen en (de onderdelen van) het Werk;

3. te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de verificatie of
validatie die bij de eisen in de Vraagspecificatie Eisen zijn
genoemd.

VV140 De Opdrachtnemer dient een V&V-dossier op te stellen en actueel te VV100
houden.

VV150 Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte verificaties VvVv140
en validaties te bevatten waarvan de volgende onderdelen zijn
vastgelegd:

de betreffende objecten;

de betreffende eisen;

het type V&V-methode;

de bewijsvoeringsmethode;

het beoordelingscriterium (pass-fail criterium);

de beoordelaar (naam en functie);

het moment (datum en tijdstip) waarop de verificatie of validatie is

verricht;

8. de voorwaarden die invloed hebben gehad op de verificatie en/of

validatie;

9. afwijkingen van de V&V-methode ten opzichte van de geplande

methode;

10. het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde) inclusief

bewijsdocumenten;

11. het resultaat van de beoordeling (voldoet / voldoet niet).

Nouhwne

VV155 De Opdrachtnemer dient per baseline een V&V-voortgangsrapportage TMO035
op te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

VV156 De V&V-voortgangsrapportage dient ten minste de volgende zaken te VV155
beschrijven:
1. Een beschouwing op de voortgang, waaronder de V&V-strategie;
2. Een overzicht van de afwijkingen (verificaties en validaties
waarvan het resultaat van de beoordeling is “voldoet niet”)
inclusief de bijbehorende maatregelen;
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3. Een beschrijving van de wijze waarop Opdrachtgever en
stakeholders zijn betrokken;

4. Een doorkijk naar aankomende baseline waarbij in grote lijnen
aangegeven is welke systeemonderdelen geverifieerd en
gevalideerd gaan worden en waarbij indien nodig de bijdrage van
de Opdrachtgever en stakeholders is beschreven.

VV160 De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs (in het VV100
V&V-dossier) te beoordelen, vast te stellen en te verklaren dat aan de
betreffende eisen is voldaan.

5.4 Leveren gegevens (LG)

LGO10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het T™M010
leveren van gegevens te verrichten, zodanig dat de gegevens van het INO10
gerealiseerde Werk juist, volledig en tijdig zijn en geschikt zijn voor
het beheren en het in stand houden van het Werk.

LG020 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het LGO10
leveren van data (areaalgegevens) te beschrijven en deze PM120
procesbeschrijving (plan), waarmee invulling wordt gegeven aan de
bovenliggende eis LG010 en ten minste aan alle daaraan onderliggende
eisen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

LGO030 Indien de Opdrachtnemer door middel van sensoren via (onderdelen LGO10
van) objecten van de Opdrachtgever gegevens (data) inwint
1. in opdracht van de Opdrachtgever of
2. met nadrukkelijke schriftelijke instemming van de Opdrachtgever
dan wel
3. uit eigener beweging,
dan dient de Opdrachtnemer deze gegevens (data) per direct en om
niet te leveren aan de Opdrachtgever.

LG040 De Opdrachtgever behoudt zich ten aanzien van de geleverde LG030
gegevens (data) alle relevante rechten met betrekking tot
bescherming, verwerking, verspreiding en integriteit van deze
gegevens (data) nadrukkelijk voor.

5.4.1 Opstellen afleverdossier (OP)

OP100 De Opdrachtnemer dient zo spoedig mogelijk nadat een betaalpost met LGO010
als resultaat een blijvend onderdeel van het Werk is afgerond, een
afleverdossier ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

OP110 De Opdrachtnemer dient met het afleverdossier aan te tonen dat met OP100

betrekking tot het betreffende onderdeel van het Werk aan VV160 is
voldaan.
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Het afleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage M “Levering  OP100
Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten minste de

gegevens conform de onderstaande tabel “Inhoud afleverdossier” te

bevatten:

Gegevens Aantal papieren
(conform de lijst genoemd in bijlage M bij deze exemplaren (naast
Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders digitale bestanden)

| gespecificeerde gegevens)

As-built tekeningen en berekeningen van permanente 1x Digitaal
objecten en in de bodem achtergebleven
(hulp)constructies, incl. toegepaste materialen

Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 1x Digitaal
15 UAV-GC 2025

Beheer- & Onderhoudsplan van kunstwerken, DVM en 1x Digitaal
andere beheerobjecten

Instandhoudingsplannen 1x Digitaal
Handleidingen 1x Digitaal
Inspectierapporten 1x Digitaal
Nul(deformatie)metingen van het Werk inclusief 1x Digitaal
rapportage

(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel) 1x Digitaal

Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het | 1x Digitaal
V&G-dossier conform artikel 2.30
Arbeidsomstandighedenbesluit.

V&V-dossier 1x Digitaal

Indien sprake is van een bodemsanering: het 1x Digitaal
Evaluatierapport inclusief de beschikking van het
bevoegd gezag.

Tabel Inhoud afleverdossier
Opstellen opleverdossier (OP)

De Opdrachtnemer dient voor oplevering een opleverdossier op te LGO10
stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient met het opleverdossier aan te tonen dat met OP200
betrekking tot het Werk aan VV160 is voldaan.

Het opleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage M “Levering 0OP200
Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten minste te
bevatten:
1. een opsomming van alle geleverde afleverdossiers;
2. de informatie conform de onderstaande tabel “Inhoud
opleverdossier”.
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Gegevens

(conform de lijst genoemd in bijlage M bij deze
Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders
| gespecificeerde gegevens)

Aantal papieren
exemplaren (naast
digitale bestanden)

(Integrale) As-built tekeningen en berekeningen van 1x Digitaal
permanente objecten en in de bodem achtergebleven
(hulp)constructies, incl. toegepaste materialen
Doorrijprofielbestanden 1x Digitaal
1GIS-bestanden 1x Digitaal
(geactualiseerd) integraal Beheer- & Onderhoudsplan 1x Digitaal
Instandhoudingsplannen 1x Digitaal
Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 15 | 1x Digitaal
UAV-GC 2025

(Integrale) handleidingen 1x Digitaal
Inspectierapporten 1x Digitaal
Nul(deformatie)metingen van het Werk inclusief 1x Digitaal
rapportage

(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel) 1x Digitaal
Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het 1x Digitaal
V&G-dossier conform artikel 2.30

Arbeidsomstandighedenbesluit.

Afvalstoffenadministratie 1x Digitaal
Eindrapportage MKI-waarde, conform eis DU060 1x Digitaal
V&V-dossier 1x Digitaal

Tabel Inhoud opleverdossier

Digitaal overdragen gegevens (OP)

De Opdrachtnemer dient voordat de gegevens in de beheerapplicaties LGO010

worden geactualiseerd, met name bij aanpassingen aan de

decompositie en de GIS-gegevens, met de Opdrachtgever een datum

af te spreken waarop de actualisatie zal plaatsvinden.

De Opdrachtnemer dient de digitaal aan te leveren areaalgegevens op OP100

te slaan en over te dragen op een voor het netwerk van

OP200

Rijkswaterstaat geschikte gegevensdrager. Deze areaalgegevens
dienen in de vorm van bestanden in het aangegeven bestandsformaat
conform de aangegeven lijst “Areaalinformatie RWS” aangeleverd te
worden in een Windows verkenner structuur met daarin een
mappenindeling volgens de lijst “Areaalinformatie RWS”. Deze lijst is te

downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad
Areaalgegevens.

5.5 Cybersecurity (CY)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot TMO010
cybersecurity zodanig te verrichten dat gevaar of schade veroorzaakt
door verstoring, uitval of misbruik van ICT en IA wordt voorkomen.
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CY020 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot CYo010
cybersecurity te beschrijven en deze procesbeschrijving (cybersecurity PM120
plan), waarmee invulling wordt gegeven aan de bovenliggende eis
CY010 en ten minste aan alle daaraan onderliggende eisen, ter kennis
te brengen van de Opdrachtgever.

5.5.1 Algemeen
CY100 De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die CYo010
verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot PM120
cybersecurity.
CY130 De Opdrachtnemer dient voor alle beheerobjecten die zijn voorzien van CY010

ICT en IA de van toepassing verklaarde cybersecuritymaatregelen uit
bijlage S “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze
Vraagspecificatie Proces uit te voeren die behoren bij cybersecurity
weerstandsniveau 1, tenzij er voor een beheerobject een ander
cybersecurity weerstandsniveau is aangegeven.

5.5.2 Omgaan met informatie en Documenten voor ICT en IA

CY400 De Opdrachtnemer dient voor de beveiliging van informatie van de CYo010
Opdrachtgever en van Documenten, de door de Opdrachtgever
aangegeven document-classificatie en bijbehorende
beveiligingsmaatregelen conform bijlage CSR 1 “Omgaan met
vertrouwelijke informatie en documenten” van bijlage S "Cybersecurity
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces aan
te houden.

CY410 De Opdrachtnemer dient het deel van zijn informatievoorziening, dat CYo010
benodigd is voor de door de Opdrachtgever gevraagde Documenten en
dat benodigd is bij de verwerking van de door de Opdrachtgever ter
beschikking gestelde informatie, te beveiligen zodanig dat deze zijn
beschermd tegen verlies, ongeautoriseerde kennisname en
ongeautoriseerde wijziging.

CY420 De Opdrachtnemer dient op basis van risicoanalyse maatregelen tegen CY010
spionage te nemen zodanig dat de Documenten met betrekking tot ICT
en IA, waaronder documentatie, offertes, contracten, IP-tabellen,
netwerkschema's, modellen, tekeningen en berekeningen, zijn
beveiligd tegen verlies en ongeautoriseerde kennisname en
ongeautoriseerde wijziging.

CY430 De Opdrachtnemer dient uiterlijk bij beéindiging van de Overeenkomst CY010
alle Documenten en door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde
informatie die kwetsbaarheden kunnen veroorzaken voor de
Opdrachtgever en die niet eerder zijn overgedragen alsnog over te
dragen aan de Opdrachtgever. Datgene wat is overgedragen en wat
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niet wordt of niet kan worden overgedragen, dient te worden gewist
en/of vernietigd in de informatievoorziening van de Opdrachtnemer.

5.5.3 Beveiligen logische en fysieke toegang

CY500 De Opdrachtnemer dient met betrekking tot bewustwording en training CY010
van hulppersonen (ondergeschikte(n) van de Opdrachtnemer) en
Zelfstandige Hulppersonen, voor zover relevant voor hun functie,
conform paragraaf 2.7 “Maatregelen Bewustwording en Training” van
bijlage S “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze
Vraagspecificatie Proces, cybersecuritymaatregelen te treffen.

CY510 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden aan: CY500
1. ontwerp- en constructietekeningen en constructieberekeningen
en/of;
2. beveiligings- en veiligheidsdocumentatie en -instructies;
van:
a. kunstwerken;
b. bediengebouwen en -ruimten;
c. dynamische verkeersmanagementsystemen;
d. ICT en IA;

e. kabels en leidingen;
dan wel de Werkzaamheden:
3. binnen bedien- en technische ruimten van de hiervoor genoemde
objecten;
4. aan ICT en IA zelf;
5. aan kabels en leidingen
door hulppersonen (ondergeschikte(n) van de Opdrachtnemer) en
Zelfstandige Hulppersonen te laten verrichten die een
geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend en over een Verklaring
Omtrent het Gedrag (VOG) beschikken die gerelateerd is aan de
beoogde Werkzaamheden.
In afwachting van het resultaat van de aanvraag van een VOG kan
gedurende een periode van maximaal zes weken na start van de
betreffende Werkzaamheden, welke termijn niet kan worden verlengd,
worden volstaan met een eigen verklaring van de betreffende
hulppersoon (ondergeschikte(n) van de Opdrachtnemer) en
Zelfstandige Hulppersoon.

CY580 De Opdrachtnemer dient met betrekking tot de logische toegang tot CYo010
ICT en IA en de fysieke toegang tot ICT en IA gerelateerde ruimten
conform paragraaf 2.2 "Maatregelen Logische Toegang" van bijlage S
“Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze
Vraagspecificatie Proces, cybersecuritymaatregelen te treffen.

CY590 De Opdrachtnemer dient alle door de Opdrachtgever beschikbaar CY580
gestelde toegangsmiddelen (waaronder tokens en pasjes tot
beheerobjecten, data, ICT en IA) alleen te gebruiken voor het doel
waarvoor en onder de voorwaarden waaronder deze zijn verstrekt,
waarbij de beveiligingsmaatregelen niet mogen worden omzeild.
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CY595 De Opdrachtnemer dient alle door de Opdrachtgever ter beschikking CY590
gestelde bedrijfsmiddelen nadat ze niet meer van dienst zijn geworden
doch uiterlijk bij beéindiging van de Overeenkomst terug te geven.

5.6 Omgaan met de gegevens ondergrond (GO)
5.6.1 Basisregistratie ondergrond

GO010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat TMO010
wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat
voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO), waaronder
het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de
aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking
tot de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO).

G0020 De Opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op GO010
aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens.

G0O030 Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van G0020
gegevens in de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 30
van de Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens de
Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij de LV
BRO volgens de daarvoor geldende procedure.

G0040 Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden GO010
ondergrondgegevens inwint, dan dienen deze te voldoen aan de eisen
en het format van de LV BRO.

GOO050 De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens binnen G0040
20 werkdagen na datum van inwinning te leveren aan de LV BRO.

GO060 De Opdrachtnemer dient aan de ingewonnen ondergrondgegevens de GOO050
metadata mee te geven conform bijlage N “Invulinstructie format LV
BRO"” bij deze Vraagspecificatie Proces.

G0O080 Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BRO geleverde gegevens GO010
onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn
medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren.

5.6.2 Dinodata
G0O100 Voor zover de door de Opdrachtnemer in het kader van de realisatie GOO050
van het Werk verkregen gegevens met betrekking tot de structuur of LGO10

de samenstelling en kwaliteit van de bodem en het grondwater niet
reeds zijn geleverd aan de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer deze
in te dienen bij TNO, DINO ("Data en Informatie Nederlandse
Ondergrond") conform de aangegeven procedure op
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https://www.dinoloket.nl. In alle bestanden dient Rijkswaterstaat als
de Opdrachtgever te zijn ingevuld.

GO110 De Opdrachtnemer dient een bewijs van levering van de data aan G0O100
DINO ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

5.7 Omgaan met gegevens grootschalige topografie (GT)

GTO010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat TMO010
wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat
voortvloeien uit de Wet basisregistratie grootschalige topografie (BGT),
waaronder het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de
gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht
met betrekking tot de Landelijke Voorziening BGT (LV BGT).

GT020 De Opdrachtnemer dient de LV BGT te gebruiken en te raadplegen op GTO010
aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens.

GT030 Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van GT020
gegevens in de LV BGT, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 26
van de Wet basisregistratie grootschalige topografie daarvan namens
de Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij
https://www.verbeterdekaart.nl volgens de daarvoor geldende
procedure.

GT040 De Opdrachtnemer dient bij aflevering en oplevering, doch ten minste GTO010
iedere 6 maanden, de gewijzigde terreinsituatie in de BGT digitaal en
aangesloten op de gegevens in de recentste versie van de BGT in de LV
BGT te leveren, conform de volgende specificaties:

1. Productspecificaties BGT voor RWS te downloaden van
https://www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Basisregistratie
Grootschalige Topografie”;

2. BGT Berichtenverkeer;

3. Gegevenscatalogus BGT;

4. Gegevenscatalogus IMGeo.

De laatste drie specificaties zijn te downloaden van

https://www.geonovum.nl.

GTO050 Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BGT geleverde gegevens GT040
onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn
medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren.
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Inkoopmanagement (IM)

De Opdrachtnemer dient de Zelfstandige Hulppersonen te managen, PMO010
zodanig dat wordt gewaarborgd dat de door Zelfstandige Hulppersonen
verrichte Werkzaamheden en de resultaten daarvan voldoen aan de

eisen voorvloeiende uit de Overeenkomst.

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden laat verrichten door IM0O10
Zelfstandige Hulppersonen, dan dient de Opdrachtnemer in het kader
van artikel 2.79 leden 2 en 3 Aanbestedingswet de hierna volgende
gegevens van elke Zelfstandige Hulppersoon alsmede wijzigingen van
die gegevens, zodra die bekend zijn, ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever:

1. De naam;

2. De contactgegevens;

3. De wettelijke vertegenwoordigers.
Deze verplichting geldt niet inzake leveringen of voor Zelfstandige
Hulppersonen die door Zelfstandige Hulppersonen gecontracteerd
worden.

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden door Zelfstandige IM0O10
Hulppersonen wil laten verrichten, dan dient de Opdrachtnemer een

quickscan conform de handleiding "Quickscan nationale veiligheid bij

inkoop en aanbesteden" uit te voeren en het resultaat ter kennis te

brengen van de Opdrachtgever.

6.1 Zelfstandige Hulppersonen en BIBOB-eisen (BI)

Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door IM0O10
Zelfstandige Hulppersonen laat verrichten en de waarde van de door

de Zelfstandige Hulppersoon te verrichten Werkzaamheden, exclusief

de waarde van de te leveren goederen, groter is dan of gelijk is aan €
130.000, = exclusief omzetbelasting, moet de inschakeling van de

Zelfstandige Hulppersoon voorafgaand zijn geaccepteerd door de
Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer meldt de inzet van de Zelfstandige Hulppersoon
tijdig aan de Opdrachtgever en brengt daarbij aan de Opdrachtgever
ter kennis:

1. een door de Zelfstandige Hulppersoon ingevuld en ondertekend
Uniform Europees Aanbestedingsdocument dat als pdf-formulier als
bijlage O “Melding inzet Zelfstandige Hulppersoon” bij deze
Vraagspecificatie Proces is gevoegd, waarbij van deel II de
afdelingen A en B zijn ingevuld en deel III volledig is ingevuld,
en

2. een door de Zelfstandige Hulppersoon ingevulde en ondertekende
Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen die als
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bijlage P bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd die volledig is
ingevuld.

Acceptatie door de Opdrachtgever beperkt zich uitsluitend tot de
genoemde omstandigheden in deel III van het Uniform Europees
Aanbestedingsdocument en in de Aanvullende eigen verklaring inzake
Russische partijen. Indien uit de beoordeling blijkt dat de Zelfstandige
Hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in
deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument of in de
Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen, dan kan de
Opdrachtgever besluiten dat:

1. de door de Opdrachtnemer gekozen Zelfstandige Hulppersoon niet
wordt geaccepteerd, en;

2. de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere
Zelfstandige Hulppersoon te vinden die de betreffende
Werkzaamheden kan uitvoeren of aan te geven dat hij het
betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren.

Indien de Opdrachtgever aanwijzingen heeft dat een Zelfstandige
Hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in
deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, maar er
nog onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die
Zelfstandige Hulppersoon te motiveren dan zal advies worden
gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). De
Zelfstandige Hulppersoon over wie advies is gevraagd, wordt door de
Opdrachtgever over de inhoud van dat advies geinformeerd.

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de juiste en tijdige
voltooiing van het Werk. In geval een Zelfstandige Hulppersoon door
de Opdrachtgever niet wordt geaccepteerd, geeft dat de
Opdrachtnemer geen enkel recht op schadevergoeding, bijbetaling of
termijnverlenging.

6.2 Inschakelen Zelfstandige Hulppersoon bouwborden (BB)

BB010 Indien bouwborden dienen te worden geplaatst, dan dient de IM0O10
Opdrachtnemer voor het ontwerp van bouwborden een opmaakbestand CD300
te bestellen bij een door Rijkswaterstaat geselecteerd
communicatiebureau. De Opdrachtnemer dient daartoe het
bestelformulier te gebruiken dat beschikbaar is op
www.rws.nl/bouwborden.

De kosten voor dit opmaakbestand bedragen circa € 250 exclusief
omzetbelasting en komen voor rekening van de Opdrachtnemer en zijn
niet verrekenbaar.
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De Opdrachtnemer dient voor het doorvoeren van wijzigingen aan de
verkeerskundige configuratie van de DVM-applicaties in de
verkeersmanagementcentrale een nadere opdracht te verlenen aan
CGI Nederland B.V. te Amstelveen op grond van de tussen
Rijkswaterstaat en CGI Nederland B.V. gesloten overeenkomst met
zaaknummer 31122696, dan wel, op nader aangeven van de
Opdrachtgever, een daarvoor in de plaats tredende organisatie.

De Opdrachtnemer dient voor een overzicht en nadere informatie van
de op te dragen diensten en leveringen (menukaart items) op de
website www.vecobe.nl een account aan te vragen.

De kosten die door bovengenoemde Zelfstandige Hulppersoon voor de
in CB010 genoemde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij
de Opdrachtnemer, zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden
door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op
afzonderlijke factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn
voltooid en door de Opdrachtnemer zijn betaald.

Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot
prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn
gevoegd.

De Opdrachtnemer dient voor het verrichten van Werkzaamheden aan
een gladheidmeldsysteem (GMS), een opdracht te verlenen aan een
nader door de Opdrachtgever te benoemen Zelfstandige Hulppersoon
met verwijzing naar het zaaknummer van de overeenkomst tussen
Rijkswaterstaat en die betreffende Zelfstandige Hulppersoon.

De kosten die door bovenbedoelde Zelfstandige Hulppersoon voor de in
GM010 genoemde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij de
Opdrachtnemer, zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden door
de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op afzonderlijke
factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid en door de
Opdrachtnemer zijn betaald.

Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot
prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn
gevoegd.

De Opdrachtnemer dient voor diensten en/of leveringen als genoemd
in de bijlage Q “Producten en Diensten Catalogus Netwerken CIV” bij

Inschakelen Zelfstandige Hulppersoon Verkeerskundig
Configuratie Beheer (CB)

IM010

CBO10

CBO10

Inschakelen Zelfstandige Hulppersoon gladheidmeldsystemen

IM010

GMO010

Inschakelen Zelfstandige Hulppersoon PDC Netwerken (PN)

IM010
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deze Vraagspecificatie Proces een nadere opdracht te verlenen aan
Conclusion B.V. te Utrecht op grond van de tussen Rijkswaterstaat en
Conclusion B.V. gesloten overeenkomst met nummer 31182252, of, op
nader aangeven van de Opdrachtgever, een daarvoor in de plaats
tredende organisatie. Materialen die vrijkomen bij deze diensten en/of
leveringen vervallen aan deze Zelfstandige Hulppersoon.

PNO020 De kosten die door bovengenoemde Zelfstandige Hulppersoon voor de PNO10
in PNO10 genoemde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij
de Opdrachtnemer, zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden
door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op
afzonderlijke factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn
voltooid en door de Opdrachtnemer zijn betaald.
Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot
prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn
gevoegd.
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Referentielijst

Onderstaande referentielijst geeft een overzicht van de documenten waarnaar
vanuit eisen wordt verwezen en die niet als bijlage bij deze Vraagspecificatie Proces

zijn gevoegd.

Omschrijving referentie

Eis /
bepaling |

NEN-EN-ISO 9001; vigerende versie

KM020

Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat, vigerende versie
Gepubliceerd op: https://standaarden.rijkswaterstaat.nl

IV090

Certificatieschema Veiligheidsladder;
https://www.veiligheidsladder.org/wp-
content/uploads/2016/06/Certificatieschema_Veiligheidsladder 4.0-
final.pdf, NEN, Versie 4.0 datum 1 juli 2016

VLO10

Handreiking Veiligheid in Aanbestedingen - Governance Code
Veiligheid in de Bouw; https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-
aanbesteding-via, Versie 2.3, 19 oktober 2021

VL030

NEN-EN 50110
Bedrijfsvoering van elektrische installaties (deel 1, Algemene eisen en
deel 2 Nationale bijlagen); vigerende versie

EIO10

NEN 3140
Bedrijfsvoering van elektrische installaties — Laagspanning; vigerende
versie

EIO10

NEN 3840
Bedrijfsvoering van elektrische installaties — Hoogspanning; vigerende
versie

EIO10

CROW-publicatie
Standaardsystematiek voor kostenramingen - SSK2018

FM130

NEN-ISO/IEC-27005
Information technology — Security techniques - Information security
risk management; vigerende versie

RM130

Handreiking Aanbesteden versie 3.1, Het BPKV criterium CO»-
Prestatieladder voor aanbestedende diensten, 30-09-2021, Stichting
Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen

Gepubliceerd op:
https://www.co2-prestatieladder.nl/nl/handreiking-aanbesteden

C0O030

CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen,
Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”,

KL210
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d.d. 2 november 2016

ISBN 978 90 6628 658 0

Huisstijlrichtlijn bouwborden Rijkswaterstaat CD320
versie 2.3 d.d. mei 2023

Gepubliceerd op:

www.rws.nl/bouwborden

Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat, FF020
d.d. 11 augustus 2017

Gepubliceerd op Gedragscode soortenbescherming

Rijkswaterstaat.pdf (rvo.nl)

BRL 5024 “Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO Procescertificaat voor | BS100
het uitvoeren van bouwkundige vooropnamen”, d.d. 3 oktober 2013 BS150
IKOB-BKB BS160
BRL 5023 “Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO BS210
procescertificaat voor het proces van het meten van trillingen”,

d.d. 2 januari 2013

IKOB-BKB

CROW-Publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt, B-UV340
Aandacht voor de teerproblematiek”, d.d. juni 2015

ISBN 978 90 6628 655 9

Leidraad Coordinated Vulnerability Disclosure, Nationaal Security Cy1i10
Centrum

Gepubliceerd op:
https://www.ncsc.nl/documenten/publicaties/2019/mei/01/cvd-

leidraad

NEN-ISO/IEC-27002, Code voor informatiebeveiliging; vigerende CY140
versie

IEC 62443 standaards, Industrial Automation and Control Systems CY140
(IACS) Security

Grip op Secure Software Development (SSD) Beveiligingseisen voor CY700
(web)applicaties, Centrum Informatiebeveiliging en

Privacybescherming (CIP)
https://cip-overheid.nl/media/1500/20200720-ssd-normen-v30.pdf

Quickscan nationale veiligheid bij inkoop en aanbesteden, april 2019; IM030
PIANOo:

https://www.pianoo.nl/nl/document/16908/quickscan-nationale-
veiligheid-bij-inkoop-en-aanbesteden
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Afkortingen

In de Vraagspecificatie Proces worden onderstaande afkortingen gebruikt.

Afkorting Betekenis

AKWR algemene kosten, winst en risico

AMF asset mutatie formulier

ARBO ArBeidsOmstandigheden

AVG Algemene verordening gegevensbescherming

BEI bedrijfsvoering elektrische installaties

BIBOB bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar
bestuur

BGT (Wet) basisregistratie grootschalige topografie

BPKV beste prijs-kwaliteitverhouding

BRL beoordelingsrichtlijn

BRO (Wet) basisregistratie ondergrond

BW Burgerlijk Wetboek

CBS TIS ConformiteitsBeoordelingsSchema TIS

CC-MKO Controle Center Missie Kritieke Ondersteuning

CDMS centraal DRIP management systeem

CI configurations item

CIP Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming

CO; koolstofdioxide / kooldioxide / koolzuurgas

CS-000 Certificatieschema voor het Opsporen van ontplofbare
oorlogsresten

DINO data en informatie Nederlandse ondergrond

DRIP dynamisch route informatie paneel

DTB digitale topografische bestanden

DVM dynamisch verkeersmanagement

EODD Explosieven Opruimingsdienst Defensie

GMS Gladheidmeldsysteem

GWW grond-, weg- en waterbouw

1A industriéle automatisering

ICT informatie- en communicatietechnologie

ICS/SCADA industrial control systems / supervisory control and data
acquisition

IP-tabellen internet protocol-tabellen

IV Loket informatievoorziening loket

iWKS Intelligent wegkantstation

KvK-nummer

Kamer van Koophandel-nummer

LTO Nederland

Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland

LV BGT landelijke voorziening BGT

LV BRO landelijke voorziening BRO

MKI milieukostenindicator

NBd Nationale Bewegwijzeringsdienst
NDFF nationale databank flora en fauna
NOx Stikstofoxiden

PSU project-start-up
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PFU project-follow-up

REV register energie voor vervoer

RfC request for change

RBK richtlijn beoordeling kunstwerken

ROK richtlijn ontwerp kunstwerken

RWS Rijkswaterstaat

SCB systeemgerichte contractbeheersing

SOC security operations center

SSD Secure software development

SSK standaard systematiek voor kostenramingen

TIS technical inspection service

UAV-GC Uniforme administratieve voorwaarden geintegreerde
contracten

V&G veiligheid & gezondheid

V&V verificatie en validatie

VMS variable message signs

VOG verklaring omtrent gedrag

WagwEU Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese Unie

Wav Wet arbeid vreemdelingen

WIM Weigh in Motion

WBS work breakdown structure

ZE zero emissie
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Bijlage A Risicolijst
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Bijlage B Integraal Veiligheidsplan
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Bijlage C Format Risicobeoordeling

Bijlage C1 NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat
Bijlage C2 NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat addendum

Bijlage C3 NEN 3840 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat
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Bijlage D Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde
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Bijlage E Kaderrichtlijn Codrdinatie Vergunningen op grond van artikel
20 Tracéwet

Niet van toepassing
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Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden

a. ProRail bv

1. Aanleg
overeenkomst
van

b. Andere overheid

2. Telecom-
municatiewet

c. Telecommunicatiewet

\4
e

van

nee

ja

3. Regeling
andere

\4

(
L d. Reaelina andere overheid

overheid van

ja

4. Leiding
binnen

\ 4
e

e. NKL 1999

bestaand

5. Gebonden ja

Lr
kabel- of | f- OKL 1999

leidinabeheerder

nee

ja

6. Leiding met
zakelijk recht?

v

(
L a. Onteiaeninasrecht

nee

N
| h. NKL 1999
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TOELICHTING REGELINGENSCHEMA

ada

e ProRail bv = een overeenkomst conform het Samenwerkingsprotocol ProRail -
Rijkswaterstaat d.d. 15 december 2011, op grond waarvan de Opdrachtgever alle
kosten draagt van het aanpassen van de kabels en leidingen in beheer bij ProRail
bv.

adb

¢ Andere overheid = een overeenkomst met een andere bij de Werkzaamheden
betrokken overheid, op grond waarvan de Opdrachtgever alle kosten draagt van
het aanpassen van de kabels en leidingen in beheer bij die overheid.

adc

e Telecommunicatiewet = de Telecommunicatiewet met bijbehorende
Uitvoeringsprotocol Telecom d.d. 13 november 2012, inclusief de bijlagen
waaronder de model-Projectovereenstemmingen (nacalculatie, vaste prijs,
vereenvoudigd en geschillen) met bijlagen.

e Opmerking: KPN bv verwijdert op eigen kosten de verlaten kabels van het Wegen
Telecommunicatie Netwerk, voor zover gelegen buiten het grondgebied van
Rijkswaterstaat, conform het Transitieplan WTN d.d. 5 februari 2007 en de
Overeenkomst voor onbepaalde tijd inzake beschikking en beheer t.a.v. de
functieloze WTN kabels d.d. 22 december 2011.

add

e Regeling andere overheid = een vergoedingsregeling van een andere overheid,
welke wordt toegepast op een wijziging van aansluitende, kruisende of
naastliggende infrastructuur van die overheid.

e Die overheid kan ook ProRail bv zijn (handelt namens de Minister van
Infrastructuur en Waterstaat).

e Uitzondering: bij een ligging zonder toestemming van die overheid, dan wel in
strijd met de voorschriften van de toestemming, kan het zijn dat er geen recht op
vergoeding bestaat.

ade

e NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en
buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr
97) met het daarbij behorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en
leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-
Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen.

e Het gaat hier om Afdeling 1.2. Recht op vergoeding voor het verleggen van
kruisende en/of langsleidingen en de omvang daarvan.

e Uitzondering: bij een ligging zonder vergunning van de Opdrachtgever, dan wel in

strijd met de voorschriften van de vergunning, kan het zijn dat er geen recht op

vergoeding bestaat.

Opmerking: de Defensie Pijpleiding Organisatie gaat op eigen kosten over tot het

verwijderen van loze leidingen.

adf
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OKL 1999 = Overeenkomst inzake verleggingen van kabels en leidingen buiten
beheersgebied tussen de Minister van Verkeer en Waterstaat (thans
Infrastructuur en Waterstaat) en EnergieNed, VELIN en VEWIN (Staatscourant
1999, nr. 97) met het bijbehorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels
en leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-
Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen.
Opmerking: de Defensie Pijpleidingen Organisatie gaat op eigen kosten over tot
het verwijderen van loze leidingen.

adg

Onteigeningsrecht = de Onteigeningswet met de bijbehorende jurisprudentie.
Afgesproken kan worden de OKL 1999 te volgen, tenzij de kabel- of
leidingbeheerder hiervoor alleen kiest in gevallen dat dit voor hem gunstig
uitpakt.

adh

NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en
buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr
97) met het daarbij behorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en
leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-
Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen.

Het gaat hier om Afdeling 1.3. Recht op vergoeding voor het verleggen van
buitenleidingen en de omvang daarvan.

Eigenlijk geldt deze afdeling alleen voor een kabel of leiding die valt onder één
van de categorieén openbare werken als bedoeld in de Belemmeringenwet
Privaatrecht. Dit zou betekenen dat op de overige kabels en leidingen niet de NKL
1999 maar de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014
(Staatscourant 2014, nr. 16584) zou moeten worden toegepast. Omdat die
regeling echter slechts algemene normen kent, zou naar alle waarschijnlijkheid
toch de NKL 1999 inhoudelijk worden gevolgd.

Er kan een lastige situatie ontstaan als de kabel- of leidingbeheerder weigert aan
het Verzoek tot Aanpassing te voldoen en hiertoe ook niet door een derde partij
(vaak een andere overheid) kan worden gedwongen. Alsdan zal toch in minnelijk
overleg tot een vergelijk moeten worden gekomen. Daarbij kan in uiterste geval
een volledige schadeloosstelling (onteigeningsrecht) worden geboden. De kabel-
of leidingbeheerder is immers niet verplicht een beroep op de NKL 1999 te doen.
Wil deze een nog verdergaande vergoeding van alle huidige en toekomstige
kosten, dan lijkt er toch sprake van misbruik van recht (artikel 3:13 BW) c.q. een
gedraging in strijd met de zorgvuldigheid die men in het maatschappelijk verkeer
tegenover elkaar heeft te betrachten (artikel 6:162 BW). In dat geval dient een
kort geding te worden overwogen.
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Bijlage G Verkeersmanagement voor rijkswegen
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Bijlage H Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen
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Bijlage 1 Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie

Niet van toepassing.
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Bijlage ] Programma van Eisen voor uitvoerend archeologisch onderzoek

Niet van toepassing.
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Bijlage K Rijkswaterstaat Brede Afspraak Maatschappelijk Verantwoord
Inkopen
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Bijlage L Minimum eisen emissienormen materieel en energiedragers

Minimum eisen emissienormen materieel en energiedragers
Materieel Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
2023-2024 2025-2027 2028-2029 2030 en verder
(Mobiele) werktuigen
Minimaterieel Geen minimum | Geen minimum | 100% ZE 100% ZE
(<19kW) eis eis
Zeer licht materieel Stage Illa Stage Illa 100% ZE 100% ZE
(19-37 kW)
Licht materieel Stage IIIb Stage IIIb 100% ZE 100% ZE
(37-56 kW)
Middelzwaar Stage IIIb Stage IV met Stage IV met Stage IV met
materieel (56-130 roetfilter! roetfilter! roetfilter!
kW) Vanaf 2035:
100% ZE
Zwaar materieel Stage IIIb Stage IV met Stage IV met Stage IV met
(130-560 kW) roetfilter! roetfilter! roetfilter!
Vanaf 2035:
100% ZE
Zeer zwaar Geen eis Geen eis Katalysator en Katalysator en
materieel roetfilter! roetfilter!
(>560 kW) Vanaf 2035:
en 100% ZE
Specialistisch
materieel
(levensduur >15
jaar)
Stationair materieel | Gelijk aan eisen | Gelijk aan Indien <130 Indien <130 kW:
niet-stationair eisen niet- kW: 100% ZE 100% ZE
stationair Indien >130 Indien >130 kW:
kW: gelijk aan gelijk aan eisen
eisen niet- niet-stationair
stationair
Voertuigen
N1 - Bestelbusjes Euro 5 Euro 6 100% ZE 100% ZE
en
M1 -
Personenvervoer
N2 - Lichte Euro V Euro VI Euro VI 100% ZE
vrachtwagens
N3 - Zware Euro V Euro VI Euro VI Euro VI
vrachtwagens
en
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Minimum eisen emissienormen materieel en energiedragers

Materieel Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
2023-2024 2025-2027 2028-2029 2030 en verder

M2/M3 - Bussen

Vaartuigen

Motoren voor Emissies Emissies Emissies Emissies

zeegaande conform Tier I conform Tier I conform Tier II | conform Tier III

vaartuigen eisen eisen eisen eisen

Energiedragers voor | 10% duurzame | 20% duurzame | 40% duurzame | 60% duurzame

Zeegaande Energiedragers? | energiedragers? | energiedragers? | energiedragers?

vaartuigen

Motoren voor
binnenlandse
vaartuigen

Geen eis

Geen eis

Emissies
conform CCR II

Emissies
conform CCR II
of stage V (IWP-
IWA)

Energiedragers voor
binnenlandse
vaartuigen

20% duurzame
energiedragers?

35% duurzame
energiedragers?

60% duurzame
energiedragers?

75% duurzame
energiedragers?

1 Met ’katalysator’ wordt bedoeld een effectieve SCR-katalysator. Met ‘roetfilter’ wordt bedoeld een

werkend, gesloten roetfilter.

2 Biobrandstoffen dienen aantoonbaar te voldoen aan de RED II middels een kopie van de Proof of

Sustainability volgens ISCC (PoS).

De toegepaste begrippen komen overeen met de begrippen zoals gedefinieerd in de internationale

emissiewetgeving.
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Levering Areaalgegevens

In deze bijlage staat een aantal eisen met betrekking tot de levering van
areaalgegevens ten behoeve van het beheer van het areaal door Rijkswaterstaat.

Tijdens de looptijd van de Overeenkomst kunnen de specificaties van de
databestanden genoemd in deze bijlage wijzigen. De Opdrachtnemer dient te
borgen, dat het door hem op te leveren bestand conform de op het moment van
levering geldende versie is opgebouwd. De Opdrachtnemer kan er vanuit gaan, dat
deze wijzigingen minimale extra kosten met zich meebrengen. Indien de wijzigingen
meer kosten dan wat redelijkerwijze door de Opdrachtnemer kan worden ingeschat,
dan dient hij dit onderbouwd aan de Opdrachtgever voor te leggen.

Voor de in deze bijlage genoemde software geldt, dat ten tijde van de oplevering de
dan bij de Opdrachtgever vigerende versie dient te worden gehanteerd.

Data-eisen
1. Areaalgegevens

Data 00 Toegang tot beheerapplicaties en basisregistraties
De Opdrachtgever verleent de Opdrachtnemer toegang tot de nodige
beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem (BMS) van de
Opdrachtgever en basisregistraties. Voor de toegang tot de
beheerapplicaties en basisregistraties bestaan verschillende procedures.
Een account mag alleen worden gebruikt door degene voor wie het is
aangevraagd.
Tevens stelt de Opdrachtgever, indien nodig, één PC met benodigde
software beschikbaar op een Rijkswaterstaatlocatie.

De aanvraag voor de toegang tot beheerapplicaties en basisregistraties

gaat als volgt:

e Ultimo RWS, DISK, Meridian, 1GIS, LV BRO en LV BGT: de
Opdrachtnemer dient de aanvraag in te dienen bij de Opdrachtgever.
Voor DISK betreft dit zowel autoriseren als certificeren;

¢ Overige beheerapplicaties en basisregistraties: op verzoek van de
Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever hier de contactpersoon voor
doorgeven.

Het BMS bestaat uit de volgende beheerapplicaties:

Beheerapplicatie Van toepassing Toegang
Ultimo RWS Ja Internet
1GIS Ja Internet
Basisregistratie Ja Internet
Grootschalige Topografie

(BGT)

DISK Ja Internet
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Beheer Technische Ja Internet
Documentatie (Meridian)

NWB en WEGGEG Ja Internet
Garanties Ja Internet

Data 01 Droog en nat
De Opdrachtnemer dient de areaalgegevens van het door hem
uitgevoerde Werk te leveren, zodat Rijkswaterstaat een goed beheer over
het areaal kan doen. Hiervoor dient de Opdrachtnemer de volgende lijst
als uitgangspunt te gebruiken: “Areaalinformatie RWS” te downloaden
van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Areaalgegevens.

Indien er areaalgegevens zijn, die niet op de lijst staan, maar die naar
analogie van de rest van de lijst logischerwijs ook zouden moeten worden
geleverd, dan dient de Opdrachtnemer hiervoor zo spoedig mogelijk na
constatering een voorstel aan de Opdrachtgever te doen en deze na
goedkeuring van het voorstel te leveren.

Indien door de Opdrachtnemer te bouwen objecten ontbreken op de lijst,
dan dient hij zo spoedig mogelijk na constatering een voorstel te doen
aan de Opdrachtgever over welke areaalgegevens van het object
logischerwijs conform vergelijkbare objecten op de lijst door hem aan de
Opdrachtgever moeten worden geleverd. Tevens dient de Opdrachtnemer
deze areaalgegevens te leveren na goedkeuring van het voorstel door de
Opdrachtgever.

De wijze waarop de gegevens moeten worden aangeleverd is afhankelijk
van het systeem respectievelijk het format, dat in de bovengenoemde
lijst per gegeven staat aangegeven in de kolom “Opslagsystemen /
Format voor gegeven”. Indien er meerdere systemen en/of formats staan
genoemd, dan dient voor al deze systemen en formats in het eigen
formaat gegevens te worden aangeleverd.

e AutoCAD conform eis Data 02 “"AutoCAD bestanden en tekeningen”;

e AutoCAD: conform RWS-CIV-voorschriften: conform eis Data 12
“Deformatiemetingen Kunstwerken”;

e Bronbestand: ieder pakket dient te worden geleverd op een voor het
netwerk van Rijkswaterstaat geschikte gegevensdrager en dient een
bestand te bevatten met een beschrijving van de inhoud van de
levering;

e DISK c.q. Kunstwerkpaspoort: conform eisen Data 07 t/m Data 14
“Werkzaamheden met betrekking tot Kunstwerken en
Verkeerskundige Draagconstructies”, waarbij Documenten inleesbaar
zijn in MS Office. Tekeningen dienen conform eis Data 02 “"AutoCAD
bestanden en tekeningen” te worden aangeleverd.

e Document: opzet conform voorschriften Regionale Dienst. In geval
een specifiek voorschrift in de bovengenoemde lijst wordt genoemd,
geldt het genoemde voorschrift;
bestandsformaat: inleesbaar inMS Office;
indien alleen analoog beschikbaar: scannen en aanleveren in Adobe
Reader;

e Foto of schets van doorrijprofiel: conform eis Data 17
“Doorrijprofielen”;
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Data 01.a

e 1 GIS: conform eis Data 03 “1GIS”;

e Garantie: conform eis Data 19 “Garantie”;

e Ultimo RWS: Conform eis Data 23 “Ultimo RWS";

e Beheer Technische Documentatie (Meridian): conform eis Data 24
“Meridian”;

e Technisch Document Management Systeem (TDMS): volgens
regionale specificaties;

¢ Nationaal Wegenbestand (NWB) en Weggegevens Hoofdwegennet
(WEGGEG): conform eis Data 20 “Nationaal Wegenbestand (NWB) en
Weggegevens Hoofdwegennet (WEGGEG)";

e Elektronische Navigatiekaart (ENC): N.v.t.

Bestanden dienen een naamgeving te hebben conform de aan het
bestand gerelateerde documentatie. Indien dit niet is beschreven, dient
de bestandsnaam de inhoud van het bestand weer te geven door middel
van de typering van het document en een kenmerk (bijvoorbeeld het
soort vergunning met vergunningnummer: “Vergunning WVO
102987.pdf").

Consistentie in beheerapplicaties en basisregistraties

Rijkswaterstaat heeft een aantal beheerapplicaties en maakt gebruik van
een aantal basisregistraties, met daarin gedeeltelijk dezelfde objecten en
areaalgegevens. Iedere beheerapplicatie en basisregistratie heeft een
eigen doel en inhoud (zie document ‘Toelichting OMS, BMS en
Beheerapplicaties’ te downloaden van
https://standaarden.rws.nl/link/standaard/6071), maar waarvan de
inhoud wel aan elkaar is gerelateerd.

De Opdrachtnemer dient de gegevens in de beheerapplicaties van het
Beheer Management Systeem en basisregistraties zodanig te actualiseren
dat de decompositie, meta- en areaalgegevens in de beheerapplicaties en
basisregistraties consistent zijn.

Het actualiseren van de GIS-beheerapplicaties, Ultimo RWS en zo nodig
van DISK mag parallel lopen.

De Opdrachtnemer dient ten minste te voldoen aan de volgende eisen
met betrekking tot het borgen van de consistentie van de areaalgegevens
en de volgorde van het actualiseren van de beheerapplicaties en
basisregistraties:

1. DISK en Ultimo RWS voor wat betreft kunstwerken:
a. Nieuwe kunstwerken of onderdelen aanmaken voor in Ultimo
RWS.
b. Nieuwe kunstwerken of onderdelen aanmaken in DISK in
overeenstemming met decompositie in Ultimo RWS.
2. GIS-bestanden:
a. De geactualiseerde gegevens van de definitieve terreinsituatie in
de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) dienen te
worden gebruikt om het 1GIS op te bouwen en aan te vullen.
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Data 02

2a.

b. Het 1GIS verder opbouwen en aanvullen met de niet-BGT
gegevens van de definitieve terreinsituatie.

c. De GIS-laag “Kabels & Leidingen” dient conform de termijnen in
paragraaf 4.2.3 “Leveren gegevens kabels en leidingen
Rijkswaterstaat” van de Vraagspecificatie Proces te worden
geactualiseerd en geleverd, op de situatie in 1GIS.

3. Ultimo RWS voor wat betreft niet-kunstwerken:
Het voorstel voor de decompositie van niet-kunstwerken areaal voor
Ultimo RWS af te stemmen op de situatie in 1GIS.

4. Meridian en Ultimo RWS of EAM:

De decompositie van nieuwe of gewijzigde onderdelen van het Werk

dient in Ultimo RWS te zijn opgenomen en/of aangepast, voordat de

gegevens van deze nieuwe of aangepaste onderdelen van het Werk in

Meridian en Ultimo RWS kunnen worden opgenomen.

AutoCAD bestanden en tekeningen

De Opdrachtnemer dient de as-built bestanden en tekeningen betreffende
de bestaande situatie, voor zover niet reeds verstrekt, op te vragen bij de
Opdrachtgever.

Bestaande tekeningen in RTW, die wijzigen door het Werk, dienen
omgezet te worden naar NLCS.

Voor alle aangepaste of nieuw gerealiseerde (civiele) Werken dienen de
as-built bestanden en tekeningen geometrisch en inhoudelijk een exacte
weergave te zijn van het gerealiseerde Werk. Tevens dienen de vervallen
en aangepaste as-built bestanden en tekeningen als gevolg van het
gerealiseerde Werk binnen 4 weken na ingebruikneming - tenzij anders
overeengekomen - aan de Opdrachtgever te worden geleverd.

De Opdrachtnemer dient de technische Documenten te leveren conform
eis Data 24 “"Beheer Technische Documentatie (Meridian)”.

De Opdrachtnemer dient de as-built bestanden en tekeningen te leveren

conform de volgende specificaties:

e Bestandsformaat: inleesbaar inAutoCAD Map 3D 2022;

e Tekeningenformaat: opgebouwd conform NLCS (Nederlandse CAD
standaard). Voor nadere informatie zie: NLCS - digiGO;

¢ Document “Aanvullende eisen tekenwerk Rijkswaterstaat” te
downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-
bestanden en -tekeningen Rijkswaterstaat;

Bestaande tekeningen, die niet conform NLCS zijn opgebouwd dienen, als
daar kleine aanpassingen op plaatsvinden, niet te worden omgezet naar
NLCS. Bij grotere aanpassingen dient in overleg met de Opdrachtgever te
worden bepaald of deze omzetting dient plaats te vinden.

Codering van technische installaties
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Data 03

Data 04

Data 05

Data 06

Data 07

De opdrachtnemer dient technische installaties en de bijbehorende

tekeningpakketten van beheerobjecten te coderen conform de volgende

specificaties:

e Document “Coderingstandaard Technische Installaties RWS” te
downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-
bestanden en -tekeningen Rijkswaterstaat.

1GIS-bestand

1GIS

De Opdrachtnemer dient alle gegevens voor actualisatie van het 1GIS
bestand als gevolg van het Werk in het beschikbaar gestelde 1GIS-
bestand te leveren conform de volgende specificaties:

e Productspecificaties 1GIS.

e Invoerinstructie

Deze productspecificaties zijn te downloaden van
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 1GIS.

Alle in het kader van het Werk nieuw aangebrachte,
vervangen/gewijzigde en/of vervallen objecten, dienen te worden
opgenomen en geactualiseerd. Onder wijzingen worden ook vliakken en
lijnen verstaan, die door vergroten, verkleinen of verleggen van
aangrenzende vlakken kleiner of groter zijn geworden.

Kerngis
Vervallen.

Vervallen

Beheerkaart Nat
Niet van toepassing

Werkzaamheden met betrekking tot Kunstwerken en Verkeerskundige
Draagconstructies

Documenten behorende bij DISK, Inspectietekeningen,
Instandhoudingsplan en Beheer- & Onderhoudsplan

Voor de Werkzaamheden rondom kunstwerken en documenten op te
nemen in de beheerapplicatie DISK, conform de eisen in deze paragraaf,
zijn de volgende documenten van toepassing:

e Handleiding DISK;

e ‘Instructie ten behoeve van vastlegging van overdrachtsgegevens
voor Beheer en Onderhoud van Kunstwerken’, nr.182579, v1.3.
Werkinstructie A17, Snelle naslag inspectietekeningen;
Werkinstructie A18, Algemene beschrijving inspectietekeningen;
Werkinstructie A19, Referentieset inspectietekeningen;
Inspectiekader RWS;

Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken.
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Data 08

Data 09

Data 10

Data 11

Data 12

De Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken is te downloaden
via www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Deformatiemetingen
kunstwerken.

De overige documenten en overige relevante informatie voor de
Werkzaamheden zijn te vinden op: http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-
Helpdesk/default.aspx. Voor toegang tot deze Internetsite dient een mail
te worden gestuurd naar KCC@rws.nl waarin om toegang voor de vpr
DISK-Helpdesk gevraagd wordt.

Autorisatie en certificering uitvoeringsinstantie

Alle Werkzaamheden, die de Opdrachtnemer in het kader van het Werk in
het beheerapplicatie DISK verricht, dienen te gebeuren door een daartoe
door Rijkswaterstaat geautoriseerde en gecertificeerde gebruiker.

Voor autorisatie en certificering dient een mail te worden gestuurd naar
KCC@rws.nl waarin om autorisatie en certificering voor DISK wordt
gevraagd.

Het uitvoeren van de instandhoudingsinspectie en het opstellen van een
rapport van de instandhoudingsinspectie en instandhoudingsplan dient te
worden uitgevoerd door een voor DISK geautoriseerde en gecertificeerde
inspecteur.

Aanpassingen decompositie kunstwerk in DISK

Indien het noodzakelijk is om de in DISK aanwezige decompositie van
het kunstwerk aan te passen, dan dient de Opdrachtnemer hierover eerst
te overleggen met en toestemming te krijgen van de Opdrachtgever.

Beheerobjectcode

Indien de Opdrachtnemer een nieuw kunstwerk heeft gebouwd, dat in
beheer komt van Rijkswaterstaat, dan dient de Opdrachtnemer hiervoor
een uniek identificatienummer, te weten de beheerobjectcode, bij de
Rijkswaterstaat aan te vragen conform de procedure op de VPR DISK-
Helpdesk.

Deze beheerobjectcode dient in DISK en 1GIS te worden verwerkt
conform de betreffende specificaties.

Toetsen, actualiseren en leveren inspectietekeningen

Indien de Opdrachtnemer een instandhoudingsinspectie heeft uitgevoerd,
dan dient hij van bestaande c.q. uitgebreide of aangepaste kunstwerken
de bijbehorende inspectietekeningen (= blanco-rapporten) op locatie te
toetsen aan de werkelijke situatie en zo nodig aan te passen aan de
nieuwe situatie en in PDF en DWG formaat in DISK te uploaden.

De Opdrachtnemer dient van nieuwe kunstwerken nieuwe
inspectietekeningen (= blanco-rapporten) te maken en in PDF en DWG
formaat in DISK te uploaden.

De inspectietekeningen dienen te voldoen aan de genoemde documenten
in Data 07.

Deformatiemetingen Kunstwerken

Voor de aanleg, aanpassing of herstel van het kunstwerk zal de
Opdrachtnemer, in overleg met de Opdrachtgever, contact opnemen met
de contactpersoon van de RWS-CIV en de contactpersoon van de RWS-
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Data 13

GPO voor een juiste toepassing van de ‘Productspecificatie
Deformatiemetingen Kunstwerken’ en een juiste opzet van de
deformatiemeting. De Opdrachtnemer dient véor plaatsing van de
deformatiemeetpunten het ‘meetnetontwerp’ (zie genoemde
productspecificatie) ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient van alle nieuwe, aangepaste of herstelde

kunstwerken, een nulmeting of herhalingsmeting uit te voeren en aan te

leveren conform de ‘Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken’:

e V&6r aanpassing of herstel van het kunstwerk en direct na aanpassing
of herstel van het kunstwerk;

e bij nieuwe kunstwerken: direct na realisatie en voor openstelling van
de weg of het wegdeel, doch eerder indien het kunstwerk in een
realisatiefase terecht is gekomen waarbij het onderhevig kan zijn aan
deformatie.

Onder een aangepast kunstwerk wordt in dit verband een kunstwerk
verstaan waar een dusdanige aanpassing aan heeft plaatsgevonden dat
die van mogelijke invloed kan zijn op de deformatie van dit kunstwerk.

Onder een hersteld kunstwerk wordt in dit verband verstaan een

kunstwerk waaraan:

a. een schade is hersteld;

b. vijzelwerkzaamheden zijn verricht;

c. noodzakelijke wijzigingen zijn aangebracht in deformatiemeetpunten
ter herstel van deformatiemeetpunten die verstoord zijn geraakt of
verloren zijn gegaan.

Kunstwerken die in aanmerking komen voor deformatiemetingen door
werkzaamheden waarbij mogelijk deformatiemeetpunten worden
verstoord of geraakt zijn;

e 31H-012-08

e 31H-012-11

De Opdrachtnemer dient ook van de onderstaande kunstwerken - welke
binnen de invloedsfeer van de Werkzaamheden liggen - een nulmeting of
herhalingsmeting uit te voeren voordat de Uitvoeringswerkzaamheden
worden gestart. Na beéindiging van de Werkzaamheden dient de
opdrachtnemer een herhalingsmeting uit te voeren.
Het betreft de volgende kunstwerken:

e N.v.t.

De Deformatiemeetrapporten dienen eerst door de RWS-CIV getoetst te
worden alvorens deze door de Opdrachtnemer in DISK onder het label
“Deformatiemetingen” kunnen worden geplaatst. De Opdrachtnemer
dient de Deformatiemeetrapporten ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

Instandhoudingsinspectie
De Opdrachtnemer dient voor kunstwerken een instandhoudingsinspectie
uit te voeren.
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Data 14

Data 15

Data 16

De Opdrachtnemer dient voor nieuwe kunstwerken een volledige
nulinspectie uit te voeren conform de genoemde documenten in Data 07
“Documenten behorende bij DISK, Inspectietekeningen,
Instandhoudingsplan en Beheer- & Onderhoudsplan”.

De Opdrachtnemer dient voor uitgebreide of aangepaste kunstwerken een
volledige instandhoudingsinspectie uit te voeren. De Opdrachtnemer dient
de aanpassing in DISK te verwerken door het aanvragen van het
inspectiecluster “Nulinspectie”.

De Opdrachtnemer dient voor uitgebreide of aangepaste kunstwerken een
gedeeltelijke instandhoudingsinspectie uit te voeren van de uitgebreide of
aangepaste onderdelen. De Opdrachtnemer dient de aanpassingen in
DISK te verwerken door het aanvragen van het inspectiecluster
“Incidentele correctie”.

De Opdrachtnemer dient de resultaten hiervan te verwerken in het DISK.
Wanneer een deformatiemeting onderdeel uitmaakt van deze inspectie
dan wordt verwezen naar eis Data 12 “Deformatiemetingen
Kunstwerken”.

Instandhoudingplan van kunstwerken

De Opdrachtnemer dient aan de hand van de instandhoudingsinspectie
een instandhoudingplan op te stellen of te actualiseren in DISK. Het
instandhoudingsplan dient alle maatregelen te beschrijven die periodiek
benodigd zijn voor het benodigde variabele onderhoud conform reikwijdte
zoals benoemd in eis Data 13 “Instandhoudingsinspectie”.

Het instandhoudingsplan dient opgenomen te zijn in het inspectierapport
en gelpload in DISK. Het instandhoudingsplan dient te voldoen aan de
genoemde documenten in Data 07 "Documenten behorende bij DISK,
Inspectietekeningen, Instandhoudingsplan en Beheer- &
Onderhoudsplan”.

Beheer- & Onderhoudsplan van kunstwerken

De Opdrachtnemer dient voor nieuwe kunstwerken een Beheer- &
Onderhoudsplan op te stellen. De Opdrachtnemer dient voor uitgebreide
of aangepaste kunstwerken het door de Opdrachtgever aangeleverde
Beheer- & Onderhoudsplan te actualiseren

Het Beheer- & Onderhoudsplan dient te voldoen aan het document
genoemd in Data 07 “"Documenten behorende bij DISK,
Inspectietekeningen, Instandhoudingsplan en Beheer- &
Onderhoudsplan”.

Verkeerskundige draagconstructies (VDC)
Niet van toepassing

Doorrijprofielen
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Data 17 Indien Werkzaamheden aan rijkswegen zijn verricht, dan dient de
Opdrachtnemer voor de (vervroegde) ingebruikneming van het Werk, dan
wel delen daarvan, aan de Opdrachtgever de doorrijprofielen
(doorrijhoogten en doorrijbreedten) van de objecten die zich geheel of
gedeeltelijk boven de rijksweg bevinden, te leveren conform de
“Productspecificaties Doorrijprofielmeting kunstwerken en portalen” te
downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Doorrijprofielen.

Tevens dient de Opdrachtnemer (tijdelijke) beperkingen van
doorrijprofielen twee maanden véér start van de voorgenomen beperking
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, door middel van een
duidelijke digitale foto (jpeg) van het object of schets indien het object
nog moet worden geplaatst, waarop de doorrijhoogte, doorrijbreedte en
locatie zijn weergegeven.

6. Kunstwerkgegevens t.b.v. ontheffingverlening exceptioneel zwaar
transport

Data 18 Indien Werkzaamheden aan de draagconstructie van bruggen en/of
viaducten in of over rijks(water)wegen zijn verricht, dan dient de
Opdrachtnemer 15 werkdagen védrdat deze objecten door de
Opdrachtgever in gebruik worden genomen de areaalgegevens te leveren
aan de Opdrachtgever. De areaalgegevens zijn noodzakelijk voor het
verlenen van ontheffingen aan exceptioneel zware transporten over deze
objecten. Het betreft ten minste de volgende gegevens:

1. As-built tekeningen in pdf-formaat van de draagconstructie, met
onder meer een overzicht met maatvoering van de ligging van de
rijstroken per rijbaan ten opzichte van een vast punt op de
draagconstructie. In geval van stalen bruggen ligt dit vaste punt bij
voorkeur op de hartlijn van een hoofdligger;
2. As-built berekeningen in pdf-formaat van de draagconstructie met
onder meer een overzicht van aannames (bijvoorbeeld Nobs) €n van
materiaaleigenschappen (bijvoorbeeld S355, B500B);
3. De berekeningsmodellen die gebruikt zijn om de krachtswerking in
de draagconstructie te berekenen inclusief een rapport (in pdf-formaat)
per berekeningsmodel. Dit rapport dient weer te geven:
a)Een overzicht van de verschillende (samengestelde) profielen,
inclusief maatvoering en doorsnede-eigenschappen (ten minste
oppervlak, traagheidsmoment en weerstandsmoment
boven/onder);
b)De ruimtelijke ligging van ieder profiel: de ligging van de knopen
(x,Y,z) en de profielen tussen de knopen;
4. Aanvullend voor betonnen (aan)bruggen en viaducten:
c) Het berekeningsmodel dat gebruikt is voor exceptioneel zwaar
transport;
d)Een rapport in pdf-formaat uit het berekeningsmodel met de
bijbehorende specifieke in- en uitvoer met betrekking tot het
exceptioneel zwaar transport;
e)Een beoordelingsformulier voor exceptioneel zwaar transport
inclusief een eventuele hulpberekening van de stootcoéfficiént,
opgesteld op basis van sjablonen met bijbehorende handreiking die
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7.

Data 19

Data 20

9.

Data 21

10.

Data 22

door de Opdrachtnemer met een verzoek per email aan
zwaartransport@rws.nl kunnen worden opgevraagd bij de
Opdrachtgever.

Garantie

De Opdrachtnemer dient de nieuwe of gewijzigde garanties op te nemen
in een Excellijst. De Opdrachtnemer dient de garantiegegevens te leveren
aan de Opdrachtgever voor de start van de garantieperiode zoals bedoeld
in annex XIII “Garanties”, conform de volgende specificaties:

1. de door de Opdrachtnemer in te vullen Excellijst;

2. toelichting op het invoeren van informatie over garanties;

3. processchema invoeren nieuwe garanties.

Deze specificaties zijn te downloaden van
https://rws.nl/datacontracteisen, tabblad Garanties.

Nationaal Wegenbestand (NWB) en Weggegevens Hoofdwegennet
(WEGGEG)

De Opdrachtnemer dient de gegevens ten behoeve van NWB en WEGGEG
aan de Opdrachtgever te leveren conform de volgende specificaties:

e Aanleverspecificatie NWB en WEGGEG.

Deze aanleverspecificaties zijn te downloaden van
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Nationaal Wegenbestand en
WEGGEG.

Indien een tijdelijke dan wel blijvende wegsituatie langer dan drie
maanden gehandhaafd blijft, dan dient de Opdrachtnemer de gegevens
ten behoeve van NWB en WEGGEG voorafgaand aan de openstelling van
de nieuwe wegsituatie ter kennis te brengen van de Opdrachtgever,
conform de termijn, genoemd in Annex III Acceptatieplan.

Elektronische Navigatiekaart (ENC)
Niet van toepassing
Beheer en onderhoud managementgegevens

Decompositie van infrastructuur

Met inachtneming van eis OP300 dient de Opdrachtnemer een voorstel
voor de nieuwe of gewijzigde decompositie in de beheerapplicaties van
het Beheer Management Systeem aan te leveren en daarbij gebruik te
maken van de decompositie conform de NEN 2767 Conditiemeting en de
aanvullende Rijkswaterstaat specificatie ‘Decompositiekader NEN 2767
RWS’. Dit laatste document is te downloaden van
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Ultimo”.

De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat pas na
verwerking door de Opdrachtgever van de nieuwe of gewijzigde
decompositie, de bijbehorende gegevens door de Opdrachtnemer in de
beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem kunnen worden
opgenomen. De Opdrachtgever heeft 2 weken nodig om de nieuwe of
gewijzigde decompositiegegevens te verwerken.
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Data 23

Data 24

De Opdrachtnemer mag in overleg met de Opdrachtgever voorstellen
voor de nieuwe of gewijzigde decompositie vooruitlopend op het af- of
opleverdossier in delen leveren.

De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat de NEN-2767 en
de aanvullende Rijkswaterstaat specificatie veranderen, waardoor
mogelijk de decompositie in de beheerapplicaties van het Beheer
Management Systeem wijzigt.

Ultimo RWS

De Opdrachtnemer dient in de beheerapplicatie Ultimo RWS de
kwalitatieve gegevens te actualiseren conform de feitelijke toestand van
het Werk en de kwantitatieve gegevens van het Werk, die door de
Werkzaamheden wijzigen, te actualiseren.

Het actualiseren van de gegevens in het Ultimo RWS dient uiterlijk bij
oplevering gereed te zijn, tenzij in de Vraagspecificatie een ander
moment is aangegeven.

Het actualiseren van de gegevens dient te gebeuren conform de volgende
specificatie, waarbij nadrukkelijk wordt aangegeven, dat alleen de
decompositie zelf via export-import kan worden verwerkt in het

Ultimo RWS:

e Productspecificatie Ultimo;

e Invulinstructie Ultimo.

Deze documenten zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen,
tabblad “Assetmanagementsysteem (Ultimo)”.

Beheer Technische Documentatie (Meridian)

De Opdrachtnemer dient na de betreffende Werkzaamheden de
bestaande technische documenten die in de beheerapplicatie Meridian
aanwezig zijn, te actualiseren dan wel nieuwe technische documenten te
maken en deze te leveren aan de Opdrachtgever ten behoeve van
opname in Meridian. Tevens dient de Opdrachtnemer de meta-data van
deze geactualiseerde en nieuwe technische documenten te leveren aan de
Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient aan te geven welke bestaande
technische documenten vervallen inclusief de vervaldatum en
vervalreden.

De Opdrachtnemer dient ten behoeve van het actualiseren van
bestaande technische documenten deze op te vragen bij de
Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient ten behoeve van nieuwe
technische documenten een documentnummer aan te vragen bij
de Opdrachtgever.

Het opvragen, actualiseren en leveren dient te gebeuren conform de

volgende specificatie:
e Eisen voor Datamodel Technische Documentatie.

Deze specificatie is te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen,
tabblad “Beheer Technische Documentatie”.
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Data 25

RWS Informatie

IV-Netwerk

IV-Netwerk Documentatieset Eisen en Richtlijnen

Indien Werkzaamheden aan het IV-netwerk zijn verricht, dan dient de
Opdrachtnemer alle benodigde gegevens in het kader van het Werk ten
behoeve van het 1GIS te leveren conform Data 03 van deze bijlage en
conform de volgende specificaties:

IV-Netwerk Documentatieset Eisen en Richtlijnen

Deze specificaties “IV-Netwerk Documentatieset Eisen en Richtlijnen” zijn
te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad IV-Netwerk
Documentatieset Eisen en Richtlijnen.
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Invulinstructie format LV BRO

Deze bijlage bevat een invulinstructie ten aanzien van het format van de LV BRO.

Deze invulinstructie bevat de zaken die altijd op een bepaalde wijze moeten worden
ingevuld; de invulinstructie kan door de publicatie van nieuwe of gewijzigde BRO-
catalogi wijzigen. De invulinstructie moet voorafgaand aan de opdrachtverlening
door de Opdrachtgever worden aangevuld met zaken die specifiek samenhangen
met de te verlenen opdracht.

aanlevering

Attribuut Invulinstructie

Bronhouder 27364178 (ALTIID)
Toelichting: het KvK nummer van Rijkswaterstaat ter identificatie als
bestuursorgaan

Object-1D <Vul WBS element in>
Toelichting: het 'WBS-element niveau 2’ uit SAP invullen ten behoeve
van de Opdrachtnemer. Met behulp van dit nummer kan RWS ook op
lange termijn de interne opdrachtgever en opdrachtnemer
achterhalen; tevens is het mogelijk om alle onderliggende elementen
te vinden. Een WBS-element is altijd als volgt opgebouwd: een letter,
een punt, acht cijfers, een punt, vier cijfers. Dus bijvoorbeeld
P.00000183.0002.
Niet bekend met het nummer? Vraag het de betrokken adviseur
bedrijfsvoering.

Data- Het KvK nummer van de hoofdopdrachtnemer. (ALTIID)

leverancier Toelichting: dit is een invulinstructie voor de Opdrachtnemer

Kwaliteits- IMBRO (ALTIID)

| regime
Kader <Vul het inwinkader in> (PROJECTSPECIFIEK)

Toelichting: Rijkswaterstaat kiest in welk kader de onderzoeken zijn
uitgevoerd; keuze uit:

a. Opdracht publieke taakuitvoering,

b. Rechtsgrond Waterwet.

Kader
inwinning

Invullen door diegene die de opdracht verstrekt tot het

onderzoek naar de ondergrond. Keuze uit 7 opties.

Toelichting: indien de uitvoerder van het onderzoek naar de

ondergrond niet zelf verantwoordelijk is voor het bepalen welke

onderzoeken naar de ondergrond nodig zijn in het licht van de

werkzaamheden, kan het zo zijn dat de uitvoerder niet weet wat het

doel is van het onderzoek dat hij uitvoert. Dit dient dan te worden

voorgeschreven. Keuze uit onderzoek met als doel:

1. eigenschappen van de ondergrond rondom waterkeringen te
verkennen,

2. eigenschappen van de ondergrond rondom bouwwerken en
constructies te verkennen,

3. eigenschappen van de ondergrond rondom wegen, spoorwegen,
fiets- en voetpaden te verkennen,

4. eigenschappen van de ondergrond in waterwegen te verkennen,
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5. eigenschappen van de ondergrond te verkennen met een milieu
hygiénische (natuurlijke of niet natuurlijke) achtergrond,

6. om veranderingen in de ondergrond t.g.v. werkzaamheden te
verkennen. Betreffend onderzoek heeft veelal een lokaal karakter.
Vaak is voorafgaand aan de werkzaamheden al in een ander
kader informatie ingewonnen om de verandering te kunnen
beoordelen,

7. Onderzoek met als doel een vergunning te onderbouwen.

Eigenaar

Invullen door diegene die opdracht geeft tot het meten
van grondwater met behulp van een grondwater-
monitoringput die niet in eigendom is van
Rijkswaterstaat.

Toelichting: het kan bijvoorbeeld gaan om het tijdelijk gebruiken van
een put van een ander, maar ook op grond van een burger (laten)
aanleggen van een put.

De eigenaar moet gespecificeerd worden o.b.v. KVK-nummer. In het
geval dat Rijkswaterstaat eigenaar is, moet KVK-nummer 27364178
worden ingevuld.

Onder-
houdende
instantie

<Vul het KvK-nummer in> (PROJECTSPECIFIEK)

Invullen door Rijkswaterstaat in geval dat grondwater-
monitoringputten zullen worden aangelegd door de
Opdrachtnemer maar het onderhoud door een ander
wordt uitgevoerd, en die Opdrachtnemer geen kennis
heeft van onderhoudende instantie(s) die hiervoor zijn
gecontracteerd.

Toelichting: de onderhoudende instantie moet gespecificeerd worden
0.b.v. KvK-nummer.

Initiéle functie

Invullen door diegene die opdracht geeft tot het
aanleggen van een grondwatermonitoringput. Keuze uit
5 opties:

Toelichting: keuze uit:

1. Brandput,

2. Monitoring grondwaterstand,

3. Monitoring grondwatersamenstelling,

4. Monitoring grondwaterstand en grondwatersamenstelling,

5. Grondwateronttrekking.
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Bijlage O Melding inzet Zelfstandige Hulppersoon
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Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen

Naam en adres van de onderneming:

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel (inschrijvingsnummer van het
handelsregister of een overeenkomstig register van het land van vestiging van de
onderneming):

KvK-nummer: .........

Vestigingsnummer: ............

Contactpersoon van de onderneming (naam, email, telefoon):

VRAGEN TEN AANZIEN VAN HET EUROPESE VERBOD OM
OVERHEIDSOPDRACHTEN TE GUNNEN AAN RUSSISCHE PARTIJEN

1. Wordt de onderneming gedreven voor rekening van een Russisch onderdaan
of een in Rusland gevestigde natuurlijk persoon, rechtspersoon, entiteit of
lichaam?

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

2. Is de onderneming een rechtspersoon, entiteit of lichaam waarvan de
eigendomsrechten voor meer dan 50% direct of indirect in handen zijn van
een entiteit als bedoeld bij vraag 1?

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

3. Handelt de onderneming namens of op aanwijzing van een entiteit als
bedoeld bij vraag 1 of 2?

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

4, Maakt de onderneming gebruik van een onderaannemer, leverancier of
andere entiteit, waarbij de prestatie van deze betrokkene meer dan 10%
van de waarde van de onderhavige opdracht vertegenwoordigt terwijl tevens
voor deze betrokkene één van bovenstaande vragen 1 t/m 3 met “ja”

beantwoord moet worden?

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

VERKLARING

Ondergetekende verklaart dat:
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e de in deze vragenlijst opgenomen vragen volledig en naar waarheid zijn
beantwoord;

¢ hij deze ingevulde vragenlijst onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud heeft
ondertekend; hij zich ervan bewust is dat het verstrekken van onjuiste of
onvolledige informatie door de aanbestedende dienst kan worden aangemerkt
als een valse verklaring en dat dit kan leiden tot een onvoorwaardelijke
uitsluiting van het verrichten van Werkzaamheden in het kader van deze
opdracht;

e erin de tekst van deze vragenlijst geen wijzigingen zijn aangebracht;

e deze vragenlijst is ondertekend door een daartoe, blijkens het handelsregister,
dan wel een overeenkomstig register van het land van vestiging van de
onderneming, vertegenwoordigingsbevoegde,

Ondertekening
Datum:
Plaats:

Handtekening:
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Bijlage Q Producten en Diensten Catalogus Netwerken CIV

RWS Informatie Pagina 109 van 112



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31205027 | 17-10-2025

Bijlage R Overige verkeersmanagement- en klanteisen

Bijlage bestaat uit 2 bestanden
-Bijlage R: Overige verkeersmanagement- en klanteisen
-Bijlage R-01: Factsheets kunstwerken A12
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Bijlage S Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten

RWS Informatie Pagina 111 van 112



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31205027 | 17-10-2025

Bijlage T Format IVD/V&G-dossier

Bijlage bestaat uit 2 bestanden
T-01 VenG dossier format.xlsm (excel)
T-02 Instructie (pragmatische aanpak) IVD voor projecten (pdf)
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