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Attentie

Dit contractdocument Vraagspecificatie Proces is gebaseerd op het Rijkswaterstaat
model Vraagspecificatie Proces. Met het model stelt Rijkswaterstaat minder eisen
aan de processen waar de Opdrachtnemer, al dan niet op basis van zijn
gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem, de UAV-GC 2005 of de
Overeenkomst, verantwoordelijk voor is. Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat
hij die verantwoordelijkheid neemt door onder andere de principes van
kwaliteitsmanagement in acht te nemen. Van de Opdrachtgever mag worden
verwacht dat hij de ruimte geeft aan de Opdrachtnemer om zijn processen in te
richten zodanig dat hij zijn verantwoordelijkheid kan waarmaken. Van zowel de
Opdrachtgever als de Opdrachtnemer wordt verwacht dat zij professioneel handelen
en door middel van constructieve samenwerking bijdragen aan een beter resultaat.

Het stellen van minder eisen aan de processen van de Opdrachtnemer is met name
herkenbaar in de hoofdstukken Projectmanagement (2), Projectbeheersing (3) en
Technisch Management (5). Als aansprekend voorbeeld zijn eisen ten aanzien van
documentmanagement geschrapt omdat prima kan worden teruggevallen op § 7.5
NEN-EN-ISO 9001:2015 “Gedocumenteerde informatie”.

Bij Omgevingsmanagement (hoofdstuk 4) heeft Rijkswaterstaat een
maatschappelijke verantwoordelijkheid en stelt van daaruit aanvullende en meer
specifieke eisen aan de betreffende processen van de Opdrachtnemer.

In deze Vraagspecificatie Proces worden zo min mogelijk concrete producten
(plannen) vereist van de Opdrachtnemer, maar wordt de Opdrachtnemer gevraagd
zijn processen te beschrijven. De Opdrachtnemer dient op grond van § 4.4.2 van de
NEN-EN-ISO 9001:2015 zelf de noodzaak te bepalen om processen te beschrijven
die noodzakelijk zijn voor de realisatie van het Werk. Van de Opdrachtnemer mag
verlangd worden dat hij deze Documenten naleeft en up-to-date houdt, temeer daar
het zijn eigen procesbeschrijvingen betreft.

Verder geldt dat op basis van dezelfde eisen in deze Vraagspecificatie Proces, de
procesbeschrijvingen bij een eenvoudige monodisciplinaire opdracht korter zijn en
minder omvatten dan bij een complexe multidisciplinaire opdracht.

Voor meer informatie over de status en de interpretatie van deze VSP wordt
verwezen naar de leeswijzer bij het contract (kenmerk HB#3797062).
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Inleidende informatie

1.1 De Vraagspecificatie Proces

Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachthemer om te bepalen welke
Werkzaamheden er moeten worden verricht die nodig zijn om het Werk te
realiseren. Bepaalde Werkzaamheden acht de Opdrachtgever echter zodanig van
belang voor de realisatie van het Werk of voor eigen activiteiten, dat de
Opdrachtgever aan die Werkzaamheden eisen heeft gesteld. Deze eisen zijn
opgenomen in het voorliggende contractdocument “Vraagspecificatie Proces” als
onderdeel van de Vraagspecificatie.

De eisen zijn ingedeeld naar een aantal processen, herkenbaar in de verschillende
hoofdstukken. Per proces (of onderliggende processen) is een topeis geformuleerd.
Deze eis geeft het doel van het betreffende proces weer in het licht waarvan de
onderliggende eisen en Werkzaamheden van de Opdrachtnemer gelezen en
uitgelegd dienen te worden. Naast de topeis kunnen per proces onderliggende eisen
zijn geformuleerd. Hiermee heeft de Opdrachtgever niet beoogd het volledige proces
in te vullen. De Opdrachtnemer zal niet kunnen volstaan met slechts invulling te
geven aan de gestelde onderliggende eisen.

1.2 Samenwerking

Veel projecten in de GWW-sector worden integraal aanbesteed en de projecten
worden steeds complexer. Samenwerking is als gevolg daarvan niet langer een softe
aangelegenheid, maar een keiharde noodzaak. Het belang hiervan is onderkend en
er is in de branche een gezamenlijke marktvisie ontwikkeld. De marktvisie ligt ten
grondslag aan deze opdracht en van zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer
mag verwacht worden dat zij bij deze opdracht invulling geven aan de marktvisie.

1.3 Kwaliteitsmanagement

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten op basis van
kwaliteitsmanagement. Kwaliteitsmanagement is geen apart proces. Het is een
werkwijze die wordt toegepast op alle processen. Kwaliteitsmanagement draagt er
zorg voor dat de processen geschikt, passend en doeltreffend zijn en blijven en dat
ze leiden tot het gewenste resultaat en een tevreden klant.

De eisen aan kwaliteitsmanagement zijn daarom beschreven bij de eisen aan
projectmanagement. Het principe van kwaliteitsmanagement komt onder andere tot
uiting in de Plan-Do-Check-Act cyclus. Dit wordt op ieder proces, zowel op
projectmanagementniveau, projectbeheersingsniveau als projectuitvoeringsniveau
geimplementeerd.

Het beschrijven van de processen is de eerste stap van de Plan-Do-Check-Act

cyclus. Het uitgangspunt daarbij is dat de Opdrachtnemer zijn Werkzaamheden als
processen beschrijft en vastlegt in Documenten, waarbij de Opdrachtnemer met
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deze procesbeschrijvingen aantoont dat aan de gestelde eisen wordt voldaan en
deze tevens het vermogen in zich hebben het beoogde resultaat te bereiken. Op
enkele uitzonderingen na worden er geen concrete Documenten voorgeschreven,
maar worden er beschrijvingen van processen gevraagd. Het is aan de
Opdrachtnemer om tot een indeling in Documenten te komen ((deel)projectplannen,
procesbeschrijvingen, werkinstructies).

Het projectmanagementplan is een Document dat wel concreet wordt geéist door de
Opdrachtgever. In het projectmanagementplan wordt onder andere beschreven op
welke wijze kwaliteitsmanagement wordt toegepast en hoe daarbij wordt
aangesloten op het gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem van de
Opdrachtnemer. Het projectmanagementplan vormt de basis voor alle
procesbeschrijvingen van de Opdrachtnemer. Het kan worden aangevuld met
onderliggende plannen. Voor het beschrijven van processen kan de Opdrachtnemer
gebruik maken van zijn standaard procesbeschrijvingen conform zijn gecertificeerde
kwaliteitsmanagementsystemen.

1.4 Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing

Zowel kwaliteitsmanagement op basis van de ISO-9001 als de UAV-GC 2005
brengen met zich mee dat de plannen van de Opdrachtnemer actueel worden
gehouden en door hem worden nageleefd.

In deze Vraagspecificatie Proces wordt verlangd dat de Opdrachtnemer Documenten
ter kennis brengt van de Opdrachtgever. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 4 lid
1 sub (G) Basisovereenkomst, waarin is geregeld dat Documenten die aan de
Opdrachtgever ter kennis worden gebracht, onderdeel worden van de
Overeenkomst. In deze Vraagspecificatie Proces is geen onderscheid gemaakt in “ter
kennis”, “ter Acceptatie” of “ter toetsing” voorleggen. Dit onderscheid wordt
geregeld in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan
Ontwerpwerkzaamheden. Uit die annexen blijkt in welke mate de Opdrachtgever
betrokken wil zijn in de verdere afhandeling van de Documenten die “ter kennis”
worden gevraagd in deze Vraagspecificatie Proces. Is een Document, dat ter kennis
moet worden gebracht, niet opgenomen in annex III Acceptatieplan of annex IV
Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden, dan wordt dat Document slechts ter kennis
gebracht van de Opdrachtgever, wat dan vergelijkbaar is met het melden aan of
informeren van de Opdrachtgever.

1.5 Contractbeheersingsfilosofie

Gegeven het feit dat de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast, kan en
wenst de Opdrachtgever hier gebruik van te maken bij het beheersen van het
contract (de Overeenkomst). De Opdrachtgever heeft een eigen
verantwoordelijkheid bij de realisatie van het Werk. De Opdrachtgever richt zich op
de beoordeling van het functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem van de
Opdrachtnemer. Dat moet in beginsel het vertrouwen geven dat het Werk en de
Werkzaamheden aan de gestelde eisen zullen gaan voldoen. Om dit vertrouwen op
te bouwen en te bevestigen zet de Opdrachtgever tijdens de Voorbereidingsfase een
mix van maatregelen in, bestaande uit interactie (samenwerking) en eventueel
interventie. De maatregelen worden op basis van het risicoregister ingezet.
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Gezien het unieke karakter van dit project, de tweefasen aanpak, maakt het Team
gedurende de Voorbereidingsfase gebruik van het kwaliteitsmanagementsysteem
van de Opdrachtnemer maar wordt geen Systeemgerichte Contract Beheersing
(SCB) ingezet. Tijdens de Realisatiefase wordt wel gebruik gemaakt van SCB. Voor
meer informatie met betrekking tot de achtergrond van het contract wordt naar de
leeswijzer bij het contract (kenmerk HB#3797062) verwezen.

1.6 Leeswijzer

In de hoofdstukindeling is voor een zekere hiérarchische structuur gekozen waarbij
in hoofdstuk 2 eisen aan projectmanagement en kwaliteitsmanagement zijn
verwoord. Direct aansluitend zijn in hoofdstuk 3 de eisen geformuleerd met
betrekking tot projectbeheersingsprocessen. In de volgende hoofdstukken 4, 5 en 6
komen de processen omgevingsmanagement, technisch management en
inkoopmanagement aan bod.

De eisen zijn zoveel mogelijk geformuleerd volgens een vast patroon met topeisen
en onderliggende eisen. Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een ID-
nummer bestaande uit twee beginletters die duiden op het proces waarop de eis
betrekking heeft en een volgnummer. Deze twee beginletters zijn overigens in de
hoofdstuk- en paragraaftitels tussen haakjes vermeld, zodat in de inhoudsopgave
het ID-nummer makkelijk terug te vinden is. Per eis is tevens een relatie
aangegeven met één of meer bovenliggende eisen.

ID- Omschrijving eis / bepaling Boven-

nummer liggende
eis

XX100 De Opdrachtnemer dient ... XX010

Naast de eisen zijn er bepalingen opgenomen waaruit niet direct een verplichting
voortvloeit voor de Opdrachtnemer anders dan dat de Opdrachtnemer rekening
dient te houden met wat is bepaald. Het identificatienummer wordt dan
voorafgegaan door “B-" van “Bepaling”.

1.7 Verwijzing naar normen
Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar normen etc. of fabricaten etc. als

bedoeld in de gewijzigde Aanbestedingswet 2012, wordt deze verwijzing geacht
vergezeld te gaan van de woorden “of gelijkwaardig”.
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Projectmanagement (PM)

PMO010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, Geen
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig
dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst
voortvloeiende eisen.

2.1 Opstellen van een projectmanagementplan (PM)

PM100 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn PM0O10
projectmanagementsysteem in een projectmanagementplan, waarmee
de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de Werkzaamheden worden
gemanaged, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

B-PM110 De Opdrachtnemer mag het projectmanagementplan opdelen in PM100
onderliggende plannen (procesbeschrijvingen).

PM120 De Opdrachtnemer dient in zijn projectmanagementplan ten minste de  PM100
volgende onderwerpen specifiek voor de opdracht te beschrijven:

1. de projectdoelstelling(en);

2. de projectmanagementsturing;

3. de samenwerkingsafspraken;

4. de structuur van het toe te passen projectmanagementsysteem
met de onderlinge samenhang van de processen;

5. de processen, gebruikmakende van procesbeschrijvingen conform
het(de) gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem(en), waarbij
ten minste invulling wordt gegeven aan de in de Overeenkomst
gestelde proceseisen en waarmee de Opdrachtnemer aantoont dat
deze processen het vermogen hebben om het beoogde resultaat te
bereiken;

6. de wijze waarop de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast
in het projectmanagementsysteem en de onderliggende processen
(kwaliteitsplan als bedoeld in § 19 UAV-GC 2005);

7. de wijze waarop de Opdrachtnemer integraal
veiligheidsmanagement waarborgt in een IVP, Deelplan V&G
Ontwerp en een Deelplan V&G Uitvoeringsfase;

8. de uit te werken (onderliggende) plannen;

9. de projectorganisatie waarin ten minste de leidinggevende functies
en/of sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden;

10. de decompositie, op hoofdlijnen, van de Werkzaamheden in een
Work Breakdown Structure (WBS).

2.2 Toepassen kwaliteitsmanagement (KM)

KM010 De Opdrachtnemer dient klanttevredenheid te waarborgen door te PM010
voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de
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Overeenkomst en te streven naar het invullen van de met de
Opdrachtgever afgestemde verwachtingen.

KM020 Het projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende PM100
processen, dient gebaseerd te zijn op het kwaliteitsmanagement- KM010
systeem, of in geval van een combinatie eventueel meerdere
kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door
een daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de
vigerende versie van de norm NEN-EN-ISO 9001.

KM030 De Opdrachtnemer dient het projectmanagementsysteem met KM020
geplande tussenpozen te beoordelen, om te bewerkstelligen dat dit bij
voortduring geschikt, passend en doeltreffend is.

KM040 De Opdrachtnemer dient te meten, te analyseren en te verbeteren KMO030
zodanig dat het projectmanagementsysteem doeltreffend functioneert.

KM045 De Opdrachtnemer dient ten minste jaarlijks de maatregelen voor KM040
cybersecurity te monitoren en te meten.

KM050 De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die KM020
door de Opdrachtgever zijn geconstateerd en gemeld aan de
Opdrachtnemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen die
door de Opdrachtnemer zijn geconstateerd.

KM060 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde medewerking INO10
te verlenen om een audit, systeem-, proces- of producttoets te (laten)
verrichten en de hiervoor benodigde Documenten en informatie te
leveren. Hierbij heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid om te allen
tijde alle bouw- en werkterreinen, materieel, fabrieken, werkplaatsen
en loodsen van de Opdrachtnemer, zelfstandige hulppersonen en
leveranciers, te betreden waar Werkzaamheden ten behoeve van de
Overeenkomst worden verricht en zich daarbij te doen vergezellen
door derden of deskundigen.

2.3 Toepassen integraal veiligheidsmanagement (IV)

IvV010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat PM010
de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden op een veilige
en gezonde wijze verricht en gerealiseerd worden en het Werk veilig en
gezond gebruikt, onderhouden en te zijner tijd gesloopt kan worden.

Iv020 De Opdrachtnemer dient zijn beschrijving van het proces integraal V010
veiligheidsmanagement, waarmee ten minste invulling wordt gegeven PM120
aan de veiligheidsthema’s welke nader zijn toegelicht in bijlage B
“Integraal Veiligheidsplan” bij deze Vraagspecificatie Proces, ter kennis
te brengen van de Opdrachtgever.

IV030 De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient, IV020
ten aanzien van het veiligheidsthema arbeidsveiligheid, gebaseerd te
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zijn op het veiligheidsmanagementsysteem (veiligheidssysteem als
bedoeld in § 12 lid 2 UAV-GC 2005) van de Opdrachtnemer of in geval
van een combinatie een samenhangende en afgestemde
procesbeschrijving gebaseerd op eventueel meerdere
veiligheidsmanagementsystemen.

IV050 De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en als 1v010
enig vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat om het
zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis
van de Arbeidsomstandighedenwet en -regelgeving.

IV060 De Opdrachtnemer dient alle ernstige ongevallen en security incidenten IV010
(zowel fysiek als digitaal) terstond ter kennis te brengen van de INO10
Opdrachtgever.

IV070 De Opdrachtnemer dient per veiligheidsincident en bijna-ongeval één IvV010
of meer van onderstaande basisrisicofactoren toe te kennen: IN110
materiaal en middelen;
ontwerp;
onderhoud;
procedures;
omgevingsfactoren;
orde en netheid;
strategische doelstellingen;
communicatie;
organisatie;
training / opleiding;
beschermingsmiddelen.

IV080 De Opdrachtnemer dient de volgende gegevens over arbeidsongevallen I1V010
te registreren:
1. het aantal arbeidsongevallen in het kader van de Overeenkomst
waarbij sprake is van verzuim van ten minste 1 werkdag en
2. het aantal in het kader van de Overeenkomst gewerkte uren door
alle (zelfstandige) hulppersonen van de Opdrachtnemer.

2.3.1 Beschrijven van calamiteitenmanagement

IV100 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de processen met 1v010
betrekking tot calamiteiten, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt PM120
dat de gevolgen van een eventuele calamiteit tot een minimum
beperkt worden, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

IV110 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: 1v100
geidentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s);

de relatie met incidentmanagement voor zover van toepassing;

het tijdig signaleren van calamiteiten;

instructies over hoe te handelen bij calamiteiten;

codrdinatie van Werkzaamheden tijdens calamiteiten, inclusief

aangewezen hulpverleners en coérdinatoren;

uAEWNE
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6. eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken van

vervolgschade;

de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten;

de wijze van hulpverlening;

de beschikbaarheid van materiaal en materieel;

0. communicatie met de Opdrachtgever en weg- en

vaarwegbeheerders;

11. door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van
calamiteiten;

12. communicatie over het calamiteitenmanagement met alle
betrokkenen;

13. training van hulpverleners en codérdinatoren;

14. geplande oefeningen;

15. afstemming met de Opdrachtgever en zelfstandige hulppersonen,
waarbij deze betrokkenen zich aantoonbaar gecommitteerd hebben
aan die afstemming.

5o ®N

2.3.2 Opstellen integraal veiligheidsdossier

1vV200 De Opdrachtnemer dient het door de Opdrachtgever ter beschikking 1v010
gestelde integraal veiligheidsdossier actueel te houden.

IvV210 Het integraal veiligheidsdossier: 1vV200
1. dient ten minste te omvatten de informatie met betrekking tot
integrale veiligheidsaspecten dan wel verwijzingen daarnaar ten
aanzien van:
vastgestelde risico’s;
beheersmaatregelen;
ontwerpkeuzes;
verificatie en validatieresultaten;
as-built gegevens;
overblijvende integrale veiligheidsrisico’ s voor beheer en
onderhoud;
g. overige relevante informatie;
2. dient ten minste te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende
uit artikel 2.30 sub c Arbeidsomstandighedenbesluit.

"D OO0 oo

2.3.3 Machineveiligheid (MV)

MV010 De Opdrachtnemer dient in het kader van de richtlijn 2006/42/EG Ivo10
(Machinerichtlijn) de rol van fabrikant op zich te nemen en is daarbij
verantwoordelijk dat onderdelen van het Werk, die in het kader van de
richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn) als machine zijn te duiden,
voldoen aan alle van toepassing zijnde Europese productrichtlijnen.

De specifieke onderdelen van het Werk waarvoor dit van toepassing is
worden in de Voorbereidingsfase vastgesteld.
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De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn Werkzaamheden met  IV020
betrekking tot machineveiligheid, waarmee de Opdrachtnemer PM120
bewerkstelligt dat de veiligheid en gezondheid van hulppersonen en

gebruikers is gewaarborgd, ter kennis te brengen van de

Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: MV020
1. de onderdelen van het Werk die in het kader van de richtlijn
2006/42/EG (Machinerichtlijn) als machine zijn te duiden;
2. de Werkzaamheden die benodigd zijn om te voldoen aan richtlijn
2006/42/EG (Machinerichtlijn);
3. een opsomming van de in te zetten hulppersonen met hun taken,
verantwoordelijkheden, bevoegdheden, kwalificaties en ervaring
met betrekking tot machineveiligheid.

De Opdrachtnemer dient in het kader van de richtlijn 2006/42/EG MV020
(Machinerichtlijn) de risicobeoordeling, waarmee bewerkstelligd wordt OwW110
dat machines worden ontworpen die veilig zijn voor hun bedoelde

gebruik, te actualiseren conform de NEN-EN-ISO 12100 en ter kennis

te brengen van de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient ten aanzien van de risicobeoordeling inzake MV040
machineveiligheid een risico schatting uit te voeren op basis van NPR- RM110
ISO/TR 14121-2 (Safety of machinery — Risk assessment - Part 2),

hoofdstuk 6.5 ‘Hybrid Tool’.

De Opdrachtnemer dient voor de risicobeoordeling de opbouw toe te MV040
passen conform de risicobeoordeling machineveiligheid die door
Opdrachtgever na gunning wordt verstrekt.

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de MV020
realisatie van de besturingstechnische veiligheidsfuncties zodanig in te
richten dat wordt voldaan aan de NEN-EN-IEC 62061.

2.3.4 Bedrijfsvoering elektrische installaties (EI)

De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een adequate Bedrijfsvoering 1v010
van Elektrische Installaties (BEI), conform de NEN-EN 50110, NEN IA010
3140, NEN 3840, en de bijlagen D "NEN 3140 Veiligheidshandboek
Rijkswaterstaat”, Y "NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat
addendum” en Z “"NEN 3840 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” bij

deze Vraagspecificatie Proces.

De Opdrachtnemer dient een werkplan Bedrijfsvoering van Elektrische EIO10
Installaties (Werkplan-BEI) op te stellen en actueel te houden als 1v210
onderdeel van het Integrale Veiligheidsdossier.

Het werkplan dient te worden opgesteld conform bijlage B van bijlage

D “NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” en bijlage B van

bijlage Z "NEN 3840 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” bij deze
Vraagspecificatie Proces.
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Indien anderen dan hulppersonen van de Opdrachtnemer
werkzaamheden verrichten binnen het werkterrein van de
Opdrachtnemer, dan dient de Opdrachtnemer aan hen conform het
werkplan BEI instructies te geven voor het veilig verrichten van hun
werkzaamheden.

2.4

EIO10

Interactie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer (IN)

De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve informatie-
uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig dat beide partijen juist en
tijdig zijn geinformeerd.

De voertaal in woord en geschrift dient de Nederlandse taal te zijn.

2.4.1

Opstellen voortgangsrapportage

De Opdrachtnemer dient per termijn (zie B-FM300) een
voortgangsrapportage op te stellen en deze uiterlijk op de vijfde dag
na afloop van de betreffende termijn ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient de hierna volgende inhoudsopgave van de
voortgangsrapportage nader af te stemmen met de Opdrachtgever.
1. Projectmanagement:

a.
b.
C.

d.

voortgang op de projectdoelstellingen;

te nemen besluiten door en/of acties van de Opdrachtgever;
stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante
ontwikkelingen met betrekking tot integrale veiligheidsrisico’s
en de beheersing daarvan, inclusief de veiligheidsincidenten,
waaronder cybersecurity, en bijna-ongevallen met hun
basisrisicofactoren uit de voorgaande termijn;

de geregistreerde gegevens conform eis IV080.

2. Projectbeheersing:

a.

oo

overzicht en status van (voorstellen tot) Wijzigingen van de
initiéle Overeenkomst;

voortgang (standlijn) ten opzichte van de planning;
doorgerekende planning;

onderbouwing met beheersmaatregelen van de haalbaarheid
van de start- en/of einddata van betaalposten;
verbeteracties ten aanzien van de door de Opdrachtgever
geconstateerde tekortkomingen;

toprisico’s inclusief beheersmaatregelen en status van
implementatie;

overzicht en status Documenten in de acceptatieprocedure;
tewerkstelling van vreemdelingen (Wav);

status van initiatieven op het gebied van energieverbruik,
energiereductie, communicatie en CO2-reductie in het kader
van de bij inschrijving aangeboden CO2-reductieambitie;
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j- Kwesties inzake arbeidsvoorwaardelijke bepalingen.
3. Omgevingsmanagement:
a. overzicht van knelpunten met betrekking tot
omgevingsmanagement;
b. voorziene communicatie met derden;
c. alle klachten en maatregelen uit de voorgaande termijn.
4. Technisch management:
a. overzicht van knelpunten in ontwerp, uitvoering en onderhoud;
b. overzicht van overbeladen (motor)voertuigen op basis van
registratie;
c. overzicht van afgevoerde vrijgekomen materialen, met onder
andere aard, hoeveelheid, herkomst en bestemming.
5. Inkoopmanagement:
a. nhader te bepalen.

2.4.2 Overleggen met de Opdrachtgever

B-IN200 De Opdrachtgever organiseert één of meerdere overleggen per INO10
termijn, waarbij eenmaal per termijn (zie B-FM300) de
voortgangsrapportage wordt besproken.

IN210 De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer organiseren samen een INO10
Project-Start-Up (PSU) en eventueel Project-Follow-Up’s (PFU’s).

B-IN220 De Opdrachtgever organiseert direct na opdrachtverlening een overleg IN0O10
waarin veiligheidsdocumenten formeel worden overgedragen en
integrale veiligheidsrisico’s en beheersmaatregelen worden besproken.

B-IN230 De Opdrachtgever organiseert periodiek besprekingen met de INO10
Opdrachtnemer in het kader van en ten behoeve van prestatiemeten
als opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex XVI
Prestatiemeten.
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Projectbeheersing (PB)

PBO10 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te beheersen op de PM010
projectbeheersaspecten (waaronder ten minste scope, tijd, geld,
risico’s, informatie, organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu), zodanig
dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst
voortvloeiende eisen.

3.1 Scopemanagement (SM)
SM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot PBO10
scopemanagement te verrichten, zodanig dat de scope van het Werk
en de Werkzaamheden wordt beheerst.
3.1.1 Opstellen objectenboom en Work Breakdown Structure

SM100 De Opdrachtnemer dient een objectenboom en een Work Breakdown SMO010
Structure (WBS) op te stellen.

SM110 De WBS dient ten minste een hiérarchische structuur van activiteiten SM100
en werkpakketten (een samenstel van activiteiten) als ook een
eenduidige relatie met de objecten in de objectenboom zichtbaar te

maken.
3.2 Planningsmanagement (PL)
PLO10O De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot PBO10

planningsmanagement te verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden
en afstemming daarover met de Opdrachtgever en de door hem
geplande activiteiten in de tijd worden beheerst en dat het Werk
uiterlijk op de gezamenlijk opgestelde opleverdatum en eventueel
gestelde mijlpaaldata wordt gerealiseerd.

3.2.1 Opstellen van een planning

PL100 De Opdrachtnemer dient zowel een planning voor de PLO10
Voorbereidingsfase als een planning voor de Realisatiefase op te stellen
en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

PL110 De planning dient ten minste: PL100
1. de WBS zichtbaar te maken, waarbij de werkpakketten en
activiteiten reéel zijn uitgezet in de tijd inclusief de bijbehorende
risico’s die een vertraging kunnen veroorzaken en
beheersmaatregelen die vertraging moeten minimaliseren;
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2. relevante afstemming met Opdrachtgever zichtbaar te maken
(bijvoorbeeld acceptatietermijnen, communicatietermijnen);
3. de begin- en einddatum van de betaalposten zichtbaar te maken,

waarbij de duur van een betaalpost wordt bepaald door het kritieke

pad van die betaalpost, met een speling van 0 werkdagen;

4. een netwerkplanning te zijn met gesloten netwerk; dit betekent
dat ieder werkpakket en/of activiteit een voorganger en een
opvolger heeft, met uitzondering van het eerste en laatste
werkpakket en/of activiteit.

De Opdrachtnemer dient op nader af te stemmen momenten de
planning in nader af te stemmen bewerkbare digitale vorm ter
beschikking te stellen van de Opdrachtgever.

De planning dient te worden onderworpen aan een probabilistische
beschouwing volgens de Monte Carlo analyse methode (of
gelijkwaardig). Opdrachtnemer dient middels deze beschouwing de
haalbaarheid aan te tonen van de contractueel overeengekomen
mijlpalen, zoals opgenomen in Annex II Planning, met een
trefzekerheid van 85%.

3.3 Financieel management (FM)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
financieel management te verrichten, zodanig dat betalingen in
verhouding staan tot de Werkzaamheden en resultaten van
Werkzaamheden.

In aanvulling op artikel 18 Basisovereenkomst en § 33 UAV-GC 2005
gelden de eisen en bepalingen in deze paragraaf inzake de
betalingsregeling.

Met “opdrachtsom” wordt in deze betalingsregeling bedoeld het
totaalbedrag ten behoeve van de Voorbereidingsfase als genoemd in
artikel 3 lid 2 sub I Basisovereenkomst, dan wel het totaalbedrag ten
behoeve van de Realisatiefase als bepaald in artikel 3 lid 2 sub II
Basisovereenkomst.

Gedurende de Voorbereidingsfase komen Opdrachtnemer en
Opdrachtgever gezamenlijk een open detailbegroting en een daarmee
samenhangende betalingsregeling overeen ten behoeve van de
Realisatiefase.

3.3.1 Onderbouwen opdrachtsom

De Opdrachtnemer dient gedurende de gehele Voorbereidingsfase de
open detailbegroting ter kennis te brengen van de Opdrachtgever
conform de Standaard Systematiek voor kostenramingen (SSK-CROW
2018).
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FM120 In de open detailbegroting voor de Realisatiefase dient ten minste te FM100
zijn aangegeven:
1. directe kosten, bouwkosten, per post in de open detailbegroting
van de opdrachtsom uitgesplitst naar:

a. hoeveelheden met bijbehorende eenheden;

b. per eenheid de productienorm, bestaande uit manuren,
materieel en materiaal (indien van toepassing verdeeld
naar dag-, nacht- en weekendwerk);

C. eenheidsprijzen voor manuren, materieel en materiaal
(indien van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en
weekendwerk);

2. directe kosten, engineeringskosten:

a. nadere uitsplitsing van de uitvoeringsontwerp
engineeringskosten in functies met uurtarieven en aantal
uren;

b. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten voor site
engineering en as-built in functies met uurtarieven en
aantal uren;

C. nadere uitsplitsing van de overige engineeringskosten
(onderzoeken, e.d.);

3. indirecte kosten, uitsplitsing van hieronder genoemde
kostenposten:

a. nadere uitsplitsing van eenmalige kosten;

b. nadere uitsplitsing van de algemene bouwplaatskosten;

c. nadere uitsplitsing van de uitvoeringskosten in personele
(functies met uurtarieven en aantal uren) en niet personele
kosten;

d. nadere uitsplitsing van de projectmanagementkosten (incl.
staf/koepel) in functies met uurtarieven en aantal uren;

e. opslagpercentage voor algemene kosten;

f. opslagpercentage voor winst;

4. Risicoreservering:
a. Financiéle verwachtingswaarde voor benoemde risico’s uit
het te onderhouden risicoregister;
b. Financiéle verwachtingswaarde voor niet-benoemde
risico’s.

FM130 De uitsplitsing voor een post moet sluiten op het bedrag dat voor die FM120
post is opgenomen in de open detailbegroting voor de Realisatiefase.

FM150 De in de open detailbegroting van de opdrachtsom voor de FM120
Realisatiefase op te nemen bedragen, hoeveelheden, productienormen, FM130
prijzen e.d. dienen op een probabilistische basis (met een maximale
variatiecoéfficiént van 10%) realistisch en navolgbaar te zijn
onderbouwd en in redelijke verhouding te staan tot aard en omvang
van de te verrichten Werkzaamheden.

FM155 De in de open detailbegroting van de opdrachtsom voor de FM120

Realisatiefase op te nemen bedragen, hoeveelheden, productienormen, FM130
prijzen e.d. dienen conform paragraaf 7.4 Prijsaanpassingsmechanisme
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in De Vraag en de kwalitatieve documenten die door Opdrachtnemer
specifiek voor prijsvorming zijn ingediend onderbouwd te worden.

B-FM160 De open detailbegroting voor de Realisatiefase dient door de FM150
Kostenpool Rijkswaterstaat middels een Kostenpooltoets te worden
goedgekeurd met het predicaat “"Groen”. In de Kostenpooltoets wordt
de open detailbegroting en onderliggende documenten door
onafhankelijke kostendeskundigen op formele, uniforme wijze getoetst
aan de vigerende kaders van de Opdrachtgever. Voor de toets dient
rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van minimaal 3
kalenderweken. Indien het predicaat "Rood” wordt gegeven na de
Kostenpooltoets treedt de opschortende voorwaarde in de
Basisovereenkomst artikel 3 lid 4 sub A voorwaarde I in werking.

B-FM165 Als onderdeel van het proces om te komen tot een opdrachtsom voor FM150
de Realisatiefase middels een open detailbegroting doorlopen
Opdrachtnemer en Opdrachtgever gezamenlijk een proces ‘Analyse
voortgang Open detailbegroting’. De frequentie en planning van deze
Analyse wordt door Opdrachtgever en Opdrachtnemer nader
overeengekomen na aanvang van de Voorbereidingsfase. Op basis van
het resultaat van de analyse kan Opdrachtgever en Opdrachtnemer
een prognose opstellen voor de voortgang van de beprijzing voor de
Realisatiefase ten opzichte van het totale werkpakket.

B-FM170 Afwijkingen van in de open detailbegroting van de opdrachtsom en/of FM120
de open detailbegroting vermelde bedragen, hoeveelheden, normen, FM130
prijzen e.d. geven de Opdrachtnemer of de Opdrachtgever geen enkel
recht op verrekening, kostenvergoeding of schadevergoeding.

FM180 De Opdrachtnemer dient bij Wijzigingen overeenkomstig de §§ 14, 15 FMO10
en 45 UAV-GC 2005 en bij de berekening van aanspraken van de
Opdrachtnemer op grond van § 44 UAV-GC 2005 de in de open
detailbegroting opgenomen en van toepassing zijnde bedragen,
hoeveelheden, normen, prijzen e.d. en opslagpercentages te hanteren,
tenzij dit gegeven de aard van die Wijzigingen of aanspraak tot een
onredelijke uitkomst zou leiden.

FM190 De Opdrachtnemer dient bij wijzigingen van de Overeenkomst de FM110
financiéle consequenties voor het bedrag aan ICT-kosten dat is FM120
vermeld op de open detailbegroting van de opdrachtsom, afzonderlijk
op te geven, met een nauwkeurigheid van € 100.000.

3.3.2 Opstellen termijnstaat
FM200 De Opdrachtnemer dient zowel voor de Voorbereidingsfase als de FM010

Realisatiefase een termijnstaat op te stellen conform de onderstaande
formats en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
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De Opdrachtnemer dient de staat van tarieven en open detailbegroting FM200
voor respectievelijk de Voorbereidings- en Realisatiefase als
onderbouwing van de termijnstaat te hanteren.
TERMIIJNSTAAT VOORBEREIDINGSFASE
Betaalpost Financiéle Geplande Geplande
waarde van de startdatum einddatum
betaalpost Werkzaamheden | Werkzaamheden
van betaalpost van betaalpost

Door de Opdrachtnemer benoemde betaal

ost(en)

Opdrachtsom: | € ...

TERMIJNSTAAT REALISATIEFASE

Financiéle
waarde van de
betaalpost

Betaalpost

Geplande
startdatum
Werkzaamheden
van betaalpost

Geplande
einddatum
Werkzaamheden
van betaalpost

Door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalpost(en)

Afleverdossiers €. Aflevering eerste Acceptatie laatste
3% van de afleverdossier afleverdossier
opdrachtsom excl. | door de
de stelpost Opdrachtnemer

Opleveren €. Acceptatie Acceptatie
2% van de opleverdossier opleverdossier
opdrachtsom excl.
de stelpost

Door de Opdrachtnemer benoemde betaal

ost(en)

Opdrachtsom: € ...

De Opdrachtnemer dient in de termijnstaat, naast de door de
Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten, maximaal 20 betaalposten

te benoemen.

Een door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost dient te bestaan uit

FM200

FM200

een werkpakket of logisch samenstel van werkpakketten conform de
WBS met als resultaat één of meerdere blijvende onderdelen van het

Werk.

De Opdrachtnemer dient bij iedere betaalpost een korte beschrijving
van de daaronder ressorterende Werkzaamheden en het resultaat van

Werkzaamheden te voegen.

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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FM250 De financiéle waarde van de door de Opdrachtnemer te benoemen FM200
betaalposten dient in redelijke verhouding te staan tot de som van de
directe kosten en de gerelateerde eenmalige kosten, gemoeid met de
Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden die behoren tot
het (de) betreffende werkpakket(ten).

FM260 De Opdrachtnemer dient alle overige kosten (waaronder algemene FM200
eenmalige kosten, tijdgebonden kosten (waaronder uitvoeringskosten) FM260
en toeslagen (waaronder bijdragen, algemene kosten, winst en risico
(AKWR))) naar rato van de som van de directe kosten en de
gerelateerde eenmalige kosten, te verdelen over de betaalposten
waarvan de financiéle waarde niet is geprecodeerd door de

Opdrachtgever.
FM270 De som van de financiéle waarden van alle betaalposten dient gelijk te  FM200
zijn aan de opdrachtsom. FM260
FM270
FM280 Indien een voorstel als bedoeld in § 15 lid 3 UAV-GC 2005 of een FM200

prijsaanbieding als bedoeld in § 45 lid 2 UAV-GC 2005, financiéle
consequenties heeft en/of consequenties voor de begin- en/of
einddatum van een betaalpost, dan dient de Opdrachtnemer tevens
een gewijzigde termijnstaat ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever. Hierbij blijft het gestelde in B-FM330 onverkort van
kracht.

3.3.3 Betaling

B-FM300 De betaling van de opdrachtsom Voorbereidingsfase, verminderd met FM200
het bedrag van de eventuele stelpost, geschiedt in termijnen, waarbij
een termijn een periode is van 4 aaneengesloten weken. Voor de
betaling van de, vanuit de open detailbegroting nader te bepalen,
opdrachtsom Realisatiefase worden nadere afspraken gemaakt tussen
Opdrachtgever en Opdrachtnemer tijdens de Voorbereidingsfase.

B-FM310 De eerste termijn eindigt op de vierde maandag na de datum van B-FM300
opdrachtverlening om 00.00 uur.

B-FM320 De grootte van het bedrag per termijn, verder genoemd het B-FM300
termijnbedrag, wordt bepaald aan de hand van de geaccepteerde
termijnstaat.

B-FM330 De financiéle waarde van een betaalpost (met uitzondering van een B-FM320
eventuele stelpost) wordt, in het kader van de betalingsregeling, lineair
verdeeld over de doorlooptijd van de betreffende betaalpost.

B-FM340 Een termijnbedrag wordt bepaald door de som van de financiéle stand B-FM320
van de betaalposten op het moment van het verschijnen van een
termijnbedrag, te verminderen met de som van de reeds eerder
verschenen termijnbedragen.
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Betaling van een stelpost geschiedt op afzonderlijke factuur B-FM300
onafhankelijk van termijnen, tegen overlegging van bewijsstukken.

Betaling van facturen die voldoen aan de in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 B-FM300
genoemde eisen, vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst daarvan
op het in de Basisovereenkomst genoemde adres.

De vergoeding van rente als bedoeld in § 42 lid 1 UAV-GC 2005 vindt B-FM360
plaats overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de

Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op de verhoging van het

percentage met 2 na het verstrijken van 14 dagen als genoemd in § 42

lid 2 UAV-GC 2005.

3.3.4 Opschorting van de betaling

De betaling van een geheel of een gedeelte van een termijnbedrag kan FM200
worden opgeschort.

Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag B-FM400
geschiedt door het niet afgeven van een prestatieverklaring, als

bedoeld in § 33 UAV-GC 2005.

Een prestatieverklaring wordt niet afgegeven, indien naar het oordeel

van de Opdrachtgever een tekortkoming in de nakoming van

Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is geconstateerd en

uiterlijk in de betreffende termijn aan de Opdrachtnemer is gemeld

(conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3 UAV-GC 2005) en die voor

het einde van de betreffende termijn niet is hersteld of op andere wijze

afdoende is opgelost.

Als tekortkoming als bedoeld in de voorgaande bepaling wordt in ieder B-FM410
geval aangemerkt:

1. het niet hebben van een geaccepteerde termijnstaat;

2. het niet hebben van een geaccepteerde open detailbegroting.

Het opschorten van de betaling van een gedeelte van een B-FM400
termijnbedrag geschiedt indien naar het oordeel van de Opdrachtgever
een tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers contractuele
verplichtingen is geconstateerd, welke betrekking heeft op (uitsluitend)
een betaalpost, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de
Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3
UAV-GC 2005) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet
is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost.

In dat geval wordt een prestatieverklaring afgegeven ter hoogte van
het termijnbedrag conform de termijnstaat, verminderd met het
termijnbedrag van de betreffende betaalpost.

De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling van een B-FM400

geheel of een gedeelte van een termijnbedrag geen recht op
vergoeding van rente en indexering.
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3.4 Risicomanagement (RM)

RM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot PBO10
risicomanagement te verrichten, zodanig dat de kans van optreden dan
wel het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor het Werk wordt
geminimaliseerd.

3.4.1 Opstellen risicoregister

RM100 De Opdrachtnemer dient voor zowel de Voorbereidingsfase als de RM010
Realisatiefase een risicoregister op te stellen en actueel te houden.

RM110 De Opdrachtnemer dient in het risicoregister ten minste: RM100
1. de risico’s zoals opgenomen in bijlage A “Risicolijst” bij deze

Vraagspecificatie Proces op te nemen;

de risico’s zoals opgenomen in bijlage B “Integraal Veiligheidsplan”

bij deze Vraagspecificatie Proces op te nemen;

risico’s te inventariseren en te analyseren;

risico’s te koppelen aan werkpakketten en risico-eigenaren;

risico’s te kwantificeren;

beheersmaatregelen vast te stellen en te treffen;

de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren.

N

Nousw

RM120 Opdrachtnemer en Opdrachtgever komen gezamenlijk de allocatie van RM010
de risico’s overeen. De risico’s kunnen bij de Opdrachtnemer dan wel
de Opdrachtgever als hoofdverantwoordelijke worden gealloceerd.

RM130 De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever stemmen samen, op daartoe RM010
geéigende momenten, risico’s en beheersmaatregelen af, met daarbij INO10
aandacht voor het treffen van beheersmaatregelen in relatie tot
elkaars risico’s.

RM140 De Opdrachtnemer dient ten aanzien van cybersecurity ten minste RM110
jaarlijks een risicoanalyse en risicoafweging conform NEN-ISO/IEC-
27005 (Information security risk management) te maken.

3.5 Vreemdelingen, arbeidsvoorwaarden en buitenlandse
dienstverrichters

3.5.1 Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV)
AV010 Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer PBO10
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen
(Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland
arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede

met de overige verplichtingen die uit de Wav voortvloeien.

De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na.
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De Opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn zelfstandige
hulppersonen op de bepalingen van de Wav gewezen worden en dat zij
deze bepalingen naleven.

De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening
van de Opdrachtnemer.

Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer een
administratie bij van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen.
Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav.

Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo
nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein
aanwezige vreemdelingen.

De Documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en
dienen mede namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te
worden bewaard.

De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de
Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te worden gecontroleerd. Dat
deze controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de
administratie.

Ten behoeve van de administratie kan door de Opdrachtnemer gebruik
worden gemaakt van elektronische middelen.

De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, dan wel door de
Opdrachtgever aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot
de bij de Opdrachtnemer aanwezige administratie.

De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de bepalingen
van de Wav naleeft.

Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zal de Opdrachtgever
toetsen op het aantoonbaar naleven door de Opdrachtnemer van de
Wav alsmede op het aantoonbaar naleven van de verplichtingen, die
de Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever nakomt.

Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld in IN110
wordt besproken zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat ‘de tewerkstelling
van vreemdelingen’ wordt geagendeerd.

Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de
Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes, die daaruit voor
de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de Opdrachtnemer
en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter zake.

De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten
en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de
Opdrachtgever vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes
verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de
Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege
een ingebrekestelling nodig is.

3.5.2 Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (AB)
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ABO10 De Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te PB010
houden aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van
loontarieven en -betaling.

3.5.2.1 Informatieplicht

AB100 De Opdrachtnemer dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met ABO010
betrekking tot (voldoening van) verschuldigd loon ten behoeve van
(zelfstandige) hulppersonen op een inzichtelijke en toegankelijke wijze
(loonadministratie) vast te leggen.

AB110 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan de Opdrachtgever AB100
onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde
arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in
verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een
loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de
Overeenkomst.

3.5.2.2 Toetsen, controles, inwinnen van informatie

AB200 De Opdrachtnemer dient desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking AB010
te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder controles, toetsen, audits
en loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de Opdrachtgever
noodzakelijk achten om voldoening van verschuldigd loon ten behoeve
van (zelfstandige) hulppersonen te verifiéren. De Opdrachtnemer dient
hiertoe desgevraagd onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de
bewaarplaats van de arbeidsvoorwaardelijke afspraken.

AB210 Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst een ABO010
zelfstandige hulppersoon wil betrekken, dan dient de Opdrachtnemer
bij vakorganisaties en bij bevoegde instanties te informeren of deze
beschikken over informatie aangaande geconstateerde onderbetaling
door deze te betrekken zelfstandige hulppersoon. De Opdrachtnemer
dient zijn bevindingen hiervan vast te leggen als onderdeel van de in
AB100 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken.

AB220 De Opdrachtnemer dient een kopie van de Bouw ID-pas administratie AB200
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

AB230 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan vakorganisaties toegang te ABO010
verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de uitvoering van de
Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op
de hoogte willen stellen van de voldoening van verschuldigd loon ten
behoeve van (zelfstandige) hulppersonen.

3.5.2.3 Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering
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B-AB300 Indien de Opdrachtgever een ingevolge artikel 7:616b BW toegewezen AB010
loonvordering heeft voldaan en op de Opdrachtnemer verhaalt, dan
dient de Opdrachtnemer deze op eerste aanzegging te voldoen, bij
gebreke waaraan de Opdrachtgever gerechtigd is deze op de
eerstvolgende betalingstermijn in te houden dan wel op andere wijze
te verhalen.

3.5.2.4 Doorgeefverplichting (“kettingbeding”)

AB400 De Opdrachtnemer dient alle in voorgaande subparagrafen beschreven AB010
contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle zelfstandige
hulppersonen.

AB410 De Opdrachtnemer dient hierbij tevens te bedingen dat al deze AB400
zelfstandige hulppersonen alle in de voorgaande subparagrafen
beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken die
zij maken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve van de
uitvoering van de Overeenkomst.

AB420 De Opdrachtnemer dient een centrale vastlegging van AB100
arbeidsvoorwaardelijke afspraken te beheren. De Opdrachtnemer dient AB400
daartoe te bedingen dat al zijn zelfstandige hulppersonen de vast te
leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door de
Opdrachtnemer vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform
het hierin door de Opdrachtnemer gehanteerde format, zodat er voor
de Overeenkomst één centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke
afspraken ontstaat.

3.5.2.5 Procedure voor omgang met signalen over
onderbetaling

B-AB500 Indien de Opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij de ABO010
uitvoering van de Overeenkomst, dan spreekt de Opdrachtgever
meteen de Opdrachtnemer hierop aan.

B-AB510 De Opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over B-AB500
onderbetaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de
Opdrachtgever hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties om
medewerking verzoeken.

AB520 De Opdrachtnemer dient passende maatregelen te treffen die leiden tot B-AB510
afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren
onder meer het medewerking verlenen aan het valideren van de
signalen, en de omgang met vakorganisaties en/of bevoegde
instanties.
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3.5.3 Transnationale dienstverrichting (TD)

TDO10 Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer PBO10
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid gedetacheerde
werknemers in de Europese Unie (WagwEU) bepaald is omtrent
transnationale dienstverrichting en arbeidsvoorwaarden van
gedetacheerde werknemers.

TDO020 Indien de Opdrachtnemer een eigen werknemer uit een EER-land of TDO10
Zwitserland detacheert, zoals bedoeld in de WagwEU, naar Nederland,
dan dient hij, bij het door hem voldoen aan de meldingsplicht ex artikel
8 Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese Unie
(WagwkEU), voor de Overeenkomst het e-mailadres rene.diks@rws.nl
door te geven aan het online Meldloket van de Inspectie SZW (ISZW).

TDO030 Indien de ISZW of enig ander orgaan constateert dat er niet of niet TDO10
tijdig is gemeld als bedoeld in artikel 8 WagwEU, dan komen boetes,
die daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de
Opdrachtnemer en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter
zake.

De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten
en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de
Opdrachtgever vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes
verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de
Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege
een ingebrekestelling nodig is.

3.6 CO; reductie (CO)

C0010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot CO; PM010
reductie te verrichten, zodanig dat CO; emissie wordt gereduceerd
conform zijn Aanbieding.

B-CO020 COj-ambitie Coo10
De Opdrachtgever heeft als ambitie CO,-emissie te reduceren bij de
uitvoering van infrastructurele werken. Dat kan alleen door en met
actieve inzet van marktpartijen. De Opdrachtgever heeft gekozen een
kader te hanteren waarbij de marktpartijen, die invulling geven aan
deze CO,-ambitie tijdens uitvoering, een voordeel verkrijgen bij
opdrachtverlening.
Het CO,-ambitieniveau van de Opdrachtnemer is aangegeven op het
inschrijvingsbiljet. Aan het gekozen CO;-ambitieniveau hoeft pas
invulling te worden gegeven na opdrachtverlening.

C0030 De Opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de Overeenkomst  COO010
en ten minste jaarlijks, aan te tonen dat tijdens de verdere uitvoering
aan ten minste het aangeboden COz-ambitieniveau is voldaan. Dit kan
volgens twee methoden:
1. door een CO,-Bewust certificaat dat past bij het aangeboden CO,-
ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Indien
de Opdrachtnemer bestaat uit een samenwerkingsverband van
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bedrijven (combinatie), dient iedere deelnemer in dat
samenwerkingsverband een CO,-Bewust certificaat dat ten minste
past bij het aangeboden CO,-ambitieniveau ter kennis te brengen
van de Opdrachtgever, of

2. door projectspecifieke bewijsstukken ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever, met inachtheming van de voorwaarden die zijn
vermeld in de Aanbestedingsleidraad, dat de opdracht wordt
uitgevoerd conform het aangeboden COz-ambitieniveau, met
toepassing van de criteria zoals vermeld in de tabellen opgenomen
in het document ‘Handreiking Aanbesteden Versie 3.0, Het BPKV
criterium CO;-Prestatieladder voor aanbestedende diensten’ (05-
02-2016, Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden &
Ondernemen). De criteria zijn tevens opgenomen in bijlage L
“Ambitieniveau CO; reductie” bij de aanbestedingsleidraad.
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4. Omgevingsmanagement (OM)

OoMO010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, PM0O10
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig
dat het Werk wordt gerealiseerd met minimale hinder voor de
omgeving en optimaal past in zijn omgeving, conform de uit de
Overeenkomst voortvloeiende eisen.

B-OM020 Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beinvloeding van de OoMO010
bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving.

4.1 Verkrijgen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of
toestemmingen (VE)

VEO10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het OMO010
verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of
toestemmingen (hierna te noemen vergunningen etc.) te verrichten,
zodanig dat de voortgang van de Werkzaamheden niet wordt
belemmerd.

4.1.1. Aanvragen en verkrijgen vergunningen etc.

VE100 De Opdrachtnemer dient de vergunningen etc. op eigen naam aan te VEO10
vragen en draagt er zorg voor dat hij zelf vergunninghouder wordt.

VE110 Indien een vergunning etc. niet op naam van de Opdrachtnemer VE100
aangevraagd kan worden, dan dient de Opdrachtnemer een
gemotiveerd verzoek in bij de Opdrachtgever voor het verkrijgen van
een machtiging voor het aanvragen van de vergunning uit naam van
de Opdrachtgever.

B-VE120 De Opdrachtgever reageert binnen uiterlijk 14 dagen op het ingediende VE110
verzoek tot machtiging.

VE130 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren over de VE110
voortgang van aanvragen en verkrijgen van de vergunningen etc.
waartoe een machtiging is verstrekt.

VE140 De Opdrachtnemer dient voor de vertegenwoordiging in en buiten VEO10
rechte te zorgen bij eventuele bedenkingen, zienswijzen, bezwaren
en/of beroepen alsmede bij voorlopige voorzieningen die door derden
of door hemzelf worden ingediend tegen door hem aangevraagde
vergunningen etc.

VE150 De Opdrachtnemer dient in dit kader alles te doen wat in zijn macht VE140
ligt om instandhouding van door hem aangevraagde vergunningen etc.
te bewerkstelligen, tenzij de Opdrachtnemer, in het belang van het
Werk, zelf bedenkingen, zienswijzen, bezwaar of beroep heeft
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ingediend tegen de (voorschriften, nadere eisen of voorwaarden van
de) betreffende vergunning etc.

B-VE160 De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle kosten VEO10
samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van vergunningen
etc., tenzij deze, conform annex I Vergunningen etc., door de
Opdrachtgever zijn of moeten worden verkregen.

B-VE170 Alle kosten samenhangende met het naleven van vergunningen etc., VEO10
gedurende de looptijd van de Overeenkomst, ook van de vergunningen
etc. vermeld in annex I Vergunningen etc., komen voor rekening en
risico van de Opdrachtnemer.

4.1.2 Resultaatsverplichting

VE200 De Opdrachtnemer heeft - in afwijking van § 10 lid 1 UAV-GC 2005 - VEO10
voor vergunningen etc. die nodig zijn voor de opzet of het gebruik van
het Werk een resultaatverplichting.

B-VE210 Indien een in de Basisovereenkomst genoemde termijn niet wordt VE200
gehaald doordat een hiervoor bedoelde vergunning etc. niet tijdig is
verkregen, komen de gevolgen van deze vertraging volledig voor
rekening van de Opdrachtnemer, tenzij de Opdrachtnemer aantoont
dat het niet tijdig beschikbaar zijn van de vergunning etc. niet aan
hem te wijten is, omdat geen van de volgende omstandigheden aan de
orde is:

1. onvolledigheden of onjuistheden in de vergunningaanvraag;

2. onvolkomenheden in het aan de vergunningaanvraag ten
grondslag liggende ontwerp;

3. de Opdrachtnemer heeft niet al het mogelijke gedaan om de
vergunning etc. tijdig te verkrijgen;

4. de Opdrachtnemer heeft in de planning onvoldoende rekening
gehouden met mogelijke vertraging in het vergunningenproces en
onvoldoende maatregelen genomen om te voorkomen dat de
vergunning etc. op het kritieke pad zouden komen te liggen.

Slaagt de Opdrachtnemer erin conform het gestelde in de voorgaande

zin aan te tonen dat hem geen verwijt treft, dan komen alleen de

gevolgen van de eerste 4 weken van deze vertraging voor rekening
van de Opdrachtnemer.

4.2 In stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen
(KL)

KLO10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het in  OMO010
stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen te
verrichten, zodanig dat de functies van kabels en leidingen zo veel
mogelijk ongestoord in stand worden gehouden en de voortgang van
de Werkzaamheden niet wordt belemmerd.
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4.2.1 Algemeen
B-KL100 Definities in het kader van deze paragraaf. KLO10

Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat
Alle kabels en leidingen die in beheer zijn of komen bij Rijkswaterstaat.

Kabels en Leidingen Derden
Alle kabels en leidingen die niet in beheer zijn bij Rijkswaterstaat.

Kabels en Leidingen Derden Categorie 1

De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex I Vergunningen
etc., tabel 1. Deze zijn reeds aangepast voor de datum van opdracht of
mogen niet worden aangepast.

Kabels en Leidingen Derden Categorie 2

De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex I Vergunningen
etc., tabel 2. Hiervoor heeft de Opdrachtgever met de kabel- en
leidingbeheerders voor de datum van opdracht afspraken gemaakt
over minimaal de technische oplossing en doorlooptijden (al dan niet
vastgelegd in Projectovereenstemmingen). Tijdens het verrichten van
de Werkzaamheden zullen deze kabels en leidingen moeten worden
aangepast.

Kabels en Leidingen Derden Categorie 3

De Kabels en Leidingen Derden die niet behoren tot de Kabels en
Leidingen Derden Categorie 1 of 2. Hiervoor dient de Opdrachtnemer
namens de Opdrachtgever alle afspraken met de kabel- en
leidingbeheerders te maken.

Projectovereenstemming

Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een kabel- of
leidingbeheerder over de verlegging, de verwijdering of de permanente
bescherming van een Kabel of Leiding Derden Categorie 2 of 3,
conform het toepasselijke model ingevolge bijlage F
“Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden” bij deze
Vraagspecificatie Proces.

Regelingen inzake Kabels en Leidingen Derden
De toepasselijke regeling(en) ingevolge bijlage F "Regelingenschema
Kabels en Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces.

Verzoek tot Aanpassing

Een verzoek van de Opdrachtgever, waaronder mede wordt bedoeld
een verzoek tot het nemen van maatregelen conform hoofdstuk 5 van
de Telecommunicatiewet, aan een kabel- of leidingbeheerder om over
te gaan tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming
van een Kabel of Leiding Derden Categorie 3.

4.2.2 In stand houden en tijdelijk beschermen
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KL200 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de ongestoorde KLO10
instandhouding van alle kabels en leidingen tijdens het verrichten van
de Werkzaamheden, behoudens voor zover met kabel- en
leidingbeheerders anders is overeengekomen. Hiertoe behoort het in
acht nemen van de (veiligheids)voorschriften van onder andere de
kabel- en leidingbeheerders.

KL210 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten conform de KL200
CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen,
Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”.

KL220 De Opdrachtnemer dient een oriéntatieverzoek te doen, de verkregen KL210
gebiedsinformatie te beoordelen en een risico-inventarisatie te maken
conform bovengenoemde richtlijn.

KL230 De Opdrachtnemer dient zijn ontwerp af te stemmen op de KL210
gebiedsinformatie conform bovengenoemde richtlijn. owo10
KL240 Indien de Opdrachtnemer bij het verrichten van de Werkzaamheden KL200

een kabel of leiding beschadigt, dan dient de Opdrachtnemer dit
terstond te melden aan de betrokken kabel- of leidingbeheerder en
hierover de Opdrachtgever onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.

KL250 Indien tijdelijke bescherming van een kabel of leiding noodzakelijk is in  KL200
verband met de Werkzaamheden, dan dient de Opdrachtnemer de
noodzakelijke maatregelen te nemen.

KL260 De Opdrachtnemer dient van de kabel- of leidingbeheerder instemming KL250
met de te nemen maatregelen te verkrijgen.

4.2.3 Leveren gegevens Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat

KL300 Indien kabels en leidingen waarvan Rijkswaterstaat beheerder wordt of KL010
is, worden gelegd of verlegd, dan dient de Opdrachtnemer uiterlijk 30
werkdagen voor de geplande startdatum aan het district Midden
Nederland Zuid de geplande legginggegevens met betrekking tot de
betreffende kabels en leidingen te leveren.

KL310 De Opdrachtnemer dient uiterlijk 15 werkdagen na voltooiing van de KLO10
Werkzaamheden met betrekking tot het leggen of verleggen van
kabels en leidingen, in (toekomstig) beheer bij Rijkswaterstaat, de
ligginggegevens aan het bovengenoemd district van Rijkswaterstaat te
leveren.

4.2.4 Handhaven Kabels en Leidingen Derden Categorie 1

KL500 De Opdrachtnemer dient de ligging van de Kabels en Leidingen Derden  KL0O10
Categorie 1 te handhaven.
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4.2.5 Afstemmen Kabels en Leidingen Derden Categorie 2

KL600 De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van zijn Werkzaamheden de KL010
afspraken in acht te nemen die de Opdrachtgever heeft gemaakt met
betrekking tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming
van de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2.

KL610 De Opdrachtnemer dient, namens de Opdrachtgever, alle KL600
Werkzaamheden welke noodzakelijk zijn voor het goed verlopen van
het kabels en leidingen proces van leggen, verleggen, verwijderen of
permanent beschermen van Kabels en Leidingen Derden categorie 2,
af te stemmen met de kabels- en leidingenbeheerders en overig
betrokkenen in deze, waaronder en zo nodig het maken van nadere
afspraken.

KL620 De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te KL600
stemmen met degenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2
feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen.

B-KL630 De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de KL600
verlegging, verwijdering en permanente bescherming van de Kabels en
Leidingen Derden Categorie 2 komen voor rekening van de
Opdrachtgever.

4.2.6 Aanpassen Kabels en Leidingen Derden Categorie 3

KL700 Indien verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een KLO10
Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is in verband met de
Werkzaamheden of de daaruit resulterende beheersituatie, dan dient
de Opdrachtnemer tijdig een Verzoek tot Aanpassing op te stellen en
ter ondertekening aan de Opdrachtgever voor te leggen. Binnen 15
werkdagen na ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer
laten weten dat hij het Verzoek tot Aanpassing weigert te
ondertekenen. Weigering kan echter alleen indien niet voldaan wordt
aan de in KL730 genoemde voorwaarden.

KL710 De Opdrachtnemer dient na ondertekening van het Verzoek tot KL700
Aanpassing door de Opdrachtgever, met de kabel- of leidingbeheerder
tijdig overeenstemming te bereiken over de inhoud van de
Projectovereenstemming. Dit dient te geschieden namens de
Opdrachtgever, onder het voorbehoud van diens goedkeuring. Indien
de Opdrachtnemer ondanks voldoende inspanningen niet tot een
akkoord met de kabel- of leidingbeheerder kan komen, dan kan hij om
assistentie van de Opdrachtgever vragen.

KL720 De bereikte Projectovereenstemming dient ter ondertekening aan de KL710
Opdrachtgever te worden voorgelegd. Binnen 15 werkdagen na
ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer laten weten
dat hij de Projectovereenstemming weigert te ondertekenen. Weigering
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kan echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in KL730 genoemde

voorwaarden.
KL730 Het Verzoek tot Aanpassing en de Projectovereenstemming dienen te KL700
voldoen aan de volgende voorwaarden: KL720

1. ze zijn duidelijk en volledig (inclusief bijlagen);

2. ze zijn in overeenstemming met de Regelingen inzake Kabels en
Leidingen Derden;

3. de vermelde technische oplossing is in overeenstemming met de
vigerende NEN-normen;

4. de vermelde technische oplossing doet geen afbreuk aan de in de
Waterwet en/of Wet beheer rijkswaterstaatswerken genoemde
belangen (bescherming, doelmatig en veilig gebruik, verruiming en
wijziging van de waterstaatswerken).

i Vergoeding door Opdrachtgever

™ Vergoeding door Opdrachtnemer

KL740 De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de KL700
verlegging, verwijdering en permanente bescherming van de Kabels en
Leidingen Derden Categorie 3 komen voor rekening van de
Opdrachtgever.

KL750 De Opdrachtnemer mag niet eerder beginnen met Werkzaamheden KL700
waarvoor een verlegging, verwijdering of permanente bescherming van
een Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is, dan nadat
daarvoor een Projectovereenstemming is gesloten.

KL760 De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van deze Werkzaamheden KL750
de afspraken in acht te nemen die zijn vastgelegd in de desbetreffende
Projectovereenstemming.

KL770 De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te KL700
stemmen met diegenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 3
feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen.

4.3 Communiceren met derden (CD)

CDO010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot OMO010
communicatie met derden zo publieksvriendelijk mogelijk te verrichten
en een zo goed mogelijke (lange termijn) relatie met betrokkenen na
te streven.

B-CD020 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie. CDO010
Publiekscommunicatie heeft als doel een zichtbaar en herkenbaar
Rijkswaterstaat neer te zetten en op uniforme wijze eenduidige

informatie over Rijkswaterstaat, de Werkzaamheden en de daardoor
veroorzaakte hinder te verstrekken.
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Publiekscommunicatie richt zich onder andere op de volgende

doelgroepen:

1. potentiéle weg- en vaarweggebruikers;

2. omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen van aan- en
omliggende wijken, dorpen en gemeenten) welke mede omvatten
de doelgroepen als bedoeld in B-CD030;

3. belangengroepen.

Voor publiekscommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere

de volgende communicatiemiddelen:

1. online en offline informatie volgens de huisstijl, zoals mailings,
factsheets, publicaties, advertenties, berichten aan de scheepvaart,
websites zoals www.rws.nl en www.vanAnaarBeter.nl;

2. overige communicatiemiddelen, zoals: evenementen, excursies,
informatiebijeenkomsten en beantwoorden van vragen welke bij
Rijkswaterstaat zijn geuit.

B-CD030 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie. CDo10

Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling aanpassen
van activiteiten of plannen) van de Werkzaamheden met de
doelgroepen voor bouwcommunicatie en het informeren van weg- en
vaarweggebruikers tijdens de Werkzaamheden.

Bouwcommunicatie richt zich onder andere op de volgende
doelgroepen:

1. daadwerkelijke gebruikers van de betreffende weg of vaarweg;
bewoners van direct aanliggende percelen;

bedrijven en instellingen van direct aanliggende percelen;
hulpverleningsdiensten;

gemeenten;

provincies;

weg- en vaarwegbeheerders;

brandstofverkooppunten.

®NOUAEWN

Voor bouwcommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de

volgende communicatiemiddelen:

1. bouwborden,

2. vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s en
informatieborden.

4.3.2 Communiceren met betrokkenen
CD100 De Opdrachtnemer dient de bouwcommunicatie, waaronder het doel, CDO010
de doelgroepen en de communicatiemiddelen nader af te stemmen met
de Opdrachtgever.
CD110 De Opdrachtnemer dient de doelgroepen voor bouwcommunicatie juist CD010

en tijdig te informeren over de Werkzaamheden en de directe gevolgen
daarvan voor die doelgroepen.
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CD120 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen van CDO010
bouwcommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer voorafgaand aan de
Werkzaamheden deze Werkzaamheden af te stemmen met de
betreffende doelgroepen en hiervan melding te maken aan de

Opdrachtgever.
CD130 De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die CDO010
verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot PM120

communicatie met derden.

4.3.3 Leveren van informatie en verlenen van assistentie

CD200 De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever tijdig alle CDO010
benodigde informatie te leveren en assistentie te verlenen die de INO10
Opdrachtgever nodig heeft voor publiekscommunicatie.

CD210 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen voor CD200
publiekscommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer dit ten minste 6
weken voorafgaand aan de betreffende Werkzaamheden te melden aan
de Opdrachtgever.

CD220 De Opdrachtnemer dient bij de melding de benodigde definitieve CD210
informatie ten behoeve van de publiekscommunicatie te leveren.

CD230 De Opdrachtnemer dient bij afwijkingen in de geleverde informatie aan CD110
de Opdrachtgever en/of aan de doelgroepen voor CD200
bouwcommunicatie terstond deze afwijkingen aan hen te melden en
hen terstond te voorzien van de juiste informatie en de ingezette
communicatiemiddelen (onder andere bouwborden,
vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s,
informatieborden) daarop aan te passen.

CD240 De Opdrachtnemer dient indien mogelijk en passend binnen de CD200

Werkzaamheden medewerking te verlenen aan excursies en
evenementen en de daarvoor benodigde voorzieningen te treffen.

4.3.4 Plaatsen van bouwborden

CD300 De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan de CDo010
Uitvoeringswerkzaamheden bouwborden te plaatsen. Deze verplichting CD200
geldt:

1. voor alle Werkzaamheden aan een rijksvaarweg, vallend
binnen hinderklasse 2 t/m 5 en hinderklassen 0 en 1 ingeval
van langdurige Werkzaamheden.

CD310 De Opdrachtnemer dient bouwborden te laten ontwerpen conform CD300
BB010O.
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CD320 Het ontwerp van de bouwborden dient te voldoen aan de vigerende CD310
“Huisstijlrichtlijnen bouwborden Rijkswaterstaat”, zoals gepubliceerd
op de site www.rws.nl/bouwborden dan wel een daarvoor in de plaats
tredende site.

CD330 De Opdrachtnemer dient het ontwerp, de tekst en de voorgenomen CD300
locatie van bouwborden ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

CD340 De Opdrachtnemer dient binnen 4 weken na afloop van de CD300
Werkzaamheden de bouwborden te verwijderen.

4.3.5 Onderhouden contacten met media

CD400 Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden CDO010
worden verzorgd door de Opdrachtgever. Vragen van de media over
het Werk, de Werkzaamheden of algemene vragen over het
rijkswegen- en rijksvaarwegennet dient de Opdrachtnemer door te
spelen aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zorgt voor de verdere
afhandeling.

4.3.6 Organiseren van evenementen

CD500 Het organiseren van evenementen, waaronder officiéle handelingen, is CDO010
voorbehouden aan de Opdrachtgever. Het organiseren van
evenementen door de Opdrachtnemer is niet toegestaan, tenzij
hiervoor vooraf een schriftelijk voorstel is geaccepteerd.

4.3.7 Publicaties en reclame-uitingen

CD600 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan informatie en/of CDo010
communicatiemiddelen die tot de verantwoordelijkheid van de
Opdrachtgever behoren, zelf te verspreiden, te publiceren of in te
zetten tenzij met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever.

CDhé610 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen binnen CDo010
het werkterrein te plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk
voorstel is geaccepteerd.
4.3.8 Afhandelen klachten van derden
CD700 De Opdrachtnemer dient klachten van derden betreffende de CDo010
Werkzaamheden, die direct of via de Opdrachtgever worden geuit aan

de Opdrachtnemer, binnen een redelijke termijn af te handelen.

CD710 De Opdrachtnemer dient klachten van derden, welke direct zijn geuit CD700
aan de Opdrachtnemer, terstond te melden op het algemene
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servicenummer van Rijkswaterstaat, te weten 0800-8002, of een
daarvoor in de plaats tredend servicenummer.

CD720 De Opdrachtnemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 2 CD700
werkdagen na het uiten van een klacht, aan de Opdrachtgever te
melden welke maatregelen hij treft ten einde de oorzaak van de klacht
te verhelpen. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever terstond te
voorzien van informatie over actuele vorderingen/verandering van het
afhandelen van de klacht. De Opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling
richting de melder, waarbij de Opdrachtnemer de Opdrachtgever
voorziet van benodigde informatie.

4.4 Verkeersmanagement wegen (VM)

VMO010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot OMO010
verkeersmanagement te verrichten, zodanig dat veiligheid en minimale
verkeershinder zijn gewaarborgd.

4.5 Verkeersmanagement vaarwegen (VN)

VNO10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot OMO010
verkeersmanagement vaarwegen te verrichten, zodanig dat veiligheid
en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd.

4.5.1 Beschrijven verkeersmanagement vaarwegen

VN100 Indien Werkzaamheden vallen binnen hinderklasse 1 of hoger, dan VNO10
dient de Opdrachtnemer de beschrijving van zijn processen met PM120
betrekking tot verkeersmanagement vaarwegen, waarmee de
Opdrachtnemer bewerkstelligt dat veiligheid en minimale
verkeershinder zijn gewaarborgd, ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

VN110 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: VN100

1. het proces verkeersmanagement vaarwegen;

2. een uitwerking van de projectorganisatie met betrekking tot
verkeersmanagement vaarwegen;

3. de relatie met de planning;

4. de indeling van de Werkzaamheden in hinderklassen op basis van
onderstaande tabel;

5. de beschrijving op hoofdlijnen van de scheepvaartverkeers-
maatregelen voor Werkzaamheden vallend binnen de
hinderklassen 2, 3, 4 en 5;

6. de communicatie met de Opdrachtgever, gebaseerd op de
minimale communicatietermijnen volgens tabel Hinderklassen
vaarwegwerkzaamheden;

7. de communicatie met de doelgroepen voor bouwcommunicatie.
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Vaar- |Klasse omschrijving Communica- Verplicht
weg tieoverleg communica-
Hinder- met tiemoment
klasse stakeholders aan
gebruiker
0 Geen hinder. Werkzaamheden waarbij de 6 weken 6 weken
scheepvaart geen hinder ondervindt.
1 Beperkte hinder, een gedragsaanpassing die 6 weken 6 weken
door de uitvoering van Werkzaamheden tijdens
de passage van een object aan de doorgaande
scheepvaart wordt opgelegd. Dit kan zijn een
beperking van de normale vaarsnelheid of een
beperking van de beschikbare
manoeuvreerruimte, een oploopverbod of
ontmoetingsverbod. Gezien de intensiteit van de
scheepvaart wordt verwacht dat er geen sprake
is van daadwerkelijke vertraging.
2 Korte vertraging van minder dan een half uur. 8 weken 8 weken
3 Vertraging met een lengte tot twee uur met een 8 weken 8 weken
maximum van twee per etmaal waarbij tussen
het oponthoud in enkele uren vrije doorvaart
wordt verleend.
4 Een vertraging van lange duur van maximaal 26 weken 12 weken
twee etmalen.
5 Een vertraging van uitzonderlijke lange duur 52 weken 26 weken
langer dan een aaneengesloten periode van
twee etmalen.
Tabel Hinderklasse vaarwegwerkzaamheden
4.5.2 Beschrijven scheepvaartverkeersmaatregelen
Indien Werkzaamheden vallen in hinderklasse 4 of 5, dan dient de VN100
Opdrachtnemer informatie ten behoeve van de communicatie met
stakeholders ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, rekening
houdend met de termijn voor het communicatieoverleg met
stakeholders.
De Opdrachtnemer dient, rekening houdend met de minimale VN100
communicatietermijnen voor de gebruiker voortvloeiende uit de PM120
indeling van de Werkzaamheden in hinderklassen, de beschrijving van
de scheepvaartverkeersmaatregelen, waarmee de Opdrachtnemer
bewerkstelligt dat met de voorgenomen
scheepvaartverkeersmaatregelen de veiligheid en minimale
verkeershinder zijn gewaarborgd, ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.
De Opdrachtnemer dient ten minste per maatregel het volgende te VN210

beschrijven:
1. het doel van de betreffende scheepvaartverkeersmaatregel;
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2. een akkoordverklaring van de vaarwegbeheerder voor
verkeersbegeleiding;

3. een beschrijving van de noodzakelijke scheepvaartverkeers-
maatregelen, ten minste bevattende:

a. een uitwerking van de bebording en bewegwijzering ten
behoeve van het aanduiden van stremmingen of
omleidingsroutes in verband met afsluitingen;

b. schriftelijke goedkeuringen of verklaringen van geen bezwaar
van de betrokken vaarwegbeheerders voor het toepassen van
afsluitingen en omleidingsroutes;

c. onderbouwde berekeningen van de extra reistijden en
mogelijke vertragingen voor het om te leiden
scheepvaartverkeer, waarbij rekening is gehouden met
vaarwegcapaciteit en -intensiteit en de CEMT-klassering.

4. een risico-inventarisatie met betrekking tot: veiligheid, de
doorstroming van de scheepvaart, uitloop van Werkzaamheden,
sociale en maatschappelijke overlast, transport van gevaarlijke
stoffen, bijzonder transport en de bereikbaarheid voor
hulpverleningsdiensten bij afgesloten trajecten of objecten. Eén en
ander inclusief de bijbehorende maatregelen om de risico’s weg te
nemen, te beperken of te beheersen;

5. een uitwerking van de afstemming ter zake te treffen maatregelen
met Rijkswaterstaatonderdelen, hulpverleningsdiensten, overige
vaarwegbeheerders, bunkerstations en overige belanghebbenden.

B-VN230 Indien een beschrijving van een scheepvaartverkeersmaatregel is VN210
geaccepteerd, behoudt de Opdrachtgever zich het recht voor, in geval
van uitlopende en noodzakelijke werkzaamheden op het (parallelle)
netwerk in hinderklasse 2 of hoger, de Acceptatie daarvan in te
trekken tot twee derde van de in de Tabel Hinderklasse
vaarwegwerkzaamheden genoemde minimale communicatietermijn
voor de gebruiker voorafgaande aan de start van de Werkzaamheden.
Dit geeft de Opdrachtnemer geen recht op bijbetaling of
schadevergoeding. De Opdrachtgever neemt in dat geval het initiatief
tot het voorstellen van een nieuwe uitvoeringsperiode.

4.5.3 Richtlijnen, certificaten en ontheffingen voor
scheepvaartverkeermaatregelen

VN300 De Opdrachtnemer dient bij het plannen en toepassen (waaronder VNO10
ontwerpen, plaatsen, in stand houden, verwijderen) van
scheepvaartverkeersmaatregelen te voldoen aan:

1. § 8.4 Beperken hinder van de Richtlijnen Vaarwegen - RVW 2017
zoals gepubliceerd op www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-
infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx;

2. Richtlijnen Scheepvaarttekens (RST 2008);

3. In de Voorbereidingsfase op te halen eisen en eventueel van
toepassing zijnde richtlijnen bij stakeholders, waaronder de
beheerder, het district Midden Nederland Zuid.
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B-VN310 Indien de Opdrachtnemer tijdens het verrichten van Werkzaamheden VN300
niet voldoet aan VN300, zal per geval en per dag een boete worden
opgelegd van € 5.000,-.

VN320 De Opdrachtnemer dient er zorg voor te dragen dat hulppersonen, die VNO10
betrokken zijn bij de Werkzaamheden aan en langs vaarwegen, in het
bezit zijn van een geldige, vanwege de vaarwegbeheerder door de
Opdrachtgever te verstrekken verklaring. Met deze verklaring wordt
ontheffing verleend van artikelen van het Wegenverkeersreglement en
het "Reglement verkeersregels en verkeerstekens” of de
Scheepvaartverkeerswet, voor zover noodzakelijk voor de
Werkzaamheden.

4.5.4 Uitgangspunten voor scheepvaartverkeersmanagement

VN400 De Opdrachtnemer mag geen capaciteit aan het vaarwegennet VNO10
onttrekken buiten de vastgestelde werkbare uren (WBU) en/of Slot's.
Het opbouwen of afbreken van een scheepvaartverkeersmaatregel
wordt ook gezien als het onttrekken van capaciteit.

VN410 Indien de Opdrachtnemer mogelijkheid ziet de aan de Overeenkomst VN400
ten grondslag liggende uitgangspunten ten aanzien van
verkeersmanagement te verbeteren, dan dient de Opdrachtnemer
gemotiveerde voorstellen tot Wijziging welke strekken tot een
vermindering van de totale verkeershinder (waaronder hinderbeleving)
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

Ten aanzien van de door de Opdrachtgever vastgestelde WBU en Slot’s
kan vroegtijdig een voorstel tot Wijziging worden ingediend als
daardoor verkeershinder geminimaliseerd kan worden. Het afwijzen
van voorstellen tot Wijziging geeft de Opdrachtnemer geen recht op
bijbetaling of schadevergoeding.

B-VN420 De Opdrachtgever heeft WBU vastgesteld welke zijn opgenomen in een  VN400
tabel WBU in bijlage H *“WBU, Werkbare Uren” bij deze
Vraagspecificatie Proces.

B-VN430 WBU zijn door Rijkswaterstaat onafhankelijk van een specifiek project B-VN420
bepaalde en tussen aangegeven begin- en eindpunten geldende
periodes waarbinnen het door Rijkswaterstaat acceptabel wordt geacht
dat capaciteit (bijvoorbeeld vaarwegbreedte) aan het vaarwegennet
onttrokken wordt voor Werkzaamheden die ten hoogste in hinderklasse
1 vallen.

B-VN440 Wijzigingen van de WBU geven de Opdrachtnemer in beginsel geen B-VN420
recht op bijbetaling of schadevergoeding.

B-VN450 De Opdrachtgever heeft Slot’s vastgesteld welke zijn opgenomen in VN400
een tabel Slot’s in bijlage I “Slot’s” bij deze Vraagspecificatie Proces.
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B-VN460 Slot’s zijn door Rijkswaterstaat ten behoeve van een specifiek project B-VN450
bepaalde en tussen aangegeven begin- en eindpunten geldende
periodes waarbinnen het door Rijkswaterstaat acceptabel wordt geacht
dat op verzoek van of ten behoeve van dat project capaciteit
(bijvoorbeeld vaarwegbreedte) aan het vaarwegennet onttrokken
wordt voor Werkzaamheden met een hinderklasse 1 of hoger.

VN470 Indien Slot’s niet door de Opdrachtgever zijn vastgesteld maar B-VN450
noodzakelijk zijn voor de Werkzaamheden, dan dient de
Opdrachtnemer gemotiveerde voorstellen tot Wijziging ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.

B-VN480 Indien de Opdrachtnemer buiten de overeengekomen WBU en Slot’s VN400
toch capaciteit aan het vaarwegennet onttrekt, zal per geval en per
dag en per geval een boete worden opgelegd van € 5.000,-.

4.5.5 Plaatsen informatieborden

VN500 De Opdrachtnemer dient, voor Werkzaamheden vallend binnen de VNO10
hinderklasse 3 tot en met 5, voorafgaande aan de betreffende CD200
Werkzaamheden, vooraankondigingsborden te plaatsen en deze direct CD300
na afloop van de betreffende Werkzaamheden te verwijderen.

VN510 De Opdrachtnemer dient, voor Werkzaamheden vallend binnen de VNO10
hinderklasse 3 tot en met 5, voorafgaande aan de betreffende CD200
Werkzaamheden, ter plaatse van elke scheepvaartverkeersmaatregel, CD300
mobiele DRIP’s en/of informatieborden te plaatsen en deze direct na
afloop van de betreffende Werkzaamheden te verwijderen.

4.5.6 Aanvragen van een scheepvaartverkeersmaatregel

VN600 De Opdrachtnemer dient uiterlijk 30 werkdagen voordat de VN200
scheepvaartverkeersmaatregel(en) moet(en) worden getroffen,
toestemming schriftelijk aan te vragen bij de vaarwegbeheerder inzake
de te treffen scheepvaartverkeersmaatregelen volgens bijlage ]
“Aanvragen scheepvaartverkeersmaatregelen” bij deze
Vraagspecificatie Proces.

B-VN610 De Opdrachtnemer ontvangt binnen 10 werkdagen bericht of VN600
toestemming wordt verleend voor de te treffen
scheepvaartverkeersmaatregelen.

B-VN620 Een aanvraag voor een scheepvaartverkeersmaatregel wordt binnen de B-VN610
totale verkeersmaatregelenplanning voor het vaarwegnetwerk
beoordeeld op te verwachten hinder voor de vaarweggebruiker.

VN630 Indien er sprake is van niet voorziene verkeersonveilige VNO10

omstandigheden, dan kan de Opdrachtnemer, in aanvulling op en in
afwijking van hetgeen is bepaald, direct een urgente
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scheepvaartverkeersmaatregel aanvragen. De Opdrachtnemer dient
voor het plaatsen daarvan toestemming te vragen bij Centrale Post
Scheepvaart in Wijk bij Duurstede, telefonisch bereikbaar onder
nummer 088-7973685.

Het niet instemmen met een aangevraagde urgente
scheepvaartverkeersmaatregel geeft de Opdrachtnemer geen recht op
bijbetaling of schadevergoeding.

VN640 Indien een urgente scheepvaartverkeersmaatregel wordt getroffen, VN630
dan dient de Opdrachtnemer deze aan de Opdrachtgever te melden.

4.5.7 Annuleren van een scheepvaartverkeersmaatregel

VN700 Indien de Opdrachtnemer een door hem aangevraagde en door de VN600
vaarwegbeheerder toegestane scheepvaartverkeersmaatregelen wenst
te annuleren, dan dient de Opdrachtnemer het verzoek voorzien van
een deugdelijke motivering, uiterlijk 10 werkdagen voorafgaand aan
het begintijdstip van de geplande scheepvaartverkeersmaatregel voor
te leggen aan de vaarwegbeheerder.

B-VN710 In geval van annulering van scheepvaartverkeersmaatregelen zullen de VN700
door de Opdrachtgever gemaakte kosten ten aanzien van (de
communicatie van) de geannuleerde scheepvaartverkeersmaatregelen
alsmede extra gemaakte kosten worden verhaald, tenzij de
Opdrachtnemer aantoont dat er sprake is van aan hem niet verwijtbare
oorzaken die ten grondslag liggen aan het verzoek tot annulering.

4.5.8 Uitvoeren van een scheepvaartverkeersmaatregel

VN800 De Opdrachtnemer dient ten aanzien van elke te plaatsen VN200
scheepvaartverkeersmaatregel direct voor de start van
Werkzaamheden de begintijd en direct na beéindiging de eindtijd
telefonisch te melden aan de Centrale Post Scheepvaart in Wijk bij
Duurstede, telefonisch bereikbaar onder nummer 088-7973685.

B-VN810 Als begintijd geldt het tijdstip waarop de vaarweg niet (volledig) VN800
beschikbaar is en als eindtijd het tijdstip waarop de vaarweg volledig
beschikbaar is voor het scheepvaartverkeer.

VN820 De Opdrachtnemer dient tijdens het aan- en/of afmelden van een VN800

scheepvaartverkeersmaatregel de nummerherkenning van de telefoon
van de Opdrachtnemer aan te hebben staan.

4.6 Omgaan met flora en fauna (FF)
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FFO10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot flora OMO010
en fauna te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met flora
en fauna is gewaarborgd.

FF020 De Opdrachtnemer dient de Gedragscode soortenbescherming FFO10
Rijkswaterstaat zoals gepubliceerd op www.rws.nl/gedragscode-
soortenbescherming na te leven.

FFO50 Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden flora- FFO10
en faunagegevens inwint, dan dienen de gegevens uiterlijk 6 weken na
inwinning te zijn opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna
(NDFF) met Rijkswaterstaat vermeld als eigenaar.

FFO60 De Opdrachtnemer dient, aanvullend op de verplichtingen die voor de FFO10
Opdrachtnemer, namens Rijkswaterstaat, voorvloeien uit de
“Ontheffing houtopstanden Rijkswaterstaat” die als bijlage bij annex I
is gevoegd, niet alleen bij oplevering, maar tevens jaarlijks op 1
februari een registratie aan de Opdrachtgever aan te leveren met de
hoeveelheid tot dat moment gevelde en de hoeveelheid tot dat
moment op dezelfde dan wel op andere gronden herplante
houtopstanden.

4.7 Omgang met de verkeerscentrales (VC)

VCO010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot OMO010
systemen voor dynamisch verkeersmanagement te verrichten, zodanig
dat een beheerste omgang met die verkeerscentrale is gewaarborgd.

VC020 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot VvCO010
systemen voor dynamisch verkeersmanagement te verrichten conform
“Omgang met dynamisch verkeersmanagement” die als bijlage M bij
deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd.

4.8 Omgaan met en beperken van schade als gevolg van de
Werkzaamheden (BS)

BSO010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat OMO010
het risico op schade aan objecten en/of (landbouw)gronden van de
Opdrachtgever en/of derden wordt geminimaliseerd en gemanaged.

4.8.2 Bouwkundige vooropnamen

BS100 Indien door de aard en de locatie van de voorgenomen BS010
Werkzaamheden, een reéle kans bestaat dat schade aan objecten
en/of (landbouw)gronden wordt veroorzaakt, dan dient de
Opdrachtnemer een zelfstandige hulppersoon te betrekken die:
1. of is gecertificeerd conform BRL 5024,
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2. of voldoet aan de voorwaarden uit de BRL 5024 om gecertificeerd
te kunnen worden, waarbij een bouwkundige vooropname wordt
uitgevoerd onder controle van een geaccrediteerde certificatie-
instelling conform hoofdstuk 3 van BRL 5024, teneinde via de
procedure uit hoofdstuk 7 van de BRL 5024 het KOMO-
procescertificaat voor het verrichten van bouwkundige
vooropnamen te verkrijgen.

BS110 De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld BS100
in BS100, aan de hand van de voorgenomen Werkzaamheden, een
risico-inventarisatie te laten opstellen en risicocontouren te laten
vastleggen op een tekening.

BS120 Indien de voorgenomen Werkzaamheden nog niet (volledig) bekend BS110
zijn, dan dient de Opdrachtnemer te overleggen met de Opdrachtgever
over aannamen die als uitgangspunten zullen dienen voor de risico-
inventarisatie en risicocontouren.

BS130 De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld BS110
in BS100, voor alle objecten en/of (landbouw)gronden die binnen de
risicocontouren liggen, een monitoringsplan te laten opstellen.

BS140 Indien op grond van de risico-inventarisatie en/of risicocontouren blijkt BS110
dat objecten en/of (landbouw)gronden kans op schade lopen, dan
dient de Opdrachtnemer door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld
in BS100, voor die objecten en/of (landbouw)gronden bouwkundige
vooropnamen te laten uitvoeren.

BS150 De Opdrachtnemer dient voor bouwkundige objecten de bouwkundige BS140
vooropnamen te verrichten conform de BRL 5024.

BS160 De Opdrachtnemer dient de bouwkundige vooropnamen per BS140
objectadres vast te leggen in een vooropnamerapport conform
hoofdstuk 4.4 BRL 5024, inclusief een digitale gegevensdrager met
foto’s van alle objecten en/of (landbouw)gronden.

BS170 De Opdrachtnemer dient binnen 8 werkdagen nadat een BS160
vooropnamerapport gereed is gekomen, dit rapport zowel ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever als van de eigenaren en de bewoners
van de desbetreffende objecten en/of (landbouw)gronden.

BS180 De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden BS170
voordat alle vooropnamen gereed zijn en de vooropnamerapporten ter
kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever.

BS190 De Opdrachtnemer dient de in de vooropnamerapporten vastgelegde BS160

toestand van objecten en/of (landbouw)gronden als uitgangspunt te
handhaven.
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BS195 Indien de voorgenomen Werkzaamheden en/of de risicocontouren BS010
wijzigen, dan dient de Opdrachtnemer de verplichtingen voortvloeiende
uit BS110 tot en met BS190 te herhalen.

4.8.3 Monitoren
BS200 De Opdrachtnemer dient het monitoringsplan uit te voeren. BS130
BS210 Indien trillingen dienen te worden gemeten, dan dient de BS200

Opdrachtnemer een op grond van BRL 5023 gecertificeerde deskundige
te betrekken, die daartoe een plan van aanpak opstelt en uitvoert.

BS220 De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden BS210
voordat het plan van aanpak ter kennis is gebracht van de
Opdrachtgever.

BS230 De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan het plaatsen van BS200

meetbenodigdheden (zoals hoogtebouten, trillingsmeters, peilbuizen)
toestemming te hebben verkregen van de rechthebbenden en deze
rechthebbenden de gelegenheid te geven bij het plaatsen van de
meetbenodigdheden aanwezig te zijn.

BS240 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever online toegang te BS200
verschaffen tot alle monitoringsgegevens.

4.8.4 Schadeafhandeling

BS300 Indien er concrete aanwijzingen zijn dat schade gaat of is ontstaan, BS010
dan dient de Opdrachtnemer alle gegevens over de wijze van
uitvoering en over de schadeveroorzakende Werkzaamheden ter
kennis te brengen van de Opdrachtgever.

BS310 Indien schade is ontstaan, hoe dan ook en ongeacht de omvang ervan, BS300
dan dient de Opdrachtnemer terstond - uiterlijk binnen 24 uur na het
ontstaan van de schade - kennisgeving te doen aan de Opdrachtgever.

BS320 Indien de Opdrachtnemer schade aan het Werk meldt aan een BS310
verzekeraar, dan ontslaat dat hem niet van zijn verplichting conform
paragraaf 4 lid 1 UAV-GC 2005.

B-BS330 De Opdrachtgever is, met behoud van zijn volledig verhaalsrecht op de BS310
Opdrachtnemer, gelet op de belangen van de (vaar)weggebruiker,
gerechtigd om door de Werkzaamheden opgetreden schade aan zijn
bestaande eigendommen, direct te (doen) herstellen, zonder dat
daartoe de Opdrachtnemer vooraf door de Opdrachtgever
aansprakelijk behoeft te worden gesteld en ongeacht of reeds schade-
expertise heeft plaatsgevonden.
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B-BS340 Indien de Opdrachtgever een vordering heeft op de Opdrachtnemer ter B-BS330
dekking van door of namens hem gemaakte kosten en/of geleden
schade, zoals specialistische onderzoeken, (her)ontwerpen, herstel van
bestaande eigendommen, het eigen risico, andere niet verzekerde
kosten, dan heeft de Opdrachtgever het recht om deze vordering bij de
eerste volgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende
betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de
Opdrachtnemer te verhalen.

BS350 De Opdrachtnemer dient aanspraken van derden tot vergoeding van BS310
schade zorgvuldig en voortvarend af te wikkelen, zodanig dat de
ervaren overlast als gevolg van de schade wordt geminimaliseerd.

BS360 Indien op grond van aard en omvang van de schade direct BS350
voorzieningen nodig zijn ten behoeve van de door schade getroffen
derden, dan dient de Opdrachtnemer daarin te voorzien zonder dat de
Opdrachtnemer daartoe door de derde aansprakelijk hoeft te worden
gesteld en ongeacht of reeds schade-expertise heeft plaatsgevonden.

BS370 De Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat de Opdrachtgever BS360
voortdurend gelijktijdig met de verzending van het originele document,
afschriften ontvangt van de complete schadecorrespondentie (inclusief
alle voorlopige en definitieve expertiserapporten e.d.) van de
aanspraken van derden tot vergoeding van schade.

BS380 De Opdrachtnemer staat de Opdrachtgever toe inzake het afwikkelen BS370
van aanspraken van derden tot vergoeding van schade, rechtstreeks
overleg te voeren met de leidend(e) verzekeraar(s) van de
Opdrachtnemer.

B-BS390 Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen tegenover de BS350
Opdrachtgever niet nakomt inzake het afwikkelen van aanspraken van
derden tot vergoeding van schade, dan is de Opdrachtgever zonder
nadere schriftelijke ingebrekestelling en/of aansprakelijkstelling
gerechtigd het afwikkelen op kosten van de Opdrachtnemer te
verzorgen. De Opdrachtgever heeft het recht om de door hem
gemaakte kosten bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij
volgende betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de
Opdrachtnemer te verhalen.

BS395 De Opdrachtnemer dient schade aan landbouwgronden te vergoeden BS350

conform de gewassentarieven zoals die zijn bepaald in de meest
recente lijst “Tarieven Gasunie LTO Nederland”.
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5. Technisch management (TM)

TMO010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten, zodanig PM010
dat het Werk en de Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar
voldoen aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst.

B-TM020 In dit hoofdstuk 5 Technisch management is voor de begrippen en de TMO010
uitwerking aangesloten bij de “Leidraad voor Systems Engineering
binnen de GWW-sector”.

B-TM030 Indien in de “Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW- B-TM020
sector” en in de Vraag cq de Vraagspecificatie Eisen het begrip
“(deel)systeem” wordt gehanteerd, wordt in de Vraagspecificatie
Proces de begrippen “(onderdelen van) het Werk”, “(deel)systeem” of
“(sub)systeem” gehanteerd. Deze begrippen zijn aan elkaar gelijk.

TMO035 De Opdrachtnemer dient te werken met baselines zodat er momenten TM010
worden gecreéerd waarop de kwaliteit van het in ontwikkeling zijnde
Werk in zijn geheel vastgesteld kan worden door de Opdrachtnemer.
Hierbij wordt onder baseline verstaan: een vastgestelde set van
informatie die het Werk op een gegeven tijdstip beschrijft en dient als
referentie gedurende de levenscyclus van het Werk. Een baseline dient
ten minste het V&V-dossier te bevatten. De baselines voor de
Ontwerpwerkzaamheden zijn vastgesteld conform bijlage X
‘Ontwerptraject’.

TM040 De Opdrachtnemer dient een codrdinator constructieve veiligheid als Ivo10
sleutelfunctionaris aan te stellen die gedurende de Voorbereidingsfase PM120
en de Realisatiefase de verantwoordelijkheid draagt voor de
codrdinatie van constructieve veiligheid en op dit gebied deskundig
aanspreekpunt is voor de Opdrachtgever.

TMO050 De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de TMO040
constructieve veiligheid (ter informatie wordt verwezen naar het
Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid, editie 2011).

TM060 De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de T™M010
ruimtelijke kwaliteit en vormgeving gedurende de Voorbereidingsfase
en de Realisatiefase.

TMO070 De Opdrachtnemer dient een gekwalificeerde architect als TMO060
sleutelfunctionaris aan te stellen die gedurende de Voorbereidingsfase PM120
en de Realisatiefase de verantwoordelijkheid draagt voor de
esthetische kwaliteit van het ontwerp en op dit gebied deskundig
aanspreekpunt is voor de Opdrachtgever.

TMO080 De architect dient ingeschreven te staan in het Architectenregister of TMO070
gelijkwaardig bij keuze van een architect buiten Nederland.
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De architect dient aantoonbaar ervaring te hebben met cultureel
erfgoed en de ruimtelijke inpassing van infrastructurele projecten.

5.1 Ontwerpen (OW)

De Opdrachtnemer dient zijn Ontwerpwerkzaamheden te verrichten,
zodanig dat het resultaat van de Ontwerpwerkzaamheden voldoet aan
de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen.

De Opdrachtnemer dient de Ontwerpwerkzaamheden integraal,
iteratief en in onderlinge samenhang te verrichten, conform bijlage X
“Ontwerptraject”.

De Opdrachtnemer dient een codrdinator Voorbereidingsfase als
sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29
Arbeidsomstandighedenbesluit.

De cooérdinator Voorbereidingsfase dient ten minste de taken
overeenkomstig artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit uit te
voeren en voldoende bevoegdheid te hebben om de benodigde
maatregelen in het kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit door
te voeren.

De Opdrachtnemer dient de resultaten van de Ontwerpwerkzaamheden
te borgen in een Systeemspecificatie.

In de systeemspecificatie dient minimaal het volgende te zijn

vastgelegd:

1. Eeninleiding op de inhoud van het document

2. Systeemdefinitie: hoe ziet het in aanvang-, realisatie- en
gebruiksfase eruit. De plaats van het object in zijn context
beschreven en via een tabel gevisualiseerd waarbij de risicovolle
raakvlakken zijn benoemd. Wat zijn de systeemgrenzen: de
visualisatie draagt bij in de verduidelijking waar het ene interne
systeem ophoudt en de andere begint. Wat zijn functies die het
systeem vervult inclusief functiebeschrijving;

3. Systeemeisen: een weergave van de aan objecten gealloceerde
eisen. Ten eerste die voortkomen uit de functieanalyse en daarna
de eisen per aspect. Ook dienen de eisen die voortkomen uit de
raakvlakanalyse en de ontwerprandvoorwaarden te worden
geregistreerd;

4. Ontwerprandvoorwaarden: bevat eisen van het type

ontwerprandvoorwaarde. Van deze voorwaardelijke systeemeisen is

de relevantie nog niet bekend omdat ze afhankelijk zijn van nog te
maken ontwerpkeuzes.
5. Begrippen en afkortingenlijst: bevat definities en geeft de
betekenis van begrippen en afkortingen die in deze specificatie
gebruikt worden.
Een eisenindex;
7. Een stakeholdersoverzicht;

o

TM070

TMO010

owo10

owo10
IV050
PM120

Owo030

TMO010

Owo050
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®

Een contextdiagram;

Een decompositie van het systeem in objecten;

10. Een relatieoverzicht tussen een eis, een daaruit volgende
ontwerpkeuze en de bijbehorende onderliggende eisen;

11. Een overzicht van informatie documenten die mogelijk relevant zijn

voor het verder ontwikkelen van het object.

©

5.1.2 Analyseren

OW100 De Opdrachtnemer dient zodanig te analyseren dat optimale keuzes owo10
gemaakt kunnen worden in ontwerpoplossingen en prestaties van het
Werk en de te verrichten Werkzaamheden tot op het niveau waarop
objecten in de objectenboom zijn geidentificeerd.

Oow110 De analyses dienen ten minste te omvatten: Oow100

1. de stakeholders die een belang hebben bij de door de
Opdrachtnemer te maken keuzes in oplossingen, prestaties en
Werkzaamheden;

2. de aan Opdrachtnemer geuite behoeften, verwachtingen of
randvoorwaarden van stakeholders met betrekking tot de door de
Opdrachtnemer te maken keuzes in oplossingen, prestaties en
Werkzaamheden;

3. de (deel)functies van (de onderdelen van) het Werk en de vertaling
van de daarbij gestelde condities en prestaties in eisen;

4. de risicovolle raakvlakken van het Werk en zijn omgeving en de
risicovolle raakvlakken tussen de onderdelen van het Werk
onderling en de vertaling hiervan in eisen;

5. de integratiestrategie van (onderdelen van) het Werk en de
vertaling van de hieruit volgende randvoorwaarden in eisen;

6. de eisen aan Uitvoeringswerkzaamheden (waaronder geodetische

Werkzaamheden);

de overige eisen aan (de onderdelen van) het Werk;

8. de aan (de onderdelen van) het Werk gerelateerde risico’s en de
vertaling hiervan in specificaties van (de onderdelen van) het
Werk.

N

OW120 De analyses dienen volledig en duidelijk te zijn. Hierbij dienen de Oow110
uitgangspunten, aannamen en afwegingen te zijn vastgelegd en
gemotiveerd. Uitgangspunten dienen traceerbaar te zijn naar hun bron.

OW130 De Opdrachtnemer dient voor de risicovolle raakvlakken een Oow100
raakvlakkenregister op te stellen.

Oow140 In het raakvlakkenregister dient minimaal het volgende te zijn OwW130
vastgelegd:
1. de Documenten waarin de beheersing van de raakvlakken wordt
beschreven;
2. per raakvlak de stakeholders die belang hebben bij het raakvlak;
3. per raakvlak een verwijzing naar de bijbehorende specificaties
waarin het raakvlak is uitgewerkt;
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4. per raakvlak de geinventariseerde risico’s met beheersmaatregelen
betreffende het raakvlak.

5.1.3 Structureren en alloceren

OW200 De Opdrachtnemer dient het Werk te structureren en eisen te owo10
alloceren, zodanig dat overzicht wordt gecreéerd en de complexiteit
wordt beheerst.

Oow210 De Opdrachtnemer dient de structuur van het Werk vast te leggen in SM100
een objectenboom. Oow200

OW220 De objectenboom dient, conform de decompositie van NEN2767-4-2, owz210
uitgewerkt te worden in objecten en elementen, zodanig dat een
eenduidige relatie gelegd kan worden tussen een object en een eis op
het niveau waarop de eis wordt geverifieerd.

Ow230 De Opdrachtnemer dient de resultaten van het analyseren te alloceren  OW200
aan de objecten in de objectenboom.

5.1.4 Genereren van oplossingen

OW300 De Opdrachtnemer dient, in samenwerking met Opdrachtgever, owo10
oplossingen te genereren zodanig dat een oplossing wordt verkregen
die optimaal past binnen de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen.

OW310 De Opdrachtnemer dient van de gegenereerde oplossingen voor (de OW300

onderdelen van) het Werk ten minste het volgende vast te leggen:

1. de objecten inclusief gealloceerde eisen;

2. de uitgangspunten;

3. de raakvlakken;

4. de gemaakte ontwerpkeuzes inclusief onderbouwing (waaronder de
analyses);

5. de esthetische verschijningsvorm van de gemaakte ontwerpkeuzes
inclusief onderbouwing met artist impressions, tekeningen,
materiaalstaat, afwerkstaat en kleurenstaat;

6. de integrale veiligheidsaspecten tijdens realisatie, gebruik, beheer,

onderhoud en sloop;

de overblijvende integrale veiligheidsrisico’s;

8. de toepassing van de minimumeisen ten aanzien van
maatschappelijk verantwoord inkopen, conform de “Rijkswaterstaat
Brede Afspraak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen”, die als
bijlage N bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd;

9. de tekeningen en/of berekeningen, visualisaties, (digitale)
modellen;

10. de wijze van uitvoering en/of integratie;

11. de wijze van onderhouden;

12. indien van toepassing: de wijze van bediening.

N
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5.2 Uitvoeren (UV)

uvo1o0 De Opdrachtnemer dient zijn Uitvoeringswerkzaamheden te verrichten, TMO010
zodanig dat het Werk en de Werkzaamheden voldoen aan de uit de
Overeenkomst voortvloeiende eisen.

uvo020 De Opdrachtnemer dient niet eerder starten met de Ontwerp- en uvo1o0
Uitvoeringswerkzaamheden uit de Realisatiefase, dan nadat de
Ontwerpwerkzaamheden uit de Voorbereidingsfase gereed zijn.

uvo30 De Opdrachtnemer dient een coérdinator uitvoeringfase als uvo1o0
sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 1v010
Arbeidsomstandighedenbesluit. PM120

uvo40 De Opdrachtnemer dient ten minste de aanvullende verplichtingen uvo30
overeenkomstig artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit na te
komen.

uvo50 De Opdrachtnemer dient voor de start van de uvo1o0

Uitvoeringswerkzaamheden een keurings- en testplan op te stellen
waarin hij uiteenzet op welke wijze er invulling wordt gegeven van het
aantonen van de gerealiseerde kwaliteit in relatie tot de gestelde eisen
en het beoogd gebruik.

uvoe60 Indien de Opdrachtnemer verschillen constateert tussen de bestaande uvo1o0
situatie en de gegevens in de beheerapplicaties van het Beheer
Management Systeem, die niet door zijn Werkzaamheden zijn
ontstaan, dan dient hij die verschillen ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever, zodat de gegevens in de beheerapplicaties van het
Beheer Management Systeem door Rijkswaterstaat actueel kunnen
worden gehouden.

uvo70 De Opdrachtnemer dient voor de start van de uvo1o0
Uitvoeringswerkzaamheden werkplannen op te stellen en ter kennis te
brengen van Opdrachtgever, waarin specifieke werkzaamheden worden
beschreven (incl. risico’s, beheersmaatregelen, planning, resources,
etc.). Onder werkplannen wordt o.a. verstaan: hijsplannen,
ombouwplannen, transitieplannen, herstelplannen, etc.

5.2.2 Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden
uvi1o0 De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van integrale uvo1o0

veiligheid aan (zelfstandige) hulppersonen en derden op het 1v010
werkterrein te verzorgen en te codrdineren.

(UAVARN) De Opdrachtnemer dient de verplichtingen met betrekking tot de uvo1o0
kennisgeving conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit te Ivo10
verzorgen.

uvi120 De Opdrachtnemer dient, in het kader van vandalismebestrijding, uvo1o0
dagelijks zorg te dragen dat er na beéindiging van 1v010
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Uitvoeringswerkzaamheden, ter plaatse en/of in de omgeving van
openbaar toegankelijke kunstwerken (bruggen, viaducten e.d.) geen
hanteerbare losse voorwerpen aanwezig zijn.

5.2.3 Verrichten geodetische Werkzaamheden
uv200 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces met uvo1o0
betrekking tot maatvoering en geodetische Werkzaamheden ter kennis PM120
te brengen van de Opdrachtgever.
uv210 De beschrijving dient ten minste weer te geven op welke wijze wordt uvz200

voldaan aan de eisen zoals gesteld in bijlage O “Geodetische
Werkzaamheden en Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces.

5.2.4 Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen

uv300 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces van het uvo1o0
omgaan met vrijkomende materialen ter kennis te brengen van de PM120
Opdrachtgever.

uv310 De beschrijving dient betrekking te hebben op alle Werkzaamheden en  UV300
ten minste de volgende onderdelen te bevatten:

uit te voeren onderzoeken;

aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen;

werkvolgorde en werkmethode;

te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen;

wijze van demonteren, laden, vervoeren, de plaats van

bestemming en de verwerking of toepassing van de vrijkomende

materialen;

6. wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene vrijkomende
materialen, bijvoorbeeld bodemverontreiniging;

7. de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde
vergunningen etc.;

uAEWNE

uv320 Indien vrijkomende materialen, conform annex V Vrijkomende uv300
materialen, geen eigendom worden van de Opdrachtnemer, dient hij
de Opdrachtgever te vertegenwoordigen als ontdoener (houder die zich
ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen van
afvalstoffen) in de zin van de Wet milieubeheer.

Uv330 De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de uv300
kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het
vrijkomen van de materialen de kwaliteit vast te stellen door middel
van een onderzoek conform geldende onderzoeksnormen.

B-UV340 Indien bij de Werkzaamheden asfalt vrijkomt, dan is de CROW uv300

Publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt” van
toepassing.
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UVv350 Indien de aanwezigheid van teerhoudend asfalt door de aanbesteder is UV330
aangegeven dan wel onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens uv300
realisatie de aanwezigheid van teerhoudend asfalt aantoont, dan dient
de Opdrachtnemer als onderdeel van de procesbeschrijving
“vrijkomende materialen” een freesplan inclusief bepaling van de
hoeveelheid af te voeren teerhoudende verharding op te stellen en ter
kennis te brengen van de Opdrachtgever.

B-UV360 Indien op grond van onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens Uv350
realisatie blijkt dat er sprake is van de aanwezigheid van teerhoudend
asfalt, dan worden de kosten voor het gescheiden vrijmaken, afvoeren
en afleveren van de hoeveelheid teerhoudende verharding op
afzonderlijke factuur vergoed tegen een bedrag van € 40,= per ton
exclusief omzetbelasting.

uv370 De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de uv300
afgevoerde vrijgekomen materialen.
Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de
Opdrachtnemer niet het eigendom heeft verkregen conform annex V
Vrijkomende materialen, dienen de bewijzen van acceptatie van de
naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting
vervoerde vrijgekomen materialen in de administratie te zijn
opgenomen.

5.2.5 Overbelading motorvoertuigen

uv400 De massa van een beladen (motor)voertuig(combinatie), dat ten uvo1o0
behoeve van de Werkzaamheden wordt ingezet, mag de toegestane
maximum massa, als vermeld op het kentekenbewijs en/of
kentekenregister, niet overschrijden. Indien de toegestane maximum
massa volgens het kentekenbewijs en/of kentekenregister groter is
dan de wettelijke norm (50.000 kg), dan is de wettelijke norm de
toegestane maximum massa.

uv410 De Opdrachtnemer dient een registratie bij te houden van beladen uv400
ritten met (motor)voertuigen, met een volgens het kentekenbewijs
en/of kentekenregister maximum massa van meer dan 12.000 kg, die
in het kader van de Werkzaamheden worden ingezet voor het vervoer
over de openbare weg van bouwmaterialen, vrijgekomen materialen
(waaronder afvalstoffen) en materieel.

uv420 In de administratie dienen per beladen rit ten minste te zijn uv410
vastgelegd:
1. het kenteken van het (trekkend) (motor)voertuig;
2. indien van toepassing het kenteken van de oplegger of aanhanger;
3. de wettelijk toegestane maximum massa van het (motor)voertuig
of de voertuigcombinatie volgens het kentekenbewijs in kilogram;
4. de datum, het tijdstip en de locatie van de weging;
5. de totale massa van het(de) (motor)voertuig(combinatie) na laden
in kilogram;
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o

eventueel de massa van het materieel dat is vervoerd in kilogram;
de afwijking op de toelaatbare maximum massa in kilogram;

8. de beladingsgraad (de totale massa na laden / de toegestane
maximum massa * 100%, afgerond op 1 decimaal).

N

Indien de Opdrachtgever constateert dat de toegestane maximum
massa van een ingezet (motor)voertuig is overschreden, dan verbeurt
de Opdrachtnemer, per (motor)voertuig per geval, een onmiddellijk
opeisbaar en niet voor matiging vatbare boete die bij overtreding
wordt opgelegd. Het bedrag van de boete bedraagt:

105% < X < 110% € 360,00
110% < X < 115% € 500,00
115% < X < 120% € 800,00
120% < X < 125% € 1100,00
125% < X < 130% € 1800,00
130% < X < 150% € 2700,00
X 2150% € 3600,00

waarbij X = de totale massa na laden / de toegestane maximum
massa * 100%.

De Opdrachtgever zal bij elke geconstateerde overschrijding waarbij
een boete is opgelegd de met handhaving belaste autoriteiten
inlichten.

5.2.6 Afdragen domeinrechten

Indien de Opdrachtnemer bodemmateriaal geleverd krijgt uit
staatseigendom en/of zelf blijvend onttrekt aan staatseigendom, dan
dient de Opdrachtnemer voorafgaande aan de betreffende
Werkzaamheden een overeenkomst te sluiten met het
Rijksvastgoedbedrijf inzake de afdracht van domeinvergoeding.

Bodemmateriaal is vrijgesteld van domeinvergoeding indien de

Opdrachtnemer:

1. bodemmateriaal krijgt geleverd dat afkomstig is van
staatseigendom;

2. zelf bodemmateriaal onttrekt aan staatseigendom en dit verwerkt
binnen een onderdeel van het Werk dat staatseigendom wordt;

3. zelf bodemmateriaal onttrekt aan staatseigendom en levert aan
een (onderdeel van een) ander werk dat staatseigendom wordt en
bij dat ontvangende werk deze vrijstellingsbepaling van toepassing
is.

5.2.7 Controle op winning bodemmaterialen
Tijdens het verrichten van Werkzaamheden in den natte (verwijderen

specie onder water door baggeren / zuigen) dient zich aan boord van
elk (bagger)werktuig een verklaring te bevinden, waaruit blijkt dat

uv400

B-UV430

uvo1o0

uv500

uvo10
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door het met name te noemen materieel op de plaats en het tijdstip
waarop gebaggerd of gezogen wordt, mag worden gewerkt ter
uitvoering van de Overeenkomst. Deze verklaring wordt door de
Opdrachtgever afgegeven aan de Opdrachtnemer na een daartoe
ontvangen verzoek.

uve610 De Opdrachtnemer dient deze verklaring op eerste aanvraag van uve600
medewerkers van Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf en de
Nationale Politie te tonen.

5.2.8 Opleiden van bedienend personeel

uv700 De Opdrachtnemer dient personeel van de Opdrachtgever op te leiden uvo1o0
inzake de bediening van het Werk.

5.3 Verifiéren en valideren (VV)

VV100 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot TMO010
verificatie en validatie (V&V) te verrichten, zodanig dat de resultaten
van de Werkzaamheden expliciet en objectief aantoonbaar in
overeenstemming zijn met de eisen aan (onderdelen van) het Werk en
geschikt zijn voor het beoogde gebruik van (onderdelen van) het Werk.

B-VV110 Een keuring als bedoeld in § 21 UAV-GC 2005 is een verificatie of een VV100
validatie.

VV115 De Opdrachtnemer dient een V&V-plan te beschrijven en ter kennis te VV100
brengen van de Opdrachtgever. PM120

VV116 De V&V-plan dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten: VV115
1. de globale aanpak van verificatie en validatie (strategie);
2. de te hanteren V&V-methoden;
3. een toelichting op de samenhang tussen de te verrichten
verificaties en validaties met alle relevante activiteiten;
4. de wijze waarop de Opdrachtgever en de stakeholders worden
betrokken bij verificaties en validaties.

VV120 De Opdrachtnemer dient gelijktijdig met het analyseren, per eis één of VV100
meerdere geldige V&V-methoden te beschrijven en ter kennis te PM120
brengen van de Opdrachtgever.

VV130 Een V&V-methode dient: VV120
1. te bestaan uit een type V&V-methodiek, bewijsvoeringsmethode,
een beoordelingscriterium, een beoordelaar, moment(en) van het
verrichten van de verificatie of validatie en eventuele voorwaarden
die invloed kunnen hebben op de verificatie of validatie;
2. betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de betreffende
eisen en (de onderdelen van) het Werk;
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3.

te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de verificatie of

validatie die bij de eisen in de Vraag cq. Vraagspecificatie Eisen
zijn genoemd.

De Opdrachtnemer dient een V&V-dossier op te stellen en actueel te
houden.

Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte verificaties
en validaties te bevatten waarvan de volgende onderdelen zijn
vastgelegd:

NounhwN=

9.

de betreffende objecten;

de betreffende eisen;

het type V&V-methode;

de bewijsvoeringsmethode;

het beoordelingscriterium;

de beoordelaar (naam en functie);

de voorwaarden die invloed hebben gehad op de verificatie en/of
validatie;

afwijkingen van de V&V-methode ten opzichte van de geplande
methode;

het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde) inclusief
bewijsdocumenten;

10. het resultaat van de beoordeling (voldoet / voldoet niet).

De Opdrachtnemer dient per baseline een V&V-voortgangsrapportage
op te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

De V&V-voortgangsrapportage dient ten minste de volgende zaken te

beschrijven:

1. Een beschouwing op de voortgang;

2. Een overzicht van de afwijkingen (verificaties en validaties
waarvan het resultaat van de beoordeling is “voldoet niet”)
inclusief de bijbehorende maatregelen;

3. Een beschrijving van de wijze waarop Opdrachtgever en
stakeholders zijn betrokken;

4. Een doorkijk naar aankomende baseline waarbij in grote lijnen

aangegeven is welke systeemonderdelen geverifieerd en
gevalideerd gaan worden en waarbij indien nodig de bijdrage van
de Opdrachtgever en stakeholders is beschreven.

De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs (in het
V&V-dossier) te beoordelen, vast te stellen en te verklaren dat aan de
betreffende eisen is voldaan.

5.3.2 Testen

De Opdrachtnemer dient voor het testen van het systeem gebruik te
maken van een gestructureerde testmethodiek.

Toelichting:
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Voorbeelden van gestructureerde testmethodieken zijn TMap en
ISTQB. Het staat de Opdrachtnemer vrij om hier een andere
gestructureerde testmethodiek te kiezen op voorwaarde dat deze
gedocumenteerd en inzichtelijk is.

De Opdrachtnemer dient een specifiek testplan (STP) op te stellen voor
de door hem uit te voeren testwerkzaamheden en ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient de testprotocollen (STD) voor het aantonen
van de gerealiseerde systeemaspecten, vast te leggen in een voor de
Opdrachtgever leesbare vorm en ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient de testresultaten (STR) die de gerealiseerde
systeemaspecten aantonen, vast te leggen in een voor de
Opdrachtgever leesbare vorm en ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

Toelichting:

In J-STD-016 worden testresultaten vastgelegd in een STR (System
Test Report). Dit zijn de eerder genoemde testprotocollen aangevuld
met de behaalde testresultaten per teststap.

De Opdrachtnemer dient testprotocollen en testresultaten conform

bijlage T 'J-STD-016’ te beschrijven, waarbij:

1. er geen hoofdstukken of paragrafen mogen worden verwijderd,
maar toevoegingen wel zijn toegestaan;

2. gemotiveerd dient te worden indien aspecten niet van toepassing
zijn;

3. verwijzingen naar andere Documenten zijn toegestaan.

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever inzicht te verschaffen in
zijn bevindingenregistratie tijdens de test- en realisatiefase van het
Werk.

Toelichting:

De Opdrachtgever wil graag op ieder gewenst moment inzicht hebben
in de door Opdrachtnemer tijdens het testen geconstateerde
bevindingen, zodat de Opdrachtgever een beeld krijgt bij de aard en
omvang van de bevindingen.

5.4 Opstellen afleverdossiers en opleverdossier (OP)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het
opstellen van de afleverdossiers en het opleverdossier te verrichten,
zodanig dat de documentatie van het gerealiseerde Werk juist en
volledig is en geschikt is voor het beheer en het onderhoud van het
Werk.
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5.4.2 Opstellen afleverdossier

De Opdrachtnemer dient bij afronding en overdracht van een
deelsysteem met als resultaat een blijvend onderdeel van het Werk
een afleverdossier op te stellen en ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient met het afleverdossier aan te tonen dat met
betrekking tot het betreffende onderdeel van het Werk aan VV160 is
voldaan.

Het afleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage O
“Geodetische Werkzaamheden en Areaalgegevens” bij deze
Vraagspecificatie Proces en ten minste de gegevens conform de
onderstaande tabel “Inhoud afleverdossier” te bevatten:

OPO10

OP100

OP100

Gegevens (per deelsysteem)

Proces, eis Data 01 of elders gespecificeerde gegevens)

(conform de lijst genoemd in bijlage O bij deze Vraagspecificatie

Map Onderwerp

1. Beheer & Onderhoudsplan
- Beheer & Onderhoudsplan
- Instandhoudingsplannen
- Gebruikershandleidingen

2. Garantieverklaringen

- Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid
GC 2005

- (Wettelijke) keuringscertificaten (origineel)

- Opleververklaringen IIA/IIB en indien van toepassing
markering

12 UAV-

een CE-

3. Kabels en leidingen
- As-built tekening K& L
- K&L Register

4. DINO

5. Contractwijzigingen
6. QC afwijkingen

7. As-built tekeningen

- As-built tekeningen van permanente objecten en in de bodem
achtergebleven (hulp)constructies, incl. toegepaste materialen

8. As-built berekeningen

- As-built berekeningen

- As-built ontwerpdocumenten
- Ontwerpnota’s
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Materiaalcertificaten

10.

Materiaalspecificaties

- Product en infobladen

- Staal

- Conservering

- Technische specificaties/ datasheets componenten

11.

Verificatienota
-V&V-dossier

12.

Vergunningen
- Definitieve vergunningen

- Overzicht verplichtingen/ ontheffingen

- Vergunningen Register

- Indien sprake is van een bodemsanering: het Evaluatierapport
inclusief de beschikking van het bevoegd gezag.

13.

Doorvaartprofiel
- As-built tekening
- Meetprotocol

Profiel van vrije ruimte
- As-built tekeningen
- Meetprotocol

14,

Digitale Topografische Bestand (DTB)

15.

Test en inspectierapporten

- Testdocumenten en -rapportages

- Inspectierapporten

- Nul-(deformatie)metingen van het Werk inclusief rapportage
- Opleverinspectie

Extra documenten

- Overzicht leveranciers

- Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het V&G-
dossier conform artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit

- Afvalstoffenregistratie

- Software (PLC, GUI, server(s), etc.)

- Parameterinstellingen van elektronica/ componenten

Tabel Inhoud afleverdossier

5.4.3 Opstellen opleverdossier

De Opdrachtnemer dient voor oplevering een opleverdossier op te
stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
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OP210 De Opdrachtnemer dient met het opleverdossier aan te tonen dat met OP200
betrekking tot het Werk aan VV160 is voldaan.

OP220 Het opleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage O OP200
“Geodetische Werkzaamheden en Areaalgegevens” bij deze
Vraagspecificatie Proces en ten minste te bevatten:
1. een opsomming van alle geleverde afleverdossiers;
2. de integrale documenten die object overstijgend opgesteld dienen
te worden.

5.4.4 Digitaal overdragen gegevens

OP300 De Opdrachtnemer dient voordat de gegevens in de beheerapplicaties OP010
worden geactualiseerd, met name bij aanpassingen aan de
decompositie en de GIS-gegevens, met de Opdrachtgever een datum
af te spreken waarop de actualisatie zal plaatsvinden.

OP310 De Opdrachtnemer dient de digitaal aan te leveren areaalgegevens, in OP100
de vorm van bestanden in het aangegeven bestandsformaat én OP200
conform de aangegeven applicatieversie als vermeld in betreffende eis,
op te slaan en over te dragen in één of meerdere Elektronische
Overdracht Dossier(s) (EOD).

De Opdrachtgever stelt hiervoor de volgende gegevens ter
beschikking:

1. EOD verkenner;

2. gebruikershandleiding EOD verkenner;

3. instructie toepassing EOD verkenner;

4. Excellijst van aanleg naar beheer (wat en hoe te leveren).
Indien de indexen in het Basis-EOD niet toereikend zijn, kan de
Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever de structuur
aanpassen.

¥ Cybersecurity

5.5 Cybersecurity (CY)

CY010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten, TMO010
dat gevaar of schade veroorzaakt door verstoring, uitval of misbruik
van ICT en IA wordt voorkomen.

5.5.2 Algemeen
B-CY100 Voor verklaring van de in deze paragraaf gehanteerde begrippen en CY010
afkortingen wordt verwezen naar de bijlage P “Cybersecurity

Implementatierichtlijn Objecten - RWS” bij deze Vraagspecificatie
Proces.
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CY110 De Opdrachtnemer dient voor alle objecten de van toepassing CY010
verklaarde maatregelen uit bijlage P “Cybersecurity
Implementatierichtlijn Objecten - RWS” bij deze Vraagspecificatie
Proces uit te voeren die behoren bij cybersecurity weerstandsniveau
2, tenzij er voor een object een ander cybersecurity weerstandsniveau
is aangegeven.

CY120 Indien bijlage P “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten - RWS” CY110
bij deze Vraagspecificatie Proces niet voorziet in maatregelen voor de
invulling van de cybersecurity eisen, dan dient de Opdrachtnemer de
NEN-ISO/IEC 27002 (Code voor Informatiebeveiliging) en/of delen van
de IEC 62443 standaards (Industrial Automation and Control Systems
(IACS) Security) te volgen.

CY130 De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die CY010
verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot
cybersecurity.

CY140 Indien er sprake is van cybersecurity inbreuken of verhoogde dreiging, CY010
dan dient de Opdrachtnemer de bijlage Q “CS R03 - Richtlijn voor
handelwijze bij een hack, malwarebesmetting en verhoogde dreiging”
bij deze Vraagspecificatie Proces te volgen.

CY150 De Opdrachtnemer dient in voorkomende gevallen zijn medewerking te CY010
verlenen voor het verzamelen, bewaren en beschikbaar stellen van
cybersecurity bewijsmateriaal.

CY160 De Opdrachtnemer dient voor het intellectueel eigendomsrecht, CY010
gebruiksrecht en Escrow van software voor IA-systemen de bijlage R
“Bijzondere bepalingen Industriéle Automatisering gerelateerde
programmatuur” bij deze Vraagspecificatie Proces te volgen.

CY170 De Opdrachtnemer dient voor het patchen van ICT en IA systemen te CY010
handelen conform paragraaf 2.5 Maatregelen bescherming tegen CY110
malware, hardening en patching van bijlage P “Cybersecurity
Implementatierichtlijn Objecten - RWS” bij deze Vraagspecificatie
Proces.

5.5.3 Omgaan met persoonsgegevens

CY200 De Opdrachtnemer dient in het kader van de Algemene verordening Cyo010
gegevensbescherming (AVG) de persoonsgegevens en andere tot
natuurlijke personen herleidbare gegevens, waaronder camerabeelden,
rechtmatig te behandelen.

CY210 Indien de Opdrachtnemer persoonsgegevens en andere tot natuurlijke CY200
personen herleidbare gegevens, waaronder camerabeelden, opslaat
en/of verwerkt, dan dient de Opdrachtnemer een
verwerkersovereenkomst af te sluiten met de Opdrachtgever conform
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het sjabloon "RWS verwerkersovereenkomst” dat de Opdrachtgever na
opdrachtverlening op verzoek van de Opdrachtnemer beschikbaar stelt.

Cy220 Indien de Opdrachtnemer camera’s inzet en/of camerabeelden opslaat, CY200
verwerkt of distribueert, dan dient de Opdrachtnemer de bijlage Q “CS
RO5 Richtlijn camera’s en omgang met camerabeelden van de
verkeersregistratiesystemen” bij deze Vraagspecificatie Proces te
volgen.

5.5.4 Omgaan met Documenten voor ICT en IA

CY300 De Opdrachtnemer dient Documenten op te stellen en te onderhouden  CY010
voor de bediening, het beheer, het onderhoud en de technische
ondersteuning van ICT en IA.

CY310 De Opdrachtnemer dient voor de beveiliging van informatie van de CY300
Opdrachtgever en Documenten de door de Opdrachtgever aangegeven
document-classificatie en bijbehorende beveiligingsmaatregelen
volgens richtlijn "CS RO1 - Richtlijn omgaan met vertrouwelijke
informatie en documenten” conform bijlage Q bij deze
Vraagspecificatie Proces aan te houden.

CY320 De Opdrachtnemer dient de Documenten met betrekking tot ICT en IA  CY300
te beveiligen tegen verlies en ongeautoriseerde kennisname en
ongeautoriseerde wijziging.

CY330 De Opdrachtnemer dient op basis van risicoanalyse maatregelen tegen  CY320
spionage te nemen zodanig dat de Documenten met betrekking tot ICT
en IA, waaronder documentatie, offertes, contracten,
netwerkschema's, modellen, tekeningen en berekeningen, zijn
beveiligd tegen verlies en ongeautoriseerde kennisname en
ongeautoriseerde wijziging.

CY340 De Opdrachtnemer dient het deel van zijn informatievoorziening, dat CY320
benodigd is voor de door de Opdrachtgever gevraagde registers en
bestanden en dat benodigd is bij de verwerking van de door de
Opdrachtgever geclassificeerde informatie en Documenten, te
beveiligen zodanig dat deze zijn beschermd tegen verlies,
ongeautoriseerde kennisname en ongeautoriseerde wijziging.

CY350 De Opdrachtnemer dient de logbestanden van de ICT en IA CY010

beschikbaar te houden en op verzoek ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

5.5.5 Configuratiemanagement
CY400 De Opdrachtnemer dient alle configuratie items van de ICT en IA te CY010

registreren in een configuratie management database (CMDB) en deze
actueel te houden.
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Cy410 De Opdrachtnemer dient in het kader van cybersecurity ten minste de CY400
gegevens in de CMDB te registreren conform bijlage Q “CS RO06 -
Richtlijn registratie CI items in een configuration management
database” bij deze Vraagspecificatie Proces.

CY420 De Opdrachtnemer dient de gegevens van de configuratie items zoals CY400
opgenomen in de CMDB beschikbaar te houden voor de Opdrachtgever
ten behoeve van onder andere beheer- en/of onderhoudsprocessen.

CY430 De Opdrachtnemer dient voor het doorvoeren van Wijzigingen aan ICT  CY400
en/of IA een wijzigingsprocedure te hebben conform paragraaf 2.8 Cy1i10
Maatregelen gecontroleerd wijzigen van bijlage P “Cybersecurity
Implementatierichtlijn Objecten - RWS” bij deze Vraagspecificatie

Proces.
5.5.6 Beveiliging toegang en personeel
CY500 De Opdrachtnemer dient inzake bewustwording en training van Cy010
(zelfstandige) hulppersonen, voor zover relevant voor hun functie, Cy110

maatregelen te treffen conform paragraaf 2.7 Maatregelen
Bewustwording en Training van bijlage P “"Cybersecurity
Implementatierichtlijn Objecten - RWS” bij deze Vraagspecificatie

Proces.
CY510 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden aan: CY500
1. ontwerp- en constructietekeningen en constructieberekeningen
en/of;
2. beveiligings- en veiligheidsdocumentatie en -instructies;
van:
a. kunstwerken;
b. bediengebouwen en -ruimten;
c. dynamische verkeersmanagementsystemen;
d. ICT- en IA-systemen;

e. Kabels en leidingen;
dan wel de Werkzaamheden:
3. binnen bedien- en technische ruimten van de hiervoor genoemde
objecten;
4. aan ICT- en IA-systemen zelf;
5. aan kabels en leidingen;
door (zelfstandige) hulppersonen te laten verrichten die een
geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend en over een Verklaring
Omtrent het Gedrag (VOG) beschikken die gerelateerd is aan de
beoogde Werkzaamheden.
In afwachting van het resultaat van de aanvraag van een VOG kan
gedurende een periode van maximaal zes weken na start van de
betreffende Werkzaamheden, welke termijn niet kan worden verlengd,
worden volstaan met een eigen verklaring van de betreffende
(zelfstandige) hulppersoon.
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CY530 De Opdrachtnemer dient inzake logische toegang tot ICT en IA en de CY010
fysieke toegang tot ICT en IA gerelateerde ruimten maatregelen te CY110
treffen conform paragraaf 2.2 Maatregelen Logische Toegang van
bijlage P “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten - RWS” bij
deze Vraagspecificatie Proces.

CY540 De Opdrachtnemer dient alle door de Opdrachtgever beschikbaar CY530
gestelde toegangsmiddelen (waaronder tokens en pasjes tot objecten,
data, ICT en IA) alleen te gebruiken voor het doel waarvoor en onder
de voorwaarden waaronder deze zijn verstrekt, waarbij de
beveiligingsmaatregelen niet mogen worden omzeild.

CY550 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een procedure en actuele CY530
registratie van:
1. de fysieke toegang van de (zelfstandige) hulppersonen tot ICT
en/of IA gerelateerde ruimten;
2. de door de Opdrachtnemer aan de (zelfstandige) hulppersonen
verstrekte accounts met bijbehorende autorisatie voor de logische
toegang tot ICT en/of IA.
Indien de Opdrachtgever of derden de fysieke of logische
toegangsprocedure regelen, dan dient de Opdrachtnemer deze
toegangsprocedure te volgen.

CY560 De Opdrachtnemer dient te handelen conform bijlage A “Wachtwoord CY530
Richtlijn” en bijlage B “Factsheet Wachtwoorden” van bijlage P
“Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten-RWS” bij deze
Vraagspecificatie Proces.

CY570 Indien de Opdrachtnemer toegang tot ICT en/of IA op afstand (remote  CY530
access) wenst, dan dient de Opdrachtnemer deze toegang via de
centrale, beveiligde en gemonitorde voorzieningen van de
Opdrachtgever te laten verlopen.

CY580 Indien de Opdrachtnemer toegang tot ICT en/of IA op afstand (remote  CY570
access) wenst, dan dient de Opdrachtnemer een aanvraag in te dienen
conform de procedure beschreven in “Aanvraagformulier
Netwerktoegang voor Derden”, die de Opdrachtgever na
opdrachtverlening op verzoek van de Opdrachtnemer beschikbaar stelt.

5.5.7 Koppelen aan het datanetwerk

Cye00 De Opdrachtnemer dient inzake datanetwerkkoppelingen maatregelen Cyo010
te treffen conform paragraaf 2.4 Maatregelen Netwerkkoppelingen van  CY110
bijlage P “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten - RWS” bij
deze Vraagspecificatie Proces.

CY610 De Opdrachtnemer dient bij koppeling van randapparatuur aan de ICT CY600

en/of IA van de Opdrachtgever bijlage Q “CS R02 - Richtlijn voor het
veilig koppelen van beheer- en onderhoudsapparatuur aan ICT en IA
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systemen van RWS” bij deze Vraagspecificatie Proces aan te houden
voor bescherming tegen malware.

5.5.8 Continuiteit van ICT en IA

CY700 De Opdrachtnemer dient maatregelen te nemen om onderbrekingen CY010
van de ICT en IA dienstverlening tegen te gaan en te voorkomen.

Cy710 De Opdrachtnemer dient continuiteitsplannen voor beheer en CY700
onderhoud op te stellen conform bijlage Q “CS R04 - Richtlijn
continuiteitsplan” bij deze Vraagspecificatie Proces en ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever, zodanig dat in geval van omvangrijke
storingen de continuiteit van kritieke ICT en IA systemen is geborgd en
spoedig herstel na storingen wordt bewerkstelligd.

CY720 De Opdrachtnemer dient de getroffen continuiteitsvoorzieningen te CY710
testen en processen voor herstel minimaal eenmaal uit te voeren en de
bijpehorende resultaten ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

CY730 De Opdrachtnemer dient een Cybersecurity Beveiligingsplan op te CY700
stellen als uitwerking van de cybersecurity eisen waarbij de inhoud ten  CY110
minste de onderdelen bevat uit:

1. paragraaf 2.9 Maatregelen Beheer en Onderhoud van bijlage P
“Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten — RWS” bij deze
Vraagspecificatie Proces;

2. de “Template Cybersecurity Beveiligingsplan” conform bijlage S bij
deze Vraagspecificatie Proces.

CY740 De Opdrachtnemer dient bij oplevering het Cybersecurity CY730
Beveiligingsplan ter kennis te brengen van de Opdrachtgever

5.6 Ontwerpintegratie (OI)

0I010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot de TMO010
integratie van het ontwerp te verrichten, zodanig dat het resultaat owo10
daarvan op beheerste en navolgbare wijze tot stand komt.

01020 De Opdrachtgever draagt er per baseline zorg voor, dat de integratie 01010
van de disciplines industriéle automatisering, elektrotechniek,
werktuigbouwkunde en civiele techniek aantoonbaar en afgestemd
plaatsvindt.

0I030 Ten behoeve van de ontwerpintegratie draagt de Opdrachtnemer er 01020
zorg voor, dat de raakvlakken tussen deelsystemen en/of tussen
componenten expliciet en aantoonbaar worden beheerst.

01040 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot 01020
ontwerpintegratie in te delen in ten minste de volgende volgordelijke PLO10O
stappen:
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Discipline

IA| E | w ]| cC
Voorbereidingsfase
VSE X
Voorontwerp (VO) X
Definitief Ontwerp (DO) x | x | x| x
Realisatiefase
Uitvoeringsontwerp (UQO) X X X X
Unit- en (integratie) Systeemtesten (UT, ST, X - - -
iST)
Factory Acceptance Test (FAT) X X X X
Site Acceptance Test (SAT) X X X X
Site Integration Test (SIT) X

0OI050 De Opdrachtnemer dient alvorens met de Realisatiefase te starten, 01040

gezamenlijk met de Opdrachtgever en de klant een Vraagspecificatie
Eisen (VSE) op te stellen, waarbij eveneens de vereiste verificatie en
validatie (V&V) en faaldefinities dienen te worden vastgelegd.

01060 De Opdrachtnemer dient voor Ontwerpwerkzaamheden met betrekking 0I040
tot ontwerpintegratie de verschillende stappen af te sluiten met
bijgewerkte en geactualiseerde en V&V-dossier, incl.
Ontwerpdocumenten en/of bewijslast, zodanig dat er sprake is van een
beheerst en geintegreerd ontwerpproces en de Opdrachtnemer gesteld
staat om de volgende fase te starten.

01070 Deze Ontwerpdocumenten dienen conform (of in lijn met) bijlage T ‘J- 01040
STD-016’ bij deze Vraagspecificatie te worden opgesteld, waarbij:
1. er geen hoofdstukken of paragrafen mogen worden verwijderd,
maar toevoegingen wel zijn toegestaan;
2. gemotiveerd dient te worden indien aspecten niet van toepassing

zijn;
3. verwijzingen naar andere Documenten zijn toegestaan.
Toelichting:

Daar waar een Ontwerpdocument geen onderdeel is van de J-STD-016,
bijv. de HRS, dient deze in lijn van een soortgelijk Ontwerpdocument,
bijv. de SRS, te worden opgesteld.

01080 De Opdrachtnemer dient in het voorontwerp een integraal ontwerp op 01040
te stellen waarin het Systeem wordt gedefinieerd en een decompositie
naar Subsystemen wordt gemaakt. Aan dit Systeem/ deze
Subsystemen dienen eisen gesteld te worden, waaruit vervolgens
(sub)systeembrede ontwerpbeslissingen worden genomen.

0I090 De Opdrachtnemer dient in het voorontwerp ten minste de volgende 01080
Documenten integraal ter kennis te brengen van de Opdrachtgever:
1. System/Subsystem Specification (SSS);
2. System/Subsystem Design Description (SSDD).

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk Pagina 69 van 133



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31146484 | [Versiedatum]

0I100 De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden met betrekking tot 01040
ontwerpintegratie het voorontwerp af te sluiten met een System
Design Review (SDR) conform bijlage U "MIL-STD-1521B" bij deze
Vraagspecificatie Proces.

OI110 De Opdrachtnemer dient in het Definitief Ontwerp, vanuit de 0I100
betreffende discipline, voor ieder subsysteem een Requirement
Specification op te stellen. Hierin dienen subsysteem specifieke eisen
opgesteld te worden, die ten grondslag zullen liggen aan het
uitvoeringsontwerp van het betreffende subsysteem.

0OI120 De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden met betrekking tot 01040
ontwerpintegratie het Definitief Ontwerp af te sluiten met een
Preliminary Design Review (PDR) conform bijlage U "MIL-STD-1521B"
bij deze Vraagspecificatie Proces.

0OI130 De Opdracht dient in het uitvoeringsontwerp, vanuit de betreffende 0I120
discipline, voor ieder subsysteem een Design Description op te stellen.
Hierin dient het ontwerp van het betreffende subsysteem uitgewerkt te
worden, aangevuld met ontwerp- en uitvoeringsdocumenten.

0OI140 De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden met betrekking tot 01040
ontwerpintegratie het uitvoeringsontwerp af te sluiten met een Critical
Design Review (CDR) conform bijlage U “MIL-STD-1521B" bij deze
Vraagspecificatie Proces.

0I150 De Opdrachtnemer dient in de Realisatiefase, integraal en/of discipline  0I140
specifiek, testen uit te voeren, waarbij wordt aangetoond dat aan alle
(op)gestelde eisen wordt voldaan. Hiervoor dient de Opdrachtnemer
per test een Test Description op te stellen.

0I160 De Opdrachtnemer dient verder de volgende Testdocumenten integraal 0I150
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever:
1. Test Master Plan (TMP);
2. System Test Description - Site Integration Test (STD-SIT).

0I170 De Opdrachtnemer dient van iedere type test een System Test Report 0I150

(STR) van de betreffende test op te stellen en deze bij de
Opdrachtnemer ter kennisgeving in te dienen.

5.7 Industriéle automatisering (IA)

IA010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot oIo10
industriéle automatisering te verrichten, zodanig dat het resultaat
daarvan op beheerste en navolgbare wijze tot stand komt.

IA020 Definities in het kader van deze paragraaf: IA010
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Industriéle automatisering: de ICS/SCADA systemen en de ICT
gerelateerde systemen en onderdelen (hardware en software), waarbij
functioneel interactie plaats vindt met de fysieke omgeving of
gebruikers (bijvoorbeeld een brug, onderstation, DRIP, etc.). Dit omvat
mede het verkrijgen van informatie over de fysieke omgeving
(inwinnen) en het beinvloeden van de fysieke omgeving (bedienen en
besturen).

Configuratie: de verzameling van configuratie-items, die samengesteld
een samenhang heeft met: een life-cycle proces, systeem,
subsysteem, product, onderdeel, of als onderdeel van een nieuwe
configuratie zelf zijnde een configuratie-item.

Configuratie-item: de kleinst zelfstandig gemanagede eenheid binnen
een configuratie, die aangewezen is om te kunnen identificeren en als
geheel te kunnen wijzigen.

Baseline: een vastgestelde set van informatie die (een onderdeel van)
het Werk op een gegeven tijdstip beschrijft en dient als referentie
gedurende de levenscyclus van het Werk.

Release: een uitgegeven configuratie bestaande uit een verzameling
van hardware configuratie-items en software configuratie-items, die
gebaseerd is op één baseline.

IA030 De Opdrachtnemer dient een Software Development Plan, waarmee de  IA010
Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de Ontwerp- en PM120
Uitvoeringswerkzaamheden met betrekking tot industriéle
automatisering zijn gewaarborgd, ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

IA040 De Opdrachtnemer dient in zijn Software Development Plan ten minste  IA030
alle aspecten van Annex E.2.1 van bijlage T "J-STD-016" bij deze
Vraagspecificatie Proces, te beschrijven, waarbij:

1. er geen hoofdstukken of paragrafen mogen worden verwijderd,
maar toevoegingen wel zijn toegestaan;

2. gemotiveerd dient te worden indien aspecten niet van
toepassing zijn;

3. verwijzingen naar andere Documenten zijn toegestaan.

5.7.2 Ontwerpfasering en baselines industriéle automatisering

IA100 De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden met betrekking tot IA010
industriéle automatisering bij afronding van het voorontwerp ten
minste de volgende Documenten ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever:
1. Software Development Plan (SDP);
2. System Test Plan (STP);
3. Ontwerpnota’s waarin ontwerpbeslissingen uit de SSDD zijn
onderbouwd.
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IA110 De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden met betrekking tot IA010
industriéle automatisering bij afronding van het Definitief Ontwerp ten
minste de volgende Documenten, per deelsysteem, ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever:
1. Software Requirements Specification (SRS);
Hardware Requirements Specification (HRS);
Interface Requirements Specification (IRS);
Safety Requirements Specification (SafRS);
System Test Description - Site Acceptance Test (STD-SAT);
System Test Description - Factory Acceptance Test (STD-FAT).

QU hAwWN

IA120 De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden met betrekking tot IA010
industriéle automatisering bij afronding van het uitvoeringsontwerp ten
minste de volgende Documenten, per deelsysteem, ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever:

1. Software Design Description (SDD);

Hardware Design Description (HDD);

Interface Design Description (IDD);

Hardware uitvoeringsontwerp conform hoofdstuk 17 van NEN-EN-

IEC60204;

System Test Description - Unittest Test (STD-UT);

System Test Description - Systeemtest Test (STD-ST);

System Test Description - Integratie Systeemtest (STD-iST);

Diverse tekeningen;

Diverse berekeningen.

hWN

© N W

5.7.3 Configuratiemanagement industriéle automatisering

IA200 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot IA010
configuratiemanagement te verrichten zodanig dat configuraties met
betrekking tot industriéle automatisering en elektrotechniek worden
gemanaged.

IA201 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn processen met IA200
betrekking tot configuratiemanagement (configuratiemanagementplan) PM120
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

1A202 De beschrijving van zijn processen met betrekking tot I1A201
configuratiemanagement (configuratiemanagementplan) dient
gebaseerd te zijn op Annex A "Structure and content of a configuration
management plan" van de NEN-ISO 10007.

5.7.3.1 Beheren van de configuratie
IA210 De Opdrachtnemer dient van een configuratie ten minste het volgende  IA200
vast te leggen:

1. de unieke en duurzame identificatie;
2. de actuele versie en status;
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3. de historie;

4. de herleidbaarheid naar specificatie en documentatie van de
configuratie;

5. de relatie tot de realisatie processen (0.a. met System Design
Review (SDR), Product Design Review (PDR), Critical Design
Review (CDR), Verificatie & Validatie (V&V) en de Werkzaamheden
volgens de Word Breakdown Structure (WBS));

6. de configuratie-items waaruit een configuratie is samengesteld.

IA211 De Opdrachtnemer dient van een configuratie-item ten minste het IA210
volgende vast te leggen:
1. de unieke en duurzame identificatie;
2. de actuele relatie tot de configuratie;
3. de actuele versie en status;
4. de historie;
5. de herleidbaarheid naar specificatie en documentatie van het
configuratie-item.

IA212 De Opdrachtnemer dient de integriteit en consistentie van configuraties IA210
en configuratie-items vast te stellen en te handhaven. IA211
IA213 De Opdrachtnemer dient op daartoe geéigende momenten de IA200

configuraties vast te leggen als onderdeel van een baseline.

IA214 De Opdrachtnemer dient, op basis van een - als onderdeel van een IA213
baseline - vastgelegde configuratie, een volledige systematische en
auditeerbare reconstructie van software werkproducten en software
eindproducten uit te kunnen voeren.

5.7.3.2 Beheren van de configuratiewijzigingen
I1A220 De Opdrachtnemer dient configuratiewijzigingen te managen. IA200
I1A221 De Opdrachtnemer dient bij het voornemen van een 1A220

configuratiewijziging ten minste de effecten te hebben onderzocht en
beoordeeld op:

1. de vigerende baseline;

de gerelateerde werkpakketten van andere hulppersonen;

de Overeenkomst;

de technische beheersing, projectbeheersing en risicobeheersing;
en voor de belanghebbende;

de beveiliging of veiligheid van kritieke functies.

oA WN

1A222 De Opdrachtnemer dient de afhandeling van een voorgenomen IA220
configuratiewijziging zodanig vast te leggen dat het proces navolgbaar
is en de status kan worden vastgesteld. Daarbij wordt ten minste
verlangd om de voorgenomen configuratiewijziging:
1. te categoriseren naar het onderzochte en beoordeelde effect;
2. te prioriteren;
3. te plannen voor opname in een release.
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1A223 De Opdrachtnemer dient een voorgenomen configuratiewijziging te 1A222
autoriseren alvorens de configuratiewijziging af te handelen. De
Opdrachtnemer dient de belanghebbenden in kennis te brengen van de
autorisatie en van de voorgenomen configuratiewijziging.

IA224 De Opdrachtnemer dient de afhandeling van een configuratiewijziging 1A223
zodanig vast te leggen dat het proces navolgbaar is en de status van
de configuratiewijziging kan worden vastgesteld. Daarbij wordt ten
minste verlangd de configuratiewijziging:
1. te prioriteren;
2. op te nemen in een werkpakket;
3. op te nemen in een geplande release.

5.7.3.3 Administreren configuratiestatus

IA230 De Opdrachtnemer dient (zelfstandige) hulppersonen die een IA200
configuratie ontvangen te administreren.

IA231 De Opdrachtnemer dient, na een daartoe ontvangen verzoek, IA230
statusrapporten van configuraties en configuratie-items direct te
kunnen leveren. Een statusrapport dient ten minste te bevatten:
1. de versie identificatie van een configuratie;

2. de versie identificatie van de configuratie-items waaruit een
configuratie is samengesteld;

3. de (zelfstandige) hulppersonen die de configuratie hebben
ontvangen;

4. de historie: een opsomming van de identificaties van de
configuratie sinds de start van de Werkzaamheden;

5. een vergelijking tussen configuratieversies.

5.7.3.4 Evalueren van configuraties

I1A240 De Opdrachtnemer dient alvorens een configuratie op te nemen in een  IA200
release het volgende te hebben aangetoond:
1. de functionele volledigheid van de configuratie respectievelijk haar
configuratie-items en;
2. de fysieke volledigheid van de configuratie respectievelijk haar
configuratie-items.

5.7.3.5 Vrijgeven van configuraties

IA250 De Opdrachtnemer dient de vrijgave van een release formeel te IA200
organiseren en de release ten minste te voorzien van:
1. een unieke en duurzame identificatie;
2. een versienummer;
3. een configuratie statusrapport;
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4. een controlemogelijkheid op volkomen gelijkheid met het
oorspronkelijke;
5. informatie voor inpassing van de release in zijn omgeving.

IA251 De Opdrachtnemer dient te borgen dat de integriteit en consistentie IA250
van de release met overige vigerende configuraties op orde is en
gehandhaafd blijft.

IA252 De Opdrachtnemer dient zorgt te dragen dat de vigerende release te IA250
allen tijde bruikbaar is door Opdrachtgever.

5.8 Elektrotechniek (ET)

ETO10 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot 01010
elektrotechniek te verrichten, zodanig dat het resultaat daarvan op een
beheerste en navolgbare wijze tot stand komt.

ET020 Definities in het kader van deze paragraaf: ETO10

Baseline: een vastgestelde set van informatie die (een onderdeel van)
het Werk op een gegeven tijdstip beschrijft en dient als referentie
gedurende de levenscyclus van het Werk.

5.8.2 Ontwerpfasering en baselines elektrotechniek

ET100 De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden met betrekking tot ETO10
elektrotechniek bij afronding van het voorontwerp ten minste de
volgende Documenten ter kennis te brengen van de opdrachtgever:
1. System Test Plan (STP);
2. Ontwerpnota’s waarin ontwerpbeslissingen uit de SSDD zijn
onderbouwd.

ET110 De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden met betrekking tot ETO10
elektrotechniek bij afronding van het Definitief Ontwerp ten minste de
volgende Documenten, per deelsysteem, ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever:
1. Hardware Requirement Specification (HRS);
2. Interface Requirement Specification (IRS);
3. System Test Description — Site Acceptance Test (STD-SAT);
4. System Test Description — Factory Acceptance Test (STD-FAT).

ET120 De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden met betrekking tot ETO10
elektrotechniek bij afronding van het uitvoeringsontwerp ten minste de
volgende Documenten, per deelsysteem, ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever:

1. Hardware Design Description (HDD);
2. Interface Design Description (IDD);
3. Diverse berekeningen;

4. Diverse (overzichts)tekeningen.
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5.9 Werktuigbouwkunde (WB)

WB010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot 01010
werktuigbouwkundige installaties te verrichten, zodanig dat het
resultaat daarvan op een beheerste en navolgbare wijze tot stand
komt.

WB020 Definities in het kader van deze paragraaf: WBO010

Baseline: een vastgestelde set van informatie die (een onderdeel van)
het Werk op een gegeven tijdstip beschrijft en dient als referentie
gedurende de levenscyclus van het Werk.

5.9.2 Ontwerpfasering en baselines werktuigbouwkunde

WB100 De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden met betrekking tot WBO010
werktuigbouwkundige installaties bij afronding van het voorontwerp
ten minste de volgende Documenten ter kennis te brengen van de
opdrachtgever:
1. System Test Plan (STP);
2. Ontwerpnota’s waarin ontwerpbeslissingen uit het SSDD zijn
onderbouwd.

WB110 De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden met betrekking tot WBO010
werktuigbouwkundige installaties bij afronding van het Definitief
Ontwerp ten minste de volgende Documenten, per deelsysteem, ter
kennis te brengen van de Opdrachtgever:
1. Hardware Requirement Specification (HRS);
2. Interface Requirement Specification (IRS);
3. System Test Description — Site Acceptance Test (STD-SAT);
4. System Test Description — Factory Acceptance Test (STD-FAT).

WB120 De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden met betrekking tot WBO010
werktuigbouwkundige installaties bij afronding van het
uitvoeringsontwerp ten minste de volgende Documenten, per
deelsysteem, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever:
1. Hardware Design Description (HDD);
2. Interface Design Description (IDD);
3. Diverse tekeningen;
4. Diverse berekeningen.

5.10 Civiele Techniek (CT)
CT010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot 0I010

civiele techniek te verrichten, zodanig dat het resultaat daarvan op
beheerste en navolgbare wijze tot stand komt.
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CT020 Definities in het kader van deze paragraaf: CTo10

Baseline: een vastgestelde set van informatie die (een onderdeel van)
het Werk op een gegeven tijdstip beschrijft en dient als referentie
gedurende de levenscyclus van het Werk.

BIM: Bouw Informatie Model. BIM is een werkmethodiek, waarbij in

een 3D Bouw Informatie Model (BIM) integraal wordt samengewerkt
door diverse disciplines in de bouwsector. (bron: Het Nationaal BIM

Platform)

5.10.2 Ontwerpfasering en baselines civiele techniek

CT100 De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden met betrekking tot CTo10
civiele techniek bij afronding van het voorontwerp ten minste de
volgende Documenten ter kennis te brengen van de opdrachtgever:
1. System Test Plan (STP);
2. Ontwerpnota’s waarin ontwerpbeslissingen uit het SSDD zijn
onderbouwd.

CT110 De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden met betrekking tot CTo10
civiele techniek bij afronding van het Definitief Ontwerp ten minste de
volgende Documenten, per deelsysteem, ter kennis te brengen van de
opdrachtgever:
1. Hardware Requirement Specification (HRS);
2. Interface Requirement Specification (IRS);
3. System Test Description — Site Acceptance Test (STD-SAT);
4. System Test Description — Factory Acceptance Test (STD-FAT).

CT120 De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden met betrekking tot CT010
civiele techniek bij afronding van het uitvoeringsontwerp ten minste de
volgende Documenten, per deelsysteem, ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever:

1. Hardware Design Description (HDD);
2. Interface Design Description (IDD);
3. Diverse tekeningen;

4. Diverse berekeningen.

5.11 Omgaan met de gegevens ondergrond (GO)
5.11.2 Basisregistratie ondergrond
GOO010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten TM010
dat wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat

voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO), waaronder
het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de
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aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking
tot de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO).

G0020 De Opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op G0O010
aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens.

G0030 Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van G0020
gegevens in de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 30
van de Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens de
Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij de LV
BRO volgens de daarvoor geldende procedure.

G0040 Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden GOO010
ondergrondgegevens inwint, dan dienen deze te voldoen aan de eisen
en het format van de LV BRO.

GOO050 De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens binnen G0040
20 werkdagen na datum van inwinning te leveren aan de LV BRO.

GO060 De Opdrachtnemer dient aan de ingewonnen ondergrondgegevens de GOO050
metadata mee te geven conform bijlage V “Invulinstructie format LV
BRO” bij deze Vraagspecificatie Proces.

G0080 Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BRO geleverde gegevens GOO010
onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn
medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren.

5.11.3 Dinodata

GO0100 Voor zover de door de Opdrachtnemer in het kader van de realisatie GOO050
van het Werk verkregen gegevens met betrekking tot de structuur of OP010
de samenstelling en kwaliteit van de bodem en het grondwater niet
reeds zijn geleverd aan de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer deze
in te dienen bij TNO, DINO ("Data en Informatie Nederlandse
Ondergrond") conform de aangegeven procedure op www.dinoloket.nl.

In alle bestanden dient Rijkswaterstaat als de Opdrachtgever te zijn
ingevuld.

GO110 De Opdrachtnemer dient een bewijs van levering van de data aan G0100
DINO ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

5.12 Omgaan met gegevens grootschalige topografie

GTO010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten TM010
dat wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat
voortvloeien uit de Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie
(BGT), waaronder het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de
gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht
met betrekking tot de Landelijke Voorziening BGT (LV BGT).
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GT020 De Opdrachtnemer dient de LV BGT te gebruiken en te raadplegen op GTO010
aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens.

GT030 Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van GT020
gegevens in de LV BGT, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 26
van de Wet basisregistratie grootschalige topografie daarvan namens
de Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij
www.verbeterdekaart.nl volgens de daarvoor geldende procedure.

GT040 De Opdrachtnemer dient bij aflevering en oplevering, doch ten minste GTO010
iedere 6 maanden, voor het bronhoudergebied van Rijkswaterstaat de
gewijzigde terreinsituatie in de BGT digitaal en aangesloten op de
gegevens in de recentste versie van de BGT in de LV BGT te leveren,
conform de volgende specificaties:

1. Productspecificaties BGT voor RWS te downloaden van
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Basisregistratie
Grootschalige Topografie”;

2. BGT Berichtenverkeer;

3. Gegevenscatalogus BGT;

4. Gegevenscatalogus IMGeo.

De laatste drie specificaties zijn te downloaden van

https://www.geonovum.nl.

GTO050 Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BGT geleverde gegevens GT040
onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn
medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren.
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6. Inkoopmanagement (IM)

De Opdrachtnemer dient de zelfstandige hulppersonen te managen,
zodanig dat wordt gewaarborgd dat de door zelfstandige hulppersonen
verrichte Werkzaamheden en de resultaten daarvan voldoen aan de
eisen voorvloeiende uit de Overeenkomst.

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden laat verrichten door
zelfstandige hulppersonen, dan dient de Opdrachtnemer in het kader
van artikel 2.79 leden 2 en 3 Aanbestedingswet de hierna volgende
gegevens van elke zelfstandige hulppersoon alsmede wijzigingen van
die gegevens, zodra die bekend zijn, ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever:

1. De naam;

2. De contactgegevens;

3. De wettelijke vertegenwoordigers.
Deze verplichting geldt niet inzake leveringen of voor zelfstandige
hulpersonen die door zelfstandige hulpersonen gecontracteerd worden.

6.1 Zelfstandige hulppersonen en BIBOB-eisen (BI)

Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door
zelfstandige hulppersonen laat verrichten en de waarde van de door de
zelfstandige hulppersoon te verrichten Werkzaamheden, exclusief de
waarde van de te leveren goederen, groter is dan of gelijk is aan €
130.000,= exclusief omzetbelasting, moet de inschakeling van de
zelfstandige hulppersoon voorafgaand zijn geaccepteerd door de
Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer meldt de inzet van de zelfstandige hulppersoon
tijdig aan de Opdrachtgever en levert daarbij aan de Opdrachtgever
een door de zelfstandige hulppersoon ingevuld en ondertekend Uniform
Europees Aanbestedingsdocument dat als interactief pdf-formulier als
bijlage W bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd, waarbij van
deel II de afdelingen A en B zijn ingevuld en deel III volledig is
ingevuld. De zelfstandige hulppersoon dient op het Uniform Europees
Aanbestedingsdocument onder Deel II A, Identificatie, zijn KvK-
nummer en vestigingsnummer te vermelden.

Acceptatie door de Opdrachtgever beperkt zich uitsluitend tot de
genoemde omstandigheden in deel III van het Uniform Europees
Aanbestedingsdocument. Indien uit de beoordeling blijkt dat de
zelfstandige hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden,
genoemd in deel III van het Uniform Europees
Aanbestedingsdocument, dan kan de Opdrachtgever besluiten dat:
1. de door de Opdrachtnemer gekozen zelfstandige hulppersoon niet
wordt geaccepteerd, en;

PMO10

IMO10

IM010
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2. de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere
zelfstandige hulppersoon te vinden die de betreffende
Werkzaamheden kan uitvoeren of aan te geven dat hij het
betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren.

Indien de Opdrachtgever aanwijzingen heeft dat een zelfstandige
hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in
deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, maar er
nog onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die
zelfstandige hulppersoon te motiveren dan zal advies worden gevraagd
aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). De
zelfstandige hulppersoon over wie advies is gevraagd, wordt door de
Opdrachtgever over de inhoud van dat advies geinformeerd.

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de juiste en tijdige
voltooiing van het Werk. In geval een zelfstandige hulppersoon door de
Opdrachtgever niet wordt geaccepteerd, geeft dat de Opdrachtnemer
geen enkel recht op schadevergoeding, bijbetaling of
termijnverlenging.

6.2 Inschakelen zelfstandige hulppersoon bouwborden (BB)

BB010 Indien bouwborden dienen te worden geplaatst, dan dient de IM0O10
Opdrachtnemer voor het ontwerp van bouwborden een opmaakbestand CD300
te bestellen bij een door Rijkswaterstaat geselecteerd
communicatiebureau. De Opdrachtnemer dient daartoe het
bestelformulier te gebruiken dat beschikbaar is op .

De kosten voor dit opmaakbestand bedragen circa € 200 exclusief
omzetbelasting en komen voor rekening van de Opdrachtnemer en zijn
niet verrekenbaar.
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Referentielijst

Onderstaande referentielijst geeft een overzicht van de documenten waarnaar
vanuit eisen wordt verwezen en die niet als bijlage bij deze Vraagspecificatie Proces

zijn gevoegd.

vastgelegd in de kennismodule van CROW, d.d. 1 oktober 2018
https://www.crow.nl/online-kennis-tools/kennismodule-
kostenmanagement

Omschrijving referentie Eis /
bepaling

NEN-EN-ISO 9001; vigerende versie KM020

Europese richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn) MV010

RICHTLIIN 2006/42/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 17 mei 2006

betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG

(herschikking)

NEN-EN-ISO 12100 MV040

Veiligheid van machines - Algemene ontwerpbeginselen -

Risicobeoordeling en risicoreductie (ISO 12100:2010)

NPR-ISO/TR 14121-2 MV050

Safety of machinery - Risk assessment - Part 2 (hoofdstuk 6.5 Hybrid

Tool)

NEN-EN-IEC 62061 MVO070

Veiligheid van machines - Functionele veiligheid van

veiligheidsgerelateerde elektrische, elektronische en

programmeerbare elektronische besturingssystemen; vigerende

versie

NEN-EN 50110 EIO10

Bedrijfsvoering van elektrische installaties (deel 1, Algemene eisen en

deel 2 Nationale bijlagen); vigerende versie

NEN 3140+A1 EIO10

Bedrijfsvoering van elektrische installaties — Laagspanning; vigerende

versie

NEN 3840+A1 EIO10

Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Hoogspanning; vigerende

versie

‘De Standaardsystematiek voor Kostenramingen - SSK-2018’ zoals FM100
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NEN-ISO/IEC-27005 RM140
Information technology - Security techniques - Information security

risk management; vigerende versie

CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen, KL210
Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”,

d.d. 2 november 2016

ISBN 978 90 6628 658 0

Huisstijlrichtlijn bouwborden Rijkswaterstaat CD320
versie 2.1 d.d. mei 2018

Gepubliceerd op:

www.rws.nl/bouwborden

Richtlijnen Vaarwegen - RVW 2017 VN300
d.d. december 2017

ISBN 978 90 9030674 2

Gepubliceerd op:

http://www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-
infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx

Richtlijnen Scheepvaarttekens (RST 2008) VN300
d.d. december 2008

ISBN 978 90 369 3638 5

Gepubliceerd op:

http://www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-
infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx

Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat, FF020
d.d. 11 augustus 2017

Gepubliceerd op www.rws.nl/gedragscode-soortenbescherming

BRL 5024 “Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO Procescertificaat voor | BS100
het uitvoeren van bouwkundige vooropnamen”, d.d. 3 oktober 2013 BS150
IKOB-BKB BS160
BRL 5023 “Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO BS210
procescertificaat voor het proces van het meten van trillingen”,

d.d. 2 januari 2013

IKOB-BKB

CROW-Publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt, B-UV340
Aandacht voor de teerproblematiek”, d.d. juni 2015

ISBN 978 90 6628 655 9

NEN-ISO/IEC-27002, Code voor informatiebeveiliging; vigerende CY120
versie

IEC 62443 standaards, Industrial Automation and Control Systems CY120
(IACS) Security
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NEN-ISO 10007 IA202
Quality management systems - Guidelines for configuration
management; juni 2004

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk Pagina 84 van 133



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31146484 | [Versiedatum]

Afkortingen

In de Vraagspecificatie Proces worden onderstaande afkortingen gebruikt.

Afkorting Betekenis

AKWR algemene kosten, winst en risico

BIBOB bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar
bestuur

BRL-OCE beoordelingsrichtlijn opsporen conventionele explosieven

CEMT-klassering | Conférence Européenne des Ministres de Transport klassering

DINO data en informatie Nederlandse ondergrond

DRIP dynamisch route informatie paneel

DTB digitale topografische bestanden

DVM dynamisch verkeersmanagement

EOD elektronisch overdracht dossier

GWW grond-, weg- en waterbouw

PSU project-start-up

PFU project-follow-up

RVW richtlijn vaarwegen

RWS Rijkswaterstaat

SCB systeemgerichte contractbeheersing

SPIN Systeem planning en informatie Nederland

UAV-GC Uniforme administratieve voorwaarden geintegreerde
contracten

V&V verificatie en validatie

VMS variabel message signs

VTA Venstertijden afsluitingen

Wav Wet arbeid vreemdelingen

WBS work breakdown structure

WBU werkbare uren
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Risicolijst
Risico’s Oorzaak Gevolg

Scope van het project
voldoet niet aan
machinerichtlijn na
oplevering

Alle benodigde
maatregelen om te
voldoen aan te
machinerichtlijn passen
niet binnen scope

Maatregelen om te
voldoen aan
machinerichtlijn niet
onderzocht

Beheerder accepteert het
object niet bij oplevering

Ingrijpende wijzigingen
buiten scope

Object wordt buiten
bedrijf gesteld op last van
inspectie

De Eindproducten van
fase 1 worden niet
geaccepteerd

Geen heldere afspraken
over rolverdeling OG-ON

Onvoldoende helder en
eenduidig beeld binnen
het Team/klant bij
ontwerp

Onvoldoende inzicht in
eisenspecificatie en
proceseisen (VSE of VSP)

Onvoldoende inzicht in
prijsvorming voor de
opdracht (open boek)

Op voorhand geen
realistische beeld over
realisatie (Planning)

Team heeft geen inzicht
in de risico's en de
allocatie daarvan in
Realisatiefase

Ontevreden klant

ON wil niet door naar
Realisatiefase/nieuwe
aanbesteding

Eindmijlpaal wordt niet
gehaald

Ontevreden klant
Geen (def) gunning

Slecht Imago

Faalkans is na
renovatie slechter
geworden dan in de
bestaande toestand

In het ontwerp worden
de verkeerde keuzes
gemaakt m.b.t. de
faalkans

Onbekend of binnen de
scope voldoende
ontwerpruimte is om te
voldoen aan de eis

Investering in verkeerde
maatregelen

Beheerder accepteert het
object niet bij oplevering

Object voldoet niet bij
verificatie van de
faalkans eisen (VSE)

Aanpassen bediening en
besturing nodig
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onbekend wat de huidige
toestand/ faalkans van
het object is

Onduidelijk wat de
impact van de
maatregelen op de
faalkans is

Werkbare uren voor
sluis beperkt

Beheerder wijzigt het peil
waarop de sluis in bedrijf
moet worden gehouden

Hoogwaterseizoen,
fauna, proefsluiting
keerschuif, minder hinder
indien een schutkolk
beschikbaar

Onderschatting van de
impact op de planning
door ON

Druk op de planning,
waardoor veiligheid in het
gedrang komt

Negatief effect op
uitvoering

Uitloop planning

Kosten

Veiligheid
onvoldoende geborgd
tijdens uitvoering

Druk op de planning,
werkbare uren

Fysiek dicht op elkaar
(beperkte ruimte)

Verschillende disciplines
gelijktijdig aan het werk

Voorkomen van hinder

Gewonden, doden
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Bijlage B Integraal Veiligheidsplan

Separaat bijgevoegd.
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Bijlage C Format Risicobeoordeling

Wordt na gunning verstrekt.
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Bijlage D NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat

Separaat bijgevoegd.
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Bijlage E Bedrijfsvoering Elektrische Installaties (BEI) van de
Opdrachtgever

Niet van toepassing.
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Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden

1. Aanleg
overeenkomst
van

2. Telecom-

a. ProRail bv

b. Andere overheid

municatiewet
van

nee

3. Regeling

\ 4
"

c. Telecommunicatiewet

ja

andere
overheid van

4. Leiding

\4

(
L d. Reaelina andere overheid

ja

binnen
bestaand

5. Gebonden

e. NKL 1999

\ 4
"

ja

kabel- of
leidinabeheerder

nee

6. Leiding met

Lr
”| f. OKL 1999

ja

zakelijk recht?

nee

A4
'

a. Onteiaeninasrecht
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TOELICHTING REGELINGENSCHEMA

ada

e ProRail bv = een overeenkomst conform het Samenwerkingsprotocol ProRail -
Rijkswaterstaat d.d. 15 december 2011, op grond waarvan de Opdrachtgever alle
kosten draagt van het aanpassen van de kabels en leidingen in beheer bij ProRail
bv.

adb

e Andere overheid = een overeenkomst met een andere bij de Werkzaamheden
betrokken overheid, op grond waarvan de Opdrachtgever alle kosten draagt van
het aanpassen van de kabels en leidingen in beheer bij die overheid.

adc

e Telecommunicatiewet = de Telecommunicatiewet met bijbehorende
Uitvoeringsprotocol Telecom d.d. 13 november 2012, inclusief de bijlagen
waaronder de model-Projectovereenstemmingen (nacalculatie, vaste prijs,
vereenvoudigd en geschillen) met bijlagen.

e Opmerking: KPN bv verwijdert op eigen kosten de verlaten kabels van het Wegen
Telecommunicatie Netwerk, voor zover gelegen buiten het grondgebied van
Rijkswaterstaat, conform het Transitieplan WTN d.d. 5 februari 2007 en de
Overeenkomst voor onbepaalde tijd inzake beschikking en beheer t.a.v. de
functieloze WTN kabels d.d. 22 december 2011.

add

e Regeling andere overheid = een vergoedingsregeling van een andere overheid,
welke wordt toegepast op een wijziging van aansluitende, kruisende of
naastliggende infrastructuur van die overheid.

¢ Die overheid kan ook ProRail bv zijn (handelt namens de Minister van
Infrastructuur en Waterstaat).

e Uitzondering: bij een ligging zonder toestemming van die overheid, dan wel in
strijd met de voorschriften van de toestemming, kan het zijn dat er geen recht op
vergoeding bestaat.

ade

e NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en
buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr
97) met het daarbij behorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en
leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-
Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen.

e Het gaat hier om Afdeling 1.2. Recht op vergoeding voor het verleggen van
kruisende en/of langsleidingen en de omvang daarvan.

e Uitzondering: bij een ligging zonder vergunning van de Opdrachtgever, dan wel in

strijd met de voorschriften van de vergunning, kan het zijn dat er geen recht op

vergoeding bestaat.

Opmerking: de Defensie Pijpleiding Organisatie gaat op eigen kosten over tot het

verwijderen van loze leidingen.

adf
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OKL 1999 = Overeenkomst inzake verleggingen van kabels en leidingen buiten
beheersgebied tussen de Minister van Verkeer en Waterstaat (thans
Infrastructuur en Waterstaat) en EnergieNed, VELIN en VEWIN (Staatscourant
1999, nr. 97) met het bijbehorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels
en leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-
Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen.
Opmerking: de Defensie Pijpleidingen Organisatie gaat op eigen kosten over tot
het verwijderen van loze leidingen.

adg

Onteigeningsrecht = de Onteigeningswet met de bijbehorende jurisprudentie.
Afgesproken kan worden de OKL 1999 te volgen, tenzij de kabel- of
leidingbeheerder hiervoor alleen kiest in gevallen dat dit voor hem gunstig
uitpakt.

adh

NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en
buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr
97) met het daarbij behorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en
leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-
Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen.

Het gaat hier om Afdeling 1.3. Recht op vergoeding voor het verleggen van
buitenleidingen en de omvang daarvan.

Eigenlijk geldt deze afdeling alleen voor een kabel of leiding die valt onder één
van de categorieén openbare werken als bedoeld in de Belemmeringenwet
Privaatrecht. Dit zou betekenen dat op de overige kabels en leidingen niet de NKL
1999 maar de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014
(Staatscourant 2014, nr. 16584) zou moeten worden toegepast. Omdat die
regeling echter slechts algemene normen kent, zou naar alle waarschijnlijkheid
toch de NKL 1999 inhoudelijk worden gevolgd.

Er kan een lastige situatie ontstaan als de kabel- of leidingbeheerder weigert aan
het Verzoek tot Aanpassing te voldoen en hiertoe ook niet door een derde partij
(vaak een andere overheid) kan worden gedwongen. Alsdan zal toch in minnelijk
overleg tot een vergelijk moeten worden gekomen. Daarbij kan in uiterste geval
een volledige schadeloosstelling (onteigeningsrecht) worden geboden. De kabel-
of leidingbeheerder is immers niet verplicht een beroep op de NKL 1999 te doen.
Wil deze een nog verdergaande vergoeding van alle huidige en toekomstige
kosten, dan lijkt er toch sprake van misbruik van recht (artikel 3:13 BW) c.q. een
gedraging in strijd met de zorgvuldigheid die men in het maatschappelijk verkeer
tegenover elkaar heeft te betrachten (artikel 6:162 BW). In dat geval dient een
kort geding te worden overwogen.
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Bijlage G Verkeersmanagement voor werk in uitvoering op Rijkswegen

Niet van toepassing.
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Bijlage H Werkbare Uren

De tabel met Werkbare Uren (WBU) voor vaarwegen:

vaarweg openstelling wBU
HTA (Hoofdtransportas) 7 X 24 uur Geen
HVW (Hoofdvaarweqg) 7 X 24 uur Geen
HVW (Geen 24 uurs Werkdagen 5 x 24 uur | Geen

bediening of beperkte
bediening)

Weekend 2 x (06.00 -
22.00)

Vr - Za 24.00 - 06.00
Za - Zo 22.00 - 06.00
Zo - Ma 22.00 - 06.00

OVW (overige vaarwegen) 7 X 24 uur Geen
OVW (Geen 24 uurs Werkdagen Werkdagen
bediening of beperkte 06.00 - 07.00 en 20.00 - 06.00

bediening)

09.00 - 16.00 en
19.00 - 20.00
Weekend

Kortdurende hinder < 2
uur in de ochtend- &
avondspertijd

Het Amsterdam-Rijnkanaal is een Hoofdtransportas (HTA).

Werk aan de sluis is toegestaan (in niet-hoogwaterseizoen) wanneer scheepvaart
onder de keerschuif door vaart. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de
eisen aan werken in de hoogwaterperiode.
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Slot's

De door de Opdrachtgever bepaalde slot’s voor rijksvaarwegen. Hiervoor dienen
scheepvaartverkeersmaatregelen te worden aangevraagd volgens paragraaf 4.5.6

van deze VSP.

Rijksvaarweg

Locatie

Dag

Tijdstip: van ...

...tot

Aan onderdelen van het
complex die behoren
tot de primaire kering
en schutbedrijf mag
enkel gewerkt worden
buiten het
hoogwaterseizoen
(Waterwet)

1 april

31 oktober
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Bijlage ] Aanvragen scheepvaartverkeersmaatregelen

Aanvragen scheepvaartverkeersmaatregelen op rijksvaarwegen

e Corridor/object complex Prinses Marijkesluis, bij Rijkswaterstaat Midden-
Nederland, district zuid (beheerdersloket.mnz@rws.nl).

Elke aanvraag moet ten minste bevatten:

e een beschrijving van de scheepvaartverkeersmaatregelen volgens VN220;

e de datum waarop de maatregel(en) zal (zullen) worden getroffen;

e de locatie(s);

e de tijd gedurende welke de maatregel(en) zal (zullen) worden getroffen;

e de naam van de contactpersoon van de Opdrachtnemer tijdens de
Uitvoeringswerkzaamheden;

e de naam van de contactpersoon van de Opdrachtgever inzake de uitvoering van
het onderhavig Werk;

e de naam en de handtekening van de aanvrager en de datum van aanvraag.
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Bijlage K Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie

Niet van toepassing.
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Bijlage L Programma van Eisen voor uitvoerend archeologisch onderzoek

Niet van toepassing.
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Bijlage M Omgang met dynamisch verkeersmanagement

Gedurende de Voorbereidingsfase worden de eisen ten aanzien van onder andere
DVM opgehaald.
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Bijlage N Rijkswaterstaat Brede Afspraak Maatschappelijk Verantwoord
Inkopen

Separaat bijgevoegd.
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Geodetische Werkzaamheden en Areaalgegevens

In deze bijlage staat een aantal eisen met betrekking tot geodetische
Werkzaamheden tijdens de realisatie van het Werk én een aantal eisen met
betrekking tot de levering van areaalgegevens ten behoeve van het beheer van het
areaal door Rijkswaterstaat.

Tijdens de looptijd van de Overeenkomst kunnen de specificaties van de geo- en
databestanden genoemd in deze bijlage wijzigen. De Opdrachtnemer dient te
borgen, dat het door hem op te leveren bestand conform de op het moment van
levering geldende versie is opgebouwd. De Opdrachtnemer kan er vanuit gaan, dat
deze wijzigingen minimale extra kosten met zich meebrengen. Indien de wijzigingen
meer kosten dan wat redelijkerwijze door de Opdrachtnemer kan worden ingeschat,
dan dient hij dit onderbouwd aan de Opdrachtgever voor te leggen.

Voor de in deze bijlage genoemde software geldt, dat ten tijde van de oplevering de
dan bij de Opdrachtgever vigerende versie dient te worden gehanteerd.

A Geo-eisen

A.3 Bouwkundige opnames en monitoring

Geo 05 De Opdrachtnemer dient de bouwkundige opnamen en nul-
deformatiemetingen aan de Opdrachtgever te verstrekken.
De Opdrachtnemer dient herhalingsmetingen te verrichten van de
opgenomen objecten.
Bij de metingen dienen, om deformaties voldoende nauwkeurig waar te
kunnen nemen (5 mm in de Z en 10 mm in de XY), de volgende
standaardafwijkingen (1c) voor de deformatiepunten niet te worden

overschreden:
Object Standaardafwijking (1o):
XY 4
Bebouwing 1,25 mm
Infrastructuur 2,5 mm 1,25 mm
Kunstwerken 2,5 mm 1,25 mm
Hoogspanningsmasten 1,25 mm
Verkeerskundige draagconstructies | 2,5 mm 1,25 mm

Geo 06  Het monitoringsdossier dient ten minste de volgende informatie te
bevatten voor alle omgevingsobjecten, waar risico op vervorming en
schades ten gevolge van de Werkzaamheden bestaat:

e nulmeting;

e deformatiemetingen en herhalingsmetingen;

e schouwrapporten (digitaal en hard copy in tweevoud);

e een overzichtstabel voor de meetpunten;

e een overzicht en de structuur van alle te monitoren objecten, of
(landbouw)gronden;

e de wijze waarop de monitoring is uitgevoerd;
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e wie welke monitoring heeft uitgevoerd.

B Data-eisen

B.1 Areaalgegevens

Data 00 Toegang tot beheerapplicaties en basisregistraties

De Opdrachtgever verleent de Opdrachtnemer toegang tot de nodige
beheerapplicaties en basisregistraties van het Beheer Management
Systeem van de Opdrachtgever. Voor de toegang tot de beheerapplicaties
en basisregistraties bestaan verschillende procedures. Een account mag
alleen worden gebruikt door degene voor wie het is aangevraagd.

Tevens stelt de Opdrachtgever, indien nodig, één PC met benodigde
software beschikbaar op een Rijkswaterstaatlocatie.

De aanvraag voor de toegang tot beheerapplicaties en basisregistraties

gaat als volgt:

e Ultimo RWS, DISK, DTB, LV BRO en LV BGT: de Opdrachtnemer dient
de aanvraag in te dienen bij de Opdrachtgever. Voor DISK betreft dit
zowel autoriseren als certificeren;

e Overige beheerapplicaties en basisregistraties: op verzoek van de
Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever hier de contactpersoon voor
doorgeven.

Het BMS bestaat uit de volgende beheerapplicaties:

Beheerapplicatie Van toepassing Toegang

Ultimo RWS Ja Internet

Digitaal Topografisch Ja Internet

Bestand (DTB)

Kerngis droog Ja PC RWS locatie

Beheerkaart Nat + FGDB Ja PC RWS locatie

(File Geo Database)

DISK Ja Internet

EOD verkenner Ja PC RWS locatie

Meridian Ja PC RWS locatie
Data 01 De Opdrachtnemer dient de areaalgegevens van het door hem
Droog uitgevoerde Werk te leveren, zodat Rijkswaterstaat een goed beheer over

het areaal kan doen. Hiervoor dient de Opdrachtnemer de volgende lijst
als uitgangspunt te gebruiken: “Lijst Areaalgegevens van Aanleg naar
Beheer”, te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad
Areaalgegevens.

Indien er areaalgegevens zijn, die niet op de lijst staan, maar die naar
analogie van de rest van de lijst logischerwijs ook zouden moeten worden
geleverd, dan dient de Opdrachtnemer hiervoor zo spoedig mogelijk na
constatering een voorstel aan de Opdrachtgever te doen en deze na
goedkeuring van het voorstel te leveren.
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Indien door de Opdrachtnemer te bouwen objecten ontbreken op de lijst,
dan dient hij zo spoedig mogelijk na constatering een voorstel te doen
aan de Opdrachtgever over welke areaalgegevens van het object
logischerwijs conform vergelijkbare objecten op de lijst door hem aan de
Opdrachtgever moeten worden geleverd. Tevens dient de Opdrachtnemer
deze areaalgegevens te leveren na goedkeuring van het voorstel door de
Opdrachtgever.

De wijze waarop de gegevens moeten worden aangeleverd is afhankelijk
van het systeem respectievelijk het format, dat in de bovengenoemde
lijst per gegeven staat aangegeven in de kolom “Opslagsystemen /
Format voor gegeven”. Indien er meerdere systemen en/of formats staan
genoemd, dan dient voor al deze systemen en formats in het eigen
formaat gegevens te worden aangeleverd.

e AutoCad: conform eis Data 02 “AutoCad bestanden en tekeningen”;

e AutoCad conform RWS-CIV-voorschriften: conform eis Data 12
“Deformatiemetingen Kunstwerken en Verkeerskundige
Draagconstructies”; bestandsformaat: inleesbaar in Autocad Map 3D
2014.

e DISK c.q. Kunstwerkpaspoort: conform eisen Data 07 t/m Data 14
“Werkzaamheden met betrekking tot Kunstwerken en
Verkeerskundige Draagconstructies”, waarbij Documenten inleesbaar
zijn in MS Office. Tekeningen dienen conform eis Data 02 te worden
aangeleverd.

e Document: opzet conform voorschriften Regionale Dienst. In geval
een specifiek voorschrift in de bovengenoemde lijst wordt genoemd,
geldt het genoemde voorschrift;
bestandsformaat: inleesbaar in MS Office;
indien alleen analoog beschikbaar: scannen en aanleveren in Adobe
Reader;

e DTB(voorheen) IVRI: conform eis Data 03 "DTB / Kerngis-bestand /
Beheerkaart Nat bestand”;

e Garantiebank: conform eis Data 19 “Garantiebank”;

¢ Kerngis: conform eisen Data 04 en 05 "DTB / Kerngis-bestand /
Beheerkaart Nat bestand”;

¢ Nationaal Wegenbestand (NWB) en Weggegevens Hoofdwegennet
(WEGGEG): conform eis Data 20 “Nationaal Wegenbestand (NWB) en
Weggegevens Hoofdwegennet (WEGGEG)”.

Alle overige gegevens dienen te worden geleverd met behulp van de

volgende Excel formats:

e Areaallijst Excel Formats.zip, te downloaden van
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Areaalgegevens.

Bestanden dienen een naamgeving te hebben conform de aan het
bestand gerelateerde documentatie. Indien dit niet is beschreven, dient
de bestandsnaam de inhoud van het bestand weer te geven door middel
van de typering van het document en een kenmerk (bijvoorbeeld het
soort vergunning met vergunningnummer:

“Vergunning WVO 102987.pdf").

Data 01 De Opdrachtnemer dient de areaalgegevens van de door hem
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Nat uitgevoerde activiteiten te leveren, zodat Rijkswaterstaat een goed
beheer over het areaal kan doen. Hiervoor dient de Opdrachtnemer de
volgende lijst als uitgangspunt te gebruiken: “"Gegevensmatrix Areaal
Nat” te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad
Areaalgegevens.

Indien er areaalgegevens zijn, die niet op de lijst staan, maar die naar
analogie van de rest van de lijst logischerwijs ook zouden moeten worden
geleverd, dan dient de Opdrachtnemer hiervoor zo spoedig mogelijk na
constatering een voorstel aan de Opdrachtgever te doen en deze na
goedkeuring van het voorstel te leveren.

Indien door de Opdrachtnemer te bouwen objecten ontbreken op de lijst,
dan dient hij zo spoedig mogelijk na constatering een voorstel te doen
aan de Opdrachtgever over welke areaalgegevens van het object
logischerwijs conform vergelijkbare objecten op de lijst door hem aan de
Opdrachtgever moeten worden geleverd. Tevens dient de Opdrachtnemer
deze areaalgegevens te leveren na goedkeuring van het voorstel door de
Opdrachtgever.

De wijze, waarop de gegevens moeten worden aangeleverd is afhankelijk
van het systeem respectievelijk het format, dat in de bovengenoemde
lijst per gegeven staat aangegeven in de kolom ‘Opslagsystemen /
Format voor gegeven’. Indien er meerdere systemen en/of formats staan
genoemd, dan dient voor al deze systemen en formats in het eigen
formaat gegevens te worden aangeleverd.

e ArcGIS: in shapefiles opgebouwd conform regionale indeling;

e AutoCad: conform eis Data 02 “AutoCad bestanden en tekeningen”;

e BKN: conform eis Data 06 "DTB / Kerngis-bestand / Beheerkaart Nat
bestand”;

e DISK c.q. Kunstwerkpaspoort: conform eis Data 07 t/m Data 14
“Werkzaamheden met betrekking tot Kunstwerken en
Verkeerskundige Draagconstructies”, waarbij Documenten inleesbaar
zijn in MS Office. Tekeningen dienen conform eis Data 02 te worden
aangeleverd.

e Document: opzet conform voorschriften Regionale Dienst. In geval
een specifiek voorschrift in de bovengenoemde lijst wordt genoemd,
geldt het genoemde voorschrift; bestandsformaat inleesbaar in MS
Office; indien alleen analoog beschikbaar: scannen en aanleveren in
Adobe Reader;

e IENC (Inland Electronic Navigation Chart): hiervoor geen gegevens
aanleveren. De benodigde gegevens worden door RWS uit andere
beheerapplicaties gegenereerd.

e DTB (voorheen IVRI): conform eis Data 03 "DTB / Kerngis-bestand /
Beheerkaart Nat bestand”;

e IVS: volgens regionale specificaties;

e Kerngis: conform eis Data 04 en Data 05 "DTB / Kerngis-bestand /
Beheerkaart Nat bestand”;

e Log-apparaat: uitdraai uit apparaat;

e Munice (Kadaster): hiervoor geen gegevens aanleveren. De
benodigde gegevens worden via ander RWS proces verzameld;
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e Wab*info: De Opdrachtnemer dient voor bodems
(baggerwerkzaamheden) bij de toestandsrapportage de gegevens
over de baggerspecie aan te leveren conform het Excel format
‘jaarrapportage baggergegevens’, dat dient te worden gedownload
van de internetsite “Helpdesk Water” subpagina ‘informatie voor
opdrachtnemers en Validatie gegevens ":
www.helpdeskwater.nl/wabinfo;

e TDMS (Technisch Document Management Systeem): volgens
regionale specificaties;

e VAMIS: volgens regionale specificaties.

e Hydrografische metingen, producten en eisen: volgens specificaties
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-
rijkswaterstaat/werkwijzen/werkwijze-in-gww/data-eisen-
rijkswaterstaatcontracten/hydrografische-normen.aspx

Bestanden dienen een naamgeving te hebben conform de aan het
bestand gerelateerde documentatie. Indien dit niet is beschreven, dient
de bestandsnaam de inhoud van het bestand weer te geven door middel
van de typering van het document en een kenmerk (bijvoorbeeld het
woord vergunning met vergunningnummer).

Data 01.a Consistentie in beheerapplicaties en basisregistraties
Rijkswaterstaat heeft een aantal beheerapplicaties en maakt gebruik van
een aantal basisregistraties, met daarin gedeeltelijk dezelfde objecten en
areaalgegevens. Iedere beheerapplicatie en basisregistratie heeft een
eigen doel en inhoud (zie document ‘OMS, BMS en Beheerapplicaties’ te
downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen), maar waarvan de inhoud
wel aan elkaar is gerelateerd.

De Opdrachtnemer dient de gegevens in de beheerapplicaties en
basisregistraties van het Beheer Management Systeem zodanig te
actualiseren dat de decompositie, meta- en areaalgegevens in de
beheerapplicaties en basisregistraties consistent zijn.

Het actualiseren van de GIS beheerapplicaties, Ultimo RWS en zo nodig
van DISK mag parallel lopen.

De Opdrachtnemer dient ten minste te voldoen aan de volgende eisen
met betrekking tot het borgen van de consistentie van de areaalgegevens
en de volgorde van het actualiseren van de beheerapplicaties en
basisregistraties:

1. DISK en Ultimo RWS voor wat betreft kunstwerken:
a. Nieuwe kunstwerken of onderdelen aanmaken voor in Ultimo
RWS.
b. Nieuwe kunstwerken of onderdelen aanmaken in DISK in
overeenstemming met decompositie in Ultimo RWS.
2. GIS-bestanden:
a. De geactualiseerde gegevens van de definitieve terreinsituatie in
de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) dienen te
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worden gebruikt om het Digitaal Topografisch bestand (DTB) op
te bouwen en aan te vullen.

b. Het DTB verder opbouwen en aanvullen met de niet-BGT
gegevens van de definitieve terreinsituatie.

c. Daarna met behulp van het geactualiseerde DTB het Kerngis
Droog respectievelijk de Beheerkaart Nat (BKN) opbouwen en
aanvullen met administratieve gegevens, onder andere bij
kunstwerken de beheercode en relevante kenmerken uit DISK.

d. De GIS-laag “Kabels & Leidingen” dient conform de termijnen in
paragraaf 4.2.3 “Leveren gegevens Kabels en Leidingen
Rijkswaterstaat” van de Vraagspecificatie Proces te worden
geactualiseerd en geleverd, ongeacht of dit eerder is dan het
actualiseren van Kerngis Droog dan wel BKN zelf.

3. Ultimo RWS voor wat betreft niet-kunstwerken:

Het voorstel voor de decompositie van niet-kunstwerken areaal voor

Ultimo RWS af te stemmen op de situatie in het Kerngis Droog en/of

de BKN.

4. Meridian en Ultimo RWS:

De decompositie van nieuwe of gewijzigde onderdelen van het Werk

dient in Ultimo RWS te zijn opgenomen en/of aangepast, voordat de

gegevens van deze nieuwe of aangepaste onderdelen van het Werk in

Meridian en Ultimo RWS kunnen worden opgenomen.

B.2 AutoCad bestanden en tekeningen

Data 02 De Opdrachtnemer dient de as-built bestanden en tekeningen betreffende
de bestaande situatie, voor zover niet reeds verstrekt, op te vragen bij de
Opdrachtgever.

Bestaande tekeningen in RTW, die wijzigen door het Werk, dienen
omgezet te worden naar NLCS.

Voor alle aangepaste of nieuw gerealiseerde (civiele) Werken dienen de
as-built bestanden en tekeningen geometrisch en inhoudelijk een exacte
weergave te zijn van het gerealiseerde Werk. Tevens dienen de vervallen
en aangepaste as-built bestanden en tekeningen als gevolg van het
gerealiseerde Werk aan de Opdrachtgever te worden gerapporteerd.

De Opdrachtnemer dient de as-built bestanden en tekeningen te leveren

conform de volgende specificaties:

e Bestandsformaat: inleesbaar in Autocad Map 3D 2014;

e Tekeningenformaat: opgebouwd conform NLCS (Nederlandse CAD
standaard). Voor nadere informatie zie: www.nlcs-gww.nl

e Document “Aanvullende eisen tekenwerk Rijkswaterstaat” te
downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-
bestanden en -tekeningen Rijkswaterstaat.

e Document “Tekenvoorschriften object- en lijninfrastructuur gebonden
installaties” te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen,
tabblad CAD-bestanden en —-tekeningen Rijkswaterstaat.
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Bestaande tekeningen, die niet conform NLCS zijn opgebouwd dienen, als
daar kleine aanpassingen op plaatsvinden, niet te worden omgezet naar
NLCS. Bij grotere aanpassingen dient in overleg met de Opdrachtgever te
worden bepaald of deze omzetting dient plaats te vinden.

Voor de aan te passen bestaande tekeningen, die niet naar NLCS worden

omgezet, gelden de volgende specificaties:

e Richtlijn Tekeningverkeer Waterstaat (RTW).

Versie RTW-2.5_ACAD2000-2010-1.4_MX-1.1.

De RTW en bijbehorende toolbox kan worden gedownload van:
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-bestanden en -
tekeningen Rijkswaterstaat.

e Alle bestanden en tekeningen dienen met de RTW-checker te zijn
gecontroleerd en de resultaten dienen in het bijbehorende formulier
te worden aangeleverd. De RTW-checker inclusief formulier zit in de
bovengenoemde RTW-toolbox.

e Document “Aanvullende eisen tekenwerk Rijkswaterstaat”, laatste
versie, te downloaden van: www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad
CAD-bestanden en -tekeningen Rijkswaterstaat.

B.3 DTB / Kerngis-bestand

Data 03

Data 04

Data 05

De Opdrachtnemer dient de gewijzigde terreinsituatie digitaal en
geintegreerd in het beschikbaar gestelde Digitaal Topografisch Bestand
(DTB) te leveren conform de volgende specificaties:

e Productspecificaties Digitaal Topografisch Bestand.

¢ Handboek DTB-Droog en DTB-Nat.

Deze productspecificaties zijn te downloaden van
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Digitaal topografisch bestand.
Alle in het kader van het Werk nieuw aangebrachte en gewijzigde
topografie dient te worden ingewonnen. Onder gewijzigde topografie
worden ook vlakken en lijnen verstaan, die door vergroten, verkleinen of
verleggen van aangrenzende vlakken kleiner of groter zijn geworden.

Indien Werkzaamheden aan rijkswegen dan wel kabels & leidingen zijn
verricht, dan dient de Opdrachtnemer alle benodigde gegevens in het
kader van het Werk ten behoeve van het Kerngis te leveren conform de
volgende specificaties:

e Productspecificatie Kerngis-data.

e Invulinstructie datamodel Kerngis 2007.

Deze productspecificaties zijn te downloaden van
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Kerngis Droog en Beheerkaart
Nat.

Levering van Kerngis bestanden dient altijd tegelijk of na de levering van
bijbehorende DTB bestanden te gebeuren omdat de topografie in Kerngis
op DTB is gebaseerd.

De Opdrachtgever stelt de ‘Controletool Kerngis-data’ beschikbaar, die
voor de Opdrachtnemer een hulpmiddel kan zijn, om de kans op
tekortkomingen in de door de Opdrachtnemer te leveren Kerngis-data te
verkleinen. Deze “Controletool Kerngis-data” is te downloaden van
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www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Kerngis Droog en Beheerkaart
Nat. Voor het gebruik van de “Controletool Kerngis-data” geldt de
meegeleverde disclaimer.

Data 06 Beheerkaart Nat
Indien werkzaamheden aan rijksvaarwegen zijn verricht, dan dient de
Opdrachtnemer alle benodigde gegevens in het kader van het Werk ten
behoeve van de Beheerkaart Nat te leveren conform de volgende
specificaties:
e Productspecificatie Beheerkaart Nat;
e Invulinstructie Beheerkaart Nat.
Levering van Beheerkaart Nat bestanden dient altijd tegelijk of na de
levering van bijbehorende DTB bestanden te gebeuren omdat de
topografie in Beheerkaart Nat op DTB is gebaseerd. Deze
productspecificaties zijn te downloaden van
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Kerngis Droog en Beheerkaart
Nat.

B.4 Werkzaamheden met betrekking tot Kunstwerken en Verkeerskundige
Draagconstructies

Data 07 Documenten behorende bij DISK, Inspectietekeningen,

Instandhoudingsplan en Beheer- & Onderhoudsplan

Voor de Werkzaamheden rondom kunstwerken en documenten op te

nemen in de beheerapplicatie DISK, conform de eisen in deze paragraaf,

zijn de volgende documenten van toepassing:

e Handleiding DISK;

e ‘Instructie ten behoeve van vastlegging van overdrachtsgegevens
voor Beheer en Onderhoud van Kunstwerken’, nr.182579, v1.3.
Werkinstructie A17, Snelle naslag inspectietekeningen;
Werkinstructie A18, Algemene beschrijving inspectietekeningen;
Werkinstructie A19, Referentieset inspectietekeningen;
Inspectiekader RWS;

e Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken.

De Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken is te downloaden
via www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Deformatiemetingen
kunstwerken.

De overige documenten en overige relevante informatie voor de
Werkzaamheden zijn te vinden op: http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-
Helpdesk/default.aspx. Voor toegang tot deze Internetsite dient een mail
te worden gestuurd naar KCC@rws.nl waarin om toegang voor de vpr
DISK-Helpdesk gevraagd wordt.

Data 08 Autorisatie en certificering uitvoeringsinstantie
Alle Werkzaamheden, die de Opdrachtnemer in het kader van het Werk in
het beheerapplicatie DISK verricht, dienen te gebeuren door een daartoe
door Rijkswaterstaat geautoriseerde en gecertificeerde gebruiker.
Voor autorisatie en certificering dient een mail te worden gestuurd naar
KCC@rws.nl waarin om autorisatie en certificering voor DISK wordt
gevraagd.

Het uitvoeren van de instandhoudingsinspectie en het opstellen van een
rapport van de instandhoudingsinspectie en instandhoudingsplan dient te
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Data 09

Data 10

Data 11

Data 12

worden uitgevoerd door een voor DISK geautoriseerde en gecertificeerde
inspecteur.

Aanpassingen decompositie DISK

Indien het noodzakelijk is om de in DISK aanwezige decompositie van het
kunstwerk aan te passen, dan dient de Opdrachtnemer hierover eerst te
overleggen met en toestemming te krijgen van de Opdrachtgever.

Beheerobjectcode

Indien de Opdrachtnemer een nieuw kunstwerk heeft gebouwd, dat in
beheer komt van Rijkswaterstaat, dan dient de Opdrachtnemer hiervoor
een uniek identificatienummer, te weten de beheerobjectcode, bij de
Rijkswaterstaat aan te vragen conform de procedure op de vpr DISK-
Helpdesk.

Deze beheerobjectcode dient in DISK en Kerngis te worden verwerkt
conform de betreffende specificaties.

Toetsen, actualiseren en leveren inspectietekeningen

Indien de Opdrachtnemer een instandhoudingsinspectie heeft uitgevoerd,
dan dient hij van bestaande c.q. uitgebreide of aangepaste kunstwerken
de bijbehorende inspectietekeningen (=blanco-rapporten) op locatie te
toetsen aan de werkelijke situatie en zo nodig aan te passen aan de
nieuwe situatie en in PDF en DWG formaat in DISK te uploaden.

De Opdrachtnemer dient van nieuwe kunstwerken nieuwe
inspectietekeningen (= blanco-rapporten) te maken en in PDF en DWG
formaat in DISK te uploaden.

De inspectietekeningen dienen te voldoen aan de genoemde documenten
in Data 07.

Deformatiemetingen Kunstwerken

De Opdrachtnemer dient kennis te nemen van de locatie van
deformatiemeetpunten ten behoeve van deformatiemetingen en deze
tijdens het verrichten van de Werkzaamheden in stand te houden.

De Opdrachtnemer dient van alle nieuwe, aangepaste of herstelde

kunstwerken, een nulmeting of herhalingsmeting uit te voeren en aan te

leveren conform de ‘Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken’:

e direct na aanpassing of herstel van het kunstwerk, voor openstelling
van de weg of het wegdeel;

e bij nieuwe kunstwerken: direct na realisatie en voor openstelling van
de weg of het wegdeel, doch eerder indien het kunstwerk in een
realisatiefase terecht is gekomen waarbij hij onderhevig kan zijn aan
deformatie.

Onder een aangepast kunstwerk wordt in dit verband een kunstwerk
verstaan waar een dusdanige aanpassing aan heeft plaatsgevonden dat
die van mogelijke invloed kan zijn op de deformatie van dit kunstwerk.

Onder een hersteld kunstwerk wordt in dit verband verstaan een
kunstwerk waaraan:

a. een schade is hersteld, welke is veroorzaakt door deformaties;

b. een schade is hersteld, waarbij vijzelwerkzaamheden zijn uitgevoerd;
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Data 13

c. noodzakelijke wijzigingen zijn aangebracht in deformatiemeetpunten
ter herstel van deformatiemeetpunten die verstoord zijn geraakt of
verloren zijn gegaan.

De Opdrachtnemer dient naast de nieuwe kunstwerken ook van de
bestaande kunstwerken welke binnen de invloedsfeer van de
Werkzaamheden liggen een nul-meting of herhalingsmeting uit te voeren
voordat de Uitvoeringswerkzaamheden gestart worden. Na beéindiging
van de Werkzaamheden dient men af te sluiten met een
herhalingsmeting.

Het betreft de volgende kunstwerken:

e 39B-001-01: Westelijke sluiskolk;

e 39B-001-02: Oostelijke sluiskolk;

e 39B-001-03: Keerschuif;

e 39B-001-04: Vaste brug;

e 39B-001-05: Gemaal;

e 39B-001-06: Object overstijgend (zoals het remmingwerk);

e Opstallen aan de Prinses Marijkesluisweg.

Voor de aanleg, aanpassing of herstel van het kunstwerk zal de
Opdrachtnemer, in overleg met de Opdrachtgever, contact opnemen met
de contactpersoon van de RWS-CIV en de contactpersoon van de RWS-
GPO voor een juiste toepassing van de ‘Productspecificatie
Deformatiemetingen Kunstwerken’ en een juiste opzet van de
deformatiemeting. De Opdrachtnemer dient vé6r plaatsing van de
deformatiemeetpunten het ‘meetnetontwerp’ (zie genoemde
productspecificatie) ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

De Deformatiemeetrapporten van de nul-meting dienen eerst door de
RWS-CIV getoetst te worden alvorens deze door de Opdrachtnemer in
DISK onder het label "Deformatiemetingen” kunnen worden geplaatst. De
Deformatiemeetrapporten die getoetst moeten worden, dienen door de
Opdrachtnemer ter kennis te worden gebracht van de Opdrachtgever.

Instandhoudingsinspectie
De Opdrachtnemer dient voor kunstwerken een instandhoudingsinspectie
uit te voeren.

De Opdrachtnemer dient voor nieuwe kunstwerken een volledige nul-
inspectie uit te voeren conform de genoemde documenten in Data 07.

De Opdrachtnemer dient voor uitgebreide of aangepaste kunstwerken een
volledige instandhoudingsinspectie uit te voeren. De Opdrachtnemer dient
de aanpassing in DISK te verwerken door het aanvragen van het
inspectiecluster “Nul-inspectie”.

De Opdrachtnemer dient voor uitgebreide of aangepaste kunstwerken een
gedeeltelijke instandhoudingsinspectie uit te voeren van de uitgebreide of
aangepaste onderdelen. De Opdrachtnemer dient de aanpassingen in
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Data 14

Data 15

DISK te verwerken door het aanvragen van het inspectiecluster
“Incidentele correctie”.

De Opdrachtnemer dient de resultaten hiervan te verwerken in het DISK.
Onderdeel van deze inspectie is het uitvoeren van een deformatiemeting.
Hiervoor wordt verwezen naar eis Data 12.

Instandhoudingplan van kunstwerken

De Opdrachtnemer dient aan de hand van de instandhoudingsinspectie
een instandhoudingplan op te stellen of te actualiseren in DISK. Het
instandhoudingsplan dient alle maatregelen te beschrijven die periodiek
benodigd zijn voor het benodigde variabele onderhoud conform reikwijdte
zoals benoemd in eis Data 13.

Het instandhoudingsplan dient opgenomen te zijn in het inspectierapport
en gelpload in DISK. Het instandhoudingsplan dient te voldoen aan de
genoemde documenten in Data 07.

Beheer- & Onderhoudsplan van kunstwerken

De Opdrachtnemer dient voor nieuwe kunstwerken een Beheer- &
Onderhoudsplan op te stellen. De Opdrachtnemer dient voor uitgebreide
of aangepaste kunstwerken het door de Opdrachtgever aangeleverde
Beheer- & Onderhoudsplan te actualiseren.

Het Beheer- en onderhoudsplan dient te voldoen aan het document
genoemd in Data 07.

B.5 Doorrijprofielen

B.6 Kunstwerkgegevens t.b.v. ontheffingverlening massatransporten

Data 18

Indien Werkzaamheden aan bruggen en/of viaducten in of over
rijks(water)wegen zijn verricht met betrekking tot de
hoofddraagconstructie, dan dient de Opdrachtnemer 15 dagen védrdat
deze objecten voor publiek gebruik worden opengesteld aan de
Opdrachtgever gegevens over te dragen. De gegevens zijn noodzakelijk
voor het verlenen van ontheffingen aan zware transporten over deze
objecten. Het betreft de volgende gegevens:
1. As-built tekeningen in pdf-formaat van de hoofddraagconstructie
2. As-built berekeningen in pdf-formaat van de hoofddraagconstructie
3. De berekeningsmodellen die gebruikt zijn om de krachtswerking in
de hoofddraagconstructie te berekenen

B.7 Garantie

Data 19

De Opdrachtnemer (garantgever) dient zijn nieuwe of gewijzigde
garanties op te nemen in de Excellijst. De Opdrachtnemer dient deze
Excellijst te leveren aan de Opdrachtgever voor de start van de
garantieperiode zoals bedoeld in annex XV “Garanties”. De
Opdrachtnemer (garantgever) dient de Opdrachtgever de
garantiegegevens te leveren conform de volgende specificaties:
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1. de door de Opdrachtnemer (garantgever) in te vullen Excellijst;
2. toelichting op het invoeren van informatie over garanties;

3. processchema invoeren nieuwe garanties.

Deze aanleverspecificaties zijn te downloaden van
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Garanties.

B.8 Nationaal Wegenbestand (NWB) en Weggegevens Hoofdwegennet (WEGGEG)

Data 20

De Opdrachtnemer dient de gegevens ten behoeve van NWB en WEGGEG
aan de Opdrachtgever te leveren conform de volgende specificaties:

e Aanleverspecificatie NWB en WEGGEG.

Deze aanleverspecificaties zijn te downloaden van
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Nationaal Wegenbestand en

WEGGEG.

Indien een tijdelijke dan wel blijvende wegsituatie langer dan drie
maanden gehandhaafd blijft, dan dient de Opdrachtnemer de gegevens
ten behoeve van NWB en WEGGEG voorafgaand aan de openstelling van
de nieuwe wegsituatie ter kennis te brengen van de Opdrachtgever,
conform de termijn, genoemd in Annex III Acceptatieplan.

B.8 Elektronische Navigatiekaart (ENC)

Data 21

De Opdrachtnemer dient in het kader van aanpassingen als ook tijdelijke
aanpassingen die langer dan één maand van kracht zijn, aan, op of in de
vaarweg, 10 werkdagen voordat wordt gestart met de aanpassing, de
data conform de “featureslijst-voor-enc-v1.pdf”, door middel van een
ontwerptekening ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. De
ontwerptekening moet in te lezen zijn in ArcGIS of Autocad.

De featureslijst is te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen,
tabblad Elektronische vaarwegkaarten (ENC’s).

B.10 Ultimo en Meridian

Data 22

Decompositie van infrastructuur

Met inachtneming van eis OP300 dient de Opdrachtnemer een voorstel
voor de nieuwe of gewijzigde decompositie in de beheerapplicaties van
het Beheer Management Systeem aan te leveren en daarbij gebruik te
maken van de decompositie conform de NEN 2767 Conditiemeting en
de aanvullende Rijkswaterstaat specificatie ‘Decompositiekader NEN
2767 RWS'. Dit laatste document is te downloaden van
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Ultimo”.

De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat pas na
verwerking door de Opdrachtgever van de nieuwe of gewijzigde
decompositie, de bijbehorende gegevens door de Opdrachtnemer in de
beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem kunnen worden
opgenomen. De Opdrachtgever heeft 2 weken nodig om de nieuwe of
gewijzigde decompositiegegevens te verwerken.

De Opdrachtnemer mag in overleg met de Opdrachtgever voorstellen
voor de nieuwe of gewijzigde decompositie vooruitlopend op het af- of
opleverdossier in delen leveren.
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Data 23

Data 24

De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat de NEN-2767
en de aanvullende Rijkswaterstaat specificatie veranderen, waardoor
mogelijk de decompositie in de beheerapplicaties van het Beheer
Management Systeem wijzigt.

Ultimo RWS

De Opdrachtnemer dient in de beheerapplicatie Ultimo RWS de
kwalitatieve gegevens te actualiseren conform de feitelijke toestand van
het Werk en de kwantitatieve gegevens van het Werk, die door de
Werkzaamheden wijzigen, te actualiseren.

Het actualiseren van de gegevens in het Ultimo RWS dient uiterlijk bij
oplevering gereed te zijn, tenzij in de Vraagspecificatie een ander
moment is aangegeven.

Het actualiseren van de gegevens dient te gebeuren conform de
volgende specificatie, waarbij nadrukkelijk wordt aangegeven, dat
alleen de decompositie zelf via export-import kan worden verwerkt in
het Ultimo RWS:

e Productspecificatie Ultimo;

e Invulinstructie Ultimo.

Deze documenten zijn te downloaden van
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Ultimo”.

Meridian

De Opdrachtnemer dient na de betreffende Werkzaamheden de
bestaande technische documenten die in de beheerapplicatie Meridian
aanwezig zijn, te actualiseren dan wel nieuwe technische documenten
te maken en deze te leveren aan de Opdrachtgever ten behoeve van
opname in Meridian. Tevens dient de Opdrachtnemer de meta-data van
deze geactualiseerde en nieuwe technische documenten te leveren aan
de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient aan te geven welke
bestaande technische documenten vervallen inclusief de vervaldatum
en vervalreden.

De Opdrachtnemer dient ten behoeve van het actualiseren van
bestaande technische documenten deze op te vragen bij de
Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient ten behoeve van
nieuwe technische documenten een documentnummer aan te
vragen bij de Opdrachtgever.

Het opvragen, actualiseren en leveren dient te gebeuren conform de
volgende specificatie:

o Eisen voor Datamodel Technische Documentatie.

Dit document is te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen,
tabblad “Beheer Technische Documentatie”.
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Bijlage P Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten-RWS v1.4

Separaat bijgevoegd.
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Bijlage Q Richtlijn Cybersecurity

Separaat bijgevoegd.
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Bijzondere bepalingen Industriéle Automatisering gerelateerde
Programmatuur

Artikel 1 Begripsbepalingen Industriéle Automatisering gerelateerde

Programmatuur

1. Deze bijzondere bepalingen gelden alleen voor Programmatuur gerelateerd aan
Industriéle Automatisering.

2. Aan de volgende in deze bijzondere bepalingen met een hoofdletter gebezigde
woorden wordt, aanvullend op de gedefinieerde begrippen in § 1 UAV-GC, de
bijbehorende betekenis toegekend:

a.

Broncode: De Programmatuur in de oorspronkelijke programmeertaal met
inbegrip van de daarbij behorende Documentatie in een zodanige vorm, dat
een programmeur die beschikt over kennis en ervaring van de gebruikte
programmeerwijze en techniek, daarmee de Programmatuur kan wijzigen.
Commercial Off-The-Shelf (COTS): De Programmatuur die gereed is
gemaakt voor een brede publieke toepassing. Een verdere eigenschap van
COTS Programmatuur is dat het zonder aanpassingen direct te gebruiken is.
Documentatie: Iedere beschrijving van Broncode, Objectcode, het Product
en de eigenschappen daarvan bestemd voor de installatie, implementatie,
het gebruik, beheer en/of het onderhoud daarvan alsmede de beschrijving
van alle hulpmiddelen zoals systeemvereisten voor de ontwikkelomgeving
met bijbehorende configuratie en instellingen en de stappen om van
Broncode tot Objectcode te komen.

Escrow: Het deponeren van (een kopie van) de Broncode van
Standaardprogrammatuur waarin aanpassingen zijn gedaan specifiek ten
behoeve van Opdrachtgever bij een onafhankelijke derde, opdat
Opdrachtgever deze, bij het in vervulling gaan van een of meer in de Escrow
overeenkomst bepaalde voorwaarden, eigenmachtig kan (laten) gebruiken
voor het herstellen van fouten en anderszins onderhouden, verder
ontwikkelen en beheren van de Standaardprogrammatuur.

Gebruiksrecht: Het recht op grond waarvan de Opdrachtgever bevoegd is tot
het installeren en gebruiken van Standaardprogrammatuur overeenkomstig
het overeengekomen gebruik met inbegrip van alle daarvoor redelijkerwijs
noodzakelijke al dan niet tijdelijke verveelvoudigingen en
openbaarmakingen.

Industriéle Automatisering (IA): De ICS/SCADA systemen en de ICT
gerelateerde systemen en onderdelen (hardware en software), waarbij
functioneel interactie plaats vindt met de fysieke omgeving of gebruikers
(bijvoorbeeld een brug, onderstation, DRIP, etc.). Het voorgaande omvat
mede het verkrijgen van informatie over de fysieke omgeving (inwinnen) en
het beinvloeden van de fysieke omgeving (bedienen en besturen).
Installatiekopie: Een gegevensdrager met daarop de
Standaardprogrammatuur waarvoor het Gebruiksrecht wordt verleend.
Maatwerkprogrammatuur: Specifiek ten behoeve van de Opdrachtgever te
ontwikkelen of ontwikkelde Programmatuur en/of aanpassingen in
Standaardprogrammatuur specifiek ten behoeve van de Opdrachtgever.
Materialen: Voor installatie, implementatie, gebruik en/of beheer en
onderhoud van het Product benodigde hulpmiddelen, zoals de
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ontwikkelomgeving inclusief de hardware en software, kabels, smartcards en
fysieke gegevensdragers waarop Programmatuur wordt geleverd.

j- Nieuwe versie: Een opvolgende versie van de Standaardprogrammatuur met
in overwegende mate nieuwe of gewijzigde functionaliteiten, al dan niet
onder een andere naam uitgebracht.

k. Objectcode: Vertaling van de Broncode in een direct door een computer
leesbare en uitvoerbare code.

I. Patch: Als tijdelijk bedoelde correctie van Standaardprogrammatuur.

m. roduct: de Broncode, de Objectcode, de Programmatuur, de Documentatie
en bijbehorende Materialen, inclusief alle aanpassingen van deze
productonderdelen.

n. Programmatuur: De door Opdrachtnemer op te leveren set
programmaregels zoals die, op directe of indirecte wijze, door een computer
kan worden gebruikt om een bepaald, nader omschreven, resultaat tot stand
te brengen. Programmatuur kan worden onderscheiden in Standaard- en
Maatwerkprogrammatuur.

0. Standaardprogrammatuur: Voor algemeen gebruik ontwikkelde
Programmatuur die niet exclusief aan de Opdrachtgever beschikbaar wordt
gesteld.

p. Verbeterde versie: Een opvolgende versie van de Standaardprogrammatuur
waarin gebreken zijn hersteld en/of de werking daarvan anderszins is
verbeterd.

Artikel 2 Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle intellectuele eigendomsrechten die ten aanzien van het Product waar en
wanneer ook kunnen worden uitgeoefend, berusten bij:

a. De Opdrachtgever voor zover het betreft (onderdelen van) de Producten die
specifiek voor de Opdrachtgever zijn of worden ontworpen of vervaardigd
en/of onder leiding of toezicht van de Opdrachtgever dan wel aan de hand
van diens instructies of ontwerpen zijn gerealiseerd. Voor zover nodig
worden deze rechten op grond van de Overeenkomst door de
Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever overgedragen welke overdracht reeds
nu voor alsdan door de Opdrachtgever wordt aanvaard;

b. De Opdrachtnemer of een derde in alle overige gevallen. De Opdrachtnemer
verleent in dat geval aan de Opdrachtgever een nader bij de Overeenkomst
te bepalen niet exclusief recht tot gebruik van (onderdelen van) het Product
dat in ieder geval toereikend is voor nakoming van het in de
Overeenkomst(en) bepaalde.

2. Door ondertekening van de Overeenkomst worden de in lid 1 sub a bedoelde
rechten aan de Opdrachtgever overgedragen. Voor zover voor de overdracht
van die rechten op enig moment een nadere akte is vereist, machtigt de
Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierbij voor dat geval onherroepelijk een
dergelijke akte op te maken en deze mede namens Opdrachtnemer te
ondertekenen, een en ander onverminderd de verplichting van de
Opdrachtnemer om op eerste verzoek van de Opdrachtgever aan de overdracht
van deze rechten medewerking te verlenen zonder daarbij voorwaarden te
kunnen stellen. De Opdrachtnemer machtigt voor zover nodig de Opdrachtgever
hierbij tevens onherroepelijk om de overdracht van deze intellectuele
eigendomsrechten in de desbetreffende registers in of over te (doen) schrijven.
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3. Bij verschil van mening tussen partijen over intellectuele eigendomsrechten op
(delen van) het Product wordt er, behoudens tegenbewijs, vanuit gegaan dat die
rechten bij de Opdrachtgever berusten. De Opdrachtgever mag ongeacht de
uitkomst van dat geschil voortgaan met het overeengekomen gebruik.

4. De Opdrachtnemer doet hierbij, voor zover nodig, mede namens de door hem
ingezette (zelfstandige) hulppersonen, afstand van alle eventueel aan hem
toekomende zogenoemde persoonlijkheidsrechten als bedoeld in artikel 25 lid 1,
sub a t/m c Auteurswet, in de mate waarin die regelgeving zodanige afstand
toelaat. De Opdrachtnemer garandeert de Opdrachtgever bevoegd te zijn om
mede namens zijn (zelfstandige) hulppersonen afstand te doen.

5. De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever tegen aanspraken van derden
ter zake van een (gestelde) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van die
derden, zulks met inbegrip van persoonlijkheidsrechten als bedoeld in artikel 25
lid 1, sub a t/m c Auteurswet, vergelijkbare aanspraken met betrekking tot
kennis, ongeoorloofde mededinging en dergelijke daaronder begrepen. De
Opdrachtnemer neemt op eerste verzoek van de Opdrachtgever de verdediging
op zich in iedere procedure die in verband met (onderdelen van) de
Programmatuur tegen de Opdrachtgever mocht worden ingesteld wegens
inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van een derde. De Opdrachtgever
zal de Opdrachtnemer in verband daarmee onverwijld van een dergelijke actie in
kennis stellen en aan de Opdrachtnemer de noodzakelijke volmachten en hulp
verstrekken. De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever tevens tegen alle
schade en kosten waartoe die in een dergelijke procedure mocht worden
veroordeeld alsook tegen de kosten van die procedure zelf waaronder, maar niet
beperkt tot, de kosten die verband houden met het inwinnen van juridisch
advies in verband daarmee.

6. De Opdrachtnemer zal in geval van een gestelde inbreuk op het intellectuele
eigendomsrecht van een derde, op zijn kosten alle maatregelen treffen die
kunnen bijdragen tot voorkoming van stagnatie van de bedrijfsvoering van de
Opdrachtgever en tot beperking van de door de Opdrachtgever als gevolg
daarvan te maken kosten en/of te lijden schade.

7. Onverminderd het bepaalde in lid 5 en lid 6 kan de Opdrachtgever, indien
derden hem ter zake van schending van intellectuele eigendomsrechten in
rechte betrekken, de Overeenkomst buiten rechte geheel of gedeeltelijk
ontbinden, een en ander onverminderd zijn verdere rechten jegens de
Opdrachtnemer waaronder, maar niet beperkt tot, enig recht op
schadevergoeding.

Artikel 3 Gebruiksrecht

1. De Opdrachtnemer verleent aan de Opdrachtgever een eeuwigdurend en
onherroepelijk Gebruiksrecht op de Standaardprogrammatuur waarin
aanpassingen specifiek ten behoeve van de Opdrachtgever zijn gedaan, alsmede
op Nieuwe versies, indien de Opdrachtgever is gerechtigd tot de ontvangst
daarvan. Het Gebruiksrecht omvat geen overdracht door de Opdrachtnemer aan
de Opdrachtgever van octrooi-, auteurs- of merkenrechten op de betreffende
Standaardprogrammatuur.

2. In het Gebruiksrecht is, zonder dat Opdrachtgever daarvoor enige additionele
vergoeding verschuldigd is, in ieder geval begrepen:
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a. Het recht om alle voor de Opdrachtgever toegankelijke functionaliteiten van
de Standaardprogrammatuur te gebruiken ook als die niet in de
Documentatie staan vermeld;

b. Het recht om kopieén van de Standaardprogrammatuur te vervaardigen, op
te slaan, regelmatig te testen en ‘hot standby’ te houden voor het geval van
een calamiteit;

c. Het recht om de Standaardprogrammatuur voor test- en
ontwikkeldoeleinden te gebruiken;

d. Het recht om de Standaardprogrammatuur zonder enige beperking of
begrenzing met betrekking tot plek, apparatuur, tijdsduur of anderszins te
gebruiken waaronder begrepen het gebruik daarvan door derden ten
behoeve van Opdrachtgever.

De Opdrachtgever mag kopieén van de Standaardprogrammatuur vervaardigen

en in gebruik nemen zo vaak hij dat voor zijn bedrijfsvoering nodig oordeelt. Als

hij daartoe overgaat en om die reden een additionele vergoeding aan de

Opdrachtnemer verschuldigd is, deelt hij dat de Opdrachtnemer met bekwame

spoed mee.

De Opdrachtgever verwijdert geen aanduidingen van eigendoms- en/of

auteursrechten bij het verveelvoudigen van Standaardprogrammatuur.

Tot het moment van oplevering van het Werk verkrijgt de Opdrachtgever van de

Opdrachtnemer een niet-exclusief recht tot het gebruik van de

Standaardprogrammatuur voor installatie- en testdoeleinden.

Indien de Opdrachtnemer gebreken in de Standaardprogrammatuur alleen

herstelt door middel van het uitbrengen van Patches of Verbeterde versies,

heeft de Opdrachtgever gedurende de garantietermijn van artikel 5, ook al is hij
met de Opdrachtnemer geen onderhoud overeengekomen, recht op de kosteloze
ontvangst daarvan.

Artikel 4 Omzetting in andere gebruiksrechten

1.

Indien de Opdrachtnemer het aan de Opdrachtgever verleende Gebruiksrecht op
enig moment wil omzetten in een ander gebruiksrecht ten aanzien van de
Standaardprogrammatuur, treedt hij daarover, alsmede over de daarbij te
hanteren omwisselverhouding, vooraf in overleg met de Opdrachtgever. Aan een
dergelijke omzetting zijn voor de Opdrachtgever geen nadelige gevolgen van
welke aard ook verbonden.

Indien partijen bij het overleg bedoeld in lid 1 geen overeenstemming bereiken,
mag de Opdrachtgever zijn Gebruiksrecht onverkort blijven uitoefenen.

Artikel 5 Garanties

1.

De Opdrachtnemer garandeert dat:

a. De Maatwerkprogrammatuur geen technische voorzieningen, functies of
andere vreemde elementen bevat die op enig moment, al dan niet tijdelijk,
aan het overeengekomen gebruik in de weg (kunnen) staan;

b. Indien hij niet de rechthebbende van de Standaardprogrammatuur is, hij
door rechthebbende is gemachtigd om namens deze Gebruiksrechten aan
derden te verschaffen. De Opdrachtnemer verstrekt de Opdrachtgever op
verzoek een kopie van die machtiging.
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c. Hij desgevraagd onderhoud zal plegen op de door hem geleverde
Maatwerkprogrammatuur door middel van een nog overeen te komen
onderhoudscontract.

d. Hij voor zijn rekening voor de duur van 12 maanden na de datum van
oplevering van het Werk, gebreken in de Maatwerkprogrammatuur herstelt.
Indien de Opdrachtgever een beroep wil doen op deze garantie, stelt hij de
Opdrachtnemer daarvan schriftelijk en in spoedgevallen telefonisch op de
hoogte. De Opdrachtnemer herstelt gebreken onverwijld, rekening houdend
met de ernst en de aard daarvan. Herstel vindt plaats in overleg met de
Opdrachtgever. Na herstel dient de Opdrachtnemer het aangepaste Product
van Maatwerkprogrammatuur op te leveren aan de Opdrachtgever. Het
aangepaste Product van Standaardprogrammatuur waarin aanpassingen
specifiek ten behoeve van de Opdrachtgever zijn gedaan dient conform
artikel 7 in depot te worden afgegeven.

De in lid 1 sub d bedoelde garantie geldt niet voor zover de Opdrachtnemer

aantoont dat een gebrek is ontstaan als gevolg van een, zonder zijn

toestemming, door de Opdrachtgever of een door deze ingeschakelde derde in
door hem geleverde delen van de Maatwerkprogrammatuur aangebrachte
wijziging. De garantie geldt evenmin indien een gebrek aantoonbaar het gevolg
is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van door hem geleverde
onderdelen van Maatwerkprogrammatuur door de Opdrachtgever.

Artikel 6 Verstrekken Installatiekopie

1.

De Opdrachtnemer verstrekt de Opdrachtgever een Installatiekopie van de
geinstalleerde versie van de Standaardprogrammatuur waarin aanpassingen zijn
gedaan specifiek ten behoeve van de Opdrachtgever of bij oplevering van het
Werk of ingebruikneming van onderdelen van het Werk. De Opdrachtnemer
dient van de Installatiekopie van de Standaardprogrammatuur een hash waarde
te genereren met gebruik van hash algoritme SHA-256.

Indien de Installatiekopie in het ongerede is geraakt of zodanig beschadigd dat
het overeengekomen gebruik niet meer mogelijk is, verstrekt de Opdrachtnemer
op verzoek van de Opdrachtgever met bekwame spoed een nieuwe
Installatiekopie inclusief hash waarde van de bij oplevering of ingebruikneming
van onderdelen van het Werk geinstalleerde versie of indien van toepassing de
door de Opdrachtgever in gebruik genomen Verbeterde en Nieuwe Versies
daarvan.

Artikel 7 Escrow

N =

COTS Programmatuur valt buiten de scope van Escrow

De Opdrachtnemer voorziet in Escrow voor Standaardprogrammatuur waarin
aanpassingen specifiek ten behoeve van de Opdrachtgever zijn gedaan.

Escrow omvat alle niet openbaargemaakte informatie die de Opdrachtgever
redelijkerwijs nodig heeft voor foutherstel, onderhoud, verder ontwikkelen en
beheer van de Standaardprogrammatuur zodat hij daarvan het overeengekomen
gebruik kan blijven maken. Escrow voldoet aan hetgeen dienaangaande ten tijde
van het afsluiten daarvan op de Nederlandse markt gebruikelijk is.

Van Standaardprogrammatuur waarin aanpassingen zijn gedaan specifiek ten
behoeve van de Opdrachtgever dient het Product gedeponeerd te worden bij de
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Escrow agent bij oplevering van het Werk of ingebruikneming van onderdelen

van het Werk.

De Opdrachtgever is gerechtigd de in te zetten Escrow agent te kiezen.

De in te zetten Escrow agent heeft expertise om het gedeponeerde Product en

bijbehorende Materialen te controleren op aanwezigheid, volledigheid en

bruikbaarheid. Het Product en bijbehorende Materialen dient hiertoe binnen de

onafhankelijke omgeving van de Escrow agent gecompileerd en getest te

worden. Ontbrekende of niet werkende onderdelen van het Product of

Materialen worden door de Opdrachtnemer gecorrigeerd en alsnog aangeleverd.

De Escrow agent en de Escrow overeenkomst voorzien ten minste in het

volgende:

¢ Deponering van Materialen

e Deponering van de Installatiekopie bij oplevering van het Werk of
ingebruikneming van onderdelen van het Werk

¢ Deponering van de hash waarde

e Verificatie van de gedeponeerde Materialen

e Leverancier bewaart ook een back-up van het gedeponeerde

e Verplichtingen van Escrow agent

¢ Geheimhouding

e Dat op de Intellectuele Eigendomsrechten geen pandrecht of beslag rust

e Afgifte van het gedeponeerde

e Garanties

e Aansprakelijkheid

e Duur

De Opdrachtnemer levert Opdrachtgever nu voor alsdan, onder voorwaarde dat

het gedeponeerde Product door de Escrow agent wordt vrijgegeven aan de

Opdrachtgever, een eeuwigdurend en onherroepelijk gebruiksrecht op het

Product om het eigenhandig en naar eigen inzicht te (laten) gebruiken,

onderhouden, beheren en/of (door)ontwikkelen.

Artikel 8 Verbeterde en Nieuwe versies Standaardprogrammatuur

1.

De Opdrachtnemer zorgt voor een consistent versiebeleid. Daarbij geldt als
uitgangspunt dat Verbeterde en Nieuwe versies tijdig beschikbaar komen. De
Opdrachtnemer onderzoekt met het oog daarop regelmatig de noodzaak om
dergelijke versies uit te brengen en informeert de Opdrachtgever zo snel
mogelijk over de uitkomsten van zijn onderzoek.

Tussentijdse wijzigingen in Programmatuur maken zoveel mogelijk onderdeel uit
van Verbeterde en Nieuwe versies.

De Opdrachtnemer stelt de Opdrachtgever op verzoek kosteloos een exemplaar
van een Nieuwe versie ter beschikking voor test- en evaluatiedoeleinden. De
Opdrachtgever is niet verplicht tot ingebruikname van Nieuwe versies.

Indien is overeengekomen dat de Opdrachtnemer de Programmatuur installeert,
geldt deze verplichting tevens voor Nieuwe versies die de Opdrachtgever in
gebruik wil nemen.

Indien de Opdrachtnemer er voor kiest om in plaats van een Nieuwe versie
andere Programmatuur uit te brengen en te stoppen met Verbeterde en Nieuwe
versies van de bij de Opdrachtgever in gebruik zijnde Programmatuur, kan de
Opdrachtgever aanspraak maken op een Gebruiksrecht op die nieuwe
Programmatuur tegen de in de Overeenkomst vastgelegde voorwaarden voor
een Nieuwe versie.
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Artikel 9 Levering Maatwerkprogrammatuur

1. De Opdrachtnemer dient bij oplevering of ingebruikneming van onderdelen van
het Werk van Maatwerkprogrammatuur het Product te leveren.

2. De Opdrachtnemer dient bij oplevering of ingebruikneming van onderdelen van
het Werk een kopie te verstrekken van de geinstalleerde versie van de
Maatwerkprogrammatuur. Van de geinstalleerde versie van de
Maatwerkprogrammatuur dient een hash waarde te worden gegenereerd met
gebruik van hash algoritme SHA-256 en meegeleverd aan de Opdrachtgever.

3. De Opdrachtgever heeft het recht om het geleverde Product zelf of door een
derde partij te (laten) beoordelen op aanwezigheid, volledigheid en
bruikbaarheid.
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Bijlage S Template Cybersecurity Beveiligingsplan

Separaat bijgevoegd.
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Bijlage T J-STD-016

Separaat bijgevoegd.
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Bijlage U MIL-STD-1521B (USAF) 4 juni 1985, met Notice 1 19
december 1985; Military Standard Technical reviews and audits

for systems, equipments, and computer software

Separaat bijgevoegd.
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Invulinstructie format LV BRO

Deze bijlage bevat een invulinstructie ten aanzien van het format van de LV BRO.

Deze invulinstructie bevat de zaken die altijd op een bepaalde wijze moeten worden
ingevuld; de invulinstructie kan door de publicatie van nieuwe of gewijzigde BRO-
catalogi wijzigen. De invulinstructie moet voorafgaand aan de opdrachtverlening
door de Opdrachtgever worden aangevuld met zaken die specifiek samenhangen
met de te verlenen opdracht.

aanlevering

Bronhouder 27364178 (ALTIID)
Toelichting: het KvK nummer van Rijkswaterstaat ter identificatie als
bestuursorgaan

Object-ID P.001217.0010
Toelichting: het 'WBS-element niveau 2’ uit SAP invullen ten behoeve
van de Opdrachtnemer. Met behulp van dit nummer kan RWS ook op
lange termijn de interne opdrachtgever en opdrachtnemer
achterhalen; tevens is het mogelijk om alle onderliggende elementen
te vinden. Een WBS-element is altijd als volgt opgebouwd: een letter,
een punt, acht cijfers, een punt, vier cijfers. Dus bijvoorbeeld
P.00000183.0002.
Niet bekend met het nummer? Vraag het de betrokken adviseur
bedrijfsvoering.

Data- Het KvK nummer van de hoofdopdrachtnemer. (ALTID)

leverancier Toelichting: dit is een invulinstructie voor de Opdrachtnemer

Kwaliteits- IMBRO (ALTIID)

| regime
Kader Opdracht publieke taakuitvoering

Toelichting: Rijkswaterstaat kiest in welk kader de onderzoeken zijn
uitgevoerd; keuze uit:

a. Opdracht publieke taakuitvoering,

b. Rechtsgrond Waterwet.

Kader
inwinning

Invullen door diegene die de opdracht verstrekt tot het

onderzoek naar de ondergrond. Keuze uit 7 opties.

Toelichting: indien de uitvoerder van het onderzoek naar de

ondergrond niet zelf verantwoordelijk is voor het bepalen welke

onderzoeken naar de ondergrond nodig zijn in het licht van de

werkzaamheden, kan het zo zijn dat de uitvoerder niet weet wat het

doel is van het onderzoek dat hij uitvoert. Dit dient dan te worden

voorgeschreven. Keuze uit onderzoek met als doel:

1. eigenschappen van de ondergrond rondom waterkeringen te
verkennen,

2. eigenschappen van de ondergrond rondom bouwwerken en
constructies te verkennen,

3. eigenschappen van de ondergrond rondom wegen, spoorwegen,
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fiets- en voetpaden te verkennen,

4. eigenschappen van de ondergrond in waterwegen te verkennen,

5. eigenschappen van de ondergrond te verkennen met een milieu
hygiénische (natuurlijke of niet natuurlijke) achtergrond,

6. om veranderingen in de ondergrond t.g.v. werkzaamheden te
verkennen. Betreffend onderzoek heeft veelal een lokaal karakter.
Vaak is voorafgaand aan de werkzaamheden al in een ander
kader informatie ingewonnen om de verandering te kunnen
beoordelen,

7. Onderzoek met als doel een vergunning te onderbouwen.

Eigenaar

Invullen door diegene die opdracht geeft tot het meten
van grondwater met behulp van een grondwater-
monitoringput die niet in eigendom is van
Rijkswaterstaat.

Toelichting: het kan bijvoorbeeld gaan om het tijdelijk gebruiken van
een put van een ander, maar ook op grond van een burger (laten)
aanleggen van een put.

De eigenaar moet gespecificeerd worden o.b.v. KVK-nummer. In het
geval dat Rijkswaterstaat eigenaar is, moet KVK-nummer 27364178
worden ingevuld.

Onder-
houdende
instantie

<Vul het KvK-nummer in> (PROJECTSPECIFIEK)

Invullen door Rijkswaterstaat in geval dat grondwater-
monitoringputten zullen worden aangelegd door de
Opdrachtnemer maar het onderhoud door een ander
wordt uitgevoerd, en die Opdrachtnemer geen kennis
heeft van onderhoudende instantie(s) die hiervoor zijn
gecontracteerd.

Toelichting: de onderhoudende instantie moet gespecificeerd worden
o.b.v. KvK-nummer.

Initiéle functie

Invullen door diegene die opdracht geeft tot het
aanleggen van een grondwatermonitoringput. Keuze uit
5 opties:

Toelichting: keuze uit:

1. Brandput,

Monitoring grondwaterstand,

Monitoring grondwatersamenstelling,

Monitoring grondwaterstand en grondwatersamenstelling,
Grondwateronttrekking.

A LN
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Bijlage W Melding inzet zelfstandige hulppersoon

Dit is opgenomen in de aanbestedingsleidraad.
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Bijlage X Ontwerptraject

Separaat bijgevoegd.
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Bijlage Y NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat addendum

Separaat bijgevoegd.
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Bijlage Z NEN 3840 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat

Separaat bijgevoegd.
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