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Attentie

Dit contractdocument Vraagspecificatie Proces is gebaseerd op het Rijkswaterstaat-
model Vraagspecificatie Proces. Met het model stelt Rijkswaterstaat minder eisen
aan de processen waar de Opdrachtnemer, al dan niet op basis van zijn gecertifi-
ceerde kwaliteitsmanagementsysteem, de UAV-GC 2005 of de Overeenkomst, ver-
antwoordelijk voor is. Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat hij die verant-
woordelijkheid neemt door onder andere de principes van kwaliteitsmanagement in
acht te nemen. Van de Opdrachtgever mag worden verwacht dat hij de ruimte geeft
aan de Opdrachtnemer om zijn processen in te richten zodanig dat hij zijn verant-
woordelijkheid kan waarmaken. Van zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer
wordt verwacht dat zij professioneel handelen en door middel van constructieve sa-
menwerking bijdragen aan een beter resultaat.

Het stellen van minder eisen aan de processen van de Opdrachtnemer is met name
herkenbaar in de hoofdstukken Projectmanagement (2), Projectbeheersing (3) en
Technisch Management (5). Als aansprekend voorbeeld zijn eisen ten aanzien van
documentmanagement geschrapt, omdat prima kan worden teruggevallen op § 7.5
NEN-EN ISO 9001:2015 “Gedocumenteerde informatie”.

Bij Omgevingsmanagement (hoofdstuk 4) heeft Rijkswaterstaat een maatschappe-
lijke verantwoordelijkheid en stelt van daaruit aanvullende en meer specifieke eisen
aan de betreffende processen van de Opdrachtnemer.

In deze Vraagspecificatie Proces worden zo min mogelijk concrete producten (plan-
nen) geéist van de Opdrachtnemer, maar wordt de Opdrachthnemer gevraagd zijn
processen te beschrijven. Met het beschrijven van zijn processen wordt niet “het
hemd van het lijf” gevraagd. De Opdrachtnemer dient op grond van § 4.4.2 van de
NEN-EN ISO 9001:2015, zelf de noodzaak te bepalen om processen te beschrijven
die noodzakelijk zijn voor de realisatie van het Meerjarig Onderhoud en het Werk.
Van de Opdrachtnemer mag verlangd worden dat hij deze Documenten naleeft en
up-to-date houdt, temeer daar het zijn eigen procesbeschrijvingen betreft.
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1 Inleiding

1.1 De Vraagspecificatie Proces

Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om te bepalen welke Werk-
zaamheden er moeten worden verricht die nodig zijn om het Meerjarig Onderhoud
en het Werk te realiseren. Bepaalde Werkzaamheden acht de Opdrachtgever echter
zodanig van belang voor de realisatie van het Meerjarig Onderhoud, het Werk of
voor eigen activiteiten, dat de Opdrachtgever aan die Werkzaamheden eisen heeft
gesteld. Deze eisen zijn opgenomen in het voorliggende contractdocument “Vraag-
specificatie Proces” als onderdeel van de Vraagspecificatie.

De eisen zijn ingedeeld naar een aantal processen, herkenbaar in de verschillende
hoofdstukken. Per proces (of onderliggende processen) is een topeis geformuleerd.
Deze eis geeft het doel van het betreffende proces weer in het licht waarvan de on-
derliggende eisen en Werkzaamheden van de Opdrachtnemer gelezen en uitgelegd
dienen te worden. Naast de topeis kunnen per proces onderliggende eisen zijn ge-
formuleerd. Hiermee heeft de Opdrachtgever niet beoogd het volledige proces in te
vullen. De Opdrachtnemer zal niet kunnen volstaan met slechts invulling te geven
aan de gestelde onderliggende eisen.

1.2 Samenwerking

Veel projecten in de GWW-sector worden integraal aanbesteed en de projecten wor-
den steeds complexer. Samenwerking is als gevolg daarvan niet langer een “softe”
aangelegenheid, maar een keiharde noodzaak. Het belang hiervan is onderkend en
er is in de branche een gezamenlijke marktvisie ontwikkeld. De marktvisie ligt ten
grondslag aan deze opdracht en van zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer
mag worden verwacht dat zij bij deze opdracht invulling geven aan de marktvisie.

1.3 Kwaliteitsmanagement

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten op basis van kwaliteits-
management. Kwaliteitsmanagement is geen apart proces. Het is een werkwijze die
wordt toegepast op alle processen. Kwaliteitsmanagement draagt er zorg voor dat
de processen geschikt, passend en doeltreffend zijn en blijven en dat ze leiden tot
het gewenste resultaat en een tevreden klant.

De eisen aan kwaliteitsmanagement zijn daarom beschreven bij de eisen aan pro-
jectmanagement. Het principe van kwaliteitsmanagement komt onder andere tot ui-
ting in de Plan-Do-Check-Act cyclus. Dit wordt op ieder proces, zowel op projectma-
nagementniveau, projectbeheersingsniveau als projectuitvoeringsniveau geimple-
menteerd.

Het beschrijven van de processen is de eerste stap van de Plan-Do-Check-Act cy-
clus. Het uitgangspunt daarbij is dat de Opdrachtnemer zijn Werkzaamheden als
processen beschrijft en vastlegt in Documenten, waarbij de Opdrachtnemer met
deze procesbeschrijvingen aantoont dat aan de gestelde eisen wordt voldaan en
deze tevens het vermogen in zich hebben het beoogde resultaat te bereiken. Op en-
kele uitzonderingen na worden er geen concrete Documenten voorgeschreven, maar
worden er beschrijvingen van processen gevraagd. Het is aan de Opdrachthnemer om

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIIK Pagina 9 van 104



1.4

1.5

1.6

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer 31146980 | 1 mei 2020 versie 1.0

tot een indeling in Documenten te komen ((deel)projectplannen, procesbeschrijvin-
gen, werkinstructies).

Het projectmanagementplan is een Document dat wel concreet wordt geéist door de
Opdrachtgever. In het projectmanagementplan wordt onder andere beschreven op
welke wijze kwaliteitsmanagement wordt toegepast en hoe daarbij wordt aangeslo-
ten op het gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer.
Het projectmanagementplan vormt de basis voor alle procesbeschrijvingen van de
Opdrachtnemer. Het kan worden aangevuld met onderliggende plannen. Voor het
beschrijven van processen kan de Opdrachtnemer gebruik maken van zijn standaard
procesbeschrijvingen conform zijn gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem.

Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing

Zowel kwaliteitsmanagement op basis van de vigerende versie van NEN-EN ISO
9001 als de UAV-GC 2005 brengen met zich mee dat de plannen van de Opdracht-
nemer actueel worden gehouden en door hem worden nageleefd.

In de Vraagspecificatie Proces wordt verlangd dat de Opdrachtnemer Documenten
ter kennis brengt van de Opdrachtgever. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 3 lid
1 sub (f) Basisovereenkomst, waarin is geregeld dat Documenten die aan de Op-
drachtgever ter kennis worden gebracht, onderdeel worden van deze Overeen-
komst. In de Vraagspecificatie Proces is geen onderscheid gemaakt in “ter kennis”,
“ter Acceptatie” of “ter toetsing” voorleggen. Dit onderscheid wordt wel geregeld in
annex III Acceptatieplan. Uit deze annex blijkt in welke mate de Opdrachtgever be-
trokken wil zijn in de verdere afhandeling van de Documenten die “ter kennis” wor-
den gevraagd in de Vraagspecificatie Proces. Is een Document, dat ter kennis moet
worden gebracht, niet opgenomen in annex III Acceptatieplan dan wordt dat docu-
ment slechts ter kennis gebracht van de Opdrachtgever, wat dan vergelijkbaar is
met het melden aan of informeren van de Opdrachtgever.

Contractbeheersingsfilosofie

Gegeven het feit dat de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast, kan en
wenst de Opdrachtgever hier gebruik van te maken bij het beheersen van het con-
tract (de Overeenkomst). De Opdrachtgever heeft hierbij een eigen verantwoorde-
lijkheid bij de realisatie van het Meerjarig Onderhoud en het Werk. De Opdrachtge-
ver richt zich daarom op de beoordeling van het functioneren van het kwaliteitsma-
nagementsysteem van de Opdrachtnemer. Dat moet in beginsel het vertrouwen ge-
ven dat het Meerjarig Onderhoud, het Werk en de Werkzaamheden aan de gestelde
eisen zullen gaan voldoen. Om dit vertrouwen op te bouwen en te bevestigen, zet
de Opdrachtgever een mix van maatregelen in bestaande uit interactie (samenwer-
king), toetsing en interventie. De maatregelen worden op basis van het risicoregis-
ter ingezet. Voor het toetsen maakt de Opdrachtgever gebruik van een mix van sys-
teem-, proces- en producttoetsen. Deze werkwijze noemt de Opdrachtgever: Sys-
teemgerichte Contract Beheersing (SCB).

Leeswijzer
In de hoofdstukindeling is voor een zekere hiérarchische structuur gekozen waarbij
in hoofdstuk 2 eisen aan projectmanagement en kwaliteitsmanagement zijn ver-

woord. Direct aansluitend zijn in hoofdstuk 3 de eisen geformuleerd met betrekking
tot projectbeheersingsprocessen. In de volgende hoofdstukken 4, 5 en 6 komen de
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processen omgevingsmanagement, technisch management en inkoopmanagement
aan bod.

De eisen zijn zoveel mogelijk geformuleerd volgens een vast patroon met topeisen
en onderliggende eisen. Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een ID-num-
mer bestaande uit twee beginletters die duiden op het proces waarop de eis betrek-
king heeft en een volgnummer. Per eis is tevens een relatie aangegeven met één of
meer bovenliggende eisen.

ID-num- | Omschrijving eis / bepaling Boven-
mer liggende
eis

XX100 De Opdrachtnemer dient ... XX010
Naast de eisen zijn er bepalingen opgenomen waaruit niet direct een verplichting
voortvloeit voor de Opdrachtnemer anders dan dat de opdrachtnemer rekening dient
te houden met wat is bepaald. Het identificatienummer wordt dan voorafgegaan
door “B-" van “Bepaling”.

1.7 Verwijzing naar normen

Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar normen etc. of fabricaten etc. als
bedoeld in de gewijzigde Aanbestedingswet 2012, wordt deze verwijzing geacht ver-
gezeld te gaan van de woorden “of gelijkwaardig”.

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIIK Pagina 11 van 104




Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer 31146980 | 1 mei 2020 versie 1.0

2 Projectmanagement (PM)

PMO10 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, Geen
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren) zodanig
dat het Meerjarig Onderhoud en het Werk wordt gerealiseerd conform
de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen.

PM020 Vervallen.

2.1 Opstellen van een projectmanagementplan (PM)

PM100 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn projectmanagement- PMO010
systeem in een projectmanagementplan, waarmee de Opdrachtnemer
bewerkstelligt dat de Werkzaamheden worden gemanaged, ter kennis
te brengen van de Opdrachtgever.

B-PM110 De Opdrachtnemer mag het projectmanagementplan opdelen in onder- PM100
liggende plannen.

PM120 De Opdrachtnemer dient in zijn projectmanagementplan ten minste de PM100
volgende onderwerpen specifiek voor de opdracht te beschrijven:

1. de projectdoelstelling(en)

2. de projectmanagementsturing;

3. de samenwerkingsafspraken;

4. de structuur van het toe te passen projectmanagementsysteem
met de onderlinge samenhang van de processen;

5. de processen, gebruikmakende van procesbeschrijvingen conform
het(de) gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem(en), waarbij
ten minste invulling wordt gegeven aan de in de Overeenkomst ge-
stelde proceseisen en waarmee de Opdrachtnemer aantoont dat
deze processen het vermogen hebben om het beoogde resultaat te
bereiken;

6. de wijze waarop de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast
in het projectmanagementsysteem en de onderliggende processen
(kwaliteitsplan als bedoeld in § 19 UAV-GC 2005);

7. de wijze waarop de Opdrachtnemer integraal veiligheidsmanage-

ment waarborgt;

de uit te werken (onderliggende) plannen;

9. de projectorganisatie waarin ten minste de leidinggevende en/of
sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken, verantwoordelijk-
heden en bevoegdheden.

&

2.2 Toepassen kwaliteitsmanagement (KM)

KM010 De Opdrachtnemer dient klanttevredenheid te waarborgen door te vol- PMO010
doen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de
Overeenkomst en te streven naar het invullen van de met de Op-
drachtgever afgestemde verwachtingen.
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KM020 Het projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende proces- PM100
sen, dient gebaseerd te zijn op het kwaliteitsmanagementsysteem, of KM010
in geval van een combinatie eventueel meerdere kwaliteitsmanage-
mentsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door een daartoe geac-
crediteerde certificatie-instelling op basis van de vigerende versie van
de norm NEN-EN ISO 9001.

KM030 De Opdrachtnemer dient het projectmanagementsysteem met ge- KM020
plande tussenpozen te beoordelen, om te bewerkstelligen dat dit bij
voortduring geschikt, passend en doeltreffend is.

KM040 De Opdrachtnemer dient te meten, te analyseren en te verbeteren zo- KM030
danig dat het projectmanagementsysteem doeltreffend functioneert.

KM045 De Opdrachtnemer dient ten minste jaarlijks de maatregelen voor cy- KM040
bersecurity te monitoren en te meten.

KMO050 De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die  KM020
door de Opdrachtgever zijn geconstateerd en gemeld aan de Opdracht-
nemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen die door de Op-
drachtnemer zijn geconstateerd.

KM060 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde medewerking INO10
te verlenen om een audit, systeem-, proces- of producttoets te (laten)
verrichten en de hiervoor benodigde Documenten en informatie te le-
veren. Hierbij heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid om te allen tijde
alle bouw- en werkterreinen, materieel, fabrieken, werkplaatsen en
loodsen van de Opdrachtnemer, zelfstandige hulppersonen en leveran-
ciers, te betreden waar Werkzaamheden ten behoeve van de Overeen-
komst worden verricht en zich daarbij te doen vergezellen door derden
en/of deskundigen.

2.3 Toepassen integraal veiligheidsmanagement (IV)

IvVv0o10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot inte- PM0O10
graal veiligheidsmanagement te verrichten, zodanig dat de Werkzaam-
heden en resultaten van Werkzaamheden op een veilige en gezonde
wijze verricht en gerealiseerd worden en het Areaal veilig en gezond
gebruikt, onderhouden en te zijner tijd gesloopt kan worden.

IV020 De Opdrachtnemer dient in zijn beschrijving van het proces integraal IVOo10
veiligheidsmanagement, ten minste invulling te geven aan de veilig- PM120
heidsdomeinen welke nader zijn toegelicht in bijlage K “Integraal Vei-
ligheidsplan” bij de Vraagspecificatie.

IV030 De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient, IV020
ten aanzien van het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, gebaseerd te
zijn op het veiligheidsmanagementsysteem (veiligheidssysteem als be-
doeld in § 12 lid 2 UAV-GC 2005) van de Opdrachtnemer of in geval
van een combinatie een samenhangende en afgestemde procesbe-
schrijving gebaseerd op eventueel meerdere veiligheidsmanagement-
systemen.
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IvV040 De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en als Iv0o10
enig vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat om het
zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis
van de Arbeidsomstandighedenwet en -regelgeving.

IV050 Indien de Opdrachtnemer op grond van artikel 9 Basisovereenkomst Iv0o10
een coodrdinatieverplichting opgelegd heeft gekregen, dient de Op-
drachtnemer ook zorg te dragen voor de codrdinatie op het gebied van
veiligheid en gezondheid en hiertoe een overallco6rdinator aan te stel-

len.

IV060 De Opdrachtnemer dient alle ernstige ongevallen en security incidenten I1V010
(zowel fysiek als digitaal) terstond ter kennis te brengen van de Op- INO10
drachtgever.

IV070 De Opdrachtnemer dient per veiligheidsincident en bijna-ongeval één 1vV010
of meer van onderstaande basisrisicofactoren toe te kennen: IN110
1. materiaal en middelen;

2. ontwerp;

3. onderhoud;

4. procedures;

5. omgevingsfactoren;

6. orde en netheid;

7. strategische doelstellingen;
8. communicatie;

9. organisatie;

10. training / opleiding;
11. beschermingsmiddelen.

IV080 De Opdrachtnemer dient de volgende gegevens over arbeidsongevallen IV010
te registreren:
1. het aantal arbeidsongevallen in het kader van de Overeenkomst
waarbij sprake is van verzuim van ten minste 1 werkdag en
2. het aantal in het kader van de Overeenkomst gewerkte uren door
alle (zelfstandige) hulppersonen van de Opdrachtnemer.

B-IVO90  Er wordt op gewezen dat de werkverantwoordelijkheid, welke voort- IV010
vloeit uit de norm NEN-EN 50110, de norm NEN 3140 c.q. de norm
NEN 3840 en de norm NEN 1010, bij de Opdrachtnemer ligt.

IvV091 De Opdrachtnemer dient gedurende het verrichten van Werkzaamhe- IV010
den invulling te geven aan de ARBO-verplichtingen inzake elektrische
arbeidsveiligheid en voorafgaand aan de Werkzaamheden een werk-
plan Bedrijfsvoering Elektrische Installaties op te stellen conform de
bijlage B van het “Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat NEN3140"” en
deze actueel te houden in het Integrale Veiligheidsdossier.

I1V092 De Opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden, welke voortvloeien uit 1vV091
de norm NEN-EN 50110, de norm NEN 3140 (c.q. de norm NEN 3840)
en de norm NEN 1010, in te richten zodanig dat invulling wordt gege-
ven aan de technische/operationele installatieverantwoordelijkheid
conform het “Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat NEN 3140".
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B-IV093  De Opdrachtgever heeft voor de bedrijfsvoering van elektrische instal-  IvV092
laties of delen daarvan, welke voortvloeit uit de norm NEN-EN 50110,
de norm NEN 3140 c.q. de norm NEN 3840 en de norm NEN 1010, de
rol van installatieverantwoordelijke gesplitst naar een functioneel in-
stallatiebeheerder en een technische installatieverantwoordelijkheid.

IV094 De Opdrachtnemer dient in 2022 voor alle elektrische installaties en IV010
arbeidsmiddelen van de Opdrachtgever een NEN 3140 respectievelijk
NEN 3840 inspecties uit te voeren en de inspectierapporten op te stel-
len conform bijlage AD “Specificatie NEN 3140 en NEN 3840 inspecties”
bij de Vraagspecificatie.

IV095 De Opdrachtnemer dient het tijdstip van de uit te voeren inspecties af 1V094
te stemmen met de technische installatieverantwoordelijke van de Op-
drachtgever.

IV096 De Opdrachtnemer dient de inspectierapporten uiterlijk 6 weken na uit- 1V094

voering van de inspecties ter kennis te brengen van de Opdrachtgever
en een afspraak te maken om de inspectierapporten met de Opdracht-
gever te bespreken.

IV097 De Opdrachtnemer dient de inspectierapporten tevens in te voeren in 1vV094
het BMS.
2.3.1 Beschrijven van calamiteitenmanagement
IV100 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de processen met betrek- IV010
king tot calamiteiten, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat PM120

de gevolgen van een calamiteit tot een minimum beperkt worden, ter
kennis te brengen van de Opdrachtgever.

IV110 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: V100
1. geidentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s);
2. de relatie met incidentmanagement voor zover van toepassing;
3. het tijdig signaleren van calamiteiten;
4. instructies over hoe te handelen bij calamiteiten;
5. codérdinatie van Werkzaamheden tijdens calamiteiten, inclusief aan-

gewezen hulpverleners en codrdinatoren;

eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken van

vervolgschade;

de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten;

de wijze van hulpverlening;

de beschikbaarheid van materiaal en materieel;

0. communicatie met de Opdrachtgever en weg- en vaarwegbeheer-

ders;

11. door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van cala-
miteiten;

12. communicatie over het calamiteitenmanagement met alle betrok-
kenen;

13. training van hulpverleners en coérdinatoren;

14. geplande oefeningen;

o

20 oN

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIIK Pagina 15 van 104



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer 31146980 | 1 mei 2020 versie 1.0

15. afstemming met de Opdrachtgever en zelfstandige hulppersonen,
waarbij deze betrokkenen zich aantoonbaar gecommitteerd hebben
aan die afstemming.

2.3.2 Opstellen integraal veiligheidsdossier

IV200 De Opdrachtnemer dient het door de Opdrachtgever geleverde inte- Iv0o10
graal veiligheidsdossier actueel te houden.

IvV210 Het integraal veiligheidsdossier: IvV200
1. dient ten minste te omvatten de informatie met betrekking tot alle
integrale veiligheidsdomeinen dan wel verwijzingen daarnaar ten
aanzien van:
vastgestelde risico’s;
beheersmaatregelen;
ontwerpkeuzes;
verificatie en validatieresultaten;
as-built gegevens;
overblijvende integrale veiligheidsrisico’ s voor beheer en on-
derhoud;
g. overige relevante informatie;
2. dient ten minste te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende
uit artikel 2.30 sub ¢ Arbeidsomstandighedenbesluit.

"o a0 oo

2.3.3 Machineveiligheid (MV)

MV010 De Opdrachtgever vervult in het kader van de richtlijn 2006/42/EG 1v010
(Machinerichtlijn) de rol van fabrikant voor de volledige machines, zo-
als omschreven in [Machineveiligheidsplan Sluizencomplex Weurt] en
[Machineveiligheidsplan Sluizencomplex Heumen]:
Complex Weurt:

- Schutsluis Oost;

- Schutsluis West;

- Hefbrug over de Oostkolk;

- Hefbrug over de Westkolk;

- Noodstroomaggregaat (in een eigen gebouw);

Complex Heumen:
- Schutsluis;
- Keersluis;
- Gemaalpompen;
- Kroosrekreiniger gemaal;
- Noodstroomaggregaat (in het bediengebouw).

De Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat uit te voeren modificaties
aan de geidentificeerde machines zodanig ontworpen en uitgevoerd te
worden dat deze - waar mogelijk - voldoen aan alle van toepassing
zijnde Europese productrichtlijnen.
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MV020 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn Werkzaamheden met  IV020
betrekking tot machineveiligheid, waarmee de Opdrachtnemer bewerk- PM120
stelligt dat de veiligheid en gezondheid van hulppersonen en gebrui- MVO010
kers is gewaarborgd, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

MV030 De Opdrachtnemer dient in ieder werkplan t.b.v. een uit te voeren acti- MV020
viteit ten minste het volgende te beschrijven:

1. Welke onderdelen van het Werk van invloed zijn op objecten en/of
objectdelen die in het kader van de richtlijn 2006/42/EG (Machine-
richtlijn) als ‘machine’ zijn te duiden;

2. De Werkzaamheden die benodigd zijn om te voldoen aan richtlijn
2006/42/EG (Machinerichtlijn) en onderliggende (geharmoni-
seerde) normen;

3. Een opsomming van de in te zetten hulppersonen met hun taken,
verantwoordelijkheden, bevoegdheden, kwalificaties en ervaring
met betrekking tot machineveiligheid.

MV040 De Opdrachtgever heeft in het kader van de richtlijn 2006/42/EG (Ma- MV020
chinerichtlijn) per geidentificeerde machine een risicobeoordeling con- O0W110
form NEN-EN-ISO 12100 opgesteld. Bij iedere wijziging aan de in [Ma- IV200
chineveiligheidsplan Sluizencomplex Weurt] en [Machineveiligheidsplan
Sluizencomplex Heumen] beschreven machines dient Opdrachtnemer
de betreffende risicobeoordeling en het Technisch Dossier te actualise-
ren. De geactualiseerde dossiers dienen voorafgaand aan de in gebruik
name van een machine aan de Opdrachtgever ter kennis te worden ge-

bracht.
MVO050 De Opdrachtnemer dient ten aanzien van de risicobeoordeling inzake MV040
machineveiligheid een risico schatting uit te voeren op basis van NPR- RM110

ISO/TR 14121-2 (Safety of machinery — Risk assessment - Part 2),
hoofdstuk 6.5 *Hybrid Tool’.

MV060 De Opdrachtnemer dient in de door haar op te stellen risicobeoordelin- MV040
gen dezelfde opbouw toe te passen, als in de door Opdrachtgever be-
schikbaar gestelde risicobeoordelingen is gehanteerd.

2.4 Interactie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer (IN)

INO10 De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve informatie- PM0O10
uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig dat beide partijen juist en
tijdig zijn geinformeerd.

INO20 De voertaal in woord en geschrift dient de Nederlandse taal te zijn. INO10
2.4.1 Opstellen voortgangsrapportage
IN100 De Opdrachtnemer dient per termijn (zie B-FM200) een voortgangs- INO10

rapportage op te stellen en deze uiterlijk op de vijfde dag na afloop
van de betreffende termijn ter kennis te brengen van de Opdrachtge-
ver.
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IN110 De Opdrachtnemer dient de volgende inhoudsopgave van de voort- IN100
gangsrapportage nader af te stemmen met de Opdrachtgever.
1. Projectmanagement:

a. voortgang op de projectdoelstellingen;

b. te nemen besluiten door en/of acties van de Opdrachtgever;

c. stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante ontwikke-
lingen met betrekking tot integrale veiligheidsrisico’s en de be-
heersing daarvan, inclusief de veiligheidsincidenten, waaronder
cybersecurity, en bijna-ongevallen met hun basisrisicofactoren
uit de voorgaande termijn;

d. de geregistreerde gegevens conform IV080, inclusief alle inci-
dentmeldingen middels een door OG aan te leveren bulkmel-
dingenformulier.

2. Projectbeheersing:

a. overzicht en status van (voorstellen tot) Wijzigingen van de ini-
tiéle Overeenkomst;

b. voortgang (standlijn) ten opzichte van de planning;

c. verbeteracties ten aanzien van de door de Opdrachtgever ge-
constateerde tekortkomingen;

d. toprisico’s inclusief beheersmaatregelen en status van imple-
mentatie;

e. overzicht en status Documenten in de acceptatieprocedure;

tewerkstelling van vreemdelingen (Wav);
status van initiatieven op het gebied van energieverbruik,
energiereductie, communicatie en CO,-reductie in het kader
van de bij inschrijving aangeboden CO,-reductieambitie;
h. kwesties inzake arbeidsvoorwaardelijke bepalingen.
3. Omgevingsmanagement:
a. overzicht van knelpunten met betrekking tot omgevingsma-
nagement;
b. voorziene communicatie met derden;
c. alle klachten en maatregelen uit de voorgaande termijn.
4. Technisch management:
a. Stand van zaken Ontwerp-, Uitvoerings- en Onderhoudswerk-
zaamheden, Verbeter- en Investeringsvoorstellen;
b. overzicht van overbeladen (motor)voertuigen op basis van re-
gistratie;
c. overzicht van afgevoerde vrijgekomen materialen, met onder
andere aard, hoeveelheid, herkomst en bestemming.
5. Inkoopmanagement:
a. nader te bepalen.

Qa ™

2.4.2 Overleggen met de Opdrachtgever
B-IN200 De Opdrachtgever organiseert één of meer overleggen per termijn, INO10
waarbij eenmaal per termijn (zie B-FM200) de voortgangsrapportage
wordt besproken.

IN210 De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer organiseren samen een Pro- INO10
ject-Start-Up (PSU) en Project-Follow-Up’s (PFU’s).
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B-IN220 De Opdrachtgever organiseert direct na gunning een overleg en een INO10
ronde over het Werk waarin veiligheidsdocumenten formeel worden
overgedragen en integrale veiligheidsrisico’s en beheersmaatregelen
worden besproken.

B-IN230 De Opdrachtgever organiseert periodiek besprekingen met de Op- INO10
drachtnemer in het kader van en ten behoeve van prestatiemeten als
opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex XVI Presta-
tiemeten.

IN240 De Opdrachtnemer dient deel te nemen aan overleggen die door de INO10
Opdrachtgever noodzakelijk worden geacht en waarvoor de Opdracht-
nemer wordt uitgenodigd. De Opdrachtnemer dient bij deze overleggen
vertegenwoordigd te zijn door een of meerdere functionarissen met de
juiste bevoegdheden overeenkomstig het onderwerp van het overleg.

IN250 De Opdrachtnemer dient binnen 28 dagen na het sluiten van deze INO10
Overeenkomst op basis van het risicoregister en na actualisatie van het
risicoregister de Opdrachtgever uit te nodigen voor een afstemoverleg
over de geidentificeerde en actuele risico’s en beheersmaatregelen.

B-IN260 De Opdrachtnemer verzorgt de verslaglegging van de verschillende INO10
overleggen.
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3 Projectbeheersing (PB)

PB010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te beheersen op de pro- PMO010
jectbeheersaspecten (waaronder ten minste scope, tijd, geld, risico’s,
informatie, organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu), zodanig dat het
Meerjarig Onderhoud en het Werk worden gerealiseerd conform de uit
de Overeenkomst voortvloeiende eisen.

3.1 Scopemanagement (SM)

SM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot sco- PB0O10
pemanagement te verrichten, zodanig dat de scope van het Meerjarig
Onderhoud, het Werk en de Werkzaamheden wordt beheerst en de
continuiteit van het Functioneren en Presteren van het Areaal wordt
gewaarborgd.

3.1.1 Opstellen Work Breakdown Structure

SM100 De Opdrachtnemer dient een Work Breakdown Structure (WBS) op te SM010
stellen en te beheren. De Opdrachtnemer dient de WBS ter kennis van
de Opdrachtgever te brengen.

SM110 De WBS dient ten minste een hiérarchische structuur van Werkzaam- SM100
heden en een eenduidige relatie met de objecten in de decompositie
zichtbaar te maken, overeenkomstig de decompositie ter beschikking
gesteld in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie.

3.1.2 Transitieperiode bij aanvang Overeenkomst

SM200 De Opdrachtnemer dient voér aanvang van de Onderhoudswerkzaam- SM010
heden en Uitvoeringswerkzaamheden te starten met het voorbereiden
van het Meerjarig Onderhoud en het Werk zoals beschreven in § 5.1
van de Vraagspecificatie Proces, en kennis te nemen van de bestaande
areaalkennis en areaalgegevens ter beschikking gesteld in bijlage A
“Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie.

SM210 De Opdrachtnemer dient de “transitieperiode bij aanvang Overeen- SM200
komst” als vastgelegd in artikel 2 lid 1 Basisovereenkomst te gebruiken
om de aan hem ter beschikking gestelde areaalgegevens inclusief de
aangedragen risico’s te verifiéren en afwijkingen te registreren.

SM220 De Opdrachtnemer dient uiterlijk drie weken voor het einde van de SM210
“transitieperiode bij aanvang Overeenkomst” de door hem in het Are-
aal geconstateerde afwijkingen van de aan hem ter beschikking ge-
stelde areaalgegevens inclusief de aangedragen risico’s ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.
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B-SM230 De Opdrachtgever geeft uiterlijk een week voor het einde van de “tran- SM220
sitieperiode bij aanvang Overeenkomst” uitsluitsel over de verantwoor-
delijkheden van de Opdrachtnemer met betrekking tot de bij de Op-
drachtgever ter kennis gebrachte afwijkingen.

SM240 De Opdrachtnemer dient bij de beéindiging van de “transitieperiode bij B-SM230
aanvang Overeenkomst” de bestaande areaalkennis en beslissingen
met betrekking tot ter beschikking gestelde areaalgegevens te aan-
vaarden als startsituatie voor het Meerjarig Onderhoud en het Werk.

B-SM250 Na het verstrijken van de “transitieperiode bij aanvang Overeenkomst” SM240
vallen afwijkingen van de aan de Opdrachtnemer ter beschikking ge-
stelde areaalgegevens onder de verantwoordelijkheden van de Op-
drachtnemer voortvloeiende uit de Overeenkomst.

SM260 De Opdrachtnemer dient na het ingaan van de “transitieperiode bij SM200
aanvang Overeenkomst” als vastgelegd in artikel 2 lid 1 Basisovereen-
komst, samen met de onderneming die tot de aanvang van de Onder-
houdswerkzaamheden en Uitvoeringswerkzaamheden het meerjarig
onderhoud van het Areaal realiseert dan wel een werk heeft gereali-
seerd, een transitieplan op te stellen waarin wordt vastgelegd welke
areaalkennis van die onderneming wordt overgedragen aan de Op-
drachtnemer en op welke wijze dit gebeurt.

SM270 De Opdrachtnemer dient het transitieplan uiterlijk vier weken na het SM260
ingaan van de “transitieperiode bij aanvang Overeenkomst” ter kennis
te brengen van de Opdrachtgever.

3.1.3 Transitieperiode bij einde Overeenkomst

SM300 De Opdrachtnemer dient direct na het ingaan van de “transitieperiode SM010
bij einde Overeenkomst” als vastgelegd in artikel 2 lid 1 Basisovereen-
komst volledige medewerking te verlenen aan het overdragen van are-
aalkennis aan de onderneming die na oplevering het Areaal of onder-
delen daarvan gaat onderhouden en beheren teneinde de continuiteit
van het Functioneren en Presteren van het Areaal te waarborgen.

SM310 De Opdrachtnemer dient direct na het ingaan van de “transitieperiode SM300
bij einde Overeenkomst” als vastgelegd in artikel 2 lid 1 Basisovereen-
komst volledige medewerking te verlenen aan de onderneming die na
oplevering het Areaal of onderdelen daarvan gaat onderhouden en be-
heren, bij het opstellen door die onderneming van een transitieplan,
waarin wordt vastgelegd hoe en wanneer de areaalkennis en —informa-
tie wordt overgedragen.

3.1.4 Transitieperiodes tijdens Overeenkomst
B-SM400 De Opdrachtgever en Opdrachtnemer maken tijdig afspraken over SM010

overdracht van de delen van het Areaal, die tijdens de looptijd van de
Overeenkomst aan de verplichtingen van de Opdrachtnemer worden
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toegevoegd dan wel (al dan niet tijdelijk) worden onttrokken aan zijn
verplichtingen.

SM410 De Opdrachtnemer dient tijdens beide vormen van transitie, als be- B-SM400
doeld in B-SM400, dezelfde handelingen te doen of dezelfde inzet te
plegen als beschreven in § 3.1.2 respectievelijk § 3.1.3 van de Vraag-
specificatie Proces, tenzij door de Opdrachtgever anders wordt aange-

geven.
3.2 Planningsmanagement (PL)
PLO10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot plan- PB0O10

ningsmanagement te verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden en
afstemming daarover met de Opdrachtgever inzichtelijk zijn en in de
tijd worden beheerst.

3.2.1 Opstellen van een planning

PL100 De Opdrachtnemer dient een planning op te stellen en ter kennis te PLO10
brengen van de Opdrachtgever.

PL110 De planning dient ten minste zichtbaar te maken: PL100O
1. de WBS, waarbij de Werkzaamheden reéel zijn uitgezet in de tijd;
2. relevante afstemming met de Opdrachtgever (bijvoorbeeld accep-
tatietermijnen, communicatietermijnen).

PL120 De Opdrachtnemer dient op nader af te stemmen momenten de plan- PL100O
ning in nader af te stemmen bewerkbare digitale vorm ter beschikking
te stellen van de Opdrachtgever.

3.3 Financieel management (FM)

FMO010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot finan- PB010
cieel management te verrichten, zodanig dat betalingen gerelateerd
zijn aan de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden.

B-FM020 In aanvulling op artikel 14 Basisovereenkomst en § 33 UAV-GC 2005 FMO010
gelden de eisen en bepalingen in deze paragraaf inzake de betalingsre-

geling.

B-FM025 De in § 33 van de UAV-GC 2005 vermelde termijnstaat is niet van toe- FM010
passing op de Overeenkomst.

B-FM030 Met “opdrachtsom” wordt in deze betalingsregeling bedoeld het totaal- FM010
bedrag als genoemd in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst.

B-FM040 Betaling van facturen die voldoen aan de in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 FMO010

genoemde eisen, vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst daarvan
op het in de Basisovereenkomst genoemde adres.
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B-FM0O50 De vergoeding van rente als bedoeld in § 42 lid 1 UAV-GC 2005 vindt B-FM040
plaats overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de Op-
drachtnemer kan geen aanspraak maken op de verhoging van het per-
centage met 2 na het verstrijken van 14 dagen als genoemd in § 42 lid
2 UAV-GC 2005.

3.3.1 Onderbouwen opdrachtsom en prijzen per eenheid Raamactiviteiten

FM100 De Opdrachtnemer dient een Staat van ontleding van de opdrachtsom FM010
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

FM110 De Staat van ontleding van de opdrachtsom dient uit te gaan van de FM100
Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom als onderdeel van
de Aanbieding.

FM120 De Opdrachtnemer dient tevens een detailbegroting ter kennis te bren- FM110
gen van de Opdrachtgever.

FM130 In de detailbegroting dient ten minste te zijn aangegeven: FM120
1. Directe kosten (onderhoudskosten) per post van de Staat van ont-

leding van de opdrachtsom en directe kosten per prijs per eenheid

in de Staat van prijzen per eenheid Raamactiviteiten uitgesplitst

naar:

a. hoeveelheden met bijbehorende eenheden;

b. per eenheid de productienorm, bestaande uit manuren, materi-
eel en materiaal (indien van toepassing verdeeld naar dag-,
nacht- en weekendwerk);

c. eenheidsprijzen voor manuren, materieel en materiaal (indien
van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk);

2. Indirecte kosten, uitsplitsing van hieronder genoemde kostenpos-
ten conform bijlage III Standaard Systematiek voor Kostenramin-

gen (SSK 2010):

a. nadere uitsplitsing van eenmalige kosten;

b. nadere uitsplitsing van de algemene bouwplaatskosten;

c. nadere uitsplitsing van de uitvoeringskosten;

d. nadere uitsplitsing van de projectmanagementkosten (incl.

staf/koepel);

opslagpercentage voor algemene kosten;
opslagpercentage voor winst;

g. opslagpercentage voor risico.

]

FM140 De uitsplitsing voor een post moet sluiten op het bedrag dat voor die FM130
post is opgenomen in de Staat van ontleding van de opdrachtsom dan
wel op de prijs per eenheid in de Staat van prijzen per eenheid Raam-
activiteiten.

FM150 De in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en de detailbegroting FM110
op te nemen bedragen, hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. FM130
dienen realistisch te zijn en in redelijke verhouding te staan tot aard en
omvang van de te verrichten Werkzaamheden.
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B-FM160 De Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat de bedragen, hoe- FM150
veelheden, productienormen, prijzen e.d. vermeld in de Staat van ont-
leding van de opdrachtsom en/of in de detailbegroting worden aange-
past, zonder dat de opdrachtsom wordt gewijzigd.

B-FM170 Afwijkingen van in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of FM110
de detailbegroting vermelde bedragen, hoeveelheden, normen, prijzen  FM130
e.d. geven de Opdrachtnemer of de Opdrachtgever geen enkel recht op
verrekening, kostenvergoeding of schadevergoeding.

FM180 De Opdrachtnemer dient bij Wijzigingen overeenkomstig de §§ 14, 15 FMO010
en 45 UAV-GC 2005 en bij de berekening van aanspraken van de Op-
drachtnemer op grond van § 44 UAV-GC 2005 de in de detailbegroting
opgenomen en van toepassing zijnde bedragen, hoeveelheden, nor-
men, prijzen e.d. en opslagpercentages te hanteren, tenzij dit gegeven
de aard van die Wijzigingen of aanspraak tot een onredelijke uitkomst

zou leiden.
FM190 Niet van toepassing. FM110
3.3.2 Opbouw termijn en termijnbedragen
B-FM200 De betaling van hetgeen de Opdrachtnemer krachtens de Overeen- FMO010

komst toekomt, geschiedt in termijnen.

B-FM210 De eerste termijn eindigt nadat de “transitieperiode bij aanvang Over- B-FM200
eenkomst” is geéindigd op de datum zoals genoemd in artikel 2 lid 1
Basisovereenkomst om 24:00 uur.

B-FM220 De volgende termijnen eindigen telkens exact 2 maanden na de datum B-FM200
van de vorige termijn om 24:00 uur.

B-FM230 De laatste termijn eindigt bij het einde van de Meerjarige Onderhouds- B-FM200
periode om 24:00 uur.

B-FM240 De betaling geschiedt in termijnen die kunnen bestaan uit de termijn- FMO010
bedragen voor:
1. het Meerjarig Onderhoud;
2. upgradewerkzaamheden (Activiteiten niet zijnde Raamactiviteiten);
3. upgradewerkzaamheden (zijnde Raamactiviteiten);
4. Verrekenbare Werkzaamheden.

3.3.3 Betaling Meerjarig Onderhoud

B-FM300 De betaling van het in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst voor Meerjarig B-FM240
Onderhoud genoemde bedrag geschiedt in termijnbedragen.

B-FM310 Het eerste termijnbedrag voor Meerjarig Onderhoud bedraagt 2% van B-FM300

het in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst genoemde bedrag voor Meer-
jarig Onderhoud, tenzij:
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- het berekende termijnbedrag lager is dan € 100.000,= (exclusief
omzetbelasting), in welk geval het termijnbedrag € 100.000,= (ex-
clusief omzetbelasting) bedraagt, of

- het berekende termijnbedrag hoger is dan € 400.000,= (exclusief
omzetbelasting), in welk geval het termijnbedrag € 400.000,= (ex-
clusief omzetbelasting) bedraagt.

B-FM315 Niet van toepassing. B-FM310

B-FM320 De overige termijnbedragen voor Meerjarig Onderhoud zijn gelijk en B-FM300
worden bepaald door het in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst ge-
noemde bedrag voor Meerjarig Onderhoud te verminderen met het
eerste termijnbedrag voor Meerjarig Onderhoud en het dan resterende
bedrag te delen door het aantal termijnen dat resteert tot en met het
einde van de Meerjarige Onderhoudsperiode.

B-FM330 Het eerste termijnbedrag voor Meerjarig Onderhoud verschijnt nadat B-FM310
de Documenten als genoemd in hoofdstuk 2 van de Vraagspecificatie
Proces door de Opdrachtgever zijn geaccepteerd.

B-FM340 Het tweede termijnbedrag voor Meerjarig Onderhoud verschijnt nadat B-FM320
de Onderhoudswerkzaamheden daadwerkelijk zijn begonnen.

B-FM350 Het laatste termijnbedrag voor Meerjarig Onderhoud verschijnt nadat B-FM320
de “transitieperiode bij einde Overeenkomst” is voltooid en het Meerja-
rig Onderhoud en het opleverdossier zijn geaccepteerd.

3.3.4 Betaling upgradewerkzaamheden(Activiteiten niet zijnde Raamactiviteiten)

B-FM400 De betaling van de upgradewerkzaamheden volgens artikel 2 lid 3 sub B-FM240
a en, indien daarvoor nader opdracht is gegeven, sub b en c van de
Basisovereenkomst geschiedt per Activiteit of voorstel in één termijn-
bedrag.

B-FM410 Het termijnbedrag voor upgradewerkzaamheden als bedoeld in B-FM400
B-FM400 verschijnt nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid
en het afleverdossier is geaccepteerd.

3.3.5 Betaling upgradewerkzaamheden (zijnde Raamactiviteiten)

B-FM500 De betaling van de upgradewerkzaamheden volgens artikel 2 lid 3 sub  B-FM240
d Basisovereenkomst, indien daarvoor nader opdracht is gegeven con-
form § 5.5.3 van de Vraagspecificatie Proces, geschiedt per uitvoe-
ringspakket Raamactiviteiten in 2 termijnbedragen.

B-FM510 Het eerste termijnbedrag groot 70% van de financiéle waarde van een  B-FM500
uitvoeringspakket Raamactiviteiten, verschijnt nadat het betreffende
uitvoeringspakket naar het oordeel van de Opdrachtgever visueel ge-
reed is.
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B-FM520 Het tweede termijnbedrag voor een uitvoeringspakket Raamactivitei- B-FM500
ten, groot 30% van de financiéle waarde van een uitvoeringspakket
Raamactiviteiten, verschijnt nadat het betreffende afleverdossier is ge-
accepteerd.

3.3.6 Betaling Verrekenbare Werkzaamheden

B-FM600 Betaling van de kosten in verband met Verrekenbare Werkzaamheden B-FM240
volgens artikel 2 lid 3 sub e Basisovereenkomst en nader aangeduid in
§ 4.3.5 van de Vraagspecificatie Algemeen, worden met betrekking tot
calamiteiten en incidenten met de Opdrachtnemer verrekend tegen de
prijzen per eenheid zoals opgenomen in bijlage R “Staat van prijzen
per eenheid calamiteiten en incidenten ” bij de Vraagspecificatie.
Betaling van de kosten in verband met Verrekenbare Werkzaamheden
volgens artikel 2 lid 3 sub e Basisovereenkomst en nader aangeduid in
§ 4.3.5 van de Vraagspecificatie Algemeen, worden met betrekking tot
nader door de Opdrachtgever op te dragen Werkzaamheden die niet
tot de instandhoudingsverplichting van de Opdrachtnemer behoren,
met de Opdrachtnemer verrekend tegen prijzen die door partijen nader
worden overeengekomen.

B-FM610 Het termijnbedrag voor Verrekenbare Werkzaamheden verschijnt na- B-FM600
dat de Verrekenbare Werkzaamheden door de Opdrachtnemer zijn vol-
tooid en de bijbehorende rapportage of het afleverdossier is geaccep-
teerd.

3.3.7 Betaling bonus/malusregeling

B-FM700 Betaling van bonusbedragen die de Opdrachtnemer toekomen op basis PB010
van de bonus/malusregeling, geschiedt jaarlijks na afloop van een con-
tractjaar op afzonderlijke factuur onafhankelijk van de termijnen als
bedoeld in § 3.3.2 van de Vraagspecificatie Proces.

B-FM710 De verrekening van malusbedragen voortvloeiende uit de bonus/ma- B-FM700
lusregeling, zal plaatsvinden door deze in te houden op het eerstvol-
gende te betalen termijnbedrag als bedoeld in B-FM240.

B-FM720 Indien het malusbedrag hoger is dan het eerstvolgende termijnbedrag, B-FM700
zal het resterende bedrag worden ingehouden op het (de) daaropvol-
gende te betalen termijnbedrag(en) als bedoeld in B-FM240.

3.3.8 Opschorting van de betaling

B-FM800 De betaling van een termijnbedrag voor Meerjarig Onderhoud kan ge- PB010
heel worden opgeschort.

B-FM810 Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag voor B-FM800

Meerjarig Onderhoud geschiedt door het niet afgeven van een presta-
tieverklaring, als bedoeld in § 33 UAV-GC 2005.
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Een prestatieverklaring wordt niet afgegeven, indien naar het oordeel
van de Opdrachtgever een tekortkoming in de nakoming van Opdracht-
nemers contractuele verplichtingen is geconstateerd en aan de Op-
drachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10 UAV-GC 2005)
en die nog niet is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost.

B-FM820 Als tekortkoming als bedoeld in de voorgaande bepalingen wordt in ie- B-FM810
der geval aangemerkt:
1. het niet hebben van een geaccepteerde Staat van ontleding van de
opdrachtsom of bijbehorende detailbegroting;

B-FM830 De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling geen B-FM800
recht op vergoeding van rente en indexering.
3.3.9 Betaling bij tussentijdse beéindiging
Niet van toepassing.
3.4 Risicomanagement (RM)
RMO010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot risico- PB010
management te verrichten, zodanig dat de kans van optreden dan wel

het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor de Opdrachtnemer en
waar mogelijk de Opdrachtgever wordt geminimaliseerd.

3.4.1 Opstellen risicoregister
RM100 De Opdrachtnemer dient een risicoregister op te stellen en actueel te RMO010
houden.
RM110 De Opdrachtnemer dient in het risicoregister ten minste: RM100

1. Niet van toepassing;

2. Niet van toepassing;

3. de risico’s op te nemen als genoemd in bijlage K “Integraal Veilig-
heidsplan” bij de Vraagspecificatie;

4. risico’s te inventariseren en te analyseren;

5. risico’s te koppelen aan werkpakketten/uitvoeringspakketten en ri-
sico-eigenaren;

6. risico’s te kwantificeren;

7. beheersmaatregelen vast te stellen en te treffen;

8. de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren.

RM120 De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever stemmen samen, op daartoe RMO010
geéigende momenten, risico’s en beheersmaatregelen af, met daarbij INO10
aandacht voor het treffen van beheersmaatregelen in relatie tot el-
kaars risico’s.

RM130 De Opdrachtnemer dient ten aanzien van cybersecurity ten minste RM100
jaarlijks een risicoanalyse en risicoafweging conform NEN ISO/IEC-
27005 (Information security risk management) te maken en de Op-
drachtgever te adviseren over het omgaan met cybersecurityrisico’s.
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B-RM140 Niet van toepassing. RM120
B-RM150 Niet van toepassing. RM120
3.5 Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV)

AV010 Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer ge- PB010
acht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen
(Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland
arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede
met de overige verplichtingen die uit de Wav voortvloeien.

De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na.

De Opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn zelfstandige hulpper-
sonen op de bepalingen van de Wav gewezen worden en dat zij deze
bepalingen naleven.

De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening
van de Opdrachtnemer.

Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer een admi-
nistratie bij van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen.
Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav.

Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo
nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein aanwe-
zige vreemdelingen.

De Documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en die-
nen mede namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te wor-
den bewaard.

De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de Opdracht-
gever door de Opdrachtnemer te worden gecontroleerd. Dat deze con-
trole heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de administratie.

Ten behoeve van de administratie kan door de Opdrachtnemer gebruik
worden gemaakt van elektronische middelen.

De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, dan wel door de Op-
drachtgever aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot de
bij de Opdrachtnemer aanwezige administratie.

De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de bepalingen
van de Wav naleeft.

Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zal de Opdrachtgever
toetsen op het aantoonbaar naleven door de Opdrachtnemer van de
Wav alsmede op het aantoonbaar naleven van de verplichtingen, die
de Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever nakomt.

Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld in IN110

wordt besproken zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat ‘de tewerkstelling
van vreemdelingen’ wordt geagendeerd.
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Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de In-
spectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes, die daaruit voor de
Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de Opdrachtnemer en
vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter zake.

De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten
en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de Opdrachtge-
ver vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes verrekenen
met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de Opdrachtgever
aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege een ingebreke-
stelling nodig is.

3.6 Integraal veiligheidsmanagement (VH)

Vervallen. Zie paragraaf 2.3.

3.7 CO: reductie (CO)

C0oo010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat PMO010
CO; emissie wordt gereduceerd conform zijn Aanbieding.

B-CO020 COz-ambitie Co010
De Opdrachtgever heeft als ambitie CO,-emissie te reduceren bij de
uitvoering van infrastructurele werken. Dat kan alleen door en met ac-
tieve inzet van marktpartijen. De Opdrachtgever heeft gekozen een ka-
der te hanteren waarbij de marktpartijen, die invulling geven aan deze
CO;-ambitie tijdens uitvoering, een voordeel verkrijgen bij gunning.
Het CO,-ambitieniveau van de Opdrachtnemer is aangegeven op het
inschrijvingsbiljet. Aan het aangeboden CO,-ambitieniveau hoeft pas
invulling te worden gegeven na gunning.

C0O030 De Opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de Overeenkomst  COO010
en ten minste jaarlijks, aan te tonen dat tijdens de verdere uitvoering
aan ten minste het aangeboden CO;-ambitieniveau is voldaan. Dit kan
volgens twee methoden:

1. door een CO,-Bewust certificaat dat past bij het aangeboden CO,-
ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Indien
de Opdrachtnemer bestaat uit een samenwerkingsverband van be-
drijven, dient iedere deelnemer in dat samenwerkingsverband een
CO,-Bewust certificaat dat ten minste past bij het aangeboden
COz-ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, of

2. door projectspecifiek bewijsstukken ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever, met inachtneming van de voorwaarden die zijn
vermeld in de aanbestedingsleidraad, dat de opdracht wordt uitge-
voerd conform het aangeboden CO,-ambitieniveau, met toepas-
sing van de criteria zoals vermeld in de tabellen opgenomen in het
document “Handreiking Aanbesteden Versie 3.0: Het EMVI-BPKV
criterium CO,-Prestatieladder voor aanbestedende diensten” (05-
02-2016, Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Onderne-
men). De criteria zijn tevens opgenomen in bijlage L Ambitieni-
veau CO; reductie bij de aanbestedingsleidraad.
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3.8 Configuratiemanagement (CM)
3.8.1 Gegevensbeheer OMS

CMO010 De Opdrachtnemer dient Werkzaamheden met betrekking tot configu- uUs200
ratiemanagement te verrichten, zodanig dat te allen tijde een actuele, Us300
betrouwbare en complete status van het Functioneren en Presteren
evenals (de ontwikkeling van) de toestand van (onderdelen van) het
Areaal verkregen kan worden en de ontwikkeling van deze status
(na)volgbaar is, en zodanig dat de Opdrachtgever voorzien kan worden
van de gegevens die de Opdrachtgever nodig heeft in het kader van
zijn verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid als beheerder van het
Areaal.

CM020 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot con- CMO010
figuratiemanagement te verrichten met behulp van een configuratie-
management database Onderhoud Management Systeem (OMS), zoda-
nig dat ten minste de gegevens voortvloeiende uit de eisen in de
Vraagspecificatie (in het bijzonder bijlage A “Informatie Areaal” bij de
Vraagspecificatie) en de gegevens voortvloeiende uit verplichtingen
van de Opdrachtnemer, evenals wijzigingen van deze gegevens geregi-
streerd en beheerd worden.

CMO030 De Opdrachtnemer dient gegevens in zijn OMS te structureren conform CMO020
de decompositie verstrekt in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraag-
specificatie. De Opdrachtnemer mag in zijn OMS, indien nodig, de ver-
strekte decompositie en de daarin aanwezige opgeboste elementen of
bouwdelen splitsen en verder detailleren (decomponeren) conform §

3.1 van bijlage B “Levering areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie.

CMO040 Het OMS dient rapportages te kunnen genereren en gegevenslevering CMO020
te faciliteren, zodanig dat alle benodigde gegevens en ten minste de
gegevens als genoemd in de Vraagspecificatie beschikbaar kunnen
worden gesteld conform de eisen in de Vraagspecificatie, en zodanig
dat de verkregen rapportages kunnen worden opgeslagen in het Be-
heer Management Systeem (BMS) van de Opdrachtgever.

CMO050 De Opdrachtnemer dient wijziging van gegevens, voortvloeiend uit CM020
Werkzaamheden of verplichtingen van de Opdrachtnemer, binnen
maximaal twee weken na de betreffende Werkzaamheden of status-
verandering in het OMS te hebben verwerkt tenzij elders in de Vraag-
specificatie een andere termijn wordt geéist.

CMO060 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever 24 uur per kalenderdag CMO020
toegang te verschaffen tot het OMS van de Opdrachtnemer en de
daarin aanwezige gegevens en functionaliteit conform de beschikbaar-
heidvereisten als beschreven in onderstaande tabel, zodanig dat de
Opdrachtgever langs elektronische weg, op afstand en real time de ge-
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gevens met meerdere standaard pc's, die zijn aangesloten op het be-
drijfsnetwerk van Opdrachtgever, tegelijkertijd kan bekijken zonder
dat hiervoor specifieke hard- of software benodigd is.

Betreffend Periode in Beschikbaar-
één etmaal heidspercentage |
e storingen- en schadere- 23.00 - 04.00 | 50%
gister uur
04.00 - 23.00 | 99,6%
uur
e status Areaal 05.00 - 21.00 | 99,4%
e (bijna)ongevallenregister | uur
o afwijkingenregister 21.00 - 05.00 | 50 %
e risicoregister uur
o verificatie- en validatie- 05.00 - 21.00 | 99%
dossier uur
e klachtenregister
¢ vrijkomende materialen
en afvalstoffen

Tabel Beschikbaarheidsvereisten

CM070 De Opdrachtnemer dient zijn OMS volledig werkend en toegankelijk te ~ CM020
hebben ingericht voor het einde van de “transitieperiode bij aanvang
Overeenkomst”.

CMO080 De Opdrachtnemer dient op basis van risicoanalyse maatregelen tegen CM010
spionage te nemen zodanig dat de Documenten met betrekking tot ICT CMO020
en IA (waaronder documentatie, offertes, contracten, datanetwerk-
schema's, modellen, tekeningen en berekeningen) zijn beschermd te-
gen verlies en ongeautoriseerde kennisname en ongeautoriseerde wij-
ziging.

CM090 De Opdrachtnemer dient het deel van zijn informatievoorziening dat CMO010
benodigd is voor de door de Opdrachtgever gevraagde registraties en CMO020
bestanden en dat benodigd is bij de verwerking van de door de Op-
drachtgever geclassificeerde informatie en Documenten, te beveiligen
zodanig dat deze zijn beschermd tegen verlies en ongeautoriseerde
kennisname en ongeautoriseerde wijziging.

3.9 Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (AB)
ABO10 De Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te PB010
houden aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van loontarie-
ven en -betaling.
3.9.1 Informatieplicht
AB100 De Opdrachtnemer dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met ABO10
betrekking tot (voldoening van) verschuldigd loon ten behoeve van

(zelfstandige) hulppersonen op een inzichtelijke en toegankelijke wijze
(loonadministratie) vast te leggen.
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AB110 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan de Opdrachtgever onvoor- AB100
waardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde arbeidsvoor-
waardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in verband met
het voorkomen van en/of de behandeling van een loonvordering aan-
gaande verrichte arbeid ten behoeve van de Overeenkomst.

3.9.2 Toetsen, controleren, inwinnen van informatie

AB200 De Opdrachtnemer dient desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking AB100
te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder controles, toetsen, audits IN110
en loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de Opdrachtgever
noodzakelijk achten om voldoening van verschuldigd loon ten behoeve
van (zelfstandige) hulppersonen te verifiéren. De Opdrachtnemer dient
hiertoe desgevraagd onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de
bewaarplaats van de arbeidsvoorwaardelijke afspraken.

AB210 Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst een AB200
zelfstandige hulppersoon wil betrekken, dient de Opdrachtnemer bij IN110
vakorganisaties en bij bevoegde instanties te informeren of deze be-
schikken over informatie aangaande geconstateerde onderbetaling
door deze te betrekken zelfstandige hulppersoon. De Opdrachtnemer
dient zijn bevindingen hiervan vast te leggen als onderdeel van de in
AB100 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken.

AB220 De Opdrachtnemer dient een kopie van de Bouw ID-pas administratie AB200
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

AB230 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan vakorganisaties toegang te AB200
verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de uitvoering van de
Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op
de hoogte willen stellen van de voldoening van verschuldigd loon ten
behoeve van (zelfstandige) hulppersonen.

3.9.3 Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering

B-AB300 Indien de Opdrachtgever een ingevolge artikel 7:616b BW toegewezen ABO010
loonvordering heeft voldaan en op de Opdrachtnemer verhaalt, dient
de Opdrachtnemer deze op eerste aanzegging te voldoen, bij gebreke
waaraan de Opdrachtgever gerechtigd is deze op de eerstvolgende ter-
mijn in te houden dan wel op andere wijze te verhalen.

3.9.4 Doorgeefverplichting (“kettingbeding”)
AB400 De Opdrachtnemer dient alle in voorgaande subparagrafen beschreven  AB100
contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle zelfstandige AB200
hulppersonen. B-AB300
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AB410 De Opdrachtnemer dient hierbij tevens te bedingen dat al deze zelf- AB400
standige hulppersonen alle in de voorgaande subparagrafen beschre-
ven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken die zij ma-
ken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve van de uitvoering
van de Overeenkomst.

AB420 De Opdrachtnemer dient een centrale vastlegging van arbeidsvoor- AB400
waardelijke afspraken te beheren. De Opdrachtnemer dient daartoe te
bedingen dat al zijn zelfstandige hulppersonen de vast te leggen ar-
beidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door de Opdrachtnemer
vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform het hierin door
de Opdrachtnemer gehanteerde format, zodat er voor de Overeen-
komst één centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke afspraken
ontstaat.

3.9.5 Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling

B-AB500 Indien de Opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij de ABO10
uitvoering van de Overeenkomst, spreekt hij meteen de Opdrachtne-
mer hierop aan.

B-AB510 De Opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over onder- B-AB500
betaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de Op-
drachtgever hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties om me-
dewerking verzoeken.

AB520 De Opdrachtnemer dient passende maatregelen te treffen die leiden tot B-AB500
afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren on-
der meer het medewerking verlenen aan het valideren van de signalen
en de omgang met bevoegde instanties.

3.10 Organisatiemanagement (OR)
ORO10 Niet van toepassing. PM0O10
OR020 Niet van toepassing. ORO10
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4 Omgevingsmanagement (OM)

OMO010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, PM010
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig
dat het Meerjarig Onderhoud en het Werk wordt gerealiseerd met mini-
male hinder voor de omgeving en optimaal past in zijn omgeving, con-
form de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen.

B-OM020 Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beinvloeding van de be- OM010
reikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving.

4.1 Verkrijgen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmin-
gen (VE)
VEO10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het OMO010

verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toe-
stemmingen (hierna te noemen vergunning(en) etc.) te verrichten, zo-
danig dat de voortgang van de Werkzaamheden niet wordt belemmerd.

4.1.1 Aanvragen en verkrijgen vergunningen

VE100 De Opdrachtnemer dient de vergunningen etc. op eigen naam aan te VEO10
vragen en draagt er zorg voor dat hij zelf vergunninghouder wordt.

VE110 Indien een vergunning etc. niet op naam van de Opdrachtnemer aan- VE100
gevraagd kan worden dient de Opdrachtnemer een gemotiveerd ver-
zoek in bij de Opdrachtgever voor het verkrijgen van een machtiging
voor het aanvragen van de vergunning uit naam van de Opdrachtge-
ver.

B-VE120 De Opdrachtgever reageert binnen uiterlijk 14 dagen op het ingediende VE110
verzoek tot machtiging.

VE130 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren over de VE110
voortgang van aanvragen en verkrijgen van de vergunning(en) etc.
waartoe een machtiging is verstrekt.

VE140 De Opdrachtnemer dient voor de vertegenwoordiging in en buiten VEO10
rechte te zorgen bij eventuele bedenkingen, bezwaren, zienswijzen
en/of beroepen alsmede bij voorlopige voorzieningen die door derden
of door hemzelf worden ingediend tegen door hem aangevraagde ver-
gunningen etc.

VE150 De Opdrachtnemer dient in dit kader alles te doen wat in zijn macht VE140
ligt om instandhouding van door hem aangevraagde vergunningen etc.
te bewerkstelligen, tenzij de Opdrachtnemer, in het belang van het
Werk, zelf bedenkingen, zienswijzen, bezwaar of beroep heeft inge-
diend tegen de (voorschriften, nadere eisen of voorwaarden van de)
betreffende vergunning etc.
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B-VE160 De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle kosten VEO10
samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van vergunningen
etc., tenzij deze, conform annex I “Vergunningen etc.”, door de Op-
drachtgever zijn of moeten worden verkregen.

B-VE170 Alle kosten samenhangende met het naleven van vergunningen etc., VEO10
ook van de vergunningen etc. vermeld in annex I “Vergunningen etc.”,
komen voor rekening en risico van de Opdrachtnemer.

4.1.2 Resultaatsverplichting

VE200 De Opdrachtnemer heeft - in afwijking van § 10 lid 1 UAV-GC 2005 - VEO10
voor vergunningen etc. die nodig zijn voor de opzet of het gebruik van
het Werk een resultaatverplichting.

B-VE210 Indien een in de Basisovereenkomst genoemde termijn niet wordt ge- VE200
haald doordat een hiervoor bedoelde vergunning etc. niet tijdig is ver-
kregen, komen de gevolgen van deze vertraging volledig voor rekening
van de Opdrachtnemer, tenzij de Opdrachtnemer aantoont dat het niet
tijdig beschikbaar zijn van de vergunning etc. niet aan hem te wijten
is, omdat geen van de volgende omstandigheden aan de orde is:

1. onvolledigheden of onjuistheden in de vergunningaanvraag;

2. onvolkomenheden in het aan de vergunningaanvraag ten grond-
slag liggende ontwerp;

3. de Opdrachtnemer heeft niet al het mogelijke gedaan om de ver-
gunning etc. tijdig te verkrijgen;

4. de Opdrachtnemer heeft in de planning onvoldoende rekening ge-
houden met mogelijke vertraging in het vergunningenproces en
onvoldoende maatregelen genomen om te voorkomen dat de ver-
gunning etc. op het kritieke pad zouden komen te liggen.

Slaagt de Opdrachtnemer erin conform het gestelde in de voorgaande

zin aan te tonen dat hem geen verwijt treft, dan komen alleen de ge-

volgen van de eerste 4 weken van deze vertraging voor rekening van
de Opdrachtnemer.

4.2 Leggen of verleggen van kabels en leidingen (KL)
KLO10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het OMO010
leggen of verleggen van kabels en leidingen te verrichten, zodanig dat
de functies van kabels en leidingen zo veel mogelijk ongestoord in

stand worden gehouden en de voortgang van de Werkzaamheden niet
wordt belemmerd.

4.2.1 Algemeen
B-KL100 Definities in het kader van deze paragraaf. KLO10
Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat

Alle kabels en leidingen die in beheer zijn of komen bij Rijkswaterstaat.
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Kabels en Leidingen Derden
Alle kabels en leidingen die niet in beheer zijn bij Rijkswaterstaat.

Kabels en Leidingen Derden Categorie 1

De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex I “Vergunningen
etc.”, tabel 1. Deze zijn reeds aangepast voor de datum van opdracht
of mogen niet worden aangepast.

Kabels en Leidingen Derden Categorie 2

De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex I “Vergunningen
etc.”, tabel 2. Hiervoor heeft de Opdrachtgever met de kabel- en lei-
dingbeheerders voér de datum van opdracht afspraken gemaakt over
minimaal de technische oplossing en doorlooptijden (al dan niet vast-
gelegd in Projectovereenstemmingen). Tijdens het verrichten van de
Werkzaamheden zullen deze kabels en leidingen moeten worden aan-
gepast.

Kabels en Leidingen Derden Categorie 3

De Kabels en Leidingen Derden die niet behoren tot de Kabels en Lei-
dingen Derden Categorie 1 of 2. Hiervoor dient de Opdrachtnemer na-
mens de Opdrachtgever alle afspraken met de kabel- en leidingbeheer-
ders te maken.

Projectovereenstemming

Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een kabel- of leiding-
beheerder over de verlegging, de verwijdering of de permanente be-
scherming van een Kabel of Leiding Derden Categorie 2 of 3, conform
het toepasselijke model ingevolge bijlage M “Regelingenschema Kabels
en Leidingen Derden” bij de Vraagspecificatie.

Regelingen inzake Kabels en Leidingen Derden
De toepasselijke regeling(en) ingevolge bijlage M “Regelingenschema
Kabels en Leidingen Derden” bij de Vraagspecificatie.

Verzoek tot Aanpassing

Een verzoek van de Opdrachtgever aan een kabel- of leidingbeheerder
om over te gaan tot de verlegging, verwijdering of permanente be-
scherming van een Kabel of Leiding Derden Categorie 3.

4.2.2 Instandhouden en tijdelijk beschermen

KL200 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de ongestoorde instandhou- KLO10
ding van alle kabels en leidingen tijdens het verrichten van de Werk-
zaamheden, behoudens voor zover met kabel- en leidingbeheerders
anders is overeengekomen. Hiertoe behoort het in acht nemen van de
(veiligheids)voorschriften van onder andere de kabel- en leidingbe-
heerders.

KL210 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten conform de KL200

CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen,
Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”.
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KL220 De Opdrachtnemer dient om gebiedsinformatie te verzoeken en deze KL210
te beoordelen conform stappen Al (doen van een oriéntatiemelding)
en A2 (beoordelen ontvangen gebiedsinformatie) van bovengenoemde

richtlijn.

KL230 De Opdrachtnemer dient zijn ontwerp af te stemmen op de netten, KL210
conform stap A3 (afstemmen ontwerp op netten) van bovengenoemde
richtlijn.

KL240 Indien de Opdrachtnemer bij het verrichten van de Werkzaamheden KL200

een kabel of leiding beschadigt, dient de Opdrachtnemer dit terstond te
melden aan de betrokken kabel- of leidingbeheerder en hierover de
Opdrachtgever onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.

KL250 Indien tijdelijke bescherming van een kabel of leiding noodzakelijk is in  KL200
verband met de Werkzaamheden, dient de Opdrachtnemer de noodza-
kelijke maatregelen te nemen.

KL260 De Opdrachtnemer dient van de kabel- of leidingbeheerder instemming KL250
met de te nemen maatregelen te verkrijgen.

4.2.3 Gegevens verstrekken Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat

KL300 Indien kabels en leidingen waarvan Rijkswaterstaat beheerder wordt of KL010
is, worden gelegd of verlegd, dient de Opdrachtnemer uiterlijk 30
werkdagen voor de geplande aanvangsdatum aan het beherende dis-
trict de geplande ligginggegevens met betrekking tot de betreffende
kabels en leidingen te verstrekken.

KL310 De Opdrachtnemer dient uiterlijk 15 werkdagen na voltooiing van de KLO10
Werkzaamheden met betrekking tot het leggen of verleggen van ka-
bels en leidingen, in (toekomstig) beheer bij Rijkswaterstaat, de lig-
ginggegevens aan het (in de toekomst) beherende district van Rijks-
waterstaat te verstrekken.

KL320 De Opdrachtnemer dient uiterlijk 15 werkdagen na voltooiing van de KLO10
Werkzaamheden met betrekking tot het leggen of verleggen van ka-
bels en leidingen de revisies te doen voor:
1. de kabel & leidingtekeningen conform § 4.2 van bijlage B “Levering
areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie;
2. Kerngis conform § 4.4 van bijlage B “Levering areaalgegevens” bij
de Vraagspecificatie.

4.2.4 Handhaven Kabels en Leidingen Derden Categorie 1
KL500 De Opdrachtnemer dient de ligging van de Kabels en Leidingen Derden  KL010

Categorie 1 te handhaven.

4.2.5 Afstemmen Kabels en Leidingen Derden Categorie 2
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KL600 De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van zijn Werkzaamheden de KL010
afspraken in acht te nemen die de Opdrachtgever heeft gemaakt met
betrekking tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming
van de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2.

KL610 De Opdrachtnemer dient, namens de Opdrachtgever, alle Werkzaam- KL600
heden welke noodzakelijk zijn voor het goed verlopen van het kabels-
en leidingenproces van leggen, verleggen, verwijderen of permanent
beschermen van Kabels en Leidingen Derden categorie 2, af te stem-
men met de kabels- en leidingenbeheerders en overig betrokkenen in
deze, waaronder en zo nodig het maken van nadere afspraken.

KL620 De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te KL600
stemmen met degenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2
feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen.

B-KL630 De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de verleg- KL600
ging, verwijdering en permanente bescherming van de Kabels en Lei-
dingen Derden Categorie 2 komen voor rekening van de Opdrachtge-

ver.
4.2.6 Aanpassen Kabels en Leidingen Derden Categorie 3
KL700 Indien verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een KLO10

Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is in verband met de
Werkzaamheden of de daaruit resulterende beheersituatie, dient de
Opdrachtnemer tijdig een Verzoek tot Aanpassing op te stellen en ter
ondertekening aan de Opdrachtgever voor te leggen. Binnen 15 werk-
dagen na ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer la-
ten weten dat hij het Verzoek tot Aanpassing weigert te ondertekenen.
Weigering kan echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in KL730
genoemde voorwaarden.

KL710 De Opdrachtnemer dient na het Verzoek tot Aanpassing met de kabel- KLO10
of leidingbeheerder tijdig overeenstemming te bereiken over de inhoud
van de Projectovereenstemming. Dit dient te geschieden namens de
Opdrachtgever, onder het voorbehoud van diens goedkeuring. Indien
de Opdrachtnemer ondanks voldoende inspanningen niet tot een ak-
koord met de kabel- of leidingbeheerder kan komen, dan kan hij om
assistentie van de Opdrachtgever vragen.

KL720 De bereikte Projectovereenstemming dient ter ondertekening aan de KL710
Opdrachtgever te worden voorgelegd. Binnen 15 werkdagen na ont-
vangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer laten weten dat
hij de Projectovereenstemming weigert te ondertekenen. Weigering
kan echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in KL730 genoemde

voorwaarden.
KL730 Het Verzoek tot Aanpassing en de Projectovereenstemming dienen te KL700
voldoen aan de volgende voorwaarden: KL720

1. ze zijn duidelijk en volledig (inclusief bijlagen);

Pagina 38 van 104 Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIIK



KL740

KL750

KL760

KL770

4.3

CDO010

B-CD020

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIIK

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer 31149680 | 1 mei 2020 versie 1.0

2. ze zijn in overeenstemming met de Regelingen inzake Kabels en
Leidingen Derden;

3. de vermelde technische oplossing is in overeenstemming met de
vigerende NEN-normen;

4. de vermelde technische oplossing doet geen afbreuk aan de in de
Waterwet en/of Wet beheer rijkswaterstaatswerken genoemde be-
langen (bescherming, doelmatig en veilig gebruik, verruiming en
wijziging van de waterstaatswerken).

De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de verleg-
ging, verwijdering en permanente bescherming van de Kabels en Lei-
dingen Derden Categorie 3 komen voor rekening van de Opdrachtge-
ver.

De Opdrachtnemer mag niet eerder beginnen met Werkzaamheden
waarvoor een verlegging, verwijdering of permanente bescherming van
een Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is, dan nadat
daarvoor een Projectovereenstemming is gesloten.

De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van deze Werkzaamheden
de afspraken in acht te nemen die zijn vastgelegd in de desbetreffende
Projectovereenstemming.

De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te
stemmen met diegenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 3
feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen.

Communiceren met derden (CD)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot com-
municatie met derden zo publieksvriendelijk mogelijk te verrichten en
een zo goed mogelijke (lange termijn) relatie met betrokkenen na te
streven.

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie.

Publiekscommunicatie heeft als doel een zichtbaar en herkenbaar
Rijkswaterstaat neer te zetten en op uniforme wijze eenduidige infor-
matie over Rijkswaterstaat, de Werkzaamheden en de daardoor ver-
oorzaakte hinder te verstrekken.

Publiekscommunicatie richt zich onder andere op de volgende doel-

groepen:

1. potentiéle weg- en vaarweggebruikers;

2. omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen van aan- en
omliggende wijken, dorpen en gemeenten) welke mede omvatten
de doelgroepen als bedoeld in B-CD030;

3. belangengroepen.

Voor publiekscommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere
de volgende communicatiemiddelen:

KL700

KL700

KL750

KL700

oMo010

CDO010
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1. online en offline informatie volgens de huisstijl, zoals mailings,
factsheets, publicaties, advertenties, berichten aan de scheepvaart,
websites zoals www.rijkswaterstaat.nl en www.vanAnaarBeter.nl;

2. overige communicatiemiddelen, zoals: evenementen, excursies, in-
formatiebijeenkomsten en beantwoorden van vragen welke bij
Rijkswaterstaat zijn geuit.

B-CD030 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie. CcDo10

Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling aanpassen
van activiteiten of plannen) van de Werkzaamheden met de doelgroe-

pen voor bouwcommunicatie en het informeren van weg- en vaarweg-
gebruikers tijdens de Werkzaamheden.

Bouwcommunicatie richt zich onder andere op de volgende doelgroe-
pen:

1. daadwerkelijke gebruikers van de betreffende weg of vaarweg;
bewoners van direct aanliggende percelen;

bedrijven en instellingen van direct aanliggende percelen;
hulpverleningsdiensten;

gemeenten;

provincies;

weg- en vaarwegbeheerders;

brandstofverkooppunten.

N hAWN

Voor bouwcommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de
volgende communicatiemiddelen:

1. vooraankondigingsborden;

2. tekstwagens;

3. mobiele DRIP’s;

4. informatieborden.

4.3.1 Communiceren met betrokkenen

cD100 De Opdrachtnemer dient de bouwcommunicatie, waaronder het doel, CDO010
de doelgroepen en de communicatiemiddelen nader af te stemmen met
de Opdrachtgever.

CD110 De Opdrachtnemer dient de doelgroepen voor bouwcommunicatie juist CD010
en tijdig te informeren over de Werkzaamheden en de directe gevolgen
daarvan voor die doelgroepen.

CD120 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen van bouwcom- CDho010
municatie, dient de Opdrachtnemer voorafgaand aan de Werkzaamhe-
den deze Werkzaamheden af te stemmen met de betreffende doel-
groepen en hiervan melding te maken aan de Opdrachtgever.

CD130 De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die ver- CDO010

antwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot communi- PM120
catie met derden.
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4.3.2 Verstrekken van informatie en verlenen van assistentie

CD200 De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever tijdig alle CDO010
benodigde informatie te verstrekken en assistentie te verlenen die de INO10
Opdrachtgever nodig heeft voor publiekscommunicatie.

CD210 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen voor publieks- CD200
communicatie, dient de Opdrachtnemer dit ten minste 6 weken vooraf-
gaand aan de betreffende Werkzaamheden te melden aan de Op-
drachtgever.

CD220 De Opdrachtnemer dient bij de melding de benodigde definitieve infor- CD210
matie ten behoeve van de publiekscommunicatie te verstrekken.

CD230 De Opdrachtnemer dient bij afwijkingen in de verstrekte informatie aan CD110
de Opdrachtgever en/of aan de doelgroepen voor CD200
bouwcommunicatie terstond deze afwijkingen aan hen te melden en
hen terstond te voorzien van de juiste informatie en de ingezette com-
municatiemiddelen (onder andere vooraankondigingsborden,
tekstwagens, mobiele DRIP’s, informatieborden) daarop aan te passen.

CD240 De Opdrachtnemer dient indien mogelijk en passend binnen de Werk- CD200
zaamheden medewerking te verlenen aan excursies en evenementen
en de daarvoor benodigde voorzieningen te treffen.

4.3.3 Onderhouden contacten met media

CD300 Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden CDO010
worden verzorgd door de Opdrachtgever. Vragen van de media over
het Werk, de Werkzaamheden of algemene vragen over het rijkswe-
gen- en rijksvaarwegennet dient de Opdrachtnemer door te spelen aan
de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zorgt voor de verdere afhande-

ling.
4.3.4 Organiseren van evenementen
CD400 Het organiseren van evenementen, waaronder officiéle handelingen, is CD010

voorbehouden aan de Opdrachtgever. Het organiseren van evenemen-
ten door de Opdrachtnemer is niet toegestaan, tenzij hiervoor vooraf
een schriftelijk voorstel is geaccepteerd.

4.3.5 Publicaties en reclame-uitingen
CD500 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan informatie en/of communica- CDO010
tiemiddelen die tot de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever be-

horen, zelf te verspreiden, te publiceren of in te zetten tenzij met voor-
afgaande instemming van de Opdrachtgever.
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CD510 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen binnen CcDho10
het Areaal te plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk voorstel is
geaccepteerd.

4.3.6 Afhandelen klachten van derden
CD600 De Opdrachtnemer dient klachten van derden betreffende de Werk- CcDho10

zaamheden, die direct of via de Opdrachtgever worden geuit aan de
Opdrachtnemer, binnen een redelijke termijn af te handelen.

CcD610 De Opdrachtnemer dient klachten van derden, welke direct zijn geuit CD600
aan de Opdrachtnemer, terstond te melden op het algemene service-
nummer van Rijkswaterstaat, te weten 0800-8002, of een daarvoor in
de plaats tredend servicenummer.

CD620 De Opdrachtnemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 2 CD600
werkdagen na het uiten van een klacht, aan de Opdrachtgever te mel-
den welke maatregelen hij treft ten einde de oorzaak van de klacht te
verhelpen. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever terstond te
voorzien van informatie over actuele vorderingen/verandering van het
afhandelen van de klacht. De Opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling
richting de melder, waarbij de Opdrachthemer de Opdrachtgever voor-
ziet van benodigde informatie.

4.4 Verkeersmanagement wegen (VM)

VMO010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot ver- OMO010
keersmanagement te verrichten, zodanig dat veiligheid en minimale
verkeershinder zijn gewaarborgd.

VM020 De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het gestelde in “Verkeersma- VM010
nagement voor werk in uitvoering op rijkswegen” die als bijlage AA bij
de Vraagspecificatie is gevoegd.

4.5 Verkeersmanagement vaarwegen (VN)
VNO10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot ver- OM010

keersmanagement te verrichten, zodanig dat veiligheid en minimale
verkeershinder zijn gewaarborgd.

4.5.1 Beschrijven verkeersmanagement
VN100 Indien Werkzaamheden vallen binnen hinderklasse 1 of hoger, dientde VNO010
Opdrachtnemer de beschrijving van zijn processen met betrekking tot PM120
verkeersmanagement, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat
veiligheid en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd, ter kennis te

brengen van de Opdrachtgever.

VN110 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: VN100
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drachtnemer informatie ten behoeve van de communicatie met sta-
keholders ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, rekening hou-
dend met de termijn voor het communicatieoverleg met stakeholders.

1. het proces verkeersmanagement;
2. een uitwerking van de projectorganisatie met betrekking tot ver-
keersmanagement;
3. de relatie met de planning;
4. de indeling van de Werkzaamheden in hinderklassen op basis van
onderstaande tabel;
5. de beschrijving op hoofdlijnen van de scheepvaartverkeersmaatre-
gelen voor Werkzaamheden vallend binnen de hinderklassen 2, 3,
4 en5;
6. de communicatie met de Opdrachtgever, gebaseerd op de mini-
male communicatietermijnen volgens tabel Hinderklassen vaar-
wegwerkzaamheden;
7. de communicatie met de doelgroepen voor bouwcommunicatie.
Vaar- | Klasse omschrijving Communica- Verplicht
weg tieoverleg | communica-
Hinder- met sta- tiemoment
klasse keholders aan gebrui-
ker
0 Geen hinder. Werkzaamheden waarbij de
scheepvaart geen hinder ondervindt.
1 Beperkte hinder, een gedragsaanpassing alleen ver- 6 weken
die door de uitvoering van Werkzaamhe- plichting tot
den tijdens de passage van een object aan informeren
de doorgaande scheepvaart wordt opge- stakeholders
legd. Dit kan zijn een beperking van de
normale vaarsnelheid of een beperking van
de beschikbare manoeuvreerruimte, een
oploopverbod of ontmoetingsverbod. Ge-
zien de intensiteit van de scheepvaart
wordt verwacht dat er geen sprake is van
daadwerkelijke vertraging.
2 Korte vertraging van minder dan een half 8 weken 8 weken
uur.
3 Vertraging met een lengte tot twee uur 8 weken 8 weken
met een maximum van twee per etmaal
waarbij tussen het oponthoud in enkele
uren vrije doorvaart wordt verleend.
4 Een vertraging van lange duur van maxi- 26 weken 12 weken
maal twee etmalen.
5 Een vertraging van uitzonderlijke lange 52 weken 26 weken
duur langer dan een aaneengesloten peri-
ode van twee etmalen.
Tabel Hinderklasse vaarwegwerkzaamheden
Beschrijven scheepvaartverkeersmaatregelen
Indien Werkzaamheden vallen in hinderklasse 4 of 5, dient de Op- VN100

Pagina 43 van 104




Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer 31146980 | 1 mei 2020 versie 1.0

VN210 De Opdrachtnemer dient, rekening houdend met de minimale commu-  VN100
nicatietermijnen voor de gebruiker voortvloeiende uit de indeling van PM120
de Werkzaamheden in hinderklassen, de beschrijving van de scheep-
vaartverkeersmaatregelen, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt
dat met de voorgenomen scheepvaartverkeersmaatregelen de veilig-
heid en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd, ter kennis te bren-
gen van de Opdrachtgever.

VN220 De Opdrachtnemer dient ten minste per maatregel het volgende te be- VN210
schrijven:

1. het doel van de betreffende scheepvaartverkeersmaatregel;

2. een akkoordverklaring van de vaarwegbeheerder voor verkeersbe-
geleiding;

3. een beschrijving van de noodzakelijke scheepvaartverkeersmaatre-
gelen, ten minste bevattende:

a. een uitwerking van de bebording en bewegwijzering ten be-
hoeve van het aanduiden van stremmingen of omleidingsroutes
in verband met afsluitingen;

b. schriftelijke goedkeuringen of verklaringen van geen bezwaar
van de betrokken vaarwegbeheerders voor het toepassen van
afsluitingen en omleidingen;

c. onderbouwde berekeningen van de extra reistijden en moge-
lijke vertragingen voor het om te leiden scheepvaartverkeer,
waarbij rekening is gehouden met vaarwegcapaciteit en -inten-
siteit en de CEMT-klassering.

4. een risico-inventarisatie met betrekking tot: veiligheid, de door-
stroming van de scheepvaart, uitloop van Werkzaamheden, sociale
en maatschappelijke overlast, transport van gevaarlijke stoffen,
bijzonder transport en de bereikbaarheid voor hulpverleningsdien-
sten bij afgesloten trajecten of objecten. Eén en ander inclusief de
bijpbehorende maatregelen om de risico’s weg te nemen, te beper-
ken of te beheersen;

5. een uitwerking van de afstemming ter zake te treffen maatregelen
met Rijkswaterstaatonderdelen, hulpverleningsdiensten, overige
vaarwegbeheerders, bunkerstations en overige belanghebbenden.

B-VN230 Indien een beschrijving van een scheepvaartverkeersmaatregel is ge- VN210
accepteerd, behoudt deze zich het recht voor, in geval van uitlopende
en noodzakelijke werkzaamheden op het (parallelle) netwerk in hinder-
klasse 2 of hoger, de Acceptatie daarvan in te trekken tot tweederde
van de in de Tabel Hinderklasse vaarwegwerkzaamheden genoemde
minimale communicatietermijn voor de gebruiker voorafgaande aan de
aanvang van de Werkzaamheden. Dit geeft de Opdrachtnemer geen
recht op bijbetaling of schadevergoeding. De Opdrachtgever neemt in
dat geval het initiatief tot het voorstellen van een nieuwe uitvoerings-
periode.

4.5.3 Richtlijnen, certificaten en ontheffingen voor scheepvaartverkeermaatregelen
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VN300 De Opdrachtnemer dient bij het plannen en toepassen (waaronder ont- VNO10
werpen, plaatsen, in stand houden, verwijderen) van scheepvaartver-
keersmaatregelen te voldoen aan:

1. 88.4 Beperken hinder van de Richtlijnen Vaarwegen - RVW 2017,
zoals gepubliceerd op http://www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-in-
frastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx

2. de Richtlijnen Scheepvaarttekens (RST 2008) zoals gepubliceerd
op http://www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-infrastructuur/bouw-
richtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx

B-VN310 Indien de Opdrachtnemer tijdens het verrichten van Werkzaamheden VN300
niet voldoet aan VN300, zal per geval en per dag een boete worden
opgelegd van € 1.500,= (exclusief omzetbelasting).

VN320 De Opdrachtnemer dient er zorg voor te dragen dat hulppersonen, die VNO10
betrokken zijn bij de Werkzaamheden aan en langs vaarwegen, in het
bezit zijn van een geldige, vanwege de vaarwegbeheerder door de Op-
drachtgever te verstrekken verklaring. Met deze verklaring wordt ont-
heffing verleend van artikelen van het Wegenverkeersreglement en het
“Reglement verkeersregels en verkeerstekens” of de Scheepvaartver-
keerswet, voor zover noodzakelijk voor de Werkzaamheden.

4.5.4 Uitgangspunten voor verkeersmanagement

VN400 De Opdrachtnemer mag geen capaciteit aan het vaarwegennet onttrek- VNO010
ken buiten de vastgestelde werkbare uren (WBU) en/of Slot’s. Het op-
bouwen of afbreken van een scheepvaartverkeersmaatregel wordt ook
gezien als het onttrekken van capaciteit.

VN410 Indien de Opdrachtnemer mogelijkheid ziet de aan de Overeenkomst VN400
ten grondslag liggende uitgangspunten ten aanzien van verkeersma-
nagement te verbeteren, dient de Opdrachtnemer gemotiveerde voor-
stellen tot Wijziging welke strekken tot een vermindering van de totale
verkeershinder (waaronder hinderbeleving) ter kennis te brengen van
de Opdrachtgever.

Ten aanzien van de door de Opdrachtgever vastgestelde WBU en Slot’s
kan vroegtijdig een voorstel tot Wijziging worden ingediend als daar-
door verkeershinder geminimaliseerd kan worden. Het afwijzen van
voorstellen tot Wijziging geeft de Opdrachtnemer geen recht op bijbe-
taling of schadevergoeding.

B-VN420 De Opdrachtgever heeft WBU vastgesteld welke zijn opgenomen in een  VN400
tabel WBU in bijlage D “Werkbare Uren (WBU), Venstertijden Afsluitin-
gen (VTA) en werkvensters” bij de Vraagspecificatie.

B-VN430 WBU zijn door Rijkswaterstaat onafhankelijk van een specifiek project B-VN420
bepaalde en tussen aangegeven begin- en eindpunten geldende perio-
des waarbinnen het door Rijkswaterstaat acceptabel wordt geacht dat
capaciteit (bijvoorbeeld vaarwegbreedte) aan het vaarwegennet ont-
trokken wordt voor Werkzaamheden die ten hoogste in hinderklasse 1
vallen.
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B-VN440 Wijzigingen van de WBU geven de Opdrachtnemer in beginsel geen B-VN420
recht op bijbetaling of schadevergoeding.

B-VN450 De Opdrachtgever heeft Slot’s vastgesteld welke zijn opgenomen in VN400
een tabel Slot’s in bijlage E “Slot’s” bij de Vraagspecificatie.

B-VN460 Slot’s zijn door Rijkswaterstaat ten behoeve van een specifiek project B-VN450
bepaalde en tussen aangegeven begin- en eindpunten geldende perio-
des waarbinnen het door Rijkswaterstaat acceptabel wordt geacht dat
op verzoek van of ten behoeve van dat project capaciteit (bijvoorbeeld
vaarwegbreedte) aan het vaarwegennet onttrokken wordt voor Werk-
zaamheden met een hinderklasse 1 of hoger.

VN470 Indien Slot’s niet door de Opdrachtgever zijn vastgesteld maar noodza- B-VN450
kelijk zijn voor de Werkzaamheden, dient de Opdrachtnemer gemoti-
veerde voorstellen tot Wijziging ter kennis te brengen van de Op-
drachtgever.

B-VN480 Indien de Opdrachtnemer buiten de overeengekomen WBU en Slot’s VN400
toch capaciteit aan het vaarwegennet onttrekt, zal per geval en per
dag een boete worden opgelegd van € 10.000,= (exclusief omzetbelas-
ting ).

VN490 Bij het aanvragen van stremmingen voor werkzaamheden dient reke- VN400

ning gehouden te worden met:

1. dagen en tijdstippen vermeld in het document ‘Bedieningstijden
van sluizen en bruggen’ op www.vaarweginformatie.nl in de ru-
briek Downloads;
de Wandelvierdaagse Nijmegen;

3. planbare stremmingen van de objecten Weurt en/of Heumen mo-
gen niet gelijktijdig plaatsvinden met stremmingen op omvaarrou-
tes zoals de objecten Grave, Lith en/of Sint Andries;

4. planbare stremmingen vinden buiten de hoogwaterperiode van 1
oktober tot 1 april plaats

N

4.5.5 Plaatsen informatieborden

VN500 De Opdrachtnemer dient, voor Werkzaamheden vallend binnen de hin- VNO010
derklasse 3 tot en met 5, voorafgaande aan de betreffende Werkzaam- CD200
heden, vooraankondigingsborden te plaatsen en deze direct na afloop CD300
van de betreffende Werkzaamheden te verwijderen.

VN510 De Opdrachtnemer dient, voor Werkzaamheden vallend binnen de hin- VNO010
derklasse 3 tot en met 5, voorafgaande aan de betreffende Werkzaam- CD200
heden, ter plaatse van elke scheepvaartverkeersmaatregel, mobiele CD300
DRIP’s en/of informatieborden te plaatsen en deze direct na afloop van
de betreffende Werkzaamheden te verwijderen.

4.5.6 Aanvragen van scheepvaartverkeersmaatregelen

VN600 De Opdrachtnemer dient uiterlijk 25 werkdagen + de benodigde com- VN200
municatietijd volgens tabel Hinderklasse vaarwegwerkzaamheden
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voordat de scheepvaartverkeersmaatregel(en) moet(en) worden ge-
troffen, toestemming schriftelijk aan te vragen bij de vaarwegbeheer-
der inzake de te treffen scheepvaartverkeersmaatregelen volgens bij-
lage F “"Aanvragen verkeersmaatregelen” bij de Vraagspecificatie.

B-VN610 De Opdrachtnemer ontvangt binnen 20 werkdagen bericht of toestem-  VN600
ming wordt verleend voor de te treffen scheepvaartverkeersmaatrege-
len.

B-VN620 Een aanvraag voor een scheepvaartverkeersmaatregel wordt binnen de B-VN610
totale verkeersmaatregelenplanning voor het vaarwegnetwerk beoor-
deeld op te verwachten hinder voor de vaarweggebruiker.

VN630 Indien er sprake is van niet voorziene scheepvaartverkeersonveilige VNO10
omstandigheden, kan de Opdrachtnemer, in aanvulling op en in afwij-
king van hetgeen is bepaald, direct een urgente scheepvaartverkeers-
maatregel aanvragen. De Opdrachtnemer dient voor het plaatsen daar-
van toestemming te vragen bij de verkeerspost, het nautisch centrum,
de sluis of de brug, waar vanuit het betreffende Areaal wordt bediend.
Een overzicht van de bediengebieden is in bijlage F “Aanvragen ver-
keersmaatregelen” bij de Vraagspecificatie opgenomen.

Het niet instemmen met een aangevraagde urgente scheepvaartver-
keersmaatregel geeft de Opdrachtnemer geen recht op bijbetaling of
schadevergoeding.

VN640 Indien een urgente scheepvaartverkeersmaatregel wordt getroffen, VN630
dient de Opdrachtnemer deze aan de Opdrachtgever te melden.

4.5.7 Annuleren scheepvaartverkeersmaatregel

VN700 Indien de Opdrachtnemer een door hem aangevraagde en door de VN600
vaarwegbeheerder toegestane scheepvaartverkeersmaatregelen wenst
te annuleren, dient de Opdrachtnemer het verzoek voorzien van een
deugdelijke motivering, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 5 werkdagen
voorafgaand aan het begintijdstip van de geplande scheepvaartver-
keersmaatregel voor te leggen aan de vaarwegbeheerder.

B-VN710 In geval van annulering van scheepvaartverkeersmaatregelen zullen de VN700
door de Opdrachtgever gemaakte kosten ten aanzien van (de commu-
nicatie van) de geannuleerde scheepvaartverkeersmaatregelen als-
mede extra gemaakte kosten worden verhaald, tenzij de Opdrachtne-
mer aantoont dat er sprake is van aan hem niet verwijtbare oorzaken
die ten grondslag liggen aan het verzoek tot annulering.

4.5.8 Uitvoeren van scheepvaartverkeersmaatregelen
VN800 De Opdrachtnemer dient ten aanzien van elke te plaatsen scheepvaart- VN100
verkeersmaatregel direct voor de start de begintijd en direct na beéin-

diging de eindtijd telefonisch te melden aan de verkeerspost, het nau-
tisch centrum, de sluis of de brug, waar vanuit het betreffende Areaal
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wordt bediend. Een overzicht van de bediengebieden is in bijlage F
“Aanvragen verkeersmaatregelen” bij de Vraagspecificatie opgenomen.

Als begintijd geldt het tijdstip waarop de vaarweg niet (volledig) be-
schikbaar is en als eindtijd het tijdstip waarop de vaarweg volledig be-
schikbaar is voor het scheepvaartverkeer.

De Opdrachtnemer dient tijdens het aan- en/of afmelden van een
scheepvaartverkeersmaatregel de nummerherkenning van de telefoon
van de Opdrachtnemer aan te hebben staan.

Omgaan met archeologische waarden (AW)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot arche-
ologische waarden te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang
met die archeologische waarden is gewaarborgd.

De Opdrachtnemer dient voor start van de Werkzaamheden na te gaan
of de Werkzaamheden gepland zijn in een terrein dat is vermeld op de
Archeologische MonumentenKaart (AMK) van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed (RCE).

De kaart is te raadplegen vanaf de internetsite
https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/ext/geoweb51/index.html?vie-
wer=ArcheologischeTerreinenInfra.Webviewer

Werkzaamheden in wettelijk beschermde Archeologische
MonumentenKaart (AMK)-terreinen zijn vergunningplichtig.

Voor Werkzaamheden in de andere Archeologische MonumentenKaart
(AMK)-terreinen (niet wettelijk beschermd) kunnen planologische
beperkingen gelden.

De Opdrachtnemer dient de aanwezigheid van beperkingen voor start
van de Werkzaamheden na te gaan bij het bevoegd gezag.

Rijkswaterstaat beschikt over een kaart van de Archeologische
MonumentenKaart (AMK)-terreinen binnen de beheergrenzen van
Rijkswaterstaat met een zeer hoge archeologische waarde, al dan niet
wettelijk beschermd. In de kaart zijn per terrein de daarvoor geldende
randvoorwaarden en richtlijnen vermeld.

De kaart is te raadplegen vanaf de internetsite
https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/ext/geoweb51/index.html?vie-
wer=ArcheologischeTerreinenInfra.Webviewer

Voor de start van de Werkzaamheden in een wettelijk of planologisch
beschermd Archeologische MonumentenKaart (AMK)-terrein, dient de
Opdrachtnemer in een plan van aanpak te beschrijven hoe hij rekening
houdt met de archeologische waarde van het Archeologische Monu-
mentenKaart (AMK)-terrein.

Het plan van aanpak dient ter kennis te worden gebracht aan het be-
voegd gezag en de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient bij het aantreffen van toevalsvondsten, zoals
bedoeld in artikel 5.10 van de Erfgoedwet, de vondst terstond te mel-
den aan de Opdrachtgever en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
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(RCE). De Opdrachtgever beslist in samenwerking met de RCE, of een
daarvoor in de plaats tredende organisatie, over de uit te voeren ver-
volgmaatregelen.

AWO070 Niet van toepassing. AWO060

4.7 Omgaan met niet gesprongen conventionele explosieven (NE)

NEO10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot niet OMO010
gesprongen conventionele explosieven te verrichten, zodanig dat een
beheerste omgang met die niet gesprongen conventionele explosieven
is gewaarborgd.

NEO20 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten conform het NEO010
Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE).

NEO30 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: NEO10
1. de wijze waarop wordt gehandeld indien er daadwerkelijk een niet
gesprongen conventioneel explosief wordt aangetroffen;
2. de preventieve maatregelen ter bescherming van personeel, hulp-
personen en materieel ter voorkoming van gevolgschade;
Het in het WSCS-OCE genoemde projectplan dient bij de Opdrachtge-
ver ter informatie te worden ingediend.

NE040 Uitgevoerde vooronderzoeken zijn als informatie beschikbaar gesteld NEO10
en vermeld in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie.
Indien de ter beschikking gestelde informatie een of meer locaties met
een verdacht gebied op de aanwezigheid van niet gesprongen conven-
tionele explosieven aangeeft, dan dient de Opdrachtnemer ter plaatse
van die locatie(s) een opsporing uit te voeren conform het Werkveld-
specifiek certificatieschema voor het Systeemcertificaat Opsporen Con-
ventionele Explosieven (WSCS-OCE).

NEO50 Indien, eventueel mede op grond van detectie door de Opdrachtnemer, NEO010
een ernstig vermoeden bestaat van aanwezigheid van niet gesprongen
conventionele explosieven, dient de Opdrachtnemer met bekwame
spoed een melding van dit vermoeden te doen aan de Opdrachtgever
en het bevoegd gezag.

NEO60 Indien onverhoopt een niet gesprongen conventioneel explosief wordt NEO10
aangetroffen, dient de Opdrachtnemer terstond de Opdrachtgever en
het bevoegd gezag hiervan in kennis te stellen.

NEO70 De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan het ruimen NEO10

van niet gesprongen conventionele explosieven door de Explosieven
Opruimingsdienst Defensie (EODD).

4.8 Omgaan met flora en fauna (FF)
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De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot flora OMO010
en fauna te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met flora
en fauna is gewaarborgd.

De Opdrachtnemer dient de Gedragscode soortenbescherming FFO10
Rijkswaterstaat zoals gepubliceerd op www.rws.nl/gedragscode-
soortenbescherming na te leven.

Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden flora- FFO10
en faunagegevens inwint dan dienen de gegevens uiterlijk 6 weken na
inwinning te zijn opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna

(NDFF) met Rijkswaterstaat vermeld als eigenaar.

De Opdrachtnemer dient, aanvullend op de verplichtingen die voor de FFO10
Opdrachtnemer, namens Rijkswaterstaat, voorvloeien uit de “onthef-

fing houtopstanden Rijkswaterstaat”, zoals vermeld in artikel 1 van an-

nex I “Vergunning, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die

door de Opdrachtgever moeten worden verkregen”, niet alleen bij op-

levering, maar tevens jaarlijks op 1 februari een registratie aan de Op-
drachtgever ter kennis te brengen met de hoeveelheid tot dat moment

gevelde en de hoeveelheid tot dat moment op dezelfde dan wel op an-

dere gronden herplante houtopstanden.

Niet van toepassing FFO10

Omgaan met en beperken van schade als gevolg van de Werkzaamheden
(BS)

Niet van toepassing.

Omgaan met cultuurhistorische waarden (CW)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de OMO010
cultuurhistorische waarden (historisch (steden)bouwkundige waarden)

te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met die

cultuurhistorische waarden is gewaarborgd.

De Opdrachtnemer dient voor de start van de Werkzaamheden na te Cwo010
gaan of Werkzaamheden gepland zijn aan of naast een object, in
beheer bij Rijkswaterstaat, met cultuurhistorische waarde.

Rijkswaterstaat stelt een kaart ter beschikking van de door CW020
Rijkswaterstaat beheerde objecten ouder dan 1966 met een:

1. wettelijk beschermde hoge cultuurhistorische waarde (rood

genoteerd);

2. niet wettelijk beschermde hoge cultuurhistorische waarde (oranje

genoteerd, zichtbaar na aanmelden).

De kaart is te raadplegen vanaf de internetsite
https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/geoweb51/index.html?viewer=M
onumenten.Monumenten
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B-CW040 Werkzaamheden aan objecten met een wettelijk beschermde hoge B-CW030
cultuurhistorische waarde (rood genoteerd) zijn vergunningplichtig.

CWO050 Indien de door Rijkswaterstaat beheerde objecten ouder dan 1966 met CwWO020
een:
1. wettelijk beschermde hoge cultuurhistorische waarde (rood
genoteerd);
2. niet wettelijk beschermde hoge cultuurhistorische waarde (oranje
genoteerd)
voorzien zijn van een bouwhistorisch onderzoeksrapport (beschikbaar
gesteld en vermeld in bijlage A “Informatie Areaal” bij de
Vraagspecificatie), dient de Opdrachtnemer na te gaan welke delen van
de objecten een cultuurhistorische waarde hebben en welke
Werkzaamheden wel, welke Werkzaamheden niet en welke
Werkzaamheden onder voorwaarden geoorloofd zijn.

CWO060 De Opdrachtnemer dient de aanpak van de Werkzaamheden aan door CW020
Rijkswaterstaat beheerde objecten ouder dan 1966 met een:
1. wettelijk beschermde hoge cultuurhistorische waarde (rood
genoteerd);
2. niet wettelijk beschermde hoge cultuurhistorische waarde (oranje
genoteerd)
in een plan van aanpak cultuurhistorische objecten ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.

Cwo070 Indien er geen bouwhistorisch onderzoeksrapport is, dient de Cw050
Opdrachtnemer, in overleg met de Opdrachtgever, te bepalen of er -
gegeven de beoogde Werkzaamheden - een bouwhistorisch onderzoek
moet worden opgesteld alvorens de Werkzaamheden mogen worden
uitgevoerd.

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIIK Pagina 51 van 104



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer 31146980 | 1 mei 2020 versie 1.0

5 Technisch management (TM)

T™MO010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten, zodanig PM0O10
dat het Meerjarig Onderhoud, het Werk en de Werkzaamheden, aan-
toonbaar en traceerbaar voldoen aan de eisen voortvloeiende uit de
Overeenkomst.

B-TM020 In dit hoofdstuk 5 Technisch management is voor de begrippen en de TMO10
uitwerking aangesloten bij de “Leidraad voor Systems Engineering bin-
nen de GWW-sector”.

B-TM030 Daar waar in de “Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-  B-TM020
sector” en in de Vraagspecificatie Eisen het begrip “(deel)systeem”
wordt gehanteerd, wordt in de Vraagspecificatie Proces het begrip
“(onderdelen van) het Werk” gehanteerd. Beide begrippen zijn aan el-

kaar gelijk.
TM040 De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris voor technisch ma- VWO010
nagement aan te stellen. 1v0o10
PM120
5.1 Voorbereiden Meerjarig Onderhoud en Werk (VW)

VWO010 De Opdrachtnemer dient voor het Meerjarig Onderhoud en het Werk SM100
voorbereidingswerkzaamheden te verrichten, zodanig dat het resultaat TMO010
van de voorbereidingswerkzaamheden voldoet aan de uit de Overeen-
komst voortvloeiende eisen en uitvoerbaar is.

VWO020 De Opdrachtnemer dient de voorbereidingswerkzaamheden iteratiefen VWO010
in onderlinge samenhang te verrichten.

5.1.1 Analyseren

VW100 De Opdrachtnemer dient het Meerjarig Onderhoud en het Werk zoda- VWO010
nig te analyseren dat het Functioneren en Presteren en de conditie van
(onderdelen van) het Areaal kan worden vastgesteld en optimale keu-
zes gemaakt kunnen worden in de te verrichten Werkzaamheden, ten
minste tot op het niveau waarop objecten in de decompositie zijn ge-
identificeerd en zo nodig nader te bepalen (zie § 3.1 van bijlage B “Le-
vering areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie).

VW110 De analyses dienen ten minste te omvatten: VW100
1. de door de Opdrachtgever gewenste eigenschappen van (onderde-
len van) het Areaal en de vertaling hiervan in eisen;
2. de (deel)functies van (de onderdelen van) het Areaal en de verta-
ling van het daarbij behorende Functioneren en Presteren en de
bijpehorende condities in eisen;
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3. de risicovolle raakvlakken van het Werk en het Meerjarig Onder-

houd en zijn omgeving, en de risicovolle raakvlakken tussen de on-

derdelen van het Areaal onderling en het Meerjarig Onderhoud, en

de vertaling hiervan in eisen;

de overige eisen aan (de onderdelen van) het Areaal;

5. de aan (de onderdelen van) het Areaal gerelateerde risico’s en de
vertaling hiervan in specificaties van (de onderdelen van) het Are-
aal.

»

VW120 De analyses dienen volledig en duidelijk te zijn. Hierbij dienen de uit- VW110
gangspunten, aannamen en afwegingen te zijn vastgelegd en gemoti-
veerd. Uitgangspunten dienen traceerbaar te zijn naar hun bron.

VW130 De Opdrachtnemer dient bij de analyses de uitkomsten van de “transi- VW100
tieperiode bij aanvang Overeenkomst” (zie § 3.1.2 van de Vraagspeci- SM200
ficatie Proces) te betrekken.

VW140 De Opdrachtnemer dient voor de risicovolle raakvlakken een raakvlak-  VW100
kenregister op te stellen.

VW150 In het raakvlakkenregister dient minimaal het volgende te zijn vastge- VW140
legd:
1. de Documenten waarin de beheersing van de raakvlakken wordt
geschreven;
2. per raakvlak de geinventariseerde risico’s met beheersmaatregelen
betreffende het raakvlak.

5.1.2 Structureren en alloceren

VW200 De Opdrachtnemer dient het Werk en het Meerjarig Onderhoud te VWO010
structureren en eisen te alloceren, zodanig dat overzicht en onderlinge
samenhang wordt gecreéerd en de complexiteit wordt beheerst.

VW210 De Opdrachtnemer dient de structuur van het Werk en het Meerjarig SM100
Onderhoud vast te leggen in een decompositie. VW200
CMO010
VW220 De decompositie dient uitgewerkt te worden in object(groep)en, zoda- VW210
nig dat een eenduidige relatie gelegd kan worden tussen een ob-
ject(groep) en een eis op het niveau waarop de eis wordt geverifieerd.

VW230 De Opdrachtnemer dient de resultaten van het analyseren, het genere- VW200
ren van oplossingen en identificeren van benodigde Onderhouds- en
Uitvoeringswerkzaamheden te alloceren aan de object(groep)en in de
decompositie.

5.1.3 Genereren van oplossingen en identificeren Werkzaamheden
VW300 De Opdrachtnemer dient oplossingen te genereren en benodigde Werk- VWO010

zaamheden te identificeren zodanig dat een oplossing wordt verkregen
die optimaal past binnen de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen.
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VW310 De Opdrachtnemer dient voor (de onderdelen van) het Areaal de gege- VW300
nereerde oplossingen met benodigde Onderhoudswerkzaamheden te
beschrijven als beheerregime en daarbij Taken en Services te onder-
scheiden, en gegenereerde oplossingen met Uitvoeringswerkzaamhe-
den te beschrijven als Activiteit en ter kennis te brengen van de Op-
drachtgever, waarbij voor beide ten minste is vastgelegd:

1. de object(groep)en inclusief eisen;

2. de te verrichten Onderhouds- en Uitvoeringswerkzaamheden en
verificatie (inclusief de criteria) ten behoeve van handhaven van
het dagelijks Functioneren en Presteren van het Areaal;

3. de te verrichten Onderhoudswerkzaamheden en verificatie (inclu-
sief de criteria) ten behoeve van het beheersen van de aangedra-
gen risico’s en onderhoudsinterventies;

4. de raakvlakken (tussen oplossingen en/of Werkzaamheden);

5. de gemaakte keuzes inclusief onderbouwing (waaronder de analy-
ses);

6. de integrale veiligheidsrisico’s;

7. de toepassing van de minimumeisen ten aanzien van duurzaam in-
kopen, conform bijlage Q “RBA Maatschappelijk Verantwoord Inko-
pen " bij de Vraagspecificatie;

8. de wijze van uitvoering en/of integratie;

9. indien van toepassing: de wijze van bediening.

5.1.4 Ontwerpen van een Activiteit

VW400 De Opdrachtnemer dient zijn Ontwerpwerkzaamheden te verrichten, TMO010
zodanig dat het resultaat van de Ontwerpwerkzaamheden voldoet aan
de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen en uitvoerbaar is.

B-VW410 Ontwerpwerkzaamheden zijn onderdeel van de voorbereidingswerk- VWO010
zaamheden indien de Werkzaamheden opgedragen Activiteiten be-
treffen die als doel of resultaat hebben een functie, een functionaliteit
of het Presteren in het Areaal te wijzigen.

VW420 De Opdrachtnemer dient als sleutelfunctionaris een coérdinator ont- VW400
werpfase aan te stellen in overeenstemming met artikel 2.29 Arbeids- IV010
omstandighedenbesluit. PM120

VW430 De codrdinator ontwerpfase dient ten minste de taken overeenkom- VW420

stig artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit uit te voeren en vol-
doende bevoegdheid te hebben om de benodigde maatregelen in het
kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit door te voeren.

5.1.5 Genereren van oplossingen uit Ontwerpwerkzaamheden
VW500 De Opdrachtnemer dient oplossingen te genereren, zodanig dat een VW400
oplossing wordt verkregen die optimaal past binnen de uit de Overeen-

komst voortvloeiende eisen.

VW510 De Opdrachtnemer dient voor (de onderdelen van) het Werk de gege- VW500
nereerde oplossingen te beschrijven en ter kennis te brengen van de
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Opdrachtgever, waarbij ten minste in aanvulling op VW310 is vastge-

legd:

1. de objecten inclusief gealloceerde eisen;

2. de uitgangspunten voor het ontwerp;

3. de raakvlakken bij het ontwerp;

4. de gemaakte ontwerpkeuzes inclusief onderbouwing (waaronder de
analyses);

5. de integrale veiligheidsaspecten tijdens realisatie, gebruik, beheer,

onderhoud en sloop;

de overblijvende integrale veiligheidsrisico’s;

7. de toepassing van de minimumeisen ten aanzien van duurzaam in-
kopen, conform bijlage Q “RBA Maatschappelijk Verantwoord Inko-
pen” bij de Vraagspecificatie;

8. een Life Cycle Cost onderbouwing, bestaande uit een berekening
met gebruikmaking van de LBT (LCC bij Beheer en Onderhoud
Tool) en argumentatie op basis van gestandaardiseerde business
case template volgens Rijkswaterstaatnorm;

9. het ontwerp op tekeningen en in berekeningen;

10. de wijze van uitvoering en/of integratie;

11. de wijze van onderhouden;

12. een detailplanning van het Werk;

13. het keuringsplan;

14. indien van toepassing: de wijze van bediening.

o

5.1.6 Opstellen projectspecifieke plannen (VP)

VP0O10 De Opdrachtnemer dient plannen op te stellen en hieraan invulling te VWO010
geven, zodanig dat wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen en
de (rijksbrede) afspraken die van toepassing zijn verklaard op de Over-
eenkomst.

VP020 De Opdrachtnemer dient minimaal op te stellen een: VPO10
e plan “"Duurzaamheid”;
e plan “Industriéle automatisering”;
e plan “Cybersecurity”.

5.1.7 Plan "Duurzaamheid”

VP100 De Opdrachtnemer dient bij de Werkzaamheden invulling te geven aan  VP020
de van toepassing zijnde minimumeisen overeenkomstig het bepaalde
in de “"RBA Maatschappelijk Verantwoord Inkopen” (bijlage Q bij de
Vraagspecificatie) en dit zichtbaar te maken in het plan “"Duurzaam-
heid” en ter kennis te brengen aan de Opdrachtgever.

VP110 De Opdrachtnemer dient in het plan “"Duurzaamheid” uit te werken: VP100
e de van toepassing zijnde minimumeisen op de door de Opdrachtne-
mer te onderscheiden Taken en Activiteiten;
¢ de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de minimumeisen en
de duurzaamheiddoelstellingen van de Opdrachtgever en Opdracht-
nemer.
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e Daar waar de eisen van bijlage Q strijdig zijn met het beheer- en
onderhoudsplan uit bijlage A en een risico vormen voor het handha-
ven van de functionaliteit, prestaties en levensduur van het onder-
deel dient Opdrachtnemer te voorzien in een alternatief welke in lijn
is met de doelstelling van bijlage Q

VP120 De opdrachtnemer dient daar waar de eisen voortvloeiende bijlage Q
strijdig zijn met eisen vanuit het Beheer en onderhoudsplan zoals op-
genomen in Bijlage A en hiermee een risico vormen voor het presteren
van Onderdelen van het Werk ter kennis te brengen aan Opdrachtge-
ver.

5.1.8 Plan “Flora en fauna”
VP200 Vervallen.
VP210 Vervallen.

VP220 Vervallen.

5.1.9 Plan “Industriéle automatisering”

VP300 De Opdrachtnemer dient bij de Werkzaamheden invulling te geven aan  VP020
de van toepassing zijnde hoofdstukken van de volgende kaders:
1. kader toepassing wetgeving machineveiligheid kunstwerken HVWN
en HWS, hoofdstuk 5;
2. kader beschrijving taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
schutsluis en beweegbare brug, hoofdstuk 6,
en dit zichtbaar te maken in het plan "Industri€le Automatisering".

VP310 De Opdrachtnemer dient het plan “Industriéle Automatisering” ter ken- VP300
nis te brengen aan Opdrachtgever en in het plan uit te werken:

1. de minimaal van toepassing zijnde eisen met betrekking tot ICT en
ICS/SCADA netwerken en systemen inclusief de fysieke en logische
beveiliging op de door de Opdrachtnemer onderscheiden Werk-
zaamheden;

2. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de doelstellingen en
de minimaal van toepassing zijnde eisen van de Opdrachtgever
en/of Opdrachtnemer in relatie tot ICT en ICS/SCADA netwerken
en systemen inclusief de fysieke en logische beveiliging;

3. interactie tussen de Opdrachtnemer en de bedieningsmedewerkers
van de Opdrachtgever in relatie tot Werkzaamheden met betrek-
king tot ICT en ICS/SCADA netwerken en systemen.

5.1.10 Plan “Cybersecurity”
VP400 De Opdrachtnemer dient een plan “Cybersecurity” op te stellen en ter VP020
kennis te brengen aan Opdrachtgever, als uitwerking van de cyberse-

curityeisen waarbij de inhoud ten minste de onderdelen met betrekking
tot het Meerjarig Onderhoud bevat uit:
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1. paragraaf 2.9 “Maatregelen Beheer en Onderhoud” van de Cyber-
security Implementatierichtlijn Objecten - RWS, en

2. de Template Plan Cybersecurity,

beide opgenomen in bijlage V “Richtlijnen Cybersecurity” bij de Vraag-

specificatie.

3. De na gunning door Opdrachtgever te verstrekken memo” CHW-
LVO: O-situatie Cybersecurity”. Hierin is de huidige situatie m.b.t.
cybersecurity op de sluiscomplexen Weurt en Heumen vastgelegd.

5.2 Uitvoeren Algemeen (UV)

uvo1o0 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden en Uitvoe- TMO010
ringswerkzaamheden te verrichten, zodanig dat het Meerjarig Onder-
houd en het Werk voldoen aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende
eisen.

uvo20 De Opdrachtnemer mag pas aanvangen met Onderhoudswerkzaamhe-  UV010
den en Uitvoeringswerkzaamheden nadat de voorbereidingswerkzaam-
heden, die daarop betrekking hebben, gereed zijn.

uvo30 De Opdrachtnemer dient als sleutelfunctionaris een cooérdinator uitvoe- UV010
ringfase aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 Arbeidsomstandig- 1v010
hedenbesluit. PM120
uvo40 De Opdrachtnemer dient ten minste de aanvullende verplichtingen uUvo30
overeenkomstig artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit na te ko-
men.

Uvo50 De Opdrachtnemer dient personeel van de Opdrachtgever op te leiden uvo1o0
naar aanleiding van wijzigingen in het Werk en het Meerjarig Onder-
houd.

Uvo60 De Opdrachtnemer mag per kalenderdag voor planbare activiteiten uvo1o0
maximaal 16 uur (2 ploegen) gewerkt worden, waarbij werken tussen
22:00 en 06:00 uur niet is toegestaan.

5.2.1 Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden

uUv100 De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van integrale vei- UV010
ligheid aan (zelfstandige) hulppersonen en derden op het werkterrein
te verzorgen en te cobérdineren.

uUvi1iio De Opdrachtnemer dient de verplichtingen met betrekking tot de mel- uv1o00
ding conform artikel 2.27 van het Arbeidsomstandigheden besluit te
verzorgen.

uUv120 Indien bestratingswerkzaamheden onderdeel uit maken van de Werk- uvo10
zaamheden, dient de Opdrachtnemer in verband met het bepaalde in §
11 UAV-GC 2005 rekening te houden met de fysieke belasting tijdens
het verrichten van die Werkzaamheden en tevens dat nieuw bestra-
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tingswerk boven de 1500 m2 in beginsel mechanisch moet worden uit-
gevoerd; een en ander ingevolge de Arbeidsomstandighedenwetge-
ving.

uv130 De Opdrachtnemer dient, in het kader van vandalismebestrijding, da- uvo1o0
gelijks zorg te dragen dat er na beéindiging van Werkzaamheden, ter Iv0o10
plaatse van de Werkzaamheden en specifiek in de omgeving van open-
baar toegankelijke kunstwerken (bruggen, viaducten e.d.), geen han-
teerbare losse voorwerpen aanwezig zijn.

5.2.2 Werkzaamheden aan veiligheidsfuncties van beweegbare beheerobjecten

uv200 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten, zodanig uvo10
dat de veiligheidsfuncties van beweegbare objecten geen gevaar kun-
nen opleveren voor (vaar)weggebruikers, personeel van de Opdracht-
gever of de Opdrachtnemer of het object zelf.

uv210 De Opdrachtnemer dient beheersmaatregelen te nemen bij Werkzaam- UV200
heden aan veiligheidsfuncties van beweegbare objecten, zodanig dat
beweegbare objecten voorafgaand aan, tijdens en volgend op Werk-
zaamheden geen gevaar kunnen vormen voor (vaar)weggebruikers,
personeel van de Opdrachtgever of de Opdrachtnemer of het object
zelf.

uv220 Werkzaamheden aan veiligheidsfuncties van een beweegbaar beheer- uv200
object kunnen pas dan aanvangen wanneer voorafgaand het bedienend
personeel op de hoogte is gesteld van de Werkzaamheden en uit be-
drijf name van het object.

uv230 Werkzaamheden aan veiligheidsfuncties van een beweegbaar beheer- uv200
object kunnen pas dan aanvangen wanneer het object uit bedrijf geno-
men is voor reguliere bediening. Een reeds gestart bedienproces dient
afgerond te zijn voordat uit bedrijf name mag plaatsvinden.

uv240 Werkzaamheden aan veiligheidsfuncties van een beweegbaar beheer- uv200
object kunnen pas aanvangen wanneer het object is veiliggesteld. In-
dien het object niet kan worden veiliggesteld, dienen additionele be-
heersmaatregelen door de Opdrachtnemer het gebruik door (vaar)weg-
gebruikers of bedienend personeel onmogelijk te maken.

uv250 Het tijdelijk opheffen van de veiligstelling voor het uitvoeren van tes- uv200
ten is uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van bedie-
nend personeel (schriftelijk of per e-mail) en onder toezicht van bedie-
nend personeel.

uv260 Een object mag pas in bedrijf genomen worden wanneer door middel uv200
van testen is aangetoond dat het object veilig functioneert. De resulta-

ten van de testen dienen schriftelijk vast te worden gelegd en in het
BMS te worden geregistreerd.

5.2.3 Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen
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uv300 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces van het om- uvo10
gaan met vrijkomende materialen ter kennis te brengen van de Op- PM120
drachtgever.

Uv310 De beschrijving dient betrekking te hebben op alle Werkzaamheden en  UV300
ten minste de volgende onderdelen te bevatten:

uit te voeren onderzoeken;

aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen;

werkvolgorde en werkmethode;

te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen;

wijze van laden, vervoeren, de plaats van bestemming en de ver-

werking of toepassing van de vrijkomende materialen;

wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene vrijkomende ma-

terialen, bijvoorbeeld bodemverontreiniging;

7. de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde

vergunningen etc.

uhwnE

o

uv320 Indien vrijkomende materialen, conform annex V “Vrijkomende materi- UV300
alen”, geen eigendom worden van de Opdrachtnemer, dient hij de Op-
drachtgever te vertegenwoordigen als ontdoener (houder die zich ont-
doet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen van afval-
stoffen) in de zin van de Wet milieubeheer.

Uv330 De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de uv300
kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het vrijko-
men van de materialen de kwaliteit vast te stellen door middel van een
onderzoek conform geldende onderzoeksnormen.

B-UV340 Indien bij de Werkzaamheden asfalt vrijkomt, dan is de CROW Publica- UV300
tie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt” van toepassing.

Uv350 Indien onderzoek de aanwezigheid van teerhoudend asfalt aantoont, uUv330
dient de Opdrachtnemer als onderdeel van de procesbeschrijving “vrij- UV300
komende materialen” een freesplan inclusief bepaling van de hoeveel-
heid af te voeren teerhoudende verharding op te stellen en ter kennis
te brengen van de Opdrachtgever.

B-UV360 Indien op grond van onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens realisa- UV350
tie blijkt dat er sprake is van de aanwezigheid van teerhoudend asfalt,
worden de kosten voor het gescheiden vrijmaken, afvoeren en afleve-
ren van de hoeveelheid teerhoudende verharding op afzonderlijke fac-
tuur vergoed tegen een bedrag van € 40,= (exclusief omzetbelasting)
per ton.

Uv370 De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de afge- uv300
voerde vrijgekomen materialen.
Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de Opdrachtne-
mer niet het eigendom heeft verkregen conform annex V “Vrijkomende
materialen”, dienen de bewijzen van acceptatie van de naar een be-
werkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting vervoerde vrijge-
komen materialen in de administratie te zijn opgenomen.
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5.2.4 Overbelading motorvoertuigen

uv400 De massa van een beladen (motor)voertuig(combinatie), dat ten be- uvo10
hoeve van de Werkzaamheden wordt ingezet, mag de toegestane
maximum massa, als vermeld op het kentekenbewijs en/of kenteken-
register, niet overschrijden. Indien de toegestane maximum massa
volgens het kentekenbewijs en/of kentekenregister groter is dan de
wettelijke norm (50.000 kg), dan is de wettelijke norm de toegestane
maximum massa.

uv410 De Opdrachtnemer dient een registratie bij te houden van (mo- uv400
tor)voertuigen, met een volgens het kentekenbewijs en/of kentekenre-
gister maximum massa van meer dan 12.000 kg, die in het kader van
de Werkzaamheden worden ingezet voor het vervoer over de openbare
weg van bouwmaterialen, vrijgekomen materialen (waaronder afval-
stoffen) en materieel.

uv420 In de administratie dienen per beladen rit ten minste te zijn vastge- uv410
legd:
1. het kenteken van het (de) (trekkend(e)) (motor)voertuig(en);
2. indien van toepassing het kenteken van de oplegger of aanhanger;
3. de wettelijk toegestane maximum massa van het (motor)voertuig
of de voertuigcombinatie volgens het kentekenbewijs in kilogram;
4. de datum, het tijdstip en de locatie van de weging;
5. de totale massa van het (de) (motor)voertuig(combinatie) na laden
in kilogram;
eventueel de massa van het materieel dat is vervoerd in kilogram;
de afwijking op de toelaatbare maximum massa in kilogram;
8. de beladingsgraad (de totale massa na laden / de toegestane
maximum massa * 100%, afgerond op 1 decimaal).

No

B-UV430 Indien de Opdrachtgever constateert dat de toegestane maximum uv400
massa van een ingezet (motor)voertuig is overschreden, verbeurt de
Opdrachtnemer, per (motor)voertuig per geval, een onmiddellijk opeis-
baar en niet voor matiging vatbare boete die bij overtreding wordt op-
gelegd. Het bedrag van de boete bedraagt exclusief omzetbelasting:

105% < X < 110% € 350,=
110% < X < 115% € b525,=
115% < X < 120% € 805,=
120% < X < 125% € 1.155,=
125% < X < 130% € 1.750,=
130% < X < 150% € 2.625,=
X 2150% € 3.500,=

waarbij X = de totale massa na laden / de toegestane maximum
massa x 100%.

B-UV450 De Opdrachtgever zal bij elke geconstateerde overschrijding waarbij B-UV430
een boete is opgelegd de met handhaving belaste autoriteiten inlich-
ten.
5.2.5 Afdragen domeinrechten
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Niet van toepassing.

5.2.6 Controle op winning bodemmaterialen

uveoo Tijdens het verrichten van zijn Werkzaamheden in den natte (verwijde- UV010
ren specie onder water door baggeren / zuigen) dient zich aan boord
van elk (bagger)werktuig een verklaring te bevinden, waaruit blijkt dat
door het met name te hoemen materieel op de plaats en het tijdstip
waarop gebaggerd of gezogen wordt, mag worden gewerkt ter uitvoe-
ring van de Overeenkomst. Deze verklaring wordt door de Opdrachtge-
ver afgegeven aan de Opdrachtnemer na een daartoe ontvangen ver-
zoek.

uve10 De Opdrachtnemer dient deze verklaring op eerste aanvraag van me- uveoo
dewerkers van Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbe-
drijf en de Nationale Politie te tonen.

5.3 Uitvoeren Taken (UT)

uUT010 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden met betrek- TMO010
king tot Taken te verrichten, zodanig dat het dagelijks Functioneren en VWO010
Presteren van het Areaal wordt gehandhaafd en aangedragen risico’s uvo1o0
en geplande onderhoudsinterventies worden beheerst en aantoonbaar
wordt voldaan aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen.

uUT020 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrich- uUT010
ten, zodanig dat het vereiste instandhoudingniveau van het Areaal
wordt gehandhaafd en wordt voldaan aan de uit de Overeenkomst
voortvloeiende eisen.

UT030 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrichten UT010
conform de beheerregimes zoals die voortkomen uit de voorbereiding VWO010
van het Werk en het Meerjarig Onderhoud.

5.3.1 Beheersen aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies

UT100 De Opdrachtnemer dient de Onderhoudswerkzaamheden te verrichten, TMO010
zodanig dat het verloop van de door de Opdrachtgever aangedragen ri- VWO010
sico’s en onderhoudsinterventies (maatregelen) met bijbehorende uTo010
planning worden beheerst en dat deze risico’s niet toenemen en de ge-
plande onderhoudsinterventies niet eerder nodig zijn dan aangegeven
in de planning. De aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies met
bijpehorende planning (de RUPS programmeringsbasis) staan vermeld
in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie.

UT110 Indien de Opdrachtnemer voorziet dat hij niet (langer) kan voldoen uUT100
aan het handhaven van het Functioneren en Presteren van het Areaal
met betrekking tot de aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies
met bijbehorende planning en deze risico’s toenemen en de geplande
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onderhoudsinterventies eerder nodig zijn dan aangegeven in de plan-
ning om het dagelijks Functioneren en Presteren te handhaven, dient
de Opdrachtnemer dit onmiddellijk en uiterlijk 12 maanden voor het
geplande interventiemoment van het betreffende risico of de betref-
fende onderhoudsinterventie ter kennis te brengen van de Opdrachtge-
ver.

B-UT120 Indien voor het geplande interventiemoment slechts een jaartal is aan- UT110
gegeven geldt dat het geplande interventiemoment geacht wordt
plaats te hebben op 1 juli van het geplande jaar voor het geplande in-
terventiemoment.

B-UT125 Indien voor het geplande interventiemoment een adviesplanjaar en UT110
een uiterst adviesplanjaar is aangegeven, geldt het uiterst adviesplan-
jaar als het geplande interventiemoment.

UT130 De Opdrachtnemer dient aan te tonen dat het toenemen van het aan- UT110
gedragen risico en het eerder nodig zijn van de geplande onderhouds-
interventie om het dagelijks Functioneren en Presteren van het Areaal
te handhaven niet het gevolg is van zijn nalatigheid.

B-UT140 Indien de Opdrachtnemer de Opdrachtgever niet tijdig informeert of bij UT130
het tijdig informeren niet aantoont dat de toename van het risico en
het eerder nodig zijn van de geplande onderhoudsinterventie niet het
gevolg zijn van nalatigheid door de Opdrachtnemer, zijn de gevolg- en
herstelkosten voor het handhaven van het dagelijks Functioneren en
Presteren van het Areaal tot het geplande moment van de onder-
houdinterventie (vermeld in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraag-
specificatie) voor rekening van de Opdrachtnemer.

UT150 Indien de Opdrachtgever voor aangedragen risico’s en onderhoudsin- uUT100
terventies de geplande interventie niet conform de planning (vermeld
in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie) in uitvoering
heeft laten nemen door de Opdrachtnemer of derden, dient de Op-
drachtnemer zijn Onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot Ta-
ken onverminderd te verrichtten tot het moment waarop de Opdracht-
gever de geplande interventie alsnog in uitvoering heeft laten nemen
of zoveel eerder als de Overeenkomst eindigt.

B-UT160 Indien de Opdrachtgever voor aangedragen risico’s en onderhoudsin- UT150
terventies de geplande interventie niet uiterlijk 6 maanden na het ver-
strijken van het planjaar (vermeld in bijlage A “Informatie Areaal” bij
de Vraagspecificatie) in uitvoering heeft laten nemen door de Op-
drachtnemer of derden en verlies van dagelijks Functioneren en Pres-
teren aantoonbaar daarvan het gevolg is, zijn de gevolg- en herstel-
kosten voor rekening van de Opdrachtgever.

UT170 De Opdrachtnemer dient na een door hem of door derden uitgevoerde uTo10
Activiteit aan (een onderdeel van) het Areaal zijn Onderhoudswerk- VWO010
zaamheden met betrekking tot Taken voor dit (onderdeel van het) Are-
aal te hervatten, zodanig dat het dagelijks Functioneren en Presteren
van het Areaal wordt gehandhaafd.
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De Opdrachtnemer heeft naar aanleiding van de door de Opdrachtge-
ver conform B-US170 verstrekte gewijzigde en nieuwe risico’s en on-
derhoudsinterventies met bijbehorende planning ten aanzien van Ta-
ken geen andere verplichting dan bij aanvang van de Overeenkomst

bekend waren.

uT100

Vervangen onderdelen van het Areaal behoudens van technische installaties

De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrich-
ten, zodanig dat de uitval van c.q. het herstellen van het Functioneren
en Presteren van het Areaal of onderdelen daarvan wordt voorkomen.

De te gebruiken onderdelen dienen ten minste gelijkwaardig te zijn aan

de onderdelen die worden vervangen.

TMO010
VWO010
uTo10

uT200

uT210

Indien van een te vervangen onderdeel geen gelijkwaardige versie

meer verkrijgbaar is, dient de Opdrachtnemer de Opdrachtgever aan te

geven welke andere types, soorten of merken e.d. gebruikt kunnen
worden voor de vervanging.

Alle kosten die gemoeid zijn met de vervanging van onderdelen van

het Areaal, behoudens technische installaties, zijn voor rekening van

uT200

de Opdrachtnemer.

Vervangen onderdelen van technische installaties

De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrich-
ten, zodanig dat noodzakelijke onderdelen van technische installaties
preventief dan wel correctief worden vervangen.

De Opdrachtnemer dient:

1.

direct na de vervanging van een onderdeel, doch voorafgaand aan
het testen dan wel voorafgaand aan het opnieuw in gebruik nemen
van het object, element of bouwdeel, een visuele controle uit te
voeren op de uitgevoerde werkzaamheden (bijvoorbeeld: is bedra-
ding goed aangesloten, zijn onderdelen goed vastgezet, etc.);
direct na de vervanging van een onderdeel, voorafgaand aan het
opnieuw in gebruik nemen van het object, element of bouwdeel, te
testen of het object weer goed functioneert. Indien het vervangen
onderdeel deel uitmaakt of van invloed is op de veiligheidsfunctie
van een object, dient de correcte werking van de veiligheidsfunctie
direct na de vervanging expliciet te worden getest;

binnen één week na een vervanging van een onderdeel aan de Op-
drachtgever de specificaties te verstrekken van dit onderdeel;
binnen twee weken de vervanging van een onderdeel vast te leg-
gen in het BMS. Hierbij gaat het minimaal om de volgende gege-
vens:

a. reden wijziging (bijvoorbeeld storing of preventief);

b. datum van vervanging;

c. specificaties van het nieuwe onderdeel;

d. maximale levensduur;

TMO010
VWO010
uv200

uv300
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e. resultaten uitgevoerde controles en testen;

f. uitgevoerde visuele controle na vervanging en de daarbij ge-
dane waarnemingen;

g. of het een onderdeel betreft dat betrekking heeft op één of
meer veiligheidsfuncties en, indien dat het geval is, het bewijs
dat de desbetreffende veiligheidsfuncties van het onderdeel
goed Functioneren;

h. andere in deze paragraaf gevraagde of logischerwijs noodzake-
lijke gegevens.

UT320 Indien een te vervangen onderdeel van een technische installatie niet uT300
wordt vervangen door een identiek onderdeel, dient de Opdrachtne-
mer:

1. de Opdrachtgever aan te geven welke andere types, soorten of
merken e.d. gebruikt kunnen worden voor de vervanging. Het te
gebruiken nieuwe onderdeel dient aantoonbaar minimaal gelijk-
waardig te zijn aan het te vervangen onderdeel;

2. indien er voor het betreffende object een “Safety Requirements
Specification” (SRS) beschikbaar is:

a. aan te tonen dat het nieuwe onderdeel voldoet aan de eisen in
de SRS;

b. een validatie uit te voeren conform de SRS. Indien er geen va-
lidatieplan of -proces beschikbaar is, dient dit te worden opge-
steld;

3. de wijziging binnen één week te verwerken in het tekeningenpak-
ket, de documentatie en, indien van toepassing, de bedienings- en
onderhoudsdocumenten.

B-UT330 De materiaalkosten van vervanging van onderdelen van technische in-  UT300
stallaties zijn, tot een bedrag van € 2.500,= (exclusief omzetbelasting)
per afzonderlijk onderdeel, voor rekening van de Opdrachtnemer.

B-UT340 Indien de materiaalkosten van vervanging van een onderdeel van een UT300
technische installatie meer bedragen dan € 2.500,= (exclusief omzet-
belasting), zijn de kosten boven dit bedrag voor rekening van de Op-
drachtgever. Deze kosten komen uitsluitend voor rekening van de Op-
drachtgever indien uit de door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtge-
ver verstrekte rapportages blijkt dat de vervanging van het onderdeel
niet te wijten is aan het nalaten van Onderhoudswerkzaamheden door
de Opdrachtnemer.

B-UT350 Alle overige kosten die zijn gemoeid met de vervanging van onderde- UT300
len van technische installaties zijn voor rekening van de Opdrachtne-
mer.

UT360 Indien de Opdrachtnemer voornemens is een onderdeel van een tech- UT300

nische installatie te vervangen waarvan de materiaalkosten meer be-
dragen dan € 2.500,= (exclusief omzetbelasting), behoeft dit de voor-
afgaande toestemming van de Opdrachtgever.
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UT370 Indien diensten van derden ten behoeve van technische installaties of uT300
onderdelen daarvan niet meer beschikbaar zijn, dient de Opdrachtne-
mer de Opdrachtgever aan te geven welke andere gelijkwaardige dien-
sten ter vervanging kunnen worden ingezet.

uT380 Alle kosten die gemoeid zijn met de vervanging van de diensten zijn uT300
voor rekening van de Opdrachtgever.

5.3.4 Reserveonderdelen

uT400 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrich- TMO010
ten, zodanig dat reserveonderdelen beschikbaar zijn wanneer deze no- VWO010
dig zijn en zodanig dat het Functioneren en Presteren van de objecten uTo10
niet wordt onderbroken. In het geval dat vervanging van het onderdeel
niet zonder functieverlies is uit te voeren, dient de onderbreking zo
kort mogelijk te zijn.

uT410 De Opdrachtnemer dient de voorraad kritieke onderdelen van de Op- uT400
drachtgever op peil te houden en te onderhouden.

uT420 De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer bepalen gedurende de “tran- uT410

sitieperiode bij aanvang Overeenkomst” gezamenlijk welke onderdelen

als kritiek zijn aan te merken en derhalve door de Opdrachtgever op

voorraad worden gehouden. Dit wordt bepaald aan de hand van door

de Opdrachtnemer opgestelde risicoanalyses. Daarbij worden ten min-

ste de volgende criteria gehanteerd:

1. de mate waarin een onderdeel noodzakelijk is voor de (veilige)
vervulling van één of meer functies van een object;

2. de levertijd van een onderdeel;

3. de mate waarin het een objectgebonden speciaal onderdeel be-
treft.

B-UT430 Indien uit de inventarisatie blijkt dat een als kritiek aangemerkt onder- UT420
deel niet op voorraad is, wordt dit eenmalig door de Opdrachtgever
aangeschaft.

uT440 De Opdrachtnemer dient een kritiek onderdeel voor zijn rekening op- uT410
nieuw aan de voorraad van de Opdrachtgever toe te voegen, nadat hij
een kritiek onderdeel uit de voorraad heeft verbruikt. Hierbij geldt dat
de kosten tot een bedrag van € 2.500,= (exclusief omzetbelasting) per
afzonderlijk onderdeel voor rekening van de Opdrachtnemer zijn.
Indien de kosten meer bedragen dan € 2.500,= (exclusief omzetbelas-
ting), zijn de kosten boven dit bedrag voor rekening van de Opdracht-
gever.

uT450 Indien er bij de Opdrachtgever onderdelen op voorraad zijn die niet als UT420
kritiek worden aangemerkt:
1. mag de Opdrachtnemer deze onderdelen gebruiken indien nodig.
De Opdrachtnemer behoeft deze onderdelen niet te betalen of te
vervangen. Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van niet-kriti-
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sche onderdelen van de Opdrachtgever, ligt de verantwoordelijk-
heid voor de geschiktheid c.q. het goed Functioneren en Presteren
van deze onderdelen bij de Opdrachtnemer;

2. dient de Opdrachtnemer binnen 6 maanden na het opstellen van
de lijst met kritieke onderdelen de nog resterende niet kritieke on-
derdelen afgevoerd te hebben. Twee weken voordat de resterende
niet-kritieke onderdelen worden afgevoerd dient de Opdrachtnemer
deze onderdelen op een lijst van ‘af te voeren resterende niet-kri-
tieke onderdelen’ ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

5.3.5 Keuringsplichtige delen van objecten en afspraken met derden

UT500 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden met betrek- TM010
king tot keuringsplichtige delen van objecten te verrichten, zodanig dat VWO010
deze aantoonbaar tijdig zijn gekeurd, goed en veilig functioneren en uTo10
voldoen aan de (wettelijke) eisen en regelgeving.

UT510 De Opdrachtnemer dient de keuringsplichtige onderdelen van objecten  UT500
op de noodzakelijke momenten te laten keuren door een daartoe er-
kende instantie. In bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecifica-
tie is een overzicht van keuringsplichtige onderdelen van objecten op-
genomen met daarbij de datum van de laatste keuring en de keurings-
frequentie.

UT520 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden met betrek- UT500
king tot afspraken met derden te verrichten, zodanig dat deze aan-
toonbaar voldoen aan de afspraken met derden. In bijlage A “Informa-
tie Areaal” van de Vraagspecificatie zijn de overeenkomsten en ver-
gunningen met derden opgenomen.

5.3.6 Bergen autowrakken en overige obstakels

Niet van toepassing.

5.3.7 Damwanden en oevers

uT700 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden zodanig te TMO010
verrichten, dat de stabiliteit van damwanden of oevers niet in gevaar VWO010
komt c.q. het alignement van damwanden of oevers niet wijzigt ten uTo010
gevolge van ontgrondingen.

uT710 De Opdrachtnemer dient damwanden en oevers regelmatig te inspec- uT700
teren op onregelmatigheden. De inspectiefrequentie dient te worden
bepaald op basis van risicobeheersing. De inspectie resultaten worden
geacht onderdeel te zijn van de toestandsrapportages als bedoeld in
§ 5.4.3 van de Vraagspecificatie Proces.

uUT720 Indien een onregelmatigheid wordt geconstateerd, dient de Opdracht- uT710
nemer een onderzoek te doen naar de oorzaak.
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UT730 Indien verzakking of ontgronding aan de landzijde optreedt, dient de uT720
Opdrachtnemer de verzakking of ontgronding eenmalig aan te vullen
met grond. Indien de verzakking of ontgronding zich herhaalt, kan de
Opdrachtgever besluiten de Opdrachtnemer een Activiteit op te dragen
teneinde het probleem definitief te verhelpen.

UT740 Indien tekort komende of verdwenen stortsteen optreedt, dient de Op- UT720
drachtnemer deze aan te vullen. Alle hiermee gemoeide kosten worden
geacht te zijn begrepen in de opdrachtsom.

UT750 Indien ontgronding aan het onderwatertalud optreedt, hoeft de Op- uT720
drachtnemer geen Onderhoudswerkzaamheden in het kader van Taken
uit te voeren.

5.3.8 Onderhoud aan wisseldelen en hulpmiddelen

uT800 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrich- TMO010
ten, zodanig dat het Functioneren en Presteren van objecten of onder- VWO010
delen daarvan niet in gevaar komt ten gevolge van het niet kunnen in- UT010
zetten van deze wisseldelen en hulpmiddelen.

uUT810 Wisseldelen en hulpmiddelen dienen te allen tijde direct en veilig inzet- UT800
baar te zijn. De in het Areaal aanwezige wisseldelen en hulpmiddelen
zijn aangegeven in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecifica-

tie.
5.3.9 Voortzetten beschikbaar gestelde onderhoudsregimes
uUT900 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrich- TMO010
ten, zodanig dat de continuiteit van het Functioneren en Presteren van VWO010
het Areaal wordt gewaarborgd. uUT010
uUT910 De Opdrachtnemer dient de in bijlage A “Informatie Areaal” bij de uT900

Vraagspecificatie beschikbaar gestelde onderhoudsregimes voor techni-
sche installaties gedurende een termijn van 6 maanden volgend op de
“transitieperiode bij aanvang Overeenkomst” uit te voeren.

uT920 Na de termijn van 6 maanden dient de Opdrachtnemer de in bijlage A uT910
“Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie beschikbaar gestelde on-
derhoudsregimes voor technische installaties te continueren.
Indien de Opdrachtnemer na deze termijn af wil wijken van de be-
schikbaar gestelde onderhoudsregimes voor technische installaties, is
het bepaalde in § 5.7 van de Vraagspecificatie Proces van toepassing.

UT930 De Opdrachtnemer dient in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraag- uTo00
specificatie beschikbaar gestelde onderhoudsregimes voor civiele con-
structies die van invloed zijn op de primaire beschikbaarheid van be-
weegbare objecten, gedurende een termijn van 6 maanden volgend op
de “transitieperiode bij aanvang Overeenkomst” uit te voeren.
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Indien de Opdrachtnemer na deze termijn af wil wijken van het be-
schikbaar gestelde onderhoudsregime voor deze civiele constructies, is
het bepaalde in § 5.7 van de Vraagspecificatie Proces van toepassing.

uT940 Na de termijn van 6 maanden dient de Opdrachtnemer de in bijlage A uT930
“Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie beschikbaar gestelde on-
derhoudsregimes voor civiele constructies die van invloed zijn op de
primaire beschikbaarheid van beweegbare objecten te continueren. In-
dien de Opdrachtnemer na deze termijn af wil wijken van het beschik-
baar gestelde onderhoudsregime voor deze civiele constructies, is het
bepaalde in § 5.7 van de Vraagspecificatie Proces van toepassing.

UT950 De Opdrachtnemer dient het in bijlage A “Informatie Areaal” bij de uT9o00
Vraagspecificatie beschikbaar gestelde groenbeheerplan inclusief de
bijpehorende beheertypentekeningen en/of beheerbestanden
gedurende een termijn van 12 maanden volgend op de
“transitieperiode bij aanvang Overeenkomst” uit te voeren.

Het “Kader Beheer Groenvoorzieningen 2013" is eveneens van
toepassing.

uT960 Na de termijn van 12 maanden dient de Opdrachtnemer het UT950
groenbeheerplan inclusief de bijbehorende beheertypentekeningen
en/of beheerbestanden te continueren. De beheervisie en de eisen aan
beheer en onderhoud van groenvoorzieningen zoals beschreven in het
“Kader Beheer Groenvoorzieningen 2013” is van toepassing.
Indien de Opdrachtnemer na deze termijn af wil wijken van het
beschikbaar gestelde onderhoudsregime voor groenvoorzieningen, is
het bepaalde in § 5.7 van de Vraagspecificatie Proces van toepassing.

5.3.10 Bestrijdingsmiddelen

uT1000 De Opdrachtnemer dient bij zijn Onderhoudswerkzaamheden, in UT950
aanvulling op het “Kader Beheer Groenvoorzieningen 2013”, geen
gebruik te maken van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, of
van materialen die verduurzaamd zijn met deze middelen.

5.4 Uitvoeren Services (US)

uso10 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden met betrek- TMO010
king tot Services te verrichten, zodanig dat het dagelijks Functioneren VWO010

en Presteren van het Areaal wordt beheerst en geregistreerd, en aan- uvo10
toonbaar wordt voldaan aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende ei- UT010
sen.

uUso020 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrich- uso10

ten, zodanig dat het vereiste instandhoudingniveau van het Areaal
wordt beheerst en geregistreerd, en wordt voldaan aan de uit de Over-
eenkomst voortvloeiende eisen.
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uUso030 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever tijdig in kennis te stellen uso10
van wijzigingen in (ontwikkeling van) risico’s en (geplande) onder-
houdsinterventies in het Areaal, voor zover dit logisch voortvloeit uit
de scope van de Overeenkomst. De Opdrachtnemer dient daarbij aan
te tonen dat de wijziging in (de ontwikkeling van) het risico en daaruit
voortvloeiende wijziging in het geplande interventiemoment hem niet
kan worden toegerekend.

5.4.1 Monitoren aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies

us100 De Opdrachtnemer dient de Onderhoudswerkzaamheden te verrichten, US010
zodanig dat het verloop van de door de Opdrachtgever aangedragen ri- UT100
sico’s en onderhoudsinterventies (maatregelen) met bijbehorende
planning worden beheerst, en dat de ontwikkeling van deze risico’s en
geplande onderhoudsinterventies geregistreerd worden, zodanig dat de
gevolgen voor deze risico’s en onderhoudsinterventies met bijbeho-
rende planning aantoonbaar en navolgbaar bepaald kunnen worden.
De aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies met bijbehorende
planning (de RUPS programmeringsbasis) staan vermeld in bijlage A
“Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie.

US110 De Opdrachtnemer dient met betrekking tot de ontwikkeling van aan- uUs100
gedragen risico’s en onderhoudsinterventies met bijbehorende plan-
ning en zijn beheersmaatregelen hierbij een rapportage op te stellen,
zodanig dat de ontwikkeling en gevolgen hiervan voor aangedragen ri-
sico’s en onderhoudsinterventies met bijbehorende planning en het
Functioneren en Presteren van het Areaal op korte en lange termijn
worden onderbouwd.

B-US120 Indien voor het geplande interventiemoment slechts een jaartal is aan- US110
gegeven geldt dat het geplande interventiemoment geacht wordt
plaats te hebben op 1 juli van het geplande jaar voor het geplande in-
terventiemoment.

B-US130 Indien voor het geplande interventiemoment een adviesplanjaar en Us110
een uiterst adviesplanjaar is aangegeven geldt het uiterst adviesplan-
jaar als het geplande interventiemoment.

us140 De Opdrachtnemer dient zijn rapportage ter kennis te brengen van de Us110
Opdrachtgever als onderdeel van en conform § 5.4.3 “Toestandsrap-
portage” van de Vraagspecificatie Proces of zoveel eerder als volgt uit
§ 5.3.1 van de Vraagspecificatie Proces.

US150 Indien de Opdrachtgever voor aangedragen risico’s en onderhoudsin- Us100
terventies de geplande interventie niet conform de planning, vermeld
in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie, in uitvoering
heeft laten nemen door de Opdrachtnemer of derden, dient de Op-
drachtnemer zijn Onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot Ser-
vices onverminderd te verrichtten tot het moment waarop de Op-
drachtgever de geplande interventie alsnog in uitvoering heeft laten
nemen of zoveel eerder als de Overeenkomst eindigt.
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uUsi160 De Opdrachtnemer dient na een door hem of door derden uitgevoerde uso10
Activiteit aan (een onderdeel van) het Areaal zijn Onderhoudswerk-
zaamheden met betrekking tot Services voor dit (onderdeel van het)
Areaal te hervatten, zodanig dat het dagelijks Functioneren en Preste-
ren van het Areaal wordt gehandhaafd.

B-US170 De Opdrachtgever zal jaarlijks per 1 maart een geactualiseerd over- Us100
zicht van de aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies met bijbe-
horende planning (de RUPS programmeringsbasis) verstrekken.

Us180 De Opdrachtnemer dient de door de Opdrachtgever verstrekte gewij- B-US170
zigde en nieuwe risico’s en onderhoudsinterventies met bijbehorende
planning conform de eisen en bepalingen in deze paragraaf te beheer-
sen.

B-US190 Voor wat betreft het gestelde in UT150 en B-UT160 blijven de datums B-US170
in de planning van de aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies,
zoals verstrekt in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie,
van toepassing.

5.4.2 Gegevensbeheer BMS

Us200 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrich- uso10
ten, zodanig dat actuele en juiste areaalkennis en areaalinformatie be-
schikbaar zijn voor de Opdrachtgever.

B-US210 De Opdrachtgever heeft actuele en juiste areaalkennis en areaalinfor- us200
matie nodig ten behoeve van:

1. zijn verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid als beheerder;

2. overzicht (in ontwikkeling) van risico’s voor het korte en lange ter-
mijn Functioneren en Presteren van het Areaal (de RUPS program-
meringsbasis);

3. de overdracht van het Werk, het Meerjarig Onderhoud en de Werk-
zaamheden in het kader van de Overeenkomst ten behoeve van de
aanbesteding van een opvolgende Overeenkomst (toekomstige
aanbestedingen) bij afronding van de Overeenkomst.

uUs220 De Opdrachtnemer dient bij wijzigingen van het Areaal de areaalgege- US200
vens in het BMS actueel te houden conform de eisen in bijlage B “Leve-
ring areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie.

uUs225 De Opdrachtnemer dient de door hem geconstateerde verschillen tus- uUs200
sen het Areaal en de areaalgegevens in het BMS, waarbij de verschillen
niet door de Werkzaamheden zijn ontstaan, ter kennis te brengen van
de Opdrachtgever, zodat het BMS door Rijkswaterstaat actueel kan
worden gehouden.

uUs230 De Opdrachtnemer dient de areaalgegevens binnen maximaal zes we- Us200
ken na de betreffende Werkzaamheden in het BMS in te voeren tenzij
elders in de Vraagspecificatie een andere termijn wordt geéist. De Op-
drachtnemer dient het BMS volledig te hebben bijgewerkt op de datum
van oplevering.
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uUs235 De Opdrachtnemer dient voordat de areaalgegevens van de beheerap- US200
plicaties wordt geactualiseerd, met name bij aanpassingen aan de de-
compositie en de GIS-gegevens, met de Opdrachtgever een datum af
te spreken waarop de actualisatie zal plaatsvinden.

us240 De Opdrachtnemer dient het verwerken van ingewonnen gegevens tot  US200
geschikte areaalgegevens voor het BMS in zijn eigen werkomgeving uit CM040
te voeren. Het invoeren en/of muteren van areaalgegevens in het BMS
dient afhankelijk van de betreffende beheerapplicatie op kantoor van
de Opdrachtgever dan wel via internet te gebeuren.

B-US250 De Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor de toegang voor zijn me- US200
dewerkers tot de benodigde BMS-beheerapplicaties van de Opdracht- us240
gever voor start van de Overeenkomst. De toegang is, afhankelijk van
de beheerapplicatie, via internet of een PC op locatie van de Opdracht-
gever. Voor de meeste beheerapplicaties is per medewerker een ad-ac-
count en token van Rijkswaterstaat nodig. De aanvraagprocedure per
beheerapplicatie of groep beheerapplicaties is aangegeven in bijlage B
“Levering areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie.

Us260 Alle door de Opdrachtgever verstrekte areaalgegevens, applicaties en us200
aan het areaal gerelateerde instandhoudingprocessen zijn en blijven ei-
gendom van de Opdrachtgever.

B-US270 De Opdrachtgever levert de areaalgegevens van wijzigingen, veroor- B-US210
zaakt buiten de Overeenkomst en zonder consequenties voor de scope
van de Overeenkomst, minimaal één keer per half jaar:
1. kleine wijzigingen, bijvoorbeeld vervanging van een niet-RWS ob-
ject;
2. wijzigingen in een areaal, grenzend aan het te onderhouden Are-
aal.

uUs280 De areaalgegevens uit de in het kader van het Meerjarig Onderhoud en  US200
het Werk verrichte Werkzaamheden en de zo nodig daarvoor (her)in- USs260
gerichte instandhoudingprocessen / beheerregimes / onderhoudsregi- B-US270
mes worden, met inbegrip van alle rechten en plichten, eigendom van
de Opdrachtgever. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens, die de Op-
drachtnemer alleen gebruikt voor zijn eigen interne processen.

US290 De Opdrachtnemer dient jaarlijks in de eerste helft van december, bij CMO010
oplevering van het Werk en op verzoek van de Opdrachtgever de ge-
gevens uit zijn OMS als genoemd onder CM010 aan de Opdrachtgever
te verstrekken.

5.4.3 Toestandsrapportages
US300 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrich- uso10
ten, zodanig dat de Opdrachtgever wordt voorzien in zijn behoefte aan  US100
informatie en gegevens over: VV100
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1. de beheersing van direct waarneembare aansprakelijkheidsrisico’s
met betrekking tot de staat van beheer en onderhoud van het Are-
aal, logisch voortvloeiend uit de zorgplicht van de beheerder en de
Opdrachtgever;

2. de actuele toestand en toestandsontwikkeling van het Areaal dat
voortkomt uit het proces waarmee het actuele Presteren en Functi-
oneren van het Areaal wordt geverifieerd;

3. het verloop van de door de Opdrachtgever aangedragen risico’s en
onderhoudsinterventies (maatregelen) met bijbehorende planning;

4. de ontwikkeling van risico’s ten aanzien van het Functioneren en
Presteren van het Areaal.

Us310 De Opdrachtnemer dient toestandsrapportages op te stellen op basis Us300
van de door de Opdrachtgever aangedragen risico’s en de uit de Over-
eenkomst voortvloeiende processen en eisen.

USs320 De Opdrachtnemer dient de toestandsrapportages periodiek doch mini- US310
maal één keer per jaar voor 15 december ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient de toestandsrapportages
daarbij tevens in te voeren in het BMS.

US330 De Opdrachtnemer dient de frequentie van inspecties en actualisatie uUs300
van gegevens te bepalen op grond van het risicoprofiel voor het Functi-
oneren en Presteren van het Areaal. Hierbij moeten de volgende pun-
ten betrokken worden:
1. kans op optreden van risico's;
2. gevolgen van risico's (in termen van veiligheid, functioneren en

kosten);

3. betrouwbaarheid van de inspectieresultaten (hoe goed kun je in-
specteren);

4. houdbaarheid van de inspectieresultaten (hoe ver vooruit kun je
kijken);

5. mate waarin risico's detecteerbaar en beheersbaar zijn.

Us340 De Opdrachtnemer dient in het kader van de zorgplicht van de beheer- US300

der en Opdrachtgever samenvattende informatie en gegevens te rap-

porteren over:

1. opgetreden calamiteiten, incidenten, storingen en gebreken die re-
levant zijn in het kader van aansprakelijkheidsrisico’s van zowel de
Opdrachtgever als beheerder;

2. adviezen voor direct te nemen beheersmaatregelen in verband met
deze aansprakelijkheid;

3. aanvullende geinitieerde inspecties (indien van toepassing).

US350 De toestandsrapportage dient per beheerobject ten minste de volgende US340

informatie te bevatten:

1. datum waarop de inspecties zijn uitgevoerd;

2. actuele toestand;

3. verloop van de veroudering ten opzichte van de geprognosticeerde
veroudering;

4. chronologisch verloop van Functioneren en Presteren op basis van
gegevens uit het validatie- en verificatieproces;
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5. invloeden van opgetreden storingen, gebreken en securityinciden-
ten (zowel fysiek als digitaal) op de veiligheid en het Functioneren
en Presteren van het object en het gehele netwerk op korte en
lange termijn;

6. globaal overzicht van de uitgevoerde Onderhoudswerkzaamheden
in de periode volgend op de voorgaande toestandsrapportage.

US360 De Opdrachtnemer dient per beheerobject een toestandsrapportage op  US350
te stellen en een voorstel te doen voor de verdere inhoud van de toe- VV100
standsrapportage op basis van de voorgestelde verificatiecriteria.

B-US365 De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om na gunning een ver- US360
plicht format van de door de Opdrachtnemer op te stellen toestands-
rapportage te verstrekken aan de Opdrachtnemer.

Us370 De Opdrachtnemer dient voor bodems (baggerwerkzaamheden) bij de US350
toestandsrapportage de gegevens over de baggerspecie aan te leveren
conform het Excel format ‘jaarrapportage baggergegevens’, dat dient
te worden gedownload van de internetsite “Helpdesk Water” subpagina
‘informatie voor opdrachtnemers en Validatie gegevens": www.help-
deskwater.nl/wabinfo

De levering dient plaats te vinden door verzending van het gespecifi-
ceerde bestand naar het volgende e-mail adres:
baggerspecie@rws.nl.

5.4.4 Beheer software

us400 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden met betrek- uso10
king tot het beheer van software voor ICT en IA te verrichten, zodanig CMO010
dat geborgd wordt dat het Functioneren en Presteren van het Areaal
niet in gevaar komt ten gevolge van wijzigingen of fouten in de soft-
ware.

us410 De Opdrachtnemer dient op alle software het versiebeheer uit te voe- us400
ren en wijzigingen in software te beheersen.

us420 De Opdrachtnemer dient conform het voor het beheerobject c.q. sys- us400
teem geldende back-up proces, opgenomen in bijlage A “Informatie
Areaal” bij de Vraagspecificatie, de voorgeschreven back-ups aan te

maken.

us425 De Opdrachtnemer dient het voor het beheerobject c.q. systeem gel- us420
dende proces voor recovery jaarlijks te testen.

uUSs430 De Opdrachtnemer dient, voordat hij aanpassingen aanbrengt in de us410
software: uUT300
1. een inventarisatie te maken van de processen waarop de betref- UT310

fende software betrekking heeft;

2. een inventarisatie van risico’s te maken die de aanpassingen en
het testen van die aanpassingen met zich meebrengen en de hier-
mee samenhangende beheersmaatregelen te bepalen;
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3. een back-up te maken van de aan te passen software en de juist-
heid van deze back-up te verifiéren;

4. een document met daarin een fall-back scenario op te stellen voor
het geval de software na aanpassing niet of niet geheel goed blijkt
te werken;

5. de aanpassing functioneel te beschrijven en, indien er een functio-
neel ontwerp aanwezig is, deze in te voegen in de laatste versie
van het functioneel ontwerp;

6. een testplan op te stellen dat bestaat uit een:

a. Factory Acceptance Test (FAT);
b. Site Acceptance Test (SAT);
c. integrated Site Acceptance Test (ISAT);

7. indien een testomgeving beschikbaar is, wijzigingen in de testom-
geving te beproeven.

us440 Na het aanbrengen van aanpassingen in de software dient de Op- us410
drachtnemer:
1. de goede werking van de software en het object te controleren
conform het opgestelde testplan;
2. de nieuwe versie naast de oudere versie(s) op te slaan;
3. alle aanpassingen in de software te documenteren conform
US1900.

uUs450 De Opdrachtnemer dient na een aanpassing de betreffende bedienings- US410
en besturingssoftware inclusief bijpbehorende documentatie in twee-
voud aan de Opdrachtgever ter kennis te brengen op een daartoe ge-
schikte gegevensdrager.

Us460 De Opdrachtnemer dient alle bedienings- en besturingssoftware van de  US400
Opdrachtgever te inventariseren dan wel de, in bijlage A “Informatie
Areaal” bij de Vraagspecificatie, aangeleverde lijst van besturingssoft-
ware te verifiéren, zo nodig op te halen op de verschillende objecten
en op te slaan op een geschikt systeem.

5.4.5 Centraal meldpunt

US500 De Opdrachtnemer dient een centraal meldpunt in te stellen, waar door US010
of namens de Opdrachtgever meldingen kunnen worden gedaan over
optredende calamiteiten, incidenten, storingen, gebreken, securityinci-
denten (zowel fysiek als digitaal) en verdere ondersteunende diensten.

B-US510 Meldingen van de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer worden: Us500
1. elektronisch verzonden vanuit geautomatiseerde systemen van de
Opdrachtgever, of
2. mondeling dan wel per e-mail door of namens de Opdrachtgever
aan de Opdrachtnemer gemeld.

US520 De Opdrachtnemer dient 24 uur per dag en zeven dagen per week on-  US500
der één telefoonnummer via het vaste telefoonnet direct bereikbaar te
zijn voor het aannemen van meldingen. Daarnaast dient het centraal
meldpunt bereikbaar te zijn via e-mail.
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US530 De beantwoording dient binnen vijf minuten te geschieden in de Neder- US520
landse taal door een ter zake kundig persoon.
Indien de melding van de Opdrachtgever een calamiteit betreft, dient
deze persoon de codrdinator opdrachtnemer te zijn als bedoeld in § 2.7
van bijlage C “Calamiteiten, incidenten en schadeherstel" bij de Vraag-
specificatie.

B-US540 De Opdrachtgever brengt de personen die namens hem meldingen Us500
doen van calamiteiten, incidenten, storingen, gebreken (zoals wegver-
keersleiders van verkeerscentrales, weginspecteurs, officieren van
dienst, medewerkers van de verkeersposten en het nautisch centrum)
en securityincidenten (zowel fysiek als digitaal) aan de Opdrachtnemer
ter kennis.

Deze personen hebben allen de status van calamiteitengemachtigde
tenzij anders wordt vermeld.

5.4.6 Signaleren en verhelpen van storingen en gebreken

Us600 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrich- Us500
ten, zodanig dat adequaat en afdoende wordt gereageerd op storingen US010
en gebreken in het Areaal en zodanig dat het Areaal zo spoedig moge-
lijk in veilige en goede staat van Functioneren en Presteren wordt ge-
bracht.

Us610 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden met betrek- US600
king tot storingen en gebreken te verrichten, zodanig dat optredende
storingen en gebreken door de Opdrachtnemer worden gesignaleerd,
worden beheerst en hersteld, en indien mogelijk worden voorkomen.

Us620 De Opdrachtnemer dient de storingen en gebreken op te lossen c.q. te US600
herstellen binnen de aangegeven tijden, waarbij onderscheid wordt
gemaakt tussen:
1. Urgente storingen en gebreken;
2. Niet-urgente storingen en gebreken.
Daarbij gelden de volgende responstijden, oplostijden en hersteltij-

den:
Urgentie-ni- Responstijd  Oplostijd tot Hersteltijd tot
veau functioneel her-  definitief herstel
stel
1. Urgent 0,75 uur 2 uur 5 dagen
2. Niet-urgent n.v.t. 14 dagen 20 dagen
B-US630 De responstijden, oplostijden en hersteltijden gelden vanaf het mo- uUs620

ment waarop een storing of gebrek door de Opdrachtgever aan de Op- US500
drachtnemer wordt gemeld of door een systeem of installatie wordt

gemeld dan wel vanaf het moment waarop een storing of gebrek door

de Opdrachtnemer wordt geconstateerd.

B-US640 Indien een storing of gebrek door de Opdrachtgever aan de Opdracht- US620

nemer wordt gemeld, wordt daarbij de urgentie van de storing of het Us500
gebrek aangegeven. Indien storingen of gebreken door het systeem of

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIIK Pagina 75 van 104



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer 31146980 | 1 mei 2020 versie 1.0

de installatie automatisch worden gemeld, wordt daarbij tevens de ur-
gentie van de storing of het gebrek aangegeven.

US650 De Opdrachtnemer dient zelf het urgentieniveau vast te stellen, indien US620
een storing of gebrek door hem zelf wordt geconstateerd. In geval van
storingen dient de Opdrachtnemer het urgentieniveau direct ter be-
vestiging aan de Opdrachtgever voor te leggen. De Opdrachtgever kan
het urgentieniveau aanpassen, waarbij zijn keuze leidend is.

B-US655 Indien tijdens de herstelperiode van de storing of het gebrek onaccep- US620
tabele veiligheidsrisico’s of doorstromingsproblemen ontstaan, kan de
Opdrachtgever het urgentieniveau aanpassen, waarbij zijn keuze lei-
dend is. De Opdrachtnemer heeft bij een verhoging van het urgentie-
niveau geen recht op schadevergoeding of bijbetaling.

Het verhogen van het urgentieniveau heeft per overeenkomst enkele
malen per jaar plaatsgevonden.

Us660 De Opdrachtnemer dient in het geval van een urgente storing of ge- uUs620
brek na melding binnen de aangegeven responstijd te beginnen met Us500
het verhelpen van deze urgente storing of gebrek.

Us670 De Opdrachtnemer dient in geval van storingen en gebreken aan be- use00
weegbare objecten, te werken conform de veiligheidseisen en andere
eisen in § 5.2.2 en § 5.3.3 van de Vraagspecificatie Proces.

UsS680 De Opdrachtnemer dient: Us620

1. storingen en gebreken binnen de aangegeven oplostijden te ver-
helpen, zodanig dat het betreffende Areaal weer volledig functio-
neert en alle functies kan vervullen. De jaarlijkse gemiddelden van
de oplostijden van storingen en gebreken mogen de hierboven ge-
noemde oplostijden niet overschrijden.

2. storingen en gebreken binnen de aangegeven hersteltijden defini-
tief te herstellen, zodanig dat het Functioneren en Presteren van
het betreffende Areaal weer voldoet aan de eisen voortvloeiende
uit de Overeenkomst. De jaarlijkse gemiddelden van de hersteltij-
den van storingen en gebreken mogen de hierboven genoemde
oplostijden en hersteltijden niet overschrijden.

US690 De Opdrachtnemer dient in geval van een storing of gebrek, waarbij Us620
niet direct tot definitief herstel gekomen kan worden - vooruitlopend US680
op de definitieve herstelmaatregel - een tijdelijke herstelmaatregel te
nemen, zodanig dat het betreffende Areaal weer volledig functioneert
en alle functies kan vervullen, nadat de Opdrachtnemer dit voornemen
ter kennis heeft gebracht aan de Opdrachtgever.

uUs700 De Opdrachtnemer dient, indien een storing of gebrek niet binnen de uUs620
oplostijd tot functioneel of definitief hersteld kan worden, dit met op- us680
gaaf van redenen direct ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
Hierbij dient het moment aangegeven te worden waarop verwacht
wordt dat de storing of het gebrek functioneel zal zijn hersteld.
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Us710 De Opdrachtnemer dient binnen één dag na het functioneel herstel us700
van een urgente storing of gebrek een rapportage conform US810 te
verstrekken aan de Opdrachtgever.

Us720 De Opdrachtnemer dient binnen één week na het definitieve herstel use680
van een urgente storing of gebrek een rapportage conform US810 te
verstrekken aan de Opdrachtgever. Hierbij moeten de in het BMS ge-
vraagde gegevens worden ingevuld conform § 3.2 van bijlage B “Leve-
ring areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie. Tevens dienen wijzigin-
gen aan het Areaal als gevolg van het definitief herstel binnen één
week te worden verwerkt in het BMS conform § 4 van bijlage B “Leve-
ring areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie.

B-US730 Een storing of gebrek is opgeheven zodra het Functioneren en Preste- US720
ren van alle functies van het betreffende Areaal volledig zijn hersteld,
het betreffende Areaal in de staat is teruggebracht van voor de storing
of het gebrek, het betreffende Areaal veilig is, en er voor het betref-
fende Areaal een definitief herstel is gerealiseerd waarmee terugkeer
van het storingsgedrag wordt voorkomen.

B-US740  Alle kosten samenhangend met het vaststellen van de oorzaak van use00
een storing of gebrek worden geacht te zijn begrepen in de opdracht-
som.

B-US750  Alle kosten van de definitieve herstelmaatregel, waaronder begrepen uUs600
de kosten van de tijdelijke herstelmaatregel als bedoeld in US690,
worden per gebeurtenis van een storing of gebrek tot en met een be-
drag van € 5.000,= (exclusief omzetbelasting) geacht te zijn begrepen
in de opdrachtsom, ongeacht de urgentie.

B-US760 Indien de kosten van de definitieve herstelmaatregel, waaronder be- uUse600
grepen de kosten van de tijdelijke herstelmaatregel als bedoeld in
US690, per gebeurtenis van een storing of gebrek meer bedragen dan
€ 5.000,= (exclusief omzetbelasting) zijn de kosten boven € 5.000,=
(exclusief omzetbelasting) voor rekening van de Opdrachtgever.
Deze kosten komen uitsluitend voor rekening van de Opdrachtgever
indien uit de door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever verstrekte
rapportages blijkt dat de storing of het gebrek niet te wijten is aan het
nalaten van Onderhoudswerkzaamheden door de Opdrachtnemer.

B-US770 Het bepaalde in UT330 tot en met UT360 is niet van toepassing inge- B-US750
val vervanging noodzakelijk is in verband met het verhelpen van een B-US760
storing.

uUSs780 De Opdrachtnemer dient een eigen storingregistratiesysteem actueel CMO010
te houden met ten minste de gegevens uit US810, zodat te allen tijde = US600
de status en voortgang van de afhandeling van elke storing en gebrek
is na te gaan.

US790 De Opdrachtnemer dient uit de storingen en gebreken trends te signa- US610
leren en permanent te bewaken.
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us800 De Opdrachtnemer dient de status en voortgang van de afhandeling uUse600
van de urgente storingen en gebreken bij te houden in het BMS van us790
de Opdrachtgever, conform artikel 3.2 van bijlage B “Levering areaal-
gegevens” bij de Vraagspecificatie, zodat de Opdrachtgever altijd de
actuele status en voortgang van de afhandeling van de urgente storin-
gen en gebreken inzichtelijk heeft.

uss810 De rapportage van storingen en gebreken dient per storing of gebrek uUs710
ten minste de volgende informatie te bevatten: B-US730

beheerobject;

datum;

urgent of niet-urgent;

type storing of gebrek;

omschrijving;

oorzaak inclusief analyse;

trendanalyse bij herhaald optreden storing of gebrek;

impact op het Functioneren en Presteren;

genomen herstelmaatregelen;

10. eventuele vervolgmaatregelen;

11. eventuele bijzonderheden.

WoNOULAWNE

5.4.7 Calamiteiten en incidenten in het Areaal

Us900 De Opdrachtnemer dient Onderhoudswerkzaamheden met betrek- TMO010
king tot calamiteiten en incidenten te verrichten, zodanig dat ade-
quaat en afdoende gereageerd wordt op calamiteiten en incidenten
in het Areaal en zodanig dat het Areaal zo spoedig mogelijk in vei-
lige en goede staat van Functioneren en Presteren wordt gebracht.

Us910 De Opdrachtnemer dient Werkzaamheden te verrichten voor het vei- US900
ligstellen en beschikbaar stellen van het Areaal voor gebruik op de
locatie van de calamiteit en/of het incident. Werkzaamheden dienen,
voor zover benoemd als ‘voorkomende werkzaamheden’ in bijlage C,
tevens te worden uitgevoerd conform de eisen in bijlage C “Calami-
teiten, incidenten en schadeherstel” bij de Vraagspecificatie.

USs920 De Opdrachtnemer dient zich na melding door de Opdrachtgeveren  US910
binnen de, in bijlage R “Staat van prijzen per eenheid calamiteiten Us500
en incidenten” bij de Vraagspecificatie, aangegeven responstijden te
melden op de locatie van de calamiteit en/of het incident en aan te
vangen met Onderhoudswerkzaamheden die het Areaal veiligstellen
en beschikbaarstellen voor gebruik, tenzij een andere locatie wordt
overeengekomen.

USs930 De Opdrachtnemer dient voor het veiligstellen en beschikbaarstellen US920
van het Areaal het door de Opdrachtgever afgeroepen, in bijlage C Us500
“Calamiteiten, incidenten en schadeherstel” bij de Vraagspecificatie
aangegeven, en door de Opdrachtnemer in te zetten personeel en
materieel en/of te leveren materiaal beschikbaar te stellen.

De coérdinator-opdrachtnemer adviseert de calamiteitengemach-
tigde van de Opdrachtgever gevraagd en ongevraagd over eventueel
aanvullend benodigd materieel, materiaal en personeel.
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B-US940 De Opdrachtgever verzendt voor elke opdracht, per calamiteit en/of US910
incident, een opdrachtbevestiging per post, fax of e-mail aan de Op-
drachtnemer, voor zover de Opdrachtnemer betrokken is.

USs950 De Opdrachtnemer dient per calamiteit en/of incident een rappor- uUs900
tage op te stellen conform bijlage C “Calamiteiten, incidenten en
schadeherstel” bij de Vraagspecificatie, en deze rapportage binnen
24 uur na het afthandelen van de calamiteit en/of het incident aan de
Opdrachtgever ter kennis te brengen.

Indien schade veroorzaakt door de calamiteit tijdens het veiligstellen
en beschikbaar stellen niet volledig hersteld wordt, dient de Op-
drachtnemer de rapportage te vergezellen van een aanbieding voor
het definitief herstel van alle schade aan het Areaal die voortkomt
uit de betreffende calamiteit en/of het incident zodanig dat met het
definitief herstel wordt voldaan aan de eisen voortvloeiende uit de

Overeenkomst.
Us960 De Opdrachtnemer dient een volledig ingevulde en ondertekende us9i1o0
opdrachtspecificatie in te zenden aan het adres als vermeld op de B-US940

opdrachtbevestiging, nadat de calamiteit en/of het incident ten be-
hoeve van veiligstellen en beschikbaar stellen van het Areaal is af-
gehandeld en hetgeen is opgedragen aan de Opdrachtnemer is uit-
gevoerd.

De opdrachtspecificatie dient te worden voorzien van eventuele be-
wijsstukken zoals stortbonnen, rekening verwerkingsinrichting, leve-
ringsbonnen, de bewijzen van vervoer en acceptatie van de in de
betreffende periode afgevoerde afvalstoffen e.d.

De vorm van de specificatie wordt vastgesteld in overleg tussen de
Opdrachtgever en de Opdrachtnemer.

B-US970 Voor verrekening komen in aanmerking het door de Opdrachtnemer US910
ingezette personeel, materieel en de materialen tegen de prijzen per
eenheid zoals opgenomen in bijlage R “Staat van prijzen per eenheid
calamiteiten en incidenten” bij de Vraagspecificatie.

Us980 De Opdrachtnemer dient voor het veiligstellen en beschikbaarstellen B-US970
van het Areaal (wegen en (vaar)wateren):

1. de duur van inzet van personeel en materieel te verrekenen
vanaf het moment van aanwezigheid op locatie van de calami-
teit tot en met het moment van afronding van de Onderhouds-
werkzaamheden (inclusief noodreparaties en tijdelijk schadeher-
stel). De bestede tijd wordt naar boven afgerond op halve uren;

2. gebruikte en/of verbruikte materialen tot een bedrag van
€ 5.000,= (exclusief omzetbelasting) voor eigen rekening te ne-
men. Indien de Opdrachtnemer wordt opgedragen materialen
boven een bedrag van € 5.000,= (exclusief omzetbelasting) te
gebruiken of verbruiken, worden de kosten boven de € 5.000,=
(exclusief omzetbelasting) verrekend tegen de prijzen per een-
heid zoals opgenomen in bijlage R “Staat van prijzen per een-
heid calamiteiten en incidenten” bij de Vraagspecificatie of, in-
dien in deze staat geen relevante prijzen per eenheid zijn opge-
nomen, tegen marktconforme prijzen per eenheid;
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3. in afwijking van punt 2, bij scheepsaanvaringen en schaderijdin-
gen gebruikte en/of verbruikte materialen niet voor eigen reke-
ning te nemen indien de oorzaak is aangetoond door de Op-
drachtnemer én niet te wijten is aan het doen of laten van de
Opdrachtnemer.

B-US990 Bij het veiligstellen en beschikbaar maken van (vaar)wateren wordt: B-US970
1. de inzet van varend of groot rollend materieel tot een maximum
van drie uur verrekend;
2. de inzet van groot varend materieel tot een maximum van acht
uur verrekend.
Dit materieel wordt verrekend tegen de prijzen zoals opgenomen in
bijlage R “Staat van prijzen per eenheid calamiteiten en incidenten”
bij de Vraagspecificatie.

B-US1000 Het is de intentie van de Opdrachtgever om na afronding van de uUs900
Werkzaamheden ten behoeve van het veiligstellen en beschikbaar
stellen van het Areaal, eventueel benodigd definitief herstel van
schades ten gevolge van calamiteiten en/of incidenten in het Areaal
door de Opdrachtnemer te laten uitvoeren.

B-US1010 De Opdrachtgever kan niet garanderen dat alle voorkomende herstel B-US1000
van schades door de Opdrachtnemer mogen worden uitgevoerd: het
proces van opdrachtverstrekking ten behoeve van definitief schade-
herstel is afthankelijk van enerzijds Rijkswaterstaat en anderzijds de
verzekeringsmaatschappij van de schadeveroorzaker. Rijkswater-
staat heeft geen invloed op die verzekeringsmaatschappij.

B-US1020 Indien de verzekeringsmaatschappij aangeeft dat het herstel van B-US1010
betreffende schade niet zonder meer aan de Opdrachtnemer mag
worden opgedragen, zal de Opdrachtgever ook aan andere partijen
een offerte vragen en eventueel opdragen. De Opdrachtnemer dient
in alle gevallen een offerte uit te brengen.

UsS1030 De Opdrachtnemer dient, indien het herstel van een schade niet aan US900
de Opdrachtnemer wordt opgedragen, na uitvoering van het herstel B-US1020
van deze schade door een derde, te toetsen of het herstel van deze
schade conform de gestelde eisen is uitgevoerd en of het betref-
fende onderdeel door de Opdrachtnemer terug in onderhoud kan
worden genomen.

us1040 De Opdrachtnemer dient van alle door de Opdrachtnemer zelf dan us900
wel door derden herstelde schades, de gegevens in het BMS te ver- B-US1020
werken, conform bijlage B “Levering areaalgegevens” bij de Vraag- US1030
specificatie.

B-US1050 Definitief herstel van schade als gevolg van calamiteiten en inciden-  US900
ten staat gelijk aan een “benoemde Activiteit” zoals gedefinieerd in UA400
§ 4.3.3 van de Vraagspecificatie Algemeen. Alle eisen met betrek-
king tot "benoemde Activiteiten” zijn ook van toepassing op de op-
drachtverstrekking voor en uitvoering van definitief herstel van
schade volgend op de Werkzaamheden ten behoeve van het veilig-
stellen en beschikbaar stellen van het Areaal.
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US1060 De Opdrachtnemer dient schadeherstel aan wegen en infrastructuur  US900
en aan objecten in (vaar)wateren te verrichten volgens de in bijlage
C “Calamiteiten, incidenten en schadeherstel” bij de Vraagspecifica-
tie aangegeven herstelwerkzaamheden, tenzij schriftelijk anders
wordt overeengekomen.

Us1070 Indien het herstel van de schade wordt opgedragen aan de Op- B-US1050
drachtnemer, wordt het herstel volledig vergoed tegen het met de B-FM400
Opdrachtnemer overeengekomen bedrag.

Us1080 De Opdrachtnemer dient voor elk opgedragen en uitgevoerd defini- Usi1070
tief schadeherstel een gespecificeerde pro forma factuur aan de Op- UA400
drachtgever ter kennis te brengen.

5.4.8 Bewaken garanties

Us1100 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrich- uso10
ten, zodanig dat de garantietermijnen en de garantieverplichtingen
voortvloeiende uit door derden verstrekte garanties worden nageleefd
en bewaakt.

B- Een overzicht van de huidige van toepassing zijnde garanties en de USsS1100
US1110 daarbij behorende garantietermijnen en garantieverplichtingen is opge-
nomen in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie.

US1120 Voor wat betreft de garantie van verhardingen, die zijn opgenomen in USsS1100
de Garantiebank van Rijkswaterstaat, krijgt de Opdrachtnemer toe-
gang tot de raadpleegomgeving van deze Garantiebank (zie § 4.8 van
bijlage B "Levering areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie).
Middels het plaatsen van opmerkingen in de raadpleegomgeving die-
nen van belang zijnde zaken ten aanzien van het beheer van de betref-
fende garantie te worden genoteerd.

US1130 Indien de toestand van een bepaald (onderdeel van een) beheerobject US1100
het inroepen van de garantie vereist, dient de Opdrachtnemer tijdig
passende onderhoudsmaatregelen te nemen dan wel dient hij de Op-
drachtgever te adviseren over te ondernemen maatregelen.

5.4.9 Hydrografische Werkzaamheden

Niet van toepassing.

5.4.10 Flora en fauna
Vervallen.
54.11 Iisbestrijding
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Us1400 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrich- uso10
ten, zodanig dat de objecten tijdens winterse omstandigheden kunnen
blijven functioneren, ijsvrij gehouden worden en zodanig dat schade
aan objecten door ijsafzetting wordt voorkomen.

Us1410 De Opdrachtnemer dient voor het verwijderen van ijs van dan wel in uUs1400
objecten of onderdelen daarvan, mensen, materieel (geen ijsbreker)
en materiaal beschikbaar te stellen en in te zetten.

Us1420 De Opdrachtnemer dient binnen 3 uur na een melding door de Op- Us1400
drachtgever zijn begonnen met de ijsbestrijding.

54.12 Gladheidbestrijding

US1500 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrich- uso10
ten, zodanig dat gladheid op objecten en locaties, zoals aangegeven in
bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie, tijdens winterse
omstandigheden wordt bestreden en gevaarlijke omstandigheden voor
mens en goed worden voorkomen.

US1510 De Opdrachtnemer moet op basis van de weersomstandigheden bepa- US1500
len of en wanneer hij gladheid moet bestrijden.

5.4.13 Kwalitatieve bodemgegevens

Niet van toepassing.

5.4.14 Cybersecurity — algemeen

US1700 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten, uso10
dat gevaar of schade veroorzaakt door verstoring, uitval of misbruik
van ICT en IA wordt voorkomen.

US1710 Indien op een beheerobject de Cybersecurity Implementatierichtlijn USsS1700
Objecten - RWS conform bijlage V “Richtlijnen Cybersecurity” bij de
Vraagspecificatie van toepassing is, zoals is aangegeven in bijlage A
“Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie, dient de Opdrachtnemer
voor dit beheerobject daarvan de maatregelen met betrekking tot
Meerjarig Onderhoud uit de Cybersecurity Implementatierichtlijn Ob-
jecten - RWS uit te voeren die behoren bij cybersecurity weerstandsni-
veau 1, tenzij er voor een beheerobject in bijlage A “Informatie Areaal”
bij de Vraagspecificatie een ander cybersecurity weerstandsniveau is
aangegeven.

US1720 Indien de Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten - RWS con- UsS1710
form bijlage V “Richtlijnen Cybersecurity” bij de Vraagspecificatie niet
voorziet in maatregelen voor de invulling van de cybersecurity eisen,
dient de Opdrachtnemer de NEN ISO/IEC 27002 (Code voor Informa-
tiebeveiliging) en de IEC 62443 te volgen.

Pagina 82 van 104 Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIIK



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer 31149680 | 1 mei 2020 versie 1.0

US1730 De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris te benoemen die ver- Us1700
antwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot cyberse-
curity.

US1740 De Opdrachtnemer dient ten minste jaarlijks de maatregelen voor cy- Us1700
bersecurity te monitoren en te meten en waar nodig verbetermaatre- KM040
gelen te treffen.

US1750 Indien er sprake is van cybersecurity inbreuken of verhoogde dreiging, US1700
dient de Opdrachtnemer de richtlijn CS R0O3 Richtlijn voor handelwijze
bij een hack, malwarebesmetting en verhoogde dreiging conform bij-
lage V “Richtlijnen Cybersecurity” bij de Vraagspecificatie te volgen.

US1760 De Opdrachtnemer dient in voorkomende gevallen zijn medewerking te US1700
verlenen aan het verzamelen, bewaren en beschikbaar stellen van cy-

bersecurity bewijsmateriaal.

US1770 De Opdrachtnemer dient securityincidenten (zowel fysiek als digitaal) uUs1700

terstond ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. use00
5.4.15 Cybersecurity — persoonsgegevens
US1800 De Opdrachtnemer dient in het kader van de Algemene verordening uso010
gegevensbescherming (AVG) de persoonsgegevens en andere tot na- USsS1700

tuurlijke personen herleidbare gegevens (waaronder camerabeelden)
rechtmatig te behandelen.

US1810 Indien de Opdrachtnemer persoonsgegevens en andere tot natuurlijke uUsS1800
personen herleidbare gegevens (waaronder camerabeelden) opslaat
en/of verwerkt, dient de Opdrachtnemer een verwerkersovereenkomst
af te sluiten met de Opdrachtgever conform het sjabloon "RWS verwer-
kersovereenkomst”, die na gunning, op verzoek van de Opdrachtnemer
beschikbaar wordt gesteld.

US1820 Indien de Opdrachtnemer beheer- en onderhoudswerkzaamheden uit- uUsS1800
voert aan videocamera’s en/of systemen waarin camerabeelden zijn
opgeslagen, dient de Opdrachtnemer de richtlijn CS RO5 Richtlijn ca-
mera’s en omgang met camerabeelden van de verkeersregistratiesys-
temen conform bijlage V “Richtlijnen Cybersecurity’ bij de Vraagspecifi-
catie te volgen.

5.4.16 Cybersecurity - gegevensbeheer

US1900 De Opdrachtnemer dient Documenten voor ICT en IA ten behoeve van  US010

de bediening, het beheer, het onderhoud en de technische ondersteu- us200
ning te onderhouden conform § 5.4.2 van de Vraagspecificatie Proces. us440
Us1700

US1910 De Opdrachtnemer dient de Documenten met betrekking tot ICT en IA  US1900
te beveiligen tegen verlies en ongeautoriseerde kennisname en onge-
autoriseerde wijziging.
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US1920 De Opdrachtnemer dient voor de beveiliging van informatie van de Op- US1900
drachtgever en Documenten de door de Opdrachtgever aangegeven
documentclassificatie en bijbehorende beveiligingsmaatregelen aan te
houden conform richtlijn CS R0O1 Richtlijn voor omgaan met vertrouwe-
lijke informatie en documenten conform bijlage V “Richtlijnen Cyberse-
curity” bij de Vraagspecificatie.

US1930 Indien logbestanden door ICT of IA worden aangemaakt, dient de Op- Us1900
drachtnemer de logbestanden drie maanden na aanmaken van het log-
bestand beschikbaar te houden en op verzoek ter kennis te brengen
van de Opdrachtgever.

5.4.17 Cybersecurity — toegangsbeheer
US2000 De Opdrachtnemer dient alle door de Opdrachtgever beschikbaar ge- uso10
stelde toegangsmiddelen (waaronder tokens en pasjes tot objecten, uUsi1700

data, ICT en IA) alleen te gebruiken voor het doel waarvoor en onder
de voorwaarden waaronder deze verstrekt zijn, waarbij de beveili-
gingsmaatregelen niet mogen worden omzeild.

US2010 De Opdrachtnemer dient inzake bewustwording en training van (zelf- uUs2000
standige) hulppersonen, voor zover relevant voor hun functie, maatre-
gelen te treffen conform paragraaf 2.7 Maatregelen Bewustwording en
Training van de Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten — RWS
opgenomen in bijlage V “Richtlijnen Cybersecurity” bij de Vraagspecifi-
catie.

US2020 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden aan: uUs2000
1. ontwerp- en constructietekeningen en constructieberekeningen;
2. beveiligings- en veiligheidsdocumentatie en -instructies;

van:
a. kunstwerken;
b. bediengebouwen en -ruimten;
c. dynamische verkeersmanagementsystemen;
d. ICT- en IA-systemen;
e. kabels en leidingen;

dan wel de Werkzaamheden:

3. binnen bedien- en technische ruimten van de hiervoor genoemde
objecten;

4. aan ICT- en IA-systemen zelf;

5. aan kabels en leidingen;

door (zelfstandige) hulppersonen te laten verrichten, die een geheim-

houdingsverklaring hebben ondertekend en over een Verklaring Om-

trent het Gedrag (VOG) beschikken, die gerelateerd is aan de beoogde

Werkzaamheden.

In afwachting van het resultaat van de aanvraag van een VOG kan ge-

durende een periode van maximaal zes weken na aanvang van de be-

treffende Werkzaamheden, welke termijn niet kan worden verlengd,

worden volstaan met een eigen verklaring van de betreffende (zelf-

standige) hulppersoon.
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US2030 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten zodanig Us2000
dat de logische toegang tot ICT en IA en de fysieke toegang tot ICT en
IA gerelateerde ruimten uitsluitend wordt toegestaan aan personen die
hiertoe zijn geautoriseerd. De Opdrachtnemer dient de toegangsautori-
satie minimaal één keer per jaar te controleren en te actualiseren.

US2040 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een procedure en actuele regi- US2000
stratie van: UsS2030
o de fysieke toegang van de (zelfstandige) hulppersonen tot ICT en
IA gerelateerde ruimten;
e de door de Opdrachtnemer aan alle (zelfstandige) hulppersonen
verstrekte accounts met bijbehorende autorisatie voor de logische
toegang tot ICT en IA.
Indien de Opdrachtgever of derden de fysieke of logische toegangspro-
cedure regelen, dient de Opdrachtnemer deze toegangsprocedure te
volgen.

US2050 De Opdrachtnemer dient te handelen conform bijlage A “*Wachtwoord us2000
Richtlijn” en bijlage B “Factsheet Wachtwoorden” van de Cybersecurity
Implementatierichtlijn Objecten - RWS opgenomen in bijlage V “Richt-
lijnen Cybersecurity” bij de Vraagspecificatie.

US2060 Indien de Opdrachtnemer toegang tot ICT en/of IA op afstand (remote  US2000
access) wenst, dient de Opdrachtnemer deze toegang te laten verlopen US2030
via de centrale, beveiligde en gemonitorde voorzieningen van de Op-
drachtgever.

US2070 Indien de Opdrachtnemer toegang tot ICT en/of IA op afstand (remote  US2000
access) wenst, dient de Opdrachtnemer een aanvraag in te dienen con- US2060
form de procedure beschreven in het “Aanvraagformulier Netwerktoe-
gang voor Derden” die de Opdrachtgever na gunning op verzoek van
de Opdrachtnemer beschikbaar stelt.

Voor de toegang tot beheerapplicaties voor areaalgegevens wordt ver-
wezen naar paragraaf 2.1 van bijlage B “Levering areaalgegevens” bij
de Vraagspecificatie.

5.4.18 Cybersecurity - ICT en IA koppelingen

US2100 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten, uso10
dat geen internet, draadloze voorzieningen (Wifi, GPRS/UMTS etc.) of USsS1700
inbelvoorzieningen worden gekoppeld aan de ICT en IA.

US2110 De Opdrachtnemer dient bij koppeling van randapparatuur aan de ICT Us2100
en/of IA van de Opdrachtgever de richtlijn CS R02 Richtlijn voor het
veilig koppelen van beheer- en onderhoudsapparatuur aan ICT- en IA-
systemen van RWS conform bijlage V “Richtlijnen Cybersecurity’ bij de
Vraagspecificatie aan te houden voor bescherming tegen malware.

5.4.19 Cybersecurity - in stand houden
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US2200 De Opdrachtnemer dient voor het doorvoeren van Wijzigingen aan ICT  US010
en/of IA een wijzigingsprocedure te hebben conform paragraaf 2.8 uUsi1700
Maatregelen gecontroleerd wijzigen van de Cybersecurity Implementa-
tierichtlijn Objecten - RWS opgenomen in bijlage V “Richtlijnen Cyber-
security” bij de Vraagspecificatie.

US2210 De Opdrachtnemer dient de bestaande continuiteitsplannen, opgeno- us2200
men in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie, te volgen,
waarmee de continuiteit van ICT en IA wordt geborgd met maatregelen
voor onder andere bescherming tegen de gevolgen van urgente storing
en voor spoedig herstel daarna.

US2220 De Opdrachtnemer dient de getroffen continuiteitsvoorzieningen te tes- US2200
ten en processen voor herstel minimaal een keer per jaar uit te voeren
en de bijbehorende resultaten ter kennis te brengen van de Opdracht-
gever.

US2230 De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan de beproe- US2200
vingen van de bediening, besturing en veiligheidsfuncties, die door de
Opdrachtgever één keer per jaar worden uitgevoerd.

US2240 De Opdrachtnemer dient ten minste één keer per jaar een audit uit te us2200
voeren naar de opzet, het bestaan en de werking van de getroffen cy- US350
bersecuritymaatregelen en dient de rapportage ter kennis te brengen
van de Opdrachtgever.

US2250 De Opdrachtnemer dient voor het patchen van de ICT- en IA-systemen US2200
binnen het reguliere beheer- en onderhoudsschema te handelen con-
form paragraaf 2.5 Maatregelen bescherming tegen malware, harde-
ning en patching van de Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten
- RWS opgenomen in bijlage V “Richtlijnen Cybersecurity’ bij de Vraag-
specificatie.

US2260 De Opdrachtnemer dient een procedure te hebben voor het, door mid-  US2200
del van een risicoanalyse, kunnen beoordelen van een spoedpatch voor
wat betreft de impact op de ICT en IA.

US2270 De Opdrachtnemer dient op basis van de beoordeling, zoals bedoeld in  US2260
US2260, de Opdrachtgever per patch een implementatieadvies ter Ac-
ceptatie voor te leggen. Daarbij gelden de volgende doorlooptijden:
e voor kritieke patches: maximaal 48 uur na melding door de Op-
drachtgever, gerekend vanaf de eerstvolgende werkdag;
e voor niet-kritieke patches: maximaal twee maanden na melding
door de Opdrachtgever.

US2280 De Opdrachtnemer dient de patches, na Acceptatie door de Opdracht- USsS2260
gever van het implementatieadvies, conform het advies te implemen-
teren.

5.4.20 Codrdinatieverplichting
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US2290 De Opdrachtnemer dient conform bijlage T “Codrdinatie van nevenop- uso10
drachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen”
bij de Vraagspecificatie Werkzaamheden met betrekking tot de coordi-
natie te verrichten zodanig dat de werkzaamheden van nevenopdracht-
nemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen worden
afgestemd op het Werk en de Werkzaamheden die voortvloeien uit de
Overeenkomst.

5.4.21 Duikwerkzaamheden

Niet van toepassing.

5.4.22 Functionele Inspecties en Testen (FIT)

Us2400 De Opdrachtnemer dient voor beweegbare beheerobjecten jaarlijks de uso10
Functionele Inspecties en Testen (FIT) uit te voeren conform:
- bijlage AB “Specificatie Functionele Inspecties en Testen” bij de
Vraagspecificatie;
- bijlage AC "“Objectspecifieke FIT-lijsten” bij de Vraagspecificatie.

B- In bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie is een overzicht US2400
Us2410 opgenomen van de beweegbare beheer-objecten waar FIT dienen te
worden uitgevoerd.

Us2420 De Opdrachtnemer dient per beweegbaar beheerobject: uUs2400
- een plan van aanpak,
- een geactualiseerde objectspecifieke FIT-lijst per object, geba-
seerd op bijlage AC “Objectspecifieke FIT-lijsten” bij de Vraag-
specificatie, en
- een testplan
op te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

Us2430 De Opdrachtnemer dient, na elke FIT, de ingevulde en door hem Us2420
ondertekende objectspecifieke FIT-lijst(en) vodér 15 december ter
kennis te brengen van de Opdrachtgever en een afspraak te maken om
de objectspecifieke FIT-lijst(en) met de Opdrachtgever te bespreken.

uUs2440 De Opdrachtnemer dient de ondertekende objectspecifieke FIT-lijst(en) US2430
tevens in te voeren in het BMS.

5.5 Uitvoeren Activiteiten (UA)

UAO10 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot Acti- TMO010
viteiten zoals aangegeven in bijlage G "Overzicht ten behoeve van Acti- VWO010
viteiten” bij de Vraagspecificatie te verrichten, zodanig dat aantoon- VW400
baar wordt voldaan aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. uvo1o0

UA020 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten zodanig UAO010

dat het vereiste instandhoudingniveau kan worden gehandhaafd con-
form de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen.
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UAO030 De Opdrachtnemer dient als sleutelfunctionaris een coordinator con- Iv0o10
structieve veiligheid aan te stellen, die gedurende de ontwerpfase en PM120
de uitvoeringsfase van Activiteiten de verantwoordelijkheid draagt voor
de codrdinatie van constructieve veiligheid en op dit gebied deskundig
aanspreekpuntpunt is voor de Opdrachtgever.

UA040 De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de con- UA030
structieve veiligheid. Ter informatie wordt verwezen naar het Compen-
dium Aanpak Constructieve Veiligheid, editie 2011.

UAO050 De Opdrachtnemer dient bij afronding van een Activiteit een conditie- UAO010
meting uit te voeren van de objecten die zijn gewijzigd en waarvan een
vorige conditiemeting aanwezig is, dan wel van de objecten die nieuw
zijn gemaakt en waar van vergelijkbare objecten een conditiemeting
aanwezig is.

UAO55 De Opdrachtnemer dient bij afronding van een Activiteit met betrek- UAO010
king tot één of meerdere kunstwerken, waarbij deze is/zijn uitgebreid UAO50
en/of aangepast, in afwijking met UA050, een gedeeltelijke instand-
houdingsinspectie van de uitgebreide en/of aangepaste delen van ieder
kunstwerk uit te voeren conform de eisen uit ‘*Het Inspectiekader’,
welke te vinden is op: http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-Helpdesk/de-

fault.aspx.

De Opdrachtnemer dient de resultaten van de instandhoudingsinspec-
ties te verwerken in de beheerapplicatie DISK conform Bijlage B “Leve-
ring Areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie.

UAO056 De Opdrachtnemer dient de instandhoudingsinspectie door een inspec- UAQ055
teur en de Werkzaamheden in de beheerapplicatie DISK door een in-
structeur te laten verrichten, die daartoe door Rijkswaterstaat zijn ge-
autoriseerd en gecertificeerd.
Om een medewerker van de Opdrachtnemer door middel van een on-
line-cursus en een examen te laten autoriseren en certificeren, dient
de Opdrachtnemer een aanvraag bij de Opdrachtgever te doen con-
form paragraaf B.2.1 van Bijlage B “Levering Areaalgegevens” van de
Vraagspecificatie.

UA060 De Opdrachtnemer dient personeel van de Opdrachtgever op te leiden UAO010
inzake de bediening van het Werk.
5.5.1 Voorgeschreven Activiteiten
UA100 De Opdrachtnemer dient de Uitvoeringswerkzaamheden te integreren UAO010
in zijn overallplanning voor het Areaal.
5.5.2 Optionele Activiteiten
B-UA200 De Opdrachtgever verstrekt de Opdrachtnemer minimaal 6 maanden UAO010

voor de start van een “optionele Activiteit” opdracht voor de betref-
fende “optionele Activiteit”.
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UA210 De Opdrachtnemer dient de opgedragen “optionele Activiteit” voor te VWO010
bereiden na opdrachtverstrekking van de betreffende “optionele Activi-
teit”.

UA220 De Opdrachtnemer dient in overeenstemming met de Opdrachtgever UA210
de “optionele Activiteit” te integreren in zijn overallplanning.

5.5.3 Raamactiviteiten

UA300 De Opdrachtnemer dient voor Raamactiviteiten, naar aanleiding van de UA010
verstrekte gegevens, een aanbieding te doen voor minimaal 2 onder-
bouwde herstelmaatregelen en de door de Opdrachtgever gekozen op-
lossing na opdracht te realiseren.

B-UA310 De Opdrachtgever verstrekt een format “Overzicht van Raamactivitei- UA300
ten” opgenomen in bijlage G “Overzicht ten behoeve van Activiteiten”
bij de Vraagspecificatie. Hierin zijn (aanvullende) eisen zoals locaties,
schadebeelden en interventiemomenten voor de betreffende Raamacti-
viteiten opgenomen waarop een aanbieding van de Opdrachtnemer be-
trekking moet hebben.

UA320 De Opdrachtnemer dient per verstrekt format “Overzicht van Raamac- B-UA310
tiviteiten” een intakegesprek met de Opdrachtgever te organiseren,
waarin het Werk van nadere informatie en toelichting wordt voorzien
door de Opdrachtgever.

UA330 De Opdrachtgever zal in het format “"Overzicht van Raamactiviteiten” UA320
nader specificeren hoe een aanbieding dient te worden samengesteld.
Een aanbieding dient minimaal te bevatten:

1. een analyse van de omvang en de ernst van de schade, de geko-
zen herstelmaatregel en welke risico’s worden beheerst;

2. een uitvoeringsplanning voortkomend uit de integratie van de ge-
kozen herstelmaatregel en de materieelset;

3. een specificatie per herstelmaatregel van de omvang. Bij asfalt-
werkzaamheden dient de Opdrachtnemer tevens de onderbouwing
van de inzet van sets aan materieel aan te geven;

4. de kosten op basis van de hoeveelheden per van toepassing zijnde
prijs per eenheid van de Staat van prijzen per eenheid Raamactivi-
teiten behorende bij de Aanbieding.

UA340 De Opdrachtnemer dient ten behoeve van een aanbieding de daadwer- UA330
kelijke omvang van het schadevak te bepalen en dient onderbouwd mi-
nimaal 2 herstelmaatregelen voor te stellen, afgeleid van het afweeg-
kader zoals opgenomen in de activiteitenspecificatie Raamactiviteiten.
De voorgestelde herstelmaatregelen leiden tot oplossingen die aan de
eisen blijven voldoen tot het rijpaanbrede interventiemoment van die
locatie.

UA350 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te clusteren tot één of UA330
meerdere uitvoeringspakketten, zodanig dat het Werk en de Werk-
zaamheden per uitvoeringspakket:
- een logisch en samenhangend geheel vormen;
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- geoptimaliseerd zijn door toepassing van tabel WBU en werkven-
sters in bijlage D “Werkbare Uren (WBU), Venstertijden Afsluitingen
(VTA) en werkvensters” bij de Vraagspecificatie;

- geoptimaliseerd zijn naar Life Cycle Cost (LCC) in relatie tot het af-
weegkader zoals bedoeld in UA340.

UA360 Alle kosten gemoeid met het opstellen en doen van een aanbieding, UA300
met daarin de afzonderlijke uitvoeringspakketten van Raamactiviteiten,
worden geacht te zijn begrepen in het in artikel 2 lid 5 Basisovereen-
komst genoemde totaalbedrag (opdrachtsom).

B-UA370 De Opdrachtgever levert het format met gegevens zoals bedoeld in B- B-UA310
UA310 minimaal één keer per jaar aan de Opdrachtnemer.

UA380 De Opdrachtnemer dient binnen 2 maanden na ontvangst van het for- B-UA370
mat zoals bedoeld in B-UA370 een aanbieding ter kennis te brengen
van de Opdrachtgever.

B-UA390 De Opdrachtgever deelt de Opdrachtnemer uiterlijk zes weken na ont- UA380
vangst van een aanbieding mede of het verzoek tot acceptatie (van de
aanbieding) is gehonoreerd.

UA395 De Opdrachtgever kan, al dan niet in samenspraak met de Opdracht- B-UA390
nemer, opdracht verstrekken voor Raamactiviteiten dan wel een uit-
voeringspakket van Raamactiviteiten in afwijking van een aanbieding.

5.5.4 Benoemde Activiteiten

UA400 De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever een aan- UAO010
bieding te doen voor de voorbereiding en realisatie van het Werk dat
deel uitmaakt van de “benoemde Activiteiten” zoals opgenomen in bij-
lage G “Overzicht ten behoeve van Activiteiten” bij de Vraagspecifica-
tie.

B-UA410 De Opdrachtgever stelt hiervoor al dan niet in samenspraak met de UA400
Opdrachtnemer een (objectspecifieke) activiteitenvraagspecificatie be-
schikbaar waarin de (aanvullende) eisen voor de betreffende Be-
noemde Activiteit zijn opgenomen.

UA420 De Opdrachtnemer dient een contractopname uit te voeren om het UA400
Werk en de Werkzaamheden te inventariseren en zich te vergewissen
van de uitvoeringsrisico’s behorende bij de betreffende “benoemde Ac-
tiviteit” ten behoeve van de aanbieding.

UA430 De Opdrachtnemer dient een marktconforme all-inclusive fixed-price UA400
aanbieding op te stellen voor de betreffende “benoemde Activiteit”.

UA440 De Opdrachtgever zal per “benoemde Activiteit” nader specificeren hoe UA430
de aanbieding dient te worden samengesteld.
De aanbieding dient minimaal te bevatten:
1. een analyse van het Werk en de Werkzaamheden die deel uitma-
ken van de betreffende “benoemde Activiteit”;
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2. de activiteitenvraagspecificatie behorende bij de “"benoemde Activi-
teit”;

3. een uitvoeringsplanning;

4. raakvlakken en impactanalyse op het Werk en de Werkzaamheden
voortvloeiende uit de Overeenkomst;

5. een specificatie van kosten waarin de kosten zijn onderscheiden
voor:
a. het Werk (= de Activiteit);
b. de Werkzaamheden;
c. derisico’s;
d. de uitvoering.

UA450 Alle kosten gemoeid met het opstellen en doen van een aanbieding UA400
voor een “benoemde Activiteit” worden geacht te zijn begrepen in het
in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst genoemde totaalbedrag (opdracht-
som).

UA460 De Opdrachtnemer dient de aanbieding minimaal 2 maanden gestand UA400
te doen.

B-UA470 Indien de Opdrachtgever overgaat tot opdrachtverstrekking voor de PMO10
betreffende “benoemde Activiteit”, wordt deze “benoemde Activiteit”
onderdeel van de Overeenkomst en gelden, aanvullend op de aanbie-
ding, alle uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen.

B-UA480 Bij een “benoemde Activiteit” kan aangegeven zijn dat de Opdrachtge- UAO010
ver het verzoek tot het doen van een aanbieding voor de voorbereiding
en realisatie van het Werk doet bij de Opdrachtnemer en tegelijkertijd
bij twee andere opdrachtnemers van prestatiecontracten in het be-
heergebied van Rijkswaterstaat Oost Nederland, dan wel aangrenzende
beheergebieden. In dat geval dient in deze paragraaf voor “Opdracht-
nemer” gelezen te worden “opdrachtnemers”.
Indien de opdracht van het Werk wordt verleend aan een andere op-
drachtnemer dan is het bepaalde in OW100, 2¢ alinea, van toepassing.

5.5.5 Overige Werkzaamheden

OwW100 De Opdrachtgever is gerechtigd om voor werkzaamheden die verband UAO010
houden met het in stand houden, monitoren en informeren over de
toestand van het areaal, met upgradewerkzaamheden, maar die niet
behoren tot de verplichtingen van de Opdrachtnemer ingevolge deze
Overeenkomst, een aanbieding te vragen bij de Opdrachtnemer en,
gelijktijdig, bij twee andere opdrachtnemers van prestatiecontracten in
het beheergebied van Rijkswaterstaat Oost Nederland, dan wel aan-
grenzende beheergebieden.

Indien de betreffende werkzaamheden worden opgedragen aan een
andere opdrachtnemer, dan geldt deze als nevenopdrachtnemer in de
zin van paragraaf 8 van de UAV-GC 2005. De Opdrachtnemer dient
alsdan, voor zover van toepassing, de werkzaamheden van de ne-
venopdrachtnemer te coérdineren. De Opdrachtnemer wordt, in afwij-
king van het bepaalde in lid 8-1 van die paragraaf, afzonderlijk geinfor-
meerd over de tijdstippen van uitvoering.
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5.6 Verifiéren en valideren (VV)

VV100 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot verifi- TMO010
catie en validatie (V&V) te verrichten, zodanig dat de resultaten van de
Werkzaamheden expliciet en objectief aantoonbaar in overeenstem-
ming zijn met de eisen aan (onderdelen van) het Meerjarig Onderhoud
en het Werk en geschikt zijn voor het beoogde gebruik van (onderde-
len van) het Meerjarig Onderhoud en het Werk.

B-VV110 Een keuring als bedoeld in § 21 UAV-GC 2005 is een verificatie- en va- VV100
lidatiemethode.

VV120 De Opdrachtnemer dient, gelijktijdig met het analyseren, per eis een VV100
geldige V&V-methode te beschrijven en ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

VV130 De V&V-methoden dienen: VV120

1. te bestaan uit een bewijsvoeringmethode, objectief vast te stellen
beoordelingscriteria, een beoordelaar en eventuele voorwaarden
die invloed kunnen hebben op de verificatie en validatie;

2. betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de betreffende ei-
sen, het beoogd gebruik en (onderdelen van) het Meerjarig Onder-
houd en het Werk;

3. te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de verificatie en
validatie die bij de eisen in de Vraagspecificatie Eisen zijn ge-
noemd.

VV140 De Opdrachtnemer dient een V&V-dossier op te stellen en actueel te VV100
houden.

VV150 Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte verificaties VV140
en validaties te bevatten waarvan de volgende zaken zijn vastgelegd:
1. de betreffende objecten;
2. de betreffende eisen;
3. een beschrijving van de V&V-methode en afwijkingen ten aanzien
van de geplande methode;
4. de bewijsvoeringsmethode;

5. de beoordelingscriteria;

6. de eventuele voorwaarden die invloed kunnen hebben op de verifi-
catie;

7. de functionaris die de V&V-activiteit heeft verricht (naam en func-
tie);

8. het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde);
9. de beoordelaar (naam en functie);
10. het resultaat van de beoordeling.

VV160 De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs te beoor- VV100
delen, vast te stellen en te verklaren dat aan de eisen is voldaan.
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VV170 De Opdrachtnemer dient het verzamelde bewijs te gebruiken bij het VV160
opstellen van de vereiste rapportages aangaande het verloop van het Us300
Functioneren en Presteren en het verloop van de toestand.

5.7 Verbetervoorstellen en Investeringsvoorstellen (VI)

B-VIO10 De Opdrachtnemer kan op eigen initiatief, op grond van opgedane er- TMO010
varing tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden of door hem el-
ders opgedane vergelijkbare ervaringen, Verbeter- en Investerings-
voorstellen met betrekking tot het door hem op grond van de Overeen-
komst in stand te houden Areaal aan de Opdrachtgever voorleggen.

B-VI020 De Opdrachtgever kan aan de Opdrachtnemer vragen om een Verbe- TMO010
ter- of Investeringsvoorstel te doen voor een door de Opdrachtgever
gewenste aanpassing van het Areaal, de functionaliteit in het Areaal
en/of het beheerregime.

B-VIO30 Verbeter- en Investeringsvoorstellen kunnen betrekking hebben op het B-VI010
Werk en Meerjarig Onderhoud dan wel Werkzaamheden waarin door B-VI020
middel van Activiteiten dan wel door veranderingen in Taken of Servi-
ces kwalitatieve verbeteringen en/of bedrijfseconomische dan wel effi-
ciencyvoordelen behaald kunnen worden.

B-VI1040 Een uitgangspunt bij de uitwerking door de Opdrachtnemer van Verbe- B-VI010
ter- en Investeringsvoorstellen is de doelstelling van de Opdrachtgever B-VI020
om minimaal 20% besparing op het jaarlijkse energieverbruik van het
Areaal inclusief objecten te realiseren.

De in dit kader voor te stellen (vervangings)investeringen hebben een
maximale terugverdientijd van 10 jaar, waarbij gerekend wordt met
€ 0,084 per KWH.

B-VI0O50 De kosten voor het opstellen van Verbeter- en Investeringsvoorstellen B-VIO10

worden geacht te zijn begrepen in de opdrachtsom. B-VI020
5.7.1 Verbetervoorstellen
VI100 De Opdrachtnemer dient wijzigingen in het toegepaste beheerregime B-VI010

van Werkzaamheden en waarvoor de Opdrachtgever in de looptijd van
de Overeenkomst geen verrekening verschuldigd is, voor te leggen in
een Verbetervoorstel aan de Opdrachtgever voordat deze verbeterin-
gen worden uitgevoerd.

VI110 Verbetervoorstellen met betrekking tot verbeteringen in het onder- VI100
houdsregime van groenvoorzieningen, van technische installaties en uT910
van civiele constructies, die van invloed zijn op de primaire beschik- uT920
baarheid van beweegbare objecten, behoeven de Acceptatie van de uT930
Opdrachtgever.

B-VI120 Aan de Acceptatie van Verbetervoorstellen liggen de volgende voor- VI100

waarden ten grondslag:

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIIK Pagina 93 van 104



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer 31146980 | 1 mei 2020 versie 1.0

1. het Werk, het Meerjarig Onderhoud en de Werkzaamheden vallen
onder de scope van de Overeenkomst;

2. de Werkzaamheden dragen aantoonbaar bij aan de kwalitatieve
verbeteringen van het Areaal of leveren een financiéle besparing
en een vermindering van de Life Cycle Cost op voor de Opdracht-
gever binnen de looptijd van de Overeenkomst;

3. de realisatie vindt plaats binnen de looptijd van de Overeenkomst.

VI130 Het format en de inhoud van een Verbetervoorstel wordt in overleg VI100
tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer vastgesteld doch dient
minimaal de volgende onderdelen te bevatten:

1. de (beheer)doelstelling(en) van de Opdrachtgever voor het desbe-
treffende beheerobject of onderdeel daarvan;

2. het oorspronkelijke beheerregime;

3. de voorgestelde wijziging in het beheerregime;

4. een uitleg waarmee wordt aangetoond of, indien aantonen niet
mogelijk is, aannemelijk wordt gemaakt dat de wijziging in het be-
heerregime leidt tot de (beheer)doelstelling(en) van de Opdracht-
gever;

5. de risico’s en de kansen die de wijziging in het beheerregime met
zich meebrengt;

6. een Life Cycle Cost onderbouwing, bestaande uit een berekening
met gebruikmaking van de LBT (LCC bij Beheer en Onderhoud
Tool) en argumentatie op basis van gestandaardiseerde business
case template volgens Rijkswaterstaatnorm.

V1140 Indien de Opdrachtgever een Verbetervoorstel accepteert, dient de Op- VI100
drachtnemer de wijzigingen in het beheerregime binnen vier weken na
Acceptatie te verwerken in de desbetreffende documenten.

B-VI150 Indien een Verbetervoorstel ertoe leidt dat de Opdrachtnemer met VI100
minder Werkzaamheden en/of met minder materialen voldoet aan de
desbetreffende eis(en) in de Vraagspecificatie, zijn de financiéle voor-
delen voor hem.

B-VI160 Indien blijkt dat vanwege een door de Opdrachtnemer ingediend en VI100
door de Opdrachtgever geaccepteerd Verbetervoorstel niet wordt vol-
daan aan desbetreffende eis(en) in de Vraagspecificatie, zijn alle kos-
ten om vervolgens toch aan de desbetreffende eisen te voldoen voor
rekening van de Opdrachtnemer.

572 Investeringsvoorstellen

VI200 De Opdrachtnemer dient wijzigingen in het Areaal, de functionaliteit in  B-VI010
het Areaal en toegepaste beheerregimes ten aanzien van te gebruiken
onderdelen, materialen, uitvoeringswijzen en/of de uitvoeringsfrequen-
tie van Werkzaamheden en waarvoor de Opdrachtnemer in de looptijd
van de Overeenkomst een verrekening verlangt, ter Acceptatie voor te
leggen in een Investeringsvoorstel aan de Opdrachtgever.

B-VI210 Aan de Acceptatie van Investeringsvoorstellen liggen de volgende VI200
voorwaarden ten grondslag:
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1. het Werk, het Meerjarig Onderhoud en de Werkzaamheden vallen
onder de scope van de Overeenkomst;

2. de Opdrachtgever heeft voldoende budget voor het opdragen van
de Werkzaamheden;

3. de Werkzaamheden dragen aantoonbaar bij aan kwalitatieve ver-
beteringen van het Areaal of leveren een financiéle besparing en
een vermindering van de Life Cycle kosten op voor de Opdrachtge-
ver buiten de looptijd van de Overeenkomst;

4. de uitvoering vindt plaats binnen de looptijd van de Overeenkomst;

5. een naar het oordeel van de Opdrachtgever passende Aanbieding.

VI220 Voor het uitvoeren van Investeringsvoorstellen wordt, in overleg tus- VI200
sen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer, jaarlijks in het eerste
kwartaal een voor de komende periode beschikbaar budget voor het
uitvoeren van Investeringsvoorstellen vastgesteld.

VI230 Het format en de inhoud van een Investeringsvoorstel wordt in overleg  VI200
tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer vastgesteld doch dient
minimaal de volgende onderdelen te bevatten:

1. beschrijving van de voorgestelde wijziging van het Areaal, de
Werkzaamheden en het beheerregime;

2. de bijdrage aan de (beheer)doelstelling(en) van de Opdrachtgever
voor het desbetreffende object of onderdeel daarvan;

3. onderbouwing van (de aard van) de verbetering van het Areaal, de
Werkzaamheden en/of het beheerregime en de te behalen voorde-
len voor de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer;

4. een uitleg waarmee aangetoond wordt of, indien aantonen niet
mogelijk is, aannemelijk gemaakt wordt dat het investeringsvoor-
stel leidt tot de (beheer)doelstelling(en) van de Opdrachtgever en
hoe dit aangetoond zal worden;

5. derisico’s en de kansen die de wijziging in het Areaal, de Werk-
zaamheden en/of het beheerregime met zich meebrengen;

6. een Life Cycle Cost onderbouwing, bestaande uit een berekening
met gebruikmaking van de LBT (LCC bij Beheer en Onderhoud
Tool) en argumentatie op basis van gestandaardiseerde business
case template volgens Rijkswaterstaatnorm;

7. aanvullend (deel)projectkwaliteitsplan uitvoering;

8. beheerregime en aanvullende instandhoudingseisen;

9. validatie en verificatiecriteria;

10. een gespecificeerde prijsaanbieding.

VI240 Een geaccepteerd Investeringsvoorstel wordt betiteld als investerings-  VI200
maatregel en staat gelijk aan een “"benoemde Activiteit” als gedefini-
eerd in § 4.3.3 van de Vraagspecificatie Algemeen. De Werkzaamhe-
den in het Investeringsvoorstel worden aan de Opdrachtnemer opge-
dragen, indien deze passen binnen het beschikbare budget van de Op-
drachtgever.

VI250 Indien de Opdrachtgever het Investeringsvoorstel laat opstellen door VI200
de Opdrachtnemer, behoudt de Opdrachtgever, in het geval van een
naar zijn mening niet passende aanbieding van de Opdrachtnemer,
zich het recht voor de uitvoering van de investeringsmaatregel op te
dragen aan een derde.
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VI260 Indien de Opdrachtnemer het initiatief neemt tot het opstellen van een  VI200
Investeringsvoorstel, behoudt de Opdrachtgever, in het geval van een
naar zijn mening niet passende aanbieding van de Opdrachtnemer,
zich het recht voor de uitvoering van de investeringsmaatregel niet op
te dragen. In dat geval zal de Opdrachtgever de uitvoering van de in-
vesteringsmaatregel ook niet aan een derde opdragen.

VI270 Na oplevering van de Werkzaamheden volgens het Investeringsvoor- VI200
stel moet de nieuwe situatie onderhouden worden conform de eisen
van de Overeenkomst dan wel de hogere eisen in het Investerings-
voorstel. Indien instandhoudingeisen voor de investeringsmaatre-
gel(en) niet zijn opgenomen in de Overeenkomst dient de Opdrachtne-
mer in zijn Investeringsvoorstel tevens aan te geven welk onderhouds-
regime hij voorziet voor de resterende onderhoudsduur binnen de
looptijd van de Overeenkomst. Ingeval van Acceptatie van het Investe-
ringsvoorstel worden deze instandhoudingseisen een aanvulling op de
Overeenkomst.

VI280 Indien een Investeringsvoorstel bedrijfseconomisch een meerjarig fi- VI200
nancieel voordeel oplevert, wordt, voorafgaand aan de opdrachtver-
strekking, gezamenlijk bepaald in welke verhouding het voordeel toe-
komt aan respectievelijk de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer.

5.8 Opstellen afleverdossiers en opleverdossier (OP)

OPO010 De Opdrachtnemer dient voor de oplevering van het Werk en het Meer- TMO010
jarig Onderhoud Werkzaamheden met betrekking tot het opstellen van
de afleverdossiers en het opleverdossier te verrichten, zodanig dat de
documentatie van het gerealiseerde Werk en Meerjarig Onderhoud
juist en volledig is en geschikt is voor het beheer en het onderhoud
van het Areaal.

0OP020 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het OPO010
opstellen van de afleverdossiers en het opleverdossier te verrichten,
met inachtneming van de best practice oplevering en overdracht als
verwoord in het document “Best Practice O&0 RWS PPO-Asset op
orde”. Deze best practice omvat de kaders voor de samenwerking tus-
sen Opdrachtgever, Opdrachtnemer en de eindbeheerder(s) voor het
tot stand te brengen oplevering en overdracht van het Werk. Zie bij-
lage AF

OP030 De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer organiseren samen een Pro- OP010
ject-Start-Up (PSU) Opleveren en Overdragen voorafgaand aan het op-
stellen van het eerste afleverdossier

OP040 Opdrachtnemer dient voorafgaand aan het opstellen van het eerste af- OP010
leverdossier het proces met betrekking tot afleverdossiers en oplever-
dossier te beschrijven en deze beschrijving ter kennis te brengen van
de Opdrachtgever.

5.8.1 Opstellen afleverdossier
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OP100 De Opdrachtnemer dient bij afronding van een Activiteit of voorstel OP0O10
met als resultaat een blijvend onderdeel van het Werk of Meerjarig On- B-FM410
derhoud een afleverdossier op te stellen en ter kennis te brengen van B-FM510
de Opdrachtgever. B-FM520

OP110 De Opdrachtnemer dient met het afleverdossier aan te tonen dat met OP100
betrekking tot het betreffende onderdeel van het Meerjarig Onderhoud
of het Werk aan VV160 is voldaan.

OP120 Het afleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage B “Levering OP100
areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie en ten minste de gegevens
conform de onderstaande tabel “Inhoud afleverdossier” te bevatten:

Gegevens Aantal Digitaal | EOD-
(conform de lijst genoemd in § B.4.1 van | Papieren RWS
bijlage B “Levering areaalgegevens” bij exempla-

de Vraagspecificatie of elders in de ren

Vraagspecificatie gespecificeerde gege-

vens)

Afvalstoffenadministratie Geen X
As-built resultaten in het format “Overzicht Geen X
van Raamactiviteiten” per opgedragen uit-

voeringspakket

(Integrale) As-built tekeningen en berekenin- | 1 exem- X
gen van permanente objecten en in de grond | plaar, alleen

achtergebleven (hulp)constructies, incl. toe- E-tekenin-

gepaste materialen gen

(Integraal) Beheer & Onderhoudsplan van Geen X
het Areaal en van specifieke onderdelen

daarvan

Digitale Topografische Bestanden (DTB) Geen X
(bewijs van levering)

Beheertypentekeningen en/of beheerbestan- | Geen X
den

Doorrijprofielbestanden Geen X
Garantieverklaringen als bedoeld in § 4 lid 12 | Geen X
UAV-GC 2005

(Integrale) handleidingen Geen X
Inspectierapporten Geen X
Kerngis-bestanden en/of Beheerkaart Nat Geen X
bestanden

Hydrografische Werkzaamheden Geen X
Nul(deformatie)metingen van het Werk inclu- | Geen X
sief rapportage

Objectinfo bladen en/of informatieoverzich- Geen X
ten

Rapportage waterbodem- en baggerspecie- Geen X
onderzoek

<Ultimo RWS/ EAM / SAP-PM> Geen X
(Integraal) veiligheidsdossier(s), waarin op- Geen X
genomen het V&G-dossier conform artikel

2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit.
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NWB/Weggeg (bewijs van levering) Geen X X
ENC (bewijs van levering) Geen X X
V&V-dossier Geen X X
BGT (bewijs van levering) Geen X X
Tabel Inhoud afleverdossier
5.8.2 Opstellen opleverdossier

OP200 De Opdrachtnemer dient voor oplevering een opleverdossier op te stel- OP010
len en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

OP210 De Opdrachtnemer dient met het opleverdossier aan te tonen dat met  OP200
betrekking tot het Meerjarig Onderhoud en het Werk aan VV160 is vol-
daan.

0OP220 Het opleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage B “Levering  OP200
areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie, gestructureerd en gerela- VW200
teerd te zijn aan de decompositie en ten minste te bevatten: SM300

1. een opsomming van alle verstrekte afleverdossiers;

2. een opsomming van alle verstrekte rapportages;

3. een bewijs dat het BMS is bijgewerkt dan wel de laatste wijzigin-
gen hiervoor zijn aangeleverd;

4. de areaalgegevens conform de onderstaande tabel “Inhoud ople-
verdossier”;

5. de afspraken die volgen uit de “transitieperiode bij einde Overeen-
komst”.

OP230 De Opdrachtnemer dient uiterlijk 3 maanden na aangeven van de Op- 0OP220
drachtgever een concept opleverdossier op te stellen en ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.

B-OP240 De NEN 2767 conditiemeting ten behoeve van het concept opleverdos- 0OP220
sier dient uitgevoerd en geactualiseerd te worden nadat de Opdracht-
gever om het concept opleverdossier heeft verzocht.
De NEN 2767 conditiemeting dient te worden geleverd als een rappor-
tage per beheerobject, waarbij gebreken en foto’s direct aan elkaar ge-
koppeld zijn en eventueel zijn aangevuld met metingen en analyses.
De rapportage betreft alleen de gewijzigde conditie ten opzichte van de
conditie bij aanvang van de Overeenkomst, dan wel de gewijzigde con-
ditie door upgradewerkzaamheden of Areaalwijzigingen.

OP250 De Opdrachtnemer dient in het concept opleverdossier, naast de ge- 0OP230
noemde punten 1 tot en met 4 in OP220, aan te geven hoe de Op- SM300
drachtnemer het Areaal zal achterlaten en overdragen aan de volgende
onderneming in de “transitieperiode bij einde Overeenkomst”.

OP260 De Opdrachtnemer blijft na het ter kennis brengen van het concept op- US200
leverdossier aan de Opdrachtgever tot het einde van de Meerjarig On- OP230
derhoudsperiode verantwoordelijk voor het actualiseren van de areaal-
gegevens en B&0O Management Gegevens.
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0OP270 De Opdrachtnemer dient aan het einde van de “transitieperiode bij uUs200
einde Overeenkomst” het definitieve opleverdossier ter kennis te bren-  OP230
gen van de Opdrachtgever.

Gegevens Aantal Digi- EOD-
(conform de gegevenslijsten genoemd in Papieren taal RWS
bijlage A “Informatie Areaal” bij de exemplaren
Vraagspecificatie of elders in de Vraag-

specificatie gespecificeerde gegevens)

NEN 2767 conditiemeting Geen X X
Overzichten afgevoerd materiaal Geen X X
Overzicht kritieke generieke reserveonderde- Geen X X
len en wisseldelen

Overzicht materieel Geen X X
Overzicht onderhoudshistorie Geen X X
Overzicht storingen en gebreken Geen X X
Overzicht toestandsverloop Geen X X
Overzichten verbruiksmaterialen Geen X X

Tabel Inhoud opleverdossier

5.8.3 Digitaal overdragen gegevens

OP300 De Opdrachtnemer dient bij Activiteiten de digitaal aan te leveren are- OP010
aalgegevens, in de vorm van bestanden in het aangegeven bestands-
formaat én conform de aangegeven applicatieversie als vermeld in be-
treffende eis, op te slaan en over te dragen in één of meerdere Elek-
tronische Overdracht Dossier(s) (EOD), zoals aangegeven in de tabel-
len conform OP120 en OP270 op een geschikte gegevensdrager (bij-
voorbeeld DVD, FTP-server).

De Opdrachtgever stelt hiervoor de volgende gegevens ter beschik-
king:

1. basis-EOD inclusief indexen;

2. EOD verkenner;

3. gebruikershandleiding EOD verkenner;

4. instructie toepassing EOD verkenner.

Indien de indexen in het basis-EOD niet toereikend zijn, kan de Op-
drachtnemer in overleg met de Opdrachtgever de structuur aanpassen.
Nadere informatie over het EOD is te downloaden vanaf de internetsite
www.rws.nl/datacontracteisen tabblad Areaalgegevens.

5.9 Omgaan met de gegevens ondergrond (GO)
5.9.1 Basisregistratie ondergrond
GO010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten TMO010

dat wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat
voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO), waaronder
het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de
aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking
tot de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO).
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G0020 De Opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op GO010
aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens.

GO0O030 Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van ge- GO0020
gevens in de LV BRO, dient de Opdrachtnemer inzake artikel 30 van de
Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens de Opdrachtgever,
onder opgaaf van redenen, melding te doen bij de LV BRO volgens de
daarvoor geldende procedure.

G0O040 Indien de Opdrachtnemer in het kader van de realisatie van het Meer- GO010
jarig Onderhoud en het Werk ondergrondgegevens inwint, dienen deze
te voldoen aan de eisen en het format van de LV BRO.

GO050 De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens, binnen  GO040
20 werkdagen na datum van inwinning, te leveren aan de LV BRO.

GO060 De Opdrachtnemer dient aan de ingewonnen ondergrondgegevens de GO050
metadata mee te geven conform bijlage W “Invulinstructie format LV
BRO” bij de Vraagspecificatie.

GO0070 Vervallen.
GO0O080 Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BRO geleverde gegevens GO0O010

onjuist blijken te zijn, dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn mede-
werking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren.

5.9.2 Dinodata
G0100 Voor zover de door de Opdrachtnemer in het kader van de realisatie GO0OO050
van het Meerjarig Onderhoud en het Werk verkregen gegevens met OP010

betrekking tot de structuur of de samenstelling en kwaliteit van de bo-
dem en het grondwater niet reeds zijn geleverd aan de LV BRO, dient
de Opdrachtnemer deze in te dienen bij TNO, DINO ("Data en Informa-
tie Nederlandse Ondergrond") conform de aangegeven procedure op
www.dinoloket.nl . In alle bestanden dient Rijkswaterstaat als de Op-
drachtgever te zijn ingevuld.

GO110 De Opdrachtnemer dient een bewijs van levering van de data aan GO100
DINO ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

5.10 Omgaan met gegevens grootschalige topografie (GT)

GTO010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te | TM010
verrichten dat wordt voldaan aan de verplichtingen die
voor Rijkswaterstaat voortvloeien uit de Wet Basisregi-
stratie Grootschalige Topografie (BGT), waaronder het na-
mens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de gebruiks-
plicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeks-
plicht met betrekking tot de Landelijke Voorziening BGT
(LV BGT).
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GT020 De Opdrachtnemer dient de LV BGT te gebruiken en te GTO010
raadplegen op aanwezigheid van voor de opdracht rele-
vante gegevens.

GT030 Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de GT020
juistheid van gegevens in de LV BGT, dan dient de Op-
drachtnemer inzake artikel 26 van de Wet basisregistratie
grootschalige topografie daarvan namens de Opdrachtge-
ver, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij
www.verbeterdekaart.nl volgens de daarvoor geldende
procedure.

GT040 De Opdrachtnemer dient: GTO010

- bij afronding van een Activiteit of

- bij afronding van een voorstel met als resultaat een blij-

vend onderdeel van het Werk of Meerjarig Onderhoud
en

- bij oplevering,

doch ten minste iedere 6 maanden, voor het bronhouder-

gebied van Rijkswaterstaat de gewijzigde terreinsituatie in

de BGT digitaal en aangesloten op de gegevens in de re-
centste versie van de BGT in de LV BGT te leveren, conform de
volgende specificaties:

1. Productspecificaties BGT voor RWS te downloaden van
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Basisregistra-
tie Grootschalige Topografie”;

2. BGT Berichtenverkeer;

3. Gegevenscatalogus BGT;

4. Gegevenscatalogus IMGeo.

De laatste drie specificaties zijn te downloaden van

https://www.geonovum.nl.

GTO050 Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BGT gele- GT040
verde gegevens onjuist blijken te zijn, dan dient de Op-
drachtnemer kosteloos zijn medewerking te verlenen om
deze onjuistheid te corrigeren.

5.11 Inspectie waterkeringen in het kader van de Zorgplicht Waterveiligheid
(IwW)
IW010 De Opdrachtnemer dient inspecties van de waterkeringen uit te voeren TMO010

en de resultaten te rapporteren conform bijlage Z “Inspectie waterke-
ringen in het kader van de Zorgplicht Waterveiligheid” bij de Vraagspe-
cificatie, zodanig dat de Opdrachtgever kan voldoen aan de verplichtin-
gen die voortvloeien uit de Waterwet met betrekking tot de Zorgplicht
alsmede uit het landelijk kader Zorgplicht van het Ministerie van Infra-
structuur en Milieu.
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6 Inkoopmanagement (IM)

IM010 De Opdrachtnemer dient de zelfstandige hulppersonen te managen, PM0O10
zodanig dat wordt gewaarborgd dat de door zelfstandige hulppersonen
verrichte Werkzaamheden en de resultaten daarvan voldoen aan de ei-
sen voorvloeiende uit de Overeenkomst.

6.1 Zelfstandige hulppersonen en BIBOB-eisen (BI)

BIO10 Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door IMO10
zelfstandige hulppersonen, niet zijnde leveranciers, laat verrichten en
de waarde van de door de zelfstandige hulppersoon te verrichten
Werkzaamheden groter is dan of gelijk is aan €130.000,= (exclusief
omzetbelasting), moet de inschakeling van de zelfstandige hulppersoon
voorafgaand zijn geaccepteerd.

De Opdrachtnemer meldt de inzet van de zelfstandige hulppersoon tij-
dig aan de Opdrachtgever en verstrekt daarbij aan de Opdrachtgever
een, door de zelfstandige hulppersoon ingevuld en ondertekend Uni-
form Europees Aanbestedingsdocument dat als interactief pdf-formulier
als bijlage S bij deze Vraagspecificatie is gevoegd, waarbij van deel 11
de afdelingen A en B zijn ingevuld en deel III volledig is ingevuld.

Acceptatie door de Opdrachtgever beperkt zich uitsluitend tot de om-
standigheden genoemd in deel III van het Uniform Europees Aanbeste-
dingsdocument. Indien uit de beoordeling blijkt dat de zelfstandige
hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in
deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, dan kan
de Opdrachtgever besluiten dat:

1. de door de Opdrachtnemer gekozen zelfstandige hulppersoon niet
wordt geaccepteerd, en;

2. de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere zelfstan-
dige hulppersoon te vinden die de betreffende Werkzaamheden
kan uitvoeren of aan te geven dat hij het betreffende deel alsnog
zelf zal uitvoeren.

Indien de Opdrachtgever aanwijzingen heeft dat een zelfstandige hulp-
persoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in deel
ITI van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, maar er nog
onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die zelf-
standige hulppersoon te motiveren dan zal advies worden gevraagd
aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). De zelfstan-
dige hulppersoon over wie advies is gevraagd, wordt door de Op-
drachtgever over de inhoud van dat advies geinformeerd.

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de juiste en tijdige vol-
tooiing van het Werk. In geval een zelfstandige hulppersoon door de
Opdrachtgever niet wordt geaccepteerd, geeft dat de Opdrachtnemer
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geen enkel recht op schadevergoeding, bijbetaling of termijnverlen-
ging.

6.2 Inschakelen zelfstandige hulppersoon Verkeerskundig Configuratie Beheer
(cB)
Niet van toepassing.

6.3 Inschakelen zelfstandige hulppersoon WiM (WM)

Niet van toepassing.

6.4 Inschakelen zelfstandige hulppersoon gladheidmeldsystemen (GM)

Niet van toepassing.
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Afkortingen

In de Vraagspecificatie Proces worden, naast de afkortingen in de Vraagspecificatie
Algemeen, onderstaande afkortingen gebruikt.

Afkorting Betekenis

BIBOB bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar be-
stuur

BRL-OCE beoordelingsrichtlijn opsporen conventionele explosieven

CEMT-klassering

Conférence Européenne des Ministres de Transport klassering

DINO

data en informatie Nederlandse ondergrond

DRIP dynamisch route informatie paneel

DTB digitale topografische bestanden

DVM dynamisch verkeersmanagement

EOD elektronisch overdracht dossier

GWW grond-, weg- en waterbouw

FAT Functionele Acceptatie Test

LBT LCC bij Beheer en Onderhoud Tool

LCC Life Cycle Cost

PMP projectmanagementplan

PSU project-start-up

PFU project-follow-up

RVOB Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf

RVW richtlijn vaarwegen

RWS Rijkswaterstaat

SAT, iSAT (integrale) Systeem Acceptatie Test

SCB systeemgerichte contractbeheersing

SPIN-code Systeem planning en informatie Nederland (meldwerkcode)

UAV-GC Uniforme administratieve voorwaarden voor geintegreerde
contracten

V&V verificatie en validatie

VMS variabel message signs

Wav Wet arbeid vreemdelingen

WBS work breakdown structure

WBU werkbare uren
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