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Attentie

Dit contractdocument Vraagspecificatie Proces is gebaseerd op het Rijkswaterstaat
model Vraagspecificatie Proces. Met het model stelt Rijkswaterstaat minder eisen
aan de processen waar de Opdrachtnemer, al dan niet op basis van zijn
gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem, de UAV-GC 2025 of de
Overeenkomst, verantwoordelijk voor is. Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat
hij die verantwoordelijkheid neemt door onder andere de principes van
kwaliteitsmanagement in acht te nemen. Van de Opdrachtgever mag worden
verwacht dat hij de ruimte geeft aan de Opdrachtnemer om zijn processen in te
richten zodanig dat hij zijn verantwoordelijkheid kan waarmaken. Van zowel de
Opdrachtgever als de Opdrachtnemer wordt verwacht dat zij professioneel handelen
en door middel van constructieve samenwerking bijdragen aan een beter resultaat.

Het stellen van minder eisen aan de processen van de Opdrachtnemer is met name
herkenbaar in de hoofdstukken Projectmanagement (2), Projectbeheersing (3) en
Technisch Management (5). Als aansprekend voorbeeld zijn eisen ten aanzien van
documentmanagement geschrapt omdat prima kan worden teruggevallen op § 7.5
NEN-EN-ISO 9001:2015 “Gedocumenteerde informatie”.

Bij Omgevingsmanagement (hoofdstuk 4) heeft Rijkswaterstaat een
maatschappelijke verantwoordelijkheid en stelt van daaruit aanvullende en meer
specifieke eisen aan de betreffende processen van de Opdrachtnemer.

In deze Vraagspecificatie Proces worden zo min mogelijk concrete producten
(plannen) voorgeschreven aan de Opdrachtnemer, maar wordt de Opdrachtnemer
gevraagd zijn processen te beschrijven. Indien plannen aansluiten bij de
werkprocessen van Rijkswaterstaat zullen deze plannen concreet worden
voorgeschreven. De Opdrachtnemer dient op grond van § 4.4.2 van de NEN-EN-ISO
9001:2015 zelf de noodzaak te bepalen om processen te beschrijven die
noodzakelijk zijn voor de realisatie van het Werk. Van de Opdrachtnemer mag
verlangd worden dat hij deze Documenten naleeft en up-to-date houdt, temeer daar
het zijn eigen procesbeschrijvingen betreft.

Verder geldt dat op basis van dezelfde eisen in deze Vraagspecificatie Proces, de
procesbeschrijvingen bij een eenvoudige monodisciplinaire opdracht korter zijn en
minder omvatten dan bij een complexe multidisciplinaire opdracht.
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Inleidende informatie

De Vraagspecificatie Proces

Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om te bepalen welke
Werkzaamheden er moeten worden verricht die nodig zijn om het Werk te
realiseren. Bepaalde Werkzaamheden acht de Opdrachtgever echter van dusdanig
belang voor de realisatie van het Werk of voor eigen activiteiten, dat de
Opdrachtgever aan die Werkzaamheden eisen heeft gesteld. Deze eisen zijn
opgenomen in het voorliggende contractdocument “Vraagspecificatie Proces” als
onderdeel van de Vraagspecificatie.

De eisen zijn ingedeeld naar een aantal processen, herkenbaar in de verschillende
hoofdstukken. Per proces (of onderliggende processen) is een topeis geformuleerd.
Deze eis geeft het doel van het betreffende proces weer in het licht waarvan de
onderliggende eisen en Werkzaamheden van de Opdrachtnemer gelezen en
uitgelegd dienen te worden. Naast de topeis kunnen per proces onderliggende eisen
zijn geformuleerd. Hiermee heeft de Opdrachtgever niet beoogd het volledige proces
in te vullen. De Opdrachtnemer zal niet kunnen volstaan met slechts invulling te
geven aan de gestelde onderliggende eisen.

Samenwerking

Veel projecten in de GWW-sector worden integraal aanbesteed en de projecten
worden steeds complexer. Samenwerking is als gevolg daarvan niet langer een softe
aangelegenheid, maar een keiharde noodzaak. Het belang hiervan is onderkend en
er is in de branche een gezamenlijke marktvisie ontwikkeld. De marktvisie ligt ten
grondslag aan deze opdracht en van zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer
mag verwacht worden dat zij bij deze opdracht invulling geven aan de marktvisie.

Kwaliteitsmanagement

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten op basis van
kwaliteitsmanagement. Kwaliteitsmanagement is geen apart proces. Het is een
werkwijze die wordt toegepast op alle processen. Kwaliteitsmanagement draagt er
zorg voor dat de processen geschikt, passend en doeltreffend zijn en blijven en dat
ze leiden tot het gewenste resultaat en een tevreden klant.

De eisen aan kwaliteitsmanagement zijn daarom beschreven bij de eisen aan
projectmanagement. Het principe van kwaliteitsmanagement komt onder andere tot
uiting in de Plan-Do-Check-Act cyclus. Dit wordt op ieder proces, zowel op
projectmanagementniveau, projectbeheersingsniveau als projectuitvoeringsniveau
geimplementeerd.

Plan

Het beschrijven van de processen is de eerste stap van de Plan-Do-Check-Act
cyclus. Het uitgangspunt daarbij is dat de Opdrachtnemer de Werkzaamheden als
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processen beschrijft en vastlegt in Documenten (plannen), waarbij de
Opdrachtnemer met deze procesbeschrijvingen aantoont dat aan de gestelde eisen
wordt voldaan en deze tevens het vermogen in zich hebben het beoogde resultaat te
bereiken. Op enkele uitzonderingen na worden er geen concrete Documenten
(plannen) voorgeschreven, maar worden er beschrijvingen van processen gevraagd.
Het is aan de Opdrachtnemer om tot een indeling in Documenten te komen
((deel)projectplannen, procesbeschrijvingen, werkinstructies).

Het projectmanagementplan is een Document dat wel concreet wordt geéist door de
Opdrachtgever. In het projectmanagementplan wordt onder andere beschreven op
welke wijze kwaliteitsmanagement wordt toegepast en hoe daarbij wordt
aangesloten op het gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem van de
Opdrachtnemer. Het projectmanagementplan vormt de basis voor alle
procesbeschrijvingen van de Opdrachtnemer. Het kan worden aangevuld met
onderliggende plannen. Voor het beschrijven van processen kan de Opdrachtnemer
gebruik maken van zijn standaard procesbeschrijvingen conform zijn gecertificeerde
kwaliteitsmanagementsystemen.

Do

De procesbeschrijvingen (plannen) die de Opdrachtnemer opstelt zijn Documenten
als gedefinieerd in de UAV-GC 2025, § 1 sub d. Niet alleen op grond van zijn eigen
kwaliteitsmanagementsysteem maar ook op grond van het feit dat de Documenten
die ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever onderdeel van de Overeenkomst
worden (artikel 3, lid 1, Basisovereenkomst) dient de Opdrachtnemer zijn eigen
plannen na te leven.

Check

Niet alleen op grond van zijn eigen kwaliteitsmanagement systeem maar ook op
grond van eisen in § 2.2 Kwaliteitsmanagement dient de Opdrachtnemer zijn
procesbeschrijvingen (plannen) te beoordelen en zo nodig te verbeteren. Het is niet
de bedoeling dat de Opdrachtnemer zijn procesbeschrijvingen (plannen) aan de
verificatie en validatie eisen onderwerpt. Deze eisen hebben betrekking op de
resultaten van het technisch proces, zoals beschreven in hoofdstuk 5: Technisch
management.

Act

Indien de Opdrachtnemer op grond van zijn eigen kwaliteitsmanagementsysteem
dan wel op grond van de eisen in § 2.2 Kwaliteitsmanagement tot verbetering van
zijn procesbeschrijvingen (plannen) komt, is § 15 UAV-GC 2025 van toepassing op
die gewijzigde Documenten.

Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing

Zowel kwaliteitsmanagement op basis van de ISO-9001 als de UAV-GC 2025
brengen met zich mee dat de plannen van de Opdrachtnemer actueel worden
gehouden en door hem worden nageleefd.

In deze Vraagspecificatie Proces wordt verlangd dat de Opdrachtnemer Documenten
ter kennis brengt van de Opdrachtgever. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 3 lid
1 sub (f) Basisovereenkomst, waarin is geregeld dat Documenten die aan de
Opdrachtgever ter kennis worden gebracht, onderdeel worden van de
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Overeenkomst. In deze Vraagspecificatie Proces is geen onderscheid gemaakt in “ter
kennis”, “ter Acceptatie” of “ter toetsing” voorleggen. Dit onderscheid wordt
geregeld in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan
Ontwerpwerkzaamheden. Uit die annexen blijkt in welke mate de Opdrachtgever
betrokken wil zijn in de verdere afhandeling van de Documenten die “ter kennis”
worden gevraagd in deze Vraagspecificatie Proces. Is een Document, dat ter kennis
moet worden gebracht, niet opgenomen in annex III Acceptatieplan of annex IV
Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden, dan wordt dat Document slechts ter kennis
gebracht van de Opdrachtgever, wat dan vergelijkbaar is met het melden aan of

informeren van de Opdrachtgever.

Contractbeheersingsfilosofie

Gegeven het feit dat de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast, kan en
wenst de Opdrachtgever hier gebruik van te maken bij het beheersen van het
contract (de Overeenkomst). De Opdrachtgever heeft een eigen
verantwoordelijkheid bij de realisatie van het Werk. De Opdrachtgever richt zich op
de beoordeling van het functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem van de
Opdrachtnemer. Dat moet in beginsel het vertrouwen geven dat het Werk en de
Werkzaamheden aan de gestelde eisen zullen gaan voldoen. Om dit vertrouwen op
te bouwen en te bevestigen zet de Opdrachtgever een mix van maatregelen in,
bestaande uit interactie (samenwerking), toetsing en interventie. De maatregelen
worden op basis van het risicoregister ingezet. Voor het toetsen maakt de
Opdrachtgever gebruik van een mix van systeem-, proces- en producttoetsen. Deze
werkwijze noemt de Opdrachtgever: Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB).

Leeswijzer

In de hoofdstukindeling is voor een zekere hiérarchische structuur gekozen waarbij
in hoofdstuk 2 eisen aan projectmanagement en kwaliteitsmanagement zijn
verwoord. Direct aansluitend zijn in hoofdstuk 3 de eisen geformuleerd met
betrekking tot projectbeheersingsprocessen. In de volgende hoofdstukken 4, 5 en 6
komen de processen omgevingsmanagement, technisch management en
inkoopmanagement aan bod.

De eisen zijn zoveel mogelijk geformuleerd volgens een vast patroon met topeisen
en onderliggende eisen. Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een ID-
nummer bestaande uit twee beginletters die duiden op het proces waarop de eis
betrekking heeft en een volgnummer. Deze twee beginletters zijn overigens in de
hoofdstuk- en paragraaftitels tussen haakjes vermeld, zodat in de inhoudsopgave
het ID-nummer makkelijk terug te vinden is. Per eis is tevens een relatie
aangegeven met één of meer bovenliggende eisen.

ID-
nummer

Omschrijving eis / bepaling Boven-
liggende
eis

XX100

De Opdrachtnemer dient ... XX010
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Naast de eisen zijn er bepalingen opgenomen waaruit niet direct een verplichting
voortvloeit voor de Opdrachtnemer anders dan dat de Opdrachtnemer rekening
dient te houden met wat is bepaald. Het identificatienummer wordt dan
voorafgegaan door “B-" van “Bepaling”.

Verwijzing naar normen
Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar normen etc. of fabricaten etc. als

bedoeld in de Aanbestedingswet, wordt deze verwijzing geacht vergezeld te gaan
van de woorden “of gelijkwaardig”.
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2 Projectmanagement (PM)

PMO010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te managen (plannen, Geen
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig
dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst
voortvloeiende eisen.

2.1 Opstellen van een projectmanagementplan (PM)

PM100 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn PM010
projectmanagementsysteem in een projectmanagementplan, waarmee
de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de Werkzaamheden worden
gemanaged, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

B-PM110 De Opdrachtnemer mag het projectmanagementplan opdelen in PM100
onderliggende plannen (procesbeschrijvingen).

PM120 De Opdrachtnemer dient in zijn projectmanagementplan ten minste de  PM100

volgende onderwerpen specifiek voor de opdracht te beschrijven:

1. de projectdoelstelling(en);

2. de projectmanagementsturing;

3. de samenwerkingsafspraken;

4. de structuur van het toe te passen projectmanagementsysteem
met de onderlinge samenhang van de processen;

5. de processen, gebruikmakende van procesbeschrijvingen conform
het(de) gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem(en), waarbij
ten minste invulling wordt gegeven aan de in de Overeenkomst
gestelde proceseisen en waarmee wordt aangetoond dat deze
processen het vermogen hebben om het beoogde resultaat te
bereiken;

6. de wijze waarop de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast
in het projectmanagementsysteem en de onderliggende processen
(kwaliteitsplan als bedoeld in § 19 UAV-GC 2025);

7. de wijze waarop de Opdrachtnemer integraal

veiligheidsmanagement waarborgt;

de uit te werken (onderliggende) plannen;

9. de projectorganisatie waarin ten minste de leidinggevende functies
en sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden;

10. de decompositie, op hoofdlijnen, van de Werkzaamheden in een
Work Breakdown Structure (WBS).

©

2.2 Toepassen kwaliteitsmanagement (KM)

KM010 De Opdrachtnemer dient klanttevredenheid te waarborgen door te PM0O10
voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de
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Overeenkomst en te streven naar het invullen van de met de
Opdrachtgever afgestemde verwachtingen.

KM020 Het projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende PM100
processen, dient gebaseerd te zijn op het kwaliteitsmanagement- KM010
systeem, of in geval van een combinatie eventueel meerdere
kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door
een daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de
vigerende versie van de norm NEN-EN-ISO 9001.

KM030 De Opdrachtnemer dient het projectmanagementsysteem met KM020
geplande tussenpozen te beoordelen, om te bewerkstelligen dat dit bij
voortduring geschikt, passend en doeltreffend is.

KM040 De Opdrachtnemer dient te meten, te analyseren en te verbeteren KM030
zodanig dat het projectmanagementsysteem doeltreffend functioneert.

KMO050 De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die KM020
door de Opdrachtgever zijn geconstateerd en gemeld aan de
Opdrachtnemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen die
door de Opdrachtnemer zijn geconstateerd.

KM060 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde medewerking INO10
te verlenen om een audit, systeem-, proces- of producttoets te (laten)
verrichten en de hiervoor benodigde Documenten en informatie te
leveren. Hierbij heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid om te allen
tijde alle bouw- en werkterreinen, materieel, fabrieken, werkplaatsen
en loodsen van de Opdrachtnemer, Zelfstandige
Hulppersoon/Hulppersonen en leveranciers, te betreden waar
Werkzaamheden ten behoeve van de Overeenkomst worden verricht
en zich daarbij te doen vergezellen door derden of deskundigen.

2.3 Toepassen integraal veiligheidsmanagement (IV)

IvVvo10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot PM010
integraal veiligheidsmanagement te verrichten, zodanig dat de
Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden op een veilige en
gezonde wijze verricht en gerealiseerd worden en het Werk veilig en
gezond gebruikt, onderhouden en te zijner tijd gesloopt kan worden.

IvV020 De Opdrachtnemer dient zijn beschrijving van het proces integraal Iv0o10
veiligheidsmanagement te baseren op het Integraal Veiligheidsplan dat PM120
als bijlage B bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd, zodanig dat
ten minste invulling wordt gegeven aan de daarin genoemde
veiligheidsdomeinen, en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

IV030 De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient, IV020
ten aanzien van het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, gebaseerd te
zijn op het veiligheidsmanagementsysteem (veiligheidssysteem als
bedoeld in § 12 lid 2 UAV-GC 2025) van de Opdrachtnemer of in geval

RWS Bedrijfsvertrouwelijk Pagina 12 van 93



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31209394 | 16-10-2025

van een combinatie een samenhangende en afgestemde
procesbeschrijving gebaseerd op eventueel meerdere
veiligheidsmanagementsystemen.

IV050 De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en als 1v0o10
enig vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat om het
zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis
van de Arbeidsomstandighedenwet en —-regelgeving.

IV051 De Opdrachtnemer dient met de Werkzaamheden met betrekking tot 1v020
het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, ten minste invulling te geven
aan de arbeidshygiénische strategie conform artikel 3 lid 1 sub b
Arbeidsomstandighedenwet.

IV052 De Opdrachtnemer dient de verplichtingen met betrekking tot de Ivo10
melding conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit te
verzorgen.

IV053 De Opdrachtnemer dient een codérdinator uitvoeringsfase als 1v0o10

sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29
Arbeidsomstandighedenbesluit.

Als extra toelichting op deze aanpassing wordt aangegeven dat
artikel 2.32 lid 1 Arbeidsomstandigheden besluit bepaalt dat de
opdrachtgever de opdrachtnemer opdraagt om een codrdinator
uitvoeringsfase aan te stellen. Aanvullend wordt in deze eis
bepaald dat de codérdinator uitvoeringsfase tevens een
sleutelfunctionaris is. Dit legt de relatie naar eis PM120 sub 9
waarin wordt bepaald dat de Opdrachtnemer zijn
projectorganisatie beschrijft met onder andere de
sleutelfuncties met hun taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden. Artikel 28 arbeidsomstandigheden besluit
bepaalt dat in het V&G-plan de naam van de coérdinator
uitvoeringsfase wordt vermeld. Doch zonder taken,
verantwoordelijkheden of bevoegdheden.

IV054 De Opdrachtnemer dient zodanige invulling te geven aan zijn IV053
verplichting overeenkomstig sub e artikel 2.31
Arbeidsomstandighedenbesluit dat deze niet alleen ziet op de
Uitvoeringswerkzaamheden, maar ook op de Ontwerpwerkzaamheden.

Als extra toelichting op deze aanpassing wordt aangegeven dat
de Opdrachtnemer, als uitvoerende partij conform het
Arbeidsomstandighedenbesluit (Ab), op grond van artikel 2.31
sub e Ab, de verplichting heeft om het V&G-plan (artikel 2:28
Ab) aan te passen. De aangepaste eis in IV054 regelt
duidelijker dat het aanpassen van het V&G-plan door de
Opdrachtnemer, als uitvoerende partij, niet alleen voortvloeit
uit Uitvoeringwerkzaamheden maar ook uit de
Ontwerpwerkzaamheden die tot zijn contractuele verplichtingen
behoren.
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IV055 De Opdrachtnemer dient het integraal veiligheidsplan dat door de 1v0o10
Opdrachtgever als bijlage B bij deze Vraagspecificatie Proces is
gevoegd voor start van de Werkzaamheden op de bouwplaats
beschikbaar te hebben, conform artikel 2.32 lid 1 sub c.
Arbeidsomstandighedenbesluit.

IV056 De Opdrachtnemer dient ten minste de aanvullende verplichtingen 1v0o10
overeenkomstig artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit na te
komen.

1vV060 De Opdrachtnemer dient alle ernstige ongevallenterstond ter kennis te  IV010
brengen van de Opdrachtgever. INO10

1v080 De Opdrachtnemer dient de volgende gegevens over arbeidsongevallen IV010

te registreren:

1. het aantal arbeidsongevallen in het kader van de Overeenkomst
waarbij sprake is van verzuim van ten minste 1 werkdag en

2. het aantal in het kader van de Overeenkomst gewerkte uren door
alle hulppersoon/hulppersonen (ondergeschikte(n) van de
Opdrachtnemer) en Zelfstandige Hulppersoon/Hulppersonen van
de Opdrachtnemer.

1vV090 Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden verricht op een 1v0o10
beheerobject van Rijkswaterstaat, dan dient hij zich te houden aan de
“Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat”.

2.3.1 Beschrijven van calamiteitenmanagement

IV100 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de processen met Ivo10
betrekking tot calamiteiten, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt PM120
dat de gevolgen van een eventuele calamiteit tot een minimum
beperkt worden, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

IvV110 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: IvV100
1. geidentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s), o.a.

verspreiding zand, zwevend stof of ongewenste stoffen;

de relatie met incidentmanagement voor zover van toepassing;

het tijdig signaleren van calamiteiten;

instructies over hoe te handelen bij calamiteiten;

codrdinatie van Werkzaamheden tijdens calamiteiten, inclusief

aangewezen hulpverleners en codrdinatoren;

eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken van

vervolgschade;

de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten;

de wijze van hulpverlening;

de beschikbaarheid van materiaal en materieel;

0. communicatie met de Opdrachtgever en weg- en

vaarwegbeheerders;

o VAWM

50 ®N
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11. door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van
calamiteiten;

12. communicatie over het calamiteitenmanagement met alle
betrokkenen;

13. training van hulpverleners en coérdinatoren;

14. geplande oefeningen;

15. afstemming met de Opdrachtgever en Zelfstandige
Hulppersoon/Hulppersonen, waarbij deze betrokkenen zich
aantoonbaar gecommitteerd hebben aan die afstemming.

2.3.2 Opstellen integraal veiligheidsdossier

IvV200 De Opdrachtnemer dient het door de Opdrachtgever ter beschikking Ivo10
gestelde integraal veiligheidsdossier actueel te houden.

Iv210 Het integraal veiligheidsdossier: 1vV200
1. dient ten minste te omvatten de informatie met betrekking tot
aspecten van integrale veiligheid dan wel verwijzingen daarnaar
ten aanzien van:
vastgestelde risico’s;
beheersmaatregelen;
ontwerpkeuzes;
verificatie en validatieresultaten;
as-built gegevens;
overblijvende integrale veiligheidsrisico’ s voor beheer en
onderhoud;
g. overige relevante informatie;
2. dient ten minste te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende
uit artikel 2.30 sub c Arbeidsomstandighedenbesluit.

"D OO0 T

2.3.3 Toepassen veiligheidsladder (VL)

VLO10 De Opdrachtnemer dient ten minste te voldoen aan de eisen 1v0o10
behorende bij laddertrede 2 van het “Certificatieschema
Veiligheidsladder”.

VL020 De Opdrachtnemer dient binnen 90 dagen na opdrachtverlening een Ivo10
geldig SCL certificaat waarmee hij aantoont aan de gestelde eisen te
voldoen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

VL0330 Indien Werkzaamheden die worden verricht door een Zelfstandige VLO10
Hulppersoon/Hulppersonen of door een door hen betrokken
Zelfstandige Hulppersoon/Hulppersonen vallen onder de werking van
de risicomatrix in de “Handreiking Veiligheid in Aanbestedingen -
Governance Code Veiligheid in de Bouw”, dan dient de Opdrachtnemer
aan te tonen dat die Zelfstandige Hulppersoon/Hulppersonen eveneens
beschikt over een bewijsmiddel conform de risicomatrix dat aantoont
dat die zelfstandige hulppersoon voldoet aan de eisen behorende bij
ten minste de vereiste laddertrede. De Opdrachtnemer kan verwijzen

RWS Bedrijfsvertrouwelijk Pagina 15 van 93



2.4

INO10

INO20

2.4.1

IN100

IN110

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31209394 | 16-10-2025

naar het bewijsmiddel in het register van certificaathouders op
www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/.

De interactie tussen Partijen (IN)

De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve informatie-
uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig dat beide Partijen juist en
tijdig zijn geinformeerd en de samenwerking wordt gestimuleerd.

De voertaal in woord en geschrift dient de Nederlandse taal te zijn.

Opstellen voortgangsrapportage

De Opdrachtnemer dient per termijn (zie B-FM300) een
voortgangsrapportage op te stellen en deze uiterlijk op de vijfde dag
na afloop van de betreffende termijn ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient de hierna volgende inhoudsopgave van de
voortgangsrapportage nader af te stemmen met de Opdrachtgever.
1. Projectmanagement:

a. voortgang op de projectdoelstellingen;

b. te nemen besluiten door en/of acties van de Opdrachtgever;

c. stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante
ontwikkelingen met betrekking tot integrale veiligheidsrisico’s
en de beheersing daarvan;

d. de veiligheidsincidenten, waaronder cybersecurity en
ongevallen en bijna-ongevallen uit de voorgaande termijn in
een daartoe door de Opdrachtgever ter beschikking te stellen
"bulkmeldingen”-formulier (Excel);

e. de geregistreerde gegevens conform eis IV080;

2. Projectbeheersing:

a. overzicht en status van (voorstellen tot) Wijzigingen van de
initiéle Overeenkomst;

b. het kritieke pad, wijzigingen van het kritieke pad en impact
hiervan op de planning;

c. een actuele doorgerekende planning met een rechte standlijn,
die de voortgang van de Werkzaamheden weergeeft ten
opzichte van de laatst geaccepteerde planning
(baseline);onderbouwing met beheersmaatregelen van de
haalbaarheid van de start- en/of einddata van betaalposten;

e. verbeteracties ten aanzien van de door de Opdrachtgever
geconstateerde tekortkomingen;

f. toprisico’s inclusief beheersmaatregelen en status van
implementatie;

g. overzicht en status Documenten in de acceptatieprocedure;

h. tewerkstelling van vreemdelingen (Wav);

i. status van maatregelen met betrekking tot de CO2-reductie en

de haalbaarheid van de geprognosticeerde CO2-footprint;
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j.  kwesties inzake arbeidsvoorwaardelijke bepalingen;

k. voortgang social return.
3. Omgevingsmanagement:

a. overzicht van knelpunten met betrekking tot
omgevingsmanagement;
voorziene communicatie met derden;
alle klachten en maatregelen uit de voorgaande termijn;
voortgang van de opsporing van ontplofbare oorlogsresten;
. Vergunningenregister.
4. Technisch management:

maono

a. overzicht van knelpunten in ontwerp, uitvoering en onderhoud;

b. overzicht van gesuppleerde en afgevoerde vrijgekomen
materialen, met onder andere aard, hoeveelheid,
milieukundige kwaliteit, herkomst en bestemming;

c. overzicht van concentraties zwevend stof van de geplaatste
meetboeien.

5. Inkoopmanagement:

a. nader te bepalen.

Overleggen met de Opdrachtgever

De Opdrachtgever organiseert één of meerdere overleggen per
termijn, waarbij eenmaal per termijn (zie B-FM300) de
voortgangsrapportage wordt besproken.

De Partijen organiseren samen een Project-Start-Up (PSU) en
eventueel Project-Follow-Up’s (PFU’s).

Bij de PSU voor het project “Zandsuppletie Galgeplaat en de Slikken
van den Dortsman” dient in overleg met Opdrachtgever ook de
beheerder van de vaarweg en Oosterschelde (watersysteem
coordinator) te worden betrokken.

De Opdrachtgever organiseert binnen 4 weken na opdrachtverlening

een overleg waarin:

1. veiligheidsdocumenten formeel door de Opdrachtgever worden
overgedragen en integrale veiligheidsrisico’s en
beheersmaatregelen worden besproken, en

2. de door de Opdrachtnemer geprognosticeerde CO,-footprint, zijn

projectdoelstelling ten aanzien van de kwantitatieve CO,-reductie,

en de door hem daartoe voorgenomen maatregelen worden
besproken.

De Opdrachtgever organiseert periodiek besprekingen met de
Opdrachtnemer in het kader van en ten behoeve van
samenwerkingsgericht prestatiemeten als opgenomen in de bij de
Vraagspecificatie gevoegde annex XIV Samenwerkingsgericht
Prestatiemeten.
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3 Projectbeheersing (PB)

PB010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te beheersen op de PM010
projectbeheersaspecten (waaronder ten minste scope, tijd, geld,
risico’s, informatie, organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu), zodanig
dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst
voortvloeiende eisen.

3.1 Scopemanagement (SM)

SM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot PBO10
scopemanagement te verrichten, zodanig dat de scope van het Werk
en de Werkzaamheden wordt beheerst.

3.1.1 Opstellen objectenboom en Work Breakdown Structure

SM100 De Opdrachtnemer dient een objectenboom en een Work Breakdown SM010
Structure (WBS) op te stellen.

SM110 De WBS dient ten minste een hiérarchische structuur van activiteiten SM100
en werkpakketten (een samenstel van activiteiten) als ook een
eenduidige relatie met de objecten in de objectenboom zichtbaar te

maken.
3.2 Planningsmanagement (PL)
PLO10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot PBO10

planningsmanagement te verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden
en afstemming daarover met de Opdrachtgever in de tijd worden
beheerst en dat het Werk uiterlijk op de gestelde datum van
aanvaarding en eventueel gestelde mijlpaaldata wordt gerealiseerd.

PLO20 De Opdrachtnemer dient zijn planningsproces te beschrijven conform PLO10
eis PM120 lid 5 en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever waarin  PM120
tevens zijn beschreven de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan
het planningsproces en/of aan de planning, zoals besluiten, aannames,
gebruikte kalenders, denklijnen, opbouw van de doorlooptijden, de
bezwaar- en beroepstermijnen, (planologische) procedures, het
eventuele gebruik van buffers.

3.2.1 Opstellen van een planning

PL100O De Opdrachtnemer dient een planning op te stellen en ter kennis te PLO10
brengen van de Opdrachtgever.
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PL110 De planning dient ten minste zichtbaar te maken: PL100

1. de eventuele contractuele mijlpalen;

2. de WBS met werkpakketten en activiteiten die reéel zijn uitgezet in
de tijd;

3. het samenstel van werkpakketten en activiteiten in een gesloten
netwerk met hiérarchische niveaus op basis van de WBS, welke
bijdragen aan projectsturing, fasering en uitvoering;

4. relevante afstemming met de Opdrachtgever (bijvoorbeeld
interactie tussen de Partijen, acceptatietermijnen,
communicatietermijnen, faseringen, stremmingen, tijdelijke
voorzieningen);kritieke pad(en), met een speling van 0 (nul)
werkdagen;

7. maatregelen uit het risicoregister die leiden tot activiteiten die
bijdragen aan het halen van de planning;

8. afhankelijkheden met nevenwerkzaamheden (o.a. gepland
vaargeulonderhoud);

9. fasering van uitvoering van de suppletie-elementen.

PL140 De Opdrachtnemer dient op nader af te stemmen momenten de PL100
(deterministische) planning in nader af te stemmen lay-out en
bewerkbare digitale vorm, alsmede als pdf-bestand, ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.

3.3 Financieel management (FM)

FM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot PBO10
financieel management te verrichten, zodanig dat betalingen in
verhouding staan tot de Werkzaamheden en resultaten van
Werkzaamheden.

B-FM020 In aanvulling op artikel 14 Basisovereenkomst en § 33 UAV-GC 2025 FM0O10
gelden de eisen en bepalingen in deze paragraaf inzake de
betalingsregeling.

B-FM030 Met “opdrachtsom” wordt in deze betalingsregeling bedoeld de prijs als FM010
genoemd in artikel 2 lid 4 Basisovereenkomst.
3.3.1 Onderbouwen opdrachtsom

FM100 De Opdrachtnemer dient een Staat van ontleding van de opdrachtsom FM0O10
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

FM110 De Staat van ontleding van de opdrachtsom dient uit te gaan van de FM100
Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom als onderdeel van
de Aanbieding.

FM120 De Opdrachtnemer dient tevens een detailbegroting in nader af te FM110

stemmen lay-out en bewerkbaar Excel-bestand, alsmede pdf-bestand,
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
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FM130 In de detailbegroting dient ten minste te zijn aangegeven: FM120

1. directe kosten, bouwkosten, per post van de Staat van ontleding
van de opdrachtsom uitgesplitst naar:

a. hoeveelheden met bijbehorende eenheden;

b. per eenheid de productienorm, bestaande uit manuren,
materieel en materiaal (indien van toepassing verdeeld naar
dag-, nacht- en weekendwerk);

c. eenheidsprijzen voor manuren, materieel en materiaal (indien
van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk);

2. directe kosten, engineeringskosten:

a. nadere uitsplitsing van de uitvoeringsontwerp
engineeringskosten in functies met uurtarieven en aantal uren;

b. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten voor site
engineering en as-built in functies met uurtarieven en aantal
uren;

c. nadere uitsplitsing van de overige engineeringskosten
(onderzoeken e.d.);

3. indirecte kosten, uitsplitsing van hieronder genoemde
kostenposten conform bijlage III Standaard Systematiek voor
kostenramingen (SSK 2018), waarbij in afwijking van de SSK de
onder de uitvoeringskosten vallende algemene bouwplaatskosten
en projectmanagementkosten separaat moeten worden
uitgesplitst:

a. nadere uitsplitsing van eenmalige kosten;

b. nadere uitsplitsing van de algemene bouwplaatskosten;

c. nadere uitsplitsing van de uitvoeringskosten in personele
(functies met uurtarieven en aantal uren) en niet personele
kosten;

d. nadere uitsplitsing van de projectmanagementkosten (incl.
staf/koepel) in functies met uurtarieven en aantal uren;

e. opslagpercentage voor algemene kosten;

f. opslagpercentage voor winst;

g. opslagpercentage voor risico.

FM140 De uitsplitsing voor een post moet sluiten op het bedrag dat voor die FM130
post is opgenomen in de Staat van ontleding van de opdrachtsom.

FM150 De in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en de detailbegroting FM110
op te nemen bedragen, hoeveelheden, productienormen, FM130
(eenheids)prijzen, opslagpercentages e.d. dienen realistisch te zijn en
in redelijke verhouding te staan tot aard en omvang van de te
verrichten Werkzaamheden.

B-FM160 De Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat de bedragen, FM150
hoeveelheden, productienormen, (eenheids)prijzen, opslagpercentages
e.d. vermeld in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of de in
de detailbegroting worden aangepast, zonder dat de opdrachtsom
wordt gewijzigd.

B-FM170 Afwijkingen van in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of FM110
de detailbegroting vermelde bedragen, hoeveelheden, normen, FM130
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(eenheids)prijzen, opslagpercentages e.d. geven de Opdrachtnemer of
de Opdrachtgever geen enkel recht op verrekening, kostenvergoeding
of schadevergoeding.

De Opdrachtnemer dient bij Wijzigingen overeenkomstig de §§ 14, 15 FM0O10
en 45 UAV-GC 2025 en bij de berekening van aanspraken van de
Opdrachtnemer op grond van § 44 UAV-GC 2025 de in de

detailbegroting opgenomen en van toepassing zijnde bedragen,

hoeveelheden, normen, (eenheids)prijzen, opslagpercentages,

functies, uurtarieven e.d. te hanteren, tenzij dit gegeven de aard van

die Wijzigingen of aanspraken tot een onredelijke uitkomst zou leiden.

Opstellen termijnstaat

De Opdrachtnemer dient een termijnstaat op te stellen conform het FM010
onderstaande format en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

TERMIJINSTAAT
Betaalpost Financiéle Geplande Geplande
waarde van de startdatum einddatum
betaalpost Werkzaamheden | Werkzaamheden
van betaalpost van betaalpost
Door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalpost(en)
Ontwerpwerkzaam- €. Datum van Moment waarop
heden opdrachtverlening | voor Ontwerpwerk-
zaamheden is
voldaan aan eis
VV160
Vaargeulonderhoud € ...
Suppletie-element 1 | € ...
Suppletie-element 2 | € ...
Suppletie-element 3 | € ...
Suppletie-element 4 | € ...
Suppletie-element 5 | € ...
Suppletie-element 6 | € ...
Suppletie-element 7 | € ...
Monitorings- € ...
werkzaamheden
Afleverdossiers €. Aflevering eerste Acceptatie laatste
3% van de afleverdossier afleverdossier
opdrachtsom door de
excl. de stelpost Opdrachtnemer
Opleverdossier €. Acceptatie Acceptatie
2% van de opleverdossier opleverdossier
opdrachtsom
excl. de stelpost
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Door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost(en)

€ ..

|| M

Opdrachtsom:

Format termijnstaat

Beschrijving van de door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten

Vaargeulonderhoud Het betreft hier de baggerwerkzaamheden gericht op
het bereiken van de onderhoudsdiepte op de
deellocaties voor het vaargeulonderhoud conform
beschreven in het DO.

Suppletie-elementen 1 Het betreft hier de aanleg van de suppletie-elementen.

t/m 7
Monitoringswerkzaam- Het betreft hier de monitoringswerkzaamheden gericht
heden op het hand-op-de-kraan principe gedurende uitvoering
(o.a. monitoring van de vertroebeling, verzanding,
zettingen etc.).
FM210 De Opdrachtnemer dient in de termijnstaat, naast de door de FM200

Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten, maximaal 5 betaalposten
te benoemen.

FM240 Een door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost dient te bestaan uit  FM200
een werkpakket of logisch samenstel van werkpakketten conform de
WBS met als resultaat één of meerdere blijvende onderdelen van het
Werk.

FM250 De Opdrachtnemer dient bij iedere betaalpost een korte beschrijving FM200
van de daaronder ressorterende Werkzaamheden en het resultaat van FM240
Werkzaamheden te voegen.

FM260 De financiéle waarde van de door de Opdrachtnemer te beprijzen FM200
betaalposten, zijnde de betaalposten waarvan de financiéle waarde niet
is geprecodeerd door de Opdrachtgever, dient in redelijke verhouding
te staan tot de som van de directe kosten en de gerelateerde
eenmalige kosten, gemoeid met de Werkzaamheden en resultaten van
Werkzaamheden die behoren tot het (de) betreffende werkpakket(ten).

FM270 De Opdrachtnemer dient alle overige kosten (waaronder algemene FM200
eenmalige kosten, tijdgebonden kosten (waaronder uitvoeringskosten) FM260
en toeslagen (waaronder bijdragen, algemene kosten, winst en risico
(AKWRY))) naar rato van de som van de directe kosten en de
gerelateerde eenmalige kosten, te verdelen over de betaalposten
waarvan de financiéle waarde niet is geprecodeerd door de

Opdrachtgever.
FM280 De som van de financiéle waarden van alle betaalposten dient gelijk te  FM200
zijn aan de opdrachtsom. FM260

FM270
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FM290 Indien een voorstel als bedoeld in § 15 UAV-GC 2025 of een FM200
prijsaanbieding als bedoeld in § 45 lid 2 UAV-GC 2025, financiéle
consequenties heeft en/of consequenties voor de begin- en/of
einddatum van een betaalpost, dan dient de Opdrachtnemer tevens
een gewijzigde termijnstaat ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever. Hierbij blijft het gestelde in B-FM330 onverkort van
kracht.

3.3.3 Betaling

B-FM300 De betaling van de opdrachtsom, verminderd met het bedrag van de FM200
eventuele stelpost, geschiedt in termijnen, waarbij een termijn een
periode is van 4 aaneengesloten weken.

B-FM310 De eerste termijn eindigt op de vierde maandag na de datum van B-FM300
opdrachtverlening om 00.00 uur.

B-FM320 De grootte van het bedrag per termijn, verder genoemd het B-FM300
termijnbedrag, wordt bepaald aan de hand van de geaccepteerde
termijnstaat.

B-FM330 De financiéle waarde van een betaalpost (met uitzondering van een B-FM320
eventuele stelpost) wordt, in het kader van de betalingsregeling, lineair
verdeeld over de doorlooptijd van de betreffende betaalpost.

B-FM340 Een termijnbedrag wordt bepaald door de som van de financiéle stand B-FM320
van de betaalposten op het moment van het verschijnen van een
termijnbedrag, te verminderen met de som van de reeds eerder
verschenen termijnbedragen.

B-FM350 Betaling van een stelpost geschiedt op afzonderlijke factuur B-FM300
onafhankelijk van termijnen, tegen overlegging van bewijsstukken.

B-FM360 Betaling van facturen die voldoen aan de in § 33 lid 6 UAV-GC 2025 B-FM300
genoemde eisen, vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst daarvan
op het in de Basisovereenkomst genoemde adres.

B-FM370 De vergoeding van rente als bedoeld in § 42 lid 1 UAV-GC 2025 vindt B-FM360
plaats overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de
Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op de verhoging van het
percentage met 2 na het verstrijken van 14 dagen als genoemd in § 42
lid 2 UAV-GC 2025.

3.3.4 Opschorting van de betaling

B-FM400 De betaling van een geheel of een gedeelte van een termijnbedrag kan FM200
worden opgeschort.
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B-FM410 Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag B-FM400
geschiedt door het bedrag van een prestatieverklaring, als bedoeld in §
33 UAV-GC 2025, op nul (€ 0,00) te stellen.
Het bedrag van een prestatieverklaring wordt op nul (€ 0,00) gesteld,
indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de
nakoming van Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is
geconstateerd, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de
Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 7, § 21 lid 10, § 22 lid 3
UAV-GC 2025) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet
is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost.

B-FM420 Als tekortkoming als bedoeld in de voorgaande bepaling wordt in ieder B-FM410
geval aangemerkt:
1. het niet hebben van een geaccepteerde termijnstaat;
2. het niet hebben van een geaccepteerde Staat van ontleding van de
opdrachtsom of bijbehorende detailbegroting.

B-FM430 Het opschorten van de betaling van een gedeelte van een B-FM400
termijnbedrag geschiedt indien naar het oordeel van de Opdrachtgever
een tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers contractuele
verplichtingen is geconstateerd, welke betrekking heeft op (uitsluitend)
een betaalpost, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de
Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 7, § 21 lid 10, § 22 lid 3
UAV-GC 2025) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet
is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost.

In dat geval wordt een prestatieverklaring afgegeven ter hoogte van
het termijnbedrag conform de termijnstaat, verminderd met het
termijnbedrag van de betreffende betaalpost.

B-FM440 De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling van een B-FM400
geheel of een gedeelte van een termijnbedrag geen recht op
vergoeding van rente en indexering.

3.4 Risicomanagement (RM)

RM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot PBO10
risicomanagement te verrichten, zodanig dat de kans van optreden dan
wel het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor de
Opdrachtnemer en waar mogelijk de Opdrachtgever wordt
geminimaliseerd.

3.4.1 Opstellen risicoregister
RM100 De Opdrachtnemer dient een risicoregister op te stellen en actueel te RM010
houden.
RM110 De Opdrachtnemer dient in het risicoregister ten minste: RM100

1. de risico’s zoals opgenomen in bijlage A “Risicolijst” bij deze
Vraagspecificatie Proces op te nemen;
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N

de risico’s zoals opgenomen in bijlage B “Integraal Veiligheidsplan”
bij deze Vraagspecificatie Proces op te nemen;

risico’s te inventariseren en te analyseren;

risico’s te koppelen aan werkpakketten en risico-eigenaren;

risico’s te kwantificeren;

beheersmaatregelen vast te stellen en te treffen;

de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren;

risico’s voor de omgeving (0.a. schelpdiersector) op te nemen en
hiervoor beheersmaatregelen te treffen.

XN AW

RM120 De Partijen stemmen samen, op daartoe geéigende momenten, risico’'s RMO010
en beheersmaatregelen af, met daarbij aandacht voor het treffen van INO10
beheersmaatregelen in relatie tot elkaars risico’s.

3.5 Vreemdelingen, arbeidsvoorwaarden en buitenlandse dienstverrichters
3.5.1 Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV)
AV010 Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2025 wordt de Opdrachtnemer PBO10

geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen
(Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland
arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede
met de overige verplichtingen die uit de Wav voortvloeien.

De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na.

De Opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn zelfstandige
hulppersonen op de bepalingen van de Wav gewezen worden en dat zij
deze bepalingen naleven.

De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening
van de Opdrachtnemer.

Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer een
administratie bij van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen.
Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav.

Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo
nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein
aanwezige vreemdelingen.

De Documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en
dienen mede namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te
worden bewaard.

De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de
Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te worden gecontroleerd. Dat
deze controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de
administratie.

Ten behoeve van de administratie kan door de Opdrachtnemer gebruik
worden gemaakt van elektronische middelen.

De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, dan wel door de

Opdrachtgever aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot
de bij de Opdrachtnemer aanwezige administratie.
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De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de bepalingen
van de Wav naleeft.

Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zal de Opdrachtgever
toetsen op het aantoonbaar naleven door de Opdrachtnemer van de
Wav alsmede op het aantoonbaar naleven van de verplichtingen, die
de Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever nakomt.

Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld in IN110
wordt besproken zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat ‘de tewerkstelling
van vreemdelingen’ wordt geagendeerd.

Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de
Nederlandse Arbeidsinspectie of enig ander orgaan, komen boetes, die
daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de
Opdrachtnemer en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter
zake.

De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten
en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de
Opdrachtgever vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes
verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de
Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege
een ingebrekestelling nodig is.

3.5.2 Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (AB)

AB010 De Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te PB010
houden aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van
loontarieven en -betaling.

3.5.2.1. Informatieplicht

AB100 De Opdrachtnemer dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met ABO10
betrekking tot (voldoening van) verschuldigd loon ten behoeve van
hulppersoon/hulppersonen (ondergeschikte(n) van de Opdrachtnemer)
en Zelfstandige Hulppersoon/Hulppersonen op een inzichtelijke en
toegankelijke wijze (loonadministratie) vast te leggen.

AB110 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan de Opdrachtgever AB100
onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde
arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in
verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een
loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de
Overeenkomst.

3.5.2.2. Toetsen, controles, inwinnen van informatie
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AB200 De Opdrachtnemer dient desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking AB010
te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder controles, toetsen, audits
en loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de Opdrachtgever
noodzakelijk achten om voldoening van verschuldigd loon ten behoeve
van hulppersoon/hulppersonen (ondergeschikte(n) van de
Opdrachtnemer) en Zelfstandige Hulppersoon/Hulppersonen te
verifiéren. De Opdrachtnemer dient hiertoe desgevraagd
onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de bewaarplaats van de
arbeidsvoorwaardelijke afspraken.

AB210 Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst een ABO010
zelfstandige hulppersoon wil betrekken, dan dient de Opdrachtnemer
bij vakorganisaties en bij bevoegde instanties te informeren of deze
beschikken over informatie aangaande geconstateerde onderbetaling
door deze te betrekken zelfstandige hulppersoon. De Opdrachtnemer
dient zijn bevindingen hiervan vast te leggen als onderdeel van de in
AB100 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken.

AB220 Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van een Bouwplaats-ID AB200
(voorheen Bouw ID-pas), dan dient de Opdrachtnemer een kopie van
de Bouwplaats-ID administratie ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

AB230 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan vakorganisaties toegang te AB010
verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de uitvoering van de
Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op
de hoogte willen stellen van de voldoening van verschuldigd loon ten
behoeve van hulppersoon/hulppersonen (ondergeschikte(n) van de
Opdrachtnemer) en Zelfstandige Hulppersoon/Hulppersonen.

3.5.2.3. Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering

B-AB300 Indien de Opdrachtgever een ingevolge artikel 7:616b BW toegewezen AB010
loonvordering heeft voldaan en op de Opdrachtnemer verhaalt, dan
dient de Opdrachtnemer deze op eerste aanzegging te voldoen, bij
gebreke waaraan de Opdrachtgever gerechtigd is deze op de
eerstvolgende betalingstermijn in te houden dan wel op andere wijze
te verhalen.

3.5.2.4. Doorgeefverplichting (“"kettingbeding”)

AB400 De Opdrachtnemer dient alle in voorgaande subparagrafen beschreven ABO010
contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle zelfstandige
hulppersonen.

AB410 De Opdrachtnemer dient hierbij tevens te bedingen dat al deze AB400

zelfstandige hulppersonen alle in de voorgaande subparagrafen
beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken die
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zij maken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve van de
uitvoering van de Overeenkomst.

AB420 De Opdrachtnemer dient een centrale vastlegging van AB100
arbeidsvoorwaardelijke afspraken te beheren. De Opdrachtnemer dient AB400
daartoe te bedingen dat al zijn zelfstandige hulppersonen de vast te
leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door de
Opdrachtnemer vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform
het hierin door de Opdrachtnemer gehanteerde format, zodat er voor
de Overeenkomst één centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke
afspraken ontstaat.

3.5.2.5. Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling

B-AB500 Indien de Opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij de ABO010
uitvoering van de Overeenkomst, dan spreekt de Opdrachtgever
meteen de Opdrachtnemer hierop aan.

B-AB510 De Opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over B-AB500
onderbetaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de
Opdrachtgever hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties om
medewerking verzoeken.

AB520 De Opdrachtnemer dient passende maatregelen te treffen die leiden tot B-AB510
afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren
onder meer het medewerking verlenen aan het valideren van de
signalen, en de omgang met vakorganisaties en/of bevoegde

instanties.
3.5.3 Transnationale dienstverrichting (TD)
TDO10 Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2025 wordt de Opdrachtnemer PBO10

geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid gedetacheerde
werknemers in de Europese Unie (WagwEU) bepaald is omtrent
transnationale dienstverrichting en arbeidsvoorwaarden van
gedetacheerde werknemers.

TD020 Indien de Opdrachtnemer een eigen werknemer uit een EER-land of TDO10
Zwitserland detacheert, zoals bedoeld in de WagwEU, naar Nederland,
dan dient hij, bij het door hem voldoen aan de meldingsplicht ex artikel
8 Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese Unie
(WagwEU), voor de Overeenkomst het e-mailadres <vul e-mailadres
in> door te geven aan het online Meldloket van de Nederlandse
Arbeidsinspectie.

TDO030 Indien de Nederlandse Arbeidsinspectie of enig ander orgaan TDO10

constateert dat er niet of niet tijdig is gemeld als bedoeld in artikel 8
WagwEU, dan komen boetes, die daaruit voor de Opdrachtgever
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voortvloeien, voor rekening van de Opdrachtnemer en vrijwaart de
Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter zake.

De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten
en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de
Opdrachtgever vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes
verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de
Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege
een ingebrekestelling nodig is.

3.6 CO>-reductie (CO)

coo1o0 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot CO;- PM010
reductie te verrichten, zodanig dat CO,-emissie wordt gereduceerd
conform zijn Aanbieding.

B-CO020 COj-ambitie Coo010
De Opdrachtgever heeft als ambitie CO,-emissie te reduceren bij de
uitvoering van infrastructurele werken. Dat kan alleen door en met
actieve inzet van marktpartijen. De Opdrachtgever heeft gekozen een
kader te hanteren waarbij de marktpartijen, die invulling geven aan
deze CO,-ambitie tijdens uitvoering, een voordeel verkrijgen bij
opdrachtverlening.
Het CO,-ambitieniveau van de Opdrachtnemer is aangegeven op het
inschrijvingsbiljet. Aan het gekozen CO,-ambitieniveau hoeft pas
invulling te worden gegeven na opdrachtverlening.

C0030 De Opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de Overeenkomst  CO010
en ten minste jaarlijks, aan te tonen dat tijdens de verdere uitvoering
aan ten minste het aangeboden CO,-ambitieniveau is voldaan. Dit kan
volgens twee methoden:

1. door een CO,-Bewust certificaat dat past bij het aangeboden CO,-
ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Indien
de Opdrachtnemer bestaat uit een samenwerkingsverband van
bedrijven (combinatie), dient iedere deelnemer in dat
samenwerkingsverband een CO;-Bewust certificaat dat ten minste
past bij het aangeboden CO;-ambitieniveau ter kennis te brengen
van de Opdrachtgever, of

2. door projectspecifieke bewijsstukken ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever, met inachtneming van de voorwaarden die zijn
vermeld in de Aanbestedingsleidraad, dat de opdracht wordt
uitgevoerd conform het aangeboden COz-ambitieniveau, met
toepassing van de criteria zoals vermeld in de tabellen opgenomen
in het document ‘Handreiking Aanbesteden versie 3.1, Het BPKV
criterium CO,-Prestatieladder voor aanbestedende diensten’ (30-
09-2021, Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden &
Ondernemen). De criteria zijn tevens opgenomen in bijlage <Vul
bijlagenummer in> “Ambitieniveau CO,-reductie” bij de
aanbestedingsleidraad.
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Ccoo040 De Opdrachtnemer dient zijn geprognosticeerde CO,-footprint en zijn Coo010
projectdoelstelling voor de kwantitatieve CO;-reductie ter kennis te B-IN220
brengen van de Opdrachtgever.

CO050 De Opdrachtnemer dient de maatregelen die hij met betrekking tot zijn C0010
CO;-reductie op grond van zijn aangeboden CO,-ambitieniveau dient te B-IN220
treffen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

C0O060 De Opdrachtnemer dient een CO;-eindrapportage, waarin de Coo010
projectdoelstelling ten aanzien van de CO,-reductie, de gerealiseerde B-IN200
CO,-footprint en de daartoe getroffen maatregelen worden
geévalueerd, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Deze
rapportage wordt in het laatste voortgangsoverleg véér oplevering

besproken.
3.7 Omgaan met social return (SR)
SRO10 De Opdrachtnemer dient social return vorm te geven in een bij zijn PB010

bedrijfsvoering passende uitwerking van de Groeituin Social Return.

Ter informatie wordt verwezen naar de internetpagina Social Return:
Groeituin | Rijkswaterstaat en de aldaar vermelde Handreiking
Groeituin Social Return.

SR020 De Opdrachtnemer dient deel te nemen aan een door de SR0O10
Opdrachtgever geinitieerd introductiegesprek.

SR030 De Opdrachtnemer dient uiterlijk drie maanden na het SR0O10
introductiegesprek een definitieve procesbeschrijving (Plan) ter kennis
te brengen van Opdrachtgever.
In dit Document dient de Opdrachtnemer zijn uitwerking van de
Groeituin Social Return te beschrijven.

SR040 De Opdrachtnemer dient met de procesbeschrijving te streven naar SR030
het besteden van ten minste 0,5% en zo mogelijk 1% van de
opdrachtsom van de Overeenkomst aan de door hem toe te passen en
met zijn realisatie van het Werk verband houdende interventie-
categorieén (social return-waarde zoals bedoeld in de Handreiking
Groeituin Social Return).

SR0O50 De Opdrachtnemer dient in de procesbeschrijving ten minste de SR0O30
volgende onderwerpen te beschrijven:
1. De door de Opdrachtnemer toe te passen en met zijn realisatie
van het Werk verband houdende interventie-categorieén, zoals
bedoeld in de Handreiking Groeituin Social Return: plaatsingen,
inzet van kennis, middelen en expertise, sociaal inkopen, en
arbeidsontwikkeling.
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2. Het effect van deze interventies, zoals mate van verhoogde
vaardigheid, verhoogde bemiddelbaarheid, persoonlijke
ontwikkeling, zelfredzaamheid etc. van kandidaten met als doel
duurzame, passende en betaalde arbeid.

SR060 De Opdrachtnemer dient gedurende de uitvoering van de SR0O10
procesbeschrijving de voortgang ervan te registreren in Wizzr (Wizzr).

SR070 De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever werken samen om de SR0O10
resultaten binnen het Rijk en - waar afgestemd - buiten het Rijk te
delen met als doel het creéren van sociale impact en het stimuleren
van het toepassen van de Groeituin Social Return.
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4 Omgevingsmanagement (OM)

OoM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te managen (plannen, PM010
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig
dat het Werk wordt gerealiseerd met minimale hinder voor de
omgeving en optimaal past in zijn omgeving, conform de uit de
Overeenkomst voortvloeiende eisen.

B-OM020 Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beinvloeding van de OoMO010
bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving.
4.1 Verkrijgen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen (VE)
VEO10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het OMO010

publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen te verrichten,
zodanig dat de voortgang van de Werkzaamheden niet wordt

belemmerd.
4.1.1 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen
VE100 De Opdrachtnemer dient de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke VEO010

toestemmingen op eigen naam aan te vragen en draagt er zorg voor
dat hij zelf vergunninghouder wordt.

VE110 Indien een publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen niet VE100
op naam van de Opdrachtnemer aangevraagd kan worden, dan dient
de Opdrachtnemer een gemotiveerd verzoek in bij de Opdrachtgever
voor het verkrijgen van een machtiging voor het aanvragen van
toestemming uit naam van de Opdrachtgever.

B-VE120 De Opdrachtgever reageert binnen uiterlijk 14 dagen op het ingediende VE110
verzoek tot machtiging.

VE130 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren over de VE110
voortgang van aanvragen en verkrijgen van de publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke toestemmingen waartoe een machtiging is verstrekt.

VE140 De Opdrachtnemer dient voor de vertegenwoordiging in en buiten VEO10
rechte te zorgen bij eventuele bedenkingen, zienswijzen, bezwaren
en/of beroepen alsmede bij voorlopige voorzieningen die door derden
of door hemzelf worden ingediend tegen door hem aangevraagde
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen.

VE150 De Opdrachtnemer dient in dit kader alles te doen wat in zijn macht VE140
ligt om instandhouding van door hem aangevraagde publiekrechtelijke
en privaatrechtelijke toestemmingen te bewerkstelligen, tenzij de
Opdrachtnemer, in het belang van het Werk, zelf bedenkingen,
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zienswijzen, bezwaar of beroep heeft ingediend tegen de
(voorschriften, nadere eisen of voorwaarden van de) betreffende
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen.

B-VE160 De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle kosten VEO010
samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen, tenzij deze
door de Opdrachtgever zijn of moeten worden verkregen, conform
annex I Publiekrechtelijk en privaatrechtelijke toestemmmingen die door
de Opdrachtgever moeten worden verkregen, door de Opdrachtgever
zijn of moeten worden verkregen.

B-VE170 Alle kosten samenhangende met het naleven van publiekrechtelijke en  VE010
privaatrechtelijke toestemmingen, gedurende de looptijd van de
Overeenkomst, ook van de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke
toestemmingen vermeld in annex I Publiekrechtelijk en
privaatrechtelijke toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten
worden verkregen, komen voor rekening en risico van de
Opdrachtnemer.

B-VE180 1Indien een in de Basisovereenkomst genoemde termijn, datum of VEO010
tijdstip niet wordt gehaald doordat een publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke toestemmingen als bedoeld in § 10 lid 1 UAV-GC
2025 niet tijdig is verkregen, komen de gevolgen van deze vertraging
volledig voor rekening van de Opdrachtnemer, tenzij de
Opdrachtnemer aantoont dat het niet tijdig beschikbaar zijn van de
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen niet aan hem te
wijten is, omdat geen van de volgende omstandigheden aan de orde
is:

1. onvolledigheden of onjuistheden in de aanvraag van de
toestemming;

2. onvolkomenheden in het aan de aanvraag van de toestemming ten
grondslag liggende ontwerp;

3. de Opdrachtnemer heeft niet al het mogelijke gedaan om de
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen tijdig te
verkrijgen;

4. de Opdrachtnemer heeft in de planning onvoldoende rekening
gehouden met mogelijke vertraging in het proces en onvoldoende
maatregelen genomen om te voorkomen dat de publiekrechtelijke
en privaatrechtelijke toestemmingen op het kritieke pad zouden
komen te liggen.

4.2 In stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen (KL)

KLO10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het in  OM010
stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen te
verrichten, zodanig dat de functies van kabels en leidingen zo veel
mogelijk ongestoord in stand worden gehouden en de voortgang van
de Werkzaamheden niet wordt belemmerd.
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4.2.1 Algemeen
B-KL100 Begrippen in het kader van deze paragraaf. KLO10

Kabels en leidingen Rijkswaterstaat
Alle kabels en leidingen die in beheer zijn of komen bij Rijkswaterstaat.

Kabels en leidingen derden
Alle kabels en leidingen die niet in beheer zijn bij Rijkswaterstaat.

Kabels en leidingen derden categorie 1

De kabels en leidingen derden opgenomen in annex I Publiekrechtelijk
en privaatrechtelijke toestemmingen die door de Opdrachtgever
moeten worden verkregen, tabel 1. Deze zijn reeds aangepast voor de
datum van opdracht of mogen niet worden aangepast.

Kabels en leidingen derden categorie 2

De kabels en leidingen derden opgenomen in annex I Publiekrechtelijk
en privaatrechtelijke toestemmingen die door de Opdrachtgever
moeten worden verkregen, tabel 2. Hiervoor heeft de Opdrachtgever
met de kabel- en leidingbeheerders voér de datum van opdracht
afspraken gemaakt over minimaal de technische oplossing en
doorlooptijden (al dan niet vastgelegd in projectovereenstemmingen).
Tijdens het verrichten van de Werkzaamheden zullen deze kabels en
leidingen moeten worden aangepast.

Kabels en leidingen derden categorie 3

De kabels en leidingen derden die niet behoren tot de kabels en
leidingen derden categorie 1 of 2. Hiervoor dient de Opdrachtnemer
namens de Opdrachtgever alle afspraken met de kabel- en
leidingbeheerders te maken.

Projectovereenstemming

Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een kabel- of
leidingbeheerder over de verlegging, de verwijdering of de permanente
bescherming van een kabel of leiding derden categorie 2 of 3, conform
het toepasselijke model ingevolge bijlage C “"Regelingenschema Kabels
en Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces.

Regelingen inzake Kabels en Leidingen Derden
De toepasselijke regeling(en) ingevolge bijlage C “"Regelingenschema
Kabels en Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces.

Verzoek tot aanpassing

Een verzoek van de Opdrachtgever, waaronder mede wordt bedoeld
een verzoek tot het nemen van maatregelen conform hoofdstuk 5 van
de Telecommunicatiewet, aan een kabel- of leidingbeheerder om over
te gaan tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming
van een kabel of leiding derden categorie 3.
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In stand houden en tijdelijk beschermen

De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de ongestoorde
instandhouding van alle kabels en leidingen tijdens het verrichten van
de Werkzaamheden, behoudens voor zover met kabel- en
leidingbeheerders anders is overeengekomen. Hiertoe behoort het in
acht nemen van de (veiligheids)voorschriften van onder andere de
kabel- en leidingbeheerders.

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten conform de
CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen,
Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”.

De Opdrachtnemer dient een oriéntatieverzoek te doen, de verkregen
gebiedsinformatie te beoordelen en een risico-inventarisatie te maken
conform bovengenoemde richtlijn.

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden aan of nabij
glasvezelinfrastructuur van Rijkswaterstaat verricht, dan dient de
Opdrachtnemer als onderdeel van de risico-inventarisatie ten minste
10 weken véoér de start van de betreffende Werkzaamheden een
impact analyse “"Gepland Werk Glas” te laten uitvoeren conform
PNO10.

De Opdrachtnemer dient zijn ontwerp af te stemmen op de
gebiedsinformatie conform bovengenoemde richtlijn.

Indien de Opdrachtnemer bij het verrichten van de Werkzaamheden
een kabel of leiding beschadigt, dan dient de Opdrachtnemer dit
terstond te melden aan de betrokken kabel- of leidingbeheerder en
hierover de Opdrachtgever onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.

Indien tijdelijke bescherming van een kabel of leiding noodzakelijk is in
verband met de Werkzaamheden, dan dient de Opdrachtnemer de
noodzakelijke maatregelen te nemen.

De Opdrachtnemer dient van de kabel- of leidingbeheerder instemming
met de te nemen maatregelen te verkrijgen.

Leveren gegevens kabels en leidingen Rijkswaterstaat

Indien kabels en leidingen waarvan Rijkswaterstaat beheerder wordt of

is, worden gelegd of verlegd, dan dient de Opdrachtnemer uiterlijk 30

werkdagen voor de geplande startdatum aan de Opdrachtgever de

geplande legginggegevens met betrekking tot de betreffende kabels en

leidingen te leveren, met:

1. de kabel & leidingtekeningen conform eis Data 02 van Bijlage H
“Levering Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie;

2. Kerngis conform eis 04 van bijlage H “Levering Areaalgegevens” bij
deze Vraagspecificatie.

KLO10

KL200

KL210

KL220
PNO10

KL210
Oowo10

KL200

KL200

KL250

KLO10
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KL310 De Opdrachtnemer dient uiterlijk 15 werkdagen na voltooiing van de KLO10
Werkzaamheden met betrekking tot het leggen of verleggen van
kabels en leidingen, in (toekomstig) beheer bij Rijkswaterstaat, de
ligginggegevens aan de Opdrachtgever te leveren, met:
1. de kabel & leidingtekeningen conform eis Data 02 van Bijlage H
“Levering Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie;
2. Kerngis conform eis 04 van bijlage H “Levering Areaalgegevens” bij
deze Vraagspecificatie.

4.2.4 Handhaven kabels en leidingen derden categorie 1

KL500 De Opdrachtnemer dient de ligging van de kabels en leidingen derden KLO10
categorie 1 te handhaven.

4.2.5 Afstemmen kabels en leidingen derden categorie 2

KL600 De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van de Werkzaamheden de KLO10
afspraken in acht te nemen die de Opdrachtgever heeft gemaakt met
betrekking tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming
van de kabels en leidingen derden categorie 2.

KL610 De Opdrachtnemer dient, namens de Opdrachtgever, alle KL600
Werkzaamheden welke noodzakelijk zijn voor het goed verlopen van
het kabels en leidingen proces van leggen, verleggen, verwijderen of
permanent beschermen van kabels en leidingen derden categorie 2, af
te stemmen met de kabels- en leidingenbeheerders en overig
betrokkenen in deze, waaronder en zo nodig het maken van nadere
afspraken.

KL620 De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te KL600
stemmen met degenen die de kabels en leidingen derden categorie 2
feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen.

B-KL630 De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de KL600
verlegging, verwijdering en permanente bescherming van de kabels en
leidingen derden categorie 2 komen voor rekening van de

Opdrachtgever.
4.2.6 Aanpassen kabels en leidingen derden categorie 3
KL700 Indien verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een KLO10

kabel of leiding derden categorie 3 noodzakelijk is in verband met de
Werkzaamheden of de daaruit resulterende beheersituatie, dan dient
de Opdrachtnemer tijdig een verzoek tot aanpassing op te stellen en
ter ondertekening aan de Opdrachtgever voor te leggen. Binnen 15
werkdagen na ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer
laten weten dat hij het verzoek tot aanpassing weigert te
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ondertekenen. Weigering kan echter alleen indien niet voldaan wordt
aan de in KL730 genoemde voorwaarden.

KL710 De Opdrachtnemer dient na ondertekening van het verzoek tot KL700
aanpassing door de Opdrachtgever, met de kabel- of leidingbeheerder
tijdig overeenstemming te bereiken over de inhoud van de
projectovereenstemming. Dit dient te geschieden namens de
Opdrachtgever, onder het voorbehoud van diens goedkeuring. Indien
de Opdrachtnemer ondanks voldoende inspanningen niet tot een
akkoord met de kabel- of leidingbeheerder kan komen, dan kan hij om
assistentie van de Opdrachtgever vragen.

KL720 De bereikte projectovereenstemming dient ter ondertekening aan de KL710
Opdrachtgever te worden voorgelegd. Binnen 15 werkdagen na
ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer laten weten
dat hij de projectovereenstemming weigert te ondertekenen. Weigering
kan echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in KL730 genoemde

voorwaarden.
KL730 Het verzoek tot aanpassing en de projectovereenstemming dienen te KL700
voldoen aan de volgende voorwaarden: KL720

1. ze zijn duidelijk en volledig (inclusief bijlagen);

2. ze zijn in overeenstemming met de Regelingen inzake Kabels en
Leidingen Derden;

3. de vermelde technische oplossing is in overeenstemming met de
vigerende NEN-normen;

4. de vermelde technische oplossing doet geen afbreuk aan de in de
Waterwet en/of Wet beheer rijkswaterstaatswerken genoemde
belangen (bescherming, doelmatig en veilig gebruik, verruiming en
wijziging van de waterstaatswerken).

KL740 De door de Opdrachtgever op basis van de projectovereenstemming KL700
aan de kabel- of leidingbeheerder betaalde voorlopige en definitieve
vergoedingen met betrekking tot een kabel of leiding derden categorie
3, komen voor rekening van de Opdrachtnemer en dienen door de
Opdrachtnemer op eerste verzoek aan de Opdrachtgever te worden
betaald.

KL750 De Opdrachtnemer mag niet eerder beginnen met Werkzaamheden KL700
waarvoor een verlegging, verwijdering of permanente bescherming van
een kabel of leiding derden categorie 3 noodzakelijk is, dan nadat
daarvoor een projectovereenstemming is gesloten.

KL760 De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van deze Werkzaamheden KL750
de afspraken in acht te nemen die zijn vastgelegd in de desbetreffende
projectovereenstemming.

KL770 De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te KL700

stemmen met diegenen die de kabels en leidingen derden categorie 3
feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen.
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4.3 Communiceren met derden (CD)

CDo10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot OoMO010
communicatie met derden zo publieksvriendelijk mogelijk te verrichten
en een zo goed mogelijke (lange termijn) relatie met betrokkenen na
te streven.

B-CD020 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie. CDo010

Publiekscommunicatie heeft als doel een zichtbaar en herkenbaar
Rijkswaterstaat neer te zetten en op uniforme wijze eenduidige
informatie over Rijkswaterstaat, de Werkzaamheden en de daardoor
veroorzaakte hinder te verstrekken.

Publiekscommunicatie richt zich onder andere op de volgende

doelgroepen:

1. potentiéle weg- en vaarweggebruikers;

2. omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen van aan- en
omliggende wijken, dorpen en gemeenten) welke mede omvatten
de doelgroepen als bedoeld in B-CD030;

3. belangengroepen.

Voor publiekscommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere

de volgende communicatiemiddelen:

1. online en offline informatie volgens de huisstijl, zoals mailings,
factsheets, publicaties, advertenties, berichten aan de scheepvaart,
websites zoals www.rws.nl en www.vanAnaarBeter.nl;

2. overige communicatiemiddelen, zoals: evenementen, excursies,
informatiebijeenkomsten en beantwoorden van vragen welke bij
Rijkswaterstaat zijn geuit.

B-CD030 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie. CDo10

Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling aanpassen
van activiteiten of plannen) van de Werkzaamheden met de
doelgroepen voor bouwcommunicatie en het informeren van
vaarweggebruikers tijdens de Werkzaamheden.

Bouwcommunicatie richt zich onder andere op de volgende
doelgroepen:

1. daadwerkelijke gebruikers van de betreffende vaarweg;
2. gebruikers van de visgronden/mosselpercelen in het Middengebied
van de Oosterschelde;

bewoners en gebruikers van direct aanliggende percelen;
bedrijven en instellingen van direct aanliggende percelen;
hulpverleningsdiensten;

gemeenten;

provincies;

vaarwegbeheerders.

©® NV AW
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Voor bouwcommunicatie wordt aangesloten bij informatiemiddelen
(o.a. brieven, sociale media, internet, digitale en geprinte media, e-
mail) en momenten van de Opdrachtgever, zodat dezelfde doelgroepen
op een eenduidige wijze worden geinformeerd.

4.3.1 Communiceren met betrokkenen

CD100 De Opdrachtnemer dient de bouwcommunicatie, waaronder het doel, CDO010
de doelgroepen en de communicatiemiddelen nader af te stemmen met
de Opdrachtgever.

CD110 De Opdrachtnemer dient de doelgroepen voor bouwcommunicatie juist CD010
en tijdig te informeren over de Werkzaamheden en de directe gevolgen
daarvan voor die doelgroepen.

CD120 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen van CDo10
bouwcommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer voorafgaand aan de
Werkzaamheden deze Werkzaamheden af te stemmen met de
betreffende doelgroepen en hiervan melding te maken aan de

Opdrachtgever.
CD130 De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die CDo10
verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot PM120

communicatie met derden.

4.3.2 Leveren van informatie en verlenen van assistentie

CD200 De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever tijdig alle CDO010
benodigde informatie te leveren en assistentie te verlenen die de INO10
Opdrachtgever nodig heeft voor publiekscommunicatie.

CD210 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen voor CD200
publiekscommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer dit ten minste 6
weken voorafgaand aan de betreffende Werkzaamheden te melden aan
de Opdrachtgever.

CD220 De Opdrachtnemer dient bij de melding de benodigde definitieve CD210
informatie ten behoeve van de publiekscommunicatie te leveren.

CD230 De Opdrachtnemer dient bij afwijkingen in de geleverde informatie aan CD110
de Opdrachtgever en/of aan de doelgroepen voor CD200
bouwcommunicatie terstond deze afwijkingen aan hen te melden en
hen terstond te voorzien van de juiste informatie en de ingezette
communicatiemiddelen daarop aan te passen.

CD240 De Opdrachtnemer dient indien mogelijk en passend binnen de CD200

Werkzaamheden medewerking te verlenen aan excursies en
evenementen en de daarvoor benodigde voorzieningen te treffen.
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Plaatsen van bouwborden

De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan de

Uitvoeringswerkzaamheden bouwborden te plaatsen. Deze verplichting

geldt:

1. voor alle Werkzaamheden aan een rijksvaarweg, vallend binnen
hinderklasse 2 t/m 5 en hinderklassen 0 en 1 ingeval van
langdurige Werkzaamheden.

De Opdrachtnemer dient bouwborden te laten ontwerpen conform
BB010.

Het ontwerp van de bouwborden dient te voldoen aan de vigerende
“Huisstijlrichtlijnen bouwborden Rijkswaterstaat”, zoals gepubliceerd
op de site www.rws.nl/bouwborden dan wel een daarvoor in de plaats
tredende site.

De Opdrachtnemer dient het ontwerp, de tekst en de voorgenomen
locatie van bouwborden ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient binnen 4 weken na afloop van de
Werkzaamheden de bouwborden te verwijderen.

Onderhouden contacten met media

Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden
worden verzorgd door de Opdrachtgever. Vragen van de media over
het Werk, de Werkzaamheden of algemene vragen over het
rijksvaarwegennet dient de Opdrachtnemer door te spelen aan de
Opdrachtgever. De Opdrachtgever zorgt voor de verdere afhandeling.

Organiseren van evenementen

Het organiseren van evenementen, waaronder officiéle handelingen, is
voorbehouden aan de Opdrachtgever. Het organiseren van
evenementen door de Opdrachtnemer is niet toegestaan, tenzij
hiervoor vooraf een schriftelijk voorstel is geaccepteerd.

Publicaties en reclame-uitingen

Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan informatie en/of
communicatiemiddelen die tot de verantwoordelijkheid van de
Opdrachtgever behoren, zelf te verspreiden, te publiceren of in te
zetten, tenzij met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever.

Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen binnen

het werkterrein te plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk
voorstel is geaccepteerd.
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4.3.7 Afhandelen klachten van derden

CD700 De Opdrachtnemer dient klachten van derden betreffende de CDo010
Werkzaamheden, die direct of via de Opdrachtgever worden geuit aan
de Opdrachtnemer, binnen een redelijke termijn af te handelen.

CD710 De Opdrachtnemer dient klachten van derden, welke direct zijn geuit CD700
aan de Opdrachtnemer, terstond te melden op het algemene
servicenummer van Rijkswaterstaat, te weten 0800-8002, of een
daarvoor in de plaats tredend servicenummer.

CD720 De Opdrachtnemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 2 CD700
werkdagen na het uiten van een klacht, aan de Opdrachtgever te
melden welke maatregelen hij treft ten einde de oorzaak van de klacht
te verhelpen. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever terstond te
voorzien van informatie over actuele vorderingen/verandering van het
afhandelen van de klacht. De Opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling
richting de melder, waarbij de Opdrachtnemer de Opdrachtgever
voorziet van benodigde informatie.

4.4 Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen (VN)

VNO10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot OMO010
scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen te verrichten,
zodanig dat veiligheid en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd.

VNO020 De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het gestelde in het document VNO10
“Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen” dat als bijlage
D bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd.

VNO30 De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het gestelde in het document VNO10
“Protocol Vaarwegen Zee en Delta” d.d. april 2024 dat als bijlage D2
bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd. Indien dit protocol strijdig
is met het document “Scheepvaartverkeersmanagement voor
rijksvaarwegen” prevaleert het “Protocol Vaarwegen Zee en Delta”.

VNO040 Opdrachtnemer dient te voldoen aan de Richtlijn Vaarwegen 2020 VNO30
t.a.v. te realiseren baggerprofielen in de vaarweg.

VNO50 De vaarweg dient te allen tijde en zonder stremming veilig en VNO10
beschikbaar te zijn voor de scheepvaart.

VNO51 De werkzaamheden van de Opdrachtnemer dienen binnen hinderklasse VNO050
1 (of lager) te vallen.

VNO60 Vaarbewegingen dienen gecommuniceerd te worden met Verkeerspost  VN030
Wemeldinge via VHF 68.
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De Opdrachtnemer dient het concept uitvoeringsontwerp (UO) en het

VNO10

uitvoeringsplan c.q. werkmethode te toetsen en af te stemmen met het

Hinder Regie Team van RWS Zee & Delta en adviseurs scheepvaart.

De schepen die gebruikt worden voor het uitvoeren van de
Uitvoeringswerkzaamheden dienen een in werking gestelde AIS
transponder aan boord te hebben.

Drijvende en afgezonken obstakels, liggende in een gebied waar
scheepvaart kan plaatsvinden, dienen van een duidelijk en voor de
scheepvaart waarneembare markering voorzien te zijn. Tijdens
nachtelijke uren dienen de drijvende en afgezonken obstakels voorzien
te zijn van wit rondom schijnend licht, niet hinderlijk voor de
scheepvaart.

Indien koppelpontons ingezet worden dienen deze buiten het
vaarwater geplaatst te zijn met wit rondom schijnend licht in de
nachtelijke uren, niet hinderlijk voor de scheepvaart

Omgaan met archeologische waarden (AW)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
archeologische waarden te verrichten, zodanig dat een beheerste
omgang met die archeologische waarden is gewaarborgd.

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
archeologische waarden te verrichten conform de Rijkswaterstaat
Brede Afspraak Archeologie, die als bijlage E bij deze Vraagspecificatie
Proces is gevoegd.

De Opdrachtnemer dient, alvorens met Uitvoeringswerkzaamheden
wordt begonnen, een archeologieplan op te stellen en ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever, conform de Rijkswaterstaat Brede
Afspraak Archeologie, dat dient te voldoen aan het gestelde in het
Inventariserend Veldonderzoek (IVO) Opwater Galgeplaat en de
Slikken van den Dortsman.

Omgaan met ontplofbare oorlogsresten (CE)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
ontplofbare oorlogsresten (voorheen (niet gesprongen) conventionele
explosieven) te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met die
ontplofbare oorlogsresten is gewaarborgd.

VNO10

VNO10

VNO90

OMO010

AWO010

AW020
PM120

OM010

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten conform het CE010

Certificatieschema voor het Opsporen van ontplofbare oorlogsresten
(CS-000).
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De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven en ter

kennis te brengen van de Opdrachtgever:

1. de te treffen maatregelen in het kader van de arbeidsveiligheid en
de omgevingsveiligheid;

2. de wijze waarop wordt gehandeld indien onverwacht een
ontplofbaar oorlogsrestant wordt aangetroffen.

De Opdrachtnemer dient de door hem ingewonnen informatie en
resultaten van (bureau)onderzoeken zo spoedig mogelijk ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.

Indien door de Opdrachtnemer opsporing van ontplofbare
oorlogsresten plaatsvindt, dan dient de Opdrachtnemer de conform het
CS-000 verplichte projectplan(nen), detectierapportage(s) en
proces(sen) verbaal van oplevering zo spoedig mogelijk ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.

Indien onverwacht en onverhoopt een ontplofbaar oorlogsrestant wordt
aangetroffen, dan dient de Opdrachtnemer terstond de Opdrachtgever
en het bevoegd gezag hiervan in kennis te stellen.

De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan het ruimen
van ontplofbare oorlogsresten door de Explosieven Opruimingsdienst
Defensie (EODD).

Omgaan met flora en fauna (FF)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot flora
en fauna te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met flora
en fauna is gewaarborgd.

De Opdrachtnemer dient de Gedragscode soortenbescherming
Rijkswaterstaat zoals gepubliceerd op www.rws.nl/gedragscode-
soortenbescherming na te leven.

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de
omgang met flora en fauna op basis van de wettelijke zorgplicht,
waaronder de te treffen mitigerende en compenserende maatregelen,
op een praktisch uitvoerbaar niveau te beschrijven en deze
procesbeschrijving (ecologisch werkprotocol zorgplicht, aanvullend op,
doch afzonderlijk van het ecologisch werkprotocol conform de
Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat) voor de start van
de Uitvoeringswerkzaamheden ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden flora-
en faunagegevens inwint, dan dienen de gegevens uiterlijk 6 weken na
inwinning te zijn opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna
(NDFF) met Rijkswaterstaat vermeld als eigenaar.
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4.8 Omgaan met en beperken van schade als gevolg van de Werkzaamheden
(BS)

BS010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat OMO010
het risico op schade aan objecten en/of gronden (o.a. platen, slikken
en kweekbodems van mosselpercelen) van de Opdrachtgever en/of
derden wordt geminimaliseerd en gemanaged.

4.8.1 Bouwkundige vooropnamen

BS100 Indien door de aard en de locatie van de voorgenomen BS010
Werkzaamheden, een reéle kans bestaat dat schade aan objecten
en/of (landbouw)gronden wordt veroorzaakt, dan dient de
Opdrachtnemer een zelfstandige hulppersoon te betrekken die:

1. of is gecertificeerd conform BRL 5024,

2. of voldoet aan de voorwaarden uit de BRL 5024 om gecertificeerd
te kunnen worden, waarbij een bouwkundige vooropname wordt
uitgevoerd onder controle van een geaccrediteerde certificatie-
instelling conform hoofdstuk 3 van BRL 5024, teneinde via de
procedure uit hoofdstuk 7 van de BRL 5024 het KOMO-
procescertificaat voor het verrichten van bouwkundige
vooropnamen te verkrijgen.

BS110 De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld BS100
in BS100, aan de hand van de voorgenomen Werkzaamheden, een
risico-inventarisatie te laten opstellen en risicocontouren te laten
vastleggen op een tekening.

BS120 Indien de voorgenomen Werkzaamheden nog niet (volledig) bekend BS110
zijn, dan dient de Opdrachtnemer te overleggen met de Opdrachtgever
over aannamen die als uitgangspunten zullen dienen voor de risico-
inventarisatie en risicocontouren.

BS130 De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld BS110
in BS100, voor alle objecten en/of (landbouw)gronden die binnen de
risicocontouren liggen, een monitoringsplan te laten opstellen.

BS140 Indien op grond van de risico-inventarisatie en/of risicocontouren blijkt BS110
dat objecten en/of (landbouw)gronden kans op schade lopen, dan
dient de Opdrachtnemer door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld
in BS100, voor die objecten en/of (landbouw)gronden bouwkundige
vooropnamen te laten uitvoeren.

BS150 De Opdrachtnemer dient voor bouwkundige objecten de bouwkundige BS140
vooropnamen te verrichten conform de BRL 5024.

BS160 De Opdrachtnemer dient de bouwkundige vooropnamen per BS140
objectadres vast te leggen in een vooropnamerapport conform
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hoofdstuk 4.4 BRL 5024, inclusief een digitale gegevensdrager met
foto’s van alle objecten en/of (landbouw)gronden.

BS170 De Opdrachtnemer dient binnen 8 werkdagen nadat een BS160
vooropnamerapport gereed is gekomen, dit rapport zowel ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever als van de eigenaren en de bewoners
van de desbetreffende objecten en/of (landbouw)gronden.

BS180 De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden BS170
voordat alle vooropnamen gereed zijn en de vooropnamerapporten ter
kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever.

BS190 De Opdrachtnemer dient de in de vooropnamerapporten vastgelegde BS160
toestand van objecten en/of (landbouw)gronden als uitgangspunt te
handhaven.

BS195 Indien de voorgenomen Werkzaamheden en/of de risicocontouren BS010
wijzigen, dan dient de Opdrachtnemer de verplichtingen voortvloeiende
uit BS110 tot en met BS190 te herhalen.

4.8.2 Monitoren
BS200 De Opdrachtnemer dient het monitoringsplan uit te voeren. BS130
BS210 Indien trillingen dienen te worden gemeten, dan dient de BS200

Opdrachtnemer een op grond van BRL 5023 gecertificeerde deskundige
te betrekken, die daartoe een plan van aanpak opstelt en uitvoert.

BS220 De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden BS210
voordat het plan van aanpak ter kennis is gebracht van de
Opdrachtgever.

BS230 De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan het plaatsen van BS200

meetbenodigdheden (zoals hoogtebouten, trillingsmeters, peilbuizen)
toestemming te hebben verkregen van de rechthebbenden en deze
rechthebbenden de gelegenheid te geven bij het plaatsen van de
meetbenodigdheden aanwezig te zijn.

BS240 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever online toegang te BS200
verschaffen tot alle monitoringsgegevens.
4.8.3 Schadeafhandeling
BS300 Indien er concrete aanwijzingen zijn dat schade gaat of is ontstaan, BS010
dan dient de Opdrachtnemer alle gegevens over de wijze van

uitvoering en over de schadeveroorzakende Werkzaamheden ter
kennis te brengen van de Opdrachtgever.
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BS310 Indien schade is ontstaan, hoe dan ook en ongeacht de omvang ervan, BS300
dan dient de Opdrachtnemer terstond - uiterlijk binnen 24 uur na het
ontstaan van de schade - kennisgeving te doen aan de Opdrachtgever.

BS320 Indien de Opdrachtnemer schade aan het Werk meldt aan een BS310
verzekeraar, dan ontslaat dat hem niet van zijn verplichting conform
paragraaf 4 lid 1 en/of lid 2 UAV-GC 2025.

B-BS330 De Opdrachtgever is, met behoud van zijn volledig verhaalsrecht op de BS310
Opdrachtnemer, gelet op de belangen van de (vaar)weggebruiker,
gerechtigd om door de Werkzaamheden opgetreden schade aan zijn
bestaande eigendommen, direct te (doen) herstellen, zonder dat
daartoe de Opdrachtnemer vooraf door de Opdrachtgever
aansprakelijk behoeft te worden gesteld en ongeacht of reeds schade-
expertise heeft plaatsgevonden.

B-BS340 Indien de Opdrachtgever een vordering heeft op de Opdrachtnemer ter B-BS330
dekking van door of namens hem gemaakte kosten en/of geleden
schade, zoals specialistische onderzoeken, (her)ontwerpen, herstel van
bestaande eigendommen, het eigen risico, andere niet verzekerde
kosten, dan heeft de Opdrachtgever het recht om deze vordering bij de
eerste volgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende
betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de
Opdrachtnemer te verhalen.

BS350 De Opdrachtnemer dient aanspraken van derden tot vergoeding van BS310
schade zorgvuldig en voortvarend af te wikkelen, zodanig dat de
ervaren overlast als gevolg van de schade wordt geminimaliseerd.

BS360 Indien op grond van aard en omvang van de schade direct BS350
voorzieningen nodig zijn ten behoeve van de door schade getroffen
derden, dan dient de Opdrachtnemer daarin te voorzien zonder dat de
Opdrachtnemer daartoe door de derde aansprakelijk hoeft te worden
gesteld en ongeacht of reeds schade-expertise heeft plaatsgevonden.

BS370 De Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat de Opdrachtgever BS360
voortdurend gelijktijdig met de verzending van het originele document,
afschriften ontvangt van de complete schadecorrespondentie (inclusief
alle voorlopige en definitieve expertiserapporten e.d.) van de
aanspraken van derden tot vergoeding van schade.

BS380 De Opdrachtnemer staat de Opdrachtgever toe inzake het afwikkelen BS370
van aanspraken van derden tot vergoeding van schade, rechtstreeks
overleg te voeren met de leidend(e) verzekeraar(s) van de
Opdrachtnemer.

B-BS390 Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen tegenover de BS350
Opdrachtgever niet nakomt inzake het afwikkelen van aanspraken van
derden tot vergoeding van schade, dan is de Opdrachtgever zonder
nadere schriftelijke ingebrekestelling en/of aansprakelijkstelling
gerechtigd het afwikkelen op kosten van de Opdrachtnemer te
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verzorgen. De Opdrachtgever heeft het recht om de door hem
gemaakte kosten bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij
volgende betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de
Opdrachtnemer te verhalen.
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5 Technisch management (TM)

5.0 Algemeen

TMO010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat
het Werk en de Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar voldoen
aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst.

B-TM020 In dit hoofdstuk 5 Technisch management is voor de begrippen en de
uitwerking aangesloten bij de “Leidraad voor Systems Engineering
binnen de GWW-sector”.

B-TM030 Indien in de “Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-
sector” en in de Vraagspecificatie Eisen het begrip “(deel)systeem”
wordt gehanteerd, wordt in de Vraagspecificatie Proces het begrip
“(onderdelen van) het Werk” gehanteerd. Beide begrippen zijn aan
elkaar gelijk.

TMO035 De Opdrachtnemer dient te werken met baselines zodat er momenten
worden gecreéerd waarop de kwaliteit van het in ontwikkeling zijnde
Werk in zijn geheel vastgesteld kan worden door de Opdrachtnemer.
Hierbij wordt onder baseline verstaan: een vastgestelde set van
informatie die het Werk op een gegeven tijdstip beschrijft en dient als
referentie gedurende de levenscyclus van het Werk. Een baseline dient
ten minste het V&V-dossier te bevatten.

5.1 Ontwerpen (OW)

owo10 De Opdrachtnemer dient zijn Ontwerpwerkzaamheden te verrichten,
zodanig dat het resultaat van de Ontwerpwerkzaamheden voldoet aan
de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen.

OwWo020 De Opdrachtnemer dient de Ontwerpwerkzaamheden iteratief en in
onderlinge samenhang te verrichten.

5.1.1 Analyseren

Oow100 De Opdrachtnemer dient zodanig te analyseren dat optimale keuzes
gemaakt kunnen worden in ontwerpoplossingen en prestaties van het
Werk en de te verrichten Werkzaamheden tot op het niveau waarop
objecten in de objectenboom zijn geidentificeerd.

OwW110 De analyses dienen ten minste te omvatten:
1. de stakeholders die een belang hebben bij de door de
Opdrachtnemer te maken keuzes in oplossingen, prestaties en
Werkzaamheden;

PMO10

TMO010

B-TM020

TMO010

TMO010

Oowo10

owo10

ow100
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2. de aan Opdrachtnemer geuite behoeften, verwachtingen of
randvoorwaarden van stakeholders met betrekking tot de door de
Opdrachtnemer te maken keuzes in oplossingen, prestaties en
Werkzaamheden;

3. de (deel)functies van (de onderdelen van) het Werk en de vertaling
van de daarbij gestelde condities en prestaties in eisen;

4. de risicovolle raakvlakken van het Werk en zijn omgeving en de
risicovolle raakvlakken tussen de onderdelen van het Werk
onderling en de vertaling hiervan in eisen;

5. de integratiestrategie van (onderdelen van) het Werk en de
vertaling van de hieruit volgende randvoorwaarden in eisen;

6. de eisen aan Uitvoeringswerkzaamheden (waaronder geodetische

Werkzaamheden);

de overige eisen aan (de onderdelen van) het Werk;

8. de aan (de onderdelen van) het Werk gerelateerde risico’s en de
vertaling hiervan in specificaties van (de onderdelen van) het
Werk.

N

OW120 De analyses dienen volledig en duidelijk te zijn. Hierbij dienen de Oow110
uitgangspunten, aannamen en afwegingen te zijn vastgelegd en
gemotiveerd. Uitgangspunten dienen traceerbaar te zijn naar hun bron.

OW130 De Opdrachtnemer dient voor de risicovolle raakvlakken een OowW100
raakvlakkenregister op te stellen.

Ow140 In het raakvlakkenregister dient minimaal het volgende te zijn OW130

vastgelegd:

1. de Documenten waarin de beheersing van de raakvlakken wordt
beschreven;

2. per raakvlak de stakeholders die belang hebben bij het raakvlak;

3. per raakvlak een verwijzing naar de bijbehorende specificaties
waarin het raakvlak is uitgewerkt;

4. per raakvlak de geinventariseerde risico’s met beheersmaatregelen
betreffende het raakvlak.

5.1.2 Structureren en alloceren
Oow200 De Opdrachtnemer dient het Werk te structureren en eisen te OwWo010
alloceren, zodanig dat overzicht wordt gecreéerd en de complexiteit

wordt beheerst.

Oow210 De Opdrachtnemer dient de structuur van het Werk vast te leggen in SM100
een objectenboom. OwW200

Oow220 De objectenboom dient uitgewerkt te worden in objecten, zodanig dat OwW210
een eenduidige relatie gelegd kan worden tussen een object en een eis

op het niveau waarop de eis wordt geverifieerd.

OwW230 De Opdrachtnemer dient de resultaten van het analyseren te alloceren  OW200
aan de objecten in de objectenboom.
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Genereren van oplossingen

De Opdrachtnemer dient oplossingen te genereren zodanig dat een
oplossing wordt verkregen die optimaal past binnen de uit de
Overeenkomst voortvloeiende eisen.

De Opdrachtnemer dient van de gegenereerde oplossingen voor (de
onderdelen van) het Werk ten minste het volgende vast te leggen:
1. de objecten inclusief gealloceerde eisen;

2. de uitgangspunten;

3. de raakvlakken;
4

de gemaakte ontwerpkeuzes inclusief onderbouwing (waaronder de

analyses);

5. de aspecten van integrale veiligheid tijdens realisatie, gebruik,
beheer, onderhoud en sloop;
de overblijvende integrale veiligheidrisico’s;

7. de toepassing van de minimumeisen ten aanzien van

maatschappelijk verantwoord inkopen, conform de “Rijkswaterstaat

Brede Afspraak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen”, die als
bijlage F bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd.

8. de tekeningen en/of berekeningen, visualisaties, (digitale)
modellen;

9. de wijze van uitvoering en/of integratie;

10. de wijze van onderhouden;

Aanvullende eisen aan Ontwerpwerkzaamheden

Opdrachtnemer dient een 3D bagger-/ ontgraafmodel te engineeren en
voorafgaand aan de Uitvoeringswerkzaamheden ter kennis te brengen
aan Opdrachtgever. Het 3D model dient ter kennis te zijn gebracht als
DTM in .dwg, shapefiles, .asc formaat (celgrootte 1x1m) en compatibel
te zijn met ArcGIS Pro.

Bij het ontwerp van het baggerprofiel dient te zijn gecontroleerd of er
kruisingen zijn met bestaande kabels, leidingen, zinkers, etc. Indien er
kruisingen zijn, dient te zijn aangetoond dat aan de minimale
gronddekking van deze objecten wordt voldaan. Tevens dient
Opdrachtnemer de (veiligheids)voorschriften van kabel- en
leidingenbeheerders in acht te nemen.

Opdrachtnemer dient het Uitvoeringsontwerp van het
vaarwegonderhoud af te stemmen op overlappende en aanliggende
mosselpercelen ter plaatse van baggeronderhoudslocatie 5 en 6 om de
impact te minimaliseren, dit in overleg met Opdrachtgever.

Opdrachtnemer dient voorafgaand aan de Uitvoeringswerkzaamheden
een nieuwe inpeiling te doen van de bestaande maaiveldhoogtes. De
nieuwe inpeiling en het Ontwerp aanleghoogtes suppletie-elementen
vormen de basis voor het Uitvoeringsontwerp.
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Opdrachtnemer dient een meet- en monitoringsplan (o.a. voor hoogte
suppletie-elementen, vertroebeling, aanzanding, zetting) op te stellen
en ter kennis te brengen bij Opdrachtgever.

Uitvoeren (UV)

De Opdrachtnemer dient zijn Uitvoeringswerkzaamheden te verrichten,
zodanig dat het Werk en de Werkzaamheden voldoen aan de uit de
Overeenkomst voortvloeiende eisen.

De Opdrachtnemer mag niet eerder starten met
Uitvoeringswerkzaamheden dan nadat de Ontwerpwerkzaamheden die
daarop betrekking hebben, gereed zijn.

Indien de Opdrachtnemer verschillen constateert tussen de bestaande
situatie en de gegevens in de beheerapplicaties van het Beheer
Management Systeem, die niet door de Werkzaamheden zijn ontstaan,
dan dient hij die verschillen ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever, zodat de gegevens in de beheerapplicaties van het
Beheer Management Systeem door Rijkswaterstaat actueel kunnen
worden gehouden.

Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden

De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van integrale
veiligheid aan hulppersoon/hulppersonen (ondergeschikte(n) van de
Opdrachtnemer) en Zelfstandige Hulppersoon/Hulppersonen en derden
op het werkterrein te verzorgen en te codrdineren.

De Opdrachtnemer dient, in het kader van veiligheid en
vandalismebestrijding, dagelijks zorg te dragen dat er na beéindiging
van Uitvoeringswerkzaamheden, ter plaatse en/of in de omgeving van
openbaar toegankelijke kunstwerken (bruggen, viaducten e.d.) geen
hanteerbare losse voorwerpen aanwezig zijn.

Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces van het
omgaan met vrijkomende materialen, als bedoeld in annex V
Vrijkomende materialen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

De beschrijving dient betrekking te hebben op alle Werkzaamheden en
ten minste de volgende onderdelen te bevatten:

1. uit te voeren onderzoeken;

2. aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen;

3. werkvolgorde en werkmethode;

4. te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen;
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5. wijze van demonteren, laden, vervoeren, de plaats van
bestemming en de verwerking of toepassing van de vrijkomende
materialen;

6. wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene vrijkomende
materialen;

7. de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen;

De Opdrachtnemer dient de hoeveelheden vrijkomende baggerspecie

te bepalen met het Monitoring And Registration System (MARS). Voor

de beschrijving van de benodigde instrumentatie en de werking van
het MARS wordt verwezen naar UV900.

Indien vrijkomende materialen conform annex V Vrijkomende

uv310

uv300

materialen geen eigendom worden van de Opdrachtnemer, dient hij de

Opdrachtgever te vertegenwoordigen als ontdoener (houder die zich
ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen van
afvalstoffen) in de zin van de Wet milieubeheer.

De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de
kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het
vrijkomen van de materialen de kwaliteit vast te stellen door middel
van een onderzoek conform geldende onderzoeksnormen.

De Opdrachtnemer dient voorafgaand aan de baggerwerkzaamheden
een waterbodemonderzoek conform NEN5715 en NEN5720
(stoffenpakket ‘c’ inclusief PFAS) uit te voeren ter plaatse van de te
baggeren locaties in de vaargeul en de zandwinvakken en de
onderzoeksresultaten ter kennis te brengen aan Opdrachtgever. De
onderzoekende instantie dient gecertificeerd te zijn conform SIKB
2000-2003: veldwerk voor waterbodemonderzoek.

De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de
afgevoerde vrijgekomen materialen.

Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de
Opdrachtnemer niet het eigendom heeft verkregen conform annex V
Vrijkomende materialen, dienen de bewijzen van acceptatie van de
naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting
vervoerde vrijgekomen materialen in de administratie te zijn
opgenomen.

Afdragen domeinrechten

Indien de Opdrachtnemer bodemmateriaal geleverd krijgt uit
staatseigendom en/of zelf blijvend onttrekt aan staatseigendom, dan
dient de Opdrachtnemer voorafgaande aan de betreffende
Werkzaamheden een overeenkomst te sluiten met het
Rijksvastgoedbedrijf.
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B-UV510 Bodemmateriaal is vrijgesteld van domeinvergoeding indien de uv500
Opdrachtnemer:
1. bodemmateriaal krijgt geleverd van buiten het Werk, maar dat wel
afkomstig is van staatseigendom;
2. zelf bodemmateriaal onttrekt aan staatseigendom en dit verwerkt
binnen een onderdeel van het Werk dat staatseigendom wordt;
3. zelf bodemmateriaal onttrekt aan staatseigendom en levert aan
een (onderdeel van een) ander werk dat staatseigendom wordt en
bij dat ontvangende werk deze vrijstellingsbepaling van toepassing

is.
5.2.4 Controle op winning bodemmaterialen
uve00 Tijdens het verrichten van Werkzaamheden in den natte (verwijderen uvo1o0

specie onder water door baggeren / zuigen) dient zich aan boord van
elk (bagger)werktuig een verklaring te bevinden, waaruit blijkt dat
door het met name te noemen materieel op de plaats en het tijdstip
waarop gebaggerd of gezogen wordt, mag worden gewerkt ter
uitvoering van de Overeenkomst. Deze verklaring wordt door de
Opdrachtgever afgegeven aan de Opdrachtnemer na een daartoe
ontvangen verzoek.

uve10 De Opdrachtnemer dient deze verklaring op eerste aanvraag van uveoo
medewerkers van Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf en de
Nationale Politie te tonen.

5.2.5 Aanvullende eisen aan Uitvoeringswerkzaamheden

uv800 De Opdrachtnemer dient ongewenste negatieve effecten voor de uvo10
omgeving (o.a. schelpdiersector en aanwezige natuur) te voorkomen.

uvsi1o De Opdrachtnemer dient te voorkomen dat er zand verwaait of uv8o00
afspoelt, in het bijzonder op de omliggende mosselpercelen en
zeegrasvelden.

uv820 De Opdrachtnemer dient de verspreiding van slib naar elders in de uv8o00
Oosterschelde als gevolg van het winnen en suppleren van zand te
beperken.

uv830 De Opdrachtnemer dient vertroebeling door de suppletie op de uv8o00
Galgeplaat en de Slikken van den Dortsman zoveel mogelijk te
beperken.

uva40 Opdrachtnemer dient Uitvoeringswerkzaamheden alleen te verrichten uv8o00
binnen de systeemgrenzen van de suppleties op de Galgeplaat en de
Slikken van den Dortsman. Indien Opdrachtnemer
Uitvoeringswerkzaamheden uit wil voeren buiten de suppletiecontouren
dient dit voorafgaand aan de Uitvoeringswerkzaamheden met de
Opdrachtgever en de beheerder te zijn afgestemd.
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uvss0 De Opdrachtnemer dient middels een voortgangsrapportage en in uvo1o0
afstemming met de Opdrachtgever de beheerder maandelijks te
informeren met een globaal overzicht van de uitgevoerde
werkzaamheden. Hierin dienen o0.a. samenvattende gegevens te zijn
gerapporteerd over opgetreden calamiteiten, incidenten, stortingen en
gebreken die relevant zijn voor assetmanagement, stakeholder-/
relatiemanagement, nautische veiligheid, omgeving en/of
aansprakelijkheidsrisico’s.

uv860 Opdrachtnemer dient medewerking te verlenen aan uvo10
monitoringsactiviteiten en informatie te verstrekken, indien gevraagd
door Opdrachtgever.

uvs7o Opdrachtnemer dient na afronding van de Uitvoeringswerkzaamheden uv8o00
een evaluatie te verzorgen om in samenwerking met Opdrachtgever de
Voorbereidings- en Uitvoeringswerkzaamheden te evalueren (o.a. in
het kader van kennisontwikkeling). Het verslag hiervan dient ter
kennis te worden gebracht aan Opdrachtgever.

5.2.6 Monitoring en registratiesysteem (MARS) onderhoudsbaggerwerk, zandwinning en
suppletiewerkzaamheden

uvooo De Opdrachtnemer dient het onderhoudsbaggerwerk, de winning van uvo10
zand en de suppletiewerkzaamheden te monitoren en te registreren
conform MARS (Monitoring And Registration System):
https://mars.rws.nl/apps/mars2-webportal/

uvoai1o0 Het in te zetten materieel voor het onderhoudsbaggerwerk, de uvooo
zandwinning en de suppletiewerkzaamheden dienen te allen tijde zijn
uitgerust met instrumentatie voor het Monitoring And Registration
System (MARS). De instrumentatie aan boord van het materieel dient
te voldoen aan de richtlijnen en bepalingen zoals gesteld door de
meest recente voorschriften voor het MARS. De voorschriften van het
MARS zijn te raadplegen via: https://mars.rws.nl/apps/mars2-

webportal/

Als het baggervaartuig van het type sleephopper is gelden de eisen
conform de voorschriften van het MARS. Indien de baggerwerktuigen
van een ander type zijn gelden eisen van UV912.

uvoll In uitzonderlijke gevallen en slechts na schriftelijke toestemming van uvooo
de Opdrachtgever kan worden afgeweken van MARS als instrument om
de hoeveelheden op sleephopperzuigers te registreren.

uvo12 Indien het in te zetten (bagger)werktuig geen sleephopperzuiger is uvo1o0
zoals bedoeld in UV910, dient deze te allen tijde te zijn uitgerust met
een registratiesysteem, welke de volgende gegevens dient aan te
leveren:
e Datum;
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Tijd;

Baggerstatus;

Positie van het werktuig (x, y-codrdinaten in UTM, met projectie

ETRS89);

Ligging van het werktuig (kompaskoers);

Diepte waarop gebaggerd wordt;

De baggerstadia die onderscheiden moeten worden zijn:

o Stilliggen > geen snelheid en geen pomp-, kraan-, of
ploegactiviteiten;

o Varen (relatief hoge snelheid 2 kn/h) > varen zonder
pompkraan- ploegactiviteiten;

o Baggeren (laden/zuigen, relatief lage snelheid > 0,5 < 2
kn/h);
Baggerpomp-, kraan- of ploegactiviteiten, al dan niet in
combinatie met varen;
Lossen van lading > kraanactiviteit of open
bodemdeuren/schuiven t.b.v. het lossen van de lading;

Het registratiesysteem dient minimaal aan de volgende eisen te

voldoen:

1. De maximale afwijking in x, y-richting van het systeem mag niet
groter zijn dan 1 meter;

2. De maximale afwijking in Z-richting van het systeem mag niet
groter zijn dan 0,25 meter;

3. De registratiefrequentie van het systeem dient 2Hz te zijn en de
opslagfrequentie dient eens per 5 sec te zijn;

4. Het systeem dient te allen tijde te registeren en op te slaan.
Gebruik van een Uninterruptible Power Supply (UPS) is vereist;

5. De data dienen per termijn ter kennis te worden gebracht aan de
Opdrachtgever en moeten via een ingepakt CSV-bestand (door
komma’s gescheiden waarden) worden aangeleverd;

6. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de juiste werking van

het registratiesysteem en de hierbij behorende systeemcontroles.
Indien de instrumentatie niet functioneert of niet voldoet aan de
gestelde voorwaarden en/of toleranties dient de Opdrachtnemer
onderdelen van de instrumentatie te kalibreren, repareren en/of
vervangen, totdat aan de voorwaarden wordt voldaan.

Indien de sleephopperzuiger van de Opdrachtnemer niet voldoet aan
de normen, zoals gesteld in voorschriften van het MARS, dient de
Opdrachtnemer direct maatregelen te treffen zodat alsnog aan deze
normen voldaan wordt.

Eventuele stilligtijd die hierbij optreedt en de tijd voor extra uit te
voeren systeemcontroles, om aan te tonen dat de sleephopperzuiger
alsnog voldoet aan de normen, is voor rekening van de
Opdrachtnemer.

uvo1o0

De Opdrachtnemer dient door middel van een data-string de benodigde UV910
signalen voor het MARS aan te leveren zoals beschreven in de meest
actuele voorschriften van het MARS.
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uvoils De in te zetten sleephopperzuiger(s) dienen te zijn uitgerust met een uvolo
server die voldoet aan de eisen gesteld in de meest actuele
voorschriften van het MARS.

Deze server wordt door de Opdrachtgever gedurende de looptijd van
het contract in bruikleen aan de Opdrachtnemer ter beschikking
gesteld. Voor de bruikleen van de server van de Opdrachtgever aan de
Opdrachtnemer wordt een bruikleenovereenkomst opgesteld. In de
bruikleenovereenkomst is het door te Opdrachtgever te leveren
servicelevel, vervanging, leveren en verwerken updates etc. geregeld.

De server hoeft niet te zijn opgesteld op de brug van de
sleephopperzuiger(s), maar op een zodanige wijze dat deze goed
bereikbaar en bedienbaar is. Deze server dient opgenomen te worden
in een reeds bestaand netwerk aan boord, dan wel dient er een
netwerk te worden aangelegd waardoor de server bereikbaar is.

uvoz20 De Opdrachtnemer dient de scheepsgegevens en de uvooo
scheepsconfiguraties (o.a. ‘default’ waarden in het MARS) ten minste
14 dagen voor inzet van het schip ter kennis te brengen bij
Opdrachtgever, inclusief de voorgeschreven
opdrachtnemersverklaringen. De Opdrachtnemer dient er rekening
mee te houden dat de Opdrachtgever 10 werkdagen nodig heeft om
deze scheepsdata te controleren en indien aan de eisen wordt voldaan
te accepteren.

uVvo30 De Opdrachtnemer dient het zandvolume van alle ladingen te allen uvooo
tijde handmatig vol te peilen en de resultaten ter kennis te brengen
aan Opdrachtgever. Tevens dient de Opdrachtnemer na lossen voor
alle reizen een leegpeiling te doen. De berekende hoeveelheid lading
dient weergegeven te worden in kubieke meters zand.

uUvo31l Opdrachtnemer dient medewerking te verlenen aan Opdrachtgever uvo30
voor het uitvoeren van controlemetingen en/of handpeilingen.

uvo40 De Opdrachtnemer is binnen haar invloedsfeer verantwoordelijk voor uvooo
het volledig en correct functioneren van het MARS en het tijdig ter
kennis te brengen van de informatie aan de Opdrachtgever.

uvo41 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de juiste werking met het uvo40
MARS, van de benodigde instrumentatie (bijv. sensors) en de hierbij
behorende systeemcontroles. Indien de voor MARS benodigde
instrumentatie niet functioneert of niet voldoet aan de gestelde
voorwaarden en/of toleranties zoals beschreven in de voorschriften van
het MARS, dient de Opdrachtnemer onderdelen van de benodigde
instrumentatie te kalibreren, repareren en/of te vervangen, totdat aan
de voorwaarden wordt voldaan.

uvo42 Indien de Opdrachtgever het noodzakelijk acht dat zij (of een uvo40
vertegenwoordiger namens de Opdrachtgever) aanwezig is bij een van
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de in UV941 bedoelde systeemcontroles, stelt zij in overleg met de
Opdrachtnemer het moment waarop en de locatie waar deze
systeemcontroles zullen worden uitgevoerd vast, zodanig dat deze
binnen vijf werkdagen na kennisgeving van de in te zetten
sleephopperzuiger(s) zal plaatsvinden.

Hierbij dient de Opdrachtnemer er rekening mee te houden, dat deze
bijwoning enkel op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen
8.00 en 18.00 uur zal plaatsvinden.

uvo43 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de  UV941
in UV941bedoelde systeemcontroles. De hiervoor benodigde stilligtijd
is voor rekening van de Opdrachtnemer. De resultaten van de
systeemcontroles worden aan de wal geanalyseerd door de Mars
Support Groep en deze adviseert de Opdrachtgever.

uUVvo5s0 De Opdrachtnemer dient een grondstromenlogboek bij te houden uvooo
waarin minimaal is verwerkt: hoeveelheden gebaggerde en vervoerde
kuubs baggerspecie en zand, milieuhygiénische kwaliteitsverklaring en
transportbewegingen inclusief datum en tijd. Het logboek dient continu
bijgehouden te worden en maandelijks met de voortgangsrapportage
ter kennis te worden gebracht bij Opdrachtgever.

uvoe0 De Opdrachtnemer dient aan het einde van het Werk een overzicht ter  UV900
kennis te brengen aan Opdrachtgever waarin de gebaggerde
hoeveelheden (kuubs en Tonnen Droge Stof), situ kuubs en beunkuubs
per (onderhouds-/ suppletie)locatie zijn weergegeven. Hierin dient
eveneens een verwijzing te zijn gemaakt naar het uit te voeren
waterbodemonderzoek conform NEN5720 zodat ook de kwaliteit
hiervan is af te lezen.

uvo70 Op elke sleephopperzuiger dient voor maximaal twee medewerkers van UV900
of namens de Opdrachtgever minimaal één werkplek per medewerker
ter beschikking te worden gesteld, dat is ingericht volgens de
richtlijnen van de arbeidsinspectie. Indien de nader af te stemmen
opstap/afstap locaties verschillend zijn, dan dient de Opdrachtnemer
het vervoer te regelen.

5.2.7 In- en uitpeilingen

uvo70 De Opdrachtnemer dient op zowel de suppletielocaties als de uvo10
zandwinlocaties en de locaties van het vaargeulonderhoud
(onderhoudsbaggerwerk) in- en uitpeilingen uit te voeren en te
registreren.

uvoso De Opdrachtnemer dient voorafgaand aan en na bagger-, stort-/ uvo70
verspreiding of zandwinactiviteiten een in- en uitpeiling uit te voeren
(d.m.v. multibeam) bij de zandwinlocaties, baggerlocaties en stort-
/verspreidingslocaties. Hieruit voortvloeiende data dient binnen 7
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dagen na de betreffende werkzaamheden digitaal aan Opdrachtgever
ter kennis te zijn gebracht.

uvosi Lodingen, in- en uitpeilingen dienen viakdekkend te zijn en ter kennis uvos0
te zijn gebracht bij Opdrachtgever. Daarbij dient ook een
dieptecijferkaart t.o.v. NAP (in PDF-formaat) en XYZ basisgrid (in .asc
formaat) met celgrootte 1x1m te zijn aangeleverd.

uvo9o De hydrografische opnemingen dienen te voldoen aan de Nederlandse uvo70
hydrografische normen van Rijkswaterstaat.

uvo9al Alle hydrografische gegevens uit de in het kader van het Werk uvoe70
verrichte werkzaamheden worden, met inbegrip van alle rechten en
plichten, eigendom van de Opdrachtgever. Uitgezonderd hiervan zijn
de gegevens die de Opdrachtnemer alleen gebruikt voor zijn eigen
interne processen.

5.2.8 Inzetten duurzamer materieel

DMO010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het uvo10
inzetten van materieel en energiedragers duurzamer te verrichten,
zodanig dat wordt bijgedragen aan de strategie “Naar klimaatneutrale
en circulaire rijksinfrastructuurprojecten” en “Schoon en Emissieloos
Bouwen”.

B-DM020 De Opdrachtgever verstaat onder materieel en energiedragers: DMO010

Materieel: voer-, vaar- en (mobiele) werktuigen die gebruik maken van
energiedragers.

Voertuigen: rollend materieel bestemd voor het vervoer van goederen
en personen over de openbare weg.

Vaartuigen: materieel dat wordt ingezet bij Werkzaamheden op het
water, zowel op binnenwateren als zeegaand, evenals bij
Werkzaamheden rondom kustlijnzorg en vaargeulonderhoud. Ze zijn
gemotoriseerd en kunnen met een eigen aandrijving varen.

Zeegaande vaartuigen: vaartuigen die varen met een IMO-nummer
hebben.

Binnenlandse vaartuigen: vaartuigen die varen met
binnenvaartpapieren (certificaten van onderzoek) en een ENI
(Europees scheepsidentificatienummer voor binnenschepen) hebben.

(Mobiele) werktuigen: werktuigen die mobiel inzetbaar zijn,
bijvoorbeeld doordat ze verrijdbaar, losmaakbaar of draagbaar zijn. Ze
zijn gemotoriseerd, kunnen een eigen aandrijving hebben en worden
niet hoofdzakelijk ingezet voor transport op de openbare weg.
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Energiedragers: een stof of medium dat energie bevat in de vorm van
een brandstof, elektriciteit, warmte of kracht.

Duurzame energiedragers: de energiedragers conform de gedurende de
uitvoering geldende Renewable Energy Directive (RED), Europese
richtlijn hernieuwbare energie.

Zero emissie (ZE): bij het gebruik van materieel geen uitlaatemissies
van NOXx, roetdeeltjes en broeikasgassen.

Katalysator: een effectieve SCR-katalysator
Roetfilter: een werkend, gesloten roetfilter

De Opdrachtnemer dient met zijn materieel en energiedragers te
voldoen aan de minimum eisen emissienormen per kalenderjaar
conform bijlage G "Minimum eisen emissienormen materieel en
energiedragers” van deze Vraagspecificatie Proces.

De Opdrachtnemer dient bij vaartuigen te voldoen aan de
emissienormen per kalenderjaar conform bijlage G “Minimum eisen
emissienormen materieel en energiedragers” van deze
Vraagspecificatie Proces. De emissienormen hebben betrekking op het
gewogen gemiddelde van het geinstalleerde vermogen op het gehele
vaartuig inclusief alle hoofd-, hulp- en werkmotoren. Indien het
gewogen gemiddelde niet kan worden aangetoond, dan dient ten
minste 90% van het totaal geinstalleerd vermogen te voldoen aan de
betreffende emissienorm.

Indien de Aannemer gebruik maakt van een biobrandstof, dan moet
het voldoen aan de gedurende de uitvoering geldende RED (Renewable
Energy Directive) en met een kopie van de PoC(Proof of Compliance
volgens ISCC (International Sustainability & Carbon Certification)
kunnen worden aangetoond.

Indien de Aannemer gebruik maakt van een biobrandstof, dan dient de
brandstofleverancier waarbij de biobrandstof wordt ingekocht hiervoor
gecertificeerd te zijn volgens ISCC voor hernieuwbare energie conform
de gedurende de uitvoering geldende RED-richtlijn.

Verifiéren en valideren (VV)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
verificatie en validatie (V&V) te verrichten, zodanig dat de resultaten
van de Werkzaamheden expliciet en objectief aantoonbaar in
overeenstemming zijn met de eisen aan (onderdelen van) het Werk en
geschikt zijn voor het beoogde gebruik van (onderdelen van) het Werk.

Een keuring als bedoeld in § 20 en 21 UAV-GC 2025 is een verificatie
of een validatie.
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De Opdrachtnemer dient een V&V-strategie te beschrijven en ter VV100
kennis te brengen van de Opdrachtgever. PM120
De V&V-strategie dient ten minste de volgende onderdelen te VV115
bevatten:
1. de globale aanpak van verificatie en validatie;
2. een toelichting op de samenhang tussen de te verrichten
verificaties en validaties met alle relevante activiteiten;
3. de wijze waarop de Opdrachtgever en de stakeholders worden
betrokken bij verificaties en validaties.
De Opdrachtnemer dient gelijktijdig met het analyseren, per eis een of VV100
meerdere geldige V&V-methoden te beschrijven en ter kennis te PM120
brengen van de Opdrachtgever.
Een V&V-methode dient: VV120
1. te bestaan uit een type V&V-methode, bewijsvoeringsmethode,
een beoordelingscriterium (pass-fail criterium), een beoordelaar,
moment(en) van het verrichten van de verificatie of validatie en
eventuele voorwaarden die invloed kunnen hebben op de verificatie
of validatie;
2. betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de betreffende
eisen en (de onderdelen van) het Werk;
3. te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de verificatie of
validatie die bij de eisen in de Vraagspecificatie Eisen zijn
genoemd.
De Opdrachtnemer dient een V&V-dossier op te stellen en actueel te VV100
houden.
Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte verificaties VV140
en validaties te bevatten waarvan de volgende onderdelen zijn
vastgelegd:
1. de betreffende objecten;
2. de betreffende eisen;
3. het type V&V-methode;
4. de bewijsvoeringsmethode;
5. het beoordelingscriterium (pass-fail criterium);
6. de beoordelaar (naam en functie);
7. het moment (datum en tijdstip) waarop de verificatie of validatie is
verricht;
8. de voorwaarden die invloed hebben gehad op de verificatie en/of
validatie;
9. afwijkingen van de V&V-methode ten opzichte van de geplande
methode;
10. het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde) inclusief
bewijsdocumenten;
11. het resultaat van de beoordeling (voldoet / voldoet niet).
De Opdrachtnemer dient per baseline een V&V-voortgangsrapportage TMO035

op te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
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VV156 De V&V-voortgangsrapportage dient ten minste de volgende zaken te VV155
beschrijven:

1. Een beschouwing op de voortgang, waaronder de V&V-strategie;

2. Een overzicht van de afwijkingen (verificaties en validaties
waarvan het resultaat van de beoordeling is “voldoet niet”)
inclusief de bijbehorende maatregelen;

3. Een beschrijving van de wijze waarop Opdrachtgever en
stakeholders zijn betrokken;

4. Een doorkijk naar aankomende baseline waarbij in grote lijnen
aangegeven is welke systeemonderdelen geverifieerd en
gevalideerd gaan worden en waarbij indien nodig de bijdrage van
de Opdrachtgever en stakeholders is beschreven.

VV160 De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs (in het VV100
V&V-dossier) te beoordelen, vast te stellen en te verklaren dat aan de
betreffende eisen is voldaan.

5.4 Leveren gegevens (LG)

LGO010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het TMO10
leveren van gegevens te verrichten, zodanig dat de gegevens van het INO10
gerealiseerde Werk juist, volledig en tijdig zijn en geschikt zijn voor
het beheren en het in stand houden van het Werk.

LG020 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het LG010
leveren van data (areaalgegevens) te beschrijven en deze PM120
procesbeschrijving (plan), waarmee invulling wordt gegeven aan de
bovenliggende eis LG010 en ten minste aan alle daaraan onderliggende
eisen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

LGO030 Indien de Opdrachtnemer door middel van sensoren via (onderdelen LGO10
van) objecten van de Opdrachtgever gegevens (data) inwint
1. in opdracht van de Opdrachtgever of
2. met nadrukkelijke schriftelijke instemmming van de Opdrachtgever
dan wel
3. uit eigener beweging,
dan dient de Opdrachtnemer deze gegevens (data) per direct en om
niet te leveren aan de Opdrachtgever.

LG040 De Opdrachtgever behoudt zich ten aanzien van de geleverde LGO030
gegevens (data) alle relevante rechten met betrekking tot

bescherming, verwerking, verspreiding en integriteit van deze
gegevens (data) nadrukkelijk voor.

5.4.1 Opstellen afleverdossier (OP)
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De Opdrachtnemer dient zo spoedig mogelijk nadat een betaalpost met LGO010
als resultaat een blijvend onderdeel van het Werk is afgerond, een
afleverdossier ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient met het afleverdossier aan te tonen dat met OP100
betrekking tot het betreffende onderdeel van het Werk aan VV160 is

voldaan.

Het afleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage H “Levering OP100
Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten minste de
gegevens conform de onderstaande tabel “Inhoud afleverdossier” te

bevatten:
Gegevens Aantal papieren
(conform de lijst genoemd in bijlage H bij deze exemplaren (naast
Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders digitale bestanden)
gespecificeerde gegevens)
As-built tekeningen en berekeningen van permanente 0
objecten en in de bodem achtergebleven
(hulp)constructies, incl. toegepaste materialen
Inpeilingen van de vaargeulen bij de Aanvangssituatie | 0
en uitpeilingen van de vaargeulen na uitgevoerd
vaarwegonderhoud
Inspectierapporten 0
(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel) 0
Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het | 0
V&G-dossier conform artikel 2.30
Arbeidsomstandighedenbesluit.
In- en uitmeting van de suppletie-elementen incl. 0
uiteenzetting en analyse monitoringsgegevens t.a.v.
zettingen
Gegevens en output MARS (0.a. hoeveelheden 0
vrijgekomen materiaal per locatie en bestemming)
V&V-dossier 0
Tabel Inhoud afleverdossier
Opstellen opleverdossier (OP)
De Opdrachtnemer dient voor oplevering een opleverdossier op te LGO010

stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient met het opleverdossier aan te tonen dat met OP200

betrekking tot het Werk aan VV160 is voldaan.

Het opleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage H “Levering OP200
Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten minste te

bevatten:

1. een opsomming van alle geleverde afleverdossiers;
2. de informatie conform de onderstaande tabel “Inhoud

opleverdossier”.

RWS Bedrijfsvertrouwelijk

Pagina 62 van 93




Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31209394 | 16-10-2025

Gegevens Aantal papieren
(conform de lijst genoemd in bijlage H bij deze exemplaren (naast
Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders digitale bestanden)
gespecificeerde gegevens)

(Integrale) As-built tekeningen en berekeningen van 0

permanente objecten en in de bodem achtergebleven
(hulp)constructies, incl. toegepaste materialen

Inpeilingen van de vaargeulen bij de Aanvangssituatie 0
en uitpeilingen van de vaargeulen na uitgevoerd
vaarwegonderhoud

Digitale Topografische Bestanden (DTB)

Kerngis-bestanden en/of Beheerkaart Nat-bestanden

Inspectierapporten

(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel)

o|lOo|0O 0|0

Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het
V&G-dossier conform artikel 2.30
Arbeidsomstandighedenbesluit.

o

Afvalstoffenadministratie

V&V-dossier

o

In- en uitmeting van de suppletie-elementen incl. 0
uiteenzetting en analyse monitoringsgegevens t.a.v.
zettingen

Gegevens en output MARS (o.a. hoeveelheden 0
vrijgekomen materiaal per locatie en bestemming)

o

Logbestanden meetresultaten vertroebeling

Evaluatieverslag Voorbereiding- en 0
Uitvoeringswerkzaamheden

Tabel Inhoud opleverdossier
5.4.3 Digitaal overdragen gegevens (OP)

OP300 De Opdrachtnemer dient voordat de gegevens in de beheerapplicaties LGO010
worden geactualiseerd, met name bij aanpassingen aan de
decompositie en de GIS-gegevens, met de Opdrachtgever een datum
af te spreken waarop de actualisatie zal plaatsvinden.

OP310 De Opdrachtnemer dient de digitaal aan te leveren areaalgegevens op OP100
te slaan en over te dragen op een voor het netwerk van OP200
Rijkswaterstaat geschikte gegevensdrager. Deze areaalgegevens
dienen in de vorm van bestanden in het aangegeven bestandsformaat
conform de aangegeven lijst “"Areaalinformatie RWS” aangeleverd te
worden in een Windows verkenner structuur met daarin een
mappenindeling volgens de lijst “Areaalinformatie RWS”. Deze lijst is te
downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad
Areaalgegevens.

5.5 Omgaan met de gegevens ondergrond (GO)

5.5.1 Basisregistratie ondergrond
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De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat TMO010

wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat
voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO), waaronder

het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de

aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking
tot de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO).

De Opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op
aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens.

Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van
gegevens in de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 30
van de Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens de
Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij de LV
BRO volgens de daarvoor geldende procedure.

Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden
ondergrondgegevens inwint, dan dienen deze te voldoen aan de eisen
en het format van de LV BRO.

De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens binnen
20 werkdagen na datum van inwinning te leveren aan de LV BRO.

De Opdrachtnemer dient aan de ingewonnen ondergrondgegevens de
metadata mee te geven conform bijlage I “Invulinstructie format LV
BRO” bij deze Vraagspecificatie Proces.

Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BRO geleverde gegevens
onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn
medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren.

Dinodata

Voor zover de door de Opdrachtnemer in het kader van de realisatie
van het Werk verkregen gegevens met betrekking tot de structuur of
de samenstelling en kwaliteit van de bodem en het grondwater niet
reeds zijn geleverd aan de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer deze
in te dienen bij TNO, DINO ("Data en Informatie Nederlandse
Ondergrond") conform de aangegeven procedure op
https://www.dinoloket.nl. In alle bestanden dient Rijkswaterstaat als
de Opdrachtgever te zijn ingevuld.

De Opdrachtnemer dient een bewijs van levering van de data aan
DINO ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

Omgaan met gegevens grootschalige topografie (GT)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat
wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat
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voortvloeien uit de Wet basisregistratie grootschalige topografie (BGT),
waaronder het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de
gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht
met betrekking tot de Landelijke Voorziening BGT (LV BGT).

GT020 De Opdrachtnemer dient de LV BGT te gebruiken en te raadplegen op GT010
aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens.

GT030 Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van GT020
gegevens in de LV BGT, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 26
van de Wet basisregistratie grootschalige topografie daarvan namens
de Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij
https://www.verbeterdekaart.nl volgens de daarvoor geldende
procedure.

GT040 De Opdrachtnemer dient bij aflevering en oplevering, doch ten minste GT010
iedere 6 maanden, voor het bronhoudergebied van Rijkswaterstaat de
gewijzigde terreinsituatie in de BGT digitaal en aangesloten op de
gegevens in de recentste versie van de BGT in de LV BGT te leveren,
conform de volgende specificaties:

1. Productspecificaties BGT voor RWS te downloaden van
https://www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Basisregistratie
Grootschalige Topografie”;

2. BGT Berichtenverkeer;

3. Gegevenscatalogus BGT;

4. Gegevenscatalogus IMGeo.

De laatste drie specificaties zijn te downloaden van

https://www.geonovum.nl.

GTO050 Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BGT geleverde gegevens GT040
onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn
medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren.
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Inkoopmanagement (IM)

De Opdrachtnemer dient de zelfstandige hulppersonen te managen, PM010
zodanig dat wordt gewaarborgd dat de door zelfstandige hulppersonen

verrichte Werkzaamheden en de resultaten daarvan voldoen aan de

eisen voorvloeiende uit de Overeenkomst.

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden laat verrichten door IM0O10
zelfstandige hulppersonen, dan dient de Opdrachtnemer in het kader
van artikel 2.79 leden 2 en 3 Aanbestedingswet de hierna volgende
gegevens van elke zelfstandige hulppersoon alsmede wijzigingen van
die gegevens, zodra die bekend zijn, ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever:

1. De naam;

2. De contactgegevens;

3. De wettelijke vertegenwoordigers.
Deze verplichting geldt niet inzake leveringen of voor zelfstandige
hulppersonen die door zelfstandige hulppersonen gecontracteerd
worden.

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden door zelfstandige IM010
hulppersonen wil laten verrichten, dan dient de Opdrachtnemer een

quickscan conform de handleiding "Quickscan nationale veiligheid bij

inkoop en aanbesteden" uit te voeren en het resultaat ter kennis te

brengen van de Opdrachtgever.

Zelfstandige hulppersonen en BIBOB-eisen (BI)

Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door IM0O10
zelfstandige hulppersonen laat verrichten en de waarde van de door de
zelfstandige hulppersoon te verrichten Werkzaamheden, exclusief de

waarde van de te leveren goederen, groter is dan of gelijk is aan €

130.000,= exclusief omzetbelasting, moet de inschakeling van de

zelfstandige hulppersoon voorafgaand zijn geaccepteerd door de
Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer meldt de inzet van de zelfstandige hulppersoon
tijdig aan de Opdrachtgever en brengt daarbij aan de Opdrachtgever
ter kennis:

1. een door de zelfstandige hulppersoon ingevuld en ondertekend
Uniform Europees Aanbestedingsdocument dat als pdf-
formulier als bijlage ] “Melding inzet zelfstandige hulppersoon”
bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd, waarbij van deel
IT de afdelingen A en B zijn ingevuld en deel III volledig is
ingevuld, en

2. een door de zelfstandige hulppersoon ingevulde en

ondertekende Aanvullende eigen verklaring inzake Russische
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partijen die als bijlage K bij deze Vraagspecificatie Proces is
gevoegd die volledig is ingevuld.

Acceptatie door de Opdrachtgever beperkt zich uitsluitend tot de
genoemde omstandigheden in deel III van het Uniform Europees
Aanbestedingsdocument en in de Aanvullende eigen verklaring inzake
Russische partijen. Indien uit de beoordeling blijkt dat de zelfstandige
hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in
deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument of in de
Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen, dan kan de
Opdrachtgever besluiten dat:

1. de door de Opdrachtnemer gekozen zelfstandige hulppersoon niet
wordt geaccepteerd, en;

2. de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere
zelfstandige hulppersoon te vinden die de betreffende
Werkzaamheden kan uitvoeren of aan te geven dat hij het
betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren.

Indien de Opdrachtgever aanwijzingen heeft dat een zelfstandige
hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in
deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, maar er
nog onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die
zelfstandige hulppersoon te motiveren dan zal advies worden gevraagd
aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). De
zelfstandige hulppersoon over wie advies is gevraagd, wordt door de
Opdrachtgever over de inhoud van dat advies geinformeerd.

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de juiste en tijdige
voltooiing van het Werk. In geval een zelfstandige hulppersoon door de
Opdrachtgever niet wordt geaccepteerd, geeft dat de Opdrachtnemer
geen enkel recht op schadevergoeding, bijbetaling of
termijnverlenging.

6.2 Inschakelen zelfstandige hulppersoon bouwborden (BB)

BBO10 Indien bouwborden dienen te worden geplaatst, dan dient de IM010
Opdrachtnemer voor het ontwerp van bouwborden een opmaakbestand CD300
te bestellen bij een door Rijkswaterstaat geselecteerd
communicatiebureau. De Opdrachtnemer dient daartoe het
bestelformulier te gebruiken dat beschikbaar is op
www.rws.nl/bouwborden.

De kosten voor dit opmaakbestand bedragen circa € 250 exclusief
omzetbelasting en komen voor rekening van de Opdrachtnemer en zijn
niet verrekenbaar.
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Referentielijst

Onderstaande referentielijst geeft een overzicht van de documenten waarnaar
vanuit eisen wordt verwezen en die niet als bijlage bij deze Vraagspecificatie Proces
zijn gevoegd.

Omschrijving referentie Eis /
bepaling

NEN-EN-ISO 9001; vigerende versie KM020

Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat, vigerende versie IV090

Gepubliceerd op: https://standaarden.rijkswaterstaat.nl

Certificatieschema Veiligheidsladder; VLO10
https://www.veiligheidsladder.org/wp-
content/uploads/2016/06/Certificatieschema Veiligheidsladder 4.0-
final.pdf, NEN, Versie 4.0 datum 1 juli 2016

Handreiking Veiligheid in Aanbestedingen - Governance Code VL030
Veiligheid in de Bouw; https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-
aanbesteding-via, Versie 2.3, 19 oktober 2021

Handreiking Aanbesteden versie 3.1, Het BPKV criterium CO,- CO030
Prestatieladder voor aanbestedende diensten, 30-09-2021, Stichting
Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen

Gepubliceerd op:
https://www.co2-prestatieladder.nl/nl/handreiking-aanbesteden

CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen, KL210
Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”,
d.d. 2 november 2016

ISBN 978 90 6628 658 0

Huisstijlrichtlijn bouwborden Rijkswaterstaat CD320
versie 2.1 d.d. mei 2018
Gepubliceerd op:

www.rws.nl/bouwborden

Certificatieschema voor het Opsporen van ontplofbare oorlogsresten CE020
(CS-000): 2020
Gepubliceerd op:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-58198.html

Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat, FF020
d.d. 11 augustus 2017

Gepubliceerd op Gedragscode soortenbescherming
Rijkswaterstaat.pdf (rvo.nl)
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BRL 5024 “Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO Procescertificaat voor | BS100
het uitvoeren van bouwkundige vooropnamen”, d.d. 3 oktober 2013 BS150
IKOB-BKB BS160
BRL 5023 “Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO BS210
procescertificaat voor het proces van het meten van trillingen”,

d.d. 2 januari 2013

IKOB-BKB

Quickscan nationale veiligheid bij inkoop en aanbesteden, april 2019; IM030
PIANOo:

https://www.pianoo.nl/nl/document/16908/quickscan-nationale-
veiligheid-bij-inkoop-en-aanbesteden

Richtlijn Vaarwegen 2020, 31 juli 2020 VN040
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Afkortingen

In de Vraagspecificatie Proces worden onderstaande afkortingen gebruikt.

Afkorting Betekenis

AKWR algemene kosten, winst en risico

BIBOB bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar
bestuur

BGT (Wet) basisregistratie grootschalige topografie

BPKV beste prijs-kwaliteitverhouding

BRL beoordelingsrichtlijn

BRO (Wet) basisregistratie ondergrond

BW Burgerlijk Wetboek

CO; koolstofdioxide / kooldioxide / koolzuurgas

CS-000 Certificatieschema voor het Opsporen van ontplofbare
oorlogsresten

DINO data en informatie Nederlandse ondergrond

DTB digitale topografische bestanden

EODD Explosieven Opruimingsdienst Defensie

GWW grond-, weg- en waterbouw

KvK-nummer Kamer van Koophandel-nummer

LV BGT landelijke voorziening BGT

LV BRO landelijke voorziening BRO

NDFF nationale databank flora en fauna

NOx Stikstofoxiden

PSU project-start-up

PFU project-follow-up

REV register energie voor vervoer

RWS Rijkswaterstaat

SCB systeemgerichte contractbeheersing

SSK standaard systematiek voor kostenramingen

UAV-GC Uniforme administratieve voorwaarden geintegreerde
contracten

V&G veiligheid & gezondheid

V&V verificatie en validatie

VOG verklaring omtrent gedrag

WagwEU Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese Unie

Wav Wet arbeid vreemdelingen

WBS work breakdown structure

ZE zero emissie
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Bijlage A Risicolijst
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Bijlage B Integraal Veiligheidsplan
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Bijlage C Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden

a. ProRail bv ]
1. Aanleg
overeenkomst
van
b. Andere overheid ]
2. Telecom- (
municatiewet 'L c. Telecommunicatiewet ]

van

nee
3. Regeling ja (
andere 'L d. Reaelina andere overheid ]
overheid van
4. Leiding e o[
binnen 'L e. NKL 1999 ]
hestaand
5. Gebonden ja (
kabel- of 'L f. OKL 1999 ]
leidinabeheerder
nee
6. Leiding met ja (
zakelijk recht? 'L a. Onteiaeninasrecht ]
nee
> h. NKL 1999 ]
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TOELICHTING REGELINGENSCHEMA

ada

e ProRail bv = een overeenkomst conform het Samenwerkingsprotocol ProRail -
Rijkswaterstaat d.d. 15 december 2011, op grond waarvan de Opdrachtgever alle
kosten draagt van het aanpassen van de kabels en leidingen in beheer bij ProRail
bv.

adb

e Andere overheid = een overeenkomst met een andere bij de Werkzaamheden
betrokken overheid, op grond waarvan de Opdrachtgever alle kosten draagt van
het aanpassen van de kabels en leidingen in beheer bij die overheid.

adc

e Telecommunicatiewet = de Telecommunicatiewet met bijbehorende
Uitvoeringsprotocol Telecom d.d. 13 november 2012, inclusief de bijlagen
waaronder de model-Projectovereenstemmingen (nacalculatie, vaste prijs,
vereenvoudigd en geschillen) met bijlagen.

e Opmerking: KPN bv verwijdert op eigen kosten de verlaten kabels van het Wegen
Telecommunicatie Netwerk, voor zover gelegen buiten het grondgebied van
Rijkswaterstaat, conform het Transitieplan WTN d.d. 5 februari 2007 en de
Overeenkomst voor onbepaalde tijd inzake beschikking en beheer t.a.v. de
functieloze WTN kabels d.d. 22 december 2011.

add

e Regeling andere overheid = een vergoedingsregeling van een andere overheid,
welke wordt toegepast op een wijziging van aansluitende, kruisende of
naastliggende infrastructuur van die overheid.

e Die overheid kan ook ProRail bv zijn (handelt namens de Minister van
Infrastructuur en Waterstaat).

e Uitzondering: bij een ligging zonder toestemming van die overheid, dan wel in
strijd met de voorschriften van de toestemming, kan het zijn dat er geen recht op
vergoeding bestaat.

ade

e NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en
buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr
97) met het daarbij behorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en
leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-
Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen.

e Het gaat hier om Afdeling 1.2. Recht op vergoeding voor het verleggen van
kruisende en/of langsleidingen en de omvang daarvan.

o Uitzondering: bij een ligging zonder vergunning van de Opdrachtgever, dan wel in

strijd met de voorschriften van de vergunning, kan het zijn dat er geen recht op

vergoeding bestaat.

Opmerking: de Defensie Pijpleiding Organisatie gaat op eigen kosten over tot het

verwijderen van loze leidingen.

adf
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OKL 1999 = Overeenkomst inzake verleggingen van kabels en leidingen buiten
beheersgebied tussen de Minister van Verkeer en Waterstaat (thans
Infrastructuur en Waterstaat) en EnergieNed, VELIN en VEWIN (Staatscourant
1999, nr. 97) met het bijbehorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels
en leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-
Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen.
Opmerking: de Defensie Pijpleidingen Organisatie gaat op eigen kosten over tot
het verwijderen van loze leidingen.

adg

Onteigeningsrecht = de Onteigeningswet met de bijbehorende jurisprudentie.
Afgesproken kan worden de OKL 1999 te volgen, tenzij de kabel- of
leidingbeheerder hiervoor alleen kiest in gevallen dat dit voor hem gunstig
uitpakt.

adh

NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en
buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr
97) met het daarbij behorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en
leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-
Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen.

Het gaat hier om Afdeling 1.3. Recht op vergoeding voor het verleggen van
buitenleidingen en de omvang daarvan.

Eigenlijk geldt deze afdeling alleen voor een kabel of leiding die valt onder één
van de categorieén openbare werken als bedoeld in de Belemmeringenwet
Privaatrecht. Dit zou betekenen dat op de overige kabels en leidingen niet de NKL
1999 maar de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014
(Staatscourant 2014, nr. 16584) zou moeten worden toegepast. Omdat die
regeling echter slechts algemene normen kent, zou naar alle waarschijnlijkheid
toch de NKL 1999 inhoudelijk worden gevolgd.

Er kan een lastige situatie ontstaan als de kabel- of leidingbeheerder weigert aan
het Verzoek tot Aanpassing te voldoen en hiertoe ook niet door een derde partij
(vaak een andere overheid) kan worden gedwongen. Alsdan zal toch in minnelijk
overleg tot een vergelijk moeten worden gekomen. Daarbij kan in uiterste geval
een volledige schadeloosstelling (onteigeningsrecht) worden geboden. De kabel-
of leidingbeheerder is immers niet verplicht een beroep op de NKL 1999 te doen.
Wil deze een nog verdergaande vergoeding van alle huidige en toekomstige
kosten, dan lijkt er toch sprake van misbruik van recht (artikel 3:13 BW) c.q. een
gedraging in strijd met de zorgvuldigheid die men in het maatschappelijk verkeer
tegenover elkaar heeft te betrachten (artikel 6:162 BW). In dat geval dient een
kort geding te worden overwogen.
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Bijlage D Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen

Bijlage D2: In aanvulling op het document ‘Scheepvaarverkeersmanagement voor
rijksvaarwegen’ is voor het aanvragen van scheepvaartverkeersmaatregelen op
rijksvaarwegen het document ‘Protocol Vaarwegen Zee en Delta’, van
Rijkswaterstaat Zee en Delta d.d. 8 april 2024 van toepassing. Indien dit protocol
strijdig is met het document “Scheepvaartverkeersmanagement voor
rijksvaarwegen” prevaleert het “"Protocol Vaarwegen Zee en Delta”.
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Bijlage E Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie
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Bijlage F Rijkswaterstaat Brede Afspraak Maatschappelijk Verantwoord
Inkopen
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Bijlage G Minimum eisen emissienormen materieel en energiedragers

Minimum eisen emissienormen materieel en energiedragers

Materieel Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
2023-2024 2025-2027 2028-2029 2030 en
verder
(Mobiele) werktuigen
Minimaterieel Geen 100% ZE 100% ZE
(<19kW) minimum eis
Zeer licht Stage Illa 100% ZE 100% ZE
materieel (19-
37 kW)
Licht materieel Stage IIIb 100% ZE 100% ZE
(37-56 kW)
Middelzwaar Stage IV met | Stage IV met | Stage IV met
materieel (56- roetfilter! roetfilter! roetfilter!
130 kw) Vanaf 2035:
100% ZE
Zwaar Stage IV met | Stage IV met | Stage IV met
materieel roetfilter! roetfilter! roetfilter!
(130-560 kw) Vanaf 2035:
100% ZE
Zeer zwaar Geen eis Katalysator Katalysator
materieel en roetfilter? en roetfilter?
(>560 kW) Vanaf 2035:
en 100% ZE
Specialistisch
materieel
(levensduur
>15 jaar)
Stationair Gelijk aan Indien <130 Indien <130
materieel eisen niet- kW: 100% ZE | kW: 100% ZE
stationair Indien >130 Indien >130
kW: gelijk kW: gelijk
aan eisen aan eisen
niet-stationair | niet-stationair
Voertuigen
N1 - Euro 5 Euro 6 100% ZE 100% ZE
Bestelbusjes
en
M1 -
Personenvervo
er
N2 - Lichte Euro V Euro VI Euro VI 100% ZE
vrachtwagens
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Minimum eisen emissienormen materieel en energiedragers

Materieel Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
2023-2024 2025-2027 2028-2029 2030 en
verder
N3 - Zware Euro V Euro VI Euro VI Euro VI
vrachtwagens
en
M2/M3 -
Bussen
Vaartuigen
Motoren voor 31209394 Emissies Emissies
zeegaande Zandsuppletie | conform Tier conform Tier
vaartuigen Galgeplaat en | II eisen III eisen
Slikken van
den Dortsman
dient met zijn
materieel te
voldoen aan
emissies
conform Tier
111
Energiedragers | 10% 20% 40% 60%
voor duurzame duurzame duurzame duurzame

Zeegaande Energiedrager | energiedrager | energiedrager | energiedrager

vaartuigen s? s? s? s?

Motoren voor Geen eis Geen eis Emissies Emissies

binnenlandse conform CCR conform CCR

vaartuigen II IT of stage V
(IWP-IWA)

Energiedragers | 20% 35% 60% 75%

voor duurzame duurzame duurzame duurzame

binnenlandse
vaartuigen

energiedrager
SZ

energiedrager
SZ

energiedrager
SZ

energiedrager
52

Motoren voor | Geen eis* Geen eis* Geen eis* Geen eis*
beuninhoud >

15.000 m3

Energiedrage | 10% 20% 40% 60%

rs voor duurzame duurzame duurzame duurzame
beuninhoud > | energiedrager | energiedrager | energiedrager | energiedrager
15.000 m3 s? s? s? s?

*De opdrachtnemer dient aannemelijk te maken dat schepen met een beuninhoud
van >15.000m3 noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Werkzaamheden. ]

! Met 'katalysator’ wordt bedoeld een effectieve SCR-katalysator. Met ‘roetfilter’ wordt
bedoeld een werkend, gesloten roetfilter.
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2 Biobrandstoffen dienen aantoonbaar te voldoen aan de RED II middels een kopie
van de Proof of Sustainability volgens ISCC (PoS).

De toegepaste begrippen komen overeen met de begrippen zoals gedefinieerd in de
internationale emissiewetgeving.
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Levering Areaalgegevens

In deze bijlage staat een aantal eisen met betrekking tot de levering van
areaalgegevens ten behoeve van het beheer van het areaal door Rijkswaterstaat.

Tijdens de looptijd van de Overeenkomst kunnen de specificaties van de
databestanden genoemd in deze bijlage wijzigen. De Opdrachtnemer dient te
borgen, dat het door hem op te leveren bestand conform de op het moment van
levering geldende versie is opgebouwd. De Opdrachtnemer kan er vanuit gaan, dat
deze wijzigingen minimale extra kosten met zich meebrengen. Indien de wijzigingen
meer kosten dan wat redelijkerwijze door de Opdrachtnemer kan worden ingeschat,
dan dient hij dit onderbouwd aan de Opdrachtgever voor te leggen.

Voor de in deze bijlage genoemde software geldt, dat ten tijde van de oplevering de
dan bij de Opdrachtgever vigerende versie dient te worden gehanteerd.

Data-eisen
1. Areaalgegevens

Data 00 Toegang tot beheerapplicaties en basisregistraties
De Opdrachtgever verleent de Opdrachtnemer toegang tot de nodige
beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem (BMS) van de
Opdrachtgever en basisregistraties. Voor de toegang tot de
beheerapplicaties en basisregistraties bestaan verschillende procedures.
Een account mag alleen worden gebruikt door degene voor wie het is
aangevraagd.
Tevens stelt de Opdrachtgever, indien nodig, één PC met benodigde
software beschikbaar op een Rijkswaterstaatlocatie.

De aanvraag voor de toegang tot beheerapplicaties en basisregistraties

gaat als volgt:

e Hexagon EAM, DISK, Meridian, DTB, LV BRO en LV BGT: de
Opdrachtnemer dient de aanvraag in te dienen bij de Opdrachtgever.
Voor DISK betreft dit zowel autoriseren als certificeren;

e Overige beheerapplicaties en basisregistraties: op verzoek van de
Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever hier de contactpersoon voor
doorgeven.

Het BMS bestaat uit de volgende beheerapplicaties:

Beheerapplicatie Van toepassing Toegang
Hexagon EAM Nee Internet
Digitaal Topografisch Nee Internet
Bestand (DTB)

Kerngis droog Nee PC RWS locatie
Beheerkaart Nat 3 + FGDB | Ja PC RWS locatie
(File Geo Database)

DISK Nee Internet
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Beheer Technische Ja PC RWS locatie
Documentatie (Meridian)

NWB en WEGGEG Nee Internet
Garanties Ja Internet

Data 01 Droog en nat
De Opdrachtnemer dient de areaalgegevens van het door hem
uitgevoerde Werk te leveren, zodat Rijkswaterstaat een goed beheer over
het areaal kan doen. Hiervoor dient de Opdrachtnemer de volgende lijst
als uitgangspunt te gebruiken: “Areaalinformatie RWS” te downloaden
van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Areaalgegevens.

Indien er areaalgegevens zijn, die niet op de lijst staan, maar die naar
analogie van de rest van de lijst logischerwijs ook zouden moeten worden
geleverd, dan dient de Opdrachtnemer hiervoor zo spoedig mogelijk na
constatering een voorstel aan de Opdrachtgever te doen en deze na
goedkeuring van het voorstel te leveren.

Indien door de Opdrachtnemer te bouwen objecten ontbreken op de lijst,
dan dient hij zo spoedig mogelijk na constatering een voorstel te doen
aan de Opdrachtgever over welke areaalgegevens van het object
logischerwijs conform vergelijkbare objecten op de lijst door hem aan de
Opdrachtgever moeten worden geleverd. Tevens dient de Opdrachtnemer
deze areaalgegevens te leveren na goedkeuring van het voorstel door de
Opdrachtgever.

De wijze waarop de gegevens moeten worden aangeleverd is afhankelijk
van het systeem respectievelijk het format, dat in de bovengenoemde
lijst per gegeven staat aangegeven in de kolom “Opslagsystemen /
Format voor gegeven”. Indien er meerdere systemen en/of formats staan
genoemd, dan dient voor al deze systemen en formats in het eigen
formaat gegevens te worden aangeleverd.

e AutoCAD conform eis Data 02 “"AutoCAD bestanden en tekeningen”;

e Bronbestand: ieder pakket dient te worden geleverd op een voor het
netwerk van Rijkswaterstaat geschikte gegevensdrager en dient een
bestand te bevatten met een beschrijving van de inhoud van de
levering;

e Document: opzet conform voorschriften Regionale Dienst. In geval
een specifiek voorschrift in de bovengenoemde lijst wordt genoemd,
geldt het genoemde voorschrift;
bestandsformaat: inleesbaar inMS Office;
indien alleen analoog beschikbaar: scannen en aanleveren in Adobe
Reader;

e DTB (voorheen IVRI): conform eis Data 03 “DTB”;

e Beheer Kaart Nat 3 (BKN3): conform eis Data 06 “"DTB / Kerngis-
bestand / Beheerkaart Nat-bestand”;

e Garantie: conform eis Data 19 “Garantie”;

e Kerngis: conform eisen Data 04 “Kerngis”;

e Beheer Technische Documentatie (Meridian): conform eis Data 24
“Meridian”;

e Technisch Document Management Systeem (TDMS): volgens
regionale specificaties;
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Data 01.a

e Technisch Constructie Dossier (TCD): volgens regionale specificaties;

e Wab*info: de Opdrachtnemer dient voor bodems
(baggerwerkzaamheden) bij de toestandsrapportage de gegevens
over de baggerspecie aan te leveren conform het Excel format “input
baggerhoeveelheden baggerbalans”, dat dient te worden gedownload
van de internetsite “Helpdesk Water” subpagina “informatie voor
opdrachtnemers en Validatie gegevens”:
www.helpdeskwater.nl/wabinfo;

e Elektronische Navigatiekaart (ENC): Conform eis Data 21
“Elektronische Navigatiekaart”;

e ArcGIS: in shapefiles opgebouwd volgens regionale indeling;

e Informatie- en Volgsysteem voor de Scheepvaart (IVS): volgens
regionale specificaties;

Bestanden dienen een naamgeving te hebben conform de aan het
bestand gerelateerde documentatie. Indien dit niet is beschreven, dient
de bestandsnaam de inhoud van het bestand weer te geven door middel
van de typering van het document en een kenmerk (bijvoorbeeld het
soort vergunning met vergunningnummer: “Vergunning WVO
102987.pdf").

Consistentie in beheerapplicaties en basisregistraties

Rijkswaterstaat heeft een aantal beheerapplicaties en maakt gebruik van
een aantal basisregistraties, met daarin gedeeltelijk dezelfde objecten en
areaalgegevens. Iedere beheerapplicatie en basisregistratie heeft een
eigen doel en inhoud (zie document ‘Toelichting OMS, BMS en
Beheerapplicaties’ te downloaden van
https://standaarden.rws.nl/link/standaard/6071), maar waarvan de

inhoud wel aan elkaar is gerelateerd.

De Opdrachtnemer dient de gegevens in de beheerapplicaties van het
Beheer Management Systeem en basisregistraties zodanig te actualiseren
dat de decompositie, meta- en areaalgegevens in de beheerapplicaties en
basisregistraties consistent zijn.

Het actualiseren van de GIS-beheerapplicaties, Ultimo RWS en zo nodig
van DISK mag parallel lopen.

De Opdrachtnemer dient ten minste te voldoen aan de volgende eisen
met betrekking tot het borgen van de consistentie van de areaalgegevens
en de volgorde van het actualiseren van de beheerapplicaties en
basisregistraties:

1. DISK en Ultimo RWS voor wat betreft kunstwerken:

Niet van toepassing

2. GIS-bestanden:

a. De geactualiseerde gegevens van de definitieve terreinsituatie in
de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) dienen te
worden gebruikt om het Digitaal Topografisch bestand (DTB) op
te bouwen en aan te vullen.
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b. Het DTB verder opbouwen en aanvullen met de niet-BGT
gegevens van de definitieve terreinsituatie.

c. Daarna met behulp van het geactualiseerde DTB het Kerngis
Droog respectievelijk de Beheerkaart Nat 3 (BKN3) opbouwen en
aanvullen met administratieve gegevens, onder andere bij
kunstwerken de beheercode en relevante kenmerken uit DISK.

d. De GIS-laag “Kabels & Leidingen” dient conform de termijnen in
paragraaf 4.2.3 “Leveren gegevens kabels en leidingen
Rijkswaterstaat” van de Vraagspecificatie Proces te worden
geactualiseerd en geleverd, ongeacht of dit eerder is dan het
actualiseren van Kerngis Droog dan wel BKN3 zelf.

3. Hexagon EAM voor wat betreft niet-kunstwerken:

Niet van toepassing

2. AutoCAD bestanden en tekeningen

Data 02
De Opdrachtnemer dient de as-built bestanden en tekeningen betreffende
de bestaande situatie, voor zover niet reeds verstrekt, op te vragen bij de
Opdrachtgever.

Voor alle aangepaste of nieuw gerealiseerde (civiele) Werken dienen de
as-built bestanden en tekeningen geometrisch en inhoudelijk een exacte
weergave te zijn van het gerealiseerde Werk. Tevens dienen de vervallen
en aangepaste as-built bestanden en tekeningen als gevolg van het
gerealiseerde Werk binnen 4 weken na ingebruikneming - tenzij anders
overeengekomen - aan de Opdrachtgever te worden geleverd.

De Opdrachtnemer dient de technische Documenten te leveren conform
eis Data 24 “Beheer Technische Documentatie (Meridian)”.

De Opdrachtnemer dient de as-built bestanden en tekeningen te leveren

conform de volgende specificaties:

e Bestandsformaat: inleesbaar inAutoCAD Map 3D 2022;

e Tekeningenformaat: opgebouwd conform NLCS (Nederlandse CAD
standaard). Voor nadere informatie zie: www.bimloket.nl/nlcs;

e Document “Aanvullende eisen tekenwerk Rijkswaterstaat” te
downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-
bestanden en -tekeningen Rijkswaterstaat;

3. DTB / Kerngis-bestand / Beheerkaart Nat-bestand

Data 03 Digitaal Topografisch Bestand
De Opdrachtnemer dient de gewijzigde terreinsituatie digitaal en
geintegreerd in het beschikbaar gestelde Digitaal Topografisch Bestand
(DTB) te leveren conform de volgende specificaties:
e Productspecificaties Digitaal Topografisch Bestand.
e Handboek DTB.
Deze productspecificaties zijn te downloaden van
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Digitaal topografisch bestand.
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Data 04

Data 05

Data 06

Alle in het kader van het Werk nieuw aangebrachte en gewijzigde
topografie dient te worden ingewonnen. Onder gewijzigde topografie
worden ook vlakken en lijnen verstaan, die door vergroten, verkleinen of
verleggen van aangrenzende vlakken kleiner of groter zijn geworden.

Kerngis

Indien Werkzaamheden aan rijkswegen dan wel kabels & leidingen zijn
verricht, dan dient de Opdrachtnemer alle benodigde gegevens in het
kader van het Werk ten behoeve van het Kerngis te leveren conform de
volgende specificaties:

e Productspecificatie Kerngis-2007.

e Kerngis 2007, Invulinstructie Kerngis data.

Deze specificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen,
tabblad Kerngis Droog en Beheerkaart Nat.

Levering van Kerngis gegevens dient altijd tegelijk of na de levering van
bijpehorende DTB gegevens te gebeuren omdat de topografie in Kerngis
op DTB is gebaseerd.

Vervallen

Beheerkaart Nat

Indien Werkzaamheden aan rijksvaarwegen zijn verricht, dan dient de
Opdrachtnemer alle benodigde gegevens in het kader van het Werk ten
behoeve van de Beheerkaart Nat 3 te leveren conform de volgende
specificaties:

e Productspecificatie Beheerkaart Nat 3;

e Invulinstructie Beheerkaart Nat 3.

Deze specificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen,
tabblad Kerngis Droog en Beheerkaart Nat 3.

Levering van Beheerkaart Nat gegevens dient altijd tegelijk of na de
levering van bijbehorende DTB gegevens te gebeuren omdat de
topografie in Beheerkaart Nat 3 op DTB is gebaseerd.

Vaarwegmeubilair in BKN

De Opdrachtnemer dient van alle nieuwe, gewijzigde vaarwegmarkering
en tijdelijke vaarwegmarkering met een plaatsingstermijn langer dan 13
weken, binnen 10 werkdagen nadat de nieuwe, gewijzigde of tijdelijk
aangelegde infrastructuur in gebruik is genomen, de volgende informatie
te leveren:

1. De ligging van de vaarwegmarkeringsborden, die in
‘Rijksdriehoekstelsel’ (RD-new) dient te worden ingemeten;

2. Foto’s van de vaarwegmarkeringsbord(en).

De Opdrachtnemer dient de gegevens te leveren conform de volgende
specificaties:

1. 'RWS Vaarwegmeubilair invulformulier’ van de betreffende regio;

2. Invulinstructie Vaarwegmeubilair in BKN en Ultimo;

3. Productspecificatie Vaarwegmeubilair in BKN en Ultimo

Deze specificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen,
tabblad “Vaarwegmeubilair invoersysteem”.
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Data 07

Data 08

Data 09

Data 10

Data 11

Data 12

Data 13

Data 14

Data 15

Data 16

5.

Data 17

6.

Data 18

7.

Data 19

Werkzaamheden met betrekking tot Kunstwerken en Verkeerskundige
Draagconstructies

Documenten behorende bij DISK, Inspectietekeningen,
Niet van toepassing

Autorisatie en certificering uitvoeringsinstantie
Niet van toepsasing

Aanpassingen decompositie kunstwerk in DISK
Niet van toepassing

Beheerobjectcode
Niet van toepassing

Toetsen, actualiseren en leveren inspectietekeningen
Niet van toepassing

Deformatiemetingen Kunstwerken
Niet van toepassing

Instandhoudingsinspectie
Niet van toepassing

Instandhoudingplan van kunstwerken
Niet van toepassing

Beheer- & Onderhoudsplan van kunstwerken
Niet van toepassing

Verkeerskundige draagconstructies (VDC)
Niet van toepassing

Doorrijprofielen
Niet van toepassing

Kunstwerkgegevens t.b.v. ontheffingverlening exceptioneel zwaar
transport

Niet van toepassing
Garantie

De Opdrachtnemer dient de nieuwe of gewijzigde garanties op te nemen
in een Excellijst. De Opdrachtnemer dient de garantiegegevens te leveren
aan de Opdrachtgever voor de start van de garantieperiode zoals bedoeld
in annex XV “Garanties”, conform de volgende specificaties:

1. de door de Opdrachtnemer in te vullen Excellijst;

2. toelichting op het invoeren van informatie over garanties;

3. processchema invoeren nieuwe garanties.
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Data 20

Data 21

10.

Data 22

Data 23

Data 24

Deze specificaties zijn te downloaden van
https://rws.nl/datacontracteisen, tabblad Garanties.

Nationaal Wegenbestand (NWB) en Weggegevens Hoofdwegennet
(WEGGEG)

Niet van toepassing

Elektronische Navigatiekaart (ENC)

De Opdrachtnemer dient in het kader van aanpassingen als ook tijdelijke
aanpassingen die langer dan één maand van kracht zijn, aan, op of in de
vaarweg, 10 werkdagen voordat wordt gestart met de aanpassing, de
data conform de “featureslijst-voor-enc-v1.pdf”, door middel van een
ontwerptekening ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. De
ontwerptekening moet in te lezen zijn in ArcGIS of AutoCAD.

De featureslijst is te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen,
tabblad Elektronische vaarwegkaarten (ENC’s).

Beheer en onderhoud managementgegevens

Decompositie van infrastructuur
Niet van toepassing

Hexagon EAM
Niet van toepassing

Beheer Technische Documentatie (Meridian)

De Opdrachtnemer dient na de betreffende Werkzaamheden de
bestaande technische documenten die in de beheerapplicatie Meridian
aanwezig zijn, te actualiseren dan wel nieuwe technische documenten te
maken en deze te leveren aan de Opdrachtgever ten behoeve van
opname in Meridian. Tevens dient de Opdrachtnemer de meta-data van
deze geactualiseerde en nieuwe technische documenten te leveren aan de
Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient aan te geven welke bestaande
technische documenten vervallen inclusief de vervaldatum en
vervalreden.

De Opdrachtnemer dient ten behoeve van het actualiseren van
bestaande technische documenten deze op te vragen bij de
Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient ten behoeve van nieuwe
technische documenten een documentnummer aan te vragen bij
de Opdrachtgever.

Het opvragen, actualiseren en leveren dient te gebeuren conform de
volgende specificatie:

e Eisen voor Datamodel Technische Documentatie.

Deze specificatie is te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen,
tabblad “Beheer Technische Documentatie”.
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Invulinstructie format LV BRO

Deze bijlage bevat een invulinstructie ten aanzien van het format van de LV BRO.

Deze invulinstructie bevat de zaken die altijd op een bepaalde wijze moeten worden
ingevuld; de invulinstructie kan door de publicatie van nieuwe of gewijzigde BRO-
catalogi wijzigen. De invulinstructie moet voorafgaand aan de opdrachtverlening
door de Opdrachtgever worden aangevuld met zaken die specifiek samenhangen
met de te verlenen opdracht.

aanlevering

Attribuut Invulinstructie

Bronhouder 27364178 (ALTIID)
Toelichting: het KvK nummer van Rijkswaterstaat ter identificatie als
bestuursorgaan

Object-ID <Vul WBS element in>
Toelichting: het 'WBS-element niveau 2’ uit SAP invullen ten behoeve
van de Opdrachtnemer. Met behulp van dit nummer kan RWS ook op
lange termijn de interne opdrachtgever en opdrachtnemer
achterhalen; tevens is het mogelijk om alle onderliggende elementen
te vinden. Een WBS-element is altijd als volgt opgebouwd: een letter,
een punt, acht cijfers, een punt, vier cijfers. Dus bijvoorbeeld
P.00000183.0002.
Niet bekend met het nummer? Vraag het de betrokken adviseur
bedrijfsvoering.

Data- Het KvK nummer van de hoofdopdrachtnemer. (ALTID)

leverancier Toelichting: dit is een invulinstructie voor de Opdrachtnemer

Kwaliteits- IMBRO (ALTIID)

| regime
Kader <Vul het inwinkader in> (PROJECTSPECIFIEK)

Toelichting: Rijkswaterstaat kiest in welk kader de onderzoeken zijn
uitgevoerd; keuze uit:

a. Opdracht publieke taakuitvoering,

b. Rechtsgrond Waterwet.

Kader
inwinning

Invullen door diegene die de opdracht verstrekt tot het

onderzoek naar de ondergrond. Keuze uit 7 opties.

Toelichting: indien de uitvoerder van het onderzoek naar de

ondergrond niet zelf verantwoordelijk is voor het bepalen welke

onderzoeken naar de ondergrond nodig zijn in het licht van de

werkzaamheden, kan het zo zijn dat de uitvoerder niet weet wat het

doel is van het onderzoek dat hij uitvoert. Dit dient dan te worden

voorgeschreven. Keuze uit onderzoek met als doel:

1. eigenschappen van de ondergrond rondom waterkeringen te
verkennen,

2. eigenschappen van de ondergrond rondom bouwwerken en
constructies te verkennen,

3. eigenschappen van de ondergrond rondom wegen, spoorwegen,
fiets- en voetpaden te verkennen,

4. eigenschappen van de ondergrond in waterwegen te verkennen,
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5. eigenschappen van de ondergrond te verkennen met een milieu
hygiénische (natuurlijke of niet natuurlijke) achtergrond,

6. om veranderingen in de ondergrond t.g.v. werkzaamheden te
verkennen. Betreffend onderzoek heeft veelal een lokaal karakter.
Vaak is voorafgaand aan de werkzaamheden al in een ander
kader informatie ingewonnen om de verandering te kunnen
beoordelen,

7. Onderzoek met als doel een vergunning te onderbouwen.

Eigenaar

Invullen door diegene die opdracht geeft tot het meten
van grondwater met behulp van een grondwater-
monitoringput die niet in eigendom is van
Rijkswaterstaat.

Toelichting: het kan bijvoorbeeld gaan om het tijdelijk gebruiken van
een put van een ander, maar ook op grond van een burger (laten)
aanleggen van een put.

De eigenaar moet gespecificeerd worden o.b.v. KVK-nummer. In het
geval dat Rijkswaterstaat eigenaar is, moet KVK-nummer 27364178
worden ingevuld.

Onder-
houdende
instantie

<Vul het KvK-nummer in> (PROJECTSPECIFIEK)

Invullen door Rijkswaterstaat in geval dat grondwater-
monitoringputten zullen worden aangelegd door de
Opdrachtnemer maar het onderhoud door een ander
wordt uitgevoerd, en die Opdrachtnemer geen kennis
heeft van onderhoudende instantie(s) die hiervoor zijn
gecontracteerd.

Toelichting: de onderhoudende instantie moet gespecificeerd worden
0.b.v. KvK-nummer.

Initiéle functie

Invullen door diegene die opdracht geeft tot het
aanleggen van een grondwatermonitoringput. Keuze uit
5 opties:

Toelichting: keuze uit:

1. Brandput,

Monitoring grondwaterstand,

Monitoring grondwatersamenstelling,

Monitoring grondwaterstand en grondwatersamenstelling,
Grondwateronttrekking.

A LN

RWS Bedrijfsvertrouwelijk

Pagina 90 van 93




Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31209394 | 16-10-2025

Bijlage ] Melding inzet zelfstandige hulppersoon
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Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen

Naam en adres van de onderneming:

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel (inschrijvingsnummer van het
handelsregister of een overeenkomstig register van het land van vestiging van de
onderneming):

KvK-nummer: .........

Vestigingsnummer: ............

Contactpersoon van de onderneming (naam, email, telefoon):

VRAGEN TEN AANZIEN VAN HET EUROPESE VERBOD OM
OVERHEIDSOPDRACHTEN TE GUNNEN AAN RUSSISCHE PARTIJEN

1. Wordt de onderneming gedreven voor rekening van een Russisch onderdaan
of een in Rusland gevestigde natuurlijk persoon, rechtspersoon, entiteit of
lichaam?

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

2. Is de onderneming een rechtspersoon, entiteit of lichaam waarvan de
eigendomsrechten voor meer dan 50% direct of indirect in handen zijn van
een entiteit als bedoeld bij vraag 1?

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

3. Handelt de onderneming namens of op aanwijzing van een entiteit als
bedoeld bij vraag 1 of 2?

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

4, Maakt de onderneming gebruik van een onderaannemer, leverancier of
andere entiteit, waarbij de prestatie van deze betrokkene meer dan 10%
van de waarde van de onderhavige opdracht vertegenwoordigt terwijl tevens
voor deze betrokkene één van bovenstaande vragen 1 t/m 3 met “ja”

beantwoord moet worden?

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

VERKLARING

Ondergetekende verklaart dat:
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e de in deze vragenlijst opgenomen vragen volledig en naar waarheid zijn
beantwoord;

e hij deze ingevulde vragenlijst onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud heeft
ondertekend; hij zich ervan bewust is dat het verstrekken van onjuiste of
onvolledige informatie door de aanbestedende dienst kan worden aangemerkt
als een valse verklaring en dat dit kan leiden tot een onvoorwaardelijke
uitsluiting van het verrichten van Werkzaamheden in het kader van deze
opdracht;

e erin de tekst van deze vragenlijst geen wijzigingen zijn aangebracht;

e deze vragenlijst is ondertekend door een daartoe, blijkens het handelsregister,
dan wel een overeenkomstig register van het land van vestiging van de
onderneming, vertegenwoordigingsbevoegde,

Ondertekening
Datum:
Plaats:

Handtekening:
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