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Attentie

Dit contractdocument Vraagspecificatie Proces is gebaseerd op het Rijkswaterstaat
model Vraagspecificatie Proces. Met het model stelt Rijkswaterstaat minder eisen
aan de processen waar de Opdrachtnemer, al dan niet op basis van zijn
gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem, de UAV-GC 2025 of de
Overeenkomst, verantwoordelijk voor is. Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat
hij die verantwoordelijkheid neemt door onder andere de principes van
kwaliteitsmanagement in acht te nemen. Van de Opdrachtgever mag worden
verwacht dat hij de ruimte geeft aan de Opdrachtnemer om zijn processen in te
richten zodanig dat hij zijn verantwoordelijkheid kan waarmaken. Van zowel de
Opdrachtgever als de Opdrachtnemer wordt verwacht dat zij professioneel handelen
en door middel van constructieve samenwerking bijdragen aan een beter resultaat.

Het stellen van minder eisen aan de processen van de Opdrachtnemer is met name
herkenbaar in de hoofdstukken Projectmanagement (2), Projectbeheersing (3) en
Technisch Management (5). Als aansprekend voorbeeld zijn eisen ten aanzien van
documentmanagement geschrapt omdat prima kan worden teruggevallen op § 7.5
NEN-EN-ISO 9001:2015 “Gedocumenteerde informatie”.
Bij Omgevingsmanagement (hoofdstuk 4) heeft Rijkswaterstaat een
maatschappelijke verantwoordelijkheid en stelt van daaruit aanvullende en meer
specifieke eisen aan de betreffende processen van de Opdrachtnemer.

In deze Vraagspecificatie Proces worden zo min mogelijk concrete producten
(plannen) voorgeschreven aan de Opdrachtnemer, maar wordt de Opdrachtnemer
gevraagd zijn processen te beschrijven. Indien plannen aansluiten bij de
werkprocessen van Rijkswaterstaat zullen deze plannen concreet worden
voorgeschreven. De Opdrachtnemer dient op grond van § 4.4.2 van de NEN-EN-ISO
9001:2015 zelf de noodzaak te bepalen om processen te beschrijven die
noodzakelijk zijn voor de realisatie van het Werk. Van de Opdrachtnemer mag
verlangd worden dat hij deze Documenten naleeft en up-to-date houdt, temeer daar
het zijn eigen procesbeschrijvingen betreft.
Verder geldt dat op basis van dezelfde eisen in deze Vraagspecificatie Proces, de
procesbeschrijvingen bij een eenvoudige monodisciplinaire opdracht korter zijn en
minder omvatten dan bij een complexe multidisciplinaire opdracht.
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1 Inleidende informatie

1.1 De Vraagspecificatie Proces

Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om te bepalen welke
Werkzaamheden er moeten worden verricht die nodig zijn om het Werk te
realiseren. Bepaalde Werkzaamheden acht de Opdrachtgever echter van dusdanig
belang voor de realisatie van het Werk of voor eigen activiteiten, dat de
Opdrachtgever aan die Werkzaamheden eisen heeft gesteld. Deze eisen zijn
opgenomen in het voorliggende contractdocument “Vraagspecificatie Proces” als
onderdeel van de Vraagspecificatie.

De eisen zijn ingedeeld naar een aantal processen, herkenbaar in de verschillende
hoofdstukken. Per proces (of onderliggende processen) is een topeis geformuleerd.
Deze eis geeft het doel van het betreffende proces weer in het licht waarvan de
onderliggende eisen en Werkzaamheden van de Opdrachtnemer gelezen en
uitgelegd dienen te worden. Naast de topeis kunnen per proces onderliggende eisen
zijn geformuleerd. Hiermee heeft de Opdrachtgever niet beoogd het volledige proces
in te vullen. De Opdrachtnemer zal niet kunnen volstaan met slechts invulling te
geven aan de gestelde onderliggende eisen.

1.2 Samenwerking

Veel projecten in de GWW-sector worden integraal aanbesteed en de projecten
worden steeds complexer. Samenwerking is als gevolg daarvan niet langer een softe
aangelegenheid, maar een keiharde noodzaak. Het belang hiervan is onderkend en
er is in de branche een gezamenlijke marktvisie ontwikkeld. De marktvisie ligt ten
grondslag aan deze opdracht en van zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer
mag verwacht worden dat zij bij deze opdracht invulling geven aan de marktvisie.

1.3 Kwaliteitsmanagement

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten op basis van
kwaliteitsmanagement. Kwaliteitsmanagement is geen apart proces. Het is een
werkwijze die wordt toegepast op alle processen. Kwaliteitsmanagement draagt er
zorg voor dat de processen geschikt, passend en doeltreffend zijn en blijven en dat
ze leiden tot het gewenste resultaat en een tevreden klant.

De eisen aan kwaliteitsmanagement zijn daarom beschreven bij de eisen aan
projectmanagement. Het principe van kwaliteitsmanagement komt onder andere tot
uiting in de Plan-Do-Check-Act cyclus. Dit wordt op ieder proces, zowel op
projectmanagementniveau, projectbeheersingsniveau als projectuitvoeringsniveau
geïmplementeerd.

Plan
Het beschrijven van de processen is de eerste stap van de Plan-Do-Check-Act
cyclus. Het uitgangspunt daarbij is dat de Opdrachtnemer de Werkzaamheden als
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processen beschrijft en vastlegt in Documenten (plannen), waarbij de
Opdrachtnemer met deze procesbeschrijvingen aantoont dat aan de gestelde eisen
wordt voldaan en deze tevens het vermogen in zich hebben het beoogde resultaat te
bereiken. Op enkele uitzonderingen na worden er geen concrete Documenten
(plannen) voorgeschreven, maar worden er beschrijvingen van processen gevraagd.
Het is aan de Opdrachtnemer om tot een indeling in Documenten te komen
((deel)projectplannen, procesbeschrijvingen, werkinstructies).

Het projectmanagementplan is een Document dat wel concreet wordt geëist door de
Opdrachtgever. In het projectmanagementplan wordt onder andere beschreven op
welke wijze kwaliteitsmanagement wordt toegepast en hoe daarbij wordt
aangesloten op het gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem van de
Opdrachtnemer. Het projectmanagementplan vormt de basis voor alle
procesbeschrijvingen van de Opdrachtnemer. Het kan worden aangevuld met
onderliggende plannen. Voor het beschrijven van processen kan de Opdrachtnemer
gebruik maken van zijn standaard procesbeschrijvingen conform zijn gecertificeerde
kwaliteitsmanagementsystemen.

Do
De procesbeschrijvingen (plannen) die de Opdrachtnemer opstelt zijn Documenten
als gedefinieerd in de UAV-GC 2025, § 1 sub d. Niet alleen op grond van zijn eigen
kwaliteitsmanagementsysteem maar ook op grond van het feit dat de Documenten
die ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever onderdeel van de Overeenkomst
worden (artikel 3, lid 1, Basisovereenkomst) dient de Opdrachtnemer zijn eigen
plannen na te leven.

Check
Niet alleen op grond van zijn eigen kwaliteitsmanagement systeem maar ook op
grond van eisen in § 2.2 Kwaliteitsmanagement dient de Opdrachtnemer zijn
procesbeschrijvingen (plannen) te beoordelen en zo nodig te verbeteren. Het is niet
de bedoeling dat de Opdrachtnemer zijn procesbeschrijvingen (plannen) aan de
verificatie en validatie eisen onderwerpt. Deze eisen hebben betrekking op de
resultaten van het technisch proces, zoals beschreven in hoofdstuk 5: Technisch
management.

Act
Indien de Opdrachtnemer op grond van zijn eigen kwaliteitsmanagementsysteem
dan wel op grond van de eisen in § 2.2 Kwaliteitsmanagement tot verbetering van
zijn procesbeschrijvingen (plannen) komt, is § 15 UAV-GC 2025 van toepassing op
die gewijzigde Documenten.

1.4 Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing

Zowel kwaliteitsmanagement op basis van de ISO-9001 als de UAV-GC 2025
brengen met zich mee dat de plannen van de Opdrachtnemer actueel worden
gehouden en door hem worden nageleefd.
In deze Vraagspecificatie Proces wordt verlangd dat de Opdrachtnemer Documenten
ter kennis brengt van de Opdrachtgever. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 3 lid
1 sub (f) Basisovereenkomst, waarin is geregeld dat Documenten die aan de
Opdrachtgever ter kennis worden gebracht, onderdeel worden van de
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Overeenkomst. In deze Vraagspecificatie Proces is geen onderscheid gemaakt in “ter
kennis”, “ter Acceptatie” of “ter toetsing” voorleggen. Dit onderscheid wordt
geregeld in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan
Ontwerpwerkzaamheden. Uit die annexen blijkt in welke mate de Opdrachtgever
betrokken wil zijn in de verdere afhandeling van de Documenten die “ter kennis”
worden gevraagd in deze Vraagspecificatie Proces. Is een Document, dat ter kennis
moet worden gebracht, niet opgenomen in annex III Acceptatieplan of annex IV
Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden, dan wordt dat Document slechts ter kennis
gebracht van de Opdrachtgever, wat dan vergelijkbaar is met het melden aan of
informeren van de Opdrachtgever.

1.5 Contractbeheersingsfilosofie

Gegeven het feit dat de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast, kan en
wenst de Opdrachtgever hier gebruik van te maken bij het beheersen van het
contract (de Overeenkomst). De Opdrachtgever heeft een eigen
verantwoordelijkheid bij de realisatie van het Werk. De Opdrachtgever richt zich op
de beoordeling van het functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem van de
Opdrachtnemer. Dat moet in beginsel het vertrouwen geven dat het Werk en de
Werkzaamheden aan de gestelde eisen zullen gaan voldoen. Om dit vertrouwen op
te bouwen en te bevestigen zet de Opdrachtgever een mix van maatregelen in,
bestaande uit interactie (samenwerking), toetsing en interventie. De maatregelen
worden op basis van het risicoregister ingezet. Voor het toetsen maakt de
Opdrachtgever gebruik van een mix van systeem-, proces- en producttoetsen. Deze
werkwijze noemt de Opdrachtgever: Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB).

1.6 Leeswijzer

In de hoofdstukindeling is voor een zekere hiërarchische structuur gekozen waarbij
in hoofdstuk 2 eisen aan projectmanagement en kwaliteitsmanagement zijn
verwoord. Direct aansluitend zijn in hoofdstuk 3 de eisen geformuleerd met
betrekking tot projectbeheersingsprocessen. In de volgende hoofdstukken 4, 5 en 6
komen de processen omgevingsmanagement, technisch management en
inkoopmanagement aan bod.

De eisen zijn zoveel mogelijk geformuleerd volgens een vast patroon met topeisen
en onderliggende eisen. Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een ID-
nummer bestaande uit twee beginletters die duiden op het proces waarop de eis
betrekking heeft en een volgnummer. Deze twee beginletters zijn overigens in de
hoofdstuk- en paragraaftitels tussen haakjes vermeld, zodat in de inhoudsopgave
het ID-nummer makkelijk terug te vinden is. Per eis is tevens een relatie
aangegeven met één of meer bovenliggende eisen.

ID-
nummer

Omschrijving eis / bepaling Boven-
liggende
eis

XX100 De Opdrachtnemer dient … XX010
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Naast de eisen zijn er bepalingen opgenomen waaruit niet direct een verplichting
voortvloeit voor de Opdrachtnemer anders dan dat de Opdrachtnemer rekening
dient te houden met wat is bepaald. Het identificatienummer wordt dan
voorafgegaan door “B-“ van “Bepaling”.

1.7 Verwijzing naar normen

Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar normen etc. of fabricaten etc. als
bedoeld in de Aanbestedingswet, wordt deze verwijzing geacht vergezeld te gaan
van de woorden “of gelijkwaardig”.
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2 Projectmanagement (PM)

PM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te managen (plannen,
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig
dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst
voortvloeiende eisen.

Geen

2.1 Opstellen van een projectmanagementplan (PM)

PM100 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn
projectmanagementsysteem in een projectmanagementplan, waarmee
de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de Werkzaamheden worden
gemanaged, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

PM010

B-PM110 De Opdrachtnemer mag het projectmanagementplan opdelen in
onderliggende plannen (procesbeschrijvingen).

PM100

PM120 De Opdrachtnemer dient in zijn projectmanagementplan ten minste de
volgende onderwerpen specifiek voor de opdracht te beschrijven:
1. de projectdoelstelling(en);
2. de projectmanagementsturing;
3. de samenwerkingsafspraken;
4. de structuur van het toe te passen projectmanagementsysteem

met de onderlinge samenhang van de processen;
5. de processen, gebruikmakende van procesbeschrijvingen conform

het(de) gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem(en), waarbij
ten minste invulling wordt gegeven aan de in de Overeenkomst
gestelde proceseisen en waarmee wordt aangetoond dat deze
processen het vermogen hebben om het beoogde resultaat te
bereiken;

6. de wijze waarop de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast
in het projectmanagementsysteem en de onderliggende processen
(kwaliteitsplan als bedoeld in § 19 UAV-GC 2025);

7. de wijze waarop de Opdrachtnemer integraal
veiligheidsmanagement waarborgt;

8. De wijze waarop de verantwoordelijk lascoordinator (RWC) wordt
betrokken bij de fysieke uitvoering van de herstelwerkzaamheden,
en speciaal bij (visuele) afname van de gerede werkzaamheden.

9. de uit te werken (onderliggende) plannen;
10. de projectorganisatie waarin ten minste de leidinggevende functies

en sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden;

11. de decompositie, op hoofdlijnen, van de Werkzaamheden in een
Work Breakdown Structure (WBS).

PM100

2.2 Toepassen kwaliteitsmanagement (KM)
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KM010 De Opdrachtnemer dient klanttevredenheid te waarborgen door te
voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de
Overeenkomst en te streven naar het invullen van de met de
Opdrachtgever afgestemde verwachtingen.

PM010

KM020 Het projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende
processen, dient gebaseerd te zijn op het kwaliteitsmanagement-
systeem, of in geval van een combinatie eventueel meerdere
kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door
een daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de
vigerende versie van de norm NEN-EN-ISO 9001.

PM100
KM010

KM030 De Opdrachtnemer dient het projectmanagementsysteem met
geplande tussenpozen te beoordelen, om te bewerkstelligen dat dit bij
voortduring geschikt, passend en doeltreffend is.

KM020

KM040 De Opdrachtnemer dient te meten, te analyseren en te verbeteren
zodanig dat het projectmanagementsysteem doeltreffend functioneert.

KM030

KM050 De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die
door de Opdrachtgever zijn geconstateerd en gemeld aan de
Opdrachtnemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen die
door de Opdrachtnemer zijn geconstateerd.

KM020

KM060 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde medewerking
te verlenen om een audit, systeem-, proces- of producttoets te (laten)
verrichten en de hiervoor benodigde Documenten en informatie te
leveren. Hierbij heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid om te allen
tijde alle bouw- en werkterreinen, materieel, fabrieken, werkplaatsen
en loodsen van de Opdrachtnemer, zelfstandige hulppersonen en
leveranciers, te betreden waar Werkzaamheden ten behoeve van de
Overeenkomst worden verricht en zich daarbij te doen vergezellen
door derden of deskundigen.

IN010

2.3 Toepassen integraal veiligheidsmanagement (IV)

IV010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
integraal veiligheidsmanagement te verrichten, zodanig dat de
Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden op een veilige en
gezonde wijze verricht en gerealiseerd worden en het Werk veilig en
gezond gebruikt, onderhouden en te zijner tijd gesloopt kan worden.

PM010

IV020 De Opdrachtnemer dient zijn beschrijving van het proces integraal
veiligheidsmanagement te baseren op het Integraal Veiligheidsplan dat
als bijlage B bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd, zodanig dat
ten minste invulling wordt gegeven aan de daarin genoemde
veiligheidsdomeinen, en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

IV010
PM120

IV030 De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient,
ten aanzien van het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, gebaseerd te

IV020
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zijn op het veiligheidsmanagementsysteem (veiligheidssysteem als
bedoeld in § 12 lid 2 UAV-GC 2025) van de Opdrachtnemer of in geval
van een combinatie een samenhangende en afgestemde
procesbeschrijving gebaseerd op eventueel meerdere
veiligheidsmanagementsystemen.

IV050 De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en als
enig vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat om het
zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis
van de Arbeidsomstandighedenwet en –regelgeving.

IV010

IV051 De Opdrachtnemer dient met de Werkzaamheden met betrekking tot
het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, ten minste invulling te geven
aan de arbeidshygiënische strategie conform artikel 3 lid 1 sub b
Arbeidsomstandighedenwet.

IV020

IV052 De Opdrachtnemer dient de verplichtingen met betrekking tot de
melding conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit te
verzorgen.

IV010

IV053 De Opdrachtnemer dient een coördinator ontwerpfase als
sleutelfunctionaris te benoemen en een coördinator uitvoeringsfase als
sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29
Arbeidsomstandighedenbesluit.

IV010

IV054 De coördinator ontwerpfase dient ten minste de taken overeenkomstig
artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit te verrichten en voldoende
bevoegdheid te hebben om de benodigde maatregelen in het kader van
het Arbeidsomstandighedenbesluit door te voeren.

IV053

IV055 De Opdrachtnemer dient het integraal veiligheidsplan dat door de
Opdrachtgever als bijlage B bij deze Vraagspecificatie Proces is
gevoegd vóór start van de Werkzaamheden op de bouwplaats
beschikbaar te hebben, conform artikel 2.32 lid 1 sub c.
Arbeidsomstandighedenbesluit.

IV010

IV056 De Opdrachtnemer dient ten minste de aanvullende verplichtingen
overeenkomstig artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit na te
komen.

IV010

IV060 De Opdrachtnemer dient alle ernstige ongevallenterstond ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.

IV010
IN010

IV080 De Opdrachtnemer dient de volgende gegevens over arbeidsongevallen
te registreren:
1. het aantal arbeidsongevallen in het kader van de Overeenkomst

waarbij sprake is van verzuim van ten minste 1 werkdag en
2. het aantal in het kader van de Overeenkomst gewerkte uren door

alle (zelfstandige) hulppersonen van de Opdrachtnemer.

IV010
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IV090 Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden verricht op een
beheerobject van Rijkswaterstaat, dan dient hij zich te houden aan de
“Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat”.

IV010

2.3.1 Beschrijven van calamiteitenmanagement

IV100 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de processen met
betrekking tot calamiteiten, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt
dat de gevolgen van een eventuele calamiteit tot een minimum
beperkt worden, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

IV010
PM120

IV110 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven:
1. geïdentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s);
2. de relatie met incidentmanagement voor zover van toepassing;
3. het tijdig signaleren van calamiteiten;
4. instructies over hoe te handelen bij calamiteiten;
5. coördinatie van Werkzaamheden tijdens calamiteiten, inclusief

aangewezen hulpverleners en coördinatoren;
6. eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken van

vervolgschade;
7. de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten;
8. de wijze van hulpverlening;
9. de beschikbaarheid van materiaal en materieel;
10. communicatie met de Opdrachtgever en weg- en

vaarwegbeheerders;
11. door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van

calamiteiten;
12. communicatie over het calamiteitenmanagement met alle

betrokkenen;
13. training van hulpverleners en coördinatoren;
14. geplande oefeningen;
15. afstemming met de Opdrachtgever en zelfstandige hulppersonen,

waarbij deze betrokkenen zich aantoonbaar gecommitteerd hebben
aan die afstemming.

IV100

2.3.2 Opstellen integraal veiligheidsdossier

IV200 De Opdrachtnemer dient het door de Opdrachtgever ter beschikking
gestelde integraal veiligheidsdossier actueel te houden.

IV010

IV210 Het integraal veiligheidsdossier:
1. dient ten minste te omvatten de informatie met betrekking tot

aspecten van integrale veiligheid dan wel verwijzingen daarnaar
ten aanzien van:
a. vastgestelde risico’s;
b. beheersmaatregelen;
c. ontwerpkeuzes;
d. verificatie en validatieresultaten;
e. as-built gegevens;

IV200
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f. overblijvende integrale veiligheidsrisico’ s voor beheer en
onderhoud;

g. overige relevante informatie;
2. dient ten minste te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende

uit artikel 2.30 sub c Arbeidsomstandighedenbesluit.

2.3.3 Toepassen veiligheidsladder (VL)

VL010 De Opdrachtnemer dient ten minste te voldoen aan de eisen
behorende bij laddertrede 2 van het “Certificatieschema
Veiligheidsladder”.

IV010

VL020 De Opdrachtnemer dient binnen 90 dagen na opdrachtverlening een
geldig SCL certificaat  waarmee hij aantoont aan de gestelde eisen te
voldoen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

IV010

VL030 Indien Werkzaamheden die worden verricht door een zelfstandige
hulppersoon of door een door hen betrokken zelfstandige hulppersoon
vallen onder de werking van de risicomatrix in de “Handreiking
Veiligheid in Aanbestedingen – Governance Code Veiligheid in de
Bouw”, dan dient de Opdrachtnemer aan te tonen dat die zelfstandige
hulppersoon eveneens beschikt over een bewijsmiddel conform de
risicomatrix dat aantoont dat die zelfstandige hulppersoon voldoet aan
de eisen behorende bij ten minste de vereiste laddertrede. De
Opdrachtnemer kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register
van certificaathouders op
www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/.

VL010

2.4 Interactie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer (IN)

IN010 De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve informatie-
uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig dat beide partijen juist en
tijdig zijn geïnformeerd en de samenwerking wordt gestimuleerd.

PM010

IN020 De voertaal in woord en geschrift dient de Nederlandse taal te zijn. IN010

2.4.1 Opstellen voortgangsrapportage voor de raamovereenkosmt

IN100 De Opdrachtnemer dient iedere 3 maanden een voortgangsrapportage
op te stellen en deze uiterlijk op de vijfde dag na afloop van de
betreffende termijn ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

IN010

IN110 De Opdrachtnemer dient de hierna volgende inhoudsopgave van de
voortgangsrapportage nader af te stemmen met de Opdrachtgever.
1. Projectmanagement:

a. voortgang op de projectdoelstellingen;
b. te nemen besluiten door en/of acties van de Opdrachtgever;

IN100
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c. stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante
ontwikkelingen met betrekking tot integrale veiligheidsrisico’s
en de beheersing daarvan;

d. de veiligheidsincidenten, waaronder cybersecurity en
ongevallen en bijna-ongevallen uit de voorgaande termijn in
een daartoe door de Opdrachtgever ter beschikking te stellen
”bulkmeldingen”-formulier (Excel);

e. de geregistreerde gegevens conform eis IV080;
2. Projectbeheersing:

a. overzicht en status van (voorstellen tot) Wijzigingen van de
initiële Overeenkomst;

b. het kritieke pad, wijzigingen van het kritieke pad en impact
hiervan op de planning;

c. een actuele doorgerekende planning met een rechte standlijn,
die de voortgang van de Werkzaamheden weergeeft ten
opzichte van de laatst geaccepteerde planning (baseline);

d. onderbouwing met beheersmaatregelen van de haalbaarheid
van de start- en/of einddata van betaalposten;

e. verbeteracties ten aanzien van de door de Opdrachtgever
geconstateerde tekortkomingen;

f. toprisico’s inclusief beheersmaatregelen en status van
implementatie;

g. overzicht en status Documenten in de acceptatieprocedure;
h. tewerkstelling van vreemdelingen (Wav);
i. status van maatregelen met betrekking tot de CO2-reductie en

de haalbaarheid van de geprognosticeerde CO2-footprint;
j. Kwesties inzake arbeidsvoorwaardelijke bepalingen.

3. Omgevingsmanagement:
a. overzicht van knelpunten met betrekking tot

omgevingsmanagement;
b. voorziene communicatie met derden;
c. alle klachten en maatregelen uit de voorgaande termijn;
d. voortgang van de opsporing van ontplofbare oorlogsresten.

4. Technisch management:
a. overzicht van knelpunten in ontwerp, uitvoering en onderhoud;

5. Inkoopmanagement:
a. nader te bepalen.

2.4.2 Overleggen met de Opdrachtgever

B-IN200 De Opdrachtgever organiseert één of meerdere overleggen per
termijn, waarbij eenmaal per termijn (zie B-FM300) de
voortgangsrapportage wordt besproken.

IN010

IN210 De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer organiseren samen een
Project-Start-Up (PSU) en eventueel Project-Follow-Up’s (PFU’s).

IN010

B-IN220 De Opdrachtnemer organiseert direct na opdrachtverlening een overleg
waarin:

IN010
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1. veiligheidsdocumenten formeel door de Opdrachtgever worden
overgedragen en integrale veiligheidsrisico’s en
beheersmaatregelen worden besproken, en
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3 Projectbeheersing (PB)

PB010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te beheersen op de
projectbeheersaspecten (waaronder ten minste scope, tijd, geld,
risico’s, informatie, organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu), zodanig
dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst
voortvloeiende eisen.

PM010

3.1 Scopemanagement (SM)

SM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
scopemanagement te verrichten, zodanig dat de scope van het Werk
en de Werkzaamheden wordt beheerst.

PB010

3.2 Planningsmanagement (PL)

PL010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
planningsmanagement te verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden
en afstemming daarover met de Opdrachtgever in de tijd worden
beheerst en dat het Werk uiterlijk op de gestelde datum van
aanvaarding en eventueel gestelde mijlpaaldata wordt gerealiseerd.

PB010

PL020 De Opdrachtnemer dient zijn planningsproces te beschrijven conform
eis PM120 lid 5 en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever waarin
tevens zijn beschreven de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan
het planningsproces en/of aan de planning, zoals besluiten, aannames,
gebruikte kalenders, denklijnen, opbouw van de doorlooptijden, de
bezwaar- en beroepstermijnen, (planologische) procedures, het
eventuele gebruik van buffers.

PL010
PM120

3.2.1 Opstellen van een planning

PL100 De Opdrachtnemer dient de volgende planningen op te stellen en ter
kennis te brengen van de Opdrachtgever:
- een planning voor  de Werkzaamheden in het kader van de
Raamovereenkomst, waarin o.a. opgenomen het opstellen van
plannen en het uitvoeren van de proef van bekwaamheid;
- een planning per Nadere Overeenkomst.

PL010

PL110 De planning voor zowel de Raamovereenkomst als Nadere
Overeenkomst dient ten minste zichtbaar te maken:
1. de eventuele contractuele mijlpalen;
2. de WBS met werkpakketten en activiteiten die reëel zijn uitgezet in

de tijd;

PL100
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3. het samenstel van werkpakketten en activiteiten in een gesloten
netwerk met hiërarchische niveaus op basis van de WBS, welke
bijdragen aan projectsturing, fasering en uitvoering;

4. relevante afstemming met de Opdrachtgever (bijvoorbeeld
interactie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer,
acceptatietermijnen, communicatietermijnen, faseringen,
buitendienststellingen, stremmingen, tijdelijke voorzieningen);

5. de begin- en einddatum van de betaalposten, waarbij de
doorlooptijd van een betaalpost wordt bepaald door het kritieke
pad van de onderliggende activiteiten van die betaalpost, met een
speling van 0 (nul) werkdagen;

6. kritieke pad(en), met een speling van 0 (nul) werkdagen;
7. maatregelen uit het risicoregister die leiden tot activiteiten die

bijdragen aan het halen van de planning;
8. afhankelijkheden met nevenwerkzaamheden.

PL140 De Opdrachtnemer dient op nader af te stemmen momenten de
(deterministische) planning in nader af te stemmen lay-out en
bewerkbare digitale vorm, alsmede als pdf-bestand, ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.

PL100

3.3 Financieel management (FM)

FM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
financieel management te verrichten, zodanig dat betalingen in
verhouding staan tot de Werkzaamheden en resultaten van
Werkzaamheden.

PB010

B-FM020 In aanvulling op artikel 14 Basisovereenkomst en § 33 UAV-GC 2025
gelden de eisen en bepalingen in deze paragraaf inzake de
betalingsregeling.

FM010

B-FM030 Met “inschrijvingssom Raamovereenkomst”, wordt in deze
betalingsregeling het totaalbedrag op de Staat van prijzen per eenheid
bedoeld.
Met “opdrachtsom” wordt in deze betalingsregeling bedoeld het
totaalbedrag als genoemd in een Nadere Overeenkomst.

FM010

3.3.1 Onderbouwen opdrachtsom

FM100 De Opdrachtnemer dient een Staat van ontleding van de opdrachtsom
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

FM010

FM110 De Staat van ontleding van de opdrachtsom dient uit te gaan van de
Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom als onderdeel van
de Aanbieding.

FM100
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FM120 De Opdrachtnemer dient tevens een detailbegroting ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever

FM110

FM130 In de detailbegroting dient ten minste te zijn aangegeven:
1. directe kosten, bouwkosten, per post van de Staat van ontleding

van de opdrachtsom uitgesplitst naar:
a. hoeveelheden met bijbehorende eenheden;
b. per eenheid de productienorm, bestaande uit manuren,

materieel en materiaal (indien van toepassing verdeeld naar
dag-, nacht- en weekendwerk);

c. eenheidsprijzen voor manuren, materieel en materiaal (indien
van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk);

2. directe kosten, engineeringskosten:
a. nadere uitsplitsing van de uitvoeringsontwerp

engineeringskosten in functies met uurtarieven en aantal uren;
b. nadere uitsplitsing van de overige engineeringskosten

(onderzoeken e.d.);
3. indirecte kosten, uitsplitsing van hieronder genoemde

kostenposten conform bijlage III Standaard Systematiek voor
kostenramingen (SSK 2018), waarbij in afwijking van de SSK de
onder de uitvoeringskosten vallende algemene bouwplaatskosten
en projectmanagementkosten separaat moeten worden
uitgesplitst:
a. nadere uitsplitsing van de projectmanagementkosten (incl.

staf/koepel) in functies met uurtarieven en aantal uren;
b. opslagpercentage voor algemene kosten;
c. opslagpercentage voor winst;
d. opslagpercentage voor risico.

FM120

FM140 De uitsplitsing voor een post moet sluiten op het bedrag dat voor die
post is opgenomen in de Staat van ontleding van de opdrachtsom.

FM130

FM150 De in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en de detailbegroting
op te nemen bedragen, hoeveelheden, productienormen,
(eenheids)prijzen, opslagpercentages e.d. dienen realistisch te zijn en
in redelijke verhouding te staan tot aard en omvang van de te
verrichten Werkzaamheden.

FM110
FM130

B-FM160 De Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat de bedragen,
hoeveelheden, productienormen, (eenheids)prijzen, opslagpercentages
e.d. vermeld in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of de in
de detailbegroting worden aangepast, zonder dat de opdrachtsom
wordt gewijzigd.

FM150

B-FM170 Afwijkingen van in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of
de detailbegroting vermelde bedragen, hoeveelheden, normen,
(eenheids)prijzen, opslagpercentages e.d. geven de Opdrachtnemer of
de Opdrachtgever geen enkel recht op verrekening, kostenvergoeding
of schadevergoeding.

FM110
FM130



RWS Bedrijfsvertrouwelijk Pagina 21 van 79

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31200571| 01102025

FM180 De Opdrachtnemer dient bij Wijzigingen overeenkomstig de §§ 14, 15
en 45 UAV-GC 2025 en bij de berekening van aanspraken van de
Opdrachtnemer op grond van § 44 UAV-GC 2025 de in de
detailbegroting opgenomen en van toepassing zijnde bedragen,
hoeveelheden, normen, (eenheids)prijzen, opslagpercentages,
functies, uurtarieven e.d. te hanteren, tenzij dit gegeven de aard van
die Wijzigingen of aanspraken tot een onredelijke uitkomst zou leiden.

FM010

3.3.2 Opstellen termijnstaat Raamovereenkomst en Nadere Overeenkomst

FM200 De Opdrachtnemer dient éénmaal voor de algemene werkzaamheden
 voor de Raamovereenkomst en vervolgens per Nadere
Overeenkomst een termijnstaat op te stellen conform het
onderstaande format en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

FM010

TERMIJNSTAAT

Termijn Termijnbedrag Vervaldatum van de termijn

Algemene werkzaamheden Raamovereenkomst

1 € …
Op basis van
eenheidsprijzen uit
de staat van prijzen
per eenheid voor
projectmanagement
plan,
Procesbeschrijving
Integrale veiligheid,
V&G-plan, algemeen
werkplan,
Beschrijving V&V
methoden,
beschrijving
voorbewerking en
lasvoorschriften

Na acceptatie van de genoemde plannen
door Opdrachtgever

2 € 50.000,-- Nadat proef van bekwaamheid met goed
gevolg naar het oordeel van
Opdrachtgever is afgelegd.

TERMIJNSTAAT

Termijn Termijnbedrag Vervaldatum van de termijn

Per Nadere Overeenkomst
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1 € … 90% van de
opdrachtsom excl
stelpost

Nadat de reparatiewerkzaamheden naar
het oordeel van de
Opdrachtgever visueel gereed zijn en
overigens conform het bepaalde in §
19 UAV-GC 2025

FM280 De som van de financiële waarden van alle betaalposten dient gelijk te
zijn aan de opdrachtsom.

FM200
FM260
FM270

FM290 Indien een voorstel als bedoeld in § 15 lid 3 UAV-GC 2025 of een
prijsaanbieding als bedoeld in § 45 lid 2 UAV-GC 2025, financiële
consequenties heeft en/of consequenties voor de begin- en/of
einddatum van een betaalpost, dan dient de Opdrachtnemer tevens
een gewijzigde termijnstaat ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever. Hierbij blijft het gestelde in B-FM330 onverkort van
kracht.

FM200

3.3.3 Betaling

B-FM300 De betaling van de inschrijvingssom voor de algemene
werkzaamheden uit de Raamovereenkomst, verminderd met
het bedrag van de eventuele stelpost, geschiedt in 2
termijnen.  De betaling van de opdrachtsom voor een Nadere
Overeenkomst verminderd met het bedrag van de eventuele
stelpost, geschiedt telkens in 2 termijnen.

FM200

B-FM320 De grootte van het bedrag per termijn, verder genoemd het
termijnbedrag, wordt bepaald aan de hand van de geaccepteerde
termijnstaat.

B-FM300

B-FM330 Een termijnbedrag (met uitzondering van een eventuele stelpost) voor
de Raamovereenkomst wordt bepaald door de som van de prijzen per
eenheid uit de Staat van prijzen per eenheid, die tot de betreffende
termijn behoren.

B-FM320

B-FM340 Een termijnbedrag (met uitzondering van een eventuele stelpost) per
Nadere Overeenkomst wordt bepaald door 90% van de opdrachtsom
van een Nadere Overeenkomst waarvan de tot die Nadere
Overeenkomst behorende onderdelen van het Werk, naar oordeel
van de Opdrachtgever, visueel gereed zijn en 10% van de financiële
waarde van de opdrachtsom Nadere Overeenkomst waarvan het
opleverdossier is geaccepteerd.

B-FM320
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B-FM350 Betaling van een stelpost geschiedt op afzonderlijke factuur
onafhankelijk van termijnen, tegen overlegging van bewijsstukken.

B-FM300

B-FM360 Betaling van facturen die voldoen aan de in § 33 lid 6 UAV-GC 2025
genoemde eisen, vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst daarvan
op het in de Basisovereenkomst genoemde adres.

B-FM300

B-FM370 De vergoeding van rente als bedoeld in § 42 lid 1 UAV-GC 2025 vindt
plaats overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de
Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op de verhoging van het
percentage met 2 na het verstrijken van 14 dagen als genoemd in § 42
lid 2 UAV-GC 2025.

B-FM360

3.3.4 Opschorting van de betaling

B-FM400 De betaling van een geheel of een gedeelte van een termijnbedrag kan
worden opgeschort.

FM200

B-FM410 Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag
geschiedt door het bedrag van een prestatieverklaring, als bedoeld in §
33 UAV-GC 2025, op nul (€ 0,00) te stellen.
Het bedrag van een prestatieverklaring wordt op nul (€ 0,00) gesteld,
indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de
nakoming van Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is
geconstateerd, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de
Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3
UAV-GC 2025) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet
is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost.

B-FM400

B-FM420 Als tekortkoming als bedoeld in de voorgaande bepaling wordt in ieder
geval aangemerkt:
1. het niet hebben van een geaccepteerde termijnstaat;
2. het niet hebben van een geaccepteerde Staat van ontleding van de

opdrachtsom of bijbehorende detailbegroting.

B-FM410

B-FM430 Het opschorten van de betaling van een gedeelte van een
termijnbedrag geschiedt indien naar het oordeel van de Opdrachtgever
een tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers contractuele
verplichtingen is geconstateerd, welke betrekking heeft op (uitsluitend)
een betaalpost, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de
Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3
UAV-GC 2025) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet
is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost.
In dat geval wordt een prestatieverklaring afgegeven ter hoogte van
het termijnbedrag conform de termijnstaat, verminderd met het
termijnbedrag van de betreffende betaalpost.

B-FM400
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B-FM440 De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling van een
geheel of een gedeelte van een termijnbedrag geen recht op
vergoeding van rente en indexering.

B-FM400

3.4 Risicomanagement (RM)

RM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
risicomanagement te verrichten, zodanig dat de kans van optreden dan
wel het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor de
Opdrachtnemer en waar mogelijk de Opdrachtgever wordt
geminimaliseerd.

PB010

3.4.1 Opstellen risicoregister

RM100 De Opdrachtnemer dient een risicoregister op te stellen en actueel te
houden.

RM010

RM110 De Opdrachtnemer dient in het risicoregister ten minste:
1. de risico’s zoals opgenomen in bijlage A “Risicolijst” bij deze

Vraagspecificatie Proces op te nemen;
2. de risico’s zoals opgenomen in bijlage B “Integraal Veiligheidsplan”

bij deze Vraagspecificatie Proces op te nemen;
3. risico’s te inventariseren en te analyseren;
4. risico’s te koppelen aan werkpakketten en risico-eigenaren;
5. risico’s te kwantificeren;
6. beheersmaatregelen vast te stellen en te treffen;
7. de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren.

RM100

RM120 De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever stemmen samen, op daartoe
geëigende momenten, risico’s en beheersmaatregelen af, met daarbij
aandacht voor het treffen van beheersmaatregelen in relatie tot
elkaars risico’s.

RM010
IN010

3.5 Vreemdelingen, arbeidsvoorwaarden en buitenlandse dienstverrichters

3.5.1 Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV)

AV010 Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2025 wordt de Opdrachtnemer
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen
(Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland
arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede
met de overige verplichtingen die uit de Wav voortvloeien.

De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na.
De Opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn zelfstandige
hulppersonen op de bepalingen van de Wav gewezen worden en dat zij
deze bepalingen naleven.
De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening
van de Opdrachtnemer.

PB010
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Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer een
administratie bij van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen.
Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav.
Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo
nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein
aanwezige vreemdelingen.
De Documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en
dienen mede namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te
worden bewaard.
De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de
Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te worden gecontroleerd. Dat
deze controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de
administratie.

Ten behoeve van de administratie kan door de Opdrachtnemer gebruik
worden gemaakt van elektronische middelen.

De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, dan wel door de
Opdrachtgever aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot
de bij de Opdrachtnemer aanwezige administratie.

De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de bepalingen
van de Wav naleeft.
Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zal de Opdrachtgever
toetsen op het aantoonbaar naleven door de Opdrachtnemer van de
Wav alsmede op het aantoonbaar naleven van de verplichtingen, die
de Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever nakomt.

Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld in IN110
wordt besproken zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat ‘de tewerkstelling
van vreemdelingen’ wordt geagendeerd.

Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de
Nederlandse Arbeidsinspectie of enig ander orgaan, komen boetes, die
daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de
Opdrachtnemer en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter
zake.
De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten
en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de
Opdrachtgever vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes
verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de
Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege
een ingebrekestelling nodig is.

3.5.2 Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (AB)

AB010 De Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te
houden aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van
loontarieven en -betaling.

PB010
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3.5.2.1. Informatieplicht

AB100 De Opdrachtnemer dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met
betrekking tot (voldoening van) verschuldigd loon ten behoeve van
(zelfstandige) hulppersonen op een inzichtelijke en toegankelijke wijze
(loonadministratie) vast te leggen.

AB010

AB110 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan de Opdrachtgever
onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde
arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in
verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een
loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de
Overeenkomst.

AB100

3.5.2.2. Toetsen, controles, inwinnen van informatie

AB200 De Opdrachtnemer dient desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking
te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder controles, toetsen, audits
en loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de Opdrachtgever
noodzakelijk achten om voldoening van verschuldigd loon ten behoeve
van (zelfstandige) hulppersonen te verifiëren. De Opdrachtnemer dient
hiertoe desgevraagd onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de
bewaarplaats van de arbeidsvoorwaardelijke afspraken.

AB010

AB210 Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst een
zelfstandige hulppersoon wil betrekken, dan dient de Opdrachtnemer
bij vakorganisaties en bij bevoegde instanties te informeren of deze
beschikken over informatie aangaande geconstateerde onderbetaling
door deze te betrekken zelfstandige hulppersoon. De Opdrachtnemer
dient zijn bevindingen hiervan vast te leggen als onderdeel van de in
AB100 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken.

AB010

AB220 Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van een Bouwplaats-ID
(voorheen Bouw ID-pas), dan dient de Opdrachtnemer een kopie van
de Bouwplaats-ID administratie ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

AB200

AB230 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan vakorganisaties toegang te
verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de uitvoering van de
Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op
de hoogte willen stellen van de voldoening van verschuldigd loon ten
behoeve van (zelfstandige) hulppersonen.

AB010

3.5.2.3. Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering
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B-AB300 Indien de Opdrachtgever een ingevolge artikel 7:616b BW toegewezen
loonvordering heeft voldaan en op de Opdrachtnemer verhaalt, dan
dient de Opdrachtnemer deze op eerste aanzegging te voldoen, bij
gebreke waaraan de Opdrachtgever gerechtigd is deze op de
eerstvolgende betalingstermijn in te houden dan wel op andere wijze
te verhalen.

AB010

3.5.2.4. Doorgeefverplichting (“kettingbeding”)

AB400 De Opdrachtnemer dient alle in voorgaande subparagrafen beschreven
contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle zelfstandige
hulppersonen.

AB010

AB410 De Opdrachtnemer dient hierbij tevens te bedingen dat al deze
zelfstandige hulppersonen alle in de voorgaande subparagrafen
beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken die
zij maken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve van de
uitvoering van de Overeenkomst.

AB400

AB420 De Opdrachtnemer dient een centrale vastlegging van
arbeidsvoorwaardelijke afspraken te beheren. De Opdrachtnemer dient
daartoe te bedingen dat al zijn zelfstandige hulppersonen de vast te
leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door de
Opdrachtnemer vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform
het hierin door de Opdrachtnemer gehanteerde format, zodat er voor
de Overeenkomst één centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke
afspraken ontstaat.

AB100
AB400

3.5.2.5. Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling

B-AB500 Indien de Opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij de
uitvoering van de Overeenkomst, dan spreekt de Opdrachtgever
meteen de Opdrachtnemer hierop aan.

AB010

B-AB510 De Opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over
onderbetaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de
Opdrachtgever hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties om
medewerking verzoeken.

B-AB500

AB520 De Opdrachtnemer dient passende maatregelen te treffen die leiden tot
afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren
onder meer het medewerking verlenen aan het valideren van de
signalen, en de omgang met vakorganisaties en/of bevoegde
instanties.

B-AB510

3.5.3 Transnationale dienstverrichting (TD)
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TD010 Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2025 wordt de Opdrachtnemer
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid gedetacheerde
werknemers in de Europese Unie (WagwEU) bepaald is omtrent
transnationale dienstverrichting en arbeidsvoorwaarden van
gedetacheerde werknemers.

PB010

TD020 Indien de Opdrachtnemer een eigen werknemer uit een EER-land of
Zwitserland detacheert, zoals bedoeld in de WagwEU, naar Nederland,
dan dient hij, bij het door hem voldoen aan de meldingsplicht ex artikel
8 Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese Unie
(WagwEU), voor de Overeenkomst het e-mailadres door te geven aan
het online Meldloket van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

TD010

TD030 Indien de Nederlandse Arbeidsinspectie of enig ander orgaan
constateert dat er niet of niet tijdig is gemeld als bedoeld in artikel 8
WagwEU, dan komen boetes, die daaruit voor de Opdrachtgever
voortvloeien, voor rekening van de Opdrachtnemer en vrijwaart de
Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter zake.
De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten
en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de
Opdrachtgever vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes
verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de
Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege
een ingebrekestelling nodig is.

TD010

3.6 CO2-reductie (CO)

CO010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot CO2-
reductie te verrichten, zodanig dat CO2-emissie wordt gereduceerd
conform zijn Aanbieding.

PM010

B-CO020 CO2-ambitie
De Opdrachtgever heeft als ambitie CO2-emissie te reduceren bij de
uitvoering van infrastructurele werken. Dat kan alleen door en met
actieve inzet van marktpartijen. De Opdrachtgever heeft gekozen een
kader te hanteren waarbij de marktpartijen, die invulling geven aan
deze CO2-ambitie tijdens uitvoering, een voordeel verkrijgen bij
opdrachtverlening.
Het CO2-ambitieniveau van de Opdrachtnemer is aangegeven op het
inschrijvingsbiljet. Aan het gekozen CO2-ambitieniveau hoeft pas
invulling te worden gegeven na opdrachtverlening.

CO010

CO030 De Opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de Overeenkomst
en ten minste jaarlijks, aan te tonen dat tijdens de verdere uitvoering
aan ten minste het aangeboden CO2-ambitieniveau is voldaan. Dit kan
volgens twee methoden:
1. door een CO2-Bewust certificaat dat past bij het aangeboden CO2-

ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Indien
de Opdrachtnemer bestaat uit een samenwerkingsverband van
bedrijven (combinatie), dient iedere deelnemer in dat

CO010

Met opmerkingen [DP1]: Check bij ICM Lan wat zij hier
invullen.
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samenwerkingsverband een CO2-Bewust certificaat dat ten minste
past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau ter kennis te brengen
van de Opdrachtgever, of

2. door projectspecifieke bewijsstukken ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever, met inachtneming van de voorwaarden die zijn
vermeld in de Aanbestedingsleidraad, dat de opdracht wordt
uitgevoerd conform het aangeboden CO2-ambitieniveau, met
toepassing van de criteria zoals vermeld in de tabellen opgenomen
in het document ‘Handreiking Aanbesteden versie 3.1, Het BPKV
criterium CO2-Prestatieladder voor aanbestedende diensten’ (30-
09-2021, Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden &
Ondernemen). De criteria zijn tevens opgenomen in bijlage
“Ambitieniveau CO2-reductie” bij de aanbestedingsleidraad.

CO040 De Opdrachtnemer dient zijn geprognosticeerde CO2-footprint en zijn
projectdoelstelling voor de kwantitatieve CO2-reductie ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.

CO010
B-IN220

CO050 De Opdrachtnemer dient de maatregelen die hij met betrekking tot zijn
CO2-reductie op grond van zijn aangeboden CO2-ambitieniveau dient te
treffen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

CO010
B-IN220

CO060 De Opdrachtnemer dient een CO2-eindrapportage, waarin de
projectdoelstelling ten aanzien van de CO2-reductie, de gerealiseerde
CO2-footprint en de daartoe getroffen maatregelen worden
geëvalueerd, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Deze
rapportage wordt in het laatste voortgangsoverleg vóór oplevering
besproken.

CO010
B-IN200
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4 Omgevingsmanagement (OM)

OM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te managen (plannen,
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig
dat het Werk wordt gerealiseerd met minimale hinder voor de
omgeving en optimaal past in zijn omgeving, conform de uit de
Overeenkomst voortvloeiende eisen.

PM010

B-OM020 Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beïnvloeding van de
bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving.

OM010

4.1 Verkrijgen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of
toestemmingen (VE)

VE010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het
verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of
toestemmingen (hierna te noemen vergunningen etc.) te verrichten,
zodanig dat de voortgang van de Werkzaamheden niet wordt
belemmerd.

OM010

4.1.1 Aanvragen en verkrijgen vergunningen etc.

VE100 De Opdrachtnemer dient de vergunningen etc. op eigen naam aan te
vragen en draagt er zorg voor dat hij zelf vergunninghouder wordt.

VE010

VE110 Indien een vergunning etc. niet op naam van de Opdrachtnemer
aangevraagd kan worden, dan dient de Opdrachtnemer een
gemotiveerd verzoek in bij de Opdrachtgever voor het verkrijgen van
een machtiging voor het aanvragen van de vergunning uit naam van
de Opdrachtgever.

VE100

B-VE120 De Opdrachtgever reageert binnen uiterlijk 14 dagen op het ingediende
verzoek tot machtiging.

VE110

VE130 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren over de
voortgang van aanvragen en verkrijgen van de vergunningen etc.
waartoe een machtiging is verstrekt.

VE110

VE140 De Opdrachtnemer dient voor de vertegenwoordiging in en buiten
rechte te zorgen bij eventuele bedenkingen, zienswijzen, bezwaren
en/of beroepen alsmede bij voorlopige voorzieningen die door derden
of door hemzelf worden ingediend tegen door hem aangevraagde
vergunningen etc.

VE010

VE150 De Opdrachtnemer dient in dit kader alles te doen wat in zijn macht
ligt om instandhouding van door hem aangevraagde vergunningen etc.
te bewerkstelligen, tenzij de Opdrachtnemer, in het belang van het

VE140
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Werk, zelf bedenkingen, zienswijzen, bezwaar of beroep heeft
ingediend tegen de (voorschriften, nadere eisen of voorwaarden van
de) betreffende vergunning etc.

B-VE160 De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle kosten
samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van vergunningen
etc., tenzij deze, conform annex I Vergunningen etc., door de
Opdrachtgever zijn of moeten worden verkregen.

VE010

B-VE170 Alle kosten samenhangende met het naleven van vergunningen etc.,
gedurende de looptijd van de Overeenkomst, ook van de vergunningen
etc. vermeld in annex I Vergunningen etc., komen voor rekening en
risico van de Opdrachtnemer.

VE010

B-VE180 Indien een in de Basisovereenkomst genoemde termijn niet wordt
gehaald doordat een vergunning etc. als bedoeld in § 10 lid 1 UAV-GC
2025 niet tijdig is verkregen, komen de gevolgen van deze vertraging
volledig voor rekening van de Opdrachtnemer, tenzij de
Opdrachtnemer aantoont dat het niet tijdig beschikbaar zijn van de
vergunning etc. niet aan hem te wijten is, omdat geen van de volgende
omstandigheden aan de orde is:
1. onvolledigheden of onjuistheden in de vergunningaanvraag;
2. onvolkomenheden in het aan de vergunningaanvraag ten grondslag

liggende ontwerp;
3. de Opdrachtnemer heeft niet al het mogelijke gedaan om de

vergunning etc. tijdig te verkrijgen;
4. de Opdrachtnemer heeft in de planning onvoldoende rekening

gehouden met mogelijke vertraging in het vergunningenproces en
onvoldoende maatregelen genomen om te voorkomen dat de
vergunning etc. op het kritieke pad zouden komen te liggen.

VE010

4.2 In stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen (KL)

KL010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het in
stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen te
verrichten, zodanig dat de functies van kabels en leidingen zo veel
mogelijk ongestoord in stand worden gehouden en de voortgang van
de Werkzaamheden niet wordt belemmerd.

OM010

4.2.1 Algemeen

B-KL100 Begrippen in het kader van deze paragraaf.

Kabels en leidingen Rijkswaterstaat
Alle kabels en leidingen die in beheer zijn of komen bij Rijkswaterstaat.

Kabels en leidingen derden
Alle kabels en leidingen die niet in beheer zijn bij Rijkswaterstaat.

KL010
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Kabels en leidingen derden categorie 1
De kabels en leidingen derden opgenomen in annex I Vergunningen
etc., tabel 1. Deze zijn reeds aangepast vóór de datum van opdracht of
mogen niet worden aangepast.

Kabels en leidingen derden categorie 2
De kabels en leidingen derden opgenomen in annex I Vergunningen
etc., tabel 2. Hiervoor heeft de Opdrachtgever met de kabel- en
leidingbeheerders vóór de datum van opdracht afspraken gemaakt
over minimaal de technische oplossing en doorlooptijden (al dan niet
vastgelegd in projectovereenstemmingen). Tijdens het verrichten van
de Werkzaamheden zullen deze kabels en leidingen moeten worden
aangepast.

Kabels en leidingen derden categorie 3
De kabels en leidingen derden die niet behoren tot de kabels en
leidingen derden categorie 1 of 2. Hiervoor dient de Opdrachtnemer
namens de Opdrachtgever alle afspraken met de kabel- en
leidingbeheerders te maken.

Projectovereenstemming
Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een kabel- of
leidingbeheerder over de verlegging, de verwijdering of de permanente
bescherming van een kabel of leiding derden categorie 2 of 3, conform
het toepasselijke model ingevolge bijlage F “Regelingenschema Kabels
en Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces.

Regelingen inzake Kabels en Leidingen Derden
De toepasselijke regeling(en) ingevolge bijlage F “Regelingenschema
Kabels en Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces.

Verzoek tot aanpassing
Een verzoek van de Opdrachtgever, waaronder mede wordt bedoeld
een verzoek tot het nemen van maatregelen conform hoofdstuk 5 van
de Telecommunicatiewet, aan een kabel- of leidingbeheerder om over
te gaan tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming
van een kabel of leiding derden categorie 3.

4.2.2 In stand houden en tijdelijk beschermen

KL200 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de ongestoorde
instandhouding van alle kabels en leidingen tijdens het verrichten van
de Werkzaamheden, behoudens voor zover met kabel- en
leidingbeheerders anders is overeengekomen. Hiertoe behoort het in
acht nemen van de (veiligheids)voorschriften van onder andere de
kabel- en leidingbeheerders.

KL010

KL210 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten conform de
CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen,
Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”.

KL200
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KL220 De Opdrachtnemer dient een oriëntatieverzoek te doen, de verkregen
gebiedsinformatie te beoordelen en een risico-inventarisatie te maken
conform bovengenoemde richtlijn.

KL210

KL225 Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden aan of nabij
glasvezelinfrastructuur van Rijkswaterstaat verricht, dan dient de
Opdrachtnemer als onderdeel van de risico-inventarisatie ten minste
10 weken vóór de start van de betreffende Werkzaamheden een
impact analyse “Gepland Werk Glas” te laten uitvoeren conform
PN010.

KL220
PN010

KL230 De Opdrachtnemer dient zijn ontwerp af te stemmen op de
gebiedsinformatie conform bovengenoemde richtlijn.

KL210
OW010

KL240 Indien de Opdrachtnemer bij het verrichten van de Werkzaamheden
een kabel of leiding beschadigt, dan dient de Opdrachtnemer dit
terstond te melden aan de betrokken kabel- of leidingbeheerder en
hierover de Opdrachtgever onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.

KL200

KL250 Indien tijdelijke bescherming van een kabel of leiding noodzakelijk is in
verband met de Werkzaamheden, dan dient de Opdrachtnemer de
noodzakelijke maatregelen te nemen.

KL200

KL260 De Opdrachtnemer dient van de kabel- of leidingbeheerder instemming
met de te nemen maatregelen te verkrijgen.

KL250

4.3 Communiceren met derden (CD)

CD010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
communicatie met derden zo publieksvriendelijk mogelijk te verrichten
en een zo goed mogelijke (lange termijn) relatie met betrokkenen na
te streven.

OM010

B-CD020 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie.

Publiekscommunicatie heeft als doel een zichtbaar en herkenbaar
Rijkswaterstaat neer te zetten en op uniforme wijze eenduidige
informatie over Rijkswaterstaat, de Werkzaamheden en de daardoor
veroorzaakte hinder te verstrekken.

Publiekscommunicatie richt zich onder andere op de volgende
doelgroepen:
1. potentiële weg- en vaarweggebruikers;
2. omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen van aan- en

omliggende wijken, dorpen en gemeenten) welke mede omvatten
de doelgroepen als bedoeld in B-CD030;

3. belangengroepen.

CD010
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Voor publiekscommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere
de volgende communicatiemiddelen:
1. online en offline informatie volgens de huisstijl, zoals mailings,

factsheets, publicaties, advertenties, berichten aan de scheepvaart,
websites zoals www.rws.nl en www.vanAnaarBeter.nl;

2. overige communicatiemiddelen, zoals: evenementen, excursies,
informatiebijeenkomsten en beantwoorden van vragen welke bij
Rijkswaterstaat zijn geuit.

B-CD030 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie.

Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling aanpassen
van activiteiten of plannen) van de Werkzaamheden met de
doelgroepen voor bouwcommunicatie en het informeren van weg- en
vaarweggebruikers tijdens de Werkzaamheden.

Bouwcommunicatie richt zich onder andere op de volgende
doelgroepen:
1. daadwerkelijke gebruikers van de betreffende weg of vaarweg;
2. bewoners van direct aanliggende percelen;
3. bedrijven en instellingen van direct aanliggende percelen;
4. hulpverleningsdiensten;
5. gemeenten;
6. provincies;
7. weg- en vaarwegbeheerders;
8. brandstofverkooppunten.

Voor bouwcommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de
volgende communicatiemiddelen:
1. bouwborden,
2. vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s en

informatieborden.

CD010

4.3.1 Communiceren met betrokkenen

CD100 De Opdrachtnemer dient de bouwcommunicatie, waaronder het doel,
de doelgroepen en de communicatiemiddelen nader af te stemmen met
de Opdrachtgever.

CD010

CD110 De Opdrachtnemer dient de doelgroepen voor bouwcommunicatie juist
en tijdig te informeren over de Werkzaamheden en de directe gevolgen
daarvan voor die doelgroepen.

CD010

CD120 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen van
bouwcommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer voorafgaand aan de
Werkzaamheden deze Werkzaamheden af te stemmen met de
betreffende doelgroepen en hiervan melding te maken aan de
Opdrachtgever.

CD010
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CD130 De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die
verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot
communicatie met derden.

CD010
PM120

4.3.2 Leveren van informatie en verlenen van assistentie

CD200 De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever tijdig alle
benodigde informatie te leveren en assistentie te verlenen die de
Opdrachtgever nodig heeft voor publiekscommunicatie.

CD010
IN010

CD210 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen voor
publiekscommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer dit ten minste 6
weken voorafgaand aan de betreffende Werkzaamheden te melden aan
de Opdrachtgever.

CD200

CD220 De Opdrachtnemer dient bij de melding de benodigde definitieve
informatie ten behoeve van de publiekscommunicatie te leveren.

CD210

CD230 De Opdrachtnemer dient bij afwijkingen in de geleverde informatie aan
de Opdrachtgever en/of aan de doelgroepen voor
bouwcommunicatie terstond deze afwijkingen aan hen te melden en
hen terstond te voorzien van de juiste informatie en de ingezette
communicatiemiddelen (onder andere bouwborden,
vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s,
informatieborden) daarop aan te passen.

CD110
CD200

CD240 De Opdrachtnemer dient indien mogelijk en passend binnen de
Werkzaamheden medewerking te verlenen aan excursies en
evenementen en de daarvoor benodigde voorzieningen te treffen.

CD200

4.3.3 Onderhouden contacten met media

CD400 Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden
worden verzorgd door de Opdrachtgever. Vragen van de media over
het Werk, de Werkzaamheden of algemene vragen over het
rijkswegen- en rijksvaarwegennet dient de Opdrachtnemer door te
spelen aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zorgt voor de verdere
afhandeling.

CD010

4.3.4 Organiseren van evenementen

CD500 Het organiseren van evenementen, waaronder officiële handelingen, is
voorbehouden aan de Opdrachtgever. Het organiseren van
evenementen door de Opdrachtnemer is niet toegestaan, tenzij
hiervoor vooraf een schriftelijk voorstel is geaccepteerd.

CD010

4.3.5 Publicaties en reclame-uitingen
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CD600 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan informatie en/of
communicatiemiddelen die tot de verantwoordelijkheid van de
Opdrachtgever behoren, zelf te verspreiden, te publiceren of in te
zetten, tenzij met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever.

CD010

CD610 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen binnen
het werkterrein te plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk
voorstel is geaccepteerd.

CD010

4.3.6 Afhandelen klachten van derden

CD700 De Opdrachtnemer dient klachten van derden betreffende de
Werkzaamheden, die direct of via de Opdrachtgever worden geuit aan
de Opdrachtnemer, binnen een redelijke termijn af te handelen.

CD010

CD710 De Opdrachtnemer dient klachten van derden, welke direct zijn geuit
aan de Opdrachtnemer, terstond te melden op het algemene
servicenummer van Rijkswaterstaat, te weten 0800-8002, of een
daarvoor in de plaats tredend servicenummer.

CD700

CD720 De Opdrachtnemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 2
werkdagen na het uiten van een klacht, aan de Opdrachtgever te
melden welke maatregelen hij treft ten einde de oorzaak van de klacht
te verhelpen. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever terstond te
voorzien van informatie over actuele vorderingen/verandering van het
afhandelen van de klacht. De Opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling
richting de melder, waarbij de Opdrachtnemer de Opdrachtgever
voorziet van benodigde informatie.

CD700

4.4 Verkeersmanagement voor rijkswegen (VM)

VM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
verkeersmanagement te verrichten, zodanig dat veiligheid en minimale
verkeershinder zijn gewaarborgd.

OM010

VM020 De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het gestelde in het document
“Verkeersmanagement voor rijkswegen” dat als bijlage G bij deze
Vraagspecificatie Proces is gevoegd.

VM010

4.5 Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen (VN)

VN010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen te verrichten,
zodanig dat veiligheid en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd.

OM010

VN020 De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het gestelde in het document
“Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen” dat als bijlage
H bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd.

VN010
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4.6 Omgaan met flora en fauna (FF)

FF010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot flora
en fauna te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met flora
en fauna is gewaarborgd.

OM010

FF020 De Opdrachtnemer dient de Gedragscode soortenbescherming
Rijkswaterstaat zoals gepubliceerd op www.rws.nl/gedragscode-
soortenbescherming na te leven.

FF010

FF050 Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden flora-
en faunagegevens inwint, dan dienen de gegevens uiterlijk 6 weken na
inwinning te zijn opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna
(NDFF) met Rijkswaterstaat vermeld als eigenaar.

FF010

4.7 Omgaan met en beperken van schade als gevolg van de Werkzaamheden
(BS)

BS010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat
het risico op schade aan objecten en/of (landbouw)gronden van de
Opdrachtgever en/of derden wordt geminimaliseerd en gemanaged.

OM010
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5 Technisch management (TM)

5.0 Algemeen

TM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat
het Werk en de Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar voldoen
aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst.

PM010

B-TM020 In dit hoofdstuk 5 Technisch management is voor de begrippen en de
uitwerking aangesloten bij de “Leidraad voor Systems Engineering
binnen de GWW-sector”.

TM010

B-TM030 Indien in de “Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-
sector” en in de Vraagspecificatie Eisen het begrip “(deel)systeem”
wordt gehanteerd, wordt in de Vraagspecificatie Proces het begrip
“(onderdelen van) het Werk” gehanteerd. Beide begrippen zijn aan
elkaar gelijk.

B-TM020

TM035 De Opdrachtnemer dient te werken met baselines zodat er momenten
worden gecreëerd waarop de kwaliteit van het in ontwikkeling zijnde
Werk in zijn geheel vastgesteld kan worden door de Opdrachtnemer.
Hierbij wordt onder baseline verstaan: een vastgestelde set van
informatie die het Werk op een gegeven tijdstip beschrijft en dient als
referentie gedurende de levenscyclus van het Werk. Een baseline dient
ten minste het V&V-dossier te bevatten.

TM010

TM040 De Opdrachtnemer dient een coördinator constructieve veiligheid als
sleutelfunctionaris aan te stellen die gedurende de ontwerpfase en de
uitvoeringsfase de verantwoordelijkheid draagt voor de coördinatie van
constructieve veiligheid en op dit gebied deskundig aanspreekpunt is
voor de Opdrachtgever.

IV010
PM120

TM050 De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de
constructieve veiligheid (ter informatie wordt verwezen naar het
Kennisportaal Constructieve Veiligheid).

TM040

5.1 Uitvoeren (UV)

UV010 De Opdrachtnemer dient zijn Uitvoeringswerkzaamheden te verrichten,
zodanig dat het Werk en de Werkzaamheden voldoen aan de uit de
Overeenkomst voortvloeiende eisen.

TM010

UV020 De Opdrachtnemer mag niet eerder starten met
Uitvoeringswerkzaamheden dan nadat het algemeen werkplan en het
brugspecifiek werkplan geaccepteerd zijn door OG.

UV010

UV050 Indien de Opdrachtnemer verschillen constateert tussen de bestaande
situatie en de gegevens in de beheerapplicaties van het Beheer

UV010
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Management Systeem, die niet door de Werkzaamheden zijn ontstaan,
dan dient hij die verschillen ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever, zodat de gegevens in de beheerapplicaties van het
Beheer Management Systeem door Rijkswaterstaat actueel kunnen
worden gehouden.

WP010 Opdrachtnemer dient een algemeen werkplan op te stellen. Het
algemeen werkplan dient ten minste te bevatten:
- de algemene onderdelen als benoemd in  § 5.5. van [Alg-04/
Technische Specificatie TS-Rep-01-Rev 10-RWS], welke in Bijlage
VSE-04 van de Vraagspecificatie Eisen is opgenomen; -
Procesbeschrijving: Ecologisch werkprotocol Gedragscode
soortenbescherming Rijkswaterstaat, zoals benoemd in eis
FF030 - Procesbeschrijving vrijkomende materialen, zoals
benoemd in eis UV300

UV020

WP020 Opdrachtnemer dient een brugspecifiek werkplan op te stellen. Het
brugspecifiek werkplan dient ten minste te bevatten:
- de brugspecifieke onderdelen als benoemd in  § 5.5. van [Alg-04/
Technische Specificatie TS-Rep-01-Rev 10-RWS], welke in Bijlage VSE-
04 van de Vraagspecificatie Eisen is opgenomen; aangevuld met
aspecten die voor een HDC-reparatie van belang zijn.

UV020

5.1.1 Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden

UV100 De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van integrale
veiligheid aan (zelfstandige) hulppersonen en derden op het
werkterrein te verzorgen en te coördineren.

UV010
IV010

UV120 De Opdrachtnemer dient, in het kader van veiligheid en
vandalismebestrijding, dagelijks zorg te dragen dat er na beëindiging
van Uitvoeringswerkzaamheden, ter plaatse en/of in de omgeving van
openbaar toegankelijke kunstwerken (bruggen, viaducten e.d.) geen
hanteerbare losse voorwerpen aanwezig zijn.

UV010
IV010

5.1.2 Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen

UV300 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces van het
omgaan met vrijkomende materialen, als bedoeld in annex V
Vrijkomende materialen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

UV010
PM120

UV310 De beschrijving dient betrekking te hebben op alle Werkzaamheden en
ten minste de volgende onderdelen te bevatten:
1. uit te voeren onderzoeken;
2. aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen;
3. werkvolgorde en werkmethode;
4. te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen;
5. wijze van demonteren, laden, vervoeren, de plaats van

bestemming en de verwerking of toepassing van de vrijkomende
materialen;

UV300
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6. wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene vrijkomende
materialen;

7. de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde
vergunningen etc.;

UV320 Indien vrijkomende materialen conform annex V Vrijkomende
materialen geen eigendom worden van de Opdrachtnemer, dient hij de
Opdrachtgever te vertegenwoordigen als ontdoener (houder die zich
ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen van
afvalstoffen) in de zin van de Wet milieubeheer.

UV300

UV330 De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de
kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het
vrijkomen van de materialen de kwaliteit vast te stellen door middel
van een onderzoek conform geldende onderzoeksnormen.

UV300

B-UV340 Indien bij de Werkzaamheden asfalt vrijkomt, dan is de CROW
Publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt” van
toepassing.

UV300

UV350 Indien de aanwezigheid van teerhoudend asfalt door de aanbesteder is
aangegeven dan wel onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens
realisatie de aanwezigheid van teerhoudend asfalt aantoont, dan dient
de Opdrachtnemer als onderdeel van de procesbeschrijving
“vrijkomende materialen” een freesplan inclusief bepaling van de
hoeveelheid af te voeren teerhoudend asfalt op te stellen en ter kennis
te brengen van de Opdrachtgever.

UV330
UV300

B-UV360 Indien op grond van onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens
realisatie blijkt dat er sprake is van een substantieel grotere
hoeveelheid teerhoudend asfalt dan in de Aanbieding kon worden
voorzien op basis van alle beschikbare informatie, dan heeft de
Opdrachtnemer op grond van § 44 lid 1 sub a UAV-GC 2025 recht op
vergoeding van kosten voor het gescheiden vrijmaken, vervoeren en
afleveren van de extra hoeveelheid teerhoudend asfalt en worden die
kosten op afzonderlijke factuur vergoed tegen een bedrag van € 53,50
per ton inclusief AKWR, exclusief omzetbelasting.

UV350

UV370 De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de
afgevoerde vrijgekomen materialen.
Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de
Opdrachtnemer niet het eigendom heeft verkregen conform annex V
Vrijkomende materialen, dienen de bewijzen van acceptatie van de
naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting
vervoerde vrijgekomen materialen in de administratie te zijn
opgenomen.

UV300

5.1.3 Inzetten duurzamer materieel
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DM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het
inzetten van duurzamer materieel te verrichten, zodanig dat wordt
bijgedragen aan de strategie “Naar klimaatneutrale en circulaire
rijksinfrastructuurprojecten” en “Schoon en Emissieloos Bouwen”.

UV010

B-DM020 De Opdrachtgever verstaat onder duurzamer materieel:
1. handwerktuigen, zoals grasmaaiers, verticuteermachines,

kettingzagen, heggenscharen, snoeischaren, bladzuigers en
bladblazers;

2. mobiele machines, niet bestemd voor personen- of
goederenvervoer. Het betreft zowel mobiele machines, zoals
wielladers, bulldozers, graafmachines, laadschoppen, tractoren,
(tele)kranen, verreikers, veegmachines en maaimachines als
stationaire mobiele machines, zoals aggregaten, pompen en
compressoren;

3. motorvoertuigen zowel voor personen- of goederenvervoer als voor
het verrichten van specifieke Werkzaamheden, zoals kraanwagens
en betonmixers.

DM010

B-DM030 De Opdrachtgever verstaat onder zero emissie (ZE) dat bij het gebruik
van materieel geen uitlaatemissies van NOx, roetdeeltjes en
broeikasgassen vrijkomen.

DM010

DM040 De Opdrachtnemer dient met zijn materieel te voldoen aan de
minimum eisen emissienormen per kalenderjaar conform bijlage L
“Eisen duurzaam materieel” van deze Vraagspecificatie Proces.

DM010

DM050 Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van biobrandstof dan dient
deze geregistreerd te zijn in het Register Energie voor Vervoer (REV)
van de Nederlandse Emissie Autoriteit.

DM010

5.2 Verifiëren en valideren (VV)

VV100 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
verificatie en validatie (V&V) te verrichten, zodanig dat de resultaten
van de Werkzaamheden expliciet en objectief aantoonbaar in
overeenstemming zijn met de eisen aan (onderdelen van) het Werk en
geschikt zijn voor het beoogde gebruik van (onderdelen van) het Werk.

TM010

B-VV110 Een keuring als bedoeld in § 21 UAV-GC 2025 is een verificatie of een
validatie.

VV100

VV115 De Opdrachtnemer dient een V&V-strategie te beschrijven en ter
kennis te brengen van de Opdrachtgever.

VV100
PM120

VV116 De V&V-strategie dient ten minste de volgende onderdelen te
bevatten:
1. de globale aanpak van verificatie en validatie;

VV115



RWS Bedrijfsvertrouwelijk Pagina 42 van 79

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31200571| 01102025

2. een toelichting op de samenhang tussen de te verrichten
verificaties en validaties met alle relevante activiteiten;

3. de wijze waarop de Opdrachtgever en de stakeholders worden
betrokken bij verificaties en validaties.

VV120 De Opdrachtnemer dient gelijktijdig met het analyseren, per eis een of
meerdere geldige V&V-methoden te beschrijven en ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.

VV100
PM120

VV130 Een V&V-methode dient:
1. te bestaan uit een type V&V-methode, bewijsvoeringsmethode,

een beoordelingscriterium (pass-fail criterium), een beoordelaar,
moment(en) van het verrichten van de verificatie of validatie en
eventuele voorwaarden die invloed kunnen hebben op de verificatie
of validatie;

2. betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de betreffende
eisen en (de onderdelen van) het Werk;

3. te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de verificatie of
validatie die bij de eisen in de Vraagspecificatie Eisen zijn
genoemd.

VV120

VV140 De Opdrachtnemer dient een V&V-dossier op te stellen en actueel te
houden.

VV100

VV150 Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte verificaties
en validaties te bevatten waarvan de volgende onderdelen zijn
vastgelegd:
1. de betreffende objecten;
2. de betreffende eisen;
3. het type V&V-methode;
4. de bewijsvoeringsmethode;
5. het beoordelingscriterium (pass-fail criterium);
6. de beoordelaar (naam en functie);
7. het moment (datum en tijdstip) waarop de verificatie of validatie is

verricht;
8. de voorwaarden die invloed hebben gehad op de verificatie en/of

validatie;
9. afwijkingen van de V&V-methode ten opzichte van de geplande

methode;
10. het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde) inclusief

bewijsdocumenten;
11. het resultaat van de beoordeling (voldoet / voldoet niet).

VV140

VV155 De Opdrachtnemer dient per baseline een V&V-voortgangsrapportage
op te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

TM035

VV156 De V&V-voortgangsrapportage dient ten minste de volgende zaken te
beschrijven:
1. Een beschouwing op de voortgang, waaronder de V&V-strategie;

VV155
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2. Een overzicht van de afwijkingen (verificaties en validaties
waarvan het resultaat van de beoordeling is “voldoet niet”)
inclusief de bijbehorende maatregelen;

3. Een beschrijving van de wijze waarop Opdrachtgever en
stakeholders zijn betrokken;

4. Een doorkijk naar aankomende baseline waarbij in grote lijnen
aangegeven is welke systeemonderdelen geverifieerd en
gevalideerd gaan worden en waarbij indien nodig de bijdrage van
de Opdrachtgever en stakeholders is beschreven.

VV160 De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs (in het
V&V-dossier) te beoordelen, vast te stellen en te verklaren dat aan de
betreffende eisen is voldaan.

VV100

5.3 Leveren gegevens (LG)

LG010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het
leveren van gegevens te verrichten, zodanig dat de gegevens van het
gerealiseerde Werk juist, volledig en tijdig zijn en geschikt zijn voor
het beheren en het in stand houden van het Werk.

TM010
IN010

LG020 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het
leveren van data (areaalgegevens) te beschrijven en deze
procesbeschrijving (plan), waarmee invulling wordt gegeven aan de
bovenliggende eis LG010 en ten minste aan alle daaraan onderliggende
eisen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

LG010
PM120

LG030 Indien de Opdrachtnemer door middel van sensoren via (onderdelen
van) objecten van de Opdrachtgever gegevens (data) inwint
1. in opdracht van de Opdrachtgever of
2. met nadrukkelijke schriftelijke instemming van de Opdrachtgever

dan wel
3. uit eigener beweging,
dan dient de O[pdrachtnemer deze gegevens (data) per direct en om
niet te leveren aan de Opdrachtgever.

LG010

LG040 De Opdrachtgever behoudt zich ten aanzien van de geleverde
gegevens (data) alle relevante rechten met betrekking tot
bescherming, verwerking, verspreiding en integriteit van deze
gegevens (data) nadrukkelijk voor.

LG030

5.3.1 Opstellen afleverdossier (OP) per Nadere Overeenkomst

OP100 De Opdrachtnemer dient per Nadere Overeenkomst binnen 3 weken na
afronding van de reparaties een afleverdossier op te stellen en ter
kennis te brengen van de Opdrachtgever.

LG010
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OP110 De Opdrachtnemer dient met het afleverdossier aan te tonen dat met
betrekking tot het betreffende onderdeel van het Werk aan VV160 is
voldaan.

OP100

OP120 Het afleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage M “Levering
Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten minste de
gegevens conform de onderstaande tabel “Inhoud afleverdossier” te
bevatten:

OP100

Gegevens
(conform de lijst genoemd in bijlage M bij deze
Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders
gespecificeerde gegevens)

Aantal papieren
exemplaren (naast
digitale bestanden)

As-built tekeningen en berekeningen van permanente
objecten en in de bodem achtergebleven
(hulp)constructies, incl. toegepaste materialen

Enkel digitaal

Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het
V&G-dossier conform artikel 2.30
Arbeidsomstandighedenbesluit.

Enkel digitaal

V&V-dossier Enkel digitaal
Tabel Inhoud afleverdossier

OP121 Het afleverdossier dient ten minste de documentatie te bevatten
conform [hoofdstuk 5.6 van  VSE-03- Technische Specificatie TS-Rep-
01-Rev 10-RWS def.]

OP120

OP130 De Opdrachtnemer dient voor de wijze van verwerking van de
reparatiegegevens in de RISK bestanden af te stemmen met de RISK-
inspectie Opdrachtnemer.

OP100

OP140 De Opdrachtnemer dient de reparatiegegevens in de RISK
verzameltekening te verwerken conform  [VSP-01 -RISK-Spec-TEK V2
def getekend].

OP100

OP150 De Opdrachtnemer dient de codering van brugspecifieke documenten
(en digitale bestanden), indicaties en reparaties te verwerken conform
[VSP -02 - RISK-R-Codering 4 getekend]

OP100

OP160 Het afleverdossier bij een Nadere Overeenkomst, waar reparaties aan
de Hoofddraagconstructie (HDC), wordt uitgevoerd dient te voldoen aan
minimaal ROK 0357 van [VSE-07 - Richtlijn Ontwerp Kunstwerken,
versie 2.0, december 2021]

OP100

5.3.2 Opstellen opleverdossier (OP)

OP200 De Opdrachtnemer dient voor oplevering een opleverdossier op te
stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

LG010
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OP210 De Opdrachtnemer dient met het opleverdossier aan te tonen dat met
betrekking tot het Werk aan VV160 is voldaan.

OP200

OP220 Het opleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage M “Levering
Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten minste te
bevatten:
1. een opsomming van alle geleverde afleverdossiers;
de informatie conform “hoofdstuk 5.6 van Technische Specificatie TS-
Rep-01-Rev 10-RWS def.”

OP200

Tabel Inhoud opleverdossier

5.3.3 Digitaal overdragen gegevens (OP)

OP300 De Opdrachtnemer dient voordat de gegevens in de beheerapplicaties
worden geactualiseerd, met name bij aanpassingen aan de
decompositie en de GIS-gegevens, met de Opdrachtgever een datum
af te spreken waarop de actualisatie zal plaatsvinden.

LG010

OP310 De Opdrachtnemer dient de digitaal aan te leveren areaalgegevens op
te slaan en over te dragen op een voor het netwerk van
Rijkswaterstaat geschikte gegevensdrager. Deze areaalgegevens
dienen in de vorm van bestanden in het aangegeven bestandsformaat
conform de aangegeven lijst “Areaalinformatie RWS” aangeleverd te
worden in een Windows verkenner structuur met daarin een
mappenindeling volgens de lijst “Areaalinformatie RWS”. Deze lijst is te
downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad
Areaalgegevens.

OP100
OP200
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6 Inkoopmanagement (IM)

IM010 De Opdrachtnemer dient de zelfstandige hulppersonen te managen,
zodanig dat wordt gewaarborgd dat de door zelfstandige hulppersonen
verrichte Werkzaamheden en de resultaten daarvan voldoen aan de
eisen voorvloeiende uit de Overeenkomst.

PM010

IM020 Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden laat verrichten door
zelfstandige hulppersonen, dan dient de Opdrachtnemer in het kader
van artikel 2.79 leden 2 en 3 Aanbestedingswet de hierna volgende
gegevens van elke zelfstandige hulppersoon alsmede wijzigingen van
die gegevens, zodra die bekend zijn, ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever:

1. De naam;
2. De contactgegevens;
3. De wettelijke vertegenwoordigers.

Deze verplichting geldt niet inzake leveringen of voor zelfstandige
hulppersonen die door zelfstandige hulppersonen gecontracteerd
worden.

IM010

IM030 Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden door zelfstandige
hulppersonen wil laten verrichten, dan dient de Opdrachtnemer een
quickscan conform de handleiding "Quickscan nationale veiligheid bij
inkoop en aanbesteden" uit te voeren en het resultaat ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.

IM010

6.1 Zelfstandige hulppersonen en BIBOB-eisen (BI)

BI010 Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door
zelfstandige hulppersonen laat verrichten en de waarde van de door de
zelfstandige hulppersoon te verrichten Werkzaamheden, exclusief de
waarde van de te leveren goederen, groter is dan of gelijk is aan €
130.000,= exclusief omzetbelasting, moet de inschakeling van de
zelfstandige hulppersoon voorafgaand zijn geaccepteerd door de
Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer meldt de inzet van de zelfstandige hulppersoon
tijdig aan de Opdrachtgever en levert daarbij aan de Opdrachtgever:
1.   een door de zelfstandige hulppersoon ingevuld en ondertekend

Uniform Europees Aanbestedingsdocument dat als interactief pdf-
formulier als bijlage O bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd,
waarbij van deel II de afdelingen A en B zijn ingevuld en deel III
volledig is ingevuld. De zelfstandige hulppersoon dient op het
Uniform Europees Aanbestedingsdocument onder Deel II A,
Identificatie, zijn KvK-nummer en vestigingsnummer te vermelden

      en
2.   een door de zelfstandige hulppersoon ingevulde en ondertekende

Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen die als

IM010
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bijlage P bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd die volledig is
ingevuld.

Acceptatie door de Opdrachtgever beperkt zich uitsluitend tot de
genoemde omstandigheden in deel III van het Uniform Europees
Aanbestedingsdocument en in de Aanvullende eigen verklaring inzake
Russische partijen. Indien uit de beoordeling blijkt dat de zelfstandige
hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in
deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument of in de
Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen, dan kan de
Opdrachtgever besluiten dat:
1. de door de Opdrachtnemer gekozen zelfstandige hulppersoon niet

wordt geaccepteerd, en;
2. de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere

zelfstandige hulppersoon te vinden die de betreffende
Werkzaamheden kan uitvoeren of aan te geven dat hij het
betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren.

Indien de Opdrachtgever aanwijzingen heeft dat een zelfstandige
hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in
deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, maar er
nog onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die
zelfstandige hulppersoon te motiveren dan zal advies worden gevraagd
aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). De
zelfstandige hulppersoon over wie advies is gevraagd, wordt door de
Opdrachtgever over de inhoud van dat advies geïnformeerd.

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de juiste en tijdige
voltooiing van het Werk. In geval een zelfstandige hulppersoon door de
Opdrachtgever niet wordt geaccepteerd, geeft dat de Opdrachtnemer
geen enkel recht op schadevergoeding, bijbetaling of
termijnverlenging.

Met opmerkingen [DP2]: Geen onderdeel scope



RWS Bedrijfsvertrouwelijk Pagina 48 van 79

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31200571| 01102025

Referentielijst

Onderstaande referentielijst geeft een overzicht van de documenten waarnaar
vanuit eisen wordt verwezen en die niet als bijlage bij deze Vraagspecificatie Proces
zijn gevoegd.

Omschrijving referentie Eis /
bepaling

NEN-EN-ISO 9001; vigerende versie KM020

Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat, vigerende versie
Gepubliceerd op: https://standaarden.rijkswaterstaat.nl

IV090

Certificatieschema Veiligheidsladder;
https://www.veiligheidsladder.org/wp-
content/uploads/2016/06/Certificatieschema_Veiligheidsladder_4.0-
final.pdf, NEN, Versie 4.0 datum 1 juli 2016

VL010

Handreiking Veiligheid in Aanbestedingen – Governance Code
Veiligheid in de Bouw; https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-
aanbesteding-via, Versie 2.3, 19 oktober 2021

VL030

Europese richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn)
RICHTLIJN 2006/42/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 17 mei 2006
betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG
(herschikking)

MV010
MV030
MV040

NEN-EN-ISO 12100
Veiligheid van machines – Algemene ontwerpbeginselen -
Risicobeoordeling en risicoreductie (ISO 12100:2010)

MV040

NPR-ISO/TR 14121-2 (Safety of machinery – Risk assessment – Part
2), hoofdstuk 6.5 ‘Hybrid Tool’

MV050

NEN-EN-IEC 62061
Veiligheid van machines - Functionele veiligheid van
veiligheidsgerelateerde elektrische, elektronische en
programmeerbare elektronische besturingssystemen; vigerende
versie

MV070

NEN-EN 50110
Bedrijfsvoering van elektrische installaties (deel 1, Algemene eisen en
deel 2 Nationale bijlagen); vigerende versie

EI010

NEN 3140
Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning; vigerende
versie

EI010
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NEN 3840
Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Hoogspanning; vigerende
versie

EI010

CROW-publicatie
Standaardsystematiek voor kostenramingen – SSK2018

FM130

Handreiking Aanbesteden versie 3.1, Het BPKV criterium CO2-
Prestatieladder voor aanbestedende diensten, 30-09-2021, Stichting
Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen
Gepubliceerd op:
https://www.co2-prestatieladder.nl/nl/handreiking-aanbesteden

CO030

CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen,
Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”,
d.d. 2 november 2016
ISBN 978 90 6628 658 0

KL210

Huisstijlrichtlijn bouwborden Rijkswaterstaat
versie 2.1 d.d. mei 2018
Gepubliceerd op:
www.rws.nl/bouwborden

CD320

Certificatieschema voor het Opsporen van ontplofbare oorlogsresten
(CS-OOO): 2020
Gepubliceerd op:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-58198.html

CE020

Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat,
d.d. 11 augustus 2017
Gepubliceerd op Gedragscode soortenbescherming
Rijkswaterstaat.pdf (rvo.nl)

FF020

BRL 5024 “Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO Procescertificaat voor
het uitvoeren van bouwkundige vooropnamen”, d.d. 3 oktober 2013
IKOB-BKB

BS100
BS150
BS160

BRL 5023 “Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO
procescertificaat voor het proces van het meten van trillingen”,
d.d. 2 januari 2013
IKOB-BKB

BS210

CROW-Publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt,
Aandacht voor de teerproblematiek”, d.d. juni 2015
ISBN 978 90 6628 655 9

B-UV340

Quickscan nationale veiligheid bij inkoop en aanbesteden, april 2019;
PIANOo:
https://www.pianoo.nl/nl/document/16908/quickscan-nationale-
veiligheid-bij-inkoop-en-aanbesteden

IM030
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Afkortingen

In de Vraagspecificatie Proces worden onderstaande afkortingen gebruikt.

Afkorting Betekenis
AKWR algemene kosten, winst en risico
AMF asset mutatie formulier
ARBO ArBeidsOmstandigheden
AVG Algemene verordening gegevensbescherming
BEI bedrijfsvoering elektrische installaties
BIBOB bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar

bestuur
BGT (Wet) basisregistratie grootschalige topografie
BPKV beste prijs-kwaliteitverhouding
BRL beoordelingsrichtlijn
BRO (Wet) basisregistratie ondergrond
BW Burgerlijk Wetboek
CBS TIS ConformiteitsBeoordelingsSchema TIS
CC-MKO Controle Center Missie Kritieke Ondersteuning
CDMS centraal DRIP management systeem
CI configurations item
CIP Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming
CO2 koolstofdioxide / kooldioxide / koolzuurgas
CS-OOO Certificatieschema voor het Opsporen van ontplofbare

oorlogsresten
DINO data en informatie Nederlandse ondergrond
DRIP dynamisch route informatie paneel
DTB digitale topografische bestanden
DVM dynamisch verkeersmanagement
EODD Explosieven Opruimingsdienst Defensie
GMS Gladheidmeldsysteem
GWW grond-, weg- en waterbouw
IA industriële automatisering
ICT informatie- en communicatietechnologie
ICS/SCADA industrial control systems / supervisory control and data

acquisition
IP-tabellen internet protocol-tabellen
IV Loket informatievoorziening loket
iWKS Intelligent wegkantstation
KvK-nummer Kamer van Koophandel-nummer
LTO Nederland Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland
LV BGT landelijke voorziening BGT
LV BRO landelijke voorziening BRO
MKI milieukostenindicator
NBd Nationale Bewegwijzeringsdienst
NDFF nationale databank flora en fauna
NOx Stikstofoxiden
PSU project-start-up



RWS Bedrijfsvertrouwelijk Pagina 52 van 79

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31200571| 01102025

PFU project-follow-up
REV register energie voor vervoer
RfC request for change
RBK richtlijn beoordeling kunstwerken
ROK richtlijn ontwerp kunstwerken
RWS Rijkswaterstaat
SCB systeemgerichte contractbeheersing
SOC security operations center
SSD Secure software development
SSK standaard systematiek voor kostenramingen
TIS technical inspection service
UAV-GC Uniforme administratieve voorwaarden geïntegreerde

contracten
V&G veiligheid & gezondheid
V&V verificatie en validatie
VMS variable message signs
VOG verklaring omtrent gedrag
WagwEU Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese Unie
Wav Wet arbeid vreemdelingen
WIM Weigh in Motion
WBS work breakdown structure
ZE zero emissie
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Bijlage   A Risicolijst

Het risicodossier per brug wordt geleverd bij de Nadere Overeenkomst
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Bijlage   B Integraal Veiligheidsplan

Het integraal veiligheidsplan wordt per brug geleverd bij de Nadere Overeenkomst
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Bijlage   C Format Risicobeoordeling

.
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Bijlage   D Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde

Niet van toepassing
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Bijlage   E Kaderrichtlijn Coördinatie Vergunningen op grond van artikel
20 Tracéwet

. Niet van toepassing
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Bijlage   F Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden

2.  Telecom-
municatiewet

van

1.  Aanleg
overeenkomst

van

f.  OKL 1999

g.  Onteigeningsrecht

h.  NKL 1999

e.  NKL 1999

d.  Regeling andere overheid

c.  Telecommunicatiewet

a.  ProRail bv

b.  Andere overheid

nee

3.  Regeling
andere

overheid van

nee

nee

5. Gebonden
kabel- of

leidingbeheerder

6.  Leiding met
zakelijk recht?

nee

nee

ja

nee

ja

ja

ja

ja

ja

4.  Leiding
binnen

bestaand
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TOELICHTING REGELINGENSCHEMA

ad a
 ProRail bv = een overeenkomst conform het Samenwerkingsprotocol ProRail –

Rijkswaterstaat d.d. 15 december 2011, op grond waarvan de Opdrachtgever alle
kosten draagt van het aanpassen van de kabels en leidingen in beheer bij ProRail
bv.

ad b
 Andere overheid = een overeenkomst met een andere bij de Werkzaamheden

betrokken overheid, op grond waarvan de Opdrachtgever alle kosten draagt van
het aanpassen van de kabels en leidingen in beheer bij die overheid.

ad c
 Telecommunicatiewet = de Telecommunicatiewet met bijbehorende

Uitvoeringsprotocol Telecom d.d. 13 november 2012, inclusief de bijlagen
waaronder de model-Projectovereenstemmingen (nacalculatie, vaste prijs,
vereenvoudigd en geschillen) met bijlagen.

 Opmerking: KPN bv verwijdert op eigen kosten de verlaten kabels van het Wegen
Telecommunicatie Netwerk, voor zover gelegen buiten het grondgebied van
Rijkswaterstaat, conform het Transitieplan WTN d.d. 5 februari 2007 en de
Overeenkomst voor onbepaalde tijd inzake beschikking en beheer t.a.v. de
functieloze WTN kabels d.d. 22 december 2011.

ad d
 Regeling andere overheid = een vergoedingsregeling van een andere overheid,

welke wordt toegepast op een wijziging van aansluitende, kruisende of
naastliggende infrastructuur van die overheid.

 Die overheid kan ook ProRail bv zijn (handelt namens de Minister van
Infrastructuur en Waterstaat).

 Uitzondering: bij een ligging zonder toestemming van die overheid, dan wel in
strijd met de voorschriften van de toestemming, kan het zijn dat er geen recht op
vergoeding bestaat.

ad e
 NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en

buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr
97) met het daarbij behorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en
leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-
Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen.

 Het gaat hier om Afdeling 1.2. Recht op vergoeding voor het verleggen van
kruisende en/of langsleidingen en de omvang daarvan.

 Uitzondering: bij een ligging zonder vergunning van de Opdrachtgever, dan wel in
strijd met de voorschriften van de vergunning, kan het zijn dat er geen recht op
vergoeding bestaat.

 Opmerking: de Defensie Pijpleiding Organisatie gaat op eigen kosten over tot het
verwijderen van loze leidingen.

ad f
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 OKL 1999 = Overeenkomst inzake verleggingen van kabels en leidingen buiten
beheersgebied tussen de Minister van Verkeer en Waterstaat (thans
Infrastructuur en Waterstaat) en EnergieNed, VELIN en VEWIN (Staatscourant
1999, nr. 97) met het bijbehorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels
en leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-
Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen.

 Opmerking: de Defensie Pijpleidingen Organisatie gaat op eigen kosten over tot
het verwijderen van loze leidingen.

ad g
 Onteigeningsrecht = de Onteigeningswet met de bijbehorende jurisprudentie.
 Afgesproken kan worden de OKL 1999 te volgen, tenzij de kabel- of

leidingbeheerder hiervoor alleen kiest in gevallen dat dit voor hem gunstig
uitpakt.

ad h
 NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en

buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr
97) met het daarbij behorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en
leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-
Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen.

 Het gaat hier om Afdeling 1.3. Recht op vergoeding voor het verleggen van
buitenleidingen en de omvang daarvan.

 Eigenlijk geldt deze afdeling alleen voor een kabel of leiding die valt onder één
van de categorieën openbare werken als bedoeld in de Belemmeringenwet
Privaatrecht. Dit zou betekenen dat op de overige kabels en leidingen niet de NKL
1999 maar de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014
(Staatscourant 2014, nr. 16584) zou moeten worden toegepast. Omdat die
regeling echter slechts algemene normen kent, zou naar alle waarschijnlijkheid
toch de NKL 1999 inhoudelijk worden gevolgd.

 Er kan een lastige situatie ontstaan als de kabel- of leidingbeheerder weigert aan
het Verzoek tot Aanpassing te voldoen en hiertoe ook niet door een derde partij
(vaak een andere overheid) kan worden gedwongen. Alsdan zal toch in minnelijk
overleg tot een vergelijk moeten worden gekomen. Daarbij kan in uiterste geval
een volledige schadeloosstelling (onteigeningsrecht) worden geboden. De kabel-
of leidingbeheerder is immers niet verplicht een beroep op de NKL 1999 te doen.
Wil deze een nog verdergaande vergoeding van alle huidige en toekomstige
kosten, dan lijkt er toch sprake van misbruik van recht (artikel 3:13 BW) c.q. een
gedraging in strijd met de zorgvuldigheid die men in het maatschappelijk verkeer
tegenover elkaar heeft te betrachten (artikel 6:162 BW). In dat geval dient een
kort geding te worden overwogen.
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Bijlage   G Verkeersmanagement voor rijkswegen
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Bijlage   H Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen
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Bijlage   I Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie

.Niet van toepassing
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Bijlage   J Programma van Eisen voor uitvoerend archeologisch onderzoek

. Niet van toepassing
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Bijlage   K Rijkswaterstaat Brede Afspraak Maatschappelijk Verantwoord
Inkopen

.
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Bijlage   L Eisen duurzaam materieel

Peloton eisen

De toegepaste begrippen komen overeen met de begrippen zoals gedefinieerd in de
internationale emissiewetgeving.

Minimum eisen emissienormen

Materieel Periode 1
2023-2024

Periode 2
2025-2027

Periode 3
2028-2029

Periode 4
2030 en
verder

Minimaterieel
(<19kW)

Geen
minimum eis

Geen
minimum eis

100% ZE 100% ZE

Zeer licht
materieel (19-37
kW)

Stage IIIa Stage IIIa 100% ZE 100% ZE

Licht materieel
(37-56 kW)

Stage IIIb Stage IIIb 100% ZE 100% ZE

Middelzwaar
materieel (56-130
kW)

Stage IIIb Stage V of
IV met
roetfilter

Stage V of
IV met
roetfilter

Stage V of IV
met roetfilter
Vanaf 2035:
100% ZE

Zwaar materieel
(130-560 kW)

Stage IIIb Stage V of
IV met
roetfilter

Stage V of
IV met
roetfilter

Stage V of IV
met roetfilter
Vanaf 2035:
100% ZE

Zeer zwaar
materieel
(>560 kW)
en
Specialistisch
materieel
(levensduur >15
jaar)

Stage IIIb Stage IIIb Katalysator
en roetfilter

Stage V of IV
met roetfilter
Vanaf 2035:
100% ZE

Stationair
materieel

Stage IIIb Stage V of
IV met
roetfilter

100% ZE 100% ZE

N1 – Bestelbusjes
en
M1 –
Personenvervoer

Euro 5 Euro  6 100% ZE 100% ZE

N2 – Lichte
vrachtwagens

Euro 5 Euro 6 Euro 6 100% ZE
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N3 – Zware
vrachtwagens
en
M2/M3 – Bussen

Euro 5 Euro 6 Euro 6 Euro 6
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Bijlage   M Levering Areaalgegevens

In deze bijlage staat een aantal eisen met betrekking tot de levering van
areaalgegevens ten behoeve van het beheer van het areaal door Rijkswaterstaat.

Tijdens de looptijd van de Overeenkomst kunnen de specificaties van de
databestanden genoemd in deze bijlage wijzigen. De Opdrachtnemer dient te
borgen, dat het door hem op te leveren bestand conform de op het moment van
levering geldende versie is opgebouwd. De Opdrachtnemer kan er vanuit gaan, dat
deze wijzigingen minimale extra kosten met zich meebrengen. Indien de wijzigingen
meer kosten dan wat redelijkerwijze door de Opdrachtnemer kan worden ingeschat,
dan dient hij dit onderbouwd aan de Opdrachtgever voor te leggen.

Voor de in deze bijlage genoemde software geldt, dat ten tijde van de oplevering de
dan bij de Opdrachtgever vigerende versie dient te worden gehanteerd.

Data-eisen

1. Areaalgegevens

Data 00  Toegang tot beheerapplicaties en basisregistraties
De Opdrachtgever verleent de Opdrachtnemer toegang tot de nodige
beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem (BMS) van de
Opdrachtgever en basisregistraties. Voor de toegang tot de
beheerapplicaties en basisregistraties bestaan verschillende procedures.
Een account mag alleen worden gebruikt door degene voor wie het is
aangevraagd.
Tevens stelt de Opdrachtgever, indien nodig, één PC met benodigde
software beschikbaar op een Rijkswaterstaatlocatie.

De aanvraag voor de toegang tot beheerapplicaties en basisregistraties
gaat als volgt:
 Ultimo, DISK, Meridian, DTB, LV BRO en LV BGT: de Opdrachtnemer

dient de aanvraag in te dienen bij de Opdrachtgever. Voor DISK
betreft dit zowel autoriseren als certificeren;

 Overige beheerapplicaties en basisregistraties: op verzoek van de
Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever hier de contactpersoon voor
doorgeven.

Het BMS bestaat uit de volgende beheerapplicaties:

Beheerapplicatie Van toepassing Toegang
Ultimo ja Internet
Digitaal Topografisch
Bestand (DTB)

nee Internet

Kerngis droog Ja PC RWS locatie
Beheerkaart Nat 3 + FGDB
(File Geo Database)

Ja PC RWS locatie

DISK Nee Internet
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Beheer Technische
Documentatie (Meridian)

Ja PC RWS locatie

NWB en WEGGEG Nee Internet
Garanties Ja Internet

Data 01 Droog en nat
De Opdrachtnemer dient de areaalgegevens van het door hem
uitgevoerde Werk te leveren, zodat Rijkswaterstaat een goed beheer over
het areaal kan doen. Hiervoor dient de Opdrachtnemer de volgende lijst
als uitgangspunt te gebruiken: “Areaalinformatie RWS” te downloaden
van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Areaalgegevens.

Indien er areaalgegevens zijn, die niet op de lijst staan, maar die naar
analogie van de rest van de lijst logischerwijs ook zouden moeten worden
geleverd, dan dient de Opdrachtnemer hiervoor zo spoedig mogelijk na
constatering een voorstel aan de Opdrachtgever te doen en deze na
goedkeuring van het voorstel te leveren.
Indien door de Opdrachtnemer te bouwen objecten ontbreken op de lijst,
dan dient hij zo spoedig mogelijk na constatering een voorstel te doen
aan de Opdrachtgever over welke areaalgegevens van het object
logischerwijs conform vergelijkbare objecten op de lijst door hem aan de
Opdrachtgever moeten worden geleverd. Tevens dient de Opdrachtnemer
deze areaalgegevens te leveren na goedkeuring van het voorstel door de
Opdrachtgever.

De wijze waarop de gegevens moeten worden aangeleverd is afhankelijk
van het systeem respectievelijk het format, dat in de bovengenoemde
lijst per gegeven staat aangegeven in de kolom “Opslagsystemen /
Format voor gegeven”. Indien er meerdere systemen en/of formats staan
genoemd, dan dient voor al deze systemen en formats in het eigen
formaat gegevens te worden aangeleverd.
 AutoCAD conform eis Data 02 “AutoCAD bestanden en tekeningen”;
 AutoCAD: conform RWS-CIV-voorschriften: conform eis Data 12

“Deformatiemetingen Kunstwerken”;
 Bronbestand: ieder pakket dient te worden geleverd op een voor het

netwerk van Rijkswaterstaat geschikte gegevensdrager en dient een
bestand te bevatten met een beschrijving van de inhoud van de
levering;

 DISK c.q. Kunstwerkpaspoort: conform eisen Data 07 t/m Data 14
“Werkzaamheden met betrekking tot Kunstwerken en
Verkeerskundige Draagconstructies”, waarbij Documenten inleesbaar
zijn in MS Office. Tekeningen dienen conform eis Data 02 “AutoCAD
bestanden en tekeningen” te worden aangeleverd.

 Document: opzet conform voorschriften Regionale Dienst. In geval
een specifiek voorschrift in de bovengenoemde lijst wordt genoemd,
geldt het genoemde voorschrift;
bestandsformaat: inleesbaar inMS Office;
indien alleen analoog beschikbaar: scannen en aanleveren in Adobe
Reader;

 Foto of schets van doorrijprofiel: conform eis Data 17
“Doorrijprofielen”;
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 DTB (voorheen IVRI): conform eis Data 03 “DTB”;
 Beheer Kaart Nat 3 (BKN3): conform eis Data 06 “DTB / Kerngis-

bestand / Beheerkaart Nat-bestand”;
 Garantie: conform eis Data 19 “Garantie”;
 Kerngis: conform eisen Data 04 “Kerngis”;
 Ultimo RWS: Conform eis Data 23 “Ultimo RWS”;
 Beheer Technische Documentatie (Meridian): conform eis Data 24

“Meridian”;
 Technisch Document Management Systeem (TDMS): volgens

regionale specificaties;
 Technisch Constructie Dossier (TCD): volgens regionale specificaties;
 Nationaal Wegenbestand (NWB) en Weggegevens Hoofdwegennet

(WEGGEG): conform eis Data 20 “Nationaal Wegenbestand (NWB) en
Weggegevens Hoofdwegennet (WEGGEG)”;

 Wab*info: de Opdrachtnemer dient voor bodems
(baggerwerkzaamheden) bij de toestandsrapportage de gegevens
over de baggerspecie aan te leveren conform het Excel format “input
baggerhoeveelheden baggerbalans”, dat dient te worden gedownload
van de internetsite “Helpdesk Water” subpagina “informatie voor
opdrachtnemers en Validatie gegevens”:
www.helpdeskwater.nl/wabinfo;

 Elektronische Navigatiekaart (ENC): Conform eis Data 21
“Elektronische Navigatiekaart”;

 ArcGIS: in shapefiles opgebouwd volgens regionale indeling;
 Informatie- en Volgsysteem voor de Scheepvaart (IVS): volgens

regionale specificaties;
 Groenbeheerplan: volgens regionale specificatie;
 OV beheer: volgens regionale specificaties;
 IRIS: volgens regionale specificaties;
 MTM: volgens regionale specificaties.

Bestanden dienen een naamgeving te hebben conform de aan het
bestand gerelateerde documentatie. Indien dit niet is beschreven, dient
de bestandsnaam de inhoud van het bestand weer te geven door middel
van de typering van het document en een kenmerk (bijvoorbeeld het
soort vergunning met vergunningnummer: “Vergunning WVO
102987.pdf”).

Data 01.a Consistentie in beheerapplicaties en basisregistraties
Rijkswaterstaat heeft een aantal beheerapplicaties en maakt gebruik van
een aantal basisregistraties, met daarin gedeeltelijk dezelfde objecten en
areaalgegevens. Iedere beheerapplicatie en basisregistratie heeft een
eigen doel en inhoud (zie document ‘Toelichting OMS, BMS en
Beheerapplicaties’ te downloaden van
https://standaarden.rws.nl/link/standaard/6071), maar waarvan de
inhoud wel aan elkaar is gerelateerd.

De Opdrachtnemer dient de gegevens in de beheerapplicaties van het
Beheer Management Systeem en basisregistraties zodanig te actualiseren
dat de decompositie, meta- en areaalgegevens in de beheerapplicaties en
basisregistraties consistent zijn.
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Het actualiseren van de GIS-beheerapplicaties, Ultimo RWS en zo nodig
van DISK mag parallel lopen.

De Opdrachtnemer dient ten minste te voldoen aan de volgende eisen
met betrekking tot het borgen van de consistentie van de areaalgegevens
en de volgorde van het actualiseren van de beheerapplicaties en
basisregistraties:

1. DISK en Ultimo RWS voor wat betreft kunstwerken:
a. Nieuwe kunstwerken of onderdelen aanmaken voor in Vul Ultimo

RWS .
b. Nieuwe kunstwerken of onderdelen aanmaken in DISK in

overeenstemming met decompositie in  Ultimo RWS .
2. GIS-bestanden:

a. De geactualiseerde gegevens van de definitieve terreinsituatie in
de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) dienen te
worden gebruikt om het Digitaal Topografisch bestand (DTB) op
te bouwen en aan te vullen.

b. Het DTB verder opbouwen en aanvullen met de niet-BGT
gegevens van de definitieve terreinsituatie.

c. Daarna met behulp van het geactualiseerde DTB het Kerngis
Droog respectievelijk de Beheerkaart Nat 3 (BKN3) opbouwen en
aanvullen met administratieve gegevens, onder andere bij
kunstwerken de beheercode en relevante kenmerken uit DISK.

d. De GIS-laag “Kabels & Leidingen” dient conform de termijnen in
paragraaf 4.2.3 “Leveren gegevens kabels en leidingen
Rijkswaterstaat” van de Vraagspecificatie Proces te worden
geactualiseerd en geleverd, ongeacht of dit eerder is dan het
actualiseren van Kerngis Droog dan wel BKN3 zelf.

3. Ultimo RWS voor wat betreft niet-kunstwerken:
Het voorstel voor de decompositie van niet-kunstwerken areaal voor
Ultimo RWS af te stemmen op de situatie in het Kerngis Droog en/of
de BKN3.

4. Meridian en Ultimo RWS of EAM:
De decompositie van nieuwe of gewijzigde onderdelen van het Werk
dient in Ultimo RWS  te zijn opgenomen en/of aangepast, voordat de
gegevens van deze nieuwe of aangepaste onderdelen van het Werk in
Meridian en Ultimo RWS  kunnen worden opgenomen.

2. AutoCAD bestanden en tekeningen

Data 02
De Opdrachtnemer dient de as-built bestanden en tekeningen betreffende
de bestaande situatie, voor zover niet reeds verstrekt, op te vragen bij de
Opdrachtgever.

Bestaande tekeningen in RTW, die wijzigen door het Werk, dienen
omgezet te worden naar NLCS.
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Voor alle aangepaste of nieuw gerealiseerde (civiele) Werken dienen de
as-built bestanden en tekeningen geometrisch en inhoudelijk een exacte
weergave te zijn van het gerealiseerde Werk. Tevens dienen de vervallen
en aangepaste as-built bestanden en tekeningen als gevolg van het
gerealiseerde Werk binnen 4 weken na ingebruikneming – tenzij anders
overeengekomen - aan de Opdrachtgever te worden geleverd.

De Opdrachtnemer dient de technische Documenten te leveren conform
eis Data 24 “Beheer Technische Documentatie (Meridian)”.

De Opdrachtnemer dient de as-built bestanden en tekeningen te leveren
conform de volgende specificaties:
 Bestandsformaat: inleesbaar inAutoCAD Map 3D 2022;
 Tekeningenformaat: opgebouwd conform NLCS (Nederlandse CAD

standaard). Voor nadere informatie zie: www.bimloket.nl/nlcs;
 Document “Aanvullende eisen tekenwerk Rijkswaterstaat” te

downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-
bestanden en –tekeningen Rijkswaterstaat;

 Document “Tekenvoorschriften object- en lijninfrastructuur gebonden
installaties” te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen,tabblad
CAD-bestanden en –tekeningen Rijkswaterstaat.

Bestaande tekeningen, die niet conform NLCS zijn opgebouwd dienen, als
daar kleine aanpassingen op plaatsvinden, niet te worden omgezet naar
NLCS. Bij grotere aanpassingen dient in overleg met de Opdrachtgever te
worden bepaald of deze omzetting dient plaats te vinden.
Voor de aan te passen bestaande tekeningen, die niet naar NLCS worden
omgezet, gelden de volgende specificaties:
 Richtlijn Tekeningverkeer Waterstaat (RTW).

Versie RTW-2.5_ACAD2000-2010-1.4_MX-1.1.
De RTW en bijbehorende toolbox kan worden gedownload van
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-bestanden en –
tekeningen Rijkswaterstaat.

 Alle bestanden en tekeningen dienen met de RTW-checker te zijn
gecontroleerd en de resultaten dienen in het bijbehorende formulier
te worden aangeleverd. De RTW-checker inclusief formulier zit in de
bovengenoemde RTW-toolbox.

 Document “Aanvullende eisen tekenwerk Rijkswaterstaat”, laatste
versie, te downloaden van: www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad
CAD-bestanden en –tekeningen Rijkswaterstaat.

3. Werkzaamheden met betrekking tot Kunstwerken en Verkeerskundige
Draagconstructies

Data 07 Documenten behorende bij DISK, Inspectietekeningen,
Instandhoudingsplan en Beheer- & Onderhoudsplan
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Voor de Werkzaamheden rondom kunstwerken en documenten op te
nemen in de beheerapplicatie DISK, conform de eisen in deze paragraaf,
zijn de volgende documenten van toepassing:
 Handleiding DISK;
 ‘Instructie ten behoeve van vastlegging van overdrachtsgegevens

voor Beheer en Onderhoud van Kunstwerken’, nr.182579, v1.3.
 Werkinstructie A17, Snelle naslag inspectietekeningen;
 Werkinstructie A18, Algemene beschrijving inspectietekeningen;
 Werkinstructie A19, Referentieset inspectietekeningen;
 Inspectiekader RWS;
 Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken.
De Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken is te downloaden
via www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Deformatiemetingen
kunstwerken.
De overige documenten en overige relevante informatie voor de
Werkzaamheden zijn te vinden op: http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-
Helpdesk/default.aspx. Voor toegang tot deze Internetsite dient een mail
te worden gestuurd naar KCC@rws.nl waarin om toegang voor de vpr
DISK-Helpdesk gevraagd wordt.

4. Garantie

Data 19 De Opdrachtnemer dient de nieuwe of gewijzigde garanties op te nemen
in een Excellijst. De Opdrachtnemer dient de garantiegegevens te leveren
aan de Opdrachtgever voor de start van de garantieperiode zoals bedoeld
in annex XV “Garanties”, conform de volgende specificaties:
1. de door de Opdrachtnemer in te vullen Excellijst;
2. toelichting op het invoeren van informatie over garanties;
3. processchema invoeren nieuwe garanties.
Deze specificaties zijn te downloaden van
https://rws.nl/datacontracteisen, tabblad Garanties.



Data 24 Beheer Technische Documentatie (Meridian)
De Opdrachtnemer dient na de betreffende Werkzaamheden de
bestaande technische documenten die in de beheerapplicatie Meridian
aanwezig zijn, te actualiseren dan wel nieuwe technische documenten te
maken en deze te leveren aan de Opdrachtgever ten behoeve van
opname in Meridian. Tevens dient de Opdrachtnemer de meta-data van
deze geactualiseerde en nieuwe technische documenten te leveren aan de
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Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient aan te geven welke bestaande
technische documenten vervallen inclusief de vervaldatum en
vervalreden.

De Opdrachtnemer dient ten behoeve van het actualiseren van
bestaande technische documenten deze op te vragen bij de
Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient ten behoeve van nieuwe
technische documenten een documentnummer aan te vragen bij
de Opdrachtgever.

Het opvragen, actualiseren en leveren dient te gebeuren conform de
volgende specificatie:
 Eisen voor Datamodel Technische Documentatie.
Deze specificatie is te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen,
tabblad “Beheer Technische Documentatie”.
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Bijlage   N Invulinstructie format LV BRO

Niet van toepassing
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Bijlage   O Melding inzet zelfstandige hulppersoon
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Bijlage   P Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen

Naam en adres van de onderneming:
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel (inschrijvingsnummer van het
handelsregister of een overeenkomstig register van het land van vestiging van de
onderneming):

KvK-nummer: ………

Vestigingsnummer: …………

Contactpersoon van de onderneming (naam, email, telefoon):
……………………………………………………………………………………………………………………………………

VRAGEN TEN AANZIEN VAN HET EUROPESE VERBOD OM
OVERHEIDSOPDRACHTEN TE GUNNEN AAN RUSSISCHE PARTIJEN

1. Wordt de onderneming gedreven voor rekening van een Russisch onderdaan
of een in Rusland gevestigde natuurlijk persoon, rechtspersoon, entiteit of
lichaam?

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

2. Is de onderneming een rechtspersoon, entiteit of lichaam waarvan de
eigendomsrechten voor meer dan 50% direct of indirect in handen zijn van
een entiteit als bedoeld bij vraag 1?

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

3. Handelt de onderneming namens of op aanwijzing van een entiteit als
bedoeld bij vraag 1 of 2?

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

4. Maakt de onderneming gebruik van een onderaannemer, leverancier of
andere entiteit, waarbij de prestatie van deze betrokkene meer dan 10%
van de waarde van de onderhavige opdracht vertegenwoordigt terwijl tevens
voor deze betrokkene één van  bovenstaande vragen 1 t/m 3 met “ja”
beantwoord moet worden?

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

VERKLARING

Ondergetekende verklaart dat:
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 de in deze vragenlijst opgenomen vragen volledig en naar waarheid zijn
beantwoord;

 hij deze ingevulde vragenlijst onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud heeft
ondertekend; hij zich ervan bewust is dat het verstrekken van onjuiste of
onvolledige informatie door de aanbestedende dienst kan worden aangemerkt
als een valse verklaring en dat dit kan leiden tot een onvoorwaardelijke
uitsluiting van het verrichten van Werkzaamheden in het kader van deze
opdracht;

 er in de tekst van deze vragenlijst geen wijzigingen zijn aangebracht;
 deze vragenlijst is ondertekend door een daartoe, blijkens het handelsregister,

dan wel een overeenkomstig register van het land van vestiging van de
onderneming, vertegenwoordigingsbevoegde,

Ondertekening

Datum:

Plaats:

Handtekening:



RWS Bedrijfsvertrouwelijk Pagina 79 van 79

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31200571| 01102025

Bijlage   Q Producten en Diensten Catalogus Netwerken CIV

Niet van toepassing


