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DEEL I:  OVEREENKOMST 

 
 
 
 
 
 
Partijen: 
 
Namens DE STAAT DER NEDERLANDEN, 
te dezen vertegenwoordigd door de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, 
namens deze, mevrouw W. van der Meij, afdelingshoofd Projecten 1 van het Rijksvastgoedbedrijf.  
Hierna te noemen: de opdrachtgever 
 
en 
 
 
[VOLLEDIGE NAAM BEDRIJF], statutair gevestigd te [PLAATS], 
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de [FUNCTIE], de heer/mevrouw [NAAM].  
Hierna te noemen: de adviseur, 
 
 
 
 
Komen het volgende overeen: 
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Artikel 1 Projectgegevens en tijdschema  

1. De opdrachtgever draagt hierbij aan de adviseur op, en de adviseur aanvaardt deze opdracht, 
ten behoeve van het project “37870 | Renovatie zittingszalengebied Paleis van Justitie  
’s-Hertogenbosch”, de werkzaamheden die benodigd zijn in het kader van het ontwerp, nader 
omschreven in de bijlagen bij deze overeenkomst. 

2. Het advies dient uiterlijk binnen 278 weken en met inachtneming met de doorlooptijden, zoals 
in paragraaf 2.3 van de opdrachtomschrijving (bijlage 1 bij deze overeenkomst) is opgenomen, 
door de adviseur te zijn uitgevoerd. 

3. De fasering van de uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats volgens het in de bijlagen bij 
deze overeenkomst opgenomen tijdschema (bijlage 3). 

Artikel 2 Toepasselijke voorwaarden  

1. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de opdracht: 
a) De Nieuwe Regeling 2011, Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en 

adviseur DNR 2011 (hierna te noemen: “DNR 2011”), en 
b) De Algemene Bepalingen van het Rijksvastgoedbedrijf voor opdrachten aan Architecten en 

Adviseurs (hierna te noemen “ABAA DNR 2011”). 

2. Algemene voorwaarden van de adviseur zijn uitdrukkelijk uitgesloten. 

Artikel 3 Opdrachtdocumenten  

1. De volgende opdrachtdocumenten omschrijven in onderlinge samenhang de rechten en 
verplichtingen die voor partijen uit de opdracht voortvloeien: 
a) De overeenkomst, met inbegrip van de nota’s van inlichtingen en proces-verbalen van 

aanwijzing; 
b) Bijlagen bij basisovereenkomst:  

1. Opdrachtomschrijving; 
2. Kruisjeslijst STB 2014; 
3. Tijdschema; 
4. Eisen met betrekking tot de Verklaring omtrent het gedrag voor extern personeel; 
5. Folder toegangsbeleid externe bedrijven; 
6. Aanmeldings- en uitvoeringsvoorwaarden; 

c) Het definitiedocument (inclusief bijlagen); 
d) De volgende bijlagen: 

1. Ambitiedocument; 
2. Programma van eisen; 
3. Raamwerk cybersecurity; 
4. cybersecurityplan sjabloon RVB 
5. Rapport maatwerkadvies; 
6. Rapport ongehinderd; 
7. Rapport WKO; 
8. WKO-dossier; 
9. Rapportage onderzoek wateroverlast; 
10. Rapportage dakonderzoek; 
11. FEG I; 
12. FEG III; 
13. Bijlagen bij TSRO; 
14. gebouwinformatie (volledige plattegronden); 
15. Risicodossier; 

e) De DNR 2011; 
f) De ABAA DNR 2011; 
g) De Aanbieding van de adviseur. 
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2. Indien opdrachtdocumenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt, tenzij een andere bedoeling uit 
de opdracht voortvloeit, de volgende rangorde: 
a) De overeenkomst, met inbegrip van de nota’s van inlichtingen en proces-verbalen van 

aanwijzing; 
b) De bijlagen bij de basisovereenkomst; 
c) Het definitiedocument (inclusief bijlagen); 
d) De in lid 1 sub d genoemde bijlagen; 
e) De ABAA DNR 2011; 
f) De DNR 2011; 
g) De aanbieding van de adviseur. 

Artikel 4 Gegevens en informatie door de opdrachtgever ter beschikking te stellen  

1. Naast de opdrachtdocumenten conform artikel 3 stelt de opdrachtgever na opdragen van de 
overeenkomst volgende gegevens en informatie ter beschikking: 
a) Flowcharts beveiliging. 

2. De opdrachtgever verschaft de adviseur toegang tot het paleis van justitie, gelegen aan de 
Leeghwaterlaan 8 te s-Hertogenbosch, onder voorwaarden van de van toepassing zijnde 
huisregels (bijlagen 4, 5 en 6). 

Artikel 5 Herzieningsclausules 

Tijdens de looptijd van de overeenkomst zijn drie herzieningsclausules van kracht. Deze 
herzieningsclausules vormen geen onderdeel van de hoofdopdracht en zijn daarmee geen 
onderdeel van de advieskosten conform artikel 7. 
 

1. Wijziging in het kader van directievoering en bouwtoezicht 
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft het voornemen om de uitvoeringswerkzaamheden van de 
renovatie en herstructurering van bouwdeel A van het Paleis van Justitie ‘s-Hertogenbosch op 
basis van een TO/bestek (onder toepassing van UAV 2012) aan een aannemer op te dragen.  
 
Indien voor deze uitvoeringswerkzaamheden een aanbesteding wordt gestart en een 
overeenkomst met een aannemer wordt gesloten, heeft het Rijksvastgoedbedrijf behoefte aan 
een adviseur die gedurende de uitvoeringsfase en de nazorgfase  directievoering en 
bouwtoezicht op de uitvoeringswerkzaamheden levert. Hierdoor behoudt het 
Rijksvastgoedbedrijf zich het éénzijdige recht voor om deze behoefte aan directievoering en 
bouwtoezicht als wijziging op te dragen aan de adviseur van de hoofdopdracht.  

 
De omvang van deze herzieningsclausule is als volgt. 
 

- Dienstverlening in de uitvoeringsfase:  
o Leveren van één directievoerder en twee toezichthouders (bouwkundig en 

installatietechnisch) conform UAV 2012 (versie 2025) voor de uitvoeringsfase 
van 36 maanden; 

o Bijwonen en begeleiden van vooropname, beproeving type 1 en type 2; 
o Begeleiden van oplevering, concept revisiebescheiden, overdrachtstukken en 

controle op restpunten;  
o Begeleiden van de overdracht naar directie Vastgoedbeheer van het 

Rijksvastgoedbedrijf.  
- Dienstverlenging in de nazorgfase:  

o Leveren van één directievoerder conform UAV 2012 (versie 2025) voor de 
nazorgfase van 12 maanden; 

o Controle van de inhoud, volledigheid en vorm revisiebescheiden en 
overdrachtstukken;  

o Begeleiden van afhandeling van restpunten; 
o Begeleiden en bijwonen van momenten in het onderhoud- en garantietermijn; 
o Afhandelen van definitieve afronding verplichtingen aannemer. 
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Indien deze herzieningsclausule wordt afgeroepen zal het Rijksvastgoedbedrijf vóór afronding 
van het TO/bestek conform de gespecificeerde omvang van de herzieningsclausule een 
meerwerk offerteaanvraag bij de adviseur indienen. De adviseur specificeert in deze meerwerk 
offerte het uurtarief en de ureninzet van de directievoerder en toezichthouders. Indien deze 
meerwerkofferte niet meteen tot akkoord van het Rijksvastgoedbedrijf lijdt, kan er 
overeenstemming plaatsvinden waaruit volgt of de (eventueel herziene) meerwerkofferte wel of 
niet zal worden geaccordeerd door het Rijksvastgoedbedrijf. Bij een akkoord op de meerwerk 
offerte vanuit het Rijksvastgoedbedrijf zal deze herzieningsclausule enkel worden opgedragen 
indien de aanbesteding van het werk succesvol gegund wordt. De herzieningsclausule vindt 
plaats onder dezelfde (algemene) voorwaarden als de hoofdopdracht.  

 
2. Wijziging in het kader van waterproblematiek 

In bouwdeel A van het Paleis van Justitie ’s-Hertogenbosch is sprake van lekkage problematiek. 
Onderdeel van de hoofdopdracht is het ontwerpen van een oplossing waarmee de lekkages in de 
gevel en het dak van bouwdeel A van het Paleis van Justitie ’s-Hertogenbosch verholpen 
worden.  
 
Naast hetgeen wat reeds onderdeel is van de hoofdopdracht is er echter ook sprake van overige 
waterproblematiek in bouwdeel A van het Paleis van Justitie ’s-Hertogenbosch. De twee vijvers 
naast de hoofdingang hebben beide last van lekkages, waardoor het souterrain hieronder 
aangetast wordt. Het ontwerpen van een oplossing voor deze overige waterproblematiek in 
bouwdeel A van het Paleis van Justitie ’s-Hertogenbosch wordt via een ander project van het 
Rijksvastgoedbedrijf gerealiseerd. Het kan echter zijn dat het Rijksvastgoedbedrijf deze 
uitvoeringswerkzaamheden wil neerleggen bij de aannemer die de uitvoeringswerkzaamheden 
van de renovatie en herstructurering van het centrale hart van het Paleis van Justitie ‘s-
Hertogenbosch realiseert.  
 
Indien het Rijksvastgoedbedrijf dit daadwerkelijk voornemens is betekent dit dat de 
ontwerpoplossing van de overige waterproblematiek van bouwdeel A van het Paleis van Justitie 
’s-Hertogenbosch in het VO, DO en TO/bestek van de hoofdopdracht geïntegreerd moet worden. 
Hierdoor behoudt het Rijksvastgoedbedrijf zich het éénzijdige recht voor om deze behoefte aan 
het integreren van de ontwerpoplossing van de overige waterproblematiek van bouwdeel A van 
het Paleis van Justitie ’s-Hertogenbosch in het VO, DO en TO/bestek als wijziging op te dragen 
aan de adviseur van de hoofdopdracht. 
 
Indien deze herzieningsclausule wordt afgeroepen zal het Rijksvastgoedbedrijf, zodra de 
ontwerpoplossing van de overige waterproblematiek in bouwdeel A van het Paleis van Justitie ’s-
Hertogenbosch afgerond is (naar verwachting februari 2027), een meerwerk offerteaanvraag bij 
de adviseur indienen. De adviseur specificeert in deze meerwerk offerte de impact, zowel op 
tijd, kwaliteit als kosten, van het integreren van de ontwerpoplossing van de overige 
waterproblematiek in de verschillende ontwerpfases. Indien deze meerwerk offerte niet meteen 
tot akkoord van het Rijksvastgoedbedrijf lijdt, kan er overeenstemming plaatsvinden waaruit 
volgt of de (eventueel herziene) meerwerk offerte wel of niet zal worden geaccordeerd door het 
Rijksvastgoedbedrijf. Bij een akkoord op de meerwerk offerte vanuit het Rijksvastgoedbedrijf zal 
deze herzieningsclausule worden opgedragen. De herzieningsclausule vindt plaats onder 
dezelfde (algemene) voorwaarden als de hoofdopdracht.  

 
3. Wijziging in het kader van fasering 

Conform de hoofdopdracht zullen de uitvoeringswerkzaamheden van de renovatie en 
herstructurering van het centraal hart van het Paleis van Justitie ‘s-Hertogenbosch in twee fases 
gespiegeld plaatsvinden. Dit houdt in dat tijdens de uitvoeringswerkzaamheden altijd een deel 
van de zittingszalen inclusief ondersteunende ruimtes, voorzieningen en faciliteiten buiten 
gebruik is.  
 
In verband met geluidsoverlast en het door kunnen functioneren van het primair proces van het 
paleis van justitie is momenteel het uitgangspunt in de hoofdopdracht dat er twee lege 
zittingszalen als geluidsbuffer noodzakelijk zijn. Het Rijksvastgoedbedrijf is momenteel nog 
bezig met het uitvoeren en laten analyseren van geluidstesten, waarvan de resultaten 
vermoedelijk eind van 2025 bekend zullen zijn. 
 
Vanuit deze geluidstesten kan het noodzakelijk blijken dat er meer dan twee lege zittingszalen 
nodig zijn als geluidsbuffer, wat vervolgens veel impact gaat hebben op de doorgang van het 
primair proces van het paleis van justitie.  
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Dit zou kunnen betekenen dat het uitgangspunt, dat de uitvoeringswerkzaamheden van de 
renovatie en herstructurering van het centraal hart van het Paleis van Justitie ‘s-Hertogenbosch 
in twee fases gespiegeld plaatsvindt, wijzigt naar in ofwel in één fase dan wel in een drie fases. 
Hierdoor behoudt het Rijksvastgoedbedrijf zich het éénzijdige recht voor om deze wijziging in 
fasering als wijziging op te dragen aan de adviseur van de hoofdopdracht. Het afroepen van 
deze herzieningsclausule kan ook reeds in de aanbesteding plaatsvinden waardoor de impact op 
prijs, kwaliteit en geld reeds bij inschrijving meegenomen kan worden. 
 
Indien de renovatie en herstructurering van het centraal hart van het Paleis van Justitie ‘s-
Hertogenbosch in één fase plaatsvindt zal het volledige bouwdeel A uithuizen, waardoor er niet 
langer in het VO, DO en het TO tussenfases en tijdelijke voorzieningen moeten worden 
ontworpen en er sprake is van minderwerk. Indien deze variant van de herzieningsclausule 
tijdens de uitvoering van de opdracht wordt afgeroepen zal het Rijksvastgoedbedrijf een 
minderwerk offerteaanvraag bij de adviseur indienen. De adviseur specificeert in deze 
minderwerk offerte de impact, zowel op tijd, kwaliteit als kosten. Bij een akkoord op de 
minderwerk offerte vanuit het Rijksvastgoedbedrijf zal deze herzieningsclausule worden 
opgedragen.  

 
Indien de renovatie en herstructurering van bouwdeel A van het Paleis van Justitie ‘s-
Hertogenbosch in drie fases plaatsvindt zal er gedurende het VO, DO en het TO meer 
tussenfases en tijdelijke voorzieningen moeten worden ontworpen, om te borgen dat het primair 
proces van het paleis van justitie ongehinderd kan blijven functioneren. Indien deze variant van 
de herzieningsclausule tijdens de uitvoering van de opdracht wordt afgeroepen zal het 
Rijksvastgoedbedrijf een meerwerk offerteaanvraag bij de adviseur indienen. De adviseur 
specificeert in deze meerwerk offerte de impact, zowel op tijd, kwaliteit als kosten. Indien deze 
meerwerk offerte niet meteen tot akkoord van het Rijksvastgoedbedrijf lijdt, kan er 
overeenstemming plaatsvinden waaruit volgt of de (eventueel herziene) meerwerkofferte wel of 
niet zal worden geaccordeerd door het Rijksvastgoedbedrijf. Bij een akkoord op de meerwerk 
offerte vanuit het Rijksvastgoedbedrijf zal deze herzieningsclausule worden opgedragen. De 
herzieningsclausule vindt plaats onder dezelfde (algemene) voorwaarden als de hoofdopdracht.  

Artikel 6 Vertegenwoordiging  

1. De opdrachtgever wijst met betrekking tot de opdracht mevrouw D.L. Albeda aan om hem 
jegens de adviseur te vertegenwoordigen. 

2. De adviseur wijst met betrekking tot de opdracht [NAAM] aan om hem jegens de opdrachtgever 
te vertegenwoordigen. 

3. Wijzigingen in, of aanvullingen op, de in artikel 5, lid 2 van deze overeenkomst genoemde 
persoon dient aan de opdrachtgever te worden voorgelegd. 

Artikel 7 Advieskosten  

1. De aan adviseur te betalen advieskosten worden vastgesteld op een vast bedrag ad € 
[BEDRAG], exclusief BTW, zegge [BEDRAG], exclusief btw.  

2. De advieskosten bestaan uit de volgende componenten: 
a) Honorarium; 
b) Bijkomende kosten. 

3. De advieskosten, als bedoeld in artikel lid 1 van dit artikel, zijn als volgt opgebouwd: 
a) Ontwerpfase Voorontwerp:   € [BEDRAG] excl. BTW 
b) Ontwerpfase Definitief Ontwerp:   € [BEDRAG] excl. BTW 
c) Ontwerpfase Technisch Ontwerp / bestek: € [BEDRAG] excl. BTW 
d) Prijs- & Contractvormingsfase:    € [BEDRAG] excl. BTW 
e) Uitvoeringsfase:      € [BEDRAG] excl. BTW 
 
 



 

6 
 

4. Wijziging van tarieven vindt jaarlijks plaats vanaf januari 2028 conform de dienstenprijsindex 
(DPI) categorie ‘71 Architecten en ingenieurs’ van het Centraal Bureau voor de Statistieken 
(CBS). Hierbij wordt telkens het laatst gepubliceerde kwartaalcijfer gehanteerd, waarbij het 
indexcijfer van juni 2026 wordt gesteld op 100. 

5. Voor de verrekening van de bijkomende kosten, zoals bedoeld in artikel 50, lid 4, DNR 2011, is 
een vast bedrag afgesproken. Dit bedrag is [BEDRAG]. 

6. De betaling van de advieskosten geschiedt per opgedragen fase naar rato van de voortgang van 
de werkzaamheden, met een max. van één factuur per maand.  

7. Facturatie geschiedt door middel van E-facturatie. De adviseur dient de factuur voor het 
Rijksvastgoedbedrijf aan te leveren als e-factuur onder vermelding van het inkoopordernummer 
[INKOOPORDERNUMMER] (vereist), als vermeld in de opdrachtbrief.  

8. Informatie over e-factureren is beschikbaar via https://helpdesk-efactureren.nl/bijsluiter.     

Artikel 8 Taakstellend budget  

1. Het Taakstellend budget van de bouwkosten is van toepassing en bedraagt € 27.000.000,- , 
zegge: zevenentwintigmiljoen euro. 

Artikel 9 Overleg en informatieoverdracht  

1. In de opdrachtomschrijving (bijlage 1) bij deze overeenkomst leggen partijen vast met welke 
frequentie en in welke vorm informatie wordt overgedragen en overleg wordt gepleegd, en aan 
wie en in welke vorm en welk aantal documenten door de adviseur ter beschikking worden 
gesteld alsmede onder welke voorwaarden. 

2. De termijn als bedoeld in artikel 12, lid 3.1 ABAA DNR 2011, waarbinnen de opdrachtgever de 
door de adviseur vervaardigde documenten zal beoordelen, bedraagt: 20 werkdagen. 

Artikel 10 Veiligheid en gezondheid  

1. Het V&G-managementproces in de ontwerpfase, waarvoor de Opdrachtgever volgens wetgeving 
verantwoordelijk is, maakt deel uit van deze opdracht. Het doel van dit proces is een ontwerp te 
maken dat zodanige ontwerpkeuzen bevat (bouwkundig, technisch en organisatorisch), dat het 
project veilig uitgevoerd en later veilig onderhouden en gesloopt kan worden. Het gaat hierbij 
om arbeidsveiligheid (Arbeidsomstandighedenbesluit) en omgevingsveiligheid (Bouwbesluit). 

De adviseur stelt een V&G-coördinator ontwerpfase (VGCO) aan. De taken van de VGCO staan 
beschreven in modeldocument G, keuze 1, dat deel uitmaakt van deze overeenkomst. De VGCO 
dient te beschikken over aantoonbare kennis (middels relevant certificaat) en kunde (middels 
relevante referenties) op het gebied van V&G en omgevingsveiligheid. 

 
RI&E 
De Opdrachtgever heeft in de definitiefase een project specifieke RI&E opgesteld, waarin de 
(ontwerp)keuzen van deze fase zijn vastgelegd en de restrisico’s zijn opgenomen. Deze RI&E 
maakt onderdeel uit van de overeenkomst en wordt na gunning van de opdracht ‘warm’ 
overgedragen aan de VGCO.  
De adviseur dient in de ontwerpfase zodanige bouwkundige, technische en organisatorische 
keuzen te maken en deze vast te leggen in de RI&E, dat deze risico’s worden geëlimineerd of 
gereduceerd.  

V&G-plan 
De restrisico’s uit de RI&E worden opgenomen in het door de adviseur op te stellen V&G-plan, 
zodanig dat tijdens de realisatiefase de risico’s beheerst kunnen worden door de aannemer van 
het project. Voor het V&G-plan moet model B worden gebruikt. 

https://helpdesk-efactureren.nl/bijsluiter
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V&G-dossier 
De adviseur dient een V&G-dossier op te stellen, zodanig dat de specifieke arbeids- en 
omgevingsrisico’s voor toekomstige onderhoudsactiviteiten en sloop in beeld zijn gebracht en 
informatie over eventuele voorzieningen voor veilig onderhoud beschikbaar is. 

Het V&G-dossier wordt opgesteld in het format van model C en eventueel op basis van een 
bestaand V&G-dossier van het bouwwerk. 

Bij de start van de uitvoeringsfase wordt een warme overdracht georganiseerd tussen de VGCO 
en de V&G-coördinator uitvoeringsfase (VGCU), waarbij de restrisico’s worden besproken en 
toegelicht, waar de uitvoerende partij beheersmaatregelen voor moet treffen en op moet nemen 
in de RI&E. De overdracht wordt door de VGCO vastgelegd in model. 
Veiligheidsgedrag en –bewustzijn 

2. De adviseur voldoet aan de eisen behorende bij laddertrede 2 van het Certificatieschema 
Veiligheidsladder. 

3. De adviseur verstrekt, uiterlijk 90 dagen na de datum van opdrachtverlening, een geldig SCL 
Light statement op ten minste het vereiste niveau dat ziet op de onderneming van de adviseur 
of, in het geval van een samenwerkingsverband, op elke onderneming in het 
samenwerkingsverband of, in het geval gekozen is voor projectcertificering op het onderhavige 
project. 

4. In het geval werkzaamheden, die vallen onder de werking van de risicomatrix in de Handreiking 
ViA, worden verricht door onderopdrachtnemers of leveranciers onder verantwoordelijkheid van 
de aannemer geldt het volgende: 
a) de adviseur dient aan te tonen dat de betreffende onderopdrachtnemers of leveranciers 

beschikken over een bewijsmiddel conform de risicomatrix. 
b) dit bewijsmiddel dient aan te tonen dat de betreffende onderopdrachtnemers of leveranciers 

voldoen aan de eisen behorende bij ten minste de vereiste laddertrede. 
c) de adviseur kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register van certificaathouders op: 

www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/.  

Artikel 11 Samenwerking met derden-adviseurs  

1. De opdrachtgever verleent de volgende derden-adviseurs opdracht voor door dezen te 
verrichten werkzaamheden: 
a) N.t.b.    Ontwerpoplossing overige waterproblematiek 

(zie herzieningsclausule 2, artikel 5) 
b) Unica Installatietechniek  Onderhoudsaannemer: noodzakelijk voor afstemming 

omtrent fasering 

2. De opdrachtgever wijst de adviseur aan als verantwoordelijk voor de afstemming van de 
werkzaamheden van en met de verschillende derden-adviseurs. 

Artikel 12 Wet arbeid vreemdelingen 

1. Adviseur wordt geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) 
bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder 
tewerkstellingsvergunning. De adviseur leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze 
contractbepaling.  

2. De adviseur wijst iedere andere als bedoeld in artikel 5 van de DNR 2011, door hem bij de 
uitvoering van de opdracht gecontracteerd, schriftelijk op de bepalingen van de Wav en 
verplicht de derde de bepalingen van de Wav na te leven en deze contractbepaling op te nemen 
in door hem te sluiten overeenkomsten met derden, in het kader van deze opdracht. Alle aan de 
(niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de adviseur.  

http://www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/
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De adviseur stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van voor hem voor deze 
opdracht in Nederland werkzame vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de 
identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en 
geldigheid. De adviseur bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten 
in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van 
het kalenderjaar waarin de opdracht is beëindigt. De adviseur kan hierbij gebruikmaken van 
elektronische middelen.  

3. De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig moment 
de naleving door de adviseur van de Wav en deze contractbepaling controleren. Op eerste 
verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal de adviseur 
onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke 
overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Inspectie SZW of enig ander orgaan, 
komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de adviseur en 
vrijwaart de adviseur de opdrachtgever ter zake.  

4. De opdrachtgever zal deze boetes aan de adviseur doorbelasten en de adviseur zal deze op 
eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes 
verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de adviseur 
te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar 
of beroep van de adviseur tegen de opgelegde boete. 

5. Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever onverlet. 

Artikel 13 Wet aanpak schijnconstructies 

1. De adviseur houdt zich bij de uitvoering van het werk aan de geldende wet- en regelgeving op 
het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor hem van toepassing is. 

2. De adviseur legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van het 
werk op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast. 

3. De adviseur verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties toegang tot deze 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits en/of loonvalidatie. 

4. De adviseur verschaft desgevraagd en onverwijld aan de opdrachtgever, dan wel aan de door 
hem aangewezen persoon, toegang tot de onder sub c genoemde arbeidsvoorwaardelijke 
afspraken indien de opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen of de 
behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de uitvoering 
van het werk. 

5. De adviseur is verplicht om deze contractbepaling in eventueel door hem af te sluiten 
overeenkomsten met anderen, als bedoeld in artikel 5 van de DNR 2011, op te nemen en dezen  
te verplichten deze bepaling in eventueel door hen af te sluiten overeenkomsten, in het kader 
van deze opdracht, op te nemen. 

Artikel 14 Belangenverstrengeling, omkoping en contracten  

1. De adviseur zal aan de opdrachtgever, zijn personeel of vertegenwoordigers, noch aan derden, 
aanbieden c.q. toezeggen, voor henzelf of enige andere partij, enige schenking, beloning, 
compensatie of profijt van welke aard dan ook die uitgelegd kan worden als een onwettige 
praktijk. 

2. Het is daarnaast verboden op enigerlei wijze gebruik te maken van de diensten van 
medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf bij of in het kader van werkzaamheden die direct dan 
wel indirect worden of kunnen worden uitgevoerd. 
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3. Indien blijkt dat de adviseur in strijd heeft gehandeld met voornoemde, kan de opdrachtgever 
de overeenkomst zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang 
ontbinden, dit zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. 

Artikel 15 Slotbepalingen  

1. Onderwerpen die ten tijde van het aangaan van deze opdracht nog niet vastgesteld kunnen 
worden, zijn: n.v.t. 

2. Geschillen voortvloeiend uit deze opdracht worden beslecht door de burgerlijke rechter te ‘s-
Gravenhage. 
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DEEL II:  AANVULLENDE CONTRACTBEPALINGEN SANCTIES 
RUSLAND 

Onderstaande bepalingen maken onderdeel uit van de opdracht casu quo het contract. Daar waar in deze 
bepalingen ‘Opdrachtnemer’ kan tevens worden gelezen ‘Leverancier’, ‘Wederpartij’, ‘Adviseur’ of ‘Aannemer’. 
Daar waar staat ‘Opdrachtgever’ kan tevens worden gelezen ‘Koper’. Daar waar staat  ‘Opdracht’ kan tevens 
worden gelezen ‘Overeenkomst’, of ‘Het Werk’ en daar waar staat ‘Opdrachtsom’ kan tevens worden gelezen 
‘Prijs’, ‘Vergoeding’, ‘Advieskosten’ of ‘Aannemingssom’. Een en ander afhankelijk van de terminologie uit het 
contract en de toepasselijke algemene voorwaarden. 
 

1. Opdrachtnemer dient bij een voorgenomen inzet van onderaannemers, leveranciers of 
anderszins derden waar de Opdrachtnemer gebruik van maakt bij de uitvoering van de 
Opdracht of een beroep op heeft gedaan tijdens de aanbesteding van de Opdracht (hierna 
gezamenlijk te noemen ‘Derden’), te controleren of de laatst geldende versie van de 
sanctieverordening 833/2014 ‘betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de 
acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren’ van toepassing is op deze 
derden. Meer specifiek dient Opdrachtnemer te controleren of  dit Derden betreft die: 
a) Een Russisch onderdaan of een in Rusland gevestigde natuurlijke persoon, 

rechtspersoon, entiteit of lichaam zijn; 
b) Een rechtspersoon, entiteit of lichaam zijn waarvan de eigendomsrechten voor meer 

dan 50% direct of indirect in handen zijn van een entiteit als bedoeld in punt a), of; 
c) Een natuurlijk persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam zijn, handelend namens of 

op aanwijzing van een entiteit als bedoeld in punt a) of b). 
 

2. Opdrachtnemer dient Opdrachtgever onmiddellijk te informeren indien bij de voorgenomen 
inzet van Derden een of meer van de in lid 1 van dit artikel onder punten a), b) en c) 
genoemde situaties van toepassing zijn. Opdrachtnemer dient daarbij op te geven welk 
deel van de opdracht (percentage van de opdrachtsom) Opdrachtnemer voornemens is 
door de betreffende Derde(n) te laten uitvoeren. 
 

3. Opdrachtnemer mag Derden, die vallen onder één van de situaties genoemd in lid 1 sub a, 
b of c, niet inzetten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. Bij 
een voorgenomen inzet van meer dan 10% van de opdrachtsom wordt deze toestemming 
zonder meer geweigerd. De door Opdrachtgever geweigerde toestemming laat onverlet de 
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor de (tijdige) nakoming 
van de opdracht. Opdrachtgever is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor de 
gevolgen indien toestemming wordt geweigerd. 

 
4. Ingeval Opdrachtnemer tussentijds wijzigt in organisatiestructuur, zeggenschap of 

anderszins waardoor Opdrachtnemer zelf in een situatie komt zoals beschreven in lid 1 van 
dit artikel onder punt a), b) of c), dient opdrachtnemer hiervan onmiddellijk melding te 
maken bij Opdrachtgever. Opdrachtgever heeft alsdan het recht om de opdracht per direct 
te beëindigen zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is en zonder enig recht 
op schadevergoeding van opdrachtnemer. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de schade 
die door deze beëindiging ontstaat aan de zijde van Opdrachtgever.  
Opdrachtnemer dient de verplichting tot het melden van het geraken in een situatie als 
bedoeld in de sanctiemaatregelen door te leggen aan alle Derden. 
 

5. Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om de naleving van dit artikel te (laten) 
controleren. Opdrachtnemer is verplicht hieraan zijn volledige medewerking te verlenen en 
deze verplichting tot medewerking door te leggen aan Derden. 
 

6. Indien de Opdrachtnemer een of meer verplichtingen in dit artikel niet nakomt dan heeft 
Opdrachtgever het recht om de opdracht per direct te beëindigen zonder dat enige 
aanmaning of ingebrekestelling vereist is en zonder enig recht op schadevergoeding van 
opdrachtnemer. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de schade die door deze beëindiging 
ontstaat aan de zijde van Opdrachtgever. 
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DEEL III:  BIJLAGEN 

 
Bijlagen: 
 

1. Opdrachtomschrijving; 
2. Kruisjeslijst STB 2014; 
3. Tijdschema; 
4. Eisen met betrekking tot de Verklaring omtrent het gedrag voor extern personeel; 
5. Folder toegangsbeleid externe bedrijven; 
6. Aanmeldings- en uitvoeringsvoorwaarden. 

 


