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1 Inleiding 
Deze leidraad bevat de informatie die een inschrijver nodig heeft om een aanbieding te kunnen doen 
in het kader van de openbare aanbesteding voor het leveren van ondersteuning bij de Uitvoering van 
het Procesvoorstel Gebiedsontwikkeling Simpelveld-Centrum in de gemeente Simpelveld. Naast een 
omschrijving van de te leveren diensten op het gebied van de ondersteuning, omvat de leidraad ook 
de overige voorwaarden en eisen die de aanbesteders stellen en wordt de te volgen 
aanbestedingsprocedure beschreven.  
 
1.1 Beschrijving Gebiedsontwikkeling Simpelveld-Centrum 
De gemeente Simpelveld wil de leefbaarheid en brede welvaart in het centrum van de kern 
Simpelveld verbeteren. Hiertoe heeft ze reeds een concept-centrumplan op laten stellen, het 
Experience Masterplan (EMP). Dit EMP wordt in de volgende ontwikkelingen gebruikt als 
richtinggevend kader. 
 
De gebiedsontwikkeling van de Simpelveld-Centrum vraagt om een gestructureerde en gefaseerde 
aanpak om de verschillende aspecten van de planvorming, grondverwerving en uitvoering in goede 
banen te kunnen leiden. In het procesvoorstel, dat als bijlage 7 is toegevoegd, is per fase duidelijk 
weergegeven wat nodig is om het gebiedsontwikkelingstraject gestructureerd te doorlopen. 
Daarnaast zijn in dit voorstel een indicatieve planning, taakverdeling en processtappen opgenomen. 
In paragraaf 4.1 van dit bestek wordt verder ingegaan op de gebiedsontwikkeling. 
 
 
1.2 Beschrijving van de opdracht  
De Gemeente Simpelveld is voornemens om het procesvoorstel voor de gebiedsontwikkeling van 
Simpelveld-Centrum uit te voeren. Het doel van de tender is om een partij aan te stellen die 
ondersteuning biedt bij de uitvoering van dit procesvoorstel, specifiek met betrekking tot de 
planning, kwaliteitsbewaking en de aansluiting op het plan van aanpak. 
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2 Procedure openbare aanbesteding 
 
2.1 Inleiding  
De gemeente Simpelveld hanteert voor deze aanbesteding de nationaal openbare procedure. De 
aanbesteding geschiedt op basis van de algemene Europese Richtlijn 2014/24/EU welke per 1 juli 
2016 in de Nederlandse wetgeving is geïmplementeerd door middel van de Aanbestedingswet.  
Bent u van mening dat enige bepaling in deze leidraad of de daarbij behorende stukken in strijd is 
met de Aanbestedingswet, dan verzoeken wij u nadrukkelijk ons hiervan te allen tijde en per 
ommegaande op de hoogte te stellen.  
 
Deze aanbesteding kent een tweetal fasen:  
1. de kwalitatieve selectie van de inschrijvers op basis van de uitsluitingsgronden en de 

geschiktheidscriteria;  
2. de gunningfase.  
 
In deze volgorde zal tevens de beoordeling plaatsvinden. Inschrijvers die niet door fase 1 komen, 
zullen niet in aanmerking komen voor fase 2.  
 
2.2 Tijdschema  
In de volgende tabel staat de globale planning van de aanbestedingsprocedure beschreven. De  
opdrachtgever streeft ernaar deze planning te volgen, doch wijzigingen zijn mogelijk. De data zijn  
indicatief en niet bindend.  
 

Fase  Datum  
Verzenden Publicatie aankondiging opdracht naar 
Tenderned  

Woensdag 3 december 2025  

Uiterste inleverdatum vragen Inschrijvers voor 
nota van inlichtingen  

Vrijdag 12 december 2025, vóór 12.00 uur  

Uiterste datum publicatie Nota van Inlichtingen  
op Tenderned  

Donderdag 18 december 2025 

Uiterste termijn indienen van inschrijving via 
aanbestedingsplatform Tenderned 

Maandag 12 januari 2026 vóór 12.00 uur  

Beoordeling Inschrijvingen  Week 3- 2026   
Mogelijkheid tot het houden van een presentatie Week 4- 2026 

Voorlopige gunning Dinsdag 27 januari 2026  
Verificatiegesprek Week 6-2026 (2 tot en met 6 februari) 
Stand Still termijn Woensdag 28 januari tot en met vrijdag 6 februari 

2026  
Definitieve gunning Maandag 9 februari 2026 
Ingangsdatum contract  10 februari 2026  
Verwachte einddatum van de overeenkomst 1 juli 2027 

 
 
2.3 Opvragen documenten  
De gemeente Simpelveld stelt op 3 december 2025 een digitale versie van de leidraad en 
bijbehorende bijlagen ter beschikking op de website van Tenderned (www.tenderned.nl). Een ieder 
kan de betreffende leidraad en bijbehorende bijlagen – na registratie – downloaden van Tenderned.  
 
2.4 Verkrijgen van inlichtingen / Nota’s van inlichtingen  
Vragen naar aanleiding van onderhavig aanbestedingsdocument en eventueel aanvullende stukken 
kunnen uitsluitend via TenderNed worden gesteld. De uiterste datum voor het indienen van vragen is  
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vrijdag 12 december 2025 vóór 12:00 uur voor de nota van inlichtingen. De beantwoording van de 
vragen vindt geanonimiseerd plaats aan alle belangstellende partijen via de website Tenderned.  
 
Omwille van een vlotte en gerichte beantwoording dient u de vragen in te dienen conform 
navolgende indeling en opmaak in een Word-document. 
 

Vraag-
nummer: 

Pagina bestek 
dan wel nota van 
inlichtingen 1: 

Paragraaf /  
bijlage nummer: 

Vraag: Naam 
vragensteller: 

1     
 
Mondelinge en telefonische informatie wordt niet verstrekt. Het is - op straffe van uitsluiting - niet 
toegestaan op een andere dan de bovenstaande wijze contact te zoeken ter verkrijging van welke 
informatie dan ook met als doel een voordeel te verkrijgen ten opzichte van de andere inschrijvers. 
De heren Degens (j.degens@simpelveld.nl) en Habets (p.habets@simpelveld.nl) van de gemeente 
Simpelveld leiden namens de gemeente de onderhavige aanbestedingsprocedure. 
 
Uiterlijk 10 dagen voorafgaand aan de uiterste datum voor het indienen van de inschrijvingen 
worden door of namens de aanbestedende dienst een nota van inlichtingen gepubliceerd op 
www.tenderned.nl. Een ieder die de leidraad en bijbehorende bijlagen heeft opgevraagd, kan de 
betreffende nota(’s) van inlichtingen - na registratie en inloggen - downloaden van de TenderNed. Er 
zal geen inlichtingenbijeenkomst worden gehouden. Een presentatie over de ingediende offerte 
bestaat wel tot de mogelijkheden.  
 
Presentatie kandidaat: 
Indien dit gaat plaatsvinden zullen de inschrijvende partijen tijdig hiervan in kennis worden gesteld. 
De eventuele presentaties zullen plaatsvinden in week 4 in 2026 in het gemeentehuis van Simpelveld 
gelegen aan de Markt 1 te Simpelveld.    
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3 Inschrijving 
 
3.1 Algemene inschrijfvoorschriften  
Deze aanbesteding wordt in zijn geheel via TenderNed uitgevoerd. Dit houdt in dat bij deze 
aanbesteding, zowel voor de publicatie als ten behoeve van het indienen van alle 
inschrijvingsdocumenten, gebruik wordt gemaakt van TenderNed.  
 
TenderNed en eHerkenning  
Ondernemingen hebben eHerkenning nodig om zich te registreren in TenderNed. eHerkenning is te 
vergelijken met DigiD voor particulieren. Met één eHerkenningsmiddel logt u in op websites van 
verschillende overheidsorganisaties. Een eHerkenningsmiddel aanschaffen kan bij één van de 
erkende leveranciers. De kosten voor aanschaf en gebruik variëren per middel en leverancier. Voor 
meer informatie verwijzen wij u naar het stappenplan ‘digitaal inschrijven op overheidsopdrachten 
via TenderNed’ op voornoemde website.  
 
3.2 Contactpersoon inschrijver  
De opdrachtgever wenst het contact met u als inschrijver te laten verlopen via één contactpersoon 
en, indien van toepassing, een plaatsvervanger van deze contactpersoon. De namen, adressen en  
telefoonnummers van de contactpersoon en zijn plaatsvervanger dienen in uw inschrijving te worden  
vermeld. Beide personen dienen gemachtigd te zijn om namens uw organisatie te kunnen optreden. 
De contactpersoon van de inschrijver en diens eventuele plaatsvervanger dienen de Nederlandse taal 
in woord en geschrift in voldoende mate te beheersen.  
 
3.3 Informatie over verplichtingen inschrijver  
Informatie over de verplichtingen ten aanzien van de bepalingen inzake belastingen, 
milieubescherming, arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden die gelden in Nederland en die 
gedurende de looptijd van de raamovereenkomst op de verrichtingen van de inschrijver van 
toepassing zijn, zijn verkrijgbaar bij:  

 voor bepalingen inzake belastingen: de Belastingdienst, www.belastingdienst.nl;  
 voor bepalingen inzake milieubescherming: het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 

www.minienw.nl; 
 voor bepalingen inzake arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden: het ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid, www.minszw.nl. 
 

3.4 Wijze van indienen  
De digitale inschrijving op beide percelen van deze aanbesteding dient uiterlijk op maandag 12 
januari 2026 vóór 12.00 uur in de voor de inschrijving betreffende digitale kluis op TenderNed te 
worden geplaatst. Op genoemd tijdstip sluit de kluis.  
 
De gemeente Simpelveld raadt u aan om ruim voor de deadline voor het indienen van een 
inschrijving te verifiëren of uw onderneming inderdaad juist is geregistreerd op TenderNed en dat 
een persoon bevoegd is om namens uw organisatie een inschrijving digitaal in te dienen. Indien dit 
namelijk niet het geval is dient u zich eerst te registreren als onderneming op TenderNed, dit proces 
kan meerdere dagen duren. Het op tijd in de kluis plaatsen van de inschrijving is geheel de 
verantwoordelijkheid van de inschrijver.  
 
De maximale omvang van uw offerte, exclusief verplichte bijlagen, mag maximaal 10 pagina’s op A4-
formaat bevatten. De voorgeschreven lettergrootte is 11, lettertype Arial met een te hanteren 
regelafstand “enkel”. 
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3.5 Voorschriften  
Bij inschrijving dienen in ieder geval de volgende stukken in de digitale kluis te worden geplaatst, zie 
ook bijlage 4 voor een checklist van in te leveren stukken:  

 inschrijfformulier;  
 gedragsverklaring aanbesteden; 
 de offerte inclusief kwaliteitscriteria; 
 uittreksel KvK; 
 2 referentieprojecten; 
 het rechtsgeldig ondertekende en ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument 

(UEA) die bij deze offerteaanvraag is gevoegd.  
 
3.6 Varianten 
Het staat een aannemer niet vrij om varianten in te dienen, op straffe van uitsluiting. 
 
3.7 Inschrijven als combinatie  
Inschrijven als combinatie is toegestaan. In geval van een combinatie dient ieder der combinanten 
het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in te vullen en aan te geven wie als 
penvoerder van de combinatie optreedt. Tevens dient ieder der combinanten in het Uniform 
Europees Aanbestedingsdocument aan te geven welk onderdeel / welke onderdelen van de opdracht 
door hem zelf zal / zullen worden uitgevoerd. Elk Uniform Europees Aanbestedingsdocument dient te 
worden ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van de desbetreffende combinant.  
Ieder der combinanten is hoofdelijk aansprakelijk. De opdrachtgevers accepteren op geen enkele 
wijze een beperking van de aansprakelijkheid door de taakverdeling binnen de combinatie.  
 
3.8 Inschrijven als hoofdaannemer met onderaannemer(s)  
In deze situatie is de hoofdaannemer de inschrijver. Indien wordt ingeschreven als hoofdaannemer 
dient in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument aangegeven te worden welke partij(en) voor 
welke onderdelen als onderaannemer worden ingeschakeld.  
 
De hoofdaannemer is volledig aansprakelijk voor de gestanddoening van de verplichtingen 
voortvloeiend uit de inschrijving alsmede de eventuele uitvoering van het contract. Tevens is de 
hoofdaannemer volledig aansprakelijk voor elke tekortkoming in de nakoming van de verbintenis, 
ook indien te wijten aan ingeschakelde onderaannemer(s).  
 
3.9 Eén inschrijving  
Een natuurlijk persoon, rechtspersoon en/of vennootschap kan zich slechts eenmaal (hetzij 
individueel hetzij in combinatie met andere natuurlijke personen, rechtspersonen en 
vennootschappen) inschrijven.  
Voor de toepassing van deze bepaling worden in elk geval rechtspersonen en/of vennootschappen 
die voldoen aan de onderstaande voorwaarden als een rechtspersoon of vennootschap beschouwd:  

 rechtspersonen en/of vennootschappen die aan elkaar zijn gelieerd op een wijze als bedoeld 
in artikel 2:24a Burgerlijk Wetboek, of 

 rechtspersonen en/of vennootschappen die met elkaar zijn verbonden in een groep als 
bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek, of  

 rechtspersonen en/of vennootschappen die aan elkaar zijn gelieerd in aan sub 1 of sub 2 
vergelijkbare rechtsvormen naar buitenlands recht. 

 
3.10 Beroep op bekwaamheid derden / combinanten  
Een inschrijver kan zich met betrekking tot de geschiktheidscriteria gesteld in hoofdstuk 5 beroepen 
op de draagkracht en/of bekwaamheid van andere natuurlijke personen of rechtspersonen. In dat 
geval toont de inschrijver, ten genoegen van de gemeente Simpelveld, aan dat hij kan beschikken 
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over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen van de desbetreffende 
natuurlijke persoon of rechtspersoon:  

 dient het met de desbetreffende eis corresponderende gedeelte van de opdracht 
daadwerkelijk volledig door de desbetreffende natuurlijke persoon of rechtspersoon te 
worden uitgevoerd; en 

 dient zich jegens de natuurlijke persoon of een rechtspersoon geen uitsluitingsgrond als 
bedoeld in paragraaf 5.1 voor te doen.  

 
Indien de inschrijver zich beroept op de bekwaamheid van natuurlijke personen of rechtspersonen, 
moet de inschrijver bij zijn inschrijving in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument aangeven 
met betrekking tot welke eis(en) de inschrijver zich op die bekwaamheid beroept, en tot welk deel 
van de opdracht (of welke delen), alsmede de naam en het adres van de natuurlijke personen of 
rechtspersonen.  
 
3.11 Beroep op bekwaamheid deelnemers in de combinatie samenwerkingsverband  
Hetgeen hiervoor is gesteld met betrekking tot het beroep op de draagkracht en/of bekwaamheid 
van derden is van overeenkomstige toepassing op het beroep op de beroepsbekwaamheid van 
deelnemers in de combinatie. 
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4 Programma van eisen 
Alle specificaties en eisen dienen gespecificeerd en aangetoond te worden in de offerte. Indien u niet 
kunt voldoen aan één of meerdere eisen behouden de gemeente Simpelveld zich het recht voor uw 
offerte terzijde te leggen en niet (verder) in behandeling te nemen. 
  
4.1 Algemeen  
De gemeente Simpelveld wil de leefbaarheid en brede welvaart in het centrum van de kern 
Simpelveld verbeteren. Hiertoe heeft ze een concept-centrumplan op laten stellen, het zogenaamde 
Experience Masterplan (EMP). Dit EMP wordt bij de gebiedsontwikkeling van het centrum van de 
kern Simpelveld ingezet als richtinggevend kader. 
 
Met de gebiedsontwikkeling Simpelveld-Centrum beoogt de gemeente een verdere doorontwikkeling 
van het in 2012 tot stand gekomen kernwinkelgebied te realiseren en daarmee dit gebied 
toekomstbestendig en duurzaam te maken. 
 
De totale gebiedsontwikkeling is opgedeeld in 3 delen: 
 
1e ontwikkeling (deelgebied 1): 

De eerste ontwikkeling in het centrum van de kern Simpelveld betreft de uitbreiding van de PLUS-
supermarkt aan het Kloosterplein en de daarmee samenhangende woningbouwontwikkeling aan de 
Markstraat en Parklaan. 

2e ontwikkeling (deelgebied 2): 

Een tweede ontwikkeling die plaatsvindt binnen het centrum van de kern Simpelveld is de 
ontwikkeling aan de Markt, van projectontwikkelaar Suyderland. Deze is onderverdeeld in fase 1 en 
fase 2. Fase 1 is inmiddels in uitvoering. 

3e ontwikkeling (deelgebied 3): 

De derde ontwikkeling betreft de herinrichting van het openbaar gebied / vergroening van de Markt, 
Marktstraat,  Kloosterplein en Kloosterstraat. Dit onderdeel is volledig onder regie van de gemeente 
en volgt de ontwikkelingen van de andere twee deelgebieden.     
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Op basis van deze 3 deel gebieden en het EMP is de gemeente Simpelveld aan de slag gegaan met 
het opstellen van een strategie voor deze centrumontwikkeling. De gemeente is daarbij, vooralsnog, 
verantwoordelijk voor de grondexploitaties en vervult daarnaast een faciliterende rol. Om deze 
kosten te dekken heeft de gemeente taxaties laten opstellen van de bouwrijpe grondposities per 
deelgebied. De taxaties, met aanvulling van een aantal andere opbrengsten, geven voldoende 
aanleiding om de ontwikkeling naar een volgende fase te brengen. De potentiële grondopbrengsten 
zijn naast de verschillende taxaties getoetst aan de marktconformiteit, middels een residuele 
grondwaardeberekening vanuit stichtingskostenberekeningen. 
 
De ontwikkeling van Simpelveld-Centrum kent procesmatig verschillende fasen: 
1. Verkenningsfase 
2. Haalbaarheidsfase 
3. Voorbereidingsfase 
4. Realisatiefase 
5. Exploitatiefase 
 
In deze tender is het van belang dat de inschrijvende partij ervaring heeft met de uitvoering van 
gebiedsontwikkelingsprojecten en de nodige expertise bezit om elke fase van het proces goed te 
ondersteunen. Hieronder staan de belangrijkste werkzaamheden per fase, opgenomen als een soort 
profiel van de inschrijvende partij. 
 
De Verkenningsfase 

Wat is er tot nu toe gedaan in deze eerste fase en wat is het resultaat daarvan? 

- Experience Masterplan (EMP): de gemeente Simpelveld heeft reeds een concept centrumvisie 
opgesteld. Deze visie geeft richting aan het verdere proces en dient als referentiekader voor alle 
betrokken partijen. Er moet wel nog een stedenbouwkundig plan definitief uitgewerkt worden en 
een relatie worden gelegd met de grondexploitaties, zodat op die aspecten een haalbaar plan kan 
worden gevormd. 
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- Subsidieaanvraag RegioDeal 2e tranche – De aanvraag RegioDeal 2e tranche Parkstad Limburg is 
met een bedrag van € 683.998 gehonoreerd. 

- Alternatieve financieringsmogelijkheden en planoptimalisaties – na afwijzing van de 
subsidieaanvraag IW is er direct gezocht naar andere mogelijkheden om de gemeentelijke 
onrendabele top te verkleinen. Dat heeft geleid tot in ieder geval een planoptimalisatie in 
deelgebied 1 in de vorm van een toevoeging van 12 appartementen achter de PLUS supermarkt. 
Verdere optimalisaties voor zowel deelgebied 1 en deelgebied 2 dienen nog te worden 
onderzocht. Daarnaast zijn er mogelijkheden onderzocht om een bijdrage te kunnen verkrijgen uit 
het Leefbaarheidsfonds en zijn er gesprekken gevoerd met de Stadsregio Parkstad Limburg over 
een mogelijke bijdrage uit de inmiddels toegekende RegioDeal 4e tranche. 

- Omgevingswet – Voorkeursrecht: de gemeente Simpelveld heeft op basis van de Omgevingswet 
het voorkeursrecht toegepast op de percelen die benodigd zijn om de centrumontwikkeling te 
realiseren. 

- Gebiedsexploitatie: er is een indicatieve gebiedsexploitatie opgesteld in het kader van de 
subsidieaanvraag Impulsaanpak Winkelgebieden. De nog te onderzoeken optimalisaties in beide 
deelgebieden kunnen daarin nog positief doorwerken op de gemeentelijke grondexploitaties.  

- Er zijn reeds informatieve gesprekken gevoerd met verschillende woningcorporaties, welke allen 
hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn om deel te nemen als ontwikkelende partij.  

 
Zoals hierboven reeds aangegeven, is het uitgangspunt dat de gemeente Simpelveld 
verantwoordelijk is voor de grondexploitaties en de kavels vervolgens gaat uitgeven zodat een 
ontwikkelaar of woningcorporatie daar de definitieve plannen kan uitvoeren. Na het verwerven, 
slopen en bouwrijp maken van de objecten zal er daartoe een anterieure overeenkomst worden 
opgesteld, ondertekend door de gemeente en de ontwikkelaar van het betreffende deelgebied. In 
die overeenkomst worden SMART-geformuleerde afspraken gemaakt over de rolverdeling, de 
risico’s, de kostenverdeling en de verkoopvoorwaarden tussen de gemeente Simpelveld en de 
ontwikkelende partijen. 

Deze fase heeft geresulteerd in een raadsbesluit, waarin de volgende beslispunten zijn opgenomen: 

1. Heeft ingestemd met de, eveneens, bijgevoegde gebiedsexploitatie centrumontwikkeling 
kern Simpelveld; 

2. Het college van B&W heeft gemandateerd om binnen de in de gebiedsexploitatie 
Centrumontwikkeling kern Simpelveld opgenomen financiële kaders voor de 
Centrumontwikkeling kern Simpelveld benodigde panden aan de Markstraat, Markt, 
Dorpstraat en Kloosterstraat (namens de gemeenteraad) te verwerven; 

3. Procedureel-inhoudelijk 
a. Ingestemd met het opstarten van de uitvoering van het noodzakelijk bodem- en 

milieuonderzoek binnen deelgebied 2. 
b. Ingestemd met het opstarten van (de procedure voor) het opstellen van het 

omgevingsplan voor de Centrumontwikkeling kern Simpelveld. 
 
Haalbaarheidsfase 
In de haalbaarheidsfase dient een aantal zaken te worden opgestart. In principe is het doel van deze 
fase om inzicht te verkrijgen in de juridische, financiële en ruimtelijke haalbaarheid.  
 
Grondverwerving 
In deze fase dient de gemeente de onderhandelingen met grondeigenaren op te starten op basis van 
de gevalideerde taxaties, die reeds zijn gemaakt in de verkenningsfase. Dit dient te gebeuren binnen 
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die financiële kaders zoals opgenomen in het raadsbesluit en benoemd in punt 4. Ook kan er in dit 
kader het noodzakelijke bodem- en milieuonderzoek in deelgebied 2 worden opgestart. 
 
Het Voorkeursrecht op basis van de Omgevingswet, biedt in dit onderdeel een belangrijk instrument 
om de benodigde gronden te verwerven. Mochten eigenaren weigeren om hun eigendommen te 
verkopen aan de gemeente, dan bestaat er de mogelijkheid om over te gaan tot onteigening. Ten 
behoeve van die eventuele onteigening, is het van groot belang een goed juridisch dossier op te 
bouwen gedurende deze onderhandelingen en gesprekken. In het voeren van die gesprekken en het 
opbouwen van dat juridisch dossier adviseren wij een specialist in te zetten. 
 
Vervolg Marktconsultatie om te komen tot meer duidelijkheid over de samenwerkingspartners om 
vervolgens ook definitieve randvoorwaarden met  samenwerkingspartners te formuleren alvorens 
het vastleggen ervan in overeenkomsten.  
 
Ruimtelijk-planologische procedure 
Gezien het feit dat de ontwikkeling in strijd is met het Omgevingsplan dient er een ruimtelijk-
planologische procedure te worden opgestart. Dat kan mogelijk op meerdere manieren. Dit dient in 
deze fase verder onderzocht te worden welke methode het meest geschikt is. Tevens of de 
procedure voor het totale gebied doorlopen wordt of per deelgebied.  
 
Deze fase wordt afgesloten door het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst of 
intentieovereenkomst met stakeholders uit de deelgebieden. Een samenwerkingsovereenkomst 
heeft daarin de voorkeur, maar vaak wijst de praktijk uit dat die niet haalbaar is. Daarmee wordt er 
dan overgegaan tot het sluiten van een intentieovereenkomst.  
 
Parallelle acties en fasering 
Binnen deze fase wordt ingezet op parallelle procesvoering om het proces zo efficiënt mogelijk te 
laten verlopen. Deze parallelle procesvoering omvat het volgende: 

- De onderhandelingen voor verwerving starten parallel aan de juridische voorbereiding van 
een eventuele onteigeningsprocedure; 

- De stedenbouwkundige planvorming en financiële optimalisatie (GREX) verlopen gelijktijdig; 
- Voorbereidingen van de ruimtelijk-planologische procedure kunnen worden ingezet 

gelijktijdig aan stedenbouwkundige planvorming, denk hierbij aan bijvoorbeeld onderzoeken 
die langere voorbereidingstijd behoeven. (ecologie, stikstof) In de volgende fase worden de 
overige onderzoeken uitgevoerd. 

- Opstellen participatie aanpak.  
 
Voorbereidingsfase 
In deze fase wordt onderzocht of de ontwikkeling financieel, technisch en juridisch haalbaar is.  

Gesprekken met overheden en vakdisciplines 
In de voorbereidingsfase dienen overleggen plaats te vinden met de Provincie Limburg, het 
Waterschap, de Veiligheidsregio en Enexis om alle zaken aangaande de ontwikkelingen gerelateerd 
aan deze organisaties te bespreken. 

Uitvoeren noodzakelijke overige onderzoeken 
In deze fase dienen, in het kader van de reeds opgestarte ruimtelijk-planologische procedure, een 
aantal noodzakelijke onderzoeken te worden uitgevoerd. Het bodemonderzoek aangaande de 
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waarschijnlijke grondvervuiling rondom het voormalige tankstation is al gestart in de 
haalbaarheidsfase. Onderzoeken die hier nog benodigd zijn betreffen: 

- Archeologisch onderzoek 
- Aanvullend bodemonderzoek 
- Flora- & faunaonderzoek  
- Geluidsonderzoek 
- Mobiliteitsonderzoek (verkeer, parkeren en ontsluiting) 
- Stikstofonderzoek (vanwege eventuele nabijgelegen Natura-2000 gebieden) 
- Wateronderzoek 
- En eventuele aanvullende ruimtelijke/milieutechnische onderzoeken benodigde voor het 

doorlopen van de voorbereidingsfase en het planologisch ruimtelijk traject. 
-    

Op basis van de uitkomsten van de hierboven genoemde onderzoeken, kan het nodig zijn de plannen 
daarop aan te passen. 

Ruimtelijke onderbouwing 
Na deze onderzoeken dienen er gesprekken plaats te vinden met de stakeholders van de 
deelgebieden over het uitwerken van de plannen aangaande het uitwerken van de ruimtelijk-
planologische procedure. Om dit alles vast te leggen, voordat de realisatiefase wordt ingegaan, 
dienen er anterieure overeenkomsten te worden gesloten met de stakeholders uit de deelgebieden. 
Daar wordt deze fase dan ook mee afgesloten. Na dat resultaat wordt de gemeenteraad 
geïnformeerd middels een Infosessie. 

Realisatiefase 
De realisatiefase richt zich op de daadwerkelijke verkoop van gronden en uitvoering van het project. 
 
Bouwrijp maken 
Het proces van grondverwerving is reeds gestart in de haalbaarheidsfase. In deze fase wordt gestart 
met het bouwrijp maken van de betreffende deelgebieden. Dit betekent dat zowel planologisch 
(juridisch) als fysiek de gronden klaar gemaakt worden voor de realisatie (en verkoop) aan 
ontwikkelaar of woningcorporatie welke of geselecteerd is vanuit een tender of welke reeds bezit in 
het gebied had en een samenwerkingsovereenkomst mee is gesloten. Alles moet daarbij getoetst 
worden op de jurisprudentie rondom Didam-arrest. 
 
Verkoop Bouwrijpe Gronden 
De bouwrijpe gronden worden verkocht aan ontwikkelaars die de bebouwing zullen realiseren 
volgens de vastgestelde plannen. Het is hierbij van belang om duidelijke criteria op te stellen 
waaraan de ontwikkelaars moeten voldoen om de gewenste kwaliteit en samenhang in de 
gebiedsontwikkeling te waarborgen. Deze werkwijze is echter niet definitief en kan nog wijzigen 
indien blijkt dat dit niet de beste manier is uit de haalbaarheidsfase of voorbereidingsfase. 
 
Uitvoering openbaar gebied en realisatie vastgoed 
Nadat de gronden bouwrijp zijn gemaakt kan het beoogde vastgoed in de deelgebieden worden 
gerealiseerd. Naast de bouwprojecten moet ook het openbaar gebied worden gerealiseerd. Dit 
omvat met name het toevoegen van groen en parkeervoorzieningen. Deze fase vereist nauwe 
samenwerking met ontwikkelaars om integratie tussen bebouwing en openbare ruimte te 
garanderen. 
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Exploitatiefase 
Deze fase draait om het gebruik, beheer en nazorg van de gerealiseerde functies. 

Deze fase start zodra de bebouwing en openbare ruimte zijn opgeleverd. De gemeente Simpelveld is 
verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het openbaar gebied. De woningcorporatie(s) 
en/of particuliere woningbezitters voor de exploitatie en het onderhoud van de woningen en 
eventuele bij hun in eigendom verkerende terreinen. 
 
Voorwaarden om te kunnen meedingen in de tender 

Hieronder volgt een (niet alles omvattende) korte beschrijving van de procesvoorwaarden, de 
inrichting van de organisatie, de procesplanning en de mijlpalen waaraan uw inschrijving moet 
voldoen. Een uitgebreide(re) beschrijving van de voorwaarden is in het bijgevoegde procesvoorstel 
opgenomen.  

Behalve de hierboven genoemde voorwaarden wordt in de leidraad ook nog nader ingegaan op het 
aspect ‘social return’, de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen, de beoordeling van de gunning 
en de algemene juridische, financiële en administratieve aspecten. 

Procesvoorwaarden, inrichting van de organisatie, procesplanning en mijlpalen 
 
1. Proces Centrumontwikkeling kern Simpelveld 
 
Zoals hierboven in deze leidraad is aangegeven kent de centrumplanontwikkeling van de kern 
Simpelveld procesmatig en inhoudelijk verschillende fasen: 

1. Verkenningsfase 
2. Haalbaarheidsfase 
3. Voorbereidingsfase 
4. Realisatiefase 
5. Exploitatiefase 

 
De verkenningsfase is inmiddels uitgevoerd en met het vaststellen van het EMP en de 
Gebiedsexploitatie door de gemeenteraad afgerond.  
 
De inhuur van ondersteuning richt zich derhalve op het op een goede manier doorlopen van 
haalbaarheids-, voorbereidings-, realisatie- en exploitatiefase. 
 
In onderstaand schema worden de hierboven genoemde fasen puntsgewijs uiteengezet. In het 
bijgevoegd procesvoorstel is een nadere uiteenzetting van de procesfasen opgenomen. 
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Bij de aanbesteding is het van belang dat u aantoont (ruime( ervaring te hebben met de uitvoering 
van gebiedsontwikkelingsprojecten en de nodige expertise bezit om elke fase van het proces goed te 
ondersteunen. De inschrijvende partij moet dus kunnen aantonen in staat te zijn de hierboven 
genoemde taken succesvol te kunnen vervullen 
 
2. Inrichting Organisatie / Organisatiemodel 
 
Naast een zorgvuldig procesplan dient u ook aan te geven hoe u het project voornemens bent te 
organiseren. In het bijgevoegde procesvoorstel is hier op hoofdlijnen een mogelijk voorstel voor 
opgesteld.  
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3. Procesplanning en mijlpalen 
 
Tenslotte dient u per fase de verwachte doorlooptijd aan te geven alsmede de belangrijkste 
mijlpalen. Deze twee onderdelen vormen de basis voor de sturing, monitoring en 
voortgangsrapportages. De indicatieve doorlooptijden en mijlpalen kunt u in het daarvoor in het 
onderdeel Procesplanning en mijlpalen van het procesvoorstel opgestelde schema opvoeren. 
 
4.2 Social Return  
 
Beleid  
De gemeente Simpelveld heeft als sociale doelstelling dat een investering door de gemeenten, naast 
het ‘gewone’ rendement ook een concrete sociale winst (return) moet opleveren. Dit doen de 
gemeenten door Social Return als sociale voorwaarde te stellen bij inkoop- en 
aanbestedingstrajecten.  
 
De Social Return-verplichting in deze leidraad  
In deze aanbesteding wordt de Inschrijver verplicht om als Social Return tenminste 2% van de 
inschrijfsom realisatie excl. btw en excl. latere wijzigingen van dat bedrag door meer-/minderwerk’, 
aan te wenden voor een sociaal rendement. Deze waarde dient te worden ingezet om de afstand die 
mensen uit de Social Return doelgroep hebben tot de arbeidsmarkt weg te nemen of te reduceren.  
 
De gemeenten in Zuid-Limburg hebben als sociale doelstelling dat een investering naast het ‘gewone’ 
rendement ook een concrete sociale winst (return) moet opleveren. Dit doen de gemeenten door 
social return (SR) als voorwaarde te stellen bij inkoop- en aanbestedingstrajecten.  
 
Door de sociale investering van de opdrachtnemer worden mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt (zie onderstaand voor een beschrijving van de doelgroep) voorbereid en/of geplaatst 
op een duurzame deelname aan de arbeidsmarkt. Zo krijgt de social return kandidaat een kans zich 
te ontwikkelen als volwaardig werknemer. Invulling van de social return verplichting betreft 
maatwerk en kan passend worden gemaakt op eigen bedrijfsvoering, waarbij opdrachtgever 
openstaat voor initiatieven en gelijkwaardige alternatieven, wanneer eerdergenoemde vormen niet 
mogelijk zijn. De invulling gaat altijd in overleg met de Coördinator SR, die wordt ingezet door de 
gemeente en verantwoordelijk is voor de naleving van social return. Tenslotte kunnen rapportage- en 
evaluatiemomenten gedurende de looptijd van het contract aanleiding geven tot verandering van de 
social return invulling in samenspraak met de coördinator SROI en met goedkeuring van 
opdrachtgever.  
 
Contactgegevens coördinatiepunt social return 
De coördinatie van social return is belegd bij WSP Parkstad en deze organisatie  zorgt voor 
coördinatie, controle, monitoring van en ondersteuning bij de realisatie. Voor advies en 
ondersteuning met betrekking tot social return neemt u contact op mevrouw D. Slangen, 
Coördinator SROI op telefoonnummer 06-11374774 . 
 
Programma van Eisen 
 
Percentage opdrachtwaarde  
Zoals beschreven wordt in deze aanbesteding de inschrijver verplicht om tenminste 2% van de 
opdrachtwaarde (realisatie excl. btw en excl. latere wijzigingen van dat bedrag door meer-
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/minderwerk’) aan te wenden voor social return door de inzet van kandidaten uit de doelgroep. De 
verplichting mag breder binnen de bedrijfsvoering van opdrachtnemer worden ingevuld dan alleen 
op onderliggende opdracht, zolang het verband houdt met het voorwerp van de opdracht. De social 
return verplichting dient binnen de looptijd van de opdracht (inclusief eventuele verlengingen en 
onderhoudstermijn) te worden gerealiseerd.  
 
Doelgroep 
Tot de doelgroep van social return behoren:  
1. Uitkeringsgerechtigden in het kader van de 

a.  Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers (Ioaw) en Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte  
gewezen zelfstandigen Ioaz; 

b. Werkloosheidswet; 
c. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)/ Wet op de Arbeidsongeschiktheids-

verzekering (WAO); 
d. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong); 
e. Algemene Nabestaandenwet (ANW); 
f. Dan wel rechtsopvolgers van deze regelingen. 

2.   Personen die gebruik maken van voorzieningen/instrumenten van één. Van bovengenoemde 
regelingen en daardoor geen uitkering meer ontvangen (waaronder personen werkzaam op een 
gesubsidieerde arbeidsplaats). 

3. Niet uitkeringsgerechtigden zoals bedoeld in de Participatiewet; 
4. Met werkloosheid bedreigde inwoners;  
5. Personen behorende tot de doelgroep Wet sociale Werkvoorziening  
 (Wsw-ers); 
6. Kandidaten doelgroepregister; 
7. BOL/BBL-leerlingen (voor maximaal 50% van de opdrachtwaarde). 
 
Duur meetellen  
Medewerkers met een vastgestelde arbeidsbeperking mogen minimaal twee jaar en langer bij een 
voortdurende indicatie worden meegeteld. Wanneer medewerkers vanuit de doelgroep zijn 
geplaatst via social return dan mogen zij minimaal gedurende twee jaar worden meegeteld voor 
social return. Leerlingen die BOL/BBL-traject volgen, mogen gedurende de gehele opleiding worden 
meegeteld.  
 
Procedure na gunning 
Opdrachtnemer dient binnen zeven dagen na de mededeling omtrent gunnen contact op te nemen 
met het coördinatiepunt SROI. Met opdrachtnemer worden binnen de kaders van onderliggende 
aanbesteding na de gunning nadere prestatieafspraken gemaakt over de concrete invulling van de 
social return verplichting. De prestatieafspraken (inclusief de wijze waarop de nakoming ervan 
verantwoord zal worden) maken vervolgens onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer.  
 
Verantwoording en rapportage social return 
- Alvorens een kandidaat kan worden opgevoerd als kandidaat social return dient dit worden 

voorgelegd en geaccordeerd. 
- De opdrachtnemer rapporteert periodiek –conform afspraak- met behulp van het 

rapportageformat over de voortgang van de invulling van de social return-verplichting en 
onderbouwt deze met bewijsstukken. 
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- Wanneer er sprake is van inleenconstructies dienen op aanvraag facturen inzichtelijk te worden 
gemaakt.  

- Kosten in het kader van scholing dienen onderbouwd te worden met gedetailleerde nota’s van de 
scholing. In geval van interne scholing dienen de gemaakte kosten schriftelijk te worden onder- 

      bouwd.  
 
Om de gerealiseerde resultaten ten aanzien van social return te kunnen bepalen, gelden in ieder 
geval de volgende uitgangspunten: 
1. Inschaling van kandidaten uit de genoemde Doelgroep geschiedt conform de voor hem/haar 

geldende CAO, bij het bedrijf zelf of -indien de kandidaat elders wordt geplaatst- bij een andere  
werkgever. Opgemerkt wordt dat voor de Wsw-doelgroep een aparte CAO geldt. 

2. Indien opdrachtnemer bij het plaatsen van de doelgroep gebruik maakt van subsidies of overige 
premies dan worden deze afgetrokken van - of in mindering gebracht op - het bedrag te  
voldoen onder de social return verplichting.  

3. Scholing en opleiding vinden plaats bij een erkend opleidingsinstituut.  
4. Begeleidingskosten, mits noodzakelijk, aannemelijk en deugdelijk onderbouwd. 

Begeleidingskosten zijn kosten die noodzakelijkerwijs gemaakt worden bij de te werkstelling of 
inzet van een kandidaat uit de doelgroep, en bedragen niet meer dan gemiddeld 20% van de 
totale verplichting. 

5. Opdrachtnemer rapporteert periodiek zijn voortgang in het kader van social return aan het 
coördinatiepunt SROI en tenminste na afloop van het contract.  

 
Voldoen aan verplichting 
Wanneer een opdrachtnemer niet (volledig) voldoet aan de verplichting in het kader van social 
return, dan is sprake van wanprestatie in de nakoming van de overeenkomst en wordt het niet 
ingevulde social return bedrag verrekend. Uiteraard wordt de naleving van de verplichting gedurende 
de looptijd gemonitord en wordt de opdrachtnemer in gebreke gesteld indien hij daar niet aan 
voldoet. Na ingebrekestelling volgt verrekening van het niet ingevulde social return-bedrag. Het te 
verrekenen bedrag wordt geïnd via de laatste betalingen aan de opdrachtnemer.  
 
Verantwoordelijkheid 
De opdrachtnemer blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor het nakomen van zijn social return 
verplichtingen, zoals het werven, selecteren, opleiden, plaatsen en begeleiden van de Doelgroep. Dit 
geldt ook wanneer opdrachtnemer de social return verplichting (deels) overdraagt aan bijvoorbeeld 
onderaannemers. De opdrachtnemer kan bij de invulling gebruik maken van de advisering en 
faciliteiten van het coördinatiepunt SR. 
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5 Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen  
 
5.1 Uitsluitingsgronden  
 
5.1.1 Algemeen  
Deze aanbesteding wordt uitgevoerd door middel van een openbare procedure. De gemeente zal 
echter uitsluitend inschrijvingen in aanmerking nemen van inschrijvers, die kunnen aantonen zich 
niet te bevinden in de in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument opgenomen 
uitsluitingsgronden, en die wel voldoen aan de genoemde geschiktheidscriteria. Inschrijvers dienen 
daartoe het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, als opgenomen in bijlage 1 bij deze 
offerteaanvraag, volledig in te vullen. De diverse onderdelen van deze verklaring worden, waar nodig 
geacht, in dit hoofdstuk van de offerteaanvraag nader toegelicht.  
 
Door inschrijving geeft u aan te voldoen aan de door de gemeenten gestelde eisen. Voor een aantal 
zaken is het op dit moment voldoende dat u (bijvoorbeeld in het Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument, op het inschrijfformulier of elders waar gevraagd) aangeeft hieraan te 
voldoen. Bij eventueel voornemen tot gunning kan de gemeente Simpelveld u verzoeken passende 
bewijsmiddelen (artikel 2.89 Aanbestedingswet) hiervoor te overleggen, binnen de gestelde termijn, 
zie paragraaf 2.2 Tijdschema. Door inschrijving stemt u ermee in hieraan, bij eventuele gunning, te 
voldoen.  
 
NB. 1 Diverse bewijsmiddelen hebben een aanvraagtermijn bij derde instanties. De inschrijver dient 
rekening te houden met de door de gemeente Simpelveld gestelde verificatietermijn (zie tijdschema 
paragraaf 2.2) voor het overleggen van de bewijsstukken. Voor zover gewenst kan inschrijver in dit 
kader nog gevraagd worden om een toelichtende presentatie. Naar aanleiding daarvan is het 
mogelijk dat de leden van de beoordelingscommissie hun individuele score eventueel nog bijstellen.  
Volledigheidshalve wordt nog geattendeerd op de relatief lange doorlooptijden van het verkrijgen 
van een GVA (Gedrags Verklaring Aanbesteden), het is raadzaam de aanvraag daartoe ruim op tijd te 
starten.  
 
NB.2 Diverse verklaringen en formulieren van deze offerteaanvraag dienen rechtsgeldig te worden 
ondertekend door inschrijver. Daarbij is essentieel dat voor de gemeente is na te gaan dat degene die 
de inschrijving en het inschrijfformulier heeft ondertekend daartoe bevoegd is. Deze bevoegdheid kan 
onder andere worden aangetoond door een – desnoods volledig – uittreksel uit het handelsregister, 
dat ook bij een eventueel voornemen tot gunning kan worden opgevraagd door de gemeente.  
 
NB. 3 Combinatie/ hoofd- onderaannemer constructie  
Daar waar in de offerteaanvraag ten aanzien van uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen wordt 
gesproken over ‘inschrijvers' gelden deze voor elk lid van een eventuele combinatie. Daar waar 
onderaannemers worden ingeschakeld stelt de hoofdaannemer zich er voor garant dat geen van de 
onderaannemers zich bevindt in één van de situaties beschreven als uitsluitingsgrond. Voor 
inschrijving als hoofd- en onderaannemer dient te worden aangetoond dat de hoofdaannemer 
daadwerkelijk kan beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen van 
die natuurlijke personen of rechtspersonen (onderaannemers). De combinatie en de hoofd- en 
onderaannemers dient/dienen gezamenlijk te voldoen aan de geschiktheidseisen zoals genoemd in 
paragraaf 5.2. Voor de uitsluitingsgronden, paragraaf 5.1.2 en inschrijving handelsregister, paragraaf 
5.2.2.1 geldt dat ieder lid van de combinatie of elke hoofd- en onderaannemer hieraan moet voldoen.  
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Inschrijvers die onderaannemers inschakelen dienen een opgave te doen welke onderaannemers dit 
betreft. Het inschakelen van onderaannemers laat echter de aansprakelijkheid van de 
hoofdaannemer onverlet. De opgave van onderaannemers dient te worden opgenomen in het 
Uniform Europees Aanbestedingsdocument.  
 
5.1.2 Verklaring uitsluitingsgronden  
Inschrijvers dienen te verklaren dat zij zich niet bevinden in de aangekruiste situaties zoals 
beschreven in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Hiertoe dient de UEA te 
worden ingevuld en rechtsgeldig ondertekend. De gemeente behoudt zich het recht voor om aan de 
inschrijver aan wie gemeente voornemens is te gunnen, alsnog rechtsgeldige, actuele bewijsstukken, 
genoemd in artikel 2.89 Aanbestedingswet, op te vragen. Het niet overleggen hiervan dan wel het 
overleggen van onjuiste of niet-geldige documenten leidt tot uitsluiting van deelname en gunning.  
 
5.2 Geschiktheidseisen  
Nadat is vastgesteld dat er geen gronden tot uitsluiting zijn, toetsen en beoordeelt de gemeente 
Simpelveld uw gegevens en informatie aan de hand van de gestelde geschiktheidseisen. Om voor 
gunning van de opdracht in aanmerking te komen dient een inschrijver aan te tonen dat deze voldoet 
aan de hieronder vermelde geschiktheidseisen.  
 
5.2.1 Referenties  
De inschrijver en/of zijn/haar betrokken functionarissen dienen daartoe aan de hand van, 2 
referenties van soortgelijke opdrachten aan te tonen voldoende kennis en ervaring te hebben van de 
dienstverlening als beoogd in deze aanbesteding.  
 
De referenties moeten betrekking hebben op gedurende de laatste vier jaren afgeronde projecten. 
Onder ‘afgeronde projecten’ wordt in dit verband ook verstaan ‘afgeronde contractjaren’ van 
lopende opdrachten gedurende de meest recente vier jaren (medio 2021 tot en met medio 2025). 
Voor de 2 referenties gelden de volgende voorwaarden:  

 u dient gebruik te maken van het model opgave referenties in bijlage 3 en 
 de gemeente Simpelveld behoudt zich het recht voor om zonder tussenkomst en/of 

toestemming van de inschrijver contact op te nemen met de referenties.  
 
Hiervoor vraagt de gemeente de volgende kerncompetentie:  

 inschrijver heeft over deze 4 jaren twee (2) gelijksoortige opdrachten qua omvang, aard en 
complexiteit vergelijkbare adviesopdrachten uitgevoerd. De medewerker (-s) van inschrijver 
die worden voorgesteld aan de gemeente in het kader van deze opdracht dient/ dienen ook 
te voldoen aan deze eis;  

 
5.2.2 Inschrijving en beroepsaansprakelijkheidsverzekering  
 
5.2.2.1 Inschrijving handelsregister  
Inschrijvers dienen ingeschreven te zijn in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, of, als 
ze in een ander land gevestigd zijn, zijn ingeschreven in een beroeps- of handelsregister volgens de 
voorschriften van dat land. 
  
Bewijsstuk:  
Als bewijs geldt voor de gemeente een internetuittreksel, een kopie uittreksel of een origineel 
uittreksel van inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (of vergelijkbaar 
bewijsdocument in het buitenland, als ondernemer niet in Nederland is gevestigd). Dit uittreksel mag 
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niet ouder zijn dan 6 maanden, te rekenen vanaf de dag van aankondiging en dient als bijlage 
toegevoegd te worden. 
 
5.2.2 Beroepsaansprakelijkheidsverzekering  
De inschrijver dient te beschikken over een geldige beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De 
minimale dekking van de verzekering dient € 500.000 op jaarbasis c.q. gebeurtenis of 
samenhangende gebeurtenissen te zijn. Inschrijver dient gedurende de gehele looptijd van de 
overeenkomst voor dit bedrag verzekerd te zijn.  
 
Bewijsstuk:  
Inschrijver dient bij zijn inschrijving te verklaren dat hij beschikt over bovengenoemde verzekering en  
een kopie van de polis toe te voegen.  
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6 Gunning 
 
6.1 Algemeen  
De offertes worden, na beoordeling van de uitsluitingsgronden en geschiktheidscriteria, beoordeeld 
op de gunningcriteria voor de beoordelingscommissie. Gunningcriteria worden gebruikt om de door 
de inschrijver gedane aanbieding te beoordelen. Opdrachtverlening zal geschieden aan de inschrijver 
die de aanbieding met de beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV) heeft gedaan.  
 
6.2 Gunningcriteria  
De hierna volgende gunningcriteria worden gehanteerd bij het bepalen van de beste prijs-
kwaliteitverhouding. Om de deels inherente subjectiviteit zoveel mogelijk te objectiveren zijn aan de 
diverse criteria punten toegekend en is de beoordelingscommissie met zorg samengesteld. Er zijn 
maximaal 200 punten te behalen, waarvan maximaal 100 punten voor prijs en maximaal 100 punten 
voor kwaliteit. Het criterium prijs weegt voor 50% mee in de eindbeoordeling, het criterium kwaliteit 
eveneens voor 50%.  
 
De scores die de gemeente Simpelveld toekent aan de diverse selectiecriteria worden op basis 
van consensus in het beoordelingsteam bepaald op basis van onderstaande hele rapportcijfers. 
De rapportcijfers, m.u.v. het criterium prijs, die hierbij gehanteerd worden zijn: 
Rapportcijfer: 10- uitmuntend, biedt veel meerwaarde 
Rapportcijfer: 8 – goed, biedt tevens meerwaarde 
Rapportcijfer: 6 – voldoet, en biedt geen meerwaarde 
Rapportcijfer: 4 – voldoet, maar biedt geen meerwaarde 
Rapportcijfer: 3 – voldoet niet voldoende en biedt geen meerwaarde 
Rapportcijfer: 2 – voldoet niet en biedt geen meerwaarde 
 
Afronding van de berekening met de wegingsfactoren, m.u.v. het prijscriterium, vindt vervolgens 
plaats op basis van 1 decimaal (zie volgende paragraaf voor een verdere uitleg t.a.v. het 
prijscriterium).  
 
Mochten er desondanks 2 partijen gelijk eindigen, dan zal loting plaatsvinden bij een notaris. Van 
deze cijfers wordt de consensus beoordeling van de 3 leden (met stemrecht) van de beoordelings-
commissie genomen, waarna de weging o.b.v. de hierboven genomen wegingsfactoren plaatsvindt. 
Zie paragraaf 6.2.1 voor de toe te passen afronding van de cijfers. 
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6.2.1 Toelichting gunningcriterium prijs  
Alle prijzen dienen te worden vermeld in euro, exclusief btw. Alle prijzen omvatten tevens alle 
bijkomende kosten, zoals reis- en verblijfkosten, kosten van administratie, facturering, creditering en 
alle eventuele overige kosten. De aangeboden prijsstelling wordt door de inschrijver in bijlage 2 
vermeld. Het uurtarief kan gedurende de opdrachtperiode niet geïndexeerd worden.  
 
Ten aanzien van het beoordelingscriterium prijs verdient de laagste inschrijver rapportcijfer 10. De 
andere (duurdere) inschrijvers worden op basis van de door hen ingediende prijs t.o.v. de laagste 
prijs procentueel gekort.  
 
(Bijvoorbeeld als de prijs 20% hoger is dan de goedkoopste inschrijver, dan ontvangt deze aanbieder 
10 (punt laagste inschrijver) X 80% = rapportcijfer 8. Vermenigvuldigd met het puntenaantal dus 80% 
van 100 punten, 80 punten. Is de prijs 15% duurder dan ontvangt de aanbieder 10 X 85% = 
rapportcijfer 8,5 (en dus 85 punten). Bij dit criterium wordt dus het werkelijk verschil met de laagste 
inschrijver gebruikt voor de berekening van het rapportcijfer en kan dat bij dit onderdeel dus ook 
bijvoorbeeld een 7,5 zijn. Afronding vindt ook hier plaats o.b.v. 1 decimaal. 
 
Het prijscriterium zal door de beoordelingscommissie pas worden beoordeeld nadat er consensus is 
bereikt over de kwaliteitscriteria. Dit zal apart worden vastgelegd op het proces-verbaal van 
aanbesteding.  
 
6.2.2 Toelichting gunningcriteria kwaliteit  
De inschrijver zet in maximaal 10 pagina’s (A4-formaat, lettergrootte 11, lettertype Arial, 
regelafstand “enkel”) uiteen hoe hij vorm geeft aan de opdracht.  
 
Daarbij gaat de inschrijver expliciet in op de criteria zoals de verantwoordelijkheden die de inschrijver 
draagt op het gebied van: 
 Het opstellen en bewaken van de projectplanning in lijn met de procesplanning en mijlpalen. 
 Het zorgen voor kwaliteitsborging door nauw samen te werken met de projectgroep en andere 

betrokken partijen. 
 Het aandragen van expertise en het leveren van inhoudelijke bijdragen voor het proces op basis 

van hun ervaring in gebiedsontwikkeling. 
 Het faciliteren van effectieve communicatie en participatie tussen alle betrokken partijen (intern 

en extern), waaronder bewoners en stakeholders. 
 
In deze 10 pagina’s op A4-formaat tellende offerte geeft de inschrijver tevens aan op welke wijze 

kwalificaties heeft op het gebied van: 
 Ervaring met vergelijkbare gebiedsontwikkelingsprojecten, bij voorkeur in een gemeentelijke 

context (zie ook bijlage 3). 
 Aantoonbare expertise in projectmanagement, procesbegeleiding, en gebiedsontwikkeling. 
 Ervaring met aanbestedingen en contractmanagement. 
 Kennis van en ervaring met de omgevingswet en ruimtelijke-ordeningsprocedures. 
 Ervaring met stakeholdersmanagement en participatieprocessen. 
 
Van de beoogde functionaris van de inschrijvende partij die deze opdracht gaat uitvoeren dient 
tevens een kort CV in de offerte te worden opgenomen. Met deze beoogde functionaris vindt een 
gesprek plaats in week 4 van 2026. Hierover wordt de inschrijvende partij nader ingelicht.  
 
LET OP: Op kwaliteit dient een minimum aantal punten te worden gescoord (zie 6.2.3 stap 3).  
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De kwaliteitscriteria zijn verdeeld in “verantwoordelijkheden inschrijvende partij ” en “kwalificaties 
van de inschrijvende partij”. 
 

Gunningscriteria: Max. te behalen punten: 
1.    PRIJS:  
De totaalprijs van de opdracht wordt door de inschrijvende partij 
aangegeven op bijlage 2. 
 

100 

2A.    KWALITEIT: BESCHRIJVING VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN 
DE INSCHRIJVENDE PARTIJ 

75 

2B.    KWALITEIT: KWALIFICATIES VAN DE INSCHRIJVENDE PARTIJ  25 
Totaal 200 punten 

 

Ten aanzien van het kwaliteitscriterium “verantwoordelijkheden van de inschrijvende partij” wordt 
van een inschrijvende partij verwacht dat deze hier inzichtelijk maakt hoe zij ervoor zorgdraagt dat 
hetgeen beschreven is in het procesvoorstel en in het experience masterplan op een zo adequaat 
mogelijk wijze uitgevoerd wordt. Aandachtspunten zijn sturing, bijsturing en communicatie met de 
opdrachtgever. Alles met het doel om de gewenste eindresultaten te behalen. Voor dit gedeelte zijn 
maximaal 75 punten te verdienen, die gerelateerd worden aan het gegeven rapportcijfer (zie 
beschrijving hiervoor).  

Bij het kwaliteitscriterium “kwalificaties van de inschrijvende partij” gaat het om de ervaring die de 
inschrijvende partij heeft bij vergelijkbare projecten, zowel qua aard en omvang. Hier wordt 
verwacht van een inschrijvende partij dat zij aangeeft welke kennis zij heeft om het onderhavige 
project in de gemeente Simpelveld te kunnen uitvoeren. Voor dit gedeelte zijn maximaal 25 punten 
te verdienen, die gerelateerd worden aan het gegeven rapportcijfer (zie beschrijving hiervoor).  
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6.2.3 Berekening beste prijs-kwaliteitverhouding  
De beste prijs-kwaliteitverhouding zal bepaald worden aan de hand van de sub-gunningscriteria 
welke verder gespecificeerd zullen worden: 
 

 Omschrijving Wegings-
percentage 

Maximale Score Maximale score 
na weging 

A Prijs (aspect 1) 50% 100   50 
B Kwaliteit (aspecten 2a en 2b) 50% 100   50 
 Maximaal te behalen score   100 

 
De punten worden afgerond op 2 decimalen volgens de gebruikelijke afrondingsregels (≥ 0,005 wordt 
afgerond naar boven, < 0,005 wordt afgerond naar beneden).  
 
LET OP: Op kwaliteit dient een minimum aantal punten te worden gescoord (zie bij stap 3).  
 
De gemeente Simpelveld heeft een beoordelingscommissie samengesteld die de beoordeling en 
analyse van de verschillende aanbiedingen als taak op zich neemt.  
 
De beoordelingscommissie bestaat uit interne medewerkers van de gemeente. Tot slot is bij de 
beoordelingscommissie tevens ambtelijke vertegenwoordiging met inkoopdeskundigheid aanwezig 
die het aanbestedingstraject begeleidt en bewaakt, zonder stemrecht. 
  
Na de aanbesteding start de beoordelingsprocedure. Deze procedure bevat de volgende stappen:  
 
Stap 1:  
Beoordeling van de inschrijvingen op volledigheid. Het betreft de volgende vereisten:  
 tijdigheid: de offerte is op tijd en in de digitale kluis geplaatst;  
 taal: de offerte, inclusief alle bijlagen, is opgesteld in de Nederlandse taal; en 
 de elders in dit document vereiste documenten, zie hiervoor bijlage 4. 
 
Inschrijvingen die niet volledig zijn kunnen terzijde worden gelegd en niet in behandeling worden 
genomen. Deze stap wordt uitgevoerd door de inkoopdeskundige van de afdeling Bedrijfsvoering.  
 
Stap 2:  
Na het met goed gevolg doorlopen hebben van stap 1, vindt beoordeling van de inschrijver plaats 
aan de hand van de uitsluitingsgronden en geschiktheidscriteria. Aan de hand van de door de 
aanbieder aangereikte documenten wordt de inschrijver beoordeeld aan de hand van de 
uitsluitingsgronden en wordt beoordeeld of de inschrijver onvoorwaardelijk aan alle gestelde 
geschiktheidseisen voldoet.  
 
Inschrijvingen van aanbieders die niet aan de geschiktheidseisen voldoen, inschrijvingen die niet 
voldoen aan de voorwaarden van deze leidraad, inschrijvingen onder voorwaarden en niet 
rechtsgeldig ondertekende inschrijvingen, worden terzijde gelegd en niet in behandeling genomen. 
Ook deze stap wordt uitgevoerd door de inkoopdeskundige van de afdeling Bedrijfsvoering.  
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Stap 3:  
Beoordeling van de inschrijvingen aan de hand van de gunningscriteria. De inschrijvingen die stap 2 
met goed gevolg doorlopen hebben, worden in stap 3 aan de hand van de gunningscriteria 
beoordeeld.  
 
De leden van de beoordelingscommissie zullen eerst onafhankelijk van elkaar punten toekennen aan 
de beantwoording van de kwalitatieve gunningcriteria. Naar aanleiding van een plenaire bespreking 
bespreken de leden van de beoordelingscommissie hun score en wordt het overleg aangegaan om 
tot consensus van de beoordeling te komen. Het uiteindelijk aantal toegekende punten per 
kwaliteitsvraag zal op basis van consensus van de beoordelingscommissie met stemrecht tot stand 
komen.  
 
De punten worden vervolgens gewogen en dit levert uiteindelijk een behaalde score op voor het 
onderdeel kwaliteit.  
 
De behaalde score op het onderdeel kwaliteit dient minimaal 30,00 punten na weging te zijn, 
anders wordt de inschrijving niet mee genomen voor verdere beoordeling en kan derhalve niet 
meer in aanmerking komen voor de onderhavige opdracht.  
 
Als laatste stap in de beoordeling zullen de inschrijfformulieren van de inschrijvers in TenderNed 
geopend worden en worden de punten toegekend voor het gunningscriterium totaalprijs. De scores 
van de gunningscriteria worden bij elkaar opgeteld. De inschrijver met de hoogste totaalscore, 
afgerond op 1 decimaal, heeft de aanbieding met de beste prijs-kwaliteitverhouding gedaan.  
 
Als er meerdere inschrijvingen op de eerste plaats eindigen, doordat er na beoordeling inschrijvingen 
zijn met een gelijke eindscore bij afronding op 1 decimaal, dan volgt een notariële loting. Hieruit 
volgt dan de winnende inschrijving.  
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7 Algemene juridische, financiële en administratieve aspecten 
 
7.1 Termijn van gestanddoening  
De inschrijver doet zijn inschrijving gestand tot 90 dagen na de datum van inschrijving, zijnde 12 april 
2026. In geval van een kort geding in deze aanbestedingsprocedure zal de geldigheidsduur van alle 
ingediende inschrijvingen automatisch worden verlengd tot 15 dagen na het onherroepelijk worden 
van de uitspraak.  
 
7.2 Algemene inkoopvoorwaarden  
Op de te verstrekken opdracht zijn de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Simpelveld 
van toepassing, zie hiervoor de bijlage 5. De algemene voorwaarden van inschrijvers worden 
uitdrukkelijk van de hand gewezen. Bij tegenstrijdigheden en/of onduidelijkheden prevaleren de 
bepalingen zoals gesteld in deze leidraad boven de algemene inkoopvoorwaarden.  
 
7.3 Kostenvergoeding  
Aan de offerte zijn voor de gemeente Simpelveld geen kosten verbonden. In de precontractuele fase 
draagt inschrijver zijn eigen kosten. Zolang geen volledige overeenstemming is bereikt en geen 
overeenkomst tot stand is gekomen, is geen sprake van enige verbondenheid met de gemeente 
Simpelveld. In dat geval heeft inschrijver op de gemeente Simpelveld geen enkele aanspraak en heeft 
de gemeenten Simpelveld geen enkele verplichting tot vergoeding van schade of kosten hoe dan ook 
genaamd of ontstaan (bijvoorbeeld door het staken van het aanbestedingstraject).  
 
7.4 Taal  
De gevraagde gegevens, eigen verklaringen en alle overige documenten dienen in de Nederlandse 
taal te worden opgesteld. Alle mondelinge en schriftelijke correspondentie tijdens de 
aanbestedingsprocedure vindt eveneens plaats in de Nederlandse taal. Het door de inschrijver in te 
zetten personeel dient de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.  
 
7.5 Vertrouwelijkheid  
Alle binnen deze aanbestedingsprocedure aan belangstellenden ter beschikking gestelde en ter 
beschikking te stellen gegevens, alsmede de door de inschrijvers ter zake in te dienen gegevens 
dienen vertrouwelijk te worden behandeld. U mag de gegevens die u ter beschikking krijgt alleen 
gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De vertrouwelijkheid zal ook in acht worden 
genomen indien de inschrijving niet tot gunning zal leiden.  
 
7.6 (Intellectueel) eigendom  
Behoudens uitzonderingen door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van de 
opdrachtgever niets uit dit document worden verveelvoudigd (anders dan voor het doel van dit 
document) door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins. Dit is zowel van toepassing op 
het gehele document als op delen van dit document. Uw inschrijving en alle bijlagen welke u in het 
kader van deze aanbesteding toezendt, afgeeft of laat afgeven, worden op het moment van 
ontvangst eigendom van de gemeente Simpelveld. De stukken worden niet geretourneerd.  
 
De gemeente Simpelveld heeft het recht om ideeën, suggesties, (tekst)voorstellen en andere door de 
inschrijver verstrekte informatie en documenten in het kader van deze aanbesteding te gebruiken / 
bewerken, ook al wordt de opdracht niet aan de inschrijver gegund. Het gebruik, de bewerking of 
andersoortige modellering geeft geen recht op enige vergoeding onder welke naam of titel dan ook. 
De gemeente Simpelveld zal echter informatie afkomstig van de inschrijver, waarvan zij de 
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vertrouwelijkheid kent dan wel behoort te kennen, vertrouwelijk behandelen en in ieder geval 
rekening houden met gerechtvaardigde (zakelijke) belangen van de inschrijver.  
 
7.7 Onvolkomenheden en tegenstrijdigheden  
Deze leidraad met alle bijbehorende bijlagen zijn met zorg samengesteld. Mocht u desondanks 
tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan wordt u uitgenodigd om deze aan te 
dragen en/of eventuele bezwaren tijdig kenbaar te maken. Indien u nalaat van deze uitnodiging 
gebruik te maken, heeft dit consequenties voor eventuele aanspraken (zie ook het Grossmann-
arrest).  
 
Door het indienen van een inschrijving gaat u onverkort akkoord met de bepalingen van deze 
leidraad (incl. bijlagen). Het is daarom van eminent belang dat u alle elementen waarmee u niet 
zonder meer wilt instemmen, of indien u om welke reden dan ook niet aan eis c.q. criterium kunt 
voldoen of elementen waarvoor in uw ogen alternatieven of verbeteringen mogelijk zijn, via de 
procedure van nota van inlichtingen aan de orde stelt. De beoordelingscommissie beantwoordt uw 
vragen en beoordeelt tevens of het door u aangeboden alternatief of de gestelde eis c.q. criterium 
acceptabel is. In de nota’s van inlichtingen wordt het besluit (positief of negatief) opgenomen.  
 
7.8 Rangorde documenten bij tegenstrijdigheden  
In geval van tegenstrijdigheden tussen de opgestelde nota’s van inlichtingen en de 
aanbestedingsdocumenten, geldt dat de nota’s van inlichtingen in rangorde vóórgaan op de 
aanbestedingsdocumenten. Indien nota’s van inlichtingen onderlinge tegenstrijdigheden bevatten, 
prevaleert een later opgestelde nota van inlichtingen boven de eerder opgestelde nota van 
inlichtingen. Niettegenstaande bovenstaande rangorde dienen inschrijvers zo spoedig mogelijk de 
aanbestedende dienst op de hoogte te stellen van tegenstrijdigheden. Indien naderhand blijkt dat er 
onvolkomenheden of tegenstrijdigheden in dit document zitten en deze niet door inschrijver zijn 
gemeld, zal dit in het voordeel van de gemeente Simpelveld worden uitgelegd. 
  
7.9 Collusie  
De offerte van inschrijver mag niet tot stand zijn gekomen onder invloed van een overeenkomst, 
besluit dat of gedraging die in strijd is met de Nederlandse en Europese mededingingsregelgeving 
(collusie).  
 
7.10 Onjuiste verklaring  
Indien blijkt dat hetgeen de inschrijver verklaard dan wel geoffreerd heeft onjuist is, heeft de 
gemeente Simpelveld het recht de inschrijver van deelname uit te sluiten dan wel, indien de 
overeenkomst reeds is afgesloten de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. De 
gemeente Simpelveld heeft vervolgens de mogelijkheid met de partijen die als 2e, 3e etc. zijn 
geëindigd het traject voort te zetten. De desbetreffende inschrijver is alsdan schadeplichtig. Alle 
kosten die gemaakt zijn om tot een nieuwe aanbesteding c.q. overeenkomst te komen zullen worden 
verhaald, onverminderd alle overige rechten. Met de ondertekening van de acceptatie van de 
voorwaarden stemt de inschrijver hier expliciet mee in.  
 
7.11 Klachtenafhandeling  
Iedere belanghebbende heeft de gelegenheid om vragen te stellen over deze 
aanbestedingsprocedure. De gemeente Simpelveld zal deze vragen middels een nota van Inlichtingen 
op basis van hun ervaringen en deskundigheid beantwoorden. 
 



30 
 
 

 

In het kader van deze aanbestedingsprocedure kan het voorkomen dat tussen de aanbestedende 
dienst en ondernemers ontevredenheid ontstaat over hoe door partijen in de aanbestedings-
procedure gehandeld wordt. Dit kan leiden tot een klacht. Als het een ondernemer betreft die een 
klacht heeft over de aanbestedende dienst, dan mag van de aanbestedende dienst worden verwacht 
dat hij zich inspant om de klacht te behandelen. Voor de aanbestedende dienst geldt dat zij op grond 
van titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht een klacht behoorlijk en zorgvuldig moet 
behandelen. Het advies “Klachtafhandeling bij Aanbesteden” maakt deel uit van het gemeentelijk 
inkoopbeleid en is in onderhavige procedure van toepassing. Een ondernemer kan klachten over 
deze aanbesteding uitsluitend per e-mail indienen bij de volgende contactpersoon: de heer mr. J. 
Packbier, klachtencoördinator, e-mail: j.packbier@simpelveld.nl . 
 
Als bij deze Commissie van Aanbestedingsexperts een klacht m.b.t. deze aanbestedingsprocedure 
wordt ingediend, wordt klager verzocht hiervan een afschrift te zenden aan de onder paragraaf 2.4 
genoemde contactpersoon van de gemeente Simpelveld.  
 
Een ingediende klacht heeft geen opschortende werking voor deze aanbestedingsprocedure. Een 
uitspraak van de Commissie van Aanbestedingsexperts is niet bindend voor de gemeente Simpelveld 
tenzij hieraan door een gerechtelijke uitspraak een afdwingbaar vervolg wordt gegeven. De 
gemeente Simpelveld zal de procedure voortzetten zoals hieronder aangegeven.   
 
7.12 Voornemen tot gunning en overeenkomst  
De beoordeling van de inschrijving resulteert in een voorlopige gunning, het zgn. voornemen tot 
gunning aan de inschrijver die de inschrijving doet met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Dit 
voornemen tot gunning wordt aan alle inschrijvers medegedeeld. De beoogde winnaar van de 
aanbesteding kan aan dit voornemen geen rechten ontlenen. Opdrachtgevers behouden zich het 
recht voor om op dit voornemen terug te komen dan wel de definitieve gunning op te schorten.  
 
Een inschrijver die zich niet kan vinden in de gunningsbeslissing, kan daartegen, op straffe van verval 
van ieder recht, binnen een termijn van 10 (kalender)dagen (Alcatel-termijn / Stand-Still), te rekenen 
vanaf de dagtekening van het voornemen tot gunning, bezwaar maken. Dit bezwaar dient te worden 
ingesteld middels het aanhangig maken van een civiel kort geding. In het belang van een snelle en 
goede voortgang wordt iedere inschrijver dringend verzocht om de gemeente Simpelveld tijdig op de 
hoogte te stellen van het aanwenden van een rechtsmiddel, door onder meer toezending van het 
exploot van de dagvaarding. Indien een inschrijver tijdig een kort geding aanhangig maakt tegen het 
voornemen tot gunning, wordt de gunning in beginsel aangehouden totdat het vonnis is gewezen en 
er duidelijkheid is ontstaan.  
 
Met de inschrijver die uiteindelijk voor de opdracht in aanmerking komt (gunning) wordt een 
overeenkomst aangegaan indien 10 dagen na dagtekening van de afwijzingsbrief geen civielrechtelijk 
kort geding is ingesteld tegen de voorgenomen gunning.  
 
Voor het geval binnen de termijn van 10 dagen bezwaren worden gemaakt en de gemeente 
Simpelveld besluit de overeenkomst ondanks deze bezwaren toch aan te gaan, zal dit enkel 
geschieden onder de opschortende voorwaarde dat in een (civiele) procedure niet wordt 
uitgesproken dat de gunning onrechtmatig is.  
 
Blijkt tijdens het contracteren dat in uw inschrijving onjuiste informatie is verstrekt of dat op andere 
punten onoverkomelijke bezwaren bestaan, of dat aan andere gestelde opschortende voorwaarden 
niet is voldaan, dan kan betrokken inschrijver alsnog afvallen. Zolang er nog geen definitieve gunning 
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heeft plaatsgevonden, is er geen sprake van enige gebondenheid van de partijen. In dat geval is er 
ook geen enkele verplichting tot vergoeding van welke schade of kosten dan ook.  
 
7.13 Voorbehoud gunning  
Indien er zich een situatie voordoet, die daartoe aanleiding geeft, houdt de gemeente Simpelveld 
zich het recht voor om het aanbestedingstraject geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief te 
stoppen. De gemeente Simpelveld houdt zich het recht voor de opdracht niet te gunnen. De 
inschrijvers hebben in een dergelijke situatie geen recht op vergoeding van enigerlei kosten gemaakt 
in het kader van deze aanbesteding.  
 
7.14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter  
Op deze aanbestedingsprocedure is Nederlands recht van toepassing. Een geschil tussen de bij de 
aanbesteding betrokkenen, dat ontstaat naar aanleiding van deze aanbesteding, wordt beslecht door 
de hiertoe bevoegde rechter in het arrondissement Maastricht.  
 
7.15 Facturatie  
Facturatie en betaling vindt uitsluitend plaats op basis van de maandelijks verrichte werkzaamheden. 
Facturen kunnen door de inschrijver gezonden worden naar het e-mail adres: 
facturen@simpelveld.nl . 
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Bijlage 1 Uniform Europees Aanbestedingsdocument  
Zie Tenderned. 
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Bijlage 2 Inschrijfformulier  
De inschrijver :   ……………………………………………………………  
Gevestigd te :   ……………………………………………………………  
Adres :    ……………………………………………………………  
 
verklaart zich bereid de werkzaamheden zoals omschreven in deze leidraad van de gemeente 
Simpelveld met bijlagen (en indien van toepassing: met de daarbij behorende Nota van Inlichtingen 
1) uit te willen voeren voor onderstaande bedragen in euro, exclusief BTW en inclusief alle 
bijkomende kosten. 
 

Boekjaar: Belangrijke activiteiten: Indicatieve 
doorlooptijd: 

Bedrag: 

Haalbaarheidsfase Onderzoeken van 
technische, juridische en 
financiële haalbaarheid 

Circa 6 maanden € 

Voorbereidingsfase Ontwerp, 
marktconsultatie, GREX 
optimalisatie, 
onderzoeken RO en 
ruimtelijke 
onderbouwing 

Circa 8-14 maanden € 

Realisatiefase Realisatie nieuwbouw 
en het transformeren 
van het openbaar 
gebied 

Circa 15-18 maanden € 

Exploitatiefase Exploitatie en beheer Verwachte doorlooptijd 
door inschrijver aan te 
geven. 

€ 

Totaalprijs :   € 
 
Bovenstaande prijzen zijn de prijzen waarmee opdrachtgever zicht verbindt om de opdracht uit te 
voeren. Tussentijdse indexatie van de genoemde prijzen is niet mogelijk! 
 
De inschrijver verklaart deze aanbieding te doen overeenkomstig de bepalingen en de gegevens zoals 
deze zijn opgenomen in deze leidraad met bijbehorende stukken van de gemeente Simpelveld: 
 

Naam rechtsgeldig 
bevoegde functionaris: 

 

Functie:  
Bedrijf:  
Handtekening:  
Datum:  
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Bijlage 3: 2 referentieprojecten 

Naam opdrachtgever 
1: 

 

Contactpersoon 
opdrachtgever: 

 

Adres:  
Postcode en 
plaatsnaam: 

 

Telefoonnummer:  
Datum 
werkzaamheden 
start/einde: 

 

Beschrijving verrichte 
werkzaamheden in 
laatste 4 jaar: 
 
 
 

 

 

Naam opdrachtgever 
2: 

 

Contactpersoon 
opdrachtgever: 

 

Adres:  
Postcode en 
plaatsnaam: 

 

Telefoonnummer:  
Datum 
werkzaamheden 
start/einde: 

 

Beschrijving verrichte 
werkzaamheden in 
laatste 4 jaar: 
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Opmerking: de inschrijver gaat ermee akkoord dat de gemeente Simpelveld, of daartoe aangewezen 
derden, direct en zonder tussenkomst van de gegadigde, bij de referent informatie inwint. 

 
Naam rechtsgeldig 
bevoegde functionaris: 

 

Functie:  
Bedrijf:  
Handtekening:  
Datum:  
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Bijlage 4 Checklist op te nemen documenten 
 

Paragraaf: Pagina: Op te nemen document: Opgenomen?: 
  Offerte (maximaal 10 pagina’s op A4 formaat, lettergrootte 11 pt, 

lettertype Arial en regelafstand “enkel”).  
 

3.5 en 
5.1.1 

8 Gedragsverklaring aanbestedingen  

5.2.2.1 21 Uittreksel Kamer van Koophandel  
(niet ouder dan 6 maanden vanaf de dag van aankondiging) 

 

5.2.2 21 Kopie polis beroepsaansprakelijkheidsverzekering  
Bijlage 1  32 Volledig ingevuld Uniform Europees aanbestedingsdocument  
Bijlage 2 33 Inschrijfformulier   
Bijlage 3 34 2 referentieprojecten  
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Bijlage 5 Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Simpelveld 2019  
I ALGEMEEN 

 

Artikel 1 Definities 

Aflevering: het verschaffen van het bezit van de Goederen aan de Gemeente. 

Contractant: de in de Overeenkomst genoemde wederpartij van de Gemeente. 

Diensten (Dienst): de door de Contractant te verrichten werkzaamheden ten behoeve van een specifieke behoefte van de Gemeente, niet zijnde werken of leveringen. 

Gemeente: de gemeente Simpelveld. 

Goederen: alle zaken en alle vermogensrechten in de zin van artikel 3:1 van het Burgerlijk Wetboek. 

Leveringen (Levering): de door de Contractant op basis van de Overeenkomst ten behoeve van de Gemeente te leveren Goederen. 

Offerte: een aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek. 

Offerteaanvraag: een enkelvoudige of meervoudige aanvraag van de Gemeente voor te verrichten Prestaties of een (Europese) aanbesteding conform de 
Aanbestedingswet en de Europese aanbestedingsrichtlijnen. 

Overeenkomst: al hetgeen tussen de Gemeente en de Contractant is overeengekomen, inclusief daarbij behorende bijlagen. 

Partijen/Partij: de Gemeente en/of de Contractant. 

Personeel van Contractant: de door de Contractant voor de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen personeelsleden of andere hulppersonen die krachtens de 
Overeenkomst onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zullen zijn. 

Prestatie: de te verrichten Leveringen en/of Diensten. 

Werkdag: kalenderdagen behoudens weekenden, algemeen erkende feestdagen in de zin van artikel 3, lid 1, van de Algemene termijnenwet, plaatselijke feestdagen en 
door de Gemeente aangewezen brugdagen. 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid 

2.1. Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de Offerteaanvraag en Overeenkomsten met betrekking tot Leveringen en Diensten. 

2.2. Van deze algemene inkoopvoorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien Partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen. 

2.3. Indien een bepaling van deze algemene inkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en treden Partijen in overleg 
teneinde een nieuwe bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking 
van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen. 

2.4. Door het indienen van de Offerte wijst de Contractant uitdrukkelijk de toepasselijkheid van zijn algemene voorwaarden af. 

 

Artikel 3 Offerte, opdracht en totstandkoming Overeenkomst 

3.1. De Gemeente kan een Offerteaanvraag intrekken of wijzigen voor zover dit mogelijk is binnen de geldende Nederlandse en Europese jurisprudentie en wet- en 
regelgeving. De Gemeente zal geen kosten of schade vergoeden die hiermee samenhangen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

3.2. De Offerte van de Contractant heeft een gestanddoeningstermijn van 90 dagen of zoveel langer of korter als in de Offerte-aanvraag is vermeld. De 
gestanddoeningstermijn vangt aan op de dag waarop de inschrijvingstermijn sluit of op de dag die wordt vermeld in de Offerteaanvraag. 

3.3. Een Overeenkomst komt tot stand nadat de Gemeente een expliciete schriftelijke aanvaarding van de Offerte van de Contractant per e-mail, fax of brief heeft 
verzonden aan de Contractant. De schriftelijke aanvaarding geldt enkel als aanvaarding, indien daaraan een besluit ten grondslag ligt als bedoeld in artikel 160, lid 1, 
aanhef en onder e, van de Gemeentewet dat is genomen door of namens het college van burgemeester en wethouders en de aanvaarding ondertekend is door de 
burgemeester of een ander waaraan op grond van het bepaalde in artikel 171, lid 2, van de Gemeentewet de vertegenwoordiging van de Gemeente is opgedragen. Op 
eerste verzoek van de Contractant legt de Gemeente een kopie van dit besluit over. 

3.4. Een voornemen tot gunning houdt geen aanvaarding in zoals bedoeld in het voorgaande lid of in de zin van artikel 6:217, lid 1, van het Burgerlijk Wetboek. 

3.5. Alle handelingen die de Contractant verricht voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst zijn voor rekening en risico van de Contractant. 

 

II UITVOERING OVEREENKOMST 

 

Artikel 4 Algemene verplichtingen Contractant 

4.1. De Contractant zal zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst in nauwe samenwerking met de Gemeente nakomen, onverminderd de eigen 
verantwoordelijkheid van de Contractant. 

4.2. De Contractant zal de Gemeente op de hoogte houden van de uitvoering van de Overeenkomst en desgevraagd inlichtingen geven. De Contractant is onder meer, 
doch niet uitsluitend, verplicht om de Gemeente direct schriftelijk in te lichten over feiten en omstandigheden die kunnen leiden tot vertraging in de nakoming of waarmee 
in de Overeenkomst geen rekening is gehouden. 

4.3. Slechts met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Gemeente, kan de Contractant de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren 
door derden of uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of plichten overdragen aan derden. 

4.4. De Contractant garandeert ter zake van de Overeenkomst dat de Contractant of Personeel van Contractant of een met de Contractant verbonden rechtspersoon en 
de onder hen werkzame personen niet betrokken zijn of zijn geweest bij overleg of afspraken met andere ondernemingen op een wijze die strijdig zou kunnen zijn met 
bepalingen van de Mededingingswet of artikelen 101 en 102 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, waaronder: (1) prijsvorming, (2) het afstemmen van 
Offerten, en/of (3) verdeling van werkzaamheden. 

4.5. De Contractant vrijwaart de Gemeente voor strafrechtelijke boetes en bestuurlijke sancties (als bedoeld in artikel 5:2, lid 1, aanhef en onder a, van de Algemene wet 
bestuursrecht, het eventuele kostenverhaal daaronder begrepen) die verband houden met de Overeenkomst en die de Contractant of de Gemeente krijgt opgelegd. 

4.6. De Contractant zal bij de uitvoering van de Overeenkomst alle van toepassing zijnde voorschriften bij of krachtens de wet gesteld naleven en de overeenkomsten die 
de Gemeente met derden heeft gesloten, voor zover deze overeenkomsten bekend zijn bij de Contractant, in acht nemen. Indien de Contractant genoodzaakt is om 
contact op te nemen met derden, zal de Contractant dit eerst voorleggen aan de Gemeente. 

4.7. De Contractant draagt zelf de verantwoordelijkheid om de door hem ingeschakelde derden te informeren over de afspraken die gelden tussen de Contractant en de 
Gemeente bij de uitvoering van de Overeenkomst. 

4.8. Slechts voor zover de Contractant expliciet en schriftelijk is gemachtigd door de Gemeente zal de Contractant optreden als gemachtigde van de Gemeente. Eventuele 
gevolgen die door het in strijd handelen met het bepaalde in de voorgaande zin zijn ontstaan, komen voor rekening en risico van de Contractant. 

4.9. Indien Contractant bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Gemeente persoonsgegevens verwerkt en zodoende als verwerker in de zin van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming optreedt, wordt in aanvulling op deze algemene inkoop-voorwaarden tussen Gemeente en Contractant een 
verwerkersovereenkomst gesloten volgens het model zoals dat door Gemeente wordt gehanteerd. Indien Contractant verwerkings-verantwoordelijke is in de zin van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming dan wordt een overeenkomst gesloten volgens het model van de gemeente om de informatievoorziening omtrent 
(mogelijke) inbreuken op privacy van burgers richting de gemeente en haar burgers te waarborgen. De toepasselijkheid van (verwerkers-) overeenkomsten van 
Contractant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 

Artikel 5 Algemene verplichtingen Gemeente 

5.1. De Gemeente zal op verzoek van de Contractant alle inlichtingen en gegevens verstrekken voor zover die nodig zijn om de Overeenkomst naar behoren uit te voeren. 



38 
 
 

 

5.2. De Gemeente zal zich inspannen zoals een goed opdrachtgever betaamt en zal zich indien nodig inspannen om haar medewerking, waaronder publiekrechtelijke 
medewerking, te verlenen die nodig zou kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. 

 

Artikel 6 Kwaliteit, keuring en garantie 

6.1. De Contractant garandeert dat de geleverde Prestaties voldoen aan de Overeenkomst, aan de algemeen geldende normen en aan de voorschriften die bij of 
krachtens wet of verdrag gelden met betrekking tot, doch niet uitsluitend, veiligheid, gezondheid en milieu. 

6.2. De Gemeente is gerechtigd om de Prestaties te keuren en de Contractant verleent waar nodig zijn medewerking. Indien de Gemeente bepaalde Prestaties schriftelijk 
heeft goedgekeurd, vervalt het recht zoals genoemd in de voorgaande zin ten aanzien van die Prestaties. 

 

Artikel 7 Geheimhouding 

7.1. Partijen verplichten zich om al wat bij de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs kan 
worden vermoed, op generlei wijze bekend te maken – inclusief via kanalen van sociale media - of voor eigen doeleinden te gebruiken, behalve voor zover enig wettelijk 
voorschrift of rechterlijke uitspraak tot bekendmaking noopt. 

7.2. Partijen zullen de onder hen werkzame personen of door hen ingeschakelde derden verplichten deze geheimhoudingsplicht na te leven. 

7.3. Partijen hebben het recht om in geval van overtreding van de voorgaande leden door de andere Partij en/of de voor die Partij werkzame personen en/of door die Partij 
ingeschakelde derden de Overeenkomst per direct op te schorten dan wel zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling te ontbinden. Elke opschorting dan 
wel ontbinding geschiedt door middel van een aangetekend schrijven. 

7.4. De Contractant is verplicht om op eerste verzoek van de Gemeente Personeel van Contractant en/of door hem ingeschakelde derden een geheim-houdingsverklaring 
te laten ondertekenen. 

 

Artikel 8 Intellectueel eigendom 

8.1. Alle (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) met betrekking tot enig resultaat voortvloeiende uit de Overeenkomst, berusten bij de Gemeente, 
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Contractant draagt deze (aanspraken op) IE-rechten – voor zover nodig – om niet over aan de Gemeente. De Contractant 
zal op eerste verzoek kosteloos meewerken aan het bewerkstelligen van de overdracht. 

8.2. Onder resultaat als bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt verstaan al hetgeen in het kader van de Overeenkomst tot stand wordt gebracht ongeacht of de Contractant 
daarbij gebruik maakt van enige bijdrage van de Gemeente en/of derden. 

8.3. De Contractant doet voor zover mogelijk afstand van alle eventuele persoonlijkheidsrechten op in het kader van de Overeenkomst tot stand gebrachte 
auteursrechtelijke werken. 

8.4. Tenzij schriftelijk anders is overeen-gekomen, behoudt of verkrijgt de Contractant geen gebruiksrecht met betrekking tot enig resultaat van de Overeenkomst. 

8.5. De Gemeente behoudt zich uitdrukkelijk het auteursrecht voor met betrekking tot ieder in het kader van de Overeenkomst aan Contractant openbaar gemaakt werk. 
De Contractant erkent en accepteert dit voorbehoud. 

8.6. De Contractant garandeert dat de gekochte Goederen en toebehoren alsmede de geleverde Diensten en al hetgeen daarmee gepaard gaat of daaruit resulteert vrij 
zijn van alle bijzondere lasten en beperkingen die aan het vrije gebruik daarvan door de Gemeente in de weg zouden kunnen staan, zoals octrooirechten, merkrechten, 
modelrechten of auteursrechten en vrijwaart de Gemeente tegen alle aanspraken van derden dienaangaande. 

8.7. In het geval van aanspraken van derden zal de Contractant alles in het werk stellen om in overleg met de Gemeente te bewerkstelligen dat de Gemeente het 
ongestoorde gebruik van het geleverde zal kunnen voortzetten. 

8.8. In het geval van aanspraken van derden waarvoor de hierboven genoemde vrijwaringverplichting geldt, zal de Contractant alle schade van de Gemeente vergoeden 
inclusief proceskosten, waaronder tevens begrepen redelijke advocaatkosten voor het voeren van gerechtelijke procedures. 

8.9. De Gemeente verkrijgt een onbeperkt gebruiksrecht met betrekking tot alle resultaten voortvloeiende uit de Overeenkomst. Dit gebruiksrecht omvat mede het recht om 
de resultaten – ook buiten het kader van de Overeenkomst waaruit de resultaten voortvloeien – onbeperkt te verveelvoudigen, te wijzigen, openbaar te maken en toe te 
passen. 

 

Artikel 9 Wijziging Overeenkomst 

9.1. De Gemeente is bevoegd om de Overeenkomst schriftelijk te wijzigen en/of aan te vullen, na overleg met en instemming van de Contractant over de gevolgen van de 
wijziging of aanvulling. 

9.2. In dit kader blijven Partijen binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid. 

 

Artikel 10 Uitrusting en materialen 

10.1. De Contractant zal voor eigen rekening en risico zorgdragen voor alle bij de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken - niet van de Gemeente afkomstige - 
materialen en uitrusting (waaronder gereedschappen), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

10.2. De Contractant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de deugdelijkheid van de gebruikte Goederen, materialen en uitrusting en dient deze voor eigen rekening 
en risico te verzekeren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

 

Artikel 11 Tijdstip van nakoming 

11.1. De Contractant is van rechtswege in verzuim nadat de fatale termijn(en) of termijnen voor de uitvoering van de desbetreffende Prestaties, zoals vermeld in de 
Overeenkomst, zijn verstreken en de desbetreffende Prestaties niet of niet volledig zijn uitgevoerd. 

11.2. De Contractant stelt de Gemeente schriftelijk tijdig en met opgaaf van redenen in kennis van een eventuele vertraging en de maatregelen die de Contractant zal 
treffen om de vertraging zoveel mogelijk te beperken. 

 

Artikel 12 Toerekenbare tekortkoming 

12.1. Indien één van de Partijen toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de Overeenkomst en/of deze algemene inkoopvoorwaarden, zal de andere Partij een 
aangetekend schrijven verzenden aan de tekortkomende Partij, alvorens gebruik te maken van de de Partij toekomende wettelijke rechten, behoudens de gevallen waarin 
ingebrekestelling ingevolge het Burgerlijk Wetboek achterwege kan blijven, in welke gevallen de nalatige Partij direct in verzuim verkeert. 

12.2. Ieder der Partijen is gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de 
andere Partij in verzuim is geraakt, behoudens voor zover ontbinding – gelet op de omstandigheden van het geval, waaronder de ernst van het verzuim – in strijd zou zijn 
met de redelijkheid en billijkheid. Elke ontbinding geschiedt door middel van een aangetekend schrijven. 

12.3. Er is geen sprake van enige toerekenbare tekortkoming zijdens de Gemeente indien en voor zover de publiekrechtelijke verantwoordelijkheid noopt tot het niet 
verstrekken van inlichtingen en gegevens respectievelijk tot het niet verlenen van de publiekrechtelijke medewerking die nodig zou kunnen zijn voor de uitvoering van de 
Overeenkomst. 

 

Artikel 13 Niet toerekenbare tekortkoming 

13.1. De Contractant kan zich jegens de Gemeente enkel op overmacht beroepen, indien de Contractant de Gemeente zo spoedig mogelijk, onder overlegging van de 
bewijsstukken, schriftelijk van het beroep op overmacht in kennis stelt. 

13.2 Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel, verlate aanlevering of ongeschiktheid van voor de 
uitvoering van de werkzaamheden benodigde goederen, grondstoffentekort, transportproblemen, tekortkoming of niet-nakoming van de verplichtingen van door 
Contractant ingeschakelde derden, storingen in de productie van de Contractant en liquiditeit- of solvabiliteitsproblemen aan de zijde van de Opdrachtnemer. 

Artikel 14 Aansprakelijkheid en verzekering 
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14.1. De Contractant vrijwaart de Gemeente tegen eventuele aanspraken van derden terzake van schade door deze derden geleden ten gevolge van de uitvoering door 
de Contractant van de Overeenkomst en het gebruik of toepassing van de geleverde Goederen of Diensten van de Contractant. 

14.2. De in het kader van de Overeenkomst door de Contractant te vergoeden schade is per gebeurtenis beperkt tot een bedrag van: 

•  € 150.000,- voor Overeenkomsten waarvan de waarde kleiner is dan of gelijk aan € 50.000,-; 

•  € 300.000,- voor Overeenkomsten waarvan de waarde meer is dan € 50.000,- maar kleiner dan of gelijk aan € 100.000,-; 

•  € 500.000,- voor Overeenkomsten waarvan de waarde meer is dan € 100.000,- maar kleiner dan of gelijk aan € 150.000,-; 

•  € 1.500.000,- voor Overeenkomsten waarvan de waarde meer is dan € 150.000,- maar kleiner dan of gelijk aan € 500.000,-; 

•  € 3.000.000,- voor Overeenkomsten waarvan de waarde meer is dan € 500.000,-. 

14.3. De beperking van de aansprakelijkheid als bedoeld in lid 2 van dit artikel komt te vervallen: 

a. ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding; 

b. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Contractant of Personeel van de Contractant; 

c. in geval van schending van intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 8 van de Algemene inkoopvoorwaarden van de Gemeente. 

14.4. De Contractant zal vanaf het aangaan van de Overeenkomst adequaat verzekerd zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst en zal zich adequaat verzekerd 
houden gedurende de uitvoering van de overeenkomst. 

14.4. De Contractant zal het verzekerd bedrag en de polisvoorwaarden gedurende de uitvoering van de Overeenkomst niet ten nadele van de Gemeente wijzigen, tenzij 
de Gemeente hiervoor haar expliciete en schriftelijke toestemming heeft gegeven. 

14.5. Eventuele verzekeringen die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en waarover de Contractant nog niet beschikt, zal de Contractant 
afsluiten tenminste voor de periode van de uitvoering van de Overeenkomst. 

 

Artikel 15 Boete 

15.1. Indien een boetebepaling is overeengekomen, is deze boete zonder rechterlijke tussenkomst, ingebrekestelling of aanmaning direct opeisbaar. 

15.2. De boete laat onverlet alle andere rechten of vorderingen, waaronder, doch niet uitsluitend, de vordering van de Gemeente tot nakoming en het recht op 
schadevergoeding. 

 

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen 

16.1. Op deze algemene inkoopvoorwaarden en de Overeenkomsten, alsmede op de totstandkoming en de interpretatie, is Nederlands recht van toepassing. 

16.2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

16.3. Als er een geschil ontstaat met betrekking tot de Offerteaanvraag, de procedure zoals beschreven in de Offerte-aanvraag, de totstandkoming van de Overeenkomst 
of de uitvoering van de Overeenkomst, dan is elk der Partijen gerechtigd om het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Gemeente 
gevestigd is. 

 

III FINANCIËLE BEPALINGEN 

 

Artikel 17 Prijzen, meerwerk en minder werk 

17.1. De Contractant zal de Overeenkomst uitvoeren tegen de in zijn Offerte genoemde prijzen in Euro’s. De overeengekomen prijzen voor Goederen zijn inclusief kosten 
van vervoer, belastingen, invoerrechten, overige heffingen, assurantie, verpakkingskosten, verwijderings-kosten en eventuele installatie- en montage-kosten. De 
overeengekomen prijzen zijn vast, tenzij de Overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen leiden, evenals de wijze bepaalt waarop 
aanpassing plaatsvindt. 

 

17.2. Niet redelijkerwijs in de Overeenkomst inbegrepen extra Prestaties, zijn slechts meerwerk voor zover dit uitsluitend aan de Gemeente is toe te rekenen. 

17.3. Meerwerk zal door de Contractant slechts in behandeling worden genomen nadat de inhoud en het budget schriftelijk zijn overeengekomen met de Gemeente. 

17.4. Verrekening van meerwerk of minder werk vindt plaats tegen maximaal de tarieven zoals opgenomen in de Offerte, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

17.5. Voor zover prijzen en tarieven van meerwerk of minder werk niet in de Offerte zijn opgenomen, verplicht de Contractant zich ertoe voor meerwerk en minder werk 
uitsluitend marktconforme tarieven aan te bieden. 

 

Artikel 18 Facturering en betaling 

18.1. Op de factuur vermeldt de Contractant; 

• de wettelijke vereisten waaraan de factuur moet voldoen: naam, adres, postcode, woonplaats, rekeningnummer en de benodigde IBAN- en BIC-gegevens, BTW-
nummer, KvK-nummer; 

• het factuuradres van de Contractant; 

• het totale factuurbedrag inclusief en exclusief BTW; en 

• eventuele nadere eisen in overleg met de Gemeente. 

De Gemeente ontvangt bij voorkeur elektronische e-facturen. Indien geen sprake is van e-facturering dient Contractant de factuur digitaal per e-mail in via het e-mailadres 
facturen@simpelveldl.nl. De digitale factuur inclusief eventuele bijlagen moet één PDF-bestand vormen. 

18.2. De Contractant hanteert een betalingstermijn van 30 dagen na de ontvangst van de factuur of zoveel langer of korter als overeengekomen tussen Partijen in de 
Overeenkomst. De Gemeente zal binnen de gehanteerde betalingstermijn de factuur van de Contractant betalen. 

18.3. Indien de Goederen of Diensten niet beantwoorden aan de Overeenkomst is de Gemeente bevoegd om de betaling naar rato van de tekortkoming geheel of 
gedeeltelijk op te schorten. 

 

IV BEPALINGEN BETREFFENDE DE LEVERINGEN VAN GOEDEREN 

 

Artikel 19 Leveringen 

19.1. De Contractant levert de Goederen conform Delivered Duty Paid (DDP), volgens Incoterms 2010, zoals vastgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel 
(ICC). 

19.2. Tenzij schriftelijk een andere tijd of plaats is overeengekomen, geschiedt de Aflevering uitsluitend op Werkdagen tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. De 
Contractant dient zijn vervoerder hiervan op de hoogte te stellen. 

19.3. Indien de Gemeente de Goederen gemotiveerd afkeurt, zal de Contractant op zijn eigen kosten de Goederen ophalen. 

19.4. De Goederen worden geacht te zijn goedgekeurd vanaf het moment van volledige operationele ingebruikname door de Gemeente, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen of bepaalde omstandigheden nopen tot schriftelijke goedkeuring van de Gemeente. 

19.5. De Contractant verleent tenminste een garantie voor de Goederen van twaalf maanden vanaf het moment dat de Gemeente de Goederen heeft goedgekeurd, tenzij 
schriftelijk anders is overeengekomen. Deze garantie laat onverlet de aansprakelijkheid van de Contractant. 

19.6. De Contractant garandeert dat voor een periode van tenminste 5 jaar of een termijn die schriftelijk is overeengekomen na Aflevering van de Goederen, onderdelen 
van de Goederen kunnen worden geleverd. 
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19.7. De Contractant is gehouden om alle bij de Goederen behorende gebruiksaanwijzingen en productinformatie, alsmede eventuele kwaliteitskeurmerken of -certificaten, 
opgesteld zoveel mogelijk in de Nederlandse taal, zonder additionele kosten, aan de Gemeente ter beschikking te stellen. 

19.8. De Contractant zal voor zijn rekening en risico alle voorkomende gebreken aan de geleverde Goederen na Aflevering of voltooiing binnen de door de Gemeente bij 
eerste aanzegging gestelde redelijke termijn wegnemen door herstel of vervanging. 

Artikel 20 Verpakking en transport 

20.1. De Contractant draagt zorg voor een deugdelijke verpakking, alsmede voor een zodanige beveiliging en vervoer van de Goederen, dat deze in een goede staat de 
plaats van Aflevering bereiken en het lossen daar veilig kan plaatsvinden. De Contractant is verantwoordelijk voor het naleven van de Nederlandse, Europese en 
internationale voorschriften met betrekking tot verpakkingen. 

20.2. De Contractant neemt alle verpakkingen kosteloos terug, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

 

Artikel 21 Overdracht van eigendom en risico 

21.1. De eigendom van de geleverde Goederen gaat over op het moment van Aflevering, waar nodig na eventuele installatiewerkzaamheden die daarmee gepaard gaan. 
Het risico gaat over op de Gemeente na acceptatie van de Goederen door de Gemeente. 

21.2. De acceptatie van de Goederen zal op eerste verzoek van de Contractant geschieden door middel van een schriftelijke verklaring van de Gemeente, na Aflevering 
en eventuele installatie van de Goederen. Indien de Gemeente de Goederen niet accepteert, geeft zij gemotiveerd aan waarom de acceptatie onthouden wordt. 

 

V BEPALINGEN BETREFFENDE HET VERRICHTEN VAN DIENSTEN 

 

Artikel 22 Diensten 

22.1. De Contractant zal de Diensten uitvoeren binnen de termijn en op de plaats zoals deze zijn opgenomen in de Overeenkomst. 

22.2. De Contractant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor zowel zijn eigen Prestaties, Prestaties van Personeel van Contractant alsmede Prestaties van de door 
de Contractant ingeschakelde derden. 

22.3. Feitelijke uitvoering van de Diensten door de Contractant of daarmee gepaard gaande handelingen houdt niet in dat de Gemeente de Diensten zonder meer 
goedkeurt. De Gemeente behoudt zich het recht voor om eventuele verrichtte Diensten te keuren, controleren of niet goed te keuren. 

22.4. De goedkeuring van de Diensten zal op eerste verzoek van de Contractant geschieden door middel van een schriftelijke verklaring van de Gemeente. Indien de 
Gemeente de Diensten niet goedkeurt, geeft zij gemotiveerd aan waarom de goedkeuring onthouden wordt. 

 

Artikel 23 Personeel van Contractant 

23.1. Voor zover Diensten worden verricht ten kantore en/of in de openbare ruimte van de Gemeente, zijn de Contractant, Personeel van Contractant en de door de 
Contractant ingeschakelde derden gehouden de vastgestelde huisregels voor dat kantoor/gebouw en/of die openbare ruimte na te leven. 

23.2. Indien gedurende de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat Personeel van Contractant niet functioneert in het belang van de goede uitvoering van de 
Overeenkomst en/of wegens omstandigheden zijn werkzaamheden niet kan voortzetten, dan heeft de Gemeente het recht de desbetreffende persoon door de Contractant 
te laten vervangen. 

23.3. Voor de vervanging van Personeel van Contractant is voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van de Gemeente, tenzij directe vervanging van Personeel van 
Contractant noodzakelijk is. In dat laatste geval kan worden volstaan met mondelinge toestemming van de Gemeente. Uitgangspunt daarbij is dat personen beschikbaar 
worden gesteld die een vergelijkbare deskundigheid, opleiding en ervaring hebben (conform het vereiste in de Offerteaanvraag). 

23.4. Vervanging van Personeel van Contractant wordt op een korte termijn – doch uiterlijk binnen twee weken of zoveel korter als noodzakelijk – door de Contractant 
voorzien. Eventuele kosten die gepaard gaan met vervanging komen voor rekening van de Contractant. 

23.5. De Contractant staat ervoor in dat het Personeel van Contractant gerechtigd is om in Nederland arbeid te verrichten dan wel Diensten te verrichten. 

23.6. De Contractant is verantwoordelijk voor en aansprakelijk voor de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen uit de belastingwetgeving en 
de sociale zekerheidswetgeving, waaronder begrepen verplichtingen die verband houden met het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De Contractant 
vrijwaart de Gemeente tegen alle aanspraken terzake. De Contractant zal – indien wettelijk vereist dan wel door de Gemeente wordt vereist – met een G-rekening werken. 
Indien de Gemeente geconfronteerd wordt met een naheffing, worden deze kosten een-op-een verhaald op de Contractant. 

 

VI EINDE OVEREENKOMST 

 

Artikel 24 Opzegging 

24.1. De Gemeente is gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn zoals bepaald in de Overeenkomst. Indien geen opzegtermijn in 
de Overeenkomst is opgenomen, kan de Gemeente de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, mede gelet op de duur van de 
Overeenkomst. 

 

Artikel 25 Ontbinding 

25.1. Ieder der Partijen heeft het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien: 

• artikel 4.4 algemene inkoopvoorwaarden wordt geschonden; 

• de andere Partij een besluit tot ontbinding van de rechtspersoon of onderneming heeft genomen; 

• de zeggenschap van de andere Partij bij een ander komt te rusten dan ten tijde van het sluiten van deze Overeenkomst; 

• ten aanzien van de andere Partij faillissement is aangevraagd dan wel uitgesproken of, al dan niet voorlopig, surséance van betaling is aangevraagd of verleend; 

• de andere Partij fuseert, splitst of op enigerlei wijze (een deel van) zijn bedrijf overdraagt; 

• de andere Partij in een situatie van overmacht verkeert gedurende meer dan tien dagen. 

25.2. Elke ontbinding als bedoeld in lid 1 van dit artikel dient terstond door middel van een aangetekend schrijven te geschieden. 

25.3. Ingeval van ontbinding door de Gemeente als bedoeld in lid 1 van dit artikel is de Gemeente geen vergoeding verschuldigd aan de Contractant voor de Prestaties die 
niet door Contractant zijn verricht. Eventuele aan de Contractant verrichte onverschuldigde betalingen, betaalt de Contractant terug aan de Gemeente, vermeerderd met 
wettelijke rente vanaf de dag waarop dit is betaald. 

 

Artikel 26 Vernietiging 

26.1. Indien één van de Partijen zich beroept op vernietiging door middel van een buitengerechtelijke verklaring, dient dit te geschieden met een aangetekend schrijven. 

 

Onze algemene inkoopvoorwaarden zijn gebaseerd op het VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten. Een overzicht van de afwijkingen/aanvullingen ten opzichte 
van het VNG Model is op aanvraag beschikbaar. 
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1. Inleiding 
De gebiedsontwikkeling van Simpelveld-Centrum vraagt om een gestructureerde 
en gefaseerde aanpak om de verschillende aspecten van de planvorming, 
grondverwerving en uitvoering in goede banen te leiden. Dit document biedt een 
procesvoorstel met concrete stappen per fase om het 
gebiedsontwikkelingstraject gestructureerd te doorlopen, inclusief een 
indicatieve planning, taakverdeling en processtappen. 

2. Totstandkoming centrumontwikkeling 
De gemeente Simpelveld heeft tot doel de leefbaarheid en brede welvaart in 
Simpelveld-Centrum te verbeteren. Ze heeft reeds een concept centrumplan op 
laten stellen, het Experience Masterplan (EMP). Dit EMP wordt in de volgende 
ontwikkelingen gebruikt als richtinggevend kader. 
 
De totale gebiedsontwikkeling is opgedeeld in 3 delen:   
 
1e ontwikkeling (deelgebied 1): 
In 2023 heeft PLUS Schouteten, gelegen aan het Kloosterplein in Simpelveld, 
kenbaar gemaakt dat het uitbreiding nodig had om haar functie als full-service 
supermarkt te behouden. Daartoe heeft ze het pand aan de Marktstraat 6 
gekocht. De gemeente vindt dat geen optimale plek voor de uitbreiding van de 
PLUS en heeft daartoe voorgesteld om een grondruil te laten plaatsvinden. De 
gemeente dient daarbij de Marktstraat 6 te verwerven, de Plus Schouteten 
koopt daarnaast het stuk grond aan de achterzijde van de huidige PLUS om de 
benodigde uitbreiding te kunnen realiseren. De onderdelen benoemd voor dit 
deelgebied zijn verbeeld in bijlage 1.   
 
2e ontwikkeling (deelgebied 2): 
Een tweede ontwikkeling die plaatsvindt binnen Simpelveld-Centrum is de 
ontwikkeling aan de Markt, van projectontwikkelaar Suyderland. Deze is 
onderverdeeld in fase 1 en fase 2, zoals zichtbaar in figuur 3.  
Er is reeds een subsidie toegekend door de Stadsregio Parkstad Limburg van 
€683.998. Daarnaast is er door de gemeente Simpelveld €1.500.000 
opgenomen in de begroting voor de transformatie van Simpelveld-Centrum en 
wordt er gewerkt aan het aanvragen /verkrijgen van een subsidie uit de 
RegioDeal 3e tranche. 

 
3e ontwikkeling (deelgebied 3): 
Herinrichting van het openbaar gebied, waaronder vergroening. 
Dit heeft betrekking op Markt, Marktplein,  Kloosterstraat en Kloosterplein.  
Dit onderdeel is volledig onder regie van Gemeente Simpelveld en volgt de 
andere twee ontwikkelingen van de deelgebieden.     
  

Figuur 1, overzicht deelgebieden 
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Figuur 2, ontwikkeling omtrent uitbreiding PLUS (hierna: deelgebied 1), (HKL Architecten, februari 2024) 



 

5 
 

  

Figuur 3, ontwikkeling Markt Suyderland (hierna: deelgebied 2), (Architectenzaak, februari 2024) 



Op basis van deze 3 deel gebieden en het EMP is de gemeente Simpelveld aan de slag gegaan met het opstellen van een strategie voor deze centrumontwikkeling. Ze is 
daarbij, vooralsnog, verantwoordelijk voor de grondexploitaties en voert vervult daarnaast een faciliterende rol. Om deze kosten te dekken heeft de gemeente taxaties 
laten opstellen van de bouwrijpe grondposities per deelgebied. De taxaties, met aanvulling van een aantal andere opbrengsten, geven voldoende aanleiding om de 
ontwikkeling naar een volgende fase te brengen. De potentiële grondopbrengsten zijn naast de verschillende taxaties getoetst aan de marktconformiteit, middels een 
residuele grondwaarde berekening vanuit stichtingskostenberekeningen. 
 

3. Organisatiemodel  

  

Figuur 4, organisatiemodel gebiedsontwikkeling Simpelveld-Centrum 



 

7 
 

Het is van belang om naast een zorgvuldig procesplan ook een integrale 
organisatie in te richten. Bovenstaand schema geeft hier op hoofdlijnen een 
voorstel voor om hierin te voorzien. Het schema geeft de verbanden en 
hiërarchie weer tussen de interne en externe sub groepen.  
De samenstelling en doel van de verschillende organisatieonderdelen staan 
onderstaand kort weergegeven.  
 
Interne organisatie (Gemeente) 
De interne structuur borgt bestuurlijke verankering, integrale projectaanpak, 
participatie en tijdige besluitvorming binnen het gemeentelijk apparaat. 
 
1. Stuurgroep 
De stuurgroep heeft een sturende en bewakende rol en is verantwoordelijk voor 
de strategische koers van het gebiedsontwikkelingsproces. Zij stelt de kaders 
vast, neemt besluiten over majeure keuzes en fungeert als opdrachtgever voor de 
projectgroep. De stuurgroep bestaat uit senior management en direct betrokken 
portefeuillehouders van de gemeente. (Bestuurlijk opdrachtgever)  
 
2. Projectgroep 
De projectgroep is verantwoordelijk voor de dagelijkse coördinatie, inhoudelijke 
aansturing en voortgang van het gebiedsontwikkelingsproces. Deze groep bestaat 
uit ambtelijke vertegenwoordigers van relevante disciplines (zoals RO, verkeer, 
milieu, vastgoed, wonen) en vormt het operationeel hart van de interne 
organisatie. De projectleider rapporteert aan de stuurgroep (Ambtelijk 
opdrachtnemer). De projectgroep kan ook deels ingevuld worden door extern in 
te huren specialisme denk daarbij expertise in gebiedsontwikkeling en project- 
procesmanagement.  
 
3. Werkgroep Participatie & Communicatie 
Deze werkgroep ontwikkelt en bewaakt de participatiestrategie en 
communicatieaanpak. Zij zorgt voor heldere afstemming tussen interne 
beleidsdoelen en externe communicatie-uitingen richting stakeholders en 
inwoners. De werkgroep adviseert zowel projectgroep als stuurgroep over het 
betrekken van doelgroepen op passende momenten. 
 
 
 

4. College van B&W 
Het college vervult de bestuurlijke verantwoordelijkheid over het gehele 
gebiedsontwikkelingsproces. Zij keuren voorstellen goed, sturen op politiek-
bestuurlijke afwegingen en zijn eindverantwoordelijk voor het mandaat dat 
ambtelijk wordt uitgevoerd. Het college wordt ambtelijk gevoed via de project- 
en stuurgroep. 
 
5. Commissie GGZ 
Deze raadscommissie bereidt de besluitvorming in de gemeenteraad inhoudelijk 
voor. 
 
6. Gemeenteraad 
De raad neemt formele besluiten over het vaststellen van kaders, investeringen, 
bestemmingsplannen. De gemeenteraad is eindverantwoordelijk voor de 
politieke legitimering van het gehele gebiedsontwikkelingsproces. 
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Externe organisatie (Stakeholders en Deelgebieden) 
 
De externe structuur maakt het mogelijk om gebiedsgericht én belanghebbend 
gericht te werken, met actieve betrokkenheid van stakeholders, bewoners en 
gebruikers. 
 
1. Gebiedsgroep Deelgebied 1 
Deze groep omvat stakeholders, initiatiefnemers, experts en betrokkenen 
specifiek verbonden aan deelgebied 1. Het doel is gebiedsspecifieke opgaven, 
kansen en knelpunten gezamenlijk in beeld te brengen en de uitwerking van 
plannen lokaal te verankeren, projectgroep leden nemen hier aan deel.  
 
2. Gebiedsgroep Deelgebied 2 
Een vergelijkbare structuur als voor deelgebied 1, toegespitst op de unieke 
ruimtelijke en maatschappelijke opgaven van gebied 2. De gebiedsgroep fungeert 
als platform voor kennisdeling en feedback op voorstellen vanuit de 
projectgroep. Projectgroep leden nemen hier aan deel.  
 
3. Gebiedsgroep Deelgebied 3 
Deze gebiedsgroep richt zich op het derde deelgebied binnen de 
gebiedsontwikkeling en is vergelijkbaar met 1 en 2 maar gaat voornamelijk over 
de openbare ruimte.   Door in te zetten op gebiedsspecifieke dialoog ontstaat 
maatwerk in uitwerking en draagvlak voor toekomstige maatregelen en 
investeringen. Projectgroep leden nemen hier aan deel.  
 
4. Groep Belanghebbenden & Omwonenden 
Deze groep bestaat uit bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties 
en andere belanghebbenden uit het gehele ontwikkelgebied. Zij worden actief 
betrokken bijvoorbeeld via informatiebijeenkomsten, themasessies en 
consultaties. De groep fungeert als een breed platform voor het ophalen van 
signalen, wensen en zorgen. 
  

Figuur 5, fasering ontwikkeling 
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Figuur 6, fasering gebiedsontwikkeling Simpelveld-Centrum met acties 
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4. Verkenningsfase 
Wat is er tot nu toe gedaan in deze eerste fase en wat is het resultaat daarvan? 
 

- Experience Masterplan (EMP): de gemeente Simpelveld heeft reeds een 
concept centrumvisie opgesteld. Deze visie geeft richting aan het 
verdere proces en dient als referentiekader voor alle betrokken partijen. 
Er moet wel nog een stedenbouwkundig plan definitief uitgewerkt 
worden en een relatie worden gelegd met de grondexploitaties, zodat 
op die aspecten een haalbaar plan kan worden gevormd. 

- Subsidieaanvraag RegioDeal 2e tranche – De aanvraag RegioDeal 2e 
tranche Parkstad Limburg is met een bedrag van €683.998 gehonoreerd. 

- Alternatieve financieringsmogelijkheden en planoptimalisaties – na 
afwijzing van de subsidieaanvraag IW is er direct gezocht naar andere 
mogelijkheden om de gemeentelijke onrendabele top te verkleinen. Dat 
heeft geleid tot in ieder geval een planoptimalisatie in deelgebied 1 in de 
vorm van een toevoeging van 12 appartementen achter de PLUS 
supermarkt. Verdere optimalisaties voor zowel deelgebied 1 en 
deelgebied 2 dienen nog te worden onderzocht. Daarnaast zijn er 
mogelijkheden onderzocht om een bijdrage te kunnen verkrijgen uit het 
Leefbaarheidsfonds en zijn er gesprekken gevoerd met de Stadsregio 
Parkstad Limburg over een mogelijke bijdrage uit de inmiddels 
toegekende RegioDeal 4e tranche. 

- Omgevingswet – Voorkeursrecht: de gemeente Simpelveld heeft op 
basis van de Omgevingswet het voorkeursrecht toegepast op de 
percelen die benodigd zijn om de centrumontwikkeling te realiseren. 

- Gebiedsexploitatie: er is een indicatieve gebiedsexploitatie opgesteld in 
het kader van de subsidieaanvraag Impulsaanpak Winkelgebieden. De 
nog te onderzoeken optimalisaties in beide deelgebieden kunnen daarin 
nog positief doorwerken op de gemeentelijke grondexploitaties.  

- Er zijn reeds informatieve gesprekken gevoerd met verschillende 
woningcorporaties, welke allen hebben aangegeven geïnteresseerd te 
zijn om deel te nemen als ontwikkelende partij.  
 

 
 
 
 

Zoals reeds aangegeven in punt 2 is het uitgangspunt dat de gemeente 
Simpelveld verantwoordelijk is voor de grondexploitaties en de kavels vervolgens 
gaat uitgeven zodat een ontwikkelaar of woningcorporatie daar de definitieve 
plannen kan uitvoeren. Na het verwerven, slopen en bouwrijp maken van de 
objecten zal er daartoe een anterieure overeenkomst worden opgesteld, 
ondertekend door de gemeente en de ontwikkelaar van het betreffende 
deelgebied. In die overeenkomst worden SMART-geformuleerde afspraken 
gemaakt over de rolverdeling, de risico’s, de kostenverdeling en de 
verkoopvoorwaarden tussen de gemeente Simpelveld en de ontwikkelende 
partijen. 
 
Deze fase heeft geresulteerd in een raadsbesluit, waarin de volgende 
beslispunten zijn opgenomen: 
 

1. Heeft ingestemd met de, eveneens, bijgevoegde gebiedsexploitatie 
centrumontwikkeling kern Simpelveld; 

2. Het college van B&W heeft gemandateerd om binnen de in de 
gebiedsexploitatie Centrumontwikkeling kern Simpelveld opgenomen 
financiële kaders voor de Centrumontwikkeling kern Simpelveld 
benodigde panden aan de Markstraat, Markt, Dorpstraat en 
Kloosterstraat (namens de gemeenteraad) te verwerven; 

3. Procedureel-inhoudelijk 
a. Ingestemd met het opstarten van de uitvoering van het 

noodzakelijk bodem- en milieuonderzoek binnen deelgebied 2. 
b. Ingestemd met het opstarten van (de procedure voor) het 

opstellen van het omgevingsplan voor de Centrumontwikkeling 
kern Simpelveld. 
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5. Haalbaarheidsfase 
In deze fase dienen een aantal zaken te worden opgestart. In principe is het doel 
van deze fase om inzicht te verkrijgen in de juridische, financiële en ruimtelijke 
haalbaarheid.  
 
Grondverwerving 
In deze fase dient de gemeente de onderhandelingen met grondeigenaren op te 
starten op basis van de gevalideerde taxaties, die reeds zijn gemaakt in de 
verkenningsfase. Dit dient te gebeuren binnen die financiële kaders zoals 
opgenomen in het raadsbesluit en benoemd in punt 4. Ook kan er in dit kader het 
noodzakelijke bodem- en milieuonderzoek in deelgebied 2 worden opgestart. 
 
Het Voorkeursrecht op basis van de Omgevingswet, biedt in dit onderdeel een 
belangrijk instrument om de benodigde gronden te verwerven. Mochten 
eigenaren weigeren om hun eigendommen te verkopen aan de gemeente, dan 
bestaat er de mogelijkheid om over te gaan tot onteigening. Ten behoeve van die 
eventuele onteigening, is het van groot belang een goed juridisch dossier op te 
bouwen gedurende deze onderhandelingen en gesprekken. In het voeren van die 
gesprekken en het opbouwen van dat juridisch dossier adviseren wij een 
specialist in te zetten. 
 
Vervolg Marktconsultatie om te komen tot meer duidelijkheid over de 
samenwerkingspartners om vervolgens ook definitieve randvoorwaarden met  
samenwerkingspartners te formuleren alvorens het vastleggen ervan in 
overeenkomsten.  
 
Ruimtelijk-planologische procedure 
Gezien het feit dat de ontwikkeling in strijd is met het Omgevingsplan dient er 
een ruimtelijk-planologische procedure te worden opgestart. Dat kan mogelijk op 
meerdere manieren. Dit dient in deze fase verder onderzocht te worden welke 
methode het meest geschikt is. Tevens of de procedure voor het totale gebied 
doorlopen wordt of per deelgebied.  
 
 
 
 

 
Deze fase wordt afgesloten door het sluiten van een 
samenwerkingsovereenkomst of intentieovereenkomst met stakeholders uit de 
deelgebieden. Een samenwerkingsovereenkomst heeft daarin de voorkeur, maar 
vaak wijst de praktijk uit dat die niet haalbaar is. Daarmee wordt er dan 
overgegaan tot het sluiten van een intentieovereenkomst.  
 
Parallelle acties en fasering 
Binnen deze fase wordt ingezet op parallelle procesvoering om het proces zo 
efficiënt mogelijk te laten verlopen. Deze parallelle procesvoering omvat het 
volgende: 

- De onderhandelingen voor verwerving starten parallel aan de juridische 
voorbereiding van een eventuele onteigeningsprocedure; 

- De stedenbouwkundige planvorming en financiële optimalisatie (GREX) 
verlopen gelijktijdig; 

- Voorbereidingen van de ruimtelijk-planologische procedure kunnen 
worden ingezet gelijktijdig aan stedenbouwkundige planvorming, denk 
hierbij aan bijvoorbeeld onderzoeken die langere voorbereidingstijd 
behoeven. (ecologie, stikstof) In de volgende fase worden de overige 
onderzoeken uitgevoerd. 

- Opstellen participatie aanpak.  
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6. Voorbereidingsfase 
In deze fase wordt onderzocht of de ontwikkeling financieel, technisch en 
juridisch haalbaar is.  
 
Gesprekken met overheden en vakdisciplines 
In de voorbereidingsfase dienen overleggen plaats te vinden met de Provincie 
Limburg, het Waterschap, de Veiligheidsregio en Enexis om alle zaken aangaande 
de ontwikkelingen gerelateerd aan deze organisaties te bespreken. 
 
Uitvoeren noodzakelijke overige onderzoeken 
In deze fase dienen, in het kader van de reeds opgestarte ruimtelijk-
planologische procedure, een aantal noodzakelijke onderzoeken te worden 
uitgevoerd. Het bodemonderzoek aangaande de waarschijnlijke grondvervuiling 
rondom het voormalige tankstation is al gestart in de haalbaarheidsfase. 
Onderzoeken die hier nog benodigd zijn betreffen: 
 

- Archeologisch onderzoek 
- Aanvullend bodemonderzoek 
- Flora- & faunaonderzoek  
- Geluidsonderzoek 
- Mobiliteitsonderzoek (verkeer, parkeren en ontsluiting) 
- Stikstofonderzoek (vanwege eventuele nabijgelegen Natura-2000 gebieden) 
- Wateronderzoek 
- En eventuele aanvullende ruimtelijke/milieutechnische onderzoeken benodigde 

voor het doorlopen van de voorbereidingsfase en het planologisch ruimtelijk 
traject.   

Op basis van de uitkomsten van de hierboven genoemde onderzoeken, kan het 
nodig zijn de plannen daarop aan te passen. 
 
Ruimtelijke onderbouwing 
Na deze onderzoeken dienen er gesprekken plaats te vinden met de stakeholders 
van de deelgebieden over het uitwerken van de plannen aangaande het 
uitwerken van de ruimtelijk-planologische procedure. Om dit alles vast te leggen, 
voordat de realisatiefase wordt ingegaan, dienen er anterieure overeenkomsten 
te worden gesloten met de stakeholders uit de deelgebieden. Daar wordt deze 
fase dan ook mee afgesloten. Na dat resultaat wordt de gemeenteraad 
geïnformeerd middels een Infosessie. 

7. Realisatiefase 
De realisatiefase richt zich op de daadwerkelijke verkoop van gronden en 
uitvoering van het project. 
 
Bouwrijp maken 
Het proces van grondverwerving is reeds gestart in de haalbaarheidsfase. In deze 
fase wordt gestart met het bouwrijp maken van de betreffende deelgebieden. Dit 
betekent dat zowel planologisch (juridisch) als fysiek de gronden klaar gemaakt 
worden voor de realisatie (en verkoop) aan ontwikkelaar of woningcorporatie 
welke of geselecteerd is vanuit een tender of welke reeds bezit in het gebied had 
en een samenwerkingsovereenkomst mee is gesloten. Alles moet daarbij getoetst 
worden op de jurisprudentie rondom Didam-arrest. 
 
Verkoop Bouwrijpe Gronden 
De bouwrijpe gronden worden verkocht aan ontwikkelaars die de bebouwing 
zullen realiseren volgens de vastgestelde plannen. Het is hierbij van belang om 
duidelijke criteria op te stellen waaraan de ontwikkelaars moeten voldoen om de 
gewenste kwaliteit en samenhang in de gebiedsontwikkeling te waarborgen. 
Deze werkwijze is echter niet definitief en kan nog wijzigen indien blijkt dat dit 
niet de beste manier is uit de haalbaarheidsfase of voorbereidingsfase. 
 
Uitvoering openbaar gebied en realisatie vastgoed 
Nadat de gronden bouwrijp zijn gemaakt kan het beoogde vastgoed in de 
deelgebieden worden gerealiseerd. Naast de bouwprojecten moet ook het 
openbaar gebied worden gerealiseerd. Dit omvat met name het toevoegen van 
groen en parkeervoorzieningen. Deze fase vereist nauwe samenwerking met 
ontwikkelaars om integratie tussen bebouwing en openbare ruimte te 
garanderen. 

8. Exploitatiefase 
Deze fase draait om het gebruik, beheer en nazorg van de gerealiseerde functies. 
Deze fase start zodra de bebouwing en openbare ruimte zijn opgeleverd. De 
gemeente Simpelveld is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het 
openbaar gebied. De woningcorporatie(s) en/of particuliere woningbezitters voor 
de exploitatie en het onderhoud van de woningen en eventuele bij hun in 
eigendom verkerende terreinen.   
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9. Procesplanning met mijlpalen 
Onderstaande samenvattende planning geeft per fase de verwachte doorlooptijd 
en belangrijkste mijlpalen. Deze vormt de basis voor sturing, monitoring en 
voortgangsrapportages. In het schema daaronder wordt de planning 
gedetailleerder uitgewerkt. 
 

Procesonderdeel Belangrijke activiteiten Indicatieve doorlooptijd  
(indien vrij van bezwaren 
of vertragingen)   

Mijlpalen 

Haalbaarheidsfase Onderzoeken van technische, juridische en 
financiële haalbaarheid 

Circa 6 maanden Intentieovereenkomsten of 
samenwerkingsovereenkomsten met 
stakeholders van de deelgebieden. 

Voorbereidingsfase Ontwerp, marktconsultatie, GREX 
optimalisatie, onderzoeken RO en 
ruimtelijke onderbouwing 

Circa 8 -14  maanden Anterieure overeenkomsten met 
ontwikkelaars van deelgebieden en 
uitwerken ruimtelijk-planologische 
procedure.  

Realisatiefase Realisatie nieuwbouw en het 
transformeren van het openbaar gebied 

Circa 15- 18  maanden Oplevering nieuwbouw en vergroend 
openbaar gebied. 

Exploitatiefase Exploitatie en beheer   

Tabel 1, procesfases, belangrijke activiteiten, doorlooptijden en mijlapen samengevat (let 
op: deze onderdelen kunnen deels parallel aan elkaar lopen, zoals eerder toegelicht) 
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10. Taakverdeling: gemeente Simpelveld, partners, in te huren 
partij 
 

Taak Verantwoordelijke partij 
Vaststellen visie en projectstructuur Gemeente Simpelveld 
Financiële haalbaarheidsanalyse / GREX-optimalisatie Projectgroep 
Juridische voorbereiding onteigening Projectgroep + externe jurist 
Verwervingsonderhandelingen en documentatie Projectgroep 
Stedenbouwkundig ontwerp & planvorming In te huren stedenbouwkundig bureau 
Opstellen omgevingsplan & procedurebegeleiding Projectgroep + in te huren partij 
Participatie en communicatie met inwoners Gemeente + communicatieadviseur 
PvE en aanbestedingsdocumentatie Gemeente + aanbestedingsadviseur 
Tenderselectie & beoordeling inschrijvingen Projectgroep 
Bouwrijp maken & realisatie openbare ruimte In te huren partij na gunning 
Toezicht & kwaliteitsborging uitvoering Gemeente (toezichtteam) 

Tabel 2, taakverdeling partijen 
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11. Samenvattend procesmodel 
In het onderstaande model is het te doorlopen proces vanuit gemeentelijk oogpunt weergeven. Er wordt een overzicht gegeven van belangrijke momenten per fase en, indien nodig, 
onderscheid gemaakt tussen de verschillende deelgebieden. Daarbij is duidelijk zichtbaar waarmee elke fase wordt afgesloten. Tevens is het te doorlopen participatietraject weergeven aan de 
linkerzijde van het model, welk meerdere fases treft.

 

Figuur 7, voorstel samenvattend procesmodel te doorlopen door gemeente Simpelveld  (betreft alle deelgebieden)  
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12. Bijlage 1: Betreffende percelen deelgebied 1 
 

Figuur 8, betreffende percelen 'grondruil' deelgebied 1 
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BREDE WELVAART: 
DE OPGAVE SIMPELVELD
Parkstad Limburg wil achterstanden in de eigen regio aanpakken. Met dit 
doel werd in 2019 een RegioDeal overeengekomen. Eind 2022 wordt een 
vervolg op deze RegioDeal aangevraagd. 

Wat is brede welvaart?
Brede welvaart gaat over alles wat van invloed is op het welzijn van mensen. 
Het gaat daarbij dus niet alleen om materiële welvaart of economische groei, 
maar ook om aspecten als gezondheid, educatie, vrijetijdsbesteding en de 
kwaliteit van de leefomgeving. 

De opgave
Ook binnen de nieuwe RegioDeal van Parkstad Limburg staat Brede Wel-
vaart en daarmee de verbetering van de sociaaleconomische structuur (SES) 
centraal in de opgave. De huidige staat van Brede Welvaart en de gewenste 
staat in de toekomst vormen de uitgangspunten voor de gestelde maatre-
gelen. Bij de voorgestelde maatregelen is een economische onderbouwing 
vereist waarbij de focus moet liggen op de bijdrage van interventies aan de 
Brede Welvaart in het gebied.

Het doel
Doel van de interventies is het realiseren van duurzaam economisch 
groeipotentieel en leefbare en gezondere wijken en kernen.

Programmalijnen
Om dit doel te bereiken zijn vier zogeheten “programmalijnen” gedefinieerd. 
Zij dragen bij aan het realiseren van de ambitie om achterstanden in het 
gebied aan te pakken door kansen voor ontwikkeling aan te grijpen om de 
brede welvaart te verbeteren. Ze hangen onderling met elkaar samen, zijn 
met elkaar verbonden en worden dus samenhangend opgepakt.

De aspecten ‘duurzaamheid’ en ‘veiligheid’ zijn verweven in meedere pro-
grammalijnen. Ter illustratie: duurzaamheid kan betrekking hebben op het 
aardgasvrij maken van wijken, maar ook op klimaatadaptieve aanpassing van 
de openbare ruimte. Veiligheid kan betrekking hebben op de aanpak van 
ondermijning en anderzijds op herinrichting van het openbaar gebied waar-
door veiligere verkeerssituaties ontstaan. Per programmalijn is dit duidelijk 
beschreven indien van toepassing. 

SOCIAALECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING
Sociaal-demografisch, educatief, gezondheid

WONEN & VOLKSHUISVESTING

RETAIL & VOORZIENINGEN
Commercieel en maatschappelijk

VRIJETIJDSECONOMIE

Programmalijnen Regio Deal

Indicatoren Nederland Limburg Zuid-
Limburg

Simpelveld Jaar

Mediaan besteed-
baar inkomen

26.600 25.600 24.700 26.000 2020

Overgewicht 49,4% 53,3% 54,0% 54,2% 2020

Ervaren gezondheid 79,1% 74,4% 72,6% 74,7% 2020

Personen met een 
of meer langdurige 
ziekten of aandoe-
ningen

32,2% 36,9% 38,2% 37,6% 2020

Netto Arbeidsparti-
ciaptie

70,40% 67,3% 65,2% 67,6% 2021

Bruto Arbeidsparti-
cipatie 

73,5% 70,0% 68,0% 70,0% 2021

Hoogopgeleid - 27,2% 28,2% 28,8% 2021

Werkloosheid 4,2% 3,8% 4,0% 3,4% 2021

Geregistreerde 
misdrijven

43/1000 44/1000 - 28/1000 2021
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Interventies
De interventies kunnen bestaan uit programma’s die sociaal-maatschapelijke 
problemen oplossen zoals ondermeer gezondheidsachterstanden, laagge-
letterdheid, crimineel gedrag, eenzaamheid (ouderen én jongeren) en duur-
zaamheidstransities. Maar ook fysiek ingrepen in de woningvoorraad zoals het 
energetisch verduurzamen van bestaande woningen of sloop/nieuwbouw van 
woningen die niet meer kunnen worden aangepakt. 

Maatwerk interventies Simpelveld
Interventies zijn maatwerk en verschillen per kern. In dit Experience Masterplan 
worden de interventies voor Simpelveld beschreven en de wijze waarop deze 
in ruimtelijk/fysieke maatregelen worden vertaald.

De gemeente Simpeldveld bruist en is volop in ontwikkeling. Diverse toeristi-
sche attracties maar ook haar ligging nabij zowel stedelijk gebied als karakte-
ristiek Limburgs heuvellandschap maakt Simpelveld een unieke kern. Om de 
positie van Simpelveld als vitale kern te versterken is de gemeente aan de slag 
gegaan met de vorming van een heldere toekomstvisie. 

Dit Experience Masterplan is de uitkomst van een breed participatief proces en 
uitvoerige analyse van het ‘wel en wee’ waar Simpelveld mee te maken heeft. 
Dit boekwerk neemt u mee naar een toekomstbeeld voor Simpelveld anno 
2040. Welke kernwaarden zijn relevant? En welke doelgroepen staan voorop in 
de komende 15 jaar?

Op basis van de visie is een concreet uitvoeringsprogramma samengesteld 
waar de komende jaren mee gewerkt kan worden.Binnen dit programma wordt 
onderscheid gemaakt tussen meerdere termijnen. Allereerst de ‘quick wins’ die 
binnen 5 jaar kunnen worden behaald, gevolgd door de middellange termijn 
(5-10 jaar) en de lange termijn (10-15 jaar). Het programma geeft duidelijke 
kaders en heldere (financiële) uitgangspunten weer. 

Binnen dit plan wordt gewerkt met vier programmalijnen die vooraf door de 
gemeente zijn aangeduid. Op basis van deze heldere lijnen zijn, meer flexi-
bele, speerpunten beschreven. Een flexibele omgang is gewenst aangezien 
mondiale ontwikkelingen en/of ontwikkelingen binnen de samenleving kunnen 
noodzaken tot bijsturing. 

Uiteindelijk moeten zij leiden tot Brede Welvaart voor alle inwoners van de 
kern Simpelveld. In voorliggend Experience Plan starten we met en beknopte 
inleiding waarin de heldere ambitie voor Simpelveld is beschreven. Vervolgens 
duiken we dieper in de unieke dynamiek van het Simpelveld van vandaag en 
worden per programmalijn de interventies beschreven. De zijn verbeeld in 
zogeheten “interventiekaarten” voor de kern en specifiek voor het centrumge-
bied. 

Het Wensbeeld Brede Welvaart “Simpelveld van de toekomst” beschrijft wat 
de kern voor wie (doelgroepen)  wil zijn en welke kernwaarden hieraan worden 
verbonden. Het beschrijft ook het beoogde resultaten van de interventies per 
programmalijn. Kortom, een heldere blik in de toekomst.

Tot slot is het uitvoeringsprogramma uitgewerkt met concrete maatregelen om 
de ambitie te realiseren.

Wij hopen u met dit Experience Masterplan een goed beeld te geven hoe Sim-
pelveld de Brede Welvaart en daarmee de versterking van de SES wil realise-
ren. Wij wensen u veel leesplezier!

AMBITIE
SIMPELVELD ANNO 2040 IS EEN AAN-
TREKKELIJKE KERN MET EEN JONGE, 
ACTIEVE GEMEENSCHAP. MET
VOORZIENINGEN IN EEN COMPACT 
CENTRUM ÉN GROEN LANDSCHAP OP 
LOOPAFSTAND IS HET ER GOED LEVEN 
EN WONEN.



6

Simpelveld anno 2023 is een landelijk gelegen kerkdorp in de gelijkna-
mige gemeente en telt zo’n 5.300 inwoners. De kern bedient, met haar 
relatief hoge aantal aanwezige voorzieningen en functies, een verzor-
ginggebied dat ondermeer bestaat uit de kernen Bocholtz en Eys en de 
buurtschappen, Bocholtzerheide, Baneheide, Molsberg, Huls, Sweijer, 
Bosschenhuizen en (een deel van) Ubachsberg. Het groene, heuvelach-
tige decor waarin Simpelveld is gelegen is een van de sterke kwaliteiten 
die haar maakt tot de aantrekkelijke kern die ze is. Daarbij is de samen-
hang tussen het omliggend landschap en de woonkern grotendeels be-
houden gebleven: wie landelijk wil wonen met alle voorzieningen binnen 
handbereik, vindt dat in Simpelveld. 

Door haar ligging nabij de N281 en A76 is Simpelveld goed verbonden 
met zowel het heuvelland als het omliggend stedelijk gebied. Binnen en-
kele minuten rijd je met de auto vanuit de dorpskern naar Vaals, Heerlen 
of het Duitse Aken. Deze kernkwaliteit draagt sterk bij aan de aantrek-
kelijkheid van Simpelveld als woonplaats. Echter is er op dit moment te 
weinig passend, betaalbaar aanbod van woningen waardoor marktvraag 
en aanbod onvoldoende op elkaar aansluiten. Hier ligt voor Simpelveld 
een grote kans.

Simpelveld heeft een relatief sterke lokale economie. In de dorpskern 
is zowel een relatief goed winkelaanbod aanwezig, maar het hore-
ca-aanbod kan daarentegen ruimer en meer gevarieerd. Daar waar het 
winkelaanbod zich sterk concentreert rondom de Markt, Marktstraat, 
Dorpstraat, Kloosterstraat en Kloosterplein bevindt de bestaande ho-
reca zich met name in het historische hart rondom de kerk en langs de 
Dorpstraat. Toch ondervindt ook Simpelveld een oplopende leegstand. 
Enerzijds is dit deels een effect van de toename van internetaankopen, 
anderzijds spelen ook concurrentie van de nabijgelegen AH XL nabij het 
Rodastadion en kleine winkelconcentraties in Kerkrade-West en tdirect in 
het Duitse grensgebied een aanzienlijke rol. Desalniettemin blijft Simpel-
veld een centrumfunctie vervullen voor haar omliggende kernen.

Ook op toeristisch vlak heeft Simpelveld veel te bieden. De aanwezigheid 
van beleefbare historie als het station van de Miljoenenlijn in combinatie 
met de kalmte van het Eyserbeekdal en de weidsheid van de Huls zorgen 
voor een grote attractiviteit. De stationsomgeving zal in de komende ja-
ren worden ontwikkeld naar aantrekkelijke omgeving die, naast halte van 

UNIEKE DYNAMIEK
SIMPELVELD ANNO 2023
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de Miljoenenlijn, ook zal functioneren als volwaardig recreatief knooppunt waarmee Simpel-
veld verbonden wordt met de Parkstadroute, Kalkbaan en Vennbahn. De Huls, het op één na 
hoogste uitkijkpunt van Nederland, zal verder karakter krijgen door de toevoeging van een 
passend horecapunt. Juist deze ontwikkelingen bieden grote mogelijkheden voor de kern 
Simpelveld als geheel. Daarbij is er een groeiende trend zichtbaar van het aantal korte vakan-
ties, waarbij Zuid-Limburg geldt als absolute trekker voor binnenlands toerisme. Het binden 
van deze toeristen is een grote kans die nog niet optimaal wordt benut. Op het bungalow-
park nabij het treinstation worden vakantiewoningen aan de verhuur onttrokken ten behoeve 
van eigen gebruik. Gevolg is dat de recreatieve verhuur steeds verder terugloopt. 

Demografisch staat Simpelveld voor dezelfde uitdaging als omliggende kernen. De bevol-
king is sterk vergrijsd en ook ontgroening is in Simpelveld aan de orde. Tot voor kort werd in 
de kern, aansluitend op beleid vanuit de Stadsregio Parkstad, nog sterk ingezet op ‘kwalita-
tieve krimp’ - waarbij met name de woningvoorraad moest worden ingeperkt. Echter, door de 
sterke landelijke toename van woningbehoefte, wordt ook in Simpelveld een andere koers 
gevaren. In plaats van mindering in woningvoorraad wordt de komende jaren juist gestreefd 
naar toevoeging van ca. 225 woningen. Door de beperkte aanwezige ruimte is inbreiding 
slechts beperkt mogelijk, waardoor zal moeten worden uitgeweken naar het buitengebied. 
Van groot belang is dat de zo gewaardeerde verhouding tussen bebouwing en omliggend 
landschap gewaarborgd blijft.

Sociaalmaatschappelijk gezien heeft Simpelveld een hoop te bieden. Een sterk verenigings-
leven zorgt voor een hechte vorm van gemeenschapszin. Daarbij is er een grote diversiteit 
aan maatschappelijke voorzieningen aanwezig, waaronder D’r Durpswinkel en woonconcept 
Koraal waar gepaste zorg wordt geboden, de bibliotheek, de Crea Hoeskamer en cultuurcen-
trum In g’n Bende. Deze voormalige gymzaal voldoet zowel vanuit energetisch oogpunt als 
vanuit de functie niet meer aan de hedendaagse en toekomstige eisen. Aan de Kloosterstraat 
ligt maatschappelijk centrum de Rode Beuk, waar naast een activiteitencentrum ook (ver-
pleeghuis)zorg wordt geboden en waar woonruimte is voor diverse doelgroepen. De ge-
bouwlijke structuur binnen de sociaalmaastchappelijke sector is zeer sterk. Ook het aanbod is 
relatief sterk, zij het dat het aanbod voor jongeren relatief ondermaats is en is er sprake is van 
jongerenoverlast. 

Een ander, meer recent, maatschappelijk probleem is de groeiende energie-armoede onder 
de bevolking. Verduurzaming van de bestaande woningvoorraad, met name de corpora-
tiewoningen, is dan ook van groot belang. Ook binnen de openbare ruimte dient een ver-
duurzamingsslag te worden gemaakt, maar meer in klimaatadaptieve zin. Er is relatief weinig 
groen in de kern aanwezig, waardoor ook weinig plaats estaat voor toevoeging van verblijs-
kwaliteit, waaronder sport- en speelveldjes. Hierdoor wordt de inwoner van Simpelveld niet 
uitgenodigd veel te bewegen en buiten te zijn, met gezondheidsachterstanden als (indirect) 
gevolg. 

Kortom: Simpelveld heeft als landelijke kern met centrumfunctie veel te bieden, echter blijven 
veel kansen tot nu toe onbenut.
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INTERVENTIES EN PROGRAMMALIJNEN

Brede Welvaart voor alle inwoners, ontstaat niet vanzelf en vereist bovendien 
een integrale aanpak van de programmalijnen. De aanpak per programmalijn 
is hierna beschreven waarbij ook de effecten op andere programmalijnen zijn 
geduid. Zo kan interventie in een specifiek probleem in de kern, bijv. onveilig-
heid of slechte woningen leiden tot verbetering van leefbaarheid waardoor 
inwners zich meer identificeren met de wijk en een groter gevoel van trots 
ontstaat. Hierdoor is men bereid om zich in te zetten voor maatschappelijke 
belangen op wijknvieau en ontstaat meer sociale cohesie.  

Brede welvaart gaat over alles wat van invloed is op het welzijn van mensen. 
Het gaat hierbij dus niet alleen over materiële welvaart of economische groei, 
maar ook om aspecten als gezondheid, educatie, vrijetijdsbesteding en de 
kwaliteit van de leefomgeving.

In Simpelveld spelen diverse thema’s die opgaven vormen en kansen bieden 
om de sociaal-economische structuur van Simpelveld de komende jaren verder 
te versterken. 

In Simpelveld spelen de volgende thema’s in de programmalijn Sociaal-Econo-
mische Structuurversterking:

> De Gezonde Basisschool
> Armoedebeleid
> Onderwijsachterstanden kinderen
> Aanpak openbaar gebied
> Veiligheid

De thema’s zijn hierna verder uitgewerkt.

Gezonde Basisschool van de Toekomst
In de kern Simpelveld is het aantal kinderen dat lichamelijke problemen onder-
vindt door te weinig bewegen en ongezonde voeding de laatste jaren toege-
nomen. Dit ligt in lijn met de landelijke trend dat kinderen op jonge leeftijd al 
met gewichts- en gezondheidsproblemen kampen. Het is zaak dit op jonge 
leeftijd aan te pakken om zo langer gezond en vitaal te blijven. 

In de gemeente Simpelveld is in 2021 het voorstel aangenomen om toe te 
werken naar de Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT). Dit betekent een 
schoolomgeving die beweging en een gezonde leefstijl stimuleert en vanzelf-
sprekend maakt. Op een GBT wordt meer tijd besteed aan sport, beweging, 
cultuur en voeding. De leerlingen krijgen elke dag gezonde tussendoortjes 
en een gezonde lunch aangeboden. Er is een langere tussenschoolse opvang 
waardoor er meer ruimte ontstaat voor een langere lunch, voor vrij sport-, spel- 
en cultuuraanbod. 

Op 7 september 2021 heeft de gemeenteraad van Simpelveld besloten om 
vanaf 2022 in de gemeentebegroting jaarlijks en voor de duur van 10 jaar 
een financiële bijdrage van € 250.000 voor De Gezonde Basisschool van de 
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Onderwijsachterstanden
De gemeente Simpelveld vindt het belangrijk dat kinderen gezond en veilig 
opgroeien. Derhalve is het “Onderwijsachterstandenbeleid Simpelveld 2020 – 
2024” in het leven geroepen. Hierin is het beleid beschreven dat de gemeente 
op structurele, efficiënte en effectieve manier uitvoert om onderwijsachterstan-
den bij jonge kinderen te bestrijden en het aantal vroegtijdige schoolverlaters 
te reduceren.

Het aantal kinderen in Parkstad dat het risico loopt op een onderwijsachter-
stand is significant hoger door de sociaal-emotionele problematiek die in deze 
regio aanzienlijk is. Onderwijsachterstand wordt preventief bestreden door 
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) voor peuters en kleuters die een risico 
lopen op (taal) achterstand. Zij worden door het Rijk aangemerkt als doel-
groepkinderen.

Aanpak openbaar gebied
De kwaliteit en inrichting van het openbaar gebied is van invloed op de leef-
baarheid en de belevingswaarde van de kern. Met de inrichting dient bewegen 
en ontmoeten te worden gefaciliteerd en gestimuleerd. De inrichting moet 
meer geënt zijn op fietsen en wandelen, ook voor het doen van dagelijkse 
boodschappen of een bezoek aan een terrasje. In Simpelveld kan men al ge-
bruik maken van deelfietsen uit het Velocity-programma. Deze fietsen worden 
vooral gebruikt voor woon-werk of woon-studie verkeer. Het investeren in het 
uitbreiden van het aantal deelstations in de Stationsomgeving en het centrum 
is een logische stap om bewegen en fietsen verder te stimuleren en het redu-
ceren van de CO2-uitstoot door auto’s in de kern.  

Op het gebied van duurzaamheid worden al tal van “vergroenings”-maatrege-
len genomen ondermeer aan de hand van het Groenstructuurplan. Kwetsbare 
gebieden worden opnieuw ingericht, vergroend en klimaatadaptief gemaakt. 
Ook de Eyserbeek wordt ter hoogte van de Markt om zo de wateroverlast in de 
kern, die naar verwachting de komende jaren zal toenemen door de klimaat-
verandering, op te lossen. Vergroening van het centrum, aansluitend op onder 
meer het 1000-Bomenplan van de gemeente, zorgt ervoor dat het gezelliger 
wordt en draagt bij aan het landschappelijke karakter van Simpelveld. In de 
toekomst wordt ook gedacht aan maatregelen voor duurzame energieopwek 
in het centrum en het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en dit ook 
zichtbaar maken. 

Toekomst voor de basisscholen Bocholtz en De Meridiaan in de gemeente 
Simpelveld op te nemen. Het bedrag is inmiddels structureel in de begroting 
verwerkt.

Armoedebeleid
Iemand is arm wanneer hij/zij te weinig geld heeft om een minimaal pakket van 
noodzakelijke goederen te betalen. De gemeente zet in op vroegsignalering 
en preventie en voorkomen dat financiële problemen ontstaan of verergeren. 
Voor de bestrijding van de armoede is in 2023 de kadernota Armoedebeleid 
opgesteld voor de gemeenten Beekdaelen, Simpelveld en Voerendaal. Dit zijn 
de zogeheten Kompasgemeenten.

Landelijk behoort 6% van de bevolking tot de minimahuishoudens. In Kompas-
gemeenten is dat met 5,3% iets lager, terwijl Simpelveld met 6,5% iets hoger 
scoort. Landelijk gezien leeft 7,3% van alle kinderen in een minima huishouden, 
in Simpelveld is dit 8,3% (Kompasgemeenten 8%). Veruit de meeste kinderen, 
die opgroeien in een minimahuishouden leven écht op het sociaal minimum. 

Ofschoon het percentage nauwelijks afwijkt van het Nederlands gemiddelde, 
is het belangrijk in de armoedebestrijding aandacht te blijven geven aan deze 
groep huishoudens en dan vooral aan de kinderen zodat wordt voorkomen dat 
zij in de criminaliteit terecht komen of niet aan het algehele sociale leven kun-
nen deelnemen, waardoor zij in een isolement te recht komen met alle mogelij-
ke psychische en lichamelijke gevolgen van dien. 

Extra aandacht verdient het thema “energie-armoede”. Door de stijgende 
energielasten komen met name de lagere inkomensgroepen in de problemen. 
Een goed initiatief van fysieke interventie ten behoeve van het bestrijden van 
energie-armoede en het uitfaseren van woningen met een slecht energielabel 
is de nieuwbouw in de Schilterstraat. De gedateerde en ongezonde corpora-
tiewoningen zijn geamoveerd en de corporatie bouwt in 2023/2024 nieuwe 
moderne en energetisch duurzame woningen. Om dit in de toekomst voort te 
kunnen zetten, dient de gemeente een beroep te doen op de middelen uit de 
Nationale Aanpak Isolatie van het Rijk. Deze is met name bedoeld om de be-
staande woningvoorrad van particuliere eigenaren financieel te ondersteunen 
voor eenvoudige isolatieingrepen. Momenteel heeft de gemeente een tijdelij-
ke interventie middels de E-Knip en energiecoaches om de energiearmoede te 
bestrijden. 
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Om de brede welvaart-doelstellingen te bereiken, is door de gemeente Sim-
pelveld het Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2023-2026 opgesteld. 
Dit is een grensoverstijgend programma waarin de gemeente Simpelveld 
samenwerkt met de kernen Beekdaelen, Voerendaal, Brunssum en Landgraaf. 
In alle veiligheidsvelden is de afgelopen jaren op lokaal niveau geïnvesteerd in 
Simpelveld. De realiteit is echter dat niet alleen de vraag vanuit inwoners naar 
leefbaarheid en veiligheid maar ook de actualiteiten vanuit de regio te allen 
tijde groter is dan hetgeen geleverd kan worden met de beschikbare middelen 
en personele capaciteit. 

Daarom dienen zowel regionaal als lokaal keuzes te worden gemaakt op basis 
van de actuele veiligheidssituatie, waarmee een aantal thema’s de komende 
jaren bovengemiddeld aandacht krijgt, te weten:

1. Veilige woon- en leefomgeving: overlast
2. Jeugd en Veiligheid: jeugdoverlast en (ondermijnende) jeugd-
	 criminaliteit
3. Integriteit en Veiligheid: ondermijning
4. Digitale criminaliteit
5. Zorg en veiligheid

De thema’s 1 t/m 3 vormen in Simpelveld de centrale pijlers in de aanpak van 
Openbare Orde en Veiligheid. Daarnaast is het thema verdraagzaamheid actu-
eel gebleken. Opvallend is dat op diverse beleidsterreinen zichtbaar wordt dat 
men, binnen verschillende lagen, steeds minder verdraagzaam is. Zo worden 
diverse gedragingen al eerder als overlast ervaren of niet meer getolereerd. 
Dit wordt niet alleen zichtbaar in de inhoud van overlastmeldingen maar 
bijvoorbeeld ook bij handhavingsverzoeken. Voorts is deze intolerantie ook 
waarneembaar bij het uitrollen van plannen voor het kwalitatief herinrichten 
van gebiedsontwikkelingen. Er wordt veelal vanuit persoonlijk belang gedacht 
– Not In My Back Yard (nimby) – in plaats vanuit het algehele belang voor de
kern waardoor noodzakelijke fysieke ingrepen onnodig worden vertraagd of
zelfs in het geheel niet doorgaan.

Daarom wordt het thema ‘’verdraagzaamheid’’ als een rode draad een speci-
fiek thema waarmee de gemeente Simpelveld als pilot aan de slag wil. Dit the-
ma krijgt daarom een plek binnen een van de geprioriteerde thema’s, te weten 
jeugd en veiligheid. De komende jaren zal bezien worden op welke wijze hier 
ook binnen de andere prioriteiten aan gewerkt kan worden.

De verkeersveiligheid is eveneens een belangrijk onderwerp in de aanpak van 
het openbaar gebied. Het terugdringen van het autogebruik, met name door 
inwoners van Simpelveld, draagt al stevig bij aan de verkeersveiligheid én het 
terugdringen van de CO2-uitstoot. Bovendien kan dit leiden tot een reductie 
van het aantal parkeerplaatsen op de Markt die daardoor weer verder kan 
worden vergroend. Hoewel het parkeren in balans dient te zijn met de par-
keerbehoefte moet dit ook in het licht te worden bezien van de ambitie om de 
bewoners voor de korte afstanden meer gebruik te laten maken van de fiets 
of dat zij te voet gaan. Er is een particulier initiatief kenbaar gemaakt om het 
hoekpand Marktstraat 6 te amoveren ten behoeve van uitbreiding parkeren. De 
wenselijkheid en haalbaarheid hiervan zullen nader onderzocht worden. Om 
de verkeersveiligheid verder te verbeteren wordt ingezet op handhaving van 
verkeersovertredingen in (kinderrijke) buurten en in de omgeving van (sport)
parken en dragen door het bieden van veilige routes en oversteekplaatsen bij 
aan zelfstandige mobiliteit van kinderen.

Veiligheid
De belangrijkste opgave in de sociaal-economische structuurversterking van 
Simpelveld is het aanpakken en oplossen van de (ondermijnende) criminaliteit. 
Een weerbare gemeente biedt over de volle breedte van haar functioneren 
de ondermijnende criminaliteit geen kansen. Dit vraagt om het bestrijden van 
ongewenste situaties die zijn ontstaan, maar bovenal proactieve acties om te 
voorkomen dat ongewenste situaties ontstaan. Hiervoor is een structurele aan-
pak en een lange adem nodig. 

Daarnaast is er ook gericht aandacht voor het terugdringen van woonoverlast. 
De laatste jaren is er sprake van een stijgende trend als het gaat om het aantal 
meldingen van burenruzies, woonoverlast, overlast kwetsbare personen met 
verward gedrag en overlast jeugd.  Dit vraagt om concrete interventies in de 
leefomgeving en overlastgevend vastgoed. 

Tot slot kampt Simpelveld met een hoge mate van jeugdoverlast en -criminali-
teit. Hangjeugd veroorzaakt regelmatig overlast voor omwonenden. Naast de 
teruglopende verdraagzaamheid zijn hier ook debet aan het amper voorhan-
den zijn van ontmoetingsplekken voor de jeugd en sluit de programmering 
van het Jeugdcentrum niet aan op de behoefte van de oudere jeugd. In 2022 
is een onderzoek gepubliceerd door de Vakgroep Jeugdige Ondermijners, on-
derdeel van het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) Limburg. Uit 
dit onderzoek is gebleken dat ook ondermijnende jeugdcriminaliteit nadruk-
kelijk zijn intrede heeft gedaan in Limburg en veel (kwetsbare) jeugdigen hier 
op allerlei manieren mee in aanraking komen. Deze groep is ook in Simpelveld 
aanwezig en eist structurele investeringen door de gemeente in de aanpak 
hiervan.
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om de problemen in het zogeheten “veiligheidsveld” aan te pakken. Zo is er 
het programma “Integrale Aanpak Wijkgericht Werken”. Dit bestaat enerzijds 
uit een programmadeel en anderzijds uit de daaruit voortvloeiende fysieke 
interventies. 
Programma:
1. Verbeteren van de gemeentelijke ICT t.b.v. registratie van

overlastmeldingen
2. Een fysiek meldpunt waar bewoners terecht kunnen in combinatie met

Straatcoaches. Hier ontbreekt het echter aan capaciteit voor
bemensing van deze posten

Uit bovenstaande wijkaanpak blijkt dat, wil men de sociale doelstelling van bre-
de welvaart bereiken dan hangt dit nauw samen met ondersteunende fysieke 
interventies. Denk hierbij ondermeer aan:
> Het amoveren van (leegstaande) panden en andere risicolocaties die

aantrekkelijk zijn voor criminele activiteiten
> Het bestrijden van energie-armoede
> Het aanleggen van nieuwe ontmoetingsplekken voor jongeren (ook in

de kern)
> Functie cultuurhuis In g’n Bende samenvoegen met bestaand jeugd

centrum en plek herbestemmen
> Bestaand jeugdcentrum aantrekkelijk maken voor oudere jeugd
> Herinrichting van de openbare ruimte op het gebied van (verkeers-)

veiligheid, meer plekken om te bewegen en klimaatrobuustheid.

Er is dus sprake van twee gelijkoplopende sporen, te weten: de uitvoering 
van de sociale programma’s en het uitvoeren van de ondersteunende fysieke 
maatregelen. Deze worden ook in de uitvoering integraal opgepakt om zo het 
meest optimale resultaat te bereiken in het kader van de brede welvaart.

Aandachtsvelden Simpelveld
In het integraal veiligheidsplan zijn voor Simpelveld de hierboven genoemde 
veiligheidsthema’s 1 t/m 3 geprioriteerd. Deze thema’s krijgen bovengemid-
deld aandacht. Daarnaast legt de gemeente Simpelveld en haar samenwer-
kingspartners ook de focus op onderstaande veiligheidsthema’s, zijnde:

Veel voorkomende criminaliteit en High Impact Crimes (HIC). Net als in de 
gehele SVBBL-regio, is in Simpelveld het aantal (woning)inbraken de afge-
lopen jaren stevig gedaald. In het jaar 2022 is echter wel weer een stijging 
waarneembaar in het aantal woninginbraken en delicten dat is gerelateerd aan 
voertuigencriminaliteit en diefstal e-bikes. Middels preventieve communicatie 
op social media en het wijkblad worden inwoners geregeld gewaarschuwd 
voor deze vormen van criminaliteit en wordt hen handelingsperspectief gebo-
den om slachtofferschap te voorkomen, dan wel hoe te handelen na eventueel 
slachtofferschap.

Veiligheidsbeleving inwoners – subjectieve veiligheid. De resultaten van 
de Parkstadmonitor tonen geen verontrustende cijfers, voor wat betreft het 
onveiligheidsgevoel. De gemeente wil echter uiteraard dat iedereen zich in de 
gemeente veilig kan voelen. De realiteit is echter ook dat maximale veiligheid 
nooit en te nimmer haalbaar is. De gemeente streeft ernaar om de subjectie-
ve veiligheid te verbeteren middels het zoveel als mogelijk behalen van de 
doelstellingen die zijn benoemd in het voorliggend uitvoeringsprogramma 
en het uitvoeren van gebiedsgerichte aanpakken en projecten zoals vanuit de 
Regiodeal. 

Fysieke veiligheid. Verkeersveiligheid, brandveiligheid, rampenbestrijding 
en crisisbeheersing en externe veiligheid zijn de thema’s binnen dit veilig-
heidsveld. De afgelopen jaren werden we onder andere geconfronteerd met 
de coronapandemie, hoogwaterramp en Oekraïne-crisis. Iedere crisis is uniek 
en oefent veel druk uit op de capaciteit van onze organisatie, veiligheidsregio, 
politie en overige ketenpartners. Naar verwachting oefent de Oekraïne-crisis 
en de opvang van vluchtelingen de komende jaren nog verder druk uit op de 
bestaande capaciteit van gemeenten. Door het versterken van de lokale crisis-
organisatie wordt er gehoor gegeven aan de behoefte om als gemeente beter 
voorbereid te zijn bij rampen en crisissen.

Blinde vlekken. Dit zijn de risicolocaties en gelegenheden zoals vakantiepar-
ken en leegstaande panden, factoren die de gemeente Simpelveld aantrek-
kelijk maken voor criminelen. Die zijn o.a. te vinden in de geografische ligging 
die Simpelveld kent (aan de grens van Duitsland en kort bij België). Daarnaast 
is er sprake van veel leegstand (in woningen en bedrijfspanden) in de kern en 
het buitengebied waar het zicht op ontbreekt. Er lopen al diverse programma’s 

Bevolkingsontwikkeling Schinveld 2013-2021
Bron: CBS

Maatschappelijk centrum Rode Beuk

Referentie: HuB Kerkrade - bibliotheek als 
maatschappelijk ’hub’
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Het herbestemmen van leegstaande winkelpanden draagt bovendien bij aan 
het tegengaan van overlast. Immers, leegstand trekt overlast aan. De gemeen-
te wil hier meer pro-actief in gaan acteren door panden aan te kopen om zo 
ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan en meer regie te krijgen om in de 
toekomst de door haar gewenste bestemming aan de panden te kunnen geven.

Tegen de vergrijzingstrend in bouwen voor starters en jonge gezinnen is voor 
Simpelveld het antwoord op de huidige vergrijzing en ontgroening. Op deze 
wijze blijft de kern vitaal, is er een sterk economisch draagvlak voor de voorzie-
ningen en profiteert ook het verenigingsleven van deze (nieuwe) jonge bewo-
ners en is Simpelveld klaar voor de toekomst.

Het verduurzamen en aardgasvrij maken staat hoog op de agenda “verduurza-
ming van woningen”. Dit heeft niet alleen positieve maatschappelijke effecten 
(minder CO2 emissies), maar ook een positieve impact op de leefbaarheid en 
de gezondheid. Daarnaast is het financiële effect meestal positief: terugdringen 
van energie-armoede door lagere energielasten.  Een goed initiatief van fysieke 
interventie ten behoeve van het bestrijden van energie-armoede en het uitfa-
seren van woningen met een slecht energielabel is de reeds eerder genoemde 
nieuwbouw in de Schilterstraat. Bij nieuwbouw wordt vooral ingezet op circulair 
bouwen. 

De algemene indruk over de aanwezige woningen in de kern positief. Simpel-
veld kent een verscheidenheid aan woonmilieus waarbij een mooie samenhang 
zichtbaar is tussen de woonkern en het omliggend landschap. Naast koop- en 
huurwoningen is er ook een passend en modern aanbod woon-zorgconcepten 
aanwezig zoals onder meer De Rode Beuk en Woongroep Koraal. 

Maar het vastgoed is uit balans. Gedurende de afgelopen jaren is al veel werk 
verricht om de woningvoorraad meer aan te laten sluiten bij de wensen van de 
huidige tijd. De sloop en nieuwbouw van de huurwoningen aan de Schilterstraat 
is hier een goed voorbeeld van. Hierdoor zullen gezondheidsproblemen die 
gecorreleerd ziin aan problemen in de inmiddels gesloopte woningen,  zoals 
slechte luchtkwaliteit, vocht of schimmel, verdwijnen. Echter staat Simpelveld 
nog voor een aantal uitdagingen. Zo is er te weinig passend en betaalbaar 
aanbod voor starters, gezinnen en ouderen en is er dus sprake er een mismatch 
tussen het huidige woningaanbod en de marktvraag. Daarbij is de woningvoor-
raad veelal gedateerd, waardoor Simpelveld, ondanks haar kwaliteiten, niet in 
trek is als woonplaats voor de starter of het jonge gezin. Om de leefbaarheid in 
de kern te bewaren is dit echter cruciaal. 

Er liggen dan ook grote kansen in het toevoegen van betaalbare woningen voor 
deze doelgroepen. Ook het realiseren van passend woonaanbod voor studen-
ten en kenniswerkers (o.a. gelieerd aan de RWTH Aken, Universiteit Maastricht 
of Hogeschool Zuyd). De ontstane groeidruk in Aken biedt kansen voor de 
bouw van woningen in een hoger segment waarmee de bevolkingsdiversiteit 
wordt verbreed en daarmee het economisch draagvlak voor het aantal en diver-
siteit van de voorzieningen in de kern wordt vergroot. 

Het thema betaalbaarheid speelt een groot probleem op de woningmarkt 
anno 2023. Starters bezitten onvoldoende kapitaal om een woning te kopen 
en de woningen die er zijn, zijn vaak verouderd en niet duurzaam. Het is dus 
zaak dat meer bekendheid gegeven wordt aan financiële regelingen als de SVn 
starterslening en financieringsmogelijkheden voor verduurzaming. Daarnaast 
kan de gemeente Simpelveld middelen ter beschikking stellen om de onrenda-
bele top van particuliere nieuwbouwinitiatieven af te dekken, zodat betaalbaar 
wonen ook in deze projecten mogelijk wordt gemaakt. Simpelveld bezit tal van 
karakteristieke panden. Veelal gaat het om voormalige winkelpanden waarbij 
de winkelfunctie niet meer wordt benut. Herbestemming van deze panden tot 
goede woningen in een betaalbaar segment draagt bij aan zowel de aanwas 
van nieuwe bewoners in het centrumgebied als het vergroten van de vitaliteit. 

Referentie: Tiny Houses in 
Roermond (Jan Paul Kuit) Referentie: herontwikkeling 

Schilterstraat, CB5
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Simpelveld heeft, als hoofdkern binnen het omliggend verzorgingsgebied, een 
relatief sterke lokale economie. Met name in de Marktstraat en aan het Klooster-
plein heeft de kern voldoende passend winkelaanbod. Echter, het centrumgebied 
is ruimtelijk langgerekt en kampt onder meer een deel van de Kloosterstraat 
om deze reden met de nodige leegstand. Mede hierdoor en de aanwezigheid 
van dissonanten als de bouwmarkt en het tankstation aan de Markt, bestaat het 
centrum uit meerdere kleine concentraties aan voorzieningen. Er ontbreekt een 
prettig winkelrondje.

Om de positie van Simpelveld als dé voorzieningenkern voor de omliggende 
kernen in de toekomst te behouden en versterken moet worden ingezet op één 
(planologisch) geconcentreerde winkelkern rond de Markt, Marktstraat, Kloos-
terplein en een deel van de Kloosterstraat. Met name de leegstaande winkels 
in de Kloosterstraat richting de Dorpsstraat dienen onttrokken te worden aan 
het aanbod. Optioneel kan nog worden onderzocht of er in het gebied bouw-
markt-tankstation een doorsteek is te creëren van de Markt naar de Kloosterstaat. 
Zo ontstaat een compact en compleet “winkelrondje” dat zal bijdragen aan een 
kern die aantrekkelijk is voor nieuwe ondernemers en andere initiatieven. Tevens 
wordt in dit kader gedacht aan het amoveren en herontwikkelen van de oostzijde 
van de Marktstraat.

Door verduurzaming van de woningvoorraad en uitbreiding met nieuwbouw 
ontstaat meer economisch draagvlak voor voorzieningen. Dit zal nieuwe on-
dernemers aantrekken waarvoor de gemeente een actieve begeleiding van het 
nieuwe ondernemerschap kan organiseren. Daarnaast kan zij sturen op soepel 
verloop van diverse procedures en trajecten die vaak een barrière vormen voor 
ondernemers om een zaak te openen. Onder meer de starterslening is hierbij een 
bruikbaar instrument. Door de ontwikkeling van het voorzieningenaanbod blijft  
Simpelveld centrum een fijne plek voor de bewoners en  recreanten en behoud zij 
haar verzorgingsfunctie voor omliggende landelijke kernen. 

Het centrum van Simpelveld ligt, vanuit de Dorpstraat bekeken, relatief ‘ver-
stopt’. Om mensen het centrum in te geleiden is het van belang dat het aanbod 
rond de rotonde aan de Dorpstraat bewaard wordt. De herontwikkeling van de 
bouwmarkt- en op termijn de tankstation-locatie en eventuele toevoeging van 
kleinschalige horeca op de Markt dragen hieraan bij. Daarbij moet aansluiting op 
de bestaande omliggende groenstructuren bijdragen aan een prettige, ‘groene’ 
verblijfsplaats waar mensen elkaar kunen ontmoeten.

Referentie: Wonen boven winkels
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het karakter van de historische dorpskern kan dit gebied ook functioneren als 
attractie op zich. Zeker het horeca-plein rond de kerk biedt hier veel mogelijkhe-
den. Uitbreiding van de terrasfunctie ter plaatse van de huidige parkeerhavens 
in de Vroenhofstraat zou de aantrekkelijkheid vergroten. Zowel voor de bezoe-
kers als voor de uitbater(s). 

Een andere grote kans is de groei van het aantal korte binnenlandse vakanties. 
Steeds grotere aantallen toeristen bezoeken Zuid-Limburg en verblijven hier 
langer dan een dag. Hierdoor groeit de vraag naar mooie verblijfsaccommoda-
ties. Vooral vakantieparken zijn populair bij gezinnen en meergeneratie-gezel-
schappen. Simpelveld kan hierop inspelen, onder meer door opwaardering van 
het bestaande bungalowpark en het faciliteren van boerencampings. Indien het 
klooster wordt getransformeerd tot hotel, beschikt Simpelveld over een mooi en 
gevarieerd aanbod van verblijfsaccommodaties en verwerft hiermee een sterke-
re positie in de markt van verblijfstoerisme Zuid-Limburg.

Op het vlak van recreatie en vrijetijdseconomie heeft Simpelveld een hoop te 
bieden, denk hierbij alleen al aan de aanwezigheid van de Miljoenenlijn en de 
ZLSM-spoorwerf, een uitgebreide fiets- en wandelroutestructuur, de Huls: het op 
één na hoogste uitkijkpunt van Nederland, Het Hellingsbos met haar Lourdes-
grot en het museum ‘Schat van Simpelveld’. In samenhang met de centrale, goed 
bereikbare ligging en de connectie tussen kern en het omliggende heuvelland-
schap maakt dit van Simpelveld een dorp met veel toeristische potentie. 

Echter, deze kans wordt nu nog onderbenut. De recreatieve trekkers functione-
ren nog te weinig in samenhang. Naast dat een volwaardige fysieke verbinding 
ontbreekt is de aanwezigheid van de attracties vaak onbekend. Zeker binnen 
de huidige ‘strijd om de toerist’ is dit een gemiste kans. Het meer en krachtiger 
uitdragen van de recreatieve kwaliteiten van Simpelveld is daarom een belangrij-
ke opgave. Immers, in het landelijk gebied staat het versterken van het extensief 
toerisme centrum, aansluitend op het toeristisch product van het Heuvelland en 
(samen met Voerendaal en Heerlen) het Land van Kalk. Stad en land versterken 
elkaar! Stedelijk Parkstad heeft dagattracties, cultuur en verschillende grote
evenementen, terwijl op steenworp afstand in het Land van Kalk extensieve leisu-
re, het Zuid-Limburgse landschap en kleinschaligheid te vinden is. Een dergelijk 
totaal-aanbod is aantrekkelijk voor zowel de eigen inwoners, als voor de toeris-
ten en recreanten.

In de komende periode wordt ingezet op de verdere versterking van de be-
staande recreatieve functies. Zo wordt de stationsomgeving getransformeerd 
naar een groene oase met horecapunt en een kleine museale functie. Het station  
zal dienen als knooppunt tussen de Parkstadroute, Kalkbaan, Vennbahn en Via 
Belgica. Ook op het uitzichtpunt de Huls wordt een kleinschalig maar hoogwaar-
dig paviljoen ontwikkeld van waar men een panoramisch uitzicht heeft dat reikt 
tot aan de Belgische Ardennen of Duitse Eiffel. Het klooster, waar zich nu het 
museum ‘Schat van Simpelveld’ bevindt heeft de potentie om te  worden ge-
transformeerd tot ‘Positive Health Hotel’. 

Voor de kern van Simpelveld bevindt zich een grote mogelijkheden in het ver-
binden van deze functies. Geografisch gezien bevindt de kern zich exact te mid-
den van de diverse attracties. Het aantal recreatieve (grens) bewegingen kan nog 
worden versterkt door ondermeer routestructuren grensoverschrijdend vorm te 
geven.  De aanleg van duidelijke, groene (fiets-/wandel)verbindingen zal eraan 
bijdragen dat de recreant ook een bezoek brengt aan het centrumgebied, waar-
door ook andere ondernemers kunnen profiteren van hun aanwezigheid. Gezien 

Simpelveld als knooppunt 
Parkstadroute, Vennbahn

Referentie: herontwikkeling spooromgeving, 
Lola/ IBA
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INTERVENTIEKAART KERN
Speerpunten:
Toevoegen betaalbare woningen voor jonge gezinnen 
en kenniswerkers en woningen in een hoger segment mix 
koop/huur. Investeren in verduurzaming van de bestaan-
de zwakke woningvoorraad (sociale huur). Dit levert een 
bijdrage aan het terugdringen van energiearmoede;

Klooster transformeren naar eigentijds en karakteristiek
hotel. Optioneel: studio’s voor starters, studenten en 
kenniswerkers, eventueel in combinatie met hotelfunctie 
‘studenthotel-concept’;

Concentreren winkels rond Marktstraat, Markt, Klooster-
plein en Kloosterstraat waardoor een compact en com-
pleet winkelcircuit wordt gerealiseerd en daarmee de 
verzorgingsfunctie voor de omliggende kernen te 
versterken en toekomstbestendig te maken;

Herontwikkeling hoek Dorpstraat-Markt (bouwmarkt,
tankstationlocatie) naar wonen met ruimte voor 
detailhandel, ontmoetingsplekken en kleinschalige horeca 
in de plint;

Terrasfunctie rond kerk en Markt versterken door parkeer-
havens te herinrichten t.b.v. uitbreiding terras;

Realisatie groene (wandel- en fiets)verbindingen tussen 
recreatieve trekkers met centrum als knooppunt;

Doorontwikkeling stationsomgeving tot volwaardige toe-
ristische trekker en knooppunt regio, ‘Poort tot het Land 
van Kalk’. Attractiviteit uitkijkpunt Huls verder vergroten 
door toevoeging horeca en sterker vermarkten als ‘op een 
na hoogste punt van Nederland’;

Langer verblijf faciliteren door opwaardering bestaand 
vakantiepark en ruimte bieden voor nieuwe hotel-/ B&B-
accommodaties of een volwaardig vakantiepark;

Bibliotheek doorontwikkelen tot multifunctionele maat-
schappelijke hub, gekoppeld aan bestaande instellingen;

Jeugdcentrum aantrekkelijker maken voor jeugd middels 
passend programma en fysieke ingrepen / samenvoeging 
met In g’n Bende

1

1

2

2

3

3

4

4
5

56

6

7

7

8

8

8

8

9

9

10

10

10

Centrum als knooppunt Centrum als knooppunt 
van verbindingen tussen van verbindingen tussen 

recreatieve functiesrecreatieve functies

Verbinding Simpelveld-Verbinding Simpelveld-
Parkstadroute-Vennbahn Parkstadroute-Vennbahn 

versterkenversterken

7 Centrum met voldoende Centrum met voldoende 
voorzieningenaanbod en voorzieningenaanbod en 

passende woningen (zie p. 14)passende woningen (zie p. 14)
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INTERVENTIEKAART 
CENTRUM

Speerpunten:
Versterken centrumfunctie middels verstevigen 
voorzieningenaanbod;

Inbreiding realiseren door amoveren bouwmarkt en tank-
station in ruil voor betaalbare woningen voor passende 
doelgroepen. Toevoeging commerciële plint draagt 
tevens bij aan versterking winkelstructuur;

Op den duur: amoveren oostzijde Markstraat. Ruimte 
realiseren voor wonen met commerciële plint;

Winkelfunctie westelijk deel kloosterstraat planologisch 
onttrekken ter versterking omgeving Markt-Markstraat;

Markt als recreatief ‘Hart van Simpelveld’. Verbindingen 
versterken met Klooster, uitzichtpunt de Huls, horecaplein 
Pastoriestraat en Station Miljoenenlijn ter versterking van 
recreatieve centrumfunctie. Optioneel: toevoeging Visit 
Zuid Limburg Office op Markt of Kloosterplein;

Horecaplein nabij kerk verder versterken door toevoeging 
terrasfunctie op huidige parkeerplaatsen;

Terras toevoegen bij ‘ingangsomgeving’ centrum (nabij 
rotonde) om bezoekers het centrum in te geleiden;

Versterken verbinding Markt-Hellingbos door toevoeging 
groen Markt. Tevens toevoegen sport- en beweegtoestel-
len in parkomgevingom beweging te bemoedigen;

Verbinding kerkomgeving en Markt verstevigen door 
herinrichting openbare ruimte met eenduidige bestrating 
die tevens bijdraagt als verkeersremmende maatregel;

Klooster sterker verbinden met centrumomgeving;

Creëren ontmoetingsruimte/-functie en een ruime variatie 
groen in het hart van de kern Simpelveld, waardoor de 
belevingswaarde van het centrum kwalitatief verbetert
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De kwaliteitsimpuls van de openbare ruimte in combinatie met de nieuwbouw 
zorgt ervoor dat het centrum een attractieve en sterke entree krijgt. Zowel bezoe-
kers en inwoners zullen hierdoor worden aangetrokken. 

Deze interventie is een grote stap voorwaarts in het bereiken van de ambitie om 
van Simpelveld een actieve gemeenschap te maken met een compleet voorzie-
ningenniveau in een kwalitatief compact centrum dat bovendien klimaatrobuust 
is. Het is juist de optelsom van de programmalijnen die deze interventie krachtig 
maakt. 

Eyserbeek klimaatadaptief
Ref.: Centrum Gulpen, Bureau VerbeekVerplaatsbare groenbakken

In haar doelstelling om brede welvaart te realiseren voor al haar inwoners, heeft de 
gemeente Simpelveld de keuze uit diverse interventies. Bij het maken van de keuze 
is gekeken welke interventie het beste resultaat levert op een combinatie van de 
programmalijnen. Dit heeft geleid tot de keuze van de interventie “Rotonde – Markt” 
en wel om de volgende redenen.

Vanuit klimatologisch oogpunt is de aanwezigheid van de Eyserbeek in de kern een 
kwaliteit maar tevens ook een steeds groter wordende uitdaging. Meer en zwaarder 
wordende regenbuien hebben ertoe geleid dat de Eyserbeek in de afgelopen 2 jaar 
twee keer is overstroomd waardoor de Markt en aanliggende panden onder water 
kwamen te staan. De algehele schade en vooral het onveiligheidsgevoel onder de 
omwonenden nopen tot fysieke ingrepen. Deze zijn ook noodzakelijk om de huidige 
winkels en horecagelegenheden te behouden en toekomstige voorzieningen in de 
nieuwbouwprojecten een veilige vestigingsplek te bieden. Deze functies dragen im-
mers bij aan de economische vitaliteit van de kern én faciliteren het ontmoeten van 
de inwoners. Het  beekdal is weliswaar ter hoogte van de Markt recentelijk opnieuw 
ingericht, maar dit blijkt nog onvoldoende om het overstromingsrisico adequaat te 
beperken. De beek heeft te weinig ruimte. Ook het stenige  plein dient een impuls 
te krijgen om zo klimaatrobuust te zijn. Meer (mobiel) groen en minder parkeren zijn 
twee aspecten die hierbij een centrale rol spelen. Doordat het parkeren sterk wordt 
gereduceerd is er meer plek voor groenstroken, bankjes en mogelijk een kleine 
waterpartij. De kademuur kan worden vervangen door een soort terras waar mensen 
aan de beek kunnen zitten. 

Op grotere schaal gaat de Markt een belangrijke schakelfunctie verzorgen in de 
groenverbinding tussen de Oude Molen en het Hellingbos. Een aantrekkelijke route 
die inwoners stimuleert tot bewegen en de recreanten via een kwalitatief hoogwaar-
dige verbinding door het centrum voert, langs de terrassen en de winkels. 

De rotonde is een druk knooppunt voor het bovenlokaal verkeer van en naar Eys, 
Heerlen en Kerkrade. De Markt is hiermee een belangrijke entree naar het centrum. 
De bouwmarkt zal plaatsmaken voor een nieuw wooncomplex met een plint voor 
commerciële voorzieningen. Ook het tankstation zal op termijn verdwijnen en ruimte 
bieden voor een combinatie van wonen en voorzieningen. Hierdoor wordt voorzien 
in de vraag naar geschikte woningen in het centrum en is er ruimte voor versterking 
van het voorzieningenaanbod. Bovendien ontstaat er aan twee zijden van de Markt 
een levendig ensemble van functies waardoor de sfeerbeleving enorm verbeterd 
evenals het veiligheidsgevoel. De Markt wordt daarmee een prettige omgeving om 
te wonen, winkelen en te verblijven of te recreëren. 

INTERVENTIE: ROTONDE - MARKT

Impressie, wiebenga consultants
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INTERVENTIEKAART 
ROTONDE - MARKT

Speerpunten:
Beekdal Eyserbeek ruimer inrichten om ondermeer over-
stromingsgevaar te beperken. Vergroenen plein draagt bij 
aan het kwalitatief versterken groene verbindingsroute: 
Oude Molen, Markt, Hellingsbos;

Bebouwing tankstation en bouwmarkt amoveren en 
ruimte herinrichten met woningen (voor jonge doelgroep) 
met voorzieningen in de plint. Zo ontstaat een tweezijdige 
levendige en aantrekkelijke pleinwand langs de Markt;

Openbare ruimte rotonde herinrichten en functie als 
knooppunt, zowel recreatief als infrastructureel, verster-
ken;

Flanken rotonde benutten voor zowel horeca als retail om 
aantrekkende functie richting centrum te verbeteren en 
daarmee entree te versterken;
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Openbare ruimte Markt herinrichten: meer ruimte voor de 
Eyserbeek, groen en parkeren beperken. Gebied inzetten 
als knooppunt binnen groenstructuur met voldoende 
ruimte voor kleinschalige evenementen en sociale interac-
tie en ontmoeting;

Panden Krijtland Wonen aan Markt verder verduurzamen 
en naast wonen ook inrichten voor semi-publieke functies;

Openbare ruimte vergroenen in het kader van tegengaan 
hittestress en klimaatadaptatie. Straatprofiel aanpassen 
‘auto te gast’ en parkeervakken reduceren.
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Versterken sociale cohesie
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Comm. voorzieningen: winkels, horeca en dienstverlening
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SIMPELVELD VAN DE TOEKOMST
Simpelveld is een vitale, landelijke kern met haar karakteristieke dorpse karak-
ter, gelegen in ‘het Land van Kalk’, een van Zuid-Limburgs mooiste natuurge-
bieden, waar je kunt genieten van heerlijke streekproducten, vriendelijke be-
woners en onverwachte belevenissen. Simpelveld is bovendien een gemeente 
waar je nog onbezorgd kunt genieten van de aanwezige rust en ruimte. 

Het is een attractieve kern met een divers woningaanbod. Door de realisatie 
van levensloopbestendige woon-welzijn complexen zijn de senioren doorge-
stroomd en worden hun grondgebonden woningen voornamelijk bewoond 
door (jonge) gezinnen. Het nieuwe betaalbare aanbod trekt vooral starters, 
studenten, kenniswerkers aan en zorgt er tevens voor dat jonge inwoners 
van Simpelveld in hun geliefde kern kunnen blijven wonen. Deze verjonging 
draagt bij aan het economisch draagvlak voor de voorzieningen, een rijk ver-
enigingsleven en een levendig straatbeeld. De “zwakke woningvoorraad” is 
verduurzaamd en de energie-armoede is sterk gereduceerd. 

Het winkel- en voorzieningen aanbod is compleet en geconcentreerd in het 
compacte centrum. Zo is een comfortabel “winkelrondje” ontstaan met een 
adequaat aanbod van voornamelijk winkels in het dagelijkse segment, afge-
wisseld met gezellige horeca met terrasjes. Hiermee heeft de kern Simpelveld 
haar verzorgingsfunctie voor omliggende kernen behouden en uitgebreid. 
Het nieuwe centrum faciliteert en stimuleert ontmoetingen, gepland of spon-
taan. Jong en oud vinden hun weg naar het centrum of treffen elkaar bij één 
van de verenigingen. Het nieuwe jongerencentrum biedt een mooi program-
ma voor de jeugd, waardoor er nauwelijks nog sprake is van jeugdoverlast. 
Ook de nieuw gerealiseerde ontmoetingsplekken voor jongeren hebben hier 
een positieve bijdrage aan geleverd. Al deze interventies hebben de sociale 
cohesie bevorderd en een impuls gegeven aan de brede welvaart voor inwo-
ners.

Het tankstation en de bouwmarkt hebben plaatsgemaakt voor mooie woon-
complexen met een commerciële plint. Hierdoor draagt deze plek bij aan de 
kwaliteitsbeleving van de Markt en is het winkelrondje compleet. De biblio-
theek is doorontwikkeld tot een multifunctionele sociaal maatschappelijke hub 
waar inwoners naast het lenen van een boek ook terecht kunnen voor maat-
schappelijke vraagstukken of deel kunnen nemen aan allerlei programma’s in 
een prettige omgeving. 

Het recreatieve product “Simpelveld” is versterkt en uitgebreid. Zo heeft de 
stationsomgeving een flinke impuls gekregen en zorgt de groene inrichting 
van het ‘Spoorpark’ met een verzameling van antieke spoorwagons, een klei-

Inwoners Simpelveld Student en kenniswerker

Dag-/ verblijfsrecreant Nieuwe jonge bewoners

Dorps karakter Meervoudig verbinden

Vitaal en gezond Levendig

Kernwaarden

Doelgroepen
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ne winkel en mogelijk een hotel voor een chique en elegante uitstraling. Tevens 
hebben zowel de Parkstadroute als de Kalkbaan een halteplaats bij het station, 
waardoor het fietsgebruik verder wordt gestimuleerd en Simpelveld dient als 
waar knooppunt binnen het recreatieve fietsnetwerk. De Het op één na hoogste 
punt van Nederland, de Huls, is verrijkt met een mooie horecagelegenheid waar 
de bezoeker kan genieten van het panoramisch vergezicht. Ook is een replica van 
de sarcofaag van de dame van Simpelveld uit de Romeinse tijd weer teruggekeerd. 
De pleintjes rond de kerk en Markt zijn een ware “must visit” geworden waar 
zowel inwoners als bezoekers tegen het decor van de historische bebouwing een 
koffietje drinken, lunchen of genieten van een plankje streekproducten. 

De opwaardering van het vakantiepark, het nieuwe hotel in het klooster en de 
B&B nabij het station bieden nu ook de verblijfstoerist de gelegenheid om in 
Simpelveld te overnachten en als uitvalsbasis te kiezen voor een vakantie in 
Zuid-Limburg. De economische vitaliteit en de recreatieve attractiviteit van Sim-
pelveld hebben hierdoor een enorme vlucht genomen. Het gehele openbare 
gebied heeft een geweldige verduurzamingsslag gemaakt door vergroening 
en andere ingrepen die bijdragen aan de klimaatadaptatie. Op diverse plekken 
zijn bankjes geplaatst waar mensen kunnen genieten van het dagelijks leven in 
Simpelveld. In overleg met de jeugd zijn nieuwe “hangplekken” en beweegtuinen 
gerealiseerd waar zij bij elkaar kunnen komen om te chillen, een balletje te trap-
pen of gewoon niks te doen. 

Het resultaat van de ingrepen is een Simpelveld met een brede welvaart voor al 
haar inwoners.

PARTICIPATIEPROCES
Naast het betrekken van allerlei samenwerkingspartners zoals ondermeer woning-
corporaties, het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad, het RIEC, zorgpartijen, jeugd-
consulenten, Burgernet, het OM, politie en Provincie is het ook zaak de inwoners en 
ondernemers in Simpelveld bij het proces te betrekken. Hun ervaringen en mo-
gelijk interessante oplossingen kunnen bijdragen aan een nóg gerichtere aanpak 
van de opgaven. Bij het ontwikkelen van de centrumvisie voor de kern Simpelveld 
wordt de mogelijkheid onderzocht om te werken met een zogenaamd ‘living lab’. 
In een ‘living lab’ zitten slimme en creatieve mensen, die gezamenlijk kunnen wer-
ken aan innovatieve en effectieve oplossingen voor maatschappelijke opgaven op 
het gebied van leefbaarheid en sociale ongelijkheid, veiligheid, mobiliteit, wonen, 
lokale economie en toerisme, energie, water etc.. In een ‘living lab’ werken burgers, 
ondernemers, maatschappelijke instellingen en onderwijsinstellingen samen aan 
een toekomstbestendig, vitaal en leefbaar centrumgebied voor de inwoners van 
Simpelveld. Zo kan ontstaat een maatwerk-aanpak voor Simpelveld, meer draagvlak 
en begrip bij de inwoners. 

Een dergelijk participatieproces leidt tot meer betrokkenheid en verantwoordelijk-
heid bij de inwoners waardoor zij substantieel kunnen bijdragen aan het oplossen 
van de opgaven. Zodra de gemeente de eerste contouren van de programma’s 
en interventies kan schetsen, is het zaak de burger periodiek te informeren en hen 
actief te betrekken in de verdere uitwerking ervan.

Gedacht kan worden aan communicatie via de gemeentelijke website, publicatie in 
huis-aan-huis bladen en organisatie van informatiebijeenkomsten waar actuele en 
relevante informatie gedeeld wordt en centraal toegankelijk is. 
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Uitvoeringstabel en indicatieve middelen
Programmalijn Programma of interventie Termijn** Gebiedspartners Middelen:

gereserveerd
Middelen:
co-financiering

Middelen:
nog te dekken

SES Integrale aanpak wijkgericht werken (focus op preventie):
Programma
•	 ICT-systeem t.b.v. registratie overlast, ondermijning en jeugd
•	 Inrichten fysiek meldpunt + bemensing + straatcoaches

Fysieke interventie
•	 Ontmoetingsplekken, sport/ spelpark voor jongeren realiseren
•	 Jeugdcentrum: meer gevarieerd aanbod voor oudere jeugd
•	 Haalbaarheidsonderzoek nieuwe maatschappelijke voorziening

K • Zorg- en veiligheidshuis 
Parkstad

• RIEC
• Koraal 
• Impuls maatschappelijk 

werk
• Woningcorporaties 

(Krijtland Wonen)

Programma
ICT: PM
Meldpunt: PM
Straatcoaches/BOA structureel         €30.000
Jeugdprogramma’s €50.000

Fysieke interventie
Sport/ spelpark/ ontmoeting €50.000
Proceskosten €50.000
Rrealisatie €250.000

Mogelijk gelden uit Volkhuisvestingsfonds Programma
Veiligheid €30.000
Jeugdprogramma’s         €50.000

Fysieke interventie
Proceskosten €50.000
Realisatie €250.000

Gezonde basisschool van de Toekomst:
• Voortzetten programma ‘Gezonde generatie 2040’

K •	 Gemeente
•	 MOVARE (Basisschool)

Structureel €250.000
Combinatiefunctionaris €50.000

Bijdrage Movare combinatiefunct. €21.000 Intensivering programma €120.000

Duurzaamheid
• Vergroenen Markt
• Ingrepen Eyserbeek t.a.v. wateroverlast- en kwaliteit
• Energieopwek in centrum (vooronderzoek)
• Gemeentelijk vastgoed verduurzamen en zichtbaarheid verbeteren

Programma’s:
• Isolatie en verduurzamingsprogramma’s
• E-knip en energiecoaches
• IVP

M
M

K
M
K
K

•	 Gemeente
•	 Waterschap Limburg
•	 Provincie Limburg
•	 Rijk

Algemene bijdrage €2.000.000*
Budget extra groen kernen €20.000
Groenstructuurplan €70.000

•	 WRL (provinciaal)
•	 DHZ-2 (provinciaal)
•	 Aanpak landelijk gebied 

(provinciaal)

€500.000
N.t.b. op basis van mogelijke dekking 
uit aanpak landelijk gebied

Mobiliteit
• Verbeteren fiets- en wandelroutes
• Parkeren: langparkeren buiten centrum: optimaliseren en uitbreiden
• Laadinfrastructuur fiets en auto aanleggen
• Uitbreiding Velocity

M
M
K

•	 Stadsregio Parkstad
•	 Provincie Limburg
•	 Gemeente
•	 Visit Zuid-Limburg

Algemene bijdrage €1.000.000* €250.000

Energiearmoede/ verduurzaming:
• Algemene isolatie- en verduurzamingsprogramma
• Stimuleren initiatieven naar aardgasvrij wonen
• Verduurzamen bestaande woningvoorraad van eigenaars

K
M
M

•	 Rijk
•	 Gemeente
•	 Stadsregio Parkstad
•	 Woningcorporaties 

(Krijtland Wonen)

PM Nationale aanpak isolatie (Rijk) €150.000

Wonen Nieuwbouw: woningaanbod in balans brengen
• Realiseren betaalbaar woningaanbod, middelen terafdekking onrendabele 

top particuliere initiatieven
L

Actief grondbeleid €250.000* Volkshuisvestingsfonds €250.000

Retail Aanpak leegstand:
• Pro-actief aankopen panden (actief grondbeleid)
• Onttrekken commerciele bestemming
• Vestigen WVG

•	 Gemeente
•	 Pandeigenaren

Impulsaanpak winkelgebieden 2024, EZK 
meekoppelkans

Aanpak aanloopstraten

Realiseren van compact en compleet winkelrondje:
• Realiseren doorsteek middels pandaankoop, sloop en nieuwbouw
• Herinrichten en saneren openbaar gebied (loc. bouwmarkt/ tankstation)
• Aantrekken nieuwe ondernemers

L

L

•	 Gemeente
•	 Particuliere investeer-

ders
•	 Streetwise

Gemeentelijk gevelfonds
Gemeentelijk startersfonds

Revoverend inzetten bouwleges sociale 
huurwoningen

Vrijetijds-
economie

ZLSM
• Opwaarderen openbare ruimte stationsomgeving en Stationspark M

•	 Provincie
•	 Gemeente
•	 Stadsregio Parkstad
•	 IBA

Gem. uitvoeringsbudget €1.752.440
Gem. uitvoeringsbudget €860.500

• Provinciaal uitvoeringsbudget 
€400.000

• IBA uitvoeringsbudget €300.000
• IBA uitvoeringsproject POI 

€100.000
• Bijdrage Stadsregio Parkstad 

€330.000
• Subsidie Kalkbaan €212.000

De Huls 
• Realiseren uitzichtpunt met horeca M

•	 Gemeente
•	 IBA

• Budget LEADER
€45.000,-

Versterken recreatieve functie centrum
• Centrum als scharnierpunt omliggende recreatieve functies
• Parkeerplaatsen gebied kerk verwijderen t.b.v. terras 

K
K

•	 Gemeente
•	 Visit Zuid-Limburg

*Genoemde bedragen zijn indicatief en dienen nog nader bepaald te worden door de gemeente; **K = kort = tot 2 jaar, M = middellang = 2 tot 5 jaar, L = lang = 5 tot 10 jaar




