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Attentie 

Dit contractdocument Vraagspecificatie Proces is gebaseerd op het Rijkswaterstaat 

model Vraagspecificatie Proces. Met het model stelt Rijkswaterstaat minder eisen 

aan de processen waar de Opdrachtnemer, al dan niet op basis van zijn 

gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem, de UAV-GC 2005 of de 

Overeenkomst, verantwoordelijk voor is. Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat 

hij die verantwoordelijkheid neemt door onder andere de principes van 

kwaliteitsmanagement in acht te nemen. Van de Opdrachtgever mag worden 

verwacht dat hij de ruimte geeft aan de Opdrachtnemer om zijn processen in te 

richten zodanig dat hij zijn verantwoordelijkheid kan waarmaken. Van zowel de 

Opdrachtgever als de Opdrachtnemer wordt verwacht dat zij professioneel handelen 

en door middel van constructieve samenwerking bijdragen aan een beter resultaat. 

 

Het stellen van minder eisen aan de processen van de Opdrachtnemer is met name 

herkenbaar in de hoofdstukken Projectmanagement (2), Projectbeheersing (3) en 

Technisch Management (5). Als aansprekend voorbeeld zijn eisen ten aanzien van 

documentmanagement geschrapt omdat prima kan worden teruggevallen op § 7.5 

NEN-EN-ISO 9001:2015 “Gedocumenteerde informatie”. 

Bij Omgevingsmanagement (hoofdstuk 4) heeft Rijkswaterstaat een 

maatschappelijke verantwoordelijkheid en stelt van daaruit aanvullende en meer 

specifieke eisen aan de betreffende processen van de Opdrachtnemer.  

 

In deze Vraagspecificatie Proces worden zo min mogelijk concrete producten 

(plannen) vereist van de Opdrachtnemer, maar wordt de Opdrachtnemer gevraagd 

zijn processen te beschrijven. De Opdrachtnemer dient op grond van § 4.4.2 van de 

NEN-EN-ISO 9001:2015 zelf de noodzaak te bepalen om processen te beschrijven 

die noodzakelijk zijn voor de realisatie van het Werk. Van de Opdrachtnemer mag 

verlangd worden dat hij deze Documenten naleeft en up-to-date houdt, temeer daar 

het zijn eigen procesbeschrijvingen betreft. 

Verder geldt dat op basis van dezelfde eisen in deze Vraagspecificatie Proces, de 

procesbeschrijvingen bij een eenvoudige monodisciplinaire opdracht korter zijn en 

minder omvatten dan bij een complexe multidisciplinaire opdracht. 
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1 Inleidende informatie 

1.1 De Vraagspecificatie Proces 

 

Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om te bepalen welke 

Werkzaamheden er moeten worden verricht die nodig zijn om het Werk te 

realiseren. Bepaalde Werkzaamheden acht de Opdrachtgever echter van dusdanig 

belang voor de realisatie van het Werk of voor eigen activiteiten, dat de 

Opdrachtgever aan die Werkzaamheden eisen heeft gesteld. Deze eisen zijn 

opgenomen in het voorliggende contractdocument “Vraagspecificatie Proces” als 

onderdeel van de Vraagspecificatie.  

 

De eisen zijn ingedeeld naar een aantal processen, herkenbaar in de verschillende 

hoofdstukken. Per proces (of onderliggende processen) is een top eis geformuleerd. 

Deze eis geeft het doel van het betreffende proces weer in het licht waarvan de 

onderliggende eisen en Werkzaamheden van de Opdrachtnemer gelezen en 

uitgelegd dienen te worden. Naast de top eis kunnen per proces onderliggende eisen 

zijn geformuleerd. Hiermee heeft de Opdrachtgever niet beoogd het volledige proces 

in te vullen. De Opdrachtnemer zal niet kunnen volstaan met slechts invulling te 

geven aan de gestelde onderliggende eisen.  

 

1.2 Samenwerking 

 

Veel projecten in de GWW-sector worden integraal aanbesteed en de projecten 

worden steeds complexer. Samenwerking is als gevolg daarvan niet langer een softe 

aangelegenheid, maar een keiharde noodzaak. Het belang hiervan is onderkend en 

er is in de branche een gezamenlijke marktvisie ontwikkeld. De marktvisie ligt ten 

grondslag aan deze opdracht en van zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer 

mag verwacht worden dat zij bij deze opdracht invulling geven aan de marktvisie 

Nieuwe fase voor de Marktvisie | Nieuws | Rijkswaterstaat &. 

1.3 Kwaliteitsmanagement 

 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten op basis van 

kwaliteitsmanagement. Kwaliteitsmanagement is geen apart proces. Het is een 

werkwijze die wordt toegepast op alle processen. Kwaliteitsmanagement draagt er 

zorg voor dat de processen geschikt, passend en doeltreffend zijn en blijven en dat 

ze leiden tot het gewenste resultaat en een tevreden klant. 

 

De eisen aan kwaliteitsmanagement zijn daarom beschreven bij de eisen aan 

projectmanagement. Het principe van kwaliteitsmanagement komt onder andere tot 

uiting in de Plan-Do-Check-Act cyclus. Dit wordt op ieder proces, zowel op 

projectmanagementniveau, projectbeheersingsniveau als projectuitvoeringsniveau 

geïmplementeerd.  

 

https://www.magazinesrijkswaterstaat.nl/zakelijkeninnovatie/2019/01/nieuwe-fase-marktvisie
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Het beschrijven van de processen is de eerste stap van de Plan-Do-Check-Act 

cyclus. Het uitgangspunt daarbij is dat de Opdrachtnemer zijn Werkzaamheden als 

processen beschrijft en vastlegt in Documenten, waarbij de Opdrachtnemer met 

deze procesbeschrijvingen aantoont dat aan de gestelde eisen wordt voldaan en 

deze tevens het vermogen in zich hebben het beoogde resultaat te bereiken. Op 

enkele uitzonderingen na worden er geen concrete Documenten voorgeschreven, 

maar worden er beschrijvingen van processen gevraagd.  

Het is aan de Opdrachtnemer om tot een indeling in Documenten te komen 

((deel)projectplannen, procesbeschrijvingen, werkinstructies).   

 

Het projectmanagementplan is een Document dat wel concreet wordt geëist door de 

Opdrachtgever. In het projectmanagementplan wordt onder andere beschreven op 

welke wijze kwaliteitsmanagement wordt toegepast en hoe daarbij wordt 

aangesloten op het gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem van de 

Opdrachtnemer. Het projectmanagementplan vormt de basis voor alle 

procesbeschrijvingen van de Opdrachtnemer. Het kan worden aangevuld met 

onderliggende plannen. Voor het beschrijven van processen kan de Opdrachtnemer 

gebruik maken van zijn standaard procesbeschrijvingen conform zijn gecertificeerde 

kwaliteitsmanagementsystemen.  

 

1.4 Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing 

 

Zowel kwaliteitsmanagement op basis van de ISO-9001 als de UAV-GC 2005 

brengen met zich mee dat de plannen van de Opdrachtnemer actueel worden 

gehouden en door hem worden nageleefd. 

In deze Vraagspecificatie Proces wordt verlangd dat de Opdrachtnemer Documenten 

ter kennis brengt van de Opdrachtgever. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 5 lid 

1 sub (f) Basisovereenkomst, waarin is geregeld dat Documenten die aan de 

Opdrachtgever ter kennis worden gebracht, onderdeel worden van de 

Overeenkomst. In deze Vraagspecificatie Proces is geen onderscheid gemaakt in “ter 

kennis”, “ter Acceptatie” of “ter toetsing” voorleggen. Dit onderscheid wordt 

geregeld in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan 

Ontwerpwerkzaamheden. Uit die annexen blijkt in welke mate de Opdrachtgever 

betrokken wil zijn in de verdere afhandeling van de Documenten die “ter kennis” 

worden gevraagd in deze Vraagspecificatie Proces. Is een Document, dat ter kennis 

moet worden gebracht, niet opgenomen in annex III Acceptatieplan of annex IV 

Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden, dan wordt dat Document slechts ter kennis 

gebracht van de Opdrachtgever, wat dan vergelijkbaar is met het melden aan of 

informeren van de Opdrachtgever. 

 

1.5 Contractbeheersingsfilosofie 

 

Gegeven het feit dat de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast, kan en 

wenst de Opdrachtgever hier gebruik van te maken bij het beheersen van het 

contract (de Overeenkomst). De Opdrachtgever heeft een eigen 

verantwoordelijkheid bij de realisatie van het Werk. De Opdrachtgever richt zich op 

de beoordeling van het functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem van de 
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Opdrachtnemer. Dat moet in beginsel het vertrouwen geven dat het Werk en de 

Werkzaamheden aan de gestelde eisen zullen gaan voldoen. Om dit vertrouwen op 

te bouwen en te bevestigen zet de Opdrachtgever een mix van maatregelen in, 

bestaande uit interactie (samenwerking), toetsing en interventie. De maatregelen 

worden op basis van het risicoregister ingezet. Voor het toetsen maakt de 

Opdrachtgever gebruik van een mix van systeem-, proces- en producttoetsen. Deze 

werkwijze noemt de Opdrachtgever: Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB). 

 

1.6 Leeswijzer 

 

In de hoofdstukindeling is voor een zekere hiërarchische structuur gekozen waarbij 

in hoofdstuk 2 eisen aan projectmanagement en kwaliteitsmanagement zijn 

verwoord. Direct aansluitend zijn in hoofdstuk 3 de eisen geformuleerd met 

betrekking tot projectbeheersingsprocessen. In de volgende hoofdstukken 4, 5 en 6 

komen de processen omgevingsmanagement, technisch management en 

inkoopmanagement aan bod.  

 

De eisen zijn zoveel mogelijk geformuleerd volgens een vast patroon met topeisen 

en onderliggende eisen. Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een ID-

nummer bestaande uit twee beginletters die duiden op het proces waarop de eis 

betrekking heeft en een volgnummer. Deze twee beginletters zijn overigens in de 

hoofdstuk- en paragraaftitels tussen haakjes vermeld, zodat in de inhoudsopgave 

het ID-nummer makkelijk terug te vinden is. Per eis is tevens een relatie 

aangegeven met één of meer bovenliggende eisen. 

 

ID-nummer Omschrijving eis / bepaling 

 

Boven-

liggende 

eis 

XX100 De Opdrachtnemer dient … 

 

XX010 

 

Naast de eisen zijn er bepalingen opgenomen waaruit niet direct een verplichting 

voortvloeit voor de Opdrachtnemer anders dan dat de Opdrachtnemer rekening 

dient te houden met wat is bepaald. Het identificatienummer wordt dan 

voorafgegaan door “B-“ van “Bepaling”. 

 

1.7 Verwijzing naar normen 

 

Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar normen etc. of fabricaten etc. als 

bedoeld in de Aanbestedingswet, wordt deze verwijzing geacht vergezeld te gaan 

van de woorden “of gelijkwaardig”. 
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2 Projectmanagement (PM) 

PM010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, 

organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig 

dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Raamovereenkomst 

voortvloeiende eisen. 

 

Geen 

2.1 Opstellen van een projectmanagementplan (PM)  

 

PM100 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn 

projectmanagementsysteem in een projectmanagementplan, waarmee 

de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de Werkzaamheden worden 

gemanaged, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

PM010 

B-PM110 De Opdrachtnemer mag het projectmanagementplan opdelen in 

onderliggende plannen (procesbeschrijvingen). De onderliggende 

plannen moeten voldoen aan de eisen gesteld in de bijlage 

“Vraagspecificatie Eisen”. 

PM100 

PM120 De Opdrachtnemer dient in zijn (overkoepelend) 

projectmanagementplan ten minste de volgende onderwerpen specifiek 

voor de opdracht te beschrijven: 

1. de projectdoelstelling(en); 

2. de projectmanagementsturing; 

3. de samenwerkingsafspraken; 

4. de structuur van het toe te passen projectmanagementsysteem 

met de onderlinge samenhang van de processen; 

5. de processen, gebruikmakende van procesbeschrijvingen conform 

het(de) gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem(en), waarbij 

ten minste invulling wordt gegeven aan de in de 

Raamovereenkomst gestelde proceseisen en waarmee de 

Opdrachtnemer aantoont dat deze processen het vermogen hebben 

om het beoogde resultaat te bereiken; 

6. de wijze waarop de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast 

in het projectmanagementsysteem en de onderliggende processen 

(kwaliteitsplan als bedoeld in § 19 UAV-GC 2005); 

7. de wijze waarop de Opdrachtnemer integraal 

veiligheidsmanagement waarborgt; 

8. de uit te werken (onderliggende) plannen; 

9. de projectorganisatie waarin ten minste de leidinggevende functies 

en sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden; 

10. de decompositie, op hoofdlijnen, van de Werkzaamheden in een 

Work Breakdown Structure (WBS). 

 

PM100 
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2.2 Toepassen kwaliteitsmanagement (KM) 

 

KM010 De Opdrachtnemer dient klanttevredenheid te waarborgen door te 

voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de  

Raamovereenkomst en te streven naar het invullen van de met de 

Opdrachtgever afgestemde verwachtingen. 

 

PM010 

 

KM020 Het projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende 

processen, dient gebaseerd te zijn op het kwaliteitsmanagement-

systeem, of in geval van een combinatie eventueel meerdere 

kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door 

een daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de 

vigerende versie van de norm NEN-EN-ISO 9001. 

 

PM100 

KM010 

KM030 De Opdrachtnemer dient het projectmanagementsysteem met 

geplande tussenpozen te beoordelen, om te bewerkstelligen dat dit bij 

voortduring geschikt, passend en doeltreffend is. 

 

KM020 

 

KM040 De Opdrachtnemer dient te meten, te analyseren en te verbeteren 

zodanig dat het projectmanagementsysteem doeltreffend functioneert. 

 

KM030 

KM045 De Opdrachtnemer dient ten minste jaarlijks de maatregelen voor 

cybersecurity te monitoren en te meten. 

 

KM040 

KM050 De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die 

door de Opdrachtgever zijn geconstateerd en gemeld aan de 

Opdrachtnemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen die 

door de Opdrachtnemer zijn geconstateerd. 

 

KM020 

KM060 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde medewerking 

te verlenen om een audit, systeem-, proces- of producttoets te (laten) 

verrichten en de hiervoor benodigde Documenten en informatie te 

leveren. Hierbij heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid om te allen 

tijde alle bouw- en werkterreinen, materieel, fabrieken, werkplaatsen 

en loodsen van de Opdrachtnemer, zelfstandige hulppersonen en 

leveranciers, te betreden waar Werkzaamheden ten behoeve van de 

Overeenkomst worden verricht en zich daarbij te doen vergezellen 

door derden of deskundigen. 

 

IN010 

2.3 Toepassen integraal veiligheidsmanagement (IV) 

 

IV010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat 

de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden op een veilige 

en gezonde wijze verricht en gerealiseerd worden en het Werk veilig en 

gezond gebruikt, onderhouden en te zijner tijd uitgevoerd kan worden. 

 

PM010 

IV020 De Opdrachtnemer dient zijn beschrijving van het proces integraal 

veiligheidsmanagement, waarmee ten minste invulling wordt gegeven 

IV010 

PM120 
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aan de veiligheidsdomeinen welke nader zijn toegelicht in bijlage B 

“Integraal Veiligheidsplan” bij deze Vraagspecificatie Proces, ter kennis 

te brengen van de Opdrachtgever. 

 

IV030 De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient, 

ten aanzien van het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, gebaseerd te 

zijn op het veiligheidsmanagementsysteem (veiligheidssysteem als 

bedoeld in § 12 lid 2 UAV-GC 2005) van de Opdrachtnemer of in geval 

van een combinatie een samenhangende en afgestemde 

procesbeschrijving gebaseerd op eventueel meerdere 

veiligheidsmanagementsystemen. 

 

IV020 

IV050 De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en als 

enig vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat om het 

zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis 

van de Arbeidsomstandighedenwet en –regelgeving. 

 

IV010 

IV060 De Opdrachtnemer dient alle ernstige ongevallen en security incidenten 

(zowel fysiek als digitaal) terstond ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

 

IV010 

IN010 

 

IV070 De Opdrachtnemer dient per veiligheidsincident en bijna-ongeval één 

of meer van onderstaande basisrisicofactoren toe te kennen: 

1. materiaal en middelen; 

2. ontwerp; 

3. onderhoud; 

4. procedures; 

5. omgevingsfactoren; 

6. orde en netheid; 

7. strategische doelstellingen; 

8. communicatie; 

9. organisatie; 

10. training / opleiding; 

11. beschermingsmiddelen. 

 

IV010 

IN110 

IV080 De Opdrachtnemer dient de volgende gegevens over arbeidsongevallen 

te registreren: 

1. het aantal arbeidsongevallen in het kader van de 

Raamovereenkomst waarbij sprake is van verzuim van ten minste 

1 werkdag en  

2. het aantal in het kader van de Raamovereenkomst gewerkte uren 

door alle (zelfstandige) hulppersonen van de Opdrachtnemer. 

 

IV010 

2.3.1 Beschrijven van calamiteitenmanagement 

IV100 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de processen met 

betrekking tot calamiteiten, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt 

IV010 

PM120 
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dat de gevolgen van een eventuele calamiteit tot een minimum 

beperkt worden, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

IV110 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: 

1. geïdentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s); 

2. de relatie met incidentmanagement voor zover van toepassing; 

3. het tijdig signaleren van calamiteiten; 

4. instructies over hoe te handelen bij calamiteiten; 

5. coördinatie van Werkzaamheden tijdens calamiteiten, inclusief 

aangewezen hulpverleners en coördinatoren; 

6. eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken van 

vervolgschade; 

7. de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten; 

8. de wijze van hulpverlening; 

9. de beschikbaarheid van materiaal en materieel; 

10. communicatie met de Opdrachtgever; 

11. door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van 

calamiteiten; 

12. communicatie over het calamiteitenmanagement met alle 

betrokkenen; 

13. training van hulpverleners en coördinatoren; 

14. geplande oefeningen; 

15. afstemming met de Opdrachtgever en zelfstandige hulppersonen, 

waarbij deze betrokkenen zich aantoonbaar gecommitteerd hebben 

aan die afstemming. 

 

IV100 

IV111 In geval van calamiteiten zal de Opdrachtnemer direct de 

Opdrachtgever inlichten en personeel en/of materieel beschikbaar 

stellen ter verrichting van noodzakelijke werkzaamheden, zonder dat 

hiervoor verrekening van kosten mogelijk is. Ingeval de 

Opdrachtnemer niet aan bovengemelde voorwaarden voldoet is de 

dienstdoende opzichter gemachtigd de noodzakelijke werkzaamheden 

door derden uit te laten voeren. 

De kosten van deze werkzaamheden zullen tegen verantwoording van 

uren en materialen in mindering op de aanneemsom van de 

desbetreffende Opdrachtnemer worden gebracht. 

De Opdrachtnemer dient aan de Opdrachtgever een telefoonnummer te 

geven dat 24 uur per dag bereikbaar en bemand is. 

 

 

2.3.2 Opstellen integraal veiligheidsdossier 

IV200 De Opdrachtnemer dient het door de Opdrachtgever ter beschikking 

gestelde integraal veiligheidsdossier te allen tijde actueel te houden. 

 

IV010 

IV210 Het integraal veiligheidsdossier: 

1. dient ten minste te omvatten de informatie met betrekking tot 

integrale veiligheidsaspecten dan wel verwijzingen daarnaar ten 

aanzien van: 

IV200 
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a. vastgestelde risico’s; 

b. beheersmaatregelen; 

c. ontwerpkeuzes; 

d. verificatie en validatieresultaten; 

e. as-built gegevens; 

f. overblijvende integrale veiligheidsrisico’ s voor beheer en 

onderhoud; 

g. overige relevante informatie; 

2. dient ten minste te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende 

uit artikel 2.30 sub c Arbeidsomstandighedenbesluit. 

 

2.4 Interactie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer (IN) 

 

IN010 De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve informatie-

uitwisseling (digitaal) met de Opdrachtgever, zodanig dat beide 

partijen juist en tijdig zijn geïnformeerd. 

 

PM010 

IN020 De voertaal in woord en geschrift dient de Nederlandse taal te zijn. 

 

IN010 

2.4.1 Opstellen voortgangsrapportage 

IN100 De Opdrachtnemer dient per termijn (zie B-FM300) een 

voortgangsrapportage op te stellen en deze uiterlijk op de vijfde dag 

na afloop van de betreffende termijn ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

 

IN010 

IN110 De Opdrachtnemer dient de hierna volgende inhoudsopgave van de 

voortgangsrapportage nader af te stemmen met de Opdrachtgever. 

1. Projectmanagement: 

a. voortgang op de projectdoelstellingen, zie annexen 

vraagspecificatie VI Toetsplan 1.4; 

b. te nemen besluiten door en/of acties van de Opdrachtgever; 

c. stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante 

ontwikkelingen met betrekking tot integrale veiligheidsrisico’s 

en de beheersing daarvan, inclusief de veiligheidsincidenten, 

waaronder cybersecurity, en bijna-ongevallen met hun 

basisrisicofactoren uit de voorgaande termijn; 

d. de geregistreerde gegevens conform eis IV080 

2. Projectbeheersing: 

a. overzicht en status van (voorstellen tot) Wijzigingen van de 

initiële Raamovereenkomst; 

b. het kritieke pad, wijzigingen van het kritieke pad en impact 

hiervan op de planning; 

c. een actuele doorgerekende planning met een standlijn, die de 

voortgang van de planning weergeeft ten opzichte van de 

laatst geaccepteerde planning; 

IN100 
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d. verbeteracties ten aanzien van de door de Opdrachtgever 

geconstateerde tekortkomingen; 

e. toprisico’s inclusief beheersmaatregelen en status van 

implementatie; 

f. overzicht en status Documenten in de acceptatieprocedure; 

g. tewerkstelling van vreemdelingen (Wav); 

h. status van initiatieven op het gebied van energieverbruik, 

energiereductie, communicatie en CO2-reductie in het kader 

van de bij inschrijving aangeboden CO2-reductieambitie; 

i. Kwesties inzake arbeidsvoorwaardelijke bepalingen. 

3. Omgevingsmanagement: 

a. overzicht van knelpunten met betrekking tot 

omgevingsmanagement; 

b. voorziene communicatie met derden; 

c. alle klachten en maatregelen uit de voorgaande termijn. 

4. Technisch management: 

a. overzicht van knelpunten in ontwerp, uitvoering en onderhoud; 

b. overzicht van overbeladen (motor)voertuigen op basis van 

registratie; 

c. overzicht van afgevoerde vrijgekomen materialen, met onder 

andere aard, hoeveelheid, herkomst en bestemming. 

5. Duurzaamheid: 

a. opleverdocument per gerealiseerde locatie met daarin een 

rapportage over de gerealiseerde impact op duurzaamheid en 

circulariteit, zie annexen vraagspecificatie VI Toetsplan 1.4; 

 

2.4.2 Overleggen met de Opdrachtgever 

B-IN200 De Opdrachtgever organiseert één of meerdere overleggen per 

termijn, waarbij eenmaal per termijn (zie B-FM300) de 

voortgangsrapportage wordt besproken.  

 

IN010 

IN210 De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer organiseren samen een 

Project-Start-Up (PSU) en eventueel Project-Follow-Up’s (PFU’s). 

 

IN010 

B-IN220 De Opdrachtgever organiseert direct (binnen 3 weken) na 

opdrachtverlening een overleg waarin veiligheidsdocumenten formeel 

worden overgedragen en integrale veiligheidsrisico’s en 

beheersmaatregelen worden besproken. 

 

IN010 

B-IN230 De Opdrachtgever organiseert periodiek besprekingen met de 

Opdrachtnemer in het kader van en ten behoeve van prestatiemeten 

als opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex VI 

Prestatiemeten. 

 

IN010 
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B-IN231 Samenwerking: 

 

1. In het kader van samenwerking zal de Opdrachtnemer de 

werkzaamheden moeten verrichten zoals opgenomen in de 

Vraagspecificatie Eisen. 

2.  
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3 Projectbeheersing (PB) 

PB010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te beheersen op de 

projectbeheeraspecten (waaronder ten minste scope, tijd, geld, 

risico’s, informatie, organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu), zodanig 

dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Raamovereenkomst 

voortvloeiende eisen. 

 

PM010 

3.1 Scopemanagement (SM) 

 

SM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

scopemanagement te verrichten, zodanig dat de scope van het Werk 

en de Werkzaamheden wordt beheerst en inzichtelijk is voor 

Opdrachtgever en Opdrachtnemer. 

 

PB010 

3.1.1 Opstellen objectenboom en Work Breakdown Structure 

SM100 De Opdrachtnemer dient een objectenboom en een Work Breakdown 

Structure (WBS) op te stellen.  

 

SM010 

SM110 De WBS dient ten minste een hiërarchische structuur van activiteiten 

en werkpakketten (een samenstel van activiteiten) als ook een 

eenduidige relatie met de objecten in de objectenboom zichtbaar te 

maken. 

 

SM100 

3.2 Planningsmanagement (PL) 

 

PL010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

planningsmanagement te verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden 

en afstemming daarover met de Opdrachtgever en de door hem 

geplande activiteiten in de tijd worden beheerst en dat het Werk 

uiterlijk op de gestelde opleverdatum en eventueel gestelde 

mijlpaaldata wordt gerealiseerd. 

 

PB010 

3.2.1 Opstellen van een planning 

PL100 De Opdrachtnemer dient een planning op te stellen en voor te leggen 

aan de Opdrachtgever. In annex II is een concept planning van de 

Opdrachtgever opgenomen.   

Uw in te dienen planning moet de mijlpalen in acht nemen maar mag 

voor het overige naar eigen inzicht worden ingericht. 

 

PL010 

PL110 De planning dient ten minste zichtbaar te maken: PL100 
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1. de WBS met werkpakketten en activiteiten die reëel zijn uitgezet in 

de tijd; 

2. de samenstelling van werkpakketten en activiteiten in een gesloten 

netwerk met hiërarchische niveaus, welke bijdragen aan 

projectsturing, fasering en uitvoering; 

3. relevante afstemming met de Opdrachtgever zichtbaar te maken 

(bijvoorbeeld acceptatietermijnen, communicatietermijnen, 

faseringen, buitendienststellingen, stremmingen, tijdelijke 

voorzieningen); 

4. kritieke pad(en), met een speling van 0 (nul) werkdagen; 

5. maatregelen uit het risicodossier welke activiteiten vormen die 

bijdragen aan het halen van de planning; 

6. afhankelijkheden met nevenwerkzaamheden. 

7. U dient rekening te houden met werkbare uren conform Bijlage D. 

PL120 De Opdrachtnemer dient op nader af te stemmen momenten de 

planning in nader af te stemmen lay-out en bewerkbare digitale vorm, 

alsmede als pdf-bestand, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

Dit door bijvoorbeeld de WBS elementen zoals in paragraaf 2  eis 

PM120. 

 

PL100 

3.3 Financieel management (FM) 

 

FM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

financieel management te verrichten, zodanig dat betalingen in 

verhouding staan tot de Werkzaamheden en resultaten van 

Werkzaamheden. 

 

PB010 

 

B-FM030 Met “opdrachtsom” wordt in deze betalingsregeling bedoeld het 

totaalbedrag als genoemd in artikel 3 Basisovereenkomst. 

 

FM010 

3.3.1 Onderbouwen opdrachtsom 

FM100 De Opdrachtnemer dient een Staat van ontleding van de opdrachtsom 

voor te leggen aan de Opdrachtgever.  

 

FM010 

FM110 De Staat van ontleding van de opdrachtsom dient uit te gaan van de 

Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom als onderdeel van 

de Aanbieding. 

 

FM100 

FM120 De Opdrachtnemer dient tevens een detailbegroting ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

 

FM110 

FM130 In de detailbegroting dient ten minste te zijn aangegeven: 

1. directe kosten, bouwkosten, per post van de Staat van ontleding 

(WBS) van de opdrachtsom uitgesplitst naar: 

a. hoeveelheden met bijbehorende eenheden; 

FM120 
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b. per eenheid de productienorm, bestaande uit manuren, 

materieel en materiaal (indien van toepassing verdeeld naar 

dag-, nacht- en weekendwerk); 

c. eenheidsprijzen voor manuren, materieel en materiaal (indien 

van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk); 

2. directe kosten, werkvoorbereiding (en advies) kosten: 

a. nadere uitsplitsing van de werkvoorbereidingskosten in 

aanbestedingsfase in functies met uurtarieven en aantal uren; 

b. nadere uitsplitsing van de overige engineeringskosten 

(onderzoeken, e.d.); 

3. indirecte kosten 

a. nadere uitsplitsing van de algemene bouwplaatskosten; 

b. nadere uitsplitsing van de uitvoeringskosten in personele 

(functies met uurtarieven en aantal uren) en niet personele 

kosten; 

c. opslagpercentage voor winst; 

d. opslagpercentage voor risico. 

 

FM140 De uitsplitsing voor een post moet sluiten op het bedrag dat voor die 

post is opgenomen in de Nadere offerte. 

 

FM130 

FM150 De Nadere offerte en de in de detailbegroting op te nemen bedragen, 

hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. dienen realistisch te zijn 

en in redelijke verhouding te staan tot aard en omvang van de te 

verrichten Werkzaamheden. 

 

FM110 

FM130 

B-FM160 De Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat de bedragen, 

hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. vermeld in de Nadere 

offerte en/of in de detailbegroting worden aangepast, zonder dat de 

opdrachtsom wordt gewijzigd. 

 

FM150 

FM180 De Opdrachtnemer dient bij Wijzigingen overeenkomstig de §§ 14, 15 

en 45 UAV-GC 2005 en bij de berekening van aanspraken van de 

Opdrachtnemer op grond van § 44 UAV-GC 2005 de in de 

detailbegroting opgenomen en van toepassing zijnde bedragen, 

hoeveelheden, normen, prijzen, functies, uurtarieven, e.d. en 

opslagpercentages te hanteren, tenzij dit gegeven de aard van die 

Wijzigingen of aanspraak tot een onredelijke uitkomst zou leiden. 

 

FM010 

3.3.2 Opstellen termijnstaat 

FM200 De Opdrachtnemer dient een termijnstaat op te stellen conform het 

onderstaande format en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

FM010 
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TERMIJNSTAAT 

 

Betaalpost Financiële waarde van de betaalpost  

Door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalpost(en) 

 

Bij werkvoorbereiding gereed  

(omschrijving van de werkzaamheden 

in te vullen door de opdrachtnemer) 

 

20% 

Bij oplevering werkzaamheden  

(Op dit punt zijn de restpunten 

opgelost) 

 

70% 

Bij oplevering opleverdossier gereed 5% 

 

Na onderhoudstermijn van 12 

maanden  

 

5% 

 

FM210 De Opdrachtnemer dient in de termijnstaat, naast de door de 

Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten, maximaal 5 betaalposten 

te benoemen. 

 

FM200 

FM240 Een door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost dient te bestaan uit 

een blijvend onderdeel van het Werk (een object uit de objectenboom) 

of logisch samenstel van blijvende en tijdelijke onderdelen van het 

Werk. 

 

FM200 

FM250 De Opdrachtnemer dient bij iedere betaalpost een korte beschrijving 

van het (de) tot de betaalpost behorende onderdeel(delen) van het 

Werk en de daartoe behorende Werkzaamheden te voegen. 

 

FM200 

FM240 

FM260 De financiële waarde van de door de Opdrachtnemer te beprijzen 

betaalposten, zijnde de betaalposten waarvan de financiële waarde niet 

is geprecodeerd door de Opdrachtgever, dient in redelijke verhouding 

te staan tot de som van de directe kosten en de gerelateerde 

eenmalige kosten, gemoeid met het (de) onderdeel(delen) van het 

Werk en de daartoe behorende Werkzaamheden. 

 

FM200 

 

FM270 De Opdrachtnemer dient alle overige kosten (waaronder, algemene 

eenmalige kosten, tijdgebonden kosten (waaronder uitvoeringskosten), 

en toeslagen (waaronder bijdragen, algemene kosten, winst en risico 

(AKWR))) naar rato van de som van de directe kosten en de 

gerelateerde eenmalige kosten, te verdelen over de betaalposten 

waarvan de financiële waarde niet is geprecodeerd door de 

Opdrachtgever. 

 

FM200 

FM260 
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FM280 De som van de financiële waarden van alle betaalposten dient gelijk te 

zijn aan de opdrachtsom. 

 

FM200 

FM260 

FM270 

FM290 Indien een voorstel als bedoeld in § 15 lid 3 UAV-GC 2005 of een 

prijsaanbieding als bedoeld in § 45 lid 2 UAV-GC 2005 financiële 

consequenties heeft, dan dient de Opdrachtnemer tevens een 

gewijzigde termijnstaat ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

Hierbij blijft het gestelde in B-FM330 onverkort van kracht. 

 

FM200 

3.3.3 Betaling 

B-FM320 De grootte van het bedrag per termijn, verder genoemd het 

termijnbedrag, is zoals vermeld in de Basisovereenkomst UAV-GC, 

Artikel 21 Betalingsregeling. 

 

B-FM300 

B-FM360 Betaling van facturen die voldoen aan de in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 

genoemde eisen, vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst daarvan 

op het in de Basisovereenkomst genoemde adres. 

 

B-FM300 

B-FM370 De vergoeding van rente als bedoeld in § 42 lid 1 UAV-GC 2005 vindt 

plaats overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de 

Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op de verhoging van het 

percentage met 2 na het verstrijken van 14 dagen als genoemd in § 42 

lid 2 UAV-GC 2005. 

 

B-FM360 

3.3.4 Opschorting van de betaling 

B-FM400 De betaling van een geheel termijnbedrag kan worden opgeschort. 

 

FM200 

B-FM410 Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag 

geschiedt door het bedrag van een prestatieverklaring, als bedoeld in § 

33 UAV-GC 2005, op nul (€ 0,00) te stellen. 

Het bedrag van een prestatieverklaring wordt op nul (€ 0,00) gesteld, 

indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de 

nakoming van Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is 

geconstateerd, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de 

Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3 

UAV-GC 2005) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet 

is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost. 

 

B-FM400 

B-FM420 Als tekortkoming als bedoeld in de voorgaande bepaling wordt in ieder 

geval aangemerkt: 

1. het niet hebben van een geaccepteerde termijnstaat;  

2. het niet hebben van een geaccepteerde WBS van de opdrachtsom 

of bijbehorende detailbegroting. 

 

B-FM410 
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B-FM430 De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling geen 

recht op vergoeding van rente en indexering. 

 

B-FM400 

 

3.4 Risicomanagement (RM) 

 

RM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

risicomanagement te verrichten, zodanig dat de kans van optreden dan 

wel het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor de 

Opdrachtnemer en waar mogelijk de Opdrachtgever wordt 

geminimaliseerd. 

 

PB010 

 

3.4.1 Opstellen risicoregister 

RM100 De Opdrachtnemer dient een risicoregister op te stellen en actueel te 

houden. 

 

RM010 

RM110 De Opdrachtnemer dient in het risicoregister ten minste: 

1. de risico’s zoals opgenomen in bijlage A “Risicolijst” bij deze 

Vraagspecificatie Proces op te nemen; 

2. de risico’s zoals opgenomen in bijlage B “Integraal Veiligheidsplan” 

bij deze Vraagspecificatie Proces op te nemen; 

3. risico’s te inventariseren en te analyseren; 

4. risico’s te koppelen aan werkpakketten en risico-eigenaren; 

5. risico’s te kwantificeren; 

6. beheersmaatregelen vast te stellen en te treffen; 

7. de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren. 

 

RM100 

RM120 De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever stemmen samen, op daartoe 

geëigende momenten, risico’s en beheersmaatregelen af, met daarbij 

aandacht voor het treffen van beheersmaatregelen in relatie tot 

elkaars risico’s. 

 

RM010 

IN010 

3.5 Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV) 

 

AV010 Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer 

geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen 

(Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland 

arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede 

met de overige verplichtingen die uit de Wav voortvloeien. 

 

De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na. 

De Opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn zelfstandige 

hulppersonen op de bepalingen van de Wav gewezen worden en dat zij 

deze bepalingen naleven. 

De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening 

van de Opdrachtnemer. 

PB010 
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Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer een 

administratie bij van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen. 

Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav. 

Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo 

nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein 

aanwezige vreemdelingen.  

De Documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en 

dienen mede namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te 

worden bewaard. 

De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de 

Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te worden gecontroleerd. Dat 

deze controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de 

administratie. 

 

Ten behoeve van de administratie kan door de Opdrachtnemer gebruik 

worden gemaakt van elektronische middelen. 

 

De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, dan wel door de 

Opdrachtgever aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot 

de bij de Opdrachtnemer aanwezige administratie.  

 

De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de bepalingen 

van de Wav naleeft.  

Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zal de Opdrachtgever 

toetsen op het aantoonbaar naleven door de Opdrachtnemer van de 

Wav alsmede op het aantoonbaar naleven van de verplichtingen, die 

de Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever nakomt.  

 

Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld in IN110 

wordt besproken zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat ‘de tewerkstelling 

van vreemdelingen’ wordt geagendeerd. 

 

Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de 

Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes, die daaruit voor 

de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de Opdrachtnemer 

en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter zake. 

De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten 

en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de 

Opdrachtgever vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes 

verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de 

Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege 

een ingebrekestelling nodig is.  
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3.6 Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (AB) 

 

AB010 De Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de 

Raamovereenkomst te houden aan geldende wet- en regelgeving op 

het gebied van loontarieven en -betaling. 

PB010 

3.6.1 Informatieplicht 

AB100 De Opdrachtnemer dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met 

betrekking tot (voldoening van) verschuldigd loon ten behoeve van 

(zelfstandige) hulppersonen op een inzichtelijke en toegankelijke wijze 

(loonadministratie) vast te leggen. 

 

AB010 

AB110 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan de Opdrachtgever 

onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in 

verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een 

loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de 

Raamovereenkomst. 

 

AB100 

3.6.2 Toetsen, controles, inwinnen van informatie 

AB200 De Opdrachtnemer dient desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking 

te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder controles, toetsen, audits 

en loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de Opdrachtgever 

noodzakelijk achten om voldoening van verschuldigd loon ten behoeve 

van (zelfstandige) hulppersonen te verifiëren. De Opdrachtnemer dient 

hiertoe desgevraagd onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de 

bewaarplaats van de arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 

 

AB010 

AB210 Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Raamovereenkomst 

een zelfstandige hulppersoon wil betrekken, dan dient de 

Opdrachtnemer bij vakorganisaties en bij bevoegde instanties te 

informeren of deze beschikken over informatie aangaande 

geconstateerde onderbetaling door deze te betrekken zelfstandige 

hulppersoon. De Opdrachtnemer dient zijn bevindingen hiervan vast te 

leggen als onderdeel van de in AB100 genoemde 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 

 

AB010 

AB220 De Opdrachtnemer dient een kopie van de Bouw ID-pas administratie 

ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

AB200 

AB230 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan vakorganisaties toegang te 

verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de uitvoering van de 

Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op 

de hoogte willen stellen van de voldoening van verschuldigd loon ten 

behoeve van (zelfstandige) hulppersonen. 

 

AB010 
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3.6.3 Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering 

B-AB300 Indien de Opdrachtgever een ingevolge artikel 7:616b BW toegewezen 

loonvordering heeft voldaan en op de Opdrachtnemer verhaalt, dan 

dient de Opdrachtnemer deze op eerste aanzegging te voldoen, bij 

gebreke waaraan de Opdrachtgever gerechtigd is deze op de 

eerstvolgende betalingstermijn in te houden dan wel op andere wijze 

te verhalen. 

 

AB010 

3.6.4 Doorgeefverplichting (“kettingbeding”) 

AB400 De Opdrachtnemer dient alle in voorgaande subparagrafen beschreven 

contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle zelfstandige 

hulppersonen. 

 

AB010 

AB410 De Opdrachtnemer dient hierbij tevens te bedingen dat al deze 

zelfstandige hulppersonen alle in de voorgaande subparagrafen 

beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken die 

zij maken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve van de 

uitvoering van de Raamovereenkomst. 

 

AB400  

AB420 De Opdrachtnemer dient een centrale vastlegging van 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken te beheren. De Opdrachtnemer dient 

daartoe te bedingen dat al zijn zelfstandige hulppersonen de vast te 

leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door de 

Opdrachtnemer vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform 

het hierin door de Opdrachtnemer gehanteerde format, zodat er voor 

de Raamovereenkomst één centrale vastlegging van 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken ontstaat.  

 

AB100 

AB400 

3.6.5 Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling 

B-AB500 Indien de Opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij de 

uitvoering van de Overeenkomst, dan spreekt de Opdrachtgever 

meteen de Opdrachtnemer hierop aan. 

 

AB010 

B-AB510 De Opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over 

onderbetaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de 

Opdrachtgever hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties om 

medewerking verzoeken. 

 

B-AB500 

AB520 De Opdrachtnemer dient passende maatregelen te treffen die leiden tot 

afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren 

onder meer het medewerking verlenen aan het valideren van de 

signalen, en de omgang met vakorganisaties en/of bevoegde 

instanties. 

 

B-AB510 
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3.7 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

 

CO010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot CO2 

reductie te verrichten, zodanig dat CO2 emissie wordt gereduceerd 

conform zijn Aanbieding.  

 

PM010 

B-CO020 CO2-ambitie 

De Opdrachtgever heeft als ambitie CO2-emissie te reduceren bij de 

uitvoering van werken. Dat kan alleen door en met actieve inzet van 

marktpartijen. De Opdrachtgever heeft gekozen een kader te hanteren 

waarbij de marktpartijen, die invulling geven aan deze CO2-ambitie 

tijdens uitvoering, een voordeel verkrijgen bij opdrachtverlening. 

Het CO2-ambitieniveau van de Opdrachtnemer is aangegeven op het 

inschrijvingsbiljet. Aan het gekozen CO2-ambitieniveau hoeft pas 

invulling te worden gegeven na opdrachtverlening. 

 

CO010 

   

SRO-001 SROI  

De Opdrachtnemer dient een concrete bijdrage aan Social Return te 

leveren. 

 

Social Return wordt volwaardig middels Groeituin Social Return 

ingevuld.  

Social Return-waarde: De Opdrachtnemer dient tenminste 5% van de 

arbeidskosten van de (Raam)Overeenkomsten in te zetten voor de 

Social Return-verplichting. Het bedrag wat dit vertegenwoordigt, is de 

Social Return-waarde. 

 

Indien de Social Return-waarde meer dan €100.000 bedraagt, dan is 

het realiseren van minimaal één plaatsing van een kandidaat uit één 

van de Social Return doelgroepen verplicht. Dit dient binnen de eigen 

organisatie van de Opdrachtnemer of bij hun ketenpartners te worden 

vervuld. 

 

De Opdrachtnemer heeft de ruimte om eigen ambities/ideeën voor het 

realiseren van sociale impact te vertalen naar een concreet voorstel 

voor de Groeituin. Dit voorstel past binnen de Social Return-waarde uit 

volgens punt 2 en de kaders van Opdrachtgever die de Opdrachtnemer 

de mogelijkheid biedt deze ambities te realiseren. Deze kaders zijn te 

vinden in de Handreiking Groeituin Social Return, (zie Bijlage G). 

 

Toelichting: 

Visie Social Return van de Rijksoverheid  

“Iedereen heeft recht op betaald werk, ook mensen met een afstand 
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tot de arbeidsmarkt. Door maatwerk te bieden en anders naar de 

mogelijkheden te kijken, kunnen we veel. Daarom werken HR en 

Inkoop Rijk samen met leveranciers aan ‘Maatwerk voor Mensen’. Een 

Social Return-aanpak (waarin we niet alleen moeten zorgen voor het 

financiële, maar ook voor het maatschappelijke rendement van de 

samenwerking) en de Banenafspraak (mensen uit het 

doelgroepenregister) worden in samenhang gezien met als doel 

mensen uit de doelgroep aan vast werk te helpen bij het Rijk of elders. 

Ieders inzet is hierbij belangrijk: samen kunnen we een groot en 

waardevol netwerk creëren. Een netwerk waarin we van elkaar leren 

door ieder onze expertise en persoonlijkheid in te brengen.”  

 

Het creëren van werk door middel van Social Return volgens 

bovenstaande visie wordt door het Rijk uitgevoerd onder de noemer 

Maatwerk voor Mensen (zie https://www.maatwerkvoormensen.nl). 

 

De Rijksoverheid stimuleert met Maatwerk voor Mensen om het 

gesprek met Opdrachtnemers aan te gaan en hier samen invulling aan 

te geven. De nieuwe werkwijze geeft voor zowel Opdrachtgever als 

Opdrachtnemer ruimte voor maatwerk en/of het bedienen van bredere 

sociale doelstellingen. Bij aanbestedingen die onder IenW en RWS 

vallen, wordt deze werkwijze gestimuleerd.   
 

Social Return bij RWS 

Social Return betekent dat RWS als overheidsorganisatie niet alleen 

moet zorgen voor het financiële rendement, maar ook het 

maatschappelijke rendement in de samenwerking met partners. Met 

het doel dat iedereen volwaardig mee kan doen in de samenleving. De 

Groeituin Social Return (hierna: de Groeituin) is een innovatief concept 

dat is ontwikkeld door RWS voor de invulling van Social Return op de 

MVI-thema’s, zoals Banenafspraak en Social Return. De Groeituin is 

een expertisepunt dat kennis, ervaring en netwerken van HR en inkoop 

bundelt en deze centraal toegankelijk maakt ter ondersteuning aan 

inkoop- en contractmanagement. 

 

In de Groeituin maken Opdrachtnemer en Opdrachtgever maximaal 

gebruik van hun kennis en expertise door met een andere bril te kijken 

naar de mogelijkheden om te investeren in de ontwikkeling van 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het is een aanpak 

waarbij de doelstellingen van de Banenafspraak en Social Return 

samenkomen.  

  

Na gunning van de Raamovereenkomst(en) dient Opdrachtnemer het 

Social Return-beleid Maatwerk voor Mensen conform de werkwijze van 

de Groeituin toe te passen, waarbij het realiseren van sociale impact 

centraal staat. Zie: Social Return: Groeituin | Rijkswaterstaat en 

bijlage G. 

 

 

https://www.maatwerkvoormensen.nl/
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/inkoopbeleid/de-groeituin-social-return-waar-mensen-centraal-staan
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CO030 De Opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de Overeenkomst 

en ten minste jaarlijks, aan te tonen dat tijdens de verdere uitvoering 

aan ten minste het aangeboden CO2-ambitieniveau is voldaan. Dit kan 

volgens twee methoden: 

1. door een CO2-Bewust certificaat dat past bij het aangeboden CO2-

ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Indien 

de Opdrachtnemer bestaat uit een samenwerkingsverband van 

bedrijven (combinatie), dient iedere deelnemer in dat 

samenwerkingsverband een CO2-Bewust certificaat dat ten minste 

past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau ter kennis te brengen 

van de Opdrachtgever, of 

2. door project specifieke bewijsstukken ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever dat de opdracht wordt uitgevoerd conform het 

aangeboden CO2-ambitieniveau. 

CO010 
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4 Omgevingsmanagement (OM) 

OM010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, 

organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig 

dat het Werk wordt gerealiseerd met minimale hinder voor de 

omgeving en optimaal past in zijn omgeving, conform de uit de 

Raamovereenkomst voortvloeiende eisen. 

 

PM010 

B-OM020 Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beïnvloeding van de 

bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving. 

 

OM010 

4.1 Verkrijgen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of 

toestemmingen (VE) 

 

VE010 

 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 

verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of 

toestemmingen (hierna te noemen vergunningen etc.) te verrichten, 

zodanig dat de voortgang van de Werkzaamheden niet wordt 

belemmerd. 

 

OM010 

 

 De volgende vergunningen dienen door Opdrachtnemer te worden 

geregeld (deze lijst is niet uitputtend): 

 

De aanvraag van alle voor de uitvoering van het werk benodigde 

tijdelijke vergunningen behoort tot de werkomvang van de 

Opdrachtnemer. Onder de tijdelijke vergunningen en ontheffingen 

behoren o.a.: 

• melding aanvang van het werk naar de betreffende gemeentelijke 

dienst; 

• de bouwplaatsinrichting (keten, opslagloodsen e.d.); 

• de tijdelijke aansluitingen (elektra, riolering, water e.d.); 

• de tijdelijke inritten van het werkterrein; 

• de tijdelijke werkterrein afscheidingen en terreinverhardingen; 

• het eventueel werken buiten de normale werkuren; 

• de ontheffing voor hefwerktuigen rond het object; 

• melding ontgronding; 

• de overige voor de uitvoering van het werk benodigde 

voorzieningen; 

• meldingen, vergunningen en ontheffingen (voor zover niet 

genoemd onder 01.92.09); 

• melding voltooiing van het werk naar de betreffende gemeentelijke 

dienst. 

 

Precario, leges, zegel- en overige kosten voortvloeiend uit de door de 

Opdrachtnemer aangevraagde vergunningen, ontheffingen e.d. komen 

ten laste van de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer heeft de plicht om 
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zorg te dragen voor naleving van de eisen die gesteld zijn aan door 

hem en/ of de Opdrachtgever verkregen vergunningen/ ontheffingen. 

Van alle door de Opdrachtnemer verzorgde, tijdelijke vergunningen/ 

ontheffingen met de daarbij  

behorende voorwaarden/ bepalingen zal de Opdrachtnemer een 

afschrift verstrekken aan de Opdrachtgever. 

De kosten voor het naleven van deze vergunningen zijn voor rekening 

van de Opdrachtnemer. 

 

4.1.1 Aanvragen en verkrijgen vergunningen etc. 

VE100 De Opdrachtnemer dient de vergunningen etc. op eigen naam aan te 

vragen en draagt er zorg voor dat hij zelf vergunninghouder wordt.  

 

VE010 

VE110 Indien een vergunning etc. niet op naam van de Opdrachtnemer 

aangevraagd kan worden, dan dient de Opdrachtnemer een 

gemotiveerd verzoek in bij de Opdrachtgever voor het verkrijgen van 

een machtiging voor het aanvragen van de vergunning uit naam van 

de Opdrachtgever. 

 

VE100 

B-VE120 De Opdrachtgever reageert binnen uiterlijk 14 dagen op het ingediende 

verzoek tot machtiging.  

 

VE110 

VE130 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren over de 

voortgang van aanvragen en verkrijgen van de vergunningen etc. 

waartoe een machtiging is verstrekt.  

 

VE110 

VE140 De Opdrachtnemer dient voor de vertegenwoordiging in en buiten 

rechte te zorgen bij eventuele bedenkingen, zienswijzen, bezwaren 

en/of beroepen alsmede bij voorlopige voorzieningen die door derden 

of door hemzelf worden ingediend tegen door hem aangevraagde 

vergunningen etc.  

 

VE010 

VE150 De Opdrachtnemer dient in dit kader alles te doen wat in zijn macht 

ligt om instandhouding van door hem aangevraagde vergunningen etc. 

te bewerkstelligen, tenzij de Opdrachtnemer, in het belang van het 

Werk, zelf bedenkingen, zienswijzen, bezwaar of beroep heeft 

ingediend tegen de (voorschriften, nadere eisen of voorwaarden van 

de) betreffende vergunning etc. 

 

VE140 

B-VE160 De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle kosten 

samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van vergunningen 

etc., tenzij deze, conform annex I Vergunningen etc., door de 

Opdrachtgever zijn of moeten worden verkregen. 

 

VE010 

B-VE170 Alle kosten samenhangende met het naleven van vergunningen etc., 

gedurende de looptijd van de Overeenkomst, ook van de vergunningen 

VE010 
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etc. vermeld in annex I Vergunningen etc., komen voor rekening en 

risico van de Opdrachtnemer. 

 

4.2 In stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen (KL) 

 

KL010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het in 

stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen te 

verrichten, zodanig dat de functies van kabels en leidingen zo veel 

mogelijk ongestoord in stand worden gehouden en de voortgang van 

de Werkzaamheden niet wordt belemmerd. 

 

OM010 

 De Opdrachtnemer verricht voor de aanvang van de werkzaamheden 

onderzoek naar de precieze ligging van netten op de graaflocatie en hij 

zorgt er voor dat op de graaflocatie de van de Dienst voor het kadaster 

en de openbare registers ontvangen gebiedsinformatie aanwezig is 

conform de WIBON. De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat tijdens 

de uitvoering van de (graaf)werkzaamheden geen schade ontstaat aan 

de netten, die zich in de graaflocatie bevinden. De Opdrachtnemer 

draagt er zorg voor dat de ontvangen gegevens over de in de grond 

aanwezige kabels en leidingen op de  graaflocatie aanwezig zijn en 

instrueert uitvoerend en machinebedienend personeel. 

 

 

4.2.1 Algemeen 

B-KL100 

 

Definities in het kader van deze paragraaf. 

 

Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat 

Alle kabels en leidingen die in beheer zijn of komen bij Rijkswaterstaat. 

 

Kabels en Leidingen Derden  

Alle kabels en leidingen die niet in beheer zijn bij Rijkswaterstaat. 

 

Kabels en Leidingen Derden Categorie 1 

De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex I Vergunningen 

etc., tabel 1. Deze zijn reeds aangepast vóór de datum van opdracht of 

mogen niet worden aangepast. 

 

Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 

De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex I Vergunningen 

etc., tabel 2. Hiervoor heeft de Opdrachtgever met de kabel- en 

leidingbeheerders vóór de datum van opdracht afspraken gemaakt 

over minimaal de technische oplossing en doorlooptijden (al dan niet 

vastgelegd in Projectovereenstemmingen). Tijdens het verrichten van 

de Werkzaamheden zullen deze kabels en leidingen moeten worden 

aangepast. 

 

 

KL010 
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Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 

De Kabels en Leidingen Derden die niet behoren tot de Kabels en 

Leidingen Derden Categorie 1 of 2. Hiervoor dient de Opdrachtnemer 

namens de Opdrachtgever alle afspraken met de kabel- en 

leidingbeheerders te maken. 

 

Projectovereenstemming 

Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een kabel- of 

leidingbeheerder over de verlegging, de verwijdering of de permanente 

bescherming van een Kabel of Leiding Derden Categorie 2 of 3, 

conform het toepasselijke model ingevolge Bijlage C 

“Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden” bij deze 

Vraagspecificatie Proces. 

 

Regelingen inzake Kabels en Leidingen Derden 

De toepasselijke regeling(en) ingevolge Bijlage C “Regelingenschema 

Kabels en Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces. 

 

Verzoek tot Aanpassing 

Een verzoek van de Opdrachtgever, waaronder mede wordt bedoeld 

een verzoek tot het nemen van maatregelen conform hoofdstuk 5 van 

de Telecommunicatiewet, aan een kabel- of leidingbeheerder om over 

te gaan tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming 

van een Kabel of Leiding Derden Categorie 3. 

 

4.2.2 In stand houden en tijdelijk beschermen 

KL200 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de ongestoorde 

instandhouding van alle kabels en leidingen tijdens het verrichten van 

de Werkzaamheden, behoudens voor zover met kabel- en 

leidingbeheerders anders is overeengekomen. Hiertoe behoort het in 

acht nemen van de (veiligheids)voorschriften van onder andere de 

kabel- en leidingbeheerders. 

 

KL010 

KL210 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten conform de 

CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen, 

Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”. 

 

KL200 

KL220 De Opdrachtnemer dient een oriëntatieverzoek te doen, de verkregen 

gebiedsinformatie te beoordelen en een risico-inventarisatie te maken 

conform bovengenoemde richtlijn. 

 

KL210 

KL230 De Opdrachtnemer dient zijn ontwerp af te stemmen op de 

gebiedsinformatie conform bovengenoemde richtlijn. 

 

KL210 

OW010 

KL240 Indien de Opdrachtnemer bij het verrichten van de Werkzaamheden 

een kabel of leiding beschadigt, dan dient de Opdrachtnemer dit 

KL200 
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terstond te melden aan de betrokken kabel- of leidingbeheerder en 

hierover de Opdrachtgever onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. 

 

KL250 Indien tijdelijke bescherming van een kabel of leiding noodzakelijk is in 

verband met de Werkzaamheden, dan dient de Opdrachtnemer de 

noodzakelijke maatregelen te nemen.  

 

KL200 

KL260 De Opdrachtnemer dient van de kabel- of leidingbeheerder instemming 

met de te nemen maatregelen te verkrijgen. 

 

KL250 

4.2.3 Leveren gegevens Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat 

KL300 Indien kabels en leidingen waarvan Rijkswaterstaat beheerder wordt of 

is, worden gelegd of verlegd, dan dient de Opdrachtnemer uiterlijk 30 

werkdagen voor de geplande startdatum aan Opdrachtgever de 

geplande ligging-gegevens met betrekking tot de betreffende kabels en 

leidingen te leveren. 

 

KL010 

KL310 De Opdrachtnemer dient uiterlijk 15 werkdagen na voltooiing van de 

Werkzaamheden met betrekking tot het leggen of verleggen van 

kabels en leidingen, in (toekomstig) beheer bij Rijkswaterstaat, de 

ligging-gegevens aan het bovengenoemd district van Rijkswaterstaat 

te leveren. 

 

KL010 

4.2.4 Handhaven Kabels en Leidingen Derden Categorie 1 

KL500 De Opdrachtnemer dient de ligging van de Kabels en Leidingen Derden 

Categorie 1 te handhaven. 

 

KL010 

4.2.5 Afstemmen Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 

KL600 De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van zijn Werkzaamheden de 

afspraken in acht te nemen die de Opdrachtgever heeft gemaakt met 

betrekking tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming 

van de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2.  

 

KL010 

KL610 De Opdrachtnemer dient, namens de Opdrachtgever, alle 

Werkzaamheden welke noodzakelijk zijn voor het goed verlopen van 

het kabels en leidingen proces van leggen, verleggen, verwijderen of 

permanent beschermen van Kabels en Leidingen Derden categorie 2, 

af te stemmen met de kabels- en leidingenbeheerders en overig 

betrokkenen in deze, waaronder en zo nodig het maken van nadere 

afspraken. 

 

KL600 
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KL620 De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te 

stemmen met degenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 

feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen. 

 

KL600 

B-KL630 De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de 

verlegging, verwijdering en permanente bescherming van de Kabels en 

Leidingen Derden Categorie 2 komen voor rekening van de 

Opdrachtgever. 

 

KL600 

4.2.6 Aanpassen Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 

KL700 Indien verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een 

Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is in verband met de 

Werkzaamheden of de daaruit resulterende beheersituatie, dan dient 

de Opdrachtnemer tijdig een Verzoek tot Aanpassing op te stellen en 

ter ondertekening aan de Opdrachtgever voor te leggen. Binnen 15 

werkdagen na ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer 

laten weten dat hij het Verzoek tot Aanpassing weigert te 

ondertekenen. Weigering kan echter alleen indien niet voldaan wordt 

aan de in KL730 genoemde voorwaarden. 

 

KL010 

KL710 De Opdrachtnemer dient na ondertekening van het Verzoek tot 

Aanpassing door de Opdrachtgever, met de kabel- of leidingbeheerder 

tijdig overeenstemming te bereiken over de inhoud van de 

Projectovereenstemming. Dit dient te geschieden namens de 

Opdrachtgever, onder het voorbehoud van diens goedkeuring. Indien 

de Opdrachtnemer ondanks voldoende inspanningen niet tot een 

akkoord met de kabel- of leidingbeheerder kan komen, dan kan hij om 

assistentie van de Opdrachtgever vragen. 

 

KL700 

KL720 De bereikte Projectovereenstemming dient ter ondertekening aan de 

Opdrachtgever te worden voorgelegd. Binnen 15 werkdagen na 

ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer laten weten 

dat hij de Projectovereenstemming weigert te ondertekenen. Weigering 

kan echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in KL730 genoemde 

voorwaarden. 

 

KL710 

KL730 Het Verzoek tot Aanpassing en de Projectovereenstemming dienen te 

voldoen aan de volgende voorwaarden: 

1. ze zijn duidelijk en volledig (inclusief bijlagen); 

2. ze zijn in overeenstemming met de Regelingen inzake Kabels en 

Leidingen Derden; 

3. de vermelde technische oplossing is in overeenstemming met de 

vigerende NEN-normen;  

4. de vermelde technische oplossing doet geen afbreuk aan de in de 

Waterwet en/of Wet beheer rijkswaterstaatswerken genoemde 

belangen (bescherming, doelmatig en veilig gebruik, verruiming en 

wijziging van de waterstaatswerken). 

KL700 

KL720 
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KL740 De door de Opdrachtgever op basis van de Projectovereenstemming 

aan de kabel- of leidingbeheerder betaalde voorlopige en definitieve 

vergoedingen met betrekking tot een Kabel of Leiding Derden 

Categorie 3, komen voor rekening van de Opdrachtnemer en dienen 

door de Opdrachtnemer op eerste verzoek aan de Opdrachtgever te 

worden betaald. 

 

KL700 

KL750 De Opdrachtnemer mag niet eerder beginnen met Werkzaamheden 

waarvoor een verlegging, verwijdering of permanente bescherming van 

een Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is, dan nadat 

daarvoor een Projectovereenstemming is gesloten.  

 

KL700 

KL760 De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van deze Werkzaamheden 

de afspraken in acht te nemen die zijn vastgelegd in de desbetreffende 

Projectovereenstemming. 

 

KL750 

KL770 De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te 

stemmen met diegenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 

feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen. 

 

KL700 

4.3 Communiceren met derden (CD) 

 

CD010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

communicatie met derden zo publieksvriendelijk mogelijk te verrichten 

en een zo goed mogelijke (lange termijn) relatie met betrokkenen na 

te streven.  

 

OM010 

 

B-CD020 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie. 

 

Publiekscommunicatie heeft als doel een zichtbaar en herkenbaar 

Rijkswaterstaat neer te zetten en op uniforme wijze eenduidige 

informatie over Rijkswaterstaat, de Werkzaamheden en de daardoor 

veroorzaakte hinder te verstrekken. 

 

Publiekscommunicatie richt zich onder andere op de volgende 

doelgroepen: 

1. omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen van aan- en 

omliggende wijken, dorpen en gemeenten) welke mede omvatten 

de doelgroepen als bedoeld in B-CD030; 

2. belangengroepen. 

 

 

CD010 

B-CD030 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie. 

 

Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling aanpassen 

van activiteiten of plannen) van de Werkzaamheden met de 

CD010 
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doelgroepen voor bouwcommunicatie en het informeren van weg- en 

vaarweggebruikers tijdens de Werkzaamheden. 

 

Bouwcommunicatie richt zich onder andere op de volgende 

doelgroepen: 

1. bewoners van direct aanliggende percelen; 

2. bedrijven en instellingen van direct aanliggende percelen; 

3. hulpverleningsdiensten; 

4. gemeenten; 

5. provincies; 

weg- en vaarwegbeheerders; 

Voor bouwcommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de 

volgende communicatiemiddelen: 

1. bouwborden, 

2. informatieborden. 

 

Bouwborden dienen aan de huisstijl van RWS te voldoen (zie 

www.rws.nl/bouwborden) 

  

4.3.1 Communiceren met betrokkenen  

CD100 De Opdrachtnemer dient de bouwcommunicatie, waaronder het doel, 

de doelgroepen en de communicatiemiddelen nader af te stemmen met 

de Opdrachtgever. 

 

CD010 

CD110 De Opdrachtnemer dient de doelgroepen voor bouwcommunicatie juist 

en tijdig te informeren over de Werkzaamheden en de directe gevolgen 

daarvan voor die doelgroepen.  

 

CD010 

CD120 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen van 

bouwcommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer voorafgaand aan de 

Werkzaamheden deze Werkzaamheden af te stemmen met de 

betreffende doelgroepen en hiervan melding te maken aan de 

Opdrachtgever. 

 

CD010 

CD130 De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die 

verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot 

communicatie met derden.  

  

CD010 

PM120  

4.3.2 Leveren van informatie en verlenen van assistentie 

CD200 De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever tijdig alle 

benodigde informatie te leveren en assistentie te verlenen die de 

Opdrachtgever nodig heeft voor publiekscommunicatie. 

 

CD010 

IN010 

CD210 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen voor 

publiekscommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer dit ten minste 6 

CD200 

http://www.rws.nl/bouwborden


 

Vertrouwelijkheid: RWS Informatie Pagina 36 van 63 

Vraagspecificatie Proces | zaaknummer 31205115 | 04-03-2025 

 

weken voorafgaand aan de betreffende Werkzaamheden te melden aan 

de Opdrachtgever.  

 

CD220 De Opdrachtnemer dient bij de melding de benodigde definitieve 

informatie ten behoeve van de publiekscommunicatie te leveren. 

 

CD210 

CD230 De Opdrachtnemer dient bij afwijkingen in de geleverde informatie aan 

de Opdrachtgever en/of aan de doelgroepen voor 

bouwcommunicatie terstond deze afwijkingen aan hen te melden en 

hen terstond te voorzien van de juiste informatie en de ingezette 

communicatiemiddelen (onder andere bouwborden en 

informatieborden) daarop aan te passen. 

 

CD110 

CD200 

CD240 De Opdrachtnemer dient indien mogelijk en passend binnen de 

Werkzaamheden medewerking te verlenen aan excursies en 

evenementen en de daarvoor benodigde voorzieningen te treffen. 

 

CD200 

4.3.3 Onderhouden contacten met media 

CD400 Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden 

worden verzorgd door de Opdrachtgever. Vragen van de media over 

het Werk, de Werkzaamheden of algemene vragen over het 

rijkswegen- en rijksvaarwegennet dient de Opdrachtnemer door te 

spelen aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zorgt voor de verdere 

afhandeling. 

 

CD010 

4.3.4 Organiseren van evenementen 

CD500 Het organiseren van evenementen, waaronder officiële handelingen, is 

voorbehouden aan de Opdrachtgever. Het organiseren van 

evenementen door de Opdrachtnemer is niet toegestaan, tenzij 

hiervoor vooraf een schriftelijk voorstel is geaccepteerd. 

 

CD010 

4.3.5 Publicaties en reclame-uitingen 

CD600 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan informatie en/of 

communicatiemiddelen die tot de verantwoordelijkheid van de 

Opdrachtgever behoren, zelf te verspreiden, te publiceren of in te 

zetten tenzij met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever. 

 

CD010 

CD610 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen binnen 

het werkterrein te plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk 

voorstel is geaccepteerd. 

 

 

 

CD010 
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4.3.6 Afhandelen klachten van derden 

CD700 De Opdrachtnemer dient klachten van derden betreffende de 

Werkzaamheden, die direct of via de Opdrachtgever worden geuit aan 

de Opdrachtnemer, binnen een redelijke termijn af te handelen. 

 

CD010 

CD710 De Opdrachtnemer dient klachten van derden, welke direct zijn geuit 

aan de Opdrachtnemer, terstond te melden op het algemene 

servicenummer van Rijkswaterstaat, te weten 0800-8002, of een 

daarvoor in de plaats tredend servicenummer. 

 

CD700 

CD720 De Opdrachtnemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 2 

werkdagen na het uiten van een klacht, aan de Opdrachtgever te 

melden welke maatregelen hij treft ten einde de oorzaak van de klacht 

te verhelpen. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever terstond te 

voorzien van informatie over actuele vorderingen/verandering van het 

afhandelen van de klacht. De Opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling 

richting de melder, waarbij de Opdrachtnemer de Opdrachtgever 

voorziet van benodigde informatie. 

 

CD700 

4.4 Verkeersmanagement wegen (VM)  

 

VM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

verkeersmanagement te verrichten, zodanig dat veiligheid en minimale 

verkeershinder zijn gewaarborgd. 

 

OM010 

4.5 Verkeersmanagement vaarwegen (VN) 

 

VN010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

verkeersmanagement vaarwegen te verrichten, zodanig dat veiligheid 

en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd. 

 

OM010 

Omgaan met archeologische waarden (AW)s 

 

 

AW010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

archeologische waarden te verrichten, zodanig dat een beheerste 

omgang met die archeologische waarden is gewaarborgd. 

 

OM010 

4.6 Omgaan met ontplofbare oorlogsresten (CE) 

 

CE010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

ontplofbare oorlogsresten (voorheen (niet gesprongen) conventionele 

explosieven) te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met die 

ontplofbare oorlogsresten is gewaarborgd. 

 

OM010 
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CE020 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten conform het 

Certificatieschema Opsporing van ontplofbare oorlogsresten (CS-OOO). 

 

CE010 

CE030 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven en ter 

kennis te brengen van de Opdrachtgever: 

1. de te treffen maatregelen in het kader van de arbeidsveiligheid en 

de omgevingsveiligheid; 

2. de wijze waarop wordt gehandeld indien onverwacht een 

ontplofbaar oorlogsrestant wordt aangetroffen. 

 

CE010 

PM120 

CE040 De Opdrachtnemer dient de door hem ingewonnen informatie en 

resultaten van (bureau)onderzoeken zo spoedig mogelijk ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

 

CE010 

CE050 Indien door de Opdrachtnemer opsporing van ontplofbare 

oorlogsresten plaatsvindt, dan dient de Opdrachtnemer de conform het 

CS-OOO verplichte projectplan(nen), detectierapportage(s) en 

proces(sen) verbaal van oplevering zo spoedig mogelijk ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

 

CE040 

CE060 Indien onverwacht en onverhoopt een ontplofbaar oorlogsrestant wordt 

aangetroffen, dan dient de Opdrachtnemer terstond de Opdrachtgever 

en het bevoegd gezag hiervan in kennis te stellen. 

 

CE030 

CE070 De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan het ruimen 

van ontplofbare oorlogsresten door de Explosieven Opruimingsdienst 

Defensie (EODD). 

 

CE010 

 Opdrachtnemer dient t.b.v. werkzaamheden op locaties die vallen 

onder het vermoeden van aanwezigheid van conventionele explosieven 

minimaal te beschikken over de volgende verzekeringen: 

- een verzekering waarin is opgenomen een adequate dekking voor het 

opsporen van 

conventionele explosieven (beroepsaansprakelijkheidsverzekering); 

- een ongevallenverzekering voor eigen en ingehuurd personeel, 

personeel van de opdrachtgever 

en personeel van derden die zich begeven binnen het OCE werkgebied. 

Tijdens eerste bouwvergadering dient in overleg met Opdrachtgever 

vastgesteld te worden of het pakket aan afgesloten verzekeringen, 

eventueel in combinatie met de verzekeringen van de opdrachtgever, 

voldoende dekkend is voor het project. 

 

CE071 De aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid met betrekking tot 

conventionele explosieven dient vastgelegd te zijn in het Projectplan. 
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4.7 Omgaan met en beperken van schade als gevolg van de Werkzaamheden 

(BS) 

 

BS010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat 

het risico op schade aan objecten en/of (landbouw)gronden van de 

Opdrachtgever en/of derden wordt geminimaliseerd en gemanaged. 

 

OM010 

4.7.1 Bouwkundige vooropnamen 

BS100 Indien door de aard en de locatie van de voorgenomen 

Werkzaamheden, een reële kans bestaat dat schade aan objecten 

en/of (landbouw)gronden wordt veroorzaakt, dan dient de 

Opdrachtnemer een zelfstandige hulppersoon te betrekken die: 

1. of is gecertificeerd conform BRL 5024, 

2. of voldoet aan de voorwaarden uit de BRL 5024 om gecertificeerd 

te kunnen worden, waarbij een bouwkundige vooropname wordt 

uitgevoerd onder controle van een geaccrediteerde certificatie-

instelling conform hoofdstuk 3 van BRL 5024, teneinde via de 

procedure uit hoofdstuk 7 van de BRL 5024 het KOMO-

procescertificaat voor het verrichten van bouwkundige 

vooropnamen te verkrijgen. 

 

BS010 

BS110 De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld 

in BS100, aan de hand van de voorgenomen Werkzaamheden, een 

risico-inventarisatie te laten opstellen en risicocontouren te laten 

vastleggen op een tekening. 

 

BS100 

 

BS120 Indien de voorgenomen Werkzaamheden nog niet (volledig) bekend 

zijn, dan dient de Opdrachtnemer te overleggen met de Opdrachtgever 

over aannamen die als uitgangspunten zullen dienen voor de risico-

inventarisatie en risicocontouren. 

 

BS110 

 

BS130 De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld 

in BS100, voor alle objecten en/of (landbouw)gronden die binnen de 

risicocontouren liggen, een monitoringsplan te laten opstellen. 

 

BS110 

 

BS140 Indien op grond van de risico-inventarisatie en/of risicocontouren blijkt 

dat objecten en/of (landbouw)gronden kans op schade lopen, dan 

dient de Opdrachtnemer door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld 

in BS100, voor die objecten en/of (landbouw)gronden bouwkundige 

vooropnamen te laten uitvoeren. 

 

BS110 

 

BS150 De Opdrachtnemer dient voor bouwkundige objecten de bouwkundige 

vooropnamen te verrichten conform de BRL 5024. 

 

BS140 

 

BS160 De Opdrachtnemer dient de bouwkundige vooropnamen per 

objectadres vast te leggen in een vooropnamerapport conform 

BS140 
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hoofdstuk 4.4 BRL 5024, inclusief een digitale gegevensdrager met 

foto’s van alle objecten en/of (landbouw)gronden. 

 

BS170 De Opdrachtnemer dient binnen 8 werkdagen nadat een 

vooropnamerapport gereed is gekomen, dit rapport zowel ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever als van de eigenaren en de bewoners 

van de desbetreffende objecten en/of (landbouw)gronden. 

 

BS160 

 

BS180 De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden 

voordat alle vooropnamen gereed zijn en de vooropnamerapporten ter 

kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever. 

 

BS170 

 

BS190 De Opdrachtnemer dient de in de vooropnamerapporten vastgelegde 

toestand van objecten en/of (landbouw)gronden als uitgangspunt te 

handhaven. 

 

BS160 

 

BS195 Indien de voorgenomen Werkzaamheden en/of de risicocontouren 

wijzigen, dan dient de Opdrachtnemer de verplichtingen voortvloeiende 

uit BS110 tot en met BS190 te herhalen. 

 

BS010 

 

4.7.2 Monitoren 

BS200 De Opdrachtnemer dient het monitoringsplan uit te voeren. 

 

BS130 

 

BS210 Indien trillingen dienen te worden gemeten, dan dient de 

Opdrachtnemer een op grond van BRL 5023 gecertificeerde deskundige 

te betrekken, die daartoe een plan van aanpak opstelt en uitvoert. 

 

BS200 

 

BS220 De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden 

voordat het plan van aanpak ter kennis is gebracht van de 

Opdrachtgever. 

 

BS210 

 

BS230 De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan het plaatsen van 

meetbenodigdheden (zoals hoogtebouten, trillingsmeters, peilbuizen) 

toestemming te hebben verkregen van de rechthebbenden en deze 

rechthebbenden de gelegenheid te geven bij het plaatsen van de 

meetbenodigdheden aanwezig te zijn. 

 

BS200 

 

BS240 

 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever online toegang te 

verschaffen tot alle monitoringsgegevens. 

 

BS200 

 

4.7.3 Schadeafhandeling 

BS300 

 

Indien concrete aanwijzingen zijn dat schade gaat of is ontstaan, dan 

dient de Opdrachtnemer alle gegevens over de wijze van uitvoering en 

over de schadeveroorzakende Werkzaamheden ter kennis te brengen 

van de Opdrachtgever. 

BS010 

 



 

Vertrouwelijkheid: RWS Informatie Pagina 41 van 63 

Vraagspecificatie Proces | zaaknummer 31205115 | 04-03-2025 

 

 

BS310 

 

Indien schade is ontstaan, hoe dan ook en ongeacht de omvang ervan, 

dan dient de Opdrachtnemer terstond – uiterlijk binnen 24 uur na het 

ontstaan van de schade – kennisgeving te doen aan de Opdrachtgever. 

 

BS300 

 

BS320 

 

Indien de Opdrachtnemer schade aan het Werk meldt aan een 

verzekeraar, dan ontslaat dat hem niet van zijn verplichting conform 

paragraaf 4 lid 1 UAV-GC 2005. 

 

BS310 

B-BS330 

 

De Opdrachtgever is, met behoud van zijn volledig verhaalsrecht op de 

Opdrachtnemer, gelet op de belangen van de (vaar)weggebruiker, 

gerechtigd om door de Werkzaamheden opgetreden schade aan zijn 

bestaande eigendommen, direct te (doen) herstellen, zonder dat 

daartoe de Opdrachtnemer vooraf door de Opdrachtgever 

aansprakelijk behoeft te worden gesteld en ongeacht of reeds schade-

expertise heeft plaatsgevonden. 

 

BS310 

B-BS340 

 

Indien de Opdrachtgever een vordering heeft op de Opdrachtnemer ter 

dekking van door of namens hem gemaakte kosten en/of geleden 

schade, zoals specialistische onderzoeken, (her)ontwerpen, herstel van 

bestaande eigendommen, het eigen risico, andere niet verzekerde 

kosten, dan heeft de Opdrachtgever het recht om deze vordering bij de 

eerste volgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende 

betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de 

Opdrachtnemer te verhalen. 

 

B-BS330 

BS350 

 

De Opdrachtnemer dient aanspraken van derden tot vergoeding van 

schade zorgvuldig en voortvarend af te wikkelen, zodanig dat de 

ervaren overlast als gevolg van de schade wordt geminimaliseerd. 

 

BS310 

 

BS360 

 

Indien op grond van aard en omvang van de schade direct 

voorzieningen nodig zijn ten behoeve van de door schade getroffen 

derden, dan dient de Opdrachtnemer daarin te voorzien zonder dat de 

Opdrachtnemer daartoe door de derde aansprakelijk hoeft te worden 

gesteld en ongeacht of reeds schade-expertise heeft plaatsgevonden. 

 

BS350 

 

BS370 

 

De Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat de Opdrachtgever 

voortdurend gelijktijdig met de verzending van het originele document, 

afschriften ontvangt van de complete schadecorrespondentie (inclusief 

alle voorlopige en definitieve expertiserapporten e.d.) van de 

aanspraken van derden tot vergoeding van schade. 

 

BS360 

BS380 

 

De Opdrachtnemer staat de Opdrachtgever toe inzake het afwikkelen 

van aanspraken van derden tot vergoeding van schade, rechtstreeks 

overleg te voeren met de leidend(e) verzekeraar(s) van de 

Opdrachtnemer. 

 

BS370 

B-BS390 

 

Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen tegenover de 

Opdrachtgever niet nakomt inzake het afwikkelen van aanspraken van 

BS350 
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derden tot vergoeding van schade, dan is de Opdrachtgever zonder 

nadere schriftelijke ingebrekestelling en/of aansprakelijkstelling 

gerechtigd het afwikkelen op kosten van de Opdrachtnemer te 

verzorgen. De Opdrachtgever heeft het recht om de door hem 

gemaakte kosten bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij 

volgende betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de 

Opdrachtnemer te verhalen. 

 

BS395 

 

 

De Opdrachtnemer dient schade aan landbouwgronden te vergoeden 

conform de gewassentarieven zoals die zijn bepaald in de meest 

recente lijst “Tarieven Gasunie LTO Nederland”. 

 

BS350 
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5 Technisch management (TM) 

TM010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten, zodanig 

dat het Werk en de Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar 

voldoen aan de eisen voortvloeiende uit de Raamovereenkomst. 

 

PM010 

TM040 De Opdrachtnemer dient een coördinator veiligheid als 

sleutelfunctionaris aan te stellen die gedurende de ontwerpfase en de 

uitvoeringsfase de verantwoordelijkheid draagt voor de coördinatie van 

veiligheid en op dit gebied deskundig aanspreekpunt is voor de 

Opdrachtgever.  

 

IV010 

PM120 

5.1.1 Genereren van oplossingen 

OW300 De Opdrachtnemer dient oplossingen te genereren zodanig dat een 

oplossing wordt verkregen die optimaal past binnen de uit de 

Overeenkomst voortvloeiende eisen. Dit betekent dat in het kader van 

circulariteit door Opdrachtnemer continue gezocht dient te worden 

naar het optimum met de huidige mogelijkheden in de markt.  

 

OW010 

OW310 De Opdrachtnemer dient van de gegenereerde oplossingen voor (de 

onderdelen van) het Werk ten minste het volgende vast te leggen: 

1. de objecten inclusief gealloceerde eisen; 

2. de uitgangspunten; 

3. de raakvlakken; 

4. de gemaakte ontwerpkeuzes inclusief onderbouwing (waaronder de 

analyses); 

5. de integrale veiligheidsaspecten tijdens realisatie, gebruik, beheer, 

onderhoud en sloop; 

6. de overblijvende integrale veiligheidsrisico’s; 

7. de toepassing van de minimumeisen ten aanzien van 

maatschappelijk verantwoord inkopen, conform de “Rijkswaterstaat 

Brede Afspraak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen”, die als 

bijlage E bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd;  

8. de tekeningen en/of berekeningen, visualisaties, (digitale) 

modellen;  

9. de wijze van uitvoering en/of integratie;  

10. de wijze van onderhouden;  

11. indien van toepassing: de wijze van bediening.  

 

OW300 
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5.2 Uitvoeren (UV) 

 

UV010 De Opdrachtnemer dient zijn Uitvoeringswerkzaamheden te verrichten, 

zodanig dat het Werk en de Werkzaamheden voldoen aan de uit de 

Raamovereenkomst voortvloeiende eisen. 

 

TM010 

UV020 De Opdrachtnemer mag niet eerder starten met 

Uitvoeringswerkzaamheden dan nadat de uitvoeringsplannen gereed 

zijn  

UV010 

UV030 De Opdrachtnemer dient een coördinator uitvoeringfase als 

sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 

Arbeidsomstandighedenbesluit. 

 

UV010 

IV010 

PM120 

UV040 De Opdrachtnemer dient ten minste de aanvullende verplichtingen 

overeenkomstig artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit na te 

komen.  

 

UV030 

UV050 Indien de Opdrachtnemer verschillen constateert tussen de bestaande 

situatie en de gegevens in de beheerapplicaties van het Beheer 

Management Systeem, die niet door zijn Werkzaamheden zijn 

ontstaan, dan dient hij die verschillen ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever, zodat de gegevens in de beheerapplicaties van het 

Beheer Management Systeem door Rijkswaterstaat actueel kunnen 

worden gehouden. 

 

UV010 

5.2.1 Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden 

UV100 De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van integrale 

veiligheid aan (zelfstandige) hulppersonen en derden op het 

werkterrein te verzorgen en te coördineren. 

 

UV010 

IV010 

UV110 De Opdrachtnemer dient de verplichtingen met betrekking tot de 

melding conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit te 

verzorgen. 

 

UV010 

IV010 

UV120 De Opdrachtnemer dient, in het kader van veiligheid en 

vandalismebestrijding, dagelijks zorg te dragen dat er na beëindiging 

van Uitvoeringswerkzaamheden, ter plaatse en/of in de omgeving van 

openbaar toegankelijke kunstwerken (bruggen, viaducten e.d.) geen 

hanteerbare losse voorwerpen aanwezig zijn. 

 

 

 

UV010 

IV010 
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5.2.2 Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen 

UV300 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces van het 

omgaan met vrijkomende materialen ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever.  

 

UV010 

PM120 

UV310 De beschrijving dient betrekking te hebben op alle Werkzaamheden en 

ten minste de volgende onderdelen te bevatten: 

1. uit te voeren onderzoeken; 

2. aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen; 

3. werkvolgorde en werkmethode; 

4. te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen; 

5. wijze van demonteren, laden, vervoeren, de plaats van 

bestemming en de verwerking of toepassing van de vrijkomende 

materialen; 

6. wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene vrijkomende 

materialen, bijvoorbeeld bodemverontreiniging; 

7. de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde 

vergunningen etc.; 

  

UV300 

UV320 Indien vrijkomende materialen, conform annex V Vrijkomende 

materialen, geen eigendom worden van de Opdrachtnemer, dient hij 

de Opdrachtgever te vertegenwoordigen als ontdoener (houder die zich 

ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen van 

afvalstoffen) in de zin van de Wet milieubeheer. 

 

UV300 

UV330 De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de 

kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het 

vrijkomen van de materialen de kwaliteit vast te stellen door middel 

van een onderzoek conform geldende onderzoeksnormen. 

 

UV300 

B-UV340 Indien bij de Werkzaamheden asfalt vrijkomt, dan is de CROW 

Publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt” van 

toepassing. 

 

UV300 

UV350 Indien de aanwezigheid van teerhoudend asfalt door de aanbesteder is 

aangegeven dan wel onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens 

realisatie de aanwezigheid van teerhoudend asfalt aantoont, dan dient 

de Opdrachtnemer als onderdeel van de procesbeschrijving 

“vrijkomende materialen” een freesplan inclusief bepaling van de 

hoeveelheid af te voeren teerhoudende verharding op te stellen en ter 

kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

  

UV330 

UV300 

B-UV360 Indien op grond van onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens 

realisatie blijkt dat er sprake is van de aanwezigheid van teerhoudend 

asfalt, dan worden de kosten voor het gescheiden vrijmaken, afvoeren 

en afleveren van de hoeveelheid teerhoudende verharding op 

afzonderlijke factuur vergoed tegen een bedrag van € 40,= per ton 

exclusief omzetbelasting. 

UV350 
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UV370 De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de 

afgevoerde vrijgekomen materialen. In de administratie moet ten 

minste per materiaal benoemd worden welke R-strategie is toegepast. 

Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de 

Opdrachtnemer niet het eigendom heeft verkregen conform annex V 

Vrijkomende materialen, dienen de bewijzen van acceptatie van de 

naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting 

vervoerde vrijgekomen materialen in de administratie te zijn 

opgenomen. 

 

UV300 

5.2.3 Overbelading motorvoertuigen 

UV400 De massa van een beladen (motor)voertuig(combinatie), dat ten 

behoeve van de Werkzaamheden wordt ingezet, mag de toegestane 

maximum massa, als vermeld op het kentekenbewijs en/of 

kentekenregister, niet overschrijden. Indien de toegestane maximum 

massa volgens het kentekenbewijs en/of kentekenregister groter is 

dan de wettelijke norm (50.000 kg), dan is de wettelijke norm de 

toegestane maximum massa. 

 

UV010 

UV410 De Opdrachtnemer dient een registratie bij te houden van beladen 

ritten met (motor)voertuigen, met een volgens het kentekenbewijs 

en/of kentekenregister maximum massa van meer dan 12.000 kg, die 

in het kader van de Werkzaamheden worden ingezet voor het vervoer 

over de openbare weg van bouwmaterialen, vrijgekomen materialen 

(waaronder afvalstoffen) en materieel. 

 

UV400 

UV420 In de administratie dienen per beladen rit ten minste te zijn 

vastgelegd: 

1. het kenteken van het (trekkend) (motor)voertuig; 

2. indien van toepassing het kenteken van de oplegger of aanhanger; 

3. de wettelijk toegestane maximum massa van het (motor)voertuig 

of de voertuigcombinatie volgens het kentekenbewijs in kilogram; 

4. de datum, het tijdstip en de locatie van de weging; 

5. de totale massa van het(de) (motor)voertuig(combinatie) na laden 

in kilogram; 

6. eventueel de massa van het materieel dat is vervoerd in kilogram; 

7. de afwijking op de toelaatbare maximum massa in kilogram; 

8. de beladingsgraad (de totale massa na laden / de toegestane 

maximum massa * 100%, afgerond op 1 decimaal). 

 

UV410 

B-UV430 Indien de Opdrachtgever constateert dat de toegestane maximum 

massa van een ingezet (motor)voertuig is overschreden, dan verbeurt 

de Opdrachtnemer, per (motor)voertuig per geval, een onmiddellijk 

opeisbaar en niet voor matiging vatbare boete die bij overtreding 

wordt opgelegd. Het bedrag van de boete bedraagt: 

 

UV400 
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105% < X < 110%  € 360,00 

110% ≤ X < 115%  € 500,00 

115% ≤ X < 120%  € 800,00 

120% ≤ X < 125%  € 1100,00 

125% ≤ X < 130%  € 1.800,00 

130% ≤ X < 150%  € 2700,00 

X ≥150%  € 3600,00 

waarbij X = de totale massa na laden / de toegestane maximum 

massa * 100%. 

 

B-UV450 De Opdrachtgever zal bij elke geconstateerde overschrijding waarbij 

een boete is opgelegd de met handhaving belaste autoriteiten 

inlichten. 

 

B-UV430 

5.3 Verifiëren en valideren (VV) 

 

VV100 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

verificatie en validatie (V&V) te verrichten, zodanig dat de resultaten 

van de Werkzaamheden expliciet en objectief aantoonbaar in 

overeenstemming zijn met de eisen aan (onderdelen van) het Werk en 

geschikt zijn voor het beoogde gebruik van (onderdelen van) het Werk. 

 

TM010 

B-VV110 Een keuring als bedoeld in § 21 UAV-GC 2005 is een verificatie of een 

validatie. 

 

VV100 

VV115 De Opdrachtnemer dient een V&V-strategie te beschrijven en ter 

kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

VV100 

PM120 

VV116 De V&V-strategie dient ten minste de volgende onderdelen te 

bevatten: 

1. de globale aanpak van verificatie en validatie; 

2. een toelichting op de samenhang tussen de te verrichten 

verificaties en validaties met alle relevante activiteiten; 

3. de wijze waarop de Opdrachtgever en de stakeholders worden 

betrokken bij verificaties en validaties.  

 

VV115 

VV120 De Opdrachtnemer dient gelijktijdig met het analyseren, per eis een of 

meerdere geldige V&V-methoden te beschrijven en ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

 

VV100 

PM120 

VV130 Een V&V-methode dient: 

1. te bestaan uit een type V&V-methode, bewijsvoeringsmethode, 

een beoordelingscriterium, een beoordelaar, moment(en) van het 

verrichten van de verificatie of validatie en eventuele voorwaarden 

die invloed kunnen hebben op de verificatie of validatie;  

2. betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de betreffende 

eisen en (de onderdelen van) het Werk;  

VV120 



 

Vertrouwelijkheid: RWS Informatie Pagina 48 van 63 

Vraagspecificatie Proces | zaaknummer 31205115 | 04-03-2025 

 

3. te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de verificatie of 

validatie die bij de eisen in de Vraagspecificatie Eisen zijn 

genoemd.  

 

VV140 De Opdrachtnemer dient een V&V-dossier op te stellen en actueel te 

houden. 

 

VV100 

VV150 Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte verificaties 

en validaties te bevatten waarvan de volgende onderdelen zijn 

vastgelegd: 

1. de betreffende objecten; 

2. de betreffende eisen;  

3. het type V&V-methode; 

4. de bewijsvoeringsmethode; 

5. het beoordelingscriterium; 

6. de beoordelaar (naam en functie); 

7. het moment (datum en tijdstip) waarop de verificatie of validatie is 

verricht ; 

8. de voorwaarden die invloed hebben gehad op de verificatie en/of 

validatie; 

9. afwijkingen van de V&V-methode ten opzichte van de geplande 

methode; 

10. het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde) inclusief 

bewijsdocumenten; 

11. het resultaat van de beoordeling (voldoet / voldoet niet). 

 

VV140 

VV155 De Opdrachtnemer dient per baseline een V&V-voortgangsrapportage 

op te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

TM035 

VV156 De V&V-voortgangsrapportage dient ten minste de volgende zaken te 

beschrijven: 

1. Een beschouwing op de voortgang, waaronder de V&V-strategie; 

2. Een overzicht van de afwijkingen (verificaties en validaties 

waarvan het resultaat van de beoordeling is “voldoet niet”) 

inclusief de bijbehorende maatregelen; 

3. Een beschrijving van de wijze waarop Opdrachtgever en 

stakeholders zijn betrokken; 

4. Een doorkijk naar aankomende baseline waarbij in grote lijnen 

aangegeven is welke systeemonderdelen geverifieerd en 

gevalideerd gaan worden en waarbij indien nodig de bijdrage van 

de Opdrachtgever en stakeholders is beschreven. 

 

VV155 

VV160 De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs (in het 

V&V-dossier) te beoordelen, vast te stellen en te verklaren dat aan de 

betreffende eisen is voldaan. 

 

 

 

VV100 
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5.4 Opstellen afleverdossiers en opleverdossier (OP) 

 

OP010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 

opstellen van de afleverdossiers en het opleverdossier te verrichten, 

zodanig dat de documentatie van het gerealiseerde Werk juist en 

volledig is en geschikt is voor het beheer en het onderhoud van het 

Werk. 

 

TM010 

5.4.1 Opstellen afleverdossier 

OP100 De Opdrachtnemer dient zo spoedig mogelijk nadat een betaalpost met 

als resultaat een blijvend onderdeel van het Werk is afgerond, een 

afleverdossier ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

Het afleverdossier moet het fotomateriaal van de uitgevoerde werken 

bevatten voor de onderdelen die niet meer zichtbaar zijn op het 

moment van oplevering. 

(bijvoorbeeld ondergrondse werken, werken aan kabels, enz.) 

 

OP010 

OP110 De Opdrachtnemer dient met het afleverdossier aan te tonen dat met 

betrekking tot het betreffende onderdeel van het Werk aan VV160 is 

voldaan. 

 

OP100 

5.4.2 Opstellen opleverdossier 

OP200 De Opdrachtnemer dient voor oplevering een opleverdossier op te 

stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

OP010 

OP210 De Opdrachtnemer dient met het opleverdossier aan te tonen dat met 

betrekking tot het Werk aan VV160 is voldaan. 

 

OP200 

Gegevens 

 

 Digitale bestanden 

Voor B&O: 

 

• Revisie terreintekeningen in dwg 

• Productbladen  

• Garantie bewijzen 

• Inregelschema & handleiding inregelen en 

overdragen/toelichten/instructie op locatie 

• Bij nieuwe mast: 

• Lichtberekeningen (Lichtplan + plattegrond) 

• Inspectie/keuringsrapporten. ( nen1010 ) 

• Kabelberekeningen cf. NEN 1010; 

• Grondschema voedingskast; 

• Hoofd- en stuurstroomschema's 

voedingskast; 

 



 

Vertrouwelijkheid: RWS Informatie Pagina 50 van 63 

Vraagspecificatie Proces | zaaknummer 31205115 | 04-03-2025 

 

• Blokschema incl. kabellengte (max. en 

totaal), kabeldiameter en vermogens (per 

armatuur en per groep/fase); 

• Ingevuld standaard verificatie rapport 

ontwerp, uitvoering en oplevering. 

 

 

Foto's van alle aangelegde kabels voordat ze met grond 

worden bedekt 

 

Bewijs van afvoeren van armaturen en restmateriaal op 

een duurzame en/of circulaire manier 

 

Kopieën van eventueel vergunningen  

Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 12 

UAV-GC 2005 

1 

(Integrale) handleidingen  1 

Gesimplificeerde en geplastificeerde/ingelijste instructie 

aan de wand voor de gebruikers 

 

Inspectierapporten 1 

Lichtberekening n.a.v. lichtplan en eisen  

(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel) 1 

Integraal veiligheidsdossier(s), waarin 

opgenomen het V&G-dossier conform artikel 2.30 

Arbeidsomstandighedenbesluit 

1 

V&V-dossier 1 

Tabel Inhoud opleverdossier 

5.4.3 Digitaal overdragen gegevens 

OP310 De Opdrachtnemer dient de digitaal aan te leveren areaalgegevens, in 

de vorm van bestanden in het aangegeven bestandsformaat én 

conform de aangegeven applicatieversie 

 

OP100 

OP200 

OP320 Opdrachtnemer dient alle revisietekeningen te hebben verwerkt in CAD  OP010 

 

CY010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten, 

dat gevaar of schade veroorzaakt door verstoring, uitval of misbruik 

van ICT en IA wordt voorkomen. 

 

TM010 
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6 Inkoopmanagement (IM) 

 

IM010 De Opdrachtnemer dient de zelfstandige hulppersonen te managen, 

zodanig dat wordt gewaarborgd dat de door zelfstandige hulppersonen 

verrichte Werkzaamheden en de resultaten daarvan voldoen aan de 

eisen voorvloeiende uit de Raamovereenkomst. 

 

PM010 

IM020 Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden laat verrichten door 

zelfstandige hulppersonen, dan dient de Opdrachtnemer in het kader 

van artikel 2.79 leden 2 en 3 Aanbestedingswet de hierna volgende 

gegevens van elke zelfstandige hulppersoon alsmede wijzigingen van 

die gegevens, zodra die bekend zijn, ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever: 

1. De naam; 

2. De contactgegevens; 

3. De wettelijke vertegenwoordigers. 

Deze verplichting geldt niet inzake leveringen of voor zelfstandige 

hulpersonen die door zelfstandige hulpersonen gecontracteerd worden. 

 

IM010 

6.1 Zelfstandige hulppersonen en BIBOB-eisen (BI) 

 

BI010 Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door 

zelfstandige hulppersonen laat verrichten en de waarde van de door de 

zelfstandige hulppersoon te verrichten Werkzaamheden, exclusief de 

waarde van de te leveren goederen, groter is dan of gelijk is aan € 

130.000,= exclusief omzetbelasting, moet de inschakeling van de 

zelfstandige hulppersoon voorafgaand zijn geaccepteerd door de 

Opdrachtgever. 

 

De Opdrachtnemer meldt de inzet van de zelfstandige hulppersoon 

tijdig aan de Opdrachtgever en levert daarbij aan de Opdrachtgever 

een door de zelfstandige hulppersoon ingevuld en ondertekend Uniform 

Europees Aanbestedingsdocument dat als interactief pdf-formulier als 

bijlage F bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd, waarbij van deel 

II de afdelingen A en B zijn ingevuld en deel III volledig is ingevuld. De 

zelfstandige hulppersoon dient op het Uniform Europees 

Aanbestedingsdocument onder Deel II A, Identificatie, zijn KvK-

nummer en vestigingsnummer te vermelden.  

 

Acceptatie door de Opdrachtgever beperkt zich uitsluitend tot de 

genoemde omstandigheden in deel III van het Uniform Europees 

Aanbestedingsdocument. Indien uit de beoordeling blijkt dat de 

zelfstandige hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, 

genoemd in deel III van het Uniform Europees 

Aanbestedingsdocument, dan kan de Opdrachtgever besluiten dat: 

IM010 
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1. de door de Opdrachtnemer gekozen zelfstandige hulppersoon niet 

wordt geaccepteerd, en; 

2. de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere 

zelfstandige hulppersoon te vinden die de betreffende 

Werkzaamheden kan uitvoeren of aan te geven dat hij het 

betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren. 

 

Indien de Opdrachtgever aanwijzingen heeft dat een zelfstandige 

hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in 

deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, maar er 

nog onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die 

zelfstandige hulppersoon te motiveren dan zal advies worden gevraagd 

aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). De 

zelfstandige hulppersoon over wie advies is gevraagd, wordt door de 

Opdrachtgever over de inhoud van dat advies geïnformeerd. 

 

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en 

aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de juiste en tijdige 

voltooiing van het Werk. In geval een zelfstandige hulppersoon door de 

Opdrachtgever niet wordt geaccepteerd, geeft dat de Opdrachtnemer 

geen enkel recht op schadevergoeding, bijbetaling of 

termijnverlenging. 
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Referentielijst 

Onderstaande referentielijst geeft een overzicht van de documenten waarnaar 

vanuit eisen wordt verwezen en die niet als bijlage bij deze Vraagspecificatie Proces 

zijn gevoegd.  

 

Omschrijving referentie Eis / 

bepaling  

NEN-EN-ISO 9001; vigerende versie 

 

KM020 

CROW-publicatie 137 

Standaardsystematiek voor kostenramingen – SSK-2010 

 

FM130 

CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen, 

Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”,  

d.d. 2 november 2016 

ISBN 978 90 6628 658 0  

 

KL210 

Werkveldspecifieke certificatieschema voor het systeemcertificaat 

Opsporen Conventionele Explosieven WSCS-OCE: 2012, versie 1 

 

 

Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat,  

d.d. 11 augustus 2017  

Gepubliceerd op www.rws.nl/gedragscode-soortenbescherming  

 

FF020 

BRL 5024 “Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO Procescertificaat voor 

het uitvoeren van bouwkundige vooropnamen”, d.d. 3 oktober 2013 

IKOB-BKB 

BS100 

BS150 

BS160 

BRL 5023 “Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO 

procescertificaat voor het proces van het meten van trillingen”, 

d.d. 2 januari 2013 

IKOB-BKB 

 

BS210 

 

 

http://www.rws.nl/gedragscode-soortenbescherming
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Afkortingen 

In de Vraagspecificatie Proces worden onderstaande afkortingen gebruikt. 

 

Afkorting Betekenis 

AKWR algemene kosten, winst en risico 

BIBOB  bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar 

bestuur 

BRL-OCE beoordelingsrichtlijn opsporen conventionele explosieven 

CEMT-klassering Conférence Européenne des Ministres de Transport klassering 

DINO  data en informatie Nederlandse ondergrond 

DRIP dynamisch route informatie paneel 

DTB digitale topografische bestanden 

DVM dynamisch verkeersmanagement 

EOD elektronisch overdracht dossier 

GWW grond-, weg- en waterbouw 

PSU project-start-up 

PFU project-follow-up 

RVW  richtlijn vaarwegen 

RWS Rijkswaterstaat 

SCB systeemgerichte contractbeheersing 

SPIN Systeem planning en informatie Nederland 

UAV-GC Uniforme administratieve voorwaarden geïntegreerde 

contracten 

V&V verificatie en validatie 

VMS variabel message signs 

VTA Venstertijden afsluitingen 

Wav Wet arbeid vreemdelingen 

WBS work breakdown structure 

WBU werkbare uren 
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Bijlage   A Risicolijst 

Nr. Gebeurtenis  Gevolgen (Contract) 

Beheersmaatregel 

1 Veiligheid in het 

geding door werken 

op hoogte en 

elektriciteit 

Ongevallen  Eisen stellen tijdens 

de uitvoering ten 

aanzien van 

veiligheid in de 

vraagspecificatie 

(bv. 

Veiligheidsinstructie 

RWS). 

2 Benodigde 

materialen zijn niet 

op tijd leverbaar 

Vertraging in start 

werkzaamheden en 

mogelijk oplevering 

Voorafgaand aan de 

werkvoorbereiding 

hier al aandacht 

voor te 

hebben/vragen, 

mogelijke vertraging 

tijdig aan te geven 

bij opdrachtgever, 

dit risico onderdeel 

maken van de 

gunning 

3 Wijzigingen/ 

aanpassingen in de 

uitvoering 

Stagnatie in 

uitvoering, 

materialen niet tijdig 

leverbaar 

In 

werkvoorbereiding 

voldoende aandacht 

besteden aan 

beoogd resultaat 

4 Onvoldoende 

sturing/aandacht 

gedurende 

werkzaamheden op 

budget 

Financiële 

overschrijding, 

bijstelling van 

gelden, verlate 

oplevering 

Adequate 

projectmanagement 

zowel in uitvoering 

als financieel 

5 Tijdens 

werkzaamheden 

terrein niet 

beschikbaar 

Overlast voor de 

gebruikers 

Gebruikers tijdig 

communiceren 
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Bijlage   B Integraal Veiligheidsplan 

Het Veiligheidsplan wordt ter beschikking gesteld op het moment van gunning. 



 

Vertrouwelijkheid: RWS Informatie Pagina 57 van 63 

Vraagspecificatie Proces | zaaknummer 31205115 | 04-03-2025 

 

Bijlage   C Regelingenschema Kabels en Leidingen 

Derden 

2.  Telecom-

municatiewet 

van 

1.  Aanleg 

overeenkomst 

van 

f.  OKL 1999 

g.  Onteigeningsrecht 

h.  NKL 1999 

e.  NKL 1999 

d.  Regeling andere overheid 

c.  Telecommunicatiewet 

a.  ProRail bv 

b.  Andere overheid 

 nee 

3.  Regeling 

andere 

overheid van 

nee 

 

nee 

 

5.  Gebonden 

kabel- of  

leidingbeheerder

6.  Leiding met 

zakelijk recht? 

nee 

 

nee 

 

ja 

 

nee 

ja 

 

ja 

 

ja 

 

ja 

ja 

 

4.  Leiding 

binnen 

bestaand 
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TOELICHTING REGELINGENSCHEMA 

 

 

ad a 

• ProRail bv = een overeenkomst conform het Samenwerkingsprotocol ProRail – 

Rijkswaterstaat d.d. 15 december 2011, op grond waarvan de Opdrachtgever alle 

kosten draagt van het aanpassen van de kabels en leidingen in beheer bij ProRail 

bv.  

 

ad b 

• Andere overheid = een overeenkomst met een andere bij de Werkzaamheden 

betrokken overheid, op grond waarvan de Opdrachtgever alle kosten draagt van 

het aanpassen van de kabels en leidingen in beheer bij die overheid.  

 

ad c 

• Telecommunicatiewet = de Telecommunicatiewet met bijbehorende 

Uitvoeringsprotocol Telecom d.d. 13 november 2012, inclusief de bijlagen 

waaronder de model-Projectovereenstemmingen (nacalculatie, vaste prijs, 

vereenvoudigd en geschillen) met bijlagen. 

• Opmerking: KPN bv verwijdert op eigen kosten de verlaten kabels van het Wegen 

Telecommunicatie Netwerk, voor zover gelegen buiten het grondgebied van 

Rijkswaterstaat, conform het Transitieplan WTN d.d. 5 februari 2007 en de 

Overeenkomst voor onbepaalde tijd inzake beschikking en beheer t.a.v. de 

functieloze WTN kabels d.d. 22 december 2011. 

 

ad d 

• Regeling andere overheid = een vergoedingsregeling van een andere overheid, 

welke wordt toegepast op een wijziging van aansluitende, kruisende of 

naastliggende infrastructuur van die overheid. 

• Die overheid kan ook ProRail bv zijn (handelt namens de Minister van 

Infrastructuur en Waterstaat). 

• Uitzondering: bij een ligging zonder toestemming van die overheid, dan wel in 

strijd met de voorschriften van de toestemming, kan het zijn dat er geen recht op 

vergoeding bestaat. 

 

ad e 

• NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en 

buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr 

97) met het daarbij behorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en 

leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-

Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen. 

• Het gaat hier om Afdeling 1.2. Recht op vergoeding voor het verleggen van 

kruisende en/of langsleidingen en de omvang daarvan. 

• Uitzondering: bij een ligging zonder vergunning van de Opdrachtgever, dan wel in 

strijd met de voorschriften van de vergunning, kan het zijn dat er geen recht op 

vergoeding bestaat. 

• Opmerking: de Defensie Pijpleiding Organisatie gaat op eigen kosten over tot het 

verwijderen van loze leidingen. 
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ad f 

• OKL 1999 = Overeenkomst inzake verleggingen van kabels en leidingen buiten 

beheersgebied tussen de Minister van Verkeer en Waterstaat (thans 

Infrastructuur en Waterstaat) en EnergieNed, VELIN en VEWIN (Staatscourant 

1999, nr. 97) met het bijbehorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels 

en leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-

Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen. 

• Opmerking: de Defensie Pijpleidingen Organisatie gaat op eigen kosten over tot 

het verwijderen van loze leidingen. 

 

ad g 

• Onteigeningsrecht = de Onteigeningswet met de bijbehorende jurisprudentie. 

• Afgesproken kan worden de OKL 1999 te volgen, tenzij de kabel- of 

leidingbeheerder hiervoor alleen kiest in gevallen dat dit voor hem gunstig 

uitpakt. 

 

ad h 

• NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en 

buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr 

97) met het daarbij behorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en 

leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-

Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen. 

• Het gaat hier om Afdeling 1.3. Recht op vergoeding voor het verleggen van 

buitenleidingen en de omvang daarvan. 

• Eigenlijk geldt deze afdeling alleen voor een kabel of leiding die valt onder één 

van de categorieën openbare werken als bedoeld in de Belemmeringenwet 

Privaatrecht. Dit zou betekenen dat op de overige kabels en leidingen niet de NKL 

1999 maar de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014 

(Staatscourant 2014, nr. 16584) zou moeten worden toegepast. Omdat die 

regeling echter slechts algemene normen kent, zou naar alle waarschijnlijkheid 

toch de NKL 1999 inhoudelijk worden gevolgd. 

• Er kan een lastige situatie ontstaan als de kabel- of leidingbeheerder weigert aan 

het Verzoek tot Aanpassing te voldoen en hiertoe ook niet door een derde partij 

(vaak een andere overheid) kan worden gedwongen. Alsdan zal toch in minnelijk 

overleg tot een vergelijk moeten worden gekomen. Daarbij kan in uiterste geval 

een volledige schadeloosstelling (onteigeningsrecht) worden geboden. De kabel- 

of leidingbeheerder is immers niet verplicht een beroep op de NKL 1999 te doen. 

Wil deze een nog verdergaande vergoeding van alle huidige en toekomstige 

kosten, dan lijkt er toch sprake van misbruik van recht (artikel 3:13 BW) c.q. een 

gedraging in strijd met de zorgvuldigheid die men in het maatschappelijk verkeer 

tegenover elkaar heeft te betrachten (artikel 6:162 BW). In dat geval dient een 

kort geding te worden overwogen. 
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Bijlage   D Werkbare Uren beschreven voor de locatie  

Behoudens voorafgaande Acceptatie mogen, in afwijking op hetgeen bepaald is in de 

tabel werkbare uren, op de volgende dagen c.q. tijdstippen geen Werkzaamheden 

worden verricht:  

1. erkende feestdagen;  

2. weekenden; 

3. strooilocaties tijdens het strooiseizoen: van 1 oktober tot 1 mei; 

4. Watersteunpunten tijdens het stormseizoen: van 1 oktober tot 1 april; 

Ten aanzien van 3 en 4: OG kan in afstemming met locatiegebruikers bij 

uitzondering besluiten om in de aangegeven perioden toch in een tijdvak ruimte 

geven tot opdrachtuitvoering.   

 

Algemeen: 

Opdrachtnemer mag niet werken op zon- en feestdagen en niet buiten 07.00 uur en  

18.00 uur. Enkel met schriftelijke toestemming OG mag hier van worden 

afgeweken. Voor medewerkers moeten de reguliere en wettelijke werktijden worden 

gehanteerd. 
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Bijlage   E Rijkswaterstaat Brede Afspraak 

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 

Deze bijlage is achterliggend toegevoegd. 
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Bijlage   F Melding inzet zelfstandige hulppersoon 

Middels een Uniform Europees Aanbestedingsdocument welke als bijlage bij het 

aanbestedingsdossier in TenderNed. Een voorbeeld staat hieronder: 
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Bijlage   G Handreiking groeituin Social Return 

Deze bijlage is achterliggend toegevoegd. 


