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1. Inleiding en kader 

 

1.1. Pro-actief voorbereiden 

 

MRA-Elektrisch werkt zoveel mogelijk met de methode pro-actief voorbereiden en vraaggestuurd uitbreiden. 

In deze methode worden een aantal jaar vooruit de Voorkeurslocaties in een Gemeente of Provincie 

aangewezen. In sommige gevallen wordt ook een participatietraject doorlopen. De Gemeente of Provincie 

neemt vervolgens bij voorkeur ook alvast de nodige verkeersbesluiten.  

 

1.2. Aanleidingen voor uitbreiden  

 

De Voorkeurslocaties worden omgezet in een Locatievoorstel en leiden uiteindelijk tot plaatsing op basis van 

verschillende aanleidingen. Hierbij vormt vraagsturing de meest voorkomende aanleiding. 

 

1. Vraaggestuurd  

Wanneer een verzoek van een inwoner, bedrijf of aanbieder van mobiliteitsdiensten een valide verzoek indient 

of wanneer uit enkel datamonitoring volgt dat uitbreiding van het laadnetwerk nodig is (zie Bijlage PvE VII), 

wordt Concessiehouder opdracht gegeven om op een specifieke locatie een Laadobject te realiseren. Deze 

aanleidingen noemen we ‘vraaggestuurd-verzoek’ en ‘vraaggestuurd-data’. 

 

2. Aanbodgestuurd – Nieuwbouw 

Bij nieuwbouw en gebiedsontwikkeling (dus zowel inbreiding als uitbreiding) is vooraf lastig de vraag naar 

laadoplossingen vast te stellen. Daarom kiezen we voor het realiseren van een basisvoorziening conform Bijlage 

PvE VII. 

 

3. Aanbodgestuurd – Bedrijventerreinen en Overig 

Concessiegever kan er daarnaast voor kiezen om gedurende de plaatsingsperiode maximaal 5% van de 

Locatievoorstellen aanbodgestuurd te bepalen. Dit percentage van 5% wordt berekend over het totaal van alle 

Locatievoorstellen dat gedurende de contractperiode bij Concessiehouder is aangeleverd en is onafhankelijk 

van de specifieke Concessiehouder die de Laadobjecten realiseerde. De eerste keer dat het percentage wordt 

vastgesteld is na het realiseren van in totaal 500 Laadobjecten. Vervolgens wordt het aandeel elk half jaar 

bepaald. 

 

Aanbodgestuurd - Bedrijventerreinen en Overig kan de volgende aanleidingen omvatten: 

 

Bedrijventerreinen 

Op bedrijventerrein kan een basisvoorziening aan publieke laadpunten bedrijven stimuleren en faciliteren in de 

overstap naar elektrisch rijden. MRA-Elektrisch heeft een projectteam dat met partijen op bedrijventerreinen 

samenwerkt om de vraag naar laadoplossingen in beeld te brengen. Wanneer een publieke laadoplossing met 

normaal vermogen benodigd is worden Laadobjecten uit deze Concessie gerealiseerd.  

 

Overig 

• Laadpunten bij publieke voorzieningen; 

• completeren van een dekkend laadnetwerk; en/of 

• specifieke gebruikersgroepen die geen verzoek kunnen indienen t.b.v. vraaggestuurd plaatsen 

 

4. Datagestuurd 
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Wanneer uit datamonitoring volgt dat uitbreiding van het laadnetwerk nodig is (zie Bijlage PvE VII), wordt 

Concessiehouder opdracht gegeven om op een specifieke locatie een Laadobject te realiseren. Deze 

aanleidingen noemen we ‘datagestuurd-verzoek’. 

 

5. Hub-Satellietobject 

Zie paragraaf 2.5.4 van de Inschrijvingsleidraad voor een toelichting op deze aanleiding. 

 

1.3. Rolverdeling 

• MRA-Elektrisch is het centrale contactpersoon voor Gemeente, Provincie en Concessiehouder en 

begeleidt het proces tot en met de opdracht aan Concessiehouder; 

• MRA-Elektrisch organiseert en bekostigt grotendeels het opstellen van laadkaarten waarin een aantal 

jaar vooruit voorkeurslocaties worden aangewezen. Hierbij wordt de NAL-West-prognose als basis 

gebruikt; 

• indien nodig of wenselijk vraagt het projectbureau bij locatiebepaling een pre-check aan op de ligging 

van het LS-net of voert zelf deze check uit; 

• MRA-Elektrisch wijst Locatievoorstellen toe aan Concessiehouder; 

• MRA-Elektrisch behandelt op het moment voor circa 40% van de Gemeenten en Provincies namens 

hen verzoeken van EV-rijders en zoekt geschikte laadlocaties. Deze mogelijkheid staat open voor meer 

Gemeenten; 

• Gemeenten en Provincies stellen altijd de locatie van Laadobjecten vast, ongeacht de voorbereidende 

partij, en zij blijven in alle gevallen verantwoordelijk voor het nemen van Verkeersbesluiten; 

• Concessiehouder brengt advies uit over voorgestelde locaties; 

• Concessiehouder vraagt een netaansluiting aan bij de netbeheerder en ziet toe op de voortgang in de 

voorbereiding en realisatie van de netaansluiting; en 

• Concessiehouder zorgt dat de locatie op plaatsing voorbereid is, plaats het Laadobject en levert deze 

op. 

 

De rolverdeling, methode en uitbreidingscriteria zijn voorgeschreven in de voorwaarden waaronder 

Concessiegever samenwerkt met Gemeenten en Provincies. Bijlage PvE VI kan door Concessiegever aangepast 

worden als nieuwe inzichten opgedaan worden. Nieuwe versies van deze bijlage worden aan Concessiehouder 

ter instemming voorgelegd. Concessiehouder kan het toepassen van nieuwe criteria alleen tegenhouden indien 

wordt aangetoond dat nieuwe criteria de business case van Concessiehouder significant schaden. 

 

1.4. MRA-E Portaal  

Alle stappen binnen dit plaatsingsproces worden geregistreerd en gevolgd in het MRA-E portaal. 

Concessiehouders moeten een API-koppeling met het portaal te maken zodat MRA-E en Concessiehouder 

geautomatiseerd statusinformatie kunnen uitwisselen. Statusinformatie wordt minimaal dagelijks bijgewerkt. 

Zie hiervoor hoofdstuk 4.  

 

1.5. Vereenvoudigde weergave van het proces 

 

https://experience.arcgis.com/experience/298ce66c9694478c906a929cc4a64032/page/Uitleg/
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2. Stappen binnen het plaatsingsproces 
 
Het proces tot en met het opleveren van een nieuw Laadobject bestaat uit dertien stappen. In deze bijlage 

worden de dertien stappen benoemd, evenals de uitvoerder van elke stap en de maximale termijn van elke stap. 

Concessiehouder voert – indien benoemd als uitvoerder – de stappen uit binnen de maximaal benoemde 

termijn. Dezelfde stappen gelden voor verplaatsing van een Laadobject. Voor vervanging gelden de stappen 

vanaf stap 10. 

 

Stap 1 Opstellen laadkaart (optioneel) 

Omschrijving 

processtap 

Gemeente en MRA-Elektrisch wijzen Voorkeurslocaties aan op een laadkaart. 

Locatie worden bepaald aan de hand van vraagprognose, kaartinformatie, 

algemene locatiecriteria en gemeente-specifieke locatiecriteria. 

Concessiehouders kunnen bij bijzondere situaties gevraagd worden om 

locatieadvies uit te brengen. 

Uitvoerder MRA-Elektrisch en Gemeente of Provincie 

Termijn Niet van toepassing 

 

Stap 2 Participatie (optioneel) 

Omschrijving 

processtap 

Gemeente legt de beoogde Voorkeurslocaties voor aan haar inwoners en kan op 

basis daarvan besluiten om de locatie te wijzigen. 

Uitvoerder Gemeente of Provincie 

Termijn Niet van toepassing 

 

Stap 3 Verkeersbesluit (optioneel) 

Omschrijving 

processtap 

Gemeente neemt op basis van de laadkaart en anticiperend op een aanleiding uit 

paragraaf 1.2 alvast de benodigde verkeersbesluiten. 

Uitvoerder Gemeente of Provincie 

Termijn Niet van toepassing 

 

Stap 4 Aanleiding voor uitbreiden 

Omschrijving 

processtap 

Een aanleiding voor uitbreiden wordt geregistreerd in het MRA-E portaal.   

Uitvoerder Diversen, zie hierboven. 

Termijn Niet van toepassing 

 

Stap 5 Toetsing aanleiding 

Omschrijving 

processtap 

De verschillende aanleidingen kennen verschillende werkwijzen. 

 

Vraaggestuurd 

Gemeente, Provincie of MRA-Elektrisch toetst het verzoek van een inwoners of 

bedrijf. Wie het verzoek toetst, hangt af van afspraken tussen Gemeente en 

MRA-Elektrisch.  

 

Datagestuurd 
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Datagestuurde verzoeken worden door MRA-Elektrisch gegenereerd en aan 

Gemeente of Provincie voorgelegd. 

 

Aanbodgestuurd – Bedrijventerreinen, Nieuwbouw en Overig 

Wanneer een Gemeente of Provincie een Aanbodgestuurd aanleiding aanmaakt, 

zal deze getoetst worden door MRA-Elektrisch als onderdeel van het 

bijbehorende Locatievoorstel. Wanneer MRA-Elektrisch een Aanbodgestuurd 

aanleiding aanmaakt, zal deze getoetst worden door Gemeente of Provincie als 

onderdeel van het bijbehorende Locatievoorstel. 

 

Toetsing is aan de criteria uit de Bijlage PvE VII.  

 

Voor Aanbodgestuurd Bedrijventerreinen en Overig gelden geen specifieke 

criteria. Hier geldt alleen de grens van 5% t.o.v. het totaal (zie paragraaf 1.2). 

Uitvoerder Gemeente, Provincie of MRA-Elektrisch 

Termijn 10 werkdagen 

 

Stap 6 Locatievoorstel  

Omschrijving 

processtap 

Gemeente of MRA-Elektrisch selecteert na een goedgekeurde aanleiding een 

bijpassende Voorkeurslocatie of een nieuw te bepalen locatie aan de hand van de 

Locatiecriteria. Wie het Locatievoorstel opstelt hangt af van afspraken tussen 

Gemeente en MRA-Elektrisch. 

 

Concessiehouder levert de volgende werkzaamheden tijdens het voorbereiden 

en opleveren van de locatie:  

• afzetten parkeervak(ken) inclusief wegsleepregeling ten behoeve van 

plaatsing Laadobject; 

• verwijderen bossages ten behoeve van plaatsing Laadobject (indien 

nodig); 

• leveren en plaatsen flessenpaal inclusief verkeersbord; 

• leveren en plaatsen aanrijdbeveiliging (indien nodig); en/ofs 

• omtegelen (indien nodig). 

 

Indien Gemeente wenst hiervan af te wijken, heeft Gemeente de mogelijkheid 

dit aan te geven in het MRA-E portaal. Daarnaast kan de Gemeente aangeven of 

facultatieve meerwerkopties gewenst zijn (zoals belijning). Onderaan deze 

Bijlage staat een overzicht van alle werkzaamheden die binnen de scope van de 

Concessie vallen. 

 

Deze stap is deels overbodig als de locatie uit een laadkaart komt (zie stap 1).  
Uitvoerder Gemeente of MRA-Elektrisch 

Termijn 10 werkdagen 

 

Stap 7 Controle locatievoorstel: toewijzen, locatiecheck en check LS-net 

Omschrijving 

processtap 

1. MRA-Elektrisch controleert of het locatievoorstel compleet en juist is. 

2. MRA-Elektrisch controleert of laat de locatie op de ligging ten opzichte 

van het laagspanningsnet controleren, binnen de mogelijkheden die de 

netbeheerders daartoe bieden.  
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3. MRA-Elektrisch geeft door het toewijzen aan Concessiehouder de 

opdracht tot het plaatsen van het Laadobject. Dit is de Nadere 

Opdracht. 

 

MRA-Elektrisch accepteert vervolgens de locatie. Als de locatie niet akkoord is, 

wordt een alternatief locatievoorstel naar de Gemeente gestuurd of wordt de 

Gemeente gevraagd een alternatief aan te leveren (terug naar stap 5). 

 

MRA-Elektrisch bewaakt in het geval van Aanbodgestuurde Laadobjecten dat de 

plaatsing niet het gestelde percentage overschrijdt. 

 

Deze stap is deels overbodig als de locatie uit een laadkaart komt (zie stap 1).  
Uitvoerder MRA-Elektrisch 

Termijn 5 werkdagen 

 

Stap 8 Locatieadvies exploitant 

Omschrijving 

processtap 

Concessiehouder heeft de mogelijkheid advies uit te brengen over de locatie of 

om een alternatief locatievoorstel aan te leveren (terug naar stap 6).  

 

Indien de locatie uit een laadkaart komt wordt in principe alleen bij technische 

onhaalbaarheid van de aangewezen locatie afgezien.  
Uitvoerder Concessiehouder 

Termijn 5 werkdagen 

 

Stap 9a Publicatie verkeersbesluit (loopt parallel aan 9b) 

Omschrijving 

processtap 

De Gemeente publiceert het verkeersbesluit waarin twee aan de Laadobject 

grenzende parkeervakken worden gereserveerd voor het laden van de 

elektrische auto. Bij speciale omstandigheden kan één parkeervak worden 

gereserveerd, zie Bijlage PvE VII. 

 

Indien het Laadobject deels of volledig wordt gereserveerd voor een specifieke 

doelgroep of functie zoals autodelen, hulpdiensten of minder validen, dan wordt 

dit benoemd in het verkeersbesluit. 

 

Gemeente doorloopt de bezwaarprocedure. Indien de Gemeente besluit de 

locatie te wijzigen naar aanleiding van bezwaar volgt een nieuw Locatievoorstel 

(terug naar stap 6) en dient de aanvraag voor een netaansluiting geannuleerd of 

gewijzigd te worden (stap 9b).  

 

Indien er voor de locatie al een verkeersbesluit is genomen op basis van een laadkaart, dan 

wordt dit verkeersbesluit aan het dossier toegevoegd en kan versneld de plaatsing vervolgen.  
Uitvoerder Gemeente 

Termijn 5 werkdagen voor publicatie en 6 weken bezwaarprocedure 

 

Stap 9b Aanvraag netaansluiting (loopt parallel aan 9a) 

Omschrijving 

processtap 

Concessiehouder vraagt voor de geselecteerde locatie bij de netbeheerder de 

netaansluiting aan op naam van Concessiehouder. De datum van de aanvraag en 

de referentiecode van mijnaansluiting.nl wordt door Concessiehouder vermeld in 

het MRA-E portaal. 
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Indien de netaansluiting wordt geannuleerd naar aanleiding van een bezwaar op 

het verkeersbesluit (9a) brengen de netbeheerders doorgaans geen kosten in 

rekening voor het annuleren van de aanvraag. Indien er toch kosten in rekening 

worden gebracht voor de annulering, dan zijn de kosten voor de partij die de 

annulering veroorzaakt.  
Uitvoerder Concessiehouder 

Termijn 3 werkdagen 

 

Stap 10a Definitief verkeersbesluit (loopt parallel aan 10b) 

Omschrijving 

processtap 

De Gemeente deelt het definitieve verkeersbesluit in het MRA-E portaal. Met het 

uploaden van het definitieve verkeersbesluit verzoekt de Gemeente 

Concessiehouder om opdracht te geven tot het plaatsen van het Laadobject. 

 

Indien er voor de locatie al een verkeersbesluit is genomen op basis van een laadkaart, dan 

wordt dit verkeersbesluit aan het dossier toegevoegd en kan versneld de plaatsing vervolgen.  
Uitvoerder Gemeente 

Termijn 6 weken 

 

Stap 10b Melden akkoord netbeheerder op aanvraag netaansluiting (loopt parallel aan 

10a) 

Omschrijving 

processtap 

Concessiehouder vermeldt in het MRA-E portaal de datum waarop de 

netbeheerder akkoord gaat met het realiseren van de netaansluiting. Dit is de 

datum waarop de netbeheerder opdracht heeft gegeven aan de aannemer voor 

het realiseren van de netaansluiting. 

 

Om de 18 weken wettelijke termijn van de netbeheerder te kunnen halen, zal de 

netbeheerder realistisch gezien uiterlijk 14 weken na aanvragen van de 

netaansluiting dit akkoord moeten geven.   
Uitvoerder Concessiehouder 

Termijn Binnen 2 werkdagen na vrijgeven door netbeheerder 

 

Stap 10c Accepteren MRA-E (volgt na 10a, maar kan vóór 10b) 

Omschrijving 

processtap 

MRA-Elektrisch controleert of het dossier compleet, consistent en juist is.  

Uitvoerder MRA-Elektrisch 

Termijn Binnen 3 werkdagen na 9a 

 

Stap 11 Plaatsing plannen 

Omschrijving 

processtap 

 

De geplande datum van plaatsing wordt vermeld in het MRA-E portaal. 

 

Concessiehouder attendeert de Gemeente en MRA-Elektrisch via de 

berichtenmodule in het MRA-E portaal op eventuele vertraagde plaatsingen. 

Uitvoerder Concessiehouder 

Termijn Binnen 5 werkdagen na 9b 

 

Stap 12 Locatie voorbereiden 

Omschrijving 

processtap 

Indien bij de locatiebepaling (stap 3, 4 en 5) vastgesteld is dat er voorbereidende 

werkzaamheden nodig zijn (zoals groenverwijdering), dan worden deze 
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uitgevoerd door Concessiehouder. Daarnaast wordt uiterlijk 1 dag voor plaatsing 

een wegsleepregeling geplaatst door Concessiehouder, zodat de relevante 

parkeervakken op de geplande datum van plaatsing worden vrijgehouden.  

 

Indien de gemeente er in stap 6 voor kiest voorbereidende werkzaamheden zoals 

afzetten parkeervak(ken) of groen verwijderen zelf uit te voeren, wordt ook vóór 

de datum van plaatsing bevestigt dat dit gereed is. 

Uitvoerder Concessiehouder, of Gemeente (indien aangegeven in stap 6) 

Termijn Uiterlijk 1 dag voor plaatsing. 

 

Stap 13a In bedrijf stellen (bij voorkeur parallel aan 12b) 

Omschrijving 

processtap 

 

 

Concessiehouder plaatst het Laadobject en laat deze aansluiten. Na afloop van de 

plaatsing kan het Laadobject gebruikt worden. Concessiehouder vermeldt datum 

van in bedrijf stellen in het MRA-E portaal. 

 

Concessiehouder registreert het Laadobject in alle systemen zodat rapportages 

en datalevering starten. 

Uitvoerder Concessiehouder 

Termijn Binnen 15 werkdagen na stap 10 

 

Stap 13b Opleveren Laadobject en locatie (bij voorkeur parallel aan 12a) 

Omschrijving 

processtap 

 

 

Concessiehouder voert de SAT uit waarvan de documentatie wordt geüpload in 

het MRA-E portaal. Daarnaast plaatst Concessiehouder de flessenpaal en het 

verkeersbord E8c inclusief onderbord met pijlen plaatst en – indien nodig – 

aanrijdbeveiliging. 

 

Indien de gemeente er in stap 6 voor kiest de werkzaamheden van het plaatsen 

van een verkeersbord zelf uit te voeren, voert de Gemeente dit uit. 

 

Concessiehouder attendeert de Gemeente en MRA-Elektrisch via de 

berichtenmodule in het MRA-E portaal op eventuele vertraagde, onvolledige of 

afwijkende opleveringen.  

Uitvoerder Concessiehouder 

Termijn Binnen 3 werkdagen na stap 12a 

 

N.B. MRA-Elektrisch behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het beschreven proces indien 

(veranderende) regelgeving dit voorschrijft of als verkorting van doorlooptijden en/of een efficiënter proces kan worden 

gerealiseerd. Uiteraard zijn voorstellen voor wijziging/innovatie niet eenzijdig, maar staat MRA-Elektrisch open voor 

voorstellen vanuit Concessiehouder en andere betrokken partijen ten einde het proces zo optimaal mogelijk in te richten. 
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3. Overzicht werkzaamheden tijdens voorbereiden en opleveren van de locatie 

 

Werkzaamheden Status 

Afzetten parkeervak(ken) inclusief 

wegsleepregeling ten behoeve van plaatsing 

Laadobject 

 

In scope.   

 

Gemeente kan in MRA-E portaal per locatie 

aanmerken dat zij een parkeervak zelf afzetten. 

Geen verrekening van kosten. 

 

Leveren en plaatsen flessenpaal inclusief 

verkeersbord E8c type 1 en onderbord 

OB504 (pijl naar links en naar rechts). De 

borden zijn van aluminium met een dubbel 

omgezette rand en voorzien van klasse 3 folie. 

Het verkeersbord en de onderborden hebben 

dezelfde breedte. Het verkeersbord en 

onderbord mag geïntegreerd worden in één 

bord. 

 

Gemeenten die besluiten om eerst één 

parkeervak te reserveren voor het laden, dienen 

na plaatsing zelf een pijl af te plakken of het 

onderbord OB504 te vervangen. Gemeentes 

kunnen met Concessiehouder afspreken dat zij 

zelf zorgen voor het plaatsen van bebording. 

 

In scope.   

 

Gemeente kan in MRA-E portaal per locatie 

aanmerken dat zij zelf de flessenpaal inclusief 

verkeersbord plaatsen. Geen verrekening van 

kosten. 

 

Leveren en plaatsen aanrijdbeveiliging In scope.  

 

Concessiehouder bepaalt per locatie of en welke 

aanrijdbeveiliging benodigd is. 

 

Verwijderen groen/bossages In scope.  

 

Concessiehouder bepaalt per locatie of het 

verwijderen van groen benodigd is. 

 

Omtegelen 

 

Met een enkele rij standaard stoeptegels 

rondom (30 cm x 30 cm). Inclusief zand, 

stoepranden en afvoeren grond/verharding. 

In scope, voorgeschreven wanneer het Laadobject 

op onverhard terrein wordt geplaatst. 

 

Gemeente kan in MRA-E portaal per locatie 

aanmerken dat zij van omtegeling afzien of dit zelf 

realiseren. Geen verrekening van kosten. 
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4. Koppeling MRA-E portaal  
  

4.1. Inleiding 
Het volledige proces van verzoek tot en met oplevering van Laadobjecten wordt geregistreerd en gevolgd in het 
MRA-E Portaal. Het portaal geeft Gemeenten en Provincies inzicht in alle voorkeurslocatie, aanleidingen en 
locatievoorstellen ter uitbreiding van de publieke laadinfrastructuur. Het portaal bevat automatische meldingen 
voor Gemeenten en Provincies om hen op de hoogte te houden van de voortgang en om hen te wijzen op 
openstaande acties benodigd in de voortgang van het proces. Tevens geeft het Gemeenten en Provincies inzicht 
in de gebruikersstatistieken van opgeleverde Laadobjecten, zowel in tabelvorm als op de kaart van de 
Gemeenten.  
  
Voor Concessiehouder is het gedeelte van de locatievoorstellen van belang. Concessiehouder werkt op 
dagelijkse basis het portaal bij. De werkzaamheden in het portaal voor Concessiehouder zijn in te delen in 
twee fases:  

1. Het locatieadvies bij de bepaling van een geschikte locatie voor een Laadobject, stap 8.  
2. De registratie van voortgang en interactie met Gemeente en Concessiehouder gedurende 

realisatiefase, stap 9 t/m 13. 
 

Een API-koppeling tussen systemen van Concessiehouder en Concessiegever is verplicht. Eventuele kosten voor 
de integratie worden door Concessiehouder en Concessiegever zelf gedragen. 
 

4.2. In ontwikkeling 
MRA-Elektrisch richt gedurende de aanbestedingsprocedure haar portaal in op het werken volgens een nieuwe 
werkwijze:  

1. het ontvangen van de statusinformatie bij 9b (vrijgeven netbeheerder).  
Het is nog onbekend wanneer netbeheerders deze informatie direct aan Concessiehouder of 
Concessiegever gaan leveren. Tot dat moment wordt van Concessiehouder verwacht dat deze 
informatie opgehaald wordt bij de aannemer die de netaansluiting verzorgt. 

 

Onderstaande stap dient slechts ter illustratie. Na gunning wordt de nadere informatie verstrekt. 
 
 

4.3. API voor koppeling ter illustratie   
Ten behoeve van de koppeling tussen systemen van Concessiehouder en het MRA-E portaal wordt gebruikt 
gemaakt van de API van het MRA-E portaal. De API gebruikt JSON als uitwisselformaat, en HTTP POST om 
operaties op de data uit te voeren (functies aan te roepen). De API gevat documentatie bij de datastructuren en 
operaties/functies. Het MRA-E portaal maakt zelf ook gebruik van deze API. Deze link geeft een overzicht van 
de betreffende API (kopieer deze link handmatig in uw browser indien de link niet werkt). 

https://www.sherpadoc.org/#https://laadpaal.mrae.nl/verzoekbeheer/

