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Percelen

Verzoek om inlichtingen: Percelen

Gevraagd resultaat: Motiveren

In de aankondiging stelt u dat de opdracht twee percelen omvat, maar dat alleen mag worden 

ingeschreven voor het totale werk. Volgens artikel 1.5.3 van de Aanbestedingswet deelt een 

aanbestedende dienst de opdracht op in meerdere percelen, tenzij hij dit niet passend acht en dit 

motiveert in de aanbestedingsstukken. Wij signaleren dat een motivering van de gemaakte keuze 

ontbreekt. Wij vragen u hierin alsnog te voorzien. Met welk doel zijn twee percelen in het bestek 

opgenomen en bestaat er een kans dat slechts een van de twee percelen wordt opgedragen?

Het opdelen in percelen maakt het mogelijk om werkzaamheden en kosten 

transparanter te beheersen. Ieder perceel beschikt over eigen RAW-

besteksposten, uitvoeringsvoorwaarden en afrekenmechanismen, waardoor 

de opdrachtgever efficiënter contractmanagement kan toepassen.

Daarnaast betreft het twee geografisch gescheiden locaties die worden 

onderbroken door de fietsonderdoorgang ter hoogte van de N222. Deze 

fysieke scheiding maakt het logischer en praktischer om de werkzaamheden 

per locatie te contracteren, omdat de bereikbaarheid, logistiek en fasering per 

locatie verschillen.

Ondanks de verdeling in twee percelen heeft het werk grote onderlinge 

samenhang. Om deze reden kan alleen ingeschreven worden op het totale 

werk. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om slechts één van de twee 

percelen op te dragen. 

Voorschrift open begroting

Verzoek om aanpassing: Voornemen tot gunnen

Gevraagd resultaat: Voorschrift open begroting schrappen

Het beding dat de inschrijver met de laagste prijs een open begroting moeten aanleveren is in 

strijd met de paritair overeengekomen regeling in de Standaard RAW-Bepalingen die ertoe strekt 

dat de opdrachtgever uitsluitend verduidelijking en onderbouwing vraagt van prijzen die naar zijn 

oordeel opmerkelijk hoog of laag zijn. De Gids Proportionaliteit verlangt in voorschrift 3.9C dat 

paritair opgestelde voorwaarden integraal moeten worden toegepast. Wij vragen u dan ook om de 

verplichting tot aanlevering van een open begroting te schrappen. Voor de goede orde merken wij 

op dat onderaannemers niet kunnen worden verplicht om mee te werken aan uw wens om nadere 

specificaties te ontvangen. Ook om die reden is uw voorschrift niet proportioneel.

Wij gaan mee in uw verzoek om de open begroting te schrappen. Wij vragen 

in de inschrijvingsstaat een onderbouwing op postniveau en dit is voldoende. 

Eis kerncompetentie 1

Verzoek om aanpassing: Eis kerncompetentie 1

Gevraagd resultaat: Ruimer formuleren

Voorschrift 3.5F van de Gids Proportionaliteit stelt dat eisen inzake referentiewerken niet onnodig 

specifiek mogen worden geformuleerd. Wij vragen u de eis “Omvat het frezen aanbrengen van 

een asfaltdeklaag, in de vorm van een fietsstraat, over een oppervlakte van 5.000 m2 ter plaatse 

van rijbaan voor motorvoertuigen en over een oppervlakte van 1.500 m2 ter plaatse van een 

fietspad” aan te passen op een wijze die aan voornoemd voorschrift voldoet en beter aansluit op 

de eis die in het onderstreepte deel van de kerncompetentie is weergegeven.

De laatste bullit van Kerncompetentie 1 is aangepast naar onderstaande tekst:

- Het frezen en aanbrengen van één of meerdere asfaltlagen als onderdeel 

van de aanleg of reconstructie van verkeersruimten (zoals rijbanen, 

erftoegangswegen, fietspaden of fietsstraten) met een minimale 

aaneengesloten uitvoeringsomvang van 3.000 m² binnen één project. 

De tekst is ook aangepast in het beschrijvend document en deze is mee 

gepubliceerd bij deze nota van inlichtingen als versie 1.1.
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Eis kerncompetentie 2

Voorschrift 3.5F van de Gids Proportionaliteit stelt dat eisen inzake referentiewerken niet onnodig 

specifiek mogen worden geformuleerd. Het voorschrijven van een breedte tussen 3 en 4 meter 

brengt met zich mee dat fietspaden die een fractie breder zijn dan 4 meter worden uitgesloten. Wij 

stellen voor dat u zich beperkt tot een minimale breedte van het fietspad van 3 meter.

De laatste bullit van kerncompetentie 2 is aangepast naar onderstaande tekst:

- Omvat het aanbrengen van betonplaten, voor een vrij liggend fietspad, met 

een minimale breedte van 3,00 meter.

De tekst is ook aangepast in het beschrijvend document en deze is mee 

gepubliceerd bij deze nota van inlichtingen als versie 1.1.

Eis kerncompetentie 3

Verzoek om aanpassing: Eis kerncompetentie 3

Gevraagd resultaat: Ruimer formuleren

Voorschrift 3.5F van de Gids Proportionaliteit stelt dat eisen inzake referentiewerken niet onnodig 

specifiek mogen worden geformuleerd. In de projectomschrijving lezen wij dat fietspaden worden 

verbreed en rijwegen worden omgebouwd naar een fietsstraat. Slechts een beperkt deel van het 

werk omvat feitelijke nieuwe aanleg. Om die reden is de eis te beperkt geformuleerd en vragen wij 

u deze te verruimen. Het aspect binnen stedelijk gebied is reeds gevraagd in kerncompetentie 1 

en het realiseren van vrijliggende fietspaden in kerncompetentie 2. Dan resteert waarschijnlijk 

vooral het vermogen om een wegenbouwkundig project met de gevraagde financiële omvang in 

goede banen te leiden.

Kerncompetentie 3 is aangepast naar onderstaande tekst:

Kerncompetenties 3: Uitvoering van wegenbouwkundige projecten van 

vergelijkbare omvang

De inschrijver toont met één referentieproject aan ervaring te hebben met het 

realiseren van een wegenbouwkundig project met meerdere civieltechnische 

deelactiviteiten, zoals reconstructie of aanpassing van bestaande 

verhardingen, herinrichting van verkeersruimte, of het uitvoeren van 

combinaties van grond-, weg- en/of infrawerkzaamheden met een 

aanneemsom van minimaal € 2.800.000,-.

De tekst is ook aangepast in het beschrijvend document en deze is mee 

gepubliceerd bij deze nota van inlichtingen als versie 1.1.

Voorbehoud stopzetten 

procedure

Verzoek om aanpassing: Voorbehoud stopzetten aanbestedingsprocedure 

Gevraagd resultaat: Voorschrift 3.8B van de Gids Proportionaliteit in acht nemen 

Het voorbehoud tot stopzetting van de procedure, aanbestedingsvoorwaarden nummers 9 en 10 in 

bijlage 2, lijkt voorbij te gaan aan voorschrift 3.8B van de Gids Proportionaliteit. Deze verbiedt het 

uitsluiten van een eventuele vergoeding bij een laattijdige stopzetting van de procedure om 

redenen die de aanbestedende dienst zijn aan te rekenen. Wij verzoeken u te bevestigen dat u 

voorschrift 3.8B van de Gids Proportionaliteit in acht zult nemen.

Voorschrift 3.8B van de Gids Proportionaliteit wordt door de aanbestedende 

dienst in acht genomen. 

Standaard RAW-Bepalingen

Verzoek om aanpassing: Standaard RAW-Bepalingen 

Gevraagd resultaat: Actuele(re) versie toepassen 

De Standaard RAW-Bepalingen 2020 zijn inmiddels vervangen door de versie 2025. Wij vragen u 

deze toe te passen. Als dat niet mogelijk is en u dat passend motiveert, verwachten wij dat toch in 

ieder geval de wijziging september 2024 wordt toegepast.

Het bestek is in de periode 2024-2025 opgesteld. Ten tijde van het schrijven 

was de Standaard RAW Bepalingen 2025 nog niet van toepassing en nog niet 

geïmplementeerd binnen onze organisatie. Om die reden is in het bestek 

aangesloten bij de versie die op dat moment van toepassing was. Wjiziging 

september 2024 wordt toegepast. Conform artikel 01 01 01 Van toepassing 

zijnde bepaling is de versie van 2024 al van toepassing verklaart in het 

contract.

Risicoregeling

Verzoek om aanpassing: Risicoregeling 

Gevraagd resultaat: Toepassen 

Met de invoering van de Standaard RAW-Bepalingen 2025 zijn de voorschriften risicoregeling 

vernieuwd. De mogelijkheid om de risicoregeling niet toe te passen is geschrapt, hetgeen er op 

neerkomt dat de risicoregeling standaard van toepassing moet zijn omdat dit in paritair verband is 

overeengekomen. Er is wel een RAW-catalogusbepaling beschikbaar om de risicoregeling niet 

van toepassing te verklaren, maar deze is voorzien van een aanwijzingstekst dat in voorkomend 

geval een deugdelijke onderbouwing moet worden opgenomen in de aanbestedingsdocumenten. 

Wij

vragen u de risicoregeling volgens de vernieuwde opzet toe te passen. Bent u daar niet toe bereid 

dan dient u een deugdelijke onderbouwing van uw afwijking te geven.

Het bestek is in de periode 2024-2025 opgesteld op basis van de  Standaard 

RAW Bepalingen 2020, inclusief de wijziging van september 2024. De 

Standaard 2025 was ten tijde van het schrijven nog niet beschikbaar.

Daarnaast is beoordeeld dat de aard, omvang en complexiteit van deze 

opdracht een beperkt risicoprofiel kennen. Om die reden wordt het 

proportioneel geacht om aan te sluiten bij de risicoregeling zoals opgenomen 

in de Standaard 2020. Om die reden blijft de risicoregeling zoals omschreven 

in het bestek van toepassing.
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V&G-plan ontwerpfase

Verzoek om aanpassing: V&G-plan ontwerpfase 

Gevraagd resultaat: Herziene versie aanleveren 

Het V&G-plan ontwerpfase voldoet niet aan de wettelijke vereisten. Het V&G-plan vestigt niet de 

aandacht op de projectspecifieke risico’s en beschrijft niet de BTO-keuzes die de opdrachtgever 

heeft gemaakt om veiligheidsrisico’s te elimineren of te verkleinen. Wij vragen u een herziene 

versie aan te leveren met de vereiste projectspecifieke gegevens.

De aanbestedende dienst past het V&G‑plan Ontwerpfase niet aan. Het 

V&G‑plan Ontwerpfase is (ook) bedoeld als basisdocument ten behoeve van 

het opstellen van het V&G‑plan Uitvoeringsfase door de aannemer. De 

projectspecifieke risico’s, BTO‑keuzes en eventuele aanvullende 

beheersmaatregelen zullen, voor zover aanwezig, in de uitvoeringsfase door 

de opdrachtnemer verder worden uitgewerkt en geconcretiseerd.

Straatwerkplan ontwerpfase

De Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra, kortweg het Aanbestedingsinstituut, is in het 

leven geroepen door Bouwend Nederland en heeft als taak de kwaliteit van aanbestedingen van 

werken te bewaken. Wij zijn bevoegd namens de sector vragen om inlichtingen te stellen en waar 

nodig een klacht in te dienen.

Verzoek om inlichtingen: Straatwerkplan 

Gevraagd resultaat: Ontwerpkeuzes en belemmeringen beschrijven 

Het is de taak van de ontwerper om er zorg voor te dragen dat straatwerk in beginsel volledig 

mechanisch of machinaal kan worden uitgevoerd. De Arbeidsinspectie ziet daar met verscherpte 

controles op toe. Wij vragen u een straatwerkplan ontwerp te verstrekken dat inzicht geeft of en in 

hoeverre het straatwerk mechanisch of machinaal kan worden uitgevoerd en zo nodig te bezien of 

het ontwerp kan worden verbeterd. Wij stellen deze vraag omdat de Arbeidsinspectie kenbaar 

heeft gemaakt dat de huidige CROW-richtlijn 324 niet voldoet, terwijl het bestek aangeeft dat de 

werkruimte voor het uitvoeren van straatwerk beperkt is en de te verwerken hoeveelheden per 

werkvak klein zijn. Dit geeft ons reden om hier een waarschuwend signaal op te geven.

De aanbestedende dienst zal geen straatwerkplan in de ontwerpfase 

opstellen. De aard van de werkzaamheden betreft kleinschalige 

herstratingsvakken waarbij voldoende werkruimte beschikbaar is om het 

straatwerk mechanisch of machinaal uit te voeren. Dit past binnen de 

gangbare uitvoeringsmethodiek van opdrachtnemers.

Daarnaast kunnen wij in het bestek niet terugvinden dat sprake zou zijn van 

een beperkte werkruimte voor het uitvoeren van straatwerk. De door u 

gestelde vraag is daarmee niet relevant voor dit contract. Het opstellen van 

een straatwerkplan is een verantwoordelijkheid die in de uitvoeringsfase ligt bij 

de aannemer, conform de reguliere RAW‑systematiek. 

Grondwerk

Bestek perceel 1, post 110210: De bestekspost beschrijft een gemiddelde ontgravingshoogte van 

0,60 meter. In de post van het RSX-bestand staat 0,50 meter. Kan OG aangeven wat aan te 

houden?

De ontgravingshoogte van 0,60m is correct. Bij de NvI zal een nieuwe RSX 

worden toegevoegd als bijlage waar dit in verwerkt is.

Opslagpercentage

Bestek Bepaling 01.01.14: Kan OG lid 2 van deze bepaling laten vervallen, aangezien het 

tegenstrijdig is met lid 1 van dezelfde bepaling?

Lid 02 komt te vervallen.

Korting wegens te late 

oplevering

Bestek 05 Tijdsbepaling: Kan OG de korting wegens te late eindoplevering maximaliseren tot 5% 

van de aanneemsom?

De voorgestelde maximering van de korting wegens te late eindoplevering is 

akkoord. De korting bedraagt 0,5% van de aannemingssom per kalenderdag, 

met een minimum van € 1.000 per dag, en wordt gemaximaliseerd op 5% van 

de aannemingssom.

Opmerkingen aanbestedende dienst

Tekeningen met kenmerk W25-40707-BT-104 Inrichtingspan en W25-40707-BT-

105_Dwarsprofielen zijn aangepast.

Ter hoogte van de St. Jorisbrug izijn de hoogtes aangepast. Voor de 

dwarsprofielen is het te ongraven grond en aanbrengen zand verduidelijkt. 

Deze wijzigingen hebben géén gevolgen voor de hoeveelheden in het 

contract. Deze zijn ter verduidelijking door gevoerd.

kapvergunning en watervergunning Oranjesluisweg toegevoegd. De verguningen (kapg en water) voor de Oranjesluisweg zijn toegevoegd in 

bijlage R en S. Omgeveingsvergunning voor de Oranjesluisweg volgt na 

opdracht.
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