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Algemene informatie

Aanbesteding: Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden en voetpaden 2026-
2027 (2028-2033)

Aanbestedende Dienst: Gemeente Hoorn
Referentie: CM00072

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 Planning

Vraag:
Met interesse hebben wij de publicatie van de aanbesteding ‘Duurzaam wegonderhoud en 
reconstructies wegen, fietspaden en voetpaden 2026-227 (2028-2033)’ gelezen. Ondanks dat het 
nog vroeg in de aanbestedingsplanning is verzoeken we u om de planning met tenminste acht 
weken te verlengen. De reden van ons verzoek is dat u een bestek heeft verstrekt van 621 pagina’s 
en een zeer grote inschrijfstaat van 63 pagina’s. Dit vergt veel tijd en middelen om op een goede 
wijze te verwerken en te komen tot een goed aanbod. Wij zijn van mening dat er aanzienlijk meer 
tijd nodig is om aan uw voorwaarden te voldoen, dan u nu heeft voorzien. 

Rekening houdend met de komende feestdagen (kerstreces en bedrijfssluitingen tijdens de 
feestdagen) en de grote inspanning die partijen moeten verrichten, vragen we u om de 
inschrijfdatum met acht weken te verschuiven naar 23 april 2026, en een tweede ronde met 
vragen voor de Nota van Inlichtingen in te voegen.

Antwoord:
Hartelijk dank voor uw interesse in de aanbesteding ‘Duurzaam wegonderhoud en reconstructies 
wegen, fietspaden en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)’. We waarderen uw inbreng en begrijpen 
dat de omvang van het bestek en de inschrijfstaat een aanzienlijke inspanning vraagt van 
inschrijvende partijen.

Na zorgvuldige afweging hebben we besloten om niet in te gaan op het verzoek om de 
inschrijftermijn met acht weken te verlengen. De huidige planning is opgesteld met oog voor een 
efficiënt en transparant aanbestedingsproces, waarbij rekening is gehouden met de complexiteit 
van het project. Daarnaast bestaat de raamovereenkomst voor een groot deel uit repeterende 
besteksposten, wat de verwerking voor partijen vergemakkelijkt.

We begrijpen dat de komende feestdagen een uitdaging kunnen vormen, maar vertrouwen erop 
dat de huidige termijn voldoende ruimte biedt om een kwalitatief goed aanbod in te dienen. Mocht 
u tijdens het proces vragen hebben, dan staan we uiteraard open voor het beantwoorden daarvan 
binnen de gestelde termijnen.

U kunt uw vragen doorlopend stellen. Wij beantwoorden deze met enige regelmaat en zijn direct 
zichtbaar op TenderNed.

We kijken uit naar uw inschrijving en wensen u veel succes bij de voorbereiding.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
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 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 8 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
2 eisen voorgeschreven waar alleen met schadelijke PmB's aan kan worden voldaan

Vraag:
In het bestek, hoofdstuk 27 Asfalt Verhardingen, zijn tal van posten opgenomen voor het leveren 
en aanbrengen van asfalt met Polyeergemodificeerde Bitumen (PmB’s).
Deelnemers binnen de Vakgroep Bitumineuze Werken (van Bouwend Nederland) streven al enkele 
jaren naar het uitfaseren en stoppen met de productie en verwerking van asfaltmengsels met 
polymeergemodificeerde bindmiddelen (PmB).

De reden hiervoor is dat het gebruik van asfaltmengsels met PmB’s zorgt voor een verhoogde 
emissie van Asfaltrook (in asfaltrook is een verhoogd gehalte aan PAK aanwezig) met een 
concentratie zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) die ver boven de ontwerpgrenswaarde van de 
Gezondheidsraad 2,9 mg/m3 (TGG 8 uur) ligt. Hetgeen zorgt voor verhoogde gezondheidsrisico’s 
voor werknemers bij het verwerken van asfalt.

In het bestek worden daarnaast zeer specifieke en, voor de toe te passen situatie, disproportioneel 
hoge eisen (de functionele eigenschappen) aan de asfaltmengsels gesteld die alleen kunnen 
worden behaald met gebruikmaking PmB’s. 
Vanuit uw Vergewisplicht (art. 2.26 Arbobesluit) verzoeken wij u hierbij uitdrukkelijk de eisen aan 
asfaltmengsels zodanig aan te passen dat deze kunnen worden ingevuld zonder gebruikmaking 
van PmB’s. Door meer ‘reguliere’ asfaltmengsels voor te schrijven zijn inschrijvers tevens beter in 
staat met eigen en gelijkwaardige producten in te schrijven. Nu bevat het bestek dermate 
specifieke eisen dat inschrijvers allen aanwezen zijn op levering één product vanuit één 
leverancier, omdat het gelijkwaardig alternatief niet bestaat. Dit is niet in lijn met hoe de RAW-
systematiek bedoeld is. 

Vriendelijk verzoeken wij u zo snel als mogelijk te reageren met een kort bericht of u wel of niet 
voornemens bent aanpassingen te doen in lijn met bovenstaande. Dit om voor inschrijvers tijdig de 
afweging te maken om de inzet op deze inschrijving te vervolgen. 

Mocht u niet voornemen zijn de PmB’s uit het bestek te schrijven, kunt u onze vraag van 15 
december betreft het verlengen van de aanbestedingsplanning als niet verzonden beschouwen. 
Tevens verzoeken wij u dan wel, ter bescherming van onze collega’s in de branche, uitdrukkelijk 
eisen op te nemen die ervoor zorgen dat de ontwerpgrenswaarde van de Gezondheidsraad van 
2,9 mg/m3 (TGG 8 uur) niet wordt overschreden.
Indien er geen grenswaarde wordt gesteld aan de ZZS, verzoeken wij u om een bestekspost/eis op 
te nemen voor het toepassen van de juiste (adem)beschermingsmiddelen, omdat aanpak bij de 
bron niet mogelijk is. 

Alvast bedankt voor uw snelle reactie,

Antwoord:
Dank voor uw bericht en toelichting. Wij hebben kennisgenomen van uw opmerkingen over het 
gebruik van PmB en de verwijzing naar emissies van asfaltrook en ZZS-normering. Voor deze RAW-
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Raamovereenkomst hebben wij er bewust voor gekozen om gemodificeerde asfaltmengsels voor 
te schrijven. 
Hieronder de beantwoording en toelichting: 
a) De gemeente Hoorn heeft al jarenlang zeer goede ervaringen met het toepassen van 
gemodificeerde asfaltmengsels binnen de gemeente Hoorn. 
b) Keuze op PmB asfalt is tevens gebasseerd op: 
• praktijkervaring binnen onze beheer- en onderhoudsopgave, waarbij PmB-mengsels 
aantoonbaar bijdragen aan levensduurverlenging en beperking van onderhoudskosten;
• Prestatierisico’s in deze specifieke toepassing (o.a. hoge belastingsintensiteit, spoorvorming en 
scheurvorming) die vaak met reguliere mengsels onvoldoende kunnen worden afgedekt;
• Het borgen van functionaliteit, duurzaamheid en total-cost-of-ownership binnen de gestelde 
projectdoelen.

Wij constateren wij dat er op dit moment nog geen gelijkwaardig alternatief beschikbaar is dat 
dezelfde functionele eisen haalt zonder disproportionele risico’s voor de levensduur, kwaliteit en 
beheerlast van het wegdek.
Daarmee achten wij het op dit moment niet wenselijk om de bestekeisen voor dit project aan te 
passen of PmB uit te faseren.
Inschrijvers dienen:
• Veilige werkwijzen te hanteren conform Arbowet- en regelgeving (dient ook tevens bij de 
eenheidsprijzen te zijn inbegrepen);
• Maatregelen te treffen om blootstelling aan asfaltrook te beheersen bij de bron, voor zover 
redelijkerwijs mogelijk; (dient ook tevens bij de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen);
• Bij verwerking voldoen aan de relevante grenswaarden zoals door overheid en toezichthouders 
vastgesteld (dient ook tevens bij de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen);
• Indien nodig adequate persoonlijke beschermingsmiddelen in te zetten voor medewerkers (dient 
ook tevens bij de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen);
• De besteksposten toepassen wanneer deze in de deelopdracht(en) worden opgenomen binnen 
de RAW-Raamovereenkomst. De besteksposten voor de gemodificeerde asfaltmengsels zijn 
asfaltmengsels die te produceren zijn en leverbaar zijn op moment van deze aanbesteding. 

Daarbij willen wij het volgende aangeven in relatie tot uw vraag: 
• Er is geen sprake van “deelnemers die al jaren streven” dat herkennen wij niet, ook na navraag.
• VBW doet onderzoek naar emissie van Asfaltrook. Eerste conclusies zijn dat er geen verband 
bestaat naar PMB, de opmerkingen aangaande uw vraag met deze nota van inlichtingen is onjuist. 
Er zijn geen vooralsnog geen publicaties.

Daarbij willen wij tevens aangeven:
• Wij als opdrachtgever bepalen zelf de gewenste kwaliteit. De term “disproportioneel hoge eisen” 
is een kwalificatie die wij niet herkennen;
• Het opnemen van een bestekspost voor beschermende maatregelen is niet van toepassing / niet 
aan de orde. Er bestaat gewoon zorgplicht in de gehele keten (dient bij de eenheidsprijzen te zijn 
inbegrepen). Indien van toepassing is een opdrachtgever daarvoor uiteraard niet verantwoordelijk.

Tot slot ter informatie:
• Polymeren die gebruikt worden in PMB hebben dezelfde petrochemische achtergrond (ruwe olie) 
en kunnen dus geen “vervuiling” vormen, dit blijkt ook uit de eerste resultaten uit het VBW 
onderzoek. Er is ontwikkeling in biopolymeren;
• Er wordt volop geïnvesteerd in de ontwikkeling van WMA PMB’s;
• De aanvragen voor samples PMB (voor typetesten) neemt niet af;
• Samen met de asfaltproductiegroep waartoe de aannemers behoren ontwikkelen (asfalt)
leveranciers nieuwe en verbeterde PMB toepassingen;
• PMB’s kunnen het antwoord zijn op afnemende bitumenkwaliteit. 
We zien geen reden om de RAW-Raamovereenkomst aan te passen op basis van deze vraag. Dit 
blijft gehandhaafd.

Fase:
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 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 8 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
3 Tijdsbepaling Deel 1.05

Vraag:
Moet de in Deel 1 Algemeen van de in RAW-Raamovereenkomst H-276 genoemde werkzaamheden 
met zaterdag, zondag, avond- en nachtwerk bij alle eenheidsprijzen inbegrepen moet zijn? En 
moeten ook de werkzaamheden buiten de spits (tekst onder punt 11, spitstijden, Deel 1 Algemeen) 
bij de eenheidsprijzen inbegrepen zijn? Eén en ander aangaande deze teksten met betrekking tot 
prijsvorming en bij eventuele gunning uitvoering buiten bij de deelopdrachten.

Antwoord:
Dit is juist. Dit moet bij alle eenheidsprijzen inbegrepen zijn. Zie de teksten in Deel 1 Algemeen van 
RAW-Raamovereenkomst H-276. We willen als gemeente hier ook nadrukkelijk op wijzen om dit 
mee te nemen in de eenheidsprijzen. 

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
4 Tijdsbepaling Deel 1.05

Vraag:
Wat wordt bedoeld met de tekst ‘buiten beginnen’ onder de kopjes klein, groot asfalt onderhoud 
en overige deelopdrachten? Is dat een schaftkeet neerzetten? Hoe moet ik de tekst interpreteren 
met betrekking tot: ‘buiten beginnen’?

Antwoord:
Met buiten beginnen wordt bedoeld: daadwerkelijk aanvangen met de uitvoering van de 
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deelopdracht op locatie ter plaatse met daarbij een aaneengesloten uitvoering. Zie ook de teksten 
onder Deel 1 Algemeen onder het ‘kopje’ Uitvoering na ontvangen van de deelopdracht. 

Ook het vooraf al plaatsen van bijvoorbeeld verkeersmaatregelen en/of vooraankondiging borden 
conform de besteksposten en/of het vooraf graven van bijvoorbeeld proefsleuven is nog niet de 
daadwerkelijke start van de deelopdracht, zoals bedoeld onder Deel 1 Algemeen ‘kopje’: ‘Uitvoering 
na ontvangen van de deelopdracht’. Dit zijn voorbereidende werkzaamheden alvorens 
daadwerkelijk buiten beginnen met een aaneengesloten uitvoering al dan niet fasegewijs zoals 
gesteld in Deel 1 Algemeen, 05 Tijdsbepaling.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
5 Deelopdrachten

Vraag:
In de contractdocumenten H-276 lezen we dat deelopdrachten worden gemaakt door de 
gemeente Hoorn. Deelopdrachten worden niet door aannemer en/of in samenwerking met de 
aannemer opgesteld. Klopt dat?

Antwoord:
Dat is juist. De gemeente maakt de deelopdrachten. Zie gestelde in de documenten RAW-
Raamovereenkomst H-276 zoals ze op TenderNed zijn te vinden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
6 Fictieve deelopdrachten GC4
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Vraag:
Wat houden die drie deelopdrachten nou precies in zoals beschreven onder GC4? Kunnen wij als 
inschrijvers deze drie deelopdrachten vooraf ontvangen via TenderNed? Want dan weten we wat 
we kunnen verwachten en onze eenheidsprijzen hierop even goed checken.

Antwoord:
Direct na sluiting van de inschrijvingen én vóór opening van de kluis zenden wij aan alle 
Inschrijvers (en/of Gegadigden 3 realistische deelopdrachten toe, die wij voor de beoordeling van 
dit gunningscriterium gebruiken. Dit zijn 3 deelopdrachten die representatief zijn voor deze 
raamovereenkomst. Het doel van deze realistische deelopdrachten is om strategische 
inschrijvingen te voorkomen, waarbij de gemeente het risico verkleint om een aanbieding te 
moeten accepteren die zij eigenlijk niet kan betalen. Omdat het in TenderNed nog niet mogelijk is 
om dit in te richten (alvast deze documenten klaarzetten dat deze automatisch bij opening van de 
kluis met inschrijvingen zichtbaar worden voor alle Inschrijvers) kiezen wij voor deze aanpak.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
7 Inschrijvingsleidraad, 4.4.1 en 4.4.4

Vraag:
Wanneer worden de 3 realistische deelopdrachten verstrekt? (Bladzijde 31, hoofdstuk 4.4.1 (3 
realistische deelopdrachten), en hoofdstuk 4.4.4 Prijsbeoordeling GC4).

Antwoord:
Direct na sluiting van de inschrijvingen én vóór opening van de kluis zenden wij aan alle 
Inschrijvers 3 realistische deelopdrachten toe, die wij voor de beoordeling van dit 
gunningscriterium gebruiken.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)
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Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
8 Leveranties (473130 en andere posten)

Vraag:
473130 (en andere posten) leverantie van hulpstukken, etcetera. Hoe moet ik dit afprijzen? Er 
staan verschillende hulpstukken benoemd.

Antwoord:
U kunt de hoogste prijs aanhouden qua calculatie met posten zoals 473130 (en andere posten). 
Dat duurste materialen bij de prijs inbegrepen zijn om tijdens uitvoering geen discussie over de 
prijs te hebben tussen Directievoerder(s) UAV en aannemersbedrijf / opdrachtnemer.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
9 Binnenpaver 811110 t/m 811140

Vraag:
Besteksposten aangaande mobiliseren materieel: 811110 t/m 811140. Mobiliseren (binnen)paver. 
Is die (binnen)paver wel aanwezig binnen Nederland? Omschrijving in de betreffende 
besteksposten betreft: ten behoeve van de volgende werkzaamheden aanbrengen van 
betonpaden tussen 6m en 8m waar buiten het aan te brengen betonpad beperkt ruimte is. 

Waar een traditionele machine niet genoeg werkruimte heeft, kan deze machine gemakkelijk aan 
het werk. Dit komt omdat bij traditionele machines de rupsbanden aan de buitenkant van de 
machine zitten. Bij deze paver zitten deze rupsbanden ONDER de betonpaver. Hierdoor is er 
aanzienlijk MINDER werkruimte nodig. Met SLECHTS 30 cm NAAST de machine kan het werk 
uitgevoerd worden.

Antwoord:
Dat is juist. Dat type(binnen)paver is er. Onder andere Schagen Infra (hoofdkantoor te Hasselt), 
heeft een (binnen)paver die voldoet aan de omschrijving m.b.t. besteksposten onder 811110 t/m 
811140. Een (binnen)paver zoals omschreven in de besteksposten 811110 t/m 811140 is in 
bepaalde gevallen nodig bij de uit te voeren deelopdrachten vanuit de RAW-Raamovereenkomst in 
verband met zeer weinig ruimte. Deze (binnen)paver is benodigd en opgenomen bij de mobilisatie 
posten.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
10 Ketenpark 863010 t/m 863030

Vraag:
Besteksposten: 863010 t/m 863030 en bijlage 23 locatie ketenpark naast Westfriese Parkweg. 
Ketenpark en werkterrein inrichten, instandhouden en opruimen. Vraag: moet ik er als aannemer 
vanuit gaan dat verplaatsing binnen de maximale looptijd van RAW-Raamovereenkomst H-276 gaat 
plaatsvinden? Want ik lees in post 863010: Eventuele verplaatsen van het ketenpark met 
werkterrein kan door posten onder hoofdstuk 82 en 83 (inzitten van werknemers en materieel) 
worden uitgevoerd.

Antwoord:
Dat is juist. De mogelijkheid bestaat dat er meerdere keren verplaatst moet worden met ketenpark 
en werkterrein binnen de maximale looptijd. Dat kan bijvoorbeeld wel 2, 4 of 5 keer gebeuren (of 
zelfs nog vaker). Uitgaan van circa 500 m2 aan werkterrein zoals beschreven in post 863010.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
11 Spitstijden

Vraag:
Deel 1 Algemeen, hoofdstuk 11 Spitstijden. Mag ik als aannemers pas na 09.00 uur (buiten de spits) 
de verkeersmaatregelen conform CROW publicaties 96b aanbrengen alvorens met het werk te 
beginnen? En moet ik als aannemer ’s middags 15.00 uur weer helemaal weg zijn en moeten alle 
verkeersmaatregelen weer (volledig) weggehaald zijn? Er mag niks meer staan / zichtbaar zijn / of 
aanwezig zijn, en/of moet ik verkeersborden ‘wegdraaien’?

Antwoord:
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Dat is juist.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
12 Bouwvergaderingen

Vraag:
Bouwvergaderingen / voortgang overleggen Deel 3 Bepalingen 01 23 52. Moet de gevolmachtigde 
van de aannemer zoals gesteld in de UAV 2012 altijd bij de bouwvergaderingen aanwezig zijn, 
samen met alle betrokken uitvoerder(s) van het aannemersbedrijf?

Antwoord:
Dat is juist. Dit is een verplichting. Niet alleen de gevolmachtigde van de aannemer moet bij de 
bouwvergaderingen aanwezig zijn, maar ook alle betrokken uitvoerders die de deelopdrachten in 
uitvoering hebben. Zie gestelde onder hoofdstuk 01 23 52, lid 01 Deel 3 Bepalingen

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
13 Inschrijvingsleidraad 2.3.4, complexe opdrachten buiten de scope

Vraag:
Inschrijfleidraad: hoofdstuk 2.3.4 ‘Buiten de scope van de opdracht’. Wat bedoelt u precies met de 
volgende complexe werkzaamheden die buiten de scope van de opdracht liggen. Bedoelt u met 
deze RAW-Raamovereenkomst dat al het werk ‘recht toe recht aan is’ en niet complex?

Antwoord:
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Deze tekst mbt complexe werken komt te vervallen. Bij de Nota van Inlichtingen wordt een 
gewijzigde inschrijfleidraad gepubliceerd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
14 Inschrijvingsleidraad, SEB

Vraag:
Wijziging door de opdrachtgever.

Antwoord:
De volgende wijziging wordt met deze nota van inlichtingen doorgevoerd in relatie tot SEB, Schoon 
Emissieloos Bouwen: Periode 3 van de Basiseisen is van toepassing in plaats van de nu 
omschreven Periode 3 van de minimumeisen. Bij de Nota van Inlichtingen wordt een gewijzigde 
inschrijfleidraad gepubliceerd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
15 Bijlage Conceptovereenkomst CM00072

Vraag:
Vraag over artikel 2 Inhoud van de Overeenkomst, lid 04, in relatie tot ‘nadere afspraken’: 

U heeft de volgende tekst vermeld in de Bijlage Conceptovereenkomst d.d. 10 december 2025, 
contractnummer CM00072: Het staat Partijen vrij om nadere afspraken met elkaar te maken ter 
uitvoering van de Overeenkomst. Hierbij gaat nieuw voor oud. Partijen blijven hierbij binnen de 
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kaders van de Aanbestedingswet 2012 en jurisprudentie en Partijen moeten schriftelijk met de 
afspraak instemmen. Nadere afspraken worden vastgelegd in een addendum en bijgevoegd bij 
deze Overeenkomst waarvan zij aldus deel van gaan uitmaken. 

Mag ik als aannemer van de RAW-Raamovereenkomst H-276 de overeenkomst met RAW-
Raamovereenkomst H-276 openbreken gedurende de looptijd en nadere afspraken maken met de 
gemeente Hoorn en/of Directie UAV?

Antwoord:
Nee, dat is niet de bedoeling, de Opdrachtgever is de enige partij die deze nadere afspraken kan 
initiëren. 
Artikel 2, lid 4: ""Het staat Partijen vrij om nadere afspraken met elkaar te maken ter uitvoering van 
de Overeenkomst. Hierbij gaat nieuw voor oud. Partijen blijven hierbij binnen de kaders van de 
Aanbestedingswet 2012 en jurisprudentie en Partijen moeten schriftelijk met de afspraak 
instemmen. Nadere afspraken worden vastgelegd in een addendum en bijgevoegd bij deze 
Overeenkomst waarvan zij aldus deel van gaan uitmaken. "" wordt vervangen door ""Op enkel en 
alleen het initiatief van Opdrachtgever, vertegenwoordigd door de directie UAV, kunnen nadere 
afspraken gemaakt worden over de uitvoering van de Overeenkomst. Hierbij gaat nieuw voor oud. 
Partijen blijven hierbij binnen de kaders van de Aanbestedingswet 2012, relevante jurisprudentie 
en Partijen moeten schriftelijk met de afspraak instemmen. Nadere afspraken worden vastgelegd 
middels de VISI-software en in een addendum en bijgevoegd bij deze Overeenkomst waarvan zij 
aldus deel van gaan uitmaken.""
De concept overeenkomst UAV wordt hierop aangepast en gepubliceerd bij de Nota van 
Inlichtingen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
16 Inschrijvingsleidraad 2.3.3 Scope opdracht

Vraag:
Inschrijvingsleidraad hoofdstuk 2.3.3. Scope van de opdracht, calamiteitenonderhoud. Vraag: wat 
bedoelt u met: 

Calamiteitenonderhoud. Betreft werkzaamheden t.b.v. plotseling ontstane, zeer gevaarlijke 
situaties.

Antwoord:
Zie tekst onder Deel 1 Algemeen Tijdsbepaling RAW-Raamovereenkomst H-276 ‘calamiteiten aan 
asfaltverhardingen’. Daarbij is het zo dat ten allen tijde het aan de Directievoerder UAV is om te 
bepalen of het een calamiteit betreft. Oordeel van de Directievoerder UAV is bindend.
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
17 Inschrijvingsleidraad 2.6 Opties en herziening

Vraag:
Inschrijvingsleidraad hoofdstuk 2.6 Opties en herziening. Hoofdstuk 2.6.1 Opties, A. onderdeel 1. 
(deel) opdracht aan derden: Mocht een dergelijke situatie zich voor doen, wordt de 
opdrachtnemer/ aannemer hierover, vanzelfsprekend, tijdig geïnformeerd. Vraag: wat is ‘tijdig’? 
Maak het SMART svp.

Antwoord:
Met tijdig informeren wordt bedoeld: minimaal 3 maanden voor uitvoering van het werk buiten 
door derden / een andere aannemer / een andere aannemer ten opzichte van aannemer RAW-
Raamovereenkomst H-276. Dit wordt door Directie UAV en/of opdrachtgever medegedeeld aan de 
aannemer / gevolmachtigde namens de aannemer (met vastlegging in VISI).

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
18 Inschrijvingsleidraad 2.6 Opties en herziening

Vraag:
Inschrijvingsleidraad hoofdstuk 2.6 Opties en herziening. Hoofdstuk 2.6.1 Opties, A. onderdeel 1. 
(deel) opdracht aan derden. Vraag: wat bedoelt u precies met de tekst: Wij gaan uit in 
voorkomende gevallen van een constructieve en proactieve houding over en weer tussen 
opdrachtnemer/ aannemer en de gemeente. Inschrijver mag ervan uitgaan dat redelijkheid, 
billijkheid van Opdrachtgever, net als proportionaliteit steeds in beschouwing wordt genomen en 
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dat opdrachtnemer/ aannemer niet voor een voldongen feit wordt gesteld.

Antwoord:
Er wordt bedoelt met deze tekst: De gemeente mag een (deel) opdracht aan derden geven. 
Minimaal 3 maanden voor uitvoering van het werk buiten door derden / een andere aannemer / 
een andere aannemer ten opzichte van aannemer RAW-Raamovereenkomst H-276 hoort u als 
aannemer dit van de gemeente. Dit wordt door Directie UAV en/of opdrachtgever gemeente Hoorn 
medegedeeld aan de aannemer / gevolmachtigde namens de aannemer (met vastlegging in VISI). 
Het oordeel van Directievoerder UAV en/of opdrachtgever van de gemeente Hoorn is bindend.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
19 Inschrijvingsleidraad 2.6.1 Opties

Vraag:
Inschrijvingsleidraad: Hoofdstuk 2.6.1 opties, onderdeel C. U heeft de volgende tekst opgenomen: 
Sport- en spelondergronden: 

In sommige gevallen worden (specialistische) werkzaamheden voor sport- en spelondergronden 
aan andere partijen in opdracht gegeven, voor zover deze werkzaamheden binnen de scope van 
de RAW-raamovereenkomst vallen.

Wie bepaald of het werk aangaande sport- en spelondergronden aan andere partijen wordt 
gegeven (andere partijen t.o.v. opdrachtnemer / aannemer RAW-Raamovereenkomst H-276)?

Antwoord:
Dat bepaalt de Directievoerder UAV en/of opdrachtgever van de gemeente Hoorn. Het oordeel van 
Directievoerder UAV en/of opdrachtgever van de gemeente Hoorn is bindend.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)
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Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
20 Inschrijvingsleidraad 4.3.1

Vraag:
"Inschrijvingsleidraad hoofdstuk 4.3.1. GC1. Vraag: wat bedoelt u met ERP? Ik lees de volgende 
tekst aangaande ERP: 

Aandachtspunten: 
Hoe worden de (deel)opdrachten ontvangen, geïnterpreteerd en intern doorgezet? (max 150 
punten) 

Denk hierbij aan: 
Een procesbeschrijving met stappen, rollen en systemen (bijv. VISI, ERP). "

Antwoord:
U mag intern bij uw bedrijf met ERP werken (Enterprise Resource Planning een geïntegreerd 
softwaresysteem dat bedrijfsprocessen zoals financiën, voorraadbeheer, en personeelszaken 
automatiseert en centraliseert in één platform). Alleen houdt er goed rekening mee dat u met VISI 
dient te werken zoals gesteld in de RAW-Raamovereenkomst H-276. Zie bijvoorbeeld de teksten in 
Deel 3 Bepalingen in de RAW-Raamovereenkomst over VISI. VISI-systematiek is een verplichting. Zie 
Deel 3 01 23 Communicatie, hoofdstuk 01 23 01.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
21 Inschrijvingsleidraad GC2 Kansendossier

Vraag:
Inschrijfleidraad GC2. Kansendossier. Ik lees als inschrijver / aannemer nergens onder het kopje 
doelstellingen kansendossier dat een lange levensduur van belang is aangaande asfalt- en 
betonverhardingen. Als ik een kans wil indienen onder GC2, beoordeeld u dan ook op lange 
levensduur? Want lange(re) levensduur is pas echt duurzaam en zorgt bijvoorbeeld voor minder 
overlast binnen uw gemeente Hoorn (denk aan verkeersomleidingen, vroegtijdige vervangingen 
van asfaltverhardingen, veroorzaken van overlast met de werkzaamheden, omrijden 
gemotoriseerde verkeer, etc.).

Antwoord:
Dat is juist. Bij de beoordeling met subgunningscriterium 2 (GC2) kansendossier wordt ook gelet op 
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lange(re) levensduur. Langere levensduur ten opzichte van regulier. Bijvoorbeeld een asfaltdeklaag 
gaat gemiddeld circa 16 tot circa 18 jaar mee onder normale omstandigheden. Er wordt gelet met 
uw ingediende kans(en) of het minimaal dezelfde levensduur heeft en/of een langere levensduur. 
Zie ook hoofdstuk 2.1.1. inschrijfleidraad aangaande ‘Doelstellingen van de Opdracht’. Hierin is 
beschreven: 

De doelstellingen van de Opdracht zijn: 
De technische kwaliteit van de asfalt- en betonverhardingen aanpassen, instandhouden en/of 
verbeteren om daarmee een zo lang mogelijke levensduur te bewerkstelligen; 

Verduurzaming van het onderhoud door het terugdringen van CO2-emissie; 
Het terugdringen van het gebruik van primaire grondstoffen; 
Een bereikbare stad: de stad moet goed begaanbaar zijn en blijven. Met veilige asfalt- en 
betonverhardingen voor verkeersdeelnemers en weggebruikers.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
22 Algemeen, 'bestek' en RAW-raamovereenkomst

Vraag:
Ik lees in uw documenten op TenderNed regelmatig het woord ‘bestek’. Zie bijvoorbeeld 
inschrijvingsleidraad hoofdstuk 5.5 verificatiegesprek, bladzijde 1 van 541 van de RAW-
Raamovereenkomst H-276, en Deel 1 Algemeen. Daar komen de woorden bestek bijvoorbeeld ook 
voor. Maar het is toch een RAW-Raamovereenkomst?

Antwoord:
Dat is juist. Overal waar u het woord bestek leest, moet u lezen: RAW-Raamovereenkomst.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 19 dec 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
23 Gunningscriterium GC4

Vraag:
Geachte heer Otto, 

De Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra, kortweg het Aanbestedingsinstituut, is in het 
leven geroepen door Bouwend Nederland en heeft als taak de kwaliteit van aanbestedingen van 
werken te bewaken. Wij zijn bevoegd namens de sector vragen om inlichtingen te stellen en waar 
nodig een klacht in te dienen.

Verzoek om aanpassing: Gunningscriterium GC4
Gevraagd resultaat: Realistische deelopdrachten direct verstrekken
Wij maken bezwaar tegen het achteraf verstrekken van de 3 realistische deelopdrachten. Dat is in 
strijd met het aanbestedingsrechtelijke beginsel van transparantie. Ondernemers komt het recht 
toe om volledig op de hoogte te zijn van de manier waarop inschrijvingen worden beoordeeld. In 
de door u gekozen opzet zien zij alleen hoe de integrale inschrijfprijs wordt vertaald naar een 
puntenscore maar hebben zij geen inzicht in de posten en hoeveelheden die zijn opgenomen in de 
drie deelopdrachten. Bovendien geeft u een onjuiste reden op voor de gekozen methode. Door te 
kiezen voor een RAW-raamovereenkomst heeft u reeds een aantal voorschriften bij de hand die u 
het recht geven om verduidelijking te vragen op aangeboden prijzen die opmerkelijk hoog of laag 
zijn. Kan de inschrijver geen overtuigende verklaring geven van zijn opmerkelijk hoge of lage prijs 
dan volgt uitsluiting van de inschrijving. Er is dus geen goede reden om 15% van de score op de 
gunningscriteria buiten het zicht van de inschrijvers te houden. Het staat u vrij om de realistische 
deelopdrachten onderdeel van uw gunning te maken, maar dat moet dan wel op een transparante 
wijze te geschieden. Wij verzoeken u dan ook indringend om deze realistische deelopdrachten toe 
te voegen aan de reeds gepubliceerde aanbestedingsdocumenten.

Antwoord:
Hartelijk dank voor uw bezwaar en de gelegenheid om onze aanbestedingsdocumenten nader toe 
te lichten. 

Wij hechten eraan te benadrukken dat wij de uitgangspunten van het aanbestedingsrecht, 
waaronder het transparantie- en gelijkheidsbeginsel (artikel 1.10 Aanbestedingswet 2012), 
zorgvuldig hebben betrokken bij de opzet van deze aanbesteding. 

Naar aanleiding van uw verzoek lichten wij onze keuze voor de toepassing van realistische 
deelopdrachten (GC4) in een separate bijlage toe (bijlage 'beantwoording Vraag 24') , omdat deze 
uitgebreider is als de hoeveelheid tekst die TenderNed aan kan.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 8 jan 2026
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Ref.nr. Onderwerp:
24 Leeg document voor GC4

Vraag:
Verzoek om inlichtingen: Leeg document voor GC4
Gevraagd resultaat: Schrappen
In de checklist op blad 5 van de inschrijfleidraad is vermeld dat inschrijvers een leeg document 
voor GC4 moeten indienen bij hun inschrijving. De verwijzing naar hoofdstuk 4.4 leidt ons niet naar 
een tekst die aangeeft waarom een leeg document moet worden ingediend. Wij vragen u deze 
verplichting door te halen. Indien u over gaat tot het vooraf verstrekken van de realistische 
deelopdrachten kunnen inschrijvers daar de prijzen voor indienen, tenzij u dat liever zelf doet en 
dan kan een leeg document achterwege blijven.

Antwoord:
Dank voor uw verzoek om inlichtingen met betrekking tot de in de inschrijfleidraad opgenomen 
verplichting om bij de inschrijving een leeg document voor gunningscriterium GC4 in te dienen.

Wij lichten deze verplichting graag nader toe.

De verplichting tot het indienen van een leeg document voor GC4 is een procedurele en 
administratieve borging binnen het aanbestedingsplatform. Hiermee wordt geborgd dat iedere 
inschrijver op identieke wijze een complete inschrijving indient en dat het beoordelingsproces 
technisch en administratief correct kan worden uitgevoerd. Het indienen van dit document heeft 
nadrukkelijk geen inhoudelijke betekenis en wordt niet beoordeeld. 

De verwijzing naar hoofdstuk 4.4 van de inschrijfleidraad ziet op de toelichting van 
gunningscriterium GC4 en de wijze waarop de aanbestedende dienst de realistische 
deelopdrachten zal toepassen bij de beoordeling. Omdat de deelopdrachten niet vooraf worden 
verstrekt en inschrijvers hiervoor geen prijzen hoeven of mogen aanleveren, is het document voor 
GC4 bewust leeg gelaten.

Wij zien dan ook geen aanleiding om deze verplichting te schrappen. Het vooraf verstrekken van 
de realistische deelopdrachten of het laten indienen van prijsinformatie door inschrijvers past niet 
binnen de gekozen en toegelichte beoordelingssystematiek. Het indienen van een leeg document 
waarborgt daarentegen een uniforme en controleerbare inschrijfstructuur voor alle inschrijvers.

Samenvattend geldt dat:
het lege document uitsluitend een administratief vereiste is;
het geen invloed heeft op de beoordeling of de score;
het bijdraagt aan een ordentelijk en gelijk speelveld binnen de aanbestedingsprocedure.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 8 jan 2026
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Ref.nr. Onderwerp:
25 Kerncompetentie 1

Vraag:
Verzoek om inlichtingen: Kerncompetentie 1
Gevraagd resultaat: Verduidelijken
Kunt u bevestigen dat voor elk van de drie genoemde aspecten van kerncompetentie 1 een 
separaat referentieproject mag worden ingediend? Wij vragen dit omdat de drie aspecten als 
cumulatieve vereisten zijn verwoord.

Antwoord:
Wij bevestigen dat inschrijvers voor de drie genoemde aspecten van kerncompetentie 1 meerdere 
referentieprojecten mogen inzetten. Het is derhalve toegestaan om per aspect een afzonderlijk 
referentieproject te beschrijven, mits uit de ingediende referenties gezamenlijk blijkt dat aan alle 
drie de aspecten van kerncompetentie 1 wordt voldaan.

De drie aspecten zijn als cumulatieve vereisten geformuleerd om te waarborgen dat de inschrijver 
aantoonbaar beschikt over de gevraagde ervaring in de volle breedte van kerncompetentie 1. Dit 
betekent niet dat deze ervaring noodzakelijkerwijs binnen één enkel project moet zijn opgedaan.

Wij wijzen er volledigheidshalve op dat referentieprojecten wel moeten voldoen aan de overige in 
de aanbestedingsstukken gestelde eisen, zoals relevantie, omvang en actualiteit.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 8 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
26 Bewijsstukken en verificatiegesprek

Vraag:
Verzoek om aanpassing: Aanleveren bewijsstukken en Verificatiegesprek
Gevraagd resultaat: Uitvoeren voor het verzenden van de gunningsbeslissing
Wij vragen u het aanleveren van bewijsstukken en het houden van een verificatiegesprek te doen 
plaatsvinden voordat u de gunningsbeslissing kenbaar maakt aan alle inschrijvers. Ondernemers 
moeten erop kunnen vertrouwen dat de aanbestedende dienst zorgvuldig handelt en voldoende 
heeft gedaan om zich ervan te vergewissen dat de juiste inschrijving is gekozen.

Antwoord:
Wij kunnen u bevestigen dat de door ons gekozen werkwijze aansluit bij de geldende 
aanbestedingsrechtelijke kaders en de gangbare praktijk bij openbare en niet-openbare 
procedures.

In de aanbestedingsstukken is vastgelegd dat de aanbestedende dienst na afronding van de 
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beoordeling een voorgenomen gunningsbeslissing bekendmaakt. In deze fase wordt uitsluitend de 
inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving verzocht om het aanleveren van 
bewijsstukken en kan, indien daartoe aanleiding bestaat, een verificatiegesprek plaatsvinden. Deze 
werkwijze is in lijn met het proportionaliteitsbeginsel en voorkomt onnodige administratieve lasten 
voor alle inschrijvers.

De gunningsbeslissing die aan alle inschrijvers wordt verzonden betreft nadrukkelijk een 
voornemen tot gunning. Definitieve gunning vindt pas plaats nadat:

de aangeleverde bewijsstukken zijn beoordeeld en akkoord bevonden, en eventuele 
verificatiegesprekken zijn afgerond met een positief resultaat.

Indien uit de verificatie blijkt dat de betreffende inschrijving niet voldoet aan de gestelde eisen, 
behoudt de aanbestedende dienst zich het recht voor de inschrijving alsnog terzijde te leggen en 
over te gaan tot beoordeling van de eerstvolgende inschrijving.

Wij zijn derhalve van oordeel dat met deze systematiek:
zorgvuldig wordt gehandeld;
voldoende waarborgen zijn ingebouwd om vast te stellen dat de juiste inschrijving wordt gekozen;

en tegelijkertijd recht wordt gedaan aan een efficiënte en proportionele aanbestedingsprocedure.

Wij zien op basis hiervan geen aanleiding om de volgorde van het aanleveren van bewijsstukken en 
het bekendmaken van de (voorgenomen) gunningsbeslissing aan te passen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 8 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
27 CO2-Prestatieladder

Vraag:
Verzoek om inlichtingen: CO2-Prestatieladder
Gevraagd resultaat: Tegenstrijdigheid wegnemen
In artikel 01.13.01 van het bestek is vermeld dat de aannemer moet beschikken over trede 5 van 
de CO2-Prestatieladder. In de inschrijfleidraad komt de CO2-Prestatieladder niet voor als vereiste 
waaraan inschrijvers moeten voldoen. Wij verzoeken u de tegenstrijdigheid op een proportionele 
wijze weg te nemen door voornoemde bepaling in het bestek te schrappen.

Antwoord:
Wij voegen de verplichting tot het hebben van een CO2 -Prestatieladdercertificaat trede 5 toe aan 
de lijst met in te leveren documenten door de voorlopige winnaar en aan de geschiktheidseisen 
paragraaf 3.2.3 van de inschrijfleidraad V1.1.
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 8 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
28 Afwijkingen op UAV 2012

Vraag:
Verzoek om aanpassing: UAV 2012
Gevraagd resultaat: Afwijkingen schrappen of motiveren
Wij treffen in de aannemingsovereenkomst een aanzienlijk aantal afwijkingen op de UAV 2012. 
Voorschrift 3.9C van de Gids Proportionaliteit stelt dat paritair opgestelde algemene voorwaarden 
integraal moeten worden toegepast. Afwijken is toegestaan als projectspecifieke situaties zulks 
noodzakelijk maken en deze afwijkingen passend worden gemotiveerd. Aan beide condities is niet 
voldaan. Wij zijn in het bijzonder geïnteresseerd in uw beweegredenen om de paritaire instantie 
Raad van Arbitrage met veel gespecialiseerde kennis uit te sluiten ten faveure van de rechtbank.

Antwoord:
Wij merken op dat de UAV 2012 integraal geldt als uitgangspunt voor deze raamovereenkomst. 
Afwijkingen zijn echter in enkele gevallen noodzakelijk gebleken vanwege projectspecifieke 
omstandigheden en organisatorische kaders van de gemeente Hoorn. Concreet betreft dit onder 
meer:

Geschilbeslechting – De keuze voor de bevoegde rechter in plaats van de Raad van Arbitrage Bouw 
is gemaakt op basis van gemeentelijke standaardprocedures voor juridische geschillen. Dit 
garandeert een neutrale en toetsbare rechtsgang en sluit aan bij interne 
verantwoordingsstructuren. De Raad van Arbitrage, hoe deskundig ook, past een arbitraal systeem 
toe dat niet altijd verenigbaar is met de gemeentelijke besluitvormings- en bezwaarprocedures.

Aanpassing van specifieke artikelen – De overige afwijkingen zijn gemotiveerd door praktische 
uitvoeringsoverwegingen, zoals planning, rapportage en coördinatie met andere gemeentelijke 
diensten. Dit maakt afwijking noodzakelijk en proportioneel.

Wij zijn van oordeel dat:

de afwijkingen zorgvuldig en proportioneel zijn toegepast;
de motivering in de contractstukken voldoende is om de afwijkingen aan te tonen;
de gekozen geschilbeslechtingsroute niet in strijd is met de principes van de UAV 2012, maar een 
aanpassing is die aansluit bij gemeentelijke context en wettelijke kaders.

Wij zullen, voor volledige transparantie, in een volgende versie van de aannemingsovereenkomst 
de motivering van de afwijkingen expliciet opnemen, zodat deze toetsbaar is voor alle inschrijvers.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 8 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
29 Verlengingen

Vraag:
Verzoek om aanpassing: Concept overeenkomst
Gevraagd resultaat: Commitment uitspreken
In de concept overeenkomst treffen wij geen commitment voor een langjarige samenwerking. De 
gemeente geeft zichzelf de vrijheid om bij afloop van iedere termijn te beslissen of zij al dan niet 
zal gaan verlengen. Wij achten het wenselijk dat de gemeente in de overeenkomst kenbaar maakt 
dat zij bij goed presteren zal overgaan tot verlenging (bijzondere omstandigheden daargelaten).

Antwoord:
Wij willen benadrukken dat de raamovereenkomst is opgezet met een flexibele 
verlengingsstructuur, waarin de gemeente zich het recht voorbehoudt om bij afloop van iedere 
termijn te beslissen of verlenging plaatsvindt. Deze flexibiliteit is noodzakelijk om rekening te 
houden met veranderende omstandigheden, budgettaire kaders en beleidsprioriteiten.

Tegelijkertijd onderstrepen wij dat de gemeente het voornemen heeft om bij goed presteren van 
de opdrachtnemer een langdurige samenwerking na te streven. Bij positieve uitvoering zal de 
gemeente in beginsel verlenging van de overeenkomst overwegen, behoudens bijzondere 
omstandigheden zoals beleidswijzigingen of financiële beperkingen.

Op deze manier wordt enerzijds het perspectief voor opdrachtnemers duidelijk, en anderzijds blijft 
de gemeente juridisch in staat om verantwoord beslissingen te nemen over iedere 
verlengingsperiode.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 8 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
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30 Gunningscriterium GC4

Vraag:
De Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra, kortweg het Aanbestedingsinstituut, is in het 
leven geroepen door Bouwend Nederland en heeft als taak de kwaliteit van aanbestedingen van 
werken te bewaken. Wij zijn bevoegd namens de sector vragen om inlichtingen te stellen en waar 
nodig een klacht in te dienen.

Klacht: Gunningscriterium GC4 is onvoldoende transparant
Gevraagd resultaat: Schrappen of realistische deelopdrachten direct verstrekken
Wij maken nog steeds bezwaar tegen het toepassen van een gunningscriterium op basis van 
informaties die pas na de indiening van de inschrijvingen worden verstrekt. Dat is in strijd met het 
aanbestedingsrechtelijke beginsel van transparantie. Ondernemers komt het recht toe om volledig 
op de hoogte te zijn van de manier waarop inschrijvingen worden beoordeeld. In de door u 
gekozen opzet zien zij alleen hoe de integrale inschrijfprijs wordt vertaald naar een puntenscore 
maar kunnen zij niet inschatten welke posten en hoeveelheden die zijn opgenomen in de drie 
deelopdrachten. Bij toepassing van een RAW-raamovereenkomst wordt de aanbestedende dienst 
geacht representatieve hoeveelheden te hanteren. Of dat zo is kan alleen worden ingeschat door 
de uitvoerende partij(en) van de lopende raamovereenkomst. Deze kennis kan een voordeel maar 
ook een nadeel zijn. In de opgave van gunningscriterium 1 stelt u dat “Soms ontvangt u wel tot 4 of 
5 deelopdrachten tegelijk, 10 tot 25 deelopdrachten op jaarbasis, variërend van €10.000 tot ca 
€1.000.000 per deelopdracht.” Dat is een erg summiere opgave voor een partij die de praktijk in 
Hoorn niet kent en geeft onvoldoende houvast voor het inschatten van de keuzes die ten aanzien 
van de drie realistische deelopdrachten worden gemaakt. Dit kan juridisch bezwaar oproepen als 
de verhoudingen in hoeveelheden afwijken van het beeld dat de raamovereenkomst schetst en het 
gevolg daarvan is dat de uitkomsten van GC3 en GC4 aanmerkelijke verschillen tonen. In uw 
antwoord op de door ons gestelde vraag 24 geeft u aan met gunningscriterium GC4 de kwaliteit en 
consistentie van de prijsstelling van de inschrijver te differentiëren en te scoren. Dit antwoord wijkt 
af van de toelichting op dit gunningscriterium in de inschrijfleidraad: “Het doel van deze 
realistische deelopdrachten is om strategische inschrijvingen te voorkomen, waarbij de gemeente 
het risico verkleint om een aanbieding te moeten accepteren die zij eigenlijk niet kan betalen”.
Wij kunnen uw redenering niet volgen. De primaire bron van consistentie is de samenstelling van 
de raamovereenkomst. Als die klopt wordt dat bevestigd door de drie deelopdrachten en als dat 
niet het geval blijkt te zijn, heeft een bezwaar tegen een gunningsbeslissing kans van slagen. Dit is 
te voorkomen door de drie deelopdrachten wel direct te verstrekken of door gunningscriterium 
GC4 te schrappen en de deelopdrachten intern te gebruiken als extra controlemiddel. 
U stelt in uw antwoord dat het vooraf bekend maken van de deelopdrachten de representativiteit 
van de beoordeling voor de gehele looptijd van de raamovereenkomst aantast. Wij tekenen aan 
dat u met deze methodiek een dubbele standaard invoert. Enerzijds prijzen die zowel in GC3 en 
GC4 worden gevraagd en daarom voor 100% meetellen, en anderzijds prijzen die alleen in GC3 zijn 
opgenomen en derhalve een lagere waarde hebben. Dat is totaal niet transparant, want pas na het 
indienen van de inschrijvingen wordt duidelijk welke prijzen voor beide gunningscriteria meetellen 
en welke prijzen alleen voor GC3. Misschien kan het probleem verkleind worden door korte 
beschrijvingen te geven van de drie realistische deelopdrachten met de hoofdkenmerken en de 
globale omvang van de opgaven. Deze oplossing heeft niet onze voorkeur, maar brengt wel een 
verbetering ten opzichte van het huidige kader.

Wij hebben het voornemen uw klachtenloket te raadplegen, maar willen u eerst gelegenheid geven 
uw standpunt te heroverwegen. Mag ik u vragen dat u uiterlijk op maandag 19 januari antwoordt?

Antwoord:
Na zorgvuldige overweging, besluiten wij GC4 te schrappen. De hoeveelheid punten die maximaal 
behaald kunnen worden toegevoegd aan GC3 (dus 450 punten max. te behalen, in plaats van 300).

De gunningscriteria op TenderNed worden hierop aangepast. De aangepaste inschrijfleidraad 
wordt bij de Nota van Inlichtingen gepubliceerd.
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Het doel van deze realistische deelopdrachten is om strategische inschrijvingen te voorkomen, 
waarbij de gemeente het risico verkleint om een aanbieding te moeten accepteren die zij eigenlijk 
niet kan betalen. Wij zullen tijdens de verificatiefase, met de voorlopige winnaar, realistische 
deelopdrachten voor interne controle gebruiken. Hierbij zal de consistentie van de eenheidsprijzen 
binnen de RAW-raamovereenkomst van primair belang zijn.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 19 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
31 Omvang subgunningscriterium GC1

Vraag:
In paragraaf 4.3.1 is voor subgunningscriterium GC1 een maximale omvang van 4 pagina’s A4 
opgenomen. Om een optimale score te behalen voor dit gunningscriterium vraagt u naast een 
tekstuele toelichting op de uitgevraagde aspecten o.a. om: voorbeeld van een interne workflow of 
beslisboom, tijdslijnen, voorbeeld van een werkvoorbereidingsplan, communicatieschema, 
risicoregister of -template en een escalatieprocesdure.

Op basis van vergelijkbare Plannen van Aanpak denken wij hiervoor de volgende ruimte nodig te 
hebben:
• Voorbeeld van een interne workflow of beslisboom (1 x A4 bijlage)
• Tijdslijnen (1 x A4 bijlage)
• Voorbeeld van een werkvoorbereidingsplan (ca. 1 x A4 bijlage) 
• Communicatieschema (1 x A4 in Plan van Aanpak)
• Risicoregister of -template (ca. 1 x A4 bijlage per 5 risico’s)
• Escalatieprocedure (ca 1 x A4 in Plan van Aanpak)

Wij verzoeken u de vormeisen voor het Plan van Aanpak aanpassen naar: 6 x A4 + 4 x A4 bijlage

Antwoord:
De vormeisen van het Plan van Aanpak worden aangepast naar maximaal 6 x A4 en 4 x A4 bijlage. 
De inschrijfleidraad is hierop aangepast en wordt bij de Nota van Inlichtingen gepubliceerd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 30 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
32 Risicoregister / template

Vraag:
U vraagt in GC1, aandachtspunt 4 om een risicoregister of -template. Bedoelt u hiermee een 
uitgewerkt risicoregister dat we uitwerken in een bijlage? Of een beschrijving van hoe wij het 
risicoregister opstellen en wat hier in hoofdlijnen instaat? Kunt u verduidelijken wat u hier concreet 
van ons verwacht? 

Antwoord:
Ja, wij verwachten een beschrijving over hoe Inschrijver zijn risicoregister opstelt, en wat daar in 
hoofdlijnen in staat in relatie tot onze Opdracht.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 30 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
33 Werkvoorbereidingsplan

Vraag:
U vraagt in GC1, aandachtspunt 2 om een voorbeeld van een werkvoorbereidingsplan. Bedoelt u 
een voorbeeld werkvoorbereidingsplan dat we in een bijlage toevoegen? Want een compleet 
werkvoorbereidingsplan past niet binnen de voorgeschreven 4 x A4. Of bedoelt u een beschrijving 
van hoe wij het werkvoorbereidingsplan opstellen en wat hier in staat (op hoofdlijnen)? Kunt u 
toelichten wat u hier concreet van ons verwacht?

Antwoord:
Ja, wij verwachten een beschrijving over hoe Inschrijver zijn werkvoorbereidingsplan opstelt, en 
wat daar in hoofdlijnen in staat in relatie tot onze Opdracht.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 30 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
34 procescertificaat BRL SIKB 7003

Vraag:
In de inschrijvingsleidraad staat dat binnen 7 dagen na gedaan verzoek een procescertificaat BRL 
SIKB 7003 moet worden aangeleverd. Aangezien deze aanbesteding een raamovereenkomst 
betreft en waterbodemsaneringen naar verwachting beperkt of incidenteel voorkomen, verzoeken 
wij u om deze bepaling aan te passen.
Wij verzoeken u de bepaling te beperken tot BRL SIKB 7000 en BRL 7005, en te bevestigen dat het 
BRL 7003#procescertificaat uitsluitend hoeft te worden verstrekt wanneer een concrete 
deelopdracht werkzaamheden bevat die onder BRL SIKB 7003 vallen (ingrepen in de waterbodem / 
waterbodemsaneringen).

Antwoord:
Na zorgvuldige overweging en in overleg met Opdrachtgever zijn wij akkoord met uw voorstel. Wij 
beperken de bepaling tot BRL SIKB 7000 en BRL 7005. Het BRL 7003#procescertificaat hoeft 
uitsluitend te worden verstrekt wanneer een concrete deelopdracht werkzaamheden bevat die 
onder BRL SIKB 7003 vallen (ingrepen in de waterbodem / waterbodemsaneringen). Deze 
certificering wordt ook geaccepteerd door het inzetten van een daartoe gecertificeerde 
onderaannemer.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 30 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
35 Besteksartikel 01.14.50

Vraag:
De voorgeschreven samenstelling van de betonmortel wijkt af van de eisen zoals gesteld in de 
productbladen van 'Moeder-bestek'. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de toepassing van 30% 
recyclemateriaal. Ook staat er beschreven dat er bij aanvang van het werk een 'Duurzaam Beton 
Eigen Verklaring' dient te worden afgegeven. Kan worden verduidelijkt wat hier de wens is?

Antwoord:
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Als wij uw vraag juist interpreteren, dan verwijst u waarschijnlijk naar artikel 01.14.51 van deel 3 
Bestek. De productbladen van "moeder-bestek.nl" bevatten de minimale bestekseisen voor onze 
Opdracht.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 30 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
36 Besteksposten 28

Vraag:
In het bestek is beschreven dat bij het toepassen van rode beton witte cement moet worden 
toegepast. Deze cement is niet standaard aanwezig bij de betoncentrale en ook extreem schaars
/kostbaar. Deze tekst graag aanpassen naar 'zo'n groot mogelijk aandeel van licht grijze cement 
(CEMIII) met behoudt van het aandeel klinker.'

Antwoord:
Dank voor uw vraag. De besteksposten 287010 t/m 287040 blijven gehandhaafd. Wij willen als 
gemeente de mogelijkheid blijven houden om bij het rode beton wit cement toe te passen in 
verband met "echtere kleuren" zoals gesteld in deze besteksposten. We maken extra 
besteksposten aan met deze nota van inlichtingen met betrekking tot toepassen van licht grijs 
cement (CEM III) met behoudt van het aandeel klinker met daarbij het leveren en aanbrengen van 
het rode kleurpigment. Het betreft de extra toegevoegde besteksposten 287050 t/m 287080 met 
de nota van inlichtingen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 6 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
37 Post 826210
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Vraag:
In post 286210 is de omschrijving opgenomen van een dwarsvoeg terwijl een gekoppelde 
langsvoeg is bedoeld. Wij verzoeken u dit aan te passen.

Antwoord:
Bestekspost 286210 beschrijft correct een verdeuvelde langsvoeg, wat past bij het aanhelen of 
verbreden van een bestaande betonconstructie. Er is geen sprake van een dwarsvoeg. Bestekspost 
286210 blijft gehandhaafd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 30 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
38 Posten 83X120

Vraag:
In de posten ten behoeve van de inzet van een 'knik-dumper' staat omschreven een vrachtwagen. 
Is dit correct?

Antwoord:
Ja, dit is correct. De besteksposten worden gewijzigd. Knik-dumper is juist. Hoofdcode wordt 
gewijzigd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 30 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
39 Besteksposten 28

Vraag:
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De posten voor het aanbrengen van de betonverharding maken melding van de inzet een 'mini-
knikdumper'. Met welk laadvermogen dienen we rekening te houden?

Antwoord:
Uitgaan van een laadvermogen van ca. 2,0 ton. (conform specificatie van (mini)knik-dumper uit 
hoofdstuk 83)

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 30 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
40 Besteksposten 28

Vraag:
Conform de RAW bepalingen dient de aannemer de verse beton te beschermen tegen 
beschadigingen ten gevolge van voortijdige betreding. Kan u aangeven met hoeveel inzet wij 
rekening moeten houden? Misschien is het een optie om voor de betonwacht op een separate 
post op te nemen?

Antwoord:
Indien extra betonwacht benodigd is, bovenop de verplichting vanuit de Standaard RAW 
Bepalingen 2025 (hoofdstuk 82.15.06), worden de besteksposten voor het inzetten van 
verkeersregelaars meegenomen in de deelopdracht.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 30 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
41 Bodembedrag aanbestedingsleidraad
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Vraag:
In de aanbestedingsleidraad is een bodembedrag van €15.000.000 opgenomen. Wij signaleren dat 
dit bodembedrag aanzienlijk lager ligt dan de door u geraamde bestekswaarde. Hierdoor ontstaat 
een risico op manipulatieve inschrijving.
Om een manipulatieve inschrijving van andere partijen te voorkomen en marktconforme 
inschrijving te waarborgen, verzoeken wij u het minimumbedrag te verhogen zodat dit beter 
aansluit op de geraamde bestekswaarde.

Antwoord:
Nee, opdrachtgever past het minimumbedrag niet aan. Vanuit gemeentelijk (inkoop)beleid wil de 
gemeente ook de meeste maatschappelijke waarde creëren voor de publieke middelen, en beogen 
wij een maximale marktconcurrentie. Daarbij vermeld dat de inschrijvingsprijs wordt vertaald in 
punten en levert onder de geraamde waarde maximaal 225 punten (de helft van het maximum) 
verschil op. Inschrijver kan met een kwalitatief hoog aanbod maximaal 1050 punten scoren, dus 
het effect van een zeer lage inschrijvingsprijs achten wij beperkt. Als Opdrachtgever het 
vermoeden van een manipulatieve inschrijving heeft, dan passen wij een toetsing van abnormaal 
lage inschrijving toe, zoals bedoeld in de Aanbestedingswet, vragen wij om verduidelijkingen aan 
de betrokken Inschrijver over zijn inschrijving. Bovendien toetsen wij intern de inschrijvingsprijzen 
van de voorlopige winnaar door deze in drie realistische fictieve deelopdrachten te spiegelen met 
onze ramingen. Wij vinden dat wij daarmee voldoende waarborgen hebben ingebouwd om 
manipulatieve inschrijvingen te voorkomen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 6 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
42 besteksposten hoofdstuk 2463

Vraag:
Afvoeren IBC-materiaal. Onder de Omgevingswet is het niet toegestaan om IBC-bouwstoffen toe te 
passen. Voor het bepalen van een acceptatietarief is een samenstellings- en uitloogonderzoek 
noodzakelijk. Het is voor ons dan ook niet mogelijk om in de aanbestedingsfase de 
acceptatiekosten vast te stellen. Graag acceptatiekosten uit deze bestekspost verwijderen.

Antwoord:
Het klopt dat onder de Omgevingswet geen IBC bouwstoffen toegepast mogen worden. 
Acceptatiekosten laten bepalen door een acceptant zonder onderzoeken / kwaliteitsgegevens is 
niet goed mogelijk inderdaad. De posten 246310, 246320 en 246330 komen te vervallen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
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 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 30 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
43 Besteksposten hoofdstuk 2462

Vraag:
Afvoeren NT-materiaal. Voor het bepalen van een acceptatietarief is een samenstellings- en 
uitloogonderzoek noodzakelijk. Het is voor ons dan ook niet mogelijk om in de aanbestedingsfase 
de acceptatiekosten vast te stellen. Graag acceptatiekosten uit deze bestekspost verwijderen.

Antwoord:
De posten 246210 t/m 246260 komen te vervallen. De acceptant moet op basis van onderzoeken / 
kwaliteitsgegevens een acceptatietarief kunnen bepalen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 30 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
44 bestekspost 24 32 20

Vraag:
In bestekspost 24 32 20 dienen wij het vrijgekomen materiaal af te voeren. Is dit juist?

Antwoord:
Nee, dit is niet juist. Bestekspost wordt gewijzigd. (Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr(s). onder 246)

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 30 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
45 Besteksposten hoofdstuk 237

Vraag:
Frezen aansluitingen (excl. Afvoer). In enkele besteksposten onder dit hoofdstuk dienen wij het 
vrijgekomen materiaal wél af te voeren. Is dit juist?

Antwoord:
Nee, dit is niet juist. Besteksposten worden gewijzigd. (Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr(s). onder 239)

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 30 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
46 Besteksposten hoofdstuk 236

Vraag:
Profielfrezen teerhoudend asfalt (excl. Afvoer). In enkele besteksposten onder dit hoofdstuk 
dienen wij het vrijgekomen materiaal wél af te voeren. Is dit juist?

Antwoord:
Nee, dit is niet juist. Bestekspost wordt gewijzigd. (Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr(s). onder 239)

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 30 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
47 Inschrijvingsleidraad GC2 kansendossier

Vraag:
Wij verzoeken u een maximum van 6 kansen vast te stellen voor GC2 (het kansendossier). Dit 
maximum komt overeen met twee kansen per pagina en biedt inschrijvers de mogelijkheid hun 
kansen gedegen te onderbouwen. Hiermee wordt voorkomen dat kwantiteit boven kwaliteit wordt 
verkozen en wordt een gelijk speelveld voor alle inschrijvers geborgd. Indien u hiermee akkoord 
gaat, verzoeken wij u dit maximum te verwerken in de inschrijfleidraad.

Antwoord:
Opdrachtgever is deels akkoord. Elke inschrijver moet 4 kansen aanleveren, op deze wijze borgen 
wij een gelijk speelveld onder Inschrijvers. De inschrijfleidraad wordt hierop aangepast en 
gepubliceerd bij de Nota van Inlichtingen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 30 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
48 Deel 1 Algemeen, Tijdsbepaling 05.1 Tijdsbepaling "klein onderhoud asfalt

Vraag:
Kunt u een voorbeeld(en) sturen met de nota van inlichtingen van een shape file zoals door u 
gesteld onder Tijdsbepaling Deel 1 hoofstukje ‘05a Tijdsbepaling “Klein onderhoud asfalt”? En in 
welk bestandstype levert u als gemeente dit aan? Moet ik als aannemer de benodigde software 
bezitten om shape files te kunnen gebruiken?

Antwoord:
Zie bijlagen behorende bij beantwoording van deze vraag die worden gepubliceerd met de Nota 
van Inlichtingen (6 februari 2026) over de Shape files. Het gaat hierbij om voorbeelden van Shape 
files ten behoeve van deelopdracht(en) klein asfaltonderhoud. Met onder andere het programma 
QGIS (of elk willekeuring GIS programma) kunt u als aannemer Shape files openen. In deze Shape 
files is aangegeven waar welke handeling uitvoeren met klein asfaltonderhoud. U dient zelf 
software programma QGIS in huis te hebben om met deze Shape files te werken met daarbij de 
benodigde hardware. Tevens dient u in bezit te zijn van de benodigde licentie(s) ten behoeve van 
software pakket QGIS gedurende de looptijd. Alle kosten dienen bij de eenheidsprijzen te zijn 
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inbegrepen. Dit softwarepakket QGIS moet ook kunnen draaien op de ICT-toestellen zoals gesteld 
onder bestekspost 120010. Dit dient bij de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 30 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
49 Deel 1 Algemeen, Tijdsbepaling 05.1 Tijdsbepaling "klein onderhoud asfalt" en Deel 2.2 Nadere 

beschrijving RAW-Raamovereenkomst

Vraag:
Vraag over Deel 1 Algemeen Tijdsbepaling en deel 2.2 Nadere beschrijving aangaande klein 
asfaltonderhoud. Ik lees het volgende in Deel 1 Algemeen tijdsbepaling: de werkzaamheden 
dienen “wijkgericht” (eventueel maatregel-gericht (nuts-sleuven/ scheuren/etc.) te worden 
uitgevoerd. Dus eerst een wijk helemaal gereed maken met klein asfaltonderhoud, voordat ik als 
aannemer met een andere wijk mag beginnen als ik RAW-Raamovereenkomst H-276 lees. Ook lees 
ik onder Deel 2.2 hoofdstuk 1 de volgende tekst: Het verplaatsen van materieel bij afstanden 
kleiner dan 1000 meter worden niet verrekend. Mijn vraag is: Moet ik bij het asfalt scheuren vullen, 
bakfrezen en inlagen van asfalt en overige werkzaamheden voor het klein asfaltonderhoud, de 
werkzaamheden in de wijken zodanig in plannen dat de rijafstanden ten behoeve van de 
deelopdracht(en) klein asfaltonderhoud zo kort mogelijk zijn om de verplaatsingskosten te 
beperken (Verplaatsingskosten: besteksposten onder 812 van Deel 2.2 aangaande verplaatsen 
materieel)? En moet ik als aannemer voor de diverse asfaltploegen (klein asfaltonderhoud) het 
werk van de deelopdracht(en) zodanig inplannen dat de rijafstanden zo kort mogelijk zijn met een 
logische route? Dit met als doel om ook om de verplaatsingskosten (posten onder 812 van Deel 2.2 
RAW-Raamovereenkomst) voor materieel zo laag mogelijk te houden? En moet ik voor aanvang van 
de VISI ontvangen deelopdracht(en) klein asfaltonderhoud afstemmen met de Directievoerder(s) 
UAV van de gemeente Hoorn aangaande ook de verplaatsingen en verplaatsingskosten 
(besteksposten 812 van de deelopdracht(en))?

Antwoord:
Beantwoording: dit is allemaal juist. Rijafstanden moeten zo kort mogelijk gehouden worden door 
de aannemer om de verplaatsingskosten (besteksposten onder 812 van Deel 2.2 RAW-
Raamovereenkomst H-276) te beperken. U moet als aannemer voor aanvang deelopdracht(en) 
afstemmen met Directievoerder(s) UAV over verplaatsingskosten in relatie tot de besteksposten 
onder 812 (verplaatsen materieel) van Deel 2.2.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 30 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
50 Deel 1 Algemeen, Tijdsbepaling 05.1 Tijdsbepaling "klein onderhoud asfalt"

Vraag:
Vraag over tijdsbepaling Deel 1 RAW-Raamovereenkomst H-276 aangaande 05.a Tijdsbepaling 
“klein onderhoud asfalt”: ik lees als aannemer het volgende onder dit Tijdsbepaling Klein 
asfaltonderhoud: uitvoering deelopdrachten: tussen 1 mei en 31 oktober van elk planjaar. Maar 
dat lukt in 2026 toch niet? Volgens TenderNed planning wordt de gunning pas 31 maart 2026 
verstuurd (op zijn vroegst) en publicatie aankondiging van de gegunde opdracht op 30 april 2026 
(op zijn vroegst). Er is tevens gesteld onder Tijdsbepaling Deel 1 Algemeen: de aannemer dient 
binnen 4 weken na ontvangst van de deelopdracht in VISI met het werk buiten te beginnen. Dan 
kan ik als aannemer niet op 1 mei 2026 beginnen met klein asfaltonderhoud? En lukt het met de 
jaren daaropvolgend wel? Kunnen we echt op 1 mei starten en hebben we de deelopdrachten 
uiterlijk 1 april van een planjaar in bezit via VISI?

Antwoord:
Aangaande planjaar 2026 wordt de (eerste) deelopdracht voor klein asfaltonderhoud na de 
definitieve gunning verstrekt aan de aannemer. De (eerste) deelopdracht klein asfaltonderhoud 
voor planjaar 2026 zal uiterlijk 15 juni 2026 worden aangeleverd door de Directievoerder(s) UAV. U 
kunt als aannemer dus niet op 1 mei 2026 starten met deelopdracht klein asfaltonderhoud. De 
(eerste) deelopdracht klein asfaltonderhoud 2026 dient 31 oktober 2026 gereed te zijn. Voor de 
planjaren na 2026 worden de (eerste) deelopdrachten ook uiterlijk 15 juni van een planjaar 
aangeleverd door de Directievoerder(s) UAV aan de aannemer (dus (eerste) deelopdracht klein 
asfaltonderhoud niet aangeleverd door Directievoerder(s) UAV op uiterlijk 1 april van een planjaar 
aan de aannemer). De (eerste) deelopdracht klein asfaltonderhoud van planjaren na 2026 dienen 
uiterlijk op 31 oktober van een planjaar gereed te zijn.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 30 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
51 Deel 2.2. Besteksposten onder 863. Inrichten werkterrein (ketenpark) en Deel 3 Bepalingen.

Vraag:
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Vraag over bestekposten inrichten werkterrein (ketenpark). Pas bij het eventueel verkrijgen van 
een deelopdracht met de posten aangaande inrichten werkterrein onder 863 kunnen wij als 
aannemer de beschikking hebben over een werkterrein. Wat is de prognose ongeveer wanneer wij 
als aannemer werkterrein tot ons beschikking krijgen aan de hand van een eventueel te 
verstrekken deelopdracht door de gemeente / Directie UAV?

Antwoord:
De verwachting en prognose op dit moment is dat u als aannemer in de periode tussen juli en 
september 2026 een deelopdracht ontvangt met daarin aangegeven enkele besteksposten zoals 
gesteld onder 863 van Deel 2.2. Zodra u de deelopdracht ontvangt als aannemer kan u gebruik 
maken van werkterrein. Dit houdt ook in dat het kan zijn dat in de periode na publicatie 
aankondiging van de gegunde opdracht en periode tot (naar verwachting uiterlijk september 2026) 
nog geen bouwvergaderingen gehouden kunnen worden in bouwkeet van de aannemer zoals 
gesteld onder 01 23 52 van Deel 3 Bepalingen. Die kunnen in dat stadium dan nog op het stadhuis 
te Hoorn gehouden worden in overleg met Directievoerder(s) UAV. Met de nota van inlichtingen 
wordt tevens een bestekspost toegevoegd voor een mogelijke optie voor een ander werkterrein 
met kantoor (andere locatie t.o.v. locatie bestekspost 863010). Het is in dit stadium nog niet zeker 
welke locatie doorgaat in relatie tot posten 863010 en 863070. De gemeente heeft de mogelijkheid 
om uit twee opties te kiezen voor werkterrein ter beschikking te stellen, wanneer er een 
deelopdracht wordt verstrekt aan de aannemer in relatie tot werkterrein. Bestekspost 863070 
wordt toegevoegd met de nota van inlichtingen. Het is niet zeker of post 863010 of 863070 wordt 
toegepast in de deelopdracht aangaande werkterrein voor de aannemer. De gemeente heeft 
keuze uit twee besteksposten in relatie tot werkterrein voor de aannemer.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 30 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
52 Bestek artikel 81-22-06 lid 14

Vraag:
In artikel 81-22-06 lid 14 staat dat de volgende asfalt laag pas aangebracht mag worden nadat de 
kwaliteit van de onderliggende laag is goedgekeurd. Dit houdt in de praktijk in dat er maar één laag 
asfalt per dag aangebracht kan worden. Dit kan meerkosten (aan- en afvoer machines) en 
vertraging tot gevolg hebben. 
Wij verzoeken u om toe te staan dat er twee asfaltlagen op een dag aangebracht mogen worden. 
Waarbij de onderste laag (onder- of tussenlaag) indicatief wordt getest met een nucleaire meting 
en de combinatie wordt gekeurd middels een boorkernonderzoek. Hierbij blijft het 
boorkernonderzoek altijd leidend. Zo wordt de kwaliteit gewaarborgd en de efficiëntie van het 
werk bevorderd.

Antwoord:
Ja, wij staan u toe om twee asfaltlagen op één dag aan te brengen. Waarbij de toepassing van de 
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voorgestelde methode, onderste laag (onder- of tussenlaag) indicatief testen met een nucleaire 
meting en de combinatie keuren middels een boorkernonderzoek, na goedkeuring van de directie 
UAV akkoord wordt bevonden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 6 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
53 Bestek 81-22-06 lid 20

Vraag:
Kunt u nader toelichten wat er in artikel 81-22-06 lid 20 wordt bedoeld met "kwaliteitsrisico's"?

Antwoord:
Ja, dat kunnen wij. Met betrekking tot kwaliteitsrisico's kan ontmenging leiden tot o.a.:
- Slechte verdichting;
- Verminderde levensduur;
- Snellere rafeling of losliggende steenslag;
- Waterindringing en vroegtijdige schade.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 6 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
54 Scheurvorming en rafeling

Vraag:
Aan de hand van welke classificering uit het CROW wordt de scheurvorming en rafeling 
beoordeeld?
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Antwoord:
Deze beoordeling vindt plaats op basis van CROW-publicatie 146 – Inspectie asfaltverhardingen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 6 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
55 Visueel ongelijke matige textuur

Vraag:
Kunt u nader toelichten wat er in artikel 81-23-04 wordt bedoelt met "visueel ongelijke matige 
textuur".

Antwoord:
U bedoelt waarschijnlijk 81 23 51. 

Met ‘visueel ongelijke matige textuur’ wordt bedoeld dat het asfaltoppervlak plaatselijk een verschil 
in textuur laat zien, bijvoorbeeld door variaties in de grofte van het oppervlak of lichte verschillen 
in verdichting. Dit is geen afwijking die direct tot functionele schade leidt, maar kan visueel 
opvallen.

Volgens het bestek wordt in dit geval van de aannemer verwacht dat hij aantoont dat de 
technische kwaliteit van het asfalt voldoet. Dit gebeurt door het uitvoeren van proef 66 (controle 
verdichtingsgraad) en proef 69 (controle holle ruimte). Wanneer deze waarden binnen de gestelde 
toleranties liggen, wordt aangetoond dat ondanks de visuele variatie de asfaltkwaliteit voldoet.

In de praktijk betekent dit dat kleine verschillen in textuur aanvaardbaar zijn, zolang de asfaltlagen 
correct zijn verdicht en de holle ruimten binnen de specificaties vallen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 6 feb 2026
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Ref.nr. Onderwerp:
56 Bestek deel 3 artikel 81 24 09

Vraag:
In besteksartikel 81 24 09 wordt gesteld dat "Indien de verkeersveiligheid in gevaar komt dient de 
herstelmaatregel terstond uitgevoerd te worden." Kunt u nader toelichten conform welke richtlijn 
van het CROW wordt bepaald of de verkeersveiligheid in gevaar komt?

Antwoord:
Het bepalen of de verkeersveiligheid in gevaar komt, gebeurt door de directie UAV. Bij deze 
beoordeling hanteert de directie de richtlijnen van CROW 146 (‘Inspectie asfaltverhardingen’), 
waarin criteria staan voor gebreken die een direct gevaar kunnen opleveren, zoals gaten, losse 
steenslag, verzakkingen en scheuren. Op basis hiervan beslist de directie of terstond herstel of 
tijdelijk herstel noodzakelijk is. Het oordeel van de directie is bindend.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 6 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
57 Grond afvoeren 'Niet Toepasbaar'.

Vraag:
Het acceptatietarief van niet toepasbare grond is afhankelijk van het type en de mate van 
verontreiniging. Deze besteksposten kunnen wij daarom niet kostenhomogeem calculeren. Graag 
acceptatiekosten van 'Niet Toepasbaar' in een deelopdracht op stelpost opnemen.

Antwoord:
Akkoord. De posten onder 2536 en 2539 komen te vervallen. De acceptant moet op basis van 
onderzoeken / kwaliteitsgegevens een acceptatietarief kunnen bepalen. Hiervoor zal een stelpost 
in de deelopdracht worden opgenomen, indien van toepassing.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
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en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 6 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
58 Versie UAV 2012

Vraag:
In artikel 2.5.1. van de aanbestedingsleidraad verklaart u de UAV 2012 van toepassing. Graag uw 
bevestiging dat u de UAV 2012 versie 2025 bedoelt.

Antwoord:
Nee, van toepassing zijn de UAV2012. Wij volgen de aanbevelingen van het CROW inzake pariteit 
binnen de RAW-systematiek. De nieuwere versie van de UAV2012 (versie 2025) is eenzijdig door de 
Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening vastgesteld en niet alle partijen hebben 
aangegeven zich hieraan te committeren. Om die reden kiezen wij voor toepassing van de 
UAV2012 op deze RAW-raamovereenkomst.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 6 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
59 Tegenstrijdigheden

Vraag:
In artikel 5.1 van de inschrijfleidraad staat het volgende opgenomen: "Dit geldt ook voor het 
melden van onduidelijkheden, onvolkomenheden, onjuistheden en tegenstrijdigheden." Graag het 
woord klaarblijkelijk toevoegen om aan te sluiten naar maatstaven van de wet en de Gids 
Proportionaliteit waar de aannemer zich committeert aan de waarschuwingsplicht voor 
klaarblijkelijke tegenstrijdigheden.

Antwoord:
Wij voegen het woord 'klaarblijkelijke' toe aan artikel 5.1 van de inschrijfleidraad. Een nieuwe versie 
van de inschrijfleidraad (V1.1.) wordt gepubliceerd bij de Nota van Inlichtingen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 6 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
60 Eenzijdige verlenging

Vraag:
In artikel 05 van de raamovereenkomst staat opgenomen dat de raamovereenkomst eenzijdig 
verlengd kan worden door de gemeente Hoorn. Graag uw bevestiging dat de verlenging met 
wederzijds goedvinden zal geschieden.

Antwoord:
Dat kunnen wij niet bevestigen. Het gestelde blijft gehandhaafd. Onderbouwing hiervoor is dat de 
gemeente als uitgangspunt heeft dat zij een contract voor 7 jaar en 9 maand met 1 aannemer wil 
aangaan. Hieraan koppelen wij een potentieel aan opdrachten van maximaal €26.000.000 om aan 
te geven dat wij een grote onderhoudsbehoefte aan asfalt- en betonverhardingen hebben. Dat 
houdt ook in dat wij op 1 aannemer leunen voor deze opgaven, waaraan wij hoge eisen in de 
uitvoering stellen. De gemeente kan het zich niet zonder meer veroorloven zonder aannemer te 
zitten, of afhankelijk te zijn van commerciële keuzes waar wij als Opdrachtgever weinig of geen 
invloed op kunnen en mogen uitoefenen. Vandaar dat wij stellen dat eenzijdige verlenging past bij 
deze RAW-raamovereenkomst.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 6 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
61 Beschikbaar Asfalt

Vraag:
In artikel 05 (deel 1) van de raamovereenkomst staat onder het kopje "overige deelopdrachten:" 
het volgende: "Indien asfalt wordt aangebracht, dient dit uiterlijk 8 weken na verstrekken van de 
deelopdracht beschikbaar te zijn". Wat wordt hiermee bedoeld?

Antwoord:
Met de genoemde termijn wordt bedoeld dat het asfalt tijdig bij de asfaltcentrale (molen) 
gereserveerd dient te worden, zodat het uiterlijk 8 weken na verstrekking van de deelopdracht 
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beschikbaar is voor de uitvoering op locatie.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 6 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
62 Standaard 2025

Vraag:
In artikel 1 van de concept overeenkomst definieert u de Standaard als de Standaard versie 2020 
waar u in de raamovereenkomst de Standaard 2025 van toepassing verklaart. Graag de concept 
overeenkomst in lijn brengen met de raamovereenkomst.

Antwoord:
Wij hebben definitie van "Standaard" in artikel 1 aangepast naar de Standaard versie 2025, zodat 
de concept overeenkomst in lijn is met de RAW-raamovereenkomst.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 6 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
63 Bestek 81-22-06 lid 12

Vraag:
In besteksartikel 81-22-06 lid 12 staat dat er bij neerslag geen deklaag aangebracht dient te 
worden. Een miezerregen heeft geen nadelige invloed op de asfaltkwaliteit. Kunt u de toegestane 
mate van neerslag aangeven, of verwijzen naar een herleidbare eis?

Antwoord:
Nee, dat is niet mogelijk omdat de uiteindelijke beoordeling van de uitvoerbaarheid en 
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geschiktheid ligt bij de aannemer.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 6 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
64 Schadevergoeding

Vraag:
In artikel 62 12 02 ROK alloceert u het risico bij de aannemer voor het staken van de 
werkzaamheden in geval van een ongeval of calamiteit. Graag uw bevestiging dat de aannemer het 
recht behoud om aantoonbare schade te vorderen.

Antwoord:
Wij verwijzen voor de beantwoording naar de UAV 2012 paragraaf 44 Schade aan het werk, lid 3 en 
paragraaf 30 lid 4. 
Dit in relatie tot Deel 3 hoofdstuk 62 Tijdelijke verkeersmaatregelen waar artikel 62.12.02 Deel 3 
Bepalingen over gaat. De tekst In Deel 3 hoofdstuk 62 12 02 blijft gehandhaafd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 6 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
65 Staken werkzaamheden i.c.m. kortingen

Vraag:
In artikel 62 12 02 ROK alloceert u het risico bij de aannemer voor het staken van de 
werkzaamheden in geval van een ongeval of calamiteit. Graag uw bevestiging dat dit het recht 
geeft op termijnverlenging en er geen korting opgelegd zal worden bij de aannemer voor (1) het 
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eventueel open liggen van een freesvak, (2) niet aaneengesloten werken en (3) te laat opleveren.

Antwoord:
Dit kunnen wij bevestigen. Zoals ook omschreven in paragraaf 8 lid 5 en paragraaf 42 lid 3 van de 
UAV 2012, welke van toepassing is.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 6 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
66 Beperking aansprakelijkheid

Vraag:
Wij verzoeken aanbesteder de aansprakelijkheid tijdens de Uitvoeringswerkzaamheden te 
beperken tot 2% van de opdrachtsom per deelopdracht

Antwoord:
Wij hebben uw verzoek om de aansprakelijkheid tijdens de uitvoeringswerkzaamheden te 
beperken tot 2% van de opdrachtsom per deelopdracht zorgvuldig beoordeeld en kunnen hiermee 
niet instemmen. De UAV 2012 geldt tenzij in de RAW-raamovereenkomst uitdrukkelijk anders is 
bepaald (paragraaf 2) en bevat de hiervoor relevante aansprakelijkheids- en herstelverplichtingen 
van de aannemer (paragrafen 6, 11 en 44) alsmede regels over zekerheidstelling en verzekeringen ( 
paragrafen 43a en 43b); een algemene limiet van 2% per deelopdracht ondermijnt de dekking, de 
handhaafbaarheid van herstelverplichtingen en het nut van zekerheidstelling/verzekeringen. De 
aansprakelijkheid zoals in RAW-raamovereenkomst opgenomen en in de UAV 2012 geregeld, blijft 
ongewijzigd gehandhaafd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 6 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
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67 Tussentijds ontbinden overeenkomst

Vraag:
In artikel 05 van de raamovereenkomst staat opgenomen dat de aannemer niet het recht heeft om 
tussentijds te ontbinden. Graag uw bevestiging dat het de aannemer vrij staat om de 
overeenkomst (eventueel met rechterlijke tussenkomst) te beëindigen indien de wet hier 
grondslag voor biedt.

Antwoord:
Wij handhaven deze regeling zoals gesteld in de raamovereenkomst, inclusief de bepalingen over 
het bindende oordeel van de directie bij eventuele verlenging of beëindiging. Uiteraard staat het 
de aannemer vrij om een beroep te doen op wettelijke gronden voor ontbinding, bijvoorbeeld in 
gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk toestaat. Buiten dergelijke uitzonderingen is tussentijdse 
ontbinding niet mogelijk.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 6 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
68 Werkzaamheden derden

Vraag:
In artikel 01 11 50 lid 02 ROK alloceert u het risico bij de aannemer, bij het wijzigingen in datums 
van door derden uit te voeren werken. De aannemer kan geen aanspraak maken op een 
vergoeding wat ons inziens disproportioneel is. Wijzigingen in de planning van derden, is een risico 
dat de aannemer niet kan beheersen. Graag uw bevestiging dat de aannemer recht heeft om 
aanspraak te maken op aantoonbare schade, termijnverlenging en dat de opdrachtgever geen 
korting zal opleggen voor (1) het eventueel open liggen van een freesvak, (2) niet aaneengesloten 
werken, (3) te laat opleveren en (4) eventuele andere kortingen die hier normaliter aan te pas 
kunnen komen.

Antwoord:
Dit kunnen wij bevestigen. Zoals ook omschreven in paragraaf 8 lid 5 en paragraaf 42 lid 3 van de 
UAV 2012, welke van toepassing is. wanneer er meerdere werken in elkaar grijpen worden werken 
- door Opdrachtgever - LEAN gepland .

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 6 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
69 Vrachtwagenheffing

Vraag:
In de voortgangsbrief van 10 december 2025 meldt het Ministerie van IenW dat de invoering van 
de vrachtwagenheffing start op 1 juli 2026. Omdat de invoering van de vrachtwagenheffing van 
invloed is op de transportkosten voor het project verzoeken wij u, ten behoeve van een level 
playing field, te bevestigen dat inschrijvers in hun aanbieding moeten uitgaan van de invoering van 
de vrachtwagenheffing per 1 juli 2026.

Antwoord:
Dit kunnen wij bevestigen. Inschrijvers moeten in hun aanbieding moeten uitgaan van de invoering 
van de vrachtwagenheffing per 1 juli 2026.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 6 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
70 Deel 2.2 Besteksposten 2725

Vraag:
Besteksposten 2725: U vraagt hier een mengsel met een bedrijfsspecifiek bindmiddel. Onze 
mengsels bevatten een gelijkwaardige PmB en scoren qua functionele eigenschappen 
gelijkwaardig. Wij verzoeken u te bevestigen dat wij een gelijkwaardig gemodificeerd asfaltmengsel 
mogen toepassen.

Antwoord:
Dit kunnen wij bevestigen. Inschrijvers mogen een gelijkwaardig gemodificeerd asfaltmengsel 
toepassen voor de besteksposten 2725. De gelijkwaardigheid wordt beoordeeld door directie UAV.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 6 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
71 Deel 01 - 1.05 Algemeen, korting openliggend freesvak

Vraag:
In het geval van groot onderhoud, waarbij volledige wegafsluitingen en diverse bijkomende 
werkzaamheden noodzakelijk zijn, achten wij de voorgestelde korting niet proportioneel. In de 
praktijk wordt de kantopsluiting doorgaans direct na het frezen en vóór het asfalteren 
aangebracht. Graag ontvangen wij uw bevestiging dat deze korting uitsluitend van toepassing is op 
klein asfaltonderhoud.

Antwoord:
Indien er sprake is van een volledige wegafsluiting waar geen verkeer meer op zit en er tevens 
sprake is van een aaneengesloten uitvoering, dan geldt het volgende in relatie tot uw vraag: de 
aannemer mag na het frezen bij groot asfaltonderhoud eerst betonbanden gaan stellen en 
wanneer nodig ook de goten. In dat geval mag afgeweken worden van Deel 1.05 Tijdspepaling 
onderdeeltje 'Freesvakken". Gelijk na aanbrengen kantopsluiting(en) is het inlagen van asfalt 
akkoord. Als de aannemer maar aaneengesloten gaat werken bij volledige wegafzettingen (in dit 
voorbeeld ook na werktijd afgesloten wegvak(ken). Verkeersdeelnemers mogen niet de 
freesvakken inrijden (met alle risico's van dien aangaande letsel of erger). De korting is dan niet 
van toepassing in relatie tot uw vraag met in achtneming van deze beantwoording. Indien er wordt 
afgeweken van niet aaneengesloten uitvoering, is de korting weer van toepassing). Korting is wel 
van toepassing op klein asfaltonderhoud zoals u aangeeft.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 6 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
72 Niet aaneengesloten werken

Vraag:
In Deel 01 – 1.05 van het bestek is een korting opgenomen voor het niet aaneengesloten werken. 
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Graag ontvangen wij uw bevestiging dat deze korting uitsluitend ziet op dagen buiten de buffers 
die zijn opgenomen in de door de opdrachtgever goedgekeurde planning.

Antwoord:
Dit kunnen wij bevestigen. De korting in Deel 01 - 1.05 voor het niet aaneengesloten werken ziet 
uitsluitend op dagen buiten de buffers die zijn opgenomen in de door de opdrachtgever 
goedgekeurde planning.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 6 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
73 Niet aaneengesloten werken

Vraag:
In Deel 01 – 1.05 van het bestek is een korting opgenomen voor het niet aaneengesloten werken. 
Graag ontvangen wij uw bevestiging dat deze korting niet van toepassing is op onwerkbare dagen 
of overmacht die niet voor rekening van de aannemer valt.

Antwoord:
Dit kunnen wij bevestigen. De korting in Deel 01 - 1.05 voor het niet aaneengesloten werken is niet 
van toepassing op onwerkbare dagen of overmacht die niet voor rekening van de aannemer valt.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 6 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
74 Deel 01 - 1.05a KAO - te laat opleveren

Vraag:
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Voor klein onderhoud geldt dat de werkzaamheden binnen 4 weken na het verstrekken van de 
deelopdracht moeten starten. Gezien de beperkte termijn voor het plannen van materieel, 
personeel en leveranties verzoeken wij u te bevestigen dat deze termijn geldt als een 
inspanningsverplichting naar alle redelijkheid.

Antwoord:
Dit kunnen wij bevestigen. Dit na oordeel van de de directie UAV, deze kan dan afwijken van de 
contractuele vier (4) weken bij van belang zijnde reden(en).

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 6 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
75 Calamiteit aan de asfaltverharding

Vraag:
In Deel 01 – 1 05c is opgenomen dat bij calamiteiten aan asfaltverhardingen binnen 1,5 werkdag na 
opdracht met de herstelwerkzaamheden moet worden gestart, met een korting van €2.500 per 
dag per locatie indien hieraan niet wordt voldaan. Kunt u aangeven op basis van welke 
CROW#richtlijn of CROW#norm wordt beoordeeld wat wordt verstaan onder een ‘calamiteit aan de 
asfaltverharding’?

Antwoord:
De omschrijving van een calamiteit is te vinden onder Deel 1 Algemeen 01 05.c: 

Voor de objectieve beoordeling wordt aangesloten bij de CROW-richtlijn 146 ‘Inspectie 
asfaltverhardingen’, waarin schadebeelden en de ernst daarvan zijn gedefinieerd. Aan de hand van 
deze richtlijnen kan de directie UAV vaststellen of sprake is van een calamiteit waarvoor direct 
herstel binnen 1,5 werkdag noodzakelijk is. Het oordeel van de directie UAV is bindend.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)
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Beantwoord op: 6 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
76 Problemen door winterschade

Vraag:
In Deel 01 – 1.05d WIN is opgenomen dat bij problemen door winterschade binnen 5 werkdagen 
na opdracht met de herstelwerkzaamheden moet worden gestart, met een korting van €1.250 per 
dag per locatie indien hieraan niet wordt voldaan. Kunt u aangeven op basis van welke 
CROW#richtlijn of CROW#norm wordt beoordeeld wat wordt verstaan onder ‘problemen door 
winterschade’?

Antwoord:
De omschrijving van een Winterschade is te vinden onder deel 01 05.d: 

Winterschade bij asfaltonderhoud is schade aan het wegdek die specifiek ontstaat door de invloed 
van winterse weersomstandigheden, zoals vorst, dooi, en het gebruik van strooizout. Een situatie 
wordt als winterschade beschouwd wanneer deze voldoet aan één of meer van de volgende 
criteria:

1. **Vorstschade:** Scheuren, gaten (potholes), of afgebrokkelde stukken asfalt als gevolg van het 
bevriezen en ontdooien van water dat in het asfalt is doorgedrongen. Dit proces veroorzaakt 
uitzetting en krimping, wat leidt tot beschadiging van het wegdek.
2. **Opdooi-effecten:** Ongelijkmatige verzakkingen of uitzettingen van het wegdek veroorzaakt 
door het bevriezen van de ondergrond en de daaropvolgende ontdooiing, wat resulteert in een 
ongelijk en gevaarlijk wegoppervlak.
3. **Schade door strooizout:** Versneld slijtage of afbrokkeling van het asfaltoppervlak door de 
chemische werking van strooizout dat wordt gebruikt om sneeuw en ijs te bestrijden.

Voor een objectieve beoordeling wordt aangesloten bij de CROW-richtlijn 146 ‘Inspectie 
asfaltverhardingen’, waarin schadebeelden zoals scheurvorming, rafeling en losse steenslag zijn 
beschreven. Aan de hand van deze richtlijnen kan de directie UAV vaststellen of sprake is van 
winterschade waarvoor binnen 5 werkdagen herstel vereist is. Het oordeel van de directie UAV is 
bindend.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 6 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
77 WIN te laat opleveren

Vraag:
In de kortingenlijst een korting opgenomen voor ‘Deel 01 – 1.05d WIN te laat opleveren volgens 
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paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012’. Deze bepaling is echter niet opgenomen in het bestek. Graag 
uw bevestiging dat deze korting komt te vervallen, aangezien deze niet in het bestek is opgenomen.

Antwoord:
Dit kunnen wij bevestigen. De korting voor ‘Deel 01 – 1.05d WIN te laat opleveren volgens 
paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 komt te vervallen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 6 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
78 Deel 03 - 01 12 01 lid 13

Vraag:
In de kortingenlijst is een korting opgenomen voor ‘Deel 03 - 01 12 01 lid 13 wekelijkse update. 
Deze bepaling is echter niet opgenomen in het bestek. Graag uw bevestiging dat deze korting komt 
te vervallen.

Antwoord:
De kortingenlijst is een indicatie. De RAW-Raamovereenkomst is leidend. (in dit geval is de korting 
gewijzigd van lid 13 naar lid 10). De indicatieve kortingenlijst zal worden bijgewerkt ná afronden 
van de aanbesteding en zal dienen als hulpmiddel/reminder voor de directie UAV.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 6 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
79 Deel 03 - 01 23 07 lid 01

Vraag:



Nota van inlichtingen

Pagina 51 van 62TN-562011 - 6 feb 2026

In Deel 03 – 01 23 07 lid 01 van de kortingenlijst is opgenomen dat de aannemer binnen 4 weken 
na gunning de vereiste besteksadministratie#software tot zijn beschikking moet hebben. Deze 
verplichting is echter niet opgenomen in het bestek. Graag uw bevestiging dat deze korting komt te 
vervallen.

Antwoord:
De kortingenlijst is een indicatie. De RAW-Raamovereenkomst is leidend. (in dit geval is de korting 
gewijzigd naar 01 23 54 lid 01). De indicatieve kortingenlijst zal worden bijgewerkt ná afronden van 
de aanbesteding en zal dienen als hulpmiddel/reminder voor de directie UAV.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 6 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
80 Boomwortelschade

Vraag:
In Deel 03 – 24 02 01 lid 07 is opgenomen dat bij boomwortelschade (wortels Ø 5 cm of groter) een 
korting van €2.000 per geval wordt toegepast. Kunt u bevestigen dat deze korting uitsluitend wordt 
gehanteerd indien de schade aantoonbaar aan de aannemer is toe te rekenen?

Antwoord:
Dit kunnen wij bevestigen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 6 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
81 Verkeersregelaars
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Vraag:
In Deel 03 – 62 12 51 lid 05 is onder punt 02 opgenomen dat de verkeersregelaar ‘globale kennis 
van de regio Westfriesland’ dient te hebben. Wij werken altijd samen met gecertificeerde 
verkeersregelbedrijven die landelijk opereren en uitsluitend volledig bevoegde verkeersregelaars 
inzetten, conform de geldende veiligheids- en kwalificatie-eisen. In de praktijk garanderen deze 
partijen de inzet van geschikte en kundige verkeersregelaars, ongeacht regio. Gezien het 
waarborgen van veiligheid reeds volledig is afgedekt met punten 01, 03 en 04 verzoeken wij u punt 
02 te laten vervallen.

Antwoord:
Dit kunnen wij bevestigen. (lid 02 komt te vervallen)

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 6 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
82 Onnodige lassen in asfalt

Vraag:
In Deel 03 – 81 22 06 lid 23 en 24 is opgenomen dat bij constatering van onnodige (dag)lassen in 
het asfalt een korting per las wordt toegepast. Kunt u bevestigen dat dit uitsluitend betrekking 
heeft op lassen die niet zijn opgenomen in het vooraf door de directie goedgekeurde lassenplan?

Antwoord:
Dit kunnen wij bevestigen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 6 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
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83 Korting asfalt laagdiktes: 3x de crow korting

Vraag:
In Deel 03 - 81 24 07 lid 02 is opgenomen dat de korting op asfaltlaagdiktes wordt berekend 
volgens artikel 81.24.07 van de RAW#standaard, maar vervolgens met een factor 3 wordt 
vermenigvuldigd. Deze afwijking van de CROW#systematiek achten wij disproportioneel, mede 
gezien de hoogte van de reeds bestaande CROW#kortingen en de marges die in de praktijk 
gebruikelijk zijn. Wij verzoeken u te bevestigen dat de standaard CROW#korting (1×) wordt 
gehanteerd en de factor 3 komt te vervallen.

Antwoord:
Dit kunnen wij niet bevestigen. De kortingen vanuit de Standaard RAW-Bepalingen 2025, hoofdstuk 
81.24.07 zijn niet toereikend bij tekortkomingen. De werkelijke kosten zijn per saldo een veelvoud 
(bijvoorbeeld eerdere vervangingen, eerder onderhoud, verkeersmaatregelen om de onderhoud/ 
vervangingen te bekostigen, de VAT-kosten). Deze bepaling blijft gehandhaafd in Deel 3 van de 
RAW-Raamovereenkomst.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 6 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
84 81 26 51 Geluidsreducerende deklaag

Vraag:
De opdrachtnemer heeft (conform de RAW#Standaard) uitsluitend invloed op het produceren en 
verwerken van de deklaag. 
De opdrachtnemer heeft geen invloed op het gebruik en de slijtage van de deklaag gedurende de 
levensduur en kan daarmee geen garantie geven op het behouden van geluidsreductie, daarom 
achten wij deze bepaling niet proportioneel.
Wij verzoeken u de garantiebepaling en bijbehorende kortingsregeling te laten vervallen.

Antwoord:
Akkoord. De RAW-raamovereenkomst zal hierop worden aangepast.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 6 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
85 Groot aantal kortingsbepalingen

Vraag:
In de contractdocumenten is een groot aantal kortingsbepalingen opgenomen. Daarnaast zijn 
diverse onderwerpen ook al opgenomen in de bonus-/sanctiesystematiek van GC1. Hierdoor kan 
één tekortkoming zowel leiden tot een korting als tot een sanctie.

Graag ontvangen wij uw toelichting hoe wordt voorkomen dat deze overlap in de praktijk leidt tot 
dubbele sanctionering.

Verder constateren wij dat de hoeveelheid en zwaarte van de kortingsbepalingen, in combinatie 
met de eisen zoals opgenomen in bepaling 01 21 10 (deel 3 van het bestek), leidt tot een 
aanzienlijke risicoverzwaring voor de opdrachtnemer. Naar onze mening staat dit niet in 
verhouding tot de aard en omvang van de werkzaamheden en kan dit de uitvoerbaarheid van de 
overeenkomst onder druk zetten.

Wij vragen u daarom of u bereid bent de kortingsbepalingen te herzien, te beperken of nader te 
verduidelijken.

Antwoord:
Wij begrijpen uw opmerkingen over de overlap tussen de contractuele kortingsbepalingen en de 
GC1-sancties. In het contract kunnen beide systemen gelijktijdig van toepassing zijn, wat betekent 
dat een tekortkoming zowel tot korting als tot een sanctie kan leiden. Dit is bewust zo opgesteld, 
omdat GC1 een extra kwaliteitscomponent biedt. Als de aannemer zijn werk zorgvuldig uitvoert en 
de afgesproken kwaliteit levert, zullen kortingen en sancties in de praktijk beperkt blijven. De 
directie UAV beoordeelt objectief de toepassing van beide systemen.
Met uw Inschrijving maakt u beloften in een plan van aanpak welke elke 6 maanden met de 
directie UAV besproken wordt. Dus één tekortkoming zal niet (snel) leiden tot een sanctie. Een 
korting kan uiteraard wel vanuit de UAV2012 van toepassing blijven.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 6 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
86 Maximalisatie kortingen en boetes
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Vraag:
In het bestek zijn diverse boetes/kortingen opgenomen welke op zichzelf zijn gemaximaliseerd. We 
verzoeken u te bevestigen dat ook de gecombineerde kortingen gemaximaliseerd zijn, tot 
bijvoorbeeld 10% van de deelopdrachtsom.

Antwoord:
Als de aannemer zijn werk zorgvuldig uitvoert en de afgesproken kwaliteit levert, zullen kortingen 
in de praktijk beperkt blijven. De directie UAV beoordeelt objectief de op te leggen kortingen. We 
maximaliseren de gezamenlijke kortingen per deelopdracht tot 20% van de deelopdrachtsom. Dit 
geldt enkel voor de kortingen uit de raamovereenkomst. De kortingen/sancties uit GC1 behoren 
niet tot deze gestelde 20%.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 6 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
87 Artikel 01.21.10 lid 07 ROK

Vraag:
In artikel 01.21.10 lid 07 van de raamovereenkomst ROK Hoorn is opgenomen dat 20% van de 
indexatie wordt uitgesloten. In de praktijk wordt de volledige, objectieve CBS#indexering toegepast 
(zoals onder andere opgenomen in soortgelijke ROK#contracten), tenzij aantoonbaar sprake is van 
een disproportionele risicoverdeling.
Kunt u bevestigen dat de uitsluiting van 20% wordt heroverwogen dan wel aangepast naar een 
redelijke en evenwichtige risicobeheersing, passend bij het karakter van een 
RAW#raamovereenkomst?

Antwoord:
De raamovereenkomst voorziet in indexering van de prijzen per eenheid volgens de 
CBS#GWW#index voor de deelgebieden zoals opgenomen in artikel 01.21.10 lid 02#06. Lid 07 
geeft aan dat 20% van de prijs per eenheid niet wordt geïndexeerd.

De gehanteerde 20% betreft een forfaitair vastgesteld percentage, waarmee wordt beoogd deze 
niet-indexeerbare kostencomponenten af te dekken. Deze systematiek sluit aan bij de RAW-
systematiek, waarin indexering van toepassing is op inputprijzen en niet op marges, algemene 
kosten of ondernemersrisico’s.

De gekozen verdeling leidt naar het oordeel van opdrachtgever tot een redelijke en evenwichtige 
risicoverdeling, passend bij het karakter van een RAW-raamovereenkomst. Daarbij wordt 
opgemerkt dat de indexering voor het overige volledig plaatsvindt conform de CBS-indexcijfers en 
de bepalingen van de overeenkomst.

Op grond hiervan ziet opdrachtgever geen aanleiding om de in lid 07 opgenomen uitsluiting van 
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20% te heroverwegen of aan te passen. Van een disproportionele risicoverdeling is geen sprake.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 6 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
88 Indexering en plafondbedrag

Vraag:
In paragraaf 2.3.2 van de Inschrijfleidraad staat dat de maximale contractwaarde is vastgesteld op 
€26.000.000. Gezien de lange looptijd van het contract verzoeken wij u te bevestigen dat de 
jaarlijkse indexering van de eenheidsprijzen ook wordt toegepast op de maximale contractwaarde.

Antwoord:
Uw interpretatie is niet geheel juist. De jaarlijkse indexering is van toepassing op de geraamde 
waarde van de overeenkomst en tevens gedurende de looptijd van de overeenkomst. Bij 
verlengingen na 31 december 2027 heeft een opdrachtnemer recht op de jaarlijkse en 
contractuele indexeringen (1e keer indexeren na 31 december 2026, conform antwoord op vraag 
89 van de nota van inlichtingen). De indexeringen gelden zowel in positieve als negatieve 
percentages.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 6 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
89 Indexatie (na een jaar)

Vraag:
In de huidige stukken is opgenomen dat indexatie pas wordt toegestaan na 31 december 2027. 
Dat betekent dat er gedurende een langere periode geen indexering plaatsvindt, terwijl jaarlijkse 
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indexatie gebruikelijk is in de markt. Dit legt een aanzienlijk financieel risico bij de aannemer. Kunt 
u bevestigen dat de indexatie één jaar na de peildatum van maart 2026 wordt toegepast?

Antwoord:
Akkoord. Per 1 januari 2027 kan Inschrijver de eerste keer indexeren. De indexeringsbepalingen in 
de RAW-raamovereenkomst worden hierop aangepast.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 6 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
90 Bestek deel 2.2 BP532520

Vraag:
De bijlage waarnaar verwezen wordt is een 3,5m mast, in de RAW staat echter “5m mast” 
omschreven. Graag één van de 2 aanpassen.

Antwoord:
Bestekspost wordt aangepast.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 6 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
91 Bestek deel 2.2 BP531550

Vraag:
Er staat “leveren en aanbrengen eindmof” maar geen hoeveelheid ter inlichtingen. Conform de 
RAW systematiek betekent dat post 531430 separaat opgevoerd kan worden, wat het geheel ook 
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koste homogeen maakt. Als OG dat anders ziet graag de post uitbreiden met een hoeveelheid.

Antwoord:
Dat is juist. Indien van toepassing wordt 531430 opgenomen in de deelopdracht.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 6 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
92 Bestek deel 2.2 BP531530

Vraag:
Er staat achter “in aansluiting” bij hoeveelheid ter inlichtingen een “L” van leveren. Een “in 
aansluiting” maken is echter een actie dus hoogstens een “I” (zie ook post 531510). Graag 
aanpassen en als OG dat anders ziet graag expliciet de levering benoemen.

Antwoord:
Bestekspost wordt aangepast.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 6 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
93 Bestek deel 2.2 BP531530

Vraag:
Er wordt verwezen naar deel 3, maar die geldt voor alle posten. Graag expliciet paragraaf 
benoemen waar deze naar dient te verwijzen.

Antwoord:
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Bestekspost wordt aangepast.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 6 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
94 Bestek deel 2.2 BP532530

Vraag:
Er wordt verwezen naar bijlage OVL-VO-004. Een mast met een koffer armatuur. Het armatuur 
bijlage OVL-CA-103 lijkt daar volstrekt niet op. Graag de juiste bijlage benoemen of verstrekken en 
toelichten.

Antwoord:
Bijlage OVL-VO-004 is ter indicatie. Bijlage OVL-CA-103 heeft betrekking op de te gebruiken 
armatuur. De leveranties in de bestekspost zijn leidend. Bestekspost blijft gehandhaafd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 6 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
95 Bestek deel 2.2 BP532530

Vraag:
“Starlight” is al enige tijd uitgefaseerd = Zylindo geworden. Mag dit als alternatief aangeboden 
worden?

Antwoord:
Een gelijkwaardig alternatief mag worden aangeboden. Dit dient ter goedkeuring te worden 
voorgelegd aan de directie UAV, indien deze bestekspost in een deelopdracht wordt opgenomen.
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 6 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
96 Verschillen bestek en .rsx bestand.

Vraag:
Wij hebben geconstateerd dat, in een aantal besteksposten in 'hoofdstuk 27 Asfalt verhardingen', 
de gevraagde laagdiktes in het bestek niet overeenkomen met de laagdiktes uit het rsx-bestand. 
Wilt u dit aanpassen? Of aangeven welk van de twee we moeten aanhouden, om een ongeldige 
inschrijving te voorkomen.

Antwoord:
We hebben deze verschillen niet kunnen herleiden. Het eerst gepubliceerde rsx-bestand (H-
276_v2026_Asfalt_RO_RAW2025-UAV2012_bwi_20261209) met eventuele aanpassinngen of 
wijzingingen middels de Nota van Inlichtingen aangeleverde .nsx-bestand zijn leidend.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 6 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
97 Bijlage 02 van de RAW-Raamovereenkomst H-276 en Deel 3 Bepalingen

Vraag:
Wij verzoeken u om de volledige CAR#verzekeringspolis, inclusief alle bijbehorende clausules, 
voorwaarden en eventuele aanvullende bepalingen ter beschikking te stellen, zodat wij de dekking 
en toepasselijkheid kunnen beoordelen.

Antwoord:
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Bijlage 02 van RAW-Raamovereenkomst H-276 met documentnaam: 'CAR-Polis voor 
aanbestedingsdocumenten' komt te vervallen met de nota van inlichtingen. De volgende twee 
documenten aangaande doorlopende CAR polis zijn van toepassing aangaande RAW-
Raamovereenkomst H-276 en worden verstrekt met de nota van inlichtingen: Zie documenten met 
documentnamen: Bijlage-2a-CAR-NVI-Gem-Hrn-Verzekeringscertificaat-2025-2026. Bijlage-2b-CAR-
NVI-Voorwaarden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Beantwoord op: 6 feb 2026

Mededelingen

Ref.nr. Onderwerp:
M1 Verkeerde afbeelding bij paragraaf 2.5.2 Contractvoorwaarden

Inhoud mededeling:
In de inschrijfleidraad is per abuis de afbeelding van de (de wettelijk verplichte) minimum emissie-
eisen voor mobiele werktuigen opgenomen.

Wij zullen dit corrigeren in een nieuwe versie van de inschrijfleidraad. De juiste afbeelding vindt u 
in de bijlage Routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen, pagina 27, tabel 9 ''2. Basisniveau mobiele 
werktuigen".

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)

Aangemaakt op: 11 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
M2 In het kader van de lopende aanbesteding delen wij hierbij mee dat een aantal besteksposten 

wordt gewijzigd.

Inhoud mededeling:
De besteksposten 274510 en 274520 worden gewijzigd in:
Polymeergemodificeerde asfalt: AC11 surf SFB3-100 30%PR DAT-7.

De besteksposten 123810, 151100, 274610, 274630, 274650, 274670, 333210 en 333220 (rood 
asfalt) worden gewijzigd in: AC 11 DL PMB 45/80-55 (Tilred-EVA-rood 4%).

Na het afronden van de nota van inlichtingen / vragen ronde zullen de gewijzigde besteksposten 
worden verstrekt.

Percelen: P  1 Duurzaam wegonderhoud en reconstructies wegen, fietspaden 
en voetpaden 2026-2027 (2028-2033)
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Aangemaakt op: 9 jan 2026


