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DE ONDERGETEKENDEN  

Stichting Het Romeins Museum, gevestigd en kantoorhoudend aan Coriovallumstraat 

9, 6411 CA te Heerlen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door G-J de Graaf, hierna 

te noemen: “opdrachtgever”;  

  

en  

 

…………………….., hierna te noemen: “opdrachtnemer”;  

 

 

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN  

 

CONSIDERANS 

 

In aanmerking nemende  

• Dat opdrachtgever opdracht wenst te geven tot ontwerp en realisatie van de 

museale inrichting van Het Romeins Museum, 

• Dat voor opdrachtgever voor buitengewoon belang is dat hij weet waaraan hij 

financieel toe is, met andere woorden dat de geoffreerde en geaccordeerde 

aanneemsom vast dient te staan, zulks met uitzondering van mogelijke 

meerkosten als gevolg van opgedragen meerwerk, 

• Dat partijen daartoe het navolgende overeenkomen: 

 

 

1 OPDRACHT  

1.1  

De opdrachtgever draagt hierbij aan de opdrachtnemer op, gelijk de 

opdrachtnemer aanvaardt, de uitvoering van de in deze overeenkomst 

opgenomen werkzaamheden.  

  

1.2  

De opdracht betreft de integrale ontwikkeling, uitwerking en realisatie van de 

tentoonstellingsinrichting. De opdrachtnemer vertaalt het inhoudelijk 

masterplan1 naar een tentoonstellingsvisie en werkt deze uit tot 

uitvoeringsgereed ontwerp en realisatie. De opdracht omvat concept, 

ruimtelijke vormgeving, technische uitwerking, engineering, productie, 

installatie en oplevering. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de 

coördinatie en aansturing van alle onderaannemers die worden ingezet voor 

ontwerp, productie, installatie en technische integratie.  

 
1 Het door opdrachtgever opgestelde document dat de inhoudelijke kaders bepaalt voor de door 

opdrachtnemer uit te voeren ontwerp- en realisatieopdracht en dat door opdrachtgever wordt 
gebruikt als toetsingsdocument om te beoordelen of het tentoonstellingsontwerp en de 
gerealiseerde presentatie voldoen aan de overeengekomen inhoudelijke ambities en 
uitgangspunten. 
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1.3  

De opdrachtgever zal per fase beoordelen of de opdrachtnemer aan alle 

vereisten en uitgangspunten van de opdracht voor de onderhanden fase heeft 

voldaan. Indien uit deze beoordeling blijkt dat het geleverde werk niet voldoet 

aan de vereisten en uitgangspunten van de opdracht, treden partijen in 

overleg over de oorzaken daarvan en de te nemen maatregelen teneinde het 

ontwerp met de vereisten en uitgangspunten van de opdracht in 

overeenstemming te brengen. De eventueel hieruit voortvloeiende 

aanpassingen worden geacht te zijn inbegrepen in het totaalhonorarium van 

deze opdracht en geven de opdrachtnemer geen aanspraak op bijbetalingen 

en termijnverlenging.  

  

1.4  

De opdrachtnemer vangt pas aan met de werkzaamheden van een 

opvolgende fase nadat de opdrachtgever de opdrachtnemer daartoe 

schriftelijk toestemming heeft verleend. Toestemming om een fase te starten 

betekent niet dat de opdrachtgever afstand doet van het recht om het 

contract te beëindigen conform artikel 3. 

  

1.5  

De opdrachtnemer is verplicht de hierna in artikel 1.2 genoemde 

werkzaamheden uit te voeren overeenkomstig de eisen, uitgangspunten en de 

technische en functionele specificaties als neergelegd in de volgende 

documenten, welke deel uitmaken van de opdracht:  

  

• Onderhavige overeenkomst   

• Gunningleidraad Ref. xxx/I&A xxx inclusief bijlages en desgevallend 

aangevuld en gecorrigeerd door nota’s van inlichtingen   

• Structuurontwerp, zoals door de opdrachtnemer ingediend bij zijn 

inschrijving  

• Plan van aanpak, zoals door de opdrachtnemer ingediend bij zijn 

inschrijving   

• Presentatie, zoals gegeven door de opdrachtnemer op xx/xx/2026   

  

Indien contractdocumenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt:  

  

A. Dat documenten van de opdrachtgever prevaleren boven de documenten 

van de opdrachtnemer. Wanneer echter de kwaliteit van het aangebodene 

uitgaat boven de in de documenten van de opdrachtgever geëiste 

kwaliteit, prevaleert het desbetreffende document van de opdrachtnemer 

boven alle andere contractdocumenten, met uitzondering van deze 

overeenkomst.  

B. Dat documenten van latere datum prevaleren boven documenten van 

eerdere datum.  

C. Regel a. prevaleert boven regel b.  
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1.6  

De opdrachtnemer heeft zich er voorafgaand aan het sluiten van deze 

overeenkomst van vergewist dat tussen de tot de opdracht behorende 

documenten onderling, en/of overige vanwege de opdrachtgever verstrekte 

gegevens, en de in deze overeenkomst opgedragen werkzaamheden geen 

klaarblijkelijke hiaten, tegenstrijdigheden of onmogelijkheden bestaan.  

  

 

  

2 HONORARIUM  

2.1 

Het honorarium bestaat uit een deel voor de ontwerpfase en een deel voor de 

uitvoering/realisatie. De uitvoering/realisatie wordt afgerekend op basis van 

het geaccepteerde uitvoeringsplan en de overeengekomen termijnen. Indien 

de opdrachtgever gebruikmaakt van artikel 3, worden uitsluitend de 

werkzaamheden tot dat moment vergoed. 

 

2.2 

De prijzen en/of tarieven zoals aangegeven op het prijzenblad staan vast voor 

de initiële looptijd van het contract. 

De tarieven en prijzen voor de uitvoering worden niet gewijzigd gedurende de 

realisatiefase. 

De uurtarieven zijn éénmaal indexeerbaar namelijk bij ingang van eventuele 

verlenging. Voor het eerst op 1 juli 2028 kunnen de door Opdrachtnemer 

geoffreerde prijzen en tarieven voor de het tentoonstellingsontwerp worden 

herzien. In het geval van een negatieve indexering moet de herziening van de 

tarieven worden doorgevoerd. De tarieven worden geïndexeerd met als 

maximum een tarief te berekenen op basis van de volgende 

prijsherzieningsformule: 

 

Tarief nieuw = Tarief oud * (L1/L0) 

 

Daarin staat voor:  

Tarief nieuw:  nieuw overeen te komen tarieven 

Tarief oud:  tarieven zoals geoffreerd bij inschrijving 

L1:  CBS indexcijfer Dienstenprijsindex (DPI) nieuwe jaar 

L0:   CBS indexcijfer Dienstenprijsindex (DPI) huidig jaar 

 

Het resultaat van de berekening van de deelsom (L1/L0) wordt rekenkundig 

afgerond op 4 cijfers achter de komma.  

Indien de indexcijfers nog niet zijn vastgesteld, worden de voorlopige cijfers 

gehanteerd zonder dat een eventuele verrekening achteraf plaatsvindt. 

 

2.3  

Eventueel meerwerk wordt niet uitgevoerd zonder vooraf expliciet schriftelijk 

akkoord van Opdrachtgever. 

 

2.4 



  

 

Het Romeins Museum – overeenkomst design&build. 

5   

Indien Opdrachtnemer in de uitvoering van zijn opdracht tegenstrijdigheden 

of risico’s ziet met betrekking tot een eventueel afgegeven budget dient hij 

Opdrachtgever hier proactief over te benaderen. Zonder tegenbericht gaat 

Opdrachtgever ervanuit dat de nadere opdrachten realiseerbaar zijn binnen 

het budget. 

 

 

2.5  

De betaling van het honorarium zal geschieden in termijnen conform een 

nader onderling af te stemmen en door de opdrachtgever goed te keuren 

termijnschema. In het termijnschema is bepaald op welke momenten de 

termijn verschuldigd is. De betalingstermijn bedraagt 30 kalenderdagen na 

goedkeuring van de factuur door de opdrachtgever / projectmanager. 

Facturen dienen per e-mail te worden ingediend op xxxx  & met een cc aan de 

projectmanager (xxxx  ) onder vermelding van “Het Romeins Museum – 

Design & Build Tentoonstelling” en het toegekende 

verplichtingennummer/omschrijving. Dit wordt door de opdrachtgever na 

opdracht aan de opdrachtnemer verstrekt. Facturen zonder 

verplichtingennummer/omschrijving zullen niet door de opdrachtgever / 

projectmanager in behandeling worden genomen.    

 

2.6  

De gevolgen van de werkzaamheden die in aanvulling op de in artikel 3.1 

omschreven werkzaamheden behoren te worden verricht, en die het gevolg 

zijn van (veranderde) overheidsregelgeving waarvan de opdrachtnemer bij 

het sluiten van deze overeenkomst redelijkerwijze op de hoogte had behoren 

te zijn, komen voor rekening en risico van de opdrachtnemer.  

  

 

3 BOUWKOSTENLIMIET  

3.1  

De opdrachtnemer heeft een resultaatsverplichting om ontwerp en realisatie 

te leveren binnen het door opdrachtgever vastgestelde budget. De 

opdrachtnemer bewaakt budget en maakbaarheid tijdens alle fasen en 

actualiseert ramingen op vooraf vastgestelde momenten. Opdrachtgever heeft 

de tot daartoe benodigde kredieten op dit moment deels ter beschikking. 

Opdrachtgever verwacht dat het ontwerp bijdraagt aan het ophalen van 

aanvullende budgetten en subsidies om het project te kunnen verwezenlijken. 

De geschatte investeringskosten inclusief ontwerpkosten, bedragen 

€3.224.550,00,- Exclusief BTW, prijspeil d.d. maart 2025. Opdrachtgever 

heeft in zijn begroting rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van de 

bouwkosten met circa 1,5%.   

 

Indien uit ramingen of begrotingen blijkt dat het ontwerp of de realisatie 

uitstijgt boven het door opdrachtgever vastgestelde investeringskosten, is de 

opdrachtnemer verplicht het ontwerp en, voor zover van toepassing, de 

realisatie te herzien naar een ontwerp/realisatie dat de goedkeuring heeft van 

de opdrachtgever. De opdrachtnemer zal alsdan geen recht hebben op 

vergoeding van extra honorarium en kosten.  
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3.2 

Indien additionele budgetten niet opgehaald worden kan opdrachtgever ervoor 

kiezen om (een deel van) het ontwerp niet te realiseren (Plan B). Indien het 

ontwerp hiervoor aangepast dient te worden zal de opdrachtnemer alsdan 

geen recht hebben op vergoeding van extra honorarium en kosten. 

  

3.3 

Opdrachtnemer zal een raming/begroting opstellen en ter goedkeuring aan de 

opdrachtgever voorleggen. Dit om aan te tonen dat men voldoet aan de 

resultaatsverplichting. De opdrachtgever is bevoegd om het ontwerp en 

raming/begroting door een door hem aangestelde kostendeskundige te laten 

toetsen aan het voor het project vastgestelde budget en heeft daartoe recht 

op inzage van alle stukken met betrekking tot ramingen, begrotingen en 

prijsaanbiedingen.  

  

3.4  

De opdrachtnemer is verplicht om de opdrachtgever tijdig te informeren over 

de gevolgen en de risico’s, waaronder wijzigingen in de investeringskosten, 

die zijn verbonden aan door de opdrachtgever gewenste veranderingen of 

vermeerderingen van de voor het project vastgestelde eisen en 

uitgangspunten.  

  

 

4 ONTWERPWIJZIGINGEN  

4.1  

Bij aanzienlijke uitbreidingen (= >5%) van de ontwerpwerkzaamheden, welke 

het gevolg zijn van wijzigingen in het door de opdrachtgever vastgestelde 

programma van eisen, reeds goedgekeurde ontwerpen daaronder begrepen, 

en welke niet van ondergeschikte aard zijn (= < 5%), dient de 

opdrachtnemer de opdrachtgever hiervan onmiddellijk in kennis te stellen 

alvorens te starten met de werkzaamheden ten gevolge van deze wijzigingen.   

  

4.2  

De opdrachtnemer zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 

werkdagen, nadat hij van de voorgenomen wijzigingen kennis heeft genomen, 

de opdrachtgever voorzien van een overzicht van de inhoud en omvang van 

de wijzigingen en de daarmee gemoeide tijd- en kostenconsequenties. 

Eventuele verzwaringen van de door de opdrachtnemer te verrichten 

werkzaamheden zullen door middel van een aanvullende schriftelijke opdracht 

worden vastgelegd.  

  

4.3  

De werkzaamheden die door de opdrachtnemer niet als werkzaamheden ten 

gevolge van de programmatische wijzigingen worden onderkend en als 

zodanig niet overeenkomstig artikel 4.2 aan de opdrachtgever zijn gemeld 

voordat de opdrachtnemer zijn werkzaamheden aanvangt, geven de 

opdrachtnemer geen recht op vergoeding van extra honorarium.  
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4.4  

Wijzigingen of aanpassingen van ondergeschikte aard ten aanzien van de 

totale omvang van het project worden geacht in de vergoeding van het vaste 

honorarium te zijn begrepen.  

 

4.5 

Wijzigingen tijdens de uitvoering worden behandeld conform de systematiek 

van de UAV-GC 2025. De opdrachtnemer legt wijzigingen die gevolgen 

hebben voor planning, kwaliteit of kosten tijdig en volledig vast en legt deze 

ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. 

  

 

5 PLANNING  

5.1  

De opdrachtnemer garandeert dat de opgedragen werkzaamheden, voor 

zover deze binnen zijn invloedssfeer liggen, worden verricht conform de 

planning zoals opgenomen in de leidraad. De opdrachtnemer is 

verantwoordelijk voor een integrale planning van ontwerp, voorbereiding, 

productie, installatie en oplevering. Deze planning wordt afgestemd met 

opdrachtgever en projectteam en periodiek bijgewerkt. 

  

5.2  

De opdrachtnemer dient de aan hem opgedragen werkzaamheden tijdig en op 

zodanige wijze uit te voeren dat de voortgang van de werkzaamheden van de 

overige bij het project betrokken partijen niet wordt belemmerd.  

  

5.3  

Voorstellen ter zake van door de opdrachtgever te maken keuzes ter zake van 

materialen, kleurenschema’s, etc. zullen door de opdrachtnemer tijdig aan de 

opdrachtgever worden voorgelegd, zodat de opdrachtgever met inachtneming 

van de in artikel 5.1 genoemde planningen voldoende tijd wordt gelaten (20 

werkdagen) om daaromtrent te beslissen, zodat geen vertragingen in de 

uitvoering van de werkzaamheden optreden en/of meerkosten ontstaan.  

  

5.4  

Het overschrijden van de in deze planningen genoemde termijnen geeft de 

opdrachtnemer geen aanspraak op vergoeding van extra honorarium of 

kosten.  

  

5.5  

De opdrachtnemer zal zich proactief en leidend opstellen en voorstellen 

aandragen om het ontwerptraject te verkorten dan wel te versnellen.  

  

  

6 ALGEMENE VOORWAARDEN  

6.1  
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Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf xx van de Gunningsleidraad Ref. xx 

/I&A xx inclusief bijlage xx en desgevallend aangevuld en gecorrigeerd door 

nota’s van inlichtingen. 

 

 

7 TOEPASSELIJK RECHT 

7.1  

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

 

7.2 

Partijen lossen waar mogelijk hun geschillen op door middel van goed overleg. 

 

7.3 Indien partijen niet tot een oplossing komen zullen geschillen worden 

voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de rechtbank Limburg.  

  

  

8  ONTBINDING OVEREENKOMST 

8.1  

De overeenkomst wordt fasegewijs uitgevoerd, per fase wordt door 

opdrachtgever een afzonderlijke deelopdracht verstrekt. Opdrachtgever heeft 

het recht de overeenkomst schriftelijk en gemotiveerd te beëindigen na 

afronding een fase, zulks niet dan nadat opdrachtgever de opdrachtnemer 

maant om alsnog na te komen, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer in 

verzuim verkeert. 

 

8.2 

Bij beëindiging worden uitsluitend de tot dat moment verrichte en 

goedgekeurde ontwerpwerkzaamheden vergoed. Iedere verdere aanspraak 

van opdrachtnemer, waaronder begrepen vergoeding van vervolgkosten, 

uitvoeringskosten, winstderving of schade, is uitgesloten. 

 

8.3 

Alle tot het moment van beëindiging vervaardigde resultaten, waaronder 

begrepen ontwerpen, uitwerkingen en overige projectdocumentatie, gaan 

volledig en onvoorwaardelijk over op de opdrachtgever, inclusief het recht 

deze te gebruiken, aan te passen en door derden te laten uitvoeren, een en 

ander overeenkomstig de bepalingen inzake auteursrechten. 

 

 

9 AUTEURSRECHTEN 

9.1  

Ongeacht het bepaalde in de UAV-GC 2025 en los van enige andersluidende 

regeling, komen het volledige en exclusieve auteursrecht en alle 

exploitatierechten op de door opdrachtnemer vervaardigde ontwerpen, 
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presentaties en uitwerkingen bij oplevering toe aan de opdrachtgever. Dit 

betreft zowel het conceptuele, ruimtelijke, grafische als digitale ontwerp. 

De opdrachtgever verkrijgt het recht om het werk zelfstandig en zonder 

verdere toestemming te gebruiken, aan te passen, door te ontwikkelen, te 

hergebruiken of aan derden over te dragen. 

 

9.2 

De opdrachtnemer behoudt het recht op naamsvermelding bij publicaties en 

presentaties van het oorspronkelijke ontwerp. Wel doet de opdrachtnemer 

afstand van het recht zich te verzetten tegen aanpassingen of wijzigingen van 

het ontwerp / werk, voor zover deze in redelijkheid worden aangebracht en 

geen aantasting vormen van diens eer of reputatie (artikel 25 lid 1 sub c en d  

Auteurswet). 

 

 

10 SAMENVATTING 

 

 De opdrachtgever geeft opdracht aan de opdrachtnemer om een project turn-

key op te leveren. Het project en de verplichtingen van de opdrachtnemer 

worden nader gespecificeerd in de selectie- en gunningsleidraden (incl 

bijlagen), het structuurontwerp, het plan van aanpak en de presentatie.  

 

In deze stukken is opgenomen welke fases in het werk onderscheiden worden. 

Per einde van elke fase treden partijen in overleg met elkaar ten aanzien van 

de nakoming door opdrachtnemer. Het kan zijn dat dit overleg leidt tot 

aanpassingen. Die aanpassingen leiden niet tot enige aanspraak van 

opdrachtnemer op bijbetaling of termijnverlenging. 

 

Van een extra betaling van opdrachtgever is slechts sprake bij een expliciet en 

schriftelijk gegeven opdracht tot meerwerk. Daarnaast kan ten aanzien van 

de ontwerpwerkzaamheden het zo zijn dat het werk zodanig wordt uitgebreid 

dat daaraan ook een extra betaling en extra tijd wordt gekoppeld. 

Opdrachtgever heeft op dit punt een waarschuwingsverplichting jegens 

opdrachtgever. Zonder voldoening aan de waarschuwingsverplichting bestaat 

er geen recht op extra betaling en/of extra tijd, maar bestaat er voor 

opdrachtnemer wel de verplichting om het gewijzigde werk uit te voeren.  

 

Het is per moment van ondertekenen van de overeenkomst niet zeker dat 

opdrachtgever over zodanige budgetten beschikt dat het hele design plan 

direct geheel kan worden uitgevoerd. Alsdan kan “plan B” in werking treden 

zijnde een verminderde omvang van de werkzaamheden als waarvoor de 

opdracht werd verstrekt. Een en ander leidt tot dienovereenkomstige 

aanpassing van de  aanneemsom en opdrachtnemer heeft geen aanspraak op 

extra vergoeding wegens extra werkzaamheden. 
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Aldus overeengekomen middels definitieve gunning door de opdrachtgever op 

XX/XX/2026. 

 

 

Opdrachtgever     Opdrachtnemer 

Stichting Het Romeins Museum  xxxxx 

Vertegenwoordigd door:   Vertegenwoordigd door: 

 


