Aanbesteding Vervanging
riolering Kolenbergstraat e.o.

6 november 2025
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Spelregels van deze bijeenkomst

» Vervanging van de riolering en de
herinrichting van de openbare ruimte in de
Kolenbergstraat te Westerblokker en
omliggende straten

» Vandaag alleen zenden

» Vragen stellen: alleen via TenderNed

Kolenbergstraat in de jaren ‘20
Bron: Hoorn van Vroeger
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Programma deze middag

Project binnen het werk

Gert Hartog

De aanbesteding - toelichting

Ramon Otto
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Durven, Doen?! Dromen

Duurzame stad

® Energietransitie ondergrond voorbereiden

§ Klimaatverandering —  water op straat en grondwater reguleren

& Circulaire economie —  verlengen levensduur / slim gebruik maken van

materialen

Doel is de riolering en het asfalt voor klinkers in de
Kolenbergstraat te vervangen

Ons motto is: wij zijn te gast in de wijk!
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Project binnen het werk
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Projectgebied
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Projectgebied Kolenbergstraat

W
lengte circgz&'jﬁ meter
5 0

!
13
‘_E
N
0%

Aanbesteding vervanging riolering Kolenbergstraat e.o. - 6 november 2025




Projectgebied overige straten Westerblokker-Oost
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Bewonersparticipatie

Voor de Kolenbergstraat heeft participatie al
plaatsgevonden

Overige straten is er wel participatie maar
niet met als doel grootschalige wijzigingen
door te voeren.

Zoals gebruikelijk bouwen we het riool van
laag naar hoog op

Voor de Kolenbergstraat ligt er een UO, wat
afgeprijsd moet worden.

Voor de overige straten moet vanaf een DO
een UO geéngineerd worden en later
afgeprijsd op basis van de (geindexeerde)
eenheidsprijzen van de Kolenbergstraat.

Aanbesteding vervanging riolering Kolenbergstraat e.o. - 6 november 2025




Civieltechni_s_che werkzaambeden
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Kenmerken gebied

- Kaart geeft de ontwikkeling van het gebied aan
- Ondergrond is divers van samenstelling

- Veel huizen staan op staal

- Smalle straten in de wijk

- Monumentale panden en bomen aanwezig

WY - Archeologisch spot rond de Dorpskerk
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Feiten uit het gebied

= Kabels en Leidingen vervangen in de Kolenbergstraat
- Geen
In de wijk
- Wel, nog niet afgerond

» Bereikbaarheid tijdens het werk
- De Kolenbergstraat is een belangrijke verbinding tussen
de dorpskernen Zwaag en Westerblokker. Door de
uitvoering en ontwikkelingen staat de bereikbaarheid
onder druk.

» Parkeerdruk
- De parkeerdruk in de Kolenbergstraat en de
omliggende woonstraten in de aangrenzende wijk is
hoog.
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Projectteam samenstelling Kolenbergstraat e.o.

Organogram Gemeente Hoorn project Blokker-Oost (Kolenbergstraat .0.)

| Bestuurlijke opdrachtgever |

| Ambtelijk opdrachtgever

opdrachtnemer

Inkoop- en contractmanager Projecteider Projecteider
" Contract controle

Omgevingsmanager Rallen in te vullen door de

Werkvoorbereiding opdrachtnemer
Financiéle Projectondersteuner

controller/projectbeheersing Bewaking budget

Directievoerder/ Uitvoerder opdrachtnemer

Toezichthouder
< samenwerken >

opdrachtnemer
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Bestek en tekeningen Kolenbergstraat
Afprijzen bestek

Definitief ontwerp overige deel
Kolenbergstraat — technisch uitwerken en
uitvoeren.
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Viertrowwen

Uitwerken en engineeren definitief ontwerp Samenwerking

ondergrond voor de overige straten.

Feedback Miscommunicatie

Afprijzen Team |
Inlevingsvermogen
Uu:}rl:u||;|r1;;‘_-hr;_1<ht

BESLUITVORMING DOOR Gemeenschappelijk doel
OPDRACHTGEVER (Go-No-Go) moment
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De aanbesteding - toelichting
Op hoofdlijnen

v Openbare Europese aanbesteding via TenderNed— we gunnen in één keer
v' Aantoonbaar kunnen voldoen aan selectie- en geschiktheidseisen

v"Gunning op basis van beste prijs- en kwaliteitsverhouding (maximaal 150 punten, 100
punten voor kwaliteit, 50 punten voor prijs)

v 1 winnaar, met SROI resultaatsverplichting 0,5% van de gefactureerde opdrachtwaarde

v’ 2 af te prijzen onderdelen: 1 RAW bestek voor de Kolenbergstraat en een
engineeringsdeel

v’ Dringend advies: controleer de kwaliteit van door de gemeente Hoorn verstrekt
tekenwerk voor Inschrijving.
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De aanbesteding - toelichting

Wat zit er niet binnen de scope

» Voor monitoring, inclusief hoogtemetingen, trillingsmeters in de uitvoering is door de
gemeente opdracht verstrekt aan Monsjou & partners.

Succesfactoren

« Het projectgebied voldoet beter aan de verkeerskundige wensen en eisen

« De bewoners woonachtig in het projectgebied zijn tevreden over de nieuwe inrichting
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De aanbesteding - toelichting

Bouwstenen projecten

UAV 2012 Uitvoering RAW-bestek Kolenbergstraat

Engineering overige straten, uitwerking in hoeveelhedenstaten en uitvoeringsontwerp

Prijsvorming op basis van prijzen RAW-bestek Kolenbergstraat

UAV 2012

Uitvoering overige straten
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De aanbesteding - toelichting

Wat in te dienen? Op hoofdlijnen

%+ Gebruik de ‘checklist’ van hoofdstuk 1.2 van de inschrijvingsleidraad om te controleren of uw
inschrijving compleet is

% Referenties, eigen verklaring (UEA) — ieder op eigen plek te uploaden in TenderNed

*

«» Uitgebreide inschrijvingsstaat voor RAW-bestek en een vaste prijs voor het engineeringsdeel
om uw inschrijfprijs (in punten) te kunnen bepalen — ieder op een eigen plek te uploaden in

TenderNed

» Kwaliteitsdocumenten

1. Projectplan engineering (vrij format, 4 x A4 + max 1 x A3 voor een planning)
2. Risicobeheersing (invulformat)
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De aanbesteding - toelichting

Tijdspad (belangrijke datums)

Vragen stellen 2 december 2025, 12.00 uur

Antwoorden Doorlopend, met enige
regelmaat voor Nvl

Nota van Inlichtingen 5 december 2025

Inschrijving indienen 18 december 2025, 12.00 uur
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Prijs- en kwaliteitsverhouding

Wij gunnen de Opdracht aan de Inschrijver die inschrijft met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Dit
bepalen wij aan de hand van de volgende subgunningscriteria:

Subgunningcriterium Maximaal aantal
Projectplan engineering 80 punten

Risicobeheersing 20 punten
Inschrijvingsprijs RAW-bestek 40 punten
Vaste inschrijvingsprijs engineering 10 punten
Totaal 150 punten
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Beoordeling (gepland in de week 3 2026)

Uitstekend Goed Voldoende Onvoldoende Slecht

Projectplan  Aanpak en 25 20 12,5 7,5 25

fasering

Prijsopbouw en 20 16 10 6 2

transparantie

Samenwerking

Samen 15 12 7,5
Planning en

borging 20 16

Risico-beheersing 20 16
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GC3 - Gunningscriterium prijs

Rekenvoorbeeld puntenscore GCJ3 volgens de formule:
40 — [ (Uw inschrijvingsprijs ) - €1.776.000) x (40-0) / (€2.960.000 - € 1.776.000) ]

A I De puntenrange | De prijsrange
Het verschil met de ondergrens
van de prijsrange

') Een inschrijvingsprijs lager dan €1.776.000 wordt voor de werking van de formule ingevoerd als €1.776.000. Een
inschrijvingsprijs hoger dan €2.960.000 wordt ingevoerd als €2.960.000

Partij A heeft een inschrijfprijs van € 2.750.000 en scoort op de lineaire schaal 7,09 punten.
40— [974.000 x (40/ 1.184.000)] = 40— 32,91 = 7,09

Partij B heeft een inschrijfprijs van € 2.000.000 en scoort op de lineaire schaal 32,43 punten.
40— [224.000 x (40/ 1.184.000)] = 300 — 7,57 = 32,43
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GC 4 - Gunningscriterium prijs (engineeringsdeel)

Rekenvoorbeeld puntenscore GC4 volgens de formule:
10 — [ (Uw inschrijvingsprijs ¥ - €35.000) x (10-0) / (€70.000 - €35.000) ]

De puntenrange De prijsrange

Het verschil met de ondergrens
van de prijsrange

) Een inschrijvingsprijs lager dan €35.000 wordt voor de werking van de formule ingevoerd als €35.000. Een
inschrijvingsprijs hoger dan €70.000 wordt ingevoerd als €70..000

Partij A heeft een inschriffprijs van € 37.500 en scoort op de lineaire schaal 9,29 punten.
10-[2.500 x (10/ 35.000)] = 10— 0,71 =9,29

Partij B heeft een inschrijforijs van € 68.500 en scoort op de lineaire schaal 0,43 punten.
10— [33.500 x (10/35.000)] = 10— 9,57 = 0,43

X
H H 00 RN Aanbesteding vervanging riolering Kolenbergstraat e.o. - 6 november 2025




Algemene tips

v’ Lees aandachtig de inschrijfleidraad en verdiep u in het gevraagde
voor indienen van een kwaliteitsdocument bij de gunningscriteria

v’ Stel vragen op tijd

v Gebruik de ‘checklist’ in te dienen stukken — let op maximaal aantal
pagina’s voor de kwaliteitsdocumenten

SUCCES !
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Bedankt voor uw '_
aanwezigheid en uw

aandacht !
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