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Algemene informatie

Aanbesteding: Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.
Aanbestedende Dienst: Gemeente Hoorn
Referentie: CM00009

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 leidraad

Vraag:
In de leidraad bij GC2 staat: (3) Geef een onderbouwing van de kosten en 
effectiviteit van de aangeboden preventieve en correctieve maatregelen. En 
hoe u borgt dat preventieve maatregelen in de inschrijvingsprijs
/aannemingssom zit. In het invulformat is geen ruimte of invulveld om toe te 
lichten hoe wij borgen dat kosten zijn opgenomen in de prijs. Daarnaast is 
het ongebruikelijk om kosten op te nemen in een kwaliteitsplan, daarmee is 
het geen zuivere PKV-aanbesteding meer.

Antwoord:
Bij de 'onderbouwing van de effectiviteit van de maatregel met meetbare 
prestatie-informatie. Hoewel er geen expliciet apart veld is voor "kosten" is 
dit het meest logische en geschikte veld om deze informatie te plaatsen, 
omdat:
Directe koppeling: De effectiviteit van een beheersmaatregel is 
onlosmakelijk verbonden met de daadwerkelijke implementatie ervan, en 
daarmee met de financiële middelen die daarvoor zijn gereserveerd. Een 
maatregel kan alleen effectief zijn als deze ook realistisch gebudgetteerd is.
Context: U beschrijft hier al waarom de maatregel werkt en welke resultaten 
deze oplevert. Het toevoegen van de bevestiging dat en hoe de kosten 
hiervoor zijn meegenomen in uw aanbieding, versterkt de geloofwaardigheid 
van de effectiviteit.
Integrale benadering: Wij beogen met dit invulveld dat u een aangeboden 
maatregel integraal benadert, waarbij u zowel de inhoudelijke als de 
financiële haalbaarheid van de maatregel overweegt. Dit sluit aan bij de 
BPKV-gedachte van de aanbesteding.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 19 nov 2025

Ref.nr. Onderwerp:
2 leidraad

Vraag:
In de leidraad bij GC1 staat: (4) Wens van Opdrachtgever is om zo 
duurzaam mogelijk uit te voeren. Denk hierbij aan inzet van zo duurzaam 
mogelijk materieel. Dit onderdeel gaat over de engineering. Kunt u uitleggen 
wat u bedoelt met deze wens in relatie tot de engineeringswerkzaamheden?

Antwoord:
Ja, dat kunnen wij. Duurzaam mogelijk materieel inzet betekent dat er in de 
engineerings- en voorbereidingsfase keuzes gemaakt moeten worden. Zodat 
in de uitvoeringsfase hier betere invulling aan gegeven kan worden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 19 nov 2025

Ref.nr. Onderwerp:
3 leidraad

Vraag:
5. Mag een voorblad met inhoudsopgave worden toegevoegd aan GC1?

Antwoord:
Ja, deze mogen worden toegevoegd. En tellen niet mee voor het totaal aantal 
in te leveren pagina's. Het beoordelingsteam krijgt deze informatie niet 
toegestuurd, voor de gemeente en in het kader van deze aanbesteding heeft 
deze informatie geen toegevoegde waarde bij de beoordeling van de 
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kwalitatieve documenten. Zie ook paragraaf 5.3 van de inschrijfleidraad.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 19 nov 2025

Ref.nr. Onderwerp:
4 leidraad

Vraag:
Onderdelen GC1 en GC2 in de leidraaf vragen om inzicht in kosten. 
Daarmee wordt dit kwalitatieve deel meer een prijscomponent. Kunnen deze 
kosten in het prijsdeel worden opgenomen voor een zuivere PKV-aanpak?
Als niet akkoord met voorgaande vraag: op welk niveau verwacht u inzicht 
in de kosten voor GC1? En wat bedoelt u met “referenties of 
ervaringscijfers”?

Antwoord:
Kosteninzicht in GC1/GC2 is een kwaliteitsindicator voor onze BPKV-
aanpak, cruciaal voor realisme en haalbaarheid. Geen pure prijscomponent. 
Onderbouw GC1-kosten met categorieën, referenties/ervaringscijfers (geen 
gedetailleerde uitsplitsing). Borging voorkomt meerwerk; het toont uw 
integrale, financieel onderbouwde kwaliteitsvoorstel. Met referenties doelen 
wij op verwijzingen naar vergelijkbare projecten in omvang, duur en 
complexiteit. Met ervaringscijfers doelen wij op interne historische data, 
gemiddelden of kengetallen die aantonen dat de begrote kosten voor een 
categorie gebaseerd zijn op uw opgebouwde kennis en ervaring.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 19 nov 2025

Ref.nr. Onderwerp:
5 leidraad

Vraag:
In de leidraad, onderdeel GC1 staat: Voeg een stakeholdersanalyse en 
validatieproces toe. Op welke stakeholders doelt u? Degenen die het UO 
moeten toetsen? En omvat dit ook de bewoners?

Antwoord:
In de presentatie is aangegeven dat het bovengrondse ontwerp is 
goedgekeurd en al is voorgelegd aan de bewoners. De informatiebijeenkomst 
waar deze presentatie is toegelicht vindt u terug in het tabblad Documenten.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 19 nov 2025

Ref.nr. Onderwerp:
6 leidraad

Vraag:
1. In uw leidraad staat: De kritische succesfactoren (KSF) van de Opdracht 
zijn: Het projectgebied voldoet beter aan de verkeerskundige wensen en 
eisen, en De bewoners woonachtig in het projectgebied zijn tevreden over de 
nieuwe inrichting. Wij hebben geen invloed op het ontwerp, dus hoe 
verhouden deze KSF zich tot onze opdracht?

Antwoord:
Het ontwerp is inderdaad al goedgekeurd. Echter kan de opdrachtnemer naar 
onze mening juist veel bijdragen aan het slagen van het project. Hij kan het 
buiten zo aanbrengen dat dit voldoet aan hetgeen is gecommuniceerd (en 
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toegezegd) aan de bewoners. Hier heeft de opdrachtnemer wel degelijk veel 
invloed op.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 19 nov 2025

Ref.nr. Onderwerp:
7 Posten onder 1502

Vraag:
Nog posten toevoegen voor een omleiding?

Antwoord:
Akkoord, bestekspost wordt toegevoegd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
8 Diverse meldingen ODNHN

Vraag:
Graag besteksposten opnemen t.b.v. de meldingen die gedaan moeten 
worden bij de ODNHN.
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Antwoord:
Nee, zie deel 3 artikel 22 03 10 van het bestek. Deze kosten zijn onderdeel 
van de uitvoeringskosten (bestekpost 929990).

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
9 Verdichtingsmetingen

Vraag:
Graag posten toevoegen voor het doen van verdichtingsmetingen en 
aangeven wat de opdrachtgever aangetoond wil hebben.

Antwoord:
Niet akkoord, paragraaf 22.02.07 van de standaard is van toepassing.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
10 Kolken
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Vraag:
Er zijn kolken ingetekend vlak nabij de bomen. Is dit wenselijk en afgestemd 
met de groenbeheerder?

Antwoord:
Dit is afgestemd met groenbeheer omdat het om een beperkt aantal gaat.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
11 Riool

Vraag:
De putafdekkingen van het DT riool staan in de goot getekend. Is dit 
wenselijk?

Antwoord:
Nee is niet wenselijk. Deze twee putten kunnen in het werk eenvoudig 
verschoven worden zonder consequenties.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
12 Tekeningen

Vraag:
Waarom zijn de langsparkeervakken 1,25 breed. In onze ogen veel te krap. 
Gaat dit wel goed?

Antwoord:
Dit is afgestemd met de omgeving en door het halfparkeren levert dit een 
remmend effect op om de snelheid te verlagen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
13 Algemeen straatwerk

Vraag:
Geen particuliere tuinen aanhelen/ aanpassen?

Antwoord:
Hier wordt een post voor opgenomen tbv aansluiten op particuliere terreinen 
op basis van maximaal 1 meter aanstraten met bestaande materialen, 
inclusief leveren van zand.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.
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Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
14 Straatwerk

Vraag:
De band nabij particuliere kavels(perceelgrenzen) dient niks mee te 
gebeuren?

Antwoord:
Nee, alleen als het nodig is voor een vloeiende aansluiting.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
15 Bestekspost 764020

Vraag:
Bij post 764020 moeten wij kabel aanbrengen. In het bestek zien wij alleen 
geen post voor het graven om de kabel aan te brengen. Kunnen er posten 
worden toegevoegd voor het graven van sleuven.

Antwoord:
Ja, bestekposten worden toegevoegd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:



Nota van inlichtingen Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Pagina 10 van 60 Datum genereren nota van inlichtingen: 17 dec 2025

Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
16 8 Overige werkzaamheden

Vraag:
Kan er een hoofdrioolploeg worden meegenomen als in te zetten personeel
/materieel?

Antwoord:
Ja, bestekposten worden toegevoegd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
17 Algemeen

Vraag:
Graag posten meenemen voor het aan/afvoeren van materieel.

Antwoord:
Niet akkoord. Deze kosten moet worden opgenomen in de eenmalige kosten.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
18 Bestekspost 140110

Vraag:
Waar kunnen wij het werkterrein inrichten? 60m2 is wel erg weinig voor de 
omvang van de werkzaamheden.

Antwoord:
Voor nu is dit de enige locatie die gefaciliteerd kan worden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
19 Bestekspost 210550

Vraag:
Klopt de laagdikte hier wel? 90cm?

Antwoord:
Nee, dit wordt gewijzigd naar 0,09 m in de bestekspost

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1



Nota van inlichtingen Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Pagina 12 van 60 Datum genereren nota van inlichtingen: 17 dec 2025

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
20 Bestekspost 210540

Vraag:
Klopt de laagdikte hier wel? 80cm?

Antwoord:
Nee, dit wordt gewijzigd naar 0,08 m in de bestekspost

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
21 Bestekspost 304420

Vraag:
Geen leverantie van zand?

Antwoord:
Zie bestekspost 306030.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
22 Bestekspost 304410

Vraag:
Geen leverantie van zand?

Antwoord:
Zie bestekspost 306030.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
23 Bestek 261110

Vraag:
Kunt u aangeven tussen welke rioolputten of rioolstrengen dit dient te 
gebeuren?

Antwoord:
Ja, bestekspost wordt aangepast.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
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 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
24 bestekspost 240120, 240140 en 240150

Vraag:
Voor bestekposten 240120, 240140 en 240150 staat 'vrijgekomen materialen 
afvoeren naar een inrichting'. In deel 3 staat geen soortelijk gewicht voor 
ongebonden funderingsmateriaal.

Antwoord:
Bestekspost gewijzigd. Hoeveelheden ter inlichting meegenomen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
25 Bijlage 12. verkennend bodemonderzoek

Vraag:
Kunt u aangeven hoeveel tonnen funderingsmateriaal te storten of een aparte 
bestekpost opstellen voor het storten van funderingsmateriaal in tonnen?

Antwoord:
Nee dat is niet mogelijk. De hoeveelheden ter Inlichting van besteksposten 
240120, 240140 en 240150 dienen aangehouden te worden.
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
26 Tekening _OT_BO-102

Vraag:
Is het juist dat alleen van huisnummer 28 t/m 42 de vwa huisaansluitingen 
verwijderd dienen te worden? Dit lijkt af te wijken van tekening nummer 
_OT_BO-102.

Antwoord:
VWA huisaansluitingen verwijderen bij huisnummers 34, 37, 42, 45 
conform tekening nummer _OT_BO-102.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
27 Bestekspost 180010

Vraag:
Bestekspost 180010 en de overig posten worden afgeprijsd conform 
uitvraag. Kunnen wij ervan uitgaan dat kosten verhogende omstandigheden 
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als gevolg van het afstemmen van elkaars planning en werkzaamheden voor 
verrekening in aanmerking komen?

Antwoord:
Ja, als dit van toepassing is kan dit voor verrekening in aanmerking komen, 
in goed onderling overleg met directie UAV. Dit onder voorwaarde dat er 
een open begroting voor deze kostprijsverhogende omstandigheden wordt 
overlegd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
28 Bestekspost 303010 t/m 303040

Vraag:
Worden de acceptatiekosten door Opdrachtgever betaald?

Antwoord:
Nee, zie paragraaf 01.17.06 van de Standaard RAW bepalingen 2020

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
29 Bestekspost 180030

Vraag:
Kunt u aangeven waar wij de kosten kunnen plaatsen, bij stilstand door 
Archeologische vondsten, gezien de impact groter is dan alleen de rioolploeg.

Antwoord:
Voor Opdrachtgever is het alleen de rioolploeg die door archeologische 
vondsten stil staat. Indien dit tijdens uitvoering anders blijkt te zijn, enkel en 
alleen op basis van een open begroting waarin Inschrijver deze grotere 
impact onderbouwt, kan dit door een verzoek tot wijziging ter beoordeling 
ingediend worden bij directie UAV.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
30 Bestekspost 180030

Vraag:
Kunt u aangeven wat er in de rioolploeg aan kosten dient te zitten, het is op 
voorhand niet in te schatten welk materieel en mensen er aanwezig zijn op 
het moment van een Archeologische vondst. Graag hier een uitgangspunt 
voor aangeven.

Antwoord:
In de rioolploeg moet zitten een 25tons rupskraan, 2 grondwerkers, en 1 
kleinmaterieel rioolcontainer

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
31 CM00009 Invulformat Risicodossier

Vraag:
Waar wilt u de onderbouwing van de preventieve en correctieve maatregelen 
teruglezen, zoals gevraagd in de leidraad 4.2.2 bullet B-3. Aangezien hier 
geen ruimte voor gegeven is in Bijlage CM00009 Invulformat Risicodossier.

Antwoord:
De onderbouwing van deze (beheers)maatregelen kunt u kwijt bij de 
Beheersmaatregel. Dat kunnen ook meerdere zijn, als dat voor uw 
beheersing van toepassing is.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
32 Leidraad

Vraag:
In de leidraad wordt gevraagd om preventieve maatregelen af te prijzen. In 
Inschrijvingsstaat wordt gesproken om zowel de Preventieve als de 
Correctieve maatregelen af te prijzen. Correctieve maatregelen zijn in het 
algemeen wel af te prijzen, maar kunnen door verschillende inzichten leiden 
tot een ongelijk speelveld/scheve vergelijking tussen de inschrijvers. Kunt u 
duidelijkheid geven wat u wilt zien in de aanbieding?
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Antwoord:
U moet alleen de preventieve maatregelen afprijzen in het kader van de 
engineering. Een aangepaste inschrijfstaat wordt gepubliceerd bij de Nota 
van Inlichtingen

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
33 Leidraad 4.2.1 blz 15

Vraag:
In de vierde bullet van de tekst staat het volgende omschreven: "(4) Wens 
van Opdrachtgever is om zo duurzaam mogelijk uit te voeren. Denk hierbij 
aan inzet van zo duurzaam mogelijk materieel. " Deze bullet gaat over de 
toepassing van duurzaamheid in de uitvoeringsfase, terwijl de uitvraag de 
engineeringsfase betreft. Hoe kunnen de EMVI-beloftes die van toepassing 
zijn op deze bullet worden afgekaderd in de aanbieding?

Antwoord:
Inschrijver moet bij het zo duurzaam mogelijk uitvoeren in fase 2 uitgaan 
van het basisniveau van het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen, 
welke ondertekend is door de gemeente Hoorn. U moet aangeven wat de 
impact op de kosten voor uitvoering zijn, voor uw organisatie. Eventuele 
verrekening in de eenheidsprijzen is ter bespreking met directie UAV en 
Opdrachtgever.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
34 Leidraad 4.2.1 blz 15

Vraag:
In de vierde bullet van de tekst staat het volgende omschreven: "(4) Wens 
van Opdrachtgever is om zo duurzaam mogelijk uit te voeren. Denk hierbij 
aan inzet van zo duurzaam mogelijk materieel. " Zou OG aan kunnen geven 
welk onderdeel OG precies duurzaam uitgevoerd wil hebben, zodat er een 
duidelijk kader en daarmee een gelijk speelveld wordt gecreëerd?

Antwoord:
Voor het duurzame materieel kunt u uitgaan van hetgeen beschreven is in de 
routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
35 Bestek blz 97

Vraag:
In het bestek is geen risicoregeling van toepassing. Aangezien dit bestek als 
onderlegger gebruikt gaat worden voor de latere projecten in de wijk, is dit 
een lastige uitsluiting. Is het mogelijk dat we een indexeringsvoorstel mogen 
doen voor de uitvoering van fase 2 en 3.

Antwoord:
Indexering vindt plaats volgens de CBS. Grond-, weg- en waterbouw 
(GWW); inputprijsindex 2020=100 (november 2025), categorie 42/43, 
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https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/86049NED

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
36 einddatum vragen stellen

Vraag:
In de leidraad wordt verwezen naar een uiterlijke datum van 3 december. Op 
tenderned staat 2 december 12.00u. Kunt u aangeven tot wanneer wij vragen 
kunnen indienen?

Antwoord:
TenderNed is leidend, u kunt tot uiterlijk 2 december 2025, 12.00 uur vragen 
indienen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 1 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
37 Leidraad 4.2.2 GC 2 – Risico beheersing , blz 16

Vraag:
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"GC2: Beschrijf risico’s voor de opdrachtnemer (ON) tijdens de uitvoering 
van de opdracht in deze wijk." Wat bedoelt u met 'de opdracht' ? Bedoelt u 
hiermee het gehele contract? Alleen de ontwerpfase, de uitvoeringsfase 
(Alleen de uitvoering Kolenbergstraat? Of de uitvoering van de 
Wytemastraat, Florastraat, Koppesstraat, Wagenaarstraat en Sint Josephpark 
of beiden?)

Antwoord:
Zie opdrachtbeschrijving in Hoofdstuk 2 van de Inschrijfleidraad. De 
opdracht moet met een hoofdletter gelezen worden, dus 'de Opdracht'.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
38 Randvoorwaarden nutsbedrijven

Vraag:
Verwacht gemeente Hoorn dat de aannemer zelf afstemt met nutsbeheerders 
over verleggingen en ontwerpafspraken, of verzorgt OG de coördinatie 
hiervan?

Antwoord:
Nee, de coördinering (en dus ook de afstemming) gaat samen met de 
gemeente Hoorn. Inschrijver moet uitgaan van 2 overleggen (inzet van 
werkvoorbereider en projectleider van aannemer) als het gaat om de 
verleggingen en de ontwerpafspraken.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
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Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
39 Archeologie & cultuurhistorie in ontwerp

Vraag:
Zijn er bekende archeologische beperkingen of onderzoeksplichten die 
invloed hebben op het ontwerp (dieptes, graafbeperkingen)?

Antwoord:
Nee.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
40 Kunstwerken & civiele objecten

Vraag:
Zijn er kunstwerken, duikers, beschoeiingen of funderingen waarvan een 
constructieve beoordeling onderdeel is van de engineeringfase?

Antwoord:
Nee, geen engineering buiten de rioolputten.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
41 Groenontwerp

Vraag:
Kunt u het groenontwerp en beplantingsplan aanleveren?

Antwoord:
Nee. Opdrachtgever verzorgt zelf de beplanting en benodigde 
werkzaamheden tijdens de uitvoering. In het basis ontwerp van de 
bovenruimte zijn de plantvakken al vastgesteld.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
42 Bomen en wortelzonebescherming

Vraag:
Bomen en wortelzonebescherming: Kunt u bevestigen of het ontwerp 
rekening moet houden met aanvullende eisen voor bestaande bomen 
(wortelonderzoek, Bomen Effect Analyse, groeiplaatsverbetering), en of 
deze onderzoeken beschikbaar worden gesteld door gemeente Hoorn?

Antwoord:
Nee, bij het ontwerp hoeft Inschrijver geen rekening te houden met 
aanvullende eisen voor bestaande bomen. Er is een boom effect analyse 
uitgevoerd voor het project. Zie bijlage 26 welke bij de documenten op 
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Tenderned is toegevoegd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
43 Klimaatadaptief ontwerp – functionele eisen

Vraag:
Klimaatadaptief ontwerp – functionele eisen: Kunt u aangeven welke 
klimaatadaptieve ambitie het ontwerp minimaal moet realiseren?

Antwoord:
Het ontwerp is klimaatadaptief ingericht en vraagt geen aanvullingen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
44 Riolering

Vraag:
Hydraulische randvoorwaarden riolering: 
Kunt u aangeven welke hydraulische randvoorwaarden gelden voor het 
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nieuwe riool?

Antwoord:
Het nieuwe rioolontwerp voldoet aan de hydraulische randvoorwaarden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
45 Beschikbare ontwerpdocumenten gemeente Hoorn

Vraag:
Beschikbare ontwerpdocumenten gemeente Hoorn. Er is geen ontwerpnotitie 
beschikbaar met de onderbouwing hiervan met berekeningen en 
standaarddetails. Kunt u aangeven welke DO-tekeningen en berekeningen 
exact worden geleverd na gunning? (rioolberekening, verkeerskundige 
onderbouwing, bomen- en groenkaart, et cetera.)

Antwoord:
De geleverde documenten voor de wijk zijn meegestuurd en voldoen aan de 
inrichtingsvereisten en berekeningen. Er zijn geen andere tekeningen en 
berekeningen beschikbaar voor de opdrachtnemer.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
46 §4.2.1 en §2.2.1

Vraag:
§4.2.1 en §2.2.1 – controle door inschrijver.
Wat beschouwt de aanbestedende dienst als de formele status van het 
aangeleverde DO?

Antwoord:
Wij beschouwen dat de formele status van het aangeleverde DO is dat deze 
akkoord is bevonden na interne participatie met de organisatie én externe 
participatie met de omgeving, en is het beeld wat gerealiseerd moet worden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
47 Bewonersparticipatie

Vraag:
Kunt u aangeven in hoeverre participatie/inspraak van bewoners door de 
opdrachtnemer wordt verwacht, en in welke fase (DO-actualisatie, UO, 
uitvoering)?

Antwoord:
Geen. Er wordt alleen nog uitvoeringscommunicatie voor de wijk gevraagd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
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Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
48 Leidraad 4.2.1

Vraag:
De leidraad spreekt meerdere keren over een “kwalitatief hoogwaardig UO” 
(§4.2.1).
Kunt u aangeven welke kwaliteitscriteria u hanteert om dit te beoordelen?

Antwoord:
Dit benadrukt de volledigheid en samenhang van het ontwerp, van de 
ondergrondse en bovengrondse aspecten. Het resultaat van het kwalitatief 
hoogwaardig UO moet zijn dat er in de uitvoering geen meerwerk ontstaat. 
Praktisch uitvoerbaar en opgedeeld in logische fasen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
49 Leidraad 4.2.1

Vraag:
In §4.2.1 punt 2 wordt gevraagd om inclusies en exclusies van de vaste prijs. 
Kunt u aangeven welke onderzoeken of aanvullende werkzaamheden u op 
voorhand al buiten de vaste prijs vindt vallen (bijv. sonderingen, 
rioolinspecties, flora-fauna)?

Antwoord:
Opdrachtgever wenst inzicht te krijgen over wat wél in de prijs is 
inbegrepen. We passen de tekst van paragraaf 4.2.1 punt aan, waarbij wel
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/niet vervangen wordt door 'wel'. Zie ook het antwoord op vraag 51

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
50 Uitgangspunten ontwerp

Vraag:
We hebben een vraag over de uitgangspunten ontwerp.
Worden er nog reserveringen voorzien voor een warmtenet of uitbreiding 
van elektriciteitskabels t.b.v. de warmtetransitie?

Antwoord:
In de basis is er in het rioolontwerp rekening gehouden met een mogelijk 
energietransitie, maar past niet overal. Inschrijver hoeft daar geen rekening 
mee te houden voor deze engineering/ tijd voor te reserveren in de 
aanbieding.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
51 Planning GC 1 punt 4
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Vraag:
Vragen over de planning (onderdeel GC1 – punt 4) Kunt u aangeven hoe u 
omgaat met aanvullende onderzoeken (bijv. bodem, kabels & leidingen, 
boomtechnisch), mochten deze in de engineeringfase noodzakelijk blijken?

Antwoord:
Wij vragen een hoogwaardig UO, als hiervoor aanvullende onderzoeken 
nodig zijn, moet dit meegenomen worden in de engineeringsfase en in de 
prijsvorming. Zie ook het antwoord op vraag 49.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
52 Leidraad 4.2.1

Vraag:
Er wordt gevraagd rekening te houden met een 3-maanden 
besluitvormingstermijn (§4.2.1). Kunt u aangeven wat de minimale en 
maximale doorlooptijd is die u wenselijk acht voor het engineeringtraject, 
zodat inschrijvers hun planning realistischer kunnen faseren?

Antwoord:
Voor de planning is het uitgangspunt is dat na afronding van het werk aan de 
Kolenbergstraat het werk vloeiend door gaat met de uitvoering in de straten 
van de omliggende wijk.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
53 Leidraad - Organogram

Vraag:
Op pagina 15 wordt een organogram/communicatiestructuur genoemd. Kunt 
u toelichten welke vergaderfrequentie u verwacht voor de verschillende 
overleglagen tijdens de engineeringsfase van Blokker Oost (projectgroep, 
directievoerder/uitvoerder, opdrachtgever-overleggen)?

Antwoord:
De vergaderfrequentie bepaalt de opdrachtnemer, overleggen zijn bedoeld 
om een goed resultaat te behalen. Als de opdrachtnemer denkt dit met 1 
overleg af te kunnen, wordt dit niet positief beoordeeld en als de 
opdrachtnemer elke dag overleg wil hebben wordt ook niet als positief 
beoordeeld.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
54 Leidraad 4.2.1

Vraag:
De leidraad vraagt de inschrijver zelf prikkels voor te stellen (§4.2.1 – punt 
3). Kunt u aangeven welke bandbreedte u acceptabel acht voor 
prestatieprikkels en op welke thema’s prikkels volgens u het meeste 
bijdragen aan projectdoelen (tijd, hinderbeperking, kwaliteit tekenwerk, 
budgetbeheersing)?

Antwoord:
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Ter verduidelijking zal een prestatieprikkel voor de engineeringsfase er toe 
moeten leiden dat na afronding van het werk aan de Kolenbergstraat er 
vloeiend doorgegaan kan worden met de uitvoering van de straten in de 
omliggende wijken. Wat Inschrijver daarvoor aan inzet en voor maatregelen 
nodig heeft, zal moeten passen binnen de wijze waarop Inschrijver (intern) is 
georganiseerd voor de engineering. Een bonus mag maximaal 10% van de 
vaste prijs voor de engineering zijn, een malus moet minimaal inhouden dat 
Opdrachtgever in de overgang van engineering naar uitvoering geen kosten 
betaalt aan de opdrachtnemer. Als laatste moet een prestatieprikkel SMART 
te maken zijn en beheersbaar voor de Opdrachtgever (bijvoorbeeld KPI's, 
percentage, doelwaarden).

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
55 Leidraad 4.2.1

Vraag:
De leidraad vraagt om een stakeholdersanalyse (§4.2.1). Zijn in uw 
stakeholdersanalyse al de beheerders van uw interne gemeentelijke 
afdelingen meegenomen en welke eisen en wensen zijn al meegenomen in de 
uitwerkingen in de aanbestedingsdocumenten?

Antwoord:
Ja, de beheerders zijn al meegenomen, ook de wensen en eisen zijn verwerkt 
in het aangeleverde DO.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
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Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
56 Leidraad 4.2.1

Vraag:
De leidraad vraagt om een stakeholdersanalyse (§4.2.1) .Kunt u uitleggen 
welke stakeholders u zelf al hebt geïdentificeerd en welke rol de 
opdrachtnemer krijgt t.a.v. participatie, bewonerscommunicatie en inspraak?

Antwoord:
De stakeholders bij de gemeente zijn weergegeven in het organogram voor 
deze Opdracht, op pagina 15 van de Inschrijfleidraad. De opdrachtnemer 
krijgt geen rol in participatie, bewonerscommunicatie en inspraak met 
inwoners en bewoners, omdat deze activiteiten al zijn afgerond voor de wijk. 
De uitvoeringscommunicatie ligt wél bij de aannemer, maar altijd in 
samenspraak met de omgevingsmanager en/of de projectleider van de 
gemeente.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
57 Leidraad 4.2.1

Vraag:
De leidraad spreekt over een UO bovengronds én ondergronds (§4.2.1).
Kunt u specificeren welke minimale inhouds- en detailniveaus het UO moet 
bevatten?

Antwoord:
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Zie bestek H-275. De geldende besteksposten voor revisietekeningen zijn 
van toepassing. Opdrachtnemer moet inzichtelijk kunnen maken wat er 
(buiten) gemaakt moet worden. Zodat de uitvoerder het werk kan maken en 
Opdrachtgever het werk kan controleren.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
58 §2.2.1

Vraag:
In §2.2.1 staat dat tekeningen door de inschrijvers moeten worden 
gecontroleerd.
Kunt u toelichten welke kwaliteitsnorm en welke mate van detail u verwacht 
bij deze controle?

Antwoord:
Door het controleren van de tekeningen weet u wat de kwaliteit hiervan is. 
Zodat u goed kan inschatten welke tijd nodig is om hier een 
uitvoeringsontwerp van te maken en dit op te nemen in uw aanbieding. Er 
komen namelijk geen andere tekeningen meer vanuit de Opdrachtgever.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
59 §4.2.1

Vraag:
In §4.2.1 wordt gevraagd om de aanpak “het brengen van een DO naar een 
UO”. Kunt u verduidelijken welke onderdelen van het DO als “vaststaand” 
worden beschouwd en welke onderdelen tijdens de engineering nog 
wijzigbaar zijn?

Antwoord:
De maaiveldinrichting is gepresenteerd aan de bewoners en moet als 
uitgangspunt worden genomen. Voor het riool geldt dat dit in de basis ook 
vastligt maar kan om technische reden van exacte ligging mee worden 
geschoven. Opgegeven hoogtematen van het riool zijn wel bindend. Hier 
horen ook bij een V&G ontwerpplan en een straatwerkplan.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
60 Aangeleverde DWG tekening van inrichtingsontwerp Blokker Oost

Vraag:
Kunt u hiervan ook een PDF versturen met daarin opgenomen de locaties 
van de verschillende profielen zoals deze zijn opgenomen in de DWG?

Antwoord:
Nee, deze is niet beschikbaar.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
61 Bestek deel 3 01 01 14 lid 04

Vraag:
Percentage meerwerk ( Uitvoering, AK, WR ) mag maximaal 10% zijn. Dit 
is te weinig. Kunt u dit ophogen naar 20%?

Antwoord:
Nee, dat kan Opdrachtgever niet. Mening van Opdrachtgever is dat de 
opdrachtnemer het werk zo goed voorbereid, dat meerwerk tot een minimum 
beperkt zal blijven en daardoor het percentage staartkosten voor meerwerk 
van 10% maximaal gerechtvaardigd is.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
62 CM00009 Overeenkomst DNR engineering

Vraag:
Tevens wordt er niets in de stukken niets vermeld ten aanzien van 
werkzaamheden door derden, uitgezonderd de Kolenbergstraat, en het 
eventueel verwijderen en aanpassen van kabels en leidingen door de 
nutsbedrijven in de volgende fases. Waar moeten wij deze van uitgaan of is 
dit traject al doorlopen door de opdrachtgever?

Antwoord:
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In de Kolenbergstraat zijn er geen werkzaamheden van derden. Voor de wijk 
geldt dat er mogelijk wel nuts aanpassingen moeten plaatsvinden. Inschrijver 
hoeft geen rekening te houden met deze aanpassingen in haar aanbieding.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
63 CM00009 Overeenkomst DNR engineering

Vraag:
CM00009 Overeenkomst DNR engineering
Hierin wordt niets vermeld ten aanzien van de aan te vragen vergunningen 
en legeskosten. Is dit traject al doorlopen door de opdrachtgever?

Antwoord:
Voor de eigen werkzaamheden moet de inschrijver zelf bepalen of hiervoor 
vergunningen en leges noodzakelijk zijn. Bemalingsplan leges en 
vergunning zijn gedekt.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
64 Inschrijfleidraad



Nota van inlichtingen Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Pagina 38 van 60 Datum genereren nota van inlichtingen: 17 dec 2025

Vraag:
2.2
Mogen wij ervan uitgaan dat de werkzaamheden in het RAW bestek ook 
overeenkomen met de vervolgwerkzaamheden of zijn er essentiële 
verschillen te verwachten in het te engineeringsfases ten aanzien van het 
bijgevoegde RAW bestek? Met andere woorden moeten er in de overige 
fases niet een geheel ander onderwerp, denk aan bijvoorbeeld een brug, 
worden ontworpen? Kan de opdrachtgever bevestigen dat dit niet aan de 
orde is en dat er geen substantiële wijzigingen plaats vinden ten aanzien van 
het werkzaamheden zoals verwoord in het RAW bestek

Antwoord:
Ja, Inschrijver kan er van uitgaan dat er geen substantiële wijzigingen 
plaatsen vinden t.a.v. de werkzaamheden zoals verwoord in het RAW-bestek 
behorende bij de Kolenbergstraat.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
65 Bestedingsprocedure

Vraag:
U verwacht de nota van inlichtingen vrijdag 5-12-2025 te verzenden en de 
besteding laten plaatsvinden op 18-12-2025. Het betreft hier niet alleen een 
inschrijving op basis van alleen een RAW bestek maar een besteding met 
een Bestek en een compleet engineeringscomponent in één besteding 
verwoord. Door deze keuze van samenvoegen van de beide componenten is 
er een complexere besteding/tender door u uitgevraagd. Wij verzoeken de 
opdrachtgever oprecht om ons wat meer tijd te gunnen tussen ontvangst van 
de nota van inlichtingen en de datum van aanbesteding op basis van 
bovenstaand argumentatie, immers het werk wordt pas 20-02-2026 gegund.

Antwoord:
De datum en uiterste tijdstip van inschrijvng is aangepast naar 21 januari 
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2026, 12.00 uur. Zie hiervoor de (reeds) aangepaste planning.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
66 Bestekspost 745010

Vraag:
Er wordt bij het armatuur een 5 aderig snoer gevraagd maar in geen enkele 
post staat de “klemmenmodule/aansluitblokje met de 4x Wago” die vaker 
toegepast wordt in Hoorn. Dient deze wel geleverd en geplaats te worden, en 
zo ja in welke post?

Antwoord:
Ja, bestekspost wordt aangepast.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
67 Bestekspost 733010

Vraag:
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Klopt het dat de 5 meter masten voorzien moeten worden van een GPP-
sleeve en vervolgens met Noxyde of moet de mast voor het coaten worden 
voorzien van een GPP-sleeve en in kleur mee gecoat en dan zonder noxyde. 
Laatstgenoemde is vaker toegepast in de Gemeente Hoorn, eerstgenoemde 
nog nooit.

Antwoord:
Ja, het klopt dat de 5 meter masten moeten worden voorzien van een GPP-
sleeve en vervolgens met Noxyde. De bestekspost blijft gehandhaafd voor de 
prijsvorming.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
68 Bestekpost 24 Opbreken fundering

Vraag:
In post 24 dienen we ongebonden materiaal op te breken, in post 210230 
wordt gebonden materiaal gezaagd, klopt dat?

Antwoord:
Nee, de bestekspost wordt aangepast.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.
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Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
69 Bijlage 12 Bodemonderzoek

Vraag:
Conform bijlage 12, tabel 4.6 Toetsingsresultaten fundatiemateriaalmonsters, 
blijkt dat er 1 analyse is genomen uit 7 boringen waarvan er 5 (meerdere) 
verschillende soorten funderingsmateriaal in de boor omschrijvingen staan. 
In onze optiek kan en mag dit niet, wilt u per soort de fundering laten 
analyseren zodat wij afzet kunnen vinden voor de op te breken materialen en 
daarop eventueel onze veiligheidsmaatregen kunnen treffen?

Antwoord:
Ja, Opdrachtgever zal nader onderzoek laten uitvoeren. Inschrijver prijst af 
op basis van het mengmonster en volgens het bestek/ de besteksposten. Bij 
het verificatiegesprek met de voorlopige winnaar worden nadere gegevens 
aangeleverd door Opdrachtgever.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
70 Bestek

Vraag:
Besteksposten 2103
Ons inziens is er bij het frezen van het schone asfalt geen rekening gehouden 
met een marge tussen het schone en teerhoudende asfalt ?

Antwoord:
Uw aanname is onjuist. Er is met 20 mm marge gehouden.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
71 Bestek

Vraag:
Volgens de planning zal de gunning op 11-02-2026 verstrekt worden.
Dit stemt niet overeen met de in het bestek genoemde startdatum 2 februari 
2026 ?

Antwoord:
Startdatum wordt 3 maart 2026. Het bestek wordt hierop aangepast.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
72 Inschrijfleidraad

Vraag:
Blad 7 Scope punt 2
Tekst is niet compleet ?

Antwoord:
Het woord 'middels' vervalt, is niet van toepassing.
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
73 Bestek

Vraag:
Bestekspost 150330, 150430 en 150470
Periode in stand houden (24 weken) stemt niet overeen met de 
uitvoeringsperiode ?

Antwoord:
Dit klopt, de besteksposten worden hierop aangepast.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
74 Bestek

Vraag:
Bestekspost 140110
Depot van 60 m2 is ons inziens te klein om het werk te realiseren ?
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Antwoord:
Voor nu is dit de enige locatie die gefaciliteerd kan worden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
75 Bestek

Vraag:
Bestekspost 210540
Dikte 0,80 m1 ?

Antwoord:
Nee, dit wordt gewijzigd naar 0,08 m in de bestekspost

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
76 Bestek

Vraag:
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Lid 01 04 01 03
Gezien de doorlooptijd van het bestek verzoeken wij U de Risicoregeling 
WEL van toepassing te verklaren ?

Antwoord:
Indexering vindt plaats volgens de CBS. Grond-, weg- en waterbouw 
(GWW); inputprijsindex 2020=100 (november 2025), categorie 42/43, 
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/86049NED voor het nog te engineeren 
deel.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
77 Bestek

Vraag:
Post 412320
"L" betreffende het leveren van de inlaten ontbreekt ?

Antwoord:
Bestekspost wordt gewijzigd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
78 Bestek

Vraag:
Post 412220
"L" betreffende het leveren van de inlaat ontbreekt ?

Antwoord:
Bestekspost wordt gewijzigd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
79 Bestek

Vraag:
post 308210
Gaarne een aantal meters aangeven ?

Antwoord:
Bestekspost wordt gewijzigd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.
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Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
80 Bestek

Vraag:
Post 308110
Graag een aantal meters aangeven waarover de open bemaling dient te 
worden toegepast ?

Antwoord:
Bestekspost wordt gewijzigd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
81 Bestek

Vraag:
Posten 303
Gaarne een bestekspost toevoegen betreffende het uitvoeren van AP04 
onderzoeken.
(Op basis van het Verkennend Bodemonderzoek kan de grond enkel naar een 
grondbank met hoge storttarieven)

Antwoord:
Indien van toepassing, kan dit op nacalculatie worden verrekend. Middels 
een open begroting.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
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 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
82 Bestek

Vraag:
Posten 303
Heeft de Gemeente depotruimte ter beschikking waar de af te voeren 
grondstromen in tussen depot gezet kunnen worden in verband met 
bemonstering ?

Antwoord:
Nee. Deze tussenruimte heeft de gemeente Hoorn niet.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
83 Bestek

Vraag:
Post 280310
Wat is het doel van het afvullen met water van buiten werking te stellen 
koikleidingen ?

Antwoord:
Buiten werking gestelde kolkleidingen worden met water gevuld om 
constructieve stabiliteit te behouden, opdrijven te voorkomen, materialen te 
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beschermen en vervuiling te voorkomen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
84 Bestek

Vraag:
Post 160020
Hoe wordt eventueel benodigde bemaling verrekend ?

Antwoord:
Uitgangspunt is geen bemaling nodig bij het graven van de proefsleuven. 
Indien van toepassing, kan dit op nacalculatie worden verrekend. Middels 
een open begroting.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
85 Onderzoeken en rapportages

Vraag:
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Het doel van de klant is van het DO van de klant door aannemer een UO te 
laten maken. Maar welke onderzoeken dienen allemaal nog door gegadigde 
te worden gedaan om te komen tot dit UO? Ter vergelijking heeft OG zelf 
25 Bijlagen verstrekt t.b.v. het RAW bestek Kolenbergstraat. Welke 
onderzoeken dienen door Gegadigde te worden afgeprijsd t.b.v. de overige 
delen in de wijk die behoren tot de scope van het UO? Zoals bv BLVC plan, 
bemalingsplan, grondbalans etc?

Antwoord:
Zie ook de antwoorden op vragen 49 en 51: Opdrachtgever wenst inzicht te 
krijgen over wat wél in de prijs is inbegrepen. We passen de tekst van 
paragraaf 4.2.1 punt aan, waarbij wel/niet vervangen wordt door 'wel'. Wij 
vragen een hoogwaardig UO, als hiervoor aanvullende onderzoeken nodig 
zijn, moet dit meegenomen worden in de engineeringsfase en in de 
prijsvorming

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
86 Boetes

Vraag:
Boetes op vertraging zijn niet gemaximaliseerd. Graag de boetes 
maximaliseren op 10% van de aanneemsom.

Antwoord:
Aan de vraag kunnen wij niet herleiden op welk onderdeel dit van toepassing 
is. In het algemeen gesteld volgen wij geldende richtlijnen en jurisprudentie 
als het gaat om het opleggen van boetes aan opdrachtnemers.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
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 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
87 Bouwteamformat

Vraag:
Gegadigde verzoekt OG om het bouwteamformat van Bouwend Nederland 
of van Duurzaam Gebouwd te gebruiken voor de engineeringsfase zodat 
tevens de procedures rondom beëindiging, aannemingsovereenkomst, 
vastlegging van afspraken etc. eenduidig wordt vastgelegd. Dit ontbreekt in 
de nu voorliggende engineeringsopdracht.

Antwoord:
Nee, voor deze opdracht kiest de Opdrachtgever voor de aangeleverde 
stukken.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
88 Taakstellend budget

Vraag:
Is er een taakstellend budget voor de engineeringsfase inclusief de daaruit 
voortkomende realisatieopdracht?

Antwoord:
Nee, er is geen taakstellend budget vastgesteld voor beide fasen.
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
89 Procedure enigineering

Vraag:
In de engineeringsopdracht is geen procedure voorzien voor het al dan niet 
aangaan van de aannemingsovereenkomst. Zowel in het model van Bouwend 
Nederland als in het model van Duurzaam gebouwd is hier een procedure 
voor beschreven. Gegadigde verzoekt Opdrachtgever hiervoor een 
toevoeging te doen in de engineeringsopdracht.

Antwoord:
Nee, voor deze opdracht kiest de Opdrachtgever voor de aangeleverde 
stukken.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
90 Artikel 13 DNR engineering
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Vraag:
De maximaal te vergoeden schade is beperkt per gebeurtenis in plaats van 
per opdracht. Dit is een forse verzwaring tav de bepalingen van de DNR 
artikel 15. Dit is disproportioneel aangezien u hiermee een paritair 
overeengekomen regeling eenzijdig zonder motivatie aanpast ten ongunste 
van de gegadigde. Gegadigde verzoekt alsnog om artikel 15 DNR van 
toepassing te verklaren en artikel 13 daarop aan te passen.

Antwoord:
Nee, Opdrachtgever gaat hiermee niet akkoord, het verzoek wordt afgewezen

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
91 Milieukundig onderzoek

Vraag:
De uitgevoerde milieukundige onderzoeken t.b.v. van het vrijkomende 
materiaal voldoen niet geheel aan CROW-publicatie 210. 
- Zijn er nog meer onderzoeken beschikbaar?
- Zo niet kan er een europost worden opgenomen voor aanvullend 
onderzoek?

Antwoord:
Stelpost 950080 wordt toegevoegd. Stelpost, betreft: kosten voor uit te 
voeren milieuhygiënische (verhardings)onderzoeken

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:



Nota van inlichtingen Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Pagina 54 van 60 Datum genereren nota van inlichtingen: 17 dec 2025

Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
92 Validatie

Vraag:
Dient het ontwerp gevalideerd te worden bij/met de bewoners?

Antwoord:
Nee, wel wordt het uitvoeringsontwerp en fasering gepresenteerd aan de 
bewoners nadat de aannemingsovereenkomst is getekend.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
93 Klant Eis Specificatie

Vraag:
Om het ontwerp te kunnen valideren hebben we een KES (Klant Eis 
Specificatie) nodig. Kunt u deze aanleveren? of gaat u deze aanleveren na 
gunning?

Antwoord:
De tekeningen en de LIOR 2025 zijn van toepassing

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
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 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
94 Algemeen

Vraag:
Participatie
Kan de opdrachtgever aangeven welke stakeholders er in de participatie van 
de Kolenbergstraat zijn meegenomen om tot het DO (definitief ontwerp) te 
zijn gekomen?

Antwoord:
Alle aanwonenden zijn geïnformeerd middels brieven en uitgenodigd voor 
een aantal informatieavonden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
95 Inschrijfleidraad

Vraag:
Hoofdstuk 4.2
Hoe dient de opdrachtnemer de duurzaamheidsregel in het engineeringsdeel 
te lezen? Is dit voor de engineering, uitvoering of beide en moeten de 
opdrachtnemer hier rekening mee houden?

Antwoord:
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De duurzaamheidsregel moet Inschrijver lezen dat als de opdrachtnemer de 
wijk in gaat dat hij dat zo duurzaam mogelijk uitvoert.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
96 Bijlage 12

Vraag:
In het bodemonderzoek wordt bij de samenvatting, alinea doelstelling, 
gesproken over een recent onderzoek van de asfaltverharding binnen het 
projectgebied. Zou de opdrachtgever dit onderzoek ook kunnen delen of 
bevindt dit specifieke onderzoek zich reeds bij de bijlagen?

Antwoord:
Zie bijlagen 19, 20, 21 en 22 van het bestek.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
97 Bestek / Bijlage 18
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Vraag:
Bestekspost 140210 en 150120 geven aan 4 werkvakken.
Hoe dienen wij dit te lezen in relatie tot de "80 meter-eis" aangezien het 
trace ruim 600 meter lang is ?

Antwoord:
De werkvakken lopen in elkaar over. Hier de kanttekening dat zijstraten in 
het projectgebied niet gelijk afgesloten mogen zijn voor al het verkeer.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
98 Bestek

Vraag:
Bestekspost 150310 : Lengte werkvak 150 meter ?
Volgens lid 62 12 01 04 : 80 meter

Antwoord:
Bestekspost wordt gewijzigd. Lengte werkvak 80 meter

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
99 Algemeen

Vraag:
Participatie
Kan de opdrachtgever aangeven welke stakeholders er in de participatie van 
de Kolenbergstraat zijn meegenomen om tot het DO (definitief ontwerp) te 
zijn gekomen ?

Antwoord:
Alle aanwonenden zijn geïnformeerd middels brieven en uitgenodigd voor 
een aantal informatieavonden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
100 Inschrijfleidraad

Vraag:
Hoofdstuk 4.2
Hoe dient de opdrachtnemer de duurzaamheidsregel in het engineeringsdeel 
te lezen ?
Is dit voor de engineering, uitvoering of beide en moet de opdrachtnemer 
hier rekening mee houden ?

Antwoord:
De duurzaamheidsregel moet Inschrijver lezen dat als de opdrachtnemer de 
wijk in gaat dat hij dat zo duurzaam mogelijk uitvoert.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
101 Bijlage 12

Vraag:
In het bodemonderzoek wordt bij de samenvatting, alinea doelstelling, 
gesproken over een recent onderzoek van de asfaltverharding binnen het 
projectgebied. Zou de opdrachtgever dit onderzoek ook kunnen delen of 
bevindt dit specifieke onderzoek zich reeds bij de bijlagen ?

Antwoord:
Zie bijlagen 19, 20, 21 en 22 van het bestek.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
102 Bestek

Vraag:
Bestekspost 527250 en 527330
Graag de besteksposten splitsen aangezien verloopbanden veel duurder zijn 
als hoekstukken ?

Antwoord:
Besteksposten worden gewijzigd.
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

Beantwoord op: 17 dec 2025

Mededelingen

Ref.nr. Onderwerp:
M1 Duur van de opdracht is 30 maanden

Inhoud mededeling:
In tegenstelling tot wat bij aankondiging van de Opdracht is vermeld, is de 
maximale duur van de opdracht 30 maanden vanaf definitieve gunning.

Percelen: P  1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.
Aangemaakt op: 31 okt 2025


