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Nr Document Paragraaf / Eis - 

Bepaling

Vraag Gegadigde Antwoord 

1 Aanbestedingsleidraad Planning aanbesteding De publicatie en start van deze tender valt voor gegadigde(n) 

in de vakantieperiode. Hierdoor kan deze tender niet met de 

benodigde aandacht in behandeling genomen worden.

Wij verzoeken u vriendelijk de gehele inschrijvingsprocedure 

GVB gaat akkoord met de verlenging van de inschrijfdatum  met 3 weken. 

Is inmiddels op TenderNed aangepast.

2 Aanbestedingsleidraad Planning aanbesteding Als belangstellende willen we graag een inschrijving doen op 

uw contract. De huidige planning van de aanbesteding loopt 

echter door onze bouwvak heen, waardoor wij (te) weinig 

gelegenheid hebben om notavragen te stellen en een 

zorgvuldige aanbieding te doen. Staat u er voor open om de 

aanbestedingstermijn met ca. 4 weken te verlengen en een 

extra vragenronde toe te voegen?

Zie antwoord vraag 1.

3 Planning Algemeen Kunt u aangeven waarom u de inschrijvingstermijn heeft 

uitgesteld naar 13 oktober?

Op verzoek van belangstellenden 

4 Leidraad paragraaf 1.4 Bijlage 7 en Bijlage 8: Bedoelt GVB met deze beide bijlagen 

het Bestek RAW Raamovereenkomst 2025-24:2026-2027? 

Zo niet kunt u verduidelijken wat u bedoelt, aangezien deze 

bijlagen niet zijn verstrekt.

Nee, Bijlage 7 is bestek en bijlage 8 is de raamovereenkomst, is nu 

toegevoegd.

5 Aanbestedingsleidraad Paragraaf 1.4 In de tabel in par. 1.4 noemt u bijlage 5. Deze bijlage 

ontbreekt. Wilt u bijlage 5 alsnog beschikbaar stellen.

Ja, zie bijlagen Nota  
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6 Aanbestedingsleidraad Paragraaf 2.1 U schrijft dat de GVB werkt aan een volledig uitstootvrije 

bedrijfsvoering en waar mogelijk eist u dit ook van uw 

leveranciers. Wij denken dat de wegen-/railbranche heel veel 

mogelijkheden qua uitstootvrije bouwplaatst kent die u 

onbenut laat in deze uitvraag. Kunnen wij u uitdagen om de 

eisen qua uitstoot van bijvoorbeeld bouwmaterieel wat 

scherper te stellen? Bijvoorbeeld klein materieel tot 56kW 

uitstootvrij en zwaarder materieel minimaal stage V.

Deze uitvraag is een overbugging naar een volgende uitvraag, waarin de 

aandacht zal liggen op hergebruik materialen, CO2 reductie en SEB.

7 Aanbestedingsleidraad par. 3.1.4 U verwijst in paragraaf 3.1.4 en tabel par. 1.4 naar de 

concept Raamovereenkomst … (bijlage 8). Bijlage 8 

ontbreekt. Wilt u bijlage 8 alsnog beschikbaar stellen?

Bijlage 8 is toegevoegd. 

8 Leidraad blz. 11 art. 3.2 Is het mogelijk om de volledige uitslag van de aanbesteding, 

dus van alle inschrijvers, de PRIJS-EMVI SCORE bekend te 

maken, in plaats van alleen de score van de laagste 

inschrijver  ? 

Nee.

9 Leidraad Paragraaf 3.8.8 In paragraaf 3.8.8 van de aanbestedingsleidraad wordt 

vermeld dat GVB in geen geval kosten vergoedt die zijn 

verbonden aan het opstellen en indienen van een 

Inschrijving.

Gezien de aard en omvang van deze aanbesteding vergt 

deelname een substantiële inspanning van een 

multidisciplinair team, inclusief technische, juridische en 

administratieve expertise. In dat licht verzoeken wij u 

vriendelijk uw vorm van compensatie voor de tender te 

heroverwegen.

Nee.
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10 Leidraad Hoofdstuk 3.6 

beoordelingsfase

In paragraaf 3.6.1 van de aanbestedingsleidraad wordt 

gesteld dat een Inschrijving die niet voldoet aan alle gestelde 

voorschriften in beginsel ongeldig is. Tegelijkertijd wordt 

aangegeven dat GVB in bepaalde gevallen een 

herstelmogelijkheid van twee werkdagen kan bieden voor 

gebreken of kennelijke fouten in de Inschrijving.

In paragraaf 3.6.3 stelt u ook dat een Inschrijving die niet of 

niet volledig voldoet aan het Programma van Eisen of de 

overige 

voorwaarden zoals beschreven in hoofdstuk 5.1 is ongeldig 

en wordt terzijde gelegd. 

Kunt u toelichten hoe GVB onderscheid maakt tussen 

onherstelbare onvolledigheid en herstelbare gebreken? 

Onherstelbare onvolledigheid is bijvoorbeeld Prijzenblad niet volledig 

ingevuld waar gevraagd wordt. Herstelbare gebreken kan zijn document 

Kamer van Koophandel vergeten in te dienen. 

12 Leidraad Paragraaf 4.2.1 Hier staat: "Voorkomen roeren ondergrond". Binnen diverse 

werkzaamheden in het bestek dient de grond geroerd te 

worden. Roeren van grond is ook niet per definitie slecht, 

mits er een juiste beheersing wordt toegepast. 

Wordt hier misschien bedoeld; Voorkomen onnodig roeren 

Beste gegadigde deze vraag komt niet over met het onderwerp bij 4.2.1 in 

de aanbestedingsleidraad. 4.2.1 "zijn eisen ten aanzien financieel-

economische draagkracht".  Kunt u aangeven het artikel van bedoelde 

document dit betrekking heeft.
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13 Inschrijvingsleidraad Paragraaf 4.2.2 Graag verkrijgen wij duidelijkheid omtrent de voorwaarden 

voor de referentieopdracht.

In de voorwaarde van kerncompetentie 1 staat 

verhardingswerkzaamheden aan de trambaan en er staat 

tevens dat de werkzaamheden minimaal 10 dagen hebben 

moeten plaatsvinden binnen de veiligheidszone van de tram 

in exploitatie. De veiligheidszone is breder dan de ruimte 

binnen de sporen.

Kunt u de voorwaarde voor de referentieopdracht als volgt 

omschrijven: "Minimaal één uitgevoerd werk m.b.t. het 

uitvoeren van verhardingswerkzaamheden binnen 

veiligheidszone van een tram in exploitatie in binnenstedelijk 

gebied met een minimale omvang van € 100.000,-, waarbij 

de werkzaamheden minimaal 10 werkdagen zijn geweest".

Tekst is overgenomen zie leidraad v2.0 

14 Inschrijvingsleidraad Paragraaf 4.2.2 Wat wordt er bedoeld met de "veiligheidszone"? Binnen 

veiligheidsvoorschriften vinden wij wel termen als 

"gevarenzone". Daarnaast vinden wij op de site van het GVB 

de term "invloedsgebied tram". 

Bedoeld u met de term veiligheidszone "invloedsgebied 

tram" volgens de kaart op de site van GVB?

Veiligheidszone wordt PVR + een meter.
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15 Leidraad Paragraaf 5.2.1. In de aanbestedingsleidraad is de maximale fictieve korting 

op de inschrijfprijs vastgesteld op €1.500.000, verdeeld over 

de 3 kwaliteitscriteria.

Wij zijn van mening dat de huidige verhouding tussen prijs 

en kwaliteit (BPKV) verder kan worden geoptimaliseerd door 

de kwaliteitsaspecten zwaarder te laten meewegen in de 

gunningsbeslissing. Hiermee worden inschrijvers 

gestimuleerd om maximaal in te zetten op de 

kwaliteitscriteria.  In dat kader verzoeken wij u om de fictieve 

kortingen per onderdeel te verviervoudigen, zodat de 

maximale fictieve korting uitkomt op €6.000.000, te verdelen 

als volgt: €3.000.000 voor K1, €1.800.000 voor K2 en 

€1.200.000 voor K3.

Bent u bereid de fictieve kortingen per onderdeel te 

verhogen, zodat de maximale fictieve korting op de 

inschrijfprijs €6.000.000 bedraagt? 

Nee, wordt niet verhoogd.

16 Leidraad blz. 41 art. 5.3.1 Er mogen in de inschrijfstaat GEEN negatieve bedragen 

worden geplaatst, maar als door een bepaalde opbrengst 

van vrijkomende materialen in een bestekspost een 

negatieve eenheidsprijs ontstaat, hoe dienen wij hier dan 

mee om te gaan? 

Dit komt niet voor binnen deze overeenkomst, echter mocht dit toch 

gebeuren dan treden we in overleg.

17 Aanbestedingleidraad paragraaf 5.4.1 K1 U vraagt om een plan van aanpak 'Technische uitvoering en 

samenwerking'. U vraag een onderbouwing op basis van vijf 

aspecten. Het aspect samenwerking is hierin niet 

opgenomen. Maakt samenwerking deel uit van uw 

beoordeling, zoals de titel van K1 doet vermoeden? Zo ja, 

hoe wordt er op samenwerking beoordeeld?

Zie tekst in de Aanbestedingsleidraad is nu aangepast.
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18 Aanbestedingsleidraad K1 U vraagt om invulling en meerwaarde ten aanzien van het 

“voorkomen van het roeren van de ondergrond”. Wij 

begrijpen niet goed waarom hier een onderscheidende 

invulling van ons wordt verwacht, aangezien het roeren van 

de ondergrond in onze optiek uitsluitend plaatsvindt wanneer 

de GVB dit vereist. Kunt u toelichten wat de achtergrond is 

van dit criterium, en op welke wijze u verwacht dat 

inschrijvers hier invloed op kunnen uitoefenen of 

meerwaarde kunnen bieden?

Tekst in aanbestedingsleidraad is aangepast naar "voorkomen onnodig 

roeren in ondergrond".

19 Inschrijvingsleidraad paragraaf 5.4.2 In dit subgunningscriterium wordt gevraagd om 5 of meer 

risico's uit te werken. Het is niet duidelijk of meer risico's 

beter zouden zijn, of relevantie beter scoort. 

Wij verzoeken u het criterium aan te passen naar het 

uitwerken van een top-5 risico-inventarisatiedossier van 

belangrijke risico's. Kunt u deze aanpassing doorvoeren?

 Is aangepast naar het uitwerken van de inschrijver zijn top 5 risico's, zie 

Aanbestedingsleidraad v2.0  

20 Leidraad paragraaf 5.4.2 U schrijft Grootte plan van aanpak K4: maximaal 2 pagina's 

a4-formaat. Bedoelt u hier K2? 

Correct moet K2 zijn, is type fout, zie bijlage Aaanbestedingleidraad v2.0 

21 Aanbestedingsleidraad Par. 5.4.2, K2 kunt u inzage geven in de planning van de uit te voeren 

werkzaamheden, zoals omschreven in K2?

U dient van een werk m.b.t de doorlooptijd en planning de risico's te 

benoemen, dit hangt niet af van de doorlooptijd. 
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22 Inschrijvingsleidraad Paragraaf 5.4.3 Het is voor inschrijver onduidelijk wat u bedoeld met het 

subgunningscriterium Duurzaamheid. U verwacht een 

duidelijke routemap, waarbij het gaat om aspecten bij het 

uitvoeren van de werkzaamheden. Vervolgens in de bullets 

wordt enkel ingegaan op circulaire economie gesplitst in 

duurzame productie en hergebruik van materialen. En als 

laatste de ruimte om overige meerwaarde te beschrijven. 

Vragen:

1) Zoekt u een routemap voor circulaire economie, een 

routemap voor duurzame uitvoering van werkzaamheden, of 

een combinatie daarvan? 

2) Een routemap wordt vaak gebruikt voor een langdurig 

(onderhouds)contract. Hoe ziet u een routemap voor een 

contract met een beperkte doorlooptijd van 2 jaar?

3) Wat wordt bedoeld met "overige meerwaarde voor dit 

criterium"? 

U dient gewoon te beantwoorden wat er gevraagd wordt bij 1 en 2. U kunt 

meerwaarde toevoegen als u dat wenselijk acht.

23 Leidraad Paragraaf 5.4.3 Voor het V&G-plan ontwerpfase (bijlage 1) heeft u reeds een 

RI&E opgesteld. Dienen de risico's uit K2 een aanvulling te 

zijn op de reeds door u benoemde risico's of verwacht u van 

ons een lijst met ten minste 5 risico's welke wat ons betreft 

de belangrijkste risico's zijn ondanks dat deze reeds zijn 

benoemd in de RI&E? 

Deze risico's zijn geen project doorlooptijd risico's, dit zijn risico's m.b.t.tot 

veilig werken.

24 Leidraad Paragraaf 4.2.1 Hier staat: "Voorkomen roeren ondergrond". Binnen diverse 

werkzaamheden in het bestek dient de grond geroerd te 

worden. Roeren van grond is ook niet per definitie slecht, 

mits er een juiste beheersing wordt toegepast. 

Wordt hier misschien bedoeld; Voorkomen onnodig roeren 

ondergrond?

Zie vraag 12
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25 Inschrijvingsstaat blad 31/38 post 80 Er lijken geen posten te zijn opgenomen voor toeslagen 

recyclen beton. 

Kunt u dit toelichten en/of toevoegen aan het bestek? 

Er zijn in het bestek geen posten opgenomen ten aanzien van het recyclen 

van beton.  Inschrijvers kunnen zich onderscheiden middels het plan van 

aanpak (K3: duurzaamheid) waarbij verwacht wordt dat eventuele 

verhogende, dan wel verlagende kosten verwerkt zijn in de desbetreffende 

posten in deel 2.2 van het bestek.

26 Nadere overeenkomst O.a. artikel 2.3 Nadere 

overeenkomst

In de nadere overeenkomst wordt verwezen naar de 

Algemene Inkoopvoorwaarden van GVB. Deze voorwaarden 

zijn echter niet als bijlage toegevoegd, noch opgenomen in 

de rangorde van documenten zoals vermeld in artikel 2.3 van 

de nadere overeenkomst. Kunt u bevestigen of deze 

voorwaarden van toepassing zijn, en zo ja, kunt u deze 

alsnog beschikbaar stellen?

Nee, deze zijn niet van toepassing, is verwijderd, zie aangepast "concept 

nadere overeenkomst bijlage13 " bij de Nota. 

27 Nadere overeenkomst 3.2 De UAV 2012 bepaalt dat de opgelegde kortingen in de 

overeenkomst een vaste schadevergoeding betreft, oftewel 

opdrachtgever kan geen aanvullende schadevergoeding 

eisen bovenop deze opgelegde korting. Gegadigde verzoekt 

GVB om af te zien van het recht op schadevergoeding 

bovenop de kortingsbepaling.

zie antwoord bij vraag 28 

28 Bestek en nadere overeenkomst Artikel 05 Bestek en 3.2 

Nadere overeenkomst 

De korting in artikel 05 van de raamovereenkomst wijkt af 

van de kortingen zoals vermeld in de aanbestedingsleidraad 

en de nadere overeenkomst. Graag de bevestiging dat de 

korting in de nadere overeenkomst (artikel 3.2) gelijk wordt 

getrokken met de korting in de raamovereenkomst (artikel 

05).

De Nadere Overeenkomst is aangepast bij artikel; 3.2  met verwijzing naar 

Artikel 05 RAW bestek. 
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29 Bijlage 2 Bijlage 2 Verklaring 

referentieopdrachten 

In Bijlage 2 Verklaring referentieopdrachten wordt gesteld 

dat referentieprojecten maximaal 3 jaar oud mogen zijn. Wij 

willen u erop wijzen dat deze eis mogelijk niet in lijn is met de 

uitgangspunten van de Gids Proportionaliteit. Volgens de 

Gids Proportionaliteit (versie 1 januari 2022, paragraaf 

3.5.2.2. artikel 2.93 lid 1 sub a, blz. 48) geldt voor werken 

een termijn van ten hoogste 5 jaar voor het aanleveren van 

referenties, tenzij gemotiveerd wordt waarom een kortere 

termijn noodzakelijk is. Wij verzoeken u om toe te lichten 

waarom in dit geval is gekozen voor een termijn van 3 jaar in 

plaats van de gebruikelijke 5 jaar. Indien er geen 

zwaarwegende reden is voor deze afwijking, verzoeken wij u 

de termijn aan te passen naar 5 jaar, zodat ook relevante en 

vergelijkbare projecten van iets oudere datum kunnen 

worden meegenomen. 

Correct wordt aangepast, zie aangepaste bijlage 2. 
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30 Leidraad Art. 3.8.2 Leidraad Uit artikel 3.8.2 van de aanbestedingsleidraad als artikel 01 

18 lid 02, laatste alinea, van het Bestek blijkt dat u het risico 

voor tegenstrijdigheden in door u opgestelde documenten bij 

de aannemer verlegd. Deze bepaling is in strijd met de Gids 

Proportionaliteit, waarin het volgende staat: “Het is 

disproportioneel het niet stellen van een vraag automatisch 

te laten leiden tot het verval van recht om het onderwerp 

alsnog aan de orde te stellen, maar inschrijvers dienen wel 

een proactieve houding aan te nemen.” Wij verzoeken u 

artikel 3.8.2. aan te passen naar maatstaven van de Gids 

Proportionaliteit.

A. 3.8.2. GVB hecht in dezen veel belang aan de (proactieve) 

waarschuwingsplicht van Inschrijver (ook gezien zijn expertise).

In artikel 4.1 (§4.4). blz. 68 Gids Proportionaliteit 1 januari 2022 staat 

duidelijk beschreven dat de inschrijver een proactieve houding dient aan te 

nemen en ook dat het belangrijk is dat Inschrijver zo vroeg mogelijk zijn 

vragen moet presenteren.

GVB geeft inschrijver meer dan voldoende gelegenheid om uw bezwaren 

en het stellen van vragen kenbaar te maken. Mochten inschrijvers dan toch 

niet proactief handelen dan vervalt het recht om in een later stadium nog te 

klagen.

GVB is van mening dat hier voldoende ruimte aan inschrijvers wordt 

gegeven om vragen en bezwaren tijdig kenbaar te maken.

 

B. tekst uit bestek (art.01.01.18 lid 02:

(UAV) "Paragraaf 2 (Van toepassing zijnde voorschriften, tegenstrijdige 

bepalingen) lid 4 vervalt, hiervoor te lezen:

De aannemer is verplicht de directie voorafgaand aan of ten tijde van het 

aangaan

van de overeenkomst, schriftelijk te waarschuwen in geval van 

tegenstrijdigheden

tussen onderdelen van de raamovereenkomst, dan wel deelopdracht. 

In voorkomende gevallen kan aannemer er niet zondermeer van uitgaan 

dat er sprake is van een bewuste keuze van opdrachtgever en aannemer 

kan aan deze tegenstrijdigheden geen aanspraak op meerwerk of 

verhoging van de aanneemsom ontlenen. In voorkomende gevallen treden 

partijen in overleg op tot een oplossing te komen. Leidt dit overleg niet tot 

een oplossing dan beslist de directie omtrent de uitleg van het de 

raamovereenkomst, dan wel deelopdracht

*	Motivering: Dit is een aanscherping van paragraaf 2 lid 5 UAV die beter 

aansluit bij de waarschuwingsplicht zoals bepaald in paragraaf 6 lid 14. Het 

gaat om zodanig (klaarblijkelijke) tegenstrijdigheden, dat de aannemer in 

strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid zou handelen wanneer hij 

de opdrachtgever niet op de tegenstrijdigheden zou wijzen. " 
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31 Leidraad Paragraaf 3.6.3 Graag ontvangen wij duidelijkheid in de samenstelling van 

het beoordelingsteam. Kunt u verder inzicht geven in de 

functionarissen uit het beoordelingsteam?

Het beoordelingsteam zal bestaan uit de volgende functionarissen:

Inkoper (voorzitter), Projectleider Tram, UItvoerder Baan Tram, 

Asstemanager Tram en Bestekschrijver, 

32 Bestek Algemeen Wat is de verwachte jaaromzet? Historisch gezien wordt gemiddeld jaarlijks ongeveer 4 - 6 miljoen besteed 

aan civiele werkzaamheden. Hier kunnen geen rechten aan ontleend 

worden.

33 Bestek deel 2.1 art. 04 (blz. 15), 

Bijlage 01:

   (V&G-plan)

Het bijgevoegde V&G-plan betreft een 0.1 versie en niet een 

1.0 versie zoals in 04 bijlagen en formuleren van 2.1 

algemene gegevens staat beschreven.

Wilt u zo vriendelijk zijn het juiste document te verstrekken. 

In bestek tekst aangepast, versie 0.1 is correct.

34 Bestek deel 2.1 art. 07 (blz. 16) 

   (Exploitatie tram versus 

werkterrein)

en art. 83 (blz. 22)

   (Toelichting dag- en 

nachtwerk en 

weekendwerk)

Op blz. 16 onder 07 schrijft u dat werkzaamheden tussen 

07:00 en 19:00 plaats kunnen vinden naast de trambaan. 

Onder 83 op blz 22 beschrijft u dat onder dagwerk normaliter 

wordt verstaan 06:00-18:00.

Kunt u dit verschil toelichten? 

De tekst in artikel 07 is aangepast: Dagwerk wordt gedefinieerd tussen 

06:00 en 18:00 uur.

35 Bestek deel 2.1 art. 17 (blz. 19)

   (Bruggen ; met name 

in centrum)

U schrijft dat voor de prijsvorming van het centrumgebied de 

aannemer wordt geachtt te hebben gerekend met 

beperkingen behorend bij bruggen.

Bedoelt de opdrachtgever hiermee dat er in zo’n geval 

gekozen moet worden voor transport over water of met 

kleinere vrachten?

ten behoeve van de prijsvorming van de Raamovereenkomst is het niet 

mogelijk rekening te houden met beperkingen die in een deel (bv. 

Centrum) gelden ten aanzien van bruggen en zwaar verkeer)

Bij een deelopdracht op basis van de RO zal dit bekend zijn en zullen 

kostenverhogende aspecten (transport over water, dan wel kleinere 

vrachten of kosten ten aanzien van aan te vragen ontheffingen voor zwaar 

verkeer) separaat verrekend worden.

De laatste alinea van artikel 17 is uit het bestek verwijderd en vervangen 

door de tekst:

" Eventuele inzet van andere soorten van vervoer (over water) dan wel de 

inzet van kleinere vrachten zullen  in de uit de Raamovereenkomst 

voortkomende deelopdrachten verrekend worden ."
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36 Bestek deel 2.1 art. 18 (blz. 20):

   (beperking zwaar 

verkeer)

U schrijft dat voor de prijsvorming van het centrumgebied de 

aannemer wordt geachtt te hebben gerekend met 

beperkingen behorend bij zwaar verkeer.

Bedoelt de opdrachtgever hiermee dat er in zo’n geval 

gekozen moet worden voor transport over water of met 

kleinere vrachten?

zie antwoord bij vraag 40.

De laatste alinea van artikel 18 is uit het bestek verwijderd en vrvangen 

door de tekst:

" Eventueel uit het aanvragen van ontheffingen, dan wel vervoer van 

kleinere vrachten zullen in de uit de Raamovereenkomst voortkomende 

deelopdrachten verrekend worden ." 

37 Bestek deel 2.1 art. 17 (blz. 19)

   (Bruggen ; met name 

in centrum)

en

deel 2.1 art. 18 (blz. 20):

   (beperking zwaar 

verkeer)

Indien hier wordt bedoeld dat er prijsverhogende 

omstandigheden afgeprijsd dienen te worden, zoals kleinere 

vrachten en of transport over water, dan verzoeken wij u aan 

te geven in welke besteksposten hier rekening mee 

gehouden dient te worden. Daarnaast is de verhouding 

benodigd per bestekspost hoeveel van de fictieve 

hoeveelheden binnen centrumgebied dienen te worden 

gerekend en hoeveel daarbuiten.

zie antwoord bij vraag 35 en 36
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38 Bestek deel 2.1 art. 81 (blz. 22):

   (Toelichting op 

hoeveelheden)

U geeft aan dat "de meeste hoeveelheden zijn gebaseerd op 

basis van ervaringscijfers." Daar waar dit niet mogelijk was is 

een schatting gemaakt van een hoeveelheid. Daar waar een 

goed geschatte hoeveelheid in de inschrijvingsstaat niet 

mogelijk is of niet zinvol is, is deze soms op 1 of op EUR-N 

gesteld of anderszins op een zeer lage hoeveelheid gesteld 

met als doel een tarief op te geven zonder dat dit tarief 

(wezenlijk) meetelt in de bepaling van de fictieve 

aannemingssom." Gegadigde begrijpt niet wat GVB hiermee 

beoogt te stellen. GVB is verantwoordelijk voor de 

hoeveelheden die zij opgeeft t.b.v. de raamovereenkomst en 

gegadigde is verantwoordelijk om passende realistische 

eenheidsprijzen op te geven voor deze hoeveelheden. Het al 

dan niet wezenlijk meetellen t.b.v. de fictieve 

aannemingssom kan dan toch niet aan de orde zijn. 

Gegadigde verzoekt GVB hetzij nader uit te leggen wat zij 

hiermee bedoelt of deze bepaling te verwijderen.

Gegadigde heeft volledig gelijk. Betreffend artikel is uit de RAW 

Raamovereenkomst verwijderd.

39 Bestek deel 2.2 post 1023 (blz. 

33):

   (Frezen asfalt, zonder 

exploitatie)

Hier wordt verwezen naar een bestekspostnummer, maar de 

verwijzing is nog niet toegevoegd. Wilt u zo vriendelijk zijn 

bestekspostnummer toe te voegen t.p.v. de @@@? 

De gehele tekst in tussenhoofd 1023: "Deze serie wordt gebruikt in 

gevallen waarbij NIET de gehele asfaltdikte wordt verwijderd Voor 

transport materieel zie bestekpostnr. @@@ " is overbodig en uit het bestek 

verwijderd.

40 Bestek deel 2.2 post 1040  (blz. 

45)

   (Opbreken 

straatbakstenen)

en deel 2.2 post 1041 

(blz. 45)

   (Opbreken 

betonstraatstenen)

Kunt u de breedtes toe te voegen? Voor alle betreffende posten (104010, 104020, 104140, 104150, 104150 

en 104180) geldt dat een breedte van 1,5 tot 3,0 m geldt.

dit is de genoemde posten toegevoegd.
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41 Bestek deel 2.2 post 1050 (blz. 

50  (Opbreken 

betontegels)

Kunt u de breedtes toe te voegen? Voor alle betreffende posten (105010, 105020, 105040, 105050) geldt dat 

een breedte van 1,5 tot 3,0 m geldt.

Dit is de genoemde posten toegevoegd.

42 Bestek deel 2.2 posten 105310 

105320 105330 (blz. 51) 

(Opbreken betontegels.)

De post waar u naar verwijst lijkt niet de juiste post te zijn. Dit 

betreft een post voor aanbrengen. Wilt u de juiste verwijzing 

toevoegen? 

In alle drie posten is een verkeerde deficode gebruikt (op positie 6, 

deficode 6 i.p.v. 5) Dit is in het bestek gewijizigd.

43 Bestek deel 2.2 post 1073 (blz. 

56 (Opbreken 

persrichels)

Kunt u aangeven of dit om gestelde of geplakte persrichels 

gaat? 

Het gaat om op de tussenlaag van asfaltbeton gestelde persrichels, waarbij 

de asfaltconstructie (ten minste de deklaag aan de trambaanzijde, middels 

andere besteksposten) tevens opgebroken zal worden.

44 Bestek deel 2.2 post 1392 (blz. 

118):

   (Verwijderen 

horizontale drainage)

tekst onderbouwing is onduidelijk, wat moet er gebeuren met 

de vrijkomende bouwstoffen?

Bij post en 139200, 139210 en 139220 is toegevoegd dat vrijkomende 

materialen eigendom worden van de aannemer.

45 Bestek deel 2.2 post 142 (blz 

126):

   (ZAND EN GROND 

AANBRENGEN)

onder hoofdpost 142 staat: leveren volgens post 800010, 

terwijl ook in de besteksposten leveren staat aangegeven. 

Waar moeten wij vanuitgaan?

Tekst geeft aan: " Voor evt. levering van zand zie bestekspostnr. 800010 ". 

Ter verduidelijking is de tekst vervengen door:  " Voor eventuele  

(bij)levering van zand zie bestekspostnr. 800010 " 

46 Bestek deel 2.2 post 1424 (blz. 

128)  (Grond 

aanbrengen, met 'lichte' 

exploitatie)

We missen een L in de kolom ter inlichting bij de posten 

waar de aannemer moet leveren

In posten 142110, 142210, 142310 en 142410 leverantie aan posten 

toegevoegd.

47 Bestek deel 2.2 post 150710 en 

150720

Dient het kwartsloze ballast te zijn? Nee, vanwege de (nog) schaarse leverbaarheid van kwartslooze ballast 

stelt GVB niet de eis dat het toe te passen ballast kwartsvrij dient te zijn.
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48 Bestek deel 2.2 post 150820 

(blz. 131):

   (Aanbr. verharding 

prefab rubber platen 

(49E1)

Kloppen de aantallen? (de hoeveelheid ter inlichting komt 

niet overeen met de hoeveelheid resultaatsverplichting).

Totale hoeveelheid in bestek aangepast en tevens de hoeveelheden ter 

inlichting.

49 Bestek deel 2.2 post 150820 

(blz. 131):

   (Aanbr. verharding 

prefab rubber platen 

(49E1)

In deze post is onder andere opgenomen het plaatsen van 

de T-ligger. Hiervoor is ook een bestekspost voor 

opgenomen (post 150810). Is dit niet dubbel?

Dit is inderdaad dubbel, aanbrengen T-liggers conform post 150810. uit 

post 150820 aanbengen T-liggers verwijderd.

50 Bestek deel 2.2 post 150820 

(blz. 131):

   (Aanbr. verharding 

prefab rubber platen 

(49E1)

Het is gegadigde onduidelijk wat er bedoelt wordt met 

"platen in spoor", "tussen spoor" en "buiten spoor". Kan dit 

verduidelijkt worden met een schets. Graag opgeven hoe 

groot (gemiddeld) de overpaden dienen te worden.

ter verduidelijking (principeschets):

In bestek termen " inspoor" vervangen door " in rijspoor"

en " buiten spoor" vervangen door "kantlagen"

     kantlaag -    rijspoor -   tussenspoor -     rijspoor -    kantlaag

51 Bestek deel 2.2 post 150910 

(blz. 131)

   (Verwijderen 

inspectiepad, inclusief 

folie)

tekst post betreft 'verwijderen inspectiepad' doch in de 

sub.posten staat aanbrengen. Kunt u dit verduidelijken?

De post betreft het aanbrengen van inspectiepad. De koptekst van de post 

is incorrect. Dit is het bestek aangepast.
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52 Bestek deel 2.2 post 151210 

(blz. 132)

   (Verwijderen houten 

dwarsliggers)

en deel 2.2 post 151220 

(blz. 132)

   (Verwijderen duo-blok 

dwarsliggers.

Is de spoorstaaf reeds verwijderd of dient deze bestekspost 

gelezen te worden dat de spoorstaaf blijft zitten?

T.b.v. de prijsvorming dient er van uitgegaan te worden dat de spoorsteven 

reeds verwijderd zijn.

ter verduidelijing is in bestek in het tussenhoofd 1512 de volgende tekst 

toevevoegd:

"Uitgangspunt is dat voor het verwijderen van dwarsliggers de spoorstaven 

reeds verwijderd zijn. " 

53 Bestek deel 2.2 post 152520 

(blz. 133)

   (Instandhouden 

stempels)

Hoe vaak per dag dient er gecontroleerd te worden? Van de aannemer wordt verwacht dat gedurende de tijd dat hij op het werk 

aanwezig is in de gaten houdt dat de aangebrachte stempels nog 

voldoende functioneel zijn en zo niet deze herstelt. dehirvoor te maken 

kosten vallen binnen deze post.

Indien de situatie er om vraagt dat buiten de tijden dat de aannemer op het 

werk is gecontroleerd dient te worden, zal in de betreffende deelopdracht 

(dan wel als een afwijling op die deelopdracht) een urenpost met de titel 

"stempelwacht"worden opgenomen.

54 Bestek deel 2.2 post 162 (blz. 

143)

   (AANBRENGEN 

ONDERBEDBETON)

In de hoofdpost staat vermeldt dat de posten t.b.v.het storten 

van de betonnen trambaanfunderingen inclusief eventuele 

bekisting moeten zijn. Het benodigde aantal meters bekisting 

is door ons vooraf niet in te schatten omdat de breedtes van 

de betonnen trambaanfunderingen verschillend kunnen zijn 

en dit zijn hoge kostenposen. Wellicht is het mogelijk om 

soms beton te storten zonder bekisting. Kunt u voor het 

toepassen van deze bekisting besteksposten toevoegen en 

dan in meters Verrekenbaar?  

Vraagsteller heeft gelijk, Het aanbrengen en verwijderen bekisting is in de 

oost aanbrengen onderbed niet kostenhomogeen.

Aan het bestek is post 162640 toegevoegd (toepassen bekisting tbv storten 

onderbed).

Onder posten 162, 163 en 263 is de zin "Eventueel benodigde bekisting 

wordt geacht bij de prijs van aanbrengen beton te zijn begrepen ." 

verwijderd

55 Bestek deel 2.2 post 176110 

(blz. 180)

   (Aanbrengen 

betonstraatstenen.)

Is het correct dat de Betonstraatstenen in deze bestekspost 

door ons geleverd moeten worden? Al het andere 

bestratingsmateriaal in het bestek wordt door de 

opdrachtgever ter beschikking gesteld.

Inderdaad dienen de betonstraatstenen ter beschikking gesteld te worden.

In bestek in laatste kolom "L" gewijzigd in "T".
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56 Bestek deel 2.2 post 745320 

(blz. 289)

   (Plaatsen 

bovenleidingmast RV)

Is het correct dat de bovenleidingsmast in deze post 

geleverd dient te worden?

Dat is niet correct, de te plaatsen buis wordt ter beschikking gesteld. Dit is 

in bestek aangepast.

57 Bestek deel 2.2 post 775320 

(blz.293)

   (Aanbr. vert. boorbuis 

610 / 8 / 6000 + 

grindvulling)

Is het correct dat de bovenleidingsmast in deze post 

geleverd dient te worden?

Dat is niet correct, de te plaatsen buis wordt ter beschikking gesteld. Dit is 

in bestek aangepast.

58 Bestek Bestek deel 2.2 Kunt u besteksposten toevoegen voor de inrichting van een 

bouwterrein, keten etc.

Inrichten bouwterrein is (grotendeels) in posten in deel 2.2 afgedekt. Voor 

het plaatsen van een bouwkeet e.d. waaraan opdrachtgever geen eisen 

stelt, vwordt verwacht dat deze kosten onder de UK vallen. Mocht vanuit de 

Opdrachtgever eisen gesteld worden aan bv het plaatsen van keten met 

voorxieningen zullen deze per deelopdracht gespecificeerd en verrekend 

worden.

59 Bestek deel 3 art. 01 01 06, lid 

03 (blz. 322)

   (RAW-

raamovereenkomst: 

inschrijvingsstaat)

Het geven van een korting is niet toegestaan, echter de 

inschrijvingsstaat vermeldt wel een korting. Gegadigde 

verzoekt GVB deze tegenstrijdigheid aan te passen.

Helaas is het binnen de besteksoftware niet mogelijk de staartposten te 

wijzigen of te verwijderen

60 Bestek deel 3 art. 01 01 18 lid 

02 (blz.327):

   (Van toepassing zijnde 

voorschriften, 

tegenstrijdige

     bepalingen)

 In de rangorderegeling stelt GVB De Overeenkomst met 

kenmerk 2025-24 op plaats 1. Dit document is niet verstrekt. 

Gegadigde verzoekt GVB dit document alsnog te 

verstrekken of de rangorderegeling aan te passen met de 

raamovereenkomst op 1.

Raamovereenkomst is bijlage 8 is verstrekt bij deze nota 
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61 Bestek deel 3 art. 01 01 18 lid 

05 (blz. 329):

   (Verplichtingen van de 

opdrachtgever)

In artikel 01 01 18 lid 05 van het Bestek staat het volgende 

opgenomen: “Deelopdracht vastgelegde prijs voor zover die 

prijs verband houdt met de realisatie van het werk door 

middel van ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden.”. Wordt 

met prijs de aanneemsom bedoeld?

In artikel 01 01 19 lid 05 is de tekst " prijs" vervangen door " Aanneemsom"

62 Bestek deel 3 art. 01 01 18 lid 

35 (blz. 334):

   (Verrekening van meer 

en minder werk)

De inschrijfstaat bepaalt dat de staartposten als een 

percentage van het subtotaal dient te worden ingevuld. 

Daarmee is het percentage staartkosten vastgesteld. De 

bepaling in dit artikel met 12% AKWR is daarmee toch 

overbodig geworden?

De tekst van de derde alinea van art. 01 01 018, lid 35 is uit het bestek 

gewijzigd:

Het verrekenen van meer en minder werk dient te geschieden met 

hetzelfde perentage dat volgt uit in de inschrijving op de 

Raamovereenkomst.

63 Bestek deel 3 art. 01 01 18 lid 

43a (blz. 335)

   (Zekerheidstelling) 

deel 3 art. 01 02 01 lid 

07 (blz. 344):

    (Betaling)

Artikel 01 01 18 lid 43 Bestek en artikel 01 02 01 lid 07 

Bestek zijn in strijd met elkaar. Wij verzoeken u artikel 01 21 

03 van de RAW Standaard aan te houden, namelijk geen 

zekerheidstelling verlangen op de RAW-raamovereenkomst.

"GVB wenst een zekerheidstelling van 2%, zoals verwoord in art. 01 01 18 

lid 05 en art 01 21 03 van dit bestek.

art 01 02 01 lid 07 conflicteerd hierin en iis in het bestek aangepasat, in 

zoverre dat de bankgaratie uit dit lid is verwijderd.

64 Bestek deel 3 art. 01 01 19 lid  

09 (blz 337):

  (Vrijwaring)

U schrijft: "De aannemer vrijwaart de opdrachtgever, vanaf 

de datum van ingebruiknemeing van het werkterrein door de 

aannemer tot en met de datum van oplevering, voor alle 

aanspraken van derden."

Kunt u aangeven hoe u dit voor zich ziet als GVB zelf bezig 

is met haar spoorwerkzaamheden? 

Dit is inderdaad niet terecht. De tweede alinea is uit het bestek verwidjerd.
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65 Bestek deel 3, art. 01 01 19 lid 

11 (blz 338):  

   (Omgevingsaspecten)

U schrijft: "De aannemer heeft zich voorafgaande aan de 

aanbesteding op de hoogte gesteld van alle voor het werk 

relevante kenmerken, waaronder die van het werkterrein, 

wetgeving, relevante regels en voorschriften en de 

gebruiktelijk te stellen eisen van derden."

Kunt u aangeven hoe u dit voor zich ziet? De werkterreinen 

en bijbehorende kenmerken zijn immers nog niet bekend.

Aannemer moet in algemene zin op de hoogte zijn van wet en regelgeving 

Amsterdam, en dient hier in zijn aanbieding rekening mee gehouden 

hebben. De zinsnede "waaronder die van het werkterrein " is in het kader 

van deze bepaling niet correct en is uit het bestek verwijderd.

66 Bestek deel 3, art. 01 01 19 lid 

11 (blz 338):  

   (Omgevingsaspecten)

In artikel 01 01 19 lid 11 van het Bestek staat dat u verwacht 

dat de aannemer zich voorafgaand aan de aanbesteding op 

de hoogte heeft gesteld van alle relevante kenmerken, 

regels en voorschriften. Het betreft een raamovereenkomst 

waarbij het voor de aannemer onbekend is welke 

deelopdrachten er uitgevoerd zullen worden. Dit betekent dat 

u de aannemer verantwoordelijk maakt voor hetgeen hem 

onbekend is. Wij verzoeken u artikel 01 01 19 lid 11 van het 

Bestek te laten vervallen, hetzij te bevestigen dat alle 

relevante regels en voorschriften zijn opgenomen in deel 2.2 

van het Bestek.

zie vraag 65.

67 Bestek deel 3, art. 01 01 19 lid 

16 (blz 338):

   (Orde en veiligheid )

Wat verstaat u onder een aannemersverblijf? Hiermee wordt bedoeld schaftkeet, dan wel werkkeet tbv uitvoerder

68 Bestek deel 3 art. 01 01 20 lid 

06 (blz. 341):

   (Aanvullingen en 

afwijkingen op de UAV 

2012 (zonder par. relatie)

Uit artikel 01 01 20 van het Bestek blijkt dat de 

opdrachtgever een eventueel ontwerp van opdrachtnemer in 

eigendom overneemt en in herhaling mag realiseren. Het 

verzoek om de volgende zin toe te voegen aan de bepaling: 

“‘Dit gebruik geschiedt alsdan voor eigen rekening en risico 

van Opdrachtgever.’”

Aan artikel 01 01 20 lid 06 is aan de 2e alinea de voorgestelde tekst 

toegevoegd.
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69 Bestek deel 3, art. 01 02 01 lid 

06 (blad 334)

   (Betalingsregelingen: 

aannemingssom: 

Kunt u aangeven wat u precies verstaat onder "de 

gegevens" die aannemer t.b.v. eindafrekening ter 

beschikking moet stellen? 

Bedoeld wordt: staat van Afrekening en eventueel nog ontbreken transport, 

stortbonnen e.d. die geleverd zouden moeten zijn.

70 Bestek deel 3 art. 01 09 01 lid 

04 (blz 347)

   (Kabels en Leidingen; 

Algemeen)

Tekst "Indien nodig zal hiertoe een coördinatiebespreking 

met nutsbedrijven worden belegd waarbij tevens de 

aannemer aanwezig moet zijn". 

Deze bepaling spreekt 010118 lid 05 tegen.

Kunt u aangeven waar ON rekening mee dient te houden. 

art. 01 09 01 lid 04 is correct: Opdrachtgever organiseert een 

coördinatiebespreking met nutsbedrijven.

in art. 01 01 18 lid 05 is de eerste alinea uit het bestek verwijderd

" In afwijking van paragraaf 5 (Verplichtingen van de opdrachtgever) lid 1 

van de UAV 2012 geldt:

Niet de directie maar de aannemer neemt het initiatief en organiseert 

zonodig een bespreking met de leidingbeheerders.

De directie wordt uitgenodigd voor het bijwonen van deze vergadering.

*	Motivering: dit is slechts het verleggen van de partij die dit organiseert 

en wijzigt niet 

   de verantwoordelijkheden."

71 Bestek deel 3, art. 01 09 02 lid 

02 (blz 347)

   (Kabels en Leidingen; 

Informatie-overdracht)

U schrijft: "Vanwege de aard van het werk zullen geen 

proefsleufposten in de raamovereenkomst of de 

deelopdracht worden vermeld".

Kunt u aangeven hoe dient te worden omgegaan met 

gronden naast het tramtracé en indien benodigd aanvullende 

proefsleuven toevoegen? 

in deel 2.2 van het bestek is een post opgenomen voor het graven van een 

proefsleuf (post 840310)

De eerste zin van 01 09 02 lid 02 is uit het bestek verwijderd: " V anwege 

de aard van het werk zullen geen proefsleufposten in de 

raamovereenkomst of de deelopdracht worden vermeld "

72 Bestek deel 3, art. 01 12 05 lid 

05 (blz. 354)

   (Maatregelen in het 

belang van het verkeer:  

      Verplichtingen van 

de aannemer)

U schrijft: "In aanvulling op paragraaf 6 lid 6 van de UAV 

2012 wordt bepaald, dat de aannemer verplicht is alle 

maatregelen op te nemen in het BLVC-plan.

Dit is tegenstrijdig met hetgeen beschreven in lid 02 van 

deze bestekspost. Hierin staat namelijk "In het (door 

opdrachtgever en samenspraak met opdrachtnemer) 

opgestelde BLVC-plan dienen tenminste de volgende 

aspecten te worden vermeld.

De eerste alinea van lid 06 is overbodig, dit moet in het BLVC-plan tot 

uiting komen en zo nodig als posten in deel 2.2 van een deelopdracht.

Het eerste alinea lid 06 is in het bestek herschreven.
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73 Bestek deel 3, art. 01 13 13 (blz. 

359)

   (Korting bij stremming 

in tramexploitatie - en 

overig

      verkeer)

Op grond van het bestek heeft u de mogelijkheid om een 

aanvullende schadevergoeding te vorderen conform artikel 

01 13 13 van het Bestek. Deze is ongelimiteerd en daarmee 

voor ons niet acceptabel en disproportioneel. Kunt u 

bevestigen dat de maximale schadevergoeding die kan 

worden verhaald niet meer dan 2% van de totale inschrijfprijs 

bedraagt?

De maximale korting wordt vastgesteld op 2% van de totale aanneemsom.

aan lid 02 is in het bestek de volgende tekst toegevoegd:

" De korting zal maximaal 2% van de totale (fictieve) inschrijfsom 

bedragen .

74 Bestek deel 3 art. 01 14 01 lid 

02 (blz. 360)

   (Bouwstoffen; Door 

opdrachtgever ter 

beschikking  te stellen 

bouwstoffen)

Zijn busperron- en tramperronbanden ook onderdeel van 

posten (bestratingsmaterialen, trottoirbanden en 

opsluitbanden en weg en straatmeubilair) die hier worden 

benoemd? 

Inderdaad. ter verduidelijking deze aan de opsomming toegevoegd

75 Bestek deel 3 art. 01 16 01 lid 

03 (blz.367)

   (Verzekeringen door 

Opdrachtgever: C.A.R 

verzekering)

Uit artikel 01 16 01 lid 03 van het Bestek volgt dat de 

aannemer afschriften van polissen van de verzekering 

verstrekt. Polissen bevatten bedrijfsvertrouwelijke informatie 

en worden door gegadigde niet verstrekt. Gegadigde kan wel 

een certificaat van de verzekering verstrekken. Gegadigde 

verzoekt de aanbestedende dienst dan ook om ‘de polis’ te 

vervangen door ‘het verzekeringscertificaat’.

waarschijnlijk bedoeld vraagsteller art. 01 16 04 lid 3, waarbij het inderdaad 

afdoende is om het verzekeringscertificaat te verstrekken. De tekst is 

hierop in het bestek aangepast.

76 Bestek deel 3 art. 01 16 01 lid 

05  (blz.367)

   (Verzekeringen door 

Opdrachtgever:

      C.A.R verzekering)

In artikel 01 16 01 lid 05 van het Bestek verzoekt u om een 

CAR-verzekering met een eigen risico van € 2.500,=. Graag 

uw bevestiging dat het eigen risico maximaal € 50.000,- mag 

zijn.

recentelijk is door GVB een nieuwe CAR verzekering afgesloten. Hiervan is 

de polis nog niet bij ons bekend. Uw vraag zal in de 2e Nota van 

Inlichtingen worden beantwoord en tevens de tekst van art. 01 16 01 

worden aangepast.
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77 Bestek deel 3 art. 01 19 04 (blz. 

373)

   

(Arbeidsomstandigheden

; V&G Coördinatie (totaal

       door aannemer)

U geeft aan dat de V&G-coördinatie volledig bij de aannemer 

ligt. Kunt u ook aangeven wat voor mandaat opdrachtnemer 

als V&G-coördinator heeft? 

Voor perioden dat binnen het werkterrein alleen de civiele 

(hoofd)aannemer aan het werk is wordt verwacht dat de aannemer de 

coordinatie verricht. Op die momenten dat GVB én de civiele 

(hoofd)aannemer  aan het werk zijn zal de coordinatie in ondeling overleg 

worden ingericht. Dit zal tijdens het start-up overleg voorafgaand aan de 

start van het werk worden afgestemd.

78 Bestek deel 3 art. 38 12 16 lid 

01 (blz. 403):

   (Sporen op beton, 

bevestigd d.m.v. 

gelijmde ankerstangen)

In de leidraad wordt een waarborging gevraagd van 64 uur. 

Dit lijkt tegenstrijdig met de 2 dagen (48 uur) die wordt 

gesteld in deze bepaling.

Kunt u aangeven waar men van uit dient te gaan? 

De in het bestek genoemde 48 uur  is leidend.

79 Bestek deel 3 art. 38 12 19 lid 

03 (blz. 404):

   (Bekleden rails)

U geeft hier aan dat in deel 2.2 deze railcoating is aangeduid 

als railcoating B. Dit lijkt een foutieve verwijzing te zijn.

Kunt u aangeven waar wij deze informatie kunnen vinden. 

Vraagsteller heeft gelijk. Railcoating type "B"  wordt niet meer toegepast 

(spoor in grasbaan wordt niet (meer) gecoat). Lid 03 is uit het bestek 

verwijderd.

80 Bestek deel 3 art. 39 01 07 (blz. 

416):

    (Bovenleidingpaal)

U verwijst in deze post naar het normboek voor 

bovenleidingpalen.

Dit normboek is geen bijlage van dit bestek, zou u deze 

willen toevoegen? 

"Een bovenleidingpaal bestaat uit een gecoate verzinkte stalen buis-profiel 

model en maten conform normboek  t ekeningen 10.02.020.01-001 , 

10.02.020.01-002 , en 10.02.020.01-003 . "

81 Bestek deel 3 art. 39 02 11 D 

(blz. 417)

   (Aanbrengen   

bovenleidingmasten)

Onder D van lid 01 schrijft u dat palen worden aangebracht 

in verticale boorbuizen van 3,5m lang. Dit is tegenstrijdig met 

bijbehorende bestekspost (o.a. 808010) waarin wordt 

aangegeven dat deze boorbuizen 6,0m lang dienen te zijn. 

Inderdaad, boorbuizen met 3,50 m lengte worden niet (meer) toegepast. in 

de bepaling is de afmeting van de toe te passen boorbuizen aangepast 

naar 6,00 m lang en een uitwendige diameter van 508 of 610 mm 

(wanddikte 8 mm)
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82 Bestek deel 3 art. 39 02 11 K 

(blz. 417)

   (Aanbrengen 

bovenleidingmasten) 

Onder K beschrijft u o.a. dat de palen na het aanbrengen 

van de bovenleiding recht dienen te staan.

Kunt u aangeven hoe we de paal dienen af te wiggen, om 

juiste paalpositie te bereiken? 

Het klopt dat na aanbrengen van het bovenleidingsysteem, dus na 

aanbrengen van span en rijdraden de palen recht (=waterpas) dienen te 

staan. Bij het plaatsen moeten de palen daartoe onder een hoek van 1 

graad (standaard) of een grotere hoek staan. Op de bovenleiding 

bestektekening zal worden aangegeven in welke richting en welke 

(afwijkende ) hoek moet worden aangehouden.

Ter verduidelijking is dit aan art. 38 12 19 bovenstaande toegevoegd.

Hoe de aannemer de gevraagde paalpositie bereikt is des aannemers. 

83 Bestek deel 3 art. 39 02 11 O 

(blz. 418)

   (Aanbrengen 

bovenleidingmasten)

Onder O schrijft u dat palen waar verlichting aan wordt 

gemonteerd deze verbonden dienen te zijn met een aardpen.

Het bestek beschrijft niet wie deze handeling uitvoert. Dient 

ON dit uit te voeren? Zo ja, kunt u hier een post voor 

opnemen? 

Deze activiteit wordt niet van de aannemer verwacht, maar wordt door of 

namens GVB, dan wel Openbare Verlichting uitgevoerd. Dit is in de 

bepaling ook zo toegevoegd.

84 Bestek deel 3 art. 39 06 01 (blz. 

422):

   (Bouwstoffen; 

Bovenleidingpalen)

en

deel 3 art. 39 06 04 (blz. 

422):

   (Bouwstoffen; 

Bevestigings- en 

spanmiddelen)

Deze bepalingen lijken niet voor toepassing te zijn op de 

scope van ON. Kunt u dit bevestigen? 

Dat is correct, bovenleidingpalen worden door Opdrachtgever ter 

beschikking gesteld. U kunt deze bepalingen dan ook als "ter inlichting" 

beschouwen.

85 Bestek deel 3 art. 62 12 01 lid 

04 (blz. 425):

   (Verkeersmaatregelen 

bij werk in uitvoering;

     Algemeen)

Onder lid 04 schrijft u: Per deelopdracht zal worden bepaald 

in hoeverre de aannemer zelf de verkeersmaatregelen 

aanbrengt.  Vooralsnog worden bij deelopdrachten alle 

maatregelen door 'derden' aangebracht.

Kunt u deze tekst verduidelijken? 

In principe worden de verkeersmaatregelen, met uitzondering van de 

bouwhekken rond het werkterrein, aangebracht en ondehouden door 

derden. Het kan echter voorkomen dat van de aannemer gevraagd wordt 

deze werkzaamheden iut te voeren. In dat geval zullen hiertoe poasten aan 

deel 2.2 van de deelopdracht worden toegevoegd.
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86 Bestek deel 3 art. 62 12 01 lid 

08 (blz. 425):

(Verkeersmaatregelen bij 

werk in uitvoering;

     Algemeen)

Deze bepaling beschrijft dat alle definitieve bebording door 

derden wordt aangebracht. Dit is tegenstrijdig met hetgeen 

staat beschreven in post 18 21 00 

Inderdaad, de tekst in het bestek is aangepast naar:

"Alle Definitieve bebording buiten het beheergebied van GVB  wordt 

door derden uitgevoerd tenzij anders in een deelopdracht aangegeven. "

87 Bestek deel 3 art. 62 12 01 lid 

09 (blz. 426):

(Verkeersmaatregelen bij 

werk in uitvoering   

Algemeen)

Deze bepaling beschrijft dat alle belijning door derden wordt 

aangebracht. Dit is tegenstrijdig met hetgeen staat 

beschreven in post 181. 

Inderdaad, de tekst in het bestek is aangepast naar:

"Alle Tijdelijke en definitieve belijning buiten het beheergebied van GVB 

wordt door derden uitgevoerd tenzij anders in een deelopdracht 

aangegeven. "

88 Bestek deel 3 art. 62 12 01 lid 

11 (blz. 426):

  (Verkeersmaatregelen 

bij werk in uitvoering;  

Algemeen)

Kunt u toelichten wat u hier precies bedoelt met 

"werkzaamheden". 

Dit lid is nog een overblijfsel van een ouder bestek (kopieerfout) en is niet 

meer van toepassing.Lid 11 is uit het bestek verwijderd.

89 Bestek deel 3 art. 62 12 01 lid 

12 (blz. 426):

(Verkeersmaatregelen bij 

werk in uitvoering   

Algemeen)

Kunt u verduidelijken wat u precies met deze bepaling 

bedoelt ?

Tekst is niet (meer) correct. lid 12 is overbodig en uit bestek verwijderd.

90 Bestek deel 3 art. 62 12 05 (blz. 

427):

   (Tijdelijke 

verkeersregelinstallaties)

en deel 2.2 post 8550 

(blz. 316):

   (Stationaire TVM)

Tijdelijke VRI’s. Verduidelijking door GVB. Tijdelijke VRI's worden door of namens de Gemeente Amsterdam, V&OR 

geplaatst,

De teksten in dit bestek zijn dan ook niet coorrect:

artikel 62 12 05 deel 3  is uit bestek verwijderd en in tussenhoofd van post 

8550 deel 2.2 de tekst: " Een eventuele VRI wordt afzonderlijke 

verrekend.Voor alle situatie geldt (ook al is deze niet getekend in 'Best 

Practices')" 
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91 Bestek deel 3 art. 62 12 09 lid 

02 (blz. 428):

   (Omleiding en 

stremming)

Moet dit niet een C01 bord zijn? Zo ja, zou u dit willen 

aanpassen? 

Uit de tekst is duidelijk dat een bord C01 bedoeld wordt. Ter verduidlijking 

van de bepaling is de tekst " bord 'verboden voor alle verkeer' (wit met 

rode rand) " vervangen door:  " verkeersbord C01 "gesloten voor alle 

verkeer"  "

92 Bestek deel 3 art. 62 16 01 lid 

01 (blz. 432):

   (Bakens, 

verkeersborden en

      

waarschuwingshekken 

e.d.)

Kunt u toelichten wat u precies bedoelt met de B- en C-eis? De eisen verwijzen naar de kwaliteitscatalogus openbare ruimte van 

CROW (beeldkwaliteit) , waarin aan de hand van foto's de gewenste 

beeldkwaliteit wordt vastgelegd, de onderverdeling in eisen is als volgt:

A+ = zeer goed

A = goed

B = voldoende

C = matig tot onvoldoende

D = onvoldoende tot achterstallig

Ter verdeuidelijking is aan de tekst van het bestek de volgende tkst 

toegevoegd: 

"Bij aanvang van elke deelopdracht moeten de materialen voldoen aan 

beeldkwaliteit B, conform de kwaliteitscatalogus openbare ruimte van 

CROW. "

93 Bestek deel 3 art.  82 15 17 lid 

01  (blz. 446):

   (Hulpstoffen in beton)

U schrijft hier dat de kosten van hulpstoffen in een 

betonmengsel worden geacht te behoren tot de betonspecie. 

Dit lijkt tegenstrijdig met het bestek waarin losse 

besteksposten zijn opgenomen van 50% portlandcement en 

Thixotroop.

Kunt u aangeven waar men van uit dient te gaan? 

De tekst van art. 82 15 17 lid 01 is in het bestek aangepast nar:

"De kosten van hulpstoffen in een betonmengsel voor zover die zijn 

opgenomen in de posten in deel 2.2  worden geacht te behoren tot de 

betonspecie ."

WIJZIGINGEN IN BESTEK DOOR OPDRACHTGEVER
Nr Document Paragraaf / Eis - 

Bepaling

Opmerking Opdrachtgever Antwoord 
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94 Bestek deel 2.2 post 107 (blz. 

56)

   (OPBREKEN 

KANTOPSLUITING)

deel 2.2 post 171 (blz. 

167)

   (KANTOPSLUITING)

posten tbv opbreken en aanbrengen boomkransen 

ontbreken

Aan bestek posten 107710 en 171930 toegevoegd

95 Bestek deel 2.2 post 1302, 1304 

en 1306 (blz. 75 en 

verder): (Leidingwerk 

t.p.v. trambaan)

IN diverse posten is nog voorgeschreven dat 50% HOC en 

50% PC toegepast moet worden.

In de posten 130274, 130276, 130284, 130474, 130476, 130484, 130674, 

130676, 130684 zijn in de bestekspost onder de zin "Cementtype volgens 

NEN-EN 206+NEN 8005:2017, ter keuze van de aannemer " de 

toevoegingen verwijderd:

"50 % CEM III/A 52,5N Hoogovencement

  50 % CEM I 52,5R Portlandcement "

96 Bestek deel 2.2 post 136450 

(blz. 98)

   (Aanbrengen PVC-

afvoer - set van   5 

aansluitingen)

 post is overbodig, deze situatie komt niet meer voor Post 135450 is uit het bestek verwijderd.

97 Bestek deel 2.2 post 1649 (blz. 

56)  (Diverse 

asfaltwerkzaamheden)

post tbv aanbrengen bitumineuze voegvulling tussen 

kantopsluiting en asfaltverharding ontbreekt

Aan bestek post 164910 toegevoegd

98 Bestek deel 2.2 post 176210 

(blz. 181)

deel 2.2 post 176310 

(blz. 182)

deel 2.2 post 176410 

(blz. 183)

 (Aanbr. 

betonstraatstenen KF: 

    strek in specie)

Hoofdcode uit catalogus is onjuist Posten gewijzigd van hoofdcode 831199 naar 831302
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99 Bestek deel 2.2 post 176610 

(blz. 185)

deel 2.2 post 176710 

(blz. 186)

deel 2.2 post 176810 

(blz. 188)

 (Aanbr. straatbakstenen 

KF: strek in specie)

Hoofdcode uit catalogus is onjuist Posten gewijzigd van hoofdcode 831111 naar 831301

100 Bestek deel 2.2 post 810 (blz. 

296)

 (NACHTTOESLAG 

ASFALT-/ 

     BETONCENTRALE)

Tekst is onjuist Tekst gewijzigd naar "AVOND/NACHTTOESLAG OPENSTELLING 

STORT "
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101 Bestek deel 2.2 post 850 (blz. 

315)

   (AFRASTERINGEN,  

     LOOPSCHOTTEN

     EN RIJPLATEN.)

In veel posten onder 850 zijn onjuiste hoofdcodes toegepast Hoofdcode gewijizgd van 103199 naar 621099 bij onderstaande posten:

850000, 850010, 850020, 850030, 850040, 850050, 850090

850100, 850120, 850150

850210, 850220, 850230, 850240, 850250

850320, 850350

850420, 850450

850510, 850520, 850550

855110, 855130, 855150 en 855170

Hoofdcode gewijizgd van 620499 => 621099 bij posten:

850310, 850410

850610, 850620, 850630

Hoofdcode gewijizgd van 620499 => 101416 bij post 850610

Hoofdcode gewijizgd van 620499 => 101499 bij post 850620

Hoofdcode gewijizgd van 620499 => 101436 bij post 850630

Hoofdcode gewijizgd van 621399 => 101499 bij post 850630

102 Bestek deel 2.2 post 850720 

(blz. 315)

   (In stand houden 

rijplatenbaan.)

Eenheid is niet overeenkomstig andere vergelijkbare posten. Hoofdcode van post gewijizgd van 101422 => 101499 en eenheid gewijzigd 

van m*d naar mwk

103 Bestek deel 2.2 post 850890 

(blz. 316)

   (Toepassen tijdelijke 

      afrastering)

Eenheid is onjujist zou st. moeten zijn ipv m ! Hoofdcode gewijzigd van 101502 naar 101601 

Bijlagen behorende bij Nota van Inlichting 1 

Bestek_Raamovereenkomst civiele werkzaamheden 

trambaan 2026-2027 komt hiermee te vervallen

Aanbestedingsleidraad v2.0 hiermee komt v1.0 te vervallen

Bijlage 8 Concept Raamovereenkomst v1.0 

Bestek civiele werkzaamheden trambaan 2026-

2027, met verwerkte Eerste Nota
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Bijlage 5 Garantstelling moedermaatschappij

Bijlage 13 concept Nadere overeenkomst v0.2 d.d. 25-08-2025hiermee komt v0.2.te vervallen

29 / 29


