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Nr. Document Bladzijde Vraag Antwoord

1 Leidraad 13 Geschiktheidseis 2: Wij hebben zeer passende referenties waarvan |Akkoord
het TO net buiten het termijn van de afgelopen 3 jaar ligt. Wilt u
het referentietermijin aanpassen naar 5 jaar?

2 Leidraad 8 De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor herinrichting In het te verstrekken stedenbouwkundige kader wordt aangegeven welke civieltechnische
parkeerterrein en kiss-and-ride, terwijl de demarcatie later wordt  |werkzaamheden verricht moeten worden binnen het plangebied zoals dat is aangegeven
verstrekt. Wanneer wordt de definitieve demarcatie tussen op de (globale) plattegrond op pagina 5 (planlocatie). Een exacte demarcatie tussen
gebouwgebonden werkzaamheden en civieltechnische gebouw en het aangrenzende terrein is er niet, omdat we bij de inschrijving juist een
werkzaamheden verstrekt, en geldt deze demarcatie als infegraal plan van het gebouw en dit betreffende terrein (schoolterrein en aangrenzende
contractueel leidend onder UAV-GC 20252 ruimte) vragen. De begrenzing met de buitenruimte die buiten de scope valt, zal iets

verder worden verduidelijkt in de gunningsfase, maar op hoofdlijnen is dat de begrenzing
van de planlocatie op het kaartje.

3 Leidraad 4 De locatie wordt bouwrijp opgeleverd, incl. “geschikte grond Dit kunnen we bevestigen.
verklaring”. Kunt u bevestigen dat alle sanerings- en
grondverbeteringsrisico’s volledig bij de opdrachtgever liggen?

4 Leidraad 8 Definitief ontwerp loopt van juni 2026 toft juli 2024. Daarna zal de De doorlooptijd zou voldoende moeten zijn en vooralsnog wordt vastgehouden aan deze
TO periode van september 2026 tot oktober 2026 en dan UO van  |planning. In de gunningsfase wordt gevraagd om een eigen planning in te dienen (deze
November 2026 Decmeber 2026. Uit onze ervaring blijkt dit door wordt als gunningscrtiterium beoordeeld).
externe factoren zoals vergunningprocedures,
participatieprocessen en formele toetsmomenten meer tijd vraagt.

Is hierin nog ruimte mogelijk?

5 Leidraad 6 De genoemde directe bouwkosten is exclusief ontwerp en Het beschikbare budget voor ontwerp- en engineeringskosten bedraagt: E 230.000,--
engineering. Kan hiervoor het beoogde / begrote kosten exclusief btw. Dit omvat het gebouw en het terrein.
opgegeven worden?

6 Leidraad 13 2.2.2 Technische en beroepsbekwaamheid. Ja, het gaat bij deze geschiktheidseisen om de ontwerpwerkzaamheden, en niet om de
Kunt u bevestigen dat bij geschiktheidseisen 2,3 en 4 wordt realisatie.
bedoeld dat de genoemde jaren ervaring zijn opgedaan met
ontwerpwerkzaamheden, zonder dat realisatie is vereiste

7 15 Bijlage 5: Bij de selectiercriteria 2, 3 en 4 wordt een Dat is akkoord.
referentieperiode van drie jaar gevraagd. Wij verzoeken u
vriendelik om deze periode te verruimen naar vijf jaar, zodat een
representatievere beoordeling van ervaring mogelijk is.

Wij dienen in als consortium met ruime ervaring in bouwen en De eis ziet op ervaring met het ontwerpen en realiseren van een utitliteitsgebouw. De
onderhouden van scholen. Onze installateur heeft voor de UAV- referentie van enkel een installateur voldoet daarmee niet.

GC referentie-eis een referentie voor het ontwerpen en bouwen

van E&W installaties in een utiliteitsgebouw. Voldoet dit aan de

gestelde geschiktheidseisen?
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