






































































































































Ontwikkelen gemeentelijke Openbare Ruimte Ik ga openbare ruimte inrichting die in 
eigendom komt bij de gemeente

gemeente Smallingerland

versie: november 2025

Fase 1 Intiatief en 1ste ontwerp Fase 2 Uitwerking plan Fase 3 Realisatie & overdracht

stap 1 Ontwikkelaar meldt het plan aan de  
contactpersoon van de gemeente. 

stap 6 Ontwikkelaar vraagt de aansluithoogtes aan 
voor de riolering aan de beheerder riolering

stap 11 Ontwikkelaar realiseert de openbare 
ruimte zoals afgesproken, brengt de 
gemeente min. 1 maand van te voren op 
de hoogte van de start datum en zorgt 
voor een uitvoeringsplanning en 
Kwaliteitsborging

Intern: overleg gemeente (contactpersoon en 
senior Kapitaalgoederen/Assetmanagement)

Ontwikkelaar werkt het ontwerp uit tot een 
technisch plan: rolering, verharding, 
afwatering, groenplan, verlichtingsplan met 
lichtberekeing, water en taluds

stap 12

stap 2 Ontwikkelaar gaat akkoord met het digitale 
Handboek Inrichting Openbare Ruimte 
Smallingerland (HIOR) 
https://smallingerland.hior.nl

stap 7 Ontwikkelaar bespreekt dit technisch plan 
met de werkvoorbereider Civiel

 

stap 3 Ontwikkelaar maakt een 1ste 
inrichtingsontwerp

 

stap 4 Ontwikkelaar bespreekt dit ontwerp met de 
senior Kapitaalgoederen van team Openbare 
Ruimte

 stap 13 Ontwikkelaar organiseert een 
eindoplevering en draagt alle revisie 
gegevens over

Stap 5 Ontwikkelaar past het ontwerp aan. Stap 8 Ontwikkelaar past het technisch plan aan en 
laat het plan (werkomschrijving/RAW bestek 
definitief vaststellen door gemeente

stap 14 Na schriftelijk akkoord gemeente kan de 
grond geleverd worden (via de notaris) en 
vanaf het moment van overdracht neemt 
de gemeente het beheer en onderhoud 
van de exploitant over.

 
Intern: overdracht naar werkvoorbereider 
Civiel

Intern: kadestrale overdracht laten 
regelen door grondzaken van team REO

 

Deze toetst het ontwerp op de HIOR en 
checkt of de openbare ruimte goed te 
beheren is in overleg met de Assetmanagers 
en vult het INTAKEFORMULIER PROJECTEN in 

Deze toetst het ontwerp op de HIOR en checkt 
of de openbare ruimte goed te beheren is

De Kwaliteitsborgen bestaat uit de 
volgende stop- en controlepunten: 1. 
verdichten zandbed/rioolsleuf     2. camera 
rioolinspectie                        3. keuring 
granulaat                                                     4. 
verdichting van het granulaat         5. 
afwerk hoogte van het granulaat 6. 
laagdikte asfaltverharding/ keuring 
elementverharding                7. keuring 
teelaarde plantvakken      8. keuring 
plantmateriaal                                                                                                                                               
Ontwikkelaar nodigt voor elk stop- en 
controlepunt de gemeentelijk 
wervoorbereider/toezichthouder min. 5 
werkdagen van te voren uit 

De werkvoorbereider berekent ook de 
beheerkosten door het FORMULIER 
BEHEERKOSTEN AREAALUITBREIDING  in te 
vullen en geeft dit ook door aan Senior 
Kapitaalgoederenbeheer


