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Ref.nr Document Hoofdstuk 
/ Paragraaf 

Pagina Vraag Antwoord 

1.  Verslag marktconsultatie   Gegadigde is verbaasd, dat het advies om aannemer en leverancier 

in 2 aparte aanbestedingen te selecteren, zoals vastgelegd in het 
verslag van de marktconsultatie, door de gemeente Arnhem naast 

zich neer wordt gelegd. Door de aanpak zoals nu voorgesteld in de 

tender gaat het “Bouwteam” de TEV-materialen inkopen. Gevolg is 
dat de gemeente Arnhem de grip op de keuze voor de leverancier, 

die ongeveer de helft van de totale scope en opdrachtvolume omvat, 
verliest. Naar onze mening zorgt dit voor een onnodige 

kostenverhoging, geen integrale oplossing, verlies van kwaliteit en 

extra projectrisico’s. Kan de gemeente Arnhem haar overwegingen 
om voor de huidige aanpak te kiezen delen met gegadigde? 

De gemeente Arnhem heeft de adviezen uit de marktconsultatie zorgvuldig 

meegewogen. Een marktconsultatie is echter niet bindend. Bij de keuze voor 
de aanbestedingsstrategie zijn, naast de marktinput, ook de inzichten van 

andere interne en externe stakeholders betrokken. Op basis van deze brede 

afweging is besloten de inkoop van TEV‑materialen binnen het bouwteam te 
beleggen. Hiermee achten wij de gekozen aanpak passend en proportioneel. 

2.  Leidraad   Gegadigde voor de levering van de TEV-materialen (HVI / tractie-

transformatoren / gelijkrichter / GVI / beveiliging- en automatisering 
etc.) leest in de aanbestedingsdocumenten dat de gemeente Arnhem 

op zoek is naar een aannemer die op basis van de “Bouwteam” UAV-
GC aanpak aan de slag gaat. Is het de bedoeling dat een 

technologisch bedrijf zich in deze fase van het project al aansluit bij 
een of meerdere aannemers of wordt de inkoop van de TEV-

materialen op een later moment door het “Bouwteam” uitgevraagd? 

De gemeente Arnhem kiest voor een bouwteamaanpak. Dit betekent dat de 

inkoop van de TEV‑materialen door het bouwteam wordt voorbereid en later 
in het proces wordt uitgevraagd. Het is in deze fase dus niet noodzakelijk dat 

technologieleveranciers zich al aan een aannemer verbinden. 

3.  Leidraad   Om een zo optimaal mogelijk TEV-systeem te krijgen is het 
noodzakelijk dat de onderlinge componenten op elkaar zijn 

afgestemd en bijvoorbeeld hetzelfde communicatieprotocol naar de 

stationsautomatisering gebruiken. Hoe gaat de gemeente Arnhem 
met de huidige aanpak zeker stellen dat de TEV-materialen als één 

samenhangend en op elkaar afgestemd geheel worden aangeschaft 
en niet als losse componenten met alle projectrisico’s van dien? 

De integrale afstemming van de TEV‑materialen wordt binnen het bouwteam 
geborgd. Het bouwteam ontwikkelt een samenhangend technisch ontwerp, 

waarin compatibiliteit, communicatieprotocollen en systeemsamenhang 

expliciet worden getoetst. De uiteindelijke inkoop vindt plaats op basis van 
dit integraal afgestemde ontwerp en onder goedkeuring van de gemeente.  

4.  Leidraad   a) Als een aannemer zich samen met een leverancier van TEV-

materialen inschrijft, krijgt deze combinatie dan een betere 
beoordeling dan een aannemer die zich nog niet gebonden heeft aan 

een leverancier?  
B) Als een dergelijke combinatie (aannemer / leverancier) wint, is 

dan zeker gesteld dat de leverancier ook daadwerkelijk de TEV-

materialen mag leveren? 

a) Inschrijvers worden uitsluitend beoordeeld op de in de 

aanbestedingsstukken genoemde criteria. Mocht gekozen worden voor 
inschrijving met een leverancier als combinant (in combinatie) dan zien we 

graag de effecten hiervan terug in uw visie op inkoopstrategie en 
leveringszekerheid. 

b) Indien een combinatie van aannemer en leverancier wint, staat dit niet 

automatisch vast als keuze voor de uiteindelijke levering.  
 

5.  Leidraad   Als een combinatie van aannemer en leverancier niet wint, mag de 
betreffende leverancier in de uitvoeringsfase zijn TEV-materialen dan 

alsnog aanbieden aan de winnende partij? 

Ja. Zodra de functionele en technische eisen zijn uitgewerkt en vastgesteld, 
is het aan de contractant om leveranciers te betrekken die aan deze eisen 

kunnen voldoen.  

6.  Aanbestedingsleidraad SOK 
Vervanging van TEV Trolley 

gelijkrichterstations 2026-

2036 

2.2.1 9/29 Wij zouden graag de mogelijkheid willen krijgen om na de 1e Nota 
van Inlichtingen een dialooggesprek te voeren met gemeente 

Arnhem. Een uitvraag met bepaalde EMVI- beoordelingscriteria kan 

op verschillende manieren worden geïnterpreteerd.  Een 
dialooggesprek kan gegadigde helpen om het gevoel en/of de 

gedachte achter deze uitvraag beter te doorgronden. 

Niet akkoord. De gekozen aanbestedingsprocedure leent zich niet voor het 
voeren van individuele gesprekken met inschrijvers. Binnen deze procedure 

vindt communicatie en verduidelijking uitsluitend plaats via de Nota(’s) van 

Inlichtingen, zodat alle gegadigden over gelijke informatie beschikken.  

7.  Aanbestedingsleidraad SOK 
Vervanging van TEV Trolley 

gelijkrichterstations 2026-
2036 

5.3 19/29 U heeft voor het op te stellen Plan van Aanpak ca. 11 stuks vragen 
gesteld met een 40 stuks sub-vragen. Gegadigden zullen 

waarschijnlijk gaan vragen om meerdere pagina’s dan de 8 stuks 
vastgestelde A4-tjes, echter wij willen uw vragen graag kort en 

bondig beantwoorden via die 8 stuks pagina’s. Kunt u hiermee 
instemmen?  

Het staat gegadigden vrij om via de Nota van Inlichtingen een verzoek te 
doen om het maximum aantal pagina’s voor het Plan van Aanpak aan te 

passen. De Aanbestedende dienst beoordeelt dergelijke verzoeken per geval 
en behoudt zich het recht voor om hier al dan niet in mee te gaan.  
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8.  Aanbestedingsleidraad SOK 

Vervanging van TEV Trolley 
gelijkrichterstations 2026-

2036 

5.4 20/29 Kan de opdrachtgever aangeven hoeveel mensen in deze 

beoordelingscommissie plaatsnemen en welke rollen deze 
commissieleden normaliter vervullen? 

De beoordelingscommissie zal bestaan uit vijf personen. Deze 

commissieleden bekleden de volgende rollen: Opdrachtgever, huidige 
projectleider, beoogd projectleider SOK. beheerder trolley-infrastructuur, 

directievoerder openbare ruimte  

9.  Aanbestedingsleidraad SOK 
Vervanging van TEV Trolley 

gelijkrichterstations 2026-
2036 

5 24/29 Wij zouden graag willen weten wat de klant bedoelt met de EMVI-
score max. 100k fictieve aftrek zonder inschrijfbedrag. Het is 

namelijk een 100% EMVI tender en we hoeven geen inschrijfprijs 
aan te leveren. 

Het betreft een uitvraag op basis van gunnen op waarde. Daarbij wordt geen 
inschrijfprijs gevraagd. De puntentoekenning vindt plaats conform paragraaf 

5.5 van de Leidraad. Inschrijvingen worden dus uitsluitend beoordeeld op de 
kwalitatieve criteria. Zie hiervoor ook pagagraaf 5.2 van de Leidraad. 

10.  Aanbestedingsleidraad SOK 

Vervanging van TEV Trolley 
gelijkrichterstations 2026-

2036 

8.3.8 28/29 In 8.3.8 onder het kopje ‘tegenstrijdigheden’ staat vermeld dat 

gegadigden c.q. inschrijvers eventuele tegenstrijdigheden en/of 
onvolkomenheden binnen de termijn van het stellen van vragen 

moeten stellen. Indien gegadigde dit nalaat kan dit de 
aanbestedende dienst niet worden aangerekend. Gegadigde 

veronderstelt dat dit toeziet op ‘klaarblijkelijke fouten’, zoals vermeld 

in art. 7:754 BW. Kunt u onze zienswijze bevestigen?  

Ja, dat bevestigen we.  

11.  Samenwerkingsovereenkomst Artikel 19 11/12 Opdrachtnemer kan een rechtsgeldige verklaring overhandigen van 

de door haar afgesloten CAR-verzekering met de vereiste dekking. Zij 

kan echter geen kopie van haar polis overleggen omdat dit een 
algemene CAR-polis betreft welke voor ons gehele concern geldt en 

daarvoor afgesloten is. Een vriendelijk verzoek aan de opdrachtgever 
om met dit voorstel in te stemmen. 

In artikel 19.2 wordt gevraagd om de polis van bedrijfs- en 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De Opdrachtgever heeft zelf een 

doorlopende CAR verzekering zoals aangegeven in art. 19.1. De CAR-polis 
van Opdrachtnemer hoeft dus niet te worden verstrekt. 

 
 

12.  Scope en context tractie 

energievoorziening v2.0 

4.1.3 22/34 Wij zien onder 4.1.3. scope van Gemeente Arnhem, het realiseren 

van nieuwe gelijkrichterstations staan, tot onze scope behoort dan 
het “vervangen van bestaande tractie-installaties” en niet het 

realiseren van nieuwe GRS, klopt deze aanname? 

Zoals benoemd in de inleiding van 4.1.3 gaat het hier om afbakening van de 

opdracht. De opsomming waaronder ‘realiseren van nieuwe 
Gelijkrichterstations’ staat is een “niet limitatieve opsomming van 

werkzaamheden die niet behoren tot de scope van het werk”. De aanname is 
dus correct dat het realiseren van nieuwe Gelijkrichterstations niet tot de 

scope van deze opdracht behoort. 

13.  Scope en context tractie 
energievoorziening v2.0 

6.2 32/34 Heeft de opdrachtgever ook een (concept) Nadere Overeenkomst 
(NOK) voor de uitvoering van het werk opgesteld en kan hij dit 

document beschikbaar stellen? 

Nee. Opdrachtgever en -nemer maken bij het opstellen van de 
bouwteamovereenkomst gezamenlijk de keuze voor het te hanteren 

voorwaardenstelsel (UAV/UAV-GC). Nu al een model toevoegen is daarom 

niet zinvol. Opdrachtgever wenst zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande 
modellen en contract systematieken. 

14.  Scope en context tractie 
energievoorziening v2.0 

6.3 33/34 In deze paragraaf wordt benoemd dat in de bouwteamfase de 
ontwerptaak wordt belegd bij de SOK-partner. In paragraaf 6.2.3 bij 

stap 4 wordt echter de ontwerprol als adviseur ingevuld. Welke vorm 

van invulling is hier de juiste? 

Beide, de ontwerptaak is belegd bij de aannemer en voert deze taak uit als 
adviseur in de bouwteamfase met bijpassende 

aansprakelijkheidsvoorwaarden uit de DNR zoals bepaald in de 

bouwteamovereenkomst. 

15.  Scope en context tractie 

energievoorziening v2.0 

Algemeen  Kan de opdrachtgever aangeven of het energiebedrijf voldoende 

capaciteit beschikbaar heeft voor ondersteuning bij het vernieuwen 

van de gelijkrichterstations binnen de beoogde contractperiode(n)? 

We gaan ervanuit dat uw met het energiebedrijf de netbeheerder (Liander) 

bedoelt. Liander is een van de stakeholders die nauw betrokken is bij de 

vervangingsopgave. Zoals te zien in het besprekingsverslag (B05.1) vindt 
afstemming plaats. Liander heeft medewerking toegezegd. In de 

bouwteamfase wordt de uitvoeringsplanning verder afgestemd. 

16.  Scope- en contextdocument 

 

4.1.1. 18 Kunt u bevestigen of één of meerdere van de gelijkrichterstations 

binnen deze scope zijn gesitueerd in of aan monumentale gebouwen 

(rijksmonument, gemeentelijk monument of ander beschermd 
erfgoed)? Indien dit het geval is, kunt u dan specificeren om welke 

locaties het gaat en welke aanvullende randvoorwaarden, 
vergunningseisen of beperkingen hierop van toepassing zijn? 

Er zijn twee locaties waar een bescherming speelt, de overige locaties zijn 

niet beschermd: 

- Bosweg 2, GR2 ligt in het als gemeentelijk monument beschermde 
park Klarenbeek. 

- Schuttersbergplein 62, GR15 ligt in het rijksbeschermd stadsgezicht 
Geitenkamp. Bovendien ligt het direct tegen een gemeentelijk 

monument (voormalige wachthuisje tram). GR15 ligt daarmee in het 

beïnvloedingsgebied van dit gemeentelijke monument.  
Doordat de omgeving beschermd is, levert dit een hoger welstandsniveau op 

waar het initiatief op getoetst moet worden. Wijziging van beeldkwaliteit 
en/of omvang hebben gevolgen voor de cultuurhistorische waarden. 
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17.  Algemeen   Kunt u toelichten hoe de aanwezigheid en betrokkenheid van Kenter 

tijdens de schouw van 03‑02‑2026 was georganiseerd, en op welke 
wijze is geborgd dat alle inschrijvers op gelijke en transparante wijze 

over dezelfde informatie en toegang tot relevante stakeholders 
beschikken gedurende de aanbestedingsprocedure? 

Kenter is eigenaar van de huidige transformatoren in de gelijkrichterstations, 

deze worden gehuurd door vervoerder Transdev. Ook voert Kenter 
momenteel het beheer en onderhoud van de gelijkrichterstations uit in 

opdracht van Transdev. Vanuit die hoedanigheid zijn zij 
installatieverantwoordelijke en is toegang tot de stations enkel mogelijk 

onder begeleiding van Kenter. Vandaar dat zij de schouw vanuit hun 

operationele rol hebben begeleid in opdracht van gemeente Arnhem.  
 

Daarnaast is Kenter ook een potentiële inschrijver. Er is met Kenter 
afgesproken dat de operationele taken en de aanbestedingsactiviteiten 

volledig gescheiden zijn binnen Kenter (Chinese Walls). Dit om het gelijke 

speelveld te borgen. 

18.  Programma van eisen 

gelijkrichterstation Trolly 
bussen Arnhem 

1 3 Hoelang mogen de gelijkrichterstations uitgeschakeld worden voor 

het vervangen de componenten? 

Uitgangspunt is dat de trolleybusexploitatie geen hinder ondervindt van de 

vervangingswerkzaamheden. De stations mogen dan ook enkel uitgeschakeld 
worden wanneer de bussen hier geen last van hebben. Bijvoorbeeld tijdens 

de exploitatievrije periode in de nacht of door het organiseren van een 

vervangende energievoorziening. Zie ook antwoord vraag 23. 

19.  Aanbestedingsprocedure   Gelet op de unieke aard van deze aanbesteding waarbij er 100% 

wordt gegund op kwaliteit ziet gegadigde sterke meerwaarde in het 

toevoegen van een dialoogronde en/of de mogelijkheid tot het 
stellen van individuele (verduidelijkings)vragen.  

 
Wij zouden u vriendelijk willen verzoeken om bovenstaande te 

overwegen. Planning technisch zou een dialoogronde het beste tot 

zijn recht komen na het publiceren van NvI 1 en vóór het indienen 
van vragen voor NvI 2. 

Zie antwoord vraag 6 

20.  Aanbestedingsleidraad Plan van 
Aanpak 

 

 Kunt u toelichten welke rollen en verantwoordelijkheden gelden voor 
de afstemming met Liander (ontvlechting, HVI‑vervanging, 

schakeltaken)? Is er een vastgesteld planningskader of servicelevel? 

De aannemer heeft een coördinatieverplichting om werkzaamheden af te 
stemmen met Liander.  In het bouwteam worden rollen en taken tussen 

Liander en de aannemer concreet afgestemd en vastgelegd in planningen. 

21.  Aanbestedingsleidraad Plan van 
Aanpak 

 Kunt u aangeven welke eisen gelden voor de continuïteit van de 
trolley‑operatie tijdens schakelmomenten, omschakelingen of 

tijdelijke uitschakeling van TEV‑installaties?  

Antwoord zie vraag 18. Schakelmomenten moeten worden afgestemd 
worden met de installatieverantwoordelijken van Liander en Kenter en met 

vervoerder Transdev. 

22.  Aanbestedingsleidraad Plan van 
Aanpak 

 Welke verantwoordelijkheid heeft Liander t.a.v. 
congestiemanagement in relatie tot toekomstige Arnhem‑innovaties 

(trolley als second grid)? 

Liander is netbeheerder in het gebied waar de gelijkrichterstations zich 
bevinden. Liander is dus verantwoordelijk voor het energienet waar het 

trolleynet op aangesloten is. Gemeente Arnhem en Liander zijn voortdurend 
in gesprek, onder andere over de netcongestieproblematiek. Het trolleynet is 

in eigendom van gemeente Arnhem. Het is dan ook de verantwoordelijkheid 

van gemeente Arnhem om eventuele aanpassingen aan dit net te realiseren. 
Hierbij moet uiteraard voldaan worden aan de wet- en regelgeving rondom 

energie en netbeheer. 

23.  Aanbestedingsleidraad Plan van 
Aanpak 

 Kunt u aangeven welke venster‑ en restrictieperiodes gelden waarin 
uitval van trolley‑trajecten niet is toegestaan, inclusief eventuele 

piekuren, seizoensgebonden beperkingen, evenementenperiodes of 
OV‑concessie‑gebonden beschikbaarheidseisen? 

Uitgangspunt is dat het trolleybusvervoer geen onderbreking ondervindt door 
de werkzaamheden. Zoals benoemd in scope en context document 4.1.1 

wordt gevraagd om werkzaamheden te verrichten om de doorgang van 
busdiensten tijdens werkzaamheden te waarborgen. Hierbij kan uitgegaan 

worden van de dienstregeling, waarbij momenteel in de nachten een 
exploitatievrije periode is van 01.00u tot 05.00u. In de nieuwe concessie, 

vanaf juni 2026, worden mogelijk aanpassingen gedaan in de dienstregeling 

waardoor de precieze exploitatievrije periode veranderd. De precieze 
planning zal dan ook in de bouwteamfase afgestemd worden met vervoerder 

Transdev. 

24.  Aanbestedingsleidraad Plan van 
Aanpak 

 Kunt u toelichten welke technische uitgangspunten en functionele 
randvoorwaarden gelden voor toekomstig medegebruik van 

TEV‑installaties, zoals bijvoorbeeld koppelingen voor energiehubs, 

Het mogelijk maken van medegebruik van de TEV-installatie kan op diverse 

manieren. Dit kan aan zowel de DC- als AC-zijde. Er is in het najaar van 2025 
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aanvullende DC‑ of AC‑capaciteit en mogelijke integratie van 

energieopslag? 
een pilot bij Olympus uitgevoerd met een koppeling aan de bovenleiding (DC-

zijde buiten gelijkrichterstation). Zoals benoemd in scope en context 

document 4.1.2 zien we diverse opties. Uitgangspunten en randvoorwaarden 

zullen afhangen van de keuzes die we maken per station. We verwachten 

input van onder andere de SOK-partner in de bouwteamfase om hier 

gedegen keuzes in te maken volgens de leidende principes (scope en context 

document 5.2.1) 

25.  Aanbestedingsleidraad Plan van 

Aanpak 

 Kunt u toelichten of er specifieke TEV‑locaties (bijv. Coehoornstraat 

of Westervoortsedijk) zijn aangewezen of overwogen als pilotlocaties 
voor toekomstige energiehub‑toepassingen?  

Momenteel zijn er geen specifieke locaties aangewezen voor toekomstige 

energiehub-toepassingen. Op het moment wordt geïnventariseerd waar 
mogelijk medegebruik gewenst is. In de bouwteams wordt meegenomen wat 

de wensen zijn vanuit de gemeentelijke organisatie voor medegebruik. Hierin 
verwachten we ook technische input en meedenken van de SOK-partner. 

26.  Aanbestedingsleidraad Plan van 

Aanpak 

 Kunt u toelichten in hoeverre een uniforme, repeteerbare 

TEV‑architectuur wordt nagestreefd voor alle 17 locaties binnen de 
opdracht, en welke mate van standaardisatie (ontwerpmodules, 

componenten, technische principes) als uitgangspunt geldt? 

Een uniforme, repeteerbare TEV-architectuur en standaardisatie kunnen 

positief zijn voor het beheer en onderhoud van de toekomstige stations wat 
een uitgangspunt is. Echter kunnen er vanuit andere perspectieven met de 

juiste argumentatie ook andere keuzes worden gemaakt. 

27.  Aanbestedingsleidraad Plan van 
Aanpak 

 Kunt u verduidelijken of er financiële randvoorwaarden gelden, zoals 
een plafondprijs of bandbreedte per TEV‑locatie? 

Naast de randvoorwaarden als genoemd in de aanbestedingsdocumenten 
(zoals de potentiële opdrachtwaarde) wordt per bouwteamovereenkomst een 

taakstellend budget bepaald en overeengekomen. De SSK ramingen zijn 

hiervoor het uitgangspunt. 

28.  Aanbestedingsleidraad Plan van 

Aanpak 
 

 Kunt u toelichten welk governance‑ en besluitvormingsmodel binnen 

het bouwteam u wenst te hanteren (bijv. consensusmodel, 
stemverhoudingen, vetorecht opdrachtgever, escalatieprocedures)? 

Er is een handleiding voor escalatie toegevoegd als bijlage 03 aan de SOK. 

Opdrachtgever wenst op basis hiervan een escalatieproces in te richten voor 
de Samenwerkingsovereenkomst. In de bouwteamfase (ontwerpfase) vindt 

besluitvorming plaats volgens art. 9.2 van de bouwteamovereenkomst. 

29.  Programma van eisen 
gelijkrichterstation Trolly 

bussen Arnhem 

1 3 Kunt u toelichten welke maximale duur van uitschakeling van een 
gelijkrichterstation is toegestaan tijdens het vervangen van 

componenten, en welke operationele en concessie‑technische 

randvoorwaarden hierbij gelden? 

Zie antwoorden op vragen 18, 21, 23. 

30.  4. Verklaring omtrent 

Russische betrokkenheid.docx 

- - Het document "Inschrijfformulier Verklaring omtrent Russische 

betrokkenheid" heeft nog de titel van een andere aanbesteding met 
een ander zaaknummer.  

Kunnen de inschrijvers dit zelf aanpassen of stelt u een herzien 

document ter beschikking? 
 

Gewijzigd inschrijfformulier is toegevoegd. 

31.  Aanbestedingsleidraad 

Samenwerkingsovereenkomst 
Vervanging tractie-units 

trolley 2026-2036.pdf 

- - TransDef (Connexxion, Hermes etc) heeft een rol binnen dit contract 

aangezien zij de komende jaren, gedurende de dlooptijd van deze 
overeenkomst, het trolleybusvervoer gaan exploiteren. Kunt u 

aangevenwelke rol TransDef (of gerelateerde entiteiten) heeft in het 
bouwteam traject? 

 

Transdev is een belangrijke stakeholder in het project en zal als zodanig 

worden betrokken in het bouwteam. Transdev heeft daarmee een 
adviserende rol en neemt deel in het bouwteam als deelnemer vanuit 

Opdrachtgever. Zie ook het Scope- en Contextdocument paragraaf 5.2. 
 

32.  Scope en context tractie 
energievoorziening-v2.0.pdf 

 

- Pagina 
31 

 

Overeenkomsten:  
Bij aangaan van de bouwteamovereenkomst wordt in overleg tussen 

SOK-partner en opdrachtgever bepaald welk voorwaardenstelsel 
wordt gebruikt: de UAV 2012 (of 2025), of UAV-GC 2025. 

 

Waar wordt dit op gebasseerd?  
 

Tijdens marktverkenningen en marktconsultatie is gebleken dat zowel UAV 
als UAV-GC worden toegepast in de betreffende markt. Afhankelijk van de 

voorkeuren van de deelnemers van het bouwteam wordt het 
voorwaardenstelsel gekozen dat het beste past bij het gewenste 

samenwerkingsproces. Als de opdrachtgever tot op uitvoeringsontwerp 

bepalend wil zijn in het ontwerp ligt UAV bijvoorbeeld meer voor de hand. 
Ook is niet elke aannemer in staat om eigen kwaliteitsborging en bijvoorbeeld 

systems engineering in te richten en kan dit ook onnodige administratieve 
last met zich meebrengen. Om de keuze van een voorwaardenstelsel de 

samenwerking niet in de weg te laten staan en de opdracht aantrekkelijk te 
houden voor de markt wordt deze keuze met de SOK-partner gemaakt en 

vastgelegd bij het ondertekenen van de bouwteamovereenkomst.  

https://stadszaken.nl/artikel/8328/arnhem-zet-trolleynet-in-voor-zero-emissie-bouwen
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33.  SOK tractie 

energievoorzieningen-
v1.0.pdf 

 

art. 5.5 

 

- Dit artikel bepaald dat de overeenkomst beëindigd mag worden 

indien Opdrachtnemer met een score lager dan een 7 wordt 
beoordeeld. Kunt u dit artikel wijzigen, zodat Opdrachtnemer de kans 

krijgt om deze score te verbeteren? Bijv. door middel van het 
toevoegen van een ingebrekestellingseis alvorens de mogelijkheid tot 

opzegging of ontbinding bestaat? 

 

Het artikel werkt juist andersom. De opdrachtnemer mag de overeenkomst 

beëindigen als zij de Opdrachtgever met een score lager dan gemiddeld een 
7 beoordeelt. Doel van de mogelijkheid tot opzegging door Opdrachtnemer is 

een gelijkwaardige samenwerking te creëren. Het artikel wordt niet 
gewijzigd. 

34.  SOK tractie 

energievoorzieningen-

v1.0.pdf 
 

art. 9.6 

 

- Inschrijver werkt gebruikelijk met de indexatie conform de 

Dienstenprijsindex. Bent u bereid om de index aan te passen naar de 

DPI? 
 

De DPI is een CBS index en behoort dus tot de opties. Uitgangspunt voor 

indexeringen is leidend principe eerlijk geld voor eerlijk werk. Als aangetoond 

kan worden dat de DPI index past bij de actuele prijsstijgingen en ook de 
kostendeskundige van de gemeente hiermee instemt kan dit als basis worden 

gebruikt voor de prijzen en/of tarieven waarop deze index van toepassing is. 

35.  11-Modelovereenkomst 

Bouwteamfase-v1.0.pdf 

 

art. 12.2 

 

- In dit artikel lijkt het zo beschreven dat er alleen over onderwerpen 

mag worden onderhandelt als deze niet reeds zijn beschreven in de 

concept overeenkomst aanneming tot werk. Kunt u dit aanpassen 
zodat de bestaande artikelen ook besproken kunnen worden, zodat 

Aannemer niet geconfronteerd wordt met een zeer nadelige 
overeenkomst waar hij niet over mag onderhandelen? 

 

Uw constatering is ons inziens niet juist. Het artikel ziet juist toe op het 

onderhandelen over voorwaarden om deze vervolgens op te nemen in een 

concept aannemingsovereenkomst. Dit artikel is overeenkomstig het model 
DG2025 en door een zeer breed publiek beoordeeld en akkoord bevonden. 

Opdrachtgever ziet geen aanleiding tot aanpassing. 

36.  11-Modelovereenkomst 
Bouwteamfase-v1.0.pdf 

 

art. 14 
 

- De werkzaamheden en bepalingen van deze overeenkomst zien niet 
op het ontwikkelen van IE-rechten. Kunt u dit artikel aanpassen, 

zodat Inschrijver niet verplicht wordt om haar bestaande IE-rechten 

over te dragen aan Opdrachtgever? 
 

Artikel 14 wordt vervangen door het volgende artikel: 
 

Artikel 14:   Intellectueel eigendom 

14.1    Alle intellectuele eigendomsrechten op werken zoals documenten, 
tekeningen, ontwikkelingen, innovaties, berekeningen en overige resultaten 

(“Werken”) die in het kader van de uitvoering van het Project worden 
gebruikt of ontstaan, berusten bij:  

a.    Opdrachtgever voor zover het betreft intellectuele eigendomsrechten op 
Werken die in het kader van deze Overeenkomst in opdracht en voor of ten 

behoeve van Opdrachtgever ontstaan en/of worden ontwikkeld en/of onder 

leiding of toezicht van Opdrachtgever dan wel aan de hand van diens 
instructies of ontwerpen worden gerealiseerd;  

b.    Aannemer en/of Deelnemers vanuit Aannemer en/of een derde indien de 
desbetreffende intellectuele eigendomsrechten op Werken reeds vóór het 

aangaan van deze Overeenkomst bestonden of onafhankelijk daarvan zijn 

ontstaan.  
14.2    In geval van het bepaalde in artikel 14.1 onder b, verleent de 

Aannemer en/of de desbetreffende Deelnemer bij voorbaat aan 
Opdrachtgever een eeuwigdurend, niet-exclusief, overdraagbaar, 

sublicentieerbaar, niet-opzegbaar en niet-herroepbaar gebruiksrecht op alle 
Werken waarop het betreffende intellectuele eigendomsrecht rust. Voor zover 

dergelijke rechten bij derden berusten, zal de Aannemer en/of de 

desbetreffende Deelnemer waarborgen dat die desbetreffende derde een 
gelijksoortig eeuwigdurend gebruiksrecht aan Opdrachtgever zal (doen) 

verstrekken. 
14.3    Het gebruiksrecht zoals bedoeld in artikel 14.2 biedt Opdrachtgever 

een onbeperkt en onbezwaard recht tot verveelvoudiging en (her)gebruik van 

alle Werken die noodzakelijk zijn voor Opdrachtgever ten behoeve van onder 
meer: 

a. de (zelfstandige) realisatie van het betreffende Project; 
b.      hergebruik bij andere gelijkrichterstations van gemeente Arnhem; 

c.      uitvoering door derden in opdracht van Opdrachtgever, waaronder 

begrepen in het geval dat geen overeenkomst van aanneming van werk met 
de Aannemer tot stand komt; 
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d.      het (toekomstige) beheer, onderhoud en doorontwikkeling van al 

hetgeen in het kader van het Project in opdracht van Opdrachtgever tot 
stand wordt gebracht, ongeacht door wie die werkzaamheden worden 

verricht.  
14.4    Het gebruiksrecht als bedoeld in artikel 14.2 wordt verstrekt zonder 

aanvullende vergoeding anders dan de vergoeding die op grond van deze 

Overeenkomst verschuldigd is. 
14.5    Door ondertekening van de Overeenkomst worden de in artikel 14.1 

sub a bedoelde rechten door de Aannemer en/of de desbetreffende 
Deelnemer bij voorbaat exclusief en onbezwaard aan Opdrachtgever 

overgedragen, welke overdracht reeds nu voor alsdan door Opdrachtgever 

wordt aanvaard. Voor zover voor de overdracht van die rechten op enig 
moment een nadere akte is vereist, machtigt de Aannemer en/of de 

desbetreffende Deelnemer Opdrachtgever hierbij voor dat geval 
onherroepelijk een dergelijke akte op te maken en deze mede namens 

Opdrachtgever te ondertekenen. In geval van overdracht van intellectuele 

eigendomsrechten op enig Werk, is de Aannemer en/of de desbetreffende 
Deelnemer mede gehouden om voor zover relevant alle know how, 

(ontwikkel)documentatie en broncode(s) ten aanzien van dergelijke Werken 
op een voor derden leesbare digitale drager aan Opdrachtgever over te 

dragen. 
14.6    Na overdracht van rechten zoals bedoeld in artikel 14.5 van deze 

Overeenkomst, erkent de Aannemer en/of de desbetreffende Deelnemer de 

rechten van Opdrachtgever op desbetreffende Werken en erkent zij dat de 
Aannemer en/of de desbetreffende Deelnemer niet langer eigendoms- of 

andere rechten hierop kan doen gelden. De Aannemer en/of de 
desbetreffende Deelnemer kan met ingang van de datum van overdracht – 

anders dan ter uitvoering van werkzaamheden uit hoofde van de 

Overeenkomst - niet langer op enigerlei wijze gebruik maken van (de rechten 
op) die overgedragen Werken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke 

toestemming van Opdrachtgever. Indien en voor zover het gebruik van de 
(rechten op de) desbetreffende Werken noodzakelijk is voor de uitvoering 

van de Overeenkomst is het gebruik van de rechten op de Werken bij 
voorbaat toegestaan. 

14.7    De Aannemer en/of de desbetreffende Deelnemer doet hierbij mede 

namens haar personeel, afstand van alle eventueel aan haar toekomende 
persoonlijkheidsrechten als bedoeld in artikel 25 lid 1, sub a t/m c 

Auteurswet, in de mate waarin die regelgeving zodanige afstand toe/laat.  
 
 
 


