Informatiebijeenkomst
Vervanging tractie energievoorziening
trolley-infrastructuur

Samenwerken aan een duurzaam en toekomstbestendig energiesysteem.
3 feb 2026 Stadskantoor Arnhem
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Tijd Onderdeel

12.15-12.30 | Inloop — ruimte D0.57

12.30 —14.00 | Programma binnen (nu)

14.00 — 15.00 | Schouw locatie Westervoortsedijk
15.00 — 16.00 | Schouw locatie Alexanderstraat (19a)
16.00 — 16.30 | Uitloop en afronding
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1. Introductie

Voorstellen:

« Sandra Nijenstein (Projectleider)

« Melroy Huuskes (Aanbestedingsadviseur)
« Niek van Onna (Contractspecialist)

* Vincent Wamelink (Directievoerder)

* Hugo Vos (Beheerder)

| Proces en |
contract

Oranje = SOK - partner

Visualisatie SOK team

Blauw = Arnhem

Inkoopadviseur
Melroy Huuskes

Proiectassistent

Contractschrijver
aannemingsovk
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Kwaliteitsteam
(kader stellend)

Duurzaamheids-
Adviseur (n.t.b.)

Vastgoed Beheerder
Raoul van den Heuvel

Beheerder Trolleynet
Hugo Vos

Technisch toetser (n.t.b.)

Projectleider (n.t.b.) Projectleider
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Ontwerper tractie
energievoorziening

Werkvoorbereider
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Ontwerp en uitvoering
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Directievoerder
Vincent Wamelink

Uitvoerder
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Ontwerper
Ontwerper bouwkundig
Schetsontwerp
n.t:b.

Adviseurs divers
(Vergunningen, bodem, 000 eig)

Intern opdrachtgever
Marcel van Vliet

Opdrachtgevers en
stakeholders




2. Spelregels

* Vragen dient u schriftelijk in te dienen conform procedure
aanbestedingsleidraad.

» Ervolgt geen verslag, deze presentatie wordt gedeeld in de nota
van inlichtingen.

Reden waarom vragen enkel schriftelijk gesteld
kunnen worden:
Gelijke behandeling van partijen
Juiste beantwoording van de gestelde vragen
Anonimiteit vragensteller naar buiten toe
waarborgen

Alleen aan schriftelijke antwoorden kunt u rechten
ontlenen

Conform de procedure van het ARW 2016 die van
toepassing is, is een dialoog niet toegestaan
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3.1 Scope van de samenwerkingsovereenkomst
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3.2 Scope van de samenwerkingsovereenkomst

Vervanging van componenten en Het uitvoeren van de vervanging op zodanige
bouwkundige werkzaamheden op wijze dat toekomstige wensen voor de

zodanige wijze dat wordt voldaan exploitatie van busdiensten vervuld (kunnen)
aan vigerende wet- en regelgeving worden en dat het trolley netwerkoplossingen
en de levensduur van de gehele biedt voor netcongestie problematiek. Denk aan
installatie na vervanging weer trolley 2.1, extra frequentere dienstregelingen
minimaal 40 jaar bedraagt. en laden van bouwmaterieel en transport.
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4.1 Toelichting werking SOK

Waarom een samenwerkingsovereenkomst? Enkele argumenten:

« Langdurig samenwerking leidt tot minder faalkosten
* Minder transactiekosten voor overheid en markt

« optimaal benutten van innovaties, kennis en capaciteit uit de
markt

« Gelijkwaardige samenwerking moet leiden tot focus op maximale
maatschappelijke waarde en focus op kwaliteit.

« Gezonde bouwkolom door evenwichtige risicoverdeling,
ketensamenwerking en continuiteit in opdrachtenstroom.

« Gezamenlijke inkoop zorgt voor betere raakvlakmanagement

ga‘wauu.lv ..



4.2 Documentstructuur

Inschrijvingsleidraad

Samenwerkingsovereenkomst
Bijlagen Concept
bouwteamovereenkomst

Scope & context
document
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4.3 Samenwerkingsfilosofie

Gelijkwaardigheid als uitgangspunt.

Leidende principes

* Succesvolle samenwerking

» Eerlijk geld voor eerlijk werk

* Leren en verbeteren

* Langetermijn maatschappelijke waarde creatie
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4.4 Ontwerptaak

Ontwerptaak wordt vanaf Schetsontwerp (SO) belegd bij de SOK-
partner. Ingeval van UAV-GC voorwaarden wordt de ontwerptaak
deels in de aannemingsovereenkomst gecontracteerd.

Aanbesteding Bouwteam UAV / UAV-GC
(DNR-voorwaarden)

) 0 > W 5 00 S U0 uivwerns 3
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4.5 SOK partner als adviseur

* Voorbereiding deelopdrachten in bouwteam

 Nadere overeenkomst voor realisatie wordt verstrekt op basis van
UAV of UAV-GC voorwaarden.

* Prijs wordt nader overeengekomen volgens proces
bouwteamovereenkomst (art. 12), inschrijver doet aanbieding
'visie op eerlijke prijs’.
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4.6 Wat regelt de SOK?

* De paraplu en regelt het samenwerkingsproces om te komen tot
Nadere Overeenkomsten

« Twee soorten NOK’s:

1. Bouwteamovereenkomst (advieswerkzaamheden en eerste
aanbieding voor uitvoering)

2. Aannemingsovereenkomsten o.b.v. UAV of UAV-GC
voorwaarden, product van de bouwteamfase.
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4.7 Nadere Overeenkomsten (NOK)

Looptijd SOK max 10 jaar

‘ Start SOK
. Overeenkomen tarievenlijst BT-fase

NOK BT
I ' NOK aannemingsovereenkomst

NOK BT

| ' NOK aannemingsovereenkomst

NOK BT

| ' NOK ...etc
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4.8 Nadere overeenkomsten opstellen

Stap | Omschrijving
Kick-off NOK

Bepalen taakverdeling in bouwteam en
opstellen bouwteamovereenkomst
Start ontwerpfase door ondertekening
Bouwteamovereenkomst.

10

Ontwerpfase (SOK-partner = adviseur)

- S0, VO, DO (en evt. UO) opstellen
- aannemingsovereenkomst opstellen
(UAV/UAV-GC)

Contractvorming overeenkomst
aanneming van werk (de uitvoering)
Aanvaarding aanbieding SOK-partner

Start uitvoeringsfase (SOK-partner =
aannemer)

Eventueel ontwerpwerkzaamheden
aannemer

Uitvoering, oplevering en overdracht
Overdracht aan assetbeheerder

. Overeenkomst

Samenwerkingsovereenkomst
Samenwerkingsovereenkomst

Bouwteamovereenkomst

Bouwteamovereenkomst

Bouwteamovereenkomst (art.
12)

Bouwteamovereenkomst (art.
12)
Aannemingsovereenkomst

Aannemingsovereenkomst
alleen in geval van UAV-GC
Aannemingsovereenkomst

Aannemingsovereenkomst
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4.9 Belangrijke bepalingen SOK

* Duur: 4+3x2 jaar totaal max 10 jaar

* Opzegging (wederkerig, voorwaarde opzegging door ON is wel
dat OG slecht presteert)

* Relationeel karakter: werken o.b.v. ‘Leidende principes’
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5.1 Aanbestedingsprocedure

1. Visie op het project
2. Visie op samenwerking
3. Visie op eerlijke prijs en inkoop

« Aanbesteding op 100% kwaliteit op basis van een potentiele
opdrachtwaarde van 50 miljoen euro, tevens prijscomponent in de
aanbesteding.

 De SOK wordt gesloten met één aannemer.
« Met de nr 2 sluiten we een wachtkamerovereenkomst.
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5.2 Planning

« Uiterlijk 10 feb vragen indienen NVI 1
« 24 feb publicatie NVI 1

* Houd ook rekening met de data die al
zijn vastgelegd in het S&C document:

* 11 mei 2026 BOT
« 28 mei 2026 PSU

Omschrijving actie / fase

Inschrijvingsfase

Actiehouder

Publicatie aankondiging

Donderdag 15 januari 2026

Aanbestedende dienst

Schouw / presentatie

Dinsdag 3 februari 2026; 12.30
uur

Uiterste datum indienen van vragen -1

Dinsdag 10 februari 2026; voor
10:00 uur

Gegadigden

Voorjaarsvakantie

14 februari t/m 22 februari
2026

Publicatie Nota van Inlichtingen -1

Dinsdag 24 februari 2026

Aanbestedende dienst

Uiterste datum indienen van vragen -2

Dinsdag 3 maart 2026; voor
10:00 uur

Gegadigden

Publicatie Nota van Inlichtingen -2

Dinsdag 10 maart 2026

Aanbestedende dienst

Uiterste datum indienen inschrijving

Donderdag 26 maart 2026;
voor 10:00 uur

Inschrijvers

Beoordeling inschrijvingen - en
gunningsfase

Voornemen tot gunning

Week 17 (voorzien)

Aanbestedende dienst

Bezwaarperiode (20 dagen)

20 dagen vanaf het
voornemen tot gunnen.

Inschrijvers

Definitieve gunning

Week 20 (voorzien)

Aanbestedende dienst




6. Afsluiting

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze schriftelijk stellen in de
nota’s van inlichtingen.

Na de schouw op locatie eindigt het programma. We komen hier niet
terug.

Bedankt voor uw aanwezigheid en succes met uw eventuele
Inschrijving.
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/. De schouw

* Twee locaties te bezoeken:
« Westervoortsedijk (loopafstand)
« Alexanderstraat 19a (zie link volgende slide)

* Velligheidsinstructies door installatieverantwoordelijke.
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Arnhem {£3

Locatie Alexanderstraat 19a
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