
 
  

  

 

 

Bijlage C2 aangepaste subgunningscriteria K1 

Deze tekst vervangt de tekst in de aanbestedingsleidraadbijlage 13 en begin 14.  

Doorgehaalde tekst XXX vervalt, 

K1 Plan van Aanpak 
Doel: Gemeente Gouda wil na het zomerreces de vergaderingen probleemloos laten verlopen 
met de implementatie van de nieuwe componenten in samenhang met de bestaande 
apparatuur.   

Het Plan van aanpak mag bestaan uit maximaal 12 pagina’s A4 en 5 pagina’s bijlagen. 
Voorblad en inhoudsopgave vallen niet onder het aantal pagina’s. Bijlagen mogen alleen dienen 
ter verduidelijking van de in het plan van aanpak beschreven tekst en daarmee alleen bestaan 
uit (schets) tekeningen en illustraties. Inschrijver dient als onderstaande hoofdstukindeling van 
het Plan van aanpak aan te houden. 

Inschrijver wordt gevraagd een concept projectplan m.b.t. de levering en implementatie aan te 
leveren. In dit plan dienen tenminste de volgende onderwerpen te worden behandeld: 

Projectdefinitie (25 punten) 
Opdrachtgever heeft als doel inzichtelijk te krijgen hoe u deze opdracht realiseert, hoe u dit 
project definieert en het beperken van de risico’s.  

 Beschrijf de scope met expliciete benoeming wat volgens u niet bij de opdracht hoort 

 Benoem de risico’s en bijbehorende beheersmaatregelen 
 

Projectaanpak en -uitvoering (80 punten) 

 Fasering en uit te voeren activiteiten (productdecompositie) 

 Acceptatie van projectproducten 

 Projectorganisatie en betrokkenen 

 Van de gemeente benodigde capaciteit en specialisaties 
Als onderdeel dient van dit plan dient u in ieder geval aan te geven: 

o Hoe u de rol 'Projectleider' (bereikbaarheid, communicatie, ervaring/functieprofiel) invult 
o Hoe u de communicatie tussen u en de gemeente Gouda inricht en uitvoert 
o Hoe u de haalbaarheid en het realisme van de planning onderbouwt (bewaken levertijd, 

doorlooptijden, oplevering conform planning is cruciaal) 

o Hoe de opdrachtnemer ervoor zorgt dat de nieuwe componenten naadloos 
samenwerken met de reeds aanwezige apparatuur en diens functionaliteiten 
 

o In welke mate de aangeboden oplossing (inclusief hergebruik van bepaalde 
componenten) toekomstbestendig is 
 

o Welke risico's u ziet m.b.t. de implementatie en welke beheersmaatregelen u daarvoor 
treft 

o Op welke manier u invulling geeft aan het coördineren van het implementeren van de 
koppeling t.b.v. bv. iBabs en Webcasting 

o Welke inspanning van gemeente Gouda nodig is om de implementatie succesvol uit te 
voeren 

o Hou u omgaat met nazorg (vragen, instructie) en nalevering. 
 

  



   

 

pagina 2 

Projectplanning (45 punten) 

 Planning en besluitmomenten 
 Tijd/Planning 

 
Geef een toelichting waarom u eventueel binnen de randvoorwaarden afwijkt van de door 
Opdrachtgever voorgestelde planning. Ten aanzien van de opdracht heeft de gemeente Gouda 
de volgende randvoorwaarden vastgesteld: 

 De oplevering van de AV-middelen dient zoals nu bekend uiterlijk 1 september 2026 
afgerond te zijn 

 De acceptatie van het implementatieplan bestaat uit 3 fases. De eerste fase is het 
functioneel omschrijven van de implementatie. De tweede fase is van functioneel naar 
'eerste oplevering'. En de derde fase is de definitieve oplevering. 

 
Beoordeling vindt plaats op het totaalbeeld van de kwaliteit van de onderdelen van het plan, 
zowel individueel als in hun onderlinge samenhang. Kwaliteit wordt hierbij gedefinieerd als de 
mate waarin de Inschrijver met het plan dat hij heeft aangeboden aantoonbaar bijdraagt aan de 
doelstellingen van de gemeente Gouda. 

 


