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1. Inleiding 
Deze marktconsultatie is bedoeld ter voorbereiding op de openbare inschrijvingsprocedure van het 
project Zonnelint A30-A12 te Ede, voor het vinden van een geschikte toekomstige exploitant van 
een zonnepark langs de trajecten A30 en A12 te Ede.  
 
De marktconsultatie is georganiseerd door de gezamenlijke initiatiefnemers van het project, 
namelijk: Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de 

gemeente Ede en Waterschap Vallei en Veluwe. 
 
Het doel van deze marktconsultatie is: 

➢ Het project aan te kondigen waarbij bekendheid wordt gecreëerd over het project bij 
potentieel geïnteresseerde marktpartijen; 

➢ De voorgenomen projectaanpak en tenderstrategie toe te lichten waarbij input wordt 
gevraagd van marktpartijen; 

➢ Het verkrijgen van inzicht in risico’s en mitigerende maatregelen; 
➢ De haalbaarheid van het project te onderzoeken en te vergroten. 

 
Op 23 april 2024 is de marktconsultatie gepubliceerd op www.biedboek.nl. De marktconsultatie 
bestond uit twee onderdelen. Op 3 juni 2024 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden in Ede. Het 
verslag van deze bijeenkomst is opgenomen in hoofdstuk 2. Daarnaast is aan partijen gevraagd 
deel te nemen aan een schriftelijke vragenronde. De hoofdlijnen van de antwoorden op de 

gestelde vragen zijn opgenomen in hoofdstuk 3. 
 
  



2. Verslag bijeenkomst 3 juni 2024 

2.1 Algemeen 
Op 3 juni 2024 vond de bijeenkomst plaats in het kader van de marktconsultatie Zonnelint A30-
A12 te Ede. De bijeenkomst werd georganiseerd in Ede. In totaal waren er 17 partijen 
vertegenwoordigd tijdens de bijeenkomst.  
 

Tijdens de bijeenkomst is met marktpartijen en overige geïnteresseerde partijen informatie 
gedeeld over het project. De bijeenkomst bestond uit een plenaire presentatie over de achtergrond 
en scope van het project gevolgd door een plenaire Q&A/discussie. 
 
De sheets die tijdens de bijeenkomst gebruikt zijn, zijn opgenomen in bijlage 1 & 2. 
 

Aanvullende bepalingen ten aanzien van de marktconsultatie: 
➢ De voertaal tijdens de consultatie was Nederlands. Dit verslag is alleen in het Nederlands 

beschikbaar. 

➢ Het verslag wordt openbaar gepubliceerd. Met hun deelname hebben partijen toestemming 
verleend aan het projectteam om hun inbreng en door hen verstrekte informatie 
geanonimiseerd te gebruiken in dit verslag. 

➢ Het verslag bevat de conclusies zoals deze door het projectteam zijn verwoord. Het verslag 

behelst de weergave van het projectteam, deze weergave wordt niet noodzakelijkerwijs 
gedeeld door alle deelnemende partijen.  

➢ De marktconsultatie maakt geen onderdeel uit van de tenderprocedure. Bij de 
tenderprocedure bestaat er geen onderscheid tussen partijen die al dan niet hebben 
deelgenomen aan de marktconsultatie. 

➢ Het uitgangspunt is dat alle informatie die tijdens de marktconsultatie door het 
projectteam Zonnelint A30-A12 te Ede is gedeeld, onderdeel uitmaakt van de 

tenderstukken. Echter, informatie in deze marktconsultatie kan afwijken van informatie die 
later in het kader van een tenderprocedure wordt verstrekt. Bijvoorbeeld vanwege nieuwe 
inzichten. Indien deze informatie strijdig is met de informatie die later in het kader van een 
tenderprocedure wordt verstrekt, is de laatstgenoemde leidend. Aan de informatie die in 
het kader van de marktconsultatie is verstrekt kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

2.2 Plenaire presentatie 
Op 3 juni 2024 startte de marktconsultatie voor het project Zonnelint A30-A12 te Ede met een 
plenaire presentatie in Ede. In deze presentatie is een kort overzicht gegeven van het programma 
OER door RWS en toelicht op de scope en de uitdagingen van dit project door de gemeente Ede en 
RWS. Over het beoogde tenderproces is toelichting gegeven door RVB. Zie bijlage 1. 
 

De uitdagingen die voor dit project in kaart zijn gebracht zijn ondergebracht in vier hoofdthema’s: 
landschappelijke en ecologische inpassing, Technische randvoorwaarde, financiële participatie en 
netcongestie. Per thema zijn deze uitdagingen behandeld in de presentatie (Bijlage 1).  
 
Over het thema netcongestie is een aparte presentatie gegeven door Duurzaam Energie 
Perspectief (DEP). DEP heeft hierin toelichting gegeven op verschillende oplossingen die, ten 

behoeve van dit project, onderzocht zijn die een potentieel antwoord bieden op netcongestie. Zie 
bijlage 2. 
    

2.3 Plenaire Q&A en discussie 
Aansluitend op de plenaire presentatie is er een plenaire Q&A en discussie gehouden. In de Q&A 

zijn de schriftelijke ingezonden vragen per hoofdthema behandeld en is er ruimte geweest om 

verdere vragen te stellen. Hieronder volgt een overzicht van de gestelde vragen per hoofdthema 

met de daarop geven antwoorden. 

 

2.3.1 Netcongestie 
1. Is het opslaan van opgewekte energie middels waterstof opslag mogelijk om netcongestie 

hier te omzeilen en is er een extra budget hiervoor beschikbaar gesteld vanuit Rijk? 

a. Het is een complex project en mede daarom willen we creatieve technische en 

organisatorische oplossingen de kans geven en niet van tevoren uitsluiten. Er is 



vanuit het project echter geen extra budget beschikbaar voor dergelijke 

toepassingen. 

 

2.  Is er een voorkeur voor aansluitopties? 

a. Vanuit het project is er geen voorkeur. Het project is in opdracht van EZK en in 

principe zijn zij daarom ook technisch verantwoordelijk. Er wordt bekeken of een 

plan voor aansluiting onderdeel kan worden van de gunningscriteria in de tender 

en hoe daar op gescoord kan worden.  

 

3.  Je moet hier tevens de vraag stellen; past hier alles op warmtenet? 

a. Voor het programma OER maakt dat niet uit, dat zou ook een optie zijn. De eerste 

inschatting lijkt erop dat het past. Warmtebedrijf Ede geeft aan dat deze wel 

mogelijkheden ziet en dat het project past in hun profiel, enkel in de 

zomermaanden past het moeilijker in het profiel. 

 

4. Is er interesse vanuit bedrijven in energiehub ? 

a. Er zijn verschillende bijeenkomsten geweest. Er lopen initiatieven voor energyhubs 

in de buurt van het Zonnelint. Er is een sterke behoefte en wordt nagedacht over 

een energiehub. 

 

2.3.2 Omvang Zonnelint A12-A30 
1. Is het mogelijk om in te schrijven voor de ontwikkeling van één van de clusters (Berm van 

de A12/A30 & knooppunt Ede-Noord A30) of wordt dit als één geheel aangeboden?  

a. In principe niet. Omwille van communicatie en veiligheid m.b.t. tot medegebruik 

van RWS percelen willen heeft het de voorkeur om het aantal partijen binnen een 

projectgebied beperkt te houden. Mede afhankelijk van de reacties op de 

marktconsultatie gaan we echter wel beoordelen of, en zo ja in hoeverre, we een 

resultaatsverplichting opnemen in de gunningscriterea. De verwachte (mede 

voortkomend uit deze marktconsultatie) technische- en financiële haalbaarheid 

voor ontwikkeling gaat hier van grote invloed op zijn. 
 

2. Waarom zijn de 'driehoekjes' bij de afslagen uit de scope? 

a. In eerste instantie werd dit vanuit landschappelijk oogpunt niet wenselijk geacht. 

Daarna bleek bovendien dat vanuit Rijkswaterstaat beredeneerd dit zeer lastige 

locaties zijn. Er zijn belangrijke (anticipatie)zichtlijnen waar rekening mee 

gehouden moet worden en de percelen zijn niet via het onderliggend wegennet 

bereikbaar. Voor aanleg en mogelijk beheer en onderhoud zal waarschijnlijk de 

weg deels afgekruist moeten worden. Dit is een dure maatregel. 
 

3. Is er ruimte voor het nader onderzoeken van de ontwikkelpotentie van de 

geluidsschermen? 

a. Dat vindt het projectteam heel wenselijk! Er zijn echter wat schades aan de 

schermen. Later dit jaar wordt dit concreet beoordeeld en zal ook blijken of er 

sprake is van levensduurproblematiek of dat het simpelweg vandalisme betreft. Bij 

levensduurproblematiek kunnen de geluidsschermen niet ingebruikgeving worden 

gegeven. Als het vandalisme betreft dan wordt dit in 2025/2026 hersteld. Risico op 

vandalisme moet overigens zo goed mogelijk beheerst worden ihkv zonnepanelen 

op de geluidsschermen. 
 

4. Er zal dus eerst een tender worden gedaan en pas daarna een besluit wel of geen 

vervanging van de geluidsschermen gaat plaatsvinden?. Je gaat wel aan de voorkant 

denken maar pas achteraf besluiten, terwijl hier een dubbele functionaliteit mogelijk is? 

a. Aan het eind van het jaar weten wij pas of vervanging of nieuwe geluidschermen 

noodzakelijk zijn. Een aparte constructie ervoor zetten is ook lastig en dan loop je 



ook het gevaar dat je te maken krijgt met uitloop in tijdspad. Inspiratie tot 

aanvulling is zeer welkom. 

 

5. Is zonthermie een optie? Zijn warmtebedrijf Ede en de gemeente Ede geïnteresseerd in 

zonthermie als bron voor het warmtenet? 

a. Zonthermie of PV-T panelen behoren tot de opties. 
 

2.3.3 Landschappelijke en ecologische inpassing 
1. Is er Japanse Duizendknoop aanwezig? 

a Ja, in de westelijke en oostelijke berm van de A30 én de oostelijke oksel van afslag 

2.  
 

2. Japanse Duizendknoop moet bestreden worden omdat de wortels schade aanrichten aan 

bijvoorbeeld de installatie. Het bestrijden kan dit project met 2 jaar vertragen. Hoe gaan 

we daarmee om?  

a Deze vraag zal worden voorgelegd aan de ecologen van Rijkswaterstaat als 

grondeigenaar. 
 

3. Moet er nog ecologisch onderzoek uitgevoerd worden ihkv de omgevingsvergunning? 

a Ja, (vervolg)onderzoek ihkv de omgevingsvergunning en goede ruimtelijke 

ordening is vereist. 
 

4. Hoe stelt de gemeente zich het proces voor om zo snel mogelijk op één lijn te komen met 

de ontwikkelaar wat betreft de ecologische inpassing? 

a Na afronding van de tenderprocedure en het tekenen van een voorovereenkomst, 

start het proces om te komen tot een omgevingsvergunning. De ontwikkelaar dient 

hiervoor een conceptverzoek (voorheen schetsplan) in bij de gemeente. Voorheen 

was het de Wbr-vergunning tegenwoordig heet het “beperkingengebiedactiviteit’’. 

Voor het tenderproces zal een samenwerkingsovereenkomst gesloten worden door 

de betrokken overheden, waardoor het belang voor de vergunningverlening sterker 

wordt. Indien de ontwikkelaar voldoet aan de randvoorwaarden van RWS en 

gemeente Ede, zullen zij ook meewerken aan het bespoedigen van het 

vergunningsproces. Randvoorwaarden etc. aangaande de uitvoering worden in de 

tender opgenomen. 
 

5. Is het denkbaar en mogelijk om 1 locatie te gebruiken voor alle ecologische verplichtingen 

en de rest van de percelen te gebruiken voor zon opwek? Dit in relatie tot focus op één 

aansluiting. Is ook een groter gebied te gebruiken voor inpassingen?  

a Nee, in principe niet. Er is locatie specifiek onderzoek gedaan en overal geldt wel 

een vorm van ecologische inpassing. Maar sommige gebieden hebben minder 

inpassing nodig en daardoor kan er meer zon worden geplaatst. Sommige 

gebieden zijn geschikter voor ecologie en daarom zijn die specifiek aangewezen 

voor ecologisch beheer. 

 

6. Is het mogelijk om de driehoeken langs de afslagen in te zetten voor extra inzet op 

ecologie?  

a Dat is nu niet erg interessant. De ecologische waarde op de driehoeken lijkt 

beperkt. 

 

7. Is de verdeling van 50% ecologische inpassing en 50% zonnepanelen een harde eis? Is het 

toegestaan om anders bijvoorbeeld voor 40% ecologie en 60% zon-PV bedekking te doen?  

a In principe staat 50-50 vast. De gemeente vindt het belangrijk dat er sprake is van 

ecologische waardebehoud. 



2.3.4 Technische randvoorwaarde 
1. Waarom is reflectie niet meegenomen in de voorbereiding? 

a Voor alle percelen langs de A30 is er geen risico op lichtreflecties obv vuistregels 

TNO onderzoek dat Rijkswaterstaat heeft laten uitvoeren. De berm bij de A12 geeft 

mogelijk een risico hierop maar dit is ook afhankelijk van het uiteindelijke ontwerp 

en type paneel dat wordt toegepast. Het is aan de ontwikkelaar om nader te 

onderbouwen hoe lichtreflectie wordt beperkt. Uiteraard zal het OER-team hierin 

meedenken en beschikbare informatie aanleveren zoals dat TNO rapport.  
 

2. Welke opstellingen zijn mogelijk langs de A30? 

a De wens is om de creativiteit van de markt hier ruimte te geven om tot een 

passende (en rendabele) opstelling te komen. Wel wordt nog afgestemd met de 

landschappers voor ruwe bouwstenen (denk aan max. bouwhoogte en zelfde 

oriëntatie per perceel). 
 

3. Wordt er wel toestemming gegeven voor het plaatsen van inkoopstations?  

a Daarvoor wordt toestemming gegeven.  

 

4. Is er inzicht waar de trafo’s en kabels langs snelwegen mogen komen? 

a  Het is nog niet exact duidelijk waar de plaatsing van zonnepanelen precies zal 

zijn. Er is sprake van gemeentegrond en Staatsgrond, voor de kabels en leidingen 

wordt een huurovereenkomst opgesteld. 

 

5. Wordt in dit project de absorptie van geluid belangrijk gezien? 

a Absorptie van geluid door zonnevelden is niet bekend/onderzocht bij RWS. 

Weerkaatsing van geluid is afhankelijk van de helling van de zonnepanelen. Voor 

de ruimtelijk ordening dient de geluidsnorm geen significante belemmeringen. 

 

6.  Mogen batterijen langs de snelweggeplaatst worden?.  

a Momenteel moeilijk te beantwoorden. Omdat er sprake kan zijn van 

ontploffingsgevaar (lithium) en er zijn veel “wat als’’-vragen m.b.t. risico’s en 

veiligheid die eerst beantwoord moeten worden. Momenteel wordt dit intern bij 

RWS besproken. Er moet rekening gehouden worden met de bereikbaarheid, 

veiligheid, weggebruikbaarheid e.d..  

 

2.3.5 (Financiële) participatie en financiën algemeen 
1. Waarom wordt er voorgesorteerd op financiële participatie door omliggende bedrijven? 

a Het Zonnelint ligt in de buurt van een aantal bedrijventerreinen. Verduurzaming 

van bedrijven en bedrijventerreinen is belangrijk voor de gemeente Ede. We 

vinden het daarom belangrijk dat het Zonnelint daar via financiële participatie 

en/of door intensief samen te werken met bedrijven in de buurt aan kan bijdragen. 

 

2. Is de coöperatieve optie per definitie uitgesloten als financiële participatievorm? 

a De coöperatieve optie past goed binnen de aandelen/lokaal eigendom 

participatievorm en is daarmee niet uitgesloten. De voorkeur gaat uit naar 

bedrijven als participant in deze particiaptievorm. Het is niet uitgesloten dat op 

basis van de gesprekken tijdens de marktconsultatie delen van het beleidskader 

nog worden aangepast of uitgebreid, op basis van de opgehaalde input.  
 

3. Is een PPA mogelijk met EnergieWEB? 

a Een PPA is mogelijk met het EnergieWEB. Er zal goed gekeken moeten worden of 

de vraag voor energie (met name het moment waarop er energie nodig is) past 



binnen de momenten waarop het Zonnelint energie kan produceren voor het 

Energieweb. 
 

4.  Is een PPA mogelijk met RWS? 

a Nee, momenteel niet en zit niet in de scope van dit project.  

 

5. Voorstel grondwaarde? 

a Gezien de complexiteit van het project willen een marktconforme en realistische 

grondprijs vaststellen door middel van een taxatie voorafgaande aan de tender. 
 

6. Is er een lijst met afnemers in dat gebied? 

a Er zijn openbare data beschikbaar en het is mogelijk een inschatting te doen door 

middel van bureaustudie. Er is nog geen contact gelegd met bedrijven of 

belanghebbende organisaties. 

 

7. Moet dat geen onderdeel zijn van de business case? 

a Wij hebben dit niet zelf gevraagd aan bedrijven omdat we niet het risico willen 

lopen dat we iemand daardoor bevoordelen. De tenderprocedure moet te allen 

tijde openbaar, marktconform en transparant zijn. We moeten voorkomen dat we, 

al dan niet onbewust, de tender naar iemand toeschrijven. 

 

8. Vinden jullie dat het (eventueel) tot stand brengen van een energiecoöperatie en de 

bijbehorende participatie tot de werkzaamheden van de ontwikkelaar behoort?  

a Dat hoort er inderdaad bij. 

 

2.3.6 Tenderproces 
1. Wat is de beoogde tijdlijn van de tender 

a We richten ons op start tenderprocedure Q2 2025. 

2.  Voor hoe lang geldt deze aanbesteding?  

a Het betreft het medegebruik van gronden en niet om een aanbesteding. Via een 

openbare tender wordt een partij geselecteerd op basis van gunningscriteria. Er 

wordt uitgegaan van de standaard exploitatie periode van 25 jaar. 

 

3. Wordt hier minder perceelvergoeding gevraagd in relatie tot én rekening houdend met de 

netaansluiting?  

a Gezien de complexiteit van het project zal de grondvergoeding vastgesteld worden 

op basis van een taxatie. Alle factoren die van invloed worden geacht op de 

rendabiliteit van de percelen in relatie tot het voorgenomen gebruik zullen hier in 

worden meegenomen. Uitgangspunten blijven marktconformiteit en transparantie. 

 

4. Kan de taxatie op een negatief bedrag uitkomen?  

a Het is niet onmogelijk dat een taxatie negatief uitvalt. Dat zou in essentie beteken 

dat een business case in zijn geheel negatief is en dat het geen realistisch project 

is.  

 
  



3. Schriftelijke vragenronde 
In de marktconsultatie zijn 12 vragen gesteld waar partijen schriftelijk op konden reageren. Het 
beantwoorden van de vragen was niet verplicht. In totaal hebben 7 partijen de vragen 
beantwoord.  
 
Hieronder volgt de hoofdlijn van de antwoorden op de vragen: 
 

3.1 Algemene vragen 
1. Hoe kijkt u aan tegen de technische en financiële haalbaarheid van het project. 

a. Technisch is het mogelijk om zonneparken te plaatsten op de betreffende percelen. 

Echter maken verschillende aspecten dat de financiële haalbaarheid onder druk 

staat. 

 

2. Wat zijn de belangrijkste beperkingen die u op dit moment ziet zowel in technische als 

financiële zin? 

a. Een stapeling van aspecten drukken op de businesscase: 

i. Relatief beperkte omvang; 

ii. Versnippering van de percelen over groot gebied; 

iii. Smalle stroken/uitvoerbaarheid invulling beoogde percelen/oriëntatie van 

de percelen; 

iv. Dalende SDE-tarieven; 

v. Netcongestie en aansluitingsmogelijkheden. 

 

3. Kunt u toelichten wat u een realistische doorlooptijd van gunning tot start bouw van de het 

zonnepark vindt en hoeveel tijd u denkt nodig te hebben voor de bouw ervan?  

a. Inbedrijfname rond 2027 uitgaande van openstelling tender eind 2024. 

 

4. Ontwikkelaars sluiten bij zonneparken altijd verzekeringen af (diefstal panelen etc.). Hoe 

beoordeelt u de verzekerbaarheid van dit project op basis van de beschikbare informatie 

en welke aspecten spelen daarin mee? 

a. Met de plaatsing van hekwerk en camerasystemen lijkt het project goed 

verzekerbaar. Indien er zonthermie geplaatst zou worden is de verzekerbaarheid 

makkelijker omdat er geen koperdiefstal kan plaatsvinden. 

 

5. Binnen welke bandbreedte zou de grondwaarde volgens u moeten liggen voor een haalbare 

businesscase? 

a. Gezien de beperkingen voor de businesscase wordt een lage grondvergoeding 

verwacht: Tussen € 4.000,- tot € 7.000,- per ha per jaar. 

3.2 Vragen m.b.t. opwekpotentie 

1. Hoe kijkt u aan tegen de technische en financiële haalbaarheid van het gehele project? Zijn 

er percelen die door u als minder of niet kansrijk worden beschouwd? 
a. Gemengde reacties. Enerzijds wordt er een, ingeschatte, opwekpotentie tussen de 

4 en 6 MW piek gezien. Anderzijds zijn er serieuze bedenkingen of alle percelen 

wel realiseerbaar zijn. Mede door oriëntatie van percelen, hoogteverschillen binnen 

percelen en de relatief grote afstand tussen relatief kleine percelen waardoor het 

de vraag is of alle percelen wel op de zelfde aansluiting aan te sluiten. 

3.3 Vragen m.b.t. ecologie 
1. De gemeente Ede hecht waarde aan het compenseren van ecologische verbindingszones 

en heeft daarvoor een concept beleidskader opgenomen. In hoeverre biedt dit beleidskader  

voldoende helderheid voor het ontwerp? 

a. Het beleidskader wordt overwegend als helder en duidelijk ervaren. Enkele 

inconsistenties in definiëring binnen het document worden opgemerkt.  

 



2. In hoeverre is het uitvoeren van de ecologische maatregelen binnen het project financieel 

haalbaar? 

a. De omvang en versnippering van de percelen zorgen voor schaalnadeel en beperkt 

rendabele productie. Extra ontwerpprincipes zetten de uitvoerbaarheid verder 

onder druk. Uiteindelijke uitvoerbaarheid blijft zodoende moeilijk in te schatten. 

3.4 Vragen m.b.t. gunning en netaansluiting 

1. Vanwege de netcongestie heeft het projectteam een verkennend onderzoek laten uitvoeren 

door Qirion om alternatieve aansluitopties (t.o.v. een reguliere netaansluiting) in kaart te 

brengen. Welke mogelijkheden ziet u voor alternatieve aansluitopties?  

a. Enkele opties worden voorgesteld: 

i. Aansluiten op een bestaande aansluiting. 

ii. Aansluiting bij een groepscontract en/of grootverbruiker met het 

bedrijventerrein ondersteund door aansluiting van een batterij voor betere 

verspreiding van terug levering. 

iii. Installatie van zonthermie ipv zon-pv. 

2. Vanwege de netcongestie, denkt het Rijk aan kwalitatieve (gunnings)criteria voor het 

optimaliseren van een alternatieve netaansluiting. Op welke wijze zou dit het best tot 

uitdrukking kunnen komen in de gunningscriteria? 

a. Enkele opties worden voorgesteld: 

i. De tijdsfactor waarin een ontwikkelaar denkt te kunnen gaan aansluiten 

meewegen. 

ii. Brede insteek in de tender om innovatieve ideeën aan te moedigen. 

iii. Een haalbaarheidsonderzoek naar directe aansluiting bij een afnemer.  

3.5 Vragen m.b.t. participatie & lokaal eigendom 
1. Zoals u heeft vernomen wordt belang gehecht aan participatie door omliggende bedrijven. 

Hoe kijkt u aan tegen de gepresenteerde opzet in het beleidskader? Welke risico’s ziet u? 

a. De businesscase van dit project is erg beperkt en daarmee ook de mogelijkheden 

voor participatie. Mogelijk is het project niet interessant voor lokale bedrijven om 

financieel in te participeren vanwege het beperkte rendement. Ook beperken de 

lage winstmarges de mogelijkheden tot het opzetten van een energie hub vanuit 

het project. Er wordt aangeraden om de opties voor (financiële) participatie niet te 

veel te beperken door kaders en dit breder te trekken en daarmee risico te 

beperken. 

2. Heeft u interesse in een georganiseerde bijeenkomst met ontwikkelende partijen en 

omliggende bedrijven over aansluit- en verbruik mogelijkheden (gelet op de 

gepresenteerde participatie?  

a. Meerdere partijen geven aan hier interesse in te hebben. Inzicht in de haalbaarheid 

van het project heeft echter wel prioriteit.  

  



4. Deelnemende partijen 

4.1 Partijen bijeenkomst 3 juni 2024 
Bij de bijeenkomst op 3 juni 2014 in Ede waren de volgende partijen aanwezig: 

 

• Creteq B.V. 

• Energie Samen Foodvalley 

• Enovos Green Power 

• Flux Partners 

• Groendus 

• Heijmans Infra B.V. 

• Holland Scherm 

• Novar Warmte 

• Pure Energie 

• Solar Provider Groep B.V. 

• Sunprojects B.V. 

• Warmtebedrijf Ede 

• Zon Transitie Support B.V. 

 

• Gemeente Ede 

• Rijksvastgoedbedrijf 

• Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

• Rijkswaterstaat 

• Duurzaam Energie Perspectief (DEP) (Online) 
 

4.2 Partijen schriftelijke vragenronde 
In de schriftelijke vragenronde hebben de volgende partijen antwoord gegeven op de in het 

marktconsultatiedocument gestelde vragen: 

 

• Enerparc 

• Heijmans Infra B.V. 

• Novar Warmte 

• Pure Energie 

• Solar Provider Group B.V. 

• Sunprojects B.V. 

• ValleiEnergie 

  



5. Overzicht bijlagen 
 
Bijlage 1: Verslag bijlage 1 - Presentatie marktconsultatie 3 juni DEFINITIEF 
 


