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Inleiding 

Deze bijlagen maken onderdeel uit van de Vraagspecificatie behorende bij de Over-

eenkomst. 

 

1. Leeswijzer 

De bijlagen zijn een aanvulling op de eisen en bepalingen in de Vraagspecificatie, 

waarbij de bijlagen in een aantal groepen kunnen worden ingedeeld: 

 gegevens betreffende het Areaal, die relevant zijn voor het Meerjarig Onder-

houd, het Werk en/of de Werkzaamheden; 

 risico’s betreffende het project; 

 nadere en aanvullende eisen en bepalingen met betrekking tot het Meerjarig 

Onderhoud, het Werk en/of de Werkzaamheden; 

 kaders en richtlijnen, die door Rijkswaterstaat worden gehanteerd en van toe-

passing zijn op de Overeenkomst; 

 regionale bijlagen. 

De regionale bijlagen bevatten eisen en bepalingen die specifiek voor de regio of 

een deel daarvan gelden, waar de Overeenkomst betrekking op heeft. Deze kunnen 

per contract verschillen maar zijn altijd aanvullend op de algemene eisen, bepa-

lingen en bijlagen. 

In de Vraagspecificatie Eisen staat de relatie en hiërarchie van de diverse eisen, 

bepalingen en documenten beschreven. 

 

De bijlagen hebben allemaal een bijlageletter en -titel, waarnaar vanuit de diverse 

delen van de Vraagspecificatie en de Basisovereenkomst wordt verwezen. In de 

volgende paragraaf is een referentielijst opgenomen, waarin deze relaties zijn aan-

gegeven, zodat vanuit de bijlagen ook de bijbehorende eisen zijn te vinden. 

De bijlagen A tot en met V zijn standaard voor wat betreft de structuur, indeling en 

tekst, waarbij een aantal gegevens wel regiospecifiek is ingevuld. De overige bijla-

gen zijn regio- of projectspecifieke bijlagen. 

 

2. Referentielijst  

 

Onderstaande referentielijst geeft een overzicht van de documenten waarnaar van-

uit eisen wordt verwezen en die als bijlage bij de Vraagspecificatie zijn opgenomen , 

op internet beschikbaar zijn, bij CROW aangeschaft kunnen worden en anders apart 

zijn verstrekt. 

 

Omschrijving referentie Vraagspe-

cificatie 

deel 

Eis / be-

paling  

Bijlage bij 

de Vraag-

specificatie 

Levering areaalgegevens  

(inclusief alle documenten die genoemd zijn in bijlage 

B “Levering areaalgegevens” van de Vraagspecificatie, 

ook indien elders in Vraagspecificatie genoemd) 

Proces US220 

OP120 

OP220 

B 

NEN-EN-ISO 9001; vigerende versie, beschikbaar op 

internet 

 

Proces KM020 - 

Projectrisicolijst 

 

Proces RM110 H 

Integraal Veiligheidsplan 

 

Proces RM110 K 

Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden 

 

Proces B-KL100 M 

CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels 

en leidingen, Richtlijn zorgvuldig grondroeren van 

Proces KL210 - 
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Omschrijving referentie Vraagspe-

cificatie 

deel 

Eis / be-

paling  

Bijlage bij 

de Vraag-

specificatie 

initiatief- tot gebruiksfase” 

d.d. 2 november 2016 

ISBN 978 90 6628 658 

verkrijgbaar via CROW, zie www.crow.nl  

 

CROW-publicatie 515 “Specificaties voor Materiaal en 

Materieel”, 

d.d. 28 maart 2013 

ISBN 978 90 6628 617 7 

inclusief erratum 

verkrijgbaar via CROW, zie www.crow.nl 

 

Proces VM600 - 

CROW-publicatie 516 “Beleid en proces veilig werken 

aan wegen”, 

d.d. 23 juni 2014 

ISBN 978 90 6628 641 2 

verkrijgbaar via CROW, zie www.crow.nl 

 

Proces VM600  

CROW-publicatie 517 “Maatregelen op niet-autowegen 

– Werk in uitvoering 96b”,  

d.d. 21 november 2014 

ISBN 978 90 6628 647 4 

verkrijgbaar via CROW, zie www.crow.nl 

 

Proces VM600  

CROW-publicatie 519 “Maatregelen op autosnelwegen 

– Werk in uitvoering 96a”, d.d. 22-06-2017  

ISBN 978 90 6628 661 0 

verkrijgbaar via CROW, zie www.crow.nl 

 

Proces VM600 - 

 

 

CROW-publicatie 976 “Omleidingen en tijdelijke be-

wegwijzering”, 

d.d. 1 november 2005 

ISBN 90 6628 467 6 

verkrijgbaar via CROW, zie www.crow.nl 

 

Proces VM600  

Werkbare Uren (WBU), Venstertijden Afsluitingen 

(VTA) en werkvensters 

 

Proces B-VM710 

B-VN420 

UA350 

D 

Slot’s 

 

Proces B-VM320 

B-VN450 

E 

Aanvragen verkeersmaatregelen 

 

Proces VN600 

VN630 

VN800 

F 

Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie  

versie 2.2, d.d. 22 november 2016 

 

Proces AW020 O 

Programma van Eisen voor uitvoerend archeologisch 

onderzoek 

 

Proces AW030 P 

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het sys-

teemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven 

WSCS-OCE: 2012, versie 1 

 

Proces NE020 

 

- 

Rijkswaterstaat Brede Afspraak Duurzaam inkopen Proces VW310 Q 

http://www.crow.nl/
http://www.crow.nl/
http://www.crow.nl/
http://www.crow.nl/
http://www.crow.nl/
http://www.crow.nl/
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Omschrijving referentie Vraagspe-

cificatie 

deel 

Eis / be-

paling  

Bijlage bij 

de Vraag-

specificatie 

Versie 3.1, d.d. 7 juli 2017 

 

CROW Publicatie 210, Richtlijn omgaan met vrijko-

mend asfalt, d.d. juni 2015 

ISBN 978 90 6628 655 9  

verkrijgbaar via CROW, zie www.crow.nl 

 

Proces B-UV340 - 

Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat 

d.d. 11 augustus 2017; zie  

www.rws.nl/gedragscode-soortenbescherming 

 

Proces FF020 - 

Kader Beheer Groenvoorzieningen 2013, zie 

http://www.rws.nl/groenvoorzieningen-infrastructuur 

 

Proces UT950 - 

Richtlijnen voor inspectie en onderhoud van fauna-

voorzieningen bij wegen 2008 

 

Proces FF050 X 

Life Cycle Cost onderbouwing: LBT (LCC bij Beheer en 

Onderhoud Tool) en gestandaardiseerde business case 

template.  

 

Proces VI130 

VI230 

VW510 

- 

Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat NEN 3140, zie 

http://publicaties.minienm.nl/documenten/veiligheids

handboek-nen-3140-rijkswaterstaat-zuid-holland-

direct 

 

Proces VH060 

VH070 

- 

Staat van prijzen per eenheid calamiteiten en inciden-

ten  

 

Basisover-

eenkomst 

Proces 

Art.2 lid 8 

  

B-US970 

B-US990 

R 

 

Handreiking “Criteria voor toepassingen van bekledin-

gen op waterkeringen” 

 

Eisen AR.As.Re.

DD.01 

- 

Eisen Bovenbouw versie 2; los verstrekt 

 

Eisen 4.1 - 

Eisen Markering versie 3; los verstrekt 

 

Eisen 4.1 - 

Componentspecificatie Openbare Verlichting versie 

3.3; los verstrekt 

 

Eisen 4.1 - 

Eisen Voertuigkering versie 1; los verstrekt 

 

Eisen 4.1 - 

Eisen Berm versie 6; los verstrekt 

 

Eisen 4.1 - 

Eisen Onderbouw versie 6; los verstrekt 

 

Eisen 4.1 - 

Eisen Hemelwaterafvoer (HWA) Systeem voor wegen 

op aardebaan versie 3; los verstrekt 

 

Eisen 4.1 - 

CROW Publicatie 207, Richtlijnen voor de bebakening 

en markering van wegen, d.d. 1 januari 2005 

ISBN 90 6628 417 X 

verkrijgbaar via CROW, zie www.crow.nl 

Eisen 4.2.2.2 - 

http://www.crow.nl/
http://www.rws.nl/gedragscode-soortenbescherming
http://www.rws.nl/groenvoorzieningen-infrastructuur
http://publicaties.minienm.nl/documenten/veiligheidshandboek-nen-3140-rijkswaterstaat-zuid-holland-direct
http://publicaties.minienm.nl/documenten/veiligheidshandboek-nen-3140-rijkswaterstaat-zuid-holland-direct
http://publicaties.minienm.nl/documenten/veiligheidshandboek-nen-3140-rijkswaterstaat-zuid-holland-direct
http://www.crow.nl/
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Omschrijving referentie Vraagspe-

cificatie 

deel 

Eis / be-

paling  

Bijlage bij 

de Vraag-

specificatie 

 

CROW Publicatie 322, Richtlijnen Bewegwijzering 

2014.  

d.d. 23 januari 2014 

ISBN 9789066286313 

verkrijgbaar via CROW, zie www.crow.nl 

 

Eisen 4.2.4 - 

Archeologische MonumentenKaart (AMK) van de Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), zie  

https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/ext/geoweb51/i
ndex.html?viewer=ArcheologischeTerreinenInfra.Webv
iewer 

Proces AW020 - 

Rijkswaterstaatskaart AMK-terreinen met een hoge 

archeologische waarde, zie 

https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/ext/geoweb51/i

ndex.html?viewer=ArcheologischeTerreinenInfra.Webv

iewer 

 

Proces B-AW040 - 

Herkennen van archeologische vondsten uit waterbo-
dems en hoe daar mee om te gaan, zie 
https://cultureelerfgoed.nl/publicaties/herkennen-van-

archeologische-vondsten-uit-waterbodems-en-hoe-
daar-mee-om-te-gaan 

 

Proces  AW070 - 

Rijkswaterstaatskaart van door Rijkswaterstaat be-
heerde objecten ouder dan 1966 met een wettelijk 
beschermde hoge cultuurhistorische waarde, zie 
https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/geoweb51/index
.html?viewer=Monumenten.Monumenten 

Proces B-CW030 - 

Specificatie NEN 3140 en NEN 3840 inspecties, versie 

4.5 d.d. 18 januari 2019 

Proces VH081 AD 

http://www.crow.nl/
https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/ext/geoweb51/index.html?viewer=ArcheologischeTerreinenInfra.Webviewer
https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/ext/geoweb51/index.html?viewer=ArcheologischeTerreinenInfra.Webviewer
https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/ext/geoweb51/index.html?viewer=ArcheologischeTerreinenInfra.Webviewer
https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/ext/geoweb51/index.html?viewer=ArcheologischeTerreinenInfra.Webviewer
https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/ext/geoweb51/index.html?viewer=ArcheologischeTerreinenInfra.Webviewer
https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/ext/geoweb51/index.html?viewer=ArcheologischeTerreinenInfra.Webviewer
https://cultureelerfgoed.nl/publicaties/herkennen-van-archeologische-vondsten-uit-waterbodems-en-hoe-daar-mee-om-te-gaan
https://cultureelerfgoed.nl/publicaties/herkennen-van-archeologische-vondsten-uit-waterbodems-en-hoe-daar-mee-om-te-gaan
https://cultureelerfgoed.nl/publicaties/herkennen-van-archeologische-vondsten-uit-waterbodems-en-hoe-daar-mee-om-te-gaan
https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/geoweb51/index.html?viewer=Monumenten.Monumenten
https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/geoweb51/index.html?viewer=Monumenten.Monumenten


 

Vertrouwelijkheid: RWS informatie  Pagina 9 van 130 

 

 

Bijlage bij de Vraagspecificatie | zaaknummer 31142566 en 31142564 | 23 mei 2019 

 

Bijlage AA Verkeersmanagement voor werk in uitvoering op rijkswegen 

Voor bijlage AA ‘Verkeersmanagement voor werk in uitvoering op rijkswegen versie 

1.2 21-12-2018’ wordt verwezen naar de Digitale Bijlage behorend bij deze Over-

eenkomst. 
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Bijlage AD Specificatie NEN 3140 en NEN 3840 inspecties 

Voor bijlage Specificatie NEN 3140 en NEN 3840 wordt verwezen naar de Digitale 

Bijlage behorend bij deze Overeenkomst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vertrouwelijkheid: RWS informatie  Pagina 11 van 130 

 

 

Bijlage bij de Vraagspecificatie | zaaknummer 31142566 en 31142564 | 23 mei 2019 

 

Bijlage A Informatie Areaal 

A.1 Inleiding 

Op TenderNed behorende bij de Overeenkomst zijn mappen aanwezig met de are-

aalgegevens. Het gaat hierbij om de kwantiteit (waaruit bestaat het areaal) en de 

kwaliteit (toestandsinformatie en onderhoudshistorie) van het Areaal. Hieronder 

staat een toelichting per map. Sommige mappen bevatten de gegevens over het 

gehele Areaal of grote delen ervan, andere mappen bevatten submappen per behee-

robject, bijvoorbeeld een sluis, brug of wegvak. 

Indien beschreven gegevens niet beschikbaar of niet van toepassing zijn, is dit ex-

pliciet aangegeven in de betreffende map. 

 

A.2 Kwantitatieve beschrijving Areaal 

A.2.1 GIS bestanden 

Ordening: Areaalgeneriek 

Inhoud: Kerngis Droog en/of Beheerkaart Nat shapefiles 

 Geografische kaart van het Areaal uit het Geografische Informatie Systeem 

(GIS) van de Opdrachtgever te weten de beheerapplicatie Kerngis Droog en/of 

Beheerkaart Nat (zie document ‘OMS, BMS en Beheerapplicaties’). Het GIS be-

stand geeft inzicht in onder andere Areaalgrenzen (eigendom, beheer, onder-

houd), locatie beheerobjecten zoals gebouwen, terreinen, kunstwerken en loca-

tie elementen zoals verlichtingsobjecten, geleiderail, bewegwijzering, DRIP’s en 

TDI’s. Verder de belangrijkste kenmerken van de areaaldelen, zoals soort are-

aal, nadere typering en specifieke kenmerken als archeologische, cultuurhistori-

sche en/of landschappelijke waarde. 

Aandachtspunt: 

De Opdrachtnemer kan de shapefiles alleen met behulp van CAD- of GIS-systemen 

raadplegen. Naar behoefte van de Opdrachtnemer kan het GIS bestand ook in de 

vorm van een Personal Geo-database worden geleverd, die echter alleen in te lezen 

is in de Rijkswaterstaat beheerapplicatie Kerngis Droog c.q. Beheerkaart Nat, welke 

onder ArcGIS draait. De aan ArcGIS verbonden kosten zijn voor rekening van de 

Opdrachtnemer. De beide beheerapplicaties zijn te downloaden van 

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad ‘Kerngis Droog respectievelijk Beheerkaart 

Nat’. 

 

A.2.2 Objectinformatie 

Ordening: Areaalgeneriek 

Inhoud: 

 Rijkswaterstaat decompositie NEN-2767: 

Opbouw decompositie Rijkswaterstaat Areaal vanaf (delen van) rijkswegen c.q. 

rijkswateren tot op element- en/of bouwdeelniveau in een decompositierappor-

tage uit het Rijkswaterstaat Ultimo. 

Nadrukkelijk wordt gesteld, dat Rijkswaterstaat in Ultimo niet standaard altijd 

decomponeert tot en met niveau 6 en dat in sommige situaties elementen of 

bouwdelen worden gegroepeerd in één opboselement respectievelijk bouwdeel 

(zie document “RWS gebruiksregels NEN decompositie” op 

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad ‘Ultimo’.) 

 Cybersecurity weerstandsniveau beheerobjecten: 

Een overzicht met het cybersecurity weerstandsniveau van de beheerobjecten, 

zoals kunstwerken, waarvoor dit van toepassing is. 

 Materieel: 

Overzichten van en informatie over aggregaten, werktuigen etc. 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
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 Areaaldelen met beperkte of geen gegevens: 

Overzicht van delen van het Areaal, waarvan nog geen of nog niet alle areaal-

gegevens zijn verwerkt in de beheerapplicaties, maar die wel binnen de scope 

vallen. Het gaat hierbij m.n. om areaalgegevens die van projecten moeten ko-

men. 

 

Ordening: Objectspecifiek 

Inhoud: 

 Object infobladen, -paspoorten of -omschrijvingen: 

Informatie over en/of beschrijving van de functionele opbouw van objecten van 

bijvoorbeeld OV-installaties, VRI’s en TDI’s. 

 Overzichten installaties: 

Fabricaat, jaartal en typeaanduiding op elementniveau en afhankelijk van het 

niveau van onderhoud, risicoprofiel, functionaliteit en specialistisch werk aange-

vuld met primaire en secundaire bouwdelen. 

Eventueel aangevuld met een opsomming van calculeerbare eenheden als 

het aantal camera's en monitoren. 

 Back-up proces: 

Niet meegeleverd ten behoeve van Taken en Services. Ter inzage op kantoor of 

op aanvraag. 

 Overzichtstekening van complexen en andere objecten: 

Overzichtsinformatie hoe (grotere) beheerobjecten dan wel specifieke areaalde-

len zijn opgebouwd. 

 Technische tekeningen en schema's: 

o Niet meegeleverd ten behoeve van Taken en Services. Ter inzage op 

kantoor of op aanvraag. 

o Ten behoeve van Activiteiten: op hoofdlijnen ten behoeve van vervan-

ging of als uitgangspunt voor modificatie, alle aanvullende informatie is 

ter inzage op kantoor of op aanvraag. 

 Cultuurhistorische waarden: 

Bouwhistorisch onderzoeksrapporten van de door Rijkswaterstaat beheerde ob-

jecten ouder dan 1966 met een: 

  1. wettelijk beschermde hoge cultuurhistorische waarde (rood genoteerd); 

  2. niet wettelijk beschermde hoge cultuurhistorische waarde (oranje  

genoteerd) 

A.2.3 Extra of uitgezonderd onderhoud 

Ordening: Areaalgeneriek 

Inhoud: 

 Extra onderhoud:  

Aanvullende werkzaamheden buiten de scope of het Areaal. 

 Uitzonderingen / afbakeningen: 

Areaaldelen of werkzaamheden, die niet onder de scope vallen of informatie 

over tot waar de verplichting van de Opdrachtnemer loopt. 

 Afspraken derden: 

Afspraken, vastgelegd in overeenkomsten, met en vergunningen van andere 

overheden, instanties of bedrijven voor bepaalde objecten over de Onderhouds-

werkzaamheden. 

A.3 Beschrijving kwaliteit Areaal 

A.3.1 Toestand Areaal 

Ordening: Objectspecifiek 

Inhoud: 

 Toestandsrapportages: 

Het actuele beeld van de toestand van het Areaal. 

 Specifieke toestandsrapportages: 
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o Rapportage boomveiligheidscontrole: 

Meest recente versie. 

o Inventarisatieresultaten flora en fauna: 

Resultaten van de inventarisatie van aanwezige beschermde dieren en plan-

ten. Deze gegevens worden online ter beschikking gesteld. 

o Lodingen en peilingen: 

Lodingenplots van de laatste 3-5 jaar (afhankelijk van het soort werk). 

De tekeningen van de diepteligging van de bodem van beheerobjecten en zo 

nodig de trends van de bodemontwikkeling (zandbanken, dichtslibben, etc.). 

o Onderwaterinspecties: 

Onderwaterinspecties van het Areaal. 

 Ontbrekende toestandsinformatie: 

Inspecties conform de NEN 2767 van de onderdelen waarvan geen actueel beeld 

over de toestand van de betreffende onderdelen beschikbaar is. 

 Rapportages Niet Gesprongen Conventionele Explosieven: 

Rapportages van vooronderzoeken met betrekking tot niet gesprongen conven-

tionele explosieven. 

A.3.2 Huidige onderhoudsstrategie 

Ordening: Areaalgeneriek 

Inhoud: 

 Onderhoudsregime groen: 

Huidige Onderhoudswerkzaamheden conform het geldende groenbeheerplan in-

clusief de bijbehorende beheertypen tekeningen en/of beheerbestanden. 

 Keuringsplichtige delen van objecten: 

Overzicht van specifieke keuringsplichtige objectdelen. Deze objectdelen zijn zo-

veel mogelijk in Ultimo RWS, EAM of SAP-PM opgenomen met een kopie van het 

certificaat (origineel bij objectdeel zelf). Alle overige middelen zijn verantwoor-

delijkheid van de Opdrachtnemer zelf. Het gaat hierbij om objectdelen met wet-

telijke keuringen, zoals hijs, hef-, hulp- en veiligheidsmiddelen en speeltoestel-

len, en regiospecifieke objectdelen, zoals roldeuren en intercominstallaties. 

 Waterbodem: 

Nautisch profiel per beheerobject (sluis, rivier/kanaalvak, meer, etc.). 

 Waterniveau: 

Streefpeil, maximum & minimum peil. 

 

Ordening: Objectspecifiek 

Inhoud: 

 Onderhoudsregime installaties: 

Huidige onderhoudsinterventies of onderhoudsmethodieken. 

 Onderhoudsregime civiele constructies die van invloed zijn op de primaire be-

schikbaarheid van beweegbare objecten: 

Huidige onderhoudsinterventies of onderhoudsmethodieken. 

 Onderhoudshandboeken: 

Ter inzage op kantoor/object, tenzij specifiek voorgeschreven. 

 Draaiboeken: 

Ter inzage op kantoor/object, tenzij specifiek voorgeschreven. 

 Overzicht kritische generieke reserveonderdelen en wisseldelen: 

Geen regulier verkrijgbare onderdelen. 

 Garantieverplichtingen (Garantiebank Verhardingen): 

Afspraken of termijnen die de Opdrachtnemer moet bewaken.  

Uitgezonderd hierop zijn de garanties, die verstrekt zijn voor asfaltverhardingen. 

Deze asfaltgaranties zijn opgenomen in de Garantiebank van Rijkswaterstaat, 

waarvoor de Opdrachtnemer toegang krijgt conform bijlage B “Levering areaal-

gegevens” bij de Vraagspecificatie § B.2.1 ‘Toegang tot beheerapplicaties’. 

A.3.3 Specifieke eisen 

Ordening: Objectspecifiek 
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Inhoud: 

 Geplande en ongeplande niet-beschikbaarheid van beheerobjecten of groepen 

van beheerobjecten, die dienen te blijven binnen de grenzen die voor deze be-

heerobjecten of groepen van beheerobjecten zijn opgenomen. 

 Rekenblad niet-beschikbaarheid en betrouwbaarheid. 

 Informatie ten behoeve van de uitvoering van de bonus-/malusregeling zoals 

opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex XIII. 

 

A.3.4 Historische onderhoudsgegevens 

Ordening: Areaalgeneriek 

Inhoud: 

 Calamiteitenregister: 

Globaal overzicht calamiteiten en schades van de afgelopen jaren. 

 Historische overzichten afgevoerd materiaal: 

Uit OMS van de vorige opdrachtnemer op basis van afleverbonnen. 

 Historische overzichten verbruiksmaterialen: 

Uit OMS van de vorige opdrachtnemer of opdrachtbonnen Rijkswaterstaat.  

 

Ordening: Objectspecifiek 

Inhoud: 

 Historisch overzicht storingen en gebreken: 

Storingenregisters uit het Rijkswaterstaat Ultimo (urgent) en OMS vorige op-

drachtnemer (niet urgent) met analyses 3-5 jaar ingedeeld in storing, oorzaak, 

reparatie en actie. 

A.3.5 Risicodossier 

Ordening: Areaalgeneriek 

Inhoud: 

 Rijkswaterstaat areaalrisico's: 

Areaalspecifieke technische risico's, die de Opdrachtnemer niet vanuit zijn vak-

kennis kan weten. 

 Integraal veiligheidsdossier: 

V&G dossier met generieke en projectspecifieke V&G risico's, RI&E's. 

Het Integraal Veiligheidsplan is opgenomen in bijlage K “Integraal Veiligheids-

plan” bij de Vraagspecificatie. 

 Rijkswaterstaat onderhoudsplan: 

RUPS programmering met de al geïdentificeerde onderhoudsrisico’s met bijbeho-

rende maatregelen, zo mogelijk nader toegelicht met onderliggende rapporta-

ges. 
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Bijlage B Levering areaalgegevens 

B.1 Algemeen 

In deze bijlage staan de eisen met betrekking tot de levering van areaalgegevens 

ten behoeve van het beheer van het Areaal door Rijkswaterstaat. 

B.1.1 Wijziging specificaties en software 

Tijdens de looptijd van de Overeenkomst kunnen de specificaties van de geo- en 

databestanden genoemd in deze bijlage wijzigen. De Opdrachtnemer dient te bor-

gen, dat het door hem op te leveren bestand conform de op het moment van leve-

ring geldende versie is opgebouwd. De Opdrachtnemer kan er vanuit gaan, dat deze 

wijzigingen minimale extra kosten met zich meebrengen. Indien de wijzigingen 

meer kosten dan wat redelijkerwijze door de Opdrachtnemer kan worden ingeschat, 

dient hij dit onderbouwd aan de Opdrachtgever voor te leggen. 

 

Voor de in deze bijlage genoemde software en beheerapplicatie geldt, dat ten tijde 

van de oplevering, de dan bij de Opdrachtgever vigerende versie dient te worden 

gehanteerd. 

B.2 Beheerapplicaties 

B.2.1 Toegang tot beheerapplicaties 

De Opdrachtgever verleent de Opdrachtnemer toegang tot de nodige beheerapplica-

ties van de Opdrachtgever. Voor de toegang tot de beheerapplicaties bestaan ver-

schillende procedures. Belangrijk is het om in eerste instantie toegang te vragen 

voor de medewerkers van de Opdrachtnemer die daadwerkelijk areaalgegevens, 

bijvoorbeeld bij storingen, in het BMS gaan bewerken. Naderhand kan altijd voor 

andere medewerkers, eventueel met andere taken, toegang worden aangevraagd. 

Een account mag alleen worden gebruikt door degene voor wie het is aangevraagd.  

Tevens stelt de Opdrachtgever, indien nodig, één PC met benodigde software be-

schikbaar op Rijkswaterstaat locatie. 

 

De aanvraag voor de toegang tot beheerapplicaties gaat als volgt: 

 Ultimo RWS, DISK en DTB: de Opdrachtnemer kan de toegang tot Ultimo RWS, 

DISK en DTB niet zelf aanvragen. Op verzoek van de Opdrachtnemer zal de Op-

drachtgever de aanvraag voor netwerktoegang derden RWS indienen; 

 Overige beheerapplicaties: op verzoek van de Opdrachtnemer zal de Opdracht-

gever hiervoor de contactpersoon doorgeven.”.  

 

Het BMS bestaat uit de volgende beheerapplicaties: 

 

Beheerapplicatie Van toepas-
sing 

Toegang 

Ultimo Ja Internet 

Digitaal Topografisch Bestand (DTB) Ja Internet 

Kerngis droog Ja  PC RWS locatie 

Beheerkaart Nat Nee PC RWS locatie 

DISK Ja Internet 

TMX (storingen van pompen en ver-

keersregelinstallaties) 

Ja PC RWS locatie 

MobiMaestro  Nee PC RWS locatie 

Aquaview  Nee PC RWS locatie 

RCM Cost Nee PC RWS locatie 

EOD verkenner Ja PC RWS locatie 

Meridian Ja PC RWS locatie 
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B.2.2 Consistentie tussen beheerapplicaties 

Rijkswaterstaat heeft een aantal beheerapplicaties, met daarin gedeeltelijk dezelfde 

objecten en areaalgegevens. Iedere beheerapplicatie heeft een eigen doel en inhoud 

(zie document ‘OMS, BMS en Beheerapplicaties’ te downloaden van 

www.rws.nl/datacontracteisen), maar waarvan de inhoud wel aan elkaar is gerela-

teerd. 

 

De Opdrachtnemer dient bij het actualiseren van areaalgegevens de consistentie 

tussen de verschillende beheerapplicaties te borgen, zodanig dat na de Werkzaam-

heden de meervoudig opgeslagen areaalgegevens, met name de decompositie en de 

beschrijvende kenmerken, in de beheerapplicaties consistent ten opzichte van el-

kaar blijven. Het actualiseren van de GIS beheerapplicaties en van DISK/Ultimo 

RWS kan vaak parallel lopen. 

 

De Opdrachtnemer dient minimaal te voldoen aan de volgende eisen met betrekking 

tot het borgen van de consistentie van de areaalgegevens en de volgorde van het 

actualiseren van de beheerapplicaties: 

1. DISK/Ultimo RWS voor wat betreft kunstwerken: 

2. Nieuwe kunstwerken of onderdelen aanmaken en leveren voor in Ultimo RWS. 

a.   Nieuwe kunstwerken of onderdelen aanmaken in DISK in overeen-

stemming met de decompositie in Ultimo RWS. 

3. GIS bestanden: 

a. Eerst het Digitaal Topografisch Bestand (DTB) actualiseren, omdat 

dit het leidende systeem voor wat betreft topografie is. 

b. Daarna met behulp van het geactualiseerde DTB het Kerngis Droog 

respectievelijk de Beheerkaart Nat (BKN) opbouwen en aanvullen 

met administratieve gegevens, onder andere bij kunstwerken de 

beheercode en relevante kenmerken uit DISK. 

c. De GIS-laag “Kabels & Leidingen” dient conform de termijnen in 

paragraaf 4.2.3 van de Vraagspecificatie Proces te worden 

geactualiseerd en geleverd, ongeacht of dit eerder is dan het 

actualiseren van Kerngis Droog dan wel Beheerkaart Nat zelf. 

4. Ultimo RWS voor wat betreft niet-kunstwerken: 

De decompositie van het niet-kunstwerken Areaal in overeenstemming brengen 

met de situatie in het Kerngis Droog en/of de Beheerkaart Nat en leveren voor 

het Ultimo RWS. 

5. Meridian / Ultimo RWS: 

De decompositie van nieuwe of gewijzigde areaaldelen dient in Ultimo RWS te 

zijn opgenomen en/of aangepast, voordat de Documenten van deze nieuwe of 

aangepaste areaaldelen in Meridian en Ultimo RWS kunnen worden opgeno-

men.”. 

B.3 Beheer en Onderhoud Managementgegevens 

B.3.1 Decompositie (objectenboom) 

De Opdrachtnemer dient een voorstel voor de nieuwe of gewijzigde decompositie in 

de beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem aan te leveren en bij het 

actualiseren gebruik te maken van de NEN-2767 decompositie en de aanvullende 

Rijkswaterstaatspecificatie ‘Decompositiekader NEN-2767 RWS’. Dit document is te 

downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Ultimo”. 

 

De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden, dat pas na verwerking van de 

nieuwe of gewijzigde decompositie door de Opdrachtgever de bijbehorende gege-

vens door de Opdrachtnemer in Ultimo RWS en Meridian kunnen worden opgeno-

men. De Opdrachtgever heeft twee weken nodig om de nieuwe of gewijzigde de-

compositiegegevens te verwerken. De Opdrachtnemer dient in overleg met de Op-

drachtgever hierover afspraken te maken. 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
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De Opdrachtnemer mag in overleg met de Opdrachtgever de nieuwe of gewijzigde 

decompositie vooruitlopend op het af- of opleverdossier, zo nodig, in delen leveren.  

 

De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden, dat de NEN-2767 en de aan-

vullende Rijkswaterstaatspecificatie nog veranderen, waardoor mogelijk de decom-

positie in het Beheer Management Systeem wijzigt en de Opdrachtnemer de decom-

positie in zijn Onderhoud Management Systeem eveneens dient te wijzigen.”. 

B.3.2 Actueel houden Ultimo RWS van Opdrachtgever 

De Opdrachtnemer dient in de beheerapplicatie Ultimo RWS kwalitatieve gegevens 

te actualiseren conform de feitelijke toestand van het Areaal en de kwantitatieve 

gegevens te actualiseren, die als gevolg van de Werkzaamheden wijzigen. 

Het actualiseren in het Ultimo RWS dient binnen één week na afronding van de be-

treffende Werkzaamheden te gebeuren uiterlijk bij oplevering gereed te zijn, tenzij 

bij de betreffende eis in de Vraagspecificatie een andere periode is aangegeven. 

Het actualiseren dient te gebeuren conform de volgende specificatie, waarbij na-

drukkelijk wordt aangegeven, dat alleen de decompositie zelf via export-import kan 

worden verwerkt in het Ultimo RWS: 

 Productspecificatie Ultimo; Invulinstructie Ultimo. 

Deze documenten zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 

“Ultimo”. 

B.3.3 Meridian 

De Opdrachtnemer dient na de Werkzaamheden de brondocumenten in de beheer-

applicatie Meridian te actualiseren dan wel nieuwe documenten te maken en deze te 

leveren aan de Opdrachtgever ten behoeve van opname in Meridian. Tevens dient 

de Opdrachtnemer de meta-data van deze (bron)documenten te leveren aan de 

Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient aan te geven welke (bron)documenten 

vervallen inclusief de vervaldatum en vervalreden. 

De Opdrachtnemer dient ten behoeve van het actualiseren de brondocu-

menten op te vragen bij de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient ten 

behoeve van nieuwe documenten een documentnummer aan te vragen bij 

de Opdrachtgever. 

 

Het opvragen, leveren en actualiseren dient te gebeuren conform de volgende speci-

ficatie: 

 Eisen voor Datamodel Technische Documentatie. 

Dit document is te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Meridi-

an”. 

B.4 Areaalgegevens 

B.4.1 Areaalgegevens 

De Opdrachtnemer dient de Areaalgegevens van de door hem uitgevoerde Werk-

zaamheden te leveren, zodat Rijkswaterstaat een goed beheer over het Areaal kan 

doen. Hiervoor dient de Opdrachtnemer de volgende lijst als uitgangspunt te ge-

bruiken: 

Lijst Areaalgegevens van Aanleg naar BeheerGegevensmatrix Areaal Nat 

 

Indien er Areaalgegevens zijn, die niet op de lijst staan, maar die naar analogie van 

de rest van de lijst logischerwijs ook zouden moeten worden geleverd, dient de Op-

drachtnemer hiervoor zo spoedig mogelijk na constatering een voorstel aan de Op-

drachtgever te doen en deze na goedkeuring van het voorstel te leveren.  

Indien door de Opdrachtnemer te bouwen objecten ontbreken op de lijst, dan dient 

hij zo spoedig mogelijk na constatering een voorstel te doen aan de Opdrachtgever 

over welke Areaalgegevens van het object logischerwijs conform vergelijkbare ob-

jecten op de lijst door hem aan de Opdrachtgever moeten worden geleverd. Tevens 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
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dient de Opdrachtnemer deze Areaalgegevens te leveren na goedkeuring van het 

voorstel door de Opdrachtgever. 

 

De wijze waarop de gegevens moeten worden aangeleverd is afhankelijk van het 

systeem respectievelijk het format, dat in de bovengenoemde lijst per gegeven 

staat aangegeven in de kolom ‘Opslagsystemen / Format voor gegeven’. Indien er 

meerdere systemen en/of formats staan genoemd, dient voor al deze systemen en 

formats in het eigen formaat gegevens te worden aangeleverd.  

Bestanden dienen een naamgeving te hebben conform de aan het bestand gerela-

teerde documentatie. Indien dit niet beschreven is, dient de bestandsnaam de in-

houd van het bestand weer te geven door middel van de typering van het document 

en een kenmerk (bijvoorbeeld het woord vergunning met vergunning nummer). 

 

Wegenareaal 

 AutoCad: conform paragraaf “AutoCad bestanden en tekeningen”; 

 AutoCad: conform CIV-voorschriften: indien Activiteiten met betrekking tot 

kunstwerken plaatsvinden, zijn dan wel worden de eisen nader gespecificeerd in 

aanvullende mini-vraagspecificatie; 

 CD-ROM: ieder softwarepakket dient op een aparte CD-ROM te worden gele-

verd, waarop tevens een bestand staat met een beschrijving van de inhoud van 

de bestanden op de CD-ROM; 

 DISK c.q. Kunstwerkpaspoort: conform paragraaf B.4.12 DISK; 

 Document: opzet conform voorschriften regionaal onderdeel. In geval een spe-

cifiek voorschrift wordt genoemd, geldt het genoemde voorschrift; 

bestandsformaat: inleesbaar in MS Office; 

indien alleen analoog beschikbaar: OCR (Optical Caracter Regognition) scannen 

en aanleveren in Adobe Reader ; 

 Document Management Systeem: aanleveren ten behoeve van T2 e-

recordsHummingbird regio-eigen DMS; 

 Foto’s van doorrijprofielen: conform paragraaf “Doorrijprofielen”; 

 Garantiebank: conform § B.4.8 ‘Garantiebank’; 

 DTB (voorheen IVRI): conform paragraaf “Digitaal Topografisch Bestand”; 

 Kerngis: conform paragraaf “Kerngis”; 

 NWB: conform paragraaf “Nationaal WegenBestand”; 

 WEGGEG: conform paragraaf “Nationaal WegenBestand”. 

Alle overige gegevens dienen te worden geleverd m.b.v. de volgende Excel formats: 

 Areaallijst Excel Formats.zip 

Deze is te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Areaalgege-

vens”. 

 

B.4.2 AutoCad bestanden en tekeningen 

De Opdrachtnemer dient de As-built bestanden en tekeningen betreffende de be-

staande situatie, voor zover niet reeds verstrekt, op te vragen bij de Opdrachtgever. 

 

Bestaande tekeningen in RTW, die wijzigen door het Werk, dienen omgezet te wor-

den naar NLCS (Nederlandse CAD standaard). 

 

Voor alle aangepaste en nieuw gerealiseerde (civiele) Werken dienen de As-built 

bestanden en tekeningen geometrisch en inhoudelijk een exacte weergave te zijn 

van het aangepaste c.q. gerealiseerde Werk. Tevens dienen de vervallen en aange-

paste As-built bestanden en tekeningen als gevolg van het aangepaste of nieuw 

gerealiseerde Werk aan de Opdrachtgever te worden gerapporteerd.  

 

De Opdrachtnemer dient de As-built bestanden en tekeningen te leveren conform de 

volgende specificaties: 

 Bestandsformaat: inleesbaar in Autocad Map 3D 2014; 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
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 Tekeningenformaat: opgebouwd conform NLCS (Nederlandse CAD standaard);  

Voor nadere informatie zie: www.nlcs-gww.nl; 

 Document ‘Aanvullende eisen tekenwerk Rijkswaterstaat’, te downloaden van 

www.rws.nl/datacontracteisen tabblad “CAD-bestanden en tekeningen Rijkswa-

terstaat”;  

 Document ‘Tekenvoorschrift Object- en lijninfrastructuur gebonden installaties’, 

te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “CAD-bestanden en 

tekeningen Rijkswaterstaat”.”. 

 

Bestaande tekeningen die niet conform NLCS zijn opgebouwd dienen, als daar 

kleine wijzigingen op plaatsvinden, niet te worden omgezet naar NLCS.   

Voor de aan te passen bestaande tekeningen, die niet naar NLCS worden omgezet, 

gelden de volgende specificaties: 

 Richtlijn Tekeningverkeer Waterstaat (RTW), versie RTW-2.5_ACAD2000-2010-

1.4_MX-1.1. De RTW en bijbehorende toolbox te downloaden van 

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “CAD-bestanden en tekeningen Rijkswa-

terstaat”. 

 Alle bestanden en tekeningen dienen met de RTW-checker te zijn gecontroleerd 

en de resultaten dienen in het bijbehorende formulier te worden aangeleverd. 

De RTW-checker, inclusief formulier, zit in de bovengenoemde RTW-toolbox. 

 Document ‘Aanvullende eisen tekenwerk Rijkswaterstaat’ , te downloaden van 

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “CAD-bestanden en tekeningen Rijkswa-

terstaat”.  

B.4.3 Digitaal Topografisch Bestand 

De Opdrachtnemer dient de gewijzigde terreinsituatie digitaal en geïntegreerd in het 

beschikbaar gestelde Digitaal Topografisch Bestand (DTB) te leveren conform de 

volgende specificaties: 

 Productspecificaties Digitaal Topografisch Bestand; 

 Handboek DTB-Droog en DTB-Nat. 

Alle in het kader van het Werk nieuw aangebrachte en gewijzigde topografie dient te 

worden ingewonnen. Onder gewijzigde topografie worden ook vlakken en lijnen ver-

staan die door vergroten, verkleinen of verleggen van aangrenzende vlakken res-

pectievelijk lijnen kleiner of groter zijn geworden. 

Deze documenten zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 

“Digitaal Topografisch Bestand”.  

B.4.4 Kerngis 

Indien Werkzaamheden aan rijkswegen dan wel kabels & leidingen zijn verricht, 

dient de Opdrachtnemer alle benodigde gegevens in het kader van het Werk ten 

behoeve van het Kerngis te leveren conform de volgende specificaties: 

 Productspecificatie Kerngis-data; 

 Invulinstructie datamodel Kerngis-data. 

Deze documenten zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 

“Kerngis Droog en Beheerkaart Nat”.  

 

Het bijwerken van de Kerngis-database vindt plaats op kantoor van het betreffende 

district met behulp van IT-voorzieningen van de Opdrachtgever. 

Levering van Kerngis bestanden dient altijd na de levering van bijbehorende DTB 

bestanden te gebeuren omdat de topografie in Kerngis op DTB is gebaseerd.  

De Opdrachtgever stelt de ‘Controletool Kerngis-data’ beschikbaar, die voor de Op-

drachtnemer een hulpmiddel kan zijn om de kans op tekortkomingen in de door de 

Opdrachtnemer te leveren Kerngis-data te verkleinen. Deze “Controletool Kerngis-

data” is in beheer bij Rijkswaterstaat CIV en is te downloaden van 

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Kerngis Droog en Beheerkaart Nat”.  Voor 

het gebruik van de “Controletool Kerngis-data” geldt de meegeleverde disclaimer. 

 

http://www.nlcs-gww.nl/
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
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B.4.5 Beheerkaart Nat 

Indien Werkzaamheden aan rijksvaarwegen zijn verricht, dient de Opdrachtnemer 

alle benodigde gegevens in het kader van het Werk ten behoeve van de Beheerkaart 

Nat te leveren conform de volgende specificaties: 

 Productspecificatie Beheerkaart Nat 3 (BKN3); 

 Invulinstructie Beheerkaart Nat 3 (BKN3). 

Deze documenten zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 

“Kerngis Droog en Beheerkaart Nat”.  

Het bijwerken van de Beheerkaart Nat database vindt plaats op kantoor van het 

betreffende Waterdistrict met behulp van IT-voorzieningen van de Opdrachtgever. 

Levering van Beheerkaart Nat bestanden dient altijd tegelijk of na de levering van 

bijbehorende DTB bestanden te gebeuren omdat de topografie in Beheerkaart Nat 

op DTB is gebaseerd. 

B.4.6 Wijzigingen objectinformatie 

De Opdrachtnemer dient wijzigingen aan objecten door te voeren op de desbetref-

fende objectinfobladen en/of informatieoverzichten, zoals verstrekt in bijlage A “In-

formatie Areaal” bij de Vraagspecificatie, § A.2.2. 

B.4.7 Doorrijprofielen 

Indien Activiteiten aan rijkswegen zijn verricht, dient de Opdrachtnemer voor de 

(vervroegde) in gebruikneming van het Werk, dan wel delen daarvan, waarbij Werk-

zaamheden aan de verharding, kunstwerken, portalen en/of objecten aan de porta-

len plaatsvinden, aan de Opdrachtgever de doorrijprofielen (doorrijhoogten en door-

rijbreedten) van de kunstwerken en portalen, die zich geheel of gedeeltelijk boven 

de Rijksweg bevinden, te leveren conform ‘Productspecificaties Doorrijprofielmeting 

kunstwerken en portalen’.  

Dit document is te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Doorrij-

profielen”.  

 

Indien Werkzaamheden worden uitgevoerd aan een enkele rijstrook waarbij de dek-

laag en eventueel de tussenlaag wordt vervangen door een nieuwe deklaag en een 

eventuele tussenlaag, waarbij de nieuw aangelegde verharding binnen de eisen van 

de Overeenkomst blijft, is het niet nodig om de doorrijprofielen opnieuw in te me-

ten. 

 

Tevens dient de Opdrachtnemer van bestaande en toekomstige doorrijprofielen twee 

maanden vóór aanvang van de voorgenomen (tijdelijke) beperking deze ter kennis 

te brengen aan de Opdrachtgever, door middel van een duidelijke digitale foto 

(jpeg) of bij toekomstige objecten een (ontwerpschets) van het object waarop de 

doorrijhoogte, doorrijbreedte en locatie zijn weergegeven. 

B.4.8 Garantiebank 

Indien Activiteiten aan de verhardingen van rijkswegen zijn verricht, dient de Op-

drachtnemer voor de start van de garantieperiode van de deklaagverhardingen als 

bedoeld in de bij de Vraagspecificatie gevoegde Annex XV, dan wel delen daarvan, 

aan de Opdrachtgever de garantiegegevens te leveren conform de volgende specifi-

caties: 

 ‘Productspecificatie vullen garantiebank verhardingen’  

 ‘Specificatie administratieve gegevens garanties verhardingen.xls’ 

Het actualiseren van de garantie gegevens dient te gebeuren conform de methode 

”Rechtstreeks muteren in de Garantiebank””Actualiseren Garantiebank middels tus-

senstap Excel-bestanden””Actualiseren garantiebank middels shape-bestanden”. 

Deze documenten zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 

“Garantiebank”.  

 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
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B.4.9 Lodingen, peilingen en sonaropnamen 

Op lodingen, peilingen en sonaropnamen zijn van toepassing de “Nederlandse nor-

men voor hydrografische opnemingen”. Deze norm is te downloaden van 

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Hydrografische normen”.  

  

Bijwonen peilingen (inclusief kalibratiemetingen en praktijktoets) 

De Opdrachtgever zal door de Opdrachtnemer in de gelegenheid gesteld worden om 

aanwezig te zijn bij de peilingen, inclusief metingen die bedoeld zijn om aan te to-

nen dat de kwaliteit van de peilingen voldoet aan de eisen. Hierbij dient de Op-

drachtnemer minimaal vijf werkdagen voor aanvang van deze werkzaamheden aan 

de Opdrachtgever aan te geven wanneer en waar ze gaan plaatsvinden. 

 

Praktijktoets 

De praktijktoets dient te worden uitgevoerd met de personen die ook ingezet gaan 

worden voor de Werkzaamheden uit de Overeenkomst. 

Indien de Opdrachtgever de praktijktoets bijwoont dient de Opdrachtnemer ter 

plaatse te laten zien hoe de dagelijkse controleprocedures bij de peilingen verlopen. 

 

Voor onderdelen van de praktijktoets waarbij er gemeten wordt op locaties waarvan 

de bodemhoogte bekend is, gelden voor het verticale betrouwbaarheidsniveau van 

de gevalideerde meetpunten de volgende aanvullende eisen: 

 Bij een waterdiepte < 10 meter moet, binnen een vooraf gedefinieerd gebied met 

gridcellen van 0,25x0,25 meter, het gemiddeld verschil per gridcel met de beken-

de bodemhoogte ≤ 0,05 zijn.  

 Bij een waterdiepte ≥ 10 meter moet, binnen een vooraf gedefinieerd gebied met 

gridcellen van 1x1 meter, het gemiddelde van de verschillen in het hele gebied 

met de bekende bodemhoogte ≤ 0,05 zijn. 

 

Controlemetingen door de Opdrachtgever 

Door of namens de Opdrachtgever kunnen controlemetingen worden uitgevoerd. De 

resultaten van de controlemetingen van de Opdrachtgever zijn bindend en vormen 

zodoende de basis waarop de Opdrachtgever vaststelt of de Opdrachtnemer aan de 

eisen voldoet. 

 

Te leveren producten 

Uitgaande van de uitgevoerde peilingen dient de Opdrachtnemer de volgende pro-

ducten te leveren: 

 Kaarten 

 Cijferkaarten van de gemeten diepten. 

 De kaarten dienen zowel digitaal als analoog geleverd te worden. In digitale 

vorm dienen de kaarten geleverd te worden in PDF formaat. De vormgeving 

van de kaarten (o.a. formaat, schaal en legenda) zal in overleg met de Op-

drachtgever worden vastgesteld. 

 Profielen 

 Profielen worden eerst dan gevraagd als niet wordt aangetoond d.m.v. kaar-

ten dat de te onderhouden breedte wordt gehandhaafd. 

 De profielen dienen zowel digitaal als analoog geleverd te worden. In digita-

le vorm dienen de profielen geleverd te worden in PDF formaat. 

 De vormgeving van de profielen (o.a. formaat, schaal en legenda) zal in 

overleg met de Opdrachtgever worden vastgesteld. 

 Hoeveelhedenberekeningen (kuberingen) 

 Voor het bepalen van historische baggerhoeveelheden.  

 Sonar rapportages  

 De Opdrachtnemer dient de vorm van sonaropnamen rapportages in overleg 

met de Opdrachtgever vast te stellen. 

 Onderliggende datasets inclusief meta-informatie 

 Grids: 

Alle geleverde producten dienen gebaseerd te zijn op basisgrids met gridcel-

http://www.rws.nl/datacontracteisen
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len van 1x1 m. De waarden van het basisgrid dienen berekend te zijn als 

het rekenkundig gemiddelde van de gevalideerde meetpunten binnen de be-

treffende gridcel, tenzij anders aangegeven. Bij metingen volgens een raai-

enpatroon dienen de waarden van het basisgrid berekend te zijn met behulp 

van interpolatie. 

Wanneer (bijvoorbeeld voor de presentatie op kaarten) gebruik wordt ge-

maakt van grotere gridcellen, dienen de waarden daarvan te zijn afgeleid uit 

de gridcellen van het basisgrid.  

Alle grids dienen geleverd te worden conform de in deze paragraaf (onder 

“Geo-referentie”) gestelde eisen. 

 Meetdata: 

a. Gevalideerde meetdata (ruwe gemeten data na verwijdering van alle 

missers en blunders) op basis waarvan de kaarten en grids zijn gepro-

duceerd. Deze data dienen digitaal geleverd te worden in een ASCII-

X,Y,Z-formaat. Het exacte formaat dient in overleg met de Opdrachtge-

ver te worden vastgesteld. 

b. Ruwe data; indien gewenst door de Opdrachtgever dienen de ruwe data 

van de peilingen digitaal geleverd te worden. Het te leveren formaat 

dient in overleg met de Opdrachtgever te worden vastgesteld. 

 De resultaten van de metingen die zijn uitgevoerd om aan te tonen dat de 

kwaliteit van de peilingen voldoet aan de eisen. 

 Meta-informatie van de geleverde datasets: 

De metadata dienen als XML-bestand te worden geleverd en te voldoen aan 

de meest recente versie van de Nederlandse metadatastandaard voor geo-

grafie (ISO 19115:2003 NL profiel / ISO 19139 implementatie [xml] ), zoals 

beschreven op www.geonovum.nl. 

De invulling van de velden van de metadata dient te worden vastgesteld in 

overleg met de Opdrachtgever. 

 Indien aangegeven door de Opdrachtgever dient de Opdrachtnemer naast de 

hiervoor genoemde producten ook de ’uitvoeringsdocumenten’, die te maken 

hebben met het inwin- en/of verwerkingsproces, te leveren. 

 

Geo-referentie 

Het te gebruiken coördinatenstelsel in de Overeenkomst is:  

 RD-NAP conform de meest recente versie van de procedure RDNAPTRANS™. 

Informatie over deze procedure is te downloaden van 

www.kadaster.nl/Coordinatentransformatie . 

 ETRS89 voor het horizontale vlak en LAT voor het verticale vlak. 

 

Alle voor de Overeenkomst gebruikte grids dienen te voldoen aan de volgende defi-

nitie: 

 De oriëntatie van de gridcellen is noord gericht;  

 De virtuele oorsprong (0,0) van het XY-coördinaatstelsel valt samen met een 

hoekpunt van een gridcel.  

De vereiste afmetingen van de gridcellen kunnen verschillen afhankelijk van de spe-

cifieke eisen. Deze afmetingen worden daarom bij de specifieke eisen aangegeven. 

Grids dienen digitaal geleverd te worden, waarbij het formaat in overleg met de 

Opdrachtgever dient te worden vastgesteld. 

 

Indien er gewerkt wordt met profielgegevens dienen er voor de uitvoering van het 

werk in overleg met de Opdrachtgever een kilometrering en een aslijn te worden 

vastgesteld. Alle door de Opdrachtnemer geleverde profielgegevens dienen geba-

seerd te zijn op de vastgestelde kilometrering en aslijn. De volgende kenmerken van 

kilometrering en aslijn dienen te worden vastgesteld:  

 ligging van de aslijn (XY-coördinatenlijst); 

 richting van de oplopende kilometrering; 

 definitie van het nulpunt (XY-coördinaten van een bepaalde kilometerwaarde). 

 

http://www.geonovum.nl/
http://www.kadaster.nl/web/Themas/Registraties/Rijksdriehoeksmeting/Coordinatentransformatie.htm
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Kwaliteit van peilingen en sonaropnamen 

De peilingen en sonaropnamen dienen te voldoen aan “NL Norm A” conform de 

meest recente versie van de “Nederlandse normen voor hydrografische opnemin-

gen”, uitgegeven door Rijkswaterstaat CIV in samenwerking met de Dienst der Hy-

drografie van het Commando Zeestrijdkrachten, met uitzondering van de eisen over 

een volledig bodemonderzoek. Daar waar de peilingen gecorrigeerd moeten worden 

voor de ter plaatse geldende waterstand, dient de manier waarop dat gebeurd, te 

worden bepaald in overleg met de Opdrachtgever. 

 

Peilingen dienen te worden uitgevoerd als gebiedsdekkende metingen. Hierbij dient 

de datadichtheid (na validatie) te voldoen aan de volgende eis: 

 10 Hits per gridcel (moet gelden voor 95% van de gridcellen), uitgaande van 

een grid met gridcellen van 1x1 m. 

 De gebieden (max. 5%) met minder dan het in het vorige punt genoemde aan-

tal hits per gridcel mogen aaneengesloten niet groter zijn dan 0,5% van het to-

taal of 1000 m2, waarbij de kleinste waarde als criterium geldt. 

 Voor gebieden met een diepte van meer dan 10 meter kan in overleg met de 

Opdrachtgever worden afgeweken van de hier gestelde eis aan de datadicht-

heid. 

 

Bij de peilingen dient een frequentie te worden gebruikt van minimaal 200 kHz. 

B.4.10 Nationaal WegenBestand (NWB) 

De Opdrachtnemer dient de NWB-gegevens aan de Opdrachtgever te leveren con-

form de Aanleverspecificaties NWB en WEGGEG. 

Deze specificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 

“Nationaal Wegenbestand”. 

B.4.11 Electronische Navigatiekaart (ENC) 

De Opdrachtnemer dient in het kader van aanpassingen aan, op of in het wa-

ter(weg)infrasysteem de data conform de “featurelijst voor enc.xlsx” 10 dagen 

voordat de aanpassing wordt gerealiseerd te leveren door middel van een ontwerp-

tekening. De ontwerp-tekening dient inleesbaar te zijn in ArcGIS of Autocad.  

De featurelijst is te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Elec-

tronische navigatiekaart (ENC)”. 

B.4.12 DISK 

De Opdrachtnemer dient na de (gedeeltelijke) instandhoudingsinspectie conform 

UA055 van de Vraagspecificatie Proces de volgende Werkzaamheden in DISK uit te 

voeren conform de ‘Handleiding DISK’ welke te vinden is op: 

http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-Helpdesk/default.aspx: 

 de decompositie actualiseren; 

 het inspectierapport van de (gedeeltelijke) instandhoudingsinspectie uploaden;  

 het instandhoudingsplan actualiseren en completeren, waaronder het bijwerken 

van schades, risico’s en maatregelen. Het instandhoudingsplan dient alle maat-

regelen te beschrijven die periodiek benodigd zijn, waaronder in ieder geval:  

o de maatregelen van het betreffende kunstwerk in DISK af te melden en 

opnieuw in te plannen; 

o indien het variabel onderhoud van een Activiteit niet in DISK en het in-

standhoudingsplan is opgenomen, dient dit als één of meer maatregelen 

in DISK en het instandhoudingsplan te worden opgenomen. 

 

De Opdrachtnemer dient in geval van een gedeeltelijke instandhoudingsinspectie de 

werkzaamheden in DISK uit te voeren door het aanvragen van het inspectiecluster 

“Incidentele correctie”. 

 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-Helpdesk/default.aspx
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Bijlage C Calamiteiten, incidenten en schadeherstel 

 
 Deze bijlage beschrijft de eisen aan voorkomende Werkzaamheden (Taken, Ser-

vices en/of Activiteiten) en het Areaal waaraan de Opdrachtnemer dient te vol-

doen bij het verrichten van Werkzaamheden bij calamiteiten en incidenten in het 

Areaal. 

 

C.1 Algemeen 

1. De Opdrachtnemer draagt zorg voor het veilig en deugdelijk uitvoeren van de 

Werkzaamheden, conform de daarvoor geldende wet en regelgeving, alsook het 

veilig en deugdelijk opheffen van de ingestelde maatregelen. 

 

2. De Opdrachtnemer draagt zorg voor de beschikbaarheid van (hulp)materieel, 

gereedschap en materiaal dat noodzakelijk kan zijn voor de Werkzaamheden. 

  

3. De Opdrachtnemer verzorgt veilige en goede verkeersmaatregelen conform het 

bepaalde in de Overeenkomst, inclusief het daarvoor benodigde materieel, mate-

riaal en personeel. Het betreft zowel stationaire als rijdende of drijvende dan wel 

varende verkeersmaatregelen. 

 

 

C.2 Voorkomende werkzaamheden bij veiligstellen en beschikbaar stellen 

C.2.1 Voorkomende werkzaamheden tijdens calamiteit en/of incident 

1. De Opdrachtnemer verwijdert zaken als afgevallen lading, puin, levende en/of 

gewonde dieren en kadavers, brokstukken, afval, zand, vloeibare substanties, 

illegale stortingen en lozingen en andere ongewenste materialen en vaste en 

vloeibare stoffen van en uit het wegdek, de vaarweg, het water, de bermoevers 

en overige percelen in het Areaal, ongeacht de vorm of omvang. Voor de afgeval-

len lading geldt dat de calamiteitengemachtigde bepaalt waarheen die moet wor-

den afgevoerd. 

 

2. De Opdrachtnemer verricht noodreparaties en/of voert noodhandelingen uit aan 

de weg en op of langs de vaarweg, het water, de oeverconstructie, beschadigd 

vaarweg- of wegmeubilair en kunstwerken om ervoor te zorgen dat het wegver-

keer en het scheepvaartverkeer zo snel mogelijk veilig hervat kan worden.  

Beschadigd (vaar)wegmeubilair bestaat voornamelijk uit bermbeveiliging, bebor-

ding en (openbare) verlichting. De calamiteitengemachtigde bepaalt of de schade 

door de Opdrachtnemer hersteld dient te worden.  

 

3. De Opdrachtnemer graaft (verontreinigde) grond af en voert deze af volgens de 

geldende voorschriften. De Opdrachtnemer herstelt de berm naar de oorspronke-

lijke staat.  

 

C.2.2 Voorkomende Werkzaamheden aangaande verkeer 

1. De Opdrachtnemer plaatst het door hem ter beschikking te stellen calamiteiten-

scherm op aangeven van de calamiteitengemachtigde om kijkfiles te voorkomen. 

De Opdrachtnemer verwijdert het calamiteitenscherm op aangeven van de cala-

miteitengemachtigde. 
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C.2.3 Voorkomende Werkzaamheden aangaande milieu 

1. Indien de Opdrachtnemer oppervlaktewater-, bodem- en/of grondwaterverontrei-

niging constateert tijdens een calamiteit en/of incident, dan adviseert de Op-

drachtgever over een efficiënte aanpak met betrekking tot het inperken van de 

verontreiniging en het terstond opruimen. De Opdrachtnemer neemt de noodza-

kelijke bodem- en watermonsters conform de daarvoor geldende wet- en regel-

geving om de effectiviteit van de sanering te kunnen bepalen evenals een refe-

rentiemonster om de natuurlijke achtergrondwaarde te bepalen. De Opdrachtne-

mer draagt zorg voor de sanering.  

 

2. De Opdrachtnemer treft maatregelen om uitbreiding van de milieuvervuiling te 

voorkomen dan wel te beperken en ruimt de milieuvervuiling op conform de 

daarvoor geldende wet- en regelgeving. 

 

C.2.4 Voorkomende Werkzaamheden aangaande gevaarlijke stoffen 

1. De Opdrachtnemer verricht de dienstverlening ten aanzien van gevaarlijke stof-

fen in overleg met de brandweer en de calamiteitengemachtigde. De Werkzaam-

heden mogen alleen verricht worden in overleg met de brandweer indien aanwe-

zig. De Opdrachtnemer adviseert de calamiteitengemachtigde en de aanwezige 

brandweer over de te volgen werkwijze en ondersteunt de brandweer bij haar 

werkzaamheden in overleg met de calamiteitengemachtigde. 

 

2. De Opdrachtnemer stelt binnen de daarvoor vastgestelde responstijd na vaststel-

ling van de betrokken chemische en/of gevaarlijke stof de benodigde stoffen, 

materialen en materieel beschikbaar om de gevaarzetting te neutraliseren of te 

beperken. 

 

3. De Opdrachtnemer verpakt vrijgekomen gevaarlijke (afval)stoffen en voert deze 

af conform de daarvoor geldende wet- en regelgeving op een veilige en verant-

woorde wijze. Hiertoe behoort ook het overpompen van vloeibare (gevaarlijke) 

stoffen. De Opdrachtnemer levert het benodigde (verpakkings)materiaal en stelt 

benodigd materieel en personeel ter beschikking. 

 

C.2.5 Voorkomende Werkzaamheden aangaande afvoer van materiaal en stoffen, niet 

zijnde gevaarlijke stoffen 

1. De Opdrachtnemer laadt vrijgekomen goederen, materialen, afvalstoffen en an-

dere vaste en vloeibare stoffen op of over in opdracht van de  calamiteitenge-

machtigde en verplaatst deze goederen naar een afgesproken bestemming. 

 

C.2.6 Materieel en uitrusting 

1. De Opdrachtnemer heeft ter plaatse van de afhandeling te allen tijde beschikking 

over: 

 vijftien verkeerskegels;  

 materiaal om vloeistoffen mee op te vangen; 

 absorptiekorrels; 

 schoonmaakmiddelen en reinigingsmiddelen voorzien van Europees Ecolabel of 

gelijkwaardig; 

 spieën van verschillende afmetingen; 

 persoonlijke beschermingsmiddelen voor het personeel, zoals wegwerpkleding, 

stofmaskers etc. Twee andere personen, niet zijnde personeel van de Op-

drachtnemer, moeten ook voorzien kunnen worden van persoonlijke bescher-

mingsmiddelen. 

 gedurende winterse omstandigheden: strooizout 

 

2. Op alle voertuigen van de Opdrachtnemer die ingezet worden bij incidentafhan-
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delingen dient een oranje zwaailicht aanwezig te zijn dat rondom het voertuig 

goed zichtbaar is. Tevens dienen alle voertuigen voorzien te zijn van een trek-

haak. Ter plaatse dient het gebruik van zwaailichten en andere optische signalen 

conform de ‘Richtlijn eerste veiligheidsmaatregelen bij incidenten’ te geschieden. 

Tevens dienen alle voertuigen die ingezet worden te zijn voorzien van frontflitsers 

aan de voorzijde van het voertuig. De flitsbakken mogen alleen gebruikt worden 

bij het passeren van voertuigen via de vluchtstrook. 

 

4. De Opdrachtnemer plaatst op verzoek van de calamiteitengemachtigde ter plaat-

se van de afhandeling een gebruiksklare mobiele lichtmast inclusief voeding. 

 

5. Indien een botsabsorber voor de Werkzaamheden benodigd is draagt de Op-

drachtnemer zorg voor het plaatsen, in stand houden en verwijderen hiervan. 

 

C.2.7 Personeel, uitrusting, opleiding 

1. De Opdrachtnemer stelt vier categorieën medewerkers ter beschikking: 

1. Coördinator Opdrachtnemer, zoals beschreven in lid 3; 

2. Algemene ondersteuning, zoals beschreven in lid 4; 

3. Veiligheidsadviseur, zoals beschreven in lid 5; 

4. Milieudeskundige bodem en water, zoals beschreven in lid 6. 

 

2. De Opdrachtnemer stelt het benodigde personeel ter beschikking ten behoeve 

van technische ondersteuning, het plaatsen van verkeersmaatregelen, schoon-

maak- en herstelwerkzaamheden, bediening van het materieel en andere voor-

komende Werkzaamheden. 

 

3. De coördinator van de Opdrachtnemer is ter plaatse, of op de locatie waar hij 

door Opdrachtgever is heen gestuurd, de contactpersoon van de Opdrachtnemer 

en is namens deze beslissingsbevoegd. De coördinator begeleidt en houdt toe-

zicht op de Werkzaamheden, leveringen en ondersteuning van de Opdrachtne-

mer. De coördinator is in staat om een deskundige inschatting te maken van de 

risico’s van de uit te voeren Werkzaamheden. De coördinator adviseert de Rijks-

waterstaat calamiteitengemachtigde over de aanpak en stelt zich actief op tijdens 

de afhandeling. De coördinator moet aantoonbaar beschikken over: 

 Kennis van de CROW-richtlijnen 96a en 96b; 

 Kennis van relevante Arbo-, milieu- en veiligheidsvoorschriften; 

 Een geldig certificaat van de PBNA-opleiding ‘Verkeersmaatregelen’ of gelijk-

waardig zoals NVVA of CROW en moet dit ter plaatse kunnen tonen; 

 Een geldig diploma Basisveiligheid VCA VOL en moet dit certificaat ter plaatse 

kunnen tonen. 

 

De coördinatoren moeten de Nederlandse taal beheersen in woord en geschrift en 

beschikken over goede contactuele vaardigheden.  

Bij incidenten waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn, dient de coördinator 

Opdrachtnemer aantoonbare kennis te hebben van het beveiligen, verpakken, 

overladen/-pompen en afvoeren van gevaarlijke stoffen. 

De Opdrachtnemer moet altijd minimaal één coördinator beschikbaar hebben 

voor inzet binnen de gestelde responstijden. 

  

4. De algemene ondersteuning betreft werknemers die zelfstandig de Werkzaamhe-

den uitvoeren onder verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer. De Opdracht-

nemer moet te allen tijde minimaal vier medewerkers algemene ondersteuning 

ter plaatse ter beschikking kunnen stellen binnen de gestelde responstijd. De 

werknemer algemene ondersteuning moet de Nederlandse taal spreken en in het 

bezit zijn van een geldig certificaat Basisveiligheid VCA of gelijkwaardig dat hij ter 

plaatse op verzoek moet kunnen tonen. 
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Minimaal één algemene medewerker die gehouden is aan de responstijd dient 

over een vervoermiddel te beschikken met handgereedschap en een laadver-

mogen van ten minste 2.500 liter of 1.000 kg. 

 
5. De Veiligheidsadviseur is in het bezit van een diploma Middelbare Veiligheidskun-

de of Hogere Veiligheidskunde of gelijkwaardig. De Veiligheidsadviseur is in het 

bezit van het vakbekwaamheidscertificaat Veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke 

stoffen, zoals bedoeld in de regeling Veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stof-

fen die per 31 december 1999 van kracht is (Regeling van de Minister van Ver-

keer en Waterstaat van 15 januari 1999, nr. DGG/j-99000772, gepubliceerd in de 

Staatscourant nr. 43 1999). De Opdrachtnemer moet te allen tijde minimaal één 

Veiligheidsadviseur beschikbaar hebben voor inzet binnen de gestelde responstij-

den. 

 

6. De milieudeskundige bodem en water moet werkzaam zijn bij een organisatie die 

gecertificeerd is voor de beoordelingsrichtlijnen SIKB 2000 en SIKB 6000 of ge-

lijkwaardig en moet bevoegd zijn om de daarin vallende handelingen uit te voe-

ren. De Opdrachtnemer moet te allen tijde minimaal één milieudeskundige be-

schikbaar hebben voor inzet binnen de gestelde responstijden.  

De milieudeskundige is in staat om de aard en omvang van de verontreiniging te 

bepalen, alsook gevraagd en ongevraagd te adviseren over de te nemen maatre-

gelen om de verontreiniging in te perken en op te ruimen. De milieudeskundige 

stelt een plan van aanpak voor aan de Opdrachtgever en eventuele andere verte-

genwoordigers van andere betrokken overheid(s)instanties, inclusief een tijds-

planning. 

De milieudeskundige organiseert en begeleidt het inperken en het opruimen van 

de milieuverontreiniging alsook het bijbehorende onderzoek conform de geldende 

wet- en regelgeving. 

 

7. Personeel van de Opdrachtnemer dat de handelingen met betrekking tot gevaar-

lijke stoffen coördineert of uitvoert dient in het bezit te zijn van een geldig certifi-

caat Vakbekwaamheid Gevaarlijke stoffen conform de Wet gevaarlijke stoffen en 

moet dat ter plaatse kunnen tonen. 

 

8. Personeel van de Opdrachtnemer dat handelingen verricht met betrekking tot het 

plaatsen en coördineren van verkeersmaatregelen, dient aantoonbaar kennis te 

hebben van de CROW publicatie 96a en 96b. 

 

C.2.8 Milieukundige Werkzaamheden, begeleiding en transport 

1. Het bodemonderzoek moet uitgevoerd worden door een organisatie die gecertifi-

ceerd is voor de beoordelingsrichtlijn SIKB 2000 (zie www.sikb.nl) of gelijkwaar-

dig. 

 

2. De milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsaneringen moeten uitge-

voerd worden door een organisatie die gecertificeerd is voor de beoordelingsricht-

lijn SIKB 6000 norm (zie www.sikb.nl) of gelijkwaardig. 

 

3. Onderzoek aan bodem- en watermonsters moet uitgevoerd worden door onder-

zoekslaboratoria met de NEN EN ISO 17025 norm van de raad van accreditatie. 

 

4. Bodemsanering moet uitgevoerd worden door een organisatie die gecertificeerd is 

voor de beoordelingsrichtlijn SIKB 7000 (zie www.sikb.nl) of gelijkwaardig. 

 

5. Verontreinigde grond moet vervoerd worden naar en bewerkt worden door een 

organisatie die gecertificeerd is voor de beoordelingsrichtlijn SIKB 7500 (zie 

www.sikb.nl) of gelijkwaardig. 

 

http://www.sikb.nl/
http://www.sikb.nl/
http://www.sikb.nl/
http://www.sikb.nl/
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6. Het vervoer van afvalstoffen of gevaarlijke (afval)stoffen moet uitgevoerd worden 

door een bedrijf dat is vermeld op de Registratie van vervoerders, inzamelaars, 

handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen (VIHB, zie www.niwo.nl) of gelijk-

waardig. 

 

C.2.9  Rapportageverplichting 

 Na iedere calamiteitafhandeling wordt door de Opdrachtnemer een rapportage 

aan de Opdrachtgever verstrekt. Deze rapportage omvat ten minste de volgende 

elementen: 

 het zaaknummer; 

 datum en tijdstip van de initiële opdracht, inclusief de naam van de calamitei-

tengemachtigde; 

 een beschrijving van de initiële opdracht en eventuele aanvullende opdrach-

ten; 

 datum en tijdstip van het ter plaatse komen van de coördinator Opdrachtne-

mer of, indien er geen coördinator Opdrachtnemer ter plaatse is geweest, het 

tijdstip waarop de Opdrachtnemer door een andere vertegenwoordiger ter 

plaatse kwam; 

 de locatie van de calamiteit, met, indien van toepassing, vermelding hectome-

ter kanaal en kanaalzijde of object;  

 een korte omschrijving van de calamiteit; 

 beschrijving van beschadigde rijksobjecten, weg en wegmeubilair; 

 een beschrijving van de gevolgde aanpak; 

 per uitgevoerde activiteit en ingezet materieel aangeven: het tijdstip van ter 

plaatse komen en het tijdstip van afronding; 

 datum en tijdstip waarop de laatste activiteit door de Opdrachtnemer is afge-

rond; 

 indien van toepassing een beschrijving van de afgevoerde (afval)stoffen, mate-

rialen en andere vaste en vloeibare stoffen, de wijze waarop deze stoffen zijn 

getransporteerd inclusief de bestemming waar deze stoffen naar toe zijn ge-

bracht, inclusief de benodigde afvalstroomnummers en kopieën van bewijsma-

teriaal (ten minste de weeg- c.q. afgiftebonnen) voor het aanleveren van de 

stoffen op de plaats van bestemming; 

 een opgave van ingezet materieel, personeel en verwerkte materia-

len/hulpstoffen; 

 duidelijke foto’s van de calamiteit/het incident met een minimale resolutie van 

5 Megapixels, ten minste van de aangetroffen situatie, de schade aan de infra-

structuur, de afgevoerde stoffen en de situatie zoals deze door de Opdracht-

nemer werd achtergelaten; 

 indien van toepassing een beschrijving van de verwerking en de analyseresul-

taten van genomen grond- en watermonsters, inclusief een beoordeling van de 

eventueel uitgevoerde sanering-/opruimwerkzaamheden; 

 een fixed-price aanbieding voor het volledige (resterende) herstel van alle 

schade die het gevolg van de betreffende calamiteit;  

 telefoonnummer van de betrokken coördinator Opdrachtnemer of, als er geen 

coördinator Opdrachtnemer bij de afhandeling betrokken is geweest, van een 

andere contactpersoon van de Opdrachtnemer. 

 

De rapportage dient digitaal, in Word- of Pdf-formaat, te worden geleverd. Bij de 

rapportage dient ook al het fotomateriaal dat de Opdrachtnemer gedurende de 

afhandeling heeft gemaakt te worden aangeleverd. 

 

 

C.3 Voorkomende Werkzaamheden definitief herstel 

C.3.1 Werkzaamheden en eisen aan geleiderail in aardebaan 

http://www.niwo.nl/
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1. Onder het ‘herstellen van geleiderail in aardebaan’ wordt verstaan: 

Het vervangen van beschadigde geleiderailonderdelen van hetzelfde type door 

nieuwe, reno of herbruikbare geleiderail onderdelen. Inclusief alle benodigde 

leveranties en arbeid en afvoer van alle afkomende (verbindings)middelen en het 

uitrichten en op hoogte stellen van het vervangen gedeelte. 

 

2. Alle te leveren c.q. te verwerken materialen dienen in de prijs per eenheid te zijn 

begrepen met uitzondering van de materialen zoals omschreven in lid 5 van deze 

paragraaf. 

 

3. De herstelwerkzaamheden dienen te gebeuren met nieuwe, reno of herbruikbare 

materialen met uitzondering van bevestigingsmiddelen die te allen tijde nieuw 

dienen te zijn. 

 

4. Het horizontaal en verticaal alignement van de geleiderail moet vloeiend zijn. 

 

5. Leveranties van anti verblindingschermen, overstapconstructies, motorbeveili-

gingsplanken en leuningen, al dan niet geconserveerd, worden op basis van netto 

factuur, verhoogd met 10% Opdrachtnemersvergoeding, verrekend. 

 

6. De technische ontwerplevensduur van nieuw geleiderailmateriaal moet ten minste 

20 jaar bedragen. 

 

7. Geleiderailconstructie met een horizontale afwijking > 250 mm van de rechtstand 

dient te worden hersteld. 

 

8. 

 

De Opdrachtnemer moet er voor zorgen dat wordt voldaan aan het gestelde in 

het “Handboek Bermbeveiligingsvoorzieningen” en de norm NEN-ENV 1090 “Ver-

vaardigen van staalconstructies”. 

 

9. Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat in voorkomende gevallen, 

waarbij een spoedschade niet direct hersteld kan worden, eerst een noodvoorzie-

ning moet worden getroffen middels het plaatsen van een tijdelijke barrier voor-

zien van snelkoppelingen; dit wordt bepaald door de calamiteitengemachtigde en 

zal direct bij melding van de spoedschade worden medegedeeld.  

De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat in voorkomende geval-

len, waarbij een spoedschade niet direct hersteld kan worden, dit op dezelfde dag 

binnen de werkbare uren (bijlage AA “Werkbare uren (WBU) en werkvensters” bij 

de Vraagspecificatie) moet worden hersteld. Het tijdstip van herstel wordt door 

calamiteitengemachtigde bepaald en zal direct bij melding van de spoedschade 

worden meegedeeld. 

 

C.3.2 Werkzaamheden en eisen aan geleiderail op kunstwerken 

1. Onder het ‘herstellen van geleiderail op kunstwerken’ wordt verstaan: 

Het vervangen van beschadigde geleiderail onderdelen door nieuwe geleiderail 

onderdelen. Inclusief alle benodigde leveranties en arbeid en afvoer van alle af-

komende (verbindings)middelen. 

 

2. Alle te leveren c.q. te verwerken materialen dienen in de eenheidsprijs te zijn 

begrepen met uitzondering van de materialen zoals omschreven in lid 5 van deze 

paragraaf. 

 

3. Het horizontaal en verticaal alignement van de geleiderail moet vloeiend zijn. 

 

4. Op kunstwerken dient het boren van ankergaten bij de Werkzaamheden inbegre-

pen te zijn. 
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5. Leveranties van anti verblindingschermen, overstapconstructies en leuningen, al 

dan niet geconserveerd, worden op basis van netto factuur, verhoogd met 10% 

Opdrachtnemersvergoeding, verrekend. 

 

6. De Opdrachtnemer moet er voor zorgen dat wordt voldaan aan het gestelde in 

het “Handboek Bermbeveiligingsvoorzieningen” en de norm NEN-ENV 1090 “Ver-

vaardigen van staalconstructies”. 

 

7. 

 

De technische ontwerplevensduur van nieuw geleiderailmateriaal moet ten minste 

20 jaar bedragen. 

 

C.3.3 Werkzaamheden en eisen aan uitrichten en op hoogte stellen van geleiderail. 

1. Onder het ‘uitrichten en op hoogte stellen’ van geleiderail wordt verstaan:  

Het op een correcte hoogte en in juiste rechtstand brengen van alle voorkomende 

enkele en/ of dubbele geleiderail, met uitzondering van geleiderail op kunstwer-

ken, zoals beschreven in “Handboek Bermbeveiligingsvoorzieningen 2000, uitga-

ve CROW september 2000”. 

 

2. Geleiderailconstructie met een horizontale afwijking > 250 mm van de rechtstand 

dient te worden hersteld. 

 

3. Bij het uitrichten en op hoogte stellen behoort eveneens het leveren en aanbren-

gen van anti-verzakkingsplaten. 

 

C.3.4 Werkzaamheden en eisen aan het herstel asfalt en voegovergangen. 

1. Onder het ‘herstellen van asfaltschade’ wordt verstaan: 

Het vervangen van beschadigde (delen van) asfaltdeklagen door een nieuw aan 

te brengen deklaag, inclusief alle benodigde leveranties, arbeid, stort- en/of ver-

werkingskosten. 

 

2. Het herstellen van asfaltschade betreft alle voorkomende schades in de deklagen. 

Aanwezig in het werkgebied is o.a. Asfaltbeton AC-surf, Zeer Open Asfalt Beton 

(ZOAB), Steen Mastiek Asfalt (SMA) en combinatiedeklagen.  

 

3. De asfaltsamenstelling dient functioneel en kwalitatief en qua samenstelling en 

eigenschappen minimaal gelijkwaardig te zijn aan de verwijderde asfaltdeklagen. 

 

4. Tot het herstellen van de asfaltschade behoort ook het aanbrengen en herstellen 

van markeringen, het vervangen van detectielussen en detectoren en andere in 

de verharding aanwezige onderdelen. 

 

5. Bij het verwijderen en vervangen van de asfaltconstructie op kunstwerken dient 

de Opdrachtnemer er rekening mee te houden dat de belasting per m2 van de 

nieuwe constructie nooit meer bedraagt dan de belasting per m2 van de oude 

constructie. De Opdrachtnemer moet zodanige maatregelen treffen dat er geen 

water op het kunstwerk blijft staan. De afvoer van het water mag geen uitspoe-

ling tot gevolg hebben. 

 

6. Voor zover niet aanwezig moet de Opdrachtnemer ter plaatse van de voegcon-

structies tussen de schampkanten en de aan te brengen asfaltconstructie een 

waterdichte constructie aanbrengen (maximaal 2,0% holle ruimte). In geval van 

een open deklaag mag deze waterdichte constructie niet hoger zijn dan de onder-

zijde van de open deklaag. 

 

7 Bij reparatie van een voegconstructie moet de nieuwe voegconstructie gelijksoor-

tig zijn. Materiaalverlies en/of tekenen van onthechting mogen niet voorkomen. 
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De bovenzijde van de nieuwe asfaltdeklaag moet over ten minste 1,0 m breedte 

op gelijke hoogte c.q. in profiel aansluiten aan de bovenzijde van de voegcon-

structie. De maximaal toegestane afwijking hierbij bedraagt 5 mm. 

 

8. De langsnaden in de bovenlaag asfalt moeten strak en in een rechte lijn worden 

uitgevoerd en mogen niet minder dan 0,05 m en niet meer dan 0,20 m naast een 

as- of deelstreep zijn gelegen.  

Het is toegestaan een langsnaad aan te brengen in een gedeelte ter breedte van 

1,0 m in de as van de rijstrook; deze langsnaad moet strak en in rechte lijn wor-

den uitgevoerd. In dat geval moet de betreffende rijstrook, voordat deze voor het 

openbaar verkeer wordt opengesteld, over de totale breedte zijn vervangen. 

 

9. De opeenvolgende lagen asfalt zodanig aanbrengen dat de langsnaden of dwars-

naden ten minste 0,15 m uit elkaar liggen, indien mogelijk trapsgewijs. 

In de onderlagen of tussenlagen van een rechterrijstrook (gezien in de rijrich-

ting), met uitzondering van een gedeelte ter breedte van 1,0 m in de as daarvan, 

mogen in het asfalt geen langsnaden voorkomen. 

 

C.3.5 Werkzaamheden en eisen aan het herstellen van krasschades 

1. Onder het ‘herstellen van krasschade’ wordt verstaan: 

Het herstellen van, door mechanisch geweld aangebrachte, langs- en dwarsgroe-

ven in de asfaltdeklagen inclusief alle benodigde leveranties en arbeid. 

 

2. Indien de krasschade kan worden hersteld met een reparatiemiddel dient de Op-

drachtnemer de geschiktheid vóór toepassing aan te tonen. Hierbij dient aange-

toond te worden dat het reparatiemiddel: 

 gedurende de gehele (resterende) technische levensduur van de deklaag 

waarin of waarop zij worden toegepast ten minste even stroef is als die dek-

laag; 

 geen geleidend effect heeft op het verkeer dat conflicteert met de beoogde 

wegindeling etc.  

 

C.3.6 Werkzaamheden en eisen aan het verrichten van eenvoudige betonreparaties 

1. Onder het ‘verrichten van eenvoudige betonreparaties’ wordt verstaan:  

het herstellen van schades op en aan kunstwerken van beton waarbij de wape-

ning niet is beschadigd, inclusief alle benodigde leveranties, materieel en arbeid. 

 

2. schade dient hersteld te worden met een hiertoe bestemde krimparme repara-

tiemortel. 

 

3. Het gebruik van epoxymortels is niet toegestaan. 

 

4. Al het hulpmaterieel moet voldoen aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften. 

Indien de Opdrachtnemer voor het toepassen van hulpmaterieel gebruik wenst te 

maken van het terrein van overige beheerders, dient hij hiervoor toestemming te 

vragen bij de desbetreffende beheerder.  

  

5. Voor het steigermaterieel dient te worden gerekend met een doorrijhoogte van 

ten minste 4 m en geleiderail met leuningconstructie (900 mm ten opzichte van 

het inspectiepad).  

 

C.3.7 Werkzaamheden en eisen aan het uitwisselen van RIMOB’s 

1. Onder het ‘uitwisselen van een RIMOB’ wordt verstaan: 

Het binnen 24 uur vervangen van een (deels) beschadigde rimpelbuis obstakel-

beveiliger door een onbeschadigd exemplaar, inclusief alle benodigde leveranties 
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en arbeid. 

 

2. Het uitwisselen van RIMOB’s is exclusief betonfundering. 

 

3. De te plaatsen RIMOB‘s mogen slechts samengesteld worden uit nieuwe of reno- 

materialen. 
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Bijlage D Werkbare Uren (WBU) 

De tabel met WBU, VTA en werkvensters is als bijlage gevoegd bij de bijlage AA 

“Verkeersmanagement voor werk in uitvoering op rijkswegen” bij de Vraagspecifica-

tie. 



 

 Vertrouwelijkheid: RWS informatie  Pagina 34 van 130 

 

 

Bijlage bij de Vraagspecificatie | zaaknummer 41142566 en 31142564 | 23 mei 2019 

Bijlage E Slot’s 

Er zijn door de Opdrachtgever geen Slot’s gereserveerd voor dit contract. De Op-

drachtnemer dient de Slot’s te regelen volgens Bepalingen Werk in Uitvoering en 

WBU-tabellen. Bij het MH-team kan er navraag worden gedaan welke Slot’s er  

gereserveerd zijn voor andere contracten.   
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Bijlage F Aanvragen verkeersmaatregelen 

Zie Bijlage AA 
 

 



 

 Vertrouwelijkheid: RWS informatie  Pagina 36 van 130 

 

 

Bijlage bij de Vraagspecificatie | zaaknummer 41142566 en 31142564 | 23 mei 2019 

Bijlage G Overzicht ten behoeve van Activiteiten 

G.1 Generieke eisen 

Nummer Omschrijving 

Gen001  

Gen002  

Gen…  

G.2 Voorgeschreven Activiteiten 

 

Nummer Omschrijving 

Voo01 ZUID – Bemonstering Bunnik 

Voo02 ZUID - Inventarisatie bomen tav zorgplicht 

 

De specifieke eisen ten aanzien van deze Voorgeschreven Activiteiten zijn opgeno-

men in bijlage G.2 van de Digitale Bijlage. 

G.3 Optionele Activiteiten 

 

Nummer Omschrijving 

Opt001 ZUID – Inventarisatie ten behoeve van uitvoeren Baggerwerk 

om watergangen open te houden in het gehele areaal. 

Opt002 ZUID - Riolering / kleine duikers herstellen 

Opt003 ZUID - Bestrijding plaagdieren (konijnen, ganzen, ratten, etc) 

 

De specifieke eisen ten aanzien van deze Optionele Activiteiten zijn opgenomen in 

bijlage G.3 van de Digitale Bijlage. 

 

G.4 Benoemde Activiteiten 

Nummer Omschrijving 

Ben001 NOORD – Uitvoeren inspectie ten aanzien van de tunnelbema-

ling (pompen en leidingwerk) ter plaatse van A27 HRL 112.5 en 

A27 HRL 115.0 en uitvoeren upgradewerkzaamheden ten aan-

zien van de tunnelbemaling. Tevens plaatsen van 1 lichtmast + 

armatuur (LED) inclusief bijbehorende ontwerpwerkzaamheden. 

 

Ben002 NOORD – Ter hoogte van A6 knooppunt Emmeloord opheffen 

voedingspunt Vogelbek (DIJG 66). Vervolgens verplaatsen van 

de voeding GMS naar vrijkomende groep na het opheffen van 

het snelheidsdetectiesysteem. 

 

Ben003 NOORD – Vervangen armaturen A27 afrit 35 Waterlandseweg 

(circa 20 stuks) onder de kunstwerken + bijbehorende fietspad 

voor LED armaturen. Werkzaamheden inclusief ontwerp- en 

lichtberekeningen, plaatsen verkeersmaatregelen, aanpassen 

relevante documentatie (onder andere tekeningen, 

DTB/KernGIS) en opstellen afleverdossier. 

 

Ben004 NOORD – Vervangen apparatenkast (inclusief inhoud) pomp 

A27 115.0 en plaatsen Telesignaal storingsmelder in beide 

pompstations. Tevens plaatsen van paaltopmast op circa 5 me-

ter van te vervangen apparatenkast. Na plaatsen Telesignaal 

bijprogrammeren melder in centraal systeem door Telesignaal 

(leverancier). Werkzaamheden inclusief FAT, SAT en ISAT, aan-



 

Vertrouwelijkheid: RWS informatie  Pagina 37 van 130 

 

 

Bijlage bij de Vraagspecificatie | zaaknummer 31142566 en 31142564 | 23 mei 2019 

 

passen relevante documentatie (onder andere tekeningen, 

DTB/KernGIS) en opstellen afleverdossier. 

 
Ben005 NOORD – Aanbrengen verlichting (LED armaturen + lichtmas-

ten) verzorgingsplaats A6 Han Strijkel inclusief aansluitpunt, 

bekabeling en plaatsen voedingskast conform actuele compo-

nentspecificaties en richtlijnen. Werkzaamheden inclusief ont-

werp- en lichtberekeningen, plaatsen verkeersmaatregelen, 

aanpassen relevante documentatie (onder andere tekeningen, 

DTB/KernGIS) en opstellen afleverdossier. 

 
Ben006 NOORD – Alle (circa 34 stuks) apparatenkasten en voedings-

kasten in het areaal voorzien van zwarte kunststof bescher-

mingspaaltjes op de hoeken rondom de tegels van de kast (= 

circa 34 x 4 paaltjes). Doel van de paaltjes is maaibeveiliging 

van de kasten. Werkzaamheden inclusief ontwerpwerkzaamhe-

den, plaatsen verkeersmaatregelen, aanpassen relevante docu-

mentatie (onder andere tekeningen, DTB/KernGIS) en opstellen 

afleverdossier. 

 
Ben007 NOORD – Minimaal een half jaar voor het einde van de looptijd 

van het contract alle masten en kasten voorzien van een nieuwe 

sticker (circa 900 stuks). Op deze sticker staan vermeld per 

kaststicker tenminste vermeld: Wegnummer; Links/Rechts, 

baannummer, HMP, DIJG nummer. Per (licht)mast: Wegnum-

mer, baannummer, HMP, kastnummer, voedingsgroep nummer 

en mastnummer. Verder moeten alle stickers zijn voorzien de 

tekst Rijkswaterstaat MN district noord. Bij schade tel. 0800-

8002. De nummering op deze stickers wordt aangehouden bin-

nen de NEN 3140/2767 inspecties. Stickers hebben een letter-

grootte conform componentspecificatie verlichting. 

 

Tekenwerkzaamheden: De ON verwerkt de gegevens van de 

nieuwe stickers op de tekeningen, zowel per kast als per mast. 

Deze tekeningen wordt uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken 

van de looptijd van het contract aan het district opgeleverd. Ook 

de tekeninghoofden en tekeningnaam worden waar nodig aan-

gepast aan de nieuwe stickers. Wijzigingen van  de installaties 

in het veld dienen op de tekening te worden bijgewerkt. 

 
Ben008 NOORD – Vervangen armaturen A6 knooppunt Emmeloord in-

clusief nieuwe deel bomenweg voor LED armaturen (circa 177 

stuks) inclusief snoer. Werkzaamheden inclusief ontwerp- en 

lichtberekeningen, plaatsen verkeersmaatregelen, aanpassen 

relevante documentatie (onder andere tekeningen, 

DTB/KernGIS) en opstellen afleverdossier. 

 
Ben009 NOORD – Vervangen armaturen A6 afrit 13 Urk Nagele voor 

LED armaturen (circa 53 stuks) inclusief snoer. Werkzaamheden 

inclusief ontwerp- en lichtberekeningen, plaatsen verkeersmaat-

regelen, aanpassen relevante documentatie (onder andere te-

keningen, DTB/KernGIS) en opstellen afleverdossier. 

 
Ben010 NOORD – Vervangen van twee voedingskasten voor 1 voe-

dingskast (inclusief inhoud) bij afrit 14 A6 Hannie Schaftweg. 

Werkzaamheden inclusief ontwerpwerkzaamheden, plaatsen 

verkeersmaatregelen, aanpassen relevante documentatie (onder 
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andere tekeningen, DTB/KernGIS) en opstellen afleverdossier. 

 
Ben011 NOORD – Vervangen 4 armaturen A6 viaduct Zuidwesterring-

weg (tegen stenengooiers dus armaturen in nieuwe situatie 90 

graden draaien) voor LED armaturen. Werkzaamheden inclusief 

ontwerp- en lichtberekeningen, plaatsen verkeersmaatregelen, 

aanpassen relevante documentatie (onder andere tekeningen, 

DTB/KernGIS) en opstellen afleverdossier. 

 
Ben012 NOORD – Vervangen voegovergangen 21A-107 Misthoorn (via-

duct tussen Emmeloord en Ens over de N50) voor voegovergan-

gen met als uitgangspunt type verbeterde bitumineuze voeg-

overgang, die aan de richtlijn RTD1007-2 en 1007-4 voldoen. In 

totaal 38 meter voegovergang, verdeeld over 3 voegen. Werk-

zaamheden inclusief ontwerpwerkzaamheden, plaatsen ver-

keersmaatregelen, aanpassen relevante documentatie (onder 

andere tekeningen, DTB/KernGIS) en opstellen afleverdossier. 

 
Ben013 NOORD – Vervangen voegovergangen viaduct 15F-302 Hopweg 

(viaduct met tandopleggingen) voor voegovergangen met als 

uitgangspunt type 1.2, eisen conform de richtlijn RTD1007-2. In 

totaal 38 meter voegovergang, verdeeld over 4 voegen. Werk-

zaamheden inclusief ontwerpwerkzaamheden, plaatsen ver-

keersmaatregelen, aanpassen relevante documentatie (onder 

andere tekeningen, DTB/KernGIS) en opstellen afleverdossier. 

 
Ben014 NOORD - Inmeten van duikers die niet in KernGIS staan en 

deze registeren in KernGIS conform de bijbehorende dataeisen. 

Bijlage A, Midden Nederland Noord, map 2.2.3 bevat een over-

zicht van de duikers die op dit moment niet in KernGIS staan. 

 
Ben015 NOORD - Alle bomen die aan de richtlijnen voldoen om een VTA 

keuring nodig te hebben moeten als solitaire boom in KernGIS 

zijn geregistreerd. Voor de beheerder is momenteel niet duide-

lijk welke bomen hier aan moeten voldoen. Verzoek aan ON is 

om duidelijk te krijgen welke bomen (per stuk) tot de VTA richt-

lijn behoren, en deze als solitairen inclusief een rapportage in 

het BMS te registreren (KernGIS en Ultimo) inclusief het opstel-

len van een plan hoe dit up to date te houden. 

 
Ben016 NOORD – Snoeien van bomen (opkronen en begeleiding snoei) 

ter plaatse van N50 HRL 263.1-263.3  & 264.2 264.85 (land-

schappelijke vensters naar schokland). Periode van uitvoering 

uiterlijk in tweede contractjaar. 

 
Ben017 NOORD – Snoeien van circa 200 populieren (opkronen, opschot 

en stamschot) ter plaatse van A6 HRL/HRR 72.9 -74.96 (zichtlo-

catie bedrijventerrein Larserpoort). In dezelfde werkgang dient, 

indien nodig, ook herstel plaats te vinden van het ’bevergaas’ 

wat in 2018 om de voet van 30 bomen is aangebracht. Periode 

van uitvoering uiterlijk in tweede contractjaar. 

 
Ben018 NOORD – Snoeien van circa 7.000 jonge bomen (opkronen en 

begeleiding snoei) ter plaatse van A6 Lelystad  HRL/HRR  75.85 

– 85.7 (bospercelen van project BUNK). De jonge populieren 

zijn in het voorjaar van 2019 aangeplant. Periode van uitvoering 

uiterlijk in tweede contractjaar en 5 jaar na deze werkgang. 
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Ben019 NOORD – Uiterlijk in het 2e contractjaar dienen de in 2014 

verwijderde iepen (circa 20 stuks)  op ‘de oeverwal’ (verzor-

gingsplaats oeverwal & rivierduin) te worden herplant (met 

ziekte resistente kloon, boompalen, en nazorg). Periode van 

uitvoering uiterlijk in tweede contractjaar.  

 
Ben020 NOORD – Dunnen van 50% van vier blokken met in totaal circa 

300 populieren van ongeveer 20 jaar oud ter plaatse van aan-

sluiting 37 Vogelweg. HRL/HRR 114.0 -113.9  

 
Ben021 NOORD - Terugbrengen van het kunstwerk Olifanten naar ‘’ori-

ginele staat’’.  De werkzaamheden bestaan uit: 

 Engineering 

 Herstellen van het spuitbeton 

 Herstellen van ondergrond  (asfalt vervangen, fundering 

ophogen & randafwerking)  

 Afstemming met kunstenaar 

Werkzaamheden inclusief ontwerpwerkzaamheden, plaatsen 

verkeersmaatregelen, aanpassen relevante documentatie (onder 

andere tekeningen, DTB/KernGIS) en opstellen afleverdossier. 

 

Ben022 NOORD – Combineren onderhoud watergang middenberm ter 

hoogte van Kuinderbos. De kleine watergang in de middenberm 

is in onderhoud/eigendom van het waterschap. Het waterschap 

maait de sloot 2 keer per jaar. Dit is niet afgestemd met het 2 

keer per jaar maaien van de middenberm door RWS. Dit leidt 

tot onnodige kosten en hinder. Het betreft 2 keer per jaar 100 

meter oever maaien om de watergang te laten voldoen aan de 

Keur van het Waterschap. Van ON wordt een voorstel gevraagd 

hoe dit onderhoud slim te combineren en vervolgens het uitvoe-

ren van dit voorstel (na akkoord van RWS en het waterschap). 

 
Ben023 NOORD – Upgradewerkzaamheden viaduct de Kamperhoekweg 

(20F-304). De werkzaamheden bestaan uit: 

 Verwijderen leuning / geleiderail 

 Vervangen ankers geleiderail 

 Aanbrengen leuningen / geleiderail 

 Herstellen betonschades schamprand 

 Vervangen asfaltconstructie 

 Vervangen voegovergangen 

Werkzaamheden inclusief ontwerpwerkzaamheden, plaatsen 

verkeersmaatregelen, aanpassen relevante documentatie (onder 

andere DISK) en opstellen afleverdossier. 

 
Ben024 NOORD – Onderhoud aan de meervoudige voegovergangen 

steunpunten 3 en 12 noordelijke en zuidelijke Ketelbrug (20F-

101). De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van: 

 Rubber afdichtingsprofielen 

 Drukveren 

 Glijladers 

 Stuurveren 

 Boutverbindingen (bovenzijde) 

 Conservering herstellen 

Werkzaamheden inclusief ontwerpwerkzaamheden, plaatsen 

verkeersmaatregelen, aanpassen relevante documentatie (onder 

andere DISK) en opstellen afleverdossier. 
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Ben025 NOORD - Op orde brengen en invullen van ontbrekende veilig-

heidsinformatie in de nieuwe IVD-database van Midden Neder-

land zodat per object de object specifieke veiligheidsrisico’s en 

aandachtspunten in beeld zijn en beheerst worden, waarbij de 

bijbehorende/ achterliggende informatie (zoals een object RI&E 

of ondersteunend onderzoek) ontsloten kan worden via deze 

IVD database. Uitvoering van deze activiteit zal plaatsvinden op 

basis van een gezamenlijke pilot voor een aantal nader te bepa-

len objecten (zowel lijn- als puntobjecten). In deze pilot mag de 

ON met voorstellen komen om het format IVD te verbeteren als 

blijkt dat dit meerwaarde biedt. Op basis van de pilot wordt in 

samenwerking de verdere aanpak bepaald om de IVD’s orde te 

brengen. 

 
Ben026 ZUID - Snoeiwerkzaamheden areaalbreed: bomen achter ge-

luidschermen en nabij doorzichtige schermen dienen zo ge-

snoeid te worden dat er geen schade optreedt aan de schermen 

(anderhalve meter ruimte tot objecten). Tevens dient er snoei-

werk op 1,5 m vanaf verharding uitgevoerd te worden om te 

zorgen dat zichtbaarheid van borden en doorkijk in bochten op 

het juiste niveau gebracht worden en dat overhangende be-

groeiing geen gevaar voor het wegverkeer kan gaan vormen. 

 
Ben027 ZUID - Van diverse faunavoorzieningen in het gehele areaal 

dienen gebreken hersteld te worden. Een overzicht van fauna-

voorzieningen, de geconstateerde gebreken en de aanbevelin-

gen tot herstel hiervan zijn te vinden in document “Inspectie 

Faunavoorzieningen” te vinden in Bijlage A Map A.2.2.5. 

 
Ben028 ZUID - Bebording, markering en hm-borden areaalbreed up-

graden naar vigerende wetgeving. Het betreft hierbij diverse 

borden die niet meer voldoen aan de huidige eisen. 

 
Ben029 ZUID - Geleiderail dient areaalbreed aangepast te worden aan 

gewenste plaatsing en functie conform resultaten uit toe-

standsinspecties 2018 en 2019. Het betreft hier tot max 10 lo-

caties. 

 
Ben030 ZUID - Carpool Zeist bij afrit Den Dolder moet uitgebreid wor-

den, 10 a 20 extra parkeerplaatsen toevoegen (verharding + 

belijning), bomen/struiken kappen/verplaatsen. 

 
Ben031 ZUID - Gedurende looptijd van het contract vervangen van ka-

potte glazen schermen (door vandalisme) A28 Li ter hoogte van 

Amersfoort (hm 18.5 - 21.4). Vervanging door zelfde type. 

 
Ben032 ZUID - Gedurende looptijd van het contract vervangen van ka-

potte PMMA platen (ouderdom, vandalisme) A2 Li ter hoogte 

van afrit Nieuwegein-Zuid (hm 69.7 – 70.4). Vervanging door 

zelfde type. 

 
Ben033 ZUID -  Inventarisatie gehele areaal: bermen dienen ten op-

zichte van de weg lager te liggen om water af te kunnen voeren. 

Na de inventarisatie dienen de probleemplekken verlaagd te 

worden zodat een goede afwatering geborgd is. 
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Ben034 ZUID - Verdubbeling R-boog A2-A12 knooppunt Ouderijn in het 

kader van de fileaanpak. Engineering wordt hiervan elders be-

legd, deze Activiteit betreft de uitvoering van de ge-engineerde 

Activiteiten. 

 
Ben035 ZUID - Uitvoeren baggerwerk watergangen open maken hele 

areaal. Uit een inventarisatie van de huidige prestatieaannemer 

blijkt dat diverse watergangen door achterstallig onderhoud niet 

voldoen aan de keur van het waterschap. Deze watergangen 

dienen gebaggerd te worden tot op de vaste bodem, slib op de 

kant of indien vervuild afgevoerd. 

 
Ben036 ZUID - Vervangen vuilnisbakken verdeeld over verschillende 

verzorgingsplaatsen (18 VZP) (50% van NL-schoon bakken, 76 

stuks)  

 
Ben037 ZUID - Waterhuishouding alle VZP op orde brengen middels het 

vernieuwen van door vrachtverkeer kapotgereden riolering, in-

spectie van de strengen en het verwijderen van boomwortels of 

andere struiken die de riolering verstoppen of kapot maken. 

Betreft alle VZP (18) in het Areaal. VZP De Kroon voor de Bur-

ger King staat regelmatig blank en heeft de meest urgentie. 

 
Ben038 ZUID - Moeraseiken middenberm A2 Breukelen tpv km. 50,3 – 

49,0. Uiterlijk in het 2e contractjaar (winter of voorjaar dienen 

alle bomen te worden vervangen (ca. 300 st.) inclusief 3 boom-

palen,  nazorg en Inboetverplichting van 3 jaar. 

 
Ben039 
 

ZUID - Uiterlijk in het 2e contractjaar dient de houtachtige ve-

getatie verwijderd te worden om gedurende het contract aan de 

volgende eisen te voldoen: “De vluchtruimte dient te allen tijde 

goed beloopbaar moet zijn. Hiervoor dient achter geleiderail een 

strook van 3 meter breed tenminste te worden gemaaid en af-

gevoerd, conform schraalgrasland beheertype A”. 

 
Ben040.  ZUID - Beheer Heide A28 tussen afrit Soesterberg en Maarn / 

Amersfoort Zuid. Uiterlijk in het tweede contractjaar dient het 

areaal met beheertype Heide te worden verjongd en ontdaan 

van ongewenste soorten. Dit betreft totaal c.a. 5 kilometer aan 

2 zijden maal 20 meter breed = 200.000 m2.  

 
Ben041 ZUID - Op orde brengen en invullen van ontbrekende veilig-

heidsinformatie in de nieuwe IVD-database van Midden Neder-

land zodat per object de object specifieke veiligheidsrisico’s en 

aandachtspunten in beeld zijn en beheerst worden, waarbij de 

bijbehorende/ achterliggende informatie (zoals een object RI&E 

of ondersteunend onderzoek) ontsloten kan worden via deze 

IVD database. Uitvoering van deze activiteit zal plaatsvinden op 

basis van een gezamenlijke pilot voor een aantal nader te bepa-

len objecten (zowel lijn- als puntobjecten). In deze pilot mag de 

ON met voorstellen komen om het format IVD te verbeteren als 

blijkt dat dit meerwaarde biedt. Op basis van de pilot wordt in 

samenwerking de verdere aanpak bepaald om de IVD’s orde te 

brengen. 
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G.5 Raamactiviteiten 

 

Het overzicht van de Raamactiviteiten is opgenomen in een afzonderlijk format 

“Overzicht Raamactiviteiten”. Dit overzicht wordt aan de Opdrachtnemer verstrekt 

na opdracht. 
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Bijlage H Projectrisicolijst 

Niet van toepassing 
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Bijlage I Reinigen van zeer open asfaltbeton 

I.1 Begripsbepaling 

Het reinigen van ZOAB bestaat uit het doorspuiten van de ZOAB met water onder 

hoge druk waarbij het uit de ZOAB tredende vuilwatermengsel direct wordt opgezo-

gen en opgevangen. Na bezinking worden water en bezinksel onderzocht op samen-

stelling en verontreiniging voor verdere verwerking. 

I.2 Materieel 

Het in te zetten reinigingsvoertuig moet zijn voorzien van een reinigingsbalk met 

een minimale lengte van 2,40 m. Het reinigingsmechaniek heeft zowel sproeimoge-

lijkheden (sproeikoppen) als zuigmogelijkheden en is zodanig aangebracht, dat het 

wegoppervlak over de gehele lengte van het reinigingsmechaniek kan worden gerei-

nigd. De waterdruk bedraagt minimaal 7 MPa en maximaal 13 MPa en is vanaf het 

voertuig in te stellen en af te lezen. 

 

Het te gebruiken sproeiwater moet vrij zijn van oliën, vetten en vaste, zwevende of 

drijvende bestanddelen. 

I.3 Uitvoering 

Het reinigen gebeurt met een werkdruk van 10 MPa. Daarbij rijdt het voertuig met 

een snelheid van maximaal 2 km/u.  

 

Het uittredende vuilwatermengsel moet in een tank worden opgevangen. Na bezin-

king van het vuil moeten het water en bezinksel elk afzonderlijk worden onderzocht 

op samenstelling en verontreiniging. Voor het bezinksel gebeurt dat per afgifte van 

10 m3. Daarna moeten water en bezinksel worden afgevoerd naar de desbetreffende 

verwerkingslocatie. 

 

Bij temperaturen van 5ºC of lager of bij kans op nachtvorst mag niet worden gerei-

nigd. 

I.3.1 Uitvoeringsplan 

 

Voorafgaand aan het reinigen van ZOAB moet een uitvoeringsplan worden opgesteld 

waarin ten minste de keuzen worden vastgelegd voor:  

 maximale waterdruk en debiet van de sproei-installatie alsmede de zuigcapaciteit 

van de zuigpomp van het te gebruiken voertuig; 

 de herkomst van het te gebruiken water ten behoeve van de reiniging;  

 de locatie waar het vervuild water wordt verwerkt; 

 de locatie waar het bezinksel wordt verwerkt; 

 de reinigingstijdstippen. 

 

Het uitvoeringsplan dient ter Acceptatie te worden aangeboden. 

I.3.2 Verantwoordingsrapportage 

 

Jaarlijks overlegt de Opdrachtnemer een rapportage van de reinigingswerkzaam-

heden in het afgelopen jaar. Deze rapportage moet ten minste omvatten: 

 een overzicht in excel van de wegvakken gerangschikt naar wegnummer, rijrich-

ting, kilometrering en gereinigde strook met daarin aangegeven de tijdstippen 

van reinigen; 

 een door derden verzorgde rittenadministratie van de ingezette reinigingsvoertui-

gen gebaseerd op gps-tripmaster gegevens;  

 keuringsrapportages van het opgezogen water en bezinksel;  

 afleverbewijzen van het vervuilde water en bezinksel bij de verwerkingslocaties. 
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Bijlage J Beoordelingsmethodiek schade bovenbouw en onderbouw 

Voor de bijlage J wordt verwezen naar de ‘Schadebeoordeling- en Meetmethoden 
Bovenbouw versie 2.0’  in de Digitale Bijlage behorend bij deze Overeenkomst. 
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Bijlage K Integraal Veiligheidsplan 

Voor de bijlage K wordt verwezen naar het ‘Integraal Veiligheidsplan’  in de Digitale 
Bijlage behorend bij deze Overeenkomst. 
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Bijlage L Definities integrale veiligheid 

Vervallen 
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Bijlage M Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden 

 

2. Telecom-

municatiewet 

van toepas-

1. Aanlegovereen-

komst van toepassing? 

f. OKL 1999 

g. Onteigeningsrecht 

h. NKL 1999 

e. NKL 1999 

d. Regeling andere overheid 

c. Telecommunicatiewet 

a. ProRail bv 

b. Andere overheid 

 nee 

3. Regeling 

andere overheid 

van toepassing? 

nee 

 

nee 

 

5. Aangesloten 

leidingeigenaar? 

6. Leiding met 

zakelijk recht? 

nee 

 

nee 

 

ja 

 

nee 

ja 

 

ja 

 

ja 

 

ja 

ja 

 

4. Leiding 

binnen bestaand 

beheersgebied? 
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TOELICHTING REGELINGENSCHEMA 

 

 
ad a 

 ProRail bv = een overeenkomst conform het Samenwerkingsprotocol ProRail – 

Rijkswaterstaat d.d. 15 december 2011, op grond waarvan de Opdrachtgever alle 

kosten draagt van het aanpassen van de kabels en leidingen in beheer bij ProRail 

bv. 

 

ad b 

 Andere overheid = een overeenkomst met een andere bij de Werkzaamheden 

betrokken overheid, op grond waarvan de Opdrachtgever alle kosten draagt van 

het aanpassen van de kabels en leidingen in beheer bij die overheid.  

 

ad c 

 Telecommunicatiewet = de Telecommunicatiewet met bijbehorende Uitvoerings-

protocol Telecom d.d. 13 november 2012, inclusief de bijlagen waaronder de mo-

del-Projectovereenstemmingen (nacalculatie, vaste prijs, vereenvoudigd en ge-

schillen) met bijlagen. 

 Opmerking: KPN bv verwijdert op eigen kosten de verlaten kabels van het Wegen 

Telecommunicatie Netwerk, voor zover gelegen buiten het grondgebied van 

Rijkswaterstaat, conform het Transitieplan WTN d.d. 5 februari 2007 en de Over-

eenkomst voor onbepaalde tijd inzake beschikking en beheer ten aanzien van de 

functieloze WTN kabels d.d. 22 december 2011. 

 

ad d 

 Regeling andere overheid = een vergoedingsregeling van een andere overheid, 

welke wordt toegepast op een wijziging van aansluitende, kruisende of naastlig-

gende infrastructuur van die overheid. 

 Die overheid kan ook ProRail bv zijn (handelt namens de Minister van Infrastruc-

tuur en Waterstaat). 

 Uitzondering: bij een ligging zonder toestemming van die overheid, dan wel in 

strijd met de voorschriften van de toestemming, kan het zijn dat er geen recht op 

vergoeding bestaat. 

 

ad e 

 NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en 

buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr. 

97) met het bijbehorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en leidin-

gen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-

Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen. 

 Het gaat hier om Afdeling 1.2. Recht op vergoeding voor het verleggen van krui-

sende en/of langsleidingen en de omvang daarvan. 

 Uitzondering: bij een ligging zonder vergunning van de Opdrachtgever, dan wel in 

strijd met de voorschriften van de vergunning, kan het zijn dat er geen recht op 

vergoeding bestaat. 

 Opmerking: de Defensie Pijpleiding Organisatie gaat op eigen kosten over tot het 

verwijderen van loze leidingen. 

 

ad f 

 OKL 1999 = Overeenkomst inzake verleggingen van kabels en leidingen buiten 

beheersgebied tussen de Minister van Verkeer en Waterstaat (thans Infrastruc-

tuur en Waterstaat) en EnergieNed, VELIN en VEWIN (Staatscourant 1999, nr. 

97) met het bijbehorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en leidin-

gen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-

Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen. 

 Opmerking: de Defensie Pijpleidingen Organisatie gaat op eigen kosten over tot 

het verwijderen van loze leidingen. 
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ad g 

 Onteigeningsrecht = de Onteigeningswet met de bijbehorende jurisprudentie. 

 Afgesproken kan worden de OKL 1999 te volgen, tenzij de kabel- of leidingbe-

heerder hiervoor alleen kiest in gevallen dat dit voor hem gunstig uitpakt. 

 

ad h 

 NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en 

buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr. 

97) met het bijbehorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en leidin-

gen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-

Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen. 

 Het gaat hier om Afdeling 1.3. Recht op vergoeding voor het verleggen van bui-

tenleidingen en de omvang daarvan. 

 Eigenlijk geldt deze afdeling alleen voor een kabel of leiding die valt onder één 

van de categorieën openbare werken als bedoeld in de Belemmeringenwet Pri-

vaatrecht. Dit zou betekenen dat op de overige kabels en leidingen niet de NKL 

1999 maar de Regeling nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat 1999 (Staats-

courant 1999, nr. 172) zou moeten worden toegepast. Omdat die regeling echter 

slechts algemene normen kent, zou naar alle waarschijnlijkheid toch de NKL 1999 

inhoudelijk worden gevolgd. 

 Er kan een lastige situatie ontstaan als de kabel- of leidingbeheerder weigert aan 

het Verzoek tot Aanpassing te voldoen en hiertoe ook niet door een derde partij 

(vaak een andere overheid) kan worden gedwongen. Alsdan zal toch in minnelijk 

overleg tot een vergelijk moeten worden gekomen. Daarbij kan in het uiterste 

geval een volledige schadeloosstelling (onteigeningsrecht) worden geboden. De 

kabel- of leidingbeheerder is immers niet verplicht een beroep op de NKL 1999 te 

doen. Wil deze een nog verdergaande vergoeding van alle huidige en toekomstige 

kosten, dan lijkt er toch sprake van misbruik van recht (artikel 3:13 BW) c.q. een 

gedraging in strijd met de zorgvuldigheid die men in het maatschappelijk verkeer 

tegenover elkaar heeft te betrachten (artikel 6:162 BW). In dat geval dient een 

kort geding te worden overwogen. 
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Bijlage N Richtlijn Samenwerking Rijkswaterstaat - Markt op Integrale 

Projecten 

Vervallen. 
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Bijlage O Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie 

 

Vervallen 
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Bijlage P Programma van Eisen voor uitvoerend archeologisch onderzoek 

Vervallen 
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Bijlage Q Rijkswaterstaat Brede Afspraak Duurzaam Inkopen 

Voor de ‘Rijkswaterstaat Brede Afspraak Duurzaam Inkopen’ wordt verwezen naar 

bijlage Q in de Digitale Bijlage behorend bij deze Overeenkomst. 
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Bijlage R Staat van prijzen per eenheid calamiteiten en incidenten 

1. Onderstaande prijzen per eenheid zijn uitsluitend bedoeld voor calamiteiten en 

incidenten in het Areaal conform § 5.4.7 van de Vraagspecificatie Proces. 

2. In de prijzen per eenheid zijn begrepen alle directe en indirecte kosten  

 waaronder algemene kosten, winst en risico (akwr). 

3. De prijzen per eenheid zijn vast gedurende de looptijd van de Overeenkomst 

 

A Verkeersmaatregel 

Volg 

Nr. 

Ter beschikking stellen beveiligings- en 

incidentmaatregelen volgens de richtlijn 

aanvullende incidentmaatregelen bij lan-

ger durende verkeersincidenten 

Uiterste 

responstijd 

na melding 

op locatie 

in minuten 

Eenheid Prijs per een-

heid in euro 

excl. omzetbe-

lasting 

1 Een incident beveiliging bestaande uit een verzwaar-

de actiewagen met automatische andreasstriplegger 

inclusief andreasstrips en 10 verkeerskegels op een 

rijbaan met rijstrooksignalering op een A-weg 

 

30 Keer € 800 

2 Een incident beveiliging bestaande uit een verzwaar-

de actiewagen met automatische andreasstriplegger 

inclusief andreasstrips en 10 verkeerskegels met 3 

voorwaarschuwingswagens op een rijbaan zonder 

rijstrooksignalering tijdens daglicht op een A-weg 

 

30 Keer  € 1.050 

3 Een incident beveiliging bestaande uit een verzwaar-

de actiewagen met automatische andreasstriplegger 

inclusief andreasstrips en 10 verkeerskegels met 3 

voorwaarschuwingswagens (VMS) op een rijbaan 

zonder rijstrooksignalering na zonsondergang op een 

A-weg 

 

30 Keer  € 2.143 

4 Een incident beveiliging bestaande uit een verzwaar-

de actiewagen met automatische andreasstriplegger 

inclusief andreasstrips en 10 verkeerskegels op een 

N-weg  

30 Keer € 800 

5 Het afsluiten van een rijstrook of in- uitvoegstrook 

op een N-weg 

 

120 Keer € 840 

6 Incidentmaatregel voor Werkzaamheden in de berm 

binnen de obstakelvrije zone tot 3,5 meter van de 

kantstreep 

 

120 Keer €135 

7 Incidentmaatregel voor Werkzaamheden waarbij de 

vluchtstrook, en eventueel de uitvoegstrook, moet 

worden afgezet met rijstrooksignalering boven de 

rijbaan  

 

120 Keer € 755 

8 Incidentmaatregel voor Werkzaamheden waarbij de 

vluchtstrook, en eventueel de uitvoegstrook, moet 

worden afgezet zonder rijstrooksignalering boven de 

rijbaan 

 

120 Keer € 740 
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A Verkeersmaatregel 

Volg 

Nr. 

Ter beschikking stellen beveiligings- en 

incidentmaatregelen volgens de richtlijn 

aanvullende incidentmaatregelen bij lan-

ger durende verkeersincidenten 

Uiterste 

responstijd 

na melding 

op locatie 

in minuten 

Eenheid Prijs per een-

heid in euro 

excl. omzetbe-

lasting 

9 Incidentmaatregel voor Werkzaamheden waarbij 1 

rijstrook moet worden afgezet met rijstrooksignale-

ring boven de rijbaan 

 

120 Keer € 740 

10 Incidentmaatregel voor Werkzaamheden waarbij 1 

rijstrook moet worden afgezet met inzet van 2 TRS-

sen 

 

120 Keer € 2.400 

11 Incidentmaatregel voor Werkzaamheden waarbij 2 

rijstroken moeten worden afgezet met inzet van 3 

TRS-sen 

 

120 Keer € 3.300 

 

Opmerking: Bij calamiteiten/incidenten waar 2 of meer rijstroken dienen te worden 

afgezet, de posten 1 en 9 vermenigvuldigen met het aantal af te zetten rijstroken. 

 

B Vaarwegverkeersmaatregel 

Volg 

Nr. 

Ter beschikking stellen Vaarwegincident-

maatregelen  

Uiterste 

responstijd 

na melding 

op locatie 

in minuten 

Eenheid Prijs per een-

heid in euro 

excl. omzetbe-

lasting 

1   Keer € 

2   Keer €  

 

C Ondersteunende veiligheidsmaatregelen / verkeersmaatregelen / personeel 

 Overige / personeel inclusief kosten van 

transport, gereedschappen en klein materi-

aal 

Uiterste 

responstijd 

na melding 

op locatie 

in minuten 

Eenheid Prijs per een-

heid in euro 

excl. omzetbe-

lasting 

1 Antizichtscherm (100 meter met alle toebehoren) , 

inclusief plaatsen 

 

30 Keer € 740 

2 Twee informatiewagens inclusief programmeren (in-

formatiewagen dient ook figuren te kunnen weerge-

ven)  

 

30 Keer € 450 

3 Plaatsen snelheidsbeperkende borden 

 

30 2 stuk € 30 

4 Twee mobiele lichtmasten / verlichtingswagens  

 

30 Keer € 260 

5 Veiligstellen/afkoppelen elektrische installaties  

 

60 Keer € 250 
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C Ondersteunende veiligheidsmaatregelen / verkeersmaatregelen / personeel 

 Overige / personeel inclusief kosten van 

transport, gereedschappen en klein materi-

aal 

Uiterste 

responstijd 

na melding 

op locatie 

in minuten 

Eenheid Prijs per een-

heid in euro 

excl. omzetbe-

lasting 

6 Coördinator Opdrachtnemer (Bijlage C2.7) 

 

45 Uur Kosten in contract 

7 Veiligheidsadviseur (Bijlage C2.7) 

 

45 Uur  € 100 

8 Milieudeskundige (Bijlage C2.7) 

 

60 Uur € 106 

9 Werknemer (algemene medewerker) 

 

45  Uur € 52,50 

10 Vier verkeersregelaars 

 

45 Uur € 210 

11 Inzet duikteam (3 personeelsleden) 

 

(≥180-6 uur) Keer 

(max 4 

uur) 

€ 900 

12 Aanvullende inspectiewerkzaamheden (inspecteur) 

 

45 Uur € 150 

13 Lasser inclusief las- en brandapparatuur, capaciteit ≥ 

10 KVA 230/400 volt 

 

180 Uur € 80 

14 Monteur E/WTB (t.b.v. veiligstellen)  

 

45 Uur € 110 

15 Kostendeskundige opstellen raming t.b.v. de garant- 

c.q. borgstelling bij een scheepsaanvaring 

 

45 Uur € 120 

 

D Materiaal en Materieel ten behoeve van reparaties en incidentafhandeling op de weg 

Volg 

nr 

Inzet van materieel inclusief aan- en af-

voerkosten 

Responstijd 

op locatie 

na melding 

in minuten 

Eenheid Prijs per een-

heid in euro 

excl. omzetbe-

lasting 

1 Omleidingsroute(s) instellen (inclusief U-routes) 

 

30 Keer € 1.900 

2 Het verwijderen van verontreinigingen van en uit 

het wegdek (vegen / zuigen / ZOAB-cleanen, ge-

middelde oppervlak 20.000 m²)  

30 Keer € 1.000 

3 Het reinigen van kolken en riolering (kolkenzuiger) 30 Keer 

(max 4 

uur) 

€ 300 

4 Herstellen geleiderailconstructie per calami-

teit/incidentlocatie (gemiddelde lengte 20 m) 

 

90 Keer € 1.400 

5 Uitwisselen Rimob prestatieklasse 100 R (voor au-

to(snel)wegen van 100-120 km/uur) 

  

120 St € 15.420 

6 Uitwisselen Rimob prestatieklasse 110 R (voor au-

to(snel)wegen van 130 km/uur) 

 

120 St € 16.800 
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D Materiaal en Materieel ten behoeve van reparaties en incidentafhandeling op de weg 

Volg 

nr 

Inzet van materieel inclusief aan- en af-

voerkosten 

Responstijd 

op locatie 

na melding 

in minuten 

Eenheid Prijs per een-

heid in euro 

excl. omzetbe-

lasting 

7a Plaatsen (tijdelijk) uitbord BB01 (1500x1800)   60 Keer € 250 

7b Plaatsen chevronbord BB03 (1500x3000) 60 Keer € 1.750 

8 Reparatieploeg asfalt (gaten vullen, scheu-

ren/krassen herstellen)  
30 Keer  € 800 

9 Herstellen asfaltschade <25 meter (rijstrook inclu-

sief markering)  
240 Keer € 6.058 

10 Herstellen asfaltschade ≥25 meter en < 50 meter 

(rijstrook inclusief markering)  
240 Keer € 7.500 

11 Herstellen asfaltschade ≥50 meter en <100 meter 

(rijstrook inclusief markering)  
240 Keer € 9.660 

12 Hoogwerker  

reikwijdte ≥ 13m en werkhoogte ≥ 20m 
60 Keer 

(max 4 

uur) 

€ 500 

13 Verrichten van betonreparaties aan kunstwerken < 

1m2  
60 Keer € 430 

14 Vrachtauto 

met (indien noodzakelijke) hydraulische laad- en 

losinrichting, inclusief bediening 

 

60 Uur € 95 

15 Hydraulische graafmachine  

inclusief bediening, inclusief mogelijke hulpmiddelen 
90 Keer 

(max 4 

uur) 

€ 352 

16 Wiellader 

inclusief bediening, inclusief mogelijke hulpmiddelen 
90 Keer 

(max 4 

uur) 

€ 217 

17 Calamiteitenauto (gereedschap / materiaalwagen 

met 220 volt aggregaat, compressor, verlichting, 

kettingzaag, haspels, onverdunde zoabclean, ab-

sorptiekorrels en koud-asfalt, slijptollen (ten behoe-

ve van assistentie werk) inclusief bediening) 

90 Keer € 250 

18 Herstellen van wildrasters en mitigerende maatre-

gelen in alle voorkomende types  

 

120 Keer € 350 

19 Uitwisselen van een lichtmast inclusief armatuur 

(tijdelijke mast, geen definitief herstel) 
120 Keer € 800 

20 Vergoeding na vergeefs uitrijden als gevolg van een 

door de Opdrachtgever gecancelde melding 
nvt Keer € 175 

 

E Materiaal en Materieel ten behoeve van reparaties en incidentafhandeling op de 

vaarweg 

Volg 

nr 

Inzet van materieel inclusief aan- en af-

voerkosten 

Responstijd 

op locatie 

na melding 

in minuten 

Eenheid Prijs per een-

heid in euro 

excl. omzetbe-

lasting 

1 Kraanschip met beun 

hefvermogen ≥ 20 ton, laadvermogen ≥ 250m3, 

inclusief bemanning 

 

180 Uur € 400 
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E Materiaal en Materieel ten behoeve van reparaties en incidentafhandeling op de 

vaarweg 

Volg 

nr 

Inzet van materieel inclusief aan- en af-

voerkosten 

Responstijd 

op locatie 

na melding 

in minuten 

Eenheid Prijs per een-

heid in euro 

excl. omzetbe-

lasting 

2 Telekraan  

hefvermogen ≥ 100 ton, inclusief bediening 

 

240 Keer 

(max 4 

uur) 

 € 1.050 

3 Sleepboot 

motorvermogen ≥ 225 kW, inclusief bemanning 

 

180 Uur € 110 

4 Sleepboot ( motorvlet) 

motorvermogen ≥ 100 kW, inclusief bemanning 

 

180 Uur € 106 

5 Motorwerkschip met hijscapaciteit 

hijscapaciteit ≥ 10.000 kg, inclusief bemanning, 

motorvermogen 100 kW 

 

180 Uur € 180 

6 Zelfvarend kraanponton 

hefvermogen ≥ 100 ton, inclusief bemanning 

 

180 Uur € 555 

7 Beunschip 

800 m3/1280 ton 

 

180 Uur € 550 

8 Calamiteitenvaartuig (trailerbaar) met Pick-up inclu-

sief bediening 

Boot (>20km/h): onzinkbare boot met buiten-

boordmotor, inclusief trailer, inclusief brandstof en 

veiligheids- en communicatiemiddelen (marifonie). 

Bediening inclusief vaarbewijs/marifoon certificaat 

(2 personen) 

 

90 Uur € 450 

9 Bergingsvaartuig (varend materieel) 

inclusief hefinrichting en las- en brandapparatuur, 

kraancapaciteit ≥ 40 ton/m, inclusief bemanning 

 

 Uur € 950 

10 Drijvend ponton met heistelling 

hijsvermogen ≥ 40 ton (groot varend materieel) 

 

 Uur € 300 

11 Generator/aggregaat 150 kVA 

met pompen tot 500 m3/uur 

 

 Uur € 90 

 

12 Trilblok 

vermogen ≥ 261 kW, 230 Nm 

 

 Uur € 240 

13 Draglineschotten of rijplaten 

inclusief plaatsen en verwijderen. 

Benodigd aantal afhankelijk van de situatie 

 

 Keer € 200 
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F Verontreiniging bermen en water 

Volg 

Nr. 

Reinigen / leveren materiaal / stortkos-

ten verontreinigde grond en olie-water sedi-

ment 

Uiterste 

responstijd 

na melding 

op locatie 

in minuten 

Eenheid Prijs per een-

heid in euro 

excl. omzetbe-

lasting 

1 Berm reinigen (het reinigen van alle mogelijke ver-

ontreinigingen op en in de berm)  

 

60 Keer € 525 

2 Watergang reinigen (het reinigen van alle mogelijke 

verontreinigingen op en in de watergang) inclusief 

talud en duikers 

60 Keer € 720 

3 Leveren zand/grond  90 Per m3 € 25 

4 Stortkosten verontreinigde grond < 6 ton inclusief 

acceptatie en transport (inclusief leveren stortbon-

nen) 

 

nvt Keer € 465 

5 Stortkosten olie-water sediment < 6 ton inclusief 

acceptatie en transport (inclusief leveren stortbon-

nen) 

 

nvt Keer € 475 

6 Stortkosten verontreinigde grond ≥ 6 ton inclusief 

acceptatie en transport (inclusief leveren stortbon-

nen) 

 

nvt Keer € 1.050 

7 Stortkosten olie-water sediment ≥ 6 ton inclusief 

acceptatie en transport (inclusief leveren stortbon-

nen) 

 

nvt Keer € 925 
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Bijlage S Melding inzet zelfstandige hulppersoon 
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Bijlage T Coördinatie van nevenopdrachtnemers, derden en 

voorgeschreven zelfstandige hulppersonen 

T.1 Eisen aan coördinatie 

T.1.1 Algemeen 

1.1.1 De Opdrachtnemer dient Werkzaamheden met betrekking tot de coördinatie te 

verrichten, zodanig dat het werk en de werkzaamheden van nevenopdrachtne-

mers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen worden afgestemd op 

de Werkzaamheden die voortvloeien uit de Overeenkomst. De Opdrachtnemer 

dient zorg te dragen dat de Werkzaamheden en het werk en de werkzaamheden 

van nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen 

op een tijdige, doelmatige, veilige, publieksgerichte en een voor de Opdrachtgever 

economisch meest verantwoorde wijze worden gerealiseerd en gecommuniceerd. 

 

B-1.1.2 In § T.2 is een overzicht opgenomen van nevenopdrachtnemers, derden en voor-

geschreven zelfstandige hulppersonen.  

 

In lid T.2.1 is een overzicht weergegeven van huidige en voorziene opdrachtne-

mers en derden, voor zover nu bekend, waarvoor de Opdrachtnemer Werkzaam-

heden moet verrichten met betrekking tot coördinatie van werken en werkzaam-

heden. 

 

In lid T.2.2 is een overzicht weergegeven van nevenopdrachtnemers en derden 

waarvoor Opdrachtnemer, na een verzoek van de Opdrachtgever, tijdelijk Werk-

zaamheden moet verrichten met betrekking tot coördinatie van werken en werk-

zaamheden. 

 

In lid T.2.3 is een overzicht weergegeven van voorgeschreven zelfstandige hulp-

personen waarvoor de Opdrachtnemer Werkzaamheden moet verrichten met be-

trekking tot coördinatie van werken en werkzaamheden. 

 

B-1.1.3 De overzichten zoals opgenomen in § T.2 kunnen wijzigen als gevolg van voorge-

nomen werkzaamheden van nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven 

zelfstandige hulppersonen. De Opdrachtgever zal als gevolg van deze wijzigingen 

het overzicht actualiseren gedurende de looptijd van de Overeenkomst en dit zo 

spoedig mogelijk ter kennis brengen van de Opdrachtnemer. 

 

De kosten voortvloeiende uit wijzigingen in de overzichten worden geacht te zijn 

begrepen in het in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst genoemde totaalbedrag (op-

drachtsom). 

 

1.1.4 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever met bekwame spoed te informeren 

indien de Opdrachtnemer niet kan voldoen aan de coördinatieverplichting door 

toedoen van een nevenopdrachtnemer, derde of voorgeschreven zelfstandige hulp-

persoon.  

 

T.1.2 Opstellen plan coördinatie 

1.2.1 De Opdrachtnemer dient een plan voor de coördinatie van werk en werkzaamhe-
den door nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulpper-
sonen op te stellen en hieraan invulling te geven, zodanig dat voldaan wordt aan 

de eisen die voortvloeien uit de Overeenkomst. 

 

1.2.2 De Opdrachtnemer dient in het plan “Coördinatie van werk en werkzaamheden 

door nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulpperso-
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nen” ten minste uit te werken: 

a. toegang verschaffen tot en begeleiding in het Areaal; 

b. coördinatie Veiligheid en Gezondheid (V&G coördinatie); 

c. coördinatie duikwerkzaamheden (duikcoördinatie); 

d. coördinatie elektrotechnische werkzaamheden; 

e. coördinatie cybersecurity werkzaamheden; 

f. uit en in bedrijf nemen van installaties of objecten; 

g. coördinatie stremmingen, hinder en verkeersmaatregelen; 

h. communicatie met beherend, begeleidend en bedienend personeel;  

i. opstellen, vaststellen, beheren, communiceren en handhaven van een coör-

dinatieplanning; 

 

j. coördinatie van testen binnen het tunnelareaal. 

 

T.1.3 Toegang verschaffen en begeleiding in het Areaal 

1.3.1 De Opdrachtnemer dient Werkzaamheden te verrichten voor het verschaffen van 
toegang tot en het begeleiden van nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschre-
ven zelfstandige hulppersonen op objecten en terreinen in het Areaal. 

 

1.3.2 De Opdrachtnemer dient Werkzaamheden te verrichten voor het (in bruikleen) 

verstrekken en beheren van middelen die toegang geven tot objecten en terreinen 

in het Areaal. 

 

1.3.3 De Opdrachtnemer dient onbevoegden te gelasten objecten of terreinen c.q. het 

Areaal te verlaten en zich te vervoegen bij de Opdrachtgever. 

 

B-1.3.4 Medewerkers van de Opdrachtnemer, inclusief nevenopdrachtnemers, derden en 

voorgeschreven zelfstandige hulppersonen dienen voor betreding van objecten en 

terreinen in het Areaal de veiligheidsintroductie van de Opdrachtgever gevolgd te 

hebben.  

 

1.3.5 De Opdrachtnemer dient nadere objectspecifieke veiligheidsinstructies aan ne-

venopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen te ver-

zorgen, voorafgaand aan de uitvoering van werkzaamheden door nevenopdracht-

nemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen. 

 

T.1.4 Veiligheid en gezondheid 

1.4.1 De Opdrachtnemer dient Werkzaamheden met betrekking tot V&G- coördinatie te 

verrichten zodanig dat, in aanvulling op hetgeen gesteld is in Bijlage K “Integraal 

Veiligheidsplan” van de Vraagspecificatie, ten minste invulling gegeven wordt 

aan: 

a. het beoordelen van V&G-plannen van nevenopdrachtnemers, derden en 

voorgeschreven zelfstandige hulppersonen en de hieruit voortvloeiende be-

vindingen, voorzien van een advies, ter kennis brengen van de Opdrachtge-

ver; 

b. het afstemmen van de V&G-plannen van nevenopdrachtnemers, derden en 

voorgeschreven zelfstandige hulppersonen, zodanig dat geen risico’s voor 

veiligheid en gezondheid ontstaan; 

c. V&G coördinatiewerkzaamheden over en V&G begeleiding van nevenop-

drachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen die ge-

lijktijdig (met de Opdrachtnemer) werkzaamheden uitvoeren in het Areaal.  

 

1.4.2 De Opdrachtnemer dient medewerkers van nevenopdrachtnemers, derden en 

voorgeschreven zelfstandige hulppersonen die onveilig handelen of een onveilige 

situatie creëren, te gelasten de onveilige handeling of situatie per direct op te 

heffen dan wel te staken.  
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Indien de aanwijzing niet wordt opgevolgd dient de Opdrachtnemer dit direct ter 

kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

T.1.5 Duikwerkzaamheden 

Vervallen 
  

T.1.6 Cybersecurity werkzaamheden 
1.6.1 De Opdrachtnemer dient Werkzaamheden met betrekking tot de coördinatie van 

cybersecuritywerkzaamheden te verrichten, zodanig dat de ICT- en IA geen ver-
hoogd risico lopen met betrekking tot cybersecurity. 

 

T.1.7 Elektrotechnische werkzaamheden 
1.7.1 De Opdrachtnemer dient Werkzaamheden met betrekking tot de coördinatie van 

elektrotechnische werkzaamheden te verrichten, zodanig dat deze op een veilige 
wijze en conform Bijlage K “Integraal Veiligheidsplan” van de Vraagspecificatie 
verlopen. 
 

T.1.8 Veiligstellen en uit- en inbedrijfname van objecten en installaties 
1.8.1 De Opdrachtnemer dient Werkzaamheden met betrekking tot het veiligstellen 

en/of de uit- en inbedrijfname van objecten en installaties te verrichten, ten be-
hoeve van de Opdrachtnemer, inclusief nevenopdrachtnemers, derden en voor-
geschreven zelfstandige hulppersonen. 
 

1.8.2 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot uit -en inbe-
drijfname van objecten en installaties te verrichten zodanig dat, in aanvulling op 
Bijlage K “Integraal Veiligheidsplan” van de Vraagspecificatie, ten minste invul-

ling wordt gegeven aan: 
a. het beoordelen van uit- en inbedrijfstelprocedures opgesteld door nevenop-

drachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen, de 
hieruit voortvloeiende bevindingen voorzien van een advies, en dit ter kennis 
brengen van de Opdrachtgever; 

b. het gebruik van het formulier conform Bijlage K “Integraal Veiligheidsplan” 
van de Vraagspecificatie; 

c. aanwezigheid van de Opdrachtnemer bij en controle op de daadwerkelijke 
uit- of inbedrijfname van objecten en installaties. 

 

T.1.9 Stremmingen, hinder en verkeersmaatregelen 
1.9.1 De Opdrachtnemer dient Werkzaamheden met betrekking tot de coördinatie van 

stremmingen, hinder en verkeersmaatregelen te verrichten ten behoeve van de 
Opdrachtnemer, inclusief nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelf-

standige hulppersonen, zodanig dat minimale hinder en maximale veiligheid voor 
scheepvaart- en wegverkeer wordt gerealiseerd. 
 

1.9.2  
De Opdrachtnemer dient Werkzaamheden met betrekking tot de coördinatie van 
stremmingen, hinder en verkeersmaatregelen te verrichten conform “Uniforme 
werkwijze planners SPIN”, versie 2.2 of hoger. 

T.1.10 Communicatie met beherend, begeleidend en bedienend personeel 
1.10.1 De Opdrachtnemer dient Werkzaamheden met betrekking tot communicatie over 

werkzaamheden met beherend, begeleidend en bedienend personeel van de Op-
drachtgever te verrichten, zodanig dat deze te allen tijde hun rol en verantwoor-
delijkheid kunnen vervullen. 
 

1.10.2 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot communicatie 
te verrichten, zodanig dat ten minste invulling wordt gegeven aan: 

a. het betrekken van beherend en/of begeleidend personeel tijdens voorberei-
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ding van werkzaamheden en/of Werkzaamheden indien noodzakelijk; 
b. het melden aan de ter plaatse bevoegde regioverkeersleider en bedienend 

personeel van aanwezigheid van medewerkers van de Opdrachtnemer, inclu-

sief nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulpper-
sonen bij betreding van objecten. 

 
1.10.3 Werkzaamheden van de Opdrachtnemer, inclusief nevenopdrachtnemers, derden 

en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen dienen 1 week voorafgaand aan de 
werkzaamheden gemeld te worden aan de bevoegde regioverkeersleider door 

middel van een e-mailbericht. 
 

1.10.4 Werkzaamheden van de Opdrachtnemer, inclusief nevenopdrachtnemers, derden 
en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen die het Functioneren of Presteren 
dan wel de veiligheid van het Areaal beïnvloeden, dienen dagelijks tussen 8.00 

en 9.00 uur voorafgaand aan de werkzaamheden gemeld en doorgesproken te 
worden met de bevoegde regioverkeersleider.  

 
1.10.5 De Opdrachtnemer dient tijdens uitvoering van de werkzaamheden door de Op-

drachtnemer, inclusief nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelf-
standige hulppersonen de communicatie met bedienend personeel en regiover-
keersleider te verzorgen. 
 

1.10.6 Alle communicatie voortkomend uit de coördinatieverplichting dient verzorgd te 

worden door de overallcoördinator als bedoeld in §3.6 (VH040) van de Vraag-
specificatie Proces. 
 

T.1.11 Aanvraag en afgifte (werk)vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of 

toestemmingen 

1.11.1 De Opdrachtnemer dient Werkzaamheden met betrekking tot de coördinatie van 

de aanvraag en afgifte van (werk)vergunningen, ontheffingen, beschikkingen 

en/of toestemmingen te verrichten zodanig dat de voortgang van de werkzaam-

heden niet wordt belemmerd.  

 

1.11.2 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot de coördinatie 

van aanvraag en afgifte van (werk)vergunningen, ontheffingen, beschikkingen 

en/of toestemmingen te verrichten zodanig dat ten minste invulling gegeven 

wordt aan het op verzoek van de Opdrachtgever: 

a. beoordelen van de bevoegdheid, juistheid en volledigheid van de aanvraag;  

b. verifiëren of de aanvraag conform de coördinatieafspraken is; 

c. ter kennis brengen van de Opdrachtgever van de bevindingen met betrek-

king tot de aanvraag; 

d. adviseren van de Opdrachtgever met betrekking tot verlenen van het aange-

vraagde.  

 

B-1.11.3 De Opdrachtgever is te allen tijde als bevoegde de partij die vergunningen, ont-

heffingen, beschikkingen en/of toestemmingen afgeeft. 

 

T.1.12 Coördinatieplanning 

1.12.1 De Opdrachtnemer dient met betrekking tot de coördinatie van de uitvoering van 

de werkzaamheden door de Opdrachtnemer, inclusief nevenopdrachtnemers, 

derden en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen een coördinatieplanning op 

te stellen, vast te stellen, te beheren, te communiceren en te handhaven. 

 

1.12.2 De Opdrachtnemer verricht ten behoeve van de coördinatieplanning zoals be-

doeld in 1.12.1 de volgende werkzaamheden: 

 het inventariseren en actualiseren van de raakvlakken tussen de werkzaam-

heden van nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige 

hulppersonen; 
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 signalering en oplossen van knelpunten ter zake van raakvlakken met ne-

venopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen; 

 het organiseren, voorzitten en notuleren van de benodigde overleggen met 

nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulpperso-

nen. 

 

1.12.3 De Opdrachtnemer dient ieder kwartaal een afschrift van de coördinatieplanning 

te zenden naar de nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandi-

ge hulppersonen.  

 

Indien een nevenopdrachtnemer, derde of voorgeschreven zelfstandige hulp-

persoon bezwaar heeft tegen de coördinatieplanning, dient de Opdrachtnemer zo 

spoedig mogelijk een overleg te organiseren met betrokkenen. 

 

T.1.13 Controlewerkzaamheden areaalgegevens voor Verkeerscentrale 

1.13.1 De Opdrachtnemer dient Werkzaamheden met betrekking tot de coördinatie van 

revisie van areaalgegevens voor de Verkeerscentrale te verrichten, zodanig dat 

de Verkeerscentrale over de juiste areaalgegevens beschikt. 

 

B-1.13.2 De nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen 

leveren de door hen gereviseerde areaalgegevens aan de Opdrachtnemer aan. 

 

1.13.3 De Opdrachtnemer dient binnen 4 weken na ontvangst van de door de nevenop-

drachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen gereviseer-

de areaalgegevens te controleren of deze areaalgegevens voldoen aan de voor-

schriften van de Verkeerscentrale. 

 

B-1.13.4 De nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen 

leveren de door hen gereviseerde en door de Opdrachtnemer akkoord bevonden 

areaalgegevens zelf aan de betreffende gegevensbeheerder van Rijkswaterstaat. 

 

T.1.14 Testen binnen het tunnelareaal 

1.14.1 De Opdrachtnemer dient Werkzaamheden met betrekking tot de coördinatie van 

testwerkzaamheden te verrichten, zodanig dat het Functioneren en Presteren van 

de gehele keten binnen het tunnelareaal is gewaarborgd. 

 

1.14.2 Testwerkzaamheden van de Opdrachtnemer, inclusief nevenopdrachtnemers, 

derden en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen dienen te worden opgeno-

men in een testcoördinatieplan en een testprotocol. 
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T.2 Overzicht nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige 

hulppersonen 

T.2.1 Overzicht huidige en voorziene nevenopdrachtnemers en derden 
 

Project/ 

Contractnr. 

Nevenopdrachtnemer / derde 

en 

Werkzaamheden 

Voorzien  

tijdstip  

van uitvoering 

Vermelding 

    

 Binnen areaal contract   

31129743 Spie/VODK 2018-2023 zuid 

31129146 BAM/RITS 2019 zuid 

31126911 Van Gelder/GO A2 Holendrecht-LR tunnel  2019 zuid 

31052243 Nnb/voegen Galecopperbrug 2019 zuid 

31136958 ARS/lussen van Databank Wegverkeersge-

gevens 

t/m 2025 noord en zuid 

31079720 Engie/Gladheidsmeldsysteem t/m 2020 noord en zuid 

31066608 Kunstwerken  noord en zuid 

31107985 PARK/onderhoud ARK t/m 2024  zuid 

31056069 De Jong Zuurmond/ Dijken, oevers , vaar-

wegen 1 

2019 noord 

Geen zaaknr NBD doorlopend noord en zuid 

31093156 Movares/Landelijk Monitoringsprogramma 

grondwater 

t/m 2019 noord en zuid 

31129743 CIV/beheer software DVM doorlopend noord en zuid 

31108763 Luminext/aansturing OV, storingsmeldsys-

temen pompen  

doorlopend noord en zuid 

    

 Aangrenzend areaal contract    

31048375 BAM/DBFM A12 LUVE t/m 2032 zuid 

31090726 T3Angle/DBFM A27/A1 t/m 2044 zuid 

31099869 De Jong Zuurmond/vast en var ond NNW t/m mei 2021 noord 

31084625 De Jong Zuurmond/vast en var. ond WNNZ  t/m 2021 zuid 

31118126 Van der Lee/vast en var ond. ONN   t/m 2023 noord en zuid 

31123878 Vermeulen/vast en var. Ond WNZN  t/m 2020 zuid 

31108570 Van Mourik/vast en var. Ond WNZZ t/m 2010 zuid 

31096659 Parkway 6/DBFM SAA/A6 Almere t/m 2039 noord 

    

 Toekomstig project    

nnb nnb/BUNK A6 Lelystad 2020 noord 

nnb Nnb/Verwijderen oude Lekbrug Vianen nnb zuid 

nnb Nnb/GO A6 Lelystad Noord-Ketelbrug Q3 +Q4 2020 noord 

nnb Nnb/Ring Utrecht A27/A12 2021-2026 zuid 

nnb Nnb/ A27 Houten Hooipolder  2022-2030 zuid 

nnb Nnb/A28/A1 knpt Hoevelaken 2021-2025 zuid 

nnb Nnb/GO A6 Lelystad nnb noord 

nnb Nnb/GO A6 Lelystad Noord-Ketelbrug nnb noord 

nnb Nnb/GO A6 Urk-Emmeloord nnb noord 

nnb Nnb/GO A6 Emmeloord-Lemmer nnb noord 

nnb Nnb/aanleg nieuwe aansluiting A6 luchtha-

ven Lelystad 

nnb noord 

nnb A6 Zon/bouw zonnevelden A6 Almere-

Ketelbrug 

2022-2023 noord 
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T.2.2 Overzicht nevenopdrachtnemers en derden m.b.t. tijdelijke Werkzaamheden 

 

Project /  

Contractnr. 

Nevenopdrachtnemer / derde 

en 

Werkzaamheden 

Voorzien  

tijdstip  

van uitvoering 

Vermelding 

31119136 De Jong Zuurmond/Jos Schol-

man/gladheidsbestrijding  

Tot 2021 zuid 

31119142 Zuurmond/gladheidsbestrijding  Tot mei 2020  noord 

31108669 Krinkels/gladheidsbestrijding  Tot 2019 noord 

31119136 De Jong Zuurmond/Jos Schol-

man/gladheidsbestrijding  

Tot 2021 zuid 

31119142 Zuurmond/gladheidsbestrijding  Tot mei 2020  noord 

T.2.3 Overzicht voorgeschreven zelfstandige hulppersonen  

Project /  

Contractnr. 

Voorgeschreven zelfstandige hulp-

persoon en 

Werkzaamheden 

Voorzien tijd-

stip  

van uitvoering 

Vermelding 

31089380 Goudappel Tenuki VOF; doorvoeren wijzi-

gingen aan de verkeerskundige configuratie 

van de DVM-applicaties. 

doorlopend noord en 

zuid 

31084142 Combinatie Cofely Energy & Infra BV en 

ARS Traffic & Transport Technology; her-

stellen dan wel nieuw aanbrengen van een 

Weigh in Motion (WiM)-systeem. 

doorlopend noord en 

zuid 

31079720 Nader door de Opdrachtgever te benoemen 

zelfstandige hulppersoon; herstellen dan 

wel nieuw aanbrengen van een gladheid-

meldsysteem (GMS). 

doorlopend noord en 

zuid 

31096761 Traffic Link, configuratie Verkeerscentrale doorlopend noord en 

zuid 

31094722 SVOA, Systeembeheerder DOV-systemen doorlopend noord en 

zuid 
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Bijlage U Informatievoorziening ter plaatse bij verkeersmaatregelen ten 

behoeve van wegwerkzaamheden 

Vervallen. 
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Bijlage V Richtlijnen Cybersecurity 

Inhoud 

 
Deel 1: Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten - RWS 

 

1 Inleiding 

 1.1 Baseline Informatiebeveiliging RWS 

 1.2 Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten – RWS 

 1.3 Instructie voor toepassing 

 1.4 Structuur 

2 Specifieke maatregelpakketten 

 2.1 Maatregelen Fysieke toegangsbeveiliging IA-gerelateerde ruimten 

 2.2 Maatregelen Logische toegang 

 2.3 Maatregelen Beveiligingsincidenten en incident Response Plan 

 2.4 Maatregelen Netwerkkoppelingen 

 2.5 Maatregelen bescherming tegen malware, hardening en patching 

 2.6 Maatregelen Logging en Monitoring 

 2.7 Maatregelen Bewustwording en Training 

 2.8 Maatregelen gecontroleerd wijzigen 

 2.9 Maatregelen beheer en onderhoud 

 2.10 Maatregelen Back-ups 

 

Bijlage A: Wachtwoord Richtlijn 

Bijlage B: Factsheet Wachtwoorden 

Bijlage C: Begrippen 

 

 

Deel 2: Bijlagen: Richtlijnen Cybersecurity 

 

Inleiding 

CS R01 - Richtlijn omgaan met vertrouwelijke informatie en documenten 

CS R02 - Richtlijn voor het veilig koppelen van beheer- en onderhoudsapparatuur 

aan ICT en IA systemen van RWS 

CS R03 - Richtlijn voor handelwijze bij een hack, malwarebesmetting en verhoogde 

dreiging 

CS R04 - Richtlijn continuiteitsplan 

CS R05 - Richtlijn camera’s en omgang met camerabeelden van de verkeersregi-

stratiesystemen 

CS R06 - Richtlijn registratie CI items in een configuration management database 

 

 

Deel 3: Template Plan Cybersecurity 

 

1. Inleiding 

 1.1 Doel 

 1.2 Scope 

2. Risico’s 

 2.1 Risico’s 

3. Cybersecurity beheersmaatregelen 

 3.1 Comply or explain 

 3.2 Risico’s 

 3.3 Beheersmaatregelen 

  3.3.1 Belegging verantwoordelijkheden 

  3.3.2 Borging Cybersecurity 

  3.3.3 Onderaannemers 
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  3.3.4 Beheer bedrijfsmiddelen, CMDB 

  3.3.5 Aanvaardbaar gebruik toegangsmiddelen 

  3.3.6 Classificatie en beveiliging informatie 

  3.3.7 Bewustwording, scholing en VOG 

  3.3.8 Fysieke toegangsbeveiliging 

  3.3.9 Logische toegangsbeveiliging tot ICT en IA-systemen 

  3.3.10 Wachtwoordrichtlijn 

  3.3.11 Back-up en recovery proces 

  3.3.12 Beveiliging documentatie 

  3.3.13 Wijzigingsproces 

  3.3.14 Beveiliging tegen malware, hardening en patching 

  3.3.15 Patch proces en kritieke Patches 

  3.3.16 Koppeling van apparatuur 

  3.3.17 Logging en monitoring 

  3.3.18 Datanetwerkkoppelingen 

  3.3.19 Remote Access 

  3.3.20 Gebruik veilige communicatieprotocollen 

  3.3.21 Webapplicaties 

  3.3.22 Continuïteit en herstel dienstverlening 

  3.3.23 Testen continuïteitsplannen 

  3.3.24 Beveiliging Spionage 

  3.3.25 Beveiliging van de Informatievoorziening 

  3.3.26 Cybersecurity inbreuken en verhoogde dreiging 

  3.3.27 Security gerelateerde wijzigingen 

4. Jaarlijkse toestandsrapportage cybersecurity 

 4.1 Bevindingen 

 4.2 Analyse cybersecurity incidenten 

 4.3 Testresultaten back-up en recovery proces 

 4.4 Testresultaten continuiteitsplannen en -voorzieningen 

 4.5 Risicoanalyse en risicoafweging  
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Deel 1: Cybersecurity Implementatierichtijn Objecten – RWS 

 

 

Cybersecurity 

 
Implementatiericht-

lijn 

 
Objecten – RWS 

 
 

 
 

 

 
Uitgegeven door PRIA / CIV-IRN Security Center 

Steller Turabi Yildirim 

Datum 04 augustus 2015 

Status Definitief 

Vertrouwelijkheid RWS informatief 

Informatieklasse RWS-0 

Versie 1.4 
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1. Inleiding 
 

Cybersecurity is het voorkomen van gevaar of schade veroorzaakt door verstoring, 

uitval of misbruik van ICT en Industriële Automatisering. Hiermee wordt bijgedragen 

aan de beschikbaarheid, de integriteit, de vertrouwelijkheid en de controleerbaar-

heid van de informatievoorziening (IV) en de Industriele Automatisering (IA) van 

RWS. 

 

1.1 Baseline Informatiebeveiliging RWS 

 

De Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) schrijft het basisniveau voor 

informatiebeveiliging bij de Rijksoverheid voor. De BIR biedt één normenkader voor 

de beveiliging van de Informatievoorziening (IV) van het Rijk. Dit maakt het moge-

lijk om veilig samen te werken en onderling gegevens uit te wisselen. De BIR zorgt 

voor één heldere set afspraken zodat een bedrijfsonderdeel weet dat de gegevens 

die verstuurd worden naar een ander onderdeel van de rijksdienst op het juiste be-

veiligingsniveau (vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid) worden behan-

deld. 
In het beveiligingsbeleid van IenM wordt de Baseline Informatiebeveiliging Rijks-

dienst (BIR) gehanteerd als het te volgen Tactisch Normen Kader voor de beveili-

ging van de IV. De BIR is daarmee ook kaderstellend voor RWS. De BIR hoofdstuk-

ken en paragrafen worden integraal aangehouden voor de vertaalslag en invulling 

van de beveiliging van de IV van RWS. De Baseline Informatiebeveiliging RWS (BIR 

RWS) is het resultaat van de vertaalslag en invulling van de BIR voor de beveiliging 

van de IV van RWS. 

 

1.2 Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten – RWS 

 

RWS heeft veel systemen en omgevingen die los staan van de centrale kantoorom-

geving. Dit zijn veelal operationele systemen voor het bedienen van objecten, het 

communiceren met vaarweggebruikers of het modelleren van waterkwaliteit en -

kwantiteit in verschillende stroomgebieden. Deze systemen hebben vaak een ander 

dreigingprofiel dan de IV in de kantooromgeving en staan daar vaak ook los van 

zoals de Industriële Automatisering (IA) met veel ICS/SCADA-toepassingen.  

 

Hiernaast heeft RWS ook op grote schaal te maken met uitbesteding van werk en 

het voeren van regie op de uitbestede taken aan marktpartijen. Bij deze samenwer-

king en uitvoering van werkzaamheden door marktpartijen speelt (IA) en inzet van 

ICS/SCADA-systemen een grote rol. De BIR (RWS) is voor de IA omgeving en de 

ICS/SCADA toepassingen niet volledig dekkend en op onderdelen te algemeen van 

aard waardoor bedrijfsrisico’s blijven bestaan voor RWS. 

 

Het Beveiligingsbeleid van IenM geeft aan dat de dienstonderdelen daar waar nodig 

aanvullingen dienen te plegen op de BIR om de beveiligingsrisico’s in het eigen 

werkveld te mitigeren. De uitvoeringstaken van RWS waarbij de inzet nodig is van 

IA en vele ICS/SCADA-systemen, zijn van dien aard dat extra eisen en maatregelen 

naast de BIR (RWS) noodzakelijk zijn. 

 

Afhankelijk van het domein, het karakter van de samenwerking, de uitbesteding van 

taken en de operationele behoefte neemt RWS binnen de kaders van het beveili-

gingsbeleid van IenM de ruimte om afgeleide implementatierichtlijnen uit de BIR 

RWS te ontwikkelen en van toepassing te verklaren zoals de Cybersecurity Imple-

mentatierichtlijn Objecten - RWS. Schematisch ziet dit er als volgt uit: 
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De Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten - RWS is een vertaalslag en speci-

fieke invulling van de relevante beheersdoelen en beheersmaatregelen uit de BIR 

RWS en de NCSC Checklist beveiliging ICS/SCADA systemen voor de beveiliging van 

objecten RWS. Waar nodig zijn aanvullingen gedaan uit good practices voor de be-

veiliging van IA, ICT en ICS/SCADA-systemen. De formulering van de beheersdoe-

len en beheersmaatregelen heeft meer een operationeel karakter en is daardoor 

geschikt voor zowel RWS interne doelgroepen zoals objectbeheerders en projecten 

als voor gebruik bij inkooptrajecten, contracten, vraagspecificaties en uitvoering van 

werk door marktpartijen.  

 

Tevens is in de Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten - RWS rekening ge-

houden met de risico mitigatiestrategie van RWS. Op basis van interne en externe 

onderzoeksrapporten en de hieruit voortvloeiende aanbevelingen is er voor gekozen 

om te starten met een set van top 10 maatregelpakketten. Bij implementatie van 

deze maatregelen zal RWS/Opdrachtnemer de belangrijkste kwetsbaarheden die 

kunnen leiden tot een onacceptabel risico voor RWS op het vlak van functionaliteit, 

veiligheid en imagoschade gaan beheersen. Primair hebben de maatregelen het doel 

om misbruik, uitval en fouten binnen de IV en IA te voorkomen.  

 

Verder is in de richtlijn gezocht naar een balans tussen de meer generieke beheers-

doelen en beheersmaatregelen uit de BIR RWS en de meer specifieke beheersdoelen 

en beheersmaatregelen op basis van de risico’s en de risicogestuurde aanpak binnen 

RWS voor het werkveld van de IA. 

 

 

 
  

BIR

ISO 27001/2

BIR RWS

Cybersecurity 

Implementatierichtlijn 

Objecten - RWS

Informatievoorziening (IV) Industriële Automatisering (IA)

ISO 27001/2

-NCSC Checklist ISC/SCADA 

-Good Practice Guidelines parts 1- 7. CPNI.UK

- NIST SP 800-82

- ANSI/ISA SP99 TR99.00.01-04

- IEC 62443-2-1

aanvullingen

relevante set van 

beheersdoelen en 

beheersmaatregelen 

uit BIR RWS als 

basis

Geaccepteerd 

Risico Niveau 

Blijvend Acceptabel Restrisico 

Tijdelijk

 

Bestaand Risico Niveau 

Tijd 

Nu 

M1 

M2 

M3 

0 

% 

Mitigatiestrategie – Sturing op top 10 maatregelpak-

ketten 
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1.3 Instructie voor toepassing 
 

RWS streeft naar een passend niveau van beveiliging voor de objecten en de Infra-

structuur waar de objecten onderdeel van uitmaken. Daarbij wordt aan een object 

een specifieke cyber-classificatie toegekend (zie voor deze cyber-classificatie per 

object de meest recente versie van de Infraclassificatie1). Deze cyber-classificatie 

correspondeert met een zgn. cybersecurity-weerstandsniveau, conform onderstaan-

de tabel. 

 
  

Classificatie object 
in Infraclassificatie 

Cybersecurity weerstandsniveau 

A 4 

B 3 

C 2 

D 1 

E 1 

 
Voor een object met een weerstandsniveau 4 wordt een zwaarder maatregelenpak-

ket geïmplementeerd dan voor een object met een weerstandsniveau 3. In dit do-

cument is een implementatierichtlijn opgenomen per weerstandsniveau. 

 
Cybersecurity weerstandsvermogen in Ketens: Elke keten is zo sterk als de 

zwakste schakel. Indien de bediening of het beheer van object A wordt gedaan van-

uit een initieel lager geclassificeerd object B, wordt de classificatie van dat object B 

verhoogd tot het cybersecurity weerstandsniveau van object A.  

Als een RWS object nog niet voorzien is van een cyber-classificatie dient er contact 

gezocht te worden met de afdeling Security Center van RWS-CIV-IRN voor advies 

en correcte indeling qua cybersecurity weerstandsniveau. 

In het geval dat er helemaal geen object uit de infraclassificatie lijst objecten voor-

komt in de scope van de overeengekomen dienstverlening dan dient voor de bevei-

liging van de ICT-, ICS/SCADA-, DVM-systemen en datanetwerkcomponenten bin-

nen de Infrastructuur RWS het Cybersecurity weerstandniveau van 1 te worden 

aangehouden.  

 

Voorbeeld  

Uitgaande van een tunnel met cyber-classificatie B (volgens bovenstaande vertaal-

tabel) dienen alle Cybersecurity beveiligingseisen zoals beschreven bij de proces- en 

systeem eisen in het contract, uitgewerkt te worden in het beveiligingsplan van de 

Opdrachtnemer. Voor de tunnel dienen de Cybersecurity beveiligingseisen uit het 

contract aangevuld te worden met maatregelen uit de bindende bijlagen waarnaar 

wordt verwezen in de proces- en systeemeisen. Bij de aanvulling met maatregelen 

dient voor de tunnel conform de bovenstaande vertaaltabel het cybersecurity weer-

standsniveau 3 aangehouden te worden. Bij mogelijke overlap tussen de Cybersecu-

rity proces- en systeemeisen in het contract en de specifiekere maatregelen uit de 

maatregelpakketten, dienen de specifieke maatregelen voorrang te hebben. Met de 

invulling van de specifieke maatregelen wordt tevens invulling gegeven aan de Cy-

bersecurity proces- en systeemeisen in het contract.  
 

1.4 Structuur 

 

In het contract zijn de relevante beheersdoelen (lees Cybersecurity beveiligingsei-

sen) en beheersmaatregelen beschreven die afgeleid zijn uit de BIR (RWS). Naast 

de Cybersecurity beveiligingseisen uit de BIR RWS zijn tevens de relevante Cyberse-

                                                
1 Momenteel op te vragen bij PRIA of CIV-IRN/Security Center 
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curity beveiligingseisen en beheersmaatregelen uit de NCSC Checklist beveiliging 

ICS/SCADA systemen opgenomen in het contract. Indien noodzakelijk worden van-

uit de proces- en systeemeisen verwezen naar de maatregelpakketten waar een 

verdieping plaatsvindt in de maatregelenset en dit is weer afhankelijk van het risico 

en het cybersecurity weerstandsniveau dat gehaald moet worden.  

 
Hoofdstuk 2 beschrijft de maatregelpakketten die een verdieping of aanvulling vor-

men op de Cybersecurity beveiligingseisen. De maatregelpakketten zijn gerelateerd 

aan de risico’s en de risico mitigatiestrategie die RWS hanteert. In de specifieke 

maatregelpakketten wordt tevens een link gemaakt met de infraclassificatie objec-

ten van RWS. Afhankelijk van de infraclassificatie en de daaruit volgende cybersecu-

rity weerstandsniveau van het object wordt een vaste set van maatregelen voorge-

schreven. Bij de samenstelling van de specifieke maatregelpakketten is gebruik 

gemaakt van de NCSC Checklist beveiliging ICS/SCADA systemen en overige good 

practices voor de beveiliging van IA en ICS/SCADA systemen.  

 

In bijlage A en B zijn de wachtwoord richtlijn en de Factsheet Wachtwoorden opge-

nomen.  



 

Vertrouwelijkheid: RWS informatie  Pagina 77 van 130 

 

 

Bijlage bij de Vraagspecificatie | zaaknummer 31142566 en 31142564 | 23 mei 2019 

 

2 Specifieke maatregelpakketten  
 

De specifieke maatregelpakketten zijn een aanvulling en verdieping op de Cyberse-

curity beveiligingseisen en maatregelen zoals beschreven bij de proces- en sys-

teemeisen in het contract. De maatregelpakketten zijn gerelateerd aan de risico’s en 

de risico mitigatiestrategie die RWS volgt om tot beheersing van kwetsbaarheden te 

komen. In de specifieke maatregelpakketten wordt tevens een link gemaakt met de 

infraclassificatie objecten van RWS.  

 

RWS streeft naar een passend niveau van beveiliging voor de objecten. Daarbij 

wordt aan een objecttype een zgn. Cybersecurity weerstandsniveau toegekend dat 

correspondeert met het te beschermen belang van het object. Voor een object met 

een weerstandsniveau 4 wordt een zwaarder maatregelenpakket geïmplementeerd 

dan voor een object met een weerstandsniveau 3.  

 

In de tabel hieronder wordt het Cybersecurity weerstandsniveau weergegeven dat 

nagestreefd moet worden voor de beveiliging van de verschillende objecten. 

 

  
Cyber classificatie object 

in Infraclassificatie  
Cybersecurity weerstandsniveau 

A 4 

B 3 

C 2 

D 1 

E 1 

  

 

Afhankelijk van de infraclassificatie en het daaruit volgende cybersecurity weer-

standsniveau van het object wordt een vaste set van maatregelen voorgeschreven.  

 

Bij mogelijke overlap tussen de Cybersecurity proces- en systeemeisen in het con-

tract en de specifiekere maatregelen uit de maatregelpakketten, dienen de specifie-

ke maatregelen voorrang te hebben. Met de invulling van de specifieke maatregelen 

wordt tevens invulling gegeven aan de Cybersecurity proces- en systeemeisen in het 

contract.  
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2.1 Maatregelen Fysieke toegangsbeveiliging IA-gerelateerde ruimten 

 
Cybersecurity 

Weerstandsniveau 
4 3 2 1 

VRKI-referentie 4 3 2 1 

Toegangsbeheer  Rijkspas VG-
IA 

Rijkspas 
Kantoor 

Sleutel  Sleutel 

Toegangsproces Lokaal geldende regels en processen  

Organisatorisch O2 O2 O1 O1 

Bouwkundig B3 B2 B1 B1 

Compartimentering C/M3 C/M2 C/M1 C/M1 

Inbraak-installatie E3 E2 E1 E1 

Alarmering AL3 AL2 AL1 AL0 

Alarm opvolging R3 R2 R1 R0 

 
N.B.: 

1. Naast bovengenoemde weerstandsniveaus 1 t/m 4 zijn door de DG en politieke 

top specifieke maatregelenpakketten te definiëren. Hierbij valt bijvoorbeeld te 

denken aan bomvrije ruimten, kogelvrij glas of 24-uur on-site bewaking. 

2. Voor richtlijnen voor de integrale fysieke beveiliging wordt verwezen naar het 

Handboek Security RWS (GPO). 

3. Gemotiveerd afwijken van de hier genoemde implementatierichtlijnen kan, bijv. 

als dat efficiënter is in de integrale aanpak, als maar wel aan de bovenliggende 

weerstandseisen wordt voldaan. 

Toelichting tabellen 

 

Toegangsbeheer 

Rijkspas VG-IA Toegang middels Rijkspas Vitale Gebieden (vanuit IA-perspectief) 

installatienormen (Grade 3) 

Rijkspas Kantoor Toegang middels Rijkspas Kantoor installatienormen  

Sleutel Toegang middels een fysieke sleutel (voor normering zie Bouwkundige 

maatregelen/sluitwerk) 

 

Toegangsproces 

Uitgangspunt is dat alleen toegang wordt verleend aan personen (internen / exter-

nen incl. bezoekers) die in de IA-gerelateerde ruimten moeten zijn vanwege het 

verrichten van werkzaamheden of het houden van toezicht. 

 
Organisatorische maatregelen 

O1 Standaard maatregelen + voorlichting over preventie + uitleg over het systeem. 

O2 Als O1 + specifieke maatregelen opnemen in beveiligingsplan. 

 

Bouwkundige maatregelen 

B0 Het aanwezige hang- en sluitwerk handhaven. 

B1 Hang- en sluitwerk met een inbraakwerendheid van 3 minuten volgens BRL3104 

of klasse 2 NEN5096. 

B2 Idem met inbraakwerendheid van 5 minuten. Alternatief: rolluiken, traliewerk, 

inbraakwerende beglazing. 

B3 Idem met inbraakwerendheid van 10 minuten. Alternatief: rolluiken, traliewerk, 

inbraakwerende beglazing. 

 

 

 

 

Compartimentering / Meeneem beperkende maatregelen 
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C/M1 Inbraakwerende kast/safe volgens VGW kwalificaties. Of M1 door verankeren, 

verplaatsen. Of bouwkundig compartiment C1. Alles met inbraakvertraging van 3 

minuten. 

C/M2 Inbraakwerende kast/safe volgens VGW kwalificaties. Of M2 door slagvaste 

vitrines, rolluiken e.d. Of bouwkundig compartiment C2. Alles met inbraakvertraging 

van 5 minuten. 

C/M3 Inbraakwerende kast/safe volgens VGW kwalificaties. Of M3 door mistgenera-

tor. Of bouwkundig compartiment C3. Alles met inbraakvertraging van 10 minuten. 

 

Elektronische maatregelen 

Ed Alleen voor woningen in risicoklasse 1. De (domestic) alarminstallatie met moge-

lijke doormelding naar (mobiele) telefoon. Grade 2 /NCP 2  

E1 Inbraakalarminstallatie. Grade 2 /NCP 2  

E2 Inbraakalarminstallatie met ruimtelijk werkende anti-masking detectoren. Grade 

2 / NCP 2 

E3 Inbraakalarminstallatie met anti-masking detectoren. Componenten Grade 3 

/NCP 3 

 

Alarmering 

AL0 Optische en/of akoestische alarmgever en/ of alarmtransmissie naar (mobiele) 

telefoon  

AL1 Alarmtransmissiesysteem niveau AL1 volgens NEN EN 50136-1-1 naar een 

PAC. 

AL2 Alarmtransmissiesysteem niveau AL2 volgens NEN EN 50136-1-2 naar een 

PAC. 

AL3 AL2 aangevuld met back-up melding (AL1) via andere transmissieweg (GPRS) 

naar de PAC. 

 

Reactie (alarmopvolging) 

R0 Alarmopvolging door sleutelhouder na melding naar (mobiele) telefoon. 

R1 Alarmopvolging door PAC naar de sleutelhouder(s). 

R2 Alarmopvolging door PAC naar een erkende Particuliere Bewakingsdienst. 

R3 Als R2 + Politie (prioriteit 1) Technische alarmverificatie verplicht.  
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2.2 Maatregelen Logische toegang  

 
Niveau Mens Procedures & Organisatie Techniek 

4 LTM 1  LTPO 1 t/m 5, 8, 9 en 10 LTT 1 t/m 3 

3 LTM 1  LTPO 1 t/m 5, 7, 9  LTT 1 t/m 3 

2 LTM 1  LTPO 1 t/m 6 en 9  LTT 1 t/m 3 

1 LTM 1  LTPO 1 t/m 6 en 9  LTT 1 t/m 3 

 

Mens LTM1 Voor bewustwording, gedragsregels en training van, be-
dienaars, beheerders en overig ondersteunend personeel 
zowel van RWS als die van de Opdrachtnemer wordt ver-
wezen naar de maatregelenset “bewustwording en trai-

ning” 

Procedures 
& Organisa-
tie 

LTPO1 De Opdrachtgever heeft het recht om controles uit te voe-
ren op de naleving van het logische toegangsproces door 
de Opdrachtnemer.  

 LTPO2 Er dient erop toe te worden gezien dat: 
 de toegang voor de bestuurders tot ICS/SCADA en 

overige ondersteunende ICT-systemen uitsluitend op 
basis van het ‘need to have’ principe plaatsvindt; 

 de toewijzing en het gebruik van privileges van admi-
nistrators en systeembeheerders beperkt dienen te 
blijven tot het noodzakelijke; 

 fysieke toegang tot objecten en ruimten waar zich in-
formatie, software en andere bedrijfsmiddelen (o.a. 

apparatuur) bevinden, alsmede de logische toegang tot 
systemen, uitsluitend toegestaan wordt voor personen 

die hiertoe geautoriseerd zijn; 
 bij misbruik van accounts en autorisaties dienen disci-

plinaire maatregelen te worden genomen. 

 LTPO3 De toegangsrechten van alle medewerkers (bedienaars, 
beheerders en overig ondersteunend personeel) dient jaar-
lijks beoordeelt en geactualiseerd te worden in een formeel 
proces.  

 LTPO4 De lokale logische toegang voor medewerkers tot de RWS 
infrastructuur, ICT, ICS/SCADA systemen en de centrale 

en lokale objectnetwerken dient bij de hiertoe verantwoor-
delijk gestelde en gemandateerde lijnmanager aange-
vraagd en goedgekeurd te worden.  

 LTPO5 Bij remote toegang om beheeractiviteiten uit te voeren 
dient gebruik gemaakt te worden van de diensten die RWS 

hiervoor beschikbaar stelt. 

 LTPO6 De logische toegang dient afhankelijk van de classificatie 
van het object als volgt te worden ingevuld:  
 Lokaal bediening en beheer – minimaal een user-id en 

wachtwoord combinatie met navolging van de wacht-
woordrichtlijn 

 Remote toegang voor bediening en beheer - ‘two fac-
tor’ authenticatie en uitsluitend via de centrale bevei-
ligde voorzieningen van RWS-CIV. 

 LTPO7 De logische toegang dient afhankelijk van de classificatie 
van het object als volgt te worden ingevuld:  

 Lokaal bediening en beheer – ‘two-factor’ authenticatie 
(‘bezit’ plus ‘kennis’) met navolging van de wacht-
woordrichtlijn 

 Remote toegang voor bediening en beheer - ‘two fac-
tor’ authenticatie en uitsluitend via de centrale bevei-
ligde voorzieningen van RWS-CIV.  

 LTPO8 De logische toegang dient afhankelijk van de classificatie 
van het object als volgt te worden ingevuld:  
 Lokaal bediening en beheer – Rijkspas Vitaal (‘bezit’ 

plus ‘kennis’) met navolging van de wachtwoordricht-
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lijn (indien technisch nog niet mogelijk dan minimaal 
op basis van user-id en wachtwoord combinatie) 

 Remote toegang voor bediening en beheer - ‘two fac-
tor’ authenticatie en uitsluitend via de centrale bevei-
ligde voorzieningen van RWS/CIV. 

 LTPO9 Er dient een geborgde procedure te bestaan die de toewij-
zing en verspreiding van authenticatiemiddelen aan bedie-

naars, beheerders en overig ondersteunend personeel re-
gelt alsmede het innemen daarvan bij functiewisseling of 
vertrek (in-, door- en uitstroming). In deze procedure 
dient ook de voorgeschreven handelingen bij verlies, dief-
stal dan wel beschadiging te worden opgenomen.  

 LTPO10 De toegang voor onderhoud op afstand door een leveran-

cier wordt alleen voor de geschatte duur van dat onder-
houd opengesteld op basis van een wijzigingsverzoek of 
storingsmelding. De toegang wordt bewaakt en teruggezet 
bij afmelding van de call. 

Techniek LTT1 De logische toegang tot informatiesystemen en netwerk 

dient plaats te vinden na het succesvol doorlopen van het 
identificatie, authenticatie en autorisatieproces (IAA), 
waarbij de IAA- gegevens voor zover haalbaar in versleu-
telde vorm worden uitgewisseld en opgeslagen. 

 LTT2 De toegang tot ICS/SCADA en overige ondersteunende 
ICT-systemen is geblokkeerd, tenzij het expliciet is toege-

staan. 

 LTT3 Voor bedienaars en beheerders en systemen worden unie-
ke ID’s gehanteerd zodat uitgevoerde handelingen terug te 
leiden zijn tot een persoon of systeem. 

2.3 Maatregelen Beveiligingsincidenten en incident Response Plan 

 

Niveau Mens Procedures & Organisatie Techniek 

4 BIRM1  BIRPO1 t/m 7 BIRPT1 

3 BIRM1  BIRPO1 t/m 7 BIRPT1 

2 BIRM1  BIRPO1 t/m 3, 5 en 6  BIRPT1 

1 BIRM1  BIRPO1 t/m 3 en 5  BIRPT1 

 

Mens BIRPM1 Voor bewustwording, gedragsregels en training van bedie-
naars, beheerders en overig ondersteunend personeel zo-
wel van RWS als die van de Opdrachtnemer wordt verwe-
zen naar de maatregelenset “bewustwording en training”.  

Procedures 

& Organisa-
tie 

BIRPO1 Er dient een geborgde procedure te bestaan die regelt dat 

bedienaars, beheerders en overig ondersteunend personeel 
zowel van RWS als die van externe partijen security inci-
denten en zwakke plekken in de beveiliging zo snel moge-
lijk melden bij de daartoe ingerichte meldpunten. Van be-
dienaars, beheerders en overig ondersteunend personeel 
zowel van RWS als die van externe partijen moet worden 

geëist dat zij alle security incidenten, verdachte of zwakke 
plekken in systemen of diensten registreren en rapporte-
ren aan de Objectverantwoordelijke/-beheerder. 

 BIRPO2 Er is een Incident Manager benoemd en bijbehorende ver-
antwoordelijkheden voor Cybersecurity zijn vastgesteld.  

 BIRPO3 Er is bestaat een geborgde procedure voor de reactie op 
en eventuele escalatie van security incidenten. De security 

incidenten worden vastgelegd, gerapporteerd, gerouteerd, 
geanalyseerd, gekwantificeerd en afgewikkeld in relatie tot 
het betrouwbaarheidsniveau en de ernst van de storing. 
Welke rolhouders aanspreekbaar zijn inzake storingen, 
security incidenten en zwakke plekken. De verantwoorde-

lijkheden en incidentenprocedure moet gecommuniceerd 
worden naar de bedienaars, beheerders en overig onder-
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steunend personeel zowel van RWS als die van externe 
partijen. 

 BIRPO4 De Opdrachtnemer draagt zorg voor aansluiting en borging 
van het eigen incidentmanagementproces op die van RWS-
CIV.  

 BIRPO5 Voor het afhandelen van urgente en niet-standaard securi-

ty incidenten (bijv. bij computervirusinfecties en aanvallen 
via publieke netwerken zoals internet) wordt de Incident-
manager van RWS-CIV ingeschakeld. 

 BIRPO6 Er dient een geborgde procedure te bestaan voor incident-
respons ingeval van incidenten en calamiteiten. 

 BIRPO7 Jaarlijks dienen de incident responseplannen beproefd te 
worden aan de hand van een actueel oefenplan om te be-

werkstelligen dat ze doeltreffend blijven. Onderdeel van 
incidentresponse is het testen van de noodbediening. 

Techniek BIRPT1 De ingebouwde beveiligingsfuncties, controlemechanismen 

en waarschuwingen die systemen genereren dienen geac-
tiveerd en benut te worden voor registratie en rapportage 
van beveiligingsincidenten.  

 

2.4 Maatregelen Netwerkkoppelingen 

 

Niveau Mens Procedures & Organisatie Techniek 

4 NKM 1  NKPO 1 t/m 8 NKT 1 en 2 

3 NKM 1 NKPO 1 t/m 8 NKT 1 en 2 

2 NKM 1 NKPO 1, 2, 4, 5, 6 en 8 NKT 1 en 2 

1 NKM 1 NKPO 1, 2, 4, 5, 6 en 8 NKT 1 en 2 

 

Mens NKM1 Voor bewustwording, gedragsregels en training van bedie-
naars, beheerders en overig ondersteunend personeel zo-

wel van RWS als die van de Opdrachtnemer wordt verwe-
zen naar de maatregelenset “bewustwording en training”. 

Procedures 
& Organisa-
tie 

NKPO1 De Opdrachtnemer draagt zorg voor en ziet erop toe dat 
alle netwerkkoppelingen met het lokale objectnetwerk strikt 
en uitsluitend plaatsvinden via de beveiligde centrale net-

werkvoorzieningen en koppelpunten van RWS (zoals vast-
gelegd in de PDC Netwerken van RWS- CIV) en dat de ove-
rige generieke centrale netwerkdiensten evenals overige 
ondersteunende ICT worden afgestemd en afgenomen van 
de RWS dienst Centrale Informatievoorziening (CIV). 

Rechtstreekse toegang tot ICS/SCADA-systemen vanuit een 
publiek netwerk - waaronder het gebruik van internet en e-

mail - is verboden. 

 NKPO2 De Opdrachtnemer draagt zorg voor en ziet erop toe dat bij 
netwerkkoppelingen tussen het object en de centrale net-
werken van RWS (NNV/VicNet) de aansluitvoorwaarden van 
NNV/VicNet in acht worden genomen. Voor remote logische 

toegang van personeel tot de aan het object gekoppelde 
systemen moet de procedure “Toegang Derden” van RWS-
CIV worden gevolgd waarbij de Objectverantwoordelijke/-
beheer de aanvraag verzorgt.  

 NKPO3 De Opdrachtnemer draagt zorg voor en ziet erop toe dat bij 
renovatie en nieuwbouw van lokale objectdatanetwerken 

afstemming plaatsvindt met de RWS-CIV voor beoordeling 

en aansluiting van de lokale objectdatanetwerken aan de 
centrale netwerken, netwerkvoorzieningen, de RWS Net-
werkarchitectuur inclusief security en de IA-kaderstelling.  

 NKPO4 De Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat het aantal data 

netwerkkoppelingen tussen ICS/SCADA systemen en ande-
re datanetwerken beperkt blijft tot alleen de functioneel 
noodzakelijke, waarbij de koppeling een passende vorm 
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van beveiliging kent en geen onacceptabele risico’s oplevert 
voor het object en de centrale netwerkdienstverlening. Voor 

elke koppeling is een risicoanalyse en afweging gemaakt.  

 NKPO5 De Opdrachtnemer draagt zorg voor en ziet erop toe dat 
het lokale objectdatanetwerk gehardend is door niet nood-
zakelijke netwerkservices uit te zetten (voor hardening zie 
‘Maatregelen bescherming tegen malware, hardening en 

patching’). 

 NKPO6 Het koppelen van mobiele apparatuur van derden of remo-
vable media aan lokale ICS/SCADA systemen, lokale ob-
jectdatanetwerken of het RWS datanetwerk dient plaats te 
vinden na autorisatie van de hiertoe aangewezen en ge-
mandateerde functionaris aan de kant van de Opdrachtne-

mer. 

 NKPO7 De Opdrachtnemer draagt zorg voor de beschikbaarheid 
van de actuele configuratiegegevens van de lokale object-
netwerken door middel van een Configuration Management 
Database (CMDB). 

 NKPO8 De Opdrachtnemer draagt zorg voor een geborgde proce-
dure die aanhaakt en opvolging geeft aan geregistreerde 
datanetwerkincidentmeldingen vanuit RWS-CIV.  

Techniek NKT1 Wanneer configuratie van ICS/SCADA-systemen op afstand 
plaatsvindt, dient dit altijd over beveiligde verbindingen 

plaats te vinden. Het gebruik van onveilige communicatie-
protocollen zoals FTP, Telnet, VNC en RDP dient vermeden 
te worden. Indien dit niet haalbaar is, mogen deze enkel 
gemotiveerd worden ingezet wanneer een additioneel en-
cryptiekanaal wordt toegepast (zoals SSL, TLS of IPSEC). 

 NKT2 ICS/SCADA en de ondersteunende systemen en besloten 
(lokale) objectnetwerken mogen geen directe verbindingen 
hebben met kantoornetwerken. 

 

2.5 Maatregelen bescherming tegen malware, hardening en patching 

 

Niveau Mens Procedures & Organisatie Techniek 

4 MHPM 1  MHPPO 1 t/m 10 MHPT 1 t/m 2 

3 MHPM 1  MHPPO 1 t/m 10 MHPT 1 t/m 2 

2 MHPM 1  MHPPO 1 t/m 5, 8, en 10 MHPT 1 t/m 2 

1 MHPM 1  MHPPO 1 t/m 5, 8, en 10 MHPT 1 t/m 2 

 

Mens MHPM1 Voor bewustwording, gedragsregels en training van 
bedienaars, beheerders en overig ondersteunend per-

soneel zowel van RWS als die van de Opdrachtnemer 
wordt verwezen naar de maatregelenset “bewustwor-
ding en training”.  

Procedures 
& Organisa-

tie 

MHPPO1 De Opdrachtnemer dient over een geborgde procedure 
en voorzieningen te beschikken voor detectie van en 

preventie tegen malware waarbij de anti-malware 
software en signature updates dagelijks dienen plaats 
te vinden.  

 MHPPO2 De Opdrachtnemer dient over een geborgde procedure 
te beschikken voor het (laten) hardenen van 
ICS/SCADA en overige ondersteunde ICT-systemen en 

datanetwerkelementen door: 

 niet noodzakelijke datanetwerkservices uit te zet-
ten; 

 het verwijderen (patchen) van bekende kwetsbaar-
heden; 

 alle poorten die niet nodig zijn te deactive-
ren/blokkeren; 

 alle default “access points” te verwijderen; 
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 De default accounts uit te schakelen conform het 
wachtwoord policy; 

 Indien beschikbaar gebruik te maken van de secu-
rity opties van leveranciers. 

 MHPPO3 De Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat zijn ICT 
systemen, die gekoppeld worden aan de ICT en IA van 
Opdrachtgever voorzien zijn van alle recente beveili-

gingsupdates en patches. 

 MHPPO4 De Opdrachtnemer dient over een geborgde procedure 
te beschikken waarmee tijdig gereageerd kan worden 
op technische kwetsbaarheden van de in gebruik zijnde 
ICS/SCADA en ondersteunende ICT-systemen en net-
werken. 

 MHPPO5 De Opdrachtnemer dient over een geborgde procedure 
te beschikken voor patching waarin taken, bevoegdhe-
den en verantwoordelijkheden van de betrokken rol-
houders zijn beschreven inclusief de van toepassing 
zijn doorlooptijden.  

 MHPPO6 Bij patches en anti-virusupdates, die vanaf Internet 
worden gedownload, wordt gecontroleerd dat met de 
juiste Internetsite contact is gelegd en/of wordt het 
gebruik van digitale handtekeningen geverifieerd met 
gebruik van een betrouwbare certificate authority. 

 MHPPO7 Indien patches om bepaalde redenen bewust niet wor-
den doorgevoerd, dient deze afweging schriftelijk te 
worden vastgelegd voorzien van een risicoafweging. 

 MHPPO8 De Opdrachtnemer dient te beschikken over een her-
stelplan na een besmetting met malware, waaronder 

alle nodige voorzieningen voor back-up, kopieën van 
gegevens en programmatuur evenals herstelmaatrege-
len. 

 MHPPO9 Voor zover technisch te scannen dienen zowel intern 
ontworpen als ingekochte systemen en applicaties jaar-
lijks op fouten in code, malware of generieke beveili-

gingskwetsbaarheden te worden gescand. 

 MHPPO10 De Opdrachtnemer draagt zorg voor en ziet erop toe 
dat gegevensdragers, beheer- en onderhoudsappara-
tuur altijd vooraf op malware gecontroleerd worden 
voordat deze worden gekoppeld aan ICS/SCADA of 

overige ondersteunende ICT-systemen en lokale ob-
jectdatanetwerken. 

Techniek MHPT1 Indien mogelijk dienen ICS/SCADA-systemen zodanig 

(her)geconfigureerd te worden dat auto-run van USB-
tokens, USB harde schijven, mounted network shares 
of andere removable media niet wordt toegestaan. 

 MHPT2 Antimalware voorzieningen moeten in afstemming met 
RWS-CIV ingezet worden. 

 

2.6 Maatregelen Logging en Monitoring 

 

Niveau Mens Procedures & Organisatie Techniek 

4 LMM1  LMPO1 t/m 5 LMT1 t/m 5 

3 LMM1  LMPO1 t/m 5 LMT1 t/m 5 

2 LMM1  LMPO1 t/m 4 LMT1 t/m 4 

1 LMM1  LMPO1 t/m 4 LMT1 t/m 4 

 

Mens LMM1 Voor bewustwording, gedragsregels en training van bedie-

naars, beheerders en overig ondersteunend personeel zo-
wel van RWS als die van de Opdrachtnemer wordt verwe-
zen naar de maatregelenset “bewustwording en training”.  

Procedures LMPO1 De handelingen van medewerkers, beheerders, meldingen 
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& Organisa-
tie 

vanuit systemen en eventlogs dienen te worden vastgelegd 
in audit-logbestanden waarbij een logregel minimaal de 

volgende gegevens bevat: 
 de gebeurtenis zelf; 
 een tot een natuurlijk persoon herleidbare gebruikers-

naam of een (systeem)-ID 
 het object waarop de handeling werd uitgevoerd 
 het resultaat van de handeling 

 de datum en het tijdstip van de gebeurtenis 
 optioneel de identiteit van het werkstation of de locatie 
 een doorlopende en unieke nummering per logregel 

 LMPO2 De Opdrachtnemer draagt zorg voor en ziet er op toe dat: 
 de loggegevens in een apart bestand worden wegge-

schreven en opgeslagen die alleen toegankelijk is voor 

speciaal hiertoe geautoriseerd personeel; 
 de logbestanden van ICS/SCADA, beveiliging en onder-

steunende ICT-systemen en –netwerkelementen be-
schermd worden voor verlies of wijziging; 

 van systemen met logvoorzieningen de logbestanden 
drie maanden bewaard worden; 

 loggegevens die gebruikt zijn voor incidentonderzoeken 

conform de bewaartermijnen die de (fei-
ten)onderzoekers aangeven langer worden bewaard.  

 LMPO3 Voor de levering van logbestanden aan derden dient de 
RWS Objectverantwoordelijke/-beheerder expliciet toe-
stemming te verlenen. 

 LMPO4 De Opdrachtnemer draagt zorg voor een geborgde proce-
dure die opvolging geeft aan meldingen uit de centrale 

logging en monitoringsvoorzieningen en proces vanuit 
RWS-CIV. 

 LMPO5 De Opdrachtnemer heeft de afhankelijkheid van de geau-

tomatiseerde gegevensoverdrachten tussen het ICS/SCADA 
en gekoppelde ICT-componenten in kaart gebracht. Een 
geborgde procedure is aanwezig voor het bewaken dat alle 
benodigde gegevens op tijd worden overgedragen en dat 
hierin geen fouten ontstaan. 

Techniek LMT1 Logfiles van ICS/SCADA, beveiliging en ondersteunende 
ICT-systemen en- netwerkelementen dienen in CSV-
formaat opgeleverd te kunnen worden.  

 LMT2 In een logregel worden in geen geval gevoelige gegevens 
opgenomen. Dit betreft onder meer gegevens waarmee de 
beveiliging doorbroken kan worden zoals wachtwoorden, 

inbelnummers, e.d. 

 LMT3 Het overschrijven of verwijderen van logregels- en bestan-
den wordt gelogd in een nieuw aangelegde log. 

 LMT4 De loginstellingen en -bestanden worden zodanig be-

schermd dat deze niet gewijzigd of gewist kunnen worden 
door ongeautoriseerden. 

 LMT5 Voor kritieke ICS/SCADA en overige ondersteunende ICT-
systemen moet in afstemming met en op verzoek van Op-
drachtgever beveiligingsspecifieke logsystemen worden 
ingezet. 
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2.7 Maatregelen Bewustwording en Training 

 
Niveau Medewerker Manager 

4 BTME1 t/m 22 BTMA1 t/m 6 

3 BTME1 t/m 22 BTMA1 t/m 6 

2 BTME1 t/m 22 BTMA1, 2, 3, 5 en 6 

1 BTME1 t/m 22 BTMA1, 2, 5 en 6 

 
Medewerker BTME1 De Opdrachtnemer, bedienaars, beheerders en overig 

ondersteunend personeel zijn verplicht om de door Op-
drachtgever aangegeven en beschikbaar gestelde perio-

dieke Cybersecurity cursussen, trainingen, E-Learning 
modulen te volgen en hiernaar te handelen. 

 BTME2 Iedere medewerker is zich bewust van de voor hem/haar 
van toepassing zijnde taken, bevoegdheden en verant-
woordelijkheden voor beveiliging en weet dat gebruikers- 

en systeemactiviteiten worden gelogd. 

 BTME3 De Opdrachtnemer, bedienaars, beheerders en overig 
ondersteunend personeel nemen de Cybersecurity beveili-
gingsinstructies strikt in acht en zijn verantwoordelijk voor 
hun aandeel in de beveiliging van het object.  

 BTME4 De Opdrachtnemer, bedienaars, beheerders en overig 
ondersteunend personeel doen aan sociale controle, spre-
ken elkaar aan op ontoelaatbaar en risicovol gedrag en 
bespreken geconstateerde onregelmatigheden in het peri-

odieke werkoverleg met het eigen manage-
ment/Objectbeheerder. 

 BTME5 Bij het constateren van een security incident dient de Op-
drachtnemer, bedienaar, beheerder en overig ondersteu-
nend personeel dit direct als een security incident te mel-
den bij de verantwoordelijke objecteigenaar/ -beheerder. 
Er is sprake van een security incident bij het manifest 
worden van een (dreigend of reeds opgetreden) security 

risico als gevolg van een (mogelijke) overtreding van het 
Cybersecurity beleid of onregelmatigheid. Voorbeelden 
van security incidenten zijn: 
 verlies van dienst, apparatuur of voorzieningen; 
 systeemstoringen of overbelasting; 
 menselijke fouten die leiden tot functionele verstoring 

of uitval van systemen; 

 inbreuk op fysieke en logische beveiligingsvoorzienin-
gen van het object; 

 inbreuk op de bediening en beheer; 
 ongeautoriseerde systeemwijzingen; 
 niet-naleving van beleid of gedragsregels; 
 virusmeldingen; 

 verlies of diefstal van bedrijfsmiddelen; 
 oneigenlijk gebruik van bevoegdheden; 
 - vandalisme, moedwillige beschadiging. 

 BTME6 Afwijkend systeemgedrag kan een aanwijzing zijn voor 
een aanval op de beveiliging of voor een daadwerkelijk 
beveiligingslek en behoort daarom altijd direct te worden 

gerapporteerd als een beveiligingsincident en gemeld aan 
de Objectverantwoordelijke/-beheerder. 

 BTME7 
 

De Opdrachtnemer, Bedienaars, beheerders en overig 
ondersteunend personeel moeten bij het constateren van 
eventuele onregelmatigheden dan wel onveilige situaties 
die handelingen verrichten of maatregelen treffen die ver-

dere uitbreiding van het incident kunnen voorkomen dan 
wel de schade beperken.  

 BTME8 Bedienaars, beheerders en overig ondersteunend perso-
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 neel gaan zorgvuldig om met de verstrekte persoonsge-
bonden fysieke toegangsmiddelen voor het object en de 

(systeem, bedien, technische) ruimten hierbinnen en de-
len deze niet met collega’s.  

 BTME9 De Opdrachtnemer, bedienaars, beheerders en overig 
ondersteunend personeel creëren geen eigen netwerkkop-
pelingen op het object en melden dit als een beveiligings-

incident als er een zelf aangelegde netwerkkoppeling 
wordt geconstateerd. 

 BTME10 De Opdrachtnemer, bedienaars, beheerders en overig 
ondersteunend personeel nemen de wachtwoordrichtlijn 
voor de logische toegang tot ICS/SCADA en overige on-
dersteunende ICT-systemen in acht. 

 BTME11 De Opdrachtnemer, bedienaars, beheerders en overig 
ondersteunend personeel koppelen geen mobiele appara-
tuur of removable media aan de ICS/SCADA, overige on-
dersteunende ICT-systemen en object netwerken. Uitge-
zonderd zijn de beheerders die dit alleen na autorisatie 

van de hiertoe gemandateerde functionaris en uitgevoerde 
actuele malwarecontrole van apparatuur/media mogen 
doen. 

 BTME12 Voor de Opdrachtnemer, bedienaars, beheerders en overig 
ondersteunend personeel is toegang tot internet en het 
gebruik van email vanaf ICS/SCADA en overige daaraan 

ondersteunende ICT-systemen strikt verboden. 

 BTME13 De Opdrachtnemer, bedienaars, beheerders en overig 
ondersteunend personeel mogen de beschikbaar gestelde 
toegangsmiddelen (tokens, pasjes) tot ICS/SCADA en 

ondersteunende systemen en –netwerken alleen gebrui-

ken voor het doel waarvoor ze ontworpen zijn. Hierbij 
mogen de getroffen beveiligingsmaatregelen niet omzeild 
worden. 

 BTME14 Bedienaars, beheerders en overig ondersteunend perso-
neel houden hun accountgegevens strikt geheim; zij ge-
bruiken hun account en uitgegeven autorisaties alleen zelf 

en staan niet toe dat anderen onder hun account kunnen 
inloggen. Handelingen zijn altijd te herleiden naar de voor 
dat account geautoriseerde persoon.  

 BTME15 De Opdrachtnemer, bedienaars, beheerders en overig 
ondersteunend personeel dienen op ICS/SCADA en de 
overige ondersteunende ICT systemen en –netwerken de 

standaard/default/fabrieksaccounts en/of wachtwoorden 

bij ingebruikname te wijzigen conform de wachtwoord-
richtlijn van RWS. 

 BTME16 Bij het constateren van onregelmatigheden in de logische 
toegang tot ICS/SCADA en overige ondersteunende ICT-

systemen dient de Opdrachtnemer dit onverwijld als een 
beveiligingsincident te melden bij de Objectverantwoorde-
lijke/-beheerder.  

 BTME17 Ongeautoriseerd aan- of afkoppelen van removable appa-
ratuur of usb-sticks aan het netwerk of ICS/SCADA sys-
temen is strikt verboden.  

 BTME18 Alleen geautoriseerde medewerkers/beheerders mogen 
systemen die voorzien zijn van de laatste security upda-
tes, patches en actuele viruscontroleprogrammatuur kop-
pelen aan objectdatanetwerken of ICS/SCADA systemen.  

 BTME19 Gegevensdragers worden altijd vooraf op malware gecon-
troleerd voordat deze worden gekoppeld aan ICS/SCADA 
of overige ondersteunende ICT-systemen en netwerken. 

 BTME20 Incidenten die zich voordoen binnen het wijzigingsproces 
en afwijkingen van het wijzigingsproces moeten worden 
gemeld bij de Objectverantwoordelijke/ -beheerder. 

 BTME21 Onregelmatigheden, incidenten en storingen binnen het 
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back-up en recovery proces moeten worden gemeld bij de 
Objectverantwoordelijke/ -beheerder. 

 BTME22 De Opdrachtnemer, bedienaars, beheerders en overig 
ondersteunend personeel zorgen ervoor dat onbeheerde 
ICS/SCADA-systemen en overige ICT-apparatuur – zo 
mogelijk - wordt gelocked. 

Manager BTMA1 Er dient bewerkstelligd te worden dat bedienaars, beheer-
ders en overig ondersteunend personeel continu bewust 
worden gemaakt door de Opdrachtnemer en geschikte 
training en regelmatige bijscholing krijgen met betrekking 
tot het beveiligingsbeleid en procedures, voor zover rele-
vant voor hun functie. 

 BTMA2 De Opdrachtnemer draagt zorg voor en ziet erop toe dat 

bedienaars, beheerders en overig ondersteunend perso-
neel: 
 de periodieke Cybersecurity cursussen, trainingen en 

E-Learningmodulen volgen en een actuele administra-
tie hiervan aanwezig is; 

 de beschikking hebben over actuele (technische) be-
heerdocumentatie, gebruikers- en/of installatiehand-
leidingen voor de ICS/SCADA en overige ondersteu-
nende ICT-systemen en bedrijfsmiddelen; 

 dat werkzaamheden door gescreend personeel uitge-
voerd worden en dat geheimhouding is overeengeko-
men voor ingehuurd personeel, objectverantwoordelij-

ke/-beheerder bepaalt in welke situaties dit aan de 
orde is en de vorm waarin; 

 ingehuurd personeel een geheimhoudingsverklaring 

heeft ondertekend; 
 dat bedienaars, beheerders en overig ondersteunend 

personeel van zowel RWS als die van externe partijen 
alle bedrijfsmiddelen, ICS/SCADA en overige onder-

steunende ICT-systeemdocumentatie van RWS die ze 
in hun bezit hebben retourneren bij beëindiging van 
hun dienstverband, contract of overeenkomst; 

 dat de toegangsrechten van alle bedienaars, beheer-
ders en overig ondersteunend personeel van zowel 
RWS als die van externe partijen de verstrekte toe-

gangsmiddelen direct worden geblokkeerd bij beëindi-
ging van het dienstverband, het contract of na wijzi-
ging van de overeenkomst worden aangepast; 

 dat calamiteitenplannen worden betrokken in de be-

wustwordingstrainingen, trainingen en testactiviteiten;  
 gebruik van de centraal beschikbaar gestelde techni-

sche middelen voor fysieke en logische toegang op 

medewerkers niveau. 

 BTMA3 De Opdrachtnemer/objectverantwoordelijke/-
beheerder/verantwoordelijk management bespreekt en 
evalueert in de periodieke werkoverleggen de beveili-
gingsincidenten van de afgelopen periode, hoe op derge-
lijke incidenten is geacteerd, hoe het beter kan en hoe 

deze in de toekomst vermeden kunnen worden alsmede 
de feedback van de bewustwordingsactiviteiten en speci-
fieke trainingen.  

 BTMA4 De Opdrachtnemer ziet erop toe dat werknemers en inge-
huurd personeel zich houden aan de gedragsregels voor 

beveiliging zoals fysieke en logische toegang en melding 
van beveiligingsincidenten. Voor zover controle op nale-
ving van gedragsregels mogelijk is, wordt hiervoor een 
controleprogramma met steekproefsgewijze controles 
vastgesteld en uitgevoerd. 

 BTMA5 De Opdrachtnemer besteedt en bespreekt Cybersecurity in 

de functioneringsgesprekken met medewerkers en be-
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heerders en maakt hiertoe opleidingsplannen waarbij 
wordt toegezien op uitvoering.  

 BTMA6 De Opdrachtnemer dient bij het constateren van onregel-
matigheden in de logische toegang tot ICS/SCADA en 
overige ondersteunende ICT-systemen uit voorzorg in 
dergelijke situaties het betreffende account en wacht-
woord altijd te laten wijzigen. 

 

2.8 Maatregelen gecontroleerd wijzigen 

 

Niveau Mens Procedures & Organisatie Techniek 

4 GWM 1  GWPO 1 t/m 9 GWT 1 en 2  

3 GWM 1  GWPO 1 t/m 9 GWT 1 en 2  

2 GWM 1  GWPO 1 t/m 3, 5, 7 en 9 GWT 1 en 2  

1 GWM 1  GWPO 1 t/m 3, 5, 7 en 9 GWT 1 en 2  

 

Mens GWM1 Voor bewustwording, gedragsregels en training van bedie-
naars, beheerders en overig ondersteunend personeel zo-
wel van RWS als die van de Opdrachtnemer wordt verwe-
zen naar de maatregelenset “bewustwording en training”. 

Procedures 
& Organisa-
tie 

GWPO1 De Opdrachtnemer dient over een geborgde procedure te 
beschikken voor het (laten) inventariseren en registreren 
van alle Configuration Items (CI’s) met bijbehorende set-
tings/configuraties in een Configuration Management Da-
tabase (CMDB) die actueel wordt gehouden. 

 GWPO2 De Opdrachtnemer dient over een geborgde wijzigingspro-
cedure te beschikken voor het doorvoeren van wijzigingen 
aan ICS/SCADA en ondersteunende ICT systemen, beveili-
ging- en netwerkomgeving. Alle wijzigingen worden con-
form de wijzigingsprocedure geregistreerd. Updates en 
patches dienen via de reguliere wijzigingsprocedure te 
verlopen. 

 GWPO3 Wijzigingen mogen alleen door geautoriseerde beheerders 
worden aangevraagd en uitgevoerd.  

 GWPO4 Voor wijzigingen aan ICS/SCADA en overige ondersteu-
nende ICT-systemen dient altijd een risicoafweging te wor-

den gemaakt. De risicoafweging en de hieruit voortvloei-
ende maatregelen moeten voordat uitvoering van werk-
zaamheden plaatsvindt zijn goedgekeurd door de Object-
verantwoordelijke/ -beheerder. 

 GWPO5 De wijzigingen worden bijgewerkt in de CMDB en jaarlijks 
worden de settings/configuraties van ICS/SCADA en overi-

ge ondersteunende ICT-systemen in de CMDB vergeleken 
met de daadwerkelijke en de CMDB indien nodig bijge-
werkt. 

 GWPO6 Wijzigingen in ICS/SCADA en overige ondersteunende ICT-
systemen moeten indien mogelijk vooraf aan de implemen-

tatie in productie te worden getest om te bewerkstelligen 
dat er geen nadelige gevolgen zijn voor de functionaliteit 
of beveiliging van de organisatie. Indien haalbaar moet 
voor ICS/SCADA en overige ondersteunende ICT-systemen 
controle worden uitgevoerd voor de authentici-
teit/integriteit van de software voorafgaande aan de im-
plementatie op operationele systemen. 

 GWPO7 De Opdrachtnemer draagt zorg voor en ziet erop toe dat 
noodwijzigingen die buiten het reguliere wijzigingsproces 
om zijn aangebrachte als gevolg van incidenten met een 
bijzonder (urgent) karakter achteraf alsnog de gebruikelij-
ke procedures volgen en de CMDB administratie wordt 
bijgewerkt.  

 GWPO8 Voor elke wijziging is een terugval scenario opgesteld 
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waarin is vastgelegd waaruit de terugval bestaat, onder 
welke condities tot een terugval wordt overgegaan en wie 

daartoe kan besluiten. Kort na de implementatie van een 
wijziging dient een test plaats te vinden om te verifiëren 
dat de wijziging is gelukt of dat op het terugval scenario 
moet worden overgegaan.  

 GWPO9 De Opdrachtnemer ziet erop toe dat naar aanleiding van 

een wijziging uitgeschakelde beveiligingsmaatregelen weer 
zijn geactiveerd alvorens de wijziging te sluiten. 

Techniek GWT1 Alle CI’s met bijbehorende settings/configuraties en de 
wijzigingen hierop worden geregistreerd in een CMDB. 

 GWT2 Voor zover beschikbaar wordt gebruik gemaakt van test-

voorzieningen. 

 

2.9 Maatregelen beheer en onderhoud 

 

Niveau Mens Procedures & Organisatie Techniek 

4 BOM 1 BOPO 1 t/m 8 BOT 1 t/m 2 

3 BOM 1 BOPO 1 t/m 8 BOT 1 t/m 2 

2 BOM 1 BOPO 1 t/m 4, 6 en 8 BOT 1 t/m 2 

1 BOM 1 BOPO 1 t/m 4, 6 BOT 1 t/m 2 

 

Mens BOM1 Voor bewustwording, gedragsregels en training van bedie-
naars, beheerders en overig ondersteunend personeel zo-
wel van RWS als die van de Opdrachtnemer wordt verwe-

zen naar de maatregelenset “bewustwording en training”.  

Procedures 
& Organisa-
tie 

BOPO1 De Opdrachtnemer draagt zorg voor het evalueren van 
risico’s en effectieve werking van de getroffen beheers-
maatregelen voor beveiliging in het kader van life-
cyclemanagement.  

 BOPO2 De Opdrachtnemer draagt zorg voor en ziet erop toe dat 
waar nodig in de beheer- en onderhoudscontracten met 
zelfstandige hulppersonen: 
 Geheimhouding opgenomen is; 
 Training- en opleidingsvereisten alsmede overige beno-

digde certificeringen beschreven zijn; 

 Welke screening van personeel nodig is (bijv. VOG); 
 Beschreven is dat de RWS gedragsregels voor beveili-

ging en communicatie strikt in acht moeten worden ge-
nomen; 

 Een concrete procedure bekend is en is vastgelegd met 
betrekking tot incidentresponse en voor escalatieproce-
dures met de leverancier (7*24)  

 De procedures voor fysieke toegang tot objecten en 
ruimten en de logische toegang tot systemen vastge-
legd zijn; 

 De registratie en rapportage van beveiligingsincidenten 
geregeld is; 

 Beschreven is dat handelingen van medewerkers en 
systemen gelogd en gemonitord worden; 

 Beschreven is dat loggegevens van RWS beschermd 
moeten worden tegen verlies en wijziging en niet voor 
andere doeleinden gebruikt mogen worden; 

 De bewaartermijnen van back-ups en logbestanden 

geregeld is; 
 De procedures voor aan- en afkoppeling van apparatuur 

beschreven zijn; 
 De netwerkaansluitvoorwaarden overeengekomen zijn; 
 De procedure “Toegang Derden” van de CIV gevolgd 

moet worden voor de logische toegang tot netwerken 
en systemen. De tijdelijke toegang tot de systemen ten 
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behoeve van ondersteuning dient geautoriseerd te zijn 
en handelingen dienen te worden gelogd. 

 Beschreven is dat onderhoud en wijzigingen op 
ICS/SCADA systemen alleen uitgevoerd mogen worden 
vanaf systemen die voorzien zijn van de laatste security 
updates en patches en actuele viruscontroleprogram-
matuur;  

 Beschreven is dat netwerkkoppelingen op objectnet-

werken altijd en strikt via de beveiligde centrale voor-
zieningen van RWS verlopen; 

 Welke netwerkkoppelingen er toegestaan zijn; 
 Beschreven is dat logging en monitoring van netwerk-

verkeer plaatsvindt via de centrale voorzieningen van 
RWS; 

 Beschreven is dat wijzigingen conform het wijzigings-

proces van RWS uitgevoerd mogen worden; 
 Beschreven is dat patchen strikt conform de Patchricht-

lijnen en doorlooptijden van RWS uitgevoerd moeten 
worden; 

 Beschreven is hoe omgegaan moet worden met alarm-
voorzieningen van het object en de alarmopvolging; 

 Beschreven is dat het ongeautoriseerd koppelen van 

removable media en usb sticks aan het RWS of object-
netwerken strikt verboden is. 

 BOPO3 De Opdrachtnemer draagt waar nodig zorg voor en ziet 
erop toe dat in de SLA/DAP afspraken met Opdrachtgever 
en zelfstandige hulppersonen worden gemaakt over: 

 De dienstverlening en functionaliteit; 

 Tijd van openstelling, bereikbaarheid en reactietijd, 
incident melding en afhandeling; 

 Wat wordt verstaan onder een storing, beveiligingsinci-
dent en zwakke plek; 

 Het classificeren van incidenten en de geldende maxi-
male oplossingsduur; 

 Escalatieprocedures (horizontaal en verticaal) bij over-
schrijding van de overeengekomen normtijden inclusief 
namen en telefoonnummers.  

 Het indienen en afhandelen van wijzigingsverzoeken; 
 Directe melding van beveiligingsincidenten; 
 Noodprocedures met zowel interne als externe leveran-

ciers voor ICT en ICS/SCADA systemen; 

 Ondersteuning bij calamiteiten en beschikbaarheid van 

reserve onderdelen en apparatuur; 
 De communicatielijnen (wie, wanneer en waarover);  
 Hoe de fysieke en logische toegang tot systemen en 

ruimten geregeld is; 
 De bewaartermijn van back-ups en logbestanden; 

 Rapportages die verplicht zijn zoals die voor beveili-
gingsincidenten en welke frequentie daarvoor geldt; 

 Het signaleren van nieuwe kwetsbaarheden en tijdig 
uitbrengen van patches door de leverancier; 

 Het testen van software-updates alvorens deze in pro-
ductie gaan; 

 Evaluatie en actualisatie; 

 BOPO4 De Opdrachtnemer draagt zorg voor de beschikbaarheid en 
onderhoud van (technische) beheerdocumentatie, gebrui-

kers- en/of installatiehandleidingen voor de ICT en IA sys-
temen alsmede procedures voor het opnieuw opstarten en 
herstellen van het systeem in geval van systeemstoringen. 

 BOPO5 De Opdrachtnemer draagt zorg voor een geborgde procedu-
re die de personele toegang van al het vast onderhoudsper-
soneel voorafgaand de uitvoering van werkzaamheden re-
gelt. Hiervoor kan de onderstaande “Good Practice” “Maat-
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regelen personele toegang” gebruikt worden. 

 BOPO6 De Opdrachtnemer houdt toezicht op de operationele uit-
voering en naleving van: 
 de uitvoering van wijzigingen conform de wijzigingen 

procedure; 
 de procedure voor fysieke toegang; 
 de procedure voor logische toegang; 

 patching, de back-up procedure en bewaartermijnen; 
 incidentmanagement, log- en incidentrapportages en de 

analyse hiervan. 

 BOPO7 De Opdrachtnemer draagt zorg voor en ziet erop toe dat 
het objectspecifieke continuïteitsplan aanhaakt op het regi-
onale calamiteitenplan van Opdrachtgever en wordt mee-

genomen in de periodieke oefeningen.  

 BOPO8 De Opdrachtnemer dient jaarlijks de opzet, bestaan en 
werking van de getroffen maatregelen te (laten) onder-
zoeken, evalueren en bij te stellen. De resultaten dienen te 
worden gerapporteerd aan Opdrachtgever. 

Techniek BOT1 Voor de fysieke toegang (ICT-deel) van bedienaars, be-
heerders en overig ondersteunend personeel zowel van 
RWS als die van externe partijen tot objecten en de ruim-
ten hierbinnen wordt gebruikt gemaakt van de PDC pro-
ducten en diensten van RWS-CIV en RWS-CD.  

 BOT2 Voor (remote) logische toegang van bedienaars en beheer-
ders tot het netwerk en ICS/SCADA systemen wordt ge-
bruikt gemaakt van de PDC producten en diensten van 
RWS-CIV. 

 

Good Practice - Maatregelen personele toegang  

 

De Opdrachtnemer dient te verzorgen dat al het vast onderhoudspersoneel vooraf-

gaand aan zijn/haar operationele inzet en vervolgens steeds binnen een 

periode van twee jaar: 
 een persoonlijke geheimhoudingsverklaring ondertekent en overhandigt aan de 

Opdrachtgever; 
 zich daarbij legitimeert en een goed gelijkende pasfoto overhandigt aan de Op-

drachtgever; 
 een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bezit en een kopie daarvan aan de Op-

drachtgever overlegt welke is gerelateerd aan de beoogde Werkzaamheden. 

 

Hangende de aanvraag voor een VOG kan volstaan worden met een eigen verklaring 

van de betreffende medewerker gedurende een periode van maximaal zes weken 

welke niet verlengd kan worden. 

De Opdrachtnemer dient er op toe te zien dat al het onderhoudspersoneel dat niet 

structureel verschijnt: 
 Zich legitimeert; 

 In specifieke gevallen op eerste verzoek van de Opdrachtgever bereid is een 
eigen verklaring en een geheimhoudingsovereenkomst te ondertekenen. 

 
De Opdrachtnemer dient al haar medewerkers nadrukkelijk te informeren over het 

feit dat het doorgeven van informatie over de werking, inrichting, organisatie rond-

om de objecten in welke vorm dan ook NIET zal geschieden dan na uitdrukkelijke 

toestemming van de Opdrachtgever. 

Iedere geconstateerde afwijking van bovenstaande eisen dient door de Opdracht-

nemer te worden behandeld als security incident. 

 

2.10 Maatregelen Back-ups 

 
Niveau Mens Procedures & Organisatie Techniek 

4 BUM 1  BUPO 1 t/m 5 BUT 1  
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3 BUM 1  BUPO 1 t/m 5 BUT 1  

2 BUM 1  BUPO 1 t/m 5 BUT 1  

1 BUM 1  BUPO 1 t/m 3 BUT 1  

 
Mens BUM1 Voor bewustwording, gedragsregels en training van be-

dienaars, beheerders en overig ondersteunend personeel 
zowel van RWS als die van de Opdrachtnemer wordt ver-
wezen naar de maatregelenset “bewustwording en trai-
ning”.  

Procedures & 
Organisatie 

BUPO1 Dagelijks dient automatisch een back-up gemaakt te wor-
den van alle in het systeem aanwezige dynamische en 

configuratiegegevens welke back-up op het systeem zelf 
of op de hoofdlocatie van het systeem mag worden opge-

slagen. De juiste verwerking van de back-up wordt be-
waakt op basis van het back-up log. Deze back-ups wor-
den een week bewaard.  

 BUPO2 De integriteit en beschikbaarheid van de laatste drie ver-
sies van de ICS/SCADA systemen, programmatuur en 
besturingssystemen dient gewaarborgd te worden door 
het maken en testen van systeemimages/back-ups, con-
form een geborgde procedure: 
 systeemimages/back-ups worden gemaakt vooraf en 

na iedere (functionele) systeemwijziging en wanneer 

wijzigingen uitblijven wordt de systeemimage/back-up 
van de laatste versie op jaarbasis vernieuwd, met de-
ze back-up moet men in staat zijn een volledige roll-
back naar de werkende situatie terug te kunnen gaan; 

 Deze back-ups worden opgeslagen op een locatie die 
zich op zodanige afstand bevindt dat geen schade aan 
de back-up kan worden aangericht als een calamiteit 

zich voordoet op de locatie waar het systeem zich be-
vind; 

 Back-ups en de ruimte waarin ze zijn opgeslagen be-
horen fysiek goed te worden beschermd volgens de-
zelfde normen die gelden voor de hoofdlocatie en zijn 
alleen toegankelijk voor bevoegden; 

 Back-ups worden bewaard tot het moment van uit-
dienstname van betreffend systeem; 

 Ingeval de back-up terug wordt gezet, dient eventueel 
ook rekening te worden gehouden met ook het terug-
zetten van de dynamische gegevens over de systeem-

status.  

 BUPO3 Er bestaan gedocumenteerde herstelprocedures en volle-
dige en actuele registers van back-up kopieën. 

 BUPO4 Herstelprocedures moeten jaarlijks worden gecontroleerd 
en getest, om te waarborgen dat ze doeltreffend zijn, dat 
ze werken en dat ze kunnen worden uitgevoerd binnen de 

daarvoor overeengekomen tijd. Jaarlijks wordt een reco-
very test gedaan om te zien of de media nog leesbaar is. 
Herstelprocedures zijn onderdeel van de disaster recovery 
planning. 

 BUPO5 Door de Opdrachtnemer worden maandelijks de gemelde 
incidenten en storingsmeldingen inzake back-up geëvalu-

eerd en waar nodig maatregelen getroffen. 

Techniek BUT1 Benodigde voorzieningen voor het back-up en restorepro-
ces worden in overleg met de Opdrachtgever ingevuld.  
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Bijlage A: Wachtwoord Richtlijn 

 

 

Er is een wachtwoordbeleid geïmplementeerd voor de ICS/SCADA systemen die het 

achterhalen van wachtwoorden economisch onrendabel en praktisch onhaalbaar 

maakt. Eindgebruikers en beheerders leven dit wachtwoordbeleid na. De “factsheet 

wachtwoorden” maakt integraal onderdeel uit van de Wachtwoord Richtlijn.  

 
De eisen aan een wachtwoord zijn als volgt: 

 Lengte: wachtwoorden bestaan minimaal uit 8 karakters voor gebruikers en 

minimaal 15 karakters voor beheerders; 

 Sterkte: wachtwoorden moeten minimaal bestaan uit een combinatie van cijfers, 

hoofd- en kleine letters en leestekens; 

 Hergebruik van hetzelfde wachtwoord op vervangingsmomenten is niet toege-

staan;  

 De standaard/default account en wachtwoord wordt uitgeschakeld of na eerste 
gebruik tijdens installatie gewijzigd; 

 Na de initiële installatie van een IA- of ICT-component mag er geen default ac-
count/wachtwoordcombinaties meer aanwezig zijn in de component.  

 

Voor de hieronder genoemde accounttypen dient de standaard fabrieksaccount met 

bijbehorend wachtwoord altijd gewijzigd te worden door een persoonlijk account en 

wachtwoord. Tevens dient voor de onderkende accounttypen de aangegeven duur 

voor wachtwoordvervanging alsmede de wachtwoordlengte aangehouden te worden. 

Bij (legacy) systemen en procestoepassingen waar dit niet mogelijk is, moet een 

risico-inschatting worden gemaakt en compenserende maatregelen worden getrof-

fen. De afwijkingen worden gedocumenteerd.  

De voorschriften rondom accounts en wachtwoorden voor kantoorautomatiserings-

toepassingen zijn ter verkrijgen bij de afdeling IV - Security Center van RWS-CIV.  

 
Onderkend worden de volgende typen accounts voor ICS/SCADA met bijbehorende 

eisen: 

Standaardaccount fabrikant: Standaard accounts en -wachtwoorden die toege-

past worden in ICT-producten van fabrikanten worden gewijzigd. 

 

Alle accounts dienen in een onderstaande account-type te worden ingedeeld en te 

voldoen aan de eisen die aan het betreffende type account gesteld worden: 

 
SCADA-Operatoraccount 

Een persoonlijk account dat wordt gebruikt voor de bediening van SCADA systemen 

Soort: persoonsgebonden (terug te herleiden naar een individu) 

Wachtwoord vervanging: 90 dagen 

Wachtwoordlengte: min. 15 karakters 

 

SCADA-applicatiebeheeraccount 

Een persoonlijk account dat wordt gebruikt om de applicatie op het SCADA sys-

temen te beheren 

Soort: persoonsgebonden (terug te herleiden naar een individu) 

Wachtwoord vervanging: 30 dagen 

Wachtwoordlengte: min. 15 karakters 

 

SCADA-Systeemaccount (service/applicatie account) 

Een account dat ervoor zorg draagt dat een applicatie zonder menselijke interventie 

applicatieopdrachten kan uitvoeren onder speciale rechten. 

Soort: service 

Wachtwoord vervanging: 365 dagen 

Wachtwoordlengte: min. 15 karakters 
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SCADA-Administratoraccount 

Een persoonlijk account dat op de systemen volledig beheer heeft d.m.v. admini-

strator rechten. 

Soort: persoonsgebonden (terug te herleiden naar een individu) 

Wachtwoord vervanging: 30 dagen 

Wachtwoordlengte: min. 15 karakters 

 

Kantoorautomatiseringsaccount (KA-account) 

Het persoonlijke gebruikers account waarmee men kan werken op de Rijkswater-

staat Kantoorautomatiseringsomgeving. 

Soort: persoonsgebonden (terug te herleiden naar een individu) 

Wachtwoord vervanging: 90 dagen 

Wachtwoordlengte: min. 8 karakters 
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Bijlage B:  Factsheet Wachtwoorden 

 

Factsheet wachtwoorden voor gebruikers van IA systemen 

 

Aanleiding 

Steeds meer Industriële Automatiseringssystemen worden aan andere computersys-

temen of netwerken gekoppeld. Daarmee neemt de kans toe dat deze systemen 

vanaf een andere computer of netwerk worden gehackt, met mogelijk verstrekken-

de gevolgen. 

Door het handhaven van fabriekswachtwoorden of eenvoudig te kraken wachtwoor-

den op IA systemen kunnen kunstwerken en verkeerssystemen relatief eenvoudig 

worden overgenomen door hackers, als ze via internet of fysiek toegang kunnen 

krijgen tot de IA systemen. 

 

Toepassing factsheet 

In deze factsheet zijn de richtlijnen opgenomen, die binnen Rijkswaterstaat gelden 

voor het gebruik en wijzigen van sterke wachtwoorden in IA systemen. Ook zijn 

richtlijnen opgenomen hoe de wachtwoorden moeten worden beschermd. 

 

De richtlijnen zijn niet altijd implementeerbaar in bestaande IA systemen. Als dit het 

geval is moet een risicoanalyse worden gemaakt door de systeemeigenaar en moe-

ten aanvullende maatregelen worden getroffen om risico’s tot een aanvaardbaar 

niveau terug te brengen. Bijlage 1 geeft door middel van een risico reductie over-

zicht aan met welke risico’s rekening is gehouden in de richtlijn en welke maatrege-

len daartegen moeten worden getroffen.  

 
Checklist eigenschappen sterke wachtwoorden 
1. een wachtwoord moet uit minimaal 15 karakters bestaan 
2. een wachtwoord moet minimaal drie van de volgende 5 soorten karakters be-

vatten: 

a. gewone letters 
b. hoofdletters 
c. getallen 
d. punctuatie (bijvoorbeeld: “;’?,!) 
e. speciale karakters (bijvoorbeeld: @#$%^&*<>~+=) 
3. het default account en wachtwoord van de applicatie mogen niet worden ge-

handhaafd en moeten beiden bij ingebruikname van de applicatie direct worden 

gewijzigd en verwijderd. 
 

Zwakke wachtwoorden hebben de volgende eigenschappen: 
 het wachtwoord bevat minder dan 15 karakters (en kan door een hacker binnen 

enkele uren worden gekraakt door willekeurige karakters uit te proberen) 
 het wachtwoord is terug te vinden in een woordenboek (en kan door een hacker 

makkelijk worden geraden met behulp van een woordenboekaanval) 
 het wachtwoord is voor de gebruiker makkelijk te bedenken (en voor de hacker 

dus makkelijk te raden): 
a. namen van familieleden, huisdieren, vrienden, collega’s, stripfiguren, etc. 
b. computer namen en -termen, commando’s, naam van de software of hard-

ware, naam van het bedrijf dat het heeft geleverd 
c. woorden als “Rijkswaterstaat”; Amaliasluis, Rotterdam, etc. 

d. geboortedata en andere persoonlijke informatie als adres en telefoonnum-
mers 

e. één van de voorafgaande woorden, gevolgd door een getal (bijvoorbeeld: 
geheim01, welkom123, GuustFlater13, etc.) 

 het default account/wachtwoord is nog steeds in gebruik (en de hacker kent die 
ook of kan het eenvoudig opzoeken op internet of in de handleiding) 

 

Tips voor het maken en onthouden van sterke wachtwoorden 
 maak een wachtwoord dat is gebaseerd op een songtekst of een rijmpje. Zet 

de eerste letters van ieder woord achterelkaar, en probeer letters door cij-
fers te vervangen (Bijvoorbeeld: Het rijmpje “Als het regent in mei is april 
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voorbij en leggen alle vogels een ei” wordt “Ahri5i4velavee”, waarbij de 
maanden zijn vervangen door cijfers) 

 maak een zin (passphrase) in plaats van een wachtwoord (password). Typ 

de woorden van een makkelijke zin achterelkaar en vervang woorden of let-
ters door hoofdletters, getallen of lettertekens (Bijvoorbeeld: 
03KleineKleutertjesdiezatenopeen###).  

 
Checklist wachtwoordbescherming 

1. Gebruik voor je bedrijfs-account niet hetzelfde wachtwoord als voor je pri-

véaccounts (bijvoorbeeld: persoonlijke gmail, facebook, ANWB site, bol.com, 
etc.). 

2. Gebruik binnen het bedrijf niet overal hetzelfde wachtwoord. Gebruik een 
verschillend wachtwoord voor je gewone desktopomgeving, je bedienplek of 
je yammer account. 

3. Deel je wachtwoord met niemand, tenzij dit is vereist volgens de procedu-
res. 

4. Wachtwoorden mogen nooit worden opgeschreven of digitaal worden opge-
slagen zonder te zijn vercijferd. 

5. Schrijf nooit een wachtwoord in e-mail, chat of ander communicatiemiddel. 
6. Praat niet over je wachtwoord, geef geen hints over je wachtwoord aan an-

deren. 
 
Slechte opslag van wachtwoorden voldoet aan de volgende eigenschappen: 

 Het wachtwoord is opgeschreven en ligt binnen handbereik (en de hacker 
die fysiek binnendringt, kan het wachtwoord ook gemakkelijk vinden). 

 Het wachtwoord van 15 karakters is opgeslagen in een applicatie dat is be-
veiligd met 8 karakters (en daarmee is de wachtwoordlengte gereduceerd 
tot 8 karakters, want nu hoeft de hacker alleen nog een wachtwoord van 8 

karakters te kraken om bij het wachtwoord van 15 karakters te komen). 

 Het wachtwoord is opgeslagen in een document op een gezamenlijke schijf 
of op sharepoint (en de hacker kan het op afstand of ter plaatse ook vinden. 
Op afstand heeft hij alle tijd om rustig op zoek te gaan). 

 
Tips voor het opslaan van wachtwoorden 

 Als het niet anders kan en wachtwoorden moeten toch worden opgeslagen 
(bijvoorbeeld, omdat dat volgens een veiligheidsprocedure moet), sla een 

wachtwoord dan op in een fysieke kluis of een speciaal daarvoor ontwikkelde 
beveiligde applicatie. 

 Als een wachtwoord in een kluis wordt opgeslagen, zorg er dan voor dat de 
sleutel niet eenvoudig te vinden is of dat de kluis op een andere locatie 
staat. 

 Als een wachtwoord in een beveiligde applicatie wordt opgeslagen, dan is er 

vaak weer een wachtwoord nodig om die applicatie te openen. Daarvoor 

geldt wederom de wachtwoordrichtlijn. 
 
Checklist wachtwoordwijziging 

1. Wachtwoorden moeten regelmatig worden gewijzigd, met een frequentie die 
is voorgeschreven in de wachtwoordrichtlijn (in de bijlage staat de wacht-
woordrichtijn van mei 2013. Op intranet is steeds de meest recente richtlijn 

te vinden). 
 
Tips voor het wijzigen van wachtwoorden 

 Als het afdwingen van wijzigen van wachtwoorden niet automatisch wordt 
afgedwongen, zorg dan dat het procedureel wordt afgedwongen. Dit kan 
simpelweg door zelf (bijvoorbeeld op de eerste maandag van de maand) het 
wachtwoord te wijzigen. 

 
Checklist locken bedien- of beheerstation 

1. Als bedienaars of beheerders een bedien- of beheerruimte langere tijd ge-
heel verlaten, dienen zij het bedien- of beheerstation af te sluiten. 

2. Als bedienaars of beheerders een bedien- of beheerruimte korte tijd geheel 

verlaten, dienen zijn het bedien- of beheerstation te locken. 
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Tips voor het locken van bedien- of beheerstation 
 Het is niet nodig om terminals af te sluiten waarop alleen informatie te zien 

is als camerabeelden of radarbeelden. Het gaat er om dat een onbevoegde 

geen toegang heeft tot bediening- en beheeromgevingen. 
 In sommige situaties mogen of kunnen bedienstations niet worden afgeslo-

ten, omdat daardoor juist onacceptabele risico’s worden geïntroduceerd. In 
overleg met de beheerder moet dan worden afgesproken en vastgelegd op 
welke wijze wordt voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de be-
dien- of beheerruimte als die korte of lange tijd geheel wordt verlaten. 
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Bijlage 1 Gebruikersmaatregelen  
 
Risicoreductieoverzicht logische toegang IA bediening en beheer vanuit gebruikers-

perspectief 
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Bijlage C: Begrippen 

 
Cybersecurity  

Cybersecurity is het voorkomen van gevaar of schade veroorzaakt door verstoring, 

uitval of misbruik van ICT en Industriële Automatisering. 

 

Informatievoorziening (IV) 

Het geheel aan hulpmiddelen (waaronder ICT en IA), gegevensverzamelingen en 

organisatorische inrichtingen, dat dient tot het verstrekken van informatie. 

 

Industriële Automatisering (IA)  

Industriële Automatisering omvat de ICS/SCADA systemen en de ICT gerelateerde 

systemen en onderdelen (hardware en software), waarbij functioneel interactie 

plaats vindt met de fysieke omgeving of gebruikers (bijvoorbeeld een brug, onder-

station, DRIP, etc.). Dit omvat mede het verkrijgen van informatie over de fysieke 

omgeving (inwinnen) en het beïnvloeden van de fysieke omgeving (bedienen en 

besturen). 

 

Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) 

Informatie- en Communicatietechnologie omvat een samenhangend geheel van 

informatiesystemen, hardware en software, operating systemen van servers, de 

onderliggende technische datanetwerkinfrastructuur met datanetwerken en bijbeho-

rende datanetwerkcomponenten, dataopslag in rekencentrum, computer- en techni-

sche ruimten met als doel het mogelijk maken of ondersteunen van de processen.  

Industrial Control Systems (ICS) 

Industrial Control Systems zijn systemen die toegerust zijn voor de bediening en 

besturing van de RWS Infrastructuur waarbij ook gebruik wordt gemaakt van SCA-

DA systemen. 

 

Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) 

SCADA systemen verzamelen, verwerken en visualiseren meet- en regelsignalen. 

 

RWS Infrastructuur 

RWS infrastructuur staat voor de netwerkinfrastructuur (het areaal) van RWS: de 

wegen, vaarwegen en watersystemen. 
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Deel 2: Bijlagen Richtlijnen Cybersecurity 
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Inleiding 

 
In dit document Bijlagen Richtlijnen Cybersecurity zijn als bijlagen de documenten 

opgenomen waarnaar vanuit contractteksten verwezen wordt. Het zijn op zichzelf 

staande documenten waar apart naar verwezen kan worden. 
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CS R01 - Richtlijn omgaan met vertrouwelijke informatie 

en documenten 
 

Medewerkers van Rijkswaterstaat en haar opdrachtnemers moeten op de juiste wij-

ze omgaan met vertrouwelijke informatie (documenten en gegevens). Dit is mede 

van groot belang voor de beveiliging van de ICT infrastructuur en de primaire pro-

cessen van Rijkswaterstaat tegen cyber- criminaliteit. Beveiliging van de informatie-

voorziening en bedienketens in het primair proces, hangt direct samen met de be-

veiliging van de documentatie betreffende de ICT-infrastructuur. 

 

De vertrouwelijkheid van informatie wordt uitgedrukt in een classificatie. Het classi-

ficeren van informatie wordt steeds meer een standaard onderdeel van de professi-

onele werkwijze van alle Rijkswaterstaters. De classificatie geeft de aard van de 

informatie weer en helpt de gebruiker bij het bepalen hoe het document verwerkt 

moet (of mag) worden. De volgende informatie classificatie houdt Rijkswaterstaat 

aan: 

 

RWS Ongeclassificeerd  

Deze informatie is voor iedereen toegankelijk. 

 

RWS Bedrijfsinformatie 

Deze informatie is alleen toegankelijk voor diegenen die het nodig hebben om hun 

werkzaamheden uit te kunnen voeren. Hiervoor wordt de regel ‘need-to-know’ ge-

hanteerd. Dit principe houdt in dat alleen aan die medewerkers toegang wordt ver-

leent omdat zij het nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden. 

 

Departementaal Vertrouwelijk 

Deze informatie dient strikt vertrouwelijk te worden behandeld en mag allen op ba-

sis van ‘need-to-know’ verstrekt worden. Deze informatie uitwisseling valt buiten de 

scope voor informatie uitwisseling met opdrachtnemers. 

 

De projectdocumenten die tussen Rijkswaterstaat en een Opdrachtnemer uitgewis-

seld worden hebben als hoogste classificatie: RWS Bedrijfsinformatie. In de over-

eenkomst tussen Rijkswaterstaat en een Opdrachtnemer zijn eisen opgenomen voor 

geheimhouding en het vertrouwelijk omgaan met documenten. Voorbeelden, gerela-

teerd aan cybersecurity, van RWS Bedrijfsinformatie zijn: 

 
 ontwerpdocumenten, constructietekeningen en -berekeningen; 

 bediening en beheer handleidingen, veiligheidsinstructies en documentatie; 

 configuratiedocumentatie van ICT en ICS/SCADA-systemen; 

 datanetwerkschema’s en IP adressen;  

 informatie over de ligging van kabels en leidingen; 

 informatie over accounts en wachtwoorden. 

 

Hieronder volgen de maatregelen voor opslag, uitwisseling en verwerking van do-

cumenten die de classificatie RWS Bedrijfsinformatie hebben: 

 

 RWS Bedrijfsinformatie is alleen op basis van het ‘need-to-know’ principe toe-
gankelijk voor de medewerkers van Rijkswaterstaat en de Opdrachtnemer; 

 Rijkswaterstaat en de Opdrachtnemer zijn vanaf het moment van ontvangst van 
informatie verantwoordelijk om binnen de eigen organisatie de ontsluiting en 
verwerking van de informatie op de afgesproken werkwijze van ‘need-to-know’ 
te verzorgen; 
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 Geprinte exemplaren van verwerkingen van RWS Bedrijfsinformatie dienen in 
afgesloten kasten bewaard te worden. Bij digitale opslag in de eigen kantoor-
omgeving is versleuteling niet verplicht; 

 De uitwisseling van RWS Bedrijfsinformatie mag via de mail onvercijferd tussen 
Rijkswaterstaat en de Opdrachtnemer plaatsvinden. De maximale bestands-
grootte van de mailbijlagen bij RWS is 25 MB; 

 Grotere bestanden mogen uitgewisseld worden via de IenM Wetransfer (van 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) of de gewone variant van Wetrans-
fer, mits de documenten eerst worden versleuteld (encrypten) conform bijlage 
A: Gebruik van 7-Zip voor versleuteling en voorzien van een sterk wachtwoord. 
Een sterk wachtwoord bestaat uit minimaal 8 karakters, bevat minimaal één 
hoofdletter, één cijfer en één symbool (bijvoorbeeld !, #, & of @) en is of bevat 

geen volledig woord of een naam. Het wachtwoord mag niet via het zelfde 
communicatiekanaal worden uitgewisseld als de bestanden. Geadviseerd wordt 
om na ontvangst van het versleutelde bestand bij het uitpakken deze bestanden 
weer zonder wachtwoord op te slaan in de eigen verwerkingsomgeving; 

 Het wachtwoord wordt via de contactpersonen tussen Rijkswaterstaat en de 
Opdrachtnemer uitgewisseld. Het overeengekomen wachtwoord wordt via SMS 
of telefonisch tussen Rijkswaterstaat en de Opdrachtnemer uitgewisseld en één 
keer per kwartaal ververst. De contactpersonen delen het wachtwoord op basis 
van het ‘need-to-know’ principe verder met de betrokken medewerkers binnen 
de eigen organisatie. 
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Bijlage A bij CS R01 

Gebruik van 7-Zip voor versleuteling 

 

Over 7-ZIP 

7-ZIP is een computerprogramma om bestanden te archive-

ren en comprimeren. Met 7-ZIP kun je echter niet alleen be-

standen “inpakken”, maar ook versleutelen, ook wel encryptie genoemd. 

Hiermee zorg je ervoor dat de bestanden uitsluitend kunnen worden geopend door 

personen die in bezit zijn van de bijbehorende unieke sleutel en/of het wachtwoord 

en daarmee is 7-ZIP ook een hulpmiddel voor het werken met vertrouwelijke infor-

matie.  

 

Er zijn meerdere (gratis) programma’s om bestanden in te pakken en van een 

wachtwoord te voorzien, maar 7-ZIP heeft een vrij sterke encryptiemethode, is 

standaard aanwezig op de RWS Werkplek en is tevens gratis voor (thuis)gebruik. 

(zie http://www.7-zip.org/). 

 

Deze instructie laat zien hoe je een document rechtstreeks vanuit Windows Verken-

ner versleuteld kunt mailen.  

 

Documenten versleuteld mailen 
1. Ga naar de Windows verkenner en klik met de rechtermuisknop op het be-

stand dat je wilt versturen.  

 
2. Kies in het keuzemenu dat verschijnt vervolgens voor: 7-zip2 -> Compri-

meer en Verstuur… 

 

 
 

Het volgende scherm verschijnt: 

 

                                                
2 Zichtbaar na installatie van 7-zip. 

http://www.7-zip.org/
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1. Kies je favoriete archief formaat (ZIP is de meest gangbare); 
2. Vul bij “Wachtwoord ingeven” een sterk3 wachtwoord in, en bevestig deze. 

NB: het is extreem belangrijk om een sterk wachtwoord te kiezen, hiermee 
valt of staat het nut van encryptie; 

3. Kies bij Codeermethode voor AES-256 (dit is de meest sterke codeer-optie); 
4. Klik vervolgens op OK. 

 

De zip-file wordt aangemaakt en direct als bijlage in een leeg mailbericht geplaatst. 

Het versleutelde bestand is daarmee klaar om verstuurd te worden. 

 

Geef vervolgens het bijbehorende wachtwoord door aan de ontvangende partij. Dat 

kan telefonisch, mondeling of per SMS, maar niet via internet (e-mail, WhatsApp) 

waarover ook het versleutelde bestand is verzonden. 

 

Een praktische werklijn is om losse bestanden eerst in een moederbestand te bun-

delen conform onderstaande instructie. Daarna hoeft alleen maar het moederstand 

versleuteld te worden. 

 
1. Inpakken van bestanden en/of mappen naar een ‘moeder’bestand. 

Je kunt meerdere bestanden of een volledige map (inclusief diens bestanden en 

sub-mappen) makkelijk in één keer samenvoegen. 

                                                
3 Een sterk wachtwoord bestaat uit minimaal 8 karakters, bevat minimaal één hoofdletter, één 
cijfer en één symbool (bijvoorbeeld !, #, & of @) en is of bevat geen volledig woord of een 
naam.  
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Stap 0. 

Selecteer de bestanden, die je wilt inpakken. 

Stap 1. 

Rechtsklik op de gekozen bestanden en/of hoofdmap en kies voor “7-Zip”. 

Stap 2. 

Kies voor de optie uit het keuzemenu: “Toevoegen aan archief”. Alle bestanden en 

onderliggende mappenstructuur zullen in één nieuw bestand samengebald worden. 

Stap 3. 

Voer in het dialoogvenster aan de rechteronderkant bij “Codering” een sterk wacht-

woord in en herhaal dit wachtwoord. Standaard gebruik je hierbij AES256 versleute-

ling, controleer dit. 

 

2. Uitpakken van bestanden en/of mappen uit het ‘moeder’bestand. 

Uitpakken gaat op een vergelijkbare wijze. 

Stap 1. 

Rechtsklik op het samengebalde bestand in de door jou gekozen locatie en kies voor 

“7-Zip”. 

Stap 2. 

Kies daarna uit het keuzemenu: “Pak uit naar map “xxx””. Alle bestanden en onder-

liggende mappenstructuur worden in deze map uitgepakt. 

Stap 3. 

Het programma zal je vragen om het wachtwoord in te voeren, dit is eenmalig 

noodzakelijk. 
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CS R02 - Richtlijn voor het veilig koppelen van beheer- en on-

derhoudsapparatuur aan ICT en IA systemen van RWS 
 

Doelgroep 

Medewerkers van de Opdrachtnemer die beheer- en onderhoudswerkzaamheden 

uitvoeren aan ICT en IA systemen van de Opdrachtgever. 

 

Doel 

Deze richtlijn heeft als doel om cybersecurity risico’s te mitigeren ingeval medewer-

kers van de Opdrachtnemer voor het verrichten van beheer- en onderhoudswerk-

zaamheden apparatuur zoals draagbare media (USB-stick, externe disk, laptop, 

tablet, CD’s, DVD’s) moeten koppelen aan de ICT, PLC’s Servers, Routers, Switches, 

etc. binnen de ICT en IA omgevingen van Rijkswaterstaat.  

 

Randvoorwaarden 

Medewerkers 

Medewerkers van de Opdrachtnemer die beheer- en onderhoudswerkzaamheden 

uitvoeren aan ICT en IA systemen van Rijkswaterstaat hebben een bewustwordings-

training voor cybersecurity gevolgd, bij voorkeur toegespitst op SCADA systemen. 

 

Apparatuur 

Actieve apparaten 

Onder actieve apparaten wordt verstaan: laptops, tablets. 

Voor deze apparatuur gelden de volgende maatregelen: 

- hardening; 

- malwarescanning; 

- (interne) firewall; 

- encryptie van de interne harddisk(s). 

 

NOOT: Smartphones mogen niet worden ingezet voor beheer en onderhoudswerk-

zaamheden, aangezien zulke apparatuur niet kan voldoen aan de door Rijkswater-

staat gestelde veiligheidseisen. 

 

Passieve apparaten 

Onder passieve apparaten worden gegevensdragers en opslagmedia verstaan: dis-

kettes, CD-ROM’s, DVD’s, USB-sticks en externe disks. 

Voor deze apparaten gelden de volgende maatregelen: 

- gebruik uitsluitend voor beheer en onderhoud op ICT en IA systemen van Rijkswa-

terstaat 

- encryptie van USB-sticks en externe disks 

- malwarescanning voorafgaand aan gebruik op ICT en IA systemen 

 

Instructies 

Voor het beveiligingsbewust omgaan en het veilig koppelen van apparaten aan de 

ICT en IA systemen van Opdrachtgever gelden de volgende instructies. 

 

Actieve apparaten 

 

Initiële maatregelen 
1. Zorg dat het apparaat ‘gehardend’ is. Zie bijlage A. 
2. Zet encryptie van de disk in het apparaat aan. Zie bijlage A. 
3. Beveilig de toegang tot het apparaat met een sterk wachtwoord. Zie bijlage 

A.  

4. Installeer een malwarescanner. 
5. Zet de interne firewall aan. 

 

Maatregelen tijdens gebruik 
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1. Gebruik het apparaat uitsluitend voor beheer en onderhoud van IA sys-
temen van Rijkswaterstaat.  

2. Zet 3G, 4G, WiFi en Bluetooth uit tijdens het gebruik op de objecten van 

RWS. (koppelingen tussen IA en andere netwerken zijn niet toegestaan) 
3. Zorg vooraf voor de meest recente updates en patches van het OS van het 

apparaat. 
4. Zorg vooraf voor de meest recente updates van de malwarescanner. 
5. Download geen updates, ook niet voor ICT of IA systemen van Rijkswater-

staat, als het apparaat aan ICT of IA systemen van Rijkswaterstaat is ge-

koppeld. Updates en patches voor ICT of IA systemen dienen gedownload te 
zijn voordat de draagbare media word gekoppeld aan het ICT of IA systeem. 

6. Check of downloads van ICT of IA-software uit een betrouwbare bron komen 
door te controleren op de meegeleverde hashcode. 

7. Download ICT of IA-software uitsluitend via een beveiligde (https) verbin-

ding. 
8. Check downloads (van IA-software) op malware voordat de downloads inge-

zet worden binnen de ICT of IA omgeving. 

 

Passieve apparaten (opslagmedia) 
1. Gebruik opslagmedia voor ICT of IA systemen bij Rijkswaterstaat niet voor 

andere doeleinden. 
2. Zorg dat de gegevens op USB-sticks en externe harddisks encrypt zijn. 
3. Scan diskettes, CD-ROM’s, DVD’s, USB-sticks en externe disks elke keer 

voordat deze gebruikt gaan worden op malware. 
4. Vervang een opslagmedium waarop malware is ontdekt voor een nieuw op-

slagmedium. 
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Bijlage A bij CS R02 

 

Hardening 

Hardening is het verwijderen van overbodige functionaliteit van een apparaat. Voor-

al het ‘hardenen’ van een Operating System (Microsoft Windows, Linux, iOS, 

Android) zorgt er voor dat het apparaat minder kwetsbaar is voor besmetting met 

malware. 

Op het internet zijn standaard hardeningsprofielen beschikbaar voor de meeste plat-

formen zie bijv. de ‘Security Benchmarks’ van CIS: http://www.cisecurity.org/ 

Het uitzetten van Active-X controls en Adobe Flash is een vorm van hardening 

waarmee de kans op malware besmetting verkleind wordt. 

 

Voor Microsoft platforms kan de Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) een 

hulpmiddel zijn om ontbrekende security updates of foutieve instellingen van securi-

ty parameters te kunnen checken. Dit kan en mag alleen ingezet worden wanneer 

met zekerheid gesteld kan worden dat de inzet hiervan geen risico vormt voor de 

continuïteit van het systeem. 

 

Encryptie 

Voor encryptie dient AES256 versleuteling te worden toegepast. 

 

Sterk wachtwoord 

Een sterk wachtwoord voor IA systemen is minimaal 15 karakters lang en bestaat 

uit een combinatie van Hoofdletters, kleine letters, cijfers en symbolen (bijvoorbeeld 

!, # of &) en mag geen volledig woord of naam zijn. 

 

Malware 

Schadelijke software zoals virussen, trojans, enzovoort die (ICT of IA-)systemen 

kunnen besmetten met mogelijk storingen of ongewenste effecten in de bediening 

als gevolg. 

 

Q&A 

 

Q: Waarom opslagmedium waarop malware is ontdekt vervangen voor een nieuw 

opslagmedium? 

A: Malware wordt steeds intelligenter en is in staat zich zodanig op (de BIOS van) 

een apparaat te nestelen dat deze er niet meer af te krijgen is. 

 

 

  

http://www.cisecurity.org/
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CS R03 - Richtlijn voor handelwijze bij een hack, malwarebe-

smetting en verhoogde dreiging 
 

Doelgroep 

Medewerkers van de Opdrachtnemer die beheer- en onderhoudswerkzaamheden 

uitvoeren aan ICT en IA systemen van opdrachtgever. 

 

Doel 

Deze richtlijn heeft als doel om inzicht te bieden en richting te geven aan de acties 

die medewerkers van de Opdrachtnemer moeten nemen als er sprake is van een 

hack of een malwarebesmetting . Tevens zijn richtlijnen opgenomen voor de han-

delwijze van de Opdrachtnemer als door Rijkswaterstaat is aangegeven dat er spra-

ke is van verhoogde dreiging. 

 

Scenario’s 

Deze richtlijn betreft de volgende scenario’s: 
1. Hack: één of meer IA systemen zijn of worden gehacked 
2. Malware besmetting: één of meer IA systemen zijn besmet met malware 
3. Verhoogde dreiging: er is een verhoogde dreiging op een hackaanval op IA 

systemen van Rijkswaterstaat. 

 

Hack 

Als het object in beweging is gebracht, zonder dat de bedienaar hier bewust op-

dracht toe heeft gegeven via het ICS/SCADA systeem, dan is er mogelijk sprake van 

een cyberaanval op het object. De Opdrachtnemer wordt via een storingsmelding 

van de bedienaar opgeroepen om ter plaatse te komen. 

De monteur van de Opdrachtnemer neemt de volgende stappen: 
1. Vraag aan de bedienaar wat er precies aan de hand is 

(indien het object onverwachte en ‘onbeheersbare’ acties blijft vertonen dan 

zal de bedienaar het object veiligstellen); 
2. Controleer mogelijke storingen aan het IA-systeem op de gebruikelijke ma-

nier; 
3. Onderzoek, indien aanwezig, de logs van het betreffende IA systeem dat het 

object bedient op onregelmatigheden; 
4. Stel, zo mogelijk, vast dat het niet om een technische storing gaat; 
5. Rapporteer via het storingsproces de bevindingen terug naar de opdracht-

gever; 
6. Afhankelijk van de door de monteur gerapporteerde bevindingen kunnen 

nadere instructies vanuit opdrachtgever volgen die door de monteur opge-
volgd moeten worden om er zeker van te zijn dat het om een hack(poging) 

gaat;  
7. Als er daadwerkelijk sprake is van een hack(poging) informeer dan de be-

trokkenen van de regio (bedienaars, Officier van Dienst, etc.). 

 

Malware besmetting 

Als (bijvoorbeeld tijdens een reguliere onderhoudsbeurt) er een (vermoeden van 

een) malware besmetting op het object is, dient door de monteur van de Opdracht-

nemer de volgende acties te worden genomen: 
1. Meld een mogelijke malware besmetting op de reguliere manier als het mel-

den van storingen onder vermelding van mogelijk risico op malwarebesmet-
ting en geef alle bevindingen door; 

2. Het oplosteam van Opdrachtgever zal contact zoeken met de monteur voor 
afstemming van de uit te voeren acties; 

3. Wijzig niets aan het systeem als dat voor een veilige werking van het object 

niet strikt noodzakelijk is; 
4. Maak, indien de opdrachtgever daar om vraagt conform zijn instructies, een 

volledige image van de (systeem)software van het betreffende IA systeem / 
-onderdeel; 

5. Stel deze image van de (systeem)software ter beschikking aan de opdracht-
gever voor nader onderzoek; 



 

 Vertrouwelijkheid: RWS informatie  Pagina 112 van 130 

 

 

Bijlage bij de Vraagspecificatie | zaaknummer 41142566 en 31142564 | 23 mei 2019 

6. Wees alert op onverwachte bewegingen / storingen van het object en infor-
meer de bedienaar om hier ook alert op te zijn; 

7. Indien er (eventueel na onderzoek door de opdrachtgever) sprake blijkt te 

zijn van malware besmetting, controleer dan (of laat dit door de opdracht-
gever doen) of de backup ook is besmet; 

8. Indien er sprake is van een malwarebesmetting en de backup blijkt niet ge-
infecteerd, zet dan de backup terug op het systeem; 

9. Als ook de backup besmet is, zorg er dan voor dat de besmette image ‘ge-
schoond’ wordt en zet de geschoonde versie terug. De opdrachtgever kan 

hier ondersteuning bij bieden; 
10. Let op dat de juiste parameters zijn ingesteld; 
11. Meld de storing op de reguliere manier af. 

 

Verhoogde Cyberdreiging 

Er is sprake van verhoogde cyberdreiging als blijkt dat er een mogelijke aanval op 

objecten van Rijkswaterstaat op handen is. Er hoeft daarbij nog geen sprake te zijn 

van een daadwerkelijke hackaanval. Soms worden deze aanvallen aangekondigd 

door de groepering die deze aanval gaat uitvoeren soms kan deze informatie ook uit 

andere bronnen zijn verkregen waarbij het minder duidelijk is op welk moment de 

aanval kan plaatsvinden. Alertheid is daarom geboden. 

Een aantal objecten van Rijkswaterstaat zijn aangesloten op het proces en Alerte-

ringssysteem Terrorismebestrijding (ATb) van het ministerie van Veiligheid en Justi-

tie. 

 

Indien er sprake is van een verhoogde cyberdreiging dan meldt het Departementaal 

Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC) van het ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat dit aan het lijnmanagement van Rijkswaterstaat als de dreiging op een 

specifiek object is gericht. 

 

De Opdrachtnemer wordt vervolgens via het storingsmeldingsproces op de hoogte 

gebracht van de verhoogde dreiging. 

 

De Opdrachtnemer neemt de volgende acties: 

 
1. De Opdrachtnemer neemt naar aanleiding van de storingsmelding contact 

op met de door de opdrachtgever aangegeven contractpersoon voor af-
stemming van uit te voeren acties en het tijdstip waarop deze acties nodig 
zijn; 

2. Indien er sprake is van een acute dreiging dan zorgt de Opdrachtnemer er 
voor dat, afhankelijk van het verzorgingsgebied van de Opdrachtnemer, er 

voldoende monteurs standby zijn om de objecten in dat verzorgingsgebied 
te ‘servicen’; 

3. Indien er daadwerkelijk hacks plaatsvinden dan gelden de stappen onder 
Hack. 
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CS R04 - Richtlijn continuiteitsplan 
 

Het continuïteitsplan beschrijft per object de acties die door de Opdrachtnemer 

moeten worden uitgevoerd om voorbereid te zijn op het herstel na storingen van 

systemen. In geval van omvangrijke storingen is het functioneren van de kritieke 

ICT en IA systemen geborgd en spoedig herstel na storingen wordt hiermee moge-

lijk. 

 

De scope van het continuïteitsplan omvat alle kritieke ICT en IA systemen en de 

daarvoor benodigde energie voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de functione-

ren en veilige werking van het object. 

 

Per object dient een continuïteitsplan te worden opgesteld dat ten minste het vol-

gende omvat: 

 
1. Risicoanalyse en afweging 

Een risicoanalyse en risicoafweging gebaseerd op de functionele kaders die 

door de opdrachtgever zijn meegegeven en de ontwerpkeuzes die door de 

Opdrachtnemer zijn gemaakt, om de kritieke ICT en IA systemen, applica-

ties services en de benodigde back-up voorzieningen voor software en de 

daarvoor benodigde energievoorzieningen in beeld te brengen.  
2. Overzicht van systemen, applicaties en services en back-up voorzieningen 

Een overzicht van alle kritieke ICT en IA systemen, applicaties en services 

die hersteld of opgestart moeten worden in het geval van uitval van de pri-

maire energie voorzieningen (zoals elektriciteit) of een omvangrijke storing 

in de ICT of IA systemen. 
3. Overzicht van alle noodzakelijke systeemdocumentatie 

Een overzicht van actuele documentatie die benodigd is om de ICT en IA 
systemen, applicaties en services te herstellen na een omvangrijke storing. 
Tot de documentatie behoren ook de benodigde accounts en wachtwoorden 
voor de onderkende systemen alsmede de documentatie van de nood voor-

zieningen voor energie en de back-up voorzieningen voor software. De do-
cumentatie dient zowel digitaal als in hardcopy op twee fysiek gescheiden 
locaties bewaard te worden. 

4. Organisatie en borging continuïteitsbeheer 

Een beschrijving van de wijze waarop het beheer en onderhoud van het con-

tinuïteitsplan is belegd in de (project)organisatie van de Opdrachtnemer. 

Tevens dient er een overzicht te zijn van rolhouders, hun bereikbaarheid en 

vervangers inclusief hun verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 

5. Continuïteitsplan 

Een beschrijving van situaties waarin het continuïteitsplan wordt geactiveerd 

door een geautoriseerde functionaris en de wijze van afschaling. 
6. Periodieke beproeving en onderhoud van het continuïteitsplan 

Een beschrijving op welke wijze het continuïteitsplan minimaal jaarlijks 

wordt beproefd, alsmede een beschrijving van de wijze waarop het continuï-

teitsplan na iedere activaring wordt geëvalueerd en geactualiseerd. Hierbij 

dient nadrukkelijk aandacht te worden besteed aan de werking van back-up 

en recovery proces voor software alsmede aan de (nood) energievoorzienin-

gen en gerelateerde voorraden hiervan. 
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CS R05 - Richtlijn camera’s en omgang met camerabeelden 

van de verkeersregistratiesystemen 

 
Binnen de verkeersregistratiesystemen van Rijkswaterstaat worden tegenwoordig 

veel videocamera's ingezet. Het betreft bijvoorbeeld camera's bij tunnels, wissel-

stroken, spitsstroken, sluizen en bruggen. Reden voor het gebruik van videocame-

ra's kan zijn het bevorderen van veiligheid van het verkeer, maar ook het op af-

stand regelen van waterstaatswerken, zoals bruggen. Dergelijke videocamera's zijn 

meestal gekoppeld aan systemen waarmee beelden kunnen worden vastgelegd. 

Beelden kunnen persoonsgegevens bevatten. Een voorbeeld van 

een persoonsgegeven is een videobeeld indien daarop een persoon zichtbaar is of 

gegevens staan die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Persoonsgegevens 

moeten conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) beveiligd worden. 

 

Doelgroep 

Medewerkers van de Opdrachtnemer die beheer- en onderhoudswerkzaamheden 

verrichten aan camera’s en systemen die camerabeelden opslaan, verwerkt of dis-

tribueert. 

 

Doel 

Deze richtlijn heeft als doel om medewerkers van de Opdrachtnemer bewust te ma-

ken van de privacy aspecten wanneer ze in contact komen met camera’s en sys-

temen waarin camerabeelden worden opgeslagen, verwerkt of gedistribueerd en de 

hieronder beschreven instructies in acht nemen bij het verrichten van hun werk-

zaamheden. 

 

Randvoorwaarden 

Medewerkers 

Medewerkers van de Opdrachtnemer die beheer- en onderhoudswerkzaamheden 

uitvoeren aan ICT en IA systemen van Rijkswaterstaat hebben een bewustwordings-

training voor cybersecurity gevolgd waarbinnen ook aandacht is besteed aan het 

vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens. Voor deze medewerkers geldt verder 

dat zij strikte geheimhouding in acht nemen en over een Verklaring Omtrent het 

Gedrag (VOG) beschikken zoals contractueel overeengekomen.  

 

Instructies 

Voor het beveiligingsbewust omgaan met camera’s en systemen waarin camera-

beelden worden opgeslagen gelden de volgende instructies: 

 
1. Alleen geautoriseerde medewerkers van de Opdrachtnemer mogen beheer- 

en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan camera’s en systemen die 
camerabeelden opslaan; 

2. De eventueel benodigde en verkregen accounts en wachtwoorden zijn strikt 
voor persoonlijk gebruik en mogen niet met anderen worden gedeeld. Hier-
onder vallen de accounts en wachtwoorden en toegangsmiddelen tot ruim-
ten en de toegang tot de systemen binnen de ruimten; 

3. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever worden camera-
beelden niet vernietigd, verwijderd of verstrekt aan derden of gebruikt voor 
persoonlijke of bedrijfsdoeleinden; 

4. Indien bestanden met camerabeelden tijdelijk opgeslagen moeten worden of 
een kopie gemaakt moet worden voor onderzoeksdoeleinden is zorgvuldige 

omgang vereist. Er dient hierbij altijd een beveiligingsmaatregel actief te 
zijn zodat alleen een geautoriseerde medewerker toegang kan verkrijgen tot 

het bestand met beelden met in achtneming van de vigerende wachtwoord 
policy. Voorbeeld is dat bestanden op een beveiligde usb-stick of laptop met 
encryptie van de harde schijf worden opgeslagen en ontsluiting via een 
wachtwoord plaatsvindt. Standaard dient hierbij AES-256 versleuteling ge-
bruikt te worden; 
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5. Na afronding van de werkzaamheden dient controle plaats te vinden dat er 
geen onnodige kopieën van bestanden met camerabeelden op eigen appara-
tuur of media en/of back-ups achterblijft; 

6. Indien onregelmatigheden worden geconstateerd rondom de inzet, werking 
en opslag van camerabeelden dient dit direct als beveiligingsincident bij de 
opdrachtgever gemeld te worden. 
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CS R06 - Richtlijn registratie CI items in een configuration 

management database 
 

Een actuele configuration management database maakt het de opdrachtgever mo-

gelijk om proactief cybersecurity kwetsbaarheidsanalyses uit te kunnen voeren en 

de beheerders te adviseren over maatregelen alsmede het kunnen analyseren van 

security incidenten of storingen. Derhalve moet de opdrachtgever vanuit een infor-

matievoorzieningsketen benadering kunnen leunen op de kwaliteit van de afzonder-

lijke configuration management databases die door de afzonderlijke opdrachtnemers 

worden opgezet en bijgehouden.  

 

De Opdrachtnemer dient in het kader van cybersecurity dan ook ten minste de vol-

gende gegevens van alle configuration items (CI) in de configuratie management 

database (CMDB) te registreren en actueel te houden: 

 

  Waarde Definitie Schrijfwijze 

1 Type en merk ICT en/of 

ICS/SCADA apparatuur 

     

  Type  Type ICT en/of ICS/SCADA apparatuur   

  Merk  Merk ICT en/of ICS/SCADA apparatuur   

  Soort ICT/ICS/SCADA  Soort ICT/ICS/SCADA LOV: ICT; ICS; 

SCADA 

 Ordernummer vendor    

2 Producent en Leverancier      

  Producent  Overkoepelende naam, waaronder de 

`Producent` zijn applicaties verkoopt. 

Naam van de 

handelsnaam 

van de applica-

tie op de box, 

zonder juridi-

sche bedrijfs-

vorm of andere 

toevoegingen. 

  Leverancier  Leverancier   

3 Versienummer van ICT 

en/of ICS/SCADA appa-

ratuur 

     

  Versie  Versie ICT en/of ICS/SCADA apparatuur   

4 Formaat van de appara-

tuur 

     

  Formaat  Lengte, Breedte en Hoogte   

       

5 Type object en locatiege-

gevens 

     

  Type object  Type object LOV: Brug; 

Sluis; etc. 

  Locatiegegevens  Fysiek adres Naam, Straat, 

Huisnummer, 

Postcode, Plaats 

6 Ingezette software en  

hardware componenten 

inclusief hun samenhang 

en configuratie 

     

  Software  Naam van de applicatie, zoals uitgegeven 

door de `Producent`. Indien er zowel een 

`Volledige naam` als een afkorting be-

staat, dient hier de afkorting te worden 

ingevuld. 

Naam van de 

applicatie op de 

box. Indien er 

zowel een `Vol-

ledige naam` 
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  Waarde Definitie Schrijfwijze 

als een afkor-

ting bestaat, 

dient hier de 

afkorting te 

worden inge-

vuld. 

  Hardware  Een specifieke variatie of verdere ontwik-

keling van een origineel stuk software. 

Zonder voor-

loop-V, num-

mers geschei-

den door pun-

ten. 

  Configuratie  Relatie "Bestaat uit" en tegenrelatie "Is 

onderdeel van" 

  

7 Informatie over de back-

up voorziening 

     

  Back-up voorziening      

8 Datum laatste back-up 

en locatie van de back-up 

     

  Datum laatste back-up  Datum laatste back-up ISO 8601 for-

maat: jjjj-mm-

dd 

  Locatie van de back-up  Fysiek adres Naam, Straat, 

Huisnummer, 

Postcode, Plaats 

9 OS (Operation System), 

versie OS en Firmware 

     

  OS (Operation System)  Naam van de applicatie, zoals uitgegeven 

door de `Producent`. Indien er zowel een 

`Volledige naam` als een afkorting be-

staat, dient hier de afkorting te worden 

ingevuld. 

Naam van de 

applicatie op de 

box. Indien er 

zowel een `Vol-

ledige naam` 

als een afkor-

ting bestaat, 

dient hier de 

afkorting te 

worden inge-

vuld. 

  Versie OS      

  Versie Firmware  Versie Firmware   

10 Ingezette netwerk en 

applicatieprotocollen 

     

  Applicatie Protocollen    LOV: SOAP, 

JSON, 

11 licentie informatie en 

verloopdatum licentie 

     

  Verloopdatum licentie  De datum, waarop het contract zijn 

rechtsgeldigheid verliest. 

ISO 8601 for-

maat: jjjj-mm-

dd 

12 Escrow documentatie      

  Escrow documentatie      

13 Antimalware geïnstal-

leerd ja/nee 

     

  Antimaleware geïnstalleerd  Antimaleware geïnstalleerd LOV: Ja; Nee 

14 Welke antimalware ap-

plicatie en versie 
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  Waarde Definitie Schrijfwijze 

  Applicatie Naam  Relatie Applicatie gebruikt Applicatie (An-

timaleware) 

  

  Applicatie Versie  Relatie Applicatie gebruikt Applicatie (An-

timaleware) 

  

15 Netwerkoverzichten fy-

sieke en logisch en IP-

plan 

     

  Fysiek Netwerkoverzicht   Fysiek Netwerkoverzicht    

  Logisch netwerkoverzicht  Logisch netwerkoverzicht   

  IP-plan  IP-plan: 
 VICnet switch poort 
 Hostname RWS 
 Onderdeelcodering Project  
 Systeem Functie (bv handheld) 
 Source IP adres 
 Netwerk (bv 10.117.160.0) 
 Subnetmask (bv 

255.255.255.224) 

 Default Gateway (bv 
10.117.160.1) 

 Source VLAN nummer (bv 550) 
 Source type (bv INTERCOM) 
 Ring (bv GELDW R6) 
 Source VPN (bv VPN-HWN :PRO-

BOA) 
 VLAN overzicht (bv 550, DATA, 

VPN-VICNET:VICNET) 

  

16 IP- en MAC-adres, DNS 

en hostnaam 

     

  IP-adres  IP-adres   

  MAC-adres  Mac-adres   

  DNS  Domain Name Server Relatie "Gebruikt 

Server" 

  

  Hostnaam  Hostnaam   

17 Documentatie patch pro-

cedure 

     

  Patch documentatie      

18 Datum laatste patch en 

versie 

     

  Datum  Patch documentatie datum ISO 8601 for-

maat: jjjj-mm-

dd 

  Versie  Patch versie   

19 Vervangingsinstructie 

en/of –procedure voor 

apparaat 

     

  Vervangingsinstructie en/of 

–procedure voor apparaat; 

     

20 Identificatie en verwij-

zing naar vindplaats  

gebruikers-, beheer- en 

onderhoudsdocumentatie 

     

  Identificatie      

  Verwijzing naar vindplaats 

gebruikers-, beheer- en 

onderhoudsdocumentatie 

 Verwijzing naar vindplaats gebruikers-, 

beheer- en onderhoudsdocumentatie 

  

21 Datum laatst gewijzigd 

en door wie 

     

  Updated  Laatst gewijzigd datum ISO 8601 for-
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  Waarde Definitie Schrijfwijze 

maat: jjjj-mm-

dd 

  Persoon  Laatst gewijzigd door Achternaam, 

Voornaam tus-

senvoegsel 

 

Deze gegevens dienen conform de contractueel overeengekomen informatieleverin-

gen in excelformaat aangeleverd te worden. 

 
 
Definitie Configuration Item (CI): een component deel uitmakende van of direct gerelateerd 
aan de ICT of IA zoals documentatie. 
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Deel 3: Template Plan Cybersecurity 
 

 

 

 

 

 

Template  

Plan Cybersecurity <20XX> 

voor 

<<<<object, installatie, dienst(verlening)>>>> 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
  

Opdrachtnemer/Uitvoerder  

Naam  

Functie  

Datum   

Status  

Classificatie Vertrouwelijk (na invulling door ON) 

Paraaf 
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Colofon 

 
 

 
1. Inleiding 
 

Uitgegeven door RWS/CIV/IRN/Security Centre 

Informatie  

Opmaak  

Datum 06 oktober 2015 

  

Versienummer 1.0 

 

1.1 Doel 

De doelstelling van dit document is om een template voor de Opdrachtnemer be-

schikbaar te stellen waarmee de risico’s met betrekking tot cybersecurity zodanig 

kunnen worden beheerst dat de betrouwbaarheid (in termen van beschikbaarheid, 

integriteit en vertrouwelijkheid) van de installatie, het object of de dienst(verlening) 

gedurende de looptijd van de Overeenkomst wordt gewaarborgd. 

 

De Opdrachtnemer is vrij in het gebruik van deze template en kan ook een eigen 

template gebruiken, mits minimaal de informatie-elementen uit dit document zijn 

opgenomen. 

 

1.2 Scope 

Onder de scope van het Plan Cybersecurity vallen: 

de Opdrachtnemer beschrijft hier wat wel en niet onder de areaalscope van dit Plan 

Cybersecurity valt. 
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2 Risico’s  
 

2.1 Risico’s 

De beheersing van de toegang, of het nu fysiek of digitale vorm is, vormt letterlijk 

en figuurlijk het sleutelbegrip voor het terugdringen van de cybersecurity risico’s 

voor de infrastructuur van Rijkswaterstaat.  

 

De mitigatie van de volgende risico’s zijn vanuit de Opdrachtgever geprioriteerd: 

 
1. Niet-geautoriseerden hebben fysieke toegang tot bedien- en technische 

ruimten; 
2. Niet-geautoriseerden hebben logisch toegang tot de ICT en ICS/SCADA-

systemen van RWS; 
3. Informatie over zwakke plekken in de beveiliging en beveiligingsincidenten 

ontbreekt alsmede een handelingsperspectief; 

4. Niet-geautoriseerden hebben (via Internet of draadloze toepassingen) toe-
gang tot het RWS datanetwerk; 

5. Risico’s geïntroduceerd door (zelfstandige) hulppersonen. Deze zijn zich niet 
bewust van onveilige situaties, beschikken niet over de juiste opleiding en 
training, hebben geen geheimhoudingsverklaring getekend of beschikken 
niet over een recente verklaring omtrent het gedrag; 

6. Functionele wijzingen brengen onvoorziene veiligheid- en beveiligingseffec-
ten met zich mee en kunnen zelfs de functionele werking van ICT en IA-
systemen deels of volledig doen uitvallen; 

7. De handhaving en de effectiviteit van de Cybersecuritymaatregelen is niet 
gewaarborgd alsmede de structurele borging bij onderaannemers; 

8. Bij systeemstoringen of functionele wijzigingen is er geen terugvaloptie 
(geen back-up en recovery proces). 
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3 Cybersecurity beheersmaatregelen 
 

De Opdrachtnemer werkt minimaal de volgende items uit. 

3.1 Comply or explain 

De Opdrachtnemer motiveert in deze paragraaf welke cybersecurity eisen uit de 

Overeenkomst voor betreffende object, installatie of dienst(verlening) niet of afwij-

kend worden ingevuld in relatie tot de scope van het Plan Cybersecurity, zoals be-

schreven in paragraaf 1.2 voor de betreffende installatie, object of 

dienst(verlening). 

3.2 Risico’s 

De Opdrachtnemer beschrijft hier de risico’s die door de Opdrachtgever zijn aange-

reikt en die naar voren komen uit de periodiek door de Opdrachtnemer uit te voeren 

risicoanalyse en risicoafweging zoals vereist in de Overeenkomst of de Cybersecurity 

Implementatierichtlijn Objecten - RWS. Indien de door de Opdrachtgever aangege-

ven risico’s niet van toepassing zijn voor de betreffende installatie, object of 

dienst(verlening), dan dient dit gemotiveerd te worden bij paragraaf 3.1 waar de 

‘comply or explain’ regel geldt. 

3.3 Beheersmaatregelen 

De Opdrachtnemer beschrijft de voor dit object getroffen cybersecurity beheers-

maatregelen inclusief de jaarlijks evaluatie en indien nodig bijstelling. 

3.3.1 Belegging verantwoordelijkheden 

De Opdrachtnemer beschrijft hoe de verantwoordelijkheid voor cybersecurity is be-

legd binnen zijn organisatie, het eerste aanspreekpunt voor cybersecurity aangele-

genheden voor de Opdrachtgever en zijn of haar vervanging bij afwezigheid van het 

eerste aanspreekpunt  

3.3.2 Borging Cybersecurity 

De Opdrachtnemer beschrijft hoe de cybersecurity beheersmaatregelen in zijn ma-

nagementsysteem zijn geborgd. 

3.3.3 Onderaannemers 

De Opdrachtnemer beschrijft op welke wijze de cybersecurity eisen geborgd zijn bij 

gebruik van onderaannemers die in aanraking komen met de getroffen cybersecurity 

beheersmaatregelen of het beheer en onderhoud van de cybersecurity maatregelen 

verzorgen. 

3.3.4 Beheer bedrijfsmiddelen, CMDB 

De Opdrachtnemer beschrijft conform richtlijn CS R06 op welke wijze de configurati-

on items van alle ICT en IA (waaronder ICS/SCADA-systemen) worden geregi-

streerd in een CMDB en hoe de actualiteit van deze wordt gewaarborgd. Ook dient 

beschreven te worden op welke wijze deze informatie aan de Opdrachtgever be-

schikbaar wordt gesteld.  

3.3.5 Aanvaardbaar gebruik toegangsmiddelen 

De Opdrachtnemer beschrijft op welke wijze de Opdrachtnemer een aanvaardbaar 

gebruik van door de Opdrachtgever eventueel beschikbaar gestelde toegangsmidde-

len (pasjes, tokens, e.d.) bewerkstelligt en een sluitende administratie bijhoudt aan 

de kant van de Opdrachtnemer. 

3.3.6 Classificatie en beveiliging informatie 

De Opdrachtnemer beschrijft conform richtlijn CS R01 omgaan met vertrouwelijke 

informatie en documenten op welke wijze de beveiliging wordt bewerkstelligd van 

de door de Opdrachtgever aangegeven vertrouwelijke documenten, zoals ontwerp, 

constructietekeningen en datanetwerkschema’s. 
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3.3.7 Bewustwording, scholing en VOG 

De Opdrachtnemer beschrijft op welke wijze het personeel bewust wordt gemaakt 

van de cybersecurity risico’s, aantoonbaar over de juiste opleiding, training en vaar-

digheden beschikt en geheimhouding in acht neemt.  

3.3.8 Fysieke toegangsbeveiliging  

De Opdrachtnemer beschrijft op welke wijze de fysieke toegangsbeveiliging tot het 

object, de IA-gerelateerde en technische ruimten wordt beheerst of op controleerba-

re manier aansluit op het fysieke toegangsbeheerproces van de Opdrachtgever.  

3.3.9 Logische toegangsbeveiliging tot ICT en IA-systemen 

De Opdrachtnemer beschrijft op welke wijze de logische toegangsbeveiliging tot de 

ICT en IA-systemen wordt beheerst of op controleerbare manier aansluit op het 

logische toegangsproces van de Opdrachtgever.  

3.3.10 Wachtwoordrichtlijn 

De Opdrachtnemer beschrijft op welke wijze invulling wordt gegeven aan de door de 

Opdrachtgever beschikbaar gestelde wachtwoordrichtlijn. De Opdrachtnemer geeft 

gemotiveerd aan of er afwijkingen bestaan.  

3.3.11 Back-up en recovery proces 

De Opdrachtnemer test jaarlijks voor zover back-up en recovery voorzieningen be-

staan het back- up recovery proces. 

3.3.12 Beveiliging documentatie 

De Opdrachtnemer beschrijft op welke wijze de beheer en technische documentatie 

in zijn organisatie beschermd wordt tegen verlies en ongeautoriseerde kennisname 

of wijziging.  

3.3.13 Wijzigingsproces 

De Opdrachtnemer beschrijft hier het wijzigingsproces die gevolgd wordt voor het 

doorvoeren van (functionele) wijzigingen aan ICT en IA conform de eisen uit de 

overeenkomst en de Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten - RWS.  

3.3.14 Beveiliging tegen malware, hardening en patching 

De Opdrachtnemer beschrijft, voor zover voorzieningen en inrichtingen aanwezig 

zijn, voor hardening, malware en patching en op welke wijze het onderhoud hierop 

vormt krijgt. 

3.3.15 Patch proces en kritieke Patches 

De Opdrachtnemer beschrijft op welke wijze het patchproces wordt vormgegeven 

zowel qua proces als de hiervoor gebruikte voorzieningen en hoe de risicoafweging 

plaatsvindt inclusief de formulering van het advies aan de Opdrachtgever conform 

de eisen uit de Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten - RWS.  

3.3.16 Koppeling van apparatuur 

De Opdrachtnemer beschrijft conform richtlijn CS R02 veilig koppelen van beheer- 

en onderhoudsapparatuur aan ICT en IA systemen van RWS op welke wijze de be-

scherming tegen malware (waaronder virussen) wordt vormgegeven qua proces en 

voorzieningen bij koppeling van mobiele apparatuur of removable media aan de ICT 

en IA van de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer of zijn (zelfstandige) hulpper-

sonen. 

3.3.17 Logging en monitoring 

De Opdrachtnemer beschrijft, indien logvoorzieningen aanwezig zijn op de bestaan-

de ICT en IA, op welke wijze wordt omgegaan met de logbestanden en hoe op ver-

zoek van de Opdrachtgever deze aan de Opdrachtgever ter beschikking worden 

gesteld.  
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3.3.18 Datanetwerkkoppelingen 

De Opdrachtnemer beschrijft hoe het bijwerken van netwerkschema’s plaatsvindt 

naar aanleiding van wijzigingen op datanetwerkkoppelingen.  

3.3.19 Remote Access 

De Opdrachtnemer beschrijft of er sprake is van remote acces voor beheer en on-

derhoud van ICT en IA en hoe geborgd is dat dit conform de eisen hieraan verloopt.  

3.3.20 Gebruik veilige communicatieprotocollen 

De Opdrachtnemer beschrijft indien configuratie van de ICT en IA (waaronder 

ICS/SCADA) buiten de door de Opdrachtgever beschikbaar gestelde dienst op af-

stand plaatsvindt welke communicatieprotocollen hiervoor worden ingezet en of 

deze veilig zijn. 

3.3.21 Webapplicaties 

De Opdrachtnemer beschrijft indien (web)applicaties worden ingezet voor beheer op 

afstand hoe de beveiliging is vormgegeven.  

3.3.22 Continuïteit en herstel dienstverlening 

De Opdrachtnemer beschrijft voor zover door Opdrachtgever beschikbaar gesteld op 

welke wijze hij de continuiteitsplannen onderhoud.  

3.3.23 Testen continuïteitsplannen 

De Opdrachtnemer beschrijft voor zover door de Opdrachtgever beschikbaar gesteld 

op welke wijze de continuïteitsplannen periodiek worden getest en geactualiseerd.  

3.3.24 Beveiliging Spionage 

De Opdrachtnemer beschrijft welke maatregelen er in zijn organisatie voor de bevei-

liging tegen spionage zijn getroffen.  

3.3.25 Beveiliging van de Informatievoorziening 

De Opdrachtnemer beschrijft op welke wijze geclassificeerde informatie en docu-

menten, zoals aangegeven door de Opdrachtgever, zijn beveiligd tegen verlies, on-

geautoriseerde kennisname of wijziging bij verwerking in de kantoor- en netwerk-

omgeving van Opdrachtnemer. 

3.3.26 Cybersecurity inbreuken en verhoogde dreiging 

De Opdrachtnemer beschrijft conform richtlijn CS R03 handelwijze bij een hack, 

malwarebesmetting en verhoogde dreiging welk proces er is ingericht en gevolgd 

wordt indien de Opdrachtgever melding maakt van Cybersecurity inbreuken (inci-

dent response proces) en bij verhoogde dreiging.  

3.3.27 Security gerelateerde wijzigingen 

De Opdrachtnemer beschrijft hier op welke wijze security gerelateerde wijzigingen 

worden beoordeeld op mogelijke impact en risico’s alvorens de wijziging wordt 

doorgevoerd. 

  



 

 Vertrouwelijkheid: RWS informatie  Pagina 126 van 130 

 

 

Bijlage bij de Vraagspecificatie | zaaknummer 41142566 en 31142564 | 23 mei 2019 

4 Jaarlijkse toestandsrapportage cybersecurity  
 

De opdrachtnemer werkt minimaal de volgende items uit. 

4.1 Bevindingen 

De Opdrachtnemer beschrijft hier de maatregelen die hij neemt o.b.v. de bevindin-

gen die voortvloeien uit de jaarlijkse cybersecurity audit. 

4.2 Analyse cybersecurity incidenten 

De Opdrachtnemer beschrijft hier de maatregelen die hij neemt o.b.v. de resultaten 

van de analyse van alle cybersecurity incidenten die zich de afgelopen periode (jaar) 

hebben voorgedaan en gemeld zijn aan de Opdrachtgever in de tussentijdse toe-

standsrapportages.  

4.3 Testresultaten back-up en recovery proces 

De Opdrachtnemer beschrijft hier de maatregelen die hij neemt o.b.v. de resultaten 

van de jaarlijkse beproevingen van het back-up voorzieningen en recovery proces 

voor zover deze bestaan in het areaal. 

4.4 Testresultaten continuiteitsplannen en -voorzieningen 
De Opdrachtnemer beschrijft hier de maatregelen die hij neemt o.b.v. de resultaten 
van de jaarlijkse beproevingen van de continuiteitsplannen en -voorzieningen voor 
zover deze bestaan in het areaal.  

4.5  Risicoanalyse en risicoafweging 
De Opdrachtnemer beschrijft hier de maatregelen die hij neemt o.b.v. de resultaten 

van de jaarlijks uit te voeren risicoanalyse en risicoafweging waarbij ook de resulta-
ten van de paragrafen 4.1 t/m 4.4 ook in beschouwing worden genomen. 
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Bijlage W Invulinstructie format LV BRO 

 

 

Attribuut Invulinstructie 

Bronhouder 27364178 (ALTIJD) 

Toelichting: het KvK nummer van Rijkswaterstaat ter identificatie als 

bestuursorgaan 

 

Object-ID <Vul WBS-element in> 

Toelichting: het ‘WBS-element niveau 2’ uit SAP invullen ten behoeve 

van de Opdrachtnemer. Met behulp van dit nummer kan RWS ook op 

lange termijn de interne opdrachtgever en opdrachtnemer achterhalen; 

tevens is het mogelijk om alle onderliggende elementen te vinden. Een 

WBS-element is altijd als volgt opgebouwd: een letter, een punt, acht 

cijfers, een punt, vier cijfers. Dus bijvoorbeeld P.00000183.0002. 

Niet bekend met het nummer? Vraag het de betrokken adviseur be-

drijfsvoering. 

 

Data-

leverancier 

Het KvK nummer van de hoofdopdrachtnemer. (ALTIJD) 

Toelichting: dit is een invulinstructie voor de Opdrachtnemer 

 

Kwaliteits-

regime 

IMBRO (ALTIJD) 

Kader aanleve-

ring 

<Vul het inwinkader in> (PROJECTSPECIFIEK) 

Toelichting: Rijkswaterstaat kiest in welk kader de onderzoeken zijn 

uitgevoerd; keuze uit: 

a. Opdracht publieke taakuitvoering,  

b. Rechtsgrond Waterwet. 

 

Kader inwin-

ning 

Invullen door diegene die de opdracht verstrekt tot het 

onderzoek naar de ondergrond. Keuze uit 7 opties. 

Toelichting: indien de uitvoerder van het onderzoek naar de onder-

grond niet zelf verantwoordelijk is voor het bepalen welke onderzoeken 

naar de ondergrond nodig zijn in het licht van de werkzaamheden, kan 

het zo zijn dat de uitvoerder niet weet wat het doel is van het onder-

zoek dat hij uitvoert. Dit dient dan te worden voorgeschreven. Keuze 

uit onderzoek met als doel: 

1. eigenschappen van de ondergrond rondom waterkeringen te ver-

kennen, 

2. eigenschappen van de ondergrond rondom bouwwerken en con-

structies te verkennen, 

3. eigenschappen van de ondergrond rondom wegen, spoorwegen, 

fiets- en voetpaden te verkennen,  

4. eigenschappen van de ondergrond in waterwegen te verkennen,  

5. eigenschappen van de ondergrond te verkennen met een milieu 

hygiënische (natuurlijke of niet natuurlijke) achtergrond, 

6. om veranderingen in de ondergrond t.g.v. werkzaamheden te ver-

kennen. Betreffend onderzoek heeft veelal een lokaal karakter. 

Vaak is voorafgaand aan de werkzaamheden al in een ander kader 

informatie ingewonnen om de verandering te kunnen beoordelen, 

7. onderzoek met als doel een vergunning te onderbouwen. 

 

Eigenaar Invullen door diegene die opdracht geeft tot het meten 

van grondwater met behulp van een grondwater-

monitoringput die niet in eigendom is van Rijkswater-
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staat.  

Toelichting: het kan bijvoorbeeld gaan om het tijdelijk gebruiken van 

een put van een ander, maar ook op grond van een burger (laten) 

aanleggen van een put.  

De eigenaar moet gespecificeerd worden o.b.v. KVK-nummer. In het 

geval dat Rijkswaterstaat eigenaar is, moet KVK-nummer 27364178 

worden ingevuld. 

 

Onder-

houdende 

instantie 

<Vul het KvK-nummer in> (PROJECTSPECIFIEK) 

Invullen door Rijkswaterstaat in geval dat grondwater-

monitoringputten zullen worden aangelegd door de Op-

drachtnemer maar het onderhoud door een ander wordt 

uitgevoerd, en die Opdrachtnemer geen kennis heeft van 

onderhoudende instantie(s) die hiervoor zijn gecontrac-

teerd.  

Toelichting: de onderhoudende instantie moet gespecificeerd worden 

o.b.v. KvK-nummer. 

 

Initiële functie Invullen door diegene die opdracht geeft tot het aanleg-

gen van een grondwatermonitoringput. Keuze uit 5 op-

ties:  

Toelichting: keuze uit:  

1. Brandput,  

2. Monitoring grondwaterstand, 

3. Monitoring grondwatersamenstelling, 

4. Monitoring grondwaterstand en grondwatersamenstelling, 

5. Grondwateronttrekking. 
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Bijlage X Richtlijnen voor inspectie en onderhoud van faunavoorzienin-

gen bij wegen 2008. 

Voor de ‘Richtlijnen voor inspectie en onderhoud van faunavoorzieningen bij wegen 

2008’ wordt verwezen naar bijlage X in de Digitale Bijlage behorend bij deze Over-

eenkomst. 
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Bijlage Y Quick Reference Card Wekelijkse Rapportage 

Wordt aan de Opdrachtnemer verstrekt na opdracht. 

 

 


